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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION UBS EN LAS
LOCALIDADES DE ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL
DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION -
DEPARTAMENTO DE JUNIN, con cbédigo 2517457”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

RUC N° : 20221558902

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/IN COMAS — CONCEPCION - JUNIN
Teléfono: : 978268098 - 918577023

Correo electrénico: : Municomas2023.2026 @gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION UBS EN LAS LOCALIDADES DE ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL
DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN, con

codigo 2517457”
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 277,460.00 (Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos

sesenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de enero.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
277,460.00 249,714.00 305,206.00
(Doscientos setenta y siete mil (Doscientos cuarenta y (Trecientos cinco mil
cuatrocientos sesenta con 00/100 nueve mil setecientos doscientos seis con
Soles) catorce con 00/100 Soles) 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02 - correlativo 01-2025 el
15.04.2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Ochenta (180) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS SITO EN PLAZA PRINCIPAL S/IN
COMAS — CONCEPCION - JUNIN.

Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS SITO EN PLAZA
PRINCIPAL S/N COMAS — CONCEPCION - JUNIN.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)
Las bases se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 295 Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225y sus
modificatorias

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80

C2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

12
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En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la municipalidad distrital
de Comas, sito en la Plaza Principal s/n, Comas - Concepcion.

2.6. FORMA DE PAGO

Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas y Suma alzada), la Entidad
realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun tarifa para la etapa
de Supervisién de la obra hasta el momento en que efectla la recepcion de la obra, mientras que la
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion serd pagada empleando el sistema
de suma alzada. A continuacion, se da un mejor alcance por cada etapa.

> POR SUPERVISION:
La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segln

valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales y otros gastos
ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en
la Supervision de la ejecucion de la obra, 90% (monto contractual).

> LIQUIDACION DE OBRA:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista a la aprobaciéon
del Informe Final, revisién y pronunciamiento de la Liquidacion de Obra elaborado por el
contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus propios calculos (por parte de
la Supervision), debiendo concluir con la resolucidon de liquidacion de obra, 10% del monto
contractual.

Para efectos del pago periédico de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Urbano Rural y Obras Publicas. emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la municipalidad distrital de
Comas, sito en la Plaza Principal s/n, Comas - Concepcion.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

2,0
NS,/ MUNICALIDAD DISTRITAL DE COMAS
f\; ; “g ”}t SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION UBS EN LAS LOCALIDADES DE
ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL DISTRITO DE COMAS -
PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con

codigo 2517457, |

1. FINALIDAD PUBLICA:

La Municipalidad Distrital de Comas en su Plan de Desarrollo Concertado Local (PDLC)
ha previsto el desarrollo de |a presente ejecucion de obra del proyecto denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS DE LAS
LOCALIDADES DE ARACANCHA Y MARAYNIOC, DISTRITO DE COMAS-PROVINCIA DE
CONCEPCION-REGION JUNIN " CUI 2517457 de modo tal que se cristalice la construccién
de la infraestructura requerida, con la finalidad de desarrollar un proyecto integral que
permitira el servicio eficiente del sistema de agua potable y saneamiento basico de las
localidades de Aracancha y Maraynioc; a su vez se hara uso sostenible de los recursos
naturales que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacién de las localidades ya
mencionados y sin producir impactos ambientales negativos en el marco del Desarrollo
Sostenible..

El objetivo del presente proyecto, tiene como finalidad disminuir las de enfermedades de
origen hidrico y mejor la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, para lo cual se va
abordar componentes del sistema de agua potable, sistema de disposicién de excretas,
educacion sanitaria y ambiental.

1. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
OBJETIVOS GENERALES

La Supervisién tiene como objetivo general representar a la Municipalidad Distrital de
Comas en el control técnico-administrativo de los trabajos que ejecuten los contratistas de
las obras y ser4 responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecucion de
las obras y del cumplimento del contrato de obra

El Supervisor como parte de sus obligaciones deber4 mantener debidamente informado a
la Municipalidad Distrital de Comas del avance de la obra y recomendar soluciones
apropiadas para cualquier problema técnico, econémico o contractual que pueda ocurrir
durante la ejecucion de los trabajos, con apoyo de su staff de asesores Especialistas.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

I Control administrativo: Que comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales Yy contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las obras
sujetas a supervision,

Il. - Control de la calidad de obra: Comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas, asi como el cumplimiento de todos los
aspectos técnicos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
Normas complementarias, los que son parte conformante de los documentos

lll. Control del plazo de ejecucion de obra: Comprende las actividades dirigidas para

\ que el Contratista ejecute las obras sujetas a la legislacién y la normativa ambiental
< ) vigente.,

0
sﬁ‘*}ol CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR

2.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

: Unidad | Cantida
Item Descripci6n del Servicio Medida d

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
| INSTALACION UBS EN LAS LOCALIDADES
DE ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL
DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE
CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE
JUNIN", con cédigo 2517457.. o

SERVICIO 1

2.2 FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE

para la supervision de la ejecucion de la obra de saneamiento en el dmbito rural por
gravedad o pluvial, para el procedimiento de seleccién de Adjudicacién Simplificada.

A. SUPERVISOR DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa
Y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de

3
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la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna

segundad y salud ocupacional e intervencién social.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones
previstas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la

obra

1.1. Movilizacién e instalacién del supervisor/inspector en obra.

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas,
dicha actividad debers contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente
técnico con la absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de
seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado RLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico, de ser el caso deberd advertir a la Entidad sobre las
deficiencias encontradas,

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo PT presentado por el contratista
(cuando forme parte de la Propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente,
y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave,
emitird informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Segundad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo
Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

1.4. Revisara, dara conformidad y emitird informe a la Entidad para la aprobacion
correspondiente, del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de
Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adaquisicién de Materiales e Insumos
Y. de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el
contratista para la suscripcion del contrato. dentro de los plazos y formalidades
establecidas en el RLCE,

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de
la delimitacién del drea de trabajo y la ubicacién de puntos de control topografico
desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del

correspondiente, debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno,
para ello recorrers el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnoldgicas (gps
navegador u otro) se verificar4 la ubicacion de los principales componentes del
proyecto.

1.6. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de
los trabajos.

1.7. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda
a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen
estado de funcionamiento.
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1.8. Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios
del trénsito peatonal y vehicular al inicio de la obra.

1.9. Tramite de acceso al cuadermno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura
del cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo
la primera anotacién el acta de entrega de terreno.

1.10. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su
reglamento - RLCE

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el
Cuaderno de obra CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como
la fecha de culminacién del mismo.

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verificar y aprobar el
trazo y replanteo georeferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto
efectuado por el contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control
para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor
/ Inspector, que deberé ser presentado a la Entidad.

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra entregado por el contratista, en los plazos y
formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor Inspector.
Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la
obra, la revisién de las absoluciones de consultas formuladas durante el
procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe
plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus
especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de
otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de
obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta:
consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso.

.Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al procesamiento digital de la
informacion de avance de obra y los planos georreferenciados correspondientes
para el posterior registro en la plataforma informéatica del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacion geogréfica cartografica aplicada a proyectos viales en el ambito
urbano publicadas en la siguiente direccion electronica:  http:/igeo
vivienda.gob.pe/.

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance
de obra valorizado, calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser
el caso, calendario de utilizacién de equipos, actualizados a la fecha de inicio de
obra, presentado por el residente; asi como sus aclualizaciones durante la
ejecucion de la obra (ampliacién de plazos, suspension de obra y acelerado).

2.6. Revisar y realizar informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo
PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento
y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO,

2.7.Con el sustento del personal clave, revisar e informar a la Entidad de la
actualizacion del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva,
de corresponder,

.2b
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de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de

acuerdo al plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente,

incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas.

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares

insumos, recursos humanos Y equipos para el cumplimiento del Calendario de
Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importacién de
equipos y materiales debera solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de
asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO.

Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI Teniendo en
cuenta los requisitos, formalidades Yy plazos que establece el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. En caso de requiera la opinién del proyectista,
la valoracién previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y
congruente.

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y
sociales como la inscripcién Yy pagos a ESSALUD. péliza de seguros y otros, que
garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucion
de la obra.

El lltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del
residente, formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector: los metrados
realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual
aprobara y remitird a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos
en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos
correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03).

. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC

aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los
insumos, procesos intermedios y procesos finales.
Revisar, aprobar y realizar | registro digital del informe mensual del PAC, remitido
por el residente en representacién del contratista, que formard parte del
expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
validando los indicadores Y acciones reportadas por el residente, debera observar
como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra.
Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificar el adecuado control
y cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento
del drea de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracién de los
componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
soclal y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberén ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA
aprobado.
Revisar, aprobar y realizar el registro digital del informe mensual del PMA,
remitido por el residente en representacion del contratista, que formara parte del
expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido por su especialista,
validando los indicadores Yy acciones reportadas por el residente en
6
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representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal
(irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una
de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o compensacién, por periodo y
acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de
obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remisién a la
Direccién General de Asuntos Ambientales-DGAA (Véase anexos N° 03,
06,14,15).

2.18. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional,
Supervisara la ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud
ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion,
los procedimientos de emergencia, la verificacién de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes.

2.19. Revisar, aprobar y realizar el registro digital del informe mensual del PSSO
remitido por el residente en representacion del contratista, que formara parte del
expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido por su especialista,
debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes).
(Véase anexos N° 03, 05,11, 12y 13).

2.20. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitar los
cambios propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se
presenten durante la ejecucion de obra, del PMA.

2.21. De corresponder, previo informe del especialista, aprobar los cambios propuestos
por el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten
durante la ejecucién de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO.

2.22. Cuando los cambios al PT ylo PAC yio PSSO, en opinién del inspector o
supervisor, no requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan
propuestos por el contratista (residente) derivados de modificaciones que
modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual, seran aprobados por
el supervisorfinspector,

2.23. Una vez aprobados los cambios al PT ylo PMA y/o PAC y lo PSSO, el contratista
debera implementar dichos cambios con el control de la supervisién,

2.24. De ser el caso, deber4 verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
aclividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las
coordinaciones que sean necesarias con el sector competente.

2.25. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los
requerimientos de mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

2.26. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que
sefala el RLCE y documentos que conforman el confrato.

2.27. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la
necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo
establecido en el RLCE: as| mismo, de ser el caso, remitird a la Entidad el informe
de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista Yy su respectiva viabilidad de ejecuciéon de este
adicional.
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2.28. Verificar que el contratista amplié el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
funcién del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el
RLCE.

2.29. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra. Pélizas
de Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e

2.30. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenars la paralizacion

mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia.

2.31. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucién del plan de
desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente,

2.32. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de
documentos). Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro
digital, los archivos completos de la documentacién técnica econémica de la obra,
conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la
obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones,
metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucién por
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara

inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control
de valorizaciones, control topogréfico georreferenciado y de todas aquellas
actividades relacionada a |a ejecucion de la obra, incluyendo los documentos
generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor/ inspector de obra
Preparara ademas un registro fotogréfico georreferenciado de la ejecucién de la
obra debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los
problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra.

2.33. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los

direccion electronica: http./lgeo.vivienda.gob.pe/.

2.34. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado,
caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a |a Entidad, la
aplicacion de la penalidad de corresponder,

2.35. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas
de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de
funcionamiento.

2.36. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion

2.37. Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal
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2.38. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el
supervisor/inspector anotaré el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la
Entidad.

2.39. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su
Reglamento- RLCE

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacién final de la

obra y el contrato.

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno
de obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor/inspector
actuara conforme lo dispuesto en el RLCE.

3.2. Asimismo, el supervisor/ inspector acompaiiaréa al certificado de conformidad
técnica emitido, la informacion digital de la obra. los planos post construccion
georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara y validara, y,
un informe especial de la situacién de la obra para la recepcion.

3.3. De no constatar la culminacion de la obra, anotaré en el cuademo de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad.

Recepcion de la Obra

3.4. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE:

3.5. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones ylo
pruebas convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisién
de Recepcion, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista, en el
plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra serd suscrita por el Comité de
Recepcién, el Supervisor/inspector, y el contratista.

Liquidacién de obra:

3.6. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra
formulada por el contratista segin Formato N°09, revisando y validando los
informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el
RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios célculos, excluyendo las
obligaciones sometidas a un medio de solucién de controversias,

3.7.Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcién del
procesamiento digital de la informacién y los planos post construccién
georeferenciados definitivos, que luego el supervisorfinspector validara y
registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion
geogrifica - cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en
la siguiente direccién electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/.

B. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar,
controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control
de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores,
a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros), a la verificacién de facilidades en emergencias
médicas, a los informes periddicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia
y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional PSSO
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de
la obra.
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Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por el especialista deberan ser
informadas al supervisor/ inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el

PSSO

Fase 1: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor Inspector.

1.2. Revisar y aprobar previamente el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
elaborado/actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente y

minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo

establecido en las especificaciones técnica del expediente técnico.

1.3. El PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y
Evaluacién de Riesgos y Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en
cuenta lo siguiente:

- Garantizar la gestién Y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacion.

- ldentificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente
de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con
entrevistas y observacién de tareas.

- ldentificacién de los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes,

- En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente; Calculo de la
severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado, Sobre la base de
los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.

- Reevaluacién de los controles Propuestos, de obtener la conformidad de la
supervision, supervisara su implementacién; Otros considerados.

1.4. Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan
canalizarse a través de la actualizacién del PSSO,

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucién del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional PSSO
aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras obligaciones
derivadas del PSSO,

2.2. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad.
Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado
referidos al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar
al Supervisor / Inspector.
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2.4. Responsable de emitir opinién de "conformidad" o "no conformidad" sobre los
cambios al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, para la aprobacion
de la supervision y efectuara los controles correspondientes.

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el
PSSO, de cada una de las actividades de la ejecucién de la obra.

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal -EPPS.

2.7. Revisar y aprobar previamente el Informe Periédico del PSSO, remitido por el
residente en representacion del contratista; el cual, debera observar como
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves. accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones
tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formaré
parte del expediente de valorizacién.

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la
Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive
las que no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.9.En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector.

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas

por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica
que se presenten de acuerdo a su especialidad.

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia,

sobre la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad
con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor
el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional
de obra formulado por el contratista.

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus

obligaciones contractuales en la especialidad, y estas deberan ser concordantes
con la funcién detallada en el numeral 2.7.

7 2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor/ Inspector

que deberan canalizarse a través de la actualizacién del PSSO.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcién y liquidacién final de la

obra y el contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota
de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte
del contratista, en el plazo de Ley.

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il -
Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra.

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante.

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional,
entregados por el contratista en la liquidacion, que deberé ser entregado a la
entidad, a través del supervisor/ inspector.

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

11
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C. ESPECIALISTA AMBIENTAL

actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al

Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la

autoridad competente que forma parte del expediente técnico.

Fase I: Funciones Yy actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspeclos cormespondiente a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del

informe correspondiente dirigido al supervisor/Inspector.
1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la
autoridad competente que forma parte del expediente técnico.
1.3. Otras de acuerdo a sy especialidad y/o a requerimiento del supervisor/inspector,
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las

2.2. Emitir opinién Y aprobacién previa respecto al informe técnico de revisién del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad,
dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado
referidos al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al
Supervisor / Inspector.

2.4.En concordancia al PMA aprobado, deber4 supervisar |a ejecucién de las
acciones preventivas, de mitigacién, correcciones o compensaciones de los
impactos ambientales generados por contaminacién de los componentes
ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas, durante la etapa de
construccién.

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas
por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables Y congruentes, las
cuales debera derivar al Supervisor/Inspector,

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas propuestas de
solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad.

2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA propuestos
por el residente derivados de modificaciones que so presenten durante la
ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo elevars a la Entidad

12
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en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente,
aprobados los cambios al PMA, efectuaré los controles correspondientes.

2.8. Revisar y aprobar previamente el informe periédico del PMA, remitido por el
residente en representacion del contratista, deber4 observar como indicador
principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o compensacion, por periodo
y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacién.

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de
terceros o de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron
comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.10. Planificar y ejecutar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion
con el supervisor/inspector de obra.

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las "no conformidades y causas
de No Conformidades.

2.12. Supervisar la difusién de las "no Conformidades a las demas areas de
construccién, para evitar la recurrencia de las mismas.

2.13. Supervisar la gestién del seguimiento de las "no conformidades", asi como de las
acciones correctivas aplicadas.

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos ¥ Registros comprendidos en
el PMA (dossier de gestion ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la
aplicacién de los procedimientos e instructivos del PMA aprobados.

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura
presentada en Anexo N° 06.

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia,
sobre la necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad
con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor
el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional
de obra formulado por el contratista.

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor/ Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra

y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas
convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comision,
a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista. en el plazo de Ley.

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase ||
Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra.

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirs un informe
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién
vinculante.

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestién de manejo ambiental. pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

3.5. Oftras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor/ Inspector.
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D. ESPECIALISTA DE CALIDAD

Las funciones y/o actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan
el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales.
definiendo los diferentes ensayos y pruebas: de acuerdo al expediente técnico de
obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.).
El especialista en calidad debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y
documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccion. Esta
documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las funciones y/o actividades especificas del especialista de calidad, seran
desarrolladas de acuerdo al PAC aprobado, observando las siguientes obligaciones
contractuales:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la

obra

1.1, Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta: debiendo elaborar
el informe correspondiente.

1.2.  Revisary aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte
del expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser
concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente
técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: RNE,
las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas,
que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo.

1.3.  Otras de acuerdo a su especialidad ylo requerimiento del supervisor/ inspector.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la implementacién y ejecucién del PAC aprobado y actualizado en la
obra.

2.2. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revisién del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad,
Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado
referidos al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el de forma RLCE e
informar al Supervisor/Inspector.

2.4. Apoyar al supervisor/ inspector en la toma de decisiones, planificada y sistematica
para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC.

2.5. Revisar y aprobar previamente el informe periédico del PAC, remitido por el
residente en representacién del contratista, debera observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra, que 08,09 y 10.

2.6. Supervisar y da conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccidn,
medicion y ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de
obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con
sus certificados de calibracion vigentes.
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2.7. Antes de iniciar algiin proceso de calidad (material, equipos y partidas). debera

2.8.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

supervisar y autorizar, a través del supervisor/ inspector, que los puntos de
inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento correspondiente.
Supervisar y exigir al contratista; a través del supervisor, que las inspecciones y
pruebas de control de calidad de materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho al
supervisor y esto a la Entidad. indicando su "conformidad” o "no conformidad para
cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del
informe periédico del PAC.

Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico,
indicando su "conformidad" o "no conformidad para cada caso en concordancia
al PAC aprobado, cuyos resultados deberan ser parte del informe periédico del
PAC.

Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio
incluyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio,
las cuales deberan ser adjuntadas en el informe periédico del PAC.

Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a
su competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las
cuales debera derivar al Supervisor / Inspector. Si estas requieren opinién del
proyectista debera presentar un informe sustentatorio.

Responsable de emitir opinién de "conformidad” o "no conformidad respecto a las
acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y
propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad,
para la aprobacion correspondiente por la supervision.

Responsable de emitir opinién de “conformidad" o "no conformidad” sobre los
cambios propuestos por el residente al PAC derivados de modificaciones que se
presenten durante la ejecucion la obra para la aprobacién correspondiente por la
supervisioén: y, una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacién
correspondiente.

Planificar y ejecutar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion
con el supervisor/inspector de obra.

Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades" y
causas de No Conformidades.

Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas.

Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas.

Supervisar y resguardar el Control de Documentos Yy Registros de calidad (dossier
de calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/ inspector.
Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en cada especialidad.

Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia,
sobre la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad
con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor
el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional
de obra formulado por el contratista.

Otras de acuerdo a su especialidad ylo requerimiento del Supervisor/ Inspector
que deberan canalizarse a través de la actualizacion del PAC.
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Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacion final de la obra

y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas
convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisién,
a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista, en el plazo de Ley.

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase ||
Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra.

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién
vinculante,

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas
Y ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad,

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor/ Inspector.

3. PLAN DE TRABAJO

Elaborar un cronograma de avance de acuerdo a los establecidos en el expediente técnico de ejecucion de
obra,

. REQUISITOS  SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS

METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

» RGGR N* 433-2017. (Normas referidas a ejecucién de Obras por Contrata), para garantizar la correcta
ejecucion de la obra,

¥ Directiva N° 009-2020/0SCE/CD, “Lineamientos para el Uso de Cuaderno de Obra Digital’, aprobado
mediante la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

5. SEGUROS

Todos los seguros Laborales, de vida y otros corren por cuenta del Contratista

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO

10.1. LUGAR

EN LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION UBS
EN LAS LOCALIDADES DE ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL DISTRITO DE COMAS
- PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con cédigo 2517457,

Regién: Junin.

Provincia: Concepcion.

Distrito: Comas.

Lugar: Localidades de Aracancha y Maraynioc

10.2 PLAZO
El plazo de ejecucién del servicio ©s por espacio de Ciento Ochenta (180) dias calendarios, contados a partir
del inicio de la obra hasta la culminacién del 100% de la obra.

» SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 180 dias calendarios, contados a partir del inicio de la obra dia
hasta la culminacion del 100% de la obra.

» LIQUIDACION DE OBRA: Ser4 de 60 dias calendarios para la Liquidacion de contrato de la obra, segun
el Art. 209 numeral 209.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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7. RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLE

El cumplimiento de los entregables se verificara de acuerdo a la ficha de homologacién y
la directiva vigente de ejecucién de Obras por Administracién Indirecta

8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

1.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Ser persona natural y/o Juridica que cuenten con inscripcion vigente en el REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES capitulo Consultorfa en OBRA: SANEAMIENTO Y AFINES CATEGORIA “B" o

superior. (Conforme a lo establecido en el articulo N°® 15 y 16 del reglamento de la ley de contrataciones
y la directiva N® 001-2020-OSCE/CD)

1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de integrantes del consorcio es 02,

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

< EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO:

DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD
OFICINA PARA SUPERVISION, ACREDITADO PARA INICIO DEL
SERVICIO CON DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA POSESION Y/O UNIDAD 1.00
ALQUILER.
CAMIONETA 4X4 — MOVILIDAD PARA SUPERVISION, UNIDAD 1.00

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacion no menor
al afio 2018,

# REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE:

A. FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:

CARGO - ROL DEL

FORMACION GRADO O TiTULO
N° PLANTEL

PROFESIONAL CLAVE ACADEMICA PROFESIONAL
1 | Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Titulado profesional

Ingeniero Sanitario
Ingeniero de Higiene y

Seguridad Industrial o
Especialista en Seguridad |  Ingeniero Industrial o

2 | de Obra y Salud Ingeniero de Seguridad y | Titulado profesional
Ocupacional Salud en el Trabajo o
Ingeniero Sanitara o
Ingeniero Civil.

Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
3 | Especialista Ambiental Recursos  Naturales o | Titulado profesional
Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero
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Sanitario o Ingeniero Civil
o0 Ingeniero Mecanica
Fluidos.
Ingeniero  Sanitario o 2
4 | Especialista en Calidad Ingeniero Civil Titulado profesional

B. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO - ROL DEL
PLANTEL

PROFESIONAL
CLAVE

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

CARGOSIPUESTOS DESEMPENADOS

Supervisor De
Obra

Experienci
a minima
de (24)
meses
(Computad
o desde la
fecha de
colegiatura

)

Residente o supervisor o gerente de
construccion o gerente de proyectos de
construccion o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucion de obra
0 inspeccién de obra o supervision de obra; en
obras de saneamiento u obras similares.

Especialista en
Seguridad de
Obra y Salud
Ocupacional

Experienci
a minima
de (12)
meses
(Computad
o desde la
fecha de
colegiatura

)

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de
estos, en seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o seguridad y
salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacién, en la ejecucion
y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general,

Especialista
Ambiental

Experienci
a minima
de (12)
meses
(Computad
o desde la
fecha de
colegiatura

)

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacion de
estos en: ambiental o mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente o proteccion de medio ambiente, en la
ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general.

Especialista en
Calidad

Experienci
a minima
de (12)
meses
(Computad
o desde la
fecha de
colegiatura
)

Especialista , ingeniero, supervisor, jefe,
residente, gerente de construccion,
responsable, coordinador o la combinacion de
estos en : control de calidad o calidad o control
de aseguramiento de calidad o programa de
calidad de protocolos de calidad; en la
ejecucién y/o inspeccion ylo supervision de
obras en general.

En consultoria de obras similares al objeto de la convocatoria a Construccién ylo
instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion
ylo rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion ylo reposicién y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua

18
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potable, como captaciones y/o lineas de conduccién ylo reservorio ylo plantas de
tratamiento de agua potable agua potable y/o lineas de aduccién ylo redes de agua
ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias
de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado
y/o redes secundarias de desagiie ylo unidades bésicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Nota:
* La habilidad de los profesionales se requiere para el inicio de su participacién
efectiva del servicio.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

9. RECURSOS QUE PROPORCIONARA A ENTIDAD AL SUPERVISOR.
LA ENTIDAD proporcionara las facilidades de Informacién al SUPERVISOR en las
coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucion de la obra y toda la
informacién necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normalmente las
actividades indicadas en los alcances de los términos.

10. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.
La ENTIDAD proporcionara al SUPERVISOR toda la informacion necesaria disponible con
relacion al proyecto, incluidos el expediente técnico y demdas documentos administrativos.

P “‘-R\\ 1. CONFIDENCIALIQAD . : . )

/}0 ’<;};. El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacién, base de

. datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la ENTIDAD a la que tenga

: acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. Asi

B° O mismo, el Supervisor no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o

- como resultado de la prestacién de los servicios. En caso que el Supervisor incumpla con

la confidencialidad, LA ENTIDAD a su sola discrecion podra rescindir el contrato y ademas
adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos Yy en general cualquier informacion o conocimiento

generados durante la prestacion del servicio, seran de propiedad tnica y exclusiva de la

ENTIDAD, quedando prohibido el uso y divulgacion por parte del Consultor, salvo

autorizacion expresa de la ENTIDAD. Toda informacién empleada o preparada durante el

desarrollo del proyecto es de caracter reservada y no podra ser entregado a terceros si el

previo consentimiento escrito de la ENTIDAD.

12. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la informacion que se origine o produzca debido a la prestacion del servicio de
Consultoria de Supervision de Obra sera propiedad de la ENTIDAD, para el proveedor al
suscribir el contrato otorga expresa aceptacion de lo sefialado.

13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

o Area que coordinara con el proveedor: El proveedor del servicio de supervision de
obra coordinara directamente con el monitor de la ejecucion de la Obra de area de

19




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC- PRIMERA CONVOCATORIA

", MUNICALIDAD DISTRITAL DE COMAS
M SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y
s\’»:".‘__g"/: 7 OBRAS PUBLICAS

contratas designados por la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL Y OBRAS PUBLICAS.

o Area que supervisa: La SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL Y OBRAS PUBLICAS seré la responsable del monitoreo del servicio
contratado, en las visitas periédicas que se realicen.

e Area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la
conformidad de los servicios recae LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO RURAL Y OBRAS PUBLICAS.

14. INFORMACION REQUERIDA
El proveedor debera presentar una declaracién jurada en la que sefiale un correo
electronico acreditado, numero de celular y la direccién principal dentro del 4rea urbana
de la provincia de Concepcién ya sea persona Natural y/o Juridica, para realizar las
notificaciones respectivas. Sera presentado para inicio de la ejecucion contractual.

16. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 10%

La Municipalidad Distrital de Comas, a fin de garantizar la ejecucion del presente contrato,
retendra el 10% del monto del contrato original, hasta la entrega y aprobacion de la
liquidacién del contrato de supervisién de obra mediante acto resolutivo, dicha resolucién
se realizara a la primera mitad del nimero de pagos.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Segun el Art, N° 149 y numeral
149.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién considerado para el presente proceso es de ESQUEMA MIXTO
s DE TARIFAS Y SUMA ALZADA, preciséandose que en concordancia con el item c) del
{,ﬁ\s'&a}\}n;\ Articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N°
QVQ 2 344-2018-EF, Decreto Supremo N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF y D.S. N° 162-
15 OP?“ 2021-EF), es aplicable para la contratacién de consultoria de obras. El postor formula su
o SG » ©f oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la
! ’,l viB 39' prestacion contenido en los documentos de del procedimiento y que se valoriza en relacién

"’/);,, | Y/ a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas.

17. FORMA DE PAGO
Considerando el sistema de contratacién (Esquema Mixto de Tarifas y Suma alzada), la
Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segiin
tarifa para la etapa de Supervision de la obra hasta el momento en que efectia la recepcién
de la obra, mientras que la participacién del supervisor en el procedimiento de liquidacion
sera pagada empleando el sistema de suma alzada. A continuacion, se da un mejor
alcance por cada etapa.

» POR SUPERVISION:
La entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista segun
valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales y otros gastos
ocasionados segin la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del
contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente
evidenciados en la Supervisién de la ejecucion de la obra, 90% (monto contractual).

» LIQUIDACION DE OBRA:
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista a la
aprobacién del Informe Final, revision y pronunciamiento de la Liquidacién de Obra
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elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus propios
calculos (por parte de la Supervision), debiendo concluir con la resolucion de liquidacion

18.

8

de obra, 10% del monto contractual.

MONTO DEL CONTRATO

LIQUIDACION DE OBRA.

El valor referencial Asciende a s/ 277,460.00
sesenta con 00/100 Soles), el
contrataciones del Estado y su
liquidacién de Obra, garantia

calculada del presente monto.

DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION Y

(Doscientos Setenta y Siete mil cuatrocientos
presente monto serd ejecutado en el marco de Ley de
Reglamento. También la forma de pago por supervision,

de fiel cumplimiento y adelanto directo entre otros sera

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entid
de atraso, de confor

de Estado.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

La Entidad puede establecer

ad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
midad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segin lo previsto en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

<O\S
/59% Penalidades
i~ olil N° Supuestos de aplicacién de Forma de caélculo Procedimiento
£ SGIDRROP ~f penalidad
\% \'A o Cuando el personal acreditado | Se aplicara  una | Segln informe de
wf permanece menos de sesenta (60) | penalidad Igual a |la SGIDUROP
dias desde el inicio de su participacién | (0.2) UIT, por cada
01 |en la ejecucién del contrato o del | dia de ausencia del
integro del plazo de ejecucién, si este personal en el plazo
es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto.
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el Consultor incumpla con su | Se aplicara  una | Segin informe de
obligacién de ejecutar la prestacion penalidad Igual a |la SGIDUROP
02 [con el personal acreditado o (0.2) UIT, por cada
debidamente sustituido. dia de ausencia del
personal.
Si como consecuencia de verificar el | Se aplicard  una | Segln informe de
funcionamiento u operatividad de la penalidad Igual a |la SGIDUROP
infraestructura  culminada y las|(0.2)UIT
03 |instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcién
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
04 | Cuando el supervisor de la obra no se | Se aplicara  una | Segin informe de
encuentra de manera permanente en | penalidad lgual a | la SGIDUROP
la obra. (0.2) UIT, por cada
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Penalidades

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento |

dia de ausencia del
profesional

05

el supervisor de obra deberd cumplir
acorde al a G.050 del RNE con la
sefializacion correspondiente a un
objeto, actividad o situacion
determinada presente durante Ia
ejecucion de la obra, de igual manera
deberan estar debidamente
sefalizadas las vias y accesos de
circulacién, vias de evacuacién,
salidas de emergencia y zonas
seguras. Las sefiales deben cumplir
con lo indicado en la NTP 399.010
Sefiales de Seguridad

Se aplicard una
penalidad Igual a
(0.2) UIT, por cada
dia de
incumplimiento luego
de notificada la
causal,

Segun informe de
la SGIDUROP

06

cuando el contratista de obra no realice
las pruebas y ensayos de control de
calidad de los materiales,
procedimientos y trabajos ejecutados
segun los procedimientos,
disposiciones técnicas del expediente
técnico de obra y/o normas técnicas
peruanas.

Se aplicard una
penalidad Igual a
(0.2) UIT, por prueba
ylo ensayo no
realizado por cada
dia de retraso luego
de notificada la
causal.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar
obras adicionales sin autorizacién

mediante acto resolutivo

Se aplicara una
penalidad Igual a (1)
UIT.

Segln informe de
la SGIDUROP

Por el retraso injustificado del
levantamiento de  observaciones
realizadas en las valorizaciones

mensuales yfo informes semanales u
otros documentos vinculados a la
ejecucion contractual de la obra (plazo
de levantamiento de observaciones 48
horas de recibida la notificacion).

Se aplicara una
penalidad Igual a
(0.2) UIT, por cada
dia retraso vencida el
plazo.

Segin informe de
la SGIDUROP

09

Por persistr con las mismas
observaciones en las valorizaciones
mensuales y/o informes semanales u
otros documentos observadas,

Se aplicard una
penalidad Igual a
(0.2) UIT. Por cada
ocurrencia.

Segln informe de
la SGIDUROP

contrataciones del estado, directivas
internas y/o plazos establecidos por la

Por valorizar Obras y/o metrados no | Se aplicara  una | Segin informe de
ejecutados (sobre - valorizaciones) y penalidad Igual a (1) | la SGIDUROP
pagos en exceso, valorizaciones | UIT. Por cada

10 | proyectados u ofro acto que deriven de | ocurrencia.
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.
Por no absolver las consultas ylo | Se aplicara  una | Segun informe de
requerimientos del Contratista, en un | penalidad lgual a | la SGIDUROP

11 | plazo establecido en la ley de (0.5) UIT, por cada

dia de retraso.
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Penalidades

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

SGIDUROP.

12

Por no controlar eficientemente la
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo y/o
por no controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de Obra
yl/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el Contratista
ejecute la sefializacion que la Obra
requiere para evitar accidentes y brindar
la seguridad suficiente al usuario y
trabajadores.

Se aplicara una
penalidad Igual a
(0.2) UIT.

Segun informe de
la SGIDUROP

Por no realizar las deducciones,
descuentos o amortizaciones de los

Se aplicara una
penalidad Igual a

Segun informe de
la SGIDUROP

13 | adelantos otorgados al contratista, en | (0.2) UIT.
las valorizaciones mensuales del
Contratista.
Cuando el Supervisor entregue | Se aplicarda una | Segin informe de
documentacién incompleta (faltante) o | penalidad Igual a | la SGIDUROP
con errores o fuera del plazo normativo, | (0.2) UIT, por tramite
perjudicando el tramite normal de los | documentario.
mismos  (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, deductivos,
14 | resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico ylo personal clave,
suspensiones y/o paralizaciones de
obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos, informes mensuales, informes
semanales, informes de pago y entrega
de calendario de avance de obra
acelerado).
Por ausencia en las reuniones de | Se aplicarda una | Segin informe de
trabajo convocados por el director de la | penalidad Igual a | la SGIDUROP
15 | SGIDUROP lo requiera. (0.2) UIT.
Al evidenciar que el supervisor haya | Se  aplicara una | Segln informe de
16 | rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad Igual a | la SGIDUROP.
espacio u hojas vacias o la no | (0.2) UIT, por dia de
disponibilidad INSITU del cuademo de | no anotacion.
obra.
Por ausencia de los profesionales | Se aplicarda una | Segin informe de
ofertado penalidad Igual a |la SGIDUROP
(0.2) UIT, por cada
17 profesional ofertado

ausente (dia o
fraccion, por
ausencia no
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i __Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de | Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Justificada).

Por no presentar el informe mensual dentro de
los cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia hébil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva. Segun los requisitos establecidos en

Se aplicara una
penalidad Igual a
(0.25) UIT.

Segun informe de
la SGIDUROP

18 | elanexo 02 de la ficha homologada y la directiva
vigente,
Por no presentar el informe de pago | Se aplicara una Segun informe de
19 | por el servicio de consultoria de Obra, | penalidad Igual a |la SGIDUROP.
dentro de 05 dias calendarios una vez (0.2) UIT, por cada
aprobado la valorizacién del mes por | informe de pago no
SGIDUROP. presentado  dentro
del mes.
Por no revisar el expediente técnicoy/o | Se aplicarda una Segln informe de
por no presentar el informe de revision | penalidad Igual a |la SGIDUROP
20 | y riesgo que pudiera ocurrir, dentro del | (0.5) UIT
plazo establecido conforme a la ley
vigente.
Por no presentar la Liquidacién de | Se  aplicara  una Segln informe de
servicio de consultoria, dentro del penalidad Igual a |la SGIDUROP
21 | plazo establecido en el presente | (0.25) UIT, por cada
contrato. dia de retraso.
‘ Cuando el Supervisor de la Obra se | Se aplicard  una | Segiin informe de
22 | encuentre en dos obras. penalidad Igual a |la SGIDUROP
(0.5) UIT.

NOTA: El monto vigente de la UIT
00/100 Soles (S/ 5,350.00), segln

para el afio 2025 es de Cinco mil tre
Decreto Supremo 398-2021-EF

21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad del contratista
ocultos del servicio serd de 07 afios a
establecio en el articulo 40 de la Ley de C

scientos cincuenta y

por la calidad ofrecida y por lo vicios
partir de la conformidad otorgada, segin lo
ontrataciones del Estado.
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MARCO PRESUPUESTAL
iTEm DESCRIPCION ASIGNACION

PRESUPUESTARIO

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
. INSTALACION UBS EN LAS LOCALIDADES DE o ST
ARACANCHA Y MARAYNIOC DEL DISTRITO DE 3
COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION -
DEPARTAMENTO DE JUNIN®, con cédigo 2517457.",
AFECTOS A GASTOS DE SUPERVISION.

HADESARROLLO
PUPLICAS
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ANEXO 01

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISION DE OBRA:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Titulo profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitara o
Ingeniero Civil., Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
o Ingeniero Mecénica Fluidos, Colegiado y Habilitado.

ESPECI CALIDAD:

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad del personal clave seré presentado para el inicio de la
prestacion del servicio.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del 139.1 del articulo 139 del Regl
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De mnfamudad oon ol articulo 186 del Reglamento el supervisar, debe cumplir con las mismas calificaciones
das para el residy de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expodmfe técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

a) SUPERVISION DE OBRA:

Experiencia minima de 24 meses como Residente o supervisor o gerente de
construccién o gerente de proyectos de construccion o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervisién de
obra; en obras de saneamiento u obras similares. Computados desde la fecha de la
colegiatura.

b) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

26




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC- PRIMERA CONVOCATORIA

i
\

5

LI

él .
—t

MUNICALIDAD DISTRITAL DE COMAS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL Y
OBRAS PUBLICAS

Experiencia minima de 12 meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional
o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e higiene ocupacion, en la ejecucion y/o inspeccién ylo
supervision de obras en general,. Computados desde la fecha de la colegiatura.

c) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de 12 meses como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacion de estos en: amblental o mitigacién ambiental
o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente o proteccién de medio ambiente, en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision
de obras en general. Computados desde la fecha de la colegiatura.

d) ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Experiencia minima de 12 meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
residente, gerente de construccion, responsable, coordinador o la combinacién
de estos en : control de calidad o calidad o control de aseguramiento de calidad
o programa de calidad de protocolos de calidad; en la ejecucién y/o inspeccién
ylo supervision de obras en general.. Computados desde la fecha de la colegiatura,

En consultoria de obras similares al objeto de la convocatoria a Construccion y/o instalacion
y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o camblio y/o reubicacién y/u optimizacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccion ylo reservorio y/o plantas de tratamiento de agua potable agua potable y/o
lineas de aduccién yfo redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas
residuales yfo conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TEQNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION MEDIDA UNIDAD
CAMIONETA 4X4 — MOVILIDAD PARA SUPERVISION. UNIDAD 1.00
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NOTA.: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacién no menor
al afio 2018.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del arliculo 139 del Reglamento
asle requisito de calificacion se acredita para la suscripclon del contrato,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

En consultoria de obras similares al objeto de la convocatoria a Construccion y/o instalacion
ylo remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas ylo servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccion ylo reservorio y/o plantas de tratamiento de agua potable agua potable y/o
lineas de aduccion y/o redes de agua ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas yfo serviclos de alcantarillado y/o desagile como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado ylo redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copla simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respecti formidad o cc la de p i6n; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
olro documento emitido por Entidad del sist: fi que acredite el abono o medlante cancelacién en el

mismo comprobante de pago‘.

Los posty pueden p hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo io, se ird que los prob acreditan
contrataciones Independlentes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo referido a la Experiencla del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en €j i6n, solo se COmo exp la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de p tacion de ofertas, debiend:

adjuntarse copia de las P a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados,

' Cabe p

que, de con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contratacl del Estad:

“... el solo sello de do en el comprob 3 do ha sido col fo por el propio postor, no puede ser considerado

como una acreditacion que p fi

"

6n a que se do. Admttir ello equivaldria a

&n rok
considerar como vélida la sola declaracién del postor afi que el comprob de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utilizando ef término “cancelado” o
'pagada']supuemonolwalal.noomadaconladoclaraciéndounfomquobdndecsmza, ante la cual debiora
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En los casos que so acredite experiencia adg en debe pi lap de oel
de io del cual se desprenda fehacientemente el p taje de las obligach que se i en
pi ; de lo no se tard la i de dicho

. P

Asi do se p contratos deri de p de seleccid dos antes del 20.09,2012,
la calificacion se cefiird al método de en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Cont del Estado”, debiendo p que el p laje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la p de jo o del de En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacién se p que las obligaci $0 sjecul en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, ignar si dicha exp i P a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, deblend la d
sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredita experl de unap bsorbida como ia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo referido.

Cuandoanloteonnlne.drdaneodoaervldoocomprohmlssdepagodmmlo‘ cturado se P o
an d tranj debe indi el tipo de bio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seg y AFP pondi a la fecha de ripcion del de emision de la orden de servicio o de
cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo , l0s posts deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

Importante

*  Elbrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de

ntegral los doc ™ dos por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,

aun do en los doct p dos la d inacidn del objeto contractual no coincida

lteraimente con el previsto en las bases, se deberd validar la
postor corresp a la experiencla requerida,

pe si las actividades que ejecutt el

*  Enelcaso de consorcios, la calificacién de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones dei Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion comresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que

)

aprobd el expediente de contr 6n, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la pr ibn de una deck ion
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarlas para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

[60] puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

[40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Identificacion de facilidades, identificacion de dificultades, propuestas de
solucién, utilizacion de recursos y personal, gestion de riesgos y la
calidad en la ejecucion del servicio.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

15

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oevviiiiiieeeeneeeee], con RUC NO o, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovviiveeeeeeee ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!?¢

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

17
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC- PRIMERA CONVOCATORIA

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. *°

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

19 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

20

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O/




Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Elaboracién de Supervision Supervision
Objeto del contrato Expediente de la P
- . de Obra
Técnico elaboracion

2 pPara  mayor

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@

informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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Expediente

del
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [...........cccccvvvveeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1oy
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-CS/MDC- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE (P)EURI\II(I)DI?A(I)D TARIFA TOTAL
DESCRIPCION DEL | PERIODOS DE UNITARIA OFERTA
OBJETO DE OFERTADA3! | ECONOMICA

TIEMpo2ze | TIEMPO®

Supervision de obra
Liguidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
30 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

31 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

NO CORRESPONDE
ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

%2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1\ en s | pogTees | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

NO CORRESPONDE
ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

NO CORRESPONDE

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante
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Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




