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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3
TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN
GENERAL PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA
DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA
NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA
DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Limay
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algln item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectlia
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

N 0
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previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

RUC N° : 20479569780

Domicilio legal : Av. JUAN TOMIS STACK N ° 975 - CHICLAYO
Teléfono: : SIN

Correo electrénico: . logistica.aace@regionlambayeque.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV.
SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL REGIONAL
N° 000039-2024-GR.LAMB/ORAD [215238023-8] el 6 de febrero del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 90
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en la Oficina de Tesoreria de la Sede del
Gobierno Regional de Lambayeque — Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Chiclayo.

Lugar de Entrega de bases: Oficina del Area de Apoyo a las Contrataciones del Estado de la
Sede del Gobierno Regional de Lambayeque — Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Chiclayo.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Ley N.227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

oo - Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificacién efectuada mediante

& £) Decreto Legislativo N.° 1341 y Decreto Legislativo N.° 1444,
g : - Ley N.° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades, y la Ley
N° 27867, Ley organica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones vy

responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio
de su funcién de fiscalizacién. La Primera Disposicion Complementaria Modificatoria modifica
el articulo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N.° 31465, Ley que modifica la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. Ley N.° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado.

- Ley N.° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N.° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para al Afo
Fiscal 2024.

- Ley N.° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley General
del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N.° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF, Decreto Supremo N.° 308-2022-EF y Decreto Supremo N.° 167-2023-EF.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Decreto Legislativo N.° 1439 del Sistema
Nacional de Abastecimiento.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N.°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto legislativo N° 1252, que crea el sistema nacional de programaciéon multianual y
gestién de inversiones, con modificatoria DL N°1432 -2018.

- Directivas Actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
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- Decreto Supremo N°284-2018-EF, reglamento del Sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

- Cddigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto de Urgencia N° 020-2022.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admisiéon de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 12.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-231-031219
Banco . Banco de la Nacién
N° CCI7 :  018-231-00023103121910

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

7 En caso de transferencia interbancaria.
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ° (Anexo N°14).

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémical®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémicall.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel

8  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

10 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

1 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.
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cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Tramite Documentario de la Sede del Gobierno
Regional de Lambayeque, sito en Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Carretera a Pimentel, en el
horario de 8:00 am a 16:30 p.m., no se aceptaran documentacién remitida a mesa de partes
virtual.

2.7. ADELANTOS®
2.7.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara a EL CONSULTOR un (1) Adelanto Directo del 30% del monto del
Contrato original, para los gastos iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el
articulo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; el mismo que sera
solicitado por EL CONSULTOR solo una vez; sin embargo, es potestad de EL
CONSULTOR, reducir el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el Adelanto respectivo.

EL CONSULTOR, debera solicitar el Adelanto Directo, dentro de los 10 dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el adelanto la Carta
Fianza o Pdliza de Caucion, acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad entregara a EL CONSULTOR el monto solicitado dentro de los 15 dias
siguientes a la presentacion de EL CONSULTOR.

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentard como garantia:
Carta Fianza o Pdliza de Caucion incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad; extendida a
favor de La Entidad, por idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres (03)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto directo
otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud de EL CONSULTOR hasta el monto

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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pendiente de amortizar. La presentacién de esta garantia no puede ser exceptuada.

La Carta Fianza o Pdliza de Caucién debe ser emitida por entidades bajo la supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.

El Adelanto Directo sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno
de los pagos parciales que se efectien a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de
los pagos parciales, se hara la deduccion del reajuste que no corresponde por el
Adelanto Directo otorgado, segin lo indicado en el Numeral 13 del presente Términos
de Referencia.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, previa conformidad del area usuaria.

PORCENTAJE DE PAGO ENTREGABLE
30% PRIMER ENTREGABLE
35% SEGUNDO ENTREGABLE
35% TERCER ENTREGABLE

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION Y PROMOCION
DE INVERSIONES emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, bajo los siguientes
términos:

- Conformidad Técnica: es el SUPERVISOR quien sera el responsable de evaluar y emitir
la conformidad técnica de los informes y entregables elaborados y presentados por EL
CONSULTOR, recomendando su aprobaciéon bajo su responsabilidad a la Oficina de
Estudios de Pre inversién y Promocién de Inversiones.

- Aprobacion del Entregable: es la Oficina de Estudios de Pre Inversion y Promocion de
Inversiones responsable de emitir la aprobacion de los informes y entregables
elaborados y presentados por EL CONSULTOR bajo la responsabilidad de la
conformidad técnica del SUPERVISOR; asimismo, solicitara AL CONSULTOR la
presentacion de la documentacion requerida en los términos de referencia.

- La aprobacion y conformidad definitiva: se otorgara una vez el Estudio de pre inversion
se declare VIABLE en el Sistema del INVIERTE.PE, con la aprobacion y emision de la
Resolucién del Estudio de Pre Inversién por parte de la Entidad.

- No sera procedente la Conformidad parcial para ningun Informe. Es decir que el
Consultor debera cumplir con presentar todos los volumenes indicados y requeridos,
caso contrario su presentacion sera incompleta y no se podra dar por concluida el
Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad correspondiente.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario de la Sede del Gobierno
Regional de Lambayeque, sito en Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Carretera a Pimentel, en el
horario de 8:00 am a 16:30 p.m., no se aceptaran documentacién remitida a mesa de partes
virtual.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, las valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR se reajustaran
de acuerdo con la férmula siguiente:

Pr = [Pox(Ir/l10)] - [(A/C)xPox(Ir-1a)/(1a)] - [(A/C)xPo]

Donde:

~
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Pr = Monto de la Valorizacion Reajustada.

Po = Monto de la Valorizacién, a precios del mes que esta referido el Valor Estimado.

Ir = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que debi6 efectuarse el pago.

lo = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que esta referido el Valor
Estimado.

la = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que se pag6 el Adelanto Directo.
A = Adelanto Directo Otorgado.

C = Monto del Contrato Original.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccién del reajuste que
no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion del Adelanto Directo
otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la amortizacion total del
Adelanto Directo.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucién continuada, los pagos efectuados a EL
CONSULTOR, se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones
siguientes o en la Liquidacion final del Contrato, si fuera el caso.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE

LAMBAYEQUE

OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES - OFEPPI

TERMINOS DE REFERENCIA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO:

a R

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA
AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA
NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"

\ J

LAMBAYEQUE 2024

~
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3 OBIERNO REGIONAL DE f
e OFEPPI

INVERSION ¥ PROMOCION DE
INVERSIONES

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV.
SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE
CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA REFERIDO A LA FORMULACION DEL PROYECTO DE
PRE INVERSION
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la formulacion del proyecto de inversion denominado preliminarmente: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA
LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO

DE LAMBAYEQUE”

2. FINALIDAD PUBLICA

En ese marco, la finalidad publica de la contratacién es mejorar el acceso a los servicios de movilidad urbana a través de
vias urbanas mediante el proyecto de inversién denominado preliminarmente: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA
NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

3. ANTECEDENTES

Luego de las evaluaciones realizadas a la avenida Augusto B. Leguia desde la Av. Saenz Pefia hasta la
Panamericana Norte a intervenir mediante el Proyecto de Estudio de pre Inversion, se determind que la avenida, se
encuentra en deplorable estado, con el pavimento deteriorado, con la presencia de hundimientos, baches, huecos
y pérdida de la carpeta asféltica en las vias auxiliares.

Ello, debido a la falta de una partida presupuestal para la operacién y mantenimiento de la mencionada avenida;
repercutiendo con mayor frecuencia el cambio climatico y con ello el Fenémeno meteorolégico como el Nifio, El
Yaku que deteriora atin més la carpeta asfaltica, la infraestructura de la acequia Cois y veredas peatonales.

Para ello, la Unidad Formuladora (UF) del Gobierno Regional de Lambayeque, especializada en la formulacion de
proyectos que plantean soluciones en la problematica del transporte, transito y vialidad y mejoren las condiciones
de movilidad urbana sostenible en el area metropolitana de Chiclayo.

En el marco de ello se firmé CONVENIO N° 000037-2023-GR.LAMB/GR [4555830 — 15], denominado CONVENIOQ
MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JO o
LEONARDO ORTIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, de fecha 13 de julio del 2023, con la ﬁnalid§1
de que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, conviene en delegar la competencia exclusiva al Gobierngg
Regional de Lambayeque para realizar Estudios de proyectos de Inversion Piblica a nivel de Pre inversion y/oN2
intervenciones IOARR, de acuerdo a las normas, procedimientos y parametros técnicos del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus modificatorias.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1. Objetivo general:

Contratar los servicios de una persona natural o juridica para la formulacion del proyecto de inversion
denominado preliminarmente: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE
LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, que cuente con

-

<
iz . . L o .
i Registro Nacional de Proveedores con inscripcion vigente como Proveedor de Servicios en Consultoria, con
io, experiencia en la Formulacion , Evaluacion, Supervision y/o revision de Proyectos de Inversion.
WEES
N iZo8 4.2. Objetivos especificos:
g\\%’gg = Formular el Estudio de pre Inversion en el marco el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual
§' \f g‘g” y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), y sus modificaciones vigentes, asi como los parametros,
(5=

= metodologias u otras normas técnicas sectoriales aplicables.

y :s‘ = Elaborar los Estudios basicos como Topografia, Evaluacion de Riesgos-EVAR-, Estudio de Mecanica de
Suelos-EMS- -, Estudio tréfico, Estudio Hidraulico e hidrolégico, Estudios de Evaluacion Ambiental
Preliminar-EVAP- Estudio tréfico, Diagnostico, de acuerdo a los plazos y estandares técnicos y
administrativos previstos en el término de Referencia.
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= Gestionar y obtener factibilidades, licencias, permisos y/o certificaciones, Certificado de Parametros
Urbanisticos y Edificatorios, Ficha de Clasificacion Ambiental-FICA- u otros que se requieran para la
formulacion del Estudio de pre inversion, segiin los términos técnicos y administrativos; y, plazo de ejecucion
establecida en el término de referencia de la consultoria.

= Determinar el nivel de documento técnico del proyecto de inversion (Ficha técnica y/o Perfil).

= Obtener el documento técnico que permita a OFEPPI otorgar la viabilidad del proyecto de inversion.

= Solicitar los estudios necesarios para cumplir la meta del proyecto.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El servicio de Consultoria se llevara a cabo en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones (Invierte.pe), creado por el D.L. N® 1252, asf como su Reglamento aprobado por D.S. N° 027-2017-

EF, sus modificatorias y la Directiva N® 001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolucion Directoral N°001-2019-
EF/63.01 y sus modificatorias.

Asimismo, el Profesional contratado considerara todos los componentes establecidos seguin la normatividad vigente
en el Sector Transporte, los cuales podran ser ampliados y/o mejorados (sin reducir sus alcances), si se considera
que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio.

Los Estudios deberan incluir las rehabilitaciones, mejoramientos y/o ampliaciones necesarias para lograr el
cumplimiento del objetivo propuesto, de acuerdo a la normatividad relacionada al Sistema Vial Metropolitano referida
ala zona de intervencion, teniendo en cuenta la adecuacion de la via a las dimensiones de los modulos establecidos
normativamente. Asi como, todos los trabajos de mantenimiento, tanto rutinario como diferido y rehabilitacion
periddica, que sean necesarios ejecutar en la etapa de post inversion, asi como los trabajos de prevencion
necesarios. Asimismo, se deben evaluar y plantear soluciones en cuanto a la sefializacion, semaforizacion y
establecimiento de paraderos para el transporte publico.

La Consultoria debera definir el nivel de documento técnico a desarrollar (Ficha técnica simplificada, Ficha técnica
estandar, Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad, asi como los parametros,
metodologias u otras normas técnicas sectoriales aplicables,cabe precisar que los estudios de Ingenieria seran a
nivel de las alternativas de solucion previstas.

alternativas de solucion, los costos y presupuestos, asi como el cronograma de ejecucion.
Asimismo, para el desarrollo del estudio se debera tener como referencia los antecedentes de estudios que s
realizado en la zona del proyecto, entre los cuales se encuentra el estudio del proyecto a reformular.

ampliar y profundizar los presentes términos de referencia, siendo responsable de la calidad de todos los trabajos y
estudios que realice, de la idoneidad de los profesionales propuestos, asi como del cumplimiento de la programacion

de las metas previstas y la adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato de
Consultoria.

El Sistema de contratacion sera a Suma Alzada

2 :z‘ 5.1. ACTIVIDADES
4 i
‘{,E o 5.1.1, ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA A PRESENTAR
23,
g%g Los alcances del servicio de la consultoria del presente Término de Referencia no son limitativos. El Consultor podra
| ':é €3 ampliar y profundizar los correspondientes estudios basicos que permitan mejorar la calidad de la formulacion del
o 'XZ% Estudio, sin que ello implique ampliaciones de plazo o cualquier tipo de costo en general de lo pactado. En tal
(=3 [=20)

sentido se propone realizar los siguientes estudios basicos que no son limitativos:

A. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

a) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El estudio Topografico tiene por objetivo representar en los planos, las caracteristicas fisicas existentes en el
area del proyecto. Se entendera como area del proyecto, al espacio fisico en el cual se reflejara la
infraestructura actualmente existente objeto del estudio y las nuevas obras que involucra la situacion con
proyecto, (todo resultado debe contener la metodologia PCI - (Indice de la Condicién de Pavimentos).
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1. Las actividades de topografia comprenden, realizar trabajos de campo y procesamiento en gabinete, con
equipos calibrados y certificados mas personal propiamente calificado, con la finalidad de determinar el
eje de la via, la seccion de la via, obras de arte y otras estructuras que contenga la via.

2. Ellevantamiento topogréfico deberé realizarse con una franja minima de 40 metros de ancho a cada lado
del eje de las calzadas proyectadas.

3. Elconsultor realizara el estudio topografico con un Receptor GNSS Diferencial de doble frecuencia (GPS
Diferencial) mediante el método RTK para la nube de puntos y la toma de puntos de foto control.

4. Se realizara la georreferenciacion en la AV. AUGUSTO B. LEGUIA, considerandose 02 puntos de control
geodésico de orden tipo C mediante coordenadas UTM, los cuales deberén estar ubicados en el inicio y
el final de la Av. Augusto B. Leguia.

5. Debera realizar una descripcion de la via existente materia de estudio, indicando los puntos criticos de la
via como: Baches, hundimientos, etc, indicando claramente las progresivas en las que se encuentran, el
estado actual y las soluciones técnicas propuestas.

6. Latopografia en zonas urbanas se realizara considerando todos los detalles existentes, incluyendo cotas,
veredas, lineas de fachada, tapas de buzones, postes, cajas de agua, cajas de desagie, valvulas, grifos
contra incendio, drenes, etc. Los planos se presentaran con curvas de nivel con la equidistancia adecuada.
Estas deberén confrastare con las secciones con las secciones de via aprobada por la Entidades
involucradas.

7. En caso de que el disefio afecte edificaciones o terrenos de propiedad publica o privada o ante la
necesidad de ensanchamiento de la via correccion de trazado o variantes, se efectuaran levantamientos
topograficos complementarios in situ que permitan elaborar los documentos técnicos de identificacion para
que la Entidad evalué los limites de predios y areas totales a expropiar, de ser el caso.

8. Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor
detalle como: canteras, ubicacion de los depdsitos de material excedente, sectores criticos, puentes,
pontones. De igual manera, se realizaran los levantamientos — topogréaficos complementarios de las
zonas arqueoldgicas identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

9. El consultor debera realizar la descripcion de los trabajos topograficos realizados y del terreno
concerniente al estudio.

10. El consultor, entregara la base de datos de todos los levantamientos topograficos realizados.

11. La extension de las areas y perimetros topograficos del levantamiento topogréfico, para canteras
depositos de material excedente (DME's), deberan ser representadas en un plano topografico para §
respectiva revision y verificacion por la Oficina de Pre-Inversion y Promocion de Inversiones.

12. En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas!
lineas de fachada, tapa de buzones, postes, instalaciones sanitarias, etc. Si existiera.

13. El informe de estudio topografico debera contener como minimo la siguiente estructura y planos
topograficos, segun el detalle:

Memoria descriptiva
Objetivo
Antecedentes
Metodologia (Incluir Equipamiento Utilizado)
Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
Fotos de BM
Cuadro de BM's compensados
Nube de puntos
Inventario Vial
Planos:
- Ubicacién y Localizacion.
- Ubicacién y descripcion de obras de arte existentes.
- Ubicacion de postes de luz, torres de alta tension, semaforos, lineas de teléfono, conduccion
eléctrica, subestaciones, etc.

CERNA

Mekressannes

SALIN
RA ClviL

(

(]
1]
= wr? - Determinar tipos de pavimentos, delimitacion y niveles de calzadas, veredas, martillos, jardines
| Has : % % 4 b I
I TN de aislamiento, sardineles peraltados y sumergidos, bermas laterales, pistas de asfalto:
k=3 IXO% : s / p
] e Q0 concreto, grass block, adoquines ceramicos y de piedra.

- Ubicacién de buzones de desagiie y teléfono, tapas de valvulas.

- Ubicacién de otros mobiliarios urbano, como grifos contra incendio, cabinas de teléfono,
papeleras, carteles de publicidad, semaforos, paradero de buses, rampa para discapacitados,
casetas de vigilancia, kioscos, poyos de concreto, etc.

- Ubicacién de las sefializaciones horizontales y verticales de tréansito peatonal y vehicular.

- Curvas de nivel distanciadas a cada 0.20 m.
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- Ubicacion y detalle de las patologias del pavimento (con cuadro técnico de coordenadas).

- Plano de inventario vial, debiendo ubicarse en el plano todos los elementos existentes en el area
de intervencion del proyecto.

- Identificar plano de los buzones existentes donde indicara el nimero de Buzén y Cota de Tapa.

Las escalas en los planos a emplear seran 1:500 o 1:1000 como méximo; la topografia debera representar
con claridad las zonas de calzada, vereda, berma, buzones, postes, puntos hidrantes, semaforos, torres de
alta tension, seccion de canal existente en la zona de influencia del proyecto, asi como el mabiliario e
infraestructura de servicios visible, se realizara e! levantamiento topogréfico de limite de manzana a limite de
manzana.

- Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), Libreta de Nivelacion, etc.

- Conclusiones y recomendaciones.

Todos los detalles se prestaran en un informe del Estudio Topogréfico, incluyendo planos (el plano topogréfico
deberé representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano) y archivos en DVD o
USB.

Cabe precisar que, los citados puntos de control deben ubicarse en lugares cercanos y accesibles que no
sean afectados por las obras o por el tréfico vehicular y peatonal, los cuales deben monumentarse de acuerdo
ala norma técnica del Instituto Geodésico Nacional - IGN para monumentacion de puntos geodésicos.

De otro lado, la lectura de los puntos geodésicos de orden “C" se realizara con receptor GNSS Diferencial de
doble frecuencia (GPS Diferencial) mediante el método estatico relativo.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser
coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y,
recomendaciones.

B. ESTUDIO DE TRAFICO

Los estudios de transito y transporte, constituyen ofras de las primeras actividades a efectuar en la Consultoria y
representa la informacion base para el desarrollo del Estudio de Pre inversion del proyecto.

Los trabajos de campo a efectuarse, tendran como objetivo proporcionar la informacion: de transito y transporte
necesario para el pre disefio y desarrollos de los referidos (i) geometria vial, (i) pavimentacion (iii) semaforizacion
(en caso corresponda), para el analisis de la capacidad y niveles de servicio de la via actual y futura y otros. Este
estudio, servira de base para el analisis econémico, especificamente para el calculo de los costos de operacion y
mantenimiento vehicular y los ahorros de reduccion en el tiempo de viaje de los usuarios y externalidades negativas
ocasionadas por la situacion actual sin proyecto.

Los resultados de los estudios de transito y transporte permitiran obtener informacion cualitativa y cuantitativa en
los siguientes aspectos:

Volimenes de transito vehicular bidireccional clasificado.

= Nivel de ocupacion vehicular “Velocidades y demoras".
= Flujos de saturacion en intersecciones “Origen y Destino" (O/D).
= Encuestas de Preferencias Declaradas.
= Conteo y clasificacion vehicular *
= Variacion diaria IMDA
= Resumen del conteo IMDA
. . = Panel Fotografico
5 g = Otros.
5 " *El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
i£3, las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser
3 IS sg coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
s VIEBR recomendaciones.
g jﬂ%’%a
§’ ;‘590 C. ESTUDIO DE SUELOS

RYOR

Los estudios de mecénica de suelos también son otras de las primeras actividades a efectuar en la Consultoria y
representa la informacién base para el desarrollo del Estudio de Pre inversion.

MA
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Uno de los objetivos generales de los estudios de mecénica de suelos, es determinar las caracteristicas fisico -
mecénicas de los materiales que conforman los terrenos de fundacion y suelos subyacentes al mismo; y definir en
forma objetiva el valor relativo de soporte que permita cuantificar el aporte actual del terreno de fundacion para el
pre disefo de la pavimentacion. El ofro objetivo, es determinar

Objetivos Especificos

» Efectuar las exploraciones de campo a cielo abierto (calicatas) necesarias para determinar las caracteristicas
fisicas - mecénicas de los suelos de la sub-rasante de la plataforma existente y de los suelos de fundacion de
las estructuras mayores requeridas.

o Elaborar el perfil estratigréfico de la sub-rasante en base a los resultados de los ensayos efectuados a los
diferentes tipos de suelos encontrados en la via.

o Determinar los sectores de baja y media capacidad portante que requieran mejoramientos.

Metodologia

» Los estudios de mecénica de suelos con fines de pavimentacion y cimentacion, comprende la investigacion de
campo mediante calicatas con obtencion en cada caso de muestras representativas y, luego la ejecucion de
ensayos de laboratorio.

Calicatas

e La ubicacion y nimero de puntos de las calicatas, deberan cumplir con las normas técnicas nacionales
establecidas en el RNE y/o Manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, ademaés,
deberan permitir determinar y evaluar los parametros geotécnicos de los diferentes estratos que conforman el
suelo de la sub-rasante, y asi satisfacer los requisitos del Estudio de Pre inversion.

ademas, en cada una de ellas se identificaran y describiran las caracteristicas de los suelos que confornja ;
perfil estratigréfico de la via tales como tipo de suelo, humedad, plasticidad, compacidad, color, {PBmg e
angulosidad, etc.

* Encada calicata se obtendran muestras representativas en cantidades suficientes para real izar los ensayos de
laboratorio requeridos, incluyendo los ensayos de Proctor y CBR.

Ensayos de Laboratori

e Los ensayos de laboratorio se realizaran en cada calicata y en cada estrato encontrado de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Ensayos de Laboratorios (EM-2000). Los ensayos de Proctor y CBR se realizaran
por cada variacioén de tipo de suelo.

» |dentificacion de canteras y botaderos.

* Enlo que se refiere a canteras, el Consultor debera identificar y estipular preliminarmente las caracteristicas del
material que debe ser suministrado, como la capacidad de soporte del suelo de las canteras existentes y que
por distancia sean las méas adecuadas.

e Ademas, se identificara preliminarmente los botaderos o depositos de material excedente (DME) mas
apropiados para el proceso constructivo del proyecto.

» El Consultor por cada calicata efectuada presentara un registro de excavacion, donde: i) Indicara la progresiva
del proyecto que corresponde; ii) Indicara los espesores y descripcion (fipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.), en concordancia con la norma ASTM D-2488 de cada uno de los estratos encontrados y iii)
Presentara un panel fotografico de cada una de las calicatas, donde se aprecie: los estratos encontrados, la
profundidad de cada excavacion y los ensayos realizados en laboratorio.

o Las muestras de los puntos de exploracion deberan ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente
referidas al sistema de poligonal del eje de la via para su ubicacion. Por seguridad vial las calicatas seran
debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluacion.

o La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita también efectuar ensayos de verificacion, del
estrato predominante seleccionado para la ejecucion de Proctor y CBR.

» Los Ensayos de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras extraidas de las calicatas, seran por tipo de
suelo, los cuales se desarrollaran de acuerdo al MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES DEL MTC (version
vigente) los que seran basicamente los siguientes:

CiIP: 249153

MARYORY ROX ETTE SALINAS CERNA
INGENIERA CIVIL

- Anélisis granulométrico por tamizado. Norma ASTM D422
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- Clasificacién de suelos por los métodos SUCS y AASHTO.
- Contenido de humedad, Norma ASTM D2216

- Limites de Atterberg: limite liquido, limite plastico e indice de Plasticidad. NORMA D-423, NORMA
D424

- Célculo del Indice de Plasticidad

- Anélisis quimico de agresividad del suelo.

- Andlisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa freatica).
- Peso unitario

- Analisis California Bearing Ratio (CBR).

- Densidad

- Estudio canteras

- Disefio de mezclas

- Ensayo Proctor modificado, Norma ASTM D-1557
- Ensayo C.B.R, norma ASTM D-1883

- Grado de compactacion

o El Consultor elaborara el Perfil Estratigréfico del pavimento urbano en base a la informacion tomada en campo
y a los resultados de ensayos de laboratorio representara en forma gréafica los tipos de suelos y caracteristicas
fisico- mecanicas, espesor de los estratos presencia de agua y demés observaciones que considere El Consultor
evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas- mecénicas determinara sectores
criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

e La memoria descriptiva del estudio de suelos, debera considerar la descripcién de los suelos encontrados,
capacidad de soporte del terreno de fundacién, ubicacion de materiales inadecuados (suelos organicos y/o
expansivo), suelos geotécnicamente débiles (si los hubiera), presencia de agua, anlisis de la totalidad de los
resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones que al respecto determine EI Consultor sobre los resultados de los ensayos.

« E| Consultor, debera presentar los planos de ubicacion de todas las calicatas, botaderos y canteras, en archivo
digital; en los planos deberé estar precisado las coordenadas UTM de cada prospeccion, cantera, y botadero,
con toda la descripcion de Ubicacion, sector, progresiva.

e En cuanto a las CONCLUSIONES deben ser claras y precisas, sin ambigliedades. Se debe reportar |
conclusion de cada aspecto observado en los puntos anteriores; destacando las prohibiciones que apliquen/
que puedan estar referidas al uso de un sistema de fundacion en particular o una profundidad limite para ald(® ik
tipo de excavacion. Se concluye en funcion de los aspectos geolégicos, geotécnicos, estructurales, sismic L Paplociond
hidraulicos, hidrolégicos, y cualquier ofro que sea determinante en la solucion que deba adoptarse en &
proyecto.

e El Consultor, en cuanto a las RECOMENDACIONES, debera de ser lo mas amplio y concreto, realizarlas con
profesionalismo, ya que de ello dependera las determinaciones de los trabajos, calculos, disefios y estudios en
la elaboracion del proyecto de inversion. Las RECOMENDACIONES debe ser del tipo geotécnico y estructural
para las diferentes propuestas de cimentacion suministradas en el informe, recomendaciones de excavaciones,
métodos constructivos, técnicas para el mejoramiento y estabilizacion de suelos que pudiesen estar sometidos
a algiin tipo de amenaza de tipo geoldgica o geotécnica, tales como presencia de suelos colapsables, licuables
0 expansivos. En vista de lo amplio que puede llegar a ser las recomendaciones, se sugiere elaborar reglones
para las diferentes especialidades involucradas en el proyecto, de forma tal que el informe geotécnico posea un
enfoque totalmente préctico y funcional.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado,
todas las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser

coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
recomendaciones.

D. ESTUDIOS DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA

Tendra como objetivo establecer la verificacion hidraulica de las obras de arte existentes en el Canal Cois que se
encuentra dentro del rea de influencia del proyecto como canales y las obras de drenaje que sean necesarias. Sin
ser limitativo deberé contener como minimo lo siguiente:

- HIDROLOGIA:

Recopilara, revisara, analizara y presentara un informe detallado de la documentacion existente (informes,
estudios, publicaciones, etc.) relacionada con el proyecto; asimismo se presentaran los registros historicos
de las estaciones meteoroldgicas y/o hidrolégicas analizadas (precipitacion y/o caudales méximos,
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temperaturas, etc.) disponibles en la zona o region del area estudiada, que estara validada por la institucion
correspondiente.

Se efectuara un reconocimiento global de la via y su area de drenaje, determinando los parametros fisicos
correspondiente (&rea, longitud del curso principal, pendiente, etc.).

Informacién de reconocimiento de campo que acompafara de vistas fotograficas, indicandose las
caracteristicas morfologicas y geodinamicas del area de ubicacion, se plantearan las soluciones de
ingenieria mas adecuadas desde el punto de vista hidrodinamico.

El estudio hidrologico se debera estimar y caracterizar los periodos de estiaje, periodo de crecidas,
ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante
la construccion de las obras.

Mediante modelacion hidrolégica computarizada (HEC-HMS u otros) y/o modelos hidrolégicos adecuados,
se determinarg, en forma consistente y concluyente, el caudal méaximo de disefio para la construccion de la
via, en consideracion de las caracteristicas geomorfologicas de la cuenca y los andlisis de frecuencias de
series histéricas de informacion hidrologica de eventos extremos (descargas y/o precipitaciones pluviales)
disponible en la zona o region del area en estudio.

- HIDRAULICA:

Se realizaran estudios de la morfologia y caracteristicas hidraulicas e hidrodinamicas del canal Cois, nivel
maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo y obras de proteccion o de encauzamiento serén
verificados mediante simulacion hidraulica computarizada (HEC-RAS u otros) del comportamiento y transito
de avenidas de los caudales de disefio. Se presentaran las secciones hidraulicas, llanuras de inundacion y
vistas del modelamiento en tres dimensiones considerando las estructuras.

La seccion del canal Cois, debera ser tal que no ocasione estrechamiento de la seccién hidraulica, con el
objeto de evitar la formacion de cunas de remanso, acumulacién de sedimentos.

Los estudios realizados tienen la finalidad de obtener los siguientes resultados:

- Efcaudal de disefio.

- Laseccion hidraulica minima.

- Elnivel de aguas méximas extraordinarias.
- Lasocavacion maxima.

Se considerara la Hidrologia Urbana, Conceptos Hidrolégicos, Precipitacion, Medicion de la Lluvia, Areas de
intervencion, Caracteristicas de la zona, Geologia, Planteamiento del problema, Resumen de memoria de disefio,
Conclusiones y Recomendaciones.

El especialista realizara un informe de compatibilidad con la responsable de ejecutar el disefio del Drenaje Pluvial
de la via a intervenir.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser
coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
recomendaciones.

E. ESTUDIO AMBIENTAL

El Consultor, debera tomar como referencia la normativa vigente para estudios de impacto Ambiental donde debera
describir el proyecto y sus principales aspectos Socio-ambientales, Identificar y evaluar en forma preliminar los

= <
& g impactos socio- ambientales positivos y/o negativos mas relevantes que pueden ser causados por las actividades
g % o del proyecto en el entorno, proponer medidas ambientales para anular o mitigar los impactos negativos y potenciar
8 i3 H los positivos.
S i308 *El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracién ni modificacion del contenido solicitado, todas
3 v igge las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser
@ 5%’: coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacién, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
FoNe o recomendaciones.
g \-‘ g 4 F. MEDIDA DE REDUCCION DE RIESGO

. >
‘\: ﬁ 9 é‘ El Consultor, dentro de los alcances de su servicio, deberéa elaborar el informe e base a la informacion de campo, el

cual debe mencionar cuales son las Medidas de Reduccion de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la
accion de Fenomenos Naturales, ademas debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan.
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Se considera los costos de inversion de los activos estratégicos que se han considerado para la reduccion de
riesgos, razon por la cual, de manera sistematizada se vincula a los cotos de la puesta técnica.

G. DIAGNOSTICO

El consultor tendré en cuenta la Guia General Para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), que
son los siguientes:

Problema Central, Causas y Efectos.

Poblacion Afectada y Poblacion Objetivo.

Definicion de los Objetivos de! Proyecto.

Objetivo.

Medios Fundamentales.

Descripcion de las Alternativas de Solucién al Problema.
Requerimientos Técnicos, Regulatorios y/o Normativos.

YVVVYYVYY

H. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

A. MEMORIA DESCRIPTIVA:

EI CONSULTOR desarrollara la Memoria Descriptiva, en la cual se describa entre otros aspectos, las caracteristicas

fundamentales del proyecto, materiales de los componentes, las técnicas y herramientas utilizadas para el disefio,

cumplimiento de la normativa vigente para cada especialidad y el presupuesto de cada alternativa y el cronograma

de ejecucion fisica y financiera, etc.

Asimismo, se presentaran los planos de ubicacion y localizacion de vista en planta y perfil del proyecto. Todos los

planos deben estar debidamente firmados por los responsables.

Teniendo en consideracion las siguientes normativas en caso de que corresponda:

o NORMA TECNICA CE. 010 - PAVIMENTOS URBANOS.

o MANUAL DE CARRETERAS: SUELOS, GEOLOGIA, GOETECNIA Y PAVIMENTOS, SECCION SUELOS Y
PAVIMENTOS segtn R. D. N° 10 - 2014 - MTC/14 y sus modificatorias, etc.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado
con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones ylo
recomendaciones.

B. DISENO PAVIMENTO:

El CONSULTOR realizara el disefio de la estructura del pavimento que puede ser pavimento flexible como rigido,
tomando en cuenta las solicitaciones de carga prevista y los resuitados de! estudio de mecénica de suelos y el trafico
de la zona, para ambas alternativas. Debera considerar como metodologia de disefio lo establecido en el Manual
de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14
(2014) y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Para el pre disefio de pavimentos se tomard en cuenta lo
siguiente:
e Para la determinacion de la CBR de la subrasante, seran estudiados las capas superficiales de terreno natural
o0 capa de la plataforma en relleno, constituida por los Gltimos 1.50 m de espesor debajo del nivel de la

i< 4 : 3 :
iZ subrasante proyectada, los cuales seran analizados en el estudio de mecénica de suelos.
id e La capacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con el trénsito y las caracteristicas de los materiales
] 3; de con§trucci0n de la superficie de rodadqra, constituyen las variables basicas para el disefio de la estructura
Vi35 del pavimento urbano que se colocara encima. »
N E) e Para efectos del disefio de la estructura del pavimento urbano se definiran sectores homogéneos donde, a lo
4w largo de cada uno de ellos, las caracteristicas del material del suelo de fundacion o de la capa de subrasante se
8 ’~Idgﬁg identifican como uniforme. Dicha uniformidad se establecera sobre la base de las caracteristicas fisico-
§ \,‘gfg’ mecanicas de los suelos (Clasificacion, plasticidad).
iS o El proceso de sectorizacion requiere de analisis y criterio del Consultor.
ﬁ f%‘ ¢ Paralaidentificacion de los sectores de caracteristicas homogéneas, se realizara un programa de prospecciones
it y ensayos, estableciendo una estrategia para efectuar el programa exploratorio y, a partir de ello, se ordenara

la toma de las muestras necesarias de cada perforacion, de manera de poder evaluar aquellas caracteristicas
que, siendo determinantes en su comportamiento, resulten de sencilla e indiscutible determinacion.

TERMINO DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 11 de53

A e e e e e e e L T [ T T T e e e e D T [ [ o (e [t e i e e P frad e e freed £

~




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

iji‘\ GOBIERNO RLCGIONAL DE oglAFxEugan!.
iz’ LAMBAYEQUE e

e Para el disefio de la estructura de pavimento urbano, se deberé tener en cuenta el Conteo de Trafico Vehicular
realizado, el cual se proyectara en funcion al nimero de afios que se ha proyectado como periodo de disefio,
teniendo en cuenta el drenaje fluvial.

e EICONSULTOR haré uso del Manual de Carreteras — Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, del MTC y/o
normas vigentes en la Republica del Pert aplicables para el proyecto vial en anélisis y en donde corresponda,
acuerdo al uso propuesto.

El CONSULTOR debera presentar los resultados del disefio de pavimentos en la memoria descriptiva, donde se
detalle el método y las consideraciones utilizadas para el disefio, las consideraciones para el mantenimiento rutinario
y periddico del pavimento urbano de cada una de las alternativas. Asimismo, debera presentar en el presente
estudio, las memorias de calculo de disefio.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser
coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacién o alcance de observaciones y/o
recomendaciones.

C. DISENO DRENAJE PLUVIAL URBANO

Para la elaboracion del Disefio del drenaje pluvial urbano EL CONSULTOR debera tener en consideracion lo

siguiente:

o EI CONSULTOR debera considerar la Norma Técnica O.S. 060 - Drenaje Pluvial Urbano, para el sistema
sistemas de drenaje para pavimentacion urbana, tendra que dar a conocer ia caracterizacion de las unidades
hidrogréficas, considerando sus elementos y caracteristicas principales, unidades de drenaje, tipos de unidades
hidrograficas y parametros morfométricos.

» El CONSULTOR debe realizar la recopilacion, sistematizacion y especializacion de los aspectos hidricos
(Inventario de recursos hidricos) e hidrol()gicos disponibles para el area de interés sobre la informaci()n

informacion cartografica de los mapas correspondientes y la base de datos, tomando en consideracion Ia
normativas vigentes empleadas en el Pert.

e El consultor debe considerar una secuencia metodolégica clara, considerando:

- ldentificacion y caracterizacion de unidades hidrogréficas, sus elementos.

- Identificadores (Ids) a unidades de drenaje basado en la topologia de la superficie o area del terreno
(Sistema de codificacion Pfafstetter), considerando sus caracteristicas principales, tipos de unidades
hidrograficas, parametros morfométricos.

- Variables climaticas para considerar, pluviometria, hidrometria.

- Calidad del agua

- Realizar el balance hidrico, estimando la disponibilidad y demanda hidrica a nivel de cuencas principales.
Esta memoria descriptiva debe considerar los mapas correspondientes, cuadros estadisticos y datos.

o EICONSULTOR debe tener en consideracion los estudios minimos como Estudios de Hidréulica e Hidrologia,
Estudio de Suelos, etc., asi como también las consideraciones hidraulicas en sistemas de drenaje urbanismo
menos captacion de aguas pluviales en zonas urbanas y consideraciones hidraulicas en sistemas de drenaje
urbano mayor, segun propuesta del proveedor.

o EICONSULTOR debera de considerar la calidad de los materiales a usarse en los sistemas de Drenaje Pluvial
Urbano, cumpliendo con las recomendaciones establecidas en las Normas Técnicas Peruanas vigentes.

e EI CONSULTOR debera de presentar el calculo de caudales de escurrimiento, el método que ha de usar y
justificar el por qué, entre otras memorias de célculo.

e EI CONSULTOR debe recopilar toda la informacion necesaria para el buen planteamiento de alternativas de
solucién.

e EI CONSULTOR debera estar en coordinacion con la empresa TIPSA, la cual esta a cargo del sistema del

Rl

MARYORY ROXETTE SALINAS CERNA

=
g3 53 drenaje pluvial de la zona de ejecucion del PI. o
&\% 8 *El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
ue las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser
2 \\ E% coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
g 2 recomendaciones.

D. DISENO DE SECCION VIAL

EI CONSULTOR debe de tener en consideracion el Reglamento Nacional de Edificaciones, como la Norma GH. 020
componentes de Disefio Urbano, asi mismo tener en cuenta la RM N°217-2021-Vivienda (Guia para el disefio e
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implementacion de inversiones vias locales), segun la naturaleza y envergadura del proyecto, entre otras
pertinentes. La concepcién de las vias a intervenir debe considerar y prever las condiciones urbanisticas,
paisajisticas, arquitectonicas, estructurales y funcionales, asi como las de las sefializaciones y otras, por lo que el
Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

o Caracteristicas del terreno o complejidad del sistema vial.

o Las veredas deberan tener un acabado antideslizante o no deberén tener gradas, salvo casos debidamente
justificados.

o Parémetros urbanisticos.

¢ Normas y reglamentos aplicables.

¢ Condicionantes de disefio en general.

» Conceptos de disefio universal e inclusion para personas con discapacidad. (rampas)
« Condicionantes establecidos para el dimensionamiento de vias.

» Condicionantes establecidos por las especialidades de estructuras.

o Mobiliario urbano y sefializacion

o Componentes y caracteristicas de los proyectos.

EI CONSULTOR debera tener en cuanta la zona ya que es una zona de uso comercial.
El CONSULTOR presentara los resultados en una memoria descriptiva, detallando las consideraciones y
metodologia empleadas para el disefio, planos, entre otros.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracién ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboraciéon del estudio mencionado deberan ser

recomendaciones.

E. DISENO DE SENALIZACION

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y Carreteras aprobado con RD N° 16-20T6-
MTC/14 (31.05.2016), donde presentara la ubicacion de cada tipo de sefial con su disefio respectivo, indicando sus
dimensiones y contenido; asi como los cuadros resimenes de las dimensiones y metrados de las mismas.

El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico del camino y la superficie de rodadura
de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del transito.

EL CONSULTOR debera proponer la sefializacion de proteccion ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la
proteccion del entorno ambiental de la via.

EL CONSULTOR propondré el plan de sefializacion y procedimientos de control de trénsito durante la ejecucion de
obra en funcion al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicacion, para alertar a los usuarios
de la via, sobre las interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectara y disefiara la sefializacion de acuerdo con
la normativa vigente.

El costo de los trabajos de sefializacion, se consideraran como partidas en el presupuesto de obra del estudio.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracién ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberén ser

coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
recomendaciones.

F. DISENO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD:

1<
iz
‘9: El CONSULTOR planteara las dimensiones, material y tipo de reductores de velocidad tipo resalto (circular,
iZd trapezoidal, virtual, cojines) que se utilizaran segun la Directiva N.° 01- 2011-MTC/14 - Reductores de Velocidad
‘,3%’9’ Tipo Resalto para el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), aprobado por Resolucion Directoral N.° 23-2011-
jord MTC/14.
5 au,'iz’z EI CONSULTOR debera tener en consideracion los criterios técnicos que cumplan con su proposito de reducir las
g |\ '5?;_:36 velocidades, para seguridad de los peatones y evitando molestias a los conductores y dafios a los vehiculos.
3 ixe Teniendo en cuenta las zonas de aproximacion, dando asi las disposiciones técnicas como los tipos de Resalto:
(=3

Circular Trapezoidal, Virtual, Cojines, y/o sin resalto, con lineas pintadas, asi como las dimensiones de las mismas,
etc.

En caso de que exista iluminacién en la via, el dispositivo debe contar con un sistema de iluminacion diferenciada,
a efecto de garantizar a los conductores la visibilidad oportuna del dispositivo.

p (i
g;}@
“MARYO
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G. ESTUDIO DE METRADOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

La determinacion de los costos y presupuestos del proyecto se realizara al detalle a nivel de acuerdo a los planos
de pre disefio.

- Metrados

Representan el calculo o la cuantificacion por partidas de [a cantidad de obra a ejecutar; deberan tener en cuenta
en la elaboracidn de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 073 - 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva acorde a los planos elaborados,

graficos ylo croquis explicativos que el caso requiera, a fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando
sea necesario.

- Presupuesto y Analisis de Costos Unitarios

El Presupuesto de obra, deberd ser calculado basado en los metrados de obra guardando [a prelacion de los planos
y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.

Para la elaboracion del presupuesto, el consultor debera utilizar costos de mano de obra y personal técnico de
acuerdo a la modalidad de ejecucion (por administracion directa o por contrata). Es decir, debera utilizar costos

utilizado por la Institucion ejecutante o costos de mercado, los cuales seran coordinados con el responsable de
Supervision designado por la Entidad.

Asimismo, se deberé alcanzar las cotizaciones de materiales y equipo mecénico més incidentes con fecha
actualizada.

El presupuesto debe ser presentado en Software S10 (Version 2003 — 2005) y también en Excel, en forma
digitalizada e impresa en papel bond formato A4.

Los andlisis de precios unitarios a nivel de se realizaran para cada partida especifica del presupuesto de
considerando los costos, en la zona del proyecto, de los materiales, mano de obra, equipos, herramientgs
rendimientos esperados en estos tipos de proyectos. Los costos deben estar sustentados.

- Cronograma de obra

Son documentos que muestran la programacion tentativa de la ejecucion fisica y financiera del proyecto.

El Consultor debera formular el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando las restricciones que
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas,
dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se elaboraréd empleando el método PERT-CPM y GANTT
en el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen-en la ruta critica del proyecto. El
Consultor debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climéticas de

la zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacion de equipos y materiales, concordado con el cronograma
PERT-CPM.

*El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio del estudio mencionado deberan

ser coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
recomendaciones.

H.- ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

22
Z20

& Rizoe - Generalidades

% D :'E?"?“ Considerar todos los diferentes tipos de Puentes, Badenes, Muros y Cabezales de alcantarillas, Secciones tipo

’Q’\S&g{gg marco, badenes, efc., que corresponda sin estar limitados por el material de que estén conformados.

3 \\ ige® Efectuar el inventario, definiendo:

‘% %' o Ubicaciones (progresivas referidas al eje replanteado y coordenadas con GPS).
1>

43
i)
AR
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«  Condiciones actuales (a nivel general de elementos principales y en general de la estructura, teniendo
en cuenta complementariamente el aspecto estructural, las limitaciones de estructuras provisionales,
ancho de calzada, sobrecarga de disefio, capacidad hidraulica, etc.).

e Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, efc.).

Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentacion en base a lo desarrollado en los estudios bésicos
respecto a la capacidad de carga resistente del terreno, nivel de desplante, niveles de aguas maximas, minimas,
socavacion, disponibilidad de materiales, equipos en la zona de trabajo y el aspecto econdmico.

El disefio tipico de todas las estructuras a nivel de pre dimensionamiento de los principales elementos
estructurales, para los trabajos de construccion debe considerar lo establecido en la normatividad como el
AASHTO LRFD y el Manual de Disefio de Puentes del MTC para los aspectos particulares propios de nuestro
pais, de acuerdo al material que se determine como apropiado y las condiciones sismicas de la zona.
Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas que incluiré:

e Ladescripcion de todas las alternativas que fueron evaluadas para cada tipo de Estructura.

e Sustento técnico-econdmico para determinar la alternativa mas adecuada.

e Representar ¢! disefio tipico de las Estructuras en base a Planos.

o  Presentar la relacion de partidas y plazo de ejecucion estimado de todas las estructuras propuestas.

- Pontones (nuevos)

El disefio de pontones debe realizarse teniendo en cuenta los estudios basicos.
EL CONSULTOR debe coordinar con el Ingeniero Especialista en Trazo y Disefio Vial, la ubicacion mas adecuada
del puente, procurando evitar en lo posible curvas forzadas de via, en caso que se requiera.
Las alternativas que deben desarrollarse son dos (02) para longitudes menores o iguales a 5 metros, que contaréan
como minimo con lo siguiente:

» Plano topogréfico de la ubicacion, indicando puntos de referencia, niveles, condiciones criticas que

pueden interferir en la construccion del puente.

e Descripcion del tipo de puente.

e Recomendacion del proceso constructivo.

e Pianos de Vista General, Topografia, Perfil Longitudinal, Secciones de los elementos principales.

e Relacion de partidas y plazo de ejecucion estimado.
Efectuar un analisis técnico - econémico de los pontones, para determinar y sustentar el mas adecuado. En el
analisis técnico se debera evaluar aspectos como; facilidad de construccion de falso puente, disponibilidad de
materiales, estética, etc. El anélisis econdmico sera realizado con cuadros resimenes presupuestales comparativos.
El disefio tipico a nivel de pre dimensionamiento del més adecuado debe considerar [o establecido en el Manual de

disefio de Puentes de la DGCyF del MTC para aspectos particulares propios de nuestro pais y las Especificaciones
AASHTO LRFD, afio 2017 como minimo.

Presentar los siguientes planos generales:
e  Plano topografico incluyendo el canal.
e Ubicacion — Vista general en planta y elevacion en base al levantamiento topografico del
o ey G\ONg,
ubicacion. v po
»  Planos de estructuras a demoler, de ser el caso.

- Alcantarillas
Presentar disefios tipicos para cada estructura.

Presentar las vistas generales (planta, perfil y seccion transversal) de las alcantarillas de luces mayores a 2.5 mefros
ylo que tengan situaciones especiales.

Para los badenes y alcantarillas debe tenerse en cuenta las obras complementarias a la entrada y salida de estas

| \“.\ . é estructuras (muros de concreto, emboquillados de piedra, pozas de disipacion, efc.).
N IO *El consultor estara en la obligacion de la presentacion sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
2 = '«;c’-;' las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser
&2‘ % 368 coordinado con EL SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o
g‘\§ g‘%g recomendaciones.
: 2 5.2. METODOLOGIA:
>Z

El Consultor debera identificar mediante los instrumentos del INVIERTE.PE, el tipo de estudio o documento técnico
que realizara, mediante la cuantificacion de puntajes y/o matrices; ademas de ello se determinara y mencionaréan,
los tipos de Ingenieria (fundamental bésica o a detalle) a utilizar, dependiendo del documento técnico a desarrollar.

.@ 0
MARYOR
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Para la formulacion del Pl se tendra obligatoriamente en consideracion los siguientes aspectos y documentos:

- El estudio a elaborar ser& tomando en cuenta los contenidos minimos del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones — INVIERTE.PE, que es una herramienta que utiliza el Estado para mejorar
la calidad de las inversiones; la elaboracién del Perfil es la segunda etapa de la fase del ciclo de un Pl y de
carécter obligatorio. Para tal efecto, INVIERTE.PE establece la Formulacion de Estudios de Pre Inversion y sus
distintos niveles, para lo cual se debe realizar los documentos técnicos tales como: Ficha Técnica y/o perfil, que
el consultor debera definir.

- El estudio de pre inversion se llevara a cabo en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe), creado por el D.L. N°® 1252, asi como su Reglamento aprobado por D.S.
N° 027-2017-EF, sus modificatorias y la Directiva N® 001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolucién Directoral
N°001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

5.3. PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo debera contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo del
expediente técnico y respectivos estudios basicos, estudios complementarios, disefios por especialidades y
gestiones y autorizaciones que son requeridas antes otras empresas y/o entidades, ademas se indicaré la
metodologia utilizada para el desarrollo de dicha actividad, para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo
minimo propuesto debera realizar y proponer un cronograma que considere el diagnéstico y planteamiento técnico.

Plan de trabajo contendré un cronograma de implementacion, el mismo que seré presentado en un diagrama de
Gantt, estableciendo Ia ruta critica del proyecto.

El Plan de Trabajo que ser4 presentado por el consultor debe contener como minimo lo siguiente:

- Metodologia de elaboracion del estudio.

- Organigrama de personal

- Actividades a realizar

- Cronograma de Actividades con su ruta critica
- Anexos

El Plan de Trabajo se debe de entregar como maximo en un plazo de cinco (5) dias calendarios, contabilizados
desde el inicio del servicio.

La Supervision tendra un plazo de 3 dias habiles para su revisién y aprobacion. De existir observaciones el Consultor
las levantara en 02 dias calendarios, y en un plazo de 03 dias habiles sera aprobada por la Supervision. De existir
demoras por parte de la Consultora, ésta se considerara como mora en la ejecucion de la prestacion.

5.3.1. PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base a los
presentes Términos de Referencia, presentara a los tres (3) dias calendarios de iniciado el servicio, el Plan de
Trabajo a la OFEPPI del Gobierno Regional de Lambayeque que contendré lo siguiente:

- Contenido minimo:
a.  Introduccion
b.  Aspectos Generales a considerar:
-Garante de la formulacion y ejecucion del PRGC: coordinador o jefe del proyecto
- Responsable de la implementacion del PRGC: Economista.
- Ejecucion del PRGC: Todo el personal
- Etapas de implementacion del PRGC
c.  Aspectos Especificos:
- Ambito de la implementacion
- Acciones de relacionamiento durante trabajo de campo
- Plan de intervencion; identificacion, diagnostico, dialogo, negociacién y acuerdo.
d. Relacion de todo el Personal Profesional Responsable y Acreditado
e. Direccion de la oficina y demés instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficina,
nimero de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 16 de 53

ALEEpres fpasi pras [ress fresd prasl rasd Prest s fres § eos

~




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

E=EhEiEtcEllnE=

| 7} GOBIERNO REGIONAL DE QHFNE‘E“P‘.‘
&3’ LAMBAYEQUE bR

f. Relacion de Equipos Topograficos que se utilizaran en el tramo.

g. Relacion de Equipos de laboratorio que se destinaran para realizar los ensayos de mecénica de
suelos y lugar donde se ubicarén, el cual debera estar adecuadamente instalado para la
ejecucion de los ensayos.

- EIPLAN DE TRABAJO sera presentado al SUPERVISOR para su verificacion, evaluacién y aprobacion o
alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de los plazos establecidos.

5.3.2. PRIMER ENTREGABLE:
El PRIMER ENTREGABLE seré presentado al SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o
alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de los plazos establecidos.
Contenido
- Informe Diagnéstico Actual de la UP.
- Estudios Basicos Culminados en su Totalidad: Estudio de Levantamiento topografico, Estudio de Trafico, Estudio
de Suelos, Estudio de Hidraulica e Hidrologia, Estudio de Impacto ambiental, Estudio de Evaluacion de Riesgo.

Plazo: No deberé exceder los 25 dias calendarios, contados a partir de haberse entregado el informe del plan
de trabajo.

La Supervision tendra un plazo de 4 dias hébiles para su revision y aprobacion. De existir observaciones el Consultor
las levantara en 04 dias calendarios, y en un plazo de 04 dias calendarios sera aprobada por la Supervision. De
existir demoras por parte de la Consultora, ésta se considerara como mora en la presentacion def entregable sujeto
a penalidades enmarcado en el presente TDR.

El consultor presentara el Primer Entregable completo para su revision. La documentacion técnica se presentara en
01 original y un 01 DVD de medio magnético u ofro medio de almacenamiento tecnoldgico que se pueda entregar
para su evaluacion.

5.3.3. SEGUNDO ENTREGABLE:

El SEGUNDO ENTREGABLE sera presentado al SUPERVISOR, para su verificacion, evaluacion y aprobacion o
alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de los plazos establecidos

Estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica y/o Perfil, debe entregarse conforme lo sefiala la Norma Técnica
vigente. Ademas, el CONSULTOR debera entregar el Resumen Ejecutivo en esta etapa.

Contenido:
- Anteproyecto (Memoria Descriptiva, Disefio del pavimento, Disefio de Drenaje Pluvial, Disefio de Seccion Vial

La Supervision tendra un plazo de 04 dias calendarios para su revision y aprobacion. De existir observaciones
el Consultor fas levantara en 04 dias calendarios, y en un plazo de 04 dias calendarios sera aprobada por la
Supervision. De existir demoras por parte de la Consultora, ésta se considerara como mora en la ejecucion de
la prestacion.

El consultor presentard el Segundo Entregable completo para su revision. La documentacién técnica se
presentara en 01 original y un 01 DVD de medio magnético, u ofro medio de almacenamiento tecnolégico que
se pueda entregar para su evaluacion.

5.3.4. TERCER ENTREGABLE:
2\ <
§ \, o é EI TERCER ENTREGABLE sera presentado al SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion o
§ \\\ Z » alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de los plazos establecidos.
W 125
2§ i 08 Contenido:
SN %ﬁ - Metrados + Presupuestos + Cronograma
B é@g - Entrega de Estudio de pre inversion completo, incluyendo el Resumen Ejecutivo, Formato de Registro y demas
8 \higed archivos necesarios (fisicos y digitales) para la declaratoria de Viabilidad del proyecto de inversién, con lo cual
g N2
8 = se dara la conformidad final del proyecto de inversion ante LA ENTIDAD. (Ver Anexo N°01).
P Z
"'}S‘,' E Plazo: 30 dias calendarios, contados ir a PRIMER
) ENTREGABLE.
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La Supervision tendré un plazo de 4 dias calendarios para su revision y aprobacion. De existir observaciones el
Consultor las levantara en 4 dias calendarios, y en un plazo de 04 dias calendarios seré aprobada por la Supervision.
De existir demoras por parte de la Consultora, ésta se considerara como mora en la ejecucion de la prestacion.

El consultor presentara el Segundo Entregable completo para su revision. La documentacion técnica se presentara
en 01 original y un 01 DVD de medio magnético, u otro medio de almacenamiento tecnolégico que se pueda entregar
para su evaluacion.

5.4, RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA OFICINA DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y
PROMOCION DE INVERSIONES-OFEPPI-;

La OFEPPI proporcionara la informacion que este a su alcance al Consultor previa solicitud, la informacion que no
esté al alcance de OFEPPI sera obligacion del Consultor recabarla para el adecuado desarrollo del presente estudio.

5.5. NORMATIVA/ MANUALES Y/O DIRECTIVAS
5.5.1. NORMATIVA GENERAL

- Constitucion Politica del Pert, Art. 192°, incisos 7 y 8.

- Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica y sus
modificatorias.

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidades del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y normas
complementarias.

- Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrativo general, sus modificatorias y normas complemen st

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 231-2022-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado por
Decreto Supremo N° 284- 2018-EF.

- Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado por
Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

- Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el D.L. N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversion Piblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

Guia para el disefio e implementacion de inversiones en vias locales con Resolucion Directoral N° 005-2023-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU

5.5.2. NORMATIVA RELACIONADOS A OBRAS VIALES Y AMBIENTALES
Las normas referidas a obras viales y que son de uso obligatorio tales como:
- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (Ley del SEIA); Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM
- Manual de Puentes; aprobado con Resolucion Directoral N°019-2018-MTC/14 del 20.dic.2018, publicado el
14.ene.2019.
- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N°003- 2018-MTC/14
del 30.01.2018, publicada el 08.feb.2018.
Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 01.ag0.2017, publicado
el 25.set.2017.
Manual de Carreteras: Tineles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolucion Directoral N°036-
2016-MTC/14 del 27.10.2016.
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- Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N°018-2016-MTC/14 del 03.06.2016,
vigente del 27.06.2016.

- Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado Resolucion
Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016.

- Manual de Carreteras: "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos" , Seccién Suelos y Pavimentos, aprobado
con Resolucion Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

- Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°0S-2014 MTC/14, del 03.04.2014

- Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion Directoral N°OS-2014-
MTC/14 del 27.03.2014.

- Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para Construccion" (EG-2013), aprobado con
Resolucion Directoral N°C03-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolucion Directoral N°22-2013-
MTC/14 publicada el 07.08.2013.

- Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial a temas ambientales y sus modificatorias.

- Manual de "Hidrologfa, Hidréaulica y Drenaje", aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14 (12.09.2011).

- Resolucién Jefatural N° 131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018.

- Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales, aprobado
con Resolucion Jefatural N® 057-2016/IGN/UCCN del 10.jun.2016

- Norma técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico Estatico relativo con
receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, aprobado con Resolucion Jefatural N° 139-
2016/IGN/UCCN del 25.dic.2015.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con Resolucion
Directoral N° 02-2018-MTC/14 del 12.ene.2018

- Requisitos para Autorizacion de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la Red Vial Nacional de
competencia del MTC, aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2014-MTC/14 del 14.mrz.2014 y su
modificatoria aprobada con RD. N° 017-2014-MTC/14, del 21 jul.2014.

- Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucién Directoral N° 02-2013-
MTC/H 4 del 22. 02 2013

aprobado con Resolucnon Directoral N°® 17-2012- MTC/14 del 20.sep.2012.

- Disposiciones para la Demarcacion y Sefializacion del Derecho de Via de las carreteras del Sistema Nacio
de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucién Ministerial No 404-2011-MTC/02 del 07.jun.2011.

- Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto

- Supremo N° 034-2008-MTC, publicado el 25.0ct.2008 y sus modificatorias (DD.55.N° 003-2009-MTC, 011-
2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

- Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N°® 017-2007-MTC, publicado el 26,
may.2007 y su modificatoria (D.S. N' 006-2009-MTC).

- Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

- Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2017
MTC, publicado el 17.feb.2017.

- Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N°003-2015-MINAM, publicado el 15.ene.2015.

- Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
publicado el 27 dic.2014.

- Ley N° 29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), del 20.set.2012.

- Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el-
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), aprobado con Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, del
07.mar. 2012.

2 i3 - Primera formulacion del listado de inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de
B oy s Evaluacion Ambiental, aprobado con Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM, publicada el 21.jul.2011.
2\—}02 i - Disposiciones para la Revision Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades Competentes, aprobado con
§ ) %%\’n’ Resolucién Ministerial N° 239-2010-MINAM, publicada el 24.nov.2010.

2.2 ‘ﬁ,éa - Reglamento de la Ley N* 29338 - Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-
Z i iy 2010-AG, publicado el 24.mar. 2010.
3—1—1 g%% - Ley N° 29338-Ley de Recursos Hidricos, publicados el 31.mar.2009
% \ E;‘% - Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado con
3. NZ Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25.set.2009.

Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de
- Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado el 28.jun.2008.
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- Fede Erratas de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del

- Impacto Ambiental, publicado el 23.abr.2001.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, publicado el 23.abr.2001

- Manual Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias.

Reglamento de la Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
038-2001-AG, aprobado el 22.jun.2001, publicado el 25.jun.2001.

Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas aprobada el 17 jun. 1997, publicada el 04.jul.1997.

- Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial y sus modificatorias..

5.5.3. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

a) Decreto Legislativo N* 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
y deroga la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, publicada el 01,12.2016. Modificado por

la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N® 1341, Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07
de enero de 2017; y la Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecucion del Gasto Plblico
y establece ofras disposiciones, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de 2017.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado con Decreto Supremo No 027-2017-EF, (Publicado en
el Diario Oficial "El Peruano”, el 23 de febrero de 2017). Modificado por el Decreto Supremo N° 104-2017-EF
(Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 19 de abril de 2017) y por el Decreto Supremo N° 248-2017-EF
(Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 24.08.2017). Decreto Supremo N* 284-2018-EF (Publicado en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018).

Resolucion Directoral N° 001-2019- (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018).
EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano” el 23 de enero de 2019), aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, cuyo objetivo es establecer las
disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Invierte.pe y los procesos y procedimientos para la
aplicacion de las fases del Ciclo de Inversién.

Metodologia Especifica para la formulacion de Proyectos de Mejoramiento de Carreteras de la Red Vial

Nacional, con pavimentos a nivel de soluciones basicas, vigente, aprobada por el Sector.

Manuales, Guias Metodologicas y Casos Précticos de elaboracion de estudios de pre inversion relacionados

con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la Gerencia General de Programacion

Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

f) Todo disefio que prepare el consultor debera cefiirse al procedimiento que indique su correspondiente norma

método, y en la memoria de calculo se debera hacer referencia explicita a ésta.
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DESCRIPCION DE TAREAS DEL EQUIPO CLAVE
Para la elaboracion del Estudio, el CONSULTOR deberé contar, como minimo con el siguiente Equipo Clave, el mismo que deber4
coordinar entre si para el desarrollo de los productos y participar en las actividades relacionadas al proceso de elaboracion del estudig
como talleres y reuniones cuando corresponda:

Los recursos humanos que EL CONSULTOR pondra a disposicion del proyecto seran:

PROFESION FUNCIONES

- Representar al CONSULTOR (Firma) en todos los asuntos técnicos que
competan a la elaboracién del estudio de pre inversion.

- Coordinar y conducir con EL SUPERVISOR el desarrollo de todas las
actividades para la elaboracion del estudio de pre inversion de acuerdo 2 los
contenidos minimos de! INVIERTE.PE y sustentar toda documentacion ante el
supervisor del estudio. Asi como la gestion de los documentos relacionados a la
emision de opinién y aprobacién de la propuesta técnica ante las instituciones
competentes.

- Participar activamente en los talleres programados con los involucrados
coordinando la participacion de los mismos.

- Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo responsable
del contenido técnico.

- Coordinar con la Oficina de Estudios de Pre inversion y Promocion de
Inversiones, area usuaria, autoridades locales y ofros involucrados en el 4rea de

1 Jefe de Proyecto Ingeniero Civil 01 influencia del proyecto.
- Conducir, monitorear el proceso de elaboracion del proyecto.
- Coordinar con el equipe técnico en el cumplimiento de metas.
- Asesorar en el planteamiento técnico en el cumplimiento de metas.

- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para fa elaboracion del

presupuesto.
- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las
diversas especialidades.
- Realizar las sesiones de supervision con el jefe del Area durante el proceso de
Elaboracion del proyecto.
- Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hara entrega de éstos
para su aprobacion y/o conformidad ante las instancias correspondientes.
- Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la
consistencia del estudio.
Revisara que el estudio de Pre Inversion este completo.
- Realizar gestiones y coordinaciones con autoridades locales.
- Definir los aspectos relevantes de identificacion de la problemética asociada a
los servicios a intervenir con el PIP.
- |dentificar y analiza los factores que determinan la demanda y oferta a fravés
del balance.
- Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes conforme a lo
dispuesto por el INVIERTE.PE
- Encargado de determinar la rentabilidad econdmica y social del

proyecto, estableciendo hasta qué grado es sensible dicha rentabilidad
01 por la variacion positiva y negativa de los factores que intervienen en su

determinacion; asimismo, realizar un andlisis de! riesgo de ocurrencia

de posibles eventos naturales, financieros y econémicos que puedan

afectar los beneficios netos ¥ la rentabilidad atribuible al proyecto.

- En coordinacion con el jefe del Proyecto, elaborara el Plan de
Capacitacion para el Fortalecimiento de las Organizaciones de
Usuarios.

- Coordinara permanentemente con el jefe de Proyecto.

- Identificacion de los grupos sociales e involucrados, entidades

! involucradas del proyecto.

EFESATINAS CERNA
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Especialista en Formulacion Ingeniero Civil, Ing.
dePl Economista o Economista
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- Elaboracién del estudio socioecondmico del PIP.

- Visara y sellara las paginas que correspondan en el estudio de pre
inversion del proyecto.

Especialista en Disefio
vial

Ingenieria civil o
Ingeniero de Transito

01

- Elaboracién de Estudio de Trafico y transporte

- - Desarrollaran el conteo vehicular durante 7 dias.

- - Desarroliaran la encuesta origen/destino por 5 dias.

- Seifializacion y regulacion semaforica

- Direccién e ingenieria de tréafico

- Evaluacion y asesoramiento del impacto de trafico

- - Elaboracion del Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial

- Simulacién y modelizacion de transporte

Especialista en Disefio
Urbanistico

Arquitecto

01

-Elaboracién del Disefio Arquitecténico.

- Disefio del pavimento

Especialista en Metrados,
Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil

01

- Elaboracitn de los metrados, costos unitarios, presupuesto de obra y
cronograma de ejecucion de obra.

- Elaborara las Planillas de metrados, los analisis de costos unitarios, y
los presupuestos correspondientes al planteamiento de la alterativa
seleccionada;

- Coordinara permanentemente con el jefe del Proyecto y el Especialista
en Disefio Hidraulico y Estructural

- Visara y sellara todas las paginas de los informes de Avance del
estudio, del informe final, planos, anexos, etc., que le competen.

Especialista en Obras
Hidraulicas

Ingeniero Civil, Ing.
Agrénomo, Ing.
Hidraulico, Mecénica
de Fluidos

01

- Elaboracion de los Estudios de Hidrologia e Hidréulica.

- Determinar el grado de concentracion y el tipo de sedimentos
que transportan (por suspension, saltacion y/o arrastre), en el
tiempo, de los cursos de agua de la zona del proyecto, a tenerse
en cuenta para el disefio de las obras proyectadas en el estudio

- Se encargaré de los disefios hidraulicos, tomando en
consideracion la funcionalidad de las estructuras hidraulicas
existentes; tales como drenes en las areas que corresponda.

-- Elaboracion del Estudio de Estructuras y Obras de Arte

- Coordinara permanentemente con el jefe del Proyecto

- Visara y sellar todas las paginas de los informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, efc., de su
competencia.

- Contribuiré al desarrollo de medicion de Reduccion de Riesgos
y Vulnerabilidad del Proyecto, dando énfasis a la proteccion de
las estructuras hidraulicas y canales.

- Realizar la identificacion y evaluacion del tipo y nivel de dafios
y pérdidas probables que podrian afectar a la inversion del
proyecto.

- Coordinaré permanentemente con el jefe del Proyecto.

Especialista en Suelos y
Pavimentos

~

Ingeniero Civil

01

- Disefio del pavimento con la normativa vial vigente,
relacionado con la infraestructura vial.

PERSON

AL TECNICO Y/O AUXILIAR

e

Asistente en Ingenieria

CIP: 249153
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Asistente Bachiller o
titulado en ing. Civil o
afines.

01

- Elaborara los planos, mapas, croquis, etc. del estudio.
- Coordinara permanentemente con el jefe del Estudio y el Especialista
en Disefio Hidréulico ¥ Estructural.

-Realizara frabajos que se le asigne por el jefe de proyecto, afines al
proyectos.
- Coordinara directamente con el jefe del Proyegia

MARY%

5.10. LUGAR, PLAZO Y PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA

- Lugar
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El area de influencia materia del proyecto de inversion a formularse, se ubica en la Av. Augusto B. Leguia desde
ta Av. Saenz Pefia hasta la Panamericana Norte, en el distrito de Chiclayo y el distrito de José Leonardo Ortiz
provmma de Chlc|a¥o dearlamen!o Lambay

o

- Plazo

El plazo de ejecucion del estudio de pre inversion tendra una duracion de Noventa (90) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, conforme al detalle:

N° de Entregables e

Descripcion del
informes Plazo de Entregables cntrzgable
Hasta los cinco (5) dias calendario, contados desde €l :
Informe dia siguiente de la suscripcion del contrato BlandaTinia0
Hasta los veinticinco (25) dias calendario, contados
Primer entregable desde el dia siguiente de la aprobacion del plan de Estudios Basicos
trabajo.
Hasta los treinta (30) dias calendario, contados
Segundo Entregable desde el dia siguiente de la presentacion del primer Anteproyecto
entregable.
Hasta los treinta (30) dias calendario, contados =
Tercer entregable desde el dia siguiente de la presentacion del ProyectoFt_ie llnvers|on
segundo entregable. na

La SUPERVISION que representara al Gobierno Regional de Lambayeque tendra los siguientes plazos de
revisiones, contados desde la fecha de recepcion de los entregables.

- INFORME (PLAN DE TRABAJO): 03 dias calendarios

- ENTREGABLE N° 01: 04 dias calendarios

- ENTREGABLE N° 02: 04 dias calendarios

- ENTREGABLE N° 03: 04 dias calendarios

* Los tiempos de revisiones y levantamiento de observaciones no incurrira a favor (ni en contra) del
consultor derecho por concepto de ampliaciones y/o suspensiones del plazo del servicio contratado,
debiéndose respetar los noventa (90) dias calendarios del plazo contractual desde la suscripcion del

¢ contrato.
2 X i 'é
w
a EL CONSULTOR tendra como maximo los siguientes plazos para el levantamiento de observaciones:
2
Z >0 - ENTREGABLE N°01: 04 dias calendarios
N 5,33 - ENTREGABLE N° 02: 04 dias calendarios
E@ - ENTREGABLE N° 03: 04 dias calendarios
% o%{—; * Los plazos de demora de entrega o derivacion de documentos en las diferentes areas del Gobierno
2 isz Regional de Lambayeque seran considerados plazos muertos.
8 § e En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su
ZX) °§‘ presentacion el dia habil posterior.
l?:,_,(.
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« SiEL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la entrega de informes o levantamiento de observaciones
en el plazo asignado la entidad se regira al item 5.19, Inciso b. de penalidades del presente TDR.
- Prestacién del Servicio:
Avenida Juan Tomis Stack No. 975 De La Ciudad De Chiclayo — Sede Central del Gobierno Regional de
Lambayeque
5.11. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

o Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos y
materias de la consultoria.

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia y la
normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la consultoria.

o Visitar |a localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la consultoria.

e Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.

e Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los
servicios comprendidos en la consultoria.

o Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con la Oficina de Estudios de Pre- Inversion y Promocion de Inversiones sobre los
trabajos que ejecute su personal.

e Efectuar las coordinaciones técnicas con las entidades que deberan revisar, opinar, brindar conformidad,
autorizacion o aprobacion de secciones especificas de los entregables.

e EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que
obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los estudios efectuados.

e EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que
obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como producto del
Expediente Técnico desarrollado.

e EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el
desarrollo de la consultoria, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara
para Oficina de Estudios de Pre- Inversion y Promocion de Inversiones.

e EL CONSULTOR brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador de la
consultoria que designaré Oficina de Estudios de Pre- Inversién y Promocion de Inversiones.

o El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL CONSULTOR; las que se
complementaran con los aqui listados.

o EI CONSULTOR se compromete a subsanar todas las observaciones a los informes preliminares presentados,
efectuados por el equipo técnico de la SUPERVISION, en el plazo que indique los presentes TdR, con el fin de
evitar atrasos en la elaboracion del estudio. Asimismo, el CONSULTOR deberé levantar las observaciones
realizadas por la SUPERVISION hasta que se declare la VIABILIDAD DEL PROYECTO.

la ENTIDAD y la SUPERVISION para solicitar aclaraciones.

= <
d g 5.12. REVISION, EVALUACION Y APROBACION:

© EL CONSULTOR debera presentar todos los informes y entregables al SUPERVISOR para su reviSk
gi' evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de los plazos establecidos
= 53 para los entregables, EI SUPERVISOR presentaré un informe a la Entidad dando los alcances de aprobacion
EE% ylo observaciones en cada entregable presentado por EL CONSULTOR para los tramites correspondientes.
Eud
fg‘jg%% 5.13. CONFORMIDAD Y APROBACION:

N La aprobacion del estudio de pre inversion del proyecto la otorgara la entidad mediante acto resolutivo, a través

i de la OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES.

£

- Conformidad Técnica: es el SUPERVISOR quien seré el responsable de evaluar y emitir la conformidad
técnica de los informes y entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, recomendando su
aprobacion bajo su responsabilidad a la Oficina de Estudios de Pre inversion y Promacion de Inversiones.
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- Aprobacién del Entregable: es la Oficina de Estudios de Pre inversion y Promocion de Inversiones
responsable de emitir la aprobacion de los informes y entregables elaborados y presentados por EL
CONSULTOR bajo la responsabilidad de la conformidad técnica del SUPERVISOR; asimismo, solicitara
AL CONSULTOR la presentacion de la documentacion requerida en los términos de referencia.

- Laaprobacion y conformidad definitiva: se otorgara una vez el Estudio de pre inversién se declare VIABLE
en el Sistema del INVIERTE.PE, con la aprobacion y emision de la Resolucion del Estudio de Pre Inversion
por parte de la Entidad.

- No sera procedente la Conformidad parcial para ningtin Informe. Es decir que el Consultor debera cumplir
con presentar todos los volumenes indicados y requeridos, caso contrario su presentacion seré incompleta
y no se podra dar por concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad
correspondiente.

5.14. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR deber4 guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de fa informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio
a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL
CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por la
Oficina de Estudios de Pre- Inversion y Promocion de Inversiones en materia de seguridad de la informacion.
Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la ejecucion de su
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacion
a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion
oficial, entre otros.

5.15. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES tendra los derechos de
propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables elaborados y proporcionados por EL
CONSULTOR. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos, estudios, imagenes, videos,
informes u otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso, LA OFICINA
DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES tiene las facultades de tomar todas las
acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha documentacion, ni aplicarla con fines
ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacién expresa de LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION
Y PROMOCION DE INVERSIONES. El incumplimiento de este acuerdo originara a EL CONSULTOR la aplicacion
de las sanciones penales que correspondan.

5.17. FORMA DE PAGO Y REAJUSTE

PORCENTAJE DE PAGO ENTREGABLE

30% PRIMER ENTREGABLE
35% SEGUNDO ENTREGABLE
35% TERCER ENTREGABLE

- Reajuste:

e/
/
5

<

& % Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
8\ gg 4 las valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR se reajustaran de acuerdo con la formula
% NEE] %3 siguiente:

SANE T OtS

NiX <
i}\‘%@‘& Pr = [Pox(Ir/lo)] - [(A/C)xPox(Ir-la)/(1a)] - [(A/C)xPo]
g z Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion Reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion, a precios del mes que esta referido el Valor Estimado.

Ir = Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que debit efectuarse el pago.

lo = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que esta referido el Valor Estimado.
la = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que se pago el Adelanto Directo.

P

;

%{A\N}
“VARYORY

TERMINO DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 29 de 53

Calfectlfe 2

~




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

fﬁ‘\ GORICANO RCGIONAL DE DQHEEEEL
& J‘ LAMBAYEQUE s

A = Adelanto Directo Otorgado.
C = Monto del Contrato Original.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no corresponde
por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer
monomio son aplicables solo hasta la amortizacion total del Adelanto Directo.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucion continuada, los pagos efectuados a EL CONSULTOR, se

consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidacion final del
Contrato, si fuera el caso.

5.18. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgaré a EL CONSULTOR un (1) Adelanto Directo del 30% del monto del Contrato original, para
los gastos iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el articulo 156° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; el mismo que sera solicitado por EL CONSULTOR solo una vez; sin embargo, es
potestad de EL CONSULTOR, reducir el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el Adelanto respectivo.

EL CONSULTOR, deber4 solicitar el Adelanto Directo, dentro de los 10 dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el adelanto la Carta Fianza o Péliza de Caucion, acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad entregara a EL CONSULTOR el monto solicitado dentro de los 15 dias siguientes a la presentacion
de EL CONSULTOR.

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentara como garantia: Carta Fianza o Pdliza de
Caucion incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica al solo
requerimiento de la Entidad; extendida a favor de La Entidad, por idéntico monto y con un plazo minimo de
vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto directo
otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud de EL CONSULTOR hasta el monto pendiente de
amortizar. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada.

La Carta Fianza o Pdliza de Caucion debe ser emitida por entidades bajo la supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior.

El Adelanto Directo serd amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales
que se efectiien a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de los pagos parciales, se hara la deduccion dg}

reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado, segin lo indicado en el Numeral 13 del pre 4
Términos de Referencia.

5.19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

a) Se aplicara de conformidad al Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del Capitulo IV.

“Incumplimiento del Contrato” del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Segtin
D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018).

La penalidad se aplicara autométicamente, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

PENALIDADES

3 t
N 8z i i0
\;5 & N° Sipugstas de ?phcac'on g Forma de calculo Procedimiento
@ Z’ 3 penalidad
8 \‘3 EE Penalidad diaria = 0.10 x M/(FxP)
30 .
% \§ 5&3 | Retraso injustificado en la 22"862'5
§ \ é“ijz ! oipcion 4 I prestacion M: Monto del contrato (Estudio de Pre inversion) Vigente Auscanctico
: 3\12)(, objeto del contrato Total
g g o= P: Plazo (Estudio de Pre inversién) vigente total en dias.
s >
® e
bH
@
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En todos los casos, La Penalidad se aplicara de forma automatica y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

_ 0.10xMonto vigente
Penalidad Diaria = - =
FxPlazo vigente en dias

Dénde:

F=0.40 (Cuando el plazo es igual o menor a 60 dias)
F=0.25 (Cuando el plazo es mayor a 60 dias)

b) Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud a lo establecido en el Articulo 163° del Capitulo

IV: “Incumplimiento del Contrato”, Titulo VI: Ejecucién Contractual del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado Vigente (segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018) segtin el siguiente detalle.

PENALIDADES
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo
Cuando el personal acreditado permanece
menos de treinta (30) dias calendarios y/o

coeficiente de permanencia desde el inicio de -
su participacic’)npen la ejecucion del contrato, si SASUIT por gada dia Segun.lr.lforme de coptrol dela
este es menor a los treinta (30) dias de ausencia del sypemsmn ylo coordinador y/c_J
calendarios ylo del coeficiente de personal en el plazo | funcionario responsable' dg la entidad
permanencia, de conformidad con las’ previsto del documento técnico.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Procedimiento

En caso que se evidencia la inasistenciade | 0.15 UIT por cada dia Seglin informe de control de la
2 uno o més especialistas del plantel clave del de ausencia del supervision y/o coordinador y/o
CONSULTOR a sus lahores programados en | personal en el plazo | funcionario responsable de la entidad
o el PLAN DE TRABAJO previsto del documento técnico.
En caso el contratista incumpla con su 0.15 UIT por cada dia sSeg;m.n}formlg - °gf““§ e I/a
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el de ausencia del LPSrYISIOn, §/0.C00IGINEC O /0
personal acreditado o debidamente sustituido personal Suneioninc Tespareablede o erida
: del documento técnico
SegUn informe de control de la
3 Por no cumplir con las exigencias técnicas 0.25 UIT por cada supervision y/o coordinador y/o
indicadas en los términos de referencia. ocurrencia (*) funcionario responsable de la entidad
del documento técnico
Segun informe de control de la
Por no contar con firmas y sellos de los L ;
4 especialistas responsables del Estudio, en sus O‘igl;regg{acg?a funzi‘:)egr:g;gé%sgtc:lrsz‘:?:reﬁ/t?da d
entregables que son de su responsabilidad. 46l doalments Eahics
Cuando el contratista incumpla con el plazo de Segun informe de control de la
5 entrega de los informes de avance, asi como 0.5 UIT por cada supervision y/o coordinador y/o
en el levantamiento de las posibles ocurrencia (*) funcionario responsable de la entidad
observaciones a estos

del documento técnico

o (*) Se define como ocurrencia a toda vez que se incumpla con la presentacion de cada estudio basicos y/o
2 iz documentos de sostenibilidad y/o arreglos institucionales y/o Estudio de Pre Inversion. Detallado en el presente
@\% 3] TDR, ya sea presentado incompleto, fuera de plazo, informacion no correspondiente y documentacion que no
% > ‘g 2 A asegure la calidad del estudio, implicando que se apliquen las penalidades correspondientes.

g Ti200

§~ fié $2 Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicara
) % \dAEg: automaticamente, y puede alcanzar un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
'gx —@é 5 contrato vigente de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

| iz 2 Estado.

o

/ k4 "
é«APﬁ}
“MARYORY

Articulo 164. Causales de resolucion
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164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que
el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o
el monto méximo para ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo; o c) Paralice o reduzca
injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

164.2. El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165. “1

64.3. En los contratos de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor
comprenden la liquidacion del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que
existe una controversia que se derive de la liquidacion del contrato de obra.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera
definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato.

5.20. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal, idénea y eficiente, con el
cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y especificaciones contenidas en el presente
documento y el respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR
es de TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado por LA OFICINA DE
ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES. Este plazo aplica si la obra no ha sido
ejecutada.

En el caso que el proyecto haya sido ejecutado antes del vencimiento del plazo arriba indicado, considérese
que, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 40.3 del articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado;
la garantia por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR sera de DOS (2) afios, contados a
partir de la conformidad y recepcion, por parte de LA ENTIDAD, de la obra ejecutada.

En especial, y sin carécter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos
establecidos en el presente documento. ) )

EL CONSULTOR asume ante LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PROMOCION DE
INVERSIONES el compromiso permanente de absolver o subsanar, oportunamente, cualquier observacion o
consulta referida al servicio o documentacion que prestara y elaborara para éste, en las oportunidades que sean
necesarias. El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolucién de fas consultas en forma
escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente al proyecto.

La conformidad del servicio por parte de LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PROMOCION
DE INVERSIONES no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos seguin lo prevé
el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES remitira una notificacion a EL CONSULTOR exigiéndole la
subsanacion de! defecto advertido para lo cual otorgard un plazo que no excederad de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el primer parrafo del presente numeral.

5.21. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

%\ §'n EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para 13
A o) elaboracién del Estudio de Pre Inversion. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracion del
§‘ ég estudio, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.
28 EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los metrados del Estudio de pre inversion del proyecto.
§6 EL CONSULTOR como Unico responsable de la elaboracion de los Estudios, debera garantizar la calidad del

servicio ofrecido y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes
diez (10) afios, desde la fecha de aprobacion del Informe Final del Estudio de pre inversion, por lo que, en caso
de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podré negar su Concurrencia. En caso de no acudir
a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

MARYORY ROX ETTE SALINAS CERNA

@0&@0%

TERMINO DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 32de53

S8 fpes e e ppes ppei fisa)

S63 fe)

lL‘Il;‘JLﬂI!L”IL’JL-"JL=-‘L|IL’IL-‘UL—"JL<"Jl-"JL~"Il-"ll#ll;’llg]w

~




/ GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

2l =l ===l ==t

[‘ 1 GOBIERNO REGIONAL DE BQ‘.F“E'B“P‘!‘
' LAMBAYEQUE e

Dentro del plazo arriba mencionado, se podra requerir la participacion de EL CONSULTOR para que se absuelva
las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio de Pre Inversion, que se presente
durante el proceso de elaboracion de Expediente Técnico.

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables
frente al GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

EL CONSULTOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el servicio, del equipo
profesional considerado en su propuesta técnica, no estando permitido que profesionales que estén
considerados a dedicacion completa (100% de participacion), formen parte simultineamente de otro equipo
profesional de un proyecto elaborado por el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

La ejecucion del presente servicio estard a cargo integramente del Consultor, NO se permitira la sub
contratacion.

ANEXO N°01: DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION

Comprende la recopilacion de informacion y desarrollo de los servicios de campo necesarios: acopio de informacion
disponible Util para el proyecto: topografia, geotécnica, hidrogeologico, estudios de impacto ambiental y de Vulnerabilidad
y otros que se requieran para la elaboracion del estudio.

En esta etapa, el replanteo topogréfico de los via existente y proyectada debera ser realizado con todo detalle, de tal
modo que permita al Consultor formular con precision el proyecto a intervenir.

El Consultor deberé presentar como minimo lo siguiente (sin ser limitante):

|. RESUMEN EJECUTIVO
Se deberéa presentar una sintesis que contemple los siguientes aspectos:

A. Informacion General
* Nombre del P, la localizacion (incluir mapa).
¢ Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localizacion geografica (incluida la
geo referenciacion), duracion de la ejecucion, fecha estimada de inicio de la ejecucion, e inversion total del proyecto.
» Sefalar el servicio pliblico con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador
de producto asociado a dicha brecha, seglin la Programacion Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del Proyecto
Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del Proyecto. Se detallarén las alternativas de solucion que han sido

evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen en cada una. Sila alternativa de solucion es Unica se sustentara el
resultado.

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacion del PI.

Se precisara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la
demanda y la oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Anélisis Técnico del PI

alternativas técnicas.

\
.
74
SCERNA

E. Costos del P

§< J Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado desagregados por componente
é%g Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los
1588 costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de manera
'g;: concisa la informacion utilizada para la estimacion de los costos, Se precisara el costo de inversion por beneficiario.
g \jguo
| z F. Evaluacion Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del PI, la metodologia, parametros y supuestos asumidos
para su estimacion. Precisar los indicadores de rentabilidad social y mostrar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio
de decision elegido (VAN social o costo-eficacia).

o\

)
@
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Serialar las variables a las cuales es mas sensible e! proyecto y los rangos de variacion que afectarian la rentabilidad
social o la seleccion de alternativas.

G. Sostenibilidad del P

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han
adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de
las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

H. Impacto ambiental

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacion y control a implementar. Indicar los resultados de la
clasificacion que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente.

|. Gestion del Proyecto

Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos para la ejecucion del proyecto
y su posterior operacion y mantenimiento.

J. Marco Logico

Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito, componentes y fines directos, precisando los
indicadores y metas.

II. IDENTIFICACION

2.1. Diagnéstico

Se incluird informacion cuantitativa, cualitativa, material gréfico, fotografico, entre otros, que sustente el anlisis,
interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en
su evolucion y las tendencias a futuro sino se ejecuta el proyecto.

2.1.1. El Territorio

En este eje se obtiene y analiza la informacion sobre las caracteristicas y las variables referidas al ambito geogréfico en
el que se ubica la poblacion afectada y la unidad productora existente 0 aquella por crearse o ampliarse mediante el
proyecto. Para tal efecto, se emplea los siguientes conceptos:

i. Elarea donde se localiza la poblacién afectada.
ii. El &rea donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe) o donde podria construirse una nueva UP.
iii. El area donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la poblacion afectada.
Area de Influencia: Es el espacio geografico donde se ubica la poblacion afectada.
e El area de estudio siempre es mayor o igual al &rea de influencia.
e Elarea de estudio puede definirse a partir de limites relevantes, tales como geograficos, administrativos, trazo de
infraestructura fisica o condiciones actuales de accesibilidad de la poblacion afectada.
e Los ambitos del &rea de estudio y area de influencia pueden variar con el avance en la elaboracion del documento
técnico que justifica la decision de inversion, como resultado de la incorporacion de mayor informacion.

2.1.2. La Poblacién Afectada

Corresponde al conjunto de individuos afectados por la situacion negativa que se intenta_solucionar, entendida como una
necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. Esta_definicion abarca tres aspectos:

e La‘“necesidad" hace referencia a aquellas demandas de servicio cuya satisfaccion recae bajo responsabilidad del
Estado; es el caso de los servicios de educacion, salud, agua, energia, transitabilidad, entre otros ligados a las
funciones del Estado.

s Por “insatisfecha” se alude a la carencia de acceso al servicio por parte de la poblacion (cobertura) o cuando lo
recibe en forma inadecuada (cualidad).
= Por ‘brecha prioritaria”. se refiere las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios, estimadas y priorizadas

para una fecha y &mbito geogréfico determinado, por una Entidad Pblica en el marco del Programa Multianual de
Inversiones (PMI) que corresponda.

OLEGIO DE INGENIE

P

2.1.3. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendra el Pl:

a) Identificacion de la Unidad Productora
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La Unidad Productora (UP) es un conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal,
organizacion, capacidades de gestion, entre otros) que, articulados entre si, tienen la capacidad de proveer bienes o
servicios a la poblacion objetivo. Asimismo, la UP constituye el producto creado o modificado de un proyecto de inversion.
Los factores de produccion se clasifican de la siguiente manera:

i) Infraestructura:
Son bienes inmuebles que comprende las edificaciones, obras civiles e instalaciones, asi como su equipamiento
intrinseco para cumplir con su funcion, tales como: equipamiento electromecénico, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, equipo contraincendios, entre ofros.

i)  Terreno:
Extension de tierra delimitada, poseida por una persona natural o juridica, sea una organizacion, una institucion,
o el Estado y que puede emplearse para la provision de un bien y servicio.

iii)y  Equipo, mobiliario y vehiculo
Bienes muebles (vehiculos, mobiliario, maquinaria, hardware, entre otros) que se necesitan para brindar una
adecuada provision de un bien o servicio.

iv) Intangibles
e Capacidad humana.
o (Capacidad organizacional.
e Activo digital.
e Conocimiento.

v)  Infraestructura Natural

Es lared de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios
ecos sistematicos.

b)  Elaboracién del diagnostico de la Unidad Productora

En caso exista una UP, su diagnéstico debera enfocarse en analizar de forma integral las condiciones actuales bajo las
cuales la UP presta el servicio; entender objetivamente como el desempefio de la UP, en términos de la produccion de
servicios, contribuye a la situacion negativa que afecta a la poblacion.

En el diagndstico de la UP se debe verificar que su oferta cumple con el nivel de servicio requerido por la poblacion
afectada y que los principales activos que conforman sus factores de produccion cumplen los estandares de calidad
establecidos por el Sector, y si se cumple con el mantenimiento oportuno de los activos que comprende la UP bajo andlisis.

Asimismo, el diagnéstico de la UP existente debe brindar los elementos de juicio para:

Identificar los factores de produccion que limitan la capacidad de produccion de servicios.
Estimacion de la oferta actual de la UP (es decir, en la situacion sin proyecto).

Conocer si es posible la optimizacién de la oferta de la UP.

Realizar el andlisis del riesgo de desastres de la UP.

Realizar el analisis de los efectos ambientales negativos que la UP pueda estar generando, en caso corresponda.

El proceso de elaboracion del diagnéstico de la UP consta de los pasos siguientes:
* Recopilacion de informacion secundaria.
e \Visita a la Unidad Productora.

B <
£ e Elaboracion del diagnostico.
o

é A égn 'EI diagndstico de la UP tiene por objetivo evaluar los procesos y factores de produccion de la UP, con la finalidad de

X g YY  estimar su capacidad de oferta actual y los factores de produccion que la limitan. Para ello se plantean las tareas

;A\\)‘\ GES  siguientes:

=Rig ’ ’
29 . Tarea 1. Evaluacion de los procesos y factores de produccion de la UP.

g Z” e Tarea2. Estimacion de la oferta actual de la UP.

fras; g o Tarea3. Proyeccién de la oferta en la situacion “sin proyecto”.

Yook ¢ Tarea 4. Estimacion y proyeccion de la oferta optimizada.
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a. Analisis de las posibilidades de optimizacion.

Con base en los resultados de la evaluacion de los factores de produccion, se analizaran las posibilidades de optimizar la
capacidad de la UP mediante intervenciones en los activos que restringen su capacidad. A estos factores les puede
denominar «cuellos de botella» y/o factores limitantes.

b. Estimacion de la oferta optimizada y su proyeccion.

La oferta optimizada de la UP se estima en funcién a la capacidad que se lograria con la ejecucion de medidas como las
sefialadas en el Paso 1 para cada factor limitante que fuese posible optimizar. Finalmente, sobre la base del anélisis de
los comportamientos futuros de los factores de produccion se proyectara la oferta en la situacion optimizada para la fase
de Funcionamiento.

c)  Anélisis del riesgo de desastres de la Unidad Productora.
2.1.4. Otros Agentes involucrados en el Pl

Se considera como otros agentes involucrados a aquellos grupos de poblacion, diferentes de la poblacién afectada, que
estén vinculados al proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de la inversion.

El diagnostico de otros agentes involucrados (instituciones, personas, organizaciones, etc.) busca conocer:

« Como perciben la situacién negativa bajo andlisis, las probables causas y consecuencias de esta percepcion.

o Cuales son sus expectativas o intereses sobre la solucion de la situacion negativa.

o La disposicion o posibilidades de participar en el ciclo de inversiones, en especial en las fases de ejecucion y
funcionamiento.

e La percepcion que tienen sobre el riesgo y los efectos del cambio climético; es decir, la posibilidad de que el proyecto
se vea impactado por peligros que ocurren en el rea.

Como resultado del diagnéstico de otros agentes involucrados, estos pueden clasificarse en dos tipos respecto a su actitud
hacia el proyecto:

i) Cooperantes: Comprenden a personas u organizaciones sociales que apoyan a la promocién del proyecto,
poblacion que esta dispuesta a otorgar facilidades para la ejecucion del proyecto, o aquellos que pueden participar
en la toma de decisiones o pueden vincularse aportando recursos de diferente tipo para la ejecucion del proyecto.

i) ~ Oponentes: Incluye a aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que pueden sentirse o s&f
afectados por la intervencion ya sea en su patrimonio 0 medios de vida.

2.2. Definicion del problema, sus causas y efectos
2.2.1 El problema Central

El problema central es aquella situacion negativa que se ha corroborado o determinado como parte del anlisis de la
informacion que se sustenta en el diagnostico, que afecta a toda la poblacion o una parte de ella, dentro del area de
influencia del proyecto. El problema se debe identificar desde el lado de la demanda del servicio (necesidad insatisfecha),
sobre la base fundamentalmente del diagnéstico de la poblacion afectada.

El problema central, en la mayoria de tipologias de proyectos de inversion, se refiere a alguna de las siguientes
situaciones:

» La poblacion no accede al bien o servicio. Esto es congruente con una brecha de cobertura en el marco de la PMI.
» Lapoblacion accede de manera inadecuada al bien o servicio; su prestacion no cumple con los estandares de calidad.
Esto es consistente con una brecha de calidad en el marco de la PMI.

CIP: 249153

Identificado el problema central, se debe presentar la evidencia concreta que sustente su existencia, expresado en el
indicador que corresponda, el cual debe partir de la informacion obtenida en el diagnéstico.

MARYORY ROX ETTE SALINAS CERNA
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2.2.2 Analisis de las Causas
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Este andlisis consiste en extraer y sistematizar los resultados del diagnostico del territorio, de la poblacion afectada, de la
UP y de los ofros involucrados. Asimismo, se debe tener en cuenta la relacion de causa-efecto para organizar la
informacion del diagnodstico dentro de la estructura del arbol de problemas. Para ello resulta pertinente organizar las
causas de la siguiente manera:

e (Causas Directas (CD): Son las que explican directamente el problema central. Estas pueden ser determinadas desde
dos perspectivas:

i) Causas vinculadas a la oferta: Resultan del andlisis del desempefio de los factores de produccion de la UP en
el proceso de produccion del bien o servicio.

i) Causas vinculadas a la demanda: Asociado a aquellos factores del entorno social, cultural, religioso, geogréfico
y econémico que difunden o limitan el acceso a un determinado servicio publico por parte del usuario.

o Causas Indirectas (Cl): Son las que permiten explicar el origen de las causas directas. Su adecuada identificacion
contribuye al planteamiento de un conjunto de acciones pertinentes y por ende a la construccion de soluciones frente
al problema identificado.

Sustentar la existencia de las causas con evidencias (indicadores cuantitativos, cualitativos y material fotogréfico) basadas
en el diagndstico realizado, tanto para la poblacion afectada por el problema como para la UP.

Seleccionadas y jerarquizadas las causas directas e indirectas, se procede a presentar graficamente dicha interrelacion,
de manera que se muestre la logica causal.

2.2.3 Analisis de las Efectos

Se debe realizar (nica correcta identificacion de los efectos del problema porque permite conocer cudles serén los
resultados y los beneficios que se obtendran con la solucién del problema central. Se debe realizar una seleccion de los
efectos que se consideran mas relevantes y que reflejan la situacion actual, asi como los efectos que se podrian presentar
en el futuro si no se resuelve el problema.

Los efectos se deben agrupar por su vinculacion con el problema y ordenarlos segun la relacion causal entre ellos y con
el problema central. Los efectos directos (ED) se manifiestan en la poblacion afectada. Por otro lado, los efectos indirectos
(El) se encuentran vinculados con ofros mercados de servicios que estan relacionados con el mercado donde intervendra
el proyecto de inversion.

Finalmente, se debe identificar el efecto final que debera estar vinculado con los efectos directos e indirectos y reflejara
la relacion del proyecto con las politicas sectoriales, regionales o locales.

El sustento de los efectos directos e indirectos se puede apoyar en una variedad de fuentes: literatura especializada,
opinion de expertos, indicadores cuantitativos, cualitativos, fotografias, testimonios, entre otros.

Una vez seleccionados y jerarquizados los efectos directos e indirectos, se debe proceder a presentar graficamente dicha
interrelacion, de manera que se muestre la logica causal. Sera necesario cerrar el arbol con el efecto final que se hay.
identificado.

2.3. Planteamiento del Proyecto

Ahora que ya se tiene definido cuél es el problema central y cuéles son sus causas y sus efectos, se puede plantear el
proyecto precisando la situacion deseada con la ejecucion del PI; es decir, el objetivo central, los medios y los fines del P
A que se resumen en el Arbol de Medios y Fines. Este analisis permitira identificar las alternativas de solucion.
o El arbol de medios y fines se elabora, en una primera parte, convirtiendo las causas en medios para conseguir un objetivo
- central (que en este caso seria la solucion al problema central). En la segunda parte, se transforman los efectos en fines
alcanzados debido a la consecucion del objetivo central.

2.3.1 El Objetivo Central

RA CIVIL

CIP: 249153

El objetivo central es la situacion deseada que se pretende lograr luego de la intervencion con el proyecto. Este objetivo
siempre estard asociado a la solucién del problema central, por ello, la forma mas facil de definirlo es a través de la
identificacion de la situacion deseada con el problema solucionado.

El planteamiento del objetivo central se consigue expresando, en positivo, el problema central identificado.

OLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
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2.3.2 Los medios para alcanzar el Objetivo Central
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Para alcanzar el objetivo central se deben resolver las causas indirectas que lo generan. En este sentido, las causas se
transforman en los medios a través de los cuales se lograra solucionar el problema. Las causas directas son las que se
convierten en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas del Gltimo nivel constituyen los medios
fundamentales.

Asimismo, los medios deben reflejar los cambios especificos que se espera alcanzar con las intervenciones previstas para
lograr que se cumpla el objetivo central del proyecto. La forma mas sencilla de definirlos es colocando en positivo las
causas que originan el problema central que se plasmaron en el arbol de causas y efectos.

2.3.3 Los Fines del Proyecto

Alcanzar el objetivo del Pl generaré consecuencias positivas para la poblacion beneficiada por la ejecucion del proyecto
Y, en algunos casos, a terceros (segun lo analizado en otros agentes involucrados). A estas consecuencias positivas se
llaman los fines del P1.

Estos fines se clasifican en directos e indirectos. Igualmente, la manera méas practica de definir los fines, es expresando
los efectos del problema central de manera positiva. En otras palabras, los fines que se alcanzara con el Pl estan
relacionados con la reversion de los efectos del problema y constituyen la base para la identificacion de los beneficios del
proyecto. El fin tltimo es un objetivo de desarrollo, a cuyo logro contribuye el PI.

Para los fines del proyecto se debe identificar los indicadores de resultados con los cuales se podra verificar, durante la
Fase de Funcionamiento del P, si se esté alcanzando el objetivo central y de esa manera, contribuir al fin dltimo. Estos
indicadores, luego, son los que deberan incorporarse en la Matriz de Marco Ldgico.

El objetivo central, los medios de primer nivel, los medios fundamentales y los fines deberan ser ordenados, igualmente,
bajo un esquema en forma de ARBOL MEDIOS Y FINES, que permita entender la logica causal. Se construye uniendg#
arbol de medios con el arbol de fines.

2.3.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

Con el objetivo central y los medios fundamentales identificados, se debe plantear las alternativas de solucion. Esiad==
deben tener relacion con el objetivo central y ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

e Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de ejecutar.

e Pertinentes: Las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el problema y cumplen con las
normas técnicas aplicables al proyecto.

e Comparables: Las alternativas brindan el mismo nivel de servicio.

Las alternativas de solucion son las opciones que resultan del analisis de los medios fundamentales que conilevan al logro
del objetivo central del proyecto de inversion. En ese sentido, una alternativa de solucion es un conjunto de acciones
orientadas al logro de los medios fundamentales. Generalmente una accion genera o modifica un activo que formara parte
de una Unidad Productora o que contribuira al acceso a su servicio. La accion entonces puede estar vinculado a la
demanda o a la oferta del servicio.

Z La identificacion y andlisis de alternativas son importantes para lograr solucionar el problema de manera més eficiente y
s} obtener mayor rentabilidad social, por lo que siempre debe ser realizado.

s

<
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2458 Si no fuese posible identificar mas de una alternativa de solucion, se debera sustentar que se trata de un PI con una
a2 alternativa de solucion tnica.

Jitd
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;é(“p’a A partir del resultado del anélisis de interrelacion entre las acciones derivadas de los medios fundamentales, se forman
ze las alternativas de solucion, las cuales estan integradas por acciones mutuamente excluyentes y grupos de acciones que
g son complementarias y/o independientes.

> p y p
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Iil. FORMULACION

3.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto.
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El horizonte de evaluacion de un Pl se refiere al periodo de tiempo que comprende la fase de Ejecucion y la fase de
Funcionamiento, y sirve para determinar los flujos de costos y beneficios que seran sujeto de evaluacion.

Para la fase de Ejecucion se debera considerar el tiempo previsto para la elaboracion de los expedientes técnicos o
documentos equivalentes y la ejecucion de las acciones (ejecucion fisica), el cual incluye los tiempos que llevan los
procesos de contrataciones, permisos, licencias, entre otros. Esta informacion se deriva del cronograma del plan de
implementacién del proyecto.

Para la fase de Funcionamiento se debera considerar el tiempo esperado durante el cual la UP puede brindar servicios a
la poblacion beneficiaria, conforme al nivel de servicios y/o normas técnicas establecidos por el Sector competente.

Asi pues, el horizonte de evaluacion ser4 igual al tiempo que dure las fases de Ejecucién y Funcionamiento.
Para la definicion del horizonte de evaluacion la UF debera tomar en cuenta los siguientes criterios:

e Elperiodo que toma la fase de Ejecucion del proyecto.

s Lavida util de los activos principales.

= Laobsolescencia tecnolégica esperada en los activos.

e Laincertidumbre sobre el tiempo que durara la demanda por el bien o el servicio a proveer con la UP generada o
modificada con el proyecto de inversion.

De no contarse con un periodo de funcionamiento definido por el Sector, se recomienda utilizar 10 afios, a los cuales se
deber aadir el periodo de ejecucion, para estimar el horizonte de evaluacion. En caso la UF proponga un periodo de
funcionamiento distinto, deberé ser justificada y validada por el Sector competente.

En el caso de un Pl que cuente con mas de una alternativa, se debera definir el horizonte de evaluacion para cada una
de ellas. Cuando dichos periodos difieren, para efecto de su evaluacion, se debera emplear el indicador pertinente que

las hace comparables.

El analisis de mercado, que comprende el estudio de la oferta y demanda de los bienes y/o servicios, permite d& ’\w
la brecha del proyecto considerando la capacidad de produccion optimizada estimada en el diagnéstico de la UP parea
atencion de la demanda de los bienes y/o servicios durante su horizonte de evaluacion.

Para la estimacion y proyeccion de la demanda se debe tomar como base la siguiente informacion:

3.2. Analisis del Mercado del Servicio.

o  El area de influencia del proyecto.
e Las variables que explican el comportamiento de la poblacién demandante y de la demanda, derivadas del

diagnéstico de la poblacion afectada (en adelante, poblacién demandante potencial).

3.2.1. Analisis de la Demanda del Servicio

Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la poblacion demandante en un tiempo determinado,
la cual se mide en términos de cantidad y calidad.

£

S CERNA

Para estimar la demanda se debe conocer:

122
iz %3 i. El bien o servicio que se proporcionara en la fase de Funcionamiento y su unidad de medida.
§ $a i La poblacion demandante potencial, los factores que explican la demanda o no demanda de los bienes o servicios.
E t:&zli& i Las ratios de concentracion o de intensidad de uso del servicio.
§, 5 55 1% La disposicion a pagar, en el caso de proyectos para implementar servicios para los que se solicitara algin
%” ‘;;E mecanismo de pago (tarifa, tasa, peaje, entre otros). Los instrumentos de recopilacion y métodos de célculo que
3

pueden usarse son encuestas, métodos estadisticos (como modelos de regresiéon econométrica, por ejemplo),
costo de los servicios alternativos, entre ofros.

Cuando se consideran las tendencias sin la intervencion del proyecto se trata de la situacion «sin proyecton; cuando estas

se modifiquen como resultado de acciones desarrolladas con el proyecto se frata de la situacion «con proyecto». En esta
seccion se abordan orientaciones para estimar la demanda en ambos casos.
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Para estimar la demanda se requerira la informacion que se ha recabado cuando se realizé el diagnéstico de la poblacién
afectada, la cual ahora corresponde a los beneficiarios directos (usuarios del servicio) del proyecto.

a. Estimacion de la demanda en la situacion “Sin Proyecto”
Se presenta la ruta que se debe seguir para estimar la demanda en la situacion sin proyecto:
1. Definicion del bien y/o servicio y la unidad de medida.
2. Estimacion y proyeccion de la poblacion objetivo.
3. Estimacion de la Demanda en la situacion sin proyecto.
4. Proyeccion de la demanda en la situacion sin proyecto.

b. Estimacion de la demanda en la situacién “Con Proyecto”
Para estimar la demanda en la situacion «con proyecto» se siguen los pasos siguientes:

1. Recopilacién de evidencias.
2. Definicién de cambios en los determinantes de la demanda.
3. Estimacion y proyeccion de la demanda "con proyecto”.

3.2.2. Anélisis de la oferta:

Determinar la oferta en la situacion "sin proyecto" y, de ser el caso, la oferta “optimizada” en funcién a las capacidades de
los factores de produccion; efectuar las proyecciones de la oferta.

Se sustentara el enfoque metodolégico, los pardmetros y supuestos utilizados; la informacion provendra del diagnéstico
de la UP.

3.2.3. Brecha Oferta - Demanda

La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparacién entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada
estimada en el diagnéstico de la UP. Sin embargo, en algunos proyectos, no basta con analizar la oferta de la UP en
estudio (por ejemplo, escuela o centro de salud), es necesario también identificar el total de la oferta existente en el area
de influencia del proyecto. Este analisis permite, ya sea por razones de eficiencia o por problemas de saturacion o colapso
del servicio, tomar decisiones como transferir demanda a UP que tengan disponibilidad de oferta. Este anélisis se regzg
siguiendo los mismos pasos descritos en las Tareas 1 a 3 del Paso 3 del diagnéstico de la UP.

3.3. Analisis Técnico de las Alternativas s

En esta seccion se va a tratar el desarrollo de las alternativas técnicas y su relacion con la alternativa de solucion. >
Para realizar el analisis técnico se debe tener en cuenta los niveles de servicio, estandares de calidad, normas técnicas
sectoriales o nacionales, seglin la tipologia del PI. Asimismo, en esta etapa de |a formulacion se pueden utilizar estudios
bésicos de ingenieria, tales como: estudios de suelos, topografia, hidrologia, hidrogeologia, batimetria, geologia, otros
estudios especializados que sean necesarios para conocer las opciones de tamario, localizacion o tecnologia.

3.3.1. Aspectos Técnicos:
a) Tamano

Se entiende por tamario a la capacidad de produccion de bienes y servicios que proveera la UP para cubrir la brecha
oferta-demanda durante el horizonte de evaluacion.

El tamafio del proyecto no deberé estar Sobredimensionado, el cual se entiende como el exceso de capacidad de
produccion de la UP en relacion a la brecha, que no esté justificado técnicamente.

Para el analisis de las alternativas de tamario se siguen los pasos siguientes:

LINAS CERNA

-

1. Identificacion de los factores condicionantes.
2. Andlisis de opciones de tamafio.
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b) Localizacion
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En este acapite se debe identificar y analizar las opciones de localizacion existentes, que posteriormente seran
seleccionadas de acuerdo a las exigencias de las normas correspondientes y el saneamiento fisico-legal. La informacion
preliminar para este anélisis se obtiene del diagnostico del area de estudio (médulo de Identificacion) del proyecto.

Para el andlisis de las alternativas de localizacion se siguen los pasos siguientes:

1. Identificacion de los factores condicionantes,
2. Andlisis de opciones de localizacion.

c) Tecnologia

Dos de los principales aspectos de los que se preocupa el anélisis de la tecnologia son la instalacion fisica y el proceso
de produccion del proyecto. En una conceptualizacion general, se puede entender la tecnologia como la forma de hacer
las cosas, es decir, el conjunto sistemético de conocimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya
aplicacion permita la transformacion de insumos en el bien o servicio deseado para el cumplimiento del objetivo central
del proyecto.

En algunos casos la transformacion es mas tangible que en otros. Se da un proceso de transformacion siempre que haya
un cambio de un estado inicial a un estado final con caracteristicas diferentes.

Para el andlisis y propuesta de las opciones de tecnologia, se debera partir de la informacion obtenida en el diagnostico
de la UP (cuando esta exista) relacionada a los activos que estan vinculados directamente con el proceso de produccion
de bienes o servicios.

Para el andlisis de las alternativas de tecnologia se siguen los pasos siguientes:
1. Identificacion de los factores condicionantes.
2. Andlisis de opciones de tecnologia.

d) Impacto Ambiental

Los Pl pueden generar impactos positivos o negativos en el ambiente que pueden influir en la seleccion de alternativa
de tamanio, localizacion, tecnologia y por consiguiente en su rentabilidad social.

Los Sectores emiten normas para el cumplimiento de estandares ambientales aplicables a las UP que les competen. Estas
normas orientan el andlisis de impactos que podria generar el proyecto. Adicionalmente, en cada Sector existe una unidad
organica encargada de establecer las precitadas normas.

Como consecuencia de la evaluacion ambiental, las alternativas técnicas del Pl deben incorporar medidas de mitigacion
de impactos ambientales negativos, los cuales, dependiendo de su naturaleza, pueden estar integradas como parte de
una accion de la UP o como una accion independiente para la mitigacion ambiental de los impactos ambientales negativos
que genera la UP.

En el caso que las medidas de mitigacion estén integradas como parte de un activo de la UP, se entiende que no habra
impactos ambientales, por lo que no se necesita establecer metas fisicas de mitigacion.

Finalmente, el anélisis del impacto ambiental también debera identificar las externalidades positivas o negativas que el
proyecto producira en las fases de Ejecucion y Funcionamiento.

Estas externalidades positivas y/o negativas no se pueden mitigar con acciones propias del proyecto, sin embargo, deben
ser consideradas en la evaluacion social ya sea como beneficio y/o costo respectivamente.

e) Riesgo de desastres y cambio climatico

La GdR-CCC (Gestion del Riesgo de Desastres - Contexto de cambio climatico) consiste en el planteamiento de un
conjunto de medidas que deben realizarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones
de prestacion del servicio de una UP, por efecto de un desastre potencial o del cambio climatico.

En esta seccion se describe como evaluar los riesgos en un contexto de cambio climético — identificados a partir del AdR-
CCC (Analisis de riesgos - Contexto de cambio climatico) realizado en el diagnéstico del modulo de Identificacion- sobre
el disefio técnico preliminar (localizacion, tecnologia y tamafio) de cada una de las alternativas técnicas proyecto. En
particular se debe prestar atencion a los riesgos de los desastres potenciales con condicion de peligro “alto”.

Para realizar el AdR-CCC se debe tener en cuenta las normas técnicas sectoriales o nacionales, segln la tipologia del PI,
relacionadas con la localizacion de la UP, las tecnologias que pueden aplicarse y el tamafio 6ptimo. También se deben
considerar las normas asociadas a la gestion del riesgo de desastre y a los efectos def cambio climético, si fuera el caso.
En el Anexo 2 se detalla las pautas para realizar el AdR-CCC con énfasis en los aspectos técnicos de las alternativas
técnicas del PI.

Habiéndose identificado los riesgos de desastre mediante la AdR-CCC, la GdR-CCC identifica y cuantifica las acciones
en cada alternativa técnica del proyecto para reducir fa exposicién y vulnerabilidad de la UP, asi como las medidas

MARYORY ROXETTE SALINAS CERNA
INGENIERA CIVIL
CIP: 249153
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correctivas de respuesta mas apropiadas para enfrentar el riesgo residual. Igualmente identifica las acciones de las
Medidas de Reduccion del Riesgo en un Contexto de Cambio Climatico (MRR-CCC), las cuales, dependiendo de su
naturaleza, pueden estar integradas como parte de una accion de la UP o dar lugar a una accion independiente que presta
servicios de proteccion frente al riesgo de desastre

En el caso que las MRR-CCC estén integradas como parte de un activo de la UP no se necesita establecer metas fisicas
de mitigacion.

3.3.2. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

En este acapite se debe presentar el planteamiento de las alternativas técnicas factibles (ATF) que provienen de las
opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de los factores condicionantes considerados. Esta sintesis
debe contener para cada ATF informacién relevante referente a los aspectos técnicos analizados y el resultado de los
mismos, incluyendo las MRR-CCC (Medidas de reduccion del riesgo - Contexto de cambio climatico)

3.3.3. Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles

El disefio preliminar es la representacion grafica o esquematica de un proyecto de inversion en su fase de formulacion y
evaluacion que describe las caracteristicas fisicas y funcionales principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s),
con el propdsito de contar con una base referencial para la estimacion de costos.

El disefio preliminar generalmente debe estar constituido por dibujos o planos en los que se debera apreciar la distribucion
de espacios o0 areas y que pueden ser levantados con nivel de informacién desde visualizacion hasta estudios basicos,
dependiendo de la complejidad o envergadura del proyecto de inversion.

En ese sentido, luego de seleccionada la o las ATF, la UF podra elaborar el disefio preliminar de acuerdo al alcance de
ingenieria y el nivel de profundidad de la informacion que haya establecido el Sector para el tipo de proyecto que se esté
formulando. En el caso que el Sector no hubiese establecido el alcance o nivel de profundidad de la informacion, la UF
podré proponer los alcances y la profundidad que corresponda siempre en funcion a la complejidad del proyecto.

Se entiende como nivel de profundidad a la confiabilidad en la precision de la metodologia utilizada para obtener la
informacién con la que se disefia el proyecto. Desde esta perspectiva, por ejemplo, la mayor confiabilidad la tiene la
informacion adquirida para un expediente técnico o documento equivalente.

Para los proyectos que no son de alta complejidad el Sector puede establecer alcances de ingenieria, estandares de
disefio o costos paramétricos, con el fin de agilizar la formulacion y evaluacion de proyectos y que deberan estar
sustentado en los instrumentos de gestion de inversiones que correspondan.

Solo para los casos de proyectos de alta complejidad el disefio de las alternativas técnicas factibles debera ser en dos
etapas:

e FEtapa 1. Disefio preliminar de las Alternativas Técnicas Factibles: Se elabora el disefio preliminar de cada
alternativa técnica factible con el alcance de ingenieria conceptual, complementada con informacion primaria de
corresponder, a efectos de seleccionar la alternativa técnica.

e FEtapa 2. Disefio preliminar de la Alternativa Técnica Seleccionada: Se completa el disefio preliminar de la
alternativa técnica seleccionada en la Etapa 1 con el alcance de ingenieria basica.

Para cada una de estas alternativas técnicas factibles se deben estimar los costos de inversion y considerarlas en la
evaluacion social a fin de seleccionar la mas conveniente.

En el Anexo 4 se colocan, de manera referencial, las caracteristicas de los niveles de alcance de ingenieria. sl

3.3.4. Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el Pl

E SALINAS CERNA
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n esta seccion se establecen las metas fisicas del proyecto que se ha previsto ejecutar con el PI, considerando el disefio
Jreliminar de acuerdo a las alternativas técnicas factibles.

iF| disefio preliminar da informacién sobre las magnitudes fisicas de los activos que se pretende lograr en la fase de
Ejecucion, como, por ejemplo: km de carreteras o niimero de cursos de capacitacion, entre otros. Estas magnitudes fisicas

ROX
INGE.

> ) . .

&7 se expresan en las metas fisicas que constituyen la base para el planeamiento y presupuesto del proyecto.
A z Las acciones identificadas en el analisis de medios fundamentales se deben cuantificar a través de las metas fisicas que
Yo §§ pueden ser medidas como unidades fisicas y/o dimensiones fisicas.

e Unidad fisica: Es la unidad de activo que se plantea crear o modificar. Debe ser caracterizado por su unidad de
medida y cantidad. Por ejemplo: niimero de estructuras fisicas, nimero de mobiliario, entre otros.
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»  Dimension fisica: Es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar. Debe ser caracterizado por su unidad
de medida y cantidad. Por ejemplo; metros cuadrados, metro, metros clbicos, entre otros.

3.4. Gestion del Proyecto de Inversion

La ejecucion eficiente de las inversiones y la prestacion sostenible de los bienes yfo servicios por parte de la UP,
constituyen aspectos criticos en el ciclo de inversion.

Se debe entender como gestion del proyecto al proceso de planeamiento, ejecucion, supervision y control de las acciones
que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad Ejecutora de Inversiones. Este anélisis se aborda
para las fases de Ejecucion y Funcionamiento.

3.4.1. Fase de Ejecucion

El objetivo de la gestion del proyecto en la fase de Ejecucion es el logro de la conformacion de la UP en el disefio, plazo
y costo que se planifique. Este analisis se debe desarrollar para las alternativas técnicas factibles resultantes del analisis
técnico. Los temas que se deberan desarrollar en el estudio se muestran a continuacion:

a. Organizacion
b. Plan de Implementacion

Para elaborar el plan de implementacion se seguiran los pasos siguientes:
1. Establecer el plazo de ejecucion.
2. Analizar interdependencia entre actividades y tareas.
3. Elaborar el cronograma.
4. Determinar requerimientos de recursos.
5. Elaborar sintesis del plan de implementacion.
¢. Modalidad de Ejecucion,
d. Condiciones previas a la Ejecucion

3.4.2. Fase de Funcionamiento

Para el adecuado desempeio de la UP intervenida, se debe realizar un analisis y descripcion de la entidad responsable
de la operacion y mantenimiento de los activos generados con la ejecucion del proyecto. Asimismo, se debe incluir un
analisis de disponibilidad de recursos para su financiamiento, de los arreglos institucionales que se requeriran para la fase
de Funcionamiento y de la capacidad de gestion del operador del servicio publico que se implementara. Los temas que
se deberan desarrollar en el estudio se muestran a continuacion:

a. Entidad que se harpa a cargo de la O&M y la organizacion que se adoptara.
b. Instrumentos y recursos para la gestion de la UP.
¢.  Condiciones previas relevantes para el inicio de la operacion.

3.4.3. Gestion integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

La gestion de los riesgos implica llevar a cabo una serie de actividades que, si bien regularmente representan costos
adicionales en el presupuesto del proyecto, tienen el propésito de prevenir o mitigar problemas mayores que de otra forma
terminarian siendo més onerosos para los fines perseguidos,

3 Para abordar el analisis de riesgos se propone una matriz de posibilidad e impacto, la cual resulta de un analisis cualitativo
2 donde se priorizan los diferentes eventos o condiciones de riesgo segtn el criterio subjetivo de la(s) persona(s) que
N
a
16}

RA CIVIL

- intervienen en su elaboracion. El resultado esperado de este ejercicio es una lista de riesgos priorizados de acuerdo con
las intersecciones que resulten en la matriz en los cuadrantes de alta posibilidad de ocurrencia y mayores impactos para
el cumplimiento de los objetivos. Para estos riesgos se deberan adoptar medidas que se orienten a evitarlos interviniendo
directamente en las causas que los generan, mitigarlos contrarrestando sus efectos o transferirlos mediante polizas de
seguros, por ejemplo, para que terceros asuman los dafios que pudieran resultar eventualmente. Estas medidas, por lo
general, implican costo, los que deben ser incluidos en el proyecto.

MARYORY Roxawga SALINAS CERNA
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3.5. Costos del Proyecto
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Una vez determinadas las metas fisicas de cada alternativa técnica factible analizada, se estimaré los respectivos
costos a precios de mercado.
Antes de iniciar el proceso de estimacion de costos se recomienda:

»  Tener el mayor cuidado posible en la identificacion de los costos, fundamentalmente los que se refieren a la inversion
inicial, a fin de minimizar modificaciones significativas durante la fase de Ejecucién (elaboracién del expediente
tecnico o documento equivalente y la ejecucion - fisica) que pueden conllevar significativos costos monetarios y en
retraso en alcanzar los objetivos del proyecto.

= Esimportante precisar las fuentes de informacion y fechas en las cuales se sustentan los costos. Estas fuentes
pueden ser investigaciones de mercado, cotizaciones, proyectos ya ejecutados por la UEI, disponibilidad de una
base de costos unitarios de la entidad u ofras entidades de la zona, revistas especializadas en costos de
construccion, informacion histérica de costos de O8M que la entidad posee, entre ofros.

e Por lo general, los costos historicos obtenidos corresponden a diferentes fechas, por lo que es necesario
uniformarlos a una sola fecha, la cual debe ser la del momento inicial del horizonte de evaluacion (0 momento inicial
del flujo de costos). Para ello, se deben ajustar los costos, actualizandolos, por ejemplo, con el indice de precios al
par mayor o la variacion del tipo de cambio.

Los costos a precios de mercado, de cada alternativa técnica factible, se estiman sobre la base de las metas fisicas y la
aplicacion de precios por unidad de medida (precios unitarios).

3.5.1. Estimacion de costos de inversion

Dentro de la estructura de costos de inversion que usualmente se incluyen estan:
e Elaboracion de expediente técnico o documento equivalente.
s  Elaboracion de estudios complementarios especializados (EVAP, analisis de riesgos y otros).
»  Ejecucion de obras.

»  Costo para la continuidad del servicio durante la fase de Ejecucion.

s Adquisicion de terrenos, equipos, mobiliario, vehiculos.

» Contratacién de servicios diversos asociados a la ejecucion del proyecto (por ejemplo, intangibles).
o Supervision de estudios, obras, equipamientos, consultorias y servicios.

¢ Liquidaciones.

e Gestion del proyecto.

+ Estudio de Linea Base.

Ademas, se presentan los pasos para la estimacion del costo total de inversion del proyecto:
o Articulacion de metas fisicas y los precios unitarios.
e  Estimacion del costo de inversion del proyecto

3.5.2. Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento

Las inversiones en la fase de Funcionamiento corresponden a las intervenciones sobre aquellos activos del proyecto cuya
vida Util culmina dentro del horizonte de evaluacion, o que por obsolescencia tecnologica sea necesario reemplazar para
que el PI contintie produciendo la cantidad de servicios previstos durante la fase de Funcionamiento.

Los costos de las inversiones durante la fase de Funcionamiento no forman parte de los costos de inversion inicial, pero
se deben incluir en los flujos de costos para la continuidad de operaciones de la UP y para la evaluacion social de las
alternativas.
Los pasos para estimar los costos de inversiones programadas en la fase de Funcionamiento se presentan a continuacion:
1. Identificacion de los activos requeridos.
2. Estimacion del costo de las inversiones en la Fase de Funcionamiento.
3. Identificacion del periodo de inversiones en la Fase de Funcionamiento.

3.5.3. Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento incrementales
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Los costos de operacion son todos aquellos incurridos para desarrollar el proceso productivo de los bienes y/o servicios
producidos por la UP una vez esté en operacion. Entre los costos de operacion més relevantes pueden ser los sueldos y
salarios y los materiales e insumos, ademas de servicios como energia, agua, comunicaciones, entre otros.

Por otro lado, los costos de mantenimiento son todos los incurridos para preservar o mantener la capacidad de produccion
o nivel de servicio de la infraestructura y de la maquinaria y equipamiento que participa en el proceso de produccion de
los bienes y servicios entregados por la UP.

Para estimar los costos de operacion y mantenimiento incrementales se siguen los pasos siguientes:

1. Estimacion de los costos de O&M en la situacion con proyecto.
2. Estimacion de los costos O&M en la situacién sin proyecto.
3. Estimacién de los costos O&M incrementales.

3.5.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Con la estimacion de los costos a precios de mercado durante el horizonte de evaluacion, se elaboraran los flujos de
costos incrementales para cada una de las alternativas técnicas factibles a evaluar, pudiendo organizarse por activo.

IV. EVALUACION
4.1. Evaluacion Social

La Evaluacion Social es el proceso de identificacion, medicion y valorizacion de los beneficios y costos de un proyecto de
inversion, desde el punto de vista del bienestar social de todo el pais.

Se aplica cuando el agente econémico duefio del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone representada por
las entidades y empresas publicas que ejecutan proyectos de inversion.

A diferencia de la evaluacion privada, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad desde el punto de vista de un
solo agente particular en la economia, en la evaluacion social interesa medir la rentabilidad para la sociedad en su
conjunto, lo cual se logra comparando todos los beneficios y costos que el proyecto genera para la sociedad como un
todo durante su vida util (horizonte de evaluacion).

Las diferencias entre la evaluacion social y la evaluacion privada se deben a:
- Laexistencia de distorsiones de mercado, tales como impuestos, Subsidios, mercados monopélicos, bienes

publicos, entre otros.

- Losagentes econémicos no perciben en su funcion de utilidad todos los costos y beneficios que sus acciones
generan (por ejemplo, externalidades, efectos secundarios e indirectos).

recursos.

4.1.1. Beneficios Sociales:

con el Pl como consecuencia del mayor consumo del bien o servicio o de la mejor calidad de éste. Asimismo, es posible
que los beneficios del P se proyecten a agentes distintos a la poblacion a la cual esta dirigida el proyecto. Es el caso, por
ejemplo, de un PI de incremento de la cobertura de servicios de salud, el cual no solo favorece a la poblacion que se
atiende en el centro medico sino al resto de la sociedad por reducir la posibilidad de contagio o propagacién de la dolencia

CVIL

o oenfermedad fratada.

>
E§ Mediante los Pl se pueden generar hasta cuatro tipos de beneficios para la sociedad.
50
z a. Beneficios directos.

MARYORY ROXETT #SALINAS CERNA

o Elahorro o la liberacion de recursos.
o El mayor consumo del bien o del servicio.

b.  Beneficios Indirectos.
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¢. Externalidades Positivas.
d. Intangibles

Para la estimacion de los beneficios sociales de cada alternativa de solucion se deben seguir los pasos siguientes:

Identificacion de los beneficios sociales.

Estimacion de los beneficios sociales en la situacion con proyecto.
Estimacion de los beneficios sociales en la situacion sin proyecto.
Elaboracién del flujo de beneficios sociales incrementales.

B gaipy o

4.1.2. Costos Sociales:

A diferencia de lo que sucede en la evaluacion privada de un proyecto, en la que interesa conocer los egresos monetarios
que éste genera, calculados a partir de la valorizacion de todos los factores de produccion e insumos utilizados a precios
de mercado; en la evaluacion social, en cambio, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los factores de
produccion e insumos que se emplearan durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto (a ese valor se conocera
como el costo de oportunidad). Ademas, se debe identificar los costos que genera el proyecto en el resto de la sociedad.

At igual que con los beneficios sociales, un proyecto puede generar distintos tipos de costos sociales, los cuales pueden
ser:

a. Beneficios directos.

b.  Beneficios Indirectos.

c. Externalidades Positivas.
d. Intangibles

Para la estimacion de los beneficios sociales de cada alternativa de solucion se deben sequir los pasos siguientes:

1. ldentificacion de los costos sociales.

2. Estimacion de los costos sociales en la situacion con proyecto.
3. Estimacion de los costos sociales en la situacion sin proyecto.
4. Elaboracion del flujo de costos sociales incrementales.

4.1.3. Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social

Para la evaluacion social se pueden aplicar cualquiera de las dos metodologias: Costo - Beneficio, Costo-Efectividad o
Costo-Eficacia. Independientemente de la metodologia utilizada, los fiujos netos se deben fraer al presente con la Tasa
Social de Descuento (TSD), que representa el costo de oportunidad que incurre el pais cuando utiliza recursos para
financiar sus proyectos. La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en
particular. La utilizacion de una Unica tasa de descuento permite la comparacion del valor actual neto de los proyectos de

Los indicadores de rentabilidad social que se calculan en esta metodologia son:

inversion. Q&c’
(. o
. i R [2 LN
a. Metodologia de evaluacién neficio. s
=2 : < ({) 0
g\@ é Para la evaluacion social se pueden aplicar cualquiera de las dos metodologias: Costo - Efectividad o Costo-Eficacia,
§ IS 3 S Costo-Beneficio. Independientemente de la metodologia utilizada, los flujos netos se deben traer al presente con la Tasa
& BN 208 Social de Descuento (TSD), que representa el costo de oportunidad que incurre el pais cuando utiliza recursos para
g T’; Sgo financiar sus proyectos. La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en
& S ;Z particular. La utilizacion de una tnica tasa de descuento permite la comparacion del valor actual neto de los proyectos
= Ugg Z80  deinversion.
\:\7 >Z
8\ 2
z
ES

. % Valor Actual Neto Social (VANS).
. Tasa Interna de Retomo Social (TIRS).

b. Metodologia de evaluacion costo efectividad o costo eficacia.

Con esta metodologia se estima el costo social de lograr los resultados y/o los impactos del PI, de cada una de sus
alternativas. Para identificar los resultados y los impactos se debe tener en cuenta el planteamiento de los objetivos, los
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medios y los fines, tratado en el Modulo Identificacion. Los resultados guardan relacion con el objetivo central del
proyecto y los impactos, con los fines de este.
El indicador de rentabilidad social que comunmente se usa en esta metodologia es la ratio costo- eficacia (CE), que es

el cociente del indicador del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la sumatoria de las metas del indicador de
eficacia (IE).

4.2. Andlisis de Incertidumbre

Los factores que introducen incertidumbre en la evaluacion econémica de un proyecto de inversion afectan al calculo del
VAN al menos de tres formas distintas, las cuales no son excluyentes entre si.

a. Enprimer lugar, puede existir incertidumbre sobre los costos de inversion y de funcionamiento

En el primer caso, puede deberse a la aparicion de retrasos que afecten a la duracion de las obras y/o a desviaciones
no previstas de los costos reales con respecto a los costos presupuestados. La incertidumbre con respecto a los
costos de operacion y mantenimiento suele provenir de la dificultad para conocer con exactitud el consumo de

determinados inputs (mano de obra, materiales, energia) o a la aparicion de desviaciones en el precio de dichos
insumos (salarios, precio del combustible, etc.).

b. Un segundo efecto de la incertidumbre sobre el célculo del VAN procede del computo de los beneficios. En este
Caso, suele tratarse de una incertidumbre de demanda.

c. Finalmente, existe una tercera fuente de incertidumbre, de tipo metodolégico, referida a la dificultad de predecir con
certeza los equilibrios con y sin proyecto y al propio computo de determinadas variables, por ejemplo, el valor del
tiempo o el costo de los accidentes que, por su naturaleza basada en preferencias de los individuos, presenta amplia
variabilidad dependiendo de las circunstancias concretas de cada proyecto.

Los pasos a seguir para realizar el andlisis de sensibilidad son los siguientes:

1. Anélisis de sensibilidad.
2. Anélisis de riesgo.

4.3, Evaluacion Privada

En aquellos casos en los que: i) el sector privado participe en la ejecucion de los proyectos y/o en su funcionamiento
(como el caso de asociaciones publico privada), i) en los proyectos de empresas publicas y/o iii) en aquellos proyectos
de inversion que tienen un potencial de generacion de ingresos monetarios, se deber4 realizar la evaluacion de la

) rentabilidad desde el punto de vista privado. Esta evaluacion puede ser econémica (sin considerar fuentes y caracteristicas
del financiamiento) y financiera, considerando participacion y condiciones del financiamiento posible de obtener.

En tal sentido, se debera elaborar el flujo de ingresos y egresos, expresados a precios de mercado, para las alternativas
analizadas, considerando que los ingresos para la evaluacion privada —derivados de la venta de bienes o servicios
publicos— no son iguales a los beneficios estimados para la evaluacion social.

Consecuentemente, se debera estimar el VAN y la TIR, utilizando como tasa de descuento el costo de oportunidad que

estime la entidad publica que promueve el proyecto; cabe precisar que dicha tasa no es equivalente a la tasa social de
descuento.

4.4, Analisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad es la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su
vida (til. Son diversos los factores que pueden afectar la sostenibilidad del proyecto.

NEROS DEL PERU
2 rzkﬂ////
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Anélisis de la sostenibilidad financiera

INGENIERA CIVIL
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Un aspecto particularmente importante de la sostenibilidad es analizar la capacidad financiera del proyecto de cubrir sus
costos de operacion y mantenimiento. Por esta razoén se presentan los siguientes modelos de anélisis de sostenibilidad
financiera a partir de la identificacion de sus fuentes de ingreso, para ver un ejemplo de aplicacion ver el Anexo N° 07.

i ULEGIO DE )
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a) Cuando la tasaltarifa esta predeterminada

Este tipo de analisis debera realizarse para aquellos proyectos de inversion que tienen generacion de ingresos
monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacion del
servicio pliblico sujeto de intervencion. Para ello, se deberéa registrar |a tarifa a cobrar por cada uno de los servicios
que brinda el proyecto.

Se deben resumir el flujo de ingresos a partir del cobro de la tarifa que esta predeterminada para el horizonte de
evaluacion del proyecto.

En este analisis también se debera evaluar la posibilidad de que los costos de operacién y mantenimiento se
financien con transferencias de alguna entidad piblica, cuando asi se proponga en el proyecto.

b)  Cuando la tasaltarifa no esta predeterminada

Este tipo de anélisis debera efectuarse para aquellos proyectos que tienen potencial generacion de ingresos
monetarios por la prestacion del servicio publico objeto de intervencion.

Para tal efecto, se debera tomar el anélisis del flujo de caja de los costos y de la demanda por cada servicio a
implementar, con la finalidad de determinar el grado de auto sostenibilidad del proyecto.

En lo posible se debera calcular una tarifa por cada servicio implementado, a partir de los costos derivados de la
implementacion y/o funcionamiento de los activos generados por el proyecto.

Adicionalmente, se debera incluir un andlisis de la disposicion a pagar del usuario.

4.5. Financiamiento de la inversion del proyecto

En este acapite se explica el financiamiento previsto del presupuesto de inversion del proyecto, identificandose todas las
fuentes de financiamiento previstas para ejecutar las inversiones. Entre las fuentes de financiamiento publico de un Pl
estan: los Recursos Ordinarios (RO), Recursos Determinados (RD), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(ROOC), Donaciones y Transferencias (DT) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).

previstas y su participacion relativa en el monto de inversion.

4.6. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Es una herramienta que resume la informacion esencial de la coherencia y consistencia de un proyecto. Su estructura
muestra los distintos niveles de objetivos del proyecto en 4 filas. Se muestra también la informacion narrativa de los
distintos niveles de objetivos del proyecto con sus correspondientes indicadores, medios de verificacion y supuestos, en
4 columnas.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La UF debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y evaluacion del proyecto y detallar los
principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

A. Sustentar dentro del documento técnico correspondiente el cumplimiento de los tres (3) atributos que definen la
condicion de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte viable como son:

RA CIVIL
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e Mostrar evidencia de que la capacidad proporcionada por el proyecto de inversion contribuye al cierre de una o
més brechas prioritarias de infraestructura o de acceso a servicios en el territorio determinado por el area de
influencia del proyecto; cautelando que las brechas prioritarias correspondan a aquellas vinculadas al proyecto
de inversion en la fase de Programacion Multianual de Inversiones.

e Acreditar que la alternativa de solucién recomendada maximiza la contribucion del proyecto de inversion al
bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general. Bajo el criterio de eficiencia, esto
equivale a obtener el mejor indicador de rentabilidad social posible, sea bajo la metodologia de analisis costo
beneficio o bajo la metodologia de analisis costo efectividad.

MARYORY RO %ﬁe SALINAS CERNA
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o Verificar que el incremento en el bienestar que se logra como consecuencia del proyecto sea sostenible durante
el funcionamiento del proyecto; lo que implica que la evaluacion confirma la existencia de arreglos institucionales
y organizacionales, asi como la programacion de un conjunto de medidas a nivel de la UP, de modo tal que se
garantice razonablemente la conservacion de la capacidad obtenida por el proyecto.

B. Siel resultado es no viable, indicar que atributo o atributos no se logro sustentar dentro del documento técnico.

C. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizacion de la informacion empleada para
la elaboracion del documento técnico, el alcance de la ingenieria y el nivel de profundidad de la informacion en la
definicion del proyecto, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, los documentos que
sustentan las evidencias, las fuentes de informacion, las normas técnicas, los parametros y metodologias empleadas,
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y econdmico de la decision de inversion.
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ANEXO N°02: CONSIDERACIONES BASICAS

1) Foliado

El contenido total del Estudio de Pre inversion debera estar correctamente foliado hoja por hoja, incluido los separadores,
el orden del foliado seré desde la primera hoja del titimo tomo de manera secuencial hasta la primera hoja del primer
tomo. El nimero total de los folios debera ser indicado en la carta de presentacion que el consultor suscriba ante la entidad
usuaria.

2) Forma de presentacion

La presentacion de los tomos que conforman el Estudio de Pre inversion sera en Archivadores de palanca lomo ancho,

debiendo tener una caratula en la parte frontal del archivador y en el lomo de este para una vista o revision rapida. Se
recomienda emplear el siguiente formato:

Figura 1
Modelo bésico de caratulas para archivadores

OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y
Oficina de Estudios de P A
sy o PROMOCION DE INVERSIONES
inversiones (OFEPN)
(OFEPPI)

PROYECTO:

PROYECTO:

TOMO 1/VI

ENERO, 2023 TOMO 1/VI

ENERO, 2023

3) Contenido méaximo de archivadores

SALINAS CERNA

El contenido méaximo de folios por cada archivador sera de 200 paginas, salvo cuando el limite obligara a dividir escritos
o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad. Por ejemplo, un solo requisito

124 puede ser el Estudio de Mecénica de Suelos, o el Manual de Operacion y Mantenimiento. En esos casos, estos
§ \ %g documentos no deberan ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.
8\ %43
o éc
z L
4 N
o

ROXEFTE

Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el contenido integral

de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de més archivadores para los planos, segln la
envergadura del proyecto.

1

GO

ORY

™
4N
“MARYC
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4) Formato y fuentes de presentacion

De acuerdo con las normas internacionales vigentes se sugiere el siguiente formato de presentacion:
Tabla 1

Formato y fuentes de presentacion
ELEMENTO DESCRIPCION

| Se acepta una variedad de fuentes; Por ejemplo: Calibri 11 pt; Arial 11 pt; Lucinda Sans
[ Unicode 10 pt; Times New Roman 12 pt; Georgia 11 pt.; Computer modern 10 pt.

Tipo y tamafio de fuente
Se recomienda usar la misma fuente en todo el papel, incluso en los encabezados,
| tablas y/o portada.

Margenes 1 pulgada en todos los lados de |a pagina.

Se acepta una variedad de fuentes; Por ejemplo: Calibri 8 pt; Arial 8 pt; Lucinda Sans
Unicode 6 pt; Times New Roman 8 pt; Georgia 8 pt.; Computer modern 6 pt.
Se acepta una variedad de fuentes; Por ejemplo: Calibri 8 pt; Arial 8 pt; Lucinda Sans
Unicode 6 pt; Times New Roman 8 pt; Georgia 8 pt.; Computer modern 6 pt.

Encabezado

Pie de pagina

COLEGIQDE INGENIEROS D!
&I
A .;.CL‘?.I;Q.’.ZZ ...........
“MARYORY ROXEITE SALINAS CERNA

NGENIERA CIVIL
CIP:249153
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a

ANEXO N° 03: ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA
LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE
CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Plazo: 90 dias calendario

DESCRIPCION UND. CANT. [MEses| Tan7 | Pecial

‘ SUELDOS Y SALARIOS (Inc.
A Beneficios Sociales)

l A.1.0 | Personal

‘ Al

A2 Espegialiitajn Formulacion PIP H-M _\. 1.00 1.50

Jefe de Proyecto H-M 1.00 3.00

[ A.1.3 | Especialista en Trafico H-M ‘ 1.00 1.50

A.1.4  Especialista en Obras Hidraulicas H-M 1.00 1.50

A.1.5 | Especialista en Disefio Urbanistico | H.m 1.00 1.50
Especialista en Metrados, Costos

A.1.6 | y Presupuestos y HM | 100 | 150
Especialista en Suelos y
A.1.7 | Pavimentos H-M 1.00 1.50
| A.2.0 | Técnico
A.2.1 | Asistente de Ingenieria H-M 1.00 1.50
ESTUDIOS DE CAMPO,
LABORATORIO Y TRABAJO
B | COMPLEMENTARIOS
B.2.0 | Estudios Basicos
B.2.1 | Estudio de trafico y cargas Glb 1.00
Estudio de topografia y
Bes Georreferenciacion o i
B.2.3 | Estudio de Impacto ambiental Glb 1.00
Estudio de mecanica de suelos,
B.24 canteras Glb 1.00
E COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y
F FINANCIEROS (10%) *
G UTILIDAD 8%
H TOTAL SIN L.G.V
| 1.G.V.
J | TOTAL GENERAL CON L.G.V. Am:"\COLEiOD
TOTAL SUMA ALZADA X /. %
‘"“w,:q %0 arrmuw,'«;"c:'kﬁ
CiP: 2 3
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Kk GOBIERNO REGIONAL DE
{3 LAMBAYEQUE

*DESAGREGADO DEL GG

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS
(GG)

ITEM

ALQUILERES Y SERVICIOS

UND.

CANT.

MESES Tarifa

| A.1.0 | Alquileres

Oficina Equipada con escritorios y sillas

A.1.1 | ergondmicas, estanteria, sala de reuniones Mes 1.00 3.00
y proyector multimedia y materiales
B MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
B.1.0 | Pasajes
B.1.1 | Pasajes Personal Profesional Pasajes 8.00 3.00
B.2.0 | Viaticos
' 3.2.1 | Vidticos Personal Profesional Viaticos 8.00 3.00
c EQUIPOS, MAT. MOBILIARIO Y UTILES
| DE OFICINA
C.1.0 Copias, CD, Impresiones de los entregables Glb 1.00
C.2.0 . Material de Oficina y Utiles de escritorio Glb 1.00
C.3.0 | Laptops y/o Computadoras Glb 1.00

n DELPERY
COEGIOD )“GE“,'?ROS /3{(/

/

OFEPPL

Parcial Total
Sl Sl
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1.

Jefe de Proyecto: Experiencia minima de (24) meses, el cual se computa desde
el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracion de Estudios de Pre Inversion o
expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion, Mejoramiento,
Mantenimiento, Creacion o Construccién de carreteras a nivel de asfaltado y/o en
proyectos viales de movilidad urbana y/o carreteras departamentales y/o puentes
vehiculares) y/o Similares del personal clave requerido con (18) meses en jefe de
proyecto, coordinador de estudio, Responsable de estudio o Director de proyecto
de infraestructura vial o afines.

Especialista en Formulacién de Proyectos de inversién: Experiencia minima de
(18) meses, el cual se computa desde el dia siguiente de la colegiatura en
Elaboracion de Estudios de Pre Inversibn o expedientes técnicos de Proyectos
Viales (Rehabilitacion, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccién de
carreteras a nivel de asfaltado y/o en proyectos viales de movilidad urbana y/o
carreteras departamentales y/o puentes vehiculares) y/o Similares del personal
clave requerido con (12) meses como Especialista en formulacién de proyectos de
inversion o formulador de proyectos o formulaciéon y evaluacién econémica en
proyectos de infraestructura vial o afines.

Especialista_en Disefio_vial: Experiencia minima de (18) meses, el cual se
computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracién de Estudios de Pre
Inversion o expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion,
Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccion de carreteras a nivel de
asfaltado y/o en proyectos viales de movilidad urbana y/o carreteras
departamentales y/o puentes vehiculares) y/o Similares del personal clave
requerido por lo menos de haber participado como minimo en 3 proyectos como
especialista en tréfico y/o ingeniero de trafico en la elaboracion y/o evaluacién y/o
formulacién de Estudios de Perfil y/o Factibilidad y/o estudios Definitivos de
Proyectos de infraestructura vial o afines.

Especialista_ en Obras hidraulicas: Experiencia minima de (18) meses, el cual
computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracién de Estudios de Pre
Inversion o expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion,
Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccién de carreteras a nivel de
asfaltado y/o en proyectos viales de movilidad urbana y/o carreteras
departamentales y/o puentes vehiculares) y/o Similares del personal clave
requerido por lo menos de haber participado como minimo en tres (03) proyectos
como Especialista en Hidrologia e hidraulica, o especialista en hidrologia, hidraulica
y drenaje, o especialista en Hidraulica y drenaje, o especialista en drenajes viales
o afines.

Especialista en disefio Urbanistico: Experiencia minima de (18) meses, el cual
computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracion de Estudios de Pre
Inversiobn o expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion,
Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccién de carreteras a nivel de
asfaltado y/o en proyectos viales de movilidad urbana y/o carreteras
departamentales y/o puentes vehiculares) y/o Similares del personal clave
reqguerido con (6) meses como Especialista en disefio Urbanistico en vias urbanas
o afines.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: Experiencia minima de (18)
meses, el cual computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracion de

Estudios de Pre Inversion o expedientes técnicos de Proyectos Viales

~
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(Rehabilitacién, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacién o Construcciéon de
carreteras a nivel de asfaltado y/o en proyectos viales de movilidad urbana y/o
carreteras departamentales y/o puentes vehiculares) y/o Similares del personal
clave requerido como Especialista en metrados y presupuestos, especialista en
costos, metrados y presupuestos.

7. Especialista en Suelos y Pavimentos: Experiencia minima de (18) meses, el cual
computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracion de Estudios de Pre
Inversibn o expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion,
Mejoramiento, Mantenimiento, Creacién o Construccion de carreteras a nivel de
asfaltado y/o en proyectos viales en carreteras departamentales y/o puentes
vehiculares) y/o Similares del personal clave requerido como por lo menos de haber
participado como minimo en tres (03) proyectos como Especialista en suelos y
pavimentos o afines.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Formulacion y/o
elaboracién de estudios de pre inversion (Ficha técnica estandar y/o factibilidad) y/o
evaluacion de estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha
técnica estandar y/o factibilidad); o expedientes técnicos de proyectos viales y/o movilidad
urbana y/o carreteras y/o puentes.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos d
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y af]
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el document
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se dek
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (2
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral I
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentid
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto 1
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberé validar la experienc
si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del carg
0 puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

~
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B.2 . .
1 FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil Titulado.
2. Especialista _en Formulacion de proyectos de inversién: Economista o
Ingeniero Economista o ingeniero civil, titulado.
3. Especialista en Disefio Vial: Ingeniero Civil o Ingeniero de transportes o a fines,
titulado.
4. Especialista en Obras Hidraulicas: Ingeniero Civil o Ingeniero de mecanica de
fluidos o Ingeniero Hidraulico o ingeniero agricola titulado.
5. Especialista en Disefio Urbanistico: Arquitecto titulado.
6. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil o Arquitecto
titulado.
7. Especialista en Suelos v Pavimentos: Ingeniero Civil titulado.
Acreditacion:
El TITULO seré verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.
Importante
Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria 'y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° Descripcion del Equipo Cantidad
01 Computadoras / laptop 02
02 Impresoras 02
03 Plotter 01
04 GPS Diferencial 01
05 Dron 01
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 250,000.00
(Doscientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Formulacién y/o

G elaboracién de estudios de pre inversiéon (Ficha técnica estandar y/o factibilidad) y/o
f evaluacion de estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha
técnica estandar y/o factibilidad); o expedientes técnicos de proyectos viales y/o movilidad
urbana y/o carreteras y/o puentes.

mat

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes

4+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

() . _ ) .

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecut6
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién
gue acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos
Evaluacion:
M = Monto facturado

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | gcumulado por el postor
-000- ' i i S/450,000.00 | por la prestacion de

(Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)!®, por la contratacién de | servicios de consultoria en

servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |a especialidad

durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segun corresponda. M >= 450,000.0017;

Acreditacion: [90] puntos

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) [M >= 350,000.00 y <
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia | 450,000.00:

de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, [85] puntos
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

mismo comprobante de pago'®. M > 250,000.00 ¥ y <
350,000.00:

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 1l de la
presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

[80] puntos

B. | METODOLOGIA PROPUESTA [10] puntos
Evaluacion: Desarrolla la metodologia

gue sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la [10] puntos

15 Precision: Dicho monto debe superar el monto requerido como requisito de calificacién (esto es mayor a S/
250,000.00), el cual no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratacion, esto en mencién a lo
dispuesto en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion N.° 013-2019-OSCE/PRE, modificada
mediante Resolucién N° 210-2022-OSCE/PRE de fecha 27 de octubre del 2022.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 untos

[..1p
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos

@ Y,
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
No desarrolla la
1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la | metodologia que sustente
cronologia en el tiempo y de acuerdo a las funciones y debera | la oferta
realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: 0 puntos
- Metas y obligaciones.
- Relacion de actividades.
- Metodologia de elaboracién del expediente técnico.
- Programacion GANTT y CPM.
- Matriz de Responsabilidades.
- Matriz de Comunicaciones (por especialidades; Incluir correos
y nimeros de teléfono movil).
- Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio deberan

considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la elaboracion
del

- expediente técnico.

- Descripcién de actividades propias de la elaboracion del
expediente técnico.

- Descripcion de criterios sobre la calidad del servicio.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional:
- Descripcion de normas.
- Control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- Salud ocupacional.

4. Sistema Mitigacién de Impacto Ambiental, debera considerarse
como minimo lo siguiente:
- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales.
- Medidas de Reparacion y/o Compensacion de Impactos
- Ambientales.
- Manejo de desperdicios.
- Control de calidad técnica, control de plazas y control
econdmico.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio més bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi=Precio i.

Om = Precio de la oferta méas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccoevviint. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

o
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Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los 10 dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion acomparada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera
la solicitud.

(o, LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias siguientes a la presentacion
é P H ”
de la solicitud del contratista.

oMy
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de treinta (30) dias calendarios y/o
fici i [ inici .
coe |C|‘er.1te de perman(.enma.(?esde el inicio de‘ 0.15 UIT por cada dia Segun informe de control de la
su participacion en la ejecucion del contrato, si . - .
. , de ausencia del supervision y/o coordinador y/o
1 este es menor a los treinta (30) dias o .
. . personal en el plazo | funcionario responsable de la entidad
calendarios y/o del coeficiente de ) .
. . previsto del documento técnico.
permanencia, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso que se evidencia la inasistencia de | 0.15 UIT por cada dia Segun informe de control de la
9 uno o mas especialistas del plantel clave del de ausencia del supervision y/o coordinador y/o
CONSULTOR a sus labores programados en | personal en el plazo | funcionario responsable de la entidad
el PLAN DE TRABAJO previsto del documento técnico.
o . in inf I del
En caso el contratista incumpla con su 0.15 UIT por cada dia Segunllr'llorme de cor.1tro dela
L . . . supervision y/o coordinador y/o
2 obligacién de ejecutar la prestacion con el de ausencia del o .
. . Y funcionario responsable de la entidad
personal acreditado o debidamente sustituido. personal -
del documento técnico
Segun informe de control de la
3 Por no cumplir con las exigencias técnicas 0.25 UIT por cada supervision y/o coordinador y/o
indicadas en los términos de referencia. ocurrencia (*) funcionario responsable de la entidad
del documento técnico
Segun informe de control de la
Por no contar con firmas y sellos de los L .
. . 0.5 UIT por cada supervision y/o coordinador y/o
4 especialistas responsables del Estudio, en sus e N .
. ocurrencia (*) funcionario responsable de la entidad
entregables que son de su responsabilidad. -
del documento técnico
Cuando el contratista incumpla con el plazo de Segun informe de control de la
5 entrega de los informes de avance, asi como 0.5 UIT por cada supervision y/o coordinador y/o
en el levantamiento de las posibles ocurrencia (*) funcionario responsable de la entidad
observaciones a estos del documento técnico
Importante

Q)
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

30, Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

oMy
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |

MYPEZ2 |si ] | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PR

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

-
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

g Nombre, Denominacién o
& 1+ Razoén Social :
f : Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

% |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

rPONPE

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3
Presente.-
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?’]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
R . o Cantidad de . L
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas o
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

o . Objeto de la Fechade Fechade .
N Cliente o Empleador P L NP Tiempo
contratacion inicio culminacién
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

27 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~

Q)
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Asimismo, manifiesto mi disposicidon de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO

(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [........ccccocvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

Q)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

~
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NAEHIOIY AL D12 CARRERA FOLIO EN VIENPDIDS FOLIO EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA ACREDITADA OFERTA
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segiin Anexo N° 5.
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TN ANEXO N° 10
\)
; : EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA EXPERIENCIA
CONFORMIDAD| PROVENIENTE®? 34 | TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA ACUMULADO?
CASO*

N° CONTRATO/O/S/| FECHA DEL
COMPROBANTE DE | CONTRATO O
PAGO Cpst

OBJETO DEL

CLIENTE | “coNTRATO

81 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

33 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad

.u% escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

]

g s

3*  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

w

> Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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BASES INTEGRADAS

FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE® + | TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
CLIENTE | "oSNTRATO | COMPROBANTEDE | CONTRATO O [* i crpie) OF: MONEDA | IMPORTE VENTAS ACUMULADO®
PAGO cP o
CASO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

~

BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 37-2023-GR.LAMB-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




