Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr... (P162833)** | Referencia: **PE-MINJUS-366157-NC-RFQ** | Estado: **Autorizado** | **Ejecución pendiente**

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones
Servicios distintos a los de consultorías

Proceso de adquisiciones
Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones
Solicitud de cotizaciones

Enfoque de mercado
Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones
Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)

Información relacionada

N.o de referencia
PE-MINJUS-366157-NC-RFQ

Monto estimado (US$)
31,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo
No

% Financiado por el Banco
80%

Tipo de revisión
Revisión posterior

Descripción
JNJ-CAPACITACIONES EN: LOTE 01 JAVA Y ANGULAR LOTE 02 ITIL LOTE 03 PMBOK

Detalles adicionales

Componentes

Nombre	%
Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	80%
Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	20%

Número de préstamo

IBRD-89750	100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	86132101	Training facilitation service

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			24-jun-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	
Comparación de cotizaciones	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	
Standstill/Debriefing			15-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			19-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	
Rescisión del contrato			15-feb-2024 / 0	

Atrás

EL BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF
Trabajamos por un mundo sin pobreza