Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC} / [ 3 ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RS e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
pemes especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 .. s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
_ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 |mp°¢éﬂfe_Para laEnt'dad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Xyz . | corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Paréametros
1 T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nen'fo en g'eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espadade Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-1-2025-FINVER/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL PARQUE N° 1
ASOC. PRO VIV. 200 MILLAS EN URB. 200 MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO
DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO con CUI: 2560769

e

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

v
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de

la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida

a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
- que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

R

/

1.1.

1.2

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

4,

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando

sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |

participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su |

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

tienen como no presentadas.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

: o No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccién seguin relacion de ftems. f

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

%,
i)
/

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algtn item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segutn el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacidn se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

/

La constancia de mscrlpc:lon electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe




/ FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO - FINVER CALLAO S.A.

AS-SM-2-2025-FINVER/CS-1

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataCIones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento. |
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: ‘

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
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3.6.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, debe solicitar
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la CARTA FIANZA y el comprobante de
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad entregara el monto solicitado, previa conformidad de la Subgerencia de obras acompariado
y visada por la Gerencia de Ingenieria, dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la mencionada documentacion.

Cuando los documentos del procedimiento de seleccion establezcan la constitucion de un fideicomiso
para la administracién de los adelantos, es de aplicacién lo dispuesto en los articulos 184y 185.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por un monto del 20% del monto del
contrato original, previa conformidad de la subgerencia de obras y refrendado por la Gerencia de
Ingenieria, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
CONTRATISTA, lo cual se encuentra estipulado en el numeral 180.2 del articulo 180 del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

La Entidad realizara la entrega del adelanto de materiales en un plazo de siete (7) dias calendarios, una
vez sea solicitado por el CONTRATISTA vy verificado por la SUPERVISION o INSPECTOR, con la
finalidad que pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de cinco (5) dias calendario anteriores al inicio del plazo mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto de materiales mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente.

La primera solicitud debe realizarse “una vez iniciado el plazo” de ejecucion de la obra. No procede el
otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos que las solicitudes correspondientes
sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales
0 insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, seguin corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud
de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo con el calendario correspondiente

Las solicitudes de Adelanto para Materiales o Insumos deberan estar respaldadas por su
correspondiente CARTA FIANZA, emitida de manera solidaria, irrevocable, incondicional, y de
realizaciéon automatica a favor de parte del FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO SA,
“vigente hasta su amortizacién total”, y acorde a los establecido en el Articulo 153. Garantia por
Adelantos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).

La ejecucion de la garantia se dara en concordancia con lo establecido en el Articulo 155. Ejecucion de
Garantias, del RLCE.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pago a cuenta y de periodo mensual a Ultimo dia en el
programado del mes, calculada segin el avance de ejecucién de obra, con la conformidad de la
supervision de la entidad y tramitada en concordancia con lo dispuesto en el articulo 194 del reglamento
de la ley de contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-F.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.7. REAJUSTES

El Reajuste se regira por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Formula polinémica a usar sera la contemplada en el expediente técnico.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en 5
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, bajo informe de la Supervision
de Obra, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final; o si fuese necesario se cobraré del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad,
solo cuando la resolucion por la cual LA ENTIDAD resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se
declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las garantias correspondera
integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente
irrogado.

Las penalidades, se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con
el Articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:
F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.15.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el articulo163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso del item que debié ejecutarse estas penalidades se calcularan de forma
independiente a la penalidad por mora.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
° re
bl PENALIDAD CALCULO PROCERIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del | (0.25 UIT) por cada dia de , ;

1 integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | ausencia del personal en gig:?visolrntfjc;ngira del
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | obra. ‘ p ’
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En el caso el contratista incumpla con su (0.25 UIT) por cada dia de
obligacién de ejecutar la prestacion con el : P Segin informe  del

2 ausencia del personal en
personal clave acreditado o debidamente abfa Supervisor de Obra.
sustituido. ’

(0.25 UIT) por cada dia
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su | que el Personal del P

3 | Personal de los elementos de seguridad. La multa | Contratista no cuente con sslje%wiégfrog: %g?;

es por cada dia. los elementos de P ’
seguridad.

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o

ensayos oportunamente para verificar la calidad | (0.25 UIT) por cada -

4 | de los materiales y las dosificaciones y/o el | evento identificado por el Ssuegel:\?i slr;frogrgeogc:;
supervisor detecte malos  procedimientos | supervisor. P )
constructivos que afecten la calidad de la obra.

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentraen 8%25 e}Jrrre)siZZrnt:a?li dslz Segtn informe del

5 Loi;ma permanente en la obra. La multa es por cada encueilie - & forma Supervisor de Obra.

’ permanente en la obra.
De no presentar el Contratista los comprobantes .
que acrediten la cancelacion del seguro g:jis léjlm Pp;rrsozic:a 3: Segtin informe del

6 complementario de trabajo de riesgo, dentro de los . .

20 dias siguientes al inicio de obra, se le aplicara gﬂ;igfgﬁaﬁ% "S“:“jfom Supervisor de Obra.

la penalidad que se sefiala. guro:

Cuando el Contratista no presente los equipos "

declarados en su oferta, luego de 05 dias de ser (0.25 UIT) por c.ada dia —_

. . que el Contratista no Segun informe del
| 7 | requerido por el Supervisor. Cuando la falta de presente  los  equipos Supervisor de Obra
(_L? gsgrea equipo afecte el correcto desarrollo de la dasiarados ensu oferta.
J

Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten o

respeten su plan de seguridad y salud en el | (0.25 UIT) por cada dia e

8 | trabajo, en el periodo de ejecucion de la obra, de | que el Contratista ylo el Sie%wiégiog:%gz
acuerdo a lo que establece la Ley N° 29783 — Ley | Residente no cumpla. P :
de Seguridad y Salud en el trabajo.

9 Cuando el contratista presente documentacion fj%gumgr:;)a dL?l?erra dgacji Segun informe del
adulterada y/o fraudulenta fraudulenta y Supervisor de Obra.
Cuando no se presente los documentos e
instrumentos o actuaciones que corresponden a la . A

10 | fase de ejecucion contractual, individualizados en g%iéjrg) poricada dis de Sie%wiggfrog:%g‘:;
la norma de contrataciones del estado (Ley de P ’
Contrataciones del Estado y/o normas conexas)

Cuando no responda a un documento emitido por .

11 la subgerencia en el plazo otorgado o el plazo (%§5eluggnteg{is?:da/od§ Segun informe del
estipulado en el reglamento de la ley de giesidente no cum Ig Supervisor de Obra.
contrataciones pia.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE

o

N PENALIDAD CALCULO PROGEQIMIENTS
Se detecta que el cuaderno de obra digital no se | (0.1 UIT) por cada dia que s

12 | encuentra al dia. La penalidad se aplica por cada | el Contratista y/o el Segun' infarme del

. ; Supervisor de Obra.
dia de retraso. Residente no cumpla.
Se detecta que desde el primer dia de ejecucion
de obra, hasta la culminacién de obra, no cuenta
con:
e  Colocacidn de Cartel de Obra dentro del | (0.5 UIT) por cada evento -
13 plazo establecido. que el Contratista no SSuegeurCilsr:Jf?rdrgeOc:)erL
e  Colocacion de Cerco Perimétrico. cumpla. P
e Personal en obra sin seguro
complementario de trabajo y riesgo - de
pensién y de salud actualizados.

14 Cuando no asista a reuniones pactadas por parte | (0.5 UIT) por cada no Segun informe del
de la subgerencia, previamente notificada. presentacion. Supervisor de Obra.
Cuando no presente planes de inicio de obra hasta . P

. - s (0.5 UIT) por cada dia de Segun informe del

156 | los 7 dias de empezado la ejecucién de obra a la petiny Supervisor de Obra.
entidad ’
Cuando no presente de forma oportuna e

16 incompleta un informe de valorizaciones, | (0.5 UIT) por cada no Segun informe del
ampliacién de plazo, adicionales, mayores | presentacion. Supervisor de Obra.
metrados, etc, conforme a lo indicado en el RLCE.

Cuando no realice los tramites correspondientes

17 de permisos y/o autorizaciones ante las entidades | (0.25 UIT) por cada dia de Segun informe del
competentes, en un plazo de seis (06) dias | demora Supervisor de Obra.
calendario de haber suscrito el contrato.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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#

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA DEL PARQUE N° 1 ASOC. PRO VIV. 200 MILLAS EN URB. 200
MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO con CUL:

2560769

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

20138695884
JR. ADOLFO KING 2°y 3° PISO — CALLAO - CALLAO

01 465-0838

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1'676,429.35 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA'Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 35/100) SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2024.

logistica@finvercallao.gob.pe

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/. 1'676,429.35

S/. 1'508,786.42

S/. 1°844,072.28

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
| numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. f

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

FORMATO N° 02 del
28.01.2025

RESOLUCION DE GERENCIA
DE INGENIERIA N° 034-2024-
FINVER/GI del 28.10.2024

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Dpcgmento y fecha de actualizacion del expediente . NO APLICA

técnico, de corresponder

Tipoy npmero del proced_lmlento de se_lecmér) que se  EXPEDIENTE REALIZADO
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de EN LA ENTIDAD
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
. seleccion. )

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACION INDIRECTA — POR CONTRATA

. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1 del articulo 176 del reglamento, son cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones. La obra se ejecutara en noventa (90) dias calendarios
en concordancia con lo establecido en el expediente técnico del proyecto.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FINVER CALLAO S.A.
Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (VEINTE) SOLES.

@
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1.11.

12.

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

| Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

. Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Ley N° 28051 Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada.

- Ley N° 32055 Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto

- Supremo N° 344-2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes aplicables.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas. (R.D N°073-
2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC)

- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccion

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N° 31246
del 25 junio de 2021. Y su reglamento aprobado mediante DS N° 005-2012-TR y modificado
mediante Decreto Supremo N° 001-2021-TR

- DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el Sector Construccion

- Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

- Digital"

- Otras normas vigentes relacionados a la obra a ejecutar.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

o Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/




/ FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO - FINVER CALLAO S.A. ‘
AS-SM-2-2025-FINVER/CS-1

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en |

este acapite.
o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
i no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial |
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los |
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. |

/

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro 'y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacién” y "Factores de evaluacion”.

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

- @
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Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E[ recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 000-8467560
Banco . SCOTIABANK
Ne cel :00982300000846756062

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

. Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP™3.

9  En caso de transferencia interbancaria.

10 cyando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

It Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k)

1)

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.
Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

)

“En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que |
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m)

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién academica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"S.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

- Importante

%:
$
%

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los |

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de

presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las

experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

-

4 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el |
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacioén o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

;| b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual

d sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

\

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la MESA DE PARTES DEL FINVER CALLAO

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™"".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la

2.7.

DIRECCION: JR. ADOLFO KING 366 3° PISO, CALLAO - CALLAO

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
. incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pago a cuenta y de periodo mensual a ultimo dia en el
programado del mes, calculada segun el avance de ejecucién de obra, con la conformidad de la
supervision de la entidad y tramitada en concordancia con lo dispuesto en el articulo 194 del reglamento
de la ley de contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-F.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del

seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

@
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

~ Importante

~ Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
~ asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

3.1. SE ADJUNTA LOS TERMINOS DE REFERENCIA

A
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CALLAO

1.

2.

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO SA,
GERENCIA DE INGENIERIA - SUBGERENCIA DE OBRAS

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA EJECUCION DE OBRA

DATOS GENERALES

Ubicacion

Nombre del proyecto de
inversion

Cadigo Unico de Inversiones

Fecha de declaracion de
viabilidad

Expediente Técnico (aprobado
mediante) y de fecha de
aprobacién

Valor referencial actualizado

Objeto de Contratacion

Plazo de Ejecucion

FINALIDAD PUBLICA

Distrito; Callao

Provincia: Callao

Departamento: Callao

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL
PARQUE N°01 ASOC. PRO VIV. 200 MILLAS EN URB. 200
MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE
CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO".

2560769
31/08/2022

Resolucion de Gerencia de Ingenieria N° 034-2024-
FINVER/GI, con fecha 28/10/2024
S/ 1,676,429.35 (Precios a agosto de 2024)

Contratar a la empresa que se encargara de velar por la
correcta ejecucion de los trabajos programados en el
expediente técnico del proyecto

90 dias calendarios

Este proyecto persigue lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de
seguridad, y como consecuencia brindar adecuadas condiciones de seguridad, calidad de

vida en la Provincia del Callao

Se estima generar en la poblacion confianza en los servicios que se ofertan, cubriendo en

parte la demanda actual.

Los beneficiados directamen
Poner a disposicion de la

te seran los habitantes del Cercado de la Provincia del Callao.
poblacion un ambiente con infraestructura adecuada para el

desarrollo de la poblacién de la Provincia del Caliao.
Fomentar la integracion social de la comunidad.

BASE LEGAL

El contratista tendra en consideracion las siguientes Normas Y Reglamento en la ejecucion de

la obra.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes aplicables.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas. (R.D
N°073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccion

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N°
31246 del 25 junio de 2021. Y su reglamento aprobado mediante DS N° 005-2012-TR y

@ 01) 465-0838 Anexo 220

modificado mediante Decreto Supremo N° 001-2021-TR

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccion

Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”

Otras normas vigentes relacionados a la obra a ejecutar.

OAdolfo King 366, Callao
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O FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO SA,
FINUER  GERENCIA DE INGENIERIA - SUBGERENCIA DE OBRAS
CALLAO

4, SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada

5, VALOR REFERENCIAL

£1 valor referencial asciende S/ 1,676,429.35 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 35/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incita con el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado para el mes de agosto de 2024.

6. MODALIDAD DE EJECUCION

Administracién Indirecta - Por Contrata

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1 del articulo 176 del reglamento, son
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partic del dia siguiente de la suscripcion
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones. La obra se ejecutara en noventa (90) dias
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente técnico del proyecto.

8. DE LA SUBCONTRATACION

Queda expresamente prohibido la subcontratacion, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
35° de la Ley de contrataciones del Estado

9. REQUISITOS DEL POSTOR

Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio:
GENERALES:

- Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o
Juridica, relacionada al rubro convocado.

- El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el
Capitulo de Ejecutores de Obra.

- El Postor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes expuesto,
el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado.

. El Postor debera acreditar su experiencia en Obras Similares a la convocada.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera a facultad del consorcio.

- El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio (maximo 2 consorciados),
debiendo acreditar su representacion de la siguiente manera:

REQUISITOS:

- Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

- En el caso de Consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del Consorcio que suscriben la promesa, segun corresponda.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante coman, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

- La Promesa de Consorcio, debe ser suscrita por cada una de sus integrantes.
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10. OBLIGACIONES DE PERMANENGIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

De conformidad con los numerales 180.1 y 190.2 del articulo 190 del RLCE, es responsabilidad
del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento
del contrato. Asimismo, el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el fntegro del plazo de
gjecucion. Luego de transcurrido el plazo sefialado, el contratista puede solicitar de manera
justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado

La contratista una vez iniciada la obra y una vez emitida la conformidad del programa
actualizado de la ejecucion de la obra (CPM), este dentro de los 2 dias calendario siguientes
debera alcanzar a la supervision o inspector el cronograma de permanencia diario del personal
profesional clave que tenga menos del 100% de incidencia, que participaran durante la
ejecucion de la obra. El cual debe coincidir con las partidas, actividades del programa de
gjecucién y obligaciones contractuales. La supervision dara conformidad y remitira a la entidad
en un plazo de 2 dias calendario dicho cronograma, de existir observaciones el contratista en
un plazo de 2 dias calendario las levantara y volvera a remitiflo a la supervisién para su
evaluacion ylo conformidad. Teniendo la supervision el mismo plazo para enviarlo a la entidad.

Es responsabilidad del CONTRATISTA de mantener vigente el cronograma de permanencia de
todos los profesionales; de haber modificaciones en la programacién de ejecucion de obra
(CPM), después de haber sido aprobado la modificacion de este en los mismos plazos del
parrafo anterior, el contratista debe presentar a la supervisién el nuevo cronograma de

El contratista adjudicado debera contar con el personal calificado y competente necesario para
el cumplimiento de actividades que se detallan en el Cuadro N° 1 — Relacién de Profesionales
del presente Término de referencia. El personal propuesto debe cumplir con la formacion
académica y experiencia laboral minima siguiente:

CUADRO N°1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

ML Y e e

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion ] Experiencia

Deber4 acreditar una experiencia laboral no menor
a veinticuatro (24) meses de experiencia como:
Residente y/o jefe y/o supervisor ylo inspector y/o
jefe de supervision ylo residente principal ylo
director residente ylo jefe residente y/o jefe
residente principal ylo ingeniero residente ylo
supervisor principal de obra, en la ejecucion de
obras de edificaciones iguales o similares al objeto
de contratacion, computados a partir de la fecha de
obtencién de la colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad de servicios,
constancias y cerlificados.

permanencia de los profesionales calve durante Ja ejecucion de la obra

El contratista debera llevar un registro de asistencia diario de todo el personal profesional

durante el plazo de ejecucion fisico de la obra. El cual serd presentado mensualmente en las

valorizaciones o informes mensuales y/o cuando lo solicite el supervisor o inspector 0 la

entidad.

El personal propuesto por el contratista para la Ejecucion de la Obra materia del presente
4 termino de referencia, debera acreditar un perfil y experiencia minima con certificados,

conformidad de servicios u otro documento solicitado en las bases, que acredite

fehacientemente el cumplimiento de cada una de las condiciones exigidas.

Residente . b
de Obra Ingeniero Civil
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Especialista
en Calidad

Ingeniero Civil

Deber4 acreditar una experiencia laboral de Doce
{12) meses de experiencia en la Especialidad y/o
residente y/o supervisor y/o jefe y/o proyectista: en
obras iguales o similares al objeto de contratacion,
computados a partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura y acreditado mediante contratos y su
respectiva conformidad de servicios, constancias y
certificados.

Especialista
en salud y
seguridad

ocupacional

Ingeniero Civil o
ingeniero de
Higiene y
Seguridad Industrial
0
Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo 0
Ingeniero Civil

Debera acreditar una experiencia laboral de doce
{12) meses de experiencia en la ejecucion de obras
desempefiando cargos como. Especialista ylo
ingeniero yfo supervisor ylo jefe ylo residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en
general. Acreditados a partic de la fecha de
obtencion de la colegiatura.

Especialista
en Impacto
Ambiental

Ingeniero Ambiental

Debera acreditar una experiencia laboral de doce
{12) meses de experiencia en la ejecucion de obras
desempefiando cargos como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe en: Ambiental o de
recursos naturales o recursos naturales y energla
renovable o energia renovable, en obras en general.
Acreditados a partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura.

Especialista
Electrico

Ingeniero electricista
0 Ingeniero
Electromecanico.

Debera acreditar una experiencia laboral de doce
{12) meses de experiencia en la Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o proyectista: en
instalaciones eléctricas y/o electromecanicas en
obras en general, computados a partir de la fecha

de obtencién de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva conformidad de
servicios, constancias y cerlificados.

) (01) 465-0838 Anexo 220

Ef contratista adjudicado, esta obligado a ejecutar la obra con el personal indicado en su
propuesta técnica.

El Contratista presentara para el inicio efectivo de la ejecucion del contrato una copia
simple del Certificado o Diploma de la Colegiatura y original del Certificado de
Habilitacion vigente de los profesionales.

La sustitucién del alguno de los profesionales solo procederd previa autorizacion por
escrito de LA ENTIDAD y el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales
similares o superiores previstas en las Bases para el personal a ser reemplazado.

Los documentos que sustenten la experiencia laboral deben contener al menos la
siguiente informacién: Nombre de la obra, nombre del profesional, cargo del profesional,
tiempo en el que el referido profesional presto sus servicios (en formato de dia, mes y
afio no necesariamente en el mismo orden) y datos de la entidad y/o empresa a la cual
brindo el servicio. Cualquier informacién que no figure en el documento podré ser
sustenta con documentacién anexa adicional. En el caso que el tiempo de prestacion de
servicio se encuentre mes y afio y no se adjunte documentacion adicional para sustentar
fechas exactas, se tomara como inicio el Gltimo dia del mes de inicio de la prestacion y
como fecha final el primer dia del mes de fin de prestacion.

En caso la empresa no sea un consorcio se aceptaran certificados y/o constancias que
acrediten la experiencia del profesional, firmadas por el director de la empresa 0 el
gerente general o el representante legal de la empresa. En el caso de consorcios estos
documentos deben estar suscritos por el representante legal del consorcio o por el
representante legal de una de las empresas que conformaron el consorcio,

Se considera obra similar a; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL PARQUE N°01 ASOC. PRO
VIV. 200 MILLAS EN URB. 200 MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE
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CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAQ", tales como: Creaccion y/o construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion de
parques y/o recreativos y/o servicios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o servicios
de espacios publicos.

- Los cerificados de Habilidad originales, del personal profesional propuesto, serén
presentados por el Postor ganador de la buena pro, para el inicio de la participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero,

- Los profesionales clave deberan presentar una declaracién jurada al momento del
perfeccionamiento del contrato, donde se indicaran que no forman parte de otro plantel
de ejecucion de obra que se encuentren en proceso de ejecucion o en proceso de
recepcion,

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Dentro de los quince (30) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucion obra, el
CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR O INSPECTOR de obra, un informe técnico de
revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consuita. Indicando que
cada personal profesional del contratista revise el estudio del expediente técnico de su
especialidad adjuntando su respectivo informe técnico debidamente firmado por este
profesional.

El CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de la obra, asl como también debe de realizar la gestion de
riesgos del proyecto diligentemente

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA estd obligado a cumplic los plazos
establecidos en el calendario de avance de obra, En caso de producirse retraso injustificado se
procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Deberd tener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares que correspondan para la ejecucion de la
obra conforme lo establecido en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y de acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico informando a la ENTIDAD y a
la SUPERVISION O INSPECTOR sobre el avance de la obtencién de estos, los cuales debe de
ser en forma oportuna a fin de poder evitar cualquier dificultad de la ejecucion de la obra,

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el CONTRATISTA debera presentar el
expediente técnico del adicional de obra segtn lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma que deberd ser oportuna de tal forma que no
genere atrasos en Ja ejecucion de la obra, siempre y cuando se tenga la conformidad del
proyectista y a la entidad en relacion a la necesidad de elaborar el adicional.

a. Seguridad y Salud en el Trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se elaborara cumpliendo la Legislacion Nacional
Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo, ley N°
29783 y su Reglamento D.S, N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion D.S. N° 011-2019-TR, y las medidas sanitarias
vigentes.

El CONTRATISTA es responsable de elaborar, presentar e implementar el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo pudiendo considerar las medidas sanitarias vigentes.

En consecuencia, el CONTRATISTA debera de presentar el plan de seguridad y salud en e}
trabajo al SUPERVISOR O INSPECTOR hasta el segundo dia de ejecucion de la obra. Este
sera evaluado por el SUPERVISOR o INSPECTOR, quien, el cuarto dia de ejecucion de la
obra emite su conformidad sobre dicho documento e informa al contratista y la entidad. En
caso encuentre observaciones, las hace de conocimiento al contratista, el que dentro de los
2 dias siguientes de su recepcioén las debe de absolver comunicéndole al SUPERVISOR O
INSPECTOR.

En caso el Plan haya sido observado, el SUPERVISOR O INSPECTOR como méximo
dentro de los 10 dias de ejecucion de la obra emitira la conformidad y versién final del Plan
de Segundad y Salud en el Trabajo a la ENTIDAD con copia al CONTRATISTA.
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Recibido el informe del SUPERVISOR O INSPECTOR La ENTIDAD dentro de los 15 dias
calendario iniciada la’ obra aprobara si considera el plan a la version final del Plan De
Seguridad y Salud en el Trabajo y notificara al CONTRATISTA y SUPERVISOR

El sistema de Gestion de Salud y Seguridad ocupacional esta basado en el ciclo compuesto
por las siguientes etapas: planificacion (plan), desarrollo {do), verificacion o comprobacion
(check) y actuacion consecuente (act) y que constituya, como es sabido, la espiral de
mejora continua.

o

. Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMAR)

El contratista debera ser responsable del Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo al
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
011-2022-MC, asi como a la normativa nacional vigente y segin lo estipulado en los
alcances del Expediente Técnico, Costos y Presupuestos, Analisis De Gastos Generales
Ademés, el contratista dentro de los 5 dias siguientes de haber firmado el contrato de la
obra debe presentar a LA ENTIDAD el cargo de presentacion yo ingreso del PMAR al
Ministerio de Cultura para su aprobacion.

¢. Supervision de obra

La obra contara de modo permanente y directo con un inspector o supervisor, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan
establecidas en el articulo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

d. Cuaderno de obra digital

Para la apertura del cuaderno de obra para el usuario del residente de obra, la contratista
en un plazo méaximo de cinco (5) dias de firmado el contrato, deber4 presentar a la entidad
la siguiente documentacion:

e Apellidos y nombres completos del residente de obra

+ Copia de DNI del residente de obra )

e Correo electrénico principal y secundario del residente de obra (declaracion jurada

firmada por el residente de obra)

e Adjuntar contrato del residente de obra.

+ Documento que sustente cargo del residente de obra

+ Copia de Certificado de habilidad vigente

e. Seguros

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion de LA OBRA deber4 obtener todos los
Seguros necesarios segun la Legislacion Nacional aplicable y conforme al detalle que se
indica en el presente numeral contratados con una aseguradora debidamente autorizada
por la SBS, los mismos que deberan acreditarse ante LA ENTIDAD. Se mantendran en su
total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucion de Obra haya sido
recibido por LA ENTIDAD satisfactoriamente.

Las polizas estaran a disposicion de LA ENTIDAD quien podra solicitarlas en cualquier
momento para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacién serd causal de
resolucién de contrato.

EL CONTRATISTA presentara una Poliza de Seguro CAR conteniendo las siguientes
coberluras después de la suscripcion del presente Contrato de Ejecucion de Obra y antes
de la presentacion de la Primera Valorizacion (no mayor de treinta (30) dias):

Coberturas:

Cobertura Basica ‘A"

Dafios materiales que sufran los bienes asegurados.

Cobertura "B"

Responsabilidad Clvil extra-contractual en que incurra el Asegurado por darios causados a
bienes de terceros

La vigencia de la Poliza de Seguro indicada, sera desde la entrada en vigor del Conlrato de

Ejecucién de LA OBRA, hasta Ja recepcion final de la misma. No se pagaran valorizaciones
si la Pdliza de Seguro no se encuentra vigente.
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EL CONTRATISTA, en un plazo méximo de 15 dias calendarios de presentada la poliza,
presentara a LA ENTIDAD un Endoso o Adenda de Cesién de Derechos a favor de LA
ENTIDAD en la que conste que la Compaiiia de Seguros que emite la Poliza de Seguro, se
compromete a no anular ni modificar por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia,
inclugendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en
cumplimiento del Contrato de Ejecucion de Obra Original, sin previo aviso por escrito a LA
ENTIDAD con treinta (30) dias de anticipacién.

EL CONTRATISTA ser4 responsable de los montos correspondientes a los deducibles,
como consecuencia de la tramitacion de un siniestro a la Compaiiia de Seguros.

EL CONTRATISTA sera responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de
terceros y/o del personal de LA OBRA ylo los familiares del personal de LA OBRA que
sufran dafios a consecuencia de alglin siniestro; asi como por el incumplimiento en materia
de Seguros exigidos por la Ley.

EL CONTRATISTA presentard también las polizas SCTR (Seguro complementario de
Trabajo de Riesgo) salud y pension a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segun
corresponda, incluyendo la constancia de vigencia, voucher de pagos y facturas emitidas en
el mes de pago de la valorizacion.

EL CONTRATISTA presentara también el sustento de los pagos al SENCICO y
~ CONAFOVICER adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, seguin corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal

establecidos en la cobertura que se encuentran reguladas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente publico supervisor en
este tema.

tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, prestamos, leyes sociales y
demas derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucién,
. aporte o fributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligandose a
mantener a LA ENTIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho
5 personal no tiene ni tendréd ninguna vinculacién de orden laboral ni contractual con LA
ENTIDAD.
j Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente
contra LA ENTIDAD ser4 asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA.
{ Las coberturas de la Péliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y

-

. Intervencion econdmica de la obra

LA ENTIDAD podra de oficio o a solicitud de parte intervenir econémicamente la obra, en
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos, segtn lo previsto en
el articulo 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g. Recepcion de la obra

La recepcion de la obra se hara de conformidad con lo establecido en el artfculo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar
las memorias descriptivas valorizadas, planos post-construccion, metrados mensuales y
finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, andlisis de campo y las
lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el termino de
obra u otra documentacion lo requiera oportunamente la entidad.

12, EQUIPAMIENTO

Los postores deben presentar el Equipo Minimo para la Ejecucién de la Obra de acuerdo con el
cuadro siguiente.
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. PENALIDADES

RELACION DE EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO

ITEM DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
1| CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
2 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1 YO3
4 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
5 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
6 | MOTOBOMBA 10 HP 4"
7 | EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
8 | ESTACION TOTAL + ACCESORIOS
9 | HERRAMIENTAS MANUALES
10| MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
11 [ MINI CARGADOR 70 HP
12_| NIVEL TOPOGRAFICO
13| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

Los Equipos que emplee el Contratista en la ejecucion de la obra, deberan encontrarse en
éptimas condiciones de operacion. La cantidad indicada en la lista, no es limitativa, el
Contratista podra incrementarla y/u optimizarla en caso de que el avance de la obra asl lo
requiera.

La Entidad, antes de la suscripcion del Contrato, padr4 verificar dicha disponibilidad, solicitando
la documentacion pertinente o verificando directamente la operatividad de los mismos, previa
coordinacién con el ganador de la buena pro.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan transportarse a obra de manera oportuna y no podrén retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del inspector o supervisor.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y/o maguinarias, durante la ejecucion de la Obra,
corren por cuenta del Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos o magquinarias son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista est4 obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,514,644.03 (DOS
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
03/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considera obra similar a: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL PARQUE N°01 ASOC. PRO VIV, 200 MILLAS EN URB.
200 MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", tales como: Creacién y/o
construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion de parques y/o recreativos ylo servicios
deportivos y/o infraestructura deportiva ylo servicios de espacios publicos.

Los certificados de Habilidad originales, del personal profesional propuesto, serdn presentados
por el Postor ganador de la buena pro, para el inicio de la participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

Por Mora. - En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, bajo informe de la
Supervision de Obra, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la
liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.
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Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la resolucién por la cual LA ENTIDAD resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las
garantias correspondera integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la cuantificacion
del dafio efectivamente irrogado.

Las penalidades, se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con
el Articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = - -
F x plazo vigente en dlas

Donde:

F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F= 0.15.

OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el articulo163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse estas penalidades se
calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE

PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

N°

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenla (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del | (0.25 UIT) por cada dia
1 integro del plazo de ejecucion, si esle es menora | de ausencia del personal
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | en obra.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

Segin informe  del
Supervisor de Obra.

En el caso el contratista incumpla con su
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el

personal clave acreditado o debidamente
sustituido.

(0.25 UIT) por cada dia
de ausencia del personal
en obra.

Segdn  informe  del
Supervisor de Obra.

{0.25 UIT) por cada dia
Cuando e} Contratista no cumpla con dotar a su | que el Personal del
3 | Personal de los elementos de seguridad. La | Contralista no cuente con
multa es por cada dia. los elementos de
seguridad.

Segtin informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad | (0.25 UIT) por cada
4 | de los materiales y las dosificaciones y/o el | evenlo identificado por el
supervisor  delecte malos  procedimientos | supervisor.

constructivos que afecten la calidad de la obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

(0.25 UIT) por cada dia
que el residente no se Segun informe del
encuentre en  forma Supervisor de Obra.
permanente en la obra.

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra
5 | en forma permanente en la obra. La multa es por
cada dia.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE

o

. PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIERTO
De no presentar el Conlratista los comprobantes
que acrediten fa cancelacion del seguro (%:5 glm g)eor;;aac:a ‘cjjseal Seqan informe del

6 | complementario de trabajo de riesgo, dentro de % trati t s gur) de Ob
los 20 dias siguientes al inicio de obra, se le l°“ rau;ta ':f csuene oon UpaNsor o8 bk
aplicar4 la penalidad que se sefiala. eimencionace sagueo,

Cuando el Contratista no presente los equipos
0.25 UIT) por cada dia
declarados en su oferta, luego de 05 dias de ser { N o

7 requerido‘ por el Supervisor. Cuando la falta de g:l:s enet‘e C?;Slrahzl:m pg: Si;%ﬂ;gioé:%g?;

?t;rea equipo afecte el correcto desarrollo de la declarados en su oferta,
Cuando el Conlratista y/o Residente no ejecuten
o respeten su plan de seguridad y salud en el | (0.25 UIT) por cada dia i

8 | trabajo, en el periodo de ejecucion de la obra, de | que el Contratista y/o el Ssl’)egel:‘:'iégfr‘)g:%gf;
acuerdo a lo que establece la Ley N° 29783 — Ley | Residente no cumpla. P ¢
de Seguridad y Salud en el trabajo.

9 Cuando el contralista presente documentacion fﬁ;? u m:::;[)) ad&gradga(z Segtin informe del
adulterada y/o fraudulenta fraudulenta ¥ Supervisor de Obra,
Cuando no se presente los documentos e
instrumentos o actuaciones que corresponden a ;g

10 | la fase de ejecucion contractual, individualizados gl'g‘;"g 1 paricatadin s si"%m;g?g:%g?;
en la norma de conlrataciones del estado (Ley de p ’
Contrataciones del Estado y/o normas conexas)

Cuando no responda a un documento emitido por

11 la subgerencia en el plazo otorgado o el plazo ((tgselt"ggngg{is?:da/od?l Segun informe del
estipulado en el reglamento de fa ley de qR ident 'y Supervisor de Obra,
contrataciones esidente no clmpid;

Se detecta que el cuaderno de obra digital no se | (0.1 UIT) por cada dia o

12 | encuentra al dla. La penalidad se aplica por cada | que el Contratista y/o el sie%‘:\?iégf:’g:aog?;
dia de retraso. Residente no cumpla. P .
Se detecta que desde el primer dia de ejecucién
de obra, hasta la culminacidn de obra, no cuenta
con:

¢ Colocacién de Carel de Obra dentro | (0.5 UIT) por cada evento o
13 del plazo establecido. que el Conlratista no SS:geur::iggfg:eoﬁ‘a
e  Colocacion de Cerco Perimétrico. cumpla. P
« Personal en obra sin seguro
complementario de trabajo y riesgo - de
pension y de salud actualizados,

14 Cuando no asista a reuniones pactadas por parte | (0.5 UIT) por cada no Segun informe del
de la subgerencia, previamente notificada. presentacion. Supervisor de Obra.
Cuando no presente planes de inicio de obra P

15 | hasta los 7 dias de empezado la ejecucidn de 0.5 UIT) por cada dia da SSegun. inforeie dol
obra a la entidad retraso. upervisor de Obra.
Cuando no presente de forma oportuna e
incompleta un informe de valorizaciones, v 3

16 | ampliacion de plazo, adicionales, mayores “::segtla?iér’:m cada o s%ege‘:ci;‘;?;:%gg
metrados, etc, conforme a lo indicado en el p ’ P ’
RLCE.

Cuando no realice los tramites correspondientes

17 de permisos y/o autorizaciones ante las entidades | (0.25 UIT) por cada dia Segun informe del
competentes, en un plazo de seis (06) dias | de demora Supervisor de Obra.
calendario de haber suscrito el contrato.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final,
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.
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16.

17.

18.

19.

20,

o

VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pago a cuenta y de periodo mensual a dltimo dia
en el programado del mes, calculada segin el avance de ejecucién de obra, con la
conformidad de la supervision de la entidad y tramitada en concordancia con lo dispuesto en el
articulo 194 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado N° 30225, aprobado
mediante decreto supremo N° 344-2018-F.

FORMAS DE PAGO

El pago para la Ejecucion de la Obra, se efectuard mediante Valorizaciones Mensuales, donde
detallara la ubicacion georeferencial, el estado fisico y econémico de la obra elaborada por el
Contratista y bajo aprobacion y respectiva conformidad del Supervisor, debiendo contar
ademas con el informe de conformidad por parte de la Gerencia de Ingenieria y seran
elaboradas el tiltimo dia de cada periodo del mes.

Para la presentacion de la valorizacion se considera conforme refiere el Art. 194.7 Del
reglamento de la Ley de contrataciones del estado. El plazo méximo de aprobacion por el
inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (5) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes
sigulente al de la valorizacion respectiva.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208° del
Reglamento y demés aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

La entidad o el coniratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, Ia parte que solicite e} pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

La resolucién de liquidacion serd emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad provincial del Callao. Asimismo, contemplar que la aprobacién mediando la
resolucion y el pago de la liquidacion sera a cargo de la Municipalidad provincial del Callao.

REAJUSTES

El Reajuste se regiré por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Férmula polindmica a usar sera la contemplada en el expediente técnico.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a
reclamar, posteriormente, por defeclos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento.
El plazo de responsabilidad para el Contratista de slete (07) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

. RESOLUCION DEL CONTRATO

La Resolucion del Contrato se regira por lo estipulado en los Articulos 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 164°, 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. ADELANTOS

23.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
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El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, debe solicitar
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la CARTA FIANZA vy el
comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad entregara el monto solicitado, previa conformidad de la Subgerencia de obras
acompafiado y visada por la Gerencia de Ingenieria, dentro de los siete (7) dlas contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion,

Cuando los documentos del procedimiento de seleccién establezcan la constitucion de un
fideicomiso para la administracion de los adelantos, es de aplicacion lo dispuesto en los
articulos 184 y 185.

23.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por un monto del 20% del
monto del contrato original, previa conformidad de la subgerencia de obras y refrendado por la
Gerencia de Ingenieria, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el CONTRATISTA, lo cual se encuentra estipulado en el numeral 180.2 del
articulo 180 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La Entidad realizara la entrega del adelanto de materiales en un plazo de siete (7) dias
calendarios, una vez sea solicitado por el CONTRATISTA y verificado por la SUPERVISION o
INSPECTOR, con la finalidad que pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario
anteriores al inicio del plazo mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto de
materiales mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

La primera solicitud debe realizarse “una vez iniciado el plazo” de ejecucion de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de
adquisicién de materiales o insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, seguin corresponda, verificar la oportunidad de la
solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo con el calendario
correspondiente

Las solicitudes de Adelanto para Materiales o Insumos deberan estar respaldadas por su
correspondiente CARTA FIANZA, emitida de manera solidaria, irrevocable, incondicional, y de
realizacion automética a favor de parte del FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL
CALLAO SA, "vigente hasta su amortizacion total', y acorde a los establecido en el Articulo
153. Garantia por Adelantos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).
La ejecucién de la garantia se dara en concordancia con lo establecido en el Articulo 158.
Ejecucion de Garantias, del RLCE.

GESTION DE RIESGO PARA LA EJECUCION DE OBRA

a. Los riesgos identificados y analizados se clasificaron en:

Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar refrasos en la ejecucion de
I3 obra.

Riesgo de ccidn que g C s ylo sobreplazos durante el periodo
R2 de construccidn, los cuales se pueden originar por diferenles causas que abarcan
aspeclos lécnicos, ambientales o regulalorios y decisiones adopladas por las partes.
Riesgo de interfs ias / servicios afeclados que se traduce en la posibilidad de
R3 sobrecostos y/o sobreplazos de construccién por una deficiente identificacion y
cuanlificacion de las inlerferancias o servicios afectados.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de i plimiento de la

R4 ambiental y de las medidas correctoras i en la bacién de los di

p
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RS 4 ISTADE K ¥ 7
Riesgo de de p y licencias do de Ja no e alguno
RS de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instiluciones u
organismos pablicos distintos a Ja Entidad ¥y que es io obtener por
arte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.
R6 Riesgos derivados de de fuerza mayor o ¢aso forito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las paries.
Riesgos regulatorios o de impl tar las modilicaci t

R7 pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas modificaciones generar un
impaclo en costo o en plazo de 1a obra.

R8 Riasgos vinculados a accidentes de construccion y daiios a lerceros.

Riesgos Tecnalbgicos asociados a la perdida de archivos por daitos eléctricos, base
de datos y/o informaticos, uso de logia obsol manejo inad: do de la

R9 tecnologia. disefios obsoletos respecto a la tecnalogia actual. incompatibilidad de la
tecnologia ulilizada.
Riesgos Socio Politicos dos a modificaci inesp en el disefio de {a
R10 i ion por § o edificaci vecinas, falta de planeacion en los

procesos,, modificacion  del gl de d llo del proyecto por pi
como huelgas o paros, y por fa insequridad de la zona

b. El plan de respuesta para cada aspecto es el siguiente:

_PLANDER EST T

“Establecer personal responsable para trabajo de campo.

R1 Evitar *Contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la
formulacidn y evaluacidn del proyecto.

R2 Evitar *Contar con personal especializado en la planificacion y
programacién de la obra.
*Establecer las acciones inmediatas y  oport

R3 Evitat (compatibilidad de campo) para evitar la afectacion de la
interferencia o servicio, por parte del contratista: para evitar el
relraso de la obra.

Rd Evitar “Verificacién identificacion y andlisis adecuando todas las
medidas de miligacion planteadas para el proyeclo.
“Establecer las acciones inmediatas y  oportunas

- Evitar (compatibilidad de campo) para conseguir todas las
autorizaciones por parte de la entidad; para evitar el retraso de
ia obra.

R6 Mitigar *Capacitaciones sobre contingencias y charlas de induccién |,
per te frente a casos fortuitos que acontecen en obras.

R7 Evitar *Andlisis y compatibilizacién de los criterios planteados en el
proyecto con fa nc tiva modificada.

R8 Evitar *implementacion y puesta en marcha del protocolo de
seguridad y el plan de conlingencias
*Realizar capacilaciones constantes sobre el manejo de

Re Aceptar tecnologia, promover el uso e invertir en la innovacién.

R10 Aceptar *De malerializarse el riesgo se debera realizar socializaciones
de avances del Proyecto y actividades pendientes.

1" 25. COMPROMISO DEL CONTRATISTA

El contratista conformara el equipo técnico calificado y con experiencia profesional en el tipo de
proyectos, quienes seran los responsables de la ejecucion, deber4 contar con el equipo minimo
de técnicos y profesionales que se describen en el numeral 11y 12 de los términos de
referencia.

El contratista es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica en
los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u omisiones y
sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo seran de su
A responsabilidad.

f X EJ contratista, debera coordinar, preparar y presentar al supervisor, de manera oportuna en los
& ok ;\s' J 30 primeros dias de iniciado la obra los expedientes cumpliendo los requisitos de las empresas
st prestadoras de servicio para el {ramite de instalacién de los suministros de: Instalaciones
sanitarias (SEDAPAL) e instalaciones eléctricas (ENEL) de formar que se cuente con dichos
servicios operativos a la culminacion de la obra, aparte de ello debera gestionar el Tramite para
el Plan de Monitoreo Arqueoldgico ente en Ministerio de Cultura, obteniendo asf la Resolucién

para der inicio a la partida de movimiento de tierra.
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El contratista deberad otorgar cobertura adicional del seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) que cubra la totalidad de los trabajadores.

26. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

E! contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las entidades publicas y empresas concesionarias de servicio
publico, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que esto se encuentre supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las entidades pablicas y
las en las entidades concesionarios del servicio publico, acerca de los trabajos en la via publica
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectado

27, DEL'EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de la obra fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Ingenierla

N° 025-2024-FINVER/GI, con fecha 19/06/2024, el mismo que se encontrara a disposicion de
. los Participantes en la Subgerencia de Obras, de la Gerencia de Ingeniera del Fondo Municipal
7 de Inversiones del Callao SA, ubicado en Jr. Adolfo King N°366.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

. Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El contratista debe presentar el Equipo minimo para la ejecucion de la Obra de acuerdo al cuadro

siguiente:

ITEM DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

1 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.

2 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3

3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1 YD3
4 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

5 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
6

7

8

9

MOTOBOMBA 10 HP 4"

EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO

ESTACION TOTAL + ACCESORIOS

HERRAMIENTAS MANUALES

10 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
11 | MINI CARGADOR 70 HP

12 | NIVEL TOPOGRAFICO

13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

Acreditacién:

|_— | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
' Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante _

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
. espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas

_ condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Rdeslgg?;e Ingeniero Civil Segun OSCE
Especialista | iero Civil Seqtin OSCE
on Calidad ngeniero Civi egun
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Ingeniero Civil o
Ingeniero de
Especialista Higiene y
en sal_ud y Segunc_iad lndustrlfal o} Seguin OSCE
seguridad Ingeniero Industrial
ocupacional o Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo o Ingeniero Civil
Especialista
en Impacto Ingeniero Ambiental Segun OSCE
Ambiental
Especialista Ingeniero electricista o Ingeniero Seqtn OSCE
Electrico Electromecanico. 9

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante _

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Debera acreditar una experiencia laboral no
menor a veinticuatro (24) meses de
experiencia como: Residente ylo jefe ylo
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
ylo residente principal y/o director residente y/o
jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en la ejecucién de obras de edificaciones
iguales o similares al objeto de contratacion,
computados a partir de la fecha de obtencién de
la colegiatura y acreditado mediante contratos y
su respectiva conformidad de servicios,
constancias y certificados.

Debera acreditar una experiencia laboral de
Doce (12) meses de experiencia en la
Especialidad y/o residente y/o supervisor y/o
jefe ylo proyectista: en obras iguales o similares
al objeto de contratacion, computados a partir de
la fecha de obtencién de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias Yy
certificados.

Residente

da Obrs Ingeniero Civil

Especialista

on Calidad Ingeniero Civil
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Debera acreditar una experiencia laboral de
Ingeniero Civil o doce (12) meses de experiencia en la ejecucion
Ingeniero de de obras desempefiando cargos como:
Higiene y Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
Especialista | Seguridad Industrial | y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
en salud y o} o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
seguridad Ingeniero Industrial | de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o Ingeniero de ocupacional o implementacién de planes de
Seguridad y Salud | seguridad e higiene ocupacional o en
en el Trabajo o prevencion de riesgos laborales, en obras en
Ingeniero Civil general. Acreditados a partir de la fecha de
obtencion de la colegiatura.
Debera acreditar una experiencia laboral de
doce (12) meses de experiencia en la ejecucion
de obras desempefiando cargos como:
Especialista Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
en Impacto | Ingeniero Ambiental | en: Ambiental o de recursos naturales o
Ambiental recursos naturales y energia renovable o
energia renovable, en obras en general.
Acreditados a partir de la fecha de obtencién de
la colegiatura.
Debera acreditar una experiencia laboral de
doce (12) meses de experiencia en la
: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
Ingehiera /o proyectista: en instalaciones eléctricas y/
Especialista electricista o $i4 PICYELLS; S ¥io
Electics Ingeniero electromecanicas  en obras en ggperal,
EleotramEaaniss computados a partir de la fecha de obtencion de
" | la colegiatura y acreditado mediante contratos y
su respectiva conformidad de servicios,
constancias y certificados.
L~ Nota: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validad la experiencia si
las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector publico o privado.

El contratista adjudicado, esté obligado a ejecutar la obra con el personal indicado en
su propuesta técnica.

El Contratista presentara para el inicio efectivo de la ejecucién del contrato una copia
simple del Certificado o Diploma de la Colegiatura y original del Certificado de
Habilitacion vigente de los profesionales.

La sustitucion del alguno de los profesionales solo procedera previa autorizacion por
escrito de LA ENTIDAD vy el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales
similares o superiores previstas en las Bases para el personal a ser reemplazado.

Los documentos que sustenten la experiencia laboral deben contener al menos la
siguiente informacién: Nombre de la obra, nombre del profesional, cargo del profesional,
tiempo en el que el referido profesional presto sus servicios (en formato de dia, mes y
afio no necesariamente en el mismo orden) y datos de la entidad y/o empresa a la cual
brindo el servicio. Cualquier informacion que no figure en el documento podra ser
sustenta con documentacion anexa adicional. En el caso que el tiempo de prestacién
de servicio se encuentre mes y afio y no se adjunte documentacién adicional para
sustentar fechas exactas, se tomara como inicio el Ultimo dia del mes de inicio de la
prestacion y como fecha final el primer dia del mes de fin de prestacién.

En caso la empresa no sea un consorcio se aceptaran certificados y/o constancias que
acrediten la experiencia del profesional, firmadas por el director de la empresa o el
gerente general o el representante legal de la empresa. En el caso de consorcios estos
documentos deben estar suscritos por el representante legal del consorcio o por el
representante legal de una de las empresas que conformaron el consorcio.

Los certificados de Habilidad originales, del personal profesional propuesto, seran
presentados por el Postor ganador de la buena pro, para el inicio de la participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero.

Los profesionales clave deberan presentar una declaracion jurada al momento del
perfeccionamiento del contrato, donde se indicaran que no forman parte de otro plantel
de ejecucion de obra que se encuentren en proceso de ejecucion o en proceso de
recepcion.
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,514,644.03 (DOS
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
03/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considera obra similar a: “‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL PARQUE N°01 ASOC. PRO VIV.
200 MILLAS EN URB. 200 MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAOQO”, tales
como: Creacion y/o construccién y/o mejoramiento y/o ampliacién de parques y/o recreativos
ylo servicios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o servicios de espacios publicos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicoé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

' Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 100] *° puntos

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Exped/ente
. Técnico ni los requisitos de calificacion.

*  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

@ Y
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|......... 1
representada por [............ ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lo ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
) ], inscrita en la Ficha N° [.........cocoiviiinen. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccooiiiiiiiiiiiine, ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los téerminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccooevvvnnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

ONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucidon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en

los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJ ECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones i

previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la |
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

22 Egte parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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/

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO] a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
“Importante para la Entidad 7
e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
‘ “LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizarad en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

24 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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" PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de |
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. :

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada f
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia |
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo. i

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion |
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“ULA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
— disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn correspondi

Importante para la Entidad

« En caso Ia Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la_
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

D
/:

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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pafa la solicitud y entrega de los adelantos se rige porlo dispueéfb en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS

FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSIQN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

Xe
b

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. -

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®! |
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] arios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE INSPECTOR (0}
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA]
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
. supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

_Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que eémita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1iccccovviiviiiiiiinncines |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
0 firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

==

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puedé firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

~

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

5
/

DATO% DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO .
Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] “ B ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

_ seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo

149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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’ Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :
Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
\ RUC :

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , - -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

| Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% |bidem.

37 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seflores , _ , o , , A .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR”ESPONDA] , , ‘ , R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segtin corresponda
 Importante '
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |

. presentada por el representante comtin del consorcio.

@
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores N , , , o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] A , - - ‘
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (0] COMlTE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%°

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacién asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........cccccceeciinnnn 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%42

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Im portarnte"

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

- deben ser legalizadas.




/ FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO - FINVER CALLAO S.A. \
AS-SM-2-2025-FINVER/CS-1

Importante para Ia Entldad

En caso de la contrataCIon de Ia gjecucion de una obra bajo e/ SIstema a precios umtarlos /nclwr el 5
SIQU/ente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
_ IT"I';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
% SUBTOTAL (A+B+C)

1 Total costo directo (A)
IGV43

2 Gastos generales
Monto total de la oferta

(62883

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

: Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

| Importante para IarEntidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: :

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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' Importante para la Entidad

- En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
~ Siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores o o R R
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , , o R R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

1
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

manera referencial en el siguiente ejemplo:

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

Imporfénte para la Entivdrad

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. |

e  El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
: materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables
| no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

it

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se |
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

~ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: '

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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- Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo: =

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] R . o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4
5 Monto del componente a precios unitarios

2 Gastos generales
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

45 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N° ;
TEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

@
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta l |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
(/ g Representante legal o comtin, segtin corresponda
\ .

Importante
e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. ) '
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- = A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

' utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: :

4 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  FEn caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

ncluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

=

4 \
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Importante para Ia Entldad

- Si durante la fase de actos preparator/os las Ent/dades advierten que es pos:ble la partICIpamon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
- Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo: i

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes |
. del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser |
. suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
_independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de Ias Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “"empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para |a Entldad

 En el caso de contratacmn de obras que se ejecuten fuera de Ias provincias de L/ma y Cal/ao cuyo 5
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
( S/. 900 000 00) debe cons:derarse el SIQUIente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e  Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP). =

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las cond/CIones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. =
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DELIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
~ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

- Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o . . R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtn corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[COb{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito. de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda
U
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. |

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la |
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. |
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores , o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] - - -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

 —
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COh{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION;
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda

Importante

. La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia |
- por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. |




