MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

COMITE DE SELECCION

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDC-CS-3

En Culebras, siendo las 08:30 horas del dia 27 de febrero del 2024, en la Oficina de la
Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Culebras, se reunieron las siguientes personas:

e Presidente Titular : Luis Alfredo Alvarez Alcedo
e Primer Miembro Titular : Carlos Eduardo Lépez Salgado
e Segundo Miembro Titular Mitzuka Pamela Pefia Chunga

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 007-2024-MDC-GM de fecha 25 de
enero del 2024, se reconforma el Comité de Seleccion, para la realizacion de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-MDC/CS-3, para la EJECUCION DE
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 051 DISTRITO
DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE

ANCASH”

CON CUI N 2594556, quienes se encargaran de la preparacion, conduccion

y realizacién del procedimiento de seleccion hasta su culminacion.

Que, segun la calendarizacién del procedimiento de seleccién, corresponde a este

comité de

seleccion proceder a efectuar la admision, evaluacion, calificacion vy

otorgamiento de la buena pro de las propuestas presentadas en el procedimiento de
seleccién. A continuacién, se procede a verificar cuantos postores ofertaron, siendo los

siguientes:
Nro.item  Descripcion del item e e R A s T e Tt : ks
RUC / Codigo Nombre o Razén Social Fecha Presentacion | Hora Presentacion Forma de presentacion
1 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1 E 051 DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO

DE ANCASH CON CUI N 2594558
20493825888 | SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S AC 22/02 2“2-1 1049 45 Electronico
20498249630 | CONSTRUCCIONES UNIVERSO SAC 130526 Electronico
20438958771 | INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S A C 22/02/2024 18:37.31 Electronico
20541656503 | CONSORCIO CULEBRAS 2‘ UZ 2024 18:57 49 Electronico
CONSORCIO UNIDAD Y DESARROLLO 19:08.35 Electronico
7201#%2 164634 JOTSA CONSTRUCTORES S.AC 19°20:57 Electronico
20477600621 | ARTESANO STUDIOS S A C 103357 éve;lvc»-»v¢~>
20603842660 | CONSORCIO INGENIEROS 2/02/20 10014624 Electronico
20601136563 | ACCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE IR L 22/02/2024 20:04:01 Eiectromc‘o
20541646371 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOSR& QEIRL 22/02/2024 2001054 Electronico
20568348347 | GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E IR L 22/02/2024 204604 Execvmmrr;
20490830252 | RIR (:(ﬁ)NTRATISTAS EP-.IPRESA_INDI VIDUAL DE RESPONSABILIDAD 22/02/2024 2240 31 E‘e«;tr()nlc&
LIMITADA - RIR CONTRATISTAS E [R L o
20608591673 | CONSORCIO CONSTRUCTOR QUITASOMBRERO 22/02/2024 22:50:48 Electronico
20534348194 | CONSORCIO CHINCHA 22/02/2024 232346 Elec\romr;(-u{

EVALUACION DE ADMISIBILIDAD

Acto seguido, se procede a la verificacién de documentos para la ADMISION DE LAS

OFERTAS

PRESENTADAS, para ello el comité de seleccion verifica la presentacion de

los documentos requeridos en los literales a), b) c) d) y e) del articulo 52 y determina si
las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los términos
de referencia, a fin de determinar los postores admitidos al procedimiento de seleccién.
De no cumplir con lo requerido, la oferta en mencién se considerara como no admitida.
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Se procede a la verificacion de documentos para la admision de las ofertas presentadas,
para ello el comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos
en los literales a), b) c¢) d) y e) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia. De no cumplir
con lo requerido, la oferta en mencién se considerara no admitida.

DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
g z
[=} O o
S POSTOR - Twy o~ = -« w S ©
o Q £E22 Q =) (] ox e
2 2 g 2 2 2 28 = CONDICION
g |32 % | 8§ | ¥ | 28 | =
bo] (&}
Q
SILVER HILL PROJECTS & ~ DA
1 | MANAGEMENT SAC. CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE ADMITI
CONSTRUCCIONES MPLE | ADMITIDA
g | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE cu
; NO
3 | INVERSIONES Y SERVICIOS | ipplE | GUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - CUMPLE | NO ADMITIDA
FERBUCH SAC. 0
4 | CONSORCIO CULEBRAS CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | ADMITIDA
g | EOUBRREINDEDY cowpte | cowpie | cumpte | cue | cunpie | SOVPE | cuipLe | NoADMMIDA
DESARROLLO 61% / 39% o
6 | JOTSACONSTRUCTORES | GuMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - CUMPLE | ADMITIDA
7 | ARTESANOSTUDIOSSAC. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - CUMPLE | ADMITIDA
NO
8 | CONSORCIOINGENIEROS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE [CUMPLE(") | CUMPLE | NOADMITIDA
40% | 60%
ACCON INGENIERIA Y
9 | A orerRiocion Pk L CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - CUMPLE | ADMITIDA
% CONSTRUGTORA Y NO
10 | oo Roee g QEIRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | NO ADMITIDA
()
GRUPO VICA NO
1| CONSTRUGGIONES EIRL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - curgLE NO ADMITIDA
f 12 | RIRCONTRATISTASEIRL. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE - CUMPLE | ADMITIDA
CONSORCIO CONSTRUCTOR
5 | St CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | cuMPLE | CUMPLE | cuMPLE |  ADMITIDA
NO
14 | CONSORCIO CHINCHA CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |CUMPLE() | CUMPLE | NOADMITIDA
50% | 50%
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(*) Se detalla la evaluaciéon de los requisitos de admisibilidad de los postores cuyas
ofertas fueron dadas como NO ADMITIDAS, de acuerdo al siguiente detalle:

. INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. con RUC N°20438958771

Referente al Anexo N° 06 - Oferta econdmica.

De la revision efectuada a la oferta presentada por el postor, se ha procedido a efectuar
la correccién aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento,
verificandose que el monto ofertado es de S/ 632,134.78, lo cual se encuentra por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial

Monto ofertado Monto verificado
632,134.80 632,134.78

En consecuencia, se procede con la correccidn respectiva y se deja constancia de la
rectificacion efectuada en la presente acta.

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 06 adjuntado por el postor contiene una oferta por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial siendo este anexo NO
ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presentd su oferta econémica dentro de los limites
establecidos, por lo que por unanimidad el comité de seleccion NO ADMITE SU
OFERTA.

. CONSORCIO UNIDAD Y DESARROLLO (Conformado por CONSTRUCTORA
ORVASA S.A.C. con RUC N°20445653234 y SERVICIOS GENERALES FJA E.L.R.L.
con RUC N°20603690584)

Referente al Anexo N° 06 - Oferta econdmica.

De la revision efectuada se observa que el postor no ha considerado dentro de su oferta
las partidas: 05.07 ARTEFACTOS (SUMINISTRO+INSTALACION), 05.08 BUZONES
ELECTRICOS, 05.09 PUESTA A TIERRA y Plan de Contingencia.

Es preciso indicar que, se ha publicado conjuntamente con las bases un archivo en
Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los
postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.

Cabe serialar que el ERROR NO RESULTA SUBSANABLE, DADO QUE ALTERA EL
CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA, toda vez que el Art. 60° numeral 60.1 del
RLCE establece lo siguiente: “Durante el desarrollo de la admisién, evaluacion y
calificacion, el 6rgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane
alguna omisién o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
siempre que no altere el contenido esencial de la oferta”.
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

A su vez, la Resolucion del Tribunal de Contrataciones N° 1693-2019-TCE-S2, indica
que, "(...) no es responsabilidad del Comité de Seleccion interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigliedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar
las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un analisis
integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado, en funcién a las
condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho
alguno".

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 06 adjuntado por el postor no contiene el
presupuesto de la obra conforme a lo establecido en el expediente técnico siendo este
anexo NO ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presenté en su oferta la documentacion solicitada de
manera obligatoria en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccién
especifica de las bases integradas, por lo que por unanimidad el comité de seleccion
NO ADMITE SU OFERTA.

. CONSORCIO INGENIEROS (Conformado por CONSTRUCTORA SERVICIOS Y

CONSULTORA GENERAL S.A.C. con RUC N°20603842660 y CORPORACION
PERUINSA S.A.C. con RUC N°20533974415)

De acuerdo a los términos de referencia elaborados por el Area Usuaria y anexados a
las bases integradas del proceso, se ha establecido lo siguiente para la presentacion de
ofertas en Consorcio:

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, sera conforme a lo siguiente:
1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02)
2. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de mayor de 30%
3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de mayor al 60%

De acuerdo a la verificacién efectuada a la promesa de consorcio, el postor presenta los
siguientes porcentajes:

CONSORCIO INGENIEROS
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA GENERAL S.A.C. 40%
CORPORACION PERUINSA S.A.C. 60%

Como se puede apreciar el porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es igual al 60%, cuando se
habia requerido un porcentaje minimo mayor al 60%.

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 05 adjuntado por el postor no contiene el porcentaje
minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante del consorcio que
b ]
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acredite mayor experiencia, en atencion a lo establecido en los términos de referencia
adjuntos a las bases integradas, por lo cual este anexo es NO ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presentd en su oferta la documentacion solicitada de
manera obligatoria en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas, por lo que por unanimidad el comité de seleccion
NO ADMITE SU OFERTA.

. CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS R&Q E.LR.L. con RUC N°20541646371

Referente al Anexo N° 06 - Oferta econdmica.

De la revision efectuada se observa que el postor ha publicado una oferta econémica
referente a otro proceso de seleccién denominado “Mejoramiento de los Servicios
Deportivos en el Complejo Deportivo del A.H. Miramar, Distrito de Huarmey — Provincia
de Huarmey, Departamento de Ancash (Il Etapa), con una estructura de costos
totalmente diferente a la del presupuesto de obra del presente proceso.

Cabe sefialar que el ERROR NO RESULTA SUBSANABLE, DADO QUE ALTERA EL
CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA, toda vez que el Art. 60° numeral 60.1 del
RLCE establece lo siguiente: “Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y
calificacién, el érgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane
alguna omision o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
siempre gue no altere el contenido esencial de la oferta”.

A su vez, la Resolucién del Tribunal de Contrataciones N° 1693-2019-TCE-S2, indica
que, “(...) no es responsabilidad del Comité de Seleccion interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar
las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un analisis
integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado, en funcién a las
condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho
alguno".

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 06 adjuntado por el postor no contiene el
presupuesto de la obra conforme a lo establecido en el expediente técnico siendo este
anexo NO ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presentd en su oferta la documentacion solicitada de
manera obligatoria en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccion

especifica de las bases integradas, por lo que por unanimidad el comité de seleccién
NO ADMITE SU OFERTA.

. GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. con RUC N°20568348347

Referente al Anexo N° 06 - Oferta econdmica.
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De la revisién efectuada se observa que el postor no ha considerado dentro de su oferta
el Plan de Contingencia. Es preciso indicar que, se ha publicado conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a
fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.

Asimismo, de la revision efectuada a la oferta presentada por el postor, se ha procedido
a efectuar la correccidn aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento, verificandose que el monto ofertado es de S/ 632,134.57, lo cual se
encuentra por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial

Monto ofertado Monto verificado
632,134.80 632,134.57

En consecuencia, se procede con la correccién respectiva y se deja constancia de la
rectificacion efectuada en la presente acta.

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 06 adjuntado por el postor no contiene el
presupuesto de la obra conforme a lo establecido en el expediente técnico, teniendo a
la vez una oferta por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial siendo
este anexo NO ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presentd en su oferta la documentacién solicitada de
manera obligatoria en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccién
especifica de las bases integradas y su oferta econémica no esta dentro de los limites
establecidos del valor referencial, por lo que por unanimidad el comité de seleccion NO
ADMITE SU OFERTA.

. CONSORCIO CHINCHA (Conformado por CONSTRUCCIONES MINERIA &

CONSULTORIA AGUILAR E.ILR.L. con RUC N°20534348194 y JIMMY ANGGELO
ANTON MATTA con RUC N°10404896445)

De acuerdo a los términos de referencia elaborados por el Area Usuaria y anexados a
las bases integradas del proceso, se ha establecido lo siguiente para la presentacion de
ofertas en Consorcio:

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, sera conforme a lo siguiente:
4. El nimero maximo de consorciados es de dos (02)
5. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de mayor de 30%
6. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de mayor al 60%

De acuerdo a la verificacién efectuada a la promesa de consorcio, el postor presenta los
siguientes porcentajes:

T S T S RSB TS
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CONSORCIO CHINCHA
CONSTRUCCIONES MINERIA & CONSULTORIA AGUILAR E.LR.L. 50%

JIMMY ANGGELO ANTON MATTA 50%

Como se puede apreciar el porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es igual al 50%, cuando se
habfa requerido un porcentaje minimo mayor al 60%.

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 05 adjuntado por el postor no contiene el porcentaje
minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, en atencion a lo establecido en los términos de referencia
adjuntos a las bases integradas, por lo cual este anexo es NO ADMISIBLE.

Asimismo, de la revisién efectuada a la oferta presentada por el postor, se verifica que
el monto ofertado es de S/ 629,205.96, lo cual se encuentra por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial

Monto ofertado 90% Valor referencial
629,205.96 632,134.80

De acuerdo a lo expuesto, el anexo 06 adjuntado por el postor contiene una oferta
econdmica por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial siendo este
anexo NO ADMISIBLE.

En consecuencia, el postor no presentd en su oferta la documentacion solicitada de
manera obligatoria en el literal f) y g) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas, por lo que por unanimidad el comité de seleccién
NO ADMITE SU OFERTA.

EVALUACION DE OFERTAS

. A continuacion, el comité de seleccion procede en realizar la EVALUACION DE

OFERTAS de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8. de la Seccién General de las
Bases Integradas.

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto
de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

M
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Asi tenemos los siguientes resultados producto de la evaluacion efectuada:

FACTORES DE EVALUACION
POSTOR BONIFIC.10% | BONIFIC.5% | PUNTAJE | Orden de
Propuesta PUNTAJE Colindancia REMYPE FINAL | Prelacion
Econémica TOTAL
Anexo 5 Anexo 11
SILVER HILL PROJECTS & "
MANAGEMENT SAC. (1) 632,154.70 99.997 0.0 5,000 104.997 2
gﬁf‘cS'T(f)UCC'ONES UNIVERSO | g40,754.82 98.655 0.0 49 103.587 3
CONSORCIO CULEBRAS (2) 667,253.40 94.737 0.0 47 99.474 6°
| R RNCISRES 632,134.80 100.000 0.0 50 10.000 10
ARTESANO STUDIOS SA.C. 632,134.80 100.000 0.0 50 105.000 °
q Ff ACCON INGENIERIA Y R
CONSTRUCCION EIRL 667,227.38 94.744 0.0 47 99.478 5
RIR CONTRATISTASELRL. (3) | 702,372.00 90.000 00 45 94.500 4°
CONSORCIO CONSTRUCTOR .
QUITASOMBRERO 632,134.80 100.000 0.0 5.0 105.000 1
N\ (1) De la revision efectuada a la oferta presentada por el postor SILVER HILL
\ PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C. y CONSTRUCCIONES UNIVERSO

S.A.C., se ha procedido a efectuar la correccién aritmética establecida en el
numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento, verificandose que el monto ofertado
es de S/ 632,154.70 y S/ 640,754.82

Postor Monto ofertado | Monto verificado
SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C. 632,134.80 632,154.70
CONSTRUCCIONES UNIVERSO SA.C. 632,134.80 640,754.82

EN CONsecuencia, se procede con la Gorreccion reopoctiva y oo doja constancia
de la rectificacion efectuada en la presente acta.

(2) El postor CONSORCIO CULEBRAS, detalla los siguientes consorciados y sus
domicilios ante el RNP:

S.A.C.

Consorciado Domicilio ante el RNP Conclusién
CONSTRUGTORA & | AV. GARCILAZO MZA.S LOTE. 27
MULTISERVICIOS CASCO URBANO (CERCA A LA COLINDANTE
R & 5 TIENDA LA PERLA MARINA) ANCASH -
AC. HUARMEY — HUARMEY
CONSTRUCTORA MZA. LL LOTE. 17 URB. EL ACERO

URTECHO REMIGIO (PRIMERA CUADRA DE JR OLAYA)

ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

NO ES COLINDANTE

W
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En el caso de consorcio, ambos deben tener la condicion de colindantes para
que se le asigne la bonificacion. No corresponde la bonificacion del 10%.

(3) El postor RIR CONTRATISTAS E.L.R.L., detalla el siguiente domicilio ante el

RNP:
Postor Domicilio ante el RNP Conclusién
JR. CONSTITUCION NRO. 489 (C6P
RIR CONTRATISTAS EDIFICIO VERDE PLOMO 6P)
E.LRL. APURIMAC ANDAHUAYLAS NO ES COLINDANTE
ANDAHUAYLAS

No corresponde la bonificacién del 10%.

CALIFICACION DE OFERTAS

4. Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el
primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que
cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo
Il de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los
requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se
aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

Por decision del Comité de Seleccion se procede a calificar el total de las ofertas
admitidas y evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

> Postor SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C. -RUC
N°20493825888.- DESCALIFICADO

- Experiencia N°01: CONTRATO PRIVADO.- Al tratarse de un contrato privado,
fuera de la Ley de Contrataciones, en el cual el objeto de la contratacién es la
ejecucion de una obra, el propietario no es el ente idéneo ni competente para firmar

D un acta de recepcion, debiendo ser emitida por la autoridad competente u oérgano
técnico de la contratante. No se toma en cuenta.
» Postor CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. - RUC N°20498249630.-
CALIFICADO > 1.0 VR S/ 702,372.00

- Experiencia N°01:

LP 018-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.- CONFORME: S/981,711.59

,_% > Postor CONSORCIO CULEBRAS (Conformado por CONSTRUCTORA &
MULTISERVICIOS SAAVEDRA S.A.C. - RUC N°20541656503 y
CONSTRUCTORA URTECHO REMIGIO S.A.C. - RUC N°20531628781).-
CALIFICADO > 1.0 VR S/ 702,372.00

Av. Celestino Zapata Nro. 0259 Ancash — Huarmey — Culebras RUC: 20191940513
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“pfio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Experiencia N°01:
LP 001-2017-MDP-1.. CONFORME: S/ 1'140,132.44

Postor JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C. - RUC N°20482164634.-
DESCALIFICADO

Experiencia N°01:

ADS 019-2014-MDEP/CEPO.- De acuerdo a lo requerido para el sustento de la
experiencia en la especialidad, se tiene que, se acreditara con copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion

Se verifica que el postor adjunta un contrato, acta de recepcion y constancia de
prestacion en donde se indica como monto ejecutado S/ 717,854.17, pero a su vez
adjunta una resolucién en la cual se indica como monto liquidado S/ 727,676.36.
Esta informacién incongruente no hace posible tener de manera clara el monto total

que implico su ejecucion.

Asimismo, se indica en la resolucién de liquidacién que se reconoce un saldo a favor
del contratista de S/9,822.19 por concepto de reajuste de formula polindmica.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 210.1 del articulo 210 del reglamento,
indica que, luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago gue corresponda,
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

En atencién a la incongruencia en la documentacién presentada no es posible
determinar fehacientemente el monto total ejecutado y a la vez no es posible
determinar si fue cancelado el saldo a favor del contratista por lo cual el contrato
aun no habria culminado definitivamente. No se toma en cuenta.

Postor ARTESANO STUDIOS S.A.C. - RUC N°20477600621.-
DESCALIFICADO

Experiencia N°01:

PCPE 005-2020-MDEP/CS-OBRAS-1.- Se verifica que el postor sustenta con copia
de contrato y resolucién de liquidacién, en las cuales se reporta un saldo a favor del
contratista de S/461,240.83, el cual corresponde a reajustes aprobados, previa
aprobacién de disponibilidad presupuestal y certificacion de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

Pe'acuerdo a lo dispuesto en el numeral 210.1 del articulo 210 del reglamento,
mdlcg que, Iyego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda,
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Av. Celestino Zapata Nro. 0259 Ancash — Huarmey — Culebras RUC: 20191940513
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

En atencion a la documentacion presentada no es posible determinar

fehacientemente si fue cancelado el saldo a favor del contratista por lo cual el
contrato aun no habria culminado definitivamente. No se toma en cuenta.

Asimismo, el Contrato de Consorcio no reune las formalidades dispuestas en la
DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, al no indicar las
obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio a las
que se compromete en la ejecucion del objeto de la contratacion. El proveedor solo
indica responsabilidades mas no obligaciones. No se toma en cuenta.

> Postor ACCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.LR.L. - RUC
N°20601136563.- DESCALIFICADO

- Experiencia N°01:
SUBCONTRATO DE OBRA.- Se puede apreciar que el postor presenta un contrato
de subcontrato suscrito con una empresa que, a la vez esta siendo subcontratada
por otra empresa que seria la que tendria el contrato principal.

Al ser una contratacién regulada por la Autoridad para la Reconstrucciéon con
Cambios — ARCC, verificamos que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 59 de
su Reglamento nos indica que, la Entidad contratante debe aprobar la
subcontratacién por escrito y de manera previa, salvo se trate de prestaciones
esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del
contratista.

Se verifica que el postor presenta un contrato de subcontrato sin considerar un
monto del mismo, indicando que sera de acuerdo a un Anexo 3 que no se adjunta,
y un Certificado de Ejecucion, pero no incluye la aprobacién emitida por la Entidad
que autorice la subcontratacién, siendo el postor el segundo subcontratista de parte
de un mismo subcontrato. No se toma en cuenta.

» Postor RIR CONTRATISTAS E.l.R.L. - RUC N°20490830252.-

) DESCALIFICADO
) - Experiencia N°01: LP 010-2018-GR CUSCO.- El Contrato de Consorcio no reune

las formalida;jes dispuestas en la DIRECTIVA N°002-2016-OSCE/CD
PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO, al no indicar las obligaciones que
correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio a las que se compromete
en la ejecucion del objeto de la contratacion, estén o no vinculadas directamente a
dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos,
economicos, financieros, entre otros. No se toma en cuenta.

Av. Celestino Zapata Nro. 0259 Ancash — Huarmey — Culebras RUC: 20191940513
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> Postor CONSORCIO CONSTRUCTOR QUITASOMBRERO (Conformado por
MILKON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC N°20392482980 y
BRIAN STEFANY CONSTRUCTION GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
— RUC N°20608591673).- CALIFICADO > 1.0 VR S/ 702,372.00

- Experiencia N°01:
PCPE 002-2021-MDNCH/CS-1.- CONFORME: S/ 709,288.90
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Juniny Ayacucho”

De acuerdo a la calificacién de ofertas se tuvieron los siguientes resultados:

.5 REQUISITOS DE CALIFICACION
(&) ~
il CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
& EXPEDIENCIA DEL
= POSTOR EQUIPAMIENTO FORMACION EXPERIENCIA POSTOR EN LA CONDICION
8 ESTRATEGICO ACADEMICADEL | DEL PERSONAL | ESPECIALIDAD
S PERSONAL CLAVE CLAVE
PROJECTS SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO
o | PROJECTS& )
2 MANAGENENT SEGUN ART. 493 NOCUMPLE | DESCALIFICADO
ACREDITA CON 01
4o |CONSTRUCCIONES |  SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, | CONTRATOUN CALIFICI0
UNIVERSO S.A.C. SEGUN ART. 49.3 TOTAL DE :
ACREDITA CON 01
g> | CONSORCIO SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, | CONTRATO UN CALIFICADO
CULEBRAS SEGUN ART. 49.3 TOTAL DE ekl
S/1'140,132.44 S/702,372.00
JOTSA £
. SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO
1 CONSTRUCTORES ; J
SAE SEGUN ART. 493 NOCUMPLE | DESCALIFICADO
(o | ARTESANOSTUDIOS | SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO
SAC SEGUN ART. 49.3 ! NO CUMPLE DESCALIFICADO
5o | voonsTrucoin. | SEACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO,
EIRL. SEGUN ART. 49.3 NO CUMPLE DESCALIFICADO
4o |RIRCONTRATISTAS | SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO,
EIRL SEGUN ART. 49.3 NOCUMPLE | DESCALIFICADO
CONSORCIO
J iy SE ACREDITARA A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, | ' GonTRaTo N |  CALIFICADO
QUITASOMBRERO SEGUN ART. 49.3 TOTAL DE >1.0VR
$/709,288.90 $/702,372.00

M
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Haciendo el depurado de los postores descalificados, se tiene el siguiente resultado
producto de la evaluacién y calificacion de los postores:

EVALUACION ECONOMICA CALIFICACION DE OFERTAS
ORDEN DE
POSTOR EXPEDIENCIA DEL PRELACION
PRECIO PUNTAJE POSTOR EN LA CONDICION
ESPECIALIDAD
ACREDITA CON 01
ggmggRRL?lc?OR 632,134 80 105.00 CONTRATO UN CALIFICADO 10
e : TOTAL DE
QUITASOMBRERO $/709,288.90
ACREDITA CON 01
CONSTRUCCIONES CONTRATO UN i
URIVERSO SAC. 640,754.82 98.655 TOTE s CALIFICADO 2
S/981,711.59
ACREDITA CON 01
CONSORCIO CONTRATO UN .
OULEBRAS 667,253.40 99.474 TOTAL DE CALIFICADO 3
S/1'140,132.44

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
5. Ante los resultados obtenidos, el Comité de Seleccion decide Otorgar la BUENA PRO

al postor CONSORCIO CONSTRUCTOR QUITASOMBRERO, integrado por: MILKON
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N°20392482980 y BRIAN STEFANY
CONSTRUCTION GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC
N°20608591673, por el importe de su oferta econdmica de: Seiscientos Treinta y Dos
Mil Ciento Treinta y Cuatro con 80/100 Soles (S/ 632,134.80), para la Contratacién
de la EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN L.LE. 051 DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI N 2594556, correspondiente a la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-MDC/CS-3

VALOR DE LA
POSTOR BUENA PRO OFERTA
CONSORCIO CONSTRUCTOR
1 QUITASOMBRERO OTORGADA S/ 632,134.80

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 16:30 horas del mismo dia, se procede a la
redaccién de la presente acta, y que luego de ser leida los miembros del Comité de Seleccién
suscriben en sefial de conformidad.

Lwedo Alvarez Alcedo C pez Salgado Mitzuka Pamela Pefia Chunga
residente Titular Primer miembro Segundo miembro

Av. Celestino Zapata Nro. 0259 Ancash — Huarmey — Culebras RUC: 20191940513
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GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.l.R.L
Correccién aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DELA
SUMATORIA

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 48,201.90
01.01 OBRAS PROVISIONALES 16,719.05
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia) glo 1.00 1,480.03 1,490.03
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 75.77 20.98 2,271.58
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMEINTAS glb 1.00 1,436.00 1,436.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 10,521.44 10,521.44
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11,846.41
01.02.01 EQ. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SST glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 60.00 128.22 7,693.20
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 908.21 908.21
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 48534 495.34
01.02.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 900.00 900.00
01.02.06 $::él:5005 PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL gb 1.00 34966 340,66
01.03 MITIGACION AMBIENTAL 1,000.00
01.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.04 OBRAS PRELIMINARES 18,636.44
01.04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 600.00 347 1,802.00
01.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 600.00 257 1,642.00
01.04.03 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS m2 114.34 19.11 2,185.04
01.04.04 DESMONTAJE DE TECHOS ETERNIT - CALAMINA m2 142.89 382 545.84
01.04.05 DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PORTON METALICO und 1.00 1,850.00 1,850.00
01.04.06 DEMOLICION DE CIMIENTOS m3 19.02 3098 589.24
01.04.07 DEMOLICION DE PISOS m2 307.01 21.26 6,527.03
01.04.08 DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS m3 11.75 30.98 364.02
01.04.09 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 79.92 2542 2,031.57
01.04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 79.92 1376 1,009.70
02 ESTRUCTURAS 279,455.02
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,421.67
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 148.32 45.39 6,732.24
02,01.02 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 58.51 3972 2,324.02
02.01.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 143,67 21.24 3,061.55
02.01.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 14.19 2388 338.86
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 53.87 98.82 5,323.43
02.01.06 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 223 97.32 217.02
02.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 240.80 2542 6,121.14
02.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 240.80 13.76 3,313.41
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 49,858.12
02.02.01 SOLADO E=4"C:H, 1:12 m2 58.60 3223 1,888.68
02.02.02 CONCRETO CICLOPEQ PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 44.23 266.58 11,790.83
02.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 10.29 511.36 5,261.89
02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO m2 131.56 63.62 8,369.85
02.02.05 FALSO PISO DE E=2" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 23245 26.66 6,197.12
02.02.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS INC. ACABADO FROTACHADO SEMIPULIDO m3 3141 511.36 16,061.82
02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS h=0.10 m. m2 6.39 45.06 287.03
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 154,976.74

2.0 ZAPATAS 21,060.11
02.03.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 26.10 44215 11,540.12
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA ZAPATAS m2 37.10 63.62 2,360.30




GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.l.R.L
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DELA
SUMATORIA

02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADQ 60 kg 1,065.43 6.72 7,159.69
SOBRECIMIENTO ARMADQ 5,385.81
02.03.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 3.24 511.36 1,656.81
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 37.52 63.62 2,387.02
02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 199.70 672 1,341.98
COLUMNAS 47,002.59
02.03.03.01 CONCRETOQ F'C=210KGI/CM2 PARA COLUMNAS m3 26.16 595.18 15,569.91
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 262.61 75.85 19,918.97
02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,713.35 6.72 11,513.71
{  VIGAS 31,382.33
02.03.0401 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 18.80 427.18 8,030.98
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 163.70 81.87 13,402.12
02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,480.54 6.72 9,949.23
LOSAS ALIGERADAS 33,166.47
02.03.05.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 14.78 427.18 6,313.72
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS m2 171.83 737 12,665.59
02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.39 672 7,703.74
02.03.05.04 LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm und 1,791.00 362 6,483.42
) LOSA MACIZA 1,398.92

02.03.06.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA MACIZA m3 0.89 534,66 52081 No es S/ 52951

02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 6.40 60.33 386.11 como consigna

02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7195 8.72 sgaso ensuoferta

MURETE DE CONCRETO ARMADO 1,041.01
02.03.07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MURETE m3 0.55 534.86 294.17
02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE CONCRETO ARMADO m2 7.89 6362 501.96
02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 36.44 672 244,88
CISTERNA SUBTERRANEA 7.663.40
02.03.08.01 CONCRETO F'C=210kg/cm2 PARA CISTERNA m3 4,51 56522 2,549.14
02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA m2 31.38 64.14 2,012.71
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46154 6.72 3,101.55
CUNETA 5,698.94
02.03.09.01 CONCRETO fc=175 kg/om2 PARA CUNETA m3 492 46683 2,296.80
02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETA m2 36.92 63.62 2,348.85
02.03.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 156.74 672 1,063.29
POZO PERCOLADOR 1177.16
02.03.10.01 CONCRETO fie=175 kg/em2 PARA POZO PERCOLADOR m3 0.66 466.83 308.11
02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - POZO PERCOLADOR m2 4.35 63.62 218.75
02.03.10,03 AGERO GORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 88.14 872 £g82 20
02.04 ESTRUCTURA METALICA a1
02.04.01  COLUMNA METALICA 4" x 8" x 3mm ASTM A36 INCL. ANCLAJE EN CONCRETO und 6.00 87514 5,250.84
02.04.02 VIGA METALICA TUBO RECT. de 150x100x3mm ASTM A36 m 7047 79.39 5,504 .61
02.04.03 CORREA DE BARRA LISA DE 1/2" ASTM A36 5658 17.02 962.99
02.04.04 CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 100x50x1.8mm ASTM A36 299.60 55.74 16,699.70
02.04.05 COBERTURA LIVIANA DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDA e=8.0 mm m2 218.90 71.26 16,912.21
02.04.06 CANALETA METALICA m 3247 5086 1,651.42
02.05 VARIOS 126.72
02.05.01 JUNTA SISMICA e=2" m 25,60 495 126.72
03 ARQUITECTURA 137,530.01
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 26,244.69
03.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA m2 34262 76.60 26,244.69

JUNTA 1.5 cm. MORTEROQ 1:1:5



GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.L.R.L
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DE LA
SUMATORIA
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 35,104.60
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C:A, 1:5, E=1.5cm m2 487.44 29.90 14574 46
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES C:A, 1:4, E=1.50m m2 232.75 35.90 8,355.73
03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A, 1:4, E=1.5¢m m2 14430 38.01 5484.84
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A, 1:5, E=1.5¢m m2 67.72 38.45 2,603.83
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A, 1:5, E=1.5cm m2 82.59 42.25 348943
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO E=15cm, C:A, 1:4, E=1.5cm m 2.66 25.58 68.04
03.02.07 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C.A 1:4, E=1.5CM m2 13.32 39.66 528.27
03.03 CIELORRASOS 7,831.78
03.03.01  CIELORASO CON MEZCLA C:A, 1:5, E=1.5cm m2 183.50 4268 7,831.78
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 19,944.03
0304.01  CONTRAPISODE 2" C:A1:5 m2 23245 29.43 6,841.00
03.04.02  PISODE PORCELANATO 0.60x0.60cm GRIS CLARO m2 51.84 58.99 3,058.04
03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO, C:A 1:4, BRUNADO @1m m2 181.06 47.83 8,659.62
03.04.04  PISODE CESPED ARTIFICIAL m2 36.39 38.07 1,385.37
03.05 ZOCALQS Y CONTRAZOCALOS 7,216.57
030501  CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.15 m.INCL. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS m 101.35 2121 2,148.63
03.05.02  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 120.35 21,09 2538.18
030503  ZOCALO DE CERAMICA 0.60x0.60m S/D m2 36.90 88.53 2,628.76
03.06 CARPINTERIA DE MADERA 6,554.93
03.06.01  PUERTA CONTRAPLACADA MDF INCL/IMPOSTA CONTRAPLACADA m2 2.16 295.80 6,554.93
03.07 CARPINTERIA DE METALICA Y VIDRIOS 11,715.77
03.07.01  DIVISION METALICA PARA SERVICIOS HIGIENICOS und 8.00 48442 2,908.52
03.07.02  VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6mm S/DISENO m2 38.17 230.79 8,809.25
03.08 PINTURAS 10,145.74
03.08.01  PINTURALATEX EN MUROS INTERIORES-2 MANOS m2 336.51 13.23 4452.03
030802  PINTURALATEX EN MURCS EXTERIORES-2 MANOS m2 149.14 29.03 4,329.53
03.08.03  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 36.11 2141 762.28
03.08.04  PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS m2 40.10 15.01 601.90
03.09 ACABADOS EXTERIORES, LIMPIEZA Y VARIOS 12,771.90
03.09.01  CESPED AMERICANO m2 30.68 16.53 507.14
03.00.02  ARBOL SAUCE H=3m und 2.00 186.55 373.10
03.09.03  JUEGOS INFANTILES PARA NINOS gl 1.00 8,000.00 8,000.00
03.09.04 Sum. e Inst. REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL SEGUN DISENO m 41.02 60.91 2,498.53
03.09.05  SUM.E INST. DE ASTA DE BANDERAS, SEGUN DETALLE DE PLANO und 2.00 463.45 926.90
03.09.06  LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 466.23 466.23
04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,839.61
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6.744.05
APARATOS SANITARIOS 6.198.79
04.01.01.01 INODORO BABY FRESH DE LOSA BLANCA (Inc. Sum. e Instalacion) und 6.00 47422 2,845.32
04.01.01.02  INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO+TANQUE BAJO und 1.00 317.18 317.19
04.01.01.03 URINARIO DE LOSA VITRIFICADA NACIONAL C/LLAVE ECO und 1.00 32252 322.52
(INCL SUM E INST. + ACCESORIOS)
04.01,01.04 LAVATORIO MANANTIAL + PEDESTAL BLANCO+ LLAVE DE BRONCE(Sum. e Inst.) und 7.00 387.68 2,713.76
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 546.16
04.01.02.01  PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA ABATIBLE und 7.00 20.10 140.70
04.01.02.02  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 3.00 4252 121.56
04.01.0203  PAPELERA LOSA BLANCO EMPOTRADA und 7.00 39.70 277.90
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,450.31

SALIDA DE AGUA FRIA

2,330.28
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04.02.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 & 1/2" pto 18.00 129.46 2,330.28
REDES DE DISTRIBUCION 954.98
04.02.0201  TUBERIADE PVC C-10 @ 1/2* 18.13 kiled 575.99
04.02.02.02  TUBERIA DE PVC C-10 @ 3/4" 5.94 20.18 119.87
04.02.02.03  TUBERIADE PVC C-102 1" 10.11 25,63 259.12
12.03 REDES DE ALIMENTACION 1,455.55
04.02.03.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 4215 257 108.33
04.02.03.02  EXCAVACION DE ZANJA A MANO P/REDES DE AGUA (HASTA 0.60m) m3 7.20 39.72 285.98
04.02,03.03  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 1265 2124 268.69
04.02.03.04  CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.26 22,92 28.88
04.02.03.05  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 467 28.42 132.72
04.02.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 3.03 13.76 4169
04.02.03.07  TUBERIA DE PVC C-10 @ 3/4" m 29.20 20.18 589.26
A 3ORIOS DE REDES DE AGUA 285.81
04.02.04.01 CODO PVC SAP DE 1"x80° (Sum. e Inst.) pza 3.00 1546 46.38
04.02.04.02 CODO PVC SAP DE 1°x45° (Sum. e Inst.) pza 1.00 15.46 1546
04.02.04.03 CODO PVC SAP DE 3/4'x90° (Sum. e Inst,) pza 4.00 1149 4596
04.02.04.04 CODO PVC SAP DE 1/2'x90° (Sum. e Inst.) pza 2.00 062 19.24
04.02.04.05 TEE PVC SAP DE 1/2" (Sum. e Inst.) pza 1.00 1081 1081
04.02.04.06 TEE PVC SAP DE 3/4" (Sum. e Inst.) pza 12.00 1233 147.96
VALVULAS 142369
04.02.05.01 VALVULA ESFERICA DE F°G° @1° pza 1.00 14279 142.79
04.02.05.02 VALVULA ESFERICA DE F°G° 23/4" pza 6.00 118.82 71292
04.02.05.03 VALVULA ESFERICA DE F°G® @1/2" pza 2.00 95.39 190.78
04.02.05.04 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 2.00 126.39 252.78
04.02.05.06 VALVULA CHECK DE CANASTILLA DE 1" und 1.00 62.27 6227
04.02.05.06 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" und 1.00 62.15 62.15
04.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 7,178.72
M.0 SALIDA DE DESAGUE 1,534.95
04.03.01.01  SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4' pto 7.00 106.02 74244
04.03.01.02  SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto .00 6113 55047
04.03.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 2.00 80.88 24264
04 ) REDES DE DERIVACION 1.776.50
04.03.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 2209 3212 72278
04.03.02.02  TUBERIA PVC SAL 2" (Sum. e Inst.) m 48,63 21,67 1,053.81
0 REDES COLECTORAS 1,380.05
04.03.03.01  TRAZO, NIVELACI
04.03.03.02 EXCAVACION DE’S:’N:AR E%:::ic/)kenes DE DESAGUE (HASTA 0.60m) :,‘: - 2 o
5,57 39.72 221.24
04.03.03.03  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 9.28 21.24 197.41
04.03.03.04 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.86 2292 4263
04.03.03.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS ma 3 28.42 105.44
04.03.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 223 13.76 30.68
04,03.03.07  TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 23.20 3272 759.10
04.03.04  ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 1,800.93
04.03.04.01 REGISTRO ROSCADO 4* und 7.00 60.51 42357
04.03.04.02 REGISTRO ROSCADO 2" und 2.00 1.2 8246
04.03.04.03 TEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'x2" und 19.00 18.31 347,89
04.03.04.04 YEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'x2" und 4.00 19.72 78.88
04.03.04.05 YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4'x4" und 5.00 29.38 146.90
04.03.04.06  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4'x2" und 10.00 26.12 261.20
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04.03.04.07 CODO DESAGUE VENT. PVC 4"x2" und 1.00 21.07 21.07
04.03.04.08 CODO PVC-SAL 2'x90° und 5.00 16.15 75.75
04.03.04.09 CODO PVC-SAL 2°x45° und 5.00 15.15 75.75
04.03.04.10 CODO PVC-S8AL 4'x80° und 1.00 24.42 2442
04.03.04.11  CODO PVC-SAL 4'x45° und 2.00 24.42 48.84
04.03.04.12 SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 3.00 20.18 60.48
04.03.04.13 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3.00 51.24 153.72
03.0 CAMARAS DE INSPECCION 686.20
04.03.05.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 5.00 137.24 686.20
04.04 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 1,149.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.03
04.04.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS m3 8.76 45.39 397.62
04.04.01.02 RELLENO CON PIEDRA ZARANDEADA PARA DRENAJE m3 0.38 87.16 3312
04.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 10.05 13.76 138.29
04.02 REDES DE RECOLECCION 580.15
04.04.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 6.21 32.72 203.19
04.04.02.02 CODO PVC-SAL 4"x90° und 4.00 24.42 97.68
04.04.02.03 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 8.00 34.91 279.28
04,05 INSTALACIONES ESPECIALES 1,858.06
4.00.0 SUM. E INSTAL. DE EQUIPO ELECTRICO P/AGUA 499.80
04.05.01.01 ELECTROBOMBA PARA AGUA 075HP und 1.00 499.80 499.80
SUM. E INSTAL. DE TANQUE ELEVADO 1,358.26
04.05.02.01 TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 1500 Lts und 1.00 1,358.26 1,358.26
04.06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIA 458.39
04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA 63.38 3.35 212.32
04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA Y/O ESTANCAMIENTO DE DESAGUE m 93.92 2,62 246.07
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2417471
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 446.49
05.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 791 39.72 314.19
05.01.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 5.54 23.88 132.30
05.02 SALIDAS ELECTRICAS 6,456.39
05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 35.00 93.97 3,288.95
05.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE + TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA pto 20.00 94.74 1,894.80
05.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE + INTERRUPTOR pto 3.00 115.90 347.70
05.02.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE + INTERRUPTOR pto 7.00 120.90 846.30
05.02.05 CAJA DE PASE PLASTIFICADA 150 x 150 x 75 mm und 2.00 39.32 78.64
05.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 3,816.37
05.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 46.35 25.67 1,189.80
05.03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 94.83 13.78 1,306.76
05.03.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm m 108.27 12.19 1,319.81
05.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,104.92
05.04.01 CABLE NHX 2-1x4mm2 + 1-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) m 39.57 24.12 978.17
05.04.02 CABLE NHX 2-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) m 94.83 2.1 2,006.69
05.04.03 CABLE NHX 2-1x2.5mm2 m 108.27 18.75 2,030.06
05.05 TABLEROS 1,170.22
05.05.01 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 1.00 24218 242.18
05.05.02 TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 4.00 232.01 928.04
05.06 INTERRUPTORES 1,422.69
05.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A und 1.00 129.14 129.14
05.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A und 1.00 67.02 67.02
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05.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A und 2.00 56.18 112.36
05.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A und 3.00 51,09 153.27
05.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A und 4.00 45.24 180.96
05.06.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A und 7.00 111.42 779.94
05.07 ARTEFACTOS (SUMINISTRO+INSTALACION) 4,175.20
05.07.01 PANEL LED 60x60cm 48W Luz blanca (Sum. e Inst.) und 16.00 168.18 2,706.88
05.07.02 SUM. E INST, DE SOCKET und 19.00 28.88 548.72
05.07.03 SUM. E INST. DE FOCOS LED HIGH POWER 45W E27 LUZ FRIA und 19.00 4840 919.60
05.08 BUZONES ELECTRICOS 725.61
05.08.01 BUZON ELECTRICO DE C.A. 0.40x0.40 m und 3.00 241.87 725.61
05.09 PUESTA A TIERRA 856.82
05.09.01 SUM. E INST. DE PUESTA A TIERRA und 1.00 856.82 856.82
1 Total costo directo (A) 513,201.25
2 Gastos generales
24 Gastos fijos 506.00]
22 Gaslos variables 14,000.00]
Total gastos generales (B) , 14,506.00]
3 Utilidad (C) 8,000.01
SUBTOTAL (A+B+C) 535,707.28
4 GV 96,427.31
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 632,134.57
PRESUPUESTO DE PLAN DE CONTIGENCIA No Incluyo Plan de Contingencia 0.00
5 Monto total de la oferta 632,134.57
OBSERVAC|ON Oferta por debajo del 90% del Valor Referencial, y No Incluy6 Plan de Conti

NO ADMITIDO, Debi6 ser minimo: Seiscientos Treinta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con 80/100 Soles
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01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 48,201.90
01.01 OBRAS PROVISIONALES 16,719.05
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia) glo 1.00 1,480.03 1,490.03
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 75.77 20.98 2,271.58
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMEINTAS glb 1.00 1,436.00 1,436.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 10,521.44 10,521.44
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11,846.41
01.02.01 EQ. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SST glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 60.00 128.22 7,693.20
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 908.21 908.21
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 48534 495.34
01.02.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 900.00 900.00
01.02.06 $::él:5005 PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL gb 1.00 34966 340,66
01.03 MITIGACION AMBIENTAL 1,000.00
01.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.04 OBRAS PRELIMINARES 18,636.44
01.04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 600.00 347 1,802.00
01.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 600.00 257 1,642.00
01.04.03 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS m2 114.34 19.11 2,185.04
01.04.04 DESMONTAJE DE TECHOS ETERNIT - CALAMINA m2 142.89 382 545.84
01.04.05 DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PORTON METALICO und 1.00 1,850.00 1,850.00
01.04.06 DEMOLICION DE CIMIENTOS m3 19.02 3098 589.24
01.04.07 DEMOLICION DE PISOS m2 307.01 21.26 6,527.03
01.04.08 DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS m3 11.75 30.98 364.02
01.04.09 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 79.92 2542 2,031.57
01.04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 79.92 1376 1,009.70
02 ESTRUCTURAS 279,455.02
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,421.67
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 148.32 45.39 6,732.24
02,01.02 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 58.51 3972 2,324.02
02.01.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 143,67 21.24 3,061.55
02.01.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 14.19 2388 338.86
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 53.87 98.82 5,323.43
02.01.06 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 223 97.32 217.02
02.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 240.80 2542 6,121.14
02.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 240.80 13.76 3,313.41
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 49,858.12
02.02.01 SOLADO E=4"C:H, 1:12 m2 58.60 3223 1,888.68
02.02.02 CONCRETO CICLOPEQ PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 44.23 266.58 11,790.83
02.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 10.29 511.36 5,261.89
02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO m2 131.56 63.62 8,369.85
02.02.05 FALSO PISO DE E=2" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 23245 26.66 6,197.12
02.02.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS INC. ACABADO FROTACHADO SEMIPULIDO m3 3141 511.36 16,061.82
02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS h=0.10 m. m2 6.39 45.06 287.03
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 154,976.74

2.0 ZAPATAS 21,060.11
02.03.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 26.10 44215 11,540.12
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA ZAPATAS m2 37.10 63.62 2,360.30
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02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADQ 60 kg 1,065.43 6.72 7,159.69
SOBRECIMIENTO ARMADQ 5,385.81
02.03.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 3.24 511.36 1,656.81
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 37.52 63.62 2,387.02
02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 199.70 672 1,341.98
COLUMNAS 47,002.59
02.03.03.01 CONCRETOQ F'C=210KGI/CM2 PARA COLUMNAS m3 26.16 595.18 15,569.91
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 262.61 75.85 19,918.97
02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,713.35 6.72 11,513.71
{  VIGAS 31,382.33
02.03.0401 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 18.80 427.18 8,030.98
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 163.70 81.87 13,402.12
02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,480.54 6.72 9,949.23
LOSAS ALIGERADAS 33,166.47
02.03.05.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 14.78 427.18 6,313.72
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS m2 171.83 737 12,665.59
02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.39 672 7,703.74
02.03.05.04 LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm und 1,791.00 362 6,483.42
) LOSA MACIZA 1,398.92

02.03.06.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA MACIZA m3 0.89 534,66 52081 No es S/ 52951

02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 6.40 60.33 386.11 como consigna

02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7195 8.72 sgaso ensuoferta

MURETE DE CONCRETO ARMADO 1,041.01
02.03.07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MURETE m3 0.55 534.86 294.17
02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE CONCRETO ARMADO m2 7.89 6362 501.96
02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 36.44 672 244,88
CISTERNA SUBTERRANEA 7.663.40
02.03.08.01 CONCRETO F'C=210kg/cm2 PARA CISTERNA m3 4,51 56522 2,549.14
02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA m2 31.38 64.14 2,012.71
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46154 6.72 3,101.55
CUNETA 5,698.94
02.03.09.01 CONCRETO fc=175 kg/om2 PARA CUNETA m3 492 46683 2,296.80
02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETA m2 36.92 63.62 2,348.85
02.03.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 156.74 672 1,063.29
POZO PERCOLADOR 1177.16
02.03.10.01 CONCRETO fie=175 kg/em2 PARA POZO PERCOLADOR m3 0.66 466.83 308.11
02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - POZO PERCOLADOR m2 4.35 63.62 218.75
02.03.10,03 AGERO GORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 88.14 872 £g82 20
02.04 ESTRUCTURA METALICA a1
02.04.01  COLUMNA METALICA 4" x 8" x 3mm ASTM A36 INCL. ANCLAJE EN CONCRETO und 6.00 87514 5,250.84
02.04.02 VIGA METALICA TUBO RECT. de 150x100x3mm ASTM A36 m 7047 79.39 5,504 .61
02.04.03 CORREA DE BARRA LISA DE 1/2" ASTM A36 5658 17.02 962.99
02.04.04 CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 100x50x1.8mm ASTM A36 299.60 55.74 16,699.70
02.04.05 COBERTURA LIVIANA DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDA e=8.0 mm m2 218.90 71.26 16,912.21
02.04.06 CANALETA METALICA m 3247 5086 1,651.42
02.05 VARIOS 126.72
02.05.01 JUNTA SISMICA e=2" m 25,60 495 126.72
03 ARQUITECTURA 137,530.01
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 26,244.69
03.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA m2 34262 76.60 26,244.69

JUNTA 1.5 cm. MORTEROQ 1:1:5



GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.L.R.L
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DE LA
SUMATORIA
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 35,104.60
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C:A, 1:5, E=1.5cm m2 487.44 29.90 14574 46
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES C:A, 1:4, E=1.50m m2 232.75 35.90 8,355.73
03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A, 1:4, E=1.5¢m m2 14430 38.01 5484.84
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A, 1:5, E=1.5¢m m2 67.72 38.45 2,603.83
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A, 1:5, E=1.5cm m2 82.59 42.25 348943
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO E=15cm, C:A, 1:4, E=1.5cm m 2.66 25.58 68.04
03.02.07 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C.A 1:4, E=1.5CM m2 13.32 39.66 528.27
03.03 CIELORRASOS 7,831.78
03.03.01  CIELORASO CON MEZCLA C:A, 1:5, E=1.5cm m2 183.50 4268 7,831.78
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 19,944.03
0304.01  CONTRAPISODE 2" C:A1:5 m2 23245 29.43 6,841.00
03.04.02  PISODE PORCELANATO 0.60x0.60cm GRIS CLARO m2 51.84 58.99 3,058.04
03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO, C:A 1:4, BRUNADO @1m m2 181.06 47.83 8,659.62
03.04.04  PISODE CESPED ARTIFICIAL m2 36.39 38.07 1,385.37
03.05 ZOCALQS Y CONTRAZOCALOS 7,216.57
030501  CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.15 m.INCL. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS m 101.35 2121 2,148.63
03.05.02  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 120.35 21,09 2538.18
030503  ZOCALO DE CERAMICA 0.60x0.60m S/D m2 36.90 88.53 2,628.76
03.06 CARPINTERIA DE MADERA 6,554.93
03.06.01  PUERTA CONTRAPLACADA MDF INCL/IMPOSTA CONTRAPLACADA m2 2.16 295.80 6,554.93
03.07 CARPINTERIA DE METALICA Y VIDRIOS 11,715.77
03.07.01  DIVISION METALICA PARA SERVICIOS HIGIENICOS und 8.00 48442 2,908.52
03.07.02  VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6mm S/DISENO m2 38.17 230.79 8,809.25
03.08 PINTURAS 10,145.74
03.08.01  PINTURALATEX EN MUROS INTERIORES-2 MANOS m2 336.51 13.23 4452.03
030802  PINTURALATEX EN MURCS EXTERIORES-2 MANOS m2 149.14 29.03 4,329.53
03.08.03  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 36.11 2141 762.28
03.08.04  PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS m2 40.10 15.01 601.90
03.09 ACABADOS EXTERIORES, LIMPIEZA Y VARIOS 12,771.90
03.09.01  CESPED AMERICANO m2 30.68 16.53 507.14
03.00.02  ARBOL SAUCE H=3m und 2.00 186.55 373.10
03.09.03  JUEGOS INFANTILES PARA NINOS gl 1.00 8,000.00 8,000.00
03.09.04 Sum. e Inst. REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL SEGUN DISENO m 41.02 60.91 2,498.53
03.09.05  SUM.E INST. DE ASTA DE BANDERAS, SEGUN DETALLE DE PLANO und 2.00 463.45 926.90
03.09.06  LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 466.23 466.23
04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,839.61
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6.744.05
APARATOS SANITARIOS 6.198.79
04.01.01.01 INODORO BABY FRESH DE LOSA BLANCA (Inc. Sum. e Instalacion) und 6.00 47422 2,845.32
04.01.01.02  INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO+TANQUE BAJO und 1.00 317.18 317.19
04.01.01.03 URINARIO DE LOSA VITRIFICADA NACIONAL C/LLAVE ECO und 1.00 32252 322.52
(INCL SUM E INST. + ACCESORIOS)
04.01,01.04 LAVATORIO MANANTIAL + PEDESTAL BLANCO+ LLAVE DE BRONCE(Sum. e Inst.) und 7.00 387.68 2,713.76
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 546.16
04.01.02.01  PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA ABATIBLE und 7.00 20.10 140.70
04.01.02.02  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 3.00 4252 121.56
04.01.0203  PAPELERA LOSA BLANCO EMPOTRADA und 7.00 39.70 277.90
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,450.31

SALIDA DE AGUA FRIA

2,330.28




GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.l.R.L
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DELA
SUMATORIA
04.02.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 & 1/2" pto 18.00 129.46 2,330.28
REDES DE DISTRIBUCION 954.98
04.02.0201  TUBERIADE PVC C-10 @ 1/2* 18.13 kiled 575.99
04.02.02.02  TUBERIA DE PVC C-10 @ 3/4" 5.94 20.18 119.87
04.02.02.03  TUBERIADE PVC C-102 1" 10.11 25,63 259.12
12.03 REDES DE ALIMENTACION 1,455.55
04.02.03.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 4215 257 108.33
04.02.03.02  EXCAVACION DE ZANJA A MANO P/REDES DE AGUA (HASTA 0.60m) m3 7.20 39.72 285.98
04.02,03.03  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 1265 2124 268.69
04.02.03.04  CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.26 22,92 28.88
04.02.03.05  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 467 28.42 132.72
04.02.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 3.03 13.76 4169
04.02.03.07  TUBERIA DE PVC C-10 @ 3/4" m 29.20 20.18 589.26
A 3ORIOS DE REDES DE AGUA 285.81
04.02.04.01 CODO PVC SAP DE 1"x80° (Sum. e Inst.) pza 3.00 1546 46.38
04.02.04.02 CODO PVC SAP DE 1°x45° (Sum. e Inst.) pza 1.00 15.46 1546
04.02.04.03 CODO PVC SAP DE 3/4'x90° (Sum. e Inst,) pza 4.00 1149 4596
04.02.04.04 CODO PVC SAP DE 1/2'x90° (Sum. e Inst.) pza 2.00 062 19.24
04.02.04.05 TEE PVC SAP DE 1/2" (Sum. e Inst.) pza 1.00 1081 1081
04.02.04.06 TEE PVC SAP DE 3/4" (Sum. e Inst.) pza 12.00 1233 147.96
VALVULAS 142369
04.02.05.01 VALVULA ESFERICA DE F°G° @1° pza 1.00 14279 142.79
04.02.05.02 VALVULA ESFERICA DE F°G° 23/4" pza 6.00 118.82 71292
04.02.05.03 VALVULA ESFERICA DE F°G® @1/2" pza 2.00 95.39 190.78
04.02.05.04 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 2.00 126.39 252.78
04.02.05.06 VALVULA CHECK DE CANASTILLA DE 1" und 1.00 62.27 6227
04.02.05.06 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" und 1.00 62.15 62.15
04.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 7,178.72
M.0 SALIDA DE DESAGUE 1,534.95
04.03.01.01  SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4' pto 7.00 106.02 74244
04.03.01.02  SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto .00 6113 55047
04.03.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 2.00 80.88 24264
04 ) REDES DE DERIVACION 1.776.50
04.03.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 2209 3212 72278
04.03.02.02  TUBERIA PVC SAL 2" (Sum. e Inst.) m 48,63 21,67 1,053.81
0 REDES COLECTORAS 1,380.05
04.03.03.01  TRAZO, NIVELACI
04.03.03.02 EXCAVACION DE’S:’N:AR E%:::ic/)kenes DE DESAGUE (HASTA 0.60m) :,‘: - 2 o
5,57 39.72 221.24
04.03.03.03  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 9.28 21.24 197.41
04.03.03.04 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.86 2292 4263
04.03.03.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS ma 3 28.42 105.44
04.03.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 223 13.76 30.68
04,03.03.07  TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 23.20 3272 759.10
04.03.04  ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 1,800.93
04.03.04.01 REGISTRO ROSCADO 4* und 7.00 60.51 42357
04.03.04.02 REGISTRO ROSCADO 2" und 2.00 1.2 8246
04.03.04.03 TEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'x2" und 19.00 18.31 347,89
04.03.04.04 YEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'x2" und 4.00 19.72 78.88
04.03.04.05 YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4'x4" und 5.00 29.38 146.90
04.03.04.06  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4'x2" und 10.00 26.12 261.20




GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.l.R.L
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

OBSERVACION
N° ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL DELA
SUMATORIA
04.03.04.07 CODO DESAGUE VENT. PVC 4"x2" und 1.00 21.07 21.07
04.03.04.08 CODO PVC-SAL 2'x90° und 5.00 16.15 75.75
04.03.04.09 CODO PVC-SAL 2°x45° und 5.00 15.15 75.75
04.03.04.10 CODO PVC-S8AL 4'x80° und 1.00 24.42 2442
04.03.04.11  CODO PVC-SAL 4'x45° und 2.00 24.42 48.84
04.03.04.12 SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 3.00 20.18 60.48
04.03.04.13 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3.00 51.24 153.72
03.0 CAMARAS DE INSPECCION 686.20
04.03.05.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 5.00 137.24 686.20
04.04 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 1,149.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.03
04.04.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS m3 8.76 45.39 397.62
04.04.01.02 RELLENO CON PIEDRA ZARANDEADA PARA DRENAJE m3 0.38 87.16 3312
04.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 10.05 13.76 138.29
04.02 REDES DE RECOLECCION 580.15
04.04.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 6.21 32.72 203.19
04.04.02.02 CODO PVC-SAL 4"x90° und 4.00 24.42 97.68
04.04.02.03 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 8.00 34.91 279.28
04,05 INSTALACIONES ESPECIALES 1,858.06
4.00.0 SUM. E INSTAL. DE EQUIPO ELECTRICO P/AGUA 499.80
04.05.01.01 ELECTROBOMBA PARA AGUA 075HP und 1.00 499.80 499.80
SUM. E INSTAL. DE TANQUE ELEVADO 1,358.26
04.05.02.01 TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 1500 Lts und 1.00 1,358.26 1,358.26
04.06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIA 458.39
04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA 63.38 3.35 212.32
04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA Y/O ESTANCAMIENTO DE DESAGUE m 93.92 2,62 246.07
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2417471
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 446.49
05.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 791 39.72 314.19
05.01.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 5.54 23.88 132.30
05.02 SALIDAS ELECTRICAS 6,456.39
05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 35.00 93.97 3,288.95
05.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE + TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA pto 20.00 94.74 1,894.80
05.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE + INTERRUPTOR pto 3.00 115.90 347.70
05.02.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE + INTERRUPTOR pto 7.00 120.90 846.30
05.02.05 CAJA DE PASE PLASTIFICADA 150 x 150 x 75 mm und 2.00 39.32 78.64
05.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 3,816.37
05.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 46.35 25.67 1,189.80
05.03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 94.83 13.78 1,306.76
05.03.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm m 108.27 12.19 1,319.81
05.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,104.92
05.04.01 CABLE NHX 2-1x4mm2 + 1-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) m 39.57 24.12 978.17
05.04.02 CABLE NHX 2-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) m 94.83 2.1 2,006.69
05.04.03 CABLE NHX 2-1x2.5mm2 m 108.27 18.75 2,030.06
05.05 TABLEROS 1,170.22
05.05.01 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 1.00 24218 242.18
05.05.02 TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 4.00 232.01 928.04
05.06 INTERRUPTORES 1,422.69
05.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A und 1.00 129.14 129.14
05.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A und 1.00 67.02 67.02




GRUPO VICA CONSTRUCCIONES E.L.R.L
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SUMATORIA

05.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A und 2.00 56.18 112.36
05.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A und 3.00 51,09 153.27
05.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A und 4.00 45.24 180.96
05.06.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A und 7.00 111.42 779.94
05.07 ARTEFACTOS (SUMINISTRO+INSTALACION) 4,175.20
05.07.01 PANEL LED 60x60cm 48W Luz blanca (Sum. e Inst.) und 16.00 168.18 2,706.88
05.07.02 SUM. E INST, DE SOCKET und 19.00 28.88 548.72
05.07.03 SUM. E INST. DE FOCOS LED HIGH POWER 45W E27 LUZ FRIA und 19.00 4840 919.60
05.08 BUZONES ELECTRICOS 725.61
05.08.01 BUZON ELECTRICO DE C.A. 0.40x0.40 m und 3.00 241.87 725.61
05.09 PUESTA A TIERRA 856.82
05.09.01 SUM. E INST. DE PUESTA A TIERRA und 1.00 856.82 856.82
1 Total costo directo (A) 513,201.25
2 Gastos generales
24 Gastos fijos 506.00]
22 Gaslos variables 14,000.00]
Total gastos generales (B) , 14,506.00]
3 Utilidad (C) 8,000.01
SUBTOTAL (A+B+C) 535,707.28
4 GV 96,427.31
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 632,134.57
PRESUPUESTO DE PLAN DE CONTIGENCIA No Incluyo Plan de Contingencia 0.00
5 Monto total de la oferta 632,134.57
OBSERVAC|ON Oferta por debajo del 90% del Valor Referencial, y No Incluy6 Plan de Conti

NO ADMITIDO, Debi6 ser minimo: Seiscientos Treinta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con 80/100 Soles



SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C
Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento

N° [TEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL OBSERVACION DE LA SUMATORIA
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 43,377.03
01.01 OBRAS PROVISIONALES 15,047.00
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia) glo 1.00 1,341.03 1,341.03
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 900.00 800.00
01.01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m %77 2698 204427 No es como consigna en su oferta
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMEINTAS glb 1.00 1,292.40 1,202.40
01.01.05 FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 9,469.30 9,469.30
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10,661.89
01.02.01 EQ. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SST glb 1.00 1,350.00 1,350.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 60.00 11540 6,924.00 No es como consigna en su oferta
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 817.39 817.39
01.02,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glo 1,00 445,81 445,81
01,02.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 810,00 810,00
01.02.08 :sf:;soos PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL ab 1.00 31469 34450
01.03 MITIGACION AMBIENTAL 900.00
01.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 900.00 900.00
01.04 OBRAS PRELIMINARES 16,768.14
01.04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 600.00 285 1,710.00 No es como consigna en su oferta
01.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 600.00 231 1,386.00 No es como consigna en su oferta
DESMONTAJE DE ESTRUGTURAS PREFABRICADAS mz2 114,34 17.20 1,866,85 No es como consigna en su oferta
01.04.04 DESMONTAJE DE TECHOS ETERNIT - CALAMINA m2 142,89 344 48154 No es como consigna en su oferta
01.04.05 DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PORTON METALICO und 1.00 1,665.00 1,665.00
01.0406  DEMOLICION DE CIMIENTOS m3 19,02 27.88 530,28 No es como consigna en su oferta
01.04.07 DEMOLICION DE PISOS m2 307.01 1843 5,873.10 No es como consigna en su oferta
01.04.08 DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS m3 1,75 2788 32759 No es como consigna en su oferta
01.04.08  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 78.92 2288 1,62857 No es como consigna en su oferta
01.04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 7982 1238 989.41 No es como consigna en su oferta
02 ESTRUCTURAS 254,527.35
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,679.84
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 148.32 4085 6,058.87 No es como consigna en su oferta
02.01.02 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 58.51 35.75 2,081.73 No es como consigna en su oferta
02,01.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 14367 19.12 2,74687 No es como consigna en su oferta
02.01.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 14,18 2148 304,84 No es como consigna en su oferta
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 53.87 88.94 4,791.20 No es como consigna en su oferta
02.01.08 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 223 87.59 18533 No es como consigna en su oferta
02.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 240.80 288 5,500.50 No es como consigna en su oferta
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 240.80 1238 208110 No es como consigna en su oferta
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4487154
02.02.01 SOLADO E=4* C:H, 1:12 m2 58.60 2801 1,609.99 No es como consigna en su oferta
02,02.02 ‘CONCRETO CICLOPEOQ PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 4423 23992 10,611.85 No es como consigna en su oferta
02,02.03 CONCRETQ F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 10,29 460.22 4,735.86 No es como consigna en su oferta
02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO m2 131.56 57.26 7,53313 No es como consigna en su oferta
02.02.06 FALSO PISO DE E=2" CON MEZCLA 1:8 CH m2 23245 2399 §,576.48 No es como consigna en su oferta
02.02.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS INC. ACABADO FROTACHADO SEMIPULIDO m3 31.41 460.22 1448551 No es como consigna en su oferta
020207  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS h=0.10 m. m2 639 40.55 258.11 No es como consigna en su oferta
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 139,497.12
ZAPATAS 18,956.43
02,03.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 26.10 397.94 10,386.23 No es como consigna en su oferta
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA ZAPATAS m2 3710 57.28 2,124.35 No es como consigna en su oferta
02,03,01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 1,085.43 8.05 844585 No es como consigna en su oferta

SOBRECIMIENTO ARMADO 4,847.70

02.03,02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 324 460,22 148141 No es como consigna en su oferta

02.03,02,02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 3782 57,26 2,14840 No es como consigna en su oferta

02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 199.70 6.05 1,208.18 No es como consigna en su oferta
COLUMNAS 2,307.02

02.03.0301 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 26.16 535.66 14,01287 No es como consigna en su oferta

02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 26261 68.27 17,928.38 No es como consigna en su oferta

02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 171336 6.06 10,366.77 No es como consigna en su oferta

VIGAS 28,246.54
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02,03,0401 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 18,80 38446 7,227.88 No es como consigna en su oferta
02,03,04,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ PARA VIGAS m2 163.70 7368 12,08142 No es como consigna en su oferta
02,03.04,03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/sm2 GRADO 60 kg 1480.54 8.05 8057.27 No es como consigna en su oferta
02.03.08 LOSAS ALIGERADAS 20,855.84
02,03.0501 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 14,78 384,46 5,682.32 No es como consigna en su oferta
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS m2 171.83 66.34 11,300.20 No es como consigna en su oferta
02.03.0508 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 1,146.33 6.05 6,835.66 No es como consigna en su oferta
02.03.06.04 LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm und 1.781.00 32 5,838.68 No es como consigna en su oferta
2 LOSA MACIZA 1,259.38
02,03,0601 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA MACIZA 0.09 481.37 478,56
02030602 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 6.40 54.30 34782 No es como consigna en su oferta
02.03,06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7195 8.05 43530 No es como consigna en su oferta
7 MURETE DE CONCRETO ARMADO 936.99
02.03,07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MURETE m3 0.55 48137 264.75 No es como consigna en su oferta
02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -MURO DE CONCRETO ARMADO m2 7.89 §7.26 451.78 No es como consigna en su oferta
02.03.07.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3644 6.05 22048 No es como consigna en su oferta
: CISTERNA SUBTERRANEA 6,898.13
02.03.08.01 CONCRETO F'C=210kg/cm2 PARA CISTERNA m3 451 508.70 2,204.24 No es como consigna en su oferta
02,03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA m2 31.38 5773 1,811.67 No es como consigna en su oferta
0203.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADC 60 kg 461.54 6.05 278232 No es como consigna en su oferta
UNETA 512048
02.03.09.01 CONCRETO fe=175 kg/cm2 PARA CUNETA m3 492 42015 2,087.14 No es como consigna en su oferta
02,03.00.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETA m2 36.92 5726 2,114.04 No es como consigna en su oferta
02.03.09.08 ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kgicm2 GRADO 60 kg 156.74 8,05 84828 No es como consigna en su oferta
POZO PERCOLADOR 1,059.6:
02.03.10.01  CONCRETO 'c=175 kglem2 PARA POZO PERCOLADOR m3 0.66 42015 277.30
02.03.40.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - POZO PERCOLADCR m2 435 57.26 249.08 No es como consigna en su oferta
02.03.10.03  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 88.14 6.05 53325 No es como consigna en su oferta
02.04 ESTRUCTURA METALICA 42,364.87
02.04.01 COLUMNA METALICA 4" x 8" x 3mm ASTM A36 INCL. ANCLAJE EN CONCRETO und 6.00 787.63 472578 No es como consigna en su oferta
02.04.02 VIGA METALICA TUBO RECT. de 150x100x3mm ASTM A36 m 7047 7145 503508 No es como consigna en su oferta
02,0403 CORREA DE BARRA LISA DE 1/2" ASTM A38 m 56.58 1632 86681 No es como consigna en su oferta
02.04.04 CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 100x50x1 8mm ASTM A36 m 299.60 5047 15,030.83 No es como consigna en su oferta
02.04.05 COBERTURA LIVIANA DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDA £=8.0 mm m2 218.90 68.53 1522042 No es como consigna en su oferta
02.04.06 CANALETA METALICA m 3241 4577 1,486.15 No es como consigna en su oferta
02.05 VARIOS 114.18
02.06,01 JUNTA SISMICA e=2" m 2560 448 11418 No es como consigna en su oferta
03 ARQUITECTURA 123,780.32
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 23,620.22
03.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA m2 342.62 68.94 23,620.22
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 31,594.97
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C:A, 1:5, E=1.5cm m2 487,44 26.91 13,117.01
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES C:A, 14, E=1.5cm m2 232.75 krkil 752015
03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A, 14, E=1.5cm m2 144.30 34.21 4,836.50 No es como consigna en su oferta
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A, 15, E=1.5em m2 67.72 3461 234378 No es como consigna en su oferta
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A, 1:5, E=1.5cm m2 82.50 38.03 8,140.80 No es como consigna en su oferta
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO E=15cm, C:A, 1:4, E=1.50m m 266 2202 61.23 No es como consigna en su oferta
03.02.07 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C.A 1:4, E=1.5CM m2 13.32 35.69 475,39 No es como consigna en su oferta
03.03 CIELORRASOS 7,048.24
03.03.01 CIELORASO CON MEZCLA C:A, 1:5, E=1.5cm m2 183.50 3841 7,048.24 No es como consigna en su oferta
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 17,950.71
03.04.01 CONTRAPISO DE 2* CA,1:5 m2 23245 2649 8,157.80 No es como consigna en su oferta
03.04.02 PISO DE PORCELANATO 0,60x0.60cm GRIS CLARO m2 51.84 5§3.00 2,752.19 No es como consigna en su oferta
03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO, C:A 1:4, BRURADO @1m m2 181.05 4305 7,784.20 No es como consigna en su oferta
03.04.04 PISO DE CESPED ARTIFICIAL m2 36.39 3426 1,246,72 No es como consigna en su oferta
03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,495.00
03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.15 m.INCL. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS m 101.35 19.08 1,884.77 No es como consigna en su oferta
030602  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 12035 18.98 2,284,24 No es como consigna en su oferta
03,0503 ZOCALO DE CERAMICA 0.80x0.60m S/D m2 38.90 6168 2,21588 No es como consigna en su oferta
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03.06 CARPINTERIA DE MADERA 5,899.44
03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA MDF INCL/IMPOSTA CONTRAPLACADA m2 2216 286.22 5,899.44
03.07 CARPINTERIA DE METALICA Y VIDRIOS 10,544.17
03.07.01 DIVISION METALICA PARA SERVICIOS HIGIENICOS und 6.00 435.98 2,615,838 No es como consigna en su oferta
030702 VENTANADE PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 8mm S/DISERO m2 3847 2011 7,928.28 No es como consigna en su oferta

03.08 PINTURAS §,132.70

03.08.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES-2 MANOS m2 338.51 1191 4,007.83 No es como consigna en su oferta
03,08.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES-2 MANOS m2 148,14 26,13 3,807.03 No es como consigna en su oferta
03.08.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 3611 19.00 686.09 No es como consigna en su oferta
03.08.04 PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS m2 40.10 1351 541.75 No es como consigna en su oferta

03.09 ACABADOS EXTERIORES, LIMPIEZA Y VARIOS 11,494.87

03.09.01 CESPED AMERICANO m2 30,68 14,88 45652 No es como consigna en su oferta
03.09.02 ARBOL SAUCE H=3m und 2.00 167.90 335.80 No es como consigna en su oferta
03.09.03 JUEGOS INFANTILES PARA NINOS glb 1.00 7,200.00 7,200.00
03.00.04 Sum. ¢ Inst, REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL SEGUN DISENO m 4102 54.82 2,248.72 No es como consigna en su oferta
03,00.05 SUM. E INST, DE ASTA DE BANDERAS, SEGUN DETALLE DE PLANO und 2.00 4741 834.22 No es como consigna en su oferta
03.09.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA gb 1.00 418.61 418.61
04 INSTALACIONES SANITARIAS 21,456.08
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6,070.46
APARATOS SANITARIOS 5.578.91
04,01,01.01  INODORO BABY FRESH DE LOSA BLANCA {Inc. Sum. e Instalacion) und 6.00 426.80 2.560.80 No es como consigna en su oferta
04,01.01.02  INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO+TANQUE BAJO und 1.00 28547 28547
04,01.01.03  URINARIO DE LOSA VITRIFICADA NACIONAL C/LLAVE ECO und 1.00 290.27 280.27
(INCL SUM E INST, + ACCESORIOS)
04.01.01.04 LAVATORIO MANANTIAL + PEDESTAL BLANCO+ LLAVE DE BRONCE(Sum. e Inst.) und 7.00 348,81 244237 No es como consigna en su oferta
SUMINISTRO DE ACCESOR! 491,55
04.01.02.01  PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE und 7.00 18.09 126.63
04,01.0202  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 3.00 3827 11481 No es como consigna en su oferta
04.01.0203  PAPELERA LOSA BLANCO EMPOTRADA und 7.00 3573 25011
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 5,805.08
SALIDA DE AGUA FRIA 2097.18
04.0201.01  SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 8 1/2" pto 18.00 11651 2009718 No es como consigna en su oferta
4.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 859.45
04020201  TUBERIA DE PVC C-108 12" m 18.13 2858 518,34 No es como consigna en su oferta
04.02.0202  TUBERIA DE PVC C-10 0 34" m 594 18.16 107.87 No es como consigna en su oferta
04.02.0203  TUBERIADEPVCC-1081" m 10.41 207 23324 No es como consigna en su oferta
4 REDES DE ALIMENTACION 1,300 8
04.02.03.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 4215 231 97.37 No es como consigna en su oferta
04.02.03.02  EXCAVACION DE ZANJA A MANO PIREDES DE AGUA (HASTA 0.60m) m3 7.20 3575 25740 No es como consigna en su oferta
04020303  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 12,66 18,12 24187 No es como consigna en su oferta
0402.03.04  CAMADE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.28 2063 25.99
04.02.03.05  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 467 2558 11946 No es como consigna en su oferta
04.02,0306  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 308 1238 3751 No es como consigna en su oferta
04,020307  TUBERIA DE PVC C-10 @ 3/4* m 2820 18.16 530.27 No es como consigna en su oferta
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 25125
04020401  CODO PVC SAP DE 1%90° (Sum. e Inst) pza 300 1381 4173 No es como consigna en su oferta
04.02.04.02 CODO PVC SAP DE 1"x45° (Sum. e Inst.) pza 1.00 13.91 1391
04.02.04.03 CODO PVC SAP DE 3/4"x80° (Sum. e Inst.) pza 4.00 10.34 4136
04.02,04.04 CODO PVC SAP DE 1/2°x80° (Sum. e Inst.) pza 2.00 858 17.32
04.02.04.05 TEE PVC SAP DE 1/2° (Sum. e Inst.) pza 1.00 9.73 973
04.02.04.06 TEE PVC SAP DE 3/4° (Sum. e Inst.) pza 12.00 11.10 13320 No es como consigna en su oferta
VALVULAS 1,28133
04.02.05.01 VALVULA ESFERICA DE F°G® 21" pza 1.00 128.51 12851
04020502 VALVULA ESFERICA DE F°G* 234" p2a 6.00 106.94 84164 No es como consigna en su oferta
04,02,0503 VALVULA ESFERICA DE F°G® 81/2" pza 2.00 85.85 17170
04.02.05.04 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 200 113,76 227,50
04.02.05.05 VALVULA CHECK DE CANASTILLA DE 1" und 1.00 56,04 56.04
04.02.05.06 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" und 1.00 55.94 55.84
04.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 6,460.99

SALIDA DE DESAGUE 1,38148
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04.03.0101  SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4* pto 7.00 9542 667.04 No es como consigna en su oferta
04.03.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2* pto 8.00 55,02 48518 No es como consigna en su oferta
04.03.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVG-SAL 2* plo 3,00 7279 218.37 No es como consigna en su oferta

4,03.02 REDES DE DERIVACION 1.598.84
04.03.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum, e InsL) m 22.08 2045 850,65 No es comoe consigna en su oferta
04.03.02.02 TUBERIA PVC SAL 2* (Sum. e Inst) m 48.63 1950 84828 No es como consigna en su oferta
REDES COLECTORAS 1,242.12
04.03.03.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 8.28 231 2144 No es como consigna en su oferta
04.03.03.02 EXCAVACION DE ZANJA A MANO P/REDES DE DESAGUE (HASTA 0.60m) m3 5.57 3575 189.13 No es como consigna en su oferta
04.03,03.08  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 9.28 18.12 177.43 No es como consigna en su oferta
04.03.03,04 CAMADE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 1.86 2083 3837 No es como consigna en su oferta
04,03.03.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 3T 25.58 84,90 No es como consigna en su oferta
04,00.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ, Dprom=5KM m3 223 12,38 27.81 No es como consigna en su oferta
04,03,03,07 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst) m 23.20 2945 683,24 No es como consigna en su oferta
40304 ACCESORIOS DI ORAS 162094
04.03.04.01 REGISTRO ROSCADO 4" und 7.00 5448 381.22 No es como consigna en su oferta
04.03.04.02 REGISTRO ROSCADO 2 und 200 3 74.22 No es como consigna en su oferta
04.03,04.03 TEE SANITARIA PVC-SAL @ 2°x2" und 19.00 1848 31312 No es como consigna en su oferta
04.03.0404  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 2°%2" und 4.00 17.76 71,00 No es como consigna en su oferta
04.03.04.06 YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4°x4" und 5.00 2844 13220 No es como consigna en su oferta
04.03.04.08  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4"x2" und 10.00 2351 23610 No es como consigna en su oferta
04.03.04.07 CODODESAGUE VENT. PVC 4"2" und 1.00 18.88 18.86
04.03.04.08 CODO PVC-SAL 2'%80° und 5.00 13.64 68.20 No es como consigna en su oferta
04,03.04.09 CODOPVC-SAL 2'x45° und 5.00 1364 88.20 No es como consigna en su oferta
04,03.04.10 CODOPVC-SAL 4'x90° und 1.00 2198 21.88 No es como consigna en su oferta
04.03.04.11 CODOPVC-SAL 4'x45° und 2,00 2198 4396
04.03.04.12 SOMBRERD DE VENTILACION 2" und 3.00 18.14 5442 No es como consigna en su oferta
04.03.04.13 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2 und 3.00 46.12 138.38 No es como consigna en su oferta
CAMARAS DE INSPECCION 617.60
04.03.0501 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 5.00 123.52 617.60 No es como consigna en su oferta
04.04 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 1,034.24
MOVIMIENTO DE TIERRAS 512,08
04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 8.76 4085 357,85
04.04.01.02 RELLENO CON PIEDRA ZARANDEADA PARA DRENAJE m3 0.38 7844 2981
04.04.01.03  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 10.06 12.38 12442 No es como consigna en su oferta
REDES DE RECOLECCION 522.16
04.04.0201  TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 821 245 18288 No es como consigna en su oferta
04.04.02.02 CODO PVC-SAL 4"x80° und 4.00 2198 §7.92 No es como consigna en su oferta
04.04.02.03 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 8.00 3142 25136 No es como consigna en su oferta
04.05 INSTALACIONES ESPECIALES 1,672.25
SUM. E INSTAL. DE EQUIPO ELECTRICO P/AGUA 449.82
04,05.01.01 ELECTROBOMBA PARA AGUA 075HP und 1.00 449,82 449,82
12 SUM. E INSTAL. DE TANQUE ELEVADO 1,222.43
04.05.02.01 TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 1500 Lts und 1.00 1,222.43 122243
04,06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIA 413.06
04.08,01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m 63.38 302 18141 No es como consigna en su oferta
04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA Y/O ESTANCAMIENTO DE DESAGUE 9392 236 22185 No es como consigna en su oferta
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 21,757.39
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 401.83
06.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 791 3575 282.78 No es como consigna en su oferta
050102  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 5.54 2149 118,05 No es como consigna en su oferta
05.02 SALIDAS ELECTRICAS 5,810.73
05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 35,00 84.57 2,850.86 No es como consigna en su oferta
050202  SALIDA PARA TOMACORRIENTE + TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA pio 20.00 85.21 1,70640 No es como consigna en su oferta
06.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE + INTERRUPTOR pto 3.00 104.31 31293
06.02,04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE + INTERRUPTOR pto 7.00 108.81 761.87
05.02.05 CAJA DE PASE PLASTIFICADA 150 x 150 x 75 mm und 2,00 35.39 70.78
05.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 3,434.30
05.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 48.35 23.10 1,070.69
05.03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 94,83 1240 1,175.80 No es como consigna en su oferta
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05,03.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm m 108.27 10.87 1,187.72 No es como consigna en su oferta
05.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 4,595.15
05.04.01 CABLE NHX 2-1x4mm2 + 1-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) 3057 225 88043 No es como consigna en su oferta
05.04.02 CABLE NHX 2-1x4mm2 +1-1x2 5mm2(T) 94.83 19.90 1,887.12 No es como consigna en su oferta
05.04.03 CABLE NHX 2-1x2.5mm2 108.27 16.88 1.827.80 No es como consigna en su oferta
06,05 TABLEROS 1,053.20
05.05.01 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 1.00 217.96 217.96
05,05.02 TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 4.00 208,81 83524
05.06 INTERRUPTORES 1,280.46
05.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A und 1.00 116.24 116.24
05.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A und 1.00 60.32 60.32
05.08.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A und 2.00 50.56 101.12
06.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A und 3.00 4598 13794
05.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A und 4.00 40.72 162,88
05.06.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A und 7.00 100.28 701.96 No es como consigna en su oferta
05.07 ARTEFACTOS (SUMINISTRO+INSTALACION) 3,757.61
05.07.01 PANEL LED 60x60cm 48W Luz blancs (Sum. e Inst.) und 16.00 152.26 243816 No es como consigna en su oferta
05.07.02 SUM. E INST. DE SOCKET und 19.00 2598 49381 No es como consigna en su oferta
05.07.03 SUM. E INST. DE FOCOS LED HIGH POWER 45W E27 LUZ FRIA und 19.00 43.56 82764
05.08 BUZONES ELECTRICOS 653,04
05,08.01 BUZON ELECTRICO DE C.A, 0.40x0.40 m und 3.00 21768 85304 No es como consigna en su oferta
05,09 PUESTA A TIERRA 771.07
05.08.01 SUM. E INST. DE PUESTA A TIERRA und 1.00 .07 o7

1 Total costo directo (A) 461,898.17
2 Gastos generales
21 Gastos fljos 4,168.56)
22 Gastos variables 32,780.84}
Total gastos generales (B) 36,950.50
3 Utllidad (C) 34,641.10
SUBTOTAL (A+B+C) 533,480.77
4 Iav 96,028.16|
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 629,517.93
PRESUPUESTO DE PLAN DE CONTIGENCIA 2,636.77
5 Monto total de la oferte 632,154.70
OBSERVACION:
Luego de la correccion, la oferta asciende a S/ 632,154.70

90.0028%
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Correccion aritmética establecida en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento
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0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 39,252.23
01.01 OBRAS PROVISIONALES 9,739.59
01.01.04  CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia) gh 1.00 795.34 795.34
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 800.00 900.00
01.01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 75.77 25.00 1,894.25
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMEINTAS gb 1.00 1,150.00 1,150.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14,353.21
01.02.01 EQ. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SST glo 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 60.00 120.00 7,200.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 908.21 808.21
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 495.34 495.34
01.02.06 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 800.00 800.00
01.02.06 ?E:g:s:s PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL ab 1.00 349.66 349.66
01.03 MITIGACION AMBIENTAL 1,000.00
01.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL gib 1.00 1,000.00 1,000.00
01.04 OBRAS PRELIMINARES 17,159.43
01.04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 600.00 347 1,802.00
01.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 600.00 257 1,542.00
01.04.03 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS m2 114.34 19.11 2,185.04
01.04.04 DESMONTAJE DE TECHOS ETERNIT - CALAMINA m2 142,89 382 545.84
01.04.05 DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PORTON METALICO und 1.00 1,600.00 1,500.00
01.04.08 DEMOLICION DE CIMIENTOS m3 18.02 30.98 589.24
01.04.07 DEMOLICION DE PISOS m2 307.01 19.00 5,833.19
01.04.08 DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS m3 11.75 30.98 364.02
01.04.09 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 79.92 20.00 1,598.40
01.04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 79.92 13,76 1,089.70
02 ESTRUCTURAS 271,287.43
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,835.14
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 148.32 40.00 5,932.80
02.01.02 EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 58.51 35.00 2,047.85
02.01.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 143.67 21.24 3,061.55
02.01.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 14.19 23.88 338.86
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 53.67 95,00 5,117.65
02.01.06 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 2.23 97.32 217.02
02.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 240.80 20.00 4,816.00
02.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 240.80 13.76 3,313.41
0! OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 49,381.87
02.02.01 SOLADO E=4" C:H, 1:12 m2 58.60 3223 1,888.68
02.02.02 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G, m3 4423 266.58 11,700.83
02.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 10.29 511.36 5,261.89
02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO m2 131.56 60.00 7,893.60
02.02.05 FALSO PISO DE E=2" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 23245 26.66 6,187.12
020206  CONCRETO F'C=175 KG/ICM2 PARA VEREDAS INC. ACABADO FROTACHADO SEMIPULIDO m3 3141 511.36 16,061.82
02,02,07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ DE VEREDAS h=0.10m, m2 6.39 45.06 287.93
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 151,008.46

ZAPATAS 20,925.81
02.03.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 26.10 44245 11,540.12
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA ZAPATAS m2 37.10 60.00 2,226.00
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02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 1,065.43 6.72 7,159.69
2 SOBRECIMIENTO ARMADO 5,249.99
02.03.0201 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 3.24 511.36 1,656.81
0203.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 3752 60.00 2,251.20
02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 199.70 872 1,341.98
COLUMNAS
02.02.0301 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 26.16 595.18 15,569.91
02030302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 262.61 70.00 18,382.70
02.03.0303 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 171335 6.72 11,5137
VIGAS
02.03.0401 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 18.80 42148 8,030.98
02.03.0402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 163.70 75.00 12,277.50
02.03.04.03  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,480.54 6.72 9,949.23
_LOSA ADAS 2
02.03.0501 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 1478 421.18 6,313.72
0203.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS m2 171.83 70.00 12,028.10
02.03.05.03  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.39 6.72 7,703.74
0203.05.04 LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm und 1,791.00 362 648342
LOSA MAC 1,397.01
02.03.0601 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA MACIZA m3 0.99 534.86 52051
02.03.0602 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 6.40 60.00 384.00
02.03.0603 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgem2 GRADO 60 kg 7195 672 483.50
MUR RETO ARMADO
02.03.07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARAMURETE m3 055 534.86 204.17
02030702 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE CONCRETO ARMADO m2 7.89 60.00 473.40
02,03.07.03  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 3644 6.72 244.88
CISTERNA SUBTERRANEA 49
02.03.08.01 CONCRETO F'C=210kg/cm2 PARA CISTERNA m3 451 565.22 2,549.14
02.03.0802 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA m2 31.38 60.00 1,882.80
02.03.0803 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 461.54 6.72 3,101.56
CUNETA 5565.29
02.03.00.01 CONCRETO fc=175 kglom2 PARA CUNETA m3 492 46683 2,296.80
02030902 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO - CUNETA m2 36.92 60,00 2215.20
02.03.09.03 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2 GRADO 60 kg 156.74 672 1,053.2
Z POZO P! DOR 1.161.41
02031001 CONCRETO fc=175 kglcm PARA POZO PERCOLADOR m3 066 46683 308.11
02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - POZO PERCOLADOR m2 435 60.00 261.00
02.03.10.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 88.14 672 592.30
02.04 ESTRUCTURA METALICA 45,845.24
020401 COLUMNAMETALICA 4" x 8" x 3mm ASTM A36 INCL. ANCLAJE EN CONCRETO und 6.00 840.00 5,040.00
02.04.02 VIGA METALICA TUBO RECT. de 150x100x3mm ASTM A38 @ - 7650 38572
02.04.03 CORREA DE BARRA LISA DE 1/2" ASTM A36 56.58 17.02 962.99
02.04.04 CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 100x50x1.8mm ASTM A36 m 299.60 55.00 16,478.00
02.04.05 COBERTURA LIVIANA DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDA e=8.0 mm m2 218.90 75.00 16,417.50
02.04.06 CANALETA METALICA m 3247 49.00 1,591.03
02.05 VARIOS 126,72
02.05.01 JUNTA SISMICA e=2" m 25,60 495 12672
03 ARQUITECTURA 126,925.57
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 26,039.12
03.01.01 MURO LADRILLO KK.DE ARCILLA 18 H ( 0.09%0.13x0.24) AMARRE DE SOGA m2 342.62 76.00 26,039.12

JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
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03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 31,491.90
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C:A, 1:5, E=1.5cm m2 487.44 26.00 12,673.44
03.02.02 TARRAJEQ EN INTERIORES C:A, 14, E=1.50m m2 232.75 32.00 7,448.00
03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A, 1:4, E=1.5cm m2 144.30 36.00 5,194.80
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A, 1:5, E=1.5cm m2 67.72 36.00 2437.92
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A, 1:5, E=1.5cm m2 82.59 40.00 3,303.60
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO E=15cm, C:A, 1:4, E=1.5cm m 266 23.00 61.18
03.02.07 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C.A 1:4, E=1.5 CM m2 13.32 28.00 372.96
03.03 CIELORRASOS 7,.831.78
08.03.01 CIELORASO CON MEZCLA C:A, 1:5, E=1.5cm m2 183.50 4268 7,831.78
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 18,367.64
03.04.01 CONTRAPISO DE 2" C:A,1:5 m2 232.45 26.00 6,043.70
03.0402  PISO DE PORCELANATO 0.60x0.60cm GRIS CLARO m2 51.84 56.00 2,903.04
03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO, C:A 1:4, BRUNADO @1m m2 181.05 45,00 8,147.25
03.04.04 PISO DE CESPED ARTIFICIAL m2 36.39 35.00 1,273.66
03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 7,086.31
03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.15 m.INCL. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS m 101.35 2121 2,149.63
03.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 120.35 21.09 2,538.18
03.05.03  ZOCALO DE CERAMICA 0.60x0.60m S/D m2 36.90 65.00 2,398.50
03.06 CARPINTERIA DE MADERA 5,761.60
03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA MDF INCL/IMPOSTA CONTRAPLACADA m2 2216 260.00 5,761.60
03.07 CARPINTERIA DE METALICA Y VIDRIOS 11,097.40
03.07.01 DIVISION METALICA PARA SERVICIOS HIGIENICOS und 6.00 450,00 2,700.00
030702 VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6mm S/DISENO m2 3817 220.00 8,397.40
03.08 PINTURAS 9,097.29
03.08.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES-2 MANOS m2 336.51 13.23 4,452.03
03.08.02  PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES-2 MANOS m2 149.14 22,00 3,281.08
03.08.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 36.11 2141 762.28
03.08.04  PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS m2 40.10 15.01 601.90
03.09 ACABADOS EXTERIORES, LIMPIEZA Y VARIOS 10,152.53
03.09.01  CESPED AMERICANO m2 3068 16.53 507.14
03,00,02 ARBOL SAUCE H=3m und 200 186,55 373,10
03.00.03  JUEGOS INFANTILES PARA NINOS glb 1.00 5,500.00 5,500,00
030904  Sum.elnst REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL SEGUN DISERO m 41,02 58,00 2,379.16
03.09.05 SUM. E INST. DE ASTA DE BANDERAS, SEGUN DETALLE DE PLANO und 2.00 483.45 926.90
03.09.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA alb 1.00 466.23 466.23
04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,766.10
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6.744.95

APARATOS SANITARIOS 6,198.79

04.01.01.01 INODORO BABY FRESH DE LOSA BLANCA (Inc. Sum. e Instalacion) und 6.00 47422 2,845.32

04.01.01.02 INODOROQ NAGIONAL SIFON JET BLANCO+TANQUE BAJO und 1.00 217 19 317.18

04.01.01.03  URINARIO DE LOSA VITRIFICADA NACIONAL C/LLAVE ECO und 1.00 kyy1] 32252
(INCL SUM E INST. + ACCESORIOS)

04.01.01.04 LAVATORIO MANANTIAL + PEDESTAL BLANCO+ LLAVE DE BRONCE(Sum. e Inst)) und 7.00 387.68 2,713.76

SUMINISTRO DE ACCESORIOS 546.16

04.01.0201  PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE und 7.00 20.10 140.70

04.01.0202  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 3.00 4252 127.56

04.01.02.03  PAPELERA LOSA BLANCO EMPOTRADA und 7.00 39.70 277.80

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,450.31

SALIDA DE AGUA FRIA
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04020101  SALIDADE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 8 112" plo 18.00 12946 233028
REDES DE DISTRIBUCION 954,98
04020201 TUBERIADE PVC C-10 112" m 18.43 nm 575.99
04.02.0202  TUBERIA DE PVC C-10 8 3/4° 594 2018 119,87
04020203  TUBERIADE PVCC-100 1* 10.11 2563 .12
ALIMENTACION 1,455.5
04020301  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 4215 257 108.33
04020302  EXCAVACION DE ZANJA A MANO PIREDES DE AGUA (HASTA 0.60m) m3 7.20 3972 285.98
04020303  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 1266 2124 26869
04.02.03.04  CAMADE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m3 126 29 2888
04020305  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 467 2842 132.72
04020306  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 303 1376 4169
04020307  TUBERIADE PVC C-10 8 34° m 2.20 2018 569.26
ACCESORIOS D! 285.81
04.02.0401 CODO PVC SAP DE 1°x90° (Sum. e Inst) pza 300 1546 4638
04.02.0402  CODO PVC SAP DE 1'x45° (Sum. e Inst) pza 1.00 1548 1548
04020403  CODO PVC SAP DE 3/4'x0° (Sum. e Inst) pea 400 149 4596
04.02.0404  CODO PVC SAP DE 1/2’x90° (Sum. & Inst.) pza 200 962 19.24
04.02.0405  TEE PVC SAP DE 1/2° (Sum. e Inst) pza 100 1081 1081
04020406  TEE PVC SAP DE 3/4" (Sum. e Inst) pza 12.00 1233 147.96
VALVULAS 1,423,69
04020501 VALVULA ESFERICA DE F°G" 01" pea 100 14279 14279
04.02.05.02  VALVULA ESFERICA DE F°G" @3/4" pea 6.00 11882 71282
04.02.0503  VALVULA ESFERICA DE F°G* 172" pza 200 95.39 19078
04.02.0504  VALVULA FLOTADORA DE 34" und 200 12639 25278
04.02.05.05 VALVULA CHECK DE CANASTILLA DE 1* und 1.00 6227 62.27
0402.05.06  VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1* und 1.00 62.15 6215
04.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 745243
04.03.0101  SALIDADESAGUE DE PVC-SAL 4' o 700 106.02 T42.14
0403.01.02  SALIDADESAGUE DE PVC SAL 2" pto 9,00 §1.13 550.17
04.03.01.03  SALIDAVENTILACION DE PVC-SAL 2! plo 300 8088 2264
REDES DE DERIVACION 76.59
04.02.0201 TUBERIA PVC SAL 4 (Sum. e Inst) m 22,00 %272 72278
04.03.02.02  TUBERIA PVC SAL 2 (Sum. & Inst) m 4863 2167 1,03.81
REDES COLECTORAS
0403.03.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 9.28 257 285
04.03.0302  EXCAVACION DE ZANJA A MANO P/REDES DE DESAGUE (HASTA 0.60m) m3 557 35.00 19495
04.03.0303  PERFILADO, NIVELAGION Y COMPACTACION DE FONDO m2 9.28 2124 197.11
0403.0304  CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA ma 186 2.9 4263
04.03.03.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 an 2842 105.44
04.03.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 228 13.76 30.68
04030307 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst) m B2 272 750.10
ACCESORIOS DE REDES CC T( 1,800.9:
04.03.0401 REGISTRO ROSCADO 4° und 7.00 6051 457
04.03.0402 REGISTRO ROSCADO 2 und 200 4123 8246
04030403  TEE SANITARIA PVC-SAL & 2°x2" und 1.00 1831 3789
04.03.04.04  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'%2" und 400 1972 78.88
04.03.0405  YEE SANITARIA PVG-SAL @ 4'%4" und 5.00 2038 146.90
04.03.0406  YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4'%2" und 10.00 2.42 261.20
04.03.0407  CODO DESAGUE VENT. PVC 432" und 1.00 2107 2107
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04.03.04.08 CODO PVC-SAL 2"x90° und 5.00 16.16 76.75
0403.0409  CODO PVC-SAL 2°445° und 5.0 15145 7575
04.03.04.10 CODO PVC-SAL 4"x80° und 1.00 2442 24.42
04.03.04.11 CODO PVC-SAL 4"x45° und 2.00 2442 48.84
04.03.04.12 SOMBRERO DE VENTILACION 2 und 3.00 20.16 60.48
04.03.04.13 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3.00 51.24 153.72

CAMARAS DE INSPECCION 686.20

04.03.05.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 5.00 137.24 686.20
04.04 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 1,101.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS 521.81

04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 8.76 40.00 350.40
04.04.01.02 RELLENO CON PIEDRA ZARANDEADA PARA DRENAJE m3 0.38 87.16 3312
04.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM m3 10.05 13.76 138.29
REDES DE RECOLECCION 580.15

04.04.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst.) m 6.21 3272 203.19
04.04.02.02 CODO PVC-SAL 4"x80° 4.00 2442 97.68
04040203 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4° m 8.00 191 2928
04.05 INSTALACIONES ESPECIALES 1,858.06

SUM. E INSTAL. DE EQUIPO ELECTR
04.05.01.01 ELECTROBOMBA PARA AGUA 075HP und 1.00 499.80

SUM. E INSTAL. DE TANQUE ELEVADO 1,358.26
04.05.02.01 TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 1500 Lts und 1.00 1,358.26 1,358.26
04.06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIA 458.39
04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA 63.38 3.35 212.32
04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA Y/O ESTANCAMIENTO DE DESAGUE 93.92 282 246.07
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,978.88
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 400.15
050101  EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M m3 791 3500 276,85
05.01.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m m3 554 2388 13230
05.02 SALIDAS ELECTRICAS 6,456.39
050201  SALIDAPARA CENTRO DE LUZ plo 35.00 0397 5.268.95
050202 SALIDAPARA TOMACORRIENTE + TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA po 2000 o474 1,884.80
05.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE + INTERRUPTOR pto 3.00 115.90 347.70
05.02.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE + INTERRUPTOR pto 7.00 120.90 846.30
050205  CAJADE PASE PLASTIFICADA 150 x 150 x 75 mm wnd 200 032 7864
05.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 3,816.37
050301  TUBERIAPVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 4635 2567 118980
05.03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 94.83 13.78 1,306.76
050303  TUBERIA PVC-SAP ELECTRICADE 15 mm i 108.27 1219 131881
05.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,104.92
05.04.01 CABLE NHX 2-1x4mm2 + 1-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) m 39.57 2472 978.47
05.04.02 CABLE NHX 2-1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) 94.83 21 2,096.69
050403  CABLENHX 2-1x25mm2 108.27 B35 200006
05.06 TABLEROS 1,170.22
050501 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN wd 100 2218 4218
050502  TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN und 400 2201 92804
INTERRUPTORES 1,422.69

05.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80A und 1.00 129.14 120.14
05.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A und 1.00 67.02 67.02
05.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A und 2.00 56.18 112.36
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05.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A und 3.00 51.09 153.27 —
05.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A und 400 4524 180.96
05.06.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A und 7.00 1142 779.94
05.07 ARTEFACTOS (SUMINISTRO+INSTALACION) 4,028.32
05.07.01 PANEL LED 60x60cm 48W Luz blanca (Sum. e Inst. und 16.00 160.00 2560.00
05.07.02 SUM. E INST. DE SOCKET und 19.00 28.88 54872
05.07.03 SUM. E INST. DE FOCOS LED HIGH POWER 45W E27 LUZ FRIA und 18.00 4840 919.60
05.08 BUZONES ELECTRICOS 714.00
05.08.01 BUZON ELECTRICO DE C.A. 0.40x0.40m und 3.00 238.00 400 CORRIGIENDO
05.09 PUESTA A TIERRA 8622 [CONLOS (4)
05.09.01 SUM. E INST. DE PUESTA A TIERRA und 1.00 856.82 5687 QUE CONSIGNA
06 PLAN DE CONTINGENCIA 1,796.57 DE GG Y UU, SE

TIENE:
1 Total costo directo (A) 487,006.78 487,006.78
2 Gastos generales
24 Gastos fijos 9,861.82 9,861.82
22 Gastos variables 19,358.50) 19,358.59
Total gastos generales (B) 7.00000000000% 29,220.41 34,090.47
3 Utilidad (C) 4,50000000000% 19,480.27 21,015.31
SUBTOTAL (A+B+C) 535,707.46 543,012.56
4 16V 96,427.34 97,742.26
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 632,134.80 540,754.82
5 Monto total de la oferta 632,434.80 540,754.82
OBSERVACION:
Luego de la correccion segun los porcentajes de gastos 640,754.82

generales y utilidad consignados, la oferta asciende a S/




