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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

MUNICIPALIDAD PROINCIAL DE AREQUIPA

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPA-1
DERIVADA DE LA LP N° 003-2023-MPA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES PARA
LA AVENIDA N° 01, DEL AA.HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B Y AA.HH.
VILLA ECOLOGICA ZONAS B, C Y D, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
AREQUIPA - AREQUIPA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDADE PROVINCIAL DE AREQUIPA
RUC N° ;20154489895

Domicilio legal : CALLE EL FILTRO N°501-AREQUIPA, AREQUIPA
Teléfono: : 054-219020

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES PARA LA
AVENIDA N° 01, DEL AA.HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B Y AA.HH. VILLA
ECOLOGICA ZONAS B, C Y D, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA -

AREQUIPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 6'574,414.93 (seis millones quinientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos catorce con 93/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de DICIEMBRE 2023.

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/. 6'574,414.93 S/5'916,973.44 S/ 7°231,856.42
S o ; . (Siete Millones
(Seis Millones Quinientos (Cinco Millones \ X
X - P . Doscientos Treinta Y Un
Setenta Y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis Mil . .
. . Mil Ochocientos
Cuatrocientos Catorce Con Novecientos Setenta Y Cincuenta Y Seis Con
93/100 Soles) Tres Con 44/100 Soles) 42/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDO N°858-2023-
contratacion " MPA/GAF el 29/12/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°66-2022-MPA/GDU-
PROYECTOS el 28/12/2023
Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico, de corresponder : N°104-2022-MPA/GDU-
PROYECTOS el 27/12/2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se ADJUDICACION
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  SIMPLIFICADA N°053-2021-
corresponder MPA-3

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja De La Entidad Ubicada En Calle El Filtro N°501-Arequipa.
Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)

~
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Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (Trecientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ °

.
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

~
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual

13

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CALLE EL
FILTRO N°501-AREQUIPA, AREQUIPA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*” del monto del contrato

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
a publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

."CREACION DE SERVK}!OS DE PROTECCION
CONTRA INUNDACIONES PARA LA AVENIDA N° |

01, DEL AA.HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B
NOMBRE DE LA OBRA Y AA.HH. VILLA ECOLOGICA IONAS B, C Y D,
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA -
AREQUIPA",
| UBICACION : ’
Distrifo ALTO SELVA ALEGRE
Provincia - AREQUIPA
_ Regién AREQUIPA
“CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION
CONTRA INUNDACIONES PARA LA AVENIDA N°
01, DEL AA.HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B
NOMBRE DEL PIP O IOARR Y AA.HH. VILLA ECOLOGICA ZONAS B, C Y D,
| DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA -
AREQUIPA".
CODIGO DEL PIP, DE SER EL
CASO 2430659
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION, SEGUN VIABLE
CORREPONDA
FECHA DE DECLARACION DE 28/09/2018

VIABILIDAD, DE SER EL CASO

ACTUALIZADO APROBADO
MEDIANTE

EXPEDIENTE TECNICO |

Resolucion Gerencial N°104-2023-MPA/GDU- |
PROYECTOS

| FECHA DE APROBACION

27/12/2023

VALOR REFERENCIAL

a) METAS DEL PROYECTO

S/

| 6,791,846.25 (SEIS MILLONES SETECIENTOS

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 25/100 SOLES)

Las estructuras proyectadas con el propdsito de derivar las aguas
pluviales y disminuir la erosion de los suelos son las siguientes.

Sistema de Drenale Pluvigl

H sistema de Drenaje Pluvial proyectado estd constituido por una red de
conductos (Canales abiertos y Cerrados), estructuras de caplacion
(Badenes, Tomas de Rejos y Vertederos) y estructuras complementarias
(Defensas en la disposicion final de los canales). Su objetivo es el manejo,

~
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confrol y conduccién de las aguas pluviales que caen sobre kas vias,
viviendas y Greas fores, del Grea de Influencia del proyecto, evitondo
con ello su acumulacién o concentracién, drenando la zona a la que
siven. De este modo se mifiga con cierto nivel de seguidad la
generacion de dafios materiales y humanos. per inundacion,

Cémaras d¢ inspeccidn.

Ubicadas a lo korgo los Candies Cerrados, se tenard un 10tal de 10
unidodes. Tendrdn la copocidad suficiente para permitir el acceso de
un homixe para lobores de manterdmiento. Las camaras tendrén una
seccion rectangufar de ancho igual o lo seccion del Canal y longitud de
1.40 m, con tapa y Marce de Fierro fundido.

Captaciones tipo Baden.

Colectan las aguas a ser conducidas a través de una estruciure que
liene ko forma de un Baden construido en concreto simple, de forma
que permita direccionar las aguas hocia el cand de drenaje, ademdas
de permilir e fiujo vehiculor en forma normal.

Esta estructuro tiene la ventajo de coptar la escomrentia, sin Qenerar
obstrucciones por los sedimentos que ransporia. £l andisls se efectoa
considerando que al flujo Ingresard por une de los taludes inclinodos del
badén hasto su inferseccién con la planfila horizontal de! conal que
forma el Baden, en ese punto se producira un resalio hidrbulico, uego
el agua en un flujo subcrito serd conaducida por el Baden que tendrd un
comporiamiento de canal de superficie lore hacia el borde inferior,
condicionado por la pendiante que este liene

Se proyectan en total 02 Coptaciones tipo Baden de 6,00 de ancho por
10.50 de Longitud af inicie de ios Cuencas 02 y 03. Serdin construidas en
Concreto Simple de 30 cm, de espesor. sobre una subbase granuicr.

Caonales de Drendie Plyvial, 1
Los canales seran de concreto simple de seccién rectanguiar y pueden
ser cerados o ablertos, en funcidn de permitir el fransito vehicular por os
vias del csentamiento, Caplordn las aguas en sus puntos de inicio yabk
largo de su recomido en &f coso de conales abiertos, funcionande comd
una barrera divisoria de cuencas, En el caso de los Canaies 01, 02 y 03,
ias descargos de disposicidn final se efectuarén a la quebrada el Pato,
para ef Canal 04 a la quebrada de Huarangal y para & canal 05 ¢ una
quebradao sin nombre.,

- 5e proyecton en total 05 Canales con sus respectivas obras de enfrega
y captacion:

- Canal de Drengje N° 01 {km. 0+000 - 0+556.749), de una longitud total de
556.749 m, serd de seccidn rectangular con base o plantila de 0.60 m, y
alto de muros de 1.00 m. Sera construido en concreto simple f'c 175
Kg/cm2, Los framos que. por condiciones del fransito vehicular y
peatonal, requieran condiciones de seguridad, serén canales cerrados
con las msmas dimensiones, pero en concreto armado f'c 210 Kg/em?2
{439.84 m}.

- Canal de Drengje N® 02 (km. 04000 - 0 + 507.551), de una longitud total
e 507.551 m, serd de seccidn rectangular con base o plantilla de 0.60
m, y alfo de muros de 1.00 m. Sera construido en concreto smple ¢ 175
Kgfcm2. Los framos que, poc condiciones del transito vehiculor y
peatonal. requieran condiciones de seguridad, serdn canaoles cerodes
con las mismas dimensiones, perc en concreto armado I'c 210 Kgfem?2
{270.67 m).
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Canal de Drenaje N° 03 (km, 04000 - 0+732.573). de una longitud totol de
732,573 m, serd de seccidén rectangular con base de 0.6m, 0.80m. y 1.0
my alto de muras de 1,00 m. Sera construido en concreto simple f'c 175
Kg/em2. Los framos que, por condicicnes del fransite vehicular ¥y
peatonal, requieran condiciones de seguridad, serdn canales cemrados
con las mismas dimensiones, pero en concreto amaodo e 210 Kgicm?2
(58.40 m).,

Canal de Drenaje N° 04 [km, 0+000 - 0+773.930), de una longitud total de
773,930 m, serG de seccién rectangular con base de 0.40 m yo8my
alto de muros de 1.00 m, Sera construido en concreto simple ¢ 175
Kg/cm2.

Canal de Drencje N° 05: km. 0+000 - 0+436.205, de una longitud totod de
636,205 m, de seccién rectonguicr con base de 0.40 m y 0.80m y alto de
mures de 1.00 m. Sera construido en concreto simple f'c 175 Kg/em2.

ras de ia (R nad

Se consderon en todos los conales para salvar diferencias de nivel y
mantener velocidades adecuadas en los conales, se proyection en
concreto armado f'c 210 Kg/em2 y de secclones rectangulares en
concordancia a las dimensiones del canal [base de 0.6m y 0.80m y alto
de muros 1.00 m);

Presgs de control de erosién

g dique © presa es una estructura de control vertical de la ercsion en al
lecho vy los mdrgenes de un torente, Sus efectos principalmente son:

- Fijar e lecho. confrolande su progresive descenso por ko accidn
erosiva de los oguas. Controlondo eficientemente ka erosion en céreavas
de diterentes iomanos,

. Mientras estd sin aferrar, las aguas embalsadas frenan o
velocidad de legada de los materiales fransportados, reteniendo ios mdés
gruesos y disminuyendo ef coudal sélido verlido.

. Establlizar el fondo de la cdrcave ya que evita su crecimiento en
profundidad y anchura.

. Los depdsilos provocan la elevacion del cauce alcanzando una
pendiente |pendiente de compensacién), menor que lo del cauce
natural, (Disminuyen la pendiente del cauce).

> La menof seccion en el cauce tendrd una mayor anchura, que
nfuye iguaimente en la velocidad de los aguas por disminucion del
fronte (profundidad| de las aguas.

. Evitar el czoivomiento de los vasos de almaocenamienio, canales
y otras obras hidrdulicas ubicados oguas abajo de la presa.

Estas estructuras que serdn de gaviones por que pueden sulrs
deformaciones sin perder eficiencia, se proyecion con el criteric cobeza-
pie, en la porte media y oifa del couce de ka cuenca D1, que es lo
cuenca con mayor potencial ercsivo, y que de acuerdo ¢ las evidencias
dejodas en lerreno [Inundacién marzo 2017) es la que més problemas ha
froido al asentamiento humano. Se consideran en total 21 Presas de
confrol de erositn en la cuenca.

En Ja Cuenca 04, con fines mas de evitar que el fivjo supere el canal que
funciona como una cortina separadora de cuencas, se ha proyectado
06 Presas, con sus comespondientes vertederos, todas conshuidas de
gaviones,
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B volumen tolal de los estruciuras de refencion es de 3,138.50 m3 ¥
estardn compuestas por gaviones de 1.0 my 0.5 m de alto como colehén
hidraulico para amortiguar lo coida del agua del vertedor, Los gaviones
sefrdn opilados uno sobre offe en formo escalonada, Tegondo o una
altura en el orden de 3,00 m.

Algantarilia TMC

Considerando que en ko Avenida N° 01, a ko altura del Km. 2+225 00, exisle
U alcantarila meldico de 0.20 m de didmeiro, gque evocua &l fomenla
proveniente da lo cuenca 06, v que a esia se ke sumard &l torente de g
cuenca 05, se ho proyectodo su reemplaozo por una de riayar
copacidad. con lof siguentes coroctemticas: Alcantarlla de Tubera
Matdlico Comugada de 3.00 mm de espesar, Didmeiro = 1,50 m., longitud
14.50 m y cobezales con aleros a ambos lados de Concreto simpla o 175
Kg/omi. de espesor vanakbia,

Obras complementarias

En lo disposicidn final de los conales de drengje 01, 02 v 03, en la
guebroda el Pato, se ha considerodo estruchwos de defersa, en
goviones fipo cojon de 1.00 m de altura, con colchones de 0.5 m de
BECMEE0T,

Solidos estructwos soclales v orgonizocionaoles ande la ocurrencla de
paligras naturales.

Chaorlos de copacifacidn y argonizocan frente o inundociones,

Bla accion fiene por fingbdod copocitor o ks morodores saobe
aclividadaes da proteccidn conbra riesgos par inundocian,

J& considera |la implementacion de un sistema de gestidn odministrativa
¥ lagal frente a inundaciones.

S& requerra ce sensibilizacion sohre fesgos por inundaclén. Se congoera 3
el uso de spot televisivos sobre medidoes de reduccidn de fesoos por
inundacion; spof radiales sobre medidaos de reduccidn de desoos por 4
imundacion. Se usaran de folletos indormativos sobre  desgos (2007 2=
irundocidn,

& caopacifanan a funcionarnios sobre fesgos de inundacian, v se reclizar
tolleres a lidernes sobne Ios fesgos de Inundacion y medidos de prevencian.

b) PLATO DE EJECUCION
El plaze para ko ejecucion de lo obra es de 180 dias calendarles. contados a
paortir de cumplimiento de Art. 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estodo.

€] SISTEMA DE CONTRATACION
B sisterna de contratacian para el presente proyecto es mediante PRECIOS
UNITARIDS.

d) DELA PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO

De acuerdo al Reglomenta da la Ley de Contratacionas del Estadea, Bl postor
Ganador de la Buena Pro debe presentar lo Totalidod de los requisitos y/o
documentos senalados en las bases para o Swseripcicn del Controlo,

Adicionalmente & postor debe presentar lo documentacidn y/o requisitos en
formato digital editable, base de dotos del presupuesto ofertodo, cronogramas
- Project, Ofros,
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e) DE LA OBRA:

a. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR
Las especificociones técnicas para la ejecucion de la obra a ejecutarse,
se encuentran definidos en el Expediente Técnico actuaizade, aprobado
con la Resolucién Gerencial N*104-2023-MPA/GDU-PROYECTOS

b. ADELANTOS

De acuerdo ol Art.156 del reglamento de ia ley de contrataciones, se
podrd establecer adelanfos para la sjecucidn de abra, los cuales se
detallan de ko sigulente forma (ort. 182):

o) Directos, los que en ningdn caso exceden en conjunto el diez por
ciento {10%) del monio det contrato eriginal.

©) Paro moteriales © insumos, los que en conjunto no superon el veinte
por ciento {20%) del monto det contrato ariginal

c. VALORIZACIONES Y METRADOS
Vaolorizaciones y Metrados - De conformidod con lo establecido en los Art,
194° del Regiamento de la Ley de Confrataciones del Estodo. B postor
deberd adjuntar o e propuesia de especificacidn técaicas del
procedimiento un disgregado de costos paro determinacikdn precisa de
su oferfa al momento de evaluacion.

d. DELAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

Se deberd cumplir con las siguientes condiciones, en concordancia con i Ley de
Confrataciones con &l Bstade y su Reglamento;

1) Se deberd contar con los servicios necesarios que garantice el inicio

de los trabajos,

2} Contar con al “INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE
C8RA" depidaments suscrito por ef Residente de Obra y Superviser de
Coro. el cual deberd ser presentando en los piazos establecidaos en el
reglamento de confrataciones con of estado.

3) & Inspector o Supervisor deé Obra y el Residente de Obra baojo
responsabdidad deberd revisar todos los documentos componentes
del expediente técnico, verificande lo compatitiidad de todos los
documentos |[memoria descripliva, plancs, presupuesto, analsis de
cosfos urétarios, lslodo de Insumos, cronogramas, memotic de
cdiculo. estudios sl es el caso, y demds documentacién que conforma
& Expediente Técnico).

4) El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberan
revisar minuciosamente las mefas del proyecto. asi como lo
verficacidn de las planilias de metrados.

~
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3] B Inspactor o Supervisor de Obro v el Residente de Obro deberdn
aleciuar una visita al ferano donde 52 ajecuiard 1o obra v vedficard
la-compotibiidad de ese con el proyecto,

6 De enconfrar emores, ambigledodes o incongruencias en o
expadiente iécnico, debend hoceros conocer ¥ en foma conjunia
adophardn occiones pona comegin estas § como remtodo detwend
emitir un informe de compatibiidod del proyecto, hacendo 1as
recomandaciones necesanas pord lo comecta sjecucin.,

7l B Irspector o Supenvisor de Obra deberd solicitar ks autarizacione:s o
pENMIBOS NeCeanos POra k ejecucion da ko obra, de ser necesarios,

8] Do ser el coso, pora actividodes que impliquen excavaciones ¥ haya,
inferferencias de las redes de soneamienlo wio elaciificacion yio
comunicacicnes deberd coocrdinanie con ks concesionanas de os
servicios pora gue esfos envien o g respeclivos Inspectores o
Superviones,

a. DEL CUADERND DE OBRA.
1] B Cunderno de Obrma Dightal conlendnd ademds de ks asianfos
o Tegitros fas siguientes anotocionas;

a) Acta de enfrego de Terens,

by Compatibiidod del Expedients Téenics de Cbra, con el lugar
yio termeno de ejecucion de los frabajos de la obira,

c] Los ocurencias, sihucciones y/o consultas de obea,

d} Absolucidn de consultas o shuaciones ocuridas, en el plazo
establecido bajo responsabifidod del Superdsor yio Inspecion
de dgbra.

&) Las modificociones, ampliociones, deductives v adicionolasy
debidamente outorzodos v aprobodos,

fi Lo crvonces dianios ¥ rmensuakes

hl Atrasos y reduccion de itmo de frabajo en ok,

ij Problemaon que vienen ofeciondo el complimients de los
cronagramas estabiecidos.

il Constancias yfo reghiros de viilos de kos representantes de lo
Municipalidod a ko obra.

k] Controles de colidad de obra y hechos relevantes gue
acuran duranfe o ejecucitn de ks abg,

1] Fechda de culminacion de los frabajos v solicha al supendsarn ka
verficocion de log memcd, para frarmiter la recepcidn de la
abrd,

my Aantar  obsensacionas formulodas por g Comiion  de
Recepcidn de Obra y ks pendientes de subsonar por ko
anlidod ejecutora o por el confratista,

nj Anotar g confarmidod de lo recepcion de obra, segun Acla
de recepcidn emitide por lo Comisidn de Recapcidn, dando
por concluida la ejecucidn da obra v “cemands™ & Cuoderno
de Ubra conjuntameante con el Residente o Contratista.
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HOTA:

* L0 DOCUMENTOS DEBERAM SER ADJUNTADOS EM CADA
ASIEMTO BM FORMATO PDF Y DEBERAN ESTAR YISADCS EN TODAS
3 HOJAS POR EL RESIDENTE ¥ SUPERVISOR O INSPECTOR DE
DERA, DE CORRESPOMDER.

* EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE DBRA,
SON LOS UNICOS AUTORIZADOS PARA HACER ANOTACIOMES EN
B CUADERMC DE OBRA DHGITAL

INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICID DE OBRA.

Este w4 eloborodo comuntamente entre el Resdente y Supervsor de
obra, ¥ remitide por este Gitima-a ko ENTIDAD, o oual debend fomar
a8 aociones an Dase a los observocionss y recomendaciones ani
confenicos,

Eilas acciones pueden incluir realizor maodificacionas nacesaios al
Expedienie Técnico sempre que no desnofuralicen el objeto dal
proyectho.

=& deberd preseniar en T230d] juegos en fisico v digital, frmado en
Todos sus hojas por el residente de obro y el supervisor o inspector de
abirg, segun comesponda.

CONTENIDD MINIMO DEL INFORME DE COMPATIEILIDAD:
INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEMENTE TECHMICD = TERREMO

INDICE

&~ RESUMEM EIECUTIVD

B.- GEMERALIDADES:
B.1  antecedentas,
B.2 Objeto.
B3 Metodologio de trabojo,
B.A  Documentos reviiodos,
B.5 Persond parficipanta en ko elaborociaon del prasante
informe.
B.4 Fichoinformative del Provecta.

C.- TRABAIOS DE CAMPC:
<1 Levaniomienio topografico.
T2 Geologia,
Hidralogia,
Cantercs,
Puntos de Agua.
Suelos v pavimeanios,
S Dbras de arte v drenaje exiilenbes,
i Boioderos.

Oanao
LN T R

D= REVISIOHN DEL EXPEDSENTE TECHIC O
L1 DEsponicilidod del termeno.
0.2  Disponibilidod de los canfercs.
023 Irspeccion de Campo,
04  Plamos.

e
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0.5 Bpecificociones f4chicas,

D& Metrodos,

O.F  waono de Obra

08 Verficockin de Obros ejeculados por lerceros

¥ Compafibilidad de las canteras v fuentes de Agua,

E- WERIFICACIOM GE METEADOS FOR PARTIDA
FROPUESTAS DE ADICICMALES ¥/O DEDUCTIVGS
F.1 Melrodos y presupuestos de o adicionalas de Obra,
F.2 Malmodos v presupuesios de los deductivas de Obra,
G- PROPUESTAS DE CAMBIOS DE BSPECIFIC ACIONES TECHICAS
H.- VIGEMCIA DEL EXPEDIENTE TECHICD
l-  REVISIOM DE PLAMES DE TRABAJD [de comasponder)
J- CBSERVACIOMNES
K- CONCLUSIONES
L- RECOMENDACIONES
.- ANEXDS
M.1  Acta de enfrega de tereno, plano clave, pans)
fatagrafico, Chnos.

=
"y

HOTA: LOS ESTUDIOS QUE MO SE ENCUENTREN BN EL EXPEDIENTE TECMICD APROBADG.
FUESTO QUE NO FUERDN MECESARIDS PARA 32U ELABDRACION, DERERAN DEVIARSE
DEL NFORME DE COMPATIBNIDAD O EN 58 DEFECTS INBNCAR PORGQUE O DERERAN
ESTAR BCLUIDOSE EM EL INPORME

g VALORITACIOMES MEMSUALES

Los valanzaciones tienen of cardcter de pagos a cuenta y son eloboradas
ef difimea dia de coda mes, por el inspector o supervisor v al confrafisto.

B perdodo de vakrizacion estoblecido por o Enfidad es mensual, su
procedmenio ¥ @l plomo del pogo de lo valoizacion se regrd por lo
dispuesta en & Reglamenta.

Dicho informe manmol de lo valoizocién deber comlener, como minima
la siguiente informnaciéng

a) Capiivio & Generalldades

e [Dotos Generales de o Chra
Descrpcidn del Provecio
Matos Filcos
Cihjetivos ded provecia
Hoja resuman oe o valarizocidn
Ficha fécrica de la obro detalloda

L I

b Capilule N: Contrel de Avance Fislca

Metrodos de Obra comespondientas ol Mes Walorzodo.
Cranograma valorizodo acteaizodo (vigenia),
Crancgrama Gantt

Avorcs Fisco Mensoal-Progromods v, Becubodo.
Curva § de avance porcentuaizoda,

L B B A

cl Capitula Ill: Contral de Obra
=  Confrol de Comps (Indicands Pruabos Téonicos tales come
Cuadros e roturd de probelas. preabos de pridctor, e, |
*  Control de Colidod de Materioles [cerfificodos de calidad)
*  Control de Equipos v Heramienios [certificados de
calibracién|
*  Control de Mano de Cbra [copacitacidn del persanal)
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d| Capitula IV: Conirel Econémico-Financieno
# Valorfzocidn del mes con firma del supervisor v residents
& Confrol de Adedanta Directe (de comasponder)
# Confrol ge Adelonio por Matedoes [de comesponder)
»  Conirol de Carfas Fionzas o Garantios [de corespondar)

g Capitule V: Modificociones al Proyecto (De coresponder)
» Ampliacionas de plazo

Adicionoles de alra

Deductivas de obra

Maonvores Gastos Genarales

fl  Copftulo Vi: Plonos de replanieo finales
# Plancs replanteados poro lo recepcicn de obra [solo an g
ulfima valonzocian)

gl Capflulo VII: Comentarios v Sugerencias
= PFrofdemos Presentodos v Foma de Solucion
»  Conclusiones v Recomendacionas
= Flonificocion de Trolbojos pora prdsimo mes, coordinadaos
previomente con el Innpecion o Supernisor de obro.
{Lookaheod de Obro e

h) Copitule Vill: Anexos

& Copiode resultodos de kaboratorio, gue astén cerificados ¥
acreditacos. (Ge ser el cosa)

#  Copiode profocols de prusba (de ser el cosa)

¢  Copio de Folios del Cuadema de Obra [sliempre)
Fored Falografco (sempra|

= Loped Cartas Fiarza (segun comasesonda)

*  Loped del pago del segurc complamentano Se Trabajo de
Rlesgo SCTR (segin coresponda)

* Copios de control de seguidad en obra [Charlas dianios,
partas de uso de moguinania, AT, ahe)

* Copia de pogos o CONAFOVICER, ESSALUD, ONPYAFP, efc,
|sErglin Comasmonda)

= Copia Contratbo.

Adirriama, los anfregables (volofzociones wWo-expadientes de-adicionoles
de obra yio deductivos) se presentandn en 01 (uno) orginal firmodo v
sellodo en suw lofalidad v 02 (dos| copias.

Asi misma, la informacidn serd enfregoda en motedal magnético [C0),
en formatos EXCEL. WORD v PDF (deberd contener firmos digitales),

Del mismo modo, la infermacion contenida en los enfregables deberd
Er ?M:dﬂ [#scaneads) y ser presentado en moterlal magnéice
o).

Toda la documentacidn deberd ser presantoda of Inspecion o Supervisor
de obd, &l cual, uwna vz revisada v aproboda, o elevara a la ENTIDAD
pard su contormidad v postenior pago.

R LA LGHHEACION FINAL DE OBRA,

~
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Liquidacién Final de Obra

La liquidacion técnica de las obras elecutados por contrata. estard o

cargo del Conlratista de obra y del supervisor de obro, kas mismas que la
presentardn una vez culminada y recepcionado ka obra, en cumplimiento

con el A | 1 t
Centrataciones con el Estodo: pora luego, eiaborar ko liquidacién de

contrato de ejecucién de obro, cuya estructura estard conformada por
el valor referencial, los adicionales y deductivos de obra, reqjustes de la
formuto polindmica y cualquier otro concepto producido por la varocion
y/o modificacién que implique la voriacion del valor referencial, lo misma
que luego de su revisién y vakdacién por el &rea competente.

LIQUIDACION TECNICA.
Q) Defini los Metrados Fincles,

Precios Unitarios.- En base a los metrados realmente ejecutados
finales, segun planos de replantao.

Suma Alzada.- En bose a los metrados contratados.

b} € Obras a Precios Uritados, whiizar los precios wnitarios, gastos
generales y utiidad de la oferta del Contratisto, es deck sn focter de
relacién.

En Obras a Suma Alzado, ufilizor los precics unitanos, gastos genercles
y ufiidod del Expediente Técnico, es decir o precios del valor
referencial afectodos con &l foctor de relacidn.

Q

d} Se verfican o amplian los verdadercs o definitivos indices unitarios de
precios del INEl, en resmplazo de los que se hubiesen utiizado durante
ka1 ejecucidn de obra.

e) Se re colculon los coeficientes de recjuste K" y los Regjustes, en
reemplazo de los que se hubiesen utiizado durante ke ejecucién de la
obra.

f| Se efecia la comporocidn de recjustes, valorzacionss sjecut
versus valonzaciones, recjustes programados, en funcién @
conceptos de obra ofresodo, obra adelontada, en  estric
cumplimiento de lo dspuesto en el D.S. 011-79- VC.

g} Se venfica que Ios Adelantos. tanto directo come para matericles, se
hayan amoertizado en su totaided, De no ser ad, en o Liguidacion se
deben considerar los saldos pendientes de devolver, sea a fovor del
Confratista, © a favor de ja Municipalidad Provincial de Arequipa

h} Se debe calcular los deducciones of recjuste que no comesponde por
los adelantos otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos k
KA,

i} Eneladelante para materiales con los indices unificados actualizados
de acverdo o las normas sefialodas en el D.5, N°011-79-VC. Imr {indice
unificado a la fecha del reojusie). Ima {indice unificado a la fecha del
adelanto} y imo (indice unificado @ la fecho del presupuesto base),

"
A

~
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il Concluido estos calcutos se determing su suma algebraica.

k) Secolculc el IGY,
I} LaSuma de ios montos anteriores se conoce como el costo total de la
obrg.

m) A continuacién, de ser e coso, se oplicon los penalidades
establecidas en el reglamento y en las Bases Integradas del Proceso
de Seleccién.

n) Finalmente la suma clgebroica de los montos determinados en los
puntos anteriores da el monto liquido de la Liquidacion técnico de
confrato de obro,

LIQUIDACION FINANCIERA:
a} De acverdo alos Comprobanies de pago disgregar los valorzaciones
pagadas, segun comespondan.

b} Disgregoar los pogos redlizados de adelantos directos y de materiales,
hollande el saldo por amortizar, segln comesponda, recjustes, gostos
generales, adiciondles y/o deductivos de obrg, efc,. hatando las
sumas digebraicos enfre el contrato de obro versus o ejecucidn de
gastos reaimente ejecutados, y los saidos  fimoncieramente
ejecutados,

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICO DE OBRA:
CARATULA

Nombre de la Enfidad.

Nombre del Contratista,

Nombre de la obra y cédigoe CUIL: ef mismo que aparace en el confrato.
Lugor de Ejecucion de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y
Locaidad donde se ubica la cbra.

"Titulo "Liquidacién de Confrato de Obra N°..."

Nombre del Contratista y su Residente. (O

Nombre del Inspector & Supervisor  Periodo de ejecucién de lo obro /&7
Fecha de presentacién de Liquidacién. -
Sede de o Enfidod establecida en & Contrato
l. INDICE
Donde el contenido de la documentacién sard ordenado y
numerado.
1, GENERALIDADES
De la Aprobacidn de la Ejecucidn del Proyecio, Indicar la Existencia
de los Estudios de Pre inversidn y Comparar con el Estudio
definitivo, Declaratcria de Viabilidad, Cédigo de Banco de
Proyectos, Indicor la Resolucion de Expediente Técnico.
2.1 N° De Contrato y Fecha:
2.2 Sistema
2.3 Monto Contratado (Orgina)
2.4 Entrega de Tereno
2.5 Fecha de Inicio,
2.4 Plazo de Becucién Original
2.7 ampliocién ce Flazo Obra:
2.8 Plazo total
2.9 Fin del Flazo Confractual:
2.10 Término Real de Qbra:
2.11 Afraso en enrega de obra:
2.12 Fecha Recepcidn de obra:

A

~
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I, OBJETIVO
Evaiuar y cuantificor el grado de cumplimienio Ge las metas
ejeculacas en el proyecto.
V. FICHA TECNICA
V. BASE LEGAL.
VI, UBICACION DEL PROYECTO
Vil DOCUMENTOS SUTENTATCRIOS (todo ios documentos gue
sustente el contenido de la Liquidocion, descriplivo, los
mismos deberan ser agjuntados en los anexos).
VilIl. DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE
OBRA
IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
X. GRADO DE CUMPUMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/0
COMPONENTES.
Xl RESUMEN PRESUPUESTAL
X, METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
X, CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES
TRAMITADOS CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE
PAGO.
XIV. RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES
XV. CUADRO DE CONTROCL DE LOS ADELANTOS Y
AMORTIZACIONES
XVI. EL CALENDARIO DE AVANMCE DE LA OBRA PROGRAMADA
XVIl.  INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO
EN LA ZONA DE LAS OBRAS.
XVIl.  OBSERVACIONES
XIX. CONCLUSIONES
XX, RECOMENDACIONES
XXI, ANEXOS
1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2-FORMATO SNIP DE VIABIUDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAIO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS
4.- PRUEBAS DE CONIROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS
DE CONCRETO.
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.« ACTA DE INICIO DE OBRA
7.~ ACTA DE TERMINO DE OBRA
8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
DE OBRA
9.- PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicio hasta el final de la
ejecucion de obra, en cada 1o su descrpcion)
10.- PLANOS DE REPLANTEQ DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA CRIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS [DE SER EL CASQ)
13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE O8RA {DE SER EL CASQ)
14.- ACTA DE CONCIUACION [DE SER EL CASC)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL |DE SER EL CASO|
16.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE
OBRA:
CARATULA

|

IR

~
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v

LITERAL (INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES)
LIQUIDACION FINANCIERA
CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.
ANEXOS:
1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.
2. CUADRO DE DESEMBOLSOS
3. REEMBOLSOS ¥ SALDOC POR REEMBOLSAR AL MPA
£, SALDO PCR AMORTIZAR Y REINTEGROS
5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES
6, AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.
8. ANEXOS
a} Comprobaontes de page de 1odas sus valorizaciones con fodas
los sustentos
b} Constancia de no adeudo o sus proveedores y/o trabajadores,
emitida por una auteridad de la zona (juez de poz y/o acalda).
c) Contratos y/o convenios.
d] Carta de gorantio de fiel cumpiimiento actualizado.
e) Certificaco de no adeudo, expedida por la Autordad ya sea

f) ESECUCION DE OBRA

El CONTRATISTA ejecutard lo Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico y aestudios, aprobados,

Las icencias, autorzaciones y pogos @ CoONCesonancs que sean necesoras
para la sjecucién de la obra serdn amitadas por intermedio de LA
ENTIDAD, precisGndose que los derechos y pagos que se originen en el 7
marco de la ejecucion de Obra seréin conceladas por el Confrafista ¥

Los matenales, herramientas, equipos. mano de obra, impuestos y otros
similitud, serdn de responsabilidad del CONTRATISTA, los mismos que est \
considerados y definides en el Expediente Técnico; Ley y Regiamento de

Contrataciones vigente; Confralo de Ejecucion de Obra y Boses del
Procedimiento de Seleccion. '

Los eriterios de ejecucion invelucraran, sin excepcion, las mejores procticas
de ejecucidn de obras de cordcter viol, empieando precedimientos
constructivos de coidad, equipos y técnices de Udfima generacién
acordes con ks tecnologias vigentes y con o consideracidn gue se trata
da una obra de alla complejdad, a fin de asegurar un producio de
calidad, estando suletos o lo aprobocidn y plena satisfaccién de lo
Enfided.

Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan ki suposicion
basica que el CONTRATISTA, as &l especialista y conoce las praclicas de
construccion de obras de smikares caracteristicas.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
suieto a o aprobacidn de la ENTIDAD, quien tiene ademds el derecho de
rechczer aquel que no cumpla con los estdndares ufilizodos en
Infrasstruciungs similares

La oprobacion @ 1os procedimientos constructives, por parte de o
SUPERVISION, serd ontes del inicic de obras. Para Io cuol, el CONIRATISTA

~
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([postor ganodor) presentard  los procedimientos constructives o
Implementar durante la ejecucidn de la obra como es de orden en los
plazos y formas coordinadas y pravistas con la supernvisidn,

e EICONIRATISTA presentard ka relacion de los profesionales parficipantes en
caga una de o5 especicidades para la secucién de la Obra,
reservandose ki ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio def profesional
0 de los prolesionales del equipo técnico propuesio; incluse habiendo
posodo fa valic de la evaluacidn y perfeneciendo a o propuesta
ganadoraq,

o los profesionales reemplozantes deberdn sustentar igual o mayor
capacidad fécnica y expenencia que aquel que se sustituya.

« Los gostos que ocasiona la porticipacién de profesionales especialistas,
personal técnico de apoyo (asktentes, digitadores, dibujantes, secretaria,
elc.} y otros racursos humones que amerite para cumplir con los productos
asperados, en los plazos propuestos se encueniran inclides dentro del
monto referencial y o cargo del CONTRATISTA,

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

o [El CONIRATISTA, o su prople costo deberd, habilitarse todo espacio e
instalaciones temporales que requieran, tanto para al cuidado de sus
heramientas y matericles como pare el progreso de su trabcio,
refirdndolas al terminar el Contrato.

o B drea técnica de lo Municipalidad Provincicl de Arequipa (MPA) - 1o
ENTIDAD, por medio de su SUPERVISOR y el postor ganador coordinarén i
ubicacién de los espacios solicitadoes.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS

¢ La ENTIDAD no asume ninguna respansabilidad por perdida de material
y/o hemamientas del CONTRATISTA, Si éste lo desea puede establ
fodaos las guardianias que crea conveniente.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

¢ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, ef CONTRATSTA deberd refirar de
la Okro, &l equipe o matefial excedente que no vaya & ser ulilizado en el |
rabajo. ‘

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la corstruccién
total, St hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a lo
ENTIDAD. Comenzar ef frabgjo sin hacer esta comunicacion significa que,
de surgir complicaciones enire los frabgjos comrespondientes a los
diferentes proyectos, su costo serd asumido por &l CONTRATISTA.

* Si ol CONIRATISTA dwante la construccion de las Obras necesita usar
energlo eléctrica, deberd hacero asumiendo por su cuenta los rlesgas y
gastos que se ccasionen en el empleo de fal energic.

¢ Al terminar el frabgjo se deberd proceder o la limpiezo de los desperdicios
que existen, ocaslonados por maoteriales y equipos empleades en o
ejecucion de su frabagjo.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBUGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

o EI CONTRATISTA tiene la resporsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar
la totclidad del lugar y drea donde se ejecutaran las Obras objeto de la
presente Adudicacién Simplificoda; efectuar las evaluociones e
indogaciones que sean necesaria, sin imitarse a 1os documentos de la
presente Adjudicacion Simplificado: efectuar los verdficaciones y andlisis
que estime pertinentes para presentar su propuesta t&cnico y econdmica,
tomando en cuenta kis condiciones del lugar y drec donde se ejecutara
las Obras, los accesos, condiciones del transporte  de personal y
materiales, monejo, almacenamiento, disposicidn, fuentes de materiales,
dsponibilidad de mano de obra. y en general todos los elementos v
condiciones que puedan Incidr de manera directa e indirecta en esta:
identificar los dificultodes, contingencics y positles riesgos. con el fin de
qQue su oferto técnica y econdmica las considere y gorantice lo ejecucién
de o totakdad de los trabajos requenidos, de manera que el producto fingl
s& a acorde con los objefives perseguidos.

» FEl CONTRATISTA ejecutara kos Obras de conformidad con el Expediente
Técnice aprobado por la ENTIDAD, el R menfo Nocional de
Edificaciones, la Ley ade Contrataciones del Est y su Reglamentc y otra
normatividod relocionada,

CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SUJECUCION

o El CONIRATISTA presentard un andlisis detatado de lo programacién de
ejecucién de las Obras, consecuentemente determinard ef equipo
técnico que serd necesario para cumplir con los plazos establecidos,
tenfendo en consideracion ias corocteristicas de orden climdtico y de
cuaikquier ofra indole, que se relacicnen con el preceso U ejecucion.

o Enlos cosos que intervengan Subcontrafista, el CONTRATISTA present
La ENTIDAD lo siguiente:
- Relocién de Subcontratistos.
- Relocién de trobojos a sub contrater, los mismos que
ejecutados en condiciones simikxes a los def Contrate Princip:

e Lasubcontratocién y su aprobacidn debe ser ocorde al Reglamento de la

Ley de Conirataciones del Estodo y %o indicodo en los presentes
requerimiento Yécnico minimos.

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

e EI CONTRATISTA serd plena y enteramente responsable por la ejecucion
carecta, cabal y completa de las Obras, en esticia concordancia con el
Contrato y los demas documentos que forman paorte del mismo, o
satstaccdn de ia SUPERVISION,

e ElI CONTRATISTA deberd cumpllr y atenerse eskictamente a las érdenes e
instucciones de la SUPERVISION sobre cualkquier cuestion [estén o no
mencionadas en el Contrato] que afecte el proceso de ejscucion de las
Otvos.

o B CONIRATISTA se sujetard solamenie a iai Srdenes € instrucciones de la
SUPERVISION, respecto ol presente procedimiento de seleccién y/o

~
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BASES INTEGRADAS

contrato.

» En el coso de swrgir un defecto, omision o insuficiencia de ke Obra. ¢ que
el CONIRATISTA no cumpio o infiinjo los normas y sus obligaciones
contractuales, éste estd en la obligacidn de sutsanarios posibles dafos o
perjuicios. que pudiera afectar a lg ENTIDAD.

e Lo informacidn, detakes y por mencres conteridos en los documentos
contractuales, asf como los datos, detfailes, por mencees y conocimiento
de ka Obra que el CONTRATISTA obtenga directamente de la ENTIDAD o o
fraveés de los estudios. indagaciones o frabajos relacionados con la Obra,
son de cardcter confidencial, El CONTRATISTA no podra dar a conocer ni
sacord a publicidad ningon tipo de informacidn, sin auiorzacldn exgresa y
por escrito de ks ENTIDAD.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Una vez definida lo fecha de inicio de lo obra. el CONTRATISTA deberd presentar
a o SUPERVISION, el Cronograma de Ejecucion adecuado a dicha fecha de inicio,
concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos @
ejecutar para su aprobocion. En estos documentaos se indicard claromente, las
fechos fundomentoles (secuencio) de o Obre, métodos conshuchivos,
renaimienios asumidos, profocoic de preebas y 1odos los demds datos necesarios
para io corecta, oportuna ejecucion y control de la Obra. Conjuntamente con
estes documentos el Contratisto deberd enfregar el Cronograma da emplee de
persondd, por cotegorias, el Cronegrama de ufilizocién de materales y en general
de todos los rabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales.
La ruta critica debe quedar plenomente identificoda en la red de programacion,
En & cronogroma debe indicarse para coda octividod, los actividodes
precedentes y siguientes, el codigo de la actividad, duracidn, inicios y términos
mdés temprano y Yardios, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el
CONTRATISTA presentard lo siguiente:

e Cronogramas GANTT de efecucién de las Obras adecuade a la lecha
de Inicio contractual

+ Listado de tedas ios actividades aregladas por inicio mds temprano.

e Listadeo de todas ios oclividades aregladas por holguro

e listado de todos los actividades agrupodas por responsables (el
CONTRATISTA, SUPERVISION y la ENTIDAD).

* LUstado de todaos las actividades agrupadas por seclor del Proyecto,

Lo indicado se presentard segin lo envergadwa de la obra deblendo de ser
validado por & supervisor,

Una vez aprobodaos e Cranograma de Ejecucion y ef Plan General de los Trabajos
por o SUPERVISION, serdn considgerados como documentos conlractucies e
inmersos dentro de los documentos de los Expedientes Técnicos, La presentacién
de los documentos mencionados ¥ U aprobaciin, no exonerara of CONTRATISTA
de ninguno de sus obligaciones ni responsabifidades emanadas del Controto.

El CONTRATISTA deberG revisar y octualizar el Cronograma de Ejecucidn cada ver
que ocura una reprogromacidn acorde al Reglamento de ik Ley de
Conlrataciones del Estado. Una copia del Cronograma de Becucidn aclualizada
en el gue se muastren los ovances ala fecha, serd mantanida por &l CONTRATISTA
en &l stio del proyecto y estord o disposicion de ia ENTIDAD, de ia SUPERVISION o
su Reprasentante, en cudiquler momento pare su revision.

Jo

~
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DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

e Pora lo fima de contrgto, e confrotista deberd presentar lo
documentacion en fsice y en digital (formalo escaneado y editable).

COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

e Para sefectos de comunicocidn el contratista, una vez firmodo el
contrato, deberd envior una carta dirngida a lo Subgerencio de Obras
Publicas y Edil. Priv,, presentdndose comeo tal, presentor a su personal
clave, con sus respeclivos comeos electdnicos y teléfoncs fijos y/o
celulores para una comunicacién drecta [de acuerdo o os documentos
presentades para la fima de contrato), asl como presentar los
cronogromas de ejecucion (de acueardo a los documenios presentados
para la frma de contrato),

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

N°ITEM  UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1 UND 01 CAMION BARANDA (BTN
2 UND 01 CAMION CISTERNA 2500 GLNS.) DE AGUA NO POTABLE
3 UND 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
‘ UND 01 COMPRESORA NEUMATICA
5 UND 01 CORTADORA DE PAVIMENTO
6 UND 01 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
7 UND 01 MEZCLACORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
8 UND 01 MOTONIVELADORA 125 HP
g UND ol RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 12 v3
10 UND ol RCOILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO | 8 ton
1 UND o VIBRADCR DE CONCREIQ 4 HP 125"

B equpomiento estralégico comesponds g lo minime dipansobie para lo
ajacucion de 'a obrg, siendo pasitle o coreditocion de equipos que superan ios
ronQos de los carochedificas y polencia requenidas pora ka Splima ejecucién de
lc Cora

b) Del plantel profesional '

Piante! Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencic
DEBERA ACREDITAR
EXPERIENCIA, EFECTIVA
MINIMA  ACUMULADA  DE
TREINTA [30) MESES
[COMPUTADOS DESDE LA
COLEGIATURA) COMO
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O JEFE DE SUPERVSION Y/O
RESIDENTE Y/0 LA
COMBINACION DE £STOS EN:
INSPECCION Y/0
SUPERVISION, EN EJECUCION
DE  OQBRA. EN  OBRAS
SIMILARES
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| DEBERA EOIAR
EXPERIENCIA EFECTIVA

MINIMA  ACUMULADA DE

VEINTICUA (24 MESES
ICOMPUTADO! DESDE LA
COLEGIATURA) COMO

ESPECIALSTA Y/O INGENIERD

JPERVISOR Y/O JEFE Y/O

INGENERD

INGENIERO LI AT i~ RESPONSASLE Y/O RESIDENTE
NN 7 NAAUD ')
- O ME SO N N: SEGURICAD Y SALUD
W INGENIERO DE SEG Y E_: '-‘[:;- \‘_ >ALUD
VENEL | salup En H o | OCUPACIONAL O SE
TRABAIC PV s - HGIENE OCUPACION A
CABA IO INGENIERO DE MINAS E HIGIENE '.,L.—»‘.’.F"-. LINA
E HIGIENE
O EN |
RIESGOS
OBRAS EN
= DEBERA
AT EXPERIENCIA
EFEC MINBAA
ACUMULADA DE DIECIOCHO
{18) MESES
DESCE LA f
BN A 1 1 . s R oe COMO ESPEC STA
ESPECIALISTA EN CAUDAD INGENIERD CIVIL COMO  ESPECIALST/

INGENIERO Y/O
Y/O JEFE Y/)O RESPO
Y/O RESDENIE EN CONTROL
DE CALDAD EN OBRA Y/O

CALIDAD © PROTOX

e e
o W

CALIDAD. EN EN
. | GENERAL
c) De o experlencia en la especialidad del ejecufor de obva (
|
B postar dabe acredilar un monio focturado ocumuindo eguivaients ¢ UNA (01) VEX l L

EL VALOR REFERENCIAL en lo efecucion de obros simiares, duranta los 10 afas anterdares
o lo fachg de o presentacion de oferics que se computordn desde 1a suscripaian dels
£
octa de recepcidn de obra. [ L '

!

'

f

v

Se considerara obra similar a; CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION DE 30
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y/O PUENTES Y/O DEFENSAS
RIBERENAS Y/O MUROS DE CONTENCION Y/O CANALES Y/O SISTEMAS DE DRENAJE

PLUVIAL Y/O CANALES DE RIEGO.

d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1) Elndmero mdaximo de consorciados es de TRES (03) integrantes

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20% DE
PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20% DE PARTICIPACION EN LAS
OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
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Ad
Y |
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA
e) De ios olras penaiidodes
PENALIDADES
Supuestos de
Forma d
: Procedimiento omade | goscacién de
penalidad
UME 0.1 AT por
Ir::s . N:{Am E IMPLEMENTOS DE PROTECCION coda o de: | Segonhiome
Incumplimient cal
' | Cuando el contatisic ne cumpla con dolar a su got 9 ?: de fg:::g;g%apg
| personal © parte deil personal de los implementos de | SO owN
seguidad. implemenios LA OBRA,
de seguidod.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuango sl confratista ingrese materoles o la ejecucidn cood‘oL::sTop:'ﬁ o S°9"""di:"°'m°
5 | Cela obra sin la autorizocién ael supervisor o utifce para o o0 I. o | SUPERVISOR O
o ejecucién de o cbra matericies de mencs caldod od p INSPECTOR DE
que los especificodos en el Expediente Técnico. La O LR RO LA OBRA
multa es par codo materal no autorizado o o | '
| odecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON | |
ERRORES Y/0O EXTEMPORANEQ
Cuando e confrofista entregue  documeniacidn Segoin informe
Incompleta (laltante) o con emares © fuera del pkazo 0.} UlTper del
3 | normotivo, perjudicondo el trdmite normal de los mismos | caga ramite | SUPERVSOR O
{sofcilud de acelantes, valofzociones, preslaciones | documentario | INSPECTOR DE
adicionales, resutados de jos confroles de colidad, LA OBRA,
carificocos de nobildod de s profesioncdes
Integrontes de U plantel
1ECNiCO, efc.). La multa serd por irémite documentario,
0.5 UIT por .
|| RESIDENTE DE OBRA cadadiade | S8EUNnfeme
ausencic del
| # | Cuando & Ingeniero Residente no se encuentra en | personaen %;E:mo?
forma permanenta an ka obra, La multa es por cada dia, obro en el LA OBRA
i S plazo previsio. '
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Sagin nforme
0.1 UT par o
5 |Cugcndo el coniratisto no presente ks  equipos & o;:la Py :? SUPERVISOR ©
declorodos en lo propuasta 1&cnica. Lo multa es por PO | INSPECTOR DE
cadaequipo. LA OBRA.
| POR  INASISTENCIA 03 LOS ESPECIALISTAS DEL
| CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA p
! Segin informe
| ENTIDAD CONTRATANTE 0.1 UIT por del
% | cuando sl controtista de mansra Injustifcada, no aslsta m'db__?: fgggg%%ko%
Con Sus especiaisios a rauniones canvocadas par s LA OBRA
Entidod, exigicos en el expediente técnico, La mulla e '
! por cado dic de Inasstancia.
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PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA SIN  AUTORIZACION  Y/O
NOTIFICACION A LA ENTIDAD 0.2 Jf'»p(:l | segun informe \
cOda da de del

7 | Cvonde o penondl del piontel profesiondl cClave | OWSBNcia O81 | o oeoeme
permanece mencs de sesenta (60| dioscolendariccdel |  persenal-en l\vtSM "Tbﬁ' CE
integro del plazo de elecucidn, si este & mende g o otyo en & ; LXBBRA 4
sesenta |40) dics calendatic, de conformidad con ias | plozo previsto, '
dispasiciones establecidas en ¢ rumearal 1902 del
articuio 190 del Reglomento
VALORIZACIONES 9.1 U por Segon inf
Si el confrafista incumple con a presentacidn de o Cork.cia e X4 d,el

8 A - g g .| demoraenio | SUFERVISOR O
valorizocdn mensucl, segun o8 plazes indicooos en el enteqade o | INSPECTOR DE
Art. 194 del reglomento de la Ley de Confrataciones valotacin LA OBRA.

con & Estado.

Q.5 UIT por s
coda da de SEGKEOma
RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA Samora enél del
? | Si ¢ conhrofista ne inicio lo elecucion de ocbra en o o e | SUPERVISOR O
fecha prevista, por causas no alribuibles o o enfidod. : 1 INSPECTOR DE
ejecucion de
LA OBRA.
onra
os5un "
INICIO DE OBRA SIN PERSONAL CLAVE ACREDITADO, | 05 JTPOr | Sequn Ficmms
En caso el contralisia Incumplka con su obligacion de ous:encia c'a‘ SUPERVISOR O
gecutar o prestacién cen &l persond acreditodo © x: ,oral‘ ?\"':ECTE)P DE
debidoments sustituido e 0 ;
Clave LA OBRA,

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

~
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N?ITEM  UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1 UND 01 CAMION BARANDA (8TN)
2 UND o] CAMION CISTERNA (2500 GLNS.) DE AGUA NO POTABLE
3 UND 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
4 UND 01 COMPRESORA NEUMATICA
5 UND 01 CORTADORA DE PAVIMENTO
é UND 01 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
7 UND 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
8 UND 01 MOTONIVELADORA 125 HP
9 UND 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y3
10 UND 01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton
11 UND 01 VIBRADCR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
Bl equipamiento estratégico comesponde a lo mihimo indispensable para la
ejecucién de la obra, siendo posible la acreditacién de equipos gue superen los
rangos de las caracteristicas y potencia requeridas para la dptima ejecucion de
la Cbra.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA EN | INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL
EL TRABAJO O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO DE MINAS
ESPECIALISTA EN CALIDAD INGENIERO CIVIL
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

~
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Cargo Profesién

DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA EFECTIVA MINIMA
ACUMULADA DE TREINTA (30) MESES (COMPUTADOS
RESIDENTE DE OBRA DESDE LA COLEGIATURA) COMO SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O
RESIDENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN:
INSPECCION Y/O SUPERVISION, EN EJECUCION DE
OBRA. EN OBRAS SIMILARES.

DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA EFECTIVA MINIMA
ACUMULADA DE VEINTICUATRO (24) MESES
(COMPUTADOS DESDE LA COLEGIATURA) COMO
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN | JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:
OBRA EN EL TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E
HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O
SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL
O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E
HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES. EN OBRAS EN GENERAL.

DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA EFECTIVA MINIMA
ACUMULADA DE DIECIOCHO (18) MESES
ESPECIALISTA EN CALIDAD (COMPUTADOS DESDE LA COLEGIATURA) COMO
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O
JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN CONTROL
DE CALIDAD EN OBRA Y/O CALIDAD O PROTOCOLOS
DE CALIDAD. EN OBRAS EN GENERAL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 6'574,414.93 (Seis Millones
Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce Con 93/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION DE SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y/O PUENTES Y/O DEFENSAS RIBERENAS Y/O MUROS
DE CONTENCION Y/O CANALES Y/O SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y/O CANALES DE RIEGO.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

" o
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . - o ;
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] % puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos??

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

(Maximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

[03] puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

D.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRA
PUBLICA EN LA CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON MURO
DE CONTENCION Y MUROS GAVIONADOS, CANALES DE DRENAJE PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO,
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RAPIDA ESCALONADA DE CONCRETO, PRESAS DE
CONTROL DE EROSION, DEMOLICION, BADENES, ALCANTARILLADO, ALIVIADERO, MITIGACION

2l De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

22 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

@ el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos??

AMBIENTAL Y PAVIMENTO?? 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRA PUBLICA EN LA CREACION DE SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON MURO DE CONTENCION Y MUROS GAVIONADOS,
CANALES DE DRENAJE PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE
RAPIDA ESCALONADA DE CONCRETO, PRESAS DE CONTROL DE EROSION, DEMOLICION,

BADENES, ALCANTARILLADO, ALIVIADERO, MITIGACION AMBIENTAL Y PAVIMENTQO?! %2

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos??

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®3.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3#, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRA PUBLICA EN LA CREACION DE SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON MURO DE CONTENCION Y MUROS GAVIONADOS,
CANALES DE DRENAJE PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE
RAPIDA ESCALONADA DE CONCRETO, PRESAS DE CONTROL DE EROSION, DEMOLICION,
BADENES, ALCANTARILLADO, ALIVIADERO, MITIGACION AMBIENTAL Y PAVIMENTO?® ¥’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*©
a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*

Evaluacién:

Presenta Certificado 1SO 37001

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

37 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

%  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
@ ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [02] puntos
gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.**

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4%, y estar vigente “® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

41

42

43

45

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*8

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

47

48

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Q %0 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

51 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

>3 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

\_ ©/
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

54

55
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

57

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

~
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. @

.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra

%8 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. - RUC % LS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

8 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES®! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE®2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES3 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

83 Ibidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.
2.
3
4.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %5

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

6  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

~

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [6]°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]67
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%8

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®9

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

Q/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA BASES INTEGRADAS
* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPA-1 DERIVADA DE LA LP N° 003-2023-MPA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV70

Monto total de la oferta

(G20

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

" Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV"t
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

L Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV7™2

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

® En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2023-MPA-1 DERIVADA DE LA LP N° 003-2023-MPA

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE s | conTRATO | cotmaniars RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTET® T'POVEE;:Q@"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

74

75

76

77

78

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (IZ:(EISIZPI'?AA?I'I(E)I;‘f RECEPOCBIgi DE LA PRO\7/5E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE"® TIPOVIEEI_?:;MBIO AIZAUCJSF:I?&&
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




