

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA Ejecución de Obras

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo | Descripción |
|----|---|--|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 4 | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 5 | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°020-2024-MDASA-CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA IOARR
REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO;
REPARACIÓN DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y
ALMACÉN; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ROOSEVELT, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” CON CUI
2593923.

ALTO SELVA ALEGRE, 2024

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
RUC N° : 20311886879
Domicilio legal : Av. Obrera Esquina con Pasaje Olaya S/N, Urb. Gráficos, Alto Selva Alegre
Teléfono: : 054-263227
Correo electrónico: : abastecimientos@munialtoselvaalegre.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA IOARR REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; REPARACIÓN DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y ALMACÉN; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ROOSEVELT, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA**” CON CUI 2593923.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/1,229,270.77 (Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta con 77/100 Soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2024.

| Valor Referencial (VR) | Límites ⁵ | |
|--|---|--|
| | Inferior | Superior |
| S/1,229,270.77 (Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta con 77/100 Soles) | S/ 1,106,343.70 (Un Millón Ciento Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 70/100 Soles) | S/ 1,352,197.84 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Siete con 84/100 Soles) |

Importante

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

| | | |
|---|---|---|
| Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación | : | Resolución de Gerencia de Administración N°0157-2024-MDASA, de fecha 20 de mayo de 2024. |
| Documento y fecha de aprobación del expediente técnico | : | Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N°293-2023-GDU/MDASA, de fecha 28 de diciembre de 2023. |
| Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder | : | Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N°118-2024-MDASA/GDU, de fecha 28 de diciembre de 2023. |
| Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder | : | - |

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

| | |
|------------------------------|--|
| Pagar en | : Caja de la Entidad sito en Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gráficos, Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. |
| Recoger en | : Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales sito en Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gráficos, Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. |
| Costo de bases | : Impresa: S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles). |
| Costo del expediente técnico | : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles) Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la plataforma SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley y N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF y, modificatorias.
- TUO de la ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demás normas modificatorias.
- Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Código Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en **SOLES** y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ¹¹. **(Anexo N°12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

⁹ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹³.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

¹³ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
 - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Trámite Documentario de la Entidad, ubicada en la Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gráficos, Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁶

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días

¹⁵ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁶ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁸ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será **MENSUAL**.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁹. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁸ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁹ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



MUNICIPALIDAD DEL ALTO SELVA ALEGRE
Av. Obrera Esq. Pasaje Olaya s/n Urb. - Gráficos.

ORDEN DE REQUERIMIENTO N° 000057-2024/SGOP

Dependencia: 045 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Usuario Solic.: 066 ANA MARIA ALVAREZ CHAVEZ
Requerimiento de: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ENCARGADA DE
Premura: URGENTE
Meta: 0131 REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; REPARACION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y ALMACEN; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;

Fec.Reg: 30/04/2024

Cargo: SUBGERENTE

| N° | Descripción | Unidad | Cantid |
|-----|---|--------|--------|
| 001 | CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA IOARR: "REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; REPARACIÓN DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y ALMACÉN; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ROOSEVELT DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2593923. | SERV | 1.00 |

Justificación: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA IOARR, SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA

Mediante la presente autorizo a Ud. Sr(a). Encargado(a) de la Sub Gerencia de Abastecimientos y SS.GG., proceda con la adquisición de los bienes y/o servicios solicitados según el presente requerimiento.



MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE

Arg. Ana Maria Alvarez Chavez
Sub Gerente de Obras Publicas

SOLICITANTE



GERENCIA DE ADMINISTRACION



GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Ing. Yoni Ramos Herrera
GERENTE DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales
13 MAY 2024
Reg: 3913 Folio 1

| | |
|---|----------------------------|
| SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | |
| PROVEIDOR N° | 202 ... SGASO/GA/MDASA |
| PASE A: | Katicsc |
| <input type="checkbox"/> | Cotización |
| <input type="checkbox"/> | Revisión y trámite de pago |
| <input type="checkbox"/> | Certificación presupuestal |
| <input type="checkbox"/> | Conocimiento y fines |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Otros: Estudio de mercado |
| FECHA | 06 MAYO 2024 |
| | 13 MAYO 2024 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



TERMINOS DE REFERENCIA

I.- DATOS GENERALES

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de una persona natural o jurídica encargada de la EJECUCION DE LA IOARR: "Remodelación de espacio deportivo abierto; reparación de vestuarios y/o SSHH de usuarios y almacén; construcción de cerco perimétrico; además de otros activos en el(la) complejo deportivo Roosevelt distrito de Alto Selva Alegre, provincia Arequipa, departamento Arequipa" con CUI 2593923.

2. FINALIDAD PÚBLICA

A efectos de contribuir alternativas de solución las que permitirán cubrir las necesidades, que son necesarias para un adecuado desenvolvimiento integral de la población. Por lo que se requiere la ejecución de la presente obra, realizando lo especificado en el detalle Se solicita a la entidad lo especificado en el detalle que se ubica en ítem 5.

3. ANTECEDENTES

El Expediente técnico de la IOARR: "Remodelación de espacio deportivo abierto; reparación de vestuarios y/o SSHH de usuarios y almacén; construcción de cerco perimétrico; además de otros activos en el(la) complejo deportivo Roosevelt distrito de Alto Selva Alegre, provincia Arequipa, departamento Arequipa" con CUI 2593923", fue aprobado por la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N°118-2024-MDASA 15 de abril del 2024.

4. DATOS DEL PIP

Nombre de la Obra

: Remodelación de espacio deportivo abierto; reparación de vestuarios y/o SSHH de usuarios y almacén; construcción de cerco perimétrico; además de otros activos en el(la) complejo deportivo Roosevelt distrito de Alto Selva Alegre, provincia Arequipa, departamento Arequipa" con CUI 2593923.

Ubicación

: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Región : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Alto Selva Alegre

5. OBJETIVOS:

- Implementar cerco perimétrico de concreto armado con estructura metálica para el campo deportivo principal.
- Implementar cobertura metálica con policarbonato en graderías existentes.
- Implementar cobertura metálica con TR-4 para almacén.
- Implementar muros de contención para los cercos perimétricos proyectados.
- Implementación de iluminación interior para campo deportivo principal.
- Resane de estructuras de concreto.
- Reposición de pintura en: Cerco perimétrico, estructuras metálicas, baños, pavimentos, puertas y graderías.
- Reposición de juegos infantiles y accesorios deportivos.
- Fortalecer la participación de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.
- Generar empleo en el ámbito urbano.

METAS:

La ejecución de la IOARR tiene las siguientes metas físicas:

| Item | | Unidad | Metrado |
|----------|---|--------|---------|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 m. | UND | 1.00 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA DEL RESIDENTE | M2 | 38.00 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 01.02.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 5,940.00 |
| 01.02.02 | CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA | M | 170.00 |
| 01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | |
| 01.03.01 | AGUA PARA LA OBRA | MES | 3.00 |
| 01.03.02 | ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN | MES | 3.00 |
| 01.04 | SEGURIDAD Y SALUD | | |
| 01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 |
| 01.04.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 1.00 |
| 01.04.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 |
| 01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 01.05 | MITIGACION DE RIESGOS | | |
| 01.05.01 | PRESUPUESTO GESTIÓN DE RIESGOS | GLB | 1.00 |
| 01.06 | MITIGACION AMBIENTAL | | |
| 01.06.01 | PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1.00 |
| 01.07 | MOVILIZACIÓN Y ACARREO | | |
| 01.07.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | GLB | 1.00 |
| 01.07.02 | ACARREO DE MATERIAL INTERNO | M3 | 77.60 |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y REMODELACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL | | |
| 02.01 | REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIO | | |
| 02.01.01 | CUARTO DE MÁQUINAS | | |
| 02.01.01.01 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | | |
| 02.01.01.01.01 | ACOMETIDA DE AGUA DE RIEGO | UND | 1.00 |
| 02.01.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA MULTI-STAGE VERTICAL PARA RIEGO DE 60 HZ | UND | 2.00 |
| 02.01.01.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 6" | M | 5.40 |
| 02.01.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 6.00 |
| 02.01.01.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 6.00 |
| 02.01.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 2.00 |
| 02.01.01.02 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN HACIA RED | | |
| 02.01.01.02.01 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") SDR 11.PN10 | M | 33.00 |
| 02.01.01.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE CODO 90° HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") | UND | 3.00 |
| 02.01.01.02.03 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE RECTO HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") | UND | 2.00 |
| 02.01.01.02.04 | VALVULA DE BRONCE 3" ROSCADA (INCL. BRIDAS) | UND | 3.00 |
| 02.01.01.03 | TABLERO AUTOMATIZADO | | |
| 02.01.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO | UND | 1.00 |
| 02.01.02 | CÁMARA HÚMEDA | | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 02.01.02.01 | TARRAJE CON IMPERMEABILIZANTE E=20mm C:A 1:5 | m2 | 99.40 |
| 02.01.03 | PINTURA | | |
| 02.01.03.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 58.10 |
| 02.01.03.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 58.10 |
| 02.02 | SEMBRADO DE GRASS NATURAL | | |
| 02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.01.03 | RETIRO DE GRASS EXISTENTE | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.02.02.01 | CORTE DE TERRENO MASIVO A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL | M3 | 1,746.60 |
| 02.02.02.02 | PERFILADO, COMPACTADO Y CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA | m2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.03 | PERFILADO, COMPACTADO Y CONFORMACIÓN DE SUB BASE CON TERRENO ORGÁNICO E=0.20m C/MAQUINARIA | m2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO PARA RELLENO E=0.10m | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.05 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.06 | TRATAMIENTO DE GRASS Y HUMEDIFICACIÓN | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.07 | PODADO DE GRASS (PRIMER PODADO) | M2 | 5,822.00 |
| 02.02.02.08 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 1,746.60 |
| 02.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | | |
| 02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.03.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 252.00 |
| 02.03.01.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 840.00 |
| 02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 252.00 |
| 02.03.02 | FILTROS Y DRENAJES | | |
| 02.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 200gr/cm2 | M2 | 1,008.00 |
| 02.03.02.02 | RELLENO CON MATERIAL GRAVA PARA FILTRO EN ZANJA DN=1/2" | M3 | 201.60 |
| 02.03.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRAVILLA PARA FILTRO E=0.05m DN=1/4" (INCL. NIVELACIÓN) | M2 | 5,822.00 |
| 02.03.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS | | |
| 02.03.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.003:2015 - Ø 4" C/ORIFICIO C/0.15m | M | 1,020.00 |
| 02.03.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20µ (HDPE) | ML | 1,020.00 |
| 02.03.03.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003:2015 - Ø 4" PARA EVACUACIÓN | M | 100.00 |
| 02.03.04 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 02.03.04.01 | CAJAS DE REGISTRO P/DESAGUE 12"x24" INC. TAPA | PZA | 18.00 |
| 02.04 | SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN POR ROTORES | | |
| 02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.04.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 58.50 |
| 02.04.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 30.33 |
| 02.04.01.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 202.20 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|-------------|--|-----|--------|
| 02.04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 10.11 |
| 02.04.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS | | |
| 02.04.02.01 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") SDR 11.PN10 | M | 640.00 |
| 02.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE TEE PE, HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") X 3" | UND | 24.00 |
| 02.04.02.03 | SUMINISTRO E INST. DE BUSHING HIDRO PP, HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") X 1" ARMADA | UND | 24.00 |
| 02.04.02.04 | SUMINISTRO E INST. DE NIPLE HIDRO, HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=32 mm (1") X 2" | UND | 24.00 |
| 02.04.02.05 | ROTOR L=16 RADIO DE RECORRIDO D=1" | und | 24.00 |
| 02.05 | CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON PÉRGOLA PARA SUPLENTES | | |
| 02.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS CON PÉRGOLA PARA SUPLENTES | UND | 2.00 |
| 02.06 | MANTENIMIENTO DE ARCOS DE ESTADIO | | |
| 02.06.01 | PINTURA | | |
| 02.06.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 7.67 |
| 02.06.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 7.67 |
| 02.06.02 | VARIOS | | |
| 02.06.02.01 | MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL | M2 | 40.87 |
| 03 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON PANELES PUBLICITARIOS | | |
| 03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 42.00 |
| 03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 42.00 |
| 03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 03.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 40.00 |
| 03.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 6.00 |
| 03.02.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 30.00 |
| 03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 10.00 |
| 03.03 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 03.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | M3 | 7.73 |
| 03.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO | M3 | 2.42 |
| 03.04 | CARPINTERÍA METÁLICA | | |
| 03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO RECTANGULAR 4"x4" (INCL. PINTURA) | m | 66.50 |
| 03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | m | 260.00 |
| 03.04.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA COCADA N°10 DE 2"x2" | M2 | 198.00 |
| 03.04.04 | PERFORACION Y ANCLAJE DE PERNOS DE SUJECIÓN CON ADITIVO EPÓXICO | PTO | 60.00 |
| 03.05 | PANELES PUBLICITARIOS | | |
| 03.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL PUBLICITARIO DE 5.0mx1.8m | und | 23.00 |
| 04 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EN ÁREA RECREATIVA | | |
| 04.01 | CONSTRUCCIÓN DE JUEGO RECREATIVO INCLUSIVO | | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|----------------|---|-----|--------|
| 04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 04.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | |
| 04.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 16.00 |
| 04.01.02 | EQUIPAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS | | 16.00 |
| 04.01.02.01 | EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES | UND | |
| 04.02 | MANTENIMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EXISTENTES | | 1.00 |
| 04.02.01 | PINTURA | | |
| 04.02.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | |
| 04.02.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 4.68 |
| | | | 4.68 |
| 05 | REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRIBUNAS EN ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO | | |
| 05.01 | MANTENIMIENTO DE GRADERÍA TRIBUNA ORIENTE EXISTENTE | | |
| 05.01.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | |
| 05.01.01.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 132.24 |
| 05.01.02 | PINTURAS | | 63.35 |
| 05.01.02.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | |
| 05.01.02.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 195.59 |
| 05.01.03 | VARIOS | | |
| 05.01.03.01 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILACION E=1" | M | 22.16 |
| 05.02 | REMEDIACIÓN DE GRADERÍA TRIBUNA OCCIDENTE EXISTENTE | | |
| 05.02.01 | COBERTURA DE TRIBUNA OCCIDENTE EXISTENTE | | |
| 05.02.01.01 | PINTURA | | |
| 05.02.01.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 64.82 |
| 05.02.01.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 101.82 |
| 05.02.01.02 | VARIOS | | |
| 05.02.01.02.01 | DESMONTAJE DE MALLA RASCHELL (TRIBUNA ESTADIO) | M2 | 194.49 |
| 05.02.01.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 6mm | M2 | 194.49 |
| 05.02.02 | DEMOLICIONES | | |
| 05.02.02.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | M3 | 3.66 |
| 05.02.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 3.66 |
| 05.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | | |
| 05.02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 05.02.03.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 1.93 |
| 05.02.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M | M2 | 38.62 |
| 05.02.03.01.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 38.62 |
| 05.02.03.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 05.02.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE PISO | M2 | 11.59 |
| 05.02.03.02.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA | M3 | 6.02 |
| 05.02.03.02.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 40.12 |
| 05.02.03.03 | CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL | | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



31

| | | | |
|----------------|--|-----|--------|
| 05.02.03.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SAL 4" | m | 83.24 |
| 05.02.03.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SAL 4"x90° | Und | 1.00 |
| 05.02.03.03.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PVC SAL 4"x4" SANITARIA | Und | 9.00 |
| 05.02.04 | CAMERINOS Y CUARTO DE GUARDIANÍA | | |
| 05.02.04.01 | CARPINTERÍA METÁLICA | | |
| 05.02.04.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 2.14 m x 0.90 m | UND | 1.00 |
| 05.02.04.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 3.14 m x 2.37 m | UND | 1.00 |
| 05.02.04.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 2.01 m x 2.37 m | UND | 1.00 |
| 05.02.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 05.02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE PISO | M2 | 1.29 |
| 05.02.04.02.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/LOSA CAMERINO | M3 | 1.62 |
| 05.02.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 11.07 |
| 05.02.05 | MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE | | |
| 05.02.05.01 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE | m2 | 40.00 |
| 05.02.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | |
| 05.02.06.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 77.60 |
| 05.02.07 | PINTURAS | | |
| 05.02.07.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 329.82 |
| 05.02.07.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 407.42 |
| 05.02.07.03 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 93.34 |
| 05.02.08 | VARIOS | | |
| 05.02.08.01 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILATACION E=1" | M | 130.40 |
| 06 | REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL | | |
| 06.01 | REPARACIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | | |
| 06.01.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 99.61 |
| 06.01.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 23.86 |
| 06.01.03 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONALES (ZONA DE INGRESO A LOSA) | M2 | 100.00 |
| 06.01.04 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 41.86 |
| 06.02 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN ESPACIO DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL | | |
| 06.02.01 | LUMINARIA SOLAR C/PANEL SOLAR | UND | 4.00 |
| 06.02.02 | POSTES PARA LUMINARIAS | UND | 4.00 |
| 06.02.03 | CORTE Y ROTURA DE ELEMENTOS DE CONCRETO | M3 | 1.15 |
| 06.02.04 | VACIADO Y ENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 | M3 | 1.15 |
| 07 | REMEDIACIÓN DE ALMACÉN | | |
| 07.01 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 07.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 42.56 |
| 07.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 42.56 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 10.01.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 4.37 |
| 10.01.01.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 8.30 |
| 10.01.01.03 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 4.37 |
| 10.01.01.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 8.30 |
| 10.01.01.05 | PINTURA Y DEMARCACION EN LOSA | M | 180.00 |
| 10.01.02 | VARIOS | | |
| 10.01.02.01 | REPOSICION E INSTALACION DE MALLA PARA ARCOS | M2 | 19.80 |
| 10.01.02.02 | CAMBIO DE TABLEROS FULBITO-BASKET | UND | 2.00 |
| 10.01.02.03 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILATACION E=1" | M | 251.51 |
| 10.02 | MANTENIMIENTO DE GRADERÍA EN ESPACIO DEPORTIVO CERRADO | | |
| 10.02.01 | PINTURA | | |
| 10.02.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 80.38 |
| 10.02.01.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 80.38 |
| 10.03 | MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO EN ESPACIO DEPORTIVO TECHADO | | |
| 10.03.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 32.80 |
| 10.03.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 3.96 |
| 10.03.03 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 3.96 |
| 10.03.04 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 32.80 |
| 10.04 | MANTENIMIENTO DE COBERTURA AUTOPORTANTE PINTURAS | | |
| 10.04.01 | PINTURAS | | |
| 10.04.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 75.36 |
| 10.04.01.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 75.36 |
| 10.04.02 | VARIOS | | |
| 10.04.02.01 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA ELECTRICA EN COBERTURA | M | 25.00 |
| 10.04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 300W (48000 lm) | UND | 8.00 |
| 10.04.02.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA METÁLICA EN COBERTURA AUTOPORTANTE PARA PROTECCIÓN (FLASHING) | M | 60.00 |
| 11 | MANTENIMIENTO DE JARDINES | | |
| 11.01 | LIMPIEZA Y PODADO DE JARDINES | M2 | 1,160.29 |
| 12 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) | | |
| 12.01 | LIMPIEZA DE TECHO DE COE | M2 | 36.00 |
| 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD | UND | 1.00 |
| 13 | VARIOS | | |
| 13.01 | LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO | M2 | 9,899.00 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



30

6. VALOR REFERENCIAL

Monto de la obra: S/ 1,229,270.77 soles (Un millón doscientos veintinueve mil doscientos setenta con 77/100 soles) de acuerdo con el Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: abril 2024

Presupuesto

IOARR "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; REPARACION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y ALMACEN; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ROOSEVELT DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Ubicación ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA **Costo a :** **Febrero - 2024**

Localidad COMPLEJO DEPORTIVO ROOSEVELT

| Item | Unidad | Metrado | Precio | Parcial | Subtotal | Total |
|----------|--|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 43,596.73 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 m. | UND | 1.00 | 1,103.05 | 1,103.05 | 8,787.03 |
| 01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA DEL RESIDENTE | M2 | 38.00 | 202.21 | 7,683.98 | |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 16,828.70 |
| 01.02.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 5,940.00 | 0.64 | 3,801.60 | |
| 01.02.02 | CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA | M | 170.00 | 76.63 | 13,027.10 | |
| 01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | | 1,205.07 |
| 01.03.01 | AGUA PARA LA OBRA | MES | 3.00 | 300.00 | 900.00 | |
| 01.03.02 | ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN | MES | 3.00 | 101.69 | 305.07 | |
| 01.04 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 7,839.03 |
| 01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 01.04.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 1.00 | 5,915.20 | 5,915.20 | |
| 01.04.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 | 466.13 | 466.13 | |
| 01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 | 457.70 | 457.70 | |
| 01.05 | MITIGACION DE RIESGOS | | | | | 1,500.00 |
| 01.05.01 | PRESUPUESTO GESTIÓN DE RIESGOS | GLB | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 01.06 | MITIGACION AMBIENTAL | | | | | 1,500.00 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



29

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|----------|----------|-----------|------------|
| 01.06.01 | PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 01.07 | MOVILIZACIÓN Y ACARREO | | | | | 5,936.90 |
| 01.07.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | GLB | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 01.07.02 | ACARREO DE MATERIAL INTERNO | M3 | 77.60 | 24.96 | 1,936.90 | |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y REMODELACIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL | | | | | 563,978.87 |
| 02.01 | REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIO | | | | | 30,284.58 |
| 02.01.01 | CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | 22,519.11 |
| 02.01.01.01 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | | | | | 14,019.45 |
| 02.01.01.01.01 | ACOMETIDA DE AGUA DE RIEGO | UND | 1.00 | 577.95 | 577.95 | |
| 02.01.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA MULTI-STAGE VERTICAL PARA RIEGO DE 60 HZ | UND | 2.00 | 5,691.34 | 11,382.68 | |
| 02.01.01.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 6" | M | 5.40 | 153.03 | 826.36 | |
| 02.01.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 6.00 | 84.82 | 508.92 | |
| 02.01.01.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 6.00 | 84.82 | 508.92 | |
| 02.01.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FIERRO GALVANIZADO 6" | UND | 2.00 | 107.31 | 214.62 | |
| 02.01.01.02 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN HACIA RED | | | | | 836.49 |
| 02.01.01.02.01 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") SDR 11.PN10 | M | 33.00 | 16.73 | 552.09 | |
| 02.01.01.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE CODO 90° HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") | UND | 3.00 | 16.17 | 48.51 | |
| 02.01.01.02.03 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE RECTO HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") | UND | 2.00 | 16.17 | 32.34 | |
| 02.01.01.02.04 | VALVULA DE BRONCE 3" ROSCADA (INCL. BRIDAS) | UND | 3.00 | 67.85 | 203.55 | |
| 02.01.01.03 | TABLERO AUTOMATIZADO | | | | | 7,663.17 |
| 02.01.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO | UND | 1.00 | 7,663.17 | 7,663.17 | |
| 02.01.02 | CÁMARA HÚMEDA | | | | | 6,398.38 |
| 02.01.02.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=20mm C:A 1:5 | m2 | 99.40 | 64.37 | 6,398.38 | |
| 02.01.03 | PINTURA | | | | | 1,367.09 |
| 02.01.03.01 | RASQUETE Y LLAJO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 58.10 | 2.50 | 145.25 | |
| 02.01.03.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 58.10 | 21.03 | 1,221.84 | |
| 02.02 | SEMBRADO DE GRASS NATURAL | | | | | 401,275.52 |
| 02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 26,606.54 |
| 02.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 5,822.00 | 1.00 | 5,822.00 | |
| 02.02.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 5,822.00 | 0.67 | 3,900.74 | |
| 02.02.01.03 | RETIRO DE GRASS EXISTENTE | M2 | 5,822.00 | 2.90 | 16,883.80 | |
| 02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | 374,668.98 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | |
|-------------|--|-----|----------|--------|------------|
| 02.02.02.01 | CORTE DE TERRENO MASIVO A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL | M3 | 1,746.60 | 15.34 | 26,792.84 |
| 02.02.02.02 | PERFILADO, COMPACTADO Y CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA | m2 | 5,822.00 | 6.93 | 40,346.46 |
| 02.02.02.03 | PERFILADO, COMPACTADO Y CONFORMACIÓN DE SUB BASE CON TERRENO ORGÁNICO E=0.20m C/MAQUINARIA | m2 | 5,822.00 | 13.13 | 76,442.86 |
| 02.02.02.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO PARA RELLENO E=0.10m | M2 | 5,822.00 | 7.31 | 42,558.82 |
| 02.02.02.05 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL | M2 | 5,822.00 | 22.76 | 132,508.72 |
| 02.02.02.06 | TRATAMIENTO DE GRASS Y HUMEDIFICACIÓN | M2 | 5,822.00 | 3.05 | 17,757.10 |
| 02.02.02.07 | PODADO DE GRASS (PRIMER PODADO) | M2 | 5,822.00 | 1.37 | 7,976.14 |
| 02.02.02.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 1,746.60 | 17.34 | 30,286.04 |
| 02.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | | | | |
| 02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 103,796.22 |
| 02.03.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 252.00 | 46.20 | 11,642.40 |
| 02.03.01.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 840.00 | 6.09 | 5,115.60 |
| 02.03.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 252.00 | 17.34 | 4,369.68 |
| 02.03.02 | FILTROS Y DRENAJES | | | | 58,720.16 |
| 02.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 200gr/cm2 | M2 | 1,008.00 | 28.45 | 28,677.60 |
| 02.03.02.02 | RELLENO CON MATERIAL GRAVA PARA FILTRO EN ZANJA DN=1/2" | M3 | 201.60 | 44.19 | 8,908.70 |
| 02.03.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRAVILLA PARA FILTRO E=0.05m DN=1/4" (INCL. NIVELACIÓN) | M2 | 5,822.00 | 3.63 | 21,133.86 |
| 02.03.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS | | | | 19,480.60 |
| 02.03.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.003:2015 - Ø 4" C/ORIFICIO C/0.15m | M | 1,020.00 | 16.75 | 17,085.00 |
| 02.03.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20µ (HDPE) | ML | 1,020.00 | 1.53 | 1,560.60 |
| 02.03.03.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003:2015 - Ø 4" PARA EVACUACIÓN | M | 100.00 | 8.35 | 835.00 |
| 02.03.04 | CONCRETO SIMPLE | | | | 4,467.78 |
| 02.03.04.01 | CAJAS DE REGISTRO P/DESAGUE 12"x24" INC. TAPA | PZA | 18.00 | 248.21 | 4,467.78 |
| 02.04 | SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN POR ROTORES | | | | 24,748.66 |
| 02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 5,571.62 |
| 02.04.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 58.50 | 46.20 | 2,702.70 |
| 02.04.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 30.33 | 48.21 | 1,462.21 |
| 02.04.01.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 202.20 | 6.09 | 1,231.40 |
| 02.04.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 10.11 | 17.34 | 175.31 |
| 02.04.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS | | | | 19,177.04 |
| 02.04.02.01 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") SDR 11.PN10 | M | 640.00 | 16.73 | 10,707.20 |
| 02.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE ENLACE TEE PE, HDPE NTP-ISO 4427:2008, D=90 mm (3") X 3" | UND | 24.00 | 68.97 | 1,655.28 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|-------------|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 02.04.02.03 | SUMINISTRO E INST. DE BUSHING HIDRO PP, HDPE NTP-ISO 4427-2008, D=90 mm (3") X 1" ARMADA | UND | 24.00 | 18.97 | 455.28 | |
| 02.04.02.04 | SUMINISTRO E INST. DE NIPLE HIDRO, HDPE NTP-ISO 4427-2008, D=32 mm (1") X 2" | UND | 24.00 | 3.12 | 74.88 | |
| 02.04.02.05 | ROTOR L=16 RADIO DE RECORRIDO D=1" | und | 24.00 | 261.85 | 6,284.40 | |
| 02.05 | CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON PÉRGOLA PARA SUPLENTE | | | | | 3,462.82 |
| 02.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS CON PÉRGOLA PARA SUPLENTE | UND | 2.00 | 1,731.41 | 3,462.82 | |
| 02.06 | MANTENIMIENTO DE ARCOS DE ESTADIO | | | | | 411.07 |
| 02.06.01 | PINTURA | | | | | 247.59 |
| 02.06.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 7.67 | 2.68 | 20.56 | |
| 02.06.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 7.67 | 29.60 | 227.03 | |
| 02.06.02 | VARIOS | | | | | 163.48 |
| 02.06.02.01 | MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL | M2 | 40.87 | 4.00 | 163.48 | |
| 03 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON PANELES PUBLICITARIOS | | | | | 50,276.21 |
| 03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 70.14 |
| 03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 42.00 | 1.00 | 42.00 | |
| 03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 42.00 | 0.67 | 28.14 | |
| 03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | 2,493.36 |
| 03.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 40.00 | 46.20 | 1,848.00 | |
| 03.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 6.00 | 48.21 | 289.26 | |
| 03.02.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 30.00 | 6.09 | 182.70 | |
| 03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 10.00 | 17.34 | 173.40 | |
| 03.03 | CONCRETO SIMPLE | | | | | 3,200.95 |
| 03.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | M3 | 7.73 | 291.32 | 2,251.90 | |
| 03.03.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO | M3 | 2.42 | 392.17 | 949.05 | |
| 03.04 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | 27,578.24 |
| 03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO RECTANGULAR 4"x4" (INCL. PINTURA) | m | 66.50 | 38.19 | 2,539.64 | |
| 03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | m | 260.00 | 40.44 | 10,514.40 | |
| 03.04.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA COCADA N°10 DE 2"x2" | M2 | 198.00 | 68.60 | 13,582.80 | |
| 03.04.04 | PERFORACION Y ANCLAJE DE PERNOS DE SUJECIÓN CON ADITIVO EPÓXICO | PTO | 60.00 | 15.69 | 941.40 | |
| 03.05 | PANELES PUBLICITARIOS | | | | | 16,933.52 |
| 03.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL PUBLICITARIO DE 5.0mx1.8m | und | 23.00 | 736.24 | 16,933.52 | |
| 04 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EN ÁREA RECREATIVA | | | | | 10,648.34 |
| 04.01 | CONSTRUCCIÓN DE JUEGO RECREATIVO INCLUSIVO | | | | | 10,497.27 |
| 04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 26.72 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|----------------|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 04.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 16.00 | 1.00 | 16.00 | |
| 04.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 16.00 | 0.67 | 10.72 | |
| 04.01.02 | EQUIPAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS | | | | | 10,470.55 |
| 04.01.02.01 | EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES | UND | 1.00 | 10,470.55 | 10,470.55 | |
| 04.02 | MANTENIMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EXISTENTES | | | | | 151.07 |
| 04.02.01 | PINTURA | | | | | 151.07 |
| 04.02.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 4.68 | 2.68 | 12.54 | |
| 04.02.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 4.68 | 29.60 | 138.53 | |
| 05 | REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRIBUNAS EN ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO | | | | | 58,455.64 |
| 05.01 | MANTENIMIENTO DE GRADERÍA TRIBUNA ORIENTE EXISTENTE | | | | | 7,551.83 |
| 05.01.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | 3,122.19 |
| 05.01.01.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 132.24 | 23.61 | 3,122.19 | |
| 05.01.02 | PINTURAS | | | | | 4,271.64 |
| 05.01.02.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 63.35 | 2.50 | 158.38 | |
| 05.01.02.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 195.59 | 21.03 | 4,113.26 | |
| 05.01.03 | VARIOS | | | | | 158.00 |
| 05.01.03.01 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILATACION E=1" | M | 22.16 | 7.13 | 158.00 | |
| 05.02 | REMODELACIÓN DE GRADERÍA TRIBUNA OCCIDENTE EXISTENTE | | | | | 50,903.81 |
| 05.02.01 | COBERTURA DE TRIBUNA OCCIDENTE EXISTENTE | | | | | 18,842.09 |
| 05.02.01.01 | PINTURA | | | | | 3,187.59 |
| 05.02.01.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 64.82 | 2.68 | 173.72 | |
| 05.02.01.01.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 101.82 | 29.60 | 3,013.87 | |
| 05.02.01.02 | VARIOS | | | | | 15,654.50 |
| 05.02.01.02.01 | DESMONTAJE DE MALLA RASCHELL (TRIBUNA ESTADIO) | M2 | 194.49 | 4.56 | 886.87 | |
| 05.02.01.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 6mm | M2 | 194.49 | 75.93 | 14,767.63 | |
| 05.02.02 | DEMOLICIONES | | | | | 682.40 |
| 05.02.02.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | M3 | 3.66 | 169.11 | 618.94 | |
| 05.02.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA DIST. 5km | M3 | 3.66 | 17.34 | 63.46 | |
| 05.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | | | | | 8,306.83 |
| 05.02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | 1,155.09 |
| 05.02.03.01.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | M3 | 1.93 | 46.20 | 89.17 | |
| 05.02.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M | M2 | 38.62 | 21.51 | 830.72 | |
| 05.02.03.01.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO | M2 | 38.62 | 6.09 | 235.20 | |
| 05.02.03.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | | 3,358.99 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|----------------|--|-----|--------|----------|----------|-----------|
| 05.02.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE PISO | M2 | 11.59 | 91.65 | 1,062.22 | |
| 05.02.03.02.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA | M3 | 6.02 | 360.33 | 2,169.19 | |
| 05.02.03.02.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 40.12 | 3.18 | 127.58 | |
| 05.02.03.03 | CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL | | | | | 3,792.75 |
| 05.02.03.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SAL 4" | m | 83.24 | 38.38 | 3,194.75 | |
| 05.02.03.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SAL 4"x90° | Und | 1.00 | 59.80 | 59.80 | |
| 05.02.03.03.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PVC SAL 4"x4" SANITARIA | Und | 9.00 | 59.80 | 538.20 | |
| 05.02.04 | CAMERINOS Y CUARTO DE GUARDIANÍA | | | | | 5,748.90 |
| 05.02.04.01 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | 5,011.74 |
| 05.02.04.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 2.14 m x 0.90 m | UND | 1.00 | 945.06 | 945.06 | |
| 05.02.04.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 3.14 m x 2.37 m | UND | 1.00 | 2,183.34 | 2,183.34 | |
| 05.02.04.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 2.01 m x 2.37 m | UND | 1.00 | 1,883.34 | 1,883.34 | |
| 05.02.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | | 737.16 |
| 05.02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE PISO | M2 | 1.29 | 91.65 | 118.23 | |
| 05.02.04.02.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/LOSA CAMERINO | M3 | 1.62 | 360.33 | 583.73 | |
| 05.02.04.02.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 11.07 | 3.18 | 35.20 | |
| 05.02.05 | MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE | | | | | 767.20 |
| 05.02.05.01 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE | m2 | 40.00 | 19.18 | 767.20 | |
| 05.02.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | 1,832.14 |
| 05.02.06.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 77.60 | 23.61 | 1,832.14 | |
| 05.02.07 | PINTURAS | | | | | 13,794.50 |
| 05.02.07.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 329.82 | 2.50 | 824.55 | |
| 05.02.07.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 407.42 | 21.03 | 8,568.04 | |
| 05.02.07.03 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 93.34 | 47.16 | 4,401.91 | |
| 05.02.08 | VARIOS | | | | | 929.75 |
| 05.02.08.01 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILATACION E=1" | M | 130.40 | 7.13 | 929.75 | |
| 06 | REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL | | | | | 13,674.68 |
| 06.01 | REPARACIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | | | | | 7,069.56 |
| 06.01.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 99.61 | 23.61 | 2,351.79 | |
| 06.01.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 23.86 | 2.50 | 59.65 | |
| 06.01.03 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONALES (ZONA DE INGRESO A LOSA) | M2 | 100.00 | 26.84 | 2,684.00 | |
| 06.01.04 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 41.86 | 47.16 | 1,974.12 | |
| 06.02 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN ESPACIO DE CIRCULACION HORIZONTAL | | | | | 6,605.12 |
| 06.02.01 | LUMINARIA SOLAR C/PANEL SOLAR | UND | 4.00 | 875.85 | 3,503.40 | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|-------------|---|-----|-------|----------|----------|-----------|
| 06.02.02 | POSTES PARA LUMINARIAS | UND | 4.00 | 422.95 | 1,691.80 | |
| 06.02.03 | CORTE Y ROTURA DE ELEMENTOS DE CONCRETO | M3 | 1.15 | 181.89 | 209.17 | |
| 06.02.04 | VACIADO Y ENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 | M3 | 1.15 | 1,044.13 | 1,200.75 | |
| 07 | REMODELACIÓN DE ALMACÉN | | | | | 35,874.47 |
| 07.01 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | 944.02 |
| 07.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 42.56 | 1.00 | 42.56 | |
| 07.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | M2 | 42.56 | 0.67 | 28.52 | |
| 07.01.03 | LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL | M2 | 42.56 | 0.62 | 26.39 | |
| 07.01.04 | RETIRO Y REUBICACION DE OBJETOS EN LUGAR TRABAJO | M3 | 13.05 | 64.27 | 838.72 | |
| 07.01.05 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO | M2 | 1.00 | 7.83 | 7.83 | |
| 07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | 504.19 |
| 07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 6.60 | 53.31 | 351.85 | |
| 07.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 3.16 | 48.21 | 152.34 | |
| 07.03 | CONCRETO SIMPLE | | | | | 2,703.77 |
| 07.03.01 | SOLIDOS CONCRETO fc=100 kg/m2 E=4" | M2 | 6.60 | 54.14 | 357.32 | |
| 07.03.02 | CONCRETO EN FALSO PISO fc=140 kg/cm2 E=10 cm | M2 | 42.56 | 42.99 | 1,829.65 | |
| 07.03.03 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | M3 | 1.28 | 291.32 | 372.89 | |
| 07.03.04 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES | M3 | 0.36 | 399.75 | 143.91 | |
| 07.04 | CONCRETO ARMADO | | | | | 4,102.78 |
| 07.04.01 | ZAPATAS | | | | | 2,911.49 |
| 07.04.01.01 | CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | 2.40 | 931.48 | 2,235.55 | |
| 07.04.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | KG | 91.84 | 7.36 | 675.94 | |
| 07.04.02 | PEDESTAL | | | | | 1,191.29 |
| 07.04.02.01 | CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA PEDESTAL/DADO DE CONCRETO | M3 | 0.44 | 927.28 | 408.00 | |
| 07.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTALES | M2 | 5.04 | 55.47 | 279.57 | |
| 07.04.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | KG | 68.44 | 7.36 | 503.72 | |
| 07.05 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA METÁLICA CON CALAMINÓN ALUZINC | | | | | 23,856.56 |
| 07.05.01 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARANTE METÁLICO CUADRADO 4"x4" | UND | 6.00 | 1,270.77 | 7,624.62 | |
| 07.05.02 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGA RECTANGULAR 4"x2" | UND | 7.00 | 1,227.55 | 8,592.85 | |
| 07.05.03 | FABRICACION E INSTALACION DE VIGA DE ARRIOSTRE METALICO RECTANGULAR 2"x1" | UND | 2.00 | 1,193.65 | 2,387.30 | |
| 07.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | m | 27.50 | 40.44 | 1,112.10 | |
| 07.05.05 | COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC | M2 | 42.70 | 43.98 | 1,877.95 | |
| 07.05.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA COCADA N°10 DE 2"x2" | M2 | 32.97 | 68.60 | 2,261.74 | |
| 07.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | 970.84 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 07.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO | M2 | 9.90 | 24.93 | 246.81 | |
| 07.06.02 | RESANE DE SUPERFICIES DE MUROS | M2 | 21.60 | 33.52 | 724.03 | |
| 07.07 | PINTURA | | | | | 1,757.65 |
| 07.07.01 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 31.50 | 21.03 | 662.45 | |
| 07.07.02 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 37.00 | 29.60 | 1,095.20 | |
| 07.08 | PUERTA Y CERRAJERIA | | | | | 834.66 |
| 07.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA Y CANDADO | UND | 1.00 | 834.66 | 834.66 | |
| 08 | <u>MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO EN ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO</u> | | | | | 37,289.91 |
| 08.01 | <u>MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO EXTERIOR COMPLEJO DEPORTIVO EXISTENTE</u> | | | | | 33,381.28 |
| 08.01.01 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | 203.58 |
| 08.01.01.01 | REPARACION DE PUERTA METALICA LATERAL IZQUIERDA | UND | 1.00 | 203.58 | 203.58 | |
| 08.01.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | 4,245.13 |
| 08.01.02.01 | PICADO Y RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 2.86 | 23.61 | 67.52 | |
| 08.01.02.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=20mm C:A 1:5 | m2 | 64.90 | 64.37 | 4,177.61 | |
| 08.01.03 | PINTURA | | | | | 28,932.57 |
| 08.01.03.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 921.25 | 2.50 | 2,303.13 | |
| 08.01.03.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 192.26 | 2.68 | 515.26 | |
| 08.01.03.03 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 971.15 | 21.03 | 20,423.28 | |
| 08.01.03.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 192.26 | 29.60 | 5,690.90 | |
| 08.02 | <u>MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO INTERIOR ESTADIO EXISTENTE</u> | | | | | 3,908.63 |
| 08.02.01 | PINTURA | | | | | 3,444.63 |
| 08.02.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 93.11 | 2.50 | 232.78 | |
| 08.02.01.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 38.84 | 2.68 | 104.09 | |
| 08.02.01.03 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 93.11 | 21.03 | 1,958.10 | |
| 08.02.01.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 38.84 | 29.60 | 1,149.66 | |
| 08.02.02 | VARIOS | | | | | 464.00 |
| 08.02.02.01 | MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO DE ESTADIO | M2 | 32.00 | 14.50 | 464.00 | |
| 09 | <u>MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS</u> | | | | | 10,412.08 |
| 09.01 | <u>INSTALACIONES SANITARIAS</u> | | | | | 2,231.94 |
| 09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVATORIO | UND | 5.00 | 85.93 | 429.65 | |
| 09.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA PARA BAÑOS | UND | 3.00 | 128.56 | 385.68 | |
| 09.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO EN BAÑOS | UND | 3.00 | 249.32 | 747.96 | |
| 09.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCL. ACCESORIOS | UND | 5.00 | 133.73 | 668.65 | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



22

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 09.02 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | 197.15 |
| 09.02.01 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LUMINARIA LED 12W | UND | 3.00 | 47.79 | 143.37 | |
| 09.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | UND | 2.00 | 26.89 | 53.78 | |
| 09.03 | PINTURA | | | | | 2,770.35 |
| 09.03.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 95.76 | 2.50 | 239.40 | |
| 09.03.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 16.02 | 2.68 | 42.93 | |
| 09.03.03 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 95.76 | 21.03 | 2,013.83 | |
| 09.03.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 16.02 | 29.60 | 474.19 | |
| 09.04 | VARIOS | | | | | 5,212.64 |
| 09.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SIMPLE PVENTANAS | m2 | 6.16 | 84.52 | 520.64 | |
| 09.04.02 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA ELECTRICA Y DESAGUE | M | 80.00 | 58.65 | 4,692.00 | |
| 10 | MANTENIMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO TECHADO | | | | | 29,513.40 |
| 10.01 | MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EXISTENTE | | | | | 6,257.01 |
| 10.01.01 | PINTURAS | | | | | 2,275.15 |
| 10.01.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 4.37 | 2.50 | 10.93 | |
| 10.01.01.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 8.30 | 2.68 | 22.24 | |
| 10.01.01.03 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 4.37 | 21.03 | 91.90 | |
| 10.01.01.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 8.30 | 29.60 | 245.68 | |
| 10.01.01.05 | PINTURA Y DEMARCAION EN LOSA | M | 180.00 | 10.58 | 1,904.40 | |
| 10.01.02 | VARIOS | | | | | 3,981.86 |
| 10.01.02.01 | REPOSICION E INSTALACION DE MALLA PARA ARCOS | M2 | 19.80 | 54.77 | 1,084.45 | |
| 10.01.02.02 | CAMBIO DE TABLEROS FULBITO-BASKET | UND | 2.00 | 552.07 | 1,104.14 | |
| 10.01.02.03 | RETIRO Y REPOSICION JUNTAS DE DILATAION E=1" | M | 251.51 | 7.13 | 1,793.27 | |
| 10.02 | MANTENIMIENTO DE GRADERÍA EN ESPACIO DEPORTIVO CERRADO | | | | | 1,891.34 |
| 10.02.01 | PINTURA | | | | | 1,891.34 |
| 10.02.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 80.38 | 2.50 | 200.95 | |
| 10.02.01.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 80.38 | 21.03 | 1,690.39 | |
| 10.03 | MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO EN ESPACIO DEPORTIVO TECHADO | | | | | 1,756.68 |
| 10.03.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 32.80 | 2.50 | 82.00 | |
| 10.03.02 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS | M2 | 3.96 | 2.68 | 10.61 | |
| 10.03.03 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS | M2 | 3.96 | 29.60 | 117.22 | |
| 10.03.04 | PINTURA ARTISTICA | M2 | 32.80 | 47.16 | 1,546.85 | |
| 10.04 | MANTENIMIENTO DE COBERTURA AUTOPORTANTE | | | | | 19,608.37 |
| 10.04.01 | PINTURAS | | | | | 1,773.22 |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | | | | |
|-------------|--|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| 10.04.01.01 | RASQUETE Y LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 75.36 | 2.50 | 188.40 | |
| 10.04.01.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS | M2 | 75.36 | 21.03 | 1,584.82 | |
| 10.04.02 | VARIOS | | | | | 17,835.15 |
| 10.04.02.01 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA ELECTRICA EN COBERTURA | M | 25.00 | 58.07 | 1,451.75 | |
| 10.04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 300W (48000 lm) | UND | 8.00 | 1,349.45 | 10,795.60 | |
| 10.04.02.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA METÁLICA EN COBERTURA AUTOPORTANTE PARA PROTECCIÓN (FLASHING) | M | 60.00 | 93.13 | 5,587.80 | |
| 11 | MANTENIMIENTO DE JARDINES | | | | | 7,936.38 |
| 11.01 | LIMPIEZA Y PODADO DE JARDINES | M2 | 1,160.29 | 6.84 | 7,936.38 | |
| 12 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) | | | | | 1,205.19 |
| 12.01 | LIMPIEZA DE TECHO DE COE | M2 | 36.00 | 3.21 | 115.56 | |
| 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD | UND | 1.00 | 1,089.63 | 1,089.63 | |
| 13 | VARIOS | | | | | 6,434.35 |
| 13.01 | LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO | M2 | 9,899.00 | 0.65 | 6,434.35 | |

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratación: **A SUMA ALZADA**

9. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución: 90 días calendario.

El plazo de ejecución de la prestación (ejecución de obra) será de **90 días calendario** (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

10. ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES

A solicitud del contratista se podrán entregar los siguientes adelantos:

a. Adelantos Directos, al contratista hasta el 10% del monto total del contrato original siempre que haya sido solicitado por el contratista dentro de los ocho (8) días siguiente de la suscripción del contrato adjuntando Carta fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procederá la solicitud; la Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente recibida la mencionada documentación. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. Adelanto para materiales e insumos hasta el 20% del monto del Contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

11. CALENDARIO DE VALORIZACIÓN

De acuerdo al plazo de ejecución de obra y de acuerdo a calendario valorizado aprobado en Expediente Técnico.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



20

12. DE LAS VALORIZACIONES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas; de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Los metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el Inspector y/o Supervisor y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco días (05), contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Se hará entrega de dos (02) originales y una (01) copia, y de forma digital (CD); acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor o inspector. La supervisión o inspección, verificará que toda valorización cuente con lo siguiente:

- Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)
- Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
- Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso
- Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso
- Valorización.
 - Resumen de valorización.
 - Ficha de identificación de obra.
 - Reintegro por valorización (De realizarse en valorizaciones, caso contrario a la liquidación de la obra).
 - Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales), de realizarse en valorizaciones, caso contrario a la liquidación de la obra.
 - Formulas polinómicas de reajuste (de ser el caso)
 - Valorización del presupuesto.
 - Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.
 - Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
- Calendario de avance de obra valorizado.
- Planilla de metrados.
- Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 10, señalar descripción y fecha)
- Reporte del cuaderno de obra digital, correspondiente al período de ejecución, debidamente firmado por residente de obra y Supervisor.
- Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT del mes al que corresponde la valorización: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar relación con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA
- Deberá adjuntar el pago por contribución a SENCICO Y CONAFOVICER.
- Deberá adjuntar copia de la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la fecha de inicio de obra.
- Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
- Adjuntar Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA
- Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
- Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases (de presentarse reajustes en la valorización)
- Copia de carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)
- Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.
- La primera valorización deberá necesariamente estar acompañada con copia del acta de entrega de terreno.
- Pruebas de control de calidad de ser el caso
- Plan de Seguridad en el trabajo
- Charlas de seguridad
- Otros documentos necesarios solicitados por la Supervisión o Inspección.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



13. SUPERVISOR O INSPECTOR

La Entidad controlará los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor o Inspector, quien será el responsable debiendo velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica- económica y administrativa de la obra y el cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el Contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y disponer de cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con esta.

14. RESIDENTE DE OBRA

En la obra se contratará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra. Por su sola designación el residente representa al Contratista como responsable técnico de obra, no estando facultado para pactar modificaciones al contrato.

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procederá la ejecución de prestación de adicional de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del contrato original.

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados superen el quince (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Se aplicará de acuerdo al artículo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. RECEPCION DE LA OBRA

Se aplicarán de acuerdo a lo descrito en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. DE LA LIQUIDACIÓN

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la Obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio de solución de controversias.

Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes:

Documentos a presentar:

Liquidación Física- Técnica

- o Informe final de obra
- o Memoria Descriptiva valorizada
- o Metrados Finales de Obra vs Ejecutados
- o Valorización de Metrados
- o Pruebas originales de control de calidad
- o Panel Fotográfico
- o Planos de Replanteo
- o Liquidación financiera
 - o Copia de fórmula polinómica
 - o Índices unificados de precios
 - o Cálculo de coeficientes de reajustes
 - o Cálculo de deducciones, por los adelantos otorgados.
 - o Amortización adelantos.
 - o Cuadro de valorizaciones pagadas
 - o Información Presupuestal
 - o Información Financiera
 - o Resumen de información presupuestal y financiera



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



- o Cópia de comprobantes de pago (facturas canceladas).
- o Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
- o Constancia de NO ADEUDO SENCICO.
- o Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.
- o Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, Póliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepción de obra, resoluciones de adicionales de obra o ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.
- o Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT que corresponde a todo el periodo de ejecución de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar relación con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.

Toda la documentación debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y la Ley de Contrataciones del Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

19. FIRMA DEL CONTRATO

El presente proceso se perfeccionará con la realización de un CONTRATO. Una vez que quede consentida la Buena Pro, previa presentación de los documentos para la firma de contrato.

20. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La resolución de contrato procederá en virtud a lo establecido en el Artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21. FÓRMULA DE REAJUSTE

Se realiza de acuerdo a la fórmula Polinómica presentada en el expediente técnico y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de Referencia se regirá a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



22. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

- Área que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Públicas (SGOP).
- Áreas que coordinarán con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de Obras Públicas.
- Área que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Públicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

23. NORMATIVA

23.1 Normativa específica

1. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
2. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
3. Reglamento de Licencias de Construcción.
4. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de organización, función y estructura.
5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024
6. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
7. Sistema Nacional de Inversión Pública.



23.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente
- Reglamento Nacional de Metrados
- Ley 28611 Ley General del Ambiente
- Norma Técnica de Edificación A.120 – Adecuación Urbanística para Personas con Discapacidad
- D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo"
- D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial".



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



17

- Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y conservación ambiental en la zona.

24. OBLIGACIONES

A) DE LA ENTIDAD

- a) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecución de obra.
- b) Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepción de obra.

B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Aspectos Generales

- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor; de darse el caso, dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.
- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- El Contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.
- Ningún trabajo adicional se comenzará sin haberse efectuado el trámite correspondiente de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con la respectiva aprobación de la Entidad.
- En la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista deberá contar con una **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** que deberá contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y mantenerla **vigente hasta la recepción de la obra**, el incumplimiento será causal de penalidad. Deberá presentar al supervisor (para su revisión, aprobación y presentación) los planos de replanteo de obra, así como los metrados post-construcción, en cinco (05) días posteriores a la culminación de obra, el incumplimiento será causal de penalidad.
- El Contratista está en la obligación de ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, en caso de aprobarse adicional del presente contrato.

De Las Obras Preliminares e Inicio De Obra

- Dentro de los siete (7) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Supervisor o Inspector emite conformidad sobre los documentos presentados para la suscripción del contrato de obra, como son:
 - a) Programa de Ejecución de obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario del avance de obra valorizado.
 - b) Calendario de adquisición de materiales
 - c) Calendario de utilización de equipos, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista presenta al Supervisor o Inspector de obra, un informe técnico de revisión del Expediente Técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
- Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programa presentado.
- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos en siete (07) días cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.
- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.
- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.
- El contratista, para el inicio de los trabajos se deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no inferior a cinco (05) días calendario, respecto a la fecha prevista para la



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



- ejecución de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.
- Toda la documentación será presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.
 - Dentro de los cinco (05) días calendario de su presentación el Supervisor procederá a su aprobación y/u observación.
 - La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.
 - El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.
 - El Contratista deberá contar con una oficina de coordinación en la ciudad de Arequipa, la misma que deberá quedar habilitada a los dos (02) días calendario de la fecha de iniciación de la obra y mantenerse hasta la liquidación de la misma.
 - El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
 - El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.
 - El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.
 - El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
 - El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente
 - El Contratista será la encargada de la tramitación de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, con conocimiento y/o conformidad previa de la Entidad.

Del Personal

- Con el fin de garantizar que la ejecución de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectúen en las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la ejecución de la misma desempeñen su función de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecución de la Obra.
- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.
- El contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.
- El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.
- El Contratista tiene la obligación de brindar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas
- En todos los casos, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
- El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista; tanto para el personal obrero como el técnico administrativo.
- El Contratista está obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demás derechos y beneficios sociales. La Entidad podrá exigir a el Contratista acredite estar al día en sus obligaciones laborales y previsionales como requisito para el pago de las valorizaciones.
- El contratista deberá garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Públicas para corroborar dicha permanencia.

Seguridad

- El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.
- El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



Materiales

- El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos; los cuales deben de ser aprobados por el Supervisor.
- El residente pondrá en consideración del Supervisor y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra, El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.
- Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las bases y las señaladas en el expediente técnico.
- Correrán por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, para la realización de las pruebas.
- La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
- El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. La Entidad y/o la Supervisión, deberán devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión.
- Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.
- El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.
- La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Equipos

- Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecución de las obras corren por cuenta del Contratista.
- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
- La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la ejecución de la obra.

Errores y contradicciones

- El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

Obras provisionales

- El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.
- Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



14

- El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

Limpieza general y retiro de obras provisionales

- Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del medio ambiente

- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
- El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

Responsabilidad por materiales

- La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

Retiro de equipos o materiales

- Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.
- Si el Contratista durante la ejecución de la Obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
- Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
- En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

De las pruebas

- Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposición de ellos.

Servicios de laboratorio

- El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.
- El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.
- Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad.

Pruebas y muestras

- El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y número de cada prueba o muestra requerida.
- Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada.
- El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



13

Correspondencia

- Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma, salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras corren por cuenta del Contratista.

La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle:

La acreditación del equipamiento estratégico, los postores podrán ofertar maquinarias y equipos que sean de igual o mayor capacidad o potencia, sin que ello genere un gasto adicional a la Entidad

| N° | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD |
|----|--|--------|----------|
| 01 | CAMION VOLQUETE 15 M3. | UND | 01 |
| 02 | ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS | UND | 01 |
| 03 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | UND | 01 |
| 04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 YD3 | UND | 01 |
| 05 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | UND | 01 |
| 06 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP | UND | 01 |
| 07 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. | UND | 01 |
| 08 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | UND | 01 |

Las características de la maquinaria y/o equipamiento son las mínimas requeridas según expediente técnico, pudiendo presentar maquinaria y/o equipamiento superior en potencia y/o capacidad.

b. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El número máximo de consorciados es de dos (02).

c. DE LAS OTRAS PENALIDADES

- Penalidad por mora, se aplicará conforme lo previsto en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria será: | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores y por el total de paquete de obras, es decir si en alguna de la obra alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicará a todo el contrato. La multa diaria será: | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 5 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el cronograma y calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual según Art. 177° del RLCE. La multa diaria será: | (0.25 UIT) por cada día de retraso en entrega de documentación. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 6 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM, correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE. La multa diaria será: | (0.25 UIT) por cada día de retraso en entrega de documentación. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 7 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO De no presentar el Contratista las respectivas constancias dentro de los 5 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala. | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 8 | RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra La multa diaria será de 0.5 UIT: | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del residente de obra | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 9 | RESIDENTE DE OBRA Por cambio de Residente de Obra propuesto en la oferta, sin autorización de la Municipalidad por causal diferente de Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor (enfermedad que imposibilita su permanencia debidamente acreditada), La multa diaria será de 0.5 UIT | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del residente de obra propuesto dentro del plantel clave | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 10 | RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VALORIZACION En caso que el contratista no cumpla con entregar la documentación que le corresponde a la supervisión dentro del plazo establecido de dos (02) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 11 | ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O EXTEMPORÁNEO Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, etc.). | (1 UIT) por trámite documentario | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 12 | LIQUIDACION DE OBRA Cuando el contratista, presente fuera del plazo establecido o NO PRESENTE la liquidación del contrato de obra. La multa será de 1 UIT: | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 13 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Cuando el contratista NO ADQUIERA la Póliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE VIGENTE desde y durante el periodo y plazos establecidos dentro de sus obligaciones hasta la recepción de obra. La multa diaria será de 1 UIT: | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 14 | INFORME DE COMPATIBILIDAD Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de compatibilidad en un plazo de 05 días calendario. La multa diaria será: | 1/1000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 15 | PLANOS DE REPLANTEO Cuando el Contratista NO presente al supervisor (para su revisión, aprobación y presentación) los planos de replanteo de obra, así como los metrados post-construcción, a los cinco (05) días calendario, posteriores a la culminación de obra. La multa será de 0.5 UIT. | 0.5 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 16 | LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participación NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresión de lo dispuesto dará lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al descuento de los días traslapados según verificación COMPROBADA. | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |



- Las sanciones previstas en los literales anteriores serán aplicadas administrativamente por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorización que corresponda, de los servicios del CONTRATISTA.





"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación son los siguientes:

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

| N° | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD |
|----|--|--------|----------|
| 01 | CAMION VOLQUETE 15 M3. | UND | 01 |
| 02 | ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS | UND | 01 |
| 03 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | UND | 01 |
| 04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 YD3 | UND | 01 |
| 05 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | UND | 01 |
| 06 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP | UND | 01 |
| 07 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. | UND | 01 |
| 08 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | UND | 01 |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

| N° | PROFESIONAL CLAVE | FORMACIÓN ACADÉMICA |
|----|-------------------|---|
| 01 | RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, habilitado y colegiado. |

La acreditación del equipamiento estratégico, los cuales podrán ofertar maquinarias y equipos que sean de igual o mayor capacidad o potencia, sin que ello genere un gasto adicional a la Entidad



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



09

| 02 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Industrial, titulado, habilitado y colegiado. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------|--|-----------------|---|----|---|---|-------------------|---|
| <p>Acreditación:</p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Requisitos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>PROFESIONAL CLAVE</th> <th>Cargo desempeñado</th> <th>Tipo de experiencia</th> <th>Tiempo de experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>Deberá acreditar experiencia efectiva como Residente y/o Supervisor de obras y/o Jefe de Supervisión y/o inspector en obras similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.</td> <td>Obras similares</td> <td>24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td>Deberá acreditar experiencia como Ingeniero de Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y/o medio ambiente, y/o profesional responsable de Seguridad y/o medio ambiente; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.</td> <td>Obras en general.</td> <td>18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)</td> </tr> </tbody> </table> | | | N° | PROFESIONAL CLAVE | Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | 01 | RESIDENTE DE OBRA | Deberá acreditar experiencia efectiva como Residente y/o Supervisor de obras y/o Jefe de Supervisión y/o inspector en obras similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. | Obras similares | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | 02 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Deberá acreditar experiencia como Ingeniero de Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y/o medio ambiente, y/o profesional responsable de Seguridad y/o medio ambiente; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. | Obras en general. | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |
| N° | PROFESIONAL CLAVE | Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RESIDENTE DE OBRA | Deberá acreditar experiencia efectiva como Residente y/o Supervisor de obras y/o Jefe de Supervisión y/o inspector en obras similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. | Obras similares | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Deberá acreditar experiencia como Ingeniero de Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y/o medio ambiente, y/o profesional responsable de Seguridad y/o medio ambiente; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. | Obras en general. | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | | | | | | | | | | | | | |
| <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>Importante</p> <p>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION DE SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO Y/O COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

¹ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



"Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre"



Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

No es necesario que se adjunte de manera adicional el presupuesto de la obra para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, por lo que, la acreditación de la experiencia requerida y de obligatorio cumplimiento se encuentra en el punto B "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" de las bases del presente proceso, asimismo, mencionar que esta se encuentra regida por la ficha homologación.

según la ficha de homologación para la experiencia del postor en la especialidad el caso de la definición de obra similar no se restringe que el postor acredite obras en el sector público o privado, por lo tanto, el postor puede acreditar la experiencia solicitada en obras en el sector público o privado



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|----------|--|----|--------|--------|----------|----|------------------------|-----|----|----|--------------------------------|-----|----|----|--------------------------|-----|----|----|--|-----|----|----|--------------------------|-----|----|----|-------------------------------------|-----|----|----|--|-----|----|----|---------------------------------|-----|----|
| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Requisitos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>N°</td><td>EQUIPO</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td></tr><tr><td>01</td><td>CAMION VOLQUETE 15 M3.</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>02</td><td>ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>03</td><td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>04</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 YD3</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>05</td><td>MOTOSOLDADORA DE 250 AMP</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>06</td><td>PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>07</td><td>RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>08</td><td>TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP</td><td>UND</td><td>01</td></tr></table> | | | | N° | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD | 01 | CAMION VOLQUETE 15 M3. | UND | 01 | 02 | ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS | UND | 01 | 03 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | UND | 01 | 04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 YD3 | UND | 01 | 05 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | UND | 01 | 06 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP | UND | 01 | 07 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. | UND | 01 | 08 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | UND | 01 |
| N° | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CAMION VOLQUETE 15 M3. | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 YD3 | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | UND | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Las características de la maquinaria y/o equipamiento son las mínimas requeridas según expediente técnico, pudiendo presentar maquinaria y/o equipamiento superior en potencia y/o capacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Importante</div> <div>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Requisitos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. RESIDENTE DE OBRA Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Industrial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Importante</div> <div>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Requisitos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. RESIDENTE DE OBRA Experiencia de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Residente y/o Supervisor de obras y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector, en obras similares al objeto de la contratación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO Experiencia de 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Ingeniero de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y/o Medio Ambiente, y/o Profesional Responsable de Seguridad y/o Medio Ambiente, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div> |
|--|---|

| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
|---|--|
| | <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,229,270.77 (Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta con 77/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION DE SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO Y/O COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación²⁰ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></p> </div> |

²⁰ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100²¹ puntos</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos²² |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

²¹ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

²² Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

²³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE²⁴] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de obra y el plan de respuesta a los riesgos identificados están contemplados en el Expediente Técnico respectivamente, los mismos que forman parte integrante del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

²⁴ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | (0.5) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas). |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | (0.5) por cada día de ausencia del personal en obra. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas). |
| 3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria será: | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores y por el total de paquete de obras, es decir si en alguna de la obra alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicará a todo el contrato. La multa diaria será: | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 5 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el cronograma y calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual según Art. 177° del RLCE. La multa diaria será: | (0.25 UIT) por cada día de retraso en entrega de documentación. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 6 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Cuando el contratista no cumpla con entregar | (0.25 UIT) por cada día de retraso en entrega de documentación. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM, correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE. La multa diaria será: | | |
| 7 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO De no presentar el Contratista las respectivas constancias dentro de los 5 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala. | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho incumplimiento. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 8 | RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra La multa diaria será de 0.5 UIT: | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del residente de obra | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 9 | RESIDENTE DE OBRA Por cambio de Residente de Obra propuesto en la oferta, sin autorización de la Municipalidad por causal diferente de Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor (enfermedad que imposibilita su permanencia debidamente acreditada), La multa diaria será de 0.5 UIT | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del residente de obra propuesto dentro del plantel clave | Informe Supervisor y/o Informe SGOP (visitas Inopinadas) |
| 10 | RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VALORIZACION En caso que el contratista no cumpla con entregar la documentación que le corresponde a la supervisión dentro del plazo establecido de dos (02) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 11 | ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O EXTEMPORÁNEO Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, etc.). | (1 UIT) por trámite documentario. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 12 | LIQUIDACION DE OBRA Cuando el contratista, presente fuera del plazo establecido o NO PRESENTE la liquidación del contrato de obra. La multa será de 1 UIT: | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 13 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Cuando el contratista NO ADQUIERA la Póliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE VIGENTE desde y durante el periodo y plazos establecidos dentro de sus obligaciones hasta la recepción de obra. La multa diaria será de 1 UIT: | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 14 | INFORME DE COMPATIBILIDAD Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de compatibilidad en un plazo de 05 días calendario. La multa diaria será: | 1/1000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 15 | PLANOS DE REPLANTEO Cuando el Contratista NO presente al supervisor (para su revisión, aprobación y presentación) los planos de replanteo de obra, así como los metrados post - construcción, a los cinco (05) días calendario, posteriores a la culminación de obra. La multa será de 0.5 UIT. | 0.5 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |
| 16 | LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave | 1 UIT | Informe Supervisor y/o Informe SGOP |

| | | |
|---|--|--|
| de acuerdo a su porcentaje de participación NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresión de lo dispuesto dará lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al descuento de los días traslapados según verificación COMPROBADA. | | |
|---|--|--|

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por un tribunal arbitral, al que ambas partes se someterán al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Industria de Arequipa o el Centro de Arbitraje de la Universidad Nacional de San Agustín, a cuyo reglamento se someten.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [.....]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

²⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁶.

²⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | |
| | Fecha de emisión del documento | | | |
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | |
| | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | |
| | Tipo y número del procedimiento de selección | | | |
| | Descripción del objeto del contrato | | | |
| | Fecha de suscripción del contrato | | | |
| | Monto del contrato | | | |
| 4 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | | | |
| | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | | |
| | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | | |
| | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | días calendario | |
| | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | |
| | | Total plazo | días calendario | |
| | | Fecha de culminación de la obra | | |
| | | Fecha de recepción de la obra | | |
| | | Fecha de liquidación de la obra | | |
| | Monto de la obra | Número de adicionales de obra | | |
| | | Monto total de los adicionales | | |
| | | Número de deductivos | | |
| Monto total de los deductivos | | | | |
| Monto total de la obra (sólo componente de obra) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | | | | |
| | Monto de otras penalidades | | | | |
| | Monto total de las penalidades aplicadas | | | | |
| 6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | | No | |
| | Arbitraje | Si | | No | |
| | N° de arbitrajes | | | | |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | | | | |
| | RUC de la Entidad | | | | |
| | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | | | | |
| | Cargo que ocupa en la Entidad | | | | |
| | Teléfono de contacto | | | | |
| 8 | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | | | |

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ²⁷ | | Sí | No |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 1 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ²⁸ | | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 2 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ²⁹ | | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado ... | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ³⁰ | | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

²⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁹ Ibídem.

³⁰ Ibídem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]** en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]** días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante para la Entidad

- *Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda*

*“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]** días calendario”³¹*

*“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]** días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]** días calendario.”³²*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

³¹ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

³² Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]³³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]³⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

³³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:]

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Total costo directo (A) | |
| 2 | Gastos generales | |
| 2.1 | Gastos fijos | |
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ³⁶ | |
| 5 | Monto total de la oferta | |

...]

El precio de la oferta en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

³⁶ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
| | |
| TOTAL | |

El precio de la oferta **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|-------------------------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ³⁷ | |
| 5 | Monto total de la oferta | |

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

³⁷ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Total costo directo (A) | |
| 2 | Gastos generales | |
| 2.1 | Gastos fijos | |
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ³⁸ | |
| 5 | Monto del componente a precios unitarios | |

...]

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| CONCEPTO | PRECIO |
|------------------------------------|--------|
| | |
| Monto del componente a suma alzada | |

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

³⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 1 | Total costo directo (A) | |
| 2 | Gastos generales | |
| 2.1 | Gastos fijos | |
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ³⁹ | |
| 5 | Monto de la oferta a suma alzada | |

| | |
|--------------------------|--|
| Monto total de la oferta | |
|--------------------------|--|

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración.
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

³⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁴⁰ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁴⁰ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la empresa **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA]** como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴¹ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴² DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴³ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁴ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁵ |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

⁴¹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴² Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁴³ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁵ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴¹ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴² DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴³ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁴ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁵ |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-**

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.