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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO I0ARR: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGENICOS
Y/O VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEQFILO MORALES JANAMPA EN LA LOCALIDAD HUARAUCACA,

DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI.2617427.
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TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGENICOS Y/O
VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEOFILO MORALES JANAMPA EN LA LOCALIDAD
HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO
PASCOQ”, con CUI.2617427.

. CONSIDERACIONES GENERALES

" 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto I0ARR se denomina: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGENICOS Y/O
VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEOFILO MORALES JANAMPA EN LA LOCALIDAD
HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO
PASCO”, con CUI.2617427.

1.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion para la ejecucion del PROYECTO: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGENICOS
Y/O VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEOFILO MORALES JANAMPA EN LA LOCALIDAD
HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO

PASCO”, con CUL.2617427.

1.3 UBICACION

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

| PROVINCIA ___DISTRITO { UBICACION |

‘ PASCO TINYAHUARCO | LOCALIDAD DE |
HUARAUCACA |

1.4 OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar la ejecucion del PROYECTO IOARR: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS

HIGENICOS Y/O VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEOFILO MORALES JANAMPA EN LA
LOCALIDAD HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO”, con CUIL2617427, de acuerdo con el Expediente Técnico
aprobado por la ENTIDAD, asi como los documentos del procedimiento de seleccion.

1.5 FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento permitira a la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, contratar
a una persona juridica para la ejecucion del PROYECTO: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGENICOS Y/O VESTIDORES, EN EL (LA) PLAZA TEOFILO MORALES JANAMPA EN LA
LOCALIDAD HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI.2617427, cumpliendo la normatividad aplicable vigente
a fin de cubrir ciertas necesidades en la localidad de Huaraucaca.
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1.6 ANTECEDENTES
El presente proyecto nace como resultado de la necesidad de mejorar el servicio de

alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas de la localidad de Huaraucaca,
a través del cumplimiento de las metas ya indicadas en el Expediente Técnico del Proyecto, ya
que actualmente la localidad mencionada se encuentra en condiciones no éptimas.
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BASE LEGAL

- Ley N°31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
y sus modificatorias.

- Ley Organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidn Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General
aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas
mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley
del Silencio Administrativo.

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacicnal de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
y sus modificatorias.

- Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental aprobado
mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.

- Resolucion de contraloria N° 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales”.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras.

- Normas técnicas de Edificacion G0.50 “Seguridad durante la construccion”.

- Otras normas aplicables, asi como sus respectivas disposiciones ampliatorias,
complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

PLAZO CONTRACTUAL
El plazo de ejecucidn del Proyecto sera de sesenta (60) dias calendarios.
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1.9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El'inicio del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo con lo establecido en el Articulo
175° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.10 VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA
El costo de la Ejecucion del Proyecto, segin Expediente Técnico aprobado con Resolucion
Gerencial N° 340-2024-HMPP-A/GM del 19 de agosto del 2024 tiene la siguiente estructura:

' ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
 COSTODIRECTO S/183,944.74
Gastos Generales (10%) ) S5/18,394.47
Utilidad (10%) S718,394.47
| SUB TOTAL 8/220,733.68 |
IGV (18%) _ , S$/39,732.06

COSTO TOTAL DEL PROYECTO | S/260,465.74 |

Son: S/ 260,465.74 (Doscientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco con 74/100

soles).

ok, 1.11 FORMA DE PAGO
§“‘.}wm{@,& La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en MONEDA NACIONAL
g * Z (SOLES), en periodos de VALORIZACION MENSUAL. Asi mismo. Para tal efecto, la parte que
%% @ é"‘: solicita el pago debe presentar su valorizacion con aprobacion del supervisor y el comprobante

- pasch de pago respectivo.
S CebiEn g INCHIE o e En el caso que no exista ejecucion fisica, por ende, avance fisico; no corresponde valorizar el
e Dy v periodo correspondiente, sin embargo, el inspector o supervisor de obra, segin corresponda

Techa, BM2024 10:48:20-0500 . , . . = L .
informaran a la entidad la no ejecucion y el no avance de la obra previo informe del contratista,

siempre y cuando éste no se encuentre en plazo suspendido o paralizado.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244°,
1245° y 2146° del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el
pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

l. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Las especificaciones Técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 340-2024-HMPP-A/GM del 19 de agosto
del 2024, los planos y especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a
utilizar, procedimientos constructivos, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que
sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra seran validados y aprobados por el
supervisor.
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2.2 DESCRIPCION DE LA EJECUCION

1.

Actividades previas a la ejecucion de obras:

El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara
la ejecucion de la obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico
de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier
reclamo posterior por diferencia en los Metrados o cualquier omisién en su propuesta.
El contratista debera nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Perd, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de obra. Asimismo,
debe dejar expresa constancia que la remuneracion de este profesional es de su
exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para ef ejercicio
de su profesién.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los trabajos,
debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la
obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la ENTIDAD
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el
fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas u obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato.

El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, sera responsable
de cuaiquier perjuicio que ocasione.

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
en la ejecucion de la obra.

El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra autoridad competente.

Actividades durante la ejecucion de obras:

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en
consideracion lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la
Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias,
actualmente vigentes.

Los criterios del disefio que seran usados, involucraran, sin excepcion, las mejores
practicas de ejecucion de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos técnicos de Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la
consideracion que se trata de una infraestructura que comprende la ejecucion de
Servicios Higiénicos, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la

aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Be,ﬁcialnja. .
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Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacién del contratista
el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra.

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las
especificaciones técnicas.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de la construccion.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la
aprobacion del supervisor.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el Expediente Técnico, sin la
autorizacion del supervisor estara sujeta a la aplicacion de penalidades respectivas,
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucion materiales de baja calidad con
autorizacion del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el
contratista es el especialista y conoce las practicas de construccién de sistemas de
Videovigilancia y todos sus componentes.

El ejecutor de obras debe Realizar una revision detallada del expediente técnico
aprobado, emitiendo un informe de Revision de Expediente Técnico, con las
recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y
adquisicion de materiales, entre otros,

Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el
acta respectiva. El mismo dia del acto de entrega del terreno, debera registrar y subir
el acta en el cuaderno de obra digital.

Realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes, autorizaciones,
repartos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la
ejecucion de la obra, en el dia de ocurrencia y de acuerdo a las condiciones
establecidas en la Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que establece los Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digita.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la obra a su cargo.

Presentar los informes técnicos mensuales de valorizacion e informe final de
liquidacion técnica y financiera de la obra.

Un fuluro diferente
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e El contratista debera presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad
en la forma y plazos establecidos por estos.

o El contratista debera presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra.

o Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el
desarrollo de la obra.

e Responder la documentacién remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los
plazos establecidos por la entidad o como méximo 5 dias caiendarios o en los plazos
previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

o  Cumplir sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones
de la base legal de su contrato.

o El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

2.3 ADELANTOS

La ENTIDAD puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el Articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

2.4 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM
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Es la secuencia logica de actividades constructivos que se realizaran de acuerdo al plazo de
gjecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tenga una partida
especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicado el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de
ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el
expediente técnico.

Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaborar su propio calendario de avance
de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con su
oferta y programacién, siempre que mantenga los criterios de ejecucidn, secuencia l6gica de
las actividades y plazos determinados en funcion a sus rendimientos y temporalidad.

Durante la etapa de ejecucion de obra, en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones,
reinicio, aprobacion de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificacién del
plazo confractual, el residente debera presentar al supervisor los cronogramas actualizados,
dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos

por la entidad.
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Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los

siguientes documentos técnicos descritos en el Articulo N°175.1 del RLCE:

a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacién expedida por el RNP,
salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la
causal de carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden intemno.

b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y
el calendario de avance de obra valorizado.

c) Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de
acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualizad con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario
de avance de obra valorizado vigente.

d) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la
contratacion lo requiera.

e) Entregarlos andlisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales
que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios.

f) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de
obras sujetas al sistema de suma alzada.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisién debera revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el
calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los analisis de
precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista, para
ser aprobados por la supervision y la entidad conforme a lo dispuesto en el Art. 176.- Inicio del
Plazo de Ejecucion de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.5 CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tiene el caracter de pagos a cuenta y son elaborados
el Ultimo dia da cada periodo MENSUAL, por el inspector o supervisor, segiin corresponda y el
contratista.

Debera presentarse en dos (02) juegos completos originales y un (01) juego completo COPIA,
en version impresa y digital, para su respectiva aprobacion.

1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales
del contrato de ejecucion, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs
ejecutado, control de avance del 80%, control de calidad, administrativo, relacion de equipos
y personal, observaciones durante la ejecucién de la obra, controversias, asientos de obra
relevantes, conclusiones, recomendaciones entre otros que considere refevante informar del
periodo de valorizacion.

Ficha técnica de la obra.

Memoria descriptiva valorizada de partidas ejecutadas.

Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con sus respectivos planos.
Valorizacion Mensual.

kR wN
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

5.1 Cuadro de valorizacion.

5.2 Resumen de valorizacion y valorizacion del Mes.

5.3 Reintegro por valorizacion.

5.4 Deduccion que no corresponde por adelanto (directo — materiales).
5.5 Foérmula polinémica.

5.6 Cuadro de Amortizacién de adelanto directo y materiales.

Factura.
Cronograma de avance de obra programado adecuado al inicio de obra con la aprobacion.

Cronograma valorizado actualizado (adjuntando el documento de aprobacion), de avance
fisico acumulado programado vs ejecutado.

Control financiero de obra — curva “S”.

Comentarios y Sugerencias del Residente de Obra.

. Informe Mensual de los planes implementados para le ejecucion de la obra.

¢ Informe de seguridad y salud.

¢ Informe de control de riesgos.

o Informe de manejo de impacto ambiental.

o Ofros que la naturaleza de la ejecucion de obra se requiera.
Resultados de Pruebas de Control de Calidad y Certificados de Calidad de Materiales.
Cuaderno de obra digital impreso firmado por el residente y supervisor, con los asientos
correspondientes al mes valorizado.

Panel fotografico (dos por dia y con su respectiva descripcion)

Propuesta econémica ganadora por el contratista.

Copia de Contrato de Ejecucion de obra o adendas de corresponder (Fedateado).

Copia de contrato de consorcio de ser el caso (fedateado).

Vigencia de Carta Poder del Representante legal (fedateado) y/o legalizado.

Ficha RUC Y RNP.

Certificado de Habilidad del residente de obra y personal ofertado.

Declaracién de planilla y copia de pagos de los tributos y gravdmenes (ESSALUS,

CONAFOVICER, SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS).

Copia de Declaracién de PDT y pago correspondiente.

Declaracion Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros.

Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de

materiales (de ser el caso).

Constancia de REMYPE y declaracion jurada de retencién del 10% (de ser el caso).

Archivo digital completo de la valorizacion, ordenado en carpetas conforme a los items

descritos.

ANEXOS (Todo en copias fedateadas y legibles)
o Copia de contrato de personal ofertado.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Acta de suspension de obra.

Acta de reinicio de obra.

Actas de compromiso.

Resolucién de ampliaciones.

©C O 0 O O o

Un ﬁn‘uro %ﬁzﬂenfg

www._gob.pe/munipasco Jr. San Cristobal S/N - Plazueia Municipal - Chaupimarca



\?',),,\DAH P

N

K73
&
\'&*\“

'

¥ 30 1

JORRELE

&
S

N
T BAseS ”
Firmado digitalments por;
TELAALCAIHCHE Cyrthia
Fatterine FA4) 20176736726 soft
hitive: Toy W 8*
Fecha: 28A08/2024 10:48:29-0500

Resolucion que apruebe las prestaciones adicionales.

Acta de diferir el plazo.

Carta o informe de aprobacién de planes segtin expediente técnico.

Todas las cartas, informes, oficios, notificaciones, entre ofros de los cursados
entre el contratista, entidad, supervision, entidades publicas y privadas, personas
naturales y juridicas que correspondan a la ejecucion de la obra en el mes de
valorizacién.

C © 0 ©o

» Toda la documentacién presentada en la valorizacién debera estar firmada por el
residente a fin de validar todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener
la garantia de los trabajos supervisados.

* Toda la documentacion adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia
fedateada.

* Las valorizaciones deberan ser presentadas en archivadores forrados de color azul y
debidamente foliado de manera mecénica para su revision.

* Los separadores de la Valorizacion indicaran el nombre de acuerdo al indice adjunto,
se colocara pestanas sefialando el nimero al que corresponde para una mejor lectura
y manejo documental de la valorizacion.

» Otros detalles relacionados a la presentacién seran coordinados en la Sub Gerencia
de Infraestructura.

| MODELO 1

OBRA(...)

[

2
3
4
5
6

2.6 LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepcién y liquidacion de acuerdo
alos plazos y consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacion de Obra.

La liquidacion de obra, una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra, debera
de ser presentada a la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco dentro de los 60 dias
calendarios contados desde el dia siguiente de la RECEPCION DE OBRA. Ademés, debera de
presentarse en dos (02) juegos originales y una (01) copia, en version impresa y digital, para su
respectiva aprobacion.

La Liquidacion del Contrato de Obra sera presentada de acuerdo a los plazos y conforme al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado bajo la descripcion del Articulo 209.
Liquidacion del Contrato de Obra.

NOTA: Ademds segln lo sefialado en la DIRECTIVA N°03-2024-GI-HMPP, el contratista en
coordinacion con el Supervisor debera presentar la liquidacion de la ejecucion del proyecto en

el plazo de los sesenta (60) dias calendarios establecidos segun la IeyZ}e ng realizars
Z /Lf uro &Zﬁmnfe
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coordinacion alguna el contratista debera presentar independientemente el contenido que le
corresponde detallado a continuacion.

CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION

El contratista presentara a la entidad, en dos (02) juegos completos originales y una (01) en

copia, en version impresa y digital, para su respectiva revision y aprobacion.

Sera presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacién del Contrato de Obra

se rige bajo la descripcion del Articulo 209° liquidacién del Contrato de Obra, y la DIRECTIVA

N°03-2014-GI-HMPP, el cual detalla el contenido siguiente para la Liquidacion:

2.7.1 DE LA SUPERVISION

DOCUMENTACION TECNICA DEL SUPERVISOR

l. Informe Final del Supervisor de Obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales
de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes,
saldos por valorizaciones. (para copias de liquidacién copias fedateadas).

Il. Informes Originales de Valorizacion y Pago Mensual al Supervisor (para copias de
liquidacion copias simples).

M. Liquidacién Final de Cuentas de su Contrato de Consultoria de Obra como Supervisor,
incluyendo Resumen de saldos (para copias de Liquidacion copias simples).

V. Informe Final del Calculo de Reintegros de la Obra Adjuntando su respectivo cuadro
(para copias de Liguidacion copias simples).

V. Célculo Final def coeficiente de Reajuste K, de la Obra, adjuntando los indices (para
copias de Liquidacién copias simples).

V. Calculo Final de la Multa por atraso en la Entrega de Obra (para copias de Liquidacion

copias Simples). (ANEXO N°04).

DOCUMENTACION FINANCIERA DEL SUPERVISOR

VIIL Copia fedateada del Contrato del Supervisor y de los Comprobantes de Pago emitidas
por la Municipalidad al Supervisor (Comprobantes de pago, factura, Informe de
Aprobacién de pago de la Sub Gerencia de Inversion en Infraestructura, {para copias
de Liquidacién copias simples).

2.7.2 DEL CONTRATISTA

DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA

l. Informe Final del Residente de Obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales
de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, Saldos por reajustes,
saldos por valorizaciones. (para copias de Liquidacion copias fedateadas).

Il. Ficha de Identificacion de Obra detallada (para copias de Liquidacion copias Simples).

M. Expediente Técnico Adjuntando el Informe de Aprobacion de la Gerencia de Desarrollo
Territorial y su respectiva Resolucion de Alcaldia, informe de Actualizacion de costos
de ser el caso, (para copias de Liquidacion copias Simples).

V. Expediente Técnico de Adicionales, variacion de obra, deductivos de obra, cambio de
especificaciones si hubiera (para copias de Liquidacién copias Simples).
V. Planos de Replanteo Firmadas por el Supervisor y residente, {para copias de

Liquidacién copias Simples).

Un futuro (5’/@#@{@
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VI. Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra Incluyendo el Resumen de Saldos,
(para copias de Liquidacién copias Simples) (ANEXO N° 05),

VII. Informe Final del Calculo de Reintegros Adjuntando su respectivo cuadro, (para copias
de Liquidacion copias Simples).

VIll.  Calculo Final del coeficiente K, Adjuntando los indices Unificados del INEI. (para
copias de Liquidacion copias Simples).

IX. Calendario de Avance Mensual de Obra, (para copias de Liquidacién copias Simples),
el ultimo aprobado por el Supervisor.

X Caculo de la Multa por atraso en la Entrega de Obra, del Residente, (para copias de
Liquidacién copias Simples) (ANEXO N° 04).

Xl. Cuadro Resumen de Valorizaciones Pagadas, Indicando N° de CPs, N° de Facturas y
adjuntando los informes de la Sub Gerencia Aprobando cada valorizacion o Adicional.

XIl. Caculo de la Muita por atraso en la Entrega de Obra, del Residente, (para copias de
Liquidacion copias Simples) (ANEXO N° 06).

Xl Reintegros Autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo o adelanto de

materiales (para copias de Liquidacion copias Simples).

XIV.  Resolucién de Adicionales, Deductivos de obra fe datadas (para copias de Liquidacion
copias Fe datadas).

XV. Resolucion de Ampliaciones de plazo fe datadas (para copias de Liquidacion copias

SAIDAD ,,4, Fe datadas).
é’if‘ ”% XVI. Resolucion de Designacion del Comité de Recepcion de obra Fe datada, adjuntando
3| @ ; el informe de la Sub Gerencia de obras solicitando dicho Comité (para copias de
%& Q.,s;‘” Liquidacion copias Fe datadas de la Resolucion).
- :::::ﬁmmr XVIl. - Cuademo de obra original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial Original
LEELALCRINGHE By, por perdida y un informe del presidente indicado el hecho (para copias de Liquidacién

eche T8GR 10,4.200500 copias Fe datadas).

XVl Acta original de observaciones planteadas por el Comité de Recepcién de obra (para
copias de Liquidacion copias Fe datadas).

XIX.  Acta Original de Entrega de Terreno (para copias de Liquidacion copias Fe datadas).

XX. Acta Original de Recepcion de obra Indicando el porcentaje de avance de las partidas
ejecutadas (Exp. Tecnico y Adicionales) y las partidas deductivas si las hubiera (para
copias de Liquidacion copias Fe datadas).

XXI. Memoria descriptiva valorizada completa, Indicando el porcentaje de avance de las
partidas ejecutadas (Exp. Técnico y Adicionales) y las partidas deductivas si las
hubiera (para copias de Liquidacion copias Fe datadas).

XXIl. Cuadros de Valorizacion Final de Obra (para copias de Liguidacion copias Fe datadas).
(ANEXO N°07).

XXIII. - Panel Fotografico original del proceso constructivo de la obra, Indicando leyenda de
cada valorizacion y Adicionales (para copias de Liquidacion copias Simple).

XXIV.  Pruebas de control de calidad originales, realizadas en un laboratorio reconocido,
firmadas por el laboratorista, residente y el Supervisor de la obra (para copias de
Liquidacion copias Fe datadas).

Un futuro diferente
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DOCUMENTACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA

XXV.  Comprobantes de Pago emitidas por la Institucion de cada valorizacion/Adicional
Copia fe datada de (Comprobante de pago, Factura, Informe de Aprobacion de pago
de la Sub. Gerencia de Inversion en Infraestructura, (para copias de Liquidacién copias
Simples).

XXVI. Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia fe datadas, en caso de no haber
cumplido a tiempo con dicho pago adjuntar al informe indicando el hecho y cuando fue
pagado (para copias de Liquidacion copias Fe datada).

XXVII. Comprobantes de Pago a CONAFOVISER y SENCICO de acuerdo a la tasa
establecida segin la normatividad vigente, copia fe datada, en caso de no haber
cumplido a tiempo con dicho pago adjuntar informe indicando el hecho y cuando fue
pagado, asi mismo ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE NO ADEUDO AL SENCICO.
(para copias de Liquidacion copias Fe datada).

XXVIIl. - Copias fe datadas de las Planillas de Jomales al Personal Obrero, (formatos R1y R15
del PDT), (para copias de Liquidacion copias Fe datada).

XXIX.  ANEXOS GENERALES DE LA OBRA

o Copia del Contrato de Obra fe datada (para copias de Liquidacion copias Fe
datada).

o Copia del Contrato del Consultor; Elaboracién Expediente Técnico, Solicitar
en secretaria Sub Gerencia de Inversion en Infraestructura (para copias de
Liquidacion copias Fe datada).

o Copia del Contrato del Residente/s de obra fe datada (para copias de
Liquidacion copias Fe datada).

o Certificado de Habilidad ORIGINAL VIGENTE del Residente de Obra fe
datada (para copias de Liquidacion copias Simple).

o Copia del Consentimiento de la Buena Pro y Cuadro Comparativo al
Contratista fe datada (para copias de Liquidacion copias simples).

o Copia del Consentimiento de la Buena Pro y Cuadro Comparativo al
Supervisor fe datada (para copias de Liquidacion copias simples).

o Copia de las Bases integradas del proceso de Ejecucion de Obra. (para
copias de Liquidacion copias simples) Copia de las Bases Integradas del
proceso de Supervision de Obra o Carta de Invitacién. (para copias de
Liquidacion copias simples).

o Declaracién Jurada de no adeudo.

NOTA: Los anexos citados en el contenido minimo del Expediente de Liquidacion Técnica
Financiera, seran facilitados por la Sub Gerencia de Infraestructura de la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco.

Ill. PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FiSICOS HUMANOS

3.1 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
a) Facturacion en la especialidad

Un ﬂffwa &é}%{@é@
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El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez
el valor referencial de la contratacion o del item, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan
desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su
experiencia de postor, deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue
ejecutada y concluida, por lo que se aceptara que el postor acredite dicha experiencia
con contratos y de conformidad de obra y/o conformidad de obra emitida por la entidad
contratante siempre que se desprenda que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion.

Definicion de obras similares: Se consideraran obras similares a lo siguiente:
Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Creacion y/o Construccion y/o Ampliacién y/o
Instalacion y/o Reconstruccion y/o recuperacion de; Infraestructuras educativas y/o
centros de salud y/o comisarias y/o parques y/o plazas y/o Servicios higiénicos y/o
centros comerciales.

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 23.08.2014, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

El postor debera presentar en su propuesta un cuadro de actividades, programadas
para la correcta ejecucion de la obra.

El postor debera presentar en su propuesta una declaracion jurada de contar con

solvencia economica.

3.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del articulo 49 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

www.goeb.pe/munipasco
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3.3

3.4

- El'nimero maximo de consorciados es de DOS (2) INTEGRANTES.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 70%.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA

- Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar ylo
Juridicas legalmente constituidas.

- El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la
ejecucion de la obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra.
Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los Metrados o cualquier omision en su propuesta.

- El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

- El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de sjecutor de obras.

- La vigencia poder mediante el cual el postor acredite la representatividad de la persona
juridica debera contar con informacion actualizada para lo cual el documento de sustento
que presente el postor en su oferta debera garantizar la verificacion de la informacion y
autenticidad por parte del comité de seleccion a través del portal digital de la SUNARP ylo
cédigo QR del mismo documento.

- El postor no debe tener pendiente obras en ejecucion y/o sin concluir en la Entidad
contratante (como empresa individual o como parte de algdn consorcio).

- La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita
que el postor consigne la obligacion de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, asi como
el porcentaje equivalente a las obligaciones que se compromete.

- El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion (SUNAT), para lo cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

- El'rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

- Los postores deberén tener en cuenta al momento de preparar su oferta econémica que el
porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podran reducir, dado
que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera este presente
ladireccion técnica y garantizar la calidad del proyecto, en tal sentido el postor debe
establecer en su oferta econémica tanto el porcentaje de los gastos generales fijos y
variables.

- No podrén ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se
encuentren impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la Ley de Contrataciones
del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se procede al detalle a continuacion:

Un fusbaro diferente
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3.5

CANT. | MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP-11p3
01 CAMION VOLQUETE 10m3

01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP % Y3
01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"
01 | NIVEL TOPOGRAFICO o

Acreditacion:

o Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuard mediante: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

» El equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacién en
caso de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso
de alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado
(afio, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con
un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos
datos antes solicitados (afio, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario,
0 los que correspondan).

e Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe
presentar fallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de
acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta una declaracion jurada
simple, indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no
presentan fallas. No seran consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la
informacion de antigliedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta
requerida por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, seran de
su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la
entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los
cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por
ser una decision de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo
aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS

Sera responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control dptimo,
que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en el expediente técnico. La supervision controlara y verificara

U futuro diferente

. www.gob.pe/munipasco Jr. San Cristobal S/N - Plazuela Municipal - Chaupimarca



los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista Ia
ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente, y de ser el caso pruebas
necesarias para la constatacion de la funcionabilidad de los equipos parte del equipamiento en
funcion a la naturaleza del proyecto.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del contratista y la
supervision. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccion o comprobacion que efectie Ia
supervision no exime al contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma. Para
garantizar la construccion sujeta a pruebas y ensayos, el postor en su oferta debera acreditar
con laboratorio para diferentes pruebas ya se propio o alquilado para realizar las pruebas de
calidad necesarias.

Es obligacion del contratista, antes de solicitar la recepcion de la obra, realizar todas las
pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del dptimo funcionamiento de Ia obra
ejecutada, de no ser asi, el supervisor estara autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del contratista la reposicion de ellos.

3.6 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

3.61 PLANTEL CLAVE
El plantel profesional clave sera conformado lo establece el Expediente Técnico de la obra
y debera de mantenerse en la obra durante el plazo de ejecucién de manera permanente,

| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESINAL CLAVE EN LA EJECUGION DE LA OBRA |

| Cant. | CARGO ' PROFESION | EXPERIENCIA ' % DE PARTICIPACION Y |
| | PERMANENCIA DURANTE
| | | LA EJECUCION DE LA

OBRA
| _ . = . )
RULITYS ’701 | INGENIERO RESIDENTE | Ingeniero Civil | Con experiencia de dqce {12) 100%

ﬁr‘."’ %"@,‘ DE OBRA 0 Arquitecto. meses en obras similares, | F| mencionado profesional‘
X8 "g ‘—; ‘ ‘ computadoras desde la fecha de debe de encontrarse en obra
E) @ Y | | la colegatra en cargos | gecie ol inicio hasta Iy |
% & desempefados como: Residente culminacion

b ‘ ylo jefe ylo supervisor ylo ‘ Aderm d. i ‘
. . ‘ ‘ ‘ inspector yfo jefe de supervision emas de ello debe de
Fimads digitahmente por: encontrarse al momento de la

y/o residente principal y/o director : IS

‘ ‘ ylo jefe residente principal ylo | recepcion y liquidacion de

| asistente  de residente y/o | obra. |

| | | | supervisor principal de obra. | |
o1 | INGENIERO Titulado, colegiado y | Con experiencia minima de seis | 50%

| ‘ ESPECIALISTA DE habilitado. en la carrera ‘ (6) meses en obras similares, | E| mencionado profesional

SEGURIDAD Y SALUD | de In_geplerla Cl\_nl ylo compytados desde la fecha de la | gopge de encontrarse en obra

‘ Ingen!er!a Indu§tr|al ylo coleglatu[a en . Cargos | gocde el inicio hasta la

Ingenieria Ambiental desempefiados como: Residente culminacién

' ylo jefe ylo supervisor yio ) ‘

‘ ‘ ‘ inspector ylo jefe de supervision

' ‘ ylo residente principal y/o director |

‘ ylo jefe residente principal y/o '

L |

asistente de residente ylo
| supervisor principal de obra. |

Definicion de obras similares: Se consideraran obras similares a lo siguiente: Mejoramiento y/o

Rehabilitacion y/o Creacién y/o Construccion yfo Ampliacion y/o Instalacién y/o Reconstruccion y/o

recuperacion de; Infraestructuras educativas y/o centros de salud y/o comisarias /o parques y/o plazas y/o

Servicios higiénicos y/o centros comerciales.

IGLAVILCA tNCHE Cymhia

terine FAL 20178735725 soft
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Acreditacién:

e El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados
académicos y titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional
de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL
requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

» La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto, del personal no clave y técnico.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

«s?’”i“”*a, » De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del

4‘f %% tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado, No

@ obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
et ninguna de las experiencias acreditadas.

e dgtabnans b, e Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto debera presentar carta de
P e o1 compromiso con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual indique que
o, EORAEEA 16 G2 0500 se compromete y sera parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la

ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentacion
incompleta. (Alguna adulteracién de la documentacion se hara de conocimiento al
OSCE para la sancién y/o inhabilitacion correspondiente).

e LaEntidad se reserva el derecho de verificacion v fiscalizacion de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal
de Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
Importante:

o Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179°

del Reglamento.
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3.6.2 PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
El plantel profesional no clave estara conformado por los siguientes profesionales:

| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESINAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA |
‘ Cant. ‘ CARGO PROFESION | EXPERIENCIA % DE PARTICIPACION Y ‘

PERMANENCIA DURANTE
‘ LA EJECUCION DE LA
| OBRA 4

e =i | -
01 } MAESTRO DE OBRA TECNICO TITULADO | Deberé acreditar una experiencia ‘ 100%
(-

minima de dos (02) afios en obras | E| mencionado profesional
| en general. | debe de encontrarse en obra
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culminacion de

dela obra.

T ‘ ‘desde, el inicio hasta Ia

SuU

participacion en la ejecucion |

Acreditacion:

El postor acreditara la formacion académica y experiencia del personal no clave con Ia
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos en la oferta: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional no clave propuesto.

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados
académicos y titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacién académica requerida.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado, No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas.

Ademas de la acreditacion, todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto debera
presentar Carta de compromiso con firma y huella digital indice derecho, en la cual
indique que se compromete y serd parte del plantel técnico durante el plazo
contemplado para la ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara
como documentacion incompleta no calificada. (Alguna adulteracién de la
documentacién se hara de conocimiento al OSCE para la sancion ylo inhabilitacion
correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal
de Contrataciones del Estado en aplicacién a los articulos 50° de la Ley de
Contrataciones de! Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
Se precisa que para la presentacion de propuestas el postor debe tener en cuenta que;
“las certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, asi como los documentos
que acrediten la experiencia del personal que presentara deben de ser emitidos por
aquel drgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion intema de la
entidad pablica o privada donde dicho profesional adquirié dicha certificacion.
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(la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso
por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion méaxima de dos (02) dias
calendario, de atencién medica u otra causal. El contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito 0 domicilio electrénico esto ultimo solo en
caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision,
sera materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se
admitiran ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del
personal del contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento
contractual del contratista.

Importante:
Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera

realizar pasado los tres meses de iniciado su actividad en la ejecucion de obra. (No se
permitira ningin cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo sera
excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor)

IV. RESPONSABILIDAD

4.1 DE LAS GARANTIAS

Finmare digitalmerte por:
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El CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que deben
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automatica a slo requerimiento a
favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que
deberan estar dentro del ambito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la tltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del

Pert, no aceptandose por ninglin motivo una que no esté en la mencionada lista; esto en

relacion a lo dispuesto en el Articulo 33.- Garantias, de la Ley de Contrataciones del Estado, y

en el Articulo 149.- Garantia de Fiel Cumplimiento. Establecido en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones de!l Estado.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del

Contrato sera:

- De Fiel Cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion
final. Extendida a nombre de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco.

- Las Garantias seran presentadas mediante CARTA FIANZA emitidas por entidades
acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores.

- De tratarse la perfeccion del contrato que establece la Entidad con una Micro o pequefia
empresa (Registrados al REMYPE), esta podra otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto contractual original, porcentaje que sera retenido por la
Entidad, esto Ultimo siendo procedente en los siguientes casos:

o Cuando el procedimiento de seleccion original del cual se derive el contrato de una
Adjudicacion Simplificada.
e Elplazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendarios.

Un futuro %ﬁfg}g{e
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* Eipago a favor del contratista considere, al menos dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.
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4.2 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecucion de obra se debera realizar la
revision del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

4.3 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de Ia ejecucion y conservacion de la obra objeto
del presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que la exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en Ia
construccion o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, los gastos de las operaciones de reparacién o subsanacién seran a cuenta del

contratista,

Y @ > 4.4 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
CLRALEATMONE o contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

TICLAALEA INCHE Cynthia
i Doy g lidad se aplica automaticament loula de acuerdo a la siguiente férmula:
rmm-maféozzymm:mm La penalidad se aplica automaticamente Yy se Calcula de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria:

Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

F=0.40 para plazos menos o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado por
la Sub Gerencia de Infraestructura y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo transcurrido
no le resulta atribuible. En este Gltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte
de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
al numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.5 OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara ias siguientes penalidades en el

marco del RLCE:

Un futuro ;ﬁﬁ;{'enfe
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OTRAS PENALIDADES

NO
01

_— Supuestos de aplicacidn de penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado dentro de los sesenta

gjecucion del contrato y/o el contratista incumpla con su
| obligacién de ejecutar la prestacion con el personal
acreditade o debidamente sustituido previamente
aprobado por la entided, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(60) dias desde el inicio de su participacion en la |

UNO (1) UIT por cada
situacion identificada

Segin Informe del
supervisor

02

Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecucion de
la obra del Personal Clave ofertado para la direccion
técnica de la obra.

Se aplicara una penalidad de
1 UIT vigente, por cada dia de
ausencia de no estar el
personal clave completo

Seglin Informe del
supervisor

| 03

En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacion de
mantener vigentes las pdlizas de seguro, SCTR y/o
garantias y/o carta fianzas.

04

Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la Municipalidad {Ley N°29783-Ley de
seguridad y salud en el trabajo).

Ademés, Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
| personal de los elementos de seguridad y la indumentaria
correspondiente. Esta penalidad se considerara por cada
trabajador.

Se aplicara una penalidad de
0.25 UIT vigente, por cada
dia de caducidad y/o evento
alertado.

Segin Informe del
supervisor

 Se aplicara una penalidad del

0.10 UIT vigente por cada
evento

Segun Informe del
supervisor

' 05

Pruebas y Ensayos:
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los materiales
v las dosificaciones.

Se aplicara una penalidad del
0.10 UIT vigente por cada
evento

Segin Informe del
supervisor

06

Por atraso en subsanar las observaciones pendientes.

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacién y levantamiento de
observaciones sefialados en el informe de la entidad y/o
valorizaciones y/o adicionales de obra y/o actas y/u ofra
documentacion emitida por la entidad.

Se aplicara una penalidad de
0.25 UIT vigente, por cada
dia de atraso

Segln Informe del
supervisor

07

Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su
cargo sin la autorizacién escrita de la Municipalidad
Provincial de Pasco y al margen de lo dispuesto por el
Articulo No. - 147°. - Subcontratacion del Reglamento de
la ley de las contrataciones del Estado.

Se aplicard una penalidad de
0.10 UIT vigente.

Segln Informe del |
supervisor

08

Cuando el contratista no cumpla con el correcto rellenado
del cuaderno de obra segun la Directiva N°009-2020-
OSCE/CD.

Se aplicara una penalidad de
0.10 UIT vigente, por cada
falta de registro en el
cuaderno de obra o error
detectado.

Segin Informe del
supervisor

09

Cuando el contratista no cumple con adquirir los
materiales, insumos o equipos de buena calidad o segin
lo establecido en las especificaciones técnicas que se
indican en el Expediente Técnico.

0.25 UIT por cada
incumplimiento

Segln Informe del
supervisor

10

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del
plazo de 3 dias de iniciade la ejecucion establecida en las
especificaciones técnicas y/o el contrato.

Se aplicara una penalidad de
0.25 UIT vigente, por cada
dia de atraso

Segtn Informe del
supervisor

11

Cuando el contratista no mantenga el cartel de obra en
un lugar visible de la obra.

Se aplicara una penalidad de
0.10 UIT vigente, por cada
dia hasta la subsanacion

Segun Informe del
supervisor

12

Si el contratista incumple con la orden via anotacion en el

cuaderno de obra o informe del Supervisor, del rechazo |

0.25 UIT por cada
incumplimiento

Segln Informe del
supervisor |
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y/o retiro de materiales o equipos por la mala calidad o |

por incumplimiento de las especificaciones técnicas.

13

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de pago | 0.25 UIT por cada

de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos
no ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

b) Por presentar y valorizar trabajos de obras
adicionales dentro de la planilla de la obra prinipal
contratada. Se precisa que los mayores Metrados no
se considera para la aplicacion de esta penalidad.

¢) Por no presentar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado (a la fecha de inicio de obra y
después de las suspensiones de plazo, o adicional
de ser el caso u otro que modifique el plazo de
ejecucion) y su programacion CPM correspondiente,
a la supervision, dentro del plazo de siete (07) dias
calendarios.

d) Por no presentar al supervisor el calendario de
avance de obra valorizado actualizado y re
programacion CPM correspondiente, dentro del
plazo establecido por el Articulo 198° -
Procedimiento de ampliacion de plazo del
reglamento de [a ley de las contrataciones del estado.

incumplimiento

Segin Informé"m

supervisor

14

Cuando el contratista entregue  documentacion
incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente para su
evaluacion perjudicando el tramite normal de los mismos
de la obra.

0.10 UIT vigente, por cada
tramite incompleto.

Se aplicara una penalidad de _

Segln Informe del |
supervisor

15

16

Cuando el contratista no presente la documentacion
solicitada por Ia entidad o a la supervision en los plazos
previstos por estos ultimos.

0.10 de la UIT por cada
tramite incompleto

Segtln Informe del
supervisor

Equipos decfarados para la suscripcion del contrato.
Cuando el contratista no presente los equipos declarados
para la suscripcion del contrato.

Se aplicara una penalidad del
0.10dela UIT

Segun [nforme del
supervisor

17

Cuando el confratista no presente toda la Informacion
solicitada para la liquidacion de la ejecucién de la obra,
segln lo indicado en el contenido minimo, asi mismo este
se presente con errores y deficiencias tanto en los
célculos realizados y demas documentaciones a
presentar.

0.10 UIT por cada tramite
incompleto y erréneo.

Segtn Informe del
Supervisor ‘

Nota:

*  De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podran ser informadas por la
Subgerencia de Infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco.

» Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

e  La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

e Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para ofras penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.
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4.6 DANOS A TERCEROS
Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos y demas terceros, previamente

comprobadas.

4.7 ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA

Seréan a cargo del Contratista la elaboracidn de los expedientes administrativos para realizar los
tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para la ejecucion de la obra, como ser €l CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo
los costos que estos tramites deriven, y los costos que generen la obtencion de dichas
autorizaciones y permisos.

4.8 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

e El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacion de la Supervision.

e Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra.

s El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucion de la obra,

o Laverificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara
de ninguna manera.

4.9 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista estd obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las
medidas preventivas ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de
Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista debera cumplir con la normatividad legal,
sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicacidn en su actividad; al respecto debera dar
estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial Ley N° 29783 y sus modificaciones.

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin

de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes
propios.

4.10 CONSERVACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se
genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

El contratista debera identificar ufilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual
debera cumplir con todas las provisiones.
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 El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién la preservacion del Medio Ambiente.

4.11 ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

&
© El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de Ia
ejecucion de la obra y serd de su entera responsabilidad Ia ocurrencia de los hechos.
4.12 SEGURIDAD
| e El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de Ia obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo
Gl riesgo para dichos trabajos y el postor contara con implementos de seguridad segin Decreto
TN Supremo Nro. 011-2019-TR,
; @ z  Elincidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra tnicamente
By por cuenta del contratista.
" RASES "
Finado dighalmente por
T e 4.13 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
sha: 28082024 10:48.20-L500 El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacién

o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como
consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervisién de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados
en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

4.14 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

» Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

e  Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la maquinaria,
el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

Conelobjeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total, si hubiera alguna
interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

o  Siel contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

e Alterminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

4.15 RETIRO DE MAQUINARAS, EQUIPOS O MATERIALES
* Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la maquinaria,

el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.
Un futuro diferents
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 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera alguna
interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

o Siel contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

e Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

4,16 DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO
~ LaMunicipalidad Provincial de Pasco podra resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 164°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido por este.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido

@040 5, para corregir tal situacion.,

ff""”“xﬁ

Ll *

g @ s 4.17 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

%& @5’ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

s ‘f“::m . mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
&ﬁ“ﬁf‘;‘gﬁﬁ%&%&& Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
Fechs: TUOAR024 10 B 20.0800 dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del
articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.18 REAJUSTE
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas

de reajuste, establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha la aprobacion
del expediente técnico.

4.19 CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)

a) La entidad debera apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables
de la ejecucion, antes del inicio de la ejecucion de la obra a pedido del contratista, quien
solicitara la apertura a la entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del residente y correo
electronico.

b) En el cuadermno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, 6rdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

c¢) Tanto el ejecutor como el supervisor deberan cefirse a la Directiva N°009-2020-0OSCE/CD
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién y uso
en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

4.20 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria en el distrito de Chaupimarca a la que la Municipalidad Provincial de Pasco le hara

Un futuro Jéﬁ_mnfe
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llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucién de la obra segun
declaracion Jurada adjunta, misma que también debera registra una direccion elecironica
(correo electronico), ambas con misma validez juridica a toda notificacion realizada por la
entidad en todo el periodo de ejecucién hasta la liquidacion de la obra.

(®

) (8) (@)

0

4.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS GCULTOS

e La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

» El plazo maximo de responsabilidad del contratista podra ser reclamada por la Entidad por
siete (07) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

» El contratista en ningan caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses
sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o
reconstruirlos, segun sea el caso, bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor.
Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre caracter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado codigo. El
articulo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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4.22 NORMAS ANTISOBORNO

T El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor
iy ioedl o cualquier dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
_' “”%%ﬁ:m: que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
B o influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas

vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del

estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo N° 350-2015-EF.

&,
.

4.23 TRIBUTO Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

4.24 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente:

» Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados
con la ejecucion de los frabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y
dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento
del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este
determine la accion a seguir.

e Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del contratista y debera ser reparado por este sin derecho a pago

alguno.
Un futuro diferents
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El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesario a su tramitacién respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el
sitio de la obra.

¢ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
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4.25 MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista deberd mantener Ia obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros, que de
producirse se deberé ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara
la aplicacién de una penalidad diaria.

4.26 SEGUROS
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion

AL g, de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

L)

i @ 2 4.27 SEGUROS POR ACCIDENTES

%, & La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo,

= ::;lm o durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras

e el personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo
shtive: Doy we B . . ‘s . e

iha BB872024 10-46:20.0300 funciones dentro de la ejecucion de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio

de los trabajos hasta la recepcidn final de la obra.

4.28 GESTION DE RIESGOS

e Laplanificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debe estar enmarcada en
lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestion de riesgos en la planificacion de
la ejecucion de obras”, aprobado su modificacion mediante Resolucion N° 018-2017
OSCE/CD.

e Tratandose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que los asume durante
ejecucion contractual.

e Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista
debera realizar el andlisis y la planificacion de gestion de riesgos, el cual incluya la
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las
acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que
apruebe el OSCE. E! analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: i) su
probabilidad de ocurrencia y i} su impacto en la ejecucion de la obra.

» La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, seglin corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de

la obra.

Un futuro diferente
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REQUISITOS DE CALIFICACION

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ) -
‘ Requisitos: '
| CANT. | MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA g
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP-11p3 B
Y CAMION VOLQUETE 10m3
01 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP % Y3
01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40
01 NIVEL TOPOGRAFICO il

Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucion de la obra, todas las magquinarias
ofertadas por el postor.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros |
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

éALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

| Cantidad | Cargo |
|
|| 01 ‘ Ingeniero residente de obra

| .| Ing. Especialista de Seguridad y
1
Salud

Profesion

Ingeniero Civil

]
|
|

1 Ingeniero Civil, y/o ing. ambiental

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

" Importante
" El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Regl_amento.

| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

‘__I_'\_’eguisitos: ) _ - L
"Un [uluro djferente
————
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Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evaliian permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos,
con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser

el caso.

4.29 EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipes y maguinarias pesadas durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados y
livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos
pesados es con la autorizacién de la supervision de obra.

4.30 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

El Contratista debera contemplar a su costo la construccion o alquilar ambientes temporales
que permitan, tanto al Contratista y al Supervisién de la obra, el normal desarrolio de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra
los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

4.31 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectas 0 que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del

contrato.

Un futuro %ﬁmnt‘e
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 Cantidad | Cargo | Profesion l Experiencia ) j ‘
| Minimo veinticuatro (24) meses como: ‘
‘ - Residente de obra y/o ‘
‘ - Supervisor de obra y/o ‘
Ingeniero  residente . - - inspector de obra y/o
‘ 01 de obra Ingeniero Civi - jefe de supervisién y/o ‘ ‘
‘ En obras iquales y/o similares al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la
| ) ‘ colegiatura
| Minimo veinticuatro (24) meses como:
- Especialista SOMA y/o
‘ 01 Ing. Especialista de ‘ Ingeniero Civil, y/o ing. | - Especialista de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud ‘ ambiental
En obras iquales y/o similares al objeto de
A0AD 5 la convocatoria, que se computa desde la
31/”*%‘%»% ‘ ‘ | colegiatura |
% @ 5 Acreditacion:
o, i
Ny
l{:{npdow:::memm:‘ ‘ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
ran F 0 VTSI s Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
;hrm;:;ﬂg‘?i:a:m—nm ‘ \\\\\\\\\
Importante ,
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. J
‘B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD B
| =
| Requisitos: i

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez del monto referencial en Ia ‘
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: Mejoramiento y/o Construccion y/o Creacién y/o
Rehabilitacion o la combinacion de cualquiera de ellos en los servicios higiénicos en general.

|
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion ‘
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas
| constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion®, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumﬁcon erpostrar def,
7 futiard diferente
g :’/—"‘”—
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obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar fa documentacion

sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante ,
- En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

{

Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

manera indubitable aquello que se acredita, per ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas

de recepcién de conformidad, entre otros. (6{7} ﬁ'f f{ll"ﬁ 5/7‘./{9 i"giz éf/f
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