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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.o....]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o -
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

e Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior :
8 Espaciado 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 002-2023-MDSJT-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
PISTA'Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO
POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN
JOSE DE TICLLAS- PROVINCIA DE HUAMANGA-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?” (Il Etapa), con CUI
N°2454813

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
RUC N° : 20143661483

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N- TICLLAS

Teléfono:

Correo electroénico: :  munisjticllas@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervisién de obra CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS-
PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 82,503.57 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON
57/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
FEBRERO 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 90,753.92
SI. 74, 253.22 '
S/82,503.57 (SETENTA Y CUATRO (NOVENTA ML
(OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
MIL DOSCIENTOS

QUINIENTOS TRES CON 57/100 CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y TRES
SOLES) CON 22/100 SOLES) CON 92/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la tarifa
referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros) por el plazo
de ejecucién estimado, segln el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

N° DE g%'f\:l%'i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPOS
SUPERVISIO DE OBRA 120 DIAS 687.52975 82,503.57

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°2 el 22/06/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en la caja de la Municipalidad de

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

”  Dia, mes, entre otros.
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San José de Ticllas, sito en plaza principal S/N

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

o Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

e Ley N°31638- Ley Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

e Ley N°31639- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

o Ley N°31640- Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

e Decreto Supremo N°082-2019- T.U.O Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del estado, Aprobado mediante el D.S.

N°344-2028- EF y sus modificatorias segin D.S N°377-2019-EF

Directiva del OSCE.

Decreto Supremo N.° 011-79 -CV.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica

Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPES.

Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Cddigo Civil.

Resolucion Ministerial N°972-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y

control de la salud de lo Trabajadores con Riesgo de Exposicién a SARS — Cov-2”, asi como.

sus protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades

competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.

Decreto Supremo N°168-2020-EF

Decreto Supremo N°162- 2021-EF

Decreto Supremo N°234-2022-EF

Otras normativas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacidon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00401190651
Banco . NACION
N° ccItt : 01840100040109617505

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

11

En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

n)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

17

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser4 verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con gque estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de San José de Ticllas, sito en Plaza Principal S/N.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
y Rural emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cuenta CCI.

- Para el ultimo mes; adicionalmente a la valorizacion mensual de supervision, debe incluir el
informe de certificado de conformidad técnica de culminacion de obra.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San
José de Ticllas, sito en plaza principal S/N
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
HUAMANGA - AYACUCHO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN
JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO - (Il ETAPA)”

CUI N° 2454813

1. CONSIDERACIONES GENERALES:
1.1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de San José de Ticllas, tiene por finalidad esencial fomentar
el desarrollo del distrito comprendidos en su territorio de manera integral sostenible. Asi
mismo, tiene la misién de organizar y conducir la gestién publica distrital de acuerdo a
sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, -en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral de la region.

La Municipalidad Distrital de San José de Ticllas tiene visidén de desarrollo, de ser un
distrito que practica la democracia participativa, construye ciudadania con equidad y
solidaridad, promueve el desarrollo comercial y de servicios de manera sostenida: asi
como, el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién. Actualmente, tiene
un enfoque de promocion del desarrollo integral, cuya apuesta social es el mejoramiento
de las condiciones de vida de familias que habitan en el ambito del distrito, aplicando
soluciones eficaces a los retos que afrontan las comunidades menos favorecidas, cuyo
objetivo principal es mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en el
centro poblado de San José de Ticllas, con la finalidad de brindar seguridad y comodidad
en la circulacién de vehiculos y peatones.

1.2. BASE LEGAL

= Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

= Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el afio fiscal 2023.

* Ley N°® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

= Ley N°27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacién Publica, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

* Ley N°29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia
y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al
Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

= Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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= Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
= Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.3. FINALIDAD PUBLICA

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la
Municipalidad Distrital de San José de Ticllas, asi como, en la Programacion
Multianual de Inversiones para el afio 2023; en ese sentido, la Municipalidad
Distrital de San José de Ticllas dentro de sus competencias y funciones de
acuerdo de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972; con una visién
integral, destinadas a satisfacer las necesidades basicas y elevar la calidad de
vida del poblador, ha previsto contratar a la supervisién para el buen desarrollo de
la ejecucion del proyecto de inversion publica denominado: “CREACION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - (Il ETAPA)” con CUI N°
2454813.

1.4. OBJETIVO

Contratacion del servicio de consultoria para la SUPERVISION de la obra:
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO
POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS
- PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - (il
ETAPA)” con CUI N° 2454813, durante la etapa de ejecucién el Supervisor sera
el responsable del control técnico, administrativo y econémico de la obra, exigira
el cumplimiento de las normas legales y técnicas vigentes en la ejecucién de obras
publicas, asi mismo exigira el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la
calidad de materiales y procesos constructivos hasta la aprobacién de la
Liquidacion Fisica — Financiera de la obra.

1.5. UBICACION POLITICA
Ubicacién geogréfica:

Localidad : San José de Ticllas
Distrito : San José de Ticllas
Provincia : Huamanga
Departamento : Ayacucho

Regién : Ayacucho

P MUNICIPALID. THIIAL OF aan
Py She Bl o
,,‘3‘ 3 /

Ing. Cegs u&d ispe Gallegos
Sub .fmxu\le@m uamy&sm\h Urbano v ™ure'
|
[ |




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-MDSJT-CS-1

ﬁ'ﬁ’ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
o M
i HUAMANGA - AYACUCHO

Imagen N°01: Ubicacion nacional del proyecto.

Imagen N°02: Ubicacién departamental del proyecto.
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Imagen N°04: San José de Ticllas - Huamanga - Ayacucho.

1.6. ViAS DE ACCESO

Teniendo como referencia el centro de Ia ciudad de Ayacucho para poder acceder
al distrito de San José de Ticllas, la via de acceso es el siguiente:

Cuadro N° 01: Vias de acceso a la zona del proyecto.

Ciudad : 5 X ;
iuda Distancia Tlp? de Estado Tiempo
Desde Hacia (km) via (Hrs.)
L — Asfaltado
Ayacucho ) 26 - Regular 15
de Ticllas
Afirmado

2. ALCANCES AL SERVICIO

El consultor suministrara totalmente los servicios para la supervision y control de la
obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO
POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS -
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - (Il ETAPA)”
con CUI N° 2454813,

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccién,
control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que la obra sea
ejecutada de acuerdo con los disefios y especificaciones aprobados en el
Expediente técnico, velando la calidad de la obra.

El Supervisor debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el
Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para
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el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de
equipos ofertados o de su rendimiento.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras,
conforme a los dispositivos legales vigentes Y que son inherentes como tal, entre
otros, la Supervisién y Control de esta Obra obliga a:

= Revisar el Expediente Técnico de Obra y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere
indispensables al Estudio.

* Durante las etapas: Previa a la obra, ejecucién de obra y recepcion de obra, el
Supervisor tomara en cuentas las medidas ambientales exigidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual
Ambiental y Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Revisién, verificacion en campo de los trazos y niveles topogréficos en general.

* Revisar y verificar, los estudios de suelos, disefios de pavimentos, de
sefalizacion, ubicacién de botaderos y de disefios en general; y en caso
necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los
trabajos.

* Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario
de Adquisicién de Materiales y utilizacién de equipos mecanicos que el
Contratista presenta. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos
y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de los documentos, por el
representante del Contratista y el jefe de la Supervision. En caso que el
Supervisor no haya sido contratado a la fecha de presentacion de los
calendarios la revision y aprobacién de estos documentos estara a cargo de la
municipalidad.

= El Supervisor fiscalizara la utilizacion de Adelanto Directo que se entregara al
Contratista para la adquisicion de materiales. En caso el Contratista se niegue
a proporcionar la informacién solicitada, se informara ala Municipalidad Distrital
de San José de Ticllas.

= Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspecciéon de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construccion,
normas ambientales, normas de seguridad y reglamentacién vigentes, asi
como la calidad de los materiales que intervienen en la obra,
responsabilizandose que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

= Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de la obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacién de programas de computacion.
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= Paralelamente a la ejecucion de las obras, el Supervisor ira efectuando la
verificacion de metrados de obras, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del Presupuesto de Obra, asi como ir progresivamente
practicando la Liquidacién de Obra, de tal manera de contar con metrados
finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.

= Elaborar y presentar oportunamente, segun la normativa vigente, los informes
ylo expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, los
mismos que deberan presentarse dentro del periodo previsto en la normatividad
que rige el Contrato de Obra.

= Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto
del tréfico como del personal involucrado en la obra.

= Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
equipos y el sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado.

= Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos.
Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

= Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de San José de Ticllas en
lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen para ejecutar la Qbra y
emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

= Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando
las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de obra.

= Hacer cumplir al Contratista que propongan un profesional para Residente de
Obra en cada componente del proyecto.

= Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad
que rige los Contratos.

= Ser miembro del Comité de Recepcion en la Recepcion de Obra, y/o participar
como Asesor del Comite.

= Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime
pertinentes a la Liquidacion de Obra presentada por el Contratista y presentar
la Liquidacién de Contrato de Supervision.
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3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

Se presentan una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su propuesta.

3.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE OBRA

3.1.1. Movilizacién e instalacion del Supervisor en obra.
3.1.2. Revisién del Expediente Técnico:

= La revision y verificacion se considera de fundamental importancia y debe
entenderse como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones
estas deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.

» Revisar también el estudio de topografia, disefio de ingenieria, el plan de
seguridad, la disponibilidad (terreno y canteras), niveles, puntos de referencia,
Bench Marks, etc.

= Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, adquisicion de
materiales, utilizacion de equipos mecanicos y utilizacion del adelanto directo,
que el Contratista presentara a la Municipalidad Distrital de San José de Ticllas.
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de ellos, por el Contratista y el Supervisor, en el
marco y procedimientos que la ley prevé.

= Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
la ejecucion de la obra.

= [nforme de Revision del Expediente Técnico.
= Otros.

3.1.3. Revisién de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista:

= Precios ofertados del servicio (estructura de costos).

= Cronograma de avance del servicio (GANTT, PER CPM, CAO).

= Cronograma de adquisicion de materiales.

= Cronograma de uso de equipos.

= Verificacion de rendimientos.

= Compatibilizacién del expediente técnico con la Absolucion de Consultas.
= Cumplimiento de seguros del servicio.

= Revisién del programa del servicio.

= Revision del plan de seguridad.

= Documentacién del ingeniero Residente, asi como del plantel de profesionales
destacados para la prestacion del servicio.
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= Informe de revisién de la propuesta técnica econdmica del contratista.

3.1.4. Apertura del cuaderno de obra.
3.1.5. Entrega del terreno

= Asesoramiento en la entrega del terreno.
= Delimitacion del area de trabajo y ubicacion de puntos de control topogréfico.
= Suscripcion del acta de entrega del terreno.

Como resultado de la evaluacién in situ y de la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica — econdmica de la obra el supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario.

3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

El supervisor del servicio, dentro de sus funciones debera realizar trabajos en la
ejecucion de la obra desagregado de la siguiente manera:

3.2.1. Control técnico o calidad de la ejecucion

= Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que
cumplan los propésitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacién entre otros.

= Supervisar de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
= Control de cumplimiento de la Seguridad en la ejecucién.
= Controlar la utilizacién de adelantos, de ser el caso.

= Verificar el replanteo general de la ejecucion del servicio y efectuar
permanentemente el control topografico durante la ejecucion de trabajos.

= Inspeccionar y verificar permanentemente: instalaciones, materiales, equipos
(laboratorio y otros) y personal del Contratista.

= Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la ejecucion.

= Revisary evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista (Pruebas
de control y calidad de materiales — Ensayos de Laboratorio).

= Revisar y dar conformidad a los procedimientos de ejecucion propuestos por el
Contratista.

= Controlar que el Contratista cumpla con las normas de Seguridad en la
ejecucion e higiene industrial.

= Controlar la seguridad y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante
la construccion en el ambito de la ejecucion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-MDSJT-CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
HUAMANGA - AYACUCHO

Controlar que la zona de trabajos se mantenga bien iluminada durante los
posibles trabajos nocturnos.

Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en
el Expediente del servicio.

Verificar el uso adecuado de canteras y botaderos.

Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.

Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las
maquinarias o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafos en la propiedad de terceros.

Inspeccionar y disponer las acciones en relacién a los inmuebles aledarios y/o
comprendidos en el &rea de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.

Ejercer un control permanecen sobre Ia vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a la municipalidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.

De ser el caso, el Supervisor debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en
las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor verificard que la amortizacién del adelanto directo otorgado al
Contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de la
obra, controlando que el Adelanto Directo sea amortizado totalmente, en las
valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecucién de la
obra.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios y/o
afectaciones.

3.2.2. Procesamiento de Control — Avance de Obra

La supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, los términos de referencia, los manuales técnicos y
directivas correspondientes, las normas técnicas de control de la Contraloria
General de la Republica. La propuesta técnica y econémica, documentos
contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones técnicas del expediente técnico y cuando no estuviese
especificado. Se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y

complementariamente los siguientes dispositivos:
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- INTINTEC: Instituto de investigacion, tecnologia, industria y norma
técnicas.
- ACI: American concrete institute.
- ASTM: American society for testing materials.
= El supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del proyecto.

= En su propuesta técnica, el supervisor con pleno conocimiento del expediente
técnico, programacion y calendario propondra las pruebas y ensayos
complementarios a los indicados en las especificaciones que juzgue
necesarios, sin que ello impida la adopcién de nuevas pruebas, segin el
desarrollo de la construccion.

= La supervision de obra estd obligada a realizar los controles antes
mencionados y descritos. Debera elaborar un informe técnico que sefale la
metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones. El informe incluira ademas el andlisis y/o
resultado estadistico que los ensayos rellenos y/o terraplenes, estructuras,
obras de arte realizados durante la ejecucion de la obra, etc., comparando con
los parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

= El informe técnico sera presentado a la municipalidad en forma mensual, se
incluira en el informe de situacién de la obra, via digital y paneles fotograficos
del proceso constructivo para el reporte a INFOBRAS, ademas que presenta el
supervisor anticipadamente a la Comisién de Recepcion y sera requisito
indispensable para la recepcion de obra.

= Enlos casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definiré los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el
Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos,
Debe existir una coordinacién estrecha entre el Supervisor y el Contratista con
el objetivo de unir esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean
ejecutadas de acuerdo a los Disefios y Especificaciones aprobadas en el
expediente Técnico, velando por la calidad de la obra

= Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad, los vencimientos con un mes de anticipacion, asi
como las Pélizas de Seguros de corresponder.

= Controlar la programacion y avance de la ejecucion a través de un cronograma
PERT-CPM y diagrama de barras con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.

= Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

L CUCHO
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= Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales (de ser el caso)
otorgados al Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes
de los montos de las Cartas Fianzas.

= Controlar que el adelanto directo (de ser el caso) otorgado al Contratista sea
amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente
de ejecucion de trabajos.

= Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto, asi como de
los presupuestos adicionales aprobados (de ser el caso), sustentada en la
documentacion técnico administrativa respectiva y considerando los reintegros
correspondientes.

= El Plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendario,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

= Elaborar y presentar los Informes mensuales a los diez (10) dias calendario,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente.

= Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la Entidad a través de su
oficina técnica de linea, los solicite o las circunstancias lo determinen, en un
plazo de tres (3) dias habiles.

= Presentar incluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decision y que a su
juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una
resolucién administrativa.

= Asesorar a la Entidad en controversias con el Contratista y/o terceros.

= Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido por ley) los informes o
expedientes técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar,
para su presentaciéon y tramite de aprobacién por la Entidad, el Supervisor
debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados,
informando constantemente a la Entidad del progreso del tramite hasta su
aprobacion.

= Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista.

= Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad en relacion al
proyecto.

= Sostener con los funcionarios de la Entidad, una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la ejecucion y el desarrollo del Contrato.

= Apertura el cuaderno de visitas, para las observaciones de los miembros de la
Entidad a través de la oficina técnica de linea.
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3.3. ACTIVIDADES DE RECEPCION DEL SERVICIO, LIQUIDACION DE
CONTRATO E INFORME FINAL

3.3.1. Recepcion del servicio:

= Revisar y aprobar antes de la Recepcion del servicio, los metrados y planos
post construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados. El supervisor remitira esta documentacion a
la Entidad dirigido a la oficina técnica de linea, debidamente suscrita por el
ingeniero Supervisor y/o el representante legal del Supervisor, asimismo por el
ingeniero Residente y/o el representante legal del Contratista, en los plazos de
ley. Cabe sefialar que si el contratista no presenta lo indicado lineas arriba se
procedera en el marco de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

= Efectuar un resumen estadistico del control de calidad del servicio ejecutado.

= En la etapa de recepcion del servicio, el supervisor cumplira con los plazos y
actividades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

= Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
documentos contractuales.

* Los metrados de post - construccion deben formar parte del acta de recepcion
del servicio, ya que complementan a los planos de post — construccion. Por lo
tanto, deben plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo donde
consten los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos
adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada partida.

= Suscribir el acta al culminar la verificacién junto con los demas miembros del
Comité de Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si
las hubiera. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion del
servicio, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista,
salvo que el Supervisor esté en desacuerdo.

= Informar a la Entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo
es 1/10 del plazo de ejecucion de la obra para subsanarlas, el cual se
computara a partir del quinto dia de suscrita el acta. Subsanadas las
observaciones (como establece la ley), el Contratista solicitara la Recepcion
Final del servicio, para que el Comité de Recepcién efectué la verificacion
respectiva.

3.3.2. Liquidacion de obra:

= La liquidacién del contrato de servicio se realizara dentro del plazo de treinta
(30) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucién
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del servicio, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion del servicio.

= Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacién por
el contratista a la supervision, el Supervisor debera pronunciarse, ya sea
observando la liquidacion presentada por el contratista 0, de considerarlo
pertinente, presentando a la Entidad la liquidacién del contrato del servicio
elaborada por la misma supervision, con el objeto que la Entidad notifique al
Contratista, para que este Ultimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes.

= Si el Contratista no presenta su liquidacién en el plazo previsto, dentro de los
diez (10) dias calendarios de vencido el plazo del Contratista, la Supervision
efectuara y presentara la liquidacién del contrato de servicio. La Entidad
notificaré la liquidacion al Contratista para que se pronuncie dentro de los quine
(15) dias siguientes.

= En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacion
del Contrato del servicio, se procedera de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.3.3. Responsabilidades del Supervisor de Servicio:

= Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a
Su cargo.

= Velar por la éptima calidad de los trabajos efectuados en la ejecucion del
servicio.

= Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de
control de la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la
gjecucion de obras publicas.

= Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

= Agotar todas las gestiones a nombre de la Entidad, ante las autoridades
competentes para evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucion
del servicio por falta de disponibilidad de las canteras, si fuese el caso.

= Y otras responsabilidades enmarcadas en la ley de contratacion con el estado
y su reglamento.

4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de la Consultoria de obra — Supervision se realizara en un plazo de ciento
veinte (120) dias calendarios que comprende la supervision efectiva de obra. Los
procesos de Recepcion y Liquidacion de obra serén de acuerdo al Reglamento de la
Ley N° ° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.
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5. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial para la contratacion del servicio de consultoria para la supervision
de la obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO
POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS -
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - (Il ETAPA)” con
CUI N° 2454813, asciende a S/. 82,503.47 (Ochenta y dos mil quinientos tres con
47100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio, segun el siguiente detalle:

Cuadro N° 02: Desagregado de gastos de supervision.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO: mmﬂvmammmm mmummmmuwmum PROVINCIA DE
i HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - (1 ETAPA)
ENTIDAD “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
FECHA - FEBRERO 2023
PRESUPUESTO |
ESPECIFICACION : 5
N DEL GASTO UND | COEF. | CANT UNIT_ | PARGIAL | TOTAL
1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 54,000.00
SUPERVISOR DE O8BRA MES 1 4.00 8,000.00 32,000
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1 4.00 5,500.00 22,000
2 EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIA 11,400.00
PRUEBAS DE LABORATORIO (DISENO DE MEZCLA, PRUEBAS DE i
RESISTENCIA. ETC) MES 1 4.00 600.00 240000
CAMIONETA PICK UP INCLUIDO COMBUSTIBLE MES 05 4.00 4,100.00 8.200.00
ALQUIER DE OFICINA MES 1 4.00 200.00 800.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,188.75
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 5.00 31.36 156.79
CUADERNOS A-4 DOC 1.00 61.02 81.02
FOLDER A4 DOC 1.00 15.25 1525
TAMPON UND 1.00 520 520
ENGRAPADOR UND 1.00 25.00 25.00
LAPICEROS Doc 1.00 15.25 15.25
PERFORADOR UND 200 18.00 36.00
RESALTADOR DOC 1.00 2542 2542
CORRECTOR DocC 0.50 f 3051 15.26
GRAPAS N° 226 CAJA 100 | 378 378
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 1000 | 678 67.80
MEMORIA USB UND 1.00 2542 2542
ANILLADOS UND 4.00 508 20.34
PLOTEO DE PLANOS UND 30.00 324 97.20
CASCOS BLANCO UND 5.00 35.00 175.00
CHALECOS UND 5.00 45.00 225.00
OTROS GLB 1.00 219.03 219.03
COSTO DIRECTOQ DE SUPERVISION 66.588.75
UTILIDAD | 332944
Hsy,e, TOTAL DE SUPERVISION 6991819
IGV (18%) 12,585.27
{SUBTOTAL DE SUPERVISION 8250347

6. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para el servicio de Supervision de obra sera a TARIFA.
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7. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera en forma mensual, contra entrega del informe de supervision
correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentacion de la valorizacién
mensual del contratista.

El dltimo pago sera a la aprobacién del informe final, asi como a la revision y
consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos
en las bases y el contrato.

Para efectos de pago de la contraprestacion ejecutada por el Consultor, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

= Informe de conformidad de valorizacién.
= Informe mensual del supervisor

= Factura.

8. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

La municipalidad Distrital de San José de Ticllas entregara al Supervisor, el Expediente
técnico aprobado, asi como toda informacion o documentacién relacionada al Servicio:
Expediente Técnico, contrato de la ejecucién y la propuesta técnica.

9. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El Postor podra ser una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores - Consultoria en obras urbanas edificaciones
y afines — Categoria B. El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion
de propuestas, otorgamiento de la Buena Pro y a la fecha de suscripcidn del
contrato.

b. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
El Postor no deberé tener procesos o juicios en curso por contratos o servicios
prestados a la entidad. Esta condicion se aplica también al personal propuesto.
El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
Por consiguiente, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.
El Postor, ya sea persona natural o juridica, podra participar en forma individual
o en Consorcio.
En cuanto a la participacion de postores en consorcio, éste se regira de acuerdo
alo establecido en el Articulo 118° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, asi como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido
el Organismo Supervisor de Contrataciones de Estado (OSCE):
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Podran participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear
una persona juridica diferente. Para ello serd necesario acreditar la
existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionara
luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripcién del
contrato.

Las partes del consorcio responderan solidariamente ante la Entidad por
todas las consecuencias derivadas de su participacion individual en el
consorcio durante el proceso de seleccién, o de su participacion en conjunto
en la ejecucion del contrato derivado de este.

Deberan designar un representante o apoderado comun con poderes
suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se
deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidacién del
mimo.

c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

d. DEL PERSONAL
El postro ganador deberé acreditar para la suscripcién del contrato los siguientes
profesionales:

Cuadro N° 03: Personal clave de la supervisién.

Personal Clave

Cantidad

01

Cargo Profesion Coeficiente Experiencia

Acreditara una experiencia minima
de 03 afios como residente y/o jefe
y/o supervisor ylo inspector y/o jefe
de supervision y/o residente principal

Inge_nllero ylo director residente ylo jefe
Supervisor de cyﬂ residente y/o jefe residente principal
obra colegiado 1.00 . . .
ylo ingeniero residente  y/o
habiI};ta ™ supervisor principal yo-asistente de
residente- —y/o asistente —de
supervision, en obras similares que
se  contabilizaran  desde la
colegiatura.
Acreditara-una-experiencia-minima
Ingeniero de-12-meses-como-residente-ylojefe
lngeniero civil ylo—supervisor—ylo—inspector—yfo
asistente-de | golegiade 1.00 asistente-deresidente-y/o-asistente
supervision ¥ de—supervisién—en—obras—similares
habilitade que—se -contabilizaran—desde - la
colegiatura
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e. DEL EQUIPAMIENTO
Como minimo se requiere:

Cuadro N° 04: Desagregado del equipamiento.
EQUIPO CANTIDAD

Pruebas de laboratorio (Disefio de mezcla,

pruebas de resistencia, etc.) -
Camioneta Pick Up incluido combustible 01
Oficina 01

f. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El consultor de obra debera contar con experiencia en consultoria en la
especialidad en obras iguales y/o similares por un monto facturado acumulado
de 1.5 veces el valor referencial.
Se consideran como obras similares: Mejoramiento y/o ampliaciéon y/o
Construccion y/o rehabilitacion y/o creacion y/o recuperacién en obras de pistas
y veredas y/o Transitabilidad peatonal y vehicular y/o Transitabilidad vial y/o
Transitabilidad vehicular y peatonal.

g. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad aplicara a EL SUPERVISOR, las penalidades contempladas
en el articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x Plazo vigente en dias
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

h. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al articulo 163 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
estado N° 30225 y sus modificatorias, se aplicara penalidades hasta un monto
maximo equivalente al 10% del monto contractual.
Cuadro N° 05: Otras penalidades.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidades
Cuando el personal clave permanece Se aplicarda una Segun informe de la
menos de sesenta (60) dias calendario o = penalidad SGIDUR (Sub
del integro del plazo de ejecucion de la equivalente a 0.5 de Gerencia de
1 prestacion, si este es menor a los sesenta  UIT por cada dia de | Infraestructura y
(60) dias calendario, de conformidad con = ausencia del Desarrollo Urbano -
las disposiciones establecidas en el personal. Rural)
numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.
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En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones requeridas.

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar
servicios adicionales sin autorizacién
mediante acto resolutivo.

Por valorizar servicios y/o metrados no
ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u
otro acto que deriven de pagos indebidos
0 no encuadrados en las disposiciones
vigentes.

Por no controlar eficientemente Ia
ejecucién del servicio y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo y/o por
no controlar la sefalizacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucién del servicio
ylo por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el Contratista ejecute
la senalizacién que la obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores.

Por no realizar las deducciones,
descuentos o amortizaciones de los
adelantos otorgados al contratista, en las
valorizaciones mensuales del Contratista.

Por no absolver las consultas ylo
requerimientos del Contratista, en un
plazo maximo de diez (10) dias

calendarios.
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Se  aplicara
penalidad

equivalente a 0.5 de
UIT por cada dia de

una

ausencia del
personal.

Se aplicara una
penalidad de 0.5%
de su contrato.

Se aplicara una
penalidad de 0.5%
de su contrato.

Se aplicara una
penalidad de 0.5%
de su contrato.

Se aplicard una
penalidad de 0.5%
de su contrato.

Se aplicard una
penalidad de 0.5%

de su contrato.

DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE

Segln informe de la

SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano -
Rural)

Segln informe de la
SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano -
Rural)

Segun informe de la
SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano —
Rural)

Seguin informe de la

SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y

Desarrollo Urbano -
Rural)

Segln informe de Ia

SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano -
Rural)

Segun informe de la

SGIDUR (Sub
Gerencia de
Infraestructura y

Desarrollo  Urbano
Rural)

El supervisor de obra, cuando es personal natural, o el jefe de supervision, en
caso el supervisor sea persona juridica, no podra prestara servicio en mas de
una obra a la vez, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.
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j- OTRAS CONSIDERACIONES
Documentacion y contenido de la informacién que debera presentar el
Supervisor durante la presentacion del servicio. El Supervisor debera presentar
ala entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicio.

a) INFORME INICIAL

Informe de revision y actualizacién del Expediente Técnico de obra; formulando
las conclusiones, recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones
y/lo modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que podrian
presentarse dentro del periodo de ejecucion.

b) VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales por avance fisico del servicio, en caso de ser
necesario con sus respectivos reintegros, amortizaciones y deducciones deben
estar debidamente sustentadas incluyendo la planilla de metrados realmente
justificados.

¢) INFORMES MENSUALES

Informes de las actividades técnico — econdmico — administrativo del servicio los
cuales deberéan ser integrados conjuntamente con la valorizacion del mes, dentro
de los 05 primeros dias calendarios del mes, debiendo contener lo siguiente.
Primer volumen

Informacién general:

Ficha de resumen de informacién mensual: Con datos referidos al servicio,
licitacion, contrato, contratista, monto presupuestado base, ofertado, adelantos,
adicionales y deductivos de ser el caso, monto actual del contrato, fechas de
suscripcion del contrato, entrega del adelanto, entrega del terreno, inicio del
servicio, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacién actualizada, montos
valorizados del contrato principal, porcentaje de avance valorizados,
programado y avance fisico ejecutado; situacion del servicio (normal, adelantada
o retrasado). Ademas, se incluiran referencias de la coordinacién del proyecto
de parte de la Entidad, Contratista o Supervision.

Informacién del servicio:

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias
ocurridas: Incluird descripcién ordenada de los trabajos efectuados en cada
rubro del servicio o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio critico sobre
la actuacion del contratista en su conjunto y toda informacion que contribuya a
que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de servicio.

Estado de avance fisico del servicio: Incluira una breve descripciéon de los
métodos de construccién propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluida
las obras de mitigacién o proteccion ambiental; detalle grafico del estado de
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avance fisico de las partidas del proyecto; plan y frentes de trabajo, partidas a
ejecutar en el mes siguiente, copias legibles del cuaderno del servicio.

Estado de avance econémico del servicio: Incluira los avances econémicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y
diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas
genéricas (incluidos adicionales y deductivos), comparacién con el avance
programado vigente; gréfico que muestre el avance real valorizado y avance
programado vigente (global).

Estado financiero del servicio: Incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta al
Contratista, un cuadro de adelantos concedido al Contratista, relacién de Carta
Fianzas vigentes, pronéstico del costo final del servicio.

Pagos mes a mes del Contratista y Supervisién (obra principal y adicionales),
porcentaje de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipo,
personal y materiales) por el Contratista y personal de la Supervision.
Informacién de Obra (minimo 10 paginas)

Debe contener lo siguiente:

Resumen del Trabaja Efectuado: En el mes y de las principales incidencias
ocurridas: incluiréd descripcién ordenada de los trabajos efectuados en cada
rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio critico sobre la
actuacion del Contratista en su conjunto y toda informacion que contribuya a que
la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.

Estado de Avance Fisico de la Obra: Incluird una breve descripcion de los
métodos de construccién propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas
las obras de mitigacion, medidas de proteccién y recuperaciéon ambiental de las
areas de apoyo a las obras y un registro de indices de seguridad y accidentes
de obra: detalle grafico del estado de avance fisico de las partidas del proyecto;
célculo de avance fisico equivalente en kilbmetros; plan y frentes de trabajo,
partidas a ejecutar en el mes siguiente.

Estado de Avance Econémico de la Obra: Incluira los avances econémicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y
diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas
genéricas (incluido adicional vy deductivo), comparacién con el avance
programado vigente; grafico que muestre el avance real valorizado y el avance
programado vigente (global).

Estado Financiero de la Obra: Incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta al
Contratista, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relacion de cartas
Fianzas vigentes. Pronéstico del costo final de Ia obra.

Recursos Utilizados por el Contratista: Incluira el Organigrama del Contratista,
relacion del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra y
canteras.
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Actividades desarrolladas por el Supervisor: Incluird una breve descripcién de
las actividades desarrolladas por el Supervisor; en cuanto al control técnico,
control de calidad y control econoémico-financiero de la obra, dificultades y
soluciones adoptadas. Informe de las actividades de Supervision ambiental,
seguridad realizadas durante el mes: Plan y frentes de trabajo para el mes
siguiente.

Estado financiero de la Supervision: Incluiré cuadro resumen de pagos a cuenta
efectuados al Supervisor, relacion de cartas fianzas vigentes; Prondstico del
costo final de la Supervision.

Panel fotografico: Fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado,
de aquellas actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.
Recursos Utilizados por el Supervisor: Incluira el Organigrama del Supervisor,
relacion del personal profesional, técnico y auxiliar; relacion de vehiculos y
equipos.

ANEXOS:

Anexo de Control Ambiental

Incluira informe de proteccion y recuperacién ambiental del entorno de la obra:
Variacion diaria de precipitacion pluvial. determinacién de la maxima, minima y
promedio del mes: Variacion diana de temperatura, determinacion de la maxima,
minima y promedio del mes; resultados del monitoreo del aire y nivel de ruido;
Oros factores ambientales y/o naturales que afecten el desarrollo normal de la
obra.

Anexo de Inspeccién y Control de Calidad

Incluiré certificado de calidad de los materiales segun lo requerido en las
Especificaciones Técnicas de obra; Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando
ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados y analisis estadistico,
comparando resultados con los indices admisibles. En caso que los resultados
no cumplieran con lo requerido por las Especificaciones Técnicas se debera
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Anexo del Cuaderno de Obra

Incluiré las copias del Cuaderno de Obra, anotaciones efectuadas en el mes
correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren mas
importantes; relacion que incluya la numeracion de las anotaciones y hojas del
cuaderno de obra entregadas en informes mensuales anteriores, anotaciones
efectuadas en el mes correspondiente al informe que se consideren mas
importantes.

Anexo de Comunicaciones con Ila entidad

Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la
Supervision Incluird comunicaciones recibidas de la entidad, del Contratista y de
Terceros, asi como también incluird comunicaciones emitidas a la municipalidad,
al Contratista y a Terceros.

Deberan ser presentados oportunamente de ser el caso:

A0 SIETHRITAL O SAN
CLLAL
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Informes solicitados por la Entidad: Informe de oficio sin que lo pida la Entidad,
cuando se trata de asuntos que requieran decision de la Entidad o se trate de
hacer conocer las importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones.

d) INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados dentro del plazo de tres dias habiles, pudiéndose ser:
informes solicitados por la entidad dentro del plazo antes indicado. Si el Informe
Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la entidad establecera
el nuevo plazo de presentacion del Informe.

Informe de oficio sin que lo pida la entidad, cuando se trate de asuntos que
requieran decision o resoluciéon de la entidad promoviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer conocer a la entidad importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes Mensuales, que tienen caracter de reporte, se hara un recuento
de la acciéon tomada.

El Supervisor presentara el Informe de Situacion de Obra para la Recepcién de
la Obra.

e) INFORME FINAL
El Supervisor presentara el informe de Situacion del Servicio para la Recepcién
del mismo.
Incluira la medicion final del servicio, distinguiendo los trabajos ejecutados.
Revision y conformidad a la Memoria Valorizada, metrados y Planos Post-
Construccion presentados por el Contratista. El informe final incluira el registro
de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental.
El Informe Final incluira, ademas:
El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de las obras.
Incluira también el Informe de Revision de Liquidacion: El Supervisor presentara
a la Entidad, para aprobacion, el informe de revisién y conformidad de la
Liquidacién de Contratos del Servicio supervisado, asimismo efectuara y
presentara la Liquidacion de su Contrato.
En general, la estructura de la liquidacién final sera la siguiente:

= Antecedentes de las obras

= Datos Generales

= Descripcién de las obras y Cumplimiento de Metas

= Metrados valorizados y ejecutados

= Presupuestos de Obra

= Adicionales (de ser el caso)

= Deductivos (de ser el caso)

= Valorizaciones Contrato Principal
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* Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

* Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

= Resumen de Valorizaciones Contrato Principal

* Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

= Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

= Pre Liquidacién Final

= Conclusiones y Recomendaciones

= Panel Fotogréfico (que muestre la secuencia constructiva)
Esta estructura no es limitativa, la Supervisién puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacién del contenido de las liquidaciones de obra y de la
Supervisién, de comin acuerdo y aceptacion de la Entidad.

f) LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

El Supervisor presentara a la entidad, para su aprobacion, el Informe de Revisién
y Conformidad de la Liquidacion de la Obra supervisada, presentada por el
Contratista. Asimismo, efectuara y presentara la Liquidacién de su Contrato. En
caso de que el Contratista no presente la Liquidacién de Obra, el Supervisor la
elaborara y presentara a la municipalidad.
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10. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) - Capitulo de Especialidad de Consultoria en obras de Edificaciones y Afines, en
la categoria B minimamente; y ala vez deberan ser como maximo 2 empresas naturales y/o juridicas.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar e/ proveedor para poder llevar a cabo ia actividad materia
de contratacidn, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia simple del RNP vigente como consultor de obras.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
Ll =
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Regquisitos:
SUPERVISOR DE OBRA
Titulo profesional de ingeniero civil, colegiado y habilitado.
INGENIERO-ASISTENTE DE-SUPERVISION
Fitulo-profesional-de-ingeniero-civil- colegiado-y-habilitade-
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

Acreditara una experiencia minima de 03 afios como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal y/e-asistente-de-residente y/o-asistente de
supervision, en obras similares que se contabilizaran desde la colegiatura.

INGENIERC-ASISTENTE DE- SURERVISION
Acreditard-una-experiencia-minima-de-12-meses-como-residente-ylo-jefe-ylo-supervisorylo-inspector
ylo-asistente derosidentey/o-asistente de-supervisidn—en-obras-similares-que-se-contabilizaran-desde
la-colegiatura:

La experiencia del personal propuesto se acreditara mediante contratos y sus respectivas
conformidades de servicio y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo y/o comprobantes de
pago demostrando su cancelacion o voucher de deposito.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos: Sub Geren
EQUIPO CANTIDAD
Pn{ebas _de laboratorio (Disefio de mezcla, pruebas de 01
resistencia, etc.)
Camioneta Pick Up incluido combustible 01
Oficina 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o

Tekdolio Tirsano v "ural

Gallegos
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alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién, pudiendo ser
propios o alquilados.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES DEL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o ampliacion
y/o construccion y/o rehabilitacion y/o creacién y/o recuperacion en obras de pistas y veredas y/o
transitabilidad peatonal y vehicular y/o Transitabilidad vial.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago14

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacién del Comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a a
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante

»  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debers validar Ia
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

* Enelcaso de consorcios, la calificacién de Ja experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con e/ numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el

bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no medjante declaracién Jjurada.

3}’6"{.‘;\‘% BE SAN
R - AVACUCHO
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no seincluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la

conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda. | M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de

Se considera como obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal g o
consultoria en la especialidad

y vehicular: Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal
ylo vehicular con pavimento (rigido y/o flexibles) y/o aceras o veredas(
concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones :
avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pista
y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicio de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos

Acreditacion:

M >= [02]2° veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.8] veces el valor
referencial y < [02]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [1.5]? veces el valor
referencial y < [1.8] veces el
valor referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) [10] puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depodsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago”.

19

20
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Control de la calidad

Control de plazos

Relacién de actividades

Utilizacion de recursos y personal

Gantt (PERT- CPM) de actividades

ASANENENRN

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

que sustenta la oferta

que sustente la oferta

Desarrolla la metodologia
[40] puntos
No desarrolla la metodologia

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooinis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacidon de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATOQO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeeiiieeeieninneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-MDSJT-CS-1

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?(fr;acién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3O Si ‘ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 pidem.

30 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS -HUAMANAGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDSJT-CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ 0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO34

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFASS

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE ,
TIEMPO¥ | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ oo | ypoRTes | TIPO DE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ oropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1\ s | viporres | TIPODE CAMBIO | ) crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




