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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur}nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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: MUNICIPALIOAD

DISTRITAL
DE COCHAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA
VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE
COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE

ANCASH”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS

RUC No° : 20194312319

Domicilio legal . CALLE COMERCIO CON PLAZA DE ARMAS S/N — HUANCHAY
- OCROS

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE
DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN
EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS
DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 393,216.37 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 37/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de marzo del 2024.

N
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/. 432,538.00

S/. 393,216.37 Trescientos S/, 3.53’894'74 Trementos Cuatrocientos Treinta y
Cincuenta y Tres Mil

Noventa y Tres Mil Doscientos Ochocientos Noventa Y Dos Mil Quinientos

Dieciséis Con 37/100 Soles Treinta y Ocho con
Cuatro con 74/100 Soles 00/100 Soles

Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y namero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

Resolucién Gerencia N.° 002-
2024-GM/MDC, de fecha 12
de abril del 2024

Resolucion de Alcaldia N°
070-2024, de fecha 20 de
Marzo del 2024

Resoluciéon de Alcaldia N°
133-2024-MDCI/A, de fecha 02
de agosto del 2024

Orden de Servicio N° 056-
2024 - 08/03/2024

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA'Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 180.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Plataforma SEACE- OSCE
el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF-Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, -
Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF-Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas del OSCE

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Decreto Legislativo N° 1486 Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF-Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD-Alcances y disposiciones para la reactivaciéon de obras
publicas y contratos de supervision, en el marco de la segunda disposicion complementaria
transitoria del Decreto Legislativo N° 1486

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley N° 27972-Ley Organica de Municipalidades.
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785-Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

- Republica

- Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR-Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto

- Supremo N° 003-98-SA-Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS — OCROS-ANCASH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacibn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

12
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

14
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en CALLE COMERCIO CON PLAZA DE ARMAS
S/N — HUANCHAY - OCROS

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

2.5.2.

“La Entidad NO otorgara adelantos
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serdA MENSUAL

Importante

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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2.7.

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE COGHAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBAND Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA
OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DF ANCASH” oon CUIN® 2636115

1. GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONTRATANTE

MNombre: - Municipalidad Dictrital de Cochas
RUC N® - 20201183149
Domicilio Legal - Aw. Comercio SN Huanchay

1.2. DENOMIMACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de la Ejecucion de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA
LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N® 2636115,

1.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Seleccionar al Postor (perzona Matwral o Juridica) debidamente inscritn en &l Registro Macional de
Proveedores - registro de BJECUTOR DE OBRA, con experiencia para ejecutar la obra
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION [JE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE
DESAGOE EN EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL
CANAL LA VEGA OTOPOMNGD EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA
PROVIMCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH® con CUI N° 2636115, de acuerdo & la
Mormafividad Técnica y Lesal vigente, en el terreno asignado por la Enfidad.

1.4. SISTEMA DE CONTRATACION
Zuma Alada

1.5. ANTECEDENTES:

Que, con Resolucion de Alcaldia N® 070-2024-ALMDC de fecha 20 de marzo del 2024, se apructa el
expediente técnico del proyecto de inversion: SMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE
ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTC DE
ANCASH" con CUI N® 2636115, Costo a nivel de Expediente Técnico S/ 407,216.37 Soles.

Que, con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2023-ALMDC de fecha 25 de marzo ded 2024, se
autoriza la INCORPORACION, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y EJECUCION DEL PROYECTO
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE
DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN ¥ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL
CANAL LA VEGA OTOPOMNGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA
FROVIMCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE AMCASH' con CUI N® 2638115 Suma
Autorizada S/ 407 216.37 Soles.

La Mumicipalidad Dictrital de Cochas (MDC) esta a'rpenada en llevar adelante el Proyecio
denominado *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS
DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEFARTAMENTO DE ANCASH™ con CUI N® 2836115, &l cual
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA
OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL

QEPARTAMENTO DE ANCASH® con CUI N® 2636115

es fundamental para la proteccion de la poblacion de 1a localidad de Espachin Alto del Distrito de
Cochas, Provincia de Ocros — Departamento de Ancash.

2. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
2.1. Informacion general de la obra
Cuadro N°01: Cuadro de Datos Generales

| “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR
ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN
EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE
ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE

| OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Region : Ancash

Provincia : Ocros
| Distrito : Cochas
| Codigo Unico de Inversion: 2636115

[ Ficha técnica
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA
OTOPOhBOENLALOCAIJDADDEESPAG-ilNDGSTRITODECOGHASDELAPROVIW[EOCROS[EL

2.3. Metas del proyecto

Las metas del proyecto para la ejecucion se describen a continuacion:

Construccion de 302.60 ml de canal de concreto simple F'c = 175kg/em2.
Construccion de 279.60 ml de Techo de canal de concreto armado F'c = 210kg/cm2.
Construccion de 23.00ml de rejilla metalica

Construccion de 367 46 ml de cerco de proteccion con malla plastificada cocada de 10° h= 1.25m.
Construccion de 02 baterias de servicios higiénicos.

2.4 Actividades
241. Actividades previas a la ejecucion de obra.

e El confratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno donde se realizara 1a obra
materia del contrato, asi como revisar & expediente tecnico.

o El Confratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perd
y habiitado, el cual tendra a cu cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracion de este profesional es de exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

e El contraticta debe abastecerse, con la debida anficipacion, de todos los equipos, matenales y
elementos necesarics que e requiere para I2 ejecucion de los trabajos. Debe contar con 2
cantidad de maquinaria y equipo minimo para 1a ejecucion de Ia obra; cuyas caractericticas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.
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MUNICIFALIDAD DESTRITAL DE GOGHAS
GEREMGIA DE INFRAESTRUGTURA URBAND Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
*MEJORAMIENTO DEL SERMICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGD EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN ¥ COMSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CAMNAL LA VEGA
OTOPORNGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DESTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N° 2636115

2432

Loz materigles empleados en la obra deben cumplir con las Especificacionss Técnicas
desamoliadas en el Expedients Técnico.

Brindar las faclidades v poner a disposicion del supervizor de la Enfidad, una oficing provizional
con las condiciones adecuadas para que desarrolle sus labores de verificacion ¥ control en la
ejecucion de loz frabsjos.

Durante los primeros tres (03) dias, realizaran la revision integral del Expediente Tecnico de la
Obra y verificaran en gabinete y en campo, los aspectos crificos del disefio de estructuras, disefio
de encofrado, ensayos de disefio de mezclas, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del
terreno ¥ de canteras, efc, incluyendo condiciones espediales, verificacion de niveles, Berchmark
(B.M), verificacion de la exiztencia de permizos y documentaciones necesanias para el trabajo.
Definir con el Adjudicatario, laz marces y tipos de equipos y materales 3 usar, de acuerdo al
expediente téonico y nomas técnicas de calidad.

Actividades durante |a ejecucion de la obra
Durante la ejecucion de la obra, El Confratista debera cumnplic con sus obligaciones contractuales,
aci como con cada una de las disposiciones de la base legal de zu contratn,
El Contrafista debe efectuar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del
inicio de 1a obra, emitiendo un informe de compatibdidad tEcnico con las recomendaciones ¥ las
medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo log calendarios de
programacion y avance de la obra, equipos y adquisicion de materiales, entre ofros.
La Enfdad habilita un cuademo de obra digital en cada contrato de ejecucion de obra registrado y
publicado en &l SEACE.
En ecte cuademo se regictraran las indicaciones, ordenes, autorizacionss, reparos, vamantes,
consultas y anofaciones que considere convenientes para la ejecucion de la obra.
El Contratista es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cango, y de log
aspectos tBonicos y adminktrafivos, debiendo cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley
de Contrataciones ded Estado.
Debe controlar y evaluar & cumplimiento de sus funcones 3l ejecutar I3 obra, de acuerdo 3 las
Especificacionss  Técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como |a colocacion de los hitos v puntos de referencia.
Debe digponer y controlar las actividades para lograr un adecuado avance fisico de obra,
opfimizando el uzo de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra_
Debera cumplir con las nomas ambientales v de seguridad para el personal, encargandoss de la
custodia de los bienes de |3 obra @ su cango.
Mantener |a informacion fécnica — econdmico debidamente registrado y actuslizado, cumpliendo
con los plazos establecidos para su prestacion.
Presentar oz infomes técnicos mensuales & informe final del manejo financiero sobre |3 ejecucion
de |a obra.
Presentar &l informe y el sustento de los adicionales de |a obra, deductivos de obra y ampliacion
de plazo, =i comesponde.
El residente tomara en cuenta e implementara |az drdenes impartidas por el inspector o supervizor
a traves del cuademo de obra.
El contraficta debe presentar la Bguidacion debidamente custentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sezenta (B0) dias o equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente de la
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MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE GOGHAS
GERENGIA DE INFRAESTRUGTURA URBAND Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECHICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISICN DE AGUA PARA RIEGD EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y COMNSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CAMAL LA VEGA
OTOPOKGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH' con CUIN® 2636115

23

26.

7.

28

recepcion de la obra, segln lo establecido en <l Reglamento de Iz Ley de Confrataciones del
Extado N° 30225 Articulo 209°,

* Afender a las autoridades ded sector, que requisran informacion tBonica sobre el desarrollo de la
obra.

o Cumplir con suz obligaciones contractuales, azi como con cada una de las dispogiciones de la
baze legal de su contrato.

# [l confratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avancs de Obea.

» En caso de refraso injusfificado cuando & monts de Iz valorizacon acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supensor ordenara al contratista que presente, dentro
del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
irabajos, de modo que g2 garantice & cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

Reglamentos técnicos, normas meteorologicas ylo sanitarias

- Ley N® 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N* 27444 — ey de procedimiento administrativo general.

- Ley 31365 - Ley de presupuesto del sector plblico para el afo fiscal 2022

- Ley N® 27785 — Ley general del sistema nacional de confrol y de 1a contraloria general de la

republica.

- Ley N® 27806 - Ley d= transparencia y acceso a la informacion publica.
- Ley de confrataciones del Extado- Ley N® 30225, y sus modificatonias.
- Reglamento de Ley de contrataciones del Estado

Lag refendas nomias incluyen sus respefivas disposiciones, ampliatorias, modificalorias y conexas,
de ser el caso.

Momas Técnicas

Feglamento Macional de Edificaciones (RNE) y sue modificaciones.
» Mormas sobre consideraciones de Miigacion de Impacto Ambiental.
& Decrefo Supremo N° 002 — 2008 MINAM.

# Decrefo Supremo N° 003 - 2010 MINAM.

* Fesolucion Ministerial N°243-2020-VIVIENDA

Disponibilidad fisica del temeno

Acta de Autorizacion de Digponikilidad de Terreno para ka Ejecucion de la obra: “MEJORAMENTO
DEL SERYICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGD EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR
ESPACHIN ¥ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGD EN
LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH™ con CUI N° 2636113, firmado por |3 auloridad compstents.

Medidas de control
4. Areas que supervisan
Gerencia de Infrasstructura de Desarmollo Urbano y Rural.

b. Area que brindari la conformidad
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MUNICIPALIDAD DESTRITAL DE COCHAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBAND Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA-
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA
OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITC DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH® con CUI N° 2636115

La Gerencia de Infrasstructura Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Cochas sera la
encangada de dar conformidad de los senvicios, por intermedio de la supenvizion de obra

29 Seguros aplicables
o ESSALUD - SCTR (mensual).
& CONFOVICER [mensusl).
® SEMNCICO (mensual) y otros sefialados en el confrato.
Seguridad & higiens ocupacional
El contratizta debe cumplir con las Nomas Legales de seguridad & higiene ocupacional en nesguardo
de 13 integridad fisica de los trabajadores. Ee legalmente responzable de su prevision y adecuada
profeccion, confra accidentss y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus
irabajadores & equipo de profeccion personal (uniforme, mascarlla ¥ ofros implementos
indizpensables acorde con la lbor que desempefiaran) adecuado para el desamollo de sus
actividades, f2l como ko eztablece la Ley N® 23407 y el Decreto Supremo N° (M2 - F.

2.10. Plazo de ejecucion de obra )

El plazo para ejecutar Iz Obrac MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGLA PARA
RIEGD EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN ¥ CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO EM EL CAMAL LA VEGA OTOPOMGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN ISTRITO
DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTD DE ANCASH' con CUI N°
2638115, =erd de Sesenta (60) dias calendario y se contabilzard decde & dia Sguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Extado.

2.11. Valor Referencial
El valor referencial asciende a &/ 393.2916.37 (Trecientos Moventa y Tres mil Doscientos
Dieciséis con 37100 soles), inchuidos los impuestos de Ley y cualguisr otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de @ obra.

Cuadre N°32: Estructuras de costo

TTEM DESCRIPCION SUB TOTAL &
1 |COSTO DIRECTO 777 69517
2 |GASTOS GENERALES (10.00%) 27.769.52
5 [UTILIDAD (10.0%) 27 769.52
4 |SUBTOTAL 13322
5 |GV (e 59.982.18
& |TOTAL PRESUPUESTO DBRAS CIVILES 393 216.37

El valor referencial ha sido calculade al mes de marzo del 2024. Bl Valor Referencial inchuye
gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, fransporte, inspeccion, pruebas y costos
laborales vigentes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS — OCROS-ANCASH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
GERENCIA DE INFRAESTRUGCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MIMIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CAMAL LA VEGA
OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH® con CUI N* 2636115

212. Forma de pago

El pago por |a ejecucion de |a obra, serd segln el porcentalie de avance fizsico de ejecucion de la
obra, |a cual sera valorzada en forma mensual, hasta ks culminacion de la misma. La Gerencia de
Infraestructura Urbano y Rural, a través del supenvisor, verificara dicha valorizacion y otorgara la
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el Contratista deberd presentar en su
informe |2 estructura ded informe de valorizacion, para la precentacion de Valorizaciones aprobadas
por la Municipalidad Distrital de Cochas. Las valorizaciones de avance de Obra fiensn caracter de
pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el ulimo dia de cada periodo mensual por &l
inspecior o supervisor v &l contrafisia, sobre |a base de los mefrados realmente sjecutados en dicho
periodo. Bl plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones
mensuales ¥ su remizion a la municipalidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguients al de la valorizacion respectiva y serd cancelada por la municipalidad, hasta &
ultime dia de tal mes.

Para &l pago de las valorizaciones, e Conirafista deberda de presentar los siguientes
documentos:

Informe de conformidad y compafibilidad del Supervizsor.

Faciura.

Codigo de cuenta interbancario.

Copia Simple de DMI del reprecentants legal de la empresa.

Copia Simple de Confrato (Escansado).

Copia de RMP del ejecutor de obras vigente (de consorciados de comesponder).

Copia Simple del confraio de consorcio, para consonciados.

Vigencia de poder del representanie legal.

Zopia Simple de la constancia de capacidad de librs contratacion.

Copia de Carta Fianza de Fiel Curnplimiento (de zer & caso)

Copia Simple Certificado de habilidad de recidente de obra.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

El informe de valorizacion debe tener €l siguisnte contenido

CONTENIDO

Caratula

Indice: .
& INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR PARA EL TRAMITE DE PAGOD AL
CONTRATISTA.

. Carta de conformidad de pago a contratista.

Resumen de valorizacion,

Resumen general de valorizaciones.

Valorizacion,

Calculo de cosficientes de reajuste.

Rlesumen de pago al confrafisia.

Indice unificado de precios (mes de ajuste y mes base).

Cuna 5.

—

P N LA

B. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COGHAS
GEREMCIA DE INFRAESTRUGTURA URBAND Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA-
"MEJORAMIENTO DEL SERWICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN
EL SECTOR ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA
OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CLI N® 2636115

Carta de presentacion de informe mensual de valorizacion de obra presentado al supervizor,
Cuadro de resumen de pago al contrafizta.

Factura emitida por el confraticta.

Copia Simple d= DN del representante legal.

Copia del RMP del contratista (de consorcados — de coresponder).

Copia Simple del confrato de [a obea.

Vigencia de Poder del Reprezentantz Legal.

DOCUMENTACION TECHICA
1. Ficha Técnica de Idenificacion de Obea.
_ |nforme d2d Residente de Obra.
. Resumen de valorizacion de Obra.
4 Valorizacion de obra.
5. Mefrados jecutados al mes.
6. Resumen iotal de pagos a cuenta por valorizaciones de obra
8.

R LR S

2
K
7

Curez 5.

Situacion de k3 obra (condicidn de afraso o adelanto).

Actualizacion de precios por reajustes.

91. Cuadro de resumen de regjustes.

82 Tablaz de indices unificados de precios.

8.3 Calculo de coeficients de reajuste K

10. Copia de la Formula Polindmica (segin Expedients Técnico).

11. Copia d2 loz indices unificados.

12, Reporte del cuademo de obra.

13. Fotografia de cada una de las partidas sjecutadas durante el periodo del informe.

14, Copia de los resultados de los ensayos (dizefio de mezda, mecanica de suslos, ensayos de
resistencia a la compresion de concreto, certificado de calidad de fuberias y accesosios,
informe técnico de impacto ambiental) de comesponder.

15. Calendario de avance de obra.

151. Copia de calendario de avance obra programado (segin bases).
15.2. Calendario de avance de obra programado valorizado v aclualizado a la fecha de inico
aprobado por & supervisor (Sequn Expedients Técnico).
15.3. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustficado).
154. Calendario de avance de obra actualizado (caso de ampliacion de plazn).
16. CD del informe en formato de origen, fotos del proceso consfruciivo de la cbra.
17. Copia g2l acta de enfrega del temreno (de coresponder & primer informe de valorizacion).

8

D. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1. Copia Simple de la promesa formal de consoncio notariado.

2 Copia de carta fianza o dedaracion jurada de retencion del 10% como garantia de figl
curnplmiento.

3. Copia de |3 constzncia de no estar inhabilitzdo para confratar con el extado emitido por la
(OSCE (de los consorciados de correspondsr).

4 Copia de capacidad de libre contratacion emitdo por la OSCE (de los consorciados, de
corresponder).
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
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213

214,

213

Copia Simple de conirato del residente de obra y el confratisia

Copia Simple de cerfificado de habilidad vigente del residente de obra.
Copia de loz pages de cbligaciones del confratista.

Copia del contrato de afiliacion al Ssguro Complementario de Trabajo de Riesao (SCTR),
mensualizado.

9. Pago SENCICO mensualizado.

10. Pago CONAFOVIER. mensualizado.

11. Constanda de permanencia del equipo téonico en la ejecucion de [a obra.
12. Cronograma de permanencia del equipo tecnico en |a ejecucion de |3 obra.
13. Hechos importanies ocurridos en el mes.

14. Hechos que alteren el normal desarrollo de la obra.

15. Personal que viene laborando en la Obra (Tecnico, administrativo y obreno).
16. Relacion de Maguinarias.

17. Informe del personal Tecnico Profesional Ofertado.

p=Emm;m

Adelantos
La enfidad no otorgara ningln fipo de adelantos.

Financiamiento
Recursos del Gobiemo Regional de Ancash.

Penalidad por mora

Por Mora: En caso de refraso injustificado en |2 ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la
EMNTIDAD, aplica al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un
monty maximo equivalentz al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de |os pagos a cuenta, de lzs valorizaciones del pago final 0 en la Bquidacion final; o si
fuese necesanio se cobrara del monto resulfants de |3 ejecucion de Garantia de Fiel cumplimiento,
en concordancia con los articulos 161 y 162 del reglamento de [a ley de confrataciones del estado.
En todos los cazos |3 penalidad se aplicard aufomaticamente ¥ == calculars de acuerdo con B
siguiente formula:

. 0.10 x monto vigente

Penalidad Diania = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plaros mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmeniz, =e comsidera justificado =l refraso y en congecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objefivamente susfentado, que el mayor fiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calficacion del refraso como justificado
por partz de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de mingln
fipo, conforme &l numeral 162.5 del ariculo 162 del Reglamento d2 |a Ley de Contrataciones del
Estado.

Cuando =& llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Cochas
podra resolver el confrato por incurnplimiento.

La aphicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de 3 obra requenida v la
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TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECHNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SEFMICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGD EN EL CANAL DE DESAGUE EN
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cauzales para Iz resplucion ded contrato, seran aplicedas de conformidad con el Reglamento.
Adicionalmente a la penalidad por mora s aplicaran las siguientes penalidades:

2.16. De las ofras penalidades

De acuerdo con el articulo 163" del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, en los
documentos del procedimients de seleccion pusden ectablecerse penalidades disfntez a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, siempre v
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de contratacion. Fara
estos efectos, deben mcluir los supuesios de aplicacion de penalidad, distintas al refrazo o morg, la
forma de caloulo de |3 penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante &l cual se verfica
el supuesto a penalzar. Esfas penalidades se calculan de forma independients a la penalidad por
mora, ka misma que son las siguientes:

Agimizmo, la Enfidad ha considera ofraz penslidades zegin lo establece e articulo 163° del
Reglamenio de la Ley de Confrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del
contraio, se describe en |a siguients tabla.

Cuadro N°32: Penalidades

OTRAS PENALIDADES
= Forma de .
N* Supuesto de aplicacion de penalidad cilculo Procedimiento
Cuando &l personal del planiel profesional .
clave permanece mencs de sesenta (B0) | Una (1) UIT por gegun_ nforme dF";
diaz calendarios o del integro del plazo d2 (cada  dia  de |’ HpEnISOr
1 | ejecucidn, =i este ez menoe a loe cecenta | ausencia del inspecior de la Obra o

(B0) dias calendanios de conformidad con las | personal en obra IE"?'”" funcionzrio. de
disposiciones establecidas en e numeral | en el plazo previsio | - enbidad,  segun
190.2 del articulo 130 del Reglamento comesponda.

En caso culmine |a relacion contractual entre S e
el coniratista y e persona ofertado y la | (0.5 UIT) por cada | S“F< pecio

; i . ) de |a Obra o algin
2 | Entidad no haya aprobado la sustitucion del | dia de ausencia del fncionario  de I3

personal por no cumplir con |3 expeniencia y | personal en obra. ——

e . Sequn
calificaciones requeridas
Si el contrafista no cumple con provesr con Se impondra una a.p;'lmr o i'mie;i
penalidad de una

el perconal oferfado, de acuerdo & de |a Obra o algin

3 | porcentaje de paricipacion indicado en o | 2 T pOr A | o cnaric de 3
. - dia gque demore el ) .
expedients tecnico. . enfdad, SEguUn

) corresponda.
Si el contraticta no emplea ko dispositivos :‘1'?:@}1’; i m”".m“f;".:: d‘""l
4 de_ 5‘?’9”’.“‘3" peah:nal_y vehicular y las del contralo por | de la Obra o algun
sefglizaciones  especificadas  en & da i de | funcionaric  de |
expedients tEonico. ca e cionano A
incumplirmisnto. enidad SEgUn
P‘:'.Eimiﬂdeﬂ
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corresponda.

Si el contragsta mo redice las pruebas y
enzayos ocporunaments para werficar b
cantidad de oz materizles y  las
dosificaciones

Uno  por il
(1000 ded monts
del conirsio  por
cada da de
incumplirriznto.

Segun  mforme  del
SUpSTVISOr O inspector
de la Obra o algin
funcionaric de Ia
enfidad, Sequn
corresponda.

Cuando &l coniratista no cumpla con dofar 2
su personal de los elemenios de segunidad
de ot clementos de seguidad v b
indumentaria scfialada por la Entidad. Esta
penalidad se considerara por & tofal de la
obra, es decir 5i alguno de los frabajadores
no esta debidamente equipado la penalidad
ce aplicara a todo el contrato.

Uno  por il
(1000 ded monto
del conirsio  por
cada da de
incumplimisnio

Segun  mforme  del
SUpSTVISOr O inspector
de la Obra o algin
funcicnaric de Ia
enfidad, Sequn
corresponda.

Si & contratista presenta valorizaciones de
ocbra yo metrados no ejeculados (sobre
valorzaciones) y pagos en SXCESD,
valorizaciones adelantades u ofros aclos
que ocasionen pagos indebidos o mo
encuadrados en las disposiciones vigentes,
sin pefjuicio de [as acciones legales que
pudieran comesponder.

Umo  por il
(1000 ded monto
del conirsio por
cada da de
incumplimiznio

Segun  mforme  del
SuperVisor 0 inspector
de la Qbra o algun
funcionaric de Ia
enfidad, sequn
corresponda.

5i el contrafisia ejecuta adicionales de cbra
sin contar con ka aprobacion de la entidad.

Umo  por il
(1000 ded monto
del conirsio por
cada da de
incumplirisnto

Segun  mforme  del
Supsrvisor o inspector
de la Qbra o algun
funcionaric de Ia
enfidad, sequn
comesponda.

5i el regidente de obra no permanece en ka
obra, sequn establece en el aticulo 179 ded
Feglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado.

{05 UIT) por cada
dia de auzencia del

personal en obra.

Segin  informe  del
SupSerVisor 0 inspector
de la Obrz o algun
funcionaric de Ia
enfdad, SEQUN
corresponda.

10

Si &l conbatista no presenta kB
reprogramacion de sus trabajos cuando &
supenisor o requiera COMo CORSSCUENC3
del afrasc en & cumplimiento del
Cronograma vigente.

Uno  por il
(1000 ded monto
del conirsio  por
cada dia de
incumplirmiero.

Segun  mforme  del
SUpSTVISOr O inspector
de la Qbra o algin
funcionaric de Ia
enfidad, SEqUn
corresponda.

1

Cuando & coniratista s2 ni=ga a entregar &l
cuaderns de obra a @ enfidad, al solo
requerimisnto de esta Uiima.

Umo  por il
(11000} ded monto
del conirsio  por

Segin  informe  del
supsrvisor 0 inspector
de la Obra o algun
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cada dia
incumplimisnato.

de

funcicnaric de Ia
enfidad, sequn
corresponda.

12

5i @ contratieta no cumple: con entregar
calendano programado valonzado adecusdo
a la fecha de inkio de plazo contractual. Bl
plazo de enirega sera de 48 horas y s=
contabilizara a partir d=l cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulo 176 del
Feglamento de la Ley de Contrataciones del
Ectado. La multa es por cada dia de afraso
en |a presentacidn.

Uno  por

mil

(11000} del monto
del contralo  por

cada  dia
incumplimisnato.

de

Segun  informe  del
supervisor o inspector
de la Obrg o algun
funcicnaric de Ia
enfdad, zequn
corresponda.

13

5 & confrateta mo  presenia  las
valorizaciones a k2 enfidad denfro de los
plazos estipulados en &l Reglamento de e
Ley &= Contrataciones del Estado, y ofros
documentos & informes ecpeciales en los
plazoz fijados por el drea usuana.

Uno  por

mil

(111000} del monto
del contraio  por

cada dia
incumplirmiento.

de

Segun  informe  del
supervisor o inspector
de la Obrg o algun
funcicnaric de |a
enfdad, zequn
corresponda.

14

5i @ contratista presenta valorizaciones de
cbra, incompletos de acuerdc a3 los
requerimientos minimoe solictadoz por 13
enfidad.

Uno  por

mil

{11000} dal monto
del coniraio por

cada dia
incumpliriznto.

de

Segin  informe  del
supervisor o inspector
de la Obra 0 algun
funcionaric de |a
enfdad, SEqUn
comesponda.

15

Cuando e contrafizta no coloque carel de
obra dentro del plazo esfablecido en las
especificaciones fEchicas, y no mantiens en
buenas condiciones desde el inicio hasta la
culminacion de & obra_

Uno  por

mil

{11000} del maonto
del conirzio  por

cada dia
incumplimisnato.

de

Segun  informe  del
supervisor o inspector
de la Obrz o algun
funcionaric de |3
enfidad, sequn
corresponda.

Las penalidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de |a
Municipalidad Distital de Cochas y seran deducidas en la valonizacion rezpectiva wo gquidacion final,

Por incumplimiento ded Conirato, la Garantia de Fiel cumplimiento se ejecuiara en su tofalidad, solo
cuando la Resolucion por k3 cual la Municipalidad Distrital de Cochas resushva e contrato por causa
imputable al CONTRATISTA, hay quedado consenBda o cuando por lswdo arbitral consentido y
gjecutoriado se declare procedents @ decicion de resolver el Confrato. B monto de laz garantias
correspondera integramente a k3 Municipalidad Distrital de Cochas, independisniemente de la
cuanfificacion de! dafio efectivaments irogado.

2.17. (iras obligaciones
a. Obligaciones del Contratista
Personal:
® Fl proyecto 2era ejecutado por profesionales con titulo profesional a nombre de la nacion,
inscritos en el colego profecional respectivo y con certificado de habilidad wigenie, de acuerdo
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a =y especialidad . Bl contratista, ejecutara la obra con & plantel propuesto y ofertado durants
el proceso.

¢ Mantener &l confrol médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
Seguridad en la Obra, con &l objeto de evitar accidentes de trabajo.

+ [l Confratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en matena
laboral, previzion social y sanitaria, impacts ambisntal, higiene y seguridad de |a industha de la
congtruccion en el sitio de obra wio campamentos que ectablezea por motivo de este contrato.
En caso de incumplimisnto de esta obligacion, y con reclamo debidaments justificado y
probado, k2 Entidad podra retener del ConfraSsta, & monto reclamado o colictade que
conetituya una fianza o garantia a favor de &sta, que cubra dicho monto, hasta solucionar 13
reclamacion.

& El ConfraBsta se obliga a cumplir con todos ko procedimientos establecidos por [a Entidad y la
legizlacion comespondisnte, en ko que recpecta a |3 Sequridad y Salud Ocupacional. Para tal fin
debera presentar el plan de sequridad v salud ocupacional.

Materiales

# Todos |os materizles deberdn cumplir con las carscterisficas tecnicas exigidas en las
especificaciones téonicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descrptiva yiu oferta
adjudicada, de zer €l caso v 52 deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

® Se podran aceptar insumos con ofras caracterizficas técnicae si esfos =e ajustan a las
especificaciones técnicas yio normas especificas, aseguren una calidad igual o supetior a la
indicada y el Contratista aporte la documentacion que permitan evaluar 2l cumplimiento de las
exigencias establecidas en el expediente f2onico y ciempre que esfa represente una ventaja
técnica y econdmica que ko justifigue.

¢« La ENTIDAD s= reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por &
Contrafisia, s stos no concuerdan con ko estipulado en el expediente fcnico.

¢ Coreran por cuenta del Contratista laz muestras de materiales requenidos por el Supervisor y

fodas las pruebas yo los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mateniales.

La aprobacion de los matenales por el Supenvisor no libera &l Confraista de su responsabilidad

sobre 3 calidad de los mismos.

La ENTIDAD no asume ninguna responsabiidad por perdida de materiales o hemamientas del

Contrafista.

Equipos

& Todos los equipos, maguinarias, herramisntas e instrumentos serdn puestos a disposicion de la
obra en opfimas condicionss de operacion. La relacion del equipo indicado en el expedisnts
técnico, no e limitativa, pudiendo incrementada yiu opfimizara, en caso que & avance de la
obra asi ko requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

# Todos los equipos ¥y magquinarizs necesanios pam la ejscucion safisfaciona de los trabajoz a
redlizar, deberan Bevarse a obra en forma oportuna y no podran refirarse de [a misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podrd negana gin justa razon.

# Lag perdidas o dafios causados a bos equipos y maguinarias o materales durante 13 ejecucion
de las obrag, comen por cuenta del Contratista.
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& Si el Supervicor demuestra que los equipos, maguinarizs y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar |3 calidad de |a obra y el cumplimiento de los plazos, & ConfraBsta
esta obligado a efectuar enmiendas yio adiciones necesanas, por su cuenta y costo.

# La permanencia de maguinaria y equipos en obra serd de acuerdo 3 la programacion de los
trabajoz que comprende 13 ejecucion de la obra.

Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratista debera implementar las acciones necezanias para el real curmplmiento de |a Ley de
Contrataciones del Estade y su Reglamento, el Reglamenio Nacional de Edificaciones, Leyes,
Fezoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; asi como las normas aplicables al
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que S& compromets a cumplir y respetar,
ni teniendo la Entidad responsabilidad frente a las reclamaciones & que diere lugar el ContraBsta
por |2 infraccion de lo sefialado.

Pruebas v Certificados de Calidad

El costo de pruebas y confrodes de calidad, de materiales y ejecucion de rabajos, serd por cuenta
exclusiva del Confratista, las cusles s= efectuaran en laboratorios extemos de Universidades yio
institucicnes de reconocido prestigio, que cumplan con las normas nacionales & intemacicnales
vigentes [ASTM, NTF, ACI, RNE, eic.)

El fipo y canfidad de la= Prusbas y Analiziz ectdn indicados en el Expediente Técmico, de
conformidad 2l Reglamento Nacional de Edificacionss y ofras normas conexas, asi como aguellas
que & supervicor congsiders necesarias, para alcanzar una cbra con cabdad y la eficiencia
requenda.

El Contratizta ecta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, log cerificados de calidad
expedidos por kos onganismos compefentes, de los matenales e insumos empleadeos en la
construccion de |a obra, teniendo en cuenta |3 siguients consideracionr Materiales e Insumos
Macionales, Cerificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de |a Morma Téchica
Macional INDECCOP! vigente o su andloga exfranjers autorzada por INDECOR!, en el caso de
Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contrafista realizarad las pruckas y encayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad 2 lo dispussto en las normas téchicas nacionales, las mismas
que Seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el superisor de obra. Mo
e admitiran pruebas reslizadas en forma conjunta, tampoco cuando el conratista y el supervisor
contraten un mismo leboratorio.

El confratista no podra pasar de una partida a ofra de la obra, misntras no e cuents con la
respeciiva conformidad de los resuliados de los ensayos por parie del Supervisor de Obra

Tributos, licencias y ofras obligaciones

Sera de camo &l contratista todos los tibutos, gravamenes, que le coresponden de acuendo a ley.
Toda responzabilidad de cardoter laboral y por el pago de aportaciones sociales e exclusivamente
del confratista, ademas de la obtencion de la Beencia de construccion (de ser el caso),
autorzacionss, permisos y similares para la ejscucion de 13 obra.

Danos a ferceros o a bienes de fercerns
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Consfituye obligacion del Contrafista efectuar las reparaciones o azumir los costos de reparacion
de log dafios 0 afectaciones que pudisran ocasionar a los semvicios publicos o predios agricolas.

Indemnizaciones

Es obligacion y responcabiidad del contrafista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acridentes imputables a &l o 3 su personal directa & indirectamente por actividades Sicitas, dafos,
perdidas, accidentes, legionss o muertes, producidos dentro de 3 obra o drsas aledafas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de frabajos o negligencias.

Ez obligacion y responsabilidad del confraficta, de ejecutar las obras femporales gque resulten
necesanas para evitar y prevenir accidentes por parte de los pobladores que por obfigacion de
atender sus acividades productivas, ciroulen en el area del proyecto.

Limpieza del sitio durante y al término de la obra
Es responsabilidad del contratista el mantenamiento y Bmpieza permanents de los campamentos.

Antes de la aceptacion final, &l contratizta deberd remover todas lae instalaciones de superfice
incluyendo edificaciones temporales y enfregar e sifio a ka enfidad en buenas condiciones y conla
aprobacion de 13 supenizion. Los inferiores de |2 obra deberan estar Bmpios de desechos de
hierro, mangueras, recipientes, v todo resto de materiales excedente de |a obra.

Los equipos, matenizles & instalaciones pagadas por la enfidad quedaran a su disposicion y seran
tracladadas haciz el deposito de la misma o manienidas en el sitio, a decision de la supenvision
quien previamente coordinara con ka entidad.

Todes los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalacionss existentes y que
se encuentren en condiciones aceptables ¥ que a juicio de |2 supervision sean descartables
deberan de ser puesto a dicposicion de |3 enfidad

Conservacion del Medio Ambiente.

# [l Contrafista se obliga a cumplir con todos ke procedimientos establecidos por la Entidad v la
legislacion correspondiente, en ko que respecta al Medio Ambiente. Debera presentar en forma
obligatoria el plan de mifigacidn ambiental,

# FEl Contraficta debera identificar los espacios para 13 disposicion fingl de log residucs de
matenizles que =& generen en obra, evilando en lo posible & impacto negative con el medio
ambiente y la afectacion de temenos de tercerms.

» Debera contar con un sistema adecuado para eliminar los desechos y materiales peligrosos,
que g2 generen en obra.

o Mantener un esgquema eficiente de conservacion del siio de obra, para prevenir dafios y
erociones durante la temporada de lluvias intenzas.

# Prever en los campamentos botiguines equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito
eliminacion correcta de residuns onganicos, tanto solidos como liquido.

« Limpiar, consolidar y profeger las superficies del sio de obra, canteras y campamentos.

¢ Desmontar y demoler comectamente infervenciones y obras provicionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en e fuluro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

El Confrafista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra

Ia legizlacion relacionada con 2 presenacion del medio ambients.

El Contratizta deberd asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera comeler a la

legizlacion relacionada con k3 precervacion del medio ambiente.
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Con el fin de cumplir con I3 fipologizs del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA

debera evitar o minimizar, durante lz ejecucion v luego de la fase final de los trabajos, la

generacion de los siguientes impactos negafivos, independientemente de las obligaciones que

deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

d) Contaminacion ded suelo con aceites, grasas, combusBbles, pinturas, eic. en el lugar de la
obra, azi como en el campo 2i log hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material parficulado.

) Contaminacion sonora (ruido) en dreas wkanas y rursles por medio de equipos y maguinaria
pecada.

d) Inectabilidad de taludes naturales o adifciales, =i fuera & caso, por medio de excavacionss y
coftes para cimentacion de obras, canteras, efo.

&) Acumulacion desordenada de detrifos v ofros materales ofundos de los trabajos en el sitio de
obra y en &l campamento.

f] Generacion de condiciones para la profiferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agus estancada, rosdores en depdsitos de bazura, efc.

q) Degradacion paisajicta causada por movimientos de tiera, cortes y ofros, reladionades con la
gjecucion de laz actividades.

h) Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construction por deposito de mateniales,
aceeso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de irabajadores, efc.

Ampliacion de Plazo

Las amplaciones de plazo en 13 efapa de ejecucion de |3 obra, =& sujetaran de acuerdo a lo
dispuesto por los aticulos 197°, 198° y 199°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Durante |a resiFacion de los trabajos y demas acfividades correcpondientes a la obra, el
Contrafista se ajustara estrictaments a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adguisicion de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando el
Cronograma de pagos establecido.

Prestaciones de Adicionales de Obra
Las prestaciones de Adicionales de Obra en |2 etapa de siscucidn, se sujstaran de acuerdo a lo
dispuesto por bos articulos 205° y 208°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Subsanacion de deficiencias

El contratista no podra entregar la obra defectunsa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u
omizicnes en los planos 0 especificaciones tEcnicas, debiendo el trakajo emoneo o defectunzo ser
subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando €l contrafista incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabaios o no efectle o
haya iniciado en forma efectiva la comeccion de los mismos dentro del tercer dia laborable de
recibida la nofificacion y ser registrada en &l cuademo de obra, la supenision debera comunicar a
la enfidad, para ejecutar el procedimienio que corresponda.

La entidad podra autorizar ka retencion del total o parte del importe de las valorzaciones de avance
de obra, para prolegerse confra los posibles pefuicios por frabajos defectuosce y no comegidos
oporfunaments pese a las instrucciones de |3 supenvision. Resuela |a causal anterior la entidad
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instruird para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los
importes que pudisran comesponder por el conceplo de mora.

Fotoarafias y Filmaciones
o El Conlratista debera oblener y suministrar informacion fotografica v de acuerdo a las
siguientes cantidades:
- 12 Viztas (minimo) al inicio de kos trabajos
- B0 wistas mensuales (minimo) del mes valorzado, captedas desde los mismos angulos a
efectos de la verificacion del avance de las obras.
* |3 informacion requerida serd enfregada en un disposifvo de almacenamiento portatil, con
indicacion de las fechas respectivas y en formato de ofigen.

Documentacion Técnica

* FEl Confratizta =2 obliga a realizar =l Replanteo de Obra, 13 Ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto, instalaciones, elementos ylo
paries resultantes de 1a ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del
Proyecio.

® 5Se observara el inicio de los rabajos oue mo cuenten con la documentacion requerida,
previamente probada por el Supervisor.

« Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicifudes de autorizacion,
gfc. serd presentadas con una anficipacion no inferor a disz (10) dias habies, respecto a la
fecha prevista para la ejecucion de los respectives rabajos, sean estos en obra o en taller
conforme 2 las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que laz Especificaciones Técnicas
prevean offo plazo.

* Toda |3 documentacion e presentard en original y dos (2) copias en las escalas, carafulas y
numeracion requenda por 2 Superdzor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

o La aprobacion que preste el Supervisor @ foda la documentacion técnica no eximira &l
Contratista de su responsabiidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Programa de Trabajos

» Dentro de los tres (03) dias siguientes al inicio de obra, El Confratista debera presentar para
consideracion del Supendsor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
djustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se
muestre & orden en que se ha de procsder a la ejecucion de loz diferentes trabajos, quardando
equivalencia con relacion 2l programa prezentado con su propuesta.

» Este programa de trabajos debera ser elaborado ullizando & Método del Caming

» Critico (CPM), el Metodo PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio &l
Superdisor.

o El disgrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir & requisito
ectablecido en este numeral.

® Adicionalmente, el Confraficta precentara una cumva de avamce ¥y un cromograma de
deaenﬂsqs basado en loz montos ectimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

# Al achualizar =u programa de trabajo y'o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones criginadas por caso foriuito o de fuerza meyor.
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s El Contratista estara obligado a presentar |3 reprogramacion de sus trabajos toda vez que e
zed aprobada una promoga jusfificada del plazo de sjecucion de I3 obra o cuando el Supenisor
I requiera como consecuencia del afreso en &l cumplimiento del cronograma vigente, estando
el nuevi programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supenvizor.

» La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supendsor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades resuliantes del Contrato.

Pruebas de recepcion de |a obra

Fara la recepcion de la obra el contratista debera considerar, enfre ofros, el profocolo de prusbas
durantz la ejecucion de la obra en todss las especialidades que mencionan las especificaciones
tecnicas del expedients teonico de |a obra. Los protocolos de prusba deben ser suscritos por el
confratisia y el supenvisor.

Recepcion de Obra

La recepcion de obra se efectuara de acuerdo al procedimients dispuesto por & articulo 208° del
Reglamento de |a Ley de Contratacicnes de Estado (aprobado por el Decreto Supremo N® 344-
2M8-EF y sus modificatorias).

Mo estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208" ded LLCE.

El confratista proporciona al comité de recepcion un jusgo completo de los planos de replanteo
para faclifar la vericacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de zu obligacion de
presentaro nuevamente en la Bquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara I3 obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y cistsmas que conforman la obra, wsandose energia eéctrica y abastecimiento de agua
conectados a los senvicios plilicos comespondientes.

Del cuademo de obra digital

# El cuademo de obra digital &5 una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
QSCE, que susfituye al cuademo de obea fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el aticule 191 del Reglamento.

& En el cuaderno de obra digital == registran bos hechos relevanies que ocurran durante ks
gjecucion de 13 obra, laz ordenes, laz consulas v las recpuestar a las consultas, que oo abre
en la fecha de entrega del terreno y e ciera culminado el acto de recepcion de ka obra o &l
acto de constatacion fisica de |a obra, segun corresponda

» La Enfidad habilita un cuademo de obra digital en cada confrato de ejecucion de obm
registrado y publicado en el SEACE.

# El mspector de obea, supsrvisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
cuaderno de obra digital, foda la informacion que comesponda anotar en el cuademo de obra,
zequn o previsto en la Directiva N® 009-2020-0SCECD.

» En la fecha de entrega del terreno, se aperturara el Cuademo de Obra digital. El supervisor y
por residents de obra, quienes son los (nicos sulonizados para hacer registros en & Cuaderno
de Obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadzs por la
Enfidad, en loz que puede autorizarse &l registro del cuaderno de obra a otro profesional, el
cual gercera esta labor de forma exclusiva e indelegablz.
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¢ El cuzdemo de obra, es & medio de comunicacion ordenado enfre &l contrafista v el
SuUpErisOr.

& |as solicudes que e requisran como consecuencia de las ocumencias registradas en el
cuademo de obra, e precentan directamente a la Enddad o al inspector o superyizor, segln
corresponda, por el contratista o su reprecentante, por medio de comunicacion escorita.

» Log profesionales auiorizados para registrar en el cuademo de obra evallan permanentemente
el decarrollo de [a administracion de fesgos, debiendo registrar los resultados, cuando menns,
con periodicidad semanal, precizando sus efectos y loe hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso.

Liguidacion de Contrato

La liquidacion de confrato de obra se realizara segin bo dispuesto en los aticulos 209° v 210° del
Feglamento (RCLE). De acuerdo a lo establecido en el At 211, acapite 211.1 @2l Reglamento, EL
CONTRATISTA presentara 3 la MUNICIPALIDAD |3 liquidacion debidamente sustertada con la
documentacion corespondiente, los plancs post consfruccion, la Minuta de Declaratoria de
Fabrica o |la memora descriptiva valorizada, segln 23 el caso. Y segn el acapite 211.2 La
Declaratoria de fabrica g entrega de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si la Bauidacion no ec precenteda por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, serd
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo v con los gastos cangados a cuenta de EL
CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

b Obligaciones de la Entidad

2.18.

218,

» La entidad, estd obligada a brindar |2 colaboracion necesaria para la corecta ejecucion del
senicio por parte del EL CONTRATISTA, asi como pagar oportunamente & monto pactado.

» L3 entidad debe entregar un ciemplar 42 expediente técnico.

# Designar a la Gerencia de infraestructura de Desarrollo Urbano v Rural para realizar o
seguimiento y monitoreo en 13 ejecucion del proyecto, quien dard la conformidad del sesvicio
prestado por & profesional a confratarse, a traves del supenvizor de obra

o Contratar los zervicics de un supendzor de |a obra, quien Bevara &l control sobre |2 ejecucion.

+ Apoyar en las gesfiones y coondinacionss institucicnales que se requieran para el caso.

Confidencialidad

El confrato debe dar cumplimiento a todas las poliicas y estandares definidos por Iz Entidad, en
materia de seguridad de la Informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante |a realizacion de las actividades y a informacion
producida una vez que se haya concluido el servicio.

Fespecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Confratista se
compromete en forma irevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ellaen
ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Enfidad, ni después de [a terminacion

del proyecto.

Responsabilidad por vicios oculfos

El contratista en ningin caso debe eludir su responsabilidad por los frabajos que hubiesen sido
enconfrados defectucsos 0 con vicios por |a enfidad; ni negarss a reparanios o reconsiruiros,
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segun sea el caso; bajo el pretexto de haber Sido aceptados por e supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las nomas del Codigo Civil sobre responzabiidades de caracter contraciual v
extracontractual, =i como los articulos 1732° 1783°, 1784 y 1785° del cado codigo. Bl articulo
40* del texto Onico ordenado de |3 Ley de Confrataciones del Estado establece un periodo de
garantia de giete (7) afios por las caracieristicas de la obra ejecutada, en funcion de laz normas
técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso & contratista se responsabiliza por la
destruccion total y directa responsabiidad directaments vinculada con la ejecucion de |a obra, o
que g2 realicen durante esta.

220. Mormaftiva especifica
Ley N® 30225, Ley de Contratacicnes del Estado y su Reglamente aprobado mediante Decreto
Supremo N® 344-2018-EF y sus modificatorias

2M. Supervision o inspector de la ejecucion de la obra.
La municipalidad controlara los trabajos efeciuados por el contratista a traveés del Supenvisor o
Inspector, quien sera responsable de velar dirscta y permanentements por la correcta ejecucion de
la obra y el cumplmiento del contrato.
El supervizor o inspector es & responsable de exigir &l cumplimiento de |a aplicacion de la gesiion
de calidad en la gjecucion de la obra con & fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
establecido en &l expediente Eonico.
El Confratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supendision,
que sean solicitados com sujecion &l confrato, debiéndole proporcionar a la supendsion las
faclidades wo elementos necesarioz, a fin que el control v seguimiento 2o efectie en forma
satisfactonia, cporiuna y eficients,

222  Condiciones de los Consorciados
De conformidad con & numeral 49.5 ded articulo 49 del Reglamento, el area usuara puede nclur
Iy siguisnte:
- H namero maximo de consorcdados es de 02,
- Bl porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es no menor al 30%.
- Bl porcentaie minimo de parficipacion en |3 ejecucion de contrato, para & integrante del
CONSOICo que acredite mayor experienda, ez de no mayor al 70%:.

223 DE LA SUBCONTRATACION
Mo Se podra subconiratar partidas.

3. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Se debera acreditar &l siguients equipamisnto estratégico:
N® | EQUIPO CANTIDAD
1 ANDAMIO METALICO 1
2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 1
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SOLDADORA ELECT. MOMOF. ALTERNA 225 AMP
CAMION VOLQUETE 15 M3

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA T HP
ESTACION TOTAL, INC. TRIFODE ¥ PRISMAS
MARTILLO ELEC. DEMOLEDOR 1250 W
MOTOSIERRA DE 24

RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 75 HP 1 yd3
VIBRADCR DE CONCRETO 4 HP 2.40°

= B ] R A B LA

Acreditacion:
D& conformidad con e numeral 40.3 del articulo 42 v &l literal e} del numeral 138.1 del articule 130 del
Reglaments este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importants

No comesponde soliciiar como equipamienio que el postor cuente con oficings, locales w ofroz
egpacios fisicos. Asimismo, no se puede requent caractensticas, anos de anfigiiedad y demas
condiciones ded equipamiento gue no conzsfen an of expediente fEcnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAYVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONMAL CLAVE
Requisitos:
¥ RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil o Agricola (Titulado y Colegiado)

Acreditacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y &l literal €) del numeral 139.1 del articulo 138
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
verificado por el drgand encargado de las confrataciones para k3 suscripoion del confrato, debisndo
de presentar loz siguientes documentos: copia de los diplomas que acrediten la formacion
academica requerida del plantel profesional dave, en caso que & grado o titwlo profesional
requerido no se encuentre publicade en el Registro Nacional de Grados Académicos y Tiulos de la
SUNEDU.

Acreditacion:

De conformidad con e numeral 42,3 del articule 48 v el literal &) del numeral 138.1 del articule 130 del
Reglaments este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

s E residente de la obva debe cumplir [as calificaciones establecidas en ef articulo
173 del Regiamenfo.
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Ad

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
El personal clave debe cumplir con 2l siguisnte perfil minimo:
% RESIDENTE DE OBRA:
Acreditar 36 meses como residents, supenisor o inspecior en la ejecudion de obras iguales o
similares 3l objeto de I3 comvocatoria, que se computa desde 13 colegiatura, |3 enfidad se reservara
la verificacion de la informacion precentada.

Acreditacion:

De conformidad con e numeral 48.3 del articulo 40 vy el Fiteral e) del numeral 122.1 del articulo 130 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

+ Elregidenfe de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en & arficulo 179
ded Regiamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
Bl postor debe acredifar un monto facturado acumulado equivalente a UNA [01) vez el valor referencial de la
confratacion, en 13 ejecucion de obras similares, durante kos 10 afios anteriores a la fecha de |3 prezentacion de

oferias que e computaran desde |a suscrpcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar: Creacidn yio construccion wo mejoramiento yio rehabilitacion en canales de
regadio y/o canal de desagie yio |a combinacion de esios.

Acreditacion:

L3 experiencia del postor se acreditara con copi@ simple de: (i) confratos v sus respectivas actas de recepcion de
obra; |:||] contratos y sus regpecivas resoluciones de Bguidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancizs r.le
pr&sla-:mn 0 cualquier ofra documentacion de la cual g2 desprﬁuafdlam&ntamnte rque |a obra fue concluida, asi
como el menko total que implico su ejecudion; corespondisntes @ un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casoe que se acredite experiencia adquinda en consordio, debe presentarse la promesa de consorcio o &l
conirato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de I3z obligaciones que g2 asumid en
el contrato prezentado; de ko confrario, no =2 computard la experiencia provenients de dcho confrato.

Agimizmo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 200093012,
la calificacion == cefira al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Congorcio en las
Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que &l porcentaie de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de I3 promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En cazo que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de parficipacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en parfes iguales.

=i el thular gz |a experiencia no e el postor, consignar & dicha expenencia corresponds a la matriz en caso que el
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postor zea sucursal, o fus tramsmifida por reomganizacion societaria, debiendo acompafiar b3 documentacion
sustentatoria correcpondiente.

i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe precentar adicionalmente &l Anexo N© 9.

Cuando los confratos preseniados o2 encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondients a ke fecha de
SUSCHpCion.

5in perjuicio de lo anterior, bos postores deben llenar y presentar &l Anexo N 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

s  Fn el caso de conzorcios, la calficacion de la experiencia ze realiza conforme 3 la Directiva “Parficipacion
de Provecdores en Consorcio en fas Condrataciones del Esfado”
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) ) otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi = Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...............ooeeis ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

23

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

Formato para asignar los riesgos

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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1. NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

NUmero

Fecha

09/03/2024

2.DATOS
GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

EJECUCION DE OBRA:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL DE
DESAGUE EN EL SECTOR
ESPACHIN Y CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO EN EL
CANAL LA VEGA OTOPONGO EN
LA LOCALIDAD DE ESPACHIN
DISTRITO DE COCHAS DE LA
PROV. DE OCROS - DEP. ANCASH"

Ubicacién Geogréfica

COCHAS, PROVINCIA DE OCROS,
REGION ANCASH

3.INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN

DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN

3.4
CODIGO | 3.2 DESCRIPCION
DE DEL RIESGO
RIESGO

33
PRIORIDAD
DEL
RIESGO

ESTRATEGIA
SELECIONADA

Evitar
Riesgo

Mitigar
Riesgo

Transferir
Riesgo

Aceptar
Riesgo

EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO A

Entidad Contratista

ERRORES,
OMISIONES O
DEFICIENCIAS EN
LOS DISENOS

MDP-
RO1

Alta
Prioridad

Aceptar Riesgo

* SUPERVISION INFORMA
OCORRUNCIA Y ENTIIDAD
EVALUA AFIN DE TRASLADAR
LAS RESPONSABILIDADES U
OBLIGACIONES, ASI COMO
TAMBIEN, DE PRESENTARSE
VARIACIONES EN LOS
COSTOS, IMPLEMENTAR
MEDIDAS COMPENSATORIAS
EN EL MARCO DE LA LEY DE
CONTRTACIONES DEL
ESTADO.

* OFICINA DE PROYECTOS, A
TRAVES DE JEFE DE
PROYECTO Y ESPECIALISTA
RECALCULA, REDISENA Y/O
ABSUELVE CONSULTA
DENTRO DE PLAZO DE LEY.

EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA NO
CUMPLE CON
ESPECIFICACIONES
TECNICAS O NO ES
APROPIADA PARA
EJECUCION DE
PARTIDAS SEGUN
CALIFICACION DE
LA SUPERVISION

MDP-
R02

Prioridad
Moderada

Transferir
Riesgo

*SUPERVISION
OPORTUNAMENTE EVALUAY
APRUEBA LA MAQUINARIA EN
SU PUNTO DE PARTIDA,
AUTORIZANDO SU TRASLADO
E INGRESO A LA OBRA.

* CONTRATISTA CERTIFICA
OPERATIVIDAD DE
MAQUINARIA'Y EQUIPOS EN
SU PUNTO DE PARTIDA.
*EJECUTOR ES
RESPONSABLE DE CONTAR
MINIMAMENTE CON DOS (02)
EQUIPOS O MAQUINARIA DE
CARACTERISTICAS SIMILARES
CARACTERISTICAS O
REPONER EN UN PLAZO
DETERMINADO POR LA
SUPERVISION.

* SUPERVISION ESTA
AUTORIZADO PARA
RECHAZAR MAQUINARIA'Y
EQUIPOS QUE NO CUMPLEN
CON ESPECIFICACIONES
TECNICAS O CONSIDERA
INAPROPIADA PARA
EJECUTAR LA OBRA.

DANOS A
PROPIEDAD O
SERVICIOS
BASICOS DE
TERCEROS

MDP-
R0O3

Alta
Prioridad

Transferir
Riesgo

*LA SUPERVISION EXIGE
PERMANENCIA DE RESIDENTE
DE OBRA'Y ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL DEL
EJECUTOR.

* LA SUPERVISION CALIFICAY
AUTORIZA EMPLEO DE MANO
DE OBRA.

* LA SUPERVISION SIEMPRE
AUTORIZA EJECUCION DE
PARTIDAS SUCESORAS
MEDIANTE ANOTACION EN
CUADERNO DE OBRA.
*EJECUTOR A SU COSTO
EFECTUA LAS CORRECIONES
A SATISFACCION DE LA
SUPERVISION, PROYECTISTA
U OTRO PROFESIONAL DE LA
ESPECIALIDAD POR PARTE DE

LA ENTIDAD.
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MDP-
R04

DEFICIENCIA EN
TRABAJOS DE
SANEAMIENTO

Prioridad
Moderada

Transferir
Riesgo

*EJECUTOR DEBERA DE
CUMPLIR CON MEDIDAS DE
PROTECCION Y SEGURIDAD
PARA TRASLADO DE
PERSONAL, MATERIALES,
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS.
*EL EJECUTOR A SU COSTO
ESTA OBLIGADO A REPARAR,
REPONER, RECONSTRUIR,
DEJANDO EN SIMILAR O
MEJOR CONDICION LO
DANADO.

*ELEJECUTOR ES
RESPONSABLE DE ADQUIRIR Y
MANTENER VIGENTE LOS
SEGUROS CONTRA RIESGO
DE INGENIERIA, DANOS A
TERCEROS, ETC.

*EJECUTOR ESTA OBLIGADO
ATENER UN PREVENCIONISTA
DE RIESGO EN TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE
CONSTITUYAN RIESGO A
PROPIDAD DE TERCEROS Y LA
I.E.

* SUPERVISION EVALUAY
AUTORIZA PARTICIPACION DE
OPERADORES CALIFICADAS
EN LA OBRA.

MDP-
R05

RIESGO DE
EXCESO DE RUIDO,
POLVOS Y/O
CONTAMINACION
DE FUENTES DE
AGUA

Prioridad
Moderada

Transferir
Riesgo

*SUPERVISION CONTROLA LA
EJECUCION DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y DE
SER NECESARIO ADECUA EL
PLAN A LAS NECESIDADES
REALES.

*SUPERVISION CONTROLA EL
USO DE LA MAQUINARIAS Y
HORARIOS DE TRABAJO.
*EJECUTOR A SU COSTO
IMPLEMENTA MEDIDAS PARA
CONTROLAR LOS IMPACTOS
NEGATIVOS PROPIOS DE SUS
ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS Y REPARA
DANOS CAUSADOS AL MEDIO
AMBIENTE.

MDP-
R06

RIESGO DE
ATRASOS POR
DEMORA EN
ATENCION DE
CONSULTAS
SOBRE
OCURRENCIAS DE
OBRA

Alta
Prioridad

Aceptar Riesgo

* OFICINA DE OBRAS EVALUA
S| CONSULTA DEBE SER
ATENDIDA POR LA
SUPERVISION Y DE SER EL
CASO EXIGEALA
SUPERVISION ATENDER LA
CONSULTA.

* CONSULTAS SUSTANCIALES
SOBRE OCURRENCIAS DE
OBRA SON DIRECTAMENTE
NOTIFICADAS AL
PROYECTISTA O JEFE DE
PROYECTOS POR LA OFICINA
DE OBRAS.

*ANTE FALTA DE ATENCION A
CONSULTA LA OFICINA DE
PROYECTOS Y ESTUDIOS
TOMA ACCIONES PARA
ATENCION PRIORITARIA A
TRAVES DE ESPECIALISTA.
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*ES OBLIGACION DEL
EJECUTOR QUE TODO SU
PERSONAL CUENTE CON
SEGUROS CONTRA TODO
RIESGO

*EJECUTOR RELIZA CHARLAS
DIARIAS DE INDUCCION
*SUPERVISION EXIGE
PRESENCIA PERMANENTE DE
PREVENCIONISTA DE RIESGO
*EJECUTOR IMPLEMENTA
PLAN DE CONTINGENCIA EN
CASO DE ACCIDENTES EN
OBRA

*EJECUTOR DISENA E
IMPLEMENTA UN PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

*EL EJECUTOR ES
RESPONSABLE DE CUBRIR
LOS COSTOS POR
ACCIDENTES PRODUCTO DE
LA EJECUCION DE LA OBRA .
*EJECUTOR DEBE
CONTRATAR Y PRESENTAR
Alta Transferir SEGUROS OBLIGATORIOS
Prioridad Riesgo PARA EL PERSONAL
ENCARGADO DE LA
CONSTRUCCION Y
MANTENERLO VIGENTE
DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LA OBRA

* SUPERVISION SOLICITA,
INSPECCIONA'Y EXIGE
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

*EJECUTOR DISENA E
IMPLEMENTA UN PLAN DE
EMERGENCIA Y PRIMEROS
AUXILIOS.

*EJECUTOR CUENTA CON
EQUIPOS DE PRIMEROS
AUXILIOS Y MOVILIDAD
EXCLUSIVA PARA TRASLADO
DE PERSONAL OBRERO,
TECNICO, PROFESIONAL U
OTRAS PERSONAS
ACCIDENTADAS PRODUCTO
DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, A CENTRO DE SALUD,
CLINICA U HOSPITAL.

RIESGO DE
ACCIDENTES
GRAVES Y MUY
GRAVES
PRODUCTO DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

MDP-
RO7

*EXIGIR AL EJECUTOR LA
PRESENCIA DE PERSONAL
CLAVE.

*EXIGIR USO DE RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL COSTO
DIRECTO E INDIRECTO DE LA
OBRA

* SUPERVISION EVALUAYY
SOLICITA EL CAMBIO DE
PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO

*SUPERVISION ESTABLECE
MECANISMOS DE
DEFICIENTE ASEGURAMIENTO DE
GESTION Alta Transferir CUMPLIMIENTO DE LAS
OPERATIVAY Prioridad Riesao X NORMAS TECNICAS DE
ADMINISTRATIVA 9 CALIDAD, SEGURIDAD SALUD
DE LA OBRA Y BUENAS PRACTICAS
CONSTRUCTIVAS, SEGUN
NORMATIVA VIGENTE.
*VERIFICAR A TRAVES DEL
SUPERVISOR, LA CORRECTA
GESTION OPERATIVAY
ADMINISTRATIVA DE LA OBRA
MEDIANTE VISITAS,
REUNIONES, ENVIO DE
MATERIAL VISUAL U OTROS
MECANISMOS QUE PERMITAN
CONOCER EL ESTADO
SITUACIONAL DE LA OBRA
(AVANCE DE OBRA)

MDP-
R0O8
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RIESGO DE QUE
FENOMENOS
NATURALES * EL EJECUTOR DEBE
(SISMOS, CONSIDERAR EN SU OFERTA
HUAYCOS, ECONOMICA LOS COSTOS
wDp. | DERRUMBES, Al Transleri PARA ASEGURAR LA OBRA
R0 DESLIZAMEENTO, | oot | Rissgo CONTRA DESASTRES
ETC.) DESTRUYAN NATURALES.
LAS OBRAS * EJECUTOR REPONE DAROS
EJECUTADAS AUN SIN QUE LA ENTIDAD REALICE
NO PAGOS ADICIONALES
RECEPCIONADAS
POR LA ENTIDAD
*EJECUTOR CAPACITA ASU
PERSONAL.
CONFLICTOS CON * EJECUTOR RETIRA DE LA
LA POBLACION O OBRA DE FORMA
MDP- | AUTORIDADES POR | Prioridad | Transferir PERMANENTE A PERSONAL
R10 MALOS HABITOS O | Moderada | Riesgo CONFLICTIVO.
FALTAS DEL * EL EJECUTOR RESPONDE
PERSONAL POR DANOS O DEUDAS
GENERADAS POR SU
PERSONAL
*PROGRAMAR LA EJECUCION
DE OBRAS EN LOS MESES DE
ABRIL A NOVIEMBRE
* DIFERIRI INICIO DE OBRA O
BLOQUEO DE VIA SUSPENDER EL PLAZO DE
DE ACCESO A LA EJECUCION.
OBRA, *REPROGRAMAR FLETE
\Dp. | POSIBLEMENTE Priorided | Transferi TERRESTRE DE MATERIALES
RT1 DURANTE LOS Moderada | Riosgo E INSUMOS Y MOVILIZACION
MESES DE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.
DICIEMBRE A EN PERIODOS NO LLUVIOSOS
MARZO, PRODUCE * EVALUACION Y USO DE RUTA
RETRASOS ALTERNA.
* AMPLIACION DE ALMAGENES
PARA MAYOR
ABASTECIMIENTO EN
PERIODO NO LLUVIOSOS.
* SUPERVISION APRUEBA
DISENO DE MEZCLA DEL
EJECUTOR
* SUPERVISION DA PASE A
VACIADOS DE CONCRETO VIA
CUADERNO DE OBRA.
* SUPERVISION EXIGE
CONGRETONO PRESENCIA DE RESISENTE
CUMPLE CON . DE OBRA.
MDP- | PEciereltaaia | Ale Transferir * CONTROL DE MANO DE
R12 COMPRESION Prioridad | Riesgo OBRA CALIFICADA
ESPECIEICADA * SUPERVISION CONTROLA
PERIODO Y ADECUADO
ALMACENAMIENTO DE
CEMENTO Y AGREGADOS.
*EL EJECUTOR A SU COSTO
REPARA O DEMUELE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
OBSERVADOS POR LA
SUPERVISION.
USO DE
DEPOSITOS DE *USO DE DME ALTERNATIVOS
MDP | EXCEDENTES Prioridad PROYECTADOS
R3 (OME) NO Mr(')%';r: G | Migar Riesgo *SUPERVISION PROPONE DME
ALTERNATIVOS CERCANOS AL
AUTORIZADOS O PROYECTO
PROPIEDAD DE
TERCEROS
*IMPLEMENTAR LAS
MODIFICACIONES DE LA
NORMATIVA QUE SEA
APLICABLE A LA EJECUCION
DE LA OBRA.
* ANALIZAR LOS CAMBIOS
PRESENTADOS EN LA
ﬁg"émﬁﬂé& NORMATIVA APLICABLE A FIN
. DE TRASLADAR LAS
MDP- | RESULTE DE Baja Aceptar Ri RESPONSABILIDADES U
R14 APLICACION EN LA | Prioridad ceptar Riesgo
EJECUCION DE LA OBLIGACIONES AL
OBRA CONTRATISTA, ASI COMO
TAMBIEN, DE PRESENTARSE
VARIACIONES EN LOS
COSTOS, IMPLEMENTAR
MEDIDAS COMPENSATORIAS
EN EL MARCO DE LA LEY DE
CONTRTACIONES DEL
ESTADO..

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS — OCROS-ANCASH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

35 Ibidem.

3¢ lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37

38

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS — OCROS-ANCASH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#?

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

44 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS — OCROS-ANCASH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC-CS

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | CSCHADE: RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MoNEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%0 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clEwTE | RIETODEL | N o | CSCADS:, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE® | TPORECANEIC) eacrURad
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

6.3.1. ANALISIS DE GASTOS GENERALES
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y
Obra: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE
LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N° 2636115
Cliente: Municipalidad Distrital de Cochas Costo al mes de Marzo del 2024
Ubicacion: Cochas - Ocros - Ancash
A. CARACTERISTICAS
Costo directo: sl 277,695.17
Gastos Generales: (10.00% ) S/ 27,769.52
Utilidad: (10.00% ) S/ 27,769.52
Sub total SI. 333,234.21
IGV (18.00% ) 59,982.16
Total Presupuesto 393,216.37
Plazo de ejecucion: (Diés) 60.00 Dias Calendarios
B. GASTOS GENERALES VARIABLES
=xxx 4 00.- PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR ****
1.01 Personal Profesional y Tecnico
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip.  Tiempo Sueldo/Jornal Parcial Total
Ing. Residente de obra Principal mes 1.00 100.00% 2.00 *6,000.00 *12,000.00 *17,000.00
Ing. Asistente de Obra mes 1.00 100.00% 2.00 *2,500.00 * 5,000.00
SUB-TOTAL (1.01) * 17,000.00
Total 1.00. Personal Profesional y Auxiliar SI. *17,000.00
=% 2 00.- PERSONAL TECNICO ****
2.01 Pesonal Tecnico
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip. ~ Tiempo Sueldo/Jornal  Parcial Total
Almacenero mes 1.00 100.00% 2.00 1200.00 2400.00 *4,800.00
Guardianes mes 1.00 100.00% 2.00 1200.00 2400.00
SUB-TOTAL (2.01) * 4,800.00
Total 2.00. Personal Tecnico SI. * 4,800.00
w* 3 00.- HOSPEDAJE Y SERVICIOS ****
3.01 Hospedaje y Servicios
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip.  Tiempo P.U Parcial Total
Consumo de Energia Eléctrica mes 1.00 100.00% 2.00 100.00 200.00 *400.00
Telefono mes 1.00 100.00% 2.00 100.00 200.00
SUB-TOTAL (3.01) * 400.00
Total 3.00. Hospedaje y Servicios SI. * 400.00
wxxx 4.00.- CONSUMO Y SERVICIOS OFICINAS S,
4.01 Consumos y Servicios Oficinas
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip. ~ Tiempo P.U Parcial Total
Copias de Planos y Documentos gb 1.00 100.00% 1.00 125.48 125.48 *2,775.48
Utiles de Oficina glb 1.00 100.00% 1.00 100.00 100.00
Cuaderno de Obray Legalizacion u 1.00 100.00% 1.00 50.00 50.00
Ing.Liquidador Tecnica y Financiero mes 1.00 100.00% 1.00 *2.500.00 *2,500.00
SUB-TOTAL (4.01) *2,775.48
Total 4.00. Consumosy servicios Oficinas S/. *2,775.48
**** 5.00.- IMPUESTOS Y SEGUROS ****
5.01 Gastos Financieros
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip. ~ Tiempo P.U Parcial Total
*1,844.01
SENCICO (0.20% Presupuesto sin 1.G.V.) u 1.00 0.20% 2.00 277,695.17 1110.78
ITF (0.06% Total Presupuesto) u 1.00 0.06% 2.00 277,695.17 333.23
Seguro de accidentes personales mes 1.00 10.00% 2.00 1,000.00 200.00
Responsabilidad civil contra terceros mes 1.00 10.00% 2.00 1,000.00 200.00
SUB-TOTAL (6.01) *1,844.01
Total 5.00. Gastos por Impuestos y Seguros Sl. *1,844.01
3
Total Gastos Generales Variables
Total 1.00. Personal Profesional y Auxiliar S/. *17,000.00
Total 2.00. Personal Tecnico Sl. ) *4,800.00
Total 3.00. Hospedaje y Servicios S/- K \ * 400.00
Total 4.00. Consumosy Servicios Oficinas SI. ‘ON JHO! *2,775.48
Total 5.00. por tos y Seg Sl. STA ADO GUEVARA *1,844.01
L NGENIERO CIVIL Total 26,819.49
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6.3.1. ANALISIS DE GASTOS GENERALES

=

‘;(a:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DESAGUE EN EL SECTOR ESPACHIN Y

CONSTRUCCI()N DE CERCO PERIMETRICO EN EL CANAL LA VEGA OTOPONGO EN LA LOCALIDAD DE ESPACHIN DISTRITO DE COCHAS DE
LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N° 26361 15
Cliente: Municipalidad Distrital de Cochas Costo al mes de Marzo del 2024
Ubicacion: Cochas - Ocros - Ancash
C. GASTOS GENERALES FlJOS
W= 1.00.- ENSAYOS DE LABORATORIO ****
1.01 Ensayos de Laboratorio
a) Descripcion Unidad Cantidad % Particip. Tiempo P.U Parcial Total
Ensayos de Disefio de Mezcla u 2.00 100.00% 1.00 300.00 600.00
Pruebas de Calidad de Concreto Rotura u 5.00 100.00% 2.00 35.00 350.00
SUB-TOTAL (1.01) *950.00
Total 1.00. Pruebas y Ensayos Sl. *950.00
Total Gastos Generales Variables
Total 1.00. Pruebas y Ensayos Sl. *950.00
Total 950.00
D RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto Porcentaje
VARIABLES: 26,819.49 9.66%
FIJOS: 950.03 0.34%
TOTAL: 27,769.52 10.00%
JMH
ﬂwo GUEVARA
ST ENIERO cW\
\ PN \2481\

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

o




