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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN
GENERAL!

CONCURSO PUBLICO
N° 0019-2023-MINEM/DGER

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE

LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA

PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA

PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

BASES INTEGRADAS

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccidn,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para

mayor  informacién  sobre la  normativa de firmas <y  certificados  digitales  ingresar a

https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la contratacion del
servicio de consultoria va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto
del valor estimado de algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde
prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el
RNPS.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

112,

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

¢ Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estd en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items,
cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items
adjudicados sea igual o0 menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde
presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
EL CONSULTOR debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del CONSULTOR dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2.

1.3.

14.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL

Nombre MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS — DGER

RUC N° *| 20517754499

Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja,

Domicilio legal provincia de Lima, departamento de Lima — Perq.

Teléfono: “| 634-1500

Correo electrénico: *| Temp_dger122@minem.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE'PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION
RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Directoral N° 575-2023-
MINEM/DGER el 06 de diciembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 150
DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de Recepcion
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de Documentos de la Direccién General de Electrificacion Rural, sito en la Calle Crepi, cuadra 1
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 a 16:50
horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASELEGAL

- Ley N° 31638-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), y sus modificatorias.

- Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural (LGER).

- Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificacion Rural
(RLGER).

- Directiva N° 002-2008-EM/DGER- Normas y Procedimientos para la Liquidacién de
Proyectos de Electrificacion Rural que ejecuta la Direccidon General de Electrificacion Rural
del Ministerio de Energia y Minas.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

- Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones — 001-2020-EF/63.01.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

- Decreto Legislativo 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de
inversién publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacion

economica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos paralaadmision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

4 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo
N° 4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°6)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o andlisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del
contrato, de ser el caso.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:
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2.4,

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. La que debera ser ejecutable en la ciudad de
Lima.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 7 (Anexo N° 11).

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Importante

8

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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2.5.

2.6.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual 0
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Ventanilla de Mesa de Partes de la Direccion
General de Electrificacién Rural del Ministerio de Energia y Minas sito en Calle Crepi, cuadra 1
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, de 08:00 a 16:50 horas.

ADELANTOS

La Entidad otorgara (01) adelanto directo adelantos directos por el (20%) del monto del contrato
original.

El CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante la
respectiva CARTA FIANZA acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido

9

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

dicho plazo no procedera la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud del CONSULTOR.

FORMA DE PAGO

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendarios para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes. Los pagos efectuados
incluirdn todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER
realizara las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debio efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N°1,
Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,
Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 3,
Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 4,

Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier 6rgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacion y aprobacién del expediente.

®Paoco

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

¢ Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

¢ Comprobante de pago.
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3.1

3.2.

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LAS PRESENTES

BASES.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura,
como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas Primarias y
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas
Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica
Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y

EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
en la Especialidad de Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Electrificacién, en el desarrollo de Estudios de pre inversién a nivel de Perfil, Prefactibilidad o
Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura,
en la Especialidad de Energias Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de
Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos
de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de
Generacion Fotovoltaica Centralizados.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE LINEAS Y
REDES PRIMARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,




DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

en la Especialidad de Andlisis y Disefios de Lineas y Redes Primarias, en el desarrollo
de Estudios de Pre inversién a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES
SECUNDARIAS.
¢ Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
en la especialidad de Analisis y Disefios de Redes Secundarias., en el desarrollo de
Estudios de Pre inversion - Perfiles, de Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:
- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes Primarias
en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y
Alumbrado Publico.
- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacion de Personal Clave.
Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O
GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, en la especialidad de Trabajos
Geolégicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefio de Cimentaciones de obras
electromecénicas que se computa desde la colegiatura, en el desarrollo de Estudios de Pre
inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funciéon propia del cargo o
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puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.21

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

JEFE DE ESTUDIOS

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION

ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES
Y/O DISENOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS.
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Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por
ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras [denominaciones).

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 800 000,00
(OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoriaiguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Estudios de Pre inversion a
nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:
- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.
- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones
- Electrificaciéon con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion
Fotovoltaica Centralizados.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
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de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado” (...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
gue aprobod el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
1 600 000,00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por
la contratacién de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago!!.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 1 600 000,00 *2
90 puntos

M >=1 200 000,00 y <
1 600 000,00:
80 puntos

M > 13 800 000,00 y <

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 111 1200 000,00:

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente 70 puntos
factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: 1) Los
procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de
calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los
sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, asi como
la metodologia de actuacién en caso de accidentes fatales, graves y

11
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13

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

la siguiente:

M >=S/. 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

leves.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditarda mediante la presentacién del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del
postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistira en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demés ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om = Precio de la oferta méas baja.
PMP = Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

14 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CONTRATO N°  -2023-MINEM/DGER

CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS Y “........cc.ccovovirrnnnne. 7

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA,
EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1
DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, que celebra de una parte LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION
RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, en adelante “LA ENTIDAD” , con RUC
N° 20517754499, con domicilio legal en la Avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima, representada por el Director General de la Direccién General de
Electrificacion Rural, Ing. LUIS MARTIN TORRES CASABONA, identificado con DNI N° 10322523,

y de otra parte [.......coooiiiiniiiiiiiiccieeen, ], con RUC N° [................ ], con domicilio legal en

[ ], inscrita en la Ficha N° [.................occcee... ] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..........cccccevenes ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccooeieieeveeeie, €ONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [.............. ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde|............... ], a quien en adelante se le denominara “EL CONSULTOR?” en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha.....ccooocvveeiiiii e de 2023, el comité de seleccién otorgé la buena pro del

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER para la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL
EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?”, @ .o , cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1
DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE
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APURIMAC”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ ....ccecvvevnrnenene. (ceeeeee e Y
...I100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

4.1. DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacidn correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Administracion del Contrato tendra un plazo méaximo de quince (15) dias calendarios para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes. Los pagos efectuados
incluirdn todos los impuestos y gravdmenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER
realizard las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debio efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

f. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N°1,
g. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,
h. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 3,
i. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 4,

j. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacién el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier 6rgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacion y aprobacién del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

¢ Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

¢ Comprobante de pago.

4.2. Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)

De acuerdo a lo expresado por EL CONSULTOR, para efectos de los pagos a realizarse, utilizara
el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) del ....o.oviiiiniiii i N°
............................................. yanombre de ...

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento ochenta (180) DIAS CALENDARIOS, el
mismo que se computa desde del dia siguiente del Pago del Adelanto, si este fuera solicitado, si
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo de Prestacién de

la Consultoria se contara a partir del noveno (09) dias calendario posterior a la suscripcion del
Contrato.

El plazo minimo establecido para la elaboracién y aprobacién de los estudios solicitados es de 150
dias calendario, segun Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 50 dias calendario.
Informe Contractual N° 2: 80 dias calendario.
Informe Contractual N° 3: 120 dias calendario.
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para
evaluacion y aprobacion del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direccion General
de Electrificacion Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicidn, logistica, etc., seran efectuados por el Consultor y
deberan estar considerados en su propuesta.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

EL CONSULTOR entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONSULTOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original.

16

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes
al perfeccionamiento de contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud de EL CONSULTOR.”

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

10.1.1 Entregar a EL CONSULTOR copia de la informacién existente que obrare en poder de LA
ENTIDAD y que fuere necesario para la realizacién del servicio.

10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera EL CONSULTOR, a fin de que
pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio.

10.1.3 Cumplir con el pago de los servicios de consultoria, dentro de los plazos establecidos en el
presente contrato.

10.1.4 Entregar a EL CONSULTOR, a la culminacién satisfactoria de sus servicios, una
Constancia de Prestacion.

10.2 OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

10.2.1 EL CONSULTOR se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances
y plazos del presente Contrato, obligandose a dar los servicios materia del presente
contrato a LA ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones
que se indican en su Oferta y en los Términos de Referencia de las Bases del procedimiento
de seleccion.

10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato,
y utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con
los alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato.

10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervision y/o fiscalizacién que efectle en cualquier
momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindara las
facilidades del caso. Esta labor de supervisién no interferira la ejecucion de los trabajos
encomendados.

10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta.

EL CONSULTOR, dentro de los quince (15) dias calendarios contados desde la fecha de
suscripcién del Contrato, entregard a la Administracién del Contrato, los Compromisos de
Participacion de cada uno de los profesionales que participaran en la elaboracion de los
Estudios, debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta, asi
como el resto del personal que no fue evaluado (Un (01) Especialista en Estudios de Impacto
Ambiental, Un (01) Arquedlogos, Especialistas en Proyectos de Electrificacién, Dos (02)
Ingenieros Electromecanicos Asistente, Una (01) secretaria Dos (02) Dibujantes en
AutoCAD).

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de
colegiacion y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberan ser
presentados por EL CONSULTOR a la Administracion del Contrato, al inicio de su
participacion efectiva en el Servicio.

10.2.5 EL CONSULTOR declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para
ofrecer los servicios materia del presente contrato, liberando a LA ENTIDAD por infraccion
de patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que demande
algin reclamo por estos conceptos.
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10.2.6 EL CONSULTOR, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de
procedimiento de seleccion, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos
referidos al Estudio materia del presente Contrato.

CLAUSULA UNDECIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectiie EL CONSULTOR debera contar
previamente con la aprobacion de la Administracion del Contrato, sin perjuicio del derecho de LA
ENTIDAD de solicitar la sustitucién del personal que a su juicio resulte incompetente.

Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONSULTOR quedara autorizado con la
recepcion del Oficio de aprobacion suscrito por el Administrador del Contrato, sin que haya
necesidad de la emision de una Clausula Adicional que formalice dicho reemplazo.

La sustitucion del personal sélo procedera en el caso que el profesional reemplazante retina las
calificaciones iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto, segun los puntajes
obtenidos en el proceso de seleccion y lo establecido en las Bases.

CLAUSULA DUODECIMA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD seré la responsable de la Administracién del presente
Contrato, con quien EL CONSULTOR coordinaré en todo lo relacionado a las actividades a realizar.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PRESENTACION Y APROBACION DE INFORMES

La formulacion de los Informes y Estudios debera ser presentada a LA ENTIDAD con el contenido,
calidad, y cantidad requeridos, y dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato. Cada
Informe o Estudio debera ser presentado en un volumen perfectamente ordenado y con un texto
debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, investigaciones, analisis y
resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONSULTOR entregara los Estudios en un CD,
indicando los programas empleados para su elaboracion.

La Administracion del Contrato aprobara u observara los Informes N° 1, 2, 3y 4, en un plazo no
menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias calendarios, de presentados los mismos.

Para la presentacion del Informe N° 02, es requisito indispensable que la administracion del contrato
haya aprobado previamente el Informe N° 01. Igual procedimiento se deberd cumplir para la
presentacion del Informe N° 03y 04

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la
JEFATURA DE ESTUDIOS de LA ENTIDAD.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONSULTOR, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONSULTOR periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DECLARACION JURADA DE EL CONSULTOR
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EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de CINCO (05) afio(s) contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

0.25 x plazo vigente en dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual
entre el CONSULTOR y el personal | Se aplicarda a EL CONSULTOR | Segun informe de la
ofertado y la DGER no haya aprobado la | una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
sustitucién del personal por no cumplir con | dia de ausencia del personal. de la DGER.

las experiencias y calificaciones requeridas.

Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; 0 Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado, en los casos en que EL CONSULTOR;:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

EL CONSULTOR puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que LA ENTIDAD
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber
sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo165.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite
de manera definitiva la continuacion de la ejecucién del contrato.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucién.
Vencido este plazo sin que se haya iniciado el arbitraje, se entiende que la resolucién del contrato
ha quedado consentida

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.

DOMICILIO DE EL CONSULTOR: ittt , provincia vy
departamento de Lima.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima alos ...................... (....) dias
del mes de............. de 2023.
LA ENTIDAD EL CONSULTOR

17 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

18 para mayor  informacién  sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales


http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

El que se suscribe, [... .ccccevvennen. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):
MYPE?®® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PwbhpE

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

El que se suscribe, [.....cccccevennen. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?0

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

whPE

20

condicién de micro o pequefia empresa
2l Ibidem.

22 |bidem.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La natificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL
INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC?”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendarios.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTORZ]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fecha de
o . o Cantidad de . .
N Materia de la capacitacion horas lectivas educativa u expedicion del
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO IIl DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de;Ja Fgcha}de Fec_ha d.? Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién del contrato.

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° 0019-2023-MINEM/DGER, para la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PARA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO
DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con la DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION
RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[.........cccooveeeeeennnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 15
* CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,

deben ser legalizadas.

100%2¢

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL
DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA
PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

TOTAL

La oferta econémica en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la
de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del
contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de
la exoneracion debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.
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ANEXO N° 8
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIOINA bIZ CARRERA EelloE | JEE s FOLIOEN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | j oo,
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segun Anexo N° 5.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.


http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO/O/S/ | FECHA DEL MONTO
CLIENTE QBIETODEL | COMPROBANTE DE |CONTRATO o SONFORMIDAD, | PROVENIENTE | ionepa | imporTes |T1PQ 2F SATBION - FacTURADO
PAGO cP7 E : ACUMULADO®

AIW|IN|PF

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

28 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

30 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

31 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

%2 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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° FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cente | OBJETODEL | i Gun i NTEDE  |ConTRATO | CONFORMIDAD, | PROVENIENTE | \1oery | porress |TIPODECAMBIO| ¢ (i sng
PAGO CpPZr 28 ’ ACUMULADO?*
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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@ MINEM

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL
DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL
EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS Y 4
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, INCLUIDO EN EL
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES,
SERVICIOS Y OBRAS DE LA DGER

2023
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA
PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS Y
4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”,
INCLUIDO EN EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS
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DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

TERMINOS DE REFERENCIA
1. OBJETO O DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio, para la elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN
1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” para la Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio de Energia y Minas
(DGER/MINEM).

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene por finalidad publica dotar de suministro eléctrico, para una mejora de
calidad de vida e impulsar el desarrollo econémico y social, mediante la implementacion a corto plazo
del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL
EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, para beneficiar a 128 localidades, ubicadas en 01 distrito de la provincia de
Antabamba, 07 distritos de la provincia de Chincheros y 04 distritos de la Provincia de Grau del
departamento de Apurimac, en las cuales se requiriere impulsar el desarrollo econémico en la
zonay en consecuencia del Pais.

ASPECTOS GENERALES

La Ley N° 28749, Ley General de Electrificacién Rural y su Reglamento Aprobado mediante
Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM, y sus respectivas modificatorias, determina que el
Ministerio de Energia y Minas (MINEM), a través de la Direccion General de Electrificacion Rural
(DGER/MINEM), es competente en materia de Electrificaciéon Rural y tiene como funcion la
ejecucion de proyectos del Plan Nacional de Electrificacion Rural (PNER), que va enmarcado en
los lineamientos de politica del Sector de Energia y Minas, como un medio para contribuir al
desarrollo socio econémico, mitigar la pobreza, mejorar la calidad de vida de los pobladores de las
zonas rurales y desincentivar la migracién a las ciudades. Para este fin, se aplican Planes y/o
Programas, que permite desarrollar Proyectos de Inversion con fondos del estado, aplicando
tecnologias adecuadas y actividades destinadas a identificar, evitar, prevenir, mitigar o compensar
los impactos culturales, sociales y ambientales que pudiera ocasionarse.

Los proyectos de Electrificacion Rural a ser desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados como
Proyectos de Inversion Publica (PIP), los mismos que de acuerdo al Titulo Ill, Art. 10° de la Ley 28749,
Ley General de Electrificacion Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificacion Rural (PNER)
desarrollados por el Estado Nacional, enmarcados en el proceso de Descentralizacién para
ampliacion de la frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del Peru.
Los PIP estén sujetos a una evaluacién técnico-econémica a fin de identificar su rentabilidad social y
su sostenibilidad administrativa, operativa y financiera a largo plazo, que siguen un proceso técnico-
administrativo para su implementacion; definido en los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1252,
Sistema Nacional de Programacioén Multianual y Gestién de Inversiones y su Reglamento, los
procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del ciclo de Inversion.

MARCO NORMATIVO PRINCIPAL
o Decreto Legislativo N° 1252 — Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de

Inversiones (Invierte.pe) y modificaciones RD N° 006-2020-EF/63.01.

e Decreto Supremo (D.S.) N° 284-2018-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 -
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Ley N° 28749, Ley General de Electrificacién Rural (LGER) actualizada.

¢ Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM — Reglamento de la Ley N° 28749 — Ley General de
Electrificacién Rural.

¢ Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 — Aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.
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Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
vigentes, aplicables para PIP.

Plan Nacional de Electrificacion Rural 2021 — 2023.

Compendio de Normas Especificas aprobadas por la Direccion General de Electricidad para
los proyectos de electrificacion rural.

Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulacion del Subsector Eléctrico.

Resolucion Ministerial (R.M.) N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad-2013.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas

Decreto Supremo N° 001-2015-MC. Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Cultura.

Decreto Supremo N° 014-2019-EM. Reglamento de Proteccién Ambiental en Actividades
Eléctricas.

Decreto Legislativo N° 1394 Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades competentes en
el marco del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental.

Resolucion Ministerial (R.M.) N° 535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participacion
ciudadana para realizacion de actividades energéticas dentro de los procedimientos
administrativos de evaluacion de Estudios Ambientales.

Decreto Supremo (D.S.) N° 011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) N° 003-2011-MINAM,
Contenido Minimo de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para ejecucién de proyectos
de electrificacion rural.

Resolucién Ministerial (R.M.) N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para la
Participacion Ciudadana en las Actividades Eléctrica.

Decreto Legislativo 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversion
publica y de contratacién publica que coadyuven al impulso de la reactivaciéon econémica.

Marco Legal Seguridad y Salud en el Trabajo para la elaboracién de los estudios de perfil
para proyectos de electrificacion rural

El Consultor es responsable de estar plenamente informado de los documentos contractuales para
una ejecucion satisfactoria del desarrollo del estudio, referidos a todas las actividades de campo y
de gabinete, como es el caso de estar informado de los términos de referencia, que forman parte
del contrato y, deberd cumplir los siguientes dispositivos legales que se describen a continuacion.
El Consultor obligatoriamente, segun sea aplicable con las siguientes normas y reglamentos en su
ltima edicion o vigencia, para el desarrollo del estudio deberd cumplir cabalmente las normas en
las actividades a ejecutarse en el campo y en gabinete u oficina o en los ambientes adecuados
dispuestas en el contrato por el Consultor, a fin de supervisar, prevenir y controlar la salud de sus
trabajadores.

Las normas aplicarse para la Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:
N.T.E. G.050: Seguridad durante la Construccién, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR
gue aprueba su Reglamento.

Decreto Supremo No 005-2012: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO

MINEM, Ministerio de Energia y Minas, ente competente en el Sector de Energia y Minas,
promotor y responsable de la actividad energética del pais.

DGER, Direccion General de Electrificaciéon Rural, encargada de administrar y supervisar el
CONTRATO de los Estudios. Asimismo, es la encargada de aprobar y dar viabilidad a los
Estudios elaborados por esta entidad.
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e EDE, Empresas de Distribucién Eléctrica, Publicas y privadas encargadas de la
comercializacion de la energia con ambito definido en zonas urbano y/o rurales, bajo la Ley
General de Concesiones Eléctricas y/o Ley General de Electrificacién Rural.

e OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria encargado de la
regulacion de la comercializacion de Energia, Hidrocarburos y Mineria a nivel de pais.

e CONSULTOR, empresa (natural o juridica) especializada en la elaboraciéon de Estudios de
Preinversion a nivel de Perfil de Electrificacion Rural en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, seleccionada y contratada
por la DGER.

¢ MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, ente encargado de otorgar el financiamiento a los
Proyectos viables e incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINEM.

e OPMI, Oficina de Programacion Multianual de Inversiones del Sector Energia y Minas,
responsable de la fase de Programacion Multianual del Ciclo de Inversion en el marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

o DREM, Direccion Regional de Energia y Minas del Departamento donde se desarrolla el
Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental del
PROYECTO.

e DGAAE, Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos, entidad competente en
evaluar y aprobar la Declaracién de Impacto Ambiental del PROYECTO, para los casos que el
area de influencia se encuentre entre dos 0 mas departamentos o regiones.

o MINAM, Ministerio del Ambiente, ente encargado de regular las actividades ambientales
relacionadas a las actividades socio-econémicas del pais.

e SERNANP, Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado pertenece al
Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la Compatibilidad técnica favorable del
PROYECTO, para proyectos que comprende area natural protegida o zona de
amortiguamiento, previa a la elaboracién de la DIA.

e MINISTERIO DE CULTURA, o sus Direcciones Desconcentradas o Regionales, entidad
encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos del PROYECTO.

OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo principal, definir los alcances y el marco
de referencia para elaborar el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de Inversion
Publica; el que permita Identificar, Formular, Evaluar la oferta y la demanda de energia eléctrica para
desarrollar en forma detallada los aspectos técnicos, econdmicos, ambientales, de conservacién de
restos Arqueoldgicos y organizacionales de las alternativas tecnoldgicas, para el suministro eficiente
de energia eléctrica al Proyecto.

El alcance se determina con la Ficha Técnica del Anexo N° 01 que contiene la lista de los centros
poblados y agrupamientos o comunidades que forman parte del Proyecto de electrificacién, el cual
define el area de influencia, los alcances preliminares y la relacion de los centros poblados o
comunidades a electrificar; que mediante la seleccion técnica-econémica de la tecnologia adecuada,
el Consultor determinara los alcances definitivos del Proyecto, que permita satisfacer la demanda de
energia eléctrica para uso doméstico, Servicio de Uso General, iluminacion, informacion, refrigeracion,
esparcimiento y aplicaciones de uso productivo en la pequefia y microempresa.

INFORMACION DISPONIBLE

Para la elaboracién de su Propuesta para el desarrollo de los servicios a contratar, el consultor aplicara
la siguiente informacion:

¢ Informacion adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia.

e Plan Nacional de Electrificacién Rural de la DGER/MINEM, disponible en la pagina web
http://www.minem.gob.pe/).
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¢ Normas Técnicas aprobadas por la Direccién General de Electricidad para la implementacion,
ejecucion, supervisién y administracion de las distintas etapas de los sistemas eléctricos
rurales. Estas normas estan disponibles en la siguiente pagina web http://www.minem.gob.pe/).

o Norma DGE “Especificacion Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la
Electrificacion Rural’, RD N° 203-2015-MEM/DGE disponible en la péagina web
http://www.minem.gob.pe/

e Propuesta de Normas Técnicas para construccién de los accesorios principales de los Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliario (disponibles en la pagina web http://www.minem.gob.pe/).

Adicionalmente, debera tomar en cuenta la Normativa de Invierte.pe aplicable a Proyectos de
Inversion Publica, disponibles en la siguiente pagina web http://www.mef.gob.pe/

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El CONSULTOR debera realizar todas las actividades necesarias para la correcta formulacién,
evaluacion y elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de Inversion
Puablica, hasta la Aprobacién y obtencién de la viabilidad por la UF del titular del Proyecto. De
acuerdo a las Normativas y lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), Normativas ambientales y conservacién de
Restos Arqueolodgicos. EI CONSULTOR durante el desarrollo del estudio debera efectuar las
coordinaciones con las autoridades Regionales, Locales y Comunales, Empresas Concesionarias,
y mantener comunicacion permanente con la DGER o quien la represente, para informar el estado
de desarrollo de las actividades. Ademas, debera participar en las reuniones que la DGER lleve a
cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de facilitar el correcto analisis
y toma de decisiones técnico-administrativas en el desarrollo del estudio de Preinversion a nivel
de perfil.

Las entregables del Estudio o alcances a desarrollar por el CONSULTOR, se detallan en los
acapites 10, 11y 12, las actividades principales se describen a continuacion.

e Elaboracion del estudio de Preinversion a nivel de Perfil hasta la aprobacion por la Unidad
Formuladora de la DGER.

e Elaboracién del Expediente del Anteproyecto, segin términos de referencia.

e Elaboracion del Informe de Impacto Ambiental, debidamente suscrito por un Especialista
calificado.

e Elaboracion del Informe de la Evaluacion Arqueolégica de Inexistencia de Restos
Arqueoldégicos, debidamente suscrito por un Especialista.

e Elaboracion de los Estudios de Geologia y Geotecnia (segun Términos de Referencia).

EI CONSULTOR debera determinar el alcance final del Proyecto de Electrificacion Rural, utilizando
como referencia inicial la relacion de localidades incluidas en el Anexo N° 01 (Ficha Técnica). Las
localidades e infraestructura eléctrica que formaran parte del Proyecto, serdn definidas en el
Estudio por el consultor y aprobadas preliminarmente por la Supervisién, mediante la conformidad
de los Informes Parciales y Final. La Unidad Formuladora (UF) de la DGER/MINEM a través del
Supervisor o a quien designe, es la encargada de la aprobacion del Estudio de Preinversion a nivel
de Perfil del Proyecto elaborado por el CONSULTOR; de presentarse observaciones al estudio,
éstas seran absueltas por el consultor.

El Informe del Impacto Ambiental serd desarrollado por el Consultor de acuerdo a la Normativa
ambiental y del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, suscrito por el Especialista del Estudio
Ambiental, apto para su presentacion ante el ente competente para su evaluacion y aprobacion.

El Informe de Evaluacion Argueoldgica sin Excavaciones sera desarrollado por el Consultor de
acuerdo a la Normativa vigente, suscrito por el Especialista del Estudio, apto para su presentacion
ante el ente competente para su evaluacién y aprobacion.

El estudio deberd ser elaborado por un consultor especializado en estudios similares a los
requeridos en los presentes Términos de Referencia, para lo cual propondra la participacién de un
equipo de profesionales con experiencia comprobada en las especialidades requeridas.
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ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil se elaborari de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobado por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, sus modificatorias y el
Anexo 07 (Contenido Minimo del Estudio de Preinversidon a Nivel de Perfil para Proyectos de
Inversion) para proyectos de Inversién Publica bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener caracter de
limitativo.

El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del Estudio
de Preinversion a nivel del Perfil para el Proyecto, descritos en los numerales 10 y 11.

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil de electrificacién rural, comprenderan los siguientes
topicos (sin limitarse a lo indicado):

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

9.2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

9.3. PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS

9.4. EVALUACION DEL PROYECTO

9.5. SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y PLAN DE IMPLEMENTACION
9.6. CONCLUSIONES

9.7. RECOMENDACIONES

9.8. ANEXOS

Para la elaboracién de los informes parciales y finales, el consultor desarrollara las siguientes
actividades:

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos mas importantes que conforman el estudio de
Preinversion a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio de las secciones méas
importantes, seleccion de la alternativa de solucién tecnoldgica, descripcidn los componentes
principales, indicadores de inversién, rentabilidad, sostenibilidad, conclusiones vy
recomendaciones. llustrados con Mapas, Planos y Detalles pertinentes.

El objetivo que se persigue con la elaboraciéon de un resumen ejecutivo, es que se evidencie una
vision general del Proyecto y su sostenibilidad.

El Resumen Ejecutivo debera presentar la Ficha de Registro en el Formato de Invierte.pe, la Ficha de
Indicadores de Inversion y una sintesis del Estudio de Perfil del Proyecto de Electrificacion Rural,
segln los contenidos minimos requeridos.

9.2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
9.2.1 Aspectos Generales
9.2.2 Diagnostico e identificacion
o Areade influencia del Proyecto, accesos, identificacion involucrados
¢ Unidad productora

e Verificacion y depuracién para que las localidades no tengan superposicion con
otros proyectos (duplicidad)

e Priorizacién de localidades a incluirse en el PIP.
¢ Diagnostico Situacional y servicios publicos
o Diagnostico de instalaciones existentes

e Desarrollo de talleres publicos presenciales de conocimiento, alcances y beneficios
del proyecto (en el area de influencia) con participacion de involucrados.

9.2.3 Definicion del Problema, sus causas y efectos

9.2.4 Objetivo del Proyecto
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9.2.1 ASPECTOS GENERALES
9.2.1.1 Nombre del Proyecto

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencién, los bienes y/o servicios
sobre los cuales se intervendra y la localizacion.

o Naturaleza de la intervencion: ¢ qué se va a hacer?

¢ Objeto de la intervencién: ¢ cual es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los
cuales se va a intervenir?

e Localizacion: ¢ donde se va a localizar el proyecto?

Incluir mapas y croquis de la localizacién especifica. Los mapas deben ser georreferenciada
con coordenadas UTM WGS 84; sefialar, si existe, codigo UBIGEO de centro poblado.

El nombre del proyecto permitird identificar el tipo de intervencion, el bien o servicio que se
pretende proporcionar y la ubicacion del mismo, de manera que, de solo leerlo, permita
formarse una idea de qué se persigue con su implementacion.

El nombre del proyecto sera precisado durante el desarrollo del Estudio, en coordinacién con
la Unidad Formuladora y se mantendra durante todo el ciclo del proyecto.

En el caso de que se obtenga una solucién Unica como la mejor alternativa de suministro de
energia, sea mediante la tecnologia de lineas y redes de distribucion normalizadas para los
sistemas eléctricos rurales o Energia renovable (Sistema Fotovoltaico u otro tipo), al proyecto
se le identificara como Sistema Eléctrico Rural, segun lo indicado en el Anexo N°01.

En el caso que la solucion Tecnolégica de electrificacién, sea mediante Tecnologias con
energias de SFV (cuando sea aplicable), estas se identificaran como dos proyectos
independientes a ser formulados y evaluados independientemente, como Proyecto 1-Extension
de Redes Eléctricas y Proyecto 2 —Sistemas Fotovoltaicas.

9.2.1.2.- Unidad Formuladoray Ejecutora.

Para los fines del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, la
DGER/MINEM es la encargada de la formulacién de los estudios de Preinversion a nivel de
Perfil de Proyectos de Inversion Publica.

La Unidad Ejecutora es la entidad con capacidades y competencias para encargarse de la
ejecucion del PIP. No necesariamente sera quien formule o financie el PIP. Sera precisada
durante el desarrollo del Estudio.

9.2.1.3.- Marco de Referencia

- Afin de incrementar su eficiencia, eficacia e impacto, al proyecto de electrificacion rural
deberan enlazarse con las politicas, programas y proyectos de desarrollo implementados por
distintos sectores del Estado, principalmente en los sectores de agricultura, produccion,
comercio exterior, transporte y comunicaciones, salud y educacion.

- Paratal efecto, el consultor, sobre la base de coordinaciones directas efectuadas en las
sedes sectoriales, regionales y locales, debera desarrollar cada uno de los siguientes puntos
(sin limitarse a lo indicado):

a) Los antecedentes mas importantes relacionados con el origen del proyecto en sus fases.

b) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
Sectorial.

c) Descripcion de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
Multisectorial Nacional.

d) Descripcion de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
de los Gobiernos Regionales.

e) Descripcion de la manera en que el proyecto se enmarca en los lineamientos de la politica
de los Gobiernos Locales.

- Se debe describir la problematica de la electrificacion rural en el Perd, sus magnitudes y
caracteristicas, indicando las iniciativas existentes de modo que la intervencion de la
DGER/MINEM sea eficiente y no exista el riesgo de duplicidad de intervencion. En ese sentido,
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se debe establecer con claridad la politica sectorial que define la intervencion de la
DGER/MINEM en el desarrollo de la electrificacion rural.

- Finalmente, la situacién de los proyectos especiales, proyectos de uso productivos y de
otros servicios publicos se resumiran en formatos similares a los que se indican a continuacion
(sin limitarse a lo indicado):

PROYECTOS SECTORIALES

Sector

Proyectos en Operacion
(infraestructura y establecimientos)

Proyectos en Ejecucion

Proyectos por Ejecutar

Nombre

Localidades
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades
beneficiadas

Agricultura

Comercio Exterior

Transportes y
Comunicaciones

Produccion
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS REGIONALES
Proyectos en Operacion . - .
cector (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Localidades Nombre del | Localidades Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas Proyecto beneficiadas

Energia y Minas

Agricultura

Comercio Exterior

Transportes y
Comunicaciones

Produccion
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS LOCALES
Sector (Pirrxtfjlézcsttorﬁcetzrgﬁzrsatgglgcimientos) Proyectos en EjecuT:ic’m Proyectos por Ejecgtar
Localidades Nombre del | Localidades Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas | Proyecto beneficiadas
Energia
Transportes
Salud
Educacion
Agricultura
9.2.2 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION

Sobre la base del andlisis e interpretacion de la informacién recopilada de los beneficiarios y
las entidades involucradas, los especialistas propuestos por el consultor deberan efectuar un
diagnéstico de la situacién actual (sin proyecto), para definir claramente el problema central
cuya brecha se requiere identificar, y plantear los objetivos centrales y especificos del proyecto,
asi como las alternativas para alcanzarlos.

Diagnéstico de la Situacion Actual
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El Consultor debera efectuar y presentar un diagnostico general de las condiciones actuales de
la prestacién del servicio eléctrico que el proyecto pretende atender, para lo cual debera
analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos:

a) Areade Influencia del Proyecto

o Definir el &rea de influencia. Mencionar la regién, provincia, distrito y el listado completo
de las localidades beneficiarias, asi como, su localizaciéon, se recomienda la
georreferenciacion mediante coordenadas UTM (GPS). Asi mismo, especificar
claramente si dichas localidades se encuentran dentro o fuera de area de concesion.

e Mapa de ubicacion del area de influencia del proyecto en mapa de carta nacional.

¢ Antecedentes de la situacion o problema que motiva el proyecto. En vista que el Estado,
como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de Electrificacion Nacional, considera
de gran importancia resolver la situacion deficitaria de energia y atender la demanda de
los centros poblados del interior del pais sin servicio eléctrico, es necesario conocer las
caracteristicas de esta situacién, y los motivos que generan la elaboracién de los PIP.

e Zona y poblacion involucradas. Se debe identificar la zona, poblacién y familias
involucradas por la situacién existente, asi como caracteristicas econdémicas,
productivas, sociales, del relieve del suelo y climaticas del area de influencia del
proyecto; vias de acceso, nimero de viviendas por localidad, fuentes alternativas de
energia utilizadas, prospeccion de posibles usos productivos de energia, como parte de
esta informacion, se debe incluir las coordenadas UTM de la zona del proyecto, mapas
de la ubicacion geografica y fotografias que muestren las caracteristicas mas importantes
de las localidades beneficiarias (vistas panoramicas de la localidad, locales comunales,
plazas publicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, identificar los peligros
que pueden afectar al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que se esté
afectando o se pudiera afectar.

e Caracteristicas de la situacion negativa que se intenta modificar. Es importante que el
Consultor identifique desde cuadndo se manifiesta esta situacion negativa y cual es el
nivel de gravedad de la misma.

¢ Intentos anteriores de solucién e instalaciones existentes. Saber si anteriormente se
plantearon algunas alternativas de solucién a la situacion negativa, asi como las causas
de su éxito o fracaso.

b) Unidad productora

Se debera tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de reconocimiento del
area de estudio, priorizacion en la inclusion de centros poblados y evaluacion de instalaciones
existentes:

Del reconocimiento del area de influencia del proyecto

La informacion consignada en la Ficha Técnica del Anexo N° 01 se presenta la relacion de las
localidades del Proyecto, esta debera ser considerada de caracter basicay referencial y tiene
como objetivo definir el area de influencia del proyecto que se pretende implementar, por lo que
el Consultor efectuara el reconocimiento de toda el area de influencia del proyecto, para
identificar y precisar los centros poblados a electrificar, la existencia de proyectos de uso
productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos.

La relacién de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha Técnica, tiene la finalidad
de precisar la cantidad de localidades a beneficiar y la zona geogréafica del proyecto a ser
consideradas durante el desarrollo del Estudio. Al concluir este informe el Consultor
propondrd la relacién definitiva de las localidades a beneficiar, para aprobacion de la
DGER/MINEM.

Para la evaluacion y definicion de los centros poblados que seradn beneficiados por el
proyecto, por cada distrito comprendido en el area de influencia, el Consultor recopilara y
entregard una relaciéon oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los
poblados que cuentan con servicio eléctrico), la cual debera estar firmada y sellada por los
respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales y/o Provinciales al cual pertenecen.
Este documento tiene caracter obligatorio y su omisién no permitird la aceptacion o
aprobacion del estudio o sus informes parciales. Ademas de las caracteristicas generales
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de cada centro poblado, deberéa identificarse claramente los poblados que cuentan con
servicio eléctrico y los poblados no mencionados en la ficha pero que requieren ser evaluados
para definir su integracién al proyecto.

El area de influencia del Proyecto se presentara en un mapa de ubicacion elaborado sobre la
carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el que se identifique la region, provincia,
distrito y ubicacion de las localidades beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe ubicar
también en el plano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que se utilizd
para la evaluacion de consumo de energia.

c) Verificacién y depuracién para que las localidades no tengan superposicién con
otros proyectos (duplicidad)

El Consultor debera efectuar todas las coordinaciones, consultas y obtener las certificaciones
necesarias de las Unidades Formuladoras y/o Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales,
Regionales y entidades sectoriales relacionadas (Concesionarias), con la programacion e
implementacion de los proyectos de electrificacion rural, a fin de compatibilizar las localidades
a ser beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificacién (construidos o en
construccion, viables con financiamiento o viables sin financiamiento y/o en desarrollo). El
Consultor debera eliminar cualquier posibilidad de superposicién o duplicidad de localidades,
que motive la desaprobacion por parte de la Unidad Formuladora o Direccion General de
Programacion Multianual de Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera lo
siguiente:

e Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que no hagan
superposicion de Proyectos.

e Incorporar en el Estudio la relacion de localidades con duplicidad, detallando su estado
(ejecutado, en ejecucion, con y/o sin financiamiento).

e En caso de retiro forzado de algunas localidades por causales antes referidas, estas pueden
ser reemplazadas por otras localidades, en coordinacidn con las autoridades locales,
regionales y la DGER/MINEM, debidamente sustentados con documento de aceptacion.
Estas actividades son muy importantes y prioritarias, para definir el proyecto y optimizar los
recursos del Estado en Electrificacion.

La omision de estas verificaciones NO permitira la aceptacion y aprobacion del estudio o de los
informes parciales (Informe N° 1 y/o 2).

d) Priorizacion de localidades aincluirse en el PIP.

Considerando el caracter referencial de la relacion de localidades indicadas en la Ficha
Técnica para el Estudio, el Consultor, con la informacién primaria recopilada y la
compatibilizacién preliminar del Proyecto con el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es)
0 entidades sectoriales, elaborard y sustentard la relacion final de las localidades que
conformaran el proyecto. El Consultor debera formular una metodologia adecuada, para
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre la base de puntajes y factores de
ponderacién asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades técnicas,
sociales y econdmicos (sin limitaciones) que se indica:

- Numero de viviendas totales.

- Numero de viviendas a ser electrificadas.

- Categoria de la localidad.

- Grado de dispersion de viviendas.

- Prioridad del Gobierno Local

- Tasa de crecimiento poblacional.

- Niveles de atencion a la Educacion

- Niveles de atencion a la salud

- Tipo de acceso a la localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc).
- Proyectos de uso productivo.

- Distancia a la troncal o ramal principal existente.
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- Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital.
- Indice de pobreza.
- Otros factores

Por lo tanto, la relacién de centros poblados mencionados en la Ficha Técnica para el
Estudio debera ser ratificada o modificada de acuerdo con la sustentacion correspondiente,
para obtener la relacién de localidades priorizadas y beneficiadas por el Proyecto. Su
omisién sera motivo de desaprobacion del estudio o de los informes parciales.

e) Diagnéstico de instalaciones existentes.

Sobre la base de la informacion primaria relacionada con la capacidad, carga, calidad de
servicio, estado de conservacién y confiabilidad de los sistemas eléctricos existentes en el
area del proyecto, se realizara un diagnostico de la situacién del suministro eléctrico en el
area del proyecto.

El Consultor debera visitar y evaluar todas las instalaciones existentes en el entorno del
proyecto, a fin de determinar su utilizacién. Coordinara con los propietarios de tales
instalaciones, los aspectos relacionados con probables refuerzos, repotenciaciones, asi
como la financiacion de los mismos.

» Para la evaluacion particular de las instalaciones deberéa tener en cuenta lo siguiente (sin
limitarse a lo indicado):

o Generacion de energia: tipo de fuente (hidraulica, térmica, no convencional, otros),
antigiedad, afio de instalacién, estado de conservacion y marca del equipo de
generacion; horas de uso diario (diagramas de carga), estacionalidad de uso,
potencia nominal, potencia efectiva, tension, caracteristicas y estado de los equipos
y materiales, entre otros. Diagrama Unifilar, plano de ubicacion y otros.

o Lineasy redes primarias (LP): antigliedad aproximada, nimero de fases, nimero de
circuitos, tension, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, estado de
conservacion, etc.; Diagrama Unifilar, Plano de Ruta de LPs y ubicacién de
localidades.

o Redes Secundarias: antigiedad aproximada, estado de conservacién, nimero de
fases, tension, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, etc.

o Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensién y relacién de
transformacion, caracteristicas de los transformadores, antigiiedad, estado de
conservacion, tipo de conexion a tierra del neutro en cada devanado del
transformador, etc.

> Andlisis de vulnerabilidad de la Unidad Productiva (UP) frente a los peligros identificados en
el diagnoéstico del area de influencia y los impactos ambientales que se estuviesen
generando.

o El Diagnostico estara sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y registros
fotogréficos fechados, para cada seccion de la infraestructura descrita. La omisién de
lo indicado no permitird la aceptacién o aprobacién del estudio o de sus informes
parciales.

f) Los involucrados en el PIP:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como la empresa y/o entidad
gue apoyaran en su ejecucién y posterior operacion y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi como, su participacion en el
ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen.

Realizar la identificacion de las necesidades de la poblacién afectada: gasto en formas
alternativas de energia, usos de la energia, disposicién de pago, capacidad de pago,
aceptacion de la tecnologia de abastecimiento de la electricidad.

g) Desarrollo de talleres publicos presenciales de conocimiento, alcances y beneficios
del proyecto (en el areadeinfluencia) con participacion de involucrados.

El diagndstico y la identificacion del problema que se pretende solucionar seran precisados con
la participacion de los beneficiarios (la poblacion) y los principales grupos de interés o entidades
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involucradas con la implementacién y sostenimiento del proyecto. Para ello, en coordinacién
con las autoridades locales, se desarrollaran Talleres de Participacién Publica presenciales.

Se identificaran los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos por los beneficiarios
(la poblacion) y las entidades involucradas con la implementacién y sostenimiento del proyecto.
Asimismo, estos talleres permitiran conocer la preocupacién o percepcion de los participantes
respecto a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las distintas fases
del proyecto de electrificacion.

Se informara la decision de la DGER/MINEM de llevar a cabo el proyecto, sus beneficios y los
impactos que podrian presentarse en las distintas fases de implementacién, para lo cual se
gestionara la autorizacién preliminar del uso de los terrenos para la ejecucién de obras de
electrificacion rural, Anexo N° 2 (Acta de autorizacién para acceso a los terrenos de la
comunidad).

Es de responsabilidad del Consultor la convocatoria y desarrollo de los Talleres, debiendo
utilizar todos los medios y mecanismos de comunicacioén disponibles y/o por comunicacion
directa en los casos que se estime conveniente. Estos talleres se realizaran el diay hora que
aseguren una mayor participacion de los involucrados.

- Eneste Proyecto, se realizardn dos (02) Talleres de Participacion Publica Presenciales,
que se desarrollaran en la sede de las Municipalidades Provinciales o Distritales de las
localidades con mayor cantidad de poblacion (Anexo 1-Ficha Técnica), el procedimiento se
efectuard segun el Anexo N° 02-A.

- Los temas que se desarrollaran en el taller de participacion publica seran previamente
aprobados por la supervision y deberan comprender minimamente los siguientes aspectos:

e Presentacion de objetivos, organizacién y metodologia

¢ lIdentificacion de Intereses, Problemas y Recursos

¢ Identificacién del Problema Central y brechas.

e Beneficios del uso de la energia

¢ Riesgos del uso de la energia

¢ Identificacién de Impactos Ambientales

¢ Identificacién de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post inversion)
e Conclusiones.

- El Consultor inspeccionara las localidades, coordinara con la autoridades Regionales y
locales, Empresas concesionaria y otros sectores del Gobierno; elaborara el Programa de
Talleres e identificaré los grupos de interés para que la DGER/MINEM curse las invitaciones a
los representantes de los grupos de interés involucrados por el proyecto, ademas de los
representantes de los municipios distritales y provinciales comprendidos en el area de influencia
de cada proyecto. Luego, en un plazo no menor a siete (07) dias calendario antes de la
realizacion de cada taller, el Consultor debera hacer llegar las invitaciones y la programacion a
los representantes de cada uno de los grupos de interés, cuyos cargos de las invitaciones seran
entregados a la DGER/MINEM antes de la realizacion de los talleres. Asimismo, en un plazo no
menor a siete (07) dias calendario antes de la realizacion de cada taller, el consultor debera
remitir a la DGER/MINEM, los archivos digitales de las indicadas presentaciones.

- Larelacion de grupos de interés y Programa de Talleres sera entregada por el Consultor,
el cual deberd contener la siguiente informacion: Nombre, Cargo, Direccion de los
representantes; confirmacion escrita de la disponibilidad del local para la fecha 'y hora en que se
desarrollara el evento.

- Para el desarrollo del taller, participaran, necesariamente, el Jefe de Estudios del Consultor,
los especialistas en lineas y/o redes de distribucion, especialistas en energias renovables y los
especialistas en estudios ambientales propuestos por el Consultor, quienes ademas atenderan
las consultas y propuestas de los participantes.

Una vez desarrollados los talleres, el Consultor debera redactar y solicitar la suscripcion de las
respectivas Constancias de Desarrollo de Talleres Publicos no Presenciales a las autoridades,
las cuales acompafiaran a los registros orales y escritos de las consultas, propuestas o
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recomendaciones formuladas por los participantes, en formatos similares a los del Anexo N° 02
(sin limitarse a ellos).

En caso de que los representantes de las entidades sectoriales, regionales, provinciales,
distritales, concesionarias de electricidad u otros relacionados con entidades que ejecutaran
las obras de electrificacion rural y su administraciéon, operacién o mantenimiento, no
participen, el Jefe de Estudios del Consultor - no los asistentes ni los otros especialistas de la
Empresa Consultora - deberd apersonarse a las sedes correspondientes para coordinar y
tomar conocimiento sobre sus intereses y expectativas relacionados con la implementacion
del proyecto. El incumplimiento de lo indicado sera causal de la desaprobacion de los
correspondientes informes contractuales.

Finalmente, con la informacion recopilada, el Consultor debera efectuar una descripcién
detallada del andlisis de los grupos de interés consultados, precisando las razones por las cuales
la opinién de los participantes ha sido incorporada o no en la decision final del proyecto, las que
finalmente seran resumidos en formato similar al que se indica a continuacion (sin limitarse a lo

indicado):
ANALISIS DE GRUPOS DE INTERES
PROYECTO: ettt ettt ettt e e e et e et ettt et et e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseenaean
RECURSOSy INTERES EN CONFLICTOS
GRUPO INVOLUCRADO | INTERESES PROBLEMAS MANDATOS UNA POTENCIALES

PERCIBIDOS QUE SE NO
DISPONEN | ESTRATEGIA | coNTROLABLES

Beneficiarios Domésticos

Beneficiarios Comerciales

Beneficiarios Productivos

Municipalidad Distrital

Municipalidad Provincial

Gobierno Regional

OPI - Regional

OPI - Provincial

OPI - Local

Empresa Concesionaria

ADINELSA

FONAFE

PROINVERSION

OSINERGMIN

OPI-EM//DGPM

DGE/MINEM

DGAAE/MINEM — MINAM
SERNAMP DREM/Region

MC

DIGESA

MINAG

MITINCI

MINEDU

PRODUCE

FONCODES

Empresas Contratistas

Empresas Consultoras

Empresas Supervisoras

Proveedores y Fabricantes

Otros
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9.3

9.2.3 Definicion del Problema, sus causas y efectos

- El problema esté relacionado con el ineficiente o nulo abastecimiento de energia para la
adecuada satisfaccion de las necesidades de produccion, iluminacién, informacion,
refrigeracion, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de usos productivos de
electrificacion. Asimismo, estara relacionado con la sustitucién de las fuentes actuales de
energia por la electricidad proveniente de una fuente continua, eficiente, facilmente disponible,
confiable, de menor costo y compatible con el medio ambiente.

Identificacion de la Brecha Se debera identificar la brecha de los usuarios que no cuentan
con electricidad o la deficiente calidad del servicio.

9.2.4 Objetivo del Proyecto

- EIl objetivo central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos especificos, deben
expresar la situacion que se quiere alcanzar con la ejecucion del Proyecto de Electrificacion
Rural.

PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS
9.3.1 Definicién del horizonte de evaluacion del Proyecto
9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Publico
e Andlisis de la Demanda
e  Andlisis de la Oferta
. Balance de la Oferta y Demanda
o Determinacion de la Brecha
9.3.3 Planeamiento y Formulacion de Alternativas
e Alternativa de Suministro eléctrico con extension de Redes Eléctricas

e Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologia de M6dulos Fotovoltaicos
(MFV) individuales

e  Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensién de Redes Eléctricas y
Médulos Fotovoltaicos (MFV) individuales

. Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con M6édulos Fotovoltaicos
(MFV) centralizados y Redes Eléctricas.

e  Otras alternativas a definir por el consultor

El Planeamiento de la atencion del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de suministro
(oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular mas de dos alternativas, por lo
que el consultor deberd identificar las caracteristicas para atender el suministro eléctrico y
debera proponer las alternativas, considerando los criterios de formulacién relacionados en
las secciones: A, B, C, D, E, F; que se describe.

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACION

Este proceso se efectuara Unicamente para el caso de las dos o tres mejores alternativas de
solucion, de modo que permita la presentacion detallada del estudio de mercado eléctrico, las
caracteristicas de las alternativas y la estructura de costos y beneficios a precios de mercado
y precios sociales. El Consultor para la Formulacién y Evaluacion utilizara los anexos que
correspondan, segun lo indicado en el Capitulo Il de la seccion Anexos y Formatos de la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01
que APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

9.3.4 Priorizacion de localidades vy tipificacion de localidad
9.3.5 De la ubicacion de las localidades y Plano de Ubicacién de Usuarios
9.3.6 Andlisis y Proyeccion de la demanda de potencia y energia eléctrica
9.3.7 Andlisis de la Oferta de Potencia y Energia Eléctrica

9.3.8 Evaluacion de oferta y determinacién de capacidad de Generacion
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9.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha)

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de Entrega
(Donde sea aplicable)

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

9.3.12 Formulacion de Alternativas Tecnolégicas del Proyecto

9.3.13 Estudio de Geologia y Geotecnia

9.3.14 Descripcion de los impactos ambientales de las alternativas propuestas
9.3.15 Analisis de Alternativas

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

9.3.1 Definicién del horizonte de evaluacién del Proyecto

El Horizonte de evaluacion del proyecto de electrificacion rural estara definido por el tiempo
de veinte (20) afos luego de concluida la puesta en marcha y operacién experimental del
proyecto.

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Publico

El Consultor presentara el estudio de la demanda de potencia y energia actual y proyectada
a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual sera evaluado y desarrollado para toda el area
de influencia del proyecto. Previa a la determinacién de la demanda eléctrica de potencia y
energia de cada localidad, se debera determinar las viviendas a electrificar de cada una de
las localidades priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; para tal efecto la
informacion requerida para su formulacion debera considerar las siguientes técnicas y
niveles de recopilacién y andlisis de informacion:

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padrén de Usuarios.

El levantamiento de encuestas se aplicara a no menos del 10% de la poblacion de las
localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica en el formato del
Anexo 3-B; asimismo, se efectuaran las encuestas por cada localidad, segun el formato del
Anexo 3-A que forma parte de este documento. Los datos de campo seran correlacionados
con los Datos de Censos Nacionales del INEI, y procesados en los aspectos Demogréaficos,
Econdmicos, Sociales, lo cual permitird determinar las viviendas a electrificar por cada
localidad y de todo el proyecto. El consultor elaborara un Resumen de las encuestas con los
indicadores mas importantes y lo presentara como parte del sustento de las encuestas y
trabajos de campo.

El Padrén de Usuarios sera levantado en campo segin Formato del Anexo 2-B, de todos
los centros poblados a ser beneficiados por el Proyecto.

El consultor deberd adjuntar registros fotogréficos fechados que sustenten las actividades
de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotogréficos que no estan fechadas.
Ademas, el Consultor deberd presentar registros fotograficos en las que se visualice la
participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se
debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros
fotograficos.

Nivel 2: Correlacion y Regresion de Datos de Campo

Se emplearan los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que seran aplicados a todos los
centros poblados que integraran este proyecto. De ser necesario, también, se aplicara a las
localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las que conforman las etapas anteriores
a las del presente proyecto.

9.3.3 Planeamiento y Formulacién de Alternativas

Para el caso de los proyectos en proceso de implementacion, el Consultor debera solicitar
a las entidades formuladoras y ejecutoras, la confirmacion escrita del estado, alcances y
beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los proyectos de inversién publica, en
evaluacion o aprobados por la Unidad Formuladora, el Consultor debera presentar un
documento de confirmacion de la Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco
de Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto.
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9.3.4 Priorizacién de localidades vy tipificacion de localidad

Para priorizar las localidades, el Consultor aplicara una metodologia de puntaje ponderado
para cada criterio social, econémico y técnico que se indica a continuacién: Categoria
(Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), Numero de Viviendas por electrificar, Grado
de Dispersion, Nimero de viviendas totales, Nimero de localidades a beneficiarse por la
ramal (derivaciones), Distancia a la Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia
de Cargas de Uso General, Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica
Distrital, Tasa de crecimiento a nivel Distrital.

Efectuando la ponderacion para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en orden
de prelacion y dentro de margenes se pueden priorizar y clasificar segun el tipo de localidad
(1, 1, 1) para su asimilacion a la demanda de energia de la muestra de localidades similares
con experiencia de uso de energia del sistema eléctrico (De data del concesionario).

Contando con la relacién de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes obtenidos en
la evaluacion antes mencionada, se debera contar con una linea de corte que establezca el
limite entre las localidades de tipo | y Il (asi como de Tipo Il y lll, si fuera el caso) cuyo
sustento debera estar plenamente establecido en el este apartado, de ser el caso, se debera
recoger la informacién de campo suficiente para sustentar dicha linea de corte.

9.3.5 Delaubicacién de las localidades y Plano de Ubicacién de Usuarios

El Consultor debera visitar los centros poblados, para definir la poblacién y familias probables
a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, debera desarrollar las siguientes actividades:

¢ Ubicacion de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precisién, los cuales deberan ser graficados sobre las cartas geogréficas emitidas por el
Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptara planos ampliados de
cartas IGN de escalas menores.

e Identificacion de la poblacion y familias involucradas en cada centro poblado mediante la
presentacion del padrén de familias y viviendas identificadas (padron de usuarios con
Identificacion DNI y firmado por cada represente de familia). Cada padrén deberéa estar
firmado por la autoridad o algun representante de la localidad evaluada, asimismo incluir
panel fotografico fechado de las viviendas.

¢ Elaboracién del Plano de Ubicacion de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 (debe ser
visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este plano se
denominara “Ubicacién de Usuarios” (a elaborarse en formato A3), y contendra las
coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias identificadas vy
correlacionadas con en el padrén de usuarios. Estas coordenadas seran obtenidas mediante
el empleo de equipos GPS.

¢ Presentacion de los archivos digitales e impresos de la base de datos contenida en cada uno
de los equipos GPS empleados.

La omisién de lo solicitado no permitira la aceptacion o aprobacion del estudio o de sus
informes parciales.

9.3.6 Andlisis y Proyeccion de la demanda de potencia y energia eléctrica

El estudio del Mercado Eléctrico comprende la estimacién de la Oferta y Demanda Eléctrica
existente y su Proyeccidn; asi como, la Proyeccién de la demanda eléctrica de las nuevas
cargas del Proyecto, debidamente sustentadas.

La proyeccién de la demanda eléctrica se determinard tomando como base los siguientes
parametros debidamente sustentados: consumo unitario de energia (doméstica, comercial,
usos generales, industrial menor, Alumbrado publico, pérdidas, otros) y tasa promedio de
crecimiento, coeficiente de electrificacién, factores de carga u horas de utilizacion,
determinacion de usuarios y su proyeccion, otros.

La determinacién del consumo unitario de energia por tipo o categorias de las localidades
(tipo I, Il y 1ll), sera efectuada y sustentada por el Consultor mediante Registros historicos,
recopilados de empresas concesionarias de distribucién, de la Direccion General de
Electricidad o del OSINERGMIN. Estos registros corresponderan a: consumo de potencia y
energia, factores de demanda, factores de carga, pérdidas de potencia y energia en alta o
media y baja tension (barra de suministro), correspondientes a los centros poblados de la
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zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que tengan caracteristicas socio-
econdmicas similares a los del proyecto.

El procesamiento estadistico determinara la tendencia histérica de los consumos unitarios
de energia (se recomienda la data para un periodo de 5 afios minimo) por tipo de localidad
o grupo de localidades (Tipo I, Il o 1), asi como de las maximas demandas y factores de
carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados en cada uno de los centros
poblados.

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), en base
a proyectos similares, debera precisarse el ciclo productivo, la capacidad instalada, maxima
demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusién debera ser sustentada
mediante la presentacion de los estudios de factibilidad o documentacion que demuestre el
grado de avance e interés en contratar el suministro de energia eléctrica, tales como
solicitud de conexion de la carga especial, abastecimiento de energia antes del proyecto de
la carga especial o, caracteristicas de la carga especial que sustente los consumos
proyectados.

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, el Consultor deberé describir
y justificar en forma detallada la metodologia, criterios y variables empleados para el
desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual debera contener las siguientes secciones
de evaluacion y proyeccién (sin limitarse a ellos):

- Proyeccion de la poblacion

- Proyeccion del nimero de viviendas

- Proyeccion del numero de abonados domésticos

- Proyeccion del nimero de abonados comerciales

- Proyeccion del numero de abonados del sector uso general
- Proyeccion del nimero de abonados del sector productivo

- Determinacion de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus
tendencias de crecimiento para 20 afios, por cada tipo de localidad.

- Proyeccion de los consumos unitario y neto de energia en el sector doméstico.
- Proyeccion del consumo de energia en el sector comercial

- Proyeccion del consumo de energia en el sector de uso general

- Proyeccion del consumo de energia en el sector productivo

- Proyeccion del consumo de energia en el sector alumbrado publico

- Proyeccion de Pérdidas de Energia y Potencia

- Proyeccion del consumo de energia neta total

- Proyeccion de la maxima demanda de potencia

- Proyeccion de la Maxima Demanda por tipo de abonado

- Calificacion Eléctrica por tipo de abonado.

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinara la
proyeccién de la demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en todas sus
etapas (actuales y futuras), en los cuales debera evaluarse y sustentarse la aplicabilidad de
los correspondientes factores de simultaneidad de la demanda. Asimismo, debera
determinar los factores o parametros equivalentes para su utilizacion en los andlisis de
proyeccion de los flujos de fondos econdmicos por compra y venta de energia y potencia.

9.3.7 Andlisis de la Ofertade Potenciay Energia Eléctrica

El Consultor deberd describir y determinar la oferta actual (situacién sin proyecto) e
identificar las restricciones que inciden en ella, para lo cual sera necesario que estime la
oferta optimizada, entendiéndose esta Ultima como aquella de la que se puede disponer
Optimamente, con los recursos disponibles en la situacion actual, luego de realizadas ciertas
mejoras (de gestiébn generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no
significativos (gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar la oferta a lo largo del
horizonte de evaluacion del proyecto, sustentando los supuestos considerados.
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9.3.8 Evaluacion de ofertay determinacién de capacidad de Generacion

El consultor analizard y propondra las alternativas de generacion que se obtengan de la
evaluacién de las instalaciones existentes, con la capacidad que permita atender la
demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes de generacion deben contar con la
disponibilidad garantizada por los concesionarios de Distribuciéon o Transmision.

9.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha)

El Consultor debera determinar las demandas actuales de potencia y energia proyectadas no
atendidas (déficit o brecha), a fin de establecer el Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de
garantizar la cobertura de la demanda en el horizonte del estudio.

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de
Entrega (Donde sea aplicable)

Para la alternativa tecnoldgica de extensién de redes de distribucién, luego de haber definido
el mercado eléctrico y la configuracion del sistema, el Consultor elaborara un informe técnico
sustentatorio, sobre cuya base la DGER/MINEM solicitara al concesionario de distribucion la
emision de la factibilidad de suministro eléctrico y la fijacién de los puntos de disefio, en el
marco del articulo 16° de la Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

Asimismo, el Consultor, luego de las coordinaciones pertinentes, elaborara un informe acerca
de los alcances del proyecto, a fin de que la DGER/MINEM pueda solicitar al concesionario que
operard las instalaciones proyectadas, la estructura de sus Costos de Operacion y
Mantenimiento, para tomarlos en cuenta en los andlisis de sostenibilidad del proyecto, para lo
cual podra presentar una propuesta de estructura de costos para aprobacion de la
concesionaria. La omision de lo indicado NO permitird la aceptacion y aprobacion del estudio o
de los informes parciales.

9.3.11 Delos permisosy autorizaciones

En el caso de agrupamientos donde la alternativa tecnoldgica seleccionada requiera la
implementacién de subestaciones de potencia o pequefas centrales hidraulicas o térmicas,
Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionaran los permisos y autorizaciones ante las
entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de las referidas instalaciones
(saneamiento del terreno). La omisién de este requerimiento, NO permitira la aceptacién o
aprobacion del estudio o de sus informes parciales.

La carta de compromiso se gestionara Unicamente para los casos no considerados en la
Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

9.3.12 Formulacién de Alternativas Tecnoldgicas del Proyecto

La formulacién de las alternativas tecnoldgicas debera considerar un minimo de tres
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alternativas deben considerarse
Proyectos equivalentes de cobertura de la demanda y oferta, que garantice el suministro de
energia en el periodo de analisis (equivalencia de mercado) en el periodo de evaluacién (20
afnos).

La seleccidn de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluacion técnica-econdmica
debidamente sustentada para cada una de ellas; la Alternativa solucién seleccionada debe
tener la mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo de anélisis, condicion para la
VIABILIDAD del Proyecto. El consultor debe considerar las alternativas previstas en el numeral
7.5y las que se describen en los parrafos siguientes, estas deben cumplir con los aspectos
técnico equivalentes con capacidad de cobertura de la demanda eléctrica mediante fuentes de
suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte de equipos y
materiales compatibles a la zona del Proyecto, equipamiento normalizado y otros debidamente
sustentados. El equipamiento debe considerar extension de Redes convencionales para los
SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas Eléctricos aislados, mediante Grupo(s)
Electrogeno(s) o Modulos FV individuales o centralizados con sistema de almacenamiento y
convertidores DC/AC; los materiales y equipos a considerar: conductores, soportes, puesta a
tierra, transformadores, equipos de proteccion, equipos de alumbrado, tableros, etc. y todo lo
que se requiere para su operatividad.

A. FORMULACION DEL PROYECTO CON TECNOLOGIA DE EXTENSION DE REDES
ELECTRICAS



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

Donde sea aplicable la tecnologia de extension de Redes Eléctricas asociados al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos Regionales o locales
(cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser la mejor alternativa Técnico-econdmico). En
forma preliminar se efectuard una evaluacién integral del area de estudio 33, a fin de
determinar el area de influencia3* de las redes eléctricas, a partir de lo cual se obtendran
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles a los que se denominard Proyecto 1. En
esta fase, si un grupo de localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas
de la solucién preliminar, pasaran a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulacién y
evaluacién no forma parte del servicio. Los resultados de los analisis para determinar el area
de influencia de las redes eléctricas deberan formar parte de los anexos del volumen 1A.
Dichos analisis deberan establecer y justificar ampliamente los criterios aplicados, entre los
cuales se debera considerar la dispersion de viviendas, distancia a las redes existentes y la
cantidad de usuarios por localidad.

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con la selectividad lograda mediante la evaluacion
preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas seran integradas al o los) Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) con extension de Redes Eléctricas y evaluado bajo los criterios del
item V (de Términos de Referencia). Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor
analizara lo siguiente:

Horizonte de evaluacién
e Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda).
¢ Obtencion de la Factibilidad de Suministro y fijacién de los puntos de disefio.

e Planeamiento y Formulacién de Alternativas Tecnoldgicas (Desde la fuente de
generacion hasta el usuario). Extension de Redes Eléctricas o Sistema Fotovoltaicos.

e Gestion de Organizacién y Operacion

e Gestion de Riesgos

e Evaluacion preliminar Ambiental

e Evaluacion preliminar de Restos Arqueolégicos.

e Evaluacion de estudios ambientales y arqueoldgicos.

e Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP.

e Trabajos de campo de ubicacion de localidades y viviendas, Estudio de Geologia y
Geotecnia, otros.

e Formulacién de configuracion del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
debera efectuar el Analisis de costos de inversién a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que el Proyecto considere tecnologia de extension de Redes Eléctricas-
Proyecto 1 (formulada seccion A), los informes parciales corresponden a lo prescrito en el
item 12.

Estas se desarrollaran segun las Normas DGE/MINEM para Electrificacion Rural, en los temas
de Suministros, Obras civiles, Obras electromecénicas (Montaje), trazo de ruta de Lineas y
Redes Primarias, configuracion general del sistema eléctrico y normas técnicas aplicables.

Subestacion de Transformacion Normalizada para Sistemas Eléctricos Rurales- Informacion
similar al caso anterior.

Para el planteamiento de alternativas Tecnoldgicas de configuracion del sistema
eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, el Consultor efectuara la seleccion de
la ruta de las lineas o redes primarias considerando la menor longitud de lineas, facilidades
de acceso, optimizacion de cambios de direccién, riesgos de deslizamientos, minimo

3 E| Area de Estudio es aguella carente del servicio eléctrico.
3+ El Area de Influencia surge a partir de la evaluacion del Area de Estudio. En esta area se encuentran las localidades y/o viviendas beneficiarias a las que
finalmente se les prestara el servicio.
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impacto ambiental, etc. Los trazos de ruta evaluados deberan ser presentados en planos
del IGN o equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de desvio,
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc.

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberan ser definidas en campo por los especialistas
en lineas y redes primarias propuestos por el consultor, en estrecha coordinacion con el
especialista en impacto ambiental, el arqueélogo y el gedlogo.

El planteamiento de la alternativa 6ptima, debe elaborarse en la carta del IGN en escala
1/25 000 u otra escala de mejor visualizacion; el Consultor debera considerar la presentacion
de las coordenadas UTM de los puntos notables del trazo de ruta de las lineas primarias en
el formato del Anexo 2-D y asociados a los centros poblados; estos seran obtenidas en
campo mediante equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision (con error no mayor de 5
m). Asimismo, debera identificarse (sin ser limitativo) lo siguiente: zonas arqueoldgicas,
carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y proyectadas,
subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del Anexo 2- C, los puntos
notables, las lineas de transmisién y lineas primarias existentes y proyectadas.

El consultor elaborara y presentara el Andlisis del Sistema Eléctrico desde la fuente (Central,
SET o Punto derivacién), este comprendera: Flujo de carga, balance de corrientes por fase,
caida de tension, célculo de cortocircuito (adjuntard Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar
(funcional y de proteccion) digitalizado del sistema eléctrico para el afio 1 y afio 20,
registrando la siguiente informacién: Fuente de generacion (tipo, tension, capacidad),
centros poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al afio de
analisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, seccién conductor) en sistema
sustentado con el calculo (trifasico, bifasico, monofasico); seleccionados y sustentados
mediante los andlisis de flujo de carga, analisis de sobretensiones y analisis técnicos-
econdmicos que sustenten el tipo y tamafio de los suministros y equipos requeridos para el
proyecto.

Los planos y demés documentos seran firmados y sellados por los especialistas con el
respectivo sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Pert o Colegio Profesional
correspondiente, segln su participacion (LP, RP, RS, Sistemas Fotovoltaicos, Geologia,
Arquedlogo, Ambientalista, etc.) y visado por el Jefe de Estudios del proyecto. Debera
adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de trabajos de campo.
No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor
debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacién en campo del
Jefe de Estudios y Especialistas. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar
donde fueron tomados los registros fotograficos.

B. FORMULACION DE PROYECTO CON SUMINISTRO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicara donde
no sea posible utilizar tecnologia convencional de extension de Redes Eléctricas asociados
al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales.

Si luego de una evaluacion preliminar de la demanda y asociacion de cargas en el area del
proyecto establecido en los alcances de los TDR, segun la Normativa de Invierte.pe para
obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha determinado que parte o
todas las cargas no pueden ser integrados a las Redes Eléctricas de un SER, se propondra
el suministro con Energia Renovable (Modulos Fotovoltaicos Individuales); para estos casos
se debe zonificar y proponer una Alternativa 2 o Alternativa 3. En el caso de obtenerse
cargas aisladas cercanas a los centros poblados que seran integrados a las redes eléctricas,
y en esta area se tiene localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del
Proyecto principal denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del
Proyecto 1 (solucién preliminar), pasardn a formar parte de un Proyecto 2 que seran
dimensionados y evaluados como un proyecto independiente. Para el dimensionamiento de
los Proyectos de Energias Renovables se aplicara la RD N° 203-2015-MEM/DGE
“Especificacion Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para la Electrificacién
Rural”.



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

Esta Alternativa comprende la identificacion de los aspectos técnicos de las principales
unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generacion, Unidad de Control y proteccion,
Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, soportes y equipamiento.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
¢ Horizonte de evaluacién

e Gestion de Organizacion y Operacion

¢ Gestion de Riesgos

¢ Evaluacion Ambiental

e Evaluacion de Restos Arqueoldgicos.

e Trabajos de campo de ubicacion de localidades y viviendas, Estudios Geoldgicos y
Geotécnicos, otros.

e Formulacién y seleccién de configuracién del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO?”, en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Analisis de costos de inversidn a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que la solucién tecnolégica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultineamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente para
cada uno, segun lo prescrito en el item 12.

C. FORMULACION DE PROYECTO CON SISTEMAS DE GENERACION
FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con Generacion Centralizada, se
evaluara su aplicaciéon para centros poblados o comunidades aisladas, que puedes ser
complementados con extension de Redes Eléctricas previstos en llI-A para atender usuarios
o Sistemas Eléctricos Locales o Regionales aislados, que no es posible interconectarse a
corto plazo al SEIN.

Si luego de una evaluacién preliminar de la demanda y asociacion de cargas en el area en
los alcances de los TDR, segun la Normativa de Invierte.pe para obtener Proyectos
Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe zonificar y proponer un
Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica a las localidades o cargas
priorizadas, que seran formulados bajo los criterios del Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y
evaluados como una alternativa independiente. Para el dimensionamiento de los
componentes del Proyecto de Energias Renovables se utilizard Normas Internacionales
IEC, IEEE, NEMA u otras aplicables a esta tecnologia.

Los aspectos mas relevantes de la generacion fotovoltaica centralizada, con médulos de
capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de Baterias),
Equipos Inversores DC/AC, Equipos de Proteccién, este deberd complementarse con planos
de emplazamiento de los equipos, operacién y su correspondiente esquema funcional.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucion deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecanicas, Redes Eléctricas, configuracién
electromecanica de la casa de maquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
e Horizonte de evaluacion

e Planeamiento y Formulacion de la Alternativa Tecnoldgica (Generacién con Mdédulos
Fotovoltaicos), desde la fuente de generacion hasta el usuario.

e Gestion de Organizacion y Operacion
e Gestion de Riesgos

¢ Evaluacion preliminar Ambiental
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¢ Evaluacion preliminar de Restos Arqueoldgicos.

e Trabajos de campo de ubicacion de localidades y viviendas, Estudios Geologicos y
Geotécnicos, otros.

e Formulacién y seleccién de configuracién del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Analisis de costos de inversién a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que la solucion tecnolégica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultaneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente para
cada uno, segun lo prescrito en el item 11.

D. Pequefias Centrales Hidraulicas menores o iguales a 500 kW.

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y obras civiles de la
bocatoma, canal de conduccidn, tuberia de presién y camara de carga, asi como el tipo de
unidad de generacion hidraulica; complementdndose con un plano de ubicacién general de la
infraestructura referida y de los equipos electromecénicos principales, junto a un esquema
eléctrico general de las principales instalaciones.

E. Pequefias Centrales Térmicas menores o iguales a 500 kW y Redes de Distribucién

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso para generacion, las obras civiles de
la casa de maquinas y electromecénicas de la (s) unidad (es) de generacion;
complementandose con la arquitectura de los ambientes de la casa de Maquinas y servicios
de operacién, plano de ubicacidn general de la infraestructura.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucién deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecanicas, Redes Eléctricas, configuracion
electromecanica de la casa de maquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

F. Tecnologias Hibridas

Considerar la alternativa hibrida de Generacién, sistema de Generacion térmica (Diésel) y
Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender la mayor cantidad de horas posible
(servicio continuo), optimizando los costos de operacién. Estas fuentes deberdn suministrar
energia a las Redes Eléctricas, existentes o0 a ser disefiadas y construidas con el Proyecto,
segun la normatividad de la DGE/MINEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene aplicacion
nacional.

9.3.13 Estudio de la Geologiay Geotecnia

En esta etapa, para la alternativa de extension de redes y sus variantes, los especialistas
propuestos para el desarrollo del estudio de Geologia y Geotecnia deberan presentar un
informe de Geologia basado en la informacién sobre la geologia, condiciones hidro-
meteorolégicas y riesgos geodinamicos del area del proyecto, los especialistas propuestos
elaboraran el mapa geoldgico siguiendo un trazo preliminar del recorrido de las lineas
primarias y ubicacién de subestaciones, debiendo sefialar en este mapa, los tipos de suelos
que atraviesa la ruta de lineas primarias: tramos en roca, depdsitos cuaternarios,
caracteristicas geoldgicas, estratigraficas, estructurales y presencia de sectores afectados
por derrumbes, deslizamientos, flujos de agua, huaycos y zona inundables. Asimismo,
elaboraran un plano geolégico preliminar en el cual tentativamente ubicaran las calicatas
para los estudios geotécnicos. Para alternativas de Centrales Térmicas, Sistemas
Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios, el estudio de Geologia y
Geotécnica solo correspondera a las localidades donde se emplazara dichas instalaciones.

Para la mejor alternativa, el Consultor elaborara el Estudio detallado de Geologia y
Geotecnia Superficial, el cual ratificard la adecuada elecciéon de la ubicacion de la
infraestructura a ser construida, tales como centrales de generacion, ruta de las lineas,
subestacion(es) de transformaciéon y distribucion, redes eléctricas. Para la alternativa
Convencional de Extension de Lineas y redes, en esta fase se efectuara calicatas a lo largo
del trazo de ruta de las lineas primarias con una calicata aproximadamente cada 30 km de
separacién y una calicata por cada centro poblado de una muestra del 20% del nimero de
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localidades seleccionada por el especialista y aprobado por la Supervisién, la ubicacién
optima de las calicatas deberan ser georreferenciadas y dibujadas en los planos.

Para las otras alternativas no convencionales la cantidad de calicatas sera similar a lo
establecido para las subestaciones de distribucion.

Estos estudios se desarrollaran sobre la base de la informaciéon obtenida en el area del
proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA
ELECTRODUCTOS DE ELECTRIFICACION RURAL.

Alcance del Informe de Geologia

Memoria Descriptiva:
- Antecedentes
- Objetivo
- Marco de referencia
- Descripcién de la Zona
- Alcances
- Metodologia y Equipos
- Principales dificultades
- Resultados pruebas de Laboratorio
- Resultados del Estudio
- Caélculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion
- Conclusiones y Recomendaciones

En el caso que el estudio determine mas de un proyecto, cada uno de ellos tendra un estudio
de Geologia y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a la Tecnologia aplicada. Por
ejemplo, un estudio de Geologia y Geotecnia para redes de Distribucion y otro estudio para
Sistema con Energia renovable.

El consultor presentara planos geoldgicos, donde se distinguira los tipos de terreno,
reconocimiento e inspeccién de campo, sustentado con registros fotograficos y con fecha.
Deberéd adjuntar registros fotogréficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas
fotogréficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panoramica de la
ubicacion en campo de la calicata). No seran aceptadas registros fotograficos que no estan
fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se
visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista en Geologia y
Geotecnia y Disefilo de Cimentaciones. Los registros fotograficos deberan incluir las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas.

9.3.14 Descripcién de los impactos ambientales de las alternativas propuestas

Para la alternativa de extensién de redes, el Consultor deberd elaborar y presentar, un
informe resumido de los impactos ambientales positivos y negativos, sus riesgos y sus
medidas de mitigacion. De requerirse inversiones para su implementacion, éstas deben ser
incluidas en la evaluacion de costos de las alternativas.

Para la alternativa de Energias Renovables, este estudio solo comprendera el ambito de los
centros poblados donde se ubicaran las viviendas a electrificar.

9.3.15 Anadlisis de Alternativas

» Para la Alternativa de Extension de Redes Eléctricas: para determinar la configuracion
de extensién de redes Eléctricas y seleccionar la seccidon de los alimentadores el
consultor debera efectuar el Analisis del Sistema Eléctrico: Flujo de carga, célculo de
corto circuito, balance de corrientes por fase desde la fuente de suministro eléctrico
(aislada o SEIN).

» Para la Alternativa de Central de Generacion con Médulos Fotovoltaicos, su capacidad
de la central de generacion debera dimensionarlo acorde a la demanda eléctrica de las
localidades y/o cargas que deberd otorgar el suministro eléctrico para el horizonte
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9.4

establecido en la normativa Invierte. El proyecto debera comprender desde la fuente
hasta el usuario, por lo que esta alternativa debera ser complementado con las redes
eléctricas que permita el suministro hasta la vivienda del usuario, considerando uso
doméstico, comercial, usos generales y usos productivos si fueron identificados y
debidamente sustentados.

» La Alternativa con Modulos Fotovoltaicos individuales, debera proponerse para las
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a las
Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las localidades
alejadas y con viviendas dispersas.

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

¢ Identificaciéon y medicidn de los requerimientos de recursos

e Valorizacion de los costos de inversion a precios de mercado

¢ Valorizacion de los costos de inversion a precios sociales

e Costos para optimizacién, Ampliacion Marginal con rehabilitacion o reemplazo
e Valorizacion de los Costos de energia comprados o generados

e Costos de Operacion y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas
concesionarias en su zona de responsabilidad técnica.
EVALUACION DEL PROYECTO

Tal como en el caso de la formulacion, estas actividades se desarrollaran para el caso de
las dos mejores alternativas de solucién planteadas, de modo que sus resultados permitan
identificar la mejor alternativa de solucion y proceder con las actividades para su
acotamiento, seleccion y establecimiento. ElI Consultor para la Formulacion y Evaluacion
utilizara la Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N°©
001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

9.4.1 Evaluacion Técnica y Seleccién de Equipos principales

9.4.2 Evaluacion y seleccion de la fuente de suministro para la Tecnologia de
extension de redes

9.4.3 Evaluacion, seleccion de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la
Tecnologia de extensién de redes

9.4.4 Evaluacion de Alternativas Tecnoldgicas a precios de mercado o privado
9.4.5 Evaluacion de Alternativas Tecnolégicas a precio Social

9.4.6 Estudio de Analisis de Riesgos del Proyecto de inversion

9.4.7 Andlisis de Sostenibilidad

9.4.8 Andlisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y
Rentabilidad Social

9.4.9 Andlisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad
9.4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades
9.4.1 Evaluacion Técnicay Seleccion de Equipos principales

En esta etapa el consultor mediante el andlisis determinara los equipos y materiales
principales para cada alternativa, dependiendo de la Alternativa Tecnoldgica propuesta para
el andlisis, sin ser limitativo, se evaluara los materiales que se indica o los que estén
asociados a la alternativa.

e Elementos principales de la (s) fuente (s) de generaciébn o estacion (es) de
transformacion (es).
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¢ Conductores eléctricos

e Postes

¢ Aisladores

¢ Transformadores de Distribucion
e Tableros

¢ Equipo de proteccion

e Medidores

e Elementos principales de central de generacion Solar (M6dulos Fotovoltaicos): Médulos
FV, Baterias, cargador de baterias, Inversores DC/AC, Equipos de Control y proteccion
DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa tecnoldgica.

e Estudio de Geologia
¢ Informe de Impacto Ambiental
¢ Informe de Evaluacion Arqueolégica

Para cada alternativa tecnoldgica propuesta, que comprende generacion (térmica y/o
Fotovoltaica), Lineas y Redes y/o conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se
adapte al medio y a las condiciones socio-econdmicas; el Consultor debera presentar los
CALCULOS de Justificacion Técnica-Econdmica que demuestre que la alternativa o
alternativas tecnoldgicas propuestas son la solucién méas conveniente para el Proyecto. Este
debera comprender para los equipos y materiales: el dimensionado, capacidad,
caracteristicas de instalacion y operacién; asi como la compatibilizacion a los estdndares
vigentes de la DGE/MINEM para Electrificacion Rural. Debe considerarse como minimo:

- Grupos Electrégenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccién)
- Sistema Fotovoltaico en Mddulos individuales completos /usuario

- Méodulos Fotovoltaicos para generacion centralizada, Banco de Baterias, convertidores
DC/AC, equipo de control y proteccién, accesorios complementarios.

- Postes y cimentaciones.

- Conductores.

- Aisladores

- Transformadores (cuando se requiera)

- Tableros de control (cuando se requiera)

- Medidores de energia.

- Luminarias y lamparas de alumbrado publico
- Oftros

La justificacion Técnica de la seleccion de los equipos y materiales, segun la alternativa
tecnoldgica debe comprender:

1. Central Eléctrica

- Seleccién del terreno y compromiso de saneamiento por parte de las autoridades.
- Seleccion de los equipos de la central de generacion

- Elaboracién de planos de configuracién arquitecténica y distribucién de equipos

- Pre disefios de obras civiles y cimentacién
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2.

Calculos electromecanicos

Lineas y Redes de Distribucién

Este deberd comprender como minimo lo siguiente:

Calculos Eléctricos

Estudio de la Demanda eléctrica y determinacion de la calificacién eléctrica
Balance de Oferta-Demanda
Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico

Andlisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulacion de
tensidn, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, calculo de cortocircuito en maxima
demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para generadores y
transformadores).

Selecciéon de transformadores de distribucién y determinacién de sobrecargas de
potencia.

Seleccion de Tableros de Control y Proteccion en las Subestaciones de Distribucion.

Estudio de la coordinacion de aislamiento, en el que se definira los niveles de aislamiento
y seleccidn de aisladores.

Seleccién de Pararrayos.
Seleccion de puestas a tierra.

Determinacion de ldmparas y luminarias.

Calculos Mecanicos

3.

Consideraciones de Disefio Mecanico.
Procesamiento de informacién del SENAMHI.
Calculo Mecéanico de conductores.

Seleccidn y calculo de prestaciones de las estructuras: vano maximo por espaciamiento
eléctrico entre conductores, vanos maximos por distancia minima al terreno, vano
maximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano méaximo por resistencia de la
estructura con retenida

Célculo, disefio y configuracion de Cimentaciones.
Célculo Mecénico de Retenidas.

Sistemas con Energias Renovables

Este debera comprender como minimo lo siguiente.

Calculos eléctricos:

Radiacion solar
Ubicacion
Determinacion de la potencia

Seleccién y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, Baterias, Controlador
de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA, Luminaria, cables, tablero, caja de
conexion, interruptores, etc.).

Pararrayos (casos especificos).

Puestas a tierra.

Calculos Mecanicos:

Seleccion de Soporte del SFV.
Cimentacion del soporte de SFV.

Soporte del Banco de Baterias.
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9.4.2 Evaluacion y seleccién de la fuente de suministro para la Tecnologia de
extension de redes

El consultor debera evaluar las alternativas del punto de suministro considerando como
alternativas la interconexion al SEIN u otra fuente de energia que garantice la cobertura de
la demanda, considerando los factores técnicos y econdmicos (Alternativa de minimo costo)
del sistema en el horizonte del proyecto.

9.4.3 Evaluacion, seleccién de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la
Tecnologia de extension de redes

Las Rutas de las Lineas Primarias, deberan ser definidas a partir de la fuente de suministro
(previa coordinacién con el concesionario y obtencion del Punto de Disefio). A partir de este
punto se desarrollara la Ruta de LPs en gabinete y en cartas IGN 1/25 000 debidamente
sustentados mediante analisis técnico-econdmico. Posteriormente seran validados en campo
por _los especialistas en Lineas Primarias del consultor a cargo del estudio, en estrecha
coordinacién con el especialista en geologia, impacto ambiental y arquedlogo.

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, la Ruta de las Lineas o Redes, deberan
ser definidas a partir de la fuente de suministro o Punto de Disefio compatible con la fuente de
suministro. En esta etapa se debera definir si el suministro es en Media Tension (MT) o Baja
Tension (BT), considerando la electrificacion integral de las comunidades asentadas en la zona
o0 sector geografico definido por el consultor.

Luego de la aprobacion por la supervision de la mejor alternativa de trazo de ruta de las
lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables seran fijados en campo mediante
equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisiéon (con error no mayor de 5 m). Los puntos
notables a considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de energia, ubicacién de
centros poblados y puntos de la Ruta de las LPs (Vértices o cambios de direccion,
derivaciones y puntos de referencia, etc.); estos puntos seran sefializados en campo
mediante estacas de madera.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado
la instalacion de estaca por cada estructura o punto notable (por lo menos dos vistas
fotogréficas en las que se visualice la estaca donde se ubique la estructura y una vista
panoramica del lugar donde fue(ron) instalada(s)). No seran aceptadas registros fotograficos
que no estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotogréficos en las
que se visualice la participacién en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Lineas
y Redes Primarias. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron
tomados los registros fotograficos.

En cada uno de los centros poblados se identificara a todos los usuarios, para ello se debe
elaborar el padrén de usuarios con la firma del representante de familia compatible con el
Plano de Ubicacién. Para la identificacion de ubicacion de las viviendas en cada localidad,
el consultor debe elaborar el plano de “Usuarios” utilizando el GPS y determinando sus
coordenadas Georreferenciadas UTM vy altitud. Ademas, debera identificarse los lotes
construidos, sin construir, habitados y sin habitar, registrado en los planos de “Ubicacion de
Usuarios” el cual es base para la elaboracion de los predisefios de las Redes Primarias y
Redes Secundarias.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que muestren la edificacién o
vivienda (por lo menos dos vistas fotograficas en las que se visualice la fachada de la
edificacién y una vista panoramica del lugar donde se ubica la edificacion o vivienda). No
seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor debera
presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en campo del Jefe
de Estudios y Especialista(s) en Lineas y Redes Primarias. Se debera mostrar las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotogréficos.

9.4.4 Evaluacién de Alternativas Tecnolégicas a precios de mercado o privado

Permitira determinar la Rentabilidad econdmica de las alternativas del PIP, para este fin, se
debera efectuar una comparacion entre el Flujo de Costos y el Flujo de Ingresos de cada
Alternativa solucién, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos de cada afio.

Costos de las Alternativas a Precios de Mercado
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Sobre la base de costos desagregados por rubros y componentes, se definira una estructura
desagregada de costos a precios de mercado de los recursos econémicos que seran
requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las alternativas hasta el fin del horizonte
temporal de evaluacion.

La estructura de costos requeridos hasta el inicio de la operacién del Proyecto de las
alternativas propuestas, comprendera la inversion fija y el capital de trabajo necesario para
el inicio de la operacion del proyecto. La inversion fija abarcara los bienes tangibles e
intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las inversiones en existencias
(inventarios), disponibles y exigibles requeridos para la operacion inicial del proyecto.

Para cada alternativa se estimaran los costos de operacién y mantenimiento de la situacion
“sin proyecto”, definida como la situacion actual optimizada. Asimismo, se determinaran los
costos incrementales de los mismos, definidos como la diferencia entre la situaciéon “con
proyecto” y la situacion “sin proyecto”.

De ser procedente, con la justificacién correspondiente, se determinara la depreciacion de
la infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las mismas.

Debera determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar (energia 'y
potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastara la presentacion de los
pliegos tarifarios de compra de energia. En los casos no regulados, se debera determinar el
costo de la tarifa del proyecto.

Cada alternativa debera contener los costos requeridos para educacion y capacitaciéon de
los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto.

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas y Puesta
en servicio y seran presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos de suministros
seran sustentados mediante Indagaciones en el mercado, segun los requerimientos del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acorde con el Texto Unico
Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF, ambas con sus
respectivas modificatorias.

Los costos de transporte y montaje, asi como los gastos generales, también estaran
debidamente sustentados con sus respectivos analisis y estructura de costos unitarios
actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente deber& precisarse el monto
de las utilidades que sera considerado para el proyecto y los costos de capacitacion.

Los costos de las alternativas deberan ser respaldados con las conclusiones de analisis
técnicos y econdémicos adicionales tales como flujos de carga o caidas de tension,
descripcion geoldgica y geotécnica, calculos mecanicos (si corresponde), selecciéon de
minimo costo y otros supuestos que se hayan asumido.

Para la alternativa de extension de redes, deber& considerarse los siguientes criterios:

e Los equipos y materiales seran los normalizados por la Direcciéon General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas mediante R.D. N° 026-2003-EM/DGE y R.D. N° 025-
2003 EM/DGE.

e Formulacion de metodologias adecuadas que permitan sustentar el metrado y presupuesto
de las lineas primarias, redes primarias y redes secundarias, al nivel de detalle indicado en
los formatos del Anexo N° 04, las cuales deberan considerar las caracteristicas particulares
del trazo de las lineas eléctricas, la configuracion de las instalaciones, asi como los alcances
y grado de dispersion de los centros poblados, segun lo consignado en las encuestas de
campo, los padrones de usuarios y los planos conteniendo la ubicacion georreferenciadas
de los usuarios de cada localidad.

e Determinacion y presentacion de matrices de metrados y costos unitarios por cada tipo de
configuracién de linea o red primaria y presentar en formatos similares a los presentados
en el Anexo N° 05, los cuales seran elaborados sobre la base de diez (10) proyectos
similares desarrollados por el Consultor, o en su defecto, sobre la base de la misma cantidad
de proyectos similares ejecutados por la DGER/MINEM. Para la estimacion de los metrados
de redes secundarias, el consultor elaborara los pre disefios que se presentaran en planos
tamafio A3. Estos pre disefios mostraran por lo menos el recorrido de las redes, la ubicacion
de postes y retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El plano de Ubicacion de
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viviendas (“lotizacién”) se obtendra de la georreferenciacién. El consultor debera elaborar la
planilla de estructuras y materiales de las LP, RP, RS y conexiones domiciliarias que
sustenta el metrado respectivo.

e Asimismo el consultor debera determinar el indicador de costo de conexién por localidad
del proyecto y presentar en formatos similares a los presentados en el Anexo N° 06A

e Determinacion de costos de administracion y mantenimiento segun los indicadores y
estructura detallada de costos aplicados por las empresas concesionarias de electricidad
en la determinacion del Valor Agregado de Distribucién (VAD) regulado por el
OSINERGMIN.

Para la alternativa de Energias Renovables debera considerarse los siguientes criterios:

e Los equipos y materiales deberan ser normalizados, segin R.D. N° 203-2015-MEM/DGE.
e Sustento del metrado, mediante pre disefios de los Sistemas Fotovoltaicos.

e Determinacién del costo de administracién y mantenimiento (CO&M).

Las caracteristicas relevantes de los materiales y equipos principales a ser propuestos en las
alternativas técnicas, seran definidas en base a criterios técnicos y econémicos sustentados
mediante la comparacién de alternativas técnicamente equivalentes y de menor costo total
actualizado en un horizonte de evaluacion de 20 afios, con una tasa de descuento de 12%
efectiva anual, a iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a la mejor
combinacion de los factores siguientes:

= Disponibilidad de industria nacional especializada.
= Plazos de fabricacion.

= Costos de adquisicion

= Costos de instalacion.

» Costos de transporte.

= Costos de mantenimiento.

» Vida util

= Costos de reposicion y valor de rescate.

= Elimpacto ambiental y sus costos.

= Gastos Generales y Utilidades

La evaluacion privada de cada una de las alternativas se efectuara mediante la metodologia
Costo / Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los “incrementales”.

Beneficios Privados de Alternativas

El consultor debera elaborar y proyectar los ingresos monetarios por la entrega de los servicios
de suministro eléctrico, en cada alternativa de solucién. Los Ingresos estaran dados por los
pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos.

Al igual que en la determinacion de los costos, sera necesario que, para cada una de las
alternativas, se determinen los ingresos que se generarian por las acciones o intervenciones
de la situacion actual optimizada (“sin proyecto”), dado el enfoque incremental de la evaluacion
del proyecto, definido como la diferencia entre la situacion “con proyecto” y la situacion “sin
proyecto”.

En cuanto al precio del producto a comercializar (energia y potencia), este debera estar
adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios regulados emitidos por
OSINERGMIN, bastara la presentacion de los pliegos tarifarios de venta de energia.

Los ingresos se deberan desagregar segun procedan de consumos residenciales,
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado publico, debiendo
incluirse el IGV.

Los indicadores de evaluacion o Rentabilidad seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la Relacion Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la
Inversion y el Punto de Equilibrio.



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

9.4.5 Evaluacion Social de Alternativas Tecnolégicas a precios Social

La Evaluacion Social es el procedimiento por el cual el Consultor deberd medir la
contribucioén del PIP al bienestar de la sociedad al cual impactara el proyecto. Esto lo lograra
mediante el flujo en todo el horizonte del Proyecto de los beneficios sociales generados por
cada Alternativa de Solucién y el Costo Social de cada una de ellas (Beneficio Social-Costo
Social).

Costos de las Alternativas a Precio Social

El Consultor debera elaborar el Precio Social del Servicio haciéndolo igual al Precio de
Mercado aplicando un factor de correccion que represente las distorsiones e
imperfecciones. Este Precio Social debe reflejar el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio eléctrico (es decir sin impuestos, subsidios etc.), lo que permitira
conocer cudl es el verdadero valor asumido por el pais en su conjunto, por esta razon es
necesario que se exprese los Costos de Inversion y Post Inversién a precios sociales.

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboracion del estudio seran los
indicados en la version vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parametros de Evaluacién Social”
de la Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Sobre la base de la estructura de Costos de Mercado, el Consultor debe elaborar una
estructura de Costos Sociales, en la cual deberé identificarse los correspondientes factores
de correccion que los vincula.

La evaluacién social de cada una de las alternativas se efectuara mediante la metodologia
Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los “incrementales”.

Los indicadores a utilizar seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
la Relacion Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la Inversion y el Punto de Equilibrio.

Beneficios Sociales de Alternativas

Mediante la informacion de campo y las metodologias correspondientes, el Consultor debera
determinar y sustentar el flujo de costos y beneficios incrementales que la sociedad percibira
en la situacién con proyecto. Este Flujo debe contener necesariamente la misma
programacion anual de los flujos a precio de mercado, solo que a precios sociales.

Para su definicion se debera considerar los resultados de los indicadores econémicos de
proyectos de electrificacion elaborados por National Rural Electric Cooperative
Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social debidamente sustentados.

9.4.6 Estudio de Andlisis de Riesgos del Proyecto de inversion

El analisis de Riesgos (AdR) esta asociado a la Gestién de Riesgos (GdR) de un Proyecto
de Inversion Publica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado de los peligros,
vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio debera incluirse el analisis de
Riesgos de conflictos sociales. Se debera incorporar la GdR en el proceso de identificacion,
formulacién y evaluacion de un PIP, para darle una base de sustento en la determinacion
de la Rentabilidad Social, Sostenibilidad y compatibilidad con los lineamientos de politica
del estado, y obtener la viabilidad del Proyecto.

La GdR se incorpora a lo largo del estudio de Preinversion a nivel de perfil y en el marco de
las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, el cual debera contener los siguientes modulos:

1. Médulo de identificacion. En esta fase se debe hacer un diagnostico para tener
conocimiento del entorno del &rea de influencia del proyecto, y permita desarrollar el
analisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborara el mapa de peligros con el
conocimiento Regional o local, sustentado con informacion retrospectiva e informacion
de emergencia del INDECI.

3. Médulo de formulacioén. - Permitira determinar la influencia del riesgo en el analisis de
la oferta y la demanda, para cada uno de las alternativas. Este debera comprender:
Analisis de la Localizacion, Andlisis de la Tecnologia Constructiva y de Operacion,
Organizacion y Gestion; sobre la base de las variables mas sensibles de la rentabilidad
(privada y social), se determinara el nivel de riesgos de las mismas. Ademas, se debe
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considerar el analisis de Organizacién y Gestién en relacion a los riesgos producidos
durante las etapas del Proyecto, para desarrollar el Plan de medidas de mitigacion y
evitar la generacion de riesgos o reducirlos.

4. Modulo de evaluacion. - En la evaluacion se hara el analisis del beneficio costo marginal
adicional de las medidas de Reduccién de Riesgos de Desastres (RRD) y el andlisis de
sensibilidad de la rentabilidad social. Esto debe comprender: Estimacion de los
beneficios del PIP, Estimacion de los indicadores de rentabilidad social del PIP, Analisis
de sensibilidad de la rentabilidad del PIP.

Este es un andlisis de rentabilidad marginal, que comparativamente permita obtener el
costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reduccién de riesgos, a lo largo de
la vida util del Proyecto por cada alternativa, para la toma de decisiones adecuadas.

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para la mitigacién de los riesgos
de desastres, debera ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto en la etapa respectiva
(Preinversion, inversion, post-inversion).

9.4.7 Andlisis de Sostenibilidad

El Consultor, al evaluar el PIP, realizara un Andlisis de Sostenibilidad que permita asegurar
que los objetivos del proyecto podran ser alcanzados para mantener un nivel aceptable de
Flujo de Ingresos (beneficios) a través de su vida econémica. En consecuencia, el principal
andlisis a realizar esta referido al financiamiento de los Costos de Operacion y
Mantenimiento del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones preliminares y
fuentes primarias de informacion, el Consultor debera identificar, describir y estimar los
factores administrativos, operativos y financieros que garanticen que el proyecto generara
los beneficios esperados a lo largo de su vida (til.

En forma general, debera considerarse los siguientes factores:

- Laorganizacion y capacidad de gestion durante las fases de estudios, ejecucion y puesta
en marcha.

- La organizacion y capacidad de gestion durante la fase de operacion normal.
- La participacion de los beneficiarios.

- Financiamiento de la inversién en las fases de estudios, ejecucidn, puesta en marchay la
operacion normal, sefalando los aportes y rentabilidad de las partes involucradas:
inversionista privado, estado, beneficiarios, etc.

- Enelcaso de requerirse, debera identificarse las entidades que se encargaran de financiar
la Operacién y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de ellas. Las
entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de Electricidad, etc. Asimismo,
en esta situacion, deberéd efectuarse una evaluacion costo-efectividad de las alternativas.

9.4.8.- Anadlisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y
Rentabilidad Social

Debido a que todo PIP, estd expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo
del Horizonte del Proyecto, se requiere que el Consultor realice un Analisis de Sensibilidad
de la Rentabilidad Privada y Rentabilidad Social del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variacion de los indicadores de
rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos
de beneficios y costos. Asimismo, se definird los rangos de variacién y lineas de corte de
los factores que el proyecto podra enfrentar, sin afectar los indicadores de rentabilidad.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar seran las siguientes:
- Variacion del nUmero de abonados.
- Variacién de los consumos de energia.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda.
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9.5

- Variaciones en la inversién del proyecto.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.
- Variaciones en el precio de venta de energia.

- Variacion del costo de operacién y mantenimiento.

- Variacion de los beneficios sociales por iluminacion.

- Variacion de los beneficios por comunicacion.

- Variacion de los beneficios por refrigeracion.

- Variacion de otros beneficios sociales.

- Variacion de la voluntad de pago.

- Oftros.

Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.
9.4.9 Analisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad

Debido a que todo PIP, est4 expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte del
Proyecto, se requiere que el Consultor ejecute un Analisis de Sensibilidad de la
Sostenibilidad Financiera del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variacion de los indicadores de
sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Asimismo, se definira los rangos de variacién y lineas de corte de los
factores que el proyecto podra enfrentar.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar seran las siguientes:
- Variacion del nimero de abonados.
- Variacion de los consumos de energia.
- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.
- Variaciones en la inversién del proyecto.
- Variaciones en el costo de compra/ generacién de energia.
- Variaciones en el precio de venta de energia.
- Variacion del costo de operacién y mantenimiento
- Otros
Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.
9.4.10.- Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades

Para la mejor alternativa de cada proyecto, se presentara un cronograma en que se detallen
las actividades requeridas hasta la puesta en marchay operacién comercial. Se empleara un
diagrama GANTT elaborado en MS — Project, tomando como base las actividades de los
entregables, identificados mediante la metodologia Estructura de Desglose del Trabajo
(WBS, por sus siglas en inglés), construccion y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Texto
Unico Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. El
diagrama mostrara todas las actividades requeridas en los siguientes procesos: a) proceso
de licitacidn; b) contratacién, desarrollo y aprobacion del estudio definitivo; ¢) educacién y/
0 capacitacion (de requerirse), ¢) Adquisicion y transporte de Equipos y materiales,
ejecucidn y puesta en servicio del proyecto.

ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA
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9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

9.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de Distribucion
(para extension de Redes Eléctricas)

9.5.3 Seleccion de la Mejor Alternativa

9.5.4 Organizacion y gestion

9.5.5 Plan de Educacién y Capacitacion

9.5.6  Plan de implementacién del proyecto

9.5.7 Plan de Financiamiento

9.5.8 Matriz de marco l6gico de la mejor alternativa seleccionada

9.5.9 LineaBase del Proyecto

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversion del proyecto

9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacion Econémica y Social

9.5.12 Resultados de la Evaluaciéon Econémica y Social segun Invierte.pe

9.5.13 Ficha Técnica del estudio de Preinversién a nivel de Perfil del Proyecto
9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

Posterior a la seleccion de la mejor alternativa tecnolégica quedara determinado el punto o
puntos de suministro. Este (0os) debe(n) compatibilizarse con el disefio de las Redes
Eléctricas del sistema, para la electrificacion de todas las comunidades a ser beneficiadas;
los puntos de enlace con las Lineas y/o Redes de Distribucion serdn georreferenciados.

Para las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definirdn puntos de
suministro o disefio.

9.5.2 Trazo de Rutade las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de Distribucion
(para extensiéon de Redes Eléctricas)

a.- Lineas Primarias y/o Redes Primarias

Para la mejor alternativa tecnolédgica seleccionada como extension de Lineas y Redes
eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Lineas/Redes Eléctricas; en lo que sea
pertinente debe considerarse lo siguiente:

e Luego de la aprobacion de la mejor alternativa tecnoldgica, en el caso que el Proyecto
comprende Lineas y/o Redes Eléctricas, se desarrollara el trazo de las Rutas
correspondientes; todos los puntos notables, tales como: puntos de alimentacion,
ubicacion de centros poblados, cambios de direccion (vértices), derivaciones y puntos de
referencia; estos seran definidos y sefalizados en campo con la participacion y direccion
a tiempo completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para lo cual deben
emplearse equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision.

En la fijacion de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizara estacas de
madera debidamente sefalizadas con el codigo de los vértices o puntos notables,
definidos por el especialista y aprobados por la Supervisién. Las estacas seran de
madera tornillo, con dimensiones de la base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm
(instalado con 250 mm incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo,
debidamente pintado con esmalte en color blanco), la base inferior con terminal en punta.
En su defecto podran emplearse hitos de concreto de similares dimensiones, los cuales
deberan someterse a la aprobacién por parte de la supervision. De no cumplir con
estos términos, el informe sera materia de desaprobacion.

e Las rutas de Lineas Primarias definitivas, seran presentadas en los planos de las cartas
IGN a escala 1/25 000, en los que debera identificarse (sin ser limitativo) las Rutas de
Lineas Primarias y centros poblados con puntos notables georreferenciados
(coordenadas UTM, altitud), zonas arqueoldgicas, carreteras y caminos permanentes,
lineas eléctricas existentes y proyectadas, subestaciones principales existentes y
proyectadas, lineas de transmision y lineas primarias existentes y proyectadas. Es
obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los puntos notables de las lineas de
transmision y lineas primarias existentes sean georreferenciados.
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¢ EIl dimensionamiento de los componentes de la Lineas y Redes Primarias se obtendra
en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por la DGER o el Consultor, el
cual permita obtener el Metrado y Valor Referencial.

b. Redes de Distribucion con Predisefio de Redes Primarias y Secundarias
Se considera lo siguiente:

¢ Ubicacion de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precision, los centros poblados deberan ser graficados sobre las cartas geograficas emitidas
por el Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000, no sobre planos ampliados de
cartas IGN de escalas menores.

¢ El consultor debe elaborar el Plano de Lotizacién y Manzaneo a escala 1/2000 (se debe
elaborar en formato A3 0 A2) de todas las viviendas, estas deben ser correlacionados con
en el padron de usuarios. En este plano se debera identificar los lotes construidos y/o sin
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este plano contendra las coordenadas UTM y
altitud de cada vivienda, estas coordenadas seran obtenidas mediante el empleo de equipos
GPS; estos planos requieren la aprobacion por la autoridad del lugar (alcalde, teniente
gobernador, etc.).

¢ Enlos planos de “Ubicacion de viviendas” cada vivienda sera georreferenciada y dibujadas
a escalas de 1/1000 a 1/5000 (los elementos deben ser visibles y textos legibles), en ellos
se efectuara los predisefios de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. En
los planos se identifican las viviendas, Subestacion de distribucién, postes, seccion y tipo
de conductores, acometidas, ldAmparas de alumbrado y otras caracteristicas de las Redes
Eléctricas; el cual nos permita obtener el Metrado y Valor Referencial del Proyecto.

e Parala Tecnologia de Médulos Fotovoltaicos, se presentaran los planos de “ubicacién de
Viviendas”, cada vivienda seré georreferenciada y dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000;
en los planos se identifican las viviendas y ubicacion del tipo de Modulo fotovoltaico
seleccionado y otras caracteristicas del sistema.

9.5.3.- Seleccion de la Mejor Alternativa

Con los resultados de la evaluacién econdmica, del analisis de sensibilidad, analisis de
Sostenibilidad e impactos ambientales, el Consultor procedera a ordenar las alternativas
evaluadas, explicitando los criterios y razones de tal seleccién.

9.5.4.- Organizaciény gestion

En el marco de los roles y funciones que debera cumplir cada uno de los actores que
participa en la implementacién, asi como en la operacion del proyecto, se analizara las
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas y lograr la sostenibilidad del proyecto, describiendo principalmente los siguientes
aspectos:

= La organizacion, proceso de gestion y direccion durante las fases de estudios de
Preinversion.

= Laorganizacion, proceso de gestion y direccion durante la fase de ejecucion y puesta en
marcha.

= La organizacion, proceso de gestion y direccién durante las fases de supervision.
» La organizacion, proceso de gestion y direccion durante de operacion del proyecto.

En las diversas fases del Proyecto, la organizacién debera ser la de menor costo para el
tipo de proyecto, cuyos procesos de gestion y direccion deberan estar sustentados en
practicas y fundamentos de gestion de proyectos normalmente aceptados, como la del
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo.

Los costos de organizacion y gestion deben estar incluidos en los respectivos presupuestos
de inversion y operacion.

9.5.5.- Plande Educaciény Capacitacion

En el marco de la LGER se propone un plan de educacion y capacitacion de los nuevos

usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto (Preinversion, inversion,
post inversioén), que debera incluir y desarrollar, entre otros, los siguientes programas:
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e Uso, riesgos y seguridad de la energia eléctrica
¢ Uso productivo de la energia eléctrica.
e Uso razonable de la energia eléctrica.

Los costos del plan de educacion y capacitacién deberan estar incluidos en los formatos de
estructura de costos estandarizados para la evaluacién econémica de alternativas.

9.5.6.- Plan de implementacién del proyecto

En MS — Project o programa similar, se detallard la programacion de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica,
duracion, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de la fase de
Preinversion hasta la puesta en marcha y operacién experimental.

9.5.7.- Plan de Financiamiento

Se describiran las fuentes de financiamiento previstas para la inversion, asi como el impacto
de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberda describir las fuentes de
financiamiento previstas para la etapa de operacion y mantenimiento.

9.5.8.- Matriz de marco l6gico de la mejor alternativa seleccionada

Se presentara la matriz de marco logico definitivo del proyecto, compatible con el Anexo N°
9 de los TdR.

9.5.9.- LineaBase del Proyecto

El consultor debera presentar los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, impacto
socio-econdémico, sostenimiento que deberan ser considerados en la determinacion y
monitoreo de la linea base de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos y fines
del proyecto. Para lo cual, mediante la formulacién de términos de referencia, deberé definir
la metodologia de evaluacién expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberdn contener
los siguientes puntos (sin limitarse a ella):

Descripcién resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar

1) Detalles operacionales relevantes para la evaluacién (descripcién y costo por beneficiario
del proyecto, criterio de seleccién de beneficiarios, etc.)

2) Descripcion de la metodologia de la evaluacion de la eficacia del proyecto:
- Hipotesis a evaluar en la evaluacion de eficacia

- Estrategia de estimacién de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de selecciéon del grupo de comparacién o control.

- Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicidn de las variables.

- Descripcion de los instrumentos

- Cronograma de aplicacion de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.

3) Descripcion de la metodologia de la evaluacion de la eficiencia del proyecto.
- Hipotesis a evaluar en la evaluacion de eficiencia

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccion del grupo de comparacién o control.
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Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

Descripcién de los instrumentos

Cronograma de aplicacion de instrumentos.

Disefio de instrumentos.

Descripcién de la metodologia de evaluacién de impacto:
Hipétesis a evaluar en la evaluacién de impacto

Estrategia de estimacién de resultados

Indicadores o medidas de resultados

Indicadores o medidas de control.

Procedimiento de seleccién del grupo de comparacion o control.
Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicidn de las variables.

Descripcién de los instrumentos

Cronograma de aplicacién de instrumentos.

Disefio de instrumentos.

Descripcién de la metodologia de evaluacién de sostenimiento:
Hipotesis a evaluar en la evaluacion de sostenimiento
Estrategia de estimacién de resultados

Indicadores o medidas de resultados

Indicadores o medidas de control.

Procedimiento de seleccion del grupo de comparacién o control.
Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicidn de las variables.

Descripcién de los instrumentos
Cronograma de aplicacién de instrumentos.
Disefio de instrumentos.

Anexo 1: Resumen del proyecto.

Anexo 2: Marco légico del proyecto a evaluar.

9.5.10 Criterios y Premisas para lafase de inversion del proyecto

En esta seccion, el consultor debera resumir los criterios y premisas técnicas y econdémicas
principales que seran considerados durante los trabajos de campo y de gabinete para el
desarrollo del estudio definitivo de las obras civiles y electromecanicas de la alternativa
seleccionada, referido principalmente a las siguientes secciones:

Normatividad aplicable.

Disefio Eléctrico de Subestacion de Transformacion.
Disefio Mecanico de Lineas y Redes de Distribucion.
Disefio de Obras Civiles.

Disefio de Mddulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (segun aplicacion)
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9.6

9.7

- Suministros y Presupuesto.

Las condiciones climatolégicas y las hipétesis de céalculo seran sustentadas con informacién
oficial emitida por SENAMHI. También evaluara la agresividad del medio ambiente y el
efecto de la corrosion atmosférica.

En esta etapa, para la tecnologia de extensién de redes se presentara todos los calculos
eléctricos y mecéanicos no dependientes de los trazos topograficos, tales como flujos de
carga, caidas de tension, cortocircuitos, prestaciones mecanicas de estructuras de media y
baja tensién, tipos de cimentaciones, hipétesis de calculo, etc.

Para la tecnologia de Energias Renovables, se presentaran los calculos de
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a la R.D. N° 203-2015-
MEM/DGE.

9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacién Econdmicay Social

La Evaluacién Econdmica y Social para el proyecto (para alternativa de extensién de redes
y/o Sistema Fotovoltaicos), se desarrollara segin lo indicado por Invierte.pe y seleccionara
y calculara los parametros necesarios, entre los mas importantes de indica: horizonte del
Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de Oferta-Demanda, costo de
tarifa eléctrica, costos de inversion y flujo de costos del Proyecto, costo de operacion y
mantenimiento, tasa de descuento social y privado, Flujo de costos y Beneficios, intangibles,
expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 (INVIERTE).

9.5.12.- Resultados de la Evaluacion Econémicay Social segln Invierte.pe

La Evaluacién Econémicay Social para el proyecto, se determina en el orden previsto de la
Normas de Invierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes Términos de
Referencia. El estudio debera comprender los Indicadores Econémicos y social, Sensibilidad
y Sostenibilidad.

9.5.13.- Ficha Técnica del estudio de Preinversién a nivel de Perfil del Proyecto

Se elaborara la Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido minimo
de referencia es el indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

CONCLUSIONES

Para el desarrollo de los estudios solicitados, el Consultor debera evaluar y validar la
informacion, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones obtenidas. Debera
considerar toda la informacion primaria y sustentar o acreditar las fuentes de informacion y los
procedimientos de célculo; los procedimientos se describen en los siguientes sub-items.

Se debera mencionar las principales conclusiones respecto a la identificacion, formulacién y
evaluacion de las alternativas, Indicadores econdmicas y sostenibilidad de Proyecto. Se
precisara las acciones a realizar por la entidad formuladora para la solicitud de declaratoria de
viabilidad del proyecto.

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de Preinversion, la UE planteara
recomendaciones técnicas para la UEI que asumira la ejecucién y posterior operacion y
mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.
Principalmente, se deberd emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion

e Las variables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de inversién, asi
como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion, acorde con el andlisis
efectuado en el analisis de sensibilidad y riesgo del proyecto. Sefialar las limitaciones de
informacion que enfrento la UF para realizar tales estimaciones.

e Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucion mas conveniente para el
proyecto, en funcion a su complejidad y naturaleza.
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e Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrento durante la preparacion del estudio de
Preinversion.

Fase de Funcionamiento

e Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega
de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacion de la operacion y mantenimiento), de cobro de tarifas, entre
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con
el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.

¢ Otros aspectos criticos de la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacion que enfrento durante la preparacion del estudio de Preinversion.

9.8 DE LOS ANEXOS

El Consultor debera incluir la informacién que precise y sustente los puntos considerados en el
estudio de Peffil, principalmente en lo referente a las coordinaciones preliminares y las fuentes
de informacion secundaria y preliminar. Contendra (sin ser limitativo) la siguiente informacion:

-Planos de ubicacién del proyecto sobre cartas IGN 1/100 000.
-Informacién base para el estudio de la demanda de potencia y energia.
-Seleccion técnica econdmica de los equipos y materiales principales
-Diagramas de las alternativas tecnolégicas propuestas.

-Flujos de carga preliminares de las alternativas con lineas y redes eléctricas
convencionales.

-Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnoldgicas.
-Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas.
-Costos de operacion y mantenimiento.

-Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueoldgicos del proyecto y planos
cartograficos respectivos.

-Registro fotografico con las vistas debidamente fechadas.

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Este Informe sera elaborado por la Consultora con personal calificado en este tipo de estudios o
registrados en la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM
(DGAAE/MINEM). EI Consultor deberéa desarrollar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto
de electrificacion rural, en forma coordinada con los especialistas de Lineas, Redes, Geologia y
Arqueologia; tanto en los trabajos de campo como de gabinete, en la que se debe identificar,
formular y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto.

- El Informe de Impacto Ambiental se debera elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S.
N° 011-2009-EM y compatibles con D.S. N° 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para el consultor, se
desarrolla las siguientes actividades:

e Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas
eléctricas involucradas.

e Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, biético y social en el que se va a
desarrollar el proyecto.

e Conducir una alternativa de analisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulaciéon
vigente, incluyendo la alternativa “sin-proyecto”, y hacer una comparacion de las alternativas y sus
impactos ambientales.

¢ Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por el
proyecto.
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Incluir Medidas de Prevencion, Mitigacion y/o Correccion de Impactos sobre la base de la
identificacién y evaluacién de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y
operacion normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades.

El estudio de Analisis de Riesgos, seran compatibilizados con la Informe de Impacto Ambiental y
editado como parte de este estudio.

Los costos de inversién para la mitigacion de los impactos ambientales en la etapa constructiva,
deberan ser incorporados al Presupuesto del Proyecto.

Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Per o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

El consultor debera adjuntar registros fotogréaficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotogréaficos que no estan fechadas. Ademas, el
Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en campo
del Jefe de Estudios y Especialista Ambiental. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84
del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

El Informe de Impacto Ambiental contendra, sin ser limitativo:

| Introduccién.

- Il Justificacion del Proyecto.
- |l Descripcion del proyecto.
- IV Descripcion del Medio Ambiente Base.
-V Impactos del Proyecto
- VIPlan de Manejo Ambiental.
- Vi Plan de Contingencias
- Vi Plan de Cierre y Abandono
- IXAndlisis de Costo y Beneficio
- X Programa de Monitoreo
- XlArchivo fotogréfico
En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnolégica de

Energias Renovables, s6lo comprende los impactos ocasionados en cada localidad y sus accesos.
Asimismo, el consultor debera tener en cuenta lo estipulado en la RM N° 223-2010-MEM/DM.

INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES

El Informe de Evaluaciéon Arqueoldgica sin excavaciones del proyecto, seran efectuados por
especialistas propuestos por el Consultor, quienes deberan efectuar todas las gestiones,
coordinaciones y estudios pertinentes, que comprenden las labores de campo y gabinete para
desarrollar el Proyecto de Evaluaciéon Arqueoldgico (PEA). Los costos de la propuesta del consultor,
incluye todas las actividades de este informe.

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin Excavaciones del Proyecto, sera desarrollado segun la
normativa vigente (D.S. N° 003-2014-MC y D.S. N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura (MC)
y las normativas vigentes pertinentes; sin ser limitativo el Consultor desarrollard las siguientes
actividades:

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas y/o
redes eléctricas involucradas.

Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos Arqueolégicos
cercanos a las Rutas de las lineas de los Proyectos alternativos, con influencia zonal y/ regional.

Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto.

Elaborar un analisis técnico-econdmico a las variantes de la alternativa seleccionada y los
impactos importantes.
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¢ Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Arquedlogos del Perl o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

e El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el
Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en campo
del Jefe de Estudios y Especialista Arqueol6gico. Se debera mostrar las coordenadas UTM
WGSB84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

El estudio contendra, sin ser limitativo:

| Introduccion.

Il Objetivos

Il Justificacion del Proyecto.

IV Descripcién del proyecto.

V  Descripcion de los Restos Arqueoldgicos del Proyecto.

VI Descripcion del Impacto Arqueoldgico de la alternativa seleccionada.
VIl Analisis de Costo y Beneficio

VIII Programa de Monitoreo

IX  Archivo fotografico

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin excavaciones de Proyectos con alternativas

tecnoldgicas de Energias Renovables, solo comprenderan los impactos ocasionados en las areas de
localidad y sus accesos.

DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES

Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificacion, se presentaran cuatro (04)
informes parciales, segun el detalle:

Informe N° 1: Avance Fase de Identificacién, Diagnostico y Evaluacion preliminar Proyecto

Como minimo debera contener:

El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Informe preliminar de inspeccién e identificacion del area del proyecto; identificacién del
problema central.

Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestacién del Servicio Eléctrico
por Centrales de generacion, Redes Eléctricas y otro tipo de suministro eléctrico (sustentado
con fotos fechadas). Informe preliminar de posibles fuentes Hidricas para Generacién
Eléctrica.

Informe de Evaluacién de Sectores e Instituciones Involucrados

Desarrollo de Talleres de Participacion Publica Presenciales y presentacion de Constancias
suscritas por las autoridades.

Evaluacion y Relacion centros poblados Priorizados a ser beneficiados.

Presentacion de indicadores de inversién: costos unitarios de lineas primarias (US$/km),
costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de redes secundarias
(US$/usuario); estos costos unitarios seran obtenidos de obras y Estudios Definitivos de
Proyectos similares. Para otras alternativas tecnoldgicas, obtener el costo unitario por
usuario.

Presentacion del andlisis de la demanda unitaria de energia para el proyecto, indicador para
la Proyeccion de la demanda en potencia y energia.

Andlisis de la demanda unitaria de energia y potencia para el proyecto, Indicadores para la
Proyeccién de la demanda de energia y potencia.
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Analisis y proyeccién de la demanda de potencia y energia.
Evaluacion de Fuentes de Suministro Eléctrico a la zona del Proyecto.

Balance de Oferta y Demanda.

Informe N° 2: Avance de la Fase de Formulacién y Evaluacién

Se presentara después de la aprobacion del Informe N° 1, como minimo debera contener:

Formulacidén de Alternativas Tecnoldgicas
Configuracién Topolégica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las Alternativas.

Andlisis preliminar del Sistema Eléctrico de las alternativas con Extensién de Redes
Eléctricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tension (afio 1, 10 y
20), célculo de cortocircuito.

Desarrollo de los trabajos de campo (Lotizacién y ubicacién de viviendas, geologia,
ubicacién de puntos de suministro, determinacion de ruta de Lineas y/o Redes de Media
Tension).

Planos de Lotizacién y/o ubicacién de viviendas verificadas y georreferenciadas.

Determinacién de la relacion de localidades a ser electrificadas por cada tipo de tecnologia
(extension de redes y/o Energia Renovables).

Plano de Ruta de Lineas de Media tension.
Andlisis Electro-mecanicos y seleccién de equipos principales de las alternativas.

Elaboracion de criterios e indicadores para la formulacion de Costos de Operacién y
Mantenimiento.

Cotizaciones y Elaboracion de Estudios de posibilidades de Mercado para la adquisicion
de suministro de equipos y materiales (Redes Media Tensién y Redes Secundarias).

Elaboracion de Informes de avance de Evaluacién ambiental
Elaboracion de Informes de avance de Evaluacién arqueolégica

Presentacion de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente suscritos por
las autoridades locales.

Criterios de disefio preliminar (componentes del proyecto, donde sea aplicativo) para
Centrales, Subestacion, Lineas y Redes Primarias, y Redes Secundarias.

Informe N° 3: Borrador del Estudio de Preinversién a nivel de Perfil, Informe de Impacto
Ambiental e Informe de Evaluaciéon Arqueoldgica.

Se presentara después de la aprobacion del Informe N° 2,

Se elaborara segun los alcances descritos en la seccion 9 y lo establecido por el sistema
Invierte.pe, segun el nivel de Estudio de Preinversion.

Se presentara un Informe.

Informe N° 4: Edicion Final del Estudio de Preinversiéon

Se presentara después de la aprobacién del Informe N° 3, sin observaciones.

Se elabora y editara, segun los alcances descritos en la seccién 9.

Se presentara un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3y 4), segun los alcances
del item 9.

Todos los informes seran firmados y sellados por los Especialistas, a nombre de la
Empresa consultora, en cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma
correlativa.

Losinformes N° 1, 2 y 3 seran presentados en un original por cada Proyecto con un archivo
digital (CD).

La Edicion Final (Informe N° 4) de sera presentada en dos (02) juegos originales.
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De la Version Impresa

Los informes seran impresos en papel tipo bond tamafios A4 y A3 de 75 gr/m2.
Se imprimira por ambos lados de cada hoja, conteniendo una pagina por cada lado de hoja.

Los planos, diagramas e informacion cartografica seran presentados en formatos normalizados por
el INDECORPI.

De la Version Digitalizada

Para la presentacion digitalizada de los estudios se tendra en cuenta lo siguiente:

Todas las secciones del proyecto seran presentadas en archivos digitales editables y
adecuadamente ordenadas.

Los cuadros que contienen las hojas de calculo para la evaluacién beneficio/costo deberan incluir
todas las formulas editables y las tablas vinculadas, con acceso libre.

El material a utilizar serd de marca comercial garantizada en el mercado.
Del Software

Deberéa considerar la aplicacion de los siguientes programas computacionales:

Textos : WORD / OFFICE igual o superior a versién 2 010.

Tipo de Letra . Arial, N° 11

Espacio Interlineal : Simple.

Hojas de Célculo : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 (aptas para revision
y verificacién).

. Metrados y Presupuestos : EXCEL / OFFICE

igual o superior 2 010 (aptas para revision y verificacion).
Cronograma de Ejecucion Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 007
Laminas y Planos : AUTOCAD igual o superior 2 010

Con el expediente final se presentaran los discos compactos (CDs) conteniendo los archivos
digitales de todos los informes contractuales.

PRESENTACION Y EDICION FINAL DEL ESTUDIO

El Informe final del Proyecto comprendera los siguientes volimenes:

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULACION Y EVALUACION DEL
PROYECTO

e VOLUMEN1A: ESTUDIO DE PREINVERSION - IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DEL PROYECTO.

e VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PREIN\{ERSION - JUSTIFICACION DE CAMPO Y
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

e VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PREINVERSION - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

VOLUMEN 2 . INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
VOLUMEN 3 : INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES
VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO
DE LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL
PROYECTO
VOLUMEN 1A : ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMULACION Y

EVALUACION DEL PROYECTO

El contenido de este estudio serd de acuerdo al esquema que se detalla a continuacion:
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.- RESUMEN EJECUTIVO

Ficha de Registro e Indicadores de Inversion.

11
1.2
1.3
14
15
1.6
17
1.8
1.9

1.10
111
112
1.13
1.14
1.15

Nombre del proyecto

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Marco de Referencia

Objetivo del proyecto

Participacién de los principales grupos de interés

Ubicacion y accesos

Resumen de la Proyeccion de la Demanda de Potencia y Energia
Balance oferta - demanda de potencia y energia

Resumen de Evaluacién Técnico Econdmicay Seleccion de Alternativas
o Costos del proyecto

o Indicadores Econémico-Financieros y Beneficios del proyecto
o Resultados de la evaluacidn social del proyecto

Sostenibilidad del proyecto

Impacto ambiental y Evaluacién Arqueoldgica

Descripcién técnica de la Alternativa seleccionada del proyecto
Organizacion y gestion

Plan de implementacion y financiamiento

Conclusiones y Recomendaciones

.- IDENTIFICACION

2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7

Ubicacion geografica y zonificacion
Identificacién de las localidades del Proyecto
Diagnostico de la situacion actual.

Definicion del problema.

Andlisis de la brecha existente.

Objetivos del Proyecto Principal y Especificos

Analisis y Planeamiento de Alternativas de Solucion

lll.- FORMULACION DEL PROYECTO

31
3.2
3.3
3.4
35
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Horizonte de Evaluacion.

Andlisis de la demanda de energia eléctrica

Andlisis de la oferta de energia eléctrica.

Balance Oferta — Demanda (Déficit) y Planeamiento de la cobertura de la Demanda.
Descripcién Técnica de las Alternativas Formuladas.

Descripcién de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas
Descripcién de los aspectos arqueolégicos de las alternativas propuestas
Plan de Inversiones de las Alternativas.

Andlisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado.

Andlisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales.

Beneficios Privados de Alternativas.

Beneficios Sociales de Alternativas.



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

IV.- EVALUACION DEL PROYECTO

Esta se elaborar y presentara segun lo establecido en la seccion 9.

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Criterios y parametros para la Evaluacion Econdmica, segun Invierte.pe para las
Alternativas propuestas.

Evaluacion Privada de Alternativas
Evaluacion Social de Alternativas
Andlisis de Sostenibilidad de Alternativas
Andlisis de Sensibilidad de Alternativas
Analisis de Riesgo de Alternativas

Plan de Implementacion de Alternativas

Seleccién de la Mejor Alternativa

V.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA

51
5.2

5.3
5.4
55
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Descripcién de la Alternativa Seleccionada del Proyecto

Descripcion de la Ruta de Lineas Primarias y/o Redes Primarias, Georreferenciadas
(Aplicable para Ampliacion de Redes Eléctricas) o Ambito del Proyecto (Zonal o local-SFV
o0 aislados).

Organizacién y Gestién del Proyecto (Preinversion, Inversién, Post inversion).
Plan de Educacién y Capacitacion (P, |, Post-1)

Plan de Implementacion.

Plan de Financiamiento.

Linea Base para evaluacion de impacto ambiental.

Aspectos Ambientales y Arqueolégicos del Proyecto

Matriz del marco l6gico del proyecto.

Criterios y premisas para la fase de ejecucion de la infraestructura del proyecto.

Elaboracion de la Ficha Técnica del Proyecto segiin Formato de Invierte.pe, para el Registro
en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA

VI.- CONCLUSIONES

VIl.- ANEXOS
Al  :Evaluacién Econémicay Social, calculo segun Invierte.pe.
A2  :ldentificacion y priorizacion de localidades
A3 :Estudio de la Demanda Eléctrica
A4 : Documentos de Gestion viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro,
Aprobacién del DIA, CIRA)
A5 :Metrado y Valor Referencia por alternativa
A6 . Costo de Operacion y Mantenimiento por alternativa
A7  : Costos de Intangibles
A8  :Célculo de costo de tarifas
A9 :Estudios de Geologia y Geotecnia, Resultados de analisis de laboratorio
A10 :La&minasy Planos
VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y

REGISTROS FOTOGRAFICOS

Contendra la siguiente informacion, sin ser limitativo:

1.

Identificacion y Estudio de Mercado
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Planos de ubicacién y diagramas unifilares del proyecto.

Autorizacion del Punto de Suministro de Energia y Factibilidad de Suministro de
Energia Eléctrica (de ser aplicable).

Gestiones y Autorizaciones para ubicacion de subestaciones y de la franja de
servidumbre las lineas primarias.

Relacion oficial del nombre y ubicacion de los centros poblados debidamente firmada
y sellada por las autoridades municipales.

Padrén de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por la autoridad del centro
poblado y el Profesional responsable.

Encuestas de actividades socio-econémicas a la poblacién de los centros poblados con
una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto.

Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econémicas que son
utilizados para el estudio de la demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los
usuarios del proyecto.

Registros fotograficos de todos los centros poblados.

Aspectos de Pre-Disefios Electromecanicos, Informacién obtenida en campo, de
concesionarios y de otras instituciones

Seleccidn y delimitacién del terreno para la casa de Maquinas o central de generacion,
en caso de ser mas de uno (01), de todas. Este debe tener la aprobacién de donacién
a la DGER por la autoridad competente, para el saneamiento respectivo previo a la
obra.

Identificacion de fuentes de agua, lugares de evacuacién y eliminacion de deshechos.
Archivo fotogréfico fechado para trabajos de casa de Maquinas o central de generacion
Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales especialistas.
Registro fotografico del trazo de ruta de las Lineas y/o Redes Eléctricas.

Registro fotogréfico y ficha técnica y de las instalaciones existentes.

Diagramas de carga de los centros de generacion.

Padrén de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los
representantes de familia y autoridades del lugar.

Registros de consumos tipicos de energia de centros poblados cercanos a la zona del
proyecto.

Aspectos Geolégicos y Geotécnicos
Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.
Archivos fotograficos
Célculos y propuestas de cimentaciones tipicas.
Aspectos Ambientales
- Constancia de patrticipacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.

- Registros fotograficos de trabajos de campo relacionados con los impactos
ambientales positivos y negativos. de aspectos biol6gicos

Aspectos Arqueoldgicos
- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.

Registros fotogréaficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de
aspectos arqueoldégicos.

Archivos Fotogréficos
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Todos los registros fotograficos seran fechados y debera demostrar la participacion de
los profesionales por cada uno o equipo de Profesionales desplazados a campo (No se
aceptara Certificados genéricos) para las secciones del Proyecto:

- Subestaciones

- Lineas Primarias, debera mostrar los puntos de fijacion georreferenciados y sentido
de proyeccion de la LP del tramo que se muestra.

- Redes de Distribucion: Pictérico del centro poblado y ubicacion de lugares
importantes.

- Generacion Solar

VOLUMEN1C : ESTUDIO DE PERFIL - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Para cada alternativa tecnoldgica propuesta, se debera sustentar las premisas y calculos de
predisefios o definicion de alternativas viables de implementacion, utilizados para la toma de
decisiones en cada fase o informe y la solucién definitiva. Segin corresponda, debera contener:
Lineas Eléctricas o generacion (térmica y/o Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acometidas o
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
economicas. El Consultor deberé presentar la justificacion técnica-econémica que demuestre que
la alternativa o alternativas tecnolégicas propuestas es la solucibn mas conveniente para el
Proyecto.

La justificaciéon Técnica de la seleccién de los equipos y materiales, segun la alternativa tecnolégica
debe comprender:

1. Seleccibén técnica-econdmica de equipos y suministros principales (Alternativa
con extensién de Lineas y Redes Eléctricas)

-Postes y cimentaciones.

-Conductores.

-Aisladores

-Transformadores de potencia y distribucion
-Medidores de energia.

-Luminarias y lamparas de alumbrado publico.
-Materiales de Puesta a tierra

-Otros

2. Seleccion técnica-econdmica de equipos y suministros principales (Alternativa
con Central Térmica o SFV y Redes Eléctricas)

-Grupos Electrégenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccién)
-Sistema Fotovoltaico en Médulos individuales completos /usuario

-Mddulos Fotovoltaicos para generacion centralizada, Banco de Baterias, convertidores
DC/AC, equipo de control y proteccion, accesorios complementarios.

-Postes y cimentaciones.
-Conductores.
-Transformadores (cuando se requiera)
-Tableros de control (cuando se requiera)
-Medidores de energia.
-Luminarias y ldmparas de alumbrado publico
-Otros
Actividades Complementarias a esta alternativa

e Seleccidn del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento
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Seleccién de los equipos de la central de generacion
Elaboracion de planos de configuracién arquitecténica y distribucién de equipos
Pre disefios de obras civiles y cimentacion

Céalculos electromecanicos

El andlisis de seleccién de alternativas debe comprender como minimo lo siguiente:

Calculos Eléctricos

Estudio de la Demanda eléctrica y determinacion de la calificacién eléctrica
Balance de Oferta-Demanda
Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico

Andlisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas:
regulacion de tension, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, calculo de
cortocircuito en maxima demanda y minima demanda (describir impedancias
asumidas para generadores y transformadores).

Seleccidn de transformadores de distribucion y determinacion de sobrecargas de
potencia.

Seleccion de Tableros de Control y Proteccién en las Subestaciones de
Distribucion.

Estudio de la coordinacidn de aislamiento, en el que se definird los niveles de
aislamiento y seleccién de aisladores.

Seleccion de Pararrayos.
Seleccion de puestas a tierra.

Determinacion de ldmparas y luminarias.

Calculos Mecanicos

Consideraciones de Disefio Mecanico
Procesamiento de informacién del SENAMHI
Calculo Mecéanico de conductores

Seleccion y célculo de prestaciones de las estructuras: vano maximo por
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos méaximos por distancia minima
al terreno, vano maximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano
méaximo por resistencia de la estructura con retenida

Célculo, disefio y configuracion de Cimentaciones

Calculo Mecéanico de Retenidas

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL - VOLUMEN 2

Este seréa elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado en
estudios similares (sin limitarse a lo indicado):

I

Il
I
v
\%
Vi
\
VI
IX

Resumen Ejecutivo.
Introduccién (Objetivos, Informacion Cartografica y Tematica, Metodologia).
Marco Politico, Legal e Institucional.
Descripcién del proyecto.
Area de Influencia del proyecto.
Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
Identificacion de Alternativas de Andlisis.
Identificacion y Evaluacion de Impactos Socio-ambientales.

Medidas de Prevencion, Mitigacion y/o correccién de Impactos
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- X Seleccién de la ubicacién 6ptima georreferenciada para obtencion de las muestras del

ambiente para determinar: calidad de aire, niveles de ruido, radiacién
electromagnética, calidad de agua superficial.

XI Registro fotografico
XII' Bibliografia.

INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES PARA OBTENCION DEL
C.I.LR.A-VOLUMEN 3

- Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura.

I Resumen Ejecutivo.

Il Introduccion (Objetivos, Informacion Cartografica y Tematica, Metodologia).

Il Marco Politico, Legal e Institucional.

IV Descripcion del proyecto.

V Area de Influencia del proyecto.

W Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
VIl Identificacion de Alternativas de Analisis.

VIII Identificacion y Evaluacion de Impactos Socio-ambientales.

IX Medidas de Prevencion, Mitigacién y/o Monitoreo

X Bibliografia.

ANEXOS

Registro Fotografico.

Planos y Mapas.

EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO - VOLUMEN 4

La documentacién técnica se elaborara a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se pueda
gestionar y proceder a la ejecucion de obra; siguiendo los procedimientos establecidos por la
OSCE, el contenido se describe a continuacion.

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones |, 11, III, IV, V, VI
SECCION | : MEMORIA DESCRIPTIVA

SECCION I : METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SECCION Il :  TERMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO)
SECCIONIV ~ :  ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION V :  ESTUDIOS DE GEOLOGICA Y GEOTECNICA

SECCION VI : PLANOS

En el caso de que la mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energia sea mediante la
tecnologia de Lineas y Redes de distribucion normalizadas para los sistemas eléctricos rurales,
debera considerarse la siguiente estructura para la presentacion del informe (sin limitarse a lo
indicado):

¢ Seccion I: Memoria Descriptiva

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica

1.2 Memoria Descriptiva:

- Antecedentes
- Objetivo

- Marco de referencia
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- Alcances del Estudio

- Metodologia

- Estudio de Mercado

- Balance Oferta-Demanda

- Descripcion del Proyecto

- Evaluacién e indicadores Econdmico-Sociales y sostenibilidad

- Evaluacion e Indicadores la Declaracion de Impacto Evaluacion Ambiental y
Arqueologica

- Valor Referencial
- Cronograma
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Laminas y Planos Generales
¢ Seccionll : Metrado y Valor Referencial
- Memoria Descriptiva
- Resumen del Valor Referencial
- Andlisis de Gastos Generales del Proyecto
- Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS)
- Formulas Polinémicas
- Cronograma de Ejecucion
- Metrado Base
- Andlisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP, RP, RS)
- Cotizacién de materiales y equipos
¢ Seccionlll : Términos de Referencia para Estudio Definitivo

¢ Seccion IV :  Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes Primarias
(RP)

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias
- Soportes Normalizados para LP y RP
- Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS)
- Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS)
- Soportes Normalizados para RS
¢ SecciénV : Estudios de Geologiay Geotecnia
- Memoria Descriptiva
- Metodologia 'y Equipos
- Evaluacion Geoldgica de la Ruta de Lineas Primarias
- Evaluacion Geoldgica de los centros poblados
- Recomendacion de Parametros de Disefio de Cimentacion
- Identificacion de Canteras y Fuentes de Agua
- Recomendaciones para el Calculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion

- Conclusiones y Recomendaciones
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Anexos: Registro fotogréfico, planos

¢ Seccion VI :  Planos

indice

Planos Generales

Planos de Lineas Primarias
Planos de Redes Primarias

Planos de Redes Secundarias

Para el caso, donde la mejor alternativa de solucién, considere alternativas tecnologias
distintas a la de lineas y redes eléctricas normalizadas, el Consultor debera proponer a la
Supervision el indice de la edicién del Anteproyecto, en estructura adaptada a la descrita
anteriormente.

ASPECTOS

DE COORDINACION

La Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio de Energia y Minas (DGER/MINEM) a
través de la Jefatura de Estudios, sera la responsable de la administracion del contrato para
elaboracidn de los estudios solicitados.

De los Profesionales Propuestos

Deberan participar durante el desarrollo del estudio segun los tiempos indicados en el
Cronograma del Estudio.

Del Jefe del Estudio

Tendré la responsabilidad de la conduccion del Estudio. Debera ser un profesional
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido.

De la Supervisién

Tendra la responsabilidad de la Supervision de los trabajos de campo y gabinete, de la
aprobacion de los Informes y Edicion final, asi como, la gestion hasta la aprobacién del
estudio de perfil, el DIA y Evaluacién Arqueoldgica, gestiones para la obtencion de las
Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y arqueolégico.

De las Inspecciones de Campo

Debera considerarse como minimo dos (02) viajes de inspeccion de campo por cada
agrupamiento, las cuales permitiran la verificacion y aprobacion de los informes solicitados.
En cada viaje de inspeccion obligatoriamente participara el Jefe de Estudios, el Especialista
en Lineas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el representante de la
DGER/MINEM considere necesaria. La inasistencia de cualquiera de los especialistas sera
causal de suspension de la inspeccién de campo, debiendo la Empresa Consultora
reconocer todos los gastos efectuados por la supervision o representante de la
DGER/MINEM, ocasionado ademas la desaprobacion del estudio o de sus informes
parciales.

De la Coordinacién Durante el Desarrollo del Estudio

Se efectuaran reuniones periddicas de coordinacion, en base a un periodo definido entre la
supervision y el consultor, con una frecuencia maxima de quince (15) dias calendario. Las
reuniones se desarrollaran con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los
especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. Se realizaran alternativamente en las
oficinas de la Supervisidn y en las oficinas del Consultor.

Del cronograma de elaboracién de estudios.

A mas tardar cinco (05) dias posterior al inicio el plazo contractual, el consultor debera
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (De campo y
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados y/o la
Supervision. El Cronograma sera elaborado utilizando el MS — Project, donde debera
apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el
desarrollo del Estudio. Asimismo, dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio del
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plazo contractual, el consultor debera presentar el plan de trabajo para el desarrollo de
las actividades del servicio, en las cuales mencione como se efectuaran los trabajos de
campo y gabinete, las coordinaciones con los interesados y los beneficiarios directos e
indirectos, el acceso a las localidades del proyecto, y otros aspecto importantes que sean
necesarios mencionar, e indicando que profesionales participaran en cada etapa o parte
del proyecto.

e Delos registros fotogréficos.

e EI consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las
actividades de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que
se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se debera
mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros
fotogréficos.

PLAZOS DE EJECUCION DEL ESTUDIO

El plazo minimo establecido para la elaboracién y aprobacion de los estudios solicitados es de 150
dias calendario, segun Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 50 dias calendario.
Informe Contractual N° 2: 80 dias calendario.
Informe Contractual N° 3: 120 dias calendario.
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para
evaluacion y aprobacion del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direccion General
de Electrificacion Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicidon, logistica, etc., seran efectuados por el Consultor y
deberan estar considerados en su propuesta.

FORMA DE PAGO

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendarios para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes. Los pagos efectuados
incluirdn todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER
realizard las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debi6 efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

k. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N°1,

I. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,

m. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 3,

n. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 4,

0. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier érgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacién y aprobacion del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

¢ Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.



DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2023-MINEM/DGER

PERSONAL CLAVE

Personal Clave
Cargo Profesion Experiencia
Un (01) Jefe de Estudios Ingeniero Electricista o Por un tiempo minimo de tres (03) afios que se
Ingeniero Mecéanico computa desde la colegiatura; en el desempefio de
Electricista. cargos de: Jefe de Estudios.
Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Identificacion, Formulacién | Ingeniero Mecanico computa desde la colegiatura; en el desempefio del
y Evaluacion de Proyectos | Electricista, Economista o cargo de: Especialista en Identificacion, Formulacién
de Electrificacion. Ingeniero Economista. y Evaluacidén de Proyectos de Electrificacion
Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o Por un tiempo minimo de un (01) aflo que se
Energias Renovables o | Ingeniero Mecanico- computa desde la colegiatura; en el desempefio del
Sistemas Fotovoltaicos Electricista. cargo de: Especialista de Energias Renovables o
Sistemas Fotovoltaicos
Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Andlisis 'y Disefios de | Ingeniero Mecénico- computa desde la colegiatura; en el desempefio del
Lineas y Redes Primarias Electricista. cargo de: Especialista en Analisis vy Disefios de
Lineas y Redes Primarias.
Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Analisis y Disefios de | Ingeniero Mecanico computa desde la colegiatura; en el desempefio del
Redes Secundarias. Electricista. cargo de: Especialista en Andlisis y Disefios de
Redes Secundarias.
Un (01) Especialista en Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Trabajos Geoldgicos y/o | Ingeniero Civil o Ingeniero | computa desde la colegiatura; en el desempefio de
Geotécnicos, Obras Civiles | Gedlogo. los cargos de: Especialista en Trabajos Geologicos
ylo Disefios de y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefios de
Cimentaciones de obras Cimentaciones de obras electromecanicas.
electromecénicas.

Cabe sefialar que la habilitacion de los profesionales que realizaran la elaboracién del Estudio sera
requerida luego de la suscripcidn del respectivo contrato, para el inicio de su participacion efectiva
en el servicio de consultoria, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el Extranjero.

PERSONAL COMPLEMENTARIO

Personal Complementario
Cargo Profesion Experiencia
Un (01) Especialista en o ' Por un tiempo minimo de dos (_02) arllos que
. Especialista en Estudios | se computa desde la colegiatura; en el
Estudios de Impacto bi | ~ . iali
Ambiental Ambientales. desempefio de cargos de: Especialista en
Estudios de Impacto Ambiental
Un (01) Arquedlogo, Por un tiempo minimo de dos (02) afios que
Especialista en | Arquedlogo. se computa desde la colegiatura; en el
Proyectos de desempefio del cargo de: Especialista en
Electrificacion Proyectos de Electrificacion
Dos (02) Ingenieros | Ingeniero Electricista o Ingeniero Por un tiempo minimo de un (01) afio en
Electromecéanicos Mecanico Electricista. trabajos de asistente de Electrificacion.
Asistentes
Una (01) secretaria Estudios Técnicos de Secretariado | Por un tiempo minimo de seis (06) meses
0 superior en el desempefio de secretariado o superior
Dos (02) Dibujantes en | Estudios Técnicos de AutoCAD Por un tiempo minimo de un (01) afio en el
AutoCAD desempefio de Dibujante en AutoCAD.

Es requisito de los profesionales estar habilitados por el colegio profesional respectivo, para
participar en la elaboracién del Estudio, constancia a ser presentado con el CV documentado ante
la administracién del contrato, para el inicio de su participacién efectiva en el servicio de
consultoria, luego de la suscripcion del respectivo contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd
o en el Extranjero.

ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO
Plazo de Prestacion del Servicio:

El plazo de prestacion del servicio de consultoria sera de 150 DIAS CALENDARIO.
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La fecha de inicio del Plazo del Estudio se contara a partir del dia siguiente del Pago del Adelanto,
si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio
del Plazo de Prestacion de la Consultoria se contara a partir del noveno (09) dia calendario
posterior a la suscripcién del Contrato

Del Adelanto Directo:

La entidad otorgara un (01) adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante la
respectiva CARTA FIANZA acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud de EL CONSULTOR.

Tipo de Garantia a entregarse a La Entidad al momento de suscribir el contrato:
Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como para cualquier otro
supuesto para la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato, el

contratista debera entregar una CARTA FIANZA emitida por una entidad financiera adscrita a la
Superintendencia de Banca y Seguros.

Plazo para el reclamo por Vicios Ocultos:

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Subcontratacion
No esta permitida la subcontratacion.

Penalidades distintas a la penalidad por mora:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

En caso culmine la relacion contractual
entre el CONSULTOR vy el personal | Se aplicara a EL CONSULTOR | Segin informe de la
ofertado y la DGER no haya aprobado la | una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
sustitucién del personal por no cumplir con | dia de ausencia del personal. de la DGER.

las experiencias y calificaciones requeridas.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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REQUISITOS DE CALIFICACION

B.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.
¢ Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura,

como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas Primarias y
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas
Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica
Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,

en la Especialidad de Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Electrificacion, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o
Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura,
en la Especialidad de Energias Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de
Estudios de Pre inversién a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos
de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de
Generacién Fotovoltaica Centralizados.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE LINEAS Y
REDES PRIMARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
en la Especialidad de Analisis y Disefios de Lineas y Redes Primarias, en el desarrollo
de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES
SECUNDARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
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en la especialidad de Andlisis y Disefios de Redes Secundarias., en el desarrollo de
Estudios de Pre inversion - Perfiles, de Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes Primarias
en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y
Alumbrado Publico.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.
NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacion de Personal Clave.

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O
GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afos, en la especialidad de Trabajos
Geolégicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefio de Cimentaciones de obras
electromecanicas que se computa desde la colegiatura, en el desarrollo de Estudios de Pre
inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes Primarias
en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a lafecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:
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7. JEFE DE ESTUDIOS

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION

9. ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
10. ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
11. ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS

12. ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES
Y/O DISENOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieriay
Gestion Ambiental u otras |denominaciones).

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 800 000,00
(OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoriaiguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Estudios de Pre inversion a nivel
de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes Primarias
en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tensién iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones

- Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica
Centralizados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago®.

35

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado” (...)
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién
que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de
manera detalladalos documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente
consultoria.

SISTEMA DE CONTRATACION

23

El sistema de contratacién propuesto para el servicio es el de A Suma Alzada.

MEDIO ALTERNATIVO A LA PRESENTACION DE GARANTIAS

El postor ganador de la buena pro podra solicitar la retencién del monto total de la garantia, como
medio alternativo a la presentacion de garantias de fiel cumplimiento, segun lo establecido en el
articulo 9 del Decreto Legislativo N° 1553, norma que, establece medidas extraordinarias
complementarias, durante el afio fiscal 2023, para promover la dinamizacién de las inversiones en
el marco de la reactivacion econdmica y la ejecucion del gasto publico; asi como asegurar la
continuidad de los procesos de contratacién en el marco del sistema nacional de abastecimiento.
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ANEXOS
AnexoN°01 : FICHAS TECNICAS

AnexoN°2 : ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE
LA COMUNIDAD.

Anexo N° 2-A : FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACIQN
SUSTENTATORIA DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION
PUBLICA.

Anexo N° 2-B : FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD.
Anexo N° 2-C : FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
AnexoN°2-D : FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA.

Anexo N° 2-E : AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS
PARA EL ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA
FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA

Anexo N° 2-F : AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS
PARA EL ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION
DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA
FOTOVOLTAICO.

Anexo N° 3-A : FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES
Anexo N° 3-B : FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA.

AnexoN°04 : FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE METRADOS
Y  VALOR REFERENCIAL DE PROYECTOS DE
ELECTRIFICACION RURAL (COMPONENTES DE LINEAS
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS).

Anexo N° 05 : FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE
LAS SECCIONES DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
RURAL CON ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES DE
ELECTRIFICACION RURAL DE DISTRIBUCION.

Anexo N° 06 : FORMATO REFERENCIAL DE LOS INDICADORES DE INVERSION
ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS.

ANEXO N° 06A: FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (se encuentra en el
link https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

ANEXON°06B: FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION
DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD (se encuentra en el link
https://www.mef.qob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

Anexo N°07-A : REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION
Anexo N° 08 : INDAGACIONESEN EL MERCADO — SEGUN OSCE
AnexoN°09 : MARCO LOGICO

(Los archivos digitales de los anexos arriba indicados se incluyen en el CD
gue contiene las presentes Bases).
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ANEXON°01

FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 1 DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA

1. NOMBRE DE CHINCHEROS Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2. UBICACION

DEPARTAMENTO: APURIMAC

PROVINCIA: ANTABAMBA, CHINCHEROS, GRAU

DISTRITO: HUAQUIRCA, URANMARCA,ROCCHACC, ANCO_HUALLLO, CHINCHEROS, COCHARCAS, EL PORVENIR,

ONGOY, CURPAHUASI,SAN ANTONIO, TURPAY, VILCABAMBA
3. ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
4. OBJETIVO SUMINISTAR ENERGIA ELECTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE, PARA
128 localidades.

5. DESCRIPCION
ALIMENTACION El suministro de energia eléctrica al proyecto sera a partir de las redes existentes en el departamento
SISTEMA
LONGITUD | 138.16|Km
MATERIAL
VIVIENDAS [ 803 |
HABITANTES [ 3,212 |
6. SITUACION ACTUAL CONFIGURACION BASICA
7. INVERSION NUEVOS SOLES (S/.)

OBRAS: 6,460,000

INVERSION SUPERVISION: 770,000

INTANGIBLES: 510,000

TOTAL: 7,740,000
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO SIN FINANCIAMIENTO
9. OBSERVACIONES -
10. LOCALIDADES El proyecto cuenta con 128 localidades

Relacién de Localidades del Proyecto: Datos de vivienda INEI Censo 2017 y aplicativo informatico DGER; tomandose como dato proyectado de las viviendas y habitantes al 2023.

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA
1 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ACLLUY 1
2 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA AGUADAYOC 1
3 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ALQOSAYA 2
4 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ANUQARA 1
5 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA APILCUA 1
6 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ARAPANCO 1
7 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ASHUARCCOCHA 3
8 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ASNAC PUKYO 1
9 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ATICIO 2
10 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA ATOCCANI 1
11 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CALSUNPATA 1
12 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CAPILLA 1
13 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CCANCA PALCCA 2
14 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CCANO 1
15 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CCASACCASA 1
16 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CCOCCHI 1
17 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHANCARA 1
18 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHAUPI CERCO 1
19 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHAYNAWIRI 2
20 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHICHIMASINCA 1
21 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHICURUNI 1
22 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHILLIPUCYO 2
23 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHIRQUIA 2
24 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHOQECHACA 1
25 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHUCQUI 1
26 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHULLATASTAYOC 1
27 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHUNPIPUCYO 1
28 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CHUNOHUACHO 2
29 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CULLIMAYO 1
30 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA CUSACUSA 2
31 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA FAUSO 1
32 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA FILLOCRUNI 1
33 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA FINAYA 2
34 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUALLAPANPA 1
35 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUANUCHAYOC 1
36 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA 1
37 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUARACCONE 1
38 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAYLLAPANAPA PARARANI 1




N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA
39 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAYLLAPATA 1
40 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA INCACCARCCA 1
41 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA JARMACIRCA 1
42 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA JUCIA 2
43 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA JUPA JUPA 4
44 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA LLACTARANA 2
45 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA LLANCOPAMPA 3
46 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA LLUQETANI 2
47 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA LUGRE 1
48 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA LUTO 1
49 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA MOSSCO 1
50 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA MUTCANI 2
51 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA NINACCANYA 3
52 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA NINUMOCCO 1
53 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA NUNUNWANI 1
54 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA OCCOCCO 10
55 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PANPACURRAL 1
56 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PANPAYUPA CHICNIA 1
57 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PARARANI 1
58 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PARQAMARQA 1
59 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PAUCARAYOC 1
60 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA PUCCUASINA 2
61 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA QOTANI 5
62 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA QUEULLA 2
63 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SAPOWACHANA 1
64 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SECWERA 3
65 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SENORANI 1
66 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SONCOCHAYOC 1
67 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SUANACCANA 2
68 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA SURPUCHAYOC 1
69 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA TASTAPATA 1
70 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA TINTINCHAYOC 1
71 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA TORRE TORRE 2
72 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA TOTORAOCCO 1
73 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA UTUPARA 4
74 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA WIRACOCHAPAMPA 1
75 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA YANACCOLLPA 6
76 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA YURACCACCA 1
77 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_HUALLO CCOLLPACCASA 49
78 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_HUALLO VISTA ALEGRE 3
79 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS AHUAYRO 17
80 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS BOMBON 101
81 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CAYARA 46
82 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CEMENTO PAMPA 16
83 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS 1
84 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CHIPICUY 11
85 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS PACCPABAMBA 12
86 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS SAMBLAS 1
87 APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS CCARHUAYMATE 42
88 APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS COCHARCAS 2
89 APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR CABANA 7
90 APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR ORURILLO 69
91 APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR PORVENIR 27
92 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY MAHUAYBAMBA 7
93 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY PATI CRUZ 2
94 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY PERSORO 12
95 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY QUISCAPATA 12
96 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY SAN JOSE 2
97 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY SAN PEDRO 2
98 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY TORRE RUMI 5
99 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC MIRAFLORES 32
100 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC MOSOBAMBA 34
101 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC PAQARISQA 18
102 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC VISTA ALEGRE 3
103 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC WICCONTOY 15
104 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA POTERO 12
105 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA SANTIAGO DE MOLLEBAMBA 2
106 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA SOCCORUMI 27
107 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA UNACCARCCONA 12
108 APURIMAC GRAU CURPAHUASI CAMPANAPATA 6
109 APURIMAC GRAU CURPAHUASI COLCABAMBA 8
110 APURIMAC GRAU CURPAHUASI HIERBAHUMA 11
111 APURIMAC GRAU CURPAHUASI HUANCCARCCO 5
112 APURIMAC GRAU CURPAHUASI HUASCARO 3
113 APURIMAC GRAU CURPAHUASI LUNCAHUASI 4
114 APURIMAC GRAU CURPAHUASI MOLLEPINA 1
115 APURIMAC GRAU CURPAHUASI PAHURUMA 4
116 APURIMAC GRAU CURPAHUASI QUEKAPATA 8
117 APURIMAC GRAU CURPAHUASI RACRAMA 3
118 APURIMAC GRAU CURPAHUASI SOQOPATA 2
119 APURIMAC GRAU CURPAHUASI TACWANCCA 1
120 APURIMAC GRAU CURPAHUASI TICAPATA 3
121 APURIMAC GRAU CURPAHUASI TOTORAYOC 1
122 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO ANTAPA 3
123 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO JATAHUAQUIRIA 1
124 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO MUKA 4
125 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO PUCROHUAQUIRIA 1
126 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO URAHUA 2
127 APURIMAC GRAU TURPAY KALLA 4
128 APURIMAC GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA 2




ANEXO N° 2

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA
COMUNIDAD

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

Lugar:.......ccoeeiieiiii e ; DISHAtO. .

Provincia:..........ccevvvvvvvnnnnnnn, , Departamento:...........ccceevecvecvieeenen,

Fecha : .

Hora:. ..o

Las principales autoridades y comuneros en general, de la localidad...................... de manera

unanime y previo acuerdo de toda la comunidad, autorizamos el acceso provisional a los
terrenos y las areas para la instalacién de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje
de franja de servidumbre, subestaciones de distribucién y hacer accesos por los terrenos
comunales de nuestra jurisdiccion, en beneficio de la ejecucion del proyecto......
No habiendo més puntos que tratar, se da por culminado la presente reunién siendo
[F= 1= J horas del mismo dia. En sefial de conformidad del presente, pasamos a
firmar las autoridades y comuneros en general

No

Nombres y Apellidos Cargo D.N.I. Firma

~N | OO o B DN




ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL)

FORMULARIO DE PREGUNTAS | Ne

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA NO PRESENCIAL

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

Nombre del PartiCIPANtE: ........cccceiiiiiirciiesseee e
1113 (o T HE SRS

INSEItUCION / COMUNIAAA: ..ot

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada
pregunta.

Pregunta:

Respuesta: Institucion: | Otros:|




FORMATO 2-B: PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD

PROYECTO :

LOCALIDAD : DISTRITO :

PROVINCIA:

Predio: Viv ienda Viv ienda Comercio Viv ienda Taller FECHA o

Material Fachada Vivienda COORDENADAS WGS 84
N° f N° Hab/ ALTITUD -
Nombre y Apellido N° DNI USO PREDIO Firma

LOTE Lote Concreto A'T’:;;:l © | Quincha NORTE ESTE m.sn.m.

10

11

12

13




FORMATO 2-C: SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD

PROYECTO :

COORDENADAS WGS 84
N° LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO VIVIENDAS S.E.N° POTENCIA KVA ALTITUD
NORTE ESTE







FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA

PROYECTO :
DEPARTAMENTO

PROVINCIA
DISTRITO

TRAMO:

COORDENADAS WGS 84

ITEM | PTO DE ALIMENTACION / VERTICE ANGULO ALTITUD
NORTE ESTE




ANEXO N° 2-E

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS
TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE
RUTA

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

Localidad de.........cccoovviiiiiiii , del distrito de.......ccoeeiviiieiii e ,
de la provincia de..........cocviiiiiiiiiiii , del departamento de............cocoeiiiiiiiiiiininnns

Los firmantes de la relacién contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios, afectados por encontrarse dentro de la franja de servidumbre, del tramo
de (U] =S ; manifestamos
expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y
autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades
para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el desarrollo del presente proyecto de
electrificacion rural.

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso D.N.I. Firma
(si/no)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




ANEXO N° 2-F

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS
TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL
SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

Localidad de.......ccoouiiiiiiiiii e , del distrito de.....ccoooveiiiiiiiiiei ,
de la provincia de...........ccooiiiiiiiiiiiii, , del departamento de..................oooinie.

Los firmantes de la relacién contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios donde se efectuaran la instalacién de los paneles solares perteneciente al
sistema fotovoltaico; manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que
otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y
damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para la instalacion de
los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente proyecto de electrificacion rural.

Ne Nombres y Apellidos Otorga Permiso D.N.I. Firma
(si/no)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10







MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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ANEXO 3-A:

FORMATO DE ENCUESTA - AUTORIDADES LOCALES

CENTRO POBLADO: ...ttt e e e e e e e e r e e e e e e e e aannees

1. UBICACION

1.1. Departamento: .....ccccceveeeeeeeeeriinnns Provincia: .......ccoeeevvvveevneceninenn, D153 1] (0 S
1.2. Latitud (Utm): ..coooveiieieee 1.3. Longitud (UtM): ....cevvveeiiiiieieiiiieen, LA4AItItUd: . m.s.n.m.
1.5. Area localidad: ............... km2 1.6.Temperatura Promedio: ...............

2. POBLACION Y VIVIENDA

2.1. Namero Total de Viviendas de la localidad ..................

2.2. NUmero Total de Habitantes ..
2.3 ¢, Cuenta con planos y padron de posesionarios su Localidad? SI( )NO ( )

2.4 Otorga usted todos los permisos y autorizaciones necesarios, sin condicionamiento alguno para la Instalacion
de Estructuras y redes eléctricas en los predios de su localidad? SI () NO (), especifique los motivos.

3. INSTITUCIONES DEL ESTADO, ACCESO Y COMUNICACIONES
3.1. ¢ Qué medio utiliza para comunicarse con la capital de su distrito?

Camino de Herradura |:| Rio |:|

Carretera |:| Otro |:| (Especifique. ......ccovvveveeinnnnn. )
3.2. ¢Qué distancia y qué tiempo hay entre su localidad con:
La capital del distrito : Km.

Horas

La capital de la provincia : Km. |:| Horas |:|

3.3. Acceso a la localidad (de ciudad mas préxima con acceso VEhICUular)...........cooovvviieiieeiiiciiiiiieece e Horas.
Desde | Hasta | Tiempo (Hr) | Distancia (Km.) | Medio Transporte | Frecuencia

3.4. Sulocalidad cuenta con Instituciones del Estado: Teniente Gobernacion |:|

Club de Madres |:| Local Comunal |:| P.N.P. |:| Asoc. Ronderos |:|

(Otros) ..ccceeevveeenne |:|

4. SERVICIOS DE AGUA/ DESAGUE

4.1. Cual es la fuente de servicio de agua: 4.2 Su localidad cuenta con servicios de:
Red publica de agua potable |:| Desague por red publica |:|
Pozos |:| Letrinas |:|
Camiones cisterna |:| OtroS...covvvieiiieieeeen, |:|
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5. CARGAS DE USO GENERAL CON REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Cantidad de Locales Publicos y Sociales con requerimientos de energia eléctrica (colocar cantidad en los cuadros)

N° de Centros Educativos Locales Publicos MINSA
Inicial / PRONOI |:| Municipalidad / Local Comunal | Posta Medica |:|

Primaria |:| Iglesia Capilla |:| Centro de Salud |:|

Secundaria |:| Asociacion / Cooperativa |:|

6. SERVICIO DE SALUD

6.1 ¢Existe Puesto o Centro de Salud en su localidad? |:| Sl |:| NO
6.2 Sisu respuesta es NO, indique el Puesto de Salud mas cercano a su localidad:
Localidad donde se ubica el PUESLO:..............ceevvvvevvvnieinnnnnnn. Distancia: |:| Km. |:| Horas

| 6.3 Localidad donde se ubica Hospital mas cercano. ...................... Distancia I:I Km. I:I Horas
7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta con:

Centro de Educacion Inicial Alumnos

Centro de Educacién Secundaria Alumnos

Instituto Tecnologico Alumnos

]

Centro de Educacion Primaria I:I Alumnos
]
]

Otros centros |:| Especifique tipo y NUMEro de alUMNOS............ooiiiiiiiiic et eree et e s
8. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

Existen evidencias de descargas atmosféricas Sl |:| NO |:|
Existen evidencias de presencia de péjaros carpinteros Sl |:| NO |:|
En su localidad han ocurrido desastres naturales SID NO|:|

Si larespuesta es Si. Indique Cual o Cuales.

Sequias |:| Inundaciones |:| Terremotos |:| Otros D .......................................

Que enfermedades son las mas frecuentes en su localidad?

Pulmonares|:| Estomacales |:| De la Vista|:| Otros |:| ..............................

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:

(Firma del Responsable de la Encuesta) (V° B° Autoridades locales)
NOMDBIE: ..o NOMDBIE: ..o
CargO i Cargl i

(VeB® Jefe de Estudio) (Ve B Autoridades locales)
NOMDBIE: ..oiiiiiiiiiieece e NOMDBIE: (i
Cargo e Cargo & i

NOTA: Anexar a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de lalocalidad.
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ANEXO 3-B:

ENCUESTA POR VIVIENDA

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DE LA LOC A LD A DD ...ttt e e e et e ettt ettt ettt et ettt et e e e eenenes
ESTADIA |:| Permanente (mas de 6 meses al afio) |:| Estacional (menos de 6 meses)

NOMB RE JEFE(A) FAMIL A e e et ettt ettt et ettt ettt e e e e e
EDAD.....coevieieienn. SEXO |:| Masculino DFemenino

VIVIENDAS Y MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCION
Material principal utilizado en la construccion de viviendas:

- Ladrillo y cemento [

- Adobe

- Quincha :|

- Piedra y barro -

- Madera

- Requiere murete

¢ CUENTA USTED CON DOCUMENTOS DE POSESION DE SU PREDIO? SI () NO () (Especifique que tipo de
documento)

¢PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGANIZACION EN LA LOCALIDAD?

CUAI?. .. e PUeSto/Cargo. ... ...cuouiii e
POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DE LA VIVIENDA(UTM): X....oovvvvieeeenne.. Y
EINCUE ST ADOR (A ) . ettt ettt et et ettt ettt et ettt et et e et et e e e e e e a e

2. ILUMINACION
¢, Cual de los siguientes objetos utiliza usted para iluminar su hogar en horas de la noche?

|:| Foco con suministro de energia fotovoltaica

|:| Lampara a Kerosene

D Velas

|:| Or0S. ..t , Especificar que iNnSUMO USa.........cooiiiiii e

¢ Cuanto gasta y con qué periodicidad utiliza la fuente de iluminacion?

Frecuencia

. . i . Precio Cuanto gasta
Fuente de lluminacién Unidad| Cantidad o de compra g
Unitario ) en pasaje (**)
Ladmpara a kerosene Litros
Velas Unid.
Otros

(*) Sera de acuerdo a la frecuencia del usuario pueden ser dias, semanas o meses
(**) Si corresponde
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3. COMUNICACION
En su hogar ¢ tiene alguno de los siguientes artefactos?

Fuente de energia Cuanto gasta
Artefacto (Pilas, Bateria, otro) | Frecuencia (*) | Cantidad (**)| Costo (***) | en pasaje (****)
Televisor B/N
Radio
Celular
Otro...............

(*) Frecuencia de compra si es pila y frecuencia de recarga si es a bateria.
(**) Considerar solo cuando no se trate de recargas
(***) Costo unitario de la pila o costo de cada recarga si es bateria

(****) Si corresponde

4. OTROS
SIUTILIZA BATERIA

a) ¢, Cuantos afios le dura una bateria?
b) ¢, Cuanto pagé la ultima vez que compré una bateria?

SITIENE OTRO ARTEFACTO O ELECTRODOMESTICO

4. SERVICIO DE ENERGIA

4.1. ¢/ Tiene energia eléctrica? Sl |:| NO |:|

Sila tiene, indique la fuente de Central Hidraulica |:| Grupo Térmico

i

Suministro: |:|
Sistema Interconectado Panel Solar

4.2. Horas al dia con energia eléctrica? |:| Horas
4.3. Consumo promedio de energia |:| kw-h/mes-familia 4.4. Pago promedio S/./mes-familia |:|

5. ACTIVIDADES ECONOMICAS (Completar de acuerdo a la actividad econémica que realiza)
5.1. Agricultura Secano |:|

Principales Productos de CUltiVO .......cccociciiieieiiiieie e

Tierra de cultivo permanente I:I Ha Tierra de pastoreo I:I Ha

5.2 Agricultura c/Regadio |:|

ProductOoSs € CUILIVO ..eveeeeeeee oottt e e e e e e e e e e e e

Tierra de cultivo permanente I:I Ha Tierra de pastoreo Ha

Produccion anual de 3 productos mas importantes:

Productol ........... Tn/afio Producto 2: ................... Tn/afio Producto 3.......cccccovviivivvnneenn. Tn/afo

Ingreso promedio mensual: S/. ........ccceveeene
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Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/...........ccccveeee.

La produccion se destinaa: Consumo Propio ........... % Venta ........... % Trueque................ %
5.3 Ganaderia |:|
Reses |:| Ovejas-Caprino |:| Augquenidos |:|
Ingreso promedio mensual: S/. .................
Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/............ccce.......
La produccién se destinaa: Consumo Propio |:| % Venta |:I% Trueque |:| %

5.4 Comercio

Principales productos que se COMErCIaliZan...........cccuveeeeeiiiieeeee i

Ingreso promedio mensual: S/. ..............

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/...........ccce.......

Sistema de comercio destinaa: Mercado local I:I% Regional I:I % Ambos I:I %
5.5. Mineria I:I

Principales minerales de explotacion............cceeeiiierieen e

MINEIO INAEPENTIENTE: .. .eiiiiiiiie et sh et e sb e rb e sb et e be e e beesbbeesreeens

Trabaja para Compaiia MINEIA: ... ... e

Ingreso promedio mensual: S/. .................

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/...........cc.........
5.6. Otra Actividad

ESPECIIGUE. ..ottt et

Ingreso promedio mensual: S/. .................

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.........c..c.cveee..

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:
(Firma del Responsable de la Encuesta) (Ve B° Del Encuestado)
N[0 1 0] o] (= SR Nombre:
Cargo o DNI:

NOTA : Anexar a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de la vivienda




ANEXO N°4

FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE
METRADOS Y VALOR REFERENCIAL



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO : ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS . VARIOS Fecha:
ITEM DESCRIPCION LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS |REDES SECUNDARIAS TOTAL S/.
A SUMINISTROS DE MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES

D COSTO DIRECTO ( C.D.)

E GASTOS GENERALES

El GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

E2 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

F UTILIDADES

SUB-TOTAL SIN 1.G.V. (S/.)

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV ( %)

COSTO TOTAL (Incluye 1.G.V.) SI.




ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

ANALISIS DE COSTO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

FORMATO iiviiiiiieeennnnnne.
Seccioén : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
Departamentos : VARIOS
Plazo de Obra : meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1,1 Personal Profesional Principal

Descripcién Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (Sl.) (s1.)
Ingeniero Residente de la Obra Und.
Gestor de Servidumbre Und.
Gestor de Obtencion CIRA Und.
Ing Asistente en Lineas Primarias Und.
Ing Asistente en Redes Primarias y Redes| Und.
PARCIAL 11

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1,2 Personal de Auxiliar y Apoyo

Descripcién Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (Sl) (sl)
Administrador Und.
Asistente de administrador Und.
Dibujante en Autocad y otros programas Und.
Almacenero Und.
Asistente de almacen Und.
Técnico mecanico Und.
Chofer Und.
Seguridad en obra (Guardian) Und.
PARCIAL 1,2

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1,3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentacion y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripcién und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (sl) (sl)

Hospedajes Glb/mes
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua | Glb/mes
Alquiler de casa almacén (incluye agua y I| Glb/mes
Comunicaciones: telefono, fax, internet, ra| Glb/mes
Alimentacion Glb/mes
Pasajes Glb/mes

PARCIAL 1,3 0,00

1,4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripcién Und. Cant. Desgaste Tiempo | Gasto/ Und.¥ Parcial
% (meses) (sl) (sl)
Mobiliario de oficina Glb/mes
Computadora Glb/mes
Impresora Glb/mes
Utiles de Oficina Glb/mes
Camioneta pick up Glb/mes
Combustible Glb/mes
Mantenimiento Glb/mes

PARCIAL 1,4
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2.0
2.1

2.2

2.3

3.0

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 36 meses de vida util.

El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 120 meses de vida Uutil.

Gastos financieros y otros gastos
Descripcién Und. |Costo Direq %de CD | Costo/mes [ Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes
Seguros Gbl
PARCIAL 1,5
|PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
Personal en la sede central de la Empresa
Descripcion Und. Cant. Participacior] Gasto/ Und. | Tiempo efectivd Total
% SI. (meses) Sl.
Gerente Und.
Ingeniero-Supervision Técnica Empresa Und.
Especialista en Computacién Und.
Contador Und.
Auxiliar Contabilidad Und.
Secretaria Und.
Chofer Und.
PARCIAL 21
Gastos de oficina principal y gastos varios
Descripcion Und. Cantidad | Participacior] Gasto/ Und. | Tiempo efectivg Total
% SI. (meses) SI.
Oficina (Incluye agua y luz) Und.
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio| Glob
Material y Equipos de Oficina Glob
Mantenimiento y limpieza Glob
PARCIAL 2,2
Gastos de preparacion de oferta e imprevistos
Descripcién Und. Cantidad % de CD | Costo Direct| Tiempo efectivg Parcial
SI. (meses) SI.
Elaboracion de propuesta Ghl
Imprevistos de obra y personal en oficina Ghl
PARCIAL 2,3
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)
[TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)
RESUMEN Sl.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA

PROYECTO N XXXXXXXXXXXX  VARIOS Fecha
DEPARTAMENTOS : VARIOS abr-13
ITEM DESCRIPCION TOSTIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
EJECUCION DE OBRA :
A SUMINISTROS DE MATERIALES 0,00
B MONTAJE ELECTROMECANICO 0,00
(¢} TRANSPORTE DE MATERIALES 0,00
D COSTO DIRECTO (C.D.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E GASTOS GENERALES 0,00
F UTILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAL SINLG.V. (S.) 0,00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL OBRA (Incluye .G.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL (Expediente Técnico + Obra) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
LINEAS PRIMARIAS

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

UBICACION VARIOS
SECCION | LINEAS PRIMARIAS
ITEM DESCRIPCION TOTAL SI.
A SUMINISTRO DE MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO
C TRANSPORTE DE MATERIALES
D TOTAL COSTO DIRECTO
E GASTOS GENERALES
F UTILIDADES
COSTO TOTAL S/. (No incluye 1.G.V.)




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
o @ () @
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl.
LINEAS PRIMARIAS
1,00 CRUCETAS DE MADERAYy F°G°
1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 30,00 337,00 714,00 1081,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m 70,00 143,00 213,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADQO CENTRIFUGADO
201 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
203 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 13,00 139,00 313,00 465,00
204 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 59,00 123,00 281,00 463,00
SUB-TOTAL 2
3,00 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
301 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00
303 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00
304 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 48,00 1571,00 272,00 1008,00 2899,00
4,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 30,00 1177,00 272,00 1008,00 2487,00
4,03 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 18,00 394,00 412,00
4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00
4,05 Espiga de A°G° para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00
4,06 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00
SUB-TOTAL 4
5,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
501 Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengtieta
(Linea), de 36 Kv y seguin Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1704,00
502 Cé:g:z;i cc:;ri\g:eessl‘?épconricz aQsladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segin Jo. 111,00 111,00
5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspension, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, segtin Especificacines Técnicas u 1217,00 1217,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm? km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1058,10
6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 40,00 1057,00 968,00 202,00 700,00 2967,00
7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm? u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00
7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mnm? u 5,00 116,00 142,00 4,00 105,00 372,00
7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm? u 2,00 1,00 3,00
7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm2 u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00
7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
707 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm? u 33,00 41,00 1,00 75,00
7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 30,00 528,00 598,00 129,00 257,00 1542,00
710 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm? u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00
711 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 123,00 4077,50 3687,50 800,00 2680,00 11 368,00
712 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm2 u 621,00 101,00 722,00
713 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm2 u 8,00 8,00
714 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 22,00 47,00 70,00 9,00 83,00 231,00
715 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm2 u 3,00 3,00
7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 81,00 932,00 1108,00 198,00 417,00 2736,00
717 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm? u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONDUCTOR DE COBRE
8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 941,80 15 715,80 9667,60 3984,00 13 788,00 44097,20
SUB-TOTAL 8
9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
9,01 Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maguinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1822,00
9,02 Perno de A°G° de 13mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00
9,03 Perno de A°G° de 13mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 12,00
9,04 Perno de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 2102,00 1076,00 528,00 1592,00 5298,00
9,05 Perno de A°G° de 16 mm & x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 43,00 186,00 364,00 26,00 28,00 647,00
9,06 Perno de A°G° de 16 mm & x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 10,00 4,00 4,00 18,00
9,07 Perno de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00
9,08 Perno de A°G° de 16 mm @ x 508 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 6,00 6,00
9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de 4 Tuercasy 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1292,00
9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm @ x 508 mm, provisto de 4 Tuercasy 4 Contratuercas u 30,00 30,00
911 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1390,00
912 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 57,00 57,00
913 (F;g;r:;::s;;orqullla de A°G° de 16 mm @ x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuercay u 6,00 6,00
9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm @ u 54,00 535,00 825,00 71,00 94,00 1579,00
915 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G°® Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm u 6,00 126,00 106,00 8,00 212,00 458,00
9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 6,00 106,00 8,00 212,00 332,00
917 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G® de 38 x 38 x5 mm y 710 mm longitud u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1822,00
918 Braquete Angular de A°G° de 16 mm @, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00
919 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 120,00 1 646,00 3184,00 34,00 240,00 5224,00
9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 176,00 3299,00 2252,00 866,00 2678,00 9271,00
921 Plantillas para Sefializacién de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo. 300 37,00 24,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 1162,00 11 886,00 12 096,00 2632,00 8106,00 35 882,00
10,02 Varilla de Anclaje de A°G°® de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm @ u 166,00 1698,00 1728,00 376,00 1158,00 5 126,00
10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 124,50 1273,50 1296,00 282,00 868,50 3844,50
10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mma u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00
10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @& u 166,00 1698,00 1728,00 376,00 1158,00 5126,00
10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00
10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00

SUB-TOTAL 10:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
o @ () @
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl.
11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm g y Conductor de Cobre de 16 mm?2 u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 94,00 1762,00 1783,00 332,00 1 149,00 5120,00
11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm2 u 19,00 498,00 1076,00 1593,00
11,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10mmg y Cobre de 16 mm? u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00
11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 256,00 3799,00 7 773,00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 11
12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 12,00 31,00 24,00 26,00 28,00 121,00
12,02 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7,00 7,00
12,03 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 3,00 3,00
12,04 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 2,00 2,00
12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00
12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00
12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00
12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 12,00 31,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL 12:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION | : LINEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
@ @ @ @ (]
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl.
1,00 OBRAS PRELIMINARES
101 EXPEDIENTE TECNICO de obra Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
102 Elaboracién del PEA y Tramite para la Obtencion del CIRA (**) Global 1,00
103 1y Apl 6n de la D 1 de Impacto ** Global 1,00
104 Monitoreo e Inspeccién del Ministerio de Cultura km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
105 Programa de Monitoreo Ambiental. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
1,06 Programa de Manejo de Residuos Global 1,00
107 Programa de Talleres de Informacion y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1,00
1,08 Cartel para Obra u 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 13,00
100 Elea;:gsmsg ggﬁgg:;:‘a I}:g:caclon de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboracién de m 16,15 23743 151,95 5027 186,19 650,09
1,10 Despeje de arboles dentro de la franja de servidumbre Ha 711 26,11 16,73 6,49 30,72 87,16
111 Pagos por suspension temporal de suministro eléctrico Global 1,00
112 Informe Tecnico Sustentatorio para Gestion de Servidumbre (1 Original + 3 Copias)
Incluye Levantamiento Topografico y Presentacion Archivo digital (CD) km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
SUB-TOTAL 1.
2,00 INSTALACION DE POSTES
201 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 52,13 891,26 583,10 216,14 752,40 2495,03
2,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 13,03 222,82 145,77 54,04 188,10 623,76
2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,04 Transporte de Poste de 11 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,05 Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 13,00 139,00 313,00 465,00
2,06 Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 59,00 123,00 281,00 463,00
2,07 Transporte de Poste seccionable de 11 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
2,08 Transporte de Poste seccionable de 11 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 32,00 6,00 38,00
2,09 Transporte de Poste seccionable de 12 m/200 de Aimacen a Punto de Izaje u 24,00 34,00 58,00
2,10 Transporte de Poste seccionable de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 22,00 30,00 52,00
211 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 11 m/200 daN (*) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
212 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 11 m/300 daN (*) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
213 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 12 m/200 daN (*) u 13,00 139,00 313,00 465,00
214 Izaje, Identificacién y Sefializacion de Poste de 12 m/300 daN (*) u 59,00 123,00 281,00 463,00
215 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste Seccionable de 11m/200 daN u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
216 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste Seccionable de 11m/300 daN u 32,00 6,00 38,00
217 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste Seccionable de 12m/200 daN u 24,00 34,00 58,00
218 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste Seccionable de 12m/300 daN u 22,00 30,00 52,00
219 Relleno y Compactacién para cimentacién de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 512,65 98,15 214,42 403,47 1228,69
220 Relleno y Compactacién para cimentacién de Poste 11m, en Terreno Tipo |I m3 100,87 100,87
221 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 12m, en Terreno Tipo | m3 55,59 207,67 410,71 673,97
222 Cimentacion con concreto ciclépeo de Poste de 11m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 298,00 26,00 32,00 432,00 788,00
223 Cimentacién con concreto ciclépeo de Poste de 12m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 39,00 126,00 165,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
301 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 92,96 760,70 774,14 168,45 518,78 2315,03
3,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 190,18 193,54 42,11 129,70 555,53
3,03 Instalacion de Retenida Inclinada u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00
304 Relleno y Compactacion en Terreno Tipo | de Retenida m3 91,30 747,12 760,32 165,44 509,52 2273,70
305 Relleno y Compactacién en Terreno Tipo Il de Retenida m3 186,78 190,08 41,36 127,38 545,60
SUB-TOTAL 3
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo PS1-0 Jgo. 6,00 652,00 101,00 197,00 623,00 1579,00
4,02 Armado Tipo PS1-2 Jgo. 6,00 6,00
4,03 Armado Tipo PS1-3 Jgo. 111,00 250,00 361,00
4,04 Armado Tipo PA1-0 Jgo. 3,00 37,00 8,00 4,00 106,00 158,00
405 | Armado Tipo PA1-2 Jgo. 1,00 1,00
406 | Armado Tipo PA1-3 Jgo. 26,00 45,00 71,00
407 Armado Tipo PA2-0 Jgo. 22,00 20,00 7,00 9,00 83,00 141,00
4,08 Armado Tipo PA2-3 Jgo. 8,00 21,00 29,00
4,09 Armado Tipo PA3-0 Jgo. 1,00 4,00 3,00 8,00 21,00 37,00
4,10 Armado Tipo PA3-2 Jgo. 2,00 2,00
411 Armado Tipo PA3-3 Jgo. 2,00 6,00 8,00
412 Armado Tipo PR3-0 Jgo. 16,00 138,00 20,00 45,00 66,00 285,00
413 Armado Tipo PR3-2 Jgo. 4,00 4,00
414 Armado Tipo PR3-3 Jgo. 34,00 73,00 107,00
4,15 Armado Tipo PTH-3 Jgo. 2,00 4,00 6,00
4,16 Armado Tipo PTV-0 Jgo. 1,00 26,00 4,00 5,00 66,00 102,00
417 Armado Tipo PTV-2 Jgo. 1,00 1,00
4,18 Armado Tipo PSH-3 Jgo. 12,00 25,00 37,00
419 Armado Tipo TS-0 Jgo. 2,00 75,00 10,00 22,00 107,00 216,00
4,20 Armado Tipo TS-2 Jgo. 1,00 1,00
421 Armado Tipo TS-3 Jgo. 11,00 24,00 35,00
422 Armado Tipo DT-0 Jgo. 14,00 10,00 16,00 17,00 57,00
4,23 Armado Tipo DT-3 Jgo. 2,00 2,00
424 Armado Tipo DS-0 Jgo. 1,00 24,00 3,00 32,00 60,00
4,25 Armado Tipo DS-3 Jgo. 4,00 4,00
4,26 Armado Tipo PSEC-0P Jgo. 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00
427 Armado Tipo PSEC-2P Jgo. 4,00 4,00
4,28 Armado Tipo PSEC-3P Jgo. 2,00 7,00 9,00
4,29 Armado Tipo PA1H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00
430 Armado Tipo PRH-3 Jgo. 27,00 57,00 84,00
431 Armado Tipo PA2H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00
432 Armado Tipo P3A2-3 Jgo. 10,00 20,00 30,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES
5,01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleacién de aluminio
de 35 mm?, Por Fase, Incluye Instalacién de Amortiguadores. km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1058,10
5,02 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleacién de aluminio
de 70 mm?, Por Fase, Incluye Instalacién de Amortiguadores. km 4,87 13,91 107 2,05 21,90
SUB-TOTAL 5:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

MONTAJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION | : LINEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
@ @ @ @ ©
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
6,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 12,67 42,77 15,84 41,18 44,35 156,81
6,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 317 10,69 396 10,30 11,09 39,21
6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 66,00 1186,00 656,00 290,00 1072,00 3270,00
6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical en poste de CAC u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
6,05 Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado m3 15,05 50,79 18,81 48,91 52,67 186,23

SUB-TOTAL 6:
7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Lineas

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
SUB-TOTAL 7:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(") El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificacion y sefializacon de los postes,
(%) Las Partidas de Montaje: Elaboracion del PEA y Tramite para la Obtencion del CIRA, y Elaboracién y Aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental seran aplicables tnicamente a los Proyectos N° 2, 3, 4y 5.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
6) @)
C(a:l. Cant. Cant. c(ar:t. C(:r:l. Cantidad Unitario Sl.
LINEAS PRIMARIAS
1,00 CRUCETAS DE MADERAY F°G°®
101 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 25,00 3,00 4,00 26,00 28,00 86,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 337,00 714,00 30,00 1081,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00
SUB-TOTAL 1.
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADQO CENTRIFUGADO
201 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00
2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
203 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 139,00 313,00 13,00 465,00
2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 123,00 281,00 59,00 463,00
SUB-TOTAL 2
3,00 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
301 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00
303 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00
304 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00
SUB-TOTAL 3
4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 1571,00 48,00 272,00 1008,00 2899,00
4,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 1177,00 30,00 272,00 1 008,00 2487,00
4,03 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 394,00 18,00 412,00
4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00
4,05 Espiga de A°G° para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00
4,06 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00
SUB-TOTAL 4
5,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
501 Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengtieta
(Linea), de 36 Kv y segin Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1704,00
502 (E::Seezsi ggg?g:sssn_?érgi Cza:!sladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segin Jo. 111,00 111,00
5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspension, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, segun Especificacines Técnicas u 1217,00 1217,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm? km 370,12 408,73 23,44 62,35 193,46 1058,10
6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? km 4,87 1391 107 2,05 21,90
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
701 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mnm? u 1057,00 968,00 40,00 202,00 700,00 2967,00
7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm? u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00
7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mnm? u 116,00 142,00 5,00 4,00 105,00 372,00
7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm? u 2,00 1,00 3,00
7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm2 u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00
7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm2 u 2,00 2,00
7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm? u 33,00 41,00 1,00 75,00
7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm?2 u 528,00 598,00 30,00 129,00 257,00 1542,00
710 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm? u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00
711 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 4077,50 3687,50 123,00 800,00 2680,00 11 368,00
712 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm2 u 621,00 101,00 722,00
713 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm?2 u 8,00 8,00
714 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 47,00 70,00 22,00 9,00 83,00 231,00
715 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm? u 3,00 3,00
7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 932,00 1108,00 81,00 198,00 417,00 2736,00
717 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm?2 u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONDUCTOR DE COBRE
8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 15 715,80 9 667,60 941,80 3984,00 13 788,00 44097,20
SUB-TOTAL 8
9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
9,01 Perno Cabeza Coche AG° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maguinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 559,00 1145,00 64,00 26,00 28,00 1822,00
9,02 Perno de A°G° de 13mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00
9,03 Perno de A°G° de 13mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 12,00
9,04 Perno de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 2102,00 1 076,00 528,00 1592,00 5298,00
9,05 Perno de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 186,00 364,00 43,00 26,00 28,00 647,00
9,06 Perno de A°G° de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 4,00 10,00 18,00
9,07 Perno de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00
9,08 Perno de A°G° de 16 mm & x 508 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 6,00 6,00
9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de 4 Tuercasy 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1292,00
9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm @ x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00
911 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1390,00
912 Perno Ojo de A°G°® de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 57,00 57,00
913 zz;r‘]g‘cl?;;mquilla de A°G° de 16 mm @ x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuercay u 6,00 600
9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm @& u 535,00 825,00 54,00 71,00 94,00 1579,00
915 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G°® Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm u 126,00 106,00 6,00 8,00 212,00 458,00
9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 106,00 6,00 8,00 212,00 332,00
917 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x5 mm y 710 mm longitud u 559,00 1 145,00 64,00 26,00 28,00 1822,00
918 Braquete Angular de A°G° de 16 mm @, provisto de ojales u 300 3,00 6,00
919 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 1646,00 3184,00 120,00 34,00 240,00 5224,00
9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 3299,00 2252,00 176,00 866,00 2678,00 9271,00
921 Plantillas para Sefializacion de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo. 37,00 24,00 3,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm & m 11 886,00 12 096,00 1162,00 2632,00 8106,00 35882,00
10,02 Varilla de Anclaje de A°G°® de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563,00
10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm @ u 1698,00 1728,00 166,00 376,00 1158,00 5126,00
10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 127350 1 296,00 124,50 282,00 868,50 3844,50
10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mme u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563,00
10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @& u 1698,00 1728,00 166,00 376,00 1158,00 5126,00
10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00
10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563,00

SUB-TOTAL 10:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
) @)
C(ar:l. Cant. Cant. c(ar:l. C(:r:l. Cantidad Unitario Sl.
11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00
11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm g y Conductor de Cobre de 16 mm? u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00
11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 1762,00 1783,00 94,00 332,00 1149,00 5120,00
11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm? u 498,00 1076,00 19,00 1593,00
11,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10mmg y Cobre de 16 mm? u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00
11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 3799,00 7773,00 256,00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 31,00 24,00 12,00 26,00 28,00 121,00
12,02 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7,00 7,00
12,03 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 3,00 300
12,04 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 2,00 2,00
12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00
12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00
12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00
12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 31,00 12,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL 12

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES




FORMULA POLINOMICA

PROYECTO:
UBICACION : VARIOS
SECCION | : LINEAS PRIMARIAS
PRESUPUESTO BASE SI. 1 000 000,00
SIMBOLO
N° ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO MONOMIO MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL COEFICIENTE
1 |POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00
2 |CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI DI 0,00
3 |EQUIPOS DE PROTECCION 011 AE1l AE2 0,00
AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00
CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00
RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00
FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00
CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 Cu 0,00
MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00
4 |MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00
TRANSPORTE 032 FT 0,00
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00
K= 0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/Dlo + 0,000 AE2r/AE20 + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En laférmula los sub-indices "o" de cada simbolo corresponden al indice de precios segun (CREPCO) a la
fecha de Elaboracion del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorizacién

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominacion
el simbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se debera actualizar la formula polinémica.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
REDES PRIMARIAS

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

UBICACION VARIOS
SECCION I REDES PRIMARIAS
ITEM DESCRIPCION TOTAL SI.
A SUMINISTRO DE MATERIALES
B MONTAJE ELECTROMECANICO
C TRANSPORTE DE MATERIALES
D TOTAL COSTO DIRECTO
E GASTOS GENERALES
F UTILIDADES
COSTO TOTAL S/. (No incluye 1.G.V.)




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACION - VARIOS

SECCION Il : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. | Proyecio Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
o @ ® @ ©
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Sl
1,00 CRUCETAS DE MADERA
101 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1.
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
201 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
SUB-TOTAL 2
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
301 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
3,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00
3,03 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00
304 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga 920 mm u 45,00 45,00
3,05 Espiga de A°G° para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00
3,06 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
4,01 Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengiieta
(Linea), de 36 Kv y seguin Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00
4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm
segun especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00
403 E:g::;g:;ﬁz:s‘!rz Cp:lrc :5 .Alsladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segtn Igo. 38,00 38,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm2 km 2,69 543 438 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 500 12,00 41,00 40,00 98,00
6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm?2 u 21,00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00
6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00
6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
701 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1572,50 1561,50 5 452,50
SUB-TOTAL 7:
8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8,01 Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con TcayC|  u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Perno de A°G° de 13mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00
8,03 Perno de A°G° de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 56,00 56,00
8,04 Perno de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00
8,05 Perno de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00
8,06 Perno de A°G° de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 26,00 26,00
8,07 Perno de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00
8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00
8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G* fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00
811 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00
812 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00
813 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00
814 Perfil"C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00
8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm @ u 8,00 24,00 32,00
8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00
8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1459,00
8,18 Plantillas para Sefializacién de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 300 10,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm & m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2870,00
9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tcayd u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50
9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmg u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,07 Blogue de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10,01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm g y Conductor de Cobre de 16 mm? u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm? u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00
10,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm g y Cobre de 16 mm? u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1316,00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10:
11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00
11,02 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00
11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00
SUB-TOTAL 11
12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
12,01 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00
12,02 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00
12,03 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 15 KVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12,04 | Transformador Monofésico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 2,00 2,00
12,06 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kv u 11,00 11,00
12,07 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 6,00 6,00
12,08 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 10,00 10,00
12,09 Transformador Trifasico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV/ u 100 1,00
12,10 Transformador Trifasico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 KV u 1,00 1,00
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12,11 Transformador Trifasico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,12 Transformador Trifasico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
12,13 Transformador Trifasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,14 Transformador Trifasico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 12
13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCION
13,01 Tableros de Distribucién Completa para S.E. Monofésica de 5 KVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00
13,02 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00
13,03 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00
13,04 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00
13,05 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
13,06 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00
13,07 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 100 kVA; 380-220V/ u 1,00 1,00 2,00
13,08 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 160 kVA; 380-220V/ u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 13:
14,00 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION
14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm? m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00
14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm? m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2135,00
14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm? m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00
14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm? m 30,00 30,00
14,05 | Cable NYY, 1KV, 1x70 mm? m 15,00 25,00 40,00
14,06 Cable NYY, 1kV, 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES
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1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

102 sgpnlzgl(e;;‘é?nocger:iﬁg::,RL:l:;éclon de Estructuras de Redes Primarias. Incluye Elaboracion de Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229.00
SUB-TOTAL 1.

2,00 INSTALACION DE POSTES

2,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 32,58 56,11 44,80 94,69 93,38 321,56

2,02 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,03 Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 12,00 62,00 74,00

2,04 Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,05 Izaje, Identificacion y Sefializacién de Poste de 11 m/200 daN (¥) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,06 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 12 m/200 daN (¥) u 12,00 62,00 74,00

2,07 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 12 m/300 daN (¥) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,08 Relleno y Compactacién para cimentacién de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 544 32,47 24,92 62,83

2,09 Relleno y Compactacion para cimentacién de Poste 11m, en Terreno Tipo Il m3 136 136

210 Relleno y Compactacion para cimentacién de Poste 12m, en Terreno Tipo | m3 27,719 38,29 25,32 39,53 44,47 175,40

211 Relleno y Compactacion para cimentacién de Poste 12m, en Terreno Tipo Il m3 9,57 6,33 9,88 11,12 36,90
SUB-TOTAL 2

300 INSTALACION DE RETENIDAS

301 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 24,64 67,20 45,92 13,44 78,40 229,60

302 Instalacion de Retenida Inclinada u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

3,03 Relleno y Compactacion en terreno tipo | para retenida m3 24,20 66,00 45,10 13,20 77,00 225,50
SUB-TOTAL 3

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado Tipo PS1-0 Jgo. 4,00 9,00 37,00 35,00 85,00

4,02 Armado Tipo PA1-0 Jgo. 8,00 5,00 13,00

4,03 Armado Tipo PA2-0 Jgo. 1,00 3,00 4,00 5,00 13,00

4,04 Armado Tipo PA3-0 Jgo. 2,00 2,00

4,05 Armado Tipo PTV-0 Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,06 Armado Tipo TS-0 Jgo. 4,00 4,00

4,07 Armado Tipo DT-0 Jgo. 5,00 5,00

4,08 Armado Tipo DS-0 Jgo. 19,00 19,00

409 | Armado Tipo SMM-1P Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,10 Armado Tipo SMM-2P Jgo. 2,00 3,00 6,00 12,00 23,00

411 Armado Tipo STB Jgo. 2,00 6,00 8,00
SUB-TOTAL 4

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES

501 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de, Incluye Instlacion de Amortiguadores

Aleacion de Aluminio de 35 mm?, Por Fase km 2,69 543 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL &:

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 102,44 241,48 153,14 252,16 283,68 1032,90

6,02 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 35,00 58,00 38,00 107,00 105,00 343,00

6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 u 2,00 6,00 8,00

6,05 Relleno y Compactacion de Puesta a Tierra con material adecuado m3 97,32 229,41 145,48 239,55 269,50 981,26
SUB-TOTAL 6:

7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Redes

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL 7:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(*) El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identiicacion y sefializacon de los postes.
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1,00 CRUCETAS DE MADERA
101 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1.
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
201 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
SUB-TOTAL 2
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
301 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
3,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00
3,03 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00
3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga 920 mm u 45,00 45,00
3,05 Espiga de A°G° para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00
3,06 Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3
4,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
4,01 Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengiieta
(Linea), de 36 Kv y seguin Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00
4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm
segun especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00
403 ;as::;cz?;ﬁzzsg CpflrC js f\lsladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segin Jgo. 38,00 38,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm2 km 2,69 543 438 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 500 12,00 41,00 40,00 98,00
6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm?2 u 21,00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00
6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00
6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1572,50 1561,50 5452,50
SUB-TOTAL 7:
8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8,01 Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con TcayC]  u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Perno de A°G° de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00
8,03 Perno de A°G° de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 56,00 56,00
8,04 Perno de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00
8,05 Perno de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00
8,06 Perno de A°G° de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 26,00 26,00
8,07 Perno de A°G° de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00
8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00
8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G* fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00
811 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00
812 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00
813 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00
8,14 Perfil"C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00
8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm @ u 8,00 24,00 32,00
8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00
8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1459,00
8,18 Plantillas para Sefializacién de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 300 10,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm & m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2870,00
9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tcayd u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50
9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmg u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,07 Blogue de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10,01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm g y Conductor de Cobre de 16 mm? u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm? u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00
10,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm g y Cobre de 16 mm? u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1316,00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10:
11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00
11,02 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 300 500 8,00
11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00
SUB-TOTAL 11
12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
12,01 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00
12,02 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 10 KVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00
12,03 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 15 KVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12,04 | Transformador Monofésico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 2,00 2,00
12,06 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kv u 11,00 11,00
12,07 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 6,00 6,00
12,08 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 10,00 10,00
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ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. | Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
&) 3 @ 6)
C(arzl. Cgl. C(ar:t. C(an)l. C‘al:l. Sl
12,09 Transformador Trifasico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV/ u 1,00 1,00
12,10 Transformador Trifasico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,11 Transformador Trifasico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,12 Transformador Trifasico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
12,13 Transformador Trifasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,14 Transformador Trifasico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 12
13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCION
13,01 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 5 KVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00
13,02 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00
13,03 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 15 kVA; 440-220V/ u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00
13,04 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00
13,05 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
13,06 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00
13,07 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 100 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
13,08 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 160 kVA; 380-220V/ u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 13:
14,00 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION
14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm? m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00
14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm? m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2135,00
14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm? m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00
14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm? m 30,00 30,00
14,05 | Cable NYY, 1KV, 1x70 mm? m 15,00 25,00 40,00
14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES




FORMULA POLINOMICA

PROYECTO :
19,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9,9,0.0.4

REDES PRIMARIAS

PRESUPUESTO BASE S/. 0,00
SIMBOLO
N° ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO MONOMIO MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL | COEFICIENTE
1 |POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00
CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00
FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00
RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00
CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 Cu 0,00
MATERIAL PARA PUESTA ATIERRA 006 PT 0,00
2 |EQUIPOS DE PROTECCION 011 AE1l AE1 0,00
AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00
CABLES DE ENERGIA 019 NY 0,00
CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI 0,00
3 |TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y TABLERO 048 EN EN 0,00
4 |MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00
TRANSPORTE 032 FT 0,00
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K= 0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/Dlo + 0,000 AE2r/AE20 + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la formula los sub-indices "0" de cada simbolo corresponden al indice de precios segun (CREPCO) a la
fecha de Elaboracion del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorizacion

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominacién
el simbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.-- En caso de cambios en el suministro se deberé actualizar la formula polinémica.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
REDES SECUNDARIAS

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

UBICACION VARIOS
SECCION Il REDES SECUNDARIAS
ITEM DESCRIPCION TOTAL SI.
A SUMINISTRO DE MATERIALES
B MONTAJE ELECTROMECANICO
C TRANSPORTE DE MATERIALES
D TOTAL COSTO DIRECTO
E GASTOS GENERALES
F UTILIDADES
COSTO TOTAL S/. (No incluye 1.G.V.)




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION lll : REDES SECUNDARIAS
A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. | Proyecio Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad unitario TOTAL
i) @
c(ar)\t. c(a?t. Cgl. cirzt. Cant. S,
1,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
101 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
201 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 087 139 2,26
2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm? km 0,34 0,34
203 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm? km 139 0,27 1,66
2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1,08 1,08
2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm?2 km 2,02 258 2,02 539 12,01
2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm2 km 548 055 8,85 14,88
207 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm2 km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 8,68 7,00 10,53 453 2244 53,18
2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm2 km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 2
3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
301 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1185,00 714,00 3598,00
3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1445,00 1159,00 1640,00 931,00 5 470,00
3,03 Conector Bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mmz2, para neutro desnudo, tipo cufia u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00
3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1662,00
3,05 Conector, para Al 25mm?, para neutro desnudo, tipo cufia u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2233,00
3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1200,00 562,00 3 496,00
307 Correa plastica de amarre, color negro u 1549,00 7 624,00 5 202,00 9017,00 5 362,00 28 754,00
3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1172,90 1720,00 1090,00 5787,90
309 | Cintaaislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3
4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60
4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00
4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
4,05 Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x4 mmz2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 21141341
4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 2717,00 4151,50 1719,50 6 089,50 2242,00 16 919,50
SUB-TOTAL 4
5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
501 Eﬁi}g@' é‘ébg :l:g;:fe?;?d%th";:';’;,'asggstme"é:‘égﬂ?e?g"z"mm' 720 mm alturay 20° inclinacin, u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,02 Luminaria completa con equipo para Lampara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,03 Lémpara de Vapor de Sodio de Alta Presién de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,04 Portafusible unipolar 220V, de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,05 Conector bimetlico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo tipo cufia u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,06 Conector bimetdlico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
SUB-TOTAL &:
6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm g, 7 hilos 2290,00 7900,00 6 790,00 10 060,00 5730,00 32770,00
6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 229,00 790,00 679,00 1006,00 2704,00
6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 573,00 573,00
6,04 \e/:rg:a(ﬁzanclaje de A°G°de 16 mm @ x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tcay Ctca u 229,00 790,00 679,00 1.006,00 573,00 3277,00
6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmg u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1 146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmg u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1 146,00 6 554,00
6,08 Soporte de contrapunta de 51 mm@x1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 1509,00 859,50 4915,50
6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00
7,02 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1111,00 594,00 2982,00
7,03 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
7,04 Perno de A°G® de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1677,00 1108,00 2018,00 1142,00 6325,00
7,05 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00
7,06 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00
7,07 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3899,00
7,08 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7,09 Tuerca-Ojal de A°G° para perno de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
710 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00
711 Arandela cuadrada curva de A°G° 57x57 mm, agujero de 18mm@& u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12 034,00
712 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00
714 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00
715 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
716 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00
718 Portalinea unipolar de A°G®, provisto de PIN de 10 mm @ u 535,00 1920,00 1547,00 2182,00 1594,00 7778,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 PUESTA A TIERRA
8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm & x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Conector bimetdlico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cufia u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm @ y conductor de cobre 16 mm? u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimetalico para cable de acero de 10mm@ y cobre de 16 mm? u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm & x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,02 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1136,00 653,00 109,00 2854,00
9,03 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00
9,04 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1627,00 1751,00
9,05 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00
9,06 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm & x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00
9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm g x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm g x 180° u 111,00 111,00
9,08 Armella Tirafondo de 10 mm @ x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,10 Alambre galvanizado N° 12 ANG m 456,00 1770,00 2560,00 1598,00 4754,00 11 138,00
911 Conector bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cufia u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
912 Conector bimetdlico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mmz2, para fase aislada, tipo perforacion u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
913 Templador de A°G® u 824,00 4 268,00 6112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metdlica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
915 Medidor Monofésico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2 936,00 10418,00

60Hz, Clase 1
SUB-TOTAL 9:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION Il : REDES SECUNDARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES SECUNDARIAS

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. [ Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad unitario TOTAL
c;ﬂt. Cant. Cant. c:gt. Cant. S,
1,00 OBRAS PRELIMINARES
101 EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Secundarias Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
102 s;;::glz(; 'I(':(:cpn(lcgersa:if(iic:,RllJJl:i:l.aclén de Estructuras de Redes Secundarias. Incluye Elaboracion de Loc 19.00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
201 Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
2,02 Transporte de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 240,00 240,00
203 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 7,00 4,00 7,00 300 21,00
2,04 Excavacion en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 327,36 942,52 523,70 1196,52 559,62 3549,72
205 Excavacion en terreno Tipo Il (rocoso) m3 235,63 130,92 299,13 139,91 805,59
2,06 Izaje, identificacion y sefializacion de poste de 8 m/2000 N (*) u 225,00 1 665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
207 Izaje, identificacion y sefializacion de poste de 8 m/3000 N (*) u 240,00 240,00
2,08 Izaje, identificacion y sefializacion de poste de 11 m/2000 N (¥) u 7,00 4,00 7,00 300 21,00
2,09 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo | m3 240,31 860,47 478,04 997,94 241,86 2818,62
210 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo Il m3 60,08 215,12 119,51 249,49 60,47 704,67
211 Relleno y Compactacién para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 423 242 423 10,88
212 Relleno y Compactacién para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 1,06 0,60 1,06 272
213 Cimentacion con concreto ciclépeo de Poste de 8m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 185,00 522,00 707,00
214 Cimentacién con concreto ciclépeo de Poste de 11m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 3,00 3,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
301 Excavacion en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 256,48 704,93 605,95 897,73 511,20 2976,29
302 Excavacion en terreno Tipo Il (rocoso) m3 176,23 151,49 224,43 127,80 679,95
3,03 Instalacion de retenida inclinada u 229,00 699,00 603,00 892,00 504,00 2927,00
3,04 Instalacion de retenida vertical u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
305 Relleno y compactacion de retenida en terreno Tipo | m3 251,90 692,29 595,09 881,63 502,03 2922,94
3,06 Relleno y compactacion de retenida en terreno Tipo Il m3 173,07 148,77 220,41 125,51 667,76
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo E1, con caja de derivacion para acometida u 1,00 84,00 171,00 46,00 182,00 484,00
4,02 Armado Tipo EV/S, sin caja de derivacion para acometida u 187,00 617,00 263,00 863,00 435,00 2 365,00
4,03 Armado Tipo E2, con caja de derivacion para acometida u 3,00 16,00 14,00 33,00
4,04 Armado Tipo E2/S, sin caja de derivacion para acometida u 4,00 121,00 48,00 177,00 58,00 408,00
4,05 Armado Tipo E3, con caja de derivacion para acometida u 26,00 40,00 110,00 11,00 90,00 277,00
4,06 Armado Tipo E3/S, sin caja de derivacion para acometida u 201,00 443,00 225,00 590,00 236,00 1695,00
4,07 Armado Tipo E4, con caja de derivacion para acometida u 1,00 8,00 29,00 1,00 13,00 52,00
4,08 Armado Tipo E4/S, sin caja de derivacion para acometida u 18,00 108,00 149,00 70,00 76,00 421,00
4,09 Armado Tipo E5, con caja de derivacion para acometida u 7,00 21,00 1,00 23,00 52,00
4,10 Armado Tipo E5/S, sin caja de derivacion para acometida u 20,00 190,00 79,00 275,00 74,00 638,00
411 Armado Tipo EB, con caja de derivacién para acometida u 2,00 9,00 9,00 20,00
4,12 Armado Tipo E6/S,sin caja de derivacion para acometida u 7,00 70,00 71,00 89,00 53,00 290,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
Comprende Tendido y puesta en Flecha de :
5,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 087 139 226
5,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm?2 km 0,34 0,34
5,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm?2 km 1,39 0,27 1,66
5,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm?2 km 1,08 1,08
5,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm?2 km 2,02 2,58 2,02 539 12,01
5,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm2 km 548 0,55 8,85 14,88
5,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm2 km 21,02 3,03 33,79 144 59,28
5,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm?2 km 8,68 7,00 10,53 453 22,44 53,18
5,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm2 km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 5:
6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
6,01 Excavacion en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 566,28 692,21 286,70 101534 373,82 293435
6,02 Excavacion en terreno Tipo Il (rocoso) m3 173,05 71,68 253,84 93,46 592,03
6,03 Instalacion de puesta a tierra Tipo PAT-1 en poste de concreto u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
6,04 Relleno y compactacion de puesta atierra Tipo PAT-1 con material adecuado. m3 554,95 847,95 351,21 1 243,80 457,93 3455,84
SUB-TOTAL 6:
7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
7,01 Instalacion de pastoral de A° G° u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
7,02 Instalacion de Luminaria, Lampara y Accesorios u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Instalacién de acometida domiciliaria, que comprende: Conexién de Acometida Domiciliarias,
Montaje de Medidor y Contraste del Medidor.
801 Conexion de Acometidas Domiciliarias, Configuracion: Corta en Murete (no incluye medidor de erf u 3,00 40,00 20,00 63,00 1627,00 1753,00
8,02 Conexion de Acometidas Domiciliarias, Configuracion: Larga en Murete (no incluye medidor de erf u 70,00 635,00 705,00
8,03 Conexion de acometidas domiciliarias, configuracién: Corta u 111,00 1251,00 1776,00 1081,00 559,00 4778,00
8,04 Conexion de acometida domiciliarias, configuracion: Larga u 228,00 843,00 1 260,00 736,00 115,00 3182,00
8,05 Instalacién de medidor monofasico de energia activa y caja u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
8,06 Contraste de medidor monofésico de energia activa - electrénico u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
8,07 Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. Fc=100 kg/cm?, incluye traf u 73,00 40,00 20,00 63,00 2262,00 2458,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
0,01 Pruebas y puesta en servicio Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
9,01 Expediente tecnico finales conforme a obra (1 Original + 3 Copias) de redes
secundarias, incluye la ion digitali del i enun CD Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 9:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(*) El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificacion y sefializacon de los postes.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

TRANSPORTE DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION lll : REDES SECUNDARIAS
C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. | Proyecio Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad unitario TOTAL
i) @
c(ar)\t. c(a?t. cgt. cir:t. Cant. S,
1,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
101 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
201 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 087 139 2,26
2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm? km 0,34 0,34
203 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm? km 139 0,27 1,66
2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1,08 1,08
2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm?2 km 2,02 258 2,02 539 12,01
2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm2 km 548 055 8,85 14,88
207 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm2 km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 8,68 7,00 10,53 453 2244 53,18
2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm2 km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 2
3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
301 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1185,00 714,00 3598,00
3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1445,00 1159,00 1640,00 931,00 5 470,00
3,03 Conector Bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mmz2, para neutro desnudo, tipo cufia u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00
3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1662,00
3,05 Conector, para Al 25mm?, para neutro desnudo, tipo cufia u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2233,00
3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1200,00 562,00 3 496,00
307 Correa plastica de amarre, color negro u 1549,00 7 624,00 5 202,00 9017,00 5 362,00 28 754,00
3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1172,90 1720,00 1090,00 5787,90
309 | Cintaaislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3
4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60
4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00
4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
4,05 Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x4 mmz2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 21141341
4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 2717,00 4151,50 1719,50 6 089,50 2242,00 16 919,50
SUB-TOTAL 4
5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
501 Eﬁi}g@' é‘ébg :l:g;:fe?;?d%th";:';’;,'asggstme"é:‘égﬂ?e?g"z"mm' 720 mm alturay 20° inclinacin, u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,02 Luminaria completa con equipo para Lampara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,03 Lémpara de Vapor de Sodio de Alta Presién de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,04 Portafusible unipolar 220V, de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,05 Conector bimetlico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo tipo cufia u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,06 Conector bimetdlico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
SUB-TOTAL &:
6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm g, 7 hilos 2290,00 7900,00 6 790,00 10 060,00 5730,00 32770,00
6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 229,00 790,00 679,00 1006,00 2704,00
6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 573,00 573,00
6,04 \e/:rg:a(ﬁzanclaje de A°G°de 16 mm @ x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tcay Ctca u 229,00 790,00 679,00 1.006,00 573,00 3277,00
6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmg u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1 146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmg u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1 146,00 6 554,00
6,08 Soporte de contrapunta de 51 mm@x1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 1509,00 859,50 4915,50
6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00
7,02 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1111,00 594,00 2982,00
7,03 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
7,04 Perno de A°G® de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1677,00 1108,00 2018,00 1142,00 6325,00
7,05 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00
7,06 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00
7,07 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3899,00
7,08 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7,09 Tuerca-Ojal de A°G° para perno de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
710 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00
711 Arandela cuadrada curva de A°G° 57x57 mm, agujero de 18mm@& u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12 034,00
712 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00
714 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00
715 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
716 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00
718 Portalinea unipolar de A°G®, provisto de PIN de 10 mm @ u 535,00 1920,00 1547,00 2182,00 1594,00 7778,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 PUESTA A TIERRA
8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm & x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Conector bimetdlico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cufia u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm @ y conductor de cobre 16 mm? u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimetalico para cable de acero de 10mm@ y cobre de 16 mm? u 229,00 790,00 679,00 1006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm & x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,02 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1136,00 653,00 109,00 2854,00
9,03 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00
9,04 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1627,00 1751,00
9,05 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00
9,06 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm & x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00
9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm g x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm g x 180° u 111,00 111,00
9,08 Armella Tirafondo de 10 mm @ x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,10 Alambre galvanizado N° 12 ANG m 456,00 1770,00 2560,00 1598,00 4754,00 11 138,00
911 Conector bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cufia u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
912 Conector bimetdlico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mmz2, para fase aislada, tipo perforacion u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
913 Templador de A°G® u 824,00 4 268,00 6112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metdlica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
915 Medidor Monofésico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134,00 3056,00 1880,00 2 936,00 10418,00

60Hz, Clase 1
SUB-TOTAL 9:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES




FORMULA POLINOMICA

PROYECTO :
)9,9,9.9,9.9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9:0.9.9,0.9,4

REDES SECUNDARIAS, INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS

VALOR REFERENCIAL (S/.) 0,00
N° ELEMENTO REPRESENTATIVO UI\IIII\IFIID(I:?A%O SIMBOLO l\jgﬂNBgl\lﬂ'I% MONTO INCIDENCIA % PARCIAL | COEFICIENTE
1 |POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00
2 |CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO 030 DI1 DI2 0,00
CONEXIONES DOMICILIARIAS 030 DI2 0,00
3 |LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 011 AE1 0,00
ACCESORIOS PARA CABLES AUTOPORTANTES 011 AE2 0,00
RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE1 0,00
ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 002 FE2 cu 0,00
CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 006 CuU 0,00
PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00
4 |MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J 3 0,00
TRANSPORTE 032 FT 0,00
5 |GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00
K= 0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/Dlo + 0,000 AE2r/AE20 + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la formula los sub-indices "o" de cada simbolo corresponden al indice de precios segin (CREPCO) a la
fecha de Elaboracion del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorizacién

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominacion
el simbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se debera actualizar la formula polindmica.




REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

ITEM DENOMINACION
1 Winche de 2 - 6 Ton.
2 Compresor Neumatico, perforador y barrenos
3 Equipo de comunicacion
4 Equipo de Estacion Total y accesorios
5 Motosierra
6 Medidor de aislamiento eléctrico
7 Medidor de resistencia de puesta a tierra
8 Caja de herramientas
9 Cable Guia
10 Caballete Alzabobina
11 Escalera
12 Poleas
13 Teodolito
14 Termometro de linea
15 Tirfor 3 ton.
16 Computadora
17 Impresora
NOTA :

Esta lista solo considera los equipos principales; los detalles se
indican en los Gastos Generales y Analisis de Precios Unitarios.



MANO DE OBRA

ITEM DENOMINACION
1 Ingeniero Residente
2 Asistente de Ingenieria
3 Ingeniero Especialista en Lineas Primarias
4 Ingeniero Especialisrta en Redes Primarias
5 Ingeniero Especialista en Redes Secundarias
6 Ingeniero Especialista en Obras Civiles
7 Ingeniero Especialista en software para disefio de Lineas
8 Especialista en Coordinacion de Proteccion
9 Especialista en cimentaciones y calculos de estructuras
10 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
11 Especialista en Geotécnica
12 Argueologo
13 Técnico especialista en dibujo por computadora
14 Topografo Operador de Estacion Total
15 Operador de Equipo Liviano
16 Capataz
17 Operario
18 Oficial
19 Peodn
NOTA : Esta lista solo considera al personal principal; los detalles se indican en los

Gastos Generales y Analisis de Precios Unitarios.




MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ITEM DENOMINACION
1 Aceite
2 Acero Corrugado
3 Agua
4 alambre Negro Nacional N° 16
5 Arena Fina
6 Arena Gruesa
7 Cemento Portland tipo | en bolsa de 42,5 kg.
8 Clavos c/c de 3"
9 Hormigoén
10 Madera tornillo cepillado
11 Piedra Grande
12 Piedra Mediana
13 Pintura esmalte sintético
14 Soga de manila
15 Soga de nylon
16 Triplay Lupuna 4' x8' X9 mm
17 Utiles y materiales de gabinete
Material varios de campo (Estaca, pintura, yeso,
18 wincha, cordel,etc)

NOTA : Los materiales y equipos principales se consignan en el
Metrado y Valor Referencial.



REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

ITEM DENOMINACION
1 Camiodn plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN.
2 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP
3 Compresor Neumatico, perforador y barrenos
4 Gruaa hidraulica c/camion 5 ton.
5 Pluma de Izaje

NOTA : Esta lista solo considera las maquinarias principales; los
detalles se indican en los Gastos Generales y Andlisis de
Precios Unitarios.



ANEXO N° 5

FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LAS SECCIONES
DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ALTERNATIVA DE
LINEAS Y REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO N° 05: FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - TRIFASICAS

ESTRUCTURAS DE MADERA - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35 mm2 AAAC

Item Descripcion Metrado Total Proced. Importada Proced. Nacional Parcial US$/km Resultados de proyectos similares
Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10
| SECCION: SUMINISTROS
101| POSTEDE MADERADE 12m u 6,00| 6,00 200,00 1 200,00
1,02 CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 3,30] 3,30 305,00 1 006,50
1,03| CRUCETAS DE MADERA u 6,00| 6,00 18,00 108,00
1,04| AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 12,00 12,00 25,00 300,00
1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 6,00| 6,00 35,00 210,00
1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00| 1,00 91,50 91,50
1,07| ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00| 1,00 220,65 220,65
1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,50| 2,50 40,00 100,00
1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,50 2,50 30,00 75,00
1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 8,0%) 8,0%) 500,00 40,00
SUB-TOTAL SUMINISTROS : 3351,65
Il SECCION: MONTAJEy PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,02| REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS km 1,00] 1,00 88,00 88,00
1,03| INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00| 1,00 35,00 35,00
1,04 DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10| 0,10, 325,00 32,50
1,05| INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb %] 7% 3 351,65 234,62
1,07| INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00| 6,00 60,00 360,00
1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50| 250 30,00 75,00
1,09| INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00| 1,00 110,00 110,00
1,10| INSTALACION DE CONDUCTORES km 3,30 3,30, 230,00 759,00
1,11| INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50| 2,50 25,00 62,50
112| PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00| 1,00 50,00 50,00
SUB-TOTAL SUMINISTROS : 1 966,62
TOTAL SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 5 318,27
COSTO DIRECTO (I + 1l 5318,27
GASTOS GENERALES 638,19
UTILIDADES 531,83
COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 6 488,29
LGV.( %) 1232,77
COSTO TOTAL DE EJECUCION 7 721,06
SERVIDUMBRES glb 200,00
SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 463,26
COSTO TOTAL GENERAL US$/km 8384,32




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO N° 05: FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - BIFASICA

ESTRUCTURAS DE MADERA - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35 mm2 AAAC

Item Descripcion Metrado Total Proced. Importada Proced. Nacional Parcial US$/km Resultados de proyectos similares
Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) uss PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10
| SECCION: SUMINISTROS
101| POSTE DEMADERADE 12 m u 6,00| 600) 200,00 1200,00
1,02| CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 2,20) 220 305,00 671,00
1,03| CRUCETAS DE MADERA u 6,00) 600 18,00 108,00
1,04| AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS Gjto. 800) 800 25,00 200,00
1,05| AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS Gjto. 4,00| 4,00 35,00 140,00
1,06| ACCESORIOS PARA CONDUCTOR Gjto. 1,00| 1,00 91,50| 91,50
1,07| ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS Gjto. 1,00| 1,00 187,10 187,10
1,08 RETENIDAS y ANCLAJES djto. 2,50) 250 40,00 100,00
1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA Gjto. 2,50) 2,50 30,00 75,00
1,10| SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 7.0%) 7.0%) 500,00 35,00
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 2807,60
] SECCION: MONTAJEy PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,02 REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS km 1,00| 1,00 83,00 88,00
1,03| INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00
1,04| DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10} 010 325,00 3250
1,05| INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,06| TRANSPORTE DE MATERIALES gb 7| %) 21807,60 196,53
1,07| INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00) 600 60,00 360,00
1,08| INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50) 250 30,00 75,00
1,09| INSTALACION DE ARMADOS gb 1,00| 1,00 110,00 110,00
1,10| INSTALACION DE CONDUCTORES km 2,20) 220 230,00 506,00
1,11| INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50) 250 25,00 62,50
112| PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 50,00 50,00
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 167553
TOTAL SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 4 483,13
COSTO DIRECTO (I + 1l 4 483,13
GASTOS GENERALES 537,98
UTILIDADES 448,31
COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 5 469,42
LGV.( %) 1039,19
COSTO TOTAL DE EJECUCION 6 508,61
SERVIDUMBRES glb 200,00
SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 390,52
COSTO TOTAL GENERAL Us$/km 7099,13




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO N° 05: FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS MONOFASICAS RETORNO TOTAL POR TIERRA 13,2 kV - MRT

ESTRUCTURAS DE MADERA - SIMPLE TERNA - SIERRA - 25 mm2 AAAC

Item Descripcion Metrado Total Proced. Importada Proced. Nacional Parcial US$/km Resultados de proyectos similares
Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10
| SECCION: SUMINISTROS
101| POSTEDE MADERADE 12m u 5,50 5,50 200,00 1 100,00
1,02| CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 1,10| 110 260,00 286,00
1,03| CRUCETAS DE MADERA u 0,00| 0,00 18,00 0,00
1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 5,00| 5,00 25,00 125,00
1,05| AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 2,00| 2,00 35,00 70,00
1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00| 1,00 78,00 78,00
1,07| ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00| 1,00 138,60 138,60
1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,00| 2,00 40,00 80,00
1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,00| 2,00 30,00 60,00
1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 5,0%) 5,0%) 500,00/ 25,00
SUB-TOTAL SUMINISTROS : 1 962,60
] SECCION: MONTAJEy PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,02| REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS km 1,00| 1,00 88,00 88,00
1,03| INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00| 1,00 35,00 35,00
1,04 DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10| 0,10, 325,00 32,50
1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00| 1,00 80,00 80,00
1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES gb 8%| 8% 1962,60 157,01
1,07| INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 5,50 5,50 60,00 330,00
1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,00| 2,00 30,00 60,00
1,09| INSTALACION DE ARMADOS gb 1,00| 1,00 110,00 110,00
1,10| INSTALACION DE CONDUCTORES km 1,10| 110 230,00 253,00
111 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,00| 2,00 25,00 50,00
1,12| PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00| 1,00 30,00 30,00
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 1305,51
TOTAL SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 3268,11
COSTO DIRECTO (1 + 1I) 3268,11
GASTOS GENERALES 392,17
UTILIDADES 326,81
COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 3987,09
LGV.( %) 757,55
COSTO TOTAL DE EJECUCION 474464
SERVIDUMBRES glb 200,00
SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 284,68
COSTO TOTAL GENERAL US$/km 5229,32




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO N° 05: FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES PRIMARIAS 13,2 kV - MONOFASICAS

ESTRUCTURAS DE MADERA - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35 mm2 AAAC

Item Descripcion Metrado Total Proced. Importada Proced. Nacional Parcial US$/Abonado Resultados de proyectos similares
Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) Us$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10
| SECCION: SUMINISTROS
101| POSTE DE MADERA DE 12 m u 00
1,02| CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 00
1,03| CRUCETAS DE MADERA u 00
1,04| AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS dto. 0,0
1,05| AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS dto. 0,0
1,06| ACCESORIOS PARA CONDUCTOR dto. 0,0
107| ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS dto. 0,0
108| RETENIDAS y ANCLAJES dto. 0,0
1,09| MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA dto. 0,0
1,10| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION dto.
1,11| TABLERO DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS dto.
1,12| SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 00
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 0,0
1] SECCION: MONTAJE y PRUEBAS
101| MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC ) km 00
102| REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS kn 00
1,03| INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS kn 0,0
1,04| DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE kn 0,0
1,05| INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE kn 0,0
1,06| TRANSPORTE DE MATERIALES gb 0,0
1,07| INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 0,0
1,08 INSTALACION DE RETENIDAS kn 0,0
1,09| INSTALACION DE ARMADOS gb 0,0
1,10| INSTALACION DE TRANSFORMADOR dto.
1,11| INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION dto.
1,12| INSTALACION DE CONDUCTORES kn 0,0
1,13| INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA kn 0,0
1,14| PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO kn 0,0
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 0,0
TOTAL SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,0
COSTO DIRECTO (I +1I)
GASTOS GENERALES 0,04
UTILIDADES 0,0
COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,04
LGV.( %)
COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,04
SUPERVISION y ADMINISTRACION %
COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,04




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO N° 05: FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES SECUNDARIAS 440 - 220 V - MONOFASICAS

ESTRUCTURAS DE MADERA - SIERRA - CONDUCTOR AUTOPORTANTE

Item Descripcion Metrado Total Proced. Importada Proced. Nacional Parcial US$/Abonado Resultados de proyectos similares
uUn. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) Us$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10
| SECCION: SUMINISTROS
101 0,04
1,02 0,0q
103 0,0q
104 0,0q
105 0,0q
1,06 0,0q
107 0,0q
108 0,0q
109 0,0q
110
111
112 0,04
SUB - TOTAL SUMINISTROS : 0,0
] SECCION: MONTAJE y PRUEBAS
101 0.0
102 0,04
103 004
104 004
105 004
1,06 0.0q
107 0.0q
108 0.0q
109 0.0q
110
111
112 0.0q
113 0.0q
114 0,04
SUB - TOTAL SUMINISTROS 0,0
TOTAL SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,00
COSTO DIRECTO (I +11)
GASTOS GENERALES 0,04
UTILIDADES 0,04
COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,04
LG.V. ( %)
COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,04
SUPERVISION y ADMINISTRACION %
COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,04




Anexo N° 06

FICHA DE INDICADORES DE INVERSION

Maombre del Proyecto

|5I5TEMH ELECTRICO RURAL CAHGALLO IV ETAPA

Departamernto

Ayacicho

Provincia

Cangallo v Yilcashuaman

Distrito

En Cangallo: Cangallo; en Yilcashuaman: Accomarca,
Carhuanca, Concepcidn, Huambalps, Independencia,
Surama, YWilcashuaman v ischongo

Fecha de aprobacion de Estudios Definitivos

Infraestructura Proyectada

Lineas= Eléctricas en 22,913,2 kV, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de concreto ¥ conductores de aluminio tipo

A/RRC 146,00
Linea=s 229 k%W, Trifasica 10,00 km
Lineas 22 9 kY, Bitdsica 5,00 km
Lineas 13,2 k', Monofasica Retorno Total por Tierra 131,00 km
Redes Eléctricas en 22,9M3,2 kV, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de concreto y conductores de aluminio tipo
AA”ARC
Mumero de Subestaciones Trifdsicas 2
Mumero de Subestaciones Trifasicas a0
Potencia instalada trifasica 150,00 |k4W'A
Potencia instalada monofésica 925 00 kWA
Redes secundarias con neutro corride con maltiple puesta a
tierra, con estructuras de concreto y conductores de
autoportantes de aluminio, portante desnudo
Momero centros poblados S2 centros poblados
Momero de poblados con redes trifasicas 380-220 W 2 centros poblados
rimera de poblados con redes trifasicas 440-220 W a0 centros poblados
Alumbrado Piablico con conductor de control de AP y lamparas
de vapor de Ha de 50W
mMdmero de luminarias con Emparas de 5000 T46 Luminarias
Conexiones Aéreas con conductor concentrico 4312 Conexiones
Mumero de conexiones domiciliarias 3952 Consxionss
ramero de conexiones de uso general y cargas especiales 360 Conexiones
Poblacian a Electrificar 20669 Hahitartes
Inversiones Requeridas (Incluye Transpote, Gastos Generales y Wtilidades)
Componentes Us$ (Con IGV) Cantidad Unidad
Central de Genergeion b e by
Subestscion Alimertscion 0 | K
Lineas 229 kv, Trifasica E7 500 kim
Lineas 22,9 kv, Bitdsica 30 000 kim
Linea=s 13,2 kY, Monofdsica Retorno Total por Tierra BES 316 kim
Redes Primariaz 22,8M 3,2 kY, Incluye Subestaciones Distribucion 452 521 o2 Subestaciones
Redes Secundarias, Alumbrado Pablico v Conexiones Eléctricas 1 BES 7549 43512 Abonados
Porcertaje promedio de transporte a los almacenes de obra (10 7 00% Ha
Porcentaje promedio en gastos generales (20 10,94% Ha
Porcertaje promedio en utilidades (20 9,.529% )
TIFZ DE MBI 5,23 =00 USE
Inversion Total (US$) 2 899 426
Costo Promedio Total de Conexiones (acometida v medidar) 457 TES 4312 00 Conexiones |
Indicadores Especificos del Proyecto
Us§ § kW de Genergeion. L e USE /ooy
k% & de Transformacion Distribucion (MT-BT) § Conexionez= en BT | oo kA F Conexian
Alumbrado Publico 8,65 WiConexion
USE f km Linea Primaria 3@ (con 1G] 5 750 LSS £ km
US$ £ km Linea Primaria 2@ (con W) & 000 LSS Fkm
LS £ km Linea Primaria 1@ - MRT (con 3] 51049 LSS Fkm
US$ f km Linea Primatia (oon G 5 252 LSS £ km
LS f Conexian Linea Primaria (con 15w 178 USE § Conexidn
US$ £ Conexion Red Primaria (ocon 130 107 USH § Conexidn
LS f Conexion Red Secundaria (ocon 1GY) 387 USE f Conexion
U= f Conexion Conexiones Domiciliarias (con 13 11312 U=% f Conexian
US% f Conexion Total del Proyeco (con IGY) 672 UsS% f Conexidn

(1) Referido al costo directo de los suministros sin 1GY

(20 Referido al costo directo de los suministros | montaje v transporte, sin 1G4



Anexo N° 6A: Indicadores Economicos del proyecto por Localidad
e LOCALIDAD | Ab~=| US$/Abon P< | US$/Abon P2 | USS/Abon L™ Intangibl~ | Supervisi~= P”’tegg df' Usf’:t‘gov"
1 |Localidad 01 8 1347 677 2024
2 |Localidad 02 29 490 146 636
3 |Localidad 03 6 1329 431 1759
4 | Localidad 04 7 1419 573 1991
5 |Localidad 05 14 1713 743 2456
6 |Localidad 06 7 1401 568 1969
7 |Localidad 07 9 1419 781 2200
8 |Localidad 08 16 1040 576 1616
9 |Localidad 09 5 1288 562 1850
10 |Localidad 10 25 576 161 738
11 |Localidad 11 10 946 933 1879
12 |Localidad 12 6 1228 468 1696
13 |Localidad 13 9 252 855 1107
14 |Localidad 14 36 1191 146 1337
15 |Localidad 15 73 877 39 916
16 |Localidad 16 56 1104 99 1203
17 |Localidad 17 44 885 130 1015
18 |Localidad 18 19 1379 266 1645
19 |Localidad 19 28 1530 185 1715
20 |Localidad 20 20 1520 269 1789
21 |Localidad 21 11 928 231 1159
22 |Localidad 22 92 1321 60 1381
23 |Localidad 23 20 1639 347 1987
24 |Localidad 24 10 764 806 1570
25 |Localidad 25 52 755 77 832
26 |Localidad 26 20 1062 127 1189
27 |Localidad 27 7 1198 739 1938
28 |Localidad 28 9 1088 282 1370
29 |Localidad 29 39 1387 64 1451
30 |Localidad 30 29 541 278 819
31 |Localidad 31 6 1244 624 1869
32 |Localidad 32 23 838 101 939
33 | Localidad 33 7 545 380 925
34 |Localidad 34 9 757 434 1191
35 [Localidad 35 151 484 43 527
36 |Localidad 36 117 633 56 688
37 |Localidad 37 22 889 177 1066
38 |Localidad 38 11 1092 966 2059
39 |Localidad 39 11 1692 602 2293
40 |Localidad 40 23 999 224 1223
41 |Localidad 41 30 1071 303 1373
42 |Localidad 42 32 1627 72 1699
43 |Localidad 43 12 1228 791 2019
44 |[Localidad 44 13 1414 605 2018
45 |Localidad 45 20 791 346 1137
46 |Localidad 46 25 828 211 1039
47 |Localidad 47 141 749 39 788
48 |Localidad 48 14 1132 391 1523
49 |Localidad 49 10 922 427 1349
50 |Localidad 50 15 1095 154 1249
51 |Localidad 51 35 356 159 515
52 |Localidad 52 20 1355 407 1762
53 |Localidad 53 17 1839 519 2357
54 |Localidad 54 9 1279 994 2274
55 |Localidad 55 40 487 197 684
56 |Localidad 56 73 782 115 897
57 |Localidad 57 66 848 105 954
58 | Localidad 58 19 713 649 1362
59 |Localidad 59 96 712 31 744
60 |Localidad 60 102 817 103 920
61 |Localidad 61 133 712 49 762
62 | Localidad 62 138 737 61 798
63 | Localidad 63 131 842 40 882
64 |Localidad 64 75 818 40 858
65 |Localidad 65 124 1232 29 1261
66 |Localidad 66 73 559 130 690
67 |Localidad 67 10 1467 231 1698
68 | Localidad 68 8 1433 317 1750
69 |Localidad 69 21 1171 110 1281
70 |Localidad 70 71 847 84 931
71 |Localidad 71 52 1068 115 1183
72 | Localidad 72 18 1813 141 1954
73 | Localidad 73 85 883 53 935
74 | Localidad 74 17 786 312 1098
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ANEXO N° 07

Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversion

ESTADO: viasLe

Responsabilidad Funcional de la Inversion y Articulacion con el Programa Multianual (PMI)

Funcién

ENERGIA

Divisién Funcional

ENERGIA ELECTRICA

Grupo Funcional

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Sector Responsable

ENERGIA Y MINAS

Tipologia de proyecto

SUMINISTRO ELECTRICO EN ZONAS RURALES

Servicio Asociado

SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES

Indicador/Brecha PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELECTRICO
Institucionalidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversioén (UF)

Sector ENERGIA Y MINAS

Pliego MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UF

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

Nombre del Responsable de la UF

DENNIS KEPLER BELTRAN VILLEGAS

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl)

Sector

ENERGIA Y MINAS

Pliego

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UEI

GERENCIA GENERAL - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
- ELECTRO ORIENTE

Nombre del Responsable de la UEI

ANGELO VICTORINO ALFARO LOMBARDI

Unidad Ejecutora Presupuestal (UIE)

| Nombre de la UIE

I EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A,

Formulacién y Evaluacion

Datos Generales

Cddigo de Inversién I 2398380
Localizacién
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
-5.7694702499999275 / -79.31251547999994 CAJAMARCA JAEN SAN FELIPE HUABAL

Objeto de Intervencidn

DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Nombre de la Inversion

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO

POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA

Unidad Productora

Cédigo

Nombre

201

ALIMENTADOR PUC

¢ El Proyecto pertenece a un Programa de Inversion?

NO

,E| Proyecto pertenece a un Conglomerado autorizado?

NO

Indique el convenio del proyecto

NO POSEE CONVENIO,

Objetivo del Proyecto de Inversion

Justificacion del Proyecto de Inversion

Descripcidn del Objetivo central del
proyecto

LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA
CONFIABLES Y EFICIENTES. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CONSIDERADAS EN EL PRESENTE
PROYECTO NO CUENTAN CON SERVICIO

Nombre del indicador para medicion de
objetivo central

USUARIOS BENEFICIADOS

Unidad de medida del indicador USUARIOS
Linea de base (valor del afio base) 78

Meta (Numero de ano de cumplimiento,

luego del inicio de funcionamiento del 100

Pag. 1
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proyecto)

Fuente de Informacién

REGISTROS PROPIOS

Beneficlarios directos

Denominacion de los beneficiarios
directos

LAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: EL 15% DE LAS VIVIENDAS POSEEN
CONDICIONES FiSICAS ADECUADAS PARA VIVIR, MIENTRAS QUE EL 85% DE FAMILIAS POSEEN VIVIENDAS
INADECUADAS, CON ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA RUSTICA,ETC.

Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el dltimo del horizonte de evaluacion | 400
Sumatoria de beneficiarios de todo el
. L. 7440
horizonte de evaluacién
Fuente de Informacién REGISTROS PROPIOS

Descripcién de Alternativas

Alternativas del Proyecto de Inversién

Item

Descripcion

Alternativa 1 (Recomendada)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA PRIMARIA TRIFASICA EN 22,9 kV, y MEJORAMIENTO DE
LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE HUABAL Y EL GUAYABO DEL
DISTRITO DE SAN FELIPE, JAEN - CAJAMARCA

Horizonte de Evaluacion 20
Servicios con k !
Brecha Unidad de medida
SERVICIO DE 1M1 1212 13§12 J12 j12 J12 |13 |13 J13 |13 13 |13 |14 |14 |14 |14 | 14
SUMINISTRO DE KW 18|01 |8)4)6)|719)1|2)4a4)6]7)]9]|1])3]|]4]6]8
ENERGIA 5 8 2 7 2 7 3 9 5 1 7 4 1 8 5 2 0 8 6 4
Componentes(Productos, acciones, costos de inversién y cronograma de inversién)
Metas fisicas, costos y plazos
Tamario, volumen u ;
Descripcié Unidad Fisicas otras unidades EXD; _'I'écmcof‘ Ejecucion Fisica
: Costo a Equivalente
n Tipo Item pesentativas Precio
producto/A P Fec. Fec.
: Me Mercado Fec. R Fec. 1
cciones U.M. U.M. Meta e Térmi S Térmi
ta Inicio Inicio
no no
LINEA PRIMARIA
SUMINIST
INFRAESTRUCT | ESTRUCTUR 01/11/20 | 01/12/20 | 01/02/20 | 01/06/20
RO Y URA ASFisicas |’ Km 1507 97524557 17 17 18 18
MONTAJE
REDES PRIMARIAS
SUMINIST
INFRAESTRUCT | ESTRUCTUR 01/11/20 | 01/12/20 | 01/02/20 | 01/06/20
RO ¥ URA ASFISICAS |2 Km 1.20 26816.74 17 17 18 18
MONTAJE
REDES SECUNDARIAS
SUMINIST | \NFRAESTRUCT | ESTRUCTUR o1/11/20 | o1112/20 | ot/03r20 | 01/06120
RO ¥ URA ASFISICAS |2 Km 0.32 .0 17 17 18 18
MONTAJE
Cronograma de Inversion segin componentes
Fecha prevista de inicio de ejecucién 02/2018
Tipo de Periodo Meses
Ndmero de Periodos 4
Periodos . = i s
Tipo Item . 5 = = Costo estimado de inversidn a precios de mercado( Soles)
INFRAESTRUCTURA 309568.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SubTotal por periodo 309568.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SUPERVISION 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 40550 0 0 0 40550
GESTION DEL PROYECTO 134850 0 0 ] 134850
Costo de Inversién Total 484968.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1207296.29

Costos de Inversién financiados con recursos puiblicos

4El proyecto tiene aporte de
beneticiarios?

NO

Aporte de los beneficiarios(S/.)

0
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Cronograma de Metas Fisicas

3 : Periodos
Tipo Item Und. Med. Representativa . > 0 7 Total Meta
INFRAESTRUCTURA Km 4.80 1.60 1.60 8.59 16,59
SUPERVISION Informe 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1 o] 0 0 1
GESTION DEL PROYECTO Documento 2 o] 0 0 2
e imiento
Fecha prevista de inicio de operacién 10/2018
horizonte de evaluacién(afios) 20
e Periodos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

omn

soles
(soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 : 5 3 /i 5 6 & P g

Sin Proyecto

dorf’E’aCi o o Jo Jo fo Jo Jo Jo o Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo fo jo Jo |o

Manteni
miento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con Proyecto

Operaci 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 [ 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
c."_? "1 809 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | B0O.9 | BO.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | BO.9 | 80.9 | 8O.9 | BO.9 | BO.9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Manteni | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
miento | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60

Criterios de decision de | a0

Criterios de Seleccién ] Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) 9223.27
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8.13
Valor Anual Equivalente (VAE) 0

Coslo / Eficiencia

Valor Actual de Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por Capacidad de Produccién

ojojoj]o

Costo por beneficiario directo

ELECTRO ORIENTE S.A. SE HARA CARGO DE LAS GESTIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ELLO CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD
TECNICA,LOGISTICA,INFRAESTRUCTURA Y FINANCIERA. LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL HORIZONTE EVALUADO, SERAN CUBIERTOS CON LOS INGRESOS QUE GENERE EL
PROYECTO POR EL CONCEPTO DE VENTA DE ENERGIA

Andlisis de sostenibilidad

Medidas de reduccién de riesgos incluidas en el proyecto de inversién

Peligros Nivel(Bajo, Medio, Alto) Medidas de reduccién de riesgos
Deslizamientos Medio UBICAR ESTRUCTURAS EN ZONAS ESTABLES

Costos de inversion asociados a las

medidas de reduccion de riesgos (S/.) 51594

Entidad que asumird el financiamiento Codigo: 200050 Nombre: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
de operacién y mantenimiento S.A.

Modalidad de Ejecucién

[ ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA J

Fuente de Financiamiento

I DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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Resolucion N° /7 7 /¢« - OSCE/PRE

Jests Maria, 0 % ENE. 2015

VISTOS:

El Acta del Consejo Directivo N2 002-2016/0SCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016,
correspondiente a la Sesién Ordinaria N° 002-2016/0SCE-CD, el Informe N2 015-2016/DTN, de
fecha 07 de enero de 2016, de la Direccion Técnico Normativa y el Informe N2 024-2016/0A),
de fecha 08 de enero de 2016, de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 512 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2
30225, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria
juridica de derecho publico, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomia técnica,
funcional, administrativa, econémica y financiera;

Que, el literal f) del articulo 522 de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene entre sus funciones el
emitir Directivas en las materias de su competencia;

Que, los literales d) y e) del articulo 482 del Reglamento de Organizacién y Funciones -
ROF del OSCE, aprobado por Resolucién Ministerial N 789-2011-EF/10, modificado por Decreto
Supremo N2 006-2014-EF, disponen como funciones de la Direccién Técnico Normativa elaborar
y proponer Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado, en
coordinacién con los érganos de linea del OSCE; asi como elaborar manuales y otros
instructivos referidos a la aplicacién de la normativa de contrataciones del Estado y a la
orientacion en materias de su competencia;

Que, el articulo 492 del referido Reglamento, sefiala que la Sub Direccion de
Normatividad de la Direccion Técnico Normativa es responsable de la formulacidn de
Directivas, Bases Estandarizadas y otros instrumentos referidos a la aplicacion de la normativa
de contrataciones del Estado y a la mejora del sistema de contratacién publica, asi como de
mantener actualizados los instrumentos normativos referidos a la aplicacion de la normativa
de contrataciones del Estado;

Que, en el marco de la referida facultad, la Direccion Técnico Normativa con el visado de
la Sub Direccién de Normatividad, a través del Informe N2 015-2016/DTN, propone el proyecto
de Directiva “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones
preparatorias”;




Que, el articulo 542 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece qgue el Consejo
Directivo es el maximo drgano del OSCE;

Que, el literal a) del articulo 82 del ROF del OSCE, sefiala como funcién del Consejo
Directivo aprobar las Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N2 010-002-2016/0SCE-CD
de la Sesidn Ordinaria N2 002-2016/0SCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016, acordo dejar sin
efecto la Resolucién N2 270-2013-OSCE/PRE que aprobé la Directiva N 004-2013-0SCE/CD
“Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece
el mercado”, y aprobar la Directiva "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de
actuaciones preparatorias”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado
Acuerdo del Consejo Directivo;

De conformidad con el literal k) del articulo 112 del Reglamento de Organizacién y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolucion Ministerial N° 789-2011-EF/10, modificado por
Decreto Supremo N2 006-2014-EF, con los articulos 62 y 72 inciso 8) del Reglamento Interno de
Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE; y con las visaciones de la Direccién Técnico
Normativa, la Oficina de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

SE RESUELVE:

Articulo 12.- Aprobar la Directiva N° 010-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre el
contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias”, que forma parte de la
presente Resolucion.

Articulo 22.- Dejar sin efecto la Resolucién N2 270-2013-OSCE/PRE que aprobé la
Directiva N° 004-2013-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del

=\ estudio de posibilidades que ofrece el mercado”.

Articulo 32.- Publicar la Directiva N© 010-2016-0SCE/CD aprobada en el articulo 12, en el
Portal Web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado — OSCE (www.osce.gob.pe).

Articulo 42.- Disponer la publicacién de la presente Resolucién en el Diario Oficial El
Peruano.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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DIRECTIVA N° 010-2016-OSCE/CD

DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE ACTUACIONES
PREPARATORIAS

FINALIDAD

Orientar a las Entidades en la elaboracidon del resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias de sus contrataciones.

OBJETO

Establecer el contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias y la
obligatoriedad de la utilizacion de los formatos “Resumen Ejecutivo de actuaciones
preparatorias para bienes” y “Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para
servicios”.

ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades que se
encuentran bajo el dmbito de aplicaciéon de la normativa de contrataciones del
Estado, conforme al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley N° 30225.

BASE LEGAL

o Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

e Reglamento de Organizacidn y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado,

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

REFERENCIAS
En la presente directiva se utilizaran las siguientes referencias:

e Directiva: La presente directiva.

e Entidades: Entidades bajo el alcance del dmbito de aplicacién del numeral 3.1.
del articulo 3 de la Ley.

e Ley: Ley de Contrataciones del Estado. = =
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e OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

e Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Resumen Ejecutivo: Resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias.
e SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. El Resumen Ejecutivo es una sintesis estructurada de las actuaciones
preparatorias del procedimiento de seleccion, el cual debe ser publicado
conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de seleccidn.

6.2. Los formatos que forman parte de la Directiva son de uso obligatorio por parte
de las Entidades, durante la realizacion de la fase de actuaciones preparatorias
de los procedimientos de seleccidn que utilicen.

6.3. El drgano encargado de las contrataciones es el responsable de elaborar, en
forma previa a la aprobacion del expediente de contratacién, el Resumen
Ejecutivo, el que debe contener la totalidad de la informacién que contempla la
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

6.4. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado la facultad de
aprobacién del expediente de contratacion, deberé verificar en forma previa, que
el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

6.5. El OSCE supervisara de manera selectiva y/o aleatoria el cumplimiento de lo
sefialado en la Directiva. Para tal efecto, se considera que la informacién
contenida en el Resumen Ejecutivo tiene caracter de declaracién jurada y
corresponde estrictamente al contenido del expediente de contratacién, en
observancia del principio de veracidad, bajo responsabilidad del 6rgano
encargado de las contrataciones de la Entidad.

Vil. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

El Resumen Ejecutivo debe contener informacidn referida a los sugmentes aspectos
segun se trate de bienes, servicios: oM ¥

7.1. DATOS GENERALES - Oo ——
; “NF é
7.1.1. Bienes | 0§ C.h. 2016 f
l/ i 1 p) |

a) Fecha de emisién del formato. ‘ . ANDI :uu&fw ’
b) Dependencia usuaria. L_Res N 043- 2012 - OSCE/PRE
c) Denominacidn de la contratacion. i

d) Numero de referencia del PAC y objetivo/meta del POI vinculado.

SCE &=
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e) Cédigo SNIP, en caso de que los bienes requeridos provengan de un
proyecto de inversion publica.

f) Informacién del documento que declard la viabilidad, conforme al SNIP, en
caso de que los bienes requeridos provengan de un pre }

publica. ,
!
7.1.2. Servicios t
‘ 09 ENE 201 5
a) Fecha de emision del formato. - ()U\f@hu ... ’
b) Dependencia usuaria. f PAjRV‘w / VDI BU ‘L\! ON
c) Objeto del procedimiento. | Res A Wbt Jicelc i S

o v it A

d) Denominacidn de la contratacidn.

e) Numero de referencia del PAC y objetivo/meta del POI vinculado.

f) Codigo SNIP, en caso de que los servicios requeridos provengan de un
proyecto de inversién publica.

g) Informacidon del documento que declaré la viabilidad, conforme al SNIP, en
caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversién
publica.

7.2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
7.2.1. Bienes

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcién por parte del drgano
encargado de las contrataciones.

b) Nimero de modificaciones efectuadas a las especificaciones técnicas de
oficio o como producto de las observaciones formuladas a las
especificaciones técnicas, precisando las fechas de cada versidn.

c) Indicar si la contratacidn incluird paquete(s). De ser asi, la dependencia
usuaria o el érgano encargado de las contrataciones deberd sustentar,
segun el caso, el agrupamiento de los bienes requeridos.

d) Indicar si la contratacion se efectuara por items.

e) Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacién. De ser asi,
sefialar el documento a través del cual se aprobod la estandarizacion y su
respectiva fecha de aprobacion.

f) Las especificaciones técnicas que se indican en el Capitulo Il de la Seccién
Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas,
sefialando, de ser el caso, los items que presentaron observaciones, la
cantidad total de observaciones por cada item, la cantidad de
observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacién con la cual se remitiéd a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el érgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisidn, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicité

SCE ==
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cotizaciones, la comunicacion con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva
fecha de remisidn, asi como la sintesis de las observaciones por cada item.

h) Sélo en caso de que se hubieran presentado observaciones a las
especificaciones técnicas, indicar la respuesta brindada por la dependencia
usuaria acerca de las observaciones sefialadas en el literal precedente,
indicando la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las
contrataciones por cada item, la comunicacion de respuesta de la
dependencia usuaria a las observaciones formuladas por el drgano
encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la
cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores
por cada item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva fecha
de remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item.

i) Ajustes o modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas
por cada item, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria
a que se refiere el literal precedente.

7.2.2. Servicios

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcién por parte del érgano
encargado de las contrataciones.

b) NUmero de modificaciones efectuadas a los términos de referencia de
oficio o como producto de las observaciones formuladas a los términos de
referencia, precisando las fechas de cada version.

c) Indicar si la contratacién incluird paquete(s). De ser asi, la dependencia
usuaria o el drgano encargado de las contrataciones deberd sustentar,
segln el caso, el agrupamiento de los servicios requeridos.

d) Indicar si la contratacion se efectuara por items.

e) Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacién. De ser asi,
sefialar el documento a través del cual se aprobéd la estandarizacién y su
respectiva fecha de aprobacion.

f) Los términos de referencia que se indican en el Capitulo il de la Seccidn
Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a los términos de referencia,
sefialando, de ser el caso, los items que presentaron observaciones, la
cantidad total de observaciones por cada item, la cantidad de
observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacién con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el dérgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicitd
cotizaciones, la comunicaciéon con Ia cual se remmo a la dependencia

e o

(OSCE &=

4 \Ci gi* -

“PATRJC UA LANDI BULLON
£osTARIQ - OSCE

PR ol



o . rﬁani.smo Supgrvlsor
2228 PERU | Ministerio de las Contrataciones
de Economia y Finanzas del Estado

usuaria las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva
fecha de remision, asi como la sintesis de las observaciones por cada item.

h) Sélo en caso de que se hubieran presentado observaciones a los términos
de referencia, indicar la respuesta brindada por la dependencia usuaria
acerca de las observaciones sefialadas en el literal precedente, indicando la
cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad de respuestas a las
observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacion de respuesta de la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por el ©¢rgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada
item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a las
observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva fecha de
remisidn, asi como la sintesis de las respuestas por cada item.

i) Ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por
cada item, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria a
que se refiere el literal precedente.

Consejo Directivo

7.3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR
REFERENCIAL

7.3.1. Bienes, servicios en general y consultoria en general

a) El 6rgano encargado de las contrataciones, sobre la base de las
especificaciones técnicas de bienes o los términos de referencia de
servicios en general y de consultoria en general, tiene la obligacién de
realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de
la contratacion que se requiere para la aprobacion del Plan Anual de
Contrataciones.

Antes de la convocatoria, el valor estimado puede ser actualizado, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 12 del ReglamenmL_Lndlcar eng_e_l.m

formato del resumen ejecutivo respectivo si se realrzo mdagac«on'pa:‘a
actualizar el valor estimado. L= Ch A

Para su aprobacidn, el expediente de contratacidn debe contebéj E&ﬁl?gm

i
H
]
/L_ é
RIC ’ / )i LaLLON !

estimado de la contratacion. |
7.3.2. Consultoria de obra | . FEDATARIO -oOsce

| mes N (m G . Py

a) El drea usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de
una estructura que permita al érgano encargado de las contrataciones
determinar, de manera previa a la convocatoria, el presupuesto de la
consultoria luego de la interaccion con el mercado.

SCE &=
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b) El presupuesto de consultoria de obra debe detallar los costos directos, los
gastos generales, fijos y variables, incluyendo el detalle de los honorarios
del personal propuesto, asi como la utilidad, de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en los términos de
referencia.

El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el
personal propuesto.

El presupuesto de consultoria de obra debe ser anexado al formato del
resumen ejecutivo respectivo.

¢) Monto del valor referencial, con su respectiva moneda.

7.4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LA INDAGACION

DE MERCADO

7.4.1. Bienes

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el requerimiento formulado por el area usuaria. De ser asi,
indicar el nombre o razén social de los proveedores. De no existir
pluralidad, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este
aspecto.

b) Indicar si existe pluralidad de productos (marcas) que cumplen a cabalidad
con el requerimiento formulado por la dependencia usuaria. De ser asi,
indicar las marcas. De no existir pluralidad, indicar la evaluacion practicada
por la Entidad sobre este aspecto.

c) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

7.4.2. Servicios

La Directiva contiene los siguientes formatos:

1 17
2.

FORMATOS

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el requerimiento formulado por la dependencia usuaria. De
ser asi, indicar el nombre o razén social de los proveedores. De no existir
pluralidad, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este
aspecto.

b) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

i X Y x . { -............._........4. .
Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para bienes. -~ FA7®
Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para servicio'§. e oo

e — e
o e ———————

242 &}
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IX. DISPOSICION FINAL

9.1. La presente directiva y los formatos que forman parte de ella, regirdn a partir del
dia siguiente de la publicacién de la Resolucidn que la aprueba en el Diario Oficial
“El Peruano”.

9.2. A partir de la vigencia de la presente directiva derdguese la Directiva
N°® 004-2013-0OSCE/CD.

Jesus Maria, enero de 2016

PATRICIA SANDT BULLON
FEDATARIO «- OSCE
Res N7 04% - 2012 - QB CEIPRE

semitmen
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FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DATOS GENERALES

Pl

E GUE VE TERIDO AL AMVISTA

Py

=X :

PUBLICA

Cadigo SNIP

11 FECHA DE EMISION DEL ¥ N '

FORMATO 09 ENE 2016
1.2 DEPENDENCIA USUARIA /10 %]

= AU L

1.3 DENOMINACION DE LA CEDATARICO - OSCE

CONTRATACION | _Res N 049 - 2012 - OSCE/PRE

o

1.4 g AgE REEERENCIADEL OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
1.5 PROYECTO DE INVERSION

Documento que declaré la viabilidad, conforme al
Sistema Nacional de Inversién Publica

INFORMACION SOBRE EL REQUER

IMIENTO

DATOS DEL Documento de ;
21 REQUERIMIENTO requerimiento PG S Iacapein
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de la c Con motivo de
REQUERIMIENTO POR segunda versién De aficio observaciones
PARTE DEL AREA USUARIA
Fecha de la tercera De ofici Con motivo de
version eoncio observaciones
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version SongD observaciones
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
version S0 observaciones
2.3 SENALARSILA s NO
CONTRATACION INCLUIRA
PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar
el sustento técnico de la dependencia
usuaria o el érgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.
24 SENALAR SI LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Sl NO
2,5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento que Fachads
apnueta la aprobacién
estandarizacion
2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA 3
CONTRATACION Las que se indican en el Capitulo Il de la Seccidn Especifica de las Bases.
2.7 |OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Comunicacion con T
Cantidad de la cual se remitic a R Cantidad de Comusn ;craec;:?tri\ 6c:nllaa e Faahads
| Ne item Cantidad total de observaciones la dependencia Joia observaciones dependencia usuaria las | remision de la
: observaciones formuladas por el usuang las comunicacien formuladas por obsarvadianasial combnIcESen
OEC observaciones al los proveedores requerimiento
requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
28 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA
Cantidad de RS R Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las oy IC?C':;"I € |Fecha de remision respuestas a las Comunicacién de Fecha de
Ne item respuestas a las observaciones redsp ues da g dela observaciones respuesta de la remision de la
observaciones formuladas por el Spon epcua comunicacion formuladas por dependencia usuaria comunicacion
OEC HsHana los proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
28 |AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TECNICﬁ;S:PGR—!;:A-S OBSERVM@NES R e
')(‘.‘<J‘\. CINT
N° item Ajustes o modificaciones i o cmcf iNAL {
Lo B SV VR 2 %
.
NEZ Ulg
LA t««.
PATRICIA LANDE BULLON |
= DATARID - USCE
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADG ac, - 1y = - oo phe |
31 SOBRE EL VALOR ESTIMADO
Se realizé indagacion para actualizar el valor estimado Sl NO
4, INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
41 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO St NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razé social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.
4.2 |PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN NO
CON EL REQUERIMIENTO Bl
De ser afirmativa la respuesta, indicar las marcas.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.
S:
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ﬁ \El presente formato se utilizara para la contratacién de bienes y suministro de bienes.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATG
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Registrr la fecha en e se emite dicho formato. Tener en cuenta ue el formato debe emitirse v .
presentarse de manera previa a la aprobacion del expediente de contratacion.

1.2

Registrar el nombre de la dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada
su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

1.3

Registrar la denominacién de la contratacion.

1.4

Registrar el nimero de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta del POI
vinculado.

175

En caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversion publica, registrar el
codigo SNIP y el documento que declaré la viabilidad del Proyecto de Inversién Publica.

2.1

Registrar el documento del requerimiento y su respectiva fecha de recepcién por parte del érgano
encargado de las contrataciones.

22

Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia
usuaria. Asimismo, marcar con un "X, segun corresponda, si dichas modificaciones se han
efectuado de oficio o como producto de las observaciones formuladas al requerimiento.

2.3

Marcar con un "X", segun corresponda, si la contratacion incluira paquete(s). De ser asi, la
dependencia usuaria o el érgano encargado de las contrataciones, segtn el caso, debera sustentar
el agrupamiento de los bienes requeridos.

2.4

Marcar con un "X", segun corresponda, si la contratacién se efectuara por items.

2.5

Marcar con un "X", segln corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De
ser asi, registrar el documento que aprueba la estandarizacion y su respectiva fecha de aprobacion.

2.6

No modificar este campo.

27

Registrar si se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas, sefialando, de ser el caso,
los items que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada item, la
cantidad de observaciones formuladas por el 6rgano encargado de las contrataciones por cada item,
la comunicacién con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
organo encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicitd cotizaciones, la
comunicacion con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
proveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las observaciones por cada
item.De no tratarse de un proceso por relacién de items, consignar el "ltem N° 1"y completar el
detalle conforme a las instrucciones.

2.8

Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las
observaciones sefialadas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacién de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remision, asi como Ia sintesis de las respuestas por cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

N
o

Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas por cada
item con ocasion de lo sefalado por el area usuaria en el acapite 2.8. De no tratarse de un proceso
por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las instrucciones.

3.1 Marcar con un "X", segln corresponda, si se realizaron indagaciones para actualizar el valor
estimado.
4.1 Marcar con un "X", segtn corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el

requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar |a evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

Campo Informacidén a consignar ]
4.2 Marcar con un "X", seglin corresponda, si existe posibilidad de distribuir la Buena Pro. De ser

afirmativa la respuesta, sustentar.

5 Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del érgano encargado de las

contrataciones.
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FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISION DEL l\‘&
FORMATO I PAT ‘Rl’ | l -}L%&L 1}r' LS
1.2 DEPENDENCIA USUARIA | FEDATARIS . o n
Res. N" gqa . )(.- :, (",_\4
1.3 OBJETO DEL SERVICIOS EN CONSULTORIA CONSULTORIA
PROCEDIMIENTO GENERAL EN GENERAL DE OBRA
1.4 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION
)
1.5 g ASE REEERENGIA DEL OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
1.6 PROYECTO DE Cédigo SNIP
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad, conforme al
Sistema Nacional de Inversion Publica
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de s
21 REQUERIMIENTO requerimiento Fecha de'ravdpcidn
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de |a ! Con motivo de
REQUERIMIENTO POR  [segunda version Be/ofiche observaciones
PARTE DEL AREA
USUARIA
Fecha de la tercera Bk Con motjvo de
version g.ondg observaciones
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version 208010 observaciones
Fecha de la quinta . Con motivo de
version De aficio observaciones
2.3 SENALARSILA S| NO
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta detallar el
sustento técnico de la dependencia
usuaria o el érgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Sl NO
25 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN si NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento que Fachade
aprueba:ia aprobacion
estandarizacion
2.6 TERMINOS DE REFERENCIA DE LA
CONTRATACION Las que se indican en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases.
2.7 |OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Cantidad total de

N® ltem ¥
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con
la cual se remitio a
la dependencia
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de remision
dela
comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por
los proveedores

Comunicacién con la cual
seremitid a la
dependencia usuaria las
observaciones al
reguerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.8 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA
Cantidad de Cormunicacisn de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las :r: uelsta il Fecha de remision| respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° ltem respuestas a las observaciones : d P denG de la observaciones respuesta de la remision de la
observaciones formuladas por el e :ac:a comunicacion formuladas por | dependencia usuaria comunicacion
OEC ushg los proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.9 |AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
N° Item Ajustes o modificaciones
3: INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENC[IAL
31 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL
Se realizé indagacion para actualizar el valor S| NO
estimado
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.2.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR Qﬁg
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | é{,r :
TSN SN W
' Nq CMC 904e
} YTt aUiY
DE LA ENTIDAD | 5
3 11 ‘ @~ ;
Ne Item Detalle de |a Estructura de Componentes 0 Rubros |- =2 o AR ‘ﬂ%'”‘) s
.-' AT R AT PULLIIN
| FEDATARIO - OSCE
L Res. N°§4g - 2012 - 08
Ademas, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la
utlidad, plazos y demas condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal
propuesto.
] 3.2.2 |VALOR REFERENCIAL DE
N i "CO,I, LA CONSULTORIA DE MONEDA Hhasvos Délares Otro:| Sefialar otra moneda
, % Soles
2. \OBRA
H
- QF'
; MONTO
OstE
espe”
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

, X, - {SERVICIOS)
; __ INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL i
REQUERIMIENTO 3

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara para la contratacién de servicios en general, consultoria en general y consultoria de obra.

08 ENE 2016

«
T |4 {3 N N
PATRICIA LANOY E j (
FEDATARIO =
Res. N 046 - 2012 - 08
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

___(SERVICIOS)

e e  INTOUNACION . CONBIDAT A ] P | i
Registrar la fecha en que se emite dicho formato. Tener en cuenta que el formato debe emitirse y
presentarse de manera previa a la aprobacion del expediente de contratacion.

Registrar el nombre de la dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada
su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

Marcar con un "X", seguin corresponda, el objeto del proceso, previa verificaciéon de las condiciones
gue deben cumplirse para definir correctamente la prestacion (servicio en general, consultoria en
general o consultoria de obra).

1.4

Registrar la denominacién de la contratacion.

1.5

Registrar el nimero de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta del POI
vinculado.

1.6

En caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversion publica, registrar el
coédigo SNIP y el documento que declaro la viabilidad del Proyecto de Inversion Publica.

2.1

Registrar el documento del requerimiento y su respectiva fecha de recepcién por parte del érgano
encargado de las contrataciones.

2.2

Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia
usuaria. Asimismo, marcar con un "X", segun corresponda, si dichas modificaciones se han
efectuado de oficio o como producto de las observaciones formuladas al requerimiento.

2.3

Marcar con un "X", segln corresponda, si la contratacion incluira paquete(s). De ser asi, la
dependencia usuaria o el 6érgano encargado de las contrataciones, segun el caso, debera sustentar
el agrupamiento de los servicios requeridos.

2.4

Marcar con un "X", seguin corresponda, si la contratacion se efectuara por items.

2.5

Marcar con un "X", segtin corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De
ser asi, registrar el documento que aprueba la estandarizacion y su respectiva fecha de aprobacion.

2.6

No modificar este campo.

2.7

Registrar si se presentaron observaciones a los términos de referencia, sefialando, de ser el caso,
los items que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada item, la
cantidad de observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por cada item,
la comunicacion con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
drgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicito cotizaciones, la
comunicacion con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
proveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las observaciones por cada
item.De no tratarse de un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1"y completar el
detalle conforme a las instrucciones.

ecn;,
(\T Nic,

2.8

Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las
observaciones sefialadas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacion de respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacién de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remisién, asi como la sintesis de las respuestas por cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1"y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

ST )
17 eITIPAA) 77
N B

SCE

(0"803

Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por cada item
con ocasion de lo sefalado por el area usuaria en el acapite 2.8. De no tratarse de un proceso por
relacion de items, consignar el "Item N° 1"y completar el detalle conforme a las instrucciones.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

Informacién a consignar =5 . l
En el caso de servicios en general y consultoria en general, marcar con un "X", segtin corresponda,
si se realizé indagaciones para actualizar el valor estimado.

3.241

En el caso de consultoria de obra, registrar la estructura de componentes o rubros del proveedor o
de la Entidad, segln corresponda, registrar el detalle correspondiente a cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

Adjuntar al formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos,
los gastos generales, fijos y variables, la utlidad, plazos y demas condiciones definidas en los
términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el
personal propuesto.

322

En el caso de consultoria de obra, marcar con un "X", segln corresponda, el tipo de moneda del
valor referencial y sefialar el respectivo monto en nimeros y letras.

41

Marcar con un "X", seglin corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el
requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2

Marcar con un "X", segun corresponda, si existe posibilidad de distribuir la Buena Pro. De ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del érgano encargado de las
contrataciones.
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO)

1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL FORMATO
1,2 DEPENDENCIA USUARIA
1,3 DENOMINACION DE LA OBRA
1,4 N° DE REFERENCIA DEL PAC
15 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION S| NO
PUBLICA
16 PROYECTO DE Codido SNIP Documento que declaré la viabilidad, conforme al
INVERSION PUBLICA odigo Sistema Nacional de Inversion Pablica
Perfil Simplificado Perfil Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO
DE PREINVERSION Elaborado por Aprobado por
Documento de Fecha de
aprobacion aprobacion
2. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
21  SENALARCOMOSE | EJECUCION DE LA EJECUCION DE LA EJECUCION DE LA
EFECTUARA LA OBRA TOTAL, OBRA POR ETAPA, OBRA POR TRAMO,
CONTRATACION INCLUIDO EL INCLUIDO EL INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL
EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU
MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA
PUESTA EN PUESTA EN PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO
Indicar el sustento técnico que motivé la
contratacion bajo la modalidad de llave en
mano
Indicar el sustento técnico que motivé la
contratacién por etapa o tramo
2,2 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS S| NO
23 REQUERIMIENTOS b A70 DE EJECUCION DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y

TECNICOS MINIMOS
(RTM)

SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

[RECACION DE EQUIPO MINTMO QUE UTILIZARA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE L

dias calendario.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

RELACION DEL PERSONAL

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

RELACION DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADO EN LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADO EN LA OBRA

GARANTIA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

1de3




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO)

OTROS
24  CONDICIONES DE LA
CONTRATACION ADELANTO DIRECTO ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
OTROS

25 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de informacioén que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM
relacionados al equipo minimo, al perfil minimo del personal y a las caracteristicas del equipamiento que serd montado en la obra.

2,6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de
informacion N° 1

Sobre la fuente de
informacion N° 2

Sobre la fuente de
informacion N° 3

2,7 ELABORACION Y APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Elaborado por Aprobado por
Documento de Fecha de
aprobacion aprobacion

28 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacién con la cual se remitié las observaciones a la dependencia Fecha de remision de la

N° Item Cantidad de observaciones . . . L
responsable de la elaboracion del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

29 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacién de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remisién de la
observaciones elaboracion del expediente técnico y/o consultor comunicacion

N° Item

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item Ajustes realizados al expediente técnico
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO)

2,11 |NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA S| NO
Documento de aprobacion Aprobado por Fecha d.e,
aprobacién
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
31 PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinaciéon del presupuesto de obra
Consignar el detalle del presupuesto de obra
32 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
33 VALOR MONEDA Nuevos Soles Délares Otro: |Sefalar otra moneda

REFERENCIAL
MONTO

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

Sl NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de
pluralidad de proveedores.

4,2 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para LP, Sl NO
ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que se tomé en cuenta para proponer determinados factores de evaluacion.

4,3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA
EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

Sl NO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCION:

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS FUENTE: PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD VALOR REFERENCIAL (V.R.)
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR ENTIDAD CONVOCANTE:
RUC: RUC: RUC: TIPO Y N2 PROCESO DE SELECCION:
e TG @RTRETD FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA
ITEM . : . BUENA PRO:
PROCEDIMIENTO Y/O
. DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD - - - , / VALOR REFERENCIAL DEL
TELEFONO: TELEFONO: TELEFONO: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL METODOLOGIA UTILIZADO VALOR UNITARIO ITEM
. PARA DETERMINAR EL V.R.
|E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL: GRILEICATERID.
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO RIS PRECIO TOTAL
B PRECIO TOTAL B PRECIO TOTAL B PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO
(Consignar moneda . (Consignar moneda . (Consignar moneda . B FACTORDE . ACTUALIZADO
(Consignar moneda del valor (Consignar moneda del valor (Consignar moneda del valor (Consignar moneda (Consignar moneda .
del valor . delvalor . delvalor . . AJUSTE (Consignar moneda
3 referencial) 3 referencial) 3 referencial) del valor referencial) delvalor )
referencial) referencial) referencial) . del valor referencial)
referencial)
PLAZO DE EJECUCION
. FORMA DE PAGO
INFORMACION
MONEDA DE LA FUENTE
ADICIONALDE LA FUENTE
PRECIO UNITARIO EN LA
MONEDA CONSIGNADA EN LA
FUENTE
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA
FECHA DE SOLICITUD NO APLICA
CANTIDAD DE VECES QUE SE NO APLICA
REITERO LA SOLICITUD
FECHA DE RECEPCION NO APLICA

PROVEEDOR SE DEDICA AL
OBJETO DE LA CONTRATACION

ACCIONES LA DEPENDENCIA USUARIA
ADMINISTRATIVAS PARTICIPO EN LA VERIFICACION
REALIZADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

RTM

CUMPLE CON LOS RTM O LA
CONTRATACION ES IGUAL O
SIMILAR AL REQUERIMIENTO

SETOMO EN CUENTAPARA LA
DETERMINACION DEL VALOR
REFERENCIAL
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MARCO LOGICO



FORMATO 9

MARCO LOGICO (ALTERNATIVA | - Redes Electricas)

RestUmen de objetivos

Indicadores

Medios de Verificacién

Supuestos

- Mejorar la calidad de vida a través del uso de
una fuente de energia mas eficiente y su

- Posesion de NUevos artetactos electricos qomesticos.
- Nuevas actividades economicas debidas a la electricidad

- Encuesta a una muestra de localidades y

Los pobladores son el potencial econémico y social por

FIN - Desarrollo productivo de la zona a través de: |- Incremento del tiempo disponible en casay su uso. abonados. el desarrollo productivo y social de su localidad.
incremento de tiempo productivo, mejora de |- Incremento en la produccién y ventas gracias a la electricidad
De Beneficio Directo
- Ahorro promedio mensual familiar por el uso de la electricidad, en Encuesta a una muestra de los abonados.
S/. XXXXX | Beneficio por lluminacién (S/. Afio/Abonado) LaE c . . 4y administrara el
ST XXXXX | Beneficio por Comunicacion (S/. Afio/Abonado) a Empresa Concesionaria operara y administrara e
ST XXXXX | Beneficio por Refrigeracion (S/. Afic/Abonado) proyecto.
De Utilizacién/Produccién
- Consumo de energia eléctrica del proyecto.
XXXXX [ Afio inicial (MWh-afio) - Interés de la poblacion en el aprovechamiento del
| 1383,00 [Afio final (MWh-afio) servicio eléctrico.
- Consumo unitario promedio mensual de energia eléctrica facturada por tipo | Datos disponibles, accesibles y confiables de
XXXXX Residencial Tipo I, Inicial (kWh-mes-abonado) Empresa Concesionaria, Osinergmin o Direccion
XXXXX Residencial Tipo 11, Inicial (kWh-mes-abonado) General de Electricidad.
XXX Residencial Tipo [, Final (KWh-mes-abonado)
XXXXX Residencial Tipo I, Final (kWh-mes-abonado)
- Numero de abonados del proyecto segun tarifa y topologia. - Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores
XXXXX ‘Abonados tarifa SER, Monofasicos, Inicial
XXXXX ‘Abonados tarifa SER, Monofasicos, Fin:
- Numero de abonados residenciales, cargas especiales y uso productivo.
XXXXX ‘Abonados Residenciales, Inicial
XXXXX Abonados Residenciales, Final
XXXXX Abonados Comerciales, Inicial - Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa
- Elevar el nimero de pobladores con acceso XRXXX Abonados Comerciales, Final al alcance de la poblacion.
PROPOSITO  |eficiente al servicio de electricidad en las XRXXX Abonados Uso General, Inicial
localidades de zonas rurales. XOOKK Abonados Uso General, Final
- Factor de carga Encuesta a una muestra de localidades y los
XXXXX \ Factor de Carga, Inicial
XXKXX \ Factor de Carga, Final
De Disponibilidad/Oferta
- Indice de duracion promedio de interrupciones por semestre (DIC) del Datos disponibles, accesibles y confiables de - La poblacion no se opondra a la alternativa de
XXXXX Horas de Interrupciones/Semestre en Baja Tensién Empresa Concesionaria y Osinergmin. Inspeccion
- Indice de frecuencia promedio de interrupciones del sistema fisica de instalaciones y medicién muestral de
XXXXX [Interrupciones/Semestre en Baja Tensién
- Indices de Tensién
xxaxx% [ Variacién de Tension en MT
xxaxx% | Variacion de Tensi6n en BT
- Otros indicadores técnicos relevantes
X% Tolerancia del Indice de ld&mparas apagadas
0% KALP Encuesta a una muestra de localidades
X% Retenidas no conectadas a tierra y
abonados.
% Resistencias de PAT Subestaciones con valores mayores a
X% las normalizadas para SER
xx% Puestas a tierra defectuosos en Subestaciones
X% Pararrayos defectuosos
X% Medidores defectuosos
Relacionados con la Infraestructura
i) Lineas primarias XXXXX km de la Linea Primaria Nueva - Adecuada organizacion y participacion para la
XXX Localidades beneficiadas Datos de la Direccién General de Electrificacion ejecucion y transferencia del proyecto.
i) Redes Primarias XHXXXX Subestaciones requeridas Rural
i) Redes Secundarias XXX Numero de conexiones
COMPONENTES | Relacionados con la Funcionabilidad
iv) Plan de Educacion y Capacitacion XXXXX Numero de Talleres .
v) Adecuada estructura organizacional para la XXKXK Horas por Taller de Educacion y Capacitacion Relacién de asistencia y fotografias de los Talleres
vi) Disponibilidad de contratos de suministro XXXXXXX | Unidad de mantenimiento y comercializacion Entrevistas en DGER y Empresa Concesionaria - Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y
vii) Disponibilidad de instalacion interiores o XXXXX ‘Abonados con contrato de suministro Datos de Empresa Concesionaria
XXX Cantidad de instalaciones interiores o de utilizacion. Encuesta a una muestra de los abonados e
- Los Presupuestos requeridos se obtienen de manera
- Elaboraci6n del Estudio Definitivo Indicadores Economicos de Viabilidad
- Ejecucion de obras: Lineas Primaria, Inversion Total del Proyecto (Nuevos Soles)
- Supervision de las obras S/. XXXXX  |Intangibles
SI. XXXXX | Linea Primaria
SI. XXXXX | Red Primaria
SI. XXXXX " |Red Secundaria
SI.XXXXX | Gastos Preoperativos
SI. XXXXX [ Costo Total de conexiones domiciliarias
ST XXXXX |1GV (18%)
SI. XXXXX " [Inversion Total
Ratios
ACCIONES XXXXX US$ /Conexion Total del Proyecto
XOOKX USS$/km Linea Primaria de Obra
XXXXX US$ 7 Abonado Linea Primaria de Obra
XXXXX US$ / Abonado Red Primaria de Obra
XXX USS / Abonado Red Secundaria de Obra
XXX Tipo de Cambio (S/. / US$)

Plazo (Meses)

XOOXKK Plazo de Obra
osto Total, plazos y ratios de costos del Estudio Definitivo

« Costo Total, metrados, plazos y ratios economicos y técnicos de la Ejecucion
«+ Costo Total y plazos de la Supervision.

Entrevistas en DGER y otras Entidades.
(Liquidaciones Contractuales, Liquidacion Final del
Proyecto, Transferencia del Proyecto).

- Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de
- Interés de las instituciones involucradas en la ejecucion
- Obtencién de el apoyo de la poblacién en la ejecucion




FORMATO 9
MARCO LOGICO
(Alternativa 2 - Sistema FotovoltaicoUnica)

Resumen Objetivos

Indicadores

Medios de verificaciéon

Supuestos

Mejora de la calidad de vida de los

. Incremento del tiempo disponible en casa y su uso.

El funcionamiento de los sistemas es 6ptimo

FIN . . » . . .. |- Encuesta a una muestra de localidades y abonados. |El servicio de operacion y mantenimiento brindado por la empresa es
beneficiarios del proyecto . Satisfaccion de los usuarios por la calidad del servicio adecuado
recibido
- 325 familias cuentan con servicio de electricidad - Informes de la Concesionaria
PROPOSITO Acceso al servicio de electricidad - xx horas de iluminacion diaria Interés de la poblacion en el aprovechamiento del servicio eléctrico
- xx horas de comunicacion diaria
- xx horas de otros usos diaria
- Informe de aprobacién de los sistemas fotovoltaicos y L - -
sus componentes - La empresa contratista instala siguiendo el Reglamento Técnico de
325 SED com " da uno de ell un Informes d imient wision de | la DGE “Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluacién
. 5 . . co p_ues 0s cada uno de ellos por u - ‘mormes de seguimiento y supervision de las del Sistemas Fotovoltaico y sus Componentes” y a las bases del
COMPONENTES Sistemas Fotovoltaicos Domésticos madulo fotovoltaico, un controlador de carga, una instalaciones concurso
bateria, tres luminarias, un convertidor y accesorios - Liquidacion final de las obras '
- Cuaderno de ocurrencias - Los involucrados cumplen con sus obligaciones oportunamente
- ) - - Costo: S/. 7498,7.8 . Informe de aprobacion del Estudio Definitivo por parte " - . )
. Elaboracion del estudio definitivo o . P porp Estudio definitivo, concordante con las necesidades de la poblacion
- Plazo de Elaboracion: xxxx dias de la DGER.
- El proceso no presenta impugnaciones
e . - Costo: S/. 310,6.4 . Contrato firmado y carta de garantia presentada .
Certificacion de Bienes n P ) . Los componentes evaluados pasan las pruebas realizadas
- Plazo: un mes . Informe técnico de la Entidad Evaluadora
ACTIVIDADES - Costo: S/. 108778,6.2

Instalacién de los SFD

Liquidacion final de los SFD

Transferencia de los SFD a concesionarias

- Plazo: 30 dias

. Plazo 30 dias

. Plazo 60 dias

. Acta de recepcion de obra sin objeciones

. Emisién de la resolucién de la liquidacion de obra

. Informe técnico de la Concesionaria

. No se presentan imprevistos que demoran el proceso

- La contratista cumple con sus obligaciones de acuerdo al contrato

- La concesionaria da prioridad para el traspaso y Apoyo de la
poblacién beneficiada apoya en el proceso




