TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA:
“REGUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL RECAPEC DE
PISTAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA
DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA — PRONVINCIA DE ICA —~ DEPARTAMENTO DE ICA™.

1.2 UBICACION DEL PROYECTO
Departamento : lca

Provinecia ‘lea

Distrito : Subtanjalla




1.3 TIPO DE PROCESO Y SISTEMA DE CONTRATACION
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1.5

El proceso de seleccion sera a Adjudicacion Simplificada bajo el sistema de
contratacion Mixta (Tarifas y suma alzada), la periodicidad de la tarifa es diaria

Etapas Sistema de contratacion
Supervision de ejecucién de la obra Tarifas
Ligquidacion A suma alzada

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar a la persona natural o juridica para que realice el servicio de consultaria de
obra para la supervision de lz chra denominada: *RECUPERACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL RECAPEO DE PISTAS DE LAS CALLES
PRINCIPALES DEL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DEL DISTRITO
DE SUBTANJALLA - PRONVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”,
gjerciendo el control técnico, econdémico y administrativo de la misma enmarcada en la
normativa vigente.

ALCANCES DEL SERVICIO

La supervision suministrara todos los servicios necesarios para el control de la
ejecucién de la obra denominada: “RECUPERACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL RECAPEC DE PISTAS DE LAS CALLES
PRINCIPALES DEL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DEL DISTRITO
DE SUBTANJALLA — PRONVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, asi como
la liquidacién final del contrato de ejecucion de la obra.

La supervision no tiene caracter limitativo los servicios comprenderan todo fos
necesario para el adecuado control técnico, econémico y administrativo control en ia
prevencién de riesgos, seguridad y medio ambiente y de todas las actividades a
ejecutarse en la obra.

El supervisor de obra representa a la Entidad en la obra y tendra la obligacién de
cumplir funciones generales y especificas relacionadas con el control de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que le cormespondan, conforme a fos dispositivos
legales vigentes, el supervisor estara obligado a:

¥ Revisar el estudio definitivo y/o expediente técnico para para la formulacion
oportuna de las recomendaciones, correspondientes y/o condiciones, asi como
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra. Considerando
aspectos criticos del proyecto como: disefio estructural, encofrados, estudio de
suelos, disponibilidad de terreno y canteras, niveles, puntos de referencia, etc.

v Revisar detalladamente los calendarios de avance de obra, adquisicion de
materiales, utilizacion de equipos mecanicas y ufilizacion del adelanto en
efectivo, que el contratista presentara a fa ENTIDAD. Revisado los calendarios
y de ser el caso corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripeién
de ellos, por el contratista y i supervisor.

¥ Verificar la exisiencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de
ios trabajos.

<

Participar en la entrega del terreno.

¥ Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del contratista, que
cumplan los propésitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas
técnicas y administrativas alimentacion entre otros.
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Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el expediente
técnico del proyecto.

Controlar la utilizacién del adelanto en efectivo que se entregara al
contratista, cuyo proposito es la movilizacién de equipos y gastos iniciales en
la ejecucion del contrato de obra.

Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante 1a construccion.

inspeccionar y verificar permanente los siguientes: instalaciones;
materiales, equipos {construccién — iaboratorio) y personal del contratista.
Revisar y evaluar et almacenamiento adecuado de todos los matefiales y
elementos a utilizar en la construccion.

Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el contratista.
Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccidnpropuesto
por el confratista.

Controlar que el contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene
industrial.

Controlar la seguridad y mantenimiento del fransito peatonal y vehicular
durante la construccion en el ambito de la obra, cumpliendo con lo
requerido por las autoridades de transito.

Controlar que se realice las medidas de conservacion ambiental exigidas en
el proyecto, manual ambiental.

Controlar de manera permanente la vigencia de cartas fianzas del
contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un mes de
anticipacion, asi como las pdlizas de seguros correspondientes.

Controlar el avance de la obra a fravés de un diagrama de PERT-CPM y/o
diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde e! inicio hasta su conclusién las partidas consideradas dentro de la
ruta critica. Exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento en caso de atraso.

Controlar de manera permanente los adelantos por materiales otorgados al
contratista reflejandose ello en la valorizacion y en los ajustes de los montos de
la carta fianza.

Controlar que ef adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado
en las valorizaciones correspondientes dentro del plazo vigente de ejecucion
de obra.

Valorizar mensualmente los avances de obra, segun el presupuesto del
expediente técnico, asi como de los presupuestos adicionales aprobados,
susteniada en la documentacién técnica y administrativa respectiva y
considerando los reintegros correspondientes.

El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias
calendarios, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de fa
valorizacion respectiva (articulo 194° valorizaciones y metrados del RLCE).
Elaborar y presentar los informes mensuales.

Flaborar y presentar fos informes especiales cuando la ENTIDAD los
solicite o jas circunstancias lo determinen.

Presentar incluyendo su opinidon en la brevedad posible del plazo, los
reclamos y/o planteamientos del contratista, que excedan de su nivel de
decision y que a su juicio merezcan [a organizacion de un expediente
destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Asesorar a la ENTIDAD en controversias con el contratista y/o terceros.
Eiaborar oportunamente {dentro del plazo exigido) los informes o
expedientes técnicos que involucren ampliaciones de piazos a que hubiera
lugar para su prestacion y tramite de aprobacion ante LA ENTIDAD el
supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes
presentados, informando constantemente a LA ENTIDAD del progreso del
tramite hasta su aprobacion.
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¥ Programar y coordinar reuniones periodicas con el contratista.

v Asistir y participar en las reuniones que organice LA ENTIDAD.

v Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, este
archivo se entregara a LA ENTIDAD con la liquidacion pertinente.

1.6 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD

A la firma de contrato de supervision, la Entidad hara enfrega de la siguiente
documentacion:

- Anexos del Estudio Deftnitivo.

- CD conteniendo e} Expediente Técnico del proyecto en Archivo Electrénico

- Documentos generados para la convocatoria del proceso de ejecucion de la obra
- Copia def contrato de ejecucion de obra

- GCalendarios coniractuales de ejecucion de la obra

- Insfructivo y formatos de uso obligatorio

- Otros documenios que se consideren necesarios para la supervision de obra.

1.7 CONDICIONES DE EJECUCION
Funciones ylo actividades del personal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto el personal clave desarroliara las
siguientes actividades:

1.7.1 SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera; velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de Ia obra v del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consulitas que formule el contratista segin lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los
insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y
pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos;
asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales
o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra {proveedores de
materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la
obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurary controlar la
evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al términc
de la construccién que serédn desarrollados se acuerdo al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion
deberd versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacién
aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracion ia complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, saivo excepciones.

Fase |: Funciones yfo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la
chra

1.1. Movilizacion e instalacién del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar e expediente técnico de obra, con la participacién de sus
especialistas, dicha actividad deberd contener, entre otros, la
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccidn comrespondiente,
compatibilidad con el terenc utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la
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2.2.

2.3

2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y
aprueba el trazo v replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de
obras del proyecio efeciuado por el contratista, oportunidad en gque se
verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que deberd ser
presentado a la Entidad;

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe téchico de revision
del expediente técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y
formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor /
inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde
se ejecutara ia obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante ef procedimiento de seleccién de ser el caso, ademés
en dicho informe debe plantear las posibles consuitas u observaciones que
pudieran enconfrar sus especialistas respecto al Expedienfe Técnico.
Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de
deficiencias del Expediente Técnico o son de offa naturaleza y si son
potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del
proyecto y otros aspectos gue sean materia de consulta; consignando
finalmente las observaciones yfo recomendaciones del caso,

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al procesamiento digital
de la informacién de avance de obra y los planos georreferenciados
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informética del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica
aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas en ia siguiente
direccion elecirénica: hitp://geo vivienda.gob.pef;

Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario

de avance de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o
insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacion de equipos, actualizados
a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus
actualizaciones durante {a ejecucion de la obra (ampliacién de plazos,
suspension de obra y acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan
de frabajo - PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan
de Aseguramiento y Conirol de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Saiud
Ocupacionat — PSS0;

Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la
actualizacién del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacién
respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico
de acuerdo al plan de trabajo aprebado y al Programa de Ejecucion de Obra
vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente
atitorizados;

Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares
adecuados, debiendo indicar informacion basica del proyecto de acuerdo
al Expedienie Técnico contratado y modelo proporcionado por la Entidad,
Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para
materiales e insumos), control del avance fisico y financiero, el control de
cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales,;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales
e insumos, recursos humanos y equipos para el cumplimiento del
Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ; asimismo, de requerirse
la importacién de equipos y materiales debera solicitar ai Contratista ia
atencion prioritaria a fin de asegurar que lfeguen a obra en la oportunidad
prevista en el CAQ;

Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI,
teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinidén del proyectista, la valoracion previa del supervisorfinspector
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1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente
técnico, de ser el caso debera adverlir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

Es el responsable de revisar el Plan de Trabaio - PT presentado por el
contratista (cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacién
correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con ei sustento
del personal clave, emitird informe de compatibilidad del Plan de
Aseguramiento y Control de ia Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre
otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulia;

Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacién
correspondiente, del Programa de Ejecucién de Obra {CPM), el Calendario
de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de Materiales e
Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacién de Equipos,
entregados por el contratista para la suscripcion del contrato, dentro de los
plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta
correspondiente, debiendo supervisar y dar su conformidad o no
conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de irabajo y la
ubicacién de puntos de control topografico desarrollados por el contratista,
a fin de verificar ia fibre disponihilidad fisica del terreno;

Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta
correspondiente, debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica del
terreno, para elfo recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso,
de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con
facilidades tecnologicas (GPS navegador u otro) se verificara la ubicacion
de los principales componentes del proyecto; 1.7. Verificar la existencia de
permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos;

De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se
encuentren en buen estado de funcionamiento,

Verificar 1a aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de
desvios del transito peatonal y vehicular al inicio de la obra;

Tramitar de accesc al cuademo de cbra digital — CODI cuando
corresponda. De no cormesponder, es el responsable; conjuntamente con el
contratista; de la apertura del cuademo de obra fisico, con las formalidades
establecidas en el RLCE: siendo la primera anotacidn el acta de entrega de
terrenc;

. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a

calidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consuita; debiendo
eiaborar el informe correspondiente;

Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad,
debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del
expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de
prelacion; Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas
técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente
acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;
Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE
y su reglamento — RLCE.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1,

Verificar e! registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la abra, en
ol Cuaderno de obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de gjecucidn,
asi como la fecha de culminacion de! mismo;
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2.13.

2.14

2.15.

2.16.

217,

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

223

2.24.

2.25,

debera ser objetiva, razonable y congruente;

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones
laboraies y sociales como Ia inscripcion y pagos a ESSALUD, péliza de
seguros y otras, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecucion de la obra;

. El altimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del
residente, formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los
metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes
correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con
los sustentios y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);
Con el apoyo dei especiaiista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC
aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expedients
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de
los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado
control y cumplimiento del PMA aprobado, supervisando fa demarcacion y
aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el contro! de la alteracion
de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de [as actividades
del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de
acuerdo al PMA aprobado;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido
por el residente en representacién del coniratista, que formara parte dei
expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el
residente en representacion del confratista, debiendo observar como
indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico} y las acciones

tomadas para cada una de ellas: preventivo, mifigacion, correctiva o
compensacién, por periode y acumutade de obra, de corresponder, incluye
el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el
PMA para su posterior remision a la Direccion General de Asuntos
Armbientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15),

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y saiud ocupacional,
supervisara la ejecucién del PSSO aprobado, el control de la seguridad y
la salud ocupacional de todo el personal de la obra {personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento de! trénsito en fa
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de
facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes;

De comresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara
los cambios propuestos por el confratista (residente) y/o modificaciones que
se presenten durante la ejecucién de obra, del PMA;

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios
propuestos por el contratista (residente} derivados de madificaciones que
se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSS0;
Cuando los cambios al PT y/o PAC yfo PSS0, en opinion del inspector o
supervisor, no requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan
modificaciones del plazo de ejecucitn © monto contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspector;

Una vez aprobados los cambios al PT yfo PMA ylo PAC ylo PSSO, el
contratista debera implementar dichos cambios con el confrol de ia
supervision;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parie del contratista de
las actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueoclagico, realizando las
coordinaciones que sean necesarias con e sector competente;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los
requerimientos de mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el
RLCE;

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las
solicitudes de ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y
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2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

condiciones que sefiala el RLGE y documentos que coniforman el contrato;
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustertar y dar tramite respecto a
la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad
con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitirhd a la
Entidad el informe de conformidad sobre e! expediente técnico de a
prestacién adicional de obra formutado por el contratista y su respectiva
viabilidad de ejecucion de este adicional,

Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en funcién det {de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo
a lo establecido en el RLCE;

Llevar e} control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de cbra,
Polizas de Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de
materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisites, los cuales deben estar incluidos en
sus informes mensuales;

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la
paralizacion de los trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el
PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subceontratista o trabajador por incapacidad o incormecciones que, a su
juicio, perjudiguen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el
retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada
pOr una emergencia;

Supervisar el cumplimiento, por parte del contrafista, de la ejecucion del
plan de desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad
competente;

Mantenimienio y registro digitat del archivo general de ia obra {Control de
documentos). Mantendré en sus oficinas de campo, oficina centrat y
registro digital, los archivos completos de la documentacion técnica -
economica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos
contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que
hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista
o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un archivo adecuado
de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra,
ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el contral de
valotizaciones, control fopografico georreferenciado y de todas aquellas
actividades relacionada a la ejecucidn de la obra, incluyendo los
documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor /
inspector de obra preparard ademas un registro fotografico
georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en
una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra;

Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccién y Saneamiento del procesamiento digital de la
informacion y los planos de replanieo georreferenciados entregados por el
residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacién geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad
urbana publicadas en la siguiente direccion  electronica:
http:f/geo.vivienda.gob.pe/;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de cbra con el personal
ofertado, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la
Entidad, la aplicacion de ia penalidad de corresponder;

Verificar que el equipe de obra sea el requerido y responda a las
caracterigticas de o ofertado por el contratista y se encuentren en buen
estado de funcionamiento;

Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada
valorizacion la suscripcién de sus informes o decumentos que aprueban y/o
emitan segln su especialidad, sobre sustento de ejecucién de partidas, de
ser el caso;

Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los frabajos
mal ejecutados, los cuales seran asumidos por el contratista;




2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

242,

2.43,

244

2.45.

2.48.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.
2.52.

2.53.

2.54.

De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, €l
supervisor / inspector anotard el hecho en el cuaderno de obra y
comunicara a la Entidad;

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado
en la cbra;

Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad,
Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PAC, caso confrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el
logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC
Revisar y aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente en
reprasentacion del contratista, debers observar come indicador principal: el
porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad;
por periedo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacion. VVéase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;

Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de
inspeccién, medicién y ensayo que son usados para las fabricaciones
efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra,
debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes;
Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas),
debera supervisar y autorizar; que los puntos de inspeccién requeridos en
el PAC, tengan el procedimiento;

Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control
de calidad de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccién/fabricacién, debiendo asistir a las mismas e informar de este
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para
cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas comespondientes cuyos resultados seran parte
del informe periddico del PAC;

Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente
técnico, indicando su “confarmidad” o “no conformidad” para cada caso en
concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberadn ser parte del
informe periddico del PAC;

Supervisar y exigir al Coniratista, que los resultados de las pruebas de
laboratorio inciuyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el
mismo laboratorio, las cuales deberan ser adjuntadas en el informe
periddico del PAC;

Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
respecto a su competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y
cohgtuentes. Si estas requieren opinién del proyectisia debera presentar
ur: informe sustentatorio;

Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad™
respecto a las acciones implementadas por e! contratista correspondiente
a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenien de
acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la
supervision;

Responsable de emitir opinion de “conformidad” ¢ “no conformidad” sobre
los cambios propuestos por el residente al PAC, derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la
aprobacion comespondiente por la supervision; y, una vez aprobados,
efeciuara los controles a la implementacion correspondiente;

Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;
Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades”
y causas de No Conformidades;

Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de
construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como
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2.55.

2.568.

2.57.
2.58.

de las acciones correctivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad
{dossier de calidad) emitidos por el contratista, & partir de la aplicacidon de
los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuaies en calidad;

Actualizacion del PAC;

Oftras actividades previstas por ia Ley de Contrataciones del Estado - LCE
y su Reglamento - RLCE.

Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacién final de la
obra y ¢l contrato

3.1.

3.2,

3.3

3.4,

3.5.

Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el
cuaderno de obra y solicitada la recepcién de obra por el residente, el
supervisar / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;
Asimismo, el supervisor / inspector acompafiard al cerlificado de
conformidad técnica emitido, la informacion digital de la obra, los planos
post construccion georreferenciados entregados por el conkratista los
cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacion de Ia obra
para la recepcion;

De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuademo de obra
dicha circunstancia y comunicara a la Entidad,;

Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos,
pruebas y ensayos entregados por el contratista, que deber4 ser entregado
a la entidad;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento det supervisor /
Inspector.

Recepcion de fa Obra

3.6.
3.7.

38.

3.9,

Se desarrollara conforme a fo dispuesto en el RLCE;

Participar en el acto de Recepcitn de Obra, efectuando las mediciones y/o
pruebas convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la
Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita
por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contratista;

Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida
nota de las cbservaciones de la comision;

Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante.

Liquidacion de obra:
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de

3.11.

3.12.

cbra formulada por el coniratista segiin Formato N°09, revisando y
validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspecior presentara sus propios
céleulos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucion de
confroversias;

Forma parte del expediente de liguidacién de obra, la recepcion del
procesamiento digital de 1a informacién y los planos post construccion
georreferenciados definitivos, que luego ef supervisor / inspector validard y
registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de
ta informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad
urbana, publicadas en la siguiente direccion  electronica:
hitp:/fgeo.viviendz.gob.pel; v

Oiras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.




INFORMES

Los principales informes que presentara la supervision som:

Informe de revision del expediente técnico

informe de conformidad sobre los documentos indicados en los literales b) c) y
d) del numeral 175.1 del art. 175 del RLCE

Informe de avance de obra mensual (valorizacion)

Informes especificos. Por ampliaciones de plazo, por adicional, etc.

Informe final de obra

Informe de liquidacién de obra

Ei supervisor debe preparar y sobre todo presentar estos informes en los plazos
correspondientes con fa finalidad de no incurtir en atraso y evitar posibles multas yfo
sanciones

w\ |
%’\

Informe de revisién del Expediente Técnico

E! supervisor elevara a la Entidad, con copia al contratisia, el informe de revision del
Expediente Técnico presentado por el contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificacién propias realizadas como supervision, de acuerdoa
lo previsto en el Art. 177 del DS N°® 344-2018-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, es decir en un plazo méximo de 22 dias calendarios
de iniciado el plazo de ejecucion.

Informe de avance de obra mensual (valorizacién}

El supervisor elaborara y presentara los informes de avance de obra mensual
{(valorizacion) de acuerdo a lo previsto en el articulo 194 del DS N° 344-2018-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tendra como plazo méaximo
para ta presentacién de este informe 05 dias calendarios, contados desde elprimer
dia habil del mes siguiente del periodo del informe mensual.

El contenido del informe de avance de obra mensual (valorizacion) deberd
contener lo siguiente:

Datos Generales

- Nombre de la obra

- Resolucién de aprobacion del expediente técnico

- Fuente de financiamiento

- Modalidad de concurso

- Monto de valor referenciat

- Nombre del contratista

- Domicilio legal del confratisia

- Monto del presupuesto contratado

- Plazo de ejecucion de la obra

- Fecha de suscripcidon del contrato

- Fecha de entrega de terrenc

- Monio de adelanto directo (de haberse otorgado)

- Fecha de cancelacidn del adelanio directo

- Monto de adelanto para materiales (de haberse otorgado)
- Fecha de cancelacion de adelanto para materiales
- Calendario valorizado de avance de cbra

- Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)
- Resolucién de mayores gastos generales
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- Resolucién de ampliacion de plazo
- Resolucion de adicional de obra
- Resolucion de deductive de obra

Informe Especificos

Dentro del plazo indicado en el reglamenio o en plazo indicado por la entidad,
con el que no afecte la ejecucién normal de la obra.

- Presupuesto adicional de obra

- Presupuesto deductivo de la obra

- Cambios de especificaciones técnicas

- Ampliacién de plazo

- Reconocimiento de mayores gastos generales

- Modificaciones del proyecto

- Aplicacion de multas por moras

- Resolucion del contrato de obra

- Recdlamos y coniroversias planteadas por el contratista

- Informe de finalizacién del plazo contractual, el supervisor esia obligado a
efectuar un informe del estado situacional al finalizar el plazo contractual
original, adjuntando un breve resumen ejecutive, copia del ultimo asiento y
fotografias rotuladas representativas del estado de avance, de no haber
culminado la obra debera indicar las partidas pendientes de ejecucion, el
tiempo necesario para su conclusion las probables causas de los retrasos y las
recomendaciones realizadas al contratista al respecto, las mismas que
deben figurar en el cuaderno de obra.

- Informe final de la obra

En concordancia con el Reglamento Art. 208 el informe final del supervisor serd
el correspondiente a la conclusion de la obra y debera hacerse como maximo a
ios 7 dias de que el contratista haya realizado la anotacion de tal hecho en el
cuaderno de obra.

Adicionalmente se confirmara la conclusion de la obra y se solicitara ia
conformacion del COMITE DE RECEPCION

Se debera adjuntar la siguiente documentacién:

- Cuaderno de obra original

- Copias de pruebas y controles

- Breve descripcidn de las modificaciones del proyecto
- Metrados post construccion

- Valorizacion final de obra original

- Resolucién de adicionales aprobados

- Valorizacion de las obras adicionales

- Resclucion de ampliacion de plazos reconocidos
- Cdélculo preliminar de la penalidad por mora

- Proyecto de acta de recepcion de obra

- Panel fotografico rotulado de obra concluida

- Informe de liquidacién de obra

El supervisor elaborara la liquidacion del contrato de obra y presentara sus
propios calculos de acuerdo al art. 209 del RLCE




1.7.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista correspondiente al control de la
alteracion de los componentes ambientales tales caomo el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberd verificar que los
impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean
tratados en forma oportuna de acuerdo ai Plan de Manejo Ambiental-PMA del
instrumento de gestibn ambiental aprobado por la autoridad competente que
forma parte del expediente técnico.

Fase I: Funciones y actividades previas a Ia ejecucion de ia obra

1.1.

1.2,

1.3.

Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a
su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;
Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por
la autoridad competente que forma parie del expediente técnico;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
inspector.

Fase Il: Funciones y actividades durante 1a ejecucion de la obra

2.1,

2.2

2.3.

24

2.5.

2.6

27.

2.8.

Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales
técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales, debiende cautelar coma minimo la
demarcacién y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, e control
de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, &l
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. £l especialista utilizara
los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revisién
del expediente técnico entregado por el contratista en o referente a su
especialidad, dicho informe debe inciuir su evaluacién, prenunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista ejecufe el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las
acciones preventivas, de mitigacion, correcciones 0 compensaciones de los
impactos ambientales generados por contaminacion de los componentes
ambientales y olros por las diferentes actividades realizadas durante la
etapa de construccion;

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruenies, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspecior;
Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a ias consuftas y
propuestas de solucidon técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a fos cambios al PMA,
propuestos por el residente derivados de medificaciones que se presenten
durante ia ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo
elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la
autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los
controles correspondientes;

Revisar y aprobar el informe periodico del PMA, remitido por el residente
en representacion del contratista, debera observar como indicador
principal: irelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas
para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion,
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1.7.3

por pericdo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;

29. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quajas
de terceros o de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que
no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.10. Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en
coordinacién con el supervisorfinspector de obra;

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y
causas de “no conformidades”;

2.12. Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de
construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;

2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como
de Ias acciones correctivas aplicadas;

2.14. Supervisar y resguardar el Contol de Documentos y Registros
comprendidos en el PMA (dossier de gestién ambiental) emitidos por el
contratista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del
PMA aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de |a obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta ia
estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecio a su
competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el
caso, presentara al supervisor el informe de coenformidad sobre el
expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el
contratista;

247, Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor /
Inspecior.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacion final de la
obra y el contrato

3.1. Pariicipar conjuntamente con el Supervisor / inspector, efectuando las
pruebas convenientes, tomando debidamente nota de lag observaciones de
la Comisién, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el
plazo de Ley;

32. De requerirse aclividades concemientes al levantamiento  de
observaciones, derivadas del procese de recepcion de obra, debera cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase [l - Funciones y actividades durante la ejecucion
de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de cbservaciones, el especialista emitira un
informe de conformidad y realizard el correspondiente registro en la
documentacion vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de mangjo ambiental,
pruebas y ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado
a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Ei especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de
revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratisia
referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud
ocupacional de los trabajadores, a las charias de seguridad al personal de obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obreroy otros), a la verificacion de
facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes, a
los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de a obra.
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Todas las funciones yfo actividades desarrolladas por el especialista deberan
ser informadas al supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados
en el PSSO.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucién de Ia obra

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Revisar del expediente técnico de abra en los aspectos correspondientes a
su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos
del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar ei informe comespondiente, dirigido  al
Supervisor/inspecior;
Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el
residente y su especialista de seguridad y salud ocupacionai, el cual debe
contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben
ser concordantes a lo establecide en las especificaciones técnicas del
expediente tecnico,
£I PSSO debera contener actualizada la Matriz de [dentificacion de Peligros
y Evaluacién de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se
tenga en cuenta lo siguiente:
- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en ia meiodologia de la
identificacion de peligros, evaluacidn de riesgos y controles, como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para
dicha identificacion;
- ldentificacién de los peligros asociados a cada aclividad, puesto y
ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad
se soporta con entrevistas y observacion de tareas; - Identificacion de los
riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
- En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;
- Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia dei riesgo evaluado.
Sobre la base de los resuitados obtenidos, implementara las medidas de
control mas adecuadas para los trabajos vy actividades a desarroliar,;
- Reevaluacién de los condroles propuestos, de obtener la conformidad
de ia supervision, supervisara su impiementacion.
Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de ia Entidad que
deberan canalizarse a fravés de la actualizacion del PSSO,

Fase [l: Funciones y actividades durante [a ejecucién de ta obra

2.1

2.2.

2.3.

24,

25

2.6.

2.7

Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legaies y ofras
obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12y 13;

Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su
especialidad. Dicho informe debe inciuir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en et
RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Responsable de emitir opinion de “conformidad” o "no conformidad”™ sobre
los cambios al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de
modificaciones gue se presenten durante la ejecucion de obra, para la
aprobacién de la supervision y efectuara los controles correspondientes;
Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el
PSSO, de cada una de las actividades de la ejecucién de la obra;
Supervisar, el uso comrecto de los Elementos de Proteccion Personal —
EPPs;

Reyvisar y aprobar el Informe Peritdico del PSSO, remitido por el residente
en representacion del contratista; el cual, debera observar como indicador
principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
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enfermedades ccupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para
cada una de elias, por pericdo y acumulado de obra, que formard parte del
expediente de valorizacién. Véase anexos N° 05, 11, 12y 13;

2.8. Supervisar y exigir al coniratista la atencién de las notificaciones o quejas
de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional,
inclusive las gue no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia con
lo establecido en la Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con &l PSSO, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por e! coniratista correspondiente a las consultas vy
propuestas de solucidn técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su
competencia, scbre la necesidad de ejecutar una presiacion adicional de
obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el
caso, presenfard al supervisor el informe de conformidad scbre el
expediente técnico de la prestacién adicional de obra formulado por el
contratista;

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, y estas deberan ser
concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N°
05, 11,12y 13;

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o reguerimiente del Supervisor /
Inspector que deberan canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

Fase lli: Funciones yfo actividades para la recepcion y liguidacion final de la
obray el contrato

3.1,  Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente
nota de las observaciones de la Comisién, a fin de verificar la subsanacion
por parte del contratisia, en ei plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concemientes al levantamignto de
cbservaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase |l - Funciones y/o actividades durante la
ejecucién de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de cbservaciones, el especialista emitira un
informe de conformidad y realizara el correspondiente registro en la
documentacién vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional,
entregados por el contratista en la liquidacion, que deber ser entregado a
la entidad, a través del supervisor / inspector;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento de! supervisor /
Inspector.

1.8 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El plazo de la prestacion del servicio de consultoria obra es de:

- Sesenta {60) dias calendario para la ejecucién de la Obra.
- Sesenta (60) dias calendario para ia liquidacion o hasta la (iltima prestacién del
servicio de consultoria de obra.

La recepcion y fiquidacion final del contrato de ejecucion de obra también forman parte del
servicio de supervision v sus plazos estan enmarcados dentro de la normativa vigente.

El plazo del servicio de supervision se iniciara conjuntamente con el inicio de ejecucion de
la Obra.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, Jos servicios de
la supervision también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

De haber prestaciones adicionales de obra 0 ejecucion de mayores metrados que originen
ampliaciones de plazo, se otorgaran las prestaciones adicionales y/o ampliaciones de
piazo al servicio de supervision debidamente sustentadas de acuerdo a lo esfipulado en la
ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria.

El contrato de Supervision se darda por terminado con la presentacién, aprobacion y
consentimiento de [a Liquidacion del contrato de consuitoria.

VALCR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultoria para la supervisién de la obra, asciende a
S/. 83,139.66 {Noventa y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve con 66/M00 Soles),
desagregado de la siguiente manera:

Honorarios profesionales, vidticos, movilidad y otros gastos correspondientes a la
Supervisidn de la Obra, e incluido los impuesios de Ley, segin lo contempiado en el
desagregado de gastos generales de supervision del expediente técnico.

FORMA DE PAGO

La forma de pago es mediante valorizacidn de avance de obra y previa emision de la
conformidad de Iz Gerencia de Desarrollp Urbano de la Municipalidad Distrital de
Subtanjalla.

Se hara retencién del 10% del monto contractual hasta el consentimiento y resolucion de
liquidacion del contrato de consuitoria de obra de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente.

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision en
pagos mensuales de la siguiente manera:

-  El 90% del contrato en armadas mensuales proporcionales que resulten de ia
relacitn enire el monto contratado al 90% y el nimero total de dias de la ejecucion
de |a cbra muttiplicado por los dias del mes al gue corresponde el servicio.

- El10% a la aprobacion de la liquidacion del contrato de consultoria de obra,

YT f 3 Tarifa‘ Valor
Descripcion Unidad | Cantidad ref:_reqcnai caTevencial
iaria
Supervision de obra Dias 60 1,397.095 8382569
Liguidacion de obra 9,313.97
TOTAL 93,139.66

De acuerdo con el reglamento de Ia ley de contrataciones del estado para efectos del pago
de la contraprestacion ejecutadas por el contratista, la entidad deberd contar con la
siguiente documentacion: recepcidn y conformidad de parte de la Gerencia de Desarrollo
Urbano.

REAJUSTES
Ninguno

ADELANTOS

No se conceden adelantos

DE LAS COORDINACIONES

La Municipalidad Distrital de Subtanjalla designara a través de la Gerencia de Desarrollo
Urbano un Monitor el mismo que sera un profesional de la especialidad para realizar el
seguimiento del desarollo de Iz prestacién del servicio de supervision en la obra ademas
de todas las coordinaciones con EL SUPERVISOR en la revisidn de informes y aprobacion
de pago de los adelantos y valorizaciones, asi como cuaiquier otro asunte relacionado con
1a ejecucion de las obras y el curnplimiente de los alcances y obligaciones del contrato.
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1.14 PENALIDAD

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la
resolucion del contrato serén aplicadas de conformidad con el articulo 161°, 162° y 1630
de! RLCE respectivamente. Segin el ariiculo N°162° del RLCE, penalidad por mora; en el
numeral 162.1 en caso de retraso injustificado del confratista en ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, {a entidad aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de retraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.

1.15

1.16

_!
}_ Penalidad diaria= 0,10 X monto del contrato i
i F x plazo en dias

l |

Donde F tiene los siguientes valores:

«  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios consuftorias y ejecucion de obras: F=0.40
¢ Para plazos mayores a sesenia (60) dias:
Para bienes, servicios en general y consultoria
F=0.25
Para obras: F=0.15

RESOLUCION DE CONTRATO

En caso que el consultor no cumpla con ias funciones establecidas en los términos de
referencia contrato y/o normativa vigente la Entidad podré resolver el contrato de acuerdo
a lo establecido en Ia Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento y sin perjuicio de
la aplicacién de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a)

b)

c}

d)

De la especialidad y categoria del consulior de obra

E! postor deberd contar con inscripcibn vigente en el Registro Nacicnal de
Proveedores RNP debera ser consultor de obra — especialidad en constltoria de obras
Urbanas edificaciones y afines — categoria B o superior.

De [a habilidad del consuitor de obra
La colegiatura y habilitacion de los profesionales sera requerida para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Condiciones de los consorciados
De conformidad con el numerat 49.5 del arficulo 49 del Reglamento, el érea usuaria
puede incluir o siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciados es de 30 por ciento.

Del personal clave

De acuerdo con lo establecido en a ley de contrataciones del estado y se reglamentd
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de
participacién NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS
OBRAS, por lo que la transgresion de ios dispuesto dara lugar a la descalificacién de
la oferta y sera comunicado al OCl, a la contraloria general de la reptblica y al OSCE.

Asi mismo el ganador de la buena pro debera adjuntar una DECLARACION JURADA
de no estar laborando en otra obra; de ser asi debera estar culminado al momento
de ia presentacién de documento para [a firma del contrato.

El equipo técnico de la supervision eslara conformado por el siguiente:




=gl L

Formacioén académica:

CARGO PROFESION

Supervisor de Obra Ingeniero Civit

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Especialista Ambiental ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovabie o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de

Recursos Naturales.

Especialista de ingeniero Civil 0 Ingeniero de Higiene y Segundad Industrial o
Seguridad en Obra y Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo Trahajo o Ingeniero de Minas ¢ Ingeniero Metalurgista.

Experiencia requerida:

CARGO PROFESION

36 meses (computado desde Ia fecha de la colegiatura) como
Supervisar y/o inspector ylo jefe de supervisién y/o residente
y/o ta combinacion de estos en: inspeccitn y/o supervision de
servicios de consultoria de supervisién de obra yfo ejecucién
de obra en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Supervisor de Obra

18 meses {computado desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacién ambiental o ambientalista o monitorec y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en
general.

Especialista Ambiental

24 meses (compuiado desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista yfo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
Especialista de Seguridad | responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o

en Obra y Salud en el seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
Trabajo seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales en obras en general.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras
similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacion yfo mejoramiento y/o ampliacian y/o recuperacién y/o reconstruccion
ylo adecuacion yio rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion y/o reparacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicutar con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en Ias siguientes intervenciones: Avenidas ylo
cailes y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas ylo
jiranes y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o vias
vecinales y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatenal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.




e} Del equipamiento

EQUIPOS
ITEM [CANTIDAD CARACTERISTICAS
1 o1 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON SOAT VIGENTE
2 01 ESTACION TOTAL CON TODOS SUS ACCESORIOS
3 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138.1
del articulo 139 del reglamento este este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

f) De las otras penalidades
Que, el numeral 163.2 del Art. 163 del RLCE estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

ftem Infraccién F:;;::l:e Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la 1 UIT por cada Segqln informe del area
ejecucién del contrato o del integro del dia de ausencia de ia Gerencia de
1 plazo de ejecucion, si este es menor a del personal en el Desarrollo Urbano a
los sesenta (60) dias, de conformidad I:z o previsto, | 780 de la Supervision
con las disposiciones establecidas en P P . del Contrato.
el numeral 190.2 del articulo 120 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpfa con su 1 UIT por cada Seg:l:;nétggﬁ g:ldaerea
obligacitn de ejecutar la prestacioncon | . :
2 el personal acreditado o debidamente dia de ausencia Desarolle Urbam_) a
sustituido del personal. cargo de la Supervision
. de! Contrato.
En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista vy el personal Segun informe del area
ofertado vy la Entidad no haya aprobado %'53 l(‘;'(;r apgeii?: de la Gerencia de
3 |la sustitucion del personal por no del personal en el Desarrollo Urbano a
cumplir con la experiencia ¥y ipe revisto cargo de la Supervision
calificaciones del personal a ser PIEZ0.previSio. del Contrato.
reemplazado.
Oaﬂi aU;Tpgsrcg:ga Segun informe del area
N de la Gerencia de
4 [#] er!conlrarse en la obra, el pprsonal personal Desarrolio Urbano a
o equipo propuesto (por cada dia). propuesto que no cargo de la Supervision
se encuentre en del Contrato
obra. )
Segdn informe del area
5 Se detecte que el cuaderno de obra no | 0.5 UIT por cada Dii;?fgg%’g::: 8
se encuentre al dia. dia de atraso. cargo de la Supervision
del Contrato.
2% del Monto dei e .
No verificar que los materiales y contrato de Seg:r;amézr:gﬁ c?:l da;ea
6 equipos del Contratista cumplan con| Supervision por Desarrollo Urbano a
las especificaciones técnicas dei| cada observacion carqo de la Supervision
Expediente Técnico de obra. realzada por el g dal Cont rgto
area usuaria )
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2% del Monto del o .
Entrega de informacion extemporanea, contrato de Seg:r: ;n(i;r;rgﬁ c?:‘;:ea
7 perjudicando el tramite normal de los | Supervision por Desarrollo Urbano 2
mismos (solicitud de adelantos, cada cargo de la Supervision
valorizaciones, adicionales, informes). | incumplimiento. del Contrato
Por no preseniar oportunamente o en
forma deficiente y/o incompleta, los
siguientes documentos: el Calendario| ,,
de Avance Acelerado {CAA) 6 por no 2/";:‘:“"2&“31@' Segtin informe del area
presentar oportunamente el Calendario Supervision por de la Gerencia de
8 ide Avance de Obra Actualizado P cad P Desarrollo Urbano a
{CADA), segun lo establecido por las incu mpli:aie nto cargo de la Supervision
Bases de Adjudicacion (Bases de ne informado dei Contrato.
Adjudicacion que son de conocimiento :
de la Supervisién).
o,
2 bcgiit?g::ng;def Sequn informe del area
Incumplimiento en la presentacion del Supervision por de la Gerencia de
9 |informe mensual u otro requerido, en el calnjd o ez L?e Desarrollo Urbano a
plazo establecido. suced aq cargo de la Supervision
) del Contrato.
Q,
églkcg:t‘ ,-::grgg Segun informe c}el area
10 La penalidad maxima en relacion al| Supervision por Dies;rggﬂ%:nd:a
monio del Contraio serd del 10%. cada cargo de la Supervision
incumplimiento del Contrato
no informado. )

2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Reguisitos:

El postor debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
RNP deberad ser consuitor de obra — especialidad en consultoria de obras Urbanas
edificaciones y afines — categoria B o superior.

importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/ DTN, Ia habilitacién de un postor, estd
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder
llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la egjecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes
en el mercado.

Acreditacién:
Constancia del Registro Nacional de Proveedores vigente.

Importante

En el caso de consorcips, todos los integranies deben acreditar este requisito.




CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CARGO PROFESION
Supervisor de Obra Ingeniero Civil

Ingeniero Givil 0 Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Especialista Ambientai Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos

Naturales.

Especialista de Ingeniero Civil o Ingenierc de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en Obray Ingeniero [ndustrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en ¢!
Salud en el Trabajo Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

Acreditacibn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripeién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el superuvisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jjefe del proyecto paru la eluborucion del expediente técnico debe cumplir con las
ealificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

nisitos:

CARGO PROFESION

36 meses (computado desde |a fecha de la colegiatura) como
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente y/o
la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de
obra en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Supervisor de Obra

18 meses (computado desde ia fecha de la colegiatura) como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o respansable
Especialista Ambiental ylo residente ambienta! y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental
o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacto

ambiental o medio ambiente en obras en general.

24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista y/fo ingeniero yfo supervisor y/o jefe y/o responsable

Especialista de Seguridad yio residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
en Obra y Salud en el higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
Trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e

higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales en
obras en general.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervisién yfo ejecucion de obras similares:
Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion
y/o creacién yfo mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacién y/o remodelacion yfo renovacion y/o reparacion de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o

ob




adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes yio
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras yfo
vias arteriales y/o vias expresas y/o vias vecinales yfo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos yfo servicios de transitabilidad yfo urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibifidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

De conformidad con ¢l numeral 49.3 del articulo 49 vy €l literal €} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
De conformidad con el articule 186 del Reglamento el supervisor, debe cumptlir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mds de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada 1a elaboracién de las bases, asi como los
requisitos de calificacién que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPOS
ITEM | CANTIDAD CARACTERISTICAS
1 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON SOAT VIGENTE
2 01 ESTACION TOTAL CON TODOS SUS ACCESCRIOS
3 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Acreditacién:

De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal €} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
- contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a 02 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de setvicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra SIMILARES a los siguientes:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicuiar: Construceion yfo creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacidn y/o reconsiruceion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
y/o renovacién y/o reparacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles) y/fo aceras o veredas {(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes yfo carreteras y/o pistas y/o veredas

yfo vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o vias vecinales y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/c plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo parques yfo infraestructura recreativa ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana yfo malecones urbanos.
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacidon se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismeo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méiximo de veinte (20} contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y ¢l factor “Experiencia de Postor en la
Especinlidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.00.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se gjecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o cornprobantes de pago el montoe facturado se
enctientre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipe de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e  El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados ln denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el

postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el cuso de consorcios, la calificacion de la experiencin se realiza corjorme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULC IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNRICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores

de evaluacion:
PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS {02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde Ia
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
seglin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia
simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental ¥
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitide por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pagol.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo III de la presente
seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumuiado por el
postor por la
prestacién de servicios
de consultoria en la
especialidad

M >= 2.02 veces el
valor referencial:
60
puntos
M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0
veces el valor
referencial:
50
puntos
M >=1.0 veces el valor
referencial y < 1.5
veces el valor
referenciai:
40
puntos

1

2

Cabe precisar que, de acuerdo con ia Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no pusde ser considerado como ung
acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a gue se encuentra cancelado. Admitir elio equivaldria a considerar como valida la
sola declaracion def postor afimnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

"SHuacion diferonte se suscita ante el sello colocado por ol cliente del postor [sea utilizando ef términe “cancelado” o ‘pagado’]
supuesto en ef cual sf se contarfa con fa declaracién de un fercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de
fa experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

37 puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es et
siguiente: Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para
la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es
el siguiente:

« Control de calidad en la Supervisién

¢+ Control de Plazos

s Control econémico de la Obra

*» Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria

* Organigrama del personal y programa de asignacion de recursos
¢ Calendario valorizado y cronograma CPM

+ Matriz de asignacién de responsabilidades del personal clave.

* Plan para la prestacion del servicio: Asignacion de personal y
recursos.

- Organigrama,

- Esquema Matriz de responsabilidades y funciones

- Formato de asistencia.

s Panel fotografico de reconocimiento de la zona de trabajo.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta.

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

37 puntos

No desarrolla la
metodologia gue
sustente la oferta

0 puntos

CERTIFICACION ISO

03 puntos

Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) Certificacién ISO.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las Certificaciones 1SO.

Acredita una (1) de las
Certificaciones 1S0O.
01 puntos

No acredita ninguna
Certificacion ISO.
0 puntos

C.1

Certificacién:
Certificacién
14001:2015

como “Sistemna de Gestidn Ambiental” ISO

Acreditacibn:
Copia simple del Certificado de Registro.

c.2

Certificacion:
Certificacién como “Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en
el Trabajo” — IS0 45001:2018

Acreditacién:
Copia simple del Certificado de Registro.

Certificacidn:
Certificaciéon como “Sistema de Gestiéon Calidad” — ISO 9001:2015

Acreditacion:
Copia simple del Certificado de Registro.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A, PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante ¢l registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N°
7), segin corresponda.

La evaluacién consistird en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferia de
precic mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales
a sus respectivos precios,
segin la siguiente formula:

Pi~ Om x PMP
O

Donde:

1 = Oferta.

P; = Puniaje de la oferta a
evaluar.

Qi = Precio i.

Om = Precio de la oferta mas
baja.

PMP = Puntaje méaximo del
precio.

PUNTAJE TOTAL

100puntos




