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INFORME TÉCNICO N°GEPO-3363-2024 
 
 

A : Gerencia Logística 
 

DE : Gerencia Exploración / Producción y Oleoducto 

 
ASUNTO        : Adjudicación Abreviada del “Servicio Integral de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69” bajo el 
numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 
(Emergencia) 

 
FECHA : Lima, 03 de setiembre de 2024 
 

 
I. OBJETIVO 

 
Sustentar la necesidad de contratar el “Servicio Integral de Almacenamiento y Transporte de 
Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69” mediante una adjudicación abreviada 
bajo el     numeral 47.i (Emergencia) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ 
S.A. con el contratista IMI DEL PERÚ S.A.C. (IMI). 
 

II. BASE LEGAL 
 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., en adelante el Reglamento, aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021. 

 

• Procedimiento PROA1-201 Formulación y Gestión de Requerimientos v.8, aprobado el 
29.06.2024. 

 

• Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y 
Obras fecha aprobado el 06.02.2024. 

 
III. ANTECEDENTES 

 
3.1. Del 16.11.2023 hasta el 15.05.2024, el “Servicio Logístico de Operaciones Marinas - Lote Z-

69”, fue brindado por IMI DEL PERU S.A.C. (IMI), mediante OTT N°4200090266 
(Adjudicación Abreviada ABR-0065-2024-OFP/PETROPERU) por un monto de US$ 
28,974,192.00 incluido IGV. Este contrato integral comprendía ocho (08) servicios: 

 

N° Concepto 
Monto Mensual 

sin IGV US$ 

1 Servicio de Habitabilidad en locaciones de mar 601,224.20 

2 Servicio de Operación de Field Boats 675,541.11 

3 Servicio de Operación de Fast Response Boat 71,557.73 

4 Servicio de Logística Marina 1,235,365.39 

5 
Servicio de Almacenamiento de Crudo (FSO) y 
Transporte (B/T) 

427,481.54 

6 
Servicio de Mantenimiento Industrial en 
plataformas (gasfitería y metalmecánica) 

315,311.55 

7 Servicio de Primera Respuesta contra derrames 173,629.77 

8 Servicio de Inspección submarina profunda 592,288.71 
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3.2. La estrategia definida con la Jefatura de Operaciones del Lote Z69 consistió en separar el 
servicio integral en servicios por alcances diferentes según la especialidad de cada uno, de 
tal forma que contribuya a fomentar los principios de economía y libre competencia 
establecido en el Reglamento de Contrataciones de Petroperú, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones: 

 
3.4.1. Separación de servicio por especialidad y áreas: 

 
Originador: Operaciones Marinas 
1. Servicio de operación y mantenimiento de embarcaciones de propiedad de Petroperú 

para el recorrido en los diferentes campos marítimos del Lote Z-69. 
2. Servicio de fletamento por tiempo de naves para transporte de personal, 

abastecimiento y remolcaje en los diferentes campos marítimos del Lote Z-69. 
3. Servicio logístico de naves y artefactos navales para la operación costa afuera del Lote 

Z-69. 
4. Servicio integral de almacenamiento y transporte de crudo para campo San 

Pedro - Sechura - Lote Z-69. 
5. Servicio de inspección y mantenimiento de estructuras subacuáticas - Lote Z-69. 
6. Servicio de Administración de Muelles del Lote Z-69. 
 
Originador: Construcción 
7. Servicio de Mantenimiento Industrial en plataformas (gasfitería y metalmecánica) – 

Lote Z-69. 
 
Originador: HSE 
8. Servicio de Primera Respuesta contra derrames. 

 
3.4.2. El 08.02.2024 se concretó la reunión con principales proveedores NAVIERA NATALIA, 

COSMOS, PSA y DOIG, con el propósito de explicarles la estrategia marina (Originador: 
Operaciones Marinas) y lo que se espera de los nuevos servicios, para lo cual se 
compartió las Condiciones Técnicas Preliminares de algunos servicios. 

 
3.4.3. Entre febrero y mayo del 2024, las condiciones técnicas de los 06 servicios individuales 

correspondiente a operaciones marinas se prepararon paulatinamente y se compartieron 
con las principales empresas para conocer su aceptación de participar en las futuros 
proceso. Asimismo, se realizó las coordinaciones con las Gerencia Corporativa Recursos 
Humanos y Gerencia Corporativa Legal, siendo que los servicios se enmarcan bajo la 
modalidad de Tercerización. 

 
 

N° Servicio Invitados 
Comunicación 

a las 
empresas 

Respuestas 

 Originador: Operaciones Marinas    

1 

Operación y mantenimiento de 
embarcaciones de propiedad de 
PETROPERÚ para el recorrido en los 
diferentes campos marítimos del lote Z-69  

1. Natalia 
2. Cosmos 
3. PSA 
4. Doig 

Marine 

11.02.2024 
Natalia 
PSA 
IMI 

2 

Fletamento por tiempo de naves para 
transporte de personal, abastecimiento y 
remolcaje en los diferentes campos 
marítimos del Lote Z-69.  

15.03.2024 
Natalia 
Cosmos 

IMI 
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N° Servicio Invitados 
Comunicación 

a las 
empresas 

Respuestas 

3 
Servicio logístico de naves y artefactos 
navales para la operación costa afuera del 
Lote Z-69 

04.04.2024 
Natalia 

IMI 
Doig 

4 

Servicio de Operación integral de 
almacenamiento y transporte de crudo 
para campo San Pedro - Sechura - Lote 
Z-69 

11.02.2024 (1) 
PSA 
IMI 

5 
Inspección y mantenimiento de estructuras 
subacuáticas - Lote Z-69 

26.02.2024 
PSA 
IMI 

6 Administración de Muelles del Lote Z-69.  04.04.2024(2) 

Cosmos 
IMI 

Natalia 
ALM 
CSM 

Notas: 
(1) El 16.04.2024 se invitó a PETROTANKER dueño del buque tanque AQUINNA QUATTRO 
(2) El 04.04.2024, además de los 4 invitados, se adicionó a la empresa ALM siendo que IMI los 

subcontrataba para brindar este servicio. Asimismo, el 10.04.2024 se invitó a la empresa CSM 
siendo que brindó este servicio con el anterior operador. 

 
3.4.4. Entre el 12.03.2024 y 02.05.2024, para el “Servicio integral de almacenamiento y 

transporte de crudo para campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69”, se recibieron 03 
cotizaciones referenciales cuyo resultado fue el siguiente: 
 

 
(*) PETROTANKER el 02.05.2024 confirmó su no participación, ya que tenía compromisos contractuales 
asumidos con la embarcación (AQUINNA QUATRO) con la cuál brindaría el servicio, que es la embarcación que 
actualmente realiza el servicio de almacenamiento en la zona de San Pedro.  
(**) IMI cotizó 06 servicios de forma integral con 549 días forzosos, lo cual no era objeto de la estrategia de 
Petroperú. 

 
3.4.5. Entre 09.05.2024 y 15.05.2024 se realizaron varias reuniones con IMI donde se solicitaron 

los siguientes puntos, considerando que IMI era la única propuesta viable siendo que PSA 
MARINE cotizó un valor superior al propuesto por IMI y PETROTANKER declinó su 
participación, con el objetivo de solicitar lo siguiente: 

 

• Cotizar el servicio de manera independiente y no de forma integral.  

• Cotizar el servicio según los Apéndices establecidos en las Condiciones Técnicas que 
correspondían a estructura económica detalla por precios unitarios (Precio X Cantidad) 
y no a suma alzada. 

 
3.4.1. El 15.05.2024, IMI presentó su cotización final por una tarifa mensual de US$ 427,481.54 

sin I.G.V. 
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Respecto a Adjudicación Abreviada (Emergencia) 
 

3.3. El 15.05.2024, considerando que nos encontrábamos próximos a la culminación del contrato 
vigente (15.05.2024) y considerando no se contaban con propuestas que cumplan 
técnicamente lo requerido, fue oportuno y necesario considerar la suscripción de un contrato 
por emergencia con IMI con el fin de asegurar la continuidad del servicio y poder mantener 
la producción de hidrocarburos de los campos offshore y asimismo evitar daños significativos 
al ambiente produciendo los hidrocarburos de forma segura. Por tanto, se solicitó a IMI 
presentar su cotización para el servicio por 3.5 meses (Equivalente 108 días calendarios). 
 

3.4. El 15.05.2024, PETROPERÚ comunicó con carta de adjudicación N°GCEO-1946-2024 a IMI 
la aceptación de su propuesta económica por un monto de US$ 1,765,498.76 incluido IGV, 
por un periodo de ciento ocho (108) días calendario, del 16.05.2024 al 31.08.2024. 
 

3.5. El 20.06.2024, mediante Memorando N°GCEO-2458-2024, se remitió a Jefatura Técnica y 
Gestión Administrativa, el expediente para la regularización del “Servicio Integral de 
Almacenamiento y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69” 
indicado en numeral precedente. A la fecha se cuenta con la OTT N°4200090910 vigente 
hasta el 31.08.2024. 

 
Respecto a Adjudicación Selectiva 

 
3.6. El 06.05.2024, mediante Memorando N°GCEO-1771-2024, se remitió a Gerencia Corporativa 

Legal, la solicitud de procedencia del servicio bajo la modalidad de tercerización. Y el 
20.05.2024, mediante Memorando N°GCLG-0537-2024, se recibe la opinión favorable de la 
procedencia del servicio bajo la modalidad de tercerización. 

 
3.7. El 08.07.2024, mediante Memorando N°GCEO-2585-2024, se remitió a Jefatura Técnica y 

Gestión Administrativa, el expediente correspondiente para realizar el proceso de 
Adjudicación Selectiva, para la contratación del “Servicio Integral de Almacenamiento y 
Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69” por un plazo de 
cuatrocientos cuarenta y un (441) días calendarios o hasta el término del Contrato de Licencia 
Temporal del Lote Z-69, lo que ocurra primero.  
 

3.8. Del 22.07.2024 al 08.08.2024 se recibieron 02 observaciones al expediente por parte del área 
técnica: 

 

N° 
Fecha de 

Recepción de 
Observaciones 

Alcance 
Fecha de 

Respuesta a 
Observaciones 

1 22.07.2024 

OBSERVACIONES: (1er Grupo)  
1. CT - Administración y conformidad según el CNA 
2. CT – Propuesta económica incluir el costo del reembolsable 

y todos los servicios en 01 item. 
3. MER - no están consideradas todas las partidas del apéndice 

N°2 y adjuntar la OTT 4200090266 
4. Indicar los códigos BDPC que correspondan al servicio 

08.08.2024 

2 08.08.2024 

OBSERVACIONES: (2do Grupo)  
5. CT – Requerimientos Técnicos Mínimos –EXPERIENCIA, se 

recomienda solicitar como mínimo el monto del MER del 
servicio ya que el considerado asciende a un 30% de este. 

6. CT – Requerimientos Técnicos Mínimos – -2.5 
EMBARCACIONES, validar si estos certificados estatutarios 
vigentes deben estar a nombre del contratista o se pueden 
aceptar de embarcaciones rentadas y si esto se va a valida 

7. MER – Observación sobre precio histórico como fuente de 
información ya que este ha presentado una cotización en 
formato suma alzada sin considerar partidas de costos 
reembolsables ni cuota de beneficio el cual difiere del sistema 
de contratación del proceso 

14.08.2024 
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3.9. A la fecha aún el proceso selectivo no ha sido convocado a través del portal SEACE 
 
Respecto a Adjudicación Abreviada (Riesgo) 
 

3.10. El 16.08.2024, considerando que nos encontramos próximos a la culminación del contrato de 
emergencia vigente (31.08.2024) y que el proceso selectivo aún no ha sido convocado, fue 
oportuno y necesario considerar la suscripción de un nuevo contrato por adjudicación 
abreviada con IMI con el fin de asegurar la continuidad del servicio y poder mantener la 
producción de hidrocarburos de los campos offshore y asimismo evitar daños significativos 
al ambiente produciendo los hidrocarburos de forma segura. Por tanto, mediante Carta 
N°GEPO-3176-2024 se solicitó a la empresa IMI la cotización para el Servicio Integral de 
Almacenamiento y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69, por 
108 días calendarios incluyendo el concepto de reembolsable por un valor de $ 2,500 para 
servicios menores descarga y/o descarga de crudo no contempladas en la prestación del 
servicio. 
 

3.11. El 16.08.2024, se recibió la cotización de IMI y el 19.08.2014 se le solicitó una mejora de su 
cotización, quien mantuvo sus precios propuestos, quedando como se indica a continuación:  
 

 
 

3.12. El 21.08.2024, mediante Memorando N°GOLP-2666-2024, se remitió a Jefatura Técnica y 
Gestión Administrativa, el expediente correspondiente para realizar el proceso de 
Adjudicación Abreviada (Riesgo), para la contratación del “Servicio Integral de 
Almacenamiento y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69”, con 
la empresa IMI a partir del 01.09.02024, por un plazo de ciento ocho (108) días calendarios 
o hasta que entre en vigencia la adjudicación selectiva en curso del presente servicio o hasta 
que concluya el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, 
lo que ocurra primero.  
 

3.13. El 28.08.2024, mediante Carta N°JCTR-2004-2024, la Jefatura de Contrataciones solicita a 
IMI los documentos para formalización contractual.  

 
3.14. A la fecha la empresa IMI, no ha completado la documentación solicitada por PETROPERÚ 

para poder generar la OTT correspondiente para la atención del servicio. Teniendo pendiente 
de entrega: Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y de Obligaciones Laborales, Vigencia de 
Poderes Actualizada y Acuerdo de Confidencialidad con Terceros debidamente firmado por 
personal que brindaría el servicio. 

 
IV. ANÁLISIS 

 

4.1. Necesidad del requerimiento 
 

Actualmente PETROPERÚ en la condición de operador, debe garantizar la continuidad de la 
producción de petróleo y gas natural, así como el mantenimiento de todas las instalaciones y 
activos, en cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Licencia del Lote Z-
69. Por lo tanto, es indispensable que PETROPERÚ contrate los bienes y servicios críticos 

1
Servicio integral de almacenamiento y transporte de 

crudo para campo San Pedro - Sechura - Lote z-69
Mes 3.5   427,481.54     1,496,185.39      427,481.54    1,496,185.39 

2 Reembolsable GLB - - - 2,500.00

3 Fee del reembolsable (*)   % “X” 10%              250.00 

Total sin IGV (USD $)     1,496,185.39    1,498,935.39 

Total con IGV (USD $)     1,765,498.76    1,768,743.76 

Servicio Actual OTT 

4200090910
Cotización 

N° DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
P. Unitario 

(USD $)

Sub total (USD 

$)

P. Unitario 

(USD $)

Sub total (USD 

$)
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necesarios para ejecutar diligentemente las actividades operativas y otras actividades 
complementarias y de esta manera dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos por 
PETROPERÚ en el Contrato de Licencia. 
 
Dentro de estos servicios críticos, se encuentra el Servicio Integral de Almacenamiento y 
Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69. El mismo que consiste 
en: 
 

• La operación y mantenimiento de las naves y/o artefactos navales para la recepción, 
almacenamiento, transporte y descarga de la producción del campo de San Pedro en 
los Terminales Multiboyas de San Pedro y PTS. 
 

• El campo de San Pedro está ubicado en la provincia de Sechura, la misma que está 
alejada (remota) de los otros campos productivos ubicados en la provincia de Talara 
(Litoral, Providencia, Lobitos y Peña Negra), y no se cuenta con una red de oleoductos 
que lleguen a nuestras baterías en tierra, esto hace necesario el transporte marítimo 
desde San Pedro hasta el Multiboyas de PTS ubicada en Negritos, Talara para la 
descarga a través de la línea submarina hasta los tanques de PTS. En el campo de 
San Pedro existen 02 plataformas activas (SP1 y SP1A) que producen en promedio 
340 BPD, dicha producción está comprometida en el Contrato de Licencia con 
Perupetro. Por el corto plazo de este contrato de licencia no permite financiar un 
proyecto de ducto que estaría alrededor de 22 MMUS$. Cabe precisar, que las 
gestiones del anterior operador respecto al tendido de un oleoducto hacia tierra en la 
bahía de Sechura no prosperaron por conflictos Sociales relacionados a la maricultura.  
 

No contar con este servicio se compromete la producción diaria de petróleo alrededor 340 
BPD, ocasionando un impacto negativo en los ingresos por la venta de petróleo, 
incumplimiento con la producción comprometida en el Contrato de Licencia a Perupetro, y al 
quedar los pozos cerrados sin producción, estos se presurizarán generando un riesgo de 
fluencia incontrolada e impacto al mar por hidrocarburos; es decir, el cierre del campo 
generaría incremento de presiones pudiéndose generar demarres de crudo y por tanto la 
imputación de multas. 
 
El servicio mencionado es sumamente necesario para el normal desarrollo de las operaciones 
y producción de los hidrocarburos offshore (Campo San Pedro en la provincia de Sechura - 
Piura) del Lote Z-69. En este sentido, es primordial que este servicio sea requerido en forma 
continua y diaria para dar el soporte en campo con el fin de mantener la producción y evitar 
pérdidas significativas de producción, ya que la gran parte de la producción del Lote Z-69 
proviene del mar.  
 

4.2. Sustento para la adjudicación abreviada 
 

4.2.1. El artículo 47.i (Riesgo) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. establece 
que es causal de Adjudicación Abreviada las situaciones extraordinarias o imprevisibles 
que afecten el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos, lo 
cual aplica para el presente caso. En ese sentido, no corresponde a una falta de 
planificación por parte del originador, sino que se configuró una situación extraordinaria 
e imprevisible debido a la renuncia inesperada del Personal del equipo de Abastecimiento 
del Lote Z69, quienes atendían los requerimientos de bienes y servicios de toda la 
operación, siendo materialmente imposible cumplir con la planificación de procesos y con 
plazos establecidos en el reglamento.  

 
Respecto al personal de Abastecimientos, cabe precisar que: 
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4.2.2. El 16.11.2023 en que se inició la operación del Lote Z69, la coordinación de 
Abastecimientos y Servicios inició con 08 personas para atender las diferentes labores 
relacionadas para la contratación de servicios, y adquisición de materiales del Lote Z69. 
En ese momento se advirtió que para reiniciar la operación de esta envergadura del Lote 
era necesario al menos 02 supervisores adicionales para contrataciones de bienes y 
servicios, siendo que con el anterior operador la cantidad de personal para cubrir todas las 
actividades citadas era de 12 personas, y aun con ese personal se tenía atrasos en los 
procesos. 

 
4.2.3. A la fecha 05 personas del equipo de abastecimiento renunciaron; 01 persona en diciembre 

2023, 01 persona en abril 2024 y 03 personas en el mes de junio 2024, quedando solo 03 
de 08 personas para atender los requerimientos de bienes y servicios de toda la operación 
del Lote Z-69. A la fecha ninguno de los puestos renunciados ha sido reemplazados. 

 

Categoría / Usuario Personal Cargo 
Cese por 
renuncia 

Servicios 

Ope Mar 1. Danira Hilario Supervisor 30.12.23 

Eng Producción, Construcción 2. Sandra Ramos Supervisor  

Mantenimiento, HSE 3. Harold Mogollón Supervisor 20.07.24 

Producción, Servicios 4. Jean Alva Supervisor 12.07.24 

Almacén 5. Miryam Chanduvi Coordinador*  

Materiales 

6. Maria Luisa Coronado Supervisor 24.04.24 

7. Karina Mellado Comprador 10.07.24 

8. Isabel Sullón Comprador  

 
Respecto a la alta carga laboral en Abastecimientos 
 

4.2.4. Con el traspaso del Lote Z69 se iniciaron las siguientes actividades principales: 
 

• Entre Noviembre 2023 y Marzo 2024, se lograron concretar la: 
o Regularización de los 22 contratos adjudicados para la toma del Lote Z69. 
o Regularización de 87 contratos adjudicados para mantener la continuidad del Lote 

Z-69. 
 

• A partir de Marzo 2024 hasta Mayo 2024, se elaboraron las Condiciones Técnicas de los 
servicios a licitar con las diferentes áreas originadoras para la obtención de los Montos 
Estimados Referenciales (MER) para los procesos selectivos. 

 
De manera paralela, se elaboraron los estudios de mercado para varios procesos, en 
especial para los 08 servicios de operaciones marinas que es un mercado complejo por 
la envergadura del tipo de embarcaciones que requiere la operación costa a fuera.   

 

• Entre de Abril y Mayo de 2024, considerando el vencimiento (15.05.2024) de los 
principales servicios inicialmente adjudicados a la toma de Lote Z69, se logró realizar 28 
procesos entre Complementarios, Prórrogas y Emergencias. 
 
En especial se priorizó los 08 servicios integrados que venía brindando IMI mediante OTT 
N°4200090266, adjudicándose 07 procesos por Emergencia de manera independiente 
que correspondían a la estrategia de operaciones marinas; con el fin de mantener la 
continuidad operativa del Lote Z-69: 
 

N° SERVICIO (INTEGRAL) 
Periodo 

Adjudicado 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

1 EMBARCACIONES 3.5 meses 16/05/2024 31/08/2024 
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2 FLETAMENTO 3 meses 16/05/2024 15/08/2024 

3 LOGISTICA DE NAVES 3.5 meses 16/05/2024 31/08/2024 

4 CRUDO SAN PEDRO 3.5 meses 16/05/2024 31/08/2024 

5 ESTRUCTURAS SUBACUATICAS 3.5 meses 16/05/2024 31/08/2024 

6 GASFITERIA 1 mes 16/05/2024 15/06/2024 

7 ADMINISTRACION DE MUELLES - ALM 184 días 16/05/2024 15/11/2024 

 

• Entre 15.05.2024 y el 20.06.2024, se remitió a Logística los 07 expedientes de 
emergencias indicados en numeral precedente.  Trabajándose en forma paralela los 
expedientes para los procesos selectivos de dichos servicios. 
 

• Entre abril y agosto se han remitido a logística un total de 40 expedientes para procesos 
selectivos. 

 

• Finalmente, a la fecha se han remitido a logística un total de 188 expedientes de bienes 
y servicios de diferentes modalidades de contratación. 
 

4.2.5. Por lo antes descrito, el 08.07.2024 se pudo ingresar al área Técnica de la Gerencia 
Logística el expediente para el proceso selectivo del “Servicio Integral de Almacenamiento 
y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69”, sin embargo, 
teniendo en cuenta el tiempo estimado (126 días calendarios) para los procesos de 
contratación establecido en la Circular GSUM-2591-2021, el 11.11.2024 se estima tener 
un resultado del proceso.  Por tanto, fue necesaria una Adjudicación Abreviada 
(Emergencia) al amparo del artículo 47.i del Reglamento para eliminar el riesgo de 
paralización del servicio y asegurar una continuidad del mismo. 
 

4.3. Justificación del Proveedor 
 
Se solicitó cotización a la empresa IMI, porque es una empresa que garantizaría la 
continuidad del servicio debido a contar con (i) experiencia en el Servicio Integral de 
Almacenamiento y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69, (ii) el 
conocimiento necesario de las operaciones en el Lote Z-69 al ser la empresa que venía 
realizando la prestación del servicio actual y con el anterior operador y (iii) disponibilidad de 
personal, equipos y materiales. 
 
Así mismo, como resultado del MER, se evidenció que el mercado no contaba con 
contratistas habilitados para la prestación del servicio, siendo que no es de facilidad encontrar 
en el mercado buques tanque con capacidad de 93,000 barriles que pudieran brindar el 
servicio. Así mismo el corto plazo del Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-69 no ayudó a los contratistas al financiamiento de búsqueda de 
buques tanque en el mercado nacional o internacional.  
 
Considerando que nos encontramos próximos a la culminación del contrato vigente 
(31.08.2024) y que IMI no había culminado con la entrega de documentos para para firma 
contractual (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y de Obligaciones Laborales, Vigencia de 
Poderes Actualizada y Acuerdo de Confidencialidad con Terceros debidamente firmado por 
personal que brindaría el servicio), el 31.08.2024 mediante correo electrónico se solicitó a la 
empresa IMI la cotización para el Servicio Integral de Almacenamiento y Transporte de Crudo 
para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69, por 7 días calendarios. 
 
El 31.08.2024, se recibió la cotización de IMI y se le solicitó una mejora de su cotización, 
quien mantuvo sus precios propuestos, quedando como se indica a continuación:  
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Cabe mencionar que IMI cumple con los requerimientos técnicos mínimos de las Condiciones 
Técnicas y se encuentra debidamente registrado en la Base de Datos de Proveedores 
Calificados (BDPC). Adicionalmente en dicho plazo (07 días) culminaría con la entrega de 
documentación contractual para la firma de la OTT correspondiente a Adjudicación Abreviada 
(Riesgo) en curso 
  

4.4. Nivel de Aprobación 
 

De acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de 
Bienes, Servicios y Obras – Actos Preparatorios; el Informe Sustentatorio de una 
Adjudicación Abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento (Emergencia) hasta MMS/ 10 
debe ser aprobado por el nivel II, correspondiéndole en este caso a la Gerencia Exploración 
/ Producción y Oleoducto. 

 
V. CONCLUSIONES 

 

5.1. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de este informe y el artículo 47, literal i) del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A, esta contratación se efectuó por ser 
una situación extraordinaria, ya que si no se cuenta con el Servicio Integral de 
Almacenamiento y Transporte de Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69, se 
podría afectar la continuidad de las operaciones, lo cual se traduciría en la paralización de 
las operaciones offshore y por ende en la perdida de producción de petróleo y gas, e 
incumplimiento del Contrato de Licencia Temporal al no alcanzar la producción promedio de 
petróleo comprometida. 

 

5.2. La empresa IMI cumple con los requisitos técnicos mínimos de las Condiciones Técnicas, 
cuenta con el conocimiento necesario de las operaciones en el Lote Z-69 y tiene la 
disponibilidad de personal y equipos para iniciar el servicio en el plazo requerido, por ser la 
empresa que venía realizando la prestación del servicio, por lo que garantizaría la continuidad 
de este servicio para el Lote Z-69, por este periodo de siete (7) días calendarios.  

 
5.3. Así mismo, como resultado del MER, se evidenció que el mercado no contaba con 

contratistas habilitados para la prestación del servicio, siendo que no es de facilidad encontrar 
en el mercado buques tanque con capacidad de 93,000 barriles que pudieran brindar el 
servicio. Así mismo el corto plazo del Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-69 no ayudó a los contratistas al financiamiento de búsqueda de 
buques tanque en el mercado nacional o internacional. 

 
5.4. Por lo expuesto en este informe el requerimiento no obedece por ningún motivo a una falta 

de planificación del originador, sino a una situación extraordinaria e imprevisible, debido a 
que la empresa IMI no llegó a completar la documentación para la firma de la OTT 
correspondiente (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y de Obligaciones Laborales, Vigencia 
de Poderes Actualizada y Acuerdo de Confidencialidad con Terceros debidamente firmado 
por personal que brindaría el servicio), adicionalmente a no contar con propuestas cerradas 
debido al corto tiempo que se tuvo para la generación de CTs, revisión de las mismas con 
las diferentes áreas involucradas y falta de personal (renuncias inesperadas) en el área de 
abastecimiento , por lo que no se pudo realizar el proceso de contratación antes del 

N° DESCRIPCION UM CANTIDAD
P.Unitario (*)

 (USD $)

Sub total

(USD $)

P.Unitario

 (USD $)

Sub total

(USD $)

1
Servicio Integral de Almacenamiento y Transporte de 

Crudo para Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69
día 7 14,249.38 99,745.69       14,061.89 98,433.25       

99,745.69       98,433.25       

117,699.92     116,151.23     

(*) Precio Referencial de OTT 4200090910: Tarifa Mensual USD$ 427,481.54

Precio Referencial Cotización

Total sin IGV (USD $)

Total con IGV (USD $)
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vencimiento del contrato actual con IMI y poder asegurar la continuidad de la producción de 
petróleo y gas natural. 

VI. RECOMENDACIÓN 
 
Aprobar el presente informe que regulariza la Adjudicación Abreviada (Emergencia) al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ S.A. del Servicio Integral de Almacenamiento y Transporte de Crudo para 
Campo San Pedro - Sechura - Lote Z-69 a la empresa IMI por un monto de US$ 116,151.23 
incluido IGV y un plazo de siete (7) días calendarios, del 01.09.2024 al 07.09.2024. 
 
 

ORIGINADO POR: 
 
 
 
 

Julián Dueñas Guillen 
Jefe Operaciones Lote Z-69 

RECOMENDADO POR: 
 
 
 
 

Javier Arizola Puelles 
Gerente (e) Operación y Contratos 

Lotes Petroleros  
 

APROBADO POR: 
 
 
 
 

Tomás Diaz Del Águila 
Gerente Exploración/Producción y Oleoducto 
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