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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA VIA DE ACCESO 

PRINCIPAL AL INGRESO A LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO EN EL DISTRITO DE 

CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, con CUI: 

2530793. 

II. FINALIDAD PUBLICA 

La Municipalidad Provincial de Pasco, busca atender las necesidades de MEJORAMIENTO Y 

TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO optimizando el uso de Recursos públicos destinados para tal fin. En 

ese sentido, se han desarrollado Proyectos de Inversión de Sistema de Mejoramiento y tratamiento 

paisajístico, por consecuencia brindar un adecuado servicio de transitabilidad y mejoramiento paisajístico 

de las calles; por ende, coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida dentro del Distrito de Chaupimarca 

consecuentemente de la Provincia de Pasco. 

 

III. ANTECEDENTES 

Con la entrada en vigencia el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1432 Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones que modifica al D.L 1252 que deroga la Ley Nº 27293, 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

IV. INTRODUCCIÓN: 

La Municipalidad Provincial de Pasco en conformidad a la normatividad vigente relacionada al presupuesto 

institucional y al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, y la 

Ley Orgánica de Municipalidades 27972, normas que promueven el desarrollo de los pueblos, por lo que la 

Municipalidad Provincial de Pasco, dentro de sus objetivos promueve el desarrollo territorial, económico 

y social de la ciudad de Chaupimarca consecuentemente de la Provincia de Pasco, en tal sentido ha 

priorizado la Elaboración del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO Y 

TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL AL INGRESO A LA 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE 

PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, con CUI: 2530793. 

Los cuales se enmarcan en la normatividad vigente y metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública 

y Reglamento de Nacional de Edificaciones. 

La vía de acceso principal al ingreso a la ciudad de Cerro de Pasco en el distrito de Chaupimarca 

considerada en el proyecto, carece de una arquitectura Urbana eficiente que permite el tránsito peatonal, 

vehicular y el drenaje pluvial; actualmente se encuentran constituida por una superficie de pavimento 

asfáltico; en épocas de lluvias se tornan intransitables por la formación de baches, estancamientos de aguas 

de lluvia, en épocas de verano se forman polvaredas que afectan la adecuada transitabilidad y generan 

consecuentemente problemas de tránsito. 

V. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar a un Consultor persona natural o jurídica para la Elaboración del Expediente Técnico, del 

proyecto: “MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA VIA DE ACCESO 

PRINCIPAL AL INGRESO A LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO EN EL DISTRITO DE 

CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, con CUI: 
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2530793, para lo cual deberá tener en cuenta el informe de viabilidad correspondiente. 

VI. ALCANCES DE LOS SERVICIOS 
6.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma Alzada, por servicios de Consultoría (Contrata) 

 
6.2. ENTIDAD CONTRATANTE 

La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, a la que se denominara para efectos de los 

presentes Términos de Referencia, como “La Entidad”, con sede central en el Jirón San Cristóbal S/N 

– Cerro de Pasco, Teléfono: 063-423278/63-421740, Portal Web: http://www.munipasco.gob.pe. 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Consultoría Externa 

Coordinación permanente con el órgano supervisor y revisor 

 

6.4. DEL CONSULTOR: 

El Consultor proporcionara el personal profesional, personal técnico, equipo adecuado para la 

elaboración del Estudio de formulación de Expediente Técnico, movilidad, equipo de cómputo, 

software adecuado y oficinas adecuadas para la ejecución del servicio. Los recursos humanos 

mínimos requeridos, son los siguientes: 

✓ Persona jurídica o natural, 

✓ Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Consultores de Obras. 

 

La descripción de los alcances de los servicios, que se hace a continuación, no es limitativa, y servirán 

para la Elaboración del Expediente Técnico. 

 

El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, 

conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que 

deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 

especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 

 

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad 

del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas 

previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 

 

Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones necesarias, medios de 

transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

 

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales 

correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto, así 

como los certificados de habilidad para el ejercicio profesional en el Perú, en caso de obtener la 

Buena Pro. 

Todo el personal asignado al proyecto, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la 

oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. 

 

6.5. DE LA ENTIDAD: 

La HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, podrá solicitar cambios del               

personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente en beneficio del 

http://www.munipasco.gob.pe/
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Proyecto. 

 
VII. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

7.1. ALCANCES DEL PROYECTO: 

✓ Obtención de los estudios que sustenten y permitan la Elaboración del Expediente Técnico 

Definitivo. 

✓ Evaluación del estado del área en donde se ejecutará el proyecto. 

✓ Otras que el proyectista considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del 

Expediente Técnico Definitivo. 

 
7.2. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS 

✓ Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Decreto Supremo Nº 010-2009- VIVIENDA 

(Publicado el 09 de Mayo del 2009) y sus modificaciones 

✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC (Elaboración de Formulas Polinómicas) 

✓ Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, entró en vigencia el 9 de Enero del 2016, con 

modificatoria ultima de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1444 vigente desde el 30 de Enero de 

2019 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde 30 de Enero del 2019. 

✓ Sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y sy reglamento (D.L. N° 

1252 y D.S. N° 284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N° 1432) 

✓ Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento (Ley N° 30225 y D.S. N° 350-2015- EF con 

sus respectivas Modificaciones: DL N° 1444, D.S. N° 0344-2018-EF) 

✓ Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N° 18- 2013-

MTC/14). 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Resolución Ministerial N° 290-2005-

VIVIENDA y Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, ampliatorias y modificatorias. 

✓ Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 - VCHI 

✓ Decreto Supremo N° 001-2010 - VIVIENDA (13/01/2010) - NTE CE.010 Pavimentos 

urbanos 

✓ OS.060 Drenaje pluvial urbano 

✓ Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 

✓ Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras del MTC (R.D. N° 2016MTC/14). 

✓ Manual de Carreteras de Suelos, Geología y Geotecnia, Sección Suelos y pavimentos (R.D. N° 

10-2014-MTC/14). 

✓ Manual de carreteras: DISEÑO GEOMÉTRICO DG - 2018 

✓ Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para calles y carreteras (R.D. 

N°016-2016-MTC/14). 

✓ Demarcación y señalización del derecho de Vía (R.M. N° 404-2011-MTC/02). 

✓ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (R.D. N° 020-2011-MTC/14). 

✓ Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 09-2014-MTC/14). 

✓ Manual de seguridad Vial (R.D. N° 05-2017-MTC/14). 

✓ R.D. N° 073-2010/Vivienda/MCA-DNC-Norma Técnica Metrados para Edificaciones y 

habilitaciones urbanas. 

✓ Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad (Norma Técnica de 
edificación NTE A. 060). 

✓ Adecuación Urbanística para personas con Discapacidad (Norma Técnica Edificación NTE U. 

190). 
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✓ Reglamento de Investigaciones Arqueológicas: R.S. Nº 004-2000-ED, publicado el 25 de enero 

de 2000. 

✓ R.D. Nº 007-2004-MTC/16 Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 

Compensación y lo Reasentamiento Involuntario para proyectos de infraestructura vial. 

✓ Decreto Supremo Nº 009-2009-ED y la Directiva Nº 001-2010-MC y Reglamento de 

investigaciones arqueológicas. 

✓ Decreto Supremo Nº 060-2013-PCM (24.05.2103) Aprueban disposiciones especiales para la 

ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de 

inversión pública y privada. 

✓ 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de 

apoyo para personas con discapacidad - MINSA. 

✓ Ley General del Ambiente N° 28611 

✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos 

de organización, función y estructura. 

✓ Directiva n° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en La Planificación de la Ejecución de 

Obras 

✓ Código Nacional de Electricidad – Utilización (Nov. 2006) y modificaciones RM. Nº 175- 2008-

MEM-DM – Tipos de Cables (Abril del 2008). 

✓ Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

✓ Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificación aprobada por Resolución 

Suprema Nº 021-83-TR del 1983.03.23. 

✓ Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de metrados. 

✓ La formulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir 

a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

✓ El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las visitas de 

campo (información primaria) y complementada con información secundaria. 

✓ La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los 

temas relacionados a la elaboración del Expediente: evaluación social, aspectos técnicos, 

ambientales, gestión e implementación, entre otros. 

✓ El Consultor y el profesional responsable de su elaboración, suscribirán todas las páginas del 

Expediente Técnico. 

✓ Los metrados del Expediente Técnico deberán ser sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva. 

✓ Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo 

al mercado de la zona, lo cual debe contar con cotizaciones actuales 

✓ El Consultor será responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la 

elaboración del Expediente Técnico. 

✓ Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño estructural, que cuenten 

con aceptación internacional y/o nacional. 

✓ Disponer el proyecto, a la actualización y/o modificación dentro del plazo de elaboración 
 

 
7.3. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Departamento : Pasco 

Provincia  : Pasco 

Distrito  : Chaupimarca 

Localidad  : Vía de Acceso principal al ingreso de la ciudad 
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VIII. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1. ÍNDICE GENERAL 

 

2. FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Contiene información resumida del proyecto, la relación de los profesionales que participaron en la 

elaboración y evaluación del expediente técnico y las metas físicas y financieras y concepción técnica 

del proyecto de inversión. Esta ficha estará sellada y firmada por todos los profesionales que 

intervinieron 

 
3. RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo contiene información resumida del expediente técnico presentado, que actualiza 

a su vez los datos del proyecto de inversión. Su contenido mínimo es el que sigue: 

a. Nombre del proyecto 

b. Código PI 

c. Ubicación del proyecto 

d. Objetivos del proyecto 

e. Concepción técnica del proyecto 

f. Metas físicas del proyecto 

g. Metas financieras del proyecto 

h. Plazo de ejecución de obra 

i. Modalidad de ejecución de obra 

j. Fecha de valor referencial de obra 

k. Relación de profesionales que intervienen en la elaboración del estudio 

 

 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La memoria descriptiva general describe con detalle los alcances, objetivos y aspectos generales del 

expediente técnico, caracteriza el área de intervención y expone conclusiones de los estudios de 

ingeniería básica y los criterios de diseño de las especialidades del proyecto. Desarrolla mínimamente 

los siguientes aspectos: 

i. Nombre del proyecto 

ii. Ubicación geográfica 

iii. Antecedentes 

iv. Características generales. 

1. Topografía 

2. Clima 

3. Suelos 

4. Vías de acceso 

5. Actividades económicas 

6. Planeamiento urbano 

7. Servicios existentes 

8. Situación de las redes de agua y desagüe 

9. Población beneficiaria 

v. Descripción de la situación existente (justificación) 

vi. Conclusiones de los estudios básicos 

vii. Ingeniería del proyecto 

viii. Descripción del proyecto 

ix. Metas físicas 

x. Resumen del presupuesto 
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1. Valor referencial de obra 

2. Costo de supervisión 

3. Costo total 

xi. Modalidad de ejecución y sistema de contratación 

xii. Fuente de financiamiento 

xiii. Profesionales que participan en la elaboración del expediente. 

 

5. ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA 

De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proyecto se realizarán los estudios básicos generales, a 

saber: estudio de levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio de estimación 

de riesgo y vulnerabilidad, estudio de impacto ambiental, entre otros, así también se realizarán estudios 

específicos, tales como: estudios de canteras, estabilidad de taludes, estudios hidrológicos, calidad de 

agua para consumo humano. Los estudios deben ser realizados por personal calificado para tal fin, además 

de que los ensayos deberán realizarse en laboratorios acreditados y con equipos recientemente calibrados, 

los estudios para el tipo de intervención se estimaran por DG – 2018 y demás reglamentos que van al 

lineamento del proyecto 

 

5.1. Estudio de estimación de riesgo y vulnerabilidad 

El expediente técnico deberá contener el estudio de estimación de riesgos para la ejecución de 

obra y la operación y mantenimiento del proyecto. 

Deberá considerar peligros identificados en el área del PI (peligro y nivel), medidas de reducción 

de riesgo de desastres y costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de 

desastres. 

El estudio de vulnerabilidad y riesgos se realizará de acuerdo a normatividad vigente y deberá 

permitir la identificación de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre 

otros, que pueda generar problemas operativos en la infraestructura. 

Adicionalmente, el expediente técnico deberá contener los formatos establecidos en la Directiva 

Nº 012-2017-OSCE, y en función a la normativa vigente para la Gestión de Riesgos durante la 

ejecución de obras. 

Debe de contener lo siguiente: 

➢ Introducción 

➢ Objetivo 

➢ Situación actual 

• Ubicación geográfica. 

• Descripción física de la zona. 

• Características generales de área. 

 
➢ Identificación de peligros 

• Peligros naturales y tecnológicos. 

• Antecedentes. 

• Descripción de peligros. 

• Elaboración de mapa de peligros. 

 
➢ Análisis de la vulnerabilidad. 

• Vulnerabilidad natural y ecológica. 
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• Vulnerabilidad física. 

• Vulnerabilidad económica. 

• Vulnerabilidad social. 

• Vulnerabilidad educativa. 

• Vulnerabilidad cultural e ideológica. 

• Vulnerabilidad política e institucional. 

• Vulnerabilidad científica y técnica. 

 

➢ Cálculo del riesgo. 

•  Determinación de los niveles de riesgo. 

• Elaboración de mapas de peligro y vulnerabilidad. 

• Identificación de las áreas de seguridad. 

• Identificación de área de atención prioritaria a nivel de vivienda, infraestructura y medio 

ambiente. 

 
➢ Conclusiones 

➢ Recomendaciones 

➢ Bibliografía 

➢ Anexos 

• Plano de ubicación y accesibilidad 

• Plano topográfico 

• Plano de distribución 

• Mapas de peligro y vulnerabilidad. 

• Panel fotográfico 

• Otros estudios realizados a la zona. 

 

5.2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo 

Arqueológico 

El CIRA es el documento mediante el cual el Estado certifica que, en un área determinada, no 

existen vestigios arqueológicos en superficie. Este documento no tiene plazo de caducidad y se 

evalúa en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

Directiva Nº 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado 

de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos Nº 054 

y Nº 060-2013-PCM” 

 

5.3. Gestión de riesgos en la ejecución de obra 

Mediante la Directiva N° 012-2017-OSCE/ DC, Gestión de Riesgos en la Planificación de l 

Ejecución de Obras 

 

5.4. Saneamiento físico legal y afectación de predios 

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

Texto único ordenado del decreto legislativo N° 1192, Ley de Marco de Adquisición y 

Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 

Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

 
5.5. Estudio de Topografía 

Deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial, para lo cual deberá contar con la cartilla del 
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IGN correspondiente. 

Deberán definirse las curvas de nivel cada 0.5 metros de desnivel, en toda la extensión del 

proyecto. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos 

de la zona de estudio. El informe debe de contar con la siguiente información: 

➢ Objetivo. 

➢ Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 

➢ Área de terreno de la zona de riesgo. 

➢ Ubicación, descripción y verificación de existencia de zonas de riesgo adyacentes. 

➢ Metodología – memoria de cálculo (incluir equipamiento utilizado). 

➢ Levantamiento topográfico: trabajos de campo y trabajos de gabinete. 

➢ Fotos de BM. 

➢ Coordenadas UTM de la poligonal 

➢ Plano topográfico 

➢ Descripción de marca de cota fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de 

nivelación (copia), etc. 

➢ Conclusiones y recomendaciones 

➢ El plano topográfico deberá representar el norte magnético de manera perpendicular al ancho 

del plano. 

➢ Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vías de acceso al terreno y 

longitud de las mismas. 

➢ Plano con secciones cada 5m como máximo y en todo cambio importante del terreno con 

el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y relleno masivos). 

➢ Ubicación y levantamiento de elementos componentes del área de Intervención, de los 

existentes, cajas de agua y desagüe, desmontes, rocas, portes, drenajes y demás existentes. 

➢ Número de puntos y estaciones. 

➢ Ubicación y localización exacta del BM, debe dejarse monumento. 

➢ Indicación de los exteriores del terreno. 

➢ Fotografías que representen los trabajos realizados en todo el tramo que comprende el 

proyecto. 

➢ Conclusiones y recomendaciones 

 
5.6. Estudio de mecánica de suelos 

Se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 de la Norma Técnica CE 010 

PAVIMENTOS URBANOS, y la Norma NTE 050 Suelos y Cimentaciones, que son parte del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El Informe Final del EMS deberá contener: 

➢ Generalidades 

• Objetivos y alcances 

• Normatividad 

• Aspectos generales 

• Ubicación y descripción del área de estudio. 

• Acceso al área de estudio. 

• Condición climática y altitud de la zona. 
 

➢ Geología y sismicidad del área de estudio. 
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• Geodinámica. 

• Sismicidad. 

 
➢ Investigaciones de campo. 

• Cálculo de numero de calicatas. 

• Cálculo de profundidad de calicatas y justificación técnica. 

• Planos de ubicación de calicatas. 

 

➢ Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cálculo de la capacidad admisible 

de carga. 

• Ensayos de laboratorio. 

• Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio. 

• Perfiles estratigráficos. 

✓ Análisis de la cimentación 

✓ Profundidad de cimentación 

✓ Tipo de cimentación 

✓ Calculo y análisis de la capacidad admisible de carga 

✓ Cálculo de asentamientos 

 
➢ Agresión al suelo de cimentación. 

➢ Informe de estudio de mecánica de suelos. 

➢ Conclusiones y recomendaciones. 

➢ Anexos 

• Referencias 

• Figuras 

• Fotografías 

• Tablas 

• Registro de excavaciones 

• Diseño de mezclas 

• Ensayos de laboratorio, certificados de análisis químicos 

• Conclusiones y recomendaciones 

 
5.7. Estudio de hidrología e hidráulica pluvial 

Los estudios hidráulicos se efectuarán de acuerdo a la Norma OS.060 - DRENAJE PLUVIAL 

URBANO, y según el MANUAL DE MANUAL DE HIDROLOGÍA, 

HIDRÁULICA Y DRENAJE, debiendo el proyectista, ya sea para el caso de drenaje urbano 

mayor y menor, demostrar que los sistemas existentes y/o los proyectados podrán evacuar las 

aguas pluviales que se presenten, de acuerdo a la zona de intervención. 

El estudio deberá tener el siguiente contenido: 

➢ Aspectos generales 

➢ Descripción de la zona de estudio 

➢ Hidrología e Hidráulica del diseño 

➢ Consideraciones del análisis 

➢ Cálculo de los elementos del sistema de drenaje 

➢ Conclusiones y recomendaciones 
 

En caso de que se cuente con un proyecto integral de drenaje pluvial, éste planteamiento deberá 

ser coherente con este Plan, caso contrario, el planteamiento deberá contar con el visto bueno 
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de la Entidad deberá tenerse especial cuidado en cuanto al destino pluvial de las aguas pluviales, 

si el cuerpo receptor es un colector de desagüe requerirá la autorización de la entidad prestadora 

de servicio de agua y alcantarillado del lugar; si es a un río o una acequia, deberá contar con las 

autorizaciones correspondientes (Autoridad Nacional de Agua) y con elementos que garanticen 

que no se producirá contaminación por este concepto. 

➢ Conclusiones y recomendaciones 

 

5.8. Estudio de Tráfico 

La necesidad de información del tráfico se define desde dos puntos de vista: el diseño estructural 

del pavimento y el de la capacidad de los tramos viales para conocer hasta que límites de 

volúmenes de tráfico puede estimarse crecerá la demanda que afectará a la estructura vial durante 

el periodo del análisis vial adoptado para un estudio. 

➢ El estudio de tráfico deberá proporcionar la información del índice medio diario anual 

(IMDA) para cada tramo vial materia de un estudio. Es conveniente para ello que los 

Términos de Referencia de cada estudio ya proporcionen la identificación de los tramos 

homogéneos. 

➢ Para cada uno de los tramos además de la demanda volumétrica actual deberá conocerse la 

clasificación por tipo de vehículos. 

➢ La información directa requerida para los estudios del tráfico en principio y salvo necesidades 

con objetivos más precisos o distintos, se conformará con muestreos orientados a calcular 

el IMDA del tramo, empezando por la demanda volumétrica actual de los flujos clasificados 

por tipo de vehículos en cada sentido de tráfico. La demanda de Carga por Eje, y la presión 

de los neumáticos en el caso de vehículos pesados (camiones y ómnibus) guarda relación 

directa con el deterioro del pavimento. Contando con la referencia regional previamente 

descrita, en términos generales será suficiente realizar las nuevas investigaciones puntuales 

por tramo en sólo dos días, teniendo en cuenta que el tráfico esté bajo condición normal. 

Uno de los días corresponde a un día laborable típico y el otro un día sábado. Los términos 

de referencia del estudio deberán precisar sí el caso amerita estudiar durante más días o en 

periodos climáticos distintos, dependiendo del conocimiento previo de la demanda que tenga 

la Autoridad Competente. 

➢ En los casos en que hubiera una fuente de información continua, precisa o que los flujos 

fueran muy pequeños, deberá justificarse adecuadamente la elección del tamaño la muestra. 

➢ Así mismo, en cuanto a la Demanda Proyectada, la información levantada servirá de un lado 

como base para el estudio de la proyección de la demanda para el periodo de análisis; y en 

este contexto, para establecer el número de Ejes Equivalentes (ESAL) de diseño para el 

pavimento. 

➢ Hay que tener presente que los pavimentos urbanos obedecen, más que por un tema de 

cargas, es por un tema de servicios dentro de las habilitaciones urbanas. Por ello, si el conteo 

efectuado resulta menor que el mínimo (50 veh/día), se tomará el mínimo para el diseño. 

➢ A continuación, se presentan los criterios para determinar el tráfico que soportará una vía 

durante su periodo de vida útil y en el carril de diseño. Es fundamental conocer el tipo de 

vehículo, el número de veces que pasa y el peso por eje de ese tipo de vehículo. 

➢ Conclusiones y recomendaciones 
 

5.9. Inventario Vial 

➢ Introducción 

➢ Descripción del tramo 

➢ Inventario y evaluación de la vía 
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➢ Puntos críticos 

➢ Conclusiones 

➢ anexos 

 
5.10. Estudio de impacto ambiental 

El proyectista se encargará de tramitar y obtener el permiso ambiental ante la entidad 

competente de acuerdo a la tipología y complejidad del proyecto, de no ser el caso, será 

necesario obtener la opinión técnica sobre la exigibilidad del trámite del Certificado de Impacto 

Ambiental y/o los permisos ambientales emitido por las autoridades competentes. 

El presupuesto de implementación del plan de mitigación ambiental deberá ser considerado 

dentro de los costos del expediente técnico. 

➢ Conclusiones y recomendaciones 
 

5.11. Panel fotográfico debidamente con su descripción 

 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El consultor deberá de presentar el estudio de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al siguiente contenido: 

 

✓ Alcance 

✓ Elaboración de línea base. 

✓ Política de seguridad y salud en obra. 

✓ Objetivos y metas. 

✓ Comité de seguridad y salud en obra. 

✓ Reglamento interno de seguridad y salud en obra. 

✓ Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos. 

✓ Organización y responsabilidades 

✓ Capacitación en seguridad y salud en obra. 

✓ Procedimientos. 

✓ Inspecciones internas. 

✓ Salud ocupacional. 

✓ Clientes, subcontratos y proveedores. 

✓ Plan de contingencia. 

✓ Investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales. 

✓ Auditorias. 

✓ Estadísticas de implementación de plan. 

✓ Mantenimiento de registros. 

✓ Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en obra. 

✓ Conclusiones y recomendaciones 

 
7. INGENIERÍA ESPECIFICA DEL PROYECTO 

Comprende las memorias descriptivas de cálculo de las especialidades que componen el expediente 

técnico de acuerdo a la tipología y complejidad del proyecto. Los alcances de estas se describirán 

detalladamente en el contenido mínimo según tipología de proyecto. Los estudios deben ser 

realizados por profesionales especializados y todo cálculo, aseveración, estimación o dato contenido 

deberá estar justificado conceptual y analíticamente. 

✓ Diseño del Pavimento 

✓ Diseño geométrico 

✓ Diseño Vial Urbano 
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✓ Diseño de obras de artes menores: Alcantarillas, muros de contención, badenes y cunetas 

✓ Señalización y seguridad vial 

✓ Memoria de Cálculo de todos los componentes de la infraestructura vial. 

✓ Conclusiones y recomendaciones 

 
8. MEMORIA DE CALCULO 

En cuanto a la ingeniería del proyecto, el consultor realizara la memoria de cálculo de las 

especialidades siguiendo los lineamientos de las normas técnicas peruanas según corresponda la 

tipología del proyecto. 

 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la 

descripción de los trabajos, método de construcción y de pago de cada partida que compone el 

presupuesto de obra, por ello su denominación y numeración debe coincidir con lo expresado en 

metrados y presupuesto. Así también debe guardar estrecha relación con los planos de obra, ya que 

constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de ejecución de obra. 

Todas las partidas del presupuesto deben contar con especificaciones técnicas respectivas. Cada una 

de las partidas estará organizada de la siguiente forma: 

✓ Definición de la partida. 

✓ Descripción de los trabajos. 

✓ Método de construcción o ejecución de la partida 

✓ Materiales y equipos a utilizar en la partida. 

✓ Sistema de controles de calidad. 

✓ Aceptación de los trabajos. 

✓ Método y Unidad de medición. 

✓ Condiciones de pago. 

 
10. METRADOS 

Los metrados serán detalladas por cada partida específica del presupuesto de Obra y se incluirán 

diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el 

sustento de metrados. 

La planilla de metrados deberá ser ordenada de acuerdo a las partidas que componen el presupuesto 

de obra, debiendo coincidir con este y con las especificaciones técnicas en su denominación y 

numeración. 

Para el metrado del acero, se deberá utilizar una planilla especial, debiéndose diferenciar por 

diámetros y forma de las armaduras a utilizar en el proyecto. 

Además de las planillas de sustento de metrado, deberá realizarse el resumen de metrados, precisando 

la numeración, denominación, unidad de medida y metrado total de las partidas. 

Los metrados se deben realizar acorde con la Norma 600.03 y la Norma Técnica de metrados para 

obras de edificaciones y habilitaciones urbanas aprobada por RD Nº 073- 2010/VIVIENDA/VMCS-

DNC del 04/05/2010. Debe contener lo siguiente: 

✓ Resumen de Metrados 

✓ Justificación de Metrados 
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11. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA 

Es la determinación del valor referencial de obra sobre la base de costos de insumos, mano de obra y 

equipos organizados en partidas. Su estructura se compone por partidas con su respectivo metrados 

y análisis de costos unitarios como parte del costo directo, además de los gastos generales, utilidad e 

impuestos, en lo que corresponda. Adicionalmente, se deberá calcular también el monto de inversión 

del proyecto incluyendo 

gastos de supervisión, expediente técnico, liquidación, entre otros de acuerdo al PI viable. 

La determinación del costo de cada partida se realiza en base a un análisis y cuantificación técnica de 

la cantidad de recursos que se requieren para su ejecución, por lo que no se aceptaran análisis de 

costos estimados o globales que no tengan su sustento técnico respectivo. 

 
El cálculo del presupuesto deberá realizarse en un software especializado para el procesamiento de 
costos y presupuestos de obra. Asimismo, la fecha del valor referencial del expediente técnico 

deberá estar claramente indicada y no deberá tener una antigüedad mayor de 1 (un) mes respecto a 
la última fecha de presentación del estudio. El desarrollo de la especialidad incluye: 

✓ Resumen de presupuesto 

✓ Presupuesto de obras por partida, separados por componentes 

✓ Análisis de costos unitarios por partidas 

• Análisis de subpartidas 

• Relación de insumos generales y por grupos 

• Cotización de insumos del proyecto (03 tres cotizaciones como mínimo) 

• Costos de mano de obra, costos de materiales y costos de alquiler de equipos 

• Rendimiento de transporte y distancias 

• Cálculo de distancia virtual, flete y movilización y desmovilización de maquinarias y 

equipos 

 
✓ Fórmula polinómica del presupuesto por componentes con su agrupamiento preliminar 

✓ Relación de equipo mínimo 

✓ Cronogramas 

• Cronograma de ejecución de obras (GANTT, PERT, CPM) 

• Cronograma valorizado de ejecución de obra 

• Cronograma de adquisición de materiales 

• Cronograma de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las 

obras y las fechas probables para que la Entidad efectúe los pagos, para los proyectos a 

ejecutarse por contrata. 

 
✓ Listado de subpartidas. 

✓ Desagregado de Gastos Generales (desagregado en gastos generales fijos y variables). 

✓ Desagregado de supervisión. 

✓ Presupuesto analítico de acuerdo al clasificador de gasto del año fiscal vigente, para los 

proyectos a ejecutarse por administración directa. 

✓ Backup exportado del S10 

 

El Resumen de Presupuesto, detallado de acuerdo a la modalidad de contratación, considerando 

todos los gastos incurridos en la elaboración del proyecto de inversión de acuerdo al siguiente detalle 

(no es limitativo): 
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MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CONTRATA 

 
Ítem Descripción Monto (S/) 

1 Componente 1 Monto 1 
2 Componente 2 Monto 2 
3 Costo Directo CD= 1+2 Monto 3 
4 Gastos Generales (% sustentado) Monto 4 
5 Utilidad Monto 5 
6 Sub Total = (3+4+5) Monto 6 
7 IGV (18%) Monto 7 
8 Costo de Ejecución de Obra = (6+7) Monto 8 
9 Gestión de proyectos Monto 9 
10 Costo de Expediente Técnico Monto 10 
11 Costo de Supervisión (cálculo sustentado) Monto 11 
12 Costo de Liquidación Monto 12 
13 Costo Total del Proyecto = 

(8+9+10+11+12) 
Monto 13 

12. PLANOS GENERALES 
 

a. Índice de Planos 

b. Plano de localización y ubicación 

c. Plano clave 

d. Plano topográfico 

- Plano topográficos con Curvas de Nivel 

- Planos de ubicación de calicatas del estudio de suelos 

- Plano de Explanaciones – Cortes y Rellenos. 

e. Planos de situación actual 

- Plano de vías (Topográfico - Semi catastro). 

- Planos de Redes de Agua y Desagüe Existentes 

- Plano de Red de Alcantarillado Existente. 

- Plano de Situación Actual 

- Plano de demolición (si hubiere) 
f. Planos de beneficiarios 

g. Planos de Planteamiento General del Proyecto 

- Planos de planeamiento general 

- Plano de corte y elevación del planteamiento general 
h. Planos de Planta y Perfil Longitudinal  

i. Plano de sección típica 

j. Planos de Secciones Viales 

k. Planos de Secciones Transversales 

l. Plano de intersecciones 

m. Plano de canteras y puntos de agua 

n. Planos de componentes estructurales 

o. Plano de detalles 

- Planos de detalles de los diferentes elementos de drenaje, estructuras y obras de arte con 

su respectiva planta, cortes y laterales 

- Plano de juntas y bruñado. 

- Plano Detalle de Losas y Veredas. 
p. Plano de señalización 

- Señalizaciones preventivas 

- Reglamentarias 
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- Informativas 

- Señalización horizontal y vertical 

- Señalización para zonas de trabajo, etc 
q. Plano de Sentido de Flujo Vial. 

r. Plano General de Veredas y Sardineles. 

s. Plano general de Pavimentos. (especificación de procedimiento contractivo, tipo de suelo, 

resistencia a la compresión, curado) 

t. Plano General de Área verdes y Arborización. 

 
13. PANEL FOTOGRÁFICO 

Que sustente la ejecución de los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia 

en el terreno del proyecto del consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y 

autoridades locales, se presentara por cada vía a intervenir con el proyecto, mínimo 25 fotografías 

por vía. 

14. ANEXOS 

Se adjuntará al expediente técnico mínimamente lo siguiente: 

✓ Copia de estudio de pre inversión viable o ficha técnica. 

✓ Documentos de saneamiento físico legal de terreno, que acredite el derecho de propiedad y 

titularidad del terreno materia de intervención a nombre de la Unidad Ejecutora - Partida 

Registral expedida por SUNARP. 

✓ Certificado de la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) o el documento equivalente, que acredite 

la existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y desagüe) de acuerdo a 

las normas técnicas vigentes del proyecto de inversión, con la indicación expresa que estas redes 

no serán cambiadas por un período mínimo de 10 años, y tramites de personas que están con 

los requisitos de hacer lo proyectado. 

✓ Documento del Concesionario de servicio eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 

suministro de energía eléctrica. 

✓ Documento de libre disponibilidad de terreno, de sub proyectos, canteras u otros. 

✓ Certificado de parámetros urbanos, para edificaciones. 

✓ Factibilidades de servicios, para edificaciones. 

✓ Permiso ambiental emitido por la entidad competente. 

✓ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Plan de Monitoreo 

arqueológico (PMA) 

✓ Permisos sectoriales y autorizaciones. 

✓ Panel fotográfico descriptivo. . 

✓ Vistas 3D y recorrido virtual. 

✓ Constancia de visita de campo. 

✓ Cotizaciones por materiales, equipos y agregados (mínimo tres) 

✓ Declaración jurada de profesional para los que intervinieron en la elaboración del estudio. 

✓ Padrón General de Beneficiarios Directos de todas las vías a ser intervenidas. 

✓ Plano de beneficiarios 

✓ Gastos de Flete 

✓ Gestión y desarrollo de proyecto en el sistema BIM 
 

Otros documentos y/ o anexos varios. Toda la documentación concerniente al expediente 

técnico debe tener un índice y numeración de página. 

 

a) El Expediente completo deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el profesional 
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responsable de su elaboración. (Jefe de Proyecto en todo el expediente y los especialistas según 
correspondan). 

Conjuntamente con el Expediente Técnico, el Consultor deberá presentar debidamente rellenado 
el Formato Nº 08 - A – Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión. 

 
IX. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO 

El expediente técnico deberá ser presentado en digital en (01) CD editable, y en físico en dos (02) 
juego original y una (01) copias del original. 

 

Se deberá considerar un separador por cada título indicado, de preferencia de un color diferente al 
blanco. 

✓ La documentación técnica se presentará ordenada de acuerdo al índice y deberá estar debidamente 

foliada de atrás hacia adelante. 

✓ Documentos en formato A4, debidamente presentados en original y 02 copias firmados y sellados por 

el consultor con sus respectivos especialistas en cada uno, se entregará además CD conteniendo la 

información escrita (texto en Microsoft Word), la Ficha Técnica digitalizada en Auto CAD o en Excel, 

fotos y documentación sustentatorios escaneada. 

✓ La documentación de los archivadores deberá estar foliados de 1 en 1 y con numerador de atrás hacia 

adelante. Cada archivador debe estar foliado de manera independiente empezando desde el 01, como 

máximo 380 folios. 

✓ Los lomos de los archivadores tendrán el siguiente formato: 
 

9.1. FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO 

37 

• El Entregable del expediente técnico deberá estar sellado y firmado en cada una de sus hojas 

por el Jefe de Proyecto y los profesionales especialistas responsables de su elaboración, según 

la propuesta del Consultor. La documentación técnica se presentará ordenada de acuerdo al 

índice y deberá estar debidamente foliada de atrás hacia adelante así mismo se considerará un 

separador en una mica transparente por cada título y sub título indicado, de preferencia de un 

color diferente al blando. 

 

• El expediente técnico deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada 

archivador deberá considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es 

importante mencionar que dichas carátulas, deberán indicar como mínimo: nombre de la 

entidad, CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y año, nombre del consultor, 

localización, etc) 

 

• Los archivadores no deben contener más de 350 o 380 folios para una buena conservación de 

la documentación en el archivo central, teniendo en cuenta que el último archivador puede 

variar en su contenido sobrepasando la cantidad sugerida, siempre en cuando no sobrepase la 

capacidad del archivador (recomendable no más de 350 folios). Siempre en cuando se trate de 

hojas en formato A4. En el caso de planos se tratará de no sobrepasar la capacidad del 

archivador con un criterio de orden y simetría respecto del resto de archivadores. 

 

• Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fácil 

desglosamiento para hacer reproducciones, deberán estar identificados, por una numeración 

y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de 

los especialistas según corresponda. 
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9.2. FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL 

• El expediente técnico deberá ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en 

formatos el cual debe ser compatible con la entrega física Y (01) CD para las copias deberán 

contener toda la información que comprende el expediente (escaneados de la aprobación con 

resolución), respetando el orden que indica el índice. 

 

• Formato 01: Expediente en archivos editables y/o nativos. 

Deberá Incluir las fichas y formatos de evaluación del proyecto, el diseño de los planos del 

proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topográfico con coordenadas 

georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del cálculo, memorias y 

especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. 

 

 
X. PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

El consultor encargado de la Elaboración del Expediente Técnico, deberá presentar todos los planos 

elaborados de acuerdo a las especialidades detalladas líneas arriba. 

✓ Los planos que presentara el consultor, serán elaborados de acuerdo a las normas 

peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los cuales serán firmados y foliados por el 

(los) especialista(s) según corresponda, dichos planos serán digitalizados en AutoCAD 

(versión 2019 y superiores) y georreferenciados. 

✓ La presentación individual de cada plano será debidamente identificada por una 

numeración y código adecuado, mostrando la fecha, el nombre, firma del consultor y/o 

especialista del proyecto. NO se aceptarán iniciales de los involucrados (incluye Cadistas 

y topógrafo). 

✓ Las escalas de dibujo de los planos, deben estar claramente estipulados, en lugar visible y 

resaltado en la parte inferior de cada dibujo que presente el consultor. 

✓ Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, 

orientación, cuadro de áreas. 

✓ Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área 

urbana o rural, según sea el caso. 

✓ Plano de Distribución General a escala 1/250, indicando inicio de trazado, BM, cotas, 

niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a 

rehabilitar indicando la textura en una leyenda. 

✓ Planos en planta, cortes y elevaciones del área deportiva y obras complementarias 

 
ESCALA Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS 

La escala a ser utilizada será lo siguiente: 

- Plano de replanteo topográfico   : Esc. 1/250 

- Plano de localización : Esc.1/1000 o 1/10000 

- Plano de Ubicación : Esc.1/1000 o 1/5000 Los mismos 

que los números y letras con el fin que sean visibles 

La presentación de los planos será en base a lo siguiente: 

- Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor, 

respetando la escala 1/250. 

- Los 02 originales y las 02 copias debidamente firmadas y selladas, en la 

presentación del expediente técnico. 
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XI. COORDINACION CON LA ENTIDAD 

 

El consultor externo contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con La 

Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, quien designará un 
Evaluador del proyecto, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación 

técnica requerida. 

 

Efectuada la entrega del Expediente definitivo a La Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Sub 

Gerencia de Inversión en Infraestructura procederá a efectuar la revisión y evaluación del Expediente 

Técnico definitivo, en cada una de sus especialidades, metrados y presupuesto. 

 

La entidad entregara el perfil o proyecto de ente a solicitud del consultor con lo requerido 

 

XII. PLAZOS Y PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

El Estudio se ejecutará en un plazo de sesenta ( 60 ) días calendario. En este plazo no se incluye el 

período de revisión y subsanación de observaciones de los Informes que presente el Consultor. 

 

Dentro del plazo contractual no está considerado el tiempo de evaluación y el tiempo de levantamiento 

de observaciones por parte del consultor. Por lo cual se determina que para la evaluación del 

expediente técnico de acuerdo a la ley de contrataciones del estado en un plazo mínimo de (07) días 

hábiles y máximos de (14) días hábiles. Para el levantamiento de observaciones por parte del consultor 

según la ley de contrataciones del estado tendrá un plazo mínimo de (07) días hábiles y máximos de 

(14) días hábiles. 

Se inicia el plazo de la Formulación del Expediente Técnico, una vez realizada la firma de contrato. 

 

En el caso de existir observaciones, el consultor tendrá un plazo máximo de 14 días para el 

levantamiento de las mismas, vencido el plazo otorgado s in que hayan sido levantadas las observaciones 

a cabalidad, se procederá a la resolución del contrato. 

 

 
XIII. ENTREGABLES A PRESENTAR 

 

El consultor encargado de la Elaboración del Expediente Técnico, presentará los siguientes entregables: 

 
 

ITEM 
 

 
ENTREGABLE 

 
PLAZO 

 
01  

ENTREGABLE N° 01 
- Se presentará los estudios básicos, (01) 

ejemplares de manera física, con sus 
respectiva firma y sello de los 

especialistas y/o responsables de dichos 
estudios, y el ejemplar deberá contar con 

un CD o DVD 

-  

 
 A los 30 días calendarios, 
contabilizados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato. 
 

 

02  
ENTREGABLE N° 02 

Se presentará en físico (1) ejemplares del 
expediente técnico definitivo con todos 
los estudios y permisos pertinentes con 

 

 
A los 30 días calendarios, siguientes 

de la notificación de la conformidad del 
primer entregable (vía electrónica o 
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01 CD o DVD, dichos elementos 

deberán contener documentos, formatos 
y base de datos editables para fines de 

evaluación.  

física). 

03 
ENTREGABLE N° 03 – ENTREGA 

FINAL 

Se presentará en físico 4 ejemplares del 
expediente técnico (2 originales + 2 

copias) y cada ejemplar con 01 CD o 
DVD. 

 

En un plazo de 05 días calendarios, 
siguientes de haber sido notificado al 

consultor la aprobación del expediente 
técnico, mediante acto resolutivo, (vía 

electrónica o física).  
 

 

Los entregables y el expediente técnico constituyen la prestación del servicio por parte del Consultor 

encargado de la Elaboración del Expediente Técnico, es decir, son los documentos objeto de la 

prestación de la Consultoría; por lo tanto, deberán presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera 

de los cuales estarán sujetos a la aplicación de las penalidades por mora e incumplimiento. 

 

El Consultor deberá presentar el expediente técnico definitivo a la Entidad, con los contenidos y dentro 

de los plazos que a continuación se indica. En caso el entregable no contenga mínimamente lo 

solicitado, se dará por NO PRESENTADO, se devolverá inmediatamente al Consultor, y se aplicarán 

las penalidades que correspondan. 

 
13.1. ENTREGABLE N° 01 

Se presentará a los treinta (30) días posteriores a la fecha de suscripción del contrato, en un (01) 

original, e incluirá un CD conteniendo la información digital respectiva. La documentación 

técnica se presentará ordenada de acuerdo al índice y deberá estar debidamente foliada de atrás 

hacia adelante. 

Debe estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el por el Jefe de Proyecto y los 

profesionales especialistas responsables de su elaboración, según la propuesta del Consultor. 

Debe presentarse según lo indicado: 

    

13.1.1. ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA 

De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proyecto se realizarán los estudios básicos 

generales, a saber: estudio de levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, 

estudio de estimación de riesgo y vulnerabilidad, estudio de impacto ambiental, entre otros, 

así también se realizarán estudios específicos, tales como: estudios de canteras, estabilidad 

de taludes, estudios hidrológicos, calidad de agua para consumo humano. Los estudios 

deben ser realizados por personal calificado para tal fin, además de que los ensayos deberán 

realizarse en laboratorios acreditados y con equipos recientemente calibrados. 

Los estudios exigibles para cada tipo de proyecto y sus contenidos mínimos se describirán 

en ítems independientes. 

13.1.2. PLANOS GENERALES 

Es la representación gráfica de las obras a ejecutar, en ella se describen las dimensiones, 

distribución y componentes que lo integran, por lo que reflejan de manera exacta cada uno 

de los trabajos a realizar. 

Los planos de las diferentes especialidades deben contener la información suficiente y 

deben caracterizar los trabajos o el proceso constructivo que serán desarrollados en 

campo. Los planos deben ser de fácil entendimiento para su ejecución, con escalas 
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comerciales y cotas apropiadas, sin superposición de información que impida su lectura, 

con datos técnicos necesarios y las indicaciones de detalles especiales de requerirse. 

Se deberá presentar la relación completa de planos que componen el proyecto. Los 

contenidos mínimos de planos serán especificados de acuerdo a la tipología de proyecto. 

1. Índice de Planos 

2. Plano de localización y ubicación 

3. Plano clave 

4. Plano topográfico 

• Plano topográficos con Curvas de Nivel 

• Planos de ubicación de calicatas del estudio de suelos 

• Plano de Explanaciones – Cortes y Rellenos. 

5. Planos de situación actual 

• Plano de vías (Topográfico - Semi catastro). 

• Planos de Redes de Agua y Desagüe Existentes 

• Plano de Red de Alcantarillado Existente. 

• Plano de Situación Actual 

• Plano de demolición (si hubiere) 

6. Planos de beneficiarios 

7. Planos de Planteamiento General del Proyecto 

• Planos de planeamiento general 

• Plano de corte y elevación del planteamiento general 

 

13.2. ENTREGABLE Nº 02:  

El Entregable N°02 se presentará a los treinta (30) días calendarios, siguientes, a partir de la 

conformidad del entregable Nº 1, en un (01) original, e incluirá un CD conteniendo la 

información digital respectivo CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPLETO AL 100%. La documentación técnica se presentará ordenada de acuerdo al índice 

y deberá estar debidamente foliada de atrás hacia adelante. 

 

Debe estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el por el jefe de Proyecto y los 

profesionales especialistas responsables de su elaboración, según la propuesta del Consultor. La 

cual será evaluada por parte de la entidad para posteriormente ser subsanada por parte del 

consultor.  

 

13.3. ENTREGABLE N° 3 – ENTREGA FINAL  

En un plazo de 05 días calendarios, siguientes, de haber sido notificado al consultor la aprobación 

del expediente técnico mediante acto resolutivo, se presentará en físico 4 ejemplares del 

expediente técnico (2 originales +2 copias) y cada ejemplar con 01 CD o DVD.  

 

Cada entregable como también el levantamiento de observaciones deberá ser ingresada con carta 

por mesa de partes de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

XIV. FORMA DE PAGO 

14 .1. FORMA DE PAGO 

 

- El pago se realizará en (02) armadas, previa conformidad emitida por la sub gerencia de 

infraestructura de la HMPP.  

- Dichos pagos se efectuarán en (02) partes, que corresponderán a porcentajes respecto del 

total del contrato. Según el siguiente detalle:  
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Se realizará previa conformidad por parte de la entidad  

 

PRIMER PAGO. Del 50 % del monto contratado, Se realizará a la aprobación del expediente 

técnico mediante acto resolutivo, y habiendo cumplido con el tercer entregable, previa conformidad 

de pago de la sub gerencia de infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial De Pasco.  

 
La Retención de fiel cumplimiento del 10 % se efectuará en esta etapa. 

 

SEGUNDO PAGO. Del 50 % del monto contratado. Se realizará a la aprobación de la 

consistencia en la plataforma del PRESET 2 del MVCS previa presentación de la constancia de 

aprobación de la plataforma PRESET 2 y la conformidad de pago por la sub gerencia de 

infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial De Pasco. (*) 

 

✓ (*) Cabe mencionar que el consultor tiene la responsabilidad de presentar y/o cargar la 
información en la plataforma del PRESET 2 del MVCS, para lo cual debe contar con un personal 
asignado que se encuentre presente en el área de Infraestructura de la Honorable Municipalidad 
Provincial de Pasco, donde tendrá acceso al usuario y contraseña de la plataforma en mención.  

✓ El consultor deberá estar en constante seguimiento del expediente técnico en la plataforma del 
PRESET 2 del MVCS, asimismo deberá presentar información constante a la sub gerencia de 
infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, del estado situacional y del 
seguimiento que realiza respecto a lo presentado al PRESET 2 del MVCS.  

✓ • LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de pago de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad de pago se emite 
en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.  

✓ • La documentación mínima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, 
para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: - - - - - - - -  

✓ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el consultor y/o representante 
común de la empresa consultora. 

✓ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UEI), Sub Gerencia de 
Infraestructura de la HMPP. 

✓ RNP. 
✓ Ficha RUC. 
✓ Factura o Recibo por Honorarios.   
✓ DNI. 
✓ Número de Cuenta Interbancaria (CCI).  
✓ Copia Fedatada del Contrato u Orden de Servicio. 

 
XV. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 

✓ Coordinar permanentemente con área respectiva durante el desarrollo del Estudio a nivel de 

Expediente Técnico. 

✓ Cumplir con el Contrato suscrito por las partes. 

✓ Cumplir con los plazos de presentación de los informes parcial y final. 

✓ El Consultor presentará una organización de profesionales, técnicos de campo, y personal de apoyo, 

debiendo contar con todas las instalaciones necesarias, para cumplir eficientemente con sus 

obligaciones señaladas. 

✓ El CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados 

para la Elaboración del Estudio. 

✓ En atención a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales 

durante los siguientes (3) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte de LA 

ENTIDAD CORRESPONDIENTE; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración 
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o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

✓ El consultor en su propuesta técnica, presentará su PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES incluyendo el CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES, sobre la base 

del cual la Municipalidad Provincial de Pasco podrá controlar el cumplimiento del estudio. 

 
XVI. PERFIL DEL CONTRATISTA 

 

El consultor que se encargará de realizar la elaboración del Expediente Técnico podrá ser una persona 

natural y/ o jurídica que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP – OSCE en la especialidad de 

Consultoría de obras en edificaciones y afines, mínimo categoría B. 

✓ El consultor de obra no debe estar inhabilitado para contratar con el estado. 

 
Condiciones de los Consorciados 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 ° del Reglamento de la Ley de contrataciones del 

Estado, se define: 

 

• El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60 %. 

 
 

XVII. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL 

17.1. EQUIPO PROFESIONAL 

 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nº CARGO PROFESIÓN ACTIVIDAD 

1. Recursos Humanos 

01 
Jefe de proyecto (Ing. 

Civil) 

INGENIERO 

CIVIL 

Título profesional en Ing. Civil, Colegiado y 
habilitado. 
Experiencia mínima de treinta y seis (36) meses 

como jefe de proyecto o como proyectista, en la 
elaboración de expediente técnicos similares, 

que se computa desde la colegiatura. 

02 
01 especialista en Diseño 
Paisajístico (Arquitecto) 

ARQUITECTO 

Título profesional en arquitectura, Colegiado y 

habilitado. 

Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses 
como especialista en Diseño Paisajístico u otros    

similares, en la elaboración de expediente 
técnicos similares, que se computa desde la 
colegiatura. 

03 
01 especialista en 
Estructuras (Ingeniero 
Civil) 

INGENIERO 

CIVIL 

Título profesional en Ing. Civil, Colegiado y 
habilitado. 
Experiencia mínima de doce (12) meses que se 
computa desde la colegiatura, como especialista 
en Estructuras, en la elaboración de expedientes 
técnicos iguales o similares. 
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04 
Asistente en Ingeniero 

Civil (Ing. Civil y/o Ing. 
Ambiental) 

INGENIERO 

CIVIL Y/O 
INGENIERO 

AMBIENTAL  

Título profesional en Ing. Civil y/o Ambiental, 

Colegiado y habilitado. 
Experiencia mínima   de   doce (12) meses

 como Asistente  en estudios de 
 Impacto ambiental en elaboración de 
expedientes técnicos en general, que se computa 

desde la colegiatura. 

05 
Asistente en Arquitectura 
(Arquitecto y/o Ingeniero 

Civil) 

Arquitecto y/o 

Ingeniero Civil 

Título profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto, 
Colegiado y habilitado, con experiencia mínima 

de (12) meses en elaboración de expedientes 
técnicos en general, desde la colegiatura. 

 

43 

Nota 1: La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

Nota 1:  Se considera servicio de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN O LA 

COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE PAVIMENTOS DE PISTAS, DE CARRETERAS, 

DE TROCHAS CARROZABLES Y DE OBRAS VIALES EN GENERAL DE CONTRATOS PÚBLICOS Y/O 

PRIVADOS. 

 

17.2. RECURSOS REQUERIDOS 

El consultor, que elaborara el Expediente Técnico, debe contar mínimo con: 

• 01 computadora de Escritorio Core i5 o superior 

• 01 laptop Core i7 o superior 

• 01 impresora Multifuncional 

• 01 estación total con calibración vigente 

• 01 GPS Diferencial 

• 01 camioneta Pick Up 4x4 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido. Todos estos equipos, serán puestos a disposición del servicio en óptimas condiciones de 

operación 

 

El equipo mínimo exigible requerido en los TDR y propuesto por el postor ganador de la buena pro, 

será verificado por el área encargada, con el objeto de comprobar la veracidad de los documentos que 

se presentan, las características técnicas, operatividad del mismo, entre otras. De no encontrarse 

conforme, de acuerdo a su propuesta presentada, se le descalificará y se comunicará del hecho a la 

OSCE, adjudicándose la Buena Pro al postor que quede en segundo lugar en el orden de prelación. 

 

El equipo requerido en los TDR y propuesto por el postor ganador de la buena pro, tendrá que tener 

una edad de antigüedad no mayor a 7 años. 

XVIII. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial del servicio será de S/. 95,163.00 (noventa y cinco mil ciento sesenta y tres 
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y 00/100 soles), por todo concepto incluido los impuestos de ley. Dicho monto comprende el 

profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de 

derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios 

laborales del personal a cargo del Consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, 

transportes, seguros directos y contra terceros. 

 

La Estructura de Costos es la siguiente: 

 

 

 MECANISMO DE SUPERVISIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Primer Informe: Primera Evaluación del Expediente Técnico: Se presentará el expediente 

técnico un (01) original, debidamente sustentada en el plazo establecido y contendrá el contenido 

mínimo solicitado en el presente Termino de Referencia. 

Informe Final: Se presentará en el Plazo establecido debiendo adjuntar: 

✓ 02 originales y 02 copias del Estudio Completo adjuntando el (Expediente Técnico, Fotos, 

Planos, Anexos y otros), sellados y firmados por el (los) profesional(es) responsable(s) en 

cada especialidad (si los hubiere). 

✓ 01 ejemplar del estudio completo en Formato Electrónico (CD, DVD, etc.) con base de datos 

originales. 

✓ Formatos y Anexos de información técnica que el Consultor crea conveniente. 
 

1.2. PENALIDADES 

 

a. PENALIDAD POR MORA 

El consultor será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, 
cuando exceda los plazos previstos para la entrega del Expediente Técnico, o exceda los plazos 

que se le otorgarán para subsanar observaciones. La Entidad deducirá dicha penalidad en 
cualquiera de las oportunidades previstas según se establece en el Artículo 161° del 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. PLAZO PARCIAL MONTO

A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

1 Personal de Equipo Técnico 42400

1.1 Jefe de Proyecto mes 1 2 6,200.00S/      12,400.00S/      

1.2 Especialista en diseño Paisajistico (Arquitecto) mes 1 2 5,000.00S/      10,000.00S/      

1.3 Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil) mes 1 2 5,000.00S/      10,000.00S/      

1.4 Asistente en Ingnenieria Civil mes 1 2 2,500.00S/      5,000.00S/         

1.5 Asistente en Arquitectura mes 1 2 2,500.00S/      5,000.00S/         

2 Servicio de Estudios 30,500.00S/      

2.1 Estudio Topografico (incluido 2 geodésicos) glb 1 5,500.00S/      5,500.00S/         

2.2

Estudio de Suelos (CBR, corte directo, proctor, otros necesesarios 

que indique MVCS) glb 1 14,000.00S/    14,000.00S/      

2.3 Estudios de Plan de Manejo ambiental glb 1 3,500.00S/      3,500.00S/         

2.4 Estudio de Gestion de Riesgos glb 1 3,500.00S/      3,500.00S/         

2.5 Otros Estudios Complementarios glb 1 2,500.00S/      2,500.00S/         

2.6 CIRA glb 1 1,500.00S/      1,500.00S/         

3 Otros  415.10S/           

3.1 Gastos de Oficina y Escritorio glb 1 415.10S/         415.10S/            

COSTO DIRECTO DE LA CONSULTORIA 73,315.10S/      

GASTOS GENERALES 5% 3665.755

UTILIDAD 5% 3665.755

SUB TOTAL 80,646.61S/      

IGV 18% 18% 14516.3898

COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 95,163.00S/      

“MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL AL INGRESO A LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO EN 

EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, con CUI: 2530793.

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
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Reglamento de la Ley, se aplicará una penalidad por cada día de atraso. Hasta por un monto 
equivalente al 10% del monto contratado, que puede ser deducido del pago final; La penalidad 

se aplicará automáticamente según la siguiente Fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

Donde: 
F=0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 días 

F=0.25 Para Plazos Mayores a 60 días. 
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual 

Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, según lo 
previsto por el Artículo 164° del Reglamento.  

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o 
aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Consultor.  
La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o 

aprobación de las etapas del objeto del contrato.  

 
b. OTRAS PENALIDADES 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 164° del Reglamento, se establece: para estos efectos, 
deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo 

de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a 
penalizar. 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, establecido en el 
siguiente cuadro: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N

° 
Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado 

0.20 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

2 

Por inasistencia del jefe de proyecto a reuniones 

solicitadas por la entidad (notificación con 48 horas 

de anticipación por medio escrito o vía correo 

electrónico) 

0.15 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

3 No comunica el cambio de domicilio legal 
0.15 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

4 No comunica el cambio de correo electrónico  
0.15 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

5 Presenta información inexacta y falsa 
0.25 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

6 

No uso de equipo estratégico (Camioneta, Equipo 

topográfico, GPS, etc.) establecido en los términos 

de referencia 

0.10 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

7 
Por observación reiterativa al entregable (Aplicable 

en la segunda observación reiterativa). 

0.10 UIT por cada 

observación 

reiterativa 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

8 
Por presentación de expediente técnico incompleto 

e inexacta de acuerdo con la estructura del TDR. 

0.25 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

9 

En caso de presentar el expediente técnico, con más 

de 50% de cantidad de observaciones 

reiterativamente (sin subsanar). 

0.25 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 
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10 

En caso de presentar el expediente técnico, con el 

100% de cantidad de observaciones reiterativas con 

el fin de no incurrir en la penalidad por mora. 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

11 
Por no contener las firmas de los profesionales, de 

acuerdo con sus especialidades. 

0.25 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

12 
Cuando el personal clave se encuentre en calidad de 

inhabilitado por el colegio profesional respectivo.  

0.25 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

13 
Cuando incumple el formato de presentación 

impreso y digitalizado. 

0.1 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Evaluador y Área Usuaria 

 

✓ Si la Municipalidad Provincial de Pasco se excediera en los plazos referenciales que se han 

establecido para la revisión aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con 

el cargo a el Consultor. 

✓ La Municipalidad Provincial de Pasco no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad 

por mora en la revisión y/o aprobación de las etapas del servicio. 

✓ Cuando el acumulado de las penalidades alcance a el Diez por Ciento (10%) del Monto 

Contractual Actualizado, la Municipalidad Provincial de Pasco, podrá resolver el contrato por 

incumplimiento del Contratista, según lo previsto en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 
1.3. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados por un plazo de no menor de (03) años contados a partir de la conformidad otorgada 

por la Entidad. 

 
1.4. DOMICILIO LEGAL Y NOTIFICACIONES 

El consultor mantendrá un domicilio legal y un correo electrónico habilitado las 24 horas, toda 

comunicación y/o notificación tendrán validez si se remite al domicilio o al correo electrónico 

establecido en la parte introductoria de la orden de servicio. 

 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

El postor deberá ser una persona jurídica y/o natural que cuente con RNP vigente – en 

consultoría en obras en edificaciones y afines – CATEGORIA “B” a más. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el 

mercado. 
 

Acreditación: 

 

Copia simple de registro Nacional de Proveedores, con estado vigente en categoría requerida o 

superior. 

2.00 UIT 
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Importante 

 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 
188 del Reglamento. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 PERSONAL 

PROFESIONAL 

 

N° CARGO PROFESIÓN ACTIVIDAD  

1. Recursos Humanos  

01 

Jefe de 

proyecto 

(Ing. Civil) 

INGENIERO 

CIVIL 

Título profesional en Ing. Civil, Colegiado y habilitado. 
Experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como jefe 
de proyecto o como proyectista, en la elaboración de 
expediente técnicos similares, que se computa desde la 
colegiatura. 

 

PERSONAL 

PROFESIONAL 

Nº CARGO PROFESIÓN 

1. Recursos Humanos 

01 01 Jefe de proyecto INGENIERO CIVIL 

02 01 especialista en Diseño Paisajístico  ARQUITECTO 

03 01 especialista en estructuras  INGENIERO CIVIL 

04 01 Asistente en Ingeniería Civil  
INGENIERO CIVIL O INGENIERO 
AMBIENTAL 

05 01 Asistente en Arquitectura INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO 
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02 

01 

especialista 

en Diseño 

Paisajístico 

(Arquitecto) 

ARQUITECT

O 

Título profesional en arquitectura, Colegiado y 
habilitado. 

Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como 
especialista en Diseño Paisajístico u otros    
similares, en la elaboración de expediente técnicos 
similares, que se computa desde la colegiatura. 

 

03 

01 

especialista 

en 

Estructuras 

(Ingeniero 

Civil) 

INGENIERO 

CIVIL 

Título profesional en Ing. Civil, Colegiado y habilitado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses que se computa 
desde la colegiatura, como especialista en Estructuras, en 

la elaboración de expedientes técnicos iguales o similares. 

 

  

04 

Asistente en 

Ingeniero 

Civil (Ing. 

Civil y/o Ing. 

Ambiental) 

INGENIERO 

CIVIL Y/O 

INGENIERO 

AMBIENTAL  

Título profesional en Ing. Civil y/o Ambiental, 

Colegiado y habilitado. 

Experiencia mínima   de   doce (12) meses como 

Asistente  en estudios de  Impacto ambiental en 

elaboración de expedientes técnicos en general, que se 

computa desde la colegiatura. 

 

  

05 

Asistente en 

Arquitectura 

(Arquitecto 

y/o Ingeniero 

Civil) 

ARQUITECT

O Y/O 

INGENIERO 

CIVIL 

Título profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto, Colegiado 

y habilitado, con experiencia mínima de (12) meses en 

elaboración de expedientes técnicos en general, desde la 

colegiatura. 

 

 

 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Notas: 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado 

. 

• En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico 

ofertado. La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no generará costos ni gastos 

para la Entidad. 

 

 
 

Importante 
 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 

del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

• 01 computadora de Escritorio Core i5 o superior 

• 01 laptop Core i7 o superior 

• 01 impresora Multifuncional 



  
 

  

 
 
       
 

 

 

 
DESARROLLO 

 

• 01 estación total con calibración vigente 

• 01 GPS Diferencial 

• 01 camioneta Pick Up 4x4 

 
La antigüedad de los equipos no debe sobrepasar los 3 años 

 
Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (2) veces el Valor 

Referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 

CREACIÓN O LA COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE 

PAVIMENTOS DE PISTAS, DE CARRETERAS Y DE OBRAS VIALES EN GENERAL. 

  

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de diez (10) contrataciones para 

acreditar el   requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”. 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las  (10) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
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consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 

el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización 

del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de 

conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, 

adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para 

dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 

2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo 

que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 
 
  


