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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  
y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
[06-2024-GRL-GSRU-C] 

 
 [PRIMERA CONVOCATORIA] 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

[ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION 
DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO 

DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, EN EL CENTRO 
POBLADO DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, 
PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”,            

CUI. N° 2631368] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 

 
1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  

 
1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
  



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI] 
[LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06-2024-GRL-GSRU-C] 

 10 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI] 

RUC Nº : [20450860621] 

Domicilio legal : [CALLE. MOISES RENGIFO Nº 418 - CONTAMANA] 

Teléfono : [945779005] 

Correo electrónico : [logistica01ucayali@gmail.com] 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
[ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE 
FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE 
INAHUAYA, EN EL CENTRO POBLADO DE INAHUAYA, DISTRITO DE 
INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”,                  
CUI. N° 2631368].  

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a [S/. 3´167,339.62 TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 62/100 SOLES], incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de [mayo de 2024]. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

[S/. 3´167,339.62 
Tres Millones Ciento Sesenta 

y Siete Mil Trescientos 
Treinta y Nueve con 62/100 

Soles] 

[S/. 2´850,605.66 
Dos Millones 

Ochocientos Cincuenta 
Mil Seiscientos Cinco 

con 66/100 Soles]  

[S/. 3´484,073.58 
Tres Millones 

Setecientos Ochenta 
Mil Setecientos 

Noventa y Cuatro con 
20/100 Soles] 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 
 
 
 
 

 
 

4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[S/. 3´167,339.62 
Tres Millones 

Ciento Sesenta y 
Siete Mil 

Trescientos 
Treinta y Nueve 

con 62/100 Soles] 

[S/. 2´850,605.66 
Dos Millones 
Ochocientos 
Cincuenta Mil 

Seiscientos Cinco 
con 66/100 Soles] 

[S/. 2´415,767.51 
Dos Millones 

Cuatrocientos 
Quince Mil 

Setecientos Sesenta 
y Siete con 51/100 

Soles] 

[S/. 3´484,073.58 
Tres Millones 
Setecientos 
Ochenta Mil 
Setecientos 

Noventa y Cuatro 
con 20/100 Soles] 

[S/. 2´952,604.73 
Dos Millones 
Novecientos 

Cincuenta y Dos Mil 
Seiscientos Cuatro 
con 73/100 Soles] 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
[Memorando Nº 363-2024-
GRL-GSRU-C, 02/07/2024] 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
[R.E.S. Nº 206-GRL-GSRU-C, 
07/08/2024] 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
[5 RECURSOS DETERMINADOS] 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de [A SUMA ALZADA], de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
[NO CORRESPONDE]. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [120] días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
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1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : [UNIDAD DE TESORERIA] 

Recoger en  
 

: [UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA Y PATRIMONIO] 

Costo de bases : Impresa: S/ [30.00] 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ [350.00] 
Digital: S/ [20.00] 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal [2024]. 
- Ley Nª 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

[2024]. 
- TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-2017-JUS. 
- TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
-  TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por Decreto Supremo Nº 377-2019-EF. 
- Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.  
- Directivas OSCE 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en [SOLES] y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037,  
        Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de  
         cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 7). 
 
b)     Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña  
         empresa (Anexo N°10). 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en [MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en 
CALLE. MOISES RENGIFO Nº 418 – CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI – 
DEPARTAMENTO DE LORETO]. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgara un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
Conforme a lo previsto en el Art. 181° y 182° del RLCE; en la que, el Contratista solicitará 
formalmente dentro de los ocho (08) días calendario a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, la entrega del adelanto hasta por un monto del diez por ciento              
(10 %) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud el comprobante de pago y  

 
Una Carta Fianza, emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional sujeta a la 
SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto solicitado y con una vigencia 
mínima de tres (03) meses, y de ser necesario, renovable por el monto pendiente de 
amortización. 

 
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionados en cada 
valorización de obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del 
adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. Vencido el plazo para solicitar 
el adelanto no procederá la solicitud. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
La Entidad podrá adelantos para materiales o insumos por el importe de hasta el 20% del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

 
        La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (7) días calendarios previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 días 
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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2.6. VALORIZACIONES 
El contratista deberá presentar junto con la documentación sustentatoria de cada valorización un 
panel fotográfico con un mínimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El 
orden del panel fotográfico deberá ser conforme a las partidas valorizadas.  
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, 
deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará dos (2) ejemplares en 
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentación sustentaría.  
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben 
ser originales, es decir firmados manualmente.  
Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y Digital. 

 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 
 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 

SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [30] días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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REQUERIMIENTO 
 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
IOARR: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN 
EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, EN EL CENTRO POBLADO DE 
INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”, CUI. 
N° 2631368. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
IOARR: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN 
EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, EN EL CENTRO POBLADO DE 
INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”, CUI. 
N° 2631368, Será ejecutada bajo el Sistema de ejecución por Contrata. 
  
FORMA DE PAGO. 
El pago de efectuará mediante Valorizaciones quincenales y/o mensuales, de acuerdo al avance de 
obra, dentro de los plazos establecidos en los artículos 176°, 181º y 197 º, del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
1.1     PENALIDADES 
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, será de aplicación el Artículo 133° Penalidad por 
mora en la ejecución de la prestación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

        La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. 
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto 
                              F x plazo en días  
      Donde F tiene los siguientes valores: 
 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 
      b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
      b.2) Para obras: F = 0.15 
 
1.2      OTRAS PENALIDADES 
 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas 

al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación. 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 
incluir las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras penalidades 
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N° Supuestos de aplicación de 
Penalidad 

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
RLCE. 

Por cada día de 
ausencia 0.5 
UIT (*) por cada 
día de ausencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
supervisor. 
Asimismo, podrá anotar en el 
cuaderno de obra cada día de 
ausencia del personal 
ofertado, debiendo 
cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización 
de obra en el mes 
Correspondiente Art. 190 
RLCE. 

2 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas. 

por cada día de 
ausencia del 
personal en obra 
0.5 UIT (*) 

Según informe del 
supervisor. Asimismo, podrá 
anotar en el cuaderno de 
obra cada día de ausencia 
del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar 
la penalidad en la 
valorización de     obra     en     
el    mes correspondiente    
Art.  190 del RLCE 

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al Inspector o Supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del Inspector 
o Supervisor. 
Asimismo, podrá presentar la 
denuncia policial, debiendo 
cuantificar y aplicar la 
penalidad en la 
valorización de obra en el 
mes correspondiente. 

4  
Cuando el Residente de Obra no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra**. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del 
monto de la 
valorización por 
cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 

5  
Cuando el Contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los elementos 
de seguridad 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del 
monto de la 
valorización por 
cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 

6 Cuando el Contratista no cuenta con 
los dispositivos de seguridad en la 
obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas, además de 
las señalizaciones solicitadas 
por la ENTIDAD. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del 
monto de la 
valorización por 
cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 

7 Cuando el Contratista no coloque el 
cartel de identificación de obra 
dentro de los cinco (05) días 
calendarios a la firma de contrato. 

Uno por mil 
(1/1000) del 
monto de la obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 

8 Cuando el Contratista y/o Residente 
no ejecuten o respeten su plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el 
periodo de ejecución de la obra, 
de acuerdo a lo que establece la Ley. 

0.5 de 1 U.I.T por 
cada día que el 
Contratista y/o el 
Residente no 
cumpla 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 
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9 Cuando el Contratista no cumpla con 
realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el 
plan de manejo ambiental del 
proyecto. 

0.5 de 1 U.I.T por 
cada día que el 
Contratista no 
cumpla 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra 

10 El Contratista tiene la obligación de 
mantener el cartel de obra durante la 
ejecución de la obra, se penalizará 
cuando no se mantenga 
durante el tiempo establecido. 

1 U.I.T por cada 
día de 

incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor
o Inspector de Obra 

11 Cuando el Contratista no coloque el 
cartel de identificación de obra 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 
de la obra dentro
de   los   cinco (05) 
días 
Calendario a la 
firma del contrato 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de
Obra 

12 No presentar en los plazos 
establecidos la información solicitada 
por el inspector respecto a las 
valorizaciones, cronogramas, 
cuadernos de obra u informes del 
estado de la obra. 

0.5 de 1 U.I.T por
cada día que el
Contratista y/o el 
Residente no
cumpla 

 
Según informe del Supervisor
o Inspector de Obra 

13 Cuando el Contratista y/o Residente 
no ejecuten o respeten su plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el 
periodo de ejecución de la obra, de 
acuerdo a lo que establece la 
Ley. 

0.5 de 1 U.I.T por
cada día que el 
Contratista y/o el 
Residente no
cumpla 

 
Según informe del Supervisor
o Inspector de Obra 

14 Cuando el Contratista no cumpla con 
realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el plan de 
manejo ambiental del 
proyecto. 

0.5 de 1 U.I.T por
cada día que el 
Contratista no
cumpla 

 
Según informe del Supervisor
o Inspector de Obra 

15 Cada profesional propuesto según 
especialidad deberá presentar 
informe debidamente firmado, en 
caso contrario se aplicará la multa, 
por mes y/o en cada valorización 
estos informes deberán acompañar el 
informe de valorización 
correspondiente. 

1 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del Supervisor 
y/o Inspector de Obra y/o 
Informe del OOI. 

16 El residente y los profesionales 
especialistas propuestos deben de 
dirigir la ejecución de los trabajos 
efectuados por el contratista, 
asistiendo de acuerdo a su 
coeficiente y/o incidencia de 
participación en obra, en caso 
contrario se aplicara una multa por su 
inasistencia, siendo suficiente la 
sustentación de este hecho como un 
acta firmado por el personal de la 
ENTIDAD, que visito la obra y 
dejando en constancia con un 
responsable de la obra o con informe 
de supervisión o inspector según sea 
el caso. 

1 UIT por cada día 
de inasistencia del 
residente y/o los 
profesionales 
propuestos 

Según informe del Supervisor 
y/o Inspector de Obra y/o 
Informe del OOI 

17 CAMBIO DE PERSONAL 
PROFESIONAL ESPECIFICADO EN 
PROPUESTA TECNICA, SALVO 
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Para la ejecución de la obra, si el 

1 UIT por cada 
cambio del 
personal 

Según informe del Supervisor 
y/o Inspector de Obra y/o 
Informe del OOI. 
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contratista solicita el cambio de 
Residente de obra y/o personal 
técnico propuesto Ofertado en la 
Propuesta Técnica se aplicara la multa 
del monto contratado por CADA 
CAMBIO, salvo por los siguientes 
casos:                 
1.- Por demora o postergación del 
inicio de plazo de la obra por más de 
30 días calendario entre el 
otorgamiento de la buena pro y el 
inicio de plazo de obra.                                                                         
 2.- Además, no estando permitido 
cambio salvo por razones de fuerza 
mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN), por lo que la multa será 
efectiva sino se cumple con las 
razones descritas en el 
pronunciamiento. 

 
(**) Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
Por fallecimiento del profesional. 
Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que 
podría ser verificado por la Entidad. 
Despido del profesional por disposición del a Entidad. 
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 30 días entre el 
otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno. 
Renuncia del personal y la acreditación por parte del contratista de caso fortuito o tuerza mayor. 
 
Las penalidades establecidas en su conjunto no deberán de exceder el diez por ciento (10%) del monto 
contractual vigente. 
 
1.17    EJECUCION DE OBRA 

1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas: 
1. Aprobación del Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, Protocolo Sanitario 

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la reanudación de actividades, según los lineamientos de la Resolución Ministerial 
Nº 87-2020-VIVIENDA. 

2. Del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 
b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, 

según corresponda. 
c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con 

las Bases, hubiera asumido como obligación. 
d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya 

sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 
e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181. 
 
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince 
(15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado 
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.  
Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el contratista puede 
iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento 
de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil 
(5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). 
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. 
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o 
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arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para 
pronunciarse sobre la solicitud. 
 
176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución de la obra, 
en los siguientes supuestos:  
a. Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la 

culminación de dicho evento.  
b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los 

literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.  
 
En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del artículo 176, 
y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) 
días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. 
 
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un 
informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda 
correspondiente. 
 
Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demás normas internas de 
la Entidad, según sea el caso, para ello el postor en su oferta indicara tener conocimiento de toda la 
normativa técnica vigente y se comprometerá a cumplir y hacer cumplir estrictamente: todas las leyes, 
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la ejecución de los trabajos; 
todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.  
 

2. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE 
LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 
A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA  

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados. 
 
B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el 
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecución 
de la obra. 
 
C. LIMITES DEL PROYECTO  

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos del 
proyecto en el Expediente Técnico. 
 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a: 
 
- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en 

general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta 
Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas 
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo 
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria 
e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 
 

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o 
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos 
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, 
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y 
equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la 
obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las 
especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su correcto 

traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta 
obligación será observado previa inspección del supervisor. 
 

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado 
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, 
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad 
correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE. 
 

- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 
ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto 
de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y 
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse 
menores cantidades que las reportadas por el Contratista. 
 

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de 
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la 
Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. 
 

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave presentados, contribuyendo eficazmente 
a la mejor ejecución de la obra. 
 

- La Empresa Constructora, es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, 
por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de 
conformidad con el artículo 40 TUO, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado. 
 

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en cuenta para 
dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de 
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras 
aplicables. 
 

- El postor, tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área 
donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean 
necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia, efectuar las 
verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su oferta tomando en cuenta las 
condiciones del lugar y área de influencia del proyecto y en general todos los elementos y 
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, con el fin de que su oferta 
las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos de manera que el 
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, para lo cual deberá adjuntar en su oferta 
técnica un acta de visita de campo del lugar donde se ejecutará la obra, firmado por el 
representante del área usuaria de la entidad y el representante legal del participante registrado, 
adjuntando evidencia fotográfica (mínimo 10 fotos). Asimismo, el representante del participante 
registrado que solicite realizar dicha visita, podrá designar a un tercero mediante carta simple. 
 
 
 

4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
a) ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día 
que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra. 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega 
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo 
responsabilidad del CONTRATISTA, la integridad y custodia del terreno. 
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el Inspector o 
Supervisor, según corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteración; 
dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de 
Obra. 
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b) USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio según 
lo previsto en la Directiva N.º 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno 
de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el 
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar 
oportunamente el cuaderno de obra digital 
 

c) EJECUCION DE LA OBRA 
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras 
que comprende el proyecto:  
- Permisos, certificación  
- Localización  
- Condiciones locales  
- Límites de trabajo  
- Protección del lugar  
- Mano de obra especializada  
- Inspección y control de obras  
- Materiales y equipos  
- Cambios en el trabajo  
- Recepción de Obra  
- Disposiciones finales.  

 
EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por 
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra serán tomando en 
consideración lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en 
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de 
la Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para 
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de 
compatibilidad. 
Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con 
los estándares utilizados en la infraestructura.  
 

5. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO OTORGADOS A LAS MYPES. 
De acuerdo a los dispuesto en el numeral 149.4. del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y al Art. 3 de la LEY N° 32077, ley que establece un medio alternativo 
de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.  
En el caso de contratos periódicos de prestaciones de servicios en general, que celebren las 
entidades con las MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, estas últimas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, 
porcentaje que es retenido por la ENTIDAD. 
La cual, la retención indicada en el párrafo 3.1 del Art. 3 de la LEY N° 32077, se efectuará 
durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo ser devuelta al finalizar dicho contrato, dicha condición deberá mantenerse vigente hasta 
la conformidad de la recepción de la prestación. 
 

6. ADELANTOS 
La Entidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
a. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgara un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
Conforme a lo previsto en el Art. 181° y 182° del RLCE; en la que, el Contratista solicitará 
formalmente dentro de los ocho (08) días calendario a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, la entrega del adelanto hasta por un monto del diez por ciento              
(10 %) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud el comprobante de pago y 
una Carta Fianza, emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional sujeta a la 
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SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto solicitado y con una vigencia 
mínima de tres (03) meses, y de ser necesario, renovable por el monto pendiente de 
amortización. 
 
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionados en cada 
valorización de obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del 
adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. Vencido el plazo para solicitar 
el adelanto no procederá la solicitud. 

 
b. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

La Entidad podrá adelantos para materiales o insumos por el importe de hasta el 20% del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

 
        La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a 

la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) 
días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
I. VALORIZACIONES 

El contratista deberá presentar junto con la documentación sustentatoria de cada valorización un 
panel fotográfico con un mínimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El 
orden del panel fotográfico deberá ser conforme a las partidas valorizadas.  
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, 
deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará dos (2) ejemplares en 
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentación sustentaría.  
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben 
ser originales, es decir firmados manualmente.  
Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y Digital. 

 
II. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista colocará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 
para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se 
propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, 
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de 
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de Obra. En caso de discordar 
con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la GERENCIA 
SUB REGIONAL DE UCAYALI-CONTAMANA, en el plazo de hasta siete (7) días calendario, de 
efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen 
insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de 
la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no 
tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

 
 

III. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. 
  
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 
IV. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

Es obligación del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en días y 
por partidas, la misma que deberá ser presentada para la firma del contrato. 

 
V. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI] 
[LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06-2024-GRL-GSRU-C] 

 32 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.  

 
Sí la obra no se ciñe estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Supervisión de la obra.  

 
Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o 
que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.  

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran 
realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no 
pudieran ser comprobados. 

 
VI. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A 
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir 
de la Segunda Valorización. 

 
Al finalizar la ejecución de obra deberán presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO 
ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, según el porcentaje establecido por Ley. 

 
VII. SUMINISTROS DE SERVICIOS 

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), 
que sean necesarios para la ejecución de la obra serán de cuenta y responsabilidad del 
contratista, para lo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe colocar su medidor de 
energía eléctrica y de abastecimiento de agua,   

 
VIII. DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La 
negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin 
perjuicio de que la GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI – CONTAMANA,  o las empresas 
de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de 
Fiel cumplimiento, de ser el caso. 

 
IX. SEGUROS 

EI Contratista antes del inicio de la Obra, deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos 
en las Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de 
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante la Entidad, las Pólizas 
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, 
ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección. Para tal hecho al momento de 
presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente deberá indicar que cumplirá con 
presentar al inicio de la obra las pólizas que correspondan. El Contratista presentará las Pólizas  
de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y 
los terceros eventualmente afectados.  

 
Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de selección, el 
Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a 
continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños. 

 
 Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del 

trabajo durante la ejecución de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo 
establece la normatividad vigente.  
Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la Entidad, 
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben 
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mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, 
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra. 

 
 Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir 

sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos 
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:  

 
Responsabilidad civil extracontractual.  
Responsabilidad civil patronal y  
Responsabilidad civil profesional  

 
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la 
recepción final de la obra. 

 
 Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil 

por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, 
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, para 
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones 
provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, 
hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha 
prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la 
recepción de la obra.  

 
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para 
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será 
por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro 
dentro del término que fije la póliza respectiva. 

 
X. VIGILANCIA 

EI Contratista, será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y 
protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los 
trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.  

 
EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el 
personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se realizará durante 
las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios 
que se establezcan. 

 
XI. INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, 
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia así mismo, de los 
reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los 
terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el área de influencia de 
la obra y que puedan ver afectada su estabilidad. 

 
XII. CARTEL DE OBRA 

El cartel de obra se ubicará dentro de los siete (07) días calendario posterior a la entrega del 
terreno, la entidad otorgará el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en  
 
el expediente técnico, un (01) Cartel de obra y será ubicado de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o la Entidad, a través del coordinador de obra, el mismo que el contratista 
mantendrá en óptimas condiciones hasta la recepción de la obra. 

 
XIII. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una dirección 
electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad 
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones 
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), además de una dirección procesal en 
la ciudad de Contamana. 

 
XIV. DEL RESIDENTE DE OBRA 
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La Empresa Contratista, designará a un profesional Ingeniero Civil, idóneamente preparado y de 
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos 
constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en el 
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán en forma exclusiva para la obra. 

 
XV. DEL PERSONAL 

El Residente deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va a 
trabajar en la obra. Reservándose éste, el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal 
o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo 
encomendado.  

 
El Residente, deberá acatar la determinación del Supervisor o inspector, según corresponda y 
no podrá invocar como causa justificadora solicitud de ampliación de plazo para entrega de la 
obra. 

 
XVI. DEL EQUIPO 

Comprende la maquinaria que interviene en la obra señalada en la relación de equipo mínimo 
del presente expediente técnico, el equipo variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en 
todo caso debe ser suficiente y de óptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su 
ejecución contractual. 

 
XVII. DE LOS MATERIALES 

Los materiales para emplear para la construcción de las obras deben ser proporcionados por el 
Contratista; por ello, será este el único responsable de la selección de los proveedores y fuentes 
de abastecimiento, teniendo en consideración que todos los materiales deben cumplir con las 
exigencias de calidad establecidas en el presente reglamento.  

 
Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán ser de 
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el 
Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor podrán ser 
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilización en la ejecución de la 
obra.  

 
El Contratista, deberá contar con los reglamentos, manuales y normativa vigente, para garantizar 
un correcto control de materiales y aplicación de procedimientos estandarizados de ensayos a 
efectuar.  

 
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia 
no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento 
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrá en consideración del 
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los 
que previa aprobación podrán usarse en la obra. El Supervisor está autorizado a rechazar el 
empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las 
especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra. 

 
XVIII. LAS PRUEBAS 

Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las 
pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra  
ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo 
responsabilidad del Contratista la reposición de ellos. 

 
XIX. SERVICIOS DE LABORATORIO 

El Contratista, propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de 
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar 
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.  
El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente 
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas 
especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor antes de que se lleven a cabo 
los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.  
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del 
Contratista, será de su responsabilidad. 

 
XX. PRUEBAS Y MUESTRAS 
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El Contratista, suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el 
desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como se 
indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y 
número de cada prueba o muestra requerida.  

 
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un 
término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe 
escrito de cada prueba efectuada.  

 
El Contratista, facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades 
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras. 

 
XXI. INFORME DE PRUEBAS 

Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará para su 
revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la información suministrada por el 
Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.  
Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra 
serán remitidos directamente del laboratorio a la Supervisión. 

 
XXII. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

Será responsabilidad del Contratista de la Obra, establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, 
que garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general. 
La Supervisión, controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de 
dudas de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio 
independiente. El Contratista, también será responsable de los costos de mano de obra, gastos 
varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 
Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 
manipuleo o instalación. El postor en su oferta indicara responsabilidad por daños a terceros. La 
responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la Supervisión. 
Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no exime 
al Contratista de su obligación sobre la calidad de la misma. 

 
XXIII. SEGURIDAD LABORAL 

Para la ejecución de los trabajos el Contratista debe cumplir, como mínimo, con los requisitos de 
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción, contenido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus 
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y 
modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. 
N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR. 

 
El Contratista, debe dotar a sus operarios del equipo básico de protección personal (EPP) y tendrá 
en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar con los 
adecuados accesos, circulaciones y señalización. El Contratista está obligado a tomar todas las 
medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad 
de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los 
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados 
para ello se deberá indicar en su oferta que contará con implementos de seguridad según NTP – 
G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista deberá tener en cuenta la buena 
práctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, seguridad en los trabajos 
de izaje. Así mismo, el Contratista deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios. 
 

XXIV. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista, está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en 
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes. 
 
El Contratista, deberá cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicación en su 
actividad. Al respecto, el postor en su oferta deberá indicar dar cumplimiento de la normatividad 
legal vigente y de la implementación de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-
94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – Ley 
General de Residuos Sólidos. Asimismo, el postor deberá presentar en su oferta un aporte de 
mitigación ambiental para tomar en cuenta en la ejecución de la obra. 
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XXV. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 
El postor, deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público 
ubicadas en el área de influencia del proyecto; para lo cual, por medio de consultas a las empresas 
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y 
secundarias de las redes subterráneas y aéreas; así como, de las acometidas domiciliarias, estado 
de conservación, vida útil remanente, etc. 
 
Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones 
se localicen y/o afecten el área del proyecto; de las que, se obtendrán los documentos 
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. 
De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán 
las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente 
coordinación con la GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI – CONTAMANA. La Solución de 
interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) 
así como, las consecuencias que de ella deriven. Serán tomadas en cuenta para la formulación de 
las propuestas tanto en lo referente al proyecto, la obra a ejecutarse y sus pagos respectivos. 
 

XXVI. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en 
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999 
 
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de 
aplicación en su actividad. Al respecto, deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad 
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente 
detalladas: 
 
- RM N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad 
- Ley N° 26842 Ley General de Salud 
- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito 
- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza 
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 
- Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
El Contratista, deberá desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin 
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los 
bienes propios. 
 

XXVII. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 
El Contratista, está obligado no solo a la correcta ubicación de la obra, sino también a la 
conservación de esta, a su costo y hasta la finalización de dicha ejecución, 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en 
la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezcan en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 
 
El contratista, cumplirá las ordenes que reciba de la Supervisión o del inspector, quien 
corresponda. Esto acerca de las instalaciones de señales complementarias o modificación de las 
ya instaladas. Siendo esto, directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las 
citadas normas y ordenes pudiera causar. 
 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos, estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra 
que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que 
el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 

XXVIII. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberá 
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como: 
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas. 
 
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas 
en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacía los planos de detalles sobre los planos 
generales. 
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Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y Normas 
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el contenido técnico 
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas. 
 

XXIX. PLAZOS DE LA OBRA 
El contratista, controlará el avance de obras a través de la programación de sus actividades, 
diagramas de Gantt y Pert, diagrama de barras, indicándose la ruta crítica. 
Las solicitudes de ampliación de plazo deberán estar debidamente motivadas, sustentadas y 
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, 
requisitos y condiciones que señalan el Art. 197°, 198° y 199°, del Reglamento. Adjuntando un 
gráfico explicativo de los eventos; así como, la demostración objetiva de que la causal invocada 
que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud 
de ampliación. 
 
Para tal efecto, en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá tener en 
cuenta la Opinión del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El 
contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su 
solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, 
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera 
acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la 
acreditación fehaciente más importante de los hechos alegados serán VIDEOS en la que se 
visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta crítica 
por el evento alegado; 
 
Asimismo, la Opinión del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor 
debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista 
a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servían de 
fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior artículo 170 del Reglamento; en 
consecuencia, esta actuación no podía entenderse como cumplida con la sola anotación en el 
cuaderno de obra, aun cuando en este último el supervisor hubiera detallado el sustento técnico 
de su pronunciamiento”,  
 
De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra 
y la Programación PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito 
por el Contratista y el Supervisor o Inspector de Obra, quien corresponda. Con un informe para su 
aprobación dentro del plazo previsto por el Art. 158 y 197° del RLCE, documentos que se 
incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores. 
 
Compatibilizar la situación presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloría General de la 
República. 
 

XXX. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 
 
Presupuesto de Meta de Proyecto 
 
COSTO DIRECTO (C.D.)   =         2 122,345.96 

       GASTOS GENERALES (16.4726%)  =    349,605.56 
       UTILIDAD (10.00%)   =    212,234.60 
       =================================================== 
       SUB TOTAL    = 2 684,186.12 
        I.G.V 18.00 %     =    483,153.50 
       =================================================== 
       PRESUPUESTO PARCIAL   =          3 167,339.62 
       GESTION DE PROYECTO (5%)  =    158,366.98 
       SUPERVISION (7.28965686350995%)   =    230,888.19 
       =================================================== 
       PRESUPUESTO TOTAL    =          3 556,594.79 

 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de 
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros 
e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la 
entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario 
para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 
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XXXI. FINANCIAMIENTO 
La Ejecución de la Obra, materia del presente estudio, serán financiadas con Recursos Ordinarios. 
De la Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana 
 

XXXII. MODALIDAD DE EJECUCION 
El presente Proyecto, está elaborado para ser ejecutado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones 
del Estado, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, bajo el sistema de 
contratación a Suma Alzada. 
 

XXXIII. PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución es de (Ciento veinte) 120 días calendarios. 
 

XXXIV. SISTEMA DE CONTRATACION 
A Suma Alzada 
 

XXXV. FORMA DE PAGO 
El pago será mediante valorización mensuales, de acuerdo con los Metrados de Obra ejecutados 
 

XXXVI. REAJUSTE DE PRECIOS 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento 
de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios 
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas 
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias 
y complementarias. 
 
El procedimiento de reajuste se hará conforme a lo establecido en el Artículo 195° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estará incluido en los pagos a 
cuenta con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de 
intereses. 
 

XXXVII. MANTENIMIENTO DE TRANSITO 
El Contratista será responsable del mantenimiento del tránsito en la zona de ejecución de las 
obras, desde el inicio hasta su recepción final; asumiendo a sí, su costo y mantenimiento del 
mismo; de tal forma, que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la 
comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de 
circulación en general. 
 

XXXVIII. RECEPCION DE OBRA 
Se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 168 y 208° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Es obligación ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra o Inspector de obra, quien 
corresponda y al presidente del Comité de Recepción de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS 
(de corresponder). 
 

XXXIX. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
La Entidad, es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en 
los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la 
necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde 
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.  
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre 
y similares para la ejecución y consultoría de obras. 
 

2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
 La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del 

postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional 
sin que ello represente mayores costos a la entidad.  
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 Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quién 
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así como 
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.  

 El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente proceso de 
selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciará el proceso de 
verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación presentada se 
ajusta a la verdad, en tal sentido el postor indicará en su oferta que permite identificar la veracidad 
de la documentación. 

 Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función a 
ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como económica.  

 Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a lo 
establecido en las Bases y la Ley. 

 El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o 
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la 
suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la 
OPINIÓN Nº 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio 
con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de 
uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores 
características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para 
ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad. 

 
3 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 
ejecutada, es de SIETE (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial 
de la obra, según corresponda de conformidad al numeral 40.1 del Artículo 40° TUO en 
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten 
defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el período de responsabilidad, la entidad 
requerirá al contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del 
defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que 
mantenga la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto; para lo cual, 
en la promesa de consorcio [en caso de consorcio], el representante común deberá ser el 
representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la declaración jurada de datos del 
postor debe consignar necesariamente un teléfono fijo. 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto en el numeral 40.1 del Artículo 40° TUO en concordancia con el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. Al respecto en el 
caso de consorcio, estos deberán declarar como obligación la responsabilidad de vicios ocultos en 
el anexo 5, a fin de que ningún integrante del consorcio se libere de su responsabilidad después de 
la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
 

4 CONDICIONES DE LA OFERTA 
El postor deberá de consignar en su oferta lo siguiente: 
Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del valor referencia, 

  Indicar tanto el monto como el porcentaje de los gastos Generales y Utilidad. 
 
5 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del artículo 49° del 

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que: 
 

 El número máximo de consorciados es de dos (2) consorciados. 
 El porcentaje minino de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 01 grúa Hidráulica c/camión de 5 Tn. con una potencia de 154 hp. 
 01 telurómetro para medición de Resistencia de puesta tierra de 0 a 20 kΩ, con calibración 

vigente.  
 01 Megómetro digital con tensión de prueba de 5 kV hasta 20 kV, con calibración vigente. 
 01 equipos de Puesta tierra temporarias (Incl. revelador de tensión). 
 01 escalera Dieléctrica con Apoya poste (Soporte en V o similar) 
 01 estación total 
 01 mezcladora de concreto 
  

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil. 
 
2.- INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL:  Ingeniero Electricista o Mecánico 
Electricista, o Ingeniero de Seguridad, o Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud en el 
trabajo, o Ingeniero Industrial. 
 
3.- INGENIERO AMBIENTAL. -Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero 
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Humanos. 
 
4.- INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA: Ingeniero Electricista o 
Mecánico Electricista. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 
1.- RESIDENTE DE OBRA. - Con una experiencia mínima de Dos (02) años como Ingeniero jefe de Supervisión, 
Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra e Ingeniero Residente de Obra en obras iguales y/o 
similares al objeto de la convocatoria.  
 
2.- INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. - Con una experiencia mínima de doce (12) 
meses, como: Ingeniero de Seguridad, Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud en el Trabajo, 
Ingeniero Inspector de Seguridad, Ingeniero Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud en el 
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Trabajo, Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional, en 
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.  
 
3.- INGENIERO AMBIENTAL. - Experiencia mínima de doce (12) meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o 
Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente en Obras en General. 
 
4.- INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA. – Con experiencia mínima de 
un (01) año en el sector público o privado como Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista y/o Supervisor 
de Obras y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Asistente de Supervisor de Obras. En obras de 
electrificación de subsistemas de distribución en redes de media y baja tensión. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez, el valor referencial en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
(…) Se considerará obra similar para la especialidad del postor:  
 
- Alimentadores de Energía Eléctrica en Media Tensión.  
- Pequeños Sistemas Eléctricos rurales, urbanos y/o urbano rurales o, 
- Sistemas Eléctricos Rurales o, 
- Líneas y/o Redes Primarias o,  
- Redes Secundarias o,  
- Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes -Secundarias. 
- Construcción, Remodelación y/o adecuación de Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Redes    
                Secundarias. 
- Casas de fuerza. 
- Remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento de infraestructura educativa que tengan componente  
                De casa de fuerza y/o sistema fotovoltaico. (…) 
 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 
  

 
La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[De 95] 18 puntos  

 
 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere [obras 

 
18   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía]19 20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar vigente23 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar vigente26 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [considere obras electromecánicas, obras energéticas, obras de 
suministro de energía]27 28. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

 
19 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
20 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
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reconocimiento internacional29. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro 
de energía]32 33. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.34 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación35, y estar vigente36 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 

 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
32 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
33 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
34  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.37 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 38 , y estar vigente 39  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos40 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  

 
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
40    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
41  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 
 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 

modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 42 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 43 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 44. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].45 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE46 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 

 
44  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
45  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
46   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 47 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS48 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE49] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

 
 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 

 
47   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
48  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
49   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 50 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 

 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 51  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

 
50   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
51  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad52: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
(…) Si el contratista o su personal, no permite 

el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
52  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS53 

 
53  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

  

 
54  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales54. 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI] 
[LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06-2024-GRL-GSRU-C] 

 58 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 55 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 56 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 
  

 
55  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
56  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI] 
[LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06-2024-GRL-GSRU-C] 

 66 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 57 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 58 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%59 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
57 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
59 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV60  

5 Monto total de la oferta  
 

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
60  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 
 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 

de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 
N°  

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV61  

5 Monto total de la oferta  
 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
61  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV62  
5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV63  
5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

 
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa64 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
  

 
64    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 
65  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
66  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
68  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
69  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


