MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 001-2023-CS-MDO

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
ejecucidon de la obra REPOSICION DEL CANAL SANTA ANA DE
CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+160) DEL DISTRITO DE
OCUCAJE PROVINCA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA Cédigo de
inversiéon No 2458819]
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Ma&ximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciéon del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias hébiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
qgue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

RUC N° : 20176310040

Domicilio legal : LA PERLA NRO. S/N C.P. SAN MARTIN DE PORRAS ICA ICA
OCUCAJE.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra ejecucion de la obra REPOSICION DEL CANAL SANTA ANA DE CALLANGO
(PROGRESIVA 0+40 AL 0+160) DEL DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCA DE ICA
DEPARTAMENTO DE ICA Cédigo de inversion No 2458819

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1°455,992.18 (Un millén cuatrocientos cincuenta y cinco mil
novecientos noventa y dos y 18/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre del 2023.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 1°455,992.18 (Un millon
cuatrocientos cincuenta y cinco mil
novecientos noventa y dos y 18/100

soles)

S/ 1°310,392.97 (Un millén
trescientos diez mil trescientos
noventa y dos y 97/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 355-2023-
MDO/A el 27 de noviembre del 2023.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°
343-2023-MDO/A el 10 de noviembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por operaciones oficiales de credito.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de EXQUEMA MIXTO DE PRECIOS

UNITARIOS y SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.
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1.7.

1.8.

1.9.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 350.00 en mesa de partes de la entidad y debera
recogerlo en la Gerencia de Desarrollo Urbano sito en LA PERLA NRO. S/N C.P. SAN MARTIN
DE PORRAS ICA - ICA - OCUCAJE.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022 (Ley N° 31365)
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal 2022 (Ley N°
31366)
Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,

gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30556 y su Reglamento aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 003-2019-PCM
gue modifica el DECRETO SUPREMO 071-2018 Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccidon con Cambios.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIONS®
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria 30/11/2023
Registro de participantes” . Desde las: 00:01 horas del 01/12/2023
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 13/12/2023
Formulacion de consultas y : Del: 01/12/2023
observaciones administrativas a las Al: 05/12/2023
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y 1 06/12/2023
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion :
admisibilidad, evaluacion de ofertas 15/12/2023
y otorgamiento de la buena pro

14/12/2023

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

f)

a)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica en Soles, consignando ademéas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccidon cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

(Anexo N° 7)

Importante

e EIl comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
0.60

Donde: ¢l +¢2 =1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. [INDICAR
S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]X (ANEXO N° 9)

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f)y Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contrataciéon a suma alzada.

k) Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.!

I) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor deberda acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.

22




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

¢ De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
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general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Entidad sito en LA PERLA NRO. S/N C.P. SAN MARTIN DE PORRAS - ICA - ICA OCUCAJE.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.6.

ADELANTOS*?

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL
INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]®, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ** mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA], conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 7 mediante

12

13
14

15

16
17

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gque cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion. En el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucién contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboraciéon del expediente
técnico y/o a la ejecucion de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién. En
este Ultimo (adelanto directo para la ejecucion de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser
posteriores al inicio de la ejecucion de la obra.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago

respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

2.7.

2.8.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
\ REQUERIMIENTO

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
“REPOSICION DEL CANAL SANTA ANA DE CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+1 60) DEL
DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", cédigo unico de
inversiones 2458819,

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
. GENERALIDADES

1. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Ocucaje a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene
programado ejecutar el afio 2023 - 2024 el proyecto denominado “REPOSICION DEL CANAL
SANTA ANA DE CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+160) DEL DISTRITO DE OCUCAJE,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" con Cédigo de Inversiones N° 2458819, teniendo
como objetivo que la Poblacion del centro poblado de Callango, distrito de Ocucaje, acceda a
adecuados servicios de disponibilidad de agua para riego, por consecuencia mejorar la capacidad
operativa de este servicio, logrando cubrir la demanda requerida, y cumplir con las metas
programadas por la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. El proyecto, de acuerdo a la
normatividad vigente (Ley 27972), se encuentra dentro de la competencia del Gobierno Local con
la autorizacion para la formulacion y ejecucion del mismo.
Lucha contra la extrema pobreza el Gobierno a través de los diversos organismos del estado, viene
implementando proyectos de Inversion, con el fin de elevar la calidad de vida de la poblacion en
las diversas zonas del pais, para la ejecucion de proyectos de infraestructura hidraulica que
permita el desarrolio social y econémico del Distrito de Ocucaje.
La Municipalidad distrital de Ocucaje, esta realizando esfuerzos importantes para incrementar el
capital fisico publico, incrementar |a capacidad y mejorar las necesidades basicas de las
comunidades, centros poblados y caserios dentro de su jurisdiccién, con la finalidad de integrar al
distrito de Ocucaje. reducir costos logisticos, reducir costos de transaccion, promover la movilidad
de bienes y personas, favorecer accesos a servicios publicos, oportunidades econdmicas y apoyar
el desarrollo de actividades productivas, sociales y recreativas que redundaran en la creacién y
desarrollo de mercados..

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 343-2023- MDO/A, de fecha 10 de Noviembre del 2023, se
aprueba la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversién: “REPOSICION DEL
CANAL SANTA ANA DE CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+160) DEL DISTRITO DE
OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", c6digo unico de inversiones
2458819..

El proyecto se realizara en la siguiente ubicacion:

Regién :lca
Provincia :lca
Distrito : Ocucaje
Localidad : Callango

El distrito de Ocucaje tiene una extension de 1417.24 km?, esta ubicada al Sur de la provincia de
Ica a 339 km de Lima.

PANAMERICA SUR KM. 335 OCUCAJE - ICA - PERU
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Municipalidad Distrital
Ocucaje

LEY DE CREACION N¢ 23833 DEL 18/05/84 - 1CA - PERL

UBICACION GEOGRAFICA:
El Proyecto tiene la siguiente ubicacion geografica:

Coordenadas UTM WGS84
INICIO DE INTERVENCION
Longitud 1 429472.84 E
Latitud : 8401249.17 S

FIN DE INTERVENCION

Longitud : 429648.93 E

Latitud : 840124515 S

Altura : 278 m.s.n.m.

Region : COSTA

LIMITES:

El distrito de Ocucaje tiene como limites geograficos:
NORTE : Distrito de Ica.

SUR : Distrito de Santiago

ESTE : Distrito de Santiago

OESTE : Océano Pacifico.

DIVISION POLITICA

Centros Poblados

Barrio Nuevo, San José de Pinllla, San Felipe, Cérdova, Tres Esquinas, Callango, Pampa
Chacaltana, El Tambo, Paraya, Cemo Blanco, La Capilla, San Martin de Porras.

UBICACION NACIONAL UBICACION DEPARTAMENTAL UBICACION DISTRITAL

rrusrce

oA

PANAMERICA SUR KM, 335 OCUCAJE - ICA — PERLU
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Municipalidad Distrital
Ocucaje

LEY DE CREACION N° 23833 DFL 18/05/84 - ICA - PERU

UBICACION SATELITAL

PANAMERICA SUR KM.

335 OCUCA]JE - ICA - PERU
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o { Municipalidad Distrital

} [
p A Ocucaje

LEY DE CREACION N° 23833 DEL 18/05/84 - ICA - PERU

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE
El canal Santa Ana es un cauce que se deriva del rio Ica, es un canal natural con construccion de
una toma con 02 compuertas y muro de contencion de concreto armado de 40.00 mt de largo, este
canal abastece de agua para riego a 700 has del centro poblado de Callango.
Debido a la crecida del rio Ica por efecto del fendmeno del nifio costero del 2017, originé el
incremento del caudal del rio Ica, cuyas aguas desembocan en el canal Santa Ana, esto produjo
desbordamientos afectando directamente la infraestructura del canal en una longitud de 180
metros, el canal Santa Ana fue severamente afectado lo que origind el arenamiento en
aproximadamente 1.50 mt, lo que ha disminuido la capacidad de conduccion del canal
Esta situacion afecta le disponibilidad permanente del recurso hidrico con lo que afecta la campana
agricola y ello trae como consecuencia una disminucién de la produccién y la productividad; con
la consiguiente disminucion de la calidad de vida de las familias del centro poblado Callango.

3. DECLARATORIA DE VIABILIDAD

a) NOMBRE DEL PIP
“REPOSICION DEL CANAL SANTA ANA DE CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+160)
DEL DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

b) CODIGO DEL CUI
2458819,

c) NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCION

d) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
19/11/2021

e) FECHA DEL INFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD
No corresponde.

f) APROBACION DE LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Resolucion de Alcaldia N° 343-2023- MDO/A, de fecha 10 de Noviembre del 2023.

4. DISPONIBILIDAD DE TERRENO
El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecucion de Obra segin documento expedida

PANAMERICA SUR KM. 335 OCUCAJE - ICA - PERU
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' Municipalidad Distrital
Ocucaje

LEY DE CREACION N® 23833 DEL 18/05/84 - ICA - PERU

por la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

Il.  TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del Servicio de Ejecucién de la obra: “REPOSICION DEL CANAL SANTA ANA DE
CALLANGO (PROGRESIVA 0+40 AL 0+160) DEL DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, codigo Unico de inversiones 2458819,

2. FINALIDAD PUBLICA
Mejorar la infraestructura de riego para brindar un servicio adecuado y acorde a las necesidades
requeridas por la poblacidn beneficiaria que comprende el proyecto.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
Objetivo General
Detar de un adecuado sistema de riego de tal manera que se potencie |as actividades rentables
gue contribuyan al incremento del ingreso familiar proveniente de actividades econdmicas licitas,

4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Canal Santa Ana

Se realizara la descolmatacion del canal principal en una longitud de 180.00 ml, con una
pendiente de 0.82/1000.

Construccion de muro de contencion con concreto armado fe=210 kg/em2, en una longitud de
180.00 ml con una altura de 3.50 mt.

Canal desarenador 1

Construccion de canal desarenador de concreto ammado f'e=210 kglem2, en una longitud de
118.55 ml, con seccion 1.50 mt de fondo con muros laterales de altura 1.50 mt., con una
pendiente de 4.36/1000. Este canal conectara con rio lca.

Canal desarenador 2

Construccidn de canal desarenador de concreto armadeo f'e=210 kglem2, en una lengitud de 10
mi, con seccidén 1.50 mt de fondo con mures laterales de altura 1.50 mt., con una pendiente de
4.23/1000.

6. VALOR REFERENCIAL
El moento del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de S/. 1,455,992.18 (Un Millén
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con 18/100 Soles)
incluidos impuestos de Ley.

6. MODALIDAD DE EJECUCION
Ejecucion presupuestal indirecta

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion para la ejecucidn de la presente obra sera MIXTO ( SUMA ALZADA
Y PRECIOS UNITARICS).

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha programado la ejecucion de la obra en 120 dias calendario, el cual incluye la ejecucion de
obra; gue inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el
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Reglamento (Articulo 176° del RLCE, Ley N° 30225).

« Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda.

« Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra segun corresponda.

* Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo y aprobado

« Contar con la certificacion de crédito presupuestal o provision presupuestal por el monto
total del valor de la obra determinada en el presupuesto del expediente técnico de
comresponder.

9. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
En caso sea necesario, la entidad podra notificar algun acto técnico-administrativo por correo
electronico registrado en su mp.

10. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION
El postor ganador debera consignar un domicilio para efectos de la notificacién durante la
ejecucion del contrato ubicado en la ciudad de Ica.

11. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
No se otorgara.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se otorgara

12. PERSONAL REQUERIDO

a. Personal Clave
De conformidad con el desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico de la obra,
el personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:
* Ingeniero Residente de Obra : Ingeniero Civil, colegiado y Habilitado.
* Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo : Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Sanitario y/o ingeniero sanitario y ambiental, colegiado y habilitado
* Ingeniero Especialista En Estructuras: Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y
Habilitado

b. Experiencia del Profesional.

+ Residente de Obra : Experiencia minima de 24 meses. como residente y/o supervisor
y/o jefe de supervision y/o asistente de residente y/o asistente de supervision y/o inspector
en la ejecucion de obras.

« Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo : con expenencia 12 meses
como especialista o ingeniero en seguridad y/o seguridad y salud y/o seguridad e higiene
ocupacional y/o segundad, salud e higiene ocupacional en ejecucion de obras o
supervision de obras.

« Ingeniero Especialista en Estructuras: con experiencia 6 meses como especialista y/o
ingeniero en Estructura y/o ingeniero estructural en ejecucion de obras o supervision de
obras

c. Personal de Apoyo
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarios para la
correcta ejecucion de la obra.

Condiciones que deben reunir el personal clave:

PANAMERICA SUR KM. 335 OCUCA]JE —- ICA - PERU

31




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

Municipalidad Distrital
Ocucaje

LEY DE CREACION N° 23833 DEL 18/05/84 — ICA - PERU

a. Todo el equipo profesional que participe en la ejecucion de obra, debera ser colegiado, de
conformidad con la Ley N” 16053, Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de ingenieros.

b. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacion de los servicios y cumplir con los
plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales presentados
en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso que se realice cambio en el
personal, este debera cumplir con lo solicitado en los presentes términos de referencia, para
lo cual debera presentar la propuesta a la entidad para su evaluacién y aprobacion.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:

El numero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

Asi mismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad es de 20 %

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

Todos los recursos necesarios y estipulados en el expediente técnico para la correcta ejecucion
de la obra.

Vv Materiales.

Vv Mano de obra.

Vv Equipos.

Vv Maquinaria.
EQUIPOS REQUERIDOS

a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 01 CAMION VOLQUETE

2 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS

3 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

4 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS

5 01 VIBRADOR DE CONCRETO

6 01 MEZCLADORA DE CONCRETO

7 01 NIVEL TOPOGRAFICO* i

8 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO

PLANCHA

* Nota: Para el Equipamiento Estratégico, se aceptara de mayor potencia requerida y en el
caso de equipos de medicion debe contar con certificado de calibracion el cual haya
utilizado los parametros y/o patrones de trazabilidad acorde con el Instituto Nacional de
Calidad -INACAL.

13. REQUISITOS DEL POSTOR

« Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado como
Ejecutor de Obras.

« El postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal para contratar con el estado peruano.

« El postor no debera encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con
el estado.

« El postor, podré participar en forma individual o en consorcio en concordancia a lo
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establecido por el Decreto Supremo N°071-2018-PCM.

« El postor debera contar con informacion actualizada en el OSCE y en condicién de activo y
habido en la Sunat.

* El postor debe cumplir con el registro segun lo dispuesto en el D.S. N°046-2020-PCM, D.S
N®094-2020-PCM Y D.S. N°101-2020-PCM.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor contara con experiencia en el rubro, considerando los siguientes:

Obras similares;

Se consideran similares los siguientes: rehabilitaciones del canal de riego y/o rehabilitaciéon de
los canales de riego y/o reposicion del servicio del canal de riego y/o mejoramiento del servicio
de agua para el sistema de riego los cuales deberan contener los siguientes componentes o
intervenciones: construccién de canal de conduccion, bocatoma, movimiento de tierras,
mejoramiento de trochas de acceso, concreto simple, concreto armado, carpinteria metalica,
canal de concreto, desarenador, construccion de caja de canal, acueducto, tomas, aforador, pase
peatonal, capacitacion en manejo de infraestructura de riego, capacitacion a los agricultores en
técnicas de riego parcelario y plan de manejo ambiental.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

= Cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley, el reglamento, normas
complementarias modificatorias y las bases del presente proceso de contratacion publica
especial para la reconstruccion con cambios.

« Ejecutar la obra matena del presente proceso de contratacion publica especial para la
reconstruccion con cambios en estricto cumplimiento al Expediente Técnico, bases y
contrato, en el plazo establecido conforme al cronograma de Avance de Obra

« Contar con todos los implementos, equipos y personal necesarioc para realizar el
cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o de otros
que coadyuven en la obra, asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y
traslados de personal y/o equipo, sera por su cuenta.

« Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales estipulados en el calendario de avance de obra vigente, si se produjera un atraso
injustificado en el avance fisico valorizado de la obra, se procedera de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 88° del reglamento del procedimiento de contratacion publica
especial para la reconstruccién con cambios (DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM)

« Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas
técnicas, metrolégicas y/o sanitarias nacionales vigentes, asi como, asumir los gastos que
demanden los ensayo, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados
en obra.

« Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar,
necesaros para garantizar la calidad de la obra.

« Asumir los gastos por contratacién de todos los seguros necesarios, para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente
afectados.
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« Velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos, bridando el equipo y material necesario para tal efecto.

« Teneren cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e higiene
ocupacional.

« Implementacion de la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra, de
acuerdo a la DIRECTIVA N°012 -2017 — OSCE/CD vigente.

RECURSOS, INFORMACION Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OCUCAJE.

o Entrega del terreno.
La entidad realizara la entrega del terreno dentro de los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

o Documentos para la ejecucion.

- La entidad pondra a disposicién del contratista un juego del expediente técnico
completo, asi como los demds documentos necesarios para la ejecucion de inicié de las
obras, en CDs y medio fisico. Sin embargo, el contratista podré obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

- Gestionar el acceso al cuademno de obra digital, el mismo que sera actualizado por el
supervisor y el residente. En este cuademo de obra se anotaran las indicaciones,
ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

SUPERVISION DE OBRA Y/O INSPECCION DE OBRA.
La Supervisién y/o Inspeccién de Obra sera llevado a cabo por un profesional que designe la
Municipalidad Distrital de Ocucaje

OTRAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE.

Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecucién se lleve de manera correcta al
igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones
que podrian ocurrir durante y después de la ejecucion del mismo.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Siete (07) anos.

RESPECTO A LA EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Ocucaje cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra, Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por la Municipalidad Distrital de
Ocucaje y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.
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El Contratista debera acondicionar ambientes temporaies o provisionales segun el Expediente
Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para
determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan
dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinanas y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Las actividades que desarrolle el contratista seran anotadas en un Cuaderno de Obra digital de
acuerdo al Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Inspector de
Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Ocucaje o al
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuademno de Obra.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo
necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

E!l Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacién relacionada con la preservaciéon del medio ambiente.

El postor en su propuesta debera presentar en formato Word o similar, lo siguiente:

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Ocucaje, el Contratista debera retirar de
la Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto
de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera
comunicaria por escrito a la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de |a obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante
la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
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describiendo los hechos en forma precisa y completa. Asimismo, el Contratista debera remitir
inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de
cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista
en relacidn con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de
la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

Asimismo, se debera presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:

Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector
de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario,
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas.

La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no
cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de
ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector
y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del
Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Recepcién de la Obra.
La recepcion de la obra estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien emitira la
conformidad del mismo.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Ocucaje no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de |a terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Ocucaje no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia
de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado
en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido
o cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad Distrital de Ocucaje sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

Obligaciones de Término de Obra.
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El Contratista al término de la ejecucion de la obra debera presentar la LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA de acuerdo al Articulo 209 del RLCE.

w Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
v Memoria Descriptiva valorizada de |la obra ejecutada.

v Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los equipos electromecanicos.
y Garantia de instalacion de los equipos electromecanicos.

Esta documentacion debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Ocucaje, las bases del
procedimiento de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones
necesarias.

20. IMPACTO AMBIENTAL
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colecar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
La identificacion y valuacién de impactos ambientales es parte fundamental del presente
proyecto, pues constituyen la base para la elaboracion del plan de manejo ambiental, el cual se
plantearan las medidas que permitirdan prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
negativos y la potenciacion de los impactos positivos, para la conservacion y proteccion del medio
ambiente, por cuanto el postor presentara en su oferta documento de compromiso de elaborar
el plan de manejo ambiental las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusion de los desvios hasta dos avisos preventivos en el sitio de |a obra.

21. VALORIZACIONES
Se efectuara de acuerdo al articulo 83° del reglamento del procedimiento de contratacion
publica especial para la reconstruccion con cambios (DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM)
y/o normas complementarias y/o supletorias
Las valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al Gltimo
dia programado del mes, calculada segun avance de ejecucion de obra, con la conformidad de
la supervision de obra de la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Ocucaje.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias habiles del
mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (2) ejemplares, acomparnadas segun el caso
por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la
fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.
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Valorizacién de Liquidacién Final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion de Liguidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados.

La liquidacién se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo
hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la minuta de declaratoria de fabrica
y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 181° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago comrespondiente.
En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la
Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo
de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse
cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que aun estuvieran
vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 131° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

w Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

v Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

v Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

y Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

v Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

v Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

v Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de Ocucaje por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

v Saldo a favor o en contra del Contratista,

SUBCONTRATACION

De conformidad al articulo 59° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM el contratista podra
subcontratar por el maximo de 40% del monto del contrato original de la ejecucion de obra, segun
los procedimientos establecidos en el articulo 59° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM.

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se efectuara de acuerdo al articulo 74° del reglamento del procedimiento de contratacion publica
especial para la reconstruccion con cambios (DECRETO SUPREMO N°148-2019-PCM) ylo
normas complementarias y/o supletorias

CLASE Y ENTREGA DE ADELANTOS
Directo: Se podra solicitar y otorgar segun los plazos y condiciones establecidos en el Art. 76°

del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, por el 10% del monto del
contrato original.

Para Materiales o Insumos: Se podra solicitar y otorgar seglin los plazos y condiciones
establecidos en Art. 76° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial
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para la Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,
por el 20% del monto del contrato original.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTAR SU PRESTACION CON EL PLANTEL
PROFESIONAL ACREDITADO
Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice
la sustitucién del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia
y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.
La sustitucién del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15) dias antes que
se culmine la relacidon contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de
los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se
considera aprobada la sustitucién.
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la
mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de
ausencia del personal en la obra.
En caso el contratista considere necesana la participacion de profesionales adicionales al plantel
técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a
la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva
participacion de tales profesionales. La inclusion de mayores profesionales por parte del
contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad

26. RECEPCION DE OBRA
Se efectuara en concordancia con lo establecido en el Articulo 93° del DS N° 071-2018-PCM

27. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera presentada por el contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 94° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. y se resolvera su
consentimiento o aprobacion segun lo dispuesto en dicho articulo

IDADES

#fefectuara de acuerdo al articulo 62° del reglamento del procedimiento de contratacion publica
gspecial para la reconstruccion con cambios (DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM) y/o
normas complementarias y/o supletorias.

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen |as siguientes penalidades

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento

1 | En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
| el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | 0.50 UIT por cada Segun informe
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y | dia de ausenciade | del
calificaciones del profesional a ser reemplazado o por | cada personal en SUPERVISOR
| ausencia del personal profesional clave conforme el | obra. DE LA OBRA.
cronograma de actividades de dicho personal que el
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conlratista presentara al inicio del plazo contractual de la
Obra

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al

Cinco por mil

ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G.050. EI contratista deberd cumplir obligatoriamente el
Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP)
de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto
ylo descarga eléctrica. (Segin sea el caso). Para Identificar
la categoria y ocupacion de los trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores especificos.

Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos,
botines de cuero) Segun sea el caso.

Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares) seqin
sea el caso.

Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de
soldadura, efc.) segin sea el caso.

cuademo de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | (5/1000)del monto | Segln informe
impidiéndole anotar las ocumencias. de la valorizacion del
del periodo por cada | SUPERVISOR
dia de dicho DE LA OBRA.
= - impedimento.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | (3/1000) por Segun informe
PERSONAL. ocurrencia y/o por del
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los | dia. SUPERVISOR
implementos o equipos basicos de proteccion personal, en la DE LA OBRA.

Amés de Seguridad.
Guantes de Seguridad segin sea el caso (Dieléctricos, de
Cuero o de plastico o jebe)

| Mascarilla anti polvo. |
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. | 311000 por cada | Segin informe
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos minimos | equipo y dia de | del
exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta | ausencia SUPERVISOR
técnica, o que los tenga incompletos para la ejecucion de DE LA OBRA.
obra.
CALIDAD DE MATERIALES. 11000 por cada | Segin informe
Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los | caso detectado del
requisitos de las especificaciones técnicas del expediente SUPERVISOR
técnico y las normativas vigentes. EL CONTRATISTA debera DE LA OBRA.
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con
las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas
deberan ser entregados en Liguidaciones de la entidad).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. 2/1000 por cada dia | Segun informe
En caso que el residente de obra no desempefie sus | de inasistencia o por | del
funciones de forma permanente y directa en la ejecucion de | cada caso detectado | SUPERVISOR
la obra serd causal de aplicacion de la penalidad. DE LA OBRA.
PAGO DEL PERSONAL Y/O PROVEEDORES. Por la | 3/1000 Segin informe
demora en el cumplimiento en los pagos del personal al del
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servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La SUPERVISOR
multa sera por cada caso detectado. DE LA OBRA.
8 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO | 5/1000 por cada dia | Segin informe
CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con | de retraso en la | del jefe de

entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de | presentacion. Obras de la

inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, la multa MDO ylo Segtn

dia sera: informe del
SUPERVISOR
DE LA OBRA.

Cabe precisar que |la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

29. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

29.1. Ingeniero Residente
Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el
cual sera un Ingeniero Civil colegiado que lo acredite como habil en el ejercicio de la profesion.
El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facuitado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad y el
reemplazante deberad reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del

profesional reemplazado.

29.2 Cuaderno De Obra digital
Segun la Resolucion de Direccion Ejecutiva 00023-2021-ARCC/DE, por la que la Autoridad de
Reconstrucciéon con Cambios (ARCC) aprobé el uso de la Directiva 009-2020-OSCE/CD
(Directiva), que establece los “Lineamientos para el uso del Cuademno de Obra Digital” de las
obras del regimen general de contrataciones del Estado, para aquellas obras que se contratan
y ejecutan bajo el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios (Reglamento). En la fecha de entrega del terreno, se abrira el
Cuaderno de Obra que sera proporcionado por el Contratista, el mismo que sera firmado en
todas sus paginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son
los unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

29.3 Ocurrencias
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en
el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el Residente,
segun quien sea el que efectué la notacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia
de las ocurrencias anotadas en el Cuademo de Obra, se haran directamente a la Entidad por
el Contratista o su representante, por medio de documentacion escrita.

294 Letreros Informativos
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El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos, pintado segun el modelo
que entregara la ENTIDAD.
El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de iniciado
los trabajos.

29.5 Accidentes - Notificaciones:

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona
o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accidén u omision del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los darfios
personales o materiales que se ocasionen.
29.6 Responsabilidad Por Materiales:
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista.
29.7 Personal
 El Contratista deberad indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente).
« El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
« El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o0 no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor
« El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001 -98- TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
« El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.
29.8 Leyes Normas Y Ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir. Todas las
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normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas. Causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria
y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
obra

b) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

c) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

29.9 Seguridad

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la
realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion del proyecto, quedando determinantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
unicamente por cuenta del contratista. Por lo cual se debera Presentar dentro de la oferta una
declaracién jurada donde el postor.

El contratista contara con implementos de seguridad segun NG — 050. El contratista esta
obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo
exime asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

29.10 Materiales Y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a |a indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los mateniales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre |a calidad de los materiales y/o equipos.

29.11 Responsabilidad Ante Terceros

El Contratista sera responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros
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29.12 El Expediente Técnico:
Este sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo pago por
concepto de reproduccion del mismo.
Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en
los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva.

29.13 Forma De Pago
Segun valonzaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en los Art. 84° del
Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

29.14 Garantias.

Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento es Requisito indispensable para
perfeccionar el contrato
3.1 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 20%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

v Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatano designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

N En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL |
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO |

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos: |

* Ingeniero Residente de Obra : Ingeniero Civil, colegiado y Habilitado, }

' En caso de presentarse en consorcio.
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« Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo - Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario |
y/o ingeniero sanitario y ambiental, colegiado y habilitado
« Ingeniero Especialista En Estructuras: Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y Habilitado ‘

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
senalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
| del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

| C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

| ! Requisitos:
|

« Residente de Obra : Experiencia minima de 24 meses, como residente y/o supervisor y/o jefe de
supervision y/o asistente de residente y/o asistente de supervisién y/o inspector en |a ejecucion de
obras.

* Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo : con experiencia 12 meses como
especialista o ingeniero en seguridad y/o seguridad y salud y/o seguridad e higiene ocupacional y/o
seguridad, salud e higiene ocupacional en ejecucion de obras o supervision de obras.

« Ingeniero Especialista en Estructuras: con experiencia 6 meses como especialista y/o ingeniero en
Estructura y/o ingeniero estructural en ejecucion de obras o supervision de obras

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra, (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

| N° | Cantidad Lista de equipamiento estratégico

1 01 CAMION VOLQUETE

2 | o CARGADOR SOBRE LLANTAS ,

3 | o EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

4 | o RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS

5 01 VIBRADOR DE CONCRETO

6 01 MEZCLADORA DE CONCRETO ,
7 01 NIVEL TOPOGRAFICO* i

8 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO :
| PLANCHA ’

* Nota: Para el Equipamiento Estratégico, se aceptara de mayor potencia requerida y en el caso de
equipos de medicion debe contar con certificado de calibracion el cual haya utilizado los parametros y/o
patrones de trazabilidad acorde con el Instituto Nacional de Calidad -INACAL.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se

PANAMERICA SUR KM. 335 OCUCAJE - ICA - PERU

45




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

5 Iy 'p(lu,q‘ 1

3 { Municipalidad Distrital
< Ocucaje

LEY DE CREACION N® 23833 DEL 18/05/84 - ICA - PERU

| | pre_éantaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° §)

PANAMERICA SUR KM. 3135 OCUCA]JE - ICA - PERU

46




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la

evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran

descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econdémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (2)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM,
en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Se considerara obra similar a

El postor contara con experiencia en el rubro, considerando los siguientes

Obras similares

Se consideran similares los siguientes; rehabilitaciones del canal de riego y/o rehabilitacion de
los canales de riego y/o reposicion del servicio del canal de riego y/o mejoramiento del servicio
de agua para el sistema de riego los cuales deberan contener los siguientes componentes o
intervenciones: construccion de canal de conduccion, bocatoma, movimiento de tierras,
mejoramiento de trochas de acceso, concreto simple, concreto armado, carpinteria metalica
canal de concreto, desarenador, construccion de caja de canal, acueducto, tomas, aforador, pase
peatonal, capacitacion en manejo de infraestructura de riego, capacitacion a los agricultores en
tecnicas de riego parcelario y plan de manejo ambiental

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
ejecucion de obras
similares

M >= 2 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el valor
referencial:

70 puntos

M >= 1 vez el valor referencial
y < 1.5 vez el valor referencial:
50 puntos

18

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de

liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econ6micai

Oom = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | méas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

19 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [.............ocoviiviieennnee], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeviens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccibén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?!: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias??: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

21

22

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]J?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 2° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

23

24
25

26
27
28

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,

53




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2023-CS-MDO

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al

29

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviieeeiiireeeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la

seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante

legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdan en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”’,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccceevivieinninns ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razéon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  nudmeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesién y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)3! y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

3 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\I?'ITISAI?I'E)L N° CONTRATO FECHAS32 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_IC_::%ABIO MOX‘ESJGEXSSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
34 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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