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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA 

 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS REDES 

PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL SECTOR DEL 

PARQUE INDUSTRIAL – ILO, UBICADO EN LA PAMPA 

INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE 

ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 

ELECTROSUR S.A. 
 

RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono : 052-583315 

Correo electrónico : dflorentini@electrosur.com.pe  
jneyra@electrosur.com.pe  
contratoslogistica@electrosur.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de EJECUCIÓN DE 
OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL SECTOR DEL 
PARQUE INDUSTRIAL – ILO, UBICADO EN LA PAMPA INALÁMBRICA DEL DISTRITO DE 
ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 7,158,907.17 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil 
Novecientos Siete con 17/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de febrero de 2025. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 7,158,907.17 
 

(Siete Millones Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil 
Novecientos Siete con 

17/100 Soles) 

S/ 6,443,016.46 
 

(Seis Millones 
Cuatrocientos 

Cuarenta y Tres Mil 
Dieciséis con 46/100 

Soles) 

S/ 7,874,797.88 
 

(Siete Millones 
Ochocientos Setenta y 
Cuatro Mil Setecientos 

Noventa y Siete con 88/100 
Soles) 

 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
General N° G-039-2025-ES de 
fecha 15 de abril de 2025. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia de 
Proyectos N° GE-005-2025-ES 
De fecha 25 de marzo de 2025. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No aplica. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No aplica. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A. 
 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Llave en Mano. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de 
obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del BBVA Banco Continental. 

Recoger en  
 

: Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles). 
Digital: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles). 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en: 
 
https://electrosursa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Emviieumk6hAoaNwLmrFmLYB
kEBn3TMYKLBAb6Sa-pAcjw?e=0JPHpk 
 
El cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  
- LEY Nº 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.  
- LEY Nº 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2025.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 

https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Emviieumk6hAoaNwLmrFmLYBkEBn3TMYKLBAb6Sa-pAcjw?e=0JPHpk
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Emviieumk6hAoaNwLmrFmLYBkEBn3TMYKLBAb6Sa-pAcjw?e=0JPHpk
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Emviieumk6hAoaNwLmrFmLYBkEBn3TMYKLBAb6Sa-pAcjw?e=0JPHpk
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- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ Anexo Nº 6. 
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  

                                                           
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

                                                           
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 

documento. 
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

En este caso se ha determinado que adicionalmente se va a considerar otro tipo de documentación a 
ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la siguiente: 
 

a) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido 
al Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.  
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 Anexo 
245 así como al correo electrónico: contratoslogistica@electrosur.com.pe   
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20250300000994. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los 
ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
la garantía por el adelanto mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago correspondiente. 
ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida 
por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, 
renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización 
total del adelanto otorgado. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la Entidad.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

                                                           
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida 
por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un 
plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 
ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del 
adelanto otorgado. 
 
De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de materiales o 
insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias 
 
Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se produzca 
respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el 
pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL.  
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL SECTOR 

DEL PARQUE INDUSTRIAL – ILO, UBICADO EN LA PAMPA INALAMBRICA DEL 

DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA” 
 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

3.1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

GENERAL: 

Garantizar la continuidad, sostenibilidad y calidad del servicio eléctrico y atender el crecimiento 

de la demanda poblacional y cargas especiales en el Parque Industrial de Ilo; ofreciendo así 

nuevas oportunidades de desarrollo al sector productivo, industrial, comercial, turístico y 

residencial de la zona del proyecto, mediante el saneamiento de redes provisionales con nueva 

infraestructura eléctrica. 

 

ESPECIFICO: 

Solucionar el problema del creciente de la demanda de la potencia y energía y de la baja 

confiabilidad de servicio eléctrico del Sistema Eléctrico en el Parque Industrial de Ilo. 

 

 

3.1.1.1. CODIGO UNICO DE INVERSIONES DEL PROYECTO Y CODIGO INFOBRAS. 

 

La inversión fue registrada con código único de inversiones N° CUI 2607925 y código 

INFOBRAS N° 539067. 

 

 

3.1.2. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 

 

 

UBICACIÓN 

 

La zona del Proyecto se encuentra localizada en la Provincia de ILO siendo un de las tres 

provincias de la Región Moquegua: 

Región     : Moquegua 

Provincia    : Ilo 

Distrito     : Ilo 
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Figura 1.1: Plano de Ubicación 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado Ilo 

 

 

 

DISTRITO: ILO 

 
Ubicación del área de proyecto: 

 

Coordenadas  :  A (19K, 252827.00 m E, 8045833.00 m S),  

       B (19K, 254031.00 m E, 8045791.00 m S),  

    C (19K, 254043.00 m E, 8046229.00 m S),  

    D (19K, 252839.00 m E, 8046283.00 m S). 

 

El mismo que se encuentra dentro de la zona de concesión de la empresa concesionaria 

Electrosur S.A. (Ver Plano de Ubicación). 

 

 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 
 

El clima de Ilo es cálido y desértico, la temperatura es alta durante los meses de verano y 

relativamente baja en el invierno, las precipitaciones son leves y escasas, que se produce en 

forma de lloviznas durante los meses de invierno. Las neblinas que se originan en la época 

invernal son densas e invaden las pampas costaneras. 

 

 

VÍAS DE ACCESO 

 

Las vías de acceso principales al área del proyecto son las siguientes: 

 

UBICACIÓN DE 
PROYECTO 

ILO 

A 

C 
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ÍTEM RUTA 
LONGITUD 

(km) 
Tiempo 

1 Lima - Ica – Camaná – Mollendo - Ilo 1074 km 16h 44min terrestre 

2 
Lima – Arequipa (Aéreo) 

Arequipa – El Fiscal - Ilo 

767 km aéreo + 

121 km terrestre 

1h 30min aéreo + 1h 

58min terrestre 

3 
Lima – Tacna (Aéreo) 

Tacna – Ilo 

995 km aéreo + 

157 km terrestre 

1h 50min aéreo + 2h 

20min terrestre 
Fuente: Google Maps. 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE SITUACION ACTUAL 

 

El nivel de tensión para el sistema eléctrico del proyecto en mención es 10-22.9 kV, esta 

configuración permite la obtención del sistema de las líneas y redes primarias los cuáles son 

compatibles con la magnitud y distribución de las cargas del área del proyecto, las 

características del sistema eléctrico se describen a continuación: 

 

a) Redes primarias existentes 
 

El suministro eléctrico en el parque industrial de la ciudad de Ilo, es a través de redes primarias 

existentes en 10 kV siendo tipo trifásico en su totalidad. 

 

Estas redes alimentan a los transformadores de uso exclusivo de cargas de sistemas de utilización. 

Existe el espacio en la vía pública para la implementación de nuevas redes primarias en 10 kV. 

 

Terna I que alimenta los sectores de Nueva victoria, Villa progreso, Los Ángeles, vista alegre, 

nueva generación, alto Ilo, Nuevo Ilo, en un nivel de tensión de 10 kV. 

 

Terna G que alimenta el sector del Algarrobal y sus aledaños en un nivel de tensión de 10 kV.  

Las principales características de la red primaria del alimentador O-194 en (10 kV) son las 

siguientes: 

• Tensión Nominal I  : 10 kV 

• Número de Ternas I   : Una 

• Sistema I   : Trifásico 

• Longitud de RP existentes : 2.50 km  

• Conductor I   : 70 mm² Al AAAC  

• Estructuras   : Postes y crucetas de concreto 

• Tipo de Estructuras  : Suspensión, Angulo y Anclaje. 

• Aisladores   : Suspensión y Pin cerámico y polimérico 

• Puesta a tierra  : Electrodo de acero recubierto de cobre 

16 mm ø - 2,4 m en algunos casos 

• Vano promedio  : 80 m 

• Estado de conservación :  Regular 

 

 

3.1.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El Proyecto comprende: 

 

a) Diseño de la Red de Primaria y Sub estaciones de Distribución. 

Se instalarán 20 transformadores de 75 kVA de 10.0-22.9/0.400-0.231 kV 

b) Ampliación de 4.1 km de red primaria en un nivel de tensión de 10kV con conductor de 

aluminio desnudo AAAC de 120 mm2. 

c) Se instalará 104 postes de 15 m de concreto armado centrifugado. 

d) Ampliación de 14.6 km de red secundaria en 0.380/0.220 kV con conductor autoportante 

de 35, 50, 70 y 90 mm2.  

e) Se instalará 104 postes de 15 m y 526 postes de 9 m de concreto armado centrifugado. 

f) Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos. 

En el capítulo de especificaciones técnicas se detallan la calidad de los materiales 

requeridos para la instalación del proyecto. 

g) Especificaciones Técnicas del Montaje Electromecánico 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de actividades con el cumplimiento de la 

normativa vigente y cumpliendo con los procedimientos de seguridad, medio ambiente y 

control de calidad se detalla en el capítulo de especificaciones técnicas de montaje 

electromecánico la forma en que se realizará la ejecución del proyecto. 

h) Cálculos Justificativos.  
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En los cálculos eléctricos nos permite determinar el dimensionamiento de equipos y 

materiales a ser utilizados en el proyecto, tales como postes, conductores, transformador de 

distribución, fusibles para el seccionamiento, etc.  

i) Metrado y Presupuesto 

En el capítulo de metrado y presupuesto se detalla la cantidad de insumos que se utilizará 

para la ejecución de obra. 

j) Planos y Detalles 

Con la finalidad de ejecutar conforme a las autorizaciones, trazo de línea en las 

coordenadas indicadas y evitar modificaciones sustanciales en el proceso de ejecución se 

detalla en los capítulos de detalles y planos las características constructivas que tendrá el 

proyecto. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO. 

 

RED PRIMARIA 

▪ Tensión nominal  : 10 kV. 

▪ Sistema   : Trifásico 

▪ Conductor  : Aleación de Aluminio AAAC de 120 mm². 

▪ Longitud de RP  : 4.1 km. 

▪ Aislamiento  : Aisladores line post y suspensión poliméricos 36 kV 

▪ Cruceta   : Cruceta de C.A.V. m/2.20/250 DE 235 mm Ø 

▪ Ménsulas y Perfiles :  

Perfil angular de F°G° 3"x3" x 1/4" x 2.00 m, 

Perfil angular de F°G° 3"x3"x1/4"x2.10 m,  

Riostra de perfil angular de F°G° 3"x3"x1/4"x 1.19 m y 0.60 m,  

Perfil angular de F°G° 3"x3"x1/4"x1.10 m 

▪ Soportes  : Postes de C.A.C de 15/500/2/225/450  

  Postes de C.A.C de 15/400/2/225/450 

▪ Seccionadores  : Tipo CUT-OUT, 27 kV., 100 A., 150 KV BIL. 

 

SUB-ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Las principales características de las Subestaciones de transformación son las siguientes: 

 

▪ Tensión nominal  : 10.0 - 22.9 / 0.400-0.231 kV. 60Hz, trifásico de 75kVA, Dyn5 – 

  Dd6, 3 bornes primario, 6 bornes secundario. 

▪ Soportes  : Postes de C.A.C de 15/500/2/225/450, biposte 

▪ Seccionadores  : Tipo CUT-OUT, 27 kV., 100 A., 150 KV BIL. 

 

RED SECUNDARIA 

▪ Tensión de diseño  : 0.400/0.231 kV 

▪ Tensión nominal de servicio : 0.380/0.220 kV 

▪ Sistema    : Trifásico 

▪ Longitud simple   : 14.6 km 

▪ Conductor aéreo autoportante :  

ALUMINIO CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm2 

ALUMINIO CAAI DE 3x50+1x16+NA35 mm2 

ALUMINIO CAAI DE 3x70+1x16+NA50 mm2 

ALUMINIO CAAI DE 3x95+1x16+NA70 mm2 

▪ Soportes   : Postes de C.A.C de 9/300/2/150/285 

    Postes de C.A.C de 9/400/2/150/285 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

▪ Tipo de distribución  : Monofásico. 

▪ Frecuencia   : 60 Hz. 

▪ Pastoral    : Tubo A°G° 38mm Ø, e=3.68mm, 1500mm 

  avance horizontal; 1000mm altura 

  y 5° inclinación - PS /1,5/1,0/1,5"D (5º) 

▪ Luminaria   : Tipo led homologada de 55 W y 92 W. 

▪ Conductor   : NLT bipolar de 2x2.5 mm2, flexible. 
 

 

3.1.5. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

Las redes proyectadas están sobre terrenos donde la Entidad cuenta con la zona de concesión 
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otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RESOLUCIÓN SUPREMA 044-94-EM 

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos los 

permisos municipales, EPS, Telefonía, PROVIAS, etc. Dicho costo deberá ser asumido por la 

empresa Contratista. 

 

Serán de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trámite y elaboración de 

expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de obra de 

corresponder. 

 

3.1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

En el parque industrial de Ilo se beneficiarán 598 lotes industriales; asimismo resaltar que existen 

sistemas de utilización con cargas superiores a 20kW 

 

3.1.7. FINALIDAD PUBLICA  

 

Garantizar la continuidad, sostenibilidad y calidad del servicio eléctrico y atender el crecimiento 

de la demanda poblacional y cargas especiales en el Parque Industrial de Ilo; ofreciendo así 

nuevas oportunidades de desarrollo al sector productivo, industrial, comercial, turístico y 

residencial de la zona del proyecto, mediante el saneamiento de redes provisionales con nueva 

infraestructura eléctrica 

 

3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

Precios Unitarios 

 

3.1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Llave en mano. 

 
 

3.1.10. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 

 

OEI 9. MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS E INVERSIONES 

Actividad del POI 

Vinculada a la 

Contratación 

Mejoramiento y Ampliación de las Redes Primarias en 10kV y 

Secundarias en el Sector del Parque Industrial –Ilo, Ubicado en la 

Pampa Inalámbrica del Distrito de Ilo–Provincia de Ilo -

Departamento de Moquegua. 

 

3.1.11. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC 

 

La presente contratación está incluida en el N° 85 del PAC registrado en el SEACE, que a su vez 

corresponde al procedimiento de Selección por Licitación Pública N° LP-007-2025-ES – Primera 

convocatoria del Plan Anual de Contrataciones 2025 de ELECTROSUR S.A.  

 

3.1.12. VALOR REFERENCIAL 

 

Los costos de Inversión del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL 

SECTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL – ILO, UBICADO EN LA PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO 

DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, actualizado a marzo del 2025 

ascienden a: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON 17/100 

soles (S/ 7,158,907.17), incluido I.G.V., incluido el IGV; tal como se detalla en el cuadro siguiente: 
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3.1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

La obra se ejecutará en ciento ochenta (180) días calendarios los que deberán ser 

debidamente sustentados con la presentación del Calendario de Obra Valorizado y el 

Programa de Ejecución de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Crítica. 

 

El inicio del plazo de ejecución de obra conforme al artículo 176.1 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según 

corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta 

la obra, según corresponda. 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, de acuerdo 

con las bases, hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

 

3.1.14. DE LA ENTREGA DE TERRENO 

 

En concordancia con el artículo 176 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la 

entrega de terreno será total y será suscrita mediante acta de entrega de terreno. 

 

3.1.15. ADELANTOS 

 

ADELANTO DIRECTO 

 

ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por el 

adelanto mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. 

ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida por 

idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 

por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 

ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una 

vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto 

otorgado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 

por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la Entidad.  

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 

con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  

 

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince 

(15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 

la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

respectivo. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida por 

idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico 

hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual 

sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre 

que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 

De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de materiales o 

insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias 

 

Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se produzca 

respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago 

siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. 

 

3.1.16. GARANTÍAS  

 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, a solo requerimiento de la Entidad. 

 

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que 

cuenten con clasificación de riesgo B o superior, así como también estar autorizadas para emitir 

garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 

que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 

artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 

lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado 

si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado. 

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 

a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 

de la liquidación final. 
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GARANTÍA POR ADELANTO 

 

Para la ejecución de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por 

materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación 

de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, esto conforme a lo estipulado en el 

artículo 153 del Reglamento. 

 

3.1.17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

 

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 

vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el 

procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberá cumplir con los 

lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO 

DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente). 

➢ El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por 

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 

establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

➢ En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre 

en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o 

el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

➢ El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando 

a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de 

obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento 

y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo 

previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

➢ El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de 

obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-

2020-OSCE/CD. 

➢ El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente 

por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de 

obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así 

como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las 

funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de 

los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso 

e interacción con este y supone su estricto cumplimiento. 

➢ El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital, 

difunde información relevante sobre la ejecución de las obras. 

➢ El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la 

operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para su 

optimización o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a 

dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atención de 

solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo establecido en la Ley, 

Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que resulte aplicable. 

 

3.1.18. VALORIZACIONES 

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la 

obra, realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 

último día de cada mes, por el supervisor, según corresponda y el contratista o consorciado. 

 

El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares en físico y original 
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durante la ejecución de la obra y se formularán en función a los metrados ejecutados 

aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la 

propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los 

montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser 

el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 

 

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el CONTRATISTA 

y el Supervisor o inspector según corresponda y deberán ser presentados por el CONTRATISTA 

al Supervisor o inspector para su aprobación dentro del plazo de tres (03) días calendarios , con 

la finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el plazo máximo por el Supervisor o inspector 

de cinco (05) días calendarios, los plazos establecidos serán contados a partir del primer día 

hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en 

fecha no posterior al último día de tal mes. 

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 

a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

El contratista ejecutor presentará al supervisor o inspector, la valorización de obra mensual 

debiendo contemplar como mínimo los siguientes ítems, sin ser limitativo: 

 

1. Informe de valorización del Residente 

2. Ficha de identificación de la obra. 

3. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar) 

4. Resumen de valorizaciones pagadas 

5. Resumen general de la obra y planilla de avance mensual. 

6. Planilla de partidas ejecutadas  

7. Cuadros de amortización de adelanto directo que se hará mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra. 

8. Cuadros de amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a 

lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 

complementarias.  

9. Cuadros de cálculos de los factores de reajustes y/o deductivos. 

10. Avance físico programado vs avance físico acumulado de la obra. 

11. Calendario de avance de obra contractual. 

12. Calendario de adquisición de materiales. 

13. Fórmula polinómica contractual (Expediente).  

14. Sustentación técnica de los metrados ejecutados. 

15. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas. 

16. Copia de guías de materiales suministrados. 

17. Video y/o panel fotográfico que sustente los trabajos ejecutados. 

18. Informes técnicos de los especialistas según corresponda. 

19. Planos según corresponda. 

20. Copia del contrato vigente de obra 

21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI. 

22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado. 

23. Estado de vigencia de garantías. 

24. Documentos administrativos vinculados a la ejecución de la obra 

 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará 

en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista o 

Consorciado y/o en la liquidación.  

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales no deberá 

ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el 

rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se encuentra que el mismo 

no cumple con lo establecido en las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo 

posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 

 

Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. 

 

3.1.19. FORMA DE PAGO 
 

ELECTROSUR S.A se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 

de forma mensual, conforme a la valorización presentada por el contratista. 
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Una vez validada la información de la valorización por parte de ELECTROSUR SA y el supervisor o 

inspector, LA CONTRATISTA deberá presentar su factura. 
 

Así, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, ELECTROSUR 

S.A debe contar con la siguiente documentación: 
 

Informe del jefe del Dpto. de desarrollo de Proyectos, emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

- Copia de Contrato 

- Hoja de Entrada del Servicio  

- Valorización Mensual revisada y aprobada por el Supervisor o Inspector, según corresponda. 

- Comprobante de pago. (FACTURA) 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 
  

- Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta 

de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 

- Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria solamente 

la presentación impresa. 

- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 

acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe  de los archivos PDF, XML y 

CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico 

(Impresa al reverso del comprobante). 

- Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la 

documentación física. 

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA OBLIGATORIA 

el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta corriente y/o ahorros más 

el CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar el pago vía banca por internet, 

quedando restringido el giro de cheques en forma manual.  

Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de 

cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 

pago vía banca por internet. 

 

Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la 

calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna. 

 

3.1.20. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 

calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

3.1.21. REAJUSTES 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 

195 del Reglamento. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán 

en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se 

conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto 

definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana 

posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se 

encuentran consignadas en el expediente técnico. 

 

3.1.22. DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA 

 

Dentro del plazo contractual el Contratista deberá presentar al Supervisor y/o Inspector de Obra 

según corresponda, el Expediente técnico Conforme a Obra el cual debe reflejar lo realmente 

ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico de Obra, quien dará la 

conformidad correspondiente y lo remitirá a la Entidad, a fin de llevar a cabo la recepción total 

de la obra, conforme al Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

deberá ser presentado en un (01)  original y tres (03) copias en físico, con el archivo magnético- 

mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
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CD correspondiente. 

 

3.1.23. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato de 

Obra, en concordancia con el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, deberá ser presentado en cuatro (04) ejemplares en físico y original, con el respectivo 

archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben contener los sustentos, documentos 

y cálculos detallados. 

 

3.1.24. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o 

inspector de obra según corresponda, quien será el responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, 

conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

3.1.25. DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION 

 

La suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se produzcan 

eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de la obra, ante la 

necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de inversiones realizada 

por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia y/o la disponibilidad de 

áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a suspender automáticamente el plazo 

de ejecución. La suspensión hasta la culminación de dicho evento, no comprenderá el 

reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos 

adicionales. 

 

3.1.26. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 

Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento de 

del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

con información inexacta o falsa. 

 

3.1.27. SUBCONTRATACION 
 

No está permitido la subcontratación. 

 

3.1.28. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 

relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 

ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 

confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta 

obligación alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL 

CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su 

contrato. 

 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de 

EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y deberá 

implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas 

complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de datos 

personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según los 

estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los 

Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

 

Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá devolver 

estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de 

esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén 

bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o tiene 

la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas 
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complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia 

legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 

cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 

3.1.29. CONFIDENCIALIDAD 

 

La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la información que se 

le entregara para la ejecución de las actividades haciéndose responsable de su mala práctica. 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato: 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su 

provecho, ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a que hayan 

tenido acceso como consecuencia del Contrato.  

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO,  se obliga 

a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y 

confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, así 

como respecto de toda la información a que la empresa… y/o las personas de las que éste se 

valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , 

tengan acceso como consecuencia de la prestación de dichos servicios, respondiendo por el 

incumplimiento de esta obligación.  

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas de 

seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación 

de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y sus demás normas complementarias.  

 

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO solo 

es en calidad de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan 

detallado en el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo 

ningún concepto EL CONTRATISTA O CONSORCIADO podrá entenderse como titular del banco 

de datos personales, salvo excepción acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos 

personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este 

adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecución del presente 

contrato, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído con ELECTROSUR S.A.  

 

El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos 

datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas 

en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberán ser notificadas previamente al 

ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  se encuentra prohibido de ceder los 

datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub 

contratación para tratamiento de datos personales, deberá  previamente notificar y obtener 

la autorización de ELECTROSUR S.A. 

 

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos los 

datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO   sea de sí mismo o se sus 

colaboradores, así como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas 

como resultado de la relación o negociación contractual o profesional que se establezca entre 

ambas partes.  

 

El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR 

S.A. son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o 

tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas 

complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia 

legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 

cumplimiento de lo establecido en este párrafo.  

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 

relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 

ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 
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El Contratista o consorciado declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los datos 

personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para ELECTROSUR  

S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias 

establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que 

se debe contemplar EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  están los datos personales para la 

identificación de su personal, datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este 

puede en cualquier momento solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen 

de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negación de la realización de algunos de los 

exámenes ELECTROSUR  S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un 

incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.   

 

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 

CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la seguridad y 

prevención de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el 

colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga prestando servicios de manera directa 

o indirecta a ELECTROSUR S.A. 

 

3.1.30. OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA 

 

El contratista o consorciado, así como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código 

de Ética de ELECTROSUR S.A. 

 

Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código de 

Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO. 

 

3.1.31. POLIZA DE SEGUROS 

 

POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR) 

 

El contratista o consorciado deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción 

(CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el día de inicio de ejecución de la obra hasta 

que la liquidación de obra quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la 

Entidad tiene el interés asegurable de la obra, la póliza de seguros debe presentarse para el 

inicio de la ejecución del contrato, a efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades 

de aseguramiento de la Entidad. 

 

Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación: 

 

✓ POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente 

Técnico detallado). 

✓ Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 

✓ Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico 

detallado aprobado. 

✓ Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el expediente 

técnico detallado aprobado. 

✓ Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el 

expediente técnico detallado aprobado. 

✓ Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del valor 

de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

✓ Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor 

de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

 

Además, deberá estar vigente desde el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar la 

finalidad del Contrato. 

 

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD 

 

El contratista o consorciado deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo 

(SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de 

ejecución de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad del Contrato. 

 

Asimismo, el contratista o consorciado deberá contar con demás seguros que correspondan 

de acuerdo a Ley. 
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3.1.32. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE TRABAJOS 

El contratista presentará el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y coherente 

con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la señalización 

requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá asegurar el tránsito 

por las vías alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberán ser coordinados con la ENTIDAD. 
 

El plan de trabajo será presentado por el contratista a los tres (03) días de iniciado el plazo de 

ejecución de obra. 
 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 

la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 

las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 

desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, 

conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y que las mismas están 

presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, deberá cumplir con la Gestión de Riesgos 

en la Planificación de Ejecución de Obras, Cláusulas Contractuales referidas al compromiso y 

cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo. 

 

3.1.33. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 

características. 
 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 

Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 

reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 

Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 

alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 

técnica y económica que lo justifique. 

 

 

3.1.34. VICIOS OCULTOS 
 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 

Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE (7) años, 

contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra 

3.1.35. CONDICIONES GENERALES 

 

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando sus 

propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder 

cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios 

de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

 

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica económica del 

contratista, serán incorporados como documentos contractuales. 

 

El contratista está obligado a realizar reuniones de coordinación semanales de manera que los 

supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier momento los 

avances del mismo. 

 

 



ELECTROSUR S.A 

LICITACION PUBLICA N° LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 40 

 

3.1.36. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Para cumplir los requisitos mínimos en todo el periodo de ejecución de la obra y los frentes de 

trabajo, se requiere lo siguiente: 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camión Grúa 

2 1 Camioneta 4x4 

 

Así como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecución de la obra 

eléctrica. 
 

Se precisa que los vehículos no deben tener una antigüedad mayor a:  
 

- Camioneta 4x4, No mayor a 05 años a la fecha de presentación de las ofertas. 

- Camión Grúa, No mayor a 08 años a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

3.1.37. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya participación 

en la ejecución de la obra resulta esencial, por lo que a continuación se considera el siguiente 

personal: 

 

RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA): 

 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, colegiado y habilitado, con tres (03) años de 

experiencia de haber participado como residente y/o supervisor de obras de:  

 

- Electrificación y/o adecuación y/o remodelación y/o mejoramientos y/o ampliaciones 

y/o renovación de redes de media y baja tensión y/o electrificación rural. 

 

Se encargará de la Dirección Técnica de la Obra, las gestiones administrativas y técnicas de los 

recursos necesarios para la ejecución de la obra, el cual será representante del Contratista para 

los efectos ordinarios de la obra y deberá permanecer en forma permanente y directa en la 

Obra y será el interlocutor ante Electrosur.  

 

Cabe precisar que la habilidad del personal se debe acreditar para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la obra. 

 

INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA): 

 

Ingeniero, colegiado y habilitado, con dos (02) años de experiencia de haber participado como 

ingeniero de seguridad y/o supervisor de seguridad y/o supervisor SSOMA, en obras en general. 

 

Se encargará de la evaluación e identificación de los peligros y riesgos, diseñar la desaparición 

del peligro, o la reducción del riesgo hasta un nivel aceptable, Incorporar elementos de 

seguridad, proporcionar elementos de advertencia, instaurar procedimientos administrativos 

tales como capacitación y/o procedimientos operativos, equipamiento de protección personal, 

entre otros. 

 

Cabe precisar que la habilidad del personal se debe acreditar para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la obra. 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento la formación y experiencia del personal clave se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

Nota: La experiencia de los profesionales se acreditará con la presentación de certificados 

emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la empresa contratista 

adjuntar documentación que demuestre su participación en la obra. Solo se computará su 

participación en la obra. 

 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el 

perfeccionamiento del contrato 
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3.1.38. PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =                0.10 x monto vigente 

                                             F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 

justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT, Por cada 

día de ausencia 

del personal en el 

plazo previsto. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

0.5 UIT, Por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

3 

En caso el Residente de obra o el Ingeniero 

de Seguridad no se encuentra en la zona 

de obra. 

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

4 

En caso que al Residente de obra se le 

detecte participación simultánea en otra 

obra o supervisión de obra. 

 

0.5 UIT vigente y se 

solicitará su 

cambio 

inmediato. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

5 

Por no presentar informes de valorizaciones 

debidamente sustentados (Sustentación 

técnica de los metrados realmente 

ejecutados, pruebas y/o protocolos de 

control de calidad, guías de remisión y/o 

facturas) 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

6 
Por no presentar la valorización de obra 

dentro de los plazos establecidos. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

7 

Por no realizar los descuentos que 

corresponde a las amortizaciones de 

adelanto directo y/o adelanto de 

materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

8 

Cuando el contratista no presente el 

expediente de ingeniería de detalle o 

expediente de trazo y replanteo de 

acuerdo al cronograma de ejecución de 

obra. 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

9 

Cuando el contratista no presente el 

expediente técnico final conforme a obra 

dentro del plazo de ejecución de obra 

contractual. 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

10 

El personal del contratista no cumple con 

algún aspecto de un AST (Análisis de 

Seguridad de Trabajo) 

0.5 UIT vigente. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

11 
El contratista no cumple con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
0.5 UIT vigente. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

12 

Cuando el contratista no cumpla con dotar 

a su personal de los Equipos de Protección 

Personal, así como de la indumentaria 

correspondiente, de acuerdo a lo indicado 

en el Plan de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la obra. 

0.5 UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

13 

 

El Contratista y/o su personal no reportan 

accidentes y/o incidentes de trabajo 

durante el desarrollo de las actividades. 

“Conforme el Decreto Supremo 012-2014-

TR, aprueba registro único de información 

sobre accidentes de trabajo, el empleador 

tiene la obligación de reportar en el plazo 

de 24 horas tanto los accidentes mortales 

como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada 

ocurrencia, la 

contratista se 

hace cargo de la 

sanción impuesta 

por el MINTRA 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

14 

 

 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica luego de tres (3) días de ser 

requerido. 

0.5 UIT vigente, 

por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

 

Nota: Las penalidades se aplicarán conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

vigente al momento de la infracción. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

 

 

3.1.39. ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o 

de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que 

deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o 

gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 

3.1.40. ANEXOS  

 

El contratista deberá cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo conforme se 

detallan en el Anexo N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo “Cláusulas contractuales referidas 

al Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo” y 

Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales. 
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ANEXO N° 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA 

SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 

 

I.  POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE   

  

Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el 

trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los 

locales de la institución.   

De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía y 

consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos.  

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales, a 

través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 

en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como 

responsable de la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y daños al medio 

ambiente en cada una de las áreas donde ejecuten sus prestaciones.  

 

II.  BASE LEGAL  

  

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.  

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.   

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.  

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.   

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.  

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 

Construcción.  

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 

Seguridad Durante la Construcción.  

− Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.  

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.  

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo.   

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas.  

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278  

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo.  

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales.   

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y 

Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad.  

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad.  

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – Suministro.   

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN.  

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.   

  

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable 

en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y lineamientos internos que la 

ENTIDAD ponga en su conocimiento.  

 

III.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:   
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 3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el 

trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.   

3.2.  Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, 

adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia experiencia acumulada a 

través de los años.   

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está expuesto en 

función a las características de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.   

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las medidas 

necesarias de control antes del inicio de las actividades.   

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas 

y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo o actividad a realizar.   

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación de residuos, 

materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o desechados en las actividades 

que son materia del presente contrato.   

3.7.  Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.   

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo 

dispuestas por esta.   

3.9.  Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar.   

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea la 

adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, contaminantes, 

químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual forma, deberá controlar el 

correcto uso de estos elementos, así como su calidad.   

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y 

ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberán ser 

de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen estado. Cualquier 

situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberá ser reemplazado y debe 

ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.  

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el numeral IV 

de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente:  

  

Seguridadels@gmail.com  

 

 

IV.  DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

  

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física y antes del 

inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentación debidamente 

firmada por el representante legal del contratista:  

4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA   

4.1.1. Nombre Comercial.  

4.1.2. RUC.  

4.1.3. Domicilio real  

4.1.4. Representante Legal.  

4.1.5. DNI del Representante Legal.  

4.1.6. Celular del Representante Legal.  

4.1.7. Correo Electrónico.  

4.1.8. Persona de Contacto.  

4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.  

4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.  

4.1.11. Correo Electrónico.  

4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente  

4.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

4.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se describen las 

actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles implementados.  

4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).  

4.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:   

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.   

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.  

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del comité de 

seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad.  

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del Supervisor 

de Seguridad.   

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  
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4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS 

 
TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA DE 

CONTROL 

     

     

     

 

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el 

CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla en el 

siguiente cuadro: 
 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DNI 
Cargo 

Nº de Horas de 

capacitación 

en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamient

o 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovación 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Examen 

Médico 

        

        

 

4.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas 

por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla 

en el siguiente cuadro: 
 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en Temas 

de Supervisión 

     

     

  

4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 

trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-MINSA.  

4.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado:  

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.  

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.  

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de 

Alto Riesgo.  

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a 

lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 

y modificatorias, deberán presentar además los siguientes documentos:  

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a 

ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.   

4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y copia del 

Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, adjuntando los 

comprobantes de pago.   

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.  

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los trabajadores.   

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los 

trabajadores.   

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Área 

Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se 

considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la penalidad establecida en el 

Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.  

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera 

inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente establecida.   
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El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte 

de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias 

de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera 

responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.   

 

V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas 

de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demás 

actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de “Equipos de Seguridad y Prevención 

de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado.  

Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinación con 

el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la Oficina de Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de inicio del 

servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene como base legal los reglamentos indicados 

en el literal A).   

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado 

para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.  

La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD.  

 

La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:   

5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck 

de trabajo.   

5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador 

y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar.  

5.3. Ropa de Trabajo. 

5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de prohibición, 

advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.   

5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.  

5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.   

 

Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, el mismo 

que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este 

requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la penalidad establecida 

en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.  

 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera 

inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente establecida.   

 

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias 

de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera 

responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.   

  

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.  

  

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo siguiente:  

a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – Pensión, 

de corresponder.  

b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, de 

corresponder.  

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes 

siguiente, de corresponder.  

d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha 

sido dado de alta.  

e) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos.  

f) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.  

g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas 

según el siguiente cuadro. 
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h) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener 

información por cada trabajador según siguiente cuadro. 

 
Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DNI 
Cargo 

Nº de Horas de 

capacitación 

en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamient

o 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovación 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Examen 

Médico 

        

        

  

i) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe 

contener información por cada Supervisor según siguiente cuadro. 

 
Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en Temas 

de Supervisión 

     

     

   

j) Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e Índice de Accidentes según los siguientes 

cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  

%
Obs. (3)

Mes (indique 

que mes) Cumplimiento 

Mensual              

%Ejec.

Mes (indique que 

mes)

Mes (indique que 

mes)

Prog. Ejec.

Item
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               

(1)

Lugar de 

Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)

Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad

e)

Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores

Prog. Ejec.

a)
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Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 

 

 
 

 
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 

(Ejemplo) 

 

 
 

Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria que genero 

el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el numeral 3.12 de este anexo.  

 

VI.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

 

El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF, 

indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información 

brindada por el área usuaria. 

De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la 

mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el 

RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

y sus trabajadores, a la normatividad que le es aplicable en materia de seguridad, salud y medio 

Nº Nombre Inicio Término
Días 

Totales
Observación

Dias 

Efectivos

TACNA

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11

TOTAL 22

ILO

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22

TOTAL 44

MOQUEGUA

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12

TOTAL 24
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ambiente, así como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en 

conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han 

establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación. 

 

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es 

establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, 

los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente en el Trabajo. 

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las 

obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la 

ENTIDAD.  

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.  

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las Normas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una 

penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos o porcentajes de la 

penalidad que se aplicará al contratista son proporcionales a la gravedad y reiteración de la 

Infracción.  

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al 

CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las Normas de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación relacionada con la ejecución 

del objeto de la convocatoria. 

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 

cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la penalidad 

correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente normatividad 

sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de 

Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 

N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, Resolución 

Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA 

Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la 

Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo 

previamente en consideración lo siguiente: 

a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 

• Las infracciones leves.  

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones leves es 

de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 

Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la labor 

Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 UIT. 

• Las infracciones muy graves  

Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el trabajo de 

mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope máximo 

por infracciones muy graves es de 20 UIT.  

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 

c) Reincidencia  

Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente detectada 

y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la siguiente manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  

• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 
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6.5. Tabla de Infracciones. 

 

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 

 
N° INFRACCIONES LEVES 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el 

numeral 4.2 de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 

profesionales, cuando sean leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas 

(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre 

prevención de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el 

Trabajo referidas a: 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y 

gaseosas. 

 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 
La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como 

grave. 

2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los numerales 

4.2 y 4.3 de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores 

o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

5 

No llevar a cabo:  

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

las actividades de los trabajadores.  

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

6 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud 

de los trabajadores. 

7 

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores 

efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción 

por cada trabajador afectado. 

8 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos 

y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, 

señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, 

servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad 

o salud de los trabajadores. 

10 
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 

11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  

12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y 

que son: 

• Casco,  

• Barbiquejo,  

• Lentes de Seguridad,  

• Protector facial,  

• Protector auditivo,  

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 

• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 

Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 

Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  

Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 
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Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 

Cinta de Peligro (Roja) 

Malla de Seguridad 

Escaleras (1 por cuadrilla) 

Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se 

encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras 

exigidas.  

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud 

incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa 

de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 

• Falta de orden y limpieza 

 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad  

2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 

características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e 

inminentes para la seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos 

de riesgo grave e inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 

empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado 

una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.  

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador.  

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación 

de un incidente o accidente.  

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores,  

13 
No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 

trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el 

trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por cada trabajador afectado. 

 

6.6. Tabla de Penalidades. 

Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capítulo 2 “Infracciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la 

Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo determinado de 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto exacto de 

la multa.  

El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán graduados en 

base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla adjunta: 

 

Tabla de Penalidades 

 

Infracción 
Base 

UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 
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VII. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, elementos, sitios 

de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicación 

de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de dichas 

obligaciones durante la ejecución contractual. 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista 

que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se torne persistente y/o 

generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin 

lugar a reclamo por parte del contratista.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente 

fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato. 
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ANEXO N° 02 OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 

(Servicios de Intermediación laboral y Tercerización) 

 

 

OBJETIVO 

LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el presente 

Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria y sin objeción 

alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

 

El contratista deberá presentar una carta en calidad de Declaración Jurada que contenga los 

siguientes documentos, especificando el Número de Contrato (Pedido Marco) o Número del Pedido 

de compra, Objeto de la Contratación, Número de Valorización y mes al que corresponde. Todos los 

reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con sello y firmado por 

representante legal o persona responsable de la información. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestación del 

servicio).  

2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad 

3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o Reporte 

R08. 

4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización)  

5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)  

6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior).  

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros según 

corresponda. 

8.Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE 

POR APELLIDOS,  

marcando con resaltador a los trabajadores).  
9. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – 

Formulario 1604-3 (A la culminación del servicio).  

10. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada 

por el trabajador (A la culminación del servicio).  

11. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre.  

12. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre.  

13. Pago de Vacaciones  

14. Otros, según coordinaciones.  

 

A. EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del 

servicio.  

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 

ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 

necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por ELECTROSUR 

S.A. 
 

B. Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales  

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentación 

presentada y por lo tanto no procede el trámite regular de pago de la valorización del mes   

observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanación. 

 

IMPORTANTE:  

Antes del inicio del servicio el contratista se deberá presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE SUS  

TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ningún servicio 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar toda la información, firmada por el representante legal de la 
empresa dentro de los cinco (05) días hábiles de cada mes siguiente, dicha documentación debe ser dirigida al 
correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seguridadels@gmail.com
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Camión Grúa 

2 1 Camioneta 4x4 

 

Nota: Se precisa que los vehículos no deben tener una antigüedad mayor a:  
 

- Camioneta 4x4, No mayor a 05 años a la fecha de presentación de las ofertas. 

- Camión Grúa, No mayor a 08 años a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 

demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, del personal clave requerido 

como RESIDENTE DE OBRA. 

 

Título profesional de Ingeniero, del personal clave requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• Con tres (03) años de experiencia de haber participado como residente y/o supervisor de 

obras de:  

 

Electrificación y/o adecuación y/o remodelación y/o mejoramientos y/o ampliaciones 

y/o renovación de redes de media y baja tensión y/o electrificación rural, del personal 

clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o 

supervisor de seguridad y/o supervisor SSOMA, en obras en general, del personal clave 

requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA). 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SIETE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON 17/100 soles (S/ 7,158,907.17), en la ejecución 

de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

Se considerará obra similar a obras que corresponden a:  

 

• ELECTRIFICACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS Y/O 

AMPLIACIONES Y/O RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y/O 

ELECTRIFICACIÓN RURAL.  

 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación17 de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 

su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 

la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10   referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 

declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 

puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
100 18 puntos  

  

                                                           
18   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, 
el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el 
artículo 176 del Reglamento.”   

                                                           
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, 
el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el 
artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de  [CONSIGNAR EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”   
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 20. La entrega del o los adelantos 
se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].21 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE22] del 

                                                           
20  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
21  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
22   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT, Por cada 

día de ausencia 

del personal en el 

plazo previsto. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

0.5 UIT, Por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

3 

En caso el Residente de obra o el Ingeniero 

de Seguridad no se encuentra en la zona 

de obra. 

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

4 

En caso que al Residente de obra se le 

detecte participación simultánea en otra 

obra o supervisión de obra. 

 

0.5 UIT vigente y se 

solicitará su 

cambio 

inmediato. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

5 

Por no presentar informes de valorizaciones 

debidamente sustentados (Sustentación 

técnica de los metrados realmente 

ejecutados, pruebas y/o protocolos de 

control de calidad, guías de remisión y/o 

facturas) 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

6 
Por no presentar la valorización de obra 

dentro de los plazos establecidos. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

7 

Por no realizar los descuentos que 

corresponde a las amortizaciones de 

adelanto directo y/o adelanto de 

materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

8 

Cuando el contratista no presente el 

expediente de ingeniería de detalle o 

expediente de trazo y replanteo de 

acuerdo al cronograma de ejecución de 

obra. 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

9 

Cuando el contratista no presente el 

expediente técnico final conforme a obra 

dentro del plazo de ejecución de obra 

contractual. 

0.5 UIT vigente por 

infracción. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

10 

El personal del contratista no cumple con 

algún aspecto de un AST (Análisis de 

Seguridad de Trabajo) 

0.5 UIT vigente. 

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

11 
El contratista no cumple con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
0.5 UIT vigente. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

12 

Cuando el contratista no cumpla con dotar 

a su personal de los Equipos de Protección 

Personal, así como de la indumentaria 

correspondiente, de acuerdo a lo indicado 

en el Plan de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la obra. 

0.5 UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

13 

 

El Contratista y/o su personal no reportan 

accidentes y/o incidentes de trabajo 

durante el desarrollo de las actividades. 

“Conforme el Decreto Supremo 012-2014-

TR, aprueba registro único de información 

sobre accidentes de trabajo, el empleador 

tiene la obligación de reportar en el plazo 

de 24 horas tanto los accidentes mortales 

como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada 

ocurrencia, la 

contratista se 

hace cargo de la 

sanción impuesta 

por el MINTRA 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

14 

 

 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica luego de tres (3) días de ser 

requerido. 

0.5 UIT vigente, 

por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
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daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
El arbitraje será institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a petición de 
ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA será resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un 
Órgano Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente. 
 
Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especialización 
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado. 
 
El Arbitraje será de Derecho e Institucional, bajo la organización y administración del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna o de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

                                                           
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario”. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

 
 

  



ELECTROSUR S.A 

LICITACION PUBLICA N° LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 74 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo 
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta 
 

 
 
 

REDES REDES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS

I SUMINISTRO DE MATERIALES S/ 1,522,790.20       1,979,560.80            3,502,351.00      

II MONTAJE ELECTROMECANICO S/ 521,541.93          749,131.74               1,270,673.67      

III DESMONTAJE ELECTROMECANICO S/ 64,309.83           43,273.35                107,583.18         

IV TRANSPORTE DE MATERIALES  (5% DE I) S/ 76,139.51           98,978.04                175,117.55         
-                    -                         

A TOTAL COSTO DIRECTO S/ 2,184,781.47   2,870,943.93          5,055,725.40  
-                      

B GASTOS GENERALES (15% DE IV) S/ 327,717.22          430,641.59               758,358.81         

C UTILIDADES (5% DE IV) S/ 109,239.07          143,547.20               252,786.27         
-                      

D SUB TOTAL S/ 2,621,737.76   3,445,132.72          6,066,870.48  
-                      

E IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS (18% DE VIII) S/ 471,912.80          620,123.89               1,092,036.69      
-                      

CODIN
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO DE 

INVERSIÓN=CODIN)
S/     3,093,650.56          4,065,256.61    7,158,907.17 

COSTO DIRECTO DE 

INVERSIÓN

ITEM DESCRIPCION TOTAL
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
29  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
30  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-007-2025-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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