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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL LM-103, EMP. PE-INE (DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA -

CASUARINAS - EMP. LM-102 (PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA
- DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2568882.

3141

CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1 DATOS GENERALES
3.1.1.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la elaboracién del Expediente
Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-103, EMP. PE-INE (DV.
VILCAHUARA) - VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-102 (PENICO) DISTRITO
DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N°
2568882.

3.1.1.1.2 ENTIDAD CONTRATANTE

3.1.1.2 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION ;
La finalidad publica de la contratacion de esta consultoria es LA CONTRATACION de ¢na

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
RUC  :20530688390

DOMICILIO LEGAL

Direccién : AV. TUPAC AMARU NRO. 403 (NRO 405)
Distrito : HUACHO
Provincia : HUAURA

Persona Natural y/o Juridica para cumplir los SERVICIOS de CONSULTORIA cbmo
SUPERVISOR de la elaboracién del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
LM-103, EMP. PE-1INE (DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-
102 (PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA” CUI N° 2568882, a un nivel alto y de calidad Optima, que cumplan, con lo
requerido segun la normativa vigente, supervisando de manera permanente, concurrente y
paralela al Proyectista, garantizando su desarrollo dentro de los plazos establecidos.

3.1.1.3 ANTECEDENTES

El Proyecto con Codigo Unico N° 2568882, denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-
103, EMP. PE-1NE (DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-102
(PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE
LIMA”, con Formato N° 01: Registro de Proyectos de Inversion el proyecto se encuentra
activo y viable. Siendo el GRL a través de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones la Unidad Ejecutora de Inversion del mencionado Proyecto.

3.1.1.3.1 UBICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Regidn : Lima : \{
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Provincia : Huaura
Distrito : Huaura
Localidad : Vilcahuaura, Casuarinas.

3.1.1.4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
3.1.1.41 Objetivo General

Supervisar la elaboracién del Expediente Técnico del proyecto antes citado, segun los
estandares normativos de los sectores vinculantes, hasta la obtencién de su
conformidad, con el propésito de garantizar un Sptimo documento técnico en las
siguientes fases del proceso de inversion.

3.1.1.4.2 Objetivos Especificos

» Seguimiento, control técnico, legal y administrativo de la elaboracién del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-103, EMP. PE-1NE (DV. VILCAHUARA)
- VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-102 (PENICO) DISTRITO DE HUAURA -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” — Cédigo Unico: 2568882,
conforme a los Términos de Referencia del Proyectista, contrato de evaluacion, las
bases del procedimiento de seleccion, y demas dispositivos técnicos, legales y
reglamentarios que resulten aplicables a la contratacion.

e Otorgar la conformidad del expediente técnico del proyecto segun lo planteado a nivel
de estudio definitivo. '

3.1.1.5 DEFINICIONES

e Lamencion al término ‘EL SUPERVISOR’, hace referencia directa a la persona, Nat/ ral
o Juridica, o al Consorcio, que haya suscrito el contrato derivado del Procedimiento de
Seleccion que se regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y
Contrato.

e La expresion ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento.

e Eltérmino ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa al GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.

e El término ‘COORDINADOR DE PROYECTOS' hace referencia al profesional de LA
ENTIDAD que tendra a su cargo el control y la administracion del contrato a ser suscrito.

e El término ‘SUPERVISOR'’ hace referencia directa al profesional o equipo profesional
que contratara LA ENTIDAD y que tendran a su cargo el control técnico y supervision de
la ejecucién del expediente a cargo de EL PROYECTISTA.

e Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.1.1.6 MARCO LEGAL, PARA LA SUPERVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS
Base Legal

v Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros;.
complementarias y modificatorias.

v' Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
v' Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

v Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y
modificatorias.
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Ley N° 28551, Ley que establece la obligacién de elaborar y presentar planes de
Contingencia

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria.

Normas de ingenieria

Manual de Disefio Geométrico de Vias Urbanas — 2005 - VCHI.

Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2017-MTC/14 del
01.ago.2017, publicado el 25.set.2017.

Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N° 018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucién Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016m vigente del
25.06.2016.

Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N° 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-
2013), aprobado con Resolucién Directoral N° 003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N° 20-2011-MTC/14
(12.09.2011).

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado
con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

Especificaciones Técnicas de Pintura para Obras Viales, aprobadas con Resolucion
Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Directiva N° 001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema
Nacional de Carreteras”, aprobada con Resolucion Directoral N° 23-2011-MTC/14 del
13.10.2011.

Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto
Supremo N° 034-2018-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°
003-2009-MTC, 012-2011-MTC y 021-2016-MTC)

Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.

Resolucion Ministerial N° 710-2017 MTC/01.02 — Aprueban los Términos de Referencia
para proyectos con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector
Transportes del Anexo 1 del Reglamento de Proteccién Ambiental para el Sector
Transportes 26 de julio de 2017. ; /

v Resolucién Ministerial N°900-2018 MTC/01.02 ,

/ /

3.1.1.7 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO . ) ‘ '
3.1.1.71 ACTIVIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR '

a) Otorgar la conformidad de los estudios preliminares como: estudios geotécnicos de
mecanica de suelos, levantamiento topogréfico y otros necesarios para el mejoramiento
de la transitabilidad.

b) Garantizar la gestién y obtencién de las factibilidades de servicios, licencias y/o

certificaciones y demas que se requieran para la elaboracion y aprobacion del expediente
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técnico.
Otorgar la conformidad del Expediente Técnico de Obra,

Emitir informes preliminares, periddicos y final de conformidad de los expedientes
técnicos de obra, asignados al SUPERVISOR, incorporando las firmas y sellos
correspondientes en toda su extensién para la aprobacién respectiva segun lineamientos
solicitados por la ENTIDAD.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

Hacer la apertura del Cuaderno de Control del Expediente Técnico a la entrega del
Terreno, el cual sera de uso directo de EL SUPERVISOR (Evaluacion del Expediente
Técnico) y del PROYECTISTA (elaboracion de Expediente Técnico).

Presentar dentro los primeros TRES (3) dias del inicio del servicio, un Plan de Trabajo,
detallando: un calendario de reuniones, Cronogramas de actividades, recursos y tiempo
de participacién por especialistas, viajes a campo y demas que crea conveniente para el
buen desarrollo de su servicio y del seguimiento a los entregables de a desarrollar por el
PROYECTISTA.

Aprobar el Cronograma de Reuniones y Actividades del PROYECTISTA, para lograr el
buen desarrollo de los Expedientes Técnicos asignados (etapas de Anteproyecto y
Proyecto), con la cual se monitoreara el avance del Proyecto, en base a este se planteara
las reuniones de coordinacién y seguimientos de “control y avance”, de acuerdo al tema
a tratar y segun requerimiento por parte del PROYECTISTA y de la ENTIDAD, el cual
debera de ser en forma quincenal, siendo obligatorio la presencia del Jefe de supervision
y del equipo técnico de la supervisién (segln sea el caso por especialidad), estas
reuniones podran ser en las instalaciones de la ENTIDAD u otra donde se designe o
acuerden como punto de reunidn (debera ser comunicado a la entidad para
conocimiento).

Realizar todo lo relacionado con la Evaluacion del desarrollo del Expediente Técnico a
Nivel de Ejecucion de Obra, teniendo como actividades necesarias cumplir: revision de
los Entregables presentados por el PROYECTISTA, verificacién de cada una de las
especialidades en cada etapa, realizar el seguimiento y control al avance de los
productos, monitoreo y evaluacion de la compatibilizacién y conjugacién de las
especialidades, andlisis y pronunciamiento de la conformidad técnica a la elaboracién
del Anteproyecto y Expediente Técnico a Nivel de Ejecuciéon de Obra, elaborando el
correspondiente informe para la presentacion de los Entregables hasta la debida

aprobacién, mediante documento de aprobacion por parte de la Entidad, previa

recomendacion de aprobacién por parte de la supervision.

Debera considerar que para la elaboracién de los Expedientes Técnicos se realicen en

base a las Metas minimas del Proyecto, las cuales constan en los TDR del
PROYECTISTA, tomando en cuenta el criterio técnico 6ptima de solucién para las
intervenciones por realizar, analizando las alternativas técnicas y acciones minimas
a emplear para un debido funcionamiento.

Para la revision de la propuesta de intervencién EL SUPERVISOR debera tener en
cuenta las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia;
asi como, las normas y leyes vigentes sobre el tema y otras que apliquen por cada
especialidad segun sea el caso.

Coordinar estrechamente con la ENTIDAD contratante y PROYECTISTA, a fin de
garantizar que el desarrollo del estudio definitivo se realice de acuerdo a los estandares
de calidad y eficiencia, dentro del marco de la normativa vigente y de los parametros
establecidos en los Términos de Referencia y en general.
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Supervisar, revisar, evaluar, validar y controlar los avances del desarrollo del Expediente
Teécnico establecidos segun el cronograma de trabajo definido contractualmente y segtin
los requerimientos de la Entidad, verificando que se realice estrictamente de acuerdo a
la normatividad vigente; y a los Términos de Referencia del PROYECTISTA y a las
indicaciones que de manera formal le sean alcanzadas por la Entidad contratante.
Formular por escrito y de manera oportuna las observaciones y recomendaciones al
estudio, siendo las mas relevantes anotadas en el Cuaderno de Control del Expediente
Técnico, asi como cursar comunicaciones al proyectista, poniendo de conocimiento de
las acciones realizadas a la Entidad contratante.

Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacion de los entregables de manera
que la Entidad pueda tramitar los pagos correspondientes, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier demora en el mismo. De igual manera tramitar en forma
oportuna los informes especificos en caso de atraso, recomendando cuando
corresponda la aplicacién de la penalidad correspondiente.

Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar la
veracidad de los datos consignados por el PROYECTISTA encargado de la elaboracién
del Expediente Técnico o en sus avances.

Verificar y analizar la informacién consignada en el Expediente Técnico, siendo de su
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas, posibles inconsistencias,
incompatibilidades, omisiones, entre los documentos técnicos y los parametros
establecidos para el desarrollo del Expediente Técnico.

Verificar que los costos unitarios de los presupuestos estén acorde con los costos del
mercado, Mano de Obra Calificada y No Calificada, Materiales, Equipos, Herramientas y
en general todos los elementos considerados en el Expediente Técnico.

Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros y toda la
documentacién necesaria para la aprobacion del Expediente Técnico a Nivel de
Ejecucion de Obra.

Participar con su jefe de supervision y especialistas correspondientes de las reuniones
de presentacion de anteproyecto y expediente técnico final en la especialidad
correspondiente. \

/

/ :

La SUPERVISION debera acreditar su asistencia y apersonarse a la Entidad, previa A e <

coordinacion, en los dias en que el PROYECTISTA realice la entrega de sus respectivos’
entregables.

Verificar que los Entregables cumplan con toda la documentacion requerida en los TDR
del PROYECTISTA y que todos los planos y documentos se encuentren debidamente
foliados, visados y firmados por el Representante Legal, Jefe del Proyecto y los
profesionales o especialistas, de acuerdo a los productos presentados por el
PROYECTISTA, para luego elaborar el Informe correspondiente segln la FASE que
corresponda.

Recomendar y asesorar respecto a las propuestas técnicas a considerarse en el
proyecto, asimismo se pronunciard y recomendara la aplicacién de las penalidades del

caso y segun éstas ameriten, con la cual el COORDINADOR DE PROYECTOS pueda

aplicar la debida penalidad.

CUADERNO DE CONTROL > | l :

El cuaderno de control del expediente técnico a desarrollar, es adquirido por el
SUPERVISOR, el cual debe estar foliado y cuyas paginas tendran un original y tres
copias, una de las cuales sera para el PROYECTISTA, SUPERVISOR y una para el
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, permaneciendo el original como parte del Expediente
Técnico, y serad aperturado a la firma del contrato, cuya custodia estara a cargo del
SUPERVISOR.
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El cuaderno servira para que se hagan las anotaciones de las ocurrencias y/u
observaciones durante el proceso de elaboracion del Expediente Técnico, las cuales se
realizaran en cada una de las reuniones de coordinacion de avance, siendo
responsabilidad directa de EL SUPERVISOR actualizar la informacion sobre los avances
del mismo. Cada anotacion u observacion debera tener la ribrica del representante del
PROYECTISTA y EL SUPERVISOR, asi como la fecha en la cual se efectud la misma.

CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION
La calidad de los Informes de Evaluacion de los Expedientes Técnicos definitivo a
presentarse, y de los estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de
este objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso a EL SUPERVISOR
para con el proyecto, el cual debera elaborar los formatos adecuados para la revision de
cada entregable, asi como un formato cubriendo los requisitos minimos de los
entregables de su TDR.

EL SUPERVISOR y su Personal deberan contar con la experiencia y conocimiento
técnico para el ejercicio de las prestaciones requeridas segun los TDR; por lo tanto, no
se aceptara, bajo ninguna circunstancia, incongruencia, omisién, incompatibilidad o
defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que éstos prestaran, al
desarrollar o elaborar los productos para LA ENTIDAD.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas,
los Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato;
estan plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose
expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi como con el objeto del
contrato.

RESULTADO ESPERADO ,

EL SUPERVISOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra otorgado |

Conformidad a los Expedientes Técnicos de Obra, Equipamiento y Contingencia,
correspondiente a los establecimientos de educativos materia de contratacion.

LABORES POST- ESTUDIO
EL SUPERVISOR absolvera todas las consultas que se puedan presentar posterior a la
aprobacion del expediente técnico, sin perjuicio que la Entidad tome las acciones que el
caso amerita de acuerdo a las observaciones encontradas. Atendera todas las consultas
y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediente Técnico se refiere en la
etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES Y DEL ESTUDIO
DEFINTIVO

La aprobacién del Expediente Técnico Definitivo la otorgard LA ENTIDAD mediante
documento aprobatorio, a requerimiento de la Oficina de Proyectos y Estudios por
recomendacion de EL SUPERVISOR en su informe de conformidad.

e CONFORMIDAD TECNICA, es EL SUPERVISOR quien sera la responsable de
evaluary emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados
por el Consultor, recomendando su aprobacion a la UGIR.

o APROBACION DE ENTREGABLE, es ol COORDINADOR DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS, responsable de emitir la aprobacioén de los entregables elaborados
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y presentados por EL SUPERVISOR. Solicitara a EL SUPERVISOR la presentacion
de las copias requeridas en los Términos de Referencia.

e CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la DRTC emite la conformidad del servicio.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA SUPERVISION
3.1.2.1 REQUISITOS MINIMOS DE LA SUPERVISOR

De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendra el producto final del servicio (consultoria); y
sobre la base de la definicion indicada en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones; la persona natural, persona juridica o el consorcio, que preste el servicio
requerido, sera catalogada como Contratista del Estado. En el presente documento es
denominado como EL SUPERVISOR.

PERFIL DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR puede ser una persona natural o juridica, y podra participar individualmente o
en consorcio. En este ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir
los requisitos sefialados en este numeral y en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD
(PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO).

EL SUPERVISOR debera contar con inscripcion vigente en el RNP, en el capitulo de Consultores
de Obra en la Especialidad 1: Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines, y en la
Categoria B o superior.
En el caso de consorcios, es aplicable lo sefialado en la Directiva N° 016-201 6-OSCE/CD - .
Procedimiento para la inscripcién, renovacién de inscripcién, aumento de capacidad maxima de
contratacién, ampliacion de especialidad y categorias e inscripcion de subcontratos de ejecutores
y consultores de obra en el registro nacional de proveedores (RNP). ‘.;/
/
EL SUPERVISOR no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedidé,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera
encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra
el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art.
11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra publica, la cual debe cumplir
necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL SUPERVISOR
debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de servicio.

3.1.2.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL =2\ 2 /

EL SUPERVISOR debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto,
cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de
Referencia, de modo tal que se garantice la calidad del servicio de supervision del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL SUPERVISOR, se podra acreditar con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos Yy su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (jii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente,
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demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo especialista de EL SUPERVISOR que participen, elaboren
ylo suscriban, de acuerdo a las exigencias minimas normativas, para los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoria, deberan ser
titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional correspondiente, y durante el
plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

» Laley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

* Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio
Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

* Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.

e Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pert.

* Losarticulos 11°y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

En caso de que EL SUPERVISOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de seleccion
de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y
cuando durante los procedimientos de seleccién se haya presentado con los mismos
profesionales) previo a la suscripcién del Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil técnico
(reunir calificaciones y experiencia del personal profesional) iguales o superiores a lo ofertado en
Su propuesta. La misma situacion sera aplicable en caso dos o mas postores ofrezcan un mismo
profesional y éstos sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD. Esto es exigible solo
para el Jefe de Supervision a tiempo completo para la supervision del proyecto. Por este mismo
motivo, el referido profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en otra
consultoria para LA ENTIDAD.

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de
seleccion, involucra Gnicamente a LA ENTIDAD y a EL SUPERVISOR, quienes suscribiran el
respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacién contractual o laboral con el
equipo de profesionales de EL SUPERVISOR

Por necesidad de especializacién y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo
SUPERVISOR asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus funciones.

3.1.3 REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL PERSONAL CLAVE /

La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargos' que conforman el
PERSONAL CLAVE, son los siguientes:

1 1 Las acepciones y/o sindnimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesiones, se indican en el Capitulo: 3.2
‘Requisitos de Calificacion’ (B.1.1 Formacion Académica del Personal Profesional Clave / B.2 Experiencia del Personal
Clave).
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CUADRO 06 — PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA (CLAVE)

- PROFESION .
N ESPECIALIDAD REGUERITA EXPERIENCIA

Debera acreditar una
experiencia minima de Dos (2)
afos como “Jefe de Proyecto”

y/o “Gerente” y/o
“Coordinador” y/o “Director”
y/o “Director de Estudios” y/o
"Gerente de Estudios” y/o
1 JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil "Responsable de Proyecto y/o
de Estudios” y/o "Consultor
Responsable”, “Jefe de
Estudios”, “Jefe de
Evaluacién’, “Jefe supervisiéon”
de consultorias iguales o
similares al objeto de la
convocatoria.

Debera acreditar una
experiencia minima de Un (1)

afo como “Asistente técnico
de supervision” y/o “Asistente
técnico de residente " y/o de
2 ASISTENTE TECNICO DE| Ingeniero Civil o elaboracioén y/o supervision,
SUPERVISION Ing. (Bach) Civil evaluacion de Expedientes
Técnicos en infraestructura
vial u obras viales similares,
que se computa desde la
colegiatura u obtencién del
grado de bachiller
Experiencia minima de Un (1)
afo de colegiado, con la

ESPECIALISTA EN experiencia de haber
3 COSTOS Y ’ Ina. Civil participado en la formulacion
PRESUPUESTOS g- y/o evaluacion de proyectos

de infraestructura vial u obras
viales similares, que se
computa desde la colegiatura.

Los documentos para la acreditacion del perfil profesional deberan ser presentados como
requisito para la suscripcion del contrato (formacién académica y experiencia profesional).
La Colegiatura y la Habilidad profesional deberan acreditarse al inicio de su participacion
efectiva en la ejecucioén de la consultoria.

1. Jefe de Supervisién / Ingeniero Civil (01 Profesional)

Perfil Profesional
- Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Experiencia
- Debera acreditar una experiencia minima de Dos (2) afios como “Jefe de

Proyecto” y/o “Gerente” y/o “Coordinador” y/o “Director” y/o “Director de Estudios”
y/o "Gerente de Estudios” y/o "Responsable de Proyecto y/o de Estudios” y/o
"Consultor Responsable”, “Jefe de Estudios”, “Jefe de Evaluacién’, “Jefe
supervision” de consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades

- Representara a EL SUPERVISOR en todos los asuntos técnicos que competan
al servicio de consultoria de obra, no pudiendo sus decisiones en ese respecto,
ser enervadas o desconocidas por éste. La participacion del Jefe de Evaluacién
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debe ser activa y representativa. El cargo de Jefe de evaluacion no puede, y no
debe, ser meramente figurativo.

Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Personal Profesional
Especialista y de Apoyo de la consultoria.

Representar al Personal Profesional Especialista de la consultoria en las
actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la
buena marcha del proyecto.

Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la
consultoria y a sus productos.

Realizar el informe de aprobacion y conformidad de entregables presentados por
el PROYECTISTA,

Consolida todos los informes elaborados por sus especialistas actuantes en cada
FASE de revision de los Entregables presentados por el Especialista.

Es obligacién y responsabilidad del Jefe de Evaluacién del Expediente Técnico,
verificar la compatibilizacion y conjugacion del Expediente Técnico entre las
distintas especialidades, asi como la entrega de su informe con su
correspondiente pronunciamiento, siendo estos distribuidos y/o delegados a los
profesionales, debiendo verificar el cumplimiento de las normas frente a todos
los estudios técnicos preliminares presentados por EL PROYECTISTA.

Coordinar con la Entidad aspectos técnicos referidos al desarrollo del Expediente
Técnico. Asimismo, realizar reuniones Semanales para verificar el avance de los
productos a revisar y ser presentados.

Sera responsable de coordinar con el equipo SUPERVISOR a su cargo en l
referido a consultas realizadas por la Entidad. \% £y

Sera responsable de emitir los informes técnicos referidos a amphamones e

plazo, adicionales y/o deductivos solicitados por el consultor proyectista.

Sustentara el proyecto y estudio complementarios conjuntamente con el
PROYECTISTA, en las reuniones de evaluacién programadas con las entidades
competentes.

Coordina y evalua el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la
consultoria.

Coordinar y evalua la obtencion de la licencia de edificacién de Obra. .
Coordinar y evalua la elaboracién del Estudio de Riesgos de acuerdo a'la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

Elaborar los formatos aplicables para el registro de la intervencion en el banco
de inversiones.

Suscribir el Expediente Técnico Definitivo en toda su extensién, validando los
productos terminados y presentados por el Proyectista (debiendo ser las veces
que sean necesarias).
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2. Asistente Técnico de Supervision / Ingeniero Civil o Ing. (Bach) Civil (01
profesional)

Perfil Profesional

Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil o Ing. (Bach) Civil. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional o tener el grado de
bachiller

Experiencia
Debera acreditar una experiencia minima de Un (1) afio como “Asistente técnico de

supervision” y/o “Asistente técnico de residente " y/o de elaboracion y/o supervision,
evaluacién de Expedientes Técnicos en infraestructura vial u obras viales similares.

Responsabilidades

- Sera quien apoye en la revision el planteamiento de las memorias descriptivas,
los planos de sefializacion, las especificaciones técnicas y demas documentos,
en base a la verificacion del estudio de levantamiento Topografico del terreno,
estudio de trafico, estudio de suelos y pavimentos, estudio de impacto ambiental,
siendo el que verifique la compatibilizacion de los planteamientos y propuestas
presentadas por los demas especialistas del proyectista.

- Apoyar en la revisiéon de la compatibilizacion del disefio geométrico vial con los
estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo del proyecto.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnicas de infraestructura vial u obras
viales.

- Apoyo en la elaboracion del informe de aprobacion técnica a los entregables
realizados por el consultor proyectista elaborado en funcién a sus TDR's.

. Especialista en Costos y Presupuestos / Ingeniero Civil (01 Profesional)

Perfil Profesional
Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Debera acreditar como Experiencia minima de un (1) afio de colegiado, con la
experiencia de haber participado en la formulacion y/o evaluacién de proyectos en
infraestructura vial u obras viales similares, que se computa desde la colegiatura.
Responsabilidades

- Se encargara de la revision de los Metrados, Costos y presupuestos planteados
en el Expediente Técnico.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de educativos aplicable y del
Reglamento de infraestructura vial u obras viales similares.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor
proyectista en funcién a los TDR descritos en la presente y EL PROYECTISTA.

* - Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta

] con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y

planteamiento del proyecto.
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3.1.4 SUSTITUCION DE PERSONAL
Segun lo establecido en el Art. 190° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones
del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL SUPERVISOR ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del
equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de una (1) ausencias y/o inasistencias a las
reuniones de coordinacién programadas por LA ENTIDAD, o en caso de que el Profesional no
cumpla sus funciones apropiadamente, sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad respectiva.
Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por un asistente.

Excepcionalmente y de manera justificada EL SUPERVISOR puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no
afecta las condiciones que motivaron la seleccion del SUPERVISOR.

La sustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias antes que se
culmine la relacién contractual entre EL SUPERVISOR vy el personal a ser sustituido: si dentro
de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento
se considera aprobada la sustitucion.

Ningun profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes y/o productos si no ha
sido aceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. En ese entendido, EL SUPERVISOR
debera prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacién del cambio de profesionales,
a fin de que no afecte los plazos pactados para la presentacion de los entregables, ya que de
incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan.

De autorizarse el cambio de profesional, la carta de acreditacién del nuevo profesional sera
remitida a EL SUPERVISOR dentro de los Cinco (5) dias habiles a partir de la autorizacién por
LA ENTIDAD. EL SUPERVISOR es responsable de los tiempos que demande lo precitado, no
existiendo ampliacién de plazo de los entregables.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Técni
Profesional de EL SUPERVISOR no cumple con la subsanacion de observaciones de 16s
productos de su especialidad de manera oportuna, correcta y coherente, es decir, las
observaciones son reiterativas, o no participa por segunda vez consecutiva en las reuni,ones
convocadas por LA ENTIDAD; ésta podra solicitar a EL SUPERVISOR su cambio inmediato;
por un profesional con las mismas calificaciones establecidas en los presentes términos de
referencia. }
\

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacion Profesional y Colegiatura
debera ser emitido por el colegio profesional correspondiente y sera presentado por los
profesionales de EL SUPERVISOR antes de su participacion efectiva en la ejecucion del
servicio.

1

Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado.
En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante
la simulacion, falsificacion, imitacién, adulteracién o accion similar, se asuma la firma y sello de un profesional
colegiado acreditado por el consultor ante GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, para hacer creer que éste ha
elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.

EL SUPERVISOR vy los terceros que incurran en estos hechos, serdn denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
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3.1.5 DEL EQUIPAMIENTO MINIMO DE LA SUPERVISION
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
01 Equipo de computo o Laptop 1
02 Camioneta 4x4 1

Nota:

Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad y/o
caracteristicas.

3.1.6 SISTEMA DE CONTRATACION
LA ENTIDAD ha considerado que resulta mas conveniente y eficiente, a través de un Unico

procedimiento de seleccion, la contratacién por Consultoria de obra bajo el sistema de
contratacion A SUMA ALZADA.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectla una oferta integral para la Supervision
de los Expedientes Técnicos de Obra, Equipamiento y Contingencia, de conformidad con los
requerimientos por LA ENTIDAD; formulando su oferta como los trabajos necesarios para el
cumplimiento de la prestacion requerida, segun los términos de referencia y el valor referencial
indicado, en ese orden de prelacién.

3.1.7 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES Y PLAZOS DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA

3.1.7.1 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES

EL SUPERVISOR podra presentar el entregable correspondiente al seguimiento, control,
monitoreo, supervision y conformidad de un (1) expediente técnico de manera individual en
cada una de las Fases. EL SUPERVISOR realizara las coordinaciones previas con EL
PROYECTISTA para la debida presentacion de los entregables de este ultimo, cumpliendo
un Check List que indicara la lista del contenido a presentar.

Luego que el SUPERVISOR apruebe el Check List (que sera con el V°B° del jefe de
Evaluaciéon en el mismo documento), el PROYECTISTA procedera a presentar el entregable
en la Mesa de Partes de LA ENTIDAD, sito en Av. Javier Prado Oeste N° 2108, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima.

LA ENTIDAD, luego de recibido el entregable de EL PROYECTISTA de la fase
correspondiente, lo remitira al SUPERVISOR para que realice la revision y analisis técnico.
EL SUPERVISOR comunicard a LA ENTIDAD, dentro de su plazo establecido, los
resultados de su revision a través de un informe, constituyendo su entregable, para que sea
derivado al PROYECTISTA previa revision por el COORDINADOR DE PROYECTOS.

No obstante, para efectos de contabilizar el plazo de ejecucion de cada Fase, se considerara
como fecha de presentacion, la oportunidad en que se presente el Gltimo entregable que
complete la Fase respectiva.

Por ejemplo, en la FASE 1 corresponde la revisién y conformidad de los estudios basicos el
mejoramiento de la transitabilidad; y se entendera por cumplida y conforme dicha FASE
cuando se haya revisado y otorgado la conformidad a la totalidad de los “Estudios” de dicho
establecimiento (Diagnéstico, Estudios y Propuesta), y ésta a su vez por cada uno de los
mencionados en los TDR.

De existir observaciones en el Entregable de EL PROYECTISTA, el SUPERVISOR
comunicara dentro plazo establecido, mediante un informe y pliego de observaciones a LA
ENTIDAD, para que sea derivado al PROYECTISTA, previa revision por el COORDINADOR
'"DE PROYECTOS, y se proceda a levantar las observaciones en un plazo establecido y
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recomendado por EL SUPERVISOR

Se vuelve a precisar que el informe de EL SUPERVISOR se considera su entregable. Este,
a través del COORDINADOR DE PROYECTOS designado por la ENTIDAD, sera revisado
previo traslado al PROYECTISTA. De existir observaciones seran devueltos a EL
SUPERVISOR para el levantamiento de observaciones correspondientes en el plazo que
determine LA ENTIDAD, siendo responsabilidad de EL SUPERVISOR los plazos que
demande su levantamiento.

A continuacion, se detalla el contenido de los entregables, segun las fases:
3.1.7.11 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES DE LA FASE 1:
Siendo la presentacion de los entregables de la Fase 1 del PROYECTISTA, en funcion

las intervenciones en el mejoramiento de la transitabilidad, el contenido de los informes
de revision de cada uno de los mismos tendra el siguiente contenido:

Informe de Revisién; Contempla la revision del primer entregable segun el TDR para
la elaboracién del expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-103, EMP.
PE-INE (DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-102
(PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA” CUI N° 2568882, al cual corresponde el Estudio de trafico (avance 100%),
Estudio de Topografia (al 100%), Estudio de suelos, cantera y fuentes de agua (al
100%), Estudio de Hidrologia e Hidraulica (avance al 100%), estudio geolégico y
Geotécnico (incluye estabilidad de taludes) (100%), estudio de Seguridad vial (100%),
Estudio de Impacto Ambiental (100%), inicio de la solicitud para la obtencion de la
Certificacion Ambiental y la autorizacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico; teniendo
EL SUPERVISOR que realizar el control, monitoreo, revisién y coordinaciéon del
PROYECTISTA desde el inicio del servicio hasta la recepcion de este primer
entregable, segin TDR del PROYECTISTA.

Infforme de Conformidad; en este documento el SUPERVISOR indicara
expresamente si el entregable es conforme, de acuerdo a lo exigido en los Términos
de Referencia de la consultoria, normas y reglamentos aplicables al desarrollo y
elaboracion de los expedientes técnicos, segin los TDR del PROYECTISTA,
adjuntando el Informe Correspondiente por cada Especialista a su cargo comprendido
en dicho entregable.

ESTRUCTURA DEL INFORME Y ANEXOS REQUERIDOS

limitativo, de acuerdo a la siguiente estructura:

e Datos Generales de la obra

¢ Antecedentes

e Anaélisis {
e Conclusiones

e Recomendaciones

e Anexos

e Conformidades de c/u de los Especialistas
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2. Check List

3. Copia del Cuaderno de Control

4. Copia del informe conteniendo la revisién y aprobacion del producto presentado
por el PROYECTISTA en la FASE 1, adjuntando el Entregable del mismo y tolos
los anexos respectivos segun los TDR’s.

5. Copia del informe de inspeccién de campo.

6. Copia del Plan de Trabajo.

CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES FASE 2:

Siendo la presentacion de los entregables de la Fase 2 del PROYECTISTA, en funcién
a las intervenciones del mejoramiento, el nivel de avance, de la Certificacién Ambiental
y el PMA, el contenido de los informes de revisién de cada uno de los mismos tendra
el siguiente contenido:

Informe de Revision, contempla la revisién de la elaboracién del Expediente Técnico
de la construccién de la pista, tomando de base lo contemplado en los TDR del
PROYECTISTA, desde el inicio de su contrato hasta la recepcién de este segundo
entregable, segun los TDR del PROYECTISTA.

El informe considera la recopilacién de la documentacién presentada por EL
PROYECTISTA que contempla la elaboracion del Expediente Técnico de Obra
Definitivo, teniendo EL SUPERVISOR que realizar la compatibilizacion entre los planos,
detalles, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y demas, para ello, EL
PROYECTISTA presentara toda la documentacion en fisico y digital (Archivos nativos)
en un (3) ejemplar original, el cual estara suscrito y validado por el Jefe de Evaluacién
y Representante Legal.

- Informe de Conformidad; en este documento el SUPERVISOR otorgara la
Conformidad Técnica expresa del segundo entregable y los expedientes técnicos
presentados por el PROYECTISTA, cuya elaboracion o desarrollo se sujeta a lo exigido
en los Términos de Referencia de la consultoria, normas y reglamentos aplicables al
desarrollo y elaboraciéon de los expedientes técnicos, segun los TDR’s del
PROYECTISTA, adjuntando el Informe Correspondiente por cada Especialista a su
cargo comprendido en dicho entregable.

ESTRUCTURA DEL INFORME Y ANEXOS REQUERIDOS
1. Un Informe que contenga la siguiente estructura sin que sean restrictivo ni limitativo:

e Datos Generales de la obra
e Antecedentes

e Anadlisis

e Conclusiones

e Recomendaciones

e Anexos ;
e Conformidades de C/U de los Especialistas i /
2. Check List
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3. Copia del Cuaderno de Control

4. Copia del informe conteniendo la revision y aprobacién del producto presentado por
el PROYECTISTA en la FASE 2 adjuntando el Entregable del mismo y tolos los anexos
respectivos segun los TDR’s (Aprobacion de los Expedientes Técnicos).

3.1.7.2 PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién de la Consultoria de la evaluaciéon del expediente técnico
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL LM-103, EMP. PE-1NE (DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA -
CASUARINAS - EMP. LM-102 (PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUl N° 2568882, materia de la presente
convocatoria, es de SESENTA DIAS CALENDARIO (60) el cual se computara a partir de la
suscripcién del acta de inicio del servicio.

La ejecucion técnica de la consultoria se realizard en DOS (2) fases, teniendo como
resultado la presentacion y conformidad de los Expedientes Técnicos de Obra. El periodo
de las fases se esquematiza en el siguiente cuadro:

CUADRO 02 - PLAZOS DE LA SUPERVISOR DE EXPEDIENTES TECNICOS

PLAZO
FASES (DIAS) INICIO
FASE 1 40 A partir del dia siguiente de la suscripcion del
Contrato del consultor.
A partir del dia siguiente de la suscripcion del
PASEZ2 a0 Contrato del consultor.
TOTAL 60

Elaboracion propia

NOTA:

v' En el plazo establecido para la obtencién de la certificacion Ambiental no esta
considerados los plazos en caso en el que pudiese existir observaciones por parte de la
Entidad competente, sin perjuicio a ello, el consultor debera informar las fechas de
subsanacién a la Entidad.

Para la obtencién de la Certificacion Ambiental, el plazo de trédmite administrativo, se
desarrolla en Dias Habiles.

De necesitarse mayor niimero de copias de los informes, la Oficina de Estudios o la que
haga sus veces podra solicitarlo y el consultor debera de entregar lo requerido.

Este plazo se confiere al tiempo que tiene EL SUPERVISOR para realizar cada una de
las actividades descritas para el buen desarrollo del Expediente Técnico de Obra,
incluyéndose los plazos para el seguimiento y control de la elaboracion de dicho
expediente técnico, asi como la revision de los entregables del PROYECTISTA. Se
precisa que, los tiempos de seguimiento y control estan relacionados a los plazos de
elaboracion del expediente técnico a cargo del PROYECTISTA, por lo que dicho periodo
® SUPERVISION estara sujeto al nivel de avance o cumplimiento del PROYECTISTA,

VoA

-
P

17

gion
) 3&5\. . .. . i i
L»\{lem 5 Direccidén Regional de Transportes y Comunicaciones
== Av. Circunvalacién S/N urb. Agua Duilce - Huacho; Teléfono: 414-5543




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AREA DE CAMINOS

mﬁe;@&nﬁlomnﬁﬁm " Ario de la WUnidad, la foery yxe&dexumoﬂa/"

3.1.8

no siendo éste responsabilidad de EL SUPERVISOR para probables ampliaciones,
pudiendo disponer del sustento debido a LA ENTIDAD, a fin de sustentar la ampliacién
de sus plazos segun corresponda.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los
entregables, se notificard a EL SUPERVISOR para su respectivo levantamiento, para lo
cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, segtn los criterios establecidos
en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Estudios de la Sub
Direccién de Caminos, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario,
la opinion favorable de los érganos y/o de las entidades encargadas del proceso de
revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la elaboracién del
entregable, EL SUPERVISOR debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA
ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacién donde se especifique la relacion
contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL SUPERVISOR,
asi como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento
del perfil profesional minimo exigido por el presente documento.

Incluye los tiempos destinados al levantamiento de observaciones realizadas por el
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y/O EL ENCARGADO DE LA SUB
DIRECCION DE CAMINOS a los informes realizados por EL EVALUACION previa
entrega al PROYECTISTA.

FORMA DE PAGO

El pago a SUPERVISION por los entregables efectuados durante el desarrollo de la evaluacién
del expediente técnico, sélo serad procedente contra prestacion aprobada. No se considera
entregable aprobado cuando la entrega del informe del SUPERVISOR esta en condicién de
observado.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad
Técnica con el V°B° del ENCARGADO DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y/O EL
COORDINADOR DEL AREA DE CAMINOS designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del

total del contrato), una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion,

de los entregables). El pago final esta sujeto a la aprobacién del Expediente Técnico por parte,
de la ENTIDAD. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

g
CRONOGRAMA PLAZO PARA EL
DE PAGO NIVEL DE AVANCE PAGO
Informe N° 01, g la presgntacién deI. Prirrler Dentro de los 10 dias
entregable y previa conformidad de la Direccién .
Regional de Transportes y Comunicaciones, con calendarios de
PRIMER PAGO . o 2 entregada la
un porcentaje del 50% del monto del servicio y ;
. o Conformidad del
un porcentaje acumulado del 50% del monto del Servici 78
. ervicio.
servicio.
18
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Informe Final, a la presentacion del Segundo
entregable y previa conformidad de la Direccion

servicio.

Dentro de los 10 dias

; S calendarios de
SEGUNDO PAGO Regional de_Transpoztes y Comumcacuones_, con entregada Ia
un porcentaje del 40% del monto del servicio y Conformidad del

un porcentaje acumulado del 90% del monto del Seryicly

Aprobacion del Expediente Técnico mediante
Resolucion Directoral Regional emitida por la

monto del servicio y un porcentaje acumulado
del 100% del monto del servicio.

Dentro de los 10 dias

) ” ; calendarios de

TERCER PAGO | Direccién  Regional de Transportes  y | i ™12 e concion
Comunicaciones, con un porcentaje del 10% del s

de aprobaciéon de

Expediente Técnico.

2

Para el pago final, se hara efectivo una vez que se cuente con la CONFORMIDAD TECNICAY
CIERRE DE APROBACION de todos los EXPEDIENTES TECNICOS. EL SUPERVISOR
solicitara dicho pago con la copia de la conformidad de sus entregables.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de
la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL SUPERVISOR dentro de
los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o
aprobacion del Expediente Técnico; siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en
el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de
producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio y segun los lineamientos de la norma vigente.

La documentacién minima alcanzada por EL SUPERVISOR a LA ENTIDAD, por mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

- Carta dirigida a la méaxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante
legal de EL SUPERVISOR.

- Informe donde se detalle y sustente técnicamente los actuados frente a la
supervision y revision a los proyectos asignados.

- Adjuntara el informe dando la conformidad al PROYECTISTA. 7/

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de
su Oficina de Proyectos y Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.

- Factura o Recibo por Honorarios. : /

7

/

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL SUPERVISOR dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo méximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion
de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente
SN\ férmula y de acuerdo con la variacién del indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que
AN establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

)2) 19
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A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde
por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox (Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AA X (Ir-la)]/ la

Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D

Dénde:

Vr = Valorizacién Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacién del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste. : }
D = Deduccién de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la fecha del Valor
Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del
Adelanto.

La primera férmula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto
del reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del
Adelanto. La tercera férmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado. La cuarta formula (D), define el monto final a facturar. Las dltimas tres férmulas sélo
son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de
ser el caso. »

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de |
facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en Art. 195°
del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las
correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.

3.1.10 PENALIDADES APLICABLES
La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL SUPERVISOR por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que la
justifica, hasta los topes maximos establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o
perdonadas. Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese
orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide o
suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL
SUPERVISOR.

 Lg ¥
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PENALIDAD POR MORA

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada Fase,
que exceda los plazos otorgados, se considerard como mora para efecto de la
penalidad respectiva; salvo que la sumatoria de los plazos de cada Fase (1,2,3y4)
presentados por EL SUPERVISOR, no exceda el plazo de ejecucion del servicio de la
consultoria (115 dias calendario), en concordancia con lo previsto en la Opinién Nro.
079-2018/DTN.

De igual modo, la excepcion de la aplicacién de penalidad, se dara en casos
debidamente sustentados por EL SUPERVISOR vy autorizados por LA ENTIDAD, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

En caso de atraso por causas imputables a EL SUPERVISOR en la presentacion de
los entregables y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones, se
aplicaran penalidades por mora segun lo dispuesto en el articulo Art. 161° del
Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. EI monto maximo
de la penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente, y en
caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el contrato segun lo establecido
en el articulo 164° del mencionado Reglamento.

En ese entendido, para los efectos del contrato, y de conformidad con lo expresado en
la Opinién N° 073-2012/DTN, se entendera como ‘monto contratado vigente’, al monto
ofertado por EL SUPERVISOR, mas los montos correspondientes a las prestaciones
adicionales, menos las deducciones que hayan sido autorizadas por LA ENTIDAD, de
ser el caso.

Asimismo, se entendera que el ‘plazo de ejecucion contratado vigente’ es el plazo total
del Expediente Técnico que se penaliza, afectado por las ampliaciones o reducciones
del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.

La penalidad por mora se aplicard en todas las oportunidades en que se incurra en
atraso, hasta el monto méximo indicado. Para dicho efecto, se aplicara la formula de
calculo siguiente:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo : y
Donde: {

Expediente Técnico. -
F = 0.40, para plazos menores o iguales a 115 dias.
F=0.25, para plazos mayores a 115 dias. /

Monto = Monto contratado vigente, expresado en Soles.
Plazo = Plazo de ejecucioén contratado vigente, expresado en dias calendario.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo Art. 161° del Reglamento de la ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, se establecen penalidades de forma independiente
a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

CUADRO 04 - Otras Penalidades

N° Supuestos de

aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cambio de Personal

En caso culmine la relacion La penalidad ser4 de una
contractual entre EL P

(01) UIT, por cada Segun informe elaborado por
ng:aisv}lSSAR %’Ntfll_lgirgor:]zzl profesional no aprobado | el COORDINADOR

r la Entidad
haya aprobado la sustitucion poria a

del personal por no cumplir con
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CUADRO 04 - Otras Penalidades
N° aplic:;g:eds;opse::li dad Forma de célculo Procedimiento
las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.
Por_efectuar cambio del Jefe | La penalidad sera de una Segun informe elaborado por
de Supervisién (1) UIT cada vez que EL | el ENCARGADO DE LA
En caso EL SUPERVISOR SUPERVISOR solicite OFICINA DE ESTUDIOS
2 | solicite cambio de Jefe de cambio del Jefe de
Supervision antes del 50% del Supervision.
tiempo efectivo del servicio
contratado.
En caso de que la Entidad | La penalidad sera de una Segun informe elaborado por
detecte que el Cuaderno de | (0.1) UIT vigente, por | i ENCARGADO DE LA
3 Control no se encuentre al dia, | cada solicitud OFICINA DE ESTUDIOS
0 presente anotaciones que no
concilian, con la situacién
verificada de avance.
Inasistencias a reuniones La penalidad sera de una | Segun informe elaborado por
Las inasistencias de algin | (0.5) UIT por inasistencia | el ENCARGADO DE LA
profesional especialista o del | de cada profesional, | OFICINA DE ESTUDIOS
Jefe de Supervision propuesto | hasta un maximo de tres
a las reuniones programadas | (3) inasistencias, que
4 por la Unidad de Estudios | seran deducidos del pago
Definitivos de LA ENTIDAD. de los entregables.
Alcanzado este tope, EL
SUPERVISOR  debera
realizar el cambio
correspondiente.
Demoras en las solicitudes de | La penalidad sera de (0.2) | Segun informe elaborado por
opinién técnica UIT vigente, por cada | e ENCARGADO DE LA
En caso EL SUPERVISOR no | solicitud. OFICINA DE ESTUDIOS
5 | cumpla con el plazo de tres (3)
dias respecto a las solicitudes
y/o consultas técnicas del
proyectista y/o Entidad
Documentacion incompleta y Segun informe elaborado por
desactualizada. La penalidad sera de (0.1) | el  ENCARGADO DE LA
Sera aplicable si EL | UIT por cadareuniénenla | OFICINA DE ESTUDIOS
SUPERVISOR no trae a cada | que EL SUPERVISOR
reunion los  documentos | presente Documentacion
técnicos realizados desde el | incompleta %
6 inicio de las actividades, estos | desactualizada. (la
deberan estar actualizados | informacién sera
hasta la fecha de la reunién, los | considerado
documentos técnicos deberan | desactualizada cuando no /{
estar impresos y completos, + | se haya subsanado las 7
informacién digital completa | deficiencias encontradas
segun lo especificado en su | en reuniones pasadas) /
programacion.

NOTAS:

1. Para el célculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del
evento que origina la penalidad.

2. Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso, o en
su defecto, o en la liquidacién final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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3. Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el méximo permitido por
la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado).

4. Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la participacién del profesional en la consultoria o
discapacidad temporal o permanente, sustentado con certificado médico que podra
ser verificado por LA ENTIDAD.

- Despido del profesional por disposicién de LA ENTIDAD.

3.1.11 SEGUROS
EL SUPERVISOR debe contar y/o tramitar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del
proyecto y personal que realice las visitas de campo lo haga de acuerdo a los protocolos de Seguridad.
Cabe precisar que esto afecta unicamente a la relacion contractual entre EL SUPERVISOR y Su equipo
de profesional y técnico, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

3.1.12 CONFIDENCIALIDAD

EL SUPERVISOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance
del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.
En ambos casos, EL SUPERVISOR debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas
las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL SUPERVISOR, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento
de los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,
dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

3.1.13 RESOLUCION DE CONTRATO
La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades
establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

3.1.14 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resolveran
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. Para estos casos aplica el
articulado del Capitulo VI del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacién o de arbitraje a fin ///
de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el Reglamento de
la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros,
siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes instituciones
arbitrales, seguin orden de prelacion:

a. Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. :
b. Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia /,
Universidad Catdlica del Peru.

En el procedimiento arbitral ningin plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles.
El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, segun lo previsto en el Art. 238° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

\‘ Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

‘ y . }/} de los plazos de caducidad correspondientes, segun lo sefiale el Reglamento de la ley N°30225,
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a
un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

3.1.15 GARANTIA Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS
EL SUPERVISOR garantizara que el contrato que suscribira sera ejecutado en forma
personal, idoneay eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion
y especificaciones contenidas en el presente documento y el respectivo contrato. Es de
aplicacion lo previsto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para el caso de la Supervisién de Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y
Contingencia, aplica lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sobre la base de ello, queda expresamente establecido que la garantia por la calidad del
servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL SUPERVISOR es de
TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

En especial, y sin cardcter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos
los contenidos establecidos en el presente documento.

EL SUPERVISOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o
subsanar, oportunamente, cualquier observacién o consulta referida al servicio o
documentacién que prestard y elaborard para éste, en las oportunidades que sean
necesarias. EI compromiso que asume EL SUPERVISOR, implica tanto la absolucién de las
consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacién
correspondiente al proyecto.

De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira
una notificacion a EL SUPERVISOR exigiéndole la subsanacién del defecto advertido para lo
cual otorgara un plazo que no excederd de CINCO (5) DIAS CALENDARIO, computado
desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL SUPERVISOR también esta obligado a cumplir, segtin corresponda, con lo establecido en
los numerales 2) y 3) del Art. 1774° del Cédigo Civil2.

La conformidad y recepcion de la elaboracién de los Expedientes Técnicos contratados por
parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente” /
por defectos o vicios ocultos. De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la /
garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion a EL SUPERVISOR exigiéndole la
subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo acorde con el daﬁo'/ i

detectado, el cual se computara desde el dia siguiente de recibido el requerimiento. /

3.1.16 FRAUDE Y CORRUPCION

- Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

- La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad
contratante en el proceso de seleccidn o durante la ejecucién del contrato.

- La préactica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacion, que
engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafiar, a LA ENTIDAD en el proceso
de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u
otro beneficio, o para evadir una obligacion.

2=, Cddigo Civil - Obligacion del contratista - Articulo 1774°.- El contratista esta obligado: 2) A dar inmediato aviso
= K-ji"%l comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, si se

|-\ d&scubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecucion regular. 3) A pagar los materiales
“gle reciba, si éstos, por negligencia o impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para
/ falrealizacion de la obra.
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- La préactica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para
alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener un beneficio financiero u
otro beneficio.

- Lapractica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, 0 amenazar con dafar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir
indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

- Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una
empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresal/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente
contra los responsables.

- EL SUPERVISOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el
ofrecimiento, a terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente, ninguna
donacion, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de
cualquier indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada,
o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcion
a criterio de LA ENTIDAD con relacién a la elaboracion del estudio.

- Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica
del contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos,
tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcion
de la normativa vigente.

- Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccién se ha incurrido en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el literal f)
del numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, estdn impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, las personas juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado
aportes a organizaciones politicas durante un proceso electoral, por todo el periodo de
gobierno representativo y dentro de la circunscripcion en la cual la organizacion politica
beneficiada con el aporte gané el proceso electoral que corresponda.

3.1.17 PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecidd —

en el Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y supletoriamente, lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado
en los Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato correspondiente. También es de
aplicacion al contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Cadigo Civil.

3.1.18 AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO
Las solicitudes de ampliacién de plazo a cargo de EL SUPERVISOR, deberan presentarse
mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la
Unica via para la presentacion de solicitudes.

Para estos casos se consideraran las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en
el Art. 158° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, que son
aplicables al Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia.

Las solicitudes de ampliacion del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego de
vencido el plazo contractual de ejecucién del servicio.

3.1.19UNIDAD A CARGO DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de
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la ejecuciéon del contrato por parte de EL SUPERVISOR, siendo sus areas técnicas
competente la Oficina de Proyectos y Estudios. En ese contexto LA ENTIDAD establecera los
mecanismos de supervisién de los procesos y productos de la consultoria y de la obra, y podra
disponer de un equipo especializado para tal fin.

LA ENTIDAD, de considerarlo apropiado, podra, eventualmente, contratar el servicio externo
de supervision; comunicando tal decisién oportunamente a EL SUPERVISOR.

Los mecanismos principales de supervisién involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los
presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la ejecucion de cada
uno de los Rubros y médulos del Proyecto, asi como del cronograma de ejecucion de la obra.
Los mismos comprenden el cumplimiento estricto de los plazos, metas y contenidos,
sometidos a las penalidades respectivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL SUPERVISOR y/o su Equipo Técnico, se
les solicitara la presentacién del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el
integrante con el que EL SUPERVISOR se adjudicé el proceso de seleccion o aquél que
cuente con la autorizacién de LA ENTIDAD en caso haya existido reemplazo de profesional.

El Jefe de Proyecto de EL SUPERVISOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo
coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y
aprobacion de los entregables de EL SUPERVISOR, dando las facilidades de llevar a cabo
de manera exitosa la supervision.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Proyectos y Estudios,
designara a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD y
EL SUPERVISOR.

LA ENTIDAD asignara un equipo profesional (LOS REVISORES) que tendra a su cargo la
supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL SUPERVISOR en cada fase
o etapa (Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico de Obra y Equipamiento). Dicha
designacién sera comunicada formalmente.

La designacion del equipo revisor (LOS REVISORES) y del COORDINADOR (Administrador),
no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

PROFESION

ESPECIALIDAD REQUERIDA CANTIDAD
- Arquitecto o
1 Jefe de Supervision Ingeniero Civil 1
2 Asistente Técnico de Ing. Civil o Ing 1
Supervision (Bach) Civil
Especialista en Costos vy o
3 Presupuestos Ing. Onil 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el SUPERVISOR, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un
supervisor cuando el valor referencial de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido
en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal respectivo. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas
en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO EXPERIENCIA MiNIMA
Dos (2) afios de experiencia como “Jefe de Proyecto” y/o “Gerente” y/o
“Coordinador” y/o “Director” y/o “Director de Estudios” y/o "Gerente de
Estudios” y/o "Responsable de Proyecto y/o de Estudios” y/o "Consultor
Responsable”, “Jefe de Estudios”, “Jefe supervisién” de consultorias iguales

1 Jefe de o similares al objeto de la convocatoria.

Supervision

La experiencia se computara desde que el profesional obtuvo las condiciones
legales para el ejercicio de la profesién (colegiatura), acorde con el
ordenamiento juridico aplicable.

Debera acreditar una experiencia minima de Un (1) afio como “Asistente
técnico de supervision” y/o “Asistente técnico de residente " y/o de
elaboracion y/o supervision, evaluacion de Expedientes Técnicos en
2 Asistente Técnico | infraestructura vial u obras viales similares.

de Supervision La experiencia se computara desde que el profesional obtuvo las condiciones
legales para el ejercicio de la profesién (colegiatura) o grado de bachiller,
acorde con el ordenamiento juridico aplicable.

Experiencia minima de Un (1) afio de colegiado, con la experiencia de haber
participado en la formulacién y/o evaluacién de proyectos en infraestructura
Especialista en vial u obras viales similares, que se computa desde la colegiatura.

3 Costos y La experiencia se computara desde que el profesional obtuvo las condiciones
Presupuestos legales para el ejercicio de la profesion (colegiatura), acorde con el
ordenamiento juridico aplicable.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el SUPERVISOR, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un
I supervisor cuando el valor referencial de la obra a ejecutar sea igual 0 mayor al monto establecido
en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal respectivo. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas
en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
01 Equipo de cémputo o Laptop 1
02 Camioneta 4x4 1
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Nota:
Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad y/o
caracteristicas.

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, posesion, compromiso de compras — venta o alquiler,
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

En caso de compromiso de alquiler, presentar la factura que acredite que es propietario.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el monto del valor
referencial, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes a la formulacién de
expedientes técnicos de construccion, renovacioén, creacion, ampliacién, mejoramiento, rehabilitacion,
reconstruccion, reposiciéon o mantenimiento, de carreteras, trochas carrozables, pistas y veredas,
puentes y/o de infraestructuras viales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

3

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-103, EMP. PE-1NE

(DV. VILCAHUARA) - VILCAHUARA - CASUARINAS - EMP. LM-
102 (PENICO) DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA -

DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2568882.

UBICACION MULTIDISTRITAL / HUAURA / LIMA
DESCRIPCION UNID. % PARTIC. | CANT. fsx PARCIAL (S/)
PERSONAL PROFESIONAL
Jefe de Supervision mes 100% 2
Asistente Tecnico de Supervisidn mes 100% 2
Especialista en costos y presupuestos mes 50% 2
Gastos de movilidad y viaticos glb 1
Otros Gastos Operativos glb 1
Total de Gastos para la Supervision 0.00

técnico al 100%.

Nota: Considerar el tiempo establecido en la estructura de costos que esta de acuerdo al item 12.1
INFORMES, el cual, establece que dentro de 60 dias calendario debera presentarse el expediente
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