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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo
1 [ABC] / laonooa|

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] / [......]

' importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 ! — 2 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda

H ’

Ce Ab‘i»_ o y por los proveedores.

Advertencia ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érganc encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los

o Abc ; !
e proveedores.
importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

S5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser eloboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior; 2.5 em
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .

Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en g'enerul

9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiende variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
" - o a0

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Moadificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Unidos

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2022-
GRP/CONSULTORIA-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE
A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO
POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE
PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PASCO" CON CUI N°2231959

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

iy
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
alas contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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% SECCION GENERAL

o~ DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION
/
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
-

C
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién elecirénica: www.rnp.gob.pe. g

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

»  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

. quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

“Importante
No puaden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
" Importante
o No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

‘Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada. :

*  Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

"o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gue conforman
la oferta de acuerdo a Io requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacién de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el rgano encargado de las contrataciones o el
comite de seleccion, segin corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 de!l articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Teérminos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

" Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en Ia provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en Ila constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcioén en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

N

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe
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1.10.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

. \

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se im pugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Uitimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

.o Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de Ia buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion finai.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
© cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
. numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
*_del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena 3
- pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando Ia vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademnas de cumplir con el requisito referido a a clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ja garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ja Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de Ja Ley y 171 del Reglamento,
debijendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/

GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SEDE CENTRAL
RUC N° . 20489252270
Domicilio legal : Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1)
Yanacancha, Provincia Pasco-Pasco.
Teléfono: : (063) 597060
Correo electrénico: 1 Uprogerepa@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A
INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI
N°2231959.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 178,338.12 (Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta
y Ocho con 12/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de febrero del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
N ) S/ 160,504.31 SIFFO6ATIISS
S/178,338.12 0% DEL VALOR 110% DEL VALOR
INCLUYE IGV REFERENCIAL REFERENCIAL
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.7.

1.8.

, N'DE | FERIODO | raRiFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPOS
Supervisién de obra 180 Dias . SABORS0 S/145,342.80
calendario
Liquidacién de obra ( 60 dias calendario ) $/32,995.32
S$/178,338.12

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N° 02 - SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION el 22/05/2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 0 RECURSOS ORDINARIOS

- Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUENA MIXTO de TARIFAS y A SUMA
ALZADA, que comprende el SISTEMA DE TARIFAS para la Supervision de Obra y el SISTEMA
A SUMA ALZADA para la Liquidacién de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de Z)Bras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario (Supervision de Obra 180 dias calendario
y Liquidacion de Obra 60 dias calendario), en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

®  Nuomero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

’  Dia, mes, entre otros.




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
i 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Caja de |a Entidad ubicado en la Calle
5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N°1) Yanacancha, Provincia Pasco - Pasco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC - Texto Unico Ordenado del D.S. 011-79-VC Reglamentario
del Régimen de Formulas Polinémicas.

- Ley N° 30225 - Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y todas las modificatorias de corresponder.

- Ley N° 27444 - Texto Unico Ordenado de la Ley del procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Legislativo N° 635 - Codigo Penal- Articulo 168° inciso A

- Norma Técnica C-E 10 del RNE aprobado mediante el DS. N° 001-2010-Vivienda.

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.

- Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-VO01 ‘Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencion'

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la viéés;moéeguntﬁ;a Dispbsicfén Ccsr‘ﬁb‘leméntaﬁa Final del Reg}lamentd, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, |a siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta

a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

" Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislafi;o N° 1246, las Entidades estdn

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que ef servicio web
se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

©
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio com(n y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
Oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

[}

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

i e FEI organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley. {

¢ La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del conirato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢t PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + ¢2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante dep6sito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  00-501-085-383
Banco :  Banco de la Nacidn
\ N° CCI : 0185100050108538375

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

' En caso de transferencia interbancaria.

\
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"? 1%
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
o corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

i) Estructura de costos de |a oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’s.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUS.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iiii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™”,

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

\
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionaies que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna dnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

o
e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
Importante

*  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion Y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Ccuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

s La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

18

Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite documentaria (MESA DE
PARTES) - calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1)-Yanacancha,
Provincia Pasco-Pasco

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de acuerdo a
lo siguiente: con respecto a la supervision de obra bajo el sistema de tarifas, se presentara la
vaiorizacion efectivamente ejecutado cada cierto periodo (mensual), y con respecto a la
liquidacion de obra bajo el sistema a suma alzada se realizara en pago Gnico; en ambos casos
conforme a los montos ofertados y en base a los servicios efectivamente prestados, en
concordancia con lo sefialado en los presentes términos de referencia.

* Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la
ejecucion efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable
exigir que la Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacién por ello.

* El titimo pago sera a la aprobacién del informe final, asi como a la revision y consentimiento
de la liquidacion del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el
Contrato.

* En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de Supervision
con la Entidad, ésta podra retener el monto adeudado, comunicando por escrito tal hecho a la
Supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub gerencia de Supervision de obra emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- CClI

Dicha documentacién se debe presentar en Oficina de Tramite documentaria (MESA DE
PARTES), sito en calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1) - Yanacancha,
Provincia Pasco-Pasco

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento, se aplicara lo
siguiente:

Las valorizaciones del Supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente férmula:
FORMULA POLINOMICA
Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INE] y

proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacion de servicios, segun la siguiente férmula:

e o[-

Donde:

Pr = Monto de Valorizacion Reajustada.

Po = Monte de Valorizacion a la fecha del Valor Referencial.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEl - LIMA) a la fecha de
valorizacion
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lo = indice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha del valor
referencial (abril -2023),

Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEl - LIMA) a la fecha de pago del
adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacién; el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado vy el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.

Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del adelanto.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articuio 29 del Reglamento, el rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

wf By, e
| SISO REGTCIT R i :
Eg_-ﬁ"’ zmﬁmnf A00P4 EVEELDH OF CHEAS {- ?zi L-n;dos
o .
TERMINOS DE REFERENCIA
/ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCISN ERENTE A INUNDACIONES DEL AREA
URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMEO PROVINCIA

Y DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI: N°2231959

ENCMINACION DE LA CONTRATACION:

$a
L2

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA
DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y
v, DEPARTAMENTO DE PASCO”

‘."}}lNAunAn PUBLICA

#/La finalidad publica es garantizar una adecuada supervision de la infraestructura de puentes
adecuada con los estdndares de calidad y hormatividad vigente que exige para ejecutar una obra
Yara incrementar el nivel de seguridad de la poblacién, asimismo a fin de permitir y garantizar en
R tiempo una eficiente circulacidn vial entre poblaciones gue conforman el drea de Influencia,
aljinentando posibilidades de desarroilo de las potencialidades productivas y sociales existentes
enia zona.

£l Contratista se encuentre dentro de los pardmetros de calidad, precio, plazo y obligaciones
contractuales asegurando que la inversidn efectuada nos permitird contar con una infraestructura
segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto

3. OBIETIVO

El objetivo es la contratacidn de los Servicios de Consultoria de Obra, correspondiente a la
Supervision de la Obra: “MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A

P s ]

I
INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADG DE CHUPACA DEL DISTRITG DE

> PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CODIGO UNICO 2231959,

Es OBJETO DEL SERVICIQ. Realizar el control Técnico y Administrativo del contrato de ejecucion
de la obra mencionada,

Los gue se enmarcan sin ser iinviiativo, en los presentes Términos de Referencia. Estos servirdn
de base para que ia persona natural, jurfdica, empresa consultora o en consorcio que se seleccione
puedan desarrollar sus servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna, y en concordancia con el
Expediente Técnico aprobado y todos aquellos documentos técnicos v legales gue resulten
aplicables a la contratacién. Asimismo, dicha supervision se encargard de cautelar la correcta
giecucidn de la obra, enimarcada an la Ley de Contrataciones del Cstado ¥ 5u Reglamento vigentes.
Contrato, Bases, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra, y contribuir a que se
concluya satisfactoriamente v en el plazo determinado la citada obra
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4. UBICACION:
Nombre deifaobra:  "MEJORAMIENTG DEL S5ISTEMA DE PROTECCION FRENTE A
INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE
PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO”.

Ubicacidn: El lugar del proyecto y el terreno donde se ejecutara la obra estd situada en:

Region : Pasco
Provincia ) Pasco
Distrito ; Paucartambo

i
,} Cédigo Unico de Inversiones: 2231959

\ Nivel de Jos estudios de pre inversién : Perfil
kecha de declaracién de viabilidad : 19/04/2013
cxpediente técnico aprobado mediante: Resolucién de Gerencia General Regional

N°0277-2022-G.R. PASCO/GGR

Fecha de Actualizacidn de Expediente Técnico: 09/05/2022
Sistema de Contratacion i A SUMA ALZADA

BASE LEGAL:

Constitucidn Politica del Perd

D.L. N° 1435 Marco de la Administracion Financiera del Sector Pubtico.

Ley N"31365- Ley del Presupuesto del Sector Publico para ef Afio Fiscal 2023

Ley N°31366- Ley de Equilibrio Financiero def Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

Ley de Contrataciones del £stado aprobado mediante Ley N° 30225 v su Reglamento aprobado
mediante Decreta Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.

D.L N°1444- modificatoria de la Ley 30225

D.5. N°056- modifica el reglamento de la Ley 30225

D.5. N°344- modifica el reglamento de a Ley 36225

Ley N® 27867- Ley orgénica de Gobierno Regionales y modificatorias Ley N°27902

Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG que aprueba las Normal Técnicas de Control N°600 sobre
Obras Publicas

Ley N°26842 Ley General de Salud

AN N

A N

<

¥ LEY N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, madificatorias y su reglamento

' ¥ DECRETO SUPREMOQ N°103-2020-EF
¥ DECRETO SUPREMO N°021-2015-iUs, que aprueba el T.U.O de la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y acceso a la Informacion Publica
v Decreto legislativo N°1440, decreto Legislativo del Sistema de Presupuesto Publico

ré
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6. DESCRIPCION Y/0O CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para Ia supervisién y control de las
obras. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con Iz supervision, control técnico,
contable, ambiental v administrative de las actividades a ejecutarse. Sin exclusion de las
) obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que
6% “V\ son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta obra estard obhgado a;

«\
'%\_fevisar el expediente técnica del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente las

gjfecomendaciones, complementaciones v/e modificaciones, asi como también los probables

2 §7.fpresupuestos adicionales y deductivos de la obra

Ejecucidn integral del control v supervisién de ia obra, verificando constante y oportunamente

\ que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con

toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de

\Construccién, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi come la

\\_;alidad de los materiales que interviene en las obras.

o Controlar el avance de fas obras a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con ef
detaile suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conciusién.

e Ejecutar el control fisico, administrative, econémico y contable de la Obra, efectuando detaliada
y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la
utilizacién de programas de computacién. Paratelamente a la ejecucién de las obras, el Supervisor
ira verificando y controlando las modificaciones de metrados de obras autorizadas por la Entidad,
con ei fin de contar con ios metrados reaimente ejecutados , correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, asl como ir progresivamente practicando la
preliguidacion de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, ios mismos gue serdn presentados en la recepcion de la obra,
firmados por el Residente y Supervisor.

* Vigiiar y hacer que el Residente, cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico como del
personal invelucrado en las obras. El control deberd ser diurno y nocturno

e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de
la obra lo requieran contribuyendo eficazmente a la ejecucién de las mismas.

* inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de materiales y equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en Jos informes correspondientes, su inventario
detallade y actualizado. Deberan, ademis, llevar un control especial e informar a la entidad sobre
fa permanencia en Ja Obra de los equipos y maguinaria.

. * Mantener la estadistica general de las obras y preparar informes mensuales, los cuales deberan
indicar detalladamente los avances fisicos y econdrnicos, incluir asimismeo los rendimientos
unitaiios de jos equipos y partidas, Jos problemas presentados y las soluciones adoptadas.

* Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las caracteristicas de los
materiales de canteras para los diferentes usos, disefios en genera!, dando su conformidad yen
caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.
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= Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de obra el supervisor tomara en cuenta para la
conservacién ambientai las medidas ambientales esiablecidas en el foforme de Impacto
. Revxsmn, venﬁcacmn y ejecucion de los trazos y niveles topogrificos en general.
= Recomendar y asesar a la entidad en lo referente a los Sistemas Constructivos, emitir
: pronunclamiento y recomendaciones sobre Jos aspecios que proponga e! Residente de Obra.
Yvﬂv} Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
)ampﬁaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos. Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro de! periodo previsto en ia normatividad que rige
los contratos.

IVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
tro de las actividades a desarrollar por el Supervisor de Ia obra son las siguientes;

b Control Téchico de la Obra
s Control, Econdmico de la Obra
e Controf del Plazo de Ejecucidn de fa Obra

Asimismo, a continuacion, se presenta una relacidn de actividades del Supervisor, sin que sea
fimitativa pudiendo el consultor presentar en mayor amplitud vy detalle su propia relacion de
actividades.

e Actividades previas 2 la gjecucion de fa obra

7.1 Movilizacién e instalacién del Supervisor en Obra
7.2 Revision del Expediente Técnico
¥ Conocimiento del Expediente Técnico
¥ Revisién de la Ingenieria Bdsica
v’ Revisién de ia ingenieria de Detalle
¥ Permisos
v Otros
7.3 Revision de la Oferta Técnico Fconomica del Contratista
Precios Unitarios Ofertados ¢ de Obra
Cronograma de Obra
Cronograma de Adquisicidn de Materiales
Cronograma de Uso de Equipos
Verificacion de rendimientos
Compatibilizacion del Expedientes Técnico con la Absolucién de Consultas
Cumplimiento de Seguros de Obra
Revision del Plan de Seguridad de Obra
Dotumentacion del Ingeniero Residente, Asi como el Plantel de Profesionales
destacados en Obra

R N N Y N

T

©
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‘ e
s Altividades durante fa eiecucién de la obra
7.6, Medidas a Tomarse durante La Supetvision de las Obras
Vigilancia permanente de los trabajadores
Distanciamiento Fisico {seg(in la R.M 193-2020/MINSA)}
#\\ Toma de temperatura
» \\ Higiene del personal y Control de Infecciones
\ v Lavado de manos e Higiene
Y ¥ Limpieza y Desinfeccion
v" Contenedores de basura
implementar horarios en los comedores
¢ Vestuarios, duchas v servicios higiénicos {Los ambientes destinados para vestuarios,
duchas y servicios higiénicos se limpiardn con solucién desinfectante como minimo 4
veces al dia)
Equipo De Trabajo en Campo

CHBCAMGIONNSE [
JUPETVIZION DF DBty

INFRAESIRUCTL

v Revisién de la Propuesta Técnico Economica del Contratista
7.4 Apertura del Cuaderno de Obra
7.5 Entrega de Terreno
¥ Asesoramiento en la entrega del terreno
¥ Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topogréfico
v' Suscripcién del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaiuacion in situ y fa verificacién de la concordancia del expediente
técico y propuesta téenica-economica de la obra ei supervisor debers proponer
modificatorias al proyecto original si fuera necesario, debera advertir jos posibles adicionales
que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no
consideradas en el expediente técnico.

v Todo personal mantendra e} uso obligatorio de su respectiva mascarilla y estas
serdn renovadas durante el dia por el responsabie de Seguridad y Salud de los
trabajadores, los cuales registrardn el personal que recibe la dotacién, asi como
recibiran las mascarillas usadas para su eliminacion adecuada

¥ Durante la jornada de trabajo, el responsabie de Seguridad y Salud de los
trabajadores realiza el monitoreo del control de temperatura corporal de todo ef
personai de obra y registrara dicha roma en una fica de control diario

v" Los bafios portéatiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o éreas auxiliares serdn
limpiados y desinfectados de forma diaria por el personal capacitado y que
cuenten con los implementos de seguridad adecuados.

v' Se debe controlar que las actividedes se reaficen de manera general con
distanciamiento minimo de un (1) metro entre cada trabajador.

v' Durante las actividades de trabajo y horas de refrigerio, el personal conservara e}

distanciamiento minimo de un (1) metro de persona a persona, asi mismo debera

tavarse las manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento,
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después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido
contacto con cualguier material o producto gue no se haya verificado su
desinfeccidn.

¥ Para el agua de consumo humano distribuira en obra, los trabajadores deberan
portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar el riesgo de contagio.

v Larealizacién de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberdn
ser dictadas en grupos maximos de 10 personas donde el personal pueds
conservar la distancia minima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados

7.7.1  Control Técnico de la Obra

* Plan de Trabajo

» Evaluacion de los Procesos Constructivos

® Revisién de las instalaciones, Equipos. Materiales y Personal

® Revisién y Aprobacién de Disefios de Ejecucidn

*  Supervision de las Partidas del Expediente Técnico

* Recomendacionas sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
\ s Control de Usos de Equinos

.7.2  Control de Calidad de Ia Obra
\ e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de! Expediente Técnico
! ¢ Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
e Verificacion de Pruebas de Control de Calidad de Materiales
= Verificacion de Ensayos de Laboratorio
7.72.3  Control de Avance de la Obra
* Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a
través de um Software de Pragramacion de Obras sus Actividades, Diagrama
de Gantt y PERT, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica
e Presentacién de informes y valorizaciones mensuales y/o quincenales de
acuerdo con lo que establezca el calendario y otros que requiera la entidad
e Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios
774 Control de Medio Ambiente
e Demarcacidn v Aislamiento de Area de Trabajo
Control de Ruidas
Informacian y Comunicacién Sccial
Eliminacion de Material Excedente
Almacenamiento de materiales
¢ Control de Agentes Contaminantes
o Limpieza de la Obra
7.7.5 Control de Seguridad
o Control de Accidente de Obra

* ® @
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\

.45 Unidos

2

Charlas de Seguridad de Personal de Obra {personal profesional, técnico,

administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de fa Seguridad

=25

13

2 Ohra
Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas
Informe de Accidentes

Procedimiento de Emergencia

Econdmico Financiero
Control de os Adelantos Directo vy por Materiales
Formulacién de Adicionales y/o Deductivos de Obra

[

Andlisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacién con el

Contratista

Control det Cronograma Valorizado v Real
Comprobacién del Pago de Sueidos y Beneficios Sociales
o Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccian

Otras Actividades

Constatar el replanteo general de la obra y efectusr permanentemente el

control topogrifico durante fa construccion

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra

Asistir v participar en reuniones que organice la Entidad

Emitir pronunciamiento sustentatorios sobre las solicitudes de ampliacién de

plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo

Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se

hayan efectuado

= Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién

sobre el estado de las obras y el desarrolio del Contrato

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin el presupuesto del

proyecto, sustentdndolos con la documentacion técnico administrativa que

los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

= Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD, poliza de seguros y otro, que garanticen ¥
respalden la seguridad del personat gue interviene en la ejecucion de la obra.

e Remisién de los informes especiales para la Entidad cuando este los requiera

o las circunstancias lo determinen

Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este

archivo en copia se entregard a fa Entidad con Ia Liquidacion de Obra

Vigitancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles

trabajos nocturnos.

“
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7.8 Actividades de recepcién de la obra, liquidacién de contrato e Informe Final

7.8.1 Fechade Recencitn de Obra
= Comunicacién de Recepcidn de Obra a la Entidad
o Presentar el informe de Situacién de la Obra
s Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién
o Efectuar el control terminado aplicando las normas técnicas vigentes

Previo a ia recepcion de Obra
e Revision de los Planos de post construccion de fa Obra
o Revision de jos Metrados de Obra
e Revision de ls Memoria Descriptiva de la Obra
* Recepcidn Previa de Obra {con observaciones)

Durante la recepcion de la obra
o Suscripcion def Acta con Observacién
e Supervision del Levantamiento de las Observaciones
o Comunicacion del levantamiento de Observaciones a la entidad
e Recepcidn Final de Obra
7.8. Liquidacion de Obra
» Conformidad de los Planas de Post Construccion
» Conformidad de los metrados de Obra
\ & Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada
s Verificar el cumplimento del Contratista de presentar {a Constancia de No
Adeudoes a ESSALUD, CONAFQVICER, SENCICO por el costo total de Iz obra
(sin IGV), la declaratoria jurada de no tener reclamos ante el Ministerio de
Trabajo y Promocion Social.
e Revisidn, conformidad yfo reformulacidon de la Liguidacién de Obra
presentada por el contratista
e En caso que el Contratista no presente fa Liquidacién Final de la Obra, su
elaboracion corresponderd a la Supervisién en representacion a la Entidad,
segun los estipulado en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siendo 1os gastos a cargo del Contratista
7.8.5 Presentar ei iInforme Final de ia Obra

T

En concordancia con el Reglamento Art. 208 el informe final del supervisor serd el
correspondiente a la conclusién de la obra y deberd hacerse como maximo a los 7
dias de que el contratista haya realizado la anotacién de tal hecho en el cuaderno de
obra. Adicionalmente se confirmard fa conclusién de la obra v se solicitard Ia
conformacién del COMITE DE RECEPCION,

Se deberd adjuntar la siguiente documentacion:

P iimrdpy o Ao mlarm i
S LUBGEING G GuTd GNiginag:.
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* Copias de pruebas y controles.
e Breve descripcién de las modificaciones del proyecto.
s Metrados post constiuccitn.

e Valorizacidn final de obra originatl,

* Resolucidn de adicionales aprobados.

* Valorizacién de las obras adicionales.

e Resolucion de ampliacién de plazos reconocido.

o Calculo prefiminar de la penalidad por mora.

e Proyecto de acta de recepcion de obra.

= Panel fotegrafico rotulado de obra concluida.

e informe de liquidacion de obra.
El supervisor elahorara ia Higuidacién del contrato de ohra v presentara sus propios
célculos de acuerdo al art. 209 dej RLCE

Presentar ia Liquidacion del Contrato de Supervisién de Obra

Presemtar la Liguidacidn de su Contrato dentro de los diez {10) dias calendarios
posteriores a la presentacion de la Liguidacion def Contrate de Obra, la misma que
para ser aprobada por Ia entidad, serd revisada, corregida y/o modificada segin sea
elcaso

7.9 Actividades de Seguridad de Obra
7.9. 5 Aprobar en coordinacién con la ENTIDAD, las normas, protocolos y procedimientos
¥ de seguridad, propuestos por el residente y verificar en todo momento su eficacia,
dictando ordenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro
para las personas o propiedades, autorizando su continuacién cuando los residentes
hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.

7.9.2  Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad por parte def personal gue
realiza los trabajos de excavacién, trabajos en altura, trabajos de perforacién,
amarres de mallas electro soldadas; y ademads que sean necesarios; con el objetivo de
proteger la vida del personal trabajador y personas que ingresan a obra

7.9.3 Control de seguridad a la obra, exigiendo la sefalizacidn interior y exterior
correspondiente,

8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

* El Supervisor de Oba serd responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que se ejecuten con dptima calidad

* ElSupervisor de Obra serd responsable de la revisién y verificacién del expediente téenico,
efectuando las recomendacioneas del case

= &l Supervisor de Obra serd responsable de la enirega de valorizaciones, informes,
liquidaciones de obra v de su contrato en los plazos y condiciones fijado en los
documentos contractuales

¢
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¢ Esresponsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de obra y exigir al Contratista que adopie las medidas necesarias para lograr su
cumplimienio, asi coma exigirle ef fie] cumplimiento de tas normas de seguridad e higiens
laboral,

® Ejercer un control permanente sobre fa vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con quince dias de anticipacion

e Es responsabilidad de Supervisor informar oportunamente de los Proyectos vy
Presupuestos adicionales o deductivos, gue se originen. Estos presupuestos deben ser
suscritos por el Jefe de la Supervisidn, Residente de Ovbras o el representante del
Contratista

{ ¢ El Supervisor de Obra mantendré un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que refleja tanto en las
valorizaciones como en 1os ajustes de los montos de fas cartas fianza.

° Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por fa Entidad y los

\ organismos competentes

\\e  Vigilar que el Contratista sefizle adecuada y oportunamente los desvios de transito y

cologue los carteles informativos de obra

£l Supervisor de Obra, dentro del rol contractual que le ha correspondido desempefiar,

serd legalmente responsable por el pericde de siete (7) aftos, a partir de |a finalizacién de

us serviclos

Supervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus

ligaciones contractuales, ni de ordenar ningiin trabajo adicional o variacion de la obra

gie de alguna manera involucre la ampliacién de plazo o cualguier otro pago extra, a no
sergue nadie de autorizacién escrita y previa de la Entidad

s En &caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente
a Iz Entidad.

® Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas
a las gue conforme a la Ley de corresponden para los cual la entidad iniciara acciones
judiciales pertinentes de ser el caso

9. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
* EfSupervisor deberd contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términas de Referencia y en su Propuesta Técnica
@ Los recursos a ser provistos son los que requieran para brindar el servicio, comao equipos
informaticas, instalaciones, suministro de mobiliario, suministro de movilidad y otros que
sean necesarios para el cumplimiento del servicio
® El Supervisor proporcionara y dispondrd adecuadamente una organizacién de
. profesionales, técnicos, administrativas y personales de apoyo, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, as{ como los medios de transporte y comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones

3¢




/ GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

GERVERCIA REGIONAL DE
BFRAITRAEIS

s Los profesionales y Técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberan acreditar
lus titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desemnefiaran en ol Proyectn

» ! Postor que obtenga la Buena Pro, debers presentar a la firma del Contrato los
certificados de habilidad otorgados por ¢ Colegio de Ingenieros del Pert de fos
profesionales presentados en su propuesta. Cuando se trate de profesionales extranjeros,
el postor que haya cbtenido la Buena Pro entregara a Ja Entidad, el cargo de la solicitud
oficial de colegiacidn ante el Colegio de Ingenieros del Perg, el que serd reempla.ado
profesionaimente por ei Certificado otorgado por el CiP, cuando inicien sus servicios

e Todo el personal asignado al Proyecto, deberd ser con caricter de dedicacion exciusiva
por el tiempo v en la oportunidad sefialado en la Propuesta técnica

& E personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto, serd

especificamente indicado.

Debiendo considerarse en eventual trabajo en dias domingos, festivos, jornadas

nocturnas, cuando asi los requiera el proyecto, sin que ello signifique un costo adicional

al pactado en el Contrato

Para la prestacién de los servicios de Supervisién y Control, EL SUPERVISOR utilizara el

personal calificado especificado en fa Propuesta Técnica, estando permitido cambios,

alvo por razones de fuerza mayor debidamentie comprobadas. Para este efecto EL

PERVISOR deberd proponer a Ja entidad con {10} dfas ttites de anticipacion, e cambio

de personal al fin de obtener lz aprobacién del mencionade cambio. Ef nueve personal

profesional propuesto deberd reunir similar o mejor calificacion gue el personal ofertado
inicialmente.

s Elsupervisor con refacion al Residente de Obra, se considerard como representante de la
Entidad.

» La Entidad podrd solicitar cambios del personal Supervisor, en cualquier momento,
cuando considere convenientemente en beneficio del proyecto.

= i personal del Supervisor deberd observar en todo momento (3s normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo ef personal estar provisto de cascos, chalecos, botas
guantes, ete,

» £l Supervisor deberd poner a su disposicion en la obra los equipos ofertados de
topografia, vehiculos, equipos de comunicacion, etc.

10. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Entidad proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones gue realice este con otros
sectores, para la ejecucién de Ia obra.

11, INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Intidad proporcionars al Supervisor tods la informacion necesar's disponible con relacién !
proyecto

¢
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12. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES
Para el control de la obra, se havdn uso de las normas Técnicas Peruanas, Especificaciones Técnicas

propias de! Expediente Técnico, v las Normas v Manuales Complementarios del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones vigentes a Ia fecha

13. NORMAS TECNICAS

e NTP, Norma Técnicas Peruanas

2 Manual de Disefios de Carreteras, Puentes MTC, Normas Mavares Internacionales, ASTM,

AASHTO y ACH
ZZEOoNAA: FACULTADES DEL SUPERVISOR

;IQW “ﬁ%\\ »  ElSupervisor tendré 1a obligacién y el deber de hacer cumplir fas Especificaciones Técnicas
/ N 'g P2 de construccién, para lo que dictard las medias adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al residente de obra

El Supervisar no podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialen en fas presentes bases, términos de referencia y contrato, debiendo en el caso

de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidades, recabar autorizaciones
expresa de la Entidad

o

MA DE CONTRATACION

Ei prefente procedimiento se rige por ef sistema MIXTO DE TARIFAS ¥ SUMA ALZADA, de acuerdo

con §stab!ecido en el expediente de contratacion respective
4

Y
DESCRIPCION SISTEMA DE CONTRATACION
Supervision de Obra | Tarifas

Liguidacién de Obra Suma Alzada

16. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecucion del servicio de consultoria de obra para fa supervision de la obra
“MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA

DEL CENTRG POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTG DE PASCO” es:

180 dias calendaric Supervision de Obra
60 dias calendario Liquidacion de Qbra.
. . PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL
240 dias calendario SERVICIO

La Liguidacidn de Contrato de Supervisidn se hara de acuerdo con el articulo 170 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones def estado, siempre que la Entidad haya otorgado la conformidad a la
dltima prestacidn.

NOTA:
Cabe precisar que ! lapso de tiempo que transcurra entre cada etspa descrita serd parte de i3
presente supervision, sin que ello genere un pago adicional a favor del Supervisor.
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17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

La entidad deberd de implementar e cuadernc de obrs digital de acuerdo a la DIRECTIVA N°009-
2020-OSCE/CD establece que ¢l Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente en todo
contrato de obra gue derive de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto
N del 2020

*&! Cuaderno de Obra iniciara sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo
3' stablecido en el articulo 191 del Regiamento. Las Anotaciones y Consuitas sobre ocurrencias sa
&/rigen en concordancia con los articulos 192 y 193 del Reglamento.

n este, se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consuitas y
otaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la Obra.

18, VALOR REFERENCIAL

El vajor referencial para la presente consultoria es de §/. 178,338.12 {Ciento setenta y ocho mil
tresclentos treinta y ocho con 12/100 soles), incluide los impuestos de ley y cualquier otro
concebto que indica en el costo total de fa consuitorfa de la obra. £ Valor referencial de la
presen‘e prestacion comprende:
N° DE PERIODO © TARIFA VALOR

DESCg;‘é?g DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL

DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL

Dias
Supervision de obra 180 calendario 807.46 S/ 145,342.80

Liquidacion de obrg { 60 dias calendorios ) S/ 32,995.32
5/ 178,338.12

g
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La Entidad otorgara un adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

€ contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho dias calendario adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada de! comprobante
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entided debe entregar el monto solicitade dentre de siete dias calendario siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista
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20. GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias que deben otorgar los postores y/o caontratistas, segtin corresponda, son las da fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

las conirataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
uf:: ) q,[ﬁrestacmnes adicionales, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente a! diez por
~ S ciento {10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada
periddicamente hasta la liquidacién.

ECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

Lg‘ NTIDAD puede solicitar la ejecucién de garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renpvado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones de} Estado.

21. ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ¢ tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de fos érganos de administracidn, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, o personas vincuiadas a fas que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo fegal en refacion al contrato.

Asimisme, EL CONTRATISTA, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ajecucion del
contratu, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos Hlegales o de
corrupcion directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integranies de los Grganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7°del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
{os referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromaete a no colocar a los funcionarios piblicos con lo que
deba instaurar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, recencce y acepta la prohibicion




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

GRINOA REGIORM 9F
NFRAESRICRA

# 2 LUnidos

' a
o

de ofrecerlos a éstos cualquier tipo de obsequio, donaci6n, beneficio, y/o gratificacién, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con fa que se haga.

22. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrate, de conformidad con el numeral 32.3 del
_ articulo 32 y articulo 36 dela Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento.
De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a Jo establecido en el articulo 165 v 207 del

* L2 Entidad rezlizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de
acuerdo a lo siguiente: con respecto a la supervision de obra bajo el sistema de tarifas, se
presentara fa valorizacién efectivamente ejecutado cada cierto periodo {mensual), y con
respecto a la liquidacién de obra bajo el sistema a suma alzada se realizara en pago tnico;
en ambos casos conforme a los montos ofertados y en base a los servicios efectivamente
prestados, en concordancia con lo sefialado en los presentes términos de referencia.
in perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la
ecucidn efectiva de sus actividades gue el supervisor debe realizar, va gue no resulta
nable exigir gue la Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacion por ello.
imo pago serd a la aprobacian del informe final, asi como a la revision y consentimiento
de la liquidacién del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y e
Contrato.
*  Encaso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de Supervision
con la Entidad, ésta podra retener el monto adeudado, comunicando por escrito tal hecho
a la Supervisién.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por ef contratista, la Entidad debe
pagar las contraprestaciones pactadas a favor de! Supervisor dentro de fos {10) dias calendario
siguiente a la conformidad de Is consultoria.

Nota importante;
El contrato de supervisidn culmina en caso I liquidacién de obra sea sometida a arbitraje.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Sub gerencia de Supervision de obra emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
cc
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Dicha documentacién se debe presentar en Oficina de Tramite documentaria {MESA DE PARTES
DE LA ENTIDAD), sito en Edificio Estatal N.2 01 San Juan Pampa.

24, REAJUSTES DE LOS PAGOS

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento, se aplicard lo
siguiente:

\ FORMULA POLINGRICA
3 ! Las valorizaciones mensuales de pago podrén ser reajustadas con los indices del (NEI Vi
A proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de

\prestacidn de servicios, segdn Iz siguiente férmula:
1)

SR A

Maonto de Valorizacién Reajustada.

Monto de Vaiorizacion a {a fecha del Vaior Referencial.

= Indice General de Precios at Consumidor {INEi— LIMA) a la fecha de valorizacion
lo ; Indice General de Precios al Consumidor {INE} — LIMA} a fa fecha del vaior
referencial {abril -2023),

la ] Indice General de Precios al Consumidor {INEl — LIMA) a la fecha de pago del
adeianio.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa fa valorizacion; el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado v ef tercero la amortizacién del adelante otorgado.

Slendo que, el segundoe y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacidn del adelanto.

25, PERFIL DEL CONSULTOR
Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP comao Consuitor de obras en la Especialidad de
Consultarfa de obras - Categoria B o superior, dicha acreditacién podrd ser realizada de manera
individual 0 mediante la conformacién de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos
consorciados que se comprometan a ejecutar la obra deberan estar inscritos en el indicado
Capitulo del RNP.

Dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o madiante la conformacion de un
consercio, de acuerdo 3 lo sefizlado en 1a DIRECTIVA N° N°005-2019-0SCE/CD, que sefiala
textualmente "lodos los integrantes del consorcio deberan de contar con inscripcion vigente en
el Registro de Consultores de Obra, en la especialidad que correspondsa al objeto del proceso de

% > negi
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26. PERSONAL MINIMC
Consultor deberd contar con personal iddneo v con una organizacion adecuads, el petsonal del
consultor encargado de la seguridad de Ia obra, debers observar y exigir en todo momento las
normas de seguridad vigente en ia Obra, debiendo todo e persanal de trabajo, estar previstos de
sus implementos de seguridad respectivos

26.1 PERFIL REQUERIDO PARA LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA CONSULTORIA DE
OBRA

INGJEFE DE SUPERVISION:
FORMACION ACADEMICA:

- Ing. Civil o Ing. Agricola, cotegiado v habilitado
EXPERIENCIA:

Con experiencia minima de tres {03) afios como Supervisor y/o Asistente de
Supervisor y/o Inspector de Obras y/o Residente de Obra y/o Asistente de

Supervisor en proyectos en general.
26.2 \\EQUIPAMIENTO
QUIPO MINIMO
e indicara los recursos, equipamiento e infraestructura que estars destinado para el uso
urante la ejecucion de! servicic de supervisién el que incluird como minimo fa
/ disponibilidad de:
v 01 camioneta 4x4
v" 01 computadora o laptop
¥ 01 impresora

26.3  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a {01} VEZELVALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
Obras iguales o similares al objeto de {a convocatoria.

DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES

Se considera similares a: Construccidn y/o Creacién y/c instalacidn y/o rehabilitacion y/o
reforzamiento y/o mantenimiento v/c mejoramiento o a la combinacién de las
dencminacicnes anteriores de obras tales como: defensa riverefia y/o digues y/u obras
de proteccidn contra inundaciones y/u obras de saneamiento.
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de {i) contratos
i ordenes de servicios v su respectiva conformidad o constancia de prestacion o
Liguidacion de consultoria; o (it} comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESETANCION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA
>\ EIECUCION DE LA OBRA

Conforme al articulo 194 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado,
aprobade mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, las valorizaciones de obra serin
elaboradas el ultimo dia de cada mes, por el Supervisor de F! Ejecutor de Obra.

| plazo mdximo de presentacién a la Entidad del informe de Valorizacidn Mensual de
Obra por el supervisor es de cinco (5} dias calendario, contados a partir del primer dia
hakil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva

27.2  La Supervision debera presentar un informe mensual por tiempo que dure la ejecucién
de la obra. £t informe de Supervision serd remitido en el mismo plazo ctorgado pars la
remisién de las velorizaciones de obra. Este informe deberd reportar respecto de las
actividedes técnico-econdmico de la obra, incluyendo como minimo los siguientes
aspectos:

27.2,1 Aren de Supervision

e Actividades desarrolladas por la Supervisién de Obra

o Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos més saltantes,
Justificaciones de retrasos en casi de que los hubiese, proponiendo soluciones
para sy correccién

o Refacidon de todos ios ensayos realizado en ia obra, indicando ia uhicacion, fecha
en fueron reslizados, resultados e interpretacién estadistica. Si correspande,
indicaran medidas correctivas y responsabilidades

¢ Informe de las actividades de Supervision ambiental realizadas durante el mes

* Programa de sus actividades para el mes siguiente

= Personal y equipos empleados en ia supervision de abra, duranre ei periado
comprendido en el informe

= Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas

» Cuadro resumen de pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza Vigentes
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o Gréficos, fotografias y videos de ser ei caso, que mostraran el estado de avance
de la Obra
o Copias de las romunicaciones més importantes intercambiadas con el contratista
0 con terceros.
27.2.2 Area Ejecutor o Contratista de Obra
o informe acerca de ios avances fisicos y valorizados del contratista, breve
descripcién de los trabajos ejecutados, métodos de construccion propuestos y/o
ejecutados, cuadros v graficos gue muestren el programa real en comparacion
con el programado
Presentar la documentacion por fa cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas. Adjuntar cuadre con rendimientos de
los equipos que trabajan en obra
Estado de avance econdmico financiero de fa obra: incluird los avances
economicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelanto y amortizaciones,
cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas
genéricas {incluido adicionales y deductivos) comparacion con el avance vigente.
El estado financiero de la obra incluird un cuadro resumen de pagoes a cuenta, un
cuadre de adelantos concedidos al contratista y la relacion de cartas fianza
igente, donde corresponda
onosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto fisico comao valorizado
Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo
spectivo, indicando variaciones con los programados, si las hubiese
ar récord de indices de seguridad y accidentes de obra
aracién entre el avance programedo vy el realmente ejecutado, explicanda
fas causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones
tomadas para superarios
o Previsibles dificultades, silas hubiers, y las disposiciones tomadas para superarlos
Previsibles dificultades y futuras soluciones que se propone adoptar que ya se
adopts, sugiriendo la intervencidn de la Entidad, silo considera indispensable
e luicio critico sobre la actuacién del ejecutor de obra o contratista en su conjunto
27.2.3 Informes especiales: serdn presentados dentro del plazo de tres dias hdbiles.
Pudigndose presentar:

s Informes solicitados por la Entidad, st el informe especial amerita un plazo mayor,
por razones justificadas, la Entidad establecerd el nuevo plazo de presentacion del
informe.

e Informes de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trate de asuntos que
requieran decisién o resolucién de ia Entidad promaviendo un expediente

., zdmirustrativo; o se trate de hacer conocer a Iz Entidad de importantes sccionss
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones, v que serén
cursadas dentro del término de fa distancia. En los informes mensuales gue tienes
caracter de reporte, hard u recuento de la accidn tomada

zp
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27.2.4 informes de Situacién de Obra, previo a Ja recepcién de obra, el Supervisor de Obra
presentara el informe de la situacidn de la obra dentro de los cinco {5) dias de la fecha
posteriores a la anotacién en el cuaderno de obra que efectde of ejecutor de obra o
el contratista indicando que ha terminado Ia obra y solicita recepcién de aguella.

En dicho informe se informard en qué fecha se produjo el término de la misma y de
ser el caso, informara respecto a las observaciones pendientes de cumplimiento
Incluird el resultado estadistico del control de calidad de Ia obra ejecutada

Informe Finai, debe contener como minimo o siguiente:

¢ Incluira las recomendaciones pars la conservacion de la obra ejecutada y
fotografias en un CD en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el
inicio hasta la finalizacién de |2 obra

o Este informe final de supervision, se presentard como mdximo a los 30 dias,

\ computados desde ei dia siguiente de ia suscripcién del acta de recepcion de obra

\ 27.2.6 \Los informes y entregables descritos en este numera! se presentaran en original y
opia, debiendo ser suscritos en todas sus paginas por ef supervisor
exos que se deben incluir en los informes:
- Gréficos de avance de obra durante el mes y graficos que se requieran para la
\ correcta interpretacion de los informes
Graficos de la proyeccidn de los avances de obra segin la programacién.
Grdficos que se requieran para la correcta interpretacién de los informes
Copias de Cartas cursadas por el Contratista al Supervisor de Obra {en caso se
hayan cursado}

- Copias de Cartas cursadas por el Supervisor de Obra al Contratista. Copias de
las comunicaciones mas importantes intercambiadas con terceros (en caso
havyan cursado)

Copias del Cuaderno de Obra (la copia desglosable dei Cuaderno de obra
original que corresponde a la Entidad)

28. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad serd emitida conforme a lo indicado en el articulo 168° y 169° del Reglamento de
fa Ley de Contrataciones del Estado para la Sub Gerencia de Supervisién del Gobierno Regional de
Pasco

29. CONDICIONES GENERALES

¢ La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicacion,
copiado informatica, que requiera el Supervisor para la obra es responsabilidad de este

* Todainformacién empleada o preparada durante el desarrolio del proyecto es de cardcter
reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrita de s
Entidad

» El Supervisor podra ser llamado en cualguier momento por la Entidad para informar o
asesorar en asuntos concernientes al prayecto

z6
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e ElSupervisor deberd absolver las consuliac del contratista con conacimiento de Ia Entidad
en todas fas actividades relacionadas al proyecto
@ El Supervisor efectuara una revision detaliada de las especificaciones especiales de
construccidn para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En
caso contrario, el Supervisor esta obligade a informar 3 la Entidad y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.
¢ El Supervisor hard una revisidn detallada de fa suficiencia de los disefios considerados
para fa proteccién de la obra. £n los casos que sean necesarios, el supervisor recomendara
y complementara la modificacién de los disefios considerados. Asimismo, revisara los
ensayos sondajes y resultados de las pruebas de laboratorios tomados durante el
desarrollo del proyecto, debiende en un caso necesario, ampliar dichos estudios, previa
autorizacidn de la Entidad.
El Supervisor revisara v evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
i esidente de la obra
\ o \B Supervisor, al término de la obra, deberd entregar a la Entidad todo el acervo
\ q cumentario técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con la liquidacidn final
y\tuadernos de obra
* Esg P no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
abshlucion de consultas en refacién a la obra
o El Supervisor deberd presentar todas las facifidades z ios funcionarios de fa entidad para
la revisidn del avance de las obras bajo su supervisién y proporcionara fa informacién que
sea requerida
*  El Supervisor estard sujeto a la fiscalizacién por los funcionarios que designe fa entidad
quienes verifican la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado al
proyecto los informes mensuales de estos funcionarios respaldando el pago de las
valorizaciones mensuales del supervisor.
s ElSupervisor apoyara a la Entidad durante ia contestacidn de ias demandas arbitraies que
pudieron generarse durante la ejecucidn v liquidacién de la obra asimismo de ser
necesario serd lamado para asesorar la presentacion de nuestras exposiciones orales

36. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato. Lz entidad,
aplicara a el Supervisor las penalidades contempladas en el Articulo N°162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF
Asimismo, se ha considerado la aplicacion de otras penalidades segin lo establece ef articulo
N°183 del Reglamiento de o Ley de Contrataciones del Estads. Las penalidades serdn calculadas
conforme 3 lo indicado en 1a siguiente tabla;

25




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

GERBHCIA RECIONAL DE il
MRARTEICRRA = Unidos
SUPLUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60] dias calendario o del integro
del plazo de ejecucién de la prestacion, si
este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numerat
180.2 del articulo 190 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia
de  ausencia  del
personal en el plazy
previsto

Segdn informe del INSPECTOR ©
SUPERVISOR DE OBRA, o de la SUB
GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

1 En caso el contratista supervisor incumpla
¥ con su obligacidn de ejecutar la prestacion

&/l con el personal acreditado o debidamente

\sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia  del
personai.

Segiin informe del INSPECTOR ©
SUPERVISOR DE OBRA, ¢ de la SUB
GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

como consecuencia de verificar el

ncionamiento u  operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
Lipos en caso corresponda, of comité de
recefcién advierte que la obra no se
encidntra culminada.

Penalidad del 5% de
monto vigente del
contrato. Por cada
ocurrencia.

Segun informe del comité de

recepcion.

consultss o las absuelva fuera del piazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamenta.

En cﬁel supervisor de obra no absuelva fas
tH

Una (1) UIT por no
atender ias consuitas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en

Segln informe de la SUB GERENCIA DE

contratista v el personal ofertado v la

de ausencia del

el lteral b) del SUPERVISION DE OBRAS
numeral 193.10 del
articuio 193 del
Reglamento.
En caso culmine la relacién contractual entre | 0.5 UIT por cada dis Segin informe del INSPECTOR O

SUPERVISOR DE OBRA, o de la SUB

adicionales sin haber generado y tramitado
ante la Entidad el respective Expediente
Técnico con los presupuestos adicionales
gue sean requeridos

Entidad no haya aprobado la sustitucién def | personal GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS
personal por no cumplir con la experiencia y

caiificaciones requeridas.

Por autorizar la ejecucién yfo valorizar obras | 0.1 UIT vigente Segin  informe del funcionario

responsable del drea a cargo de 1a obra
v/o a quien se le delegue

5 no tramita oportunamente Jas
valorizaciones de Obra (principal y/o
adicionales) asumird parte del pago de los
intereses en caso de que el Contratista
reclame como consecuencia de no haberse
cancelado aportunamente sus
valorizaciones

5% de UiT vigente

Segin informe del funcionario
responsable del drea a cargo de la obra
y/o a quien se ie delegue

Por no absolver y regularizar en la
valorizacidn siguiente, cualguier partida de
una valorizacién observada por el drea
encargada de la Entidad

5% de la UIT vigente

Segin informe del funcionario
responsable del drea a cargo de la obra
¥/ a quien se le delegue
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9 [ Por valorizar Cbras y/o metrados no | 5% de la UIT vigente Segin informe del funciohario
ejecutados {valorizaciones proyectadas} y responsable def area a cargo de ia obra
pagas en exceso, valorizaciones adelantadas y/o a quien se le delegue

u otros actos gque deriven de page
indebidos o no encuadrados en las

disposiciones vigentes

10 | Por demora en la presentacion de los | 3% de una UIT Segin  informe del funcionario
Informes mensuales de a obra indicados en | vigente responsable del drea a cargo de la obra
los  Términos de Referencia, de ¥{0 a quien se le delcgue

valorizaciones, de  Expedientes de
presupuestos adicionates o de deductivos,
de Liquidaciones, de ampliaciones de plazoy
de informes especificos

Cuando el ingeniero Supervisor no se | 5% de UIT por cada Segun informe del funcionaric
encuentra en forma permanente enla Obra | dia de ausencia no responsable del drea a cargo de la obra

justificada v/o 2 quien se le delegue
r no informar cuando el Contratista no | 5 % de UIT por cada Segin  informe del  funcionario
rasenta los equipos declarados en la | dia de retraso responsable del dres a cargo de la obra
ofuesta téenica v/o a quien se le delegue
Por np controfar eficientemente a ejecucion | 10% de una UIT Segin informe del funcionario
della\obra y/o por no haber adoptado | vigente responsable del drea a cargo de 1a obra
oportukamente las acriones necesarias para y/0 & Guien se le delegue
un dprdecto trabajo; por no controlar la

Contratists ejecute la sefializacion que la
Obra requiere para evitar accidentes y
brindar {a seguridad suficiente al usuario

Si EL SUPERVISOR no hiciera fas deducciones | 10% de una UIT Segin informe del funcionario
o descuentos oportunamente, en las vigente responsable del érea a cargo de la obra
valorizaciones del Contratista, con la v/o a quien se le delegue

finalidad de que al término de la obra no
oxista o se reduzca ef saldo 3 faver de
Entidad

1/5000 del valor
del Segan informe de la SUB GERENCIA DE
contrato, por cada | SUPERVISION DE OBRAS
ocurrencia en la obra,

incumplimiento de uso de uniformes e
implementos de seguridad del personal dela
15 | Supervisién.

No hacer cumplic al contratista ejecutor de | 475000 del valor del
la obra las medidas de seguridad indicadas confrato, por cada | Segin informe de la SUB GERENCIA DE
en el Expediente Técnico y las normativas | ocurrencia en la | SUPERVISION DE OBRAS

16 | Vigentes obra.
No comunrica al ENTIDAD en el dia, sohre | /5000 dat  Valor .. a
eventos ocurridos en la obra {accidentes, | Contratado, por fei‘flmio:’?eff iaj}f SERENGIA BE
= 17 | manifestaciones, etc.} | sourencia. SUFERVISIVINVE UBRAS
No asegura que los materiales adquiridos i
y/o 141000 de! valor del

Segun informe de la SUB GERENCIA DE

equipos instalados cumplan con las | contrato, por cada SUPERVISION DE OBRAS

18 | especificaciones técnicas del expediente | faita.
térnicn de 1a ahra i
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No verificar la presentacién oportuna o
permitir la presentacidn en tarma deticiente
y/o incompleta, ef calendario de avance de | go aplicard  una
obra actualizado, segiinlo establecidoen las | penalidad de 0.2 | Segininforme de la SUB GERENCIA DE
bases o que dichos calendarios contengan | UIT  por  cada | SUPERVISION DE OBRAS
una sofa “ruta critica” de conformidad al Art. | ocumencia.
198.1 de! Reglamento de Iz ley de
- | Contrataciones del Estado.

| Por presentar consultas a ia Entidad, sin
contener iz informacion completa y/o fuera
de los plazos establecidos en el articulo 193 | g, aplicard  una
del RLCE y/o por no emitir opinidn | penalidad de 0.1 | Seguninforme de ia SUB GERENCIA DE
ebidamente motivados, sustentados y,; UIT  por cada | SUPERVISION DE OBRAS
cdantificados, basados en los informes de | Otumencia.

S

T

R
.
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20 sus)\ especialistas  segin la  consulia
planfeada.
Por presentar un informe deficiente (malos
calculps\y/o incoherencias en su contenido)

liquidacion de obra {céiculos
. que no permita observar el | Se aplicars  una
revision de los documentos v | penalidad de 0.2 | Segin informe de la SUB GERENCIA DE
calevlos dptallados presentados por el | UIT  por  cada | SUPERVISION DE OBRAS
Contratista\y/o formular observaciones sin | Ocurrencia.
sustento y/difuera del plazo ctorgado por la
21 | Entidad sin observancia de la normativa
aplicable al caso.

Cuando el supervisor no cumplza con
presentar el cronograma de permanencia de

! rofesionales acreditad I Se aplicard una o
r:;x?m‘:esxaf,: r;c;l)ta lzzsencgznz:;z penalidad de 0.1 | Segun informe de la SUB GERENCIA DE

UIT por cada dia de
contados a partir del dia siguiente del retra;;o. BSOS

22 | perfeccionamiento del contrato o inicio de fa
ejecucion de la obra, segdn corresponda,

analisis

Se aphcars una
penalidad de 0.2 | Segin informe de la SUB GERENCIA DE
. UIT por ausenciade | SUPERVISION DE OBRAS

por el supervisor. cada personal clave
En caso de no encontrarse el personal

especialista ofertado en obra, segin ef | S 200porcadadia L
24 cr:nazr;ma de ejecucion de obrag v de de ausencia por | Segun informe de la SUB GERENCIA DE

o cata personal de | SUPERVISION DE OBRAS
acuerdo al factor de participacion de los obra.

especialistas del plantel profesional clave.

Por ausencias del personal clave segdn el
23 | cronograma de permanencia preseptado

La verificacién de las penalidades serd efectuada por la Sub Gerencia de Supervision de Obras o
Administrador del contrato, o por funcionarios de la Entidad

Cuande se llegue 3 cubrir el monto mddme de la penatidad de conformidad 3 lo sefialado al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podra resolver el contrato por al
incumplimiento de obligaciones

22




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

COMIRNG BGIONAL soocmtisome: LR
A MFRAFKIRICTORA )

¥ N Lnidos
(N

La Entidad podrd resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte del SUPERVISOR de
alguna de sus obligaciones gue haya sido observada previamente por fa Entidad, Sin ser limitativa,
estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

s Autorizar Iz ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el
respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y
obtenido la aprobacidn de Ia Entidad con el Resolutivo correspondiente
Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de I3
planila del contrato principal
No absolver y/o regularizar en fa valorizacién siguiente, cualguier partida de una
valorizacién observada por la Entidad
Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados {sobre-valorizaciones) v pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o ne
encuadrados en las disposiciones vigentes
No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el
mes siguiente al detectado.

No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/fo adoptar oportunamente las
\ acciones necesarias para un correcto trabajo
\ex No controlar la sefializacién (diurna v necturna) durante Ja ejecucion de obra y/o por no
¥ haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de QObra ejecute la
sefializacion que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar fa seguridad suficiente
al usuario
o No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales
* No comunicar a la Entidad dentro de los cinco dias de no haber recibido por parte del
Residente de Cbra, la solicitud de la Recepcion de Obra
Todos los demds aspectos del presente requerimiento no contemplados en fos Términos de

Referencia, se regirdn por fas bases estandarizadas y por la Ley de Contrataclones del Estado
¥ su Reglamento, y demds disposiciones legales vigentes.

31i. SOLUGION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes se sujetardn, segin establecido en ef articulo 223,
243,245y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se deberd

al mbito de la jurisdiccidn de la provincia de Pasco.

1. Cémars de comercio de Pasco
32. DISPOSICIONES FINALES
) Todos ios demds aspectos del presente requerimientoe no contempiados em los términos de
Referencia, se regiran por las bases estandarizadas y por la Ley de Contrataciones del Estado y su
= Reglamento, y demds disposiciones legales vigentes.

2l
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DE PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reguisitos:

< JEFE DE SUPERVISION: E! profesional propuesto debe ser un Ingeniero Civil o
ingeniero Agricols, titulado y cotegiado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e] del numeral 139.1
del articulo 139 del reglamento este requisifo de calificacién se acredita para la

suscripeidn del contrato

impertants
\;33 confonnidad con of atfpwlo 185 ol Rerfamenic of supsr

saliflennionss profasionsios esiadizcidas nare of res
'3 efubioracion del axpodioniz ‘grouna dehe coenly pon fas nality
Xi7 Reglamenio

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Rg\;é\isitos:

< YEFE DE SUPERVISION: Con experiencia minima de TRES {03) attos como
Supervisor y/o Asistente de Supervisor y/o Inspector de Obras y/o Residente de
Obra y/o Asistente de Supervisor en proyectos en general,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literat &) del numeral 138.1 dei articulo
139 de! Reglamento este requisito de calificacion se acredita para ia suscripcidn del contrato.

y deso cunmpli oon la o
jote Jot provelio o
sddefta g0 o saifeiln 160

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

“ 01 camioneta pickup doble cabina 4x4

% 01 computadora portatit

% 01 impresora

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e} del numerat 139.1
del articulo 139 del reglamento este requisito de calificacién se acredita para ba
suscripcion del contrato
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L EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

Fl nostor debe acraditar un monto facturado acumauladn equivalente a {01) MECES EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacidn de servicios de
consultorfa de obra iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los diez
{10) afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se considera similares a: Construccién y/o Creacién y/o instalacion y/o rehabilitacion
v/o reforzamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento o a fa combinacidn de las
denominaciones anteriores de obras tales como: defensa riverefia yfo diques y/u
obras de proteccidn contra inundaciones y/u obras de saneamiento.

Acreditacién:

experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de {i)
cintratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad, constancia de
rastacién o liquidacidn del contrato; {il} comprobante de pago cuya cancelacién se
ite documental y tehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abonp,
e de estado de cuenta, cualguier otro documento emitide por ia entidad del
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprghante de pago:.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte {20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién v el factor “Euneriencia de Postor en Ia
Especialidad”.

En caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acrediten contrataciones
independientes, en cuyo caso selo se considerara, las {20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referide a Iz experiencia del poster en ¢! Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido efectuada durante jos diez (10) aftos
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

Cabe precisar que, de acuerdo ¢on ia Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones ds! Estado:

*... el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira concelado. Admitir elfo equivaidria a
ponsidarar cnma valiia iz enta decfaraeitn dal ninztor afirmando one o camnhante de paon ha sido rancelade”

(.}

“Sttuacién diferente se suscita ante el sello colocade por ef cliente def postor [sea utitizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la deciaracion de un lercera que brinde verteza, anfe la cual debigra
reconogerse la validez de la experiencia”
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprends
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de io contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn antes
del 20.09.2012, fa calificacién se ceflird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentiaje de ias obligaciones equivale al porcentiaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
dichos documentos no se consignen en el porcentaje de participacidn se presumird
que fas obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en el caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria
correspondiente,

i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
rganizacién societaria, debe presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

jyicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8

- Aot Coommafmlidda
a Cxperiencia dal postor en la Cspeciglidad,

]

¢ organc encargado de las contralzcionss o ¢l comité de
seleccion, segun corresponda daben valorar d2 mansia integral loa
documsntes  pressniados por o posior para  acredifar la
exzer-‘mnﬁia £n izl sentid o, am c:;anrja en los decumantos
preseniados de denominacién dai objeto coniractus! no coincida
htaza’.nev’a onn ei ‘:rﬁw*ﬂ en %a bases, o& debera validar s
experiencia si las gotividades gue gjscule el postor ¢ corrgspandan

ala axpenangia reguerida,
« fn el caso de carszr:, o8, fa calificanidn

G2 iz exparencia se

reglizara conforma a la Directiva "Perii lfedc) de Provesdores en
consarcio an las Conlratasionss dal Estade”

1y
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a ia
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago".

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C de! numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.0]%° veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [1.0}%! veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

i

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- Factor I: Actividades Durante la supervision de la obra
- Actividades antes del inicio de la supervision
- Actividades durante ejecucion de la obra

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

"> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
Y
) ... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
{ % Elmonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]Jpuntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...]1 puntos

@/
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
- Actividades durante la recepcién de la obra
- Documentos que se presentaran
2.- Factor II; Actividades de Control para Sistemas de Seguridad y
Salud Ocupacional
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervisién
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional,
proteccion de propiedad e instalacion de terceros.
- Manejo de desperdicios
- Control de ruidos
- - Salud Ocupacional
3.- Factor Ill: Procedimiento para el control de obra
- Control Econdémico
- Control de plazos
- Control de calidad de servicio
- Control de obligaciones contractuales
4.- Factor [V Organizacién y Programacion
- Actividades de coordinacion con el contratista y la Entidad
- Definicién de funciones de cada persona clave que interviene en la
supervision
- Cronograma Gantt de actividades determinadas en el plazo de
ejecucion de la obra.
- Identificacién de areas vulnerables, Panel fotografico de situacién
actual y aspectos socioecondmicos.
- Conclusiones y recomendaciones del Jefe de Supervision
Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion. ?

_» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas. ‘

* Es lasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

© Y
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6),

i PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
olorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]L, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [Po——]

con domicilio legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNIN° [......... 1Ly
de otra parte [..........c..coooiiiiii ], con RUC N° [............ 1. con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. 1. debidamente representado por
su Representante Legal, [....................ccoooviin, ]J,con DNIN°[.................... ], segun poder
inscritoen la Ficha N° [.............. ] Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha|....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAJ, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO o
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seqguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAjes de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIANL”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOJ, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora?s, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

24
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion{es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.




¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE}, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo d/spuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo “de o d/spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD |
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD}.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
Importante para la Entidad
En los contratos de consulforia de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:
CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
» EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo

previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

- Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

- de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
- ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras 'p"é‘r;a Ia elaboracion de expédientes técnicos o eliminar, seéﬂn
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

/
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el ditimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por '
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

Penalidad Diaria = 010 % mf)nto wgente’z
| F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segin  informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o [ PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPQSITIVA CONTRATOL.
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el confratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA

. personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
Yy equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% Ni
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segun _informe  del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. %6 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

N

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

P Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....cceveceiiiaeriee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

¥ De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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Imbdri:énte

“Este docUmenfgpuede firmarse digjitélmente si ambas bartes cuentan con firma digital, sé'gtJn' la
. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

# Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y cerlificados  digitales  ingresar  a:

https:/iwww .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fi rmar-y-certificados-digitales

\_ ©
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcidn de las
integrante del consorcio ° obligaciones
DATOS DEL N del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
Elaboracion de . L
Objeto del contrato Expediente elaborellcmn Sl(ije(r)vtlemn
Técnico de' © bra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
_— Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - ,T,Ota' plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

5 .
EXPEDIENTE enominacion del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

X2,
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8/

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..]: postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en et REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la sgwente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.. ...], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
| MYPE30 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar fa condicién de micro o pequefia empresa.

31 bidem.

32 |bidem.
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1.
2.
3.

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-~

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.i:im-\a, Nambres y )-.\pelli'd.c;s' .t.i.é‘l‘;.)ostor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio. :
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances vy las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmé, Norﬁbres 'y'ApeIIido's del pdstor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seiiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}]

] Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

| [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

]

Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOY.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
gjecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [...........ocoeeeeeennn.. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

». OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |, s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Y
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
onomica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consuiltoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ffrma; 'Il\iblr'nbreé y Apél.l-i'c.lncl;.s d.él .b.ostor b-
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 def Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siquiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

Importante para la Entidad
» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
- condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

| Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma;“Nombres y Apellidos d-el-postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

¢ El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo




-
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocibn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




K GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL T\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
J Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O e
; PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o::’gl';r‘:'gﬁu ECONOMICA
TIEMPO%® TARIFAY

Importante para la Entidad

En el caso de superviéién de obras,m cuando se haya previsto QUe las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNDPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPo® | OFERTAD A4
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacidn, segun lo establecido en las bases.
¥  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
40 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

“1 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe enconirase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
, Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
esente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

“2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

ANEXO N°9

DECLARA,CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hiftp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00})

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrhé, Nombres y ;\.pellid.c')é d.enl.bostor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las conlrataciones o el comité de
seleccion, segtn corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00})

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

hitnhvww i frabain.gob.pelcervicios-en=finnn-2-2/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe

cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




/ GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2022-GRP/CONSULTORIA-3

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

//\EI que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

o

Iimportante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




