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ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
(Obras)
REPUBLICA DEL PERU
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE

CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE
SOLICITUD DE OFERTAS N°001-2025-MIDAGRI-PSI-PNRT
(PROCESO DE LICITACION DE UN SOLO SOBRE)

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA

DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CHURCAMPA - DISTRITO DE

CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Numero de referencia STEP: PE-PSI-433703-CW-RFB-2

La Republica del Peru ha recibido del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), un Préstamo
para financiar parcialmente el costo del Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura
Climaticamente Resiliente, mediante el Contrato de Préstamo N°9616-PE. El Programa Subsectorial de
Irrigaciones — PSI, es el responsable de la ejecucion del Programa, en el marco del cual se invita a los
interesados a presentar sus ofertas para la EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL CHURCAMPA - DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”

El plazo de ejecucidn de las obras es de 180 dias calendario.

La presente convocatoria se efectla de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion elaboradas por el Banco Mundial de setiembre de 2023, denominadas en lo sucesivo
“Regulaciones de Adquisiciones”. Las ofertas que superen el monto referencial también seran evaluadas.

El Documento de Solicitud de Ofertas podra ser recabado, de 8:00 a 17:00 horas, en la oficina de Tramite
Documentario del Programa Subsectorial de Irrigaciones, sito en Av. Alameda del Corregidor N°155, distrito
de La Molina, provincia y departamento de Lima, o puede ser solicitado al correo electrénico:
adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe o descargado el mismo de la Pagina Web de la Entidad.

Los interesados deberan registrarse en la direccion electronica antes indicadas para que se les notifique las
posibles enmiendas o aclaraciones que pudieran surgir en el marco del proceso de Solitud de Ofertas, mismas
que también seran publicadas en la Pagina Web de la Entidad https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-
publicaciones/6563380-conv-sdo-001-2025-minagri-psi-birf.

Las ofertas deberdn entregarse en Mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, - en la
siguiente direccion: Av. Alameda del Corregidor N°155, La Molina, ciudad de Lima, hasta las 10:00 am del dia 08
de abril de 2025. El Contratante no sera responsable por la entrega tardia de las ofertas, por tal motivo, seran
rechazadas en caso de entregarse después de la fecha y hora limite.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI

Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climaticamente Resiliente - PNRT

Direccién de correo electrénico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe

Central telefdnica: 01 - 424 4488 Anexo 242

Pagina web: https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6563380-conv-sdo-001-2025-minagri-psi-birf

< PSS
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Invitacién y datos basicos

1.1 El Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a los oferentes

elegibles a presentar ofertas para la ejecucion de la Obra especificada en la Seccion V, denominada:
“Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas “, del presente documento.

1.2 El nombre e identificacion del Proceso es: EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL CHURCAMPA - DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

1.3 El presente contrato sera financiado con fondos provenientes del Préstamo del Banco Internacional de

|/(

Reconstruccién y Fomento (BIRF), en lo sucesivo el “Banco Mundial” o “el Banco”, Proyecto: “Programa
Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climaticamente Resiliente”, Contrato de Préstamo
N°9616-PE.

1.4 En estos Documentos “dia” significa dia calendario.

Fraude y Corrupcién

2.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de précticas corruptas y fraudulentas

descritas en la Seccién VIl denominada: “Politica del Banco: Practicas corruptas y fraudulentas”, del
presente documento.

2.2 En virtud de esta politica, los oferentes deberdn permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus

agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y
personal—inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier proceso
de seleccion inicial o precalificacion, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecucion de
contratos (en el caso de la adjudicacion), y disponer que sean auditados por auditores designados por
el Banco.

Elegibilidad

3.1 El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los paises ofrecer Bienes, Obras, Servicios

de No-Consultoria y Servicios de Consultoria para los proyectos que financia.

3.2 En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podra denegar la

participacién de un Oferente/Proponente/Consultor ni podréd negar que se adjudigue a este un contrato
por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

a. sucapacidady sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los subnumerales 4.1 a 4.2 de la presente
Seccion.

~ PSI

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Péagina 4 de 103

Firmado digitalmente por SANCHEZ
LECHUGA Maria Teresa FAU
20414868216 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Conflicto de Interés

4.1 El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes

a operaciones de financiamiento para proyectos de inversidon no presenten conflictos de interés.

4.2 Los Oferentes no podran tener ninguin conflicto de intereses. Todo Oferente para quien se determine

la existencia de un conflicto de intereses serd descalificado. Podra considerarse que un Oferente tiene
un conflicto de intereses a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en comun.

b) Recibe o ha recibido algln subsidio directo o indirecto de otro Oferente.

c) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d) Posee una relacién con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le
permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relacién con
este proceso licitatorio.

e) Participa en mas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en mas de una
Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicion no
restringe la inclusion del mismo subcontratista en mas de una oferta.

f) Cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g) Cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su contratacion) por el
Contratante o por el Prestatario como Gerente de Obra para la ejecucion del Contrato.

h) Proveera bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de
consultoria, o directamente relacionados con ellos, para la preparacion o ejecucion del proyecto
especificado este Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido
provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada
de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en
comun.

i) Tiene una relacién familiar o comercial estrecha con algun profesional del personal del Prestatario
(o del organismo de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté
directa o indirectamente relacionado con la preparacién de los documentos de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera
estar relacionado con la ejecucion o supervisién de ese Contrato a menos que el conflicto derivado
de tal relacién haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio
y la ejecucion del Contrato.

Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberan comunicar al Contratante su interés en participar, de manera fisica segun datos
de contacto que se indica en el sub numeral 6.9 de la presente seccién o de manera electrénica al
correo adgquisiciones.pnrt@psi.gob.pe , con el objeto de que les sean comunicadas eventuales
enmiendas o aclaraciones. No enviar esta comunicacién NO generard ninguin efecto adverso para la
seleccion. Asimismo, los oferentes podran formular consultas por escrito en el plazo y condiciones
indicadas en el sub numeral 6.4. de esta seccion.

< PSI

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pagina 5 de 103

Firmado digitalmente por SANCHEZ
LECHUGA Maria Teresa FAU
20414868216 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00


mailto:adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe
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6.1

6.2

6.3

6.4

Preparacién y presentacion de las Ofertas
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar redactados en el idioma espafiol.
Los precios deberan ser cotizados por el Oferente en la Moneda Nacional de Peru - Soles.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo de ciento veinte (120) dias calendario, desde la fecha
fijada para la presentacién de las ofertas.

Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberdn ser solicitadas al Contratante por
escrito, las mismas que podran ser enviadas de manera electrénica mediante la mesa de partes virtual
del PSI http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/ o de manera fisica a la direccion indicada en el sub
numeral 6.8 de la presente seccidn, hasta el 26 de marzo de 2025.

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaraciones al Documento de Solicitud de
Ofertas, se realizardn dos actividades cuya asistencia no es obligatoria, en el siguiente orden:

1) ElI 21 de marzo de 2025 a horas 12:00 p.m. se realizarad una visita al sitio de las obras, en el
predio ubicado en el distrito de Churcampa - provincia de Churcampa - departamento de
Huancavelica, los detalles al respecto serdn publicados en la pagina web
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6563380-conv-sdo-001-2025-

minagri-psi-birf.

2) El24 de marzo de 2025 a horas 16:00 p.m. se realizard una reunién informativa virtual, el enlace
correspondiente serd publicado en la pagina web
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6563380-conv-sdo-001-2025-

minagri-psi-birf.

6.5 El Oferente presentara su Oferta, compuesta por los siguientes documentos (segln los Formularios

establecidos en la Seccién Il del presente documento):

6.5.1 Formulario Carta de Oferta (Formulario N°1, Seccién Il), la persona que firme la Oferta
deberd contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberd adjuntarse a los
Formularios de la Oferta, conforme se indica a continuacion:

En caso de PERSONA JURIDICA NACIONAL:

Certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto. Dicho documento deberd tener una antigiedad no mayor a 30
dias calendario a la fecha de presentacién de ofertas. Adicionalmente, debera presentar
copia de la cédula de ciudadania o documento de identidad del representante legal.

En caso de PERSONA JURIDICA EXTRANJERA:

Documentos de constitucion que justifique la personeria juridica, y de corresponder, las
modificaciones, asi como los documentos que justifiquen la representacién legal emitida
por la autoridad competente del pais de origen. Adicionalmente, debera presentar copia
del documento de identidad del representante legal.

= PSI|
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6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

En caso de APCA CONSTITUIDA:

Copia de la escritura de constitucion del APCA, y de corresponder, las modificaciones, asi
como los documentos que justifiquen la representacion legal emitida por la autoridad
competente (podran presentar el certificado de vigencia de poder del Representante Legal,
con una antigliedad no mayor a 30 dias calendario a la fecha de presentacion de ofertas).
Adicionalmente, debera presentar copia de la cédula de ciudadania o documento de
identidad del representante legal.

APCA POR CONSTITUIRSE:

Carta de intencion de constituir un consorcio (APCA) o el acuerdo de consorcio (APCA),
segun formulario establecido en el documento de solicitud de ofertas. En este caso, debera
presentar el certificado de vigencia de poder que deberd tener una antigiedad no mayor a
30 dias calendario a la fecha de presentacion de ofertas y/o documentos de constitucién
gue justifique la personeria juridica, y de corresponder, las modificaciones, asi como los
documentos que justifiquen la representacién legal emitida por la autoridad competente
del pais de origen de cada uno de los representantes legales, apoderados o mandatarios de
los integrantes del consorcio.

Adicionalmente, deberd presentar copia de la cédula de ciudadania o documento de
identidad de los representantes legales de cada uno de los consorciados y en caso el
representante comun sea un tercero, deberd presentar también copia de dicho documento
de este ultimo.

Formulario Lista de Cantidades (Formulario N°2, Seccién 1), indicando todas las actividades
segun los items solicitados.

Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (Formulario N°3, Seccion I1).

Oferta técnica (Formulario N°4, Seccién Il).: El Oferente entregara una oferta técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi
como cualquier otra informacién requerida, con detalles suficientes para demostrar que la
oferta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para
completarla.

El Oferente presentard su Oferta, compuesta por los siguientes documentos (segun los
Formularios establecidos en la Seccién Il del presente documento):

(a) Tener una facturacion promedio anual minima por construccién de obras en general
en DOS de los ultimos OCHO afios comprendidos entre el 1ro de enero de 2017 y el
plazo para la presentacidn de ofertas, equivalente a S/ 9,923,626.28.

Registrar la informacién en el Formulario de facturacién promedio anual de obras de
construccién (Formulario N°6, Seccién 1l) y adjuntar los sustentos respectivos
correspondientes.

La facturacion se acreditara mediante copia simple de i) comprobantes de pago y sus
contratos con sus respectivas actas de recepcion de obra; ii) comprobantes de pago y
sus contratos con sus respectivas resoluciones de liquidacion; iii) comprobantes de
pago y sus contratos con sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra

< PSI
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; o

iv)

comprobantes de pago cuya

cancelacion

se

acredite documental vy

fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago por parte
del cliente.

(b) Demostrar una Experiencia especifica como, contratista principal, integrante de un
consorcio, contratista administrador o subcontratista en obras de riego tecnificado
(aspersion y/o goteo y/o microaspersion) o similares de riego tecnificado, para areas
con fines de uso agricola, terminadas satisfactoria y sustancialmente entre el 1ro de
enero de 2019 y el plazo para la presentacién de ofertas, de al menos:

e Cinco (5) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/
1,488,543.94, o
e Cuatro (4) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/
1,984,725.26, 0
e Tres (3) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/
2,480,906.57, 0
e Dos (2) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/
3,969,450.51, 0
e Una (1) obra que sea mayor o igual en monto a S/ 4,961,813.14.

El oferente debera registrar la informacion en el Formulario de experiencia especifica

del oferente (Formulario N°7, Seccion 1)

Se considera obras similares de riego tecnificado a:

v’ Instalacién o construccién de estructuras nuevas de obras de riego tecnificado
(aspersion y/o goteo y/o microaspersion).
v" Reconstruccion o remodelacidn de obras de riego tecnificado (aspersion y/o
goteo y/o microaspersion)
v" Mejoramiento o Renovacién de obras de riego tecnificado (aspersion y/o goteo
y/o microaspersion)
v" Ampliacién o Habilitacidn de obras de riego tecnificado (aspersion y/o goteo y/o
microaspersion)

(c) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial
incluido en el Listado de Equipos Requeridos de la Seccién V del presente documento,
sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero, registrar
la informacion en el Formulario de Equipos (Formulario N°8, Seccién Il);

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS
1 Camioneta Unidad 1 Antigliedad no mayor a 05 afios
2 Equipo de Computo Equipo 1 Antigliedad no mayor a 05 afios

El numero de frentes de trabajo minimo requerido es: De 2 (dos) frentes de trabajo

= PSI
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

(d)

Contar con un Residente de Obra con permanencia a tiempo completo, con Titulo
Profesional o Licenciatura en Ing. Civil o Ing. Agricola o Agronomia o equivalente en
su pais de origen, con cuatro (4) afios de experiencia general como supervisor y/o
inspector y/o residente y/o director en obras. La experiencia serd contabilizada a
partir de la obtencién del grado académico de Bachiller con mencién en Ingenieria
Civil, Agricola o Agronomia.

La experiencia especifica solicitada al residente es de minimo dos (2) afios como
supervisor y/o inspector y/o residente y/o director en obras de riego con fines
agricolas u obras de agua y saneamiento; de los cuales minimo un (1) afio debera ser
eninstalacidn o construccion de estructuras nuevas o reconstruccién o remodelacién
0 mejoramiento o renovacién o ampliacién o habilitacidn, de obras de riego
tecnificado (aspersién o goteo o microaspersion).

Se deberd registrar la informacién en el Formulario de Personal Clave Propuesto y su
Declaracion (Formulario N°9, Seccion 11).

Asimismo, deberd contar con colegiatura y habilitacién vigente durante toda la
ejecucion de la obra, debiendo presentar la colegiatura y habilitacion respectiva para
la firma del contrato.

De otro lado, el contratista debera contar con Prevencionista de Seguridad, Salud,
Ambiente vy Social (ASSS) por cada obra, que sera responsable de la implementacion
de las medidas de manejo ambiental y social para el proyecto, con permanencia a
tiempo completo, deberd contar con Titulo Profesional, colegiado y habilitado, con
especializacion en Gestién de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA) o equivalente en su pais de origen, con dos (02) afios de experiencia general
a partir del grado académico de Bachiller o equivalente en su pais de origen, de los
cuales al menos un (01) afio han de ser como:

- Prevencionista SSOMA.

- Prevencionista de riesgos.

- Responsable de control de Riesgos

- Coordinador, jefe, director, gerente de seguridad ocupacional y medio ambiente

Se deberd registrar la informacion en el Formulario de Personal Clave Propuesto y su
Declaracion (Formulario N°9, Seccidon 11).

Asimismo, deberad contar con colegiatura y habilitacion vigente durante toda la
ejecucién de la obra, debiendo presentar la colegiatura y habilitacion respectiva para
la firma del contrato.

Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros suficientes para atender las
necesidades de flujo de efectivo, estimadas en un monto de S/. 1,033,711.07

En caso se presente el Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito este debera
estar a nombre del postor emitido por una entidad bancaria que se encuentre bajo la

= PSI
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(f)

supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru (Formulario N°10, Seccién Il).

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza
o poliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacidn, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°
47719-2019-SS/, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de consorcios el Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito puede
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor
porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El
documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o
razon social del integrante o integrantes del consorcio.

En caso de Consorcio, estos se sujetaran a las siguientes reglas de conformacién:
e ElnUumero maximo de consorciados es de tres (3).
e El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

Todos los integrantes del consorcio son responsables de la ejecucion de la obra.

El Oferente debera demostrar la solidez de la situacion financiera y su rentabilidad
con la informacién declarada de los ultimos dos afios (2022 y 2023) en el Formulario
Resumen de Informacion Financiera, (Formulario N°5, Seccion 11).

En caso de Consorcio este formulario deber ser llenado por cada uno de los
consorciados y firmado por su respectivo representante legal.

Normas de Conducta. - El Programa Nacional de Riego Tecnificado (PNRT) cuenta con
un Cdédigo de Conducta que los oferentes deberdn de comprometerse a respetar y
cumplir. Ademas, deben difundir este Codigo de Conducta entre sus trabajadores,
trabajadoras y subcontratistas. Las normas de conducta del PNRT se encuentranen la
seccion Il Formulario — Normas de Conducta (Formulario N°12, Seccién Il).

El Contratista esta obligado a implementar las referidas Normas de Conducta del
PNRT.

6.5.6 Estrategias de Gestidn y Plan de Implementacién Ambiental y Social (EGPI): EI Oferente
debe presentar la Declaraciéon Jurada - Compromiso de Cumplimiento de medidas
ambientales y sociales para la ejecucion de obra . (Ver Formulario N°11 Declaracion Jurada
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- Compromiso de cumplimiento de medidas ambientales y sociales para la ejecucién de
obra Seccioén Il).

El Contratista ganador para el inicio de obra, deberd presentar para aprobacién y posterior
implementacion el Plan Ambiental y Gestidon Social del Contratista (PGAS-C), cabe indicar que, en
el numeral 6.3.3. del Marco de Gestién Ambiental & Social (MGAS)! esta establecido el alcance
del contenido del PGAS-C; que, en lineas generales, comprende la compilacion de las medidas
ASSS, establecidos en los Anexos Informe de Gestién Ambiental (IGA) y Plan de Manejo Ambiental
y Social Complementario (PMAS-C) del Expediente Técnico.

Asimismo, el MGAS en su numeral 6.4 (lineamientos minimos para el manejo ambiental y social)
y 6.5 (medidas para la gestion social para el proyecto) se describen las medidas a implementar
para una adecuada gestion ambiental, social, seguridad y salud (ASSS) que seran aplicados por
el Contratista para cumplir con los lineamientos establecidos en los instrumentos ambientales y
sociales.

6.5.7 Otros que se indiquen en la seccion Il. Formularios de la Oferta.

En este caso el Formulario N°13 Declaracion de Desempefio ASSS

6.5.8 De no satisfacerse sustancialmente estos requisitos, la Oferta presentada serd rechazada. Para

determinar la conformidad del Oferente con los requisitos aqui establecidos no se tomaran en
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.

6.6 Cada Oferente presentard su Oferta en un sobre cerrado en el interior del cual se incluiran
simultdaneamente dos partes: Parte Técnica y Parte Financiera. Este sobre tendrad las siguientes
caracteristicas:

(i) Llevara el titulo “OFERTA ORIGINAL”

ii) Llevara la razdn social, nombre de representante legal y la direccién del oferente;

iii) Estara dirigido al Contratante;

iv) Llevarad la identificacion especifica de este proceso licitatorio;

v) Llevara la advertencia de “NO ABRIR ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS
OFERTAS".

—~ o~ — —

6.7 Si el sobre descrito en el numeral 6.6 no esta cerrado e identificado segun lo requerido, el Contratante
no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

6.8 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante, a mas tardar hasta las 10:00 am del dia 08 de abril
de 2025, en Mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones sito en la direccién del Contratante
sefialada en el numeral 6.9 de la presente seccion. El Contratante no tendréd en cuenta ninguna Oferta que
reciba después de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Todas las Ofertas recibidas por el
Contratante, una vez vencido dicho plazo, seran declaradas tardias y en consecuencia rechazadas y se
devolveran sin abrir a los Oferente respectivos.

6.9 La direccién del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI

Proyecto: Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climaticamente
Resiliente

Direccion: Av. Alameda del Corregidor N° 155

1 Link de MGAS https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/3858765-marco-de-gestion-ambiental-social-mgas
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Correo electrénico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe

Distrito: La Molina

Provincia: Lima

Departamento: Lima

Pais: Peru
6.10 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por Courier, Correo Postal o entregarlas personalmente. Si
envian por Courier y/o correo postal, la Entidad Convocante no serd responsable de la presentacion
oportunay en el plazo determinado. Asimismo, tanto el sobre con la Oferta como el sobre externo que de
ser el caso se utilice, deberdan cumplir con lo sefialado en la cldusula 6.6 de esta Seccién |.

7 Confidencialidad

7.1 A excepcidn de la visita de obra, no debe existir comunicacién que no sea por escrito y oficial entre los
oferentes y el convocante. Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso deberan ser
hechas por escrito.

7.2 Iniciada la evaluacién de las ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara confidencial
toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacién de las ofertas, los informes y
la recomendacién de adjudicacién final. De igual modo, la informacion considerada confidencial no podra
ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacién de las
ofertas, incluyendo a los oferentes.

8 Aperturay Evaluacién de las Ofertas

8.1 El Contratante abrird publicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leerd en
voz alta en el lugar, fecha y hora que se indica a continuacién:

Lugar : Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climaticamente Resiliente,
sito en Av. Alameda del Corregidor N° 155, La Molina, Lima.

Ambiente :Sala de Reuniones de la Unidad de Administracion, Piso N° 2.

Fecha : 08 de abril de 2025

Hora :11:30 a.m.

Dicho acto se realizard en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de quien quiera
gue desee asistir a dicho acto. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se hayan abierto
y leido en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

8.2 Se abriran los sobres presentados por los oferentes, uno por uno y se leera en voz alta: el nombre del
Oferente v si existe alguna modificacidn; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos todos los descuentos y las ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde; y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas se consideraran en la evaluacién. La Carta de la Oferta y las Listas
de Cantidades seran firmadas por los representantes del Contratante (Comité de Seleccién) que asistan al
acto de apertura de las Ofertas. El Contratante no discutird los méritos de ninguna Oferta ni tampoco
rechazard ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias).

8.3 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la
presentacion de Ofertas en virtud de la clausula en la clausula 6.8 de esta Seccién |. Toda Oferta que reciba
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el Contratante después del plazo para la presentacién de las Ofertas serd declarada fuera de plazo,
rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

8.4 El Contratante preparard un registro de la apertura de las Ofertas que incluird como minimo:

a) el nombre del Oferente y si ha habido retiro, sustitucién o modificacion;

b) la existencia o la ausencia de la garantia de oferta o Declaracién de Mantenimiento de la Oferta (en
caso sea requerida), y

c) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos;

8.4.1 Se solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el registro. La ausencia
de la firma de un Oferente en el registro de la apertura no invalidara su contenido ni efecto. Se entregara
una copia de dicho registro a todos los Oferentes.

8.5 En sesion reservada, el Comité de Seleccidn debera revisar y verificar la documentacion presentada de
todas las ofertas, asi como aquellos documentos que son condicion de presentacion, por ejemplo:
Declaracion o Garantia de Mantenimiento de la Oferta, Poder, Formulario de Presentacién firmada,
Elegibilidad, etc., emitiendo segun criterio la habilitacién o inhabilitacion de las ofertas segiin corresponda.

8.6 Se llevara a cabo la revisién y analisis de cumplimiento sustancial de las ofertas técnicas presentadas,
determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Eventualmente, el Contratante solicitara a los oferentes por escrito, informacion o aclaraciones necesarias
para evaluar sus Ofertas, informacion que podran considerar como subsanables (de tipo histérico o aquellos
gue inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad
ni la solvencia de la propuesta).

No se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccién de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacién de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

i) “desviacidon” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento
de Licitacion;
ii)  “reserva” es la imposicién de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los

requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

iii)  “omisién” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la informacién o de la
documentacion requerida en el Documento de Licitacién.

8.7 De ser el caso, en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, se realizard la correccién de errores
aritméticos, de la siguiente manera:

i) si hay una diferencia en precio total como producto del precio unitario por la cantidad
requerida, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, a menos que exista
un error obvio, en tal caso el precio total cotizado prevalecerdy se corregird el precio unitario;
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ii) si hay un error en el total (suma de los subtotales), prevaleceran los subtotales y se corregira
el total,

iii) .si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en
palabras, a menos que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevalecerdan las cantidades en cifras, segun lo dispuesto en los apartados (i) y (i) precedentes

8.8 Al concluir la revisién de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccién del
precio de las ofertas, el Convocante consultara a los proponentes la aceptacion o no de las correcciones.
Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas seran rechazadas.

8.9 Se evaluard las capacidades del oferente, por ejemplo: facturacion, disponibilidad de lineas de créditos,
etc. Para determinar la recomendacion de adjudicacién.

8.10 El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Oferente elegible seleccionado por haber
presentado la Oferta que tiene el costo evaluado mds bajo y que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacién retne los requisitos de Calificacion especificados en la sub clausula 6.5.5 de esta
Seccion |.

8.11 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinard cudl es la Oferta mas
Conveniente, que serd la que haya sido presentada por un Oferente que relna los Criterios de Calificacion
y la que, segln se haya determinado:

(i)  seajusta sustancialmente al Documento de Licitacién, y
(i)  tiene el costo evaluado mas bajo.
9 Ofertas Excesivamente Bajas

9.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacidon con otros elementos
constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del
Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

9.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedird al
Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del
Precio de la Oferta (adjuntando precios unitarios) en relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la
metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier
otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

9.3 Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para
ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

10 Mecanismo de Queja

Previa a la adjudicacién del contrato, el Contratante notificara a todos los oferentes que participaron en el
proceso de seleccion la recomendacion de adjudicacidn realizada por el Comité de Seleccién aprobada por
la Direccién Ejecutiva del PSI, donde se sefiale de manera individual como minimo, la siguiente informacion:

1. elnombrey ladireccion del Oferente de la Oferta seleccionada;
el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

3. los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como
se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas, asi como los precios evaluados;
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4. una declaracion donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del
Oferente descalificado a quien se remite la notificacion, a menos que la informacién sobre el precio
ya revele la razon;

Los oferentes tendran un plazo maximo de 2 dias habiles contabilizados a partir de la notificacién de la
recomendacion de adjudicacion, para presentar una queja relacionada a adquisiciones, la misma que podra
impugnar la decision del Contratante de adjudicar el contrato.

El Contratante tendrd un plazo maximo de 2 dias habiles para responder la queja recibida, salvo que haya
motivos justificables que lo obliguen a brindarlas fuera de este plazo.

11 Adjudicacién y formalizacidn del contrato

11.1 El Contratante adjudicard el Contrato al Oferente seleccionado. Este serd el Oferente cuya Oferta haya
resultado la Oferta Mds Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 8.11 de esta Seccidn
l.

11.2 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez finalizado el plazo establecido en
el mecanismo de queja sefialado en el numeral 10 de la Secciéon | o de cualquier prérroga otorgada, si
la hubiera, o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado en el curso del plazo
establecido en el mecanismo de queja, el Contratante notificara al Oferente seleccionado, por escrito,
gue su Oferta ha sido aceptada. En la notificacién de adjudicacién (en lo sucesivo, y en las Condiciones
de los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacién"), se especificara el
monto que el Contratante pagara al Contratista como contraprestacién por la ejecucion del Contrato
(en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio
del Contrato").

11.3 Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de transmision de la Carta de Aceptacion, el
Contratante publicard la Notificaciéon de la Adjudicacion del Contrato, que contendrd, como minimo, la
siguiente informacion:

(i) Nombre y direccién del Contratante;
(i)  Tituloy numero de referencia del contrato adjudicado, y el método de seleccién utilizado;

(iii)  Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas
como fueron leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv)  Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a
lo requerido o por no satisfacer los criterios de calificacién, o aquellas que no hubieran sido
evaluadas, y las razones correspondientes;

(v)  Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismoy un
resume de su alcance; y

11.4 La Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara en el sitio web de la Entidad, o en al menos
un diario de circulacion nacional.
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11.5 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptacion constituira un Contrato
vinculante.

11.6 Una vez notificada la adjudicacién, el Oferente adjudicatario dispondrd de diez (10) dias habiles para
presentar en la direccion del contratante los siguientes documentos necesarios para la firma del

contrato:
a) Garantia de Cumplimiento de Contrato en forma de Carta Fianza.
b) Constitucién de la Empresa y sus modificaciones (este Ultimo si corresponde) registrada en
SUNARP. (*)
c) Ficha RUC, de ser el caso. (*)
d) Vigencia de Poder del Representante Legal y Documento Nacional de Identidad en caso de

Personas Juridicas donde el proponente cuente con facultades para presentar propuestas y
suscribir contratos, registrado en SUNARP. (*)

En caso de empresas extranjeras, presentaran documentos de constitucion que justifique la
personeria juridica, y de corresponder, las modificaciones, asi como los documentos que
justifiquen la representacién legal emitida por la autoridad competente del pais de origen.
Adicionalmente, deberd presentar copia de la cédula de ciudadania o documento de identidad
del representante legal

De ser el caso, contrato de Consorcio con firmas Legalizadas

Documentos que respalden la Informacion Declarada con relacién a la experiencia de la
Empresa vy al personal clave. El personal clave con formacién profesional requerida, colegiatura
y habilidad vigente.

Cronograma de Ejecucién.

Documentacion original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para la ejecucion de la obra
Programa de Ejecucién de Obra (CPM), con la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Cuenta interbancaria (CCl) o, en el Cddigo de caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
Copia simple de estados financieros auditados correspondientes a los ultimos dos (2) afios,
donde se demuestre la solidez de la situacion financiera del oferente. Para una APCA, este
requisito deberd ser cumplido por cada uno de los miembros.

(*) En caso de Consorcios, se debera presentar la documentacion sefialada por cada integrante

11.7 El oferente adjudicatario otorgara al Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato en forma
de Carta Fianza Bancaria. La forma estandar de Garantia de Cumplimiento, se presentardn empleando
los modelos incluidos en la Seccién VI de este Documento de Solicitud de Oferta, por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, cuya vigencia deberd ser hasta la
Liquidacion de la Obra. Esta Garantia deberd ser emitida por una entidad bancaria establecida en Per,

< PSI
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0 que cuenta con una entidad bancaria corresponsal en PerU, autorizada por la Superintendencia de
Banca y Seguros. El plazo que se concede al Oferente Seleccionado para presentar la documentacion es
de 10 dias habiles, una vez notificada la adjudicacion.

11.8 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el monto maximo del Treinta

por ciento (30%) del Precio del Contrato. El pago del anticipo deberd ejecutarse contra la recepcion de
un Plan de Inversién del monto total del anticipo y contra la recepcién de una Garantia Bancaria o una
Carta Fianza Bancaria exigible a primer requerimiento emitida por una entidad bancaria nacional, o en
caso de ser una entidad bancaria extranjera, debera contar con una entidad financiera con corresponsal
en PerU, autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, segun el formulario que se suministra
en estos Documentos. Dicha garantia debera ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias
habiles siguientes a la formalizacion del Contrato.

11.9 Las garantias/cartas fianza bancarias deben ser emitidas a nombre del Programa Subsectorial de

Irrigaciones - PSI, las garantias/cartas fianza bancarias que se presenten deben ser incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por entidades bancarias que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que
cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir
garantias/cartas fianza ; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

11.10 Elincumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligacion de presentar la Garantia de

Cumplimiento, antes mencionada o de firmar el Contrato constituird causa suficiente para la anulacion
de la adjudicacion. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentd la
segunda Oferta mas Conveniente.

11.11 El Contratante no aceptard garantias/cartas fianzas emitidas bajo condiciones distintas a las

establecidas en el numeral precedente, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la entidad bancaria que emite la
garantia/carta fianza debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

b) Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la clasificacion
vigente de la empresa que emite la garantia/carta fianza, considerando la vigencia a la fecha de
emision de la garantia/carta fianza.

c) Laclasificacidn de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

d) Sila entidad bancaria que otorga la garantia/carta fianza cuenta con mas de una clasificacién de
riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el literal precedente.

e) En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia/carta fianza, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

f)  De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, la empresa
emisora se debe encontrar autorizada por la SBS para emitir garantias/cartas fianza.

< PSI
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g) Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia/carta fianza a través
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

11.12 La Fecha Prevista de Terminacion de la Obra es de 180 dias calendario, a partir del dia siguiente de la
recepcién de la Orden de Proceder, documento donde la Entidad indica a la empresa ganadora que se
han cumplido las condiciones necesarias y que se puede iniciar la obra.

12 Rechazo de Ofertas

12.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de
Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato,
sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso,
el Contratante devolvera prontamente a los Oferentes todas las Ofertas.

12.2 Se justificara el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

12.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinara Unicamente
sobre la base del nimero de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podra
considerarse que el proceso es valido si:

a. Siel proceso fue publicado de manera satisfactoria
b. Los criterios de calificacion no son indebidamente restrictivos
c. Los precios son razonables en comparacion con los valores de mercado

12.2.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

12.2.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mas altos que la estimacion
actualizada de los costos o el presupuesto disponible;

13 Declaratoria desierta

a) Se declarard desierta una convocatoria publica si no se hubiera recibido ninguna oferta.
b) Si luego de la evaluacién, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazaran las mismas.

14 Informacidn sobre los resultados de la evaluacién en SEACE
14.1 Elresultado del proceso se publicara en el SEACE y en la pagina Web de la Entidad.
15 Quejas Relacionadas con Adquisiciones

15.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicién se detallan en las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones
(Anexo 1", las cuales pueden descargarse del siguiente link:
(https://www.worldbank.org/en/search?q=REGULACIONES+DE+ADQUISICIONES%202023).

15.2 Siun Oferente desea presentar una queja relacionada con el proceso de seleccién, el Oferente deberd
presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo
electronico o fax), a:

(i) A la atencién de:
(ii) Titulo / posicién: Coordinador General del Programa
(iii) Contratante: Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI
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(iv) Direccidon de correo electrénico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe
(V) Numero de teléfono: 01 — 424-4488

15.2.1 En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera de las
siguientes partes del proceso:

1) los términos de los Documentos de Solicitud de Ofertas;

2) la decision del Contratante de adjudicar el contrato.
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Seccion Il. Formularios de Oferta

. Formulario N°1  Formulario Carta de Oferta

= Formulario N°2  Formulario Lista de Cantidades

. Formulario N°3  Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
= Formulario N°4  Oferta Técnica

. Formulario N°5  Formulario de Resumen de Informacién Financiera

] Formulario N°6  Formulario de facturacién promedio anual de obras de

construccién

] Formulario N°7 Formulario de Experiencia Especifica del Oferente

] Formulario N°8 Formulario de Equipos

] Formulario N°9 Formulario de Personal Clave Propuesto y Declaracion

. Formulario N°10 Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito
. Formulario N°11- Formulario Estrategias de Gestién Ambiental y Social y Plan de

Implementacién (EGPI)
. Formulario N°12 Formulario Normas de Conducta
. Formulario N°13 Declaraciéon de Desempefio ASSS
Asimismo, se pone a disposicion los siguientes formatos, cuyo uso es opcional:
= Formato N°1 Carta de Intencion de Conformar un Consorcio (APCA)

] Formato N°2 Modelo de rotulo de sobre de oferta

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pdgina 20 de 103

Firmado digitalmente por SANCHEZ
ECHUGA Maria Teresa FAU

Ll
= 20414868216 hard
'—w Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°1
Formulario Carta de Oferta

(El Oferente deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y
direccién completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la
version final)

Fecha:

SDO No.:

A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con el numeral 5 de la Seccién | del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO):

(c) Elprecio total de nuestra Oferta, EXCLUIDO CUALQUIER DESCUENTO OFRECIDO EN EL LITERAL
SEGUIDO, es: ;

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:?

(e) Nuestra Oferta serd valida por un periodo de dias calendario [indique el periodo de validez
segun lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la Seccién | del SDO] a partir de la fecha limite de presentacion de
las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros
y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

(f)  En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada parte integral de esta
Oferta;

(g) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la
nacionalidad de paises elegibles;

(i)  Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos
ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Seccion | del Documento de
Solicitud de Oferta; ;

(j))  No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion;

2 Nota Importante: (suprimir después de formular de oferta)
Los descuentos que se ofrecen en el presente literal se aplican sobre el monto ofertado en literal (c) del presente documento (Formulario de Carta

de Oferta). Asimismo, la metodologia aplicada para este descuento es independiente a la utilizada para la formulacidn de su oferta primigenia.
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Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del
pais del Contratante ni en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los
requisitos establecidos en el sub numeral 3.23, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones; para Prestatarios en
Proyectos de Inversion, Quinta Edicion, Setiembre de 2023
(https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023 /original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf)

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el proceso de Licitacién
o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccién Motivo Monto

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su notificacion de la
adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y
ejecutado por las partes; y

Entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja ni cualquier
otra Oferta que reciban.

Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que
ninguna persona que actue por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

Fraude y corrupcién: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que
ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrafie algun tipo
de fraude y corrupcion.

Nombre
En mi condicion de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

Fecha:

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razdn social del Oferente:
RUC:

Direccion:
Correo electronico:

Teléfono:
Teléfono Celular:

Para

Consorcios:

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pdgina 22 de 103

Firmado digitalmente por SANCHEZ
ECHUGA Maria Teresa FAU

LI
20414868216 hard
‘—w ps I Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Nombre del CONSORCIO:

Nombre de los consorciados, Porcentaje de Participacion, RUC:

1 % _RUC
2. % RUC
3. % RUC

Direccion:

Correo Electrénico:

Teléfono:

Teléfono Celular:
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Formulario N°2
Formulario Oficial Lista de Cantidades del Presupuesto General del Proyecto

Cddigo del proyecto: Fecha:

Nombre del proyecto:

Ubicacidn:

Extensioén: ha
ITI:M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total Costo Directo (A)
2 Gastos Generales

Empresa:

2.1 Gastos Generales Fijos

2.2 Gastos Generales Variables

Total Gastos Generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el caso,
los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firmay sello: Representante legal de la Empresa

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO:

1)
2)
3)

4)

El presupuesto debera ser llenado en fotocopias del Formulario Oficial contenido en ésta pagina GUnicamente.

Los precios unitarios deben cotizarse en SOLES en cifras. El monto total debera ser expresado en cifras y en letras.
Debe cotizarse todas las actividades mostradas en el formulario. No deben adicionarse otras actividades ni modificar
los volumenes solicitados.

No se aceptardn borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados.

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la
reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente
es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o
superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Formulario N°3
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDO No.: [indicar el numero del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracidon de
Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacién de contrato con el
Comprador por un periodo de dos afios contados a partir de la notificacién de adjudicacién, si violamos nuestra(s)
obligacién(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el
Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido;
o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con este
SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y cuando ocurra
el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacién con el nombre del Oferente seleccionado;
o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Fechada el dia de de 202 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del oferente:
RUC:

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono:
Teléfono Celular:

[Nota: En caso de Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd estar a nombre del Consorcio que
presenta la Oferta].

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pdgina 25 de 103

Firmado digitalmente por SANCHEZ
ECHUGA Maria Teresa FAU

LI
—_ = 20414868216 hard
_‘ﬁ’/ Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°4
Oferta Técnica

Nota : El Oferente entregard una oferta técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los equipos,
el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacidn requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la oferta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras
y el plazo para completarla.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°5
Formulario de Resumen de Informacion Financiera
(De las gestiones solicitadas)
(En SOLES)

Gestion 2022 Gestion 2023

ACTIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

FACTURACION ANUAL

UTILIDAD NETA

iNDICE DE LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada y debe ser consistente
con las copias de los Estados Financieros Auditados a ser presentados por el oferente adjudicado para la
firma de contrato.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°6
Formulario de facturacion promedio anual de obras de construccion

Nombre del Oferente:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:

Pagina de

Cifras de facturacion anual (solo obras de construccién) —Afio 1

Afio Nombre de la " CZ:‘E;ZE’)ante CompFer)r;te de Monto Tipo de Equivalente en USD
Obra Moneda cambio
Pago
[indique [indigue el monto
el afio] y la moneda]

Total facturacion anual Afio 1

Cifras de facturacién anual (solo obras de construccion) — Afio 2

N° Comprobante de Fecha

Afio Nombre de la Obra Pago Comprobante de Monto Tipo d.e Equivalente en USD
Moneda cambio
Pago
[indique [indigue el monto
el afio] y la moneda]

Total facturacion anual Afio 2

Facturacién promedio anual
(Total facturacion anual Afio 1 + Total facturacion anual Afio 2) / 2

Véase el numeral 6.5.5 literal (a) de la Seccién |

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA: La facturacidn se acreditarda mediante copia simple de i) comprobantes de pago y sus contratos con sus
respectivas actas de recepcion de obra; ii) comprobantes de pago y sus contratos con sus respectivas resoluciones de
liquidacidn; iii) comprobantes de pago y sus contratos con sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; o iv) comprobantes de pago cuya
cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago por parte del cliente.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°7

Formulario de Experiencia Especifica del Oferente

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

[NOMBRE DE LA EMPRESA]
Periodo de ejecucion
N° 72::_:;?:“;:::2:?;:";: Objeto del Contrato Ubicacién Monto final del (y finalizacién) % participacion [Nombre del Socio(s) Profesional
Co\r:tacto (Obra similar) contrato en S/. (*) Fecha de Fechade |en Asociacién (**) (**%*) Responsable (****)
inicio finalizacion®
1
2
3
4
N
TOTAL FACTURADO EN SOLES
* |Monto a la fecha de Recepcidn Final de la Obra.
** 1Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.
3k k ok

«xxx |INdicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefi6 el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede
nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

INOTA.- Toda la informacidn contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el Oferente se compromete a presentar el
certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o copia simple.
|Para la firma del contrato, la experiencia especifica se acreditara con copia simple de i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; ii) contratos y
sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada

4 entre el 1ro de enero de 2019 y el plazo para la presentacién de ofertas

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°8

Formulario de Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucion de la Obra, tomando en cuenta los
equipos requeridos que se indican en el numeral 6 Listado de Equipos Requeridos de la Seccidon V.

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PROPIO/ALQUILADO
1 Camioneta PZA. 1
2 Equipo de Computo Equipo 1

Toda la informacidn contenida en este formulario es una declaracidon jurada

La documentacion sustentatoria (Contrato de compra venta o alquiler) debera ser presentada por el
ganador para la firma del Contrato.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°9
Formularios del Personal Clave

Posicion para la que es propuesto el profesional

Residente de Obra

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

Especialidad
o Area

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emisién del Titulo (Mes/Afio)

EXPERIENCIA GENERAL

Objeto de la Obra
(breve descripcion de la

Nombre de la Empresa

Cargo
Ocupado

Obra, el lugar de ejecucion,

para la que presto el

Monto del Moneda de
la Obra

Duracion del trabajo

Desde

Hasta Total

y otros que identifiquen
similitud con este proyecto)

Servicio

(mes/afio)

(mes/afio)

Meses

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cargo
Ocupado

Objeto de la Obra
(breve descripcion de la
Obra, el lugar de ejecucion,
y otros que identifiquen
similitud con este proyecto)

Tipo de Obra
Riego tecnificado
Indicar si es por
aspersion o goteo o
microaspersion o no
corresponde

Nombre de la Empresa
para la que presto el
Servicio

Duracion del trabajo

Monto del Moneda de
la Obra

Desde
(mes/afio)

Hasta
(mes/afio)

Total
Meses

< PSI
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal sabery
entender, la informacién contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi
como a mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tablay en todo el calendario previsto
para esta posicién, segln lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duracion [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacién) para el cual
este personal clave estd disponible para trabajar en este

del contrato: contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el numero de dias / semana / meses / que este personal

clave serd contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omisién en este Formulario puede:
a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;
c) causar midespido del contrato.

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa en caso
de que suscriba el contrato para la Obra de: con la entidad:

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada
Nombre del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
Firma del representante autorizado del Oferente:
Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

NOTA: La experiencia general y especifica del personal clave debera acreditarse para la firma de
contrato, a través de copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para la firma del contrato, se deberd presentar la colegiatura y habilidad vigente del Personal
Clave.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°9
Formularios del Personal Clave

Posicion para la que es propuesto el profesional

Prevencionista de Seguridad, Salud, Ambiente y

Social (ASSS)

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

Especialidad
o Area

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emisién del Titulo (Mes/Afio)

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE (SSOMA) O EQUIVALENTE EN SU PAIS DE ORIGEN

Estudios realizados

Especialidad
oArea

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emision de Certificado

EXPERIENCIA GENERAL
Objeto de la Obra Duracion del trabajo
b descripcion de | Nombre de la E
Coro | frer i el | ombrede s €01, et oneds o
Ocupado ! g ) J. ) P q i p la Obra Desde Hasta Total
y otros que identifiquen Servicio (mes/afio) (mes/afio) Meses
similitud con este proyecto)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Objeto de la Obra Duracion del trabajo
ipcid | N laE
Cargo (breve descrlpcpn de.? ombre de la mp’resa Monto del Moneda de
Ocupado Obra, el lugar de ejecucion,| para la que presto el la Obra Desde Hasta Total
P y otros que identifiquen Servicio (mes/afio) | (mes/afio) | Meses
similitud con este proyecto)

< PSI
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y
entender, la informacién contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi
como a mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tablay en todo el calendario previsto
para esta posicién, segln lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duracion [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacién) para el cual
este personal clave estd disponible para trabajar en este

del contrato: contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el numero de dias / semana / meses / que este personal

clave serd contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omisién en este Formulario puede:
d) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
e) causar midescalificacion para participar en la Oferta;
f) causar mi despido del contrato.

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa en caso
de que suscriba el contrato para la Obra de: con la entidad:

Toda la informacidn contenida en este formulario es una declaracién jurada
Nombre del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
Firma del representante autorizado del Oferente:
Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

NOTA: La experiencia general y especifica del personal clave debera acreditarse para la firma de
contrato, a través de copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para la firma del contrato, se deberd presentar la colegiatura y habilidad vigente del Personal
Clave.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°10

Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito®
(Incluir y completar conforme se requiera)

Sefiores:

Presente.-

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO, DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, el BanCo........ccccevvieviiiiie et CERTIFICA QUE:

LA EMPIeSaC. ..ot como cliente de esta Institucion
bancaria, tiene los méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de
S/. [indicar el monto y moneda en cifras y letras/,o0 su equivalente en
uss [indicar el monto y moneda en cifras y letras],y cuya disponibilidad sera aprobada
en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas para

[indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por [indicar el nombre del
Contratante]; sin ninguna otra condicién o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente
considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del
mes de [indicar el mes], del [indicar el afio].
[Ciudad y Pais]

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco

5 Este formulario sirve de modelo y su contenido obedezca a los requisitos y condiciones sefialados en el formato del
formulario.

6 En caso de que la empresa haga parte de un APCA debe afiadirse lo siguiente “como socio de la APCA (Indicar
nombre de la APCA)”
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Formulario N°11

DECLARACION JURADA

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA EJECUCION
DE OBRA

El oferente para la presentacion de solicitud de oferta de obra’, obligatoriamente debera revisar
todos los instrumentos de Gestidon Ambiental y Social aprobados por el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Banco Mundial (MGAS, FTA, IGAS y el PMAS-C, entre otros); asi
como el Expediente Técnico aprobado por la Entidad que forma parte de la Solicitud de Ofertas,
con la finalidad de presentar el presupuesto para la implementacion de las estrategias de gestion
ambiental y social.

Es por ello, que, en la presente etapa YOo......ccccceeeevenaeee. Representante Legal .................... [Ingrese
el nombre del Contratista] con nimero de RUC [Ingrese nimero de RUC] en calidad de oferente
para la Solicitud de Obra N° -2025-MINAGRI-PSI-BIRF [ingrese nombre de la obra], hago llegar el
presupuesto® para la implementacion de las estrategias de gestion ambiental y social®, cuyo
detalle se muestra en el siguiente cuadro:

PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE
N PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO'S/.
SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CHURCAMPA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
1 Medidas para la gestién social y ambiental en el proyecto contempladas en el instrumento de

gestién ambiental y social (IGAS)

11 Programa de prevencion, Control y/o mitigacion

) ambiental
1.2 Programa de Manejo de Residuos Sélidos y Liquidos Glb 1
121 Manejo de Residuos Sdlidos Glb 1
1.2.2 Manejo de Residuos Liquidos Glb 1
1.3 Glb 1

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional
14 Programa de Contingencias Glb 1
141 Conformacién de Brigadas de Emergencia Glb 1
1.4.2 L . Glb 1

Procedimientos de respuestas ante emergencias
1.5 Programa de Relaciones Comunitarias Glb 1
2 Plan de Participacién Ciudadana
21 Taller Participativo Glb 1
2.2 Distribucion de material informativo Glb 1
3 Plan de Seguimiento y Control
3.1 ) ) Glb 1

Programa de Monitoreo Ambiental
3.1.1 Monitoreo de Calidad de Aire Glb 1

" El equipo ambiental v social del programa capacitara al equipo técnico del licitante ganador, después de la firma del
contrato.

8 Estos costos deberan ser parte de los costos declarados en el Formulario N°2 Formulario Oficial Lista de Cantidades
del Presupuesto General del Proyecto

9 Las partidas de las estrategias de manejo ambiental y social son para cada subproyecto, ya que el IGAS y PMAS-C
forman parte de anexo del Expediente Técnico aprobado por la Entidad.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

5 PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE
\° PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.

SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CHURCAMPA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO

DE HUANCAVELICA
3.1.2 . ) Glb 1
Monitoreo de Ruido
4 Plan de Cierre
Glb
4.1 Inspeccion de campo 1
Glb
4.2 Informacién a la comunidad 1
4.3 Preparacion del Plan de Cierre Glb 1
44 Desmantelamiento y demolicion de componentes Glb 1
temporales
4.5 Disposicion de residuos sélidos Glb 1
46 Acondlaon.ajmlento y restauracion de areas intervenidas Glb 1
(revegetacion)
Glb
4.7 Informe de cierre 1
2 MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES COMPLEMENTARIAS (MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMAS-C)
21 Elaborar el documento denominado Plan para la Gestién Glb 1
’ Ambiental y Social Contratista (PGAS-C)
29 Implementacién y difusion del Procedimiento de Gestion Glb 1
’ Laboral (PGMO)
231 Charla de difusion para la implementacion PRC, que Glb 1
o incluye el PGMO.
232 Charla informativa y difusion Cédigo de Conducta del Glb 1
- proyecto.
] - Glb
Registro y entrega de los cédigos de conducta entregado
233 ) 1
a los trabajadores
Glb
24 Implementacion y difusién del Mecanismo de Atencién 1
’ de Quejas y Reclamos (MAQR) trabajadores
Instalacion del Buzén de Atencidn de Quejas, Reclamos y
241 Sugerencias (MAQR). Glb 1
242 Difusion del MAQR (Afiches, difusion radial, banner, Glb 1
otros)
243 Fharla |hformat|va del MAQR vy entrega de material Glb 1
informativo
244 Manejo de los registros de quejas y reclamos, frecuencia Glb 1
o semanal
Plan de socializacién y divulgacién del subproyecto y
2.5 charla informativa del procedimiento de la consulta
previa libre e informativa
Reuniones informativas con grupos de interés sobre las
2.5.1 L Glb 1
actividades y/o avances del subproyecto.
252 Reunlgr} Qe asunto: Compromisos asumidos por los Glb 1
beneficiarios
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

5 PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE
\° PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.

SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CHURCAMPA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

Difusién del Plan de prevencién ante la Violencia de
2.6 Género (VdG), Explotacién y Abuso Sexual y Acoso Sexual
(EyAS/ASx) y ante trabajo infantil y trabajo forzoso

Coordinacién con la/el promotor/a de los proveedores

2.6.1 - Glb 1
de servicios para las charlas.

262 Difusion de material informativo (tripticos, afiche, Glb 1
pancarta)

2.7 Acciones del Plan de Accion de Género

2.7.1 Charla de difusién del Plan de Accidon de Género Glb 1

Sefializacién de no al Explotacion y Abuso Sexual y Acoso
2.7.2 Sexual, Violencia de Género y prevencién ante trabajo | Glb 1
infantil y trabajo forzoso

Difusién del Plan de Participacion de Partes Interesadas
2.8 (PPP1) y Mecanismo de Atencién de Quejas y Reclamos
(MAQR) Partes Interesadas

Difusidn del Plan de Participacién de Partes Interesadas

2.8.1 (PPPI) Glb 1

2.8.2 Implementacion y manejo del MAQR Partes interesadas | Glb 1
Lineamientos de los Estandares e Instrumentos del BM

29 . s
(Fortalecimiento y desarrollo de capacitacién A&S)

291 Participar y difundir la capacitacion de los Estandares Glb 1

- A&S del BM aplicables al proyecto.

29 Partlupar de la capacitacién de los Instrumentos A&S Glb 1
aplicables al proyecto.

2.10 Medidas Ambientales Complementarias al IGA Glb 1

2.11 Otros riesgos e impactos que considere necesario Glb 1
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

En caso resulte ganador del proceso de licitacion presentaré e implementaré las siguientes
medidas previo al inicio de la ejecucién de obra®®:

- Implementar las medidas de prevencion, control y mitigacion de los riesgos e impactos
establecidos en el Informe de Gestién Ambiental (IGA) y en el Plan de Manejo Ambiental
y Social Complementario (PMAS-C) del proyecto que forman parte de los Anexos del
expediente técnico aprobado.

Nota: En caso de Consorcio, esta Declaracién Jurada deberd estar a nombre del Consorcio que
presenta la Oferta].

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:

10 E| desarrollo del PGAS-C se realizara en estrecha coordinacién con el equipo ambiental y social del Programa dentro de los 5 dias
calendarios posterior a la firma del contrato
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Formulario N°12
Formulario Normas de Conducta

[Ingrese el nombre del Contratista]l con nimero de RUC [Ingrese numero de RUC] y Registro
Nacional de Proveedores [Ingrese numero de RNP] en calidad de postulante para la licitacion de
la obra [ingrese nombre de la obra] y en caso de resultar ganador del presente proceso
entendemos que se requeriran adoptar medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales
relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotacidn, abuso y acoso sexual por ende
entendemos los lineamientos descritos en los items |, II, Il y IV del presente formato y nos
atendemos a las consecuencias que podrian producirse en caso de violacidon de estas.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientalesy sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores
y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo.
También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude
en la ejecucion de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y estan
sujetas a estas Normas de Conducta.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del
Contratista.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerard el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.

I Lineamientos de Conducta

Todo el personal del contratista contribuye a generar relaciones laborales positivas a través del
trato justo, digno, inclusivo, tolerante e igualitario en el centro trabajo, obra o espacios publicos
relacionados al Proyecto. Se encuentran obligados a los siguientes:

1. Respetoy conducta apropiada entre los trabajadores y los miembros de las localidades y
comunidad (ello supone principalmente, el respeto de las costumbres y habitos locales);

2. Desempefiar sus funciones con competencia y diligencia;

3. Cumplir con el presente Cdodigo de conducta y con todas las leyes, reglamentos y otros
requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de otro personal del contratista y de cualquier otra persona;

4. Mantener un entorno de trabajo seguro, tomando en consideracion lo siguiente:

a. Asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control
de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. Usar el equipo de proteccién personal requerido;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c. Utilizar las medidas apropiadas en relacién con sustancias y agentes quimicos, fisicos
y bioldgicos; y

d. Seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

Reportar situaciones de trabajo que no son seguros o saludables y se alejen de una
situacion de trabajo que razonablemente se considere que presente un peligro inminente
y serio para su vida o salud;

No participar en actos de intimidacién, acoso, hostigamiento, persecucién,
discriminacion, abuso, explotaciéon, maltrato fisico o cualquier otra forma de infringir los
derechos de los demds, sobre todo si afecta a grupos vulnerables (menores de edad,
adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres gestantes);

No participar de actos sexuales con personas menores de 18 afios, ni en transacciones
sexuales comerciales;

Complementar los cursos de capacitacidon pertinentes que se impartiran en relacion con
los aspectos ambientales y sociales del contrato incluidos los relacionados con la salud y
la seguridad, la explotacién sexual y la agresion sexual;

Reportar violaciones a este cédigo de conducta;

No tomar represalias contra ninguna persona que reporte violaciones a este cédigo de
conducta o que haga uso del mecanismo de reclamo de quejas y reclamos laborales;

No acosar verbalmente o fisicamente a mujeres de las localidades beneficiarias del
proyecto;

No participar en actividades delictivas y/o ilegales segin la normativa nacional;

No realizar compromisos escritos o verbales a nombre del Proyecto, sin previa
autorizacion;

No afectar el derecho de propiedad y/o posesion de las y los pobladores vy las
comunidades;

No tomar frutos o cultivos de las chacras aledafias a la via sin previo consentimiento de
la propietaria o el propietario;

No contraer ningun tipo de deudas personales en los establecimientos comerciales
locales (tiendas, restaurantes, etc.) o con pobladores locales por mas de una semana. De
presentarse quejas al respecto, se descontara de la remuneracion del trabajador y se
amonestara de manera escrita;
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17. No sacar provecho de la hospitalidad que brinde la poblacién, ni de la posicion de ventaja
gue pueda tener como trabajador del subproyecto;

18. Evitar todo tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a la localidad o
comunidad y que pueda generar conflicto;

19. No ocasionar dafios a zonas arqueoldgicas, de patrimonio cultural o de importancia
espiritual para la poblacién local.

II.  DENUNCIA DE CASOS

Si alguna persona observa un comportamiento que cree que puede representar una violacion de
este Codigo de Conducta, o que de otra manera le preocupa, debe plantear el asunto lo antes
posible. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Contactar [escriba el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante en
el manejo de la violencia basada en género, o si no se requiere a dicha persona bajo el
Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por escrito a
esta direccién [indicar direccién] o por teléfono a [indicar nimero de teléfono].

2. [Indicar otros datos de contacto]

La identidad de la persona se mantendrd en confidencialidad. La atencién de casos de
explotacién, abuso o acoso sexual, asi como caso de trabajo infantil, si hubiera, seguira lo indicado
en los protocolos desarrollados por PNRT para estos tipos de casos (Anexo 4 del PMAS-C) También
se pueden presentar quejas o alegaciones andnimas y se les dara toda la consideracion debiday
apropiada. [PNRT] tomard en serio todas las denuncias de posibles faltas de conducta, investigara
y tomara las medidas apropiadas.

No habra represalias contra ninguna persona que plantee de buena fe una preocupacién sobre
cualquier comportamiento prohibido por este Cédigo de Conducta. Tales represalias constituirian
una violacién de este Cdodigo de Conducta.

. CONSECUENCIAS DE LA VIOLACION DEL CODIGO DE CONDUCTA

Cualquier violacion de este Cédigo de Conducta por parte del Personal del Contratista puede
tener consecuencias graves, incluyendo la terminacion y posible remision a autoridades legales.

IV.  PARA EL PERSONAL DE [INDICAR NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA]:

He recibido una copia de este Cddigo de Conducta escrita en un idioma que comprendo. Entiendo
que, si tengo alguna pregunta sobre este Cddigo de Conducta, puedo comunicarme con [indicar
nombre de la persona de contacto del Unidad Ejecutora, con experiencia relevante en el manejo
de la violencia basada en género] solicitando una explicacion.
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Nombre del trabajador de la Unidad Ejecutora:

[insertar nombre]

Firma:

Fecha (dia/mes/afio):

Nombre del representante de la Unidad Ejecutora: [insertar nombre]

Firma:

Fecha (dia/mes/afio):

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementard estas Normas de Conducta. Esto incluira:

cémo se introducird en los contratos labores, qué capacitacion se proporcionard, cémo sera.
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Formulario N°13

Declaracion de Desempeiio ASSS

[El siguiente cuadro deberad ser llenado por el Oferente, cada miembro de un Consorcio y cada
Subcontratista Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pagina [insertar numero de pdgina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, y de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Con sujecién al numeral 6.5 de la Seccidn | de la presente solicitud de ofertas

No suspensién o rescisién del contrato: Ningln Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni
ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Seccion I,
Criterios de Evaluacién y Calificacién, Sub-Factor 2.5.

Declaracién de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido
(s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la Seccion
I, Criterios de Evaluacion y Calificacion,
Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuacion:

Suspension o o Monto total del contrato
Ao Terminacion Identificacién del Contrato (valor actual, moneda,
parcial del tipo de cambio y
contrato equivalente en ddlares)
[indicar  |[indicar monto o | Identificacién del Contrato: [indicar el nombre complete [indicar monto]
afio] porcentaje] del contrato/ nimero y cualquier otra identificacion
pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y
pais]
Razones de suspension o terminacion:
[indicar las razones principales]
[indicar  |[indicar monto o | Identificacién del Contrato: [indicar el nombre complete [indicar monto]
afio] porcentaje] del contrato/ niumero y cualquier otra identificacion
pertinente]
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Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]

Razones de suspension o terminacion:
[indicar las razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

ASSS

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con

el desempefio en materia

Ao

Identificaciéon del Contrato

Monto Total del Contrato
(Valor actualizado,
moneda, tipo de cambioy
equivalente en USD)

[indicar
afio]

Identificacién del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/
numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las
razones principales]

[indicar monto]
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Formato N°1
Carta de Intencion de Conformar un Consorcio (APCA)

Fecha:

SDO Ne:
Sefiores
Presente. —

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la SDO N°® XXXX-2025- “XXXXX”,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de ser Adjudicados, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las
condiciones aqui establecidas:

OBLIGACIONES DE ..o Participacion ........... %
OBLIGACIONES DE ..o Participacion ........... %
Designamos al Sr. [, ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun
del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el
contrato correspondiente a la SDO N° XXX-2025 “XXXXX”. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal
comUN €N [oovoovveiiiiiiiiciineen, ].

Declaramos que de obtener la adjudicacion:

(a) Todos los integrantes serdn responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) Se designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra facultades para contraer
obligaciones y recibir instrucciones paray en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacién de los pagos, se manejara
exclusivamente con el integrante designado como representante.

Nombres y firmas de los representantes legales

NOTA: Deberd adjuntar i) copia del Documento Nacional de Identidad vy ii) vigencia de poder de cada uno
de los representantes legales de las empresas que integren el Consorcio.”
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Formato N°2
Modelo de rotulo de sobre de oferta

“OFERTA ORIGINAL”

Oferente: CONSORCIO SAN PEDRO, CONFORMADO POR: ALF CONSTRUCTORES S.A.C. / FIDO OBRAS S.A

Representante legal: Ing. Juan Muro Terdan

Direccion: Av. El Sol 544, Surco, Lima
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA
AGRICULTURA
CLIMATICAMENTE RESILIENTE - PNRT
ATENCION: UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO (UGERT)
PROCESO: SDO N°001-2025-MIDAGRI-PSI-PNRT
EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A
NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL
GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CHURCAMPA - DISTRITO DE
CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

“NO ABRIR ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS”
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Seccion lll. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros
documentos que aqui se enumeran, constituirdan un documento integral que establece claramente los derechos y

obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado en base a la experiencia internacional en la redaccion
y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construccion del uso de un idioma
mds simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y contratos de suma
alzada.
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. General

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(c)

(d)

(e)

()

(h)

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacion para la ejecucién y terminacion de las
Obras y la correccion de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de actividades
qgue comprende la construccion, instalacion, pruebas y
entrega de las Obras en un contrato por suma alzada. El
Calendario de Actividades incluye una suma alzada para cada
actividad, el cual serd utilizado para valoraciones y para
determinar los efectos de las variaciones y los efectos que
ameritan compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 23de estas CGC,

Banco significa la institucion financiera designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y
precios que forman parte de su Oferta.

Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la
cldusula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacidn de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcldusula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento entregado por el
Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacién y subsecuentemente,
seguln sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
calendarios.

< PSI
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(u)

(v)

(y)

(z)

(aa)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 343.1 de las CECYy calculado a partir
de la Fecha de Terminacion.

Los planos significan los planos de las Obras estipulados en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacion hecho por (o en
nombre de) el Contratante de conformidad con las
disposiciones del Contrato, incluyendo los calculos y otra
informacidn proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras
para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucién de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso o
creado electronicamente y que constituya un archivo
permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién es la fecha en que se prevé
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada Unicamente por el
Gerente de Obras mediante una prérroga del plazo o una orden
de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
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(bb)

(cc)

(ee)

(ff)

(g8)

(hh)

Los informes de investigacién del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en los documentos de licitaciéon que
describen con precisién y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificaciéon o adicién
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

La Fecha de Inicio es la ultima fecha en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o montaje de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2.

Interpretacién

2.1

2.2

2.3

Para la interpretacién de estas CGC, el singular significa también el
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (aparte de las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
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(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades,’y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley Aplicables 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las CEC.
4, Decisiones del Gerente 4.1 Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente de Obras, en
de Obras representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones

contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

5. Delegacién de 5.1 Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente de
Funciones Obras, después de notificar al Contratista, podrd delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién de

funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo serdn validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7. Subcontratacion 7.1 El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
del Gerente de Obras, pero no podrd ceder el Contrato sin la
aprobacioén por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9. Personal y Equipos 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar los equipos
identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal
y equipos aprobados por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si sus
calificaciones o caracteristicas son iguales o superiores a las propuestas
en la Oferta.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no

YEn los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario
deActividades".
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10. Riesgos del Contratante y

del Contratista

11. Riesgos del Contratante

12. Riesgos del Contratista

13, Seguros

10.1

111

11.2

12.1

13.1

tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violacién de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o
dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios
como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin que éstos sean los Unicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo).

El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos
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14, Informes de
Investigacidn del Sitio
de las Obras

15. Construccién de las

Obras por el Contratista

16. Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

13.2

133

134

135

14.1

151

15.2

16.1

deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen riesgos
del Contratista son los siguientes:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacién del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Contratista.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

Plan de Gestion Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) para requisitos
ASSS: El Contratista no debera dar inicio a ninguna de las Obras,
incluida la movilizacién o las actividades previas a la construccion (tales
como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al sitio y
establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones geotécnicas o
investigaciones destinadas a seleccionar elementos auxiliares como
canteras o zonas de extraccion de materiales), sin antes tener el PGAS-
C aprobado. Antes de inicio de obras el Contratista elaborard el PGAS-
C, que serd aprobado por el Gerente de Obras; el PGAS-C contendra
las medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos
ambientales, sociales, de salud y de seguridad.

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion
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17. Aprobacion por el
Gerente de Obras

18. Seguridad

19. Descubrimientos

16.2

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

Plan de Gestion Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) para
requisitos ASSS: El Contratista como minimo aplicara el Plan de
Gestién Ambiental y Social Contratista y el Cédigo de Conducta,
presentados como parte integral de la Oferta y acordados como
parte integral del Contrato. El Contratista presentard, en forma
continua, para su aprobacién previa por parte del Gerente de Obras,
el Plan de Gestién Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) que
resulte necesario para gestionar los riesgos y los impactos
ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a
las Obras en curso. El PGAS-C, contiene las medidas ambientales,
sociales, seguridad y salud, especificas establecidas en el IGAy en el
PMAS-C del proyecto. Previo a la ejecucion de obras, el Contratista
elaborard el PGAS-C, el mismo que sera aprobado por el Gerente de
Obras antes del inicio de las actividades de construccién (tales como
excavacién, movimientos de tierra, trabajos en puentes vy
estructurales, desvios de cursos de agua y carreteras, uso de
canteras y extraccién de materiales, procesamiento de hormigén y
fabricacion de asfalto), durante la ejecucion de las obras, el
contratista deberd implementar las medidas de manejo establecidas
en el PGAS-C, las cuales seran objeto de monitoreo y seguimiento de
parte del Gerente de Obras. En los informes mensuales, el Contratista
reportara el cumplimiento de las medidas sociales y ambientales
establecidas en el PGAS-C. El PGAS-C aprobado se someterd a
examen periédicamente (pero como minimo cada tres o cuatro
meses), y sera actualizado oportunamente, segin corresponda, por
el Contratista a fin de asegurar que incluya medidas acordes a las
actividades que se han de llevar a cabo en el marco de las Obras. El
PGAS-C actualizado debera contar con la aprobacion previa del
Gerente de Obras”.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras para su
aprobacién, las Especificaciones, los Planos de las obras provisionales
propuestas y el PGAS-C.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras provisionales.
La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Gerente de Obras antes de su utilizacion para dicho propdésito.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
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20. Toma de posesidn del
Sitio de las Obras

21. Acceso al Sitio de las
Obras

22. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

23. Seleccién del
Conciliador

20.1

21.1

22.1

22.2

231

23.2

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones
gue éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obrasy a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird y procurara que sus agentes (declarados o no),
subcontratistas,  subconsultores, prestadores de  servicios,
proveedores, y personal, permitan al Banco y las personas designadas
por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y
otros documentos relacionados con los procesos de calificacion,
seleccién y/o la ejecucién del Contrato, y dispongan que dichas
cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio de
auditores designados por el Banco. El Contratista, Subcontratistas y
Consultores deberd prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
58.1 de la CGC, segun la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de
inspeccion y auditoria consignados en la subclausula 22.2 de la CGC
constituye una practica prohibida que podrd resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracion de
inelegibilidad de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones).

El Conciliador deberd ser elegido conjuntamente por el Contratante y
el Contratista en el momento de expedicion de la Carta de Aceptacion.
Si por alguna razén, el Contratante no estd de acuerdo con la
designacion del Conciliador al momento de expedicion de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitara que la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un periodo de
14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombrardn de comun
acuerdo un nuevo Conciliador. Sial cabo de 30 dias el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de
las partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora
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24, Procedimientos para la
solucion de
controversias

25. Programa

24.1

24.2

243

244

estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcién de
la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras ha
tomado una decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato o que la decisién fue errada, dicha decision debera ser
remitida al Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion
de la decisién por el Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decisién por escrito dentro de los
28 dias siguientes a su recepcién de la notificacion de una controversia.
El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDLy en
las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las
CECy el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decisiéon del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decisidn por
escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

B. Control de Plazos

25.1

25.2

253

254

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentard al Gerente de Obras,
para su aprobacién, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras. En contratos a suma alzada,
las actividades incluidas en el programa deberan ser consistentes con
las actividades incluidas en el Calendario de Actividades.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacién, un Programa a intervalos iguales que no exceda el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho programa
actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podréa retener el
monto especificado en las CEC del préximo certificado de pago vy
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.En caso
de contratos a suma alzada, el Contratista deberad proveer un
Calendario de Actividades actualizado dentro de los 14 dias
siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras lo haya requerido.
La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras
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Informes de ASSS

26. Prérroga de la Fecha

Prevista de
Terminacion

27. Aceleracion
Obras

de

las

25.5

26.1

26.2

27.1

en cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.
Ademads del informe de mensual de valorizacion de obra, el
Contratista también debe presentar un informe sobre los
indicadores ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS)
que se establecen en el anexo B. Ademds de los informes del anexo
B, el Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente de Obras
sobre los incidentes en las siguientes categorias. Deberdn
proporcionarse al Gerente de Obras detalles completos de dichos
incidentes dentro del plazo con él acordado; los incidentes vy
accidentes se tienen que notificar al Banco Mundial en un plazo no
mayor de 48 horas.
(a) violacién confirmada o probable de cualquier ley o convenio
internacional;
(b) toda muerte o lesidn grave (que supongan tiempo perdido);
(c) efectos adversos de consideracién o dafios importantes
contra la propiedad privada (como accidentes de transito,
dafios por proyeccion de rocas, trabajos fuera de los limites);
(d) contaminacion considerable de acuiferos de agua potable, o
dafios o destruccidon de especies exoticas o en peligro de
extincion o habitats poco frecuentes o amenazados (incluidas
las areas protegidas);
(e) toda acusacién de acoso sexual o conductas sexuales
indebidas, maltrato o corrupcion de menores, u otras
violaciones que involucren a menores de edad

El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un evento compensable o se ordene
una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y le
genere costos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes
a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un evento
compensable y proporcione toda la informacion de soporte. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Siel Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd
modificada como corresponda y confirmada por el Contratante y el
Contratista.
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30. Advertencia Anticipada
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Defectos

32. Pruebas

27.2

28.1

29.1

29.2

30.1

30.2

311

321

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones serd la revision de la programacién de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberd decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relaciéon con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los
efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacién a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante de
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de
Obras considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
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331

33.2

34.1

35.1

35.2

36.1

36.2

pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este Ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

En el caso de un contrato basado en la medicion de ejecucién de obra, el
Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de
las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista debera incluir en
el Calendario de Actividades, los precios de las actividades que se
desarrollardn para la ejecucién de las Obras. El Calendario de
Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas
actividades. Si el pago por los materiales en el Sitio de las Obras debe
hacerse por separado, el Contratista debera incluir en el Calendario de
Actividades, una seccién aparte para la entrega de los materiales en el
Sitio de las Obras.

Para contratos basados en la medicién de ejecucion de obra:

a. Silacantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25 por
ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustard los precios para
reflejar el cambio.

b. ElGerente de Obras no ajustard los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mds
del 15 por ciento, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberd
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante debera ajustar el
Calendario de actividades para incorporar las modificaciones en el
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37.1

37.2

373

374

375

37.6

38.1

39.1

39.2

Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su
propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufriran
modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

Todas las Variaciones deberdan incluirse en los Programas actualizados y en
caso de contratos por suma alzada, deberan incluirse en el Calendario de
Actividades que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberd presentarle
una cotizacion para la ejecucién de una Variacién. El Gerente de Obras
deberd analizar la cotizacién antes de ordenar la Variacion que el
Contratista debera proporcionar dentro de los siete (7) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacién sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se solicitara
cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un Evento
Compensable.

El Contratista no tendrad derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

En el caso de contratos basados en la ejecucién de las Obras, cuando los
trabajos correspondientes a la Variacidon coincidan con un rubro descrito
en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subcldusula 37.1 de la CGC,
para calcular el valor de la Variacién se usara el precio indicado en la Lista
de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucién de los trabajos correspondientes a la Variacién no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma alzada,
el Calendario de Actividades, el Contratista deberd proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccién actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccion deberd incluir diferentes monedas segun se estipulen en el
Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de cambio
del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.
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39.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.
394 El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucidon de las Obras, el
valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la
Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de los trabajos
ejecutados comprenderd el valor de las actividades terminadas
incluidas en el Calendario de actividades.

395 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

39.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacién mas
reciente.

40. Pagos 40.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes a
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente deberd pagarle al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El interés se calcularad a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago
atrasado es emitido, a la tasa de interés legal del pais del contratante.

40.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o
como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculard a partir de la fecha en
que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

40.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas que comprenden el Precio
del Contrato.

40.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicé precio o tarifa y se entenderd que estan cubiertos en otras tarifas
y precios en el Contrato.

41. Eventos 41.1  Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subcldusula 20.1 de las CGC.
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41.2

m)

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para le
ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente gque los mismos no
presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccidn visual del
Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

El objetivo de la ampliacién del plazo de ejecucién solo se
aplicard cuando el Gerente de Obras considere que los eventos
compensables, servirdn para compensar las causales de fuerza
mayor o caso fortuito que pudieran haberse presentado y
concluir la ejecucién de obras a satisfaccion del contratante.

Se consideraran eventos compensables de plazo, condiciones
climatoldgicas extraordinarias y que afecten el desarrollo normal
de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha
Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras decidird si el Precio del
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42, Impuestos
43, Monedas
44. Ajustes de Precios

413

414

42.1

431

44.1

Contrato deberd incrementarse y el monto del incremento, vy si la Fecha
Prevista de Terminacién deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccién
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondrd que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo comprendido entre
la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacién de las Ofertas para
el Contrato y la fecha del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se
hard por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacién de la cldusula 44 de
las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los estipulados en la
Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso, los
montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor
de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
Para cada moneda del Contrato se aplicara por separado una férmula
similar a la siguiente:

Pc = Ac + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";
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45, Retenciones

46. Liquidacién por Dafios
y Perjuicios

47. Bonificaciones

Ac y Bc son coeficientes?estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del

Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

442  Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo deberd corregirse y se deberd hacer un ajuste en
el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice
tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en
los costos.

451 El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcién estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas
totalmente.

45.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras
haya emitido el Certificado de Terminacidn de las Obras de conformidad
con la Subcldusula 53.1 de las CGC, se le pagara al Contratista la mitad
del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo
de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado
que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos. El Contratista podra sustituir la
retencion con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

46.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por cada dia de retraso
de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

46.2  Sidespués de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras deberd corregir en el
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se
deberdn pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de
reembolso, a las tasas especificadas en la Subcldusula 41.1 de las CGC.

47.1  Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las
Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de

2La suma de los dos coeficientes, Ac y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes serdn
los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos,
por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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Obras deberd certificar que se han terminado las Obras aun cuando el
plazo para terminarlas no estuviera vencido.

48, Pago de Anticipo 48.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la formay por un banco aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia deberd permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengarad intereses.

48.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar Equipos,
Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucién del Contrato. El Contratista deberd
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

483 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracién de los trabajos realizados, Variaciones, Ajuste de
Precios, Eventos Compensables, bonificaciones, o liquidacién por dafios y
perjuicios.

49, Garantias 49.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento sera hasta la recepcion definitiva
de la obray la liquidacion de obra respectiva.

50. Trabajos por dia 50.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas en la Carta
de Oferta se aplicaran solo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

50.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
gue se llenen para este propdsito.

50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.

51. Costo de 51.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
Reparaciones pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pdgina 66 de 103

Firmado digitaimente por SANCHEZ
LECHUGA Maria Teresa FAU

20414868216 hard
/-::“_-// ps I Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

del periodo de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacion de las 52.1  Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le
Obras solicitara al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminacion
de las Obras y el Gerente de Obras lo emitird cuando decida que las

Obras estan terminadas.

53. Recepcion de las Obras  53.1 El Contratante tomard posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

54. Liguidacién Final 54.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes
a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de
Obras debera emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho
plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto que deberd
pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

55. Manuales de 55.1  Sise solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y
Operaciény de mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionard en las
Mantenimiento fechas estipuladas en las CEC.

55.2  Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, segln lo estipulado en la subcldusula
56.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

56. Rescisiéon del Contrato  56.1 El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
56.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn los
siguientes sin que éstos sean los Unicos:
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57. Fraude y Corrupcién

58. Pagos Posteriores a la
Rescisién del Contrato

56.3

56.4

56.5

57.1

58.1

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado por
el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su
ejecucion segun lo estipulado en la Subcldusula 57.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a
las indicadas en la Subclausula 57.2 de las CGC arriba, el Gerente de
Obras debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la
corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas Condiciones
Generales.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha
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59. Derechos de
Propiedad

60. Liberacién de
Cumplimiento

61. Suspension del
Préstamo o Crédito del
Banco

58.2

59.1

60.1

61.1

de emisién de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran
terminado. No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituirda una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerardn de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(@)  El Contratante estd obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir
de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de la
notificacion de suspension del Banco Mundial.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 45 dias para efectuar los pagos,
establecido en la Subclausula 41.1 de la CGC, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacién para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.
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ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas
(El texto de este anexo no debe ser modificado).

Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos que aplica a la Adquisicion de Bienes, contratacion
de Obras, de Servicios de No-Consultoria y contratacion de Servicios de Consultoria, elaborados por el Banco
Mundial de fecha setiembre 2023“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), los
Oferente, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas,
los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las mas
estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el
Banco3. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud, ya sea
directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la
actuacion de otra parte®.

ii) “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accién u omision, incluida una declaracion
engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona
con el propdsito de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una

obligacién®.

iii) Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para lograr un
propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las acciones de otra
parte®.

iv) Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafar, directa o

indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar
de manera inapropiada sus actuaciones’.

V) Por “practica de obstruccion” se entiende

aa) la destruccidon, falsificacidon, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacion, o formulacién de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencién de impedir sustancialmente una investigacién del Banco

3 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecucién del contrato

a fin de obtener una ventaja indebida.

4 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempefie funciones relacionadas con el proceso de
adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

5 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se relacionan con el
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accién u omisién” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la
ejecucién de un contrato.

6 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios
publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de
seleccidn, simular una competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la
Oferta del otro o de otras condiciones relacionadas.

7 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de
un contrato.
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b)

c)

d)

e)

referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusidn; o amenaza, acoso o intimidacion de una parte con el propésito de impedir que
dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que
lleve adelante la investigacion;

bb)  acciones con la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme al parrafo 1.16 e) a
continuacion.

Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacién, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de
obstruccién para competir por el contrato de que se trate.

Declarard viciada la adquisicion viciada y anulard la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna
parte de los fondos del préstamo han participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de
colusién o de obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucidn del contrato en cuestidn, sin que el
Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacién cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al
momento en que se tomd conocimiento de dichas précticas.

Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones vigente del Banco?, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible publicamente,
en forma indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacién de
un contrato financiado por el Banco; y ii) ser nominada®;

Requerird la inclusién en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por préstamos
del Banco de una cldusula que exija que oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos
subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que
el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucidn de contratos, y que sean examinados por auditores designados
por el Banco”.

8

9

Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco: i) tras la
finalizacidn de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la
inhabilitacién cruzada acordada con otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion
de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupcion; y ii)
como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacién con un procedimiento de sanciones en curso. Consultar
la nota al pie 14 y el pdrrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres segun el
documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta
particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario.
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ANEXO B
A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Indicadores para los informes mensuales

[Nota para el Contratante: los siguientes indicadores pueden ser enmendados para reflejar las politicas
ambientales, sociales, de salud y seguridad del Contratante y / o los requisitos ASSS del proyecto. Los
indicadores requeridos deben ser determinados por los riesgos ASSS no por la escala de las Obras.]

Indicadores para los informes mensuales:

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo contaminacion o
dafios al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de sequridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados (informe
negativo si no hay);

d. Estado de todos los permisos y acuerdos:

i Permisos de trabajo: numero requerido, numero recibido, medidas adoptadas para las personas
que no recibieron permiso;

ii.  Estado de los permisos y consentimientos:

- lista de dreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones
asociadas), fechas de aplicacion, fechas de expedicion (acciones de seguimiento si no se han
emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situacion de los sitios (en
espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperacion, plan de desmantelamiento
implementado, etc.);

- enumerar las dreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de
desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero residente (o
equivalente);

- identificar las principales actividades emprendidas en cada drea cada mes y los aspectos mds
destacados de la proteccion ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcacion de limites,
recuperacion del suelo vegetal, gestion del trdfico, planificacion del desmantelamiento,
implementacién del desmantelamiento);

- para canteras: estado de reubicacion y compensacion (completado, o detalles de actividades
mensuales y estado actual).

e.  Supervision de salud y seguridad:

i Oficial de seguridad: numero de dias trabajados, numero de inspecciones completadas e
inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion de proyectos;

ii. ~ Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI — Equipo de Proteccion
Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion personal, parcial, etc.),
violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violacién, EPI o de otro tipo), advertencias
dadas, advertencias reincidentes y las medidas de sequimiento adoptadas (si las hubiere);
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h.  Género (para expatriados y locales por separado): nimero de trabajadoras, porcentaje de trabajadores,
cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras clasificaciones segun sea
necesario);

i. Capacitacion:

i Numero de nuevos trabajadores, numero de personas que reciben formacion de induccion, fechas
de formacion de induccion;

ii. ~ Numeroy fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacion, numero de trabajadores
que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacién ambiental y social;

J. Supervision Ambiental y social:

i Dias de trabajo, dreas inspeccionadas y numero de inspecciones de cada uno, destaque de las
actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prdcticas ambientales o las mejores
prdcticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / gestion del sitio;

ii.  Dias trabajados, nimero de inspecciones parciales y completadas (dreas de desecho, centros
comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales
observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / gestion del sitio; y

iii.  Dias trabajados (horas del centro comunitario abierto), numero de personas atendidas, aspectos
destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y /
o sociales / construccion / administracidn del sitio.

k. Atencion del Mecanismo de Quejas y Reclamos: lista de los agravios ocurridos este mes y no resueltos
por fecha de recepcion, denunciante, cémo se recibid, a quien se refirié para accion, resolucién y fecha (si
se completd), fecha de la resolucion reportada al reclamante, cualquier accion de seguimiento requerido
(referencia cruzada a otras secciones segun sea necesario):

i Quejas laborales;
ii.  Quejas de la comunidad
Il Trdfico y vehiculos / equipo:
i.  Accidentes de trdnsito que involucren vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar fecha,
ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

ii.  Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo
indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacién, dafio, causa, seguimiento;

iii.  Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del encargado); reparaciones y
mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la sequridad y / o el desempefio ambiental
(para controlar el humo, etc.).

m. Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i Polvo: nimero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia, nimero de
quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para resolver; aspectos
destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de
camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas
para vehiculos descubiertos;

ii. ~ Control de la erosion: controles implementados por ubicacion, estado de cruces de agua,
inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas,
reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion / sedimentacion;

< PSI

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Péagina 73 de 103

Firmado digitaimente por SANCHEZ
LECHUGA Maria Teresa FAU
20414868216 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

iii.

iv.

vi.

viii.

Areas de préstamo, dreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las
principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos mds destacados de la
proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion de limites, recuperacion del suelo vegetal,
gestion del trdfico, planificacion del desmantelamiento;

Voladura: numero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacion del plan de voladura
(incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o quejas fuera del sitio (referencia
cruzada a otras secciones segun sea necesario);

Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacion, cantidad, acciones tomadas, eliminacion de
materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminacion del agua o del suelo;

Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraida del
sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del emprendidas este mes.

n.  Cumplimiento:

i.

ii.

iii.

Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a
las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o lista de cuestiones y medidas
adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

Cumplimiento de los requisitos del PGAS-C: declaracion de cumplimiento o enumeracion de las
cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y
sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores de
vehiculos, derrames no tratados, problemas de compensacion continuos o problemas de voladura,
etc. (hacer referencia a otras secciones si se requiere).
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE

CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Seccion IV. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales
CGC1.1(d) La Institucién Financiera es BANCO MUNDIAL
CGC 1.1 (r) El Contratante es Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
CGC1.1(v) La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es:
CGC1.1(y) El Gerente de Obras (Supervisor de Obra)
CGC 1.1 (aa) El Sitio de las Obras esta ubicado en:
Region: Huancavelica
Provincia: Churcampa
Distrito: Churcampa
Sector: Mosoccpampa, Pirhuaccocha, Pacha y Pichcay
CGC 1.1 (dd) La Fecha de Inicio es
CGC 1.1 (hh) Las Obras consisten en la Instalacion de un sistema de riego tecnificado por aspersion de
cobertura total en una extension de 100.72 ha, pertenecientes al Grupo de Gestién Empresarial
Churcampa, en los Sectores Mosoccpampa, Pirhuaccocha, Paccha y Pichcay, distrito de
Churcampa, provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica.
CGC2.2 NO APLICA
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Expediente técnico
-Requisitos Técnicos Minimos
- Documentos del procedimiento de seleccion
- Oferta Presentada
CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el Espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la ley PERUANA
CGC5.1 El Gerente de Obras NO PODRA delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.
CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.
CGC13.1 El Contratista debera entregar las siguientes pdlizas, antes de la fecha de inicio de obra:
(a) Pdliza CAR
Péliza de Seguro contra todo riesgo, con vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defecto, con las siguientes
caracteristicas:
= Basica; por el monto del contrato de obra.
= Terremoto; por el monto del contrato de obra.
= Avenida, lluvias, inundaciones; por el monto del contrato de obra.
= Daflos materiales, dafios personales, remocion de escombros; por el 5% del monto del
contrato de obra.
= Huelga, motin, conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo; por el 20% del monto del
contrato de obra.
(b) Pdliza de Accidentes Personales (SCTR)
Deberd incluir un minimo de 10 obreros, por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del
monto de la obra por cada obrero. Se debe especificar que se considere como terceras
personas al Personal del PSI que se encuentre cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucion de la obra. La vigencia de la Pdliza sera hasta la recepcién de la obra.
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(c) Pdliza de Seguro de accidentes individuales de su personal
Para ingenieros y técnicos del contratista, conforme a lo prescrito por el DL N° 688 y el DL
N° 25897.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
EXPEDIENTE TECNICO Y ANEXOS, VISITA DE CAMPO, DE SER EL CASO.

CGC20.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera(n):
AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE PROCEDER.

CGC23.1yCGC
23.2

El Conciliador es:

La Autoridad Nominadora del Conciliador es:
LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE LIMA

CGC24.3

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran:
DETERMINADOS POR LOS ARANCELES DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

CGC24.4

Los procedimientos de arbitraje seran los del Decreto Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo
que norma el arbitraje y sus respectivas modificatorias.
El lugar de arbitraje sera: CTUDAD DE LIMA-PERU.

B. Control de Plazos

CGC25.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacidon del Gerente de Obras
(SUPERVISOR) dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacidn.

CGC25.3

Los plazos entre cada actualizacién del programa seran de 30 (treinta) dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera del
0.05% del monto del contrato de obra, por dia.

C. Control de la Calidad

CGC33.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 180 (ciento ochenta) dias calendario a partir
de la recepcidn definitiva.

D. Control de Costos

CGC40.1

Una vez transcurrido el plazo de los 28 dias siguientes a la fecha de aprobacién de cada
certificado (valorizacion). en caso de retraso en el pago por razones imputables al
contratante, el contratista tendra derecho al pago de intereses legales.

CGC43.1

La moneda del Pais del Contratante es: SOLES

CGC44.1

El Contrato estara sujeto a ajuste de precios de conformidad con la clausula 44 de las CGC,
y consecuentemente la siguiente informacidn en relacién con los coeficientes. se utilizara el
valor del coeficiente de reajuste “k” que se obtendra de aplicar en la formula polindmica, los
indices de precios unificados de la construccién publicados por el INEI.

CGC45.1

Se aplicard retencion.

la retencion sera del 5% (cinco por ciento) de cada pago.

CGC46.1

El monto maximo de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 0,1 % por dia. El monto maximo de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

CGC47.1

La bonificacidn para la totalidad de las Obras es. NO APLICA
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CGC 48.1

El pago (los pagos) por anticipo sera(n) de:

Hasta el treinta (30) % del monto total del presente contrato y se pagara(n) al contratista a mas
tardar hasta 07 (siete) dias posteriores a la presentacion de la garantia bancaria o una carta
fianza bancaria exigible a primer requerimiento emitida por una entidad bancaria nacional, la
cual debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, al
solo requerimiento de la Entidad, y debera ser presentada a mas tardar hasta los 10 (diez) dias
habiles siguientes de haber suscrito el contrato y deberd tener una vigencia hasta la recepcion
definitiva de la obra.

No se otorgara el anticipo cuando se solicite fuera del plazo sefialado precedentemente o si la
solicitud presentada no adjunta la garantia bancaria respectiva.

El monto total del anticipo sera descontado progresivamente en los montos valorizados por el
contratista

CGC49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es equivalente al diez por ciento (10%) del Precio
del Contrato

El oferente adjudicatario otorgara al Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato
en forma de Carta Fianza Bancaria, la misma debera ser la cual deberd ser incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad,
debera tener una vigencia hasta la Liquidacion de la obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC55.1

Los Manuales de Operacién y Mantenimiento deberan presentarse a mas tardar 15 (quince)
dias antes de la fecha de la terminacién de obras, incluyendo el plan de mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 30 (treinta) dias posteriores a
la fecha de terminacion de las obras.

CGC55.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales
y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de:

0.5% del precio final del Contrato. en vista de ser una obligacién contractual, mientras no se
entregue esta documentacion, no se liberard la garantia de cumplimiento de Contrato.

CGC 56.2 (g)

El nimero maximo de dias es 50 (cincuenta) dias calendario.

CGC58.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le
costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es 15%.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Seccion V. Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y
Especificaciones Técnicas

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

2. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS:

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

4. LISTADO DE PLANOS

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

6. LISTADO DE EQUIPOS REQUERIDOS

7. LISTADO Y PERFIL DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO

8. RUTA DEL EXPEDIENTE TECNICO

9. ARCHIVOS EDITABLES
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1. Memoria Descriptiva de la Obra
1.1. Objetivo General:

El Objetivo del proyecto es el Incremento de la productividad agricola en el dmbito del Grupo de
Gestion Empresarial Churcampa, distrito de Churcampa, provincia de Churcampa, Departamento
de Huancavelica.

1.2. Objetivos Especificos

v' Instalacidn de un sistema de riego tecnificado por aspersion de cobertura total en una extensién

de 100.

72 ha, pertenecientes al Grupo de Gestiéon Empresarial Churcampa, en los Sectores

Mosoccpampa, Pirhuaccocha, Pacchay Pichcay, distrito de Churcampa, provincia de Churcampa,
Departamento de Huancavelica.

v’ Capacitacidn a 164 agricultores organizados en operacion y mantenimiento del sistema de riego
por aspersion.

1.3. Descripcion de la Obra:

El proyecto consiste en la instalacién de un sistema de riego tecnificado por aspersion para 100.72
ha, en el dmbito de los siguientes sectores:

1) Sector Mosoccpampa

Construccién de (01) TOMA CAPTACION - SECTOR 01 de concreto f'c=175kg/cm2 en canal
trapezoidal existente, provistos con ataguias metalica que derivard el agua hacia la
cadmara de carga.

Construccion de (01) CAMARA DE CARGA - SECTOR 1 de dimensiones interiores de 1.0m
x 1.0m de poza, altura de 1.0m, espesor de muro de 0.10m, construida con concreto
f'c=175kg/cm2, ubicada a la salida de captacidén de concreto de canal — Mosoccpampa
para el sector 1, en el cual se colocarad una rejilla metalica de 0.50 x 0.50 m, @ 0.02 m,
para evitar el ingreso de material en suspension. Ademas, contard con una compuerta
metdlica, que actuara las veces de limpia y de derivacién al sistema.

Construccién de (01) TOMA - RESERVORIO EXISTENTE para el sector 02, la toma sera
ubicada en la caja de valvulas del reservorio ampliado con el proyecto.

(01) MEJORAMIENTO DE RESERVORIO MOSOCCPAMPA que consiste en la ampliacion del
reservorio actual en 10 x 12 m, para ellos se realizara trabajos de movimiento de tierras
con magquinaria pesada, perfilado, compactado, colocacion de geotextil y finalmente
impermeabilizado con geomembrana HDPE de 1.0mm. De espesor.

Construccion de (02) CABEZAL DE FILTRADO SECTOR 1 con sus respectivas casetas de
seguridad para la proteccién de cabezal de riego, se instalard dos filtros de anillo de 27,
accesorios y un hidrometro tipo tangencia o medidor de volumen de DN80, ubicados en
el sector 1y 2, con la finalidad de cuantificar el gasto del agua en el sistema.

Tendido de LINEA DE TUBERIA PRINCIPAL de L=5,330.12 m de didmetros de 110mm,
90mm y 63mm PVC-U UF de PN 7.5y 5, NTP ISO 1452-2011).

Instalacién de 16 VALVULA DE CONTROL PRINCIPAL, en didmetros de 90 y 63mm. Seran
de tipo Mariposa Implex con gatillo mas bridas, con su respectiva valvula de aire, todas
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ellas protegidas por una caja de Polietileno PE de 0.50x0.64m, en el interior se instalara
valvulas de aire de 1” simple efecto en cada uno, distribuido en distintos lugares del
sistema de riego.

Construccion de 02 CRUCE AEREO L=30M y 01 CRUCE AEREO L=15M, de cables de acero
tipo boa de 1/4 y 1/8 pulgadas junto con obras de concreto f'c=210kg/cm?2.
Construccion de 03 CAMARAS ROMPE PRESION T-1, de 1.0m x 0.80 m poza interior, altura
de 1.0 m, construido con concreto armado f'c=210kg/cm2 de espesos 0.10m, provisto
con una valvula hidrdulica con control de nivel.

Instalacién de 61 ARCOS DE RIEGO en tuberia porta lateral de 63mmy 1 %", los arcos de
riego, incluye un sistema de fertilizacién por Venturi de 1”7, se dotara accesorios al 100%
en los arcos, por otro lado, se dotara 38 unidades de Venturi, equivalente a 01 Venturi
por beneficiarios.

Tendido de TUBERIAS DE DISTRIBUCION PARCELARIO de L=3024.54m, compuestas por
didmetros 90 y 63mm de PVC UF-U de PN 5y PN 7.5, NTP ISO 1452-2011 y tuberia PVC
SP 1%” C-10y C-7.5 NTP 399.002, respectivamente.

Construccién de 40 dados de anclaje de material concreto f'c=140kg/cm?2 para la fijacion
de las tuberias en los puntos de accesorios como: codos, tees y en lugares vulnerables
contra el deslizamiento, cruce de carreteras, las dimensiones de los dados de anclaje son
de 0.30x0.30x0.30m.

Instalacion de 58 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO | (PRV), de diametro de 27,
11/4” y 1”7, para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de
trabajo, caudal de paso. Las mismas que estaran insertadas en las tuberias porta laterales
de didmetros 63 y 48mm. Estas reguladoras tendran como caja de proteccion una
arqueta PE 0.50x0.64x0.35.

Instalacién de 13 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO Il (PRV), de didmetro de 2”,
1 1/4” y 1” dispuestas en paralelo, para regular las presiones en los sectores que
sobrepasan las presiones de trabajo, las mismas que estardn insertadas en las tuberias
porta laterales de didmetros 63 y 48mm. Estas reguladoras tendran 02 cajas de
proteccién el cudl serd la arqueta PE 0.50x0.64x0.35m.

01 CRUCE DE CARRETERA, ubicadas en la pista bicapa de longitud de 8 metros, por la que
atraviesa una tuberia, en la que se realizard el compactado con material seleccionado,
material propio y capa de concreto espesor de 0.20m.

Instalacion de 62 UNIDADES DE VALVULA PURGA en finales de las tuberias porta laterales
de 1 %", llevard un tapédn PVC del mismo didmetro, fijado en un dado de concreto
f'c=140kg/cm?2 de 0.30x0.30x0.30m.

Instalacién de 29924 m LATERAL DE RIEGO POR MICROASPERSION con manguera PE de
16mm PN-4.

Instalacién de 742 UNIDADES DE CONECTORES tipo bigote de 16mm, con sus respectivas
terminales tipo 8 de PE de 16mm.

Instalacién de 7482 MICROASPERSORES AUTOCOMPENSANTES. Instalados en 15.08 ha.
Durante la ejecucién se realizard una constante capacitacion en operacién vy
mantenimiento del sistema de riego.

Sector Pirhuaccocha
Construccion de 01 TOMA CAPTACION-SECTOR SOCCLLAPAMPA de dimensiones
1.00mx1.00m de poza, altura de 1.0m, construida con concreto f'c=175kg/cm2 con
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espesor de 0.10m, ubicado en la alcantarilla de Soccllapampa, junto a la cabecera del
reservorio del GGE Virgen de Asuncion.

e Una LINEA DE CONDUCCION (1362 M), que deriva desde la toma captacién del sector
Soccllapampa con una tuberia PVC-U UF de-DN de 200 mm PN 7.5y 5, (NTP ISO 1452-
2011) hasta la ubicacion de reservorio, en el trayecto se tiene 03 cdmaras rompe presion
de tipo 6, puesto que el paso del flujo sera continuo, sin cerrar ninguna valvula.

e  Construccion de 01 DESARENADOR, con dimensiones de 4.45nx1.30mx1.30m (largo,
anchoy alto), construida con concreto armado f'c=210kg/cm?2, a fin de impedir el ingreso
de particulas de arenilla y de sedimentos a la tuberia del sistema, puesto que el agua se
recogera de la quebrada natural que baja de Churcampa. Como accesorios
complementarios tanto la caja de captacion y el desarenador que llevara rejillas
metalicas, y compuertas limpias.

e Construccién de CAMARA ROMPE PRESION SIN CONTROL DE NIVEL T-6 (03 UND), que
consiste en una caja de concreto armado f'c=210kg/cm2 de dimensiones
1.00x1.00x.001m (ancho, largo, alto), con una tapa de metalica de acero de 0.60x0.60m.

e Construccion de 01 toma (TOMA 1: RESERVORIO EXISTENTE SECTOR 1), La toma se
derivara de la tuberia de salida con un accesorio Tee reduccién PVC de (160x110x160)
mm antes de la caja de vélvulas del reservorio existente. Se instalard una valvula tipo
mariposa de 110mm el cual contard con una caja de proteccion de concreto
f'c=175kg/cm?2 de dimensiones 0.85x0.85mx0.70m (ancho, largo, alto), provisto de una
tapa metalica de 0.75x0.75m

e Construccién de 02 CABEZAL DE FILTRADO, con su respectiva caseta de seguridad para la
proteccién de cabezal de riego, en el cual se instalard dos filtros de anillo de 3” y sus
accesorios correspondientes, en tuberias de 110 mm y de 160 mm, con presion de
operacién de 1.0 bar, con un sistema de retrolavado manual de 63mm. En el cabezal se
instalara un hidrometro tipo tangencia o medidor de volumen, de DN100, con la finalidad
de cuantificar el gasto del agua en el sistema. Estas se construirdn para los dos (02)
subsistemas del sector Pirhuaccocha.

e Tendido de LINEA DE TUBERIA PRINCIPAL 6435.29 m (Tuberias matriz de diametros de
160, 120mm, 90mm, 75mm, 63mm PVC-U UF de PN 7.5y 5, NTP IS0 1452-2011).

e Construccion de 02 CAMARA ROMPE PRESION CON CONTROL DE NIVEL T-2 de
dimensiones de 1.00m x 0.80m poza interior, altura de 1.0m. con control de nivel,
construido con concreto armado f'c=210kg/cm2 de espesos 0.10m, provisto con una
valvula hidraulica con control de nivel en tuberias de 160 mmy 110 mm.

e Construccion de 01 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 4600 M3, impermeabilizado
con geomembrana HDPE de 1.00 mm de espesor. El cual tendrd su sistema de
abastecimiento, descarga, limpia y rebose. Ademas, su cerco perimétrico construida con
rollizos de eucalipto, alambre con puas y malla de alambre ganadera, complementado
con la instalacion de 02 sogas de emergencia o salvavida. Como la zona presenta
antecedentes de inestabilidad o fallas geoldgicas es de vital importancia que durante la
ejecucidn se realice el movimiento de tierra y compactacion con todos los estandares
posibles, con la finalidad de garantizar la estabilidad. Adicionalmente se estd
considerando un sistema de drenaje en la base a fin de evitar el empozamiento de alguna
fuga que presentara al deteriorarse la geomembrana.
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Tendido de TUBERIAS DE DISTRIBUCION PARCELARIO de L=3918.29 m. compuestas por
didmetros 90, 75y 63 mm de PVC UF-U de PN 5y PN 7.5, NTP ISO 1452-2011 y tuberia
PVCSP 1 %" C-10y C-7.5 NTP 399.002, respectivamente.

Instalacion de 41 ARCOS DE RIEGO en tuberia portalateral de 90, 63mm y 1 %4”. Los arcos
de riego, incluye un sistema de fertilizacién por Venturi de 1”7, se dotara los accesorios al
100% en los arcos, por otro lado, se dotara 25 unidades de Venturi, equivalente a 01
Venturi por beneficiarios.

Construcciéon de 138 dados de anclaje de material concreto f'c=140kg/cm?2 para la fijacion
de las tuberias en los puntos de accesorios como: codos, tees y en lugares vulnerables
contra el deslizamiento, cruce de carreteras, las dimensiones de los dados de anclaje son
de 0.30x0.30x0.30m.

Instalacion de 10 VALVULAS DE CONTROL EN LA RED DE TUBERIAS PRINCIPALES y
secundarias y distribuidora, de los didmetros 160mm, de tipo Luflexy de 110,90y 63mm.
Seran tipo Mariposa Implex con gatillo mas brida, con su respectiva valvula de aire, todas
ellas protegidas por una caja de concreto f'c=175kg/cm2, adicionalmente en cada caja de
valvula se instalard valvulas de aire de 1” o 2” de simple efecto seglin sea el caso,
protegidas por una arqueta circular de PE.

Instalacion de 38 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO | (PRV), de diametro de 37,
2” y de 1” para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de
trabajo, caudal de paso. Las mismas que estaran insertadas en las tuberias portalaterales
de didmetros 63 y 48mm. Estas reguladoras tendran una caja de proteccién arqueta de
PE de 0.5x0.64x0.35m.

Instalacion de 08 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO Il (PRV), de diametro de 3”,
para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de trabajo, las
mismas que estaran insertadas en las tuberias portalaterales de diametros 90, 75 vy
63mm. Estas reguladoras tendran 02 cajas de proteccion de PE de 0.5x0.64x0.35m

03 cruce de carretera en pista bicapa de longitud de 8 metros y carreteras afirmadas, en
la que se realizard el compactado con material seleccionado, material propio y capa de
concreto espesor de 0.20 m.

Instalacién de 41 UNIDADES DE VALVULA PURGA en las tuberias distribuidoras 1%”,
llevard tapén PVC del mismo diametro, fijado en dado de concreto f'c=140kg/cm2 de
0.30mx0.30mx0.30m.

Instalacién de 49,659.20 m de LATERAL DE RIEGO por microaspersién con manguera PE
de 16mm PN-4.

Instalacién de 1,178 unidades conectores tipo bigote de 16mm de PE, y 1,178 unidades
de terminales tipo 8 de PE del mismo didmetro.

Instalacién de 12,415 MICROASPERSORES autocompensantes en una extensiéon de 24.95
ha.

Durante la ejecucién se realizard una constante capacitaciéon en operacién vy
mantenimiento del sistema de riego.

Sector Paccha
El comité de usuarios de Paccha estd conformado por 3 sectores de riego (Fuente Urpay,
Jatun Paccha y Ccorhuaya).
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE URPAY (VAL. DE LIMPIA) - SECTOR 1. Para el
sector 1 (Urpay), se tomard como fuente el reservorio del mismo nombre, donde esta
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ubicado en la propiedad del Sr. Antonio Vivas. Como parte del proyecto se mejorara dicho
reservorio con la implementacion de sistema de limpia, que tanto adolece.

Se construira 01 toma (TOMA 1: RESERVORIO DE URPAY), se tomara antes de la vélvula
de descarga de dicho reservorio. Instalando una valvula de control, con esta fuente solo
se benefician 03 parcelas que no tienen-presidn suficiente para su operacién, en el turno
de riego estd dentro del sector 2.

Construccion de 01 DESARENADOR JATUN PAQCHA, a fin de impedir el ingreso de
particulas de arenilla y de sedimentos a la tuberia del sistema, puesto que el agua se
recogera de la quebrada natural que baja de Churcampa. Como accesorios
complementarios tanto la caja de captacion y el desarenador llevan rejillas metdlicas, y
compuertas limpias.

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO 02 - JATUN PACCHA. El reservorio de Jatun paccha, esta
deteriorado (presenta rajaduras y fuga), por tanto, se implementara como parte del
proyecto con las siguientes mejoras: Primero, se impermeabilizard con geomembrana de
1.0 mm de espesor, con sus propios sistemas de descarga, rebose y limpia. Luego para el
anclar la geomembrana se conformard un talud exterior de 1:1, quedando de esta
manera operativo para el sector 2. Segundo, su cerco perimétrico, construida con rollizos
de eucalipto, alambre con puas y malla de alambre ganadera.

En el proyecto se considera la construccién de una LINEA DE CONDUCCION A
RESERVORIO JATUN PACCHA (50 M) con tuberia PVC UF de 250 mm desde el desarenador
y el reservorio.

Para el sector 3 (Ccorhuaya), se tiene previsto conectarse a la tuberia matriz que recurre
de Urpay a Ccorhuaya, mediante la colocacion 02 CAJA DE TOMO, para el reservorio
Ccorhuaya de 250 mm y 160 mm, este ultimo de derivacién mientras el anterior en la
matriz. Operando las dos valvulas se derivard el agua al reservorio, antes del ingreso se
construird un desarenador, puesto que esta fuente muchas veces se conecta al de Hatun
paccha, que tiene bastante sedimento, asumiendo que se podria colmatar el reservorio
con sedimentos.

Construccion de 02 DESARENADOR CCORHUAYA, ubicados en el sector 2 Jatun Pacchay
sector 3 Ccorhuaya, de dimensiones de 4.45nx1.30mx1.30m (largo, ancho vy alto),
construida con concreto armado f'c=210kg/cm2, a fin de impedir el ingreso de particulas
de arenilla y de sedimentos a la tuberia del sistema. Contara con accesorios
complementarios tanto como la caja de captacion, el desarenador llevara rejillas
metdlicas y compuertas limpias.

Se construira un (01) RESERVORIO 3 CCORHUAYA, VOL. 2800 M3 correspondiente al
sector 03 del sistema de riego Paccha, en la propiedad del Augusto Chavez, quien cedid
de forma documentada su terreno a los beneficiarios del proyecto. El reservorio serd
impermeabilizado con geomembrana HDPE de 1.00 mm de espesor. Como la zona
presenta antecedentes de inestabilidad o fallas geoldgicas es de vital importancia que
durante la ejecucion se realice el movimiento de tierra y compactacion con todos los
estandares posibles, con la finalidad de garantizar la estabilidad. Se instalara un sistema
de drenaje en la base a fin de evitar el empozamiento de alguna fuga que presentara al
deteriorarse la geomembrana. Tendra su sistema de abastecimiento, descarga, limpia y
rebose. Ademas, su cerco perimétrico construida con rollizos de eucalipto, alambre con
plas y malla de alambre ganadera y complementado con la instalacion de 02 sogas de
emergencia o salvavidas.
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e Construccion de 03 CABEZAL DE FILTRADO URPAY, JATUN PACCHA y CCORHUAYA con
casetas de seguridad para su proteccién, en las que se implementara dos filtros de anillo
de 2” y 3”, sus accesorios, en tuberias de 63mm y 110 mm, con presion de operacion de
1.0 bar, con un sistema de retrolavado manual de 63mm. En el cabezal se instalarad un
hidrémetro de tipo tangencia o medidor de volumen, de DN50, DN8O, con la finalidad de
cuantificar el gasto del agua en el sistema. Segln los planos constructivos. Estas se
construirdn para los 03 sub sistemas de sector de riego Paccha.

e Tendido de LINEA DE TUBERIA PRINCIPAL de 10,445.17 m. (Tuberias matriz de diametros
de 110mm, 90mm y 63mm PVC-U UF de PN 7.5y 5, NTP ISO 1452-2011).

e Construccion de 03 CAMARA ROMPE PRESION CON CONTROL DE NIVEL T-2, de 1.0m x
0.80 m poza interior, altura de 1.0 m, construido con concreto armado f'c=210kg/cm?2 de
espesos 0.10m, provisto con una valvula hidraulica con control de nivel. En tuberias de
160 mmy 110 mm.

e Tendido de TUBERIAS DE DISTRIBUCION PARCELARIO de L=5,366.24 m, compuestas por
didmetros de 110,90y 63 mm de PVCUF-U de PN 5y PN 7.5, NTP ISO 1452-2011 y tuberia
PVC SP 1 %” C-10 NTP 399.002, respectivamente.

e Construccién de 146 dados de anclaje de material concreto f'c=140kg/cm?2 para la fijacion
de las tuberias en los puntos de accesorios como: codos, tees y en lugares vulnerables
contra el deslizamiento, cruce de carreteras, las dimensiones de los dados de anclaje son
de 0.30x0.30x0.30m.

e Instalacion de 18 VALVULAS DE CONTROL PRINCIPAL en la red de tuberias principales y
secundarias y distribuidora, de los didametros de 110, 90 y 63mm. Seran tipo Mariposa
Implex con gatillo mas brida, con su respectiva valvula de aire, ellas protegidas por una
caja de concreto f'c=175kg/cm2, adicionalmente con cada caja de vélvula se instalard
valvulas de aire de 1” protegidas por una arqueta circular de PE.

e Instalacion de 45 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PRV T-I, de didmetro de 27, 114"
y 1”7 para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de trabajo,
caudal de paso mismas que estardn insertadas en las tuberias portalaterales de didmetros
63 y 48mm. Estas reguladoras tendrdn como caja de proteccién una arqueta PE
0.50x0.64x0.35m.

e Instalacion de 05 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PRV T-lI, de didmetro de 3”7y 17,
para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de trabajo, caudal
de paso mismas que estaran insertadas en las tuberias portalaterales de didmetros 90 y
48mm, dispuesto dos valvulas en paralelo. Estas reguladoras tendran como caja de
proteccién dos (02) arqueta PE 0.50x0.64x0.35m.

e Instalacién de 67 UNIDADES DE VALVULA PURGA en las tuberias distribuidoras 1%”,
llevard un tapdn PVC del mismo didmetro, fijado en dado de concreto f'c=140kg/cm?2 de
0.30x0.40x0.30m.

e Instalacién de lateral de riego por microaspersion con manguera PE de 16mm PN-4 de
58,224.04 m

e [nstalacion de CONECTORES TIPO BIGOTE de 16mm de 1,450.00 unidades, con sus
respectivos terminales tipo 8 de PE del mismo didmetro.

e [nstalacion de 14,556.00 kits de RIEGO POR MICROASPERSION en un total de 29.28 ha.

e Instalacién de 66 ARCOS DE RIEGO en tuberia portalateral de 90, 63mm vy 1%"”. Los arcos
de riego, incluye un sistema de fertilizacién por Venturi de 1”7, se dotard accesorios al
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100% en los arcos, por otro lado, se dotara 42 unidades de Venturi, equivalente a 01
venturi por beneficiarios

Durante la ejecucion se realizard una constante capacitacion en operacién vy
mantenimiento del sistema de riego.

4) Sector Pichcay

El comité de usuarios de Pichcay esta conformado por 3 sectores de riego (Pichcay —
Pueblo, Pichiupata y Chimayco). Como fuente Unica para los tres sectores el canal de
Rumichaca — Wacragasa — Churcampa — Pichcay — Mosoccpampa.

Para el sector 1 se realizard una TOMA CAPTACION SECTOR (Pichcay — Pueblo) el cual se
realizard a partir de una cdmara de carga existente, en cual se instalard una valvula de
control con su respectiva valvula de aire. Con tuberia de 90mm.

Para el sector 2, se construird 01 toma (TOMA 2 DEL-SECTOR 2), el cual abastecera el
reservorio ubicado en el lugar denominado Pichiupata, que estd por encima de la cota
del canal antes mencionado, para lo cual se construird una caja de concreto
f'c=175kg/cm?2 de una capacidad de 1m3 de 1.00x1.00x1.00 (largo, ancho, alto), del cual
se instalard una linea de conduccién de una longitud de 680 m, con tuberia de 160 mm
hasta el reservorio del sector 2 Pichiupata.

Linea de conduccién de una longitud de 680 m, con tuberia de 160 mm hasta el reservorio
del sector 2 Pichiupata.

El RESERVORIO SECTOR 2 DE PICHIUPATA TIENE UN VOLUMEN DE 2900 M3, la fuente es
mencionado en el pdarrafo anterior. El movimiento de tierra serd con maquinaria, el
volumen de excavacion se utilizard para conformar el talud del dique. Serd
impermeabilizado con geomembrana HDPE de 1.00 mm de espesor, e instalara sus
sistemas de descarga, rebose y limpia, asi mismo, se construira el cerco perimétrico con
rollizos de eucalipto, alambre con puas y malla de alambre ganadera y adicionalmente la
soga de emergencia.

Para el sector 3 (Chimayco), como el caso del reservorio de Pichiupata, este también se
encuentra ubicado cotas encima del canal, a 180m del reservorio proyectado se
construira una (01) toma (CAMARA DE CARGA - SECTOR 3 — CHILMAYCO) de concreto
f'c=175kg/cm2 del canal existente, de dimensiones de 1.00mx1.00mx1.00m (largo,
ancho, alto) punto de conexién cuyo desnivel topografico llega al reservorio. del cual
derivara e instalard una tuberia de 160mm de 180 metros lineales que abastecera el
reservorio del sector 3 (Chimayco).

Linea de conduccion de 160mm de 180 metros linea que abastecerd el reservorio del
sector 3 (Chimayco).

El RESERVORIO SECTOR 3 DE CHIMAYCO TIENE UN VOLUMEN DE 1200 M3, la fuente es
mencionado en el parrafo anterior. El movimiento de tierra serd con maquinaria, el
volumen de excavacidon se utilizard para conformar el talud del dique. Sera
impermeabilizado con geomembrana HDPE de 1.00 mm de espesor, e instalara sus
sistemas de descarga, rebose y limpia, asi mismo, construird el cerco perimétrico con
rollizos de eucalipto, alambre con puas y malla de alambre ganadera de seguridad y
adicionalmente la soga de emergencia.

Construccion de 03 CABEZALES DE FILTRADO PICHCAY, PICHIUPATA Y CHIMAYCO con su
respectiva caseta de proteccion de cabezal de riego, se instalara dos filtros de anillo de
2” y 3” y sus accesorios, en tuberias de 63mm y 110 mm, con presion de operacién de
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1.0 bar, con un sistema de retrolavado manual de 63mm. En el cabezal se instalara un
hidrémetro tipo tangencia o medidor de volumen, de DN50, DN80, con la finalidad de
cuantificar el gasto del agua en el sistema.

e Tendido de TUBERIAS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL de L= 9911.89m, (Tuberias matriz de
didmetros de 110mm, 90mm y 63mm PVC-U UF de PN 7.5 y 5, NTP ISO 1452-2011) y
tuberia PVCSP 1 %” C-10y C-7.5 NTP 399.002, respectivamente.

e Se tiene proyectado la construccién de CAMARA ROMPE PRESION CON CONTROL DE
NIVEL T-1 (05 UND), implementada con una vélvula hidrdulica con control de nivel en el
sistema de distribucién. En tuberias de 160 mm y 110 mm. Las dimensiones del cdmara
serdn de 1.00mx1.20mx1.00m, construida con concreto armado f'c=210kg/cm2 de
espesor de 0.10m.

e Se tiene proyectado la construccién de CAMARA ROMPE PRESION CON CONTROL DE
NIVEL T-2 (02 UND), implementada con una vélvula hidrdulica con control de nivel en el
sistema de distribucién. En tuberias de 110 mm. Las dimensiones del camara seran de
1.20mx1.20mx1.00m, construida con concreto armado f'c=210kg/cm2 de espesor de
0.10m.

e Tendido de LINEA DE TUBERIA PARCELARIA DE 6820.23m, compuestas por didmetros 90
y 63 mm de PVC UF-U de PN 5y PN 7.5, NTP ISO 1452-2011 y tuberia PVC SP 14" C-10y
C7.5 NTP 399.002, respectivamente.

e Construccion de 127 dados de anclaje de material concreto f'c=140kg/cm?2 para la fijacién
de las tuberias en los puntos de accesorios como: codos, tees y en lugares vulnerables
contra el deslizamiento, cruce de carreteras, las dimensiones de los dados de anclaje son
de 0.30x0.30x0.30m.

e Instalacion de 30 VALVULAS DE CONTROL PRINCIPAL, en la red de tuberias principales,
secundarias y distribuidora, de los didametros de 110, 90 y 63mm. Seran tipo Mariposa
Implex con gatillo mas bridas, con su respectiva valvula de aire, todas ellas cubiertas por
una de concreto, adicionalmente con en cada caja de valvula se instalard valvulas de aire
de2”y1”.

e Instalacion de 141 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PRV TIPO I, de didmetro de 27,
1%” y 1”, para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de
trabajo y caudal de paso. Las mismas que estaran insertadas en las tuberias porta
laterales de didmetros 63 y 48mm. Estas reguladoras tendran como caja de proteccion
una arqueta PE 0.50x0.64x0.35m.

e Instalacidon de 2 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PRV TIPO II, de didmetro de 3”,
para regular las presiones en los sectores que sobrepasan las presiones de trabajo y
caudal de paso. Las mismas que estaran insertadas en las tuberias porta laterales de
didmetros 90mm. Estas reguladoras tendran como caja de proteccién dos arquetas PE
0.50x0.64x0.35m.

e Instalacion de 97 ARCOS DE RIEGO en tuberia portalateral de 90, 63mm y 1%”. Los arcos
de riego, seran con sistema de fertilizacién por Venturi de 1”7, se estd dotando accesorios
al 100% en los arcos, mientras 60 unidades de Venturi, equivalente a 01 Venturi por
beneficiarios

e Instalacion de 101 UNIDADES DE VALVULA PURGA, en las tuberias distribuidoras 1%”,
llevard tapén PVC del mismo diametro, fijado en dado de concreto f'c=140kg/cm2 de
0.30x0.30x0.30m.
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e Instalacién de LATERAL DE RIEGO por microaspersion con manguera PE de 16mm PN-4
de 62,518.12m

e [nstalacién de CONECTORES TIPO BIGOTE DE 16MM DE 1,561 UNIDADES, con sus
respectivos terminales tipo 8 de PE del mismo didametro.

e Instalacion de 15,633.00 kits de RIEGO POR MICROASPERSION (31.40 ha)
autocompensantes.

e Durante la ejecucién se realizard una constante capacitacion en operacién vy
mantenimiento del sistema de riego.

2. Requisitos técnicos minimos:
Se encuentran en el link siguiente:

https://drive.google.com/file/d/1Z4VX] 58rWpHJoLHWDVOhrcOWTAsWGsQ/view?usp=sharing

3. Especificaciones Técnicas Ambientales:

DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD

Durante la implementacion de las obras, se pueden provocar impactos positivos y negativos en los factores
ambientales aire, agua, suelo, ecologia, ruido y socio-economia, por lo que la implementacion de medidas
durante ésta etapa permitira prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos e impulsar los positivos, para
mantener, mejorar y/o restituir la calidad del ambiente y |a calidad de vida de la poblacién.

En ese sentido, los proyectos del programa contemplan dentro de su Presupuesto de Infraestructura, Medidas
de Mitigacion y Prevencion Ambiental, Social y Salud y Seguridad, las cuales lograran cubrir posibles riesgos e
impactos negativos previstos en la etapa de ejecucion como también impactos generados a través de las
amenazas, vulnerabilidades y capacidades obtenidas en la zona de influencia de cada proyecto.

Por lo mencionado, y conforme a las exigencias establecidas en el Marco de Gestién Ambiental, la Unidad
Implementadora del Programa Nacional de Riego Tecnificado realizard el seguimiento ambiental y social a través
del Plan de Gestion Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) que ayudard al CONTRATISTA a realizar una adecuada
implementacion de las Medidas Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad propuestas; para ello, antes de iniciar
la etapa de Ejecucién del Proyecto, sera indispensable contar con los siguientes documentos:

- Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS), que contiene la identificacidn de los impactos ambientales
y sociales, las medidas y planes para reducir, mitigar y/o controlar los riesgos e impactos adversos,
tomando como referencia los requisitos establecidos en los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) del
MAS aplicables al Programa.

- Plan de Manejo Ambiental y Social Complementario (PMAS-C), en un documento que cubre las brechas
existentes entre la normativa nacional y los requisitos e los EAS del BM aplicables al Programa.

- Plan de Gestion Ambiental y Social Contratista (PGAS-C), instrumento que describe como el Contratista
va a implementar en forma especifica cada una de las medidas de manejo ambiental y social que se ha
establecido en el instrumento de gestion ambiental y en el PMAS-C
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- Instrumento de gestién ambiental, es el instrumento ambiental y social requerido por la normativa
nacional para los proyectos del tipo de riego tecnificado

- Protocolo de Prevencién ante la violencia de Género (VdG), Explotacion y Abuso Sexual y Acoso Sexual
(ellas/ASx)

- Protocolo de Prevencion ante el Trabajo Infantil

- Plan de Seguridad y salud en el Trabajo

Estos Instrumentos, seran de conocimiento del CONTRATISTA y del SUPERVISOR, y en acompafiamiento a lo
establecido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental, sus modificatorias y sus respetivas reglamentaciones, los cuales deberan ser de
cumplimiento obligatorio durante la etapa de EJECUCION del proyecto.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA cumplird con la implementacién de las Medidas de Prevencidén y Mitigacién o medidas
emergentes durante la ejecucién de la obra, asi como todos los instrumentos que serdn de su conocimiento y se
encuentran descritos anteriormente. En caso de producirse algin impacto ambiental negativo durante la etapa
de ejecucién, ocasionado por negligencia o incumplimiento de las medidas, el CONTRATISTA se hara responsable
y cubrird los costos de remediacidn con sus recursos propios sin derecho a reembolso.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debera cumplir indefectiblemente los siguientes aspectos:

> EI CONTRATISTA implementard un mecanismo de atencién de quejas y reclamos para trabajadores/as y otro
para la poblacién local.

> EI CONTRATRISTA debera cumplir el Protocolo de Prevencion contra la Violencia y Género, y el Protocolo de

Prevencién ante el trabajo infantil, los mismos que seran difundido entre los trabajadores/as; el Programa

Nacional de Riego Tecnificado (PNRT) cuenta con ambos protocolos.

El CONTRATISTA difundird y distribuira el Codigo de Conducta a sus trabajadores/as.

EL CONTRATISTA respetara los aspectos culturales, idioma, religion, idiosincrasia de la poblacion local.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacion adecuada y en general

todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos

elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacién de la obra.

> El CONTRATISTA precautelard de dafios de cafierias, arboles, conductores, torres, y cables de instalacion
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

» De la misma manera, prohibira al personal de trabajo las actividades de caza y pesca de la fauna existente en
el drea de intervencion.

> EI CONTRATISTA debera regirse a la Legislacion Laboral vigente bajo su exclusiva responsabilidad.

Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA debera elaborar por proyecto un “Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo- PSST” de acuerdo a lo establecido en la Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo modificada por Ley N° 30222. Una vez realizada la Orden de Proceder y en un plazo méaximo de 15

dias habiles, EL CONTRATISTA debera contar con éste PSSI debera entregar una copia al Gerente de Obras

(SUPERVISOR) para su conocimiento.

> El CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento e implementar todas las medidas ambientales, sociales,
salud y seguridad detalladas en el Instrumento Ambiental (IGA), el Plan de Manejo Ambiental y Social
Complementario (PMAS-C) y el Plan de Gestion Ambiental Social del Contratista (PGAS-C); como también, a
dar cumplimiento a lo establecido en los Estandares Ambientales y Sociales del Organismo Financiador BM

Y V V
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para las operaciones que financia segln corresponda sin ser estos aspectos restrictivos, pudiendo el
CONTRATISTA proponer y ejecutar medidas de mitigacion adicionales a las pre establecidas.

> Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA debera ejecutar las Medidas de Mitigacién
y Prevencién y Medidas consideradas en el presupuesto de Infraestructura del proyecto, en conformidad a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas por proyecto.

> El CONTRATISTA considerard la indicacion de que todos los items relativos a Gestion Ambiental de
campamentos de ser el caso, gestion de bancos de préstamo, buenas practicas ambientales (Ej. Dotacion de
Equipos de Proteccién Personal, Reduccion en generacién de polvo, remediacidn de suelos por aceites y grasa
entre otros) y cualquier otro item de indole ambiental, de seguridad o social que no se halle explicito en el
Presupuesto de Infraestructura, seran cubiertos con cargo a los Gastos Generales del CONTRATISTA.

» En caso de que el CONTRATISTA no cumpla oportunamente con la implementacién de las Medidas de
Mitigacidn y/o presentacion de las exigencias establecidas en la presente disposicion, el/la Gerente de Obras
(SUPERVISION) emitird una notificacién otorgédndole un plazo razonable para que revierta la medida, con el
trabajo desarrollado por la Empresa en los Aspectos Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad.

» Ante el hallazgo de bienes arqueoldgicos y/o paleontoldgicos, se suspenderadn inmediatamente las obras en
el area especifica del hallazgo y sin manipular ni remover los vestigios, se debera comunicar sobre el mismo
al residente de obra, al arquedlogo residente y al arquedlogo director del monitoreo arqueoldgico. Asimismo,
el director del monitoreo deberd comunicar sobre el hallazgo al Ministerio de Cultura, en un plazo maximo
de 24 horas, a fin de coordinar y determinar los procedimientos técnicos a seguir: a) registro y excavaciones
restringidas; b) delimitacién y sefializacién fisica de los bienes arqueoldgicos y; c) determinacién de su
potencial arqueoldgico; entendiéndose que dichos trabajos no constituyen un rescate arqueoldgico. Se
debera colocar sefializacion preventiva utilizando cintas y/o mallas de seguridad con porta cintas, asegurando
la integridad de los bienes arqueoldgicos y paleontoldgicos.

El Contratista se compromete a respetar, implementar, velar y cumplir con todas las medidas ambientales,
sociales salud y seguridad establecidas en los instrumentos ambientales y sociales en el Programa Nacional de
Riego Tecnificado, asi como en lo dispuesto en el instrumento ambiental de MIDAGRI (marco normativo e
institucional) y en el Plan de Gestién Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C).

4. Listado de Planos:
Se encuentran incluidos en el expediente técnico cuyo link en el siguiente:

https://n9.cl/et churcampa 2024 ok

5. Calendario de Actividades:

(A ser propuesto por el oferente, indicando todas las actividades segun los items del Formulario “Lista
de Cantidades”. Ver Formulario N°2, Seccion ).

6. Listado de Equipos Minimos Requeridos

La presentacion de propuestas implica que el proponente, garantiza la disponibilidad de los siguientes
equipos para la ejecucién de la obra, el Oferente adjudicado deberd demostrar dicha disponibilidad:
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N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS
1 Camioneta Unidad 1 Antigtiedad no mayor a 05 afios
2 Equipo de Computo Equipo 1 Antigtiedad no mayor a 05 afios

El numero de frentes de trabajo minimo requerido es: De 2 (dos) frentes de trabajo

7. Listadoy Perfil del Personal Clave Requerido

El personal clave minimo requerido para la ejecucion de la obra se indica la seccion |, este personal
imprescindiblemente debera poseer el perfil minimo que se indica en dicha seccion.

El personal requerido a tiempo completo, debera permanecer durante la ejecucion de la obra o sus
prorrogas, de ser necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberd tener el
perfil profesional igual o mejor al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio
con 15 dias de anticipacién al GERENTE DE OBRA (SUPERVISOR) con la debida comprobacion de la causa
por la que se esta realizando el cambio.

8. Ruta Expediente Técnico
El expediente técnico se encuentra en el link siguiente:

https://n9.cl/et churcampa 2024 ok

9. Archivos Editables
Los archivos editables se encuentran en el link siguiente:

https://n9.cl/et churcampa 2024 editable
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Seccion VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, serdn parte integral del Contrato. Los Formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados tunicamente por el Oferente Ganador,
después de haber sido adjudicado el Contrato.

indice de Formularios

Formulario de Notificacién de Recomendacién de Adjudicacidn del Contrato
Carta de Aceptacion

Convenio
Garantia de Cumplimiento de Contrato en forma de Carta Fianza.

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
Carta Fianza Bancaria por Pago de Anticipo.

AN NE NENEN
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Formulario de Notificacion de Recomendacion de Adjudicacion del Contrato

[Esta Notificacion serd enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Informacion del
Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nomobre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccidn: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccidn de correo electrdnico: [insertar direccion de correo electronico del Representante Autorizado]
[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacién se transmite a los Oferentes. La Notificacién debe enviarse a
todos los Oferentes simultdneamente. Esto significa en la misma fecha y lo mds cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacidn se envia por: [correo electrénico / fax] el [fecha] (hora local)

Notificacién de Recomendacion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo / nimero de crédito / nimero de donacion: [indicar el nimero de referencia del préstamo /
crédito / donacidn]

Ne Convocatoria: [N° Proceso]

Mediante esta Notificacion se le informe la recomendacion de adjudicacion del contrato anterior, a partir del cual
tendrd un plazo mdximo de 2 dias hdbiles contabilizados a partir de esta ocurrencia, para presentar una queja
relacionada a adquisiciones, la misma que podrd impugnar la decision del Contratante de adjudicar el contrato.

1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Direccion: [ingresar la direccidn del Oferente seleccionado]
Precio del Contrato: [ingresar el precio del Oferente ganador]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta. Si se
evalud el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]
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[ingrese el nombre] [ingreseoe}e[; ;Z]Cio dela [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese;f/; ;Z]Cio dela [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingreseoefle;:;s]cio dela [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingreseoefle;:;j]cio dela [ingrese el precio evaluado]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razdn por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una
comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) informacién que el Oferente indique como
confidencial en su Oferta.]

4. Cémo presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicién que impugne la decision de adjudicacién deberd
presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, numero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto, y dirija
la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicidn: [insertar titulo / posicidn]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electrénico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del periodo establecido en el
mecanismo de queja.

Para mds informacion:

Para obtener mds informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF
(Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo Ill). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su
queja. Ademds, la Guia del Banco Mundial “Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicion”
proporciona una explicacion util del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Oferente que presento
una Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacidn de Intencion de
Adjudicacidn.

2. La reclamacion sélo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
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4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de Adquisiciones
(como se describe en el Anexo lll).

6. Periodo para remitir una Queja

FECHA LIMITE: El Plazo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]

Los oferentes tendrdn un plazo mdximo de 2 dias hdbiles contabilizados a partir de la notificacion de la

recomendacion de adjudicacion, para presentar una queja relacionada a adquisiciones, la misma que podra
impugnar la decision del Contratante de adjudicar el contrato.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]
Al [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]
Asunto: ... [Indique el numero de identificacion y el titulo del Contrato]
La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha .......... [indique la
fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del Contrato y el nimero de identificacion, tal como se emitié en

el Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a........ [indique el monto en cifras y en palabras]
[indique la denominacién de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las
Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los siguientes XXX dias (indicar los dias
de acuerdo al sub numeral 11.7 de la IOA — Seccion 1) de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el
Formulario para la Garantia de Cumplimiento incluido en esta Seccion VI (Formularios del Contrato) y los documentos
establecidos en el sub numeral 11.6 de la I0A — Seccion | del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

[Seleccione una de las siguientes opciones]

Aceptamos la designacion de profesional especializado en el tema de la controversia, designado por el Cdmara de
Comercio Lima.

No aceptamos la designacion de ................ [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como
Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion G .................. [indique el nombre de la
Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el nombre], la Autoridad

Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcldusulas 24.1 y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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CONVENIO

Por cuanto el ....... [indique el diaj........ de....... [indique el mes], de ........ [indique el afio] se ha ejecutado el PRESENTE
CONVENIO entre........... [indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte,
Voo, [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ......... [indique el nombre y el nimero de identificacion del
contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la suS/anacién de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrdan el mismo significado que En este Convenio las palabras
y expresiones tendrdn el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del
Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberdn ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio
prevalecerd sobre cualquier otro documento del Contrato.

a. La Carta de Aceptacion de la Oferta

b. Carta de Oferta

C. Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]

d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f Los Requisitos Técnicos Minimos

g. Lista de Cantidades; y

h. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a
subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE
Pdgina 96 de 103

Firmado digitaimente por SANCHEZ
LECHUGA Maria Teresa FAU

20414868216 hard
/-::“_-// ps I Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 14-03-2025 17:02:41 -05:00



CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones de ....[Nombre del
pais Prestatario]... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: ... Firmado, POI: .....ccceveveeeiiieereran,

pory en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante

en presencia de: ................. en presencia de: ................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Garantia bancaria de Cumplimiento en forma de Carta Fianza

[Nombre de banco establecido en Peru, o que cuenta con un banco corresponsal en Peru, autorizada por la
Superintendencia de Banca y Seguros]

Beneficiario: .....ccccocenene. [indique el nombre y la direccion del Contratante,...............
=T 1 - YOO USSRt
Carta FIanza NO. ..o e

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, sefiores (Nombre de la Empresa Supervisora), constituimos una
carta fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica al solo requerimiento de la entidad:
............. ..[indique el nombre del Contratante]..............., hasta por la suma de ........ (monto en letras) Soles ..... a
favor de ....cooovvennenee [indique el nombre del Contratante]............... , para garantizar a ........cccece.... [indique el nombre
Contratista].......c....... el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO derivado del proceso de Seleccion:

Queda entendido que esta fianza no podra exceder el importe arriba expresado y su realizacidn sera automatica, sin
necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago y/o la indicacién o su solo dicho de
que la obligacién garantizada ha sido incumplida siempre que dentro de su vigencia.

La presente Carta Fianza no podra exceder en ningln caso ni por ningun concepto el plazo de la vigencia de ......
contados a partir del ....... Hasta el ........ alas.... horas, momento en que vencera indefectiblemente.’

Atentamente,

[Sello y Firma(s) del Banco]

Nota: los textos en itdlicas tienen el unico propdsito de guiar a quién prepare esta garantia y por lo tanto, no deben
ser incluidos en la version final de este documento.

10 ndicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una prérroga al plazo de
cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Banco una extension de esta Carta Fianza.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo (de corresponder)

(En la forma de Garantia a Primer Requerimiento)
[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ......ceeviins [indique el nombre y la direccidn del Contratantej...............
(STl o - OO
Garantia por pago ANtiCIPO NO. ..o

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. .....[numero de referencia del contrato] de fecha ........ lindique la fecha
del contrato], para la ejecucién de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en
adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista un anticipo
por una suma de.... [indique la suma y moneda en cifras]*.......... ([moneda en palabras] contra una garantia
por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacién.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento
nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total............... -
[indique la) suma y moneda en cifras y en palabrasj.......... ([moneda en palabras] contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacién de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la
ejecucion de las Obras.

Como condicidon para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero....... [indique el numero
de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periddicos o
certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra
institucién de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio
del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia del ...... [indique el mes] de ....
[indique el afio]*....., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia
deberd recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra primera
solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicaciéon No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

1 El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por
Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

12 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una prérroga al plazo de cumplimiento
del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar
agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del pendltimo pdrrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo
no superior a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos serd presentada antes de
que expire la Garantia.”
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Carta Fianza Bancaria por Pago de Anticipo (de corresponder)

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. .....[nimero de referencia del contrato] de fecha ........ [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista un anticipo
por una suma de.... flindique la suma y moneda en cifrasj®..........([moneda en palabras] contra una garantia
por pago de anticipo por la suma o sumas indicadas(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco], en calidad de garante, constituimos
una carta fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automdtica al solo requerimiento de la

entidad: .................... [indique el nombre del Contratantej............... , por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total............... -
[indique la) suma y moneda en cifras y en palabrasj.......... ([moneda en palabras] contra el recibo de su

primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacidn de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para
la ejecucidn de las Obras.

Esta garantia expirard, a mas tardar el [indique el numero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el
afio]*...... Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o
antes de esta fecha.

[Sello y Firma(s) del Banco]

13 La Entidad Bancaria deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del
Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

¥ Indicar la fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que, en caso de una prérroga al plazo de cumplimiento
del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Banco una extension de esta Carta Fianza.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y fraudulentas

Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos que aplica a la Adquisicion de Bienes,
contrataciéon de Obras, de Servicios de No-Consultoria y contratacion de Servicios de Consultoria,
elaborados por el Banco Mundial de fecha julio 2016:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el
Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no),
los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su
respectivo personal, observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones
y la ejecucion de contratos financiados por el Banco®. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican
a continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcién o la solicitud,
ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir
indebidamente en la actuacion de otra parte?.

ii) “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accidon u omisién, incluida una
declaracién engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a
error a una persona con el propdsito de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacion3.

iii) Por “practica de colusién” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para
lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las
acciones de otra parte®.

iv) Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus actuaciones®.

) Por “practica de obstruccion” se entiende

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacion, o formulacién de declaraciones falsas a los

1 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecucion del contrato

a fin de obtener una ventaja indebida.

2 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempefie funciones relacionadas con el proceso de
adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario ptblico” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

3 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se relacionan con el proceso
de adquisiciones o la ejecucién de un contrato; y la “accién u omision” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un
contrato.
4 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios
publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de
seleccion, simular una competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta
del otro o de otras condiciones relacionadas.

5 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucidn de un contrato.
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

investigadores con la intencion de impedir sustancialmente una investigacion del
Banco referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusién; o amenaza, acoso o intimidacion de una parte con el
propdsito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con laintencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
del Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme al parrafo
1.16 e) a continuacion.

Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que el Oferente seleccionado para
dicha adjudicacién, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos
empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas, de colusion o de obstruccidn para competir por el contrato de que se trate.

Declarara viciada la adquisicion viciada y anulard la parte del préstamo asignada a un contrato
si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un
beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de obstruccion durante las adquisiciones o
la ejecucion del contrato en cuestioén, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas
y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacién cuando estas
ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomé
conocimiento de dichas practicas.

Sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones vigente del Banco®, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible
publicamente, en forma indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i)
obtener la adjudicacién de un contrato financiado por el Banco; vy ii) ser nominada’.

Requerird la inclusién en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por
préstamos del Banco de una cldusula que exija que oferentes, proveedores y contratistas, y
sus respectivos subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o
proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y que
sean examinados por auditores designados por el Banco”.

6

7

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato financiado por el Banco: i) tras la
finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la
inhabilitacién cruzada acordada con otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacién
de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupcion; y
ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un procedimiento de sanciones en curso.
Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres segin el
documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacién para la Oferta
particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario.

< PSI
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CONTRATO DE PRESTAMO N°9616-PE CONTRATACION OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

Seccion VIl Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacidn de obras
y la prestacién de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacion de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes

paises estdn excluidos de este proceso de Licitacion: Ninguno.
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