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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE EJECUCION BIM 

 
Para implementar la metodología BIM (Building Information Modeling por sus siglas en ingles) 

en el proyecto [COMPLETAR CON EL NOMBRE DEL PROYECTO] se ha preparado este BEP, 

el cual define los alcances necesarios y el marco para la aplicación de la metodología BIM en el 

presente proyecto. 

 

El plan de ejecución BIM (BIM Execution Plan - BEP según sus siglas en inglés) del proyecto 

típico de [TRANSMISIÓN], es un documento que alberga el alcance de la implementación, los 

procesos, flujos, metodología e infraestructura requerida por el proyecto y la compañía. De forma 

que se garantice el correcto desarrollo en todo el ciclo de vida de la inversión. 

 
Con el BEP todas las interacciones entre los involucrados estarán identificadas y se deberán 

respetar los roles y responsabilidades establecidas. Además, que está alineado con los 

principios de la organización, su misión y visión. 

 
2. INFORMACION DEL PROYECTO TÍPICO DE TRANSMISIÓN 

 
[COMPLETAR INFORMACION DEL PROYECTO DE ACUERDO A SUS 

CARACTERÍSTICAS] 

2.1. PROPIETARIO DEL PROYECTO 

EMPRESA: 

UNIDAD DE NEGOCIO: 

2.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

CÓDIGO: 

NOMBRE DETALLADO: 

2.3. DIRECCCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

DIRECCIÓN EXACTA: 

PROVINCIA: 
DEPARTAMENTO: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

COORDENADAS: 

[AGREGAR MAPA CON UBICACIÓN GEOGRÁFICA] 

 
2.4. TIPO DE CONTRATO 

 
[ESPECIFICAR A QUE CONTRATO CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE 

ACUERDO AL TDR] 

 
2.5. BREVE DESCPRICIÓN DEL PROYECTO 

 
[BREVE EXPLICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO] 

El presente proyecto consiste en una red de distribución de energía de MEDIA 

TENSIÓN (xx KV) que inicia en la subestación XXX ubicada en la localidad XXXX 

consta de XX kilómetros de extensión hasta llegar a la localidad de XXX. Con el fin de 

abastecer de energía a los poblados de XXX, YYY. 

 
2.6. FASES O HITOS DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
La ejecución del proyecto se contempla en dos (02) etapas que contienen fases 

internas (2 c/u). 

[LAS FASES SON ESTANDARES Y SE DEBEN RESPETAR AL IGUAL QUE LAS 

PARTES INVOLUCRADAS, LAS FECHAS SE DEBEN ACTUALIZAR DE ACUERDO  



A CONTRATO Y TIPO DE PROYECTO]… 
 

 

 

3. ASPECTOS GENERALES DE LA INVERSIÓN Y DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN  
 

El uso de la metodología BIM se utiliza durante las fases de formulación y evaluación, 

ejecución y/o funcionamiento. Ante ello, se debe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE / HITO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

PARTES INVOLUCRADAS 

BUENA PRO (Firma de 

contrato) 
11/04/2021 11/04/2021 Empresa Consultor Supervisor 

ESTUDIO DE PRE INVERSION 
     

Elaboración de Informe Nº1 
(Incluye tres alternativas) 

12/04/2021 11/07/2021 
 

Consultor Supervisor 

***Selección de Alternativa 11/07/2021 11/07/2021 Empresa 
 

Supervisor 

Elaboración de Informe Nº2 

(Incluye subsanación de 

observaciones y presentación 
de la versión final) 

 
12/07/2021 

 
02/08/2021 

  
Consultor 

 
Supervisor 

Viabilidad de estudio 03/08/2021 03/08/2021 Empresa  Supervisor 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
    

Supervisor 

Primer informe (Desarrollo del 
ET) 

04/08/2021 04/10/2021 
 

Consultor Supervisor 

Segundo informe definitivo 05/10/2021 15/10/2021 
 

Consultor Supervisor 

Aprobación de Expediente 

Técnico 
21/01/2022 21/01/2022 Empresa 

 
Supervisor 

CERTIFICADO DE 

INEXISTENCIA DE RESTOS 

ARQUEOLOGICOS 

 
12/04/2021 

 
12/07/2021 

  
Consultor 

 
Supervisor 

IMPACTO AMBIENTAL 12/04/2021 12/07/2021 
 

Consultor Supervisor 

SERVIDUMBRE     Supervisor 

Expediente preliminar 12/04/2021 12/07/2021  Consultor Supervisor 

Expediente final 13/07/2021 04/08/2021  Consultor Supervisor 

ESTUDIO PRE-OPERATIVIDAD 12/04/2021 12/07/2021  Consultor Supervisor 

 

Los contactos claves del proyecto están disponibles y dispuestos para la coordinación 

permanente de asuntos que atañen a la ejecución de la inversión. 

 
[LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS DEBEN SER ACTUALIZADOS SEGUN LA 

EMPRESA Y CONTRATO] 

 

 

Características de la 

inversión 

[MENCIONAR ALCANCE DEL PROYECTO, NOMBRE 

DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

COMO UBICACIÓN, AREA DE INTERVENCIÓN, ETC.] 

Alcance del equipo 

de ejecución 
 

Objetivos del equipo 

de ejecución 
 



PROCESO 
SUB ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
ORGANIZACIÓN / 

EQUIPO DE TRABAJO 

CORREO DE 

CONTACTO 

Contratación 

[SUB ACTIVIDADES DE 
CONTRATACIÓN 1] [NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
CONTRATACIÓN 2] [NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] [CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
CONTRATACIÓN 3] [NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
CONTRATACIÓN 4] [NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

Movilización 

[SUB ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN 1] [NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN 2] [NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN 3] [NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

Producción 
colaborativa de 
la información 

[SUB ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

COLABORATIVA DE 
INFORMACIÓN 1] 

[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

COLABORATIVA DE 
INFORMACIÓN 2] 

[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

COLABORATIVA DE 
INFORMACIÓN 3] 

[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[EMPRESA – EQUIPO 

DE TRABAJO] 
[CORREO] 

Entrega del 
modelo de 
información 

[SUB ACTIVIDADES DE 
ENTREGA DEL MODELO 

DE INFORMACIÓN 1] 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
ENTREGA DEL MODELO 

DE INFORMACIÓN 1] 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
ENTREGA DEL MODELO 

DE INFORMACIÓN 1] 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

Fin de la fase de 
ejecución 

[SUB ACTIVIDADES DE 
FIN DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN 1] 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

[SUB ACTIVIDADES DE 
FIN DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN 2] 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

[EMPRESA – EQUIPO 
DE TRABAJO] 

[CORREO] 

 
 

4. METAS Y USOS BIM EN EL PROYECTO 

 
4.1. PRINCIPALES METAS Y OBJETIVOS 

Con el uso de la tecnología BIM, es posible construir digitalmente un proyecto cuantas 

veces sea necesario, hasta alcanzar su definición final, antes de ejecutarlo en la  

realidad. Un modelo digital, también facilita la compatibilización de las diferentes 

disciplinas, la prefabricación y favorece el trabajo colaborativo de las diferentes partes 

interesadas al contener información geométrica, paramétrica y técnica de los 

elementos que conforman el proyecto. 



 

 

 

 

Prioridad Objetivos de gestión de la información BIM Usos BIM solicitados por la entidad 

pública 

1 

Gestionar las especialidades del proyecto 

mediante la utilización de la metodología BIM 

con información necesaria para una fácil 

administración y supervisión de los 

proyectos en el desarrollo del ciclo de 

inversión. 

Coordinación de la información. 

2 

Reducir número de incidencias en el modelo 

de información por proyecto en la fase de 

Ejecución. 

Detección de interferencias e 

incompatibilidades. 

2 

Obtener los metrados y presupuestos de 

todas las especialidades, de manera 

eficiente, rápida y actualizada a partir de los 

modelos de información. 

Estimación de cantidades y costos 

2 
Tener un cronograma de ejecución 
actualizable con plazos de ejecución 
reales. 

Planificación de la fase de ejecución 

1 
Mejorar los procesos de comunicación 
simplificando el flujo de información de 
forma ordenada y actualizada. 

Coordinación de la información 

1 

Incrementar la ingeniería de valor por medio 

del uso de BIM y los Modelos de 

Información 

Diseño de especialidades 

1 

Obtener y compartir la documentación técnica 

de las distintas especialidades a partir del 

Modelo de información, como por ejemplo: 

planimetría, metrados y presupuestos, 

cronograma, etc. Se deberá respetar los 

requisitos de información establecidos en lo 

que refiere a tipo de contenedor, formato, 

convenio de identificación, nivel de detalle,  

plazo de entrega, entre otros. 

Elaboración de documentación 

 

 
4.2. USOS BIM 

 
Los usos BIM que se han establecido para este tipo de proyectos son los siguientes: 

 
 

USOS BIM DEFINICIÓN 

Levantamiento de 

condiciones 

existentes 

Proceso de desarrollo de uno o más modelos BIM considerando 

las condiciones actuales de un sitio. Este modelo debe brindar 

información necesaria para una obra nueva o proyectos de 

remodelación y/o 
ampliación. 

Análisis del entorno 
físico 

Evaluación de las propiedades y características del entorno para 
determinar la ubicación óptima para la ejecución de la obra. Este 
uso puede ser aplicado para analizar, planificar, simular y 
visualizar el impacto de una obra en los aspectos geográficos de 
la zona. 

Objetivos 

generales 

Asegurar la viabilidad en el desarrollo del 

proyecto en los plazos/tiempos solicitados para 

el diseño mediante el uso de tecnologías que 

permitan la anticipación que se genera en el 

desarrollo del actual proyecto 



Diseño de 
especialidades 

Diseño de las especialidades requeridas para el proyecto de 
inversión realizando modelos de información. 

Elaboración de 
documentación 

Utilización del modelo de información para extraer datos 
esenciales y documentación técnica requerida para el desarrollo 
para las inversiones, así como para el desarrollo de planos y la 
información contenida en ellos (tablas, listas, esquemas, entre 
otros). 

Visualización 3D Utilización del Modelo de Información para mostrar, comunicar y 
previsualizar el activo mediante imágenes 3D, fotomontajes, 
recorridos virtuales y otras herramientas gráficas visuales. No solo 
se trata de una herramienta de difusión o socialización, sino de 
una herramienta para facilitar el entendimiento de la propuesta de 
diseño entre los diferentes miembros del Equipo del Proyecto.  

Coordinación de la 
información 

Es la acción donde las partes involucradas coordinadas el 
desarrollo del diseño o construcción, haciendo uso de software y 
plataformas que admiten los distintos formatos de intercambio de 
información. 

Análisis del programa 
arquitectónico 

Utilización del modelo de información para analizar con precisión 
el rendimiento del diseño con respecto a los parámetros, 
lineamientos y condiciones espaciales, lo cual ayuda en la toma 
de decisiones del diseño. 

Estimación de 
cantidades y 
costos 

Proceso de utilización de modelos BIM para extraer cantidades y 
costos 
del proyecto con la finalidad de prevenir posibles adicionales por 
errores y/o modificaciones. 

Revisión del diseño Utilización de los Modelos de Información para revisar y validar los 
múltiples aspectos del diseño de todas las especialidades de un 
proyecto. Estos aspectos incluyen la visualización del diseño en 
un entorno virtual y los criterios de iluminación, seguridad, 
ergonomía, acústica, texturas, colores, etc., así como la normativa 
y reglamentación vigente.  

Supervisión del 

modelo de 

información  

Supervisión, revisión y análisis de las bases de datos de los 

modelos de información que han sido previamente desarrollos en 

una determinada fase del ciclo de inversión. 

Detección de 
interferencias e 
incompatibilidades 

Proceso evaluación del diseño para determinar si cumple de 

manera eficiente y exacta con las áreas requeridas, a través de 

modelos BIM. 

Planificación de la fase 

de ejecución 

Planificación para determinar las fases o etapa constructivas de 

la inversión a partir de un modelo de información. La aplicación 

de este uso permite controlar y optimizar la fase de ejecución y 

el tiempo de la inversión. 

Modelo de información 
As-Built 

Modelo de registro o representación precisa de las condiciones 

físicas, el entorno e instalaciones de un activo en un Modelo de 

Información. Tiene el potencial para representar de manera 

digital la culminación de la ejecución física de la inversión, 

proporcionando información útil para futuras ampliaciones y la 

etapa de operación y mantenimiento. 



 
5. ROLES Y PERSONAL ORGANIZACIONAL 

 
5.1. LÍDER BIM: 

 
Es el encargado de gestionar, liderar y diseñar los procesos y estrategias de la 

metodología BIM en el presente proyecto de acuerdo a los alcances, objetivos y usos 

requeridos. El Líder BIM se encarga de elaborar los Requisitos de Información BIM. 

 
5.2. GESTOR BIM: 

 
Es el encargado del proceso de Gestión de Información BIM y, junto con el Líder 

BIM, establecer los Requisitos de Información. Debe transmitir los Requisitos de 

Información a los Equipos de Proyecto, manteniendo la comunicación y coordinación 

constante con el Coordinador BIM. 

 
5.3. COORDINADOR BIM: 

 
Es responsable de coordinar la ejecución de los Modelos de Información de las 

distintas especialidades, asegurando el cumplimiento de las normativas, 

requerimientos y Requisitos de Información  

 

5.4. MODELADOR BIM: 

 
Es el encargado de desarrollar los Modelos de Información considerando los Niveles 

de Información Necesaria (LOIN) y cumpliendo con lo requerido en los Requisitos de 

Información.  

 

5.5. SUPERVISOR BIM: 

 
Es el responsable del monitoreo de los Contenedores de Información. Así mismo, es 

el encargado de la verificación que los Modelos de Información se realicen según los 

Requisitos de Información. 

 

 
6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN Y NIVELES DE 

AUTORIZACIÓN 
 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN: 

 
Para establecer las personas claves que participarán en el presente proyecto, los 

roles que van a desempeñar, los niveles de autorización de seguridad con el que 

contarán y su contacto, se presentará una estructura organizativa y composición del 

equipo de ejecución. 

 

Organización / 
Equipo de trabajo 

Nombres y Apellidos 
Roles BIM del 
participante 

Niveles de 
autorización 
de seguridad 

Contacto de la persona 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

6.2. NIVELES DE SEGURIDAD: 



 
Los niveles de autorización de seguridad son para establecer el tipo de información 

y las características de acceso al cual accederán tanto el Equipo de Ejecución, el 

Equipo de Trabajo y el Equipo de Proyecto. 

 

Código 

de nivel 

Visible al Equipo 

de Ejecución 

Protegido por 

contraseña 

Visible al Equipo 

de Trabajo 

Visible al Equipo 

de Proyecto 

Información 

Descargable 

LO1 X    X 

LO2  X X  X 

LO3  X  X  

LO4    X X 

 
 

7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
Para organizar la Estructura del Proyecto se utilizará una EDT (Estructura de Descomposición 

del Trabajo) con la finalidad de organizar y definir el alcance total del proyecto, su forma 

jerárquica facilitará la identificación de los elementos y especialidades. Servirá como base 

para la planificación de los modelos. La EDT para proyectos de Transmisión es la siguiente: 

 

 

 
 

 

7.1.1. ESTRUCTURA DE MODELOS DE ESPECIALIDADES 

 
En los modelos se incorpora los parámetros necesarios para filtrar la información 

permitiendo la obtención de ubicación, dimensiones, metrados, costos y cronogramas. 

Dependiendo de la disciplina, los modelos serán realizados de la siguiente manera: 

 
[LAS ESTRUCTURAS DE MODELOS ESPECIFICOS RESPONDE A LAS 

NECESIDADES DE CADA PROYECTO Y DEBERÁN SER VALIDADOS EN 

CORRESPONCIA A ESTAS] 

 

 Modelo de Topografía 

Este modelo será creado a partir de una nube puntos obtenida desde un 

levantamiento por aerofotogrametría y/o LIDAR. Desde este modelo se podrá 

extraer información como la ubicación, orientación, limites, [ENTRE OTROS QUE 

SE CONSIDEREN NECESARIOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 

PROYECTO]. En el modelo se podrán realizar varias operaciones como: 

movimientos de tierras, divisiones, generar zonas dentro de la topografía, [ENTRE 



OTRAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES 

DEL PROYECTO]. 

 

 Modelo de Electromecánicas 

En este modelo se incluyen equipamientos, estructuras para torres de alta tensión, 

conductores de transmisión, conductores de media tensión, conductores de baja 

tensión y canalizaciones subterráneas. [SE ADICIONARÁN O ELIMINARÁN 

ELEMENTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO]. La EDT para este 

modelo es la siguiente: 
 
 

 
 

 

 Modelo de Comunicaciones 

En este modelo se incluyen equipamientos, accesorios, conductores y 

canalizaciones. [SE ADICIONARÁN O ELIMINARÁN ELEMENTOS SEGÚN LAS 

NECESIDADES DEL PROYECTO]. 

 

 Modelo de Control y Protección 

En este modelo se incluirán todos los elementos de control e instrumentación 

necesarios para la operación de la Sub Estación de Transmisión. [SE 

ADICIONARÁN O ELIMINARÁN ELEMENTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 

PROYECTO] 

 
 Modelo de Civiles 

En este modelo se incluirán elementos de estructuras civiles como cimentaciones, 

encofrados, acero estructural o concreto armado; así como elementos de 

arquitectura básica que incluye interiores, acabados y mobiliario que podrá ser 

necesario en un proyecto de Generación. [SE ADICIONARÁN O ELIMINARÁN 

ELEMENTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO] 

[LAS ESTRUCTURAS DE MODELOS ESPECIFICOS RESPONDE A LAS 

NECESIDADES DE CADA PROYECTO] 



 

 

 Modelo de Instalaciones Eléctricas 

 
En este modelo se incluyen equipamientos, accesorios, conductores y 

canalizaciones subterráneas. [SE ADICIONARÁN O ELIMINARÁN ELEMENTOS 

SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO]. La EDT para este modelo es la 

siguiente: 

 
 

 

 Modelo de Instalaciones Sanitarias 

En este modelo se incluirán las redes sanitarias domésticas para servicios 

generales. [SE ADICIONARÁN O ELIMINARÁN ELEMENTOS SEGÚN LAS 

NECESIDADES DEL PROYECTO] 

 
 

 

 

 



 Modelo de Instalaciones de Seguridad 

En este modelo se incluirán todos los elementos relacionados a la señalización 

por seguridad y evacuación de la infraestructura. [SE ADICIONARÁN O 

ELIMINARÁN ELEMENTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO]. 

 
7.2. ESTÁNDARES BIM 

 
El desarrollo del proyecto respeta los estándares facilitados por LA EMPRESA, donde se 

recopilan las buenas prácticas para la generación y desarrollo de proyectos usando la 

metodología BIM, se enfocan en los siguientes objetivos: 

 

 Determinar las especificaciones de la entrega de información en un entorno 

tridimensional. 

 Aplicar la codificación, denominación, unidad de medida y forma de medición de 

las actividades que conforman el proyecto, de acuerdo con la norma aplicable. 

 Enlistar los elementos correspondientes, mayormente a cada proyecto típico, sus 

parámetros mínimos de trabajo de acuerdo al nivel de detalle. 

 Definir los requerimientos mínimos de trabajo para simulaciones que incluyan el 

tiempo y costo. 

 Proponer un código de colores por especialidad para la gestión de la información 

en las diversas etapas del proyecto. 

 Brindar recomendaciones al respecto de buenas prácticas de modelado. 

 Ser la guía para la correcta visualización, coordinación, corrección y revisión de 
los modelos tridimensionales que se formulen. 

 Estandarizar la estructura de carpetas dentro de la plataforma de entorno común 

de datos. 

 Señalar los procesos a seguir para la actualización y modificación de información 

por LA EMPRESA, EL CONSULTOR y/o LA SUPERVISIÓN. 

Actualmente los estándares son documentos vigentes, actualizados constantemente 

según las buenas prácticas en la elaboración de proyectos bajo la metodología BIM. 

 

 
7.3. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS 

 
Los archivos respetan la nomenclatura establecida en el punto 4.1.3. del Estándar de 

Trabajo en Nube facilitado por LA EMPRESA. 

 
 

7.4. MEDIDAS Y SISTEMA DE COORDENADAS 

 
El sistema de unidades a trabajar para todo el proyecto incluirá mayormente las 

siguientes: 

 
TIPO UNIDAD REDONDEO 

Distancia / Longitud Metros (m) Dos decimales (x.xx) 

Área Metros cuadrados (m2) Dos decimales (x.xx) 

Volumen Metros cúbicos (m3) Dos decimales (x.xx) 

Ángulos Grados decimales (°) Un decimal (x.x) 

Pendientes Porcentaje (%) Un decimal (x.x) 

Potencia Aparente Volt-Amper (VA) Dos decimales (x.xx) 

Potencia Activa Watts (W) Dos decimales (x.xx) 

Potencia Reactiva Vol-Amper Reactivo (VAR) Dos decimales (x.xx) 

Tensión Voltios (V) Dos decimales (x.xx) 

Sección Milímetros cuadrados (mm2) Dos decimales (x.xx) 

Corriente Amperios (A) Dos decimales (x.xx) 

Energía Activa Watt-hora (w-h) Dos decimales (x.xx) 



 
Respecto al sistema de coordenadas, el proyecto será georreferenciado usando la 

proyección UTM y utilizando como datum el sistema WGS‐84. 

 
7.5. LIBRERIAS 

 

[LAS LIBERIAS A SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO  SE DEFINIRÁN DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES] 

 

 
7.6. PLANTILLAS 

 

[LAS PLANTILLAS A SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO SE DEFINIRÁN DE 
ACUERDO A SUS NECESIDADES] 

 

 
8. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BIM 

 
8.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN / DESGLOSE DEL MODELO 

 
El alcance del contenido de cada uno de los modelos según la disciplina, así como el 

nivel de detalle a entregar a lo largo de cada una de las etapas de planeamiento, 

diseño y construcción se descomponen mediante una Estructura de Descomposición 

del Modelo (EDM), similar a un EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) del 

alcance contractual del proyecto, pero aplicado al contenido de los componentes y 

objetos 3D a incluir en cada uno de los modelos o archivos. 

 
Cada uno de los modelos BIM de las disciplinas de arquitectura, estructuras y de 

sistemas de instalaciones tienen un determinado alcance, contenido, nivel de detalle 

e información necesaria para cumplir con los objetivos del proyecto a lo largo de cada 

una de las etapas, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
[LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL MODELO VARÍA SEGÚN EL TIPO DE 

PROYECTO SE PONE UN EJEMPLO PARA TRANSMISIÓN] 

 
INFORMACION 

A Ubicación y tamaño especifico, incluye materiales y parametros de los elementos 

B Ubicación y tamaño especifico, incluye parametros de los elementos 

C Ubicación y tamaño aproximado. 

 
 

 
PROYECTO TIPICO : TRANSMISION 

 
PRE INVERSION 

 
EXPEDIENTE TECNICO 

SOFTWARE Y AÑO DE VERSION   

 
DESGLOSE DE ELEMENTOS DEL MODELO 

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 1 INFORME 2 

INF NOTAS INFO NOTAS INF NOTAS INF NOTAS 

1  TOPOGRAFIA         

 1 Emplazamiento B  A  A  A  

2  CIVIL         

 1 Movimiento de tierras(excavaciones,rellenos) B Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

B Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A  

Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

2 Cimentaciones B B A A 

3 Solados B B A A 

4 Estructuras de Concreto armado B B A A 

3  ELECTROMECANICAS         

 1 Transformadores B  

Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A  

Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A  

Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A  
 
 

Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

2 Seccionadores B A A A 

3 Tableros de control B A A A 

4 Conductores B A A A 

5 Torres de transmisión B A A A 

6 Sistemas de puesta a tierra B A A A 

4  INST. ELECTRICAS         

 1 Tomacorrientes B Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A  
Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

2 Luminarias B    

3 Tableros de de distribución B A A A 

 
4 

 
Placas 

 
B 

 
A 

 
A 

 
A 

5  INST. SANITARIAS         

 1 Salidas de agua fría B información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

B información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A información para 

metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

A Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 

programación de 

actividades. 

2 Salidas de desague B B A A 

3 Equipos sanitarios B B A A 

4 Sistemas de drenaje pluvial B B A A 

6  COMUNICACIONES         

 1 Fibra óptica. B Incluye A Incluye A Incluye A Incluye información 



2 Conductor cable coaxial. B información para 

metrados, 

prespuestos, 

A información para 

metrados, 

prespuestos, 

A información para 

metrados, 

prespuestos, 

A para metrados, 

prespuestos, 

programación de 
3 Terminales y soportes B A A A 

7  CONTROL Y PROTECCIONES         

 1 Sensores B Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

A Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

A Incluye 

información para 

metrados, 

prespuestos, 

A Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 

programación de 

2 Contactores, reles B A A A 

3 Conductores para control B A A A 

8  SEGURIDAD         

 1 Señalética C Incluye 

información para 

metrados, 

B Incluye 

información para 

metrados, 

A Incluye 

información para 

metrados, 

A Incluye información 

para metrados, 

prespuestos, 2 Pintura de tráfico C B A A 

 
 
 

9. PLAN DE MOVILIZACIÓN 
 

Tarea Responsabilidades 
Equipo de 

trabajo 
Plazo de 
entrega 

Otras actividades 

Entorno Común de Datos - ECD 

     

     

Recursos Informáticos (Software & Hardware) 

     

     

Normas, estándares, métodos y procedimientos 

     

     

Capacidades y plan auxiliar 

     

     

Capacitaciones 

     

     

 
 

10. PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN 

 
10.1. ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN 

 
Para una adecuada implementación de BIM a lo largo de las etapas del proyecto, se 

dispondrá de la infraestructura que permita que el trabajo colaborativo y el intercambio 

de ideas sea más efectivo en los procesos de coordinación, revisión y aprobación del 

diseño. 

 

 Pre Inversión: 

 
Será  necesario   realizar   diversas   reuniones   para   analizar,   revisar   y 

compatibilizar las tres propuestas necesarias para el Informe Nº1, elaboración 

del Informe Nª2, hasta lograr la viabilidad del proyecto. Para ello, se dispondrá 

de la Plataforma Microsoft Teams para las que sean no presenciales y la 

oficina Principal de LA EMPRESA para reuniones presenciales en caso 

ameriten. Se cuenta con salas de reuniones equipadas con lo necesario para 

desarrollar las coordinaciones. 

 
Además, se trabajará con un entorno común de datos desde el cuál se 

gestionará la información y aprobación de los documentos en cualquier 

momento que sea necesario. 

 

 Expediente Técnico: 

 
Será necesario realizar diversas reuniones para analizar, revisar y 

compatibilizar la alternativa seleccionada para el Primer Informe y 

levantamiento de observaciones en el Segundo Informe. Para ello, se 



dispondrá de la Plataforma Microsoft Teams para las que sean no presenciales 

y la oficina Principal de LA EMPRESA para reuniones presenciales en caso 

ameriten. Se cuenta con salas de reuniones equipadas con lo necesario para 

desarrollar las coordinaciones. 

 
Además, se trabajará con un entorno común de datos desde el cuál se 

gestionará la información y aprobación de los documentos en cualquier 

momento que sea necesario. 

 
10.2. PROCEDIMIENTOS DE REUNIONES 

 
[LA INFORMACION SOBRE LA SALA DE REUIONES DE CADA EMPRESA 

DEBERÁ LLENARSE UNA VEZ DEFINIDA] 
 

 

[LA UBICACIÓN DE LAS REUNIONES PODRÍAN VARIAR DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO POR LA EMPRESA] 

 

TIPO DE 

REUNIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

 
FRECUENCIA 

 
PARTICIPANTES 

 
UBICACIÓN 

 

 
Reunión de 

Lanzamiento 

 

 
PRE 

INVERSIÓN 

Presentar los lineamientos, 

hitos, roles y 

responsabilidades y 

documentos de intercambio 

de  información  para  una 

adecuada coordinación del 

proyecto. 

 
 

Luego de la 

firma del 

contrato. 

 
 

EMPRESA 

SUPERVISOR 

CONSULTOR 

 

 
OFICINA 

PRINCIPAL 

Reuniones 

de 

coordinación 

PRE 

INVERSIÓN 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

Revisar el avance de los 

diseños para eliminar las 

ambigüedades, falta de 

detalles de la información. 

 

Quincenal 

EMPRESA 

SUPERVISOR 

CONSULTOR 

 
VIDEOCON 

FERENCIAS 

 
 

Sesiones de 

Ingeniería 

Concurrente 

Integrada 

(ICE) 

 
 

PRE 

INVERSIÓN 

(INFORME Nº2) 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Coordinar los diseños de 

todos  especialistas 

involucrados en el proyecto 

por medio de una sesión de 

trabajo donde se resuelvan 

al instante las 

observaciones, consultas e 

interferencias entre las 

distintas disciplinas. 

 
 

 
Una por 

Informe 

 
 
 

EMPRESA 

SUPERVISOR 

CONSULTOR 

 
 

 
OFICINA 

PRINCIPAL 

 

 

10.3. APROBACIÓN Y REVISIÓN 

 
Los modelos deberán seguir un flujo de trabajo que tenga identificados correctamente 

los emisores receptores y formato. 

[LOS MODELOS, NOMBRES Y FORMATOS VARÍAN DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD DEL PROYECTO] 

 

 

 
 
 

 
 

Ubicación: INDICAR UBICACION 

 

 

 

 

 



INTERCAMBIO 
DE 

INFORMACIÓN 

 

REMITENTE 
 

RECEPTOR 
 

FRECUENCIA 
 

ARCHIVO 

SOFTWARE 
DE 

MODELADO 

FORMATO 
NATIVO 

FORMATO DE 
INTERCAMBIO 

Modelo 3D de 
Topografía 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

 

Modelo 3D Civil 
 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

Modelo 3D 
Electromecánicas 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

Modelo 3D 
Sanitarias 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

Modelo 3D Inst. 
Eléctricas 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

Modelo 3D 
Control 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

Modelo 3D 
Instalaciones de 
Seguridad 

 

Consultor 
 

Empresa 
Según 
cronograma / 
A solicitud 

Nombre de 
acuerdo a 
codificación 

 

Por definir 
 

Por definir 
 

Por definir 

 

 
11. CONTROL DE CALIDAD 

 
11.1. ESTRATEGIA DE CONTROL DE CALIDAD 

 
El modelo BIM deberá ser revisado por el coordinador BIM constantemente, se 

asignará los días XXXX para la emisión de un reporte de interferencias que será 

enviado a la especialidad correspondiente con un grado de relevancia según su valor 

de importancia: grave, moderada o leve. 

El tiempo de respuesta de actualización de los cambios deberá ser el siguiente: 

Cambios importancia grave: 6 días 

Cambios importancia modelada: 4 días 
Cambios importancia leve: 2 días 

 
De no actualizar los cambios se notificará al Jefe de Proyecto. 

 
(*) El mismo criterio de emisión de reportes se aplicará a los demás reportes de avance 

de obra en la etapa de Ejecución. 



11.2. REVISION DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Las revisiones para el aseguramiento de la calidad deberán ser la siguiente: 

 
REVISION DEFINICION RESPONSABLE FRECUENCIA 

REVISION VISUAL 

Aseguramiento que no existan 

componentes de modelo 

sobrantes, de acuerdo a los 
cambios del proyecto y según 

el estándar de modelado de LA 
EMPRESA. 

 
 

ANALISTA BIM 

 
 

CONSTANTE 

REVISION DE 
INTEREFERENCIAS 

Detectar problemas en el 

modelo donde dos 

componentes del modelo se 
sobrepongan. 

 
COORD. BIM / 

ANALISTA BIM 

 

CONSTANTE 

REVISION 
GENERAL - 
ESTANDAR 

Aseguramiento de que los 
modelos BIM estén 

correctamente reflejados de 
acuerdo a los planos CAD. 

 
 

ESPECIALISTAS 

 
 

CONSTANTE 

REVISION 
INTEGRAL DEL 

MODELO 

Revisión integral del Modelo 

por parte del Coordinador BIM 
donde se reportará la detección 

de interferencias y se le 

asignará un valor para 
determinar el tiempo de 
reparación de lo reportado. 

 
 

 
COORD. BIM 

 
 

 
TODOS LOS 
DIAS XXXX 

 
11.3. PRECISIÓN DEL MODELO Y TOLERANCIAS 

 
Los modelos incluyen las dimensiones apropiadas de los elementos, para el 
propósito detección de interferencias y construcción. 

 

Nivel de 
detalle 

Tolerancia 

A Ubicación y tamaños precisos, incluye materiales y parámetros en los elementos. 

B 
Ubicación y tamaño genérico, incluye parámetros en los elementos con una 

tolerancia de +/- 2 cm. 

C Ubicación y tamaño esquemático, con una tolerancia de +/- 5 cm. 

 
11.4. INDICADORES 

 
Se establece que se medirán inicialmente dos indicadores respecto a la información: 
 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Meta Frecuencia 
Fuente de 

información 
Responsable 

% de número de 
incidencia 

encontradas en la 
construcción 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑥 100%

𝐾𝑚  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Monitorear 
las 

incidencias y 
reducirlas 

Mensual 
Ejecución del 

proyecto, control 
y seguimiento 

[Constructora] 

% de tiempo de 
diseño por metro 

cuadrado 

# 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 100%

𝐾𝑚 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Reducir 
tiempos de 

diseño 

1 vez por 
proyecto 

Unidad Ejecutora [Consultora] 

 
 
 

 
 



12. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

12.1. HARDWARE 

 
Se debe cumplir con el requerimiento mínimo de hardware para satisfacer las 

necesidades de los softwares a emplear para ejecutar el proyecto. Se plantea que 

se cuenten con computadoras Core i7, con tarjetas de video dedicadas y que en 

algunos casos son de alta definición (HD). 

 
13. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Los entregables del proyecto corresponden a los términos de referencia. 

 
[LOS FORMATOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO] 

 

N° Entregable Descripción del entregable LOD LOI Contenedor de información 

Informe 1 – 
Pre-Inversión 

 
MODELO VIRTUAL REVIT 

  
 

RVT 

MODELO VIRTUAL  NAVISWORKS   NWC/N WD 

PERSPECTIVAS A COLOR 
(RECORTES O RENDERS) 

  JPG / PNG 

Informe 2 – 
Pre-Inversión 

 
MODELO VIRTUAL REVIT 

  
 

RVT 

MODELO VIRTUAL     NAVISWORKS   NWC/N WD 

PERSPECTIVAS A COLOR 
(RECORTES O RENDERS) 

  JPG / PNG 

Informe 1 – 
Expediente 

Técnico 

 
MODELO VIRTUAL REVIT 

  
 

RVT 

MODELO VIRTUAL NAVISWORKS   NWC/N WD 

PERSPECTIVAS A COLOR 
(RECORTES O RENDERS) 

  JPG / PNG 

Informe 2 – 
Expediente 

Técnico 

 
MODELO VIRTUAL REVIT 

  
 

RVT 

MODELO VIRTUAL NAVISWORKS   NWC/N WD 

PERSPECTIVAS A COLOR 
(RECORTES O RENDERS) 

  JPG / PNG 

 

14. ANEXOS 

 

 ANEXO 01 - Matriz de análisis de Usos BIM. 

 ANEXO 02 – Procesos de aplicación de Usos BIM. 


