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BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afnos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA'Y
EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION DE
RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-(IRI)
DENOMINADA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CP
PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA
DE FERRENAFE- LAMBAYEQUE- CUI2426613
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electrénica a través del SEACE.
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15.

1.6.

1.7.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.
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1.8.

1.9.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el nhumeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.
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1.10.

1.11.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacidon economica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta economica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.
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1.12.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccidn.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez

(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.

10
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condiciéon de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada peribdicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

11
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

RUC Ne° . 20601765226

Domicilio legal . AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION N 465 (PISO 13), LIMA —
LIMA-MAGDALENA DEL MAR

Teléfono: : 611-8181 Anexo 614

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION DE
RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-(IRI) DENOMINADA: RECUPERACION DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CP PUCHACA
ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE- LAMBAYEQUE-
CUI2426613

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 287,542.40 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos
Cuarenta y Dos con 40/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO
2023.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/ 287,542.40 S/ 258,788.16

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato de Aprobacién de Expediente N°
024-2023/PRONIS-UAF, de fecha 23.06.2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el

plazo de Sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en soles como se detalla a continuacién:

Pagar en Caja de la Entidad Av. Faustino Sanchez Carrion 465-Piso 15 Magdalena
del Mar
Recoger en Sub Unidad de Logistica, Av. Faustino Sanchez Carrion 465-Piso 15

Magdalena del Mar

Costo de la Bases | Impresa S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, aprueba el Plan Integral de Reconstruccion con
Cambios

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios.

- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM. que modifica el reglamento de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios.
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- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Decreto que aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. que modifica el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica especial para la Reconstruccién con Cambios, aprobado por el Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM.

- Decreto Supremo N° 084-2020-PCM. que modifica el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N° 108-2020-PCM. Que aprueba modificaciones al Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica especial para la Reconstruccién con Cambios.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — T.U.O. de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, de aplicacién supletoria.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, de aplicacion supletoria.

- Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria 1 27/06/2023

Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 28/06/2023
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 10/07/2023
Formulacion de consultas y . Del: 28/06/2023

observaciones administrativas a las Al: 03/07/2023

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 04/07/2023
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 11/07/2023
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

3 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha

del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primard el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

4
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b)

c)

d)

f)

9)

Importante

ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econémica en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segin el Anexo N° 6.

¢ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

> Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién

b)

de micro o pequefia empresa.

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos

de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del

Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/PEC 5 2023 PRONIS EXPEDIENTE DE CO

NTRATACION.pdf

6 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA O POLIZA DE CAUCION] (Anexo N° 9)

c) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

g) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo pérrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Copia de los documentos que acrediten la formacion académica y experiencia del personal
clave requerido para la ejecucién del contrato.

Declaracion jurada indicando lo siguiente: Ubicacion de la oficina y el domicilio postal en la

7 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este

Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada

comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
8 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

ciudad de Lima, de ser el caso.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en [INDICAR LUGAR Y
DIRECCION EXACTA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR].

ADELANTOS?®

La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el maximo del 30% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario a partir de
suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION acompafada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS FORMA DE PAGO

Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacién
del Entregable 01, por parte del &rea usuaria.

Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacién
del Entregable 02, por parte del area usuaria.

Sesenta 60% del monto contratado, a la conformidad y
aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
Expediente Técnico de Contingencia, final y compilado
(Entregable 01 + Entregable 02 + Entregable 03), por parte del
area usuaria.

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, con atencion al jefe de la Unidad de

10

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Gestion de Inversiones de Reconstruccion- UGIR, emitida y suscrita por el representante
legal del Contratista.

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por los evaluadores designados por la
Entidad, a través de su Unidad de Gestién de Inversiones de Reconstruccién, asi como con
el V°B° del Jefe de la Unidad de Gestidn de Inversiones de Reconstruccion.

- Comprobante de pago.

- Para los pagos parciales, EL CONTRATISTA adjuntara un (01) ejemplar fisico (original) del
Entregable aprobado con sello y firma original del representante legal y de los profesionales
responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, adjunto un (01) archivo magnético con
los archivos originales digitales y editables completos.

- Solo para el caso del ultimo entregable, luego de comunicada la tercera aprobacion parcial
del entregable 03, EL CONTRATISTA remitira la compilacion del expediente técnico de
obra y equipamiento y expediente técnico de contingencia final, el que contendra los tres
(3) entregables, aprobados por los evaluadores y la Entidad, los cuales entregaran,
cuatro (4) ejemplares fisico original, con sello y firma original del representante legal y de
los profesionales responsables, foliado y suscrito en todo su contenido , adjunto con un
(1) archivo magnético en formato PDF de todo el expediente técnico compilado final
firmado y foliado y los archivos en original digitales y editables completos que
contengan los planos en CAD segun la caracteristica requerida de presentacion.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada

formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
e ——————,——— ]

« NS

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

| TERMINOS DE REFERENCIA

| (Consultoria de obra)

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABO-
RACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA INTERVEN-
CION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES — (IRI)
DENOMINADA:

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA
ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE -
LAMBAYEQUE" - CUI 2426613

EJECL}CIC)N DEL PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS / PRONIS - MINSA — 2023

www.gob.pe/pronis

| Av. Faustino Sanchez Carrion 485 — Piso 15 i, PRON lS

Magdalena del Mar. Lima 17, Peru Progreme Masianal @ wereiones on Sahsd
} T(511) 611-8181 1
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“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE
TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE IN-
VERSIONES - (IRl) DENOMINADA: “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE
INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE", CUI 2426613

[ 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION l

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION
EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - (IRI) DENOMINADA: “RECUPERA-
CION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO
POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE -
LAMBAYEQUE", CUI 2426613

[ 2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
RUC : 20601765226
Area Usuaria : UNIDAD DE GESTION DE INVERSIONES DE RECONSTRUCCION - UGIR

LA ENTIDAD contratante es el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRO-
NIS; érgano que pertenece al Ministerio de Salud y depende del Viceministerio de Prestaciones
y Aseguramiento en Salud

3. UBICACION DE LA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES —
(IR1)

El Puesto de Salud Puchaca, esta ubicado en el Caserio Puchaca distrito Incahuasi, provincia
Ferrefafe departamento Lambayeque.

e Latitud: -6.37797

e Longitud: -79.48698

A
K

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 465 - Piso 15 PRON ls
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru i

T(511) 611-8181 PRSE Noshendl 00 Murirsichss oa felud
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ANTECEDENTES

41 FENOMENO EL NINO COSTERO 2017

El ‘Nifo Costero’ fue el fendmeno meteorolégico que afecté en el verano del afio 2017, a
las naciones sudamericanas de Pert y Ecuador.

Este fendmeno se caracterizé por el calentamiento anémalo del mar focalizado en las costas
de estos paises. Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias
causando desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades. El fené-
meno fue antecedido en el 2016 por una fuerte sequia que afecté a ambos paises. El fené-
meno actual, conocido como el Nifio costero, difiere de El Nifo comun debido a que este
solo se desarrolla a lo largo de las costas peruanas y ecuatorianas; a diferencia del comun,
el cual afecta un area mucho mayor del Océano Pacifico.

El Reporte de Evaluacién de Darfos del INDECI al 19.JUN.2017 (Informacién de Emergen-
cias y Darios Producidos por el “Nifio Costero” al 19 junio 2017 — INDECI), indicé que las
lluvias, huaicos e inundaciones producto del fendmeno llamado El Nifio Costero han dejado,
hasta esa fecha, un total de 158 fallecidos, 467 heridos, 18 desaparecidos, 293,071 damni-
ficados y 1'372,360 afectados a nivel nacional desde diciembre del 2016.

Por otro lado, 334,518 viviendas se han visto afectadas y 58,271 han sido destruidas. En el
sector educacion, 2,885 instituciones educativas han sido dafiadas y 287 han quedado des-
truidas. En salud, 928 establecimientos han sufrido dafios, mientras que 69 han quedado
destruidos. Asimismo, 12,064 km de carreteras han sido afectados y 4,793 km quedaron
inservibles. Finalmente, la caida de 433 puentes y 759 mas afectados, demuestran la mag-
nitud de la tragedia ocurrida.

Los primeros indicios de El Nifio costero se comenzaron a dar en Perl a finales de noviem-
bre del afno 2016. En enero del 2017, los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque
y Tumbes se vieron afectadas por fuertes temporales. La crisis climatica también se inten-
sifico y afectd a regiones muy alejadas de la costa como Cajamarca, Huanuco y Junin.

Hasta el momento varias jurisdicciones, que desde el 2016 se encontraban en fuera de
riesgo, han sido afectadas por el fenémeno. Las areas metropolitanas de Lima, Piura, Chi-
clayo, Arequipa y Trujillo fueron seriamente afectadas y se encontraron bajo la presencia de
los huaicos y los desbordes de los rios.

Los departamentos afectados, en los cuales muchos de sus distritos fueron declarados en
estado de emergencia son:

TABLA N° 01 - REGIONES AFECTADAS

N REGION N° PROVINCIAS N° DISTRITOS

1 ANCASH

2 AREQUIPA 8 49 |
3 | AYACUCHO 1 58

4 "CAJAMARCA 13 127

5 CALLAO |1 3

6 HUANCAVELICA 7 - 57

7 ICA 5 27

8 JUNIN 1 1

9 LA LIBERTAD. 12 83

10 LAMBAYEQUE 3 38

11 LIMA 10 145 -
12 LORETO 7 47

13 PIURA 8 65

14 TUMBES 3 13

TOTALES 109 879

WWw.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 465 - Piso 15.
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru
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Segun el glosario de términos del Compendio Estadistico de Prevencion y Atencion de
Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), un afectado es aquel que “sufre”
perturbacion en su ambiente por efectos de un fenémeno. Puede requerir de apoyo inme-
diato para eliminar o reducir las causas de la perturbacién para la continuaciéon de la activi-
dad normal”.

El damnificado es aquella “persona afectada parcial o integramente por una emergencia o
desastre y que ha sufrido dafo o perjuicio a su salud o en sus bienes, en cuyo caso gene-
ralmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o tem-
poralmente, por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad
propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio”.

En este contexto, con fecha 29 de abril del 2007 se promulga la Ley N° 30556, ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Na-
cional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la Reconstruccion
con Cambios.

4.2 PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

La Cuarta Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Dispo-
siciones de Caracter Extraordinarios para las Intervenciones del Gobierno Nacional frente a
Desastres y que Dispone la Creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios;
asi como el inciso b) del Numeral VI. Disposiciones Generales de los Lineamientos para la
Presentacion de Propuestas a ser incluida en el Plan Integral para la reconstruccion con
Cambios (Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 004-2017-PCM/RCC); establecen que las
infraestructuras que pueden ser intervenidas en el marco del Plan Integral para la Recons-
truccion con Cambios, deben ser consecuencia de acciones que califiquen como nivel de
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto.

El Reglamento (Aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM) de la Ley N° 29664,
que creo6 el SINAGERD, en su articulo 43°, establece que los niveles de emergencia4 y 5
corresponden a:

a) Niveles 1, 2y 3. Alcance Local y Regional: Comprende aquellas situaciones que son
atendidas directamente, por los Gobiernos Locales o el Gobierno Regional, con sus
propios recursos disponibles.

b) Nivel 4. Intervencion del Gobierno Nacional: Comprende aquellos niveles de im-
pacto de desastres, que superan la capacidad de respuesta regional y sustentan la
Declaratoria de Estado de Emergencia. En este caso, interviene el Gobierno Nacional
con los recursos nacionales disponibles y la coordinacion del INDECI.

c) Nivel 5. De Gran Magnitud: Comprende aquellos niveles impactos de desastres, cuya
magnitud o circunstancias afecten la vida de la Nacién, y supere o pueda superar la
capacidad de respuesta del pais y sustentan la Declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional. Interviene el Gobierno Nacional con los recursos nacionales disponibles, y
de ser necesario, con el apoyo de la ayuda internacional. En este caso, el INDECI
coordina y conduce las operaciones de Respuesta y Rehabilitacion.

Los dafos ocasionados en la infraestructura publica nacional originados por el Fenémeno
El Nifio o Nifio Costero, se enmarcan en estos niveles de emergencia, por lo que corres-
ponde su atencién.

Asimismo, el inciso a) del Numeral VI. Disposiciones Generales de los Lineamientos para la
Presentacion de Propuestas a ser incluida en el Plan Integral para la Reconstruccion con
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Cambios, sefiala que las intervenciones deben involucrar la rehabilitacion, reposicion, re-
construccion y construccion de la infraestructura de uso publico de calidad, con enfoque en
gestién de riesgos de desastres.

Finalmente, estos mismos lineamientos, en el inciso ¢) de su Numeral VI; se indica que las
intervenciones deben involucrar, entre otras, infraestructuras de calidad, que consten en: la
infraestructura, equipamiento y funcionamiento eficiente de centros de salud, etc.

Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, de fecha 11 de setiembre del 2017, se
aprueba el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios - PIRCC, dispuesto por Ley N°
30556; Ley que Aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinarios para las Intervenciones
del Gobierno Nacional frente a Desastres y que Dispone la Creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios, el cual tiene como objetivo fundamental rehabilitar y recons-
truir la infraestructura fisica dafiada y destruida por El Nifio Costero a nivel nacional, contri-
buyendo ademas a restituir el bienestar perdido por los grupos sociales mas vulnerables,
especialmente aquellos que perdieron sus viviendas y medios de vida, y que tuvieron que
desplazarse fuera de sus lugares habituales de residencia como consecuencia de los dafios
generados por las lluvias, inundaciones y movimientos de masa (desplazamientos de tierra
o huaicos).

Mas especificamente, el PIRCC propone una ambiciosa lista de intervenciones de dos tipos.

En primer término, el Plan incorpora aquellos proyectos que tienen como proposito rehabili-
tar y reemplazar la infraestructura pablica impactada, dafiada o destruida como consecuen-
cia de los embates de El Nifio Costero.

El programa de inversiones comprende carreteras, vias subnacionales, pistas y veredas,
sistemas de agua y alcantarillado, locales escolares educativos, establecimientos de salud,
sistemas de riego, entre otros. En esa linea, el PIRCC también se aboca a la reparacion y
levantamiento de nuevas viviendas para reemplazar a aquellas que resultaron destruidas o
se encuentran inhabitables.

En segundo lugar, el PIRCC contempla un importante conjunto de proyectos orientados a
evitar la futura reedicién de los dafos experimentados como consecuencia de El Nifio Cos-
tero. Sabemos a ciencia cierta que las perturbaciones climaticas generadas por el Feno-
meno de El Nifio afectan periédicamente a nuestro pais, razén por la cual resulta indispen-
sable implementar medidas que nos preparen para futuras eventualidades. Es en atencion
a ello que el PIRCC incluye un conjunto de iniciativas preventivas para la gestion del riesgo
de desastres.

Las intervenciones, en el marco de este Plan, estan orientadas a rehabilitar y reconstruir la
infraestructura danada por el Fenomeno El Nifio Costero, con un componente de cambio, y
a realizar obras y actividades de prevencion de inundaciones fluviales, pluviales y de movi-
mientos de masas, junto con planes de desarrollo urbano.

El conjunto de estas intervenciones sumado al componente de fortalecimiento de capacida-
des institucionales requerira de una inversion de 25,655 millones de soles. De este total, el
77% se orientara a obras de reconstruccion con cambios de la infraestructura afectada,
mientras que el 21% se destinara a obras de prevencion. El 2% restante se destinara a
mejorar las capacidades de gestion de las principales unidades ejecutoras del PIRCC y a
otras inversiones.

La reconstruccién con cambios de infraestructura afectada requerird una inversion de
19,759 millones de soles enfocados en agricultura, transportes, salud, educacién, vivienda,
saneamiento, y pistas y veredas. El 49% de estos recursos corresponde al sector transporte
(9,760 millones de soles) y el 14% de la inversion se destinara al sector educacion (2,671
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millones de soles). El resto de los recursos se orientaran a obras en los sectores de vivienda
(representa el 6% de la inversion total), saneamiento (representa 10%), salud (representa
7%), agricultura y riego (representa 7%), y pistas y veredas (que representan 8%).

Las intervenciones que se realizaran en cada sector involucran componentes de cambio,
los cuales garantizaran una mayor resiliencia de la infraestructura ante futuras lluvias.

En primer lugar, todas las obras de reconstruccion de viviendas, locales escolares, estable-
cimientos de salud, entre otros, se realizaran en zonas seguras o de riesgo mitigable, para
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, y sobre todo de la poblacion. En segundo lu-
gar, todas las intervenciones incorporaran materiales de calidad que incrementen la resilien-
cia de la infraestructura ante el clima de cada region. En tercer lugar, en la gran mayoria de
casos, se adicionaran componentes de drenaje y captacion de aguas pluviales a la infraes-
tructura existente.

De acuerdo con el Plan, El Nifio Costero afecté a un total de 784 establecimientos de salud
(EE.SS.), cuyo mantenimiento y rehabilitacion fueron atendidos mediante el Decreto de Ur-
gencia N° 004-2017. Ademas, se identificaron 156 establecimientos —algunos inoperativos—
que requieren intervenciones mas profundas de rehabilitacion y reconstruccion con cambios.
La inversion requerida para atender estos establecimientos asciende a 1,345 millones de

soles.
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iura 41 562,261,764 41.8%
Ancash 43 358,432,078 26.7%
Lima 10 157,942,000 11.7%
Lambayeque 28 113,500,000 8.4%
La Libertad 22 63,904,000 4.8%
Ica 2 60,000,000 4.5%
Tumbes 5 21,072,000 1.6%
Cajamarca 4 5,856,000 04%
Loreto 1 1,900,000 0.1%
otal General 156 1,344,867,842 100.0%

Las regiones de Piura, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Tumbes concentran la
mayor proporcion de dafos: 96% de los EE. SS. afectados (149 establecimientos) y el 95%
de la inversion solicitada por el sector (1,277 millones de soles). De acuerdo con la clasifi-
cacion realizada por el MINSA, el 50% de los EE. SS, identificados (78) presenta un dafio
leve, el 33% de los EE. SS. (51) presenta un dafio moderado y el 17% de los EE. SS. (27)
presenta un dafio severo.

Dentro del listado de establecimientos de salud afectados por El Nifio Costero, y previstos
en el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios, se encuentran los establecimientos de
salud materia de la contratacion, Plan Integral de Reconstruccion con Cambios modificado
mediante Decreto Supremo N°124-2017-PCM/Piura - Reconstruccion con Cambios de In-
fraestructura afectada.
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4.3 HABILITACION PARA LA EJECUCION

El Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios ha establecido que entidades del Go-
bierno Nacional, y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales seran las que asuman
la funcién de ‘Unidad Ejecutora’. En ese marco, el propio Plan ha determinado que, en el
caso que los gobiernos regionales y locales no califiquen como ejecutores, las obras que
les habria correspondido se asignaran al nivel de gobierno con capacidad de ejecutarlas,
bajo el principio de subsidiariedad. Este es el caso de las Regiones de Tumbes, Cajamarca,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ica, Ancash y Lima, siendo el Ministerio de Salud
(MINSA) quien asumira la ejecucion de las inversiones destinadas a la reconstruccion de
infraestructura del sector salud, numerales 5 y 5.2 del Plan Integral de Reconstruccion con
Cambios.

Mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA se crea el Programa Nacional de Inversiones
en Salud (PRONIS), bajo el ambito del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud del Ministerio de Salud, con la finalidad ampliar y mejorar la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar la brecha en infraestructura y oferta de
los servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de la
politica nacional y sectorial. EI PRONIS tiene alcance nacional, regional y local.

Entre las principales funciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS),
esta la de ejecutar las Intervenciéon en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI) de in-
versién en salud en todos los niveles de complejidad, por medio de convenios, supervisar la
ejecucion de las Intervenciones en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI) en salud en
todos los niveles de complejidad.

Mediante Resolucion Ministerial N® 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, se
formalizé, a partir del 01 de enero de 2017, la desactivacién de la Unidad Ejecutora 123:
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD y el funcionamiento de la
Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS del Pliego 011
Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017. Recientemente, mediante Decreto
Supremo N° 32-2017-SA de fecha 23.NOV.2017, se ha modificado el Decreto Supremo de
creacion del PRONIS, disponiendo modificaciones en cuanto al objetivo del programa, su
ambito de intervencion y funciones. Asi, el PRONIS tiene como objetivo formular, evaluar y
ejecutar la Intervenciones en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI) de inversion de
mediana y alta complejidad de los érganos del Ministerio de Salud, a nivel nacional. Me-
diante Resolucién Ministerial N® 203-2018/MINSA de fecha 08. MAR.2018 se precisé que el
PRONIS es la Unidad Ejecutora encargada de la ejecucion de las obras de rehabilitacion y
reconstruccion de ciento cincuenta y un (151) establecimientos de salud de los departamen-
tos de Piura, Ancash, Lima, Lambayeque, La Libertad, Ica, Tumbes, Cajamarca y Loreto;
contenidos en el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios.

4.4 DE LA APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y LOS ESTUDIOS BASI-
cos

Con fecha 06/09/2021, mediante Oficio N° 000339-2021-GR.LAMB/GERESA-DESIP
[3875923 - 9], la directora ejecutiva de salud integral a las personas Luz Catherine GAITAN
VELASQUEZ, remite al PRONIS, el informe de aprobacién del programa médico funcional
(PMF) de la IPRESS Puchaca.

Con fecha 13/09/2021, mediante Informe Técnico 000174-2021- GR.LAMB/GERESA-
OFPE-CJRB [3875923-12], el Arq. Carlos Jose ROJAS BARDALES, concluye que el Pro-
grama Médico Arquitectdnico (PMA) para el P.S. Puchaca y esta de acuerdo a la normativi-
dad vigente exigida, por lo que da la APROBACION respectiva.
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Con fecha 14/12/2022, mediante Oficio N° 004122-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4419187-
1], el gerente regional de salud — Lambayeque, Juan Pablo MELENDEZ DIAZ, remite al
PRONIS la aprobacién de la propuesta del Anteproyecto Arquitectonica, de la intervencion
de P.S. Puchaca y recomienda que se debera presentar de manera formal el informe final y
los planos respectivos.

Con fecha 20 de abril del 2023, mediante Informe N° 33-2023-MINSA/PRONIS-UGIR-
MAAA, Sr. Miguel A. ALVAREZ ARRIETSA, remito check list de la intervencion mediante
reconstruccion de inversiones denominada: “Recuperaciéon de los Servicios de Salud del
Puesto de Salud Puchaca del Centro Poblado de Puchaca Alto, distrito de Incahuasi, pro-
vincia de Ferrefiafe - Lambayeque” CUI:2426613, donde recomienda remitir los estudios
basicos y el anteproyecto arquitecténico a los especialistas para su evaluacién.

Con fecha 16 de marzo del 2023, mediante INFORME N° 004-2023-MINSA/PRONIS-UGIR-
RPT, el Arq. Roberto PALOMINO TORRES, remitié la evaluacion del anteproyecto arquitec-
tonico de la intervencién denominada “Recuperacién de los Servicios de Salud del Puesto
de Salud Puchaca del Centro Poblado de Puchaca Alto, distrito de Incahuasi, provincia de
Ferrenafe - Lambayeque”, donde concluye que el anteproyecto arquitecténico se encuentra
observado , porque no cumple con la Norma Técnica de Salud, por lo que recomienda rea-
lizar un nuevo planteamiento arquitecténico

Con fecha 22 de mayo del 2023, mediante INFORME N° 016-2023-MINSA/PRONIS-UGIR-
RMM, en Ing. Rutman MARTINEZ MENDOZA, remitié la evaluacion de los estudios basicos
de la intervencién denominada “Recuperacion de los Servicios de Salud del Puesto de Salud
Puchaca del Centro Poblado de Puchaca Alto, distrito de Incahuasi, provincia de Ferrenafe
- Lambayeque®, donde concluye que el estudio mecanico de suelos deficiencias y omisiones
en relacién a la norma E050; el estudio de evaluacion estructural cuenta con una antigiedad
de 3 afos y considera que la infraestructura estan sometidas y expuestas a condiciones
naturales las cuales podrian haber efectuado alteraciones generales; el estudio de levanta-
miento topografico cuenta con una antigiiedad de 3 afios y considera que las condiciones
actuales pueden haber sufrido variaciones; por tales consideraciones no recomienda el uso
y aplicacién de los estudios mencionados y recomienda realizar nuevos estudios.

| 5. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

5.1 BASE LEGAL

+ Resolucién Ministerial N° 955-2014/MINSA, de fecha 09 de diciembre de 2014, que dis-
pone que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) ejecute sus activida-
des a través de la Unidad Ejecutora 123 — Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud, del Pliego 011 - Ministerio de Salud, “PARSALUD II".

* Resolucién Ministerial N° 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, formalizd
a partir del 01 de enero de 2017 la desactivacién de la Unidad Ejecutora 123: Programa
de Apoyo a la Reforma del Sector Salud — PARSALUD vy el funcionamiento de la Unidad
Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS del Pliego 011 Mi-
nisterio de Salud a partir del 02 de enero de 2017.

o Decreto Supremo N° 035-2014-SA, de fecha 27 de noviembre de 2014, mediante el cual
se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremo
N°® 32-2017-SA, de fecha 23 de noviembre de 2017.

* Ley N® 30556, de fecha 28 de abril de 2017, Ley que Aprueba Disposiciones de Caracter
Extraordinarios para las Intervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que
Dispone la Creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, modificada
con Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 02 de junio de 2018.

* Resolucion de Direccién Ejecutiva N° 004-2017-PCM/RCC, de fecha 07 de julio de 2017,
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Lineamientos para la Presentacion de Propuestas a ser incluida en el Plan Integral para
la reconstruccion con Cambios.

* Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, de fecha 11 de setiembre de 2017, aprueba el Plan
de la Reconstruccion al que se refiere la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones
de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desas-
tres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

+ Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, de fecha 06 de julio de 2018, que aprueba Regla-
mento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

¢ Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, de fecha 13 de noviembre de 2018, en el cual
se establecen disposiciones para la implementacion de los numerales 8.7 y 8.8 del ar-
ticulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la crea-
cién de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios

+ Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30556, de fecha 29 de abril del 2017, Ley que aprueba dispo-
siciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cam-
bios, y sus modificatorias.

+ Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, de fecha 21 de agosto de 2019, que modifica el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, de fecha 06 de julio
de 2018.

* Ley N° 31465 de fecha 4 de mayo del 2022, Ley que modifica la Ley 27444, de fecha 10
de abril del 2001, “Ley del procedimiento administrativo general, a fin de facilitar la re-
cepcion documental digital”.

« Decreto Legislativo N° 1071, de fecha 27 de junio de 2018, Decreto Legislativo que norma
el arbitraje.

« Otras normas legales aplicables y vigentes.

5.2 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CON-TINGENCIA
La elaboracion de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, diagnostico, Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, deberan realizarse en con-
cordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la
normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, en-
tre otras son:

+ Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorias de Establecimientos
del Sector Salud, aprobada con Resolucién Ministerial N® 546-2011/MINSA.

* Decreto Supremo N° 027-2017-SA, de fecha 15 de setiembre de 2017, que Aprueba
Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de
Accion 2017-2021 y crean la Comisién Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los
Desastres.

e Manual para la ejecucion de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
(ITSE), aprobado con Resolucion Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J.

e Manual para la Evaluacion de Riesgos Ocasionados por Fenomenos Naturales, apro-
bado con Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J.

¢ Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, Infraestructura y equipamiento de
los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencién, aprobada con Resolucion
Ministerial N° 045-2015/MINSA, de fecha 27 de enero de 2015.

e Norma Técnica de Salud N° 144-MINSA/2018/DIGESA (11.12.2018) Norma Técnica de
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Salud: Gestion integral y manejo de residuos sélidos en establecimientos de salud, ser-
vicios médicos de apoyo y centros de investigacion, aprobada con Resolucién Ministerial
N°1295-2018/MINSA.
¢ Resolucion Ministerial N° 543-2019/MINSA, de fecha 18 de junio del 2019, que aprueba
la Directiva Administrativa N° 269-MINSA/2019/DGOS que regula la identificacion y se-
Aalizacion de los establecimientos de salud en el ambito del ministerio de salud.

*« Normas Técnicas de la Direccién General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas.

+ Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacion (INDECOPI).

« Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el disefio de sefales de seguridad.

Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos para

Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos.

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

Norma |IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de humos.

Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para

Telecomunicaciones

Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para

Data Centers

Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.

Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccion IP

Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.

Norma NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos in-

formaticos.

« Norma NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente limpio.

« Norma NFPA 13 Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores (Edic. 2019).

« Norma NFPA 14 Norma para la Instalacién de Sistemas de Montantes y Mangueras
(Edic. 2019)

« Norma NFPA 20 Norma para la Instalacién de Bombas Estacionarias para Proteccion
contra Incendios (Edic. 2019).

+ Resolucion Ministerial N® 126-2021-VIVIENDA, de fecha 23 de abril del 2021; Modifica-
cion de la Norma Técnica OS.060 Drenaje Pluvial Urbano a Norma Técnica CE.040 Dre-
naje Pluvial del Reglamento Nacional de Edificaciones.

+ Norma técnica de edificacion E-060 de Concreto Armado, de fecha 24 de abril de 2021.

+ Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

+« Norma NFPA 90A (Instalacion de sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado)

« Resolucién Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes
de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

e NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propésitos
similares.

« Normas Internacionales de la American Sociedad Americana para Pruebas y Materiales
(ASTM)

+ Normadel ACI 318-2014. Aplica sélo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060
del RNE.

« Listado Nacional de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de
los Servicios de Salud”, aprobado con Resolucién Ministerial N° 632-2012/MINSA de fe-
cha 20 de julio de 2012 y modificado con Resolucién Ministerial N° 997-2012/MINSA de
fecha de 22 de diciembre de 2012.

* Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en tér-
minos de organizacion, funcién, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, De-
fensa Civil y otros).
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« Manual de Desinfeccién y Esterilizacion Hospitalaria, aprobado con Resoluciéon Ministe-
rial N° 1472-2002-SA/DM de fecha 10 de setiembre de 2002.

e Resolucion Ministerial N° 335-2005/MINSA, de fecha 04 de mayo de 2005, aprueban
Documento Técnico: Estandares minimos de seguridad para construccién, ampliacion,
rehabilitacién, remodelacion y mitigacion de riesgos en los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo”.

« Resolucion Ministerial N° 877-2017/MINSA de fecha 3 de octubre de 2017, Documento
Técnico: Lineamientos para la Implementacién del Proceso de Rehabilitacion y del Pro-
ceso de Reconstruccion en los Servicios de Salud frente a Emergencias y desastres
2018.

« Otras normas técnicas vigentes durante la ejecucion del contrato.

6. FINANCIAMIENTO

El Puesto de Salud Puchaca, con cédigo IPRESS 4442, se encuentra priorizado para la ejecu-
cién de inversiones a fin de recuperar y potenciar la limitada oferta existente.

De conformidad con el Plan Integral de Reconstruccion con Cambios, las intervenciones en los
Centros y Puestos de Salud de la Regiéon Lambayeque; cuentan con un monto estimado de
inversion, a ser definido con los estudios técnicos correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el Art. 5° de la Ley 30556 (Ley que Aprueba Disposicio-
nes de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desas-
tres y que Dispone la Creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, de fecha
08 de setiembre del 2018), la totalidad de los recursos econémicos que se requieran para la
contratacion de bienes, servicios, consultorias y obras de que ejecuten en el marco de dicha
Ley; son financiados con cargo al Fondo de Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres
Naturales (FONDES), creado mediante art. 4° de la Ley N° 30458.

Por consiguiente, LA ENTIDAD recibira recursos presupuestales provenientes de dicho fondo
para el financiamiento de los establecimientos de salud.

Importante:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley del Equilibrio Fi-
nanciero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedi-
miento de seleccion.

| 7. DEFINICIONES |

« Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘LEY’, sin especificarla, se en-
tendera que se esta haciendo referencia directa a la Ley N° 30556 de fecha 29 de abril de
2017, Ley que Aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones
del Gobierno Nacional Frente a Desastres y Que Dispone la Creacion de la Autoridad para
la Reconstrucciéon con Cambios y sus modificaciones posteriores.

« Bajo el mismo concepto, la mencion al término ‘REGLAMENTO' se entendera como referida
al Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM del 06 de julio del
2018, o su modificatoria Decreto Supremo N° 148-2019-PCM del 22 de agosto del 2019,
vigente a la fecha.

« La mencion a las siglas ‘OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado.

« Eltérmino ‘EL PROVEEDOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legal-
mente capacitada, participa en las fases de expresion de intereses y actos preparatorios
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para la contratacion del servicio de consultoria que se regira a través de los presentes Tér-
minos de Referencia, Bases y Contrato.

« Eltérmino ‘EL POSTOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente
capacitada, participa en el procedimiento de contratacion del servicio de consultoria que se
regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

* La mencién al término ‘EL CONTRATISTA', hace referencia directa a la persona natural,
juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato derivado del Procedimiento de Selec-
cién, que se regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

« La expresién ‘TERMINOS DE REFERENCIA' hace referencia directa al presente docu-
mento.

« Eltérmino ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa a la Unidad de Gestion de Inversiones de
Reconstruccion (Resoluciéon de Coordinacion General N° 004-2023-PRONIS-CG) del Pro-
grama Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS.

+ El término ‘COORDINADOR’ hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendra a
su cargo el control y la administracion del contrato a ser suscrito.

« Eltérmino 'LOS EVALUADORES’, hace referencia directa al equipo profesional de la Unidad
de Gestidn de Inversiones de Reconstruccion de LA ENTIDAD, que tendra a su cargo la
revision y conformidad técnica de los entregables que elabore y presente EL CONTRA-
TISTA durante la elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente
Técnico de Contingencia.

« El término ‘LA SUPERVISION' hace referencia directa al profesional o equipo profesional
que contratara LA ENTIDAD y que tendran a su cargo el control y supervision de la ejecucion
de la Obra a cargo de EL CONTRATISTA.

« Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Las siglas NTS, hacen referencia a la Norma Técnica de Salud 113,

« La mencion al término ‘Plan’ o a las siglas ‘PIRCC’ entiéndanse como referidas al Plan In-
tegral para la Reconstruccion con Cambios.

« Lamencion al término ‘IRI' enti€éndanse como referidas a la Intervencion en Reconstruccién
Mediante Inversiones.

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Segun la Ley N° 26842, de fecha 9 de julio de 1997, Ley General de Salud, modificada por Ley
N° 29889, de fecha 6 de octubre del 2015, el Estado Peruano es responsable de promover las
condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién
en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, de fecha 12 de setiembre de 2017, se aprueba
el Plan Integral de Reconstruccion con Cambios, dispuesto por Ley N° 30556; el cual tiene
como finalidad, entre otras inversiones, y en lo que especificamente compete al sector salud,
la obtencién de los estudios y proyectos necesarios para la reposicion o recuperacion de la
cartera de servicios en aquellos establecimientos prestadores de servicios de salud pertene-
cientes al Ministerio de Salud, que han resultado afectados como consecuencia de los efectos
originados por el fenémeno climatolégico denominado como ‘El Nifio’ o ‘Nifio Costero’, aconte-
cido en el Perl en los primeros meses del afio 2017, para lo cual se requiere recuperar su
capacidad resolutiva, en beneficio de la poblacién peruana.

En ese contexto, y a fin de recuperar y potenciar la limitada oferta existente, y frente a la cre-
ciente demanda de servicios de salud no satisfecha y el deterioro de su infraestructura que
presentan los establecimientos de salud; es necesaria la intervencion en dichos establecimien-
tos de salud, a fin de rehabilitarlos y mejorar su funcionalidad, reponiendo su equipamiento
previa evaluacion mediante informe técnico de EL CONTRATISTA, evaluacién y aprobacién
por cada especialidad de LOS EVALUADORES para su aprobacién de LA ENTIDAD, conside-
rando el estado de conservacion, obsolescencia tecnologia, reposicidn y vigencia tecnolégica,
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a fin de mejorar la capacidad resolutiva al nivel de la demanda exigida por la poblacién.

Contandose ya con el correspondiente registro y aprobacion de las Intervencion en Recons-
truccion Mediante Inversiones de Rehabilitacion y Reposicion, se requiere iniciar la etapa de
inversion del mismo. Asi, en primer término, se requiere la elaboracion de Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia de la intervencién.

En este marco legal y normativo, la finalidad publica de la contratacion es la obtencion del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia del Puesto
de Salud Puchaca, inversion que mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento de salud
y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector salud y dotar a la poblacion
de una adecuada infraestructura de salud, tomando como base las metas de inversion previstas
para la Intervencion en Reconstruccion Mediante Inversiones.

[9.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

9.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denominara EL
CONTRATISTA, con experiencia en elaboracién de expedientes técnicos en establecimien-
tos de salud; a fin de que presté a LA ENTIDAD el servicio de consultoria de obra para la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia del Puesto de salud materia de la contratacion.

9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
9.21 DE LA CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

* Ejecucion de los Estudios Preliminares: seran los siguientes: (i) Estudio de meca-
nica de suelos, (ii) Levantamiento topografico y arquitecténico, (iii) Estudio de eva-
luacion estructural, (iv) Impacto Ambiental - Instrumento de Gestion Ambiental para
las Intervenciones de Construccion — IGAPRO, (v) Estudio de resistividad del te-
rreno (Pozos a tierra).

* Respecto al Puesto de Salud, EL CONTRATISTA elaborara el expediente técnico
administrativo para la obtencién o actualizacion de las factibilidades de servicios de
agua potable, sistema de desagiie, energia eléctrica monofasico y/o trifasico, licen-
cias y/o certificaciones, certificado de parametros urbanisticos y edificatorios, asi
como, otros documentos normativos necesarios mediante informe técnico detallado
y sustentado de EL CONTRATISTA, revisado, evaluado y aprobado por cada espe-
cialidad (de ser el caso) de LOS EVALUADORES para su aprobacion de LA ENTI-
DAD y/o a requerimiento de LA ENTIDAD, que se requiera para la elaboracion y
aprobacién del expediente técnico definitivo, los cuales deberan ser presentados a
LA ENTIDAD para su tramite respectivo, los costos de derecho de tramite seran
asumidos por EL CONTRATISTA.

« Elaborar el estudio de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
de acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD

« Elaboracion y desarrollo de los expedientes técnico de obra, dentro del alcance de
intervencion establecido en los items del presente términos de referencia.

« Obtener la licencia de edificacion de obra.

9.2.2 DEL EQUIPAMIENTO

» Elaboracion del expediente técnico para el suministro e instalacion del equipamiento
y puesta en funcionamiento y/o mobiliario establecido como meta.
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9.2.3 DE LA CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

« El Plan de Contingencia, documento técnico que tiene por finalidad la continuidad
de la prestacion del servicio de salud durante la ejecucion de la obra.

* De acuerdo con las obras a ejecutar en el establecimiento de salud, EL CONTRA-
TISTA debera desarrollar el Plan de Contingencia para asegurar la continuidad del
servicio durante la etapa de ejecucion de obra.

e Para realizar la contingencia EL CONTRATISTA evaluara y propondra, optar por
cualquiera de las siguientes alternativas: (i) Por etapas o fases dentro de la infraes-
tructura existente; (ii) Infraestructura prefabricada dentro del terreno del estableci-
miento de salud,; (iii) En un local externo previa evaluaciéon mediante informe técnico
de EL CONTRATISTA y aprobacion de LA ENTIDAD.

+ Se podra desarrollar la obra mediante etapas o fases, para no detener el funciona- \
miento del Puesto de Salud, en los casos que se requiera intervenir ambientes pres- \
tacionales. ‘

* En el caso de intervencion de los servicios higiénicos, EL CONTRATISTA, debera
plantear una propuesta para que no se deje de contar con estos servicios para el
publico y empleados.

» En el caso de demolicion para renovacion de ambientes, se debera prever un plan
de desinstalacién y reubicaciéon temporal de los equipos y/o mobiliario, para que ;
continden funcionando el ambiente o la unidad y no se detenga la prestacion del [
servicio. }

« De ser el caso, y previa aprobaciéon de LA ENTIDAD, se podra considerar la cons-
truccién con sistemas constructivos en seco dentro del terreno del establecimiento
de salud. Asimismo, se debera considerar su desmontaje al finalizar la ejecucién de
la obra.

« En caso no existiera disponibilidad de terreno dentro del establecimiento de salud,

EL CONTRATISTA debera presentar propuestas de locales (alquiler de local) para
la contingencia y valorizar aproximadamente los trabajos necesarios para su habili-
tacion, el cual LA ENTIDAD debera evaluar y aprobar.

« La decision final sobre el tipo de intervencion de contingencia a realizar sera de LA
ENTIDAD, la cual debera ser por escrito, debiéndose indicar de forma clara el tipo ‘

de contingencia (alquiler de local, construccion en seco de contingencia provisiona-
les u otros).
o EL CONTRATISTA debera presentar la siguiente documentacién de cada especia-
lidad: memorias descriptivas, especificaciones técnicas, metrados, planos, presu-
puesto, cronogramas y otros estudios necesarios que sustenten el Plan de Contin-
gencias planteado. 1

EL CONTRATISTA, debera observar las pautas establecidas en el Anexo 01 (PAUTAS
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y
EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA), las cudles no deben ser consideradas
como limitantes, pudiendo ampliarlas o mejorarlas a efectos de obtener los entregables fi-
nales con la calidad que se requiera.

Importante:

En caso de reducir algun alcance del ANEXO 01, EL CONTRATISTA debera solicitar y
sustentar mediante informe técnico que no resulta necesario ante LA ENTIDAD, asi-
mismo, solo sera procedente la reduccién cuando LOS EVALUADORES emitan opinién
favorable a la mencionada solicitud.
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[ 10. RESULTADOS

EL CONTRATISTA, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado el Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento y el Expediente Técnico de Contingencia, correspondiente al
Puesto de Salud materia de la contratacion.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, debera
ser elaborado tomando en cuenta el tiempo transcurrido de los estudios basicos y otros, para
lo cual debe preverse la elaboracién de los estudios preliminares y perfeccionamiento de la
ingenieria del proyecto, de tal forma que permita de manera eficiente (sin deficiencias) la ela-
boracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingen-
cia; lograndose la operatividad, seguridad, estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la infra-
estructura propuesta, que permita el cumplimiento de los fines, objetivos y metas; todo esto en
el marco de la normatividad técnica y legal vigente.

[ 11. SISTEMA DE CONTRATACION

LA ENTIDAD, ha considerado que resulta mas conveniente y eficiente, a través de un unico
procedimiento de seleccion, la contratacion de la consultoria para la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia bajo el sistema SUMA
ALZADA.

EL POSTOR, efectia una oferta integral para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia de conformidad con los requerimientos
de LA ENTIDAD; formulando su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumpli-

miento de la prestacion requerida, segun los términos de referencia y el valor referencial, en
ese orden de prelacion’.

Asimismo, EL POSTOR, formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracion del Expe-
diente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, a nivel de Es-
tudios Definitivos, considerando todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas,

demas conceptos y costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objetivo.

[ 12. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Es finalidad del presente Términos de Referencia, lo siguiente:

Determinar el marco teérico y técnico que regira el desarrollo del contrato, asi como las
pautas de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la ejecucion del contrato.

Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato,
efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y prestacion del servicio,
si fuera el caso.

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato, su acatamiento
y cumplimiento constituye una obligaciéon esencial de EL CONTRATISTA, segun se colige
del articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo 164° de su Regla-
mento.

Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONTRATISTA en su oferta técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Con-
trato.

! De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial,
Art. 16°, numeral 16.1, penditimo parrafo.
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| 13. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

13.1 COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Art. 57° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, los plazos de ejecucion contractual se
computan en dias calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento
indique lo contrario, aplicandose supletoriamente lo dispuesto por en los incisos 4 y 5 de
los Articulos 183° y 184° del Cédigo Civil.

13.2 PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién de la consultoria de obra materia de la presente convocatoria, es de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del Acta de Entrega del Terreno respectivo.

En el caso, que EL CONTRATISTA efectie las prestaciones después de los plazos pre-
vistos para ello en los presentes Términos de Referencia, o no hubiese levantado las ob-
servaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por mora
correspondiente, en concordancia con lo establecido en el Art. 62° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, pe-
nalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente
documento.

13.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El inicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
Entrega del Terreno, la cual sera suscrita por el Representante Legal de EL CONTRA-
TISTA (jefe de equipo u otro que haya designado EL CONTRATISTA) y el Representante
Designado por LA ENTIDAD (PRONIS).

Dentro de los tres (03) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, LA ENTI-
DAD, comunicara AL CONTRATISTA, la fecha y hora en que debera apersonarse al esta-
blecimiento de salud para hacer efectiva la firma del Acta de Entrega de Terreno.

13.4 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

La ejecucion de la consultoria se realizara en tres (03) entregables, teniendo como resul-
tado el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo y el Expediente Técnico
de Contingencia, con el cual se ejecutara la obra de recuperacién prevista.

El plazo de cada entregable se empezara a computar una vez aprobado el entregable ante-
rior, por LA ENTIDAD.

Cada entregable tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsana-
cion de observaciones y un plazo de verificacion, segun se indica mas adelante.

13.41 FASES, PLAZOS Y NUMERO DE ENTREGABLES

Con la finalidad de cumplir con la meta de la Intervencion en Reconstruccion mediante
Inversiones — (IRI) dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL CON-
TRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el PLAN DE TRABAJO
(VER ANEXO 01-A, para el desarrollo del mismo) detallado, tanto de campo como de
gabinete y el cronograma de actividades con fechas del desarrollo de la consultoria
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concordante con la fecha de inicio del plazo de ejecucion, el mismo que debera ser
presentado hasta los tres (03) DIAS CALENDARIO posteriores a la suscripcion del
Acta de Entrega del Terreno, con la siguiente informacion: |

+ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

e Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiem-
pos de ejecucion por dia de las tareas a realizar y las metas a cumplir, las que
deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los Términos de
Referencia.

e Laprogramacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada con-
siderando en su estructura los principales titulos de cada documento técnico que
contiene el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia hasta un segundo nivel.

« En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA, debera progra-
mar reuniones de coordinacién entre su EQUIPO TECNICO y LOS EVALUADO-
RES cada 07 dias calendario (considerando la situacion de emergencia o disposi-
ciones de las Autoridades correspondientes), estas reuniones pueden ser presen-
ciales o virtuales de acuerdo a la necesidad y requerimiento de LA ENTIDAD, a
cada reunién EL CONTRATISTA, debera asistir con los profesionales necesarios
segun las especialidades que constan en su programacion, debera manejarse la
informacion y los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades
actualizados hasta la fecha de la reunién, los documentos técnicos deberan estar
impresos o en digital subidos en la nube suministrada por EL CONTRATISTA.

* EL CONTRATISTA debera enviar la informacién de avance segun su programa-
cion PERT-CPM cada siete (07) dias via correo electrénico y cuando lo requieran
LOS EVALUADORES.

Los plazos de elaboracion de los entregables previstos son los siguientes:
ENTREGABLE 01: Deben ser presentados en un plazo total de veinte y cinco (25)

dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de En-
trega del Terreno.

Entregables:

a) Obtencion o actualizacion de las factibilidades de servicios de agua potable,
sistema de desaguie, energia eléctrica monofasico y/o trifasico, licencias y/o
certificaciones, certificado de parametros urbanisticos y edificatorios. asi
como, otros que se requieran para la elaboracion y aprobacion del Expediente
Técnico.

b) Diagnéstico por especialidades de la Infraestructura existente.

c) Elaboracién de los Estudios Preliminares (Estudio de mecanica de suelos,
Estudio de evaluacion estructural, Levantamiento topografico, Levantamiento
arquitecténico, Estudio de resistividad del terreno, Impacto Ambiental - Ins-
trumento de Gestién Ambiental para las Intervenciones de Construccion —
IGAPRO, Estudio de resistividad del terreno (Pozos a tierra).

d) Diagnostico de la verificacion y revision de |la propuesta de intervencion (An-
teproyecto Arquitectdnico) del Puesto de Salud Puchaca (I - 2), en relacion al
cumplimiento de las normas técnicas de salud vigentes.

e) Planteamiento integral definitivo de intervencion (Anteproyecto Arquitecto-
nico) del Puesto de Salud Puchaca (| - 2), previa elaboracion del PMA y/o el
PMF respectivo, los mismos que seran socializados con los Organos compe-
tentes.
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ENTREGABLE 02: Deben ser presentados en un plazo total de quince (15) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de comunicada la aprobacién del En-
tregable 01 a EL CONTRATISTA.

Entregables:

a) Desarrollo de planos culminados del Expediente Técnico de Obra y Equipa-
miento de la Especialidad en Arquitectura, Seguridad y Sefalética Hospitala-
ria, Especialidad en Estructuras, Especialidad en Instalaciones Sanitarias,
Especialidad en Instalaciones Mecanico Eléctricas y Especialidad en TIC

b) Desarrollo de planos del Expediente Técnico de Contingencia de la Especia-
lidad en Arquitectura, Seguridad y Sefalética Hospitalaria, Especialidad en
Estructuras, Especialidad en Instalaciones Sanitarias, Especialidad en Insta-
laciones Mecanico Eléctricas y Especialidad en TIC.

ENTREGABLE 03: Deben ser presentados en un plazo total de veinte (20) dias ca-
lendario, contados a partir del dia siguiente de comunicada la aprobacién del Entre-
gable 02 a EL CONTRATISTA.

Entregables:

a) Expediente Técnico de Obra y Equipamiento completo y definitivo, de inter-
vencion del Puesto de Salud Puchaca (| - 2), el que debera estar totalmente
definido y compatibilizado entre todas las especialidades.

b) Expediente Técnico de Contingencia completo y definitivo, el que debera es-
tar totalmente definido y compatibilizado entre todas las especialidades.

El plazo de ejecucion de la consultoria materia de la presente convocatoria, es de SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO, el que comprende el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
y Expediente Técnico de Contingencia, en concordancia con lo establecido en el presente
Termino de Referencia, de conformidad con el siguiente detalle:
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Plazo para la Ela-

boracion del Expe- | Entragables del Expediente Técnico | Aprobaciones Parciales | Plazo de Evaluacion de Expediente Técnico de Obray | Levantamiento de Observaciones (dias
diente Técnicode | e Obra y Equipamiento y Expe- | del Expediente Técnico | Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia calendario)
ObrayEquipa- | gignte Técnico de Contingencia | de Obra y Equipamiento
miento y Expe- y Expediente Técnico de
diente Técnico de Contingencia
Contingencia (dias
calendario)
Plazo veinte y cinco E| ENTREGABLE 01, sera | LA ENTIDAD remitira el ENTREGABLE 01 a LOS EVALUA- | EL CONTRATISTA en el plazo de hasta cinco
(25) calendario. | 5) ENTREGABLE 01; Presentados en | femitido por EL CONTRA- | DORES, quienes en el plazo de un (01) da calendario comu- | (05) dias calendario contados & partr deldia
TISTA a LA ENTIDAD, a | nicaran a LA ENTIDAD, la admision del ENTREGABLE 01, | siguiente de recibido la comunicacion pre-

un plazo total de veinte y cinco (28)
dlas calendario, contados a partir del
dla siguiente de la suscripcion del
Acta de Entrega del Terreno.

b) Obtencion o actualizacion de las fac-
tibilidades de servicios de agua po-
table, sistema de desagle, energla
eléctrica monofasico ylo trifésico, Ii-
cencias ylo certificaciones, cerifi-
cado de pardmetros urbanisticos y
edificatorios. asi como, otros que se
requieran para la elaboracion y apro-
bacion del Expediente Técnico.

¢) Diagnéstico por especialidades de la
Infraestructura existente.

d) Elaboracion de los Estudios Prelimi-
nares (Estudio de mecénica de sue-
los, Estudio de evaluacion estructu-
ral, Levantamiento topografico, Le-
vantamiento arquitectonico, Estudio
de resistividad del terreno, Impacto
Ambiental - Instrumento de Gestion
Ambiental para las Intervenciones
de Construccion - IGAPRO, Estudio
de resistividad del terreno (Pozos a
tierra)

¢) Diagndstico de la verificacion y revi-
sion de la propuesta de intervencion
(Anteproyecto Arquitectonico) del
Puesto de Salud Puchaca (| - 2), en
relacion al cumplimiento de las nor-
mas técnicas de salud vigentes

los veinte y cinco (26) dias
calendario, contados a par-
tir del dia siguiente de la
suscripeion del Acta de En-
trega del Terreno.

De no entregar en el plazo
previsto se procederd a
aplicar las penalidades co-
rrespondientes a mora a
EL CONTRATISTA, esta-
blecido en el numeral 20.1,

adjuntando el check list de recepcion

LOS EVALUADORES, en un plazo de hasta cinco (05) dias
calendario contados a partir del dfa siguiente de recibido la
comunicacion, emitican su pronunciamiento técnico a LA EN-
TIDAD alcanzando el ENTREGABLE 01.

LA ENTIDAD, evaluara el pronunciamiento técnico de LOS
EVALUADORES, remitiendo, de ser el caso, [as observacio-
nes a EL CONTRATISTA, en el plazo de hasta dos (02) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el
pronunciamiento de LOS EVALUADORES

En caso de que no existieran observaciones en el pronuncia-
miento de LOS EVALUADORES; LA ENTIDAD procedera a
emitir en un plazo de hasta dos (02) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion, la pri-
mera aprobacion parcial del ENTREGABLE 01, el mismo que
e comunicara de manera inmediata a EL CONTRATISTA
para que proceda con la elaboracion del ENTREGABLE 02,

sentara el levantamiento de observaciones a
LA ENTIDAD.
LOS EVALUADORES, dispondran de un
plazo de hasta cinco (05) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de recibido
la comunicacion para evaluar y emitir su pro-
nunciamiento técnico del levantamiento de
observaciones del ENTREGABLE 01 a LA
ENTIDAD.
LA ENTIDAD, evaluara el levantamiento de
[as observaciones y de no existir observacio-
nes; LA ENTIDAD, procederd a emitir en un
plazo de hasta dos (02) dias la primera
aprobacion parcial del ENTREGABLE 01, el
mismo que se comunicara de manera inme-
diata a EL CONTRATISTA para que pro-
ceda con [ elaboracion del ENTREGABLE
02
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f) Planteamiento integral definitivo de
intervencion (Anteproyecto Arquitec-
tonico) del Puesto de Salud Puchaca
(I'- 2), previa elaboracion del PMA
ylo el PMF respectivo, los mismos
que seran socializados con los Orga-
nos competentes.

Plazo quince (15

calendario.

ENTREGABLE 02: Presentados en un

EI ENTREGABLE 02, sera

LA ENTIDAD remitira el ENTREGABLE 02 a LOS EVALUA-

EL CONTRATISTA en el plazo de hasta cinco

plazo total de quince (15) dias calenda- | remitido por EL CONTRA- | DORES, quienes en el plazo de un (01) dia calendario comu- | (05) dias calendario contados a partir del dia
fio, de comunicada la aprobacion del | TISTA a LA ENTIDAD, a | nicaran a LA ENTIDAD, la admision del ENTREGABLE 02, | siguiente de recibido la comunicacion pre-

ENTREGABLE 01 a EL CONTRA-
TISTA.

a) Desarrollo de planos del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento de
la Especialidad en Arquitectura, Se-
quridad y Seflalética Hospitalaria,
Especialidad en Estructuras, Espe-
clalidad en Instalaciones Sanitarias,
Especialidad en Instalaciones Meca-
nico Eléctricas y Especialidad en
TIC

b) Desarrollo de planos del Expediente
Técnico de Contingencia de la Espe-
cialidad en Arquitectura, Seguridad y
Seflalética Hospitalaria, Especiali-
dad en Estructuras, Especialidad en
Instalaciones Sanitarias, Especiali-
dad en Instalaciones Mecanico Eléc-
tricas y Especialidad en TIC

los quince (15) dlas calen-
dario, de comunicada la
aprobacion del Entregable
012 EL CONTRATISTA.

De no entregar en el plazo
previsto se procedera a
aplicar las penalidades co-
rrespondientes a mora a
EL CONTRATISTA., esta-
blecido en el numeral 20.1.

adjuntando el check list de recepcion.

LOS EVALUADORES, en un plazo de hasta cinco (05) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido la
comunicacion, emitiran su pronunciamiento técnico a LA EN-
TIDAD alcanzando el ENTREGABLE 02.

LA ENTIDAD, evaluaré el pronunciamiento técnico de LOS
EVALUADORES, remitiendo, de ser el caso, las observacio-
nes a EL CONTRATISTA, en el plazo de hasta dos (02) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el
pronunciamiento de LOS EVALUADORES

En caso de que no existieran observaciones en el pronuncia-
miento de LOS EVALUADORES; LA ENTIDAD procederd a
emitiren un plazo de hasta dos (02) dias calendario contados
a partir del dla siguiente de recibido la comunicacion, la se-
gunda aprobacion parcial del ENTREGABLE 02, el mismo
que se comunicara de manera inmediata a EL CONTRA-
TISTA para que proceda con la elaboracion del ENTREGA-
BLE 03,

sentara el levantamiento de observaciones a
LA ENTIDAD

LOS EVALUADORES, dispondran de un
plazo de hasta cinco (05) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de recibido
la comunicacion para evaluar y emitir su pro-
nunciamiento técnico del levantamiento de
observaciones del ENTREGABLE 02 a LA
ENTIDAD.

LA ENTIDAD, evaluara el levantamiento de
las observaciones y de no existir observacio-
nes; LA ENTIDAD, procedera a emitir en un
plazo de hasta dos (02) dias la segunda apro-
bacion parcial del ENTREGABLE 02, el
mismo que se comunicara de manera inme-
diata a EL CONTRATISTA para que proceda
con la elaboracion del ENTREGABLE 03.

ENTREGABLE 03 Presentados en un
plazo total de veinte (20) dias calenda-
rio, de comunicada la aprobacion del
ENTREGABLE 02 a EL CONTRA-
TISTA.

pamiento completo y definitivo, de
intervencion del Puesto de Salud
Puchaca (I - 2), el que debera estar

EI ENTREGABLE 03, sera
remitido por EL CONTRA-
TISTA a LA ENTIDAD, a

los veinte (20) dias calen-
dario, de comunicada la

De no entregar en el plazo
previsto se procedera a

LA ENTIDAD remitira el ENTREGABLE 03 a LOS EVALUA-
DORES, quienes en el plazo de un (01) dia calendario comu-
nicaran a LA ENTIDAD, la admision del ENTREGABLE 03,
adjuntando el check list de recepcion.

LOS EVALUADORES, en un plazo de hasta cinco (05) dias

TIDAD alcanzando el ENTREGABLE 03.
LA ENTIDAD, evaluara el pronunciamiento técnico de LOS

EL CONTRATISTA en el plazo de hasta cinco
(05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la comunicacion pre-
sentara el levantamiento de observaciones a
LA ENTIDAD.

Plazo veinte (20) ca- aprobacion del Entregable | calendario contados a partir del dia siguiente de recibido la | LOS EVALUADORES, dispondrén de un
lendario. a) Expediente Técnico de Obra y Equi- | 02 a EL CONTRATISTA. | comunicacion, emitiran su pronunciamiento técnico a LA EN- | plazo de hasta cinco (05) dias calendario

contados a partir del dia siguiente de recibido
la comunicacion para evaluar y emitir su pro-
nunciamiento técnico del levantamiento de
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EVALUADORES, remitiendo, de ser el caso, las observacio-
nes a EL CONTRATISTA, en el plazo de hasta dos (02) dias
dari a partir del dia siguiente de recibido el
pronunciamiento de LOS EVALUADORES
En caso de que no existieran observaciones en el pronuncia-
miento de LOS EVALUADORES; LA ENTIDAD procedera a
emitir en un plazo de hasta dos (02) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion, la ter-
cera aprobacién parcial del ENTREGABLE 03, el mismo que
se comunicara de manera inmediata a EL CONTRATISTA.

aplicar las penalidades co-
rrespondientes @ mora a
EL CONTRATISTA,, esta-
blecido en el numeral 20.1.

definido y
zado entre todas las especialidades.
b) Expediente Técnico de Ci
completo y definitivo, el que debera
estar totalmente definido y compati-
bilizado entre todas las especialida-
des

observaciones del ENTREGABLE 03 a LA
ENTIDAD

LA ENTIDAD, evaluara el levantamiento de
las observaciones y de no existir observacio-
nes, LA ENTIDAD, procedera a emitir en un
plazo de hasta dos (02) dias la segunda apro-
bacion parcial del ENTREGABLE 02, el
mismo que se comunicara de manera inme-
diata a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, en el plazo de cinco (05)
dias i dos a partir del dia si-

EL CONTRATISTA, en el plazo de cinco (05) dias d

contados a partir del dia siguiente de recibido la segunda
aprobacion parcial del ENTREGABLE 03, remitira la compila-
cion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Ex-

quiente de recibido la tercera aprobacion par-
cial del ENTREGABLE 03, remitira la compi-
lacion del Expediente Técnico de Obra y

pediente Técnico de Contingencia Final, el que los
03 ENTREGABLES, aprobados por LOS EVALUADORES y

%,
LA ENTIDAD.

pediente Técnico de Con-
tingencia Final el que contendré los 03 EN-
TREGABLES, aprobados por LOS EVALUA-
DORES y LA ENTIDAD.

3
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Nota 1: El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contin-
gencia compilado con los tres (03) entregables aprobados, se remitiran a LA ENTIDAD, en
un plazo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de recibido la tercera aproba-
cion parcial del ENTREGABLE 03, en cuatro (04) ejemplares fisico original, uno (01) en
archivo magnético, con los archivos originales digitales y editables completos. Su incumpli-
miento es materia de penalidad establecido en otras penalidades.

Nota 2: El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la presentacion del Expe-
diente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia completo y
definitivo dentro de los plazos establecidos estaran sujetos a la penalidad por mora (item
21.1).

Nota 3: El plazo que demande las evaluaciones por parte de LA ENTIDAD y LOS EVALUA-
DORES, no se computan para el plazo de ejecucion contractual. EL CONTRATISTA, debera
garantizar la presentacién, como maximo en los plazos fijados de los entregables requeri-
dos. EL CONTRATISTA, debe levantar, las observaciones hasta su aprobacién. El plazo de
levantamiento de observaciones se computa a partir del dia siguiente de la comunicacién
fisica o virtual el que llegue primero, por parte de LA ENTIDAD, debiendo ser presentado de
levantamiento de observaciones en mesa de partes de LA ENTIDAD. La presentacién ex-
temporanea, incompleta o deficiente del levantamiento de observaciones dara lugar a la
aplicacién de otras penalidades, a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo otorgado
para levantarlas.

Importante:

LOS EVALUADORES antes de considerar como recibido los documentos que presente EL
CONTRATISTA, realizara en el momento de presentacion, un check list del contenido del
Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que
generara la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

13.5 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGA-
BLES - CONSULTORIA DE OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion,
segun se indica en el acapite correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA, podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado
para el desarrollo de cada etapa.

EL CONTRATISTA, debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de
partes, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

« Carta dirigida a la maxima autoridad LA ENTIDAD, con atencion al Jefe de Unidad de
Gestion de Inversiones de Reconstruccion — (UGIR), emitida y suscrito por el represen-
tante legal de EL CONTRATISTA.

* Entregable 01, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entrega-
ble aprobado, con sello y firma original del Representante Legal y de los profesionales
responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, (1) ejemplar fisico (copia), adjunto
un (01) en archivo magnético con los archivos originales digitales y editables completos,
que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacién.

« Entregable 02, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entrega-
ble aprobado, con sello y firma original del Representante Legal y de los profesionales
responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, (1) ejemplar fisico (copia), adjunto
un (01) en archivo magnético con los archivos originales digitales y editables completos,
que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.
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+ Entregable 03 (ultimo entregable), EL CONTRATISTA entregara cuatro (04) ejemplares
fisico original, con sello y firma original del Representante Legal y de los profesionales
responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, adjunto con un (01) archivo mag-
nético en formato PDF de todo el Expediente Técnico Compilado Final firmado y foliado
y los archivos originales digitales y editables completos, que contenga los planos en CAD
segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

+ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de
corresponder, con las mismas condiciones descritas en los parrafos anteriores

+ Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD, otorga conformidad del entregable
precedente. En el caso de un entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de conside-
rarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido me-
diante un check list del contenido del Entregable. De estar incompleto se devolvera a
EL CONTRATISTA, considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacién de
la penalidad correspondiente.

De ser admitido se procedera a la revision del entregable, y de encontrar las observaciones
a los entregables, se notificara a EL CONTRATISTA, para su respectivo levantamiento, para
lo cual LA ENTIDAD, ha definido el plazo correspondiente, segun los criterios establecidos
en el Articulo 68° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para
la Reconstruccion con Cambios.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Unidad de Gestion de Inversiones
de Reconstruccién — (UGIR), como area técnica de LA ENTIDAD, de ser necesario la opi-
nion favorable de otros drganos y/o entidades encargadas del proceso de revision, el plazo
de revision de LA ENTIDAD, queda suspendido hasta el pronunciamiento de estos.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional (es) durante la formulacién del en-
tregable, EL CONTRATISTA, debera adjuntar la documentacion de autorizaciéon de LA EN-
TIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde se especifique la relacién con-
tractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi como
el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil
profesional minimo exigido por el presente documento.

14

. AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberén presentarse
mediante documento escrito y sustentado en mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la Gnica
via para la presentacion de solicitudes.

Para estos casos se consideraran las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en
el Art. 65° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Recons-
truccion con Cambios, que son aplicables al Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
Expediente Técnico de Contingencia.

Las solicitudes de ampliacién del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego de
vencido el plazo contractual de ejecucién del servicio.

15.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA - EQUIPO PROFESIONAL (PERSONAL
CLAVE)

15.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
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De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendra el producto final del contrato, y sobre la
base de la definicion indicada en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones; la persona natural, persona juridica o el consorcio, que ejecute las pres-
taciones requeridas, sera catalogado como Contratista del Estado. En el presente docu-
mento, quien suscriba el contrato, es denominado como ‘EL CONTRATISTA'.

15.1.1Perfil del Contratista

EL CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica y podra participar indivi-
dualmente o en consorcio. En este ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del
consorcio deberan cumplir los requisitos senalados en este numeral y en la Directiva
N° 005-2019-OSCE/CD (PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO
EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO).

EL CONTRATISTA, debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores que administra el OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra
(Especialidad 1: Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines. Minimo Ca-
tegoria B — Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elabora-
cion del Expediente Técnico de Obras). En el caso de consorcios, es aplicable lo
senalado en la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD - Procedimiento para la inscrip-
cién, renovacion de inscripcion, aumento de capacidad maxima de contratacion,
ampliacion de especialidad y categorias e inscripcion de subcontratos de ejecutores
y consultores de obra en el registro nacional de proveedores (RNP).

Para el caso de POSTORES extranjeros no domiciliados, aplica lo establecido en el
tercer parrafo de la Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 305562,
asi como lo previsto en el Art. 6° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

EL CONTRATISTA no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Pe-
ruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabili-
tados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar
incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos.

15.1.2 Recursos y Equipamiento Minimo del Contratista

EL CONTRATISTA debera contar con una oficina implementada y operativa durante
el periodo de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en
el marco del servicio a prestarse®, la cual sera acreditada con la presentacion de la
Declaracién Jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento.

En caso EL CONTRATISTA acredite domicilio legal fuera de la ciudad de Lima, este
se obligara, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidacion, a sefalar domicilio
en cualquiera de los distritos de Lima Metropolitana, a fin de que reciba la documen-
tacion contractual oficial que LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, con caracter de obligatorio y

2 Ley N° 30556 - Ley que aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional

Frente a Desastres y que Dispone la Creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

* La ubicacion de la oficina sera la que corresponda a la ciudad dénde esté constituido el domicilio fiscal o legal del Postor;
y que, de obtener la Buena Pro, sera la que se consigne en el contrato.
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mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una direcciéon de correo elec-
trénico que debera constar en el contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato,
EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de
dicho correo electrénico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verifica-
cién diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho co-
rreo, debiendo confirmar la recepcion del correo enviado por LA ENTIDAD maximo
UN (01) dia calendario después de haber recibido la notificacion, segin numeral 20.4
del Art. 20 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Estos requisitos: La ubicacion de la oficina, el domicilio en Lima Metropolitana y el
correo electrénico; deberan ser comunicados obligatoriamente a LA ENTIDAD por EL
CONTRATISTA, para la suscripciéon del contrato, mediante carta a la firma del con-
trato.

15.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALISTA CLAVE DEL

CONTRATISTA Y PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO

EL CONTRATISTA, debera contar con Personal Especialista (Clave) minimo de profesionales
que, en estricto, cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad del Expediente Técnico de
Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia a elaborar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONTRATISTA, se podra acreditar con cual-
quiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformi-
dad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONTRATISTA que participen, elaboren y
suscriban, de acuerdo con las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos,
metrados, costos, etc., materia de la consultoria de obra para la elaboracién del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, deberan ser titula-
dos, colegiados y estar habilitados para el ejercicio profesional en el Colegio Profesional que
les corresponda; lo cual debera ser acreditado por EL CONTRATISTA al inicio de la presta-
cion efectiva de los profesionales en el servicio?, y durante el plazo que dure el mismo.

Para el caso de los arquitectos e ingenieros que participen en la consultoria de obra para la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia, la exigencia de estar titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional,
esta contenida en las siguientes normas y estatutos:

e Laley N° 16053, de fecha 08.02.1966, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e
Ingenieros.

e Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, de fecha 29.07.2006, Ley Complementaria
a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.

e Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Peru.

e Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Regla-
mento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del
personal profesional clave que sera evaluado, sélo sera posible de acreditacion en el presente
proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones

4

Segun Pronunciamiento N° 1055-2017/0OSCE-DGR
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legales para el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio
profesional, segun corresponda

En caso de que el POSTOR, resulte ganador en mas de dos (02) procedimientos de seleccion
de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y
cuando durante los procedimientos de seleccién se haya presentado con los mismos profe-
sionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil técnico,
reunir calificaciones y experiencia del personal profesional iguales o superiores a las del pro-
fesional reemplazado.

Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profe-
sional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a
través de un tercero, que, mediante la simulacion, falsificacion, imitacién, adulteracién o ac-
cion similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor
ante PRONIS, para hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos ma-
teria del contrato; incurrira en ilicito penal.

EI CONTRATISTA, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos,
seran denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones adminis-
trativas, civiles y penales que correspondan.

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo
Técnico de la consultoria asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y
experiencia.

15.2.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA
CLAVE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA
La denominacién de los cargos que conforman el personal especialista completo de
EL CONTRATISTA, asi como las responsabilidades basicas que asumiran, son los

siguientes:
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA CLAVE
N° FUNCION PROFESION REQUERIDA | CANT.
1 | Jefe del Proyecto Arquitecto o Ingeniero Civil 1
Especialista en Arquitectura, Seguridad y Sefalé- 2

s tica Hospitalaria A !

3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 1

4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario 1
Ingeniero Mecanico Electri-

5 | Especialista en Instalaciones Electromecanicas cista o Ingeniero Electromeca- 1
nico

6 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero Electricista 1
Ingeniero Electrénico o Inge-

7 | Especialista en Equipamiento Hospitalario niero Biomédico o Ingeniero 1
Mecanico Electricista

8 | Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil o Arquitecto 1
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PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA CLAVE

N° FUNCION PROFESION REQUERIDA | CANT.

Ingeniero de Telecomunicacio-
nes o Ingeniero de Comunica-
ciones o Ingeniero de Siste-
mas o Ingeniero Electronico o
Ingeniero de Sistemas e Infor-

9 | Especialista en TIC

matica.

Los documentos para la acreditacion del perfil profesional deberan ser presentados
como requisito para la suscripcion del contrato (formaciéon académica y experiencia
profesional). La colegiatura y la habilidad profesional deberan acreditarse al inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion de la consultoria.

« Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ingeniero Civil

Perfil Profesional
- Formacion Académica: Un (01) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de seis (06) afios como “Jefe de Proyec-
tos” y/o “Jefe de Estudios” y/o “Gerente de Proyectos” y/o “Sub Gerente de
Proyectos” y/o “Sub Gerente de Estudios” y/o “Proyectista” y/o "Responsable
de Proyecto y/o de Estudios” y/o "Consultor Responsable” y/o “Monitor de pro-
yectos” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracién de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa
desde su colegiatura.

Responsabilidades basicas:

- Representara a EL CONTRATISTA, en todos los asuntos técnicos que compe-
tan a la consultoria (Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente
Técnico de Contingencia), no pudiendo sus decisiones en ese aspecto, ser
enervadas o desconocidas por éste. La participacion del Jefe del Proyecto debe
ser activa y representativa. El cargo de Jefe del Proyecto no puede, y no debe,
ser meramente figurativo.

- Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Pro-
fesional de la consultoria.

- Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades
relacionadas al desarrollo del servicio.

- Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la
buena marcha de la Intervencién en Reconstruccion mediante Inversiones —
(IRI).

- Reconocer los riesgos que puedan impactar la probabilidad de éxito de la In-
tervencion en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI), y los riesgos eva-
luados durante todo el periodo de ejecucion de Ia Intervencion en Reconstruc-
cion Mediante Inversiones — (IRI).

- Validar a través de su sello y firma todos los documentos presentados por los
especialistas de la consultoria durante el desarrollo del Expediente Técnico de
Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia
Asistir a todas reuniones programadas en los presentes Términos de Referen-
cia para la coordinacion y evaluacién de los temas pertinentes.

Realizar y mantener la actualizacion del cronograma de actividades de la ela-
boracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico
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de Contingencia.

- Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a
la consultoria y a sus productos.

- Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion del Expe-
diente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia;
de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma
Técnica de Salud del MINSA y demas que sean aplicables, velando por el ade-
cuado sustento de toda la documentacién ante el LA ENTIDAD.

- Supervisa y coordina el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipa-
miento y Expediente Técnico de Contingencia en todas sus especialidades.

- Gestiona los documentos relacionados a la emisién de opinién y aprobacién de
la propuesta técnica ante las instituciones competentes.

- Estructura y consolida el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expe-
diente Técnico de Contingencia.

- Sustentar el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico
de Contingencia, en las reuniones de evaluacion con las entidades competen-
tes.

- Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisa el trabajo en equipo.

- Supervisa y coordina el desarrollo de los estudios complementarios necesarios
para la consultoria.

- Coordinar y supervisar la elaboracion del Estudio de Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras de acuerdo con la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD.

- Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Coordinar y supervisar la obtencion de la licencia de edificacion de Obra.

- Es aplicable lo previsto en los Articulos 17° y 18° de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Elaborar los formatos aplicables para el registro de la intervencion en el banco
de inversiones.

Consolidara la informacién respecto a las actividades bien ejecutadas del con-
trato resuelto, comparadas con las actividades pendientes.

» Especialista en Arquitectura, Sequridad y Sefalética Hospitalaria/ Arquitecto

Perfil Profesional
- Formacion Académica: Un (01) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y en-
contrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) aflos como “Arquitecto” y/o

“Especialista en Arquitectura” y/o “Responsable en Arquitectura” y/o “Especia-

‘ lista en Arquitectura y Seguridad” y/o “Especialista en Arquitectura, Seguridad

‘ y Sefialética Hospitalaria” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra

| y/o elaboracién de estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas,
; que se computa desde su colegiatura.

Responsabilidades basicas:

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta integral de solucién arquitecténica,
la memoria descriptiva, los planos distribucién, metrados, las especificaciones
técnicas y demas documentos del rubro “Arquitectura, Seguridad y Sefalética”,
requerida segun el Anexo 01.

- Evaluar la Arquitectura de la infraestructura existente, en cuanto a su funciona-
lidad y usos.

- Sera quien plantee el proyecto de Seguridad integral de los Establecimientos
de Salud.

- Sera quien plantee el proyecto de Sefalética Hospitalaria
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- Sera quien elabore los planos, Metrados y Especificaciones técnicas del rubro

'Seguridad, Evacuacion y Senalética'.

Proponer el Anteproyecto Arquitecténico, obteniendo la conformidad corres-

pondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad de

LA ENTIDAD

Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria que

intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general

Realizara un diagnostico del establecimiento de salud de acuerdo a su catego-

ria y funcionabilidad.

- Sera quien plantee y desarrolle la documentacion técnica relacionada al rubro
de “Seguridad, Evacuacion y Senalética”

- Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento de la Intervencion en Reconstruc-
cion mediante Inversiones — (IRI).

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Debe garantizar que el servicio de salud para la atencion existente funcione en
la misma area de intervencion, de no ser posible se debe realizar las gestiones
correspondientes que conlleven a la implementacion del plan de contingencia
fuera de las instalaciones del establecimiento de salud.

- Asesorar a los especialistas sobre las intervenciones en los ambientes existen-
tes.

- Elaborar el PMA y/o PMF, en caso de proponer modificaciones a la infraestruc-
tura existente o cambio de uso de las mismas

» Especialista en Estructuras / Ingeniero Civil

Perfil Profesional
- Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como “Ingeniero Es-
tructural” y/o “Especialista de Estructuras” y/o “Especialista Estructural’ y/o
“Jefe de Estructuras” y/o “Calculista” y/o “Especialista en Calculo de Estructu-
ras’, en la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de es-
tudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa
desde su colegiatura

Responsabilidades:

- Seréa quien plantee y desarrolle la propuesta de solucion estructural, las memo-
rias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas y demas documen-
tos del rubro “Estructuras”

- Evaluar las estructuras en general de la infraestructura existente

- Proponer el Anteproyecto Estructural, reforzamiento estructural supeditado a la

| evaluacion estructural, obteniendo la conformidad correspondiente de LA EN-

‘ TIDAD

- Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracién, obteniendo la conformidad
de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.
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- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones

- Evaluar los resultados de los ensayos de resistencia del concreto.

- Elaborar el estudio de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestién
de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

- Oftras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Elaborar los expedientes de los documentos de gestion solicitados correspon-
dientes a su especialidad.

« Especialista en Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario.

Perfil Profesional
- Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado, cole-

giado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) aflos como “Especialista
Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sanitarias” y/o “Ingeniero Sanita-
rio” y/o “Proyectista Sanitario” y/o “Proyectista en instalaciones sanitarias” en
la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios de-
finitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa desde su co-
legiatura.

Responsabilidades

- Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion sanitaria (agua y
desaguie) previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo,
las especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones Sa-
nitarias”

- Evaluar las instalaciones Sanitarias en general de la infraestructura existente

- Realizara el levantamiento de las instalaciones sanitarias existentes y elabora-
cion del plano de replanteo.

- Sera quien plantee el anteproyecto de las alternativas de solucién propuestas,
basado en el anteproyecto de arquitectura y otros que considere pertinentes.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la con-
formidad de LA ENTIDAD.

- Gestionar y obtener factibilidades de servicios de agua y desague ante las en-
tidades correspondientes.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Verificacion de tuberias existentes con pruebas hidrostaticas y la conduccion
de flujo en tuberias de desagte, y prueba de estanquidad en cisterna.

- Sera quien plantee el desarrollo sanitario del plan de contingencia de acuerdo
a la arquitectura de solucion propuestas.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Elaborar los expedientes de los documentos de gestion solicitados correspon-
dientes a su especialidad.

« Especialista en Instalaciones Electromecanicas / Ingeniero Mecanico Electri-
cista o Ingeniero Electromecanico.

Perfil Profesional
Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero
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Electromecanico. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como “Especialista
en Instalaciones Mecanico Eléctricas” y/o “Especialista Mecanico” y/o “Espe-
cialista Eléctrico” y/o “Ingeniero Mecanico" y/o “Ingeniero Electricista” y/o “In-
geniero Electromecanico” y/o “Proyectista en instalaciones mecanico eléctri-
cas” y/o “Proyectista en instalaciones mecanicas” y/o “Proyectista en instala-
ciones eléctricas” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elabo-
racion de estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Responsabilidades:

- Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion electromecanicas
prevista para el proyecto, la memoria descriptiva y de calculo, las especifica-
ciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones Electromecani-
cas'.

- Elaborar el anteproyecto de las instalaciones y equipamiento electromecanico
(memorias y planos) para las alternativas de solucién propuestas, basado en
el anteproyecto esquematico de arquitectura, ensayos o técnicas de verifica-
cién y evaluacion, estudio de vulnerabilidad y otros que considere pertinentes,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Electromecanicas, obteniendo
la conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectdnica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.

- Obtener las autorizaciones necesarias para los sistemas de petroleo (Diésel 2),
GLP, gases, y demas productos y suministros requeridos por el Hospital ante
el 6rgano competente (OSINERGMIN).

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general. - Le es apli-
cable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsa-
bilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias.

« Especialista en Instalaciones Eléctricas / Ingeniero Electricista.

Perfil Profesional
- Formacioén Académica: Un (01) Ingeniero Electricista. Debe ser titulado, cole-
giado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) aflos como “Especialista
en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especialista Eléctrico” y/o “Ingeniero Electri-
cista” y/o “Proyectista en instalaciones eléctricas” en la elaboracion de expe-
dientes técnicos de obra y/o elaboracién de estudios definitivos de Obras Simi-
lares, publicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

Responsabilidades:

- Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion eléctrica prevista
para el proyecto, la memoria descriptiva y de calculo, las especificaciones téc-
nicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones Eléctricas’.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, obteniendo la con-
formidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.
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- Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el con-
cesionario correspondiente.

- Oftras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general. - Le es apli-
cable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsa-
bilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Elaborar la documentacion necesaria hasta su aprobacion por la empresa pres-
tadora de servicio eléctrico que corresponda de ser necesario.

« Especialista en Equipamiento Hospitalario / Ingeniero Electrénico y/o Ingeniero
Biomédico y/o Ingeniero Mecanico Electricista.

Perfil Profesional

- Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Electronico y/o Ingeniero Biomédico
y/o Ingeniero Mecanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como “Especialista
en Equipamiento Hospitalario” y/o “Especialista en equipamiento” y/o “Proyec-
tista en Equipamiento Hospitalario” en la elaboracién de expedientes técnicos
de obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares, publicas o
privadas, que se computa desde su colegiatura.

Responsabilidades:

- Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas
de solucién al equipamiento y mobiliario previstos para el proyecto, asi como
la memoria descriptiva, especificacion técnica, cotizacion, presupuesto y de-
mas documentos técnicos del rubro “Equipamiento”.

- Evaluar el equipamiento hospitalario en general de la infraestructura existente.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento y Mobiliario, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitecto-
nica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

- Elaborara y coordinara con el “Profesional en Costos y Presupuestos”, la codi-
ficacion, los costos, el metrado y el presupuesto del Expediente Técnico de
Equipamiento.

- Oftras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Le es aplicable, segun corresponda, lo previsto en los Articulos 19°, 20° y 21°
de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

- Elaborar el plan de equipamiento de contingencia considerando el traslado ins-
talacion y puesta en marcha de equipos.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

- Elaborar la actualizacion del diagnéstico de equipamiento en funcion del SIGA
Patrimonial del Puesto de salud.

| « Especialista en Costos y Presupuestos / Ingeniero Civil y/o Arquitecto

‘ Perfil Profesional
- Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como “Costos y pre-
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supuestos” y/o “Especialista en costos” y/o “Especialista en costos y presu-
puestos” y/o “Especialista en Costos, Presupuestos y Cronogramas” y/o “Jefe
de Costos” y/o “Jefe de Costos y Presupuestos” y/o “Especialista en Presu-
puestos” en la elaboracién de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa
desde su colegiatura.

Responsabilidades:
- Entre otras responsabilidades, sera quien elabore y sustente las planillas de

metrados, los analisis de costos unitarios, los presupuestos, formulas polinémi-
cas, desagregado de gastos generales, calendarios, cronogramas, etc., y de-
mas documentacion técnica del rubro “Costos y Presupuestos”.

- Realizara la cotizacion de los materiales, mano de obra, equipos y demas com-
ponentes que definan los costos del Expediente Técnico.

- Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitectonica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.

- Coordinar con el especialista en equipamiento para definir metrados y costos
del rubro equipamiento.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

- Realizara el minimo 03 cotizaciones y/o costo referencial de los materiales in-
cidentes, mano de obra, equipos y demas componentes que definan los costos
del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia.

- Considerar con respecto al equipamiento y materiales incidentes, si las cotiza-

| ciones de equipos son de la capital, incluir el flete correspondiente para el tras-
lado a obra.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

« Especialista en TIC / Ingeniero de Telecomunicaciones y/o ing. de Comunicaciones
yl/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electronico y/o Ingeniero de Sistemas e
Informatica

| Perfil Profesional
- Formacién Académica: Un (01) Ingeniero de Telecomunicaciones y/o ing. de
| Comunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrénico y/o Inge-
‘ niero de Sistemas e Informatica. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse ha-
bilitado para el ejercicio profesional.

- Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afnos como “Especialista
| en Comunicaciones” y/o “Especialista en telecomunicaciones” y/o “Especialista
| en Comunicaciones y sistemas” y/o “Especialista en Comunicaciones y teleco-
| municaciones” y/o “Jefe de Comunicaciones” y/o “Ingeniero en comunicacio-
| nes” y/o “Ingeniero en telecomunicaciones” en la elaboracion de expedientes

técnicos de obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares,
publicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

Responsabilidades:

- Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas
de solucién el rubro Redes de cableado estructurado, Data y Telecomunicacio-
nes previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las es-
pecificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Redes de cableado
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estructurado, Data y Telecomunicaciones de acuerdo a la norma técnica nacio-
nal vigente.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones en Redes de cableado estruc-
turado, Data y Telecomunicaciones, obteniendo la conformidad de LA ENTI-
DAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica
y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y plan-
teamiento del proyecto.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Desarrollar las instalaciones del plan de contingencia correspondiente a su es-

pecialidad.
- Elaborar los documentos de gestion solicitados correspondientes a su especia-
lidad.
RESUMEN
N° CARGO EXPERIENCIA MINIMA
Debera acreditar experiencia minima de seis (08) afios como
1 “Jefe de Proyectos” y/o “Jefe de Estudios” y/o “Gerente de
Proyectos” y/o “Sub Gerente de Proyectos” y/o “Sub Gerente
Jefe del Proyecto de Estudios” y/o “Proyectista” y/o "Responsable de Proyecto

ylo de Estudios” y/o "Consultor Responsable” y/o “Monitor de
proyectos” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra
y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares, pu-
blicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
2 “Arquitecto” y/o “Especialista en Arquitectura” y/o “Responsa-
2 s 3 ble en Arquitectura” y/o “Especialista en Arquitectura y Segu-
Efgegzgm fgz;:t:lz ndad" onA'EspeciaIista en Arquitectura, Segun_’idad y Senalé-
tica 'H ospitalaria tica Hospitalaria” en la elaboracion de expedientes técnicos
de obra y/o elaboracién de estudios definitivos de Obras Simi-
lares, publicas o privadas, que se computa desde su colegia-
tura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afnos como
3 “Ingeniero Estructural” y/o “Especialista de Estructuras” y/o
“Especialista Estructural” y/o “Jefe de Estructuras” y/o “Calcu-
lista" y/o “Especialista en Calculo de Estructuras”, en la elabo-
racion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de es-
tudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que
se computa desde su colegiatura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
4 “Especialista Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sa-
nitarias” y/o “Ingeniero Sanitario” y/o “Proyectista Sanitario”
y/o “Proyectista en instalaciones sanitarias” en la elaboracién
de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios
definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.
5 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios
como “Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas” y/o
“Especialista Mecanico” y/o “Especialista Eléctrico” y/o “Inge-
niero Mecanico” y/o “Ingeniero Electricista® y/o “Ingeniero
Especialista en Instala- | Electromecanico” y/o “Proyectista en instalaciones mecanico
ciones Electromecanicas | eléctricas” y/o “Proyectista en instalaciones mecanicas” y/o
“Proyectista en instalaciones eléctricas” en la elaboracion de
expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios de-
finitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Especialista en Estructu-
ras

Especialista en Instala-
ciones Sanitarias
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6 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afos
como “Especialista en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especia-
lista Eléctrico” y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Proyectista en
instalaciones eléctricas” en la elaboracion de expedientes téc-
nicos de obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras
| Similares, publicas o privadas, que se computa desde su co-
legiatura.

g Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afos
como “Especialista en Equipamiento Hospitalario” y/o “Espe-
cialista en equipamiento” y/o “Proyectista en Equipamiento
Hospitalario” en la elaboracion de expedientes técnicos de
obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Simila-
res, publicas o privadas, que se computa desde su colegia-
tura.

8 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afos
como “Costos y presupuestos” y/o “Especialista en costos” y/o
“Especialista en costos y presupuestos” y/o “Especialista en
Especialista en Costos y | Costos, Presupuestos y Cronogramas” y/o “Jefe de Costos”
Presupuestos y/o “Jefe de Costos y Presupuestos” y/o “Especialista en Pre-
supuestos” en |a elaboracion de expedientes técnicos de obra
y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares, pu-
blicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

9 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afos
como “Especialista en Comunicaciones” y/o “Especialista en
telecomunicaciones” y/o “Especialista en Comunicaciones y
sistemas” y/o “Especialista en Comunicaciones y telecomuni-
Especialista en TIC caciones” y/o “Jefe de Comunicaciones” y/o “Ingeniero en co-
municaciones” y/o “Ingeniero en telecomunicaciones” en la
elaboracién de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion
de estudios definitivos de Obras Similares, publicas o priva-
das, que se computa desde su colegiatura.

Especialista en Instala-
ciones Eléctricas

Especialista en Equipa-
miento Hospitalario

15.2.2 REQUERIMIENTO MINIMO DEL PERSONAL - EQUIPO TECNICO NO CLAVE
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPA-
MIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

RELACION DE PERSONAL TECNICO
FUNCION | PROFESION REQUERIDA [ cANT.
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y
EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

. o 1 Bachiller en Ingenieria Civil y/o Bachiller en Ar- |
Técnico en Dibujo y/o Cadista ‘quitectura ylo Técnico en Dibujo 2

Para la acreditacion del perfil del Técnico en Dibujo o Cadista, bastara que EL POS-
TOR presente la Declaracion Jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento,
segun el numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Estandar
para la Contratacion del Servicio de Consultorias de Obras (Anexo N° 3 de las referi-
das Bases).

s Técnico en Dibujo o Cadista / Bachiller en Ingenieria Civil y/o Bachiller en Arqui-
tectura y/o Técnico en Dibujo.

Perfil
- Formacién académica: Bachiller en Ingenieria Civil y/o Bachiller en Arquitectura
y/o Técnico en Dibujo

Responsabilidades:
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- Realizar dibujos computarizados para elaboraciéon de planos y esquemas en-
cargados por los especialistas.
Apoyo en el levantamiento arquitectonico del establecimiento.

Nota 1:

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del
personal profesional que participe en la consultoria, sélo sera pasible de aceptacion aquella
experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional,
segun corresponda. (Ver Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha
26.DIC.2013.)

Se colige que no es valida, para efecto de esta consultoria, la experiencia que los profesiona-
les puedan haber obtenido en condicién de estudiantes, egresados o bachilleres.

Nota 2:

Es un delito penal (delito contra la fe publica - usurpacion), que un tercero usurpe la identidad
de un profesional colegiado. En ese sentido, el contratista que realice, ordene o permita, di-
rectamente o a través de un tercero, que, mediante la simulacion, falsificacion, imitacion, adul-
teracion o accion similar, se asuma la identidad, la firma o sello de un profesional colegiado
acreditado por el contratista ante LA ENTIDAD, para pretender hacer creer que éste ha ela-
borado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.

EL POSTOR, EL CONTRATISTA y los terceros que incurran en estos hechos, seran denun-
ciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles
y penales que correspondan.

Nota 3:

Salvo indicacion expresa en contrario, se considerara como ‘Obras Similares’, exclusiva-
mente a construcciones del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Postas Médi-
cas, Centros Médicos, Policlinicos Municipales, Clinicas Municipales, Clinicas Generales, Cli-
nicas Especializadas, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud
Especializados. Esta consideracion aplica para la experiencia de los profesionales y para la
experiencia del postor.

Nota 4:

Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanitarios, Ingenie-
ros Electricistas, Ingenieros Electromecénicos y otros Ingenieros Especialistas, a las que hace
referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, y que los alcanza, son las siguientes:

¢ Articulo 17.- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la magnitud
del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucion del mismo en todas sus etapas.

e Articulo 18.- Es responsabilidad del Jefe de Proyecto:

a) Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir la geren-
cia del Proyecto.

b) Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio Profesional
al que pertenece.

c) Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluira el
desarrollo del Proyecto.

d) Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.

e) Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso
de supervision, revision o aprobacién de alguna de las etapas del mismo.

e Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefic Arquitecténico de la Edificacion,
www.gob.pe/pronis
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el cual comprende: La calidad arquitecténica, los calculos de areas, las dimensiones de
los componentes arquitecténicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitecto-
nico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos y edifica-
torios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el responsa-
ble de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales responsables del
Proyecto, sean compatibles entre si.

e Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una Edifica-
cién, el cual comprende: Los calculos, las dimensiones de los componentes estructura-
les, las especificaciones técnicas del Proyecto Estructural, la evaluacion estructural de la
estructura existente y las consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo, es res-
ponsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelo
del inmueble materia de la ejecucion del Proyecto. Este estudio, a su vez, es de respon-
sabilidad del Ingeniero que lo suscribe.

‘ « Articulo 21 .- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecanico
y demas Ingenieros especialistas, son responsables del Disefio de la Instalacién que le
corresponda segun su especialidad, los cuales comprenden: Los calculos, las dimensio-
nes de los componentes y especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las carac-
teristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas técnicas
vigentes.

Nota 5:

La experiencia del personal propuesto por EL CONTRATISTA, se podra acreditar con cual-
quiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformi-
dad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico de
apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, administrativos, secretaria, etc.) y otros recursos
humanos que se requieran y amerite para cumplir con los productos esperados en los plazos
propuestos, se consideraran incluidos por EL POSTOR al momento de presentar su pro-
puesta.

l 16. SUSTITUCION DE PROFESIONALES DEL CONTRATISTA

Segun lo establecido en el Articulo 81° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pu-
blica Especial para la Reconstruccion con Cambios, es exclusiva responsabilidad de EL CON-
TRATISTA ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado®.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del
equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de una (01) ausencias y/o inasistencias a
las reuniones de coordinacion programadas por LA ENTIDAD, o en caso que el Profesional no
cumpla sus funciones apropiadamente, sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad respectiva.
Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por un asistente.

5 Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional cole-
giado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero que,
mediante la simulacion, falsificacion, imitacion, adulteracién o accion similar, se asuma la firma y sello de
un profesional colegiado acreditado por el consultor ante LA ENTIDAD, para pretender hacer creer que éste
ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.

El Contratista y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata, hacién-
dose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
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Excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD
le autorice la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reempla-
zado.

La sustituciéon del personal acreditado debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) dias antes
que se culmine la relaciéon contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido;
si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite pro-
nunciamiento se considera aprobada la sustitucion.

En caso culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal acreditado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD le aplica a EL CONTRATISTA
una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del personal en la oficina.

Ningun profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes y/o productos si no ha
sido aceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. En ese entendido, EL CONTRATISTA
debera prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de profesionales,
a fin de que no afecte los plazos pactados para la presentacion de los entregables, ya que, de
incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan

De autorizarse el cambio de profesional, la carta de acreditacion del nuevo profesional sera
remitida a EL CONTRATISTA dentro de los Cinco (5) dias habiles a partir de la autorizacion
por LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA es responsable de los tiempos que demande lo precitado,
no existiendo ampliacion de plazo de los entregables.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Técnico Pro-
fesional de EL CONTRATISTA no cumple con la subsanacion de observaciones de los produc-
tos de su especialidad de manera oportuna, correcta y coherente, es decir, las observaciones
son reiterativas, o no participa por segunda vez consecutiva en las reuniones convocadas por
LA ENTIDAD; ésta podra solicitar a EL CONTRATISTA su cambio inmediato, por un profesional
con las mismas calificaciones establecidas en los presentes términos de referencia

. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION

La calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contin-
gencia definitivo a elaborarse y los estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el
logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio, compromiso y cumplimiento de
metas a EL CONTRATISTA.

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONTRATISTA y su
Equipo Técnico Profesional cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesio-
nalismo requerido para las prestaciones requeridas; no se aceptara, bajo ninguna circunstan-
cia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto de ninguna indole en los servi-
cios o documentos que éste prestara, desarrollara o elaborara para LA ENTIDAD.

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por EL
CONTRATISTA las veces en que asi lo considere necesario, hasta que éstos alcancen el nivel
técnico esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia. EL CONTRATISTA
debera rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades, a su costo, hasta la
entera satisfaccion de LA ENTIDAD. Sin prejuicio de la facultad atribuida a LA ENTIDAD sefa-
lada en el Art. 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Especial para la Recons-
truccion con Cambios, referida a la resoluciéon del contrato por incumplimiento de obligaciones
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por parte de EL CONTRATISTA.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o pre-
sentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma
importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicion de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico,
frente al contexto general del servicio que prestara, también es importante en el logro del obje-
tivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los
Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estan plena-
mente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a
cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi como con el objetivo del contrato.

El seguimiento, control y conformidad técnica de los servicios y documentacion técnica que
efectle o elabore EL CONTRATISTA, estara a cargo del equipo EVALUADOR profesional de
la Unidad de Gestion de Inversiones de Reconstruccion de LA ENTIDAD.

18. ADELANTOS

De conformidad con lo previsto en el Art. 71° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios; LA ENTIDAD podra entregar, a solicitud
escrita de EL CONTRATISTA, el Adelanto Directo.

Los montos, plazos de solicitud y abono, y las consideraciones generales para la entrega de
los adelantos, son las siguientes:

18.1 ADELANTO DIRECTO

Al amparo de lo previsto en el Art. 71° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, EL CONTRATISTA podra solicitar,
por escrito, la entrega del Adelanto Directo. Se podra otorgar un (1) Adelanto Directo para
la Elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia.

Elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico
de Contingencia, el Adelanto Directo sera Unico, y podra ser, como maximo, equivalente
al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contractual original, contra entrega de una
“Carta Fianza" o Pdliza de Caucién, de garantia por idéntico valor® con una vigencia no
menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total del
adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podra reducirse’, a solicitud escrita
de EL CONTRATISTA, por el saldo pendiente de amortizar.

Si EL CONTRATISTA desea solicitar el Adelanto Directo, la solicitud, la garantia bancaria
y el comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro de los OCHO (08) DIAS CA-
LENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera al pago del Adelanto Directo dentro de los SIETE (7) DIAS CA-
LENDARIO siguientes a la solicitud.

8 Debe cumplir las caracteristicas sefialadas en el Art. 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente.
7 Segundo parrafo del Articulo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ADELANTO DIR 0
Rubro Monto Maximo Plazo para Solicitar | Plazo para Pago
Elaboracion de ; :
Expediente Treinta (30) % del | Dentro de los ocho (8) | Dentro de los siete (7)

Valor contractual del | dias calendario a partir | dias de recibida la solici-

Técnico de Obra y Rubro de suscrito el contrato. tud.

Equipamiento

Las garantias bancarias que otorgara EL CONTRATISTA por los Adelantos Directos que
pueda solicitar, seran en forma de Carta Fianza o Péliza de Caucién, con las condiciones
de: solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacién automatica en el pais, al solo re-
querimiento y a favor de LA ENTIDAD 8.

Las garantias deberan ser emitidas por empresa que se encuentre bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pen-
siones, y deben estar debidamente autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert; debiendo cumplir, en estricto, con los requi-
sitos establecidos en el numeral 33.2 del Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La amortizacién de los Adelantos Directos sera realizada mediante descuentos proporcio-
nalmente en cada uno de los pagos parciales que se efectiien a EL CONTRATISTA por la
ejecucion de la o las prestaciones a su cargo, de conformidad con lo establecido en el Art.
71° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Recons-
truccion con Cambios.

La ejecucion de las garantias bancarias se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se
produzca cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 61.2 del Art. 61° del Regla-
mento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

[ 19. FORMA DE PAGO

19.1 PAGO POR ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

El pago a EL CONTRATISTA, por los entregables efectuados durante el desarrollo del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, sélo
sera procedente contra prestacion aprobada®, y segun la disponibilidad presupuestal de
LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Confor-
midad Técnica de LOS EVALUADORES designado por LA ENTIDAD; asi como con el
V°B° de Jefe de Unidad de Gestion de Inversiones de Reconstruccion — (UGIR).

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto
del total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacién y apro-
bacién de los entregables). El pago final esta sujeto a la aprobacion del Expediente Téc-
nico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia. Los pagos se efec-
tuaran segun el siguiente cuadro:

Caracteristicas definidas en el Art® 33 de la Ley de Contrataciones del Estado.
® Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

FORMA DE PAGO
Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacion
del Entregable 01, por parte del area usuaria. {
Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacion |
del Entregable 02, por parte del area usuaria.
Sesenta 60% del monto contratado, a la conformidad y aprobacion |
del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Téc- |
nico de Contingencia, final y compilado (Entregable 01 + Entrega- |
ble 02 + Entregable 03), por parte del area usuaria.

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el numeral 71.2 del Art.
71° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Recons-
truccion con Cambios.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA den-
tro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la conformidad del entregables,
o aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia Definitivo y Completo; siempre que se verifiquen las condiciones estableci-
das en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20)
dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo
a lo que se indique en el contrato de consorcio.

La documentacién minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

o Carta dirigida a la maxima autoridad LA ENTIDAD con atencién al Jefe de Unidad de
Gestién de Inversiones de Reconstruccion — (UGIR), emitida y suscrito por el represen-
tante legal de EL CONTRATISTA.

« Conformidad del entregable correspondiente emitido por LOS EVALUADORES desig-
nado por LA ENTIDAD, a través de su Unidad de Gestion de Inversiones de Recons-
truccién, asi como con el V°B°® de Jefe de Unidad de Gestion de Inversiones de Re-
construccion — (UGIR).

» Comprobante de Pago.

« Para los pagos parciales (Entregable 01), EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar
fisico (original) del Entregable aprobado, con sello y firma original del Representante
Legal y de los profesionales responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, (1)
ejemplar fisico (copia), adjunto un (01) en archivo magnético con los archivos originales
digitales y editables completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteris-
ticas requeridas de presentacion.

« Para los pagos parciales (Entregable 02), EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar
fisico (original) del Entregable aprobado, con sello y firma original del Representante
Legal y de los profesionales responsables, foliado y suscrito en todo su contenido, (1)
ejemplar fisico (copia), adjunto un (01) en archivo magnético con los archivos originales
digitales y editables completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteris-
ticas requeridas de presentacion.

« Sélo para el caso del pago del ultimo entregable (Entregable 03), luego de comunicada
la tercera aprobacién parcial del Entregable 03, EL CONTRATISTA remitira la compi-
lacién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia Final el que contendra los 03 Entregables, aprobados por LOS EVALUADO-
RES y LA ENTIDAD, los cuales entregara: - cuatro (04) ejemplares fisico original, con
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sello y firma original del Representante Legal y de los profesionales responsables, fo-
liado y suscrito en todo su contenido, adjunto con un (01) archivo magnético en formato
PDF de todo el Expediente Técnico Compilado Final firmado y foliado y los archivos
originales digitales y editables completos, que contenga los planos en CAD segun las
caracteristicas requeridas de presentacion.

« Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de
corresponder, con las mismas condiciones descritas en los parrafos anteriores

* Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD, otorga conformidad del entregable
precedente. Sélo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

[ 20. REAJUSTE DE LOS PAGOS |

De conformidad con el Art. 19° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Es-
pecial para la Reconstruccion con Cambios, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR
estara sujeto a reajuste por aplicacion de férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente
formula y de acuerdo con la variacién del Indice General de Precios al Consumidor (1U: 39) que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde
por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R =Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AA X (Ir-1a)] / la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Dénde
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
lp = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacién.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto
del reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del
Adelanto. La tercera formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado. La cuarta formula (D), define el monto final a facturar. Las Gltimas tres formulas sélo

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 465 - Piso 15. 2 PRON IS
Magdalena del Mar. Lima 17, Perii
TIE10) 6118181 ¥ Programa Nacional de inversiones en Sakud

42

65




Sy,
d P Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
ﬁ PERU | Ministerio de Salud Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1
BASES INTEGRADAS

@ PERU | Ministerio de Salud

BICENTENARIO
PERU 2021

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de
ser el caso.

Sera de aplicacién para el calculo del reajuste, los Indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de |a factura-
cion.

Para efectos del reajuste sefalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 19°
del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios. El célculo final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacién final
del contrato.

| 21. PENALIDADES APLICABLES |

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que la
justifica, hasta los topes maximos establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o perdo-
nadas. Seran definidas y cobradas en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En
ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide
o suspende la aplicacién de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL CONTRA-
TISTA.

21.1 PENALIDAD POR MORA

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada Entre-
gable y/o el Plan de Trabajo y/o cualquier otro documento requerido en los términos de
referencia que influya en la calidad del producto, que exceda los plazos otorgados, se
considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo que la sumatoria de
los plazos de cada entregable presentados por EL CONTRATISTA, no exceda el plazo de
ejecucion del servicio de la consultoria, en concordancia con lo previsto en la Opinién Nro.
079-2018/DTN.

De igual modo, la excepcion de la aplicacion de penalidad, se dara en casos debidamente

sustentados por EL CONTRATISTA y autorizados por LA ENTIDAD, de conformidad con
i el procedimiento establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios

En caso de atraso por causas imputables a EL CONTRATISTA en la presentacion de los
entregables y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicaran
penalidades por mora segun lo dispuesto en el articulo 62° del Reglamento del Procedi-
miento de Contratacién Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios. El monto
maximo de la penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente,
y en caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el contrato segun lo estable-
cido en el articulo 63° del mencionado Reglamento.

En ese entendido, para los efectos del contrato, y de conformidad con lo expresado en

la Opinién N° 073-2012/DTN, se entendera como ‘monto contratado vigente’, al monto
ofertado por EL CONTRATISTA, mas los montos correspondientes a las prestaciones adi-
cionales, menos las deducciones que hayan sido autorizadas por LA ENTIDAD, de ser el
caso.
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Asimismo, se entendera que el ‘plazo de ejecucién contratado vigente' es el plazo total del
Expediente Técnico que se penaliza, afectado por las ampliaciones o reducciones del
mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.

La penalidad por mora se aplicara en todas las oportunidades en que se incurra en atraso,
hasta el monto maximo indicado. Para dicho efecto, se aplicara la formula de calculo si-

guiente:

Penalidad Diaria=  0.10 x Monto
F x Plazo

Dénde:

Expediente Técnico.

F = 0.40, para plazos menores o iguales a 60 dias.
F= 0.25, para plazos mayores a 60 dias.

Monto = Monto contratado vigente, expresado en Soles.
Plazo de ejecucion contratado vigente, expresado en dias calendario.

Plazo =

21.20TRAS PENALIDADES APLICABLES

| Por ofro lado, de acuerdo con el articulo 62° del Reglamento del Procedimiento de Con-
1 tratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, se establecen penalida-
| des de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - OTRAS PENALIDADES

Supuestos de
aplicacion de penalidad

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algtin profe-
sional especialista o del Jefe del
Proyecto propuesto a las reunio-
nes segun la programacion
PERT-CPM realizada por EL
CONTRATISTA o por la Unidad
de Gestion de Inversiones de Re-
construccion de LA ENTIDAD.

Forma de calculo (*)

La penalidad serda de
0.2 UIT por inasistencia
de cada profesional,
hasta un maximo de
tres (3) inasistencias,
que seran deducidos
del pago de los entrega-
bles. Alcanzado este
tope, EL CONTRA-
TISTA debera realizar
el cambio de personal
correspondiente.

Procedimiento

Segun informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

Confirmacién de r ion de un
correo electrénico

La no confirmacion de la recep-
cién de un correo electrénico en-
viado por LA ENTIDAD, EL EVA-
LUADOR, y otros directamente
relacionados con la elaboracion
del Expediente Técnico, en un
periodo de un (01) dia calendario
después de haber recibido la no-
tificacion.

La penalidad sera de
0.5 UIT por cada dia ca-
lendario de no confirmar
la recepcion de la notifi-
cacion.

Seglin informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

Ausencia del personal profesio-
nal acreditado
Cuando EL CONTRATISTA no

LA ENTIDAD le aplica a
EL CONTRATISTA una
penalidad de 0.2 de una

Segun informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 485 - Piso 15.
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru.

T(511)611-8181

3
N

PRONIS

Programa Nacional de Inversiones en Sakud

44

67




Sy,
- P Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
ﬁ PERU | Ministerio de Salud Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1
BASES INTEGRADAS

Nacional de
Inversiones en Salud

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

BICENTENARIO
T PERU 2021

CUADRO 03 - OTRAS PENALIDADES

Supuestos de
aplicacién de penalidad
cumple con su obligacion de eje-
cutar la prestacion con el perso-
nal profesional acreditado o debi-
damente sustituido, de acuerdo
al cronograma presentado en el
plan de trabajo aprobado por LA

ENTIDAD.

Forma de calculo (*)

UIT, por cada dia de au-
sencia de cada profe-
sional.

Procedimiento

Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

Cambio de Personal

En caso culmine la relacion con-
tractual entre EL CONTRATISTA
y el personal acreditado y LA EN-
TIDAD no haya aprobado la sus-
titucién del personal, por no cum-
plir con las experiencias y califi-
cacion del profesional a ser re-
emplazado.

LA ENTIDAD le aplica a
EL CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 de una
UIT, por cada dia de au-
sencia del personal

Segun informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

En caso no cumpla con entregar
a LA ENTIDAD, el Expediente
Técnico de Obra y Equipa-
miento y Expediente Técnico
de Contingencia Definitivo y
Completo, en un plazo de cinco
(05) dias en original (04) y (01)
archivo magnético.

LA ENTIDAD le aplica

a EL CONTRATISTA

una penalidad de 0.5
de una UIT.

Seglin informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

EL CONTRATISTA no cumple
con: i) la disposicion de una ofi-
cina, ii) el equipamiento y soft-
ware requerido y/o ofertado, iii) la
comunicacion del domicilio pos-
tal en Lima; conforme a lo esta-
blecido en los Términos de Refe-
rencia.

LA ENTIDAD le aplica a
EL CONTRATISTA una
penalidad de una (1)
UIT, por cada dia de in-
cumplimiento.

Segun informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso

EL CONTRATISTA no cumple
con los plazos individuales esta-
blecidos para cada una de las ac-
tividades contempladas en el
Plan de Trabajo aprobado por LA
ENTIDAD

LA ENTIDAD le aplica a
EL CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 UIT,
por ocurrencia.

Segun informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

Entregable Incompleto
En caso EL CONTRATISTA no

cumpla en presentar de manera
completa el Entregable de
acuerdo al contenido minimo re-
querido para el entregable indi-
cado en los Términos de Refe-
rencia.

La penalidad sera de
cinco (5) UIT por entre-
gable, hasta un maximo
de dos (2) oportunida-
des, que seran deduci-
dos del pago de los en-
tregables, de persistir
EL CONTRATISTA po-
dra ser causal de Reso-
lucién de Contrato

Segin informe de
LOS EVALUADORES
de la Unidad de Ges-
tion de Inversiones de
Reconstruccion, la pe-
nalidad sera descon-
tada del pago del en-
tregable en curso.

Si los supuestos de aplicacién de penalidad persisten durante la ejecucién de los entregables, seran

aplicadas en cada pago.
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NOTAS:

1. Para el calculo se empleara la Unidad Impositiva Tributana (UIT) vigente a la fecha del evento
que origina la penalidad.

2. Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso, o en su defecto,
o0 en la liquidacion final del contrato, o se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

3. Los descuentos por las penalidades son acumulativos, hasta el maximo permitido por la Ley de |
Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado). |

4. LA ENTIDAD, ha previsto la aplicacion de dos tipos de penalidades “Por Mora" y “Otras Penali- |
dades". Estos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un méaximo de equivalente al 10% |
del monto contratado vigente |

5. Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.

- Por enfermedad que impide la participacién del profesional o por discapacidad temporal o per-
manente, sustentado con certificado médico que podra ser verificado por LA ENTIDAD.

- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.

I 22. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES ]

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccion de las
prestaciones contratadas, se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad
que disponen el Articulo 64° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Espe-
cial para la Reconstrucciéon con Cambios.

Para el caso de la Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia, aplica lo sefialado en el Articulo 64° del Reglamento.

EL CONTRATISTA debera informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el sus-
tento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucion.

Las prestaciones adicionales, o la reduccion de las mismas, sélo seran procedentes por orden
escrita de LA ENTIDAD, y estaran referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato. La
prestacion adicional debera ser de ejecucién indispensable o necesaria para dar cumpli-
miento a la meta prevista. Asimismo, LA ENTIDAD debera acreditar la disponibilidad presu-
puestal para su aprobacion.

EL CONTRATISTA solo podra dar inicio a la prestacion adicional indicada luego de recibida
dicha orden. No se reconocera ninguna prestacién adicional a cargo de EL CONTRATISTA, si
éste no cuenta previamente con la correspondiente autorizacién para su ejecucion.

EL CONTRATISTA reconocera y aceptara la potestad de LA ENTIDAD para reducir la presta-
cion de los servicios contratados, o para disponer su paralizacion definitiva, de acuerdo con sus
necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas;
sin que esta accién lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses a favor de
EL CONTRATISTA.

23. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD I

Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite EL CONTRA-
TISTA; asi como ser el medio entre EL CONTRATISTA y otras entidades, para que puedan
brindarle dicha asistencia, de ser requerida formalmente.

La asistencia técnica solicitada por EL CONTRATISTA, se realizara, durante la elaboracion del
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expediente técnico, en los tiempos destinados a la elaboracién o levantamiento de observacio-
nes. En ninglin caso se realizara durante los tiempos de evaluacion de los entregables a cargo
de LA ENTIDAD.

Las asesorias técnicas por parte de LA ENTIDAD no constituyen condicionantes para la pre-
sentacion de entregables, ni para sustento de ampliacion de plazo.

24. SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO |

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de
la ejecucion del contrato por parte de EL CONTRATISTA, siendo sus areas técnicas compe-
tentes, la Unidad de Gestién de Inversiones de Reconstruccion. En ese contexto LA ENTIDAD
establecera los mecanismos de supervision de los procesos y productos de la consultoria de
obra, y podra disponer de un equipo especializado para tal fin.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los
presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la ejecucion de cada
uno de los Rubros y modulos del Proyecto, asi como del cronograma de ejecucion de |a obra.
Los mismos comprenden el cumplimiento estricto de los plazos, metas y contenidos, sometidos
a las penalidades respectivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONTRATISTA y/o su Equipo Técnico, se
les solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el
integrante con el que EL CONTRATISTA se adjudico el procedimiento de seleccién o aquél que
cuente con la autorizacién de LA ENTIDAD en caso haya existido reemplazo de profesional.

El Jefe de Proyecto de EL CONTRATISTA, juega un rol importante en el proceso, debiendo
coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aproba-
cién del entregable de EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD asignara un equipo profesional (LOS EVALUADORES) que tendra a su cargo la
supervision, evaluacién, seguimiento y monitoreo de las labores y productos que vaya elabo-
rando EL CONTRATISTA en cada fase o etapa (Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
y Expediente Técnico de Contingencia). Dicha designacion sera comunicada formalmente.

La designacion del equipo revisor (LOS EVALUADORES), no forma parte de las condiciones
para dar inicio al servicio.

| LA ENTIDAD, de considerarlo apropiado, podra, eventualmente, contratar el servicio externo
de supervisiéon; comunicando tal decision oportunamente a EL CONTRATISTA.

[25. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades
establecidos en el Art. 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios.

[ 26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ]

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONTRATISTA conforme con los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria
de obra, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

« Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
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a los objetos y materia del contrato.

« Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos
de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos del
contrato.

« Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién del contrato.

« Efectuar la inspeccion, evaluaciones y diagnésticos que se requieran en campo.

« Garantizar la participaciéon del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucién del servicio.

« Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para los servicios comprendidos en el contrato.

« Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute
su personal.

« EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal;
por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como pro-
ducto de los estudios efectuados.

« EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal;
por los resultados que obtenga y por la Intervencién en Reconstruccion mediante Inversio-
nes — (IRI) constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como producto del
Expediente Técnico desarrollado.

« EL CONTRATISTA esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas mu-
nicipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos
que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion de la Intervencion en Recons-
truccion mediante Inversiones — (IRI) y ejecucion de la obra, asi como para sustentar ade-
cuadamente la documentacion técnica que formulara para LA ENTIDAD.

« EL CONTRATISTA brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funcio-
nes a los Coordinadores que designara LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y
aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de evaluacion

De ser requerido EL CONTRATISTA y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier aclara-
cion o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben incluirse en el Expe-
diente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia sin que conlleven a
un pago adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL CONTRATISTA.

Culminados los servicios realizados por EL CONTRATISTA, toda la informacién otorgada por LA
ENTIDAD vy las distintas entidades durante el proceso de elaboracion, deberan ser devueltas a LA
ENTIDAD, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo
mencionado, no se otorgara la conformidad final e integral del servicio prestado a EL CONTRA-
TISTA.

En los contratos de consultoria para elaborar los Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
Expediente Técnico de Contingencia, la responsabilidad de EL CONTRATISTA por errores, defi-
ciencias o por vicios ocultos sera reclamada por LA ENTIDAD por un plazo no menor de tres (3)
afos después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

27. SUBCONTRATO

Al amparo de lo previsto en el Art. 59° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Pu-
blica Especial para la Reconstruccién con Cambios, EL CONTRATISTA queda expresamente
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prohibido de entregar en subcontrato las labores de Expediente Técnico de Obra y Equipa-
miento y Expediente Técnico de Contingencia.

| 28. SEGUROS
EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico pro-
fesional de la Intervencién en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI) y del personal que
realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta unicamente a la relacion
contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTI-
DAD no tiene obligaciones con aquellos.

[ 29. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la in-
formacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar de-
talles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumpli-
miento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en
materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante
la ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento
de los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,
dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos
o entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos los do-
cumentos, productos, disefios, calculos, estudios, imagenes, videos, informes, planos u otros
materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso, LA ENTI-
DAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos
de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podra transferir o negociar dicha documenta-
cion, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de LA
ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originara a EL CONTRATISTA la aplicacion de
las sanciones penales que correspondan.

[ 31.

RESOLUCION DEL CONTRATO ]

De conformidad con el Art. 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Es-
pecial para la Reconstruccion con Cambios, las partes podrén resolver el contrato por causa
fortuita o fuerza mayor'?, que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento de las partes se precisan en el Art.

Se entendera por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente en even-
tos o hechos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecucion de las
obligaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Son causales comprendidas como “Caso Fortuito’, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se origine
por accion de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencioén directa del hombre, como son:
Los desastres naturales, la muerte, la invalidez fisica o mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se ongine
por accién e intervencion directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmocién
social, disposiciones emitidas por el Supremo Gobiemo que afecten los acuerdos contractuales, etc.
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63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios.

32. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL —I

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. Para estos casos aplica el
articulado del Capitulo VI del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin
de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros,
siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes instituciones
arbitrales, segun orden de prelacion:

a) Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru.
b) Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

En el procedimiento arbitral ningtin plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles, debiendo
asumir la parte que solicita el arbitraje la totalidad de los costos arbitrales que dicho procedi-
miento genere, con excepcion de aquellos costos a que se refieren los literales d), e) y f) del
articulo 70° de la Ley de Arbitraje, siendo esta disposicion vinculante para los arbitros.

En los contratos periédicos de suministro de bienes o de prestacion de servicios en general,
asi como en los contratos de consultoria en general, de ejecucion y consultoria de obras, en
los cuales procede la garantia en forma de retencion, la Entidad podra requerir al contratista el
monto restante de retencion a fin de que se complete el monto de la garantia de fiel cumpli-
miento del contrato en su totalidad, debiendo asumir ésta ultima la totalidad de los costos arbi-
trales que dicho proceso genere, siendo ésta disposicion vinculante para los arbitros. Asimismo,
las partes no someten la resolucion de sus controversias a procesos arbitrales acelerados ni a
arbitros de emergencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21° del articulo 45° de la Ley de Contra-
taciones del Estado.

[ 33. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS ]

EL CONTRATISTA garantizara que el contrato que suscribira sera ejecutado en forma perso-
nal, idonea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y
especificaciones contenidas en el presente documento y el respectivo contrato. Es de aplica-
cion lo previsto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para el caso de la Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia, aplica lo dispuesto en el numeral 40.3 del articulo 40° de la Ley de Contrataciones
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del Estado. Sobre la base de ello, queda expresamente establecido que la garantia por la cali-
dad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONTRATISTA es
de TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los
contenidos establecidos en el presente documento.

EL CONTRATISTA asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o sub-
sanar, oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacion
que prestara y elaborara para éste, en las oportunidades que sean necesarias. El compromiso
que asume EL CONTRATISTA, implica tanto la absolucion de las consultas en forma escrita
como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente a la Interven-
cion en Reconstruccion mediante Inversiones — (IRI).

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar poste-
riormente por defectos o vicios ocultos segun lo prevé el articulo 173° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira
una notificaciéon a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsanaciéon del defecto advertido para lo
cual otorgara un plazo que no excedera de CINCO (5) DIAS CALENDARIO, computado desde
el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL CONTRATISTA es el tnico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios
ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el segundo parrafo del pre-
sente numeral.

EL CONTRATISTA también esta obligado a cumplir, segun corresponda, con lo establecido en
los numerales 2) y 3) del Art. 1774° del Cédigo Civil''.

La conformidad y recepcién de la elaboracion de los Expedientes Técnicos contratados por
parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos. De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la
garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsana-
cion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo acorde con el dafo detectado, el cual
se computara desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

[ 34. FRAUDE Y CORRUPCION

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han par-
ticipado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indi-
rectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante
en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que en-
gaia a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafar, a LA ENTIDAD en el proceso de
seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro be-
neficio, o para evadir una obligacién.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para

" Cédigo Civil - Obligacién del contratista - Articulo 1774°.- El contratista esta obligado: 2) A dar inmediato
aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los mateniales proporcionados por éste,
si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecucién regular. 3) A pagar los
materiales que reciba, si éstos, por negligencia o impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser
utilizados para la realizacién de la obra.
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alterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro
beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o daiar, o amenazar con dafar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir inde-
bidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/indivi-
duo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/individuo; pro-
cediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.
EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofreci-
miento, a terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente, ninguna donacién,
promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier
indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en
actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcion a criterio de LA
ENTIDAD con relacion a la elaboracion del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica del
contrato, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de
esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomandose
las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcién de la normativa
vigente. 12

Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccién se ha incurrido en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 53.3 del ar-
ticulo 53° de Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Recons-
truccion con Cambios.

En virtud del inciso r)'* del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, estan impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la Ley, las personas
juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones politicas
durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la
circunscripcion en la cual la organizacion politica beneficiada con el aporte gané el proceso
electoral que corresponda.

. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo estable-
cido en el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruc-
cién con Cambios, y supletoriamente, lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
en su Reglamento; asi como lo indicado en los Términos de Referencia, en las Bases y en el
Contrato correspondiente. También es de aplicacion al contrato, supletoriamente y en lo perti-
nente, lo establecido en el Codigo Civil.

2 Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitucion Politica del Peru, que a la letra dice:
“Articulo 41°.- Los funcionarios y servidores publicos que sefiala la ley o que administran o manejan fondos
del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaracion jurada de bienes y rentas al tomar
posesién de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicacion se realiza
en el diano oficial en la forma y condiciones que sefala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilicito, el Fiscal de la Nacién, por denuncia de terceros o de oficio,
formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores publicos, asi como el plazo de su inha-
bilitacion para la funcién publica. El plazo de prescripcién de la accién penal se duplica en caso de los
delitos cometidos contra la Administracion Publica o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o
servidores publicos como para los particulares. La accién penal es imprescriptible en los supuestos mas
graves, conforme al principio de legalidad”.

'3 Inciso r), incorporado al texto del Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado mediante el Art® 3 de la
Ley N° 3068.
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[ 36. SANEAMIENTO FiSICO LEGAL

La documentacion correspondiente al saneamiento fisico legal del terreno donde se encuentra
el establecimiento de salud sera coordinada con LA ENTIDAD.

[ 37. LABORES POST - CONSULTORIA

EL CONTRATISTA asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y
consultas que se puedan presentar durante la ejecucion de la obra. Atendera todas las consul-
tas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que, al Expediente Técnico de Obra y Equipa-
miento y Expediente Técnico de Contingencia, se refiere, incluidas las etapas previas, durante
y post Obra.

38. APROBACION Y CONFORMIDAD DE ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

La aprobacién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Con-
tingencia, la otorgara LA ENTIDAD mediante documento de aprobacion por la Jefatura de la
Unidad de Gestién de Inversiones de Reconstruccion, previa opinion técnica favorable de LOS
EVALUADORES.

| « CONFORMIDAD TECNICA: Los responsables de evaluar y emitir la conformidad técnica

\ de los entregables elaborados y presentados por EL CONTRATISTA, son LOS EVALUA-
DORES, los mismos que seran designados por LA ENTIDAD. A su vez LOS EVALUADO-
RES, seran quienes recomienden su aprobacion a la Unidad de Gestién de Inversiones de
Reconstruccion.

« APROBACION ADMINISTRATIVA: Es otorgada por el Jefe de la Unidad de Gestion de
Inversiones de Reconstruccion con el V° B® de los profesionales correspondientes.

« APROBACION DEL ENTREGABLE: Es la Unidad de Gestién de Inversiones de Recons-
truccion responsable de emitir la aprobacion del entregable elaborado y presentado por EL
CONTRATISTA. Solicitara a EL CONTRATISTA la presentacion de las copias requeridas
en los Términos de Referencia.

« CONFORMIDAD DEL SERVICIO: Con la conformidad técnica y administrativa, la Unidad
de Gestién de Inversiones de Reconstruccion comunica la conformidad del servicio.

+ APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPE-
DIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA: La Unidad de Gestién de Inversiones de Recons-
truccion (previa delegacion de la Coordinacion General del PRONIS) aprueba el Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, via acto resolutivo
o documento equivalente.

[ 39. CONSIDERACIONES PARA DE LA INTERVENCION

= E| Puesto de Salud Puchaca se ubica en el distrito de Incahuasi en la region Lambayeque,
y presenta una poblacion asignada de 237 personas, el establecimiento se clasifica como
un Puesto de Salud de primer nivel de atencion categoria I-2.

= El terreno se encuentra debidamente saneado, segun partida registral N° P10180166, el
cual cuenta con un area total de terreno de 494.6m2.
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El Puesto de Salud Puchaca viene funcionando hace 28 afos, por lo que ha tenido diversas
intervenciones de adecuaciones y ampliaciones a lo largo de este tiempo.

Actualmente cuenta con 03 Bloques construidos. Ademas, cuenta con infraestructuras ex-
teriores a los bloques como son veredas, cunetas y cerco perimétrico. El bloque A es el
(nico ambiente de UPSS.

Bloques:

Bloque A:

El Bloque “A” construido de material noble, es un sistema mixto de albafileria confinada con
porticos de concreto armado, con una cobertura de material de asbesto ondulado a dos
aguas fijado sobre una estructura de madera, tiene un area construida de 137.31 m2. En el
bloque “A” funcionan los ambientes de consultorio medicina general, consultorio de gineco-
obstetricia, cocina, consultorio de crecimiento y desarrollo, admision de triaje, topico de his-
torias clinicas, cuarto de limpieza y SS.HH.

Bloque B:

El Blogue “B” esta construido de material de adobe, de un nivel donde funcionan habitacio-
nes de residencia, tiene una cobertura de calamina de asbesto fijado sobre unos tijerales de
fierro. Tiene un area construida de 39.31 m2.

Bloque C:

El bloque “C" esta construido de material noble (muros de ladrillo - columnas) no cuenta con
techo aligerado 0 macizo, tiene una cobertura de calamina galvanizada fijada sobre viguetas
de madera. Funciona como habitacién del personal de limpieza o seguridad. Tiene un area
construida de 15.03 m2.

Obras exteriores:

Hay estructuras construidas como veredas perimetrales, que se encuentran en gran parte
con humedas, fisuras y mal proceso constructivo. La cuneta de drenaje pluvial no esta ope-
rativa por motivo que se encuentra obstruida por tierra o desperdicios

El cerco perimétrico frontal esta construido de materia de concreto armado con ladrillos
(muro bajo) con parantes metalico, otras zonas estan construido de material de adobe y en
otro lado material noble, asi mismo en otras zonas no tiene cerco perimétrico.

Esquema de distribucién del Puesto de Salud Puchaca.

[

U
i 1
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40. PANEL FOTOGRAFICO DE SITUACION ACTUAL
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f41. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Regquisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

Los consorciados deben de ser como maximo (03) tres

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represen-
tacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecu-
cion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del represen-
tante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion
de ofertas, computada desde la fecha de emision.

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apode-
rado o0 mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigte-
dad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ES-
PECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA CLAVE

N° FUNCION PROFESION REQUERIDA | CANT.
1 | Jefe del Proyecto Arquitecto o Ingeniero Civil 1
Especialista en Arquitectura, Seguridad y Sefialé- .

2 tica Hospitalaria Arquitecto 1

3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 1

4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario 1
Ingeniero Mecanico Electri-

5 | Especialista en Instalaciones Electromecanicas cista o Ingeniero Electromeca- 1
nico

6 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero Electricista 1

% En caso de presentarse en consorcio.
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Ingeniero Electronico o Inge-

7 | Especialista en Equipamiento Hospitalario niero Biomedico o Ingeniero 1
Mecanico Electricista
8 | Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil o Arquitecto 1

Ingeniero de Telecomunicacio-
nes o Ingeniero de Comunica-
ciones o Ingeniero de Siste-
mas o Ingeniero Electronico o
Ingeniero de Sistemas e Infor-

9 | Especialista en TIC

matica.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA MINIMA
Debera acreditar experiencia minima de seis (06) aflos como
1 “Jefe de Proyectos” y/o “Jefe de Estudios” y/o “Gerente de
Proyectos” y/o “Sub Gerente de Proyectos” y/o “Sub Gerente
Jefe del Proyecto de Estudios” y/o “Proyectista” y/o "Responsable de Proyecto

y/o de Estudios" y/o "Consultor Responsable” y/o “Monitor de
proyectos” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra
y/o elaboracién de estudios definitivos de Obras Similares, pu-
blicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
2 “Arquitecto” y/o “Especialista en Arquitectura” y/o “Responsa-
il g ble en Arquitectura” y/o “Especialista en Arquitectura y Segu-
Esrgeg:grr?d:: ;A;?ﬁ':g ridad” y/o "Esp_ecialista en Arquitectura, Seguridad y Sefiale-
tica ‘Hospitala i tica Hospitalaria” en la elaboracion de expedientes técnicos
de obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Simi-
lares, publicas o privadas, que se computa desde su colegia-
tura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
3 “Ingeniero Estructural” y/o “Especialista de Estructuras” y/o
< “Especialista Estructural” y/o “Jefe de Estructuras” y/o “Calcu-
rEasspecaahsta en Estructu- lista” y/o “Especialista en Calculo de Estructuras”, en la elabo-
racion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de es-
tudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que
se computa desde su colegiatura.
Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) aflos como
4 “Especialista Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sa-
nitarias” y/o “Ingeniero Sanitario” y/o “Proyectista Sanitario”
y/o “Proyectista en instalaciones sanitarias” en la elaboracién
de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios
definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.
5 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afos
como “Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas” y/o
“Especialista Mecanico” y/o “Especialista Eléctrico” y/o “Inge-
niero Mecanico” y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Ingeniero
Electromecanico” y/o “Proyectista en instalaciones mecanico
eléctricas” y/o “Proyectista en instalaciones mecanicas” y/o
“Proyectista en instalaciones eléctricas” en la elaboracién de

Especialista en Instala-
ciones Sanitarias

Especialista en Instala-
ciones Electromecanicas
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expedientes técnicos de obra y/o elaboracién de estudios de-
finitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Especialista en Instala-
ciones Eléctricas

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios
como “Especialista en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especia-
lista Eléctrico” y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Proyectista en
instalaciones eléctricas” en la elaboracién de expedientes téc-
nicos de obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras
Similares, publicas o privadas, que se computa desde su co-
legiatura.

Especialista en Equipa-
miento Hospitalario

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) arfios
como “Especialista en Equipamiento Hospitalario” y/o “Espe-
cialista en equipamiento” y/o “Proyectista en Equipamiento
Hospitalario” en la elaboracion de expedientes técnicos de
obra y/o elaboracién de estudios definitivos de Obras Simila-
res, publicas o privadas, que se computa desde su colegia-
tura.

Especialista en Costos y
Presupuestos

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios
como “Costos y presupuestos” y/o “Especialista en costos” y/o
“Especialista en costos y presupuestos” y/o “Especialista en
Costos, Presupuestos y Cronogramas” y/o “Jefe de Costos”
y/o “Jefe de Costos y Presupuestos” y/o “Especialista en Pre-
supuestos” en la elaboracion de expedientes técnicos de obra
y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares, pu-
blicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

Especialista en TIC

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios
como “Especialista en Comunicaciones” y/o “Especialista en
telecomunicaciones” y/o “Especialista en Comunicaciones y
sistemas” y/o “Especialista en Comunicaciones y telecomuni-
caciones” y/o “Jefe de Comunicaciones” y/o “Ingeniero en co-
municaciones” y/o “Ingeniero en telecomunicaciones” en la
elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracién
de estudios definitivos de Obras Similares, publicas o priva-
das, que se computa desde su colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran

los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

l 42. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA DE LA INTERVENCION

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPE-

DIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2023

ftem €ODIGO DESCRIPCION UND | CANT. :':s U%O:T?/ P“:;'” TOTALS/.
COSTO DIRECTO 189,000.00
A SUELDOS Y SALARIOS ] ] | | |
a.1.0 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
all Jefe de Proyecto [mes [ 1 [ 20 [ 12,000.00]24,000.00
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a.l2 Especialista en arquitectura Mes 1 2.0 10,000.00 | 20,000.00
a.l3 Especialista en estructuras Mes 1 15 10,000.00 | 15,000.00
a.l4 Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes 1 15 10,000.00 | 15,000.00
55 Espe;igllsta en Instalaciones Electro- Mes 1 15 8,000.00 | 12,000.00
mecanicas
a16 tEasl:’ecmllsta en Instalaciones Electricis- Mes 1 15 8,000.00 | 12,000.00
217 Es::mallsta en Equipamiento Hospita- Mes 1 10 8,000.00 | 8,000.00
a.l8 Especialista en Costos y Presupuestos | Mes 1 15 8,000.00 | 12,000.00
a.l9 Especialista en TIC Mes 1 1.0 8,000.00 | 8,000.00
a.2.0 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL
a.2.1 Técnico en Dibujo o Cadista Mes 2 2.0 5,000.00 | 20,000.00
a3.0 ESTUDIOS Y OTROS
a3l Estudio de mecénica de suelos Und 1 15,000.00 | 15,000.00
232 ST uitec- | g [ 8,000.00 | 8,000.00
ténico
a33 Estudio de evaluacién estructural Und 1 10,000.00 | 10,000.00
Impacto Ambiental - Instrumento de
a34 Gestion Ambiental para las Interven- | Und 1 7,000.00 | 7,000.00
c n-— RO
b iones de Construccién — IGAP
: @ Estudio de resistividad del terreno (Po-
P e \&;‘.‘3.5 108 2 tierra) Und 1 3,000.00 | 3,000.00
TRUCCIOY S 5
RUCC! 1/(“)..
S GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FLIOS 26,060.00
B b.1.0 ALQUILER Y SERVICIOS
b.1.1 Oficina mes 1 20 1,200.00 | 2,400.00
b1.2 :eer‘vmlos de agua, luz, telefono e inter- Hig 1 20 300.00 600.00
b.1.3 alquiler de equipos de computo mes 4 2.0 300.00 | 2,400.00
Dias
b.1.4 alquiler de camioneta todo costo und 2 7 350.00 | 4,900.00
C c.1.0 MOVILIZACION Y LOGISTICA p:‘of
¢1:1 Pasajes aereos de los profesionales und 2 8 300.00 | 4,800.00
c.1.2 Viaticos y alimentacion und 7 8 120.00 | 6,720.00
c.2.0 OTROS
Carta Fianza Glb 1 1,600.00 | 1,600.00
SCTR Glb 11 2.0 120.00 | 2,640.00
www.gob.pe/pronis
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GASTOS GENERALES VARIA- CO- | CosTO
BLES UND. | CANT. PIAS | UNIT. 9,720.00
D UTILES DE OFICINA
di1 Impresion de Expediente Técnico (do- Glb | 9600 0.70| 6,720.00
cumentos y planos)
d.1.2 Archivadores Glb 16 7.50 120.00
d13 Copia de Expediente Técnico (docu- Glb | 9600 020 1,920.00
mentos y planos)
d.14 Escaneo de Expediente Técnico Glb | 9600 0.10 960.00
COSTO DIRECTO | 189,000.00
GASTOS GENERALES | 35,780.00
UTILIDAD (10% CD) | 18,900.00
SUB TOTAL | 243,680.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% | 43,862.4C
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 287,542.40
www.gob.pe/pronis
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ANEXO 01-A
PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO

Las presentes consideraciones no deberan ser tomadas como limitativas para el CONTRATISTA,
pudiendo ser ampliadas o mejoradas a efectos de obtener los entregables finales con la calidad
que se requiere

LA ENTIDAD mediante la UGIR, podra previa justificacion reducir los alcances de las siguientes
pautas, adecuandolas a la realidad especifica de cada Establecimiento de Salud, la Normativa
vigente o la aplicacién correcta de la técnica.

1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE
TRABAJO

El propdsito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de
formulacién y control de calidad a emplear durante la elaboracién del Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, en cada uno de sus
moédulos y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los Términos de
Referencia

El Plan de Trabajo es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONTRATISTA, debido
a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo de la
consultoria, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta para
el seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA, con el
propdsito de cumplir con el objetivo de la contratacion.

A continuacion, se detalla los contenidos minimos a considerar en el desarrollo del Plan de
Trabajo:

e Caratula.
« ndice de contenidos.
Marco legal y normativa técnica a aplicar
Objetivos del Plan de Trabajo (General y Especificos).
Metodologia de la formulacion de la Consultoria, para cada especialidad.
Descripcién de las actividades a ejecutar. Siendo su contenido minimo lo siguiente:
- Relacion de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio. Incluir datos de
contacto (numero de teléfono, correo electrénico), N° de colegiatura y N° de documento de
identidad.
- Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Profesional en la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia, por cada médulo (*)
- Cuadro donde se identifiquen los contenidos por items del Expediente Técnico de Obra
y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, los tiempos de elaboracién de
cada item y los profesionales a cargo
- Cronograma de desarrollo de las actividades comprendidas en la elaboraciéon del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia
- Programaciéon de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres, entrevistas,
encuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando objetivos, entidades y
funcionarios clave con los que requiere coordinar.
- Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de la formulacion de cada
especialidad.
- Recursos fisicos destinados al desarrollo del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento y Expediente Técnico de Contingencia, incluir direccion, teléfono de la
oficina y direccién de correo electrénico empresarial.
+ Anexos:
- Contratos o documentacién donde se especifique o demuestre la relacion contractual entre
el Equipo Profesional del Estudio y EL CONSULTOR, durante el periodo que corresponda
su participacion (*) en el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
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Expediente Técnico de Contingencia

Notas:

(*) Si la intervencion del profesional es posterior a la elaboracién del Plan de Trabajo, estos
documentos podran ser presentados junto al Entregable donde corresponda a su
participacion.
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ANEXO 01

PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
CONTINGENCIA.

Las presentes consideraciones no deberan ser tomadas como limitativas para el CONTRATISTA,
pudiendo ser ampliarlas 0 mejoradas a efectos de obtener los entregables finales con la calidad
que se requiere.

La ENTIDAD mediante la UGIR, podra previa justificacion reducir los alcances de las siguientes
pautas, adecuandolas a la realidad especifica de cada Establecimiento de Salud, la Normativa
vigente o la aplicacién correcta de la técnica.

1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
TECNICOS COMPLEMENTARIOS

Para la elaboracién de los Estudios Complementarios se contempla la necesidad de ejecutar:

Estudio de Mecanica de Suelos

El Levantamiento Topografico y arquitecténico

Estudio de evaluacion estructural.

Estudio de Impacto ambiental.

Estudio de Evaluacién de Riesgos (EVAR)

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras
Estudio de la resistividad del terreno (Pozos a tierra)

Asimismo, los Estudios Complementarios contemplan la gestién, seguimiento y obtencién
del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios en la Municipalidad
correspondiente, el que debera ser gestionado a la firma del contrato, cuyos alcances
deberan ser tomadosen cuenta en el planteamiento del Anteproyecto Arquitecténico.
Asimismo, y de ser necesa-rio, se debera gestionar y obtener la factibilidad de suministro y
punto de alimentacion de los servicios de energia eléctrica, comunicaciones, agua y
desagle, GLP, petrdleo (Diésel2), entre otros servicios y/o certificaciones que requiera el
proyecto, ante las entidades ad-ministradoras de estos servicios hasta concretar su
otorgamiento y aprobacion, considerando los plazos establecidos para el desarrollo del
proyecto.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el
desarrollo del Proyecto. EL CONTRATISTA debe realizar los tramites y gestiones ante las
empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad de no alterar las
fechas programadas de entrega del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
Expediente Técnico de Contingencia.

2. ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS

Para el adecuado sustento técnico del Expediente Técnico a ser elaborado, se ha
considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos basicos. Por consiguiente, EL
CONTRA- TISTA debera desarrollar y presentar los siguientes estudios basicos:

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 485 - Piso 15. - PRON lS
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru P s Wkt a4 Bahia
T(511) 611-8181

86




Sy,

[ Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1

BASES INTEGRADAS

LD

¥

> Viceministerio
PERU | Ministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
de Salud LECTEN RICE TR Inversiones en Salud

a) Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacién.

b) Levantamiento Topografico del terreno y Arquitecténico de la edificacion.
c) Estudio de evaluacién estructural (en construccién existente)

d) Estudio de Impacto ambiental.

e) Estudio de Evaluacién de Riesgos (EVAR)

f) Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras

g) Estudio de la resistividad del terreno (pozos de tierra)

EL CONTRATISTA al elaborar su propuesta econémica debera prever cualquier contingen-
cia que pueda presentarse para realizar los estudios, ensayos, pruebas o inspecciones re-
queridas, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

En el caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de realizar otros estudios
complementarios, se deberan de realizar conforme a las normas vigentes que les sean
aplicables. La eventual realizacion de estos estudios no altera el monto del contrato ni el
plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta eventualidad debera ser comunicada
a LA ENTIDAD oportunamente, para su conocimiento y autorizacién.

LA ENTIDAD brindara apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a personas
relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL CONTRATISTA debe realizar los tramites y
gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad
de no alterar las fechas programadas de presentacién de los entregables

2.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
211 Objetivos
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:

= Obtencién del Estudio de Mecéanica de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones,
el cual debera cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma
E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vi-
gente).

= Tomar conocimiento de las caracteristicas y condiciones del suelo y subsuelo del predio
ocupado por los establecimientos de salud; a fin de asumir las caracteristicas fisicas -
mecanicas para la propuesta de cimentacién del proyecto de edificacion y/o restauracion
a ser ejecutado. Asi mismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al
suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.

2.1.2 Productos a Entregar
Productos:

- Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones, para el terreno
de los establecimientos de salud.

- Disefio de mezcla.

- Estudio de canteras.

Los cuales deberan cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la
Norma E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma
vigente), y normas aplicables.

2.1.3 Numero y Profundidad de las Exploraciones (Calicatas)

El servicio debe ser realizado considerando las siguientes caracteristicas:

- El nimero minimo de exploraciones sera 03 CALICATAS por cada establecimiento de salud,
debiéndose cumplir con lo establecido en RNE.

- La profundidad de excavacién de las exploraciones previstas, se determinara de acuerdo
con lo establecido en el Art.11° de la Norma E.050; pero no podra ser menor a 3.00 metros
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de profundidad.
- El estudio debera cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en
la Norma E 050 - Suelos y Cimentaciones

21.4 Previsiones a Cargo de EL CONTRATISTA
Se debera tener en consideracion lo siguiente:

- Dada la profundidad de excavacion requerida para las calicatas (3.00 m. minimo), el
personal de EL CONTRATISTA debera, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva
de éste, estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccién
personal (EPP) minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses,
proteccién auditiva, etc., para la ejecucion de las tareas en campo.

- Las excavaciones deberan, en todo momento, ser realizadas bajo permanente direccion y
supervision del profesional responsable, cumpliendo lo indicado en la norma E050 del RNE
sobre sostenimiento de excavaciones.

- Se realizara las exploraciones necesarias para los estudios de canteras de materiales

2.1.5 Alcance del Estudio de Mecanica de Suelos con Fines de Cimentacién.

El estudio requerido tiene caracter definitivo, y busca determinar las condiciones y
caracteristicas del suelo y subsuelo del predio en el cual se erige los establecimientos de
salud.

EL CONTRATISTA elaborara los Estudios de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacién
tomando en cuenta, necesariamente, las consideraciones de las Normas Técnicas de
edificaciones vigentes E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo
Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus
modificatorias vigentes; asi como en los demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD

Se realizara el disefic de mezclas, para los concretos de 140 kg/cm2, 175 kg/cm2, 210 kg/cm2
y 280 kg/cm2, asi mismo el estudio de canteras para los insumos del concreto y de rellenos,
afirmados, mejoramientos, etc.

Cada estudio debe adecuarse a las necesidades especificas del proyecto, debiendo aumentar
los alcances en cualquiera de sus items, si las condiciones encontradas lo exigen; sin
embargo, se considera, como minimo, los siguientes trabajos y aspectos:

2.1.6 Tareas a Desarrollarse?®

= Suministro, movilizacion y desmovilizacion de todos los Equipos y Herramientas
necesarios al lugar de trabajo

= Contratacién de personal de apoyo.

= Demolicién de losas, pisos o sardineles para excavacién.

= Excavacién de calicatas y extraccién de muestras bajo la direcciéon y supervisiéon del
profesional responsable del estudio.

= Relleno y compactacion de calicatas

* Reposicién de jardines y/o resane de pisos, segln corresponda.

« Eliminacién de excedentes y limpieza del lugar de trabajo.

= Trabajo de Laboratorio: Ensayos requeridos por el articulo 14 de la Norma E.050

« Trabajo de Gabinete: Elaboracion del Informe Técnico® y Certificaciones
correspondientes.

« Obtencidén de las autorizaciones que correspondan para realizar los estudios.

21.7 Trabajos de Campo

= Se excavaran las calicatas y se extraeran muestras segln la Norma E.050 Suelos y Ci-
mentaciones.

« La profundidad de excavacién sera la que determine la aplicacion de la Norma E.050, pero
nunca sera menor a 3.00 metros de profundidad, o hasta hallar suelo rocoso que impida
profundizar la excavacion. Si se encontrase roca, se debe llevar a cabo una verificacion
de su calidad, por un método adecuado, en una longitud minima de 3 metros

= Las calicatas se ubicaran estratégicamente, considerando la ubicacién de las edificacio-
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nes, de manera tal que se obtenga un perfil longitudinal a lo largo y ancho de todo el

terreno, teniendo en cuenta las consideraciones especificadas en la Norma E.050. ‘
= Relleno de calicatas y/o reposiciéon de jardines y/o resane de pisos, segun corresponda;

asi como la eliminacién de excedentes y limpieza del lugar de trabajo. 1
= Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para realizar \

los ensayos de laboratorio respectivos. ;
= Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freatico en caso de ser ‘

hallado y la estratigrafia. |
= Exploraciéon para la determinacién de las canteras para los insumos del concreto y

rellenos, afirmados, mejoramientos, etc

2.1.8 Ensayos de Laboratorio

= En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar de las muestras

obtenidas en cada una de las calicatas del establecimiento de salud, segun

corresponda, siguiendo las normas técnicas correspondientes 3"

- Contenido de humedad.

- Andlisis de Granulometria.

- Limite liquido, limite plastico, limite de contraccién, indice de plasticidad (Li-
mites de Atterberg)

- Peso Especifico Relativo de Sélidos

- Clasificacion de suelos (SUCS).

- Peso Volumétrico de Suelo cohesivo

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC - E115

- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, 0

- Analisis quimico de agresividad del suelo.

- Andlisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freatica)

- Densidad.

- Corte Directo

- Ensayo triaxial

- Ensayo para estimar los parametros involucrados en la estimacion de los
asentamientos.

2.1.9 Analisis De Cimentaciéon Y De Estabilidad De Taludes

« Analisis de cimentacion:

» Se realizara el analisis de posibles calzaduras en los terrenos colindantes
y/o edificaciones existentes, de tal manera de garantizar la seguridad es-
tructural de las edificaciones existentes asi como las proyectadas.

» Debera analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentacién y esta-
bilidad de taludes, asi mismo, recomendar el tipo de cimentacion y muro de
contencién, considerando la propuesta arquitecténica y de ser el caso el
tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante

= Estabilidad de Taludes, en cumplimiento con el articulo 16.2.9 de la norma E050

» Realizar el anélisis de estabilidad de taludes (parametros necesarios), a fin
de determinar la seguridad estructural de las edificaciones y obras proyec-
tadas.

Para el Estudio de estabilidad de taludes, el CONTRATISTA debera tomar

en cuenta el estudio geotécnico y las investigaciones de campo seran rea-

lizados con el objeto de identificar los problemas de estabilidad de taludes,
averiguar sus causas, asi como disefiar las soluciones

» EI CONTRATISTA definira los taludes de disefio en cortes y terraplenes y
métodos para preservar su estabilidad.

» Para los taludes con problemas, la evaluacién se realizara estimando los
parametros de resistencia correspondientes (de ser el caso ensayos triaxia-
les) y analizando los mecanismos de falla, para factores de seguridad con-
servadores. Se realizaran estudios hidrogeolégicos, en todos los taludes de
corte y de relleno, donde haya riesgo en |a estabilidad de los taludes.

» Se debe presentar los disefios especificos para la estabilizacién de los ta-
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ludes incluyendo las recomendaciones para el manejo fisico de los mismos.
Los planos de disefio detallado de estabilidad de taludes se presentaran a
una escala de 1: 1.000, con intervalos de curvas de nivel cada 1 m. mos-
trando las condiciones naturales de la existencia de fallas.

» El estudio de estabilidad de taludes y terraplenes involucra el levantamiento
y dibujo de planos topograficos del sector, escala 1:1000, el muestreo de
campo para ensayos triaxiales, la prospeccion sismica, el analisis de esta-
bilidad para los diferentes tipos de suelos y los métodos de estabilizacion,
el analisis dinamico considerando los aspectos sismologicos y la resistencia
dinamica de suelos cohesivos y granulares

» El modelado de la estabilidad de taludes se podra analizar con cualquier
Software de propiedad del CONTRATISTA.

» Recomendaciones para el entibado en areas vulnerables

« Analisis y evaluacion de calzaduras y entibaciones para las condiciones criticas.
2.1.10 Disefo de mezclas

Se realizara el disefio de mezclas, para los concretos de 140 kg/cm2, 175 kg/cm2, 210
kg/cm2 y 280 kg/cm2.

2.1.11 Estudio de canteras

Se realiza el estudio de canteras para los diferentes insumos necesarios para el
concreto y rellenos, afirmado, mejoramientos, etc, segun el proyecto lo demande.

2.1.12 Entregable

EL CONTRATISTA presentara cada producto, que contendra como minimo, segun
la Norma E.050 ‘Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente:

- Ensayos de laboratorio de propiedades fisicas de los suelos.
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecanicas de los suelos.
- Ensayos de laboratorio de propiedades quimicas de los suelos.
- Registros de exploracion de campo
Plano de ubicacién de calicatas.
- Perfil estratigrafico.
- Informe Técnico®?, incluira

+ GENERALIDADES

v Objetivo del Estudio.
Ubicacién y Acceso a la Zona de Estudio
Caracteristicas del Proyecto.
Geologia General y Local.
Geomorfologia
Fenémenos de Geodinamica Externa.
Zonificacién sismica y parametros.
Hidrologia e Hidrografia.

SR S SRR

% EXPLORACION DE CAMPO

v Trabajos de Campo.
v Muestreo y registro de Exploracién

< ENSAYOS DE LABORATORIO
v Contenido de humedad
v Andlisis de Granulometria.

v Limite liquido, limite plastico, limite de contraccién, indice de plastici-
dad (Limites de Atterberg).

v Peso Especifico Relativo de Sélidos

v Clasificacién de suelos (SUCS).

v Peso Volumétrico de Suelo cohesivo.

v Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC - E115
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v California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, 0

¥ Analisis quimico de agresividad del suelo

v Andlisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa frea-
tica).

v Densidad.

v Corte Directo

¥ Ensayo triaxial

v Ensayo para estimar los parametros involucrados en la estimacion de

los asentamientos

< CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION
v Perfil Estratigrafico.
v Nivel Freatico
v Nivel de Cimentacién (Df)

< ANALISIS DE CIMENTACION
v Capacidad Admisible de Carga.
v Calculo de Asentamientos totales.
¥ Analisis de colapsabilidad y/o licuefaccion del suelo y/o expansividad
(en caso se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavora-
bles, segun los Articulos 35°, 37° 0 38° de la norma E.050).

¥ Parametros de empuje lateral de Tierras

v Analisis y evaluacion de calzaduras y entibados para los casos criticos

¥ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas

v Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en
caso requiera.

v Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la

hoja de re-sumen de las condiciones de cimentacién Anexo | de
E.050).
v Tablas o Anexos

% ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES
v Coeficiente sismico

Metodologia de analisis

Criterio de disefio

Parametros de disefio

Condiciones analizadas

Resultados obtenidos

Conclusiones y recomendaciones

e

T

o

DISENO DE MEZCLA

» ESTUDIO DE CANTERAS

» OTROS

v Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autori-
zados por INACAL o en Instituciones publicas de reconocido prestigio
como Universidades, Ministerios e Instituciones de formacion téc-
nica).

v Perfiles Estratigraficos de las Calicatas.

¥ Célculos de la Capacidad Portante para secciones cuadras, rectangulares,
corridas, plateas y para diferentes profundidades y secciones.

v Album fotografico (con vistas de excavacién, inspeccién y tapado de cada
calicata. Debe estar debidamente referenciada).

v Certificado de calibracién de los equipos del laboratorio.

v Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun re-
presentante del Establecimiento de salud

v Copia simple del certificado de habilidad profesional.
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% PLANOS

v Ubicacién georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de
ubicacion del terreno, debidamente acotada, de manera tal que per-
mita ubicar su posicién con respecto a un hito topografico o edifica-
cién existente. Escala 1/100 a 1/200

v Perfil estratigrafico por punto investigado.

v Perfil longitudinal (min.03) y perfil transversal (min.03) que muestre
la estratigrafia de mas de un punto de investigacion y la profundidad
de desplante Df

v Se anexaran los certificados originales de los ensayos y pruebas rea-
lizadas.

2.2 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO

2.21 Objetivo
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:

= Obtener el levantamiento topografico del predio que ocupan los estableci-
mientos de salud.

= Obtener la planimetria y altimetria de los componentes al recinto internc y a
nivel de vértices y perimetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las
vias y senderos internas y externas colindantes al establecimiento, para
determinar la posicién exacta y geo-referenciada, enlazada a la Red Geodé-
sica Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM Oficial, Zona 18.

= Obtencioén de los planos de distribucion arquitectonica integral de las edifica-
ciones.

2.2.2 Productos a Entregar
= Producto:

- Levantamiento Topografico y Arquitectdnico de los establecimientos de
salud en un radio de 200 metros en torno al establecimiento de salud.

2.2.3 Previsiones a Cargo de EL CONTRATISTA
Se debera tener en consideracién lo siguiente:

- El personal de EL CONTRATISTA debera, en forma obligatoria y bajo respon-
sabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en todo momento los ele-
mentos y equipos de proteccién personal (EPP) minimos necesarios: Casco,
gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, proteccion auditiva, etc., para la eje-
cucién de las tareas en campo
El levantamiento topografico debera, en todo momento, ser realizado bajo per-
manente direccion y supervision del profesional responsable.

- El servicio incluye las tareas de: movilizacién y desmovilizacion de equipos,

herramientas y personal, asi como la reposicién de los elementos de la infra-

| estructura que se vea afectada a consecuencia del servicio.

| 2.2.4 Alcance del Levantamiento Topografico y Arquitecténico

EL CONTRATISTA debera efectuar el levantamiento topografico del terreno y
arquitecténico de las edificaciones, correspondiente para cada Establecimiento
de Salud.

De acuerdo con lo indicado en los presentes Términos de Referencia, EL CON-
SULTOR realizara el levantamiento topografico de la totalidad del terreno, y de
todas las construcciones y elementos existentes; también se realizara el levan-
tamiento externo hasta 15 - 20m alrededor del perimetro del Establecimiento de
Salud para obtener la Topografia perimetral externa, salvo impedimento por los
propietarios de los predios aledafios. El levantamiento arquitectonico incluye el
replanteo de la distribucion existente en cada una de las edificaciones existentes.
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Se identificara el uso actual de cada ambiente. Se presentara también el levan-
tamiento de las fachadas de cada edificacién, asi como cortes transversales y
longitudinales de los pabellones, donde se aprecien alturas de edificaciéon, cum-
breras, pendientes de techos, aleros, etc. Para los muros levantados se consi-
dera la obtencién de la altura visible del sobrecimiento; asi como sus caracteris-
ticas (materiales). Se determinara los cuadros de vanos de todas las puertas y
ventanas existentes indicando sus caracteristicas (materiales), y la ubicacién de
los servicios higiénicos y su desarrollo interno. Asi mismo, se levantara el cerco
perimétrico existente indicando su altura y espesor indicando de que materiales
esta hecho; se realizara cortes cada 5m; también se obtendra la altura visible de
los sobrecimientos de estos muros.

Se identificara los puntos de conexién y/o suministro, las redes y elementos exis-
tentes que correspondan a los servicios basicos de: drenaje pluvial, desagle,
agua potable, energia eléctrica, comunicaciones, etc. Se identificaran: Buzones,
cajas de registro, cajas de medidores, etc. Asi también, las redes sanitarias, plu-
viales y eléctricas, etc. de terceros que crucen, invadan o bordeen al Estableci-
miento de Salud y que sean ajenas al mismo.

Documentacion o marcaciéon en el campo de los vértices del terreno a levantar.
Asi como también se documentaran los Benchmarks (BM) ubicados en lugares
estratégicos y visibles para los replanteos del proyecto. De la misma manera se
realizara con el establecimiento de puntos de control geodésico.

Se deberan enlazar el levantamiento topografico, al sistema geo referenciado
nacional mediante la utilizacion de puntos geodésicos oficiales proporcionados
por el IGN cerca de la zona

2.2.5 Tareas a Desarrollarse para cada Establecimiento de Salud.

Reconocimiento de Campo

= Se realizara el respectivo reconocimiento de campo de forma pormenorizada,
para definir las actividades y estrategias de trabajo a efectuar que conduzca
a obtener el resultado éptimo de acuerdo a los requerimientos técnicos exigi-
dos.

= Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan un
mejor avance de las labores a realizar, considerando la enorme afluencia de
publico a este establecimiento de salud nacional.

= Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de con-
trolar las actividades dentro del recinto de salud.

= Toma de vistas fotograficas, que deberan ser comentadas.

Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topografico

« Se establecera una poligonal de apoyo topografico, que sera calculada, al-
canzado el cuadro respectivo en el Informe Técnico.

= Los vértices de la poligonal de apoyo seran marcados y/o monumentados,
considerando las exigencias y limitaciones que se considere en la zona en
estudio, con fierro corrugado u otro material adecuado, y pintados de color
amarillo (si lo es permitido).

= Se marcaran o monumentaran estratégicamente la poligonal principal de
apoyo, que sera nivelada geométricamente con el equipo topografico Nivel
de Ingeniero, en base a la cota de los BMs Oficiales del IGN, elevacién geoi-
dal o cota de buzén de alcantarillado de via colindante.

= Esta poligonal sera nivelada por el método geométrico con un nivel de inge-
niero que contara como minimo con una precision de +/- 1 mm.

« Las coordenadas de posicién y elevaciones de la poligonal principal de apoyo
deben ser compensadas y ajustadas, para asi minimizar los errores de cierre
angular y altimétrico; considerando el uso de equipos topogréficos Estacion
Total y Nivel de Ingeniero respectivamente

Levantamiento Altimétrico
« Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topografica de apoyo, de-
beran ser niveladas geométricamente con equipo topografico.
= De no encontrarse BM's de la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de
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la zona del proyecto, previa coordinacion y aprobacién del PRONIS, se podra
emplear la altura geoidal resultante de un punto, procesado con el modelo
geoidal EGM96 o EGM2008. Otra alternativa aceptable es considerar la cota
de buzén de desaglie que se encuentre en la via externa colindante

=« Se empleara la Estacion Total para obtener la altimetria de los detalles del
area del recinto en estudio, con el fin de poder interpolar curvas de nivel a
una equidistancia entre las curvas de un (0.5) metro.

= Se adjuntara en el Informe del servicio la libreta de campo de la nivelacion
geomeétrica de los Puntos de Control Topografico de la poligonal de apoyo,
adjuntandose también la ficha técnica del BM, de ser el caso.

Levantamiento Planimétrico

= Ellevantamiento planimétrico se efectuara con la Estacion Total, empleando
el método de radiacién a partir de los vértices de la poligonal de apoyo topo-
grafico, y los puntos de control auxiliares necesarios establecidos.

« Se obtendran todos los detalles y elementos fisicos existentes en la superficie
del entorno interno y externo accesibles colindantes a los establecimientos
y/o terrenos, tales como: muros perimétricos de limite existente, vértices su-
perficiales de volumen de edificaciones, vias de acceso, rampas, escaleras,
escalinatas, veredas, jardines, arboles, sardineles, pozos a tierra, cajas de
agua, cajas de desagUle, buzén eléctrico, buzén telefénico, buzén de alcanta-
rillado, muros bajos, cercos, barandales, postes; y otros relevantes necesa-
rios al estudio del Proyecto.

Levantamiento General.
= Ubicacioén y localizacién del establecimiento de salud.
* Planta General del establecimiento, por pisos (Incluye techos). Se debera in-
dicar graficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales
adicionados.

= Cortes Generales del establecimiento, transversales y longitudinales. Se de-
bera indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son ori-
ginales y cuales adicionados.Elevaciones Generales del establecimiento,
todos los frentes. Se debera in- dicar graficamente (achurado) cuales
ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. Se levantara el
cerco perimétrico existente indicando su altura y espesor indicando de que
materiales estd hecho; finalmente se medira la altura visible de los
sobrecimientos de estos muros.

= Cuadro General de Areas.

= Registro fotografico que incluya las fachadas y los espacios interiores del in-
mueble, asi como de las calles circundantes donde esta ubicado el inmueble,
que permita la lectura del perfil urbano.

= Documentos de propiedad.33

= Levantamiento arquitecténico por planta de cada edificaciéon (incluye techos,
terrazas, azoteas y sétanos) debidamente acotado. Para los muros levanta-
dos se considera la obtencién de la altura visible del sobrecimiento; asi como
sus caracteristicas (materiales).

= Levantamiento topografico externo hasta 15 — 20m alrededor del perimetro
del Establecimiento de Salud para obtener la Topografia perimetral externa.

= Definicién de riesgos evidentes (superficiales) encontrados que afectan o

afectaran al Establecimiento de Salud como taludes de suelo en proceso de

desprendimiento, afloramientos superficiales de agua, humedades de muros

cimientos, muros inclinados a punto de volcarse, invasiones al terreno de ter-

ceros e instalaciones de terceros que crucen o invadan al terreno, etc

Definicion de la cota o nivel de piso de cada planta.

Definicién de usos de los ambientes. Codificacion de ambientes.

Definicién de areas Utiles por ambiente, piso y edificacion.

Indicacion de vanos (Tipos, materiales y dimensiones).

Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificacion. Acota-

das.

= Elevaciones o fachadas de cada edificacion (Todas).

* Anexo fotografico comentado.

* Levantamiento de informacién de la situacién actual y diagnéstico de las ins-
talaciones eléctricas existentes (suministro eléctrico, tableros eléctricos redes
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eléctricas de iluminacién, tomacorriente, fuerza y otros).

Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control

La determinacién de puntos de control geodésico se deben desarrollar en
base a los lineamientos del "Proyecto de Normas Técnicas de Levantamien-
tos Geodésicos" del Instituto Geografico Nacional (IGN).

Se deberan colocar como minimo dos (2) puntos de control geodésico, que
seran sustentados en el Reporte de post-proceso de linea base. El tiempo de
observacién para cada uno de los puntos de control serd de 02:00 horas como
minimo. De acuerdo al Reglamento Nacional Catastral actual es 30 min. mas
2 min. por cada kilometro de distancia del punto geodésico o ERP base del
IGN. Estos dos (2) puntos de control geodésico formaran parte o seran ama-
rradas a la poligonal de apoyo topogréafico

Se utilizara como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que pertenecen
a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional - REGGEN, teniendo en cuenta los
estandares de precisién geométrica de la Tabla 1 del Proyecto de Normas
Técnicas de Levantamientos Geodésicos, utilizando para el caso como mi-
nimo puntos de Orden "B"

Se debera utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia, realizando
la toma de datos mediante el método estatico, recomendandose usar una
configuracién de mascara de elevacion de 13°, intervalos de grabacion de 10"
como méaximo y un PDOP menor a 5.

Se presentara en el Informe del servicio las Fichas de Valores de los puntos
de control geodésico, que seran elaboradas de acuerdo al modelo del IGN
(formato referencial), firmadas por el profesional encargado proveedor del
servicio

Contenido del Levantamiento Topografico y Arquitecténico del Estable-
cimiento de Salud

Memoria Descriptiva

Panel Fotografico comentado.

Plano de Ubicacion y Localizacion; a escala conveniente de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas nacionales predial catastral.

Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perimetro y angulos.
Plano Topografico General. Los planos deben presentarse en el Datum Oficial
WGSB84 y PSADS6, proyeccion UTM, zona 18.

Planos de distribuciéon arquitecténica del inmueble. Plantas de conjunto y por
edificacién (Plantas por piso, elevaciones, secciones transversales y longitudi-
nales) muy coherentes con la realidad.

Cuadro de areas: Terreno, construida (por piso), techada y libre.

Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de
los 02 puntos (minimo) de control geodésico y de la ERP Base de Orden “0"del
Instituto Geografico Nacional, el calculo de la poligonal de apoyo

Libreta de campo, en Excel, con el calculo de la nivelacién geométrica de los
Puntos de Control de la Poligonal Principal Topografica.

Certificado de calibracion de los equipos topograficos y geodésicos empleados.
Planta General del establecimiento, indicando las edificaciones existentes. Se
debera indicar graficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y
cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

Las edificaciones existentes deberan ser identificadas numéricamente (Pabe-
lién 1, pabellén 2, etc.). La identificacién sera replicada en todos los planos que
corresponda.

Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250.

Cortes Generales del establecimiento, transversales y longitudinales. Se de-
bera indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son origi-
nales y cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

Elevaciones Generales del establecimiento, todos los frentes. Se debera indi-
car graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y
cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250

Entregable

EL CONTRATISTA presentara el siguiente producto, que contendra como minimo:
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Levantamiento Topografico y Arquitecténico de cada Establecimiento de Salud.

» Informe Técnico Topografico en original y copia que contendra como minimo:

= Memoria Descriptiva:
- Antecedentes
- Objetivo del estudio
- Ubicacién y Accesibilidad al terreno
- Descripcion del terreno existente
- Descripcién de las edificaciones existentes, en caso corresponda.
- Descripcién de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua potable,

alcantarillado, energia eléctrica, telefonia, etc.).

Descripcion de las instalaciones superficiales y aéreas de terceros que crucen,

invadan, bordeen al Establecimiento de Salud.

- Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibracién del

equipo topografico utilizado (copia legalizada).

Metodologia empleada.

» Trabajo de Campo

« Trabajo de Gabinete

Datos Técnicos del predio existente

« Area del Terreno

* Perimetro

« Vértices, angulos y lados del terreno

e Linderos y medidas perimétricos

« Superficie del predio

o Altitud.

e Coordenadas UTM.

« Orientacién (norte magnético)
- Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarillado, energia eléctrica, etc.
- Planos de ubicacion de la red matriz, buzones y red trifasica
- Conclusiones y Recomendaciones

= Panel Fotografico comentado.

= Plano Topografico General. Curvas de nivel. Puntos topograficos. Vértices. Angulos
Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a
si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los
Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas.

= Plano Perimétrico. Areas, perimetro, colindancias, vias.

= Plano de Ubicacién y Localizaciéon; a escala conveniente de acuerdo a las especifica-
ciones técnicas nacionales predial catastral.

= Plano comparativo del terreno. Diferenciando los limites de propiedad del terreno exis-
tente y del terreno segun la Partida Registral. Achurando las areas no coincidentes.

= |dentificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes,
semaforos, tanques elevados, cisternas, arboles, cercos verdes, ancho de via, bermas,
u otros elementos existentes. Asi también, |las redes sanitarias, pluviales y eléctricas,
etc de terceros que crucen, invadan o bordeen al Establecimiento de Salud y que sean
ajenas al mismo.

= Plano de Secciones Transversales y Longitudinales para el Establecimiento de Salud
seran en general espaciadas cada 5 a 10m entre si muy coherentes con la realidad, y
los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los
anchos de vias y las interferencias existentes. Para el perimetro del Establecimiento de
Salud se debera realizar cortes cada 5m para el analisis del cerco perimétrico.

= Plano de secciones con ancho de las vias colindantes. Descripcién de las vias. Vistas
fotograficas del perimetro exterior al terreno.

= Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de los
02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden “0" del Instituto Geografico
Nacional, el calculo de la poligonal de apoyo.

= Libreta de campo, en Excel, con el célculo de la nivelacion geométrica de los Puntos
de Control de la Poligonal Principal Topografica.

= Certificado de calibracién de los equipcs topograficos y geodésicos empleados.

= Un (01) CD con el Informe Técnico Topografico (en Word y Excel), con la data topogra-
fica en formato csv y dwg, sistema de proyeccion de coordenadas UTM y en el Sistema
Geocéntrico WG S84 Oficial y PSAD56
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= Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder.

= Partida Registral del Terreno.

= Puntos topograficos en formato Excel (archivo digital), nivelacién Topografica desde el
punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.

= BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM debera llevar inscrita la cota

nivelada).

= Planta General del establecimiento.

= Plot Plan.

= Cortes Generales del establecimiento espaciados cada 5 a 10m entre si y para el peri-
metro cada 5m.

= Elevaciones Generales del establecimiento.

= Planos del levantamiento arquitecténico:
= Plantas de distribucién interna de cada edificacion, por piso
= Secciones o Cortes de las edificaciones.
= Fachadas o Elevaciones de las edificaciones.
= Plantas de techos de cada edificacion.

= Cuadro General de Areas por zonas, edificios y plantas

= Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun representante del
establecimiento de salud.

= Copia simple del certificado de habilidad profesional.

= Copia de solicitud de certificacion de puntos geodésicos dirigida al Instituto Geografico
Nacional.

= Copia de Comprobante de Pago realizado al Instituto Geografico Nacional

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

- La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en
formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segun corres-
ponda.

- El plano empleara el membrete que serad alcanzado, en su oportunidad, por el area
usuaria del Programa Nacional de Inversiones en Salud.

- Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con
colegiatura y habilitacion profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o
AD, doblados en A4.

- Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSADS6, proyeccion UTM,
zona 18.

> Informe Técnico Levantamiento Arquitecténico en original y copia de la infraestructura
del Establecimiento de Salud que contendra como minimo:

= Memoria Descriptiva
- Antecedentes.
- Objetivo del estudio
- Descripcion de cada una de las edificaciones existentes. Usos y estado de conservacion
- Descripcion de los acabados empleados y su estado de conservacion: pisos, contrazéca-
los, zécalos, cielos rasos, aparatos sanitarios, griferia, puertas, ventanas, equipos de
alumbrado, tomacorrientes, interruptores, pozos de tierra, buzones, rejas, cerrajeria, etc.
- Descripcion de las obras exteriores existentes. Patios, cercos, bancas, jardines, veredas,
etc
- |dentificacion del uso de cada ambiente de cada pabellén o edificacién.
- Datos Técnicos de las edificaciones.
« Area construida por cada edificacion y total.
« Area techada de cada edificacion y total
« |dentificacion del area de cada ambiente de cada pabelléon o edificacion.
- Conclusiones y Recomendaciones
= Panel Fotografico comentado. Vistas exteriores e interiores. Registro fotografico que incluyalas
fachadas y los espacios interiores del inmueble, asi como de las calles circundantes donde
esta ubicado el inmueble, que permita la lectura del perfil urbano.

= Plano General de distribucion arquitecténica, por pisos. Mostrar patios, veredas, canaletas,
jardines, postes, faroles, rampas, escalinatas, escaleras, etc. Definicidn de la cota o nivel de
piso de cada planta. Se incluira una escala gréafica.

= Las edificaciones existentes, deberan ser identificadas numéricamente (Pabellén 1, pabe-
llén 2, etc.). La identificacién sera replicada en todos los planos que corresponda
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= Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250.

= Plano general de techos. Indicar pendientes, niveles de alero y niveles de cumbreras, cana-
letas pluviales.

= Planos de levantamiento de cada pabellén, mostrando la distribucién interna. Identificacion
de ambientes, areas y usos (Codificacion de ambientes). Se identificara con precisiéon la
ubicacion de los aparatos sanitarios, muebles fijos (counters, mesadas, barras, muebles de
cocina, lavaderos, etc.). Cuadro de vanos existentes con indicaciéon de sus materiales. De-
finicion de areas utiles por ambiente, piso y edificacién. A escala 1/50. Se incluird una escala
grafica. Las plantas serdn acotadas. Las cotas seran generales y parciales.

= Planos de cortes (transversales y longitudinales) de cada edificacién. Se mostraran las al-
turas, pendientes, puertas, ventanas, zécalos, contrazécalos, etc. Debidamente acotados.
Secciones transversales (minimo 2) y longitudinales (minimo 2) de cada edificio. A escala
1/50.

= Planos de elevaciones de cada edificacion. Todas las elevaciones). A escala 1/50

= Planos de cercos y portadas. Planta, cortes y elevaciones.

2.3 ESTUDIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL

2.3.1 Objetivos
Mediante este Estudio se pretende la obtencién de los siguientes:

= Evaluacién Estructural de los establecimientos de salud materia de la contratacién.
2.3.2 Productos a Entregar

= Estudio de Evaluacién Estructural de los establecimientos de salud materia de la
contratacion

2.3.3 Alcance del estudio de Evaluacién Estructural.
El alcance definido comprende para cada uno de los establecimientos de salud:

2.3.3.1 Pruebas y Ensayos de Diamantina en elementos estructurales de Concreto.
*« Toma de testigos y obtencién de ensayos de verificacion de la calidad y resis-
tencia del concreto estructural de las edificaciones existentes.
* Incluye el Informe Técnico correspondiente.
* Incluye el resane de la reposicién del concreto en las exploraciones efectuadas.

2.3.3.2 Escaneo de Armadura interna de Acero en elementos estructurales de Con-
creto.
* Escaneo y obtencion de la armadura y estribos de acero en los elementos es-
tructurales de las edificaciones existentes.
¢ Incluye el Informe Técnico correspondiente.

2.3.3.3 Informe Técnico de Evaluacién Estructural de la Edificacion
e Inspeccién técnica de campo.
e Evaluacién del estado situacional de la estructura de establecimiento de salud
« Evaluacién y conclusiones de los resultados de ensayos a compresion de testigos
diamantinos, determinacién del f'c representativo

| « Evaluacién y conclusiones del escaneo de las armaduras de acero de los elemen-
tos estructurales.

3 e Determinacion de la geometria de los elementos estructurales (Secciones de co-

| lumnas, vigas, losas, placas, muros; cuantia de refuerzo, etc.)

« Evaluacion de las condiciones de estabilidad y riesgo potencial de la estructura del

| establecimiento de salud. Definicion de niveles de dafos, de existir, desplazamien-
tos, deformaciones o asentamientos, agresiéon quimica externa, entre otros; en los
elementos estructurales y no estructurales.

« Definicion de las cargas y sobrecargas que afectan la estructura.

o Definicién de parametros sismicos para el analisis

« Diagnéstico, andlisis y estudio de vulnerabilidad Estructural de la edificacion, de-
tallado y completo, conforme a la norma técnica sismo resistente del Reglamento

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 465 — Piso 15. ﬁ, PRON IS
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru. Programa Nacional de inversiones en Saiud
T(511)611-8181

98




Sy,
P ’ Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
[l
Ministerio de Salud Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1
BASES INTEGRADAS

{ox < Viceministerio :
PERU | Ministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
de Salud Aseguramiento en Salud IR UTTSTLTEE ST

Nacional de Edificaciones.
« Analisis dinamico de la edificacion existente.

* Ubicacién de las zonas y de los elementos estructurales mas vulnerables del edi-

ficio.

« Descripcion de la configuracion estructural de la edificacién

« Modelo Estructural representativo sustentado en los parametros mecanicos de los

materiales componentes del sistema estructural
« Conclusiones y recomendaciones.
e Conclusiones generales y especificas de la evaluacion.

« Conclusién del tipo de intervencion: reforzamiento, rehabilitacién o demolicién total

o parcial

2.3.4 Alcance de las pruebas y ensayos de diamantina en elementos estructurales

de concreto.

Tareas de a desarrollarse®

e Suministro, movilizacién y desmovilizacion de todes los Equipos y Herramientas

necesarios al lugar de trabajo

* Personal de apoyo y acondicionamiento del area de trabajo (movimiento de mobi-

liario, etc.).

* Instalacién de Equipos para la extraccion y/o toma de los testigos.

e Extraccién de muestras (Testigos) en presencia del responsable del Trabajo.

+ Reposicién del concreto extraido y del tarrajeo de los elementos explorados. Se
deberéa restituir el concreto extraido con concreto expansivo, aplicando previa-
mente una resina epdxica para lograr la adherencia adecuada. Rellenado de ex-

cavaciones. Limpieza del lugar de trabajo.

« Determinacion del tipo de ladrillo en los muros portantes, para lo cual EL CON-
TRATISTA escoge un muro portante y retira el tarrajeo en dimensiones adecuadas
que le permita determinar el tipo de la unidad de ladrillo que conforma el muro

portante

mantinas.
o Prueba de rotura de probeta con sus certificaciones.

ras.

e Trabajo de Laboratorio: Ensayo de tallado y compresion de los testigos de dia-

o El Informe correspondiente debe ser visado por el responsable de este servicio.
La documentacién de estudio debe ser acorde al RNE y la norma E-030 en el
capitulo VIII la seccién de Evaluacién, Reparacién y reforzamiento de estructu-

o Debe incluir panel fotografico de la toma de muestra con diamantina, escaneo

y tipo de ladrillo en muros estructurales.

o Determinacion de la calidad del concreto de la Estructuras.

EL CONTRATISTA presentara los certificados de laboratorio obtenidos a los
testigos de diamantinas tomadas en columnas, zapatas, vigas, etc.

- Los ensayos seran firmados por los responsables y avalados por el profesional que
ha recibido el encargo del estudio. Asimismo, estos ensayos deben de rea- lizarse
en instituciones autorizadas por INACAL o instituciones publicas de re-
conocido prestigio como Universidades, Ministerios e Instituciones de forma-

cion técnica.)

e Trabajo de Gabinete: Elaboracién del Informe Técnico y Certificaciones correspon-

dientes.

Trabajos de campo
* Exploracién de cimentacién y de la estructura.
* Se extraeran testigos diamantinos de la siguiente manera:

Se extraeran testigos diamantinos de TODOS LOS BLOQUES de cada estableci-
miento de salud, siempre que estos bloques CONTENGAN AMBIENTES PRESTA-
CIONALES de cualquier unidad productora de servicios de salud (UPSS) ver am-
bientes prestacionales en la NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DGIEM

De existir estudios previos deberan efectuarse las coordinaciones del caso a efectos de
evitar |a realizacién de nuevas muestras evitando al maximo la debilitacion de los

elementos estructurales existentes
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De corresponder, el nimero de muestras se extraera de la siguiente manera en
cada bloque que cumpla las condiciones descritas en el parrafo anterior:

- Una (1) muestra se extraera en las zapatas, de no existir estas, seran realiza-
das en los cimientos corridos.

- Dos (2) muestras se extraeran en columnas portantes

- una (1) muestra se extraera en vigas principales

De haber bloques de dos a mas niveles, se realizaran las siguientes muestras por
cada nivel adicional:

- Dos (2) muestras se extraeran en columnas portantes.
- Una (1) muestra se extraera en vigas principales

Estas muestras se tomaran previa coordinacién con el area usuaria.

Se empleara broca diamantina de 2" de acuerdo con los protocolos técnicos vigen-
tes a fin de determinar la resistencia y composicién del concreto estructural exis-
tente. Una vez tomadas las muestras se debera restituir el concreto extraido con
concreto expansivo, aplicando previamente una resina epoxica para lograr la adhe-
rencia adecuada.

Se realizara un escaneo a cada elemento estructural para encontrar la ubicacion de
los fierros y asi poder extraer la muestra de cada diamantina correctamente de ma-
nera que no se comprometa el funcionamiento estructural de las edificaciones.
Aplicacién del método para la obtencién y ensayo de estas muestras segun la NTP
339.059:2001

Escaneo de armadura interna de acero en elementos estructurales de con-
creto

Tareas de a desarrollarse®®

Suministro, movilizacién y desmovilizacion de todos los Equipos y Herramientas
necesarios al lugar de trabajo.

Personal de apoyo y acondicionamiento del area de trabajo (movimiento de mobi-
liario, etc.).

Escaneo y obtencion de vistas de la armadura y estribos de acero en los elementos
estructurales de las edificaciones existentes (Vigas principales, columnas, losa ali-
gerada, etc.) en presencia del responsable del Trabajo.

Identificar la posicion, el diametro del acero longitudinal y transversal, la cantidad
de varillas y el espesor del recubrimiento. Tanto para la armadura principal como
para los estribos.

Trabajo de Gabinete: Elaboracion del Informe Técnico y Certificaciones correspon-
dientes.

Trabajos de campo

ob.pefpronis

T(511)611-8181

Exploracion y escaneo de armadura interna de cimentacién y de la estructura.
Se extraeran vistas en:

El escaneo se realizara a TODOS LOS BLOQUES de cada establecimiento de
salud, siempre que estos bloques CONTENGAN AMBIENTES PRESTACIONA-
LES de cualquier unidad productora de servicios de salud (UPSS) ver ambientes
prestacionales en la NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DGIEM.

El nimero de elementos a escanear la armadura sera de la siguiente manera en
cada bloque que cumpla las condiciones descritas en el parrafo anterior:

- una (1) muestras se extraeran en columnas portantes
- una (1) muestra se extraera en vigas principales

De haber bloques de dos a mas niveles, se realizaran las siguientes muestras por
cada nivel adicional:

A una (1) muestras se extraeran en columnas portantes.
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- Una (1) muestra se extraera en vigas principales.

2.3.6 Alcance del informe técnico de evaluacion estructural

El Informe Técnico de Evaluacién Estructural de cada Centro de Salud incluira como

minimo

+ Verificacion de los Elementos Estructurales: Se llevara a cabo la inspeccién
detallada del estado en que se encuentran las edificaciones objeto de la evalua-
cién, verificando los elementos arquitectonicos y estructurales los cuales serviran
para elaborar los planos de dafos y levantamiento estructural identificando las

columnas, techos, vigas, etc.

v Resultados de ensayos a compresion de testigos diamantinos, determinacion del f'c

representativo en cada elemento estructural.

v Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la evaluacién.
v Inspeccién técnica de campo para verificacion del estado de elementos estruc-

turales de la edificacién existente.

+» Levantamiento de Dafos: Se elaboraran planos de ubicacién de dafios a2 es-
cala 1/50 con las dimensiones reales de cada edificacién, haciendo los cortes y
elevaciones necesarias, de tal manera que los dafios sean visualizados. En los
planos se sefalaran los dafios de acuerdo a una nomenclatura y leyenda conve-
niente, debiendo ser concordante con el archivo fotografico. Todos los planos se
presentaran debidamente acotados en todas sus vistas, sellados y firmados por

el profesional responsable.

v Estudio del nivel de dafos, de existir, desplazamientos, deformaciones o asen-
tamientos, entre otros; en los elementos estructurales y no estructurales.

+ Evaluacion y Analisis Sismico de las Estructuras existentes:

datos computarizados.

v Con las dimensiones efectivas de los elementos estructurales (sin acabado), ob-
tenidas en campo y con los resultados obtenidos de las caracteristicas de los
materiales (Diamantina y Escaneo de refuerzos) se ejecutaran los Analisis de
calculo de las edificaciones para determinar su respuesta sismica, bajo la Norma
Sismo Resistente E-030 vigente, incluyendo los listados de ingreso y salida de

v Secciones de columnas, vigas, losas, muros estructurales; cuantia de refuerzo.
v Cargas y Sobrecargas. EL CONTRATISTA debe ubicar, cuantificar y considerar
las sobrecargas en las zonas donde exista la presencia tanques de agua, equi-

pos mecanicos u otros objetos de gran peso.

v Parametros sismicos para el analisis de acuerdo a la norma técnica de disefio

sismorresistente E.030.

v Andlisis dindmico de la edificacion existente y se presentara la ubicacién de las
zonas y de los elementos estructurales mas vulnerables del edificio.

v Descripcion detallada de la configuracién estructural de la edificacion reforzada

v Modelo Estructural de los bloques o médulos sustentados con los parametros
mecénicos de los materiales componentes del sistema estructural

EL CONTRATISTA adjuntara los esquemas tridimensionales de porticos debida-
mente identificados y elaborara los cuadros de resumen que muestren los des-
plazamientos maximos y distorsiones de cada una de las edificaciones evalua-
das, mostrando el comparativo con las normas respectivas. Para los analisis sis-
micos EL CONTRATISTA empleara unicamente los métodos permitidos por las

normas E.030 vigentes.

* Contenido de Planos: Plano de dafos: Distribucién en planta, cortes y elevacio-
nes, de la edificaciéon existente de acuerdo a su situacién actual.
Planos de levantamiento estructural: Techos, columnas, muros y vigas, indi-
cando dimensiones entre ejes y de los elementos estructurales.

+ Conclusiones y recomendaciones

v Conclusiones generales y especificas de la evaluacién.

v Conclusiéon del tipo de intervencion: reforzamiento, rehabilitaciéon o demolicion
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2.3.7 Entregables

2.3.71 Evaluacioén estructural de la edificacion

El Informe Técnico de Evaluacion Estructural de cada Centro de Salud, debera contener el
resultado de los estudios realizados e indicar las recomendaciones necesarias para que se
pueda tomar la mejor alternativa.

Documentos Adjuntos: Se debera adjuntar la siguiente documentacion:

Plano Referencial de ubicacion de los médulos en planta.
Planos de Levantamiento de Dafos

Planos de Levantamientos Estructurales

Resultados de las Auscultaciones realizadas

NS

2.3.7.2 Pruebas y ensayos de diamantina, y escaneo de elementos estructurales de
concreto

Cumplira con los requisitos técnicos del procedimiento estandar sobre la materia, y con-

tendra como minimo

- Informe de Evaluacion de edificaciones. Comprende la identificaciéon, que presentan las

edificaciones existentes

Pruebas y ensayos técnicos requeridos que permitan determinar indubitablemente las di-

mensiones, constitucion y calidad del concreto y acero, asi como las condiciones de los

elementos estructurales de los edificios existentes. Diamantinas, excavaciones, etc.

EL CONTRATISTA efectuara extracciones de testigos diamantinos tomados, preferente-

mente, en cimientos corridos, columnas, vigas y losas aligeradas. Estas muestras se to-

maran a criterio del consultor en las edificaciones mas representativas del inmueble (Con

la mayor carga, mayor nimero de pisos 0 mayores luces)

Pruebas a los testigos diamantinos obtenidos. Dichas pruebas deberan ser efectuadas por

instituciones técnicas de reconocido prestigio. Luego de tomadas las pruebas, EL CON-

TRATISTA estara obligado a resanar los elementos estructurales sobre los cuales se to-

maron los testigos. Se anexaran los certificados originales de los ensayos y pruebas rea-

lizadas.

Vistas de escaneo de refuerzos en los elementos estructurales requeridos. Resultados de

las vistas, segun items (nimero varillas, diametros, espaciamiento, recubrimiento, etc.) y

elementos escaneados (Vigas, columnas y losas aligeradas)

2.4 REFERIDAS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30558, ley que aprueba disposiciones de ca-
racter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que
dispone la creacién de la autoridad para la reconstruccién con cambios, en su articulo 8.7
establece lo siguiente: “tratdndose de intervenciones de reconstruccion, los titulares o Enti-
dades Ejecutoras a cargo de las mismas deben realizar la identificaciéon de los impactos
ambientales e incluir las medidas de control y/o mitigacién ambiental en el expediente téc-
nico o documento similar, siendo responsables de su implementacién durante su ejecucion;
debiendo informar a la entidad de fiscalizacién ambiental competente, dentro de los treinta
(30) dias posteriores al inicio y recepcion de la obra, las medidas de manejo ambiental que
se implementen o se hayan implementado, segun el Formato de Acciones que se establece
para este fin.

En ese marco, se debe elaborar un Instrumento Ambiental conforme el Anexo 1.2, Formato
de Acciones Ambientales Sector Salud del DECRETO SUPREMO N° 015-2018-MINAM
donde establecen Disposiciones para la Implementacién de los Numerales 8.7 Y 8.8 del
Articulo 8 de La Ley N° 30556, Ley que aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario
para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone La Crea-
cion de La Autoridad para La Reconstruccion Con Cambios.

Este instrumento ambiental debe contener como minimo lo establecido en el Formato del
Anexo 1.2, Formato de Acciones Ambientales Sector Salud del DECRETO SUPREMO N°
015-2018-MINAM, el cual contiene los siguientes puntos:
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Aspectos generales1.1.Introducciéon 1.2 Objetivo
1.2.1 Objetivos especificos

|.  Datos generales de la intervencion

2.1.Nombre de la intervencion

22.Cédigo de la  reconstruccién

2.3.Monto de la intervencion

2.4 .Modalidad de ejecucién (marque con x segun corresponda)2.5. Entidad
formuladora

2.6.Entidad ejecutora

2.7.Tipo de intervencion

2.8.Ubicacion del proyecto

2.9. Objetivos de la intervencion

2.10. Beneficiarios directos (numero de habitantes debidamente sustentada)
2.11. Duracién de la intervencion

Il. Componentes de la infraestructura implementada
3.1 componentes principales

3.2 Areas auxiliares

3.3 insumos

3.4 maquinarias y equipos

3.5 emisiones atmosféricas y ruido

3.6 efluentes

3.7 residuos

IV Actividades de intervencién

Describir de manera detallada las actividades de intervencion por cada etapa, a fin de deter-
minar de manera objetiva los impactos producto de su ejecucion.

4.1 Actividades preliminares
4.2 Proceso Constructivo

4.3 Operacién y mantenimiento
4.4 Cierre y/o abandono

V. Aspectos ambientales de la infraestructura implementada
5.1 Medio fisico

5.2 Medio biolégico

5.3 Medio socioeconémico

5.4 Monitoreo ambiental

V1. Medid bientales aplicables a la intervencién

Debera plantear todas las medidas ambientales de manera objetiva y sustentada para todaslas
fases de la intervencion.

6.1 Actividades preliminares

6.2 Construcciéon
6.3 Operacién y mantenimiento
6.4 Cierre del proyecto

VII. Difusidn de las acciones ejecutadas
7.1 Informacién a la ciudadania de lo ejecutado

VIIl. Presupuesto de prevencion y mitigaciéon ambiental, seguridad y salud

IX. Conclusiones y recomendaciones
X. Firmas
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XI Anexos

Entidad lo considere necesario.

2.5 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

Se debera elaborar la Evaluacion de riesgos teniendo como referencia el Manual para la
Evaluaciéon de Riesgos Ocasionados por Fendmenos Naturales version 2, aprobado con

Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J, ademas se debera:

« |dentificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia en el area

de estudio como son sismos e inundacion pluvial.

« |dentificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y resiliencia
del establecimientc de salud, frente a los peligros de sismo e inundacion pluvial en el

area de estudio

« Determinar la evaluacion del riesgo del establecimiento de salud, ante la ocurrencia de

sismos e inundacién pluvial

* Plantear medidas de prevencion con el fin de reducir el riesgo de desastre, logrando la

sostenibilidad del proyecto.

« Realizar la evaluacion de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED version 2.
e Desarrollar la evaluacién de riesgos como un informe del tipo semi cuantitativo.

El contenido minimo del informe de evaluacién de riesgos sera:

A.- GENERALIDADES

1. Objetivo

2. Situacién General

2.1. Ubicacion Geografica

2.2 Descripcion Fisica de la Zona a Evaluar
2.3. Antecedentes e Informes

2.4. Materiales e Insumos

2.5 Caracteristicas Generales del Area Geogréafica a Evaluar
3.0. Evaluacién del Riesgo

3.1. Determinacion del Nivel de Peligrosidad
‘ 3.2. Identificaciéon de los Peligros

3.2.1. Peligros Generados por Fendmenos de Geodinamica Interna
3.2.2. Peligros Generados por Fendmenos de Geodinamica Externa

3.2.3. Peligros Generados por Fenémenos de Origen Hidrometeorolégico y Oceanogra-

fia

3.3. Caracterizacion del Peligro por Sismo

3.3.1. Parametros de Evaluacién del Fenémeno Sismos

3.3.2. Determinacion de la susceptibilidad ante Sismos

3.4. Determinacion de los Niveles de Peligrosidad por Sismos.
3.4.1. Matriz de Ponderacion de los Parametros de Sismos.

3.4.2. Matriz de Ponderacion de cada parametro de Sismos y sus descriptores

3.4.3. Matriz de Ponderacién del Factor Condicionante
3.4.4. Matriz de Ponderacién del Factor Desencadenante
3.4.5. Definicién del escenario de riesgo ante sismos.
3.4.6. Calculo de los niveles de peligrosidad por sismos
3.4.7. Mapa de Peligro por Sismos

3.5. Caracterizacion del Peligro por Inundacién Pluvial

3.5.1. Parametros de Evaluacion del Fenémeno por Inundacion Pluvial.

3.5.2. Determinacién de la Susceptibilidad ante Inundacién Pluvial

3.6. Determinacion de los Niveles de Peligrosidad por Inundacién Pluvial
3.6.1. Matriz de Ponderacion de los Parametros de Evaluacién de Inundacién Pluvial
3.6.2. Ponderacién de los Parametros de Susceptibilidad por Inundacién Pluvial
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Plano de ubicacién, Plano perimétrico y plano de area de influencia ambiental y social di-
recta e indirecta, debidamente georreferenciado y en coordenadas UTM, plano de ubicacién
de zonas de disposicion final de residuos de demolicion, construccién, comunes, domésti-
cos, debidamente georreferenciado, Plan de Manejo y gestion integral de residuos solidos
para la etapa construcciéon y operacion; conforme lo establecido en el D.S. N° 018-2016-
VIVIENDA y Resolucién Ministerial N° 945-2018/MINSA; otros que EL EVALUADOR de la

R

104




Sy,
d P ’ Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
ﬁ PERU | Ministerio de Salud Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1

BASES INTEGRADAS

o ¢ Viceministerio
PERU | Ministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
de Salud LECTET RS U Inversiones en Salud

26

3.6.2.1. Ponderacién de cada factor condicionante del fenémeno y sus descriptores
3.6.2.2. Ponderacién del factor desencadenante y sus descriptores

3.7. Definicién del escenario de riesgo ante Inundacién Pluvial.

3.7.1. Calculo de niveles de peligrosidad por inundacion Pluvial.

3.8. Estratificacion del peligro por inundacion pluvial

3.9. Mapa de Peligro por Inundacién Pluvial

4. Andlisis de Elementos Expuestos: Identificacion de Elementos Expuestos
5. Andlisis de Vulnerabilidad

5.1. Analisis de las Componentes de Vulnerabilidad

5.1.1. Vulnerabilidad Social

5.1.2. Vulnerabilidad Econémica

5.1.3. Vulnerabilidad Ambiental

5.2. Determinacién de la Vulnerabilidad Final

5.2.1. Analisis de la Componente Fragilidad

5.2.1.1. Fragilidad Social

5.2.1.2. Fragilidad Econémica

52.1.3. Fragilidad Ambiental

5.2.2 Ponderacién de los Parametros de Fragilidad

5.2.2.1. Analisis de Fragilidad ante Sismos

5.2.2.2. Analisis de Fragilidad ante Inundacion Pluvial

5.3. Andlisis de la componente de la Resiliencia

5.3.1. Resiliencia Social

5.3.2. Resiliencia Econémica

5.3.3. Resiliencia Ambiental

5.3.4. Ponderacién de los Parametros de Resiliencia

5.3.4.1. Determinacion en la priorizacion de los parametros de resiliencia antes Sismos
e inundacién pluvial.

5.4. Calculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundacion Pluvial
6. Calculo de Riesgo

6.1. Determinacién de los Niveles de Riesgo

6.2. Zonificacion del Riesgo

6.2.1. Zonificacion de Riesgos por Sismos

6.2.3. Zonificacién de Riesgos por Inundacién Pluvial

7. Control del Riesgo

7.1. Control del Riesgo ante Sismo

7.2. Control del Riesgo ante Inundacién Pluvial

8. Medidas de prevencion y reduccion del Riego de Desastres
8.1. Medidas Estructurales

8.2. Medidas No Estructurales

9. Conclusiones y Recomendaciones

10. Bibliografia

B.- ANEXO:

1. PANEL FOTOGRAFICO

2. MAPAS:

01 MAPA DE UBICACION

02 MAPA BASE

03 MAPA DE SISMOS

04 MAPA DE PELIGRO POR SISMO

05 MAPA DE PELIGRO POR INUNDACION PLUVIAL

06 MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS

07 MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACION PLUVIAL
08 MAPA DE RIESGO POR SISMO

09 MAPA DE RIESGO POR INUNDACION PLUVIAL

REFERIDAS A GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contratacio-
nes del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico
de Obra, Equipamiento y Contingencia debera identificar y asignar los riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucién de |la obra; que deberan ser sustentados en el analisis técnico
correspondiente. Dicho analisis debera definir, ademas, que riesgos seran asumidos por el
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Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Se deberan Elaborar los for-
matos y alcances comprendidos en la Directiva N* 012-2017-OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en
la Planificacién de la Ejecucién de Obras’, aprobada con Resolucion N° 014-2017-
OSCE/CD y modificada con Resolucién N° 18-2017-OSCE/CD

2.7 REFERIDAS A ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
El Consultor efectuara las medidas de Resistividad Eléctrica del terreno Unicamente en las
zonas donde se instalaran la Puesta a tierra de cada establecimiento de salud, presentara
un informe técnico para la obtencién de la resistividad del terreno

3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA DE IN-
TERVENCION

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracion de propuesta de
intervencion de Rehabilitacion de los establecimientos de salud

La propuesta de intervencién se elaborara sobre la base de las Metas minimas del Proyecto.

Asimismo sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas en la INTERVENCION asi
como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parametros Urbanisticos y Edifica-
torios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracién de la propuesta de intervencion EL CONTRATISTA debera tener
en cuenta lo siguiente:

- Las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia; asi
como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean
necesarias

- Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y Edificatorios: re-
tiros, area libre, coeficiente de edificacion, alturas de edificacién autorizadas, vias colin-
dantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias, volumetrias, elevaciones y
fachadas; relacion funcional; circulacion y flujos de personal, material, residuos contami-
nantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre otras).

- Las caracteristicas urbanas y arquitecténicas, estructurales, funcionales y otras,
que permitan una respuesta optima y que la propuesta arquitecténica sea un hito en la
zona.

Cada proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas
y tipologia arquitecténica en cuanto a su volumetria y disefo a fin de preservar la identidad
arquitecténica propia de la edificaciéon

- La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y eje-
cucién de la presente INTERVENCION se contemplara sélo esta posibilidad a nivel de
area libre reglamentaria.

- La articulacién de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un
uso racional del suelo y una relacién légica.

- Los conceptos de disefio universal e inclusiéon de las personas con discapacidad en
el desarrollo integral de la propuesta arquitecténica.

- Las caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de
modo tal que alberguen los equipos sefialados en el Estudio de Pre inversion y que invo-
lucren zonas complementarias. Los ambientes no se limitaran a las dimensiones minimas
requeridas por los fabricantes. El proyectista debera contar con la informacién de las
preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta arquitectonica.

- La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma concordada
y compatibilizada el partido arquitecténico. Los proyectistas deberan contemplar y definir
en el anteproyecto, el suministro de energia eléctrica normal y el de emergencia y las redes
generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas y sanitarias

Asimismo el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacién, tableros
eléctricos; el punto de alimentacién de agua desde la red publica, el lugar de almacena-
miento, punto de evacuacién de desagies, ductos y montantes y afines para cada una de
las instalaciones
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- Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalacién
de los equipos, |a ubicacién de las plantas de tratamiento, grupo electrégeno y afines.

- La propuesta arquitecténica debera reflejar, el manejo de controles de bioseguridad y
el respeto al paciente.

- Las zonas de espera deberan ofrecer, iluminacién y ventilacién natural de preferen-
cia; en lo posible evitar la ubicacién de zonas de espera en corredores, a menos que se
definan espacialmente y totalmente diferenciadas.

- Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar, mostrando
vigencia tecnolégica, susceptibles ademas al mantenimiento efectivo

- Energia Renovable, se debera considerar como criterio de disefio de acuerdo a la facti-

bilidad y norma vigente el uso de energia renovable (Celdas solares y/o fotovoltaicas y/o

edlica) y el uso eficiente de la energia en los sistemas de iluminacién (interior y exterior),

climatizacién, ventilacién y produccién de agua caliente, entre otros.

La factibilidad de uso se determinara de acuerdo al requerimiento del establecimiento de

salud, pudiendo hacer uso del sistema de energias renovables a través de un disefio efi-

ciente y adaptable a las condiciones de su entorno y teniendo en cuenta la Norma Técnica de

Salud y el Nivel de Atencién

La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia eléctrica, comunicaciones,

agua y desagie (de ser necesario), GLP, Petréleo Bio diésel DBS, etc

- La programacion de reuniones de coordinacién, seguimiento, control de avance y
control de rendimiento (plasmada en un diagrama Gantt), con LOS EVALUADORES
designados para tal fin; asi como, con los profesionales de la Unidad de Gestién de
Inversiones de Reconstruccion del PRONIS, que tienen a su cargo la aprobacion de los
Entregables

3.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PRO-
PUESTA DE INTERVENCION.

= Elaborar los documentos técnicos necesarios.

= Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades (ar-
quitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones me-
canicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos de los Ex-
pedientes Técnicos de Obra y Equipamiento.

= Coordinar semanalmente la ejecucién de los estudios con LOS EVALUADORES de los
Proyectos.

= EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las aprobaciones y
autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre los Proyectos (PMA PMF)

= Todas las consultas técnicas relacionadas a los proyectos, deberén ser realizadas a LOS
EVALUADORES a través de LA ENTIDAD

3.2 FUENTES DE INFORMACION

Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al Contrato, se proporciona
a EL CONTRATISTA copia de la ficha técnica de INTERVENCION. Asimismo, LA ENTIDAD
brindard, dentro de sus posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares y a fun-
cionarios relacionados con el desarrollo de los Proyectos

3.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

Las siguientes consideraciones son aplicables a todo proyecto de LA ENTIDAD, pero en el
presente caso, los alcances se deberan ajustar a las metas de la INTERVENCION. Asi,
algunos aspectos seran descartados si resultan excesivos o no aplican a la meta prevista.
Este aspecto sera coordinado con el COORDINADOR de LA ENTIDAD.

3.3.1 Referidas a Arquitectura (Segun sea aplicable)

La propuesta arquitectdnica debera ser disefiada, preferentemente, por bloques de Unida-
des Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simul-
tanea, por diferentes frentes. El anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requi-
sitos minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050,
Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONTRATISTA por
su experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.
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La edificaciéon debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros
fiiados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitecténicos de-
bera ser considerado como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el
especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

La tabiqueria seca en el interior de las areas: Se permitira su uso, siempre y cuando se elijan
materiales que ofrezcan resistencia a los agentes fisicos y mecanicos asi mismo sea dise-
fiada teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes
compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberan considerar las recomenda-
ciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas,
enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CONTRATISTA, asi como el
disefio de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura debera estar preparada
para soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptara el uso de materiales de
poca duracién y poca resistencia al clima.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatologicas, las
condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad
con innovacién tecnolégica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimizacién de costos
de mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

El proyectista hara uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con
los estandares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL
CONTRATISTA los propondra debidamente sustentados, poniéndolos a consideracion de
LA ENTIDAD para su aprobacién

3.3.2 Referidas a Estructuras (Segun sea aplicable)

EL CONTRATISTA debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de cons-

truccién y los titulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural, reforzamiento en su con- |
junto se desarrollara tomando en cuenta el analisis previo en coordinacién con los profesio-

nales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, la

evaluacion estructural, el Estudio de Mecanica de Suelos, el Levantamiento Topografico

elaborados por EL CONTRATISTA, la Vulnerabilidad sismica, del componente estructural,

entre otros criterios de estructuracion especializada para locales de salud.

Para el caso de lineas vitales se coordinara con los proyectistas de las instalaciones de los
sistemas eléctricos, mecanicos, gases y de los sistemas de agua y desagle, entre otros,
considerando de ser el caso, el disefic de depésitos, reservorios, bombas, redes y equipos
que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en
las areas criticas.

3.3.3 Referidas a Seguridad y Evacuacién en Defensa Civil (Segun sea aplicable)

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros
fijados en la Norma A 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Politica Nacional de
| Hospitales Seguros D.S. N° 027-2017-SA y todo lo establecido en la Norma Técnica de
| Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos
‘ de Salud del Primer Nivel de Atencion, aprobada con Resolucion Ministerial N° 045-
‘ 2015/MINSA de fecha 27.ENE.2015.
|

En concordancia con el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios, “el tipo de interven-
cién en los establecimientos de Salud de este documento, varian segun el nivel de dafo
registrado: (1) reconstruccién total en el mismo lugar, (2) reconstruccién total luego de ser
reubicados, (3) rehabilitacién o reconstruccidn parcial y (4) mantenimiento preventivo. Por
lo tanto, debera realizarse una correcta evaluacion para realizar la posterior Intervencion que
corresponda en ésta especialidad

3.3.4 Referidas a Instalaciones Sanitarias (Segun sea aplicable)

La propuesta de intervencion debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma I1S-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15,
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NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL
CONTRATISTA por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico.

La propuesta de intervencién sera elaborada tomando en cuenta que es una infraestructura
existente, debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de servicios de aguay
desagle, el sistema de suministro de agua en la edificacién (sistema directo / sistema indirecto),
los requerimientos de tratamiento de agua, desagie y posibles filtraciones e inun- daciones del
terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes.

El proyectista para definir lo descrito en el parrafo anterior debera considerar los Sistemas
de Agua Fria, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios existentes, teniendo en
cuenta ademas los requerimientos dados por los Servicios Generales, Cocina, Lavanderias,
etc., concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecanicas; los Sistemas de Colectores
para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas (de ser el caso); el Sistema
para el Tratamiento de Residuos Sélidos, asi como el Aimacén Central de Residuos Sdélidos
en coordinacién con la especialidad ambiental, en concordancia al DECRETO SUPREMO
N° 014-2017-MINAM, D.S. N° 019-2016-VIVIENDA y Resolucién Ministerial N° 945-
2018/MINSA

Para el caso del sistema de evacuacion de aguas servidas, EL CONTRATISTA debera eva-
luar la necesidad de una Planta de Tratamiento de dichas aguas, antes de su vertimiento a
la alcantarilla pablica.

Los resultados de esta evaluacion (debidamente sustentados) determinaran la obligatorie-
dad de EL CONTRATISTA de obra a la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento
de desagles necesarios.

3.3.5 Referidas a Instalaciones Eléctricas (Segun sea aplicable)

EL CONTRATISTA para la formulacién de la propuesta de intervenciéon debera contemplar
todos los criterios y requisitos minimos de disefio de instalaciones eléctricas, electromeca-
nicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacién) del Reglamento Nacional
de Edificaciones, NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 y cédigo nacional de electricidad asi
como, de las sefaladas en los presentes Términos de Referencia y otras que por su expe-
riencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorizacién por parte de
LOS EVALUADORES.

La propuesta de intervencién sera elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura
existente y parte nueva, debiéndose en este nivel de estudio definir incremento de carga, o
la factibilidad de suministro eléctrico, o fijaciéon del punto de disefic de acuerdo a norma
técnica DGE “norma de procedimiento para la elaboraciéon de proyectos y ejecucién de
obras en sistema de distribucién y sistemas de utilizacién en media tensién en zonas de
concesion de distribucion” R.D: N° 018-2002-EM/DGE, el proyectista para gestionar la fac-
tibilidad de suministro eléctrico, fijacion del punto de disefio o incremento de carga debera
de realizar un cdlculo estimado de la maxima demanda del establecimiento de salud, para
esto se tomara como base las areas, el equipamiento y el incremento de carga se tomara
como referencia lo mencionado en el cédigo nacional de electricidad seccién 050-206, de
ser el caso para gestionar fijaciéon del punto de disefio o incremento de carga se debera de
dar inicio una vez obtenida los resultados (debidamente sustentado en un cuadro de carga)
de las cargas realmente a instalarse o existente (maxima demanda, potencia instalada),
factor de demanda y simultaneidad y relacién de equipos.

El proyectista debera definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinacién
con los proyectistas de todas las especialidades, tomando en cuenta el disefio preliminar
del sistema eléctrico, transformadores y grupo electrégeno (de ser el caso) para la determi-
nacion de las areas del anteproyecto arquitecténico y otros que se detallan en los documen-
tos que debe elaborar, tramitar y presentar EL CONTRATISTA en el Anteproyecto o durante
el desarrollo del proyecto seguin corresponda.

3.3.6 Referido a Instalaciones Mecanicas (Segun sea aplicable)
La propuesta de intervencion sera elaborada tomando en cuenta los Sistemas de Gases

Medicinales; el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilacion Mecanica; sistema de energias
renovables; sistema de abastecimiento de combustibles con petréleo y GLP.
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Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos sélidos; la
carga de los equipos de transporte vertical (ascensores monta camas, de pasajeros y mon-
tacargas de servicio), de acuerdo a las especificaciones, caracteristicas y medidas suminis-
tradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de uso del establecimiento
de salud; todo ello, en coordinacién con los proyectistas de todas las especialidades

La implementacién de los sistemas comprende el suministro e instalacion de los equipos,
las instalaciones propiamente dichas, (equipos, tuberias, soportes, etc.) y todos aquellos
elementos ligados a la construccién (equipos complementarios, controles, accesorios y com-
ponentes que resulten del desarrollo del proyecto.

Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamafio de la cabina de cada uno de los
ascensores y montacargas propuestos, la capacidad, caracteristicas, acabados y especifi-
caciones técnicas de acuerdo a los requerimientos funcionales.

EL CONTRATISTA debera prever |la elaboraciéon de la documentacién necesaria para ges-
tionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERGMIN para la autorizacién como
consumidor directo de petréleo diésel y gas licuado de petréleo (GLP), segun la normativi-
dad vigente

3.3.7 Referidas a instalaciones en tecnologias de informacién y comunicaciones:
redes de datos y cableado estructurado (Segun sea aplicable)

La propuesta de intervencion se debe elaborar y disefiar para implementar las soluciones
tecnoldgicas de acuerdo a las normas nacionales y estandares internacionales vigentes que
garanticen la convergencia e integracion sobre una plataforma informatica IP segura,
robusta y escalable con interfaces y protocolos abiertos de mayor portabilidad con una 6p-
tima interconexion de la red datos y la calidad de servicios (QoS) permitiendo la interopera-
bilidad de los Sistemas de informacién con alta eficiencia a los requerimientos funcionales
y/o servicios del Establecimiento de Salud, cumpliendo los plazos determinados en los tér-
minos de referencia del cronograma de actividades.

3.3.8 Referido a Equipamiento (Segun sea aplicable)

Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONTRATISTA, tomando como base
el listado del equipamiento del diagnéstico que forma parte de los presentes Términos de
Referencia y los planos de arquitectura, debera guardar concordancia con la norma NTS
113-MINSA/DGIEM, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto. También se coordinara
con los profesionales de todas las especialidades la distribucion y requerimientos necesarios
para la instalacién de los equipos y mobiliario

EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de fases, la frecuencia
de la red para el caso de los equipos electromecanicos. EL CONTRATISTA considerara en
su disefio, la integracién digital del equipamiento; asi como, la recepcién de archivos digita-
les desde el servicio de diagnostico por imagenes en los servicios que lo requieran. Asi-
mismo, el disefio debe considerar un sistema de atencién al usuario que permita una mejor
gestion de colas.

El equipamiento debera ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de camas en
coordinacién con la especialidad Ambiental y Sanitaria, en las UPSS que demande; con-siderando
el ahorro energético y eficiencia costo beneficio en las etapas de inversion y postinversion de
gasto corriente.

| 3.4 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA
PROPUESTA DE INTERVENCION

EL CONTRATISTA elaborara LA propuesta de intervencién de Rehabilitacién, en coordina-
cién y compatibilizacion con los profesionales de todas las especialidades.

Adicionalmente a lo sefalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener
especificamente y por especialidad lo siguiente

La Propuesta De Intervenciéon de Arquitectura: Segun corresponda a la categoria del
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establecimiento y a la meta prevista:

- Memoria Descriptiva diagnéstico.

- Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a escala 1/10,000
segun el formato del ministerio de vivienda

- Cuadro comparativo de intervenciones (intervenciones minimas solicitadas e intervencio-
nes resultantes segln diagnostico).

- Planteamiento general indicando intervenciones de haber infraestructura nueva (cerco,
tanques cisterna y elevado, construcciones nuevas, etc) a escala 1/100, se debera presen- tar
plantas y minimo 3 cortes.

- Plano diagnéstico indicando el estado de todos los elementos arquitectonicos en techos
(cobertura y drenaje pluvial, etc), a escala 1/100

- Planos de diagnéstico indicando el estado de todos los elementos arquitecténicos. (plan-
tas, cortes y elevaciones), valorizados a escala 1/50, con medidas acotadas (generales,
por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos,
aparatos sanitarios, mobiliario, etc

- Planos de intervenciones indicando la intervencién en todos los elementos arquitecténi-
cos, (plantas, techos, cortes y elevaciones)

La Propuesta De Intervencién de Seguridad: aplicable a cada categoria del estableci-
miento y a la meta prevista:

- Memoria Descriptiva, del sistema de evacuacién y sefializacion del Proyecto identificando
las zonas de riesgo y vulnerables, recomendacién de los agentes a emplear en el sistema
contra incendio, segun uso, funcién o riesgo identificado en el ambiente.

- Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/100(deberan ser legibles)

- Planos generales de las rutas de evacuacién, a escala 1/100(deberan ser legibles)

- Planos generales de las sefalizaciones de seguridad, a escala 1/100

- En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.

La Propuesta De Intervencién de Estructuras:

Segun corresponda a la categoria del establecimiento y a la meta prevista:

- Estudios basicos de ingenieria como: levantamiento topografico, estudio de mecanica de
suelos, ensayos de diamantina a edificacion existente.

- Memoria descriptiva preliminar, configuracién estructural, sistema estructural, evaluacién
estructural, descripcion del tipo de reforzamiento que se realizara segun la evaluacién es-
tructural realizada.

- Memoria de Calculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas alige-
radas, macizas, descripcion de la cimentaciéon, normas técnicas a emplear.

- Planos y pre dimensionamiento, planta de cimentacion y losas, indicando pre dimensio-
namiento de vigas y columnas.

- Planos:

- Planos y pre dimensionamiento de todos los elementos de reforzamiento estructural, ci-
mentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas,
tanques elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructu-
rales.

- Configuracién estructural de los bloques identificando el tratamiento de juntas sismicas.
- Identificacién y definicién de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo
conforman; concreto armado, albadileria y acero entre otros.

La Propuesta De Intervencién de Instalaciones Sanitarias: Segun corresponda a la ca-
tegoria del establecimiento y a la meta prevista:

- Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria, agua blanda, agua caliente,
retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recoleccion de los desagles, agua de
riego para las areas verdes, red de evacuacion pluvial y sistemas de tratamiento de agua
y desaglie existente y proyectado). Descripcién de recorridos de transporte de residuos
soélidos al aimacenamiento central.

- Memoria de Calculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las capa-
cidades y demandas totales que requiere el establecimiento. Calculos Hidraulicos de ali-
mentadores principales tanto para el agua como para el desagie). Calculo justificatorio de
produccién de residuos sdlidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de
residuos sélidos

- Sustentacién técnica — econdémica de la energia utilizada para alimentar los equipos de
produccién de los sistemas de Instalaciones Sanitarias.

- Ubicacién de las estructuras de aimacenamiento de agua (cisternas)

- Planos de Replanteo de las Redes de Agua, Desagle, Drenaje Pluvial existentes.
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- Plano de Replanteo de Cisterna, tanque elevado existente.

- Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectados,

- Esquema en Plano de Distribucién de los ambientes donde se muestre |la ubicacién de los
Almacenes Intermedios de Residuos Sdlidos y su relacién con la Planta de Tratamiento de
Residuos Sélidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en coordinacion con la especia-
lidad ambiental

- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Arquitec-
tura

- Factibilidad de los servicios de agua y desague

La Propuesta De Intervencién de Instalaciones Eléctricas: Segun corresponda a la ca-
tegoria del establecimiento y a la meta prevista

- Memoria Descriptiva, conteniendo la descripcién de la naturaleza del proyecto y la con-
cepcion del disefio de cada una de las instalaciones que conforma el sistema proyectado,
la estimacion de la maxima demanda potencia instalada.

- Memoria de Calculo, descripcion y formulacién de los parametros de célculo de los dife-
rentes disefios, complementando con las respectivas hojas de calculo, justificando el pre
dimensionamiento de transformadores de distribucién y de aislamiento (de corresponder),
los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrégeno, pararrayos, sistema de puesta
a tierra, supresores de sobre tension transitorio, iluminacién, selectividad de los interrup-
tores de proteccién, sistema de alimentacion ininterrumpida, estabilizador de tensiéon

- Evaluacién de la potencia instalada y maxima demanda considerando las cargas y areas
propuesto.

- Esquema en Plano de Ubicacién, Area y Distribucién de la Sub Estacion, Grupo Electro-
geno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si corres-
ponde.

- Planos de distribucién del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, toma-
corrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de computo indepen-
diente de otros equipos, tales como: Equipamiento Informatico del Biomédico y Centro de
Dato, en base a Plano General de Arquitectura y equipamiento.

- lluminacién por servicio de acuerdo al RNE.

- Inicio de tramite Factibilidad del Suministro Eléctrico, Fijacion del Punto de Disefo o incre-
mento de carga

La Propuesta De Intervencién de Instalaciones Mecanicas: Segun corresponda a la

categoria del establecimiento:

- Memoria de Diagnéstico de Instalaciones mecanicas.

- Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos, conteniendo la determinacién de acuerdo a
demanda, condiciones arquitecténicas y funcionales del niumero de ascensores (monta
camas, de pasajeros, montacargas, etc.).

- Pre dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extraccion y/o ventilacion me-
canica.

- Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de
Gases Medicinales, las cuales deben cumplir las normas establecidas.

- pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrégeno) del Tanque de Alma-
cenamiento, Tangue Diario y Tuberia de Alimentacion; pre dimensionamiento de acuerdo
a la demanda de equipos (Termas, cocinas, mecheros, etc.) del Tanque de Almacena-
miento y Tuberias de Alimentacion.

- Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando Ascensor de Pasa-
jeros, Ascensor de camas y montacargas; asi como, el ambiente de los ascensores.

- Esquema en Planos de Ubicacién de equipos de aire acondicionado, ventilacion y extrac-
cién

- Plano de Ubicacién de las Centrales de Gases Medicinales

- Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases Medicinales

- Plano de Ubicacién de los Tanques de Combustibles.

La Propuesta De Intervencion de tecnologias de informacién y comunicaciones: re-

des de datos y cableado estructurado: Seguln corresponda a la categoria del estableci-
miento y a la meta prevista:

Cableado Estructurado:
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- Memoria diagnéstico de tecnologias de informacién y comunicaciones: redes de datos y
cableado estructurado

- Plano de distribucién del punto de las acometidas de factibilidad para la conexién de Inter-
net, Telefonia y Telecomunicaciones

- Planteamiento arquitecténico en plano de ubicacién y distribucion de los equipos y dispo-
sitivos de los componentes de las soluciones tecnolégicas: Informatico y Telecomunica-
ciones.

- Esquemas de detalles de instalacion y diagramas unifilares de las soluciones tecnologicas
y el Sistema de Cableado Estructurado

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

- Data Center (Centro de Cémputo)

(B) EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES:
- Telefonia IP

- Llamada de Enfermeras

- Sonido Ambiental y Perifoneo

- Relojes sincronizados

- Televisiéon - CATV

- Video Vigilancia - CCTV

- Control de Acceso y Seguridad

- Tele-presencia

- Comunicacién por radio VHF/HF

- Deteccién y Alarmas de Incendios
- Procesamiento Centralizado

- Aimacenamiento Centralizado

- Conectividad (Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica

- Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético — BMS (*) previo andlisis costo beneficio
| y estudios de Preinversion

- Equipamiento Ofimatico y Periféricos (**) compatibilizar con Equipamiento.
(B) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACION
- Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualizacion

- El Sistema de Informaciéon Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integracién
para los equipos Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones, con protocolos
estandares de intercambio de comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la
interoperabilidad con el Sistema de Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema
de Colas y otros aplicativos informaticos del estado peruano como: RENIEC, SIS, SIAF,
SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N°® 30024: Registro Nacional de
Historias Clinicas Electrénicas (RNHCE)

La Propuesta De Intervencién de Equipamiento: Segln corresponda a la categoria del

establecimiento y a la meta prevista:

EL CONTRATISTA debera evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en los

estudios basicos y/o diagndsticos.

- Memoria Descriptiva del equipamiento propuesto acorde a la norma NTS 113
DGIEM/MINSA de la Resolucién Ministerial N° 660-2014/MINSA. Del equipamiento clasi-
ficado en equipamiento biomédicos, equipamiento electromecanico, equipos complemen-
tarios, instrumental quirlrgico, equipos informaticos, mobiliario administrativo, mobiliario
clinico, mensajeria y lenceria y vehiculos.

- Calculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nutricién,
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lavanderia, residuos sélidos y de la Central de Equipos y Esterilizacién (CEYE), de acuerdo
ala demanda y necesidad del establecimiento.

- Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Bloques

- Planos de Distribucién del Equipamiento Integral con los requerimientos de preinstalacio-
nes y carga eléctrica de los equipos.

3.5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PRO-

PUESTAS DE INTERVENCION

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Gestion de Inversiones
de Reconstruccion nombrara a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito
entre LA ENTIDAD con EL CONTRATISTA, el mismo que sera comunicado formalmente
LA ENTIDAD designara un equipo EVALUADOR del Expediente Técnico de Obra, Equipa-
miento Definitivo y Contingencia que sera comunicado formalmente a EL CONTRATISTA

La designacién del equipo Evaluacion y del COORDINADOR (o Administrador del Contrato), no

forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio

LA ENTIDAD al dia siguiente de suscrito el contrato, podra convocar a EL CONTRATISTA
a una reunién de coordinacién para que éste se presente en las oficinas de la Unidad de
Gestion de Inversiones de Reconstruccion con su Jefe de proyecto para que se realice la
apertura del cuaderno de control

Requisitos de presentacion de los documentos escritos la propuesta de intervenciéon
Se presentaran en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm)
o multiplos segun el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contra-
tada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto
o jefe de proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda

Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha de
entrega, rotulados, imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto. La impre-
sion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera impresién) con impresora tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara Software de aplicacion Microsoft
Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Ge-
rente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especiali-
dad.

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y en formatos ‘A"
(ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica
transparente) y archivados en pioners plastificados de color azul para tres perforaciones,
rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo (en
coordinaciéon con LOS EVALUADORES, debiendo EL CONTRATISTA proponer a LOS
REVI- SORES el tamafio del formato de entrega final.

Todos los Planos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Jefe del
Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad

REQUISITOS MINIMOS DE PRESENTACION DE ENTREGABLE POR FASE

FASE 1: ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROPUESTA DE INTERVENCION

Contenido: ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROPUESTA DE INTERVENCION de cada es-
tablecimiento de salud.

EL CONTRATISTA presentara toda la documentacion escrita, plana y grafica en un (1) ejemplar
original impreso. Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlIsx,
mpp, etc.), aimacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD,Blu
Ray).

LOS EVALUADORES antes de considerar como recibido los documentos que presente EL
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CONTRATISTA, realizara en el momento de presentacion, un check list del contenido del
Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que
generara la aplicacién de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto los
profesionales principales de cada especialidad.

LA ENTIDAD remitira el ENTREGABLE a LOS EVALUADORES, quienes en el plazo de un
(01) dia calendario comunicaran a LA ENTIDAD, la admisién del ENTREGABLE,
adjuntando el check list de recepcion

Luego de haber sido aceptado por LOS EVALUADORES la documentacion completa, LOS
EVALUADORES, en un plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la comunicacién, emitiran su pronunciamiento técnico a LA ENTIDAD
alcanzando el ENTREGABLE.

LA ENTIDAD, evaluara el pronunciamiento técnico de LOS EVALUADORES, remitiendo,
de ser el caso, las observaciones a EL CONTRATISTA, en el plazo de hasta cinco (05) dias
calendario contados a partir del dia siguiente en que se recibido el pronunciamiento de LOS
EVALUADORES.

En caso de que no existieren observaciones en el pronunciamiento de LOS
EVALUADORES; LA ENTIDAD procedera a emitir en un plazo de hasta dos (02) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido la comunicacién, la primera
aprobacién parcial del ENTREGABLE, el mismo que se comunicara de manera inmediata
a EL CONTRATISTA para que proceda con la elaboracion del ENTREGABLE SIGUIENTE.

EL CONTRATISTA en el plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la comunicacién presentara el levantamiento de observaciones a LA
ENTIDAD

LOS EVALUADORES, dispondran de un plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion para evaluar y emitir su
pronunciamiento técnico del levantamiento de observaciones del ENTREGABLE a LA
ENTIDAD.

LA ENTIDAD, evaluara el levantamiento de las observaciones y de no existir observaciones;
LA ENTIDAD, procedera a emitir en un plazo de hasta dos (02) dias la primera aprobacion
parcial del ENTREGABLE, el mismo que se comunicara de manera inmediata a EL
CONTRATISTA para que proceda con la elaboracién del ENTREGABLE SIGUIENTE; y
para que presente los siguientes documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con la firma de LOS EVALUADORES de acuerdo a lo descrito en el
parrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LOS EVALUADORES.

Luego de la aprobacion del entregable por EL EVALUADOR y la conformidad de LA
ENTIDAD,EL CONTRATISTA presentara un (1) segundo ejemplar en copia debidamente
foliado. Asimismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato
PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN LA FASE 1 SON
LOS SIGUIENTES:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO

% Se considerara '‘Observacién Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se
considera ‘Subsanacion Fallida’ a aquella subsanacion que en lugar de subsanar la observacion genera
una nueva, ya sea por error, omisién, incumplimiento de normas técnicas o mala concepcién.
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- Propuesta de intervencién segun los requerimientos contenidos en el titulo 43 del presente
termino de referencia.

- Anteproyecto de planteamiento general

- Memoria descriptiva del planteamiento general.

VOLUMEN 02: ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES
Los Estudios Preliminares se realizaran segun los términos de referencia.

| * Estudio de Mecanica de Suelos y cimentaciones.

« ElLevantamiento Topografico y arquitecténico

e Estudio de evaluacién estructural incluye ensayos de diamantina y escaneo de ar-
| madura.

| «  Estudio de Evaluacién de Riesgos (EVAR)

| « Estudio de la resistividad del terreno

| * Instrumento Ambiental (EIA)

VOLUMEN 03: ANEXO

= Panel fotografico (Comentado minimo 20 fotografias tamafo jumbo).

= Inicio de tramite de factibilidad de suministro y punto de alimentacién de los servicios de
energia eléctrica, comunicaciones, agua y desague, GLP, petréleo (Diésel 2), entre otros
servicios y/o certificaciones que requiera el proyecto, ante las entidades administradoras
de estos servicios

= Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios en la Municipalidad correspon-
diente.

= Constancia de inspeccién emitida por el jefe del establecimiento de salud por cada espe-
cialidad.

* Documentos de Saneamiento fisico legal del terreno.

= Informacién digital completa en CD.

= Copia de solicitud de certificacion de puntos geodésicos dirigida al Instituto Geografico
Nacional.

= Copia de Comprobante de Pago realizado al Instituto Geografico Nacional.

FASE 2: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y
EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA.

Contenido: EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO
DE CONTINGENCIA.

EL CONTRATISTA presentara toda la documentacion escrita, plana y grafica en un (1) ejemplar
original impreso. Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlIsx,
mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD,Blu
Ray).

LOS EVALUADORES antes de considerar como recibido los documentos que presente EL
CONTRATISTA, realizard en el momento de presentacién, un check list del contenido del
Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que
generara la aplicaciéon de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto los
profesionales principales de cada especialidad.

LA ENTIDAD remitira el ENTREGABLE a LOS EVALUADORES, quienes en el plazo de un
(01) dia calendario comunicaran a LA ENTIDAD, la admisién del ENTREGABLE,
adjuntando el check list de recepcion

Luego de haber sido aceptado por LOS EVALUADORES la documentacion completa, LOS
EVALUADORES, en un plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la comunicacién, emitiran su pronunciamiento técnico a LA ENTIDAD
alcanzando el ENTREGABLE.
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LA ENTIDAD, evaluara el pronunciamiento técnico de LOS EVALUADORES, remitiendo,
de ser el caso, las observaciones a EL CONTRATISTA, en el plazo de hasta cinco (05) dias
calendario contados a partir del dia siguiente en que se recibido el pronunciamiento de LOS
EVALUADORES.

En caso de que no existieren observaciones en el pronunciamiento de LOS
EVALUADORES; LA ENTIDAD procedera a emitir en un plazo de hasta dos (02) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion, la segunda
aprobacién parcial del ENTREGABLE, el mismo que se comunicara de manera inmediata
a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, en el plazo de cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la segunda aprobacién parcial del ENTREGABLE, remitira la
compilacién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia, el que contendrd los 02 ENTREGABLES, aprobados por LOS
EVALUADORES y LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA en el plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la comunicacién presentara el levantamiento de observaciones a LA
ENTIDAD.

LOS EVALUADORES, dispondran de un plazo de hasta cinco (05) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de recibido la comunicacién para evaluar y emitir su
pronunciamiento técnico del levantamiento de observaciones del ENTREGABLE a LA
ENTIDAD.

LA ENTIDAD, evaluara el levantamiento de las observaciones y de no existir observacicnes;
LA ENTIDAD, procedera a emitir en un plazo de hasta dos (02) dias la segunda aprobacion
parcial del ENTREGABLE, el mismo que se comunicard de manera inmediata a EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, en el plazo de cinco (05) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibido la segunda aprobacién parcial del ENTREGABLE, remitira la
compilacién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia, Final el que contendra los 02 ENTREGABLES, aprobados por LOS
EVALUADORES y LA ENTIDAD, autorizandolo para que presente los siguientes
documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con el visto bueno de LOS EVALUADORES de acuerdo a lo descrito
en el parrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LOS EVALUADORES.

Luego de la aprobacion del Entregable por LOS EVALUADORES vy la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA presentara cuatro (4) ejemplares originales debidamente
foliadospara su respectivo visto bueno. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con
firmasescaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD
oBlue Ray)

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN LA FASE 2
(EXPEDIENTE TECNICO FINAL) SONLOSSIGUIENTES:

VOLUMEN |
iNDICE
CARATULA
1. FICHA TECNICA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. PROGRAMA ARQUITECTONICO
3.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO INICIAL
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32 PROGRAMA ARQUITECTONICO RESULTANTE
4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CALCULO
41 MEMORIAS DESCRIPTIVAS
411 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS
412 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA
4121 ARQUITECTURA
4122 SEGURIDAD
4123 SENALETICA
4124 CONTINGENCIA
413 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. ELECTRICAS
414 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. SANITARIAS
415 MEMOR A.Q,E?FR'PT'VA DE INST. MECANICAS (De ser necesario y segun la categoria del
S N e O T B DA Y. COMUNICATIC-
l 4.2 MEMORIAS DE DIAGNOSTICO
\ 421 MEMORIA DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAS
422 MEMORIA DE DIAGNOSTICO ARQUITECTURA
423 MEMORIA DE DIAGNOSTICO DE INST. ELECTRICAS
424 MEMORIA DE DIAGNOSTICO DE INST. SANITARIAS
425 MEMORIA DE DIAGNOSTICO DE INST. MECANICAS
o MR S L P LR ACION ¥ GOMUNIA:
43 MEMORIAS DE CALCULO
431 MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL
431 MEMORIA CALCULO ARQUITECTURA (EVACUACION)
432 MEMORIA CALCULO INST. ELECTRICAS
433. MEMORIA CALCULO INST. SANITARIAS

435 MEMORIA DESCRIPTIVA RE INST TECNOL
(De ser necesario y segun la categoria del estal

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 ESP. TECNICAS ESTRUCTURAS

lecimiento)

53 ESP. TECNICAS INST. ELECTRICAS
54. ESP. TECNICAS INST. SANITARIAS
55 ESP. TECNICAS INST. MECANICAS

\ 52 ESP. TECNICAS ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD Y EVACUACION)

434 PTIVA A ; i
'é"s‘?%%@.’é.é%ﬁc"' IVA DE INST. MECANICAS (De ser necesario y segun la categoria del
?iA DE INFORMACION Y COMUNICACIO-NES

56 ESP. TECNICAS INST. TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

8. METRADOS POR ESPECIALIDAD

i 6.1 RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD
f 62 PLANILLA Y SUSTENTO DE METRADOS POR ESPECIALIDAD
3 6.2.1 METRADOS ESTRUCTURAS
622 METRADOS ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD Y EVACUACION)
623 METRADOS INST. ELECTRICAS
624 METRADOS INST. SANITARIAS
625 METRADOS INST. MECANICAS
6.26 METRADOS INST. TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
VOLUMEN II

7. PRESUPUESTO
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71 CUADRO RESUMEN
72 PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD

7.21 PRESUPUESTO ESTRUCTURAS

722 PRESUPUESTO ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD Y EVACUACION)
723 PRESUPUESTO INST. ELECTRICAS

7.24 PRESUPUESTO INST. SANITARIAS

7.25 PRESUPUESTO INST. MECANICAS

726 PRESUPUESTO INST. TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES

73 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

74 CALCULO DE FLETE

75 CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
76 ANALISIS DE P.U. POR ESPECIALIDAD

781 ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURAS

762 ANALISIS DE P.U. ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD, EVACUACION Y SENALETICA)
763 ANALISIS DE P.U. INST. ELECTRICAS

764 ANALISIS DE P.U. INST. SANITARIAS

765 ANALISIS DE P.U. INST. MECANICAS

766 ANALISIS DE P.U. INST. TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES

77 RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD

7.71 RELACION DE INSUMOS ESTRUCTURAS

772 RELACION DE INSUMOS ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD, EVACUACION Y SENALE-TICA)
773 RELACION DE INSUMOS INST. ELECTRICAS

7.74 RELACION DE INSUMOS INST. SANITARIAS

775 RELACION DE INSUMOS INST. MECANICAS

7.75 RELACION DE INSUMOS INST. TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES

78 FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDAD

79 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

7.10. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
711. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

712 COTIZACIONES

8. ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

81 ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE CERTIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS™)

82 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

83 ESTUDIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL
84 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

85 ESTUDIO DE RIESGOS (EVAR)

86 ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO

8.7. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

VOLUMEN III
9. PLANOS POR ESPECIALIDAD
9.1 RELACION DE PLANOS

92 PLANOS TOPOGRAFICOS

9.3 PLANOS DE ESTRUCTURAS

84 PLANOS DE ARQUITECTURA
94.1 ARQUITECTURA
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942 SEGURIDAD

943 SENALETICA

9.4.4 CONTINGENCIA

9.5 PLANOS INST. ELECTRICAS
96 PLANOS INST. SANITARIAS
9.7 PLANOS INST. MECANICAS
98

PLANOS INST. TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES
10.  CERTIFICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS

10.1 PANEL FOTOGRAFICO

102 CONSTANCIAS DE INSPECCION

103 CERT. DE HABILIDAD DE CADA ESPECIALISTA

104 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO

105 CONSTANCIA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
106 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS
107 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS

10.8 LICENCIA DE EDIFICACION Y/O DEMOLICION

10.9 INFORMACION DIGITAL EN CD
VOLUMEN IV

1. EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO

1010 MEMORIA DESCRIPTIVA

1011 DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO

1012 ||STADO DE CLAVES Y CODIGOS, USADAS EN LOS PLANOS
1013 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1014 pLANOS

1015 METRADOS

1016 PRESUPUESTO

1017 COTIZACIONES

La presentaciéon de los volimenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en los
presentes Términos de Referencia y la impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (pri-
mera impresion) con impresora del tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema
laser

LOS EVALUADORES comunicaran a EL CONTRATISTA, por intermedio de LA ENTIDAD,
la Conformidad Técnica, con la finalidad que esté su expediente de pago adjuntando la
documentacién correspondiente y conformidad técnica para darla validaciéon y/o conformidad
delos pagos

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL
DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
CONTINGENCIA,

La elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia. Se enmarca en las metas definidas en la ficha técnica dicha
INTERVENCION, y que es parte del presente documento en el Anexo 4.

La Unidad de Gestiéon de Inversiones de Reconstruccion comunicara por escrito a EL
CONTRATISTA la aprobacion del Anteproyecto y la autorizacién del inicio de la fase de
elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Expediente Técnico de
Contingencia

51 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DEL

2§ PERU | M
inisterio ¥ Programa Nacional de
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EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
CONTINGENCIA

= Elaborar los documentos técnicos necesarios.

= Complementar, contrastar y compatibilizar |la informacion de todas las especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacio-
nes mecanicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos
del expediente técnico de obra y equipamiento.

= Coordinar la ejecucion del estudio con LOS EVALUADORES del Proyecto

= EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las Aprobaciones
y Autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

= En caso EL CONTRATISTA solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o
deductivos y/o cualquier solicitud de modificacién de las clausulas contractuales
debera so-licitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de ley. Posteriormente LA
ENTIDAD solicitara la opinién técnica de LOS EVALUADORES la cual sera de
maximo (3) dias calendario para que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de los
plazos de Ley.

= Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LOS
EVALUADORES, en el caso de discrepancia con LOS EVALUADORES se podra
solicitar aLA ENTIDAD convocar una reunion con LOS EVALUADORES y EL
CONTRATISTA.

5.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

Los Expedientes Técnicos de Obra y Equipamiento seran elaborados teniendo en cuenta
adicionalmente las siguientes consideraciones:

5.21 Referidas a Arquitectura: Segun corresponda a la categoria del estableci-
miento de salud:

El proyecto se basara en el Anteproyecto Arquitecténico elaborado por el Equipo
Técnico EL CONTRATISTA y aprobado por LOS EVALUADORES y LA ENTIDAD. Es
necesario que EL CONTRATISTA realice la verificacion de la ocupacién del
terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacién con el
entorno inmediato

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue ne-
cesario aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el
interior y exterior de la edificacion. La edificacion debera cumplir con los requisitos
de seguridad y prevencién de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspec-
tos arquitecténicos debera ser considerado como un criterio de disefio basico.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventila-
cioén, clima, ubicacion y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura
no se aceptara el uso de materiales de poca duracién, teniéndose en cuenta las
condicionantes ambientales, climatolégicas y condiciones apropiadas de tempera-
tura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica que
permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a las condicio-
nantes funcionales.

EL CONTRATISTA debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de siste-
mas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas
debidamente sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones téc-
nicas descritas en el Capitulo V de los presentes Términos de Referencia, que
permitan una correcta y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los
plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estaran acordes a las caracteris-
ticas climatoldgicas, no aceptandose materiales de poca resistencia.
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EL CONTRATISTA debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exterio-
res como interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cua-
dro de acabados propuesto. Asimismo, debera disefiar los z6calos en general,
indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados pro-
puesto. En esta etapa del proyecto, debera definir necesariamente la gama de
colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en inte-
riores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01,
“Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Estable-
cimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral
N° 005-2015-DGIEM

El Proyecto de Sefalizacion formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitecto-
nico. El sistema de sefializacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los
colores institucionales deben estar en concordancia con la Directiva Administrativa N°
08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Se-
fializacién de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”,
aprobada con Resolucién Directoral N° 015-2015-DGIEM

Referidas a Estructuras Segun corresponda a la categoria del estableci-
miento de salud:

La evaluacién y el disefio estructural deberan respetar lo indicado en las normas
técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y nor-
mas internacionales de ser aplicables.

EL CONTRATISTA elaborara la evaluacion y el proyecto de estructuras integral,
conteniendo en informe de evaluacion estructural y el disefio completo de la su-
perestructura y sistema de muros de contencion considerando la norma técnica de
edificacién vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio
Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modifi-
catorias vigentes y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA elaboraréa el proyecto de estructuras integral, conteniendo el
disefio del sistema aislamiento sismico, disefio completo de la superestructura y
sistema de muros de contencién considerando la norma técnica de edificacion vi-
gente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resis-
tente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigen-
tes y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de
dispositivos de aislamiento sismico. Siendo por tanto muy importante una es-
trecha coordinacién con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de
las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, etc.; porque las instalaciones
tienen que ser flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no
aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del estable-
cimiento de salud, evitar la pérdida de vidas, minimizar el dafo estructural y ase-
gurar una continuidad de los establecimientos de salud

La edificacion debera cumplir lo indicado en la Norma Técnica de Edificacion E.030
‘Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollaré de la siguiente manera:

- Evaluacién estructural:
La edificacién actual donde se realizara la rehabilitacién tiene un DESEMPENO
ESTRUCTURAL ESPECIFICO (que deberia conocerse); conforme al tiempo
de servicio que presta, las cargas existentes, el nivel de conservacién o dete-
rioro que presenta y segun las propiedades fisicas y mecanicas que conserva.
Este DESEMPENO ESTRUCTURAL ESPECIFICO puede ser ACEPTABLE o

INACEPTABLE, segun la norma E.030 vigente (sefala que los EESS deben
permanecer operativos luego de producido el sismo severo). De ser inacepta-ble se

recomienda reforzamiento de la estructura

www.gob.pe/pronis

Av. Faustino Sanchez Carrion 465 — Piso 15.
Magdalena del Mar. Lima 17, Peru
T(511)611-8181

%

PRONIS

Programa Nacional de inversones en Sakud

122




Sy,
d P ’ Viceministerio de Prestaciones y Programa Nacional de
. PERU | Ministerio de Salud Aseguramiento en Salud Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS-1
BASES INTEGRADAS

P P
PER Ministerio ¥ Nacional de
b= ren0 ) e e

- Estructuracién y dimensionamiento:
Estructuracion, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacién con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura
de manera coordinada

Metrado de Cargas:

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gra-
vedad que se prevea actuaran sobre la estructura o los elementos estructura-
les resistentes. Asimismo, se efectuara el metrado de cargas de la estructura
que servira para la determinacién de la carga estatica sismica equivalente

Analisis de Cargas Verticales:
Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos pro-
pios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

- Analisis Sismico:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dinamico modal y espectral de edificaciones. De
donde se obtendran las fuerzas laterales que deberan compararse con las car-
gas estaticas sismicos equivalentes. Se determinara las solicitaciones maxi-
mas por cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura
de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este analisis, se deter-
minaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los limites per-
mitidos por la Norma Sismica E.030, de tal manera que se disminuya conside-
rablemente la vulnerabilidad sismica de la edificacién

Se precisa que la " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo |
Sismico. Sin embargo, se debera evaluar que la ubicacién del proyecto se en- |
cuentre fuera de zonas de fallas geolégicas, proximidad a volcanes, suelos

inestables, entre otros en concordancia con la NTS N* 113-MINSA/DGIEM-

V01- Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Estable-

cimientos de Salud del Primer Nivel de Atenciéon". EL CONTRATISTA debera

disefar las estructuras respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de

construcciéon del RNE, asi como las normas internacionales vigentes.

Este analisis debera realizarse considerando lo siguiente:

Modelacion y analisis sismico de la infraestructura, con la configuracién es- |
tructural propuesta, la distribucion arquitectonica, sobrecargas, parametros de ‘
suelo, cimentacion y el desplazamiento maximo deseado ‘

Asimismo, EL CONTRATISTA debera realizar: |

« Reforzamiento de la edificacion existente. (supeditado a la evaluacién es-
tructural)

« Disefio de los elementos estructurales del proyecto.

« Disefio de la cimentacion.

« Disefo de columnas, vigas, losa de entrepiso.

« Disefio de muros de contencion.

Combinacién de cargas para determinacién de maximos efectos y disefio |
final:
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para
determinar los maximos efectos para el disefio.

- Diseflo de los elementos resistentes segun las ultimas normas de disefo

nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras mas recientes

- Disefo de los detalles de los elementos no estructurales.

- Disefio de obras exteriores, de ser el caso.

- Disefio del muro de contencién y/o muro pantalla en los taludes.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica,
tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

Componente Estructural:
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Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos
leves y moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios
en si misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar ne-
gativamente los componentes no estructurales de la edificacion y su equipa-
miento, los que permiten la operacién contintia de sus instalaciones. Esta con-
dicién requiere un diseflo no convencional en el proyecto de estructuras por-
que intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y rigi-
dez

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo
severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en
un corto tiempo. En ningln caso se considera la posibilidad de ocurrencia de
colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de
manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor
demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la
Norma de disefio sismo resistente NTE E-030

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o ‘componentes” que sin for-
mar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto
desarrollo del funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre
otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las
Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua, Desague, Vapor, Aire Acondicionado y las tube-
rias y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario
Asistencial, y Administrativo, asi como a los Suministros e Insumos y a sus
medios de almacenamiento y distribucién. Dentro de este componente tene-
mos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recu-
brimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccién de la vulnerabilidad de este componente implica fundamental-
mente en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre
los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este com-
ponente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, espe-
cialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulne-
rabilidad ante sismos severos, de manera que la edificaciéon pueda mantener
su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de
gran magnitud. Para las lineas vitales se coordinara con los disefladores de las
instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sis-
temas de agua y desagle, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio
de depésitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios
para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las area
criticas. Para el caso del componente arquitectonico, se elaborara el antepro-
yecto de reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales, proce-
diendo luego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los detalles construc-
tivos para su realizacién

tablecimiento de salud:
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5.2.3 Referidas a Instalaciones Sanitarias Segun corresponda a la categoria del es-

Se debera disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para
lo cual se debera de contar con los anélisis Fisico Quimico y Bacteriolégico del agua
proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Lo-
calidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda (en caso se requiera), asi
como para el agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra in-
cendios, agua de regadio, aguas servidas (desagle), ventilacion, sistema de dre-
naje pluvial, drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de conden-
sados, sistema de tratamiento y recoleccién de residuos sélidos

EL CONTRATISTA, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicién
del Anteproyecto, debera realizar las gestiones ante la Empresa Prestadora de los
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Servicios de Agua y Desague de la localidad, para obtener la factibilidad de dichos
servicios, debiendo ademas realizar las indagaciones y gestiones acerca de la con-
tinuidad del servicio de agua actual y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL CONTRATISTA debera
evaluar la necesidad de contar con |os sistemas de pre tratamiento de dichas aguas
antes de su vertimiento a la alcantarilla pablica. El resultado de esta evaluacion (de-
bidamente sustentada) determinara la obligatoriedad del contratista de obra, a la
ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desagles necesarios. Asi-
mismo, sera necesario disefiar un sistema separado de evacuaciéon de aguas plu-
viales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterraneas, para lo cual se de-
bera determinar el punto o puntos de evacuacion.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contin-
gencia se debera indicar que EL CONTRATISTA a la entrega de la Obra efectuara
la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como
que efectuara una capacitacién al personal de mantenimiento de dicho estableci-
miento de salud sobre las Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta el
establecimiento de salud. Es importante sefalar la obligatoriedad que tiene EL
CONTRATISTA de presentar los calculos justificatorios de disefio de los elementos,
equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de
las instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el
proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera contemplar lo si-
guiente

Sistema de Agua Fria

= Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

= Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de
agua para dotacién diaria de consumo y reserva contra incendio, maxima de-
manda simultanea.

= Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de
distribucion. Seleccién de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos
de presurizacion.

= Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la
red de agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizaciéon.

= Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

= Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

= Proteccién y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua

= Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debida-
mente justificado.

= Desinfeccion del agua.

= Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

= Calculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los
esterilizadores.

Sistema de Agua Blanda

= Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regula-
cién

= Célculos justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen normal de
distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equi-
pos e presurizacion.

= Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo

= Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la
red de agua blanda, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién

= Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

= Proteccion y sefalizaciéon de tuberias

Sistema de Agua Caliente
= Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccion y aimacenamiento
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= Distribucién de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

= Sistema para retorno en la recirculacién controlada.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la
red de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberias de distribucién a los puntos
de utilizaciéon.

= Proteccién y sefializacion de tuberias.

Sistema Contra Incendio (De ser el caso)

= Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

= Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua contra in-
cendio.

= Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

= Conexién de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la
red de agua contra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion,
indicando caidas de presién y caudales por cada servicio.

= Distribucién general de extintores portatiles, apropiados para cada zona.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas

= Red de desagles para servicios higiénicos y grupos de servicios.

= Red de ventilacion sanitaria.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la
red de desague y ventilacion, indicando caudales por cada servicio.

= Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del con-
cesionario local o en red existente.

= Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

= Trampas de yeso, en tépico de emergencia de traumatologia y en otros ambientes
en que se requiera

= Camara de recolecciéon de desagles en sétanos y equipo de bombeo inatorable,
hasta la red de descarga por gravedad.

= Soportes de apoyo y fijacién de tuberias

= Proteccion y sefalizacion de tuberias

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

= Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la eva-
luacién de la necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debidamente
justificado.

= Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

Manejo de Residuos Sélidos

= De ser necesario el Planteamiento del sistema de almacenamiento, transporte,
sistema de tratamiento de residuos peligrosos; y disposicion final de residuos co-
munes y peligrosos en coordinacién, previa evaluacién y analisis en concordancia
de lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 945-2018/MINSA, y en coordina-
cién con la especialidad Ambiental y equipamiento.

Sistema de Drenaje Pluvial

= Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

= Montantes de evacuacion de agua pluvial.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de
evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

= Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas su-
perficiales

= Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

= Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

Disposicion de Residuos Sdlidos

= Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicién final de los residuos
sélidos. (disefio).

= Transporte de residuos sélidos y sistema de recoleccion

= Clasificacién por tipos para disposicién final

= Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.
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Aparatos Sanitarios

= Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de pri-
mera calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y griferia de
funcionamiento con tecnologia moderna.

= Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en pared
o piso

= Los accesorios de baflo como los dispensadores de jabén liquido, papel toalla,
papel higiénico, etc. deberan ser de acero inoxidable.

= En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagte

= Las griferias de los aparatos sanitarios seran de bronce cromado. En el caso del
agua para los inodoros y urinarios, la griferia debera ser del tipo fluxométrico. Para
los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto debera estar dotado de una
llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desa-
gle a la pared deberan llevar la canopla correspondiente

= Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de man-
tenimiento.

Equipos Electromecanicos

= Calculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua ca-
liente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccion de ambientes,
sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y desagie), tanques
hidroneumaticos, otros.

= Distribucién de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maqui-
nas.

= Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

= Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

5.24 Referidas a Instalaciones Eléctricas, Segun corresponda a la categoria del
establecimiento de salud:

EL CONSULTOR para la formulacién del proyecto debera contemplar todos los cri-
terios y requisitos minimos de disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas,
de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacién) del Reglamento Nacio-
nal de Edificaciones, NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 y cédigo nacional de electri-
cidad; asi como, de las sefialadas en el numeral 10.0 y 12.00 de los presentes Tér-
minos de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias implementar,
previo sustento técnico y autorizacién por parte de EL EVALUADOR.

EL CONTRATISTA debera disefar el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

Sistema Eléctrico:

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tension
correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio (media
tensién o la que resulte), realizar la gestién y coordinacién con el concesionario
local de suministro de energia; asimismo, realizar el disefio del sistema de sumi-
nistro de energia eléctrica de emergencia.

Disefiar el sistema de Utilizacién de Media Tensién o la que corresponda. Elaborar
el Proyecto del Sistema de Utilizacion de acuerdo a condiciones técnicas indicadas
en el documento del punto de disefio, NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, cédigo
nacional de electricidad de suministros 2011, cédigo nacional de electricidad utili-
zacion, hasta obtener la Aprobacién la Conformidad Técnica de Proyecto por
parte del Concesionario Local, en el nivel de tensién indicado en el documento de
fijacién del punto de disefio.

Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el
uso de grupo electrégeno que incluye el tablero de transferencia automatico que
alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Cé-
digo Nacional de Electricidad y NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01.

Disefio del Banco de Condensadores

Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia eléctrica para el sis-
tema de informatica y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico
para la red de informatica es totalmente independiente de la red eléctrica general
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- Disefio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general, tableros principales,
tableros de distribucion, tableros de fuerza y especiales
| - Diseno de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentado-
res a tableros principales y tableros de distribucién y fuerza. Ubicacion de los ga-
binetes de tableros
- Diseflo del sistema de pararrayos.

- Disefo del sistema de puesta a tierra.

- Memoria de célculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico
proyectado. Ajuste de los dispositivos de proteccién. Trabajar en funcién de los
parametros proporcionados por el concesionario

- Especificaciones técnicas, descripcion de las caracteristicas especificas y normas
de fabricacion de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse; asi como los
métodos constructivos a seguirse, descripcion de partidas de los metrados insta-
laciones eléctricas.

- Memoria de calculo descripcién y formulacion de los parametros de calculo de los
diferentes disefios, complementando con las respectivas hojas de calculo, justifi-
cando el dimensionamiento de transformadores de distribucién y de aislamiento,
los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrégeno, pararrayos, sistema de
puesta a tierra, supresores de sobre tension transitorio, iluminacién, selectividad
de los interruptores de proteccioén, sistema de alimentacién ininterrumpida, estabi-
lizador de tension.

- Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de maquinas,
dejando el entubado correspondiente para la alimentaciéon de los motores y sus
respectivos controles. Conocido el equipamiento se debera complementar todas
las instalaciones de acuerdo al criterio de disefio.

- Disefo del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminaciéon
recomendados por las normas internacionales y estandares de infraestructura
hospitalaria, seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus caracteristi-
cas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operaciéon

- Disefo del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

- Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la
Preinstalacién de los Equipos

- Disefio del sistema de tension estabilizada para el sistema de informatica y para |
los equipos de soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder |

- Distribucién de equipos auténomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los
ambientes y proyecto de seguridad.

- Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacién peatonal o vehicular,
monumental y seguridad, con dispositivos de control, proteccién y funcionamiento
automatico.

- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra, justi-
ficado con los célculos respectivos

5.2.5 Referidas a Instalaciones Mecanicas, Segun corresponda a la categoria del ES-
TABLECIMIENTO DE SALUD:

EL CONTRATISTA debera disefar el sistema mecéanico que comprende lo si-
guiente:

- Definicién de los trabajos de Instalaciones Mecanicas (aire acondicionado frio ca-
lor), ventilacién mecanica, oxigeno, vacio, aire comprimido medicinal y normal,
GLP, Diésel B5, congeladores y conservadoras) necesarios.

Transporte vertical

- EL CONTRATISTA debera prever la instalacion de ascensores para el centro de
salud segun los niveles del establecimiento, (ascensor montacamilla, pasajeros y
montacarga) y de acuerdo al partido arquitecténico

- Calculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para
lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas
internacionales diferenciando el tipo de usuarios: personal de salud y pacientes
internados, visitas, pacientes ambulatorios, publicos y personal administrativo,
montacargas sucio y limpio.

- Definicién de tipo y tamano indicando la velocidad de transporte en cada caso.

- Definicién del tamafo de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la
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ubicacién de la maquina y apertura de las puertas, en coordinaciéon con los posi-
bles proveedores de los equipos.
- Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.
- Sistema de Ventilacién Mecanica
Disefio de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccién y/o extrac-
cién de aire segun el caso, para los ambientes de cocina, lavanderia, talleres,
subestacién, salas de maquinas, laboratorios, esterilizacion, archivos, campana
extractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera presen-
tar lo siguiente:

- Numero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccién de los equipos ventiladores e inyectores.

- Célculo justificativo para la determinacién del tamafio y forma de los ductos de
inyeccién y extraccién de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

- Sistema y dispositivos de control y proteccion.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Sistema de Aire Acondicionado
Efectuar el disefo del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de
centro de cémputo, salas de partos, emergencia, farmacia y otros servicios,
considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, equipos especiales
para salas de partos con 100% de renovacién de aire o recirculacién, presiéon po-
sitiva 0 negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos segun
los requerimientos de cada ambiente, para lo cual debera efectuar lo siguiente:

- Célculo de carga térmica para verano

- Calculo psicométrico de calor latente y calor sensible

- Determinacioén de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas técni-
cas y parametros de funcionamiento.

- Calculo justificativo para la determinacion del tamafo y forma de los ductos de
suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

- Calculo justificativo y selecciéon de camaras frigorificas.

- Dispositivos de proteccién, control de humedad y temperatura.

- Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y materiales

Sist: de G Medicinales

Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando
el dimensionamiento de las centrales, tamafo de equipos, redes de distribucién y
puntos de utilizacién apropiada para cada servicio, para lo cual debera presentar
lo siguiente:

- Calculo justificativo para determinar el tipo y tamafo de la central de oxigeno.
Seleccién de equipos

- Calculo justificativo para determinar el tamafo de la central de vacio, aire compri-
mido medicinal y para uso dental, aire comprimido de uso general. Seleccion de
equipos

- Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de co-
bre de los sistemas de gases medicinales, indicando caidas de presion y caudales por
cada sistema

- Seleccién y ubicacién de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y
alarma para cada uno de los sistemas de gases medicinales.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales

- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medi-
cinales.

Sistema de Gas Licuado de Petréleo (GLP)

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente,
laboratorio, cocina y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera presentar lo
siguiente

- Calculo justificativo para determinar el tamafio de la central de GLP.
- Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de lle-
nado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucién a los pun-
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tos de utilizacién, indicando caidas de presién y caudales por cada servicio

- Seleccién y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del
sistema GLP.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONTRA-
TISTA efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSl|-
NERGMIN

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacién de tanque de almace-
namiento. Ubicacion de la toma para el abastecimiento.

Sistema de Petréleo Diésel DB5S

Establecer los requerimientos del uso de Petréleo Diésel DB5, considerando el equi-
pamiento de un grupo electrégeno, para lo cual se debera proyectar un sistema
de almacenamiento, bombeo y redes de distribucién de petréleo. Para ello se de-
bera presentar lo siguiente:

| - Calculo justificativo para determinar el tamafo del tanque de almacenamiento ge-
neral y tanque diario para cada equipo y electrobomba de presurizacién.

- Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de lle-
nado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a puntos
de utilizacién, indicando caidas de presion y flujos por servicio.

- Seleccién y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del
sistema.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petroleo Diésel N°
2, EL CONTRATISTA efectuara los tramites correspondientes de autorizacién por
parte de OSINERGMIN.

- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tan-
ques diarios y la electrobomba

Grupo Electrégeno

- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrégeno de acuerdo a la carga
eléctrica de emergencia

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Elec-
trégeno, considerando la ventilacion y volumen de aire fresco necesario para su
funcionamiento y su capacidad, para lo cual debera presentar lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentaciéon para el Grupo Electrégeno,
de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.

- Disefo del sistema de Petroleo Diésel DBS

- Calculo de volumen de aire de ventilacién y aire fresco

- Disefio del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles de ruido recomen-
dado por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.

- Sistema de expulsién de gases de combustién

- Puntos de suministro y retorno de combustible.

- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y ma-
teriales.

Tratamiento de Residuos Sélidos

- Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimen-
siones del ambiente que alojara el equipo de tratamiento de tratamiento de resi-
duos solidos biocontaminados, para lo cual debera considerarse lo siguiente

- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocon-
taminados (autoclave con pre triturado) de acuerdo a la produccién de residuos
sélidos del establecimiento de salud.

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el equipo, de acuerdo
a las caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.

- Dimensionamiento de areas de almacenamiento de residuos clasificados de
acuerdo al grado de contaminacion.

- Determinacién de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos tratados y
comunes.

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y ma-
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Sistema de Energia Renovables.

- Conformados por las energias edlicas, solar, hidraulica, entre otras, y que puedan
ser usadas con el propdsito del ahorro de energia convencional dentro de los es-
tablecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y ecolégico

5.26 Referidas a Tecnologias de Informacién y Comunicaciones: Redes de Datos
Cableado Estructurado

lidas de los sist

Disefio del sistema de canalizaciones y tecnoldgicas:

- Disefar el requerimiento de interconexiéon y factibilidad para la aprobacién del Pro-
yecto de Infraestructura subterranea de telecomunicaciones, por parte del Conce-
sionario Local

- Establecer el disefio integral del sistema de comunicacicnes, red telefonica interna
y externa, el sistema de musica y perifoneo, el sistema de circuito cerrado de te-
levision, sistema de relojes, llamada de enfermeras, seguridad, control de accesos
y otros necesarios de acuerdo a los requerimientos actualizados y la compleji-
dad del servicio a prestar por el establecimiento de salud

- Establecer el sistema de deteccién y alarma contra incendios.

- Disefar y elaborar las soluciones tecnolégicas que requieran ser implementadas
para optimizar la gestién y administracion del Establecimiento de Salud.

Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes:
(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
- Data Center (Centro de Cémputo)
- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

(B) EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES:
- Telefonia IP
- Llamada de Enfermeras
- Sonido Ambiental y Perifoneo
- Relojes sincronizados
- Television - CATV
- Video Vigilancia - CCTV
- Control de Acceso y Seguridad
- Tele-presencia
- Comunicacioén por radio VHF/HF
- Deteccion y Alarmas de Incendios
- Procesamiento Centralizado
- Almacenamiento Centralizado
- Conectividad (Fisica e Inaldmbrica) y Seguridad Informatica

- Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo analisis costo
beneficio y estudios de Preinversién

- Equipamiento Ofimatico y Periféricos (**) compatibilizar con Equipamiento.

(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACION
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- Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualizacion

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de
integracién para los equipos Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones,
con protocolos estandares de intercambio de comunicacién tipo DICOM, HL7
y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestién de
Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y otros aplicativos
informaticos del estado peruano como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de
acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias
Clinicas Electronicas (RNHCE).

El disefio de las canalizaciones y salidas sera coordinado con el especialista
de Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones

5.2.7 Referidas a Equipamiento

Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario, electro-
mecanico, informatico y de comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, ins-
trumental quirlrgico, necesarios para una atencion de calidad.

EL CONTRATISTA debera elaborar los planos de distribucién de equipos y mobilia-
rio con sus respectivos codigos de ambientes, listado de claves usadas en los pla-
nos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones que sus-
tente dicho costo. Los equipos electromecanicos y equipos médicos que demanden
instalaciones especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y re-
querimientos de preinstalacion

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre inver-
sién a nivel de Perfil, el cual debera ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al
disefo arquitecténico planteado y a la normativa vigente y aplicable para el estable-
cimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONTRATISTA debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:

Equipos Electromecanicos Ligados a Obra Civil

Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el Contratista de Obra
hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalacién segun
la Guia Mecénica de los proveedores y fabricantes de equipos.

Equipos Médicos y Electromecanicos No Ligados a Obra

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los trabajos de
preinstalacion, instalara y pondra en operacion los equipos, para lo cual EL CON-
TRATISTA debera indicar y prever los requisitos de preinstalacion segun guia me-
canica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico

5.2.8 Referidas a Seguridad

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Se-
guridad. Se determinaran las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de
escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacién de cada ambiente y de todo
el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificacién y ubicacién de sis-
tema de red contra incendios propuesto, asi como la ubicacién de extintores, alum-
brado de emergencia y sefialética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de
| evaluacion de INDECI, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento
| Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades,
contemplando los sistemas de proteccion a disefar, teniendo en cuenta estandares
de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito
como parte de la Memoria Descriptiva.
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Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada segu-
ridad radiolégica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en
la de finalizacién del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de
los siguientes suministros con relacién a posibles interrupciones: Agua Potable (N°
de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias), Petréleo (N° de Dias),
GLP (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia)

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracteri-
zacién de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada una de
las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del esta-
blecimiento de salud.

5.29 Referidas al Mantenimiento
El Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia sera elaborado te-

niendo en cuenta los siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido en el
tiempo:

Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de ac-
ciones y politicas que contemplaran la operacién de equipos electromecanicos y
médicos, mobiliario clinico y administrativo del centro, proponiendo un proceso ca-
paz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacion de los equipos, asi
como del inmueble. Tomara como base las indicaciones de los proveedores, los
manuales técnicos, los estandares de rendimiento, las capacidades preestablecidas
y las condiciones de operacion.

5.3 COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, y de ser requerido, EL CON-
TRATISTA debera elaborar los expedientillos técnicos y administrativos asi como realizar
coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr |la obten-
cién del Punto de Alimentacioén y Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléc-
trica, agua y desagle que utilizara para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra, Equi-
pamiento y Contingencia.

5.4 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPE-
DIENTES TECNICOS DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA.

Requisitos de presentacion de los documentos escritos del Estudio Definitivo

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresion del texto debe
ser de optima calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccién (cartucho
de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond" de
80 grs., color blanco, tamafo "A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segun el caso. Las hojas
deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al
margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de
cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estaran debidamente foliados, con
indice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la
caratula y el nombre del proyecto.

La documentacién del segundo entregable se presentara debidamente encuadernada y fo-
liada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de
contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la cara-
tula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentacién descrita.

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y
procesos de ejecucién o construccién por cada partida, siendo el fiel refiejo de los materiales
indicados en los planos, Memoria de Calculo, Listado de Insumos, Metrados sustentados
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por partida y con los graficos explicativos que se requieran, Presupuesto, Analisis de Precios
Unitarios y Férmula Polinémica en S-10 para Windows version 2.0, Programacion de la
Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt, otros.

Requisitos de presentacién de los documentos graficos del Expediente Técnico de
Obra, Equipamiento y Contingencia

La documentacion grafica debera presentarse en estandares de formato ISO 216 / DIN 476
Serie A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de polipropileno (mica trans-
parente) y archivados en pioners plastificados de color blanco para tres perforaciones, rotu-
lados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo (en coor-
dinacién con LOS EVALUADORES).

La documentacién gréafica contendra los Planos Basicos y de Detalles por especialidad a
escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere conveniente, previa coordi-
nacién con LOS EVALUADORES del Proyecto

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, firmados y
sellados por el Jefe del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de
cada especialidad. Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados.

5.5 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE CORTE DE OBRA

Para la elaboracion del Expediente Técnico de Corte de Obra, se contempla la necesidad de
realizar:
Actividades
o Revision del expediente de contratacion.
Revision del Expediente Técnico de Ejecucion de la Obra.
Revision de las modificaciones al expediente técnico (adicionales, deductivos)
Revision de las ampliaciones de plazo de ejecucion.
Identificar los trabajos ejecutados durante el periodo de ejecucion.
Valorar los trabajos Ejecutados durante este periodo.
Emitir opinion técnica valorativa sobre de los trabajos ejecutados.
Emitir opinion sobre el avance real de la obra, valorizaciones pagadas, plazos ejecutados y calidad

de la obra.

Procedimiento
« Revision de Informacion existente proporcionada por la entidad, contratos, valorizaciones informes
y otros del acervo documentario existente.
o |dentificar los trabajos ejecutados durante el periodo de ejecucion.
o Evaluar y determinar el estado situacional de la obra paralizada y el estado de deterioro de las
obras ejecutadas a fin de determinar posibles dafios y perjuicios.
o Determinar el costo financiero real de la obra paralizada.
« Verificacion de los metrados ejecutados y estado fisico y calidad de las obras ejecutadas por la
gestion anterior.
« Andlisis del calendario de ejecucion.

Entregable
EL CONTRATISTA debera presenta en fisico y magnético el peritaje de obra conteniendo la siguiente
documentacion:
*  Memoria Descriptiva.
+  Informe de Corte Técnico Pericial del estado actual de la obra.
+ Informes de detalle Técnico de Trabajos Ejecutados.
+  Metrados y Valorizacion de Trabajos Ejecutados, determinando el valor fisico real de la obra
paralizada
+  Calidad y Sostenibilidad de Estructuras ejecutadas.
+  Resultados de ensayos de calidad de obras ejecutas.
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+  Contable, determinando el costo financiero real de la obra paralizada

«  Determinar el posible perjuicio econémico ante la entidad.

* Informe detallado del estado situacional de materiales existentes en cancha emitiendo opinion
técnica sobre estos, de acuerdo a las normas técnicas existentes.

* Informe, andlisis del calendario de ejecucion.

*  Planos de replanteo de obras ejecutadas.

+  Panel Fotografico de trabajos ejecutados.

+  Adjuntar archivos e informes en Magnético y planos en el formato DWG.
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de tres (03)
integrantes.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Cl

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y EQUIPAMIENTO
FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA CLAVE
Ne FUNCION PROFESION REQUERIDA | CANT.
1 | Jefe del Proyecto Arquitecto o Ingeniero Civil 1
2 EsEec!a_hsta en _Arqu_ltectura, Seguridad y Arquitecto 1
Sefialética Hospitalaria
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 1
4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario 1
5 Especialista en Instalaciones | Ingeniero Mecanico Electricista 1
Electromecéanicas 0 Ingeniero Electromecéanico
6 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero Electricista 1
Ingeniero Electronico o
7 | Especialista en Equipamiento Hospitalario | Ingeniero Biomédico o Ingeniero 1
Mecénico Electricista
8 | Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil o Arquitecto 1
Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero
L de Comunicaciones o Ingeniero
9 | Especialista en TIC de Sistemas o Ingeniero 1
Electrénico o Ingeniero de
Sistemas e Informética.

11

En caso de presentarse en consorcio.
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Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N°

5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

N° CARGO

EXPERIENCIA MINIMA

Jefe del Proyecto

Debera acreditar experiencia minima de seis (06) afios como “Jefe de
Proyectos” y/o “Jefe de Estudios” y/o “Gerente de Proyectos” y/o “Sub
Gerente de Proyectos” y/o “Sub Gerente de Estudios” y/o
“Proyectista” y/o "Responsable de Proyecto y/o de Estudios” y/o
"Consultor Responsable” y/o “Monitor de proyectos” en la elaboracion
de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios
definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa
desde su colegiatura.

Especialista
Arquitectura,
Seguridad
Sefalética
Hospitalaria

Deberd acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
“Arquitecto” y/o “Especialista en Arquitectura” y/o “Responsable en
Arquitectura” y/o “Especialista en Arquitectura y Seguridad” y/o
“Especialista en Arquitectura, Seguridad y Senalética Hospitalaria” en
la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Especialista
Estructuras

en

Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
“Ingeniero  Estructural” y/o “Especialista de Estructuras” y/o
“Especialista Estructural” y/o “Jefe de Estructuras” y/o “Calculista” y/o
“Especialista en Calculo de Estructuras”, en la elaboracion de
expedientes técnicos de obra y/o elaboracién de estudios definitivos
de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa desde su
colegiatura.

Especialista
Instalaciones
Sanitarias

en

Debera acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como
“Especialista Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sanitarias”
y/o “Ingeniero Sanitario” y/o “Proyectista Sanitario” y/o “Proyectista en
instalaciones sanitarias” en la elaboracion de expedientes técnicos de
obra y/o elaboracion de estudios definitivos de Obras Similares,
publicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

Especialista
Instalaciones

en

Electromecanicas

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como
“Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas” y/o “Especialista
Mecanico” y/o “Especialista Eléctrico” y/o “Ingeniero Mecanico” y/o
“Ingeniero  Electricista” y/o “Ingeniero  Electromecanico” y/o
“Proyectista en instalaciones mecanico eléctricas” y/o “Proyectista en
instalaciones mecanicas” y/o “Proyectista en instalaciones eléctricas”
en la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboraciéon de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Especialista
Instalaciones
Eléctricas

en

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como
“Especialista en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especialista Eléctrico”
y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Proyectista en instalaciones eléctricas”
en la elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
computa desde su colegiatura.

Especialista
Equipamiento
Hospitalario

en

Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como
“Especialista en Equipamiento Hospitalario” y/o “Especialista en
equipamiento” y/o “Proyectista en Equipamiento Hospitalario” en la
elaboracion de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de
estudios definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se
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computa desde su colegiatura.

8 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como
“Costos y presupuestos” y/o “Especialista en costos” y/o “Especialista
en costos y presupuestos” y/o “Especialista en Costos, Presupuestos
Especialista en | y Cronogramas” y/o “Jefe de Costos” y/o “Jefe de Costos y
Costos y | Presupuestos” y/o “Especialista en Presupuestos” en la elaboracion
Presupuestos de expedientes técnicos de obra y/o elaboracion de estudios
definitivos de Obras Similares, publicas o privadas, que se computa
desde su colegiatura.

9 Debera acreditar experiencia minima de cuatro (04) afios como
“Especialista en  Comunicaciones” y/o  “Especialista en
telecomunicaciones” y/o “Especialista en Comunicaciones y sistemas”
y/o “Especialista en Comunicaciones y telecomunicaciones” y/o “Jefe
de Comunicaciones” y/o “Ingeniero en comunicaciones” y/o “Ingeniero
en telecomunicaciones” en la elaboracion de expedientes técnicos de
obra y/o elaboraciéon de estudios definitivos de Obras Similares,
publicas o privadas, que se computa desde su colegiatura.

Especialista en TIC

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5).

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)

Criterio:
M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta por el postor por la

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA prestacion de consultorias
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de en la especialidad
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | M >= [2.5] veces el valor
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del|referencial:

cumplimiento de la prestacion, segun corresponda. [100] puntos

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los|M >=[1.5] veces el valor
siguientes: construcciones del sector salud, como, por |referencialy <[2.5] veces el
ejemplo: Centros de Salud, Postas Médicas, Centros |valor referencial:
Médicos, Policlinicos Municipales, Clinicas Municipales, [90] puntos
Clinicas Generales, Clinicas Especializadas, Hospitales

: . . M >= [0.5] veces el valor
Generales, Hospitales Especializados e Institutos de ;
Salud E ializad referencial y < [1.5] veces el
alu Specializados. valor referencial:

L [80] puntos
Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO'> ENTRE OTROS],
iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o
documento equivalente; correspondientes a un méaximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio

12

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos®®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO
Pi = OmxPMPE
Evaluacion: Oi
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:
Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | economica i
econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto

0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

13 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE
TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES-(IRI) DENOMINADA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CP PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI,
PROVINCIA DE FERRENAFE- LAMBAYEQUE- CUI2426613, que celebra de una parte el
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD — PRONIS, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20601765226, con domicilio legal Av. Faustino Sanchez Carribn 465-Piso 15
Magdalena del Mar, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [...ccciiiiiiiiiiiiiiiee, €ON RUC N [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [..............cociiviiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeeens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS para la contratacion de
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA DE LA
INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-(IRI)
DENOMINADA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD PUCHACA DEL CP PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA
DE FERRENAFE- LAMBAYEQUE- CUI2426613, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
CONTINGENCIA DE LA INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-
(IR) DENOMINADA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD PUCHACA DEL CP PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE
FERRENAFE- LAMBAYEQUE- CUI2426613.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, segun el siguiente cuadro:

PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS FORMA DE PAGO

Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacion
del Entregable 01, por parte del area usuaria.

Veinte 20% del monto contratado, a la conformidad y aprobacion
del Entregable 02, por parte del area usuaria.

Sesenta 60% del monto contratado, a la conformidad y
aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y
Expediente Técnico de Contingencia, final y compilado
(Entregable 01 + Entregable 02 + Entregable 03), por parte del
area usuatria.

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a, caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de la suscripciéon del Acta de entrega del Terreno respectivo.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe

14

15

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.
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mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara Un adelanto directo como maximo por 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario a partir de
suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacidon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Unidad de Gestion de Inversiones de
Reconstruccion-UGIR.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

17

18

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

Supuestos de
aplicacion de penalidad

Forma de célculo (*)

Procedimiento

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional
especialista o del Jefe del Proyecto
propuesto a las reuniones segun la
programacion PERT-CPM realizada
por EL CONTRATISTA o por la
Unidad de Gestién de Inversiones de
Reconstruccion de LA ENTIDAD.

La penalidad sera de 0.2 UIT
por inasistencia de cada

profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que seran

deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado este
tope, EL CONTRATISTA
debera realizar el cambio de
personal correspondiente.

Segun informe de LOS
EVALUADORES de la
Unidad de Gestiébn de
Inversiones de
Reconstruccion, la

penalidad sera descontada
del pago del entregable en
Ccurso.

Confirmacién _de recepcién de un
correo electronico

La no confirmacion de la recepcién de
un correo electronico enviado por LA
ENTIDAD, EL EVALUADOR, y otros
directamente relacionados con la
elaboracion del Expediente Técnico,
en un periodo de un (01) dia
calendario después de haber recibido
la naotificacion.

La penalidad sera de 0.5 UIT
por cada dia calendario de
no confirmar la recepcion de
la notificacion.

Segun informe de LOS
EVALUADORES de la
Unidad de Gestién de
Inversiones de
Reconstruccion, la

penalidad serd descontada
del pago del entregable en
Ccurso.

Ausencia del
acreditado
Cuando EL CONTRATISTA no cumple
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal profesional
acreditado o debidamente sustituido,
de acuerdo al cronograma presentado
en el plan de trabajo aprobado por LA
ENTIDAD.

personal profesional

LA ENTIDAD le aplica a EL
CONTRATISTA una
penalidad de 0.2 de una UIT,
por cada dia de ausencia de
cada profesional.

Segun informe de LOS
EVALUADORES de la
Unidad de Gestién de
Inversiones de
Reconstruccion, la

penalidad sera descontada
del pago del entregable en
Ccurso.

Cambio de Personal
En caso culmine la relacion
contractual entre EL CONTRATISTA Yy

LA ENTIDAD le aplica a EL
CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 de una UIT,

Segun informe de LOS
EVALUADORES de |la
Unidad de Gestion de
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Programa Nacional de
Inversiones en Salud

c Supuestos de a - -
N aplicacién de penalidad Forma de célculo (*) Procedimiento
el personal acreditado y LA ENTIDAD | por cada dia de ausencia del | Inversiones de
no haya aprobado la sustitucion del | personal. Reconstruccion, la
personal, por no cumplir con las penalidad sera descontada
experiencias y calificacion  del del pago del entregable en
profesional a ser reemplazado. curso.
En caso no cumpla con entregar a LA Segun informe - de LOS
pia cga EVALUADORES de la
ENTIDAD, el Expediente Técnico de Unidad de Gestion de
Obra y Equipamiento y Expediente | LA ENTIDAD le aplica a EL Inversiones de
5 Técnico de Contingencia Definitivo y CONTRATISTA una -
. . Reconstruccion, la
Completo, en un plazo de cinco (05) | penalidad de 0.5 de una UIT. ) .
P - - penalidad sera descontada
dias en original (04) y (01) archivo
i del pago del entregable en
magnético.
Curso.
Incumplimiento de compromisos Segun informe de LOS
EL (_30NT_R_ATISTA no cur_nple con: i) LA ENTIDAD le aplica a EL EVALUADORES _Qe la
la disposicion de una oficina, ii) el Unidad de Gestion de
equipamiento y software requerido y/o CONTRAﬂSTA Una | | versiones de
6 A penalidad de una (1) UIT, i
ofertado, iii) la comunicacion del or cada dia de Reconstruccion, la
domicilio postal en Lima; conforme a ﬁwcum limiento penalidad serd descontada
lo establecido en los Términos de P ' del pago del entregable en
Referencia. curso
Segun informe de LOS
EVALUADORES de Ila
EL CONTRAHSTA no cump!e con los LA ENTIDAD le aplica a EL | Unidad de Gestion de
plazos individuales establecidos para : q
7 cada wuna de las actividades CONTRAﬂSTA una | Inversiones i €
contempladas en el Plan de Trabaio penalidad de 0.5 UIT, por | Reconstruccion, la
a robaclioo or LA ENTIDAD 191 ocurrencia. penalidad serd descontada
P P del pago del entregable en
Curso.
La penalidad serd de cinco . .
Entregable Incompleto (5) UIT por entregable, hasta E\e/%Lll_r:JAgngEg d%le Loli
En caso EL CONTRATISTA no |un méximo de dos (2) Unidad de Gestion de
cumpla en presentar de manera | oportunidades, que seran Inversiones de
8 completa el Entregable de acuerdo al | deducidos del pago de los i
- - i . Reconstruccion, la
contenido minimo requerido para el | entregables, de persistir EL enalidad sera descontada
entregable indicado en los Términos | CONTRATISTA podra ser P
. o del pago del entregable en
de Referencia. causal de Resolucion de
Ccurso.
Contrato
(*) Silos supuestos de aplicacion de penalidad persisten durante la ejecucion de los entregables, seran
aplicadas en cada pago.
NOTAS:

1.

2.

- Por fallecimiento del profesional.
- Por enfermedad que impide la participacion del profesional o por discapacidad temporal o permanente,

Para el célculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que
origina la penalidad.
Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso, o en su defecto, o en
la liquidacion final del contrato, o se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.
Los descuentos por las penalidades son acumulativos, hasta el maximo permitido por la Ley de
Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado).
LA ENTIDAD, ha previsto la aplicaciéon de dos tipos de penalidades “Por Mora” y “Otras Penalidades”.
Estos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un maximo de equivalente al 10% del monto
contratado vigente
Seréan eximidos de penalidad, los siguientes casos:

sustentado con certificado médico que podra ser verificado por LA ENTIDAD.

Importante

- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros,
siendo uno de ellos designado por “LA ENTIDAD”, y el cual sera organizado y administrado por
las siguientes instituciones arbitrales, en el siguiente orden de prelacion:

1) Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catoélica del Peru.
2) Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima?®.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Faustino Sanchez Carrion N° 465, Magdalena del Mar.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

19

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberdn encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto
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En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ceee..e ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante

legal o comun del consorcio.
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Sefores

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA

CONCEPTO DE LA OFERTA ECONOMICA
EN LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

[CONSIGNAR MONTO TOTAL

TOTA

LS/

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los

tributos

respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la

ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion

del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada

profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comuan del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de creédito)

NO APLICA

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente

anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al

porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de

las bases del procedimiento de contratacioén en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO APLICA

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Spﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?° y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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Seﬁoresz )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-PRONIS

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
[o] 21
N CLIENTE CONTRATO COMPRP?A%%NTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ2 ACUMULADO?23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

21 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.
22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

2 Consignar en la moneda establecida en las bases.

160




