SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



Municipalidad Distrital de Surquillo
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

¢
\"
Surquillo

el cambio es ahora
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. MARTIN LUTHER KING DE LA URBANIZACION
POPULAR VILLA VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2
DISTRITO DE SURQUILLO DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I” con CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2669256
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SECCION GENERAL
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPIiTULOII
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccion

c¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se
a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la
observaciones e convocatoria.
integracion)

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

2. La absolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccioén?.

d) Evaluacion de | 1.
ofertas técnicas y
econdémicas

La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres

dias habiles contabilizados desde la publicacién de

la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluaciénl de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificaciéon y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién documental de su condicion de desafectacién, conforme a lo sefalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecciéon segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representaciéon del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacién del requisito de calificaciéon de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
senalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsidon presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente diseno.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | ge| articulo 61 de la Ley.
contrato original.
La garantia de fiel cumplimiento puede ,16\1rt5|culosy 88’111163' 12;;
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza Real ¢

financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) eglamento.
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluaciéon de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposiciéon de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. BASE LEGAL
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

RUC N° 1 20131372346

Domicilio legal : Jr. Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima - Surquillo
Teléfono: : (01) 241-0413

Correo electronico: . Especialistal.oa@munisurquillo.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER
KING DE LA URBANIZACION POPULAR VILLA VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2
DISTRITO DE SURQUILLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA -
ETAPA I” con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2669256.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacién asciende a S/ 394,012.21 (Trescientos noventa y cuatro mil doce
con 21/100 Soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/ 278,257.21
Gastos Generales (10 %) S/ 27,825.72
Utilidad (10 %) S/ 27,825.72
Sub Total S/ 333,908.65
Impuesto .G.V. (18%) S/ 60,103.56
Presupuesto Base S/ 394,012.21
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 394,012.21

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 01 de julio del 2025.

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccioén de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

2.4.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en la mesa de partes de la entidad, sito en Jr.
Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima - Surquillo, los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencién (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucidn Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  En el caso del sistema de entrega de solo construccion, independientemente de la
modalidad de pago: los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta. aplica para cada item o tramo que conforme la
agrupacion.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

I) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
especialista2.oa@munisurquillo.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, la suscripcion del
contrato se realiza en la Oficina de Abastecimiento, sito en Av. Manuel Irribarren 155, Surquillo
15047, Lima — Lima.

No
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y diserio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

No
—_—
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CAPITULO liI )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

TERMINOS DE REFERENCIA
. GENERALIDADES
1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

RUC N° 120131372346
Domicilio legal : JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo
Teléfono 12410413

1.2.DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de Obra.

1.3.FINALIDAD PUBLICA
La municipalidad Distrital de Surquillo tiene como finalidad mejorar la calidad de tanto vehicular y peatonal en
su jurisdiccion.

1.4. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Surquillo, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas, ha elaborado el
Expediente Técnico del Proyecto:

CODIGO
DESCRIPCION DENOMINACION DEL PROYECTO UNICO DE
INVERSIONES
E,;'gg%%ﬁﬁéﬁg%? MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
cnstollild MARTIN LUTHER KING DE LA URBANIZACION POPULAR VILLA —
T TaDC. | VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2 DISTRITO DE SURQUILLO DE
R Saksas | LAPROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA |

1.5.DESCRIPCION DEL OBJETO
Contratacion de una persona Natural o Juridica para la ejecucion de Obra:
EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER KING DE LA URBANIZACION
POPULAR VILLA VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2 DISTRITO DE SURQUILLO DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I” CON C.U.I N° 2669256.

1.6.DEFINICIONES

v" Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla, se entendera
que se esta haciendo referencia directa al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 32069-Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 072-2025-EF, vigente a la fecha.

v' Bajo el mismo concepto, la mencion al término ‘Reglamento’ se entendera como referida al
Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, y sus
modificatorias, vigente a la fecha.

v' La mencién a las siglas ‘OECE’, hace referencia al Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes.

Fimado digiimentopor v' El término ‘EL POSTOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente
Eﬂ:”ﬁ;ﬁ@;ﬂ.ﬁ rots 0500 capacitada, participa en el procedimiento de seleccion para la contratacion del presente servicio,

desde el momento en que presenta su oferta.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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v La mencion al término ‘EL CONTRATISTA', hace referencia directa a la persona, natural o
juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de ejecucion de obra que se regira a través
de los presentes requerimientos Técnicos, Bases y Contrato.

v’ La expresion ‘TERMINO DE REFERENCIA" o ‘TDR’ hace referencia directa al presente
documento.

v" Eltérmino ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa a la Municipalidad Distrital de Surquillo - Lima.

v" El término ‘COORDINADOR' hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendra a su
cargo el control y la administracion del contrato a ser suscrito.

v El término ‘LA SUPERVISION’, hace referencia directa al equipo profesional que LA ENTIDAD
ha contratado y que tendra a su cargo la supervision, control y conformidad técnica de la obra a
ser ejecutada.

v’ Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

v’ La referencia a las sigas ‘INVIERTE.pe’ entiéndase efectuada al Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

1.7.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion se detalla segun lo siguiente:

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

ivo: Doy V° B”
Fecha: 12.05.2025 15:20:00 -05:00

PLAZO DE
DESCRIPCION DENOMINACION DEL PROYECTO EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
EJECUCION DE OBRA POR URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER KING DE LA
CONTRATA DE PROYECTO URBANIZACION POPULAR VILLA VICTORIA EL 60 DIAS
DE INVERSION CON: PORVENIR, SECTOR 2 DISTRITO DE SURQUILLO DE LA
C.U.IN° 2669256. PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA -
ETAPA|

DATOS DE LA CONTRATACION

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER

de Inversion KING DE LA URBANIZACION POPULAR VILLA VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2
DISTRITO DE SURQUILLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA -
ETAPAI".

Cédigo Unico 2669256

Inversion

Fecha de Viabilidad
del Proyecto

28 de noviembre del 2024

Aprobacion Exp.
Técnico

RESOLUCION DE GERENCIA N° 021-2025-GDU-MDS (14/04/2025)

Rectificacion de Exp.
Técnico

RESOLUCION DE GERENCIA N° 023-2025-GDU-MDS (28/04/2025)

Fecha de Aprobacion
de Exp. Técnico

14 de abril de 2025

Fecha de Rectificacion
de Exp. Técnico

28 de abril de 2025

Modalidad de pago

Precios Unitarios

contratacion

Sistema de entrega Solo Construccion

Plazo de ejecucién de | Sesenta (60) dias calendarios

obra

Cuantia de S/394,012.21 (Trescientos Noventa y cuatro mil doce con 21/100 soles),

incluye IGV

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1.REGLAMENTO Y NORMAS TECNICAS

L]

Decreto Supremo N° 072-2025-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

Decreto Legislativo No. 1553 que tiene como finalidad impulsar la reactivacion econdmica a través del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y la contratacion piblica.
Normas de Control Interno, aprobadas con Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG

Resolucion Directoral N°0015-2025-EF/54.01, que aprueban la Directiva que establece las bases
estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

Decreto Legislativo N° 1439, crea el Sistema Nacional de Abastecimiento.

Decreto Supremo N° 217-2019-EF; que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 que
crea el Sistema Nacional de Abastecimiento

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Publico.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado -TUO de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros y
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE

Cadigo Civil.

2.2,UBICACION DE LA OBRA:

El Proyecto se ubican en el Distrito de Surquillo, en la Provincia de Lima, Departamento de Lima en la Av.
Martin Luther King entre el Jr. Benito Juarez y la calle Shakes Peare en el distrito de Surquillo.

Lugar : Urb. Villa Victoria el Porvenir
Distrito : Surquillo

Provincia :Lima

Region : Lima

2.3.DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

De acuerdo al Articulo N°163 del LRCP, numeral 1 donde se menciona que, tratandose de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, adicionalmente a los
requisitos establecidos en el articulo 69, es requisito para convocar contar con el expediente técnico aprobado

y la disponibilidad fisica del terreno.

En tal sentido se indica que en la inspeccién ocular realizada por la Unidad de Obras Publicas de la
Municipalidad de Surquillo no se encontré ninguna intervencién u obra en proceso de ejecucion en los

proyectos a intervenir mediante ejecucion de proyectos de inversion.

2.4.CONSIDERACIONES GENERALES

* v EI CONTRATISTA proporcionara al inicio de su participacion en la ejecucion de la obra, los Certificados de
Habilidad respectivos, de los profesionales que integran su Organizacion.
v' El CONTRATISTA debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

Firmado digitalmente por
20131372346 hard

e 1 a2 16:20:17 0600 debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas

descritas en el objeto del contrato.
MUNARES FLORES Juana FAU v' EICONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional aplicable,

hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la ENTIDAD.
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2.5.CUANTIA DE CONTRATACION

La cuantia de la contratacion para le ejecucion del proyecto asciende a la suma total de S/ 394,012.21
(Trescientos Noventa y cuatro mil doce con 21/100 soles), incluido el IGV, con precios vigentes al mes de
MARZO DEL 2025. Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
entidades de seguridad social, SENCICO, costo de equipos, maquinarias, herramientas, materiales, fletes,
seguros e impuestos, proteccion y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la
entrega de la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

2.6.SISTEMA DE ENTREGA

El sistema de entrega sera de SOLO CONSTRUCCION.

2.7.MODALIDAD DE PAGO EN LA OBRA

La modalidad de pago en ejecucion sera a PRECIOS UNITARIOS.

2.8.AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V'
Fecha: 12.05.2025 15:20:27 -05:00

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA deberan presentarse mediante el
procedimiento, la formalidad y los plazos establecidos en la Ley General de Contrataciones Publicas y en su
Reglamento.
Para estos casos se consideraran las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en el Art. 142° de
la Ley General de Contrataciones y en el Art. 154°, 206°, 215° y 216° de su Reglamento.
El Informe de anélisis a efectuar por el Contratista para la ampliacion de plazo como minimo debe contener:

e Datos Generales de la obra

e Antecedentes

e Marco legal
e Conclusiones
e Anexos

En Datos Generales, Se registraran los datos de la obra: Monto, plazo de ejecucion, avance logrado, monto

valorizado, etc.

En Antecedentes: Detallara en orden cronolégico y enumerado, los hechos generadores de la ampliacion de
plazo, tales como asientos del cuaderno de obra, cartas, u otros documentos relacionados. Deberé indicar la

denominacion, la fecha y el asunto del documento.

En Analisis: Expondra en forma detallada su opinion técnica sobre lo solicitado por el contratista, respecto a:
a.Solicitud de ampliacion de plazo firmada por el contratista o por el representante legal vigente.

b.Fecha de presentacion de la solicitud (15 dias siguientes de concluida la circunstancia invocada).

c.Validez de las causales expuestas (debe indicar a que causal de la Norma se circunscribe).

d.Verificacion de si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempo, a efectos de tramitarlo
independientemente de ser el caso.

e.Andlisis de los asientos de cuaderno de obra (asientos de inicio y final de las circunstancias que determinan
la ampliacién de plazo, de considerarlo necesario, otros asientos vinculados). Debe verificar que el inicio
de la circunstancia que se haya anotado en el cuaderno de obra sea dentro del plazo contractual vigente.

f. Andlisis de la documentacion presentada que sustenta la solicitud de ampliacion de plazo.

g.Detalle de los Fundamentos de Hecho: secuencia cronoldgica de los hechos relacionados con la causal,
cuantificacion del tiempo afectado, etc.

h.Fundamentos de Derecho del Contratista: articulos de la Ley de Contrataciones del Publicas, articulos del
Reglamento, etc.

i. Andlisis de la afectacion de la ruta critica por las causales sefialadas, debera verificar que el contratista
haya presentado la programacién de obra CPM y el Diagrama de Gantt vigentes y la demostracion de su
afectacion.

j. Anélisis de la cuantificacion de la solicitud de ampliacion de plazo. Incluir linea de tiempo de ser necesario.

k.Demostrar que existe atraso que no es atribuible al contratista.

En Conclusiones: Detallara los resultados de su analisis, expresando:
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a. Su procedencia técnica - legal
b. La cuantificacién validada o la cuantificacién nueva determinada.

En Anexos: se detallara mediante una lista, toda la documentacién que se hace mencién en el informe, la
misma que debera ser adjuntada.

a. Expediente completo del contratista de su solicitud de ampliacion de plazo.

2.9. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico de obra, el cual sera publicado en
el portal del SEACE; asimismo, a solicitud del postor, podra ser entregado en version digital CD.

2.10. FORMULA DE REAJUSTE
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y
se efectuara segun el sistema de férmulas polinémicas.
El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las formulas polindmicas precisadas en el
Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias, o las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo

209° del RLCP.

Donde:

VR
v,

Iy
A

e fu(t)

Monto de Valorizacion reqjustada.

Monto de la Valorizacién Mensual correspondiente al periodo de servicio o del

entregable correspondiente a “Fecha Base™.

indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de valorizacién.
Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha base.

2.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

ivo: Doy V* B
Fecha: 12.05.2025 15:20:38 -05:00

Las partidas consideradas para la ejecucion del proyecto son las siguientes:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER KING DE LA
URBANIZACION POPULAR VILLA VICTORIA EL PORVENIR, SECTOR 2 DISTRITO DE SURQUILLO DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON C.U.I N° 2669256.

ftem Descripcién Und. |Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
01 SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00
01.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 2.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80 m und 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SEGUN ANALISIS

010201 | ppjint0r glb 1.00
01.02.02 LIMPIEZA m2 3,457.19
01.03 DEMOLICION Y DESMONTAUJE
01.03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO m2 67.86
01.03.02 DEMOLICION DE VEREDAS ADOQUINADAS m2 149.42
01.03.03 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO m3 16.85
01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO m3 2.47
01.03.05 DEMOLICION DE ESTACIONAMIENTOS DE CONCRETO E=4" m2 328.30
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Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V° B
Facha: 12.05.2025 15:20:52 -05:00

01.03.06 CORTE Y DEMOLICION PARA RAMPAS m2 9.00
01.03.07 CORTE DE ASFALTO CON DISCO m 31.20
01.03.08 DEMOLICION DE GIBAS DE ASFALTO m2 87.91
01.03.09 DESMONTAJE DE EQUIPOS PARA MINIGYM Y MESA CON BANCOS und 4.00
01.03.10 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE und 4.00
01.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 101.76
01.04 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
01.04.01 -« gﬁﬁ%{)fx\({:g\t dh[;IPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE glb 1.00
01.04.02 EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL glb 1.00
01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.04.06 SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.05 PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL
01.05.01 MITIGACION AMBIENTAL
01.05.01.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA glb 1.00
01.05.01.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00
01.05.02 ORDEN Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA
01.05.02.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 3,457.19
Ho PLAN DE SEGURIDAD VIAL
01.06.01 MANTENIMINETO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
02 OBRAS CIVILES
02.01 PISTA
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,986.93
02.01.02 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
02.01.02.01 PINTADO DE LINEA CENTRAL E=0.10M m 101.00
02.01.02.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 150.98
02.01.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AZUL m2 27.33
02.01.02.04 PINTADO DE RECUCTOR DE VELOCIDAD m2 44.65
02.01.02.05 SENALIZACION INFORMATIVA und 1.00
02.01.02.06 SENALIZACION PREVENTIVA und 8.00
Jro— SENALIZACION REGULADORA - 400
02.01.02.08 GIBAS DE SEGURIDAD a=1.50 m, h=8 cm und 2.00
02.02 VEREDAS
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 279.73
02.02.02 VEREDAS DE ADOQUIN
02.02.02.01 REFINE, NIVELACION Y/O COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 206.82
02.02.02.02 BASE GRANULAR E=0.10M C/EQUIPO PARA VEREDAS m2 206.82
02.02.02.03 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN m2 21.44
02.02.02.04 ADOQUINADO DE CONCRETO (10X20X6cm) INCL. CAMA DE ARENA Wi 206.82
02.02.03 VEREDAS DE CONCRETO

6
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Firmado digitalmente por
20131372346 hard
Motivo: * B

02.02.03.01 REFINE, NIVELACION Y/O COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 51.47
02.02.03.02 BASE DE AFIRMADO H=0.10 m m2 51.47
02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.30
02.02.03.04 CONCRETO PREMEZCLADO LOSA DE PISO h=10 cm fc=175 kgiem2 | m3 5.15
02.02.03.05 CURADO DE CONCRETO m2 51.47
02.03 ESTACIONAMIENTO
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 415.32
02.03.02 ESTACIONAMIENTO ADOQUINADO
02.03.02.01 REFINE, NIVELACION Y/O COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 415.32
02.03.02.02 BASE GRANULAR E=0.10M C/EQUIPO m2 415.32
02.03.02.03 ADOQUINADO DE CONCRETO (10X20X8cm) INCL. CAMA DE ARENA | m2 415.32
02.04 SARNIDEL PERALTADO
02.04.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINEL m3 29.58
02.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 38.45
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO m2 271.14
02.04.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,220.11
02.04.05 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 m3 77.65
CURADO DE CONCRETO
02.04.06 m2 394.39
02.04.07 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA m 123.25
PINTADO DE BORDE DE SARDINEL
02.04.08 m2 197.19
02.05 SARDINEL SUMERGIDO
02.05.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINEL m3 6.92
02.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 8.99
02.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO m2 36.89
02.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 m3 7.26
CURADO DE CONCRETO
02.05.05 m2 110.66
02.05.06 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA m 46.11
PINTADO DE BORDE DE SARDINEL
02.05.07 m2 27.67
02.06 REDUCTORES DE VELOCIDAD
02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.01.01 REFINE, NIVELACION Y/O COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 87.91
CONFORMACION, NIVELADO Y COMPACTADO DE BASE EN
02.06.01.02 VEREDAS m2 87.91
02.06.02 RESALTO DE SECCION TRAPEZOIDAL
02.06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.25
02.06.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 102.44
02.06.02.03 LOSA DE RODADURA, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m2 6.75
02.06.02.04 ADOQUINADO DE CONCRETO (10X20X8 cm) INC. CAMA DE ARENA | m2 39.03
02.06.02.05 CURADO DE CONCRETO m2 32.34
02.06.02.06 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA m 31.20
02.07 RAMPAS DE CONCRETO
02.07.01 REFINE, NIVELACION Y/O COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 20.66
- 02.07.02 BASE GRANULAR E=0.10M C/EQUIPO PARA VEREDAS m2 18.86
CONCRETO PREMEZCLADO P/RAMPAS F'C=175 KG/CM2 E=4"
M 02.07.03 INCLUIDO UNAS.SEMIPULIDO-BRUNADO m3 2.66
02.07.04 CURADO DE CONCRETO EN RAMPA m2 18.86
AREA VERDE
MUNARES FLORES Juana FAU 02.08
B L s isais 0500 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO Y SEMBRADO DE GRASS INC.
02.08.01 TIERRA DE CHARA m2 600.45
5
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02.08.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBUSTOS und 5.00
02.08.03 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES und 3.00
02.09 MOBILIARIO URBADO

02.09.01 MANTENIMIENTO DE BANCAS EXISTENTES und 5.00
02.09.02 BANCA DE MADERA und 6.00
5.66:03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA und 470
02.09.04 LUMINARIA ORNAMENTAL und 4.00
02.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE GALVANIZADA und 4.00
02.09.06 EQUIPAMIENTO PARA MINIGYM glb 1.00
02.09.07 MANTENIMIENTO DE ASTAS DE BANDERA und 2.00
02.09.08 MANTENIMIENTO DE LUMINARIA PARA OBELISCO und 2.00
21 VARIOS

02.10.01 REUBICACION DE CONTENEDOR glb 1.00
02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECODATORIA und 1.00
02.10.03 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON und 1.00

GESTION DE RIESGOS

La gestion de Riesgos se realizara conforme a lo sefialado en el Plan de Gestion de Riesgos que se encuentra
consignado en la planificacion de Ejecucion de Obra, que forman parte del expediente técnico, donde presenta
un listado de riesgos identificados tanto cualitativamente como cuantitativamente, presenta la matriz de
probabilidad e impacto y finalmente la asignacion de riegos segin lo dispuesto en el Articulo 156 del
Reglamento.

SEGUROS

EL CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios
pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacién de la Entidad. Las pélizas, asi como sus
correspondientes recibos de primas estaran a disposicion de la Entidad. EL SUPERVISOR verificara los pagos
mensuales correspondientes.

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el personal que realice los trabajos
requeridos. Cabe precisar que esto afecta Ginicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su
personal, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera contar, bajo su exclusiva responsabilidad, con las Pélizas de Seguro CAR y SCTR
al inicio del servicio, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Complementariamente a las pélizas de seguro sefialadas, EL CONTRATISTA debera, en forma obligatoria y
bajo su exclusiva responsabilidad, proveer a su personal profesional, técnico y obrero, de los elementos y
equipos de proteccion personal (EPP) minimos necesarios para la ejecucion de las tareas en campo. Es su
obligacién verificar que el personal porte en todo momento dicho EPP.

ADELANTOS
La Entidad no otorgara adelanto directo ni de materiales.

VISITAS TECNICAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

Las visitas técnicas y monitoreo se realizaran de manera inopinada por parte de funcionarios de la
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO y/o personal que designe el area ejecutora por lo que se contara con un
cuaderno o actas de visitas donde se pondra las observaciones que detecte.

SUBCONTRATACION
En los casos de subcontratacion, el contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato
frente a la entidad contratante (Art. 69.2 enciso a) de la Ley General de Contrataciones Piblicas.
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2.17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista sera responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio conforme a lo indicado
en el Articulo 69.2° de la Ley General de Contrataciones Publicas, por un plazo de siete (07) afios contados a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra otorgada por parte de la Municipalidad de
Surquillo.

lll.  DELAEJECUCION DE LA OBRA

3.1.PREVIAS DE LA EJECUCION DE LA OBRA

» Revision completa del Expediente Técnico (compatibilizacion entre presupuesto, planos y
especificaciones técnicas) y realizar un recorrido de campo a la zona donde se desarrollaran los
trabajos, debiendo compatibilizar entre ambos.

»  Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales, verificacion
de niveles, e identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra,
como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefonicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

»  Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra.

» Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

» Apertura del cuaderno incidencias. El Residente de obra conjuntamente con el supervisor y/o
inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaran el cuaderno de incidencias, segin lo
establecido en el Articulo 188. Del reglamento.

3.2.INICIO DE OBRA

» La programacion de obra en CPM, y el calendario de avance de obra valorizado que presente el
Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, debe considerar lo siguiente:

- La programacion de obra, debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss.

- La programacion de obra CPM, debe tener una adecuada secuencia y vinculacion con las
partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta critica.

- Elcronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programacion CPM,
concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de desembolsos de la Entidad,
realizado con el programa de computo MS-PROJECT u otro software.

» Alos dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de obra, el contratista presentara al
supervisor y/o inspector la actualizacion de todos los calendarios y programacion de obra
contractuales (cronograma de ejecucion de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales
e insumos, de utilizacion de maquinaria de haber sido solicitado y programacion CPM concordado)
a la fecha de inicio de obra. Asimismo, presentara el calendario de participacion efectiva de los
profesionales de apoyo.

» EL CONTRATISTA estaré obligado en un plazo de siete (7) dias después de iniciada la obra, a
entregar y coordinar con LA SUPERVISION y LA ENTIDAD la gestion de los tramites para obtener
los permisos correspondientes ante la Municipalidad y otras Entidades, debiendo cumplir con
presentar toda la documentacion necesaria inherente a EL CONTRATISTA, con la finalidad de
cumplir con la presentacion de las solicitudes de los permisos con anticipacién y sean otorgados
antes de la fecha programada para ejecutar los trabajos en las vias publicas.

» El Contrato establecerd las deméas responsabilidades y obligaciones esenciales de EL
CONTRATISTA; las que se complementarén con los aqui listados.

» A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA efectuara el trazo y
replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificaran los hitos de
control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra,

las analizara a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del

AR S BRES Beina AU contrato de obra.

fohotrt's” % Dentrode los doce (12) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucién de obra, el CONTRATISTA

o presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de revision del expediente
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técnico de obra, segin lo previsto en el Art. 171° del Reglamento General de la Ley de
Contrataciones Publicas.

EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra basandose en la normatividad vigente para su correcta y
oportuna aplicacion.

3.3.EJECUCION DE LA OBRA

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

ivo: Doy V'
Fecha: 12.05.2025 15:21:58 -05:00

Y

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra debera constar en el Cuaderno de Obra Digital,
con indicacién expresa del plazo total de ejecucion, asi como la fecha de vencimiento del mismo.
Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la inscripcion,
pagos a (ESSALUD), péliza de seguros y otros, que garanticen el cumplimiento.

Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la informacion
basica del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.

Cumplir con las medidas de mitigacion de los impactos ambientales durante el periodo de
construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacion Ambiental de acuerdo a
las normas vigentes.

Asignar a la obra al personal profesional y técnico idoneo y experimentado ofertado para cada una
de las especialidades que intervienen en la ejecucion de la obra de acuerdo a la organizacion
propuesta.

Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianias, almacenes, talleres, servicios
higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, segun lo establecido en el expediente
técnico), deben reunir las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean
retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la informacién que le permita desarrollar
eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance,
cronogramas valorizados y planos de avance de obra por frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA, debera disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no
calificado, que se asigne a la obra y comprobar que su calificacion y nimero sean adecuados para
asegurar la buena ejecucion de la obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA implementara de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de
obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto
debera ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.
De requerirse la importacion de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisicion de
Materiales, se atendera con prioridad, ademas verificar que los materiales y/o equipos sean
solicitados con la debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en
el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, sefialando que cualquier
desfase en las fechas previstas; no generara ampliacion de plazo.

EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado en el Procedimiento
de Seleccion.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las recomendaciones e indicaciones que sefiala el Estudio
de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado; asimismo, durante los trabajos
de movimientos de tierra deberé contrastarlo con el estudio antes sefialado. Para lo cual debera
efectuar el estudio de verificacion respectiva.

Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos emergentes de la
ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefiala la normativa vigente,
adjuntando un gréfico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal
invocada modifica el calendario contractual.

De aprobarse una Ampliacion de Plazo el Contratista, debera presentar el nuevo Calendario de
Avance de Obra Valorizado, y la Programacién CPM, modificando las partidas afectadas, elevando
dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su aprobacion dentro del plazo previsto
en la normativa vigente.

Asimismo, debe de actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisicion de Materiales o
Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado.

De surgir la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos
ylo de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR las
modificaciones que hubiere.
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»  Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional quien asume la responsabilidad es EL
CONTRATISTA, para este efecto debe tener en cuenta:

- Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra serén procesados
y aprobados por la SUPERVISION, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

- Laplanilla de metrados debera ir acompafada de los croquis o diagramas que permitan su
identificacion, asi como las hojas de calculo que corresponda, para una mayor explicacion.

» Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o documento
equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacion con los informes técnicos y legales que el
caso requiera:

- Las reducciones de obra representan una disminucién del contrato principal, por lo que
requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacién del referido contrato.

- La emision del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los
metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la
liquidacion del contrato.

» Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones técnicas y
acorde a lo normado por la Municipalidad Distrital de Surquillo.

»  Proponer la mejor opcion de ejecucion, métodos y procesos de construccion, dejando constancia de
ello en el cuaderno de Obra. El método debera ser compatible con el ritmo de ejecucion propuesto
(variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Utilizar
todos los medios administrativos, legales y técnicos que permitan que la obra avance al ritmo
ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

»  Los presupuestos no utilizados por la reduccion de obras, no deben ser materia de compensacion,
para la generacion de mayores costos en otras partidas.

3.4.DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados en el expediente técnico,
el cual sera verificado por el supervisor de obra.

3.5.RECEPCION DE OBRA
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La Recepcion de la obra se efectuara en los plazos, procedimientos, requisitos y formalidades establecidos
en el Reglamento de contrataciones Publicas (Art. 212°).

Al término de la obra, una vez que el contratista haya solicitado recepcion de obra via Cuaderno de Obra,
el Inspector o Supervisor deberéa inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminacién.
El Supervisor o Inspector comunica al contratista las observaciones encontradas en la obra para su
subsanacion, correccion o cambio, e informar a LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO, en forma detallada
de los trabajos ejecutados sefialando si procede o no la recepcion de obra.

El Supervisor o Inspector Revisa y aprueba preliminarmente los planos de replanteo, memoria descriptiva,
metrados post- construccion y relacién de equipamiento instalado.

Estos documentos (Acta de observaciones y Acta de Recepcion) deberan estar suscritos por el Contratista
y el Inspector, debiendo remitirse inicialmente 03 juegos al presidente del Comité de Recepcién antes del
proceso de Recepcion. Si el Comité de Recepcion detecta observaciones en estos documentos, el
Inspector o Supervisor es responsable de exigir al Contratista que efectle las correcciones antes de la
firma de Acta de Recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados por el Contratista y el Inspector.

En el caso de que la Comision de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta de diligencia de
la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, la supervision
asume responsabilidad por tales hechos, y seré penalizada.

El supervisor o Inspector comunicara el levantamiento de observaciones a LA MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO.

Tanto el Residente como el Inspector o Supervisor Participara en la Recepcion Final de Obra.

Una vez recepcionada la obra el Inspector o Supervisor debera cerrar el cuaderno de obra, la
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO deshabilita automaticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno
de obra digital.
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3.6.CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informéatica que sustituye al cuaderno de obra fisico, con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 188° del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley

General de Contrataciones Publicas.

En la fecha de entrega del terreno, la entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo la creacion de
y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segun corresponda, y residente de obra.

Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacién ordenado entre el contratista y el Inspector o el

Supervisor.

El Cuaderno de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de la obra y serd abierto el dia de la entrega
del terreno. Este documento, sera firmado por el supervisor o inspector y por residente de obra, quienes son
los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuaderno de Obra Digital, se deberé registrar cronologicamente las consultas, autorizaciones, reclamos,

modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

3.7.LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos
en los articulos 215° y 212° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

La Liquidacion del Contrato sera formulada por EL CONTRATISTA y presentada por éste a LA ENTIDAD, s6lo
después de haberse recepcionado la obra, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.

En la Liquidacion del Contrato se reconoceran, de ser el caso, los siguientes aspectos:

Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta (Valorizaciones).
Los intereses moratorios.

Los saldos de valorizacién pendientes de pago.

Los saldos de amortizacion.

Los saldos pendientes de retencion.

v' Las penalidades que se hallan aplicado.

AN N NEN

La Liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por
una de las partes, la ofra no la observe dentro de los plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Publicas. Una vez que la Liquidacion quede consentida, no cabra reclamo o impugnacion

alguna sobre ella.

La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantia que otorga

EL CONTRATISTA por la calidad del servicio prestado.
El expediente de liquidacion contendra, como minimo, lo siguiente:
1. RESUMEN EJECUTIVO
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

ool

DEL CONTRATO DE OBRA.

5.1. RESUMEN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

5.2. CUADRO RESUMEN DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA.

5.3. COPIA DE COMPROBANTES (FACTURAS) DE PAGO.

5.4. RESUMEN DE CUADROS COMPARATIVOS DE METRADOS CONTRATADOS Y

‘ EJECUTADOS.
5.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
5.6. COPIA DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS

ettt 5.7. RESUMEN DE iNDICES UNIFICADOS DE REAJUSTES

Fi do digitalr te
MUNARES FLORES Juana FAU 5.8. CURVA S
3 d

Rooivo, Doy v B 5.9. CALENDARIO DE AVANCES DE OBRA.

Fecta 12692025 1522440500 5409 "RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS Y CERTIFICACION DE CALIDAD

DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION
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5.11. CUADERNO DE OBRA

5.12. PANEL FOTOGRAFICO

5.13. PLANOS POST CONSTRUCCION

5.14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO / INICIO DE OBRA

5.15. ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES

5.16. ACTA DE RECEPCION DE OBRA

5.17. ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

5.18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO

5.19. COPIA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA
5.20. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

5.21. CUADRO RESUMEN DE PAGOS DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA.
5.22. RESOLUCIONES

5.23 OTROS

3.8.CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.9.VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera unico, segin el articulo N°210 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

El residente y el supervisor y/o inspector revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la
presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la
entidad dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias
computados desde el dia siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe
respecto a la valorizacion. Si el supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este
la efectua.

Para efectos del pago de las Valorizaciones, la Entidad debera contar con la valorizacion debidamente
aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda, a la que debera adjuntarse el comprobante de
pago respectivo.

Conjuntamente con la valorizacion, el Contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el
tramite de pago:

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

VALORIZACION DE OBRA

DESCRIPCION Y DETALLE DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO

10. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VALORIZADO

11. GRAFICOS DE LA OBRA (COMPARATIVO DE PROGRAMADO VS EJECUTADO

el M L o

MEDIANTE CURVA S)
i ighaiori por. 12. CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS Y ENSAYOS)
ST 12.1 ENSAYOS PRELIMINARES

Motivo: Doy

Fecha: 12.05\/élg5 15:22:11 -05:00 122 DENS'DADES DE CAMPO
12.3 ROTURA DE CONCRETO
13. PANEL FOTOGRAFICO
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14. COPIA DEL CUADERNOS DE OBRA
15. PLANOS DE AVANCE DE OBRA
16. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
16.1 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
16.2 INFORME DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
16.3 INFORME DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19
16.4 INFORME DE GESTION DE RIESGO
17. INFORME TECNICO DEL ESPECIALISTA DE SUELOS
18. INFORME TECNICO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD
19. DOCUMENTOS DE OBRA
19.1 COPIA DE RNP
19.2 ACREDITACION REMYPE (de corresponder)
19.3 CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
19.4 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
19.5 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA
19.6 COPIA DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO ALALEY (PDT,
EESALUD, ONP, SENCICO, CONAFOVICER.)
19.7 COPIA DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS TRABAJADORES SCTR
19.8 COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO
19.9 COPIA DE CARTA FIANZA
19.10 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA'Y PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE OBRA.
20. ANEXOS
20.1 TAREO DEL PERSONAL Y FORMATOS DE SEGURIDAD
21. PROTOCOLOS DE CALIDAD

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el
Contratista y el Supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.10. DE LA CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad de la obra es emitida por la Subgerencia de Obras Publicas de la Municipalidad
Distrital de Surquillo.

IV.  GARANTIAS

4.1.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V* B”
Fecha: 12.05.2025 15:23:44 -05:00

EL CONTRATISTA garantizara que la obra sera ejecutada en forma idonea y eficiente, con el cuidado y
diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente técnico definitivo y el respectivo contrato.
Es de aplicacion lo previsto en el articulo 61° de la Ley General de Contrataciones Publicas, que trata
sobre la responsabilidad de GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Las garantias que debe otorgar EL CONTRATISTA seran mediante CARTA FIANZA FINANCIERA, de
conformidad con lo establecido en el Art. 113° del Reglamento.

Cuando la modificacion contractual implique el incremento del monto contractual, el CONTRATISTA
aumenta de forma proporcional la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando la modificacién contractual implique una ampliacion del plazo del contrato, el contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere otorgado, de corresponder.

Cuando la modificacion contractual implique una reduccion del monto y/o plazo, el contratista puede
solicitar la disminucion proporcional del monto y/o plazo de la garantia de fiel cumplimiento que hubiera
otorgado.
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» Para los casos de modificaciones contractuales, la adecuacion de la garantia debe efectuarse en el plazo
maximo de diez dias habiles computados desde el dia siguiente de aprobada la modificacion.

V.  PENALIDADES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes maximos
establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o perdonadas. Seran
ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato,
cualquiera sea la causal que la motive, no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya
hecho merecedor EL CONTRATISTA.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda los
plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos debidamente
sustentados por EL CONTRATISTA y autorizados por LA ENTIDAD, de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley General de Contrataciones de Publicas y su Reglamento.

Las penalidades seran deducidas y cobradas en los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final del contrato, segtn corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que
la motive, no impide o suspende la aplicacién de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL
CONTRATISTA.

5.1.PENALIDADES POR MORA

Seré de aplicacion el Articulo 120° Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
La penalidad por mora se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
a) Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Monto = Monto contratado vigente, expresado en Soles.
Plazo = Plazo de ejecucion contratado vigente, expresado en dias calendario.

El monto méximo de la penalidad equivale al Diez por ciento (10%) del monto contractual vigente, y en caso de
llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el contrato seglin lo establecido en la normativa vigente.

5.2.0TRAS PENALIDADES

La Municipalidad Distrital de Surquillo aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido
en el articulo 119° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley General de Contrataciones Publicas, La suma de la

aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato.

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU

23172 el La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.L.T) y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

V* B
Fecha: 12.05.2025 15:25:01 -05:00
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Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V° B”
Fecha: 12.05.2025 15:24:09 -05:00

OTRAS PENALIDADES
N° Suy de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
En caso el contratista ir pla con su obligacion de ejecutar la | 0.25 UIT por cada dia de | Segtn informe del INSPECTOR
1 | prestacion con el personal acreditado en la oferta o debid: ia del p en | o SUPERVISOR o coordinador
itui obra. de la obra.
La entidad contratante aplica una penalidad al contratista sise | 0.25 UIT por cada dia de | Segtn informe del INSPECTOR
2 | produce una sustitucion del mismo integrante del plantel ausencia del personal en | o SUPERVISOR o coordinador
técnico por segunda vez. obra. de la obra.
3 Ausencia del Ing. Residente, durante alguna inspeccién | 3/1000 del monto del contrato g?ﬁggﬂzg%fgﬁigg%gg
inopinada del Personal de la Subgerencia de Obras Publicas de obra de Ja obra
Ausencia del Personal asignado a la Obra (distinto al Ingeniero Segtin informe del INSPECTOR
4 | Residente), durante alguna inspeccién inopinada de la 5/6122?:6”"0",0 el contralo 0 SUPERVISOR o coordinador
Subgerencia de obras Piblicas. de la obra.
Retraso del pago de sueldo del personal destacado a la Obra por Seguin informe del
5 | el contratista, sin desmedro de la denuncia ante la Autoridad ;ggz?adelmonlo delcontad INSPECTOR o SUPERVISOR
Administrativa de Trabajo. 0 coordinador de la obra.
No proporcionar el equipamiento minimo ofertado, que esté Segtin informe del
6 | incompleto o que no cumpla con lo establecido en las Bases 0 en sgzgf)adelmonto del contrafo INSPECTOR o SUPERVISOR
el expediente Técnico de la Obra. 0 coordinador de la obra.
No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos de seguridad
(cascos, guantes, botas) al personal destacado en la Obra y/o Segtin informe del
7 | cuando el Contratista permita que el Trabajador labore sin fa ropa gg ’ggfade’ monto delcontralo | \ispeeTOR o SUPERVISOR
de frabajo y/o implementos de seguridad o que las tenga o coordinador de la obra.
incompletas.
Cuando el Inspector o supervisor apruebe un trabajo mal Segtin informe del
8 | eecutado. Ademas de Ia penalidad, EL CONTRATISTA debera | %1290 delmonto delcontralo | specroR o SUPERVISOR
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Municipalidad. 0 coordinador de la obra.
Cuando el Contratista emplee materiales no normalizados, la
5 zenahdad sera por cada caso detectado. EL CONTRATISTA 31000 del monto del contrato Segun informe del
leberd retirar dicho material y reemplazario por ofro que estén o obra INSPECTOR o SUPERVISOR
normalizados y que cumplan con las caracteristicas técnicas, o coordinador de la obra.
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de sequridad Segtin informe del
10 | peatonal y vehicular ademas de las sefializaciones solicitadas por 32122?8@’ moasicontalo INSPECTOR o SUPERVISOR
la Municipalidad. 0 coz?rtﬁnador de la obra.
1 Cuando el personal de la Obra labore sin equipo basico de | 0.5 UIT por cada caso ﬁggzg'lf%ngi?{lPERVISOR
proteccion personal (EPP); segtn norma G0.50 de RNE detectado por dia. o coordinador de la obra.
Por no contar con las Pdlizas de Seguro CAR y SCTR vigentes | 0.5 UIT por cada dia, Segtin informe del
12 hasta la finalizacién de la obra. detectado. INSFEGIUI0 SUFERVISCR
: & 0 coordinador de la obra.
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos Segun informe del
13 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las ;ggg(r)adelmonlo del contrato INSPECTOR o SUPERVISOR
dosificaciones o coordinador de la obra.
14 Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 3 | 1/1000 del monto del contrato ﬁvegggg%:i?l’JPERWSOR
dias calendarios del inicio de obra. de obra o ecorlinadorde Ja obig.
Nop en los Plazos establecidos la informacion solicitada
por el Ingeniero Supervisor y/o la Subgerencia de Obras Publicas Segtin informe del
15 | como Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Contratacion de ;gzglr)adelmonto del conirato INSPECTOR o SUPERVISOR
seguros, informes de la obra (adicionales, cronogramas, o coordinador de la obra.
valorizaciones, otros).
_— — Seguin informe del
No presenta las valorizaciones conforme a las disposiciones | 2/1000 del monto del contrato
16 legales segun articulo 210 del RLCP. de obra INSPEQTOR OSUBERVISOR
0 coordinador de la obra.

De acuerdo con el articulo 119 del reglamento se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para la aplicacion de la Presente Tabla de Penalidades El Inspector y/o Supervisor de la Obra y/o el funcionario
responsable de la Subgerencia de Obras Publicas, notificara a El CONTRATISTA a través del Cuaderno de Obras
o correo electronico dentro de un plazo maximo de 3 dias de ocurrida la Infraccion con indicacién de la falta
cometida, la fecha, hora, personal involucrado, circunstancias y pruebas con las que se verific la infraccion como
vistas fotograficas, declaraciones de terceros, actas , etc.
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La Notificacion en el Cuaderno de Obras debera ser suscrita por el Ingeniero Residente luego de lo cual El
CONTRATISTA tendré un plazo de dos dias calendario para justificar la Infraccion, luego de lo cual si la
Municipalidad considera que no existe justificacion Ordenara la aplicacién de la Penalidad; de persistir en la
Infraccion se seguiré aplicando la penalidad hasta que ésta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar el procedimiento

de resolucion del Contrato por Incumplimiento del Contrato

Estas Penalidades seran descontadas de la Valorizacion o valorizaciones presentadas por el Contratista, en la
liquidacion de la Obra o de ser el Caso de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso el Contratista
no esté de acuerdo con la aplicacion de la Penalidad podra hacer uso de los mecanismos de solucion de
Controversia establecidos en el Contrato y/o en la Ley de Contrataciones del Publicas y su Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar un monto méaximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

VI.  DECLARACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion de la orden de servicio, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se

refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Ademas, el Contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

VI.  REQUISITOS DE CALIFICACION

7.1.REQUISITOS MINIMOS PARA SER POSTOR Y RECURSOS HUMANOS

El postor debera desarrollar la aplicacion de la norma G-050 - “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION”,
del Reglamento Nacional de Edificaciones; asi como las disposiciones complementarias y especificas para el
desarrollo y aplicacion de planes de seguridad, a aplicarse en la ejecucion de la presente obra

7.2.EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 394,012.21 (Trescientos Noventa y
cuatro mil doce con 21/100 soles) en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los diez afios anteriores
ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas
de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas

(concreto ylo asfalto y/o adoguinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
mado digitalmente por ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o

Fis

MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V° B”

Fecha: 12.05.2025 15:25:50 -05:00

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
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Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V'
Facha: 12.05.2025 15:27:57 -05:00

7.3.CONDICION DE LA OFERTA

El postor debera de consignar en su oferta, lo siguiente:
e Que el precio de su oferta ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado
consignando el nimero de documento y fecha de determinacién de la cuantia de contratacion.
e Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

7.4.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con del Reglamento de la Ley N°32069, la Entidad ha considerado que los consorcios deben
cumplir las siguientes condiciones:

El nimero méximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que

acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

o Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de Consorcio, este documento debera ser presentado por cada integrante del Consorcio que

suscribe la Promesa, segn corresponda.

o Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comUn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

o LaPromesa de Consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

YV V V¥V

e}

7.5. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No corresponde, al verificarse que en el expediente técnico no se presenta la metodologia BIM.

7.6.0TRAS CONSIDERACIONES

El participante, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberé tener presente
lo siguiente:
e Los gastos generales no podran reducirse por debajo del 10% con respecto al Costo directo. Debera
reducirse a dos decimales los porcentajes de gastos generales fijos y variables, asi como la utilidad
para la presentacion del Anexo N° 6.
e Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o
Inspector de la obra.

7.7.DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA

En caso EL CONTRATISTA acredite domicilio legal fuera de la ciudad de Lima, este se obligara, durante la vigencia
del contrato, a acreditar domicilio postal conocido en la ciudad de Lima, a fin de que reciba la documentacion
contractual oficial que LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una
direccion de correo electrénico. Por el solo hecho de presentar su propuesta EL CONTRATISTA autorizara a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electronico; siendo de su exclusiva responsabilidad
realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo
confirmar la recepcion del correo, en el plazo de ley.

7.8.RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera acreditar, a la firma del contrato, que cuenta con la siguiente lista de equipos detallado:

18
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Firmado digi
MUNARES

N° DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD | CANTIDAD

01 | ESTACION TOTAL UND 01

02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 01

03 | MINICARGADOR UND 01

04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UND 01

05 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u
otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del

proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacién como la
experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

7.9.PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La denominacion de los cargos que conforman el PERSONAL CLAVE de EL CONTRATISTA, son las

siguientes:

jtalmente por
FLORES Juana FAU

20131372346 hard

Motivo: Doy
Facha: 12.0!
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RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil; Con una experiencia minima de 36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor
ylo inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucion
de obras similares. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 100% del plazo total de ejecucion.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil 0 Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo; Con una experiencia minima de 24 meses como Especialista
ylo ingeniero ylo supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en la ejecucion de obras en general. Se considerara la
experiencia adquirida posterior a su colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra seré del 100% del plazo total de ejecucion.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales con una experiencia
minima de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente en la ejecucién de obras en general.
Se considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 50% del plazo total de ejecucion.

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
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Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V° B°

7.10. PERMANENCIA DE PERSONAL PROPUESTO
La permanencia del personal profesional, sera exigida en concordancia con el Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas en su articulo 189.

7.11. RESOLUCION DEL CONTRATO
La Resolucion del Contrato se regira por lo estipulado en los Articulos 68° de la Ley General de Contrataciones
Publicas y 122°,123° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas y demés aplicables.

7.12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante a) La junta
de prevencion y resolucion de disputas, b) Conciliacion, c) Arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar el mecanismo de solucion de controversia necesario dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 76 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

7.13. CONFIDENCIALIDAD
ElI CONTRATISTA, con motivo de la prestacion, recibira de la entidad informacion de caracter estrictamente
confidencial que debe ser utilizada sélo para los fines de ejecucion, por ello, sera obligacion del CONTRATISTA
mantener total secrecia y confidencialidad respecto a los datos e informacion de cualquier clase, que la entidad
le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, con motivo de la prestacion y desarrollo de su ejecucion.
Adicionalmente, el CONTRATISTA est4 obligado a instruir a su personal que sera parte conformante del recurso
humano que ejecutara la prestacion respecto a la obligacion de mantener total secrecia y confidencialidad.

Fecha: 12.05.2025 15:27:02 -05:00
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3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARTIN LUTHER KING DE LA URBANIZACION POPULAR VILLA VICTORIA
EL PORVENIR, SECTOR 2 DISTRITO DE SURQUILLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CON C.U.I N° 2669256.

Ne DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD | CANTIDAD
01 | ESTACION TOTAL UND 01
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 01
03 | MINICARGADOR UND 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UND 01
05 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite
que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal
clave.

_Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion - Titulo
del personal clave requerido como Profesional de
Residente de Obra (01) Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especialista Ambiental (01) Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo
(01)

Acreditacion:

El Titulo Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la universidad o institucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

PSR d,g,;',',,:,; or | En caso el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
MUNARES ErORCE ann ALY acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

Motivo: Doy V* B
Fecha: 12.05.2025 15:23:36 -05:00
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imado digithimente por

_Importante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el

personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse en
cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.
Puede considerarse la siguiente estructura:

Cargo y/o responsabilidad N°® Descripcion Profesién | Grado
requerido o
titulo
profesional
requerido

Residente de Obra [COMPL [ [COMPLETA |[[COMPLE |[COMPLETA

ETAR] |R] TAR] R]

[Completar con otros | [COMPL | [COMPLETA | [COMPLE |[COMPLETA

profesionales necesanos | ETAR] R] TAR] R]

conforme lo determinado en la

estrategia de contratacion]

- La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Fif
MUNARES HLORES Judna FAU

20131372346 hard

Motivo:
Fecha

y ¥ B
12.092025 15:2615 -05:00

Requisitos:
Plantel Prof | Clave
Cargo Profesién Experiencia

Con una experiencia minima de 36 meses como Residente y/o jefe y/o

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal

ylo director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o

Residente de obra Ingeniero Civi ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucion de

(01) obras similares. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su

colegiatura.
Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 100% del plazo total
de ejecucion.

Ing. Especialista en
Seguridad y Salud en
el trabajo (01)

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Con una experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en la ejecucion de obras en general. Se
considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra seré del 100% del plazo total
de ejecucion.

Especialista
Ambiental (01)

Ingeniero Civil [
Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero  de  Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero
de Recursos Naturales y
Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales.

Con una experiencia minima de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
ylo ambientalista en: mitigacion ambiental 0 ambientalista 0 monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la
ejecucion de obras en general. Se considerara la experiencia adquirida
posterior a su colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 50% del plazo total
de ejecucion.
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Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desemperiado, el plazo de
la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una
vez el periodo traslapado.

Importante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que
conforman el personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un
procedimiento con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluaciéon como la
experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben
tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el
personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una
restriccion a la participacién de postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

e

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Judna FAU
20131372346 hard

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 394,012.21 (Trescientos Noventa y cuatro mil doce
con 21/100 soles) en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los diez afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
ylo reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal
ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales ylo pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones ylo vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial
ylo peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Motivo: Doy V* B*
Fecha: 12.05.2025 15:22:32 -05:00
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acomparfar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 15.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como experiencia del postor
en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con
inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Publicas”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad el Reglamento de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Piblicas.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V* B®

Fecha: 12.05.2025 15:22:21 -05:00
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3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 394,012.21 (Trescientos
noventa y cuatro mil doce con 21/100 Soles), en la ejecuciéon de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidon de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencién del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentaciéon de contratos o constancia de prestacién o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,

segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan

conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Cargo

del personal clave requerido como

Profesion - Titulo
Profesional de

Residente de Obra (01)

Ingeniero Civil

(01)

Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Especialista Ambiental (01)

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:

El Titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https.//enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe senalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Residente de obra
(01)

Ingeniero Civil

Con una experiencia minima de 36 meses como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucién de
obras similares. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su
colegiatura.

Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 100% del plazo total
de ejecucion.
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Ing. Especialista en

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o  Ingeniero

Con una experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor ylo jefe y/o responsable ylo residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o

Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos

Seguridad y Salud en I . : implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
) ndustrial o Ingeniero de " . . o
el trabajo (01) . prevencion de riesgos laborales en la ejecucion de obras en general. Se
Seguridad y Salud en el iderara | iencia adquirid : leai
Trabajo. considerara la experiencia adquirida posterlorg su colegiatura.
Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 100% del plazo total
de ejecucion.
Ingeniero Civil 0
Ingeniero  Ambiental o
lngeqiero de Ges{ién Con una experiencia minima de 18 meses como Especialista y/o
Amb{ental 0 Ingeniero | ingeniero ylo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
Ambiental y de Recursos | ylo ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
Especialista Ambientales o Ingeniero | mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la
Ambiental (01) de Recursos Naturales y | ejecucion de obras en general. Se consideraré la experiencia adquirida

posterior a su colegiatura.
Su participacion en la ejecucion de la obra sera del 50% del plazo total

Renovables o Ingeniero | de ejecucion.

Ambiental y de Recursos
Naturales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados

o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afo

de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

El presente requisito de calificaciéon debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcién del contrato
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica
adicional o la formacién adicional del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
gjecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la
participacion de postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
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bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

3.3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
N° DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD | CANTIDAD
01 | ESTACION TOTAL UND 01
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 01
03 | MINI CARGADOR UND 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UND 01
05 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econdmica.

La evaluacién econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion. 25 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

» Residente de obra

»  Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
»  Especialista Ambiental

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la

Se considera que un personal clave supera el tiempo de especialidad: 25 puntos

experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
(01) ano adicional a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

Acreditacion:
creditacion 20 puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

15 puntos

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). cuyo alcance o
campo de aplicacion considere la ejecucion de Obras de
VIAS URBANAS. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos

e Acredita la certificacion
15 puntos

e No acredita la certificacion
0 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas
Practicas Laborales u otras certificaciones en buenas
practicas laborales vinculadas al salario justo, entornos de
trabajo seguros y sin riesgos para la salud, entornos de

15 puntos

e Acredita la certificacion
15 puntos

e No acredita la certificacion
0 puntos
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trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades de
desarrollo humano, sistemas o politicas sobre debida
diligencia para erradicar el trabajo infantil y el trabajo
forzoso.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos

Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

o Acredita Certificacion
15 puntos

No acredita la Certificacion
0 puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion:

15 puntos
Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad. Certificacion  vigente  con

Acreditacion:

- Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001-2015 o equivalente, con alcance o campo de
aplicacion considere la ejecucion de Obras de
VIAS URBANAS. Estas certificaciones deben
estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a la obra o consultoria
a contratar.

alcance en ejecucion de obras
o consultoria de obras:

15 puntos

No presenta certificacion o ésta
no es valida:

0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas allda del cumplimiento normativo
obligatorio.

15 puntos

e Acredita Certificacion
15 puntos

e No acredita la Certificacion
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4.2

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018,
NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras de VIAS URBANAS.

0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 25 puntos
DEL PERSONAL CLAVE P

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

PERSONAL CLAVE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

NO CORRESPONDE

PERSONAL CLAVE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
15 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 15 buntos
PUBLICA P

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

15 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE

J. GESTION DE PROCURA

NO CORRESPONDE

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

15 puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA SU
ASIGNACION
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La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evalua considerando el precio ofertado | inversamente proporcionales a sus respectivos
por el postor que debe encontrarse en el | precios, segun la siguiente formula:

rango entre el 95% y 110% de la cuantia de

la contratacion. Los evaluadores descalifican | Po = Mb x Pmax
las propuestas que no cumplan el referido Mo
rango.

Po = Puntaje de la oferta econdémica a evaluar
Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econémica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Se acredita mediante el documento que
contiene la oferta econdémica (Anexo N° 6). | Pmax = Puntaje maximo

100 PUNTOS ° puntos

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdmica: 0.30

Donde: c1 +c2=1.00

% De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiii i), inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........cccoviiiiieeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........coeoent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacioén del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestaciéon
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA]......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ~ | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL . ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [oeeeeen. ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA . ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, - ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segtin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ)], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA[......... J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA........ J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [...cooueuna. J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS

. TRIBUTARIAS (4 UIT)
numeral 189.3 del articulo 189 del CUANDO LA
Reglamento. GUANTIA DE LA

1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidaciéon final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucién de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA |[....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecuciéon de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacioén en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracidon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se lleqgue a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resoluciéon de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE _ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE_REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la instituciéon arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [........cocuseriiecinennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

_De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE12 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

[N

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

12 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.

(@)
!
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La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE 4 SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'S SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

s Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

™ |bidem

'° Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

Hw

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD'®

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que suscribe, [cocvevereeienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de protecciéon que le asisten a los denunciantes'’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"8,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

7 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

8 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitaciéon por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

% Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefnal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

20 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

H
No
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ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..cceeeeiiiiiesceeneeeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%12

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[ % ]2

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
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suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ccvenenenn. ] con CARGO [.ceeivvrnvnrnnnenn ]lenla
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [..cceveiininininnnne ] en la entidad
. ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos aios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

N IN 1=

|
N

o |l

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
~
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retenciéon como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente. -

El que se suscribe, [..ccveiurnnnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [...ccceevnnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CP# DE SER EL CASO VENTAZ® 30
TE DE PAGO

—_

© | oI NN

—_
o

27
28
29
30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN cp7 DE SER EL CASO VENTAZ® 30
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

1

No
()
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

%2 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

1

N
—_
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®* de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...coviviiiiiiininns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....ccvvvinnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[....ccccvviviviianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...covvvievinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

3 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

34 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley]
General de Contrataciones Publicas.
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Senores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

1
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ANEXO N° 16%¢

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOY] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

3¢ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

1
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-MDS

Presente.-

El que se suscribe, [..cocveveenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

1

No
o
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