BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Supervnor de las

@SCE:

Crgansmo
Contratacones
del Esndo

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
» Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
) ¥ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
= Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDU/CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
PROLONGACION ESQUELTIRA DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.




MUNICIPALIDA DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA-PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITALD E USICAYOS
RUC N° 1 20204176681

Domicilio legal . PLAZA LIBERTAD S/N

Teléfono: © 051-252632

Correo electrénico: . Muniusicayos.logistica@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACION
ESQUELTIRA DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO
DE PUNO.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 915,787.69 (Novecientos Quince Mil Setecientos Ochenta
y Siete con 69/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Mayo.

s 5
Valor Referencial Limites
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
. S/. 824,208.93 S/.1,007,366.45 (Un
S./' 915’.787'69 _(Novementos (Ochocientos Veinticuatro Millén Siete Mil
Quince Mil Setecientos Ochenta i . h )
Siete con 69/100 soles) Mil Doscientos Ocho con Tr(_asmentos Sesentay
y ’ 93/100 soles) Seis con 45/100 soles)
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de APROBACION DE
contratacion . EXPEDIENTE N° 004-2023-
" MDU/GM
08.06.2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.AN°0111-2023-MDU/A
técnico " 29.05.2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor a 8UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta

(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.

Recoger en . Sun Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 150.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en solo SEACE el cual es de

acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31368, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

Ley N° 31369, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
fiscal 2023

DECRETO SUPREMO N° 003-2023-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos
Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009- 2021-SA, N° 025-
2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA estado de emergencia prorrogada a partir del
25 de febrero al 25 de mayo del 2023, por 90 dias.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado con Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no
contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° ¥ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Advertencia

g)

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 0721-034739
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CCIg OO

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA o solicitar retencién por
REMYPE.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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h)

i)
)

k)

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente

texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo

otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

D)

m)

n)

0)

p)

a)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad ubicado en primer
piso — Plaza Libertad S/N Cercado Usicayos.

Importante para la Entidad

Esta
para

2.6.

2.7.

disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
materiales e insumos:

ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un Unico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y/o Péliza de Cuacion y el comprobante de pago correspondiente.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el
adelanto no procede la solicitud.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del Contrato Original conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y/o péliza de caucion el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACION ESQUELTIRA DISTRITO
DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO N° 2577593

1.2 DATOS GENERALES

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Sector : Gobiernos Locales

Nombre : Municipalidad Distrital de Usicayos

Responsable Unidad Ejecutora - Ing. Hernan Felix CUTIPA ZAPANA

Cargo : Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

2, ANTECEDENTES
El presente proyecto de inversion publica es el resultado del proceso del estudio de pre-inversién a nivel de Perfil
declarado viable con CUI: 2577593.

El barrio cercado central esta experimentando un crecimiento acelerado de la poblacidn con el incremento en la
construccion de viviendas, sobre todo a partir del afio 2000. Uno de los factores de dicho crecimiento ha sido el
aporte migratorio del campo a la ciudad, personas del campo que migran a la ciudad en busca de mejores
oportunidades y mejorar sus condiciones de vida.

Este incremento poblacional se reflejo en el incremento del nimero de barrios urbano marginales, los que se han
asentado dentro en la periferia de la prolongacion Esqueltira. Estas tendencias de expansion urbana marginal se
dan en terrenos erizados, ubicados en la periferia, en general se tiende a copar en las quebradas que estan
cerca al centro para acceder de alguna forma a los servicios basicos como es el puesto salud Esqueltira.

Por la inexistencia de vias pavimentadas, transito peatonal y vehicular se ve obstaculizado, sobre todo en
épocas de lluvia, donde se generan charcos de agua, canales de tierra generados por aguas de lluvia y barros y
en épocas de secano calles se convierten en polvorientas, que afecta a la salud de las personas.

En este contexto se ha visto por conveniencia priorizar el proyecto de Construccion de Pistas y veredas en la
prolongacion Esqueltira, ya que con la ejecucion de este proyecto se podra garantizar el trénsito vehicular y
peatonal a las viviendas de los moradores de la zona, contribuyendo asi a mejorar la calidad de vida.




MUNICIPALIDA DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA-PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL.

Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido, que permita brindar un servicio de movilidad urbana en
dptimas condiciones a los pobladores.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

> Optimizacién de veredas y rampas peatonales, que permitan adecuadas condiciones de
transitabilidad peatonal.

> Optimizaciéon de vias vehiculares locales, que permitan adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. UBICACION Y LOCALIZACION

3.1.1.  UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA
Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en:
0 Departamento: Puno

I Provincia : Carabaya
0 Distrito : Usicayos

IMAGEN 1.
Ubicacién del Proyecto: Macro Localizacién

PACIFICO
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4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO

4.1. VIAS DE ACCESO

El acceso vial es mediante via asfaltada principalmente por calle 16 de mayo. La calle esta ubicada entre el
centro de la ciudad y centro salud de Usicayos.

La poblacion residente a lo largo del a via cuenta al 70% con los servicios de agua, desagle. En el &rea de
influencia predominan las viviendas construidas con material noble de uno a tres niveles.

4.2. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

En Usicayos, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es fresco durante
todo el afio. Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente varia de -1 °C a 20 °C y rara vez baja a
menos de -4 °C o sube a méas de 20 °C.

La temporada de lluvias dura 4 meses, del 01 de diciembre al 31 de marzo, y la temperatura méaxima promedio
diaria es mas de 20 °C. El dia mas caluroso del afio es el 01 al 30 de agosto, con una temperatura maxima
promedio de 20 °C y una temperatura minima promedio de 0 °C.

La temporada fria dura 2.5 meses, del 01 de mayo al 15 de julio, y la temperatura maxima promedio diaria es
menos de 12 °C. El dia més frio del afio es el 24 de junio, con una temperatura minima promedio de -1 °C y
maxima promedio de 12 °C.

5.3. ESTADO ACTUAL

La calle Prolongacion Esqueltira, se encuentran actualmente a nivel de afirmado causando malestar e
incomodidad a los vecinos de la localidad por medio esté el Centro Salud Usicayos, especialmente en periodo de
lluvias donde la via se torna intransitable por el lodo y charcos de agua acumulados en este periodo del afio y en
época de estiaje el problema causado a los peatones por la polvareda generada por los autos.

Este problema de Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en los jirones ya mencionados
se ha venido agravando afio tras afio al incrementar la poblacién ocasionando malestar a los conductores de
vehiculos ya que se incrementan los costos de operacién y mantenimiento de sus vehiculos y el tiempo de
recorrido y a los peatones al transitar por una via con charcos de agua y lodo en periodo de lluvia y abundante
polvareda en época de estiaje.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

6. DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA
Ejecucion de obra. ~ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACION
ESQUELTIRA DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"

6. OBJETO DE LA CONTRATACION
Obra

7. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la presente convocatoria es la ejecucion de obra del proyecto ~ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACION ESQUELTIRA DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO" fin de contar con tal obra que permita la transpirabilidad a la
poblacién intervenida.
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8.

MARCO LEGAL.

Ley N° 31368, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31369, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2023
DECRETO SUPREMO N° 003-2023-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA,
N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009- 2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-
SA estado de emergencia prorrogada a partir del 25 de febrero al 25 de mayo del 2023, por 90 dias.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificado
con Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Ley N° 27444 — L ey del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga
lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

9. EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracién lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

10. ASPECTOS SOBRE LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO O REINICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA
OBRA

a. Realizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso
a la obra. Esta informacion debe ser puesta a disposicion de las autoridades sanitarias y de
los servicios de prevencién correspondientes en caso de contagio. La evaluacién de
descarte consiste en el control de temperatura corporal y pulsioximetria, debiendo
identificar resultados compatibles con los signos clinicos de contar con la sintomatologia
COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos sintomas debe ser separada y
seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.

b. Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la Ficha
de sintomatologia COVID-19, de caracter declarativo. Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-19.

c. Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones bésicas
de prevencion del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el
contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones
basicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de
la capacitacion obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.
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e. Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccién un aviso visible que sefale el
cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en los presentes Lineamientos,
y asi como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad
en el trabajo durante la emergencia por COVID-19.

f.  Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la
distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la
obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la
obra. Si el &rea de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos
de uso de manera que las areas mantengan un uso maximo del 50% de su aforo.

g. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de salubridad individuales, adaptandose a cada actividad concreta.

h. Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeracién de personal, favoreciendo
el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementacion de
otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando
permitido el uso del 50% del aforo de cada area.

i. Implementar la periodicidad de desinfeccion de cada uno de los ambientes de la obra,
teniendo especial cuidado en bafios, vestuarios y comedores.

j. Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeracion de
personas.

k. Mantener actualizada la informacion del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso
de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las
recomendaciones del Ministerio de Salud.

I.  Implementar un servicio de traslado del personal hasta la obra y de esta a puntos cercanos
a sus domicilios para evitar la exposicion del personal en los servicios de transporte
publicos. Los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar solo el 50% de su
capacidad, con la finalidad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal
transportado. Debe preverse la desinfeccion periddica de los vehiculos.

m. Brindar el servicio de alimentacién a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que
cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar la salida o
exposicion del personal. Ademas, se debe disponer la planificacion de los turnos de
dotacién de alimentos evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social
obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones.

n. En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del
personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo mas largas permitidas por
ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposicion del personal y siguiendo las
condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Ademas, las
instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben cumplir
los criterios de distanciamiento y aforo e establecidos en los presentes Lineamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUCION Y FASE DE CIERRE A
SER IMPLEMENTADAS POR EL CONTRATISTA.

El proyecto asegura la disponibilidad de los equipos de proteccién personal (EPP) que se
especifican en el presente. Para ello el contratista dotara de Mascarillas y guantes, alcohol en gel,
mascara facial, etc por encontrarse dentro del grupo de riesgo bajo.

Las mascarillas seran utilizadas durante toda la jornada laboral, y la obra dotara de un minimo de 01
mascarilla periédicamente de acuerdo a la necesidad de cada trabajador, y 02 pares de guantes
cada vez que se requiera a cada trabajador o locador de servicios para que éstas sean utilizadas de
la siguiente forma:
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e Es obligatorio el uso de mascarilla en el trayecto que van desde su domicilio hasta el
trabajo, y viceversa; asi como todo el tiempo que salgan de las obras para hacer
gestiones laborales.

o Usar la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia dentro de la obra.

o Desechar de ser el caso las mascarillas descartables, luego de ello lavarse las manos con
jabén o untarse con gel antibacterial.

Durante la emergencia sanitaria nacional la obra realizara la vigilancia de la salud de los
trabajadores de manera permanente y sin perjuicio de lo que se haya dispuesto en el Proyecto de
Salud en el Trabajo para el afio 2021, considerando lo siguiente:

o Vigilancia de la salud de los trabajadores tanto los que asisten al centro de trabajo.

e Registro, seguimiento y control de la temperatura al inicio y fin de la jornada laboral.

¢ Indicacion de evaluacién médica de sintomas COVID-19, a todo trabajador que presente
temperatura mayor a 38.0°C

Todo trabajador con fiebre o sintomatologia COVID-19, que sea identificado por el (la) enfermero(a)
se considera caso sospechoso, y se realizaré lo siguiente:

o Asegurarse que el trabajador en todo momento use su mascarilla, quien ademas debera
proceder a lavarse las manos hasta el antebrazo.

e Se comunicara inmediatamente a su jefe/a Inmediato Superior quien haga sus veces, la
sospecha de la posibilidad de contagio y el trabajador acudira inmediatamente al centro
de salud donde se atiende regularmente.

o El contratista entablara comunicacién con el contacto de emergencia del trabajador y se
le indicara que debera acompafiarlo al establecimiento de salud donde se esta
dirigiendo, tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

e Encaso de que el trabajador de servicios no pueda movilizarse por sus propios medios,
el contratista lo aislara en un area especifica y procedera a comunicarse con el MINSA
para coordinar su traslado con las debidas precauciones.

e El Jefe/a Inmediato Superior, 0 quien haga sus veces, realizard la evaluacion y
coordinaciones pertinentes para indicar a los trabajadores que deberan retirarse del
centro de labores por el resto del dia.

o El retorno al centro de trabajo del trabajador evacuado puede darse una vez se tenga
confirmacion de diagnéstico para el trabajador en el que se indica que no hay contagio
por coronavirus.

IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE DESINFECCION

Implementar una zona de desinfeccion en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores u
otros similares, equipos portatiles, etc., mobiliario para insumos de desinfeccion y de proteccion
personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabén o solucién recomendada, que permitan
cumplir esa funcién y validadas por la autoridad competente.

IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS

a) Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas indicadas en
la Resolucion Ministerial N° 135-2020-MINSA, y guantes de latex a todo el personal, los cuales
deben renovarse periddicamente. Esta implementacion es independiente de los otros
elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus
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c)

labores o funciones.

Limitar el ingreso a vestuarios/bafios/duchas a grupos, dependiendo del tamafio del area
destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea
inferior a 1.50 metros.

Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfeccién o desecho de los equipos de proteccion
personal.

IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LA ZONA DE TRABAJO
a) Mantener la renovacion de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o0 ambientes de

ventilacion limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la
limpieza de filtros, o implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilacién.

b) Realizar la limpieza y desinfeccién diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales

que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta
labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.

c) Garantizar el stock y la reposicion oportuna de los productos de limpieza y de equipos de

proteccion, para evitar su desabastecimiento.

d) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes

de latex, se recomienda que sea sobre un guante dealgoddn.

e) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las areas comunes: mesas, interruptores,

mandos, tiradores, entre otros, asi como vehiculos tras cada uso, especialmente tiradores,
palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes, de acuerdo
con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
f) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y
ambiental.

MEDIDAS DE PROTECCION DURANTE EL TRABAJO EN OBRA.

a)

Establecer aforos maximos en las zonas de trabajo. Evitar concurrencia en espacios confinados
como son silos, almacenes, etc. y si no es posible, establecer medidas de prevencién como la
distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros.

Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de
seguridad entre personas, y la distribucion de brigadas para minimizar la coincidencia del
personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.

Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo en
cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.

El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilizacién de los Equipos de
Proteccion Personal que se le asignen. En ningin caso se pueden compartir equipos de trabajo
como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros.

Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeracion de mas de
10 personas, asegurando un distanciamiento minimo de 1 metros entre los asistentes y reforzar
las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo como fuera de
esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar turnos.

Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabdn y papel secante para el lavado
de manos y/o solucion hidroalcohdlica al 70% para su desinfeccidn.

Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para evitar
desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.

Realizar la limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos, como
minimo una vez al dia, incluyendo la limpieza y desinfeccion de herramientas de trabajo
manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.
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MEDIDAS DE PREVENCION DEL PERSONAL EXTERNO A LA OBRA

a) Realizar una evaluacién de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas u
otros, asi como de visitas. Esta informacion se debe poner a disposicion de las autoridades
sanitarias y de los servicios de prevencidn correspondientes en caso de contagio.

b) Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a
la ejecucion de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los
movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar limitados sélo a las areas de
entrega. Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y proteccion.

c) Entrega de documentacion:

Tener cuidado en el intercambio y revision de documentacién (comunicaciones,
certificados, facturas, guias y similares), enviada por proveedores y subcontratistas u
otros. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1 metros de distancia entre personas.
Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulacién de cualquier material
externo y disponer de un lugar seguro para la recepcion de la documentacioén, la que debe
ser desinfectada con alcohol.

Tratar de generar barreras fisicas en el area de recepcion de documentacion, que separe la
persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera fisica debera mantenerse aséptica.
Disponer de alcohol al 70% en la recepcion e indicar a la persona que llega que desinfecte
sus manos. Al Interior de la recepcion disponer de un rociador y de papel toalla.

Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentacién que entregue o envie
esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepcidn debe
desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.

Promover la entrega y recepcion de documentacion en formato digital.

Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas
previo a su uso en la obra.

Establecer un protocolo de registro, control y recepcion de materiales automatizados
mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento social.
De existir una accion fisica, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de
desinfeccion.

Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la obra
se encarguen de efectuar el registro, control y recepcidén de materiales, los cuales deben
contar con equipos de protecciénpersonal.

Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga
de los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de desinfeccion.
Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la
obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de proteccion
personal.

Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y sefializadas: “zona de descarga y
limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para garantizar la
manipulacién de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposicion al
COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente para evitar la acumulacion de
materiales y cumplir el distanciamiento social, acorde con el uso programado.

El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar con una via de acceso
independiente debidamente sefializado, no accesible directamente a los trabajadores.
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MEDIDAS PARA LA OPERACION DE MAQUINARIAS PESADAS.

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados solo por el personal
especializado en su manejo u operacion.

b) Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran en
contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando previamente el
manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conduccion y en general, cualquier
otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de
turno.

c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfeccion de la maquinaria, la
periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.

Verificar si el personal presenta alguno de los sintomas de contagio del COVID-19. De presentar
estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguira los pasos sefalados en el Plany en la
Resolucion Ministerial N° 193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevencion,
Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peru”.

a) Se procederad a la limpieza y desinfeccion de las superficies con las que ha podido estar en
contacto el caso en posible contaminacion.

b) Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso
de medios de transporte publico, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con
todas las medidas de proteccion y bioseguridad, tanto para quien tiene sintomas como para quien
conduce el vehiculo.

c) El personal con sintomas de contagio, debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad
sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicacién
que disponga.

d) Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona considerada caso
sospechoso o con diagnéstico confirmado del mismo.

e) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada caso
sospechoso o con diagnéstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo
y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio
deben mantener el seguimiento y control de este personal.

f)  Disponer, de confirmarse algin caso positivo de COVID-19, paralizar inmediatamente la obra, y
comunicar a la autoridad de salud competente, en tanto se procede a la desinfeccion de todas las
areas en donde haya estado la persona en las Ultimas 72 horas, asi como de los materiales con los
que estuvo en contacto el trabajador.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

Entrega del terreno
La ENTIDAD luego de la firma del contrato realizara la entrega del terreno de la obra completamente
saneado.

Documentos para la ejecucion
La Entidad pondra a disposicién del Contratista 01 ejemplar del expediente técnico de obra en fisico, asi
como los deméas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.
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12.

13.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el expediente técnico, las bases y su oferta de
conformidad con la normatividad aplicable.

- Ejecutar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada mediante la utilizacion de programas informaticos con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto
de obra.

- Afin de presentar y/o registrar su oferta deben tener en cuenta la actualizacion de la informacion
pertinente de conformidad con lo establecido en los art. 11 y 12 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; ante ello el comité se reserva el derecho de verificacion a fin de
validar la informacién el mismo que afecta en la admision de su oferta.

- El Contratista debera indicar al Supervisor el nombre de los profesionales que seran los
responsables de la direccidn de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente
durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcién de la
misma.

- El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho requerimiento.

- El contratista debera visitar e inspeccionar la totalidad de lugar de &rea donde se ejecutara la
obra, realizar los sondajes e indagaciones que sean necesarios, sin limitarse a los documentos
del presente proceso; efectuar las verificaciones y anélisis que estime pertinentes para presentar
su propuesta oferta, tomando en cuenta las condiciones de lugar y area donde se ejecutara la
obra, los accesos, condiciones del trasporte de personal y materia, manejo almacenamiento
disposicién, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, cantera, agua, energia
comunicaciones y en general todo los elementos y condiciones que puedan incidir de manera
directa e indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin
que su oferta las considere y garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de
manera que le producto final sea acorde con los objetivos perseguidos. Para este fin el postor
debe adjuntar una constancia de visita de inspeccién del lugar donde se ejecutara la obra para
que su oferta sea admitida en el procedimiento de seleccion firmada por el responsable de area
usuaria. El contratista ejecutara la obra de conformidad con el expediente técnico aprobado, los
términos y las normas aplicadas a la presente obra.

- El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

- El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion de acta de recepcion de obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar
posteriormente, por defectos o vicios ocultos conforma a lo dispuesto por el articulo 173 de la ley de
contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) afios.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
El contratista debe ser una persona Juridica.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio;
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14.

15.

16.

17.

18.

El contratista contara con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en rubro Ejecucion de Obras,
habilitado, lo cual seré verificado por el comité especial designado.

EJECUCION DE OBRA

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, serd tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la ley de
contrataciones del estado y su reglamento, incluidas sus modificatorias.

VALOR REFERENCIAL

El presupuesto para la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/. 915,787.69 (Novecientos Quince
Mil Setecientos Ochenta y siete con 69/100 soles) los cuales se disgregan de la siguiente manera en el
punto 16.

PRESUPUESTO DE LA OBRA
El resumen general para la ejecucién del proyecto es de la siguiente forma:

COSTO DIRECTO S/. 607,070.62

GASTOS GENERALES 19.34% Sl 117,419.64

UTILIDAD 8.5% S/. 51,601.00

SUBTOTAL S/.776,091.26

IGV (18%) S/.139,696.43

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 915,787.69
PLAZO DE EJECUCION.

El tiempo requerido para la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN PROLONGACION ESQUELTIRA DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNQ?”. Es de 150 dias calendarios (5 meses) de acuerdo al cronograma, tiempo en
que se completara los trabajos fisicos de obra.

METAS FiSICAS A EJECUTAR

Las metas fisicas se efectuaran de acuerdo al expediente técnico de ejecucidn de la obra.

META GENERALES.
o Mejora la superficie de rodadura.
o Mejora de la seguridad vial y transitabilidad peatonal.
o Existencia de veredas.

METAS ESPECIFICAS.

e Pavimentacion de Via; con Concreto fc = 210 Kg/cm2 en la prolongacion Esqueltira 945 m2.
e construccion de cunetas de concreto simple f'c=175 kg/cm2 en una longitud de 450 m.
e construccion de veredas de concreto simple fc=175 kg/cm2 en un area de 250.52 m2.

e construccién de sardineles de concreto simple f'c=175 kg/cm2 en una longitud de 457m.
e construccion de muro contencion ciclopeo fc=145kg/cm2 +70% P.G. en un 647.94 m3.




MUNICIPALIDA DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA-PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

19. MODALIDAD DE SELECCION
Sin modalidad

20. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION
Localidad Calle Esqueltira Distrito de Usicayos

21. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada

22. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde

23. ADELANTO DIRECTO:

LA ENTIDAD otorgara un Unico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la Suscripcién del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
ylo Péliza de Cuacion y el comprobante de pago correspondiente.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud.

24. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del
Contrato Original conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por

EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o péliza de caucion el
comprobante de pago respectivo.

25. SOBRE LA SUB CONTRATACION
Para la presente ejecucion de obra estara prohibida la subcontratacién de acuerdo a lo  sefialado
en el articulo 35 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

26. SOBRE EL REAJUSTE DE PRECIOS
Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. Y al
articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27. MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deben cumplir con las caracteristicas  técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos para verificar sus caracteristicas.

Q/
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28. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta, en los
casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas
alejadas del lugar con una duracién maxima de 10 dias calendarios, de atencién médica u otra causal,
el Contratista estd obligado a informar oportunamente al Supervisor y éste a la entidad de manera
detallada.

Asi mismo el contratista debe presentar de forma mensual la programacion de salida de su personal y/o
cualquier modificacion; en caso de reincidencia se dispondra la sustitucion del personal, en tal caso
para evitar ello el postor deberd presentar en su oferta, una declaracion jurada de tomar parte del
personal de mano de obra no calificada de la zona del proyecto el cual serd documento indispensable
para la admision de la oferta.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones seran en forma mensual, debiendo EI CONTRATISTA presentar a LA ENTIDAD,
tres (03) juegos de valorizaciones, adjuntando la versién digital en CD, en software nativo editable y la
versién escaneada tal cual ha sido presentada fisicamente, se precisa que los 03 juegos deberan estar
firmadas por el Representante Legal, Residente de Obra y los Especialistas correspondientes y por el
Inspector y/o Supervisor de obra.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados realmente ejecutados aplicando las partidas
y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados a este monto se agrega de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisién a la
entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva y es cancelada por la Municipalidad en fecha no posterior al
Ultimo dia de tal mes, indicando también que se requerira la firma y sello del supervisor o inspector en la
totalidad de los folios adjuntados por el contratista ejecutor.

La forma de pago sera mediante valorizacion mensual previa conformidad de la supervisién de obra en
concordancia a lo establecido en el Articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Los documentos a solicitarse para el tramite de la valorizacion mensual se detallan a continuacién:
+  Ficha técnica de ejecucion de obra, incluida la comparacion del avance ejecutado versus el
avance programado.
«  Sustentacion de metrados, planilla de metrados debidamente justificado, detallados mediante
graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

. Planos detallados del avance fisico de obra.

. Copia del cuaderno de obra.

. Informes Técnicos de los Especialistas.

+  Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y ejecutados.
. Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion.

*  Documentos administrativos (contrato, adendas, contrato de consorcio, contratos del personal
clave, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, entre otros).

. Certificados de examenes médicos ocupacionales, prueba de descarte COVID-19.

. Cartas fianzas de garantia de fiel cumplimiento.
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. k) Pdlizas de seguro:

. Seguros por accidentes.

. Seguro Contra Riesgo de Construccién de infraestructura (Poliza CAR).

. Conformidad de aprobacion de la valorizacion por parte de la supervision de obra.
. Adecuadamente foliado.

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o ENTIDAD solicitar
documentos complementarios.

Cabe indicar que, si la supervisién de obra observa la valorizacién presentada por el contratista,

y éste lo absuelve dentro del plazo méaximo con que cuenta la supervisién para su remision a la entidad,
seguira vigente lo estipulado en el cuarto numeral del articulo 194 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, de no ser asi se considerard que de producirse el vencimiento para el pago
de las valorizaciones sera imputable al contratista, por lo que sera factible el reconocimiento de los
intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

. FORMA DE PRESENTACION DE VALORIZACION
Las valorizaciones seran presentadas de forma mensual en estricto cumplimiento del Art. 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. 344-2018-EF (este ultimo vigente)

. CONFORMIDAD Y PAGO

32.

33

34

- La conformidad seré otorgada por el Sub Gerente de Infraestructura, previo informe de Supervisor
o Inspector de Obra.

El pago se efectuara en forma periodica (mensual) previo informe del Supervisor o inspector de Obra.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de dos (2).

2) El porcentaje minimo de participacion del consorciado que acredite experiencia es de 50%.

. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra, se procedera a la recepcion de la misma, cumpliendo las normas
establecidas en el articulo 208° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

. SOBRE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Se ejecutara en cumplimiento al articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
EL CONTRATISTA presentara la liquidacion del contrato de obra debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o
inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos
a un medio de solucion de controversias.

De no presentar en el plazo establecido la entidad designara al supervisor o inspector a fin de que
presente la liquidacidn de contrato de obra, este Ultimo lo efectuara a costo del contratista.
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35. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 161° y 162° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista sus
responsabilidades. Por tanto, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el
contratista de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la Recepcién de la Obra.

36. PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA
En concordancia con el Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
D.S. 344-2018-EF. Cuando se cumplan las tres siguientes condiciones:

37.

38.

¢ Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

¢ Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181°.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA 'Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido, error u omisién del Contratista en la obtencion de informacién no lo liberara de
la responsabilidad de asumir adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecucion satisfactoria de
la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por
tanto, el Contratista no podra presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones
propias de la'" Obra o variacion de las condiciones fisicas con relacién a las indicadas en los
documentos.

El Contratista a través de su Residente de Obra, debera efectuar un andlisis detallado de la
programacion de ejecucion de la Obra y consecuentemente el equipo que sera necesario para cumplir
con los plazos establecidos. Teniendo en consideracion las caracteristicas de orden climatico y de
cualquiera otra indole, que se relacionen con el proceso de ejecucion.

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de Inicio de obra, el Contratista debera presentar a la Supervision, el
Cronograma de Construccién adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o
CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacion, En estos documentos se indicara
claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos
asumidos, protocolo de pruebas y todos los deméas datos necesarios para la correcta y oportuna
ejecucion y control de la Obra, conjuntamente con éstos documentos el Contratista debera entregar el
Cronograma de empleo de personal, por especialidad, el Cronograma de utilizacién de equipos y
materiales.

La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacion. En el cronograma debe
indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cddigo de la actividad,
duracion, inicios y términos mas tempranos y tardios, holguras. Conjuntamente con el diagrama de
redes, el Contratista presentara lo siguiente;

* Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

+ Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado.

Una vez aprobados el Cronograma de Construccion y el Plan General de los Trabajos por Supervision,
seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de documentos del Expediente
Técnico. La presentacion de los documentos mencionados y aprobacion, no exoneraréa al Contratista de
ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades' emanadas del Contrato.
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El Contratista debera revisar y actualizar el Cronograma de Construccion cada vez que ocurra una
reprogramacion de plazo por causas segun el reglamento de contrataciones o cuando el atraso méas del
80%, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere u reprogramacion acorde al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia d Cronograma de Construccion
actualizado quincenalmente en el que se muestren los avances a fecha, sera mantenida por el
Contratista en el sitio de la Obra y estara a disposicion de la Entidad, de la Supervisién o su
Representante, en cualquier momento para su revision.

39. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista suministrara y mantendra en el lugar del trabajo, para la ejecucién y preservacion de las
Obras durante el periodo de ejecucion de las mismas, el siguiente personal:
Direccion Técnica
Ingeniero Residente, Especialistas, Técnicos, y Capataz, todos ellos experimentados en sus respectivas
especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

Mano de Obra
Comprende a los trabajadores: Operarios y Oficiales, asi como los ayudantes que fueran necesarios para
la ejecucion y preservacion de la Obra durante su periodo de ejecucion.

40. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo sefialado en el Contrato, Bases, Términos de Referencia,
Estudio de Pre inversion. Especificaciones técnicas de la Obra, Expediente Técnico (aprobado por la
Entidad). Par la presente Obra deberan tomar las acciones necesarias para reducir al minimo el impacto
ambiental.

Replanteo de la Obra

El Contratista sera responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los Planos vy
Especificaciones Técnicas con relacién a las coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente
sera responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la
Obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin.
En caso que en cualquier fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se
refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, este debera
rectificar tal error sin cargo alguno para la Entidad.

Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos,
marcas y otros objetos utilizados en la topografia de la Obra. La verificacion del trazado o de alguna
linea o nivel por la Supervision, no exonerara de ningin modo al Contratista de su responsabilidad por
la exactitud de los mismos.

Suministro de Materiales, Equipos de Construccion y Personal.

El Contratista debera suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado. Obras temporales y
personales para la construccion de la Obra, incluyendo el personal de la Direccién Técnica, asi como
todos los deméas insumos que se necesiten para la construccion, terminacion y mantenimiento de la
Obra.

Laboratorio de Ensayo de Materiales.
El Contratista efectuara los analisis y ensayos necesarios para el control de la Obra de acuerdo con las
estipulaciones de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, y segun s solicitado por la
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Supervision. No se admitirdn pruebas conjuntas, ni que el Contratista y Supervisor contraten
Laboratorios de una misma institucion.

El Contratista debera suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de consumo, la
mano de Obra y los transportes necesarios para la ejecucion de tales pruebas. Los ensayos se llevaran
a cabo en Laboratorios de Instituciones Publicas y/o Privadas d reconocido prestigio y que cuenten con
la aprobacion previa la Supervision

41. PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA
Para la recepcion de la Obra el Contratista debera considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas
durante la ejecucidn de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas
del Expediente técnico de la Obra. Estos procedimientos podran realizarse durante y al término de los
trabajos y culminacién de la Obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el Contratista y la
Supervision.

42. LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA
Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente los espacios y areas que
ocupe y del lugar donde se ejecute la Obra.
Antes de la aceptacion final, el Contratista debera remover todas las Instalaciones de superficie
incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas condiciones y con la
aprobacién de la Supervision. Los interiores de la Obra deberan estar limpios de desechos de hierro,
mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.
Las construcciones, equipo, materiales e Instalaciones pagadas por la Entidad quedaran de su propiedad
y a su disposicion y seran trasladadas hacia el depésito de la misma o mantenidas en el sitio, a decision
de la Supervision quien previamente coordinara con la Entidad.

43. DISPOSICION DE DESPERDICIOS
Los desechos resultantes de la excavacion, deberan ser depositados en la zona indicada por la
Supervision. Esta area para desechos debera ser ubicada dentro de la distancia maxima prevista para
este propdsito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas segun se estipula en el estudio de impacto
ambiental.

44, VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccidn de las personas e Instalaciones de la Obra, para lo cual deberé proveer durante los trabajos, el
personal, cercos, iluminacidn y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de Obra y las instalaciones de uso comun, el contratista debera presentar para la admisién de su oferta
una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad segiin NG -050, El servicio
de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de
acuerdo a los horarios que se establezcan.

45. RELACION CON OTROS CONTRATISTAS
El Contratista tendra presente que la Entidad podria ejecutar en area adyacentes, por sus propios medios
o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra.
El Contratista debera desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo Posible con los otros
trabajos.
En caso necesario, la Supervision determinara los respectivos derechos y obligaciones de los distintos
Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecucion de los trabajos.
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46. INFORMES MENSUALES Y COORDINACIONES

En forma mensual el Contratista entregara a la Supervision un original y dos (2) copias. Informes de
Avance junto y con la valorizacién en el que se detalle en general, el estado del trabajo problemas
surgidos, estadisticas de las Obras, numero de personal, equipo, pagos y otros, cuya forma de
presentacion sera acordada con la Supervision.

Se debe informar también sobre el estado de la fabricacion, pruebas, transporte y montaje. El informe
debe ser entregado el Ultimo dia del mes que corresponde o segun coordinaciones entre la Entidad, el
Contratista y la Supervision, asimismo se requiere una presentacion en Microsoft Word con fotos cuadros
de avance fisico y otros problemas que se pueden suscitar en la ejecucion de la Obra.

Periddicamente se realizaran reuniones de coordinacion sobre el estado situacional de la Obra entre la
Supervision y el Contratista, quien delegara en un Representante habilitado la asistencia y participacion a
dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones serd definida por la
Supervision y la Entidad.

El avance mensual de la Obra debera quedar registrado en un album fotografico, el que sera
confeccionado por el Contratista. En este album debe mostrarse sobre todo el avance de las diferentes
secciones de Obra, asi como detalles particulares del suministro y contaran con una descripcion en cada
fotografia.

47. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la Obra; asi como, para el suministro y
transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la
Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las
mismas.

Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtencion de los permisos municipales que sean
necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los transitos correspondientes, estando los pagos por
derechos inherentes, a su cargo.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral,
prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la Construccién en
el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En caso de incumplimiento
de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del
Contratista, el monto reclamado O solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de esta que
cubra dicho monto, hasta que la reclamacion sea absuelta.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisidn, que sean
solicitados con sujecién al Contrato. Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades
correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los
Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del
Contrato, respetando el Cronograma de Pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido aperturado el Cuaderno de Obra. Con
la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervision, en
todo lo que se refiere a la Obra

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad
y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente ya la Seguridad y Salud
Ocupacional. Para ello el contratista presentara declaracién jurada para la admision de la oferta y al
mismo tiempo Sera responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés histérico o de
otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato
a la Supervision, quien notificara a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y determinara la manera
de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.
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Respecto a la documentacion que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del
Proyecto, sin previa autorizacion escrita de la Entidad.

48. RESPONSABILIDAD POR DANOS

Dafos a la Obra, a personas y a propietarios

El Contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados contra dafios,
perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las propiedades de
terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona contratada por ella en relacién o
no con la ejecucién de la Obra), a los empleados u obreros suyos, y que sean debido a actos,
omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que
se verifiquen durante la construccion de la Obra y hasta la recepcion de la misma. La responsabilidad
del Contratista es acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De producirse dafos, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, seran de cuenta y
riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas
imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dafiado
o perdido. El tiempo que demande | a reparacion o reposicion del dafio sufrido no serd motivo de
prorroga en el plazo de ejecucion, correra por cuenta del Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o
muerte del personal del Contratista y las pérdidas o dafios que sufran los bienes materiales y que se
produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no
constituyan riesgos de excepcion.

Ademas, el Contratista debera proveer por su cuenta y costo la solucién de los inconvenientes, vy la
reparacién de los dafios mencionados y debera mantener indemne a la Entidad de todo reclamo por
dafios y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras

Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; asi como, de los reclamos, acciones y demandas
que se interpongan o se promuevan, en relacion a la ejecucion de la Obra.

Después de la Recepcidén de Obra, ésta quedara bajo la responsabilidad de la Entidad, salvo las
anteriores responsabilidades del Contratista segun jo establecido por el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Articulo 1784° de! Cédigo Civil.

¢ Indemnizaciones requeridas por la Entidad
El Contratista cubrird a la Entidad y a cualquier persona contratada por esta en relacién con la
ejecucion de la Obra, de cualquier reclamacion o pedido de indemnizacién de los obreros y/o
de los empleados del Contratista, que surja o este amparado por las leyes sociales, asi como
también por las ofras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decretos o
resoluciones, salvo que el contratista presente una declaracién jurada del trabajador donde
manifieste que no tiene reclamo alguno.

e Proteccion y Restauracion de Propiedades

El Contratista no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos: sera
responsable por el cuidado de toda propiedad publica y privada de posible afectacién por la
Obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir dafios o desperfectos a ellas.
Cuando o donde hubiera dafios o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad
privada o publica, tendra la obligacién de reparar a su costa las propiedades dafiadas hasta
ponerlas en condicion similar o igual a la que tenia, antes de dafiarlas, o de compensar los
dafios tan pronto como sea posible.
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49,

50.

¢ Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales

El Contratista dard aviso inmediato, dentro de un méximo de veinticuatro (24) horas, de
cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecucion de la Obra, que determine
perjuicios terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar dafio a las mismas. Dicho aviso
sera complementado presentando a la Supervision, dentro de un (1) dia del suceso, un informe
escrito completo y precisando los hechos.

Asimismo, el Contratista debera enviar inmediatamente a la Supervisién dos copias de
cualquier citacion, aviso u otro documento por lo recibidos y que deriven de cualquier accion
judicial sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relacién
con e contrato o la ejecucién del mismo.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista dara cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones
y normativa vigente sobre la materia) para la proteccion del medio ambiente, que sean aplicables a los
trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y subsanara las
observaciones que le formule la Supervisién y/o las que formulen entidades oficiales de proteccion del
medio ambiente.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la Entidad y
la legislacién correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

SEGUROS
El Contratista antes del inicio de la Obra debera tornar por su cuenta todos los seguros previstos en las
Bases del procedimiento de seleccién y legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
gjecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante la Entidad las Polizas
correspondientes, estas pélizas deben indicar el nombre, ubicacion de la Obra y numero del procedimiento
de seleccidn, asi mismo el postor debe adjuntar una declaracion jurada de tomar los seguro
complementario de trabajo de riesgo — pension — cobertura: invalides, sepelio y pension de sobrevivencia
del personal de obrero para la admision de la oferta, Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del
presente contrato, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros que se escriben a continuacién
por los montos minimos indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios:

» Seguros por accidentes; pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la ejecucion del Contrato a todo su personal. Asimismo, se considerardn como terceras
personas al personal de la Supervisién y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones
dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos
hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la
Obra.

» Seguro de responsabilidad civil frente a terceros; para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista.

» Seguro contra todo riesgo incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios
causados por la naturaleza, aun los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes,
materiales, etc. que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un
valor de reposicion a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y
materiales de consideracidn al almacén hasta la recepcion de la Obra.
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51. MANO DE OBRA

o Contratacion de Personal

El Contratista tornara las providencias relativas a la contratacion, transporte, pago de salario y
beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales, en tanto sea necesario, acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

¢ Instalaciones Provisionales de Campo
El Contratista proveera a su costa las instalaciones en un area apropiada para todo personal obrero,
técnico, administrativo y el staff, relacionados con su Contrato.
Estara dotado de agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénico comedor y de
todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de
conformidad con los reglamentos existentes.

e Legislacion de Trabajo
El Contratista debera respetar las disposiciones vigentes de la legislacion del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecucion de la Obra. La Supervision
verificara su cumplimiento.

52. EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

v El Contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobacién de la Supervisién, un
Cronograma de materiales y de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, para cumplir
con el cronograma de Obra.

v' El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los
requerimientos de la Obra y al cronograma de utilizacion de equipos, el equipo de construccién
adecuado y suficiente, el que deberd ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de
trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los decurrentes
contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo
momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la
Supervision.

v" La aprobacién de los equipos del Contratista por parte de la Supervision no lo releva de su obligacion
de ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales.

v' La Supervision tendra derecho a exigir al Contratista cambio parcial del equipo, si en el curso de la
ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervision, que uno u otro equipo o
ambos resultan total o parcial mente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

53. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYO DE LOS MISMOS

v Todos los materiales y la calidad de los servicios deberan estar de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin
perjuicio de ello, sujeto a la fiscalizacién del Supervisor.

v' Tales materiales y servicios seran periddicamente objeto de las pruebas de calidad que la
Supervision determine, bien sea en el local de fabricacion, en el sitio de Obra o en ambos.
Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los
trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicion y la
realizacion de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad
de cualquier material utilizado.
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54,

55.

56.

57.

58.

v’ Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervision no relevaran al Contratista de cualquiera de
sus obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecucion de la Obra.

TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de las licencias correspondiente;
autorizaciones, permisos y similares para la ejecucién de la Obra.

COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El contratista a la firma de contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentro supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desage, teléfonos, (de ser el caso) y demas terceros, la negativa del
contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion de Contrato, sin perjuicio a la Entidad,
asimismo a las empresas de servicio.

INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él 0 a su persona directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la Obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiarla del, proyecto y demas terceros.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd mantener a perpetuidad, confidencialidad y reserva absoluta del manejo de
cualquier informacién y documentacion a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion de
contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la entidad en
materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega como también a la que se genera durante la
ejecucion del contrato de obra y la informacién producida una vez que se haya concluido los trabajos.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y de
mas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacidn acarreara las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.
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59.

60.

PENALIDAD

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x contrato vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1 para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25 b.2 para obras: F=0.15.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben. ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 de la UIT por cada dia | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | de ausencia del personal en | INSPECTOR 0]
desde el inicio de su participacion en la | obra en el plazo previsto. SUPERVISOR DE LA
ejecucion del contrato o del integro del OBRA,
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 de la UIT por cada dia | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | de ausencia del personal en | INSPECTOR 0]
personal acreditado o debidamente | obra. SUPERVISOR DE LA
sustituido. OBRA.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | INSPECTOR 0]
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA | periodo por cada dia de | SUPERVISOR DE LA
OBRA, impidiéndole  anotar  las | dicho impedimento. OBRA.
ocurrencias.

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | 1/1000 por cada dia de | Segin el informe de
PROTECCION dicho incumplimiento. supervisor y/o inspector
PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal o parte del personal
de los elementos de seguridad. La multa
es por cada dia.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales
a la ejecucién de la obra sin la
autorizacion del supervisor o utilice para
la ejecucion de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en
el Expediente Técnico. La multa es por
cada material no autorizado o no
adecuado.

1/1000 por no realizar la
autorizacion del supervisor.

Segin el informe
supervisor y/o inspector

de

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

1/1000 por cada dia
dicho incumplimiento.

de

Segin el informe
supervisor y/o inspector

de

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados en el informe de
propuesta técnica. La multa es por cada
equipo.

1/1000 por cada dia
dicho incumplimiento.

de

Segin el informe
supervisor y/o inspector

de

POR INASISTENCIA DEL PERSONAL-
OFERTADO DEL CONTRATISTA
Cuando el personal ofertado del
contratista de manera verificacién de la
injustificada, no se encuentre en obra,

1/1000 por cada dia
dicho incumplimiento.

de

Segin el informe
supervisor y/o inspector

de

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS
ANOTACIONES EN

EL CUADERNO DE OBRA

Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente el cuaderno de
obra con las anotaciones al dia siguiente
de su ejecucion.

1/2000 por cada dia
dicho incumplimiento.

de

Segin el informe
supervisor y/o inspector

de

61. DEL POSTOR:

Persona Natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del

estado capitulo de Ejecutor de Obras.

Requisitos para ser postor

Contar con inscripcion vigente dentro del capitulo de ejecutor de obras del registro Nacional de
Proveedores. No debe tener sancién vigente aplicada por el OSCE ni estar impedido temporal o

parcialmente para contratar con el estado peruano.
El postor podra participar en forma individual 0 en consorcio.

62. OBLIGACIONES DEL POSTOR

El postor registrado como participante tiene el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deberan pagar por el
concepto de la misma, la suma que se referird en las bases administrativas en la seccién

especifica.
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63. USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio18 segun lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-
publicaciones/1772149-prequntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

25 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 NIVEL DE TOPOGRAFICO C/TRIPODE Y MIRA 1
2 ESTACION TOTAL/TRIPODE Y ACCESORIOS 1
3 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7THP 1
4 CARGADOR FRONTAL WA-180 1
5 EXCAVORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1
6 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP 1.0Y 3 1
7 TRACTOR ORUGA D7G 1
8 RODILLO VIBRATORIO CA-25 1
9 MOTONIVELADORA GD5 11A 1
10 CAMION CISTERNA (AGUA) 4000 GAL 1
11 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1
12 | VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP 1
13 | VOLQUETE DE 15 M3 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 delarticulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

8 El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

/
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, Arquitecto, Colegiado y habilitado.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
El residente de obra debera contar una experiencia minima como Residente y/o Supervisor y/o Inspector,
de Obra, no menor a dos (02) afios en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Se considerara obra similar a: Obras de Construccion y/o Creacién y/o Mejoramiento de obras de
Infraestructura (viales, educativos, deportivos, complejos deportivos, salones comunales, plazas).Obras
de Saneamiento Basico Rural y/o Urbano.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez al VALOR REFERENCIAL
en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde lasuscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Obras de Creacién y/o Mejoramiento y/o Construccion de Pistas y
Veredas en el Ambito Urbano que contengan minimamente en un solo contrato alguno de las
siguientes partidas y/o componentes y/o caracteristicas ejecutadas: Carpeta Rigida de Concreto,
veredas de concreto, cunetas de concreto, sefializaciones, muro de concreto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion *® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10

referido a la experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la Pi= QEOXPJ

oferta (Anexo N° 6). i
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Mé&ximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de | Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL"?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.”*

19

20

21

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzz, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzs, y estar
vigente26 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL 7

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3°, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préactica:

Responsabilidad hidrica

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )-
B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL* *
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénss, y estar

vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

No presenta Certificado 1ISO 37001
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.”’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

Evaluacion: (Méaximo 2 puntos)*
Evaluacion:

Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion 2 puntos
antisoborno

0 puntos
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener el
puntaje.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

“ " En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”42

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

42

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.
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retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciébn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

44

45

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

46

47

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

O/




-

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA -PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgar4d adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®” del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

9 . . . .
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

50

51

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR @]
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (o]
o0 debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.
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De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacioén para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucidon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O/




/ MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA -PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

@
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales“.

54

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar

a:

o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cocennne. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE>® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE>’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

7 Ibidem.

** Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”>®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.

/




.

MUNICIPALIDA DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA-PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceevuvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%
* CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

(2R

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

64

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

(G200

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®™®
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

® para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®’
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

67

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa68 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE USICAYOS - CARABAYA -PUNO
AS-SM-4-2023-MDU/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE OCBOJ,\'TTTF?ADTEOL CON'T\';ATO CFOE,\Cl?RAAE%'ag RECEIIED(C::TQNDIDEE LA PEF)Q(OPQEII\lElEﬁITAE MONEDA | IMPORTE™ T'Povgﬁfﬁglmo FA'(\:A%'J\II'\TEDQS
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

69

70

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “.. en una operacion de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

71

72

73

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoeoGioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | impoRTE"  |TPODECAVBIO| rycriging
OBRA DE: ACUMULADO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N 0/




