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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
*» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
« Abe
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
v Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mérgenes X
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . J
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado
8 pad Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado concepto Y P P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
009-2023-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA
LOCALIDAD DE OCOPON - DISTRITO DE PAROBAMBA DE
LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 009-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segln corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcidn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 009-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

RUC N° . 20322944722

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/IN-PAROBAMBA-POMABAMBA-ANCASH
Teléfono: : 945195590

Correo electrénico: :ivanjhonyg.ig@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOPON - DISTRITO DE PAROBAMBA DE
LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 471,901.46 (Cuatrocientos setenta y un mil novecientos

uno con 46/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto

del 2023.
. 5
Valor Referencial Limites
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 471,901.46 S/ 424,711.32 S/519,091.60
Cuatrocientos setenta y un Cuatrocientos veinticuatro Quinientos diecinueve
mil novecientos uno con mil setecientos once con mil noventa y uno con
46/100 soles 32/100 soles 60/100 soles
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resoluciobn de Gerencia No

contratacion © 142-2023-MDP/GM, del
25/09/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia No

técnico 1 136-2023-MDP/A, del
07/09/2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

- No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacién menor a 8 Uits.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
Recoger en . Unidad de Abastecimiento
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

o
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La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31554 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- D.S. N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,
- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de - Contrataciones
del Estado.
- Ley N° 28425 — Ley de Racionalizacién de los Gastos Publicos.
- Ley N° 27785 — Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.
- Resolucion Contraloria N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control Interno
del Sector Publico.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Cddigo Civil, Decreto Legislativo N° 295,
- Resolucién de contraloria N° 147-2016-CG
- Directivas del OSCE.
- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

Q ¥ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°

27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 'y
Callao, segiin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

o
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h)
D)

m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 3,

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de
Parobamba, ubicada en la plaza de armas s/n — Parobamba — Pomabamba - Ancash.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad no otorgara ninguna adelanto directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad no otorgara ningin adelanto para materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™".

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

* sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

" Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO




Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego en el Sector de Pilanco, en la Localidad
de Ocopon - Distrito de Parobamba de la Provincia de Pomabamba del Departamento de Ancash”

TERMINOS DE REFERENCIA
. DATOS GENERALES.

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOPON - DISTRITO DE
PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".

1.2.- INTRODUCCION:

El presente proyecto denominado. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOPON - DISTRITO DE
PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH’, tiene
como objetivo ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS EN EL SECTOR PILANCO DE LA LOCALIDAD DE OCOPON, DISTRITO DE
PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH a través del mejoramiento del servicio de
provision de agua para riego; con ello también se contribuye a mejorar las condiciones de vida
del poblador rural, a través del desarrollo socioeconémico y por consiguiente elevar su calidad
de vida.

1.3.- ANTECEDENTES

Identificacion del proyecto:
e Cadigo Unico de Inversiones: 2604059.
Nombre del proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD
DE OCOPON - DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

Responsabilidad funcional del proyecto de inversién publica:

< Funcion: 10 Agropecuaria.

«# Programa: 025 Riego.

< Subprograma: 0051 Riego Tecnificado

< Responsable funcional: Agricultura y Riego

Desde hace muchos anos los pobladores del Sector de Pilanco del Centro Poblado de
Ocopon, perteneciente al Distrito de Parobamba, de la Provincia de Pomabamba, han
visto postergado sus anhelos de poder contar con agua suficiente para poder
incrementar la agricultura dentro de sus terrenos, este anhelo se hizo realidad con el
planteamiento del Proyecto del presente afio, donde el presente Proyecto es priorizado
en el presupuesto participativo para que sea intervenido en el afio 2023. Cuya idea
principal es el de captar el recurso hidrico principaimente del Manantial Nawi Yacu y
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Pilanco Bajo, para asi dotar de agua para Riego de forma permanente a los terrenos
agricolas del Sector de Pilanco, del Centro Poblado de Ocopon, del Distrito de
Parobamba

La decision del Sector de afianzar los recursos hidricos es mediante la infraestructura
hidraulica que consiste en la construccién de Captaciones, Lineas de Conduccion,
camara rompe presion tipo 6, Reservorios, arcos de riego, linea de distribucion, valvulas
de purga, hidrantes de riego y modulos de riego, es por ello que han comprendido que
no podran mejorar sus ingresos agropecuarios con tierras bajo riego en Secano, es
decir a la fecha sus tierras que son cultivadas con aguas de lluvias y teniendo la
posibilidad de realizar una campana agricola al afio, con pocas probabilidades de
alcanzar el potencial real de sus tierras, evidenciando que el cambio climético esta
impactando negativamente en los Gltimos afios, han tenido pérdidas en sus cultivos por
la extrema variabilidad en la estacionalidad de la lluvia y su intensidad, siendo vulnerable
la produccion agropecuaria a la reduccion de las precipitaciones cuando los cultivos
estan en floracion.

Cabe indicar que la base econdmica de la poblacion es agricola y pequena ganaria
extensiva, por lo tanto, se requiera una urgencia mejorar la produccion agropecuaria
dotando de agua de riego en calidad y cantidad necesaria, toda vez que teniendo la
disponibilidad hidrica se podré mejorar la tecnologia de produccion y por ende mejorar
el nivel de vida del poblador.

1.4.- OBJETIVOS
1.4.1. Objetivos Generales

v' Elevar los niveles de produccion y productividad de los cultivos agricolas en el
sector Pilanco de la localidad de Ocopon, distrito de Parobamba, Provincia de
pomabamba, Ancash.

1.4.2. Objetivos Especificos

v Realizar el uso eficiente del recurso hidrico en los sistemas de riego.

v" Mejorar el nivel de vida socio economico de la poblacion.

v' Elevar las capacidades de la poblacion a través de cursos de capacitacion.

v Disminuir la migracién del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones
de vida y comodidad.

1.5.- METAS FiSICAS
Las metas fisicas que contempla el presente proyecto son los siguientes:
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CUADRO RESUMEN DE METAS PROYECTADAS
COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD
CAPTACION DE MANANTIAL 2.00 UND
Ingreso @=2" 2.00 UND
Salida @=2" 2.00 UND
Rebose @=3" 2.00 UND
LINEA DE CONDUCCION
TUBERIAS 658.00 M
Tuberia HDPE DN=63mm 658.00 M
CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 06 2.00 UND
CRP 06 ingreso @=2" 2.00 UND
CRP 06 Salida @=2" 2.00 UND
CRP 06 rebose y limpia@=3" 2.00 UND
CRUCE METALICO L=6m 1.00 UND
CM @=2" 1.00 UND
il ARCOS DE RIEGO 2.00 UND
AR @=2" 2.00 UND
RESERVORIOS
RESERVORIO N°01 V=29 M3 1.00 UND
Ingreso @=2" 1.00 UND
Salida @=2" 1.00 UND
Rebose y limpia @=4" 1.00 UND
RESERVORIO N°02 (mejoramiento) 1.00 UND
Suministro de accesorios 1.00 GLB
RESERVORIO N°03 V=87 M3 1.00 UND
Ingreso @=2" 1.00 UND
Salida @=2" 1.00 UND
Rebose y limpia @=4" 1.00 UND
DISTRIBUCION
TUBERIAS 950.00 M
Tuberia HDPE DN=32mm 260.00 M
Tuberia HDPE DN=63mm 690.00 M
VALVULA DE PURGA 2.00 UND
VP @=2" 2.00 UND
HIDRANTES 14.00 UND
H. TIPO | @=2" 8.00 UND
H. TIPO Il @=1" 6.00 UND

1.6.- UBICACION DEL PROYECTO

Ubicacion:
> Departamento  : Ancash
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» Provincia : Pomabamba
» Distrito : Parobamba
» Localidad : Ocopon
» Codigo Ubigeo  : 021603
» Superficie :159.35 km?
> Altitud : 3050 m.s.n.m
» Coordenadas : 8°41'45"S 77°25'50"0
> Latitud : 08°41'45"
> Longitud 1 17°25'50"
Limites:
» Por el norte - Provincia de Sihuas
» Por el este : Departamento de Hudnuco
> Por el sur : Provincia de Mariscal Luzuriaga
> Por el oeste - Provincia de Huaylas
- Ubicacion Geogréfica de las captaciones:

> EI manantial Nawi yacu, se ubica entre las coordenadas WGS84 UTM, Zona:18
Este: 234295.13, Norte: 9044059.28; ademds a una altitud comprendida entre los
3679.41 msnm.

> El manantial Pilanco Bajo, se ubica entre las coordenadas WGS84 UTM, Zona:18
Este: 234950.48, Norte: 9043621.48; ademés a una altitud comprendida entre los
3536.59 msnm.

Ubicacion Hidrogréfica:

Hoya Hidrogréfica : Amazonas
Cuenca : Rio Parobamba
Sub cuenca : Rio Ocopon
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Grafico N° 01: Macro localizacion del proyecto (Mapa nacional, regional Y provincial)
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Grafico N° 02. Micro localizacion del Proyecto

1.7.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios con a ejecucion del presente proyecto son los siguientes:

v" Mejorar la produccion agricola de los beneficiarios del proyecto.

v" Mejor aprovechamiento del recurso hidrico en épocas de escasez de agua y
disminucion del consumo de agua en las parcelas. »
Se puede regar con frecuencia grandes areas, en menos tiempo y con poco esfuerzo
Se puede cultivar diversos productos en cualquier época del ario, teniendo un buen
sistema de riego que permite optimizar el uso de agua.

Incrementar los conocimientos €n operacion y mantenimiento de un sistema de riego
por aspersion, con lo cual se tendr4 el sistema de riego en optimas condiciones de
funcionamiento.

v Mayor disponibilidad de tiempo a los pobladores para dedicarse a otras actividades

1.8.- RESUMEN DE COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 339,737.49
GASTOS GENERALES (9.71%) 33,000.00
UTILIDAD (8%) 27,179.00
SUB TOTAL 399,916.49
Impuesto (IGV 18%) 71,984.97
PRESUPUESTO DE OBRA 471,901.46
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
SUPERVISION DE OBRA 14,800.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYEGTOQ 511,701.46
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Son: Quinientos once mil setecientos uno con 46/100 soles

1.9.- PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE
El plazo de ejecucion para el presente proyecto es de 60 dias calendarios (02 meses), la

eépoca recomendable seria al inicio de la época de lluvia, yaque al finalizar la temporada de
lluvia, los terrenos de cultivo van a necesitar agua y el sistema de riego entraria en
funcionamiento justo en la eépoca critica donde los cultivos necesitan e agua para poder
cumplir el ciclo de maduracion para una buena cosecha.

1.10.- PROCESO CDNSTRUCTIV!) DE LA OBRA )
v Rccion 1.1: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION

Construccion de dos captaciones de manantiales tipo ladera, con las dimensiones
internas de 0.70x0.70x0.95m de alto con muros de 0.15 m de espesor y la caja de
valvulas de 0.60x0.40x0.60m de alto con muros de 0.10m, las captaciones se
construiran con un concreto armado de una resistencia de Fc=210 kg/cm2 y acero
g corrugado f'y=4200 kg/cm2 grado 60.

v Accion 1.2: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION
Construccion de 658.00 m de linea de conduccion con tuberia HDPE ISO 4427 PN,
63mm, 01 cruce metalico con dados de concreto armado fc=210kg/cm2, 02 arcos de
riego de concreto armado fc=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado
60.

Accion 1.3: CONSTRUCCION DEL RESERVORIO

Construccion de 01 reservorio de volumen =87 m3 con medidas interiores de
6.00x8.00x 2.00 m de alto y otro reservorio de volumen=29 m3 con medidas interiores
de 4.00x4.00x2.00m de alto, las cuales se construiran de concreto armado
flc=210kg/cm2 y acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 grado 60.

Accién 1.4: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION

Construccion de una linea de distribucién de 950 m de tuberia HDPE ISO 4427 PN 10, DN
32mm y 63mm

Construccion de 02 valvulas de purga de concreto armado de una resistencia de Fc=210
kg/cm2 y acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 grado 60,

Construccioén de 14 hidrantes se revestira con un concreto armado de una resistencia de
Fc=210 kg/cm2. Para evitar el desgaste del concreto Yy garantizar la durabilidad
estimada.

Construccion de 14 médulos de riego, se construird para derivar el agua a las parcelas
agricolas, mediante un concreto armado y compuestas metalicas medianas.

v" Componente 2. Conocimiento €n manejo, operacion y mantenimiento de |Ia
infraestructura de riego
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Accion 2.1: Capacitacion en operacion y mantenimiento de sistema de riego
tecnificado
v" Capacitacion en operacién y mantenimiento de sistema de riego tecnificado

1.11.- MODALIDAD DE EJECUCION
El proyecto se ejecutard bajo la modalidad por Contrata, con Supervision por parte de la
Municipalidad Distrital de Parobamba.

Il. DATOS ESPECIFICOS

A. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOPON -
DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH".

d B. FINALIDAD.
La presente ejecucién de la obra est4 enmarcada dentro de las funciones inherentes al Area
de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es asi que el Ia Municipalidad Distrital de
Parobamba, contribuirg a Mejorar la operatividad de la infraestructura del Sistema de Riego
de la Localidad de Ocopon, con intervenciones de mejoramiento del servicio de provision
de agua para riego.

OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad
para la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOPON -
DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH”.

- D. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la implementacion del Proyecto EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PILANCO, EN LA
LOCALIDAD DE OCOPON - DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” se tiene la siguiente informacion.

D.1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende S/ 471,901.46 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS UNO CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de Ia ejecucion de la obra. El Proyecto consiste en
una Unica etapa, que comprende la Ejecucion de la obra, la cual estara a cargo del
postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutard segun el Expediente Técnico
aprobado.
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El postor, demostrara que posee solvencia economica por un valor igual o mayor al valor
referencial, para la cual presentara en su oferta una declaracion jurada acreditando que
cuenta con solvencia econémica para la ejecucion de la obra.

D.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP
El plazo de ejecucién de la Obra sera de sesenta (60) dias calendarios (el computo
incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia
siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Se dard inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a Io estipulado en el articulo 176°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia
siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
- la obra, segun corresponda:
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones:
€) Que, la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Articulo 181.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los
=| quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con e cumplimiento
de las demds condiciones.

D.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

e Replanteo.
El Contratista deberd realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

.

 Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

D.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA i
El plazo de responsabilidad del contratista serd de 07 ANOS, contados a partir de la
conformidad de la recepcion de la obra, Como lo establece el articulo 40 Responsabilidad
del Contratista del reglamento de | ley de Contrataciones del Estado.

D.5 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista situard en la obra | equipo 0 maquinaria Y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los
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equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Contratista |a obligacion de reemplazarios cuando asi Jo ordene la Supervision
y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de Ia Supervision, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la Entidad Contratante en el plazo de hasta siete (7) dias
calendarios, de efectuada la solicitud de |a Supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de
la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificars de la situacion al Contratista y
procederd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrd derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

OFICINA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirén la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision,
de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso |as
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

Del mismo modo el contratista dispondra un ambiente que serd utilizado como oficina para
las comunicaciones correspondientes entre contratista y entidad.

D.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS 0 MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion Y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en Jas mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de Ia Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se

hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y éstos no pudieran ser comprobados.

D.8 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA 0B

—_—




3

D.9

D.10

Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego en el Sector de Pilanco, en la Localidad
de Ocopon - Distrito de Parobamba de | Provincia de Pomabamba de/ Departamento de Ancash”

El Contratista estd obligado no sélo a Ia correcta ejecucion de la obra, sino también ala
conservacion de ésta, a su costo, hasta Ia finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
Su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en |a
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las drdenes que reciba de la Supervisién acerca de |a instalacion de
senales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Serd directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudieran
causar.

En caso de que fuese necesaria Ia realizacion de trabajos nocturnos estos deberédn ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El Contratista deber4 instalar los equipos de iluminacicn, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la
vida y salud del personal de la obra, durante la ejecucion de |a misma, la cual debera
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designaré el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a
su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar |a

Propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los darios
y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
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El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente 1SO 14001

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pablicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via

D12 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el 4rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
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gua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra

‘ Optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con |as empresas de servicios, manteniendo

permanente coordinacion con Entidag Contratante. La solucién de interferencias, la

reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, lug, telefonfa, etc.) asi como

las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuenta, asumiendo tanto en

lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse Y SuS pagos respectivos. (si corresponde),

D13  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

El' Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad, Al respecto deberd dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
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ISI'5-02-1 Orden y Limpieza.
IS1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

D.14 PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

El contratista cumpliré con el Protocolo para prevenir y controlar la propagacion del COVID-
19, en el personal que interviene en Ia ejecucion de obras de construccién y las personas
que por algiin motivo ingresen al 4rea en la que esta se ejecuta.

El cumplimiento de este protacolo serd de acuerdo plan de vigilancia, prevencion y control
de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion — COVID-19, enmarcado en el
Expediente Técnico.

Segun lo dispuesto en:
- Resolucion Ministerial No 87-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la Reanudacion de Actividades”.
Resolucion Ministerial No 239-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

3.1. CARACTERISTICAS MiNIMAS PARA LA EJECUCION.
a) DEL EQUIPAMIENTO

Unidad
N° Descripcion Med | Cant.

ida
- 1 |ESTACION TOTAL Und. 01
2 | NIVEL DE INGENIERO Und 01
3 | BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA Und 01
4 |MOTOPERFORADORA PIONJAR Und. 01
5 _| COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP Und 01
6 | MAQUINAS DE SOLDAR Und 01
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 Und 01
8 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 01

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave T
Cargo Profesion Experiencia '
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Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses en el cargo desempefado
(computado desde la fecha de Ia
colegiatura).

Ingeniero Ing. Agricola o
Residente de g g'
Civil, titulado. ) ) .
Obra Como Residente o supervisor o inspector o

gerente de construccion o jefe  de
Supervision o asistente de residente o
asistente de supervision o Ja combinacion de
estos, en: la ejecucion de obra en general.

Con experiencia minima de doce (12) meses
Ingeniero de en el cargo desempefiado (computado

higiene y desde la fecha de Ia colegiatura).
- seguridad
industrial o
ingeniero Como Especialista, ingeniero, responsable,
industrial o coordinador o combinacion de estos, en
Ingeniero ingenieria de séguridad y salud ocupacional o seguridad
Ambiental o | seguridad y higiene ocupacional o seguridad de obra o
Seguridad | salud en el seguridad en el trabajo o seguridad y medio
trabajo o ambiente o salud  ocupacional o
ingeniero implementacion de planes de seguridad e
sanitario o higiene ocupacional o seguridad y medio
ingeniero ambiental,  especialista  ambiental o
Ambiental o seguridad y ambiental: en |a ejecucion y/o
ingeniero civil, inspeccion y/o supervision de obras en

general,

reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.

NOTA:

e ElResidente de obra no podrd prestar servicios en mas de una obra a la vez.

= El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 de| Reglamento. En ese sentido, el residente de Ia obra debe

Ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, segun corresponda a Ia naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2)
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anos de experiencia en la es
complejidad de la obra.

pecialidad, en funcion de |a naturaleza, envergadura y

La formacién académica y la experiencia del personal especialista requerido se acreditars
con carta de compromiso, sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion
para la suscripcion de contrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

c)

El postor debe acreditar un monto f
ref

contrataciones.

Se consideran obras similares para la experiencia del
ampliacion o creacion (o combinacion de estas)

postor: construccion o renovacisn o
en obras de canales o sistema o servicio

de agua para riego que por lo menos en un co
los siguientes Componentes: seguridad y saly
reservorio, cerco perimetrito de reservorio, su

ntrato de la experiencia del postor contenga
d, captacion, construccion Yy mejoramiento
ministro e instalacin de tuberia HDPE DN

63mm, suministro e instalacion de tuberia HDPE DN 32mm, cdmara rompe presion tipo 6,
red de distribucion, hidrantes, valvula de purga y linea de conduccion.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 4
incluir lo siguiente:

9.5 del articulo 49 de Reglamento, el 4rea usuaria puede

-/ El nimero méximo de consorciados es de dos integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato,
que acredite mayor experiencia, debera ser mayor a 50%.

para el integrante del consorcio

€) DE LAS OTRAS PENALIDADES,

T Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién  de | Forma de calculo | Procedimiento
penalidad

1 | Cuando e personal - acreditado | 0.5 Ujt. Por cada | Segtn informe del
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia supervisor de |a
dias desde el inicio de Su | del personal en | obra ylo el
participacion en |a ejecucion del | obra en e plazo | gerente de
contrato o del integro del plazo de | previsto, desarrollo urbano
ejecucion, si este es menor a los Yy rural  segun
sesenta (60) dias, de conformidad corresponda.

con las disposiciones establecidas
én_el numeral 190.2 del articulo
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190 del Reglamento.

]

Cuando el personal acreditado En
caso el contratista incumpla con su

obligacion de ejecutar la prestacion | del personal en| obra y/o el

con el personal acreditado o | obra. gerente de

debidamente sustituido. desarrollo urbano
y rural  segln
corresponda

0.5 Uit. por cada
dia de ausencia

Segun informe del
supervisor de Ila

SEGURIDAD DE
SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con
los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el
expediente Técnico.

Los dispositivos o las sefales
peatonal y/o vehicular y otros son
los que se encuentran detallados en
el Expediente Técnico.

OBRA Y

Cinco  por  mil
(5/1000) del
monto de Ia
valorizacion  del
periodo por cada
dia de
incumplimiento.

Segun informe del
supervisor de la
obra y/o el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segun
corresponda

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en
dotar al personal los implementos o
equipos bésicos de proteccion
personal, en la ejecucién de [a
Obra, conforme lo establecido en la
NORMA G.050.

El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Bdasicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050

del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

> Uniforme.

> Protector o cascos de
Seguridad  tipo  jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica.
(Segin sea el caso). Para

Identificar la categoria y ocupacion
de los trabajadores, los cascos de

seguridad  serin de  colores
especificos.
> Calzado de seguridad

(botas de jebe, botines dieléctricos,
botines de cuero) Segiin sea el

Dos por mil
(2/1000) del
monto de |[a
valorizacion  del

periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
supervisor de la
obra yio el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segun
corresponda
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caso.
> Protectores de OQidos,
(Tapones de oido o auriculares)
segun sea el caso

> Protectores Visuales
(Gafas de seguridad, Pantallas de
soldadura, etc.) segun sea el caso
> Arnés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad
segun sea el caso (Dieléctricos, de
Cuero o de pléstico o jebe)
Mascarilla anti polvo.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuenta
con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico conforme a
su propuesta técnica, o que los
tenga incompletos para la ejecucion
de obra.

Tres por  mil
(3/1000) del
monto de a
valorizacion  del
periodo por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del
supervisor de la
obra y/o el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segln
corresponda

CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes.

EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por
otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad. (Los originales de
las pruebas deberan ser entregados
en Liquidaciones de la entidad).

Dos  por  mil
(2/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
caso detectado

Segun informe del
supervisor de la
obra y/o el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segun
corresponda

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no cologue
cartel de obra dentro del plazo 07
dias. La multa por cada dia de
atraso sera:

Dos por  mil
(2/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de
impedimento.

Segun informe del
supervisor de la
obra y/o el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  seguln
corresponda

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA
Cuando los personales propuestos
no se encuentren en obra de
acuerdo  al  cronograma  de

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia inasistencia.

Segun informe del
supervisor de la
obra y/o el
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segun
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Supervision las valorizaciones de
obra en un plazo maximo de tres
(03) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva, para
que dicha valorizacién sea revisada
por la supervision. La multa serd
sobre el monto contractual

13 | INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS | 1/1000
Y/0 COMPROMISOS ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cumpla
con los acuerdos y/o compromisos
realizados con |a entidad,
ocasionando posibles
contratiempos  y/o perjuicios
durante la ejecucion de |a obra.
Dicha penalidad ser3 aplicada por
cada dia de retraso en el
cumplimiento de dicho acuerdo y/o
compromiso. La multa sera sobre
el monto contractual

gerente de
desarrollo urbano
Y rural  segtn
corresponda.

Segun informe del
supervisor de |a
obra ylo g
gerente de
desarrollo urbano
y rural  segun
corresponda

INCUMPLIMIENTO CON EL PLAZO 1/1000 Segln informe del
ESTABLECIDO Y/0 OTORGADO supervisor de |[a
PARA LA PRESENTACION DE obra  yio g
DOCUMENTOS INCLUIDO gerente de
VALORIZACIONES DE OBRA. desarrollo urbano
Cuando el contratista no cumpla y rural  segun
con la presentacion de alguna corresponda
documentacion solicitada en el

plazo establecido y/o  otorgado,
incluye valorizaciones de Obra. La
penalidad sera por cada dia de
retraso. La multa sera sobre el
monto contractual.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de [a penalidad en los siguientes

Casos:

> Por fallecimiento Del profesional propuesto,

»  Por enfermedad que impide la permanencia de| profesional debidamente sustentado
con la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcién médica y todo lo
referente a su asistencia médica S€a en un Hospital, Clinica o Gentro de Salud.

> Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

> Por invalidez permanente, debidamente acreditado  por |os organismos
correspondientes.

> Solicitud de cambio del profesional por disposicion de Ia Entidad.

> Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 30
dias entre el otorgamiento de la buena pro.
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intervencion. corresponda
9 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil Segun informe del
En caso que el residente de obra no (2/1000) del | supervisor de |a
desemperie sus funciones de forma | monto de |3 obra  y/o el
permanente y directa en |Ia valorizacion  del gerente de
ejecucion de la obra serd causal de periodo por cada | desarroll urbano
aplicacion de la penalidad. dia inasistencia. y rural  segun
corresponda
10 | CAMBIO  DEL PROFESIONAL | Dos por  mil | Segln informe del
PROPUESTO COMO RESIDENTE (2/1000) del | supervisor de Ila
DE OBRA Y/O ASISTENTE DE| monto de Ia| obra y/o el
RESIDENTE DE OBRA valorizacion  del | gerente de
Cuando se realice el cambio del | periodo por cada | desarrollo urbano
profesional propuesto Y no cumpla | profesional y rural  segun
los requisitos que exima de la | remplazado. corresponda
penalidad.
11| CRONOGRAMA VALORIZADO AL | Dos  por mil Segun informe dﬂ
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (2/1000) del | supervisor de |Ia
Cuando el contratista presenta | monto  de  la | obra y/o el
Programa de FEjecucion de Obra | valorizacion  del gerente de
(CPM), el cual presenta la ruta periodo por cada | desarrollo urbano
Critica y el calendario de avance de dia de retraso. y rural  segin
obra valorizado inadecuada y esta corresponda
€s observado por el supervisor de
obra.
Como lo estable el articulo 176,
numeral 176.4; Para efectos de |a
aprobacion de los documentos
indicados en los literales b), ¢) y d)
del numeral 175.1 del articulo 15
el supervisor o inspector dentro de
los siete (7) dias de suscrito del
contrato de obra, emite sy
conformidad sobre dichos
documentos e informa a la Entidad.
En caso se encuentren
observaciones, las hace de
conocimiento del contratista, quien
dentro de los ocho (8) dias
siguientes las absuelve y, de ser el
Caso, concuerda la  version
definitiva de los mismos. Esta seré
causal de aplicacion de |a
penalidad.
12 | PRESENTACION DE LAS | 1/100 Segun informe del
VALORIZACIONES DE OBRA supervisor de Ia
| | El contratista deberd presentar a la obra  y/o el
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de Ia solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no
cumplir con las calificaciones y experiencia del personal a ser reemplazado.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

MODALIDAD DE SELECCION.
Procedimiento Clasico.

SISTEMA DE CONTRATACION.
Precios Unitarios.

MODALIDAD DE CONTRATACION.
Llave en mano.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
Adjudicacion Simplificada.

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES 0 TRAMOS.
e Item Unico.

DE LA RECEPCION DE OBRA.
No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento.

DE LA SUBCONTRATACION.
Si se podra subcontratar, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado y su concordancia con su Reglamento

DE LA DOCUMENTACION.

El postor se compromete a facilitar la informacion concerniente en copia legalizada y/o
originales segun corresponda de la informacion presentada en la oferta que permita
corroborar la veracidad de la informacion cuando exista duda de su autenticidad.

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION.

k.1 ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES.

a)

ADELANTO DIRECTO
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No se otorgara ninguna adelanto.

b) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se otorgara ninguna adelanto.

k.2 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la
base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la Directiva Aprobada de la valorizacion, el contratista presentard los
siguientes documentos necesarios para el trdmite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de |a prestacion (minimo 10 fotografias).

¢) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

=| El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad Contratante, ser& de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y serd cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al ditimo dia de tal mes.

k.3 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 0 METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segtin sea el caso,
estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de Ia parte no
controvertida.

- Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco
por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha
controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién de Disputas, segtin
corresponda; dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes de haber tomado
conocimiento de la discrepancia.

El'inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspension del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

k.4. REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuara segtin el sistema de formulas polinémicas y de acuerdo a
la normativa vigente.

k.5. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
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El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales sg efectuardn en laboratorios
externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOP!.

El tipo vy cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas,
asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista est4 obligado a presentar ante LA ENTIDAD CONTRATANTE, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en |3 construccion de la obra, teniendo €n cuenta la siguiente
consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de |a Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente 0 su andloga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de |a obra, el contratista realizar |as pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de |os ensayos por parte del
Supervisor de Obra.

K.6 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a o establecido en el Art. 205 del Reglamento de Ia Ley de
contrataciones del estado.

K.7 DISPOSICIONES VARIAS

K.8.

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de

contratacion de todos los Seguros necesarios para resguardar | integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y @ los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume |a responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los
postores deberdn tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

K.9.

El Contratista limitarg sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de

SUMINISTROS DE SERVICIOS
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El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y
responsabilidad total del Contratista.

K.10. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del trénsito, de tal manera
que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad
publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacion, un plan de desvio del transito en Ia zona afectada por la ejecucion de
la obra, el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar |a ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafos a los vehiculos Yy peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que
se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras
en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ¢
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion, El tipo, nimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de trdnsito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista
estd obligado a reponerlas las veces (que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion, estard sujeta a Ia penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista.

K.11. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los darios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
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perjuicio de la entidad o las empresas de servicio gjecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista y/0 Garantia de figl cumplimiento, de ser el caso.

K.12. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a €l o a sy personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/0 areas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el
perimetro de |la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influencia de Jas excavaciones efectuadas para el Proyecto, y
que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara |a necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

z\tonsignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso

“ Zproducird una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el

/contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que
se deducira de las valorizaciones, retenciones o Qarantias, si aquellas no fueran
suficientes.

K.13. NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista ests obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de [a obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”,

Adicionaimente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para [a
proteccion y conservacion ambiental en la zona.

K.14. DEL USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

14.1. La obligacion de usar cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir
de la entrada en vigencia de la presente Directiva.

14.2. En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccion para la ejecucion
de obras, convocados con anterioridad a la vigencia de |a presente Directiva, las partes
pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se no se haya
abierto un cuaderno de obra fisico.

14.3__Excepcionalmente, una Entidad, de manera i_previa a la convocatoria del

procedimiento de seleccion de la_contratacion de una obra, puede solicitar
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autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar Ia
respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el
Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccion del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en
un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

- REQUISITOS DE CALIFICACION.

‘A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
] - Unidad e ]
m Descripcién Medida Cant.
1 |ESTACION TOTAL Und. 01
2 | NIVEL DE INGENIERQ Und 01
3 |BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA Und 01
A 4 |MOTOPERFORADORA PIONJAR Und. 01 |
R 5 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP Und 01
I 6 | MAQUINAS DE SOLDAR Und 01
7_|MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 Und 01
| 8 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 01 ]

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 de| articulo 49 y el literal e) del numeral 1391 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, arnos de

antigiiedad y demds condiciones de/ equipamiento que no consten en e/ expediente
técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

- Ingeniero Residente de Obra.

Ing. Agricola o Civil,
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- Ingeniero Ambiental o Seguridad

Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingenieria de
seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero Ambiental o ingeniero
civil.

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia

Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses en
el cargo desempefado (computado desde la fecha de
la colegiatura).
Ingeniero Residente de
Obra Como Residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de
residente o asistente de supervision o la combinacién
de estos, en: la ejecucion de obra en general,
Con experiencia minima de doce (12) meses en el
cargo desempefiado (computado desde la fecha de la
colegiatura).

Como  Especialista,  ingeniero, responsable,
coordinador o combinacion de estos, en seguridad y
Ingeniero Ambiental 0 | salud ocupacional o seguridad higiene ocupacional o

Seguridad seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o seguridad y medio ambiental,
especialista ambiental o seguridad y ambiental; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
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El residente de Ia obra depe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas Que se computaran desde Ia suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se consideran obras similares para Ia experiencia del postor: construccign 0 renovacion o
ampliacion o creacion (0 combinacién de estas) en obras de canales o sistema o servicio
de agua para riego que por lo menos en un contrato de la experiencia del postor contenga
los siguientes componentes: seguridad y salud, captacion, construccion Y mejoramiento
reServorio, cerco perimetrito de réservorio, suministro e instalacion de tuberia HDPE DN
63mm, suministro e instalacion de tuberia HDPE DN 32mm, cdmara rompe presion tipo 6,
red de distribucion, hidrantes, vélvula de purga y linea de conduccién.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicé su ejecucion: correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a

porcentaje de las obligaciones Que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
S€ computard la experiencia proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, '

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que e postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de |a obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros,
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debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a /a
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 009-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

A. PRECIO

Se evaluaré considerando el precio ofertado por el postor. ) > o >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

1008 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......c..oooiviiiinnnn, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccooovviiiiiiiiiiiieniiiienen, ], con DNI N°® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccovevviiiie ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 009-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”**
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

20

21

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 |a entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

23

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. a

o
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

24

25

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgar4d adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgar4 adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA”
DEL SEACE].

7 . . . .
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [[INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR )

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

30

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

e De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de

/
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

31

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podréa
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1ecceeiiiiieeiiieiienns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

¥ para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 009-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacién dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

®  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr4 en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.........ccovve. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

*  |bidem.

3 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.” *®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%" Este pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluya operacién asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccovcvvveeeennnnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]%
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%™*

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
“° Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

“! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utllidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

ISy

5 Monto total de la oferta

"

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

iy

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

D

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*®

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta [ \

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

5 Ppara el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
e posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente..-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son agquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificaciéon, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....ccoovennn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

- FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OCBOJETTISA?%L CON$RATO ggﬁ?@ﬁ%& RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITCQ,'S"B'O FACTURADO
OBRA 8 DE: ACUMULADO™

1

2

3

4

5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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: FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

NO CLIENTE %%’ETTSA?%L CON'T\'RATO ggﬁ?&?@% RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEETC:JBAB'O FACTURADO

OBRA “ DE: ACUMULADO™*

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccibon  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




