



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO, o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, septiembre de 2022 y octubre de 2022

Elaboradas en enero de 2019



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV.
ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV. VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH",
CON C.U.I. N° 2535045.

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.





SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaes/firmar-y-certificados-digitales>

- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas descentralizadas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915
Domicilio legal : Centro cívico S/N Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245
Correo electrónico : comiteseleccion@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV. VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2535045.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 6'104,298.16 (SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 16/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre de 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 6'639,467.97 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES)	S/ 5'975,521.18 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 18/100 SOLES)	S/ 7,303,414.76 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 76/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0975-2024-MDNCH-GM, el 13/11/2024.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 195-2024-GDU/MDNCH, el 06/11/2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema precios unitarios de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : OFICINA DE TESORERIA
Recoger en : OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases : Impreso: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico : Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.
- Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 073-2003-PCM.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado.
- Ley 28785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Código Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigésimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
- El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección declara no admitir las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁹. (Anexo N° 12)
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹⁰.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) y m).
- m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹¹.
- p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹⁰ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹¹ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹².
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE SITO, EN EL CENTRO CIVICO SIN URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, EN HORARIO DE ATENCION, DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

Importante

¹² Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹³

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo¹⁴.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante
<ul style="list-style-type: none">• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁴. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

¹³ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁴ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

EL CAPITULO III - SE ANEXA AL
FINAL DE LA PRESENTE BASES

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
Requisitos:			
	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
	1	RODILLO TANDEM ESTÁTICO AUT. 58-70 HP 8-10 TON	1
	2	RODILLO NEUMÁTICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 TON	1
	3	RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T	1
	4	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3	1
	5	MINI CARGADOR 75 HP	1
	6	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	1
	7	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	1
	8	CAMIÓN IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 GL	1
	9	CAMIÓN CISTERNA 4X2(AGUA) 122HP 2000GL	1
	10	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP 10-16	1
	11	CAMIÓN GRÚA 6T (BRAZO ARTICULADO)	1
	12	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP	2
	13	MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG	2
	14	VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1 1/2" X 6M	2
	15	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)	2
	16	AMOLADORA 800W	2
	17	TALADRO ATORNILLADOR	1
	18	NIVEL TOPOGRÁFICO	1
	19	EQUIPO DE PINTURA	1
Acreditación:			
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
Importante			
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.			
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		

Requisitos:

CARGO	PROFESIÓN
Residente de Obra	Ingeniero Civil
Especialista de Calidad	Ingeniero Civil
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
Residente de Obra	36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.
Especialista de Calidad	12 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general; que se computara desde la colegiatura.
Especialista Ambiental	18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general; que se computara desde la colegiatura.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. en obras en general; que se computara desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de Transiliabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁵ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una

¹⁵ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumple con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>95¹⁶ puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		05 puntos ¹⁷
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL		
<u>Evaluación:</u>		
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social		Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.		03 puntos
		No acredita ninguna práctica en sostenibilidad
		0 puntos
<u>B.1 Práctica:</u>		
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo		
<u>Acreditación:</u>		
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Obras Viales como: transitableidad vehicular y peatonal. ^{18, 19}		
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. ²⁰		
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ²¹ , y estar vigente ²² a la fecha de presentación de ofertas.		

¹⁶ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

¹⁷ Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

¹⁸ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

¹⁹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.org>) o del InterAmerican Accreditation Co-operation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apco-pac.org>).

²¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²² Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		05 puntos ¹⁷
<u>B.2 Práctica:</u>		
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social		
<u>Acreditación:</u>		
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014 ²³ .		
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).		
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ²⁴ , y estar vigente ²⁵ a la fecha de presentación de ofertas.		
<u>B.3 Práctica:</u>		
Certificación del sistema de gestión ambiental.		
<u>Acreditación:</u>		
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Obras Viales como: transitableidad vehicular y peatonal. ^{26, 27}		
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. ²⁸		
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ²⁹ , y estar vigente ³⁰ a la fecha de presentación de ofertas.		
<u>B.4 Práctica:</u>		
Responsabilidad hídrica		
<u>Acreditación:</u>		

²³ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁵ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁶ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁷ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.org>) o del InterAmerican Accreditation Co-operation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apco-pac.org>).

²⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁰ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		05 puntos ¹⁷
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.		
PUNTAJE TOTAL		100 puntos ³⁹

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		05 puntos ¹⁷
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hidricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).		
B.5 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Obras Viales como: transitableidad vehicular y peatonal ^{31, 32} . El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. ³³ El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³⁴ , y estar vigente ³⁵ a la fecha de presentación de ofertas.		
C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA		(Máximo 2 puntos)
Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno	Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos	
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. ³⁶ El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³⁷ , y estar vigente ³⁸ a la fecha de presentación de ofertas.	No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos	
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus		

³¹ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³² El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apac-pac.org/>).

³⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁵ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁶ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apac-pac.org/>).

³⁷ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁸ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Consta por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV.VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2535045, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20282911915, con domicilio legal en la URBANIZACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO CIVICO DE NUEVO CHIMBOTE, representada por su GERENTE MUNICIPAL ABG. TONY WALTER GARCIA SANTANDER, identificado con DNI N° 40404538, y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV.VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2535045, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV.VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2535045.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

⁴⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de QUINCE (15) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05) días calendario anteriores al inicio del

plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR⁴¹ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTIÓN DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **SIETE (7)** años, contados a partir de la conformidad de la recepción. **TOTAL O PARCIAL** de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

⁴¹ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

OTRAS PENALIDADES				
N°	SUPESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO	
PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				
01	SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1.00 UIT por cada día de ausencia en el plazo previsto.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
02	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE En caso el Contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
03	PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Por ausencia del Ingeniero Residente de Obra, durante la ejecución de la obra.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
04	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en Expediente Técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de la prestación.	0.10 UIT por día.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA				
05	COLOCACION DE CARTEL DE OBRA Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contabilizados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Cabe resaltar que hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra (evidencias fotográficas el buen estado del cartel de obra), se penalizará de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	0.10 UIT por cada día.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
06	SUBCONTRATACIONES Se aplicará una penalidad por SUBCONTRATAR parte de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato a su cargo sin la autorización escrita de la Entidad y/o incumplimiento al Artículo 147. Subcontrataciones del Reglamento.	0.20 UIT por cada caso detectado.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
07	ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra a registrar en el CUADERNO DE OBRA DIGITAL, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, y conforme lo dispone la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.	0.10 UIT por ocurrencia.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
08	CULMINACION DE OBRA Por no solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el culminado de la Obra conforme lo dispone el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos del Reglamento.	0.20 UIT por ocurrencia.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
CRONOGRAMA DE OBRA				
09	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, dentro del plazo de siete (07) días calendario de fijada la fecha de inicio de obra y/o incumplimiento el Artículo 176. Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del Reglamento.	0.10 UIT por cada día de atraso.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
10	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Cuando ha pedido del Ingeniero Supervisor y/o Inspector, el Contratista NO presente a la Supervisión en un plazo máximo de siete (07) días calendario, la actualización del Programa de Ejecución de Obra (CPM) y de los calendarios de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual y/o incumplimiento el Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra del Reglamento.	0.10 UIT por cada día de atraso.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
11	CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA Por no presentar la programación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente en cumplimiento del Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra del Reglamento.	0.10 UIT por cada día de atraso.	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas	
CONTROL DE CALIDAD				
D.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	0.20 UIT por	Segun informe de la	

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.	FORMA DE CÁLCULO cada caso detectado.	Sub Gerencia de Obras Públicas
13	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Cuando el Contratista no presenta las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados.	0.20 UIT por cada incumplimiento.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
14	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumple con dotar a su personal de los implementos o equipos básicos de protección personal, o la no utilización de estos por parte de su personal, en la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Plan de Seguridad en el Trabajo y Matriz IPERC aprobado previo al inicio de ejecución de obra de acuerdo a lo estipulado en el Decreto supremo N°011-2019-TR.	0.20 UIT por cada día.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
15	SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Contratista no cumple con implementar las medidas de seguridad como capacitaciones, dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal como vehicular, (plan de seguridad, plan de manejo ambiental, mapa de señalización de riesgo, mapa de evacuación, plan de emergencia), o incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y otros en la obra, que se encuentren detallados en el Expediente Técnico.	0.10 UIT por incumplimiento.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
16	ACCIDENTES DE TRABAJO Cuando el Contratista no reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.10 UIT por incumplimiento.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
F	MEDIO AMBIENTE		
17	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Cuando el Contratista no cumple con entregar a la supervisión el plan de mitigación impacto ambiental contabilizando desde la fecha de inicio de plazo contractual en un plazo de cinco (05) días calendario.	0.10 UIT por día.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
G	INFORMES DE CONTROL DE OBRA		
18	REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Técnico a la Supervisión dentro de los quince (15) días calendarios del inicio del plazo de ejecución en cumplimiento al Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra del Reglamento.	0.10 UIT por día.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
19	PRESENTACIÓN DE VALORIZACIONES En caso el Contratista no cumpla con los plazos dispuestos para la presentación de las valorizaciones en el Artículo 194. Valorizaciones y metrados del Reglamento y/o cuando el plazo otorgado para la presentación de levantamiento de observaciones a la valorización.	0.10 UIT por cada día de retraso en la presentación de la valorización a la Entidad.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
20	VALORIZACION A LA ENTIDAD En caso el Contratista presenta la valorización a la Entidad y no a la Consultoría de la Supervisión de Obra según lo estipulado en el Artículo 194. Valorizaciones y metrados del Reglamento.	0.10 UIT por ocurrencia.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
21	SOBREVALORIZACIONES En caso el Contratista presenta valorizaciones de obra y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	0.20 UIT por ocurrencia.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
22	PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Cuando el Contratista incumpla en la presentación del informe final (liquidación final de obra) e las fechas establecidas en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento.	0.40 UIT por cada día de retraso.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
23	DOCUMENTACION INCOMPLETA O FALSA Cuando el Contratista entregue documentación incompleta (faltante) o falsa, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, informe de revisión de expediente técnico, valorizaciones en físico y digital CD, prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, cronograma acelerado, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, pagos de obligaciones del -Contratista, liquidación de Contrato de Ejecución de Obra, y otros).	0.10 UIT por trámite documentario.	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
24	REINCIDENCIA EN ERRORES	0.10 UIT por	Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"), encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por TRES MIEMBROS los cuales serán designados conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

⁴² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI – CENTRO CIVICO DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴³.

⁴³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaes/firmar-y-certificados-digitaes>

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
		Fecha de emisión del documento	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	
		RUC	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%
			Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	
		Tipo y número del procedimiento de selección	
		Descripción del objeto del contrato	
		Fecha de suscripción del contrato	
		Monto del contrato	
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)	
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra	
		Plazo original	días calendario
		Ampliación(es) de plazo	días calendario
		Total plazo	días calendario
		Fecha de culminación de la obra	
		Fecha de recepción de la obra	
		Fecha de liquidación de la obra	
		Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales	
		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
		Monto de otras penalidades	
		Monto total de las penalidades aplicadas	
6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si
		Arbitraje	Si
		N° de arbitrajes	No
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
		RUC de la Entidad	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		Cargo que ocupa en la Entidad	
		Teléfono de contacto	
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	
Datos del consorciado 2	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	
Datos del consorciado ...	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor, y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Comité de Selección
Resolución

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Comité de Selección
Resolución

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Comité de Selección
Resolución

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."44

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."45

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

44 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

45 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE; DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 2. [NOMBRE; DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
- Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....]:
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1.	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]	[%] ⁴⁶
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]		
2.	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]	[%] ⁴⁷
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]		
TOTAL OBLIGACIONES		100% ⁴⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
⁴⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
⁴⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Consortiado 1	Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad	Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁴⁹				
5	Monto total de la oferta				

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

⁴⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR LA PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

A efectos de cautelear la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/imp/content/relacion-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[illegible]

⁵⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

[illegible]

⁵² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵² El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁴ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PRESENTANTE N° DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTAS	MONTO FACTURADO ACUMULADO*
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:



- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



Bienestar para 70 000

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV.
ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV. VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único
de Inversiones (CUI) N°2535045

NUEVO CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2024



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 70 000

Q 316. José Carlos Marín García Ciro s/n. @ 0943 833821 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddistritaldeNuevoChimbote.gob.pe | www.facebook.com/municipalidaddistritaldeNuevoChimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad evaluar la adecuación formalización del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y validar la necesidad de su ejecución por ser una obra de inversión que representa un proceso de construcción y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente técnico aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 185-2024-MONCHI/GER, de fecha 05 de noviembre del 2024, por el gobierno local de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote es el único documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (porcentaje, definición, ubicación, los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (indicaciones técnicas y estudios específicos realizados, estudios de suelos, cálculos para el diseño, etc.), así como su costos (presupuesto y análisis de costos unitarios) y cantidad de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base de metrados (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuya precise aumenten las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo la efectividad del clima de la zona donde se ejecutará la obra.

El expediente técnico contiene la siguiente información:

TOMO I

- 1.1. ÍNDICE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
- 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
- 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 1.4. PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
- 1.5. PLANILLA DE METRADOS
- 1.5.1. RESUMEN DE METRADOS
- 1.5.2. PLANILLA DE METRADOS


TOMO II

- 2.1. PRESUPUESTO
- 2.1.1. PRESUPUESTO GENERAL
- 2.1.2. PRESUPUESTO DE OBRA
- 2.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- 2.3. RELACIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO
- 2.3.1. RELACIÓN DE INDIQUES
- 2.3.2. CONTINGENTE DE MATERIALES
- 2.3.3. DESAGREGADO DE COSTOS
- 2.3.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
- 2.3.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE EJECUCIÓN
- 2.3.6. GASTOS DE MANEJO
- 2.4. CRONOGRAMA
- 2.4.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - DIAGRAMA GANTT
- 2.4.2. FOTOGRAFÍA DE ACTUACIONES
- 2.4.3. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 70 000

Q 316. José Carlos Marín García Ciro s/n. @ 0943 833821 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddistritaldeNuevoChimbote.gob.pe | www.facebook.com/municipalidaddistritaldeNuevoChimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



UNICIPALIDAD DE
JEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

DMQ

31. FICHA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, CLAVE
32. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
33. DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO
34. OTROS DOCUMENTOS
- 34.1 ESTUDIOS BÁSICOS
- 34.1.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
- 34.1.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
- 34.1.3 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL
- 34.1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
- 34.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
- 34.1.6 PLAN DE RESCUE VEHICULAR
- 34.1.7 CÁLCULO DE RIESGOS
- 34.1.8 CÁLCULO DE RIESGOS
- 34.2 PLANES FOTOGRÁFICOS
- 34.2.1 CÁLCULO DEL COSTO DE MANEJO DE OBRA
- 34.2.2 MODELO DE CUERPO DE OBRAS

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

3.1.1. GENERALIDADES:

1. NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH* con código único de inversiones (CUI) N°2536046.

III. ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA

2.1. ENTIDAD CONVOCANTE


SECTOR	Gobiernos Locales
NÚMERO	Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
TÉLEFONO	043 - 611421
CONSEJO LEGAL	Dr. José Carlos Mariátegui - Centro Cívico S/N

2.2. UNIDAD EJECUTORA

NOME	
: Sub Gerencia de Obras Públicas	


III. OBJETIVO

Es oído de las térmicas la contratación da una persona natural o jurídica obedeciente a la ley en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Ecuador de Obras, para que lleve a cabo la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD URBANA EN LA AV. ARGENTINA (TRAMO AV. COUNTRY Y AV. VIA EXPRESA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inventario (CUI) N°753045.



UNICIPALIDAD DE
EVO CHIMBOTE

Dr. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (0403) 411421 • Nueva Chimba
www.nuevachimba.org.uy • www.facebook.com/nuevachimbaorg.uy
Distrito de Nueva Chimba • Provincia del Santa • Región Aconcagua



UNICIPALIDAD DE
JEVO CHIMBOTE
Bienestar para 70 000

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO A SER EJECUTADA


DEPARTAMENTO	2	Arcahú
PROVINCIA	1	Santa
DISTITO	3	Nuevo Chimbote
SECTOR	1	Av. Argentina s/n (Av. Comodoro Via Expresal

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHINISOTE

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chiriquí, a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas, facilitará el poder que haya obtenido se busque la documentación referente al proyecto (Expediente Técnico) de manera impresa o de forma digital y demás documentos que sean de importancia para la ejecución del proyecto.


VI. METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El proyecto conforma un sistema de gestión de la información.


[illegible]

MUNICIPALIDAD DE
JEVO CHIMBOTE


Dr. José Carlos Maradeiro Centro Clínico s/n 19013-513-021 - Rua dos Cristóbalis
www.medicinaveterinariavet.com.br
Distrito de Buenos Chiribota - Provincia del Santa - Ecuador, Ecuador




Descripción	Item	Cant.	Unid.	Cant.
RAJADO en MEZCLA 1:10 CEMENTO:GRANULON	13.13			17.75
CONCRETO EN VERTEDOR	13.14			13.82
CONCRETO EN VERTEDOR PUNTA 45/90° (en el ALARABO L.A. 12)	13.15		m²	1.15
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.16		m²	8.63
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.17		m²	11.87
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.18		m²	9.36
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.19		m²	1.55
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.20		m²	13.55
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.21		m²	238.58
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.22		m²	57.02
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.23		m²	25.15
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.24		m²	17.24
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.25		m²	17.54
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.26		m²	17.54
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.27		m²	4.85
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.28		m²	5.00
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.29		m²	240.11
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.30		m²	1234.04
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.31		m²	308.08
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.32		m²	1234.04
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.33		m²	1234.04
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.34		m²	31.00
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.35		m²	1251.88
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.36		m²	35.00
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.37		m²	41.00
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.38		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.39		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.40		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.41		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.42		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.43		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.44		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.45		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.46		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.47		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.48		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.49		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.50		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.51		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.52		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.53		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.54		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.55		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.56		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.57		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.58		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.59		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.60		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.61		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.62		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.63		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.64		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.65		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.66		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.67		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.68		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.69		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.70		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.71		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.72		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.73		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.74		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.75		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.76		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.77		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.78		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.79		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.80		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.81		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.82		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.83		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.84		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.85		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.86		m²	362.50
CONCRETO EN VERTEDOR PARA VEREDAS	13.87		m²	362.5



Descripción	Unidad	Cant.
1.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES A 300 X 300, 108 Gs	un	144
1.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATA DE 10 X 27	m	66.6
1.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE 10 X 27 53 mm	m	33.3
1.1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTOS DE CALUMIN 70 X 27	m ²	24.6
1.1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE 10 X 27 53 mm	m	51.6
1.1.6. FRUJA BASE ANTICORROSIÓN EN BARRAS PARA CUBIERTOS	m ²	51.62
1.1.7. FRUJO CON REMATE DE CUBO DOLOR VENTIL PARA CUBIERTOS	m ²	51.62
1.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLEXIÓN SOLAR EN PARED, BARRERA Y SUPERFICIE	m ²	8
1.1.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE BASURA, BARRERA DETALLE HC ANCLAJE	un	27
1.1.10. REVESTIMIENTO EN MADERA PISO REGISTACIÓN PERÍMETRO DE 5/8" X 2"	m ²	3.37
1.1.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO PARA CUBIERTOS	m ²	26.3
1.1.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	33.6
1.1.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.21. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.23. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.24. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.28. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.33. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.34. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.35. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.38. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.39. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.41. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.42. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.43. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.44. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.45. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.46. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.47. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.48. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.49. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.51. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.52. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.53. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.54. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.55. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.56. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.57. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.58. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.59. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.61. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.62. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.63. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.64. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.65. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.66. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.67. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.68. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.69. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.70. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.71. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.72. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.73. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.74. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.75. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.76. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.77. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.78. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.79. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.81. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.82. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.83. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.84. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.85. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.86. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.87. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.88. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.89. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.90. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.91. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.92. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.93. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.94. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.95. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.96. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.97. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.98. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.99. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.101. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.102. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.103. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.104. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.105. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.106. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.107. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.108. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.109. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.110. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.111. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.112. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.113. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.114. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.115. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.116. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.117. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.118. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.119. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.120. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.121. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.122. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.123. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.124. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.126. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.127. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.128. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.129. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.130. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.131. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.132. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.133. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.134. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.135. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.136. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.137. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.138. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.139. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.140. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.141. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.142. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.143. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.144. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.145. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.146. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.147. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.148. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.149. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.150. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.151. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.152. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.153. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.154. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.155. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.156. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.157. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.158. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.159. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.160. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.161. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.162. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.163. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.164. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.165. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.166. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.167. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.168. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.169. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.170. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.171. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.172. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.173. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.174. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.175. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.176. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.177. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2" X 1/2"	m	34.72
1.1.178. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO, 400 X 1/2"		





**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para todos

- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida en el artículo 178 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con un mínimo de sus (7) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, complejidad y urgencia de la obra.
- Las calificaciones del **planteo profesional** que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el planteo profesional cuente con otros grados académicos (maestría o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialización) y/o capacitaciones adicionales (cursos, talleres, etc.).
- Al estar en la profesión del **planteo**, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.
- El **tiempo de experiencia** que se exige a los profesionales debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el período en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y las honorarías establecidas en el expediente técnico, obteniendo verificación de la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevaleciendo en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Solo se puede establecer el **cómputo de la experiencia** desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión establece que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional.
- Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u otras similares al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y subcontratos, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topografía, entre otros.
- En ningún caso corresponde exigir al **planteo profesional**, simultáneamente, experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar experiencia en más de un cargo.
- No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.
- La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.


Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República, Ley N° 78553, Ley que complementa la Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República y su Reglamento, y la Norma Técnica CE 170, Pagamentos Únicos del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.



Dr. José Carlos Hernández Centro Cívico s/n. © 051 913 1321 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddistritalnuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para todos




**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para todos


- Nota 02:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Norma OE 030 Calidad en la construcción de Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República, Ley N° 78553, Ley que complementa la Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República y su Reglamento, Norma Técnica Primaria - NTP 717.2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, Lineamientos para la aplicación de la NTP 803.2015 en el Sector Construcción.
- Nota 03:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República, Ley N° 78553, Ley que complementa la Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República y su Reglamento, Ley N° 21448, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Nota 04:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 79183, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, Decreto Supremo N° 006-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, Ley N° 26608, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento, Resolución Suprema N° 921-83 - TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, Norma G 050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República, Ley N° 78553, Ley que complementa la Ley N° 16963, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la República y su Reglamento, Ley N° 21448, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Nota 05:** Documentos para la acreditación de formación académica. Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://www.sunedu.gob.pe/>. De no encontrarse escrito, presentará la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.
- Acreditación:**
- De conformidad con el numeral 43.3 del artículo 43 y el literal a) del numeral 133.1 del artículo 138 del Reglamento de esta modalidad de contratación, Formación académica del personal profesional clave, se solicita para la inscripción del contrato.
- Nota 06:** Documentos para la acreditación de la experiencia. (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Los documentos que acrediten la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, nombre de la obra, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombre y apellido de quien suscribe el documento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traspasos) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el período trabajado. No obstante, de presentarse períodos traspasados en el residente de obra, no se considerará ninguna de las experiencias acreditadas salvo la ejecución de obras por separado. La Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia y



Dr. José Carlos Hernández Centro Cívico s/n. © 051 913 1321 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddistritalnuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para todos



Las actividades que realiza el profesional corresponden con la función propia o pueda requerido, o como un apoyo en el desempeño de las actividades o como un apoyo en el desempeño de las actividades.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 159.1 del artículo 159 del Reglamento de la Ley de Migración, el presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado.


[illegible]

c) DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

El abogado del personal profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas u administrativas, tales como el manejo de obra, guardan, vigilan, almacenan, pegan, chupan, consiguen, secretan u otros, es llamado el trabajador administrativo de obra, o los asistentes del personal clave.

CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA
Español en Mecánica de Sustancias	Ingeniero Civil e Ingeniero Geológico	24 meses de experiencia acumulada como Especialista y/o jefe y/o supervisor en mecánica de suelos y/o pavimento y/o geotecnia, en la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de convocatoria, que se computará desde la contratación. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Maestro de Clima	Talento profesional técnico en climatización y/o en acondicionamiento de ambientes como mínimo sea dentro a nombre de la razón	24 meses de experiencia acumulada como maestro de obra en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que se computará desde la contratación. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Asistente de residencia	Ingeniero Civil	24 meses de experiencia acumulada como asistente de residencia y/o residente y/o supervisor y/o asistente de supervisión y/o jefe de supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras en general, que se computará desde la contratación del grupo requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Atmascarero	Estudios secundarios, técnicos o universitarios	18 meses de experiencia acumulada como jefe de atención y/o jefe de supervisión y/o supervisor y/o jefe de atención y/o jefe de supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras en general, que se computará desde la contratación del grupo requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Guard an	Estudios secundarios, técnicos o universitarios	18 meses de experiencia acumulada como conserje y/o vigilante en la ejecución de obras en general, que se computará desde la contratación del grupo requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Chico 678 ☎ 043 831421 - Nuevo Edificio
 @ www.trinitariosmexico.org por Nueva facebook.com/trinitariosmexico2014
 Distrito de Nuevo Chumbuto - Provincia del Santa - Región Arequipa



80001. Woodbury



Epiglotis	Ingeniero Civil	24 meses de experiencia acumulada como topógrafo y/o cadista en la ejecución de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra
-----------	-----------------	--

Acreditación:

[illegible]

d) OTRAS CONDICIONES:

El planil profesional clave desarrollará las funciones y/o actividades comprendidas en el numeral 2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN de la Ficha de Homologación PH-3 CERA - LP v0.pdf, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA

g) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE CARRA

Monto facturado anualmente	Cantidad mínima de compras	Antigüedad de la prestación	Acreditación de experiencia
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, de la contratación o el fin en la liquidación de obras que los servicios estructurales representen	Veinte (20)	Durante la diez (10) años anteriores a los años anteriores a la fecha de presentación de las obras que se consultan en esta solicitud del sustentación del receptación de obra	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas resoluciones de obra, (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, (iii) certificaciones respectivas de presentación o de recepción de las obras o de aceptación de los documentos que los acrediten, (iv) como el mismo tipo que el que se acredite. (v)

Alonso, C.T. y otros similares. Se consideran como áreas similares a Vías urbanas de circulación patrimonial y Vías urbanas de circulación ordinaria. Comprende las vías de acceso y las vías de circulación que se encuentran ya incorporadas al sistema viario urbano, pero que por su configuración, su estado de conservación, su anchura, su nivel de tráfico, su uso, etc., requieren de un tratamiento especial. Se caracterizan por su configuración, su estado de conservación, su anchura, su nivel de tráfico, su uso, etc., requieren de un tratamiento especial. Se caracterizan por su configuración, su estado de conservación, su anchura, su nivel de tráfico, su uso, etc., requieren de un tratamiento especial.

Para la actualización de la experiencia del poder, no será exigible la presentación de algún documento definido a los allí expresamente indicados, de conformidad al Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023-JCE, que constituye precedente de clarificación obligatoria.



• Una Jose Carlos Paratiqués Centro Cívico s/n • 1049 811421 • Nuevo Chetumal
 • www.municioparcosencinco.com.mx • www.facebook.com/municioparcosencinco
 Distrito de Nueva Chetumal • Inocencia del Santa • Región Acahual



General para 7000



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienes para 70008

1) CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorcios es de 02 integrantes.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorcio es de CUARENTA POR CIENTO (40%).
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de SESENTA POR CIENTO (60%).

2) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso de ejecución del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{\text{0.10 ALÍQUOTO MENSUAL}}{\text{F x plazo agente en días}}$$

Donde:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo de retraso, según corresponda, el contrato o bien que dicho aludido o, en caso que estas involucran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación para que fluya material de retraso. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

3) DE LAS OTRAS PENALIDADES


Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho incumplimiento.

Para ser fin se han identificado diversas hechas realizadas y se les ha diseñado la forma para disminuir el monto de la penalidad, garantizando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.

De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES		SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD		FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A	PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	01	SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE	1.00 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
				0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
B	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE	02	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
				0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienes para 70008

Q. Uta José Carlos Rodríguez Cordero, Alcalde Municipal.
Q. www.municipalidaddenuevochimboe.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Arequipa



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienes para 70008

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD				FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
Nº					
04	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Se aplica cuando los equipos mínimos exigidos en Expediente Técnico conforme a su especificación técnica, o que se haya cumplido para la ejecución de la prestación.		0.10 UIT por día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
05	OBLIGACIONES EMPENDIDAS DEL CONTRATISTA				
06	COORDINACIÓN DE CAÍDA DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de coordinación establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de coordinación establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de coordinación establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
07	ADMONICIÓN DE CUADRO DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de administración de obra establecidas en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de administración de obra establecidas en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de administración de obra establecidas en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
08	CUMPLIMIENTO DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de cumplimiento de obra establecidas en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de cumplimiento de obra establecidas en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de cumplimiento de obra establecidas en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.20 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
09	CONFORMACIÓN DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de conformación de obra establecidas en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de conformación de obra establecidas en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de conformación de obra establecidas en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
10	PROTECCIÓN DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
11	PROTECCIÓN DE OBRA	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de protección de obra establecidas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
12	CONTROL DE CALIDAD	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de control de calidad establecidas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de control de calidad establecidas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de control de calidad establecidas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.20 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
13	ENAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de enayos de control de calidad establecidas en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de enayos de control de calidad establecidas en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de enayos de control de calidad establecidas en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.20 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.
14	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Se aplica cuando el contratista no cumple con las obligaciones de equipos de protección personal establecidas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de equipos de protección personal establecidas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, o cuando el contratista no cumple con las obligaciones de equipos de protección personal establecidas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.		0.10 UIT por caso día	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienes para 70008

Q. Uta José Carlos Rodríguez Cordero, Alcalde Municipal.
Q. www.municipalidaddenuevochimboe.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Arequipa



- Para el caso de las malas consideras edar en entornos de la penitencia en los siguientes casos:
- Por incumplimiento del profesional propietario.
 - Por incumplimiento que impida la permanencia del profesional adecuadamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.
 - Después del profesional por disposición de la Entidad.
 - Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
 - Solicitud de cambio de profesional por disposición de la Entidad.
 - Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro.

VALORIZACIONES


El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, luego la culminación de la misma. La SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, a través del SUPERVISOR, y/o INSPECTOR, verificará dicha valorización y otorgará la conformidad a los pagos de las valorizaciones para el cual, como requisito mínimo, el CONTRATISTA deberá presentar en su informe la estructura del avance de valorización según la presente documentación, para la presentación de valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, considerando los siguientes puntos:

- Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas por el CONTRATISTA y presentadas el último día de cada periodo mensual al SUPERVISOR, y/o INSPECTOR de obra sobre la base de las Metas mínimas realmente ejecutadas en dicho periodo. Asimismo, en caso de ser valorización parcial (no contemple un mes completo), la presentación deberá ser el último día del periodo para el SUPERVISOR y/o INSPECTOR de Obra.
- El plazo máximo de aprobación por el SUPERVISOR y/o INSPECTOR de Obra de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y para periodos parciales es de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente al que el contratista presente la valorización.
- Las valorizaciones serán canceladas por la ENTIDAD, hasta el último día del mes siguiente a la valorización respectiva, debiendo haberse presentado las valorizaciones en 02 ejemplares y 01 copia.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar el expediente de valorización mensual al Supervisor e Inspector, el cual deberá contener la siguiente documentación:

DESCRIPCION	
1	HOJA DE CORRELATIVO UNICO DE PAGOS (PUT en toda la obra)
2	CARTA DEL REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA A LA ENTIDAD
3	IMPORTE DEL SUPERVISOR APROBANDO LA VALORIZACION (nota justificativa y recomendaciones)
4	CARTA Y/O INFORME DEL REPRESENTANTE AL SUPERVISOR PARA SU REVISIÓN DE LA VALORIZACION (original y copia)
5	PLANILLA
6	NOTA
7	NOTA TECNICA DE OBRA
8	MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (nota justificativa y recomendaciones)
9	PRELIMINAR DE OBRA
10	RESUMEN DE METRADOS Y PLANILLA DE METRADOS EFECTUADOS (anexada al período de valorización)
11	HOJA RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA Y VALORIZACION DE OBRA
12	DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA


Q. Ed. José Carlos Huatigallu Corón, C.I. 811021 - Nuevo Chimbote
Q. Ed. José Carlos Huatigallu Corón, C.I. 811021 - Nuevo Chimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash
Benefitar para 7008



CITAS PRELIMINARES	
SUSPENSION DE APLICACION DE PENALIDAD	
N°	PROCEDIMIENTO
15	SEÑALACION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Contratista no cumple con implementar las medidas de seguridad como capacitaciones, disposición de seguridad en la obra, tanto personal como vehicular, según lo establecido en el manual de manejo de maquinaria pesada, o cuando el Contratista no cumple con las normas de seguridad en el trabajo y otros en la obra, que se encuentren en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
16	ACCIDENTES DE TRABAJO Cuando el Contratista o persona que trabaja en la obra de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27157, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
17	PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Cuando el Contratista no cumple con entregar a la supervisión el plan de mitigación impacta ambiental con el plan de trabajo, luego de haberlo presentado en un plazo de cinco (05) días calendario.
18	INFORMES DE CONTROL TECNICO Cuando el Contratista no cumple con entregar al informe de Revisión del expediente Técnico a la Supervisión dentro de los plazos (05) días calendario del inicio del periodo de ejecución en cumplimiento al Artículo 177. Revisión del expediente Técnico de Obra del Reglamento.
19	PRESENTACION DE VALORIZACIONES Cuando el Contratista no cumple con presentar los planes de pago de la documentación de la obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de valorización a la Entidad.
20	VALORIZACION A LA ENTIDAD Cuando el Contratista no cumple con presentar la documentación de la obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de valorización a la Entidad.
21	SOBREVALORIZACIONES Cuando el Contratista no cumple con presentar la documentación de la obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de valorización a la Entidad.
22	PRESENTACION DE LIQUIDACION DE OBRA Cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de liquidación de obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de liquidación de obra.
23	DOCUMENTACION INCOMPLETA O FALSA Cuando el Contratista no cumple con presentar la documentación de la obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de valorización a la Entidad.
24	RENDICION EN RENEGOS Cuando el Contratista no cumple con presentar la documentación de la obra, según lo establecido en el Reglamento, o cuando el Contratista no cumple con presentar el expediente de valorización a la Entidad.

(1) UIT significa el monto de la sanción económica y no el monto de la penalidad.
Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades podrán alcanzar hasta una UIT por mora y/o penalidad, a partir del día siguiente al día en que se produzca la mora o la penalidad.

Q. Ed. José Carlos Huatigallu Corón, C.I. 811021 - Nuevo Chimbote
Q. Ed. José Carlos Huatigallu Corón, C.I. 811021 - Nuevo Chimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash
Benefitar para 7008



Requerir para "10 DO 2

Dienda para 70 D08

[illegible]

NOTA: - SEPARADORES EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ÍTEM CORRESPONDIENTE


- SEPARADOS EN FONTO ALGO DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ÍTEA CORRESPONDIENTE
FOLIADO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.
CONTENER LA ORDEN QUE TODA LA VALORIZACION
FORMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS
HOJAS DE LA VALORIZACION
SE DEBERA INGRESAR Y ORIGINALS Y 3 COPIA DE LA VALORIZACION INCLUYENDO 1 COPIA PARA EL JEFE DE
LA VALORIZACION PRESENTADO.

GARANTIAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza o Póliza de Caución) por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene hasta el cumplimiento de la liquidación final.

En caso que el autor ganador de la nueva obra sea un consorcio, las ganancias que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual de su caso, deberán de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 34 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, donde consigna expresamente la forma como podrá ser la administración y el manejo social de las integridades del consorcio, en calidad de gananciales, de tal manera que los socios de la obra, al momento de su ejecución, no se encuentren en condiciones de desigualdad, ya que no podrán ser asignados por las Entidades. Ya se cuenta al registro antes indicado y se consigna únicamente la administración del consorcio, conforme a lo dispuesto en la Decreta Participación. Proveen en consecuencia, que:

En caso de haber pactado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contribuyente y este sujeta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la entidad de nivel de cumplimiento, Presidencia asimismo que cuando habiéndose practicado la liquidación final y existiera una controversia sobre el saldo a favor de la entidad



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Transferencia para: 70500

Livros e/ou 016-331423 - Novo Horizonte
 www.faciobom.com.br
 Rua dos Barões - Região Anápolis

contrasta la Entidad se presenta con estadísticas detalladas, ya sea aprobando, de acuerdo, o disociando otra, notificando al contrario para que este se presente dentro de los quince (15) días siguientes. La legislación queda consensada o aprobada, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Quando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acogja las observaciones formuladas por la otra, aquella manifestará por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, una de las partes no acepta las observaciones formuladas, la parte que no acepta las observaciones formula, dentro de plazo prescrito en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera la controversia aceptada, según corresponda, la liquidación con los observados formulados. 2199 7

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su cumplimiento o al incumplimiento de las pajas que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no contraria.

La liquidación de otra contrapartida bajo cualquier sistema de circulación se practica con los puntos unitarios, globos generales y vitallas clarificados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del sortado.


No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

El curatista debe presentar como mínimo la siguiente documentación en su Limitación Otra:

1	INFORME TÉCNICO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA (Elaborado por el arquitecto de obra)
2	ÍNDICE GENERAL LIQUIDACIÓN DE OBRA
3	MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA
4	RESUMEN FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
5	PÁGINA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA
6	COSTO FINAL DE OBRA
7	RESUMEN DE CUENTAS
8	RESUMEN DE SALDOS
9	RESUMEN DE PASIVOS AL CONTRATISTA
10	CÁLCULO DE LA M.C.M. O REMUNERACIÓN POR RETRASO (de ser el caso)
11	MAYORES GASTOS GENERALES ACREDITADOS Y APROBADOS (de ser el caso)
12	COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO CERTIFICADO O GUARDADOS (de ser el caso)
13	COPIAS Y FACTURAS TRAMITADAS (Certificadas o firmadas por el Entidad)
14	RESUMEN DE LAS VALORACIONES RECAUDADAS
15	CÁLCULO DE RESUMEN DE PRECIOS POR FÓRMULA POLINOMICA
16	Resumen (y su resumen detallado)
17	• Deducciones (de ser el caso)
18	• Acreditaciones (de ser el caso)
19	CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REALISMO "K" POR FÓRMULA POLINOMICA
20	PRESUPUESTO DE OBRA
21	• Presupuesto Principal (Cualitativo)
22	• Presupuesto Adicional (de ser el caso)
23	• Presupuesto por Materiales (de ser el caso)
24	FÓRMULA APLICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
25	• Del Presupuesto Principal
26	• Presupuesto Adicional (de ser el caso)
27	ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS MONEDAS publicados en Diario Peruano

① Ors. José Carlos Rodríguez Castro Cívica 470 ● 5043 611421 - 40.000 Dólares
 ② www.crucesmexicohaiti.org ● Para Facebook.com/crucesmexicohaiti
 Distrito de Nuevo Chichola - Provincia del Santa - Región Anchoa

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Presidencia para 2018



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para 7000

19 ORGANIGRAMAS VALORIZADOS DE ELECCIÓN DE OBRA

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | * AL FINAL DE OBRA REALIZANTE EJECUTADO | |
| 2 | * ANTE TODOS LOS PROGRAMAS PRESENTADOS A LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | |
| 3 | * DE MODIFICACIONES DE OBRA (De ser el caso) | |
| 4 | * DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AVULSO (OTORGADO (De ser el caso) | |
| 5 | * RESUMEN DE VALORACIONES TRAMITADAS POR PAGOS | |
| 6 | * METRADOS EJECUTADOS Y METRADOS PROGRAMADOS | |
| 7 | * GRÁFICO DEL DESARROLLO DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO (CURVA E) | |
| 8 | * CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD (Programa) | |
| 9 | * CERTIFICADOS DE OBRA (De ser el caso) | |
| 10 | * ACTAS EMISAS POR LA ENTIDAD | |
| 11 | * Acta Entrega de Turnos (Copia Fotostática) | |
| 12 | * Acta de Inicio de Ejecución de Obra (Copia Fotostática) | |
| 13 | * Acta con Pliego de Obligaciones (Copia Fotostática) | |
| 14 | * Acta de Recepción de Obra (Copia Fotostática) | |
| 15 | * Acta de Equipamiento Entregado por el Proveedor y Recibirlo (Si no (De ser el caso) | |
| 16 | * RESOLUCIONES EMISAS POR LA ENTIDAD | |
| 17 | * Resolución de Aprobación por Acreditación del Expediente Técnico | |
| 18 | * Resolución de Designación de Comité de Vigilancia de Obra | |
| 19 | * Resolución de Implicación de Plaza, Admisión y Deducción de Obra (De ser el caso) | |
| 20 | * PLAN DE FOTOGRAFÍAS (Realizado desde el inicio y término de obra, para que se realicen la ejecución de las partidas y las pruebas de ensayos de control de calidad) | |
| 21 | * PLAN DE REPARTIDOS Firmados por el Supervisor, Redactor y Representante Legal | |
| 22 | * COPIA DE VALORACIONES TRAMITADAS (INCLUDE LOS INGRESOS DEL PRESIDENTE Y SUPERVISOR | |
| 23 | * ENVÍOS DE CONTROL CONCRETO, CONCRETOYES Y/O VISITAS SIGMA TAMEL / SUS LEVANTAMIENTO DE | |
| 24 | * CONSERVACIONES QUE SE HAN HECHO | |
| 25 | * BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN | |
| 26 | * PROCESAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | |
| 27 | * ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | |
| 28 | * CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Firmados por la entidad) | |
| 29 | * ADJUNTA AL CONTRATO (De ser el caso) | |
| 30 | * CONTRATO PRIVADO DEL CONSORCIO (De ser el caso) | |
| 31 | * ADJUNTA AL CONTRATO DEL CONSORCIO (De ser el caso) | |
| 32 | * CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP | |
| 33 | * CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DE LINEA CONTRATADA CON EL ESTADO | |
| 34 | * COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE (De ser el caso) | |
| 35 | * DECLARACIÓN JURADA DE Acreditación de la RETENCIÓN DEL 10% (De ser el caso) | |
| 36 | * CERTIFICADO DE NO ADEUDO - APOORTE AL CONVENIO | |
| 37 | * CERTIFICADO DE NO ADEUDO - APOORTE AL CONVENIO | |
| 38 | * DECLARACIÓN SINALFE DE NO ADEUDO (PLANTEL TECNICO A CARGO, ETC) Y/O OTRAS RESPONSABILIDADES | |
| 39 | * COPIA DE INLETAS POR PAGOS A SUAVET, ESTADIDINAL, REASDO, COMAFONCER, SICRA Y OTROS SEGUN | |
| 40 | LAS BASES 2009-04-28 | |

Expendiente del accionar de obra y/o documental (ver el caso; todos sus anexos):

47 INFORME DEL SUPERINTENDENTE DE LA COMISIÓN DE TRÁFICO (sin ver el caso); todos sus anexos:


48 INFORME DEL SUPERINTENDENTE LA SOLUCIÓN DE RECESIONES CABA

49 LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONSULTAS DE CABA (sin ver el caso); todos los anexos: 25

50. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (Todos los años) - A-137
51. EXPEDIENTE TÉCNICO USADO POR EL PROYECTISTA Y APROBADO POR LA ENTIDAD

Dr. José Carlos Rodríguez Cordero, 476. ☎ (011) 811221. - Nuevo Chimbote.
www.municipalnovochimbo.gob.pe www.facebook.com/municipalnovochimbo
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Arequipa

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Receptor para TDD's



Benefitar para 10008

Benefitar para 10008

- FIRMAR DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA LICITACION.
- SEPARADORES EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ITEM CORRESPONDIENTE.
- FOLIO DE ORDEN DE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.
- CONTENIR EL ORDEN DE TODA LA LICITACION.
- SE DEBERA INGRESAR 2 COPIAS DE LA LICITACION, INCLUYENDO LA COPIA POR CADA JUEZ DE LA LICITACION PRESENCIAL.

o) DE LA SUB CONTRATACION

En aplicación del Artículo 147° del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contratación del Estado - se indica de manera expresa que estará prohibida la sub contratación de las prestaciones a cargo del contratista por cualquier concepto.

p) DEL POSTOR

El postor es una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como ejecutor de obra, deberá contar con capacidad legal de contratación al principal de manera individual o en consorcio por un monto que a su vez no exceda el 10% del presupuesto de la licitación. Asimismo, deberá contar con su información actualizada ante el RNP según el numeral 11.2 del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de cumplimiento será denunciado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por presentar información errónea.

q) INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones impulsadas a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas, daños, lesiones, accidentes, incendios e incumplimientos, producidos dentro de la obra o áreas adyacentes de influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, indemnizar los inmuebles afectados en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones o construcciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones eficientes para el proyecto y que puedan ver afectada estabilidad o contigüidad y además de ejecutar cualquier otro que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

r) REALISTE

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valoraciones que se incluyen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándose por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se otorga de aplicar la fórmula o fórmulas pólizas previstas en el expediente técnico de obra que en parte de las bases. Los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente al mes en que debe ser pagado la valoración. Una vez publicadas Los índices correspondientes al mes en que debe efectuarse el pago, se realice las regulaciones necesarias.

Dado que los índices Unificados de Precios de la Construcción con un mes de anticipación, los reajustes no calculan en base al coeficiente de reajuste "K" correspondiente al momento de la valoración. Cuando se conozcan los índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valoración más cercana posterior o en la liquidación final (son irreversibles) sin reconocimiento de intereses.

CUADRERO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega de terreno, el contratista apurará el cuaderno de obra digital, el mismo que deberá ser habilitado por la Entidad en cada configuración de ejecución registrada y publicado en el SEACE, y deberá ser utilizado exclusivamente

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico L.N. 0103 813721 - Nuevo Chimbote
0103 813721 - Nuevo Chimbote
0103 813721 - Nuevo Chimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Anash

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Benefitar para 10008



OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

i) CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el postor debe comunicar al supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra de formular las consultas con toda claridad tal es el tema a discutir. En tanto que el Supervisor debe atender las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones de acuerdo dispuesto en el Art.193. Consultas sobre ocurrencias en la obra del Reglamento.

ii) OTRAS CONSIDERACIONES

1. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Maño de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificaciones.

Los criterios de diseño involucrados en las inspecciones, las inspecciones prácticas de ejecución de Obras, ampliando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acorde con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena aceptación de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la experiencia técnica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene la facultad de ordenar que se cumpla con los estándares mínimos de infraestructura.



Bienestar para 70,000

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representante de la ENTIDAD efectuará en la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo debidamente aprobado. Bases integradas, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CD's y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (ingeniero Residente).

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, otros especializados y demás personal necesario, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, otros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones mínimas de seguridad e higiene, así como de cumplir con el cumplimiento o la disposición en el Decreto Supremo N° 001-96-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos asociados al equipo y material necesario para la obra.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propietario.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la entidad.


LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- En caso de existir discrepancias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
- Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto correrán por cuenta del Contratista, y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (051) 8233211 - Nuevo Chimbote
Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Bienestar para 70,000



Bienestar para 70,000

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

- c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instalaciones o bienes durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultado de la insatisfacción de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista. El Contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en registros de la Inspección Fiscal de los Trabajadores. Es legítimamente responsable de su precisión y adecuada protección, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo con el fin de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se deberá modificar el precio establecido para la parte de seguridad y salud. Asimismo, cada trabajador a su turno debe utilizar el equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables) acorde con el trabajo que desempeñará, adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establece la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que vio contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado adverso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. La acreditación del equipamiento estratégico es mediante "Copias de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el mantenimiento de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido". Si el solicitante no tiene la totalidad de los equipos exigidos en las Bases, deberá presentar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, la compra, la venta, el alquiler u otro componente de pago. En caso de presentar cartas de compromiso de alquiler o de compra, el documento no obliga al Contratista a cumplir con el contrato de compra, dirección y mantenimiento de la persona o empresa que propone los equipos, así como su firma y/o la del poseedor. Sin perjuicio del principio de preservación de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar o informarse por el pasar de advertirse información falsa o errada a fin de evitar el posterior reclamo de la buena pro y se notificará al DUE.

Correrán por cuenta del Contratista los muchos de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES


El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poseído de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


Oficina Provincial



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (051) 8233211 - Nuevo Chimbote
Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Bienestar para 70,000



Beneficio para TUDOS

El Contratista deberá constituir o alquilar ambientes temporales que permitan tanto al Contratista a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, armarios de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una anticipación no menor a 15 días calendario, estando en vigencia una vez transcurrido dicho plazo.

Estos locales deberán adecuarse condiciones de seguridad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Además, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El alojamiento de los materiales, equipamiento, no podrá ser realizado en bodega cubierta, expuestos directamente a las condiciones climáticas que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depósitos o almacenamientos, tales, casilla de vigilancia, casilla para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindibles para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que durante la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se sustentarán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas disposiciones no son excluyentes de otras previsiones que pueda adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular levanta a cabo, debiendo presentar su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o delitos de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, peticiones, barreras, literas, señales y conos de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquel para ejecutar la obra no invadan a vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo estricta responsabilidad del Contratista.


Trabajos Topográficos

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedará a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la aplicación y terminación de la obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia y otros indicados por el Supervisor. Estas estacas y puntos, los constituirá el control de la obra o en la obra, por tipo alfilerado, y de acuerdo con los cuáles el Contratista deberá medir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar intactas todas las estacas y replantear en caso de destrucción.



UPEL José Carlos Rodríguez Centro de Estudios y Asesoría (JCEA) - Nuevo Chimbote
Dirección de Obras Públicas - Provincia de Santa - Región Ancash



Beneficio para TUDOS



Beneficio para TUDOS

El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no releva a ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Bordes de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o reestablecidos a su forma original para abjurar un aspecto limpio, dejando al Contratista ejecutar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo toda técnica adecuada para cubrir las restas de materiales que por efecto de la obra se genere aumento en el poder de impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiere cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

4. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefonía y demás servicios. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote o las empresas de servicios ejecuten los trabajos con cargo a las ventajaciones del Contratista o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso.

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA


La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad con el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225. El Contratista será responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, resoluciones y análisis para la ejecución de la obra.

6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a lo Acordado, así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no limitando la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones, a que tiene lugar el Contrato por indicación de las mismas.



UPEL José Carlos Rodríguez Centro de Estudios y Asesoría (JCEA) - Nuevo Chimbote
Dirección de Obras Públicas - Provincia de Santa - Región Ancash



Beneficio para TUDOS



En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y apoyado, la Entidad podrá reclamar al Contratista el monto reclamado o sanción que constituya una fianza a favor de esta, que cubra dicho monto, hasta completar la reclamación.

En cuanto a suministrar o disminuir el porcentaje de las gaseas generales y la utilidad del anexo n° 08 (precio de la oferta) es de absoluta responsabilidad del postor conseguir el importe correspondiente, sin desnaturalizar el presupuesto de obra. Resolución N° 01017-2022 TCE-S1, y N° 2424-2019 TCE-S2.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión que sean solicitadas con sujeción al contrato, debiendo proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los datos consignados en los Calendarios Verificatorios de Avance de la Actividad y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respectivamente, el Cronograma de pagos correspondiente.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido alertado el Cuaderno de Obra Digital. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instituciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional:

Tipo de Impacto	Principales medidas de mitigación
1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área patrimonial urbana de la obra y lugares adyacentes.	Analizar la ubicación del Proyecto para evitar afectar áreas de especial interés desde el punto de vista patrimonial urbano.
2. El Proyecto no deberá interferir con los planes de protección de aguas, suelos y otros recursos que se encuentren en el área de influencia y adyacentes de la zona de influencia.	Elegir adecuadamente la ubicación para evitar interferir con los planes de protección de aguas, suelos y otros recursos que se encuentren en el área de influencia y adyacentes de la zona de influencia.
3. El Proyecto no deberá estar localizado sobre áreas patrimonial, áreas ecoturísticas, lagunas, o en zonas con condiciones naturales patrimonial o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales.	Elegir adecuadamente la ubicación para la implementación de la obra de infraestructura, en zonas que no sean áreas patrimonial, áreas ecoturísticas, lagunas, o en zonas con condiciones naturales patrimonial o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales.
4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos que al fin de estar el desarrollo de la actividad de la obra se genere y/o se genere.	Proveer recipientes apropiados para acoger los residuos sólidos y líquidos que se genere y/o se genere durante el desarrollo de la obra.

Adicionalmente deberán tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directivas:

- Deberán contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.
- Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecución en cualquier caso.
- Los trabajos de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o otros medios de contaminación.
- Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obra, para prevenir daños y erosiones durante la temporaria de la obra.
- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objetivo de evitar accidentes de trabajo. Proveer en los campamentos, bodegas, equipados, cajas de rescate de socorro, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto



Dr. José Carlos Hernández Caceres (C) 9847 611423 - Nuevo Chimbote
www.municipalidadnuevochimbo.gob.pe
Poderes de Nueva Chimbote - Potencia en Salud - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS



sólidos como líquido. Limpiar cuidadosamente y proteger las superficies del sitio de obra, cantantes y camuflajes.

➤ Desmontar y demorar convenientemente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

Con el fin de cumplir con las obligaciones y las medidas de mitigación, el CONTRATISTA deberá emitir o minimizar durante la ejecución y luego de la finalización de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que derivan de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:

- Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., en el lugar de la obra, del centro en el campo y fuera de él.
- Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
- Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.
- Insustitución de faunas naturales a entidades, si fuera el caso por medio de excavaciones y cortes para construcción, cortes, etc.
- Acumulación indiscriminada de desechos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de la obra y en el campamento.
- Contaminación de las áreas cercanas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
- Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.
- Degradación patológica causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades.
- Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acceso a lugar de la obra, canchales de materiales, campamentos de trabajadores, etc.

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialmente y no divulgar ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la finalización del proyecto.

El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la L.O.C., oportunamente con la liquidación, los datos post construcción y la minuta de declaración de liberos o memoria descriptiva valorada.

7. ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contar con el costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así como será responsable de cualquier período que opere como consecuencia de esta obligación.

8. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados, el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la indicación de las mismas, tiempo de cual dependerá el Supervisor la necesidad para su control.

En los casos en que estas situaciones sean inevitables o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su indicación.



Dr. José Carlos Hernández Caceres (C) 9847 611423 - Nuevo Chimbote
www.municipalidadnuevochimbo.gob.pe
Poderes de Nueva Chimbote - Potencia en Salud - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficio para MDO

En todos los casos, el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tengan origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá por cuenta del Contratista los recargos de prima por horas extraordinarias de su personal.

9. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándose.

El Contratista deberá tener colgado el letrero de obra, dentro de los siete (07) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de tránsito informativo.

10. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resulte o que pudiera resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor dentro de los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivamente responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Adicionalmente, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copia de cualquier comprobante, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivamente responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí indicado, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

11. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

12. REINTERO DE EQUIPOS Y MATERIALES


Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material accidentado que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por cumplir esta obligación sea de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total.

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD.

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de seguir con las actividades, al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficio para MDO
Q. Uto. José Carlos Hernández Córdova Ciro, J. N. Q. (041 811021 - Nuevo Chimbote)
G. www.municipalidadnuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Arequipa



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficio para MDO

Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen en el empleo de la energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al finalizar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los materiales de bates que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser lacados según normas.

En caso de ocurrencia del Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las autorizaciones, liquidación y garantías que hubiera prevalecientes el Contrato, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, daño o deterioro de dichos bienes.

Materiales Referenciales y Códigos Uniformes de Obra Civil

Los Materiales de Obra Civil deberán detallarse las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se basan en el presente capítulo de estudio, para estimar el presupuesto de inversión necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrollará teniendo como base los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.

13. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anoten las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en las sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratista o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

14. PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tener en cuenta las restricciones impuestas por caso fuerza o de fuerza mayor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades en materia.

15. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficio para MDO
Q. Uto. José Carlos Hernández Córdova Ciro, J. N. Q. (041 811021 - Nuevo Chimbote)
G. www.municipalidadnuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Arequipa

2837



así como el monto total que propicia su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en concursos, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Además, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se otorga al mejor precio en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" debiendo presentarse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se conste el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar el dicha experiencia correspondiente a la matriz en caso que el postor sea sucursal o la transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.


Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio verificado publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben leer y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de concursos, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Función "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- Importante**
- Si como resultado de una consulta u observación correspondiente presentada o agendada al postor, se solicita la actualización del bien común y se presenta como resultado de la misma la documentación que aprueba la calificación de la experiencia, se considerará con el número 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
 - Los resultados de calificación determinan a los postores concursantes con las respectivas experiencias para el contrato, luego de ser acreditado fehacientemente, y no mediante declaración jurada.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Grandes para todos

Ure, José Carlos Hernández Cárdena C.A. (C) (S) 813421 - Nuevo Chimbote
Se declara responsable por la veracidad de la información presentada en esta licitación
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Arequipa

