BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

)( Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
fresese especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, ¥ por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L)
proveedores.
_ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ; importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes earacteristicas:

>y N

Caracteristicas Parémetros
1 Méraenes Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 ¢m
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automético: Para el contenido en general
Azul

:+ Para las Consideraciones importantes (ifem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
N Para el contenide de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
) 8 : Para las Notas al pie
T - Justificada: Para el contenido en generaly notas al pie.
6 Alineacidn Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
) Anterior : 0
8 Espaclddo Posterior : O i
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd

" quedor en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANIE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha note.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, sefiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MPSM/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
~ “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-
V 1585 (PUENTE SHITAMALCA ALTA) EN EL CENTRO
'\ POBLADO SHITAMALCA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ,
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA?”, CON CUI N° 2641118

San Marcos, diciembre de 2024.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuentala siguiente
definicién:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

@ De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

@) y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

Ry

14,

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende gue se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,

debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp. gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspgndidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion. de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad-con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
@, por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encueniran en el SEACE y que los proveedores deben
/éD llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

¢ No se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

- _Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efecta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del articulo 91 del Reglamento. e

Ei desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la

/@ constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
\ seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
Y y cuarto lugar, segun el ordende-prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de—
l calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.
\ La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no_cumple con los requisitos de calificacion, se aplicalo = _
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para |
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacidn se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rmp.gob.pe °
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comite de seleccibn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado._de Jas.contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza Ia verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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. CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

21.

E>-

RECURSO DE APELACION

A traveés del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (ifi) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. I

o FEl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

o_tpigamignto dg la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la secci6n

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,
¢) _El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones peribdicas, |
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perq.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

| Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
—encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a Ia clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Regiamento.

3.5. ADELANTOS _ .

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

— : |

| Advertencia

‘ En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,

‘ debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de fas férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

- 3.10.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debib ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES - S I =

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirén
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
RUC N° : 20175083937
Domicilio legal . JR.LEONCIO PRADO N° 360
Teléfono: : 076 558022
Correo electrénico: : logistica@munisanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-1585 (PUENTE SHITAMALCA
ALTA) EN EL CENTRO POBLADO SHITAMALCA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ,
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CON CUI N° 2641118.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 771,278.88 (Setecientos Setenta y Un Mil Doscientos Setenta
y Ocho con 88/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

noviembre de 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/964,899.07 $/1,179,321.07 (UN
. (NOVECIENTOS MILLON CIENTO
5/1,072,110.07 (UNMILLON | oropNTAY CUATRO | SETENTA Y NUEVE
SETENTA Y DOS MIL CIENTO | “\b) cHOCIENTOS MIL TRECIENTOS
~——  — | DIEZ CON 071100 SOLES) —| -
, NOVENTA Y NUEVE VEINTIUNO CON
CON 07/100 SOLES) 07/100 SOLES)

Importante

o FEl precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

__1.4._EXPEDIENTE DE CONTRATACION — B -

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Resolucién de Gerencia
contratacion Municipal N° 159-2024-

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccitn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior iene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

MPSM/GM.
De fecha 05/12/2024.

Documento y fecha de aprobaci6n del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal N° 163-2024-
© MPSM/GM.
De fecha 05/12/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00: Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION -

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de |a obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en €l

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA -
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

-Pagar en : Adquisicién-de expediente técnico y/o bases en la Subgerencia
de Tesoreria Oficina de Caja de la MPSM. Sito em Jr. Leoncio
Prado N° 360, en el horario de 8:00 horas a 12:00 horas y de
14:00 horas a 17:45 horas.

Recoger en : La Subgerencia de Logistica de la MPSM.
Costo de bases : Impresa: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 60.00 (Sesenta con 00/100 soles).
técnico Digital: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles).
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

* El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA ——

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector PGblico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2024.

éb - Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba-el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

-  Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

ﬁ) - Reglamento Nacional de Edificaciones. -

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental. a

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




e

=\ Municipalidad Provincial de San Marcos

t%j Adjudicacién Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS - Primera Convocatoria

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

/ @: En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
| 7 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

¢  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales. -

Importante

» El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en

este acépite.

* FElanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Elérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallarien el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion delas bases,—

2.2.2, Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener Ia condicion de microy = _
pequeiia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. )
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| Advertencia_

‘ El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir ‘
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
| para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”. |

4

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) ~ Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '’. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

___avance de obra valorizado. o o o

I) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacioén lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?3.

12

13

-Cuando-la-Entidad-no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir-un fideicomise-para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob,pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponderi con la funcién propia del cargo o puesto requerido. .

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion conltractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrénh ser acéptadas por las Entidades. No sé cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

° 4 https:/enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serg verificado por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

t) Copia de escritura publica y copia literal con sus modificatorias a fin de acreditar el objeto
social en construccion de obras civiles.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades” funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que eslos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la MPSM sito en Jr. Leoncio

ADELANTOS

2.51. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '® mediante carta fianza o péliza de caucidon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados-a partir-del dia-siguiente de recibida la solicitud del contratista:
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

15

18

Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

®
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‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

s Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el

pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a parlir de la entrada en vigencia de /a
e Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

i hitps:/fwww.gob.pefinstitucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 90 (NOVENTA)

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
/ég) efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resoluciéon N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
o publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o
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3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
MUNICIPALIDAD e A ’ 4
PROVINCIAL DE R b
SAN MARCOS SUBGERENCIA DE HJECUCION DE OBRAS ~ * ’g ‘ ‘ s
4—-#-'? -2 <) ‘ ‘ >
“ANO DEL BICENTENARIO, F LA CONSOLIDACKON DE NUESTRA INDEPENDENGHA, Y DL’LA 'y ’4 t b‘
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS RATALLAS DE JUNIN'Y AYACLICHO" ¥ L 4

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

SAN MARCOS; DICIEMBRE ~ 2024 o
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MUNICIPALIDAD N

PROVINCIAL DE , e
SAN MARCOS SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS OA
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- » <
“ANIO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACKON DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DELA *
CONMEMORACION DE 1.AS HERQICASBATALLAS DE I[.}NI"N Y AYACUCHIOY

CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

INFORMACION GENERAL
DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA EJECUCION DE OBRA
DENOMINACION DE LA CONTRATACION.,

FINALIDAD PUBLICA

OBJETIVO

BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA
ANTECEDENTES

SISTEMA DE CONTRATACION.

MODALIDAD DE CONTRATACION.

18. PLAZO DE EJECUCION.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

12. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

13. CONSIDERACIONES LEGALES DEL PROVEEDOR

14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA .
15. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

@ 16. FORMULA POLINOMICA
17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
18. REAJUSTES
19. VALORIZACIONES Y METRADOS
20. SUPERVISION DE LA OBRA
21. CUADERNO DE OBRA
22. SEGUROS
23. CONTROL DE CALIDAD.

24, RECEPCION DE LA OBRA

25. CONFORMIDAD DE OBRA

26. LIQUIDACION DE LA OBRA
-27. FORMAS DE PAGO

28. PENALIDADES

@D 29, RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

31. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO - VALOR REFERENCIAL
32. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

33. REQUISITOS DE CALIFICACION

34. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

35. CONSIDERACIONES PARA EL PROVEEDOR

36. COSTO DE COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO

37. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
38. GESTION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

eENDOAWN A

40, ENTREGA DE TERRENO

2\ 41. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
2|l 42. DE LAS RESPONSABILDIADES

)/ 43. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

44. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

45 MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A ﬁ'“
av
A >\ /
g

39. APLICACION DE LA LEY | o
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“ANQ DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DELA *
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNINY AYAQUCHO”

1. INFORMACION GENERAL

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesarias para la construccién de un puente de concreto
en remplazo del Puente en mal estado *Shitamalca Ala”, conforme al expediente técnico
aprobado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de San
Marcos en el marco del LEY N° 32103 “LEY QUE APRUEBA CREDITOS
SUPLEMENTARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A
LA REACTIVACION ECONOMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS” publicado el 28 de julic de
2024, cuyo por objeto aprobar medidas que permitan financiar los mayores gastos asociados
a la reactivacion econémica y dictar oiras medidas,

En el marco de la Ley antes sefialada, La Municipalidad Provincial de San Marcos, en
atribucién de sus funciones y, visto el financiamiento para gjecucion de obra, és que elabora
la informacién necesaria para ejecutar Y. poner en funcionamiento el activo estratégico
Cﬂb *Puente Shitamalca® para devolver la transitabilidad a las vias y evitar el aislamiento de las

poblaciones afectadas.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA EJECUCION DE OBRA
Subgerencia de Ejecucion De Obras.

3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de Obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-1585
(PUENTE SHITAMALCA ALTA) EN EL CENTRO POBLADO SHITAMALCA, DISTRITO DE
PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI N°

2641118.

6@ 4. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la ejecucién de la obra es el “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA
VECINAL CA-1585 (PUENTE SHITAMALCA ALTA) EN EL CENTRO POBLADO
SHITAMALCA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA® CU] N° 2641118, intervencidn que permitira recuperar la
transitabilidad vial interurbana del servicio afectado en las vias vecinales de la zona afectada
por Hluvias extraordinarias en los aitimos afios.

e 5. OBJETWVO
La contratacion de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucidn de Ja obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-1585 (PUENTE SHITAMALCA

ALTA) EN EL CENTRO POBLADO SHITAMALCA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ,
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA’ CUI N 2641 i i8

€. BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE ORRA
v Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 {20.12.2018)
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v Manual de Carreteras; Disefio Geométrico DG-2018, aprobade con Resolucién
Directoral N.° 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

v' Manual de Carreteras “Suelos, Geolagia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

v' Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucién Directoral N.° 20-

2011-MTC/14 del 12.09.2011.
v Resolucién Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica

Socio Ambiental -FITSA

v Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestitn de riesgos en la planificacion de obras.

¥ TUO de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por D. 8. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

¥ Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion
de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

v Texto Unico Ordenado del Reglamento dsl Régimen de Formular Polinémicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de
1979.

@/ ¥ Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba
la Ley Marca de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la
Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06 enero 2017,

v Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para

constriceidn de carreleras EG-2013.
Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacién parte IV RD N°

v

v 022-2015-MTC/14,

¥" Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para
la Construccion (especificaciones técnicas).

v Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo).

v" Resolucién Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tdneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

v" Resolucién Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

¥ Analisis de subpartidas, Resolucidn Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion

UEOERA

\*

I B Dirsctoral N° 22-2013-MTC/14.
S ¥ Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte

del INEI.
v Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacién, Decreto Supremo

N° 033-2008-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-
2002 MTC

7. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de San Marcos y Provias Descentralizado, suscribieron convenio

para la ejecucién de la JOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-

1585 (PUENTE SHITAMALCA ALTA) EN EL CENTRO POBLADO SH ITAMALCA, DISTRITO

DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARGA® Cui — T
N° 2641118, cuyo activo estratégico principal a intervenir es el Puente Shitamalca Alta, para

recuperar la transitabilidad en el camino vecinal 1585 de |2 localidades de San Marcas —

Shitamalca - Patifiico, distrito de Pedro Gélvez, provincia de San Marcos, que es de
competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la ley de bases de la

descentralizacién y ley organica de municipalidades.
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El Expediente Técnico de la IDARR en mencion fue aprobado con N° 0159-2024-MPSM/GM
del 05.12.2024, El Codigo Unico de Inversiones CUI de Ia intervencion es sl N° 2841 118

8. SISTEMA DE CONTRATACION.

Precios Unitarios

9. MODALIDAD DE CONTRATACION.

No Aplica
10. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de Ejecucién de Obra: 90 dias calendarios.

¥ El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan {as siguientes condiciones:
o ¥ Que LA ENTIDAD nofifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor, segun

corresponda;
¥ Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del tereno o lugar donde se ejecuta

la obra, segtin corresponda.
¥ Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

Las garantias que acepte LA ENT!DAD deben ser incondicionales, solidarias, imevocables y
de realizacién autoratica en el pais, al solo requerimiento de la respecliva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la suparvision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y-Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; adicionalmente
deben contar con clasificacién de riesgo B o superior lo cual debe ser debidamente
acreditado ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la (itima lisia de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Ressrva

del Pert.

La garantia de fiel cumplimiento se regira de acuerdo al Articulos 149 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de! Estado y sus modificaciones.

ADELANTOS

~~ ADELANTO DIRECTO. - La Entidad entregari al Contratista, el adelanto directo del diez por
ciento (10%).

El contratista debe solicitar formalmente el adslanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud Ig garantia por adelantos

— mediante carta fianza y el comprobanie de pago correspondients. La Entidad debe eniregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la selicitud del contratista

-
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ADELANTO PARA MATERIALES. - Se otorgara para la adquisicion de materiales o
insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto de! contrato original, en concordancia
con el calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

“ »

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adeiantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios y
amortizaciones debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y

sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, seglin coresponda, verificar la oportunidad de
la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario
corespondiente.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién de! adelanto se toma en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/fo en la

liquidacién del contrato.

NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el

Articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ejecucién de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

Serd vélida para todos los efectos contraciuales Ja notificacian a la direccion electrénica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccién que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA; y de la notificacién al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

CONSIDERACIONES LEGALES DEL PROVEEDOR

EL CONTRATISTA debera tener lo siguiente:
¥ Regisiro Nacional de Proveedores - RNP
¥ Registro Unico de Contribuyente — RUC en condicién de ACTIVO y HABIDO (Sin
observaciones) Con Ia actividad principal en consiruccién de obras yio aciividades de
arquitectura e ingenieria y/o actividades conexas con la construccidn de obras de
ingenieria civil y/o inmobiliarias.
v Coédigo de Cuenta Interbancaria ~ CCI

<

i

»
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»

S
.
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<
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EL CONTRATISTA realizard la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA

14.1. UBICACION DE LA OBRA.

Por tratarse de una Intervencion por IOARR, se ejecutara precisamente un activo
estratégico de la Unidad Productora, que en caso corresponde al camino vecinal
{infraestructura vial —cametera) que brinda el Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana
entre la localidad de Shitamalca vy la localidad de San Marcos del Distrito de Pedro
Galvez, provincia de San Marcos y departamento de Cajamarca con cédigo de ruta CA-
1585 que a la fecha se encuentra incorporado al Registro Nacional de Carreteras
(RENAC) que es un instrumento de gestién de carcier oficial en ef cual se inscriben las
vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

Localizacién de la Unidad Productora. shas

Localizacién del activo estratégico a intervenir

\ Nombre de puente v/ _Shitamalca Alta
e __Distrito v Pedro Gélvez =
™5 Provincia v San Marcos
i Departamento v Cajamarca
s Carretera ¥ San Marcos — C.P. Shitamlaca — C.P. Patifiico
Cédigo de ruta v CA-1585
Tipo de camino ¥ Vecinal - Rural
~ Longitud (m) v 6.00
Ubicacién Geografica v Latitud v Longitud 78° 6'16.10°0 |
7°18'15.64"S
[j Ubicacién UTM - WGS 84 | v (X) 819735410 m | v (¥)9191579.939 m
| Altitud media v" 3007.320 m.s.n.m.

14.2. ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Las caracteristicas actuales de! puente Shitamaica Ata: E| Puente prasenta fesgo de
desprendimiento en sus estribos que son de mamposteria, y el tablero de rodaduraesde
tabias de madera, enconiréndose en estado de deterioro,

De los lineamientos para la identificacion y registro de las IOARR, se identifica como
Activo Estratégico en ia Funcion Transporte ai puente Shitamaica Alta.
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Activo Estratégico en la Funcién Transporte :
Grupo Grupo Grupo
Activo Factor |Funcional:| Funcional: [Funcional: Divisién Funcién
Productivo | 0064 Vias 0065 Vias 00686 Vias Funciona
Nacionales Departamentales| Vecinales
033 15
Puente |(Infraestructura X X X transporie
Terrestre ansporls
Fuente: lineamientos para la identificacion y registro de — IOARR,
Se ha verificado la correcta vinculacion al indicador de brecha del Sector y adecuado registro
del valor numérico de la contribucién.
- Servicio Pubiico | Indicador de - T
con Brecha brechas de Un‘;gad Espacio Afio | Valor %2"&2?.?::
@ identificada y acceso a medida geogrifico brechas
priorizada servicios | :
PORCENTAJE [
SERVICIO DE DE LA RED
TRANSTABILIDAD | VIALVECINAL |y | pistriaL|2024| - | o.0070
INTERURBANA | CONDICIONES
INADECUADAS |

14.3. DESCRIPCION DEL PROYECTD.

@ Descripci6n de Obras a Ejecutar:

Las caracteristicas geométricas y estructurales del puente estén de acorde a fa normativa
vigente, el cual se encuentra en una seccidn curva de la carretera, aunque el puente sera

recto en su totalidad; para lo cual se han proyectado:

Estribos: En ambas margenes del puente que serviran de soporie de la superestructura,
su construccion serd de concreto ammado de fc=210 kg/em2.

A Aletas: En ambas méargenes del puente que serviran de soporte de la superestructura,
U construccion seré de concreto ammado de fc=210 kg/em2. B )
— Losa de Concrete de 280 kg/em?, qie fiene una fongitud tofal de 7.00 m., luz libre de
6.10m., un ancho de 4.50 m. con un espesor de 0.40 m.
Vereda de concreto en ambos extremos de concreto fc=210 kg/cm2 de 1.20 m de ancho
; y 0.15 m de espesor, sobre ei cuai estd colocando un parapeio a todo io iargo de 0.4 m.
de altura de concreto armado con fc=210 kg/em2 y barandas de seguridad de fierro
galvanizado de 3" de didmetro. SO =

Las caracleristicas geométricas de! disefio carresponden a un puente carrozable de una
sola via y para un iMDa a 57 vehicuios por dfa; a coniinuacién, se precisan ias dichas

caracferisticas:

Tipo de superestructura: Losa de concreto armado Fe=280 kalem2
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Longitud total del puente: 7.00 m.
Luz fibre: 6.10 m.

Numero de vias: 01

Ancho de carril: 4.50 m.

Sobrecarga de disefio: HL-93 AASHTO

Seccién transversal: Ef ancho de la seccién transversal de un puente no serd menor que
el ancho del acceso, y podrd contener: vias de tréfico, vias de seguridad (bermas),
veredas, ciclovia, barreras y barandas, elementos de drenaje, entre otros.

Ancho de via (Calzada)
Siempre que se posible, los puentes se deben construir de manera de poder acomodar

el carril de disefio estandar y las bermas adecuadas.

Subestructura

Estribos

@, Estribos con zapatas de concreto armado fc=210kg/cm2, estos estribos tienen una altura
de 5.00 m ancho total de 5.50 m, la cajuela del estribo tiene un ancho de 0.50 m, yla
corona un anche de 0.50 m, ademds cuenta con un sistema de tuberias de drenaje @3°
PVC sal., ubicados en el cuerpo de los estribos, con un adecuado sistema de drenaje

(colocacién de afirmado y una pequefia capa de grava)

Aletas
Este puente cuenta con 04 aletas de concreto armado F'c = 210 kg/em?2, tienen un alto

6.00 my una longitud de 3.00 m, 02 estan ubicadas aguas arriba y 02 aguas abajo.

Superestructura

Losa -—
La losa de concreto armado fc=280kg/cm2 es la parte de la estructura del Pusnte, ya

que es esla la que soporta la carga de las ruedas directamente de los vehiculos.

Veredas
Utifizadas con fines de flujo peatonal o manteamiento. Estn separadas de la calzada, el

ancho de la vereda es de 1.20 m.

Barandas
Cuenta con barandas metélicas de @ 3° de F°G°.

Descripcién técnica del proyecto:
Los principales componentes planteados en el presente proyecto son los siguientes:—
Construccién de Puente

Movimiento de tierras

Trabajos de excavacién, nivelacién y rellens necesarios para adecuar ! terreno a las

wa O y Al

especificaciones del proyecto. Incluye control de calidad de} suelo.
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MOVIMIENTD DE TIERRAS
B Arma Vol VYol Corde | Retdans
T Releno | Vol Corte | Rellenc Acwm Acum Vol Neto
PROCG. | Corke (n¥) 'y Ent) (L] (L] () (of)
Vrooo 2.00 0.00 .00 o.00 0.00 0.00 0.0
O+00S 58.13 o.C0 145 .34 feXa o] 145.33 0.00 148,39
o+010 80.29 0.00 346.05 o000 491 3% o.00 491.39
o+ors or. 0 oo 444.01 .00 ¥35.450 ©.00 $35.40
o+ozo 35.00 2.00 330.80 0.00 1265619 £.00 106619
orozs .00 o.o00 §67.51 o.00 1353.70 0.00 1353.70
O+az7. 97 3.0 .00 0.CO .00 31353.70 0.0 1 353.70
b )
-

A. Estructuras de apoyo (estribos, aletas)

Construccién de elementos estructurales que reciben las cargas del puente y las
-————— --transmiten.al suelo. Realizado con concreto armado de alta resistencia— - S

Estribos

El estribo de concreto es una estructura de soporte que se utiliza para apoyar ias losas
def puente y transferir las cargas al terreno. El estribo ests disefiado para resistir las _
Cargas verticales y horizontales que se aplican sobre él.
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Los estribos serdn da concreto F'c 210 kg/em?2 !
T =
1+—1 - ¥ e _Aseaan —4
| by L Z]
1™ n - e
[ by m_ T
] I
| o L
= | - -
I |
L i g e
= I 0 = _\ y
| i - »-.:ug\--,lv \ J_"( {w,\'i+
- G«u-‘nf < ™ = _._,L—,.._._a} lm
2 *_"”-'75- / § i |
= +—= ] T U w ]
b iV + T )
Aletas

Muro de contencién del terrapién que arranca, en planta, de alguno de los bordes de un estribo
o de un muro de acompafiamiento, y cuyo trazado no es paralelo al eje de la via.
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Losa de puente
Construccién de la superficie principal del puente, disefiada para soportar cargas vehiculares y
peatonales. Incluye un acabado resistente a la abrasion y agentes climéticos.

Veredas peatonales
Instalacion de dreas laterales en el puente para el trénsito seguro de peatones, con barandillas— -

protectoras.

D T I 7 Concreto Fe210kglom2

. Vereda
| ) " Concreto F'e 210 kglem2

' R :
'/

(N | P
| R" Lla(l‘m':\-,

v B
o M__

o

Parapeto
Qb Elemento estructural que actlia como barrera lateral para aumentar la seguridad en el puente.

‘ M i

| —~Papapeto
3 TN Concreto F'e 210 kgiem?2

40

_~Vereda
// Concreto F

15

) Town ’ ; -_q 7
R \
Baranda de acero circular
Instalacién de barandas-metalicas tubulares para garantizar la scguridad y resistencia a-

impactos.

25
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Baranda
“ / Tubo PGB 3
Baranda
/ Tubo F°G'D 3"
. .
[ A | _-Papapato
' 3 + |~ Concreto F'c 210 kgfcm2
’,l’
' 9 =3 -Vereda
| \ " Concreto
’ oy : = T . 1
Lo bt
Falso puente

Estructura temporal utilizada durante fa construccion del puente principal para facilitar el trénsito
0 como soporte provisional.

&
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Estructuras Complementarias

Enrocado de lecho de rio

Colocacion de rocas de gran tamafo en el cauce del rio para prevenir la erosibn y estabilizar
las bases del puente.

AD B,
v_\\D LN

v )

g a3 erficies de conexion entre el puente y las vias adyacentes, disefiadas para garantizar un
1 10N Lt
" “7
peotps

sito suave y seguro.

= ==
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METAS DEL PROYECTO: ’
El presente proyecto consiste en la construccitn a nivel definitivo de las metas que se
describen a confinuacion:
1. TRABAJOS PROVISIONALES
2. AREAS AUXILIARES DURANTE LA EJECUCION
3. TRABAJOS PRELIMINARES N
4. CONSTRUCCION DE PUENTE
5. EST_'RUCTURAS COMPLEMENTARIAS
| 6. SENALIZACION VIAL ]
| 7. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
I8._MANEJC) DE MITIGACION AMBIENTAL
[9. FLETE
[ 10. PRUEBA DE CALIDAD ]
E 11. Normas y Reglamentos para la ejecucioén de Obra.

Ley N° 30225 que aprueba Ia Ley de Contrataciones del Estado, modificado por decreto

*
« legislativo N° 1444,
= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo

e 344-2018-EF y su modificacién mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
e Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pdblico, sus
e modificaciones y normas complementarias. Sistema nacional de programacion muitianual

Y

e gestion de inversiones INVIERTE.PE, aprobado con decreto legislativo N° 1252.

e Ley N® 31365 Ley de Presupuesto del Sector Pdblico, para el afio fiscal 2022,

» Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2026-

» vivienda del 08 de mayo del 2008 y publicado el 08 de junio def 2005,

% e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA

2\ Asi como las normas conexas ampliatorias de estas.

£ 5. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinade
plazo de ejecucién; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una peartida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que. . ___
pudieran presentarse. El Programa de ejecucién de obra debe elaborarse aplicando el

método CPM.

Adicionaimente se acompafiara la Curva “S” para el control de avance fisico de Ia obra.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podrén establecer estas sin la debida Justificacién
de ejecucion obiigaioria previa yio igual a la aciividad principal,

Para el sustento del Programa de Ejecucién de Obra, adjuntar la base de programacion
dande describa y sustente la vineulacién de actividades
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16. FORMULA POLINOMICA

Se aplicaré la Férmula Polinémica que se consigne en el Expediente Técnico.
La Foérmula Polinémica del Puente “"Shitamalca Alta® se encuentra comprendida en el

VOLUMEN [V del Expediente Técnico.
17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Es obligatoria la pemmanencia en obra de todo el personal de EL CONTRATISTA, de acuerdo
a su oferta técnica. El coniratista debera llevar un registro de asistencia diario de todo el
personal profesional durante el plazo de ejecucion fisico de la obra. Toda ausencia del
personal no autorizada por LA ENTIDAD seré materia de penalidad.

CUADRO 1
RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL PRESUPUESTADO DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PLAZO
CANT. DESCRIPCION T I
cﬂj) PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
1 Ingeniero Residente de Obra 90 dias
1 Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente 90 dias
Fuente: Relacion de personal profesional del Estudio Definitivo Volumen IV Costo y
Presupuestos

Note importante. - Todo el personal profesional tituiados en el Peni como para los titulados
en el exiranjero debe estar debidamente colegiado y habilitado, por lo cual en cada
valorizacién mensual el contratista debe adjuntar el certificado de habilidad de todos los

\ profesionales que correspondan a ese periodo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe presentarse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en e}
Pert como para los titulados en el extranjero.

18. REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontrardn detemminados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado————— —

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decieio Supresno N°® 011-78-VC y sus modinicatorias, ampliatorias y compiementarias.

19. VAl ORIZACIONES Y METRADOS = #H =

Las valorizaciones serdn mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seréan elaboradas
de conformidad con lo establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
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Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planilias y todo sustento en
formato digital nativo o data cruda. Los metrados también seran contrasiados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no seran valorizadas hasia obtener la

aprobacion de la supervision o inspector.

Las valorizaciones serdn tramitadas y remitidas ante la ENTIDAD, debidamente firmados,
tanto por el supervisor y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
@ quien se indique en el cantrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta 0 pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contralista los intereses legales
comrespondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de
conformidad con el articulo 39 de fa Ley de Contrataciones del Estado y los arliculos 1244,

1245 y 1246 del Cédigo Civil,

E Nota importante. - Se implementard la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD GESTION DE LAS
VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ~ SEACE para |a gestién de las valorizaciones de obra,
mediante la utilizacién del sistema Electronico de Contrataciones (SEACE), acorde a Ios
lineamientos sefialados en dicha directiva, a fin de que el tramite de las valorizaciones de
obra al que hace referencia al articulo 194° del Reglamento, se realicen de manera

electronica.
20. SUPERVISION DE LA OBRA

La Obra, coniard de modo permanente y directo con un Supervisor, cuyas condiciones y
caracteristicas estdn establecidas en el Articulo 186 del Reglamento de la Ley de

ARG 7
° p"\ Contrataciones del Estado,

W
25 mu ©
Z i )Asmlsmo sus funciones estén establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de Ia Ley de
/ Contrataclones del Estado.

21. CUADERNO DE OBRA

Se implementara de acuerdo a la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacién de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuademo

de Obra Digital".

Mediante el Oficio N® DD00204-2024-OSCE-SCGU de fecha 15.03.2024, el OSCE comunica
que se utilizara el Cuaderno de Obra Fisico.

U(H Excepcionalmente, las entidades, de manera previa a la convocatoria def procedimiento de
seleccion de ia contratacién de fa obra, podran soiiciiar autorizacion para usar un cuaderno
de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet; sin
embarge, deberén registrar iméganes de las anclaciones realizadas durante f mes, en u
plazo méximo de diez dias habiles del mes siguiente.

~
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22. SEGUROS

EL CONTRATISTA sera responsable de contratar todos los seguros que por ley deben ser
contratados y mantenerios vigentes segun el cuadro adjunto:

i POLIZA DE SEGURO | VIGENCIA
SEGURO COMPLEMENTARIO DE -
TRABAJO DE RIESGO Y/OACCIDENTES | Hastala fotapeRa de la

1 PERSONALES -SCTR

Las Pdéliaas estaran a disposicion de ENTIDAD quien podra solicitarias en cualquier momento
para su verificacion.

Al expedirse las pdlizas de seguro, EL CONTRATISTA debera presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompaiiadas de constancia de pago correspondiente.

23. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumird los costos del control de calidad utilizando su propio laboratorio
o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto,
mientras no cuente con la conformidad del Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara mensualmente, de corresponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo las indicaciones dela Supervision, y al culminar los trabajos hara entrega
de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por ios responsables

de obra: Residente y Supervisor.

24. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la Obra se hard de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

25. CONFORMIDAD DE OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

26. LIQUIDACION DE LA OBRA

- La Liquidacién de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209-del Reglamento de
la Ley de Contrataciones dei Estado.

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segiin cuirespoinda, deben efectuar &i pago dei monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias_calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago

respectivo.
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27. FORMAS DE PAGO

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente
y sujeto a los articulos 194° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

28. PENALIDADES
28.1. PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD ie aplica aufoméaticamente, una
penalidad por mora per cada dia de atrase. La penalidad se aplica automaticamente y
se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto del contrato de obra vigente
 Fxplazo de vigencia en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consuliorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

s Otras penalidades

Forma de | Procedimiento

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad

célculo

Cuando el personal acreditado pemmanece

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucion del
1 contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsio.

Segun informe del
supervisor de obra
o coordinador de
la entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidaments
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segin informe de!
supervisor de obra
o coordinador de
la entidad.

En caso se haya autorizado el uso del

cuademo de obra fisico segin el
procedimiento establecido en el numeral
9.3 de dicha Directiva N° 009-2020-
‘3 OSCE/PRE, y si el contratista o su

personal, no permite el acceso al cuademo
de obra al supeivisor o inspector, segin

Cinco por mil
{5/1000)— del
monto de Ia
valorizacién def
periodo por cada
dia de dicho

corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias. No aplica para cuademo de
obra digital.

impedimento.

Segdn informe del
supervisor de obra
o0 coordinador de
ia entidad.

Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra denibu de los diez (10) dias

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

calendarios de iniciado el plazo de
| ejecucion de la obra.

Segin informe dsl
Supervisor de obra
0 coordinador de
la entidad.
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Cuando se ejecuten trabajos incumpliendo
las especificaciones técnicas, ademas de
la penalidad, el contratista deberg corregir
dicho trabajo sin costo aiguna por Ia
entidad.

Cince por mil
{5/1000) del
monto de Ia
valorizacién del
periode por cada
evento
identificado.

Segun informe del
supervisor de obra
o coordinador de
la entidad.

Cuando el contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas, el contratista
deberd refirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para Ila
entidad.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de |a
valorizacién, por
cada caso de
material de mala
calidad a retirar.

Segin informe del
supervisor de obra
o coondinador de
la entidad.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.

Cuando el conirafista permita que el
trabajador labore sin ellas o que las fenga
incompletas; o cual comprende: chalecos
de seguridad, cascos, lentes, zapatos o
botas, segin la naturaleza del trabajo,
guantes, segun corresponda por el tipo de
trabajo.

Cinco por mit
(5/1000) del
monic de la
valorizacion, por
tada dia de
incumplimiento.

Segin informe del
supervisor de obra
o coordinador de
la entidad.

Cuando el contratista ejecute trabajos sin
adoptar medidas de seguridad o sin
realizar las sefializaciones.

Cinco por mil
{5/1000) del
monto de la
valorizacion, por
cada dia, por
cada caso.

Segin informe del
supervisor de obra
0 coordinador de
la entidad.

En caso el contratista no presente Ia
programacion de obra actualizada a la
fecha de inicio del plazo de ejecucién de
obra, al inspector o supervisor de la obra,
seguin corresponda, dentro de los tres dias
habiles siguientes de iniciado el plazo de
ejecucion de obra.

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segun informe del
supervisor de obra
o coordinador de
la entidad.

10

Por hacer llegar informacién
{Valorizaciones, Informes Mensuales,
Ampliaciones de Plazo, Adicionales de
Obra), incompleta y fuera de los plazos
establecidos en el Reglamenta.

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segiin informe del
supervisor de obra
0 coordinador de

la entidad.

1"

Por valorizar obras y/o metrados ho
ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos
indebidos.

10 UIT por

ocurrencia

Segdn informe del
supervisor de obra
& Coordinader da
la entidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resulfante de Ia eiecucién de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato. Cabe precisar que Ia penalidad por mora vy las ofras
penalidades pueden alcanzar cada una un monte maximo equivalente al diez por ciento (10%)

del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

S
BK
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» «
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Cuanda se llegue a cubrir el monte méximo de Ia penalidad por mora o el monto méaximo para
ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

29. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerda con lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Dentro de los quince (15) dias calendarios de! inicio del plazo de ejecucién de obra, el
contrafista presentard al supervisor de cbra, un informe t&cnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y ofros aspecios que sean materia de consulia. Art..178 del Reglamento de Ia Ley

de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios
para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el (nico responsable por su seguridad
personal y/o de ofros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia,
alimentacion y traslado de personal y/o equipo, serd por cuenta de EL CONTRATISTA en su
totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos canceptos.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion ylu
omisién, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, Io mismo que se extiende

a sus subcontratistas.

']

fo s o 2|

B 7’}' La responsabilidad del CONTRATISTA por fa calidad de la obra ejecutada es por un plazo
¢/ no menor de siete (7) afios, coniados a partir de Ia recepcién de la obra, de conformidad con

el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

J) La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios oculios de la obra ejecutada se
establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
31. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO - VALOR REFERENGCIAL

30.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA _

PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-1585 (PUENTE
SHITAMALCA ALTA) EN EL CENTRO POBLADO SHITAMALCA, DISTRITO DE PEDRO
GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCCS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CON CUI N°

2641118
_ COSTO TOTAL DE OBRA —

1. TRABAJOS PROVISIONALES Sl. 25,416.34

\ 2. AREAS AUXILIARES DURANTE LA EJECUCION S/ 66,776.28
3. TRABAJOS PRELIMINARES I, 3,496.65

4. CONSTRUCCION DE PUENTE sl. 531,804.42

5. ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS [ 27,366.14

S. SENALIZACION VIAI | s £,258.7¢8
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7. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Si. 9,089.90 :
8. MANEJO DE MITIGACION AMBIENTAL Sl 19,717.85
9. FLETE 8. 36,038.55
10. PRUEBA DE CALIDAD 8l 1,072.70
COSTO DIRECTO (C.D.) Sl 727,035.60
GASTOS GENERALES St 108,828.70
UTILIDAD Si. 72,703.56
SUB TOTAL CIA 908,567.86
IGV (18.00 %) SI. 163,542.21
VALOR REFERENCIAL CON IGV 8l.  1,072,110.07
SON: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON 07/100 SOLES.

@, 30.2 Valor referencial de la Ejec;;cién de Obra

El valor referencial de la ejecucion de la obra se ha determinado a través del Expediente
Técnico, donde se defalla el resumen presupuestal, el cual asciende a S7 1,072,110.07 {UN
MILLON SETENTA'Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON 07/100 SOLES).

81964,899.07

$11,179,321.07

S11,072,110.07 (NOVECIENTOS
) (UN MILLON SETENTAY | SESENTAY CUATROMIL | _(UNMILLON CIENTO
SETENTAY NUEVE MIL
DOS MIL CIENTO DIEZ OCHOCIENTOS By T
CON 07/100 SOLES) NOVENTA Y NUEVE CON CON 07/100).

07/100)

@ 32. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios de la Municipalidad Provincial de San Marcos, en el Marco de la Ley
N.° 32103 - Ley que aprueba créditos suplementarios para ef financiamiento de mayores
gastos asociados a la Reactivacion Econdmica y dicta otras medidas, publicada el 26 de

julio de 2024

o 33. REQUISITOS DE CALIFICACION 'R

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica legalmente

constituida.
No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para confratar con e} Estado.

Los recursus minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligaiorio.

De acuerdo a lo sefialadoe en el articulo 48 del Reglamento, eestos Iimites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el fimite inferior tlene mds de dos (2) decimales, sa aumenta en un digito el valor ds segundo decimal; en el

caso de! limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectusr sl redondeo.
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33.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

P

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Debera contar como minimo con DOS (02) afios de
Ing. Civil experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor
Titulado, v/o inspector y/o jefe de Supervision ylo jefe de
INGENIERO Colegiado y Inspeccién en obras similares(*), contado a partir de
RESIDENTE DE habilitado. la obtencion de su colegiatura, con las condiciones
OBRA legales para el ejercicio de su profesin,, se
acreditard mediante: Copia de (i) contratos y su
fespectiva conformidad o (i} constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia.
- Deberéa contar como-mfnimo con UN (1) afio de
experiencia como Especialista en Seguridad y
Ing. Civil : Mec:;o lgmlbaerllte lngenﬁrobde prevencion,
y ! mitigacion de los Impactos Ambientales, ingeniero
Eg:‘éi?:ﬁ'fs‘?r A a?ne;m:il SSOMA, en ejecucion de obras en general contado
SEGURIDAD Y Industrial a partir qe_ la obtencion de su col_egna_tgra con las
MEDIO Titulado ' coqdrcmnes legales para el ejercicio de su
AMBIENTE Colegiado y profesién., se acreditars mediante: Copia de (i)
» habilitado contratos y su respectiva conformidad o (ii)
‘@ E ’ constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
Y demuestre la experiencia.

(*) Se consideran obras similares: Recuperacion, rehabilitacion y/o renovacién de puente y/o
pontén en vias vecinales.

32.2. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

6% De acuerdo con el expediente técnico, para la ejecucion de fa obra se establece el
siguiente equipamiento clasificado como estratégico:

ITEM EQUIPO
1.0—|ZARANDADE2'A3" — — —
2.0 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
3.0 |COMPRESORA DE AIRE 50L 3-1/2HP
4.0 |RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 135HP 1.0 YD3
5.0 |ESTACION TOTAL

\ s 8.0 | NIVEL DE INGENIERO e -
7.0 | GENERADOR DE ENERGIA g
# 8.0 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 -

9.0 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3
10 | VIBRADOR DE CONCRETQ 4HP 1.25"
11 | CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

Kl
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato. En consecuencia, no serd exigido con ocasién a la etapa de presentacion de

ofertas.

La descripci6n del equipamiento estratégico constituye a caracteristicas minimas, pudiendo
ser iguales o superiores y en el caso de rangos establecidos, deben estar dentro de éstos.
Su acreditacién sera por el postar ganador de la buena pro con ocasién a la suscripcién del

contrato,

33.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 UNA {01) VES EL
VALOR REFERENCIAL, EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentaci6n de ofertas que se computaran desde la suscripcién

del acta de recepcionde obra. ——— -

De conformidad con las metas comprendidas en el expediente técnico.

Se considerara como obra similar a: Recuperacién, rehabilitacién ‘ylo renovacién de
puente y/o pontdn en vias vecinales.

slia experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (j) contratos y sus respectivas
+#ictas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
i) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicé su ejecucion; correspondientes.a un méximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méximo de

@ consorciados es de dos.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiirda al método descrito en la Directiva
“Participacién de-Proveedores-er-Gensorcio-en-las-Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se

\ ejecutaron en partes iguales.

} Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentadera correspondiente,

i
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establecidos en los gastos generales y estar vigentes durante el plazo de ejecucion de obra.

Tedo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista y cuyo incumplimiento podra
ser causal de resolucion de contrato.

Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados por el
personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sede
central de la Entidad.

Se deberé tener en cuenta al momento de elaborar el precio de la oferta, que los porcentajes
correspondientes a los gastos generales fijos y variables no podran ser menores a los
porcentajes establecidos en el expediente técnico, dado que con ello se asegura la
presencia del plantel profesional y de esta manera este presente la direccién técnica y por
ende asegure la calidad de la obra, asi como cubrir los costos de servicios, alquileres, control
de calidad, equipos, gastos administrativos, etc.

“Todos los-documentos que se presenten en la oferta y con ocasion a la suscripcidn-det
contrato, seran sometidos a la verificacién posterior para comprobar su autenticidad.

La habilitacién del RNP como ejecutor de obra, debe estar vigente al inscribirse como
participante, al presentar su oferta y al momento de suscribir el contrato.

36. COSTO DE COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO

Se entregar copia fisica en la entidad al momento de adquirir las bases con la siguiente
Estructura de costo:

COPIAS IMPORTE

COPIAS FOTOSTATICAS EXPEDIENTE TECNICO ~ ANILLADO §/20.00 -
J COPIA DE PLANOS — ANILLADO /40,00
/ [ToTAL 5/60.00

- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

Dentro de los quince (15} dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y Dentro de Ios treinta
(30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra,
que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos de! proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta. El supervisor dentro de! plazo de diez (10) dias
calendario, eleva ¢l informe técnico de revision del expediente técnico de obra a ia Entidad,
con copia-al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento-y-verificaciones propias——

realizadas como supervision o inspeccién.
38. GESTION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Para los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra, setendrdencuenta
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el informe de

gestion de riesgos que forma parte del expediente técnico, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras.

Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del supervisor realizara la debida y
oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente que se

indique en las bases.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcisn,

En el caso de consorcios, Ia calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

34. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS =

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados deber ser de 02 integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consofciads es de veinte por ciento (20%). Ei

porcentaje de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, debera ser de minimo de veinte por ciento (20%).
35. CONSIDERACIONES PARA EL POSTOR - CONTRATISTA

El contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones, objeto del presente requerimiento,
debera tener presente al momento de formular su oferta lo siguiente:

Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,

@/ comunicar a través del SEACE, dentro del plazo segtin cronograma de la ficha de seleccion,

as consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; que de no
Wwcerlo se entenderd que el postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones

ablecidas.

<0408 postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de
=la superficie de! terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los
documentos de la adjudicacién simplificada. Ademés, cada postor, debe efectuar una
inspeccién del lugar donde se va a ejecutar la obra e informarse de las condiciones

@ climaticas, hidrolégicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los

aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omisién u otro error de su parte no
excluird su responsabilidad de culminar la obra dentro del plazo previsto, en forma
técnicamente correcta y de acuerdo al requerimiento, bases, expediente técnico de obray a
la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento. La presentacién de la oferta implica
la aceptacién del postor de no haber encontrado incenveniente-alguno-para la ejecucion de

la obra dentro de los plazos programados.

Los postores que se presenten en consorcio deberén tener en cuenta lo establecido en la
Directiva N°005-2019-OSCE/CD; asimismo, de conformidad con ! literal d) del numeral

[" ' 74.2. de la citada directiva, las actividades directamente vinculadas al objeto de la
1777 7 contratacitn, que deben comprometerse todos los”integrantes”del consorcio, son la i)

ejecucion de la obra y i) Recepcién y liquidacién de la obra.

Para el inicio de la ejecucién de la obra, el contratista deberd contar con los seguros
complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente
durante el plazo de ejecucién de obra, en caso de consorcio se debersd especificar
obligatoriamente en la promesa de consorcio quien seré el responsable de dicha obligacion
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establecidos en los gastos generales y estar vigentes durante el plazo de ejecucion de obra.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de ia normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacin expresa a la contratista y cuyo incumplimiento podra
ser causal de resolucién de contrato.

Todos los entregables y documentos relacionados al confrato, deberan ser fimnados porel
personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sede
central de la Entidad.

Se debers tener en cuenta al momento de elaborar el precio de la oferta, que los parcentajes
cotrespondientes a los gastos generales fijos y variables no podran ser menores a los
porcentajes establecidos en el expediente técnico, dado que con ello se asegura la
presencia del plantel profesional y de esta manera este presente Ia direccion técnica y por
ende asegure la calidad de la obra, asi como cubrir los costos de servicios, alquileres, control
de calidad, equipos, gastos administrativos, etc.

Todos los documentosque se presenten en la oferta y con ocasion a la suscripcién del
contrato, seran sometidos a la verificacin posterior para comprobar su autenticidad.

La habilitacién del RNP como ejecutor de obra, debe estar vigente al inscribirse como
participante, al presentar su oferta y al momento de suscribir el contrato.

36. COSTO DE COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO

Se entregara copia fisica en la entidad al momento de adquirir las bases con la siguiente
Estructura de costo:

E k; ) A\ | COPIAS IMPORTE
uRGIRINE 20 | COPIAS FOTOSTATICAS EXPEDIENTE TECNICO — ANILLADO $/20.00

: 11 |N
2 i COPIA DE PLANOS — ANILLADO $/40.00
TOTAL S760.00

. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio det plazo de ejecucion de obra, para el

caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y Dentro de los treinta

(30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el contratista presenta al
ﬁ@ supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra,
que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta. El supervisor dentro del plazo de diez (10) dias
calendario, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad,
con copia. al-contratista, -adjuntando su-evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias-

realizadas como supervision o inspeccion.
38. GESTION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

\y Para los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, se tendra en cuenta
, las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el informe de
: gestion de riesgos que forma parte def expediente técnico, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras.

Durante la ejecucién de la obra, la Entidad a través del supervisor realizara la debida y
oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra.
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El residente de Ia obra, asi como el supervisor, segin corresponda, deben evaluar
permanentemente el desarrolio de la administracién de riesgos, debiendo anotar los
resuitados en el cuademo de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando
sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

39. APLICACION DE LA LEY

Todo lo que no esta contemplado en los presentes términos de referencia, sera de
aplicacion, el TUO de la Ley 30225 y su reglamento, con sus respectivas modificatorias.

-~ 40. ENTREGA DE TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los Quince (15) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendré4 lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por fa ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la

~ " entrega del Terreno.
41. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de fa jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondréa el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
* 2\ podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberg comunicarlo
—= || al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

situacién y de su autorizacion o denegacién segun corresponda, para la gjecucién de las

horas extraordinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran

por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

42. DE LAS RESPONSABILDIADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

» El Contratista durante el proceso constructivo debera realizar todos los protocolos
correspondientes a la obra, por ejemplo, protocolos de pruebas hidraulicas, ensayos de
resistencia del concreto de todas las estructuras, etc.

— » El-Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion—detacta de—
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de abra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD, a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a fo dispuesto por los articulos N° 40 de Ia ley de contrataciones del estado y el

| articulo N° 173 de su reglamento.
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» Ei méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total de la obra. Ademads, se debe cumplir o dispuesto en los
numerales 2} y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

1 »

» Coordinar el desarrolio y ejecucién del proyecto con la Inspeccién y/o Supervision
contratada para tal fin y con la Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de

Cajamarca, por ser el area usuaria,

» Responsabilidad por materiales, La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida
de materiales o hervamientas de! Contratista.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generen debido
a ia necesidad de la ejecucion de los mismes: sin perjuicio de las responsabilidades que
cofrespondan a quienes efaboraron el proyecto.

RESPONSABILIDA DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Eilo no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

/ Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el contrato,

43. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la €jecucion del contrato se resuelven
mediante conclliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a2 fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
liegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad de! contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

'El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segin lo previsto en ef numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley

de Contrataciones del Estado.

44. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

~
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EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revisidn, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipas que conforman la obra.

2. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segun formato que ser4 entregado
al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

3. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a
la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

4, Planos de Replanteo.

5. Copia delCuademo de obra y fotos.

6. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién
de Obra, ademés de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera

entregar al Supervisor.el contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debers estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor.

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,

recomendaciones

Memoria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por cbras adicionales, por
mayares gastos generales, por intereses, por penalidades segtn corresponda.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

6. Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos

de obra atrasada, obra adelantada.

7. Cronograma de avance fisico de obra pregramada y/o autorizada

8. Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de regjuste.
,@ 9. Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

10. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

distritales segdn corresponda
11. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de

obra.
12 Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, efc.

13. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacién de la retencién de 10%

14, Pane! fotogréfico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcién correspondiente) .

15. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

16. Planos de replanteo o post construccidn (plano de ubicacién y localizacion en
coordenadas UTM, piano de planteamiento general.

17. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
18. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de designacion
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del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

19. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

20. Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

21. Resolucion de aprobacién del expediente técnico.

22. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

23. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segin sea el caso, bases
integradas, absolucitn de consultas, términos de referencia

24, Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos

- generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. _ . .

25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados de

valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades

etc.
26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

- De no presentar la Liquidacion en fos plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de ia Entidad elaborar
la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica
la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias

Aéfff—%a,\ siguientes.

LS Eﬁw/’ﬁ\

/;3? Sr‘}‘ic\ f:‘,\, La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos
2 o ) sefialados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, ia Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el €aso; con
adicionales, variaciones.

V°B° §)

.
Sy el
o MR

Sélo en lo no previsto en el presente requerimiento, en la Ley de Contrataciones del Estado
¥y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que
resulte aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes de Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.




(®

Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacion Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

ITEM EQUIPO

1.0 | ZARANDA DE 2"A 3"

20 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP

30 | COMPRESORA DE AIRE 50L 3-1/2HP

40 |RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 135HP 1.0 YD3 B
5.0 | ESTACION TOTAL

6.0 | NIVEL DE INGENIERO

7.0 | GENERADOR DE ENERGIA-— - ' —
80 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3

9.0 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"

11 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| k}%-.
Sl

Reguisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE: .
Ing. Civil Titulado, Colegiado y habilitado

2. INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Ing. Civil Titulado, Colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE

o INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:




S,
i
r“""fl. -

(@

Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacion Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS —- Primera Convocatoria

Deberd contar como minimo con DOS (02) afos de experiencia minima como
Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Jefe de
Inspeccion en obras similares(*), contado a partir de la obtencién de su colegiaturq,
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, se acreditarG mediante:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la

experiencia.

o [INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Deberd contar como minimo con UNO (01) afio de experiencia como Especialista
en Seguridad y Medio ambiente, Ingeniero de Prevencion, mitigacionde los
impactos ambientales, Ingeniero SSOMA, en ejecucion de obras en general
contado a partir de la obtencién de su colegiatura, con las condiciones legales
para el ejercicio de -su profesidn, se acreditard mediante: Copia de (i)
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la

experiencia.

Se consideran obras similares: La Recuperacion, rehabilitacion y/o renovaciéon de
puente y/o pontdn en vias vecinales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento. o B

Importante para la Entidad

@ Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion;

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

_Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a La Recuperacion, rehabilitacion y/o renovacion de puente y/o ponton en
vias vecinales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
-Tespectivas constancias de prestacion o-tualquier otra documentacion18 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicoé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

©/




/ 2N  Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

L]
Smmenges

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

/“\ Importante
% ' e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
~ requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hechoa @ —

la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, Jo que debe ser acredjtado documentalmente, y no mediante declaracién

jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar ia oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Om

precios, segun la siguiente féormula:

Acreditacién:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta’
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

= Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 93] *? puntos

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion:

Certificacion como “‘Empresa segura, libre de violencia y
discriminacién contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién contra la mujer” en la Gltima

)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

edicion (h

(Maximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

[2] puntos

No presenta documento que acredita
que obtuvo-el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién
contra la mujer’

0 puntos

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
~|—sostenibilidad ambiental o social o
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad —
[3] puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

10

20

°

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector PUblico para la Adjudicacién Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos ios factores de evaluacion.

J
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D.1

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere la
ejecucion o construccion de obras viales y/o infraestructura vial.?!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestibn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?

a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de Ila
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?”

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacioén ejecucion o construccion de obras viales y/o infraestructura vial 2®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

23

24

25

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (hiip://www.iaac,ora.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitip://www.european-accreditaiion.orag/) o'del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip:/www.apec-

pac.ora/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado__

" mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo

26

27
28

20

infantil, trabajo forzoso o bajo coaccitn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el cerfificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe comesponder a la sede que efectuara la prestacién.

)/
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gestibn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento interacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua gue lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (htip:/fwww.ana.qob.pe/certificado_azul).

D.5 Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde._con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere ejecucién o construccion de obras viales y/o infraestructura vial®?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Maximo 2 puntos) %

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion: o

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).. . _

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos

0 puntos

31

& 8

Sea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(htte:/fwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http:/fwww.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp:/iwww.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que seiiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http//www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (http:/iwww.iaac.ora.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htlp://iwww.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pagc.orgf).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de

ejecucion llave en mane en las que se puede incluir adicicnalmente el factor capacitacion.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.”

El referido certificado debe comesponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacién 3, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
__| _Técnico ni los requisitos de calificacién. —

% Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%  Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

N o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAL que celebra de una parte [QQNSIQNAR_EI:NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en [.........],

representada por |[.............. ], identificado con DNI N° [..... . v de otra parte
[, J, con RUC N° [........ ], con domicilioc legal en
U ], inscrita en la Ficha N° [......................o.... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de|.................. ]. debidamente representado por
su Representante Legal, [...................c.ccccccoceeee], €ON DNENP [ ...l ), SegUn poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
alo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo

siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de {CONS]GNAR EL PLAZO DE EJECUCléN
calendarlo el mismo que se computa desde el dia s:gu:ente de cumplldas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 42

“El plazo de ejecucnin de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO' DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
@ previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”#

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO —

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD,-por.los conceptos, montos y vigencias siguientes:- —

Qj} » Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucion de obras que se sujeten a las
condiciones—establecidas en dicho articulo, si el poster ganador-de-ta—buena-pro-solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato; [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de Ia retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

‘2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

s Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacién asistida. @
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIQNAR EL MONTO] a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQ DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento |
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

@ CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

» Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] ade/antos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

@ EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
T ' DESEMBOLSQ DEL ADELANTO DIRECTO] dentro—de los ocho (8) dias siguientes ala |

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza

o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adefantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#°

| Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

<_t —o—8i tA ENTIDAD considera necesario -entregar—adetanios—para malteriales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

o “  Este pamafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

I’
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PORCENTAJE™] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de JCONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

s Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobifiario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clédusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

6@ materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR'PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el

comprobante de pago respectivo.

ét) La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la efecucién de la obra, se constituirg un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

¢ De conformidad con et numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento. (20%)-del-monto-del contrato original, y-en el caso de contratos bajo la modalidad-de llave en—— — |-
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

Reglamento.

\ -
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.

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A'OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

* En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

——'La_Entidad oforgard adelantos para equipamiento y -mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE* del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
@ materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

éﬁ CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS" EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]—

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

k Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
=1 de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
I ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

48 De conformidad con el numeral 180.2 def articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

50 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar €l veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en &l caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

5 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

@ obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de {CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR ]
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR o)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2del" [ ausencia del personal en T
articulo 190 del Regiamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | {CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA]
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SEREL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

52

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Q)
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(.-.) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segiin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR N
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (6]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | DBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualgquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la_ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00} es
facultativa. En tal sentido, segutn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE EISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las

- disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita

OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estaréa compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas en?ré Iadswpan‘es con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas

Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisi6n otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ § 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon adquiere el cardcter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

@/ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ vcoosssesesseresssenned]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
db FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales5.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firar-y-certificados-digitales

J
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio 0 obligaciones

3 DATOS DEL .
CONTRATO Namero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
> Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos de!

@ Supervisor de la Obra
= el Plazo original - dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
~  —| Plazo de ejecucitn de la obra obra T |-

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE ;
PENALIDADES mgp;o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Sj No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en [a Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCION;

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESS Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda-

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la p4gina web del Ministerio de Trabajo y Promocitn del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores )
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

E! que se suscribe, [................. ], representante coman del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad: — -

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES6 Si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o ]
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES8 Si ] No |
Correo electrénico : o

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

57 |bidem.

5% |bidem. a
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

B
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
@ asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de

= Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

@3 vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
f Representante legal, seglin corresponda

! Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0] COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

@,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

4}) S B
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ANEXON°4 '
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

>

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comidn, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

@b “Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la

~ puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra {CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL. CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias

calendario.” 60

Incluir las disposiciones, segtn corresponda Una vez culminada Ia elaboraclon de las bases las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion lfave en mano que no
incluya operacion asistida.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

Qo
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener ia buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en|............................. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 1
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % ]€2
" CONSORCIADO 2] :

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

- TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Consignar anicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

® Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

J
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION‘

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

E Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

I.r"gM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
éﬁ) 1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables . T E———
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 | IGv8 S P

5 Monto total de ia oferta

|

'z"-? El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ ~ Municipalidad Provincial de San Marcos \
Adjudicacién Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s Fl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

@- del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

@) “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Fn caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. o N )

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\_ Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL =

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

lTth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 (Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS5
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad .

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarfo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. S L

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocibn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los Ebstores que presenten la Declaracion Jurada de Eumpfmiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%  Para el cdlculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)/
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B

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIéN

SEGUN CORRESPONDA]}
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

.

Es grato dirigirme a usted, para hacér de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A

FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

dD o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

ITEM

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables- - — -

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
% SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV _ - .
5 Monto del componente a precms unltarlos

.
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FE.d

g
an manes

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe7
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de Ia oferta | I

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

@ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

ob

Importante

Te Entcaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previstoen el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o Fl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de-la-exoneracion. =
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

%’ o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~—  Importante para la Entidad - = o
* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\_ Q/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir Ias disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] e i T e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- =

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Q& Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\ 'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
_'.\r Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate detonsorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad

independiente y el numero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas natura’es, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta."
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algan item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])

Sefiores. _
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES o COMlTE DE SELECCION;

SEGUN CORRESPONDA] S
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
@ puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal, segiin corresponda

Importante

segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
=
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, .debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. 1. representante comin del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio N

Importante
e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado-de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
‘ Registro Nacional de Proveedores (RNP).

I e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
' cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores —
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA] o

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NQMENCLATURA DEL I?RQCEDJMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

@d) Importante

A efectos de cautefar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar farinformacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o. al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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0'\ Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 011-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

T

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seiores

SEGUN CORRESPONDA] R R -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-y

‘Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwww2.trabajo.qob.pe/servicios-

en-linea-2-2/.

&) e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIéN DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCI0N1

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................ [] postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR DICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronlco [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

=

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin
corresponda

—imp—tartante o
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia

por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.






