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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº001-2024-MDC/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA (DESDE JR. 

AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN 
JOSE HASTA JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. 
SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, PROVINCIA CORONGO, 

REGION ANCASH”. Con CUI N°2559145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSCA, NOVIEMBRE DE 2024 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
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catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
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Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
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En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 
haya sido modificado; 

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 
 
 
 
 
 

 
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 

RUC N.º : 20286842748 

Domicilio legal : JR. ALBERTO BOTIQUIN NRO. S/N PLAZA DE ARMAS 
ANCASH - CORONGO - CUSCA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra: RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA (DESDE JR. AMARGURA 
HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. SULLANA) Y 
TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, 
PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH”. Con CUI N°2559145. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende a UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS CON 75/100 SOLES (S/ 1,067,322.75), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de febrero de 2021. 

 

 
Valor Referencial  

(VR) 
 

 
Límite Inferior 

 

S/ 1,067,322.75 
UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 
75/100 SOLES  

S/ 960,590.47 
(NOVECIENTOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA CON 

47/100 SOLES) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N°002-2021-MDC/GM, de fecha 
12 de noviembre de 2024 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución N°043-2024-
MDC/GM, de fecha 18 de octubre de 2024 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) días 
calendario6 , en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben: 
 

Pagar en  : Unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de Cusca 

Recoger en  
 

: la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad 
Distrital De Cusca 

Costo de bases : Impresa: S/ S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 (cincuenta con 00/100 soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) 

 

Importante 

• La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 

 
✓ Constitución política del estado. 
✓ Ley N°27972 - ley orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general. 

 
6 El plazo de ejecución incluye el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio del equipo y mobiliario considerado en el 
presupuesto de obra, lo cual corresponde a una obligación contractual del proveedor. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº001 – 2024 – MDC/CS-1 

19 
 

✓ Ley Nº 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

✓ Ley N.° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
✓ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 31954- Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloría general de la 

república. 
✓ Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la información pública. 
✓ Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225 y modificatorias 
✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias 
✓ D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias 
✓ D.S. Nº003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
✓ D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” y modificatorias 
✓ Decreto Legislativo N°1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar 

y optimizar la ejecución de las inversiones públicas” y modificatorias 
✓ Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento. 
✓ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) 
✓ Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
✓ Normas vigentes relacionadas al objeto del proyecto 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº001 – 2024 – MDC/CS-1 

 

20 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN7 
 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por la 
Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

 
7    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 

8 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 13/11/2024 

Registro de participantes8  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 14/11/2024 

Hasta las: 11:59 Horas del 22/11/2024 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del: 14/11/2024 

Al: 15/11/2024 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 18/11/2024 

Presentación,  
admisibilidad, evaluación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro 
16/09/2021 

: 25/11/2024  
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ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 9  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica soles, consignando además el Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito por una vez el valor referencial, emitida por entidades 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo que 
se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de 
contratación en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7) 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante 

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso10. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

Importante para la Entidad 

 
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 8) 
 
En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  

 
10   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.40 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.60 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en la plataforma SEACE 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA11 (ANEXO Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. CARTA FIANZA12 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.13 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 

 
11  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 

En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

12  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

13  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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contrataciones públicas, y; 
 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

• El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

• De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 
 

Importante 

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

http://www.osce.gob.pe/
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Meza de partes de la 
Municipalidad Distrital de Cusca, sito en el Av. Pedro Aguirre Nro. S/N (plaza de armas), distrito 
de Cusca, provincia de Corongo, departamento de Ancash. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-
1991- JR. SULLANA (DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS 
(DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. 
SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, PROVINCIA CORONGO, REGION 
ANCASH” 
 

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

Nombre de la Obra : 

“RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA 
(DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. 
COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. 
SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. 
SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, 
PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH” 

Ubicación:              

               Localidad : Cusca 

               Distrito         : Cusca 

               Provincia  : Corongo 

               Departamento : Ancash 

Código Único de IRI : 2559145 

Fecha de Aprobación : 31/08/2022 

Documento que aprueba el 
expediente técnico 

: 
Resolución de Gerencia Municipal N°043-2024-
MDC/GM 

Fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 18 de octubre de 2024 

 
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

 
Ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA (DESDE JR. 
AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. SULLANA) Y 
TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, 
PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH”. 
 

3. FINALIDAD 

La Municipalidad Distrital de Cusca, siguiendo sus objetivos institucionales, de acuerdo a la Ley N° 

27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, tiene como misión de contribuir a elevar el bienestar de 

su población,  conduciendo el desarrollo de sus localidades en forma coordinada con los diferentes 
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Organismos e Instituciones Públicas quienes en forma organizada conducirán gestión pública 

municipal de acuerdo a sus competencias, con la participación de los agentes económicos y 

organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada aunaran esfuerzos para lograr el 

desarrollo sostenible en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, promoviendo la inversión 

pública y privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de 

oportunidades de sus habitantes, teniendo como fin supremo la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad. 

Es en este marco que se presenta el Expediente Técnico “RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- 

JR. SULLANA (DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE 

HASTA JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) 

DISTRITO CUSCA, PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH”, responde a la necesidad de la 

población del Cusca, quienes requieren la construcción de la pavimentación de las calles.  

4. OBJETO 
 
El objetivo de los términos de referencia es la contratación de una persona natural o jurídica 
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de EJECUTOR DE OBRAS, a 
fin de que brinde la Ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA 
(DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. 
SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO 
CUSCA, PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH” 
 

5. ACTIVIDADES 
 
Actividades previas a la ejecución de obras: 

 
• El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la obra 

materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes 
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en 
los metrados o cualquier omisión en su propuesta. 

• El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del 
Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa 
constancia que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que 
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión. 

• El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 
elementos necesarios que se requiere para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la 
cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra; cuyas características en 
rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta 
presentada. 

• Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas 
señaladas en el Expediente Técnico de Obra. 

• Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las 
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores 

• Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y 
exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de 
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus 
anexos. 

• Durante los primeros cinco (05) días, realizará la revisión integral del Expediente Técnico de 
obra y verificará en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, 
diseño de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y 
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación 
de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificación de la existencia de permisos y documentaciones 
necesarias para los trabajos. 

• Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo con 
el expediente técnico y normas técnicas de calidad. 

 
Actividades durante la ejecución de obras: 
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• Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, 

emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a 
adoptar para la buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de 
programación y avance de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

• Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta 
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra digital con el 
llenado de asientos del inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se 
anotará las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones 
que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

• En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, 
según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales 
son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, según lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 191°. 

• Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos 
y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado, cuando se trate de ejecución de obras por contrata, con el plantel ofertado, según lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°30225 Artículo 192°. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo con las 
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los 
respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

• Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, 
optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 

• Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia 
de los bienes de la obra a su cargo. 

• Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y actualizado, 
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación. 

• Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la 
ejecución de la obra. 

• Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación 
de plazo, si corresponde. 

• El residente tomará en cuenta e implementará las órdenes impartidas por el inspector o 
supervisor a través del cuaderno de obra. 

• El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo 
(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones N° 30225 Artículo 209°. 

• Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de 
la obra. 

• Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la 
base legal de su contrato. 

• El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales 
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

• En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a 
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que 
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la 
aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del 

plazo previsto. 
 

6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 
✓ Constitución política del estado. 
✓ Ley N°27972 - ley orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general. 
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✓ Ley Nº 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

✓ Ley N.° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
✓ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 31954- Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloría general de la 

república. 
✓ Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la información pública. 
✓ Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225 y modificatorias 
✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias 
✓ D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias 
✓ D.S. Nº003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
✓ D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” y modificatorias 
✓ Decreto Legislativo N°1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y 

optimizar la ejecución de las inversiones públicas” y modificatorias 
✓ Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento. 
✓ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe) 
✓ Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
✓ Normas vigentes relacionadas al objeto del proyecto 

 
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 
 
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y 

conservación ambiental en la zona. 
 

Las referidas Normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, 
de ser el caso. 
 
NORMAS TECNICAS 
 
✓ Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones. 
✓ Reglamento de metrados vigentes. 
✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
✓ Normas de DIGESA. 
✓ Decreto supremo N°021-2009 Vivienda. 
✓ Decreto supremo N°002-2008 MINAM. 
✓ Decreto supremo N°003-2010 MINAM 

 
7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION 

 
7.1 ALCANCES DE LA OBRA 

 
El proyecto consiste en las siguientes metas:  
 
PAVIMENTO  
Se plantea como gestión de riesgos el incremento de 131.16m de pavimento rígido 
f’c=210kg/cm² con un espesor de 0.20m, colocado sobre una sub base de 0.20m, 
representando un área de 322.83m² para la conservación de los pavimentos proyectados, para 
mejorar el flujo de escorrentías pluviales y como seguridad para el tránsito peatonal en épocas 
de lluvias, según el estudio hidrológico e hidráulico presentado, ya que esta calle conduce al 
canal existente. 

 
METRADO PAVIMENTO 

PAVIMENTO Area (m2) Perimetro (m) 
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PV - 01 177.40 128.96 
PV - 02 401.46 320.68 
PV - 03 156.15 128.25 

 735.01 577.89 

Área Total de Pavimento = 752.00 m2 

 
VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS 
Con la finalidad de proteger el pavimento rígido se proyecta plantear la contemplación de la 
reconstrucción de veredas laterales al pavimento proyectado con un área de 616.03m². Estas 
veredas serán de concreto con una resistencia de f’c= 175 kg/cm² (e=0.10m), con juntas de 
dilatación y bruñado, así se podrá confinar ante el escurrimiento de las aguas provenientes de 
las lluvias en los meses de enero hasta abril, sin ellas el agua de las precipitaciones pluviales se 
filtraría afectando la base del pavimento ocasionando fallas por asentamiento, motivo por el 
cual es necesario la construcción en todo el tramo, para garantizar la vida útil del pavimento y 
mejorar la transitabilidad de los peatones. 

 

METRADO VEREDAS 
VEREDA Area (m2) 

V - 01 43.23 
V - 02 62.21 
V - 03 52.50 
V - 04 65.62 
V - 05 20.21 
V - 06 29.52 
V - 07 9.64 
V - 08 15.26 
V - 09 61.58 
V - 10 52.21 
V - 11 31.16 
V - 12 32.21 

  

 475.35 

  

METRADO MARTILLOS 
MARTILLO Area (m2) 

M - 01 1.60 
M - 02 1.23 
M - 03 5.38 
M - 04 6.97 
M - 05 6.33 
M - 06 3.02 
M - 07 9.64 
M - 08 15.26 
M - 09 16.23 
M - 10 3.87 
M - 11 2.70 
M - 12 5.68 
M - 13 2.48 

 80.39 
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M ETRADO RAMPAS 
RAMPAS Area (m2) Perimetro 

(m) 

   

R - 01 3.83 8.57 
R - 02 3.81 8.54 
R - 03 3.92 8.62 
R - 04 3.01 8.09 
R - 05 2.12 7.42 
R - 06 1.86 7.25 
R - 07 5.18 9.48 
R - 08 3.45 8.31 
R - 09 3.25 8.17 
R - 10 2.77 7.86 
R - 11 3.99 8.68 
R - 12 3.16 8.11 
R - 13 2.56 7.71 
R - 14 2.55 7.70 
R - 15 4.66 9.11 
R - 16 4.10 8.78 
R - 17 3.52 8.35 
R - 18 2.55 7.70 

 60.29 148.45 

 
 
SARDINELES  
Como gestión de riesgos se plantea la construcción de sardineles peraltados para la protección 
del pavimento y las veredas proyectadas, en una longitud total de 508.71m de concreto 
armado de f’c=175kg/cm² con un espesor de 0.15m y una altura de 0.50m. 
 
 
CANAL  
Se plantea la reconstrucción de 184.00m del canal existente a lo largo de la vía a pavimentar 
del Jirón Sullana, con concreto de resistencia f’c=210 kg/cm², que servirá para captar y 
conducir las aguas pluviales hacia drenajes existentes adyacentes a las calles a intervenir; a fin 
de preservar el paquete estructural de pavimento a reconstruir, ya que de no realizarlo 
pueden presentarse asentamientos debido a las filtraciones de agua pluviales que dañaran el 
paquete estructural del pavimento rígido a reconstruir. 
 

 
7.2 DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO: 

 
Acta de Autorización de Disponibilidad de Terreno para la Ejecución de la obra: 
“RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA (DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. 
LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. 
LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, PROVINCIA CORONGO, 
REGION ANCASH”, firmado por los beneficiarios y autoridades de la localidad de Cusca. 

 
7.3 CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR EL 

CONTRATISTA: 
No corresponde.  
 

7.4 MEDIDAS DE CONTROL: 
 

a) Áreas que supervisan: 
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El supervisor o inspector en coordinación con el área de Infraestructura de la 
Municipalidad distrital de Cusca 

 
b) Áreas que coordinarán con el proveedor: 

El Área de Infraestructura de la Municipalidad distrital de Cusca 
 

c) Área que brindará la conformidad: 
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en el Área de 
Infraestructura de la Municipalidad distrital de Cusca. 

 
7.5 SEGUROS APLICABLES: 

 
• ESSALUD-SCTR (mensual). 
• CONAFOVICER (mensual). 
• SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 

 
Los seguros aplicables y otros según lo amerita el proyecto, en caso de no estar considerados 
en los gastos generales del proyecto serán asumidos por el contratista.  
 
Seguridad e higiene ocupacional 
 
El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en 
resguardo de la integridad física de los trabajadores. Es legalmente responsable de su 
previsión y adecuada protección, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, 
debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y 
otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán) adecuado para el 
desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 
042‐F. 
 

7.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Plazo de Ejecución de Obra “RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA 
(DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE JR. SAN JOSE HASTA 
JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) 
DISTRITO CUSCA, PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH”, será de noventa (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los 
que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos 
previstos en el Artículo 141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir según lo establecido en el Reglamento 
por el Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra 176.1. El inicio del plazo de ejecución 
de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:  
 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

f) La constitucion  de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de 
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aplicación en los articulos 184° y 185° 

 
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro 

los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En 

caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 

cumplimiento de las demás condiciones. 

 
7.7 VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende Un millón sesenta y siete mil trescientos veintidós con 
75/100 soles (S/ 1,067,322.75), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de ejecución de la obra, el valor referencial fue calculado en el mes 
de noviembre de 2023. 
 
El Proyecto consiste en una única etapa que comprende la Ejecución y Liquidación de la Obra, 
la cual estará a cargo del Postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el 
Expediente Técnico aprobado: 
 

DESCRIPCION DEL COSTO 

“RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1991- JR. SULLANA (DESDE JR. AMARGURA HASTA JR. LA PAZ), JR. COCHARCAS (DESDE 

JR. SAN JOSE HASTA JR. SULLANA) Y TRAMO 1-1992- JR. LA PAZ (DESDE JR. SULLANA HASTA JR. LIMA) DISTRITO CUSCA, 

PROVINCIA CORONGO, REGION ANCASH” 

 COSTO DIRECTO 729,155.64 

 GASTOS GENERALES (15 %CD) 102,439.60 

 UTILIDAD (10 %CD) 72,915.56 

 SUBTOTAL (ST) 904,510.80 

 IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 162,811.94 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA  

S/. 
1,067,322.75 

 
7.8 FORMA DE PAGO: 

El pago por la ejecución de la obra será según el porcentaje de avance físico de ejecución de 
obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de esta. El Área de 
Infraestructura, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR, verificará dicha valorización y 
otorgará la conformidad de servicio, para la cual, como requisito mínimo, el Contratista deberá 
presentar en su informe la estructura del informe de valorización, para la presentación de 
Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad distrital de Cusca. Las valorizaciones de avance 
de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último día de 
cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el Contratista sobre la base de los 
metrados realmente ejecutados en dicho periodo. 
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales 
y su remisión a la MUNICIPALIDAD será de 05 días, contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el 
último día de tal mes. 
 
Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar los siguientes 
documentos: 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION 

 

 

INDICE PARA LAS VALORIZACIONES DE OBRAS (INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION 
PARA EL TRAMITE DE PAGO AL CONTRATISTA) - CONTRATISTA 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA       
CARTA DE CONFORMIDAD DE APROBACION DE VALORIZACION MENSUAL EMITIDO POR LA EMPRESA 
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SUPERVISORA O CONSULTOR DE OBRA 
INFORME DE CONFORMIDAD U OBSERVACION DE LA SUPERVISION PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE 

INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION PARA EL TRAMITE DE PAGO AL CONTRATISTA 
1 FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA. 
2 INFORME DE EVALUACION Y VERIFICACION DE METRADOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DEL MES 

3 
RESUMEN DE LOS INFORMES TECNICO DEL PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS 
EJECUTADAS 

4 RESUMEN DE VALORIZACION. 
5 RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES. 
6 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS 
7 VALORIZACION. 
8 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA. 
9 CURVA S. 

10 CONCLUSIONES 
11 RECOMENDACIONES 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU CONFORMIDAD U OBSERVACION 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE AL CONTRATISTA, REMITIENDO SU INFORME DE VALORIZACION 

MENSUAL 
I.- CARATULA DE PRESENTACION (NOMBRE DE LA ENTIDAD Y ESCUDO, NOMBRE DE LA OBRA, CUI O SNIP, N° DE 
VALORIZACION, PERIODO, A QUIEN CORRESPONDE LA VALORIZACION (SUPERVISION O CONTRATISTA), NOMBRE DEL 
RESIDENTE, NOMBRE DEL SUPERVISOR, MONTO VALORIZADO, PRESUPUESTO CONTRACTUAL, NUMERO DE TOMO, AÑO) 
II.- INDICE (NUMERADO DE ACUERDO AL FOLIO QUE CORRESPONDA) 
III.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 

03.01 CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA 
03.02 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA 
03.03 CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES 
03.04 COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL 

03.05 
CORREO electrónico, numero de celular (con acceso a WhatsApp, de uso constante y permanente en caso cambien 
estos datos del Anexo N°1 de su propuesta, debe comunicar por escrito a la Entidad)   

03.06 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA 
03.07 COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO (DEL CASO DE CORRESPONDER) 
03.08 COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA. (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER) 

03.09 
COPIA DE LA CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EMITIDO POR LA 
OSCE (DE LOS CONSORCIOS DE CORRESPONDER) 

03.10 
COPIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS CONSORCIADOS DE 
CORRESPONDER) 

03.11 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA Y/O 
CARTA FIANZA. 

03.12 CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
IV.- DOCUMENTACION TECNICA 

04.01 FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA. 

04.02 
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y PORCENTAJE DE ADELANTO O 
ATRAZO) 

04.03 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
04.04 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS 
04.05 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA. 
04.06 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA. 
04.07 METRADOS EJECUTADOS AL MES 
04.08 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA S) 
04.09 SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO O ADELANTO) 
04.10 ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE. 

04.10.01 CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES. 
04.10.02 COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) 
04.10.03 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO PERUANO 
04.10.04 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K". 
04.10.05 COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTES AL MES DE REAJUSTE Y MES BASE) 

04.11 CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA. 

04.11.01 
COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (ADJUNTAR LA INFORME DEL AREA USUARIA 
QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA) 

04.11.02 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMDO VS EJECUTADO. 

04.11.03 
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA) (ADJUNTAR 
LA INFORME DEL AREA USUARIA QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA) 

04.11.04 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (CASO DE AMPLIACION DE PLAZO) (ADJUNTAR 
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LA INFORME DEL AREA USUARIA QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA) 
04.12 CALCULO DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES 
04.13 COPIA DE CUADERNO DE OBRA 

04.14 
FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME CON 
PRESENCIA DEL RESIDENTE 

04.15 COPIA DE CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (MATERIALES) 

04.16 
COPIA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE CALIDAD. (DISEÑO DE MEZCLA, MECANICA DE 
SUELOS, ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO, PROTOCOLOS DE CALIDAD, 
HIDRAULICOS, ELECTRICAS Y DEMAS ENSAYOS QUE CORRESPONDAN) 

04.17 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFÍAS (elaborado y firma por el especialista 
correspondiente) 

04.18 INFORME DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado y firmado por el especialista correspondiente). 
04.19 INFORME DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (DE CORRESPONDER) 
04.20 INFORME DE LOS DEMÁS ESPECIALISTAS 
04.21 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO 
04.22 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A GASTOS GENERALES 

04.22.01 
APORTACIONES ESSALUD, ONP, o AFP (correspondiente al mes al mes anterior valorizado, y solo en caso el postor 
sea persona jurídica) 

04.22.02 PAGOS DE SCTR, CTS 
04.22.03 PAGO SENCICO MENSUALIZADO 
04.22.04 PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO 
04.22.05 DECLARACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME (solo en el caso el postor sea persona jurídica). 
04.22.06 TODAS LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GATOS GENERALES DEL ETO 

V.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
05.01 COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA 
05.02 COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA 
05.03 COPIA DE DNI DEL RESIDENTE DE OBRA 
05.04 COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA 
05.05 COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILITADA VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS 

05.06 
CONSTANCIA DE PERMANENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL (ORIGINAL) DEL RESIDENTE Y LOS 
PROFESIONALES OFERTADOS 

05.07 COPIA DE RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
05.08 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION) 
05.09 COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION) 
05.10 COPIA DE ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA (última valorización) 
05.11 ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION. 
05.12 ACTA DE REINICIO DE OBRA 
05.13 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y/O ADICIONALES DE OBRA. 
05.14 COPIA DE DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL MES Y/O PRESENTADA A LA ENTIDAD 
05.15 FORMATO DIGITAL "CD" (TODOS LOS DOCUMENTOS EN FORMATO EDITABLE) 

       

NOTA:  *Todo calculo debe estar redondeado a dos decimales,   

 

*Para toda presentación de Copias deberán estar legibles y visibles a la lectura e identificación de los datos del 
documento 

 *No se aceptará hojas escaneadas y/o fotografiadas, en lo posible las copias deberán estar fedateadas.  

 

*Los antecedentes debe de contener los documentos que generan hasta la fecha de evaluación del supervisor, 
residente y contratista, en orden cronológico. 

 

*Presentar dos originales c/u con su respectivo CD, o un original y una copia a colores (sin distorsiones) con su 
respectivo CD. 

 

*Cada juego debe de contar con lomos donde debe figurar (Nombre de la entidad y escudo, nombre de la obra, CUI 
o SNIP, N° de valorización, periodo, Numero de tomo y año) 

 

*La liquidación se debe presentar en archivadores (máx. 500 hojas por archivador), no se recibirá en fólderes 
manila. 

 *Utilizar separadores de color para cada ITEM.       
Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados 
 
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
Metrados entre el Contratista y el Inspector o Supervisor o la Entidad., según sea el caso, estas 
se resuelven en la Liquidación del Contrato, sin perjuicio de cobro de la parte no controvertida. 
 
Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por 
ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a 
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conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro 
de treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. 
 
El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del 
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 
 
 

7.9 SISTEMA DE CONTRATACION 
 
El sistema de Contratación del presente proceso de selección se deberá a realizar a  precios 
unitarios. 
 

7.10 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Por administración indirecta (Por contrato) 
 

7.11 ADELANTOS 
 
ADELANTO DIRECTO  
Estarán sujetos a lo indicado en el Artículo 153 y 156 del reglamento de la ley de 
Contrataciones. 
La Entidad otorgará una vez adelanto directo por el 10% del monto del contrato original del 
monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 
Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 07 días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. La entrega del o los 
adelantos se realizará en el plazo establecido en el contrato. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de QUINCE (15) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05) días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos14 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo 

 
7.12 GARANTÍAS 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento 

 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 

El postor adjudicado podrá optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las 
garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la 
retención del monto total de la garantía correspondiente; tal como lo establece el numeral 
149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
7.13 CUADERNO DE OBRA 

El cuaderno de obra será digital, bajo los parámetros establecidos por la Directiva N°009-2020 
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL y otras 
consideraciones establecido por el Organismo supervisor de las contrataciones del estado 
OSCE. 
 

7.14 REAJUSTES DE PRECIOS 
El reajuste automático de precios será aplicado alas valorizaciones de obra en moneda 
nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas polinómicas y de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
7.15 PENALIDAD POR MORA 

 
Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, 
la ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la 
liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los artículos 161 y 162° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula 
 
 
 

 

Dónde: F tiene los siguientes valores: 
• F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
• F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad distrital de Cusca 
podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y la 
causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el Reglamento. 
 
En retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificada el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el menor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable, En este último caso la calificación del retraso justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar de pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
Del Estado.  
 

7.16 OTRAS OBLIGACIONES: 
 

a) Obligaciones del contratista 
 

El proyecto será ejecutado por profesionales con título Profesional a nombre de la nación, 
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación vigente, de 

                                  0.10 x monto del contrato vigente 
Penalidad diaria    =    ------------------------------- 
                                   F x plazo vigente en días  
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acuerdo con su especialidad, por lo que el contratista, ejecutará la obra con el plantel 
propuesto y ofertado durante el proceso. 
 
Pruebas y Certificados de Calidad: 
El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de materiales y 
ejecución de trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuarán 
en laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas 
para tal fin. 
 
El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o 
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia. 
 
El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los 
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 
insumos empleados en la construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad; 
para lo cual, el postor deberá acreditar en su oferta mediante una declaración jurada el 
cumplimiento de esta.  
 
Materiales e insumos Nacionales, Certificación de calidad expedida por laboratorios dando 
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera 
autorizada por INDECOPI. 
 
El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la 
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o 
inspector. 
 
Tributos, licencias y otras obligaciones: 
Será de cargo al contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes, que le 
corresponden de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago 
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de la 
licencia de construcción (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la 
ejecución de la obra. 
 
Daños a terceros o a bienes de terceros: 
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo daño que, por acción, omisión o 
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, 
que se deriven de los contratos de construcción. La negativa del contratista en reparar los 
daños causados será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la 
Municipalidad distrital de Cusca ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del 
contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser caso. 
 
Mantenimiento de Transito: 
En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito 
en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la 
obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no 
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a 
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general. 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 
1) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para 

su aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de 
la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, 
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización 
de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su 
responsabilidad. 

2) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad 
correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos 
para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, 
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tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que 
se cumpla con el fin propuesto. 

3) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar 
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en 
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o 
indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y 
ocupación de la vía. 
 

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número 
y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad 
correspondiente y de acuerdo con la normativa vigente, que se indicarán en los planos y 
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales, el contratista está 
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de 
construcción estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la 
valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo 
referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a 
cargo del Contratista. 
 
Suministro de Servicios: 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, 
que sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total 
del Contratista. 
 
Indemnizaciones: 
Son obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, 
demandas o accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de 
la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos 
o negligencias. 
 
Es obligación y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea 
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del 
proyecto y demás terceros. 
 
Es obligación y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los 
propietarios de terrenos que se verán afectados por la ejecución de la obra, con sus 
propios recursos, lo mismo que no serán reembolsados por la entidad y para evitar 
reclamos posteriores de los propietarios en la liquidación de la obra, deberán adjuntar los 
documentos correspondientes. 
 
Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al 
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de  
 
Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los 
servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un 
monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, 
retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes. 
 
Ampliaciones de Plazo: 
Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecución de Obra, se sujetarán de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 197°, 198 y 199°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Pruebas de recepción de la obra: 
Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de 
pruebas durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las 
especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podrán 
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realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la obra. Los protocolos de 
prueba deben ser suscritos por el contratista y el supervisor. 
 
Prestaciones de Adicionales y reducciones de Obras 
Procede de acuerdo con lo establecido en el Art. 34, de la Ley y artículos, 205, 206, del 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 82-2019-Ef y decreto supremo 344-
2018-EF, respectivamente y modificada mediante D.S. 377-2019-EF y sus respectivas 
modificatorias. 
 
Recepción de la Obra: 
La recepción de la obra se efectuará de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el 
Artículo 208° del Reglamento (RLCE). 
 
Subsanación de deficiencias: 
El Contratista no podrá entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, 
errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo 
o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 
Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecución de los trabajos o no 
efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de estos dentro del tercer día 
laborable de recibida la orden correspondiente, la supervisión deberá comunicar a la 
entidad, haciendo merecedor al contratista del pago de las penalidades que por demora 
correspondan. 
Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte 
del importe de las valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles 
perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las 
instrucciones de la supervisión. Desaparecida la causal anterior la entidad instruirá para 
que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes que 
pudieran corresponder en concepto de mora. 
 
Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 
asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 
Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la 
Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de 
hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de 
la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y 
procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 
 
Almacenamiento de Materiales 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo 
ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de 
forma tal que recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las 
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista, por lo que 
en el presente caso, deberá presentar en su oferta, una carta de compromiso de retirar 
aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra. 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde 
al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los 
trabajos. 
 
Trabajos Defectuosos o mal Ejecutados 
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En la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin 
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya 
examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni 
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos 
en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la 
obra ejecutada. 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos 
y éstos no pudieran ser comprobados. 
 
Conservación y Señalización de la Obra 
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción 
imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
periodo de vigencia del contrato. 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la 
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes 
pudieran causar. 
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. Al respecto 
deberá presentar en su oferta una carta de compromiso de cumplimiento de la normativa 
legal vigente y de la implementación de algunas actividades contempladas sobre la 
conservación del medio ambiente 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, 
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al 
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades 
propias de la presente contratación. 
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, 
deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o 
perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no 
puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará 
una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la 
obra, por parte del especialista en seguridad de obra. 
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores 
del Servicio, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá 
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su 
equipo de protección personal (EPP). 
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Conservación del Medio Ambiente: 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar 
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará 
una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la 
obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. Para lo cual, 
el postor en la presentación de su oferta debe acreditar mediante una declaración jurada 
el cumplimiento de esta. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 
Limpieza del sitio durante y al término de la obra: 
Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los 
campamentos. Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todas las 
instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la 
entidad en buenas condiciones y con la aprobación de la supervisión. Los interiores de la 
obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto 
de materiales excedentes de la obra. 
Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedarán 
de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de esta o 
mantenidas en el sitio, a decisión de la supervisión quien previamente coordinará con la 
entidad. 
Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones 
existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión 
sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la entidad. 
 
Liquidación de Contrato: 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 209° y 
210° del Reglamento (RLCE). El CONTRATISTA presentará a la MUNICIPALIDAD la 
liquidación debidamente sustentada con la documentación Con la liquidación, EL 
CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fábrica o la 
memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. 
Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será 
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta de EL 
CONTRATISTA y los cálculos detallados. 
 
Garantía de la Obra: 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley se establece que el periodo de 
garantía de la obra ejecutada será de siete (7) años, que se contarán a partir de la fecha de 
recepción de obra y abarcará las responsabilidades del contratista por destrucción, vicios 
o ruina sobreviviente. 
 
Replanteo 
El Contratista deberá realizar el replanteo del Proyecto Definitivo, documentando los 
puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra. 
 
Límites del Proyecto 
Los límites del Proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los 
requerimientos del Proyecto en el Expediente Técnico.  

 
b) Obligaciones de la Entidad 

 
❖ La Entidad, brindar las facilidades logísticas y de materiales para el desempeño de sus 

funciones o la prestación del servicio. 
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❖ La Entidad, está obligada a brindar la colaboración necesaria para la correcta 
ejecución del servicio por parte de EL CONTRATADO; así mismo pagar 
oportunamente el monto pactado. 

❖ La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades 
logísticas y de materiales para el desempeño de sus funciones o la prestación del 
servicio. 

❖ Brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución del servicio por parte de 
EL CONTRATADO; así mismo pagar oportunamente el monto pactado. 

❖ Designar al Área de Infraestructura para realizar el seguimiento y Monitoreo en la 
ejecución del proyecto, quien dará la conformidad del servicio prestado por el 
profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto. 

❖ Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la 
ejecución. 

❖ Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso. 
❖ Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el 

caso. 
 

7.17 CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
Entidad, en materia de seguridad de la Información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 
concluido el servicio. 

 
7.18 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren 
sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o 
reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o 
inspector. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre responsabilidades de 
carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del 
citado código. El artículo 40º del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado 
establece un período de garantía de siete (7) años por las características de la obra ejecutada, 
en función de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se 
responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios 
de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, 
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o 
personal empleado o contratado en la obra o en la guardianía de esta, directamente vinculados 
con la ejecución de la obra, o que se realicen durante esta. Para lo cual, el postor en la 
presentación de su oferta debe acreditar mediante una declaración jurada el cumplimiento de 
esta. 
 

7.19 OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES: 
 
El postor presentar será responsable de la calidad de la obra, así como los vicios ocultos, que 
fuesen identificados en el plazo correspondiente de conformidad con los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, que establece que el contratista es el 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos. 
Asimismo el postor será responsable en caso resultase necesario el pago de indemnizaciones 
como consecuencia de eventuales siniestros, de acuerdo con el principio de equidad las 
prestaciones y derechos de las partes deberán guardar razonable relación de equivalencia y 
proporcionalidad, en consecuencia el pago de indemnizaciones será de cargo de la parte del 
contrato causante de la producción de dicho siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no 
sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en 
partes iguales. 
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El Postor es responsable de la veracidad de la documentación, cuando debido a la evaluación, 
calificación, otorgamiento de la buena pro o la suscripción del contrato existiese dudas de 
oficio o de parte. 
Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función a 
ellas que el postor formule su oferta respectiva. 
 
Para la presentación de propuesta 
Los gastos generales deben ser razonable técnicamente y que guarde congruencia con el 
desagregado del expediente técnico, asimismo no se admitirá la oferta cuando la estructura del 
costo directo, gastos generales (gastos fijos y/o variables), así como de las utilidades esté por 
debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando que, el postor al 
disminuir el porcentaje de sus gastos generales es con la única finalidad de obtener la buena 
pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico. 
 
Dirección para notificaciones. 
El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una 
declaración jurada consignando los siguientes datos: 
✓ Una dirección electrónica (correo electrónico). 
✓ Una dirección domiciliaria en el ámbito de la ciudad de Cusca o Corongo, la cual en caso 

de cambio deberá ser por otra en la misma ciudad. 
✓ Número de teléfono fijo y/o celular. 

En la declaración jurada el postor debe expresar que mantendrá activo al correo electrónico, la 
dirección y el número de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidación de 
la obra, con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de 
notificaciones (ampliación de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidación de obra, 
entre otros). 
Cualquier variación deberá ser comunicada notarialmente con cinco (05) días de anticipación 
a la Entidad. 
 

7.20 Supervisión o inspector de la ejecución de la obra: 
 

La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 
Supervisor o Inspector, quien será responsable de velar directa y permanente por la correcta 
ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. 
El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la 
gestión de calidad en la ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de 
calidad definido en el proyecto. 
El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub 
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena 
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u   ordenar el retiro de los materiales o 
equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la 
calidad de la obra y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 
El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del 
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o 
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD. 
El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la 
capacitación a los beneficiarios, sean   especialistas en el tema debidamente acreditados para 
tal fin. 
El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de 
comunicación ordenado entre el    contratista y el supervisor o Inspector, estará físicamente 
bajo la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones    de ser exhibido en 
cualquier momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD. 
 

8. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
 

8.1 DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR 
 
a) Persona natural o jurídica.  
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b) Con inscripción vigente en el RNP como ejecutor de obras. dicha acreditación podrá ser 
realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio. En caso de 
consorcio, todos aquellos consorciados que se comprometan a elaborar el proyecto 
deberán estar inscritos en el indicado Capitulo del RNP. 

c) Con RUC activo y habido, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a la fecha de 
presentación de las ofertas. 

d) El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE no estar impedido 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano Por consiguiente el 
postor no deberá estar incluido en el Registro de sancionados para contratar con el 
Estado. 

 
8.2 DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los 
postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no 
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuación: 
 

N° DESCRIPCION DE EQUIPOS ESTRATEGICOS CANT. 

1 CAMION VOLQUETE 15 M3. 01 
2 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 01 
3 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 
4 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 01 
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 
6 MOTONIVELADORA DE 180-200 HP 01 
7 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01 
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01 
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y 
profesional será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción 
del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor 
ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a 
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 
 
Nota. 
❖ Se podrá proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o 

características y no deberá tener una antigüedad de adquisición mayor a diez (10) años 
antes de la presentación de la oferta. 

 
8.3 DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 
Profesionales claves designados de acuerdo con el desagregado de gastos generales.  

 
a) Calificaciones del plantel profesional clave: 
 

Residente de Obra 
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 
 
Especialista Ambiental 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales, titulado, colegiado y habilitado 
 
Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo  
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Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales. Titulado, colegiado y habilitado. 
 
 
 

NOTA: 
❖ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 
❖ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
❖ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 
extranjero. 

❖ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) 
durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es 
según lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 
óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la convocatoria. 

❖ La acreditación de la formación académica será: Copia de los contratos y/o 
constancias que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso de que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU. 

❖ La acreditación de la experiencia será: Copia de (i) contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

❖ Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a 
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta 
será descalificada. 

 
b) Experiencia del Plantel Profesional Clave 

 

N° 
PERSONAL 

CLAVE 
PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 

Ingeniero 

Residente de 

Obra 

Ingeniero Civil   

titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 36 meses, computados 

desde la fecha de la colegiatura, en 

cargos desempeñados como: Residente 

y/o jefe y/o supervisor y/o inspector 

y/o jefe de supervisión y/o residente 

principal y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente principal 

y/o ingeniero residente y/o supervisor 

principal de obra; en obras iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria. 

2 
Especialista 

Ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de 

Gestión Ambiental o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de 

Recursos Renovables o 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 18 meses computados desde 

la fecha de la colegiatura, en cargos 

desempeñados como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente ambiental 

y/o ambientalista en: mitigación 

ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto 
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Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales, titulado, 

colegiado y habilitado 

ambiental o medio ambiente en obras o 

supervisión o inspección en general 

3 

Especialista 

de Seguridad 

en obra y 

Salud en el 

trabajo 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniería de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o 

Ingeniero sanitario o 

Ingeniero Civil, Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de 

Recursos Naturales. 

Titulado, colegiado y 

habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 24 meses computados desde 

la fecha de la colegiatura, en cargos 

desempeñados como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente en: seguridad 

y salud ocupacional o seguridad e 

higiene ocupacional o seguridad de obra 

o seguridad en el trabajo o seguridad 

salud y medio ambiente o seguridad y 

medio ambiente, o seguridad y salud; en 

la ejecución o inspección o supervisión 

de obras en general. 

 
Nota. 

▪ La experiencia efectiva será posible de acreditación cuando el profesional obtuvo 
las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

▪ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 
Para todos los casos, en relación con la experiencia del plantel profesional clave, se 
aceptarán denominaciones similares a los solicitados en relación con los cargos 
desempeñados, siempre y cuando guarden relación directa con la función a desempeñar. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica 
y profesional será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la 
suscripción del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos: (i) copia simple 
de  contratos y su respectiva  conformidad o (ii)  constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 
 

8.4 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Para la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra, Se considerará como obra similar 
a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas 
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles 
y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o 
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o 
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos 
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa 
y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
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Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a 
la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 

 
CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
De conformidad con la Directiva N°005-2019-OSCE/CD y del numeral 49.5 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado,  
 
Para el caso de consorcios, el número máximo es de dos integrantes. El porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato será más del 40%, y para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares será mayor al 50%. los 
integrantes del consorcio deberán acreditar experiencia en obras igual y/o similares al 
objeto de la convocatoria. 
 
Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades 
directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar 
dichas obligaciones. 

 
9. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecerse penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y 
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o 
mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual 
se verifica el supuesto a penalizar. 
Las penalidades serán aplicadas en las valorizaciones del mes en que ocurrió la falta o en la 
liquidación del contrato de la ejecución de la obra.  
Las aplicaciones de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva 
Tributaria (U.I.T.)  las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia; en tanto; adicionalmente a la 
penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº001 – 2024 – MDC/CS-1 

49 
 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.    

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  

0.05 UIT (*), Por cada 
día de ausencia y 
persona 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 

Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad 
en la obra, tanto personal o vehicular incumpliendo las normas y 
el Expediente Técnico, además de las señalizaciones solicitadas 
por el Municipio de la zona y pagará la multa interpuesta en caso 
de incumplimiento. 

Cuando no reporta los accidentes e incidentes de trabajo a la 
entidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783-Ley General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad 
y salud en el Trabajo – D.S. N° 005-2012-T; y cuando no reporta 
los incidentes a la supervisión. 

 

 

0.05 UIT (*) Por cada día  

0.05 UIT (*) Por 
ocurrencia  

 

 

 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los 
implementos o equipo básico de protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo establece la norma G.050 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Se hará cargo de las 
multas que ocasione. 

0.05 UIT (*) Por persona 
y por día  

 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

5 

MATERIALES Y EQUIPOS 

No cuenta con materiales y equipo necesarios en obra de acuerdo 
con su calendario de adquisición de materiales o con el equipo 
mínimo ofertado o de acuerdo al calendario de utilización de 
equipo (de ser el caso). 

 

Por ocurrencia 0.05 UIT 
(*) 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

6 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el Contratista no realice las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las 
dosificaciones y es requerido por el Supervisor. 

Por ocurrencia 0.05 UIT 
(*) 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

7 

CALIDAD DE LOS MATERIALES                                                                           
Cuando el Contratista ejecute la obra con materiales no 
autorizados por el Inspector y/o Supervisor (Artículo 187° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa 
será por cada caso detectado. 

 

1/1,000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada caso detectado 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

8 

CARTEL DE OBRA                                                                                              
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del 
plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra, la 
Penalidad es por cada día no colocado. Hay obligación de 
mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra 

 

1/4,000 del monto del 
contrato por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

9 

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL Y LA PROGRAMACIÓN CPM                                                                           
Cuando el Contratista no cumpla con presentar al inspector o 
supervisor el Calendario Valorizado a la fecha de Inicio del Plazo 
Contractual y la Programación CPM en un plazo de tres (05) días 

 

 

1/4,000 del monto del 
contrato por cada día de 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
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N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

calendario contados desde la fecha de inicio de la obra (Artículo 
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 
La multa será por cada día. 

retraso. corresponda. 

10 

EQUIPO DECLARADO                                                                                                       
No contar con el equipo declarado en la propuesta técnica 
(Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado). Multa por cada día. 

1/1,000 del monto de la 
valorización al mes 
correspondiente, por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

11 

Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios 
sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obrero, que 
afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto en 
conocimiento de la Entidad. 

0.05% del monto del 
Contrato vigente por 
cada evento reportado o 
puesto en conocimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

12 

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
No presentar y/o mantener actualizado las Garantías de Fiel 
Cumplimiento, así mismo, de existir adicionales aprobados al 
contrato de ejecución de obra. 

Uno por cinco mil 

(1/5000) del valor del 

contrato, por cada 

ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la Obra 
o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

Las penalidades serán aplicadas por el Área de Infraestructura de la Municipalidad distrital de 
Cusca y serán deducidas en la valorización respectiva y/o la liquidación final 
Por Incumplimiento del Contrato: La Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, 
solo cuando la Resolución por la cual la Municipalidad distrital de Cusca resuelve el contrato por 
causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral 
consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de 
las garantías corresponderá íntegramente a la Municipalidad distrital de Cusca, 
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
 
➢ Por fallecimiento Del profesional propuesto. 
➢ Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la 

documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a 
su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

➢ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes. 
➢ Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días 

entre el otorgamiento de la buena pro. 
 
 

10. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado: a la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la obra 
firmando el acta respectiva. 

 
11. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Se podrá subcontratar partidas según lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley. 
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3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

A. CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 
 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes15, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   
 
 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de dos (02) 
integrantes. 
 
Asimismo, El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato será más del 40%, y 
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares será mayor al 50%. 
los integrantes del consorcio deberán acreditar experiencia en obras igual y/o similares al objeto de la 
convocatoria. 
 
 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
 

•   Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 

•   En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 
 

Residente de Obra 
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 
 
Especialista Ambiental 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental 
y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero 
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, titulado, colegiado y 
habilitado 
 
Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo  
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Ingeniero de 
Recursos Naturales. Titulado, colegiado y habilitado. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 

 
15 En caso de presentarse en consorcio. 
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del Residente y el jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) 
 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  
Requisitos: 
 

N° 
PERSONAL 

CLAVE 
PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 

Ingeniero 

Residente de 

Obra 

Ingeniero Civil   

titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 36 meses, computados 

desde la fecha de la colegiatura, en 

cargos desempeñados como: Residente 

y/o jefe y/o supervisor y/o inspector 

y/o jefe de supervisión y/o residente 

principal y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente principal 

y/o ingeniero residente y/o supervisor 

principal de obra; en obras iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria. 

2 
Especialista 

Ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de 

Gestión Ambiental o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de 

Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales, titulado, 

colegiado y habilitado 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 18 meses computados desde 

la fecha de la colegiatura, en cargos 

desempeñados como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente ambiental 

y/o ambientalista en: mitigación 

ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto 

ambiental o medio ambiente en obras o 

supervisión o inspección en general 

3 

Especialista 

de Seguridad 

en obra y 

Salud en el 

trabajo 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniería de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o 

Ingeniero sanitario o 

Ingeniero Civil, Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de 

Recursos Naturales. 

Titulado, colegiado y 

habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de 24 meses computados desde 

la fecha de la colegiatura, en cargos 

desempeñados como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente en: seguridad 

y salud ocupacional o seguridad e 

higiene ocupacional o seguridad de obra 

o seguridad en el trabajo o seguridad 

salud y medio ambiente o seguridad y 

medio ambiente, o seguridad y salud; en 

la ejecución o inspección o supervisión 

de obras en general. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 
y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el jefe de obra, de corresponder, y 
de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. (Anexo N° 5) 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 
Reglamento. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 
 

N° DESCRIPCION DE EQUIPOS ESTRATEGICOS CANT. 

1 CAMION VOLQUETE 15 M3. 01 
2 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 01 
3 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 
4 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 01 
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 
6 MOTONIVELADORA DE 180-200 HP 01 
7 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01 
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01 
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 8 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o 
documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la 
obra.  
 
Obra en similar: según ficha de homologación 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación16  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.  

 
M = Monto facturado acumulado  
       por el postor por la ejecución de   

obras similares  
 
M >= 03 veces el valor referencial: 
                               [100] puntos 
 
M >= 02 veces el valor referencial y < 
03 veces el valor referencial: 
                               [80]puntos 
 
M >= 01 vez el valor referencial y < 
02 veces el valor referencial: 
                               [60]puntos 
 
  

 
16   La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos17 

 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  
  

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica  

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 
 

 

 
17 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato19: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 20 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 

 
19  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

20  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO21 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]22, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 23  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 26  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 
21  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

22  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
23  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

24  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
25  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
26  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº001 – 2024 – MDC/CS-1 

 

60 
 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]27. 
 
 

 

Importante 

 
27 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 

 

 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 
[CONSIGNAR PRECIO DE 

CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

• COSTOS DIRECTOS  

• GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

• UTILIDAD  

• IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 
 
 
Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº001 – 2024 – MDC/CS-1 

73 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

 
 

 
28    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)29 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

 
29  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA30 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO32 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
32  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


