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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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SENORIO SHACOJRUNA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2025-MDSRS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE ECOLOGICO VILLA EL SOL DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE
LA PROVINCIA DE YAULI DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN”. CON CUI N°.
2629418

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

RUC Ne° . 20146510982

Domicilio legal . AV. MIGUEL GRAU NRO. 208 CHUCCHIS JUNIN - YAULI -
SANTA ROSA DE SACCO

Teléfono: : 975315 804

Correo electrénico: . oecmdsantarosadesacco@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE ECOLOGICO VILLA EL SOL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE LA
PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”. CON CUI N°. 2629418.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/. 4,798,478.04, (cuatro millones setecientos noventa y ocho mil
cuatrocientos setenta y ocho con 04/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre.

P
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 5,278,325.84
(CINCO MILLONES
DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS
VEINTICINCO CON
84/100 SOLES)

S/ 4,318,630.24 (CUATRO
MILLONES
TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA
CON 24/100 SOLES)

S/ 4,798,478.04 (CUATRO
MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO CON 04/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDUM N° 259-2025-

contratacion " A/IGM/MDSRS - 17/03/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico : N°166-2024-A/GM/MDSRS -
06/11/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente © Ninguno

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Contrataciones menores a 8
uit

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y sobre canon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

El proyecto sera ejecutado por la modalidad de contrata llave en mano

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de 240 (dos cientos cuarenta) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.”

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja De La Entidad

Recoger en :Av. Miguel Grau Nro. 208 Chucchis Junin - Yauli - Santa Rosa De
Sacco

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 En Versién Impresa]

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 Expediente Técnico Impreso

técnico Digital: S/ 10.00 Expediente Técnico En Archivo Digital

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml el cual
es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

e Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizaciéon y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente.

e Decreto Supremo N° 073-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente.

e Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo.

e Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado con D.L. N° 1444,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
<)

d)
e)
f)

g)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato (postor adjudicado tenga la opcién de optar, como
medio alternativo a la obligacion de presentar la garantia de fiel cumplimiento y de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retenciéon del monto total de la garantia
correspondiente, de conformidad con la LEY N° 32077).

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

~
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)

0)

p)
a)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

12

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

~
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2.5.

2.4,

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad en la direccion
Av. Miguel Grau Nro. 208 Chucchis Junin - Yauli - Santa Rosa De Sacco

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

15

16

17

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
6 publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA

1

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion del Servicio de Ejecucion del Proyecto )
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE ECOLOGICO VILLA
EL SOL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN". CON CUI N°. 2629418.

2) FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad del presente es dotar de infraestructura recreativa del DISTRITO DE SAN TA ROSA DE SACCO por lo que el objetivo
es la contratacion del ejecutor de la obra denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE ECOLOGICO VILLA EL SOL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE LA PROVINCIA DE
YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”. CON CUI N°. 2629418

_3) OBJETO:

PBJETIVOS GENERALES
a). El objetivo del proyecto segin el estudio de inversion es: Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de integridad
social, esparcimiento de identidad cultural en el mirador parque ecologico Villa El Sol del distrito de Santa Rosa Sacco

LRG0 ) 17
UFBANO v oy,
PUBLICAS e

" OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Brindar espacios de recreacion, distraccion, descanso y primeros auxilios con la construccion de la estatua, plaza puente de
cristal, puente colgante, tirolesa y un topico.

b) Mejorar la accesibilidad peatonal y vehicular al parque ecologico villa el sol. A traves de la construccicn de vias
c) Fomentar el emplec temporal, creando puesto de trabajo para la poblacion de la zona
d) Elevar el nivel y calidad de vida de los pobladores de Villa el Sol y del Distrito de Santa rosa de Sacco
4) ACTIVIDAD DEL POI:
POR REGULARIZAR

5) CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO:

001 COMPONENTE TOPICO, BOLETERIAY S.H T
002 COMPONENTE ESTATUA DE 20m

003 COMPONENTE PUENTE DE CRISTAL

004 COMPONENTE PUENTE COLGANTE

005 COMPONENTE TIROLESA

006 COMPONENTE PLAZA

007 COMPONENTE ESCALERAS

008 COMPONENTE ESTACIONAMIENTO

009  COMPONENTE VIAS CARROZABLE Y PEATONAL
N10 COMPONFNTE  SERVICINS BASICNS

011 COMPONENTE  ANFITEATRO
012  COMPONENTE  EQUIPAMIENTO

S8 GER DESAROELD
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
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meses como: Ingeniero de Control de Calidad yio especialista en materiales, en obras en general experiencia que se
computara desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distinto sin traslaparse.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD:

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental Titulado y Colegiado y Habilitado contar como minimo de (30) meses como
especialista en seguridad y/o Ingeniero especialista en seguridad y/o ingeniero especialista de seguridad en obra y salud
ocupacional y/o ingeniero especialista en seguridad y salud ocupacional en obras en general, experiencia que se computara
desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin
traslaparse.

Definicion de Obras Similares para acreditar la experiencia del personal:
Se considera como obras similares a: construccion y/o mejoramiento y/o remodelacién y/o creacién y/o ampliacion de:
parque y/o plaza y/o circuito turistico, ejecutadas en instituciones publicas.

Nota:

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la ejecucion de la obra sera segun el expediente
técnico de obra, cabe sefialar que la colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato

EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a cbra
en forma oportunamente y no podran y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del supervisor, que no podra
negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos, maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento (equipo y maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus especificaciones de acuerdo al expediente
técnico de obra, debiendo el postor incluir un listado de tales equipos y/o maquinanas previstas en el expediente tecnico de
obra.

EQUIPO MINIMO
La Relacion de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:
[TTEM | EQUIPO | CANTIDAD
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1 | COMPACTADORA DE PLANCHA [ 02
2 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS ' 01
3 | RODILLO VIBRATORIO ' T o ﬁ
4 | CAMION VOLQUETE 01 1
|5 | CAMION GRUA HMF 01
"6 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 125 01 \
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 01 1
8 | ANDAMIO METALICO 01 ‘
9 | SOLDADORAELECTRICA ' 01 ‘
10 | ESTACION TOTALCON PRISMAS ‘ 01 1
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna
naturaleza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SANTA ROSA DE

SACCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La fuente

de financiamiento estara determinada por la Municipalidad Distrital De Santa Rosa De Sacco.

9) REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:

o Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida
* No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
o Se verificara en el registro de proveedores unicos de Ejecutor de Obras del OSCE

.L0s recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligaterio:

CRE

Acre

ACION DE: ORNATO URBANO Y PAISAJISTICO Y/O PARQUE Y/O PLAZA Y/O SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS Y/O
PARQUE RECREATIVO Y/O SERVICIO DE PARQUE INFANTIL.

ditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos

y su

s respectivas resoluciones de liquidacion; o (iil) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra

documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

b)

REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Personal Clave
RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado y Habilitado. Contar con un minimo de(40) meses de experiencia como

Residente y/o Supervisor, en obras similares, que se computa desde la colegiatura, Las mismas que deberan haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin traslaparse

INGENIERO DE PRODUCCION:

Ingeniero Civil y/o arquitecto Titulado y Colegiado y Habilitado Contar como minimo de (30) meses como; Ingeniero de
produccién y/o Ingeniero Especialista en produccion y/o Especialista en produccion en la ejecucion yfo supervision de obras
en general y/o residente de obras y/o supervisor de obra y/o inspector de obra en edificaciones en obras en general,
experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distinto sin traslaparse.

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial Titulado y Colegiado y Habilitado Contar como minimo de (24) meses como:
especialistaambiental y/o ingeniero ambiental y/o ambientalista y/o ingeniero de seguridad eimpacto ambiental y/o ingeniero
responsable SSOMA y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en impacto ambiental y/o ingeniero
de impacto ambiental y/o especialista en medio ambiente, en la ejecucion de obras en general, experiencia que se computara

desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin
traslaparse

INGENIERO DE CALIDAD:

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Metalurgista y de Materiales Titulado y Colegiado y Habilitado contar como minimo de (16)

~
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Se acreditara de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

10) LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

8.1) Lugar: )
EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
a. DEPARTAMENTO : Junin
b.  PROVINCIA : Yauli
c. DISTRITO - Santa Rosa de Sacco.
d.  ANEXO - Villa el Sol

8.2)) Plazo: El periodo de ejecucion del proyecto sera de 240 (dos cientos cuarenta) dias calendarios.

11) ENTREGABLES/PRODUCTO:

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el Supervisor. El
Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones.

241.1. VALORIZACIONES MENSUALES

3 !as valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante los cinco
4})‘(05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una

< # (01) copia, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
’ la fecha y verificados por el Supervisor.

Bt SAQRO e
POTAD Y GBAA:
PUBLICAS

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

(5]

Contrato de obra y adendas

%)

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)

4. Informe tecnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo minimo utilizado
en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones

5. Informe técnico de cada especialista que intervenido en el mes o periodo valorizado
6. Valorizacion.
7. Resumen de valorizacion.
8. Ficha de identificacion de obra.
- 9. Reintegro por valorizacion.
10. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
11. Formulas polinomicas de reajuste.
12. Valorizacion del presupuesto
13. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales
14. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
15. Calendario de avance de obra valorizado (vigente a la fecha de presentacion de la valorizacion)
16. Planilla de metrados.
17. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefalar descripcion y fecha)
18. Copia de protocolos de calidad.
19. Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

20. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD)
. Planilla electronica del personal pensionista.

ama
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Nota: Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente técnico del proyecto.

6) MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado por la modalidad de contrata llave en mano

7) SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada
8) VALORREFERENCIAL

El valor referencial asciende a s/. 4,798,478.04, (cuatro millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho con 04/100
soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
es de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 166-2024-A/GM/MDSRS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE ECOLOGICO VILLA EL SOL DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Presupuesto base

&3 PAENTEDECK
PUENTECC

PRESUPUEETC DEERS

g § GERE
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N
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22. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
23. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obray especialistas
24. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

25. indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinomicas del expediente técnico y copia de la fecha
del valor referencial que se encuentran en (as bases

20. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder)

27. Copia del contrato del consorcio.
28. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del C.O. (en todas las valorizaciones)

29. Todo el Contenido de la Valorizacion con Firmas del Ing. residente de Obra, los especialistas (de ser el Caso) y del
Supervisor

30. Otros documentos que considere importante

8.2. REAJUSTES

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las Formulas de Reajuste, el cual
se efectuara mediante aplicacion de la formula Polinomica precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias Las
valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de
aplicar la formula o formulas polinomicas prevista en el Expediente Técnico de Obra que es parte de las Bases, los

indices Unificados de Precios de la construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI

Dado que los indices Unificados de Precios de Ia Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes
deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento, posteriormente,
cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,

los que se pagaran en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

8.3. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

. EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

. 1. Cartadel Representante legal de la Empresa Supervisora e Obra
informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de |2 Emprasa Contratista

informe Final del Resicente ce Obra

- W

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas segin corresponda

Valenzaciones tramitacas del contrate principal

Vaionzaciores tramitacas de Adicionales v Deductivos

Informe de 1a Unidac de Administracién (Comtabilicad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizacicnes de contrato principal

b) Mentos pagados por vaiorizaciones de acicionales

c) Fiel cumplimiento {en case de solicitar retenc.on)

d) Fondo ce Garantia' retenidos, cevueitos. Indicar saicos a favoroa cargo del Contratista.
e} Multas por atraso de obre descontadas Indicar saldes a favor 0 2 cargo dei Contratista
f) Flanzas sgentes, ejecutadas elc

@~ oo
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10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
22.

& 23.
24.
25.

26.

2.

28.
29.

30
31

32.
33

34
35
36
37
38.

39.
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Documentos de Liquidacion Tecnica

Documento de aprobacién del Expediente Técnico (ET) y copia cel ET en digital

Acta de entrege de terrenc.

Acta de inicio de obra o copia cel asierto del cuacerno de Cbra sobre el iricio de obra.
Copia de los asientos del cuademno de Obra sobre &l término de Cbra.

Acta ce Recepcion de Obra

Informes mensuales de Supervision

Informes mensuales del residente de obra

Cuadernos de obra en origina

Memoria descriptiva valorizada.

Planillas ce metracos post-construccion. (Contrato principal. Acicionales y Deductivos)
Fresupuesto Final (Cortrato principal, Adiciorates y Deductivos)

Manuales de Operacion y Mantenimierto del Sistema, en caso corresponda

Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento provisional de Obre

Panel Fotografico a colores. Can fotas que descnban las etapas de la sjecucién de la Cora. modificacones y

adicionales ce obra.
Constancias de no tener adeudos en Essaluc, AFP y otros
Constancia de no tener reclamos de los frabajadores ante el Ministeric de Trabajo v Promocion Scdal

Documentos sobre el control de cambios

Resoluciones y Adendas de aprobacidn de fos Presupuestos Adicionales y Decuctivos e Obra. (ad, Copia de
expediente teécnico adicicnales)

Informes del Contratista planteanco fa modificacion ¢ cambio adjuntaco presupuestos sobre sdicioreéles y
deductivos incluyendo los aralisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuacernc de
obra, efc.

Informes de pronunciamiento y analisis del Supervisor dance conformidad al expediente de veracidn
adjuntande ademas, de ser el caso. los precios pactados con el contratista.

Documentos sobre ei control de plazos

Resoluciones y Adendas de aprobacion ce ias ampliaciones de plazo

Informes del Contratista planteando ia modificacion a la fecha de términe ce obra, adjuntado 03 documentos
que sustenten ta ampliacion ce plazo y analisis sobre modificacion de ia ruta critica, copias de cuaderno 42 obra

informes de pronunciamiento y andlisis del supervisor cando conformidad al expedierte de amp!
este informe debera complementar ei el contratista

Documento de pronuncamiento y aprobacion del proyectista en el case de modificaciones al expecie
oMISiones O errores

Cronograma Valonzado inicial y final de Ejecution de Obra

Diagrama de Programacion de Qbra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM; de acuerdo a las vanaciones
aprebadas.

Documentos de control de calidad
Documentos oniginales sobre disefios de mezcias y anaiisss fisicoguimico de los agregados. de acuerdo a lo
establecido en |as especificaciones técnicas

Certificados de Ensayes a compresion de briguelas ce concrete de acuerco a ko establecico en el Expadente
Técnico

Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albafieria (b} (Ladriios). de acuerdo a Io estatlecico en
el expediente técnico

Prugbas Hidraulicas, ce acuerdo a nomas va lo estableado en el expediente tecnico

Planos de repianteo en original firmacos por el Residente y Supervisor en el cual se muestre las vanaciones
aprobadas y se indique las especificaciones de acuerde a lo ejecutado en obra y en cumplimienio g e
especificaciones técnicas iniciales. .
Control oruebas técnicas orevias de materiales 19 e

~
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a) Certificado de calidad de los materizies utilizacos en obra

R S

-

¢} Ofros certificados y pruebas o

40. Otos documentos que sustenten el control de calided establecidos en el expediente tecnico y las Noftaadt
Peruanas

41. Resumen ce repories ce Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguricad G-050 {control ce riesgos
en cbra, pian de cortingencia), adjuntar copia ce las hojas ce seguridad de materiales peligrosos, en el caso
que se hayan utilizade en obra

Cuadros recomendados
42 Cuadro de Liquidacion final de cuentas. en las que se celaile:
a.Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductives, mayores gastos generales) IV &
indicar el saldo a favor 6 a carec dei Contralista
b. Anticipos Concecidos (en efectivo, para materiales). Amortizagos, Indicar saldos a faver ¢ a cargo dal
Contratista
c.Fonco de Garentia. retenidos, devueiios. Indicar saidos & faver 6 a cereo del Contratista
d. Multas por atraso de obra: Autonizacas. descontadas. Indicar saidos a faver o a cargo del Contranstz
43.  Cuadro resumen de saldos

44. Cuadro Resumen sobre ef Monto del Contrato vigente contractual indicance el monto del contrato principal,
Variaciones er: el alcance del proyecto (Adicionales y Deductives). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con iGV

45. Cuadro Resumen que indique les valorizaciones tramitadas. amortizaciones deducciones- retenciones
efectuadas al Contratista, neto pagacas, |GV y total. Se dedera indicar también los nimeras de comprobantes
de pago y ias fechas ce fos mismos

46. Cuaaro-Refacion de Comprobantes ce page Facturas el contratisia debera acjuntar copia ce ios comprobantes
de pago Y de sus facturas emitidas.

DOCUMENTACION TECNICA:

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las
instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su
ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada por el Supervisor

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calcuio, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera presentadas con una
anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto @ la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean estos
en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor
Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion tecnica no eximira al Contratista de su responsabilidad por la
correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista debera editar y entregar al
Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos

12) LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:

Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, ubicado en la Calle Mariano Melgar N° 208 - Distrito de Santa
Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, Departamento de Junin

13) FORMA DE PAGC:

La Entidad cjebela realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizacion Mensual
* Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacion por parte de la SUB
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para
proceder al tramite del pago.

= Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

= Informe del funcionaric responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada

* Factura.

= Copia de contrato

14) PENALIDADES APLICABLES:

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Una vez que la penalidad alcance el valor del diez por ciento (10%) del monto contractual, LA MUNICIPALIDAD procedera a
resolver el Contrato

El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado
el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generaies ni costos directos de ningun tipo.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, la ENTIDAD le aplicara
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 162 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

15) OTRAS PENALIDADES:

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante e cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de ofras penalidades segin lo establece el Articulo 163 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Las ofras penalidades se describen en la siquiente tabla

N° SUPUESTOS APLICACION DE PENALIDADES FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
1 Cuando el personal del plantel profesional clave 0.75 UIT por cada Segin  informe  del |
acreditado permanece menos de Doscientos dia de ausencia supervisor o inspector de |
Cuarenta (240) dias desde el inicio de su del personal en la obra, segun
participacion en la ejecucion del contrato o del obra en el plazo corresponda.
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a previsto. Debidamente
los Doscientos Cuarenta (240) dias, de sustentado mediante
conformidad con las disposiciones establecidas actas e informes
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento |
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion 0.75 UIT por cada Segun  informe del—i
de ejecutar la prestacion con el personal dia de ausencia supervisor o
acreditado o debidamente sustituido. del personal en inspector de la obra,
| obra.

~
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segun corresponda.
Debidamente

sustentado mediante
actas e informes

3 Cuando el contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica o que los tenga
incompletos para la ejecucion de la obra

4 No presentar al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
DE OBRA el informe de revision del Expediente
| Técnico de Obra dentro de los plazos establecidos
| en el Articulo 177 del Reglamento de LCE

0.25 UIT por cada
vez que

sea  constatado
este
incumplimiento
mediante

actas de
constatacion
(0.25 UIT) por
cada dia de
retraso

—

Segun informe del

Supervisor |
Debidamente sustentado |
mediante actas e

informes. |

Informe del Supervisor o
Inspector de Obra ;

5 No presentar al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
P DE OBRA el Informe de revision del Exp Técnico
de Obra, de acuerdo al articulo 177 del
reglamento de LCE, sin incluir lo siguiente i)
posibles  prestaciones de adicionales o
modificaciones el Expediente Técnico de Obra, ii)
Riesgos del Proyecto iii) otros aspectos que sea
materia de consultas al proyectista, sin revisar, el
iv) repianteo correspondiente con evidencias
fotograficas

(0.25 UIT) por
cada item omitido

Informe del Supervisor l
o Inspector de Obra |

) Cuando el contratista no coloque el cartel de obra

en el mismo dia de inicio de obra segin las

| medidas establecidas en el Expediente Técnico

| de Obray disefio por la entidad, sera sujeta a la

| penalidad. Asi mismo si incumple la obligacion de

| mantener el cartel de obra en dptimas condiciones
durante |a ejecucion de la Obra

(0.3 UIT) por cada
dia de
incumplimiento

Informe del Supervisor o
Inspector de Obra

7 Cuando el contratista No cumple en entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de obra. El plazo de
entrega sera de 07 dias calendarios y se
contabiliza a partir del cumplimiento de las
_ exigencias indicadas en el articulo 176° del
reglamento de la LCE

(0.25 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Informe del Superv!so?
o Inspector de Obra

8 Inasistencia injustificada del personal acreditado o
debidamente sustituido, de acuerdo al calendario
de participacion de profesionales
En caso se detecte la inasistencia se notificar a
la Supervision otorgandole un plazo de 24 horas
para que justifique la misma, vencido el plazo sin
| que esta falia haya sido justificada y sustentada,
| se aplicara la penalidad sefialada En caso que
dicha inasistencia injustificada supere los (05)
dias calendarios en forma consecutiva, la entidad
podra resolver el contrato
9 Cuando incumpla con presentar a la ENTIDAD el
original del certificado de habilidad vigente del
plantel profesional clave y a otos que
correspondia

(0.05 UIT) por
cada dia de
inasistencia, de
cada profesional

(0.2 UIT) por cada
observacion

Informe del Supervisor i
o Inspector de Obra

informe del Supervisor
o Inspector de Obra

NTE DE DES
BANO Y OBRAS PUBLICAS
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10 : Cuando el CONTRATISTA no cump(e “con (O 25 UIT) por Informe del Supervisor
presentar caga dia o Inspector de Ubra
las valorizaciones a la SUPERVISION O de incumplimiento
INSPECTORDE OBRA, acorde a los estipulado
en el Articulo 194
del Reglamento de la Ley de Contratasiznes dal
Estado. La Multa sera por cada dia de retraso en
la
° g“ﬁtgggg%: presentacion e
rics 1" Por presentar A LA SUPERVISION o (025 UIT) por Informe del Supervisor [
INSPECTOR DE OBRA el informe de valorizacion cada observacion o Inspector de Obra |
con documentacion con informacion inexacta y/o “
adulterada, incompletos, erroneos e
incongruentes, sin respetar la estructura del
contenido solicitado
12 No registrar los asientos en el cuaderno de obra (025 UIT) por Informe del Supervisor
acorde a lo especificado en el numeral 7.4 4 de la cada asiento o Inspector de Obra |
DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD incorrecto u |
= omitido ‘
13 No presentar a la ENTIDAD con el VISADO DEL (0.25 UIT) por Informe del Supervisor ‘
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA, dentro cada dia o Inspector de Obra
de las 48 horas, computados desde el mismo dia de incumplimiento
de inicio efectivo de la ejecucion de la obra, el
Calendario de Participacion del Personal
| Considerados en los gastos generales, ademas
| todos los planes considerados el Expediente
‘ tecnico de Obra. No actualizarlos y/o adecuados
dentro de 48 horas, posteriores a la publicacion de
cambios de las normativas vinculantes por los
|__entes rectores B
14 | No responder las solicitudes, levantamiento de (025 UIT) por Informe del Supervisor
’ observaciones, consultas de los diferentes cada dia de o Inspector de Obra
| tramites administrativos de la ejecucion de obra, incumplimiento
| de LAENTIDAD en forma escrita dentro del plazo
| ded48horas computados desde el dia siguiente de
| la notificacion -
15 f Deficiencia o incumplimiento en la implementacion (0.25 UIT) por Informe del Supervisor T
| de los EPP para todo el personal de ejecucion de cada o Inspector de Obra
| obra, incumplimiento en sefalizaciones de ocurrencia
| seguridad, y otro de acuerdo a los planes
| presentados o actualizados
16 | No comunicar a la SUPERVISION o inspector de (0.2 UIT) por cada Informe del Supervisor 1
1 obra, en el dia, sobre eventos criticos en la obra ocurrencia o Inspector de Obra
| (accidentes, enfermedades, manifestaciones,
| Iinconvenientes, sociales, etc)
17 | No cumplir con el Calendario de Participacion de (0.25 UIT) por Informe del Supervisor
‘ Profesionales de la ejecucion de obra cada o Inspector de Obra
‘ ocurrencia
18

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones tecnicas

025 UIT) por
cada ocurrencia

Informe del Supervnsof o

o Inspector de Obra

~

E S O
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
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Por presentar a LA ENTIDAD el nforme de
Valorizacion con cuantificacion que conlieve a una
sobrevalorizacion, subvaloracion o metrados no
ejecutados, las mismas que no estan sujetas a ia
inaplicabilidad de penalidades, pero si estan
obligadas a subsanar

(025 UIT) por
cada informe de
valorizacion

Informe del Supervisor
o Inspector de Obra

20

No mantener vigente los seguros y/o polizas que
se han presupuestado en el Expediente Tecnico
de Obra;, dicha vigencia debe ser hasta la
recepcion de obra

(625 UIT) por
cada dia de no
vigencia

Informe del Supervisor
o Inspector de Obra

21

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
realiza de forma extemporanea, correspondiente
a los protocolos de pruebas o ensayos en la
oportunidad indicada en el Expediente Tecnico de
Obra y requerida por la supervision (el Supervisor
Inspector determinara la fecha de ejecucion de
cada prueba) para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados

(025 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Informe del Supervisor

o Inspector de Obra

N
N

Cuando el contratista injustificadamente no asista
con el residente de obra y sus especialistas a
reuniones convocadas por la Entdad ylo
supervision durante la ejecucion de la obra o
durante las visitas del Comité de Recepcion. La
penalidad sera aplicada por cada inasistencia y
por cada profesional.

(025 UIT) por
cada inasistencia
y por cada
profesional

Informe del Supervnsbr
o Inspector de Obra

23

Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro
de equipos 0 materiales de la obra. Ordenados por
el Supervisor o Inspector o Entidad. Se aplicara
una penalidad por cada dia de demora respecto
del plazo otorgado por la Supervision o Entidad

(025 UIT) por
cada dia de
demora

Informe del Supervisor
o Inspector de Obra

24

Cuando el Contratista no mantenga la obra en
ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando
que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios
alaobra. La entidad le aplicara una penalidad por
cada equipo o parte de la obra danada (*)

(*) SIN PERJUICIO DE LA REPARACION O
REMPLAZO DE LO DANADO A SATISFACCION
DE LA ENTIDAD

(0.25 UIT) por
cada equipo o
parte de la obra
danada

Informe del Su‘;;eri\/lsgrp
o Inspector de Obra

25

Por no presentar los Informes mensuales del
personal Clave a la Supervision, segun lo
establecido en el Expediente Tecnico de Obra. La

penalidad sera aplicada por cada informe no
presentado

(025 UIT) por
cada

informe no
presentado

Informe del Supervisor
o Inspector de Obra

26

En caso el contratista ejecute actividades y/o
trabajos, cuando la obra esté en calidad de
suspendido y/o paralizado y/o sin presencia del
supervisor y/o residente de obras y/o sin la
presencia de los especialistas correspondiente

(025 UIT) por
cada dia
ejecutado

Informe del Supervisor
o Inspector de Obra

27

Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
tecnicas contenidas en el expediente tecnico

0.25 UIT por cada
vez que se
ingresen

materiales que no

Segin  informe  del

Supervisor 0 Inspector
debidamente
sustentado

E DE DESAROLLO
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contenidas en el expediente técnico y las
normativas vigentes. La penalidad sera por cada
caso detectado

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material
reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o de control de calidad
Siendo dicho remplazo sin costo alguno para la
entidad

cumplan con lo
establecido

28 Cuando el contratista no entregue el plano de
replanteo antes de la Recepcion de Obra

0.25 UIT por cada

Segun  informe T del |

Supervisor o Inspector
debidamente
sustentado.

29 | ElResidente de Obra es de forma permanente y
| directasegun el RLC. En caso que el residente de
| obra muestre ausencia sin justificacion en la obra
| sera causal de aplicacion de la multa. La multa

= l sera por cada dia de insistencia.

0.2 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra

Segun  informe " del

Supervisor o Inspector
debidamente
sustentado

30 | En caso culmine la refacion contractual entre el
‘ contratista y el personal ofertado y la Entidad no
] haya aprobado la sustitucion del personal por no

Se impondra una
penalidad de 0.25
dela

Segun  informe ~del
Supervisor o Inspector
debidamente

. cumplir con la experiencia y calificaciones UIT por cada dia sustentado.
requeridas de
ausencia del ‘
personal en
el plazo previsto
Uno por dos mil Segun  informe  del

ejecucion de la obra sin la autorizacion del
supervisor o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que las
| especificadas en el Expediente Tecnico. La multa
i es por cada material no autorizado o no adecuado.

[
I
\
|
31 % Cuando el contratista ingrese materiales a la
[
\

(1/2000) del
monto de la
valorizacion
ejecutada del
periodo, por cada
dia

Supervisor o Inspector
debidamente
sustentado

32 ‘ Cuando el Contratista no cumpla con mantener el
SCTR de los Trabajadores de Obra

(0.05 UIT) por
cada
trabajador que no

Segin  informe  del
Supervisor 0 Inspector
debidamente

| cuenten sustentado

| con SCTR

33 | Por no presentar los certificados de calidad de los 0.2 UIT por cada Segun informe  del
1 productos utilizados para la obra y solicitados por dia de Supervisor o Inspector
| la Supervision incumplimiento  a debidamente sustentado
| lo solicitado
|

34 | Por las observaciones realizadas por la 0.2 UIT por cada

Supervision y no son absueltas por el Contratista
o Residente de Obra

16) CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

dia de
incumplimiento  a
lo solicitado

Segun  informe  del
Supervisor o Inspector
debidamente sustentado

La mformacm_n y material producido bajo los termincs de este servicio, tales come escritos, medios magnéticos, digitales y demas
docun'_uentacnon generados por el servicio, pasara a propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco. El proveedor
debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso

relacionada con la prestacion

=) RENTE DE DES
UREANO Y OBRAS P

~
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17) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) arios,
contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40°
dela Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. Al respecto, en el caso de consorcios, estos deberan declarar
como obligacion la responsabilidad por vicios ocultos en el formato de promesa de consorcio, a fin de que ningun integrante del
consorcio se libere de las responsabilidades despues de la conformidad de obra otorgada por la Entidad

18) OBLIGACION ANTICORRUPCION

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de persona juridica a traves de sus socios
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cuaiquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales de o de corrupcion, directa o indirecta o a traves de sus socios, accionistas
participacioncitas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores

= Ademas, el postor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

14) ANEXOS

A) CUADERNO DE OBRA:
En el marco de fa Directiva N° 009-2020/0SCE/CD., Lineamientos para el uso de cuaderno de obra digital aprobado mediante
Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE, se debera tomar en consideracion lo siguiente:
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucion de obra registrado y publicado en el SEACE
£l acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a traves de internet, ingresando a hitps://www.gob.pe/osce. En
ese sentido, la Entidad y el contratista (ejecutor de obra y supervisor de obra) tiene la responsabilidad de contar y mantener el
equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las
consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de
recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda

El supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que
corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley y su Reglamento

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y registrado el asiento de cierre por

el inspector o supervisar, segun corresponda, se deshabilita automaticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de
obra digital.

Asimismo, la Entidad deshabilita el cuaderno de cbra digital en ios casos de: i) resolucion de contrato de ejecucion de obra, una

vez concluido el acto de constatacion fisica, previsto en el articulo 207 del Reglamento y ii) nulidad del contrato de ejecucion de
opra

B)DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes bases y todos los documentos indicados en los requerimientos tecnicos
minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos v toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicara el siguiente orden de precedencia
entre los mismos:

¢ Lanormativa pertinente

"URBANOG Y OBRAS PUBLICAS
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e Contrato

« Condiciones General del Contrato

» Bases de la Licitacion

* Propuesta del Contratista

o Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrate, De Adelantos (Directos y por materiales, insumos o servicios puestos a
disposicion del objeto dei contrato).

e UII0S GOCUMENIOS que Torman parte ¢el contrato

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el encargado de transmitir
al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, lego de que estas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD

C)OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con lo establecido en los articulos 198 y
199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado.

= D)ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o insumos, de conformidad con el

articrnln18N° 181° v 1R1° dal Danlamanta da la | ou dAa Canteatanianae dal Eatada

D.1) ADELANTO DIRECTO

La entidad otorgara un adelanto del 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el
adelanto directo dentro de los ocho (8) dias caiendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La entidad
de entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia calendario siguiente de
recibida |a solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

D.2) ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista utilizado al momento del perfeccionamiento del
contrato. La entrega de los adelantos se realizara en un piazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha prevista en
€1 CAIenaano ue aaquisicion ge materiaies o INSUMoS para caga aaquisiclon, con 12 mnalidaa que el contrausta pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
otorgar el adelanto, el contratista debe sclicitar ia entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios
antenores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante carta fianza
o poliza

de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de materiales, de acuerdo al articulo

182 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud

E) PERSONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacion del personal que va a trabajar en la obra, reservandose este
el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su Juicio y en el transcurso
De la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar a determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar como causa Justificadora para solicitar
ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El contratista de obra debera cumplir con lo detallado en los numerales del articulo 190 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado, respecto al personal ofertado.

BERENTE DE

UHBNO Y OBRA iICAS
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E.1) Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesionai ofertado. Cuando los postores presenten
dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor
en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcicn, dicha oferta es descalificada.

E.2) Cuando los documentos del procedimiente estabiezcan ia acreditacion del plante! profesional clave para la suscripcion del
contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestacion con dicho personal, el cual necesariamente permanece como minimo
sesenta (60) dias calendario desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion, si este es menor alos sesenta (60) dias calendarios. El ncumplimiento de esta disposicion, acarrea la aplicacion
de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (05 UIT) ni mayor 2 una (1) LIIT por cada dia
de ausencia del personal en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos. 1)
muerte, ii) invalidez sobreviniente e iil) inhabilitacion para ejercer la profesion

E.3) Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion del profesional
propuesto, en cuyo caso el perfil dei reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la seleccion del contratista

E.4) La sustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias antes que se culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad
no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.

E.5) En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personai por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas, la entidad le aplica el contratista

una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de
ausencia de! personal en la obra

E.6) En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al plantel tecnico ofertado, se anota
tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta

pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La inclusion de mayores profesionales por parte del
contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad

Si se detecta que el Residente de obra u otro profesional propuesto de modo permanente, este laborando en otra obra de
la misma entidad, de conformidad al Art. 179 y 190° del Reglamente de la ley, la entidad podra resolver el contrato, de
conformidad con el inciso 36.2 del Art. 36° de la Ley de Contratacicnes del Estado, Concordante con el Art. 164° de su
Reglamento; la penalidad se aplicara por cada profesional ausente

F) SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, hasta un maximo de cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la ley de

contrataciones del Estado y el articulo 147 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, bajo la autorizacion preliminar
. de la entidad, quien se reserva el derecho de autorizarias.

Anile dudas relacionadas con la veracidad 0 exactiug e ia niormacion conteniaa en (0s documentos presentaaos, |a Entaad
realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo a lo establecido en la ley y Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado

G) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integranie del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los Requerimientos tecnicos

mlnimos proporcionados por la ENTIDAD, asi como, los planos y toda ofra documentacion referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden de precedencia entre
los mismos:

* La normativa pertinente
 Contrato

» Condiciones Generales del Contrato

<iebk
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« Bases de la Licitacion
 Propuesta del CONTRATISTA

o Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, insumos o servicios puestos a
disposicion del objeto del Contrato)

* Otros documentos que forman parte del Contrato

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el encargado de transmitir al
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD

H) LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser
colocado sera el indicado en el presupuesto contratado

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos
que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden de iniciacion de los trabajos,
asi mismo debera anexar el plano de sefalizacion de letreros informativos

1) ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

J

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros
auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, despues
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime
al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafos personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio de! Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con
cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de ia obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista
de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requendos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

=2

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articuio 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente
1) Elnumero maximo de consorciados es de 3 consorciados
2)  El porcentaje minimo de participacion de cada integrante del consorcio es de 5 por ciento

3)  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia es de 40 por ciento

K) EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra,
seran tomando en consideracion lo definido en el expediente tecnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, inciuidas sus Modificatorias

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, ias mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias vigentes a fin de asegurar un

~
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producto de calidad, estando sujetos a la aprebacion y piena satisfaccion de la Entidad
Por otra parte, los procedimientos de construccion refigjan la suposicion basica que el Contratista es el especialista y conoce
las practicas de construccion y equipamiento acorde a las tecnologias vigentes

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene
ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

NOTIFICACION ELECTRONICA '
El contratista debera consignar su casilla electronica y aceptar la notificacion que se realice entre la entidad y el contratista
durante la ejecucion de la obra, el cual se debe de materializar en el contrato.

L) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a. ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega
del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la ENTIDAD ylo representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega
del Terreno.

b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de pianos y Bases, asi como los demas documentos necesarios
para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales
| contra el pago respectivo.

f c. RESPONSABILIDADES

i La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la ejecucion y culminacion del
proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE ECOLOGICO
VILLA EL SOL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCOQ DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN". CON CUIN®. 2629418 a traves de ia Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De La Municipalidad
Distrital De Santa Rosa De Sacco Y Supervision De Obras

M) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

i) PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seréan los responsables de la direccion de la obra, la
que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra)
El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Tecnica de la Obra, salvo que
la Supervision solicite su sustitucion
El Contratista debera emplear personal tecnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos
El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes
del Supervisor
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene
asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias
y modificaterias. EI Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.
El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nomina detallada de todo el
personal superior y de los obreros que estar empleados a la fecha dei Informe

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista
poner en conocimiento del Superviscr esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine
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la accion a seguir

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de ios presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago aiguno.

c. El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra

d. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

iii) SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto En este sentido debera
dotar a su personal. de los equipos v herramientas pertinentes para la realizacion de todos los frabains anedandn
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se debera el Contratista contara
con implementos de seguridad segun NG - 050

Elincidente o accidente resultante de lainobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta del Contratista
El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden
que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, o cual no lo exime de asumir la responsabilidad
exclusiva por cualquier resultado dafoso

iv) MATERIALES Y EQUIPOS

\

Todos ios materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumpiir con las caracteristicas tecnicas exigidas en las
Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares
o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique

LaENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan
con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por
cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los materiales y/o equipos

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor.

vi) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales
El Contratista debera construir o alquiiar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que

deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra'y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos localss ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aisiamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitanias y comunicaciones

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a reaiizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiendose cerramientos
laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higienicos, etc., cumpliran
con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la
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Obra, se extenderan hasta Ia recepciun de ia obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dano
resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de ctras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las operaciones, pero, en cualguier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobie el particular llevara a cabo, debiendu inerecer su vislo bueno

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de ios materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion

£l Contatsta gebera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes

El Contratista debera cuidar que todo ei material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demas
utilizados por aquel para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelintes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosfeéricos o el transito de su personal o equipo ocasionen
darios al Proyecto ¢ a propiedades de tercercs que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion
del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondecs y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecucion de
la Obra y cuyo costo debe estar incluido er los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo,
nivelacion y levantamiento, lo que sera sometido a fa aprobacién de la supervision

AT MR SR SRR -
ntrol en el campo o en la obra, por cuyo
intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion

El Supervisor veriicara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de
la Obra. E! Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion

La venficacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna manera al
Contratista de su responsabilidad por la sxactitud de los mismos

Limpieza General y Retire de Obrzs Provisionales
Cuando Ia obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depasitos y ambientes construidos deberan

ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos frabajos con cargo a sus gastcs generales.

Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados paia colocar los residuos de matenales que

por efecto de la obra se genere, evitando en [c posivle el impacto negativo con el medio ambiente

El Contratista tiene la obligacion de velar por ia conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas

@ CERENTE DE DESAROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Adjudicacion Simplificada -SM-3-2025-MDSRS/CS-1 BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISIRITAI

SANTA ROSA DE

SACC

GESTION EDIL 2023 202¢

las provisiones consideradas en ei Estudio de Impacto Ambiental

El Contratista debera asumir su responsailidad por ias infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion def medio ambiente

RESPONSABILIDAD ANTE TERCERCS
El contratista sera directo responsavle de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por responsabilidad civil

15) RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra ¢ cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspeccion conjunta
entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion la
calidad y terminacion de la Obra y esten en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
pracedera a la recepeion, suscribiendose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final
de la obra. En caso la ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término
total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el
numeral 6) del Articulo 208° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replantec para facilitar la
verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan segun lo sefalado en el numeral
XXIII, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra

El comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que
conforman la obra

16) OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA .

EL CONTRATISTA al termino de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra,
debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad
para fines de la Recepcion de la Obra

a) Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra

b) Protocclos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman |a obra

¢) Inventario valorizado de Equipos Instalados y muebles segun formato que sera entregado al inicio de obra, con
sus respectivos manuales y protocolos de prueba

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos
que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

e) Planos de Replanteo.

f) Copia de cuaderno de obral reportes de cuaderno de obra

g) Fotografias

h) Pruebas de control de calidad

d

Posteriormiente ai cumplimiento de lo sehalado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra, ademas de

lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 20 - Vaiorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al
Supervisor como contenido minimo

a

El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra

asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor

Memoria explicativa del desarrolic de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes,

problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.

b
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¢) Memoria descriptiva vaiorizada

d) Calcuio de valorizacion por presupuesio contractuai, por obras adicionales, por mayores gastos generales, por
intereses, por penalidades segun coiresponda

e) Calculo de reajustes, deducciones ae reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados

f) Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra atrasada, obra
adelantada.

g) Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

h) Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

i) Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

iy Constancia de no adeudo a moradores del lnnar firmadn nor auioridades Inralee v/ dictritales caniin
corresponda

k) Cuaderno de obra original, desde €l primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra

1) Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

m) Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento v/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10% (cuando corresponde)

n) Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion
3 correspondiente)

o) Protocclos de la calidad original y el resumen respectivo.

p) Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas utm, planc de

planteamiento general, corte elevacion, piano de instalaciones electricas, plano de planteamientc general de
instalaciones sanitarias incluyendo evaluacion de aguas pluviaies)

q‘ I-’Idllllldb ue gl duus ue 1L iedl G]UUU\OUU

r) Acta de entrega de terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del inspector de obra,
del supervisor de obra, carta de entrega del expediente tecnico

s) Acta de recepcion de obray observaciones planteadas por el comite (en caso de corresponder)

t) Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra

u) Resolucion de aprobacion del expediente tecnico

v) Presupuesto de obra, formulas polinomicas, del expediente tecnico

w) 01 cinta de video editada post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del proyecto

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases integradas, absolucion
de consultas, términos de referencia.

=

y) Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables
ofertades por el ejecutado

aa) Adjuntar en lenguaje digital {Excel) los caiculos detallados y sustentados de valorizaciones. reintearos
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

bb) Otros docuimentos que el supervisor y/o ejeculor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en s plazos senalados y en conformidad al art. 209° del reglamento de ia ley de
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en identico plazo, siendo los

gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes

La ENTIDAD ha dispuesto si ei Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos senalados y en conformidad con
el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Ligudacion en

Identico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en

la ejecucion de la obra, concurriendo &l gasto de 1% a! valor referencial del contrato original suscrito con la entidad
siendo los gastos a cargo del Contratista
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17) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsabie de ejecutai |a totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en
el contrato. En los contratos de ejecucion de cbra, ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3)
del articulo 1774 del Codigo Cwil y ei articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICATION

A | CAPACIDAD TECNICAY PROFESICNAL o -
A1 [ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO o ]
Requisitos o i s
ITEM | EQUIPO | CANTIDAD

! MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
1 | COMPACTADORA DE PLANCHA [ 02 |

2| RETROEXCAVADORA SOERE LLANTAS 1 01
; 3| RODILLO VIBRATORIC 1 o
] ‘ 4 | CAVION VOLQUETE \ 01 ,
i \ 5 | CAMION GRUA HiF ’ 01 |
‘ ! 6 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" ‘ 01 1
‘ 7 | MEZCLADORA DE CONCRETC 11 P3 (23HP) 01 )
8 | ANDAMIO METALICO | 01 |

9 | SOLDADORA ELECTRICA ; 01
\ 10| ESTACION TOTAL CON PRISMAS ] 01 \

| Nota

o Se aceptara que el equipamiento estrategico cuents con igual o superior capacidad. siempre que los mismos
aseguren la ejecucion de la obra,.los mismos que serén de responsabilidad del contratista. Lo precitado no aplica

‘ en el equipamiento establecido entre intervalos minimos y méaximos.

¢ Todo el equipamiento estratégico sera puesto a disposicion de la cbra en optimas condiciones de operacion

| |

‘, | Acreditacion

| | De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

|
" Impertante
\

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, iocales u otros espacios fisicos
Asimismo, 1o se puede requerir caracteristicas, anos de antigliedad y demas condiciones del equipamiento
que no consten en el expediente técnico.

| A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
| Requisitos

+ RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado y Habilitado. |

e INGENIERO DE PRODUCCION:
|

Ingeniero Civil Titulado y Colegiade y Habilitado.

‘ e ESPECIALISTAEN IMPACTO AMBIENTAL:

‘ ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial Titulado v Coleciado v Habilitado
| i

|

o INGENIERO DE CALIDAD:
Ingeniero industrial yio Ingeniero Metalurgista y de Materiales Titulado y Colegiado y Habilitado

+ RESPONSABLE DE SEGURIDAD:

| Ingeniero industrial v/o Ingeniero Ambiental Titulado y Colegiado y Habilitado
‘ | Acreditacion:

‘ | De conformidad con e numeral 49.3 del articulo 49 y ¢! iiteral &)
|

( g del numeral 139.1 dei articulo 139 del Reglamento este requisito
de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.

‘ =
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Importante

l No corresponde solicitar como equipanuento qus € postor cuenle con oficinas. locales u otros espacios fisicos
| Asimismo. no se puede requerir caracteristicas. anos de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no
% consten en el expediente tecrico.
|

Requisitos:

| « RESIDENTE DE OBRA:

| Experiencia efectiva contar con un minimo de(40)meses de experiencia como Residente y/o Supervusor,}‘
| en obras similares, que se coinpuia desde la colegiatura, Las mismas que deberan haber sido ejecutadas
an periodos de tiempo distinto sin rasiaparse

¢ INGENIERO DE PRODUCCION:

Ingeniero Civil y/o arquitecto Titulado y Colegiado y Habilitado Centar como minimo de (30) meses come; Ingeniero de
1 produccion y/o Ingeniero Especialista en produccion ylo Especialista en produccion en la ejecucion y/o supervision de obras
| en general y/o residente de obras y/o supervisor de obra y/o inspector de obra en edificaciones en cbras en general,
i experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en

periodos de tiempo distinto sin traslaparse.

i Experiencia efectiva contar como minimo de (24) meses como: especialista ambiental y/o ingenierg
l ‘ ambiental y/o ambientalista y/o ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero responsable
i | SSOMA ylo especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en impacto ambiental y/g
ingeniero de impacto ambiental y/o especialista en medio ambiente, en la ejecucion de obras en general,
j experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido
% eiecutadas en periodos de tiempo distinto sin traslaparse ‘

"‘ e ESPECIALISTAEN IMPACTO AMBIENTAL:
|

i | e INGENIERO DE CALIDAD:
| | £xperiencia erectiva contar como minimo de (1b) meses como Ingeniero de Control de Calidad y/g
‘ especialista en materiales, en obras en general experiencia que se computara desde la obtencion de la
| colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin traslaparse |
|
s RESPONSABLE DE SEGURIDAD:
[ ‘ Experiencia efectiva contar como minime de (30) meses como: especialista en seguridad y/o Ingenierd
| [ especialista en seguridad y/o ingenisro especialista de seguridad en obra y salud ocupacional y/o ingenierg
i | especialista en seguridad y salud ocupacional en obras en general, experiencia que se computara desde
la obtencion de la colegiatura Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distinto sin traslaparse :

|
| | |

Definicion de Obras Similares para acreditar la experiencia del personal:
Se considera como obras similares a: construccion yio mejoramiento y/o remodelacion ylo creacion y/o ampliacion de:
parque y/o plaza y/o circuito turistico, ejecutadas en instituciones publicas.

De presentarse experiencia ejecutada paraiciamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vaz ¢l periode traslapado.

| | Acreditacion

| De conformidad con el numeral 49.3 de! articuio 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato
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Importante

|
|
1 Ei residente de la obra debe cumnplii las caificaciones esiabiecidas en ef articuio 179 del Reglamento.

! S 2. |

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAL 1

Requisitos:

El postor dede acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde fa suscripcion del acta de recepcion de obra

“ Definicion de obras similares a: mejo: amiento ylo creacion de: ornato urbano y paisajistico y/o parque
ylo plaza ylo servicios turisticos publiccs y/o parque recreativo y/o servicio de parque infantil.

Acreditacion: |
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de |
obra, (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion  de la cual se desprendafehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprénda fehacientemenle el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato

Asimisme, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes dei 20.09.2012,
la calificacion se cefira al metodo descrito sn la Directiva “Participacion de Proveedores enConsorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligacionesequivale al porcentaje de
i participacion de la promesa de consorcio o dei contrato de consorcio. En cascque en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la rmatriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar ladocumentacion
sustentatoria correspondiente. :

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N 8.

Cuando los contratos presentados se encuerntren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de

‘ cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de |
- suscripcion |

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experienciadel postor |
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva'Participacion
de Proveedores ein Consorcio en las Contratacicnes del Estado”.

Importante

®  5Sicomo resultade e una
pone de conocimiento de
Reglamento

2 0 ajustarse ef requerimiento. se solicita

expediente de contratacion. de conformidac

la autorizacion del area usuaria y se
1€l nunieral 72.3 del articuio

®  [0s requisitos de C:
documentaimente. y no
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval . La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

902% puntos

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

~

/
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C. CAPACITACION

Evaluacion: (Maximo 10 puntos)

Se evaluara en funcién a la oferta de capacitacion a 08 personas,
en materia de capacitacion relacionada con la Seguridad Y/O | mas de 24 horas lectivas:
Operatividad Y/O Mantenimiento De La Infraestructura De La Obra, 10 puntos
el lugar de la capacitacion en instalaciones de la obra; Las
Calificaciones Y Experiencia Del Capacitador Deberan Ser: | mas de 16 horas lectivas y menos de
Arquitecto Titulado, Colegiado Y Habilitado con: Con Capacitacion | 24 horas lectivas:

En Seguridad Y Salud En El Trabajo En Obras; Acreditado Y 05 puntos
Autorizado Como Inspector Técnico De Seguridad En Edificaciones
por el Ministerio de Vivienda Construccion Y Saneamiento. El | mas de 10 horas lectivas y menos de
postor que oferte esta capacitacion, se obliga a entregar a la | 16 horas lectivas:

entidad los certificados o constancias de las personas capacitadas. 00 puntos

Importante

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:

Se acreditara Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

TOTAL 100 PUNTOS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 23

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

o/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

24 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

8 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*°1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

29

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless®.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV44

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

45

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V/46

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

A

IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comin, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I@ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\S/OEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETCA'?EI;ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)53
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Izg RECEP()CgloRi DE LA PRO\sloEgél:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_E:;';ABIO AI?UCJSE:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




