DOCUMENTO ESTANDAR DE LICITACION

Documento Esténdar de Licitacion
para la

Contratacion de Obras Pequenas

En Proyectos financiados por el KfW

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV
UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA”, con cédigo’Unico de Inversiones N°
2481184

Para uso en procesos de Licitacion Publica Nacional en una Sola Etapa

Version: Enero de 2019

[»]

\% dP LPN N° 001-2024-MML-KFW



Prefacio

Este Documento Estandar de Licitacion (DEL) para la Contratacion de Obras Pequefas ha
sido preparado por el Banco de Desarrollo KfW con base en el “Documento Estandar de
Licitacion para la Contratacion de Obras y Guia para el usuario”, desarrollado por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo y Organizaciones Financieras Internacionales, que representa las
mejores practicas de dichas instituciones.

Las Entidades Ejecutoras de Proyectos (en lo sucesivo denominadas “Contratantes”) deberan
utilizar este Documento Estandar de Licitacion para la contratacion de Obras Pequenas,
financiadas total o parcialmente por el KfW en procedimientos de Licitacion Publica Nacional
en una Sola Etapa con calificacion. Este documento ha sido concebido como modelo para la
adjudicacion de contratos a precios unitarios (precios unitarios en una lista de cantidades) y
a suma global, los cuales son los mas comunes en la contratacion de Obras Pequefas.

Este documento incluye un contrato de suma global. Dicho tipo de contratos se utiliza
particularmente para edificios y otros tipos de construcciones en los que las Obras estan bien
definidas y es poco probable que cambien en términos cuantitativos o de especificaciones, y
en donde es improbable que se encuentren dificultades o imprevistos en las condiciones del
Lugar de las Obras (por ejemplo defectos ocultos en la cimentacion). Los contratos de suma
global deben ser utilizados para Obras que puedan ser definidas en la totalidad de sus
caracteristicas fisicas y cualitativas antes del Llamado a la Licitacion o en donde los riesgos
de variaciones sustanciales en el disefio sean minimos, tales como paradas de autobus o
instalaciones sanitarias en escuelas. En contratos de suma global, el concepto de
“cronograma de actividades” cotizados se utiliza para autorizar pagos que se haran con base
a los porcentajes de terminacion de cada actividad.

Los requisitos aqui expuestos se han ampliado para incluir los aspectos medioambientales,
sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS), adaptandose asi al grado de requisitos
MSSS del proyecto. Asimismo, este documento se aplicara en la contratacion de cualquier
instalacion o construccion de una obra.

Este DEL esta destinado a la seleccion de Oferentes en procedimientos de Licitacion Publica
Nacional en una Sola Etapa tal y como el KfW lo expone en la Seccion Il de las Directrices
para la Contratacién de Servicios de Consultoria, Obras Bienes, Plantas Industriales, y
Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios
(“Directrices”). Los Contratantes deben buscar la asesoria de fuentes locales competentes
para verificar la aptitud pertinente a la ley aplicable. EI Kf\W no sera responsable por el uso
de este documento por parte de los Contratantes, ni parcial ni totalmente.

El procedimiento de Licitacion en una Sola Etapa del KfW para la Contratacion de Obras
Pequefias implica el uso del sistema de sobre Unico donde la Informacion sobre la Calificacion
y las Ofertas son introducidas en un sobre por el Oferente. Luego de la apertura de Ofertas,
el Contratante adjudicara el Contrato al Oferente con la Oferta Mas Ventajosa. La Oferta Mas
Ventajosa es aquella que cumple con los Criterios de Calificacion y que se han determinado
que responde sustancialmente al documento de licitacion y tiene el menor costo evaluado.
[El contenido en cursiva y entre corchetes] va dirigido al Contratante, aportando la orientacion
necesaria para la preparacion de un documento de licitacion especifico. Dichas notas al
Contratante se eliminaran del documento antes de su publicacion.
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Llamado a Licitacion
Lima, PERU

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO
CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con codigo
Unico de Inversiones N° 2481184

05 de abril de 2024

LPN N° 001-2024-MML-KFW

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha suscrito un convenio de fmancnamlento con el
Banco de Desarrollo de la Republica Federal de Alemania KfW, Frankfurt am Mam para
financiar la construcciéon y ampliacion de una red de ciclovias en Lima Metropblltana)_y
medidas complementarias y se propone utilizar parte de los fondos de esta 'donaciién para
efectuar los pagos elegibles estipulados en el Acuerdo de Aporte Financiero celebrado
entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la KfW, entre estos proyecto tenemos Ia
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO
CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”", con codlgo Unlco
de Inversiones N°® 2481184.

La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas
selladas para la EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA
AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE,
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”,
con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184.

La Licitacién se llevara a cabo a través del proceso de Licitacién Publica Nacional con
calificacién, tal y como se especifica en las Directrices para la Contratacién de Servicios de
Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoria en el Marco
de la Cooperacién Financiera con Paises Socios (“Directrices del Kf\W”)

Los Oferentes elegibles interesados podran obtener informacién adicional de la
Municipalidad Metropolitana de Lima con el especialista: Ronal De Los Santos Abanto al
correo electronico ronal.delossantos_0@munlima.gob.pe

Se encuentra disponible un conjunto de documentos de licitacién para los Oferentes
interesados en www.munlima.gob.pe.

Los documentos de Calificacion y las Ofertas deberan enviarse a la direccion indicada en
la Subclausula 22.1 de las IAO del documento de Licitacion el o antes de las 12:00 horas
del 20 de mayo de 2024. Las Ofertas tardias seran rechazadas. Las Ofertas se abriran
publicamente en presencia de los representantes designados por los Oferentes.

Todas las Ofertas deberan ir acompafnadas de una Garantia de Oferta.
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FORMATO DE PORTADA
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PARTE 1 — PROCEDIMIENTOS DE
LICITACION
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Seccidn |. Instrucciones a los Oferentes

[Esta seccién no debe modificarse y toda modificacion permitida en las Instrucciones a los
Oferentes debe incluirse en la Seccién I, Hoja de Datos.]

Seccidn . Instrucciones a los Oferentes

1

, L
Indice de Clausulas

1

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes

Generalidades

1.

Alcance de la
Licitacion

1.1.

1.2

1.3.

De conforrnidad con el Llamado a Licitacion indicado en la
Hoja de [Yatos (HDD), el Contratante indicado en la HDD,
emite estos Documentos de Licitacién (“Documentos de
Licitacion™ a los Oferentes (“Oferentes”) interesados en
presentar una Oferta (“Oferta”) para la Contratacion de las
Obras que s= especifican en la Seccién VII, Requisitos de
las Obras. En caso de que las Obras se vayan a ofertar
como contretos individuales (p.ej.. mediante un
procedimiento por lotes y paquetes), estas se listaran en
la HDD. El nimero de la Licitacion Publica Nacional (LPN)
esta también indicado en la HDD.

Se espera que e| Oferente seleccionado termine con éxito
las Obras en ia Fecha Prevista de Terminacion
especificada en la HDD y en el Apéndice de la Oferta.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

a) Eltérmino "por escrito” significa comunicado en forma
escrita y entregado con acuse de recibo;
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

b) Salvo que el contexto requiera lo contrario, el uso del
singular corresponde igualmente al plural y viceversa,;

y

c) "Dia" significa dia natural.

2. Fuente de los
fondos

2.1.

El Contratante indicado en la HDD ha solicitado o recibido
fondos (en adelante denominados "fondos") del Banco de
Desarrollo KfW (en adelante denominado "KfW") para el
costeo del proyecto especificado en la HDD. El
Contratante se propone utilizar parte de estos fondos para
efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato (o “de los
Contratos”) para el cual (o “los cuales”) se emiten estos
Documentos de Licitacién.

3. Fraude y Corrupcioén

3.1.

3.2.

El KIW exige el cumplimiento de su politica con respecto
a las practicas corruptas y fraudulentas que se indican en
la Seccion VI. -

En cumplimiento de esta politica, los Oferentes permitiran
y haran que sus subcontratistas y consultores aporten la
informacién necesaria y permitan que el KfW, o un agente
designado por el mismo, inspeccione todos los registros
contables, los archivos y demds documentacion
relacionada con la presentacion de Ofertas y ejecucion del
Contrato (en el caso de que se le adjudique) y que los
auditores y agentes designados por el KfW los auditen.

4. Oferente Elegibles

4.1.

4.2.

4.3.

Este procedimiento de Licitacion esta abierto a todos los
Oferentes de paises elegibles tal y como se define en los
criterios de elegibilidad del Kf\W en la Seccion V, Criterios
de Elegibilidad.

Los materiales, equipos y servicios que se proveeran
durante la ejecucion del Contrato y se financiaran por el
KfW, podran proceder de cualquier pais sujeto a las
restricciones indicadas en la Seccién V, Criterios de
Elegibilidad, y todos los gastos surgidos durante el
Contrato no infringiran tales restricciones. A peticion del
Contratante, se puede requerir que los Oferentes aporten
evidencia documentada de la procedencia de los
materiales, equipos y servicios.

Las empresas estatales en el pais del Contratante podran
participar solamente si pueden demostrar que (i) son legal
y financieramente auténomas; y (i) que operan bajo las
leyes de derecho mercantil pertinentes. A ninguna
agencia dependiente del Contratante o del Sub-
Contratante en un proyecto de financiacion bancaria le
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

4.4.

sera permitido presentar una Oferta o Propuesta para la
contratacion de bienes u obras durante el proyecto.

Un Oferente no podra tener conflictos de interés.
Cualquier Oferente que se considere que tenga conflictos
de interés debera ser descalificado. Se considerara que
un Oferente tiene conflictos de interés en este proceso de
licitacién, si:

a)

Controla directa o indirectamente, esta controlado
por otro Oferente, esta bajo el control comun con
otro Oferente; o

Recibe o ha recibido subvenciones de otro
Oferente directa o indirectamente;

Tiene el mismo representante legal que otro
Oferente; o

Tiene una relacion con otro Oferente, directa o a
través de terceros, que le permite influir sobre la
Oferta de otro Oferente, o influir sobre las
decisiones del Contratante con respecto a este
proceso de licitacién; o

Participa en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion como empresa independiente y como
miembro de un Consorcio. Si un Oferente participa
en mas de una Oferta, se descalificaran todas las
Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta
disposicién no restringe la inclusion del mismo
Subcontratista en mas de una Oferta; o

Cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas de las Obras que son
objeto de la Oferta; o

Cualquiera de sus afiliados haya sido contratado
(o propuesto para ser contratado) por el
Contratante en calidad de ingeniero para la
ejecucioén del Contrato; o

Tiene una estrecha relacion familiar o comercial
con el equipo profesional del Contratante (o de la
entidad ejecutora del proyecto, o de un destinatario
de una parte de los fondos) que: (i) esta directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de
las especificaciones del Contrato o los
Documentos de Licitacién, y/o el proceso de
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

evaluacion de Ofertas para dicho Contrato; o (ii)
participaria en la implementacién o supervision de
dicho Contrato a menos que el conflicto derivado
de dicha relaciéon haya sido resuelto de manera
aceptable para el KfW a lo largo del proceso de
licitacion y de ejecucion del Contrato.

Un Oferente no debera estar bajo suspension de licitacion
por parte del Contratante como resultado de la ejecucion
de una Declaracién de Garantia de la Oferta.

La Licitacion sera abierta solo para los Oferentes
elegibles, los cuales estaran sujetos a calificacion.

Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resulten
satisfactorias para el Contratante, conforme especificado
en la clausula 17.1 de las IAO o cuando el Contratante lo
solicite razonablemente.

Los socios en el Consorcio seran responsables conjunta
y solidariamente por la ejecucion del Contrato.

5. Calificaciones de
los Oferentes

8.1

b.2.

Todos los Oferentes deberan proporcionar en la Seccién
IV, Formularios de Licitacion y Calificacion, una
descripcion preliminar de los métodos de trabajo y
cronogramas, incluyendo planos y disefios, en la medida
de lo necesario.

Al calificar para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes
deberan cumplir los criterios minimos de calificacion
especificados en la Hoja de Datos y/o en la Seccion il
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

B.

Licitacion

Contenido de los Documentos de

6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

6.1.

Los Documentos de Licitacion comprenden las Partes 1,
2y 3, que incluyen todas las secciones que se indican mas
abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier adenda
emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
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Seccién I. Instrucciones a los Oferentes 11

6.2

6.3.

6.4.

PARTE 1 : Procedimientos de Licitacién
a)  Seccion l. Instrucciones a los Oferentes (IAO);
b)  Seccién Il. Hoja de Datos (HDD);
c)  Seccion lll. Criterios de Evaluacién y Calificacion;

d)  Seccion IV. Formularios de la Oferta e Informacion
de Calificacién;

e) Seccion V. Criterios de Elegibilidad:

f) " Seccion VI, Politca del KW - Practicas
Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Ambiental y Social;

PARTE 2: Requisitos de las Obras
g) Seccion VII. Requisitos de las Obras;
PARTE 3 : Condiciones y Formularios del Contrato

h)  Seccién VIII. Condiciones Generales del Contrato
(CG);
A ]

i) Seccion IX. Condiciones Particulares del Contrato
CP),

j) seccion X. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no
forma parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este
no serz responsable de que los Documentos de Licitacién
estén completos, de las respuestas a solicitudes de
aclarecion, de las actas de la reunién previa a la Oferta (si
hubiere) o de las adendas a los Documentos de Licitacion
de acuerdo con la Clausula 8 de las IAO. En caso de
existir alguna contradiccion, prevaleceran los documentos
facilitados directamente por el Contratante.

Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en
los Documentos de Licitacion y suministrar junto con su
Oferta toda la informacidén o documentacién que se exige
en los Documentos de Licitacién.

7. Aclaracion de los
Documentos de
Licitacién, Visita al
Lugar de las Obras
y Reunién Previa a
la Licitacién

7.1.

Todo Oferente que requiera alguna aclaracién de los
Documentos de Licitacion debera contactar al Contratante
por escrito a la direccion correspondiente indicada en la
HDD o plantear sus inquietudes en la reunién previa a la
Oferta, si dicha reunibn se especifica en la
Subclausula 7.4 de las IAO. El Contratante

A
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

respondera por escrito a cualquier solicitud de aclaracion,
siempre y cuando dicha solicitud se reciba a mas tardar
catorce (14) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas. El Contratante enviara copias de
sus respuestas, incluyendo una descripcion de las
consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos
los Oferentes que hayan recibido los Documentos de
Licitacién de conformidad con la Subclausula 6.3 de las
IAO. Si la HDD asi lo prevén, el Contratante también
publicara de inmediato su respuesta en la pagina Web
indicada en la HDD. Si como resultado de las aclaraciones
el Contratante considera necesario enmendar los
Documentos de Licitacién, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento  indicado en las Clausula 8 'y
Subclausula 22.2 de las [AQ.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar
de las Obras y sus alrededores. Ademas, que obtenga por
si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar un Contrato para la construccion de las
Obras. Los costos relativos a visitas al Lugar de las Obras
correran por cuenta del Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y de
cualquier miembro de su personal o agentes a sus
propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo
bajo la expresa condicion de que el Oferente, cualquier
miembro de su personal o agentes eximan e indemnicen
al Contratante, a su personal y agentes de cualquier
responsabilidad al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad
o dafios a la misma, asi como de toda otra pérdida, dafio,
costos y gastos que incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a
asistir a una reunién previa a la Licitacion, si asi se
establece en la HDD. Esta reunion tendré como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a
cualquier asunto que se plantee durante esa etapa.

El registro de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las
preguntas planteadas, sin identificar su fuente y las
respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras
respuestas preparadas después de la reunion, se
transmitiran sin demora a todos los que hayan recibido los
Documentos de Licitacion de conformidad con la
Subclausula 6.3 de las IAO. Toda modificacion de los
Documentos de Licitacién que pueda ser necesaria como
resultado de la reunidon previa a la Licitacion
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes 13

debera ser efectuada por el Contratante, exclusivamente
mediante la emision de una Adenda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion
previa a la Licitacion. No se descalificara a los Oferentes
que no asistan a la reunién previa a la Licitacion, salvo
disposicién contraria en la HDD.

8. Modificaciones a los
Documentos de
Licitacion

8.1.

8.2.

8.3.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, modificar
los Documentos de Licitacién mediante la emisién de una
Adenda.

Toda Adenda emitida formara parte de los Documentos
de Licitacion y debera ser comunicada por escrito a todos
los que hayan obtenido los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Subclausula 6.3 de las IAO. El
Contratante publicard inmediatamente la Adenda en la
pagina Web indicada en la Subclausula 7.1 de las IAOQ.

El Contratante podré a su criterio prorrogar el plazo limite
para presentacién de las Ofertas y los Documentos de
Calificacién a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo
razonable para que puedan tomar en cuenta las Adendas
en la preparacién de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAQ.

C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo de
Preparacion y
Presentacion de
Ofertas

8.1.

El Oferente se hard cargo de todos los costos
relacionados con la preparacion y presentacion de su
Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera
responsable en ninglin caso por dichos costos,
independientemente de la forma en que se haga el
proceso de Licitacion o el resultado del mismo.

10. Idioma de la Oferta

10.1.

La Oferta, asi como toda la correspondencia v los
documentos relativos a dicha Oferta y documentos
intercambiados entre el Oferente y el Contratante deberan
ser escritos en el idioma especificado en la HDD. Los
documentos de apoyo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicion de que las partes pertinentes estin
acomparnadas de una traduccién fidedigna al idioma
especificado en la HDD. Para los efectos de la
interpretacion de la Oferta, y Documentos de Calificacién,
dicha traduccion prevalecera. J
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Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

11. Documentos que
conforman la Oferta

11.1. La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Formularios de Licitacion de
conformidad con la Clausula 12 de las IAQ;

(b) Las Listas de Cantidades o Cronogramas de
Actividades Cotizadas, de conformidad con las
Clausulas 12 y 14 de las IAO, y segun se indica
en la HDD;

(c) Garantia de la Oferta, de conformidad con la
Subclausula 19.1 de las |IAQ;

(d) Informacion de Calificacion

(e) Ofertas alternativas, si se permiten de
conformidad con la Clausula 13 de las 1AQ;

(f) Oferta Técnica de conformidad con la Clausula 17
de las IAQ; y

(g) Cualquier otro documento requerido en la HDD.

11.2. Ademas de los requisitos especificados en Ia
Subclausula 11.1 de las IAQ, las Ofertas presentadas por
un Consorcio), deberan incluir una copia del Acuerdo del
Consorcio celebrado entre todos los miembros.
Alternativamente, todos los miembros firmaran vy
presentaran junto con la Oferta, una carta de intencion
para celebrar un Acuerdo que establezca un Consorcio en
caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia
del Acuerdo propuesto.

11.3.El Oferente debera proveer informacion sobre las
comisiones y gratificaciones, si hubiere, que haya pagado
o pagara a agentes o a cualquier otra parte en relacion
con esta Oferta.

12. {;arta de la Oferta,
i_eclaracion de
Compromiso,
Informacion de
Calificacion

12.1. La Carta de la Oferta, la Declaracion de Compromiso, los
Formularios de Licitacion y Cronogramas, incluyendo la
Lista de Cantidades para contratos a Precio Unitario o el
Cronograma de Actividades Cotizadas en caso de
Contratos a Suma Global, deberan prepararse con los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion y Calificacién. La Carta de la
Oferta debe completarse sin realizar ningtn tipo de
modificacion al texto, y no se aceptaran sustituciones,
excepto lo estipulado en la Subclausula 20.4 de las [AO.
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Todos los espacios en blanco deberan completarse con la
informacion solicitada.

13. Ofertas Alternativas

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

A menos que se indique lo contrario en la HDD, no se
consideraran Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos
para la terminacién de los trabajos, ellos se especificaran
en la HDD, y la metodologia para evaluarlos se
especificara en la Seccion lll, Criterios de Evaluacién y
Calificacion.

Excepto en los casos contemplados en la
Subclausula 13.4 de las IAQ, los Oferentes que deseen
ofrecer alternativas técnicas a los requisitos de los
Documentos de Licitacion deberén cotizar primero el
disefio propuesto por el Contratante, descrito en los
Documentos de Licitacién, deberdn ademas presentar
toda la informacién necesaria para permitir que el
Contratante efectie una completa evaluacién de la
alternativa técnica, incluidos planos, calculos del disefio,
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccidon propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sélo
considerara las alternativas técnicas, si las hubiere, del
Oferente cuya Oferta evaluada haya sido la de menor
precio, de acuerdo con el disefio del Contratante,
especificado en la HDD

Cuando asi se especifique en la HDD los Oferentes
podran presentar soluciones técnicas alternativas para
componentes especificos de las Obras; los cuales seran
identificados en la Seccion VI, Requisitos de las Obras.
Los métodos de evaluacion deberan describirse en la
Seccién lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

14. Precios y
Descuentos de la
Oferta

14.1.

14.2.

Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la
Carta de la Oferta y en los Listados se cefiiran a los
requisitos indicados abajo.

El Oferente presentara una Oferta por la totalidad de las
Obras descritas en la Subclausula 1.1 de las |AOQ,
indicando los precios de todos los rubros de las Obras, tal
como se identifica en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion y Calificacion. El Oferente indicara las tarifas y
los precios unitarios correspondientes a todos los rubros
de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades.
Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado
tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante separadamente cuando se ejecuten y se
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

consideraran incluidos en los precios de los otros rubros
de la Lista de Cantidades. Si un elemento no se incluye
en la Lista de Cantidades cotizada, se presumird que no
se haincluido en la Oferta. No obstante, siempre y cuando
que dicha Oferta responda sustancialmente a los
requisitos de no ser por esta omision, se afiadira al precio
de la Oferta el precio maximo del elemento cotizado por
los Oferentes que hayan presentado Ofertas que
respondan sustancialmente a los requisitos y se utilizara
el costo total equivalente de la Oferta asi calculado para
los efectos de comparacién de los precios.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta sera el
precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara cualquier descuento e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta.

Salvo disposicion en contrario en la HDD y el Contrato, las
tarifas y los precios cotizados por el Oferente no estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones
Generales del Contrato. En el caso que los precios
cotizados estén sujetos a ajustes, el Oferente debera
sefalar los indices y los coeficientes de ponderacion de
las férmulas de ajuste de precios en el Listado de Ajuste
de Precios, y el Contratante podra exigir al Oferente que
justifigue los indices y coeficientes de ponderacion
propuestos.

Si asi se dispone en la Subclausula 1.1 de las |AQ, las
Ofertas se haran por lotes individuales (contratos) o por
combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento, en caso de que se les
adjudique mas de un contrato, especificaran en su Oferta
la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del
paquete. La reduccién de precio o descuento se
presentara de conformidad con lo dispuesto en la
Subclausula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo
tiempo.

Salvo a disposicion contraria en la HDD, el importe de la
Oferta debera estimar en cantidades separadas (a) los
derechos de importacién e (b) impuestos, tasas y otros

cargos, los cuales deberan aplicarse al Contratista y
Subcontratistas, incluyendo al personal, en virtud de la
Ley Aplicable, asi como a los residentes nacionales o
permanentes en el pais del Contratante, conforme al
periodo de 28 dias previo a la presentacion de la Oferta.

H
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Salvo que se indique lo contrario en la HDD, el Contratista
y los Subcontratistas seran responsables del
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que se
deriven del Contrato.

15. Monedas de la
Oferta y de Pago

15.1. La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago

seran la(s) estipulada(s) en la HDD.

15.2.El Contratante podra requerir que los Oferentes

justifiquen, a satisfaccion del Contratante, sus
requerimientos de pagos en monedas extranjeras y para
sustentar que las cantidades incluidas en los precios que
se indican en el Listado de Ajuste de Precios en el
Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los
Oferentes deberan presentar un desglose detallado de los
requerimientos en moneda extranjera.

16. Documentos que
Establecen las
Calificaciones del
Oferente

16.1. De acuerdo con la Seccion lll, Criterios de Evaluacién y

Calificacion, la calificacién se aplica tal como se especifica
en la Subclausula 4.5 de las IAO y el Oferente debera
aportar la informacién requerida en las hojas de
informacioén correspondientes incluidas en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion y Calificacién, salvo que se
especifique lo contrario en la HDD:

(a) Copias de los documentos originales que definan la
constitucion o situacion juridica, lugar de registro y sede
principal de la empresa del Oferente; poder notarial por
el que se autorice al signatario de la Oferta a
comprometer al Oferente;

(b) Valor monetario total de las obras de construccion
realizadas en cada uno de los Ultimos cinco anos;

(c) Experiencia en obras de naturaleza y tamano similar de
cada uno de los ultimos cinco anos, e informacion
detallada de la labor en curso o comprometida
contractualmente y de clientes con los que se pueda
contactar para mas informacion sobre dichos contratos;

(d) Elementos principales de equipos de construccion
propuestos para la ejecucién del Contrato;

(e) Calificaciones y conocimientos especializados del
equipo clave de gestién del Lugar de las Obras y del
equipo técnico clave propuesto para la ejecucién del
Contrato;
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(f) Informes sobre la situacion financiera del Oferente, tales
como los balances financieros e los informes de auditoria
de los ultimos cinco anos;

(g) Evidencia de la adecuacion del capital circulante para
este Contrato (acceso a linea(s) de crédito vy
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) Autorizacién para investigar referencias de las entidades
bancarias del Oferente;

(i) Informacion concerniente a cualquier litigio, en curso o
durante los ultimos cinco afios, en el que el Oferente esté
o haya estado implicado a las partes involucradas y las
sumas en litigio; y adjudicaciones;

(j) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras
que supongan mas del 10% del Precio del Contrato. El
limite maximo de participacion de subcontratistas esta
especificado en la HDD.

17. Documentos que
componen la Oferta
Técnica

17.1. El Oferente debera facilitar una Oferta Técnica que incluya

una descripcion de los métodos de trabajo, material, mano
de obra, personal, Listados y cualquier otra informacion
que se requiera segun lo estipulado en la Seccion IV,
Formularios de Licitacion y Calificacion, de forma
detallada que demuestre la idoneidad de la Oferta del
Oferente frente al cumplimiento de los requisitos de la
Obra vy el plazo de finalizacion de la Obra.

18. Periodo de Validez
de las Ofertas

18.1.Las Ofertas deberan mantenerse vélidas durante el

18.2.En casos excepcionales, antes del vencimiento del

periodo especificado en la HDD, a partir de la fecha limite
para presentacion de Ofertas establecida por el
Contratante en la Subclausula 22.1 de las IAO. Toda
Oferta con un periodo de validez menor sera rechazada
por el Contratante por incumplimiento.

periodo de validez de las Ofertas, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las
respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 19 de las IAOQ, también se prorrogara por
un plazo de veintiocho (28) dias después de la fecha limite
del periodo de validez prorrogado. Los Oferentes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes
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gue acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira
que modifiquen su Oferta.

19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

18.1.

18.2.
19.3.

19.4.

185

19.8.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en version
original, segun lo especificado en la HDD. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debe ser por el monto y
moneda especificados en la HDD.

No aplica.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera (como una compariia aseguradora o
afianzadora) proveniente de fuentes confiables de un pais
elegible, segun lo especificado en la Seccion V, Criterios
de Elegibilidad. Si la garantia incondicional es emitida por
una institucion financiera situada fuera del pais del
Contratante, la institucién emisora debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia. Si se
trata de wuna garantia bancaria, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que se incluye en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion y Calificacion, u otro formato sustancialmente
similar, aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta sera valida por un periodo de cuarenta y dos
(42) dias posteriores al plazo de validez de la Oferta, o de
cualquier periodo de proérroga, si ésta se hubiera solicitado
de conformidad con la Subclausula 18.2 de las 1AO.

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia de la Oferta sustancialmente conforme seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran
devueltas tan pronto como sea posible, después que el
Oferente al que se haya adjudicado el Contrato firme el
Contrato y suministre la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de conformidad con la Clausula 43 de las 1AQO.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Oferente al
gue se le adjudica el Contrato sera devuelta, tan pronto
como sea posible, una vez que dicho Oferente haya
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19.7.

19.8.

firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
perder si:

a) Un Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Carta de la Oferta, o cualquier prérroga a la misma
aportada por el Oferente; o

b)  El Oferente seleccionado:

i)  No firma el Contrato de conformidad con la
Clausula 41 de las IAO; o

ii) No suministra la Garantia de Cumplimiento del
Contrato de conformidad con la Clausula 43 de
las [AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un
Consorcio debera ser emitida en nombre del Consorcio
que presenta la Oferta. Si dicho Consorcio no ha sido
legalmente constituido en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
hacerse a nombre de todos los futuros miembros del
Consorcio tal como se denomina en la carta de intencion
mencionada en las Subclausulas 4.1y 11.2 de las IAO.

20. Formato y Firma de
la Oferta

20.1.

20.2.

El Oferente preparard una version original de los
Documentos de Calificacion y de la Oferta, segin se
sefiala en la Clausula 11 de las IAO, marcandolos
claramente como "ORIGINALES". Las Ofertas
alternativas, si se permiten de conformidad con la
Clausula 13 de las IAO, se marcaran claramente como
"ALTERNATIVAS". Ademas, el Oferente presentara el
numero de copias de los Documentos de Calificacion y de
la Oferta que se indica en la HDD y marcara claramente
cada ejemplar como "COPIA". En el caso de
discrepancias entre el original y las copias, el original
prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de los Documentos de
Calificacion y de la Oferta deberan estar mecanografiados
o escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por
una persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una
confirmacién escrita, segun se especifica en la HDD vy
debera acompanar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion debera estar
escrito o impreso debajo de su firma. Todas las paginas
de la Oferta que contengan
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20.3.

20.4.

anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
rubricadas por la persona que firme la Oferta. Si la
persona que firma en nombre del Oferente es propietario,
miembro o director del Oferente; si el Oferente es una
entidad Unica, o del miembro principal del Oferente; si el
Oferente es un Consorcio; tal y como se evidencia en la
Oferta no se requerira autorizacién en ninguno de estos
casos.

En el caso de que el Oferente sea un Consorcio, la Oferta
estara firmada por un representante autorizado del mismo
en nombre de este, y de tal manera que resulte
juridicamente vinculante para todos los miembros, segln
lo demuestre un poder notarial firmado por sus
representantes legalmente autorizados. Si el Consorcio
no estd legalmente constituido como un Consorcio
formalmente exigible al momento de presentacién de la
Oferta, entonces la Oferta debera ser firmada por cada
miembro del Consorcio propuesto.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras
superpuestas seran validos solamente si estan firmados o
rubricados por la persona que firma la Oferta.

Presentacién y Apertura de las Ofertas

21. Sellado y Marcado
de las Ofertas

2711

21.2.

El Oferente debera entregar el original y cada copia de la
Oferta, incluyendo Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, sellados y debidamente identificados
como "OFERTA - ORIGINAL", "OFERTA -
ALTERNATIVA" y "OFERTA - COPIA". Los sobres que
contienen el original y las copias seran incluidos a su vez
en un solo sobre marcado como “OFERTA”

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a) Llevar el nombre y la direccién del Oferente;

b) Estar dirigidos al Contratante como se indica en la
Subclausula 22.1 de las IAO;

c) Llevar laidentificacion especifica de este proceso de
Licitacion indicado en la Subclausula 1.1 de la HDD;
Y

d)  Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora
y fecha de la apertura de la Oferta.
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21.3.

El Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente, si los
sobres no estan sellados o marcados como se requiere,

22. Plazo parala
Presentacion de
Ofertas

22.1.

22.2.

El Contratante debera recibir los Documentos de
Calificacion y las Ofertas de acuerdo con lo especificado
en las instrucciones, incluidas la direccion y los plazos
especificados en la HDD.

El Contratante podra, a su discrecién, prorrogar el plazo
limite de presentacion de Ofertas mediante una adenda a
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con la Clausula
8 de las IAO, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente
sujetas a dicho plazo limite quedaran sujetas al nuevo
plazo.

23. Entregas de Ofertas
Tardias

23.1.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue
posteriormente a la hora y fecha limite para la
presentacion de Ofertas, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO. Toda Oferta que el Contratante
reciba después del plazo limite para la presentacion de las
Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y
devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24. Retiro, Sustitucion y
Modificaciéon de los
Documentos de
Calificacion y de las
Ofertas

24.1.

24.2. Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada, enviando para ello un
comunicado por escrito debidamente firmado por un
representante autorizado, e incluyendo una copia de dicha
autorizacion, segun lo estipulado en la Subclausula 20.2
de las IAQ. La sustitucién o modificacion correspondiente
de [a Oferta debera acompanar a dicho comunicado por
escrito. Todos los comunicados deberan ser:

a) Presentados de conformidad con las Clausulas 20 y
21 de las IAO (con excepcion del comunicado de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos
sobres deberan estar claramente marcados
"Retiro", "Sustitucion" o "Modificacion"; y

b) Recibidos por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 22 de las 1AO.

la Subclausula 24.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a
los Oferentes remitentes.
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24.3. Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada

durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de la
Oferta o en cualquier extension de la misma.

25. Apertura de los
Documentos de
Calificacion y
Ofertas

25.1.

Salvo en los casos especificados en las Clausulas 23 y
24 de las IAQ, de acuerdo con la Clausula 25 de las IAQ,
el Contratante abrird y leera publicamente todas las
Ofertas que reciba antes de la fecha limite
(independientemente del nimero de Ofertas recibidas), en
la fecha, hora y lugar especificados en la HDD, en publico
y en presencia de los representantes que designados por
los Oferentes.

25.2. Primero se abriran y se leeran los sobres marcados como

"Retiro" en voz alta, y los sobres con las Ofertas
correspondientes no seran abiertos sino devueltos a los
Oferentes remitentes. No se permitira el retiro de ninguna
Oferta a menos que el comunicado de retiro pertinente
contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de la Oferta.
Seguidamente, se abrirdn los sobres marcados como
"Sustitucidén", se abriran y se leerdn en voz alta y se
intercambiaran con las Ofertas correspondientes que
estan siendo sustituidas; las Ofertas sustituidas no se
abriran y se devolveran al Oferente remitente. No se
permitird ninguna sustitucion a menos que la notificacion
de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion
valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres
marcados como "Modificacién" se abriran y leeran en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitira
ninguna modificacion de las Ofertas a menos que la
notificacion de modificacién correspondiente contenga la
autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacién las Ofertas
que se abrany lean en voz alta durante el acto de apertura
de las Ofertas.

25.3. Todos los demas sobres de los Oferentes calificados se

abriran de uno en uno, leyéndose en voz alta: el nombre
del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de
la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo

cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la
Carta de la Oferta firmada, el poder notarial que autoriza
al representante designado por el Oferente, y cualquier
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25.4.

otra documentacion e informacion que el Contratante
considere pertinentes. Unicamente se consideraran para
evaluacion los descuentos y Ofertas alternativas leidas en
voz alta. La Carta de la Oferta y los Listados iran
rubricados, como minimo, por tres representantes del
Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas. En la
apertura de las Ofertas, el Contratante no discutira las
virtudes de ninguna Oferta ni rechazara ninguna Oferta
(salvo las Ofertas tardias, conforme a la Subclausula 23.1
de las I1AQ).

El Contratante preparara un registro de la Apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente
y si hubo algun retiro, sustitucién o modificacion y si se
entrego el poder notarial autorizando al representante del
Oferente y la Declaracion de Compromiso. Se les
solicitara a los representantes de los Oferentes presentes
que firmen la hoja de asistencia. La omisién de la firma de
un Oferente no invalidara el contenido y efecto del
registro. Una copia del registro sera distribuida a todos los
Oferentes.

E. Evaluacién y Comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad

26.1.

26.2.

26.3.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
Licitacion, informacion sobre el analisis, evaluacion,
comparacién de las Ofertas, y la calificacion de los
Oferentes ni sobre la recomendacién de adjudicacion del
Contrato hasta que se haya comunicado la adjudicacion
del Contrato a todos los Oferentes, de conformidad con la
Clausula 40 de las |IAQ.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Contratante en cuanto al examen, evaluacion y
comparacion de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, o la adjudicacion del Contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 27.2 de las
IAO, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
Apertura y la fecha de adjudicacion del Contrato, un
Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado al proceso de la Licitacion,
debera hacerlo por escrito.
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27. Aclaracion de las
Ofertas

27.1.Con el fin de facilitar el analisis, evaluacion y la

comparacién de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, el Contratante podra solicitar, bajo su criterio,
a cualquier Oferente aclaraciones respecto a su Oferta,
otorgandoles un plazo razonable para la respuesta. No se
consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un
Oferente cuando dichas aclaraciones no sean en
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion del Contratante y la respuesta, deberan ser
efectuadas por escrito. No se solicitaran, ofreceran o
permitirdn cambios en los precios ni en la esencia de la
Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos identificados por el Contratante en la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
Clausula 31 de las [AQ.

27.2. Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta

en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del
Contratante, su Oferta podria ser rechazada.

28. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones

28.1.Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las

siguientes definiciones:

a) "Desviacion" es un distanciamiento de los
requisitos especificados en los Documentos de
Licitacion;

b) "Reserva" es establecer condiciones limitativas o

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion; y

c) "Omision" es la falta de presentacion de una parte
o de la totalidad de Ila informacion o
documentacion requerida en los Documentos de
Licitacion.
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29. Determinacién de
Cumplimiento de las
Ofertas

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

Para determinar si la Oferta responde sustancialmente a
los Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en
el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion es aquella que satisface todos
los requisitos estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

a) Si es aceptada:

i) Afectaria de manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

ii) Limitaria de una manera sustancial, contraria
a los Documentos de Licitacion, los derechos
del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

b) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicién
competitiva de otros Oferentes que presentan
Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la
Oferta de conformidad con la Clausula 16 de las [AO, en
particular, con el fin de confirmar que satisface los
requisitos estipulados en la Seccion VI, Requisitos de las
Obras, sin desviaciones, reservas U omisiones
significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion sera rechazada por el
Contratante y no podra convertirse posteriormente,
mediante la correccion de las desviaciones, reservas u
omisiones significativas, en una Oferta que se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.
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30. Inconformidades no
significativas

30.1.

30.2.

30.3.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion, el Contratante podra dispensar
inconformidades no significativas.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, el Contratante podra solicitar al
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o documentaciéon necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la
documentacion. La solicitud de informacién o
documentacién relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente, el
Contratante  rectificara las  inconformidades no
significativas relacionadas con el precio de la Oferta. A
esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta,
Unicamente para fines de comparacion, para reflejar el
precio de un producto o componente que falte o que
presente faltas de conformidad.

31. Correccion de
Errores Aritméticos

31.1.

A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con
los Documentos de Licitacion, el Contratante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera:

a) Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que, en opinidon del Contratante, haya un
error obvio en la colocacién del punto decimal en el
precio unitario; en dado caso el precio total cotizado
prevalecera y se corregira el precio unitario;

b)  Si hay un error en un total que corresponde a la
suma o resta de subtotales, los subtotales
prevaleceran y se corregira el total; y

c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecera el monto expresado en palabras, a
menos que, solamente para Contratos a precios
unitarios, la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados
arriba.
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31.2. Se les solicitara a los Oferentes aceptar la correccion de

errores aritméticos. Si el Oferente no acepta la correccion
de los errores de conformidad con la Subclausula 31.1 de
las IAO, su Oferta sera rechazada.

32.

Conversion a Una
Sola Moneda

32.1.

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante
convertira la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda
Unica de conformidad a lo indicado en la HDD.

33.

Margen de
Preferencia

33.1.

No se aplicard margen de preferencia para Oferentes
nacionales en el procedimiento de Licitacion Publica
Nacional.

34.

Subcontratistas

34.1.

Salvo disposicion contraria en la HDD, el Contratante no
tiene intencion de ejecutar ningn elemento especifico de
las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados por
¢él de antemano (subcontratista designado).

35.

Evaluacion de las
Ofertas

35.1.

El Contratante utilizara U(nicamente los criterios vy
metodologias definidos en esta Clausula. No se permitira
ningun otro criterio de evaluacioén u otras metodologias.

35.2.Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo

siguiente:

a) El precio de la Oferta, excluyendo los Montos
Provisionales, a no ser que se coticen de manera
competitiva y la disposicion, en su caso, para
contingencias en los Listados, pero incluyendo los
elementos de dayworks (costos para trabajos y
materiales remunerados por dia, tales como
servicios de obreros), si se cotizan de manera
competitiva;

b) Ajustes de precio por correcciones de errores
aritméticos, de conformidad con la Subclausula 31.1
de las IAQ;

c)  Ajuste de precio por falta de elementos, ausencia de
tarifas o descuentos ofrecidos, de conformidad con
las Subclausulas 14.2 y 14.4 de las IAO;

d) Ajuste de precio por inconformidades no
significativas cuantificables, segln se establece en
la Subclausula 30.3 de las IAQ;

e) La conversiébn a una moneda unica del monto
resultante de la aplicacion de los incisos (a) al (d)
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35.3.

35.4.

35.5.

arriba, si procede, de conformidad con Ia
Clausula 32 de las |AQ;

f) Los factores adicionales de evaluaciéon, como se
indican en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el
impacto estimado de las disposiciones de ajuste de
precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

Si los Documentos de Licitacién permiten que los
Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes
(contratos), en la Seccién lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, se especificara la metodologia para
determinar el precio evaluado como el mas bajo para las
combinaciones que resulten de unir los lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta
de la Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, es
considerablemente inferior a la estimacion del
Contratante, éste podra exigir al Oferente que entregue un
analisis detallado de los precios para todos o cualquiera
de los componentes de los Listados, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos de
construccion, los recursos y el cronograma previsto. No
obstante las disposiciones de la Clausula14.2 de las IAO
que no sean aplicables, si existe evidencia de una o varias
inconsistencias, se declarara que la Oferta no cumple los
requisitos y se rechazara. Si la Oferta esta seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales exagerados a
juicio del Contratante y tras la evaluacién de los analisis
de precios tomando en cuenta el cronograma de pagos
contractuales previstos, el Contratante podra exigir que
por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de
incumplimiento bajo Contrato, por parte del Oferente
seleccionado.

36. Comparacion de las
Ofertas

36.1.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas
las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, para determinar la Oferta
evaluada como la mas baja, de conformidad con la
Subclausula 35.2 de las |AO.
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37. Calificacion del
Oferente

37.1. El Contratante determinara a su criterio si el Oferente
elegible que ha sido seleccionado presenta el menor costo
evaluable y cumple sustancialmente con los criterios de
calificacion en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

37.2. La determinacion se basara en un examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente
presentadas por este, de acuerdo con la Clausula 17 de
las IAO. La determinacién no considerara las
calificaciones por parte de otras empresas tales como
subsidiarias, entidades dominantes, afiliadas,
subcontratistas (aquellos que no sean los subcontratistas
especializados si asi lo permitieran los presentes
documentos de licitacion), o cualquier otra entidad
empresarial distinta del Oferente.

37.3. Sera un prerrequisito imprescindible para el Oferente
obtener una determinacion de calificacién positiva para la
adjudicacién del Contrato. Una determinacion negativa
resultara en la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso
el Contratante procedera a considerar la proxima Oferta
con el menor costo evaluable y que cumpla con los
criterios, para hacer una determinacion similar de las
calificaciones del Oferente para una ejecucion
satisfactoria.

38. La Oferta Mas
Ventajosa

38.1. Previa comparacion de los costos evaluados de las
Ofertas, el Contratante determinara la Oferta Mas
Ventajosa. La Oferta Mas Ventajosa es aquella del Oferente
que cumple con los Criterios de Calificacion y cuya Oferta
se considera que:

(a) cumple con los documentos de licitacion y

(b) tiene el menor costo evaluado

39. Derecho del
Contratante de
Rechazar Todas las
Ofertas

39.1. El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar cualquiera o todas las Ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el
Contratante devolvera con prontitud a todos los Oferentes
las Ofertas y especialmente las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.
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F. Adjudicacion del Contrato

40. Criterios de
Adjudicacién

40.1.

Sujeto a las |IAO 39.1, el Contratante adjudicara el
Contrato al Oferente seleccionado, es decir, el Oferente
cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Mas
Ventajosa tal y como se especifica en las IAO 38.

41. Notificacion de
Adjudicacion

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las
Ofertas, el Contratante notificard por escrito al Oferente
seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta
de notificaciéon (denominada en lo sucesivo, en las
Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato
"Carta de Aceptacién") se especificara el monto que el
Contratante pagara al Oferente por la ejecucion y la
terminacion de las Obras, asi como los requisitos para que
el Oferente solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el Contrato (denominado en lo sucesivo, en las
Condiciones del Contrato y los Formularios del Contrato
"Precio del Contrato"). Consecuentemente, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacién a todos
los demas Oferentes.

Hasta que se prepare y ejecute un contrato formal, Ia
Carta de Aceptacion constituird un Contrato legalmente
obligatorio.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a
todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas y que, con posterioridad a la Notificacion
de Adjudicacién, de conformidad con la Subclausula 41.1
de las IAOQ, soliciten por escrito las razones por las cuales
sus Ofertas no fueron seleccionadas.

En circunstancias excepcionales, es posible que el
Contratante necesite comunicarse con el Oferente
seleccionado conforme lo establecido en la Clausula 38.1
de las IAQ, para tratar ciertos aspectos pertinentes a la
Ejecucion del Contrato con anterioridad al envio de la
Carta de Aceptacion. Si se diera tal necesidad, la
comunicacién debera limitarse a los siguientes aspectos,
tal y como son identificados en el informe de evaluacion.

a) coordinacion de los plazos de movilizacion;

b) coordinacion de las acciones o contribuciones que
involucren al Contratante y al Ingeniero;

c) alternativas técnicas ofrecidas por el Oferente
seleccionado

AR
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Cualquier discusion y acuerdo que pueda suscitarse entre
el Contratante y el Oferente seleccionado (1) no deberan
interpretarse con el mismo efecto legal que la Carta de
Aceptacion, y (2) deberan resumirse en Actas y adjuntarse
a la Carta de Aceptacion.

42. Firma del Contrato 42.1. Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Contrato al Oferente seleccionado.

42.2. Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de
haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado
debera firmar, fechar y devolver el Contrato al

Contratante.
43. Garantia de 43.1. Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de
Cumplimiento haber recibido la Carta de Aceptacion por parte del

Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
Condiciones Generales del Contrato, sujeto a Ia
Subclausula 36.5 de las IAQ, utilizando para ello el
formulario de Garantia de Cumplimiento incluido en la
Seccién X, Formularios del Contrato u otro formulario
aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento,
dicha fianza debera haber sido emitida por una compariia
afianzadora o una aseguradora aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una institucion
extranjera, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

43.2. El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de
sus obligaciones de presentar la Garantia de
Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato,
constituira causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacion y ejecucion de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar
el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la
siguiente mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion y que el Contratante considere
calificado para ejecutar satisfactoriamente el Contrato.
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Seccion Il. Hoja de Datos

A. Introduccion

1AO 1.1

El Contratante es: Municipalidad de Lima Metropolitana

IAO 1.1

El titulo de la LPN es: Ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE LA
CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO,
PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLOLIBRE, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con cdédigo Unico de Inversiones
N° 2481184

El nimero de identificacién de la LPN es: 001-2024-MML-KFW

El nimero de la identificacién de los lotes (contratos) incluidos en esta LPN
son: no es aplicable.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Gerencia de Movilidad
Urbana. El objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la “Ejecucion
de la obra “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO
CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE,
DISTRITO DE PUEBLOLIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184.

Nivel de los estudios de pre inversion: Ficha Técnica
Fecha de declaracion de viabilidad: 12 febrero del 2020

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucién N° D000016-2024-MNL-
GMU

Fecha de aprobacion: 26 de febrero de 2024

IAO 2.1

El titulo del Proyecto es: Ejecuciéon de la obra “MEJORAMIENTO DE LA
CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO,
PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLOLIBRE, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con codigo Unico de Inversiones
N° 2481184.

1AO 4.1

El nimero maximo de miembros del Consorcio sera de: cuatro (4)
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I1AO 5.2

(a) Monto anual facturado procedente de obras de construccion durante el

periodo de los ultimos cinco (5) afios a la fecha de presentacion de ofertas
de al menos 1 vez el valor de la oferta por lo menos en tres (03) afios de
los cinco (05) afos.

Este punto se calificara con el siguiente procedimiento:

De los ultimos cinco (05) afios a la fecha de presentacion de ofertas,
el postor debe presentar solo tres (03) afios del periodo solicitado y el
monto anual facturado de uno (01) de estos tres afios cumpla al
menos una (01) vez el valor de la oferta.

(b) Experiencia como Contratista principal en la construccion de al menos dos

(2) obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el
periodo de cinco (5) afios (para cumplir este requisito, cada una de las
obras citadas debera estar completada al menos en un 70%)

(c) Equipos esenciales requeridos para el proyecto:

Item Descripcion Und- Cantidad
01 | NIVEL TOPOGRAFICO Und 1
02 |ESTACION TOTAL Und 1
03 | MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) Und 1
04 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 2
05 |RODILLO COMPACTADOR 2.5 tn 40 hp Und 1
06 |VIBRO APISONADOR 5.5 HP GASOLINA Und 2
07 | EQUIPO DE PINTURA Und 1
08 | CORTADORA PARA PAVIMENTO INC DISCO Und 1
09 | CORTADORA DE CONCRETO INC. DISCOS Und 1
10 | MARTILLO NEUMATICO DE 25~29 kg Und 1
11 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP Und 1
12 | MINI CARGADOR BOB 70 HP Und 2
13 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1YD3 Und 1
14 | TRACTOR DE ORUGAS 140 - 160 HP Und 1
15 | CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA 2 PERSONAS| 3

PLUMA 23 m
16 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Und 1
17 | CAMION CISTERNA (AGUA) 122 HP 1500 GAL Und 1
18 | EQUIPO DE BORRADO DE PINTURA EN PAVIMENTOS Und 1
19 | MOTOSOLDADORA A GASOLINA 250 A Und 1
20 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
21 | MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1
22 | CIZALLA ELECTRICA Und 1
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23 | BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR Und 1
24 | COCINA DE ASFALTO 320 gl Und 1
25 |FRESADORA Und 1
(d) Activos Liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones
contractuales y exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda
realizarse durante el Contrato, de no menos de 1 vez el valor referencial
B. Documentos de Licitacion
1AO 7.1 Solo para fines de aclaracion, la direccion del Contratante es la siguiente:
Jiréon Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima
Atencion: Ronal De Los Santos Abanto
Direccion: Jiron Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima,
Lima.
Fax: no aplicable
Direccion electrénica: ronal.delossantos 0@munlima.gob.pe
Cristian.montesinos 0@munlima.qob.pe
IAO 7.1 Pagina web: www.munlima.gob.pe
IAO 7.4 Se realizara una reunion previa a la Licitacion en el lugar, fecha y hora:
Fecha: 25 de abril de 2024
Hora: 10:00 am
Lugar: Jr. Cuzco 286 Piso 10
Acceso: Entre Jr. Cuzco y Av. Emancipacion — una cuadra de la estacién Jr.
de la Unién del metropolitano.
Cierre de recepcién de aclaraciones por medios electronicos (correo
electronico) hasta el 26 de abril de 2024 a las 11.59 pm
IAO 8.2 Pagina web: www.munlima.gob.pe
C. Preparacion de las Ofertas
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1AO 10.1 El idioma de la Oferta es el espafiol.
Todo intercambio de correspondencia se realizara en espanol. El idioma para
la traduccién de los documentos de apoyo y de los materiales impresos es el
espafiol.

IAO 11.1 (ii) | Junto con la Oferta, se presentara uno de los siguientes Listados:
Cronograma de Actividades Cotizadas (Cronograma de desembolsos) [para
contratos a suma global]

IAO 11.1 (vi) | EI Oferente presentard junto con la Oferta los siguientes documentos
adicionales: )

a) Equipamiento Estratégico

b) Formacién Académica del Plantel Profesional Clave

¢) Experiencia del Plantel Profesional Clave

d) Experiencia del Postor

e) Activos Liquidos y/o Servicios de Credito

I1AO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al
numeral 18 de las Especificaciones Técnicas (Seccion VII del presente
Documentos Estandar de Licitacién) y la seccién |V - Formularios de Licitacion
y calificacién (Ajuste de Precios)

IAO 15.1 Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en moneda local

a) El Oferente deberd cotizar integralmente en Soles, en adelante
denominada "la moneda local". El Oferente que desee incurrir en
gastos en otra moneda para suministros a las Obras que tengan origen
fuera del pais del Contratante (en adelante referido como
"requerimientos en moneda extranjera") debera indicar en el Anexo a
la Oferta - Tabla C, el(los) porcentaje(s) del Precio de la Oferta
(excluyendo los Montos Provisionales) requisitados por el Oferente
para el pago de los requerimientos en moneda extranjera, limitados a
Euros (EUR) o délares estadounidenses (USD);

b) El Oferente debera incluir igualmente las tasas de cambio utilizadas
para calcular la equivalencia en moneda local y los porcentajes
mencionados en el literal a) arriba, en la Tabla C del Apéndice de la
Oferta. Lo anterior deber aplicar para todos los pagos del Contrato de
tal manera que el Oferente seleccionado no sea expuesto a ningun
riesgo en la tasa de cambio.
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1AO 17 La Oferta debera incluir los Requisitos MSSS Generales y Especificos firmados
por el Oferente tal y como se contempla para ello en la Seccién VIl — Requisitos
de las Obras, 1 b) Especificaciones de Gestion de Medioambiente, Social,
Salud y Seguridad (MSSS) para el Area de Proyecto
Cualquier Oferta que no contemple los Requisitos MSSS Generales y
Especificos sera rechazada.

IAO 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 120 dias.

IAO 19.1 El monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser:
de 2% de la estimacién del Contrato en Soles.

IAO 20.1 Numero de copias de la Oferta, ademas de los originales:
01 copia en papel y una (1) copia digital (CD o USB).

1AO 20.2 La confirmacién de autorizacion por escrito para firmar en nombre del Oferente
consistira en un poder notarial en el que haga constar el nhombre del
firmante de la Oferta. Si el Oferente es un Consorcio, el poder notarial
debera ser emitido por el Miembro Principal de dicho Consorcio.

D. Presentacidn y apertura de las Ofertas
1AO 22.1 La Oferta Original debera presentarse a mas tardar:

Fecha: 20 de mayo de 2024
Hora: 12:00 horas (GMT-5)

a la siguiente direccién, que debera ser la direccidn principal para la entrega
de la Oferta dentro del plazo:

Atenciéon: Sr. Ronal De Los Santos Abanto

Direccién: Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 3. Subgerencia de Logistica Corporativa (Mesa de partes de la
SLC)

Cdédigo Postal: 15001
Pais: Pert
La oferta (tecnica y financiera) seré presentada en un (01) solo sobre.

- Propuesta técnica y financiera: un (1) original y (1) copia, todas ellas
como copias impresas; y una (1) copia digital (CD o USB), que debera
presentarse en la siguiente direccion:

AR
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Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima, Lima, Piso 3.
Oficina de Logistica

IAO 25.1

Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Direccién: Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 5. Sala de Reuniones.

Caédigo Postal: 15001

Pais. Peru

Fecha: 20 de mayo de 2024
Hora: 14:30 horas (GMT-5)

Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un ndmero minimo de
Ofertas.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

IAO 29

Se debera llevar a cabo el cumplimiento de la Metodologia MSSS (asi como
se especifica en la HDD 17) conforme a las especificaciones MSSS (Seccidn
VIl - Requisitos de las Obras) haciendo uso de la metodologia especificada en
la Seccion 1ll, Subclausula 1.2. La Oferta que no corresponda a la Metodologia
MSSS (p.ej.: desviacion, reserva u omision significativas) sera rechazada.

- Se aplicara el método de evaluacién por el precio mas bajo, es decir,
se adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar
el Contrato y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta
adecuada mas baja (tras la correccion de errores aritméticos) y cumpla
sustancialmente los requisitos establecidos en los Documentos de
Licitacion mediante un cumple/no cumple

1AO 32.1

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usara la siguiente moneda
Unica para la conversion de todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas: Soles.

Fuente de la tasa de cambio: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La fecha de la tasa de cambio sera siete (7) dias antes de la fecha limite para
la presentacion de Ofertas.

Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en la
moneda local

Para efectos de comparacion de las Ofertas, el Precio de la Oferta
corregido, segun lo estipulado en la Clausula 32 de las IAO, debera ser
desglosado en los diferentes montos correspondientes a las monedas
de pago. Para tales efectos, se utilizaran las tasas de
cambio especificadas por el Oferente segun lo estipulado en la
Subclausula 15.1.
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Acto seguido, el Contratante convertird los montos expresados en las
varias monedas de pago de la Oferta (excluyendo las Montos
Provisionales pero incluyendo dayworks (costos para trabajos vy
materiales remunerados por dia, tales como servicios de obreros)
cotizados de manera competitiva) a la moneda Unica identificada en las
tasas de venta arriba determinada para transacciones similares por la
autoridad especificada y en la fecha indicada arriba.

IAO 34.1 En el momento presente el Contratante no pretende ejecutar ciertas partes de
las Obras por parte de subcontratistas seleccionados con antelacién
(subcontratistas designados).

IAO 37 El Contratante debera evaluar las calificaciones de los Oferentes aptos a traves

de los factores, métodos, criterios y requisitos definidos en la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Calificacion, y no se permitira el uso de cualquier otro
método, criterio o requisito que no esté incluido en dicha seccion.

LPN N° 001-2024-MML-KFW
l/\ A .




40 Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que debera usar el Contratante para evaluar las
Ofertas y para determinar la calificacién de los Oferentes. De conformidad con las
Clausulas 35 y 37 de las IAO, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Oferente
proporcionara toda la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se
incluyen en la Seccién IV, Formularios de Licitacion y Calificacion.

Si un Oferente esta obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberan indicar el
equivalente en EUR usando la tasa de cambio determinada de la siguiente manera:

a) Para el volumen de facturacion de construcciones o los datos financieros exigidos
respecto a cada afo - La tasa de cambio vigente el Gltimo dia del ano civil respectivo;

b)  Para valores de contratos individuales - La tasa de cambio vigente en la fecha del
contrato.

Las tasas de cambio deberan tomarse de la fuente publicamente disponible que se identifica
en la Subclausula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de
la Oferta puede ser corregido por el Contratante.

1. Evaluacion de las Ofertas

Ademas de los criterios listados en la Subclausula 35.2 (a) — (e) se aplicaran los siguientes
criterios.

1.1. Evaluacion de la adecuacién de la Oferta Técnica con los Requisitos

La evaluacion de la Oferta Técnica presentada por el Oferente debera
comprender: (a) la evaluacion de la planificacion de la movilizacion del material
y del personal especifico para llevar a cabo las obras, (b) el método de
construccién, (c) Cronograma de Obras y (d) fuentes de suministros
suficientemente detalladas, segun los requisitos especificados en la Seccion
VIl Requisitos de las Obras. Cualquier Oferta que no comprenda la Oferta
Técnica o cuya Oferta Técnica no sea substancialmente responsiva (p.ej.: con
desviacion, reserva u omisiéon material) sera rechazada.

Se aplicara el método de evaluacion por el precio mas bajo, es decir, se
adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar el Contrato
y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta adecuada mas baja
(tras la correccion de errores aritméticos) y cumpla sustancialmente los
requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion mediante un
cumple/no cumple

1.2. Evaluacién de adecuacion de la Metodologia Medioambiental, Social, de
Seguridad y Salud MSSS

Los Requisitos de MSSS Generales y Especificos firmados y presentados por
el Oferente deberdn ser evaluados para determinar si cumplen
substancialmente con lo solicitado (p.ej.: sin desviacién, reserva u omision
material) respecto a los requisitos especificados en la Seccion VII, Requisitos
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de la Obras - Especificaciones MSSS. Cualquier Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos (p.ej.: con desviacion, reserva u omision
material) sera rechazada.

2.  Evaluacion de Elegibilidad y Calificacién

2.1 Elegibilidad

Este proceso de Licitacion esta abierto a todos los Oferentes procedentes de los paises
elegibles tal y como se especifica en la clausula 4 de las IAO y en los criterios de
elegibilidad de la Oferta del KfW en la Seccién V, Criterios de Elegibilidad.

2.2 Calificacion

Al calificarse para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir los
requisitos minimos de calificacion:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

un monto promedio anual facturado procedente de obras de construccion durante
el periodo especificado en la HDD de al menos el mdltiplo indicado en la HDD;

experiencia como Contratista principal en la construcciéon de al menos el nimero
de obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el periodo
especificado en la HDD (para cumplir este requisito, cada una de las obras citadas
debera estar completada al menos en un 70%);

propuestas de adquisiciones oportunas (propiedad, arrendamiento, alquiler, etc.)
de los equipos esenciales listados en la HDD;

un Gerente de Contratos con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y
volumen equivalentes, incluyendo no menos de tres afios como Gerente; y

activos liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contractuales
y exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el
Contrato, de no menos la cantidad especificada en la HDD."

Un historial consistente de litigios o arbitrajes en adjudicaciones contra el Solicitante o
cualquier parte del Consorcio, podra tener como resultado su descalificacion.

! Generalmente el equivalente de los pagos estimados se distribuye durante un periodo de 4-6 meses en un
promedio del ritmo de construccion (distribucién de pagos directos). El periodo de referencia real dependera de la
puntualidad del Contratante al pagar los certificados mensuales al Contratista.
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Seccion IV. Formularios de Licitacion y Calificacion
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Carta de la Oferta

[El Oferente elaboraré esta Carta de la Oferta en papel Membretado en el que figure su
nombre y direccion].

Fecha: xx de mayo de 2024
LPN N°: 0001-2024-MML-KFW

A: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacion,
incluidas las Adendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes
(Clausula 8 de las IAQO) ;

No tenemos ningln conflicto de interés de conformidad con la Clausula 4 de las IAQ;

No hemos sido excluidos ni hemos sido declarados in-elegibles por el Contratante sobre
la base de la ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en el pais del
Contratante de conformidad con la Subclausula 4.4 de las 1AO;

Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitacion: '

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos y cualquier descuentos
ofrecidos en el inciso (f) abajo, es:

(i)  En caso de lote Unico, el precio total (excluyendo impuestos) de la Oferta es de

(i)  En caso de lotes multiples, el precio total (excluyendo impuestos) de cada lote es
de :

(i) En caso de lotes multiples, el precio total (excluyendo impuestos) del conjunto de
los lotes (suma de todos los lotes) es de

(iv) En caso de aceptacién de [Indicar cualquier técnica alternativa Ofertada, segun lo
establecido en la Subclausula 13 de las |AQO], precio total (excluyendo
impuestos)

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:
(i) Los descuentos ofrecidos son los siguientes:

(i)  El método de calculo exacto para determinar el precio neto de la Oferta después
de aplicar descuentos se muestra abajo:

LPN N° 001-2024-MML-KFW
QA 2 o



44

Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Nombre del Oferente*

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias a partir de la
fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitacion;
la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes
en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 42 de las IAO de los Documentos de
Licitacion;

No estamos participando, como Oferentes, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacién, de conformidad con la Subclausula 4.2 (e) de las IAO, salvo en lo atinente a
Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de
las IAQ;

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en
su notificacién de adjudicacion, constituirda un contrato obligatorio entre nosotros
mientras el contrato formal sea preparado y hasta que entre en ejecucion; y

Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el
proceso de licitacién y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con
nosotros;

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actlie por nosotros o en nuestro nombre participe en ningun tipo de fraude
ni corrupcion.

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del

Oferente**
Titulo de la persona firmando esta Oferta

Firma de la persona mencionada arriba

El xx de mayo de 2024

* En el caso de una Oferta presentada por un Consorcio, especificar el nombre del Consorcio como
Oferente.

** | a persona que firme la Oferta adjuntara a esta el poder notarial otorgado por el Oferente.
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Declaracién de Compromiso

Nombre de referencia de la Oferta: Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA,
AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184

A: Municipalidad Metropolitana de Lima

1. Reconocemos y aceptamos que el KIW solo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora
del Proyecto ("EEP")? con sujecién a sus propias condiciones, las cuales estan
establecidas en el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por
consiguiente, no existen vinculos de derecho entre el KW y nuestra empresa, nuestro
Consorcio o nuestros subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la
responsabilidad exclusiva de la preparacién y la implementacién del proceso de licitacion
y la ejecucién del Contrato.

2. Certificamos que ni nosotros, ni ninguno de nuestros consejeros o agentes legales, ni
ningun otro miembro de nuestro Consorcio, incluidos subcontratistas en el marco del
Contrato, se encuentra en alguno de las siguientes situaciones:

2.1) estar en o haber sido objeto de un proceso de quiebra, de liquidacion, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier
otra situacién analoga;

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decision
administrativa definitiva o sujeto a sanciones econémicas por las Naciones Unidas, la
Unién Europea o Alemania, por su implicacion en una organizacion criminal, lavado
de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres
humanos; este criterio de exclusién también es aplicable a personas juridicas cuya
mayoria de acciones esté en manos o controlada de facto por personas fisicas o
juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones;

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial
en firme o una decision administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea,
por autoridades nacionales del Pais Socio o en Alemania por Practicas Sancionables
en relacién con un Proceso de Licitacion o la ejecucién de un contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Union Europea (en
el supuesto de tal condena, el Solicitante u Oferente adjuntard a la presente
Declaracién de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar que
esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la
misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas),

2.4) haber sido objeto de una rescision de contrato pronunciada por causas atribuibles
a nosotros mismos en el transcurso de los ultimos cinco afios, debido a un
incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la
ejecucion de un Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacion y
la resolucién del litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en
contra de nosotros;

2 La EEP es, segun sea el caso, el comprador, el Contratante, el cliente, para la contratacién de servicios de
consultoria, obras, plantas industriales, bienes o servicios de no-consultoria.

7o .
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2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos,
de acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estamos constituidos o las
del pais de la EEP;

2.6) estar sujeto a una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por
otro banco multilateral de desarrollo y por este concepto figurar en la lista publicada
en la direccion electronica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de
cualquier otro banco multilateral de desarrollo (en el supuesto de dicha exclusion, el
Postulante u Oferente adjuntara a la presente Declaraciéon de Compromiso la
informacion complementaria que permita estimar que esta exclusion no es pertinente
en el marco del presente Contrato y que, como respuesta, se han adoptado medidas
de cumplimiento adecuadas); o bien

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida como
condicion para participar en el presente Proceso de Licitacion.

3. Certificamos que ni nosotros, ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de
nuestros subcontratistas en el marco del Contrato, se encuentra en alguna de las
situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo
que el conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KW y se
haya resuelto a su satisfaccion;

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el
proceso de licitacion o en la supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto
resultante haya sido puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto a su
satisfaccion;

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control
comun con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente
subsidios a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro
Postulante u Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o
indirectos que nos permitan tener o dar acceso a informacion contenida en nuestras
Solicitudes u Ofertas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP;

3.4) estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatible con los servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

3.5) en el caso de un proceso de licitacion de obras o plantas o bienes:

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya
preparado especificaciones, planos, calculos o cualquier otra documentacion
destinada a su utilizacion en el proceso de licitacion del presente Contrato;

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas
contratados o propuestos para ser contratados para efectuar la supervision o
inspeccion de las obras en el marco de este Contrato;

4. Si somos una entidad de propiedad publica, para competir en un proceso de licitacion,
certificamos que somos legal y econémicamente autdbnomos y que nos regimos por las
leyes y normas del derecho comercial.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informara al KfW, cualquier cambio
de situacion relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

6. En el contexto del Proceso de Licitacion y ejecucion del Contrato correspondiente:

6.1) ni nosotros ni ninglin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en Practicas Sancionables

LPN N° 001-2024-MML-KFW
\\/R e



Seccién V. Criterios de Elegibilidad 47

durante el Proceso de Licitacion y, en el caso de que se nos adjudique un Contrato,
no incurriremos en Practicas Sancionables durante la ejecucion del Contrato;

6.2) ni nosotros ni ningun miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni
operaremos en ningun sector que se encuentre bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Uniéon Europea o de Alemania; y

6.3) nos.comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y
laborales internacionales, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables en el pais
en que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y los tratados medioambientales
internacionales. Ademas, nos comprometemos a implementar cualquier medida de
mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes
de gestidon medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por
la EEP vy, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la explotacion sexual,
el abuso y la violencia de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro' Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere,
facilitaremos informacion relativa al Proceso de Licitacion y a la ejecucion del Contrato y
(i) permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en
caso de financiacion por la Unién Europea también a instituciones europeas competentes
con arreglo a la legislacion de la Unién Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y
los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el
acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto
por la legislacion aplicable, y en cualquier caso durante un minimo de seis afios desde la
fecha de finalizacion o rescisiéon del Contrato. Nuestras transacciones e informes
financieros estaran sujetos a procedimientos de auditoria conforme a la legislacion
aplicable. Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales)
generados en relacion con la preparacion e implementacién del Proceso de Licitacion y la
ejecucioén del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la
legislacion aplicable.

Nombre: En calidad de:
Debidamente habilitado para firmar en nombre de*:

Firma: Con fecha el: xx de mayo de 2024

3 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondré y adoptard, a satisfaccién del Contratante y del KfW,
medidas adecuadas segln el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) reclamos de los
trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d)
organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminacion.

* En caso de un Consorcio, indicar el nombre del mismo. La persona que firme la Solicitud, Oferta o Propuesta en
nombre del Postulante/Oferente deberd adjuntar el poder notarial de representacién otorgado por el
Postulante/Oferente.

N N
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Ajuste de Precios

De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KfW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un
ajuste de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido
(generalmente entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la fecha
de presentacion o de expiracion de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos
contractuales, o de un ajuste de precios basado en indices para objetos
contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra pactados en
moneda nacional, las valorizaciones que'se efectlen a precios originales del contrato
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandose por el respectivo coeficiente de
reajuste "K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polinémicas previstas
en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los [ndices Unificados
de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el
pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construcciéon son publicados con
un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados
de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que
le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Segun lo indicado en la Seccion Il (hoja de datos), se detalla que los precios
cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al numeral 18 de las
Especificaciones Técnicas (Seccidon VIl del presente Documentos Estandar de
Licitacion)
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Resumen de las monedas de pago

Tabla C2: Opciéon A — Moneda local

"l os Oferentes cotizardn completamente en la moneda extranjera (preferiblemente en EUR)
o0 en la moneda local"(Subclausula 15.1 de la HDD)

Para

[indique el nombre del componente de las Obras]

Nombre de la
moneda de pago

A

Monto en la
moneda

B

Tasa de cambio

c

Equivalente en
moneda local

C=AxB

D

Porcentaje del
precio total de la
Oferta (PTO)

100xC
PTO

Moneda local

Moneda extranjera:

EUR

Precio total de la
Oferta en:

Montos
provisionales
expresados en
moneda local

[a ser indicados
por el
Contratante]

[a ser indicados por
el Contratante]

PRECIO TOTAL DE
LA OFERTA
(incluyendo montos
provisionales)

Moneda local

R
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Oferta Técnica

Organizacion del Lugar de las Obras y Descripcion Metodolégica

Cronograma de Obras

Personal Propuesto

Material Propuesto
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Informacion de Calificacion

[La informacidn que tienen que completar los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara
solamente con fines de calificacion tal y como se especifica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacién no debera ser incorporada al Contrato. Adjuntar paginas adicionales en caso de
que sea necesario. Las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deberan traducirse

al espariol].

1. Oferentes
individuales o
miembros
individuales de
un Consorcio

1.1

1.2

1.3

Constitucién o situacion juridica del Oferente: [adjuntar copia]
Lugar de registro: [insertar]

Lugar de la sede la empresa: [insertar]

Poder notarial del Oferente firmante: [adjuntar]

Cantidades anuales de obras de construccién ejecutadas
durante los dultimos [insertar cifra de acuerdo con la
Subclausula 4.5(a) de la HDD] anos [insertar cantidades en el
equivalente en la moneda local]

Cantidad de obras de naturaleza y envergadura similar a las
Obras [insertar cifra de acuerdo con la Subclausula 4.5(b) de
la HDD] ejecutadas como Contratista principal durante los
Ultimos [insertar nimero de afios de acuerdo con la
Subclausula 4.5(b) de la HDD] afios. [Las cantidades deberan
ser indicadas en la misma moneda que la Clausula 1.2
anterior. Asi, también debera especificarse informacién
detallada de la obra en construccién o comprometida, incluida
la/s fecha/s de terminacion].

Nombre del proyecto
y pais

Nombre del clientey | Tipo de obra realizada y Valor del Contrato
persona de contacto arno de terminacion (equivalente en

moneda local)

(a)

(b)

1.4 Los articulos principales de los Materiales del Contratista
propuestos para la ejecucion de las Obras. [Especificar toda la

informacién requerida mas abajo. Consultar ademas
Subclausula 5.3 (d) de las IAQ]

la
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Articulo de Descripcion,
Material fabricacion y vida

Condiciones (nuevas,
buenas, pobres) y

(afios) cantidad disponible

En propiedad, alquiladas (¢,de
quién? o por adquirir (¢, de quién?)

(@)

(b)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion y ejecucion del Contrato. [Adjuntar informacion
biogréfica. Consultar ademds la Subcldusula 5.3 (e) y a la
Subclausula 9.1 de las CG del Contrato]

Cargo

Nombre

Afios de experiencia : Afos de experiencia
(general) en el cargo propuesto

(@)

(b)

1.6 Subcontratistas propuestos y empresas involucradas. Consultar
la Clausula 7 de las CG del Contrato.

Secciones de las
Obras

Valor de la
subcontratacion

Subcontratista

(nombre y direccion)

Experiencia en obras
similares

(b)

“

1.7 Informes financieros de los Ultimos [insertar nimero de arios,

normalmente 5] afios:

balances, cuentas de pérdidas vy

ganancias, informes de auditorias, etc. [Especificar aqui y
adjuntar copias.]

1.8 Evidencia documentada de acceso a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion: efectivo en mano, lineas de
crédito, etc. Especificar aqui y adjuntar las copias de los

documentos que lo sustenten.

A 0
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1.9

Nombre, direccion, y nimeros de teléfono, telegrama o fax de los
bancos que puedan proporcionar referencias si en caso de que
el Contratante decida contactarlos.

Informacion sobre el/los litigio/s actuales en los que pueda estar
implicado el Oferente.

Otrals partels

Causa de la disputa Cuantia

(b)

2. Consorcio

21

2.2

2.3

2.4

Programa Propuesto (metodologia de las obras y cronograma).
Descripciones, planos y graficos, tal y como sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Cada miembro del Consorcio debera proporcionar la informacion
requerida en los apartados 1.1 — 1.10 anteriores.

El Consorcio debera aportar la informacién especificada en el
apartado 1.1.

Adjuntar el poder notarial de/los firmante/s de la Oferta que
autorice la firma de la Oferta en nombre del Consorcio.

Adjuntar el Acuerdo de todas las partes del Consorcio (y la cual
es juridicamente vinculante a todos los socios), que muestra que:

(a) todos los socios deberan ser conjunta y solidariamente
responsables por la ejecucion del Contrato, de acuerdo con
los términos y condiciones del mismo;

(b) uno de los socios debera ser nominado a cargo, autorizado
para incurrir en responsabilidades y recibir instrucciones
para y en nombre de todos los socios del Consorcio; y

(c) la ejecucion del Contrato en su totalidad, incluido el pago,
debera llevarse a cabo exclusivamente con el socio
encargado.

C}Z

3. Requisitos
adicionales

A

3.1

Los Oferentes deberan proporcionar cualquier informacién
adicional que se les requiera en la HDD
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Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Elegibilidad para la contratacion financiada por el KfW

Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No
Consultoria son elegibles para el financiamiento por el KfW, con independencia del pais
de origen de las partes contratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para
la ejecucion del Contrato), excepto en los casos en los que se aplique un embargo o
sancién internacional por las Naciones Unidas, la Unién Europea o el gobierno aleman.

No se adjudicara un contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (incluidos
todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos o contratados) en
caso de que, en la fecha de la presentacion de su Solicitud/Oferta o en la fecha prevista
de Adjudicacion de un Contrato:

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidacion, de cese de actividad o de tutela judicial,

2.2

2.3

hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situacion
analoga;

Hayan sido

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decision administrativa
definitiva o sujeto a sanciones econdémicas por las Naciones Unidas, la Unién
Europea y/o el gobierno aleman por su implicacién en una organizacién criminal,
lavado de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico
de seres humanos; este criterio de exclusién también es aplicable a Personas
Juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos de o controlada de facto por
Personas Fisicas o Juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas
0 sanciones;

(b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o
una decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea o
autoridades nacionales del pais socio o en Alemania por practicas sancionables
durante cualquier Proceso de Licitacion o la ejecucion de un Contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Union Europea,
a no ser que aporten, junto con su Declaracién de Compromiso (formulario
disponible como Apéndice a la Solicitud/Oferta), informacion complementaria
que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este Contrato
y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento
adecuadas.

Hayan sido objeto de una rescision de Contrato pronunciada por causas atribuibles
a ellos mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios debido a un incumplimiento
grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecucion de un
Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacion y la resolucion del
litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.4 No hayan cumplido con sus obligaciones fiscales respecto al pago de impuestos de

2.5

acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estén constituidos o las del
pais de la EEP;

Estén sujetos a una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por
otro banco multilateral de desarrollo y por este concepto figuren en la
correspondiente lista de empresas e individuos inhabilitados publicada en el sitio web
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del Banco Mundial o de cualquier otro banco multilateral de desarrollo, a no ser que
aporten, junto con su Declaracion de Compromiso, informacién complementaria que
demuestre que dicha exclusién no es pertinente en el marco de este Contrato.

2.6 Hayan incurrido en falsedad en la documentacién solicitada por la EPP como parte
del Proceso de Licitacion del Contrato en cuestion.

3. Las entidades de propiedad publica solo podran competir si pueden demostrar que (i) son
legal y econdmicamente autdbnomas y (ii) operan bajo la legislacion comercial. Para ser
elegible, una entidad de propiedad publica debera demostrar a satisfaccién del KfW,
presentando toda la documentacién pertinente, incluidos sus estatutos y otra informacion
que el KfW pudiera requerir, que: (i) es una entidad juridica separada de su estado, (ii) no
recibe actualmente subsidios o apoyos presupuestarios sustanciales, (iii) opera como
cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no estd obligada a transmitir su
superavit a su estado, puede adquirir derechos y contraer responsabilidades, tomar
fondos prestados y ser responsable del pago de sus deudas y puede ser declarada en
bancarrota.
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Seccién VI. Politica del KfW — Practicas
Sancionables — Politica de Responsabilidad Social y
Medioambiental

1)  Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas altos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato.

Al firmar la Declaracién de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion y en
la correspondiente adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurriran en ninguna Practica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a
permitir al KfW, y en caso de financiamiento por la Union Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacion de la Union Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucién del Contrato, y a permitir su verificacion por auditores designados por
el KfW.

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier acciéon que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacion del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a través de un agente, con miras de que le sea
adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacién no conforme con el procedimiento y gjercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacién con la suspensién de pagos,
el reembolso anticipado y la rescisién y, en caso de que en algin momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Licitacion o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a
satisfaccion del KW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KfW define de la manera siguiente los términos indicados
a continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafar directamente o indirectamente, 0 amenazar con
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de
influir de forma indebida en las acciones de una persona.

Practica Colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los

actos de otra persona.

M Al ).
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Practica Corrupta

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el proposito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona omita una accion.

Practica Fraudulenta

Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversacion que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva

Significa (i) la destruccion, falsificacion, modificacion u ocultacién
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o
declaracién de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar sustancialmente una investigacién oficial sobre
acusaciones de Préacticas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Préacticas Colusorias; amenaza, acoso o
intimidacion a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que
se realice una investigacioén, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte del KW a la informacién contractualmente
exigida con respecto a una investigacién oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable

Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Préactica Obstructiva (segun los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segun el Acuerdo de Financiamiento.

2) Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacion Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacién y abuso sexual y violencia de género), de Salud y de Seguridad en el
trabajo (incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en
proyectos financiados por el KfW deberan comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas
medioambientales y laborales internacionales, de acuerdo con la legislacién y los
reglamentos aplicables en el pais de implementacion del respectivo Contrato, y a los
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convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y a los
tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacién de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacion del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestion Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
prevencion de la explotacion y el abuso sexual y la violencia de género.

5 En caso de que los convenios de la OIT no hayan sido plenamente ratificados o implementados en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del KW,
medidas adecuadas segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) quejas de los trabajadores
con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones
de trabajadores y (e) la no discriminacién.
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PARTE 2 — REQUISITOS DE LAS
(OBRAS
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2. Planos
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1. Especificaciones

a) Especificaciones Técnicas

Las caracteristicas de la obra, informacién sobre subcontrataciones, condiciones de
los consorcios, documentos exigidos para la firma del contrato y demas precisiones
sobre la ejecucion del contrato se detallan en las Especificaciones Técnicas que se
adjuntan en el Anexo N 1 de las presentes bases.

ANEXO N° 01 — Especificaciones Técnicas Ciclovia Av. Mariano Cornejo

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El expediente técnico de la obra: EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE
LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO,
PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184, puede
ser visualizado y descargado en el siguiente enlace web:

https://drive.google.com/drive/folders/11tRVS06vBaFdrrnLFSe1epxGzizZVOM m?usp=sharin
q
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b) Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obras

[Instrucciones al Contratante para su uso en cuanto a los Requisitos MSSS de las
Obras:

Los requisitos aqui especificados estan disefiados para contratos pequefios de obras de
ingenieria y construccion con requisitos MSSS bajos o moderados y los cuales tienen de
forma general una corta duracion con un valor del capital relativamente menor.

Las caracteristicas de las Obras Pequefias estan basadas en:
e Envergadura de la actividad (p.ej: superficie de impacto limitada),
e Uso de la tierra (p.ej: terreno agricultor, terreno de bajo valor ecoldgico),
e Alcance de los impactos (minimo o insignificante)

Ejemplos de obras pequerias:

e Rehabilitacion/reparacion de vias locales no asfaltados (p.ej: carreteras
rurales/secundarias/de acceso, rehabilitacion/reparacion de carreteras existentes);

e Obras de drenaje a nivel local o comunitario (p.ej: pequefios canales, zanjas,
tuberias),

e Pequefias pozas o fosas de menos de 5 m de altura/profundidad (p.ej.. retencion
fluvial);

e Aterrazamientos (p.ej.. para uso en agricultura menor de 10 ha de superficie
acumulada, recuperacion de sueios),

e Control de erosion (p.ej: aterrazamientos, pequefias represas, gaviones para la
erosion);

e Reforestacién / Creaciéon de plantaciones no comerciales en una superficie
acumulada menor a 10 ha;

e Deforestacion y aforestacion inicial en terrenos de bajo ecolégico con fines de
conversion a otro tipo de usos del terreno en una superficie acumulada no mayor
de 10 ha;

e Construccion de distribucién hidraulica simple e infraestructura de saneamiento
(p.ej: pequeiias redes de alcantarillado o tuberia, suministro de agua, instalaciones
pequefias como pozas o diques para almacenar agua, sistemas de riego y obras
de drenaje de tierras;

e Rehabilitacién o construccion de edificios sin impactos especificos esperados, asi
como aulas, centros de salud rurales (sin incineracion de los residuos medicos,
centros comunitarios, centros multideportivos, mercados.

LPN N° 001-2024-MML-KFW

/-\



2

Seccion VII. Requisitos de las Obras 63

e Otros ejemplos incluyen modificaciones a pequefia escala de proyectos ya
existentes tales como reparacién y restauracion de edificios.

La siguiente tabla especifica los requisitos Estandar MSSS para Contratistas en obras
pequefias. Consta de “A — Requisitos Generales para Gestion MSSS” y “B — Requisitos
Especificos para Gestion MSSS”. Los Requisitos Generales no deben ser modificados.
Los Requisitos Especificos deben ser adaptados por el Contratante a los requisitos
MSSS especificos de las Obras. Para ello, debera eliminar los parrafos que no sean
aplicables y adaptar los requisitos MSSS segtin procedan en una nueva tabla.

El Contratante deberd adjuntar la tabla junto con los requisitos generales de MSSS a los
documentos de licitacién y solicitara al Oferente la firma en cada parrafo para la constancia
del entendimiento y compromiso para implementar los requisitos. El Oferente entonces
declarara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicion
de implementarlos.

El Contratante deberd ademas adjuntar la tabla junto con los requisitos especificos de
MSSS del Contrato a los documentos de licitacion y debera solicitar al Oferente introducir
“SI” si cumple y se compromete a la implementacién de los requisitos. El Oferente entonces
declarara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicion
de implementarlos. En caso de que el Oferente introduzca “NO” deberd exponer
claramente los motivos de la determinacion.]

En estas Especificaciones MSSS, Especificaciones Generales, se requiere que el Oferente
firme cada parrafo en el espacio facilitado si cumple y se compromete con la
implementacioén de los requisitos. El Oferente entonces declara que ha leido los requisitos
y que se encuentra en las condiciones y disposicion de implementarlos.

En cuanto a los Requisitos Especificos, se requiere que el Oferente introduzca “Si” en el
espacio facilitado para ello si cumple y se compromete con la implementacion de los
requisitos. En el caso de ser “NO”, debera exponer claramente los motivos de la
determinacion.

En la implementaciéon de las Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obra, se debe tener en cuenta lo indicado en el Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) y El Plan de Participacién de Partes Interesadas (PPPI), del
PIP “EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV.
MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE,
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
cédigo Unico de Inversiones N° 2481184, los cuales son anexos del presente documento.

EI PGAS y PPPI, puede ser visualizado y descargado en el siguiente enlace weh:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvbfgoDMEWN|Q5r a-Uh6v FkjZI3YLN?usp=sharing

AP
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Firma del Oferente

1.
Responsabilida
desy
obligaciones

PGAS 2.1.2

PGAS 2.2.1

PGAS 2.1.2
PGAS 2.1.2

PGAS 2.1.2

1.1. De conformidad con sus obligaciones definidas
en el Contrato, el Contratista planificara, ejecutaray
documentara las obras de construccion, de
conformidad con las presentes Especificaciones
Medioambientales, Sociales, de Salud y de
Seguridad y Salud (MSSS),

[Firma Obligatorial

1.2. El Contratista sera responsable de los darios al
medioambiente y a las personas causados por la
gjecucion de las obras o su método de ejecucion,
excepto si se probase que dicha ejecucion o
método fueron necesarios segun lo dispuesto en el
Contrato o por las instrucciones del Ingeniero.

[Firma Obligatoria]

1.3. En virtud del Contrato y segun se infiere de las
presentes Especificaciones MSSS, el término
«Area del Proyecto» significa:

a) Los terrenos sobre los cuales se realizan las
Obras: o

b) los terrenos necesarios para las
instalaciones de construccion
(campamentos, talleres, oficinas, areas de
almacenamiento, plantas de produccion de
concreto.), incluidas las vias de acceso
especiales; o

C) areas de acopio para arena o cualquier otro
material seleccionado; o

d) éareas de acopio para material de
recubrimiento u otros escombros
procedentes de la demolicién; o

e) cualquier otro lugar designado
especificamente en el Contrato como Area
del Proyecto.

El término «Area del Proyecto» designa un Area del
Proyecto individual o el conjunto de las Areas del
Proyecto.

En aras de la claridad, «Area del Proyecto»
comprende un concepto diferente al de Lugar de las
Obras.

Area del Proyecto se refiere a una zona dentro de
la cual el Contratista ha de cumplir las obligaciones
de tipo medioambiental, social, de salud y de
seguridad que se definen en las presentes
Especificaciones MSSS.

[Firma Obligatoria]

H .
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/llmpacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Firma del Oferente

El Lugar de las Obras es el emplazamiento donde
se ejecutaran las Obras Permanentes y donde
deberan enviarse la Maquinaria y los Materiales y
para el cual el Contratante ha de otorgar al
Contratista derecho de acceso y posesion. El
Contratante no tiene ninguna obligacion similar
respecto a ninguna zona que se encuentre fuera del
Lugar de las Obras, ni siquiera dentro del Area del
Proyecto, en la cual el acceso correra por cuenta y
riesgo del Contratista.

En lo que se refiere al impacto fisico, el Lugar de las
Obras esta incluido en el Area del Proyecto. Por lo
tanto, el Area del Proyecto tendra una mayor
superficie geografica que el Lugar de las Obras.

PGAS 2.1.3

PGAS 2.1.4

PGAS 2.1.4

PGAS 2.1.4

1.4. Las Especificaciones MSSS se refieren a:

a) La proteccién del medio ambiente natural
(agua, aire, suelo, vegetacién, diversidad
bioldgica) dentro de cualquier Area del
Proyecto y sus alrededores, es decir,
incluidos, a titulo enunciativo, las vias de
acceso, canteras, areas de acopio de
material de recubrimiento, campamentos o
zonas de almacenamiento;

b) las condiciones de salud y de seguridad que
el personal del Contratista y cualquier
persona presente en las Areas del Proyecto
o en las vias de acceso debe cumplir;

c) las practicas laborales y la proteccién de
personas y poblaciones que viven fuera de
las Areas del Proyecto, pero que estan
expuestas a las molestias generadas por las
Obras.

[Firma Obligatoria]

1.6. Normativas aplicables

El Contratista debe cumplir con toda la legislacién
nacional, permisos y normativas aplicables, asi
como con los Estandares Medioambientales,
Sociales, de Salud y de Seguridad del Banco
Mundial con respecto a la proteccién del medio
ambiente y de las personas durante el periodo de
construccion (p.ej.: gestion de impactos y molestias
relacionadas con el agua, aire, suelos, ruido,
vibraciones, vegetacion, fauna, flora, residuos,
aguas subterraneas, regulaciones nacionales del

[Firma Obligatoria]

A4
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Seccioén VII. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto

/impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente

potencial
trabajo, si hubiere pueblos autdctonos, normas de
exposicién laboral, y otros). Para identificar la
legislacion o normativa que se aplica, el Contratista
podra recurrir a un especialista para obtener apoyo
externo.

PGAS 2.1.4 1.7 A pesar de la obligacién del Contratista bajo las | [Firma Obligatoria]

clausulas anteriores, este implementara las
medidas necesarias para evitar impactos adversos
medioambientales y sociales en la medida de lo
posible, restablecera el emplazamiento de las obras
a los estandares aceptables y respetara los
requisitos de la normativa medioambiental.

3. Gestién de las
inconformidades

3.1 Las inconformidades detectadas durante las
inspecciones que realiza el Supervisor, seran
abordadas a través de medidas adaptadas a la
gravedad de la situacion, las cuales pueden incluir
deducciones de los Pagos Intermedios de acuerdo
con la Subclausula 11.3 de las CG del Contrato.

[Firma Obligatoria]

4. Roles
asignados a la
gestion del
MSSS

214
en
Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

Ingeniero
Seguridad

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional y
Medio Ambiente

L

4.1 Oficial de Medio Ambiente, Social, de Salud y
de Seguridad.

4.1.1 El Contratista asigna al menos una o varias
personas encargadas de aspectos Medio
ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad a
jornada completa o parcial que se aseguren de que
los requisitos MSSS sean implementados. La
persona encargada de MSSS habla fluidamente el
idioma del Contrato. El Contratista informa a todo el
personal y trabajadores del nombre y autoridad del
encargado/a de MSSS.

4.1.2 La persona encargada de MSSS tiene el
poder dentro de la organizacion del Contratista de
extender inconformidades, y en el caso de tratarse
de inconformidades graves y en acuerdo con el
Contratante, de suspender las obras si se considera
necesario y destinar todos los recursos, personal y
materiales a tomar cualquier medida correctiva que
considere necesaria.

[Firma Obligatoria]
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

Medio Ambiente

2.1.4
en
Salud
Ocupacional
Medio Ambiente

Segurida

214
en
Salud
Ocupacional
Medio Ambiente

Asunto
/impacto
potencial

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional vy

Ingeniero

d

y

Ingeniero
Seguridad

y

4.2 Personal a cargo de las relaciones con las
partes interesadas

4.2.1 Si procede, el Contratista nomina a un Oficial
de Relaciones de las Partes Interesadas (o un
Oficial de Enlace Comunitario, si es apropiado) que
es responsable de las relaciones y del compromiso
con las comunidades locales, las autoridades
administrativas y otras partes interesadas y
representantes de actividades econdmicas. Para
contratos con un bajo nivel de riesgos e impactos
MSSS, esta funcion también podria llevarse a cabo
por el personal del Contratista del Lugar de las
Obras. El Oficial de Enlace Comunitario debe hablar
el idioma de la poblacién local en el Area de
Proyecto. El Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas habla fluidamente el idioma local.

4.2.2 El Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas debera ubicarse en el Lugar de las
Obras o inmediaciones, o en un lugar desde el cual
la duracion del viaje al Area de Proyecto sea
razonable.

4.2.3 Las autoridades locales seran informadas de
la existencia de esta persona, asi como del
comienzo de las obras, y se les facilitard
informacion de contacto via telefénica para facilitar
la comunicacion con esta persona en caso de que
surjan problemas durante la ejecucién de las obras,
o concernientes al comportamiento del Personal del
Contratista, ya sea dentro o fuera del lugar del Area
de Proyecto, o cualquier otra molestia publica
causada por las obras.

4.3 Tanto el Oficial de MSSS como el Oficial de
Relaciones de las Partes Interesadas [Oficial de
Enlace Comunitario] dispondran de los recursos
necesarios para operar de forma independiente y
poder llegar a cualquier locacion del Area de
Proyecto sin retraso.
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Seccidn VIl. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Firma del Oferente

5. Inspecciones

PGAS 2.1.4

5.1 El Contratante inspeccionara con regularidad el
lugar del Area de Proyecto en cumplimiento con las
condiciones del Contrato incluidos los requisitos
MSSS. Las autoridades estatales del medio
ambiente podran desempefiar tareas de inspeccion
similares. El Contratista debera cumplir con las
directrices de estos inspectores para implementar
las medidas requeridas.

[Firma Obligatoria]

6. Presentacion
de informes

PGAS 2.1.4

6.1 El Contratista prepara con regularidad informes
del progreso MSSS como parte del acuerdo
contractual de los requisitos de informacion por
parte del Contratante. Esto incluye informes de
accidentes e incidentes de acuerdo con el Parrafo
24.

[Firma Obligatoria]

7. Cédigo de
conducta

PGAS 214y
2.1.5

PGAS 214y
2.1.5

7.1. El Contratista establece un Coédigo de
Conducta y lo expone claramente en el Area de
Proyecto. El Contratista hara del conocimiento del
personal y de los trabajadores el Cddigo de
Conducta y las provisiones asociadas de manera
regular.

El Cddigo de Conducta aborda los siguientes
aspectos:

1. Cumplimiento de las leyes, reglamentos vy

normativas aplicables

2. Cumplimiento de los requisitos de salud vy
seguridad aplicables para la proteccion de la
comunidad local (incluidos grupos
desfavorecidos y vulnerables), el personal del
Contratante y del Contratista, incluidos
subcontratistas, proveedores y obreros (incluida
la vestimenta de proteccién del personal, la
prevencion de accidentes y el deber de informar
de las condiciones y practicas que puedan
suponer un dafio, perjuicio o amenaza al medio
ambiente)

3. Eluso de sustancias ilegales

4, No discriminar a la comunidad local (incluidos
los grupos desfavorecidos y vulnerables), al
personal del Contratante y del Contratista,
subcontratistas, proveedores y obreros (por
ejemplo, en al ambito familiar, étnico, racial, de
género, religioso, de idioma, estado civil, edad,
discapacidad (fisica o intelectual), orientacion

[Firma Obligatoria]

HoP
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

PGAS 2.1.4y
2.1.5

PGAS 214y
21.5

PGAS 214y
2.1.5

~

PGAS 214y
215

PGAS 214y
21.5

sexual, identidad de género, ideologia politica,
social o civil, o estado de salud)

5. Interacciones con la/s comunidad/es locales,
miembros de cualquier comunidad local y
personas afectadas (por ejemplo, transmitir
actitudes de respeto, incluyendo las tradiciones
y culturas)

6. Acoso sexual
7. Violencia, ya sea sexual o de género

8. Explotacion incluyendo explotacién y abuso
sexual

9. Proteccién de menores (incluida la prohibicion de
cualquier actividad sexual o abuso, o cualquier
comportamiento inaceptable hacia menores,
limitando la interaccion con menores vy
asegurando su seguridad en el Area de
Proyecto).

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo,
asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones especificas facilitadas por el
Contratante y no las areas abiertas)

11. Evasién de conflictos de intereses

12. Respetar las instrucciones de trabajo sensatas
(incluidas las respectantes al medio ambiente y
las normas sociales)

13. Proteccién y uso correcto de la propiedad (por
ejemplo, prohibir el robo, las imprudencias, las
negligencias o los residuos)

14. Deber de informar cualquier violacion a este
Cdédigo de Conducta

15. No tomar represalias contra los trabajadores
que reportan cualquier violacién del Codigo de
Conducta, si el informe se realiza de buena fe.

8.
Capacitaciones
MSSS

PGAS 2.1.4

El  Contratista proporciona indicaciones vy
capacitacion MSSS a la fuerza laboral, en particular
respecto a lo relacionado con riesgos y medidas de
mitigacion de impactos en la Salud y la Seguridad
confeccionadas para el alcance del proyecto. El
Contratista pone en conocimiento del personal la
importancia de la proteccion de las especies, del habitat,
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]
Asunto
/Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente
potencial
asi como de la fauna y flora, asi como de los derechos y
la seguridad de las comunidades de las inmediaciones.
| 9. Estandares El Contratista cumple con las normas y estandares
aplicables, asi como con los limites de descarga y
PGAS expulsién definidos en la regulacién nacional.

B. Requisitos Especificos para Gestion MSSS

[Contratante: Por favor, ajustese a los requisitos especificos MSSS de las obras.]

B 1 Protecciéon del medio ambiente y las personas

Asunto / Cumpli- Por fla}vor,
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora miento g);pc;csa;
potencial Si/No de ser No

10. Proteccion 10.1 Establecer medios de proteccion para evitar o

de las zonas minimizar los efectos adversos a la vegetacion,
colindantes suelos, aguas subterrdneas y superficiales,

biodiversidad, drenaje natural y la calidad del agua
PGAS2.2.8 en el area de las obras. Utilizar meétodos de

construccién para minimizar los impactos en la
medida de lo posible.

10.2 Restringir actividades de excavaciéon durante
PGAS 2.2.8 periodos de intensidad fluvial. Utilizar contenciones
temporales o represas de retencion para reducir el
riesgo de vertido de sedimento, combustibles o
agentes quimicos a las aguas receptoras.

PGAS 2.2.8 10.3. Llevar a cabo obras de excavacion como zanjas
colectoras para evitar que el agua entre en las
excavaciones.

PGAS 2238 10.4 Establecer limites en el Lugar de las Obras de
acuerdo con los planos acordados de antemano.
Toda la construccion debera llevarse a cabo dentro
de los limites.

PGAS 2.2.8 10.5 Permanecer alejado de areas de humedales.

10.6 Mantener las distancias de acuerdo con las
regulaciones nacionales como proceda:
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B 1 Proteccién del medio ambiente y las personas

contaminacién por polvo. Construir drenajes
periféricos alrededor de las areas de almacenaje o
apilado. Situar el sedimento y otros sifones de
residuos en las salidas del sistema de drenaje.

Asunto / ‘ Cumpli- Por fa.lvor,
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento :ﬁp;::;
potencial Si/No dé $ar e

a) de cualquier cdzrriente_ de agua constante y de
zonas inundables

b) de servicios y edificios urbanos sensibles
(centros de salud, colegios, abastecimiento de
aguas a ia poblacion);

c) de cualquier lugar de alojamiento o vivienda;
lugares ; culturales, dareas arqueoldgicas,
humedalés, reservas forestales o cualquier otro
ecosistema vplnerable protegido, terrenos
inclinados o areas de alto'valor escénico.

PGAS 2.2.8

d) Para aquellos lugares de los que no es posible
mantenerse alejado, se debera obtener un
permiso de las autoridades pertinentes.

10.7 Desalentar a los trabajadotes de la construccion

PGAS 2.2.8 -
de la explotacion de recursos ngiturales tales como la
caza, la pesca y la recolezcion de productos
autéctonos o cualquier otra actividad que pueda
suponer un impacto negativo en el bienestar social y
econdmico de la comunidad Iecal.

PGAS 2.2.8 10.8 Después de la cons._truccién,. restablecer el
terreno para que vuelve a ser inherentemente
estable, adecuadamente drenado y apto para los
usos deseados a largo plazo, para permitir una
regeneracion natural de la vegetacion.

10.9 Minimizar los impactos visuales a largo plazo.

11.  Seleccién | 11.1 Prevenir y minimizar los impactos de areas de

de las zonas de | préstamo o dareas por excavar, localizacién del

pozos, de | almacenaje del material de relleno y carreteras de
acumulacion de | acceso, canteria, apilados y canstruccion de campos
material de | de construccion temporales y carreteras de acceso
relleno y de los | en el entorno biofisico incluidas las areas protegidas
accesos a las |y cultivables; comunidades locales y sus

Areas del | asentamientos. Previa terminacion de las obras,

proyecto restablecer y rehabilitar el Lugar de las Obras

PGAS 2.2.1 apropiadamente bajo los estandares aceptables.
11.2 Situar los almacenajes en areas en los que los

PGAS 2.2 1 arboles puedan actuar como barrera contra la
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

11.6 Si es necesaria una disposicion de lugares para
la limpieza de escombros, situarlos en las areas
aprobadas por el Contratante, de bajo valor del uso
del terreno y en la que el material no pueda ser
facilmente transportado a los canales de drenaje.
Siempre y cuando sea posible, situar el material de
escombro en zonas bajas, compactar y plantar
especies autoéctonas de la localidad.

Asunto / Cumpli- Por flailvor,
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento iﬁpc:sa;
potencial Si/No de ser No
PGAS 2.2.1 11.3 Obtener los permisos y licencias necesarios por
parte de las autoridades pertinentes si procede, para
operar en canteras o areas de acopio.
11.4 Depositar cualquier material sobrante en las
PGAS 2.2.1 zonas aprobadas por las autoridades locales.
11.5 Tomar medidas para evitar que las aguas
estancadas en canteras de préstamo al aire libre se
PGAS 2.2.1 conviertan en criaderos de mosquitos.
PGAS 2.2.1

12. Prevencion
dela
contaminacion

PGAS 2.2.1

PGAS 2.2.1

12.1 Para todas las obras, minimizar el riesgo de
contaminacion (por ejemplo efluentes liquidos;
emisiones a la atmdsfera; contaminacion acustica y
vibracion; seleccién y mantenimiento de vehiculos y
equipos; almacenaje y manipulacion de productos
quimicos, combustibles y aceites).

12.2 Identificar sobrecargas potenciales de toxinas;
filtrar con materiales adecuados para prevenir la
movilizacion de toxinas.

12.3 Utilizar lo mas posibles materiales locales para
evitar la importacion de productos extranjeros y
transportes de larga distancia.

14. Emisiones y
polvo

PGAS 2.2.8

14.1 Cumplir con los requisitos nacionales que
contemplen lo relativo a las emisiones

14.2 Minimizar el efecto del polvo en las areas
cercanas que resulte de lugares de mezcla de tierra,
de alquitranes, de la dispersion de cenizas de
carbén, equipos vibratorios, carreteras de acceso
temporales, etc., para asegurar la seguridad, la salud
y la proteccion de los trabajadores y de las
comunidades de las proximidades de las actividades
que provoquen o produzcan polvo. Utilizar las
mejores practicas para asegurar la minimizacion de
las emisiones de polvo (por ejemplo, apilados
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/lNo

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

adecuados, regado, etc.) durante transporte vy
condiciones secas y ventosas.

14.3 Utilizar vehiculos que se encuentren en las
apropiadas condiciones técnicas y facilitar equipos
de control de emisiones cuando proceda (por
ejemplo, filtros).

14.4 Apagar vehiculos cuando no se encuentren en
uso.

14.5 Mantener y respetar limites de velocidad en el
Lugar de las obras.

14.6 Sensibilizar a los conductores acerca de todas
las medidas con respecto a la produccién de polvo,
emisiones, y conduccién segura.

15.  Ruido
vibraciones
PGAS 2.2.11

PGAS 2.2.3

PGAS 2.2.11

PGAS 2.2.11

y

15.1 Evitar operaciones y movimientos de vehiculos
durante la noche. Sensibilizar a los conductores.

15.2 Establecer limites de velocidad. Sensibilizar a
los conductores.

15.3 Situar los equipos estacionarios (tales como los
generadores de electricidad) tan lejos como sea
posible de los receptores cercanos (por ejemplo,
areas de descanso de los trabajadores, areas
pobladas y areas medioambientalmente
vulnerables).

15.4 Mantener los niveles del ruido emitido por la
maquinaria, vehiculos y por las actividades de
construccion  (por ejemplo, excavaciones 0
voladuras) al minimo por la seguridad, salud y
proteccién de los trabajadores y de las comunidades
de las proximidades.

16. Residuos
PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

16.1 Salvo que el Contratante indique lo contrario,
identificar instalaciones de gestién de residuos y
contratistas de gestién de residuos. Asegurar la
disposicién a través de contratistas de gestion de
residuos, homologados para el tratamiento,
eliminacion o reciclaje de cada tipo de residuo, si
existiere.

16.2 Recoger apropiadamente los residuos
producidos incluidos los contenedores, la basura y
cualquier otro residuo generado durante la
construccion y deshacerse de ellos apartandolos en

>
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B 1 Proteccién del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.10
PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

lugares de desechos asignados para tales propositos
de acuerdo con la las regulaciones nacionales
aplicables de regulacion y gestion de residuos.

16.3 Minimizar la produccion de residuos todo lo
posible.

16.4 Comprobar que las areas destinadas a la
deposicion de materiales peligrosos como liquidos
contaminados o materiales solidos, estén aprobadas
por el Contratante vy las autoridades
locales/nacionales antes del inicio de las obras.
Utilizar lugares existentes y aprobados antes de
establecer nuevas éareas.

16.5 Agrupar todos los recipientes (bidones,
contenedores, sacos, etc.) que contengan aceites,
combustible o materiales de revestimiento y otros
productos quimicos considerados peligrosos para
contener derrames o escapes.

16.6 Eliminar los desechos de la construccién que
hayan sido apilados en los caminos, y reutilizar o
deshacerse de ellos con regularidad diaria.

17. Desbroce
dela
vegetacion

PGAS 2.2.13

17.1 Limitar el desbroce de la vegetacion en areas

dentro del limite de las obras, donde sea
estrictamente necesario.
17.2 Evitar desbrozar arboles biolégicamente

maduros y respetar las especies en peligro de
extincion.

17.3 No desbrozar vegetacion antes de dos meses
previos al comienzo de las obras.

18. Gestion de
la Biodiversidad

18.2 Evitar la perturbacién de la flora y la fauna, asi
como de los habitats naturales.

PGAS 2.2.6

19. Erosién y 19.2 Almacenar adecuadamente la capa superior del

transporte de suelo que se haya retirado. Después de la

sedimentos construccion, volver a utilizarla y depositarla como
material de relleno para el restablecimiento y

PGAS 2.2.10

restauracion del area.

20.1 Rehabilitar las areas de construccion en la
medida de lo posible, reintegrar las areas de
construccion y los patrones de drenaje natural donde
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estandares minimos para cada tarea. Implementar

B 1 Protecciéon del medio ambiente y las personas
Asunto / Cumpli- P:; fl?::rr’
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento enpcaso
potencial Si/No de ser No
20. hayan sido alterados, después de que las actividades
Rehabilitacion de construccion hayan sido finalizado. Rehabilitar el
del Lugar Lugar de las Obras de forma progresiva para que la
tasa de recuperacion sea similar la tasa de
PGAS 2.2.15 construccion. Revegetar con especies que controlen
la erosién, que proporcionen diversidad vegetal vy,
consecutivamente, contribuyan a un ecosistema
resiliente. Si procede, consultar a expertos en areas
de vegetacién mas extensas.
20.2 Evitar que las areas rehabilitadas constituyan un
riesgo para la seguridad y la salud (tales como
agujeros, estancamientos, etc.).
20.3 Rehabilitar areas de acopio, lugares de apilados
PGAS 2.2.15 de material de relleno y carreteras de acceso cuando
proceda.
PGAS 2.2.15 20.4 Restablecer el regimen de caudal de los rios
existentes, arroyos y cualquier otro canal natural de
irrigacion que haya sido afectado durante el
PGAS 2.2.15 desarrollo de las obras.
B 2 Seguridad y Salud
Asunto / Cumpti- | PO favor
- s 2 iz . : . explicar
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento i BASEH
Potencial Si/No de ser No
22. Plan de 22.1 Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud
Seguridad y Ocupacional (Plan SSO por sus siglas en Inglés)
Salud apropiado para los impactos de MSSS y nivel de
Ocupacional riesgo de las obras que se van a ejecutar. Fijar unos

?

D
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PGAS 214 -
221 -222 -
2213

medidas de prevencidn, protecciéon y monitoreo tal y
como se describen en el Plan SSO

El Plan SSO debe incluir al menos:

e Provisiones para garantizar un entorno de trabajo
seguro, teniendo en consideracion los riesgos
inherentes en este sector en particular y los
distintos tipos de peligros asociados al lugar de
las obras, incluidos los fisicos, los quimicos,
bioldgicos y radioldgicos;

e Provisiones de medidas de proteccion vy
prevencion, incluida la gestion y seguridad de
materiales peligrosos;

Formacion de los trabajadores;
Documentacién e informes de accidentes
ocupacionales, enfermedades e incidentes;

e Preparacion para situaciones de emergencia y
dispositivo de respuesta;

e Provisiones para la seguridad de
emplazamientos y lugares de trabajo
ejemplo, cercado, sefializacion);

e Siprocede: Asignacion de personal de seguridad
en el lugar de las obras;

Medidas de seguridad vial

Asistencia médica y primeros auxilios;

Medidas MSSS a nivel comunitario para evitar la
exposicion a problemas de salud de la comunidad
(ver también Parrafo 47).

los
(por

23. Reportes
de Seguridad y
Salud
Ocupacional
(SSO)

PGAS 2.2.12

23.1 Documentar en un sistema estructurado y
transparente (por ejemplo, una hoja de registro de
Accidentes en el Lugar de las Obras) todos los
accidentes, eventos peligrosos e investigaciones.

23.2 Producir un Informe de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) que documente el desempefio y
progreso (por ejemplo, estadisticas: mes, numero de
trabajadores, numero de personal de SSO en el
Lugar de las Obras, cantidad y tipo de formacion de
SSO, etc.); numero de bajas recientes, casos de
primeros auxilios, incidentes de mas de tres dias de
ausencia, fatalidades; sintesis de todos los
accidentes que hayan supuesto bajas de mas de tres
dias (adjuntar detalles del accidente como Anexo);
incidentes con/a terceros (por ejemplo, miembros de
la comunidad, carreteras, etc.).

24.
Procedimiento
para presentar
informes de
accidentes

24.1 Registrar todos los incidentes relacionados con
la seguridad y la salud en el lugar de las obras y darle
seguimiento de forma adecuada y como proceda
(por ejemplo, observaciones, accidentes,
declaraciones de testigos, etc.)

Un incidente reportable incluye cualquier accidente
ocurrido a cualquier persona en el lugar de las obras
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PGAS 224y
2.2.12

PGAS2.2.4y
2.2.12

PGAS 2.2.4y
2.2.12

que requiera atencion sanitaria o que resulte en la
pérdida de horas laborales, o que resulte o haya
podido resultar en dafio o peligro para/con las obras,
personas, propiedad o medio ambiente. Si procede,
el Contratista también notificara e informara de los
incidentes de los subcontratistas y de los
proveedores (en particular de aquellos de
suministros importantes)

242 Informar al Contratante inmediatamente de
cualquier accidente que suponga graves darios
fisicos a cualquier miembro de la plantilla, visitante o
cualquier tercero, causado por la ejecucion de las
obras o por el comportamiento del personal del
Contratista.

243 Informar al Contratante tan pronto como sea
posible de cualquier cuasi-accidente (o casi bajas)
en relacién con la ejecucion de las obras, el cual, en
condiciones ligeramente diferentes, pudiera haber
resultado o provocado dafios fisicos a personas, o
dafado la propiedad privada o al medio ambiente.

28. Equipo de
proteccion
individual EPP

PGAS 212y
214

28.1 Asegurarse de que todos los trabajadores
hacen uso correcto de los Equipos de Proteccion
Individual (EPI) (cascos, mascaras, gafas
protectoras, botas de seguridad, etc., depr:ndiendo
de la naturaleza del proyecto).

31. Prevencioén
de situaciones
de emergencia

PGAS 2.2.4 -
228-2210y
2212

31.1 Facilitar los equipos de prevencion necesarios
en el lugar de las obras de acuerdo con lo
establecido por los reglamentos para poder
responder exitosamente ante situaciones de
emergencia como incendios, explosiones,
inundaciones, peligros naturales, etc.

31.2 Limpieza inmediata de cualquier escape o
derrame y restablecimiento del area contaminada.

31.3 Mantener estrictas normas de limpieza y orden
en el lugar de las obras para evitar situaciones de
emergencia. Almacenar y manipular adecuadamente
los materiales de construccién y la maquinaria ligera.

31.4 Formar a los trabajadores para un debido
tratamiento de las situaciones de emergencia.

33. Primeros
auxilios

PGAS 2.2.1 -
2212y2213

33.1 Mantener un equipo de primeros auxilios en el
lugar de las obras, tanto material como provisiones
(por ejemplo, kit de primeros auxilios abastecido
adecuadamente; una persona de atencién sanitaria,
asistentes de primeros auxilios, informar al personal
y trabajadores sobre las disposiciones de los
primeros auxilios.)

Z

NB RIS
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37. Acceso a 37.1 Organizar el acceso del personal para el
atencion tratamiento médico dentro o en las proximidades del
médicay a Area de Proyecto.
formacion _ i = .
37.2 Disponer de dispositivos de emergencia para el
PGAS 2.2.12y | transporte de personas heridas al hospital mas
2.2.13 cercano, con la mayor brevedad posible.
40. Higiene, 40.1 Facilitar instalaciones sanitarias limpias vy

alojamiento y
alimentacion

PGAS 2.2.1

PGAS 2.2.1

funcionales y, si procede, alojamiento y alimentacion,
en el lugar de las obras, incluyendo zonas de
descanso sombreadas, cuartos de bafo, aseos,
vestidores y agua potable. Asegurarse de que los
vestidores y aseos se encuentren separados por
género hombre/mujer.

40.2 Gestionar alojamiento para la mano de obra si
procede, asi como suministro de agua,
alcantarillado, gestidon y recogida de basura,
proteccion contra temperaturas altas y bajas,
humedad, incendios y arimales portadores de
enfermedades; adecuada ‘luminacién y servicios
sanitarios basicos, en concordancia con las leyes y
normativas de seguridad y alud.

B3 Mano de obra local y relacion con las comunidades locales

Asunto / Impacto
Potencial

Requisitos para Mitigacic¢ i, Gestion y Mejora

Por favor,

Cumplimiento | explicar en
Si/No caso de
ser No

42. Condiciones
laborales

PGAS 2.1.5

PGAS 215y
2214

421 El Contratista cumpie con las normas
laborales tanto por parte de la ley nacional como
por los Convenios Fundamentales de la OIT
(Organizacién Internacional del Trabajo) (por
ejemplo, prohibir el trabajo infantil de menores de
edad; trabajos forzados; acoso  sexual,
discriminacion; asegurar la no discriminacion e
igualdad de oportunidades entre los trabajadores;
facilitar informacion clara y comprensiva a los
trabajadores sobre sus términos y condiciones
laborales; respetar sus derechos relacionados con
las horas de jornada laboral,.sueldos, horas extra,
beneficios al comienzo de las obras; asegurar la
regularidad de los pagos, etc.).

Conceder los mismos derechos a los trabajadores
contratados, a trabajadores locales y a los
proveedores de suministros primarios.

42.2 Desarrollar e implementar procedimientos de
gestion laboral que establezcan como se
gestionara a los trabajadores de acuerdo con las
normas descritas en el Parrafo 42.
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B3

Mano de obra local y relacion con las comunidades locales

Por favor,
Asunto / Impacto . wie T ‘o , Cumplimiento | explicar en
Potenicial Requisitos para Mitigacién, Gestién y Mejora Si/lNo caiso:de
ser No
42.3 Establecer un mecanismo de reclamaciones
funcional y simple al que tengan acceso todos los
trabajadores (por ejemplo, buzones de quejas que
PGAS 2.1.1 se vacien con regularidad) y de los que tengan

conocimiento para que puedan depositar
cualquier reclamo laboral de forma anénima (por
ejemplo, tratamiento  injusto, conduccién
peligrosa, etc.).

43. Contratacion
local

PGAS 2.1.5

43.1 Priorizar el empleo local y a personal de las
comunidades locales para el suministro de bienes
y servicios a las obras y a la mano de obra local,
si procede.

43.2 Facilitar entrenamiento adicional
especializado a la mano de obra local en cuanto a
las destrezas requeridas por el Contratista (por
ejemplo, administracion, conduccion, etc.).

47. Interaccion y
Seguridad de la
Comunidad

PGAS 2.1.1y
2.1.4

47.1 Comprometerse, comunicar e informar a las
comunidades y a las autoridades locales de las
obras. Obtener conocimiento local en cuanto a
hallazgos fortuitos y asuntos de adquisicién de
terrenos.

47.2 Iniciar un mecanismo de reclamos eficiente
asi como un reparo de agravios oportuno que
permita a los individuos potencialmente afectados
emitir su descontento respecto a dafios y
perjuicios causados por el Contratista o
subcontratistas.

47.3 Tomar todas las medidas necesarias para
evitar conflictos con las comunidades locales que
puedan resultar de las demandas de agua.
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B3

Mano de obra local y relacion con las comunidades locales

Asunto / Impacto
Potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumplimiento
Si/No

Por favor,
explicar en
caso de
ser No

PGAS 2.2.3 —
224y228

47.5 Pz a evitar accidentes, en particular aquellos
relacic ;ados con la creacion de reservas de agua
o estz1camientos, construccion de depodsitos, o
zonas de excavacion:

e “omar las medidas de precaucion necesarias
oara salvaguardar a
nifios/residentes/trabajadores de posibles
caidas en estancamientos o excavaciones.

e Restringir el acceso a estas zonas; instalar
escaleras de mano sefializaciones, cuerdas
de rescate y salvavidas.

e Preparacion para emergencias y los
dispositivos convenientes.

e Sensibilizar a la poblacién, incluidos los
centros escolares.

48. Dafio 2 las
personas > ala
propiedar{

PGAS 2.2.3 —
224y22.8

48.1 Entrenar a los trabajadores y conductores
sobre el respeto a la seguridad y a los derechos
de los habitantes de las proximidades, de las
comunidades y de sus propiedades con el objetivo
de evitar molestias o perjuicios. Supervisar que se
respetan los hogares, culturas, animales,
propiedades, costumbres y practicas.

48.2 Cercar, proteger, e instalar sefalizacion
luminosa adecuadamente en el lugar de las obras.
Utilizar avisos, senales y cercas que adviertan del
peligro para proteger a nifios y cualquier otro
sector vulnerable de la poblacién, asi como del
acceso restringido a personal ajeno a las obras.

49. Adquisicion y
ocupacion del
terreno

PGAS 2.1.2

49.1 Comprobar si se han obtenido permisos de
construccién 'y almacenaje de material,
incluyendo, que provengan de las autoridades
locales o propietarios privados, si procede.
Obtener informacion de que en caso de
reubicacion necesaria, estas personas hayan sido
compensadas y, si procede, reubicadas.

50. Gestion del
trafico

50.1 Establecer sefalizacion y crear sensibilizacion
plblica del aumento del tréfico y de los peligros
potenciales causados por los equipos de construccion
en el Area de Proyecto y en las zonas de influencia.

\’u\ 20 Do
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B3 Mano de obra local y relacion con las comunidades locales

Por favor,
Asunto / Impacto i T 3 52 : Cumplimiento | explicar en
Potencial Requisitos para Mitigacién, Gestién y Mejora SilNo caso de
ser No
PGAS 223y 50.2 Reducir accidentes minimizando el
2.2.8 movimiento en vehiculos; formar a los
conductores sobre la seguridad vial y comprobar
que estan en posesion de los permisos y licencias
apropiadas para conducir vehiculos.
51. Fésiles/ 51.1 Si procede, establecer procedimientos para

Descubrimientos
arqueologicos
fortuitos

PGAS 2.2.7

gestionar la proteccién de lugares arqueolégicos o
histéricos, hallazgos fortuitos y fosiles.

51.2 Informar de cualquier descubrimiento de
patrimonio cultural (por ejemplo, tumbas, antigua
alfareria y ceramicas, fragmentos de antiguas
construcciones) de forma inmediata a las
autoridades  pertinentes locales en las
proximidades y evitar la construccién en los
alrededores del descubrimiento fortuito, cercarlo y
esperar instrucciones de las autoridades
competentes.
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2. Planos

[Insertar aqui los planos de las obras]

Se adjuntan los planos segun el siguiente indice:

A) PLANOS EXPEDIENTE TECNICO

1.

© © N O O A W N

Ubicacién y Localizacién (UL-01)

. Topografia (TP-01 AL TP-18

. Planos Disefio Geométrico (DG-01 AL DG-21)
. Planos de Arquitectura (AR-01 AL AR-18)

. Planos de Sefializacion (SE-01 AL SE-18)

. Disefio Semafdricos (SM-01 AL SM-03)

. Secciones Tipicas (ST-01 AL ST-02)

. Planos de Detalles (DT-01 AL DT-10)

. Planos de Demolicion (D-01 AL D-18)

10. Planos de Bacheo (B-01 AL B-15)
11. Planos de Hidroborrado (HB-01 AL HB-11)
12. Planos de Arborizacién (AR-01 AL AR-13)
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PARTE 3 — CONDICIONES DEL
CONTRATO (CC) Y FORMULARIOS DEL
CONTRATO
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Seccién VIIl. Condiciones Generales (CG)

Las Condiciones Generales se incluyen en las Especificaciones Técnicas indicadas en la
Seccion VI
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85
Seccion IX. Condiciones Particulares (CP)

Las Condiciones Particulares se incluyen en las Especificaciones Técnicas indicadas en la
Seccion VIl
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Anexo 1 a las Condiciones Particulares del Contrato

Politica del KfW — Practicas Sancionables — Politica
de Responsabilidad Social y Medioambiental

1. Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas altos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacién y la ejecucion del Contrato.

Al firmar la Declaracién de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurrirdn en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion y en
la correspondiente Adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurriran en ninguna Préctica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a
permitir al KW, y en caso de financiacion por la Unién Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacién de la Unién Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucion del Contrato, y a permitir su verificacion por auditores designados por
el Kfw.

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier accion que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacion del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacién del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a través de un agente, con miras de que le sea
adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacion no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacion con la suspension de pagos,
el reembolso anticipado y la rescision y, en caso de que en algun momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales préacticas, durante el Proceso de Licitacion o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a
satisfaccion del KfW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KW define de la manera siguiente los términos indicados
a continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafiar directamente o indirectamente, o amenazar con
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de
influir de forma indebida en las acciones de una persona.
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Practica Colusoria

Un acuerdo entre dos o0 mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los
actos de otra persona.

Practica Corrupta

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el propdsito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona se abstenga de una accion.

Practica Fraudulenta

Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversaciéon que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva

Significa (i) destruccion, falsificacién, modificacion u ocultacion
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o
declaracion de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar substancialmente una investigacién oficial sobre
acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza, acoso o
intimidacion a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacién o que
se realice una investigacion, o

(ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte de KfW a la informacién contractualmente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable

Toda Practica Coercitiva, Préactica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Practica Obstructiva (segtin los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segln el Acuerdo de Financiamiento.

2. Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacion Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las Normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacion y abuso sexual y de violencia de género), de Seguridad y Salud en el
trabajo (incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en
proyectos financiados por el Kf\W deberan comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas
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medioambientales y laborales internacionales, de acuerdo con la legislacion y los
reglamentos aplicables en el pais de implementacién del respectivo contrato y a los
convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y a los
tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacién de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacion del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestion Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
prevencion de la explotacion, el abuso sexual y violencia de género.

% En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del Kfw,
medidas adecuadas segln el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) agravios de los
trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d)
organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminacion.
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Notificacion de Adjudicacion

Carta de Aceptacion

Fecha: xx de junio de 2024

A: Municipalidad Metropolitana de Lima
Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de la
Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA
EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV
UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184, Contrato
N° XX-2024-MML-KFW por el Precio del Contrato de valor equivalente a [monto en cifras
y en letras] en Soles, segun las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestra
institucion.

Sirvase a aportar la Garantia de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 dias
de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el Formulario de
Garantia de Cumplimiento que se incluye en la Secciéon X, Formularios del Contrato de
los Documentos de Licitacion.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Institucion: Municipalidad Metropolitana de Lima

Adjunto: Acuerdo Contractual
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Acuerdo Contractual

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV
COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con codigo Unico de
Inversiones N° 2481184, que celebra de una parte la Municipalidad Metropolitana de
Lima , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20131380951 , con domicilio legal en

| O ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lo e ], eéon RUC N® [, ], con domicilio legal en
[ s st 1 s nommessmmapemsmnsnsen ], inscrita en la Ficha N° [.......coooiiiiiiinnns ] Asiento N°
[eomssminssns mniii ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [....cccceevnnnnn. 1y
debidamente representado por su Representante Legal, [.............coooiiin ], con
DNI N° [....ceoeeoen.nnnnnn], SEQUN poder inscrito en la Ficha N° [...c..oov....], Asiento N°
[...........] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ooooeeeennn. ], a quien en

adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [cooooveevieviennn. ], se adjudico la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 001-
2024-MML-KFW para la Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV
COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con codigo Unico de
Inversiones N° 2481184, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Base Legal:

e Ley de Contrataciones del Estado: Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13
de marzo de 2019.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién Publica.
Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Resolucién Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control
de Transito Automotor para Calles y Carreteras”.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”.

o Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras EG-
2013, aprobado por la Resolucion Directoral N° 03-2019-MTC/14.

e Manual de Ensayo de Materiales para carreteras EM-2000, Volumen IA, lIA,
IB, 1B, aprobado por la Resolucién Directoral N° 18-2019-MTC/14.
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Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial 448-2020-MINSA, aprueba documento técnico

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los

trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

e Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”

e Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes,

Plantas Industriales y Servicios de No Consultoria en el marco de la

Cooperacion Financiera con Paises Socios. Elaborada por KfW, f1ra.

Revision: enero de 2021.

® o

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV
COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de
Inversiones N° 2481184.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

Se realizara a través de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el dltimo dia del mes, presentando al Inspector y/o Supervisor de
obra, la cual sera calculada segun el avance de obra en funcion de los metrados
ejecutados, con la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad y
tramitadas en concordancia con lo dispuesto en:

Documentos para el pago

° La Valorizacién Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)
° El informe del Supervisor de obra aprobando la Valorizacion presentada
° Informe de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, previo informe del

Coordinador de obra designado para tal fin

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién
de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo
establecido en las directrices y Bases estandar elaboradas por el KfW. Los pagos se
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realizaran en periodos de valorizacién mensuales luego de tener la conformidad del
supervisor asignado por la Subgerencia de Transporte no Motorizado

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta (150) dias calendarios. El plazo
de inicio de la ejecucién de la obra se computara desde el dia posterior en que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con los documentos estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los seguros sefialados
en el numeral 11.13 del término de referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el documento estandar de licitacién, sus
enmiendas y adendas, la oferta ganadora, notificacién de adjudicacion, el expediente
técnico, asi como los documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Asimismo, las Obligaciones del Contratista son las siguientes:

Plan de desvios
El contratista presentara el Plan de Desvio Definitivo, debidamente
sustentado y coherente con la programacién de obra propuesta. Se incluira
en forma detallada la sefializacion requerida para la etapa de construccién la
que necesariamente debera asegurar el transito por las vias alternas
seleccionadas.

Todos los planos de desvios o restricciones en el transito deberan ser
tramitados y aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, después de aprobado se informara a la
Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion para su conocimiento.

El Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar el plan de
desvio (sefiales verticales entre otros) aprobado por la Gerencia de Movilidad
Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las obras en
ejecucion.

Sequridad durante la construccion

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucidon de la obra, la misma que debera
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implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de
la obra.

Sequridad y salud ocupacional
El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 45001:2018

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y
Salud Ocupacional de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detallada.

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo
(MSSS) segun las directrices de KfW, Seccion 5.1

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Replanteo
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo,

implementando los puntos principales (Pl, PCy PT), BMs y otros que resulten
de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez
hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo
caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la obra y retirada de
los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos
(desmonte). Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos
municipales de eliminacién de desechos, seran asumidas en su integridad por
el Contratista.

Conservacion y Senalizacion de la Obra
El Contratista esta obligado no soélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha
ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
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examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista. El Contratista
cumplira las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la
realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados
por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra
que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del
tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

Conservacion del Medio Ambiente
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas
vigentes medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven
de su labor en la ejecucién de la obra, sera de su exclusiva responsabilidad.
El postor estara obligado a garantizar el cumplimiento Responsabilidades
sociales y medio ambientales segtn los requisitos MSSS del Kfw.
Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se encuentran:
- Contingencia de derrames
« Cuidado y conservacion de las areas verdes
+ Manejo de residuos solidos y manejo de desechos durante la construccion

Coordinacién con Entidades Piiblicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado
a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas vy
Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones
y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La inobservancia del
contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten
dafios a los trabajos proyectados.

Dafos a terceros
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de
los dafnos que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y
demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucién del contrato.

Indemnizaciones
La Entidad no sera responsable directamente o indirectamente de atender
los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables al contratista o a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafas de su influencia, siendo el contratista el Gnico responsable como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
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Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o
cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Obligaciones de Término de Obra

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que

solicita la recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra los

siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la recepcion de la obra:

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las
modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el comité de recepcion de obra.

- Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para
efectos de la liquidacion de obra, el contratista debera entregar al
supervisor lo siguiente:

e Memoria descriptiva valorizada

e Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final
de construccion de obra).

e Declaracién jurada de haber cumplido con los pagos
correspondientes a remuneraciones, para extras, indemnizaciones,
vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la
obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

e Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener
adeudo alguno por concepto de pago de tributos o dafos generados
por la ejecucion de la obra.

Trabajos defectuoso o mal ejecutados
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion
de la obra, objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera
notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos
del proyecto; si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si
se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el
contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la supervision de obra.

Los gastos de esta operacion serén a cuenta del contratista salvo en caso
de que se hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspeccion y/o
supervision de obra de existir vicios ocultos.

Sequros
El Contratista debera contar con las siguientes polizas de seguro y debera

mantenerlos vigentes durante la ejecucidn de la obra:

1. Péliza de “Todo Riesgo Construccion” (CAR)
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de
ejecucion de la obra una poliza de “Todo Riesgo Construccion (CAR)
por el 100% del monto de la obra que considere las siguientes
coberturas como minimo:
a. Cobertura “A”: 100% valor de la obra
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Cobertura “B”: 100% valor de la obra

Cobertura “C": 100% valor de la obra

Cobertura “D": 100% valor de la obra

Cobertura “E y F": 30% valor de la obra
Remocién de escombros: 20% valor de la obra
Vibraciones: 30% valor de la obra :
Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

S@me 0T

Péliza de Responsabilidad Civil frente a terceros’

El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de

ejecucién de la obra una poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Extracontractual para cubrir los dafios materiales y/o personales que sean

causados por el desarrollo de sus actividades; en la péliza se debe de

indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar serd como minimo de US$ 200,000.00

(doscientos mil y 00/100 dolares americanos) en limite agregado anual.

Dicha poliza debera incluir adicionalmente las siguientes clausulas:

a. Responsabilidad Civil Contractual

b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o no de
contratistas y/o subcontratistas)

c. Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo
movil y similares.

d. Gastos admitidos por US$ 10,000
A su vez la poliza debe considerar como Asegurado Adicional a la
ENTIDAD. Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y
empleados tendran la denominacién de terceros en caso de
siniestro, de forma tal que las pélizas cubran adecuadamente
cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la
ejecucion de la obra, la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo —
Pensién para su personal asignado al servicio materia de la contratacion.
Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra, el cuerpo o la
salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera
sufrir el personal a consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye
pension de sobrevivencia, pensién de invalidez, muerte accidental y
gastos de curacion.

Seguro de Vida Ley

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de
prestacion de la contratacion, la Pdliza de Vida Ley para todos sus
trabajadores y de acuerdo al marco normativo vigente.

OTRAS CONSIDERACIONES:

‘A

Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, serdn asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales
a las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
servicio a contratarse. La No contrataciéon de pélizas necesarias y
adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafios
ocasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
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- En el supuesto caso que los limites contratados en las pélizas de
seguros sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier
motivo ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como
a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus
trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente podliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30
dias de anticipacion de la cancelacion o término de la cobertura.

Responsabilidad por Vicios Ocultos
La recepcion de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el periodo de (7)
anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a
conciliacién y/o arbitraje.

Equipos de Proteccion Personal
La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El Residente de Obra es el encargado de implementar el PSST antes del
inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su cumplimiento
en todas las etapas de la ejecucion.

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma
(G.050 Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

e Ropa de trabajo
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la
circulacion de vehiculos u operacion de equipos y maquinarias, se hace
imprescindible el empleo de colores, materiales y demas elementos que
resalten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior en la
misma calzada o en las proximidades de ésta aun existiendo una
proteccion colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de

sefializar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien

bajo la luz de los faros de un automovil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Camisa de mangas largas.

- Pantaléon con tejido de alta densidad tipo jean.

- Elequipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente
las caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad

o P
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Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen
trabajos con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o
la combinacién de ambas. De preferencia los colores recomendados para
cascos seran:

- Personal de linea de mando sera de color blanco.

- Jefes de grupo sera de color amarillo

- Operarios sera de color rojo

- Ayudantes sera de color anaranjado

- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un
casquete de proteccion, un medio de absorcién de energia dentro de éste,
medios para permitir la ventilacién y transpiracion necesaria durante el
uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de
accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra
riesgos mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se
realicen trabajos en presencia de agua o soluciones quimicas, botines
dieléctricos sin puntera de acero o con puntera reforzada (polimero 100%
puro) cuando se realicen trabajos con elementos energizados o en
ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares)
donde se identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

e Protectores visuales

Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e
inferiores, de manera que protejan contra impactos de baja energia y
temperaturas extremas.

Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés
de cabeza, la cual se encuentra en varios tamafos y resistencias. Debe
ser utilizada en los trabajos que requieren la proteccion de la cara, como,
por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra circular, o cuando se manejan
quimicos.

e Proteccion respiratoria
Se debera usar proteccién respiratoria cuando exista presencia de
particulas de polvo, gases, vapores irritantes o toxicos.
No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible
deficiencia de oxigeno o atmdsfera contaminada. Se debe utilizar linea de
aire o equipos de respiracién autocontenida.
Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los
lugares de trabajo donde la atmdsfera esté cargada de polvo.
Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que
retenga las particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla
estara limitada a la vida Util de ésta, hasta la colmatacion de los poros que
la integran. Se repondra la mascarilla cuando el ritmo normal de
respiracion sea imposible de mantener.

’CLAUSULA OCTAVA: IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
PUBLICAS

La Parte Contratada y su personal extranjero estan sujetos a impuestos locales y tasas
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publicas directamente atribuibles al Contrato, que correran a cargo de la Parte Contratada
y su personal, de acuerdo a las directrices del KfW.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Ll De cumplimiento: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta ¢l consentimiento de la
liquidacion final.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado Peruano

CLAUSULA UNDECIMA: ANTICIPO (ADELANTO DIRECTO)

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo o pago anticipado, el
Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un monto igual al monto solicitado
como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. La amortizacion del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el
art 183 del RLCE.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.(Segun art 183 RLCE)

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DUODECIMA: ANTICIPO PARA MATERIALES O INSUMOS

Como requisito indispensable para otorgar el anticipo para materiales o insumos, el
Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un monto igual al monto solicitado
como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.
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LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias ‘calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

La Amortizacion del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del
RLCE.

CLAUSULA DECIMO TERCERO: REAJUSTES

De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KfW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un ajuste
de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido (generalmente
entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacion o de
expiracion de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste
de precios basado en indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso
de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los
Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un
mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido
al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios
que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

AQ\ 2/ Do
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a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor.

De ser factible, la Entidad habilitara un cuaderno de obra para la ejecucion de obra
registrado y publicado en el SEACE en atencién de lo establecido en la DIRECTIVA N°
009-2020-OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA
DIGITAL.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISOR DE OBRA

La Municipalidad Metropolitana de Lima controlard los trabajos efectuados por el
contratista a través del Supervisor de obra quien sera el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de obra tendra la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o
equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones tecnicas, para
asegurar la calidad de la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse
durante su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas,
asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esté obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de
compresién de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBR y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios

de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
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obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de un proceso constructivo a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor y/o Inspector de Obra.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RECEPCION CONFORMIDAD Y LIQUIDACION DE
LA OBRA

Sera segun lo estlpulado en el artlculo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado /

La Conformldad de Ia obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra,
de acuerdo con el artlculo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedxmlento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el
que se encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. No procede la Ilquxdamon mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda,
culmina definitivamente el contraté y se cierra el expediente respectivo. Toda
discrepancia respecto a.: la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo
210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y
tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo,
bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expediente Teécnico aprobado y con VB°® de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacion)

o PARALIZACI()N, DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCCION CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

° IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

° ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista
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° OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE

TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS
DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

° DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

o FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

° SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

° FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

o FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

o CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-19
Riesgo Asignado: Al Contratista

o CONFLICTOS CON LA POBLACION POR LA NO ACEPTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA
Riesgo Asignado: A la Entidad

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a
partir de la conformidad de la recepcién total de la obra. Las discrepancias referidas a
defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o arbitraje.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =  0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se

aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del

articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad = Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del i 0.5 UIT por cada dia SsnR  forde  dal
contrato o del integro del plazo de de ausencia del gun
1 ; 5 . Supervisor de Ia
gjecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra en Obra
(60) dias. de conformidad con las el plazo previsto. )
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 6.5 UIT por cada otz | Sentin  Tifarme  dei
5 obligacion de ejecutar la prestacién con el dé aug encia  dal Sugervisor da  Ja
personal acreditado o debidamente P
- personal en obra. Obra.
sustituido.
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite | (5/1000) del monto Beadn hiferns el
3 el acceso al cuaderno de obra digital al | de la valorizacion del Sugervisor dg  dx
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | periodo por cada dia 0 be 5
anotar las ocurrencias. de dicho ’
impedimento.
En caso no se cuente con la presencia | 0.3 UIT por cada dia gzggfv,-s;"rfggr/lg Ol()jriil
4 permanente del RESIDENTE DE OBRA | de ausencia del P .
y/o Coordinador de
durante el desarrollo de la obra. personal en obra. Obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar | 0.3 uit por Segun . infore del
- : Supervisor de la Obra
5 el personal o parte del personal con los | ocurrencia, por dia y .
) 9 y/o Coordinador de
equipos de proteccion personal. por persona en obra. Obirs
Cuando el contratista emplee materiales
no normalizados, en este caso el
contratista debera retirar dicho material y | 0.3 UIT por cada  Segin informe del
6 reemplazarlo por oftro que este  ocurrencia 'y por | Supervisor de la
normalizado y cumpla con las | material. Obra.
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML
7 Cuando el contratista no presente los 0.3 UIT por cada | Segiin informe del

Al

.
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equipos declarados en la propuesta : ocurrencia y por dia . Supervisor de la
técnica. de ausencia. Obra.

Entrega de la liquidacion de obra de forma Seaun informe del
incompleta. Cuando el contratista entregue 0.3 UIT por la gun
8 e . . Supervisor de la
la liquidacion de contrato incompleto o con | ocurrencia. Obra
errores. '
Por no implementar los elementos de Segun informe del
9 seguridad y plan de desvio de acuerdo a la - 0.3 UIT por cada dia = Supervisor de la Obra
resolucion de aprobacion de interferencia = de ocurrencia y/o Coordinador de
de vias . Obra.
0.1 UIT por cada dia
Cuando el contratista no cumpla con contar | de transcurrido sin . .
o 7 . Segiin informe del
con las polizas de seguro y/o ni se seguro, por cada ;
10 : . . 7 Supervisor de la
encuentren vigentes durante la ejecucién . péliza y/o por cada
N . Obra.
de la obra. dia sin vigencia de
cada poliza.
Por la presentacion extemporanea de la 20% de la UIT, por Segtn informe  del
11 or 1a prest # cada dia de retraso | Supervisor de la
liquidacion final de obra 5
en su presentacion Obra.
. Segun informe del
Por dejar material de desmonte por més de 0.1 UIT por cgda di Supervisor de la Obra
12 . de ocurrencia por .
2 dias N y/o Coordinador de
2 & Obra.
Por implementar los elementos de Segiln MG del
. e 0.1 UIT por cada dia | Supervisor de la Obra
13 | seguridad y sefializacion de plan de desvio : .
? de ocurrencia y/o Coordinador de
con material en mal estado
Obra.
. _ ; Segtin informe del
Por no realizar e] manten/_m/en((? ds dreas 0.1 UIT por cada dia | Supervisor de la Obra
14 | verdes en el periodo de ejecucion hasta la : .
o de ocurrencia y/0 Coordinador de
recepcion final de la obra Oibea

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de
su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

WP
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revela: a-terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda
informacién que le sea suministrada por este Gltimo y/o sea obtenida en el ejercicio de las
actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de
seleccion o para la realizacion de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente
necesario para el cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a
consecuencia del procedimiento de seleccion y la ejecucidn del contrato, quedando
prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades previas a la ejecucion del contrato,
durante su ejecucién y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendzciones, calculos, documentos
y demas datos compilados o recibidos por el Contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacién vinculada al procedimiento
de contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusién, no podra ser utilizada por el
Contratista para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de la MML.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de la
prestacion contratada, sera de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda
claramente establecido que el Contratista nc tiene ningin derecho sobre los referidos
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que
se deriven de la ejecucién del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la

ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios,
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108 Seccion X. Formularios del Contrato

accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ocooiiiiiiieeiiienne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando
las controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con
00/100 soles (S/ 5 000 000,00)
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La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a
la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

w LPN N° 001-2024-MML-KFW
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Beneficiario/a:Municipalidad Metropolitana de Lima. Jirén Conde de Superunda N°
141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Date: [Insertar fecha de emision]
GARANTIA de Oferta N°: [Insertar nimero de referencia de la garantia]

Garante: [Insertar nombre y direccion del lugar de la emision, salvo se indique lo contrario
en el membrete]

Nosotros, los abajo firmantes, hemos sido informados de que [Insertar nombre y direccion
del Oferente, el cual en caso de tratarse de un Consorcio, procederé el nombre de este]
(de aqui en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentara al
Beneficiario su oferta (de aqui en adelante denominada “la Oferta”) para la Contratacion
de la EJECUCION DE LA OBRA: EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE
LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO,
PROLONG. AV UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184 , bajo
Llamado a Licitacion Plblica Nacional N° 001-2024-MNML-KFW.

Nosotros, renunciando a toda objecién y excepcion, en calidad de Garante, nos
comprometemos en el presente documento de forma irrevocable e independiente a
abonar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en la cantidad de [Insertar
cantidad de la garantia y la moneda tanto en letras como en cifras] tras haber recibido
nosotros el primer requerimiento del Beneficiario. Dicho requerimiento debe estar
respaldado por su declaracion, ya sea en el requerimiento en si o en un documento
separado y firmado que acomparie o identifique al primer requerimiento, declarando que,
el Oferente:

(a) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta expuesto en el
Formulario de Presentacion de la Oferta del Oferente (el “Periodo de Validez de la
Oferta”); o

(b) Habiendo sido notificado de la aceptacion de su Oferta por parte del Beneficiario
durante el Periodo de Validez de la Oferta, (i) no ha firmado el contrato, o (ii) no ha
proporcionado la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (“IAQ") del Documento de Licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirara [Insertar fecha de expiracionj®.

Para la fecha indicada, deberemos haber recibido cualquier reclamacion de pago por carta
o mediante telecomunicacion encriptada. Comprendemos que se nos devolvera la
presente garantia en la fecha de expiracién o después del pago de la suma total a ser
reclamada en virtud del presente documento de garantia.

8 de conformidad con la Subclausula 19.3 de las IAO, la garantia debe ser valida como minimo 42 dias
después del plazo de validez de la Oferta

7 H ALY,
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[Con respecto a las reglas de garantia, la opcién preferida es®: Esta garantia esta sujeta

a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR)
Revision 2010, Publicacién CCl No. 758.]

Lugar, fecha Firma autorizada del Garante

® En caso de que la entidad bancaria emisora no afiada la opcion preferida, se debe anadir lo siguiente:

Esta garantia esta regida por la legislacion vigente de [Insertar pais de la jurisdiccion]. Nota: El pais de la
jurisdiccion pertinente sera el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.

N
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Garantia Bancaria por Anticipo

Beneficiario/a: Municipalidad Metropolitana de Lima. Jiron Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar la fecha de emision]
N.° DE GARANTIA DE ANTICIPO: [Insertar el nimero de referencia de la Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expedicion, a menos que se indique
en el membrete]

A nosotros se nos ha informado que [Insertar nombre y direccién del Contratista, en caso
que se trate de un Consorcio, se debe incluir el nombre y direccion de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°. [Insertar nimero
del Contrato] de fecha [Insertar la fecha] con el Beneficiario, para la Contratacion de la
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV.
MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV UGARTECHE,
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”,
con codigo Unico de Inversiones N° 2481184. Asi mismo, entendemos que, de acuerdo
con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo de una suma de [Insertar el monto
y la moneda en letra y cifras]'%?, que representa el [Insertar el porcentaje en letra y cifras]
% del precio del contrato sujeto a una garantia por pago de anticipo.

Renunciando a todas las objeciones y excepciones, nosotros, en calidad de Garante, por
medio del presente documento nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario
cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de [insertar e/l monto
garantizado y la moneda en letra y cifras], al momento en que recibamos el primer
requerimiento del Beneficiario acompariado de una declaracion del Beneficiario - en el
requerimiento o en un documento independiente firmado que acomparie el requerimiento
- declarando que el Solicitante no ha cumplido con sus obligaciones segun establece el
Contrato sin necesidad de que el Beneficiario tenga que demostrar las razones por las
que demanda la suma especificada.

La garantia bancaria de anticipo entrara en vigor y efecto en cuanto se realice el pago
anticipado en la cuenta del Solicitante. Las deducciones menores a la cantidad indicada
anteriormente principalmente derivadas de comisiones bancarias no tendran ningdn
efecto en la entrada en vigor.

En caso de reclamaciones sujetas a esta garantia, el pago se efectuara a: [Insertar la
cuenta de pago designada] en la cuenta de [Insertar el nombre y el pais del Contratante].

La cantidad maxima de la presente garantia debera ser reducida progresivamente por la
cantidad del anticipo reembolsado por el Solicitante tal y como se especifica en las copias
de las declaraciones provisionales o de los certificados de pagos intermedios que se nos
presentaran. Esta garantia expirara, a mas tardar, tras la recepcion de una copia del
certificado de pagos intermedios que indique que el noventa (90) por ciento del Monto
Aceptado del Contrato, menos los montos provisionales, ha sido verificado para el pago,
o el [Insertar fecha]; la opcion mas temprana. Consecuentemente, cualquier reclamacion

1928 | 5 presente garantia debera emitirse en la misma moneda que el contrato.
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de pago bajo la presente garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o
antes de esa fecha, por correo ordinario o mediante telecomunicacion encriptada.

Entendemos que esta garantia nos sera devuelta en la fecha de expiracion o de lo que
ocurra antes del pago del monto total que se reclame en virtud de la presente.

[Como opcién preferente en relacion a las reglas de garantia, insertar]''?: Esta garantia
esta sujeta a las “Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés), Revision de 2010, Publicacion de la CCIl No. 758,
excepto por la declaracion de apoyo del Articulo 15(a) aqui excluida]

Lugar, fecha Firma autorizada de/los Garante(s)

129 £ ] caso de que la entidad bancaria emisora no afiada una opcion preferente, se afadira lo siguiente:
Esta garantia se encuentra regida por la legislacion vigente de [Insertar pais de la jurisdiccion]. Nota: el pais
de la jurisdicci6n sera el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.
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Garantia de Cumplimiento

Beneficiario/a: Municipalidad WMetropolitana de Lima. Jiron Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar fecha de emisién]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: [Insertar el nimero de
referencia de la Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expediciéon, a menos que se indique
en el membrete]

Se nos ha informado que [Insertar nombre y direccion completo del contratista; en caso
que se trate de un Consorcio, se debe incluir el nombre y direccién de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato No. [Insertar nimero
de referencia del Contrato] de fecha [Insertar fecha del contrato] con el Beneficiario, para
la Contratacién de la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA
EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONG. AV
UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184 (en
adelante denominado “el Contrato”). Ademas, entendemos que, de acuerdo con las
condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de Cumplimiento del Contrato por un
[Insertar porcentaje en letras y cifras] % del precio del contrato.

Renunciando a todas las objeciones, nosotros, en calidad de Garante, por medio del
presente documento nos obligamos independientemente e irrevocablemente a pagarle al
Beneficiario cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de
[Insertar el monto y tipo de moneda en palabras y
cifras]’?. Dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato, al momento en que recibamos el primer requerimiento
del Beneficiario acompafiado de una declaraciéon del Beneficiario - en el requerimiento o
en un documento independiente firmado que acompafie el requerimiento - declarando que
el Solicitante ha incumplido su(s) obligacion(es) bajo el Contrato, sin necesidad de que el
Beneficiario pruebe o muestre elementos para su requerimiento o de la suma
especificada.

En el caso de cualquier reclamacion a esta garantia, el pago sera efectuado a [/nsertar /a
cuenta en la que se realizaran los pagos], a cuenta de [Insertar nombre del Contratante y
del pais del Contratante]

Esta garantia expirara a mas tardar el [Insertar fecha de expiracién]’s.

Para tal fecha sefalada, deberemos haber recibido cualquier reclamacion por pago por
correo ordinario o por telecomunicacion encriptada.

Comprendemos que esta garantia, nos sera devuelta en la fecha de expiracion o después
del pago del monto total que se reclame en virtud de la presente.

24 presente Garantia deberd emitirse en la misma moneda que el contrato.

B a garantia tendra validez durante al menos 28 dias desde el momento en el que finaliza el acuerdo
contractual (incluidas las obligaciones de garantia)
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[Como opcién preferente en relacion a las reglas de garantia, insertar’™: Esta garantia
esta sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés) Revision de 2010, Publicacién de la CCl No. 758, con
excepcion de que la declaracion de apoyo del Articulo 15(a) esté excluida por el presente.]

Lugar, fecha Firma autorizada del/los Garante/s

" En el caso de que la entidad bancaria emisora no afiada una opcion preferente, se afadira lo siguiente:
Esta garantia se encuentra regida por la legislacién vigente de [Insertar pais de la jurisdiccién]. Nota: el pais
de la jurisdiccion serd el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.
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Anexo Especificaciones Técnicas

Cooperacidn Financiera Alemana con Pert

Proyecto: Construccion y ampliacion de una red de
ciclovias en Lima Metropolitana

Términos de referencia

Para
EJECUCION de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA
EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL

RiO, PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

Contratante: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Marzo 2024

ICITACION PUBLICA NACIONAL N°

-
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-
f‘a' EJECUCION DE LA OSRA: "MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RO,
& PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2481184
2

MUICIPALIGAD DY

Términos de referencia

Firma digitel

MUNICIFALISAD BE

Rg

Famadc dg wimente aoc
MO3CCSG CABRERA Exira Cliea
FAU 2013138035 1 hard

avo: Doy V' B*

Facha: 0504 2024 1047:20-0%:00
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Términos de referencia

REQUERIMIENTO

= TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO
CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RIO, PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con codigo Unico de
Inversiones N° 2481184

2, ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Metropolitana de Lima / Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion
3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en su fin de estimular el transporte no motorizado,
vio por conveniente el desarrollar un proyecto con el fin de buscar la creacion de ciclovias,
mejorando la calidad del servicio de fransitabilidad de la ciclovia del Distrito de Lima y
consecuentemente a la Provincia de Lima, dotandoles de una infraestructura vial moderna y
adecuada con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los pobladores brindéndoles una
obra en condiciones dptimas.

4. ANTECEDENTES
La Subgerencia de Gestion y Fiscalizacidn, adscrito a la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU)
de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), participa en el desarrollo de estudios de
obra cicloviarias y no motorizadas que permitan generar un mejor escenario para la promocion
del uso de vehlculos no motorizados de toda indole, especialmente el de la bicicleta y todo lo
que implique [a movilidad sostenible.

Con Resolucion de Gerencia Municipal Metropolitana N° 014, de fecha 23 de enero de 2018
se designa al Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizade como
Subgerencia de Transporte No Motorizado como Unidad Ejecutora de Inversiones (Hoy
Subgerencia de Gestidn y de Fiscalizacion), segun Ordenanza N° 2537 de fecha 14 de abril
de 2023, referente al reglamento de organizacion y funciones - ROF de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

e R Acuerdo de Concejo N° 419 de fecha 25 de noviembre del 2021, que aprueba la celebracion
f"é}v LIMA del acuerdo de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado al Acuerdo de Aporte Financiero,
b entre la MML y el KFW, para la construccion y ampliacion de la red de ciclovias en Lima
e LN Metropolitana.
belve Do bl '.:’741 25:00
Fon s El 29 de noviembre de 2021, se firma el Acuerdo de Aporte Financiero entre la Municipalidad

de Lima y el Banco de Desarrollo de la Republica Federal de Alemania KW, para la
construccién y ampliacién de una red de ciclovias en Lima Metropolitana y medidas
complementarias. La Municipalidad de Lima y el KW fijarén por acuerdo separado ("Acuerdo
Separado”) los detalles del Proyecto, asf como los bienes y servicios a financiar con cargo al
Aporte Financiero. En el separado Anexo nro. 6, se encuentra El Plan De Compromiso
Ambiental (PCAS), en el Estandar Ambiental y Social 3: eficiencia en el uso de los recursos y
prevencion y gestion de la contaminacion, se indica en 3.2 relativo a calidad de aire y ruido,
que se debe incluir un Plan de Monitoreo de la calidad de aire y ruido en cumplimiento con
los estandares nacionales y los valores de referencia acordados para el Proyecto durante la
fase de construccion.
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4

Tratandose de la ejecucion de obras se cuenta adicionalmente con el expediente técnico y la
disponibilidad fisica del terreno.

OBJETIVO-

Contratar con una persona natural y/o juridica con experiencia en la ejecucion de obras
plblicas, quien se encargara de la ejecucién de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA
EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RIO, PROLOG. AV.
UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481184,

UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion politica es |a siguiente:

Departamento ; Lima
Provincia g Lima
Distrito : Pueblo Libre
Localizacion : AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RIO,

PROLOG. AV. UGARTECHE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion,
El objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la “EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV.
DEL RI[O, PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con codigo Unico de Inversiones N° 2481184

Nivel de los estudios de pre inversion ; Ficha Técnica
Fecha de declaracion de viabilidad : 19 febrero del 2020
Expediente Técnico aprobado mediante : Resolucion N° D000007-2022- MML- GMU-
STNM

Fecha de aprobacién : 12 de enero del 2022
Expediente Técnico reformulado y actualizado
aprobado mediante : Resalucion N° D000016-2024- MML- GMU
Fecha de aprobacién . 16 de febrero del 2024
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En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
gjecucion de obras a contratar hayan sido materia de un procedimienta de homologacion,
incluir Ia ficha de homologacion aprobada por el Titular de la Entidad competente.

7.1 TIPO DE SELECCION
Licitacion Publica Nacional (LPN)

7.2 CONDICIONES DE PAGO
El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo
establecido en las directrices y Bases estandar elaboradas por el KfW. Los pagos se
realizaran en periodos de valorizacion mensuales luego de tener la conformidad del
supervisor asignado por la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion.

7.3 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO
CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RIO, PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA corresponde a S/
6,211,724,25 (Sels millones Doscientos Once Mil Setecientos Veinticuatro con
25/100 soles). De acuerdo al presupuesto de obra aprobado al mes de diciembre del 2023.

8. BASE LEGAL
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

o Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién Publica.

o Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico i

e Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

¢ Resolucion Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual
de Dispositivos de Cantrol de Transito Automotor para Calles y Carreteras”.

s Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Decrelo Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Saiud en
el Trabajo para el sector construccion.

o Decreto Supremo N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo".

o Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras EG-2013,
aprobado por la Resolucion Directoral N° 03-2019-MTC/14.

» Manual de Ensayo de Materiales para carreteras EM-2000, Volumen IA, [IA, IB, 1IB,
aprobado por la Resolucion Directoral N° 18-2019-MTC/14.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.
Resolucion Ministerial 1275 ~ 2021 — MINSA de fecha 01/12/2021 aprueba documento
técnico "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" modificada por Resolucion
Ministerial N° 675-2022-MINSA de 2 de septiembre de 2022.

y, e e Resolucion Ministerial N°> 87-2020-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
%‘y 'l’:'l“ﬁi“’li Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la -
- Reanudacién de Actividades”
TG o o Directrices para la Contratacién de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas
Towa by Industriales y Servicios de No Consultorla en el marco de la Cooperacion Financiera con
frmsERzn s anes Palses Socios. Elaborada por KIW, 1ra. Revision: enero de 2021.

METAS DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV,
COLOMBIA, AV. DEL RIO, PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, consiste en la ejecucion de las metas
segun detalla en el Expediente de técnico de obra.
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10. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se detallan en el Expediente Técnico, el cual serd entregado en
version digital y esta compuesto por:

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
2. MEMORIAS
24 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
2.2 MEMORIA DE DISENO GEOMETRICO
2.3 MEMORIA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLANOS DE OBRA.
PRESUPUESTO.
RESUMEN DE PRESUPUESTO.
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS
PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD.
LISTA DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD.
10. FORMULAS POLINOMICAS.
11.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
12. COTIZACION DE MATERIALES
13. RESUMEN DE METRADO
14.  PLANILLA DE METRADOS.
15. CRONOGRAMA DE OBRA.
16. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA.
17.  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
18. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.
19. ANEXOS
19.1 DOCUMENTO DE OPINION FAVORABLE AL PROYECTO-ENTIDADES
COMPETENTES
19.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
19,3 ESTUDIO DE TRANSITO
19.4 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
19.5 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
19.6 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
19.7 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
19.83 PLAN DE PARTICIPACION DE PARTES INTERESADAS
19.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
19.10 PANEL FOTOGRAFICO

oo O ket

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1_Plan de desvios
El contratista presentara el Plan de Desvio Definitivo, debidamente sustentado y
coherente con la programacién de obra propuesta. Se incluird en forma detallada la
sefalizacién requerida para la etapa de construccién la que necesariamente debera
asegurar el transito por las vias alternas seleccionadas.

Fiema digital

'3, HUNICIPALIDAD DE
@t&v |_|M A Todos los planos de desvios o restricciones en el transito deberan ser tramitados y
e soenen aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de
MA3CO0 CABRERA Exirs Cixa Lima, después de aprobado se informara a la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacién para
;’i‘?fmf;f& 1048:23-05:00 su conocimiento.

El Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar y cumplir el plan de desvio
(sefales verticales entre otros) aprobado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las obras en ejecucion.

“"11 11,2 Sequridad durante la construccién

/ Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
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LIMA
seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de [a obra.

11.3_Sequridad y salud ocupacional
El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, |
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001:2018.

El contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacién en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detallada.

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS)
segun las directrices de KfW, Seccion 5.1

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2018-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccién

- D.SN°33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bhienes propios.

11.4 Replanteo
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los

puntos principales (Pl, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena
ejecucion de la obra.

11.5_ Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizara
de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la
obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos (desmonte). Las
multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminacion
de desechos, seran asumidas en su integridad por el Contratista.

Fierna digital

11.6 Conservacion y Seializacién de la Obra

MUNICIPALIDAD DE
%‘%g%"g LlMA El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino'también ala
o conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La
l:izé‘og;:%%%g{na‘ém responsabilidad del Contralista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
Moo DV 8 e al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable

al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato, Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacién se
abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta
del contratista. El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de
la instalacién de sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y
érdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos

LPN N° 001-2024-MML-KFW



Seccién X. Formularios del Contrato 123

>
’f‘ 1 EJECUCION DE LA OBRA: ‘MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RIO,
PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE ~ PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2481184

3

NUNICIPALIDAG DY

nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique: El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

11.7 Conservacion del Medio Ambiente
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas vigentes medioambientales,
de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucién de la obra,
sera de su exclusiva responsabilidad. El postor estarda obligado a garantizar el
cumplimiento Responsabilidades sociales y medio ambientales segun los requisitos
MSSS del KW,
Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se encuentran:
« Contingencia de derrames
+ Cuidado y conservacién de las areas verdes
+ Manejo de residuos sélidos y manejo de desechos durante la construccion

11.8 Coordinacién con Entidades Piiblicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estéa obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias
de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La
inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Piblicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Ptblicos, acerca de los trabajos en la via
pliblica de instalaciones de servicio, ampliacicnes, modificaciones, mejoramiento, sera de
su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adapcion
de acciones necesarlas que eviten daiios a los trabajos proyectados.

11.9 Daiios a terceros
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos y demas terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato,

11.10 Indemnizaciones
La Entidad no sera responsable directamente o indirectamente de atender los juicios,
reclamos, demandas o acciones imputables al contratista 0 a su personal directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o @reas aledafas de su influencia, siendo el contratista
el tnico responsable como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en
el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el &rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto

, Fimadail y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier
VAR A obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios
W LIMA
Fimado gigtaimente ot 11.11. Obligaciones de Término de Obra
HOECOSO CABRERA Ebiva Canra » y " Y
Y T s El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
Feche: 06342824, 1033,48-05.00 recepcion de la obra deberd presentar al supervisor de la obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la recepcién de

la obra:

- Planos de replanteo donde se hallan incorparado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
recepcion de obra. i

- Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efeclos de la
liquidacién de obra, el contratista debera entregar al supervisor lo siguiente:

e Memoria descriptiva valorizada
e Planos post construccion (los que reflgjaran fielmente el estado final de
construccién de abra).
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e Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los
derechos laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales
pendientes de solucion.

o Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener adeudo
alguno por concepto de pago de tributos o dafios generados por la ejecucion de
la obra.

11.12_Trabajos defectuoso o mal ejecutados
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de la obra,
objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la supervision de obra.

Los gastos de esta operacion seran a cuenta del contratista salvo en caso de que se
hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspeccion y/o supervision de obra de
existir vicios ocultos.

11.13 Sequros
El Contratista debera contar con las siguientes pdlizas de seguro y debera mantenerlos

vigentes durante la ejecucion de la obra:

1. Pdliza de "“Todo Riesgo Construccion” (CAR)
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucién de la
obra una pdliza de "Todo Riesgo Construccion (CAR) por el 100% del monto de la
obra que considers las siguientes coberturas como minimo:

Cobertura “A": 100% valor de la obra

Cobertura “B": 100% valor de la obra

Cobertura "C": 100% valor de la obra

Cobertura "D": 100% valor de la obra

Cobertura "E y F"; 30% valor de la obra

Remocién de escombros: 20% valor de la obra

Vibraciones: 30% valor de la obra

Propiedad Adyacente; 30% valor de la obra

T ~pooDD

2. Pdliza de Responsabilidad Civll frente a terceros

El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la

obra una paliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir los

dafios materiales y/o personales que sean causados por el desarrollo de sus

actividades; en la pdliza se debe de indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar serd como minimo de US$ 200,000.00 (doscientos

mil y 00/100 dolares americanos) en limite agregado anual. Dicha pliza debera incluir

adicionalmente las siguientes clausulas:

a. Responsabilidad Civil Contractual

b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean
estos empleados u obreros en planilla o no de contratistas y/o subconlratistas)

c. Escaleras, grias, montacargas, elevadores, magquinaria, equipo movil y
similares.

d. Gastos admitidos por US$ 10,000
A su vez la pdliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD.
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados tendran la
denorninacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las pdlizas
cubran adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal

3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién
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El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucién
de la obra, la Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién para su personal asignado
al servicio materia de la contratacion.

Las coberluras citadas deberan cubrir los darios contra, el cuerpo o la salud, por
accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a
consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye pension de sobrevivencia,
pensién de invalidez, muerte accidental y gastos de curacion.

Seguro de Vida Ley
El Contralista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de prestacion de
la contratacion, la Péliza de Vida Ley para todos sus trabajadores y de acuerdo al
marco normativo vigente.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pélizas mencionadas, seran asumidas por el CONTRATISTA
y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a las
sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del servicio a
contratarse. La No contratacién de pélizas necesarias y adicionales, no libera de
responsabilidad al contratista por los dafios ocasionados a la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA,

- En el supuesto caso que los Iimites contratados en las pélizas de seguros sean
insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante la eventualidad
de un siniestro, el CONTRATISTA asumird directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente péliza son primarias, respecto a los intereses de LA
ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en conlra de
LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30 dias de
anticipacion de la cancelacién o término de la cobertura.

11.14 Responsabilidad por Vicios Ocultos

La recepcion de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos a vicios ocultos, por el periodo de (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcin total de la obra. Las discrepancias referidas a defectos
o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o arbitraje.

11.15 Equipos de Proteccién Personal

La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la
integridad flsica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucién
de las actividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del
contrato principal.

El Residente de Obra y el Ingeniero en seguridad salud ocupacional y medio ambiente
son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados,
asl como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecucion,

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma G.050
Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Ropa de trabajo
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulacion de
vehiculos u operacién de equipos y maguinarias, se hace imprescindible el empleo
de colores, materiales y deméas elementos que resalten la presencia de personal de
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trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta aun

existiendo una proteccion colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el

de sefializar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien bajo la

luz de los faros de un automévil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Camisa de mangas largas.

- Pantalén con tejido de alta densidad tipo jean.

- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las
caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacién de
ambas, De preferencia los colores recomendados para cascos seran:
- Personal de linea de mando serd de color blanco.
- Jefes de grupo seréa de color amarillo
- Operarios sera de color rojo
- Ayudantes sera de color anaranjado
- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete de
proteccion, un medio de absorcién de energla dentro de éste, medios para permitir la
ventilacién y transpiracion necesaria durante el uso del casco, un sistema de ajuste y
un sistema para adaptabilidad de accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acera contra riesgos
mecdnicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en
presencia de agua o soluciones quimicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o
con puntera reforzada (polimere 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se
identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

o Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e inferiores, de
manera que protejan contra impactos de baja energia y temperaluras extremas.
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un amés de cabeza, la
] F.":‘.'L‘; o cual se encuentra en varios tamafios y resistencias. Debe ser utifizada en los trabajos
£ L MA que requieren la protecmén‘ dela cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra
circular, o cuando se manejan quimicos.

i ot
REAAENTaCane
il Ay i o Proteccién respiratoria
Fecha: 05 04 2024 105435 D500 Py . N 3 . N

Se debera usar proteccion respiratoria cuando exista presencia de particulas de
polvo, gases, vapores irritantes o toxicos.
No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible deficiencia
de oxigeno o atmdsfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o equipos de
respiracion autocontenida.
Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los lugares de
trabajo donde la atmaésfera esté cargada de polvo.
Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las
particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla estara limitada a la vida atil
de ésta, hasta la colmatacién de los poros que la integran. Se repondra la mascarilla
cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.
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12. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta (150) dlas calendarios. El plazo de
inicio de la ejecucidn de la obra se computara desde el dia posterior en que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que |a Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con los documentos estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los seguros
sefialados en el numeral 11.13.

13. IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES PUBLICAS
La Parte Contratada y su personal extranjero estan sujetos a impuestos locales y tasas
publicas directamente atribuibles al Contrato, que correran a cargo de la Parte Contratada y
su personal, de acuerdo a las directrices del Kfw.

14. VALORIZACION Y METRADOS
Las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas
y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agrcgando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se fcrmulan y valorizan conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisor, y son presz1tados a la Entidad dentro de los cinco (05) dias
calendario contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién
respecliva. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, este la efectia. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo
de aprobaci6n de la valorizacion.

El plazo méximo de aprobacién por el inspector y/o el supervisor de las valorizaciones y su

o Temadaitd remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del

gﬁ;ti“‘ﬁ primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la
b Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Fimmado digtubmanie par
MO5CCSD CABRERA Elvrs Ciare

pusmies 45 FORMA DE PAGO

Maryo: Doy U
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amBhRERsn G Se realizara a través de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el ditimo dia del mas, presentando al Inspector y/o Supervisor de obra,
la cual sera calculada segtin el avance de obra en funcién de los metrados ejecutados, con
la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad y tramitadas en concordancia
con lo dispuesto en:

Documentos para el pago

» la Valorizacian Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)

s Elinforme del Supervisor de obra aprobando la Valorizacion presentada

¢ Informe de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacién, previo informe del Coordinador
de obra designado para tal fin.
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16. ANTICIPO
La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgara adelanto (pago anticipado de acuerdo a ias
Directrices, Anexo 7, Inciso 2.5), lo que requiere la presentacion de una garantia. Segun el
modelo en el Anexo 8 de las Directrices de KMW.

Por regla general, la presentacion de una garantia de pago anticipado por el mismo importe
que el pago adelantado es una condicion para el pago del anlicipo. La garantia de pago
anticipado assgura que se reembolsaré a la EEP en caso de que no se ejecuten Contratos.
Dependiendo del volumen y del riesgo asociado, el KW podria acceder a suprimir este
requisito.

16.1  Anticipo directo (Pago Adelantado)

El Contratista solicitara formalmente dentro de los ocho (08) dlas calendario a partir del dia
siguiente de la suscripcidn del contrato, la entrega del adelanto del diez por ciento (10%) del
monto original.

Vencido &l plazo para solicitar el anticipo no procedera la solicitud.

La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo a lo especificado en el Art. 183 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.2 Anticipo por Materiales

L.a Entidad otorgard adelantcs para materiales del veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumos presentados
por el contratista y de acuerdo al calculo de los montos maximos ctorgado a cada insumo,
como lo establece el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Firma diginal
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f

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a

Fratoaguooess |3 fecha prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada
T bopa e adguisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

y\" 3
Fecha: D5 54.2024 12:41:31 0599

insumos en Ja oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo”

La Amortizacién del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del RLCE.
En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las

fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumes, no procede el
otorgamiento de dicho adelanto. .

17. GARANTIAS

Garantia de cumplimento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganadar debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimierto del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del conlrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimianto de la liquidacion final.

Garantia de Pago Anticipado y por Materiales

Como requisitc indispensable para otorgar el adelanto directo o pago anticipado, asi como
para el anticipo por materiales, el Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un
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monto igual al monto solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado.

Garantia de mantenimiento de la oferta

La Garantla de la Oferta debera tratarse de una garantia incondicional emitida por un banco
o0 una institucién financiera (como pueden ser una compariia aseguradora o afianzadora)
proveniente de fuentes confiables de un pals elegible segin lo segun lo especificado en Los
Documentos Estandar de Licitacian, equivalente al 2% de la estimacion del contrato en Soles

(s1)

El tiempo total para la garantia de Mantenimiento de la oferta debera ser de
162 dias calendarios.

18. REAJUSTES

De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KfW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para reflejar
cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales como mano de
obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un ajuste de precios general
aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido (generalmente entre 18 y 24) a partir
de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacién o de expiracién de la
Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste de precios basado en
indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra
pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiien a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polindmicas previstas en el
expediente técnico de abra que es parte de las bases, los [ndices Unificados de Precios de Ia
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los
Indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los [ndices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento
de la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°-011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

, P 19, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
@ "L“'I"ﬁ‘/'i‘K El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
4 encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Feriids ditamans oo Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

MOSCOST CABRERA Elvra Clara

FALII013 1580051 hasd Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
L e definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda discrepancia respecto
a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun [as disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la

parte no controvertida.

| CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de abra, el mismo
que se encuentra legalizado y es firmado en tadas sus paginas por el inspector o supervisor,
De ser factible, la Entidad Habilitara un cuaderno de obra para la ejecucién de la obra
registrado y publicado en el SEACE en atencién de lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-
2020-0OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
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21, SUPERVISOR DE OBRA
La Municipalidad Metropolitana de Lima controlard los trabajos efectuados por el contratista a
través del Supervisor de obra quien sera el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de obra tendrd la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la
obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por
mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de
la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

22. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de calidad v la
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de compresidn
de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos, ensayos de CBR
y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion, teniendo en
consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado de calidad
expedida por Jaboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante a ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitirén pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y €l supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podrd pasar de un proceso constructivo a otra de la abra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
ylo Inspector de Obra.

23, RECEPCION TOTAL DE LA OBRA
Serd segtin lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

24, SUBCONTRATACION
Esta expresamente prohibida la subcontratacion

Firma digital

MUNIKIPALIDAD OF

757 LIMA 25 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

MOGC05S CABRERS Erir Clarn 1) Elnumero méaximo de-consorciados es de cuatro (04) integrantes del Consorcio.

M
FAU 22131380051 hued

Motno: Day ¥ B!
Fechu €501 2024 10.53:2¢ 05:%0

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 % de participacion
de cada inlegrante del consorcio.

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% de parlicipacion en las
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia,

. ASIGNACION DE RIESGOS
En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y tome las
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
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apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualguier adeudo que mantenga la
Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expediente Técnico aprobado y con VB® de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacién)

Firroa digital

S IA

Fimads dgtdmenta por
1403C0S0 CABRERA Ebvra Clara
FAU 20131360851 hard

PARALIZACION DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE CONSTRUCCION
CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS DURANTE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Riesgo Asignado: A la Entidad

CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-19
Riesgo Asignado: Al Contratista

CONFLICTOS GON LA POBLACION. POR LA NO AGEPTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA
Riesgo Asignado: A la Entidad

Feborhiionwsenosw 27, PENALIDADES

J

# N
Irg 5

$ L‘yé. SDE_GEDQ\’
L050: 0%

271 PENALIDAD POR MORA

La penalidad por mora se aplicara por cada dia de atraso, hasta un maximo equivalente al

<, 10% del importe centratado, o prestacién parcial, segln corresponda. La penalidad se
v z\aplicara a partir del dla calendario siguiente de concluido el plazo establecido en la Orden
" He Compra, o del vencimiento del plazo otorgado para el levantamiento de observaciones.

ara calcular la penalidad se aplicara la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
0.15 x Plazo en dias

Penalidad Total = Penalidad Diaria x Cantidad de Dias de atraso
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27.2 OTRAS PENALIDADES

17

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece

. menas de sesenta (60) dias desde el inicio de
| su participacion en la ejecucion del contrato o

| del Integro del plazo de ejecucién, si este es

. menor a los sesenta (60) dlas. De conformidad

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segtin informe delé
Supervisor de fa
Obra.

En caso el conlratista incumpla con su

obligacion de ejecutar la prestacion con el

¢ personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segtn informe del
Supervisor de la
Obra.

Si el conlratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra o (cuaderno digital)
al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de fa valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segan informe del
Supervisor de la
Obra.

En caso no se cuente con la presencia

permanente del RESIDENTE DE OBRA
durante el desarrollo de la obra.

0.3 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segan informe del
Supervisor de la
Obra y/o
Coordinador  de
Obra.

Cuando el contratista no cumpla con dotar al
personal o parte del personal con los equipos
de proteccidn personal.

0.3 uiT por
ocurrencia, por dia y
por persona en obra.

. Obra.

Segtn informe del
Supervisor de Ia
Obra ylo
Coordinador  de |

Fiema digltal

Fimado dig temente oo:

MOSCO50 CABREPA Exinal Cisrn

FAU 2313133005 bard
Matwo: Day V' B°

y (ly HUNICIPMLEADOE o

i Cuando el conlralista emplee materiales no

normalizados, en este caso el contralista
deberé retirar dicho material y reemplazario por
otro que este normalizado y cumpla con las
especificaciones  lécnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML

0.3 UIT por cada
ocurrencia y  por
material.

Segtin informe del |
Supervisor de la
Obra.

y
Fecha: 05.04.2024 10:57 24 {1

i

a

OYiL gy,
}’M Uy 2

b 4
\ ¢ J
\

R W
\‘\sﬁc‘f’f cE u[ﬁ*"". ?

Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica.

0.3 UIT por cada
ocurrencia y por dia

Segtin informe del
Supervisor de la

de ausencia. Obra.
Entrega de la liquidacién de obra de forma T
incompleta. Cuando el contratista entregue fa | 0.3 UIT por la gzgg”m.ggfmzjz dfa’
liquidacién de contrato incompleto o con | ocurrencia. p

errores.

Obra.

Par no implementar los elemenlos de seguridad

0.3 UIT por cada dia |

Segun informe del |
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y plan de desvlo de acuerdo a la resolucion de | de ocurrencia Supervisor de la
aprobacion de interferencia de vias Obra y/o
Coordinador de
Obra.
0.1 UIT por cada dla
! Cuando el contratista no cumpla con contarcon | de transcurrido sin s
10 las pdlizas de seguro y/fo ni se encuentren | seguro, por cada gzggnmér;f;)m;z dfa’
vigentes durante la ejecucion de la obra. poliza y/o por cada 0 b,;a
dia sin vigencia de '
cada pdliza.
. . | 20% de la UIT, por | Segun informe del
Por la presentacién extemporanea de la i :
11 liquidacion final de obra ; cada dia de reyraso Supervisor de la
: en su presentacién Obra.
g Segun informe del
. . 0.1 UIT por cada dfa | Supervisor de la
12 Por dejar material de desmonte por més de 2 de ocurrencia por | Obra Vo
dlas . "
punto de acopio Coordinador  de
Obra.
Segdn informe del
Por implementar los elementos de seguridad y Supervisor de la
13 | sedalizacion de plan de desvlo con material en 351 og{]r_ rgnogigada da Obra y/o
mal estado Coordinador  de
Obra.
: Segun informe del
Por no realizar el mantenimiento de &reas : .. | Supervisor de la
14 | verdes en el periodo de ejecucion hasta la | ggog{;rgﬁéigada dia Obra y/o
recepcion final de la obra ; Coordinador  de
Obra.
Advertencia:
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del
personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la Entidad no
haya aprobado su sustitucion.

Flrma digitsl

*
? MUNICIPALIDAD DE
Y LIMA
Femazo dglakente por
WOSCOSQ CAIRERS Edvira Clamn
FAU 20137365951 nwed

Motiva; Coy V* 3
Fecha: 05.04 2024 13:57:46 05:00

s 7

9y 0
0 A, 5%
X Eﬂg o

‘\‘ZCS g 02~

Cit)
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28. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda informacién
que le sea suministrada por este (ltimo y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a
desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de seleccion o para la
realizacién de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el
cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando prohibida revelarla a
terceros.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades previas a la ejecucién del contrato, durante su
ejecucién y la producida una vez que se haya concluido el contrato.
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Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por el Contratista.

Asimismo, aun cuando sea de Indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacién, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por el Contratista
para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la autorizacion
correspondiente de la MML.,

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de la
prestacion contratada, serd de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda
claramente establecido que el Contralista no tiene ningin derecho sobre los referidos

4 productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se
deriven de la ejecucion del presente contrato.

29. DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para la suscripcion del conirato, el adjudicatario de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos:

a) Garantia de cumplimiento del contrato

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numera de su cuenia bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigenc it del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultids para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del o » .or en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridice

f) Domicilio y correo e :ctrdnico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del

contrato. -

Programa de EjecLc ¢ n de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

Firma dgital avance de obra valaizado.

é{g\ CiMK h) Calendario de qqu isicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
x en concordancia can &l calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

Emamagueneay actualiza con cada an Aliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

AU 2013133090 b avance de obra valorizedo vigente.

Fecnn, 934,204 1098 210360 i) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

j) Memoria en la que se scfialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los docurentos indicados en los literales anteriores.

C

e

[le]
pasd
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L. REQUISITOS MINIMOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Equipos esenciales requeridas para el proyecto:
item Descripcion Und | Cantidad
01 | NIVEL TOPOGRAFICO Und 1
02 |ESTACION TOTAL Und 1
03 | MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) Und 1
04 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 2
05 | RODILLO COMPACTADOR 2.5 tn 40 hp Und 1
06 | VIBRO APISONADOR 5.5 HP GASOLINA Und 2
07 | EQUIPO DE PINTURA Und 1
08 | CORTADORA PARA PAVIMENTO INC DISCO Und 1
09 | CORTADORA DE CONCRETO INC. DISCOS Und 1
10| MARTILLO NEUMATICO DE 25~29 kg Und 1
11 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP Und 1
12 | MINI CARGADOR BOB 70 HP Und 2
13 [CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1YD3 Und 1
14 | TRACTOR DE ORUGAS 140 - 160 HP Und 1
15 CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA 2 PERSONAS Und 1
PLUMA 23 m
16 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Und 1
17__| CAMION CISTERNA (AGUA) 122 HP 1500 GAL Und 1
18 [EQUIPO DE BORRADO DE PINTURA EN PAVIMENTOS Und 1
19 | MOTOSOLDADORA A GASOLINA 250 A Und 1
@‘w B o 20 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
; 21 |MEZCLADORA DE CONCRETOQO Und 1
b LIMA 22 | CIZALLA ELECTRICA Und 1
:ﬁojﬂgﬁeﬁmum 23 | BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR Und 1
L L R 24 | COCINA DE ASFALTO 320 gl Und 1
25 | FRESADORA Und 1
Se considerara la acreditacion de las maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y
potencia a los indicados como Equipamiento Minima.
\ o Acreditacion:
\&:ﬁ’i% e Esyg‘::":&/ e
\igiPL“E“/g Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
! venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
; requerido.
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A.2 | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil Titulado y colegiado.

. Acreditacion:
Se acreditara con copia simple del titulo profesional y colegiatura

INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE )
Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Ingeniero en Minas y Arquitecto
titulado y colegiado i

La experiencia solicitada para asumir el cargo de Especialista de Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo es: Especialista yfo ingeniero y/o supervisor y/o jefe yfo responsable ylo
residente en; seguridad y salud ocupacional o seguridad salud ocupacional y medio ambiente !
o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud |
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion |
de riesgos laborales o prevencionista. !

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple del titulo profesional y colegiatura

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:

Debera acreditar experiencia minima de DOS (02) afios como: Ingeniero Residente de Obra,
Residente de obra, ingeniero supervisor de obra, Supervisor de obra, Jefe de Supervision,
Inspector de obra, Gerente de proyectos de construccién, Gerente de Obras, en obras
similares al objeto de la convocatoria, la experiencia se computara a partir de la obtencion de

la colegiatura.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creacion
! ylo ampliacion y/o pavimentacion (flexible, semirrigido y/o rigido) y/o reconstruccion y/o
Fma el remodelacién de ciclovia y/o pistas y/o veredas y/o calles y/o vlas urbanas, y/o alameda. Asi
s tim‘}i como también “obras viales urbanas” como son: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento
k- ylo ampliacién yfo recuperacion y/o reconstruccion ylo adecuacion ylo rehabilitacion ylo
: remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con
LRl s pavimentos (rigidos y/o fiexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas concreto ylo asfalto
Fechw 08042324 10805 230 y/o adoguinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
: pasajes y/o carreteras yfo pistas ylo veredas y/o vias internas y/o jirones yfo vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel .
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques y/o infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos

maata g |
CABRERA Exvira Chars

Requisitos:

INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Debera acreditar experiencia minima de DOS (02) afio como ingeniefo o asistente en
seguridad salud ocupacional y medio ambiente, en obras similares al objeto de la convocatoria,
asi como también en obras en general, la experiencia se computara a partir de la obtencion

de la colegiatura.
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Acreditacion

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

; De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

El postor debera presentar la colegiatura del profesional clave propuesto a fin de evaluar la
experiencia profesional.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos

Experiencia en General

Monto anual facturado procedente de obras de construccion durante el perfodo de los Ultimos
cinco (05) afios a la fecha de presentacion de ofertas de al menos una (01) vez el valor de
la oferta por lo menos en tres (03) afios de los cinco (05) afios.

Este punto se calificara con el siguiente procedimiento:

' De los tltimos cinco (05) afios a la fecha de presentacién de ofertas, el postor debe presentar
solo tres (03) arios del periodo solicitado y el monto anual facturado de uno (01) de estos tres
afios cumpla al menos una (01) vez el valor de la oferta.

Experiencia Especifica

Experiencia como Contratista principal en la construccion de al menos dos (02) obras de
naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el periodo de cinco (05) afios (para
cumplir este requisito, cada una de las obras citadas debera estar completada al menos en un

70%);
o Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccion y/o creacién
s on ylo ampliacion yfo pavimentacion (flexible, semirrigido /o rigido) y/o reconstruccién y/o
%‘-‘_5’? LlM A remodelacion de cmlov‘la ylo pistas y/o veredas y/o calles y(g vias urbanlas, ylo alqmeda_. Asl
i como tambien “obras viales urbanas" como son; Construccion y/o creacion y/o mejoramiento
E«é}%{:gg&g’éaaﬂ an ylo ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
e L I remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con

pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas concreto y/o asfalto
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o
parques ylo infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos

Acreditacién:
Ambas experiencias se acreditaran de la siguiente manera.

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii)
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138 Seccion X. Formularios del Contrato

A :"v EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AY. DEL RIO,
e PROLOG. AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE — PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMENTO O£ LIMA-CUI 2481184

semigALIDAD OF
IR 23

contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de fa |
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asl como el monto total que |
implico su ejecucion. !
! En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse lapromesa
| de consoarcio a el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

i de las obligaciones que se asurnio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara |
la experiencia proveniente de dicho contrato. {

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la |
malriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe |
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP .
correspondiente a la fecha de suscripcion,

ACTIVOS LiQUIDOS

(9]

Firrma digital
%"&’? i:'l‘i,“w”“’A" Requisitos:
' Aclivos Liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contracluales y

exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el Contrato, de no |
menos de una vez el valor referencial.

10:50 23 0600
1

Acreditacion

Mediante la presentaclon de Estados Financieros (no auditados) de los ultimos cinco (5) afios
a la fecha de la convocatoria.

Servicios de Crédito (Fianzas, Lineas de Crédito, Cartas de garantia, Pdlizas, etc.)
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