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“Decenio de la Igualdad de Oportunldades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia y de la Conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

ACTA DE ADMISION DE OFERTAS
CONCURSO PUBLICO N2 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI)
DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 11 dias del mes de abril del 2024, siendo las 15:20 horas, en la sala de reuniones de la
Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se retinen los Miembros del Comité de Seleccién
encargado de la organizacion, conduccion y ejecucion del procedimiento de seleccién CP N° 09-2023-PASLC-1,
designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconformado mediante Formato N° 02 de fecha
04 de abril de 2024; contando con un qudorum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ en su calidad de
Presidente Titular, el Sr. PABLO SILVERIO URBINA ARIAS en su calidad de primer miembro y el Sr. FERNANDO
GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ en su calidad de segundo miembro.

Se deja constancia que, de acuerdo a los actuados en el Seace, la presentacion de ofertas se realizé el 12 de marzo de
2024, verificandose la presentacion de 13 ofertas de los siguientes postores:

f‘i}“L..__ﬁEi]E © T eombre o Rarbn'Social Lot il st Ui Focha de rownteo| Horn e repistro | tisuari de registro] Fecha de presentackn | Hors e prasentacién | (Extado dola propudsta)
20543698912 Consorcio Supervisor Carabayllo 12/03/2024 17:32:02 20543698912 1270372024 17:38:55 Enviado
2 20100163391 CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU 12/03/2024 13:39:43 20100163391 12/03/2024 11:40:23 Enviado
3 2010087848% CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI 12/03/2024 15:26:54 20100878489 12/03/2024 15:51:08 Enviado
4 20262241441 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 12/03/2024 15:56:45 10262241441 12/03/2024 16:13:16 Enviado
5 20601137624 CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI 12/03/2024 21:15123 10601137624 12/03/2024 22:16:37 Enviado
& 20605087966 CONSORCIO SUPERVISOR 12/03/2014 20:18:54 20605087966 12/03/2024 20:10:26 Enviado
7 20600366948 CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU 12/03/2024 19:44:59 20600366948 12/03/2024 21:09:49 Enviado
8 99000027762 CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO 12/03/2024 18:05.54 9000027762 12/03/3024 18:06:09 Enviado
9 20601626510 CONSORCIOP & C 12/03/2014 20:06:34 20601626510 12/03/202a 20:36:22 Enviado
10 I Avcsu YARQUITECTUMS AU, 12/03/2024 19:50:34 49000009012 H.‘OJIWZI 19:52:56 Enviado
ﬁ@.ﬂf_“i” Mombreniazsn socsl Lt isttia dé reaistrad Wore dercotstre | Whiariodc rcgiirs M ek ds prostotacionii] tors depresentstion o] Lestsda deta propucsta ]
11 10165700541 CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO 12/03/2024 10:59:58 10165700541 12/03/2024 Enviado
12 20605881328 CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA 12/03/2024 16:18:10 20605881328 12/03/2024 b Enviado
13 20548322434 CONSORC1O SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO 12/03/2024 23:02:11 20549322434 12/03/2024 23:03:;9 Enviado

Se deja constancia que la presente evaluacion se realiza en funcién a las bases Integradas Definitivas y el
Pronunciamiento emitido por el OSCE, pues estas recogen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién a las que
se someten los postores y que debe observar el comité de seleccidn en el analisis de las propuestas.

Acto seguido el Comité de Seleccidn, procedié a determinar si las ofertas presentadas cumple con la documentacién
requerida en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccién especifica de las bases del procedimiento de seleccién
conforme lo sefialado en el articulo 81 del Reglamento, asi como si esta responde a las caracteristicas y condiciones de
los-términos de referencia detallados en las bases integradas definitivas, obteniendo el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC
NIXON FRANKLIN y ARANA CONSULTORES S.A.C,, quien luego de la evaluacidn realizada se verifica que cumple con
los documentos de presentacién obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente
procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

2.- CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU; quien luego de la evaluacién realizada se
verifica que cumple con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas
del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.
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3.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA - CORPEI S.A. e HIDROINGENIERIA S.R.LTDA,, quien luego de la evaluacion realizada se verifica que cumple
con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente
procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

4.- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. se verifica con fecha 26 de marzo de 2023, entra en vigencia Resolucion N°
1036-2016-TCE-S1 de fecha 26 de mayo de 2016, en la cual se inhabilita temporalmente en sus derechos de
participar en procesos de seleccién y contratar con el Estado a la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A. C., razon
por la cual la cita empresa pierde su condicion de postor al presente procedimiento, por lo que la oferta presentada
es declarada NO ADMITIDA.

5.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL
PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU y AQUA TERS S.A.C., quien luego
de la evaluacidn realizada se verifica que cumple con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las
bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

6.- CONSORCIO SUPERVISOR conformado por CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE,
quien luego de la evaluacion realizada se verifica que cumple con los documentos de presentacion obligatoria
solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es

/ declarada ADMITIDA.

7.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU conformado por: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL

Nl DEL PERU y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, quien luego de la evaluacidn realizada se verifica que

[t cumple con los documentos de presentacién obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente
procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

8.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA S.A., HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
guien luego de la evaluacion realizada se verifica que cumple con los documentos de presentacion obligatoria
solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es
declarada ADMITIDA.

9.- CONSORCIO P & C conformado por CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCURSAL DEL
PERU, y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A., quien luego de la evaluacion realizada se verifica que
cumple con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente
procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

10.- AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. quien luego de la evaluacidn realizada se verifica que cumple con los
documentos de presentacién obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento,
por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

11.- CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO conformado por FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA
JIMENEZ LUIS ALBERTO y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., quien luego de la evaluacién realizada se verifica
que cumple con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del
presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.

12.- CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA — KUNHWA conformado por conformado por INYPSA CW INFRASTRUCTURES,

S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU, quien luego de la
“evaluacién realizada se verifica que cumple con los documentos de presentacion obligatoria solicitados en las bases
\ : integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada ADMITIDA.
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13.- CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO conformado por PYUNGHWA ENGINEERING
CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU,
quien luego de la evaluacion realizada se verifica que cumple con los documentos de presentacién obligatoria
solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es

declarada ADMITIDA.
Siendo las 18:30 horas del mismo dia, se dio por finalizada la sesién, firmando en sefial de conformidad.
o
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FERNANDO GODOFRED
mité de Seleccion

PABLO SILVERIQ URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Seleccion

Presidente del dp ité de Seleccion
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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de Junin y Ayacucho”

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS
CONCURSO PUBLICO N2 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI)
DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” ~ CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 15 dias del mes de abril del 2024, siendo las 10:30 horas, en la sala de reuniones de la
Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se retnen los Miembros del Comité de Seleccién
encargado de la organizacion, conduccidn y ejecucion del procedimiento de seleccion CP N° 09-2023-PASLC-1,
designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconformado mediante Formato N° 02 de fecha
04 de abril de 2024; contando con un quérum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ en su calidad de
Presidente Titular, el Sr. PABLO SILVERIO URBINA ARIAS en su calidad de primer miembro y el Sr. FERNANDO
GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ en su calidad de segundo miembro.

Continuando con la revision de ofertas, se determina que, conforme a lo establecido en el articulo 82 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la Admision de Ofertas, el Comité de Seleccién debe
determinar el cumplimiento de los requisitos de calificacion de acuerdo al numeral 3.2 del capitulo 11l de la seccién
especifica de las bases del procedimiento de seleccién. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion debe ser descalificada, por lo cual se obtiene el siguiente resultado:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Luego de la revision realizada, ver anexao N° 02, el Comité de Seleccidn determina el siguiente resultado:

REQUISITO DE CALIFICACION

CONDICION
MONTO

) EQITOR ACREDITADO

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
1 COMFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES 5.A., ODICIO ASAYAC NIXON 18,334,227.53 CALIFICADA
FRANKLIN, ¥ ARANA CONSULTORES S.A.C.

2 [CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU 12,584,015.83 CALIFICADA
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
3 [CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - 22,680,750.99 CALIFICADA

CORPEI S.A., Y HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

4 |ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 5.A.C. = -
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
5 [CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU 39,127,521.28 CALIFICADA
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 5.L. SUCURSAL PERU, ¥ AQUA
CONSORCIO SUPERVISOR

6 | CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS 0.00 DESCALIFICADA
ENRIQUE
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU

7 |[CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU, Y META 43,416,832.56 CALIFICADA

5, ENGINEERING 5.A. SUCURSAL DE PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES ¥ CONTROL DE OBRA SA,

8 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS , ESTRUCTURAS ¥ GEOTECNIA, S.L. 62,572,029.63 CALIFICADA
SUCURSAL EN PERU
CONSORCIO P& C

9 CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - 32,373,103.32 CALIFICADA
SUCURSAL DEL PERU, Y PROYECTOS EJECUCION ¥ CONTROL DE OBRAS S.A,

10 [AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 32,373,103.32 CALIFICADA
CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO

11 [CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ 18,550,413.40 CALIFICADA

LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES 5.R.L
CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA

12 |CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU, 63,223,553.38 CALIFICADA
KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU
CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO

13 [CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL 15,604,752.05 CALIFICADA
PERU, CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
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Oferta Descalificada

CONSORCIO SUPERVISOR conformado por CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE
CARLOS ENRIQUE, de la documentacién presentada se puede evidenciar que si bien adjunta Contratos y su
respectiva conformidad, estos obedecen a contrataciones entre privados contratdndose los servicios de
mejoramiento y/o habilitaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, pero no determina con exactitud
el lugar de ejecucion sefialando solo el sector y/o departamento.

Ahora bien, para la presente evaluacién se debe tener en cuenta que los proyectos a ejecutar corresponden a
servicios de saneamiento lo cual esta regulado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, el cual en su
articulo 40 sefiala “El otorgamiento de la explotacién de los servicios de saneamiento es efectuado por lofs)
municipalidad(es) provincial(es) a la empresa prestadora, en atencion a los dispuesto en el presente reglamento y
la normativa sectorial”; es decir; la empresa prestadora de servicios es la encargada de ejecutar los trabajos de
“mejoramiento y/o habilitacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado”; siendo que para el presente caso
no se adjunta documentacién alguna que haga referencia a la subcontratacién de los mismos; por ende, la
experiencia presentada no es considerada valida, generando la DESCALIFICACION de su oferta.

Siendo las 16:30 horas del dia 17 de abril del presente, se dio por finalizada la sesién, firmando en sefal de conformidad.
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LIDIA ARYMI d9 TEZ U1z PABLO SILVI RIO URBINA ARIAS FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Presidente del Comité de/Seleccion Miembro del/Comité de Seleccion Miembro del Comité de Seleccién
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia y de la Conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS
CONCURSO PUBLICO N2 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI)
DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 18 dias del mes de abril del 2024, siendo las 15:20 horas, en la sala de reuniones de la
Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se retinen los Miembros del Comité de Seleccidn
encargado de la organizacién, conduccidn y ejecucion del procedimiento de seleccion CP N° 09-2023-PASLC-1,
designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconformado mediante Formato N° 02 de fecha
04 de abril de 2024; contando con un quérum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ en su calidad de
Presidente Titular, el Sr. PABLO SILVERIO URBINA ARIAS en su calidad de primer miembro y el Sr. FERNANDO
GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ en su calidad de segundo miembro.

Continuando con la evaluacion de ofertas, y en cumplimiento del articulo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
“Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el numeral anterior. La
evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en las bases”; siendo que para el presente caso
la evaluacion técnica contempla los siguientes factores; i) Experiencia del postor en la especialidad, y ii) Metodologia
propuesta, tal como se verifica en el Anexo N° 03.

A) Experiencia del postor en la especialidad
De acuerdo a la revisidn realizada al presente factor de evaluacion, se determina el siguiente resultado

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS [PTOS.)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Ne POSTOR M =Moo tactureds a-undado por o

eonsulorig en I sspecielidad
M =S¥ 000.000 00 [95] puntos PUNTAJE

\ M >=8/ 15000 000 00 y <8
00000000 [85)punios
M >8 2000 300 G0 S 15000 000 00
[75] puntos

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO

| CONFORMADO POR: HM INGENIEROS CONSULTORES 5.4, ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN ¥ ARANA CONSULTORES 5.A.C. 18,934,227.35 95.00,

2 ‘CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU 12,584,015.83 75.00

5 CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI T LT Py
CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A., HIDROINGENIERIAS.R.LTDA, ¥ gh o

4 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
5 CONFORMADOQ POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU 39,127,521.28 95.00
CPSINFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 5.L. SUCURSAL PERL Y AQUA TERS S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR
CONFORMADG POR: CONSULTORIA SGLA $.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

g 7 CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU 43,416,832 56 95,00
\\ CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU : i :

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
B CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES ¥ CONTROL DE OBRA SA, HYTSAESTUDIOS Y PROYECTOS S ALY 62,572,029.63 95.00
SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, 5.L. SUCURSAL EN PERU

CONSORCIOP & C
9 CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAC, S.A. - SUCURSAL DEL PERU Y PROYECTOS 32,373,103.32 95.00
E/ECUCION Y CONTROL DE OBRAS 5. A

10 [AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 32,373,103.32 95.00

CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO
I! 11 CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTC ¥ B & V CONSULTORES Y 18,550,413.40 95.00
EJECUTORES 5.R.L

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA
12 |CONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U, SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. 63,223,553.38 95.00
LTD SUCURSAL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO
13 CONFORMADO FOR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU 15,604,752.05 85.00
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS 5. A CADIA - SUCURSAL PERU
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“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia y de la Conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

B) Metodologia Propuesta
Luego de la revisidn realizada, se determina el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC
NIXON FRANKLIN y ARANA CONSULTORES S.A.C.
De la revisién realizada se verifica que la metodologia presentada cumple con los enunciados establecidos en las
bases Definitivas.

2.- CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU
De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que respecto al equipo
propuesto ha establecido que incluye “Nivel digital (Precision +/-3 mm/km) = 1 Und.” (folio 958), no siendo la
cantidad solicitada en las bases del presente procedimiento; de igual manera el cronograma (diagrama Gantt)
adjunto no sefiala los hitos de la consultoria por cada mes de ejecucion; por ende, no cumple con el presente
requisito.

3.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA - CORPEI S.A. e HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.
De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que respecto al Plazo
de Ejecucién de obra se ha sefialado “El plazo del servicio de consultoria es de Seiscientos diez (1218)”, existiendo
incongruencia respecto al plazo propuesto; de igual manera el cronograma (diagrama Gantt) adjunto no sefiala los
hitos de la consultoria por cada mes de ejecucion; por ende, no cumple con el presente requisito.

5.- CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI conformado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL
PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU y AQUA TERS S.A.C.
De la revisidn realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que no describe el
contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR; de igual manera el cronograma (diagrama
Gantt) adjunto no sefala los hitos de la consultoria por cada mes de ejecucion; por ende, no cumple con el presente
requisito.

\ 7.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU conformado por: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL
DEL PERU y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU.
De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida y esta a su vez tiene como
encabezado y pie de pagina informacién sobre otro procedimiento, evidencia ademas la descripcion de 03
actividades a desarrollar siendo las requeridas 4, tal como se sefiala en la “Descripcidn de actividades a desarrollar
requerida en la Metodologia”; por ende, no cumple con el presente requisito.

___Siendo las 17:30 horas del mismo dia, se suspende la sesién acordando reunirse para continuar con la evaluacién
respectiva

Siendo las 15:20 horas del dia 22 de abril se continua con la revision de ofertas.

\ 8.- CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
o OBRA S.A., HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. y SONDEQS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU.
i De la revisién realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida esta a su vez tiene como encabezado

informacién sobre otro procedimiento, evidencia ademds que no se han sefialado las responsabilidades de la
consultoria, no describe el contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR; por ende, no cumple
con el presente requisito.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia y de la Conmemoracidn de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

9.- CONSORCIO P & C conformado por CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCURSAL DEL
PERU, y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que respecto al Plazo
de la liquidacion sefialado en el Plan de Consultoria, sefiala “liquidacion de obra sesenta (108) dias calendario” (folio
672), existiendo incongruencia respecto al plazo propuesto; de igual manera en el cronograma (diagrama Gantt)
adjunto si bien sefiala los hitos de la consultoria estas estan considerados a la presentacion de cada entregable
siendo la naturaleza de los mismos las actividades propias de la supervision; por ende, no cumple con el presente
requisito.

10.- AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
De la revisién realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, el cronograma (diagrama Gantt)
adjunto solo sefiala la revision y/o emisién de documentos a cargo de la supervisién mas no la ejecucion de
actividades producto de esta; por ende, no cumple con el presente requisito.

11.- CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO

De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que respecto al Plazo
de Ejecucion de obra se ha sefialado “los servicios de consultoria de la obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de 1208 dias calendarios” (folio 1617), existiendo incongruencia respecto al plazo propuesto;
de igual manera establece que el plazo para la emisién del informe final es de treinta (30) dias siguientes al termino
de recepcidn de obra (folio 1621) sin embargo en el cronograma (diagrama Gantt) adjunto indica que dicho informe
sera presentado a los guince (15) dias de presentada la liquidacién de obra a la Entidad, generando incongruencia
en los plazos propuestos; por ende, no cumple con el presente requisito.

12.- CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA — KUNHWA

De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, esta no sefiala responsabilidades
del consultor; se evidencia que establece que el plazo para la emisién del informe final es de treinta (30) dias
siguientes al termino de recepcion de obra (folio 2738) sin embargo, en el cronograma (diagrama Gantt) adjunto
dicho informe serd presentado a los cero (0) dias; de igual manera, en el cronograma propuesto no coincide el plazo
propuesto para la “Liquidacion de Obra y Contrato”, ya que solo una actividad tiene plazo (95 dias) y a su vez se
totaliza como 108 dias, lo cual genera incongruencia en los plazos propuestos; por ende, no cumple con el presente
requisito.

\ 13.- CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO

De la revision realizada se verifica que, si bien adjunta la metodologia requerida, se evidencia que no describe el
contenido de los entregables indicados en el Anexo N° 02 de los TDR el cronograma, (diagrama Gantt) adjunto solo
sefiala la revision y/o emision de documentos a cargo de la supervision mas no la ejecucién de actividades producto
de esta; por ende, no cumple con el presente requisito.

Por ende, luego de la evaluacion realizada, la determinacidn de puntaje de los citados factores de evaluacién quedaria
conforme se indica en el Anexo N° 03, siendo el siguiente resultado.
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Ministerio 15
deVivienda, Construccion

y.Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Limas y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia y de la Conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

POSTOR

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (PTOS.}

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

aerwcios de cormadioria et

epecwidsg |

M=% B0000000C 8]
puntos

M o= 5 75000 090 90 ¢ €5
0050000 (88) punten
4 >5 7 000 0pa 00 &
000000 B0 [76] puaten

PUNTAJE

Dearollalairetadelots g
siaieania oferin

6] punias

PUNTAJE

2 puntan

PUNTAJE TOTAL
(EVALUACION
| TECNICA)

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

HM INGENIEROS CONSULTORES 5. A
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN
ARANA CONSULTORES 5.A.C.

18,334,227.53

CUMPLE 5.00

100,00

CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

12,584,015.83 75.00

NO CUMPLE 0.00

75.00

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI

CONFORMADO POR:

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI 5.4,
HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.

22,680,750.99 95.00

NO CUMPLE 0.00

95.00

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 5.A.C

CONSORCIO SUPERVISOR HUARGCHIRI

CONFORMADO POR:

CONURMA INGENIERDS CONSULTORES 5.1, SUCURSAL DEL PERU

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE S.1. SUCURSAL PER
AQUA TERS S.A.C,

39,127,521.28 95.00

NO CUMPLE 0.00

CONSORCIO SUPERVISOR
CONFORMADO POR:

CONSULTORIA SGLA S.A.C.

SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRICUE

'CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU
(CONFORMAD O POR:

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
META ENGINEERING 5 A SUCURSAL DE PERU

43,416,832.56 95.00

NO CUMPLE 0.00

‘CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO

CONFORMADD POR:

CENTRO DFf ESTUDIOS DE MATERIALES ¥ CONTROL DE OBRA 5A, HYTSA ESTUDIOS ¥ PROYECTOS 5.4
SONDEOS , ESTRUCTURAS ¥ GEOTECNIA, 5.1, SUCURSAL EN PERU

62,572,029.63 95.00

NO CUMPLE 0.00

CONSORCIOP & C

CONFORMADO POR:

CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA £ GESTAO, 5.4, - SUCURSAL DEL PERU
PROYECTOS EJECUCION ¥ CONTROL DE OBRAS 5.A.

32,373,103.32 95.00

NO CUMPLE 0.00

10

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A U

32,373,103.32 95.00

NO CUMPLE 0.00

1

CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
GUEVARA JIMENEZ LUIS ALEERTO

B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

18,550,413.40 95.00

NO CUMPLE 0.00

12

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA

CONFORMADO POR:

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, 5.L.U. SUCURSAL DEL PERU
KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

63,223,553.38 95.00

NO CUMPLE 0.00

13

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO
CONFORMADO POR:

PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS 5.4, CADIA - SUCURSAL PERU

15,604,752.05

NO CUMPLE 0.00

Siendo las 19:10 horas del dia 22 de abril del presente, se dio por finalizada la sesidn, firmando en sefial de conformidad.

PABLO SILVERI
Miembro del Co

URBINA ARIAS
ité de Seleccién

FERNANDO GODO

CASTILLO ENRIQUEZ

Miembro del Comité de Seleccion
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Ministerio i
delVivienda, Construccudn
Y Saneamiento

] Programa
il Apua Segura
% para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportumdades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia y de la Conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”
ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N°009-2023- PASLC-1

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI)
DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 23 dias del mes de abril del 2024, siendo las 15:35 horas, en la sala de reuniones de la
Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se retnen los Miembros del Comité de Seleccion
encargado de la organizacién, conduccion y ejecucidn del procedimiento de seleccion CP N°09-2023-PASLC-1, designado
mediante Formato N°04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconformado mediante Formato N°02 de fecha 04 de abril
de 2024; contando con un quérum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ en su calidad de
Presidente Titular, el Sr. PABLO SILVERIO URBINA ARIAS en su calidad de primer miembro v el Sr. FERNANDO
GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ en su calidad de segundo miembro.

Es preciso tener en consideracion que, de acuerdo a lo establecido en las bases del procedimiento de seleccién para
acceder a la evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico de minimo ochenta (80) puntos;
asimismo, se procede a determinar el puntaje de la Evaluacion Econdmica, siendo este el Precio, de igual manera para
determinar el puntaje de la Oferta Econdmica se utilizard |a siguiente férmula: Pi = Om x PMP/ Oi; por lo cual se obtiene
el resultado indicado en el Anexo N°04.

EVALUACIGN ECONOMICA
PUNTAJE
Ny POSTOR
ToTAL
PUNTAIE
[CONEGHCI SUPE RVISOR CARABATLLG:
1 |conronmape ros. 16,743,704.40 100.00 100.00
o TosEs s 8
oe pau
CONSOAGO SUPERVES OR HUAROKHIR)
cons 0RMAD POR:
3 |CORPORALION PERUANA DE INGENIERI SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI 5.4 524, 701,50 Aa00 000
KIDROINGENIERIA 5 RATDA,
i |ACRUTA S TAPW mGENERDS S L
CONS ORCID SUPEAVISOR HUAROLHIRI
con oRMADD FOR:
5 [conunma IMGENIERDS CONSULTORES .1 SUCURSAL DEL PERU 16,743, 704,40 100.00 10000
CPS INTRAESTRUCTURAS MOVILIDAC ¥ MEDIO AMBIENTE 5 L. SUCURSAL PERU
waua TeRs s Ac.
D i
£ r.wsmmm 5618 5.aC
CARLOS ERRIQUE
con SUPLRVISOR CARABATLLO CORTA-PERU
PaR:
£ m uaoo LTE. SUCURSAL DEL PERL 16370040 00 00
L e A SUCURSAL DI PERY
NS00 SUPLRVESOR CARABATIO
consoamanc sos.
8 |CENTHO DE ESTUDIOS DE MATERIALES ¥ CONTROL DE 0BRA 54 16,743, 704.90 100.00 100,00
IYT54 ESTUDICS Y PROVECTOS 5.4
SONDEOS , ESTRUCTIURAS ¥ GEOTECNIA. 5.4 SUCURSAL EN PERU -
CONSORCIO Pk €
CoMeORMAD POR
% |CONSULEAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAD, 5.A - SUCURSAL DEL PISU AT Koo Aoy
PROYECTOS E1£CUCION ¥ CONTROL DE OBRAS 5.4 S
10 [AYESA INGENIERIA ¥ ARGUITECTURA S A UL 16.743,704.40 100.00 10000
CONSOROD SUPLIVISION CARABAYLLD
[conFormana For:
11 [FERMANOEZ IBROGO SEGUNDO GRIMANIEL 16,743,704.40 100.00 100.00
[GUEVARA JIMENET LUIS ALBERTO
b s ¥ EIECUTORES 5 f i
[CONSGRCIO CARABATLLO INTP3 A - KUNNWA
[conFORMADG POR:
2 | - 16,743, 701,40 100,00 10000
g 110 sucussL ptRy
~~~~~~~~
1 S CAATANTS LA Sl gL 1673 TOEA0 ] s
e SUCUSSAL PERY

LG PABLO SILVERIQ URBINA ARIAS
Presidente del Comité/de/Seleccién Miembro del Comité de Seleccion
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de Junin y Ayacucho”

L

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
CONCURSO PUBLICO N2 009-2023- PASLC-1

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI)
DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187”

En el Distrito de San Isidro, a los 24 dias del mes de abril de 2024, siendo las 10:20 horas, en la sala de reuniones de la
Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se retnen los Miembros del Comité de Seleccién
encargado de la organizacién, conduccidn y ejecucion del procedimiento de seleccion CP N° 09-2023-PASLC-1,
designado mediante Formato N° 04 de fecha 18 de setiembre de 2023, reconformado mediante Formato N° 02 de fecha
04 de abril de 2024; contando con un quérum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ en su calidad de
Presidente Titular, el Sr. PABLO SILVERIO URBINA ARIAS en su calidad de primer miembro y el Sr. FERNANDO
GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ en su calidad de segundo miembro.

En ese contexto, corresponde otorgar el puntaje total a las referidas ofertas, el cual de acuerdo a lo establecido en las
bases Integradas Definitivas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, aplicando para ello la siguiente férmula
PTPi = c1 PTi + c2 Pei; siendo Cl= Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica y C2 = Coeficiente de
ponderacion para la evaluacién econdmica; cuya ponderacién son las siguientes: ¢1 = 0.80/ ¢2 = 0.20; Donde: c1 + ¢2 =
1.00

| PONDERADO DE EVALUACION TECICA ‘ PONDERADG DE EVALUACION ECONGMICA

PONDERA DO DE PUNTAIE TOTAL

ne POSTOR | PONDERADO DE ORDEN DE PRELACION

PUNTAIEDE | EVALUACION
» DE | EVALUACION TECNKCA
sl L mvmwacen | cconomics
| | A | ECONGMICA
| | | | (c=0.20)

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO

CONFORMADO POR:
1 |HMINGEMIEROS CONSULTORES 5.4, 100 80 100.00 20 100 1
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN
ARANA CONSULTORES S A.C

2 |CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU - i - i

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
CONFORMADO POR;
3 |CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANGHIMA - CORPEI 5.4 95 76 100.00 20 % 2

HIDROINGENIERIA SR, LTDA

4 [ACRUTA & TAPIA INGENIEROS §.A.C.

| CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI

[CONFORMADO POR:
5 [CONURMA INGERIEROS CONSULTORES 5.1 SUCURSAL DEL PERU 95 76 100.00 20 9% 2
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE 5. SUCURSAL PERU

ACUA TERS S.AC

| CONSOROIO SUPERVISOR
| CONFORMADO POR
[CONSULTORIA SGLAS AC.
_ {SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIGUE
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU
CONFORMADO POR:
7 |DONWA ENGINEERING CO, LTD. SUCURSAL DEL PERU b [ 000 20 i &
META ENGINEERING 5.4 SUCURSAL DF PERU
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:
B |CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA 95 76 100.00 20 9% 2
HYTSA ESTUDIOS ¥ PROECTOS S.A

SONDEOS , ESTRUCTURAS ¥ GEOTECNIA, S L SUCURSAL EN PERY
CONSORCIO P & €
CONFORMADO POR:
9 |CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAC, S.A, - SUCURSAL DEL %5 76 100.00 20 9% 2
PERU
PROYECTOS EJECUCION ¥ CONTROL DE OBRAS 5.4

10 |AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA §.AU. 95 76 100.00 0 96 2

CONSORCIO SUPERVISION CARAB AYLLO
CONFORMADO POR: i
\ 11 [FERNANDEZ IDROGO SEGUNDD GRIMANIEL 95 7% | 100.00 20 9% 2
\ GUEVARA IMENEZ LUIS ALBERTO |
\ B & V CONSULTORES ¥ EJECUTORES S.R L
CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA
CONFORMADO POR:
12 INVPSA CW INFRASTRUCTURES, S LU. SUCURSAL DEL PERU = 78 A00.00 B % N
L. IEUNHWA ENGINEERING & CONSUITING CO. LTD SUCURSAL PERU
[CONSORCIO SUPERVIEDH SANEAMIENTO SAN ANTONIO
CONFORMADO POR
PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
CONSUITORES ARGENTINGS ASOCIADOS S8 CADIA - SUCURSAL PERY
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) Ministerio : Vicemi Programa
de'Vivienda, Construccion Jde Constitccion Agua Segura
vy Saneamiento yiSaned - pare Lima y Callao

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia y de la Conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de efectuada la calificacién y evaluacién de ofertas, el Comité de Seleccién por unanimidad decide otorgar la
Buena Pro del procedimiento de seleccion denominado CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC-1 cuyo objeto es la
contratacién del servicio de consultoria de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL
CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE
CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187, al postor CONSORCIO
SUPERVISOR CARABAYLLO conformado por HM INGENIEROS CONSULTORES S.A., ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN
y ARANA CONSULTORES S.A.C., por un monto adjudicado de S/ 16 743 704.40 (Dieciséis millones setecientos cuarenta
y tres mil setecientos cuatro con 40/100 Soles).

Cabe indicar, que el otorgamiento de la Buena Pro se publicara y se entendera notificado a través del SEACE, el mismo
dia de realizacién, de acuerdo a lo establecido en el Art. 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 12:30 horas del mismo dia, se dio por finalizada la sesién, firmando en sefial de conformidad.

= 7

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Presidente del Comité de Seleccion Miembro del Camité de Seleccién Miembro del Comité de Seleccién
Ponle 7 SN2
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

01- EXPERIENCI

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO ~ SECTORES 352, 353, 355, 356,

CONCURSO PUBLICO Ne 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

IA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (Conformade por HM Ingenieros Consultores 5.A., Odicio Asayac Franklin y Arana Consultores 5.A.C.)

357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA" — CUI 2395187

ITEM

CONTRATC/ COMPROBANTE DE PAGO

DESCRIPCION

51

ENTIDADES / EMPRESAS MONTO EN 5/ CONSORCIADD PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDD MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ARANA CONSULTORES NO CUMPLE
1 CP N* 001-2011/MDP MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARFATA - 1,627,200.03 SAC. 50% NO 0.00 0.00 Folio 52: indica que el plazo de ejecucion culming el 15/02/2014; por ende, supera los 10
DISTRITO DE PAUCARPATA - Il ETAPA DE DESAGUE" (En consorcio) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE, COLECTORES, BUZONES Y ARANA CONSULTORES
2 CONTRATO N° 106-2018-SEDAPAL SEDAPAL CONEKONES BOLICILIARIAS ) A SR rA ATl e DA i 766,178.77 SALC. 100 s\ 766,178.77 766,178.77 CUMPLE
SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2DA ETAPA {En cansoncia)
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACION DEL REBOSE DE ARANALONSULTORES
3 CONTRATO N':132:2018-5EDAPAL SEDARAL EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA DISTRITO DE LRI938 S 00 k. 1,389,937.58 2156,116.35 CUMPLE
CALLAD. (En consorcio)
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ARANA CONSULTORES
4 CONTRATO N° 089-2020-SEDAPAL SEDAPAL MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE 789,353.55 SALC. 100 si 789,353 55 2,945,469.90 CUMPLE
SANTIAGO DE SURCO ¥ BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA {En cansorcio)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
- SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ARANA EONSULTORES CUMPLE
5 CONTRATOIN;:143:2021:SEDARA) SEDARAL ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES - DISTRITO RHERAILTY il 100 st BEGHAATI BE1091269 $e actualizé monto, error material
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO {En consorcio) ’
CONCEPTO | P N" MONTO DEPOSITOENCTA | DETRACCION oTRO MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA ACUMULADO VALIDO DETALLE/ OBSERVACIONES
ADELANTO I £001-79 5/350,395.76 ) 5/ 308,332.76 5/42‘047,00-. - ' 5/ 550.395,75: B 5 . I i
VALOR.01 00187 5/102,959.98 5/90,604.55 §/12,355.00 5/102,956.99 sl
VALOR 02 ciiiah 5/245,520.00 5/216,058.00 5/29,462.00 5724552000 51
VALOR.02 E001.92 5/ 255.433.72 5/224,781.78 5/30852.00] s/ 255,433 23] si
VALOR. 04 r— 5/245,894.70. 5/ 216,387.70 $/29,507.00 5124585470 si
VALOR. 05 00195 5/254,437.16 5/223,905.16| i 5/30,532.00 s/ 25843706 si
VALOR. 06 F001-95 5/247,112.06 s/ Zu,aﬁjua‘ 5/29,653.00 s/2a7412 g;:,: 51 |
VALOR. 07 e §/255,13193 5/224,51593 5/30616.00, s/255,15193 si
VALOR. 02 £001-200 5/249,231.93 5/219,323.93 5129508 00 5/ 24923193 s
VALOR. 03 - 5/221,12690 5/203,391.90 $/27.73500 s/23112650, 51
VALOR. 10 - 5/245,231.93 5/215,32393 s/29,90800 5/ 249,251.95] sl
VALOR. 11 £001:104 5/240,050.23 521124423 5/28,806.00 5 E@_Dﬂ,.zg-: st
VALOR. 12 e s/ 249,2313_3“- 5/219,323.93 5/29.908.00 §2a9,23193) s i
VALOR. 13 £001-107 5/254,368.56 5/223,844.56 5/3052400 s 254’353:5; Bl |
& VALOR. 14 =" 5/261,11020 5/229,777.20 5/31333.00 5/261,110.20 5t
VALOR. 15 T — 5/267,140.13 5722807521 s/ zz.csmoi $/7,007.92 526714003 5 5/ 6,865,422 7%
VALOR. 16 £001-111 5/255,352.99 5/ 224,710 93: s/ 30,642.00 F— 5
VALOR. 17 £001-124 /26386477, 5/232,20077 s/ 31.654.00: s/ 15.155.;_77‘ H
VALOR. 18 E001-115 51255 352,99 522871088 5/30642.00 5/255,352.99 si ]
VALOR. 18 E001.122 5/ 263,864.77 5/232,20077 5/31,664.00 5/263,864 = s i
VALOR 20 — 5/ 26386084 5/232,20084 SIS%.!SSA:OOi &/ 26386484 st 1
VALOR. 21 Eodtng 5/236,320.45| st 20}),729,}5 5/28,600.00 st 2738,3;29,4; st 1
VALOR. 22 e 5/263,864.66 5/232,20066 5/31664.00, 5/263,864.66 st 1
VALOR, 23 E001-120 s/ 255,352.99 5/224,71099 642.0 5/ 255,352.99 sl
VALOR. 2 e 5/263,860.66| s,'Ez.zuogs‘ 5/31,664.00] — ;’5-. 51
VALOR. 26 FooL-12 5/1a,966.93] 5/127,57093 5/ 17,39 onf 5/_144,955‘93 s
VALOR. 27 EQ01-133 5/ 88,337.30/ s/ 77,787.23 s/ mzsmuul 5/88,337.33 sl
VALOR. 28 coo1ask $/86,077.67 5/75,748.67 $/10,329.00, I er] si E
VALOR. 28 001135 5/88,946.95, /78,272 95: ) 5/10674.00 +/88.99685) si |
VALOR. 30 mm.g; s/ 86.077,5'!. 5/75.748.67 5/10329.00/ s,'g_a,(-)?r.m ] s |
VALOR. 31 EOiLEE s 85,926.95 s/ 7827295 st 10157_4_0_;1__ 5/88,906 95: st |
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE S—
; :
PROVINCIA DE LORETO - LORETO (B Fanserciol
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ODICIO SAYAC NIXON
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA MUNICIPAUDAD DISTRITALDE "2 o POTABLE ¥ ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EB LA FRANKLIN ¥ ARANA )
2 et el CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAIAMARCA - RIJA - 4,299,334.06 DI Ea 40%y 30% SOLO VALIDAS 3,008,533.84 15,645,344.25 CUMPLE
SAN MARTIN®, CODIGO SNIP N° 322711 Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2300077 {En consorcio)
. CONCEPTO CPN® MONTO DEPOSITO EN CTA DETRACCION OTRO MONTO ACREDITADO CONTABILIZA i ACUMULADO VALIDO DETALLE/ OBSERVACIONES
Eads VALOR 01 E001-191 5/ 183,850.04 5/111,647.22 &/ 22,062,00 5/50,140.82 5/ 183,850.04 s R TATY NET REE R e, o
3 VALCR. 02 £001:202 5/ 250,704.60 §/170,479.13 /30,084,558 5/50,14082 5/250,704.60 Bl
VALOR. 03 £001220 B ASRHIEN0 S04 7535 5/ 30,080.55 Sl 20 sevee o e B o s el i Qo M 4 R W ot B e e
VALOR. 04 £001-232 5/250,704.60 5/170,479.13 I 5/50,140.82 5/250,705.05 51
VALOR. 05 £001:243 5/ 250,704 60 s/170,478.68 —— 5/50,14092 5/250,705.15 s
VALOR. 06 E001-262 576,00 5/50,140.92 5/125,352 30 sl
VALOE. 07 E001-284 5/ 26.063.00 5/ 50,140.92 §/242,347.7¢ <l
VALOR. 08 E001-288 £/ 250,704.60 s/170,478.68 5/ 230,084.100 5/ 50,4092 5/ 250.704.60 si
VALOR, 09 E001-295 5/ 250,704.60 5/170,478 69 / 30,085.00 s/0.00 £/ 200,563.69 NG Doe, llegible folio 405
IMPL. COVID 001- 299 5/ 54,069.50 5/54,069.50 5/54,069.50
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO ~ PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

2.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANIERA MONTO EN 5/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDD Momc;', :flll.l]nanUU\DO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO -

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

OBSERVACION

CONTRATO N° 01-2014-CSE-71000/BID-

SEDAPAL SEDAPAL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - 12,584,015.83 NO 100% Sl 12,584,015.83 12,584,015.83 i T CUMPLE | o g
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS olo se contabiliza la Fase Il que es la Supervision de obra
SECTOR 129, 139, 131, 132, 133, 134 ¥ 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN
ANTONIO DE HUARQCHIRI - SNIP 135334,
NO CUMPLE
CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA - IDA | KHANH HOA PPC NHA TRANG SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA 11.249.914.50 Si- NO INDICA i NO — —— l;;expenenmzadjsnta Piace refiregcwa a \.a EJ(EC[;CI?:\ de 03 componentes
CREDIT N* 4253 VN CiTY PMU CONSTRUCCION DEL PAQUETE DE SUB PROYECTOS NHA TRANG NT-6.11: U PARTICIPACION : ~84,015. ( fontratos_ eohraly mmra,o, e suministro) el tercer componente es
gestion de residuos selidos - Suministro de bienes, no adjuntando estructura
que individualice los montos.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL o
ESTUDIC DEFINITO Y EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: NG CUMBLE =
REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y
- 118. 5 715.732. R . T ; e 5 i
CONTRATO N° 118-2019-SEDAPAL SEDAPAL COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, 2,715,732.74 NO 0.00 12,584,015.83 ) L; experiencia Z_djunta ‘mc!uve super\_ﬁf|§<:?nden la elaboracion de estudio
BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO efinitivo y expediente técnico, no verificandose el desagregado de gastos

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

NO CUMPLE
La experiencia incluye la supervisién en la elaboracién del estudio y
supervision de obra, no existiendo desagregado de las prestaciones,

PROYECTO DE AGUA DE KAMPALA - PAQUETE 1&3: REHABILITACION Y

OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE AGUA DEL COLMPLEJO 3557 028.15 10,887 265.06 SI- NO INDICA

NATIONAL WATER &

CONTRATO DE CONSULTORIA 2010- 66 034 SEWERAGE CORPORATION - = NO 0.00 12,584,015.83

KAMPALA UGANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE GGABA Y MEJORAS MENORES DE TC 3.661 PARTICIPACION el proyecto se ha ejecutado desde el periodo 2012 al 2017 no adjuntando
CONDUCCION desgregado de montos que evidencie q los trabajos no son mayor a 10 afios
de igual manera no sefiala su participacion como consorcio
NO CUMPLE
ST A% i - o e
vision iendo desa o stacione
- AT A - WA! WATER s
SENIRRATENE SERVIOSC;S MNWF-CORIRAID St:d.ll:.)HSOETfIVTEYRAGE ig:\nPANY PROYECTOS DE AGUA RESIDUALES DE MASERU - NWWP, CONTRATO S3. 5655215.57 EUROS 19,542,504.15 NO - NO 0.00 12,584,015.83 el proyecto se ha ejecutado desde el periodo 2008 al 2019 no adjuntando
WASCO, LESOTO) desagregado de montos que ewdenslen que los trabajos son mayores a 10
afios.
SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA PREPARACION DEL
PROYECTO, DISTRITO FINAL,
RECONSTRUCCION DE S| - NO INDICA NO CUMPLE
BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133 SISTEMAS DE FONDO ALBANES DE DESARROLLO (ADF) 4.386/ 3.762 19,045,314.94 PARTICIPACION - NO 0.00 12,584,015.83 la experiencia incluye disefio del proyecto y supervision de obra, no
ABASTECIMIENTO DE AGUA existiendo desagregado de las prestaciones
EN ZONAS RURALES BMZ
201166 370.
TOTAL 76,024,751.22 12,584,015.83




ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 ¥ 360 ¥ NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

CONCURSO PUBLICO N 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

3.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. E HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

—-CUI 2395187

fTEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANIERA MONTO EN 5/ CONSORCIADD PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDD MONT%AAS;Z”"“DO OBSERVACION
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
1 CONTRATO N° 129-2011-SEDAPAL SEDAPAL POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLOY ANEXOS DEL 3,582,159.57 CORPEIS.A. 100% sl 3,582,159.57 3,582,150.57 IO GHIMPLE ;
EISTRERG BE CAsRaAVLS ' EIECUCION DE LA DBRA CULMING EL 03/02/2023, SUPERA LA ANTIGUEDAD DE 10 A0S
é . NO CUMPLE
I SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 5
2 CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N* 020-2014-GORE-ICA 00 DI ERNO REGIONAL DE - 2,267,431.12 FORPELSA: 90% NO 0.00 3,582,159.57 EL CONTRATO INCLUYE SUPERVISION EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ¥
ICA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA {En consorcio) 1582, SUPERVISION DE OBRA NG ADJUNTANDO L DESAGREGADO DE GASTOS DE CADA
ACTIVIDAD
T ——— - SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE ¥ .
3 SEDA ALCANTARILLADO DEL ESQUIMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS DISTRITO DE CHORRILLOS Ladlesils CORPEISA, A0 5 1,531,693.15 5,113,852.72 CUMPLE
SUPERVISION DE LAS OBRAS GENERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO
RATO N° 038-2018-
4 CONTRATO N° 038-2018-SEDAPAL SEDAPAL BARAT CDECTORNIE05DIE AT DR A RS AN KR ATIN DER ORI 1,458,072.42 CORPEI S.A. 100% sl 1,458,072 42 6,571,925.14 CUMPLE
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
OO S0 P SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO VICTOR RAUL, SO NACIENTE Y ALEDAROS - !
s DISTRITO LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO LA LIBERTAD - DISTRITO DE LA AEE030200 CORRELSA 00 8 2,681,362.00 23328114 L
ESPERANZA
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
6 CONTRATO N° 104-2021- SEDAPAL SEDAPAL POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JERUSALEN ¥ ANEXOS DISTRITO DE 2,242,952.30 CORPEI S.A. 100% SOLO VALIDAS 2,242,952.30 11,496,239.44 CUMPLE
PUENTE PIEDRA
. L s — : N S I e . E s ! e I o . _ .
CONCEPTO PN | MONTO . | DEPGSITO EN CTA DETRACCION OTRO | MoNTOAcREDITADO | CONTABILIZA ! ACUMULADO VALIDO i DETALLE/ OBSERVACIGN
| | 2 = ! } e T E Ean e e o) S e
T | T B e o AT ey = T R T TR el (e iy = a1 e  P— e e
VALORIZACION N° 02 ED01-715 5/308,307.01 5/437,042.27 5/ 36,997.00 5/ 0.00 474,039.27 : NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS I
| i - ——— o e kel - = e — -t > o o |
VALORIZACION N* 03 ED01-716 5/318,583.92 5/ 279,614.94 5/ 38,230.00 5/0.00 317,844.94 : NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
- £ :
VALORIZACION N° 01 E001-719 5/ 188,332.26 5/ 437,042.27 5/22,600.00 $/0.00 459,642.27 t NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE £L PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
£ e 3 e i | A namted e e e S o At iy O i
VALORIZACION N° 04 E001-742 5/321,732.78 5/ 282,755.29 s/ 38,608.00 $/0.00 321,363.29 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION N* 05 E001-748 5/312,590.90 5/275,078.80 $/37,511.00 5/0.00 312,590.90 s
VALORIZACION N* 06 E0D1-761 5/324,904.48 5/ 28591548 S/ 38,989.00 5/0.00 324,904 .48 k1] 2
5/2,242,952.30
VALORIZACIGN N* 07 E001-791 5/315,549.87 §/277,683.87 5/37,866.00 5/0.00 315,549.87 st i
; VALORIZACION N* 08 £001-797 5/328,623.81 5/289,188.81 5/39,435.00 5/0.00 328,623.81 st BT |
VALORIZACION N° 09 E001-810 5/328,760.71 §/289,309.71 §/39,451.00 5/0.00 328,760.71 Sl R ‘
VALORIZACIGN N° 10 £001-829 §/297,851.98 5/262,109.98 §/35,742.00 5/0.00 297,851,98 s
VALORIZACION N° 11 E001-844 5/334,670.55 5/294,510.55 5/40,160.00 5/0.00 334,670.55 st ”;
bl . . . SuF vt Ll B s S
NALIpLES N 10 E001-871 5/ 208,436.89 5/249,712.19 $/25,012.00 5/0.00 274,724.19 |: NO 1 NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
EXTENSION - Lo e bt o P !
\ VALORIZACION N* 12 E001-872 5/ 76,585.80 5/249.712.18 5/9,190.00 5/0.00 258,902.19 i No | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS,
W= _[ens o P fa v oo = - AN T  Sgrsmmrr e s e e = : i@ L Sasdoat St
SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ESQUEMA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACION CORFELSIAAE
7 CONTRATO N” 288-2016-SEDAPAL SEDAPAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253- 254 - 255 - 258 - 259 4,188,852.85 HIDROINGENIER A 3a%y33% SOLO VALIDAS 2,806,531.41 14,302,770.85 CUMPLE
DISTRITOS DEL CALLAO VENTANILLA Y EL CALLAQ SRATDA
{En consorcio)
L I S N S _ . E— e e e RS — R, —_ | I S I N - e e
CONCEPTO P N° MONTD DEPOSITO EN CTA | DETRACCION OTRO | MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA ACUMULADO VALIDO DETALLE/ OBSERVACION |
1 - £ = P s : ! < il L iy e e e T L S ), O T SRR, b= g i kvt et
ADELANTO DIRECTO 0001 - 03 5/306,611.47 S/ 275,950.47 5/30,661.00 5,‘70790 306,611.47 sl |
VALORIZACION N° 01 0001 - 05 5/193,952.01 5/174,557.01 5/19,395.00 5/0.00 193,952.01 51 i !
VALORIZACION N° 02 0001 - 07 5/ 182,461.92 5/164,21592 5/18,246.00 5/0.00 182,461,92 si | 7 g i3 z A=
VALORIZACION N° 03 0001 - 08 5/ 185,630.14 5/ 167,067.15 5/ 18,563.00 5/0.00 185,630.15 sl ’
VALORIZACION N° 05 0001 - 12 5/ 185,900.79 ILEGIBLE 5/ 18,590.00 5/0.00 18,590.00 | NO I 5 DOCUMENTO ILEGIBLE x 3 e
VALORIZACION N° 06 0001-13 5/ 184,241.53 S/ 165,817.52 s/ 18,4_24,0_0 s/ 0.90 184,241.52 ]
. VALORIZACION N° 07 0001 - 14 5/184,794.14 5/166,315.14 5/18,479.00 /0,00 184.794.14 & - = S e e e
VALORIZACION N° 08 0001 - 15 $/ 184,316.31 5/ 165,884.30 5/18,432.00 5/0.00 184,316.30 si 6
VALORIZACION N° 09 0001- 21 s/ 185,587.45 5/ 167,028.45 5/ 18,559.00 5/0.00 185,587.45 s T P L N g T
VALORIZACION N° 10 0001 - 26 S/ 186,409.25 $/167,768.25 5/ 18,641.00 5/0.00 186,409.25 51 |
VALORIZACION N° 11 0001 - 27 5/184,660.27 5/166,194.26 5/ 18,466.00 $/0.00 184,660.26 st | s F R T |
VALORIZACION N° 12 0001 - 30 S/ 187,971.58 $/169,174.57 5/18,797.00 $/0.00 187,971.57 i | —— |
VALORIZACION N° 01- 2.
= 5/104,799.23 f\ 5/92,223.24 5/ 12,576.00 5/0.00 104,799.24
MAYORES COSTOS 090151 /104, i / / / sl /
VALORIZACION N 02-
1-48 5 K 5/139,814.63 5/ 19,066.00 . 158,880.63
MAYORES COSTOS 000 / 158,880.63 \ /139,81 ! 5/0.00 0 st | b gy X
VALORIZACION N° 03- r i 9 S R s ‘
E 7 X 7,264, s/0 143,865, [
iRt 0001 - 50 $/143,865.00 5/126,601.00 5/17,264.00 /0,00 3,865.00 st ‘
VALORIZACION N° 04- |
£ 5/51,633.04 5/45,437.04 $/6,196.00 5/0.00 51,633.04
MAYORES COSTOS fony=se 423 i / / o s
VATORZACION - 01 E001-10 5/ 94,957.96 s/ 83,562.96 5/11,395.00 §/0.00 94,957.96 St
MAYORES COSTOS
VALGRIZACION N 02-
- P F? S 3 5, i 5
MAYORES COSTOS E001-11 5/135,464.26 5/ 119,208.28 5/ 16,256.00 / 0.00 135,464.28 kil /4,188,852 .85
VALORIZACION N° 03-
b 5/ 140,001. 5/ 123,201.56 5/ 16,800.00 5/0.00 140, 5
MAYORES COSTOS Ebel-12 4140.001.56 / 123,201.5 ! / 001,56 s
VALORIZACION N 5-
E001-14 . 48,099.51 i §/0.00 54,658.5
MAYORES COSTOS 1 5/:54858:51 s/ §/6,559.00 / 1 s |
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS
CONCURSQ PUBLICO N2 009-2023-PASLC

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO {HUARQCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

3.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. E HIDROINGENIERIA S.R.LTDA

VALORIZACION N* 01 E001-358 | 5/ 164,507 62 /191,060.36 $/19,741.00 5/0.00 5/210,801.36 NO | i
| ESTADO DE CUENTA ESCCRITO POR EL POSTOR, INDICA QUE EL ABONO CORRESPONDE AL PAGO DE 2 FACTURAS
1 | COMPROBANTE SIAF NO ES UN DOCUMENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
VALORIZACION N° 02 E001-360 | 5/ 269,561.74 5/ 191,060.36 5/32,348.00 5/0.00 $/223,408.36 NO \.
VALORIZACION N* 03 E001-401 $/253,009.82 5/ 136,217.82 §/30,362.00 S/ 86,430.00 S/ 253,009.82 st |
e = =SS T =3
WVALORIZACION N° 04 E001-408 5/ 166,395.09 S/ 146,427.09 5/ 19,968.00 5/0.00 §/ 166,395.09 sl ‘ | |
{Fr 243 [
VALORIZACION N° 05 E001-498 5/305,506.02 5/ 268,845.02 5/ 36,661.00 S/ 305,506.02 sl

1
GASTOS INCURRIDOS EN ! ! ! 1‘
1

ED01-505 5/417163 670, 5/501.00 $/4,171.63 ]

PARALIZACION 4 5/3,67063 / /4, s ‘
B W
VALORIZACION N* 06 £001-508 5/373,469.32 5/316,612.32 5/44,817.00 §/12,040.00 §/373,469.32 si ‘
VALORIZACION N 01 - s L Shiep L i =
i 27.57 $/3,103.57 s/a2a 1 | |
IMPLEMENTACION COVID | E001:510 5/3,5275 /3, / 424.00 $/3,527.57 51 | |
VALORIZA! N N°O2 - | —_ S — et S~ ]

LORZACK) E001-511 /641143 5/5,641.43 5/770.00 5/6,411.43 st |

IMPLEMENTACION COVID i
VALORIZACION N° 03 - ‘

|
, |
R A Cns E001-527 5/21,493.16 §/270,660.07 5/2,580.00 §/273,240.07 NO | |
L L 1 |
VALORIZACION N* 07 £001-537 [ 5/286,076.91 5/270,660.07 5/34,330,00 5/ 304,990.07 NO [ |
| o L VB SRR LI D e 4 2 0 |
VALORIZACION N* 08 E001-550 5/202,072.35 §/257,023.35 5/35,049.00 §/262,072.35 s I |
VALORIZACION N 04 - | | i T 1 : e Skl ] Sl !
£001-5 ; ; 757. 2,973.7 |
IMPLEMENTACION COVID i 5/22,37330 5/20216.70 5/2,757.00 5/22,973.70 st |
VALORIZACION N* 09 F001-567 5/ 289,808.41 §/255,03041 5/34,778.00 5/289,808.41 51 |
VALORZACIONN'05- | E001-575 & /21 oo;uiﬁ 5/35,019.45 5/2,521.00 5/37,540.45 NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS W
IMPLEMENTACION COVID e & ” o " /2, 8 3 X | i
Y | ] RS i (PRSI o P SR T W SR BT IR L),
VALORIZACION N* 10 E001-585 5/301,824.11 5/265,605.11 5/36,219.00 5/301,824.11 51 |
Y Y &%, b AR
VALORRACION A*06 - E001-594 5/18,795.91 5/35,019.45 5/2,256.00 §/37,275.45 NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS ;
IMPLEMENTACION COVID e e il A l
VALORIZACION N° 01 -

AMPLIACION DE PLAZO |

| |
E001-603 5/60,265.61 §/311,482.56 $/7,232.00 §/318,714.56 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS ‘
o |

VALORIZACION N° 11 E001-604 5/250,999.25 $/220,879.25 5/ 30,120.00 §/250,999.25 s | ‘
VALORZAGONN-07- | e 1 T T 1 e e s WA i v N e L
; ¢ E001-606 /20,656 i 5/2,479. §/ 20,656.06 | NO ACR E
IMPLEMENTACION COVID | / 20,656 08 $/18,177.06 /2,479.00 /20, NO . CREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
: 2 H R P | - je —
VA ACION N° 02 -
LORIZACION 02 E001-622 $/272,918 37 s/ 311,482.56 5/32,751.00 §/344,233.56 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
AMPLIACION DE PLAZO ) 3 |
VALORIZACION N° 08 -
A |
IMPLEMENTACION COVID E001-629 S/21,838.28 $/19,217.29 5/2,621.00 $/21,838.29 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
\ °03 -
VALORIEAGON o E001-635 5/304,013.35 S/244,311.35 S/ 36,482.00 s/ 280,793.35 NO SLHreeio s 1 NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
\ AMPLIACION DE PLAZO Emieais i | |
\ VALORZACION Y09 £001-656 5/20,774.58 5/ 311,482.56 §/2,493.00 5/313.975.56 NO | R e it Eae s o )
IMPLEMENTACION COVID | gt | o == -
VALORIZACION 2 EXTENSION 1 l
-+ L D‘zl :S E001.725 5/ 301,780.42 5/526,341.62 5/36,214.00 s/ 562,555.62 NO 1 NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION 3 EXTENSION | e s S | | | i ECE T A o e N Lk ST e
~ el 65 E001-726 $/296,336 20 s/526,341.62 5/35,561.00 S/ 561,902.62 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
. o . — + i 1 1 e - - -
VMDR'ZACI‘;E:';E”ENS'(SN E001-727 5/ 308,562.06 i §/271,534.06 5/37,028.00 S/ 308,562.06 H |
> - 3 o 1 e : e i S 3 =l o
NSION
VMDRRM;ZE';:”E = E001-728 | 5/ 177,349 81 s/ 102,029.93 5/21,282.00 5/ 50,160.00 §/173,471.93 NO l | NOQ ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION 01 - MAYOR | 1 ' i At
-7 g ks £ 3
RESTACANS E001-733 S/ 88,889.71 §/78,222.71 5/10,667.00 5/88,889.71 sl | 1 |
I —— : 1
VALORIZACION E001-780 | $/304,301.01 S/ 812,897.22 5/36,517.00 5/849,414.22 NO | ‘ NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS i
B } ! —
VALORIZACION E001-788 5/ 308,562.06 s/ 812,897.22 5/37,028.00 s/ 849,925.22 NO ’ ‘ NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS ‘
- St | A o e o R B G SRS, o 1S < B SRR v oy ]
¥ 1
VALORIZACION E001-789 S/ 310,886.15 s/ 812,897.22 5/37,307.00 S/ 850,204.22 NO i NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS !
VALORIZACION E001-835 $/157,751.59 5/138,820.59 5/18,931.00 5/157,751.59 s | i
i fhot g Claa gl
VALORIZACION E001-836 5/178,640.78 S/ 318,163.15 5/21,437.00 5/339,600.15 NO 1 NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
VALORIZACION E001-837 5/ 182.909.37 S/ 318,163.15 5/21,950.00 5/340,113.15 NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS i
VALORIZACION E001-841 5/ 118,258 54 5/21,266.54 5/14,192.00 5/ 35,458.54 NO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
—_— i — == |
VALORIZACION E001-845 5/20,834.00 5/137,224.00 5/2,501.00 5/139,725.00 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
VALORIZACION E001-846 S/ 135,104.00 §/137,224.00 5/16,213.00 5/ 153,437.00 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
3 T =il H
VALORIZACION E001-847 5/31,332.39 $/27,572.39 5/3,760.00 /31,332.39 st i
! e T i T e
VALORIZACION E001-858 5/139,318.33 5/ 122,599.33 5/16,719.00 5/ 139,318.33 ] |
VALORIZACION E001-867 5/144,462.02 $/127,126.02 5/17,336.00 5/144,462.02 st | | ‘
|
- _ - e, 1 r £ 0 oo
VALORIZACION E001-876 ! 5/130,415.05 5/ 92,685.05 5/ 15,650.00 5/ 108,335.05 nNo ‘ NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS |
!  Waoisr - st ghoy s ie S R
\ VALORIZACION E001-976 $/143,483.67 5/ 125,561.67 $/17,219.00 5/703.00 S/ 143,483.67 si ‘ |
1 R 5 = |
\ VALORIZACION E001-977 $/144,122.38 S/ 126,827.38 s/ 17,295.00 5/144,122.38 si ; { |
| e LERT T YW R Aeaeh S S ot T
VALORIZACION E001-989 5/139,120.34 §/118,960.34 S/ 3,465.00 S/122,425.34 NO | | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS

TOTAL 26,330,503.55 22,680,750.99

—




ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N 009-2023-PASLC .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

5. -CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI: CONFORMADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y AQUA TERS S.A.C.

iTEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE | DEL PARQUE EMPRESARIAL ¥ €456, 170 EUROS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.1, SUCURSAL
1 S/IN MEGAPARK DOS HERMANAS SAC COMERCIAL MEGAPARK DOS HERMANAS {SEVILLA) {TC 5/ 3.571) 1,628,983.07 DEL PERU 100.00% Sl 1,628,983.07 1,628,983.07 CUMPLE
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION ¥ CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA EN CONSERVACION EN LAS REDES GESTIONADAS €1202110.80 EUROS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL
2 260/2015/LTD06 CANALGEISABELIL | POR CANAL DE ISABEL Il GESTION $ A, AS| COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION. LOTE N' 05 CULEBRO (TCs/3.632) 2,365.005.43 DEL PERU | 100.00% sl 4.366,066.43 293501950 CUMPLE
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTC DE LAS FASES |1 ¥ IIl DEL PARQUE EMBRESARIAL €416830. EURDS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.1, SUCURSAL
3 S/N MEGAPARK DOS HERMANAS SAC ¥ COMERCIAL MEGAPARK DOS HERMANAS (SEVILLA) (TC 5/ 3.684) 1,535,601.72 DEL PERU 100.00% sl 1,535,601.72 7,530,651.22 CUMPLE
ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DEL AREA DE CONSTRUCCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO, ASI COMO LA €606325.52. EUROS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL
] 14/2016/LT01 RANAL DEISABEL I COORDINACION DE LA SEGURIDAD ¥ SALUD EN LAS MISMAS LOTE 1 (TC5/3.959) 2,400,442.73 DEL PERU 100.00% sl 2,400,442.73 9,931,093.95 CUMPLE
PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA | SUPERVISION DE LA EIECUCION DE LA OBRA ESQUERA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PGTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.1. SUCURSAL
g Q052018 VIVIENDA/VMGSASLE LIMA Y CALLAD LOS SECTORES 136 ¥ 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO 0o 9,078,516.03 DEL PERU (En consorcio) 40.00% st et 060 13,562,500.36 CUMPLE
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA REDE DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE IV - ZONA SUR - SUB FASES A-8-C € 554180, EUROS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.1 SUCURSAL
5 SN MECABARKDOS HERMANAS SAL DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA) (TC 5/ 4.008) 22211550 DEL PERU 100.00% st 2,221,153.44 15,783,653.80 CUMPLE
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA FASE ¥ ZONA SUR - SUB FASES A-B DEL PARQUE € 689095.00, EURDS CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.1 SUCURSAL
7 SN MEGARARK DOSHERMANASS A EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS {SEVILLA) {TC 5/ 5.108) 3,517,829.98 DEL PERU 100.00% sl 3,517,829.98 19,301,483.78 CUMPLE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE IRGENCIA ¥ CONSERVACION, ASI COMO - i
] N®139/2021 CANAL DE 1SABEL 1 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO ¥ EXPLOTACIGN EN REDES GESTIONADAS POR EL AREA DE CONSERVACION SISTEMA i 2,124,450.56 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES §.1. SUCURSAL 100.00% s 2,124.450.56 21.425934.35 CUMPLE
CULEBRO CANAL DE ISABEL Il {rcs/a.e4s) DEL PERU
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN LA CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.1. SUCURSAL
9 0051:2002:5EDAPAL HELRRL URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 000 LT DEL PERU 00008 SOLoALES AR #aALE308.12 CUMFLE
N — T—— _— e — e —— — o . B— S o - e e = e
| CONCEPTO (1% MONTO L DEPOSITO EN CTA ]— DETRACCION ] OTRO | MONTQ ACREDITADO | CONTABILIZA 1 ACUMULADO VALIDO 1 ! ]—
. e b - e - i 2 1 i 1
. - i i S b A At S T by S = I AR ivex R S eaile £ ol 2 et
ADELANTO DIRECTO £0D1-180 5/77,60859 5/ 77,608.59 $/9,313.00 5/ #6,921 55 | NO NO ACREDITA LA CANCELACION DEL € |
VALORIZACION E001-189 S/ 116,940.05 5/ 102,907.05 5/ 14,033.00 5/ 116,940 05 sl 1
5 VALORIZACION £001.195 S/111,226.46 $/97,879.45 /13,347.00 5/111,226.45 si :
] V.ALOHI?AC\UN E001-201 5/ 110,758.72 5/ 97,467.72 5/13,291.00 5/110,758.72 S |
R — - — - L - -
VALORIZACION E001-206 5/ 107,696.15 5/ 94,772.14 5/12,924.00 5/ 107,696.14 sl 5/992,373.77 :
I VALORIZACION £001-215 5/ 137,223.40 5/120,756.40 5/ 16,467.00 5/137,223.40 El |
[ 5 i - i [ -
VALORIZACION £001-238 5/ 140,786.05 5/123,892.05 $/16,894.00 S/ 140,786.05 st |
] VALORIZACION £001.252 5/ 128,678.10 5/113,237.10 5/15,441.00 /128,678.10 st |
VA{DH\LACIDN 8 E001-283 5/ 139,064.84 5/122,376.84 5/ 16,688.00 $/139,064.84 s | |
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJIORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE LOS 6 TG CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.1. SUCURSAL DEL PERU, B
10 199-2022-SEDAPAL SEDAPAL SECTORES 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - COLLIQUE DISTRITO DE COMAS ,739,110.! CPSINFRA[HKUUL.IRAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE 5.1 100.00% SOLO VALIDAS 8,739,110.97 31,157,419.09 CUMPLE
SUCURSAL PERU Y AQUA TERS 5.A.C. (cansarcia)
. s ; - oo ] S ; : ! =
Jl CONCEPTO CP N MONTO [ DEPOSITO EN CTA DETRACCION | OTRO ‘ MONTO ACREDITADO | CONTABILIZA I ACUMULADO VALIDO |
i - 5 — - = - = 1 - -— 4 XY i vs = 2y o - A { - — - -— - - — —
ADELANTO DIRECTQ E001-2 S/ 120,000.00 S/ 105,600.00 5/ 14,400.00 5/ 120,000.00 sl J
s VALORIZACIGN 1 F001-6 5/156,038.26 §/137.314.26 SAsA el :
VALORIZACION 2 £001.7 5/444,322.53 §/391,003.53 §/53,319.00 5/444,322.53 sl
VALORIZACION 3 E001-8 5/ 447,554.40 5/ 393,883.40 5/53,711.00 S/ 447,594.40 1) l
T VALORIZACION 4 £001-10 5/ 468,105,939 5/ 400,509.67 5/56,173.00 | 5/ 456,772.67 I NO i NO ACREDITA LA CANCELACION DEL CP
VALORIZACION S £001-11 5/ 498,051.32 S/ 438,285 32 5/ 59,766.00 S/ 498,051.32 s | |
VALORIZACION & £001-12 5/ 4B4,215.11 5/426,109.11 5/ 58,106.00 s/ 484,215.11 st
VALORIZACION 7 £001.13 s/ 508,a94.01 5/443,955.01 5/60,539.00 5/504,494.01 s
VALORIZACION 8 FD01.12 S/ 505,425.00 5/ 4a4,778.00 5/ 60,651.00 5/505,425.00 st
; WALORIZACION 9 EOD1-15 5/ 458,169.55 S/ 403,189.55 S/ 54,980.00 5/458,169.55 s | |
= = . PO e e - sranFoiidar
VALORIZACION 10 £001-17 5/ 513,701.87 5/ 452,057.87 5/61,644.00 5/513,701.87 st 5/8,739,110.97 |
VALORIZACION 11 E001-18 5/ 499,806.72 5/ 439,829.72 5/ $9,977.00 5/ 499,806.72 Sl I
VALORIZACION 12 £001-19 5/ 517,849.48 %/ 455,707 48 5/ 62,142.00 5/ 517,849 48 S
e VALORIZACION 13 EDD1-20 5/ 500,698 .67 5/ 440,614.67 5/ 60,084.00 5/ 500,698.67 St 1
VALORIZACION 14 £001.215 5/519,231.99 5/456,923.99 S/ 62,308.00 5/519,231.99 El f
VALORIZACION 15 £001-22 5/521,075.34 5/ 458,526.34 5/62,529.00 /521,075.34 st
VALORIZACION 16 £001-23 5/ 504,266.45 5/ 443,754.45 5/60,512.00 5/504,266.45 st
14 i - — I S d S PR e SRl I e
VALORIZACION 17 £001-25 5/ 460,358.46 5/340,801.82 5/55,243.00 | 5/ 396,044 82 | NO NO ACREDITA LA CANCELACION DEL CP
: VALORIZACION 18 £001-27 S/ 502,036.59 5/441,792.59 5/60,244.00 $/502,036.59 s |
i i = — [ Cata B s 2, =T = =
VALORIZACION 19 £001.28 /521,066.3 5/458,538.34 5/ 62,528.00 5/521,066.34 st 1
VALORIZACION 20 £001.29 5/ 521,066.34 5/ 256,538,34 S/ 62,528.00 | §/521,066.34 si | ]L
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS Y OBRAS DE URGENCIA Y €I EURE o
1 244/2020/1T01 CANAL DE ISABEL I CONSERVACION EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL Il ASI COMO LAVIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO 1Rz 947,241.39 LORUMAINGENIERS CONSULTORES S SUCURSAL 70.00% sl 663,068.97 31,820,488.06 CUMPLE
¥ EXPLOTACION LOTE 1 CULEBRO (N' 244/2020/LT01) (TCs/4.277) DEL PERU (consorcio)
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ AhE
12 045-2023-SEDAPAL SEDAPAL ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 ¥ 323 5T0. TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEFARTAMENTO DE 0.00 2,433,065.36 53 IMERAESTRUCTURAS MDVIL,‘DAD YMEDIO | 34.00% sl 827,242.22 32,647,730.28 CUMPLE
LIMA - FASE 1 AMBIENTE S.1. SUCURSAL PERU (consorcio)
3 ! . e e e e S . E = _— - L . e _ _ | ,
| CONCEPTO | CPN° MONTO DEPOSITO EN CTA DETRACCION OTRO | MONTO ACREDITADO CONTABILIZA ACUMULADO VALIDO | | '
VALORIZACION £001-1 5/315,962.23 5/227,017.23 5/ 38,395.00 5/ 54,450.00 5/319,962.23 El | | |
| 1 {
VALORIZACION £001-2 5/344,723.60 5/ 303,356.60 5/ 41,367.00 5/ 344,722.60 s | i ‘
WALORIZACION £001-3 5/ 357,351.67 5/ 314,469 67 5/ 42,882.00 5/ 357,351.67 5 | { |
|
VALORIZACION E001-a 5/ 345,296.26 5/ 303,860.26 5/ 41,436.00 5/345,296.26 E 5/ 2,433,065.36 i i
VALORIZACION E001-5 5/ 358,186.00 5/ 315,204.00 $/42,982.00 5/ 358,186.00 s ‘ [
VALORIZACION L001-6 5/ 359,543.35 5/ 316,398.35 5/ 43,145.00 S/ 359,543.35 Bl |
WVALORIZACION FO01-7 5/ 348,002.25 S/ 306,242.25 5/ 41,760.00 S 348,002.25 5
SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA REPOSICION DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA URB. LA CAMPIRA EN CPS INFRALSTRUCTURAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE S.1
" 099.2017- . 6 ; : : Ll Y - .00% £ X
1B CONTRATG N 032-2017-SEDARAL b £L DISTRITO DE CHORRILLOS - 1" ETAPA 0.0 7845031 SUCURSAL PERD fconsoncio) 95.00% sl £45,51036 33,293.245.60 SLMPLE
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CAMBIO DE COLECTOR EN LA URBANIZACION CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAG Y MEDIO AMBIENTE .0
° 163-2018- 897.63 i S B % .
14 CONTRATO N® 163-2018-SEDAPAL SEDAPAL BENJAMIN DOIG LOSSIO LA PERLA 0.00 1,448, 6 SUCURSAL PERU ¥ AGIUA TERS 5.A.C. {consorcio) 95.00% sl 1,376,452.75 34,669,699.39 CUMPLE
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6. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CONFORMADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE

CARABAYLLO ~ PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

MONTO
CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO ACUMULADO OBSERVACION
VALIDO
SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
031-2015-FERUHUJA SAC FERUHUJA S.A.C. B At e st Inh AL ESER E] SEETORDEEHTA 4,853,489.20 - - NO 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL
PROYECTOS CONSTRUCCIONES ¥ [SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, el cual en su
016-2020- PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. 6,785,520.73 = o ‘ ; 7
VENTAS S.R.L. LOS SECTORES DE HUASCAHUARA Y MOLLEPATA - =20 NO 0.00 0.00 articulo 40 sefala “El otorgamiento de la explotacién de
DEPARTAMENTO DE CUSCO. los servicios de saneamiento es efectuado por la(s)
municipalidad(es) provincial(es) a la empresa prestadora,
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION Y en atencion a los dispuesto en el presente reglamento y la
PROYECTOS CONSTRUCCIONES ¥ |AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y normativa sectorial”; es decir; la empresa prestadora de
4-2021- P S CONSTRUCCIONES Y VENTAS S,R,L, ! - - .
SR ERaEET VENTAS S.R.L. ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI - 2,100,000.00 NO 0.00 0.00 servicios es la encargada de ejecutar los trabajos de
DEPARTAMENTO DEL CUSCO “mejoramiento y/o habilitacion de los sistemas de agua
potable y alcantarillado”; siendo que para el presente caso
no se adjunta documentacion alguna que haga referencia
KAZUKI CONSULTORIA Y SUPERVISION DE LA EIECUGION DE LA OBRAAMPLIACION'Y a la subcontratacion de los mismos; por ende, la
009-2016-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC FOHSTRUCEION A8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 3,932,300.00 - = NO 0.00 0.00 - s .(; " ‘I“d
ALCANTARILLADO UBICADO EN LA LOCALIDAD VILCASHUAMAN EXpENEntia presentada no:es considerada valida,
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION ¥
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
009-2014-KAZUKI CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCION SAC | CORPORACION SAGITARIO EH SAC ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO 5,364,238.65 - - NO 0.00 0.00
DE ANCASH
TOTAL 23,035,548.58 0.00




ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI

2395187

7.- CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU CONFORMADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

ITEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO

ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 2,884,280,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
64-479-00 - il 246,156.52 o 4,947,693, 47,693.91 E
1 201404 OFKINA-DE GANGSEL-6U.(SEUL) ALCANTARILLADO EN HWAGOK 2 (WONES -TC0.002859) 82451565 (EN CONSORCIO) 50.00% # 7,693.8 e EOMEL
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 2,914,000,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
201801012E7F-00 L 8,791,538.00 A 3,956,192 ,903,886.01 PLE
2 180 AGUA DE YEONGAM-GUN ALCANTARILLADO EN DAEBUL (WONES -TC0.003017) (EN CONSORCIO) 45005 3l 10 8 CuM
CENTRO DE GESTION DEL AGUA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 2,442,300,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
S/N A 899,497.50 70 4,829,648.25 13,733,534.26 CUMPLE
3 / LIMPIA DE SUNCHEON ALCANTARILLADO DE SUNCHEON {WONES -TC0.002825) 6,899, {EN CONSORCIO) 0o% 3 o
PUREUN BUSAN HWANKYUNG CO. SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DEL ALCANTARILLADO EN KRW 2,324,454,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
o el 3.10 ; ,141,499.58 ,875,033.84
4 SN LTD. LA CIUDAD DE BUSAN (SAMRACK, DEOKCHEONBUNGU) ARIO 2012 {WONES -TC0.002650) 61588032 (EN CONSORCIO) s S F1IL 165750838 EYMELE
NO CUMPLE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO KRW 2,937,189,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU CONTRATO EJECUTADO DEL 24/03/2005 AL 31/07/2014 SUPERA
S/N M-GU G 41.12 51.00% .00 16,875,033.84 = .
5 / QEIGINA DEHAENA M DE HAENAM -EUP (WONES -TC 0.003244) 97282 {EN CONSORCIO} 1 NO g R 105 10 AROS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO
ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS
DIVISION DE MEDIO AMBIENTE ¥ SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 3,358,740,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
0161259229-0 A 9,404,472.00 40,00% 3,761,788.80 20,636,822.64 CUMPLE
g 2 AGUA DE MOKPO, JEOLLANAM-DO ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE MOKPO (WONES -TC 0.0028) . {EN CONSORCIO) e =l '
NO CUMPLE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 3,961,000,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU CONTRATO EIECUTADO DEL 01/09/2010 AL 31/12/2022 SUPERA
02915-1 O 9,355,882.00 L X 0.00 ,636,822.64 i
7 202202 LRCNADEYEONGDEUNGRO ALCANTARILLADO EN DORIM 1 (WONES -TC 0.002362) (EN CONSORCIO) 60.00% L e LOS 10 ARICS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO
ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE KRW 2,830,420,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
o 2 ; 82 25, 4 MP|
8 SN EOHANG SAEMULGI SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE POHANG (ARO 2013) (WONES -TC 0.002851) Boeas2zAR {EN CONSORCIO) S=o E s el SUBELE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO KRW 4,768,200,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
0150469372 I GDONG - SEL, i 13,846,852.80 60. s| 8,308,111.68 34,190,127.15 CUMP
2 241304633 FIGINA DEGAN b EN DUNCHOM- RO {WONES -TC 0.002504) (EN CONSORCIO) 0.00% i Lt
i SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA KRW 4,768,200,000 DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
7-0 T A 14,194,931, el 5.0 ; 43,416,832.56 CUMPLE
10 20161044787-00 ION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO POTABLE EN JINBEOL (WONES T 0.002977) ,194,931.40 {EN CONSORCIO) £65.00% Sl 9,226,705.41
NO CUMPLE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE KRW 2,4 0 RIN . LTD. TO EJECUTA L 09/3/2009 AL 21/09 A
1 S TaE CENTRO DE GESTION DEL AGUA 2,437,193,00 5,003.733.37 DOHWA ENGINEERING CO, LTD. SUCURSAL DEL PERU SEE W6 56 43,416,832.56 CONTRA DO DEL 09/3/ /09/2015 SUPER,

LIMPIA DE JEONJU ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JEONJU

TOTAL

(WONES -TC 0.002090) (EN CONSORCIO)

99,580,635.23

43,416,832.56

LOS 10 ANOS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES, NO
ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE DESAGREGADO DE PAGOS




ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS
CONCURSO PUBLICO Ne 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO {HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI
2395187

8. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

frem CONTRATO/.COMPROBANTE DE PAGD ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTOVALIDO  MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
EUROESTUDIOS SL/ BUENOS AIRES 40,899.210 PESOS ARGENTINGS NO CUMPLE
£ i ARGENTINA INSPECCION DE PASEO DEL BAIO TRAMO C - TRINCHERA SEMICUBIERTA NORTE = 210920) 5/ 8,626,461.37 HYTSA ESTUDIOS ¥ PROYECTOS S.A. 100.00% NO 0.00 0.00 EL PROYECTO INCLUYE TRABAIOS PLUVIALES LO CUAL NO ES

CONSIDERADO COMO SIMILAR

SERVICIO DE CONSULTORIA DE INSPECCION DE OBRA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y EXTENSION DE 186,626,614.44 PESOS ARGENTINOS

2 s EURO REDES DE AGUA POTABLE EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE FORMOSA (TC 0.349947) 5/30,314,723.84 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. 100.00% Sl 30,314,723.84 30,314,723.84 CUMPLE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE | cppuic1cy b CONSULTORIA PARA LA INSPECCIGN TECNICA Y AMBIENETAL DE LA OBRA SISTEMA DE

3 1A PR?:;"S: DE C"‘”‘MAHC‘E" N DESAGUES CLOACALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FRAY MAMERTO ESQULU ¥ VALLE VIEID, 87'098‘236':(3;:OB;;;GEN“NOS 5/ 29,953,275.04 HYTSA ESTUDIOS ¥ PROVECTOS 5.4, 50.00% 51 14,976,637.52 45,291,361.36 CUMPLE
NANDO DEL VALLE D PROVINCIA DE CATAMARCA (Tca. ) (En consorcio)
CATAMARCA - ARGENTINA
AGUAS DE CORRIENTES <A SERVICIO DE INSPECCION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTALY SOCIALDELAS | i cor e
4 conma?n RGENTINAS’I OBRAS DE AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES OPERATIVAS CAPITAL, R E?I_OS A?R 5/10,633,202.85 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A e & 10,632,202.85 55,924,564.21 T
ES A ESQUINA, GOYA, MERCEDES, CURUZU CUATIA, PASO DE LOS LIBRES ¥ MONTE CASERO (TC0.172187)
AGUAS DE SANTIAGO 54/ SANTIAGO  INSPECCION INTEGRAL DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAZONA | 31,159,726.50 PESOS ARGENTINOS
5 it Gy O El U AD hrieatE A B TERD i 5/5,365,200.83 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. 100.00% sl 5,365,299.83 61,289,864.04 CUMPLE
| NO CUMPLE
AGUAS DE SANTIAGO SA/ DISERO Y SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE | 31,158,726.50 PESOS ARGENTINGS EL PROYECTO INCLUYE DISENG Y SUPERVISIGN DEL PROYECTO, NO
= 203,212.46 P ; ; ,289,864.04
b ARGENTINA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (TC 0.2051755) S/6398,21 HERSESIHDIE CAROIEETOSSH 100/005% L 920 €12 EVIDENCIANDOSE DOCUMENTO QUE SUSTENTEN EL DESAGREGADO
DE ACTIVIDADES
| AGENCIA DEL AGUA EN CIUDAD REAL -
CO”SSL'ERF:; DET“E“E“&“"J‘[J"&T ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE EJECUCION Y COORDINACION EN MATERIA DE §62,608.89 EUROS T - i Y 056 NTRATO N SUMELS ERA LOS
? : VDESARROL:O RURALD SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y PROTECTOS DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA PROVINCIA REAL TC4.285 /3793616, 05, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU 100.00% NO 0.00 61,289,864.04 c JECUTADO DEL 15/03/2011 AL 15/03/2011, SUPERA L
DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA 10 AROS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES
MANCHA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCIGN DE OBRA CONTROL DE VIGILANCIA T — S
INFRAESTRUCTURA DEL AGUA DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 416,382.16 EUROS SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
8 CASTILLA LA MANCHA CONSTRUCCION DE LAS EDARES DEL GRUPO LEZUZA DEL GRUPO ALCARAZ Y DEL GRUPO BIENSERVIDA TC4.399 SLEIL665.22 (Consordio) it EiEcUTADO2016= | LiEadlonisg 5257202963 S0l s VA“E’: #‘:::’;E&EP";;“TEC”‘;ADA DURANTE 10510 ARO5
(ALBACETE), EN 5U FASE DE CONSTRUCCION 2018 i NIACION Dt OFERTAS
NO CUMPLE
. ) AGUAS DE LAS CUENCAS T TEN AV A R R BN B L LA A S A DHA o R i 820,834.23 EUROS §/357227057  SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU RS o - 62572.029.63 LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIGN SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO
MEDITERRANEAS ACUAMED TC4.352 (Consorcio) DEL 04/04/2009 AL 28/11/2013, SUPERANDO LA ANTIGUEDAD DE 10

Afios

TOTAL 100,484,727.60 62,572,029.63

AN N
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS
CONCURSO PUBLICO N¢ 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
2395187
9. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO P & C CONFORMADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAQ, S.A. - SUCURSAL DEL PERU Y PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
iTEm CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDD OBSERVACION
T EACIED T SERVICIOS DE GERENCIA, ADMINISTRACION, COORDINACION Y ASISTENCIA DE
. INSPECCION TECNICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE 8,904,697.44 BALBOA PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
Lyt ALCI\T:J‘;R’LLADDS ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA TC3.2670 S 291166 {Consorcio) oh% & AREE0AtaN 16DRA0200 CUMPLE
NALES PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI
ey SERVICICS DE GERENCIA, ADMINISTRACION, COORDINACION Y ASISTENCIA DE
N INSPECCION TECNICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2,626,397.06 BALBOA PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 5.A.
N*1Z:2018 ALcrf‘;TIARN“L‘:SDDS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS PROVINCIAS TC 3.2670 e (Consorcio) 2% & HTATRE156 20,719,647.15 ELMELE
CIONAL DE PANAMA ESTE Y DARIEN
= iRt SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRACION, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD
BT INSTITUNOLDE AILLADOS 93 INDUSTRIAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE SISTEMAS DE 2,786,000.00 BALBOA R ieEE | RaTe R EONT — R SG6TEAaEE
N*CS (FID-128) N* 01{2015) ALCANT“:MLES ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE VERAGIAS Y TC3.336 /2,294,096 ECTOSEY Y:EONTROL DE ORRASS. A . S o bR CUMPLE
NAED) BOCAS DEL TORO
NO CUMPLE
El certificado de buena ejecucién indica que los trabajos
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTIR EN LA EJECUCION, SUPERVISION Y i isico, si i
MINISTERIO DE SALUD DE : 5'464,144.39 BALBOA tienen un 100—9‘ de avar??e fisico, sin embargo, el m“”"f’
4 N° CC-SCBP-03-2012 i ADMINISTRACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANEAMIENTO DE T $/17,780,325.85 = PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. 100% NO 0.00 30,013,743.15 documento sefiala también que los trabajos de tunelacion
LA CIUDAD Y LA BAHIA DE PANAMA = aun se encuentran en ejecucion, no brindando certeza
sobre la ejecucion de los citados trabajos
T a— CONTRATACION DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y L T ——
5 19-2020-MDBI MUNICK Bt RS RN AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE . $/3,932,266.95 GESTL ) o EUREA TR GENHARILE 60% H 2,359,360.17 32,373,103.32 CUMPLE
LOS:BANGSIDEL BANOS DEL INCA ¥ ANEXOS CAJAMARCA - CAJAMARCA AO, 5.A. - SUCURSAL DEL PERU
NO CUMPLE
SUPERVISION DE LA OBRAS DE PROYECTO EXPANSION Y REHABILITACION DE LA A S (RO P ke e_"pet”e""a adj“”:a Se_"f;'a ‘2‘;:2"’51 gg:'“‘ se
6 14336 SC APASERV. SATUMARE SA | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SATU S 5/ 17,780,325.85 LoALs P PARIAE 100% NO 0.00 32,373,103.32 i, FieCitaronentg el perkidaiz012.4:2016, noi
MARE TC3.254 GESTAD, S.A. - SUCURSAL DEL PERU evidenciandose documento que sustente la ejecucion por
periodos, superandose la antigliedad establecida en las
bases
TOTAL 32,373,103.32




ANEXO N* 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI 2395187

10. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

ITEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANIERA MONTO EN 5/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
NO CUMPLE
% GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL 'La exporiencia ad) urita hace referencia actividadas de
CONTRATO N 042012 CONSE’;NA‘:’O“AL AR“EE" PROYECTO DE ESTUDIO, DISERO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 17,074,757.92 BALBOAS _— Disefio, no adjuntando desagregado de gastos respective,
1 - DESARROLLO SOSTENIBLI OPERACION DE LA AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE (TC. 2.608) 5/44,530,968. AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 60% NO 0.00 0.00 de_ igual manera dichas actly\dades se e;ecutaron‘e‘n los
CIUDAD DE PANAMA ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADG DE PANAMA periodos 2012 al 2016 no adjuntande documentacién que

acredite que trabajos estan dentro de los 10 afios tal
como se especifica en las bases del procedimiento.

INTERVENCION INTEGRAL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION ¥/O RECONSTRUCCION Y

MITIGACION DE SISTEMA DE ACUADUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL 10,748,965,920.00 BALBOAS S PIETLET o
FENOMENO DE LA NIFIA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLEDE | {TC. 2.808) / 30,284,184,303. AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 100% NO 30,284,184,303.36 30,284,184,303.36 CUMPLE

CAUCA, NARINO Y CUNDENAMARCA

FONDO ADAPTACION
2 CONTRATO N° 21 MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

S A R SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OSRA Y COCRDINACION DE T
EGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA "AGRUPACION DE VERTIDOS DE LORA DEL i
2ba1.4800] JUNTA DE ANDALUCIA S ol

RIO(SEVILLA) PROVINCIA DE SEVILLA"

$/499,239.49 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 100% sl 499,239.49 30,284,683,542.85 CUMPLE

5,085,601.40 délar
Ecuatoriano 5/ 16,555,608.95
(TC. 3.249)

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA  FISCALIZACION - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO
POTABLE PRADERA Y LINEA DE IMPULSION PRADERA EXCLUSAS

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
{En consorcio)

4 5800-003-2016 65% si 10,761,145.82 30,295,444,688.67 CUMPLE

TOTAL 30,295,444,688.67




ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

11. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

fTEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN 5/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDOD MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
1 N° 017-2017/GM/A/MPM DE MARISCAL NIETO ALCANTARILLADO DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE : $/2,151,018.16 SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO 100% sl 2,151,018.16 2,151,018.16 CUMPLE
MOQUEGUA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE
. ; SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO
2 149-2021-SEDAPAL SEDAPAIL CARABAYLLO - CONSTRUCCION DEL RESERVORIO RP -02 LINEA DE IMPULSION, LINEA DE $/2,573,659.72 2 50% si 1,286,829.86 3,437,848.02 CUMPLE
ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (En Consorcio)
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
3 CONTRATO N° 13-2021-EPS-GRAU SA-100 EPS GRAU POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA . 5/1,241,389.26 SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO 50% S| 620,694.63 4,058,542.65 CUMPLE
SECHURA PIURA
SUPERVISION DE LA GBRA CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR ELESPURU - DISTRITO
4 CONTRATO N° 151-2021-SEDAPAL SEDAPAL - $/1,127,446.66 SEGUNDEIRERNANOEZIBROGO 50% 5| 563,723.33 4,622,265.98 CUMPLE
DEL RIMAC (En Consorcio)
1 | f I |
CONCEPTO l CPN" MONTO L . DEPOSITO EN CTA : DETRACCION | OTRO MONTO ACREDITADO CONTABILIZA | ACUMULADO VALIDO I
ADELANTO EQ01-67 5/ 169,130.00 S/ 148,834 00 5/ 20,296.00 5/ 169,130.00 Ll - ) =0 T vy . R ILELR
VALORIZACION 1 EQ01-B6 5/9,930.04 5/6,428 37 5/1,192.00 5/ 762037 FALSO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE F":;FRESENTADOS- 373
VALORIZACION 2 EOO1-87 5/22,233.63 $/17,255.96 5/ 2,668.00 $/19,923 56 FALSO ;NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION 3 EQ01-83 5/ 22,477.54 5/17,470.87 5/2,697.00 5/ 20,167.87 FALSO .::(;ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION 4 E001-87 5/ 2184824 5/2,622.00 5/2,622.00 FALSO ‘INO ACREDITA DE MANERA FEH&CEEN;E EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION S E001-117 5/ 98,094.67 $/11,771.00 5/11,771.00 | FALSO INO A;DIIA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
WVALORIZACION & ED01-124 5/ 148,194.84 5/97,814.42 5/17,783.00 5/115,697.02 FALSO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
/1,127,446 66 . CE SR
VALORIZACION 7 EO01-145 5/ 154,483.42 §/127,819.58 5/ 18,536.00 5/ 146,355.58 FALSO NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
VALORIZACION 8 E0D1-148 5/ 154,534.61 §/ 13599060 $/ 18,554.00 5/ 154,544.60 S| I ' i
VALORIZACION & E001-150 5/ 179,295.67 S/ 157,783 67 $f21,516.00 5/179,299.67 s1 1 i =3
VALORIZACION 10 E001-152 $/270,036.39 $f 237,632.39 5/ 32,404.00 5/270,036.39 S1 ! | ;
VALORIZACION 11 ED01-180 5/ 86,047.76 §/75,721.76 5/ 10,326.00 5/86,047.76 H] |
. 1 i
VALORIZACION 12 E001-188 5/231,590.74 §/203,799.75 5/27,791.00 5/231,590.75 M| :
VALORIZACION 13 E001-190 5/ 36,807.49 §/32,390.49 5/ 4,417.00 5/ 36,807.43 L] i
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ”
2 B NI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ~ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y — SEGUNDO FERN? DRZIDEROOY B &Y pes
) DE SAN MARTIN CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN ; 42,234,814, CONSULTORES ¥ EIECUTORES SR Z 3l 1.003,666:53 %627.932.51 CUMPLE
MARTIN SA - TARAPOTO {EnConsorein)
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACIGN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON
i SEGUNDO FERNANDEZ IDROGO
3 074-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU PNSU SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SENOR DE HUANCA Y SAN . $/1,731,056.95 ) 30% S| 519,317.09 6,147,249.59 CUMPLE
MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE CATABAMBAS, {En Consorcio)
DEPARTAMENTO DE APURIMAC ETAPA |
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SECUNDO FERNA
7 CONTRATO N° 05-2019-EPSEL SA/GG/GAF EPSEL ALCANTARILLADO DE LOS PPJJ VILLA PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, SAN < S/ 3,028,830.52 e RBEZIDROGR 50% SOLOVALIDAS =~ 151,441.53 6,298,691.12 CUMPLE
FRANCISCO DE ASIS, LA UNION, SAN JUAN DE DIOS ¥ RAMIRO PRIALE Il CHICLAYO (En Consorcio}
o g 22 3 =y = — s = e e e e T T e T T T o T Fh J§. - T e s Bt e —— — = - — — = —_—————— _—
% CONCEPTO | CPN° | MONTO | 1 DEPOSITO EN CTA DETRACCION | OTRO MONTO ACREDITADO : CONTABILIZA { ACUMULADO VALIDO \ | ‘ ‘r
‘ ADELANTO b E001-1 5/645,255.54 5/512,866.54 5/77,431.00 5/ 54,968 08 5/645,265 62 4 - | ‘L ‘{
VALORIZACION 1 E001-3 $/106,923.08 $/72,707.40 §/12,831.00 5/ 85,538.40 NO I 2 I ST
VALORIZACION 2 FO01-4 s/ 128,307.70 $/87,240.16 5/ 15,397.00 525,661 54 5/128,298.70 FALSD \ R . 3 _i‘u— !
VALORIZACION 3 E001-S5 5/132,584.63 5/90,157.70 5/ 15,910.00 5/26,516.93 5/132,584 63 VERDADERO : | |
N Ji
‘\(A}GREA(IGN a EQ01-6 5/128,307.70 5/ 87,249.16 5/1%5,397.00 5/25,661.54 S/ 128,307.70 VERDADERO ! j 1
VALORIZACION S E001-7 §/132,584.62 5/90,157.70 §/15,91000 $/26,516.93 5/132,584.63 VERDADERG : 5 =
VALORIZACION & E001-8 §/132,584.53 $/%0,157.70 $/15,91000 5/26,516.83 5/132,58453 VERDADEROQ : N T =T 2 508
VALORIZACION 7 E001-9 $/128,307.70 5/87,249.18 $/15,397.00 §/25.861.54 5/128,307.72 ]
VALORIZACION & E001-10 §/132,584.63 5/90,157.70 5/ 15,910.00 5/26,516.93 $/132,584 63 VERDADERO 4 7
VALORIZACION 9 E001-11 5/128,307.70 5/87,248.16 §/15,387.00 §/25,661.54 $/128,307 .70 VERDADERO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

CONCURSO PUBLICO N¢ 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

11. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO CONFORMADO POR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL, GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO, Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

- CUI 2395187

iTeEMm CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTO EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACIGN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
-2018-VIV S/PNSU
11 34-2018-VIVIENDA/VMCS/ PNSU AT LA B L PR YT O N ELES SRR T A LR BN /3,082,478 51 - 50% st 1,541,239.26 9,638,146.11
. ; NO CUMPLE
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRATO EJECUTADO DEL 30/09/2011 AL 17/03/2012
12 220-2011-SEDAPAL SEDAPAL POTABLE Y ALCANTARILLADO , ESQUEMA 7, 9 Y 10 SECTOR DE VILLA EL SALVADOR - $/659,214.88 GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO 100% S| 659,214.88 10,297,360.99 SUPERA LOS 10 ARIOS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN
CODIMUVES LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE
DESAGREGADO DE PAGOS
SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE
. ; GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
13 149-2021-SEDAPAL SEDAPAL CARABAYLLO - CONSTRUCCION DEL RESERVORIO RP -02 LINEA DE IMPULSION, LINEA DE . $/2,573,659.72 " . 50% si 1,286,829.86 11,584,190.85 CUMPLE
ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (En consorcio)
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL | SERVICIO DE LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
14 064-2019-MPL-N e o;ETo i DE AGUA PORABLE Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA . $/6,994,555.56 SUEVARAIIMENEZLUIS ALBERTO 50% st 3,497,277.78 15,081,468.63 CUMPLE
4 . CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO {En consorcio)
SUPERVISION DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y =
15 006-2019-GG-EMAPACOPSA EMAPACOP SA ALACANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE $/3,896,141.71 VEVORAIMENEZ LUIS ALBERTO 40% s| 1,558,456.68 16,639,925.31 CUMPLE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI (En consorcio)
————— SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE o
16 42-2017-GAF/MPSM DE SAN MARTIN PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE 3250 M3 EN $/2,234,814.50 BiEM CONFULTORESDY EIECUTORES SIRIL 45% si 1,005,666.53 17,645,591.84 CUMPLE
LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN SA TARAPOTO (En‘consarcia)
NO CUMPLE
) ) CONTRATO EJECUTADO DEL 25/01/2012 AL 25/09/2014
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL PLAN MAESTRO AGUA B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L = =
17 002-2011-MDPNF/ABAS PUEBLO NUEVO BOTHBLE DEL SISTRITG DE PUEBLD NUEVO - FERRERAFE - LAMBAYEOIIE 5/1,307,000.00 EriEaRT 45% NO 0.00 17,645,591.84 SUPERA LOS 10 ANOS DE ANTIGUEDAD ESTABLECIDO EN
LAS BASES, NO ADJUNTA DOC. SUSTENTATORIA DE
DESAGREGADO DE PAGOS
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA R ——
18 011-2016-GRSM-PEAM-01.00 ALTO MAYO POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN $/2,262,053.92 SLLICRESY EIECUIDRES SRIL 40% 51 904,821.57 18,550,413.40 CUMPLE
MARTIN - Il PAQUETE {En consorclo]
SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION
! : NO CUMPLE
Y PTAP; REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCIGN; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L :
19 051-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU PNSU POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, - S/ 0.00 LA 50% NO 0.00 18,550,413.40 No acredita correctamente el pago de los comprobantes
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CODIGO CIU N°2497088 presentados
] CONCEPTO CPN" % MONTO T DEPOSITO EN CTA : DETRACCION OTRO ‘ MONTO ACREDITADC ‘r CONTABILIZA i ACUMULADO VALIDO 2 YTV i TR SR
VALORIZACION 1 E001-4 5/ 53,975.27 5/43,545.27 $/43,545.27 NO :r ; i
.~ Biditern e s st xRk T S L] e Lol LA PP
VALORIZACION 1 E001-5 §/124,558.32 5/99,860.29 5/99,860.29 NO | ‘ I
VALORIZACION 3. E001-8 5/ 83,359 80 5/ 66,694.45 5/66,694.45 NO | “
S - - et TS -l ach ] TS Ll el
. VALORIZACION 4 E001-10 5/ 86,408 57 $/69,943.22 NO 1 J ‘
{ i
VALORIZACION 5 E001-11 5/134,430.72 5/ 108,909.42 NO | E \ |
e T R PR Sy =T S N e RSV .
VALORIZACION 6 £001-12 5/130,094.24 5/100,184.13 NO i \
VALORIZACION 7 E001-13 5/137,290.94 5/123,8749a NO
WALORIZACION 8 E001-15 5/120,097.26 5/83,45726 NO l
VALORIZACION 9 E001-17 5/130,554.44 5/ 118,594.44 NO !
JoEeE e | e e M st i N e =
VALORIZACION 10 E001-19 5/139,405.03 §/139,405.08 NO [
L s e op ‘
VALORIZACION 11 E001-22 5/134,908.09 §/134,308.09 NO | { 4‘
VALORIZACION 12 E001-23 5/ 13,450.81 5/13,490 81 NO | : I
i | ey s i LT TR
HZACION 13 E001-24 5/ 76,447.92 5/64,012.15 NO |
VALORIZACION 14 E001-25 $/191,735.57 5/172,881.33 NO |
VALORIZACION 15 EDD1-26 $/128,273.00 s/ 117,040.69 NO

VALORIZACION 16

VALORIZACION 17

E001-28

E001-29

5/143,757.55

5/121,30095

§/115,779.78

5/110,870.95

NO

NO
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

12. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWACONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

ITEM CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDADES / EMPRESAS DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA MONTOQ EN S/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTO VALIDO MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
PATRIMONIO AUTONOMO
e T —— INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
1 PAF-ATF-1-001-2012 TECNICA - FINDETER, SENERRIERTG COLOMBIANO $/3,157,794.71 PERU 40% sl 1,263,117.88 1,263,117.88 CUMPLE
ADMINISTRADO POR LA (TC 0.001443) (Consorcio)
DIFUCIARIA BOGOTA 5.A.
INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL FUMELE
ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA DIRECCION DE LA OBRA DEL ABASTECIMIENTO DE 100 751.53 EUROS e S6lo se considera valida la experiencia ejecutada en los
445,523.27 P o ,866. 574,984, :
2 AlERb YR RGNS RS AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA, FASE Il (VALENCIA) (Tcaa22) ¥ Conmrio e 4 1,866,293 VSTASEELT periodos 2014 al 2016, debido que las restantes superan
(] 10
los 10 afios de antigiiedad
. SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE | 1 229 700 000.00 WONES P KeINEW Em"‘;ﬁﬁ;’;?j 'SSR’:JSULT'NG QLD - ; o e 4 745 650,61
3 20180907736-00 MUNICIPALIDAD DE CHUNGIU AL ASTAR AT AN U E kRS E DN IrET01sA) ,617,777. 6 5 ,170,666. 745,650.6 CUMPLE
(Consorcio)
18070 SERELESANEAMIENTC) SUPERVISION DE OBRAS DE LA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL 1280 600 000.00 WONES NN R ENG"\;ZECRJ':;% SSRTJSULT'NG 0.0 B 156 382 89 6202.053.50
4 20180703589-00 MIUNICIPALIDAD PROVINCIAL | | AN TARILLADO DETERIORADO EN MAL ESTADO EN YEON -DONG, NOHYEONG- DONG (TC 0.002951) PP % 3 2456,382 202,033, CLIMELE
AUTONOMA ESPECIAL DE JEJU {Consorcio)
- SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMADE 2 393 500 000.00 WONES S— KUNHWA ENG"‘;EECRL']:SABL‘ E;"EU"T'NG C0:LTD o J 4856 265,54 — _ NOICUMPLE )
5 2017 48-05 MUNICIPALIDAD DE POCHEON ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POCHEON (FASE3) (TC 0.002898) i o % : % ,856,265. 4 , i Experiencia presentada ||1cluye aguas pluwalesf lo cual no
(Consorcio) corresponde a los servicios incluidos como similares
N— SUPERVISION DE OBRAS DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 1 684 882 000.00 WONES T KUNHWA ENG":EECRJ':EA&L ;ERTJSULT'NG oD 209 g T T —
6 gois0 0 MUNICIPALIDAR. DE.POCHEON. ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SOHEUL (FASE 1) (TC 0.002898) Gl ihis , * st 251, #1820 CUMPLE
(Consorcio)
CENTRO DE GESTION DE AGUA  SUPERVISION DE OBRAS DE LA MEJORAMIENTO ¥ RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 289 160 000,06 WONES KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD
1 7 20150602332 PURA DE SUNCHEON, ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INWOL i 3,677,802.30 SUCURSAL PERU 55% si 2,022,791.27 16,499,041.93 CUMPLE
MUNICIPALIDAD DE SUNCHEON (NAMIE) Y 2 OBRAS SIMILARES MAS ’ {Consorcio)
i \,  SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION LINEAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS 2 810 620 000,00 WONES 7 608.348.34 RGN ENG'NSZ?J;EA&L ESRTJSULT'NG Q.10 i o < 550257.65 W——
8 20141244317:% MUNICIPALIDAD.DE DANGLY RURALES (DAEHOII, JEONGMI) Y 2 OBRAS SIMILARES MAS (TC 0.002707) inBds: ; " w002z 1379,299. £HMELE
(Consorcio)
\
CENTRO DE SANEAMIENTO o SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIGN DE LAS OBRAS DE DE DESARROLLODEAGUA 4437 240 000.00 WONES — RuUNHWA ENG“:ZECRJ:;% ;SR“L'JSULT'NG COLTD o o 10681 767 85 —
9 20061224214-00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D et M o X A, Al #ep s ,259,668. ' ; 681,767 061,067, CUMPLE
HAMYANG {Consorcio)
. 2 A
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE AMPLIACIGN DEL SISTEMA DE 4240000 000.00 WONES _—_ KUNHY ENG'”;EECRngAgL‘ ESR“LS“LT'NG EREETD s R— S _—
10 201733866900 HWASEOMG ECOTEC CO., LTD ALCANTARILLADO CON INVERSIGN PRIVADA DE LA CIUDAD DE HWASEOMG (TC 0.0029) RPN (Comoreio) : 1,066,700, 41,066,400.00 it A0 CUMELE
NSOorclo,
. 5 A
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE | SUPERVISIGN DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 931 360 000.00 WONES RUNRWRERGINEERING & CONSUTINGCD: KD
1 20140336385 2,447,614.08 SUCURSAL PERU 55% 51 1,346,187.74 43,473,655.18 CUMPLE
HWASUN ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE SEOTAE Y 4 OBRAS SIMILARES (TC 0.002628) c -
onsorcio,
) . HWA
© MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE TUBERIAS VIEIAS DE ALCANTARILLADD | 2 596 000 000.00 WONES 6.050.916.00 KUN ENG'E‘EJECRJNRSASL‘ ngunme S0 - # 6.335.641.20 P — i
& ~O1R03014 08 METROPOLITANA ULSAN DE AGUAS RESIDUALES (TC 0.003021) Sl i & Zel 809,296 MELE
(Consorcio)
OFICINA DE PROYECTOSEALJ‘:UAS SUPERVISIGN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE —_ /e KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD
13 /N YSANEAMIENTOD ALCANTARILLADOS AGUAS RESIDUALES EN GIMPO CONINVERSION PRIVADA DEL ARO : 8,024,300.00 SUCURSAL PERU 60% sl 4,814,580.00 54,623,876.38 CUMPLE
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE (TC 0.0029) ;
2015 (Consorcio)
GIMPO
SUPERVICION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADODE T U BN R AR a5
1 20160641663-00 GOBIERNOIREGTONALDE AGUAS RESIDUALES (3° FASE ) EN DISTRITO YEONHYANG GEUMDANG Y OTROS 2 . 6,570,949.17 AEID 65% sl 4,271,116.96 58,894,993.34 CUMPLE
SUNCHEON DISTRITOS MAS (TC 0.002831) SUCURSAL PERU
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CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO {HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

12. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWACONFORMADO POR: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU Y KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

—CUI 2395187

DESCRIPCION

ITem CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO ENTIDAGES /. EMPRESAS MONEDA EXTRANJERA MONTO EN 5/ CONSORCIADO PARTICIPACION CONTABILIZA MONTOVALIDO  MONTO ACUMULADO VALIDO OBSERVACION
JUN 2021 Fv22a $ 758,968,370.00 $/740,742,377.00 $ 740,742,377,00 NO
JUN 2021 Fv223 % 767,325,595.00 5/748,915,647.00 $ 748,915,647.00 NO i
ABR 2021 Fv221 % 778,258,437.00 $/759,571,347.00 $759,571,347.00 NO
MAR 2021 Fv 217 $ 898,014,144.00 $/ 680,857,075.00 ] % 680,857,075.00 NO i
FEB 2021 FV216 $ 655,941,873.00 5/ 639,856,364.00 s 5.39,551354,00 NO I
ENE 2021 V215 7 $ 708,407,180.00 5/ 691,018,088.00 $691,018,088.00 NO |
DIC 2020 PV 211 $ 708,446,933.00 5/ 691,054,777.00 §691,054,777.00 NO |
NOV 2020 FV 210 $ 708,763,989.00 $/631,363,645.00 5691,363,645.00 NO \
OCT 2020 Fv 208 $716,716,196.00 5/ 699,100,696.00 $ 699,100,696.00 NO {
SET 2020 FV 206 $ 701,586,996.00 5/684,391,628.00 $ 684,391,628.00 NO !
AGO 2020 Fy 205 $ 701,176,850.00 5/683,981,102.00 $ 683,981,102 nn NG |
JULIO 2020 3% 2;» 5 706,227,753.00 5/ 688,895,470.00 H 57381895.470.00 NO 7
- — - - |
JUN 2020 Fv203 5 700,978,023.00 5/ 683,880,998.00 % 683,880,998.00 nNo |
MAY 2020 FV 202 5701,315,975.00 5/684,210,708.00 $ 684,210,708.00 NO 1
ABR2020 FV 201 §703,701,225.00 5/ 686,537,781.00 $686,537,781.00 NO
MAR 2020 FV 0S4 774,366,248 00 5/702,012,034.00 $ 702,012,034.00 NO :
rs.a 2020 V053 $ 800,838,843 00 5/ 726,011,117,00 $726,011,117.00 ; '
ENE 2020 FV52 4 800,862,640.00 s/ 725‘93245791 00 $ 725.032.591:00 NO ;
DIC 2019 V51 $770,836,728.00 5/ 692,812,300.00 $ 698,812,300.00 ND- |
ES = |
NOV 2019 FV'50 $800,573,035.00 §/725,770,145.00 $725.770,145.00 NO |
0cT 2019 Fv 49 $801,422,162,00 5/726,539.933.00 5 726,539,93.5 00 NO | NO ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE EL PAGO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS
SET 2019 Fvag § 795,055,593.00 S/ 720,768,235.00 $720,768,235.00 NO :
AGO 2019 Fva7 $ 781,788,544 00 5/ 708,740,816.00 $ 708,740,816.00 NO
JULIC 2019 2213 $792,696,777.00 $/718,629,818.00 $718,629,618.00 NO i
JUN 2018 Fv 45 $783,082,165.00 5/708,913,565.00 $ 708,913,565.00 ] J
MAY 2019 Fvag $618,971,127.00 5/742,449,180.00 §742,449,180.00 NO |
ABR 2019 Fva3 $ ?35_894.575200 5/ 667,135,302.00 $667,135,302,00 NO |
MAR 2019 Fv4z $ 799,018,028.00 5/724,360,433.00 $ 724,360,433.00 NO i
FEB 2019 Fv41 $912,758,891.00 5/827,473,726.00 ssn,na,ns.zy;) NO 1
ENE 2019 Fv3g $ B06,935,210.00 $/731,537,950.00 5 731‘537;5000 NO ‘
Dic 20-13 Fv37 $837,638,807.00 $/759,372,614.00 7 $ 759,;72‘614‘0(-) NO 1‘
NOV 2018 FV 36 5 867,145,609.00 5/ 786,122,398.00 $ 786,122,398.00 NO J
)
OCT 2018 Fv3s $ 682,510,880.00 5/ 618,739,327.00 $ 618,739,327.00 NO |
SET 2018 Fvag $694,787,536.00 s/ 629,868,893.00 % 629,868,893.00 NO I
AGO 2018 (L] $725,926,116.00 5/ 658,087,986.00 $658,097,986.00 NO I
Lo 2018 Fv3z $691,697,833.00 5/ 627,067,971.00 $627,067,971.00 NO ;
JUN 2018 Fv3al 75557,1124311‘00 5/622,910,815.00 $622,910,815.00 NO ‘
/' May zﬁm FV 30 $705,576,464.00 5/640,012,363.00 $ sa.o.ulz,sss.w NO {
ABR 2018 Fv29 H 655.613,55# 00 5/632,793,845.00 $632,793,845.00 NO i
MAR 2018 Fv 28 $694,737,874.00 $/625,823,872.00 $629,823,872.00 NO '
FEB 2018 Fv 27 §704,216,300.00 5/638,416,664.00 $ 638,416,664.00 NO i
ENE 2018 j FV 26 7 $707,921,467.00 5/641,775,633.00 5 641,775,633.00 NO |
DIE 2017 V25 $ ?07.8;9.;18.;30 $/641,710,770.00 H 5a1}71q776m NO J
NOV 2017 PV 24 $ 701,786,726.00 §/636,214,101.00 $ 636,214,101.00 NO ]
act 2017 Fvas $672,117,267.00 5/609,316,859 00 5 609,316,858.00 NO ;
SET 2017 Fv22 $525,915,079.00 $/476,775,318.00 £ 476,775,318.00 NO ‘
[ |
AGO 2017 Fv21 $ 496,938,260.00 5/ 450,505,959.00 $ 450,505,999.00 NO |
- |
JuLo 2017 FV 20 5 506,562,246.00 5/ 459,230,744.00 $ 459,230,744.00 NO |
JUN 2017 Fv 019 $ 428,590,079.00 s/ 388,544,040.00 $ 388,544,040.00 NO l
MAY 2017 FV18 5438,514,118.00 5/ 397,540,814.00 § 39;‘5‘10,3;100 NO |
ABR 2017 Fv1z $ 438,030,810.00 5/ 397,102,665.00 $ 397,102,665.00 NO ‘
MAR 2017 FVie $ 438,044,453.00 $/0.00 $0.00 NO J‘
FEB 2017 FV1s 4 409,888,089.00 5/0.00 $0.00 NO |
ENE 2017 V14 $419,297,611.00 5/0.00 5000 NO |
DIC 2016 Fvi3 5 376,887,960.00 5/0.00 $0.00 ND !
NOV 2016 FV12 $382,525,631.00 $/0.00 $000 NO
oCT 2016 V1l 5 328,347,445.00 s/0.00 5000 )
SET 2016 FV 10 $ 177,606,026.00 s/0.00 $0.00 NO
AGO 2016 FVo9 $160,676.017.00 5/0.00 $0.00 NO
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ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI

2395187

13. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CCONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO CONFORMADO POR: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

iTem

CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO

ENTIDADES / EMPRESAS

DESCRIPCION

MONEDA EXTRANJERA

MONTO EN S/

CONSORCIADO

MONTO VALIDO

MONTO ACUMULADO VALIDD

OBSERVACION

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENEOS AIRES

AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS

AGUAY SANEAMIENTOS
ARGENTINCS

AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS

SUPERVISION DE OBRA: TUNELES ALIVIADORES DEL EMISARIO PRINCIPAL DEL ARROYO
MALDONADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.
REVISION DEL PROYECTO DE DISENO E INSPECCIGN DE OBRA LOTE 1 - COLECTOR

MARGEN IZQUIERDA, DESVIO COLECTOR BAJA COSTANERA Y OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO
REVISION DEL PROYECTO DE DISENO E INSPECCION DE OBRA - LOTE 3 EMISARIO PLANTA

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO
REVISION DEL PROYECTO DE DISENO E INSPECCION DE OBRA - LOTE 2 PLANTA DE
PRETRATAMIENTO, ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA, ESTACION DE BOMBEQ DE

ORDEN DE COMPRA 48421 -
31/08/2016

ORDEN DE COMPRA 62912 -
24/06/2022

ORDEN DE COMPRA 73394 -
25/10/2022 - EN EJECUCION

COMPLEMENTARIAS

RIACHUELO

SALIDA

36041 952.5 PESO ARGENTINO
TC-0.2273

101778 552 PESO ARGENTINO
TC-0.0304

167 572 691.85 PESO ARGENTINO
TC-0.02577

5/8,192,335.80

§/3,094,067.98

5/4,318,348.27

4 350 780 EUROS +
7922 880 PESO
ARGENTINO
(TC1-4.2998/TC2 - 0.8793)

39513 862.37 PESO
ARGENTINO + 5 723 289.32
EUROS
(TC1-0.3459/ TC2 - 3.8214)

37 266 043.93 PESO
ARGENTINO + 5 954302.16
EUROS
{TC1-0.2274/TC2 - 3.7836)

36,041,952.50 PA - TC
0.2273

101,778,552.00 PA - TC
0.0304

167,572,691.85 PA - TC
0.0257

s/ 25,674,072.23

S/ 35,538,822.80

§/31,002,996.04

S/ 15,604,752.05

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS
S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
(En consorcio)
(5/ 7702 221.67)

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS
S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
{En consorcio)
(S/ 17 769 411.40)

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS
S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
(En consorcio)
(s/ 15 501 498.02)

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS
S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

PARTICIPACION CONTABILIZA
30% NO
50% NO
50% NO

100% Sl

0.00

0.00

0.00

15,604,752.05

0.00

0.00

0.00

15,604,752.05

NQ CUMPLE
La experiencia adjunta hace referencia a la construccion de tuneles
con finalidad pluvial {pag. 81) lo cual no corresponde a los
servicios similares identificado en las bases definitivas, de igual
manera dichas actividades se ejecutaron en los periodos 2008 al
2013 no correspondiendo a trabajos no mayores a 10 afios desde
la fecha de convocatoria tal como se especifica en las bases del
procedimiento.

NO CUMPLE
La experiencia adjunta hace referencia a trabajos en puentes y
trabajos pluviales (pag. 191 y 192 lo cual no corresponde a los
servicios similares identificado en las bases definitivas.

NO CUMPLE
La experiencia adjunta hace referencia a la a trabajos en tuneles
cuya finalidad es pluvial (330-331), lo cual no corresponde a los
servicios similares identificado en las bases definitivas.

CUMPLE

TOTAL

15,604,752.05

N




ANEXO N° 03 - EVALUACION TECNICA

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

“MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO —

352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

SECTORES

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (£TOS )

METODOLOGIA PROPUESTA

Ne POSTOR

EXPERIENCIA DEL FOSTOR £N LA ESPECIALIDAD
M > Manso factuado acumulada por el
postor por la prestacion de servicios de
censitons en ks especialidad

14325/ 12,000,060 - [95] puntos
B1>+5/ 1500000000 < 5/
00,001 0 (88 puntos

1455/ 12,000000 05 %/ £.000.000.66
(75} pumes

PUNTAJE

Decarecllaa metodolopa que susterta s
5 |

afena

| [51 puntos |

Ne desmralla s metozolopa qus usienie |

wofans |

|0 puntas [

PUNTAJE TOTAL
(EVALUACION TECNICA)

PUNTAJE

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

1 HMINGENIEROS CONSULTORES 5.A.
ODICIC ASAYAC NIXOMN FRANKLIN
ARANA CONSULTORES 5.A.C.

2 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI

CONFORMADOQ POR:

| CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPE $.A.
HIDROINGENIERIA S R.LTDA.

4 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
CONFORMADO POR:
5 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU
AQUA TERS 5.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR
CONFORMADO POR

CONSULTORIA SGLA 5. A.C

SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU
CONFORMADO POR:

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:
&  CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS ¥
PROYECTOS S.A.
| SONDECS , ESTRUCTURAS ¥ GEQTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

CONSORCIOP & C

CONFORMADO POR:

CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
PROYECTOS EJECUCION ¥ CONTROL DE OBRAS S.A

10 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

11 FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
B &V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA

CONFORMADO POR:

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU
KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

12

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO
CONFORMADO POR:

PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

18,334,227.53 95.00

12,584,015.83 75.00

22,680,750.99 95.00

39,127,521.28 95.00

43,416,832.56 95.00

62,572,029.63 95.00

32,373,103.32 95.00

95.00

32,373,103.32

18,550,413.40 95.00

95.00

63,223,553.38

15,604,752.05 85.00

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

75.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

85.00




ANEXO N

04 - EVALUACION ECONOMICA

CONCURSO PUBLICO Ne 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y
NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN
ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2395187

POSTOR

EVALUACION ECONOMICA

La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien
(100) puntos a fa oferta de precio mas bajo v otorga a
las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales asus respectivas precios, segun i
siguiente formula:

Pi= Om x PMF
i

Donde

1= Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

1= Precin |

Om = Precio de [a oferta mas baja

PIVIP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE

PUNTAIJE TOTAL

10

11

12

13

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:
HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN

_ ARANA CONSULTORES S.A.C.

| CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU
|

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI

CONFORMADO POR:

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI
S.A.

HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.

|ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

~ CONSORCIO SUPERVISOR HUARQCHIRI
CONFORMADO POR:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL
PERU
AQUA TERS S.A.C.

|CONSORCIO SUPERVISOR

| CONFORMADO POR:

|CONSULTORIA SGLA §.A.C

|SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU
CONFORMADOQ POR:

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
META ENGINEERING S.A, SUCURSAL DE PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO

CONFORMADO POR:

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA
HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

CONSORCIOP&C

CONFORMADO PCR:

CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAQ, S.A. - SUCURSAL
DEL PERU

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO

B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA

CONFORMADO POR:

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU
KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO
CONFORMADO POR:

PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704 40

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704.40

16,743,704.40

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00




PUNTAJE TOTAL

CONCURSO PUBLICO N2 009-2023-PASLC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA
INTEGRAL CARABAYLLO — SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358 DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO — PROVINCIA DE LIMA —
DEPARTAMENTO DE LIMA" — CUI 2395187

‘ PONDERADC DE EVALUACION TECNICA PONDERADO DE EVALUACION ECONOMICA
|
PUNTAJE Ti |
Ne } POSTOR PONDERADO DE EONTAIRGE PORDERADO DE 1o ORDEN DE PRELACION
PUNTAIE DE EVALUACION TECNICA AL UADEL EVALUACION ECONOMICA
‘ EVALUACION TECNICA
‘ (6= 0.80) ECONOMICA (=020}

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:

1 HMINGENIEROS CONSULTORES 5.4, 100 80 100.00 20 100 1
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN
ARANA CONSULTORES S A.C

i
:CES CONSULTING LZGITTER URSAL DEL PERU i - - - { 4 s

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
CONFORMADO POR:
3| CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANGNIMA - CORPEI 5.4 95 76 100.00 20 96 2

|HIDROINGENIERIA S R.LTDA.
[ ! i
|
4 |ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A C. - 4 - - - -
1 |
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI
CONFORMADO POR:
5 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES § L SUCURSAL DEL PERU 95 76 100.00 20 a6 2
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU
AQUATERS S.A.C.
ECDNSDRCID SUPERVISOR !
: CONFORMADQ POR
| CONSULTORIA SGLAS.A.C
JEQLDEV\LUR CHOGQUE CARLOS ENRIQUE |

| CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO COREA-PERU
| CONFORMADO POR:
7 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCLIRSAL DEL PERU 95 76 100.00 20 96 2

META ENGINEERING $.A. SUCURSAL DE PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO
CONFORMADO POR:
8 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA 95 76 100.00 20 96 2
HYTSA ESTUDIOS ¥ PROYECTOS S.A.
SONDEOQS , ESTRUCTURAS ¥ GEOTECNIA, 5.1 SUCURSAL EN PERU

CONSORCIO P& C
CONFORMADO POR:
76 i
2 CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, 5.4 - SUCURSAL DEL PERU B 100.00 20 95 2

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 5.A.

10  AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURAS.A.U. 95 76 100.00 20 96 2

| CONSORCIO SUPERVISION CARABAYLLO
CONFORMADO PCR:
11  |FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL 95 76 100.00 20 96 2
GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
1B &V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA
| CONFORMADO POR:
a5 76 ! 20
12| nvpsa cw INFRASTRUCTURES, 5.LU. SUCURSAL DEL PERU 100.00 96 2

KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO SAN ANTONIO
CONFORMADO POR:
13 prUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU 85 68 100.00 20 88 3

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S A, CADIA - SUCURSAL PERL




