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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION
DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE
VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA

— DEPARTAMENTO DE ICA”. CON CODIGO UNICO N°
2459021

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
RUC N° : 20189111321

Domicilio legal . CA. MUNICIPALIDAD N°102 SALAS - ICA
Teléfono: : 056-506-531

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO
SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”. CON CODIGO UNICO N° 2459021.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 95,145.40 (Noventa y cinco mil ciento cuarentay cinco con
40/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto
del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

ot | SRE, | o
y trescientos noventa y ocho | Novecientos treintay
40/100 Soles) con 86/100 soles) uno con 94/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 412-
2024-MDS/GM de fecha 16 de agosto de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

TARIFA
DESCRIPCION | N° DE PERIODO | UNIDAD DE UNITARIA TOTAL (Soles)
DEL OBIJETIVO DE TIEMPO TIEMPO ;
(Soles/dia)
Supervision de
P 90 Dias S/ 926.654 S/ 83,398.86
Obra
Liquidacién de 30 Dias i S/ 9,266.54
Obra
TOTAL 120 Dias - S/ 92,665.40

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto (Tarifas para la Supervision de la Obra y
Suma Alzada para la Liquidacién de la Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendarios para la supervision de la obra y 30 para la liquidaciéon en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 10.00.00 (Diez con 00/100 soles) en la Unidad de Abastecimiento
ubicada en la Plaza de Armas S/N, Salas — Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00601130963
Banco . BANCO DE LA NACION
N° ccl® : 01860100060113096357

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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f)

)}

D)
)
k)

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion t. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura
y Gestion Territorial.

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobacion de la Liquidacién del Contrato de la
Supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS.

El pago por la supervision de la construccion de obra se efectuara mediante pagos mensuales
segun Tarifas y sobre la base de los dias efectivamente prestados en concordancia con su
propuesta técnica y econémica. Los calculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de
supervision o lo sefialado en el contrato. El informe de liquidacién sera a suma alzada.

Supervision Mensual por Sistema de Tarifas.
La liquidacion es suma Alzada.

La entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision de la siguiente
manera:

0 El 90% del monto contratado en armadas mensuales que resulten de la relacion entre el
monto contratado al 90% y el nimero total de dias de la ejecucion de la obra (tarifa)
multiplicado por los dias del mes que corresponde al servicio efectivamente prestado.

0 Se hard la retencion del 10% del monto contractual, hasta el consentimiento y resolucion
de liquidacién del contrato de consultoria de obra de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente.

o0 Los célculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado
en el contrato.

La conformidad del servicio seré otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

N° DE TARIFA
ggfggfgﬁ/’é PERIODO DE Uﬁ:gagg'z UNITARIA TOTAL (Soles)
TIEMPO (Soles/dia)
Supervision de 90 Dias S/ 926.654 S/ 83,398.86
Obra
Liquidacion de 30 Dias ) S/ 9,266.54
Obra
TOTAL 120 Dias - 5/92,665.40

* El servicio contempla hasta la recepcién de la obra.

** E| servicio se realizara con el pronunciamiento por parte de la supervision respecto a la
evaluacion de la liquidacion presentada por la contratista, el cual sera remitida por la Entidad a
la Supervisién, donde este tendra un plazo de 30 d.c. para emitir su pronunciamiento. Tomando
en cuenta el Articulo 209.

Liquidacién del Contrato de Obra. -
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- 209.1. El contratista presenta la liquidacion (..) dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo (..), el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.
Nota Importante:

- La consultoria de supervision de obra debera presentar su liquidacion de consultoria, dentro
de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacion
o de haberse consentido la resolucién del contrato de supervisién, de no realizarse la Entidad
lo practicara de oficio a costo del supervisor, valor que sera descontado en la liquidacion del
contrato de consultoria.

- El Supervisor para el tramite de pago de valorizaciéon, debera emitir el documento contable
pertinente que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinacion de su valor
referencial, en caso de no ser concordante debera efectuarse los ajustes necesarios al monto
del contrato.

Los servicios mensuales prestados por los especialistas, que se pretenda valorizar; deberan
estar sustentados con el informe de cada especialista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE
VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”.
CON CODIGO UNICO N° 2459021

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

PROYECTO: “CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE
VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”. CON
CODIGO UNICO N° 2459021

La Municipalidad Distrital de Salas en su Plan de Desarrollo Concertado, tiene contemplado como objetivo
“Ejecutar obras publicas para mejorar la calidad de vida de la poblacion del sector y lograr cerrar la brecha
de déficit de proyectos”, es asi que, a través de su Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial ha
elaborado el Proyecto: “CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE
VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”. CON
CODIGO UNICO N° 2459021

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas de los pobladores del sector de C.P

Santa Cruz de Villacuri y lugares aledafios, para tener una infraestructura recreativa en la localidad.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2. OBJETO DE LA CONSULTORIA

El objeto de la presente, es seleccionar al consultor que efectuara las labores de Supervision de Obra, quien
asegurara que la Obra se realice de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, asi como de mantener
oportunamente informado a la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SALAS; a través de la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial, es quien debera
absolver consultas y recomendar soluciones a cualquier problema técnico que puede presentarse durante
la ejecucion de la Obra de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases
comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del Consultor, los postores propondran con amplitud
y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio,

descritos en los presentes términos de referencia.

3. UBICACION
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SECTOR: CC.PP. Santa Cruz de Villacuri
DISTRITO: Salas

PROVINCIA: Ica

DEPARTAMENTO: Ica

MARCO LEGAL

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el decreto supremo N° 344-2018-EF.

OBJETIVO

Contratar una persona natural o juridica calificada, para efectuar el servicio de Supervision de obra
“CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL
DISTRITO DE SALAS — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”. CON CODIGO
UNICO N° 2459021.

ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la
persona natural o juridica, que prestara sus servicios correspondientes a la Supervision de la obra:
“CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL
DISTRITO DE SALAS — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”. CON CODIGO UNICO
N° 2459021, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, realizando
el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del proceso constructivo de la obra,
recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, econoémico o contractual

que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

SISTEMA DE CONRATACION
SISTEMA DE ESQUEMA MIXTO:

Supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo el sistema a suma

alzada.
. TARIFA
DESCRIPCION | N° DE PERIODO |  UNIDAD DE UNITARIA TOTAL (Soles)
DEL OBIJETIVO DE TIEMPO TIEMPO ;
(Soles/dia)
Supervision de
P 90 Dias S/ 926.654 S/ 83,398.86
Obra
Liquidacion de 30 Dias ) S/ 9,266.54
Obra
TOTAL 120 Dias ] $/92,665.40

8. AREA REQUIRIENTE

Gerencia de Infraestructura y Gestién Territorial.

VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de la
liquidacion, de conformidad a las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El plazo de prestacion del servicio de supervision de obra sera de 90 dias calendario, la liquidacién de obra

de 30 dias calendarios.
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10. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y

administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al

profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas

de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de
la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

OBLIGACIONES GENERALES

Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y Términos de
Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio
comprende aspectos técnicos, ambientales, econémicos, administrativos, legales y todo aquello
que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor
de Obra o el Contratista.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos
especificamente en su contrato.

Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera
relacionada con la obra.

Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidacion
de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y
aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el
Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales,
como las bases integradas y los términos de referencia.

Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la

documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El Supervisor de obra presentara a la entidad:

Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el
Contratista seglin corresponda, seran presentados a La Entidad, dentro de los Plazos y
procedimientos establecidos en el Reglamento.

Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los requerimientos de La
Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se indicara detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccion y recursos utilizados,
valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del
Contratista, comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran
de acuerdo a lo normado por La Entidad.

La Liquidacién de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacién del Contrato de Supervision,
seran presentadas segtn lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia.
El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que la Liquidaciéon de Obra
cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento administrativo de a la obra y

ora parte de calculos numeéricos conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.
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10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con la
relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega seria acordado por las
partes.

El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes de
Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con
precios ofertados para ir progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando
corresponda.

Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni modificar las
condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de emergencia
que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolucion de
contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los
sustentos y expediente técnico correspondiente.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases,
en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulte y/o necesaria para dar camplimiento
ala meta prevista de la Obra Principal y de lugar a presupuestos adicional, el Supervisor de Obra
presentara los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas
legales.

El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suclos, de concreto y demas
materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material y/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
Expediente Técnico de Obra.

De requerirse modificaciones el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases, en
el contrato o el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de lugar a presupuesto adicional, el
Inspector o Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como Planos,
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico y
legal, etc.; de acuerdo a las normas legales.

El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial
o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

La Supervision o Inspeccion, para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente
Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y pavimentos como
para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la obra.

Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucion de la obra. - El
Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de
construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de
accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se requieren

para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.
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El Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales
como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en
las obras, especialmente cuando se presenten

10.2.16. Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra. - El Supervisor de la

Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la Obra,
facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando los informes que sean
solicitados.
Igualmente, hara posible la determinacion del estado financiero de la obra, manteniendo la
contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de comprobaciones y reajustes
periodicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan
registrando.

10.2.17. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendra, en sus
oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacién Técnico —
Econémica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia
de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados
o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la ¢jecucion por sugerencias del proyectista
o Inspector o Supervisor de Obra.

Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de
Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones,
control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente,
incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y
materiales de construccion, entre otros aspectos.

El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucion de la obra
debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas
en la ejecuciéon de la obra.

10.2.18. Proteccion de la propiedad de Terceros. - El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y
dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de
influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de
contencion o cualquier otra accion que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de
terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones necesarias
para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre

otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.
11. REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas que cuenten con Registro
Nacional de Proveedores como Consultor de Obras vigente en la especialidad de “CONSULTORIA
DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES” Categorfa B o SUPERIOR.

SE CONSIDERA CONSULTORIAS DE OBRA SIMILARES A: Supervision de obras de Instalacion
y/o Construccion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Recuperacion y/o
Rehabilitacién y/o Adecuacion y/o Ampliacién y/o Remodelacion de los espacios recreativos y/o
servicios de recreacién y/o deportivos y/o parques y/o plazas y/o plazuelas y/o boulevard y/o

atractivos turisticos y/o alamedas.

Otras consideraciones:

®  El contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida arbitraje.
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® El pago por las labores de hasta el momento que se efectlia la recepcion de la obra, debe ser

realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento

de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

®  Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

11.1. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR

11.1.1.
1.

11.1.2.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de Supervision

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

El profesional debera contar con experiencia minina de afios 24 meses como Residente y/o
jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente
y/ o supervisor principal de obra, en obras similares y/o consultorias de oras similares, que

se computa desde la colegiatura.

RECURSOS FISICOS (EQUIPAMIENTO MINIMO)

Ne TIPO Y CARACTERISTICAS DEL CANTIDAD
EQUIPO

1 | Computadoras 01

2 | Impresoras 01

3 | Camioneta 4X4 01

Se podra acreditar con documentos que acrediten la propiedad o con documento de
P q prop

compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos que acrediten la
propiedad de quien promete vender o arrendar en este Gltimo caso; o declaraciones juradas
que evidencien la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio de verificarse al momento de
la suscripcion del contrato.

Se comunica a los postores que la Entidad realizara la fiscalizacion posterior de la

P q P

documentacion presentada, previa a la firma del contrato.

12. INFORMES QUE DEBERIA PRESENTAR EL SUPERVISOR
12.1.  INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original+1 Copia+1CD).- El Supervisor

presentara dentro de las 10 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico por

la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades

contempladas en el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

12.1.1.
12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.
12.1.7.
12.1.8.

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

Declaraciéon Jurada de los Cronogramas de Utilizacién de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

Metodologia empleada.

Verificar parametros de disefo.

Revision del Diseno.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.
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12.1.9. Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamafo: menores a 100 KB).
12.1.10. Conclusiones y Recomendaciones.
12.2. INFORME MENSUAL (2 Originales+(*) Copias+1 CD).-
(*) La Oficina General de Infraestructura indicara el nimero de copias.
El Supervisor presentara dentro de los 5 dias contados desde el primer dia habil del mes siguiente a la
valorizacién, el Informe Mensual, a la Oficina General de Infraestructura quien lo derivara a la Oficina
de Supervision de Obras:
1. Carta de presentacion del Informe mensual, por el representante legal.

2. fndices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en

donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO IIL.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas; avalado
por cada especialista ofertado.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales, avalado por el especialista ofertado.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervision en todas
las tomas; y en cada especialidad con cada especialista ofertado.

2.15. Obligatorio: 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG,
Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

2.16. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes

2.17. Obligatorio: En un CD etiquetado, con 45 minutos como minimo con la presencia del Jefe de
Supervision informando los procesos constructivos ejecutados en el mes, se adjuntara en cada informe
mensual. equipos de computo (computadora Estacionaria o Laptop).

2.18. Conclusiones.

2.19. Recomendaciones. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO III.-- ANEXOS
3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de calculo del Reajustes por Formula Polinémica.

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
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3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2. Factura Emitida por la Supervision

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal.
4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de la Solicitud
de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia
de Carta Fianza por adelantos Solicitados, de ser el caso.

- conformidad de pago otorgada por la oficina de contabilidad

- copia de acta de recepcion de obra

12.3. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 3 Copias + 1 CD)
La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerando como maximo treinta (30) dias
antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.
El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra
los requisitos siguientes:

. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

. Memoria Descriptiva Valorizada.

. Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

. Calculo de Multa por Atraso de Obra.

. Monto de Contrato Vigente.

. Calculo del reintegro Autorizado.

. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

o J O 1 AW N =

. Metrados de Post Construccion.

9. Valorizaciones Pagadas.

10. Calculo “K” del Reajuste Mensual.

11. Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.

12. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

13. Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD
etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).

14. Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.
ANEXOS

. Resolucion de Aprobacién de expediente técnico.

. Expediente Técnico.

. Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

. Absolucion de Consultas.

. Contrato de Obra.

. Valorizacion de Obra.

. Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

. Cuaderno de Obra (original).

O 00 I O L1 p W N =

. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacién de Materiales a
adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.

10. Certificados de Control de Calidad (Originales).

0
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13.

14.

11. Acta de Entrega de Terreno.

12. Acta de Recepcion de Obra.

13. Acta de Observaciones (si los hubiera).

14. Indices de Unificados de Precios del INEIL.

15. Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente
ctiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio:
menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

16. Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

17. Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios después de suscrito el contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion acompanada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de (07) siguientes a la presentacion de la solicitud del

contratista.

CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Gestion

Territorial.

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobacién de la Liquidacion del Contrato de la Supervision por
parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS.

El pago por la supervision de la construccion de obra se efectuara mediante pagos mensuales segiin Tarifas
pago p P pag g

y sobre la base de los dias efectivamente prestados en concordancia con su propuesta técnica y economica.
Los calculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado en el contrato. El

informe de liquidacion sera a suma alzada.

Supervision Mensual por Sistema de Tarifas.

La liquidacion es suma Alzada.

La entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision de la siguiente manera:
o El 90% del monto contratado en armadas mensuales que resulten de la relacién entre el monto
contratado al 90% y el nimero total de dias de la ejecucion de la obra (tarifa) multiplicado por los
dias del mes que corresponde al servicio efectivamente prestado.

o Se hara la retencion del 10% del monto contractual, hasta el consentimiento y resolucion de
liquidacion del contrato de consultoria de obra de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
o Los calculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado en el contrato.

La conformidad del servicio sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

TARIFA
DESCRIPCION | N° DE PERIODO |  UNIDAD DE UNITARIA TOTAL (Soles)
DEL OBJETIVO DE TIEMPO TIEMPO ;
(Soles/dia)
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Supervisién de
b 90 Dias S/ 926.654 S/ 83,398.86
Obra
Liquidacion de
e 30 Dias - S/ 9,266.54
Obra
TOTAL 120 Dias - S/ 92,665.40

15.

16.

* El servicio contempla hasta la recepcion de la obra.

** El servicio se realizara con el pronunciamiento por parte de la supervision respecto a la evaluacion de
la liquidacion presentada por la contratista, el cual sera remitida por la Entidad a la Supervision, donde este
tendra un plazo de 30 d.c. para emitir su pronunciamiento. Tomando en cuenta el Articulo 209.
Liquidacion del Contrato de Obra. -

- 209.1. El contratista presenta la liquidacion (..) dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente
a un décimo (1/10) del plazo (..), el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
la obra o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios
calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.
Nota Importante:

- La consultoria de supervision de obra debera presentar su liquidacion de consultoria, dentro de los treinta
(30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacion o de haberse consentido la
resolucion del contrato de supervision, de no realizarse la Entidad lo practicara de oficio a costo del
supervisor, valor que sera descontado en la liquidacion del contrato de consultoria.

- El Supervisor para el tramite de pago de valorizacion, debera emitir el documento contable pertinente
que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinacion de su valor referencial, en caso de no
ser concordante debera efectuarse los ajustes necesarios al monto del contrato.

Los servicios mensuales prestados por los especialistas, que se pretenda valorizar; deberan estar sustentados

con el informe de cada especialista.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estan
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada
dia de atraso de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

vigente y sus modificatorias.

OTRAS PENALIDADES
La Entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Se aplicara en funcién al Monto Mensual programado de pago.

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de
penalidad

N° Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada | Segun informe de
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia del | la Gerencia de
dias desde el inicio de su | personal en el | infraestructura vy
participacién en la ejecucion del | plazo previsto. Gestion Territorial.

contrato o del integro del plazo de
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ejecucién, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con

su obligacién de ejecutar Ia

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del

Segun informe de
la Gerencia de

el funcionamiento u operatividad
de la infraestructura culminada vy
las instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no

se encuentra culminada.

contrato de
supervision.

prestacion con el personal | personal. infraestructura vy
acreditado o debidamente Gestion Territorial.
sustituido.

3 Si como consecuencia de verificar | 5% del monto del | Segun informe del

comité de
recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o |las
absuelva fuera del plazo sefalado
en el numeral 193.3 del articulo

193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las
consultas

formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

Contratista ejecutor de la obra, en
cada informe de valorizacién de
obra.

Reglamento.
5 Cuando la supervisién no informea | 0.5 UIT por cada | Segun informe de
la Entidad sobre la cuantificacién | penalidad no | la Gerencia de
de las penalidades incurridas por el | informada. infraestructura vy

Gestion Territorial.

6 Cuando el personal propuesto por
la supervision de obra, no
permanece en obra de acuerdo a

su coeficiente de participacion.

Se penalizard con
el (5/1000) del
monto de contrato,
por cada dia de
inasistencia
comprobada en
obra.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestioén Territorial.

7 Por la no presencia del supervisor o
de los especialistas durante los
ensayos de control de calidad
segln su especialidad.

01 UIT por cada dia
del
personal durante el

de ausencia

ensayo de control
de calidad

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.
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8

Cuando no se presente el Informe
técnico de revisidon del expediente
técnico de la obra dentro del plazo.

Se penalizard con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

Cuando no se presente el Informe
de evaluacion, pronunciamiento y
verificacion del Informe técnico de
revision del expediente técnico de
obra presentado por el contratista
de la obra, dentro del plazo

establecido.

Se penalizard con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

10

Cuando no presente el informe
inicial de supervision dentro del
plazo establecido.

Se penalizard con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

11

Cuando el supervisor no emite
dentro del plazo establecido en el
reglamento, su informe técnico
respecto a su opinién ante la
solicitud de ampliacién de plazo del
contratista.

Se penalizard con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

12

Cuando el supervisor no emite
dentro del plazo establecido en el
reglamento, su informe de revision
del calendario de avance de obra
valorizado actualizado.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestidn Territorial.

13

Cuando la Supervisién eleva
consultas a la Entidad para opinién
del Proyectista sin proponer
alternativas y recomendaciones de
solucion  suscritas  por  sus

especialistas.

0.1 UIT por cada
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

14

Cuando el supervisor no presente
el informe de avance de obra -
dentro  del

mensual plazo

establecido.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

15

Cuando el supervisor presente su
informe mensual incompleto.

Se penalizard con
el 5/1000 del

Segun informe de
la Gerencia de
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monto contratado,
por cada

devolucion.

infraestructura vy
Gestion Territorial.

16

Cuando el supervisor no verifique y
valorice los metrados de obra y dé
conformidad a una valorizacién
que contenga errores técnicos
ocasionando que ésta sea devuelta
a la supervisién.

Se penalizard con
el 10/1000 del
monto contratado,
por

devolucién.

cada

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

17

Cuando el supervisor no presente
el informe de término de obra
dentro del plazo establecido.

Se penalizard con
el (05/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentaciéon  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestién Territorial.

18

Cuando el supervisor no acuda a la
recepcién de obra.

Se penalizard con
el (10/1000) del
monto del
contrato.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestién Territorial.

19

Cuando el supervisor no presente
el informe final de obra dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestién Territorial.

20

Cuando el supervisor no presente
el informe de evaluacion de la
liguidacion de obra dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto

del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

Procedimiento de Ap]icacién

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervision, la Gerencia de infraestructura y Gestion

Territorial comunicara mediante carta a la Supervisibn que se aplicara la multa en vista de su

incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, del jefe de la supervision o de alguno de los especialistas; por un

plazo de 03 dias calendario consecutivos o la acumulacion de la penalidad maxima dara como resultado la

inmediata Rescision del Contrato.
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17.

18.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultoria en Supervision de Obra es de S/ 92,665.40 (Noventa y dos

seiscientos sesenta y cinco con 40/100) soles; desagregados de la siguiente manera:
PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

DEPARTAMENTO DE ICA”. CON CODIGO UNICO N° 2459021

FECHA: NOVIEMBRE 2023

PROYECTO REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CREACION DEL
PARQUE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS — PROVINCIADE ICA-

PRESUPUESTO TOTAL S/.1,796,946.02 NUEVOS SOLES
VALOR REFERENCIAL : S/.1,664,680.62 NUEVOS SOLES
CONSULTOR :RDC INGENIEROS SRL
UBICACION : DISTRITO: SALAS, PROVINCIADE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
TIEMPO COSTO MONTO
DESCRIPCION UND CANTIDAD EN UNITARIO PARCIAL TOTAL
MESES S/ S/ S/
A.- SUELDO Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales) 47,000.00)
a.- Personal Profesional 47,000.00
Ingeniero Civil Jefe de Supenision (inc. Liguidacion) M-H 1.00 3.50 10000.00 35000.00
Ingeniero Civil asistente de supenisor M-H 1.00 3.00 4000.00 12000.00
B.- ALQUILER Y SERVICIOS 21,270.00)
a.- Alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina 4,050.00
(incluye Viviendas)
Alquiler de oficina para supenisor (inc. SS.HH) mes 1.00 3.00 800.00 2400.00
Computadoras mes 1.00 3.00 400.00 1200.00
Impresoras mes 1.00 3.00 150.00 450.00
b.- Equipo de seguridad 3,720.00
Implementos de seguridad und 2.00 3.00 400.00 2400.00
Seguros complementarios de riesgos de trabajo und 2.00 3.00 220.00 1320.00
c.-Alquiler de vehiculos (incluido operador, 13,500.00
gasolina seguros)
Camioneta 4X4 mes 1.00 3.00 3500.00 10500.00
Combustible mes 1.00 3.00 1000.00 3000.00
E.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,800.00 1,800.00
Utiles de Oficina. mes 3.00 300.00 900.00
Copias, reducciones mes 3.00 150.00 450.00
Material de fotografia y grabaciones mes 3.00 150.00 450.00
F.-GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%de A) S/4,700.00|
G.- UTILIDAD (8% DE A) S/3,760.00)
H.- SUB TOTAL (SIN IGV) S/78,530.00,
1.- IGV (18%) S/14,135.40
|TOTAL (CON IGV) S/92,665.40

REAJUSTES

El pago estara sujeto a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:
K = (Sr/So)

K = Factor de reajuste.

R=V x (K-1)

Sr = Indice de Precios al consumidor al mes de reajuste (codigo 39)

So = Indice de Precios al consumidor del valor referencial (codigo 39)

V = Monto Valorizado del periodo.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor, persona natural o juridica, debe contar con inscripcién vigente en el RNP,
capitulo de obras y especialidad en Consultoria en Obras Edificaciones y afines, con categoria
B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.
El RUC debe encontrarse en estado activo y condicién habido en la Superintendencia Nacional
de Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la
verificacion respectiva
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades requladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
COPIA SIMPLE DE LA FICHA RUC
CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
= JEFE DE SUPERVISION: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

= JEFE DE SUPERVISION: Debera acreditar como minimo experiencia efectiva de (24)
meses acumulados como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervisidn y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en
obras similares y/o consultoria de pobras similares, que se computa desde la
colegiatura.
Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Computadoras 01
2 Impresoras 01
Camioneta 4X4 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

N ¥,
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes SUPERVISION DE OBRAS
DE INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION Y/O REMODELACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y/O SERVICIOS DE
RECREACION Y/O DEPORTIVOS Y/O PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS Y/O BOULEVARD Y/O
ATRACTIVOS TURISTICOS Y/O ALAMEDAS.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditarad con copia simple de (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacidn, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentaciéon de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e £l organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

O
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e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e |os requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS Y MEDIO (2.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA |M =Monto facturado
CONTRATACION por la contratacion de servicios de consultoria de obra acumulad.o’ por el postor por
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | /& prestacion de servicios de
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | consultoria en la especialidad
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

segun corresponda.
M >= 2.519 veces el valor

Acreditacién: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >= 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 1.5%° veces el valor
referencial y < 2 veces el

) o o o S valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 30 puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion: ]
Desarrolla la metodologia

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la| 9ue sustenta la oferta

ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el 30 puntos
siguiente:
No desarrolla la
metodologia que sustente

Deberd contener descripcion detallada del servicio ofrecido

. la oferta
programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un

0 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

control claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo el
contenido minimo siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO
¢ Antecedentes
e Generalidades
e Objetivos
e Metas y obligaciones de asistencia técnica
e Relacion de actividades: previas, durante y culminacion
del servicio de supervision de obra (recepcion y
liquidacion)
e Plan para la prestacion del servicio: programaciéon de
asignacion de personal y recursos:
o Organigrama
o Esquema matriz de responsabilidades RACI
e Programacién GANTT y CPM
¢ Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de
la presente consultoria y gabinete por separado,
indicandose fecha de inicio y termino de cada actividad,
subactividad, etc., las que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de
referencia.
¢ Plan de gestion de riesgos.
e Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
o Formato de protocolos de liberacién de frentes.
o Formato de control de registros de calidad
(certificados, cartas de garantia, reportes de prueba
y ensayos).
o Control de los productos no
conformes/observaciones.
o Procedimiento  documentado de  acciones
correctivas/preventivas.
Formato de protocolos de recepcion.
o Formato de asistencia.
e Control de la obra: calidad, plazos, econémico,
ambiental y de seguridad.
o Herramientas de control de calidad
Herramientas de planificacion.
o Formato Check List de control documentario de
contrato.
o Formatos de control de vencimiento de garantias.
o Formato Check List de actividades
programadas/ejecutadas.
o Formato de control de cambios requeridos Yy
aprobados.
o Formatos de control econémico financiero.
o Formato puesto en marcha / operatividad de
equipos.
o Formatos de control de avance.
e Medidas de control de seguridad para los peatones y el
trénsito vehicular.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

wooow

Plan de implementacién de sistema de ecoeficiencia.
o Objetivos

Marco legal

Medidas de ecoeficiencia

Estrategias de implementacion

Propuestas de acciones futuras

Actividades de monitoreo

O O O O O

2. METODOLOGIA DE LA SUPERVISION
1.

Definicidn, conceptos y criterios de la metodologia de
Gestion del Valor Ganado (GVG) o Earned Value
Managment (EVM).

Desarrollar los procesos de gestion de los costos del
proyecto que segun la guia del PMBOK son los
siguientes:

Planificar la gestion de los costos

Estimar los costos

Determinar el presupuesto

Controlar los costos

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el
control del proyecto mediante la metodologia de Gestion
del Valor Ganado (GVG) y presentar como minimo los
graficos del costo real, valor planeado, valor ganado y
costo estimado de completitud.

El postor debera realizar la gestion de la programacion
de los recursos de la consultoria en estricto
cumplimiento de los términos de referencia con el
Método Modern Agil y analizard cuantitativamente cada
uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor
control durante supervision en cada una de las etapas
de la obra.

Por lo menos una propuesta de mejora mediante la
utilizacion de nuevas tecnologias y/o metodologias de
trabajo, como, por ejemplo: BIM, LAST PLANNER
SYSTEM, PMBOK, entre otros, para la correcta
supervision de obra.

Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de
metrados para la valorizacion de obra (debera incluir
diagramas de flujo)

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

2l Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

23

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(07) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
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La Entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
Se aplicara en funcién al Monto Mensual programado de pago.

OTRAS PENALIDADES
o Supuestos de aplicacion de . Procedimiento
N ) Forma de calculo
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada | Segun informe de
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausenciadel | la Gerencia de
dias desde el inicio de su |personal en el | infraestructura 'y
participacion en la ejecucion del | plazo previsto. Gestion Territorial.
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por cada | Segun informe de
su obligacibn de ejecutar la | diade ausenciadel | la Gerencia de
prestacion con el personal | personal. infraestructura  y
acreditado o] debidamente Gestion Territorial.
sustituido.

3 Si como consecuencia de verificar | 5% del monto del | Segun informe del
el funcionamiento u operatividad de | contrato de | comité de
la infraestructura culminada y las | supervision. recepcion.
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no
se encuentra culminada.

4 En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no | Segun informe de
absuelva las consultas o las | atender las | la Gerencia de
absuelva fuera del plazo sefialado | consultas infraestructura vy
en el numeral 193.3 del articulo 193 | formuladas por el | Gestion Territorial.
del Reglamento. residente de obra,

segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.

5 Cuando la supervision no informe a | 0.5 UIT por cada | Segun informe de
la Entidad sobre la cuantificacion | penalidad no | la Gerencia de
de las penalidades incurridas por el | informada. infraestructura vy
Contratista ejecutor de la obra, en Gestion Territorial.
cada informe de valorizacion de
obra.

6 Cuando el personal propuesto por | Se penalizard con | Segun informe de
la supervision de obra, no | el (5/1000) del|la Gerencia de
permanece en obra de acuerdo a | monto de contrato, | infraestructura vy
su coeficiente de participacion. por cada dia de | Gestidn Territorial.

inasistencia
comprobada en
obra.
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7

Por la no presencia del supervisor
0 de los especialistas durante los
ensayos de control de calidad
seguln su especialidad.

01 UIT por cada dia
de ausencia del
personal durante el
ensayo de control
de calidad

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestion Territorial.

Cuando no se presente el Informe
técnico de revision del expediente
técnico de la obra dentro del plazo.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestion Territorial.

Cuando no se presente el Informe
de evaluacién, pronunciamiento y
verificacion del Informe técnico de
revision del expediente técnico de
obra presentado por el contratista
de la obra, dentro del plazo
establecido.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestién Territorial.

10

Cuando no presente el informe
inicial de supervision dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

11

Cuando el supervisor no emite
dentro del plazo establecido en el
reglamento, su informe técnico
respecto a su opinibn ante la
solicitud de ampliacion de plazo del
contratista.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

12

Cuando el supervisor no emite
dentro del plazo establecido en el
reglamento, su informe de revision
del calendario de avance de obra
valorizado actualizado.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto de contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura 'y
Gestioén Territorial.

13

Cuando la Supervision eleva
consultas a la Entidad para opinion
del Proyectista sin proponer
alternativas y recomendaciones de
solucibn  suscritas  por  sus
especialistas.

0.1 UIT por cada
presentacion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestién Territorial.

14

Cuando el supervisor no presente
el informe de avance de obra -
mensual  dentro  del plazo
establecido.

Se penalizara con
el (5/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

15

Cuando el supervisor presente su
informe mensual incompleto.

Se penalizara con
el 5/1000 del monto
contratado, por
cada devolucion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestion Territorial.
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16

Cuando el supervisor no verifique y
valorice los metrados de obra y dé
conformidad a una valorizacion que
contenga errores técnicos
ocasionando que ésta sea devuelta
a la supervision.

Se penalizara con
el 10/1000 del
monto contratado,
por cada
devolucion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestion Territorial.

17

Cuando el supervisor no presente
el informe de término de obra
dentro del plazo establecido.

Se penalizara con
el (05/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura  y
Gestion Territorial.

18

Cuando el supervisor no acuda a la
recepcion de obra.

Se penalizara con
el (10/1000) del
monto del contrato.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestién Territorial.

19

Cuando el supervisor no presente
el informe final de obra dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura 'y
Gestién Territorial.

20

Cuando el supervisor no presente
el informe de evaluacion de la
liquidacién de obra dentro del plazo
establecido.

Se penalizara con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura 'y
Gestioén Territorial.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacién

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervision, la Gerencia de infraestructura y
Gestion Territorial comunicard mediante carta a la Supervision que se aplicara la multa en vista

de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, del jefe de la supervision o de alguno de los
especialistas; por un plazo de 03 dias calendario consecutivos o la acumulacion de la penalidad
maxima dara como resultado la inmediata Rescisién del Contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeniiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

26 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

wN e

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |pidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




@
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA ngg';\lgfﬁgA
OBJETO DE TIEMPO* | OFERTADA®
TIEMPO%

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ o | ypoRTeas | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 5yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTEas | TIPO DE CAMBIO |y 6o an
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS|
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




