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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 | [ABC]/[......] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.
Es una indicacidn, o informacién que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el
2 | [ABC]/[.......] caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 . Abc organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado
4 . Abc de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y
por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | . .h4 encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
o Xyz segun corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docu}mento/er? general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 | Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
9 | subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
debera quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.




2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de
la Seccion Especifica debe sequirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022







BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°031-2023-CA/MDPP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA;
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION
ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N°02 DE LA ASOCIACION
SHANGRILLA — SECTOR VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
— CUI 2578358

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente
técnico de obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas
actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley
de Represidén de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas
de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracién.




SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo
adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/

~

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor.
En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado
de laimagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




1.8.

1.9.

~

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales
82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacién
previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo
gue se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

1.10.

1.11.

~

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seguin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectlda
siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a
ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.




3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de

/




3.4.

3.5.

3.6.

Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en
el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.6.2. OTRAS PENALIDADES

j



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

3.7.

3.8.

3.9.

~

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de
las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos a
cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que
se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RUC N° : 20131366702

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO N° 100 — DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Teléfono: : 219-6218

Correo electronico: . cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
para la supervision y Liquidacion de la ejecucion de la Obra; Mejoramiento de los Servicios Publicos
de Integraciéon Econdmica y Social en el Parque N°02 de la Asociacion Shangrilla — Sector Valle
Chillén del Distrito de Puente Piedra de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima — CUI
2578358

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/.99,060.00 (Noventa y Nueve Mil Sesenta con 00/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/.99,060.00 S/.89,154.00 S/. 108,966.00

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Jefatural N°0225-2023-
OGAF/MDPP de fecha 24.10.2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07 - FONCOMUN

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en

el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




~

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
doscientos diez (210) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases para cuyo efecto deben cancelar
el importe de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles)® en plataforma de Atencion al Ciudadano de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sito calle 9 de Junio N° 100 primer piso

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaciéon Publica.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5 Salvo en obras bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso oferta.




CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo

NP 2)

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo
N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

9

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del
Reglamento.




2.3.

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

2.5.

~

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de las
mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 < c1
C2 =[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20 <c2
Donde: c1 + ¢c2 =1.00

“El recurso de apelacion se presenta ante el area de plataforma de la Oficina de Atencién al
Ciudadano de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de : 000-8912602

Cuenta

Banco : SCOTIABANK PERU S.A.
N° CCJ10 : 009-092-00008912602-83

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de

10

En caso de transferencia interbancaria.

/
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ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®s.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
gue conforman el paquete'4.

[) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

15
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

17

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente Piedra sito en
Av. 09 de junio N°100 — Puente Piedra.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Inversiones Publicas — MDPP, emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en la Oficina de Logistica de la Municipalidad de Puente Piedra
sito en Av. 09 de junio N°100 — Puente Piedra.




CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE OBRA
POR CONTRATA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR
VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.lL
N©2578358.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

11 OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto, definir las caracteristicas técnicas, alcances y condiciones relevantes, para la prestacion del
servicio de Supervision y Liquidacion de Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION
ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR VALLE CHILLON
DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.I. N°2578358.

Los servicios de EL SUPERVISOR se realizaran durante la ejecucion de la Obra, incluyendo las pruebas, recepcién y puesta en
servicio; comprendiendo ademas la revisién y la revision y/o verificacién y/o elaboracion del expediente de liquidacion del contrato
de ejecucion de obra. EL SUPERVISOR debera proveer todos los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir
cabalmente las funciones de supervision sefialados en estos Términos de Referencia.

1.2 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Puente piedra (en lo sucesivo la Entidad o la Municipalidad, indistintamente) tiene como finalidad
incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio publico para consolidar areas de esparcimiento familiar del
distrito, articulando la participacion de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacion de la ciudadania, por
lo cual, ha previsto la ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA
Y SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR VALLE CHILLON DEL DISTRITO
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.l. N°2578358, con el propoésito de
reducir los indices de detrimentacion urbana, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y de ésta manera al equipamiento y
servicios; fortalecer el tejido social y la organizacién local, y mejorar la calidad ambiental del entorno; por lo que, conforme dispone
el articulo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante la ejecucion de la obra, debe contarse de modo
permanente y directo, con un Supervisor, siendo necesario, su contratacion.

1.3 BASE LEGAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
El servicio de Supervision se regira por las siguientes normas:

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2019.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).

Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidad

El Contrato de ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA
Y SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR VALLE CHILLON DEL
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.l. N°2578358.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccién y normas complementarias

Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

Directivas MDPP

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.4 FINANCIAMIENTO
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El costo de la SUPERVISION de las obras sera financiado con los recursos que asigne la Entidad a través de la certificacién de
crédito presupuestario, segun las normas que regulan dicha actuacion.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedor (RNP), como CONSULTOR DE OBRA
en la categoria correspondiente.

Para el desarrollo de las actividades de supervisiéon del contrato de ejecucién de obras, EL SUPERVISOR debera contar con los

siguientes recursos minimos a establecerse en el sitio de la Obra:

2.2 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines. en la categoria B o superior.

2.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de cuarenta (40%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia,
es de (60%).

2.2 DEL PERSONAL

a. Personal profesional y técnico requerido para la prestacion del servicio

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

Ingeniero Supervisor de INGENIERO CIVIL Con un tiempo minimo de 3 (tres) afios de ejercicio

Obra profesional como supervisor de obra y/o jefe de supervisién
y/o inspector de obra en obras iguales y/o similares los que
se computan desde la colegiatura.

Se consideran como obras iguales y/o similares a los
siguientes: servicios de consultoria de obra similares a la
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento de plazuelas
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
servicios de transitabilidad y/o infraestructura vial y/o acceso
peatonal que contengan escaleras y/o veredas.

La participacion de este profesional en la supervisién
sera del 100%

ESPECIALISTA EN INGENIERO CIVIL Y/O Con un minimo de tres (3) afios de experiencia acumulada
SEGURIDAD INGENIERO INDUSTRIAL como parte de ejecucion y/o supervision de obras que se
computa desde la emision del titulo técnico.

Los tres (03) afios de experiencia minima en obras en
general, estan referidos a la participacion del profesional en
el desempefio de cargos como: Especialista y/o Jefe, y/o
Responsable Técnico de SSOMA o afines.

La participacion de este personal en la supervision sera
del 50%.

Habilitacion de los Profesionales:

Cabe sefialar que, la colegiatura y habilitacion de los profesionales que participaran en la Supervision de las Obra sera requerida
luego de la suscripcion del respectivo contrato, para el inicio de su participacion efectiva en la supervision de obra, tanto para aquellos
titulados en el Peru o en el Extranjero.

2.3 DEL EQUIPAMIENTO
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Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer en obra como minimo de los siguientes equipos,
pudiendo de acuerdo a los requerimientos que formule la MUNICIPALIDAD, incrementar los equipos o Utiles necesarios:

[ Equipamiento estratégico
ITEM EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un
1 méximo de ocho (08) afios de antigiiedad a la fecha

de convocatoria.

2 Una (01) computadora.

3 Una (01) impresora.

El personal de la supervision segun su funcién debera contar con los implementos de seguridad requeridos en cumplimiento a la Ley
N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y el D. S. N° 011-2019-TR,
que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcciéon y normas complementarias y sus
modificaciones.

2.4 ALCANCES DE LA OBRA A SUPERVISAR
Se adjunta Expediente Técnico
25 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Los servicios de Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y
SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.l. N°2578358, se desarrollaran teniendo en
cuenta que el sistema de contrataciéon del contrato de ejecucién de obra es a suma alzada, conforme se establece el literal a del
articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, los servicios de supervision de la obra se desarrollaran
teniendo en cuenta el Sistema de Contrataciéon a Suma Alzada.

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra prestara sus servicios hasta la recepcion de la obra y liquidacion del contrato. Las
actividades de supervision se realizaran en las siguientes etapas de la ejecucion de la Obra:

Tomar conocimiento del Expediente Técnico de obra.
Ejecucién del Replanteo de Obra

Suministro y transporte de equipos y materiales
Pruebas de los Materiales y Equipos.

Pruebas y puesta en servicio de la obra

Recepcion de obra

Liquidacién del contrato de obra.

@ opaoop

Para la supervisién de la ejecucion de estas actividades, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta en todo momento el contrato de
ejecucion de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus
estipulaciones, en especial, los plazos establecidos para las distintas acciones.

Para tal fin, EL SUPERVISOR tendra en cuenta el Articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucion
correspondiente N° 001-2019-EF/63.01; Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Asimismo, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD aprobada por Resolucion de Contraloria
N° 147-2016-CG del 13/05/16, referente al tratamiento de “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” y la
Directiva N° 012-2014-CG/GPROD aprobada por Resolucién de Contraloria N° 596-2014-CG del 22/12/14, referente al tratamiento
del “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervision de Obra”.

2.6 FUNCIONES DE LA SUPERVISION

A continuacion, se listan los servicios que seran prestados por EL SUPERVISOR, los que tienen caracter indicativo mas no limitativo.

2.7 FUNCIONES GENERALES

a. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de contratacion de su ejecucion, a fin
de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratista de la Obra.

b. Supervisar durante la ejecucién de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato, de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes como el Reglamento Nacional de Edificacién en
lo que corresponda, de las normas de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo del 26/07/11, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion”, aprobado
mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas complementarias. EL SUPERVISOR debera controlar que la Contratista de la Obra
no subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorizacién de la Municipalidad. Se debera evitar que el Contratista de la Obra
comprometa a los pobladores en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.
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Verificar la disposicion del Cuaderno de Obra conforme a lo estipulado en el Articulo 191 del RLCE. El Cuaderno de Obra
estard bajo custodia del Contratista de la Obra, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier momento;
debiendo éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones extemporaneas, estando autorizados a suscribirlos con
nombre completo y sellos, solo el Supervisor y/o el Residente de la Obra, salvo en los casos de ausencia excepcionales
debidamente autorizadas por la MUNICIPALIDAD, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro
profesional, el cual ejercera esta labor de forma exclusiva e indelegable. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones
solo se refieran a ocurrencias extraordinarias, 6rdenes y consultas respecto a las obras, conforme a lo estipulado en los
Articulos 192 y 193 del Reglamento, debiendo actuar oportunamente conforme a lo previsto en dichos articulos y poner en
conocimiento de la MUNICIPALIDAD en los casos necesarios con la opinién correspondiente para su atenciéon o seguimiento.

Hacer cumplir lo mencionado en la Normas técnicas aplicables a la naturaleza de la obra incluyendo las de indole Medio
ambiente y otros aplicables.

AL INICIO

Antes de iniciar la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR debera presentar a la MUNICIPALIDAD la Pdliza de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Pensién y Salud y la Péliza de seguros contra accidentes personales, para
la totalidad de su personal. Si el consultor no presenta este requisito, la MUNICIPALIDAD no emitira la Orden de Proceder.

Revisar el Expediente Técnico de obra proporcionado al supervisor, y presentar un Informe Técnico de Revisién del
Expediente Técnico de Obra, conjuntamente con el Informe presentado por el contratista de acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Recomendando las acciones que deben adoptarse para mantener su
vigencia, de corresponder, del DIA, CIRA, Calificacion SER, puntos de alimentacion, zonas de concesion, autorizaciones de
libre disponibilidad de terreno en redes primarias y secundarias durante la ejecucion de la obra.

Verificar que el personal de ejecucion del Contratista de la Obra sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea
compatible con el grado de especializacion y dificultad de las obras a ejecutarse, debiendo segun los resultados obtenidos
tomar acciones en concordancia con lo estipulado en el articulo 190 del RLCE, a fin de asegurar la buena marcha de la obra.

Revisar y aprobar la solicitud y el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segun los Cronogramas
de Desembolsos, que el Contratista de la Obra presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un
plan calendarizado de utilizacién de estos materiales y verificar el cumplimiento del plan de utilizacién del Adelanto para
Materiales.

El supervisor verificard que el contratista encargado de la ejecucién de la obra, cumpla con presentar dentro del plazo
estipulado y con las condiciones que se exigen el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud vigente,
que incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién”
aprobado mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas complementarias.

FUNCIONES PERMANENTES

Efectuar la supervision del avance y la calidad de ejecucion de las Obras teniendo como referencia el Expediente Técnico
incluida las modificaciones aprobadas de ser el caso. EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista de la Obra, en
cumplimiento del Articulo 203 del Reglamento, la disposicion en todo momento en oficinas de obra del Calendario de Avance
e Obra, del Calendario de Adquisicién de Materiales y Equipos aprobados, tener al dia el calendario de avance de obra
vigente de ejecucion y tener disponible en todo momento copias de los planos del estudio definitivo o de sus modificaciones
aprobadas. Los informes mensuales de Supervision deberan contener necesariamente informacion sobre estos aspectos.

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el Contratista de la Obra, asi como de su
correcta utilizacién e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las
Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del Contratista de la Obra. El control de calidad de los materiales se
realizara en los almacenes del fabricante de ser el caso, en los almacenes de la obra, durante su transporte, almacenamiento
y durante su manipuleo y montaje.

Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y control de la obra utilizando las tecnologias de informacion (TI) y el software
correspondiente, el cual debe contener el CPM del proyecto con todas las actividades que se ejecutaran en obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar el programa de entrega de
materiales anticipando faltas o demoras.

Exigir al Contratista de la Obra la presentacion de las valorizaciones mensuales de obra en el plazo previsto en el contrato y
RLCE, en caso de atrasos en la presentacion de dichas valorizaciones, el supervisor con los metrados ejecutados aprobados,
efectuard el calculo de la valorizacion mensual para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicacion del Articulo 203
del Reglamento.

Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el supervisor los metrados ejecutados en el mes, el supervisor
con dichos metrados corroborados efectuara el célculo de la valorizacion mensual, para efectos de verificar el avance
acumulado y la aplicacién del Articulo 203 del Reglamento.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucién de la Obra, verificando el cumplimiento del
calendario de avance de obra vigente. EL SUPERVISOR debera comunicar al Contratista de la Obra cuando cualquier fase
de la obra comience a retrasarse respecto al cronograma valorizado vigente, exigiendo y recomendando las acciones a tomar
para revertir la situacion de atraso y hacer expedita la obra, debiendo también informar a la MUNICIPALIDAD, recomendando
la reprogramacion del retraso para fines propios de ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al
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procedimiento establecido en el Articulo 203 del Reglamento, de modo que se pueda concluir la obra dentro del plazo
contractual.

Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el Contratista de la Obra en el Cuaderno de Obra, debiendo emitir las
respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento de la MUNICIPALIDAD con la opinion correspondiente, si
las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

Respecto a las consultas que formule el Contratista de la Obra en el cuaderno de obras, éstas seran absueltas por EL
SUPERVISOR en el plazo que estipula el Articulo 193 del Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial
cuidado en comunicar a la MUNICIPALIDAD, respecto a los pedidos que el Contratista de la Obra formule en el cuaderno
de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado Articulo 193.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra, EL SUPERVISOR debera exigir al contratista la presentacion del reporte
fotografico y reporte filmico debidamente editado y segun lo especificado, Dichos reportes deberan ser verificados
previamente y entregados a la MUNICIPALIDAD con la conformidad de EL SUPERVISOR, en caso contrario no se dara
pase al pago de la valorizacion de la supervision correspondiente al mes del reporte.

EL SUPERVISOR, debera evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales que son
materia de penalidad y/o multa. En caso de incumplimiento deberd determinar el monto a penalizarse y/o multarse y
considerarlo en la valorizacion mensual correspondiente

Mantener una constante comunicacién con el Coordinador de Obra nombrado por la MUNICIPALIDAD y con la Sub gerencia
de Obras Publicas y Mantenimiento y participar en las reuniones en las que se le solicite.

Evaluar e informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves de la obra presentados por el contratista.

El SUPERVISOR debera cumplir adicionalmente con lo establecido en la Directiva N°009-2021-GM/MDPP - (Normas y
Procedimientos para la Ejecucion y Liquidacion de Obras por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra).

FUNCIONES PUNTUALES

Efectuar la supervisiéon de las especificaciones técnicas de los materiales y equipos durante la fabricacién y/o entrega.
Participar en la ejecucién de las pruebas debiendo aprobar y suscribir los protocolos respectivos, asi como informar a la
MUNICIPALIDAD de los resultados.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista de la Obra a requerimiento de EL SUPERVISOR,
incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacién de los formatos de los protocolos necesarios para
las pruebas y recepcion de los equipos e instalaciones.

Revisar, evaluar y aprobar el empleo de los Adelantos para Materiales, segln el Calendario de adquisicion de materiales que
el Contratista de la Obra presentd en forma detallada, debiendo solicitar también el plan de utilizacién del adelanto y cumplir
con lo estipulado en el Art. 182 del RLCE.

Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del Contratista de la Obra e informar a la MUNICIPALIDAD para
la aprobacion correspondiente.

Durante la ejecucion de las obras, la supervision debera cumplir con lo estipulado en el Articulo 33 de la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, debiendo elaborar y presentar oportunamente los informes de modificaciones en la fase de inversion para
su registro.

Revisar los metrados de avance mensuales y elaborar las valorizaciones conjuntamente con el Contratista de la Obra,
verificando la correcta aplicacion de las férmulas polindmicas y determinacion de los reajustes, verificando los maximos
montos permitidos en funcién al calendario programado de avance de obra, la consideracion de las amortizaciones de los
adelantos otorgados de ser el caso, los reajustes no correspondientes, los descuentos que correspondan, penalidades,
multas, etc.

Exigir al contratista la presentacion de las valorizaciones en los plazos previstos, debiendo el supervisor aprobar y remitir a
la MUNICIPALIDAD para su pago dentro del plazo normado.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de la MUNICIPALIDAD; el indice de contenidos
sera acordado con la MUNICIPALIDAD. los informes deberan, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y
relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para la superacién de los mismos.
Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente
mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecucién de las obras presentados por el Contratista de la Obra.

Los informes mensuales de supervision estan relacionados a las valorizaciones mensuales que presenta el contratista. La
primera valorizacion mensual de obra considerara como minimo siete (07) dias calendarios de trabajo efectivo, contados a
partir de la fecha de inicio contractual.

Cumplir con el procedimiento estipulado por el Articulo 205 del RLCE para la formulacion y aprobacion de prestaciones
adicionales de obra, de ser el caso, debiendo EL Contratista elaborar el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional, dentro
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de los quince (15) dias siguientes de la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el supervisor haya ratificado la
necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Al concluir el replanteo de obra y luego de su aprobacién por la Supervision y
la conformidad por la Entidad, el residente de la obra debera anotar en el cuaderno de obra y sustentar la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional de obra. El supervisor en un plazo maximo de 5 dias de efectuada la anotacion, debera
presentar un Informe Técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

k. Al concluir el replanteo de obra y luego de la aprobacién por el Supervisor y la conformidad por la Entidad, el contratista para
la ejecucion de los mayores metrados, mediante anotacion en el cuaderno de obra; solicita su ejecucién. El supervisor a
través de su anotacion en cuaderno de obra, autoriza la ejecucién de Mayores Metrados y comunica a la Entidad de forma
previa, a su ejecucion.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacién de plazo presentada por el Contratista de la Obra, pronunciandose respecto
al sustento técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en el Articulo 198 del RLCE.

m. Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de la Obra, se ajusten a los procedimientos establecidos
por la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del 26/07/11, por el “Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion” aprobado mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas complementarias, verificando en
todo momento su eficacia, dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las
personas y/o instalaciones autorizando su prosecucion cuando el Contratista de la Obra haya adoptado todas las medidas
de seguridad aconsejables, incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o toxicos. Adicionalmente EL
SUPERVISOR debera evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las
instalaciones o a terceros; informando a la Municipalidad.

n. Verificar que el contratista realice el despeje de arboles en observancia de la normativa metropolitana.
2.11 INSPECCION FINAL, PRUEBAS Y RECEPCION
a. Realizar la inspeccion final, pruebas en blanco y de funcionamiento de los equipos y materiales y de las instalaciones

ejecutadas de acuerdo a su programacion prevista en el Calendario de Avance de Obra vigente. Los resultados de dichas
pruebas deberan ser incluidos en el informe correspondiente.

b. Informar sobre la culminacion o no de la obra, conforme lo previsto en el Articulo 208 del Reglamento. El incumplimiento en
comunicar a la MUNICIPALIDAD de la culminacién o no de la obra dentro del plazo de cinco (05) dias de indicada la
culminacién de la obra por el Contratista de la Obra, estara sujeto a penalidad.

c. En caso la obra no se encuentre culminada dentro del plazo contractual vigente, EL SUPERVISOR debera comunicar a la
MUNICIPALIDAD dentro de los cinco (05) dias siguientes, precisando mediante Informe Técnico, las actividades pendientes
de conclusioén.

d. Certificar si la obra ejecutada por el Contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato, para la aceptacion del
trabajo concluido por parte de la MUNICIPALIDAD, y la posterior recepcion de la obra y su puesta en operacion experimental.
EL SUPERVISOR debera participar en la recepcion de obra, elaborar y suscribir el Acta de Recepcion de obra.

e. El SUPERVISOR formara parte del comité de recepcién como asesor técnico, siendo responsable de la verificacion de la
culminacioén total de los trabajos ejecutados y valorizados, durante la Recepcion de la Obra

f. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y el Expediente Técnico conforme a obra, que incluye entre otros los
planos conforme a obra, presentados por el Contratista de la Obra.

[o} Revisar y pronunciarse con célculos detallados sobre la liquidacion final del contrato de obra presentada por el contratista de
obra, ya sea observando o de considerarlo pertinente elaborando otra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos
en el articulo 209 del RLCE. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo establecido, El SUPERVISOR
elaborara la liquidacion del contrato de ejecucion de obra.

EL SUPERVISOR mediante un Informe Técnico debera sustentar la conformidad del Expediente de Liquidacién Final del Contrato
de Obra, para su aprobacion via Resolucion correspondiente.

El contrato de supervision y las responsabilidades de periodo contractual culmina en caso la liquidacion del contrato de ejecucion de
obra sea sometida a arbitraje; Iniciandose el plazo para la presentacion del Informe Final.

3. DESARROLLO DE LA SUPERVISION

La Supervision verificard el cumplimiento del contrato de ejecucion de obra y coordinara con la MUNICIPALIDAD los resultados,
informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

La Supervision presentara un “Informe Mensual de Supervisiéon” a la MUNICIPALIDAD sobre las actividades efectuadas en la
ejecucion de la obra, y las medidas correctivas pertinentes. Este Informe Mensual tendra un indice acordado con la MUNICIPALIDAD.
El informe mensual debera contener la ficha de control de obra, cuyo modelo sera proporcionado por la MUNICIPALIDAD y sera
reportado tanto en fisico como en digital el cual debera constar como minimo de:

o El estado de situacion del cronograma de los suministros de equipos y materiales.
o El cronograma de avance fisico, programado vs. ejecutado de las obras.
o El avance del monitoreo del Impacto Ambiental y del monitoreo arqueoldgico.




([ Reporte fotografico (15 vistas como minimo).
Ademas, deberéa presentar Informes Técnicos para los siguientes casos:

Informe de la revision efectuada para tomar conocimiento del Expediente Técnico.

Informes de modificaciones en la fase de ejecucién fisica.

Informe aprobando el Expediente Conforme a Obra.

Informe de conformidad a la Liquidacién del Contrato de Obra, con los célculos detallados.

Otros Informes Especiales, a solicitud expresa de la entidad, relacionados con la supervision de ejecucion de la obra.

Cuando el supervisor no presente los precitados informes, la MUNICIPALIDAD aplicara lo sefialado en el articulo 164 del RLCE.

La presentacion de la valorizacién de obra, conforme a los plazos que se indican en el Articulo 194 del RLCE, se efectuara con un
Informe Técnico que sefiale:

o El estado de cumplimiento de la programacion vigente

o El estado de avance econoémico (pagos autorizados)

o Una evaluacion y vigencia de las garantias y seguros de obra.
o Seguros de personal del contratista.

Durante la ejecucion del servicio, la supervision efectuard constantemente una evaluacion integral de las obras debiendo elaborar un
informe de observaciones, el cual presentara mensualmente al Contratista de la Obra para su absolucién, debiendo incluirlo en el
Informe Mensual de Supervisién, como anexo.

EL SUPERVISOR exigira al Contratista de la Obra la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo y
aprobarlo antes de su presentacién a la MUNICIPALIDAD, solicitando su conformidad. Igualmente efectuara el seguimiento y la
revisién y/o correccion de la Liquidacion del Contrato de Obra, que presente el Contratista.

4. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

La supervision es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa
de la obra y del cumplimiento del contrato, durante todo el plazo de la obra. Asumiendo las responsabilidades administrativas y de
corresponder civiles o penales cuando, no responda oportunamente las consultas efectuadas por la contratista, o cuando las
decisiones que adopte en la ejecucién de la obra, entorpezcan su normal ejecucién, causando con tal accién y/o inaccién dafio al
Estado.

5. COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES
5.1. COORDINACION

La coordinacién sobre la supervision de la obra, estar4 en primer lugar a cargo del Coordinador de la Obra que designe la Sub
gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento de la MUNICIPALIDAD y en segundo lugar a cargo del Sub Gerente de la citada
Subgerencia. De ser necesario, EL SUPERVISOR asistira a las reuniones de trabajo que la MUNICIPALIDAD convoque, ya sea en
las oficinas de la MUNICIPALIDAD o en la zona de obra.

5.2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE EL SUPERVISOR

El SUPERVISOR, debera plasmar en sus Informes Mensuales de Supervision, los registros de las actividades realizadas. A este
respecto, sin ser limitativo, en los Informes Mensuales correspondientes a la etapa ejecucion de obra fisica, EL SUPERVISOR debera
presentar el registro de AVANCE FiSICO ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA y de sus actividades de montaje, en archivo digital
debidamente revisado. La no presentacion de este registro o su deficiente presentacion, merecera que el Informe Mensual indicado,
sea observado hasta su subsanacion.

La presentacion debe ser como maximo a los cinco (05) dias calendario después de presentada la valorizacion mensual de obra. El
Coordinador de la MUNICIPALIDAD emitird su conformidad u observara los Informes Mensuales de Supervision, en un plazo méaximo
de ocho (08) dias calendario de presentado. En caso que el Coordinador de la MUNICIPALIDAD observara el Informe mensual, EL
SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, debera presentar el informe mensual con las observaciones
- que se hubieran formulado - subsanadas. Aprobado el informe mensual, la supervisiéon presentara una (01) copia adicional del
referido informe, asi como un archivo digital (DVD) con el informe escaneado en formato PDF y softwares editables.

El incumplimiento en la entrega de los Informes mensuales o en la demora en la subsanacién de las observaciones dara lugar a la
aplicacién de una penalidad diaria conforme a lo estipulado en el contrato de supervision.

5.3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA SUPERVISION

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Final de Supervisiéon”, luego de la aprobacion de la Liquidacion del Contrato de ejecucién
de obras, que incluya un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en las
obras respecto al proyecto original, los presupuestos que se dieron en las obras respecto al proyecto original, los presupuestos
adicionales y deductivos aprobados, las ampliaciones de plazo atendidas y los resultados de las inspecciones y pruebas, ademas
contendra los costos finales de la obra y de la supervisién.

La presentacion debe ser como maximo a los cinco (05) dias calendario después de comunicada la aprobacion de la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra. El Coordinador de Obra de la MUNICIPALIDAD emitira su aprobacion u observara el Informe Final de
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la Supervision en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario de presentado. En caso que el Coordinador de la MUNICIPALIDAD
observara el Informe final, EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, debera presentar el Informe
Final con las observaciones - que se hubieran formulado - subsanadas.

Aprobado el informe final la supervisién presentara una copia adicional del referido informe, asi como en archivo digital (CD/DVD)
con el informe escaneado y editables.

El incumplimiento en la entrega del Informe Final o en la demora en la subsanacion de las observaciones dara lugar a la aplicacion
de una penalidad diaria conforme a lo estipulado en el contrato de supervision.

Aprobado el Informe Final de Supervision y cumplido por parte de EL SUPERVISOR con todas sus obligaciones, en un plazo que no
excedera los veinte (20) dias calendario, se suscribira el Acta de Recepcién y Conformidad.

Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la liquidacién del contrato de obra, se debe
precisar que: (i) el contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta
el momento en que se efectla la recepcién de la obra y la participacién del supervisor en el procedimiento de liquidacién del contrato
de obra, debe ser pagada empleando el sistema a Suma Alzada.

5.4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de:

CcODIGO VALOR
DESCRIPCION DENOMINACION DEL PROYECTO UNICO DE REFERENCIAL
INVERSIONES

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y

COSI\IESRLX_I'(F:(ID?Q:?AEDE SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA
OBRA PARA ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - 2578358 S/. 99,060.00
SUPERVISION SECTOR VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.
DESAGREGADO DE GASTO DE SUPERVISION
ITEM Descripcion Unidad | Personas | %Particip. | Tiempo Zl;?:; Parcial
1 GASTOS VARIABLES 88,920.00
1.01 | PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
01.01.01 | Ingeniero Supervisor de Obra mes 1 100 6 9,500.00 57,000.00
01.01.02 | Ingeniero especialista en seguridad de obra mes 1 100 6 4,500.00 27,000.00
1.02 | SERVICIOS VARIOS
01.02.01 | Alquiler de oficina mes 1 6 600 3,600.00
01.02.02 | Alquiler de equipos de computo mes 1 6 100 600.00
01.02.03 | Servicio de telefonia e internet mes 1 6 120 720.00
2 GASTOS FIJOS 10,140.00
2.01 | GASTOS DE LIQUIDACION
02.01.01 | Liquidacion de Obra und 1 5,500.00 5,500.00
02.01.02 | Fotocopias (Planos y documentos) und 1 150 150
2,02 | GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
02.02.01 | Seguro contra todo riesgo 0.1 100 6 850
2.03 | ENSAYOS DE LABORATORIO
02.03.01 | Ensayo de compresion de testigos und 30 25 750.00
02.03.02 | Ensayo de proctor modificado und 1 150 1,650.00
02.03.03 | Ensayo de densidad de campo und 1 40 440.00
02.03.04 | Disefio de mezcla und 2 250 500.00




2.04 | VARIOS
02.04.01 | Ploteo de planos y copias est 1 150 150.00
02.04.02 | Documentos de Licitacion est 1 150 150.00

TOTAL DE SUPERVISION 99,060.00

5.5. PLAZO, VALORIZACIONES Y REAJUSTE
a) PLAZO

El plazo de ejecucion sera conforme el siguiente detalle:

PLAZO PARA | LIQUIDACION
. ) LA FINAL DEL PLAZO DE
DESCRIPCION DENOMINACION DEL PROYECTO SUPERVISION | CONTRATO EJECUCION
DE OBRA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE INTEGRACION
SERVICIO DE ECONOMICA Y SOCIAL EN EL
CONSULTORIA PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION 30 DIAS
DE OBRA JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR c Alfé)N%'QEI o CALENDARIO c ;LlsN%'ﬁzl o
PARA VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE *)
SUPERVISION PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA - C.U.l. N°2578358.

(*) El plazo se contabiliza desde la entrega de liquidacion por parte de la entidad al SUPERVISOR de obra.
b) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion al consultor mediante cuenta de abono a su codigo de cuenta interbancaria en
Soles, previa conformidad sin observaciones de la entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

c) Por la prestacion del servicio de supervision de obra

El pago de supervision de obra correspondiente al 90%, se realizara en armadas mensuales equivalentes al avance fisico de la
ejecucion de la obra y el pago de la liquidacion de obra correspondiente al 10%, se realizara en pago Unico con la emision del Acto
Resolutivo.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de Supervisién, debera hacerlo en un plazo que no excedera
de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios prestados,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato, para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, EL SUPERVISOR
tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la LCE y en el articulo 171 del RLCE, los
que se computaran desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

d) REAJUSTES
Las valorizaciones que presente EL SUPERVISOR se reajustaran de acuerdo a la férmula siguiente:

e o () o] [ v (2]

Donde:

Vr= Valorizacion reajustada para pago.

Vo= Monto valorizado sin IGV al mes del valor referencial

Ir= indice general de Precios al Consumidor publicados por el INEI.

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de la formula mondémicas o polindmica sefalada. Para
tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacién de dicha
férmula, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo,
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utilizando los Indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

(numeral 38.5, articulo 38 del RLCE).

lo= indice al mes del valor referencial

la= indice a la fecha de pago del adelanto
A= Adelanto Directo

C= Monto del contrato original

6. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE N°2 DE LA
ASOCIACION JARDINES DE SHANGRILA - SECTOR VALLE CHILLON DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - C.U.l. N°2578358”

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

2.10.3 SISTEMA DE CONTRATACION:

SUMA ALZADA.

8. TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD:

Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como para cualquier otro supuesto para la entrega de algun tipo
de garantia establecido en las Bases o en el contrato, EL SUPERVISOR debera entregar una CARTA FIANZA, las mismas que
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

9. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS:

El plazo méaximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

10. SUBCONTRATACION:
Esta prohibida la sub contratacién parcial o total.
11. CONFIDENCIALIDAD:

Queda establecido expresamente que EL SUPERVISOR guardara absoluta confidencialidad del contenido de sus prestaciones
realizadas en favor de la MUNICIPALIDAD.

12. PENALIDADES POR MORA:

N° ‘ SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Por incumplimiento en la entrega de los informes
mensuales y/o informe final de la Supervision.
Este incumplimiento dar& lugar a la aplicacién a EL . L. 0.10 x Monto
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada Penalidad diaria = 0.25 x Pl

.25 x Plazo
dia de atraso. Esta penalidad sera deducida de los Segun informe emitido
pagos a realizarse. La penalidad se computara a por la SUB GERENCIA
partir del sexto dia posterior a la presentacion de la | (Férmula de célculo de la penalidad | DE  ESTUDIOS DE
valorizacién mensual de la obra, o, a partir del | diaria, de conformidad al articulo 162 del | INVERSION.
sexto dia posterior a la comunicacion de la | Reglamento de la Ley de
aprobacién de la liquidacién del contrato de | Contrataciones)
ejecucioén de obra, segun corresponda.




Por incumplimiento del plazo en la entrega del
informe pronunciandose sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional de obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo
205 del Reglamento daré lugar a la aplicacion a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada
dia de atraso. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a
partir del sexto dia posterior a la anotacién en el
cuaderno de obra, a partir del sexto dia habil de la
recepcion del expediente técnico de la prestacion
adicional y por incumplimiento en el plazo de
elaboracion del expediente acorado por la
MUNICIPALIDAD con EL SUPERVISOR.

0.10 x Monto

Penalidad diaria = 025 x Plazo.

(Férmula de célculo de la penalidad
diaria, de conformidad al articulo 162 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones)

Segun informe emitido
por la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Por incumplimiento del plazo en la emision del
informe respecto de la solicitud de ampliacién de
plazo presentada por el contratista de la obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo
198 del Reglamento dara lugar a la aplicacién a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada
dia de atraso. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a

0.10 x Monto

Penalidad diaria = 025 x Plazo.

(Férmula de célculo de la penalidad
diaria, de conformidad al articulo 162 del

Segun informe emitido
por la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

partir del sexto dia habil posterior a la presentaciéon | Reglamento de la Ley de

de la solicitud de ampliacién de plazo por parte del | Contrataciones)

Contratista de la Obra.

P - et Toac I

.or . m(.:,ump imiento de obligaciones a la ' o 0.10 x Monto

finalizacion de la obra. Penalidad diaria = ———m8 ——
0.25 x Plazo

Cuando al término del plazo vigente del Contrato
de Obra o cuando el Contratista de la Obra indique
la culminacién de la Obra conforme a lo estipulado
en el articuo 208 del Reglamento, EL
SUPERVISOR no comunica este hecho a la
MUNICIPALIDAD, dentro del plazo de cinco (05)
dias calendario, presentando el Informe de
Situacion de la Obra, sera penalizado hasta por un
méximo del cinco (5%) del monto contractual.

(Férmula de célculo de la penalidad
diaria, de conformidad al articulo 162 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones)

Segun informe emitido
por la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Por incumplimiento del plazo de revisién del
expediente técnico final conforme a obra
presentado por el contratista ejecutor de la obra.

Cuando a la presentacion por parte del Contratista
de la Obra del Expediente Técnico Final Conforme
a Obra, EL SUPERVISOR no lo aprueba o no
comunica sus observaciones al Contratista de la
Obra dentro del plazo de diez (10) dias calendario
contado a partir del dia siguiente de su recepcion,
sera penalizado.

0.10 x Monto

Penalidad diaria = 025 % Plazo

(Férmula de célculo de la penalidad
diaria, de conformidad al articulo 162 del

Segun informe emitido
por la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Por incumplimiento de presentacion del Informe
Técnico de revision del expediente técnico de obra,
de acuerdo al plazo establecido en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Reglamento de la Ley de
Contrataciones)
p lidad diaria = 0.10 x Monto
enaticad diarta = 0.25 x Plazo

(Férmula de célculo de la penalidad
diaria, de conformidad al articulo 162 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones).

Segun informe emitido
por la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE
INVERSION.




2.10.10 OTRAS PENALIDADES:

SUPUESTOS DE APLICACION DE

PENALIDAD

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion de
la prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

FORMA DE CALCULO

Se aplicara el 0.5 UIT por evento
por cada dia de ausencia.

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual
entre EL SUPERVISOR vy el personal
ofertado y la MUNICIPALIDAD no
haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Se aplicara el 0.5 de la UIT por
cada dia de ausencia del personal.

Cuando EL SUPERVISOR en las
valorizaciones apruebe partidas no
ejecutadas o apruebe avances fisicos
sobredimensionados. Al margen de ser
responsable por los perjuicios
ocasionados a LA ENTIDAD.

Se aplicara el 0.25 UIT por cada
partida.

Cuando EL SUPERVISOR valorice al
contratista partidas o trabajos mal
ejecutados y no observe o exija la
correccion del mismo. Al margen de
ser responsable por los perjuicios
ocasionados a LA ENTIDAD.

Se aplicara el 0.25 UIT por cada
partida.

Cuando EL SUPERVISOR haya
declarado conforme el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra y la
MUNICIPALIDAD encuentre que el
mismo presenta observaciones o0
deficiencias no advertidas en su
oportunidad.

Se aplicara el 0.25 UIT por dia de
atraso en la subsanacion de las
observaciones por cuenta de la
supervision, a partir del dia
siguiente de la comunicacion.

Segun informe emitido por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Segun informe emitido por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Segun informe emitido por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Segun informe emitido por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSION.

Segin informe emitido por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE

INVERSION.




3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
- Contar con inscripciéon en el RNP como consultor de o Consultoria en obras urbanas, edificaciones y
afines, en la categoria B.
- Deberi tener como actividad principal declarada en SUNA'T actividades de ingenieria, la misma que no
debe haber sido modificada durante el presente ejercicio fiscal.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Iz habilitacion de un postor, esti relacionada con cierta attibucion con la
cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el
mercado.
Acreditacion:
- El RNP del consultor se verificara en linea
- Presentar copia simple de ficha RUC historica, donde se verifique que cuenta con la actividad principal
economica exigida.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
- INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (INGENIERO CIVIL).
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (ING CIVIL O ING INDUSTRIAL).
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Ia elaboracion del expediente técnico debe cumplir
con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1.- INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA. Experiencia minima de TRES (03) ANOS como supervisor de
obra y/o jefe de supervision y/o inspector de obra de obras similares.
Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes: servicios de consultoria de obra similares a la
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento de plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o servicios de transitabilidad y/o infraestructura vial
y/0 acceso peatonal que contengan escaleras y/o veredas.
2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD. Experiencia Con un minimo de TRES (08) ANOS de experiencia
acumulada como parte de ejecucion y/o supervision de obras que se computa desde la emision del titulo técenico;
ello estd referido a la participacion del profesional en el desempeno de cargos como: Especialista y/o Jefe, y/o
Responsable Técnico de SSOMA o alines en obras publicas en general.




Acreditacion: La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para
el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
1 Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un maximo de ocho (08) afios de
antigiedad a la fecha de convocatoria.
2 Una (01) computadora.
3 Una (01) impresora.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Kl postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) el Valor Referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes: servicios de consultoria de obra similares a la
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento de plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios puablicos urbanos
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o servicios de transitabilidad y/o infraestructura vial

y/0 acceso peatonal que contengan escaleras y/o veredas.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (1) contratos u 6rdenes de servicios y
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
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mismo comprobante de pago .

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N*°
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

1 el titu a experiencia S stor, consignar si dicha experiencia ¢ Spo a la matriz "as0 qu
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe valorar de manera
Integral los documentos presentados por el postor para acreditar Ia experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados Ia denominacion del objeto contractual no coincida hiteralmente con el previsto en las bases,
se deberd validar Ia experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a Ia experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, Ia calificacion de Ia experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

81 como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.




~

dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisttos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a 1.5 veces el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante

de pago™®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios
de consultoria en la
especialidad

M >=[2.0] veces el valor
referencial:

80 puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

60 puntos

M > [1.0] veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

50 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion

de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Desarrollo de Plan de trabajo.

2. Marco Normativo.

3. Matriz de asignacion de responsabilidades.

4. Cronograma de utilizacion de personal y equipos.

5. Controles de calidad.

6. Riesgos Advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
Consultoria.

Acreditacion:
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Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta:
20 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta:

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.




i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el | precios, segun la siguiente
SEACE o documento que contiene la oferta econémica (Anexo | formula:

N° 6), segun corresponda.

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje méaximo del
precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . ol |nscr|ta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocovvinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

2L De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segin informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

obligacion de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
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Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?S Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1s;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA O[L:JEIIL;I:I'A,\AITDIQ*S ECONOMICA
TIEMPO33 TARIFA34

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA TEE@RPOEA%IA
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO?6

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

O




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




