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LISTADO DE FORMATOS

N° FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

| IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS !
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 4—{
03 ASIGNACION DE RIESGOS ’
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Nimero Re01
DOCUMENTO Fecha Set-22
{4
S.A-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE
, |DATOS GENERALES Nombre del Proyecta) 1.1 AY0 DEPARTAMENIG LAMBAYEQUE-CUI,
DEL PROYECTO 2518752"
Ubicacian Geogréﬁcal LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
3 /IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [cODIGO DE RIESGO
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGD RIESGO METEOROLOGICO
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Lluvias intensas
Causa N° 2
CausaN° 3
4 JANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.t |PROBARILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |[IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Bala 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta g.70 Alto 0.40
Muy aita 0.90 Muy aito 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO :
Puntuacién del Riesgo .
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
.1 |ES EG - .
$ e 5 Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir
Riesgo
&2 |DISR RN sco Humedad excesiva de equipamiento, zona de trabajo y materiaies
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Establecer previsiones refacionadas a la integridad de los
trabajadores y a fas actividades a efscutar en la obra.

INGEMIERO CIVIL
REG. CIP. 195051
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero Roo2
DOCUMENTO Fecha Set-22

S.A-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE
DATOS GENERALES Nombre def Proyectol (101 AYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI.
DEI. PROYECTO 2818752"

Ubicacion Geografica LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

HDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGO AMBIENTAL

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)

Agua subterranea y servidas producto de

Senc remocion de estructuras axistentes
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado, 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacidn del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
. TEG o .
S [EOTIATRON Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transfarir
Rlesgo
o Pl ORBERIESED Afloramiento de aguas subterraneas naturales y servidas
5.3 JACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Monitoreo Ambiental constante.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero ROO3
DOCUMENTO Fecha Set-22
NEeFARALIDON DE

S.A-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE
DATOS GENERALES Nombre del Proyectol o4l AYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CU.
DEL PROYECTO 2518750"

Ubicacién Geografica LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

3.2 |DESCRIPCION DEi, RIESGO

RIESGO DE PRORROGAS AL PLAZO DE EJECUCION DE

QBRAYD
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Vicios Ocultos
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Baijo 0.10
Moderada 0.50 X Moderada 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacidn del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 del Riesao Prioridad Moderada
impacto g
RESPUESTA A LOS RIESGOS
K Gl
L= L Mitigar Rlesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Ri
ceptar Riesgo Rlesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Se concretizan los vicios ocultos e interferencias de obra

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Seguimiento y controf de la ejecucion de ias partidas en ruta critica.
Trémite y seguimiento de Jos plazos de absolucitn de consultas y
segulmiento del trimite de adicionales de obra.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL NUmeroj R004
DOCUMENTO Fechal Set-22
ner,

S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINGIA DE
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto] <0 4v6 DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-GUL.
DEL PROYECTO 284R750°

thbicacidn Geografica LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [cODIGO DE RIESGO

3.2 |DESCRIPCION DEL. RIESGO

RIESGO DE PARALIZACIONES TEMPORALES POR INDOLE

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

SOCIAL, :
Pagos retrasados al personal, y accidentes

laborales

Causa N° 2

Causa N° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 {PROBABILIDAD DE OCURRENGIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabllidad x 0.4100 del Riesgo Priorldad Moderada
Impacto €83
RESPUE_STA A LOS RIESGOS
5 ATE: o .
SR [ESTESIERE Mitigar Riesgo Evitar Rlesgo X
Aceptar Riesgo il
Rissgo

5.2 [DISPARADOR DE RIESGO

Fatal de pagos al contratista, y no uso de elementos de seguridad.

5.3 |[ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

flete y provesdores de materiales.

salud en el trahajo.

Seguimiento y control de los pagos de: mano de obra, servicios de

Seguimiento y svaluacion def cumplintento del plan de seguridad y

5de 11

DIAZ GELGADD
ZRO CIVIL
. 195051




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero ROOS
DOCUMENTO Fecha Set-22

$.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINGIA DE
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto] 05 006 DEPARTAMENTO LAMBAYEGQUE-CUL.
DEL PROYECTO 251A752"

Ubicacién Geografica LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O EN

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

QOERA,
Mal uso de elementos de segurldad ¢ lafalta

Causa N° 1 de elios

Causa N° 2

CausaN*® 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCGIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 010
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alla 0.70 Alto 0.40
Muy aita 0.90 Muy aito 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 e °Ries ) Prioridad Moderada
Impacto 9
RESP@TA A LOS RIESGOS
W TEGIA o .
P B ER Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Transferir
Riesgo
§.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Accidente laboral y/o mala instalacidn de elementos de seguridad

5.3 JACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

OVEO Dt gf Hmp N el P13

pguriaagd v sa

Bgli
en ¢l trabajo,
Organizar charlas de conclentizaclén sobre Ia importancia del usc de
los EPP y la necesidad de delimitar y sefializar correctamente la zona

de trabajo.

ar s
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a rlesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero RO06
DOCUMENTO Fecha Set-22
NREFARACTUNDE ARESERVURIUEN &L (LH) ErfocE

S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto] 0 AYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CLI,
DEL PROYECTO 281/755"

Ubicacidn Geogréﬁcal LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 (CODIGO DE RIESGO

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGOS DE HURTOS Y/O DANOS AL PROYECTO

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) et Deficlenclas en el Cerco permetiico
provicional y mala vigilancia
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4,1 |PROBABILIDAD DE OCURRENGIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.2c X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy afta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacidn del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 . Prioridad Moderada
| del Riesgo
mpacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 \
SOTRATEQIR Mitigar Riesgo X Evitar Riasgo
Aceptar Riesgo Transferir
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

programadas

Descuido en la vigilancia y control diario de materiales y/o metas

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Contratar guardidn para el resguardo de los materiales
Seguimiento y control de {os pagos de: mano de obra, servicios de
flete y proveedores de materialos

Reuniones ¢on los trabajadores y representantes de la comunldad,
para var el nivel de satisfaccion con el proyecto,
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Campo Informacién a consignar
1 Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en gue se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicacién geografica del proyecto correspondiente.
3.1 Asignar un nimero correlativo {puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
i para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
3.2 pueden utllizarse una variedad de técnicas tales como: revisién de documentacién del
’ proyecto, técnicas de recoleccion de informacisn (tormenta de ideas, entrevistas), andlisis
FODA, lista de chequeo, etc.
33 Registrar fas condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
’ posible que una causa pueda generar més de un riesgo identificado.
41 Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
’ gue se ubica a ta derecha del valor numérico respectivo.
4.2 Indicar el impacto dei riesgo en la ejecucion de ia obra marcando con una X en la celda que
i se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
La puntuacién del riesgo se obtlene autométicamente multiplicando la probabliidad de
43 ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automatica Ia
i prioridad del riesgo motivo de andlisis {alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2),
Deberd seleccionar con una X Ja estrategia a desarrollar, Para ello, conforme a la
metodologia de! PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar el rlesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a
través de acciones especificas. Las acciones tendientes a reducir fa probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
51 Evitar el riesgo implica eliminar ia(s) causa(s) generadora(s) dsl riesgo. Debe tenerse en
i cuenta que en determinados casos, svitar el riesgo puede generar la modificacién de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un rlesgo a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.
5.2 Detallar el indicador que alertara sobre la materializacion dei riesgo y que habilitaré a poner
: en practica la estrategia de respuesta al riesgo.
53 Detallar las acciones que se reallzardn para dar respuesta a los riesgos identificados,

conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

el
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

Campo

Informacién a consjgnar

Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.

2 Registrar el nombre y la ubicacion geografica del proyecto correspondiente.
3.4 Asignar un ntimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
) para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
3.2 pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisién de documentacién del
i proyecto, técnicas de recoleccién de informacién (tormenta de ideas, entravistas), analisis
FODA, lista de chegueo, etc.
33 Registrar la prioridad {alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
i acuerdo al andlisis realizado.
4.1 Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en |a celda
E correspondiente.
42 Detallar las acciones que se realizaran para dar respuesta a los riesgos Identificados,
i conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestion del riesgo analizado.
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