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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente
Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo

8 Espaciado

Anterior
Posterior : O

: 0

9 Subrayado

concepto

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
04-2024-MDH/A-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE

HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA
- DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO.
RUC N° : 20165711727

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N — HUAROCONDO.
Teléfono:

Correo electronico: : munihuarocondo2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL
CENTRO POBLADO DE HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA
DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 127,316.10 (CIENTO VENTISIETE MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS CON 10/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de SETIEMBRE DE 2023.

VALOR REFERENCIAL LIMITES®
(VR)

Inferior Superior

S/127,316.10 (CIENTO VENTISIETE S/ 114,584.49 (CIENTO S/ 140,047.71 (CIENTO

MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CATORCE MIL CUARENTA MIL
10/100 SOLES) QUINIENTOS OCHENTA CUARENTAY SIETE
Y CUATRO CON 49/100 CON 71/100 SOLES)
SOLES)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
) N° DE O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQOS TIEMPO?
Supervision de obra 240 Dias 459.025416 110,166.10
Liquidacion de obra 17,150.00
127,316.10

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 030-2024-GM/MDH el 04 DE MARZO DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, Supervisién de Obra a TARIFAS;
Liguidaciéon de Obra A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 240 dias calendario, Etapa de supervision de obra, mas el plazo de Liquidacion de
obra segun Art. 209 numeral 209.1 de RLCE, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

6 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 20.00 (veinte soles) en la cuenta interbancaria 0-161-290319
(Banco de Nacion) y/o Oficina de Rentas en el Primer Piso de la Municipalidad Distrital de
Huarocondo direccién Plaza de Armas S/N — Huarocondo — Anta — Cusco, y recabar las Bases,
en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad, Segundo Piso de las Instalaciones de la
Municipalidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

-Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N°162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cédigo Civil.

- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

@

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.9
C2 =0.1

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-161-290319
Banco : Naciéon
Ne ccitt : 01816100016129031903

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

1 En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete?’s.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

18

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PZA.DE ARMAS S/N (PLAZA DE
HUAROCONDO) CUSCO - ANTA - HUAROCONDO.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales segun tarifa unitaria mediante la siguiente formula:

Vm=Dx TU

Donde:

vm: Valorizacién mensual

D: Dias calendarios dentro del periodo a valorizar.
TU: Tarifa Unitaria por dia calendario.

- Carta solicitando el pago de servicios de consultoria de supervision de obra.

- Documentacién técnica

- Informe del funcionario responsable del area usuaria o quien haga de sus funciones
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Copia del Informe mensual de supervision de obra.

- Comprobante de pago.

- Ccl

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Huarocondo.

La entidad a través del area usuaria o quien haga de sus funciones emitird ante la solicitud
del consultor la conformidad de las contraprestaciones pactadas en un plazo no mayor a diez
(10) dias calendarios.

Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado la ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del
consultor dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad emitida.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

2.8 Reajuste de los pagos

Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo 38 del Reglamento de la Ley
de contrataciones del Estado, segun la siguiente formula y de acuerdo con la variacion del
indice General de Precios al Consumidor (1U:39) que establece el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI). A cada pago a cuenta o valorizacién reajustada, se le deducira
el reajuste que no corresponde por el Adelanto, a esa misma fecha, siempre y cuando se haya
solicitado tal Adelanto:

La formula monomica para los reajustes esta definida por:
K=1.000 x (Im /lo)
Las férmulas aplicables son:

A) Monto de la valorizacion reajustada:
Vr =Vm x (Im /lo)

Monto del reajuste:
R =Vr-Vm
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B) Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA = (A/C) x Vm

C) Monto por la Deduccidn del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AA X (Ir-1a)] / la

D) Monto a Pagar
P=Vr-AA-D

Donde:

Vr =Valorizacién reajustada

Vm  =Monto Valorizado segln forma de pago

A =Monto del Adelanto otorgado

AA  =Amortizacién del Adelanto otorgado

R =Monto del Reajuste

D =Deduccion de Reajuste que no corresponde

P =Monto a pagar

Im =indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha de la Valorizacion

lo =indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha del Valor Referencial
la =indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha del pago del Adelanto

e Las formulas definidas en (A) definen el monto de la valorizacién o pago a cuenta
reajustado (Vr), y el monto del reajuste (R).

e La formula definida en (B) determina el monto que corresponde a la Amortizacién del
Adelanto.

e La férmula definida en (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado.

e Laformula definida en (D), define el monto final a pagar.

Las dltimas tres férmulas solo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y solo hasta la
amortizacion total del mismo, de ser el caso.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

. REQUERIMIENTO
TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE

HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE

3.1.

311

1.

cusco”
TERMINOS DE REFERENCIA
CONSIDERACIONES GENERALES
DENOMINACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE
HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

FINALIDAD PUBLICA

Contratar los servicios de UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA con la finalidad de asegurar
que la obra comprendida en el Expediente Técnico de la proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE HUAROCONDO DEL DISTRITO DE
HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ?”, a ser ejecutado por la
Municipalidad Distrital de Huarocondo, por la modalidad de administracion indirecta (Contrata) se
controle adecuadamente, durante la ejecuciéon de la misma y velar directa y permanente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra.

ANTECEDENTES

En el presente afio la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, ha considerado en el Presupuesto
Institucional Modificado para el ejercicio presupuestal 2022, la ejecucion de la obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE HUAROCONDO DEL DISTRITO
DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”" Debiendo
efectuarse los presentes Términos de Referencia para la contratacion con la finalidad de enmarcar
los trabajos del Servicio de Consultoria para la Supervisién de Obra del mencionado Proyecto.

La Institucion Educativa N° 678 es de gestion estatal, educativamente pertenece a la UGEL-ANTA,
politicamente pertenece al Distrito de Huarocondo, Provincia Anta.

La |.E. Inicial N° 678 del centro Poblado de Huarocondo, Distrito de Huarocondo, Provincia de Anta,
Regién Cusco; Actualmente en la Institucion Educativa N° 678 se imparten conocimientos a nifios
en edad escolar, brindando el servicio de nivel, inicial; Actuaimente la I.E. viene funcionando en
edificaciones con mas de 30 afios de antigliedad, siendo la infraestructura del centro educativo
inadecuada, dado que los ambientes existentes ya no satisfacen las condiciones de espacio e
infraestructuras necesarios para el buen desarrollo de las actividades educativas.

Ing. Emiko Huayta Carita
CiP: 123593 DNI: 40402836
JEFE DE LA OFICNA DF SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRAS




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Objetivo General

El Objetivo General de la contratacion es la Supervisién de obra del proyecto de inversion
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO POBLADO DE HUAROCONDO DEL
DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Objetivos Especificos

—~ Supervisar la ejecucion de obra y puesta en funcionamiento del proyecto de
infraestructura.

- Supervisar la ejecucién y puesta en funcionamiento del equipamiento y mobiliario.

— Liquidacién de Contrato de obra

5. JUSTIFICACION
Los presentes términos de referencia guiaran conjuntamente con la normatividad vigente el
correcto desenvolvimiento del servicio de Consultoria de Supervisién; objeto del presente
documento.

6. ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Distrital de Huarocondo

7. UBICACION DE LA CONSULTORIA

La consultoria de obra donde se prestara el servicio de Supervision de Obra se encuentra ubicada
geograficamente en:

a) UBICACION:
o DEPARTAMENTO ¥ Cusco
o PROVINCIA : Anta
o DISTRITO 7 Huarocondo
o CENTRO POBLADO : Huarocondo
o DIRECCION : Calle San Martin S/N
o UGEL 3 UGEL Anta
o CODIGO UBIGEO : 080305
802553.80 m E 8515183.20m S
| ZONA 181
LATITUD -13.4157
LONGITUD -72.2061

&7

Ing. Emilio‘Huayta Carita
CiP: 123593 DNI: 40402836
JEFE DE LA GFICINA DF SUPERVISION ¥ LQUIDACION DE OBRAS
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Mapa de localizacién geografica de la I.E.l. 647.

IMAGEN 2 Mapa de }egién del Cusco

‘j Ollantaytambo

Urubamba
District
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IMAGEN 3 Mapa de la provincia de Anta IMAGEN 4 Mapa del distrito de Huarocondo
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b) IMAGEN 5 Vista aérea del terreno — Fuente: Google Earth

B) ACCESO AL TERRENO.
El acceso a la zona del proyecto es mediante:

. El area del proyecto es accesible en forma directa y por via vehicular hasta el mismo
terreno.

. Desde Cusco, a través de la Carretera nacional asfaltada: (3S) Cusco —Abancay, hasta el
Centro poblado de Izcuchaca, en una distancia de 25.6. Km., con un tiempo estimado de 40
minutos.

. Desde lzcuchaca, a través de la Carretera nacional asfaltada: (3S) Cusco —Urubamba,
hasta el desvié a Huarocondo, en una distancia de 12 Km., con un tiempo estimado de 20 minutos.

. Siendo el recorrido total: Cusco —Huarocondo, con un recorrido final de 37.6 Km con una
duracién de viaje de 60 minutos.

Existe transporte interprovincial hasta la capital del distrito (Izcuchaca) y transporte local —el sector
de Huarocondo en el cual esta ubicado el terreno de la |EI N° 678.

IMAGEN 6 Mapa de ruta Cusco- Huarocondo Fuente: Google Maps.
" 57 )

,
I

Ing. Emilio Huayta Carita
CIP: 123593 ONI: 40402836
JEFE DE LA GFICINA OF SUPERVISION ¥ LQUICAC % O ODRAS
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C) CARACTERISTICAS DEL TERRENO:

El terreno considerado para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO
POBLADO DE HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” es un terreno con infraestructura educativa; sin embargo, su
infraestructura y equipamiento requiere ser mejorado y ampliado para brindar un servicio de
calidad a la poblacién estudiantil.

Respecto al ENTORNO INMEDIATO DEL PROYECTO, destaca la Plaza de armas de Huarocondo
y la via Principal interoceanica Sur 110

IMAGEN 7 vista aérea del centro Poblado de Huarocondo

El terreno tiene forma rectangular no simétrica, orientado en direccion suroeste-noreste, el cual se
desarrolla en una superficie plana con una pendiente sub-horizontal, la diferencia maxima de cotas
es de +/-2.00 mt, la que se encuentra rodeada por los terrenos privados de los vecinos y las calles
principal y secundaria.

La infraestructura existente contempla un area construida de los siguientes bloques:

S mlllo oo 2ese0ns
P ayvta Carita
JEFE DE uo,m{’,;,‘i‘;‘,’um°”‘~,‘(°‘m°m,{,§ ot

0ERAS.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

Tabla 1 Area construida Fuente: levantamiento topografico

DESCRIPCION AREA
. BLOQUE A | 66.61 m2
BLOQUE B 115.25
SS.HH. 2142
Total 203.28

AREA:

% 768.90 m2 (compatibilizada con el levantamiento topografico)

X3

%'

772.78 m2 (de acuerdo al registro regional de bienes inmuebles de propiedad del sector de
educacion) Segun la Ficha de inscripcién de registros pablicos:

PERIMETRO:
% El perimetro del terreno es de 120.52 m. (compatibilizada con el levantamiento topografico)

% 120.94 m (de acuerdo al registro regional de bienes inmuebles de propiedad del sector de

educacién)
Tabla 2 Fuente: Inscripcion de registros publicos

PERIMETRO 120.94 m2

AREA TERRENO 772.78 m2

AREA CONSTRUIDA 521.90 m2

AREA SIN CONSTRUIR 434.56 m2

LINDEROS: Segtin la ficha de inscripcion de registros piblicos LE. N.* 678 DEL CENTRO POBLADO

DE HUAROCONDO

¢ Por el frente : Con la calle San Martin, con 25.41 y 16.85 ml.

¢ Por la derecha: Con el lote N° 6, con 88.10 m, con 16.25 ml

lng.ol;;r{';islsigo3 lgua ta Carita
s Iz
JEFEDE A GFICHA OF SUPERVIAI Y LS it O OBRAS
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% Por laizquierda: Con la calle Progreso, con 18.08 ml.

¢ Por el fondo: Con lote 8, 11, 12, con 42,35 ml.

Ne

i

(N COFOPRI .
ot va o A betaa ! i
IMAGEN 8 Poligono del predio inscrito en registros publicos

8. Base Legal

La base legal mediante la cual se regiran las funciones de la supervision de obra son las siguientes:

- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N°162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444

— Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cédigo Civil.

- Directivas OSCE.

b R

Ing. Emillo H uzyta Carita
CIP: 123593 ONI: 40402836

JEFE OF LA GFIGHA OF SUPERWISON Y UGUIDACION DX OBRAS
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
9. Sistema de Contratacion

El presente procedimiento se rige por el sistema a MIXTA; Supervision de Obra a TARIFAS;
Liquidacién de Obra A SUMA ALZADA.

10. Plazo de Ejecucion de la Prestacion

Es el tiempo establecido para desarrollar las actividades descritas, 240 Dias Calendarios — Etapa
de supervision de obra, mas el plazo de Liquidacién de obra segln Art. 209 numeral 209.1 de
RLCE.

El plazo para la supervision de obra corresponde al periodo de tiempo de ejecucién fisica de la
obra computado desde el inicio de obra (Sistema de Tarifas)

1 | Supervisién de Obra 240
Revisién de la liquidacién de contrato de ejecucion de
2 | obra (hasta la aprobacion final y/o consentimiento) Art. 209 numeral 209.1 de
RLCE
TOTAL 240

11. Valor referencial

El monto de servicio de consultoria de obra asciende a S/ 127,316.10 (CIENTO VENTISIETE MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS CON 10/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la supervision de la obra, sustentado en el detalle de Gastos
generales de Supervision.

’ lngEm\ io Huayta Czsmta
i 123593 DNI: oaog&awmm
JEFE DELAGHCINADE SUPERVISION Y LQUAK
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GASTOS DE SUPERVISION

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 678 DEL CENTRO
POBLADO DE HUAROCONDO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

CodigodeProyecto. | 2626437 |NombredelaLEL | 678 |Cédigo local | 151126

Codigo unificado: | 2526437 - J Anta | modular i 403758

Nivel / modalidad: | Inicial i Huarocondo Area | Urbana

MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO:  S/2, 734 444.52[ Tiempo de ejecucion: 240 dias calendario

RESUMEN DE COSTOS
e DAD PO
B0 o

ETAPA JBTOBRA - W ui 52 1T i e Ji|ias o S S| [ oy | el I | (N

SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 87,600.00

A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 87,600.00

lngeniero Supervisor Mes 1 8 7,500.00 60,000.00)

Especialista en Estructuras Mes 02 4 6,000.00 4,800.00)

Especialista en Arquitectura Mes 02 3 6,000.00, 3,600.00)

Especialista Electrico Mes 0.2 2 6,000.00} 2,400.00|

Especialista Planeamiento y Costos Mes 03 8 6,000.00]  14,400.00

Asistente Administrativo Mes 0.2 8 1,500.00) 2,400.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFIONA, ION DE EQUIPOS: 3,000.00)

Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic mes 1 0 400.00} 0,00

Equipos de Computo, fotocopiadoras, Sofl Und 1 1 3,000.00} 3,000.00]

yuquoagonpeosrA| | ey W | AR T Sl | Pt [ L

|A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 8,000.00)

A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 8,000.00

Ingeniero Supervisor Mes 0.5 1 7,500.00| 3,750.00,

Especialista Planeamiento y Costos Mes. 0.5 A 6,000.00; 3,000.00)

Asistente Administrativo Mes 0.5 1 2.500.00) 1,250.00
5. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 500,00

Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 1 500.00 500.00)

LcOSTODRECTO Toves s T Tl e [t g S A N o soat)
IV. GASTOS GENERALES 3,840.00}
V. UTILIDAD (5% CD) 4,955.00)
(V1. TOTAL 107,895.00|
[Vil. IGV (18 %) 19,421.10)
Vill. TOTAL 127,316.10)

12. Forma de Pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en pagos
parciales segun tarifa unitaria mediante la siguiente formula:

Vm=DxTU
Donde:
Vm:  Valorizacién mensual
D: Dias calendarios dentro del periodo a valorizar.

TU: Tarifa Unitaria por dia calendario.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:
- Carta solicitando el pago de servicios de consultoria de supervision de obra.
- Documentacion técnica
- Informe del funcionario responsable del area usuaria o quien haga de sus
funciones emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
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- Copia del Informe mensual de supervisiéon de obra.
- Comprobante de pago.
- CcCl

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de

Huarocondo.
La entidad a través del area usuaria o quien haga de sus funciones emitird ante la solicitud del

consultor la conformidad de las contraprestaciones pactadas en un plazo no mayor a diez (10) dias
calendarios.

Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado la ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del consultor
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad emitida.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

13. Reajuste de los pagos

Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo 38 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado, segun la siguiente férmula y de acuerdo con la variacién del indice
General de Precios al Consumidor (IU:39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI). A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que
no corresponde por el Adelanto, a esa misma fecha, siempre y cuando se haya solicitado tal
Adelanto:

La férmula monémica para los reajustes esta definida por:
K= 1.000 x (Im /lo)
Las férmulas aplicables son:

A) Monto de la valorizacion reajustada:
Vr=Vm x (Im /lo)

Monto del reajuste:
R =Vr-Vm

B) Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA = (A/C) x Vm

C) Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx (Ir-la)]/la

D) Monto a Pagar

P=Vr-AA-D
Donde:
Vr = Valorizacion reajustada
Vm = Monto Valorizado segun forma de pago
A = Monto del Adelanto otorgado
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado
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R = Monto del Reajuste

D = Deduccién de Reajuste que no corresponde

P = Monto a pagar

Im = indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha de la Valorizacién

lo = indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha del Valor Referencial
la = indice general de precios al consumidor del INEI a la fecha del pago del Adelanto

e Las formulas definidas en (A) definen el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado
(Vr), y el monto del reajuste (R).

o Laférmula definida en (B) determina el monto que corresponde a la Amortizaciéon del Adelanto.

e La férmula definida en (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado.

e Laformula definida en (D), define el monto final a pagar.

Las ultimas tres formulas solo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y solo hasta la
amortizacion total del mismo, de ser el caso.

14. Alcance de los servicios

La ENTIDAD requiere del Servicio de Consultoria, para lo cual debe seleccionar a una persona
natural o juridica, que preste los servicios de Supervision de obra, velando por el correcto
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes, el Expediente
Técnico de obra aprobado, Especificaciones Técnicas y cronogramas de ejecucién, incluyendo la
intervencion social, realizando el seguimiento, coordinacién, revision de los avances del proceso
constructivo de la obra, control técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a
ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico,
econdémico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato de
obra dentro de los plazos establecidos.

a. Actividades Generales del Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Art. 187 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo, ademas exigir al Contratista el
cumplimiento del contrato de obra suscrito con la ENTIDAD en todos sus extremos.

Asimismo, sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, dentro
de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Licitacién, cumpliendo con las normas
de construccion y reglamentos vigentes.

De igual manera el supervisor de obra estara obligado a cumplir con las siguientes funciones
estipuladas en el reglamento de ley de contrataciones del estado:

- Emitir pronunciamiento segun lo estipula el inciso b) del numeral 160.1 del “articulo 160. —
modificaciones al contrato” del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Reuvision del Expediente Técnico de Obra conforme a lo estipulado en el articulo 177 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emitir Informe Técnico respecto a la solicitud de ampliacion de plazo a la ENTIDAD y al
contratista de obra en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles; segun lo estipula el
numeral 198.2 del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la nueva programacion de obra, calendarios valorizados
y otros documentos en un plazo no mayor a siete (07) dias calendarios segun lo estipulado
en el numeral 198.7 del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones.del estado.
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- Emitir pronunciamiento respecto a la valorizacion de los mayores costos directos y mayores
gastos generales variables para su pago en un plazo no mayor a quince (15) dias segun
lo estipula el numeral 201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir pronunciamiento segun lo establecido en el “articulo 202.- Actualizacion del
programa de ejecucién de obra” del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento segtn lo estipulado en el numeral 203.1, 203.2 y 203.5 del articulo
203 respecto a la demora injustificada en la ejecucién de obra.

- Emitir Informe Técnico de la necesidad de ejecutar un adicional de obra segtin lo estipulado
en el numeral 205.2 del articulo 205 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emisién del Certificado de Conformidad Técnica segun lo estipula el numeral 208.1 del
articulo 208 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Excepcionalmente, en caso se presente la situacion descrita en el numeral 209.3 del
articulo 209, el supervisor de obra realizara la liquidacion del contrato de obra siendo los
gastos a cargo del contratista de obra por un monto no menor a 1.50% del Presupuesto
total ejecutado de obra.

b. Actividades Generales del Supervisor de Obra

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin ser limitativa,
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades para
enriquecer su propuesta.

i. Previas al Inicio del Plazo de Ejecucion de la Obra

- Suscrito el contrato de consultoria de obra, la ENTIDAD informara y remitira al supervisor
de obra los siguientes documentos contractuales del Contratista de Obra: Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), que incluye la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado, Calendario de materiales o insumos necesarios en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado y en caso se hubiera solicitado al contratista de
obra el calendario de utilizacién de equipo.

—  El supervisor de obra en un plazo no mayor a siete (07) dias calendarios emitira un
Informe Técnico a la ENTIDAD dando su conformidad a dichos documentos, en caso de
realizar observaciones emitird un Informe Técnico al Contratista de Obra dandole un
plazo no mayor de ocho (08) dias calendarios para absolver o concordar la version final
de los documentos. La supervision de obra remitira a la ENTIDAD la version final de
dichos documentos mediante un Informe Técnico.

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno, asesoramiento, delimitacion del area de
trabajo, ubicacion de puntos de referencia y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

- Verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
ejecucion de obra.

ii. Inicio del Plazo de Ejecucion de la Obra

— Elinicio del plazo de ejecucién de la obra se compatibilizara al dia siguiente de cumplida
las condiciones estipuladas en el articulo 176.1 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

~ Acorde al articulo 177 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, el
supervisor de obra en un plazo no mayor a siete (07) dias calendarios de recepcionado
el informe técnico de revisién del expediente técnico del residente de obra elevara a la
ENTIDAD dicho informe adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervision.

iii. Ejecucién y desarrollo de la obra.

— El supervisor de obra debera verificar la apertura del cuaderno de 7@ ton las
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formalidades de ley, siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno.

~ Se debera consignar un acta de inicio oficial de plazo de ejecucion de obra, en el cual
se debera indicar de manera expresa la fecha de inicio oficial de ejecucién de obra, plazo
de ejecucion de obra y fecha de término programada.

~ El supervisor de obra debera realizar un registro fotografico y de filmacién del estado
actual del terreno, haciendo énfasis en inmuebles que se encuentren dentro del terreno
de la obra.

- Verificar la instalacién del cartel de obra en un lugar adecuado en los que costara la
informacién bésica del proyecto, el modelo seré entregado por la ENTIDAD o por la
entidad financiante.

~ Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra del articulo 190.1 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, que obliga la permanencia del
personal propuesto durante sesenta (60) dias desde el inicio de la ejecucion de la obra.

- El supervisor de obra debera verificar que el contratista de obra cuente con la maquinaria
y equipo minimo ofertado.

~ El supervisor de obra conjuntamente con el residente de obra realizara la valorizacién
mensual el ultimo dia del periodo a valorizarse, tal cual lo indica el numeral 194.1 del
articulo 194 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

—~ El supervisor de obra debera presentar a la ENTIDAD su informe de aprobacién de la
valorizacion del residente de obra en un plazo no mayor de cinco (05) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, en caso
hubiera discrepancias respecto de la formulacién, aprobaciéon o valorizacién de los
metrados entre el contratista y supervisor estas se resuelven en la liquidaciéon del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, tal cual lo sefiala el articulo
196 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

-~ El supervisor de obra presentara su informe mensual en un plazo no mayor de cinco (05)
dias contados a partir del primer dia habil del mes al de la valorizacién respectiva. Dicho
informe contara con el detalle de todas las actividades realizadas por la supervision de
obra, ademas de los calculos financieros propios del contrato de consultoria de obra.

-~ El supervisor de obra solicitara la conformidad de las contraprestaciones al dia siguiente
de haber presentado su informe mensual al drea usuaria o quien hiciera de sus
funciones.

— En caso el residente de obra no presente a la supervision de obra la valorizacion
mensual, sera responsabilidad del supervisor de obra, formular y valorizar los metrados
ejecutados en el periodo, haciendo de conocimiento de la ENTIDAD de dicho evento en
su informe mensual.

- Encaso se presente la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra se debera
seguir lo estipulado en el articulo 205 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, se tomara como antecedentes de la necesidad de ejecutar prestaciones
adicionales el Informe Técnico de Revisiéon del Expediente Técnico de Obra, el control
de riesgos por parte de la supervision de obra y el cuaderno de obra.

- En el caso de la existencia de mayores metrados para obras ejecutadas bajo el sistema
de precios unitarios, el supervisor de obra debera comunicar e informar a la ENTIDAD
de forma previa a su ejecucion. Se seguira lo estipulado en el numeral 205.10, 205.11 y
205.12 del articulo 205 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

~  El supervisor de obra debera exigir y supervisar el cumplimiento de la implementacion
del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Seguridad y Salud que estaran a cargo del
especialista del Contratista de obra, quienes deberan entregar los informes mensuales
correspondientes, cuyo contenido debera estar acorde a la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestion Ambiental — Ley N° 28245 y su Reglamento y Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ley 29783 y Reglamento respectivamente. La supervisién de obra
a través de sus especialistas debera revisar los citados informes y emitir
pronunciamiento sobre las actividades desarrolladas y, de ser el caso, sobre los
incumplimientos que se dieran en la implementacién de los estudios.

~  La supervision de obra, controlara y verificara permanentemente que e
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efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones
Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar
las incorrecciones advertidas. Revisar, evaluar, interpretar y emitir opinién sobre las
pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista, recomendando
las acciones a tomar.

—~ En caso se presente la necesidad o solicitud de ampliacion de plazo por parte del
contratista de obra, el supervisor de obra seguira lo estipulado por el articulo 198 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

iv. Absolucion de Consultas durante la Ejecucién y Desarrollo de la Obra

— Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuaderno de obra sobre la
obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece
el Articulo 193 del Reglamento.

—  El supervisor de obra debera exigir que las consultas u observaciones que se formulen
via Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia
al documento contractual que se observa; de no ser asi, deberd en el mismo dia,
solicitarse por el mismo medio que el contratista alcance la informacion y/o la
documentacion complementaria que permita atender la mencionada consulta.

— Interpretar y aclarar en coordinacion con el proyectista los planos, disefios,
especificaciones e informes entregados por el Proyectista, durante la ejecucién de la
obra e instalacién de los equipos y accesorios.

v. Recepcion y entrega de la obra

— El supervisor de obra seguira lo establecido en el articulo 208 del reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

— El supervisor de obra en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendarios posteriores a
la anotacion del residente de obra en el cuaderno de obra solicitando la recepcion de la
obra corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el
certificado de conformidad técnica, De no constatar la culminacién de la obra anota en
el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

- El certificado de conformidad técnica que sera emitido por el supervisor de obra detallara
las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente
técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro
de dicho plazo.

—  El supervisor de obra solo cumplira funcién de asesoria técnica al comité de recepcion,
no sera parte de dicho comité, la ENTIDAD remitira al supervisor de obra la resolucién
de designacion de los miembros del comité de recepcion.

-~ Al finalizarse el acto de recepcién de obra el supervisor de obra realizara la anotacion
pertinente de devolucion del cuaderno de obra al residente de obra, dejando constancia
que el cuaderno de obra no ha sido modificado y/o dafiado; en caso de que hubiera sido
modificado y/o dafiado se levantara un acta en presencia de juez de paz para la
aplicacion de sanciones respectivas de los miembros del comité de recepcion
involucrados.

- Culminada la verificacion y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la
obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de
obra. El Acta de Recepcion es suscrita por los miembros del comité, el supervisor de
obra y el contratista; tal cual lo indica el numeral 208.6 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

~ Segln lo indica el numeral 208.7 del reglamento de la ley de contrataciones del estado;
de existir observaciones, estas se consignan en un acta o pliego de observaciones. El
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra o
cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo
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que se computa a partir de la fecha de suscripcion del Acta o Pliego. Las prestaciones
que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho
al pago de ninguin concepto a favor del contratista, supervisor de obra ni a la aplicacion
de penalidad alguna.

- Segun lo indica el numeral 208.8 del reglamento de la ley de contrataciones del estado;
realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista
solicita nuevamente la recepcién de la obra mediante anotacion en el cuaderno de obra,
lo cual es verificado por el supervisor de obra e informado a la Entidad, segun
corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la anotacién. El comité de
recepcion junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) dias
siguientes de recibido el informe del supervisor de obra. La comprobacién que realiza se
sujeta a verificar la subsanacién de las observaciones formuladas en el Pliego, no
pudiendo formular nuevas observaciones.

— De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion, se
suscribe el Acta de Recepcion de Obra.

— En caso el contratista o el comité de recepcion no estuviese conforme con las
observaciones o la subsanacion, segun corresponda, anota la discrepancia en el acta
respectiva. El comité de recepcion eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un
informe sustentado de sus observaciones en un plazo maximo de cinco (5) dias. La
Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

— Segun lo indica el numeral 208.12 del reglamento de la ley de contrataciones del estado;
si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el
supervisor de obra verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A
partir del dia siguiente de la mencionada notificacion la Entidad asume la subsanacion
de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago.

— Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que
se refiere el presente articulo pueden ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el
Reglamento o el contrato segun corresponda.

vi. Liquidacion de Contrato de obra

- El supervisor de obra se cefiira a lo establecido en el articulo 209 del reglamento de la
ley de contrataciones del estado respecto a los plazos y actividades para la liquidacion
del contrato de obra.

- Como parte de las actividades del supervisor de obra, firmado el acta de recepcion de
obra, presentara en un plazo no mayor a sesenta (60) dias calendarios la liquidacién de
cuentas la que se refiere a la liquidacion financiera del contrato de obra excluyendo de
dicha liquidacion aquellos que se encuentren sometidos a un medio de soluciéon de
controversias.

— La liquidacién de cuentas que presentara el consultor de obra debera estar firmado por
el supervisor de obra, y un profesional especialista en liquidacién de contratos de obras
publicas de preferencia un contador publico colegiado, el cual debera cumplir con los
requisitos minimos planteados en el numeral de otro personal clave de los presentes
términos de referencia.

~ En caso el requerimiento del contratista de obra indique que la liquidacién del contrato
de obra debera ser entregado a la supervision de obra este remitira inmediatamente a la
ENTIDAD dicho documento mediante una carta dirigida al Titular de la ENTIDAD.

~ Encaso el contratista de obra no presente su liquidacion del contrato de obra en el plazo
previsto, el supervisor de obra elaborara la liquidacién del contrato de obra debidamente
sustentada en un plazo no mayor a sesenta (60) dias calendarios, siendo los gastos de
cargo del contratista de obra.
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vii.

Liquidacién del Contrato de consultoria de obra

El supervisor de obra se cefiira a lo establecido en el articulo 170 del reglamento de la
ley de contrataciones del estado respecto a los plazos y actividades para la liquidacion
del contrato de consultoria de obra.

El consultor de obra presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de
obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de
la ultima prestacién o de haberse consentido la resolucién del contrato.

La ultima prestacion a la cual se hace referencia en el numeral anterior es la liquidacion
de cuentas presentada por el supervisor de obra durante el periodo de sesenta (60) dias
pasado la firma del acta de recepcién de la obra.

La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por
aprobada la liquidacién presentada por el consultor.

Si la Entidad observa la liquidacién presentada por el consultor, este se pronuncia y
notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacién con las observaciones
formuladas por la Entidad.

Cuando el consultor no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad la efectia
y notifica dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del consultor; si este no se
pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacién queda consentida.
Si el consultor observa la liquidacién practicada por la Entidad, esta se pronuncia y
notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se
tiene por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por el consultor.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el consultor, lo
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segun corresponda,
la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda,
no procede someterla a los medios de solucion de controversias.

c. De los informes y pronunciamientos del supervisor de obra

Los informes a presentar a la ENTIDAD, seran siempre presentados mediante una carta dirigida
al Titular de la ENTIDAD y con atencién al funcionario responsable en dar respuesta o
conformidad a dicho documento.

De igual manera los informes seran presentados en dos (02) ejemplares debidamente foliados,
uno (01) para la oficina o funcionario responsable de atenderlo y uno (01) para el archivo de la
ENTIDAD.

Los informes estaran debidamente foliados y firmados por el supervisor de obra, y los
especialistas o profesionales participes de su elaboracion.

El supervisor de obra estara en la obligacién de presentar los siguientes informes durante la
vigencia del contrato de consultoria de obra.

Informe Técnico dando conformidad a los documentos contractuales del contratista de
obra.
Informe Técnico de revisién, verificacion, evaluacion y pronunciamiento del expediente
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técnico de obra.
~ Informe Técnico de aprobacion de valorizaciones mensuales del residente de obra.
~  Informe Técnico Mensual
- Informe Final de Obra.

De igual manera la supervision de obra debera presentar a la ENTIDAD durante el transcurso
de sus labores informes respecto a lo siguiente:

- Resultados de pruebas de control de calidad.
— Aplicacion de penalidades al contratista de obra.
— Control y supervision de la gestion de riesgos.

En caso sucedieran las causales expresas en el reglamento de la ley de contrataciones del
estado, el supervisor debera presentar los siguientes informes:

- Informe Técnico de pronunciamiento respecto a la modificacién del contrato de obra,
segun el inciso b) del numeral 160.1 del articulo 160 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

— Informe Técnico de la situacién de la obra y actuados por parte de la supervision de
obra en caso sucediera la resolucion de contrato de obra, segun el numeral 178.6 del
articulo 178 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Informe Técnico respecto a la administracion de riesgos, informando oportunamente a
la ENTIDAD la ocurrencia de algln riesgo que pueda generar una ampliacién de plazo
o prestacion adicional.

— Informe Técnico de pronunciamiento respecto a la solicitud de ampliacién de plazo, los
plazos se rigen bajo lo estipulado en los numerales 198.1 y 198.2 del articulo 198 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Informe Técnico de revision y aprobacidn de valorizacién de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables del contratista de obra en los plazos establecidos
en el numeral 201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Informe Técnico de pronunciamiento respecto a la actualizacion del programa de
ejecucién de obra, en los plazos y causales estipulados en el articulo 202 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Informe Técnico de pronunciamiento respecto a demoras injustificadas en la ejecucién
de obra, en los plazos, procedimientos y causales estipulados en el articulo 203 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Informe Técnico de pronunciamiento que sustente la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional, segun los plazos, procedimientos y disposiciones establecidos en
el numeral 205.2 del articulo 205 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Informe Técnico de conformidad del expediente técnico del adicional de obra, segun los
plazos, procedimientos y disposiciones establecidos en el numeral 205.4 del articulo
205 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

— Informe Técnico de conformidad y aprobaciéon de mayores metrados, segun los plazos,
procedimientos y disposiciones establecidos en los numerales 205.10 y 205.11 del
articulo 205 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

i. Del Informe Técnico que da conformidad a los documentos contractuales del
contratista de obra

El informe técnico debera contener como minimo la siguiente informacion:
- Ficha Identificacion de Obra, detallara el nombre de la obra, ubicacion geografica, datos

del contratista de obra, datos del consultor de obra, fuente de financiamiento, valor
referencial de la obra, monto contractual de la obra, factor de relacién, plazq de
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ejecucion.

— Antecedentes, detallara en orden cronologico los antecedentes que originan la
ejecucion de la obra, adjudicacién de buena pro del consultor de obra, firma de contrato
de consultoria de obra, aprobacién del expediente técnico de obra.

— Base Legal.

— Documentacion referencial.

- Andlisis del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), ruta critica y calendario de avance
de obra.

— Andlisis del Calendario de materiales o insumos.

— Analisis del Calendario de utilizacién de equipo y maquinaria (si corresponde).

— Observaciones.

- Conclusiones

— Recomendaciones

ii. Del Informe Técnico de revision, verificacion, evaluaciéon y pronunciamiento del
expediente técnico de obra.

El informe técnico debera contener como minimo la siguiente informacion:

- Ficha de Identificacion de Obra, detallara el nombre de la obra, ubicacion geografica,
datos del contratista de obra, datos del consultor de obra, fuente de financiamiento,
valor referencial de la obra, monto contractual de la obra, factor de relacién, plazo de
ejecucion, fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, fecha de solicitud de adelanto
directo, adelanto directo en efectivo, adelanto de materiales e insumos, fecha de
entrega de terreno, termino original programado de obra, termino vigente programado
de obra.

- Antecedentes, detallara en orden cronolégico los antecedentes que originan la
ejecucion de la obra, adjudicacion de buena pro del consultor de obra y del contratista
de obra, firma de contrato de consultoria de obra y del contratista de obra, aprobacion
del expediente técnico de obra, monto contractual de obra y factor de relacion, datos
del residente de obra y del supervisor de obra.

- Base Legal.

— Documentacion referencial.

- Verificacién de cumplimiento de formalidades del expediente técnico de obra, se
detallard que el expediente técnico haya cumplido con las formalidades de
presentacion, foliado en todas sus hojas y firma del proyectista de obra, especialistas y
funcionario responsable de su aprobacion.

— Analisis del informe de revisién y evaluacion del expediente técnico realizado por el
residente de obra.

- Analisis de los documentos técnicos que conforman el expediente técnico de obra, se
detallara el cumplimiento el cumplimiento de la normatividad peruana en los estudios
técnicos realizados.

— Analisis de los metrados, presupuesto, costos unitarios y especificaciones técnicas que
conforman el expediente técnico de obra.

— Andlisis de los planos de disefio que conforman el expediente técnico de obra.

— Comentarios de la supervisiéon de obra.

— Conclusiones

— Recomendaciones

iii. Informe Técnico Mensual de la Supervision de Obra.
El presente informe sera presentado con una frecuencia mensual, informando las actividades

de la supervision de obra para la conformidad de la contraprestacion de servicios.
El informe técnico debera contener como minimo la siguiente informacion:

Ing. Emilio Huayta Carita
CIP: 123593 ONI: 40402836
JEFE O LA OFICIA OF SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 0BRAS




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

- Ficha Técnica del contrato de supervision
- Ocurrencias de obra referidas a consultas del mes
— Control econédmico del contrato de supervision
o Control de valorizacion
o Control de financiero del contrato
o Control de garantia de fiel cumplimiento
-~ Control de plazo contractual de supervisién
- Control de modificaciones contractuales de supervision
— Control de calidad en obra
—  Control de seguridad en obra
- Control de medidas ambientales
— Control y administracién de riesgos.
— Cuaderno de obra
—  Panel fotografico
- Conclusiones y recomendaciones
— Anexos

Informe Técnico de aprobacion de valorizaciones del residente de obra.

El presente informe sera presentado con una frecuencia acorde a la valorizacion del
residente de obra.
El informe técnico debera contener como minimo la siguiente informacioén:

—~  Ficha Técnica de Obra
—  Descripcién del proyecto segun el expediente técnico
- Ubicacioén de la zona del proyecto
- Vias de comunicacion y tiempo de llegada a la comunidad.
- Antecedentes
- Topografia
- Informacién meteorolégica
- Poblacién y padron de usuarios
- Objetivos
- Cuadro resumen de metas por cada sector
- Resumen del costo de la obra
- Tiempo de ejecucion de la obra
~  Control de avance de obra
- Control de metrados
- Control avance fisico de obra
- Control avance financiero por valorizacion
- Control avance de obra programada vs ejecutada y curva S
—  Control econémico del contrato de obra
- Resumen de valorizacion
- Control de valorizacién
- Valorizacién
- FactorK
- Reintegro
- Amortizacion de adelanto directo
- Amortizacién de adelanto de materiales
- Reintegro que no corresponde por el adelanto directo
- Control de cartas fianza y garantia
- Control de plazo contractual de ejecutor de obra
- Control de modificaciones contractuales del ejecutor de obra

Conjuntamente con el informe técnico el supervisor de obra debera presentar un panel
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fotografico en el que se describan las actividades y labores desarrolladas.
v. Informe Final de Obra.

El informe final de obra sera presentado a la ENTIDAD en un plazo no mayor a los diez (10)
dias calendarios posteriores a la firma del acta de recepcion de obra.
El informe técnico debera contener como minimo la siguiente informacion:

—  Ficha Identificacion de Obra, detallara el nombre de la obra, ubicacién geogréafica, datos
del contratista de obra, datos del consultor de obra, fuente de financiamiento, valor
referencial de la obra, monto contractual de la obra, factor de relacién, plazo de ejecucién,
fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, fecha de solicitud de adelanto directo,
adelanto directo en efectivo, adelanto de materiales e insumos, fecha de entrega de
terreno, termino original programado de obra, termino vigente programado de obra,
ampliaciones de plazo aprobadas, adicionales de obra aprobados, deductivos de obra
aprobados, termino real de obra, multa por retraso.

-~ Antecedentes, detallara en orden cronolégico los antecedentes que originan la ejecucion
de la obra, adjudicacion de buena pro del consultor de obra y del contratista de obra, firma
de contrato de consultoria de obra y del contratista de obra, aprobacion del expediente
técnico de obra, fecha de término, recepcién y entrega de obra.

— Base Legal.

—~  Documentacion referencial.

- Plazo de ejecucion final de obra, debera detallar el inicio oficial y el termino real,
calculando el plazo total de ejecucion incluyen las ampliaciones de plazo que se hubieran
aprobado.

— Del aspecto técnico
- Metrados realmente ejecutados y valorizados, incluiran los metrados de la obra,

adicionales y deductivos.
- De la supervision de obra
* Proceso constructivo y labores de supervision de obra, se detallaran las labores y
actividades de la supervision de obra durante toda la obra.
* Resumen de pruebas, controles y analisis, se detallaran mediante un cuadro el
resumen de los resultados de pruebas de control de calidad de la obra.
« Situacion del proyecto, discrepancias, alternativas y soluciones.
« Consultas y modificaciones aprobadas del proyecto.
- De la ejecucién de obra
» Ocurrencias y desarrollo de la obra, se detallaran las labores desarrolladas por el
Contratista de Obra, asi mismo se describira el personal (profesional,
administrativo, técnico y mano de obra) utilizado en obra, equipos y maquinarias
utilizadas
* Resumen de pruebas, controles y analisis, se detallaran mediante un cuadro el
resumen de los resultados de pruebas de control de calidad de la obra.

- Del aspecto financiero y contable
- De la ejecucion de obra

Descripcion del avance fisico final, se detallara el monto de ejecucién fisica

valorizado y el porcentaje fisico de avance al igual que la ejecucion fisica

acumulada y el porcentaje acumulado.

Cronograma Valorizado — Curva “S”, se presentara el cuadro comparativo entre lo

programado y lo ejecutado, asi mismo también se detallara la Curva "S” de las

valorizaciones de obra.

Amortizacion de Adelantos, se detallaran en un cuadro resumen las

amortizaciones de los adelantos (directo y de materiales) si es que

correspondiesen.

Deductivos que no corresponden, se detallara en un cuadro resumen los

deductivos que no corresponden por adelantos otorgados.

Reajuste al contrato de obra, se detallard en un cuadro resu

>
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contrato principal si es que correspondiese.
 Penalidades ejecutadas al contratista de obra.
» Cuadro resumen de valorizaciones del residente de obra.
De la supervision de obra
» Calculo de Reajustes de las valorizaciones mensuales de la supervision de obra.
* Célculo de pago a la supervision de obra, se detallara en un cuadro resumen el
pago a la supervision de obra segun lo planteado en las Bases y TDR del proceso.
* Cuadro de desembolsos y/o valorizaciones.
o Comentarios de la supervision de obra
o Conclusiones
o Recomendaciones
o Anexos
Control Financiero Final del Contrato de Obra.
- Control Financiero Final del Contrato de consultoria de obra.

Conjuntamente con el informe técnico el supervisor de obra deberd presentar un panel
fotografico en el que se describan las actividades y labores desarrolladas.

vi. Del certificado de conformidad técnica.

El certificado de conformidad técnica sera emitido por el supervisor de obra a la ENTIDAD
en los plazos, procedimientos y disposiciones establecidas en el articulo 208 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado.

El supervisor remitira el certificado de conformidad técnica a la ENTIDAD en un plazo no
mayor a los cinco (05) dias posteriores de la fecha de culminacion de la obra anotada en el
cuaderno de obra.

Dicho documento debera cumplir con lo siguiente:

— Ficha de Identificacion de la Obra, detallara el nombre de la obra, ubicacién geografica,
datos del contratista de obra, datos del consultor de obra, fuente de financiamiento,
valor referencial de la obra, monto contractual de la obra, factor de relacion, plazo de
ejecucion, fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, fecha de solicitud de adelanto
directo, adelanto directo en efectivo, adelanto de materiales e insumos, fecha de
entrega de terreno, termino original programado de obra, termino vigente programado
de obra, ampliaciones de plazo aprobadas, adicionales de obra aprobados, deductivos
de obra aprobados, termino real de obra, multa por retraso.

— Plazo final de ejecucién de obra.

— Resumen de metas ejecutadas.

— Resumen de modificaciones aprobadas.

- Metrados realmente ejecutados.

— Relaciéon de resoluciones que aprueban adicionales de obra, deductivos de obra,
ampliaciones de plazo entre otros.

— Resumen de pruebas de control de calidad.

— Conclusiones.

— Recomendaciones.

De haberse constatado que no se ha culminado la obra, el supervisor de obra anota dicho
evento en el cuaderno de obra y comunica a la ENTIDAD mediante un informe técnico
indicando lo siguiente:

- Inicio de aplicacion de multa por retraso en la entrega de la obra.
— Recomendacién de inicio de procedimiento por informacion inexacta aco
estipulado en el Acuerdo de Sala Plena N°002-2018-TCE

de a lo
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vii. De la liquidacién del contrato de consultoria de obra.

La liquidacién del contrato de consultoria de obra se cefird a los procedimientos,
disposiciones y plazos establecidos en el articulo 170 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado

La liquidacion del contrato de consultoria de obra sera presentada a la ENTIDAD por el
consultor de obra a los quince (15) dias calendarios de la presentacién de la liquidacion de
cuentas del contrato de obra.

La liquidacion del contrato de consultoria de obra debera ser presentada en una (01) original
y dos (02) copias, asi mismo debera cumplir las siguientes formalidades al momento de ser
presentada a la ENTIDAD:

Firma del representante comun, si el consultor de obra fuera un consorcio.

El contenido de la liquidacién de consultoria de obra debera contar como minimo con la
siguiente documentacion:

— Ficha técnica
~ Informe técnico de Final de la Supervision
— Documentos Financieros-Supervision
o Gréfico de Avance de Obra .Curva "S"
Cuadro de Valorizaciones Mensuales
Memoria de Liquidacién Financiera
Resumen de Liquidacion Financiera
Valorizaciones Pagadas
Garantia de fiel cumplimiento
Pagos ejecutados a la supervision
Valorizaciones Recalculadas
— Documentos Sustentatorios de Contrato
Copia de Contrato de la empresa supervisora
Acta de entrega de terreno
Inicio del servicio de supervision de Obra
Acta de Suspensién de Obra
Acta de reinicio de Obra
o Documento de Finalizacién
- Anexos
o Panel fotografico
o Copias de Facturas y comprobantes de pago de la supervision
o Acciones Finales de la Supervision

O 0 O0OO0O0O0Oo
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Presentada la liquidacion del contrato de consultoria de obra, la ENTIDAD se pronuncia
respecto de dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias
siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por el
consultor de obra.

3.1.2 Otras responsabilidades del consultor de obra

El Consultor, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo
maximo de dos (02) afios contados a partir de la recepcién de obra de parte @ comision
designada para tal fin.

i
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1. Control en la Prevencién de medio ambiente:

La Proteccién ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las
etapas de construccién y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencion,
mitigacién y correccion que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las
normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados
en las normas siguientes: La Constitucién Politica del Peri — Art. 2 Decreto Legislativo N°613 —
El Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N°757 — Legislacion
de la Promocién Privada. Art. 51° Ley 27446 — Sistema Ambiental Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N°17752 Ley General de Aguas, su
reglamento y modificatorias. Ley N°26786 Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y
Actividades Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas Ley N°26842 — Ley General de
Salud Ley N°17505 — Cddigo Sanitario. El consultor de la supervision de obra tiene plena
obligacién de velar por la conservacién de Ambiente, para lo que debera minimizar los impactos
ambientales durante la ejecucion de la obra, por consiguiente, debera adjuntar un informe CSMS
sobre control, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional debidamente firmado por el
responsable y enmarcados en la normativa siguiente: Ley N°28611 Ley general del Ambiente.
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N°28551 Ley que establece la
obligacion de laborar y presentar planes de contingencia. Ley N°28642 Ley General de Salud
Derechos Deberes y responsabilidad concernientes a la salud individual. Adicionalmente Ia
Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccién, Control Técnico, Control del cumplimiento de la mitigaciéon de impactos
negativos del Medio Ambiente, en la ejecucion de la construccién de los diferentes componentes
del proyecto y, de todas las actividades a ejecutarse, para el cual el postor obligatoriamente
debera presentar en su propuesta una declaracién jurada donde se comprometa el cumplimiento
de proteccién y mitigacién de impactos negativos.

2. Control de seguridad y salud en el trabajo

Previo a la elaboracion de estandares y procedimientos de trabajo, se debera hacer un analisis
de riesgos de la obra, con el cual se identificaran los peligros asociados a cada una de las
actividades y se propondran las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros.
Luego se identificaran los riesgos que, por su magnitud, sean considerados “Riesgos Criticos” los
mismos que deberan ser priorizados y atendidos en forma inmediata.

Segun la Norma G.050 Seguridad durante la Construccion, el Jefe de Obra o Residente de Obra
es responsable de que se implemente el PSST, antes del inicio de los trabajos contratados, asi
como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecuciéon de la obra, para ello el
supervisor debera implementar un plan de control en seguridad y salud en el Trabajo. Asimismo,
se indica que en la obra los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus
planes especificos para los trabajos que tengan asignados en la obra. Por otro lado, el
Prevencionista es el encargado de la implementacién y administraciéon del Plan de Seguridad y
Salud en las obras y también actuara como secretario ejecutivo y asesor del Residente en el
Comité Técnico de Seguridad y Salud de la obra. El plan de seguridad y salud se disefia de
acuerdo a las especificaciones de las NORMAS OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto
integrado de ambas normas, cumpliendo con la normativa nacional vigente.

Este punto constituye uno de los elementos mas importantes, es el “corazén” del plan. antes del
inicio de los trabajos se evaluan todas las actividades que se ejecutaran durante el desarrollo de
la obra, identificando los peligros y aspectos ambientales asociados a cada una de ellas y
valorandolos con una “matriz de riesgos”, donde las variables son probabilidad y consecuencia.
procedimiento de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos. Para el ello el'pgstar debera
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presentar en su propuesta una declaracién Jurada para que el supervisor responsable haga
cumplir el control de seguridad y salud en el trabajo bajo responsabilidad del consultor.

3. Consideraciones especificas
a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

b) Del personal

se ha considerado los siguientes profesionales

CARGO CANTIDAD PROFESION PARTICIPACION
S'G‘ggg\lfggR 1 Ingeniero Civil o Arquitecto 100%
ESPECIALISTA EN < e
ESTRUCTURA 1 Ingeniero Civil 20 %
ESPECIALISTA EN ;
ARQUITECTURA 1 Arquitecto 20 %
ESPECIALISTAEN
COSTOS Y 1 Ingeniero Civil 30 %
VALORIZACIONES.

NOTA: El porcentaje de participacion del personal clave esta de acuerdo al Presupuesto
Analitico de supervision considerado en el Expediente técnico aprobado por la entidad

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

INGENIERO SUPERVISOR. - Deber4 acreditar tener experiencia minima de 36 meses como: Gerente
de supervision, o jefe de Supervision, o Inspector en obras, o Residente de Obra en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. - Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en
ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o
Especialista en Disefio de Estructuras y/o Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable y/o jefe y/o
Coordinador y/o Supervisor o la combinacién de las mismas en obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. - Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en
ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Arquitectura y/o Especialista o responsable
de Acabados y/o Responsable de Arquitectura y/o jefe de supervision y/o supervisor y/o residente de
obra y/o jefe y/o coordinador y/o la combinacién de las mismas en obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria

ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES. - Debera acreditar tener experiencia minima de
12 meses en ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Costos y Valorizaciones en
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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c)

d)

e)

Definicion de obras similares:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: mejoramiento y/o
Ampliacion y/o Construccion y/o Instalacion o la combinacion de estas en: Infraestructuras
Educativas de nivel Inicial, Primario y secundario del sector Publico que contenga partidas y/o
componentes que en su ejecucion demuestren fehacientemente que se ha ejecutado los
siguientes componentes: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Impacto Ambiental, Mobiliario y equipos, Capacitacion Docentes y escuela de
padres.

Del equipamiento Estratégico
El postor debera acreditar para la suscripcion del contrato los siguientes equipos.

El equipamiento clave debera contar con las especificaciones técnicas, encontrarse operativo y
disponible para el inicio efectivo del servicio.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato a
través de:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el Valor
Referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Definicién de obras similares: Se consideran servicios de consultoria de Supervision de obra
similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Construcciéon y/o Instalacion o la
combinacion de estas en: Infraestructuras Educativas de nivel Inicial, Primario y secundarios del
sector Publico que contenga partidas y/o componentes que en su ejecucion demuestren
fehacientemente que se ha ejecutado los siguientes componentes: Estructuras, Arquitectura,
Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Impacto Ambiental y Capacitacion

f)De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir
las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Forma de

N° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Calculo Procedimiento

1 Cuando el personal clave permanece menos | 0.50 de una (01) | Segin informe
de sesenta (60) dias calendario o del integro | UIT por cada dia | del Area Usuaria
del plazo de ejecucion de la prestacién, si | de ausencia del
este es menor a los sesenta (60) dias | personal en el
calendario, de conformidad con las | plazo previsto.

lng.cl;lm;ilig Huayta Carita
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disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.50 de una (01)
UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe
del Area Usuaria

3 No responder las solicitudes escritas de la
Entidad en el Plazo establecido segun los
plazos en la directiva de la Municipalidad

1/5000 del valor
de la valorizacion
mensual del
servicio
contratado  por
solicitud

Segun informe
del Area Usuaria

4 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada

5% del monto
del contrato

vigente de la
supervision

Segun informe
del Comité de
Recepcion  de
Obra

5 Demora en la presentacion de cronogramas
actualizados - fechados de Inicio de obra (los

1/5000 del valor
de la valorizaciéon

Segun informe
del Area Usuaria

revision de liquidacion del contratista (15 dias
de plazo, contabilizados desde la entrega de

contratado  por
dia

cronogramas deben ser presentados dentro | mensual del
de los diez (10) dias calendarios | servicio
contabilizados a partir de la fecha de inicio de | contratado  por
la obra) dia
6 Demora en la presentacion del informe de | 1/5000 del valor | Segun informe

del Area Usuaria

la liquidacién)

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
autorizaciéon de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

Notas:

e Para el célculo de las otras penalidades se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente a la fecha de ocurrencia que origina la penalidad.

e Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago de la valorizacién en curso, o en su
defecto, en la liquidacion final del contrato, o se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

e Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo permitido por la Ley
(10% del monto del contrato vigente).

e Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos segun corresponda: Por fallecimiento o
enfermedad del personal clave y no clave, que impida su participacién en la supervision;
discapacidad temporal o permanente, sustentando con certificado médico que podra ser
verificado por la Entidad.
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g) De las contrataciones por paquete
No corresponde

h) Otras consideraciones
a. Contratacion por item o paquete
Consta de un ltem
b. Subcontratacion.
No se encuentra permitida la subcontratacién de trabajos por parte del consultor de obra.

i)Obligaciones De La Entidad

La Entidad pondra a disposicién del SUPERVISOR una copia del ETO en fisico completo y en digital;
sin embargo, el SUPERVISOR podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

j)Cuaderno de Obra Digital

Se implementara el Cuaderno de Obra digital conforme a lo establecido en la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD - “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital’ vigente.

Cuando en el presente documento, se hace mencién al cuaderno de obra, se refiere al cuaderno
de obra digital.

k) Condiciones de los consorcios

ElI POSTOR podra participar individualmente o en consorcio . En este Ultimo supuesto, cada uno
de los integrantes del consorcio debera cumplir los requisitos sefialados en este numeral y en la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD (Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones
del Estado).

De conformidad a lo establecido en el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero
maximo de consorciados que participaran en el CONSORCIO, sera dos (02) y el porcentaje minimo
de participacion de cada consorciado es de treinta por ciento (30%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del Consorcio
que acredite mayor experiencia es de sesenta por ciento (60%).

Todos los consorciados son igualmente responsables por la correcta supervisién de la Obra,
independientemente del porcentaje de participacion de cada integrante.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

) ADELANTO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
cauciéon acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede
la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente a la presentacion de la solicitud del contratista.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedor Vigente en el capitulo
de Consultor de Obras en la Especialidad de obras urbanas edificaciones y afines, con categoria B o
superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia de Registro Nacional de proveedor — RNP
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CARGO CANTIDAD PROFESION

INGENIERO SUPERVISOR 1 Ingeniero Civil o Arquitecto
ESPECIALISTA EN 1 T
ESTRUCTURA ngeniero tivi
ESPECIALISTA EN .
ARQUITECTURA 4 Arquitecto
ESPECIALISTA EN
COSTOS Y 1 Ingeniero Civil
VALORIZACIONES

ONDO
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Acreditacion: .
Se acreditara con copia simple de TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones

profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO SUPERVISOR

Debera acreditar tener experiencia minima de 36 meses como: Gerente de supervision, o jefe de
Supervision, o Supervisor de obra, 0 ingeniero supervisor de proyecto, o jefe de proyecto, o Inspector
en obras, o Residente de Obra en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en ejecucion y/o supervision de obras como:
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Especialista en Disefio de Estructuras y/o
Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable y/o jefe y/o Coordinador y/o Supervisor o la combinacion
de las mismas en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en ejecucion y/o supervisién de obras como:
Especialista en Arquitectura y/o Especialista o responsable de Acabados y/o Responsable de
Arquitectura y/o jefe de supervision y/o supervisor y/o residente de obra y/o jefe y/o coordinador y/o la
combinacion de las mismas en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES.

Debera acreditar tener experiencia minima de 12 meses en ejecucion y/o supervisiéon de obras como:
Especialista en Costos y Valorizaciones en obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

“"Emilio Huayta Carita
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Equipamiento Estratégico
item Equipos Cantidad
1 Camioneta 01
2 Laptops o computadoras estacionarias minimo core i5 | 02
3 Impresora multifuncional a color 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) det numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (02) veces el Valor

referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria  de Supervision de obra similares a los siguientes:
mejoramiento y/o Ampliaciéon y/o Construccién y/o Instalacién o la combinaciéon de estas en:
Infraestructuras Educativas de nivel Inicial, Primario y secundario del sector Publico que contenga
partidas y/o componentes que en su ejecucion demuestren fehacientemente que se ha ejecutado los
siguientes componentes: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Impacto Ambiental, Mobiliario y equipos, Capacitacion Docentes y escuela de padres.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

UARQCONDO
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad.

Importante

* Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado d talmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedor Vigente en el capitulo
de Consultor de Obras en la Especialidad de obras urbanas edificaciones y afines, con categoria B o
superior.

Acreditacion:
Copia de Registro Nacional de proveedor — RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

01 INGENIERO SUPERVISOR
Ingeniero Civil o Arquitecto

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
Ingeniero Civil

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES.
Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO SUPERVISOR. - Debera acreditar tener experiencia minima de 36 meses como: Gerente
de supervision, o jefe de Supervision, o Inspector en obras, o Residente de Obra en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. - Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en
ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o
Especialista en Disefio de Estructuras y/o Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable y/o jefe y/o
Coordinador y/o Supervisor o la combinacion de las mismas en obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. - Debera acreditar tener experiencia minima de 24 meses en
ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Arquitectura y/o Especialista o responsable
de Acabados y/o Responsable de Arquitectura y/o jefe de supervision y/o supervisor y/o residente de
obra y/o jefe y/o coordinador y/o la combinacion de las mismas en obras iguales o similares al objeto
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de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES. -Deberé acreditar tener experiencia minima de
12 meses en ejecucion y/o supervision de obras como: Especialista en Costos y Valorizaciones en
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Equipos Cantidad
Camioneta 01
Laptops o computadoras estacionarias minimo Core i5 02
Impresora multifuncional a color 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: mejoramiento y/o Ampliacién
y/o Construccion y/o Instalacion o la combinacion de estas en: Infraestructuras Educativas de nivel
Inicial, Primario y secundario del sector Publico que contenga partidas y/o componentes que en su
ejecucion demuestren fehacientemente que se ha ejecutado los siguientes componentes: Estructuras,
Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Impacto Ambiental, Mobiliario y equipos,
Capacitacion Docentes y escuela de padres.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
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comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciébn que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A |\ = Monto facturado

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por | acumulado por el postor por la
la_contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | prestacion de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | consultoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= [3]** veces el valor
Acreditacion: referencial:

[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= [2.5] veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < [3]veces el valor
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [40]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®. M > [2]?? veces el valor

referencial y < [2.5] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | valor referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI [20] puntos
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

20
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

* ETAPA 01.- Desarrollo del plan de trabajo incluyendo mejoras en materia
y gestion de proyectos; antecedentes, objetivos, mejoramiento del detalle
de entregables y/o informes, metodologia propuesta para el desarrollo de
los trabajos, conclusiones, recomendaciones, anexos.

» ETAPA 02.- Desarrollo de actividades de supervision de obra como;
previas a la ejecucion de la obra, durante la ejecucién (controles de calidad,
plazos, econémico y procedimiento para evitar sobre costos, aspectos
ambientales y de seguridad ocupacional de acuerdo al RNE, en base al
conocimiento del proyecto), durante la recepcion de la obra y durante la
liquidacion de contrato de la obra, cada una de ellas que sustente con su
organigrama de cada actividad, calendario de trabajos acorde a los
términos de referencia, actividades complementarias (identificacion de
dificultades, facilidades).

+ ETAPA 03.- De acuerdo a los procesos constructivos implementar
metodologias de controles técnicos de calidad, plazos, econdémico y
financiero, Control y administracion de riesgos, control de obligaciones
contractuales en base al conocimiento del proyecto, identificacion de
facilidades, identificacion de dificultades y propuestas de solucion.

* ETAPA 04.- Diagrama de GANTT Y PERT-CPM donde se evidencia la
ruta critica de desarrollo de las actividades y se detalle el uso de recursos,
pruebas de campo, hitos de entrega, ruta critica, etc, asi como la
implementacion de la estructura de desglose del trabajo, debiendo guardar
estricta relacion con el plazo de ejecucion del proyecto y de los términos de
referencia, el resultado debera tener un minimo de 30 paquetes de trabajo
segun niveles de desglose y necesidad. Adicionalmente determinar el
cumplimiento del plazo de servicio de supervision con dos modelos la
reserva de contingencia de plazo para contar con un 95 % de probabilidad
de cumplimiento y las pautas con respecto a los dos modelos. Para realizar
dicha actividad se debera considerar el plazo de prestacion del servicio de
consultoria de los TDR y asi finalmente determinar la probabilidad de
cumplimiento mediante una simulacion expresado en porcentaje usando
tres estimaciones (la méas probable, pesimista y optimistas).

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

25
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #’ residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

28

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 |pidem.

33 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/A-CS-1 — BASES INTEGRADAS

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®"

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA38

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO“O TIEMPO®

OFERTADA#

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

37

38

39

40

41

42

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

©/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE| )\ o0 | porTee | TIPO DE CAMBIO | Ly Sriip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 19
PAGO e ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

44

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 5yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTes | TIPO DE CAMBIO | ) 6o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 9
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




