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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] \_” ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
AESIE completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la Entidad
2 [ABC] \ [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso espec

A gass de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
« Abc il y por los pi d
4 Se refiere a advertencias a tener en cventa por el comité de seleccion y por

« Abc los proveedores.

m > m m m mm ﬂb\ ZD> m Dm n \O Zn Cm m O w G m Nl \n O Importal la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
v > m } h> ﬂ O Z H”} |~I> ﬂ \O Z Dmh mmm <\n \O Dm 5 . @ oz MMMMM‘E: y deben ser eliminadas una vez culminada lo elaboracion de las w
ﬂ O Z m CF .ﬁo w \ \D D m O W m \D CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

z,q‘. “... : -\l
. I
Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE /CD P — o

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente 4 it Para.el enigensral
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
N 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

Supervisor de s 11 : Para el nombre de los Capitulos.
Contrikacionss 5 Toiaho:deitets 10 : Para el cuerpo del documento en general
= el 9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
s Anterior : 0
8 Espaciado :
P Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado v P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022
y octubre de 2022
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FReaqion de QN.\:.\:

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA'

CONCURSO PUBLICO N° 01 — 2024 —- GRU-GTA-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LE. 64134-B, |.E. 64134-B DE
CENTRO POBLADO AERIJA DISTRITO DE RAYMONDI DE
LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”, CUI N°2619151

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente tecnico de obra o en la supervision de obras.

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Serealiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectaa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
::vm”\\iis..:aooon_.@oc.um\Smcsa:m?n_w:m_mw\m::mE.nmamnmao?aﬁ:m_mm

1.8.

1.9;

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

. m:. caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE. prevalece la informacioén declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a Io requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los §mmsmimm de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segn relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas ylo
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. EI
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qgob.pe

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro. el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este iltimo caso, la Entidad debers entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

3.1.

3.2

3.3.

CAPIiTULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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34.

3.5.

3.6.

periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

ﬁba‘_\olmanﬁ

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas- ue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
L mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases. .

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos :mﬂw de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
acuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se veri quen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir Ia conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

m&\m:m:&m L e
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contatista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 delaleyy 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre 1 GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA
RUC N° : 20351713390
Domicilio legal : JRRIMAC N° 718
Teléfono : 061-461190
Correo electrénico : Abastecimiento.gsra@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene
de obra para Supervisién de la Obra: "

SECUNDARIA Y SERVICIO

CENTRO POBLADO AERIJA DISTRITO

por objeto la contratacion del servicio de consultoria
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64134-B, I.E. 64134-B DE

DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2619151.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende
TRESCIENTOS TREINTA Y

cualquier otro concepto que incida en el costo total del servi

referencial ha sido calculado a

DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA

a S/ 555,335.54 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRES CON 54/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y

| mes de Junio.

cio de consultoria de obra. El valor

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

S$/499,801.97

\‘ S/ 555,335.54
VALOR REFERENCIAL TOTAL LIMITE, 90% DEL VALOR
UNICO, INCLUYE IGV

REFERENCIAL

ol ol B Y . —_ i —

Importante

Las ofertas econémicas no pu

Importante para la Entidad

Superior

S/610,869.09
LIMITE, 110% DEL
VALOR REFERENCIAL

eden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Cuando se trate de una contratacion

referenciales de cada item

El monto del valor referencial indicado en

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de exisf
indicado en las bases aprobadas.

valor referenc

®  De acuerdo a lo seialado en el articulo 4

ello, si el limite inferior tiene mas de dos
imite superior, se considera el valor del s

esta seccion de las bases no debe diferir del m

8 del Reglamento, estos limites se calculan consi

por relacion de items, se debe consignar los valores

onto del valor referencial consignado
tir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

do dos (2) decil Para

decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

egundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades noiu,ﬁmanmz
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE | PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
2 i DIAS S/ 2,056.80 S/493.631.59
Supervision de obra 240 CALENDARIO
, 703.9,
Liquidacién de obra S/61, 703.95
e W

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley wawaw.
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo senalado en el numeral 2 de Ia citada Disposicion Oo\:u\mSmimz.m Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

C imi i Limite Superior
Inferior
; Valor Referencial Limite 7

i. (VR)

|

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

§/555335.54 | $/499.801.97 | $/409.837.62 | $/610,869.09 | s/500.912.65

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02, el 21/08/2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados
Fondo de Compensacion Regional

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio mimzﬁma
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

?  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la €jecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién a TARIFA, mientras que a
revision y/o conformidad de la liquidacion del contrato de obra sera bajo el sistema de contratacion
de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

“En el caso de Supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden a
liquidacion del contrato de obra, Ia Supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 270 DIAS CALENDARIOS que se distribuye de la siguiente manera: 240 dias calendarios
para la supervision efectiva de ejecucion del servicio y 30 dias calendarios para la liquidacién de
obra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

Enel caso de supervisién de obras. el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 6.70 Soles en Caja de la Entidad, previo pase a recabar a la Oficina de
Abastecimiento

1.10. BASE LEGAL

-Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2024.
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF , que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Cadigo Civil.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

®  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo |1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algun otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE wmmSm% PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué com, onente de los términos de
referencia serén acreditados. En este literal no debe exigirse ningun documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones Jjuradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o elil , Segun correspond:
a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante coman, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad
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= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

b)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV
(Anexo N° 7).

= Enelcaso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio
de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el
monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), consignar el siguiente literal:

¢)  En el [CONSIGNAR EL iTEM O iTEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se prestara el servicio de consultoria de obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de Ia provincia de Lima y
Callao, segtin Anexo N° 10.

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algin item corresponda al monto de una Adjudicacién Simplificada, se
incluye el siguiente literal:
item N°[...]

d)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

Incorporar a las bases, seguin corresp , elimii lias di ici que no se incluyan.

7

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

ﬁ Advertencia

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢ + ¢z = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domic iados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e)yf).

g) Domi para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la deci ion de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica2.

""" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hi s //www.gobiernodi .gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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m)

n)

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'3.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU ™4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

" https/enlinea.sunedu.gob.pe/

'* " Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

N

2.5,

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequenas
empresas. estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuello a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
Ppostores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1 ) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el

postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr. lquitos,
Atalaya, Ucayali

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:
2.6. ADELANTOS"
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los (8) dias siguientes, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos’® mediante carta fianza o poliza de caucion acompanada del comprobante
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de (7) dias contados a partir del dia siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en moneda
nacional soles, bajo el sistema tarifa y suma alzada, distribuido de la siguiente manera:

1)Segun la cantidad efectiva de dias trabajados, se determinara en razén a la TARIFA Unitaria
obtenido del monto total de la Oferta Econdmica, dividida en el plazo de Supervision de Ejecucion
de Obra (240) dias calendarios) y,

2) Bajo la modalidad del Sistema de Contratacion de SUMA ALSAZA en lo correspondiente a la
Etapa de liquidacion de Obra (30 dias calendarios).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la gerencia de infraestructura de la entidad,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cumplimiento de los Informes y Documentacion Sol

tada en los Términos de Referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr.
lquitos, Atalaya, Ucayali

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

'® De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha previst: para la amortizacion total del > otorgado.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del m:\wm\o mw del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion Ppor errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1 TERMINOS DE REFERNCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION i
NO CORRESPONDE

|B_|CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
B.1 ‘nEmm.»n_oum\w DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA Al o |
Requisitos:
Personal clave
Cargo Cantidad Profesion
Supervisor de obra 1 Ingeniero civil o Arquitecto
mwme.m\WE en mgmw:mmm T " S\Qm\wm\o\n.g I
Especialista en Arquitectura 1 Arquitecto
Especialista de Calidad 1 Ingeniero Civil
Especialista SSOMA 1 Ingeniero industrial, o Ingeniero civil, o
Ingeniero ambiental
Especialista Sanitario 1 Ingeniero Sanitario
Especialista Eléctrico / Ingeniero eléctrico \<\o. Ingeniero
electromecanico
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
Dm.mo:@l:imq con el articulo 186 del mmm\msga.m.\..m:nmws, or, debe cumplir con las mismas
calificaciones uxo.‘wm\o:m\mm establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del pro yecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas,
en supervisiones y/o inspecciones Y/o ejecucion de
obras en general que se computa desde la
colegiatura.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Personal clave

Acreditacion:

Cargo Profesion Experiencia

Con 03 afos de experiencia como Supervisor y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Supervisor de Ingeniero civil o supervisor de campo y/o ingeniero de campo y/o

obra Arquitecto asistente de supervision y/o asistente de Supervisor,
en consultoria de obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este req cacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Con 02 arios de experiencia como Especialista en
Estructuras o Ingeniero de Estructuras en

Especialista en

Ingeniero Civil supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucién de
Estructuras ) obras en general, que se computa desde Ia
colegiatura.
Con 02 anos de experiencia como Arquitecto y/o \m\ 0>\v>\0.W>W~.mMzP0W< _uWOmm‘m_O\z»_v\ -_
Especialista en Acabados y/o Especialista en E EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
oo Arquitectura  y/o  Especialista en  Diseiio Requisitos:
mmbwe.m:&m on Arquitecto Arquitectonico y/o Responsable de Arquitectura, en — -
| Arquitectura supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de _ﬁ N° | Cantidad Lista de equipamiento estratégico
7 obras en general, que se computa desde la [ 1 1 [Gps
| colegiatura. 2 1 ESTACION TOTAL
‘ Con 01 afios de experiencia como Especialista en 3 1 NIVEL AUTOMATICO
| Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o Especialista en 4 1 EQUIPOS DE COMPUTO
| control de Calidad y/o Jefe de Calidad y/o 5 1 PLOTTER
Especialista de Ingeniero Civil Responsable de Calidad y/o Supervisor de Calidad 6 2 IMPRESORA A4
Calidad y/o Especialista en control de calidad Y protocolos,
0 la combinacion de estos, en supervisiones y/o Acreditacion:
%:w% MMQMM.”M:WMQQM“MJMNMMM\%%Mm e De conformidad con m_ .:cam_.m_ wo.u .a.m_ articulo “.5 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
| [ Conofanos de experiencia como Especialista en |
Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Ingeniero c | EXPERIENCIA| WmWﬁbM#@merpvamn_>r_U>D
de Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Reaquisitos: -
Ingeniero industrial, Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y £ . )
Especialista : S| Medio Ambiente ylo Especialista en Seguridad e postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR
SSOMA 0 Sm.m:_ma o:.\;. 9 Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad mm.mm,xmzn;_..om LA 002._.x>4>,0_oz por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
Ingeniero ambiental en el Trabajo ylo Especialista Prevencionista de o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a Ia fecha de la presentacion
! =S ! . de ofertas que se computaran desde la fecha dela conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
Riesgo. en supervisiones y/o inspecciones Yo corresponda.
ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.. SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
) .. _ Supervision de obras: Mejoramiento y/o recuperacion y/o ampliacién de servicios: de instituciones
Con 01 anos de experiencia como Especialista educativas nivel inicial y/o primario y/o secundario ylo técnico.
Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias
Especialista Ingeniers Sanitafio o0 Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones s el
Sanitario g Sanitarias en supervisiones y/o inspecciones y/o Acreditacion:
ejecucion de obras en general, que se computa T e _
desde la colegiatura, La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ¢rdenes de
Mmﬂ_n_owmwﬁmm:ammwwmw.,mwwxmomwﬂ_“_mmw:n%%wmq%__w QM Uﬂmm_mm:_v: w:__ncam“oas del contrato; o (ii)
—— e oot et —e—ie—————————— pro i credite documental y fehacientemente, con v
Especialista Ingéniero &woSeo Mo:q&. N:om .\um oum.m:%“wa nomﬂzo " mmww Sm;mvm n.muow:o. :o.m.am abono, reporte de estado de cuenta, cualquier o:..w documento m:..:Mo Mhﬂ mﬂ“mwﬂ_' %mm_
Eléctrico ylo Smmsm\w echcista:  y/o geniero ecicista.  ylo Sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en &l mismo comprobante de pago'”.
electromecénico Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Ingeniero  en Instalacione. Eléctricas v\\[o\:
R R ea == e "

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

N
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Los postores pueden pr hasta un > de veinte (20) contrata
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad

nes para acreditar el

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado Se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

*  El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

*  Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utili: el término * lado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,

Importante

e Si como \mmzzmno Qw una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el Sc:m:y.:..mio. mm&
mc\‘o:m la mEo:,Nmnaz del area usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
Mca:SmEom que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2 2.1.1 de esta seccion de las

ases.

. Eu requisitos de calificacion determinan Si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, ¥ no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento. se debe establecer los siguientes factores de

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contratacione:

evaluacion:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.
| i PUNTAJE /
| FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos
M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
Evaluacion: prestacion de
| . servicios de
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) consultoria en la
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacion especialidad
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, | p >= 2.00 veces el valor
segun corresponda. referencial:
W Acreditacion: 60 puntos
| La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u | M >= 1.50 veces el valor
, ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o | referencial y <2.00
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite | veces el valor
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de | referencial:
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante 20 puntos
de pag
M > 1.50 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la | 'éferencial y < 1.00
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo il de la presente | V€ces el valor
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor. referencial:
10 puntos
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacién: Desarrolla la
metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la| sustenta la oferta
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 40 puntos

s del Estado:

... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea

el término )

o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

—\

PUNTAJE / 4

3.1 Descripcion del proyecto y la zona a intervenir
4 Desarrollar un plan de trabajo para la Supervision de Obra que incluya lo
siguiente:

% Gestion del Alcance
Describir los requisitos para la Supenvision de Obra.
Describir de forma detallada del alcance de la consultoria de obra.

Crear el EDT de la Supervision de Obra.
Estrategias para verificar y controlar el alcance de la consultoria de
Obra y ejecucion de obra.

RY KR

“* Gestion del Plazo
v Definir las actividades de la Supervision de Obra en orden cronologico
v Programacion GANTT y CPM para la Supervision de Obra.
v Estrategias para controlar el cronograma de supervision de obra y
ejecucion de Obra.

“* Gestion del Costo
v Estrategias y acciones para controlar el presupuesto de ejecucion
de obra.

% Gestion de la Calidad

v Describir los requisitos de calidad para la ejecucion de abre, incluyendo
las normas a aplicar.

¥ Elaborar un plan de puntos de inspeccion.

v Elaborar un cuadro de parametros principales.

% Gestion de los Recursos Humanos _
v Desarrollar el organigrama para la supervision de Obra y detallar las A
funciones de cada responsable. |
v Desarrollar una matriz de asignacion de responsabilidades (RAM) ‘
%+ Gestion de Riesgos ‘
v Detallar los riesgos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria, indicandose la respuesta a dichos riesgos y V
asignacion de los mismos, segun normativa vigente.
v Estrategias para la administracion de los riesgos durante la ejecucion de obra. 7
%+ Gestion de los Interesados
v Desarrollar el registro de interesados, detallado la posicion,
el poder la influencia, el impacto, el nivel de participacion y
las estrategias.

5 Descripcion de las actividades de control para los sistemas de seguridad y
salud ocupacional.

6 Descripcion de las actividades de control para los Sistemas de Mitigacion
de Impacto Ambiental

~

Plan de trabajo para la supei n del plan de contingencia

8  Plan de trabajo para la supervision de la implementacion del equipamiento y
mobiliario. *

Acreditacion:

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION |
1 Antecedentes No  desarrolla la|
2 Objetivos metodologia acl
3 Conocimiento del proyecto sustente la oferta *
0 puntos
7
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA

|

— PSap—— — = = =

,ﬁ Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la metodologia
propuesta. i

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan S:o:\mnﬂq. ENQ:mE:QﬂQ
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no b:m&m: calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| PRECIO

|

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica ( Anexo N° 6).

[
W Evaluacion:

7 s o

h Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.

ﬂ Acreditacion:

Pi= OmxPMP
| o

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

|
|
|
7 PMP = Puntaje maximo del precio
|

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

SUASIGNACION |

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [

con domi legal en [. ], representada por [.............. ], identificado con DNI Ne [..... 1y
de otra parte [.......... , con RUC Ne [. ], con domicilio legal en
[+ -.....], inscrita en la Ficha N° [............ .] Asiento N° ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Loswvesisiamnacel ], debidamente representado por
su Representante Legal, [......... ], con DNI N [Loeeeeiinnnnn. ], seguin poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° ....] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... J. el comité de seleccion adjudicd la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, \Sb\mSmEmQ.o.:
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [ ..], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corr

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRES TACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de | SE— J. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o elil , Segun corresp

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO )

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta @m:ma.oam.u. asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar cor i en uno o dos doct _».Om. En ,m_ m:b:mwp.o que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

*  “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de Ja
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar wm.m\(m,iw.!mm debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAREL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corr
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo

previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elab ion de i ECni o
corresponda.

, segun

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gitimo

parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENO|

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de

corresponda.

puede ser reclamada por la Entidad por
R DE SIETE (7) ANOS] aros después de la

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

o eliminar, segun

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente

F

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) d

x plazo vigente endias

ias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El .E.:mmo se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo

Estado.

no se aplica penalidad,

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

_Otras penalidades

| N° | Supuestos de aplicacion de penalidad

1 #O:m:ao el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad  con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
| 190 del Reglamento.

|
|

Forma de calcul

Procedi

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segin informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido.

3 |Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de |la
infraestructura culminada y las instalaciones
| Y equipos en caso corresponda, el comité de
,qmomuo_o: advierte que la obra no se
| encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUENO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD  IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Segun informe  del |
comité de recepcion.

Una (1) UIT por no

4 * En caso el supervisor de obra no absuelva

las consultas o las absuelva fuera del plazo

Segin informe  del

atender las consultas

[CONSIGNAR  EL
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| senalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. %* residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL

el literal b) del numeral | CONTRATO).

193.10 del articulo 193

| del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

** En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obli i estap

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las .oo::o<ma.mm que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El _.mc.ao m&.:B_ emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

0r>CMCr> DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse Q@\B\Smim@ M:Smw nmnmm mrm:E: con firma digital, segun la

De mocma.o con m._ numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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5 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?. Ubicacion de la obra
'Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

O>_um,._._.=.0 Vi . Monto total de los deductivos
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA Monto total de la obra ]

6 APLICACION DE

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada PENALIDADES Monto de las penalidades por
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. mora
. Monto de otras penalidades
1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del Monto total de las penalidades
documento aplicadas
2 DATOS DEL T 5 — el e EEF el SN
CONTRATISTA M.%M_mﬁ_:m. denominacion o razén 7 DATOS DE LA : j
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC B 3 Ot o B e
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA RUC de la Entidad
SIGUIENTE INFORMACION: -
— Nombres y apellidos del
Nombre o razén social del RUC % _umwoqun_o: de las funcionario que emite la
integrante del consorcio obligaciones constancia
. N - N Cargo que ocupa en la Entidad
,ﬁ Teléfono de contacto
[ 3 DATOSDEL T N - i R
CONTRATO NUmero del contrato I _
Tipo y nimero del i [ e S NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |
procedimiento de seleccion i
Supervision
<x dela
Elaboracion de 2 ok
Objeto del contrato Expediente m_mumwm_n_o: mMWmem_‘_mo:
Tegnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . A,_..Qm_ plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de mxmma_,mam Teécnico

4 DATOSDEL
EXPEDIENTE
TECNICO 'Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de m:v‘mgm_o: de Obras

“ Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/fi digi fi y-certificados-digi
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [ ....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA gcx_.U_OZ Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfona(s): [ T
MYPE?" [si ] [No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

d de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

TN
w

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htt :/Iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel c imiento, segun lo sen o en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores i

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPEZ8 | si [ [No ]

Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o

| Razoén Social :
| Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s): | |

MYPEZ2® _ Si _ _ No _
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

[ Teléfono(s): |

_
- 000000 Ist T N T

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio: - o |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion ser4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo senalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

% Ibidem.

itud de reduccion de la oferta econémica.

d de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

itud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Ll

>.m3.:m=..o. me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores X

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

Wozocmmo PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

>Q\n_.o:m§m:~m. puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seores X

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

e

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, _u_mZO?:Z>O_02 (0] m>NOZ SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..

.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL %1%
CONSORCIADO 1] [%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2 CONSORCIADO 2] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

*' Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
*2 Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser elimi una vez da la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: N
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promacion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las di segun corresp . Una vez culminada la elab ion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.

c

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culmi la elaboracion de las bases

ANEXON° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
Seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o E postor debe consignar los precios unitarios Y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

*  Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
% postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las di: icit segun corresp Una vez i la
incorporen deben ser eliminadas

de las bases, las notas que no se

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser el una vez i la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N°DE | PERIODO O T
DESCRIPCION DEL OBJETO |PERIOPOS | UNIDAD DB UNITARIA TO1 orERTA
w TIEMPO* |  TARIFA® e nIADR
i et S ey Sy P e o, 1 - TR SR

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades noSBmm:sz
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAD | yiTaria U
OBJETO DE TIEMBG | OFERTADA®
TIEMPOY

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o , segun corr

D

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
** Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo .n.m_
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente: '
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: X
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: e
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las di: icit , segun corresponda. Una vez culmi la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del |GV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seiores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*° se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar Su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las ‘Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE MMVFMOO_OZ

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

4 1 FECHADEL | FECHADELA [E 5
| cunwe  OmEoDeL Y EIMISSLTE | ONATO o colromiond, ovEl weomre« | Cause | MG ACTUSA00
; > R VENTA'
1
2
s =
47 Serefiere a la fecha g del contrato, de la emision do la Orden de de dol de pago, segin

? Unicamente, cuando la focha del perfeccionamiunto del contialo, sea previa a los diez (10) ahos anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitio dentro de dicho periodo.

Si ol ltua do la oxpotiencia no es al postor, consignar si dicha experiancia corraspondo o la maliiz en caso que ol postor s6a sucursal, o fu trnsimilda por reorganizacion socitaria, debiondo
. segin la Opinion N° 216-2017/DTN “C ¥ la sucursal, la misma

la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun 1o previsto en la Opinion N° a_o.mc_ue_z on una operacion de recrganizacion sociotaria que
suya la experioncia do la sociedad _..nn.sa% o absorbida, que se extingue producto de la fusion,
asimismo, si on viitud da la escision se iansfiere un bloquo patrinionial consistonto on una linoa do nogocio completa, la sociodad rosultante podra acroditer como suya la experiencia de la sociedad
escindida, commespondiente a la linea de negocio transmitida. Do como do la societaria
antes descita, on los fuuras procesos de seleccion on los que participe”

Sa refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El ipo de cambio venta debe pu
de pago, segin corusponda.

por la SBS ala fecha do on del . de la enision de 1a Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del vom.o.wm
Representante legal o com(n, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores .
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

._n_:sm. Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez

la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Senores i
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Senores i

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
@2@9\2\.2 ZOEMZEﬂChS DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de m@:,: item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser elimi) una vez inada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O {TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Senores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el Emm.m:”m el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

. vm:.m asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link hitp://www?2.irabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequeria empresa.




\

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de Obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE.
64134-B, |.E. 64134-B DE CENTRO POBLADO AERIJA DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA

DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2619151.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de Consuitoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 64134-B, |.E. 64134-B DE CENTRO
POBLADO AERIJA DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”, CUI N°2619151.

2. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la infraestructura planteada tiene por finalidad publica contribuir a la mejora de la calidad del
servicio educativo a través de una infraestructura que asegure las condiciones de funcionalidad habitabilidad
y seguridad, a fin de beneficiar a los cientos de alumnos que cursan estudios en este centro educativo, asi

como a las futuras generaciones, de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
J

3. ANTECEDENTES

" El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecucion de proyectos do
,u_,.:<ma_o= publica de interés para a Region de Ucayali, por lo que se ha previsto la ejecucion del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
-{~~ 64134-B, |.E. 64134-B DE CENTRO POBLADO AERIJA DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2619151, proyecto que se encuentra aprobado y declarado viable
INFORME N° 294-2023-GRU-GGR-GTA-GE/UF de fecha 31 de Octubre del 2023, conforme consta en el banco
de proyectos y registro en fase de inversion, cuyo expediente técnico ha sido aprobado por el monto de inversion
total mediante Resolucién Gerencial Territorial N°098-2024-GRU-GGR-GTA, de fecha 20 de Marzo del 2024. por
lo que a fin de proseguir con el avance del Departamento, procede la etapa de inversion publica materializada
en la Ejecucion de la Obra.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo consiste en contratar el servicio de consultoria de obra para la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN L.E. 64134-B, |.E. 64134-B DE CENTRO POBLADO AERIJA DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA
DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2619151, el cual comprendera todo lo
relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico, economico y administrativo de las
actividades a ejecutarse , sin exclusion de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme
a los dispositivos legales vigentes.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Supervisar la calidad de la infraestructura en ejecucion.
- Desarrollar condiciones adecuadas y seguras establecidas en las normas técnicas del tipo de

infraestructura.

5. MARCO LEGAL - NORMATIVA ESPECIFICA

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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- Ley N° 31953- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2024.

- Ley N° 31954- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto Legislativo
1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por
el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus modificaciones.

- Normas Técnicas de Edificacion G.050 — Seguridad durante la Construccion.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley N° 27446 — Ley de Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental.

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM

- Codigo Nacional de Electricidad.

- Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

- Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, U

- Ley N° 29338 — Ley de recursos Hidricos.

- Y otras aplicables

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

acion.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
6.1.UBICACION
Se encuentra ubicada en:

- DEPARTAMENTO : UCAYALI

- PROVINCIA : ATALAYA

- DISTRITO : DISTRITO DE RAYMONDI

- ZONA : RURAL

- LOCALIDAD : CENTRO POBLADO AERIJA.

- REGION NATURAL : SELVA

6.1.1 UBICACION GEOGRAFICA

Ucayali es un departamento del Pert situado en la parte sur de este pais, en la region Amazonia,
limitando al norte con Loreto, al este con Brasil, al sur con Madre de Dios y Cuzco, al suroeste con Junin
y al oeste con Pasco y Huanuco. Fue creado el 18 de junio de 1980, escindido del departamento de
Loreto.

6.1.2 SUPERFICIE

El Departamento de Ucayali posee una superficie de 102,199.28 km2, equivalentes al 1.97% del territorio
nacional, Su parte norte es muy accidentada por la presencia de la llamada "Cordillera Azul", que tiene
laderas abruptas y valles encajonados, siendo el mas importante en cafion fluvial denominado "Boqueron

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA

Region
uv-‘mn-:nﬁ<w

del Padre Abad", formado por el Rio Yuracyacu, uno de los paisajes escénicos naturales de mayor
belleza que tiene el Per(.

Al sur oeste del departamento, la llamada Cordillera de la Sira tiene una topografia accidentada. Este
relieve es la divisoria entre los Rios Ucayali con el Pachitea y el Pichis. Al este de la Cordillera Azul se
inicia un relieve de llanuras, del cual emergen colinas aisladas.

6.1.3 LATITUD
Se encuentra entre las coordenadas 10°48'16" de latitud sur y 74°1428” de longitud oeste del meridiano
de Greenwich.

6.1.4 ALTITUD
- Capital : 157 msnm (Pucallpa).
- Minima : 1567 msnm (Coronel Portillo).
- Maxima : 300 msnm (Padre Abad).
6.1.5 LIMITES:
- Por el Norte : Departamento de Loreto
- Porel Este : Departamento de Brasil
- Porel Sur : Departamento de Madre de Dios, Cuzco y Junin
- Porel Oeste : Departamento de Huanuco, Pasco y Junin

6.1.6 DIVISION POLITICA.
El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de junio de 1980, con su capital
Pucallpa, sobre las bases de las 4 provincias:

- Coronel Portillo— Capital : Pucallpa

- Atalaya - Capital : Atalaya

- Padre Abad — Capital : Aguaytia

- Purus — Capital : Puerto Esperanza

6.2 DESCRIPCION DE LA OBRA
De acuerdo al Expediente Técnico de Obra.

OBRA NUEVA (SUSTITUCION)

% LE. N 64131-B del Centro Poblado Aerija

METAS DEL PROYECTO

1- ZONA PEDAGOGICA

e  6aulas de primaria.

e 1SS.HH. mujeres (primaria).
e 1SS.HH, varones (primaria).
¢ 5aulas de secundaria.

e 1SS.HH. mujeres (secundaria)
e 1SS.HH.varones (secundaria)

e 1SUM.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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e 1biblioteca.

e 2 aulas de computo.

e 1 Aulade educacion para el trabajo/taller.
e Losa (patio de formacion).

e  Losa (patio de secundaria).

2- ZONA ADMINISTRATIVA

e 1almacén de material educativo.
¢ 1almacén de material deportivo.
e 1salade profesores.

e 1SS.HH.

e 1direccion.

e 1larchivo.

e 1secretaria.

e 1topico /Psicologia.

e Corredores.

e Mastiles de bandera.

3- ZONA DE DEPORTE Y RECREACION ACTIVA
e 1cancha multideportiva techada.

e 1vestuario damas.

e 1vestuario varones.

e 1estadio de futbol.

e 1pistaatl

4- ZONA DE SERVICIO.

e 1cocina.

e 1comedor.

e 1deposito de alimentos.
e 1bafio mujeres.

e 1bafo varones.

e 1bafio de minusvalidos.

e 1atrio (hall).

5- ZONA DE VIVIENDAS.
* VIVIENDA PROFESORES.

e Dormitorios.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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e 1comedor kitchen.
e 1estar.
e 1 bafo.

e 1atrio.

VIVIENDA ALUMNAS.

e 2 dormitorios.

e 1comedor kitchen.
e 1lestar.

e 1bano.

e 1atrio.

VIVIENDA ALUMNOS.

e 2 dormitorios.

e 1comedor kitchen.
e 1lestar.

e 1bafo.

e 1atrio.

- Se colocara en el proyecto la placa recordatoria debidamente grabada con el nombre del proyecto y a las autoridades que

lograron gestionar la ejecucion del mismo

7. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DE OBRA

a) REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b

)

c)

d

)

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
Contratista debera realizar la revision del expediente técnico de obra, conforme a los plazos ahi
estipulados, siendo que la supervision debera cumplir con adjuntar su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias y elevarlo a la entidad.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cargo de la Supervision todos los tributos, contribuciones, gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley y toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales. En caso,
de licencias seran a cargo del contratista siempre y cuando se encuentran estipuladas en expediente
técnico de obra.

COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.

Verificar desde la firma del contrato, y hacer el seguimiento diligente de las coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicios, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de
dichas empresas para su realizacion, para lo cual debera comunicar de forma diligente a la Sub Gerencia
de Infraestructura, el estado en el que se encuentran a efectos de no exista peligro en la ejecucion del
plazo contractual.

SUMINISTROS DE SERVICIOS.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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El abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion
de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista-Ejecutor.

e) DANOS A TERCEROS.
Constituye obligacién de la Supervision verificar e informar a la Entidad, de las obligaciones que el
Ejecutor de la Obra deba asumir por los costos de reparacion de los daios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del Ejecutor de Obra
en reparar el daio causado podra ser causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la que la Gerencia
Territorial de Atalaya o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

f) SEGUROS
Antes del io de sus servicios debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta supervision de la ejecucion de la
Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacion de
la Obra y nimero de procedimiento de seleccion.

Asimismo, es su obligacion verificar los seguros previstos en las bases para el Ejecutor de la Obra y su
debida presentacion a la Entidad.

El Supervisor presentara las Polizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, la Supervision
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion,
manteniendo su responsabilidad por el total de los danos.

Seguro por Accidentes: Poliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la supervision de la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo
establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que se
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido
hasta la recepcion final de la obra.

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por la supervision,
con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion
final de la obra.

Seguro contra todo riesgo, dafos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafos causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a
nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion
al almacén hasta la recepcion de la obra.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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Es responsabilidad cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes
o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar
el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza
respectiva.

g) INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Supervisor, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledanas de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales.
Es obligacion y responsabilidad de la Supervision, inspeccionar los terrenos agricolas aledanos en el
perimetro de la construccion, comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver afectada
su estabilidad.

h) DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electrénica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice
el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de
Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en la ciudad de Pucallpa.

SEGURIDAD LABORAL

El Supervisor durante la ejecucion de los trabajos debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la ley de seguridad y salud en el trabajo aprobada mediante ley N° 29783 y modificada
mediante ley N° 30222 y con su respectivo reglamento aprobado con D.S. N 005-2012-TR y modificado
el 2014 por el D.S. N° 012-2014-TR.

La Supervision debe dotar a su personal del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra en
cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados
accesos, circulaciones y sefalizacion.

La supervision debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

j) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que
sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion
de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

Es responsabilidad del residente de obra registrar en el cuaderno de obra digital los hechos relevantes
que ocurran durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y otros, conforme a los
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, establecidos en la DIRECTIVA
N° 009-2020-OSCE/CD.

8. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA
A cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya y sera por Informe
mensual de valorizacion, y a la culminacion del contrato de acuerdo al articulo 168° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

9. INFORME ADICIONAL REFERIDAS A LA SUPERVISION DE LA OBRA
A. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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El Supervisor esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones i) La ocurrencia de una contingencia, como una variacion del Proyecto o un evento compensable, la
del Estado y su Reglamento, debiendo ademas exigir al contratista el cumplimiento del Contrato suscrito, modificacion del proyecto a favor de la Obra con el fin de reforzar la seguridad y/o mejorar la
en todos sus extremos, asi como lo ofrecido en el Proceso de ejecucion de la obra. funcionalidad de la misma debera ser informado al Sub Gerente de Infraestructura, a fin de que este

adopte las medidas correctivas que el caso amerite
El Supervisor, debera tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir

satisfactoriamente los servicios propuestos; que basicamente se refieren a: j) Anotar en el cuaderno de Obra el control diario las recomendaciones necesarias para el buen
desempenio de la Obra, asi como, el control de los materiales, equipos y maquinaria del Contratista,
1.- Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones. sin perjuicio de las demas circunstancias ocurridas en la ejecucion del estudio

2.- La liquidacion final del contrato de obra. . e
k) Los Servicios de Supervision que preste el Jefe de Supervision, seran a tiempo completo y a

B. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA ALA SUPERVISION dedicacion exclusiva, y para los demas profesionales deberan ser de acuerdo a los coeficientes de
Sin exclusion de las obligaciones que les corresponde conforme a las disposiciones legales vigentes, participacion.  En consecuencia, deberan supervisar las obras en forma personal y
estara en la obligacion de brindar todos los servicios de ingenieria y auxiliares necesarios para la permanentemente durante los dias de labor a efectos de llevar un eficiente y estricto control del
correcta ejecucion de supervision con los alcances siguientes: avance de la obra; asi como resolver las ocurrencias que pudieran surgir.

a) Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de Obra, la supervision conjuntamente con el Contratista 1) Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de trabajo, asi como proponer

efectuara la verificacion de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que, se verificara los
hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados se plasman en un
Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra,
supervision los analizara a fin de determinar la CAUSA que lo genera considerando para ello los
alcances del Contrato de Obra.

soluciones inmediatas en la ejecucion de la obra.

m

=

Efectuar una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion, para verificar si
éstas cubren todos los aspectos especiales del disefo. En caso contrario el Supervisor esta obligado
ainformar a la Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya para que efectie

Como resultado del replanteo deberé verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para las verificaciones respectivas, para evitar contratiempos en la ejecucion de la obra

ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algun problema sobre esta materia,
debe exigirse al contratista la inmediata solucion para evitar que tal situacion afecte el calendario de
Avance de Obra.

n) Ejecucion integral de supervision y control de la obra, verificando constante y oportunamente que
los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas y en general de
toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, NO estando autorizado para realizar

b) Exigir al Ejecutor de la obra la colocacion del Cartel de la Obra en los lugares adecuados modificacion alguna
promocionando las bondades del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por la Sub
Gerencia de Infraestructura. o) Verificar la calidad de los materiales y equipos que intervienen en la obra, mediante protocolos de
Pruebas.

¢) Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visible la informacion

e pormita siaciuar e aficke laor ce'supesvisita. p) Ejecutar el control fisico de la obra, efectuando detallada y oportunamente, la medicion y

d) Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley siendo la primera valorizacion de la cantidad de obra ejecutada.

snotzcianiel Acta do Entragarde Tarons: q) Disponer la realizacion de controles de calidad que a su juicio permitan garantizar la buena calidad

A continuacion de la anotacion anterior, debera registrarse las firmas del Supervisor y/o Jefe de técnica de la Obra

Supervision y del Residente de la Obra.

e

r) Vigilar y hacer que Ejecutor de Obra cumpla con las normas de seguridad e higiene.

f) La fecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar en el Cuaderno de Obra con

o . . s) Controlar que el Ejecutor de Obra cumpla con la programacion de avance establecido, informando
indicacion expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

oportunamente sobre las desviaciones que se pudieran presentar, indicando los causales y las

g) La Supervision debera verificar que el Ejecutor de la Obra cuente con el equipo minimo ofertado acciones correctivas a adoptar.

Trabajo. isti i :
acorde con su Plan de J t) Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan

i indicar detalladamente los avances fisicos, economicos y financieros.

Se encargara bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
de la Obra. En consecuencia, EL SUPERVISOR, sera responsable de que la Obra se ejecute dentro
de las caracteristicas técnicas de calidad estipuladas en los documentos técnicos y dentro del plazo
establecido en el Expediente Técnico; actuando segun lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

=

u) Recomendar y asesorar a la Gerencia Territorial de Atalaya del Gobierno Regional de Ucayali, en
lo referente a la ejecucion de la Obra, en todos sus aspectos técnico-legal y administrativo.

C. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISION
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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a) Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado. Revisar la programacion de avance 02.02 Avance fisico de la Obra
establecida por el Ejecutor de la obra y de los recursos con que se ejecutara |a obra.
02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario especifico
b) <m:zo.m& nca. el mwm.oEcq de Obra haya adquirido el Cuaderno de Obra, caso contrario, exigira su 02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de materiales
cumplimiento inmediato.
D. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
03.00 Control
a) El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las ontrolde Obra
actividades del Ejecutor de obra relacionadas con la ejecucion de la obra. 03.01 Control de Campo
b) EIl Supervisor debera prever la utilizacion oportuna de los equipos de topografia y de laboratorio 03.02 Descripcion de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra
minimos que posibiliten un eficiente control de campo. g
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
c) Los ensayos de resistencia a la compresion del concreto, Limites de Atemberg, Proctor Modificado, . o~
Corte Directo, CBR, etc. solicitadas por la Supervision deberan ser propias de la obra y seran - Pruebas de calidad de agregados a utilizar
realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico tales como Universidad - Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mezclas)
Nacional de Ingenieria, SENCICO, CISMID, Universidad Catdlica del Peri o por laboratorios de la
Region con equipos debidamente calibrados, cuyos certificados de calibracion estén vigentes a la - Protocolo de Pruebas Hidraulicas
fecha acompaiiado de COPIA DE TRASABILIDAD DEL PATRON (EMPRESAS DE METROLOGIA . O 8 " _— . . ) ) )
DEDICADAS A LA CALIBRACION DE EQUIPOS) sayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter obligatorio.
. 03, p . -
d) Asimismo, revisara y procesara paralelamente los datos de los ensayos y sondajes de campo 04 Recursos utilizados durante el mes (relacion valorizada)
tomados por el contratista durante el desarrollo de la ejecucion de la obra. 03.05 Contrel de Personal en Obra y Equipo Utilizado
03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor
E. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
a) Sera directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la idoneidad del personal 04.00 Control Econémico de La Obra
a su cargo. S
04.01  Analisis economico de Valorizacion mensual (Formato E-4)
b) Elaborar los metrados de avance de obra conjuntamente con el ejecutor de obra.
04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas
c) Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado, por el Ejecutor de Obra se efectue el L. )
Ultimo dia del mes correspondiente, caso contrario informar a la entidad el incumplimiento de dicha 04.03  Control de Amortizacion de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados
obligacion. 04.04 Verificacion de Caducidad de Cartas Fianzas.
d) Presentar .m_ informe de las >Q_”<amnmm Técnico - mn.ozoa_oo — Administrativo de la Ou.EA en o:m_qm, 05.00 Cambios ylo Modificaciones al Proyecto Original
y dos copias, elaboradas conjuntamente con el Ejecutor de Obra, dentro de los Cinco (5) dias
calendario del mes siguiente, contados a partir del primer dia habil, Cualquier desfase en la fecha 05.01 Sustento Técnico y base del legal
de su presentacion, y que genere reclamos de mayores costos por el contratista seran de
responsabilidad de EL SUPERVISOR. 05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas
El informe debe contener y anexar lo siguiente 00 00 Anexos
01.00 Generalidades 06.01 Copias de Cartas del Contratista
01.01 Datos Generales de la Obra 06.02 Capias del Cuademo de:Obma
01.02 Antecedentes 06.03 Certificados de control de calidad y protocolo de pruebas en el mes valorizado
01.03 Descripcion de la Obra, precisando las metas del proyecto 06.04 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor.
02.00 Confrol:de:Avance Memoria Fotografica del Proceso ejecucion de la Obra
02.01 Descripcion a. Controlar el ocﬂn_.s_mzﬁo a.m los programas de avance de obra y exigir al Ejecutor de obra que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
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Elaboracion y presentacion oportuna de presupuestos adicionales y/o deductivos que se originen.

El Jefe de Supervision es el tnico autorizado a anotar ocurrencias en el Cuaderno de Obra aparte
del residente.

Absolver las consultas que efectte el Ejecutor de obra — Residente de obra a través del Cuaderno
de Obra, si se produjera retraso que afectara el plazo de ejecucion de la obra, sera de su
responsabilidad.

Exigir al Ejecutor de obra el retiro inmediato de cualquier trabajador por incapacidad, incorreccion,
desorden o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte directamente a la correcta ejecucion de
la obra.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no correspondan a las
Especificaciones Técnicas aprobadas.

Emitir Informe Técnico, debidamente motivada, sustentado y cuantificado dentro de los cinco dias
Habiles siguiente a la solicitud de prorroga del plazo vigente que presente el Residente de Obra, de
conformidad al Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la obra terminada que presente el
Ejecutor de obra.

Informar sobre la solicitud de Recepcion de Obra, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes
de anotada en cuaderno de obra, segun el reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Actuar como Asesor de la Comision de Recepcion de Obra y suscribir el Acta correspondiente.

Al término de la Obra, EL SUPERVISOR procedera a gestionar la liquidacion final de la Obra,
necesaria y correcta. Tramitara ante el Ejecutor de obra la Entrega de los Planos Finales
Actualizados y la Memoria Descriptiva Valorizada

EL SUPERVISOR esta obligado a realizar la verificacion de los trabajos establecidos en el
expediente técnico, asimismo, a la finalizacion de los trabajos presentar los metrados realmente
ejecutados, documento que se tendra antes del Acto de Recepcion de la Obra

F. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

a)

b)

c)

El Supervisor proporcionara una organizacion de profesionales, técnicos, administrativos y personal
de apoyo los cuales contaran con las instalaciones necesarias, asi como los medios de transporte
y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la obra.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberan tener la experiencia
necesaria para los cargos que desempefan en la supervision.

Todo el personal asignado al proyecto, sera con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo
sefalado en la propuesta técnica, de acuerdo al coeficiente de participacion.

El Jefe de Supervision debe permanecer a tiempo completo en la obra.

El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad e higiene
vigentes en la obra.
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Area Supervisién

f) Lasupervision debera contar con laboratorio de campo y equipo topografico necesarios para realizar
el control de la obra y los disefios de las modificaciones o cambios del proyecto, debiendo
establecerlos en los mismos lugares donde se desarrollan los trabajos.

g) La supervision debera utilizar sus propios medios para la movilizacion de su personal dentro de la
obra, no debera depender de la disponibilidad del Ejecutor de obra.

h) Se permitira el cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta, solo por
razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivado, sustentado y justificado, lo cual
debe ser verificado por la subgerencia de obras (a través del monitor, coordinador o administrador
de contrato de la entidad), en cuyo caso se tendra en cuenta los numerales 190.3, 190.4, 190.5 y
190.6 del articulo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

a) La Gerencia Territorial de Atalaya entregara al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico
aprobado, asi como copia de toda la documentacion que haya preparado con fines de ejecucion de
la obra bajo la modalidad establecida.

b

=

La Gerencia Territorial de Atalaya proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que
realice este ante otros sectores para la ejecucion de la obra

C

-~

Como representante de la Gerencia Territorial de Atalaya, el Supervisor tendra la autoridad
suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta inmediata a la Sub
Gerencia de Infraestructura.

d) Asimismo, entregara toda la documentacion de lo actuado hasta la fecha, por el Inspector designado
por la Sub Gerencia de Obras (cuaderno de obra, informes, valorizaciones, resoluciones, cartas y
otros documentos), de corresponder

DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO

El Supervisor debera presentar a la Gerencia Territorial de Atalaya la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion del servicio:

Las valorizaciones mensuales por Avance de Obra e informes de las Actividades Técnico - Econdmico —
Administrativo de la Obra, en original y dos copias, elaboradas conjuntamente con el Ejecutor de obra,
dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, contados a partir del primer dia ha
discriminando los Gastos Generales.

-Las valorizaciones deberan ser firmadas por el representante legal, el jefe de supervision de la obra.

-Durante toda la ejecucion de la obra, el primer dia habil de cada semana, el supervisor remitira a la
subgerencia de obras, copia de las anotaciones del cuaderno de obra correspondiente a la semana
precedente, adjuntando videos del avance de obra en la que se visualice por lo menos al supervisor y
residente de la obra.

Informes mensuales de las Actividades Técnico - Economico — Administrativo de la Obra, en original y
dos copias, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, debiendo contener lo siguiente.

e Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y ocurrencias mas
importantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiera; proponiendo soluciones para su
correccion.
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« Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados y resultados e interpretacion estadistica. Deberan indicar, asimismo, las medidas
correctivas y responsabilidades, si las hubiera.

« Personal empleado en obra (Ejecutor de obra y Supervision), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

« Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.

Fotografias que muestren la ejecucion de cada una de las partidas de acuerdo al avance de la Obra,
las mismas, contaran sin excepcion con la presencia del supervisor y el residente de obra.

« Copias de las documentaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.

« Opinién sobre los planteamientos que el Ejecutor de obra hubiese formulado, cuya decision
excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior.

« Estado financiero del Contrato de Consultoria de Supervision.
+ Programacion de sus actividades para el mes siguiente.
« Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

+ Copia del Certificado de habilidad del personal profesional

Area El Contratista

« Informe acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que muestren el
avance real en comparacion con el programado.

« Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido (adicionales,
reducciones, ampliaciones de plazo, etc.).

+ Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.

« Presentar la documentacion por la cual certifique que los materiales y equipo cumplen con las
especificaciones técnicas.

« Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo respectivo, indicando
desviaciones con lo programado, si lo hubiera.

« Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra, incumplimientos del
Contratista, desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez o exceso de personal, entre
otros, dentro de los tres dias calendario siguientes de producida la ocurrencia.

s Igualmente, se considera como obligacion la revision y aprobacion de los planos de replanteo,
metrados finales y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo cual debera ser
incluido en el Informe Final.

La demora en la misma sera motivo para aplicar la penalidad correspondiente.

PLAZOS DE LA OBRA

Controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades, Diagramas de Gantt y
Pert, Diagramas de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Emitir opinion sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacion

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

J.

de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que el Reglamento, adjuntando un grafico
explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el
calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en cuenta
la opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17/10/2016, el cual establece que: “El contratista podia
emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacion de
plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEQOS, ETC.), siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los
hechos y circunstancias alegados.”; que para nuestro caso la acreditacion fehaciente mds importante
de los hechos alegados seran VIDEOS en la que se visualice al supervisor y residente de la obra
mostrando las partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo la opinion del OSCE N°169-2017-DTN del 09/08/2017, establece que: “El supervisor debia
brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el contratista a través
de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento,
cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta
actuacion no podia entenderse como cumplida con la sola anotacion en el cuaderno de obra, aun
cuando en este ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de Obra y la
Programacion PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia
de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo
previsto por el Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

CONTROL DE CALIDAD

* Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste a los disefos,
trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se cifian a los planos dentro
de las tolerancias establecidas en las especificaciones.

« Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser uti
(Probetas, Estudios de Suelos, etc.).

* Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra,
tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion de suelos, resistencia
de concreto, pruebas hidraulicas, pruebas eléctricas, entre otros, asi como la toma de muestras para
los ensayos de laboratorio, interpretando los resultados y dando su conformidad o rechazo de las
mismas, para lo cual emitira un informe técnico al respecto.

e Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerlo de manera de
cumplir con las Especificaciones Técnicas, guedando totalmente PROHIBIDO A LA SUPERVISION
VALORIZAR PARTIDAS EJECUTAS EN FORMA DEFECTUOSA y/o que no cumpla con las
especificaciones técnicas o no cumplan con los reglamentos o normas técnicos, asimismo no se
valorizara partidas inconclusas

« Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para obtener una Obra
de Calidad.

« Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades autorizando
su prosecucion cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos generales.

« Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.

« Exigir al Contratista que con la debida anticipacion solicite efectuar los empalmes a las redes

ados en obra
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existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal proposito.

* La Supervision no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o variacién de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la Sub Gerencia de Infraestructura de la ‘Gerencia Territorial de
Atalaya.

K. MATERIALES

o Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no tengan
caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas.

o Presentar oportunamente a la Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya,
la solicitud de Equipos, Materiales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al
Calendario de Adquisiciones de materiales.

o Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la debida
anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance
de Obra Contractual.

o Emitir opinion sobre el Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista teniendo en
consideracion los materiales de obra en custodia (segin Constatacién Fisica e Inventario de
Materiales de Obra), que de estar duplicados con lo requerido y cumplir con las normas y
especificaciones técnicas del proyecto, seran deducidos de la relacion solicitada por el
CONTRATISTA.

L. GARANTIAS

a) Verificar los pagos de las primas de las Polizas de Responsabilidad Civil, Considerando el plazo

original y las ampliaciones otorgadas.

b

En el caso de que existan adeudos en el pago de la Péliza, el Supervisor esta en la obligacion de
exigir que estos sean descontados de la valorizacién correspondiente, verificando el descuento de
los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.

C

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de Responsabilidad Civil,
de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de los seguros en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisitos, en cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas
deberan a comunicar a la Sub Gerencia de Obras, sobre su vencimiento con 15 dias de anticipacion,
indicando la accion a seguir.

d) La supervision sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, dentro
de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado, cumpliendo con las normas de
construccion y Reglamentos Vigentes.

DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL SUPERVISOR

E

a) Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, guardianas,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc), reunan las condiciones de salubridad que
no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas dejando el lugar limpio y
libre de desmonte y desperdicios.

b) Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idoneo y experimentado
ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto en la elaboracion del Expediente
Técnico como en la ejecucion de la obra de acuerdo a la organizacion propuesta.

c) Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de funcionamiento.

d

Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las instalaciones de agua, desagiie,
teléfono, energia, alumbrado publico, etc, que se vean afectadas por las obras y que puedan afectar
a terceros.

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara dispuesto a efectuar
trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin
que esto signifique costo adicional para la Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial
de Atalaya.

e

Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal técnico,
administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a la obra y que su
calificacion y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion de la obra.

f) Engeneral, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, debiendo
verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion al trabajador (cascos,
guantes, botas, eftc.).

N. DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al Reglamento, resaltando lo siguiente:

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion de obra via Cuaderno de
Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminacion.

b

-

Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar a la Sub
Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya, en forma detallada de los trabajos
ejecutados sefalando si procede o no la recepcion de la obra.

C

Asistir al acto de la recepcion de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion de Obra, efectuando
las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la
Comision, a fin de efectuar la subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de Ley.

d

En el caso de que la Comision de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta de diligencia
de la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, la
supervision asume responsabilidad por tales hechos.

O. CONDICIONES GENERALES

a) Los equipos y utiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacion, copiado, topografia,
informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera de responsabilidad de éste.

b) Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de caracter reservado, y
no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Sub Gerencia de
Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya.

c) El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Sub Gerencia de
Infraestructura de la Gerencia Territorial de Atalaya, en todas las actividades relacionadas a la obra.

d) El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el periodo
de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.
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e) El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Gerencia Territorial de Atalaya todo el acervo
técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime de que se le requiera posteriormente para
cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra.

P. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES COVID 19

a) Es responsabilidad del Contratista elaborar e implementar un “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo”, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento
Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y
modificatorias, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos
dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion de las obras de construccion del sector
publico o privado.

b) La oferta del contratista debera ser a todo costo, debiendo considerar lo referido a los lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al virus COVID-19
aprobados por el Ministerio de Salud

c) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las
disposiciones en normativa de salud.

9.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) Gnico adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

9.2.PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del servicio de consultoria de obra es de 270 (DOSCIENTOS SETENTA) Dias
Calendarios, conforme a lo siguiente:

E 4 DESCRIPCION ¢ s PLAZOST:
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
Actividades Preliminares

Actividades propias de la supervision durante la ejecucion de la obra | 270 dias calendarios
(control de obra, presentacion de informes mensuales como valorizaciones
y del servicio de supervision)

Actividades Finales

Recepcién de Obra

Revision y presentacion de la Liquidacion de contrato de Obra 30 dias calendarios

9.3.INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervision de Obra se iniciara una vez efectuada la entrega
de terreno y desde el dia siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio efectivo de la
ejecucion de la Obra.
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IMPORTANTE:

* En el supuesto que la fecha de suscripcion del contrato de la presente consultoria sea posterior
alafecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el plazo de la presente prestacion se computara
a partir del dia siguiente de haberse suscrito el contrato respectivo con la Entidad Regional. En
este supuesto, se suscribird una Addenda al contrato fijando el nuevo plazo de consultoria y el
nuevo monto del servicio correspondiente en funcion a la estructura de costos ofertados.

9.4.FORMA DE PAGO

La forma de pago del servicio de supervision de obra se realizara de la siguiente manera:

* 98% del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervision de la ejecucion de
la obra, tales como como el control de la obra, presentacion de informes mensuales como valorizaciones
de obra y del servicio de supervision y otras actividades propias del servicio hasta la recepcion de la
obra, que sera cancelado a TARIFA.

En aplicacion del sistema de tarifas para contratos de supervision de obra, el postor formula su oferta
proponiendo tarifas fijas por el periodo o unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento
de seleccion, respecto del tiempo estimado o referencial de ejecucion de la prestacion; por lo que, a
efectos de realizarse el pago segun tarifas, se debera establecer un solo periodo o unidad de tiempo,
en virtud del cual se asignara una tarifa fija hasta culminar el servicio de supervision de obra (que puede
servir, ademas, como base para el calculo de un eventual pago proporcional, en caso la ejecucion de la
prestacion culmine antes del periodo o unidad de tiempo previsto en el contrato), que para nuestro
caso serd por DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO.

02% del monto contratado por el informe de revision y liquidacién de contrato de obra, el cual sera
cancelado a Suma Alzada.

" TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO ey | mmh@mmwﬂz. R o
Supervision de obra — 240 dias calendario | $/205680 | S/ 493,631.50
wmwwuo_% de ‘Obra y, Liquidacion: de .45 4y cotendario S/ 61,703.95
S/ 555,335.54

9.5. SISTEMA DE CONTRATACION
Se indica que el plazo de Ejecucion del servicio correspondiente a la Supervision de la obra sera bajo el
sistema de contratacion a TARIFA. Mientras que la revision y/o conformidad de la liquidacion del contrato
de obra sera bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA.

9.6.REQUISITOS MINIMOS
15.1 PERFIL DEL POSTOR
- Persona Natural o Juridica, la cual debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores del Estado como Consultor en obras en edificaciones y afines — Categoria B.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se indica lo siguiente:
1) Elnumero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes

1 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
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- ElConsultor sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion y supervision, asi como
por la calidad técnica de la obra, que debera ser ejecutado en concordancia con el expediente técnico

y la normatividad técnica vigente para este tipo de obras.

- En el caso para acreditar la experiencia del postor en obras si
denominaciones diferentes para las ac

propietario de la obra o por la entidad contratante.

- Para el caso especifico de la acreditacion de la experiencia de los profesionales en obras similares, en
el caso que no se especifique la caracteristica de la obra en la documentacion sustentatoria, podra
complementarse con la presentacion de documentacion emitida por el propietario de la obra o por la

entidad contratante

15.2 PERSONAL CLAVE PROPUESTO
15.2.1 EXPERIENCIA:

ares, se presenten obras con
ades, se debera acreditar la similitud entre las actividades
presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentacion emitido por el

I Personal clave
| Cargo Profesio Experiencia !
Con 03 anos de experiencia como Supervisor y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Supervisor de Ingeniero civil o supervisor de campo y/o ingeniero de campo y/o

| obra Arquitecto

asistente de supervision y/o asistente de supervisor,
en consultoria de obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Ingeniero Civil

Con 02 anos de experiencia como Especialista en
Estructuras o Ingeniero de Estructuras en
supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en

Arquitectura Arquitecto

Con 02 anos de experiencia como Arquitecto y/o
Especialista en Acabados y/o Especialista en
Arquitectura  y/o  Especialista en  Diseno
Arquitectonico y/o Responsable de Arquitectura, en
supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista de

Ingeniero Civil

Con 01 anos de experiencia como Especialista en
Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o Especialista en
control de Calidad y/o Jefe de Calidad y/o
Responsable de Calidad y/o Supervisor de Calidad
y/o Especialista en control de calidad y protocolos,
0 la combinacion de estos, en supervisiones y/o
inspecciones y/o ejecucion de obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Calidad
o Ingeniero industrial,
mm% MMM\\WE o Ingeniero civil, o

Ingeniero ambiental

Con 01 anos de experiencia como Especialista en
Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Ingeniero
de Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad
en el Trabajo y/o Especialista Prevencionista de
Riesgo, en supervisiones y/o inspecciones y/o
ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura..

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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| Con 01 anos de experiencia como Especialista
Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias en supervisiones y/o inspecciones ylo
,‘ ejecucion de obras en general. que se computa
[ desde la colegiatura.
[ 7 Con 01 anos de experiencia como Especialista
| Electricista  y/o  Ingeniero  Electricista  ylo
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Ingeniero  en Instalaciones  Eléctricas  y/o
Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas,
en supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de
obras en general que se computa desde la
colegiatura. |

Especialista

W
Sanitario 7 Ingeniero Sanitario
|

[
Ingeniero eléctrico
y/o Ingeniero

|
Especialista i
| electromecanico
|

‘ Electrico

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras:
Mejoramiento y/o Adecuacion y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion ylo la combinacion de los términos
anteriores de: infraestructura educativa (colegios, Escuelas y Jardin).

15.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 1 GPS

2 1 ESTACION TOTAL

3 1 NIVEL AUTOMATICO

4 1 EQUIPOS DE COMPUTO

5 1 PLOTTER

6 2 IMPRESORAS A4

La acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefalado en los Requisitos de calificacién y al
Pronunciamiento 583-2017/0SCE-DGR

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo Profesional. En caso de
los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y habilitacion de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquello
titulados en el Perti o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente
proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a
prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura
o complejidad.

9.7.PENALIDADES
A) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 161° y 162° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA

GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI M.&
/ﬁu

¥ Region

Nm.mnkummﬁ S ﬁm%.mnﬁ
B) OTRAS PENALIDADES: Otras penalidades
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la pena ad por mora, a continuacion, se detalla N° Supuestos de aplicacion de penalidad T Forma de calculo [ Procedimiento
las siguientes causales de penalidad: >

Otras penalidades

S, tos de apli ion de lidad

P ! oy

Forma de calcul

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Infraestructura.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité
de recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del contrato
de supervision.

Segun informe
del comité de
recepcion.

Cuando el Jefe de Supervision y/o el personal ofertado
en forma permanente o con coeficiente de participacion
parcial segun cronograma de participacion del contrato
de supervision de obra, se encuentre ausente. Sin
perjuicio del descuento de su pago por los dias en los
que de manera injustificada no presté sus servicios
durante la ejecucion de la obra se aplicard una
penalidad.

De persistir su inasistencia, La Entidad podra resolver
el contrato, de conformidad con el Art. 164° de su
Reglamento.

equivalente a  5/1000
(cinco por mil) del monto
del contrato, por cada dia

| de ausencia, sin perjuicio

del descuento de su pago
por los dias en los que no
presto sus servicios.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de
Infraestructura.

En caso que ElI SUPERVISOR por sus hechos,
descuido o imprudencia no presente las valorizaciones
(referidas a valorizaciones mensuales; mayores
metrados; adicionales de obra; deductivos) al término
de cada mes, conforme al plazo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; no
adjunte el panel fotografico y/o videos conforme lo
senalado en los Términos de Referencia; O cuando
valoriza metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y
pagos en exceso; valorizaciones adelantadas; o
partidas ejecutas defectuosamente o incompletas u
otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun corresponda.

Si El Supervisor luego de verificada la anotacion de
culminacién de obra efectuada por el Contratista, no
cumpliera en el plazo de 05 dias, con informar a la
Entidad lo verificado por este, previa anotacion en el
cuaderno de obra de los alcances de su informe,
conforme al procedimiento regulado en el Reglamento
de Contrataciones del Estado, se aplicarda una
penalidad..

Se aplicara 01 UIT.

De reiterarse la
observacion, se le aplicara
una multa equivalente al 2
UIT.

Se e ‘mu_am& una
penalidad de 500.00 soles

Segun informe de
la Sub Gerencia
de
Infraestructura.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de
Infraestructura.

Por autorizar, no suspender y/o no alertar a la Entidad
de la ejecucion de obras adicionales que no cuenten
con la aprobacion previa de La Entidad mediante
resolucion, salvo excepcion de lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aplicara una penalidad
de 500.00 soles

Segun informe de
la Sub Gerencia
de
Infraestructura.

SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No verificar la presentacion oportuna o permitir la | Se aplicara una penalidad | SegUn informe de

presentacion en forma deficiente y/o incompleta, el | de 500.00 soles la Sub Gerencia

calendario de avance acelerado, el calendario de de

avance de obra actualizado, segun lo establecido en las Infraestructura.

bases, o que dichos calendarios contengan una sola [

“ruta critica”, de conformidad al reglamento de la ley de

contrataciones del estado. 7
|

Por no absolver las consultas y/o requerimientos del | Se le aplicara una | Segun informe de

contratista dentro de los plazos de ley. penalidad de 500.00 soles | la Sub Gerencia

| de
Infraestructura.

Por no controlar la senalizacion (diurna y nocturna) | Se aplicara una penalidad ,v Segun informe de
durante la ejecucion de obra y/o por no haber adoptado | de 500.00 soles | la Sub Gerencia
las acciones necesarias para que el residente de obra, | de

ejecute la senalizacion que la obra requiere para evitar Infraestructura.
accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario. W

— | LB B

Por presentar consultas a la Entidad, sin contener la | Se aplicara una penalidad | Segun informe de
informacion completa y/o fuera de los plazos | de 500.00 soles la Sub Gerencia
establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones de

del Estado y las Directivas de la Entidad y/o por no emitir Infraestructura.
opiniéon debidamente motivados, sustentados y
cuantificados, basados en los informes de sus
especialistas segun la consulta planteada.

Por presentar un informe deficiente de la liquidacion de | Se le aplicara una | Segun informe de
obra, que no permita observar el andlisis y revision de | penalidad de 500.00 soles | la Sub Gerencia

11 | jos documentos y calculos detallados presentados por * de
el Contratista, y/o formular observaciones sin sustento Infraestructura.
ylo fuera del plazo otorgado por la Entidad sin ,
observancia de la normativa aplicable al caso. ,

Por la reiterancia de no anexar el CD magnético en los | Se aplicara una penalidad ” Segun informe de
informes mensuales, conteniendo las fotos y videos de | de 500.00 soles | la Sub Gerencia
los trabajos realizados y de las pruebas de calidad | de

realizadas, en la Ejecucion de la Obra, y toda la Infraestructura.
documentacion escaneada de: las valorizaciones,
adicionales, deductivos, gastos generales, liquidacion
de obra y de supervision, cartas emitidas y recibidas; y
12 | toda otra documentacion que se haya tramitado en el
| mes que se informa.

10

9.8.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afos.

9.9.VALOR REFERENCIAL
El Costo Total de la Supervisién de la obra asciende a S/ 555,335.54 (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil
Trescientos Treinta y Cinco con 54/100 soles), incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar.
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RESUMEN: ; De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
2.0 SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION 380,172.36 i calificaci profesional blecidas para el resid de obra. Asimi el
—_— jefe del proyecto para la elaboracion del expedi técnico debe plir con las
SUB TOTAL 380,172.36/ calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
GASTOS GENERALES 52 43375,
(Oficinas, movilidad y equipos de campo, Gastos de Licitacion, etc) K
UTILIDAD 10% 38,017.24
TOTAL 470,623.35
MAS L.G.V. (Ley N° 2966 : 18%) 84,712.20
, |
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) 555,335.54/ |
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
|
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
NO CORRESPONDE
B | CAPACIDAD ﬂmoEn.» Y PROFESIONAL - I -
._m. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
| | FORMACION ACADEMICA o B | . o TEAE e D e =, : -
Requisitos: Nm. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ;
Reaquisitos:
Personal clave
: - ____ Personal clave
Cargo Cantidad Profesion Cargo Profesion Experiencia
> Con 03 anos de experiencia como Supervisor y/o |
Supervisor de obra 1 Ingeniero civil 0 Arquitecto Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o |
Supervisor de Ingeniero civil o supervisor de campo y/o ingeniero de campo y/o |
Especialista en Estructuras 1 Ingeniero Civil obra Arquitecto asistente de supervision y/o asistente de supervisor.
en consultoria de obras similares, que se computa i
Especialista en Arquitectura 1 Arquitecto . . - - __| desde la colegiatura. S
Con 02 anos de experiencia como Especialista en 4
Especialista de Calidad 1 Ingeniero Civil Especialista en ) o m&EQA:ﬁmm 0 S.mm:\ma. de m&EQ:E« en |
Esbuctiras Ingeniero Civil supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de |
PR 7 : = obras en general, que se computa desde la
Especialista SSOMA 1 Ingeniero industrial, o Ingeniero civil, 0 colegiatura.
Ingeniero ambiental Con 02 anos de experiencia como Arquitecto y/o |
Especialista Sanitario 1 Ingeniero Sanitario Especialista en Acabados y/o Especialista en
- Arquitectura  y/o  Especialista en  Diseno |
) o Ingeniero eléctrico y/o Ingeniero mmwmnﬁwmwﬁwz Arquitecto Arquitectonico y/o Responsable de Arquitectura, en
Especialista Eléctrico 1 electromecanico supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura.
L wE Con 01 anos de experiencia como Especialista en
Acreditacion: Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o Especialista en
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento s coneol g om:qmq. Vo defe Qw Galiday k\o )
t isito de call cion se acredita para la suscripcion del contrato Espesialstaide Ingeniero Civil Responsable de Calidad y/o Supervisor de Calidad
este:requisiioidelcalicact P P : Calidad g ylo Especialista en control de calidad y protocolos, |
0 la combinacion de estos, en supervisiones y/o |
Importante inspecciones ylo ejecucion de obras en general,
— que se computa desde la colegiatura.
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Con 01 anos de experiencia como Especialista en
Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Ingeniero
de Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad
en el Trabajo y/o Especialista Prevencionista de
Riesgo. en supervisiones y/o inspecciones y/o
ejecucion de obras en general, que se computa
| desde la colegiatura.. o

Con 01 anos de experiencia como Especialista
Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias en supervisiones y/o inspecciones y/o
ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura. ]
Con 01 anos de experiencia como Especialista
Electricista  y/o  Ingeniero  Electricista  y/o
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Ingeniero  en Instalaciones  Eléctricas  y/o
Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas,
en supervisiones y/o inspecciones y/o ejecucion de
obras en general que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero industrial,
o Ingeniero civil, 0
Ingeniero ambiental

Especialista
SSOMA

Especialista

e Ingeniero Sanitario
Sanitario 9

Ingeniero eléctrico
y/o Ingeniero
electromecanico

Especialista
Eléctrico

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el resid de obra. Asimi: el jefe del proyecto para la
elaboracion del expedit écnico debe plir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

z
0

Cantidad Lista de equipamiento estratégico
U Gps
il ESTACION TOTAL
| NIVEL AUTOMATICO
EQUIPOS DE COMPUTO
PLOTTER
IMPRESORA A4

o n s wN|R

N =

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1.00) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
Supervision de obras: Mejoramiento y/o recuperacion y/o ampliacion de servicios de instituciones
educativas de nivel i | y/o primarios y/o secundario y/o técnico.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como
vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado™

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utili el término do” o “pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez
de la experiencia”.
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

« EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los d pr dos por el
postor para acreditar la experi ia. En tal tido, aun do en los d
pr dos la d inacion del objeto contractual no coincida literalmente con el

previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”. ,

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el diente de cont ién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

g

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza la pr de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionall la Entidad puede solicitar d ion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los do tos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado d I y no mediante declaracion
jurada.
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