Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr... (P162833)** | Referencia: **PE-MINJUS-365746-GO-RFQ** | Estado: **Autorizado** Cancelar actividad

pendiente

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones
Bienes

Proceso de adquisiciones
Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones
Solicitud de cotizaciones

Enfoque de mercado
Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones
Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)

Información relacionada

N.o de referencia
PE-MINJUS-365746-GO-RFQ

Monto estimado (US$)
42,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo
No

Contrato para Vacunas COVID-19
No

% Financiado por el Banco
80%

Tipo de revisión
Revisión posterior

Descripción
MINJUSDH-ADQUISICION DE MOBILIARIO UCAYALI

Detalles adicionales

Componentes

Nombre	%
Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations.	100%

Número de préstamo

Número	%
IBRD-89750	100%

Clasificación de las adquisiciones

1.	56101701	Credenzas
2.	56101702	Filing cabinets or accesories
3.	56101703	Desks
4.	56101522	Arm chair
5.	56101713	Desk returns

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			24-jun-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	
Comparación de cotizaciones	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	
Standstill/Debriefing			15-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			19-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	
Rescisión del contrato			15-feb-2024 / 0	

Atrás

© 2023 The World Bank Group, All Rights Reserved.