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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 {ABC} / [ : ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
3 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

RSB especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 i Abic las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

L4
proveedores.
3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 lmpomntep?” la Enﬁdad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser eloboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 KGiccianas Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . . :
4 . Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 e e Fares 10 : Para el cuerpo del docur'nenio en g.!enercll
@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo
: Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamanio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

1
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

N° 0013-2024-BN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“EJECUCION SALDO DE OBRA; DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA -
AREQUIPA”

Estas bases se utilizaran para la contratacion dew:jéjénde obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

:
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y '
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria .
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiréd su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

- Importante

- No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
- homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
- tienen como no presentadas.

R
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1.6.

1.7.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveréan consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 80 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales

A
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1.8.

1.9.

X

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algtn item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

X

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

- Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

- 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

\
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
21. RECURSO DE APELACION

2.2

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

f Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
i seleccioén, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

- o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

-
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DEL CONTRATO
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@

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
seflalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

N\
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

el altimo dia de cada periodo previsto en la seccidén especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segtin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : BANCO DE LA NACION

RUC N° . 20100030595

Domicilio legal . Av. Javier Prado Este N° 2499 — San Borja

Teléfono: : 519-2000

Correo electrénico: © marciniega@bn.com.pe / mpena@bn.com.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“Ejecucion saldo de obra: Demolicion y Construccion de la Agencia 2 Periférica Cayma -

Arequipa”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta
y dos con 62/100 soles (S/ 27245,972.62), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
i Inferior Superior
S/2°245,972.62 i ]
Incluye IGV S/2°021,375.36 S/2°470,569.88

- Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Memorandum N° 140-2024-

contratacion . BN/5500 de fecha 21 de marzo
del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Subgerencia de

técnico . Infraestructura N° 0001-2024-

BN/2650 de fecha 03 de enero

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera ﬁd(el segundo decimal sin efectuar el redondeo.

&
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Av. La Arqueologia N° 130, Distrito San Borja — Dpto. de Lima.

Recoger en : Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja —
Dpto. de Lima (Médulo de atencion proveedores)

Costo de bases . Impresa: S/5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente - Impreso: S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

\
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 —Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas de OSCE. - Ley N° 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Cadigo Civil.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI).
Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles (S/) (Anexo N° 6) y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

o e omisibfn\wce no determina la no admisién de la oferta.
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El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
. que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°9).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

. 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificaciéon durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién é. (Anexo N°10)

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto §upremo N° 234-2022-EF.
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h)
i)

)

k)
1)

m)

n)

0)

P)

q)

n

t)

u)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU".

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se

verificara su Colegiatura y habilitacién.

Presentacion péliza CAR: Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena

pro debera acreditar fehacientemente la documentacién que sustente lo solicitado en el

presente item. Asimismo, deberd de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad
como maximo el dia habil anterior al inicio de la Obra.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion

para la suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

« Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica.

« Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

« Tipo u nimero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

« Direccién de la oficina o local principal.

¢ Afios de Experiencia en el mercado.

¢ Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

« |dentificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacién de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacién requerida para las personas naturales.

« Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

« No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una

Declaracién Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion

Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el

Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Importante

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https:/lenliEa.sunedu.gob.pel
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opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http:/ivww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e |a Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Médulo de atenciébn a Proveedores de la
Subgerencia Compras de la Gerencia de Logistica, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer
Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 17:00 p.m. horas.

2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original de
conformidad con el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista de obra debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucioén y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos (Art. 182° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo

2.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones se regiran por lo dispuesto en el numeral 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de las valorizaciones sera mensual.

Importante

2 Segun lo pravisto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccioén de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

'*  Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N°® 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“SALDO DE OBRA DEMQLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2
PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

I. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
1. DENOMINACION DE LA OBRA
“Saldo de Obra Demolicién y Construccion de la Agencia 2 periférica Cayma- Arequipa”.
2. VINCULACION CON EL OBJETIVO / META DEL POI / PEI

El presente procedimiento esta vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2: .
Promover la Inclusién Financiera y, a la Accién Estratégica Institucional 2.1: Incrementar

el uso de servicios financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la

Nacion, del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026.

3. FINALIDAD PUBLICA

El Banco de la Nacién en el marco normativo de sus planes de desarrollo para mantener
la continuidad operativa de sus actividades, ha programado ejecutar el “Saldo de Obra
Demolicién y Construccién de la Agencia 2 periférica Cayma- Arequipa®, para asi brindar
un servicio de calidad como exigencia de la creciente demanda.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo es contratar a una persona natural o juridica que ejecute la obra del: “Saldo
de Obra Demolicién y Construccion de la Agencia 2 periférica Cayma- Arequipa”

5. UBICACION DE LA OBRA

Calle Los Arces N°223, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa.
6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

"S/.°2'245,972.62 (Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta'y dos .
con 62/100 Soles), al mes de noviembre de 2023.

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los protocolos
sanitarios y demés disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados mediante
Resolucién de la Subgerencia de Infraestructura N°00011-2023-BN/2650 del 24/11/2023.

7. LICENCIA DE EDIFICACION

La Obra “Saldo de Obra Demolicidn y Construccion de la Agencia 2 periférica Cayma-
Arequipa”, cuenta con Revalidacién de Licencia de Edificacién-Nueva por treinta y
seis (36) meses, Resolucién de Gerencia de Desarrollo Urbano N°263-2023MDC-
GDU de fecha 14.07.23, emitida por la Municipalidad Distrital de Cayma.

L 8. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

Péagina 1
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9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento veinte (120) dias calendarios, contabilizados a
partir del dia siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 176°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demas disposiciones
en prevenciéon del COVID-19, aprobados mediante Resolucion de la Subgerencia de
Infraestructura N°00011-2023-BN/2650 del 24/11/2023.

10. PLANTEL TECNICO DEL POSTOR

PERSONALCLAVE .

"% . REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES -~ = =
Hrhd %1 PROFESION 0 - I 75 . EXPERIENCIAMINIMA -

Personal Permanente:

Cinco (05) afios de experiencia como Residente, Supervisor,
Residente | Ingeniero Civil o Amquitecto | Inspector de obra o Jefe Supervisor, de obras iguales o

de Obra (Titulado) similares (*) al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

(*): Se consideran obras similares: Remedelacion, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,

Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros
Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de
personas y ademas que guarde una relacién de semejanza en sus caracteristicas y alcances
con aquellas ofras comprendidas en la definicion, siempre y cuando retnan las siguientes
condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieran direccién técnica, expediente
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacién.

Adicionalmente-se-debera contar con el siguiente personal, durante la-ejecucion de la Obra
contratada:

i OTROPERSONAL

"~ . REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES

TcaRGO e T - , I
LS PROFESION TR | EXPERIENCIA MINIMA

Personal Permanente:

Dos (02) afios de experiencia como Asistente de
Residente de Obra y/o Residente de obra,
Asistente de Supervisor y/o Supervisor, Asistente

::;f;:::‘f; Ingeniero Civil o Arquitecto (Titulado) | Jefe Supervisor y/o Jefe Supervisor, Asistente de
Obra Inspector y/o Inspector, de obras iguales o

similares (*) al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Arquitecto o Ing. Civil 0 Ing. Industrial | Dos (02) afios de experiencia como Prevencionista
o Ing. De Higiene y Seguridad | de obra o Asistente de Prevencionista de obra,
Industrial o Ingeniero Quimico o | Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Ingeniero Ambiental o Ingeniero | Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
Mecanico o Ingeniero de Minas o | Ambiente en obras en general, que se computa
Ingeniero Sanitario (Titulado). desde la colegiatura.

Prevencionista

2
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PERSONAL TIEMPO PARCIAL

Especialista 1

Especialista en Arquitectura y
Sefialética, Seguridad y Evacuacion
Arquitecto (Titulado)

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de
su especialidad en la ejecucién o supervision de obras
en general.

Especialista 2

Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil (Titulado)

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de
su especialidad en la ejecucion o supervision de obras
en general.

Especialista en Sanitarias

Dos (02) afos de experiencia en actividades propias de

Especialista 3 | Ingeniero Sanitario (Titulado) su especialidad en la ejecucién o supervisién de obras
en general.
Eslép;r?i:ta en Instalaciones Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de
Especialista 4 Ingeniero Electricista o Ingeniero :: ezm;:lldad en la ejecucién o supervisién de obras
Mecanico Electricista (Titulado) ot
Especialista de Instalaciones
Mecanicas Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de
Especialista 5 | Ingeniero Mecénico o Ingeniero su especialidad en la ejecucién o supervisién de obras
Mecanico Electricista (Titulado) en general.
Especialista de Redes de Cableado
Estructurado (comunicaciones) - o » 2
5 : b Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de
Especialista 6 Ingeniero Electrénico o Ingeniera de su especialidad en la ejecucién o supervisidn de obras

Comunicaciones o Ingeniero de
Telecomunicaciones (Titulado)

en general.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,

1.

Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros
Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de
personas y ademas que guarde una relacién de semejanza en sus caracteristicas y alcances
con aquellas otras comprendidas en la definicion, siempre y cuando relnan las siguientes
condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieran direccion técnica, expediente
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Para la suscripcién del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al Personal No Clave..

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

La profesion del Residente de Obra y del Asistente de Residente de Obra (Ingeniero Civil o
Arquitecto), no deben de ser iguales.

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La obra sera ejecutada de acuerdo con el Expediente Técnico, por el sistema A SUMA
ALZADA y en un plazo de ejecucion de obra de ciento veinte (120) dfas calendarios.

El Postor formulara su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestacién, segin lo
establecido en el Expediente Técnico de Obra.
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ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original, de
conformidad con el Art. 181° del reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista de obra podré solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista obra.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto directo no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
confratista de obra.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales (Art. 182° del reglamento de la
Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

No procedera la entrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a
la fecha prevista para la utilizacién de materiales del calendario de adquisicién de materiales.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se regiran por lo dispuesto en el numeral 194° del reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

REAJUSTES

Los reajustes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de

. Contrataciones del Estado.

15.

16.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de dos (02) y el porcentaje minimo de participacion
en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia,
es de 60%.

FORMA DE PAGO

El Banco de la Nacién pagara la contraprestacién en moneda nacional (soles) en periodos
de valorizacién mensual.

Péagina 4
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17. DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista de obra ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales se regiran por lo dispuesto en el Articulo 161° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién se regula por lo dispuesto por el
Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades segun lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

item Penalidad

Forma de Calculo‘

~ Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucién de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del Articulo 190° del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Seglin Informe del Supervisor de
obra.

En caso el contratista de obra incumpla con su
2 | obligacién de ejecutar la prestacién con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Seguin informe del Supervisor /
Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de ausencia.

Si el contratista de obra, a través de su residente,
3 | no activa el ingreso para el registro de ocurrencias
en el cuadeno de obra digital.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

Segun Informe del Supervisor /
Inspector, en el que se consigne el
periodo en que no tuvo acceso al

en el Trabajo

dicho impedimento. Cuademo de Obra Digital.
i i Segun Informe del Supervisor y
4 Incumplimiento de las nomas de Seguridad y Salud Ver Anexo N°1. previa notificacién al Contratista

de obra.

En caso se produzca un adicional de obra y el
Contratista de obra no presente el Expediente
5 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de 15
dias calendario, se le aplicara la penalidad
correspondiente.

0.25 UIT por cada dia de
atraso de presentacion del
Expediente Técnico de
Adicional de Obra.

Seglin informe del
Supervisorfinspector de Obra en
el que consigne el periodo de
atraso.

Cuando el contratista de obra cambie al personal
6 | propuesto sin contar con la autorizacién previa de
la Entidad.

0.25 UIT vigente, como
penalidad  por  cada
incumplimiento.

La evaluacién se realizard durante
el monitoreo de las Medidas de
Control con informe del
Supervisor / Inspector de Obra.

Cuando el personal del contratista no cumpla. con
acatar el Protocolo Sanitario en prevencion del
COVID-19 segun lo establecido en la Resolucién
Ministerial N°022-2024-MINSA, que aprueba la
7 |Directiva Administrativa N°343-MINSA/DGIESP-
2024 "Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para vigilancia, prevencién y control
de la Salud de los trabajadores con riesgo de
Exposicién a SARS - Cov-2.

0.5 UIT vigente, por cada
vez que incumplan.

La evaluacion se realizaré durante
el monitoreo de las Medidas de
Control con informe  del
Supervisor / Inspector de Obra.

La penalidad por mora y las otras penalidades no excederan en ningin caso del 10% del

monto contractual cada una.

Las penalidades se aplicaran sin perjuicio de la indemnizacién que debera pagar el
Contratista de obra al Banco de la Nacion, por los dafios y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades” por si mismo, o el de "mora en la ejecucién de
la prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual,
el Banco de la Nacién podra resolver el contrato por incumplimiento.
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18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 173° de
su Reglamento, en caso de obras, la responsabilidad del contratista de obra por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos para obras no podra ser inferior a siete (07) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra seguin corresponda.
Ademas, debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo
Civil.
19. SUBCONTRATACION

El Contratista de obra estd impedido de subcontratar alguna de las actividades
contempladas en los presentes requerimientos técnicos minimos, en concordancia a lo

regulado por el Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 147° de su
Reglamento.

20. PRESENTACION DE POLIZA CAR

Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
fehacientemente la documentacién que sustente lo solicitade en el presente ftem. Asimismo,
debera de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad como maximo el dia habil
anterior al inicio de la Obra.

21. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El area responsable de la Administracién del contrato es la Subgerencia Infraestructura de
la Gerencia de Administracién y Logistica; asimismo, es responsable de emitir la
conformidad de la Obra.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento de Liquidacion se realizard de acuerdo con lo establecido en el Articulo

208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago del saldo serd a los quince (15) dias calendario de consentida la
Liquidacién final del Contrato de Obra.

23. CERTIFICACION

Es deseable que el Postor cuente con Homologacién en Salud y Seguridad en el Trabajo,
Calidad y Medio Ambiente, lo cual se acreditara con la certificacion expedida por las
empresas certificadoras, el cual podra ser considerado en factores de evaluacion.

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION, se encuentran en el numeral 3.2 de las bases.

e
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con la siguiente
documentacion:

1. Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

2. Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

3. Matriz IPERC de los puestos de trabajo que realizaran labores dentro de las instalaciones
del Banco de la Nacién.

4. Registro de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo que
realizaran labores dentro de las instalaciones del Banco de la Nacién.

5. Registro de entrega de Equipos de Proteccion Personal.

6. Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, corroborado por su
Certificado de Examen Médico Ocupacional. (Se aceptan certificados con resultados de
aptos y aptos con restriccion)

7. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

9. Hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos utilizados en procesos de
limpieza, mantenimiento, etc.

El Contratista debera dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que regulen
sus actividades, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF
emitido el 14 de mayo 2020.

Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolucién
Ministerial N°022-2024-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°349-
MINSA/DGIESP-2024 “Directiva Administrativa que establece las disposiciones para
vigilancia, prevencién y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposicion a
SARS - Cov-2, asi como, la Resolucién Ministerial N® 087-2020-VIVIENDA y otras normas
aplicables que regulen los protocolos de sanidad frente al COVID-19; asimismo, debera
cumplir que el personal responsable de la prestacién ha sido instruido de los peligros, riesgos
y medidas de control que conlleva la realizacién de la prestacion materia de la contratacion.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion
para la suscripcién del contrato, la siguiente documentacion:

« Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica. .

« Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

« Tipo u nimero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

« Direccion de la oficina o local principal.

« Afios de Experiencia en el mercado.
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» Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

« |dentificacién de los accionistas, socios 0 asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacion requerida para las personas naturales.

» Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

» No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

V. REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro deberéa presentar una
Declaracién Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N°30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Péagina 10
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ANEXO N°1

Clasificacion de Niveles de Faltas y Penalidad para Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

& s : NIVEL DE
ITEM - FAILTA.‘DE SEGURIDAD _ FALTA

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de las

| condiciones de trabajo e
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2 | Comité Central de SST de la Obra T
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacién e

3 informacién suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los P i
riesgos del puesto de frabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables

4 No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad Falte Live
(inc. EPPs respectivos) que requiere
E:I[:;I de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la FallaLeve .

6 Falta-de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicacién de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicacién de la falta.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Equipo Minimo requerido estara de acuerdo con lo especificado en el expediente técnico, podra ser
de mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mejora y no signifique un mayor
gasto a la Entidad.

Relacién de Equipo Minimo:

ftem {0 ! : Descripcién 3 Cantidad
01 | MARTILLO NEUMATICO DE 28 kg 1

02 COMPRESORA NEUMATICA 93HP,335-375 PCM 1

03 APISONADOR 5.5 HP 1

. 04 MAQUINAS DE SOLDAR 1
05 ANDAMIO METALICO 1

0S5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 1
08 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11-12P3 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecio.

Acreditacion:

. El Titulo profesional sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seglin comresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https:.//enlinea.sunedu.gob.pe/l o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a
cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link : hiip:/Avww titulosinstitutos.pe/, segin
corresponda.

En caso Titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia
del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Nota: Para el inicio de 12 participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se verificara
su Colegiatura v habilitacién.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

IS, W J
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Reguisitos:

El Residente de Obra debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de experiencia
como Residente, Supervisor, Inspector de obra o Jefe de Supervision, de obras iguales o similares (*) al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

(*) Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura
Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones
Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas y ademas que guarde una relaciéon de
semejanza en sus caracteristicas y alcances con aquellas otras comprendidas en la definicién, siempre
y cuando retinan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieran direccién técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. SRE LA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,245,000.00 (Dos millones doscientos
cuarenta y cinco mil con 00/100) soles incluido IGV, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura
Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones
Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas y ademas que guarde una relacion de
semejanza en sus caracteristicas y alcances con aquellas otras comprendidas en la definicion, siempre y
cuando retinan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieran direccién técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. ’

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

G * De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se‘qcredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
s

K otros. e/
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suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

. jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaliacibn: La evaluacién consistira en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

98 15 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

2 puntos'®

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacioén:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

las practicas de

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

2 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'7 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
y considere tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

' De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitaciéon. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

6 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacién.

7 En magzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodode migracién durara tres aros, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Q)

oy
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 2 puntos’®

reconocimiento internacional.’®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente®
a la fecha de presentacién de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp://www iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

2! EsMa suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Imporfa nte

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra “Ejecucién de obra;
Demolicion y Construccion de la Agencia 2 Periferica Cayma - Arequipa” [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[[......... ], con domicilio legalen......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[t O R o s crensemmpeaner ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en

5 -} Inscrita en 1a Ficha N® [....cccvimmmes JAsientoN™ [...cci e ]
del Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudaddef............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha[....................], el comité de seleccién, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN para la contratacién de la ejecucion de la obra “Ejecucion de
obra; Demolicién y Construccidon de la Agencia 2 Periférica Cayma - Arequipa”, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “Ejecucion de obra; Demolicién y Construccion de la Agencia
2 Periférica Cayma - Arequipa”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

2 'En a caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

efecto! nerar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte (120) dias calendarios, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

2 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantia,

preciaando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y plazo en
el cualse entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.
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La entrega del adelanto se realizarad en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra. El area
responsable de emitir la conformidad de obra es la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia
de Administracién y Logistica.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecucion contractual, esta definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente clausula y de la proforma
del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

\__
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

item

Penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento |

Cuando el personal acreditado permanece meanos
de sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucidn de la prestacién, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del Articulo 180° del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun Informe del Supervisor de
obra.

En caso el confratista de obra incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con &l personal
acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun Informe del Supervisor /
Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de ausencia.

Si el contratista de obra, a través de su residente,
no activa el ingreso para el registro de ocurrencias
en el cuaderno de obra digital.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun Informe del Supervisor /
Inspector, en el que se consigne el
periodo en que no tuvo acceso al
Cuademo de Obra Digital.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Ver Anexo N°1.

Segun Informe del Supervisor y
previa notificacion al Contratista
de obra.

En caso se produzca un adicional de obra y el
Contratista de obra no presente el Expediente
Técnico del Adicional de Obra en el plazo de 15
dias calendario, se le aplicarda la penalidad
correspondiente.

0.25 UIT por cada dia de
atraso de presentacién del
Expediente Técnico de
Adicional de Obra.

Segun informe del
Supervisor/inspector de Obra en
el que consigne el periodo de
atraso.

Cuando el contratista de obra cambie al personal
propuesto sin contar con la autorizacién previa de
la Entidad.

0.25 UIT vigente, como
penalidad por cada
incumplimiento.

La evaluacion se realizara durante
el monitoreo de las Medidas de
Control  con informe  del
Supervisor / Inspector de Obra.

Cuando el personal del contratista no cumpla con
acatar el Protocolo Sanitario en prevencion del
COVID-19 seglin lo establecido en la Resolucién
Ministerial N°022-2024-MINSA, que aprueba la
Directiva Administrativa N°343-MINSA/DGIESP-
2024 "Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para vigilancia, prevencién y control
de la Salud de los trabajadores con riesgo de
Exposicién a SARS — Cov-2.

0.5 UIT vigente, por cada
vez que incumplan.

La evaluacion se realizara durante
el monitoreo de las Medidas de
Control  con informe  del
Supervisor / Inspector de Obra.

ANEXO N° 1

Clasificacién de Niveles de Faltas y Penalidad para Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

iITEM

FALTA DE SEGURIDAD

NIVEL DE
FALTA

condiciones de trabajo

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de las

Falta Grave

Comité Central de SST de la Obra

No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

Falta Grave

aplicables

No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e
informacion suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas

Falta Grave

No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad
(inc. EPPs respectivos) que requiere

Falta Leve

5 salud

Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la

Falta Leve

6 Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud

Falta Grave

fecha de aplicacion de la falta.

fecha de aplicacién de la falta.

@ @i‘\’“&

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impaositiva Tributaria (UIT) vigente a la
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliaciéon o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaracién Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
. principal esta orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes vy

prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del

contenido del mismo, a través del enlace http://www.bn.com.pe/nosotros/codigo-etica.asp.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,
confidencialidad y secreto respecto de la informacion que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, asi como de la informacién correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasion y a consecuencia de la
prestacion del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o via
de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables) para
EL BANCO DE LA NACION en raz6n de la prestacién del servicio, siendo su compromiso formal
utilizar dicha informacién exclusivamente para la prestacion del servicio contratado y de ningtn
modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones
necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de
que la informacién suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la informacién referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos,
trafico de llamadas telefénicas, trafico de Internet, mensajeria electrénica, actividades de

. comercializacién, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, politicas de
precios, estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad
intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribucién de las oficinas, sucursales y agencias,
y también toda aquella informacién obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,
se considera confidencial y esta considerada como parte de la obligacion de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida informacién por consiguiente, sélo podra ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines sefialados en esta Clausula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla publica, transmitirla
a ningun tercero de cualquier forma que permita su divulgacion, en los términos sefialados en este
instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacion del servicio por EL CONTRATISTA para

/7 EL BANCO DE LA NACION sera de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde la
propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce, acepta y
se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluacién desarrollado con
motivo de la prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, por tanto no podra
utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

2 De acuerdo,con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversiag deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

o soles (S/ 5 0R0 000,00).
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Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de
Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccién documental (fisica o digital)
que éste efectle durante su vinculaciéon contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los
producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarios sin su
autorizacion expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el
Articulo 233° del Cédigo Procesal Civil.

EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infraccion del compromiso de reserva,
confidencialidad y secreto sera considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
sera causal de resolucion del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de
responsabilidad si la informacién o documentacién es difundida por razén de mandato judicial,
legalmente requerida, o por terceros sin vinculacion a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneraciéon de secretos comerciales se encuentra
tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 216° y siguientes del C6digo Penal.

Las estipulaciones de esta clausula se mantendran vigentes por tiempo indefinido, es decir, se
mantendran vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolucion SBS
N° 2660-2015 — Reglamento de Gestién de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencién de LA/FT con componentes de
cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a respetar
la mencionada norma, asi como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su entrada
en vigencia

La informacién a la que tiene acceso EL CONTRATISTA sdlo podra ser utilizada, para los fines
sefialados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva
de la informacién a la que tiene acceso.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

EL CONTRATISTA autoriza las notificaciones para todo efecto de la ejecucién contractual al
siguiente correo electrénico: [.....ccoooiiiiiiiinnien. ], estas notificaciones seran validas al dia en que
conste el acuse de recibo para surtir efectos.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

\
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“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

NEgn® .

% Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y  certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ %
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del B
integrante del consorcio A o

Descripcion de las

obligaciones .

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

5 Monto de la obra Numero de deductivos

e
("\ X componente de obra)

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

o

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo

/

&
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucién de :

Disputas Si No
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

el Domicilio Legal -

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

£

Q % Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

{

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se ~
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y nulneral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

e conforme'a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?7 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® Si l No [
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

77 Esta informaci6n sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

¥ |bidem.

)
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

s
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
“Ejecucion saldo de obra: Demolicion y Construccion de la Agencia 2 Periférica Cayma - Arequipa”, de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

@

\
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “Ejecucién saldo de obra: Demolicién
y Construccion de la Agencia 2 Periférica Cayma - Arequipa” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........ccccceeeeeennn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ., 1.
ORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

% Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
¥ Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este portentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

(\

\

25
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

\
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta Soles (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT,EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV33

|

Monto total de la oferta

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma queya reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el priner decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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s En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizario al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

<
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ANEXO N° 7

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE
CLIENTE OBJETO DEL N FECHA DEL

CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO™ RECEPg;%’: DE LA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
S DE:

MONEDA

IMPORTE?®

TIPO DE CAMBIO
VENTAY

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO?

g s W N

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompainiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resuiltante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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\

> FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

N | cuente | OBJETODEL | o TRATO | coNTRATass [RECEPCION DE LA|PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® TIPO D CaNBl0) FaCTURADO
- OBRA % DE; ACUMULADO?

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

T

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequeria empresa.
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ANEXO N° 10
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0013-2024-BN

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JUR[DICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA (persona juridica)

RESOLUCION SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Seriores
BANCO DE LA NACION
PROCEDIMIENTO DE SELECCION [CONSIGNAR]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Unico de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],
con domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de
[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el sefior [CONSIGNAR], identificado con
Documento de ldentidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electrénica N°
[CONSIGNAR], del Registro de Personas Juridicas de [CONSIGNAR], declaro bajo juramento:

Conocer que EL BANCO DE LA NACION es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del
Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resolucién SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
informacién necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 36° y 37° del referido
Reglamento, asi como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para
lo cual se compromete a presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacién para la firma del
contrato, la misma que se detalla:

S| ES PERSONA JURIDICA:

@
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Por el pﬁéﬁﬂﬁﬂﬁmumammclam_ham.;utamemw_mgmente

Denommacnén 0 razén social:

Namero de RUC: | Numero de Registro equivalente, para no domiciliados:
Direccién de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio
(Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb. - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

w I -

=N

5 | Afios de experiencia en el mercado:
Se encuentra incluida en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
6 (OFAC) sl \:J -NO []

Nombres y Apellldos

Tipo y nimero de documento de identidad (marque con una "X" segun corresponda).

DNI () Pasaporte () Carné de Extranjeria( ) Otro (Indique):

Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Afos de experiencia en el mercado:

Contar con antecedentes penales ( ) No contar con antecedentes penales ( )

Se encuentra irEI_LIJido en |a lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
OFAC) Sl -

Nombres, Apelndos y porcentajedel capxta! social:

1:

2.

Tipo y nimero de documento de identidad (marque con una "X" segin corresponda).

DNI () Pasaporte ( ) Camné de Extranjeria( ) Otro (Indique):
/5 1. i 1.

2 2 2 2

Contar con antecedentes penales () No contar con antecedentes penales ( )
De marcar S, detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s), socio (s) o asociado (s), que cuenta con antecedentes penales:

Se encuentran incluidos en I‘af]sta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

8| (OFAC) SI []
. De marcar Sl, detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s), socio (s) o asociado (s), que se encuentra en la Lista OFAC:

Denommacnon 0 razon socral

Namero de RUC: | Numero de Registro equivalente, parano domiciliados:

Direccion de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio
(Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N® /Urb. - Complejo - Zona — Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Afios de experiencia en el mercado y rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Se encuentra i%uido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
(OFAC) 8l - NO

N° Teléfono:
NOMBRE:
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaracion jurada y me FIRMA:
comprometo a presentarla cada dos (02) afios de ejecucién contractual - 2
FECHA (dia/mes/afio): [

“Importante:
- Cuando se trate de consorcios, la presente Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.
- La infermacion debe ser completada en su totalidad.

\9\) 94 - Y
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DECLARACION JURADA (persona natural)

RESOLUCION SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sefiores

BANCO DE LA NACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION [CONSIGNAR]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Unico de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],
con domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de
[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el sefior [CONSIGNARY], identificado con
Documento de Identidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electronica N°
[CONSIGNAR], del Registro de Personas Juridicas de [CONSIGNARY], declaro bajo juramento:

Conocer que EL BANCO DE LA NACION es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del
Reglamento de Gestién de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resoluciéon SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
informacion necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 36° y 37° del referido .
Reglamento, asi como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para

lo cual se compromete a presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacioén para la firma del

contrato, la misma que se detalla:

S| ES PERSONA NATURAL:

Tipo y nimero de documento de identidad (marque con una "X" segin corresponda).

25N () [Pasaporie( ) | Camé de Extranjeia( ) [Oro (indque): v
3 | Nacionalidad (en caso de extranjero):
Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento): '
4
5 Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:
6 Afios de experiencia en el mercado:
7 | N° Teléfono: [ Correo electronico:
Declaro bajo juramento:
8 Contar con antecedentes penales ( ) No contar con antecedentes penales ( )
9 Se encuentra incluido en Iaﬁa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos
de América (OFAC) SI - NO
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaracion NOMB'_QE:
jurada y me comprometo a presentarla cada dos (02) afios de FIRMA:
ejecucion contractual. FECHA (dia/mes/afio): I

*Importante:
- La informacién debe ser completada en su totalidad.

/
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ANEXO N° 12
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI)

Sefores
BANCO DE LA NACION

Presente. —

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], representante legal del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR], declaro no encontrarme inscrito en el Registro
de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no contar con ninguno de los
impedimentos establecidos en el articulo 5 de la Ley N° 303531 (Ley que crea el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles REDERECI) para acceder al ejercicio de la funcién publica y contratar con el
Estado.

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en

. el articulo 411 del Codigo Penal, concordante con el articulo 33 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
0062017JUS.

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

¥ Articulo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la funcién publica y contratar con el Estado

Las personas inscritas en el REDERECI estan impedidas de ejercer funcién, cargo, empleo, contrato o comision
de cargo publico, asi como postular y acceder a cargos publicos que procedan de eleccion popular. Estos
impedimentos subsisten hasta la cancelacién integra de la reparacion civil dispuesta.

Lo dispuesto en el parrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles mediante el

ejercicio privado de la :ccién penal.

\
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FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

)) Banco de la Nacién le_mfﬁAD
non227

Anexa N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Numero 1

1 | pEL DOCUMENTO Fecha ABRIL DE 2023
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
LABORACION DEL

DATOS N del P E “EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE
2 | GENERALES DEL ey OYedo | HaRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA
PROYECTO 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA".

Ubicacion Geografica | CA AREQUIPA_ AREQUIPA N
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO 88T 1.1
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.3 | CAUSA[S} GENERADORA(S) FALTA DE EPP, LINEA DE VIDA, ANDAMIOS,
Causa N 1 ADECUADOS, BOTAS, GUANTES, AUDIFONCS
CONTRA RUIDOS.

& we2| FALTADE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL .
Causan+3| FALTA DE RECURSOS PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS

4 3 cuurrmwobemoos

. 41

LA OBRA

X

Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO

e Paloming

CONSULTOR DE OBRAS

=Probabilidad x 0.030 dul Rinego Baja Prioridad Q

5 “RESPUESTA A LOS RIESGOS
o Mitigar Riesgo X

CIVIL - O N* 76000

3
e

Evitar

Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO OCURRENCIA DE ACCIDENTE EN OBRA
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LABORES DE SEGURIDAD EN
OBRA ; IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA;
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ; EQUIPO

Rolar

!
E
W
i

RECURSOS PARA ATENDER EMERGENCIAS (BQTIQW EXTINTOR,

. DESARROLLODE CHARLAS =
ANTES DE INICIO DE OBRA, COMPRENDE: Charla de Primeros =
53 ACCIONES PARA DAR auxilios, Identificacién de espacios confinados, charls sobre >
RESPUESTA AL RIESGO de excavacién de zanjas , en 6rden y limpieza, uso da herramientas N
portitiles, la cual
contratado por el Contratista

RACIVIL
N° 203938

IE

REG.CIP,

E

=

. 3
LNLdA

CAPACITACION ¥ ENTRENAMIENTO CONTINUO, COMPRENDE:
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS, CAPAGITACION EN LUCHA
CONTRA INCENDIOS.

Nombres y Apellidos del responsable de Nombres y Apellidos del responsable de su
su elaboracion aprobacion

e
Thugban .

T A
2 i R e

q ﬂcl!wm Chem
Nf N R raR ey
£ . s i

L oazsoae Cristi
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Anexo N° 01
Formato para identificar, ma!mfydarmt-:nugm
4 | NUMERO Y FECHA Nimero
DEL DOCUMENTO Eecha ABRIL DE 2023
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
N del ELABORACION DEL *EXPEDIENTE TECNICO SALDO CE
5 |DATOS GENERALES ombre del Proyecto | og0a  DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA
DEL PROYECTO 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA",
Ubicacion Geogréfica CAYMA, AREQUIPA AREQUIPA
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO §ST1.2
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO EMERGENCIA DE SALUD POR CONTAGIO COVID
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) 1] FALTADE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN
Cavea OBRA
2| FALTA DE EQUIPAMIENTO ADECUADO DE
. i SALUBRIDAD DEL PERSONAL
n-3| FALTA DE CONTROL DE SALUBRIDAD EN
D - 2
] ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baia 0.10 Muy bajo 0.0
Baja| 030 X Bajo| 010 X i2 . %’
Moderada 0.50 Moderado 0.20 ; § g ;
€3 g
Alta 0.70 Alto 0.40 i N w 3
Muyata| 090 Muyalto|  0.80 J {Egg
N = O
Baja 0.300 Bajo 0.100 % 3 9
43 | PRIORIZACION DEL RIESGO 29
Y s 3
Puntuacion del Riesgo oot | Hr 8 ;
=Probabilidad x 0.030 del Riesgo | 8aja Prioridad ;n?
Impacto { i
o
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS ;
A Mitigar Riesgo | X é:‘:;; Z.
>
. Aceptar Riesgo TW? é’ o
. 53 UNEARADDI T BIS00 CONTAGIO DE PERSONAL 3 § 3
EXAMENES MEDICOS PERIODICOS PARA DETECCION DEL COV% A 6
©
EQUIPAMINETO ADECUADO PARA EL CONTROL DE CONTAGIO. ; Zw
DESARROLLO DE CHARLAS g
ACCIONES PARA DAR
53 ANTES DE INICIO DE OBRA, COMPRENDE: CHARLA DE PREVENCION
RESPUESTA AL RIESGO PARA EVITAR CONTAGIOS.
CHARLA DE 5 MINUTOS; COMPRENDE: LA REALIZACION DE UNA
CHARLA DIARIA DE INDUCCION GENERAL, CHARLA ACERCA DE
RIESGOS DE CONTAGIO,
Nombres y Apellidos del responsable de Nombres y Apeliidos del responsable de su
su elaboracién aprobacién
) , z Tt LA N
r - X
4 /{m, R ; 0N
.............. L“ N7 E
Gema ,n ﬁ:sm z CONS DAD . iR
£ t» PR " cie N H’J.siﬁ
L7 cp 128009 C"!SHDWII Tl u'{J Chero
HEPRES&* 'RNTE LEGAL
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |MOMERO Y FECHA Nomero 1
DEL DOCUMENTO Fecha ABRIL DE 2023
Rl i
RAC L ENTE
Ul s SR Nombre del Proyecto | "¢ oBRA” DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA
PROYECTO AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA”.
Ubicacisn Geografica CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA
3 o T IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO [ cs1
33 | DESCRIPCION DEL WIESGO | CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA
3.3 | CAUSA[S) GENERADORA(S) Causa N 1| PAROS Y CONFLICTOS POR PARTE DEL
| - SINDICATO DE TRABAJADORES
CONFLICTOS CON LOS BENEFICIARIOS
CausaN"2|  DEL PROYECTO: TRABAJADORES Y
. CLIENTES DEL BANCO
b CONFLICTO CON AREAS ALEDANAS AL
o i¥-3 PROYECTO
4 CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | INPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| D30 X Bajo 0.10 -
Moderads| 050 | Moderado 020 X Eé ) %
E QK
Ata| 070 Ato| 040 25 g
Muyasita| 080 Muyallo|  0.80 i 8 3%
Baja | 030 Moderado 0.200 § g {
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO :
Pumuacion del Riesgo i §
=Probabilidad x 0080 | rees Prioridad Moderada ‘g
Impacto 1
&) 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS .
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar ¥ Evitar :
Riesgo Ri
Aceptar Transferir §' § .
i ___Riesgo Riesgo =8
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | § % f&'
5.3 | ACCIONES PARA DAR INFORME PRELIMINAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA >v.5&-
RESPUESTA AL RIESGO | RESPECTO DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE TRABAJO zZ5
(SUELDOS, SALARIOS, RENDIMIENTOS EN EL TRABAJO DEL !
| PERSONAL OBRERO) CON LOS TRABAJADORES Y CLIENTES =0
DEL BANCO, VECINOS ALEDAROS Y COMUNIDAD; REUNIONES = =3¢
CON SINDICATO DE TRABAJADORES, SIGUIENDO LOS w
LINEAMIENTOS DE CONTRA COLECTIVOS, e
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apeliidos del responsable de
de su elaboracion aprobacién
/
‘ / P '
£,
,A{M 4. CONSORCI /:D
Gerssonys 8! Botaneg! 560 z
/ JEpE DE PROYER " e
£ L om 12809 CrisziabReizglq Tullume Cherv
DN -'.5795:59
RAZPRELEN "ANTE LEGAL
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 | NUMERO Y FECHA T
DEL DOCUMENTO Feche ABRIL DE 2023
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
S 2 ELABORACION DEL "EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE
DATOS GENERALES {Proyecto | napa DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA/| ~
2 | peL PROYECTO 2 PERIFERICA CAYMA ~ AREQUIPA”.
Ubicacitn Geogréfica CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO DP 2.1
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO |  DEMOLICIONES: EMISIONES DE POLVO Y PELIGROS
a ASOCIADOS DURANTE DEMOLICION.
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 | FALTA DE RIEGO PERMANENTE EN LA OBRA
. | DURANTE LA DEMOLICION.
Cousa N+ 2| ESPACIO ABIERTO DEL PERIMETRO DONDE
. SE EJECUTARA LA OBRA
FALTA DE UTILIZACION DE MASCARILLAS DE
S — FILTRO Y LENTES ANTIPOLVO PARA
PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS Y
0J0S
4 : AN/ CUALITATIVO DE RIESGOS T
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 |IMPACTO EN LA DE LA OBRA Lo 3
; E é ~
Muybaja|  0.10 Muybsjio| 005 HER: E
ingo
Baja 0.30 Bajo 0.10 H ig § g
Moderada| 050 X Moderado 0.20 X *g 40
A Pu
Alta 070 Allo 040 H 8 E
Muy ahta 0.90 Muy alto 0.80 ' a
Moderada 0.500 Moderado 0.200 2
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
) <
Puntuacién del Riesgo P
=Probabiidad x 0.100 il Prioridad Moderada § 3)
. Impacto 8 2 é %
L Y Jps
3 RESPUESTA A LOS RIESGOS :\i Az %
5.1 | ESTRATEGIA Evitar z M
Mitigar Ries %
WO Presen Riesgo ¢ sz29
Aceptar Transferir G4
Lo P s Rigsgo Riesgo &
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RIEGO PERMANENTE COMO SE VAN REALIZANDO LOS TRABAJOS
RESPUESTAALRIESGO | ne'ne ol iCION; INSTALACION DE MANTA PARA CERCAR EL
PERIMETRO DE LA OBRA, UTILIZACION DE MASCARILLAS DE
FILTRO
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 | NUMERO Y FECHA Numero 1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA €
Nombre del Proyecto | ELABORACION DEL "EXPEDIENTE TECNICO SALDODE |/ -
2 | DATOS GENERALES OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA | .
DEL PROYECTO 2 PERIFERICA CAYMA -~ AREQUIPA".
Ubicacién Geografica CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO MIA 32
32 | DESCRIPCION DEL RIESGO | DELIZAMIENTO DEL TERRENO EN LA ZONA DEL TRABAJO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Cacsa N+ 1| SATURACION DE TERRENO POR FUGAS DE
___ REDES EXISTENTES
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE
CausaN*2| SUELO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA,
W INADECUADAS.
Causa N* 3
4 CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD OE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA 2
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 ; § £
i m
Baja| 030 X Bajo 010 : £ 3
‘N o
Moderada 0.50 Mocerado 0.20 ; ?:_’ %
o O 24
Ata| 070 Aty 0.40 X NN =
NS 2
Muy alta 0.80 Muy alto 0.80 H g 8
Bajs 0.300 Alto 0.400 ;
43 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Purtuacitn det Rissgo Pricridad ‘%
=Probabilidad x 0.120 Prioridad Moderada
@ = i :
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS § g
il kit Mitigar Riesgo X Ramo = [}
Aceptar Transferir e &
Riesgo Riesgo O
DISPARADOR DE RIESGO i
52 \ g
53 MF;\A{AQ—AE‘ 4
e CONTROL DE FUGAS DE AGUA Y VERIFICACION DE SATURACION
DEL SUELO.
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su elaboracién
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4 SORCID
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 | NUMERQ Y FECHA Namerd 1
DEL DOCUMENTO Poibia ABRIL OF 2023
SERVICIO g gsuuom DE %ag;« lgom LAO
s e e Nombre del Proyecto | "6 taoa DEMOLICION Y CONSTRUGCION DE (A
PROYECTO AGENCHA 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA”
Ubicacion Geografica CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO ED4.1
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISENO
33 mﬁﬁimmm Causa N* 1 OMISIONES EN LA EVALUACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.
. CausaN°2 VICIOS OCULTOS
. CausaN* 3
4 SIS CUALITATIVO DE RIESGOS
41 | PROBABILIDAD DE OCURRENGIA 42 |IMPACTO EN LA LA OBRA
Muybaja| 010 Muy baje 0.05
Baja 0.30 X Bajo 040 X i
"% @0 §
Moderada| 050 Moderado 0.20 IE<R
SE
aa|l 070 Ao| 040 oy
e
Muysta| 030 Muy aito 080 et g'
(SO 2
Baja 0.300 Bajo 0.100 ; b4
4.3 | PRIORZACION DEL RIESGO S2&
4
Puntuacion del Riesgo -y 138 g
=Probabilidad x 0.030 del Ri Baja Priordad 24
Impacto Risago ’
] RESPUESTA A LOS RIESGOS 3
. 5.1 [ ESTRATEGIA Mitigar - Evitar :
Riesgo Riesgo § g §
Aceptar Transferir =8
Riesgo Riesgo 2 o8
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO S Se
T ——— W
5.3 | ACCIONES PARA DAR SE PRESENTARA EL INFORME DE COMPATIBILIDAD PARA DAR A | F%
RESPUESTA AL RIESGO | ACCIONES PARA DAR CONOCER LA COMPATIBILIDAD ENTRE w
EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA, DE EXISTIR OMISIONES U Q0
ERRORES EN EL DISERO SE MITIGARA EL RIESGO ENTRE 35&1
CONTRATISTA (A TRAVES DE RESIDENTE), SUPERVISOR Y 3
ENTIDAD PARA SUBSANARLAS X
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su
de su elaboracién aprobacién
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nnn2zi

Amon'OZ
Matriz de prob
Muy Alta | 0.90

3 3
Alta 0.70
g Moderada| 0.50

Baja | 0.30

Muy Baja | 0.10
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10
EJECUCION DE LA

OBRA Muy Bajo

0.20 040 0.80
8ajo Moderado Alto Muy Alto

. 3. PRIORIDAD DEL RIESGO - Moderada

i i
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Anexo N° 03

Formato para asignar ios riesgos

SERV/CIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA amu»mm‘ CION DEL
‘CXPEDICNTC TECNCO SALDO DE OBRA:
Nombre del Poyechd | neye icid Y CONSTRUCCION DE LA
AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA —
il JAREQUIPA"

Ubicacién Geografica | CAYMA, AREQUIPA, ARECUIPA

2. DATOS
GENERALES DEL
| PROYECTO

Abr-23

Anexo N° 03

4 PLAK DE REBPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

EMERGENCIAS DE

SS8T 1.1 | SEGURIDAD Y SALUD ENEL MODERADA
TRABAJD.

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL
Evitar | Aceotar | v\ reris MARGO DEL PLAN

Mitigar
ol ol it

CONTRATACION DE PERSONAL
PARA LABORES DE SEGURIDAD
EN OBRA ; IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE SEGURIDAD EN
OBRA; CAPAC TACION EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ;: EQUIPQ DE
PROTECCION INDIVIDUAL:
OBTENCION DE EPPs (CASCCS,
AUCIFONOS AUDITVOS , BOTAS,
X GUANTES, ETC), SENALIZAGION X
DURANTE EITIEMPO CE
EJECUCION DE OBRA,
ADGUISICION DE RECURSOS
PARA ATENDER EMERGENCIAS
{BOTIQUIN, EXTINTOR ,
CAMILLAS). CHARLASDE 5
MINUTOS, COMPRENDE: Le
realizacion de una charla diara de
induccién general, Charlas acerca
de Tratajos con riesgo de caidat, ¢
Charas acerca e Riesgos N
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e o
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Eléctricos, Charlas acerca de
Proleczion Personal. elc. la cual

s
END2
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EXAMENES MEDICOS

i PERIODICOS PARA DETEGCION

A \ DEL COVID. EQUIPAMINETO

a3 4 ADECUADO PARA EL CONTROL

s . DE CONTAGIO. DESARROLLO DE

= CHARLAS, ANTES DZ INICIO DE
EMERGENCIA DE SALUD POR OBRA, COMPRENDE: CHARLA DE

33721 | CONTAGIO COVID MODERADA | X X

MINUTUS; COMPRENDE: LA
REALIZACION DE UNA CHARLA

i DIARIA DE INDUCCION GENERAL,
i CHARLA ACERCA DE RIESGOS

i DE CONTAGIO.

N INFORME PRELIMINAR ANTES
3 DEL INICIO DE LA OBRA

iy, RESPECTO DFI ALCANGE Y
a% fpgq  |COMLICTOS SOCIALESPARA lucoerads | X CONDICIONES CE TRABAJO X

GERELL N 410

EL CONTRATISTA (SUELDOS, SALARIOS,
W
rmﬁﬁ{ Z
YOVERACAPUNAY <sssmSomll A

RENDIMIENTOS EN EL TRABAJO
DEL PERSONAL OBRERO)CON
| LOS TRABAJADORES Y
NGENIERA CIViL Rolandd Gomez Paloming
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LIDAD

CLIENTES DEL BANCO, VECINOS
ALEDARNOS Y CUMUNIDAD,
REUNIONES CON SINDICATU DE
TRABAJADORES , SIGUIENDO
LOE LINEAMIENTOS DE CONTRA
COLECTIVOS

DP 2.1

DEMOLICIONES: EMISIONES
DE POLVO Y PELIGROS
ASOQOCIADQOS DURANTE
DEMOLICION,

MODERADA

RIEGO PERMANENTE COMO SE
VAN REALIZANDO LOS
TRABAJOS DE DEMOLICION:
INSTALACION DE MANTA PARA
CERCAR EL PERIMETRO DE LA
OBRA. UTILIZACION DE
MASCARILLAS DE FILTRO

MIA 3.2

DELIZAMIENTO DEL TERRENO
EN LA ZONA DEL TRABAJO

MODERADA

CONTROL DECFUGASG DL AGUAY
VERIFICACION DE SATURACION
DEL SUELO

ED 41

ERRCRES O DEFICIENCIAS
EN EL DISENO

MODERADA

SE PRESENTARA FIL INFORMF
DE COMPATIBILIDAD PARA DAR
A ACCIONES PARA DAR
CONOCER LA COMPATIBILIDAD
ENTRE EXPEDIENTE TECNICO ¥
DBRA DE EXIS IR OMISIUNES U
ERRURES EN EL DISENO SE
MITIGARA EL RIESGO ENTRE
CONTRATISTA (A TRAVES DE
RESIDENTE), SUPERVISOR Y
ENTIDAD PARA SURSANARLAS

SITBLL N

TERESA

Normbres y Apellicos del
responsatle de su elaboracion

ONL:

YOVERA CAFUNAY

INGENIERA CIVIL
REG. CIP. N* 203938

e . ey e
CONSULTOR OE OBHAS
INGENIERQO CIVIL - CIP. N* 78000

Nomtres y Apeliidos del
responsable de su aprobacion
Cargo:
Deperndencia:
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10.00. RECOMENDACIONES

v Las medidas de mitigacidn que se implementen deben ser adecuadas para cada
tipe de riesgo y/o desastre y se deberén aplicar segiin sean el diagnéstico y al grado
de dafio que el fenémeno natural produzca.

¢ Un estudio de riesgo debe incluir Iz idenlificacién de las obras de mitigacién de
desastres necesarias para la rehabilitacion o reconstruccion de determinado tipo de
infraestructura, y por lo tanto es necesario identificar también infraestructuras
alternas que puedan ser usadas en el periodo de rehabilitacién de la infraestructura.

11.00. CONCLUSIONES

v Las medidas de mitigacion aumentan la capacidad de respuesta de la edificacion,
reduciendo el desastre, pero su eficacia es medida en funcién de los costos
necesarios para reducir la vulnerabilidad.

v Las edificaciones deben contar con sus respectivas medidas de mitigacion desde
el momento que son planificadas, porque integrarle posteriormente estructuras
adicionales para reducir su vuinerabilidad es exageradamente costoso.

v Hecha la verificacién y se comprueba la gravedad del dafio que compromete el
proyecto, son varios los factores que involucrarian dichas modificaciones las cuales
deben ser analizadas segun corresponda.

v De acorde a la gestion de riesgo del proyecto; se identificd los siguientes tipos de
riesgos y segun la prioridad del riesgo se tiene:

ez Faloming
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