

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

# **BASES INTEGRADAS**

## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA<sup>1</sup>**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2022-GORE-ICA- PETACC-1 DERIVADO DEL CP N°02-2022-GORE-ICA- PETACC**

#### **PRIMERA CONVOCATORIA**

### **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GANDE - SANTA CRUZ - PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA”.**

---

<sup>1</sup> Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Consultoría de obra:** Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

**Importante**

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

## 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pago de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

**Importante**

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

**Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## 1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos  
Oferta económica : 100 puntos

### 1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

### 1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

### 1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

#### Importante

*En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)

#### 1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

*En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACCOCHA  
RUC N° : 20278885420  
Domicilio legal : Calle Lambayeque N° 169 – Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica – Ica – Ica.

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GANDE - SANTA CRUZ - PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA”**.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 7'902,264.98 (Siete millones novecientos dos mil doscientos sesenta y cuatro con 98/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO del 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 7'902,264.98 (Siete millones novecientos dos mil doscientos sesenta y cuatro con 98/100 soles)	S/ 7'112,038.49 (Siete millones ciento doce mil treinta y ocho con 49/100 soles).	S/ 8'692,491.47 (Ocho millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y uno con 47/100 soles)

#### Importante

*Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	720	días	S/ 9,877.83	S/ 7'112,037.60
Liquidación de Obra				S/ 790,227.38
				S/ 7'902,264.98

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 106-2023-GORE-ICA-PETACC/JP el 03/05/2023.

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

##### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, en la Etapa de Supervisión de Obra se estará considerando el pago a TARIFA las cuales incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La Etapa de Liquidación Final de Obra será pagada empleando el sistema a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

##### Importante

*En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.*

#### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 750 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y conforme al siguiente detalle:

- ✓ 720 días calendarios para la supervisión de la obra.
- ✓ 30 días calendarios para la Liquidación de obra.

##### Importante

*En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.*

#### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en caja de la entidad en Calle Lambayeque N° 169 – Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica – Ica – Ica.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.10. BASE LEGAL**

- Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N°27444, Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1341.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- D.S N° 350-2015-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su modificada por D.S. N° 056-2017-EF.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.
- Directivas de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

#### 2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

##### 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

#### A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (**Anexo N° 4**).
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) ~~Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)~~

**Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.2.2. OFERTA ECONÓMICA**

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*
- *La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

### 2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i  
 PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i  
 Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i  
 c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
 c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

- c<sub>1</sub> = 0.80  
 c<sub>2</sub> = 0.20

Donde: c<sub>1</sub> + c<sub>2</sub> = 1.00

### 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>9</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica<sup>10</sup>.
- i) Estructura de costos de la oferta económica.
- j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete<sup>11</sup>.
- k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>12</sup>.
- l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes<sup>13</sup>.

#### Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*

- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.*

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser*

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>11</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

<sup>12</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

<sup>13</sup> Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

*el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

- *En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>14</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES del PETACC sito en Calle Lambayeque N° 169 – Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica – Ica – Ica.

## 2.6. ADELANTOS<sup>15</sup>

La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 25% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 días calendarios contados a partir de la firma de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>16</sup> mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 días calendarios siguientes a la

<sup>14</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>15</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

<sup>16</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

presentación de la solicitud del contratista.

## 2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales conforme al siguiente detalle:

### 11.4. Forma de Pago

La forma de pago será mediante valorizaciones que serán de periodicidad mensual y tendrán el carácter de pagos a cuenta, serán presentadas hasta el día siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervisión de obra.

Los postores deberán ofertar una tarifa fija diaria para la etapa de supervisión de obra, la misma que deberá pagarse por cada mes de prestación del servicio, hasta la culminación de la Obra.

El pago de las valorizaciones mensuales serán considerándose los días efectivamente laborados a la tarifa fija diaria ofertada

La etapa de Liquidación de obra se cancelará por el monto integral ofertado por los postores para efectuar el servicio de Consultoría de Obra.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión en pagos mensuales de la siguiente manera:

- El 90% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que resulten de la relación entre el monto contratado al 90% y el número total de días de la ejecución de la obra multiplicado por los días del mes a que corresponde el servicio.
- El 10% del monto contratado al consentimiento de la Resolución de liquidación del contrato de consultoría de obra.

#### CUADRO REFERENCIAL

Descripción del objeto	N° de Periodos de Tiempo	Cantidad	Tarifa Unitaria Ofertada	Total Oferta Económica
Supervisión de Obra	Días			
Liquidación de Obra.				
TOTAL DE MONTO OFERTADO.				

El pago se realizará previa conformidad de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC. La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde dicha conformidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe mensual de las actividades de la supervisión conforme a los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe mensual de las actividades de la supervisión conforme a los Términos de Referencia.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES del PETACC sito en Calle Lambayeque N° 169 – Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica – Ica – Ica.

## 2.8. REAJUSTES DE LOS PAGOS



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

Los pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones según la siguiente formula:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir-Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Donde:

*Pr* = Monto de la Valorización reajustada

*Po* = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del valor referencial

*Ir* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de valorización

*Io* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) al mes de la fecha del valor referencial

*Ia* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

*A* = Adelanto en efectivo entregado

*C* = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo monomio la deducción que no corresponde por el adelanto directo entregado y el tercero la amortización del adelanto directo. El segundo y el tercero solo son aplicables solo hasta la cancelación del adelanto directo.

## 15. CONFIDENCIALIDAD

El Supervisor seleccionado, guardará la confidencialidad de los datos que maneje. Además, los documentos de cualquier índole que se generen durante el desarrollo del trabajo serán de propiedad exclusiva del PETACC.



## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación*

### TERMINOS DE REFERENCIA

#### 1. NOMBRE, ENTIDAD CONTRATANTE Y AMBITO DE SERVICIO

##### 1.1 Nombre

El presente documento, constituye los Términos de Referencia (TDR) para la Contratación de la persona natural o jurídica que realizará la Supervisión de la obra "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa".

##### 1.2 Entidad Contratante

La Entidad contratante, es el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha (PETACC), que es una institución dependiente del Gobierno Regional de Ica (GORE ICA), que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa.

##### 1.3 Finalidad Pública

El presente Procedimiento busca escoger la persona natural o jurídica que se encargará de realizar la Supervisión de la Obra para asegurar que el Contratista ejecutor de obra realice los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico, asegurándose una obra de calidad para beneficio y seguridad de los agricultores de los valles de Palpa, Santa Cruz, Río Grande, asentados en los distritos del mismo nombre, más los del distrito de Llipata, ubicado al sur del distrito de Palpa.

##### 1.3 Ámbito del Servicio

El presente servicio, se desarrolla en el marco de los Servicios de Consultoría para la Supervisión de la obra "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa". El Marco Legal aplicable es:

- a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- b) Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.
- c) Ley N° 31365 que aprueba el Presupuesto del Sector Público del año 2022.

#### 2. MARCO DE LA INTERVENCION

##### 2.1 Descripción del Proyecto

El proyecto de affianzamiento hídrico se compone de una presa en el sitio los Loros para el almacenamiento y regulación del agua del río Grande, cuyas entregas al nuevo sistema de riego se realizarán devolviendo las aguas embalsadas al cauce del río Grande las que se transportaran en forma regular hasta cada una de las dos grandes bocatomas, Chantay y Gramadal, de donde nacen los canales del mismo nombre, ubicadas en las cotas 808 y 465 msnm.

La infraestructura de riego propiamente dicha está conformada por las bocatomas Chantay y Gramadal ubicadas hacia la margen derecha e izquierda del cauce del río Grande

En cada bocatoma se ha considerado un ante canal aguas abajo de las ventanas de captación donde se ubican un vertedero lateral para el control del ingreso de las aguas a las conducciones, permitiendo la evacuación de las excedencias.

Al final del ante canal se ha previsto un regulador con compuertas deslizantes metálicas, conducto que llega hasta el desarenador que será de limpia intermitente y de dos naves.

El canal de conducción Chantay tiene una longitud de 24+272.80 Km. Además se sitúan cinco túneles a lo largo de esta conducción.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

La conducción Gramadal está conformada por el mejoramiento de un tramo existente de 8.5Km, con un túnel existente que se amplía para conducir 8 m<sup>3</sup>/s; y un tramo nuevo de 8.23 Km para conducir 3m<sup>3</sup>/s.

#### La infraestructura de riego ejecutada en la primera etapa

La Infraestructura de riego Río Grande – Santa Cruz en su primera etapa ejecuto la Bocatoma y el canal de conducción de Chantay en una longitud de 1+270 ml y obras de arte (01 canoa, 01 Puente Vehicular y 01 puente peatonal)

La Infraestructura de riego Río Grande – Palpa – Viscas en su primera etapa ejecuto la bocatoma y tiene contractualmente por ejecutar el canal de conducción gramadal hasta el km 3+690 y obras de arte (04 canoas; 01 acueducto; 01puente vehicular; 01 peatonal; 04 caídas verticales)

#### Infraestructura de riego chantay proyectada en la segunda etapa

Infraestructura de riego Río Grande-Santa Cruz Segunda Etapa

Canal de conducción progresiva 1+270 hasta la progresiva 24+272.83 m

El canal de conducción en esta segunda etapa se inicia en la progresiva 1+270 y recorre hasta la progresiva 24+272.83 m, su diseño se realizó para atender las necesidades del proyecto. El caudal de diseño de la conducción, es de 5.0 m<sup>3</sup>/s, la sección del canal es Trapezoidal en algunos tramos, con taludes de 1:1 y en otros es rectangular de 2.50 x 1.50 m. La velocidad máxima adoptada es de 1.8 m/s para evitar problemas de cavitación, con velocidad mínima no menor de 1.0 m/s. El revestimiento en canales trapezoidales es de concreto simple  $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$  y espesor  $e = 0.10 \text{ m}$  y en tramos con sección rectangular es de concreto armado  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$  de 0.20 m de espesor.

La plataforma contempla una berma interior de 0.70 m de ancho y un camino de mantenimiento de 4.00 m ancho. Los pendientes considerados en el trazo de la conducción son de 0.001 en canales y 0.0025 en túneles.

## 2.2 Ubicación Política

El proyecto se encuentra ubicado en:

Región : Ica  
Provincia : Palpa  
Distrito : Río Grande, Santa Cruz, Palpa, Llipata y Viscas.

## 2.3 Política Geográfica

Geográficamente la provincia de Palpa se encuentra ubicada al sur-este del Departamento de Ica, ubicándose dentro de las coordenadas 14° 31' 51" de Latitud Sur y 75° 10' 58" de Longitud Oeste. La altitud del distrito de Palpa varía entre los 303 y 538 msnm, siendo la altitud de la ciudad de Palpa, capital de la provincia, 347msnm.



## 3. OBJETIVO

El objetivo general, es la contratación del Consultor de obra que se encargará de Supervisar la ejecución de la obra "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa" de acuerdo a la documentación técnica contenida en el Expediente Técnico de Obra.

## 4. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS REQUERIDOS



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

#### 4.1 Aspectos Generales

La Consultora de Obra deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia, así también disponer de medios de transporte, informática, equipo topográfico y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de la obra. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control técnico, legal, económico, contable, ambiental, administrativo y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Ejecución de Obra.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del SUPERVISOR, deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto, así como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesional (nacional o extranjero), mediante los Certificados originales otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú o el Colegio Profesional correspondiente.

La Empresa Supervisora, a través del Supervisor de Obra actuará como representante del PETACC ante el Ejecutor de Obra, y como tal, es responsable de la veracidad del contenido y cálculo presentado en los Informes y Valorizaciones que alcance a la entidad para su trámite de pago.

El personal asignado como Supervisor de la OBRA, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en el Contrato y/o propuesta técnica.

#### 4.2 Perfil del Proveedor

El Consultor de Obra, deberá tener experiencia en la supervisión de obras similares lo cual se acreditará con copia de los respectivos contratos y su respectiva conformidad de servicios.

##### 4.2.1 De la especialidad y categoría del consultor de obra

El Consultor de Obra, deberá tener experiencia en la supervisión de obras similares lo cual se acreditará con copia de los respectivos contratos y su respectiva conformidad de servicios. Los requisitos mínimos exigidos son:

- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores Capítulo Consultores de Obra Especialidad *Consultoría en Obras de represas, irrigaciones y afines* - Categoría D.
- No estar inhabilitado para contratar con el estado.

##### Acreditación:

Copia del RNP

#### 4.2 Condiciones de los consorcios

- El número máximo de consorciados es de 02.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.



#### 4.3 Del personal

##### 4.3.1 Personal clave

- Cargo:** Jefe de Supervisión

**Profesión:** Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Mecánica de Fluidos y/o Agrícola y/o Agrónomo.

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 48 Meses (computado desde la fecha



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACocha - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

de la Colegiatura) como Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Gerente de Supervisión y/o Supervisor Principal y/o Director de Obra en la definición de Obra Iguales o Similares.

**b) Cargo:** Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Geólogo y/o Minas y/o Geotécnico.

**Profesión:** Ingeniero Civil

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 24 Meses (computado desde la fecha de la Colegiatura) como ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y/o especialista en geotécnica y/o especialista en suelos y geotecnia y/o especialista en suelos y geología y/o ingeniero de suelos y geotécnica en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS; Y/O INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; Y/O ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA; Y/O ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS/GEOTECNIA; EN SUPERVISION Y/O EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

**c) Cargo:** Ingeniero Especialista en Obras Hidráulicas.

**Profesión:** Ingeniero Civil y/o Mecánica de Fluidos y/o Agrícola y/o Agrónomo.

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 24 Meses (computado desde la fecha de la Colegiatura) como Ingeniero Especialista en Obras Hidráulicas y/o Especialista en Obras Hidráulicas y/o Especialista en Estructuras Hidráulicas y/o Especialista en Estructuras y/o Especialista en Ingeniería Hidráulica y/o Ingeniero Estructural y/o ingeniero Hidráulico y/o Especialista en Diseño Hidráulico en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general.

**d) Cargo:** Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos – Programación de Obra, Valorizaciones y Manejo de Contrato.

**Profesión:** Ingeniero Civil y/o Agrícola

**Experiencia:** debe contar con una experiencia de 24 meses como ingeniero especialista costos y presupuestos, valorizaciones y manejo de control y/o especialista en costos y valorizaciones y/o valorizaciones y/o presupuestos y/o manejo de contrato en supervisión y/o inspección y/o ejecución de obras en general; y/o SUPERVISOR; Y/O INSPECTOR; Y/O RESIDENTE; Y/O ASISTENTE DE SUPERVISIÓN; Y/O ASISTENTE DEL RESIDENTE; Y/O ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES; Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES; Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS - PROGRAMACIÓN DE OBRAS, VALORIZACIÓN Y MANEJO DE CONTRATO EN SUPERVISIÓN; Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL.

**e) Cargo:** Supervisor de Prevención de Riego de Obra y Gestión Ambiental.

**Profesión:** Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Agrícola y/o Ambiental y/o Geólogo y/o Agrónomo y/o Minas y/o Industrial y/o Forestal.

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en prevención de riegos de obra y gestión ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambientalista y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Supervisor Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

y/o Especialista en Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Supervisor SSOMA en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE Y/O PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; EN SUPERVISIÓN Y/O EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL.

f) **Cargo:** Ingeniero Mecánico Electricista Especialista en Equipamientos – Instalaciones Hidráulicas.

**Profesión:** Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Eléctrico y/o Mecánico Eléctrico y/o Mecánico Electricista y/o Agrícola.

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en Equipamientos y/o Especialista en Instalaciones Hidráulicas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electromecánico y/o Especialista en Mecánica Eléctrica y/o Supervisor Especialista en Electromecánico y/o Especialista Mecánico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Especialista Hidráulico en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general.

g) **Cargo:** Especialista en Seguridad de Obras.

**Profesión:** Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Industrial y/o Higiene y Seguridad Industrial y/o Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Civil y/o Ambiental y/o Minas y/o Arquitecto y/o Agrícola y/o Agrónomo y/o Materiales y/o Forestal.

**Experiencia:** Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en prevención de riegos de obra y gestión ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambientalista y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Supervisor Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista en Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Supervisor SSOMA en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE Y/O PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; EN SUPERVISIÓN Y/O EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL.



La Colegiatura y Habilidad del personal Profesional será requerida para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Se considera obras similares para el personal clave tales como: Supervisión y/o



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

ejecución de intervenciones cuya denominación sean: Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación y/o Construcción y/o Instalación y/o Rehabilitación o la combinación de estos términos de proyectos de; Drenaje y/o Canales de Riego y/o Sistema de Riego, Diques de Protección, Defensas Ribereñas (que contengan como componente principal el componente de enrocado), Espigones, Presas, Afianzamiento Hídrico Integral y/o Bocatomas (que formen parte de proyectos de riego) y/o Obras que incluyan como componente principal el Concreto Armado y/o canal de riego y/o riego por aspersión y/o riego tecnificado y/o túneles y/o Reservorios.

#### 4.3.2 Personal de Apoyo

01 Asistente de Supervisión de Obra  
01 Dibujante de Autocad  
01 Secretaria

#### 4.4 Equipamiento estratégico

~~01 Equipo de Topografía~~

~~Una (01) Estación Total~~

~~Una (01) Nivel y Miras~~

#### 01 Computadora

- ✓ Procesador y Placa similar al INTEL CORE I7, Memoria RAM de 8 GB.
- ✓ Software Sistema Operativo (Similar a Windows)
- ✓ Software Sistema de Programación de Obra (Similar a MS Project).
- ✓ Software de Costos (Similar al S10)
- ✓ Software de dibujo (Similar al Autocad).

#### 02 Camioneta 4x4 Doble Cabina

Especificaciones Técnicas Mínimas para la Camioneta:

Unidad Móvil: Tipo Camioneta Pick Up

Año de Fabricación: 6 años

Doble Tracción (4x4)

Debe tener Seguro SOAT vigente.

#### 01 Impresora Multifuncional

#### Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

### 5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:

#### 5.1. Características Técnicas del Servicio

El consultor suministrará los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra.

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión, inspección, control técnico, control de la conservación del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones del Expediente Técnico correspondiente, velando por la calidad de las obras y el cumplimiento de los dispositivos legales de contratación de obra.

La Supervisión de la Obra, a través del Supervisor deberá permanecer de modo permanente en





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

obra durante la ejecución de los trabajos, como lo ordena la normativa de contrataciones.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control y Liquidación de la Obra, obliga a:

1. Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
2. Durante la etapa previa a la Ejecución de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisor tomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto.
3. Revisión y aprobación del Calendario Actualizado al Inicio de Obra concordante con el Calendario presentado por el contratista a la firma de contrato.
4. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes.
5. Revisar y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreas del depósito para material excedente, fuentes de agua, drenaje y arqueológico; y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos.
6. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas.
7. Controlar adecuadamente el equipo de construcción y de laboratorio, la administración de seguridad de construcción y de tránsito, planificación y monitoreo del cronograma de obra y de la ruta crítica.
8. Controlar el avance las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.
9. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de computación.
10. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como, ir progresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.
11. Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige la contratación de obras. Los expedientes de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante la ENTIDAD, a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.
12. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales, equipos y el sistema de trabajo, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
13. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

- unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
14. Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.
  15. Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras.
  16. Ejecutará la verificación de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto de ejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutará dentro del marco del Sistema Invierte.pe.
  17. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.
  18. Efectuar el control general de la obra, antes de la Recepción de Obra.
  19. Participar como Asesor Técnico del Comité de Recepción de la Obra.
  20. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión.
  21. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

## 5.2. Normatividad, Protocolos y demás Disposiciones Referentes a la Emergencia Sanitaria por el COVID 19

La Consultoría de Supervisión desarrollará sus labores teniendo en cuenta los criterios recomendados para regular las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y así adoptar LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, según los siguientes alcances:

- ✓ Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA, publicada el día 03 de diciembre del 2021, se aprobó la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 que contiene los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (deroga a Resolución Ministerial N° 972- 2020-MINSA)
- ✓ Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA fecha 02/09/2022 que modifica la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 que establece las Disposiciones para la Vigilancia, prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo a Exposición a SARS-CoV-2 aprobada mediante la Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA
- ✓ Resolución Ministerial N° 085 – 2020 – VIVIENDA "Aprueba Lineamientos de Prevención y Control frente a la Propagación del COVID 19 en la Ejecución de Obras de Construcción"
- ✓ Resolución Ministerial N° 087 – 2020 – VIVIENDA "Aprueba Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Inicio Gradual e Incremental de las Actividades en la Reanudación de Actividades"
- ✓ D.S. N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM
- ✓ Todos los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y demás disposiciones que dicten en adelante los sectores y autoridades competentes, en la ejecución de obras de construcción del sector público o privado.



## 5.3. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo

La Consultoría de Obra elaborará un "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo" en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Supervisor Especialista en Seguridad, este Plan debe de contener los Lineamientos para la Vigilancia,



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID 19 y estos Lineamientos deben de integrarse al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado.

## 6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta.

### 6.1. Actividades Previas a la ejecución de las obras

La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, éstas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse dentro de los treinta (30) primeros días de iniciado los servicios del Consultor, debiendo elaborar un Informe de Revisión como Informe Inicial, que deberá ser presentado previo al inicio de la Obra.

- 6.1.1. Revisión del Expediente Técnico, de los aspectos principales y/o críticos del Proyecto, estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificación de niveles, Pls, Bench Mark, estructuras, clasificación de suelos, estabilidad de taludes, áreas determinadas críticas y otros aspectos que el Supervisor considere importante. Tiene como finalidad detectar cuanto antes las incompatibilidades que puedan existir entre el Expediente Técnico y el terreno para tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Toda complementación al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista.
- 6.1.2. El personal profesional considerado para desempeñarse en la etapa Revisión y Verificación del Expediente Técnico, deberá conformar el equipo que se proponga para efectuar la etapa de Supervisión y Control de Obras.
- 6.1.3. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras dentro de la etapa de revisión; para cuyo efecto, comunicará a la ENTIDAD a fin de que se ejerza ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto. Cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros y teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad de los mismos, agotará todas las gestiones para obtener una transacción, de tal manera que no se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de las Obras.
- 6.1.4. Es necesario informar sobre esta disponibilidad, ya que permitirá conocer la problemática concerniente para informar a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales en forma oportuna antes de la intervención de canteras y botaderos nuevos.
- 6.1.5. Revisión y Verificación del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales.
- 6.1.6. El SUPERVISOR contará en obra con un Cuaderno de Registro del Personal Técnico y Administrativo (todo su personal asignado) en el cual deberán registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copia deberá ser presentada como sustento en la valorización de la Supervisión.
- 6.1.7. El SUPERVISOR al inicio de su servicio presentará la programación de participación de su personal acorde al Calendario de Avance de Obra y el porcentaje de su participación en el Contrato.

### 6.2. Actividades durante la ejecución de las obras

- 6.2.1. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal del





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

- Contratista. Deberá controlar que durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.
- 6.2.2. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.
  - 6.2.3. Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para la ejecución de las obras.
  - 6.2.4. Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, campamentos, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.
  - 6.2.5. Informar en dos (02) originales oportunamente a la ENTIDAD respecto a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes de la intervención en éstas.
  - 6.2.6. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.
  - 6.2.7. El Supervisor de la Obra debe de evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos debiendo anotar semanalmente en el Cuaderno de Obra los resultados precisando sus efectos y los hitos no cumplidos o afectados.
  - 6.2.8. Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas.
  - 6.2.9. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental y que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto y plantear las medidas correctivas para solucionarlos.
  - 6.2.10. Controlar, verificar y ejecutar conjuntamente con el Contratista todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de Obra. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.
  - 6.2.11. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que la Supervisión hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.
  - 6.2.12. El Supervisor ejecutará pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño, además de ello el Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.
  - 6.2.13. Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la pre-liquidación de obra.
  - 6.2.14. Ejecutar la verificación de la viabilidad del proyecto por cada incremento del presupuesto de ejecución de obra, debido a la aprobación de presupuestos adicionales de Obra, en el marco de lo establecido por el SNIP.
  - 6.2.15. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.
  - 6.2.16. Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño.
  - 6.2.17. Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local.
  - 6.2.18. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión.
  - 6.2.19. Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y deberá alertar





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

- a la ENTIDAD, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.
- 6.2.20. Valorizar mensualmente los trabajos según los metrados ejecutados y controlados por el supervisor, ejecutados según presupuesto contratado así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde, otorgando la Conformidad a los cálculos efectuados.
  - 6.2.21. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en las normas de contrataciones, evaluará y dará conformidad (con la opinión del proyectista cuando se requiera) al expediente técnico respectivo, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará y/o presentará el expediente técnico correspondiente.
  - 6.2.22. Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.
  - 6.2.23. Notificar al Contratista y a la ENTIDAD cualquier violación a los diseños de ejecución, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo socio-ambiental (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.
  - 6.2.24. En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, así como las hojas de cálculo correspondientes.
  - 6.2.25. Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se solicitará la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.
  - 6.2.26. EL SUPERVISOR de Obra debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.
  - 6.2.27. EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los mismos.
  - 6.2.28. EL SUPERVISOR debe informar a la ENTIDAD el progreso del trámite de los expedientes que le presenta el Contratista, hasta su aprobación.
  - 6.2.29. Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente con las comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdo a lo programado.
  - 6.2.30. Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD, una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto deberá contar con los medios de comunicación pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación.
  - 6.2.31. Informar a la ENTIDAD en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros.
  - 6.2.32. En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar estos emitiendo opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días.
  - 6.2.33. Preparación de Fichas Quincenales e Informes de Avance Mensuales.
  - 6.2.34. Remisión de los Informes Especiales para la ENTIDAD, cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.
  - 6.2.35. Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

se entregará a la ENTIDAD con la Liquidación de Obra.

- 6.2.36. Recomendar a la ENTIDAD la aplicación de penalidad que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.
- 6.2.37. Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión.
- 6.2.38. El personal de la Consultoría deberá cumplir obligatoriamente en todo momento con las Normas de Seguridad vigentes en la obra (Indumentaria de trabajo que lo identifique en obra, cascos, botas, guantes, etc.); asimismo, lo establecido en el D.S. N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo

**6.3. Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación del Contrato de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión durante la ejecución de las obras**

- 6.3.1. Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran pendientes.
- 6.3.2. En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación en el cuaderno de obra por el residente de obra, el supervisor de la obra corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el Certificado de Conformidad Técnica.
- 6.3.3. la ENTIDAD designará un Comité de Recepción el mismo que será los encargados de recepcionar la obra firmando el acta de recepción: los miembros del comité de recepción, el Supervisor y el contratista.
- 6.3.4. El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista.
- 6.3.5. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.
- 6.3.6. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a la ENTIDAD, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor, así como por el representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.
- 6.3.7. En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post - construcción, el Supervisor procederá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.
- 6.3.8. Con la liquidación del contrato de obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad.
- 6.3.9. El Comité de Recepción junto con el Contratista procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y efectuará las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación.
- 6.3.10. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el supervisor y el Contratista. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.
- 6.3.11. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el Contratista en el Cuaderno de Obra.
- 6.3.12. El Supervisor revisará y se pronunciará, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista, o de ser el caso proyectando otra, o dará conformidad a la liquidación de contrato de obra presentada y suscrita por el representante legal del Contratista y la





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hidrico de la Cuenca del Rio Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

remitirá a la ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la liquidación de obra presentada por el Contratista.

6.3.13. Una vez que la liquidación del contrato de obra presentada por el Supervisor, haya sido revisada por la ENTIDAD, se procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de Obra.

6.3.14. En caso que el Contratista no entregue la liquidación de Contrato de Obra en el plazo previsto en la Norma de Contrataciones, es responsabilidad del Supervisor proyectar la liquidación correspondiente.

## 7. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- 7.1. El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas.
- 7.2. El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar.
- 7.3. El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de la Liquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados.
- 7.4. El Supervisor de la Obra a falta de especialista en seguridad y salud en obra será el encargado de cautelar que el desarrollo de los trabajos en obra se realicen de forma adecuada previniendo accidentes durante la ejecución de la obra.
- 7.5. El Supervisor será responsable de la verificación de los metrados ejecutados que se formulen en las valorizaciones que presente a la entidad para tramitar el Pago.
- 7.6. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.
- 7.7. Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los terrenos aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.
- 7.8. Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
- 7.9. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la ENTIDAD y al contratista los vencimientos con un mes de anticipación.
- 7.10. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
- 7.11. Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.
- 7.12. En el caso de que la Obra requiera de presupuestos adicionales, se procederá de acuerdo a lo previsto en las Normas de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 018-2020-CG/NORM "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra". La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser informada por el Supervisor o alertada por el Contratista, a fin que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra.
- 7.13. Se presentarán los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y Ampliaciones de Plazo con su respectivo archivo magnético en CD con toda la información completa que sustente dichos expedientes a fin de que la entidad pueda efectuar un control interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectúe. Estos expedientes deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Ejecutor de Obra.
- 7.14. Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.
- 7.15. El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la ENTIDAD
- 7.16. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Paipa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a Ley le corresponden.

- 7.17. El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.
- 7.18. En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD
- 7.19. EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida.
- 7.20. EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.
- 7.21. EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión electrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.
- 7.22. Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo documentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un Informe Situacional de LA OBRA y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones típicas, que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de la Obra.
- 7.23. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Obra, el Supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la Obra, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Entidad.

## 8. PRODUCTOS Y DESCRIPCION DETALLADA

El SUPERVISOR deberá presentar al PETACC toda la documentación debidamente foliada, en DOS ORIGINALES más UNA COPIA; y una copia digital del mismo, (las fotografías y cuadros deberán estar impresos a color), acompañada de la siguiente documentación como resultado de la prestación de servicios:

### 8.1. Informe Inicial de la Supervisión

Deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días de iniciado el servicio. Incluirá el informe de revisión del Expediente Técnico de Obra; formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los presupuestos adicionales y/o deductivos que podrían presentarse dentro del período de ejecución, verificación de disponibilidad de canteras y botaderos, en caso de incumplimiento se aplicará la penalidad establecida por cada día de atraso



### 8.2. Valorizaciones Mensuales de Obra

Se presentarán las valorizaciones mensuales de obra de acuerdo al avance que presenten las mismas, y estarán Visadas por el Residente de Obras, siendo de entera responsabilidad del Supervisor la veracidad de los cálculos desarrollados en las Valorizaciones que alcance a la Entidad para su trámite de pago.

### 8.3. Informes Mensuales de la Supervisión.

Este informe, está referido a las actividades Técnicas, Económicas, Administrativo y Ambientales de las Obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los siete (07) primeros días calendario del mes siguiente al que corresponde el Informe en caso de incumplimiento se aplicará la penalidad establecida por cada día de atraso, debiendo contener como mínimo lo siguiente:

#### 8.3.1. Primer Volumen



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

Información General. - Debe contener lo siguiente:

Ficha resumen de información mensual:

- Con datos referidos a la obra y a la de Ejecución de la misma; montos del Valor Referencial, presupuestos adicionales, deductivos, fecha de aprobación del Expediente Técnico, calendario de adquisiciones, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos valorizados y presupuestos adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).

También se incluirán datos referidos a la Supervisión, contrato, montos de propuesta económica, presupuestos adicionales, deductivos; fechas de suscripción del Contrato de Supervisión, entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contratos principales y adicionales; porcentaje de avance valorizado. Además, se incluirán referencias de las coordinaciones sobre la Ejecución de Obra y Supervisión, donde haya participado el PETACC, el Ejecutor de Obra y la Supervisión. Se indicará además direcciones, teléfonos, e-mail, de la oficina Central y de la Obra.

Información de Obra. - Debe contener lo siguiente:

- **Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas:** incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada componente/rubro de obra y/o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra en su conjunto y toda información que contribuya a que el PETACC tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.
- **Estado de avance físico de la obra:** incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por el Ejecutor de Obra, medidas de protección y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a las obras y un registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance físico valorizado vs. Tiempo; cálculo de avance físico equivalente; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.
- **Estado de avance económico de la obra:** incluirá los avances económicos por partidas, gastos generales, procesos de selección; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido presupuestos adicionales y deductivos), comparación con el avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado.
- **Estado financiero de la obra:** incluirá un cuadro resumen de gasto programado, asignación presupuestal del mes, gasto ejecutado avance financiero, relación de cartas fianzas vigentes (de aplicar), pronóstico del costo final de la obra.
- **Recursos utilizados por el Ejecutor de Obra:** incluirá un organigrama del Ejecutor de Obra, un listado del personal indicando nombres y cargos que han laborado durante el mes que informa, un listado del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y puntos de agua.
- **Informe de Monitoreo Ambiental** indicando el grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.



Información de Supervisión. - Debe contener lo siguiente:

- **Actividades desarrolladas por el Supervisor:** Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso lo hubiere, proponiendo soluciones para su corrección.
- **Estado financiero de la Supervisión:** Incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al Supervisor; relación de cartas fianzas vigentes; Pronóstico del costo final de la Supervisión, estado contable del Contrato de Supervisión detallado por partidas.
- **Relación del personal de la Supervisión:** Un listado del personal indicando nombres y cargos que han laborado durante el mes que informa concordante con su propuesta técnica y



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

de los equipos utilizados en obra.

- **Informes de los Ingenieros Especialistas:** Incluye las actividades desarrolladas por los Ingenieros Especialistas que la Supervisión de la Obra ha acreditado para el cumplimiento del Contrato de Supervisión. Los Informes deben ser firmados por cada especialista.

#### Panel fotográfico

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características especiales **(de manera Física y Digital)**. Adicionalmente se puede adjuntar video, sistema DVD, que muestren el estado de avance de las Obras.

### 8.3.2. Segundo Volumen (Anexos)

- **Anexo Inspección y control de calidad:** Incluirá Certificado de calidad de los materiales según lo requerido en las Especificaciones Técnicas; Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando ubicación, fecha de procesamiento resultados y análisis estadístico (comparando con índices)
- **Anexo Cuaderno de Obras:** Incluirá copia del cuaderno de obras, anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren más importantes; relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del cuaderno de obra entregadas en informes mensuales anteriores. Adjuntará un resumen.
- **Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión:** Incluirá comunicaciones recibidas del PETACC, del Ejecutor de Obra y de Terceros, también incluirá comunicaciones emitidas del PETACC, al Ejecutor de Obra y a Terceros.
- **Anexo Información miscelánea** que tenga relación con la obra.

### 8.4. Informes Especiales

Deberán ser presentados dentro del plazo de tres (3) días hábiles, a pedido del PETACC, pudiéndose presentar:

- Informes solicitados por el PETACC dentro de plazo antes indicado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, el PETACC establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.
- Informe de oficio sin que lo pida el PETACC cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución del PETACC promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer al PETACC, importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas en el más breve plazo. En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada.
- Informe de Situación de Obra para la Recepción de la Obra, a presentar por el Supervisor.

En caso de incumplimiento se aplicará la penalidad establecida por cada día de atraso.

### 8.5. Informe Final de la Supervisión



Será presentado dentro de los 15 días calendarios siguientes a la Recepción de Obra, incluirá los metrados y Planos Post Construcción, realmente ejecutados, siguiendo lo establecido en Cronograma Concordante con el inicio de la Obra, incluirá un resumen de rendimientos unitarios de los equipos.

Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada y Planos Post-Construcción ("Conforme de Obra") presentados por el Ejecutor de Obra.

En caso de incumplimiento se aplicará la penalidad establecida por cada día de atraso



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental, un Panel fotográfico que deberá de contener tomas desde la entrega de terreno e inicio de la obra; ejecución y avance de obra; obra terminada y recepción de obra **(de manera Física y Digital)**

#### 8.6. Liquidación Final de Obra y Liquidación de Contratos

El Supervisor presentará al PETACC, para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra presentada por el Ejecutor de Obra la cual en concordancia con los cálculos efectuados por el Supervisor debe de emitir su informe de conformidad u observación a la liquidación efectuada por el Contratista. De no presentar la Liquidación Final de Obra el Contratista la Supervisión de la Obra debe de elaborarla.

Asimismo, elaborará y presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión de acuerdo a lo establecido en las Normas de Contrataciones del Estado.

#### 8.7. Poderes de excepción del Supervisor

No Obstante, lo anterior, si durante el proceso, de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad Pública o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la Obra en ejecución, el Supervisor por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta al PETACC en el más breve Plazo.

### 9. CONDICIONES GENERALES

- 9.1. Toda información utilizada o preparada durante la ejecución de la OBRA, es de carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito del PETACC.
- 9.2. El SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por el PETACC para informar o asesorar en asuntos concernientes a la Obra en construcción.
- 9.3. El SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Residente de Obra con conocimiento del PETACC en todas las actividades relacionadas a la construcción de la Obra.
- 9.4. El SUPERVISOR efectuará una revisión de las Especificaciones Especiales, Plan de Gestión Ambiental, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de Diseño, construcción y ambiental. En caso contrario, el SUPERVISOR está obligado a informar al PETACC y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.
- 9.5. El SUPERVISOR, al término de la OBRA, deberá entregar al PETACC todo el acervo documentario, Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. (Incluye la presentación en medios magnéticos).
- 9.6. El PETACC controlará la labor del SUPERVISOR a través de funcionario(s) designado(s) expresamente para cumplir tales funciones.
- 9.7. El SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios del PETACC para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.

### 10. PENALIDADES



- 10.1 Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

- 10.2. Por mora en la presentación de la documentación no oportuna e injustificada de la SUPERVISIÓN a la Entidad, ésta aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- 10.3. Se aplicará una penalidad de 1/10000 del monto del contrato por incumplir las obligaciones contractuales cuyos plazos de presentación no estén determinados en los Términos de referencia.
- 10.4. Si el Supervisor no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (Principal y/o adicionales) Se le aplicará una penalidad del 1/2000 del monto del contrato.
- 10.5. Si el PETACC observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad de 1% del monto del contrato.
- 10.6. Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales debidamente sustentados y no tramitarlos oportunamente al PETACC, y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al ejecutar se le aplicará una penalidad de 1/10000 del monto del contrato, y a la vez no se le reconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a la ampliación de plazo, así como cualquier otro costo generado como consecuencia de esa causa.
- 10.7. Si el PETACC observara una sobre valorización en cualquier partida, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente.
- 10.8. Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del monto contractual: Si el Supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el contrato; además se comunicará al tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que imponga la sanción Administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente en este caso se ejecutará la carta fianza de Fiel cumplimiento de contrato.
- 10.9. En caso el Supervisor no contara con los recursos ofertados para el control de Obra se le aplicará una multa equivalente al 10% de la Valorización del mes en el que se detecta la falta.
- 10.10. En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia física en obra del personal asignado al servicio se le aplicará una multa equivalente al 10% de la Valorización del mes en el que se detecta la falta.
- 10.11. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

#### Otras Penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 numeral 163.1 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde se determina que se puede establecer penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestación del servicio, tal como a continuación se indica:

Tipo de Falta	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo de la penalidad	Procedimiento de verificación del supuesto a penalizar
F1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal propuesto.	Según falta detectada e -Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal propuesto.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	3% del monto contractual	Según informe del comité de recepción.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hidrico de la Cuenca del Rio Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

F4	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F5	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del Supervisor de Obra.	1/2000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F6	Inasistencia injustificada a una reunión de coordinación convocada por la Entidad.	1/3000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F7	Inasistencia injustificada en la obra, por parte de algún especialista de su propuesta.	1/3000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F8	No presentar dentro del plazo previsto un Informe Ordinario o Informe Técnico.	10% de la UIT por cada presentación fuera de plazo	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F9	Presentar en forma incompleta un Informe Ordinario.	10% de la UIT por cada presentación fuera de plazo	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F10	Presentar informe que carezca de respaldo técnico y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F11	Falta de diligencia para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	10% de la UIT por cada presentación	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F12	Presentar en forma incompleta y/o fuera de plazo un expediente de ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales de obra, mayores gastos generales, etc.	1/3000 del monto contractual por cada presentación.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F13	Información errada y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1/3000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F14	No atender las consultas efectuadas por el contratista dentro de los 03 días de anotado en el Cuaderno de Obra.	3% de la UIT por cada día de demora	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F15	No atender las consultas efectuadas por la Entidad dentro de los 03 días de efectuado el requerimiento.	1% de la UIT por cada día de demora	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F16	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución suscritas por sus especialistas y recomendaciones.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F17	Falta de diligencia por parte del supervisor para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F18	Presentar documentación fuera de plazo que perjudiquen económicamente a la entidad	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F19	Por cambio de Ingeniero supervisor de obra o de profesionales de su Propuesta Técnica sin autorización de la Entidad	1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F20	No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo físicamente en la obra.	1/2000 del monto contractual por cada detección de la falta.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
<del>F21</del>	<del>Inasistencia del Supervisor de la Obra en actividades designadas por la Entidad en cumplimiento de sus Funciones como Supervisor</del>	<del>1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia</del>	<del>Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.</del>
F22	Aprobar metrados que no se ajustan a la realidad perjudicando económicamente a la entidad	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F23	Favorecer al contratista al no aplicarle las penalidades que correspondan	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F24	Aprobar estructuras y/o dimensiones y/o menor calidad a lo señalado en las especificaciones técnicas o no concordantes con el expediente técnico.	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

F25	No instruir ni obligar la ejecución de la obra acorde al Cronograma Valorizado Vigente.	1/2000 del monto contractual por cada detección de la falta.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
-----	---	--	--

En caso de detectarse alguna infracción cometida por el Supervisor, la Dirección de Supervisión y Liquidación, comunicará mediante carta la situación verificada, informándole que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación es 10 % y otras penalidades 10 %, por tanto, son diferentes. La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicación de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los daños a la obra o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

## 11. ESTRUCTURA DE COSTO SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE PAGO

### 11.1. Estructura de Costo de Supervisión

La Estructura de Costos que se propone asciende a **S/. 7'902,264.98 (Siete Millones Novecientos Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 98/100 Soles)**, el cual considera todos los costos necesarios e impuestos de Ley para los trabajos de Supervisión, Recepción y Liquidación de la obra.

### 11.2. Sistema de Contratación

El sistema de contratación del Servicio de Supervisión será a ESQUEMA MIXTO, en la Etapa de Supervisión de Obra se estará considerando el pago a TARIFA las cuales incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La Etapa de Liquidación Final de Obra será pagada empleando el sistema a SUMA ALZADA, concordante a lo establecido en el numeral 142.4 del art. 142 del RLCE

### 11.3. Plazos, duración y Etapas del servicio

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su perfeccionamiento e inicio de los trabajos en obra hasta que la liquidación quede consentida.

La ejecución del servicio de Supervisión de Obra será en dos etapas (Supervisión de Obra; y Liquidación de Obra Recepción, la Recepción de la Obra estará comprendida en la etapa de Supervisión), los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo:

**1° Etapa: Supervisión de la Obra.** El plazo del servicio de consultoría para esta etapa se inicia a partir del inicio del plazo de ejecución de obra hasta la culminación de ejecución de obra. Se considera el tiempo referencial de 720 días calendarios considerado en el expediente técnico para la ejecución de la obra. Los postores deberán ofertar una tarifa diaria para ejecutar esta etapa del servicio de Consultoría de Obra.

**2° Etapa: Liquidación Final de Obra** El plazo se inicia a partir del día siguiente de la fecha de culminación de ejecución de obra hasta el consentimiento de la liquidación final de obra, con un tiempo referencial de 30 días calendarios. Los postores deberán ofertar un monto integral (Suma Alzada) para ejecutar esta etapa del servicio de Consultoría de Obra.

En el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea igual o posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra; el inicio del plazo del supervisor será el día que se presente en la obra.

### 11.4. Forma de Pago

La forma de pago será mediante valorizaciones que serán de periodicidad mensual y tendrán el carácter de pagos a cuenta, serán presentadas hasta el día siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervisión de obra.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

Los postores deberán ofertar una tarifa fija diaria para la etapa de supervisión de obra, la misma que deberá pagarse por cada mes de prestación del servicio, hasta la culminación de la Obra.

El pago de las valorizaciones mensuales serán considerándose los días efectivamente laborados a la tarifa fija diaria ofertada

La etapa de Liquidación de obra se cancelará por el monto integral ofertado por los postores para efectuar el servicio de Consultoría de Obra.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión en pagos mensuales de la siguiente manera:

- El 90% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que resulten de la relación entre el monto contratado al 90% y el número total de días de la ejecución de la obra multiplicado por los días del mes a que corresponde el servicio.
- El 10% del monto contratado al consentimiento de la Resolución de liquidación del contrato de consultoría de obra.

#### CUADRO REFERENCIAL

Descripción del objeto	N° de Periodos de Tiempo	Cantidad	Tarifa Unitaria Ofertada	Total Oferta Económica
Supervisión de Obra	Días			
Liquidación de Obra.				
TOTAL DE MONTO OFERTADO.				

El pago se realizará previa conformidad de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC. La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde dicha conformidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe mensual de las actividades de la supervisión confirme a los términos de referencia.

#### 12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamiento corresponde a Recursos Determinados de la Supervisión de la obra "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa" Meta SIAF 0006

#### 13. ADELANTOS

La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 25% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 días calendarios contados a partir de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>1</sup> mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

#### 14. REAJUSTES

<sup>1</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 - ICA

Los pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones según la siguiente fórmula:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir-Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Donde:

- Pr* = Monto de la Valorización reajustada
- Po* = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del valor referencial
- Ir* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de valorización
- Io* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) al mes de la fecha del valor referencial
- Ia* = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de pago del Adelanto
- A* = Adelanto en efectivo entregado
- C* = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo monomio la deducción que no corresponde por el adelanto directo entregado y el tercero la amortización del adelanto directo. El segundo y el tercero solo son aplicables solo hasta la cancelación del adelanto directo.

## 15. CONFIDENCIALIDAD

El Supervisor seleccionado, guardará la confidencialidad de los datos que maneje. Además, los documentos de cualquier índole que se generen durante el desarrollo del trabajo serán de propiedad exclusiva del PETACC.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

## ANEXO

### GASTOS POR SUPERVISION DE OBRAS Y GASTOS POR INSPECCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		Inciden- cia	TIEMPO meses	HONORARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			N	%				
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL</b>							
<b>1.00.00</b>	<b>PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO</b>							
1.01	Jefe de Supervisión de Obras	mes	1.00	100.00%		24.00	25,000.00	600,000.00
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00	100.00%		24.00	15,000.00	360,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en estudio de suelos/geotécnico	mes	1.00	50.00%		24.00	15,000.00	180,000.00
1.04	Ingeniero especialista en obras hidráulicas	mes	1.00	50.00%		24.00	20,000.00	240,000.00
1.05	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00	50.00%		24.00	15,000.00	180,000.00
1.06	Supervisor de prevención de riesgos de obra y gestión ambiental	mes	1.00	100.00%		24.00	14,000.00	336,000.00
1.07	Ingeniero Mecánico Electricista especialista en equipamientos -instalaciones hidráulicas	mes	1.00	50.00%		24.00	15,000.00	180,000.00
1.08	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	mes	1.00	50.00%		24.00	7,000.00	84,000.00
1.09	Topógrafo técnico	mes	1.00	100.00%		24.00	4,000.00	96,000.00
1.1	Personal auxiliar de topografía	mes	1.00	100.00%		24.00	3,000.00	72,000.00
1.11	Técnico en metrados y presupuestos	mes	1.00	100.00%		24.00	4,000.00	96,000.00
1.12	Dibujante en Autocad	mes	1.00	50.00%		24.00	4,000.00	48,000.00
1.13	Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales	mes	1.00	50.00%		24.00	5,000.00	60,000.00
1.14	Secretaría	mes	1.00	100.00%		24.00	3,000.00	72,000.00
1.15	Chofer	mes	1.00	100.00%		24.00	2,500.00	60,000.00
1.16	Enfermero	mes	1.00	50.00%		24.00	3,000.00	36,000.00
1.17	Leyes Sociales	glb	1.00			55.00%	2,700,000.00	1,485,000.00
<b>MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO</b>			<b>16.00</b>					<b>4,185,000.00</b>
<b>2.00.00</b>	<b>ALIMENTACION</b>							
2.01	Personal Profesional y Tecnico	mes	1.00			192.00	1,500.00	288,000.00
2.02	Personal Auxiliar	mes	1.00			192.00	1,500.00	288,000.00
<b>MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION</b>								<b>576,000.00</b>
<b>3.00.00</b>	<b>EQUIPOS</b>							
3.01	Alquiler de equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	1.00			12.00	5,000.00	60,000.00
3.02	Equipos de Computo y Oficina	global	2.00			24.00	600.00	28,800.00
3.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (2 Und)	global	2.00			24.00	4,300.00	206,400.00
3.04	Accesorios de Seguridad y uniformes	global				1.00	7,172.00	7,172.00
<b>MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS</b>								<b>302,372.00</b>
<b>4.00.00</b>	<b>MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA</b>							
4.01	Materiales de Asistencia Medica	gbl				1.00		15,000.00
4.02	Materiales de Oficina de Obra	gbl				1.00		10,000.00
<b>MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO</b>								<b>25,000.00</b>
<b>5.00.00</b>	<b>COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA Y MATERIALES</b>							
5.01	Alquiler de oficina	mes	1.00			24.00	2,000.00	48,000.00
5.02	Telefono	mes	1.00			24.00	200.00	4,800.00
5.03	Internet	mes	1.00			24.00	200.00	4,800.00
5.04	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00			23.00	200.00	4,600.00
5.05	Copias Fotostaticas	mes	1.00			24.00	200.00	4,800.00
5.06	Materiales Varios	mes	1.00			24.00	1,500.00	36,000.00
5.07	Hardware - Software	mes	1.00			24.00	400.00	9,600.00
<b>MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</b>								<b>112,600.00</b>
<b>TOTAL A.</b>								<b>5,200,972.00</b>



PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2022-GORE-ICA-PETACC-1 DERIVADO DEL CP N°02-2022-GORE-ICA-PETACC – BASES INTEGRADAS



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 - ICA

B.		LIQUIDACIÓN						
1.00.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, MOVILIDAD							
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00		1.00	25,000.00	25,000.00	
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00	
1.03	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00	
1.04	Dibujante de Autocad	mes	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00	
1.05	Secretaría	mes	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00	
1.06	Leyes Sociales	gib	1.00		55.00%	62,500.00	34,375.00	
TOTAL PERSONAL							96,875.00	
2.00.00	MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.							
2.01	Copias, Planos y Documentos	est	1.00		1.00	1,700.00	1,700.00	
2.02	Comunicaciones	est	1.00		1.00	2,371.09	2,371.09	
2.03	Utiles de Oficina	est	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
TOTAL MATERIAL TECNICO							5,571.09	
3.00.00	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE							
3.01	Alimentación	mes	1.00		1.00	230.00	230.00	
3.02	Hospedaje	mes	1.00		1.00	500.00	500.00	
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE							730.00	
TOTAL B							103,176.09	
B	GASTOS GENERALES							
1.00.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL							
1.01	Gerente general	mes	0.50		24.00	20,000.00	240,000.00	
1.02	Coordinador	mes	0.50		24.00	7,500.00	90,000.00	
1.03	Administrador - Contador	mes	0.50		24.00	3,000.00	36,000.00	
1.04	Secretaría	mes	0.50		24.00	3,000.00	36,000.00	
1.05	Leyes Sociales	gib	1.00		55.00%	402,000.00	221,100.00	
1.06	Telefono	mes	1.00		24.00	300.00	7,200.00	
1.07	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00		24.00	250.00	6,000.00	
1.08	Internet	mes	1.00		24.00	250.00	6,000.00	
1.09	Copias Fotostaticas	mes	1.00		12.00	380.00	4,560.00	
1.10	Materiales Varios	mes	1.00		24.00	800.00	19,200.00	
1.11	Hardware - Software	mes	1.00		24.00	350.00	8,400.00	
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							674,460.00	
2.00.00	GASTOS FINANCIEROS							
2.01	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo	mes	1.00		25.00		47,103.25	
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS							47,103.25	
3.00.00	SEGUROS							
3.01	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	global			1.00		23,280.00	
3.02	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	global			1.00		26,664.00	
3.03	COSTO POR EMISION DE POLIZA :	global			1.00		1,767.93	
TOTAL COSTO DE SEGUROS							51,711.93	
4.00.00	IMPUESTOS							
4.01	SENCICO (0.2% presupuesto sin igr)	%	0.0020		1.00	5,304,148.09	10,608.300	
TOTAL C							783,883.48	
1.-	TOTAL (A+B+C)					6,088,031.57		
2.-	UTILIDAD (10%)					608,803.16		
SUBTOTAL					6,696,834.73			
3.-	IGV (18%)					1,205,430.25		
TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIÓN					7,902,264.98			
					5.32000%			





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

16. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>
	<b>HABILITACIÓN</b>
	<p><u>Requisitos:</u> El postor deberá contar con inscripción vigente en el RNP en la Especialidad de Registro Nacional de Proveedores Capítulo Consultores de Obra Especialidad Consultoría en Obras de represas, irrigaciones y afines Categoría D.</p>
	<p><u>Importante</u> De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</p>
	<p><u>Acreditación:</u> — Se acreditará con Copia del RNP —</p>
	<p><u>Importante</u> En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.</p>

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.1</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>Jefe de Supervisión</u> Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Mecánica de Fluidos y/o Agrícola y/o Agrónomo</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Estudio de Suelos/Geotécnico</u> Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Geólogo y/o Minas y/o Geotectónico</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Obras Hidráulicas</u> Ingeniero Civil y/o Mecánica de Fluidos y/o Agrícola y/o Agrónomo.</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos – Programación de Obras, Valorización y Manejo de contrato.</u> Ingeniero Civil y/o Agrícola</p> <p><u>Supervisor de Prevención de riego de obra y Gestión Ambiental</u> Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Agrícola y/o Ambiental y/o Geólogo y/o Agrónomo y/o Minas y/o Industrial y/o Forestal.</p> <p><u>Ingeniero Mecánico Electricista especialista en Equipamientos – Instalaciones Hidráulicas</u> Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Civil y/o Eléctrico y/o Mecánico Eléctrico y/o Mecánico Electricista y/o Agrícola.</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Seguridad de obras</u> Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Industrial y/o Higiene y Seguridad Industrial y/o Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Civil y/o Ambiental y/o Minas y/o Arquitecto y/o Agrícola y/o Agrónomo y/o Materiales y/o Forestal.</p> <p><u>Acreditación:</u></p>





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

	<p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>Importante</b></p> <p><i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</i></p>
<b>B.2</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>Jefe de Supervisión:</u> Debe contar con una experiencia de 48 Meses (computado desde la fecha de la Colegiatura) como Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Gerente de Supervisión y/o Supervisor Principal y/o Director de Obra en la definición de Obra Iguales o Similares.</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Estudio de Suelos/Geotécnico</u> Debe contar con una experiencia de 24 Meses (computado desde la fecha de la Colegiatura) como ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y/o especialista en geotécnica y/o especialista en suelos y geotecnia y/o especialista en suelos y geología y/o ingeniero de suelos y geotécnica en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS; Y/O INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; Y/O ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA; Y/O ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS/GEOTECNIA; EN SUPERVISION Y/O EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL.</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Obras Hidráulicas</u> Debe contar con una experiencia de 24 Meses (computado desde la fecha de la Colegiatura) como Ingeniero Especialista en Obras Hidráulicas y/o Especialista en Obras Hidráulicas y/o Especialista en Estructuras Hidráulicas y/o Especialista en Estructuras y/o Especialista en Ingeniería Hidráulica y/o Ingeniero Estructural y/o ingeniero Hidráulico y/o Especialista en Diseño Hidráulico en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general.</p> <p><u>Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos – Programación de Obras, Valorización y Manejo de contrato.</u> debe contar con una experiencia de 24 meses como ingeniero especialista costos y presupuestos, valorizaciones y manejo de control y/o especialista en costos y valorizaciones y/o valorizaciones y/o presupuestos y/o manejo de contrato en supervisión y/o inspección y/o ejecución de obras en general; y/o SUPERVISOR; Y/O INSPECTOR; Y/O RESIDENTE; Y/O ASISTENTE DE SUPERVISIÓN; Y/O ASISTENTE DEL RESIDENTE; Y/O ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES; Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES; Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS - PROGRAMACIÓN DE OBRAS, VALORIZACIÓN Y MANEJO DE CONTRATO EN SUPERVISIÓN; Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL.</p> <p><u>Supervisor de Prevención de Riesgo de Obra y Gestión Ambiental</u> Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en prevención de riegos de obra y gestión ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambientalista y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Supervisor Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista en Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Supervisor SSOMA en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE DE</p>





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE Y/O PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; EN SUPERVISIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL

**Ingeniero Mecánico Electricista especialista en Equipamientos – Instalaciones Hidráulicas**

Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en Equipamientos y/o Especialista en Instalaciones Hidráulicas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electromecánico y/o Especialista en Mecánica Eléctrica y/o Supervisor Especialista en Electromecánico y/o Especialista Mecánico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Especialista Hidráulico en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general.

**Ingeniero Especialista en Seguridad de obras**

Debe contar con una experiencia de 24 Meses como Ingeniero Especialista en prevención de riegos de obra y gestión ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Supervisor Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista en Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Supervisor SSOMA en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en general; y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O JEFE Y/O PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; EN SUPERVISIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL.

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

**B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO**

**Requisitos:**

- ~~01 Equipo de Topografía~~  
~~Especificaciones Técnicas Mínimas:~~  
~~✓ Un (01) Estación Total~~  
~~✓ Un (01) Nivel y Miras~~

**01 Computadora**

- ✓ Procesador y Placa similar al INTEL CORE I7, Memoria RAM de 8 GB.
- ✓ Software Sistema Operativo (Similar a Windows)
- ✓ Software Sistema de Programación de Obra (Similar a MS Project).
- ✓ Software de Costos (Similar al S10)
- ✓ Software de dibujo (Similar al Autocad).

**02 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA**





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Especificaciones Técnicas Mínimas para la Camioneta:</li> <li>✓ Unidad Móvil: Tipo Camioneta Pick Up</li> <li>✓ Año de Fabricación : 6 años</li> <li>✓ Doble Tracción (4x4)</li> <li>✓ Debe tener Seguro SOAT vigente.</li> </ul> <p><b>01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</b></p> <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obras Iguales o Similares al Objeto de Convocatoria, Durante los Diez (10) años a la fecha de presentación de Ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad de servicio o emisión de los comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se considera Servicios de Consultoría de Obra Similares a lo siguiente: supervisión de obra de las siguientes intervenciones: Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación y/o Construcción y/o Instalación y/o Rehabilitación o la combinación de estos términos de proyectos de; Drenaje y/o Canales de Riego (Canales aductores y/o Canales principales y/o Canales Laterales) y/o Sistema de Riego, Diques de Protección, Defensas Ribereñas (que contengan como componente principal el componente de enrocado); Espigones, Presas, Afianzamiento Hídrico Integral y/o Bocatomas (que formen parte de proyectos de riego) y/o Obras que incluyan como componente principal el Concreto; MEJORAMIENTO EN CANALES PRINCIPALES DE RIEGO; y/o servicios de consultoría similares obras de control de desbordes e inundaciones en ríos</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de Veinte (20) Contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las Diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los Diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en</p>





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)**

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A.</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>60 puntos</b>
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>17</sup>.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p><b>M =</b> Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M <math>\geq</math> 0.60<sup>18</sup> veces el valor referencial: <b>60 puntos</b></p> <p>M <math>\geq</math> 0.55 veces el valor referencial y &lt; 0.60 veces el valor referencial: <b>55 puntos</b></p> <p>M &gt; 0.50<sup>19</sup> veces el valor referencial y &lt; 0.55 veces el valor referencial: <b>50 puntos</b></p>
<b>B.</b>	<b>METODOLOGÍA PROPUESTA</b>	<b>35 puntos</b>
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control y calidad en la supervisión.</li> <li>2. Control de plazos.</li> <li>3. Control económico de la obra.</li> <li>4. Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría.</li> <li>5. Organigrama del personal y programa de asignación de recursos.</li> </ol>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta <b>35 puntos</b></p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta <b>0 puntos</b></p>

<sup>17</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

<sup>18</sup> El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

<sup>19</sup> El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M $\geq$ 3 veces el valor referencial	73 puntos
M $\geq$ 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial	50 puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial	30 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>6. Calendario valorizado y cronograma CPM.</p> <p>7. Matriz de asignación de responsabilidades del personal clave.</p> <p>8. Plan para la prestación del servicio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asignación de personal y recursos.</li> <li>Organigrama.</li> <li>Esquema matriz de responsabilidades y funciones.</li> <li>Formato de asistencia.</li> </ol> <p>9. Lineamiento de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción.</p> <p>10. Estructura del Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-19</p> <p>11. Panel fotográfico de reconocimiento de la zona.</p> <p><b>PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA:</b></p> <p><b>1. CONTROL Y CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN</b></p> <p>Para el aseguramiento de calidad se complementará con los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de protocolos de liberación de frentes.</li> <li>Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantía, reportes de prueba y ensayos).</li> <li>Formato de inspección y suministros.</li> <li>Formato de calibración de equipo de medición y ensayo.</li> <li>Formato de control de los productos no conformes/observaciones.</li> <li>Formato de procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.</li> <li>Formato de protocolos de recepción.</li> </ul> <p><b>2. CONTROL DE PLAZOS.</b></p> <p>Se complementará con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herramientas de planificación.</li> <li>Formato de control de avances.</li> </ul> <p><b>3. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA.</b></p> <p>Contendrá como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción del control de garantías y póliza de seguros.</li> <li>Control de las valorizaciones de obra y supervisión.</li> </ul> <p><b>4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA.</b></p> <p>Describir actividades previas, durante y al final de la consultoría.</p> <p>Así también se complementará con los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato CHECK LIST de control documental de contrato.</li> <li>Formato de control de vencimiento de garantías.</li> <li>Formato CHECK LIST de actividades programadas/ejecutadas.</li> <li>Formato de control de cambios requeridos y aprobados.</li> <li>Formato de control económico financiero.</li> <li>Formato puesto en marcha/operatividad de equipos.</li> </ul> <p><b>5. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL Y PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama de la empresa supervisora, supervisor, especialistas y personal de apoyo.</li> <li>Programa de asignación de recursos a emplear durante la supervisión de obra.</li> </ul> <p><b>6. CALENDARIO VALORIZADO Y CRONOGRAMA CPM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario valorización de personal y recursos.</li> </ul>	

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cronograma CPM de personal y recursos.</li> </ul> <p><b>7. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CLAVE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de asignación de responsabilidades de personal clave, de acuerdo a las funciones a desarrollar durante la consultoría de obra.</li> </ul> <p><b>8. PLAN PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Organigrama</li> <li>b) Esquema matriz de responsabilidades y funciones</li> <li>c) Formato de asistencia.</li> </ul> <p><b>9. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.</b></p> <p>Deberá contar como mínimo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento de limpieza y desinfección de los ambientes de la obra.</li> <li>- Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo.</li> <li>- Respuesta ante el contagio confirmado de Covid-19.</li> <li>- Procedimiento para lavado y desinfección de manos obligatorio.</li> <li>- Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo.</li> <li>- Medidas preventivas de aplicación colectiva.</li> <li>- Medidas de protección personal.</li> <li>- Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19.</li> </ul> <p><b>10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19.</b></p> <p>Las pautas del contenido mínimo de la estructura del PLAN COVID 19 será lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducción</li> <li>- Objetivos.</li> <li>- Base legal.</li> <li>- Disposiciones básicas para la vigilancia prevención y control de covid-19 en el trabajo.</li> <li>- Disposiciones para el regreso o reincorporación de los trabajadores.</li> <li>- Atención de trabajadores de la salud.</li> <li>- Recomendaciones.</li> <li>- Acciones adicionales.</li> </ul> <p><b>11. PANEL FOTOGRÁFICO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO</b></p> <p>El panel fotográfico deberá contar un mínimo de 15 fotografías actuales, estas deberán ser tomadas en las zonas tanto del punto de inicio y punto final de la obra (entrega a río). No se deberán adjuntar fotografías tomadas desde GOOGLE EARTH. El panel de reconocimiento de la zona incluirá un informe de acceso a la zona desde la Panamericana Sur al punto de inicio y detallar las condiciones del camino y/o vía y el estado situacional de las estructuras hidráulicas que conforman dicho camino</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL			
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> <table><tr><td><b>Importante para la Entidad</b></td></tr><tr><td><i>En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.</i></td></tr></table>	<b>Importante para la Entidad</b>	<i>En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.</i>	<p><b>(Máximo 3 puntos)</b></p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad</p> <p><b>2 puntos</b></p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad</p> <p><b>0 puntos</b></p>
<b>Importante para la Entidad</b>			
<i>En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.</i>			
<p><b>C.1</b> <u>Práctica:</u></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007<sup>20</sup> o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere Supervisión de obras de represas y/o irrigaciones.<sup>21 22</sup></p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>23</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>24</sup>, y estar vigente<sup>25</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p>			
<p><b>C.2</b> <u>Práctica:</u></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la</p>			

<sup>20</sup> En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021.

<sup>21</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

<sup>22</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>23</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>24</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>25</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014<sup>26</sup>.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>27</sup>, y estar vigente<sup>28</sup> a la fecha de presentación de ofertas.

### C.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

#### Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Supervisión de obras de represas y/o irrigaciones<sup>29 30</sup>.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional<sup>31</sup>.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>32</sup>, y estar vigente<sup>33</sup> a la fecha de presentación de ofertas.

### C.4 Práctica:

Responsabilidad hídrica

#### Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” ([http://www.ana.gob.pe/certificado\\_azul](http://www.ana.gob.pe/certificado_azul)).

### C.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

#### Acreditación:

<sup>26</sup> Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

<sup>27</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>28</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>29</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Región de...”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

<sup>30</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>31</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>32</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>33</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2011<sup>34</sup> o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere Supervisión de obras de represas y/o irrigaciones y/o Afianzamiento Hídrico.<sup>35 36</sup>

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>37</sup>

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>38</sup>, y estar vigente<sup>39</sup> a la fecha de presentación de ofertas.

#### D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

##### Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

##### **Importante para la Entidad**

*En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, opte por incluir el factor de protección social y desarrollo humano, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.*

##### **(Máximo 2 puntos)**

Acredita una (1) de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

**1 punto**

No acredita ninguna práctica de protección social o desarrollo humano.

**0 punto**

##### **D.1 Práctica:**

Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”

##### Acreditación:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (<https://www.mimp.gob.pe/>)

<sup>34</sup> En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021.

<sup>35</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Región de...”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

<sup>36</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>37</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>38</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>39</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<p><b>D.2 Práctica:</b></p> <p>Contratación de personas con discapacidad</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.<sup>40</sup></p>	
<p><b>E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</b></p> <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>41</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>42</sup>, y estar vigente<sup>43</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p><b>(Máximo 2 puntos)</b></p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 <b>02 puntos</b></p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 <b>0 puntos</b></p>
<p><b>PUNTAJE TOTAL</b></p>	<p><b>100 puntos<sup>44</sup></b></p>

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

#### Importante

- *Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.*
- *Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.*

<sup>40</sup> La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

<sup>41</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>42</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>43</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>44</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

**EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)**

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>45</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>45</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>46</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

<sup>46</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgará 01 adelanto directo por el 25% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de 08 días calendarios contados a partir de la firma de contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 15 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETAC

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 7 años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

### Otras Penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 numeral 163.1 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde se determina que se puede establecer penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestación del servicio, tal como a continuación se indica:



Tipo de Falta	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo de la penalidad	Procedimiento de verificación del supuesto a penalizar
F1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal propuesto.	Según falta detectada e -Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal propuesto.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	3% del monto contractual	Según informe del comité de recepción.

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2022-GORE-ICA-PETACC-1 DERIVADO DEL CP N°02-2022-GORE-ICA-PETACC – BASES INTEGRADAS



Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hidrico de la Cuenca del Rio Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

F4	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F5	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del Supervisor de Obra.	1/2000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F6	Inasistencia injustificada a una reunión de coordinación convocada por la Entidad.	1/3000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F7	Inasistencia injustificada en la obra, por parte de algún especialista de su propuesta.	1/3000 del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F8	No presentar dentro del plazo previsto un Informe Ordinario o Informe Técnico.	10% de la UIT por cada presentación fuera de plazo	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F9	Presentar en forma incompleta un Informe Ordinario.	10% de la UIT por cada presentación fuera de plazo	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F10	Presentar informe que carezca de respaldo técnico y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F11	Falta de diligencia para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	10% de la UIT por cada presentación	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F12	Presentar en forma incompleta y/o fuera de plazo un expediente de ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales de obra, mayores gastos generales, etc.	1/3000 del monto contractual por cada presentación.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F13	Información errada y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1/3000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F14	No atender las consultas efectuadas por el contratista dentro de los 03 días de anotado en el Cuaderno de Obra.	3% de la UIT por cada día de demora	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F15	No atender las consultas efectuadas por la Entidad dentro de los 03 días de efectuado el requerimiento.	1% de la UIT por cada día de demora	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F16	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución suscritas por sus especialistas y recomendaciones.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F17	Falta de diligencia por parte del supervisor para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	1/2000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F18	Presentar documentación fuera de plazo que perjudiquen económicamente a la entidad	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F19	Por cambio de Ingeniero supervisor de obra o de profesionales de su Propuesta Técnica sin autorización de la Entidad	1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F20	No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo físicamente en la obra.	1/2000 del monto contractual por cada detección de la falta.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
<del>F21</del>	<del>Inasistencia del Supervisor de la Obra en actividades designadas por la Entidad en cumplimiento de sus Funciones como Supervisor</del>	<del>1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia</del>	<del>Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.</del>
F22	Aprobar metrados que no se ajustan a la realidad perjudicando económicamente a la entidad	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F23	Favorecer al contratista al no aplicarle las penalidades que correspondan	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
F24	Aprobar estructuras y/o dimensiones y/o menor calidad a lo señalado en las especificaciones técnicas o no concordantes con el expediente técnico.	1/1000 del monto contractual por cada presentación deficiente.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.





Supervisión de Obra: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz – Palpa Segunda Etapa"  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - Av. Lambayeque N° 169 – ICA

F25	No instruir ni obligar la ejecución de la obra acorde al Cronograma Valorizado Vigente.	1/2000 del monto contractual por cada detección de la falta.	Según falta detectada e Informada por la Dirección de Supervisión y Liquidación.
-----	---	--	--

En caso de detectarse alguna infracción cometida por el Supervisor, la Dirección de Supervisión y Liquidación, comunicará mediante carta la situación verificada, informándole que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación es 10 % y otras penalidades 10 %, por tanto, son diferentes. La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicación de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los daños a la obra o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>47</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

<sup>47</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>48</sup>.*

## CAPÍTULO VI

### CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento					
	Fecha de emisión del documento					
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social					
	RUC					
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:					
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones		
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato					
	Tipo y número del procedimiento de selección					
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico		Supervisión de Obra
	Descripción del objeto del contrato					
	Fecha de suscripción del contrato					
	Monto total ejecutado del contrato					
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original		días calendario		
		Ampliación(es) de plazo		días calendario		
		Total plazo		días calendario		
		Fecha de inicio de la consultoría de obra				
Fecha final de la consultoría de obra						

En caso de elaboración de Expediente Técnico

<b>4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Denominación del proyecto				
	Ubicación del proyecto				

<sup>48</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

	Monto del presupuesto	
En caso de Supervisión de Obras		
<b>5 DATOS DE LA OBRA</b>	Denominación de la obra	
	Ubicación de la obra	
	Número de adicionales de obra	
	Monto total de los adicionales	
	Número de deductivos	
	Monto total de los deductivos	
	Monto total de la obra	
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	
<b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	
<b>8</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>	

## ANEXOS

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

#### COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>49</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>49</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Importante***Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:***ANEXO N° 1****DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>50</sup>		Sí		No
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>51</sup>		Sí		No
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>52</sup>		Sí		No
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>50</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>51</sup> Ibidem.

<sup>52</sup> Ibidem.

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

#### **ANEXO N° 4**

#### **DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICAPETACC**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICAPETACC**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>53</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>54</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>54</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>55</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

## ANEXO N° 6

### OFERTA ECONÓMICA

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>56</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>57</sup>	TARIFA UNITARIA OFERTADA <sup>58</sup>	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
<i>Supervisión de obra</i>				
<i>Liquidación de obra</i>				

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

<sup>56</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

<sup>57</sup> Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

<sup>58</sup> El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

## ANEXO N° 8

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICA-PETACC**

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>59</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>60</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>61</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>62</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>63</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>64</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>59</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>60</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>61</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>62</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>63</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>64</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>59</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>60</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>61</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>62</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>63</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>64</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-GORE-ICA-PETACC derivada del CP N° 02-2022-GORE-ICAPETACC**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*