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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1

BASES INTEGRADAS

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 ABC] / [...... . oo iy
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

s Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1
BASES INTEGRADAS

Contratacion de Servicio de Consultoria de Obra parala
Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS

CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA
ZONA 7 ANEXO 8 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI — DEPARTAMENTO DE LIMA”
— ETAPA 1l CON CUI N°2506201.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacioén se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
RUC N° : 20217254125
Domicilio legal : Ovalo central Jicamarca Mz. N 1 Lote 16 Anexo 8

San Antonio — Huarochiri — Lima

Teléfono: 1 974927684

Correo electrénico: . sglogistica@munisanantoniohri.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la Obra: “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA
ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI -
DEPARTAMENTO DE LIMA” - ETAPA Il con CUI N°2506201.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 111,558.06 (Ciento Once Mil Quinientos Cincuentay Ocho

con 06/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

marzo 2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 111,558.06 S/.100,402.26 S/.122,713.86
) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO | TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 90 DIAS 1,170.700666666667 | 105,363.06
Liguidacion de obra 30 DIAS 6,195.00
111,558.06

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
ADMINSITRACION Y FINANZAS N°108-2024-GAF/MDSA el 08 de mayo del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
(RD-18-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
Ciento Veinte (120) dias Calendario, Noventa (90) dias Supervision de Obra y Treinta (30) dias
Liquidacion de Obra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
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efecto deben cancelar:

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : )
Caja de la Entidad (ubicado en Ovalo Central de Jicamarca Mz. 1
Lt. 16 anexo 8 — San Antonio)

Recoger en Sub-Gerencia de Logistica — Palacio Municipal - Anexo 8

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

AN AN NN AN

ANRNIN

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para
el Afo Fiscal 2024.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus
modificatorias y normas complementarias

TUO de la Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Modificacion al Reglamento de la Ley de
Contrataciones

del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Modificacién al Reglamento de la Ley de
Contrataciones

del Estado.

Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Modificacién al Reglamento de la Ley de
Contrataciones

del Estado.

Directivas del OSCE.

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones

del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Texto Unico Ordenado de Formulas Polindmicas.
Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento

Administrativo General.

Cédigo Civil.

Normas Técnicas de Control interno para el Sector Publico, aprobadas por
Resolucion de

Contraloria N2 320-2006-CG.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF, TUO del Decreto Legislativo N° 1252.

~
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v" Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
v" Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederdn a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.5.

2.6.

2.7.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta © 00-000-862339
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018-000-000000862339-09

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Ovalo central Jicamarca Mz. N 1 Lote 16 Anexo
8 San Antonio — Huarochiri — Lima

FORMA DE PAGO

La Entidad realizaré'el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS SEGUN TARIFA en caso de la supervision de obra y UN UNICO PAGO para la
Liguidacién de Obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA DE SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Y LA GERENCIA DESARROLLO URBANO emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de valorizacién mensual del supervisor.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San
Antonio, sito en Ovalo Central de Jicamarca Mz. 1 Lt. 16 anexo 8 — San Antonio)

16 En caso de transferencia interbancaria.

~
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

| TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN ANTONIO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA
ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” - ETAPA Il con CUI N°2506201.

SAN ANTONIO - ABRIL - 2024
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CONSIDERACIONES GENERALES.

BASES INTEGRADAS

Informacién Especifica del Proyecto de Inversidon deben contar con la
declaratoria de viabilidad o aprobacién de la ficha, segun corresponda:

Ubicacion El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Distrito San Antonio

Provincia Huarochiri

Departamento Lima

Region Lima

El &rea del proyecto geograficamente se ubica en:
Coordenadas UTM WGS 84 Este: 288030.39 m E
Coordenadas Coordenadas UTM WGS 84 Norte: 8674394.28 m N
Altitud: 500 m.s.n.m.

Zona: 18L

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA
ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE

Nombre Del Pip

LIMA” - ETAPA II.

Codigo de Snip
ylo Codigo Unico 2506201
Nivel De Los
Estudios De Pre Expediente Técnico
Inversion
Expediente
Técnico RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020-
Aprobado 2024-GM/MDSA
Mediante
Fecha De

. SAN ANTONIO , 22 DE MARZO DEL 2024
Aprobacion

DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” -
ETAPA Il con CUI N°2506201, de acuerdo al expediente técnico de obra - ETO.

FINALIDAD

La Municipalidad Distrital de San Antonio, implementard la ejecucion de la obra,
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” -

~
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ETAPA 1l con CUI N°2506201, para lo cual se requiere el servicio de Supervision de la Obra
mencionada en concordancia con los parametros establecido en el expediente técnico velando por
la calidad de las obras consistentes; asi mismo como también de la revisién de la obra prestada
por el contratista.

Los presentes términos de referencia corresponden a la convocatoria para la contratacion de
servicios de consultoria de obra para la supervisién de la ejecucion de la obra de acuerdo a las
normas técnicas legales vigentes, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

3. OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de CONSULTOR DE
OBRA, (CATEGORIA “B” o Superior) en Consultoria en obras, en la especialidad de
consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines; a fin de que brinde el SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS
SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” - ETAPA Il con CUI N°2506201.

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

e La Constitucion Politica del Pera.

e Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

e Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

e Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e LeyN°1252—Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo_N° 027-
2017-EF.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Puablica.

e Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

e Ley N° 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

e Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

e  Cddigo Civil.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, modificada mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

e Manuales, Directivas e Instructivos emitidos por el OSCE.

e Decreto Supremo N° 130-2022-PCM - dispone la derogacion del Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM.

e Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

~
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e  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

e Ley N° 26842 Ley General de Salud.

e Ley N° Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del
gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

e  Resoluciéon N° 103-2023-OSCE-PRE.

e Informe N° 0119-2023-EF/54.04.

Especifico:

e Norma E - 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

e Norma E - 050 — Suelos y Cimentaciones.

e Norma E - 030 — Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016).

¢ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

e Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

e Manual de Inventarios Viales — Parte IV — R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-2015-
MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D.09-2014-
MTC/14.

e  Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

e R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-
2013.

e Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

e Norma E 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

e Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA.

5. EUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canén y sobre canon.

6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1) Supervision de Obra: Diagnéstico del ETO, Supervision de la Obra, recepcion final de obra y
puesta en marcha: A TARIFAS.
De acuerdo al literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento
y que se valoriza en relacion a su ejecucién real. Los pagos se basan en tarifas incluyen
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan
en TARIFAS.

2) Ligquidacion de Obra: Liquidacién del contrato de obra: A SUMA ALZADA.
El pago sera al finalizar.

7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La prestacion de los servicios tendra una duracion de Ciento Veinte (120) dias calendarios,
incluyendo el periodo de revisién del expediente y supervision de la ejecucidn de obra, recepcion
de obra, liquidacion de obra y liquidacién de contrato de supervisién, con todos a partir de la fecha
en que se expida la orden de inicio por parte de la municipalidad distrital del San Antonio. El plazo
del servicio es como sigue:
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- Revisién del expediente y supervisiéon de la ejecucién de obra 90 DC.

- Liquidacién de Contrato de obra 30 DC.
El inicio de la prestacion de servicios Se dara siempre que la ejecucién de la obra se encuentre
Con contrato SUSCRITO y/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse la condiciéon
establecida anteriormente, el inicio de la prestacion del servicio se postergara hasta su
cumplimiento.
El inicio de la prestacion del Servicio de Consultoria de Obra, se dara siempre que la ejecucion de
la obra reuna todos los requisitos para el inicio efectivo de la ejecucion de la obra, tal lo establece
el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de no cumplirse esta
condicion, el inicio se suspendera hasta su cumplimiento.

Liquidacién de Obra: El servicio de Liquidacion del contrato de obra se prestaran en el plazo de 30
(TREINTA) dias calendario.

8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio asciende a S/ 111,558.06 (CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de del servicio consultoria de obra, por todo el servicio de
consultoria de obra estara en funcién al estudio de Mercado realizado tomando en cuenta los
componentes o rubros que comprende el presente servicio, el cual

debera detallar Los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo
a las caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en los términos de referencial.
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I. GASTOS FIJOS
1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
1.01||Elaboracion de Propuesta 1 GLB 1 700.00 700.00
1.02[|Gastos Legales (Notariales) 1 GLB 1 300.00] 300.00,

TOTAL S/ 1,000.00
2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCION INC || UND CANTIDAD COSTO TOTAL
2.01[|PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, C.D.sup
SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE GLB 5.00% 90,038.79 4,501.94
TOTAL S/ 4,501.94
3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIPCION CANT. UND || FRECUENCIA COSTO TOTAL
3.01|[Cascos de seguridad 4.00 || UND 1 20.00 80.00]
3.02|[Lentes de proteccion 4.00 || UND 1 10.00 40.00
3.03|[Tapones auditvos 4.00 | UND 1 8.00 32.00
3.04|(Camisa manga larga 4.00 | UND 1 75.00 300.00,
3.05|[Botines de cuero 4.00 || PAR 1 230.00 920.00,
3.06[Chalecos reflectivos 4.00 | UND 1 45.00 180.00

TOTAL S/ 1,552.00)
4.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION INC || UND CANTIDAD COSTO TOTAL
4.01][Elaboracion de Liquidacién por Supervision Obra 1 GLB 1 4,000.00| 4,000.00|
4.02(|Fotocopias ( Planos y documentos ) 1 GLB 1 1,000.00 1,000.00

TOTAL S/ 5,000.00
I TOTAL GASTOS F1JOS s/ 12,053.94
Il GASTOS VARIABLES
1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION CANT.| UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01||Alquiler de Oficina tcnica 1 mes 3 884.70 2,654.09
1.02[|Alquiler de equipos de Computo, 1 mes 3 850.00 2,550.00
1.03[|Alquiler de impresoras, scanner, plotier 1 mes 3 600.00 1,800.00
1.04{[Servicio Topografico 1 mes 3 3,500.00 10,500.00
1.05][Alquiler de Camioneta pick up doble cabina 4x4 Incl. Chofer y combustg| 0.5 || mes 3 6,250.00 9,375.00

TOTAL S/ 26,879.09
2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM DESCRIPCION INC || UND TIEMPO COSTO TOTAL
2.01|Utles de escritorio MES 3 450.00 1,350.00
2.02|Muebles para oficina técnica GLB 1 400.00 400.00
2.03|Copias, impresiones y ploteos de Planos MES 3 450.00 1,350.00

TOTAL S/ 3,100.00
3.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
ITEM CARGO INC || UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01|{Supervisor de Obra 1.00 | MES 3 10,000.00 30,000.00
03.02[|Especialista Ambiental 0.25 || MES 3 5,500.00 4,125.00
03.03||Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 0.50 || MES 3 5,500.00 8,250.00
(OTROS PROFESIONALES
03.04/[Especialista en Calidad 0.25 [ MES 3 6,500.00 4,875.00
TOTAL S/ 47,250.00
4.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM DESCRIPCION INC || UND CANT. VALOR TOTAL
4.01[/Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 1 GLB 1 472.50, 472.50,
4.02||Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 261.25) 261.25)
4.03][Costo por emision de Poliza 1 GLB 1 22.01 22.01

TOTAL S/ 755.76
I TOTAL GASTOS VARIABLES sl 77,984.85
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/ 90,038.79
UTILIDAD (5%) S/ 4,501.94
SUB TOTAL S/ 94,540.73
IGV (18%) s 17,017.33
TOTAL SUPERVISION (5.20% V.R. Obra) S/| 111,558.06|
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La tarifa mensual referencial en concordancia con el valor referencial es el siguiente:

N° DE PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO TIEMPO
Supervisiéon de obra 90 DIAS 1,170.700666666667 105,363.06
Liquidacion de obra 30 DIAS 6,195.00
111,558.06

9. EORMA DE PAGO:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del Supervisor segun la forma
siguiente:

La Supervision de Obra: De acuerdo al plazo el pago sera MENSUAL y cuyo sistema es por
TARIFAS, en funcién a la ejecucién real de las prestaciones de supervision y a la periodicidad
establecida contractualmente, segin el ARTICULO 35. “Sistemas de Contratacion d) Tarifas,
aplicable para las contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra, cuando no puede
conocerse con precisién el tiempo de prestacién de servicio. En este caso, el postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la
prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su
ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.”

Liquidacién de Obra: Liquidacién del contrato de obra, serd en un solo pago al finalizar.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia
Desarrollo Urbano emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Antonio, sito en Ovalo Central de Jicamarca Mz.N-1 Lote 16 Anexo 8 Distrito de San Antonio —
Huarochiri — Lima.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario de la Sub Gerencia de Obras Publicas.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

~
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10.

11.

12.

13.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el
funcionario de la Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Cuando la Consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

ADELANTO

La entidad no considera la entrega de adelanto.

REAJUSTES DEL PRECIO

Sera de acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ACTIVIDADES

El servicio de consultoria de obra a contratar, debera cumplir y demostrar la realizacion estratégica
del Pl en su etapa de ejecucion, para lo cual deberé de realizar las siguientes actividades:

a. Control previo:

Comprende las actividades del Estudio del Expediente Técnico y campo, partiendo de la
existencia del saneamiento fisico legal, verificacion de calculos de disefio, metrados,
presupuestos, especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos, impacto ambiental entre
otros.

b. Control administrativo:

1. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista emplee el
Personal Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones
justificadas a dicho personal de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucion
de la obra y las normas establecidas.

2. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista adquiera
las pélizas de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de la obra.

3. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista mantenga
permanentemente actualizadas la garantia por adelantos y la garantia de cumplimiento
especificadas en el Contrato de Ejecucion de la obra y recomendar al Contratante,
conforme sea necesatrio, la liberacién parcial o total o la ejecucion de dichas garantias.

4. Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucion de la obra
propuestos por el Contratista.

5. Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depdsitos de materiales y
combustibles, talleres y depositos de equipo mecanico y demas instalaciones del
Contratista y emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el
Contratista elimine los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdidas o dafios a
la propiedad de terceros, a las obras, planta, materiales, equipos y al medio ambiente.

6. Inspeccionar los sitios de explotacion de canteras y desecho de escombros y emitir las
instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista cumpla las
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disposiciones administrativas sobre el uso de tales sitios y elimine o minimice los riesgos
de dafos a la propiedad de terceros y al medio ambiente.

Mantener en las oficinas locales de supervision archivos actualizados de los planos y
Especificaciones Técnicas y del Programa de Ejecuciébn de la obra, y sus
correspondientes modificaciones, de las liquidaciones mensuales aprobadas, de los
controles topogréficos y pruebas de calidad de obra realizados, asi como de la
correspondencia cursada con el Contratante y Contratista, y en general toda informacion
relacionada con la marcha de la obra.

Informar mensualmente a la Entidad Contratante de todas las actividades realizadas en
materia de control administrativo.

c. Control de calidad de la obra:

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accibn comprenden:

10.

Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacion al Contratante las
modificaciones de disefio que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de
la obra.

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas y proponer con anticipacién al
Contratante las modificaciones que considere pertinentes para mejorar la calidad y
seguridad de la obra.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales
condiciones del terreno al momento de la ejecucion, e instruir al Contratista para la
implementacion de dichos ajustes.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en las especificaciones técnicas
aprobadas para asegurar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos
empleados en las partidas de trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al
momento de la ejecucion, debiéndose instruir al Contratista para la implementacion de
dichos ajustes.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las
acciones necesarias y participar en la entrega del terreno, asi como cursar la
documentacién necesaria al contratista para el inicio de la obra.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados
e Instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudieren
ser detectadas.

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el éptimo funcionamiento de dicho
instrumental.

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar
las condiciones de cimentacién de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla vy,
en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas
aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor; e instruir al
Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser
detectadas.

Ejecutar el control, la fiscalizacion y supervisién de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas generales y especificas, y en general con toda la
documentacion que conforman el Expediente Técnico.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma.

~
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran
presentarse (disefio, especificaciones, etc.).

Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por
defectos, los defectos de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado
de correccion de defectos.

Verificar la ejecucion de los analisis y las pruebas de calidad establecida en las
especificaciones técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que el
Consultor considere necesarias y aprobara los ensayos y resultados. Asimismo instruira
al Contratista sobre la correccion de los eventuales defectos de construccion que
pudieren ser detectados en la obra.

Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el
Cuaderno de Obra y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal
autorizado. Anotar en el citado cuaderno la autorizacion para la ejecucion de partidas,
asi como las observaciones y aprobaciones de los materiales, adquiridos por el
Contratista, los requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las
consultas y absoluciones que se produzcan en la obra, y todas las deméas ocurrencias
relacionadas con la ejecucién de la obra.

Solicitar al Contratista el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desoérdenes o cualquier otra falta que tenga relacion directa con la
buena ejecucién de la obra.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccion, especialmente el cemento, y ordenar el retiro de materiales
que hubieren sido rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas.

Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial
durante la construccion en el &mbito de la obra.

Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como
Residente de la obra, sugiriendo al Contratante una evaluacién exhaustiva en caso de
creerlo necesario.

Emitir el pronunciamiento de terminacion de las obras cuando considere que las obras
estan terminadas.

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como
producto de una mala interpretacion de los documentos que conforman el Expediente
Técnico, asi como de la ejecucién de inadecuados procesos constructivos.

Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados y los manuales de
operacion y mantenimiento, de ser necesarios, especificados en el Contrato de Ejecucion
de la obra asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control de la calidad de la obra.

d. Control de plazo de ejecucion:

Las tareas que el Consultor deberé realizar dentro de esta accion comprenden:

Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucién de la obra y del
comportamiento de los factores que lo influencian, que permita conocer anticipadamente
la existencia de eventuales factores de retraso y disponer las medidas que debera
adoptar el Contratista para eliminar dichos factores o mitigar sus efectos.

Evaluar y aprobar el Programa de Ejecucion de Obras formulado por el Contratista,
verificando que contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos
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10.

11.

constructivos, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras.

Exigir al Contratista la presentacién y cumplimiento del Programa de Ejecucion de la
obra, adecuados a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la
primera valorizacion de la obra. Asimismo, asegurar el estricto cumplimiento del
Contrato de obra, en especial del Calendario de Avance de Obra y del Calendario
Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos, salvo causales de
fuerza mayor que debera informar al Contratante

Evaluar y aprobar las propuestas de actualizacién del Programa de Ejecucién de
la obra que formule el Contratista y las correspondientes prérrogas en la fecha de
terminacién de las obras que resulten necesarias para incluir los efectos de las
variaciones de obra aprobadas y de los eventos compensables reconocidos.

Solicitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas para conseguir
la aceleracion del Programa de Ejecucion de Obra, evaluar dichas propuestas y
someterlas a consideracion del Contratante para su aprobacion.

Dar cuenta a LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcién de la obra
dentro de los cinco (05) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe
de situacion de la obra ejecutada.

Actuar como miembro veedor del Comité de Recepcién, durante la Recepcion de la obra.
Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de Replanteo de las
obras ejecutadas, presentados por el Contratista.

Ordenar al Contratista la demora en el inicio 0 avance de cualquier actividad relativa a
las obras cuando el Contratante asi lo solicite.

Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucion de
Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y
suministrar copia del mismo al Contratista y al Contratante.

Informar mensualmente al Contratante todas las actividades realizadas en materia de
control del plazo de ejecucién de la obra.

e. Control de costo de ejecucion de obra :

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accién comprenden:

Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicion de
materiales presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato de
Ejecucion de Obra y solicitar al Contratante el pago del correspondiente anticipo de ser
el caso.

Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose ello
en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianza de ser el caso.
Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucién de la obra, de
ser el caso.

Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, serdn presentadas por
el Contratante al Supervisor dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo siguiente
al que corresponde la valorizacién a partir del primer dia habil. Las valorizaciones
serdn mensuales y se elaboraran conjuntamente con el Contratista, con base a los
metrados realmente ejecutados hasta el Ultimo dia habil de cada mes y los precios
unitarios contratados, acompafiando la justificacion en hojas de metrados y graficos
explicativos, cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier

~
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10.

11.

12.

13.

desfase en la fecha de presentacién de la valorizacién, respecto a lo establecido
anteriormente, conllevara a la aplicacién de la multa correspondiente.

Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de la obra las
liquidaciones mensuales del valor de los trabajos de construccién ejecutados y de
los eventos compensables y determinar el monto que debe pagarse al Contratista por
tal concepto.

Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del Contrato de
Ejecucion de la obra, los precios unitarios de los rubros de trabajo especificados en el
Programa de Actividades.

Evaluar el costo de las variaciones de obra necesarias cotizadas por el Contratista
y determinar los precios unitarios y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo
a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de obra.

Evaluar las solicitudes de reconocimiento de eventos compensables presentadas por el
Contratista y determinar el monto en que debera incrementarse el precio del Contrato de
Ejecucion de la obra por concepto de los eventos compensables reconocidos conforme
a las disposiciones del referido Contrato, con estricto apego a la normatividad de
contrataciones vigente.

Ajustar, conforme a las disposiciones del mismo, el precio del Contrato de Ejecucién de
Obra cuando los impuestos, derechos y otros gravamenes cambien durante el periodo
de ejecucion de obra.

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso
que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de la ejecucion de
obra.

Evaluar y dar conformidad el expediente de liquidacién final presentado por el Contratista
y determinar el monto que deberd pagéarsele de acuerdo con las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de la obra y conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control del costo de ejecucién de la obra.

Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite
de pago para la ejecucion de la obra imputable al Supervisor sera de su cargo. Asimismo,
seran de cargo del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los
plazos estipulados en el presente Contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

f. Control ambiental de la obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las obras sujetas a la
legislacion y la normativa ambiental vigente.

14. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:

Para la implementacion de la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR
PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA
DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” - ETAPA Il con CUI N°2506201. Comprendera
los servicios de todo lo relacionado con la supervisién, control técnico directo y administrativo de
las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al profesional,
conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
si corresponde; Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de seleccion,
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y
disposiciones internas de la Entidad. El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones.
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14.1. OBLIGACIONES GENERALES:

>

Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia.
Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales,
econdémicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y
eficaz administracion del contrato de obra.

Actuar como representante de la Entidad ante el Ejecutor de la obra o el Contratista.
Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.

Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.

Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado.

Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacién de obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el
Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva
Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado
en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de
referencia.

Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar
la documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

14.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

>
>

Informe de Supervision de la Revision del Expediente Técnico de Obra .
Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de la obra o del
Contratista segun corresponda.

Informes Mensuales de la obra.

Informe Final, Revisién y Conformidad de la Liquidacion de la obra o del Contrato de
Obra y Liquidacion de Contrato de Supervision.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue
necesarios.

El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes seran
coordinados con la Entidad.

e Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del
Ejecutor o el Contratista segin corresponda, seran presentadas a La Entidad,
dentro de los Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento.

e Los Informes Mensuales de la obra, seran presentados de conformidad a los
requerimientos de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se
indicara detalladamente la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos
de construccion y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance
fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios
y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran de
acuerdo a lo normado por La Entidad.

e La Liquidacién de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacién del Contrato de
Supervisién, seran presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las

~
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Bases y Términos de Referencia. El supervisor de la obra orientara al Ejecutor o
al Contratista a fin que la Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que
describa todo el procedimiento administrativo de la obra y otra parte de calculos
numeéricos conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.

e El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes de Presupuesto de la obra, asi como ird elaborando las
correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

e  Elsupervisor revisara y dara la conformidad respectiva a la liquidacion del contrato
de ejecucion de obra presentada por parte del contratista, de acuerdo a la
normativa vigente.

e El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucidn de las obras adicionales
ni modificar las condiciones contractuales del ejecutor de la obra o el contratista,
salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad
de las personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar
la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente
técnico correspondiente.

e Derequerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacién resulte
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
Principal y dé lugar a presupuestos adicionales, el Supervisor de Obra presentara
los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal,
etc., de acuerdo a las normas legales.

e El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo
a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinard con el Residente
de la obra para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

e EIl supervisor formara sus propios, pruebas de calidad y los contrastara en
coordinacién con el ejecutor de la obra.

e  Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concreto y
demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la
calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de la obra.

e Derequerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el contrato o el presupuesto, cuya realizacién resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y de lugar a presupuesto adicional, el Inspector o Supervisor de Obra
presentara los documentos necesarios tales como Planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico y legal, etc.;
de acuerdo a las normas legales.

e El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
advertidas.

e El Supervisor de Obra controlara que el avance de la obra se realice de acuerdo
a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente
de la obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

e La Supervision o Inspeccion, para alcanzar la calidad técnica especificada en el
Expediente Técnico, aprobaréa los ensayos de campo y laboratorio tanto para los
suelos como para el concreto y otros materiales que se utilicen en la obra.
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e  Control de la Seguridad y Mantenimiento del Tréafico durante la Ejecuciéon de la
obra.- El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes
para trabajos de construccién sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista
para evitar la ocurrencia de accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que
se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

e  ElSupervisor de la obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea
necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se
presenten obstaculos o excavaciones de lugares transitados que puedan producir
accidentes imputables a la obra misma.

e La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de
desvios del transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de
incomodidades y demoras a los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con
las autoridades de transito y prevera que los avisos que sean necesarios, sean
hechos con la debida anticipacion.

e  Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra.- El
Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la obra, facilitando la documentacién necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados.

e Igualmente, hara posible la determinacidon del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de ésta permanentemente y actualizada por medio de
comprobaciones y reajustes periédicos y efectuando proyecciones de acuerdo con
las tendencias de alzas que se vayan registrando.

e Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- El Supervisor de Obra
mantendr4, los archivos de la documentacion Técnico Econdmica de la obra,
conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la
obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones,
Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la ejecucion por
Sugerencias del proyectista, Inspector o Supervisor de Obra.

e  Proteccion de la propiedad de Terceros.- El Inspector o Supervisor de Obra
inspeccionara y dispondré las acciones en relacién a los inmuebles aledafios y/o
comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean
afectados.

e EI Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento,
calzaduras, muros de contencién o cualquier otra accidon que sea necesaria para
evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

e Asi mismo exigird que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos 0 materiales inflamables entre otros aspectos produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

15. INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

15.1. INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1 Original + 1 Copia + 1 CD)

El Supervisor presentard dentro de los plazos estipulado de acuerdo al Articulo 177° del
RLCE, de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante.
Debera estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en
el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

»  Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de la obra.

~
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15.2.

Y

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.
Metodologia empleada.

Verificar parametros de disefio.

Revision del Disefio.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamafio: menores a 100 KB).

» Conclusiones y Recomendaciones.

YVVVVYVYVYVY

INFORME MENSUAL (2 Original + 1CD).

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias habiles del mes siguiente de cada
valorizacion de la obra el Informe Mensual, conteniendo los siguientes aspectos:

1. Carta de presentacion del Informe mensual
2. Indices

CAPITULO |.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de la obra.

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién, en
donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

CAPITULO Il.- INFORME TECNICO DE LA OBRA :

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Obijetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervision
en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamaifio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

2.14. Conclusiones.

2.15. Recomendaciones. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las acciones
necesarias.

CAPITULO lll.- ANEXOS:

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de célculo del Reajustes por Férmula Polinémica.

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
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3.8.

Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

Copia de Contrato de la Supervisién

Vigencia de Poder (Original o Legalizado) cuando corresponda, Ficha RUC y Copia del
DNI del Representante Legal.

Copia de RNP- Registro de Consultor de obra de la Supervision

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copla de la Declaracién Jurada de la
Solicitud de Retencién del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de
Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados.

Certificado de Habilidad Vigente (Copia).

15.3. INFORME DE_LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA -

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (2 Original + 1 CD).

La presentaciéon de la Liquidacién de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendra presente en la elaboracién y/o revision de la Liquidacién del Contrato
de la obra los requisitos siguientes:

©o NGO MwDNRE

14.

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

Calculo de Multa por Atraso de Obra.

Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

Calculo "K" del Reajuste Mensual.

Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

Planos Post - Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector).
(En un CD etiquetado: debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).
Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término
de la Obra.

ANEXOS: (Copias)

©o NGO A~®NE

e
N PO

Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

Contrato de Obra.

Resumenes de Valorizacion de Obra.

Resolucién de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera

Acta de entrega de Terreno

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones con respecto al Acta de Recepcion de Obra (si los hubiera)
indices de Unificados de precios del INEI

Panel Fotogréfico de la Obra.

Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
Declaracion Jurada de no tener Pagos pendientes a los trabajadores.

~
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16. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

16.1.

16.2.

16.3.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

b) Panel fotogréafico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, gréficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisiéon a la
Municipalidad Distrital de San Antonio, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en
fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacion a TARIFAS se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobaciéon o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso,
estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por
ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia
a conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de Disputas, segun corresponda;
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucidon de controversias no implica la suspension del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1

17.

18.

BASES INTEGRADAS

PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato cuyos
plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el Art. 161°, 162° del
Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y sus modificatoria.

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le
aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicarda automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido
en el articulo 162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato

por incumplimiento

OTRAS PENALIDADES:

Segun lo previsto en el Articulo 163° del Reglamento de ley de contrataciones del estado:

OTRAS PENALIDADES

Multa (del Monto

N° Penalidades Sobre el Monto Contractual | Contractual) y/o Procedimiento
Forma de calculo
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad L
no haya aprobado la sustitucién del personal (0.5 UIT) por cada | Segun informe de la
1 or I’)l/O Cpum ir con las ex erieacias diade ausenciadel | Sub Gerencia de
P . P . P y personal. Obras Publicas.
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro
( .) ., L, .g (0.5 UIT) por cada .
del plazo de ejecucion de la prestacion, si . : Segun informe de la
. dia de ausencia del .
2 | este es menor a los sesenta (60) dias ersonal  en el Sub Gerencia de
calendario, de conformidad con las P . Obras Publicas..
. - . plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su .
L, . L, Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | (0.5 UIT) por cada .
3 . . . . Sub Gerencia de
personal acreditado o  debidamente | dia de ausencia del o
- Obras Publicas.
sustituido. personal.
Cuando el Supervisor presente en forma L
extemporanea los informes de avance de | (0.1 UIT) por cada Segun informe de la
4 P | P Sub Gerencia de

obra de conformidad del expediente Técnico,
liquidacion de obra, adelantos, ampliaciones

ocurrencia

Obras Publicas.

~
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de plazo, dentro del plazo establecido en las
bases, la Ley y el Reglamento. La multa es
por cada dia de retraso.

Cuando la Supervision tramita la valorizacion
de avance de obra, ampliaciones de plazo (de
ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y
otros con documentacién sustentadora

Segun informe de la

o - . 0.1 UIT) por .
5 | faltante que perjudique su tramite normal, sin ( ).p Sub Gerencia de
L . ocurrencia -
perjuicio de las responsabilidades que le Obras Publicas..
puedan derivar a la Supervisién por dicha
demora, la multa es por cada documento
faltante.
No supervisa el cumplimiento de las normas Segun informe de la
. . .| (0.5 UIT) por .

6 | de seguridad y salud ocupacional y medio . Sub Gerencia de
: ocurrencia L
ambiente. Obras Publicas.

. Segun informe de la
No supervisa la obra con el personal ofertado | (0.1 ulT or .
! en supro uesta i E)currencia) g Sub  Gerencia - de
Prop ' Obras Publicas..
No cumple con revisar el expediente técnico
del proyecto materia de ejecucién y formular .
. Segun informe de la
oportunamente las recomendaciones, | (0.1 UIT) por .

8 . . . . Sub Gerencia de
complementaciones y/o modificaciones, asi | ocurrencia -

. Obras Publicas.
como los probables presupuestos adicionales
y deductivos de la obra
No cumple con aprobar las valorizaciones (0.1 UIT) por Segun informe de la

9 | dentro del plazo de cinco de dias de recibido dl'é P Sub Gerencia de

la valorizacion Obras Publicas.

No cumple con revisar y evaluar las pruebas

y ensayos de materiales realizados por el

Residente de la obra debiendo utilizar Seadn informe de la
laboratorios diferentes, quedando | (0.1 uIT) por g )

10 : L . : Sub Gerencia de
terminantemente prohibido que el Supervisor | ocurrencia Obras Pblicas
utilice el Laboratorio del Residente de Obra '
y/lo que los ensayos los haga en forma
conjunta
No verificar que lo materiales y equipos Segun informe de la

. - (0.1 UIT) por .

11 | cumplan con las especificaciones técnicas del . Sub Gerencia de
. L ocurrencia o
expediente técnico. Obras Publicas.

Por calculo de reajuste de férmulas (0.1 UIT) por Segun informe de la

12 | Polindbmica diferentes a la establecida en el ' .p Sub Gerencia de

: L ocurrencia o
expediente técnico. Obras Publicas.
No aplica la tabla de penalidades L
) Segun informe de la
establecidas en las bases y el contrato al | (0.1 UIT) por .

13 . o . Sub Gerencia de
contratista pese a tener conocimiento de las | ocurrencia o
. . Obras Publicas.
infracciones.

. L - Segun informe de la
No comunicar a la Municipalidad Distrital de | (0.5 UIT) por g .

14 . . . Sub Gerencia de

San Antonio en el dia sobre los eventos | ocurrencia

Obras Publicas..

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1

BASES INTEGRADAS

ocurridos en la obra (paralizaciones,
suspensiones accidentes, huelga, etc.).

Segun informe de la

@

Por ausencia de supervisor de la obra, en la | (0.1 uIT or )
15 ejecucion de la obrap or dia ((qurrencia e Sub  Gerencia - de
) P Obras Publicas..
Por no presentar el informe de compatibilidad Segun informe de la
. . .. (0.5 UIT) por .
16 |y la revisibn del expediente técnico de ocurrencia Sub Gerencia de
acuerdo al Articulo N°177 del RLCE. Obras Publicas.
. Segun informe de la
Por no tener al dia el cuaderno de obra, en la (0.1 UIT) por g :
17 | . L, . Sub Gerencia de
ejecucion de la obra ocurrencia .
Obras Publicas.
(0.1) UIT por no
atender las
consultas
En caso el supervisor de obra no absuelvalas | formuladas por el .
. Segun informe de la
consultas o las absuelva fuera del plazo | residente de obra, .
18 ~ . , . Sub Gerencia de
sefalado en el numeral 193.3 del articulo 193 | segun lo dispuesto .
. Obras Publicas.
del Reglamento. en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.
19. PROFESIONALES DE ACUERDO AL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES(OTROS
PROFESIONALES):
Requisitos:
Cargo Profesion Experiencia
Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12)
MESES, computados desde la colegiatura, como
Ingeniero Ingeniero Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Especialista Especialista | Coordinador o la combinacion de estos de: (en) Calidad,
en Calidad en Calidad de(en) Calidad en Ejecucion de Obras, de(en) Control de
Calidad, de(en) Aseguramiento de Calidad, de(en)
Programa de Calidad, de(en) Protocolos de Calidad; en la
ejecucion o inspeccidén o supervision de obras en general.
N° Cargo Nivel grado o titulo Profesion
04 Ingenlgro Especialista Titulo profesional Ingeniero Civil
en Calidad

20. CONDICIONES DE CONSORCIO:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir

lo siguiente:

1. El ndmero maximo de consorciados es de 2.

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

~
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El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 51%.

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° Cargo Nivel grado o titulo Profesion
01 | Ingeniero Supervisor Titulo profesional Ingeniero Civil

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del PerQ y al colegio de Ingenieros del
Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Pera y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos

del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

N° Cargo Nivel grado o titulo

Profesiéon

02 | Especialista Ambiental Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o]
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o
Ingeniero de  Recursos
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental;
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar
a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al
Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria
de la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de

Impacto Ambiental.

N° Cargo Nivel grado o titulo

Profesion

~
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Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial 0 Ingeniero
Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o |Ingeniero de
Minas o] Ingeniero
Metalurgista

Especialista de
03 | Seguridad en Obra'y Titulo profesional
Salud en el Trabajo

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento;
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspecciéon del
Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas Bésicas de Seguridad
e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Supervisor de Obra

Experiencia
Cargo desempefiado T|p9 de. Tlp(.) de.
experiencia experiencia

Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o 36 meses
residente y/o la combinaciébn de estos en: (computado
inspeccion y/o Obras Similares | desde la fecha de
supervisibn de servicios de consultoria de la
supervisidn de obra y/o ejecucién de obra colegiatura)

~
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2. Especialista Ambiental

Experiencia
Cargo desempefiado Tlp(.) de. Tlp(? de.
experiencia experiencia

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o 18 meses
ambientalista (computado
en: Mitigacion ambiental o ambientalista o | Obras en General | desde la fecha de
monitoreo y la
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio colegiatura)
ambiente.

3. Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo

Experiencia
Cargo desempeiiado Tlp(.) de. Tlpg de.
experiencia experiencia

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente en: seguridad y salud 24 meses
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o (computado
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud | Obras en General | desde la fecha de
ocupacional o implementacion de planes de la
seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de colegiatura)
riesgos laborales.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
o . UNIDAD
N DESCRIPCION MEDIDA CANT.
LAPTOP unidad 01
IMPRESORA unidad 01
3 CAMIONETA PICK UP 4x4 Unidad 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Monto facturado
acumulado

Cantidad
maxima de
contrataciones

Antigliedad de
la prestacién

Acreditacion de la
experiencia

El postor debe acreditar
un  monto facturado
acumulado equivalente a
una (01) vez el valor
referencial, por la
contratacion de servicios
de consultoria de obra
iguales o similares al
objeto de la
convocatoria,  Durante
los diez (10) afios
anteriores alafecha de la
presentacion de ofertas
gue se computaran
desde la fecha de la
conformidad o emision
del comprobante de
pago, segun
corresponda.

Veinte (20)

Durante los diez
(10) afios
anteriores a la
fecha de Ia
presentacion de
ofertas que se
computaran
desde la

fecha de la
conformidad o]
emision del
comprobante de
pago, segun
corresponda

Se acreditara con copia
simple de:

(i) contratos u 6rdenes
de servicios y su
respectiva conformidad
0 constancia de
prestacion; o

(i) comprobantes de
pago

cuya cancelacion se
acredite documental y
fehacientemente, con
voucher de depésito,
nota de abono, reporte
de estado de cuenta,
cualquier otro
documento emitido por
la Entidad del sistema
financiero que acredite
el abono o mediante
cancelacibn en el
mismo comprobante de

pago.

Se considera servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucién de
obras similares: Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras

~
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o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios
de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acomparniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuté el postor corresponden ala experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los
factores de evaluacion que no se incluyan.

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado

equivalente a tres (03) veces el valor referencial, por la|M = Monto facturado

contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard4 con copia simple
de (i) contratos u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?s.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
60
puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:
40
puntos

M > 1.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el
valor referencial:

20 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, ho puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucidn de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

FACTOR I: ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISION DE LA
OBRA

A. ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

B. ACTIVIDADES DURANTE EJECUCION DE LA
OBRA.

C. ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCION DE LA
OBRA.

D. ACTIVIDADES POSTERIORES AL TERMINO DE LA
OBRA.

FACTOR II: PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA
OBRA

A. CONTROL DEL PRECIO.

B. CONTROL DE PLAZO.

C. CONTROL DE CALIDAD.

D. CONTROL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

FACTOR lIl: ORGANIZACION Y PROGRAMACION

A ACTIVIDADES DE COORDINACION CON EL
CONTRATISTAY LA ENTIDAD

B. DEFINICION DE FUNCIONES DE CADA PERSONA
CLAVE QUE INTERVIENE EN LA SUPERVISION

C. CRONOGRAMA GANT DE ACTIVIDADES
DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCION

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

Acreditacion: 00 puntos

Se acreditara mediante la presentacion del documento que

sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los

factores de evaluacion que no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el
comité de seleccidon, segun corresponda, guardan vinculaciéon, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacidon. Asimismo, estos no pueden calificar
con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de

calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistirh en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segln
la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

~
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

~

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

G Y,
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

dias calendario
dias calendario
dias calendario

Plazo original
Ampliacion(es) de plazo
Total plazo

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1

ANEXOS

BASES INTEGRADAS

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MDSA-CS-1 BASES INTEGRADAS

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

4.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevviiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

BASES INTEGRADAS

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:JENIE;I:I'?ITDIQM ECONOMICA
TIEMPO®? TARIFA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA TEE)INOOEA%IA
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADAY
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

BASES INTEGRADAS \

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e s | yiporree | TIPO DECAMBIO | ) oo s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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BASES INTEGRADAS

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewe | IETODEL |couproaaNTe De | COVIATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE® | \ioneon | mportes | TP02ECAUEI | pactimado.
GO CASO0 ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




