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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº01-2024-MPY-1 
 

 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, 

FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYOCULANO, DISTRITO DE 

CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 
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En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 

RUC Nº : 20205976079 

Domicilio legal : Jr San Juan s/n frente a la Plaza de Chavinillo 

Correo electrónico: : logisticayarowilca@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra “Creación del servicio de agua para riego en los CC.PP. Carhuac, rain Condor, frontera, 
Pariapampa y Huayoculano, distrito de Chavinillo - provincia de Yarowilca - departamento de 
Huánuco. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4- 

 
El valor referencial asciende a S/ 536,987.00 (Quinientos treinta y seis mil novecientos ochenta y 
siete con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
setiembre del 2024 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 536,987.00 

(Quinientos treinta y seis mil 

novecientos ochenta y siete con 

00/100 soles) 

S/ 483,288.30 

(Cuatrocientos ochenta y tres 

mil doscientos ochenta y ocho 

con 30/100 soles) 

 

S/ 590,685.70 

(Quinientos noventa mil 

seiscientos ochenta y cinco 

con 70/100 soles) 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO7 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 270 días s/ s/ 

Liquidación de obra                       60               días                    S/ s/ 

 s/ 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 

mailto:logisticayarowilca@gmail.com
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato2 -CPN°01-2024-MPY/AEC el 
once de octubre del 2024 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 

de 270 días calendarios, y 60 días para la presentación de cálculos de liquidación de obra y/o 

Elaboración de la Liquidación de la consultoria). El plazo de ejecución de la Supervisión rige a 

partir del inicio del plazo contractual de obra y culmina con la aprobación de la liquidación de 

consultoria. 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar s/ 10.00 (diez con 00/100 soles) en caja de la entidad y recabar las bases 
de la unidad de abastecimiento de la municipalidad provincial de Yarowilca  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 
  

- Ley N° 31638; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

- Ley N° 31639; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 

- Ley del Procedimientos Administrativo. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
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- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo 

decente, Ley MYPE. 

- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444. 

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Modificado 

mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construcción R.D. N°22-2013-

MTC/14. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo 

decente, Ley MYPE. 

- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE 

- Código Civil. 

- Directivas del OSCE. 

- RM N°1275-2021-MINSA 

- Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

-  
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo N.º 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en debe presentar la documentación requerida en 

Mesa de partes en horario de oficina, con atención a la unidad de abastecimiento; sito en Jr. San 

Juan s/n frente a la plaza de Chavinillo. 

2.6 ADELANTOS16 
Adelanto Directo para la Supervisión. 
 La Entidad, a solicitud de la supervisión, otorgará un (01) adelanto directo hasta por el treinta 

por ciento (30%) del monto del contrato original.  

La supervisión debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes del inicio de su 

contrato, adjuntando a su solicitud una carta fianza por adelantos y el comprobante de pago 

correspondiente.  

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 

siguiente de recibida la solicitud de la supervisión. Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no 

procederá la solicitud. La amortización del adelanto, se realiza mediante descuentos 

proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen a la supervisión 

 
2.7. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  El 100% 
del monto para supervisión de la Ejecución de Obras Civiles, será pagado mensualmente 
de acuerdo a la tarifa diaria en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia 
con las actividades mensuales a cargo del Jefe de Supervisión y con la sustentación fehaciente 
de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá 
incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del 
cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia. 

 
El 100% del monto para Revisión y/o Liquidación de la Ejecución de Obra será pagado a 
suma alzada. 
La Empresa Supervisora es Responsable hasta la aprobación de la Liquidación del Contrato 
de Obra. 

 
 
13    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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Es importante precisar. - (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea 
sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción 
de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo N° 142 RLCE. 

 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, 
La Entidad comunicara la paralización de los trabajos de la Supervisión. Y se comunicara el 
reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de gerencia de desarrollo territorial e infraestructura 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Orden de servicio y/o contrato. 
- Código de cuenta interbancaria 
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Jr. San juan s/n frente a 
la plaza de Chavinillo 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA 
OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN 
CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA 
DE YAROWILCA - HUÁNUCO" (CIU) 2379759 
 

● FINALIDAD PUBLICA 
El presente proceso de selección es para contratar los servicios de Consultoría de Obra: SUPERVISION 
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 
CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE 
CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO" (CIU) 2379759 
El mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la OBRA de 

acuerdo al Expediente Técnico y la normatividad vigente aplicables para la ejecución de obras. 

● ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
El Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para LA SUPERVISION DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. 
CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE 
CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO" (CIU) 2379759. quien estará encargado 
de velar por la correcta ejecución, físico, económica y financiera de las Obra en concordancia con el 
Expediente Técnico.  

 
Los servicios de Consultoría tendrán como plazo de ejecución 330 días calendario (270 días para la 
Supervisión de la Ejecución de Obras Civiles y 60 días para la presentación de cálculos de liquidación 
de obra y/o Elaboración de la Liquidación de consultoría). 

 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la revisión de planos, supervisión, control técnico-
económico y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras 
sean ejecutadas de acuerdo con los Diseños (Planos de Ingeniería de Detalle) y Especificaciones 
Técnicas indicadas en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra su plazo de ejecución y 
costo y el cumplimiento de la normatividad correspondiente.  
 
La supervisión deberá asegurar que en todo momento el Ejecutor de Obra disponga de los equipos y 
personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra, siendo esto independiente 
del número de equipos ofertados o de su rendimiento. 
 

● UBICACION 
 

El ámbito físico del estudio, se localiza en la jurisdicción de la Región Huánuco, la misma que se ubica de la 

siguiente manera:  

Políticamente: 

Región  : Huánuco 

Departamento : Huánuco 

Provincia  : Yarowilca 

Distrito  : Chavinillo 

Sector: Carhuac, Rain Condor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano. 
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Ilustración N° 1: Ubicación Geográfica del Proyecto 

Geográficamente está ubicada en la sierra entre las coordenadas (WGS84 Zona 18): 

          La t i tud Sur   :  9°51'18"  

Longi tud  Oeste   :  76°36'34"  

Altitud media   : 3,095.0 msnm – 4,574.0 msnm. 

 

El Lugar de la captación del proyecto se ubica entre las siguientes Coordenadas UTM sistema WGS 84, 

con código Ubigeo N° 091101: 

 

Captación Caudal Coordenadas m.s.n.m. 

Rio Locrahuanca Q= 101 l/s 8,916,966 S; 324,756 E 3,954.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  
Huánu

AREAS DE RIEGO 

CANAL DEL 

PROYECTO 



MUNICIPALIDAD ROVINCIAL DE YAROWILCA 
CONCURSO PUBLICO N°01-2024-MPY/1.        

 
24 

 

● BASE LEGAL 
 

 
✓ Ley N° 31638; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

✓ Ley N° 31639; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 

✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 

✓ Ley del Procedimientos Administrativo. 

✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

✓ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

✓ Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 

empleo decente, Ley MYPE. 

✓ Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

✓ Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444. 

✓ Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

✓ Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construcción R.D. N°22-2013-

MTC/14. 

✓ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

✓ Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 

empleo decente, Ley MYPE. 

✓ Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE 

✓ Código Civil. 

✓ Directivas del OSCE. 

✓ RM N°1275-2021-MINSA 

✓ Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 

✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

● MODALIDAD DE CONTRATACION 
El sistema de contratación para la supervisión de obra será MIXTA: por Tarifas la Supervisión y a Suma 
Alzada la revisión y/o elaboración de la liquidación. 
 

● AREA REQUIRIENTE 
 
Sub Gerencia de Estudios y Obras – Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 
 

● VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION 
 

La vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la firma, hasta las condiciones 
establecidas en el artículo 142º y 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
El plazo de prestación del servicio de Consultoría de Supervisión de obra será de 330 días calendario 
(270 días para la Supervisión de la Ejecución de Obras Civiles y 60 días para la presentación de cálculos 
de liquidación de obra y/o Elaboración de la Liquidación de la consultoría). El plazo de ejecución de la 
Supervisión rige a partir del inicio del plazo contractual de obra y culmina con la aprobación de 
la liquidación de consultoría. 
 
 

• GARANTÍAS  
Las garantías que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las 
empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y estar 
autorizadas para emitir garantías, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. Las garantías de 
fiel cumplimiento se regirán de acuerdo al artículo 60 del Reglamento PEC y a la normativa interna de 
la Entidad, la cual debería ser mediante carta fianza 
 

• ADELANTO  
Adelanto Directo para la Supervisión. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 
CONCURSO PUBLICO N°01-2024-MPY/1.        

 

 

25 

 La Entidad, a solicitud de la supervisión, otorgará un (01) adelanto directo hasta por el treinta por ciento 
(30%) del monto del contrato original. La supervisión debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) 
días siguientes del inicio de su contrato, adjuntando a su solicitud una carta fianza por adelantos y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de la supervisión. Vencido el plazo 
para solicitar el adelanto, no procederá la solicitud. La amortización del adelanto, se realiza mediante 
descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen a la supervisión 
 

● ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISION 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del jefe de Supervisión, sin que sea limitativa 
debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para 
enriquecer su servicio.  
 
Actividades previas a la ejecución de la obra:  

 
1. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño).  
2. Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de ser el caso, 

formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que 
considere indispensables al Diseño y que mejoren la calidad, así como indicar los probables 
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.  
     

 Actividades durante la ejecución de las obras: 
  

1. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición de 
Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del Adelanto en 
Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser el 
caso, corregidos y/o modificados serán suscritos, por el representante y verificar su correlación. 
Además, velar por la presentación de los mismos en los plazos definidos en la normatividad. 

2. Entrega del informe de revisión del expediente técnico. 
3. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del Contratista. Deberá 

controlar que durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de 
Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene 
industrial.  

4. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos propuestos por el 
Contratista (protocolos), estos métodos deberán ser compatible con el ritmo de ejecución 
propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su 
calificación. Será responsabilidad de la supervisión lograr, utilizar todos los medios administrativos, 
legales y técnicos a su alcance y que el Contratista disponga en obra del número suficiente de 
equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se 
agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.  

5. Revisión y aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y los planes 
respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista. 
Respecto a las canteras, los materiales deben de cumplir con la calidad requerida en las 
especificaciones técnicas. 

6. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante 
la construcción: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.  

7. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico (Diseños), 
Especificaciones Técnicas, Reglamentación técnica-legal vigentes y establecidas de las bases del 
concurso o proceso de selección.  

8. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las 
actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y establecidas en las bases del 
concurso o proceso de selección.  

9. Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las 
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, teniendo autoridad 
para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. Realizar 
pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua. 

10. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando 
las acciones a tomar.  

11. Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución 
de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad portante del terreno según 
Diseño.  

12. Paralelamente a la ejecución de las obras, la Supervisión verificará los cálculos de metrados de 
obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los elementos estructurales 
concluidos, aplicando las partidas consignadas en el Presupuesto de Obra, los que servirán, de 
ser el caso para practicar la liquidación final de las secciones de obra, contar con los metrados 
finales y planos de replanteo, paralelamente al avance y ejecución de la Obra  

13. Control de la seguridad de la obra durante la construcción, exigiendo la señalización 
correspondiente para tal fin.  
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14. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.  
15. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su Estado.  
16. Valorizar mensualmente los avances de obra, según presupuesto contratado, calculando los 

reajustes correspondientes; así como de los presupuestos adicionales aprobados, adjuntando el 
sustento de la documentación técnico administrativa. 

17. Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las controversias que 
pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al servicio contratado.  

18. Tramitar emitiendo opinión técnica y legal, en plazo máximo de 4 días calendario, los reclamos y/o 
planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la 
organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.  

19. Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendrá la estadística general de la 
obra, indicándose detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y 
las soluciones adoptadas.  

20. Remisión de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las 
circunstancias lo determinen.  

 
Actividades de Operación Inicial, Recepción de la Obra, Informe de culminacion de obra. 

 
1. La Supervisión dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para la 

Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinión clara y precisa 
sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso 
informará sobre las objeciones pendientes que deberá levantar o subsanar el Contratista.  

2. En caso que la Supervisión verifique la culminación de la obra, la Entidad designará el Comité de 
Recepción, en concordancia al Art. 208 

3. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar firmados y sellados por el Jefe de 
Supervisión y/o el representante legal de la Supervisión y asimismo por el representante legal del 
Contratista y/o ingeniero residente.  

4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 
contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado en cada 
partida.  

5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes 
de realizada la designación del comité de recepción, éste, junto al contratista y al inspector o 
supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que 
sean necesarias. 

6. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de 
Recepción, el Contratista o su Residente y el Jefe de Supervisión, en el Acta se incluirán las 
observaciones, sí las hubiera.  

7. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, dándose por concluida 
en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Jefe de 
Supervisión en contrario.  

8. La Supervisión mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo 
máximo es el estipulado en el ítem 8 (Art. 208º) del Reglamento.  

9. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. El Comité 
de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.  

10. La Supervisión presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de 
haberse consentido la resolución del contrato, según el Art. 170° del Reglamento de la ley N° 
30225. 

11. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. El Comité 
de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.  

12. La Supervisión presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de 
haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha 
liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de 
no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por la supervisión. 

13. La Liquidación Final del Contrato de Obra, se realizará dentro del plazos establecidos en RLCE 
ART.209 la entidad revisara la liquidación presentada por el Contratista, pronunciándose, ya sea 
observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dará 
conformidad a la Liquidación Final de contrato de obra presentada. Si el Contratista no presenta la 
liquidación de obra en los plazos definidos en el RLCE, el Jefe de Supervisión realizará la 
liquidación de obra  siendo los gastos a cargo del contratista ART. 209.3. 

14. Una vez que la Liquidación Final del Contrato de Obra haya quedado consentida, la Entidad 
procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación Final del Contrato de 
Obra.   

15. Toda discrepancia respecto a la Liquidación de Obra se resolverá según las disposiciones 
previstas en el RLCE.  

 
Responsabilidad de la Supervisión 
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1. En atención al art. 40° La Ley Nº 30225; en los contratos de consultoría para la supervisión de 

obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser inferior 
a siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

2. La Supervisión será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 
personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.  

3. La Supervisión será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, de la 
verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas, sin 
limitar la responsabilidad del Contratista.  

4. La Supervisión es responsable de exigir al Contratista la presentación del Cronograma de Obra 
actualizado a la fecha de inicio de obra.   

5. La Supervisión será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la 
conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el Expediente Técnico de Obra.  

6. La Supervisión será responsable de la entrega de las Valorizaciones de Obra, revisión de la 
liquidación final de obra, de la administración del Contrato en los plazos y condiciones fijados.  

7. Es responsabilidad de la Supervisión controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de 
Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. 
Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial 
y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o 
comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar 
las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o 
materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad 
de terceros.  

8. La Supervisión deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales 
otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones como en los ajustes de los 
montos de las Cartas Fianzas.  

9. Es responsabilidad de la Supervisión que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgado al 
Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la Obra; controlando que 
el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo 
vigente de ejecución de la Obra.  

10. Por ningún motivo la Supervisión valorizará mayores metrados a los consignados en el Valor 
Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por la Entidad como 
presupuestos adicionales.  

11. La Supervisión no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera 
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y 
previa de la Entidad, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o 
seguridad de las personas. 

12. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las 
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a 
las Leyes vigentes le puedan corresponder.  

13. El jefe de supervisión será responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que labora 
en los servicios de Supervisión, estando la Entidad exceptuado de toda reclamación de pagos, 
incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que efectué jefe de supervisión.  

14. En el caso de Consorcios formado por la Supervisión, todos los participantes son solidariamente 
responsables ante la Entidad.  

15. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Obra, la supervisión se 
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para 
fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización 
expresa otorgada por la Entidad. 

16. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - La Supervisión de la Obra mantendrá, en sus 
oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación Técnico – 
Económica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios 
en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución 
por sugerencias del proyectista o Jefe de Supervisión de la Obra. 
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre la Supervisión de la 
Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control 
topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo 
además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de 
construcción, entre otros aspectos. 

 
 

Funciones de la Supervisión en Seguridad en obra. 
 

✔ En el caso de detectar incumplimiento por parte del Contratista, referente a la Seguridad y Salud 
en obra, comunicar inmediatamente a la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras. 

✔ Verificar las Medidas de Seguridad correspondiente a la ejecución de las obras asignadas. 
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✔ Realizar seguimiento y control de la seguridad y salud en el trabajo para evitar posibles 
accidentes. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 29783 Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

✔ Cumplimiento de los compromisos ambientales de acuerdo al estudio de Impacto Ambiental 
aprobado y certificado por el Sector competente. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

✔ Verificación del cumplimiento de partidas consideradas en expediente técnico con respecto a 
seguridad y Salud en obra y Medio Ambiente. 

✔ El consultor tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad 
e higiene ocupacional. 

 
                   Control de Calidad 

El Control de Calidad durante la ejecución de los trabajos de las obras estará constituido por el 
conjunto de acciones que la Supervisión ejecutará con la finalidad de velar el estricto cumplimiento 
de las Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados, Normas y Reglamentos 
vigentes, tendientes a obtener un producto final con la más amplia garantía de calidad y duración 
preestablecidas. 

Los controles que se presentan en el inciso "b" de este numeral, no son limitativos de las acciones 
que debe llevar a cabo la supervisión, y en todo caso solo tienen carácter referencial. 

a. Consideraciones Generales 
 

♦ La Supervisión adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de Calidad 
de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la ejecución de las obras y acorde el 
Expediente Técnico aprobados. 

♦ Es obligación de la Supervisión cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme a lo 
establecido en las especificaciones técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados y en 
cumplimiento de la normatividad. 

♦ Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las más representativas de la cantera o 
apilamiento, y el muestreo deberá ser ejecutado por personal técnico calificado, verificándose que 
el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo con el tipo de ensayo a realizar. 

♦ La Supervisión será el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas de los 
materiales a analizar, a fin de que la información obtenida en el laboratorio permita preparar la 
información estadística necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y no resultados dudosos 
o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos. 

♦ La frecuencia de los controles estará determinada por el volumen de los materiales que se empleará 
en la ejecución de cada una de las actividades y trabajos que conforman las obras, y la magnitud 
que estos presentan. 

♦ La Supervisión tendrá en cuenta en la ejecución de las obras, los volúmenes de materiales y 
cantidades de trabajo a ejecutar, deben estar en el orden de magnitud de los correspondientes a las 
Obras, por lo tanto se dejará al mejor criterio técnico de la supervisión, determinar la frecuencia 
adecuada de los controles, siempre en cumplimiento de las normas técnica vigentes. En todo caso, 
la Supervisión deberá tener siempre presente que la calidad de cada una de los trabajos ejecutados 
debe ser garantizada mediante controles a los materiales, procedimientos constructivos y productos 
terminados. 

♦ La Supervisión exigirá al Contratista la presentación sistemática de los certificados que acrediten 
que los materiales que ingresen a las obras, cumplan con los requerimientos establecidos en las 
especificaciones técnicas. Sin embargo, deberá tomar de manera aleatoria las muestras necesarias 
para efectuar los ensayos correspondientes de verificación. 

♦ La Supervisión efectuará e interpretará los ensayos de laboratorio en forma oportuna para poder 
tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones técnicas. 

 
b. Procedimiento de Control 

Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser limitativos, 
constituirán una referencia obligada para la implementación del Control de Calidad de las obras. 

 
La Supervisión ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control 
de calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico. 
 
Sin embargo, esto no lo facultará a disminuir las exigencias mínimas que aquí se plantean, y en todo 
caso sus aportes deberán tener como objetivo contribuir a la implementación de mejoras. 
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TOPOGRAFÍA 
● Verificación de los puntos de control topográfico efectuados por el Contratista en general. 

● Verificación del replanteo, estacado y monumentación de BMs y Pls efectuados por el 
Contratista. 

● Verificación de la nivelación para obtener el perfil longitudinal a lo largo del canal y  eje de los 
puentes de paso y sus correspondientes secciones transversales, que sirvan para efectuar 
controles de cantidad de trabajo. 

● Verificación del replanteo de los levantamientos topográficos en canteras y áreas destinadas a 
botaderos para la determinación de volúmenes de materiales en cancha, o para determinar 
volúmenes de materiales eliminados. 

 
CONTROL 
Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión realizará los siguientes controles principales: 

 

● Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los 
trabajos 

● Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista. 

● Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el 
contratista. 

● Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
● Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 

● Comprobar la compactación de las áreas donde se hayan ejecutados enterrado de tuberías, 
remociones, excavaciones, cortes. 

 
 

ACCESOS: CONFORMACIÓN DE LOS RELLENOS  
Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión realizará los siguientes controles principales: 

 
● Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista. 

● Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados. 
● Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos. 
● Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del tránsito, 

● Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad 
● Verificar la compactación de todas las capas de suelos que forman parte de la actividad especificada. 
● Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la 

superficie. 
            

Recursos que Proporcionara la Entidad con Otros Sectores  
 
La Entidad proporcionará apoyo a la Supervisión en las coordinaciones que realice éste con otros 
sectores, para la ejecución de la Obra. Entregándole además la información necesaria del Expediente 
Técnico de Obra de manera física.  

 

● DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL       
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

La Supervisión deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación 

de servicios:  

 

1. INFORME DE LA VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 1 Copia + 1CD).- 
Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la ejecución de la 
Obra por avances y reintegros del Contratista, son elaborados el último día de cada mes, por la 
supervisión y Contratista y presentado por la supervisión a la Entidad dentro de los cinco (05) 
siguientes de presentada la valorización por parte del contratista. El Informe deberá describir: 
 
 
● Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el contratista. 
● Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos referidos a la obra, 

licitación, contrato, contratista; montos Valor Referencial, ofertado, adelanto, presupuestos 
adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega 
del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de 
finalización actualizada; montos valorizados del contrato original y presupuestos adicionales; 
porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra 
(normal, adelantada o atrasada).  

● Valorización presentada por el Contratista  
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● Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde 
estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 

 

2. INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (1 Original + 1 Copia + 1CD).- 
son elaborados por la supervisión y presentado a la Entidad dentro de los cinco (05) siguientes de 
presentada el informe de la valorización mensual por la supervisión. El Informe deberá describir: 
 

  

● Carta De Presentación Del Informe Mensual. 
 
● Capitulo I.- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecución De Obra 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, en donde estará grabada 
toda la información del Informe a Presentar. 

● Capítulo II.- Informe Técnico De La Obra 

⮚ Datos Generales  

⮚ Ubicación del Proyecto. 

⮚ Objetivos del Informe y del Proyecto. 

⮚ Antecedentes. 

⮚ Metas Físicas del proyecto. 

⮚ Objetivos del Informe y del Proyecto. 

⮚ Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

⮚ Cuadro resumen de los avances físicos.  

⮚ Planilla Metrados ejecutados 

⮚ Control Económico de la Obra  

⮚ Manejo de Impactos Ambientales. 

⮚ Evaluación de la ejecución de la obra. 

⮚ Adjuntar Copia de los informes mensuales emitidos por los Especialistas personal clave 
considerados en la propuesta al Supervisor. En caso de los informes de los Especialistas, 
se deberá incluir los trabajos realizados, un informe técnico del cumplimiento de la 
normatividad y la reglamentación de los trabajos que se están ejecutando. En caso de 
personal técnico presentar informe de los trabajos que se están ejecutando con el detalle 
de los metrados y controles de calidad realizados. 

⮚ Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 

⮚ Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por la 
supervisión, los que tienen que ser todas las actividades realizadas con el fin de garantizar 
la correcta ejecución de trabajos por parte del contratista.  

⮚ Panel Fotográfico de las Actividades del Mes. Obligatorio. 10 tomas como mínimo.  Se 
especificará su leyenda respectiva.  

⮚ Conclusiones.  

⮚ Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 

● Capítulo III.-- Anexos 

⮚ Hoja Resumen de pago al Contratista 

⮚ Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. 

⮚ Resumen de Valorización de Obra  

⮚ Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   

⮚ Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el 
Contratista.  

⮚ Copia del Cuaderno de Obra. 

3. INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (1 Original + 1 
Copia + 1CD). - 
De las actividades Técnico - Económico - Administrativo y Ambientales de las Obras, los cuales 
deberán ser presentados después de a ver  sido presentada el informe mensual de la 
supervisión, debiendo contener como mínimo lo siguiente:  
 
● Capítulo I.- Documentos Administrativos de la Supervisión 

⮚ Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 

⮚ Factura Emitida por la Supervisión 

⮚ Copia de Contrato de la Supervisión  
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⮚ Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del 
Representante. 

⮚ Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión. 

⮚ Copia del Certificado de Habilidad Vigente del jefe de Supervisión y especialistas de 
propuesta. 

⮚ Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato 
suscrito entre la entidad y el Consultor si fuera el caso. 

● Capítulo II.- Documentos emitidos por la Supervisión 

⮚ Copia del cargo del Informe Mensual de supervisión, emitido del mes valorizado. 

⮚ Copia de Cargo de valorizaciones del contratista. 

⮚ Copia de Cargo de todos los informes presentados, ante la Entidad. 
 
 

4. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORIA. 
 

♦ La Supervisión presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, 

dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 

prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia 

respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días 

siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por 

el contratista. 

 

♦ Si la Entidad observa la liquidación presentada por la Supervisión, éste deberá 

pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) días de 

haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con 

las observaciones formuladas por la Entidad. 

 

♦ En el caso que la Supervisión no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, 

deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 

supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar 

el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en 

la forma establecida en el Artículo 170° del Reglamento Aprobado por D.S. Nº 344-2018-

EF– Ley N°30225 Modificada por el D.L. N° 1444. 

 
♦ Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas 

para la solución de controversias establecidas del Reglamento Aprobado por D.S. Nº 344-

2018-EF– Ley N°30225 Modificada por el D.L. N° 1444. 

 

 6.-     OTROS INFORMES OBLIGATORIOS 
 

- Informe de Adicionales de Obra: 
El informe deberá presentarse en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, la Supervisión, ratifica a la Entidad la anotación realizada, 
adjuntando en el informe técnico su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 

- Informe de Deductivos de Obra: 
El informe deberá presentarse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguiente a la solicitud de 
la Entidad Publica de revisión del Expediente Técnico del Deductivo de obra.  

- Informe de Ampliaciones de Plazo: 
El inspector o la Supervisión emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. 

- Absolución de Consultas: 
Deberá de regirse según el planteado en el Artículo N° 193 del RLCE, de ser el caso, requieran 
de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de 
cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el 
proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la 
comunicación del inspector o la Supervisión; pero se deberá incluir un  informe con un análisis 
y opinión técnica fundamentada de la absolución en el contexto de la obra.  

- Informes Especiales de Control de Calidad: 
Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilización de los 
insumos requeridos para la ejecución de las partidas materia de control y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas. Se presentará conjuntamente con el Informe de conformidad de 
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las Valorizaciones del contratista, el Informe referido a la Conformidad de la Calidad del 
Proyecto.  

- Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra: 
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberá emitir opinión al Nuevo 
Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonía con las Ampliaciones de Plazo 
autorizadas. 

- Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra: 
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, 
cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor 
al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, 
el inspector o la Supervisión ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días 
siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se 
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el 
cuaderno de obra. (Art. 203°) 
 

● INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE  
La Entidad proporcionará a la SUPERVISION la información necesaria disponible con relación al 
Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.  

 

● FACULTADES DE LA SUPERVISION 
 
La Supervisión tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del 
Expediente Técnico de la Obra, así como toda la reglamentación vigente, para lo cual dictará e instruirá 
las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, 
le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los 
documentos del Contrato de Obra.  
 
La Supervisión no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las 
presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables 
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad.  
Poderes de excepción de la Supervisión, no obstante lo anterior, sí durante el proceso de construcción 
se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública 
o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la ejecución de los servicios, La 
Supervisión por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas 
situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo.  

 
● FORMA DE PAGO  

 
La conformidad de los servicios de LA SUPERVISION será otorgada por la Unidad de Gerencia de 
Desarrollo Territorial e Infraestructura. 

El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma: 
 
El 100% del monto para supervisión de la Ejecución de Obras Civiles, será pagado mensualmente 
de acuerdo a la tarifa diaria en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las 
actividades mensuales a cargo del Jefe de Supervisión y con la sustentación fehaciente de la 
participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá incluir informe de 
cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del cumplimiento de lo estipulado 
en estos Términos de Referencia. 
 
El 100% del monto para Revisión y/o Liquidación de la Ejecución de Obra será pagado a suma 
alzada. 
La Empresa Supervisora es Responsable hasta la aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra. 
 
Es importante precisar. - (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 
arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe 
ser realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 142 RLCE. 

 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, La 
Entidad comunicara la paralización de los trabajos de la Supervisión. Y se comunicara el reinicio de las 
labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra. 
 
Desagregado del monto: 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO 

PERIODO 
O  

UNIDAD 
DE 

TIEMPO 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 270 Días  1,949.837 526,455.99 

Liquidación de consultoría y obra          60              Días 10,531.50 

  536,987.49 

 
 
 

● RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS MÍNIMOS QUE PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR DE OBRA: 
 

El consultor de obra debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad de obras de 
Consultor de Obras en Irrigaciones  y afines, Categoría C  y no encontrarse inhabilitado para contratar 
con el Estado. 
 

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a: MEJORAMIENTO, CREACION, 
INSTALACION, DE OBRAS DE; SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO, DE CANAL DE RIEGO, DE 
SISTEMAS DE AGUA, DE AGUA PARA RIEGO. 

 

Personal Profesional: 

• Ingeniero Civil, Jefe de Supervisión (01). 

• Ingeniero Agrícola, Especialista en hidráulica (0.5). 

• Ingeniero civil, especialista en suelos y concreto (0.5) 

• Ingeniero civil asistente de supervisión, Especialista en costos y presupuesto (0.25).  

• Topógrafo (01) 
 

● NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN  
 

El vínculo entre La Entidad y La Supervisión se enmarca en estricto cumplimiento a los Artículos 
relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF), así como las Normas que resulten pertinentes. 

 

● VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA  
 

El valor referencial del servicio de Consultoría de Obra PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION 
DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, 
RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, 
PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO" (CIU) 2379759 
asciende a la suma de S/ 536,987.49 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE CON  49/100 SOLES), sustentado bajo el siguiente cuadro analítico:  
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•  
 

 
 

• CUADERNO DIGITAL DE OBRAS 

El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio en los contratos de 
obra que deriven de procedimientos de selección convocados desde el 14 de agosto del 2020, según se 
establece en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobación se formalizo mediante la Resolución N° 
100-2020-OSCE/PRE. 

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la entidad y el 
contratista, sustituye el cuaderno de obra físico, que era vulnerable a riegos de pérdida, deterioro o 
manipulación de información. 

El registro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con el acto 
de recepción de obra. El inspector o supervisor, según corresponda, y el residente, responsables del registro 
de información, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contraseña), asegurando 
la intangibilidad de la información registrada. 

Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el registro 
en línea de asientos, la integración de la plataforma del SEACE, la búsqueda de asientos registrados y el 
acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra. 

La entidad otorgara al supervisor el acceso al cuaderno de obra digital (COD); creándole un usuario al 
Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la presentación de la documentación 
para la firma de contrato: 

 

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – SUPERVISOR DE OBRA 

NOMBRES Y APELLIDOS :  

DNI :  

CORREO ELECTRONICO :  

TELEFONO :  

PROYECTO

: 

PLAZO DE 

EJCUCION : 
270 DIAS

COEF. PART/

N° VECES
COSTO 

UNIT.
PARCIAL TOTAL

A REMUNERACION 307,225.00

a Personal profesional y Técnico 307,225.00

Ing. Supervisor 1 9 1 8,000.00 72,000.00

Especialista en Hidráulica 1 9 0.5 6,000.00 27,000.00

Especialista en Suelos y Concreto 1 9 0.5 6,000.00 27,000.00

Ing. Asistente de Supervisión, Valorizaciones, 

Costos y Presupuestos 1 9 0.25 4,500.00 10,125.00

Topógrafo 1 7 1 4,000.00 28,000.00

Leyes Sociales (53%) 1 9 0.53 30,000.00 143,100.00

B OTROS GASTOS DIRECTOS 126,178.95

a Oficina de Obra, vivienda, almacén de equipos 6,750.00

Alquiler de vivienda 9 500.00 4,500.00

Servicios: teléfono, internet, comunicaciones 9 250.00 2,250.00

b Gastos Administrativos 8,500.00

Gastos de Licitación de Consultoría 1 1 500.00 500.00

Gastos de entrega y liquidación de Obra 1 1 8,000.00 8,000.00

c Moviliario y Equipos 102,478.95

Moviliario y Equipos de Oficina 1 1 1,873.95 1,873.95

Equipos de Topografia 7 1 1,200.00 8,400.00

Equipos de Cómputo 9 1 1,245.00 11,205.00

Camioneta Doble cabina 4X4 a todo Costo (Inc. Combustible, Mantenimiento y Chofer)9 1 9,000.00 81,000.00

d Servicios Especializados 3,000.00

Servicios de Geología y Geotecnia 1 1 3,000.00 3,000.00

e Materiales y útiles de oficina 500.00

Utiles de escritorio 9 250.00 250.00

Copias, reproducciones, ploteos, impresiones, 

material fotografico 9 250.00 250.00

f SST 4,950.00

Implementos de Seguridad, seguros, etc 9 1 550.00 4,950.00

433,403.95

21,670.20

455,074.15

81,913.35

536,987.49

SUB TOTAL

IGV (18%)

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN

UTILIDAD (5%)

DESGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ITEM CONCEPTO
CANTIDA

D

TIEMP

O

COSTO S/.

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y 

HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 
 A) De la especialidad y categoría del consultor de obra 
 

El consultor de obra debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad de 
Consultor de Obras en Irrigaciones y afines, Categoría C  
 

B) Condiciones de los consorcios 
 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 

 
1) El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes.   
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. 
 

C) Del personal  
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO 
CANT

. 
PROFESIÓN EXPERIENCIA 

JEFE DE 
SUPERVISION 

01 
Ingeniero Civil 

(Titulo a 
Nombre de la 

Nación) 

Deberá acreditar tener experiencia de veinticuatro (24) 
 meses como: Residente o Supervisor En Ejecución de Obras 
iguales y/o similares. 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 

EN HIDRAULICA 
01 

Ingeniero 
Agrícola  

Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses 
como: Asistente técnico, residente o supervisión de Obras iguales 
o similares, se computa desde la colegiatura. 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 
EN SUELOS Y 
CONCRETO 

01 Ingeniero Civil  
Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses 
como: Especialista en Suelos, en ejecución o supervisión de Obras 
en general, se computa desde la colegiatura. 

INGENIERO 
ASISTENTE DE 
SUPERVISION, 

VALORIZACIONES 
COSTOS Y 

PRESUPUESTO 

01 Ingeniero Civil  
Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses 
como: Especialista en costos y presupuestos, en ejecución o 
supervisión de Obras en general 

TOPOGRAFO 01 
Técnico en 
topografía 

Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses 
como: Especialista en topografía en ejecución o supervisión, en 
Obras en general 

 
Se considera Obra similar para los profesionales: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACION, CREACION, 
REPARACION, MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES, MANTENIMIENTOS; DE OBRAS DE: SISTEMA DE 
RIEGO, CANAL DE RIEGO, PROYECTOS DE UNIDADES EJECUTORAS DE RIEGO, DE RECURSOS 
HIDRICOS, DE SERVISION DE AGUA PARA RIEGO, Y/O AGUA Y SANEAMIENTOS 
 
D) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a dos veces el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría en supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a, MEJORAMIENTO, CREACION, INSTALACION, DE 
OBRAS DE; SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO, DE CANAL DE RIEGO, DE SISTEMAS DE AGUA, DE AGUA 
PARA RIEGO. 
 
E) Penalidades: 
 

E.1) Penalidad por mora: 
 

De acuerdo al Artículo 162:”(…)En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
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prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =   0.10 x monto vigente 

   F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras: F 0.40.  
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 
    b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25   

 
E.2) De las otras penalidades: 
 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o 
mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las 
siguientes: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

(0.75 UIT) por cada 

día de ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe de la 
Unidad de Desarrollo 
Urbano y Obras 

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

UNA (1) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Unidad de Desarrollo 
Urbano y Obras 

3 No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.  
CERO PUNTO 
DOS (0.2) UIT por 
cada vez. 

Según informe de la 

Unidad de Desarrollo 

Urbano y Obras 

4 

No presentar el informe de valorizaciones, en el plazo 
establecido y con la documentación completa de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula de Valorizaciones y Pagos del 
Contrato de Ejecución de Obra. 

CERO PUNTO 
DOS (0.2) UIT por 
cada vez. 

Según informe de la 

Unidad de Desarrollo 

Urbano y Obras 

5 
Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la entidad 
haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los 
presupuestos adicionales que sean requeridos. 

UNA (1) UIT por 
cada vez. 

Según informe de la 

Unidad de Desarrollo 

Urbano y Obras 

6 
Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de 
ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos 
generales a la entidad 

CERO PUNTO 
CUATRO (0.4) UIT 
por cada vez. 

Según informe de la 

Unidad de Desarrollo 

Urbano y Obras 

7 
Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las 
consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de 
obra de acuerdo a lo estipulado N°187 del RLCE. 

CERO PUNTO 
CUATRO (0.4) UIT 
por cada vez. 

Según informe de la 

Unidad de Desarrollo 

Urbano y Obras 

 
Estas penalidades se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
del contrato vigente y se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora. 
 
 

F) De las contrataciones por paquete 
 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea 
persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo la contratación de 
supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación permanente, directa y 
exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo 
en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 186 
del Reglamento. 
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G) Otras consideraciones 
 

El contrato de la supervisión culmina en este caso: (i) Por motivo de resolución del contrato; (ii) el contrato 
de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje.  

Está prohibida la Sub contratación de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

H) Domicilio para Notificación en Ejecución Contractual  

 

El postor ganador de la buena pro, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los 

actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación 

de plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal en la ciudad de Chavinillo, a donde se le notificará los 

actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad 

de contrato. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

CARGO PROFESION 

Jefe de Supervisión Ingeniero Civil (Titulo a Nombre de la Nación) 
Ingeniero Especialista Hidráulico Ingeniero Agrícola (Titulo a Nombre de la Nación) 

Ingeniero Especialista en Suelos y Concreto Ingeniero Civil (Titulo a Nombre de la Nación). 

Ingeniero Asistente de Supervisión especialista el 
costos y presupuestos 

Ingeniero Civil (Titulo a Nombre de la Nación). 

topógrafo Técnico en topografía 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA 

Jefe de Supervisión 
Deberá acreditar tener experiencia de veinticuatro (24) 
 meses como: Residente o Supervisor En Ejecución de Obras iguales y/o 
similares. 

Ingeniero Especialista 
Hidráulico 

Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses como: Asistente 
técnico, residente o supervisión de Obras iguales o similares, se computa 
desde la colegiatura. 

Ingeniero Especialista en 
Suelos y Concreto 

Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses como: 
Especialista en Suelos, en ejecución o supervisión de Obras en general, se 
computa desde la colegiatura. 

Ingeniero Asistente de 
Supervisión especialista 
en costos y presupuestos 

Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses como: 
Especialista en costos y presupuestos, en ejecución o supervisión de Obras 
en general 

 

topógrafo 
Deberá acreditar tener experiencia de diez y ocho (18) meses como: 
Especialista en topografía en ejecución o supervisión, en Obras en general 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
  

N° DESCRIPCION CAN 

1 Equipo topográfico 1 

2 Computadora portátil y/o escritorio 1 

3 Camioneta doble camino 4X4  a todo costo SOAT vigente 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1,073,974.98 (UN MILLON 
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON  98/100 SOLES), por la contratación 
de servicios de consultoría en supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a, MEJORAMIENTO, CREACION, 
INSTALACION, DE OBRAS DE; SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO, DE CANAL DE RIEGO, DE 
SISTEMAS DE AGUA, DE AGUA PARA RIEGO. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [85] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 
veces el valor referencial de la contratación, por la contratación de 
servicios de consultoría en supervisión de obras iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a, 
MEJORAMIENTO, CREACION, INSTALACION, DE OBRAS DE; 
SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO, DE CANAL DE RIEGO, DE 
SISTEMAS DE AGUA, DE AGUA PARA RIEGO. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia 
simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago . 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= [3]18 veces el valor 
referencial: 

                        
[85] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces 
el valor referencial: 

                           
[80]puntos 

 
M > [2]19 veces el valor 
referencial y < [2.5] 
veces el valor 
referencial: 

                           
[75] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [15] puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1. Descripción del servicio de consultoría de obra: se deberá 
describir brevemente el alcance de la obra tomando en cuenta i. 
descripción general del proyecto, ii. Ubicación geográfica y iii. 
Accesibilidad. 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [15] puntos 
 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

2. Identificación de facilidades: se deberá describir un mínimo de 
cuatro (4) habilidades y aporte correspondiente que puedan suscitarse 
durante la ejecución contractual. 
3. Identificación de dificultades y propuestas de solución: se deberá 
de describir un mínimo de cuatro (4) métodos para la identificación de 
dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual. 
4. propuestas de gestión de riesgo: se deberá describir un mínimo de 
(4) riesgos y su mitigación correspondiente que puedan suscitarse 
durante la ejecución contractual. 
La información debe ser congruente con el expediente técnico y la obra 
a contratar 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS21 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 
21  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
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“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
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193 del Reglamento. 23 residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

 
23 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

▪ En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

▪ El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA44 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO45  

1           

2           

3           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA44 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO45  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


