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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" . completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Fs una incicacion, o informacién que deherd ser complefada per la
9 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiente de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de lu PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 encargade de lus contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a adverfencias o fener en cuenta por el drgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
5 encargado de lus contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

- CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Caracteristicas Pardmeiros

Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

Fuente Arial

Estilo de Fuente

Mormal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul . Para las Consideraciones importantes (frem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 : P
Tamafio de Letra 10 : Pora el cuerpo del docur]wnfo en g:?enerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Alineacion

Justificade: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Pard la primera pagina, los fitulos de las Secciones y nombres

de los Capitulas)

7 Interlineado Sencillo
3 Anterior : O
\ Espacias Posterior : O
'\\9 Sibsrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
CCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetfes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Flaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISICION DE LA OBRA: “RENOVACION DE
PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA -
ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE
SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON

SUI N° 2528891.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
fa siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente lécnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma gue la sustituya, asi como las
dernas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Tecnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién,
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-201 8-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

pan G Importante
s,

4.
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o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

s
s, B
el

P

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

T
wlling o~

-

e
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Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.,6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

» En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

?  para mayor informacion sobre la  normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:
https:Ilwww.indecopi.gob.pGIWGb/firmaSndigitaIes/ﬁrmar—y-cer‘tiﬁcados-digitaies
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1.8.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el organo encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica . 100 puntos
Oferta economica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

I SANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

5 La constancia de inscripcidn electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, oforga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepio.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Enfidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.,
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CAPITULO HlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para pertfeccionar el contrato, el postor ganadar de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liguidacian final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

M3, GARANTIA POR ADELANTOQ

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emilidas bajo condiciones |
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

..’ 1
3’,}2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |

" clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
| de emision de la garantia.

' 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

' De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema- |
- financiero/relacion-de-empresas-que-se-encueniran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
' mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamenio.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item gue debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dfas, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indigue en el contrato de consorcio.

i Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

' deba a caso fortuito o fuerza mayor, esla reconoce al conlralista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 1 71 del Reglamento, |
debiendo repetir conira los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articuio 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBE RA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
RUC N® 1 20178079604
Domicilio legal : CALLE REAL S/N — PLAZA DE ARMAS PAUCAMARCA
Teléfono: : 910845601
Correo electronico: : munipaucamarca.logistica@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISICION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA)
CAMINO VECINAL PAUCAMARCA — ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA
DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CUI N°® 2528801,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Cincuenta y cinco mil novecientos sesenta con 85/100 Soles (S/
55,960.85), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes febrero del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 55,960.85 Dies SRR S
i demar: i (Cincuenta mil trescientos (resentagy un mi
(Cincuenta y cinco mil novecientos spsanta’y ouatro pan qu!mentos cincuenta y
sesenta con 85/100 Soles) 771100 Soles) seis can 94/100 Soles

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

@

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal, en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

) N° DE gi’ﬂ%&% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS B REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TEMPG! UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 135 DIAS S/ 384.8952 S/ 51,960.85
Liquidacion de obra 30 DIAS - 5/4,000.00
S/ 55,960.85

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 001-
2023-MDGP/GM, de fecha 27 de marzo del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS (Supervision) y A SUMA ALZADA
(Liquidacién), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo,

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
E| alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La prestacion efectiva de los servicios de consultoria de obra tendra una duracion de 135 dias
calendario que comprenden 105 dias habiles para las actividades de supervision de obra
incluyendo el periodo de Recepcion de Obra, y 30 dias calendario para la Liquidacion de Obra,
contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Municipalidad
Distrital de Gregorio Pita.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases:
- Costo de bases: Impreso: 5/ 5.00 (Cinco con 00/100soles).

- Pagar en: Caja de la Entidad, sito en Calle Real S/N — Plaza de Armas.
- Recoger en: Coordinacion con Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

- Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pulblico para el Afo
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2023

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo

k/

Dia, mes, entre otros.

Numero estimado de dias, meses, enlre otrog

N° 377-2019-EF.
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- Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27815 — Ley del Cddigo de Etica de la funcion Publica.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resolucion Directoral N° 056-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 que aprueba el "Plan para la
Vigilancia, Prevencion, Control y monitoreo del COVID 19 en el trabajo".

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gque se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comtn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consarcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

R. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccidn de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PIRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion® establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

TERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + cz Pe

Pi = Puntaje total del postor i

Ti = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =10.80
cz =0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en Caja de la Entidad.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Dicho documento se lendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el confrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

h) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso,

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica™.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consulioria de

abra que conforman el paquete’?,

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisiio pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes™.

Importante

s La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo fos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sodlo se considerara una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las

" Entanto se implemente Ja funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N* 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

" https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluide el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

» En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los infegrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser acepladas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos coniratos de consulloria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Enfidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantfa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su acepiacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decrefo Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamignto del conirato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de Ia buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

18

Segun lo previsto en la Opinidn N* 009-2016/DTN,
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2%

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Gregorio Pita sito en Calle Real S/N — Plaza de Armas en el horario de 08:00 hasta las 17:00
horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segtin
TARIFAS, mediante valorizaciones mensuales en forima proporcicnal al plazo de la ejecucion de
la obra.

La liquidacion de la obra, sera cancelada A SUMA ALZADA, de acuerdo al monto que resulte de
desagregar del monto total de la oferta econdmica, el monto correspondiente a la etapa de o
liquidacion de la obra, correspondiendo el page a los servicios efectivamente prestados, en
concordancia con lo sefialado en los presentes términos de referencia.

El monto de los servicios sera cancelado como sigue: Por la Valorizacion mensual que
corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente prestados debidamente evidenciados
en la supervision de la ejecucion de la obra y en conformidad con la oferta técnica y econdmica
que se le otorgd la Buena Pro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Infraestructura Urbano y Rural,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe valorizado mensual de obra

- Valorizacion de ejecucion de obra aprobada - Liguidacion de obra aprobada

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en Calle Real S/N
— Plaza de Armas de Gregorio Pita.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

34. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
PAUCAMARCA ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CODIGO UNIFICADO N° 2528891.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN DISTRITO DE
GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

2. FINALIDAD PUBLICA.

La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo local
integral sostenible, promoviendo la inversion publica, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, por lo cual se hace indispensable
la contratacion de los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN
DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”, para asegurar la calidad técnica del proyecto; lo cual contribuira a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de las localidades adscritas a través de la renovacion del puente
Ullillin en el camino vecinal Paucamarca — Ullillin.

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

El expediente técnico de la inversion se ha aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIAPAL N° 053-2022-MDGP/GM de fecha 23 de noviembre del afio 2022 denominandose:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN
DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA, con CODIGO UNIFICADO N° 2528891.

A través del DECRETO SUPREMO N°® 175-2022-EF y segiin ANEXO N° 02 se ha verificado que
a través de dicho decreto supremo se ha transferido recursos para la inversion IOARR:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN
DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA.

Que con fecha 07 de diciembre del afo 2022, la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, convocd
el procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada-SM-1-2022-MDGP/CS-1 para la
contratacion de la ejecucion de la obra "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

En tal sentido, se requiere contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision de la
ejecucion de la obra “RENOVACION DE PUENTE;, EN EL (LA) CAMINO VECINAL
PAUCAMARCA ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCQOS,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”".

4., LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

Departamento: Cajamarca
Provincia: San Marcog
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Distrito: Gregorio Pita
Localidad: Camino Vecinal Paucamarca - Ullillin

5. OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratar una persona hatural o juridica con experiencia en la supervision de cbras de naturaleza
igual o similar a la obra a supervisar, que se encargue de las labores de supervision de la obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PAUCAMARCA ULLILLIN
DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”, de conformidad con lo sefialado en los articulos 186 y 187 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Los servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente
supervision y control de la obra a ejecutarse conforme a los documentos del expediente técnico
de obra, el conirato de supervision, el contrato de obra suscrito con el contratista ejecutor, las
bases del procedimiento de seleccion, y demas dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia.

6. DURACION DE LA CONSULTORIA:
La prestacion de los servicios tendra una duracion de 135 dias calendario que comprenden 105
dias calendarios para las actividades de supervision de obra incluyendo el periodo de Recepcion
de Obra, y 30 dias calendario para la Liquidacion de Obra, contados a partir de la fecha en que se
expida la orden de inicio por parte de la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS:
El presupuesto del servicio de consultoria de obra para la supervision es de S/ 55 960.85
{cincuenta y cinco mil novecientos sesenta con §5/100 Soles).

El presupuesto de la consulioria de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el presupuesto, de acuerdo a la estructura o desagregado siguiente:
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
orovECTo  RENOVACION DE PUENTE; EN EL LA CAMINO VECINAL PAUCAMARCA-ULLILLIN DISTRITO DE GREGORIO PITA PROVINGIA
SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
Lugar : PUENTE ULLILLIN
Distio : GREGORIO PITA
Provincia : SAN MARCOS
Deparlamento  : CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCION UND | TIEMPO ’ARTICIPACIDI\{ALOEIU:JLTAR“] VALOZTOTAL
Al RS O AL TN GO AN S TR A I O & oo s o s b
A1.01 Ingeniero Supervisorde Obra _  |Mes .85 1 600000 2100000
A102  |Especialistaen Estructuras | Mes oo 35 ] 0.25 .. 5,000.00 437500
A1.03 Especialista en Seguridad Mes 3.5 1 4,000.00  14,000.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS f | 39,375.00
/o/o‘g‘::’.;;@??\ A2 EQUIPOS DIVERSOS
f@‘if’%/"“e‘v“o N\ [A201  |Equipos de Ingenieria y topografia  |mes 85 05 166250
& BN A202  [Tintas parampresora ylo Toner  Imes 35 1 L7800 27300
(‘E,- Fipshents ¢ O)f|A208  |Equipos de Oficinaycomputo  gmes 85 ot 3010 122535
\\% ﬁwu« ol | A204 Camioneta mes 3.5 0.5 5100.00  8,825.00
i’:{émaﬁ.“?’ﬂ MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS | 12,085.85
A3 OTROS
A301  |Mobiliario de Oficina | eb | 100] 100 | 500.00 500.00
GRRITAL 53 MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS 500.00
SELENSG:
ST Yo B° ""*% \g TOTAL GASTOS VARIABLES 51,960.85
% WBRO I;rgl!
Z) R /50 (A4 LIQUIDACION DE OBRA
3 Qg," A401 1Liquidacfon de obra 4,000.00
\\ AUC MP‘ —————_—— . B e B L L 0 e e A B ALY RS A S R A AN S .. . . AL S AL S AR FALS AR SANS S SsAs AL AL AL e AR AR AR o e
[TOTAL GASTOS FIJOS 4,000.00
55,960.85

N TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

del

241 os valores indicados son los considerados en el expediente técnico aprobado y determinaron el
/ziresupuesto de la inversion, los cuales seran actualizados por la unidad de confrataciones a través

Estudio de Mercado y determinara el valor referencial para la contratacion.

DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y control de las

obr.

as. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision, control técnico,

contable, ambiental v administrativo de las actividades a ejecutarse. Sin exclusion de las
obligaciones que corresponden al consultor, la supervision estara obligada a:

Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente ias
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

Ejecucion integral del contral y supervision de la obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general
con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas
de Construccion, RNE, MTC, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion
vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

+ Ejecutar el control fisico, administrativo, econdmico y contable de la Obra, efectuando detallada
y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la
utilizacion de programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de la Obra, el
Supervisor ira verificando y controlando las modificaciones de metrados de las obras
autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, as{ como
ir progresivamente practicando la pre-liquidacion de obra, de tal manera de contar con
metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que
seran presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

« Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal
involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno, en caso este Ultimo
corresponda.

s Asesoramiento técnico, legal vy servicios profesionales especializados, cuando las condiciones
de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detaliade y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la
Municipalidad Distrital de Gregorio Pita sobre la permanencia en la Obra de los equipos vy
maquinaria,

Revisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de canteras para
los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos y disefios
en general; dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

Revisar y presentar opartunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo
y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos, emitiendo el
respectivo pronunciamiento.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan
indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas presentados vy las
soluciones adoptadas.

Revisar los expedientes de adicionales y deduclivos, si es que es necesario y cuando hayan
sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la disponibilidad
presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad contratada.

Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta para la
conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las normas vigentes.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

s Recomendar y asesocrar a la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, referente a Sistemas
Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga
el Residente de Obra.

9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

o FEl Supervisor de Obra serd responsable de la calidad de los servicios gue preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segun el expediente
técnico.

= [El Supervisor de Obra serd responsable de la entrega oportuna del informe técnico de revision
del expediente técnico de obra de conformidad con lo sefialado en el articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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e El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos
y condiciones fijados en los documentos contractuales.

+ Es responsabilidad del Supervisor de QObra controlar el cumplimiento de Los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
laboral.

o Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas de seguro del
Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

s Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de conformidad de los
expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y modalidad de contratacion) y
ampliaciones de manera oportuna elaborados por el contratista, Estos presupuestos deben
contar con la opinion del Consultor que elaboré el proyecto y ser suscritos por el Jefe de la
Supervision, Residente de Obra y el Representante del Contratista,

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos otorgados al
Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes
de los montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Polizas de seguros
otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad y el cumplimiento
de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato de ejecucion de obra.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempenfar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la
conformidad otorgadas por la entidad con lo establecido en el Art. 40° de Ley N®30225.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad pare exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de La Entidad.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla respectiva,
no en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad, exigiendo y verificando que el
CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos
ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su parte debe efectuar las pruebas establecidas
con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales emitiendo su informe
respectivo.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente
a las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que
conforme a Ley le corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita iniciara
acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

¢ Elpersonal técnico del Consultor que trabaje pare el Proyecto, sera especificamente el indicado
en su propuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivos y
jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional
al pactado en el Contrato.

e Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL SUPERVISOR utilizara el
personal clave presentado para la suscripcién del contrato, no estando permitido cambios del
personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobadas. En caso de cambio de personal el reemplazante debera cumplir con iguales o
superiores caracteristicas del personal segun perfil requerido en las Bases.
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El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes
en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

El Supervisor debera contar con una oficina de campo equipada basicamente de un escritorio,
computadora personal e impresora, ademas para la movilizacién del personal para labores de
campo deberé disponer de un vehiculo cuyo uso se adecuara a la necesidad de la supervision
(por un nimero de dias/mes).

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La provision de oficinas, mobiliario, transparte, equipos, sistema de comunicacion, centro de
computo e informatica, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, sera
responsabilidad de éste.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de caracter
reservada y no podra ser eniregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de LA
ENTIDAD.

El Supervisor podra ser llamado en cualguier momento por LA ENTIDAD para informar o
asesorar en asuntos concermientes a la obra.

El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA ENTIDAD
en todas las actividades relacionadas a la obra.

El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones de construccion, para
verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y construccién. En caso contrario, el
Supervisor esta obligado a informar a LA ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados en el
expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendara y
complementara la modificacion de los disefios considerados. Asimismo, revisara los ensayos y
resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo
en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacion de LA ENTIDAD.

El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente utilizaran sus propios
Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del
Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisar, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo el acervo documental
Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de
Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
absolucion de consultas en relacion con la Obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la
revision del Avance de las Obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea
requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA ENTIDAD
quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al
Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros incluidos en
su Contrato y su oferta técnico-econémico. Los Informes Mensuales de estos funcionarios
respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.
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e EL CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
Confrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucidon y cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo.

11. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR.

Estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de obras, dicha acreditacion
podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un consorcio, el postor
no debera estar inhabilitado, ni con sancion vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del
OSCE, ni estar impedido, temporal o permaneniemente, para contratar con el Estado Peruano.
Por consiguiente, el Postor no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado.

N, 4

P ,,/ Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el nimero maximo de consorciados que
podran participar para el presente procedimiento de seleccion es de dos integrantes.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras iguales o similares a los siguientes: obras de
construccion y/o remodelacion ylo ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion yl/o
rehabilitacion y/o reparacién y/o recuperacion ylo reparacion y/o renovacion, o la combinacion
de algunas de ellas, de obras cn puentes.

12. PERSONAL CLAVE:

La Entidad considera que el Consultor debe contar con un equipo profesional especializado de
acuerdo a lo requerido en el expediente técnico; con la finalidad de garantizar una adecuada

e acuerdo a lo establecido en el desagregado de gastos generales de la supervision, el personal
rofesional clave requerido para la Supervision de la obra es:

PERSONAL CLAVE
it Formacion i iz iencia mini
N° | Especialidad | O oo Participacion Experiencia minima
académica
De manera Tres (03) afos como Residente o supervisor o
; permanente y | inspector o jefe de supervision, en la ejecucién o
Jefe de Ingeniero ; 4 » 5

1 L o directa enla | inspeccion o supervision de obras en pucntes de

supervision Civil i . )

SUpervision Ge |, yerdo al objeto de la convocatoria.
la obra (100%)

Doce (12) meses como especialista, ingeniero,
T supervisor, jefe. responsable, coordinador o la

L i Participacion L :
Especialista ingeniero al 100% combinacion de estos, en seguridad y salud
en seguridad Civilo ! ocupacional o seqguridad e higiene ocupacional o

2 ) duranie la . g :
y salud ingeniero . seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
. . supervision de . ! . A

ocupacional Industrial e seguridad vy salud ocupacional y medio ambiente
o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional, en la
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ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras
en general (Computada desde la fecha de la
colegiatura).

Doce (12) meses como especialista, ingeniero,
Participacion | supervisor, jefe, responsable, coordinador o la

Especialista hgeliese al 25% combinacion de estos en: Estructuras o
3 en Civil durante la Estructurista; en la ejecucion ylo inspeccion ylo
estructuras supervision de | supervision de obras en general. (computada

la obra desde la fecha de la colegiatura)

L.a acreditacion de su experiencia y formacion profesional sera para la suscripcion de contrato.

profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacion académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualguiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave.

a acreditacion de la formacion académica y experiencia requerida para el personal no clave sera
voreditada por el contratista antes del inicio de su participacion efectiva.

os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

/6\2:,1311 I!‘_‘
O e Sk

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
\ dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

"©\2 | a Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacién (Certificados,
7 fonstancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse
/documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en
aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para
las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados vy
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aguel drgano
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada
donde dicho profesional adquirio la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la
experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la
verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la
formalizacion contractual, el jefe de supervision y especialista en seguridad de obra, no deben de
tener otro trabajo como residente ylo supervisor o especialista en seguridad en otra obra al mismo
momento.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que fa Entidad,
antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifiqgue que la
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13.

14.

experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba
habilitado legalmente para ello.

Importante:

v Excepcionalmente y de manera justificada el Consultor puede solicitar a la Entidad le autorice
la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia
y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

v La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince {15) dias antes que
se culmine la relacion contractual entre el Consultor y el personal a ser sustituido; si dentro de
los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se
considera aprobada la sustitucion. La Entidad verifica que el sustituto posee iguales o
superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el profesional que requiere ser
reemplazado.

La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo
o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido. En concordancia caon lo dispuesto en las bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacién del servicio de consultoria de obra, aprobado por la
Directiva N° 001-2019-0OSCE/CD.

EQUIPAMIENTO:
Para la prestacién del servicio de consultoria de obra, es necesario contar con el siguiente
equipamiento:

N° | DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD
01 | COMPUTADORA PORTATIL 01
02 | IMPRESORA 01
03 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 01

La acreditacién del equipamiento sera para la suscripcion de contrato y podra realizarse mediante:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para
mejorar su propuesta.

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra:

a. Movilizacién e Instalacion del Supervisor en Obra

b. Revisidn del Expediente Técnico
o  Conocimiento del Expediente Técnico
s Revisidn de la Ingenieria Basica
o Revision de la ingenieria de Detalle
s Permisos
o Otros
» Informe de Revision del Expediente Tecnico

c. Revisidn de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista
e« Cronograma de Uso de Equipos
o Verificacion de Rendimientos
o Compatibilizacion del Expediente .
e Precios Unitarios de Obra e
o Cronograma de Obra
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e Cronograma de Adquisicion de Materiales
o  Cumplimiento de Seguros de Obra
e Revision del Programa de Obra
» Revisidn del Plan de Seguridad de Obra
o Documentacion del ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra.
+ Informe de Revision de la Propuesta Técnico Economica del Contratista
d. Apertura del Cuaderno de Obra y velar que siempre este en obra, en caso de cuaderno de
obra digital, debera proceder de conformidad con lo sefalado en la Directiva N°® 009-2020-
OSCE/CD.
e. Entrega del Terreno
e Asesoramiento en la Entrega del Terreno
o Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréfico
e  Subscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del Expediente técnico
y propuesta técnica econdmica de la obra, el supervisor debera advertir los posibles adicionales
(dependiendo del sistema y modalidad de contratacion), que pudieran generarse como
consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras:

Control Técnico de la Obra.

e Plan de Trabajo.

» Evaluacion de los Procesos Constructivos.

o Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

o Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion.

e  Supervisién de las Partidas del Expediente Técnico.

e Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico.
e Cantrol de Uso de Equipos.

Control de Calidad de la Obra.

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

o Verificar la realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.
e \Verificar la realizacion de Ensayos (terceros).

Control de Avance de la Obra.

e Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales
+« Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y ofros que requiera la entidad.
e Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

e Registro de informacion en los sistema y aplicativos del MTC.

Control de Medio Ambiente.

o Eliminacion de Material Excedente

e Uso de Canteras

o Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo

e  Control de Ruidos

»  Control de Agentes Contaminantes

e Politica Informacion y Comunicacion Social

o Almacenamiento de Materiales

e Limpieza de la Obra.

e. Control de Seguridad.
e Control de Accidentes de Obra
o Charles de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y otros)
o Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
»  Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas
e Informe de Accidentes
» Procedimientos de Emergencia
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f. Control Econémico Financiero.

e Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales

e Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

e Analisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista.
e  Control del Cronograma Valorizado y Real

» Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales

e Control de Cartas Fianzas

e Conirol de Pago de Valorizaciones

e Control de Materiales de Construccion

g. Oftras actividades.

o Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

o  Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

e Asistir y participar en las reuniones que organice la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO PITA.

e Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo
{Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.

e Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

e Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segln presupuesto proyecto,
sustentandolas con la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento de
metrados, resumen de ensayos, etc.)

e Remision de los informes especiales para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO PITA cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

» Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo copia se
entregard a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA con la Liquidacion de
Obra.

o Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacion de contrato e informe final.

Recepcién de Obra.

e Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad
o Presentar el Informe de Situacion de la Obra

»  Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion

Previo a la Recepcion de Obra.

¢ Revision de los Planos de post construccion de la Obra
o Revision de los Metrados de Obra

» Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra

» Recepcion Previa de Obra (con observaciones)

c. Durante la recepcion de obra.
e  Suscripcion del Acta con Observaciones
o  Supervision del Levantamiento de las Observaciones
s Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
o Recepcion Final de Obra.

d. Liguidacion de Obra.
e Conformidad de los Planos de Post construccion
o Conformidad de los Metrados de Obra
e Conformidad de la Memoria Descriptiva
» Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacién de Obra presentada por el
contratista
e Presentar el informe final de la obra
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e. Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra.

f. Ofras actividades relacionadas.

» La recepcion de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los plazos
establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento.,

s El informe de situacién de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles antes de la
recepcion previa de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad
de la obra ejecutada.

e Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El Supervisor sera
en todo momento el asesor de la Comision de Recepcidn, durante la recepcidn previa y
final de la obra.

» La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y
planos tanto por el Jefe de Supervision y el contratista.

e El informe final incluird la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra,

'f§ ) incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc.,
;';‘;‘: realizando una evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira
{ c;t recomendaciones para su mantenimiento y conservacion,

Wz

» El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato deniro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de la liquidacion de la obra
supervisada.

o
S0y

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las especificaciones
Técnicas del Expediente técnico v, cuando no estuviese especificado, se efectuara en cumnplimiento
las normas peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

RNC. Reglamentd Nacional de Construcciones

INTINTEC Instituto de Investigacion, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.

ACI| American concrete institute.

l_a Supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente,

los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y Directivas de la Entidad, las Normas

Técnicas de Conirol de la Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y

economica, documentos contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico

de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

Informe Técnico: El Supervisor sera responsable del control de calidad, exigiendo y verificando

que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos

ejecutados. Debera elaborar un Informe Técnico que sefiale resultados, comparando con los
parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, asimismo, incluira las
recomendaciones y conclusiones correspondientes.

e El Informe Técnico sera presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA,
se incluird en el informe de situacién de la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a
la Comision de Recepcidn y sera requisito indispensable para la Recepcion de la Obra.

o El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido los
resultados finales del control deberan estar dentro de los parametros exigidos.

e En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los

trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos trabajos por

cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por
dichos trabajos, cada vez que el Contratista esté en la obligacion de terminar correctamente el
trabajo hasta la culminacion del proyecto. Sin embargo, el Supervisor no se eximira de la
responsabilidad de estos resultados, por lo que se hara acreedor de la sancion indicada en los
Términos de Referencia.

15. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones
que realice con otros sectores o Entidades, para la ejecucion ADECUADA de la obra. Asimismo,
entregara el expediente técnico del proyecto en forma fisica y digital.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PIRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

(-]

16. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de la
prestacion de servicios:

Informe Diagnostico relacionado con la revision y verificacion del Expediente Técnico,
formulando sus conclusiones y recomendaciones.

Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado
por ley.

Toda la documentacion se presentaré en 01 original y 02 copias.

AREA DE SUPERVISION.

Actividades desarrolladas por el Supervisor de Qbra.

Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos mas resaltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Inspector o
Supervisor de Obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados e
interpretados estadistica. Si corresponde, indicaran medidas correctivas y responsabilidades.
informe de las actividades de Supervision de obra realizados durante el mes.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo comprendido en
el informe.

Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas, Cuadro resumen de
pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes.

Gréficos, Fotografias y cintas de video, que mostraran el estado de avance de la Obra

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a planteamientos que el
Contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades debera
resolverse a un nivel superior.

INFORMES ESPECIALES, seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles, o en el
plazo que sefale LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA, pudiéndose presentar:

Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles;
el plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la solicitud efectuada por la
Entidad; si el Informe Especial amerita un plazo mayor, par razones justificadas, La Entidad
otorgara un nuevo plazo de presentacion del Informe.

Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trate de asuntos que requieran
decision o resolucién de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de
hacer conocer a La Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia. En los
Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada.
Deberan ser emitidos oportunamente, a fin de evitar que la Entidad asuma responsabilidades
por la presentacion tardia. El Supervisor sera responsable por los dafios y perjuicios que
ocasione a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIQ PITA, la presentacion tardia de la
informacion.

informes de Situacion de Obra. (Previo a la Recepcion de Obra), el Supervisor de Obra
presentar4 el Informe de Situacion de Obra dentro de los cinco (5) dias de la fecha posteriores
a la anotacion en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando
que ha terminado la obra, solicita la Recepcion de la misma. En dicho informe se informaré en
qué fecha se produjo el término de la obra y, de ser el caso, informara respecto de las
observaciones pendientes de cumplfimiento. Incluird el resultado estadistico del control de
calidad de la Obra ejecutada.
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INFORME FINAL, incluird la medicion final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el

sistema a suma alzada.

e Elresumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.

e FEl informe final incluird el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambigental.

o Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o
Contratista vy de los Planos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado.

o El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de la obra.

e ElInforme Final incluird unas vistas de la obra (de ser posible video), en la cual se muestre
todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de las obras.

Liguidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato: El Supervisor de Obra presentara a La
Entidad, el informe de revision y conformidad de la Liguidacién de la Obra, presentada por el
Contratista, dentro de los 15 dias calendario posteriores a la presentacion del Contratista. En caso
el Contratista no presente su Liquidacion en los plazos establecidos segun el articulo 209° de la
ley, el Informe incluira la Liguidacion del Contrato para la aprobacion de la Entidad en el mismo
plazo, conteniendo toda la informacidn exigida. Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato
una vez que guede consentida la Liguidacion del Contrato de Obra.

17. ACTIVIDADES DEL PERSONAL,
A. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL JEFE DE SUPERVISION, )
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del JEFE DE SUPERVISION, sin
que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion

de actividades para mejorar su propuesta DE SER NECESARIO.

Actividades Previas a la Ejecucion de Ia Obra.

Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra.
Revision del Expediente Técnico.

o  Conocimiento del Expediente Técnico

o Revision de la Ingenieria Basica

e Revision de la ingenieria de Detalle
s Permisos
o  Qfros

» Informe de Revisidn del Expediente Técnico

Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista.

e Cronograma de Uso de Equipos

e Verificacion de Rendimientos

s  Compatibilizacion del Expediente

e Precios Unitarios de Obra

e« Cronograma de Obra

o Cronograma de Adquisicion de Materiales

e Cumplimiento de Seguros de Obra
Revision del Programa de Obra
Revision del Plan de Seguridad de Obra

s« Documentacion del ingeniero Residente, asi como del Plantel De Profesionales
destacados en Obra.

s Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdmica del Contratista

Apertura del Cuaderno de Obra y velar que siempre esté en obra, en caso de cuaderno de
obra digital, debera proceder de conformidad con lo sefialado en la Directiva N° 008-2020-~
OSCE/CD.

e. Entrega del Terreno.
» Asesoramiento en la Entrega del Terreno
» Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico
o  Subscripcion del Acta de Entrega del Terreno.
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Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del expediente
técnico y propuesta técnica econdmica de la obra el supervisor debera advertir los posibles
adicionales (dependiendo del sistema y modalidad de contratacion), que pudieran generarse
como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente
técnico.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras.

a. Control Techico de la Obra.
o Plan de Trabajo.
e [Evaluacion de los Procesos Constructivos.
» Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.
o Revision y Aprobacion de Diserios de Ejecucion.
e Supervision de las Partidas del Expediente Tecnico.
e Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico.
e Control de Uso de Equipos.

b. Control de Calidad de la Cbra.

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
o  Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

o Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.

o Realizacion de Ensayos (terceras).

Control de Avance de la Obra.

« Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales

e Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.
e Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

» Registro de informacion en los sistemas informaticos y aplicativos del MTC

Control de Medio Ambiente.

o Eliminacion de Material Excedente
» Uso de Canteras

o  Control de Ruidos

o Control de Agentes Contaminantes
o  Almacenamiento de Materiales

o Limpieza de la Obra.

Control de Seguridad.

= Control de Accidentes de Obra

e Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

e Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

e Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas

e Informe de Accidentes

o Procedimientos de Emergencia

f.  Control Econdmico Financiero.
s Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales
s Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra
e Andlisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
= Control del Cronograma Valorizado y Real
o Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
o Control de Cartas Fianzas
e Control de Pago de Valorizaciones
e Control de Materiales de Construccion

g. Oftras actividades.
e Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.
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s  Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

o Asistir y participar en las reuniones que organice la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO PITA

e Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo
(Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.

« Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO
PITA una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del
Contrato.

» Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento
de metrados, resumen de ensayos, etc.)

o Remision de los informes especiales para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO PITA cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

s Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo copia
se entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA con la
Liquidacion de Obra.

s Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos,

Actividades de Recepcion de la Obra, Liaquidacioén de Contrato e Informe Final.

Recepcion de Obra.

¢ Comunicacién de Recepcion de Obra a La Entidad
»  Presentar el Informe de Situacion de la Obra

e  Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion

Previo a la Recepcion de Obra.

e Revision de los Planos de post construccion de la Obra
e Revision de los Metrados de Obra

e Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra
Recepcion Previa de Obra (con observaciones)

[ ]

Durante la recepcion de obra.

s Suscripcion del Acta con Observaciones

o Supervision del Levantamiento de las Observaciones

e« Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
» Recepcion Final de Obra.

Liquidacion de Obra.

o Conformidad de los Planos de Post construccion

o Conformidad de los Metrados de Obra

o Conformidad de la Memoria Descriptiva

o Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el
confratista.

= Presentar el informe final de |a obra

e. Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra.

f. Otras actividades relacionadas.

o La recepcion de obra vy la liquidacién de contrato se ejecutaran dentro de los plazos
establecidos en la Ley y su Reglamento.

e Elinforme de situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles antes de
la recepcion previa de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de
calidad de la obra ejecutada.

« Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El Supervisor
sera en todo momento el asesor de la Comision de Recepcion, durante la recepcio
previa y final de la obra. -
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e« La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas
y planos tanto por el Jefe de Supervision y el contratista.

» El informe final incluiré la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc.,
realizando una evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion

e El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la aprobacién por parte de la entidad, de [a liquidacion de la
obra supervisada.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.

e @ e @ ¢ @

@

Las funciones que desarrollara este profesional son:

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Adiestrar e informar sobre los programas de seguridad laboral establecidos.
Fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

Incentivar la cultura preventiva entre los trabajadores.

Informar sobre el uso y mantenimiento correcto de equipos de trabajo.

Notificar sobre el uso obligatorio de equipos de proteccion individual y colectivo.
Comunicar a la empresa contratista sobre las deficiencias detectadas.
Colaborar en la investigacion de accidentes laborales.

Difundir las medidas de emergencia contempladas en el plan de seguridad de la empresa
confratista.

Verificar el contenido del botiquin de primeros auxilios.

Elaborar informes sobre seguridad.

C. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Este especialista se encarga de verificar que tanto el expediente técnico y la ejecucion de la
obra se ejecute bajo la normativa vigente en la especialidad.

Supervisa el cumplimiento de las funciones del especialista en estructuras designado en la
ejecucion de la obra.

Disefia, analiza y/o sugiere mejoras estructurales en beneficio de la obra.

Verifica el cumplimiento de los diseffos y procedimientos constructivos segun la
especialidad.

Absuelve consultas de la especialidad.

Elabora informes de la especialidad.

17. PENALIDAD POR MORA.

Si EL CONSULTOR incumple con la supervision de la obra en las condiciones establecidas en el
Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA, aplicaré las penalidades
conforme a lo dispuesto en el Articulo 161° y 162° el Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
Reglamento de la ley N° 30225.

OTRAS PENALIDADES (ART.163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

N°¢ 30225 -LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO)

PROCEDIMIENTO
\o | PENALIDADES ~SOBRE EL MONTO FORMA D
CONTRACTUAL CALCULO
Cuando el personal acred1tado perlrn.a‘nece 0.50 ULT. por .
1 menos de sesenta (60) dias desde el inicio de R T Segun Informe de la
su participacion en la ejecucion del contrato o ) Subgerencia de
ausencia  del

del integro del plazo de ejecucion, si este es
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menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

personal en el
plazo previsto

Infraestructura
Urbano y Rural.

. . 0.50 de Segun Informe de la
En caso el conftratista incumpla con su S ibaereidia dé
obligacion de ejecutar la prestacion con el U.LT por cada !nfrage t?l'jctura
personal acreditado o debidamente sustituido. | dia de ausencia °
del personal. Urbano y Rural.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento v operatividad de  la | 194 del monto | Segun Informe de la

infragstructura culminada y las instalaciones y | del contrato de | Subgerencia de
equipos en caso corresponda, el comilé de Infraestructura
recepcidn advierte que la obra no se encuentra supervision Urbano y Rural.
culminada,

Cuando el supervisor autorice al confratista el

uso de materiales o equipos no concordantes | 005 de U.I.T | Segun Informe de la

con las especificaciones técnicas, o no observe
o exija la correccion del mismo. Al margen de

por cada dia de

Subgerencia de
Infraestructura

ser responsable por los perjuicios ocasionados | €VENto Urbano y Rural.

a la entidad.

Cuan.do _ el SUPERVIlSOR, Ien las 040 de ULT

valorizaciones apruebe partidas no ejecutadas por cada Segun Informe de la

o apruebe avances fisicos Subgerencia de

sobredimensionados. Al margen de ser | valorizacion Iinfraestructura

responsable por los perjuicios ocasionados a la Urbano y Rural.

Entidad.

Cuando el supervisor autorice o apruebe la :

ejecucion de partidas adicionales de obra sin la 0.80 de U.IT | Segun Info.rme HE 1A

debida autorizacion de la Entidad. Al margen | PO cada s de

de ser responsable por los perjuicios | adici ARSI
icional

ocasionados a la entidad

Urbano y Rural.

Cuando el Supervisor presente en forma
extemporanea los informes de avance de obra,
de conformidad del expediente Técnico,
liquidacion de obra, dentro del plazo
establecido en las bases, la Ley y el
Reglamento. La multa es por cada dia de
retraso.

0.20 de U.LT
por tramite
Extemporaneo
o fuera de fecha

Seglin Informe de la
Subgerencia de
Infraestructura
Urbano y Rural.

Cuando la Supervision tramita la valorizacion
de avance de obra, ampliaciones de plazo (de
ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y
otros con documentacion sustentatoria faltante
que perjudique su tramite normal, sin perjuicio
de las responsabilidades gue le puedan derivar
a la Supervision por dicha demora, la multa es
por cada documento faltante.

0.20 de U.LT
por tramite

incompleto

Segun Informe de la
Subgerencia de
Infraestructura
Urbano y Rural.
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18. FORMA DE PAGO.
La forma de pago serd la siguiente:

18.1. Rubro 01: Supervision de Obra.

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucion de la obra estimado un plazo
ejecucion de obra de 105 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones
mensuales de supervision de acuerdo a la ejecucion real, calculados en funcion a los dias
del periodo calendario supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de
la ejecucion y recepcion de la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencion
Econémica de la Obra conforme al art 204 del RLCE .La tarifa debera considerar costos
Directos, cargas sociales tributos, gastos generales y utilidades.

18.2. Rubro 02: Liguidacién de Obra.
Elaborar la liquidacion de obra ylo Informe de revision de la Liguidacion de Contrato de
Ejecucion de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La
retribucién por la participacién del supervisor en la liquidacion del contrato de obra sera por
el monto ofertado a suma alzada por este rubro, el mismo que debe representar como
minimo el siete por ciento del monto contratado.

19. EL SISTEMA DE CONTRATACION.

Jr— El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de ESQUEMA MIXTO de
%W\ tarifa y suma alzada, precisandose que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del
?%E?EZQ;Q?;\\ Reglamento de TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, para el sistema de tarifas el postor
s\ /c%%\ ormula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion
= -é% e la prestacién contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su
,3}/ jecucion real, los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
s S 4~y tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en TARIFAS para la supervision de
E\i’&m’s—i"// obra: asimismo para la liquidacion de obra el pago sera cancelado bajo el sistema de suma alzada.
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA es responsable frente al CONTRATISTA
2'Ye las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de

oy . H A ; - i :
; quellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismas, sin
erjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios,

informes o similares.

N\ Los CONTRATISTAS estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
2 %z ualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
B0/ v, Joroceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2)

le 7 y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil
<3
nR

Zvcam
—=—="92. DISPOSICIONES FINALES.

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes que
tengan relacién con el objeto de la contratacion.

E| area usuaria sefiala que esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 35 de la Ley.

23. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de |a suscripcion del contrato deberd presentar una direccion
electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
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realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliaciones de plazo presentaciones
adicionales de obra y liguidaciones de obras. Lo referente a la Resolucion de Contrato y entre
otros) se le notificara en el domicilio Procesal que indique es su oferta.

24, VICIOS OCULTOS.

Larecepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del CONSULTOR es de siete (7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

25. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 196 del
’/"ﬂé;‘"‘\ Reglamento de la ley de contrataciones del estado, La conformidad sera otorgada por el area
0,‘5}“-5‘ G, Usuaria que sera la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL.
(3 ‘“=\'§ De existir observaciones, La Entidad debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni
“DENTE \/ mayor de veinte (20) dias dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado EL

JULAR /7 CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponden, desde el vencimiento del plazo
a subsanar.

e
WMEAL

I/

El Consultor en base a los presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el
servicio, manteniendo como referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio vy
protegiendo el trabajo, para lo cual debera cumplir los protocolos minimos de vigilancia sanitaria,
control y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID-19 de acuerdo con la normativa vigente,
establec:da por el Ministerio de Salud — MINSA asi como el PROTOCOLO SANITARIO

acuerdo a lo establecido en los presentes Termlnos de Referencia. Sobre la ocurrencia de otras
/ situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este documento.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
Requisitos:

Debera contar con el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obras en la
especialidad de Consultoria de Obras viales, puertos y afines en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de conlratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
gfecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente
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Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Regquisitos:

No Especialidad Formacion académica

1 Jefe de supervision Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o

Especialista en seguridad y Ingeniero Industrial

salud ocupacional

3 Especialista en estructuras Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
£ Formacién et Ul iencia mini
N® | Especialidad S Participacion Experiencia minima
académica
De manera Tres (03) afios como Residente o supervisor o
; permanente y | inspector o jefe de supervisidn, en la gjecucion o
Jefe de Ingeniero i ; s =

1 B o= directaenla | inspeccion o supervision de obras en puentes de

supervision Civil {sidn d . .

SUPErvIslon de |, -yerdo al objeto de la convocatoria.
la obra (100%)
Doce (12) meses como especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en seguridad y salud
o . Participacion ocupgcsonal o seguridad e hlig1ene ocupacnon.al o]
Especialista Ingeniero al 100% seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
5 | enseguridad Civilo durante fa seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
y salud Ingeniero supenvision de | © Salud ocupacional o implementacién de planes
ocupacional industrial e s de seqguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervisién de obras
en general (Computada desde la fecha de la
colegiatura).
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Doce (12) meses como especialista, ingeniero,
Participacion | supervisor, jefe, responsable, coordinador o la

Especialista T al 25% combinacién de estos en: Estructuras o
3 en Civil durante la Estructurista; en la ejecucidn y/o inspeccion yio
estructuras supervision de | supervision de obras en general. (computada

la obra desde la fecha de la colegiatura)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para fla
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° | DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD
01 | COMPUTADORA PORTATIL 01
02 | IMPRESORA 01
03 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consuitoria de obras iguales o similares a los siguientes: obras de
construccion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion yfo
reparacion y/o recuperacion y/o reparacion y/o renovacion, o la combinacion de algunas de ellas, de
obras en puenies.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o su respecliva resolucion de
liquidacion; o (ii) Acta de Recepcion de Obra, o (iii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
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cancelacion en el mismo comprobante de pago’

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 (que se indique en las bases) referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respeclivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones qgue se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9 (gue se indigue en las bases).

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 (que se indique en las
bases) referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

« [El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
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solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

» £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

o los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODDLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documenta
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3, veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 2 veces el valor

referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo lll de la presente seccidn de las bases resulian aplicables para

el presente factor,

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

OV
Q2

=

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo.

2. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra.Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Actividades previas al inicio de la supervision.
- Procedimientos de control.
- Documentos que se presentaran.

3. Los mecanismos de aseguramiento de calidad de la obra y de la
supervision (adjuntar formato de control). Debera considerarse comao
minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Descripcion de actividades propias de la supervision.
- Descripcion de criterios sobre calidad de la supervision.

4. Descripcion de las Actividades de Control para los Sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar Matriz IPERC, formato de
control). Debera considerarse una como minimo lo siguiente:

- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.
- Manejo de desperdicios - salud ocupacional.

5. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar Matriz
Ambiental, formatos de control para la supervision de obra). Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales.
-Medidas de Reparacién y/o Compensacion de
Ambientales.

Impactos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente |a oferta
0 puntos
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION B XF A BULACIENAGIGH

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE | METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) punios a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente férmula:
economica {Anexo N° 6).

~ Pi= Oy x PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

LS XN
T AN \ e St
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del conirato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consulioria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNIN® [......... 1y
de ofra parte [coasamnsnnamanan Iy ieon RUG N® Lo ], con domicilio legal en
Locnmmmmemnnsnnammmsnini ], inscrita en la Ficha N° [........co.ooi0e e 1 Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde [.................. ], debidamente representado por
- su Representante Legal, [.....ccoooiiiiiiiiiiiiiiinn, il e ol a1 ] BT A —— ], seguin poder
inscrito en la Ficha N* [.............. ], Asiento N® [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

,}"\\

%\\ condiciones siguientes:

I =\

GO AR i

\Z gy .5;) CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

W __afv} Gon 18618 [ s samvismams 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
\‘Q\“v\‘ 4 segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
%\-\\NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
j%&é{jocumentos integrantes del presente contrato.

A%

4
AMER /GLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
TITULAR ‘)‘EI presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

¥ v
Laue mp»‘f'//

z\ ¢
RIBEMBRO '_‘j.:_l

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

ste monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
z\oransporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
-ﬂis igente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio

‘~*#le consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la lLey de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

6 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ . el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]J.

Importante para la Entidad

De preverse en los Terminos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
: QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

= /= /Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

l}h\ CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'
EANEN
e Co\

-

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

EI monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [....... J.el mismo que se computa desde

/agﬁh“Lm [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

% \PRINCIPALES DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA

:*f? EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

] -..-— LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
EMBRG T2 | CSTE ULTIMO CASOJ.

M [DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
S PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

" De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesurias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

' La oferla ganadora comprende a la oferla lécnica y oferta econdmica del poslor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPQ DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglame'nto de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
manienerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monfo del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese pfew’sto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.,
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones

“’:;E\ derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
%,‘%ou aﬁd\c\,’,»\\en caso de incumplimiento.
‘6"\. VD Bo (‘:‘
U 2 Importante para la Entidad
‘\ Tl ULM En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
e ,.J . / obhgatonamente esta clausula:
T

‘.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Conslituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seglin
\ corresponda.

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".
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.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x manio vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
~8£4??}\ F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;

. ) 6;3?-. F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
SAYI
Y

7 ,S,l El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
/:ff/r Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

. cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

dicionalmente a |la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

iR
- B, S \-.
5 NG
3./

Supuestos de aplicacidén de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral  190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD  IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATQ].

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD  IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATOL.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comite de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segun informe  del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas  por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. " residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO)].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

/'5 p , . Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
f__f'{?}'g‘» '5‘2‘%{*@;_‘?}: por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
/S W9Be ‘c\%h

22 ‘—“ 7| ) 5 ; .
itf QF. ShneNTE o’) Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
'\,j, ULAR ,;;{ penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
5o P
>,

Cawpet”” CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
P e darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
5 6_0\/\:;{\ Reglamento de la Ley de Caontrataciones del Estado.
%N
[¢)

R

Al
z '{;}‘.CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
IEMBRO/ mj{Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
R /3 dafios y perjuicios ocasionadoes, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

\ ": L CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
: Eersona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
//representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
"7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualguier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a travées de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

" En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptiblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y dermds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
N x,‘-.\dentm del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
NG
ZiE
£ Ji-:'j-',.r’Fa{:l_JItati\.farmante, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
/“\ plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las confroversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

-.. Elbaudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
=" su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

TN
‘a\“-zu‘fﬁel Estado.
e

MIEWMERO /-

J/CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

/5
v'/,’/ Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

. (9
Juealpt2" |0s gastos que demande esta formalidad.

—-

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL

RS, Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
> Qe
. \'P

S5
AN

= [POMICILIO DE LA ENTIDAD: [o ]
VAT

~3

/

\a ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

L.a variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de confarmidad en la ciudad de [............ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacian o razon
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

/0 AN
NN

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio > obligaciones
3 DATOS DEL Niimera:dil contest
CONTRATO MEre det contrato
Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion
Supervision
v de la
Elaboracion de sp s
; : elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)_crpéi(:]xiir;te el de Obra
Expediente
Técnico

Desctripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plaza original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto
" Para  mayor informacion  sobre la  normativa de firmas y  cerlificados  digitales  ingresar  a:

https:/imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Ntimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Maonto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

e
Q‘S%TR"r"ﬁ\
.o;‘/«r,ﬁ SECNTCN
T 2 @
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......ccooeene. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si | No |
Correo electronico ;

&utonzacnon de notificacion por correo electrénico:
7&)!’!20 que se notifiguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

=

Asimismo, me compromelo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

3 R TA

=E ELN@@ONSlGNAR CIUDAD Y FECHA]

RN 3\\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

il R;’ 9" a notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
i / 2, efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

9

Importante

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracian, en caso el postor ganador de Ia buena pro solicite 1a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrata, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento,
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujela a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

— Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
—~ MYPE? Si l No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efegtos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequena empresa.

2 lbidem. ﬁ'ﬂ%‘.!ﬁ?}‘?ﬁ
el oE BE,
PO

25 A "‘/ L5d h
Ibidem. e 3;,?3? ‘c\\%.‘
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conacimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances vy las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

l.os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integranies del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

f’-a“"’* n;c(\\\(»,>~ NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], coma representante comin del consorcio para

efeclos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
\ \ ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

'jf’ Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [.......ccccoooeeinn. I.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]7
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]7
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100928

=% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresade en nimero entero, sin decimales.

** Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de ldentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

TEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores_
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin petjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
w1jpara el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PIRA
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )
COMITE DE Sj':'LECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

q oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
uros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
slacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
§v10|o de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.
En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

se presente”.
»  Fn caso de conlralaciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

" Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PIRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

Importante para la Entidad

Seﬁores:
COMITE DE SELECCION

Presente.-

econdmica es la siguiente:

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAY

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

5/
,z?fzfmportante para la Entidad

"\‘!'}"‘"‘"’".’{}‘?‘—'/ e - : —
Come® 2" En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO
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El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ”.

Importante para la Entidad

= [En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de aclos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promaocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg
COMITE DE S_ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1

5= Presente.-

;%Mediame el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
;;/éﬂ;fdﬁﬁ;ig% '_RSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
FrE] ve ge “e\Bigvisto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
C}]' condiciones siguientes:

\ D3 / e t;//.‘— Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
s _’?C'nr-.-i,_;‘-f-c";, establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

e e
2.-Que la empresa se encuenira inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

.

& YT
i {"—‘/[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(9

: Firma, Nombres y Apellidos del postor o
’ B Representante legal, seqgtin corresponda

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comtin, debiendo indicar su condicion de consorcio con

contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del impuesto

ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA}:IGN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
. no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun ftem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL. CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que el postor pueda acceder a la bonifi
establecidas en el literal f) del articulo 50 del R
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente .-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. 1. representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda accedera la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones estableci :é
',_-:_':""""‘-.

en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDGP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios elecironicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




