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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
* Abe proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R ; .
4 c Y Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[052-2023-GRJ/CS]

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
[PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO
PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.LE. PILOTO SANTA
ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"]

1 Estas Bases se utilizaran para la_contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

PRIMER SEGUNDO
MIEMBRO 0 MIEMBRO S




/

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion apro Las consultas y, vaciones
REGIQ S REGIG,
2 senta ) Q[Q_\; V°B° ‘q(
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor inform
https://www.indecopi.go|
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

PRIMER SEGUNDO
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

PRIMER SEGUNDO
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requer|m|ento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas-gye a_supervision ditegta de la Superintendencia de
Banca Seguros ARdminié \PB‘nges y que cuenten con
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estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

de atraso e conformidag con @l articulo 162 é
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . [GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

RUC N° . [20486021692]

Domicilio legal : [JR.LORETO NRO. 363 (2DO PISO) — HUANCAYO - JUNIN]
Teléfono: . [064-602000 Anexo 1702]

Correo electrénico: . [oasaprocesos2023@gmail.com]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la [CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION
DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E. PILOTO
SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO

JUNIN.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a [S/ 149,165.27 (ciento cuarenta y nueve mil cientos sesentay cinco
con 27/100 soles)], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

[SETIEMBRE DEL 2023].

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
[S/ 149,165.27 [S/ 134,248.75 [S/164,081.79
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL (CIENTO TREINTA Y CUATRO (CIENTO SESENTA'Y
CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 27/100 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA | CUATRO MIL OCHENTA ¥
SOLES)]. Y OCHO CON 75/100 SOLES)]. | YNO CON 79/100 SOLES)].
) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQOS
Liquidacion de obra 12,744.00
149,165.27

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Numero estimado de dias, meses,entre otros de la ejecucidn de la prestacion.
R GIO/V REGIQ

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante [MEMORANDO N°958-2023/GRJ/ORAF]
el [06 de setiembre del 2023].

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[RECURSOS ORDINARIOS]
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA y
TARIFAS], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de [CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO; DE LOS CUALES CIENTO VEINTE (120)
DIAS CALENDARIO CORRESPONDEN A LA SUPERVISION DE LA OBRA, Y SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO A LA LIQUIDACION DE LA OBRA], en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar [S/ 5.00 (cinco soles con 00/100 Soles) en el Segundo piso del Jirdn Loreto
N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin (Oficina de
Tesoreria del Gobierno Regional de Junin-Sede Central) y recabar las copias en el Séptimo piso
del Jirén Loreto N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin
(Oficina de la Sub Direccion de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de
Junin-sede Central)].

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion
Publica, aprobado par Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislatigo N*'295, Codigo Gingb. (725 2

Reglamento ¢k
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- Resolucién Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 que aprueba protocolos sanitarios sectoriales
del Sector Transportes.
- Directivas vigentes del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

REG]
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se ten articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

|

c1 0.80
0.20]

C2

—_—r—

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [00-381-081907]

Banco : [BANCO DE LA NACION]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder.

N de mMblimiento-bor-pre one 'a ade ar o 'a
St S S o SAS. >

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de D R persosinatural, o desudppresentante legal en caso
de persona j V'B® %
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i lle de | . tarios. de la of micals.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [Mesa de partes presencial del Gobierno Regional

17

Segun lo previsto en la

SEGUNDO
MIEMBRO




/ [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en [PAGOS
PERIODICOS], De conformidad al Numeral 4. FORMA DE PAGO (Términos de Referencia) de
la Pagina 37 de la presente Bases

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de
Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Junin
(2do piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de consultoria para la supervisién de la obra: "CONSTRUCCION DE
COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION
DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LE. PILOTO
SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO
JUNIN", con CUI N° 2594091.

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica esta vinculada de acuerdo al Objetivo Estratégico Institucional y sus Actividades

Estratégicas Institucionales donde se busca obtener una ADECUADA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, para dotar a la poblacién beneficiaria de una infraestructura, a través del
mantenimiento general de los ambientes de la infraestructura, implementacién con el fin de permitir
una educacion integral a la poblacion escolar de la Provincia de HUANCAYO, por lo cual se ha
dispuesto la intervencion de la "CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y
ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LE. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2594091.

3. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El Gobierno Regional de Junin, en su condicién de Entidad de Derecho Publico, dispone de
Autonomia Econémica y Administrativa que le faculta la celebracion de Contratos de Servicios de
Consultoria tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que redundaran en el desarrollo
de su circunscripcion proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para satisfacer sus
necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educacion, recreacion, transporte,
comunicaciones, etc. Para lo cual dispone de recursos propios y los previstos por las leyes
respectivas a los Organismos del Poder Ejecutivo.

El Gobierno Regional del Junin, a través de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras
de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene en cartera la supervision del proyecto
"GONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION
PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) L.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO,

. DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2594091, en atencién a lo solicitado por la Sub Gerencia
mencionada.

4. OBJETO DE LA CONSULTORIA

El Objeto de la presente Consultoria, en fijar las pautas que serviran al Consultor seleccionado para
la Superwsmn de la obra del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO
PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) L.E. PILOTO SANTA ISABEL
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N°
2594091, materia del presente proceso de seleccion.

%I Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y
ds lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las
¥tapas y fases comprendidas en la Consultoria.

-/ Durante el proceso de seleccion para la contratacién del Consultor, los postores propondran con
amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo
del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.
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5. MARCO LEGAL:

o Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias, en

adelante la ley.

o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°

344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

e DS-2019-JUS-TUO - Ley de Procedimiento Administrativo General.

o Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica - Ley N° 27806.

o Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE. Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP se aplican supletoriamente.

Opiniones del OSCE.

Directivas vigentes del OSCE.

Cédigo Civil en forma Supletoria.

Normas técnicas vigentes, dispuestos por el sector educacion y vivienda.
Otras normas de derecho comun.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién de ESQUEMA MIXTO DE

TARIFAS y SUMA ALZADA, de acuerdo con lo previsto en el articulo 35° del reglamento, debiendo
tenerse en cuenta que el sistema de contratacion a tarifas se utilizara en la supervision de la
ejecucion de obra, mientras que la liquidacion de ejecucion de obra se regira bajo el sistema de
contratacién A Suma Alzada.

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefalado en
el presente término de referencia.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecucion de la prestacion y se valorizan
en relacion a su ejecucion real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollara dentro del ambito del proyecto el

cual se encuentra ubicado en:

Departamento - Junin

Provincia : Huancayo

Distrito : Huancayo

Lugar - Junin LE. Piloto Santa Isabel

7.2. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de ciento ochenta (180) dias calendario; de los cuales ciento veinte (120) dias calendario
corresponden a la supervision de la obra, y sesenta (60) dias calendario a la liquidacion de la
obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro. DESCRIPCION - Ag'é:fgg’:mo)
1 Supervisién de la ejecucién de la obra 120
2 Liquidacion de obra 60
TOTAL 180 ]

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion del documento que la contiene hasta el
consentimiento de la liquidacion y se efectué el pago correspondiente.
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Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:

- El plazo de la Supervision de la ejecucion de obra se computa desde el inicio de la ejecucion de la
obra, o del dia siguiente de su designacién como Supervisor en caso de que la obra haya iniciado, lo
que ocurra primero; hasta la recepcion de obra.

- La etapa de Liquidacién de la ejecucion de obra, inicia una vez producida la recepcion de la obra.
Este comprende a la presentacion de sus propios calculos como supervisor, tal como indica la Gltima
parte del numeral 209.1 del articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
pronunciamiento a la liquidacion presentada por el ejecutor.

Importante: En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de obra, debe realizard el deductivo correspondiente.

8. ADELANTOS
No corresponde

9. DISPOSICIONES, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico directo y
administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden
al profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases de proceso de seleccion,
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y
disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

9.1. OBLIGACIONES GENERALES

o Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que
el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, economicos, administrativos, legales
y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracién del contrato de obra.

e Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el
Ejecutor de Obra o el Contratista.

o Responsabilizarse que la obra se ejecute con |a calidad técnica requerida.

s Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.

« Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.

o Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.

o Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la
documentacién e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

o El adjudicatario debe establecer un domicilio en el la ciudad de Huancayo para fines de
notificacién, esta debe ser declarada para el perfeccionamiento del contrato.

9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

« Informe de Supervisién de la Revisién del Expediente Técnico de Obra, conforme el articulo
177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del Contratista
segun corresponda.

\ Informes Mensuales de Obra.

Informes Especiales.

! Informe Final, y Liquidacion de Contrato de Supervision.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.
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e El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes sera,
coordinados con la Entidad.

e Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el
Contratista seglin corresponda, seran presentados a la Entidad, dentro de los Plazos y
procedimientos establecidos en el Reglamento.

e Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los requerimientos
de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se indicara detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccion y recursos
utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor
de Obra o del Contratista, comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de
Obra, las que estaran de acuerdo a lo normado por La Entidad.

e La Liquidacion del Contrato de Supervision, seran presentadas segun lo indicado en el
Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia. El supervisor de Obra orientara al
Ejecutor o al Contratista a fin que la Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que
describa todo el procedimiento administrativo de la obra y otra parte de calculos numéricos
conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.

« El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con
la relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega sera acordado
por las partes.

« El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas
conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando las correspondientes
valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando la
liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

« El Supervisor no esté autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni modificar
las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal
de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales
de ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente.

e De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las
bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable y/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra Principal y de lugar a
presupuestos adicional, el Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales
como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos,
Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales.

e El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

o Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concreto y demas
materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos
y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
Expediente Técnico de Obra.

« El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo
a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion
parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

o El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la

programacién prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para

reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

La Supervision para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente Técnico,

realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y pavimentos como para

el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la obra.
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o El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de
construccién sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia
de accidentes, en este aspecto comprobara que se empleen todos los medios de seguridad
que se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

o El Supervisor de Obra dispondréa que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: Tranqueras, sefales, avisos, luces y faroles donde sea necesario,
para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o
excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra
misma.

« La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios del
transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras
a los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con las autoridades de transito y prevera
que los avisos que sean necesarios, sean hechos con la debida anticipacion.

e El Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando
los informes que sean solicitados.

 lgualmente, hara posible la determinacion del estado financiero de la obra, manteniendo la
contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de comprobaciones y
reajustes periodicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que
se vayan registrando.

o El Supervisor de Obra mantendra, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos
completos de la documentacion Técnico — Econémica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.

« Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante
la ejecucion por sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra.

o Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor
de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones,
control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente,
incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de
suelos y materiales de construccion, entre otros aspectos.

o El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucién de la obra
debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra.

o El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondra las acciones en relacion a los
inmuebles aledafios y/o comprendidos en el drea de influencia de la obra, a fin de que no
se vean afectados.

« El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros
de contencién o cualquier otra accidn que sea necesaria para evitar accidentes o demandas
de terceros relacionadas con la obra.

o Asimismo, exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o darios en la propiedad de
terceros.

le Podran participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas. El consultor
de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
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en obras urbanas edificaciones y afines con la Categoria “B”, como minimo.

» El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (1.0) vez el valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a: Supervision de obras
publicas y/o privadas como: construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
la combinacion de los términos anteriores de: infraestructura educativa (inicial, primaria,
secundaria y superior).

10.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
» El nimero maximo de consorcios es de 02 integrantes del consorcio como maximo.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

10.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE
a) JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
Formacion académica:
Arquitecto o Ingeniero Civil; titulado.

Experiencia minima:

Experiencia efectiva no menor a cinco (05) afos, habiéndose desempefnando como: Jefe
de Supervisién y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Supervisor de
Obra yl/o Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Jefe de Supervision y/o Residente de Obra
ylo Supervisor General de Obra y/o Gerente de Supervision y/o Coordinador de Obra y/o
Coordinador de Supervisién de Obra; o la combinacion de estos, en la supervision y/o
inspeccion y/o ejecucion de obras publicas iguales o similares al objeto de convocatoria,
las cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN EDIFICACION
Formacién Académica
Ingeniero Civil; titulado.

b

-

Experiencia:

Experiencia minima de dos (02) afios, habiéndose desempefiado como: Supervisor de
Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o Residente de Obra y/o Especialista
en Estructuras de Edificacion y/o especialista en estructuras; en la ejecucion y/o
supervision y/o inspeccion’ de obras publicas y privadas iguales o similares al objeto de
convocatoria, las cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN VALORIZACION
Formacién académica:
Ingeniero Civil; titulado.

C

-

Experiencia

Experiencia minima de dos (02) afos, habiéndose desempefiado como: Supervisor de
Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o Residente de Obra y/o Especialista
en Valorizacion y/o Especialista en Valorizacion y Metrados; en la ejecucion y/o
supervision y/o inspeccion de obras en general?, las cuales se computaran desde la
obtencion de la colegiatura.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE

Incluido segun plicgo abse lutorio

Incluido segan plicgc absolutorio
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a: Supervision de obras publicas
ylo privadas como: construccion y/o reconstruccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y/o rehabilitacion y/o renovacion y/o ampliacion® y/o remodelacion y/o
fortalecimiento y/o intervencion y/o sustitucion y/o la combinacién de los términos
anteriores de: infraestructura educativa (inicial, primaria, secundaria y superior).

NOTA:

La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos seran acreditados para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los
profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el extranjero. Sera verificado
por el coordinador de obra y/o Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion.

10.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
No se considera.

10.5. FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE
a) JEFE DE SUPERVISION
El jefe de supervision ejercera funciones de control y fiscalizacion Técnico, Econémico y
Administrativo; permanente y directa durante la ejecucion de la Obra. Las funciones del
Supervisor deben estar alineadas con lo dispuesto en el articulo 187° del Reglamento de
la LCE.

Revision del Proyecto.

- Ser responsable directo en la Revisién de los Estudios Definitivos del Proyecto, a fin
de poder dar cumplimiento a los Términos de Referencia.

- Verificar el cronograma de ejecucion de la obra presentado por el contratista.

- Ser el encargado de todas las acciones encaminadas a la revision, verificacion y
complementacion del estudio.

- Revisar los aspectos contractuales relacionados con el contrato de obra y el Contrato
del Contratista.

- Aprobar la programacion de las acciones, estrategias, tacticas y plan paralos trabajos
de Supervision.

- Elaborar conjuntamente con los Ingenieros Especialistas, el manual de organizacion
y funciones que debe normar el funcionamiento interno de las labores de Supervision.

- Dejar asentado las indicaciones u observaciones que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, asi como los requerimientos o aclaraciones que el
Contratista pueda formular.

- Revision de la liquidacion presentado por el ejecutor de la obra.

- Presentar de propios calculos de liquidacion de obra.

Supervision y Recepcion de Obra

- Representar al Consultor en todos los tramites e Informes a presentar frente a la
Entidad.

- Controlar que el ejecutor de obra ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los
planos, especificaciones técnicas y calidad. En caso de existir discrepancias entre los
disefios, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente, como primer paso
debera informar inmediatamente de la situacion a la Entidad, para posteriormente
coordinar con el(los) disefiador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros
respecto a las modificaciones en el disefo a realizar.

- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.

- Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

Inchuido segun plieg absoluorio
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Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra
fisico, en los casos que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral
9.3 de la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

Efectuar el control del precio (adelantos y amortizaciones, avance de obra,
adicionales. liquidacion, etc.), Control del Plazo (Calendario de Avance de obra y de
adquisicién de materiales, ampliacion de plazo, penalidades, etc.); Control de Calidad
(Revision del Expediente técnico, control del proceso constructivo, control de calidad
de los materiales, etc.) y Control de obligaciones contractuales (seguridad impacto
ambiental, permisos Y licencias, relacién con la poblacion, etc.).

Revisar, y evaluar las soluciones planteadas frente a problemas especificos de
ejecucion de Obra, tomando las medidas correctivas e informar por escrito a la
entidad y el proyectista.

Efectuar el Gerenciamiento y administracion del Contrato de Supervision de Obra.
Preparar de informes especiales o cualquier tipo de informacion que la Entidad
requiera.

Revisar los aspectos contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

Aprobar y presentar a la Entidad los informes contractuales y encargar al Ingeniero
Coordinador hacer el seguimiento de los mismos hasta su aprobacion.
Conjuntamente con los profesionales Especialistas, asistir a las reuniones que
convoque la Entidad, y de ser necesario irén acompanados de los jefes de tramo o
especialista si se tratase de un asunto especifico.

Brindar asesoramiento continuo a la Entidad.

Aprobar los expedientes técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o
deductivos de obra a que hubiera lugar, y elevarlos a la Entidad.

Ser corresponsable junto al residente y comité de recepcién, de la recepcion de la
obra.

Ser el responsable de la correcta implementacion del Sistema de Control de Calidad.
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los
trabajadores de las obras, normatividad laboral vigente y normatividad ambiental.
Emitir opinion técnica especializada y legal, cuando las condiciones de las obras asi
lo requieran.

Corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad.

Ser responsable de elaborar el Informe Situacional de la Obra que debe ser remitido
ala Comision de Recepcion antes de la Recepcion de las Obras.

Brindar asesoria al comité de recepcion que designe la entidad, brindando
informacion de los desarrollos y actividades efectuadas por el Contratista durante la
ejecucion de los trabajos.

Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas a la Recepcion de la Obra.

Liquidacion de Obra

Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas al Informe y Liquidacion.
Presentar a la Entidad sus propios célculos de liquidacién de obra, excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias, En
caso el contratista no presente la liquidacion de obra en el plazo previsto del
Reglamento, el supervisor es responsable de su elaboracién debidamente
sustentada.

Ser el responsable directo del Informe Final, Liquidacién del Contrato de la
Supervision y Liquidaciéon de Obra.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN EDIFICACION
Revision del Proyecto

Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad.

Supervisién y Recepcion de Obra

PRESIDENTE

Verificacion de las obras de concreto armado del expediente técnico aprobado y la
compatibilidad con el terreno.

Realizar la verificacion de los disefios de los elementos estructurales.

Evaluar los disefios propuestos por el ejecutor de obra.

Evaluar la funcionabilidad seguin ubicacién de cada elemento estructural.
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- Verificar la calidad de los materiales utilizados en obra, cumplan con los
requerimientos de las especificaciones técnicas.

- Controlar la realizacion de ensayos y pruebas de laboratorio de comprension simple,
disefo de mezcla y su pronunciamiento respectivo.

- Controlar la preparacion, transporte y colocacion del concreto, en los diferentes
elementos estructurales.

- Controlar los procesos constructivos y la calidad de los trabajos ejecutados de
acuerdo a los planos especificaciones técnicas que indica el Expediente técnico.

- Aprobar los procedimientos constructivos relativos a su especialidad de todas las
etapas de ejecucion desde la ubicacion, niveles, terreno de fundacién, encofrados,
colocacién de los aceros de refuerzos, colocacion de insertos, calidad de los
materiales, vaciado de concreto, curado y acabado del mismo, controlando la
geometria que lo llevan a estar operativa segun se indican en el expediente técnico.

- Revisar las deficiencias del disefo si las hubieran, y habiéndose realizado los disefios
correctivos correspondiente, se debera dar la viabilidad a todas las etapas de la
construccion.

- Elaboracién de controles finales de su especialidad para la Recepcion de Obra.

Liquidacion de Obra

- Elaboracion de controles finales de su especialidad.

- Reuvisién informe final del contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccion del Informe Final de los Servicios de Supervision en lo
concerniente a su especialidad

c) ESPECIALISTA EN VALORIZACION
Revision del Proyecto
- Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad.

Supervision y Recepcion de Obra

- Revisar los metrados y costos del expediente técnico aprobado y emitir un informe de
vigencia y compatibilidad.

- Revisar la planilla de metrados presentado por la empresa y/o entidad encargada de
la ejecucion de obra y verificar en campo si es correcta la ejecucion de las partidas
trabajadas.

- Evaluar la valorizacion mensual de obra, considerando los reajustes, las deducciones
y las amortizaciones.

- Evaluar las valorizaciones mensuales presentada por el Contratista y/o entidad
concluyendo con el monto que se debera pagar.

- Seguimiento y verificacion del cumplimiento de todos los componentes contenidos en
los expedientes de metrados, costos y presupuesto, cronograma valorizado,
programacion de obra durante la ejecucion del proyecto.

- Evaluacion y/ formulacion de los Analisis de los costos Unitarios de las nuevas
partidas a consecuencia de la generacién de obras adicionales y deductivos.

- Asistir en el control detallado de las cantidades de obra ejecutado, de los materiales,
personal y equipos usados.

- Asistir en las mediciones de la obra ejecutada conjuntamente con el jefe de
Supervision.

- Asistir en el control de costos y rendimientos reales, asi como de la actualizaciéon de

los mismos.

Actualizar toda la informacion contable de la obra, asesorando al especialista en todos

los aspectos economicos.

- Asistir en la elaboracion de los presupuestos adicionales que se generen en el

|\ proceso de construccion, asi como los presupuestos deductivos.

- Asistir en los trabajos de topografia, explanaciones y movimiento de tierras
necesarios en la obra.

- Efectuar el control directo sobre los trabajos elaborados por el equipo topografico de
la obra.
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- Verificar permanentemente la vigencia de permisos, licencias, polizas vy
autorizaciones.

- Elaborar los informes sobre ampliaciones de plazo, valorizaciones de obra,

presupuestos adicionales y deductivos de obra.

Elaboracion de controles finales de su especialidad para la Recepcion de Obra.

Liquidacion de Obra

- Elaboracion de controles finales de su especialidad. Revision del informe final del
contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccion del Informe Final de los Servicios de Supervisién en lo
concerniente a su especialidad.

11. INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR:
11.1. INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD).

Conforme a lo previsto en el articulo 177 del reglamento, el Supervisor elevara a la Entidad
con copia al contratista dentro de los 10 dias calendario, el informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervision, la cual debera contener como minimo:

- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

- Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

- Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

- Metodologia empleada.

- Verificar parametros de disefo.

- Revision del Disefio.

- Pronunciamiento y Observaciones sobre el proyecto en general y todas las
especialidades contempladas en el expediente técnico, fundamentadas.

- Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

- Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamano: menores a 100 KB).

- Conclusiones y Recomendaciones.

11.2. INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD).

El Supervisor presentara dentro de los 05 dias calendario, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de cada valorizacion de obra, el informe mensual dirigido a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras de la Entidad, incluyendo la siguiente
informacioén y documentacion:

1. Carta de presentacion del Informe mensual.
2. Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra
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2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de
Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y
digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafo: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de
cada mes.

2.15. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD etiquetado: 45
minutos como minimo con la presencia del jefe de Supervision informando los
procesos constructivos ejecutados en el mes.

2.16. Conclusiones.

2.17. Recomendaciones para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO III.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

3.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

3.2. Factura Emitida por la Supervision

3.3. Copia de Contrato de la Supervision

3.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
Representante Legal.

3.5. Copia de RNP - Registro de consultor de obra de la Supervision

3.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de
la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE,
de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados

3.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor y Copia del Certificado
de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).

3.8. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato
suscrito entre el Gobierno Regional de Junin y el Consultor.

CAPITULO IV.- ANEXOS

4.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

4.2. Control de célculo del Reajustes por Férmula Polinémica.

4.3. Valorizacion de Obra

4.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

4.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

4.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
4.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

4.8. Copia del Cuaderno de Obra.

11.1 INFORMES ESPECIALES

El supervisor remitira oportunamente a la Entidad los siguientes informes especiales, los
cuales incluyen:

Informes de cualquier naturaleza solicitadas por la Entidad dentro del plazo que se indique.
Si el informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad
establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)

El Supervisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacion de la Obra. La
documentacion que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion de la obra, sera la siguiente:
Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

a) Informe Técnico
» Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
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Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

Memoria Descriptiva.

Disefios y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccién o Replanteo.

Planos Finales — Post Construccion o Replanteo.

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.

Copia del Cuaderno de Obra.

Acta de Entrega de Terreno.

Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.
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b) Informe Econdmico
» Informe Econémico del Contrato de Supervision.
» Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra.

c) Informe Administrativo

» Copia del Contrato del Supervisor.

» Copia de la Resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

» Copia de la Resolucion que aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.

» Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

» Copia del Acta de Recepcion de Obra.

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)

El proceso de liquidacion se realizara de acuerdo con el articulo N° 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-EF y modificatorias). Por tanto,
dentro de los sesenta (60) dias siguientes de recepcionada la obra, el supervisor de obra
presentara a la Entidad sus propios calculos de liquidacion de obra.

Asimismo, dentro de treinta (30) dias calendario de recibida la Liquidacion de obra
presentada por el CONTRATISTA, el Supervisor se pronunciara sobre la misma.

La Estructura del Informe de Liquidacion del Contrato de Obra es la siguiente:

. CARATULA

. RESUMEN EJECUTIVO

. INDICE

. FICHA TECNICA

. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

moom>»

E.1 Antecedentes
E.1.1 Del Contrato de Obra
E.1.2 De la culminacion de los trabajos
E.1.3 De la Recepcion de Obra.

E.2 Analisis
E.2.1 Del Plazo de ejecucion contratado y sus ampliaciones.
E.2.2 De los Adelantos otorgados
E.2.3 De la Liquidacion del Contrato de Obra.
E.2.3.1 Metrados Ejecutados.
E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra.
E.2.3.3 Pagos a cuenta. E.2.3.4 Saldo Final del Contrato.

E.3 Conclusiones
E.3.1 Determinacion del monto final del Contrato de Obra.
E.3.2 Determinacion del saldo final del Contrato de Obra.
E.3.3 Si el saldo es negativo precisar si Garantias lo cubren.
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E.3.4 Penalidades.

E.4 Cuadros y documentos sustentatorios
E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidacion.
E.4.2 Planillas de Metrados Post-Construccion.
E.4.3 Relacion de los indices Unificados.
E.4.4 Copia de los Resimenes de las Valorizaciones, Adicionales y Deductivos.
E.4.5 Comprobantes de Pago.
E.4.6 Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes.
E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecucion de Obra.
E.4.8 Diagramas de Programacion de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP.
E.4.9 Copia de Garantias y Pélizas de Seguros.
E.4.10 Copia del Acta de Recepcion de Obra.
E.4.11 Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros.
E.4.12 Constancia de no tener reclamos de los trabajadores del contratista ante el
Ministerio de Trabajo.
E.4.13 Copia de Contrato de Obra y Adendas.
E.4.14 Copia de Resoluciones aprobacion de Presupuestos Adicionales y
Deductivos de Obra.
E.4.15 Copia de Resoluciones aprobacion de Ampliaciones de Plazo.
E.4.16 Copia de Cuaderno de Obra.
E.4.17 Album fotografico a colores.
E.4.18 Minuta de Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada.
E.4.19 Planos Post-Construccion.

Se presentaran los siguientes Formatos - Anexos:

. Liquidacién Final de Obra

. Costo Final de Obra

Pagos por Adelantos Otorgados

. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional).

Valorizaciones Calculadas A... De...

. Caélculo del Reajuste

. Resumen Deduccion de Reajuste por Adelanto para materiales.

. Deduccién del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato (Principal /
Adicional).

9. Retencion del Reajuste por atraso en la obra.

10.Caélculo de los coeficientes de reajuste.

11.Estado economico de la Entidad.

12.Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al

contratista.

13.Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra.

14.Intereses por atraso en el pago de valorizaciones.

15.Resumen de Valorizaciones de obra (Principal / Adicional).

16.Liquidacion de la Valorizacion Reajustada N°.

17.Valorizacién de obra (Principal / Adicional) N°.

18.Célculo del Reajuste.

19.Adelanto en efectivo N°.

20.Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales.

21.Adelanto especifico de materiales N°.

22.Deduccion del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°

23.Mayores Gastos Generales N°

24 Penalidades por atraso en entrega de obra.
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El proceso de liquidacion del contrato de supervision de obra se realizara de acuerdo con el
articulo N° 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-
EF y modificatorias).

La Supervision presentara la liquidacion del contrato de supervision de la obra dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacién o
haberse consentido la resolucién del contrato. La entidad debera pronunciarse respecto de
dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada por el Supervisor.
Si la Entidad observa la liquidacion presentada por la Supervisién, éste debera pronunciarse
y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, se tendré por aprobada la liquidaciéon con las observaciones
formuladas por la Entidad.

Cuando la Supervision no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Supervision:;
si eéste no se pronuncia dentro de los cinco (05) dias de notificado, dicha liquidacién quedara
consentida.

Si la Supervision observa la liquidacion practicada por la Entidad, ésta debera pronunciarse
y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes, de no hacerlo, se
tiene por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por la Supervision.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por la Supervision,
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segun corresponda, la
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, seglin corresponda, la liquidacion con las observaciones
formuladas.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no
procede someterla a los medios de solucién de controversias.

FORMA DE PAGO?®

Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), la Entidad
realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun tarifa para la
etapa de Supervision de la obra hasta el momento en que se efectue la recepcion de la obra;
mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidaciéon sera pagada
empleando el sistema a suma alzada. A continuacién, se da un mejor alcance por cada etapa:

Etapa | - Supervision y recepcion de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segtn
valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales® y otros gastos
ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del
contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados
en la Supervision de la ejecucion de la obra. (Etapa de Supervision de Obra = 91.52% del
Monto contractual).

Etapa Il - Presentacion de liquidacion y revision de liquidacion del ejecutor de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista a la
Aprobacion del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacién de Obra
elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus propios
calculos (por parte de la Supervision), debiendo concluir con |a resolucion de la liquidacion de
obra. (Etapa de Liquidacion de Obra = 8.48% del Monto Contractual)

Los porcentajes establecidos son referenciales.
Segun partidas ejecutadas en la obra (valorizacion de obra).
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Junin
(1er piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo.

5. MEDIDAS DE CONTROL

Area que supervisa: Estara a cargo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras
del Gobierno Regional de Junin Sede Central.

Area que coordinara con el proveedor: El proveedor coordinara directamente con el
responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junin Sede Central.

Responsable del area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar
la conformidad de los servicios es el responsable de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central.

6. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete
(7) anos después de la liquidacion de la obra mediante acto resolutivo.

Asimismo, el jefe de supervisor es responsable inexcusable, a lo siguiente:

- Serresponsable de la calidad de los servicios que preste, y de valor que la obra se ejecute
con optima calidad, para la cual mantendra su presencia directa y permanente en la obra.

- Serresponsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectle, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

- Serresponsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para
la liquidacion final de obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en

- los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la ley
de contrataciones el estado y su Reglamento.

- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y debera requerir
al contratista que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del
plazo contractual vigente.

- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- Cumplir con la elaboracién y presentacion oportuna de los expedientes técnicos que

sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por

modificaciones del proyecto original de la obra contratada.

S\ Debera de proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolucion del

esidente de obra y/o supervision, en el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra

ZV. de no haber arreglo o solucion, procedera de inmediato a las liquidaciones respectivas

> ile acuerdo a la Entidad Contratante.

%2 JDe la entrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de la documentacion

"\f\g_\:‘/ entregada para la liquidacién final de la obra, de la liquidacién final de contrato de
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supervision de los plazos y condiciones fijados en el contrato y en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento respectivamente.

- No tendréa autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a
no ser que media autorizacion escrita y previa de la Entidad Contratante de acuerdo a la
Ley.

- Seresponsabilizara en forma total e individual por la ejecuciéon y cumplimiento del presente
contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieran sido
encontrado defectuosos.

- Se responsabilizara en forma total o individual por los errores, dafos o perjuicios que se
cause a la Entidad o terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en
forma dolosa o por negligencia.

- Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de
sus servicios, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido
desempenar.

- Las sanciones por el incumplimiento que se apliquen al supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, ademas las
que conforme a la ley corresponden, para la cual la Entidad, iniciara acciones judiciales
pertinentes a su caso.

7. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Consultor sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion de la obra
o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

8. SUB CONTRATACION

El proveedor es el unico responsable ante el Gobierno Regional Junin de cumplir con la
ejecucion del servicio de consultoria, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades
o terceros en general.

De manera que segun el Art. 147° del Reglamento concordante con el Art. 35° de la Ley de
Contrataciones con el Estado, en el ambito de las contrataciones publicas el contratista no
puede sub contratar a terceros, siendo el Unico responsable de la prestacion del servicio.

9. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = - p
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

ificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos

85 ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado. El incumplimiento a las condiciones establecidos en el

sente TDR, donde existen plazos establecidos, sera causal de aplicacion de penalidad
or mora considerando el plazo y los pagos cuenta del periodo donde ocurre la falta.
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Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se
aplicara las siguientes penalidades:

N° Supusstos de §p||ca0|on de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la Rere
ejecucion del contrato o del integro del | 0.5 de la UIT por cada :g%lé,nérggﬁadfe
plazo de ejecucion, si este es menor a | dia de ausencia del i
1 | ; : Supervision y
os sesenta (60) dias, de conformidad | personal en el plazo st ol
; - . ; Liquidacion de
con las disposiciones establecidas en el | previsto. Obras
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su Segun informe de
obligacién de ejecutar la prestacion con | 0.5 de la UIT por cada | la Sub Gerencia de
2 el personal acreditado o debidamente | dia de ausencia del Supervision y
sustituido. personal. Liquidacion de
Obras
Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del
funcionamiento u operatividad de la | contrato de
infraestructura  culminada y  las | supervision.
instalaciones y equipos en caso Segun informe del
) corresponda, el comité de recepcion comité de
advierte que la obra no se encuentra recepcion.
culminada.
En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no
absuelva las consyltas o las absuelva | atender las consultas Segun informe de
fuera del plazo senalado en el numeral | formuladas por el 15 Sub Gerarciads
193.3 del articulo 193 del Reglamento’. | residente de obra, D
4 ‘ ) Supervision y
segun lo dispuesto en SRR
; Liquidacion de
el literal b) del numeral Obras
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
— Su personal no cuenta con uniformes y - Segun informe de
equipos de proteccion completos, ggn(:at:l meniy ?f;l la Sub Gerencia de
5 contabilizado por dia que se detecte. e Supervisiéon y
supervision por cada g
ociirencia Liquidacion de
) Obras
No tiene al dia el cuaderno de Obra 0% a6l ‘ot del Segun |nform§ de
la Sub Gerencia de
6 contrato de S i
supervision por cada PUpSiviSIn Y
SeUGHGIE Liquidacion de
: Obras
No se asegura que los materlales 0.i% & 'monto del Segun mformg de
adquiridos y/o equipos instalados SoRtFELG de la Sub Gerencia de
7 cumplan con las especificaciones SUDErUICIAn  Bor: cadal Supervision y
técnicas del Expediente Técnico. P on p Liquidacién de
ocurrencia. Cbras

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Supuestos de aplicacion de | Formadecalculo | Procedimiento

| N penalidad

No verifica la viabilidad del proyecto por
las variaciones del presupuesto de

Segun informe de

0,
01% al monto del | g\ Gerencia de

; i ; contrato de S
8 ejecucion de obra producido por ot Supervision y
o supervision por cada I
adicionales. ; Liquidacion de
ocurrencia.

Obras

No cumple con presentar las
valorizaciones de obra y/o informes
| m isio un inf
semanales y gnsuAales de super:nsmn 04% al monto del Seg orme de
acorde con la Directiva General N° 004- la Sub Gerencia de

9 |2018- GRJUNIN-GRI - Normas y gﬁ”gfvtgién o Cag: Supervision y
procedimientos para la ejecucion de ocﬂrrencia P Liquidacion de

obras por ejecucion presupuestaria Obras
indirecta (por contrata) en el Gobierno

Regional Junin.

No cumple con presentar las
valorizaciones, informes semanales,

Segun informe de

0:4% al monto’ del la Sub Gerencia de

10 | mensuales debidamente firmadas por el contrat_o” 49 Supervision y
: oy supervision por cada S O
jefe de Supervision oGliffencia Liquidacion de

Obras

10. AFECTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio sera como dispone el presupuesto
correspondiente:

FTE. FTO : Recursos Ordinarios
CuUl : 2594091
ESPECIFICA ; 268143
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

N° CARGO PROFESION CANT.

1 gif:; de supervision de Arquitecto o Ingeniero Civil; titulado 01
Especialista en

2 | Estructuras en Ingeniero Civil; titulado 01
Edificacion

g | Especialistaen Ingeniero Civil; titulado 01
Valorizacion

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA
Experiencia efectiva no menor a cinco (05) anos,
habiéndose desempefiando como: Jefe de
Supervision y/o Supervisor de Obra y/o Inspector
de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Jefe de
Supervision y/o Residente de Obra y/o Supervisor
General de Obra y/o Gerente de Supervision y/o
Coordinador de Obra y/o Coordinador de
Supervision de Obra; o la combinaciéon de estos,
en la supervision y/o inspeccion y/o ejecucion de
obras publicas iguales o similares al objeto de
convocatoria, las cuales se computaran desde la
obtencion de la colegiatura.

Jefe de Supervision

Experiencia minima de dos (02) afios, habiéndose
desempenado como: Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Residente de Obra y/o Especialista en Estructuras
de Edificacion y/o especialista en estructuras; en la

Especialista en Estructuras en
Edificacion
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ejecucion y/o supervision y/o inspeccion® de obras
publicas y privadas iguales o similares al objeto de
convocatoria, las cuales se computaran desde la
obtencién de la colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) afos, habiéndose
desempenado como: Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Residente de Obra y/o Especialista en
Especialista en Valorizacion Valorizacion y/o Especialista en Valorizacion y
Metrados; en la ejecucion yl/o supervision y/o
inspeccion de obras en general?, las cuales se
computaran desde la obtencion de la colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a: Supervision de obras publicas
y/o privadas como: construccion y/o reconstruccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y/o rehabilitacién y/o renovacion y/o ampliacion' y/o remodelacion y/o
fortalecimiento y/o intervencion y/o sustitucion y/o la combinacion de los términos
anteriores de: infraestructura educativa (inicial, primaria, secundaria y superior).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamenrto el supervisor, debe cur'hpiir' con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (1.0) vez el valor referencial,

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a: Supervision de obras
publicas y/o privadas como: construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
la combinacién de los términos anteriores de: infraestructura educativa (inicial, primaria,
secundaria y superior).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién
del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono

Incluido segun pliego absolutorio
Incluido scaim plicgo absolutorio

W ncluido segin plicgo absolutorio
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o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago''.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiirda al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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e El é6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos

‘ presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el

previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

i4n de Obras
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

} PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | gcymulado por el postor por
[(2.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION], por | |5 prestacién de servicios de
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | consultoria en la

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | gspecialidad

de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= [2.5]*° veces el valor
Acreditacion: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= [2.0] veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < [2.5]veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [65]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. M > [1.5]?° veces el valor

referencial y < [2.0] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | Valor referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo llI [60] puntos
de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, el cual debera contener un Plan de trabajo, | pesarrolla la metodologia
debiendo tener un minimo de 30 hojas debiendo guardar un orden de que sustenta la oferta

acuerdo a la cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las [30] puntos
funciones; y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:
Ficha técnica de consultoria No desarrolla la
1. Plan de Trabajo acorde a la metodologia propuesta metodologia que sustente la
¢ Antecedentes. oferta
o Generalidades 0 puntos
o Objetivos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVAL

) PUNTAJE /
UACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

2. Los procedimientos de trabajo.

(Recepcioén y Liquidacion).
4. Plan para la prestacion del
asignacion de personal y recursos.
e Organigrama.

5. Los mecanismos de aseguramien

e Formato de asistencia.

Seguridad.

e Herramientas de planificacion.

e Formatos de control de avance.

7. Plan de implementacion de sist
o Objetivos.
e Marco legal.
* Medidas de ecoeficiencia.
o Estrategias de implementacion.
e Propuestas de acciones futuras.
o Actividades de monitoreo.

con su descripcion.

solucién.

metodologias sefialadas.
Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion
metodologia propuesta.

e Estructura de procedimientos de trabajo.
3. Plan de trabajo: Actividades previas, durante y al final de la obra

e Esquema matriz de responsabilidades RACI.
e Programacién GANTT acorde a las actividades desarrolladas.

e Formato de protocolos de liberacién de frentes.

e Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de
garantia, reportes de prueba y ensayos).

e Control de los productos no conformes/observaciones.

e Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

* Formato de protocolos de recepcion.

6. Control de la obra: Calidad, Plazos, Econdmico, Ambiental y de
e Herramientas de control de calidad.

¢ Formato check list de control documentario de contrato

e Formatos de control de vencimiento de garantias.

e Formato check list de actividades programadas/ejecutadas
e Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

o Formatos de control econémico financiero.

o Formato puesto en marcha / operatividad de equipos.

8. Panel fotografico del area donde se desarrollara el proyecto,

9. Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
La metodologia que no guarde relacion con el servicio requerido o

muestre incoherencia no sera calificada. Se acreditara mediante la
presentacion de la descripcion y andlisis de cada uno de las

servicio: Programacion de

to de calidad.

ema de ecoeficiencia.

del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

2L Es la suma de los punt
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdémica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRO Y ESPACIO DE RECREACION
PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
DE LA ILLE. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN], que celebra de una parte [GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN], en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[20486021692], con domicilio legal en [JR. LORETO NRO. 363
(2DO PISO) — HUANCAYO - JUNIN], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[coennnen. ,ydeotraparte[..............ceeieeieiiiniin, con RUC NO e, ], con domicilio legal
BN e, ]yinscritaenlaFichaN°[................... JAsientoN°[................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccovviiiiiiiennee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-
GRJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA] para la contratacion de [SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA,
CERCO PERIMETRO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE
AMBIENTE COMPLEMENTACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS DE LA IL.E. PILOTO
SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRO Y
ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTACION;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS DE LA |.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO
PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

22

En cada caso concreto,
a efectos de generar el
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorga/a/[CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defe i los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones

El plazo méaximo |8e_responsabif _contratista [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
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SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PRIMER
MIEMBRO

SEGUNDO
MIEMBRO

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el con L [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de °DE CALCULO, QUE NO3| [CONSIGNAR EL AREA
PUEDE SER MENOR A ¢©USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA ZE_LA SUPERVISION DEL




/ [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofreC|d0 negomado o efectuado,

\_
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI

2 para mayor infor
https://www.indecopi.g

digitales  ingresar  a:

SEGUNDO

MIEMBRO
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plaz

o original

dias calendario

Ampliacio

n(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio

de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Mo A’;@ los deductivg\%o/mf_ Ion <Gl
6fito total defaobra 4% VY o & VB N
< %
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

PRIMER SEGUNDO

MIEMBRO MIEMBRO @

o PRESIDENTE
% Iy
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en con5|deraC|on en caseed pastor ganador de |afie@mpeo solicite |a retergEd giel diez por ciento (10%) del monto
g ient R @fnqmgal 2 4 del articulo 149 y el numeral
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?31 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRIMER SEGUNDO
MIEMBRO MIEMBRO
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

SEGUNDO
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores' )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

SEGUNDO
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores' )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]

Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

PRIMER SEGUNDO
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

PRIMER SEGUNDO
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[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores’ )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UEEAD UNITARIA ngghgl;ﬂl?g;A
OBJETO DE TIEMPO?3 OFERTADA?"
TIEMPO®®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

35 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

36

37
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[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA] \
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores' )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO CASO® ACUMULADO

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

40 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

41 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

REGIO/V
VeB® ¢

48 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w | cumwe | IETODEL | couproBaNTE DE | CONTTATO © |CONFORNMIDADIPROVENENTES yonoa | porer | TPO2ECANPIC | FacTumaDo
CASO*°
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

SEGUNDO
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/ [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

PRIMER SEGUNDO
MIEMBRO 0 MIEMBRO S




/ [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁores' )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁores’ )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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/ [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]

[GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [052-2023-GRJ/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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