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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Modificadas en
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BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2025-GRJ-
(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO DE LA I.E. N°31420 DEL CENTRO POBLADO DE
SHANKIVIRONI DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN” CUI
2489843,

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Q/@envamaﬂ’ ion del expediente técnico de
la supervision‘gk obras.

Consultoria de obra: Sep R
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

SEGUNDO
MIEMBRO

~




GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Adjudicacion Simplificada N° 35-2025-GRJ - Primera Convocatoria BASES INTEGRADAS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

Nacional de Proveedores:
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~

EGI G REGI G REGI
ovR °/v on, o,

s SOvepe SOvepe
K ‘2 i L 2
[o Z\ [o z\ o z\ |
o Z o -4 o z
o PRESIDENTE > o PRIMER > o SEGUNDO >
2, KS) $Q, MIEMBRO O $, MIEMBRO S

/} o(l /). 0 /}

& K> < . R (I R
Br—st Be—st Sr—st



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Adjudicacion Simplificada N° 35-2025-GRJ - Primera Convocatoria BASES INTEGRADAS

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PE

~
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3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos

a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SEDE CENTRAL

RUC N° . 20486021692

Domicilio legal : JR.LORETO NRO. 363 (2DO PISO) — HUANCAYO - JUNIN
Teléfono: : 064 - 602000 Anexo 1702

Correo electrénico: . oasa.procesos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA |.E. N°31420 DEL
CENTRO POBLADO DE SHANKIVIRONI DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN” CUI 2489843.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 226,584.67 (Doscientos veintiséis mil quinientos ochenta
y cuatro con 67/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de abril del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 249,243.14
S/. 226,58467 S/. 203,92620 (Doscientos cuarenta
(Doscientos veintiséis mil (Doscientos tres mil y nueve mil
quinientos ochentay cuatro con novecientos veintiséis doscientos cuarentay
67/100 soles) con 20/100 soles) tres con 14/100 soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

glﬂf\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL N° DE DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO PERIODOS TIEMPO? UNITARIA TOTAL

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

~

limite superior, se considera e el segundo decima| tuar el redonde
7 Dia, mes, entre otros lox; RESIoN

) ’ . 4( VoBo q(
o
2
=z
SEGUNDO >
MIEMBRO O

R &

JE o- UE oO% UE oS¢



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Adjudicacion Simplificada N° 35-2025-GRJ - Primera Convocatoria BASES INTEGRADAS
DE
TIEMPQOS®
Supervisién de obra 180 dias 1,064.35927 191,584.67
Liquidacion de obra 35,000.00
S/. 226,584.67

e Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

VR -
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 226,584.67
(Doscientos
veintiséis mil

S/.203,926.20 | S/.172,818.81 S/. 249,243.14 S/. 211,223.00
(Doscientos | (Ciento setentay (Doscientos | (Doscientos once

. tres mil dos mil cuarentay nueve i i
quinientos _ _ _ y mil doscientos
ochenta y novecientos ochocientos mil doscientos veintitrés con

veintiséis con | dieciocho con cuarentay tres
cuatro con y 00/100 soles)

20/100 soles) 81/100 soles) |con 14/100 soles)

67/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 352-2025/GRJ/ORAF
el 07 de abril del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervisiéon se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos cuarenta (240) dias calendarios; de los cuales ciento ochenta (180) dias
calendarios corresponden a la supervision de la obra, y sesenta (60) dias calendario a la
liquidacion de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 12.60 (doce con 60/100 Soles) en el Segundo piso del Jir6n Loreto
N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin (Oficina de
Tesoreria del Gobierno Regional de Junin-Sede Central) y recabar las copias en el Séptimo
piso del Jir6n Loreto N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento
de Junin (Oficina de la Sub Direccion de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del
Gobierno Regional de Junin-sede Central.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal
2025 y sus modificatorias.

- Ley N° 32186 Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio fiscal 2025.

- Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225 y modificado
mediante Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF
en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley del Procedimientos Administrativo General — Ley 27444,

- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica - Ley N° 27806.

- Ley 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloria General
de la Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se
aplican supletoriamente

- Cadigo Civil en forma Supletoria.

- Otras normas de derecho comun.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de |
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el
monto del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso
debe consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la
referida bonificacién, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM I.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-381-081907
Banco : BANCO DE LA NACION
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fi
b) Garantia de ?cumplirﬁi to por
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®s.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el

15

16

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.p
>0
Incluir solo en caso se h
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documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes presencial del Gobierno
Regional de Junin (2do piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo.

ADELANTOS!8
No corresponde.
FORMA DE PAGO

Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), la Entidad
realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun tarifa para la
etapa de Supervisién de la obra hasta el momento en que se efectué la recepcion de obra;
mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacién sera pagada
empleando el sistema de suma alzada. A continuacion, se da un mejor alcance por cada etapa:

Etapa l - Supervision y recepcion de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos (valorizaciones mensuales), segln tarifas diarias, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisién de la ejecucion de la
obra, de conformidad con la Propuesta Técnica y Econdmica de la supervisién de acuerdo a la
tarifa fija contratada. (Etapa de Supervisién de Obra =98.63% del Monto contractual).

Etapa Il - Presentacion de liquidacién y revision de liqguidacion del ejecutor de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO, a la Aprobacion del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacion de
Obra elaborado por el contratista y la presentacion de sus propios calculos (por parte de la
Supervisién), y la emision de la resolucién de la liquidacién de obra. (Etapa de Liquidacién de
Obra = 1.37% del Monto Contractual).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Junin
(1er piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
Las valorizaciones del Supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente férmula:

Pr = (Po (Ir/lo))
Donde:

Pr = Monto de Valorizacion Reajustada

Po = Monto de Valorizaciéon Correspondiente al Mes de Servicio

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI a la fecha de Valorizacion).

Lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI Correspondiente al mes del Valor
Referencial).
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsgble
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 31420 DEL CENTRO POBLADO DE
SHANKIVIRONI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N°2489843.

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica de la presente contratacion es contar con una persona natural o juridica
para supervisar la correcta ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. 31420 DEL CENTRO POBLADO DE SHANKIVIRONI, DISTRITO
DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN CuUI
N°2489843

3. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El Gobierno Regional Junin, en su condicién de Entidad de Derecho Publico, dispone de
Autonomia Econémica y Administrativa que le faculta la celebracién de Contratos de
Servicios de Consultoria tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que
redundaran en el desarrollo de su circunscripciéon proporcionando al ciudadano el ambiente
adecuado para satisfacer sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento,
educacion, recreacion, transporte, comunicaciones, etc. Para lo cual dispone de recursos
propios y los previstos por las leyes respectivas a los Organismos del Poder Ejecutivo

El Gobierno Regional Junin ha priorizado la ejecuciéon de Proyectos de Infraestructura,
siendo uno de ellos el de Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiéon Publica,
con codigo unificado 2489843 el PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA LE. 31420 DEL CENTRO POBLADO DE SHANKIVIRONI, DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”, el que ademas, cuenta con
el Perfil del Proyecto aprobado, y con el Estudio de pre Inversion a nivel de Factibilidad,
aprobado por la OPI del Gobierno Regional de Junin, que se ejecutara por la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratacién del
Consultor que Supervisara la obra de dicho proyecto a contratarse

OBJETO DE LA CONSULTORIA

El Objeto de la presente Consultoria, en fijar las pautas que serviran al Consultor
seleccionado para la Supervisién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. 31420 DEL CENTRO POBLADO DE SHANKIVIRONI, DISTRITO
DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN cCuUl
N°2489843, materia del presente procedimiento de seleccion.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacién del Consultor, los postores propondran
con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance
y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

5. MARCO LEGAL:

» Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias,
en adelante la Ley.

» Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento

» Decreto Supremo N° 004-2019 — TUO de la ley 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General

» Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica - Ley N° 27806.

» Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloria General de
la Republica - Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequena y del
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acceso al empleo decente, Ley MYPE. Las normas y disposiciones de Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican supletoriamente.

Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Opiniones del OSCE.

Directivas vigentes del OSCE.

Cadigo Civil en forma Supletoria.

Otras normas de derecho comun.

VVVVYVY

SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién de ESQUEMA MIXTO DE
TARIFAS y SUMA ALZADA, de acuerdo con lo previsto en el articulo 35° del reglamento,
debiendo tenerse en cuenta que el sistema de contratacién a Tarifas se utilizara en la
supervision de la ejecucién de obra, mientras que la liquidacion de ejecucion de obra se
regira bajo el sistema de contratacién A Suma Alzada.

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo
sefialado en el presente término de referencia.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecucion de la prestacion y se
valorizan en relacion a su ejecucion real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias.

LUGAR, PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ADELANTOS
7.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollard dentro del ambito del

proyecto el cual se encuentra ubicado en:

Localidad : CP. SHANKIVIRONI

Distrito : PERENE
Provincia : CHANCHAMAYO
Region - JUNIN

- PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran
en el plazo de Doscientos cuarenta (240) dias calendarios calendario; de los cuales
trescientos (180) dias calendario corresponden a la supervisién de la obra, y Sesenta
(60) dias calendario a la liquidacién de |a obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro. DESCRIPCION ( B e e .
1 Supervisién de la ejecucion de la obra 180
2 Liquidacion de obra 60
TOTAL 240

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion del documento que
la  contiene hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectué el pago
correspondiente.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:

El plazo de la Supervision de la ejecucion de obra se computa desde el inicio de la
€jecucion de la obra, o del dia siguiente de su designacién como Supervisor en caso
de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero; hasta la recepcion de obra.

La etapa de Liquidacion de la ejecucion de obra, inicia una vez producida la
recepcion de la obra. Este comprende a la presentacion de sus propios calculos
COMo supervisor, tal como indica la dltima parte del numeral 209 1 del articulo 209
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el pronunciamiento a la
liquidacién presentada por el ejecutor.

Importante: En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha
de inicio del plazo de ejecucién de obra, debe realizarg el deductivo correspondiente.
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7.3. ADELANTOS
No corresponde

DISPOSICIONES ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con Ia supervision, control técnico directo
y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusién de las obligaciones que
corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las
bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico,
normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

8.1. OBLIGACIONES GENERALES

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision de Obra esta obligada:

[ - - Lkl 4 ali oarvy H H = Sala

> Revisaretrestrio-tefmitre Yo ettt et epare-a-foraiacion -y = )

2 diamk L cliai £ L hablac
Tt S—Correspontiettes—Ho—coRdictones—as - -

» Revisar debidamente el cuaderno de avance de obras (CAO), que el contratista presente
al GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN a la firma de contrato.

> Realizar el control, la fiscalizacion y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos de ejecucion de acuerdo a los planos, especificaciones
tecnicas y en general con toda la documentacion que conforman el expediente técnico,
comprendidos con las normas de construccion y reglamentacién vigente.

» Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

> Controlar el avance de la obra a través de un diagrama de PERT-CPM y/o Diagrama de
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, las partidas consideradas dentro de la ruta critica.

» Verificar el control fisica y econoémica de la obra, efectuando todo el detallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados y valorizacién de las cantidades
de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de comparacion.

> Controlar la Supervisién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas,
llevar un control especial e informar al GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN sobre la
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

» Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y
Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

» Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

» Verificar durante la Etapa Previa, Proceso Constructivo y Recepcion de Obra, EL
SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacién ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

» Verificar la ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

» Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN en lo referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el Contratista.

» Emitir y presentar oportunamente los informes y/o expedientes sobre solicitudes de
adicionales deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por contratista, dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los contratos directivos del GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN

» Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra.

Efectuar el informe final de la obra.

» Efectuar la pre liquidacién de obra.
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necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente
técnico correspondiente.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra
Principal y de lugar a presupuestos adicional, el Supervisor de Obra presentara los
documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las
normas legales.

El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo
a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de
la Obra para reprogramacién de las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concreto y
demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la
calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacién parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.
El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo
a la programacién prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de
Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
La Supervision para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente
Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y
pavimentos como para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la
obra.

El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para
trabajos de construccién sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para
evitar la ocurrencia de accidentes, en este aspecto comprobara que se empleen
todos los medios de seguridad que se requieren para todas aquellas tareas que
puedan implicar accidentes.

El Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea
necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten
obstaculos o excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes
imputables a la obra misma.

La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de
desvios del transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de
incomodidades y demoras a los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con las
autoridades de transito y prevera que los avisos que sean necesarios, sean hechos
con la debida anticipacién.

El Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacién necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados.

Igualmente, hara posible la determinacion del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de
comprobaciones y reajustes periddicos y efectuando proyecciones de acuerdo con
las tendencias de alzas que se vayan registrando.

El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucion de
la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o
incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra.

El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondra las acciones en
relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de la
obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencién o cualquier otra accién que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

Asimismo, exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes
0 dafios en la propiedad de terceros.

SEGUNDO
MIEMBRO

~




-

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Adjudicacion Simplificada N° 35-2025-GRJ - Primera Convocatoria

BASES INTEGRADAS

10. REQUERIMIENTOS DEL POSTOR

10.1.  ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA
v' Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas. El
consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en Ia
especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines con la

Categoria “B” o superior: otorgados por e

v El postor debe acreditar un monto facturado e

I OSCE.

quivalente a dos (2) veces el valor

referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la

conformidad o emision del comprobante de pago, segun

Se consideran servicios de consultoria

supervision de obras de: CONSTRUC
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION

anos anteriores a la

corresponda.

de obra similares a los siguientes:
CION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O

INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EDUCATI

PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O INSTITUTOS Y/O

PUBLICAS

10.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Y/O  AMPLIACION  Y/O
CREACION DE:
VAS (INICIAL Y/O

UNIVERSIDADES)

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluye

lo siguiente:

¢ El nimero maximo de consorcios es de
maximo.

02 integrantes del consorcio como

* El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

10.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE
a

~

SUPERVISOR DE OBRA
Formacién académica:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegi

Experiencia del personal:

Actividades del personal:

* Revisar el expediente técnico de obra,

ado.

Experiencia efectiva no menor a cuatro (04) afos como: Supervisor ylo
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién y/o Ingeniero Supervisor de
Obra y/o Inspector de Obra; en la ejecucién o supervisiéon de obras
similares, los cuales se computaran desde la obtencién de la colegiatura..

con la participacién de sus

especialistas, dicha actividad debera contener, entre otros, la
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado RLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al

expediente técnico:

* Es responsable de revisar el Plan de Trabajo-PT presentado por la

Contratista.

* Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la
aprobacion correspondiente, del Programa de Ejecucion de la Obra
(CPM), el calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario de
Adquisicion e insumos y de ser el caso, el calendario de utilizacién de

tista para la suscripcion del contrato,

es establecidas el Reglamento de Ia

equipos, entregados por el contra
dentro de los plazos y formalidad
Ley de Contrataciones del Estado.
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Participar en el Acto de Entrega de Terreno y suscribir el acta
correspondiente, debiendo supervisar y dar su conformidad o no
conformidad a la verificacion de la delimitacién del area de trabajoy a la
ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el
contratista a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno.
Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el
inicio de los trabajos.

Verificar la aprobacién oportuna por la autoridad competente del plan de
desvios del transito peatonal y vehicular al inicio de la obra.

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la Obra,
en el cuaderno de Obra/CODI, con indicacion expresa del plazo de
ejecucion, asi como la fecha de culminacién del mismo.

El tltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través
del residente, formula; en forma conjunta con el supervisor /inspector;
los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes
correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe de
los sustentos y documentos correspondientes.

b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacién académica:
Arquitecto, titulado, colegiado.

Experiencia del personal:
Experiencia efectiva no menor a dos (02) aflos como: Especialista en
—— Arquitectura y/o supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de

arquitectura y/o jefe de supervision y/o supervisor; en la supervision de obras
de edificaciones en general, experiencia que se computara desde la obtencion
de la colegiatura.

Actividades del personal:

Evaluar, verificar, monitorear y supervisar el desarrollo de los
expedientes técnicos y ejecucion de la obra considerando los alcances
funcionales, normativos, técnicos y presupuestales.

Emitir informes de revision, poniendo de manifiesto el avance, situacion
del estudio y el pliego de observaciones, con la finalidad de informar a la
Supervisién que estos se cumplan dentro de los plazos establecidos en
los contratos.

Verificar que las observaciones realizadas al expediente técnico sean
remitidas a la Entidad para su conocimiento y tramite respectivo.

Emitir opinién técnica en su especialidad a las consultas formuladas por
el contratista con la finalidad de dar conformidad a los entregables.
Realizar visitas periédicas e inopinadas de inspecciones para la
verificacion de acabados y procesos constructivos durante la ejecucién
de obra, el metrados y el presupuesto de los proyectos con la finalidad
de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y del alcance para
su validacion en la especialidad de arquitectura.

Participar en las reuniones convocadas por la Entidad contratante
referentes a las Consultas realizadas por la Residencia de Obra y que
de acuerdo a su especialidad realizar las recomendaciones sobre la
constructabilidad del proyecto y el levantamiento de interferencias.
Participar en los procesos de recepciéon de obra con la finalidad de
validar el alcance del proyecto y el aseguramiento de la calidad de la
especialidad de arquitectura.
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* Atender otras funciones que en el marco de su competencia le sean
asignadas por el Supervisor de Obra.

c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacién académica:
Ingeniero Civil, titulado, colegiado

Experiencia del personal:

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero estructural ylo
especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o
supervisor especialista en estructuras y/o especialista en calculo estructural y/o
especialista en disefio de estructuras y/o supervisor de obra ylo jefe de
supervision, en la supervisién de obras de edificaciones en general, experiencia
que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Actividades del personal:
¢ Analizar e investigar los sistemas y componentes estructurales de las
Estructuras planteadas en el Expediente Técnico: Se analizan las
estructuras y su integridad estructural, examinando con detalle las

o estructuras existentes y sus componentes para estimar su resistencia y
capacidad de carga.

* Planificar desde el punto de vista estructural para el reforzamiento de los
aleros de las aulas planteadas en el Expediente Técnico: El Estructurista
se encargan de planificar las modificaciones necesarias en edificios ya
construidos para asegurar su estabilidad y seguridad, bien sea
incorporando refuerzos estructurales o adaptando las estructuras a
nuevas normativas.

e Elaborar informes sobre la estabilidad de las Aulas Planteadas: Crean
informes esenciales para tomar decisiones informadas que documentan
la evaluacion de la estabilidad de un edificio.

* Para efectos de Consultas realizadas por el Residente de Obra sobre
disefios y calculos estructurales: Esto implica disefiar las estructuras de
los Muros de Contencién y otras construcciones, teniendo en cuenta
factores como la carga, la resistencia de los materiales y la seguridad.

e Supervisar la construccion de la obra: Durante la fase de construccién,
los ingenieros de estructuras supervisan de cerca la ejecucion del
proyecto para garantizar que se sigan los planos y las especificaciones.

e Examinar las estructuras portantes: Se evaltan las estructuras
portantes, como columnas, vigas y cimentaciones, para asegurarse de
que cumplan con los requisitos de disefio y que sean capaces de
soportar las cargas previstas.

* Registrar, documentar y evaluar el estado de la obra; Mantienen un
registro detallado de las condiciones de la obra, ya que es necesario
documentar cualquier cambio o problema que surja durante la
construccion.

* Realizar estudios basicos de las propiedades del subsuelo
(contaminacion, aguas subterraneas, valores caracteristicos) mediante
la consulta del catastro o de la documentacion existente: Llevan a cabo
investigaciones del subsuelo para comprender su composicion vy
caracteristicas con el objetivo ultimo de evaluar cualquier riesgo
geotécnico.
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O

d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion Académica

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado, colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialista
Sanitario y/o la combinacién de los términos anteriores: en la supervision de
obras de edificaciones en general, los cuales se computaran desde la obtencion
de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

Actividades del personal:

* Revision del Expediente Técnico en lo referente a las Instalaciones
Sanitarias planteadas.

* Elaborar planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas y
demas documentos de la especialidad de instalaciones sanitarias, agua
Pluvial entre otros de la especialidad.

» Desarrollar el proyecto integral de instalaciones sanitarias, obteniendo la
conformidad correspondiente.

* Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores
practicas constructivas en el disefio propuesto y que se cumplan en el
proceso Constructivo.

e Compatibilizar la propuesta de instalaciones sanitarias, con la propuesta
arquitectonica y con las demas especialidades que intervienen en el
desarrollo y planteamiento del proyecto.

* Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con
el asesoramiento y en coordinacién con el especialista en costos,
presupuestos y programacion de obras y el especialista en obras de
construccion.

e Revisar, evaluar y emitir informe técnico de la especialidad de
instalaciones sanitarias, agua contra incendios, entre otros, en el marco
de los contratos vigentes para la elaboracion de expedientes técnicos.

* Analizar y emitir informe técnico ante las consultas formuladas durante
la ejecucién de obras, en la especialidad de instalaciones sanitarias,
agua contra incendios, entre otros de la especialidad.

*  Elaborar informes técnicos de la especialidad, segtn los requerimientos
de las Supervisién de Obra.

* Participar como miembro en los comités de recepcion de las obras.

» Otras actividades dispuestas por el Supervisor de Obra.

e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion Académica
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecanico Electricista, titulado

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en
Instalaciones Electromecanicas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y
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Mecanicas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o la combinacién de los
términos anteriores, en la supervision de obras de edificaciones en general, los
cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Actividades del personal:

* Revisidn de especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obras
desde el punto de vista de su especialidad, a fin de asegurar la
consistencia y complecion de cada presentacion, asi como identificar y
proponer oportunidades de mejora en los disefios, presupuestos,
soluciones o modos de ejecucion.

* Preparacién de respuestas técnicas a consultas realizadas por la
Residencia de Obra de infraestructura, desde su especialidad.

* Asesoramiento a, o participacion en, Consultas que involucren disefios,
ejecucion o supervision de obras de infraestructura.

* Analisis de informes técnicos emitidos por la Residencia relacionados
con la revisién de disefios o la ejecucion de obras de infraestructura,
verificando, en su rama de especialidad, el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los contratos de Supervision.

» Participacion y asesoria técnica en el proceso Constructivo para
asegurar una correcta ejecucion de las intervenciones, de acuerdo a los
principios y a normatividad.

* Revision de los equipos Eléctricos a utilizarse en la Obra y la verificacion
que esten acorde con las Especificaciones Técnicas.

* Cualquier otro asesoramiento técnico que sean requeridos por la
Supervision y/o la Entidad contratante.

» Otras actividades dispuestas por el Supervisor de Obra.

f) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Formacién Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial, titulado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afio como: ingeniero de seguridad y/o ingeniero
de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo y/o
ingeniero de seguridad SOMA y/o ingeniero de seguridad salud ocupacional y medio
ambiente y/o especialista en salud ocupacional y/o responsable de seguridad y salud
ocupacional y/o especialista en seguridad y salud ocupacional ylo especialista en
seguridad y salud ocupacional y/o la combinacién de los términos anteriores, en la
ejecucion y/o supervision de obras de edificaciones en general, los cuales se computaran
desde la obtencion de la colegiatura experiencia que se computara desde la obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Actividades del personal:

* Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles - IPERC, debiendo
prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:
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» Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de
la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para
dicha identificacion;

* ldentificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y
ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad
se soporta con entrevistas y observacion de tareas:

* Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes;

* En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;

* Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado.
Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de
control mas adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar:

* Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los
controles y Gestion de la implementacién de los controles propuestos
una vez aprobados y validados por la supervision;

* Identificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se
tomaran en cuenta en el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la
obra;

e Capacitacién constante al personal en temas de seguridad y salud
ocupacional;

» Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO
de cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;

» Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal -
EPPs y colectiva;

e Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el
supervisor;

 Participar activamente en la investigacion de incidentes:

» Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementacién y ejecucion del PSSO
por parte del contratista;

e Comunicacién constante con el residente de obra, informando sobre los
avances y resultados de la implementacion del PSSO:

* Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-
PSSO del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales
de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

* Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional.

» Otras actividades dispuestas por el Supervisor de Obra.

g) ESPECIALISTA EN CALIDAD
Formacion académica:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia del personal:

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afio como: Especialista en calidad y/o
responsable de control de calidad y/o responsable de programa de calidad y/o
residente o supervisor en control de calidad, o la combinacion de los términos
anteriores; en la ejecucion o supervision de obras en general, los cuales se
computaran desde la obtencion de la colegiatura.
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Actividades del personal:

¢ Revision y aprobacion de los equipos y demas, considerados en la
implementacién de la infraestructura.

e Supervisar la instalacion de los equipos de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

* Recomendaciéon sobre caminos y modificaciones del equipamiento
original, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

* Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando
este los requiera o las circunstancias lo determinen.

* Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente
documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o
planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que
a su juicio merezcan la organizaciéon de un expediente destinado a
culminar en una resolucién administrativa.

e Otras actividades que le sean asignadas por el Jefe de Supervision.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
supervision de obras de: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O INSTALACION DE: INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA
Y/O INSTITUTOS Y/O UNIVERSIDADES) PUBLICAS

&/ 10.4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° [TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Camioneta Pick Up 4x4 doble cabina 01

2 Laptop Intel ultima generacion 02

3 |mpresora multifuncional 01
Importante:

e Durante la ejecucion de la prestacion el contratista implementa todos los equipos
previstos la estructura de costos, bajo responsabilidad y sera supervisada por el
coordinador de obra.

e Seran validas los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los
equipos ofertados deben garantizar el cumplimiento de los objetivos durante la
prestacion del servicio de consultoria

11. INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

11.1 INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1 CD).
El presente informe debera ser presentado acorde a lo establecido en el Articulo N°
177 del reglamento de la ley de contrataciones vigente, ademas dicho Informe debera
describir lo siguiente:

> Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

> Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a presentar.

» Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos
Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

» Metodologia empleada.

» Verificar parametros de disefio.

» Revision del Disefio.

» Observaciones al Proyecto, fundamentadas.
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> Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB)
> Conclusiones y Recomendaciones.

11.2 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD).
El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada
valorizacion de la obra el Informe Mensual, que sera derivado a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Obras:

1. Carta de presentacion del Informe mensual.
2. Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacién, en donde estard grabada toda la informacién del Informe a
Presentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

212 Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo
por partidas.

NVIITY 2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Conclusiones.

2.15. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias.

CAPITULO Ill.- ANEXOS

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de célculo del Reajustes por Formula Polinémica.

3.3. Valorizacién de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado
Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2. Factura Emitida por la Supervision

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
Representante Legal.

4.5. Copia de RNP - Registro de consultor de obra de Ia Supervision

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién
Jurada de la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar
copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos
Solicitados
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4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacién del Supervisor y Copia del
Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).

4.8. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al
contrato suscrito entre el Gobierno Regional Junin y el Consultor

11.3. INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)

El Supervisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacién de la
Obra. La documentacion que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion
de la obra, sera la siguiente: Informe Final de Contrato de Supervision de Obra,
incluyendo la siguiente informacion y documentacion.

a) INFORME TECNICO

> Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

» Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha
de grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a
Presentar.
Memoria Descriptiva.
Disefios y Modificaciones.
Metrados Finales — Post Construccién o Replanteo.
Planos Finales — Post Construccion o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Copia del Cuaderno de Obra.
Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Informes y valorizaciones emitidas.
Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico
y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva.

VYVVYYYVYY

b) INFORME ECONOMICO
> Informe Econdmico del Contrato de Supervision.
> Informe Econémico del Contrato de Ejecucion de Obra.

c) INFORME ADMINISTRATIVO

» Copia del Contrato del Supervisor

» Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando
corresponda.

» Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales o
Deductivos, cuando corresponda.

» Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

> Copia del Acta de Recepcidn de Obra.

12. FORMA DE PAGO'

Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), la
Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun
tarifa para la etapa de Supervision de la obra hasta el momento en que se efectle la
recepcion de la obra; mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de
liquidacion sera pagada empleando el sistema a suma alzada. A continuacion, se da un
mejor alcance por cada etapa:

Etapa | - Supervisién y recepcion de obra.

La Entidad realizara el pago de Ia contraprestacion pactada a favor del contratista segun
valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales? y otros gastos
ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del
contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente
evidenciados en la Supervision de la ejecucion de la obra. (Etapa de Supervisién de Obra
= 98.63 % del Monto contractual).

Y Que los porcentajes establecidos en cada etapa son referenciales.
Segun partidas ejecutadas en la obra (valorizacion de obra).
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13.

15.

16.

Etapa Il - Presentacién de liquidacion y revisién de liquidacion del ejecutor de obra.

La Entidad realizara el pago de Ia contraprestacién pactada a favor del contratista a la
Aprobacién del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacion de Obra
elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacién de sus
propios calculos (por parte de la Supervisién), debiendo concluir con Ia resolucion de la
liquidacién de obra. (Etapa de Liquidacion de Obra = 1.37 % del Monto Contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad

debe contar con la siguiente documentacion:
Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion
de Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.

o Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de
Junin (2do piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo.

FORMULA DE REAJUSTE

Las valorizaciones del Supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente formula:

Pr = (Po (Ir/lo))
Dénde:

Pr = Monto de Valorizacién Reajustada

Po = Monto de Valorizacion Correspondiente al Mes de Servicio

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI a la fecha de Valorizacién).

Lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI Correspondiente al mes del Valor
Referencial).

. MEDIDAS DE CONTROL

Area que supervisa: Estara a cargo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
de Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central.

Area que coordinara con el proveedor: El proveedor coordinara directamente con el
responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junin Sede Central.
Responsable del 4area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de
otorgar la conformidad de los servicios es el responsable de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras del Gobierno Regional de Junin Sede Central.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista supervisor reconocen que la informacién y documentacion que el Gobierno
Regional de Junin como Entidad contratante le proporcione, asi como los datos y
resultados obtenidos de la prestacion de los servicios de supervisién, son propiedad de
la Entidad contratante, con el caracter confidencial y/o reservado en términos de Ia
normatividad aplicable y las disposiciones del contrato: en tal sentido, el proveedor del
servicio debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga
acceso con motivo de la ejecucion del servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El consultor es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién de la obra
(destruccion total o parcial, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete
(07) afios computados a partir de la conformidad del servicio otorgada por la comisién
de recepcion de la obra, En ese sentido, en caso de consorcios, estos deberan declarar
como obligacioén la responsabilidad por vicios ocultos en el formato de Ia promesa de
consorcio, a fin de que ningun integrante del consorcio se libere de las responsabilidades
después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.
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17. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Consultor sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucion de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucién de la obra, como
la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucién del Contrato se regiran por lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado; y los Articulos del Reglamento de la Ley.

EI GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN podra resolver el Contrato, de Conformidad con la
Ley vigente en los casos que el Consultor:

* Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
Su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

* Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestaciéon a su cargo; o
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

e Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato.

19. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

20. OTRAS PENALIDADES

Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el supervisor daran lugar a la aplicacién
de penalidades, contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
vigentes, para lo cual se ha establecido las siguientes otras penalidades.
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N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de
calculo

Procedimiento

0.5 de la UIT por
no atender las
consultas

En caso el supervisor de obra no absuelva | formuladas por el
las consultas o las absuelva fuera del | residente de obra,
4 | plazo sefialado en el numeral 193.3 del | segtn lo
articulo 193 del Reglamento de la Ley N° | dispuesto en el
30225, Ley de Contrataciones del Estado | literal b)  del
numeral  193.10
del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
Coordinador  de
obra y/o Sub
Gerente de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

Cuando los profesionales y/o personal del
equipo de supervision no cuentan con los
implementos de identificacion y/o de | 0.1% al monto del
seguridad como: casco, zapatos de | contrato por cada
seguridad, gafas y chalecos de | ocurrencia.

identificacion.

Segun informe del
coordinador  de
obra y/o sub
gerente de
supervision y
liquidacion de
obras.

0.1% al monto del
contrato de
supervisién  por
cada ocurrencia.

6 | No tiene al dia el cuaderno de Obra

Segun informe del
Coordinador  de
obra y/o Sub
Gerente de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

No se asegura que los materiales | 0.1% al monto del
adquiridos  y/o  equipos instalados | contrato de
cumplan con las especificaciones técnicas | supervision  por
del Expediente Técnico. cada ocurrencia.

Segun informe del
Coordinador  de
obra y/o Sub
Gerente de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

No cumple con presentar el informe
mensual de cada valorizacion de obra por
8 | parte de la supervision, acorde a la
estructura del numeral 11.2 (Informe
mensual) de los Términos de Referencia.

0.1% al monto del
contrato de
supervision  por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Coordinador  de
obra y/lo Sub
Gerente de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

Por incumplimiento del Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Cuando se verifique
que el plantel de la supervisibn no
implemente las medidas de seguridad, | 0.1% al monto del
salud y medio ambiente en obra, en virtud | contrato de
de las normas y reglamentos vigentes, | supervision por
que incluye el cumplimiento absoluto del | cada ocurrencia.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La penalidad se aplicara por cada caso
detectado.

Segun informe del
Coordinador  de
obra y/o Sub
Gerente de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

Asimismo; resulta pertinente tomar en consideracién lo normado en el

articulo 190° del

RLCE; aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019) y Decreto

Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de Ia Ley N°
siguiente detalle:

30225; segun el

190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal

acreditado durante el perfeccionamiento del contrato.

190.2. El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio
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de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicién acarrea la
aplicacién de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada
dia de ausencia del personal en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede
exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii)
inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la
Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacién de sustitucion del personal.

190.3. Luego de transcurrido el plazo sefialado en el numeral anterior, el contratista
puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucién del
personal acreditado.

190.4. Para que proceda la sustitucién del personal acreditado, segun lo previsto en los
numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que
motivaron la seleccion del contratista.

190.5. La solicitud de sustitucién a la que se refiere el numeral 190.2 se efectla por
escrito a la Entidad como méaximo dentro de los cinco (5) dias de conocido el hecho. En
los casos previstos en el numeral 190.3, se efectta quince (15) dias antes de la fecha
estimada para que opere la sustitucién. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) dias
siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera
aprobada la sustitucion

190.6. En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del
personal en la obra.

190.7. En caso el contratista considere necesaria la participacion de personal adicional
al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la
Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva
participacion. La inclusién de personal adicional no genera mayores costos ni gastos
para la Entidad.

Procedimiento para aplicacién de penalidades indicados en el ITEM 20 (OTRAS
PENALIDADES)

a) Una vez que el Coordinador de Obra y/o Subgerente de Supervisién y Liquidacién
de Obras haya constatado el caso de aplicacién de penalidad de acuerdo al [TEM
19, procede a calcular la penalidad e informa a la Gerencia Regional de
Infraestructura, sobre la base del Monto del Contrato Vigente, por dia, persona u
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de la penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso
contrario pasara al literal d).

b) El Gerente Regional de Infraestructura mediante carta comunica al consultor la
aplicacion de la penalidad, la cual debera ser aplicada en la siguiente valorizacion o
en la valorizacion final segun corresponda.

¢) El Coordinador de Obra y/o Subgerente de Supervision y Liquidacién de Obras
elabora y remite al jefe de la Oficina de Construccién la valorizacién con la aplicacion
de la penalidad, para aprobacion y procesamiento de la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

d) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el
monto maximo
admisible, El Coordinador de Obra y/o Subgerente de Supervision y Liquidacién de
Obras evaluara y podra proponer a la Gerencia Regional de Infraestructura inicie la
Resolucién del Contrato de Consultoria de acuerdo al Articulo 164.- Causales de
Resolucién del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
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21. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° | CARGO PROFESION CANTIDAD
1 Supervisor de Obra | Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, 01
colegiado.
2 Especialista en Arquitecto, titulado, colegiado. 01
Arquitectura
iali o 3
3 Especialtata en Ingeniero Civil, titulado, colegiado. 01
Estructuras
- Ingeniero Eléctrico o Ingeniero
Especialista en p_— 2 2
; Electromecanico o Ingeniero Electricista o
4 Instalaciones : =% . . 01
» Ingeniero Mecanico Electricista, titulado,
Eléctricas ;
colegiado
Especra.llsta o Ingeniero  Sanitario o Ingeniero Civil,
5 Instalaciones . : 01
i titulado, colegiado.
Sanitarias
Especialista en . o . : -
X / :
6 seguridad y medio lhgenlero CIV{| y/o ambiental y/o industrial; 01
) titulado, colegiado
ambiente
Especialista En Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
7 s 01
Calidad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA

PRIMER SEGUNDO
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SUPERVISOR
DE OBRA

Experiencia efectiva no menor a cuatro (04) afios como: Jefe de
Supervision y/o Supervisor de Obra y/o Supervisor de proyectos
y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o; o la combinacién de
estos, en la supervision y/o inspeccion de obras publicas iguales
o similares al objeto de la convocatoria, las cuales se
computaran desde la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA
EN
ARQUITECTURA

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como:
Especialista en Arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o
especialista en acabados y/o supervisor especialista en
arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o residente de
obras y/o jefe de supervision y/o supervisor; en la ejecucion y/o
supervision de obras de edificaciones en general, experiencia
que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA
EN
ESTRUCTURAS

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero
estructural y/o especialista en estructuras y/o ingeniero de
estructuras y edificaciones y/o supervisor especialista en
estructuras y/o especialista en calculo estructural ylo
especialista en disefio de estructuras y/o supervisor de obra y/o
jefe de supervision, en la ejecucion y/o supervisién de obras de
edificaciones en general, experiencia que se computara desde
la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se
considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA
EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como:
Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario
y/lo Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o la
combinacion de los términos anteriores; en la ejecucion y/o
supervisién de obras en general, los cuales se computaran
desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA
EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Experiencia efectiva no menor a dos (02) aflos como:
Especialista en Instalaciones Electromecénicas y/o Especialista
en Instalaciones Eléctricas y Mecénicas y/o Especialista en
Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas y/o Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o la combinacion de
los términos anteriores, en la supervision de obras de
edificaciones en general, los cuales se computaran desde la
obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

SEGUNDO
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ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD
Y MEDIO
AMBIENTE

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero de
seguridad y/o ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero
de seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de seguridad SOMA y/o
ingeniero de seguridad salud ocupacional y medio ambiente y/o
especialista en salud ocupacional y/o responsable de seguridad y salud
ocupacional y/o especialista en seguridad y salud ocupacional y/o
especialista en seguridad y salud ocupacional y/o la combinacion de los
términos anteriores, en la ejecucion y/o supervision de obras de
edificaciones en general, los cuales se computaran desde la obtencion
de la colegiatura experiencia que se computara desde la obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado

ESPECIALISTA
EN CALIDAD

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afio como: Especialista en
calidad y/o responsable de control de calidad y/o responsable de
programa de calidad y/o residente o supervisor en control de calidad, o
la combinacion de los términos anteriores; en la ejecucion o supervision
de obras en general, los cuales se computaran desde la obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

contrato.

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.2 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° IPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Camioneta Pick Up 4x4 doble cabina 01
2 |Laptop de Ultima generacion 02
3 Impresora multifuncional 01

Nota: Seran validas los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los equipos
ofertados deben garantizar el cumplimiento de los objetivos durante la prestacion del
servicio de consultoria.

Acreditacioén:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervision de
obras de: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION DE:
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O
SECUNDARIA Y/O INSTITUTOS Y/O UNIVERSIDADES) PUBLICAS

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacién
del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
0 mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagos®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(5}

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de Ia experiencia’.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién: de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerarg, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

e El ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (03)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM],
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 3.0%° veces el valor
referencial:

70

puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:
60
puntos

M > 2.02! veces el valor
referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

Actividades durante la ejecucion.

Actividades de la recepcion de obra.

Actividades durante la liquidacion de la obra.

Diagrama GANTT y PERT- CPM (identificar todas las
actividades que involucre el proyecto, estableciendo relaciones
entre las actividades.

» Matriz de asignacién de responsabilidades segun los Términos

VYV VYV V

factor. 50
puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Desarrolla la
» Actividades previas al inicio de la supervisién, procedimientos de metodololglafque
control, documentos que se presentaran. sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la

metodologia que

sustente la oferta
0 puntos

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

de Referencia.

» Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

» Riesgos que pueden afectar el desarrollo de la presente
consultoria.

» Conocimiento pleno de la zona donde se va ejecutar el proyecto

» Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria.

» Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional.

» Descripcion de las actividades de gestion ambiental.

» Conclusiones y recomendaciones.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la s