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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 
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Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1-2023-MPL/CS 

Primera Convocatoria 

 

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS 
CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS 
DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: EMP. HU-1139 
(PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-

TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE 
LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUC”, CÓDIGO UNICO 

DE INVERSIONES N° 2606194 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que 
se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, 
"Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás 
normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que 
se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que 
rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la contratación, 
pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  al 72.11 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 
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27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por 
el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta 
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de 
lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 
81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El 
desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido.  
 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
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La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 15 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA  

RUC Nº : 20182308952  

Domicilio legal : JR. CRISTOBAL COLON S/N DISTRITO DE JESUS  

Teléfono: :   

Correo electrónico: : logistica.lauricocha@gmail.com  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-
110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: EMP. HU-
1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, 
DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANUC”, CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2606194.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 795,647.86 (Setecientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos 
Cuarenta y Siete y 86/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de OCTUBRE 2023. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 795,647.86  

(Setecientos Noventa y Cinco Mil 

Seiscientos Cuarenta y Siete y 

86/100 Soles) 

S/ 716,083.08  

(Setecientos Dieciséis Mil 

Ochenta y Tres y 08/100 

Soles) 

S/ 875,212.64  

(Ochocientos Setenta y 

Cinco Mil Doscientos 

Doce y 64/100 Soles) 

 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 397-2023-MPL/A 
el 19 octubre del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO VEINTE (120) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez y 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, sito en 
Jr. Cristóbal Colon – Plaza de Armas – Jesús - Lauricocha – coordinar el trámite en la oficina de la 
Sub Gerencia de Logística para luego recabar las bases en la misma.   
 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

✓ LEY N° 31638 – LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 
FISCAL 2023. 

✓ LEY N°28411 – LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO. 
✓ LEY N°27806 – LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
✓ LEY N°27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 
✓ DECRETO LEGISLATIVO N°295, CÓDIGO CIVIL. 
✓ LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
✓ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y LAS NORMAS 

RELACIONADAS. 
✓ NORMA A 120RNE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
✓ NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI SOBRE 

CONSIDERACIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGO ANTE CUALQUIER DESASTRE 
EN TÉRMINOS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN Y ESTRUCTURA 

✓ NORMAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

✓ LEY N° 35844 DE CONCESIONES ELÉCTRICAS 
✓ NORMA TÉCNICA: METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y 

HABILITACIONES URBANAS, APROBADA POR RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 
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073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC 
✓ LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 
✓ TODAS LAS DEMÁS APLICABLES A PROYECTOS DE ESTE TIPO. 
✓ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DECRETO SUPREMO Nº 011 - 

2006 – VIVIENDA 
✓ NORMA E - 060 CONCRETO ARMADO (ACTUALIZADO 2009) 
✓ NORMA E - 050 SUELOS Y CIMENTACIONES 
✓ NORMA E - 030 DISEÑO SISMORRESISTENTE (ACTUALIZADO EN EL 2016) 
✓ NORMA G- 050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN (ACTUALIZADO 

2009) 
✓ NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES: ACI, AASHTO, ASTM, ETC. 
✓ MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES” - RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 18-2016-

MTC/14. 
✓ MANUAL DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE – R.D. N° 20-2011-MTC/14 
✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN EG-2013 – 

R.D. N° 22-2013-MTC / 14 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada ensoles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, de 

ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra 

que conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes13. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 

postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 

presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad, sito en el Jr. Cristóbal 

Colon s/n Distrito de Jesús – Lauricocha – Huánuco. 

 

2.6. ADELANTOS15 
 

“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 días de la comunicación del inicio de la 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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elaboración del expediente técnico, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante 

carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 días siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista POR 
ENTREGABLES  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Lauricocha, sito en Jr. Cristóbal Colón S/N distrito de Jesus, província de Lauricocha, 
departamento de Huánuco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que 
cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1.  ANTECEDENTES.  

1.1.  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA  

es una entidad del estado encargado en llevar a cabo el proyecto de inversión, y buscar el financiamiento 

ante Provias descentralizado, encargada de las actividades de gestión, administración y de ser el caso 

ejecución de proyecto de infraestructuras de transporte rural y vecinal en sus distintos modos; así como 

el desarrollo y fortalecimiento de capacidad institucional para la gestión local del transporte vecinal y 

rural. 

En tal sentido, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA de acuerdo a la Programación 

Multianual, requiere los estudios en la fase de inversión para la elaboración del Expediente Técnico de 

Obra del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 

LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-

1139 (PARACSHA); TRAMO II: EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN 

JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 2606194, materia de los Términos de Referencia a ser 

descritos, por lo que la Gerencia de Estudios requiere de la elaboración de los mencionados estudios del 

proyecto en mención, el cual servirá para convocar la selección del Consultor que se encargara de la 

formulación y elaboración de acuerdo a los Términos de Referencia que seguidamente se describen. 

2.  UBICACION.  

Las características y ubicación del proyecto se presentan a continuación: 

Departamento : Huánuco. 

Provincia  : Lauricocha. 

Distrito  : Jesús. 

3.  OBJETIVOS DE ESTUDIOS.  

3.1.  GENERAL.  

El objeto del servicio a contratar para la elaboración de Expediente Técnico de Obra, que comprenden 

estudios de ingeniería, la evaluación socio ambiental y la formulación de los resultados, cálculos, planos, 

especificaciones técnicas y Metrados. 

 

3.2.  ESPECIFICO.  

Expediente Técnico De Obra. 
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Desarrollar un (01) Expediente Técnico de Obra, la evaluación ambiental en sus tres componentes: físico, 

biótico y antrópico, la formulación de los resultados, cálculos, planos especificaciones técnicas y 

metrados, en base a las consideraciones técnicas establecidas en el presente Término de Referencia. 

N° Denominación del camino 

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 

INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 

(JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); 

TRAMO II: EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-

CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE 

JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANUCO, CON CUI N° 2606194. 

4.  FINALIDAD.  

El Expediente Técnico de Obra: debe adecuarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los 

parámetros técnicos, la inversión determinada y aprobada en el estudio de Preinversión, que permitan 

una mejor definición del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 

INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE 

GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-

CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE 

LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 2606194, con el fin de brindar a los 

usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y social 

del país. 

5.  ALCANCES.  

La descripción de los alcances del servicio, no son limitativos. EL CONSULTOR, para los objetivos del 

estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos 

y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

Para la elaboración del Expediente Técnico de Obra deberá tomar en cuenta las consideraciones del 

numeral 5.1 Normativa Aplicable y 5.2. Consideraciones Generales, poner especial atención en las 

estructuras de drenaje transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes, y el tipo de pavimento 

utilizado, verificar la necesidad de las estructuras proyectadas, así como también verificar las 

características de las existentes, y si hubiera alguna que no esté considerado sustentar su necesidad. 

Asimismo, realizar Trabajo Colaborativo para gestionar la información generada en el desarrollo del 

proyecto a través de un entorno común, de manera que se permita el intercambio de datos a través de 

un espacio digital único. Ya que de esta forma todos los agentes implicados (consultor y entidad) del 

proyecto puedan trabajar a la vez, independientemente de su ubicación. 

 

5.1.  NORMATIVA APLICABLE.  

EL CONSULTOR para elaborar el estudio deberá tener en cuenta obligatoriamente la versión vigente de 

las Normas y Manuales siguientes: 

1. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con R.O. Nº02-

2018-MTC/14 del 12/01/2018. 

2. Manual de Puentes; aprobado con Resolución Directoral Nº 019-2018-MTC/14 del 20 Dic.2018, 

publicado el 14.Ene.2019. 

3. Manual de Carreteras: Diseño Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolución Directoral Nº 

003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.Feb.2018. 

4. Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolución Directoral Nº 05-2017-MTC/14 del 

01.Ago.2017, publicado el 25.Set.2017. 

5. Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolución 

Directoral Nº 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016. 
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6. Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral Nº 018-2016-MTC/14 del 

03.06.2016, vigente del 27.06.2016. 

7. Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado 

Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016. 

8. Manual de Carreteras: "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos", Sección Suelos y 

Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral Nº 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014. 

9. Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 09-2014-MTC/14, del 

03.04.2014. 

10. Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 del 27.03.2014. 

11. Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción"(EG-2013), 

aprobado con Resolución Directoral Nº 003-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolución 

Directoral Nº 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013. 

12. Manual de "Hidrología, Hidráulica y Drenaje", aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14 (12.09.2011). 

13. Resolución Jefatural N° 131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018 

14. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales, 

aprobado con Resolución Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 1 0.Jun.2016. 

15. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico Estático 

relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegación Global, aprobado con Resolución Jefatural 

Nº 139-2015/IGN/UCCN del 25.Dic.2015. 

16. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con 

Resolución Directoral Nº 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018. 

17. Documento Técnico "Soluciones Básicas en Carreteras No Pavimentadas", aprobado con Resolución 

Directoral N° 003-2015-MTC/14 del 06.02.2015, publicada el 27.Jun.2015 

18. Requisitos para Autorización de uso del Derecho de Vía de las Carreteras de la Red 

Vial Nacional de competencia del MTC, aprobado con Resolución Directoral Nº 05-2014-MTC/14 del 

14.03.2014 y su modificatoria aprobada con RO. N° 017-2014- MTC/14, del 21.07.2014. 

19. Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolución 

Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013. 

20. Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras 

y puentes, aprobado con Resolución Directoral Nº 17-2012-MTC/14 del 20.09.2012. 

21. Directiva Nº 001-2011-MTC/14 "Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema Nacional de 

Carreteras", aprobada con Resolución Directoral Nº 23-2011- MTC/14 del 13.10.2011. 

22. Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las carreteras del Sistema 

Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolución Ministerial No 404-2011-MTC/02 del 

07.06.2011. 

23. Directiva N.º 007-2008-MTC/02 "Sistemas de Contención de Vehículos tipo Barreras de Seguridad", 

aprobada con Resolución Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del 10.11.2008. 

24. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 034-

2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DO.SS. Nº 003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 

012-20011-MTC y 021-2016-MTC). 

25. Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo Nº 017-2007- MTC, publicado 

el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. Nº 006-2009-MTC). 

26. Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, pudiendo ser desde la versión a 2014. 

27. Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la actualización y/o 

modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, aprobado con 

Decreto Supremo Nº 005-2018-MTC del 01.Mar.2018, publicado el 02.Mar.2018. 

28. Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo Nº 

004-2017-MTC, publicado el 17.Feb.2017 

29. Decreto Supremo Nº 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N.º 004-2017-MTC. 
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30. Ley N° 29968 - Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE), del 20.Set.2012. 

31. Reglamento de Organización y Funciones Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, publicado el 

15.Ene.2015. 

32. Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, publicado el 27.Dic.2014. 

33. Resolución Ministerial N°741-2019-MTC/01.02. Aprueban los Términos de Referencia para 

proyectos con características comunes o similares de competencia del Sector Transportes del Anexo 1 

del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. 

34. Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 

Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución 

de obras de infraestructura. 

35. Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 172-2016-

VIVIENDA y sus modificatorias. 

36. Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, sus reglamentos y modificatorias. 

37. Decreto Supremo Nº 002-2009- MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales  

38. R.D. Nº 006-2004-MTC/16, Aprueban reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el 

proceso de evaluación ambiental y social en el subsector transportes - MTC. 

39. Resolución Directoral Nº 030-2006-MTC/16, Guía Metodológica de los Proceso de Consulta y 

Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y social en el subsector Transportes. 

40. Ley Nº 28296, Ley del Patrimonio Cultural de la Nación. 

41.  D. S. Nº 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 

En forma supletoria o alternativa, podrá plantear la utilización de normas de ensayos y diseño, o criterios 

técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio internacional, siempre que se 

justifique técnica y económicamente su aplicación en el proceso constructivo. 

EL CONSULTOR tendrá en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, o se 

aprueben nuevas normas. 

 

5.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.  

El Expediente Técnico de Obra, se elabora considerando las características y cantidades definitivas de 

las actividades (obras) que se ejecutaran, garantizando técnicamente y económicamente la viabilidad del 

proyecto. 

Para la etapa de Diseño, el CONSULTOR debe proponer diseños que garanticen la durabilidad de las 

estructuras proyectadas con menores gastos de mantenimiento y para la etapa de ejecución, propondrá 

métodos constructivos de última generación, que minimicen los impactos ambientales en la zona del 

proyecto. 

 

5.3.  CONSIDERACIONES GENERALES.  

EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios 

propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario, en el plazo 

establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

✓ La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, 

pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su 

propuesta. 

 

✓ EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste 

y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 
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logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

 

✓ Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán responsables 

directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, 

debiendo participar de una reunión de coordinación al inicio y durante el desarrollo del 

estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir. 

 

✓ EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 

necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios de 

transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono). 

 

✓ EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y 

el equipamiento ofertado en su propuesta. 

 

✓ Para el diseño se utilizarán programas de cómputo "software" de diseño vial vigentes, que 

cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos programas 

deben producir archivos CAD, capaces de ser importados y reproducidos. 

 

✓ Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 

lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el 

debido respaldo. 

 

✓ EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 

cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

✓ Asimismo, con la finalidad de desarrollar los estudios en armonía con la población del área 

de influencia del proyecto, EL CONSULTOR deberá implementar protocolos de ingreso al 

área de influencia, presentando y acreditando a su equipo de profesionales de ingeniería y 

socio ambiental, ante las autoridades locales y la población, gestionando los permisos 

necesarios para el ingreso de sus profesionales a territorios de comunidades campesinas 

y/o nativas, así como privados, previo al inicio de los trabajos de campo, así como 

estableciendo y difundiendo un código de conducta a sus profesionales. Esto deberá ser 

realizado por el especialista social de LA CONSULTORA, en base a una evaluación de las 

características socioculturales de la población del área de influencia del proyecto. Luego 

del cual, LA CONSULTORA presentará un informe de las actividades implementadas, 

adjuntando una relación de las localidades del área de influencia, relación de autoridades, 

números de contacto y evidencias de la presentación de sus profesionales ante las 

autoridades y la población, la implementación del código de conducta a sus profesionales, 

y las autorizaciones obtenidas, en un plazo máximo de 15 días luego de la aprobación del 

Plan de Ejecución BIM. Además, deberá mantener una relación armoniosa con las 

autoridades y población del área de influencia durante toda la etapa de elaboración del 

estudio, y presentará informes de ello, cuando la entidad lo solicite. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE 

OBRA 

Las consideraciones que se describen, serán tomadas en cuenta para todo el tramo que se desarrollarán 

a nivel de estudio definitivo 

a. Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de 

inversión, es necesario que el Expediente Técnico de Obra concuerde en lo posible con el costo de 
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inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado, con el propósito de no 

afectar la rentabilidad del proyecto. 

b. El diseño se realizará en cumplimiento del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 

2018 y Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (o la norma vigente 

al momento de elaborar el estudio). 

c. EL CONSULTOR gestionará ante la autoridad competente la obtención del documento oficial 

que establezca la faja de terreno que constituye el derecho de vía de la carretera en estudio. Además, 

de ser el caso, considerara en el presupuesto del proyecto partidas para la demarcación y se señalización 

del derecho de vía durante la etapa de ejecución de conformidad con la Resolución Ministerial N° 404-

2011- MTC/22 de fecha 07 de junio de 2011. 

d. EL CONSULTOR gestionará ante la entidad competente la Certificación Ambiental 

correspondiente. 

e. Realizar la Evaluación Arqueológica del proyecto (trazo de la vía, áreas auxiliares y accesos) y 

las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Cultura para la obtención del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, así como elaborar el Plan de Monitoreo Arqueológico, con la 

finalidad de obtener la viabilidad arqueológica para la ejecución del proyecto. 

f. Evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que 

contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulación permanente y segura por la vía 

a intervenir. Garantizando técnica y económicamente la viabilidad del proyecto. 

g. El CONSULTOR deberá obtener las autorizaciones y/o permisos de uso de todas las 

instalaciones auxiliares y sus respectivos accesos, según lo establecido en el Anexo 14. 

h. EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los recursos 

suficientes para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo 

establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente: 

i. El CONSULTOR podrá ampliar o profundizar la descripción, de los alcances del servicio, sin 

variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de 

gabinete y estudios que realice. 

✓ EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de 

la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 

oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

 

✓ EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 

necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios de 

transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono). 

✓ Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán responsables 

directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, 

debiendo participar de una reunión de coordinación al inicio y durante el desarrollo del 

estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir. 

 

✓ EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y 

el equipamiento ofertado en su propuesta. 

 

✓ Para el diseño se utilizarán programas de cómputo "software" de diseño vial, que cuenten 

con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos programas deben 

producir archivos capaces de ser importados y reproducidos. 

 

✓ EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 

correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 33 

memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en 

original y dos copias. 

 

✓ Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 

lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el 

debido sustento. 

 

✓ EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 

cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

 

k. Las especialidades de topografía y trazo, arqueología y socioambiental deben realizar un trabajo 

colaborativo, para obtener la viabilidad arqueológica del proyecto (trazo de la vía, áreas auxiliares y 

accesos) y las autorizaciones y permisos para el uso de las áreas auxiliares y sus accesos. 

6.  REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES  

El CONSULTOR DEBERA REVISAR y evaluar todos los antecedentes a su disposición y además de 

otros documentos que pueda consultar en organismos públicos y privados. 

El consultor dentro de los 10 días de iniciado el servicio, presentara el cronograma de actividades 

relacionados a trabajos en campo, de los especialistas ofertados en la propuesta con la finalidad que la 

entidad pueda programar y efectuar las visitas en campo a fin de compatibilizar el estudio de 

previnversion, asi como también conformar la ubicación de los ejes del proyecto y los posibles puntos de 

perforación diamantina, para cada uno de los estribos y/o pilares e las pruebas adicionales planteadas 

por el consultor. 

7.  INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR.  

Todos los Informes y/o entregables se presentarán en formato A-4 y los Planos en formato A-3, A-1; con 

un índice, ordenado, numerado sus páginas foliado), firmados y sellados en todas sus páginas por el 

Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) y por todos los Profesionales Especialistas responsables de su 

elaboración en las especialidades que forman parte de cada uno de los mismos (en la especialidad de 

su competencia), tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso de ser Ingeniero 

con el sello que le proporcione el CIP, según lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5º del 

Reglamento de la Ley 28858 - Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los 

profesionales de Ingeniería de la República el incumplimiento de lo señalado, será considerado como 

observación a la entrega de los Informes. 

Los Informes serán entregados en Archivadores o Pioner y deberán contener toda la documentación 

exigida en los anexos de los presentes TdR, con los sustentos correspondientes y serán desarrollados 

en programas MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS Project para 

Programación, AUTOCAD para Planos y S10 para Costos. 

 

7.1.  EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.  

7.1.1.  PLAZO DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO  

 

Los Informes de Avance (INFORME Nº 01, 02) se presentarán en Un (01) Original, además de discos 

(CD o DVD) que contenga los archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en 

versión nativa y escaneado. 

El Informe Final se presentará en Un (01) Original, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga 

los archivos digitales de la totalidad del contenido del referido informe en versión nativa y escaneado. 

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 8 de 

los presentes TDR. 

Los Informes serán entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y 

en los plazos establecidos que a continuación se detallan: 
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INFORMES PLAZO 

INFORME N° 01 60 de la firma del contrato 

INFORME FINAL 120 de la firma del contrato 

 

7.2.  CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO.  

7.2.1.  INFORME N° 01  

El consultor en conjunto con los especialistas de la Entidad realizara trabajo colaborativo entre todas las 

especialidades involucradas para presentar los siguientes capítulos con los contenidos mencionados en 

los anexos. 

• Inventario Vial al 100% (Ver Anexo N° 01) 

• Estudio de Tráfico al 100% (Ver Anexo N° 02) 

• Estudio de Topografía, trazo y diseño vial al 100% (ver Anexo N° 03) 

• Hidrología e Hidráulica y Drenaje 50% (ver Anexo N° 04). 

• Estudio De Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Pavimentos al 50 % (Ver Anexo N° 05), 

presentara los trabajos de campo en su totalidad. 

• Estudio de Geológico y Geotécnico al 50% (Ver Anexo Nº 06)  

 

7.2.2.  INFORME FINAL 

En el informe final debe presentar de acuerdo al cuadro siguiente. 

Ítem DESCRIPCION 

01 FORMULARIO DE REQUISITOS 

01.01 CARATULA E INDICE 

01.02 FORMATO 8A - INVIERTE.PE 

01.03 RESUMEN EJECUTIVO 

01.04 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

01.04.01   MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

01.04.02   MEMORIA DESCRIPTIVA POR COMPONENTES 

01.05 METRADOS. 

01.05.01   RESUMEN DE METRADOS  

01.05.02   METRADOS A DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES. 

01.06 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

01.06.01 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

01.06.02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUB PARTIDAS. 

01.07 PRESUPUESTO VIGENCIA NO MAYOR DE 6 MESES) 

01.07.01 MEMORIA DE COSTOS Y BASES PARA EL CALCULO 

01.07.02 PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO. 

01.07.03 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

01.07.04 PRESUPUESTO POR COMPONENTE DE OBRA 

01.07.05 DETALLE DE GASTOS GENERALES 

01.07.06 DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISION 

01.07.07 DETALLE DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 

01.07.08 DETALLE DE OTROS GASTOS.  

01.07.09 RELACION GENERAL DE RECURSOS. 

01.07.10 COSTO DE MANO DE OBRA 

01.07.11 COSTO DE MATERIALES 

01.07.12 COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO. 
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Ítem DESCRIPCION 

01.07.13 RELACION DE EQUIPOS MINIMOS. 

01.07.14 DISTANCIA MEDIAS. 

01.07.15 RENDIMIENTO DE TRANSPORTE. 

01.07.16 CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION. 

01.07.17 COTIZACION DE INSUMOS Y CUADRO COMPARATVO DE PRECIOS 

01.08 FORMULA POLINOMICA. 

01.08.01 AGRUPAMIENTO PARA CADA FORMULA POLINOMICA 

01.08.02 FORMULA POLINOMICA  

01.09 CRONOGRAMAS. 

01.09.01 DIAGRAMA DE GANT 

01.09.02 PROGRAMACION PERT/CPM 

01.09.03 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA 

01.09.04 CRONOGRAMA DE AQUISISCION DE MATERIALES 

01.09.05 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS 

01.09.06 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONOMICO 

01.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

01.11 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 

01.11.01 INFORME DE TRAFICO. 

01.11.01.01 Estudio de Trafico. 

01.11.01.02 Datos de Campo 

01.11.02 INFORME DE TOPOGRAFIA 

01.11.02.01 Estudio Topográfico. 

01.11.02.02 Datos de Campo 

01.11.03 INFORME DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA. 

01.11.03.01 Suelos. 

01.11.03.01.01 Estudio de Suelos. 

01.11.03.01.02 Resultado de laboratorio y Ensayos 

01.11.03.02 Canteras 

01.11.03.02.01 Estudio de Canteras. 

  Resultado de laboratorio y Ensayos 

01.11.03.03 Agua 

  Resultado de laboratorio. 

01.11.04 INFORME DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA. 

01.11.04.01 Estudio de Hidrología 

01.11.04.02 Estudio de Hidráulica 

01.11.04.03 Datos de Campo. 

01.11.05 
INFORME DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA (INCLUYE ESTABILIDAD DE 

TALUDES) 

01.11.05.01 Estudio de Geología 

01.11.05.02 Estudio de Geotecnia 

01.11.05.03 Datos de Campo. 

01.11.06 INFORME DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION. 

01.11.06.01 Estudio de Seguridad vial y Señalización. 

01.11.06.02 Datos de campo. 

01.11.07 INFORME DE INVENTARIO VIAL. 
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Ítem DESCRIPCION 

01.11.07.01 Estudio de Inventario Vial. 

01.11.07.02 Informe de Zonas Criticas 

01.12 DISEÑOS. 

01.12.01 GEOMETRICOS 

01.12.02 PAVIMENTOS. 

01.12.03 ESTRUCTURALES. 

01.12.04 DRENAJE. 

01.12.05 SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION. 

01.13 PLAN DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION 

01.14 ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES 

01.14.01 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 

01.15 
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS (anexos según Directiva N° 012 - 2017 -

OSCE/CD 

01.16 PLANOS. 

01.16.01 INDICE DE PLANOS. 

01.16.02 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION. 

01.16.03 PLANO TOPOGRAFICO. 

01.16.04 PLANO CLAVE. 

01.16.05 PLANO DE SECCION TIPO 

01.16.06 PLANO DE PLANTA Y PERFIL 

01.16.07 PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES. 

01.16.08 PLANO DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y COMPLEMENTARIOS. 

01.16.09 
PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DME, 

CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINA Y ESTABILIZACION DE TALUDES. 

01.16.10 
PLANO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES, DE INTERFERENCIAS Y 

OBSTRUCCIONES 

01.16.11 PLANO DE PASES PROVISIONALES A NIVEL DE DISEÑO GEOMETRICO 

01.16.12 PLANO DE OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑA Y DE PROTECCION 

01.16.13 PLANO DE SISTEMA DE DRENAJE. 

01.16.14 PLANO GEOLOGICO - GEOTECNICO-GEODINAMICO 

01.16.15 
PLANO GEOLOGICO - GEOTECNICO-ESPECIFICO Y DETALLE PARA CASO 

DE PUENTES 

01.16.16 PLANO DE PUENTES 

01.16.17 
PLANO DE OBRAS DE CONTROL Y PROTECCION DE PROCESOS 

GEODINAMICO EXTERNO 

01.16.18 PLANO DE DIAGRAMA DE MASAS. 

01.16.19 PLANO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. 

01.16.20 CARTEL DE OBRA (SEGÚN MODELO TIPO) 

01.16.21   

01.17 PANEL FOTOGRAFICO 

01.17 FOTOGRAFIA CON SU RESPECTIVA LEYENDA. 

01.18 ANEXOS 

01.18.01 CERTIFICACION AMBIENTAL. 

01.18.02 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICO (CIRA 

01.18.03 
DOCUMENTOS QUE GARANTIZAN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL 

TERRENO. 

01.18.03.01 CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBLIDAD DE TERRENO. 
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Ítem DESCRIPCION 

01.18.03.02 CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBLIDAD DE TERRENO PARA DME. 

01.18.03.03 
CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBLIDAD DE TERRENO PARA 

CAMPAMENTO. 

01.18.03.04 
CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBLIDAD DE TERRENO PARA PATIO DE 

MAQUINAS. 

01.18.03.05 
CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBLIDAD DE TERRENO DE PUNTOS DE 

AGUA. 

01.18.04 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS 

01.18.05 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE. 

 

Los estudios no presentados en el informe N° 01, se complementarán en el informe final que son: 

• Hidrología e Hidráulica y Drenaje 100% (ver Anexo N° 04). 

• Estudio De Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Pavimentos al 100 % (Ver Anexo N° 

05), presentara los trabajos de campo en su totalidad. 

• Estudio de Geológico y Geotécnico al 100% (Ver Anexo Nº 06)  

• Informe de Estructuras y obras de arte al 100% 

• Estudio de Señalización y Seguridad Vial al 100% (Ver Anexo Nº 08) 

• Metrados, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, 

cronogramas al 100% (Ver Anexo Nº 09) 

• Mantenimiento rutinario y periódico al 100% (ver anexo nº 10) 

• Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras al 100% (ver anexo nº 11) 

• Evaluación Socio Ambiental al 100% (Ver Anexo Nº 12) 

• Procedimiento para la obtención de autorizaciones y/o permisos de uso de las áreas auxiliares 

al 100% (ver anexo Nº 13). 

•  REVISIÓN DE INFORMES 

La Gerencia de Estudios, revisará cada uno de los informes parciales a través de sus especialistas y 

notificará a EL CONSULTOR, la conformidad u observaciones en un plazo máximo de 20 días calendario. 

De existir demora por parte de LA ENTIDAD, esta no podrá considerarse como conformidad del informe. 

EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de 10 días calendario por única vez para subsanar las 

observaciones. Si pasa al plazo otorgado, el contratista no cumple con la subsanación, la Entidad puede 

resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 

plazo para subsanar. 

Cuando, los informes requieren de la opinión favorables de otras entidades, los plazos de revisión que 

estos requieran no estarán contenidos en el plazo de revisión de la entidad. 

Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolución de Observaciones (de ser el 

caso), sin que cuente con la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al 

margen de las observaciones que se formulen, la Entidad dentro de los tres días calendarios lo devolverá 

y no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como 

no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 

Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolución de Observaciones (de ser el 

caso), sin que cuente con la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al 

margen de las observaciones que se formulen, la Entidad dentro de los tres días calendarios lo devolverá 

y no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como 

no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 

Si EL CONSULTOR se retrasa o no cumple con presentar los Informes y/o entregables, así como 

levantamientos de observaciones en los plazos establecidos de los presentes TDR, se aplicará la 

penalidad por mora respectiva. 
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De formularse observaciones a los informes y/o entregables de todos los componentes por 

incumplimiento de los alcances establecidos en los presentes TDR, EL CONSULTOR dentro del plazo 

anteriormente señalado (10 días) subsanará o aclarará las observaciones de la MUNICIPALIDAD. Este 

plazo se concederá por única vez y se computará desde el día siguiente de la recepción de la 

comunicación de la MINICIPALIDAD. 

Si vencido el plazo establecido en el numeral presente y EL CONSULTOR no cumple con presentar 

adecuadamente el levantamiento de las observaciones o lo presenta en forma incorrecta, deficiente o 

incompleta manteniendo las observaciones formuladas por la MUNICIPALIDAD; se le aplicara la 

penalidad por mora por cada día de atraso, desde el día siguiente de la recepción de la segunda 

comunicación de observaciones hasta que su presentación cumpla con los alcances exigidos en los TDR. 

Los informes y/o entregables serán observados tantas veces sea necesario, hasta su conformidad por 

parte de la MINICIPLAIDAD. 

Para el caso de observaciones a los Informes del Estudio Socio Ambiental, EL CONSULTOR presentará 

el correspondiente informe de levantamiento aclarando y/o subsanando las observaciones de los 

aspectos planteados por la MUNICIPALIDAD o el SENACE, así como también, de corresponder las 

correcciones y/o modificaciones que devinieran de su incidencia, trascendencia y/o influencia en otras 

especialidades del informe Observado. 

 Es obligación de EL CONSULTOR, efectuar el levantamiento de observaciones que la MUNICIPALIDAD 

formule a los informes y no mantener en informes subsiguientes las observaciones ya subsanadas 

anteriormente, debido a que las observaciones encontradas en el Estudio son generadas por EL 

CONSULTOR al incumplir con los TDR del Estudio. 

Durante la revisión de los informes, podrán formularse observaciones, aun cuando estas se refieran a 

temas incluidos en alguno de los informes previos del estudio y que ya cuentan con la conformidad 

respectiva; las cuales deberán ser subsanadas por EL CONSULTOR. 

Al presentar el Informe Final del Estudio, El Consultor devolverá a la MUNICIPALIDAD, toda la 

documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

El Informe Final obtendrá la conformidad correspondiente, una vez que el área usuaria revise y emita su 

pronunciamiento de conformidad mediante documento cursado al Consultor, en concordancia con 

Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, modificado mediante Decreto Supremo N° 

344-2018- EF. 

Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente deberá ser subsanado por El Consultor. 

En caso que el proyecto pase por un ÁREA NATURAL PROTEGIDA y/o ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO, o ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL, la compatibilidad otorgada por el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) junto a la opinión técnica favorable del 

proyecto, formarán parte de la aprobación del presente servicio. 

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la 

MUNICIPALDIAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del estudio contratado, sin 

consentimiento· escrito del mismo. 

Una vez que la Gerencia de Estudios de la MUNICIPALDIAD, de la conformidad al Expediente Técnico 

de Obra del proyecto, la UF aprobará la Consistencia entre el Expediente Técnico de Obra y el Estudio 

de preinversión a nivel de Perfil, acompañado de los formatos correspondientes de acuerdo a la Directiva 

Nº01-2019 del INVIERTE.PE, en versión impresa y discos (CD o DVD) o USB que contengan los archivos 

digitales. 

 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Una vez que la Unidad Formuladora (UF) de la Gerencia de Estudios, efectúe la revisión, 

análisis y evaluación del Expediente Técnico de Obra, emitirá su pronunciamiento de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad del Sistema Nacional de Inversiones. 

 Con el pronunciamiento de la UF - Gerencia de Estudios, se dará la aprobación administrativa del 

Expediente Técnico de Obra (incluido todos los componentes de Ingeniería) mediante Resolución por 

parte de la MIUNICIPALIDAD. 
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8.  RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  

EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para 

la elaboración del estudio. La revisión de los documentos y planos, durante la elaboración del estudio, 

no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.  

EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los metrados del Expediente Técnico de Obra. 

 EL CONSULTOR como único responsable de la elaboración de los Estudios, deberá garantizar la calidad 

del servicio ofrecido y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los 

siguientes cinco (5) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final del estudio definitivo, por lo 

que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

En caso de no acudir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y/o la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razón de que 

el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

Dentro del plazo arriba mencionado, se podrá requerir la participación de EL CONSULTOR para que 

absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo, que 

se presente durante el proceso de selección de la Obra. 

Asimismo, durante la ejecución de la obra, se solicitará su intervención para aclarar y opinar sobre las 

modificaciones sustanciales y la subsanación de errores y omisiones en el Expediente Técnico (Artículo 

177 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. 344-2018-EF del 

31/12/2018). 

EL CONSULTOR está obligado a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto (obra) cuantas 

veces sea solicitado, siempre que esta acción sea requerida por la Entidad, hasta que se otorgue la 

buena pro para la ejecución del proyecto (obra). 

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente 

responsables frente a la MUNICIPALIDAD. 

EL CONSULTOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el servicio, del equipo 

profesional considerado en su propuesta técnica, no estando permitido que profesionales que estén 

considerados a dedicación completa (100% de participación), formen parte simultáneamente de otro 

equipo profesional de un proyecto elaborado por la MUNICIPALIDAD. 

9.  CALENDARIO DE PAGOS 

9.1.  Adelanto para Expediente Técnico de Obra  

 LA MUNICIPALIDAD podrá entregar a EL CONSULTOR como adelanto directo, el 30% del monto total 

correspondiente al Expediente Técnico de Obra, para los gastos iniciales de la elaboración del mismo, el 

que será solicitado por el Consultor dentro de los 08 días de la comunicación del inicio de la elaboración 

del expediente técnico y la entidad tiene la responsabilidad de entregar el monto solicitado dentro de los 

07 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionando documentación del contratista a 

fin de realizar la entrega del adelanto. 

El adelanto se dará previa presentación del comprobante de pago y de una Carta Fianza por igual monto, 

la misma que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, y de realización automática al solo 

requerimiento de la Entidad, y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha garantía debe ser extendida a la orden de la 

MUNICIPALIDAD. 

El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las 

valorizaciones (facturas) que presente EL CONSULTOR. 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 40 

9.2.  Forma de pagos 

Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: 

INFORMES  PAGOS A LA  
% VIAL  

% PARCIAL  

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

INFORME N° 01 PRESENTACION DEL INFORME N° 01. 45.00% 

INFORME FINAL PRESENTACION DEL INFORME FINAL. 45.00% 

VIABLE SPP  
APROBACION DE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO 
10.00% 

TOTAL     100%            

 

Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por concepto de los servicios 

objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación. 

Para tal efecto el Consultor, deberá solicitar la cancelación de la valorización mediante carta que debe 

adjuntar la notificación de aprobación del informe, copia de las pólizas de seguro, comprobante de pago, 

entre otros; la entidad gestionará la valorización luego de la recepción de la documentación completa. 

10.  PRODUCTO ESPERADO.  

El producto esperado es la elaboración del expediente técnico de obra en base a las consideraciones 

técnicas establecidas en los presentes términos de referencia y alcances del contrato. 

11.  PLAZO DE EJECUCION.  

El plazo de ejecución para la Consultoría de Obra del Expediente técnico es Ciento Veinte (120) días 

calendarios. 

Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación 

de los Informes del Expediente Técnico de Obra, no están computados dentro de los plazos establecidos, 

motivo por el cual no son causales de modificación del plazo contractual, ni mucho menos le dará derecho 

a ampliación de plazo al Consultor ni reclamar pagos por prestaciones adicionales. Asimismo, cuando 

los informes requieran de la opinión favorable de otras entidades, los plazos de revisión que estos 

demanden no estarán contenidos en el plazo de revisión de la entidad. 

El plazo se computa desde la entrega de terreno o desde la entrega del adelanto; lo que ocurra último. 

12.  PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO.  

a. Se aplicará de conformidad al Artículo 162: Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

del Capítulo IV: "Incumplimiento del Contrato" del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado (Según D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018). 

La penalidad se aplicará automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente. 

Penalidades Expediente Técnico 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo  Procedimiento 

1 

Retraso injustificado en la 

ejecución de la prestación 

objeto del contrato  

Penalidad diaria = O .1 O x Ml(F x 

P) Donde: 

F=0.25. 

M: Monto del contrato (Exp.Tec.) 

vigente tolal P: Plazo (Exp.Tec.) 

vigente total en días. 

Automático 
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b. Procede igualmente la aplicación de otras penalidades en virtud a lo establecido en el Artículo 

163º del Capítulo IV: "Incumplimiento del Contrato", Título VI: Ejecución Contractual del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado vigente (Según D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018) según el siguiente 

detalle: 

PENALIDADES (EXPEDIENTE TECNICO) 

N° 

Supuestos de aplicación de 

penalidad demora en la 

subsanación de observaciones 

Forma de calculo  Procedimiento  

1 

Cuando el personal clave 

permanece menos de sesenta (30) 

días calendarios o del íntegro del 

plazo de ejecución de la este es 

menor a los treinta días calendario; 

de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo del 

reglamento. 

Penalidad X UNA(1) UIT por 

cada día de ausencia del 

personal en el plazo previsto. 

Informe de la 

subgerencia de obras. 

2 

Personal propuesto (jefe de 

estudios o jefe de Proyecto) 

laborando simultáneamente en dos 

contratos con la Municipalidad. 

0.5% del Monto del Contrato 

Vigente. Con excepción de que 

el contrato ene ejecución tenga 

un 50% de avance financiero 

(valorizado) 

Informe de la 

subgerencia de obras 

sustentado la 

presencia al jefe de 

proyecto en más de un 

contrato 

3 
Demora en la presentación de los 

informes parciales  

Forma de cálculo Penalidad 

diaria= 0.10 x M/(F x P) Donde: 

F=0.25 M: Monto del contrato 

(/Exp.Tec.) vigente 

total 

P: Plazo (Exp.Tec.) vigente total 

en  

  

Verificación de la 

fecha de presentación 

del informe contra la 

fecha programada 

4 

Supuestos de aplicación de 

penalidad demora en la 

subsanación de observaciones 

Forma de cálculo Penalidad 

diaria= 0.10 x M/(F x P) Donde: 

F=0.25 M: Monto del contrato 

(/Exp.Tec.) vigente 

total 

P: Plazo (Exp.Tec.) vigente total 

en  

  

Verificación de la 

fecha de presentación 

de subsanación de 

observaciones del 

informe contra la fecha 

programada 

 

13.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
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14.  RECURSOS MÍNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR 

EL CONSULTOR 

14.1.  Experiencia de El Consultor  

En concordancia con el Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Especialidad de 

Consultoría de Obras corresponde a Consultoría en Obras Viales, Puertos y Afines y la Categoría C o 

superior. 

14.2.  Recursos Mínimos Profesionales, Técnicos y Auxi liares  

• El Consultor, proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones, medios de transporte 

y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

• Todo el personal asignado a la elaboración del Expediente Técnico definitivo tendrá permanencia 

durante el período y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica del Consultor. 

• Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y tiempo 

establecido en la propuesta del Consultor. Sin embargo, al ser su responsabilidad el obtener la 

aprobación de la información correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderá hasta la 

aprobación en mención, sin que esto implique algún pago adicional por parte de la Entidad. 

• El Consultor utilizará el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, indicándose que 

sólo están permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobada. 

•  Los Especialistas del Consultor están obligados a participar, de igual forma, en las comisiones 

de servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Entidad, lo cual se comunicará con 

una anticipación no menor a siete (07) días calendario, bajo apercibimiento de cambio de los 

especialistas del Consultor - Contratista que no asistan y la correspondiente aplicación de la una 

penalidad según ítem 12. 

 

a. Equipo Profesional Responsable. 

EL CONSULTOR deberá contar con un equipo profesional mínimo que cumpla con los requerimientos 

mínimos siguientes: 

Cant. Cargo Profesión 

Part. 

en 

meses 

Actividad a Desarrollar  

1 
Jefe de Estudio o 

jefe de proyecto 
Ingeniero Civil  36 

Jefe de Proyecto durante la elaboración de los 

estudios, deberá concordar e integrar 

información de todas las especialidades del 

Estudio y Elaborar el Plan de Gestión de 

Riesgos y el Plan de Mantenimiento rutinario y 

periódico. 

1 

Especialista en 

metrados costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil  12 

Elaboración de los metrados, especificaciones 

técnicas, análisis de precios unitarios, 

presupuestos, cronogramas. 

1 

Especialista en 

suelos y 

pavimentos 

Ingeniero Civil  12 

Elaboración de los estudios de suelos, 

canteras, fuentes de agua y diseños de 

pavimentos. 

1 

Especialista en 

hidrología, 

hidráulica y 

drenaje  

Ingeniero Civil 12 

Elaboración de los Estudios de hidrología e 

Hidráulica y 

drenaje 

1 

Especialista en 

Estructuras y 

Obras de Arte 

Ingeniero Civil  12 
Elaboración de los Estudios de Estructuras y 

Obras de Arte. 
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Cant. Cargo Profesión 

Part. 

en 

meses 

Actividad a Desarrollar  

1 

Especialista en 

topografía, trazo y 

diseño vial  

Ingeniero Civil  12 
Elaboración de los Estudios de Topografía y 

Diseño Geométrico. 

 

La experiencia mínima requerida para los especialistas no menor a 09 y 12 meses, según cuadro anterior, 

en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos para mejoramiento y/o construcción de 

carreteras a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos. 

 

b. Equipo Mínimo: 

 Recursos Operacionales  

a) Una (01) Camionetas 4x4 

b) Equipos de Informática 

c) Cuatro (04) equipos de cómputo, con procesador I7, como mínimo.  

d) EQUIPO TOPOGRAFICO  

e) Un sistema GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia con su respectivo certificado de 

operatividad vigente. 

f) Estación total  

g) Nivel de ingeniero 

h) Laptop. 

 

IMPORTANTE: El equipo indicado es el mínimo requerido, siendo responsabilidad del Consultor 

implementar todo lo necesario para cumplir el objetivo de la contratación, además el equipo mínimo 

requerido podrá ser propio o alquilado. 

 

14.3.  EXPERIENCIA DEL POSTOR.  

El postor deberá acreditar su experiencia en la especialidad con servicios similares al objeto del presente 

servicio. Se define como servicio similar a lo siguiente: 

 

Definición de Proyectos Similares o Estudios similares 

- Elaboración de estudios a nivel de Expediente Técnico, para la construcción y/o creación y/o 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o actualización y/o reformulación y/o ampliación de trochas 

carrozables, caminos vecinales y carreteras cualquiera sea el acabado de la superficie de 

rodadura. 

NOTA: El termino CARRETERA engloba un camino vecinal. 

15.  GARANTÍAS.  

Las garantías que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán 

por los siguientes conceptos: 

• Fiel Cumplimiento del Contrato. 

• Adelanto Directo 

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y características establecidas en el Articulo 148, 

149, 151, 153, del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

16.  SEGUROS 

Los seguros que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán por 

los siguientes conceptos: 

• Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pensión). 

• Seguro SOAT de vehículos utilizados. 
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17.  FORMULA DE REAJUSTE 

Los pagos estarán sujetos a reajuste establecido en el Artículo 17 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado: 

Pr = [Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Po x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Po] 

Donde: 

Pr = Monto de la valorización reajustada. 

Po= Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha 

correspondiente a la Propuesta. 

Ir= Índice general de precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorización. 

lo= Índice general de precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha correspondiente a la 

Propuesta. 

la= Índice general de precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto 

A = Adelanto en Efectivo entregado. 

C = Monto del Contrato Principal. 

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no 

corresponde por el adelanto Directo otorgado y el Tercero la Amortización del Adelanto Directo otorgado. 

 

18.  ESTRUCTURA DE COSTO.  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO. 

CALCULO ESTIMADO DEL VALOR REFERENCIAL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 
LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: 

EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA 
PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 2606194. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO ESTUDIO DEFINITIVO 
PRECIO 
TOTAL UNITARIO CANT. 

PLAZO 
(mes) 

% DE 
PARTICIPACION 

PARCIAL 

I 
PRESONAL PROFESIONAL - 
TECNICO 

          232,850.00 232,850.00 

A Personal Profesional           140,000.00   

1 JEFE DE PROYECTO mes 8000 1 4 100% 32,000.00   

2 
ESPECIALISTA TOPOGRAFIA, 
TRAZO Y DISEÑO VIAL 

mes 6000 1 3 100% 18,000.00 
  

3 
ESPECIALISTA EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS 

mes 6000 1 3 100% 18,000.00 
  

4 
ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 
DRENAJE. 

mes 6000 1 3 100% 18,000.00 
  

5 
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA 
Y GEOTECNIA 

mes 6000 1 2 100% 12,000.00   

6 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE 
ARTE 

mes 6000 1 2 100% 12,000.00 
  

7 ESPECIALISTA EN TRAFICO mes 5000 1 2 100% 10,000.00   

8 
 ESPECIALISTA EN 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
VIAL 

mes 5000 1 2 100% 10,000.00 
  

9 
ESPECIALISTA EN METRADO 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 

mes 5000 1 2 100% 10,000.00 
  

                  

B 
Personal Técnico (INCLUYE 
LEYES SOCIALES) 

          55,750.00 
  

1 
TECNICO DE SUELOS Y 
PAVIMENTOS 

mes 4500 1 1.5 100% 6,750.00   

2 
PRECESADOR DE DATOS 
CAD/ARGIS - CADISTA 

mes 3500 4 2 100% 28,000.00 
  

3 ASISTENTE DE METRADOS mes 4000 1 1 100% 4,000.00   

4 
JEFE DE BRIGADA DE 
TRAFICO 

mes 3000 1 1 100% 3,000.00 
  

5 
ASISTENTE DE HIDROLOGIA 
E HIDRAULICA 

mes 4000 1 1 100% 4,000.00   
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ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO. 

CALCULO ESTIMADO DEL VALOR REFERENCIAL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 
LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: 
EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA 
PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 2606194. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO ESTUDIO DEFINITIVO 
PRECIO 
TOTAL UNITARIO CANT. 

PLAZO 
(mes) 

% DE 
PARTICIPACION 

PARCIAL 

6 ADMINISTRADOR mes 2500 1 4 100% 10,000.00   

C 
Servicio de apoyo (INCLUYE 
LEYES SOCIALES) 

          37,100.00   

  
AYUDANTE DE MECANICA DE 
SUELOS 

mes 2500 1 1 100% 2,500.00   

  
ASISTENTE DE CONTROL DE 
TRAFICO Y VELOCIDADES 

mes 2000 1 1 100% 2,000.00 
  

  
ASISTENTE DE ENCUESTA 
ORIGEN Y DESTINO 

mes 2000 1 1 100% 2,000.00 
  

  
LOGISTICO SEGURIDAD Y 
GUARDANIA 

mes 1800 1 1 100% 1,800.00 
  

  
OBRERO DE CAMPO PARA 
SUELOS 

mes 1800 8 2 100% 28,800.00   

II 
EQUIPOS Y SERVICIOS DE 
INGENIERIA 

          348,424.01 348,424.01 

1 Alquiler de Oficina en campo mes 500 1 2 100% 1,000.00   

2 
Alquiler de camioneta 4x4 doble 
cabina 

mes 6000 2 2 100% 24,000.00   

3 
Equipo de cómputo e impresión 
incluye licencias y Software. 

und 205 6 4 100% 4,920.00 
  

4 
Servicio para transporte de 
muestras 

und 1500 2 1 100% 3,000.00   

5 
Ensayo de Estándar de 

laboratorio 
und 270 102 1 100% 27,540.00 

  

6 Ensayos especiales laboratorio und 350 25 1 100% 8,750.00   

7 Ensayos Químicos und 180 102 1 100% 18,360.00   

8 
Ensayo de laboratorio (2 
canteras por cada 10 km) 

und 1500 10 1 100% 15,000.00 
  

9 
Ensayo de laboratorio (1 fuente 
de agua por cada 10 km) 

und 300 6 1 100% 1,800.00 
  

10 
Adquisición de data Senamhi y 
registro de otros 

glb 925 3 1 100% 2,775.00   

11 
Elaboración de Evaluación 
Socio Ambiental 

und 80000 1 1 100% 80,000.00 
  

12 Elaboración del CIRA. und 12000 1 1 100% 12,000.00   

13 Elaboración PMA. und 10000 1 1 100% 10,000.00   

14 Elaboración del PAC/PACRI und 10000 1 1 100% 10,000.00   

15 Servicio de topografía           0.00   

  Georreferenciación. und - - - - 0.00   

  
Levantamiento topográfico 
(Nivelación, poligonal y trazo. 

Km 1500 50.5 1 100% 75,750.00 
  

  
Gabinete (procesamiento de 
datos). 

Km 300 50.5 1 100% 15,150.00   

  
Monumentación de BMs y 
puntos de poligonal. 

und 30 169 1 100% 5,070.00 
  

III 
MOVILIZACION Y APOYO 
LOGISTICO. 

          0.00 
  

  Viáticos           0.00   

  Pasajes. mes 140 10 2 100% 2,800.00   

  
Movilización del personal 
profesional, técnico y auxiliar 

mes 6000 1 2 100% 12,000.00 
  

  Hospedaje mes 600 10 2 100% 12,000.00   

IV 
MATERIALES Y UTILES DE 
OFICINA 

          0.00   

  Materiales y útiles de oficina mes 800 1 4 100% 3,200.00   

  Copias y impresiones mes 600 1 4 100% 2,400.00   

  Fotografías y grabaciones glb 606 1 1.5 100% 909.01   



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 46 

ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO. 

CALCULO ESTIMADO DEL VALOR REFERENCIAL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 
LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: 
EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA 
PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 2606194. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO ESTUDIO DEFINITIVO 
PRECIO 
TOTAL UNITARIO CANT. 

PLAZO 
(mes) 

% DE 
PARTICIPACION 

PARCIAL 

                  

            

COSTO 
DIRECTO 

S/581,274.01 
  

            GG 8% S/46,501.92   

            UT 8% S/46,501.92   

            SUB TOTAL  S/674,277.85   

            IGV (18%) S/121,370.01   

            TOTAL S/795,647.86   

Nota: Los puntos geodésicos certificados serán proporcionados por la entidad contratante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ANEXOS PARA EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA  
 

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

Procedimientos para la obtención oportuna de autorizaciones que requiere control simultaneo. 

Anexo 01: Inventario Vial. 

Anexo 02: Estudio de Tráfico. 

Anexo 03: Estudio de Topografía, trazo y diseño Vial 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 47 

Anexo 04: Estudio de Hidrología y Drenaje 

Anexo 05: Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño del pavimento. 

Anexo 06: Estudio de Geología y Geotecnia. 

Anexo 07: Diseño Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias 

Anexo 08: Estudio de Señalización y Seguridad Vial 

Anexo 09: Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos de Obra, 

Formulas Polinómicas, Cronogramas. 

Anexo 10: Mantenimiento Rutinario y Periódico. 

Anexo 11: Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de obras. 

Anexo 12: Declaración de Impacto Ambiental. 

Anexo 13: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Anexo 14: Flujograma de Autorizaciones. 
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ANEXO "A" PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN OPORTUNA DE 

AUTORIZACIONES QUE REQUIERE CONTROL SIMULTANEO.  

 

l. AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA USO DE AREAS. 

 

El responsable de la elaboración de las Días deberá presentar todas las autorizaciones de uso otorgadas 

por los propietarios de las áreas a ser usadas como: 

1.Canteras coluviales y aluviales 

2.DMEs 

3. Campamentos 

4.Patio de máquinas 

5.Planta de asfalto 

6.Demás instalaciones auxiliares. 

Deberá contarse con documento de fecha cierta, del propietario de las áreas a utilizarse, se deberá 

adjuntar la documentación que acredite la titularidad de los propietarios de los terrenos a utilizar (¡copia 

de documento de identidad, ficha registral y/o documentación de posesión). 

De ser terrenos eriazos, o de propiedad estatal, deberán realizarse las gestiones ante las instituciones 

públicas y/o privadas, personas naturales y/o jurídicas, para obtener el permiso de uso de las zonas 

previstas para dichas Instalaciones (campamento, patio de máquinas, canteras, depósitos de material 

excedente, plantas industriales, polvorín, entre otros). 

1. CANTERAS 

Canteras coluviales, las autorizaciones de los propietarios, de estar ubicadas en terrenos de 

comunidades campesinas, siendo estas consideradas en la Ley de Comunidades Campesinas Ley Nº 

2465, .la misma que indica la aprobación para el uso de tierras a través de Asamblea Comunal. 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. 

Se deberá considerar las particularidades en el caso de las canteras de río (material de acarreo) /canteras 

aluviales, tener en cuenta la R.J Nº 423-2011-ANA, obtener la autorización de extracción de materiales 

de acarreo, otorgada por la Municipalidad correspondiente, la cual deberá considerar previamente la 

Opinión Técnica del ANA en el marco de la RJ. No. 423- 2011-ANA "Lineamientos para emitir Opinión 

Técnica Previa Vinculante sobre la Autorización de Extracción de Material de Acarreo en Cauces 

Naturales". 

 

De ser el caso, y cumpliendo con la normativa respectiva se adjuntará Copia del trámite de inclusión de 

las canteras de cerro en Precatastro Minero Nacional INGEMMET 

El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN indicados en los TDR 

del estudio ambiental. 

 

2. DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 

Se deberá obtener la Autorización de uso del área como DME y sus accesos, suscrita con el propietario 

del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. 

Plano de levantamiento topográfico (delimitación de DME y acceso), plano de secciones transversales y 

de conformación final para cada DME. 

•  Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. 

•  Se deberá obtener la autorización de uso del área como DME y sus accesos, suscrita con el 

propietario del terreno, Indicando la progresiva, el lado el área en metros cuadrados. 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

indicados en los TDR del estudio ambiental. 

 

3. CAMPAMENTOS 

Es el espacio destinado para la instalación del campamento del Contratista de Obra. 
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• Plano de ubicación y distribución de instalaciones. 

• Autorización de uso del área como campamento y sus accesos, suscrita con el propietario del terreno, 

indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN indicados en los TDR 

del estudio ambiental. 

4. PATIO DE MÁQUINAS 

Se considera dentro del área del patio de máquinas un taller para el mantenimiento básico, área para 

tanque de combustible, área para lavado de vehículos y equipos, caseta de vigilancia y baños químicos 

portátiles. 

Sobre este acápite, se deberá consignar la siguiente información: 

• Plano de ubicación y distribución espacial. 

• Autorización de uso del área como Patio de Máquina y sus accesos, suscrita con el propietario del 

terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. Documentación del Propietario 

(Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN indicados en los TDR 

del estudio ambiental. 

5. PLANTAS CHANCADORAS (Si en caso se requiere) 

Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercanía a centros 

poblados, áreas de cultivo o pastoreo y otras áreas sensibles. 

• Plano de ubicación y distribución espacial. 

• Autorización de uso del área como Planta Chancadora y sus accesos, suscrita con el propietario del 

terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

indicados en los TDR del estudio ambiental 

6. PLANTAS DE MEZCLA ASFÁLTICA (Si en caso se requiere) 

Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercanía a centros 

poblados, áreas de cultivo y otras áreas sensibles. Se deberá señalar la siguiente información: 

• Plano de ubicación y distribución de vista en planta. 

• Autorización de uso del área como Planta de mezcla asfáltica y sus accesos, suscrita con el propietario 

del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio) 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

indicados en los TDR del estudio ambiental 

7. PLANTAS DE CONCRETO (Si en caso se requiere) 

• Plano de ubicación y distribución espacial. 

• Autorización de uso del área como Planta de Concreto y sus accesos, suscrita con el propietario del 

terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 

• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN indicados en los TDR 

del estudio ambiental. 

 

8. POLVORINES (Si en caso se requiere) 

Se deberá señalar la siguiente información: 

• Plano de ubicación y distribución espacial. 

• Diseño, ubicación, almacenaje y manejo según lo estipulado por la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 

• Autorización de uso del área como Polvorín y sus accesos, suscrita con el propietario del terreno, 

indicando la progresiva, el lado y el área en metros cuadrados. 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio). 
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• El documento de autorización deberá adjuntar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

indicados en los TDR del estudio ambiental. 

 

 AUTORIZACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Con Decreto Supremo N° 003-2014-MC, se Aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. El 

Artículo 12. Autorización, Certificación y Titularidad, indica que "Para realizar una intervención 

arqueológica en cualquiera de sus modalidades para obtener una certificación, sea en espacios públicos 

o privados, se debe contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la 

Sede Central o las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. En 

ningún caso serán otorgadas en vías de regularización". 

EL CONSULTOR, elaborará toda la información técnica respectiva (Expedientes Técnicos) y su gestión 

ante el Ministerio de Cultura, obteniendo todas las autorizaciones que correspondan para la obtención 

del CIRA de todo el proyecto, dentro del marco de la Directiva Nº 001-2013-VMPCIC-MC "Normas y 

procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)". 

 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CARRETERA Y SUS 

ÁREAS AUXILIARES 

Es obligación del CONSULTOR elaborar los expedientes técnicos de todas las áreas auxiliares, accesos, 

derecho de vía y posibles variantes, y tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA) ante el Ministerio de Cultura de acuerdo a los formatos establecidos en la Directiva N.º 001-2013-

VMPCIC-MC y el Marco Legal vigente. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de todas las áreas contempladas en el 

expediente técnico (componente de ingeniería y ambiental). Archivo en PDF del CIRA incluido planos 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del derecho de vía del 

Estudio. 

• De ser el caso EL CONSULTOR podrá presentar un oficio en donde se emita pronunciamiento de la 

excepción del CIRA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del RIA. 

III. AUTORIZACIONES POR INFRAESTRUCTURAS PARA USO DE AGUA (intervención del ANA, y 

el ALA para CANALES DE RIEGO) 

Cuando el estudio considere dentro de sus actividades o partidas la construcción de canales de 

conducción de agua, canales de riego que crucen la vía y/o reubicación de canales afectados por el 

proyecto, se deberá contar con la debida opinión favorable o autorización emitida por el ALA y/o ANA 

según corresponda, durante la etapa del estudio, pues involucra el diseño de ingeniería adecuada que 

cumpla las funciones de distribución apropiada para los usuarios en igual o mejores condiciones a las 

existentes en el ámbito del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá solicitar a la autoridad del Agua, la autorización y aprobación de las obras 

civiles propuestas, adjuntándose a la solicitud los planos y el expediente técnico respectivo. 

Con respecto a los predios donde se ubican los canales, estos deberán formar parte del estudio de 

afectaciones prediales, incidiendo de ser el caso en las áreas necesarias fuera del derecho de vía. 

IV. AUTORIZACIONES POR INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS POR 

PARTE DE LOS CONCESIONARIOS o DEL ESTADO DE LAS REDES DE SERVICIO ELECTRICO Y 

TELEFONIA.  

Las reubicaciones de líneas eléctricas y de telefonía que sean consideradas dentro de la ingeniería del 

proyecto por su aspecto vinculante al proceso constructivo de la obra, deberá contar con la aprobación 

del concesionario del servicio público, y la autorización para la reubicación de sus redes eléctricas y 

telefonía. 

En mérito a la ley de concesiones eléctricas y de telefonía, EL CONSULTOR deberá analizar previamente 

si las afectaciones de redes tanto eléctricas o de telefonía cuentan con marco legal para su reubicación 

o costeo. Determinado el amparo legal finalmente EL CONSULTOR deberá realizar las siguientes 

gestiones: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 51 

 1. Documento dirigido al propietario del servicio público, adjuntando los planos en coordenadas UTM de 

todo el proyecto con la identificación de la infraestructura existente, solicitando si este cuenta con 

autorización de uso de derecho de vía y solicitando el costo o presupuesto de la reubicación de las redes 

afectadas. 

2. Respuesta del propietario del servicio público, corroborando o informando todas las afectaciones a sus 

redes, adjuntando la autorización de uso de derecho de vía, presupuesto, plazo y compromiso o 

autorización para la reubicación de las redes afectadas por el proyecto vial. 

3. Por las características de las instalaciones que se ubicarán en el derecho de vía, y en algunos casos 

dentro de la calzada, este deberá contar con el trámite de comunicación y solicitud de la autorización 

respectiva de la UGDV, la cual será solicitada por EL CONSULTOR a PROVÍAS DESCENTRALIZADO, 

para el trámite administrativo respectivo en cumplimiento a las Directivas vigentes. 

V. AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE 

EL CONSULTOR determinará si el proyecto involucra dentro de la ingeniería del proyecto las obras de 

instalación de tuberías o redes de agua y desagüe afectadas. Una vez identificados se desarrollará el 

Expediente Técnico (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, cronograma 

de obra, etc.) respectivo con todas las exigencias propias del diseño en cumplimiento a sus 

especificaciones técnicas, normas y reglamentos vigentes, el procedimiento es el siguiente: 

1. Presentación de Carta a la empresa prestadora del servicio público o Entidad Pública, comunicando 

las características del estudio, adjuntando planos del proyecto en coordenadas, adjuntando el Expediente 

Técnico, para su revisión y aprobación. 

2. Respuesta de la Entidad prestadora del servicio, aprobando con Resolución el Expediente Técnico, y 

autorizando la ejecución de las instalaciones. 

3. Por las características de las instalaciones que se ubicarán en el derecho de vía, y en algunos casos 

dentro de la calzada, este deberá contar con la autorización respectiva de la UGDV, la cual será solicitada 

por EL CONSULTOR a PROVÍAS DESCENTRALIZADO, para el trámite administrativo respectivo en 

cumplimiento a las Directivas vigentes. 

4. El expediente será presentado a la correspondiente Empresa Prestadora de Servicios Municipales 

(EPS) donde se ubica el proyecto, y se aplicará el Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua 

Potable y Alcantarillado, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI) las Especificaciones Técnicas 

vigentes, etc. 

 VI. AUTORIZACIONES PARA AFECTACIONES PREDIALES  

1. Plano clave en versión física y digital que describa la ubicación de los predios identificados como 

afectados, señalando su condición jurídica, lado, unidad catastral, partida electrónica, etc. 

2. Certificado de Búsqueda Catastral CBC de cada uno de los predios identificados como afectados, 

detallando de ser el caso, aquellos sobre los cuales existe superposición. EL CONSULTOR deberá 

determinar mediante un informe técnico suscrito por verificador catastral si la superposición que 

eventualmente se presente según CBC corresponde únicamente a un tema grafico o si existe 

superposición física. El certificado de búsqueda catastral debe corresponder al polígono afectado por el 

proyecto. 

3. Ficha Técnica de Afectación para cada uno de los predios afectados por el derecho de vía, los mismos 

que serán identificados mediante un código de afectación señalando las "iniciales del proyecto - tramo - 

iniciales del sector - número de predio". En dicha ficha se consignará los datos y condición jurídica del 

titular, área afectada y área total, partida electrónica y unidad catastral de corresponder de acuerdo al 

CBC, lo verificado por la consultora y lo manifestado por el titular del predio, precisándose la ubicación 

del predio, sus características urbanas, zonificación, uso y existencia de servicios públicos, en general 

características físicas del predio afectado, descripción del área de cultivo, edificaciones, bienes 

existentes y otros, observaciones, incluyendo material fotográfico a color, etc.; la cual deberá estar 

suscrita por el empadronador encargado, por el afectado, representante Legal del titular del predio; a 

falta de aquellos se solicitará la suscripción por un familiar directo, dejando constancia como observación 

la ausencia del titular. La suscripción del afectado confirma la aceptación, la autorización para la toma 
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de información y la fecha de la toma de datos del predio. MODELO DE FICHA TÉCNICA (En la 

descripción EL CONSULTOR incluirá otros detalles de acuerdo al tipo de infraestructura afectada) 

4. Para el caso de las propiedades públicas y/o del Estado no se requerirá firma del representante de la 

entidad titular. 

5. En caso la ficha no sea suscrita por el titular o su representante legal del propietario, ya sea por 

negativa, oposición, ausencia del titular o abandono del predio afectado, se deberá tomar en cuenta la 

notificación del domicilio que se consigna en su DNI (de contar con dicha documento), así como también 

el de efectuar la inspección del predio en un mínimo de tres oportunidades, el cual agotado la misma, se 

dejará consignado en el Estudio y mediante comunicación a la Entidad para que tenga conocimiento de 

esta circunstancia, a fin de programar y gestionar una reunión especial para evitar posibles conflictos 

posteriores. 

Información complementaria 

EL CONSULTOR establecerá la fecha de cierre a partir de la cual no se considerará más afectados. La 

fecha de cierre del proyecto será la fecha de toma de la información del estudio de afectaciones y estará 

consignada en la ficha técnica del afectado. 

La ficha técnica será adjuntada al expediente individual de cada predio afectado y servirá de constancia 

que EL CONSULTOR tomo la información in situ y que el afectado está de acuerdo con la información 

de su predio. 
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FICHA TÉCNICA DE AFECTACIÓN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA 

 

Conste por el presente documento que, el/la Sr. (a)…………………………………... 

…………………………. identificado (a) con DNI N'………..., estado civil…………… 

………………...afectado (a) en ………………...….ubicada en el sector de ………… 

…………………………………. progresiva …………………por LA OBRA…………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………….........…; en adelante EL AFECTADO, declara que la 

descripción física de la edificación afectada que contiene la presente Ficha Técnica y elaborada por el 

Consultor encargado del Estudio PACRI  

……………………………………………………………………………………………………….........................

.............................................................................................. 

identificado con DNI N"................. es conforme al estado actual, descripción y características, asimismo 

declara que tiene conocimiento que dicha descripción será utilizada para la elaboración de la memoria 

descriptiva del Expedientes Individual de Afectaciones con fines de valuación comercial que realizará la 

Dirección Nacional de Construcción. 

Conforme a lo señalado, a continuación, se describe la afectación realizada en presencia del AFECTADO 

Y EL CONSULTOR: 

1. AREA TOTAL CONSTRUIDA AFECTADA: ………………………………………. 

ÁREA MÓDULO 1: ……………………….. ÁREA MÓDULO 2: ……………………… 

2. DESCRIPCIÓN DE EDIFICACIÓN AFECTADA: MÓDULO 1: 

MÓDULO 1: 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 

Área construida afectada   Área construida afectada   

Cimentación   Cimentación   

Elementos estructurales   Elementos estructurales   

Muros   Muros   

Techo   Techo   

Piso   Piso   

Contra zócalos y 

revestimiento 
  

Contra zócalos y 

revestimiento 
  

Puertas   Puertas   

Ventanas   Ventanas   

Acabados   Acabados   

Inst. Sanitario   Inst. Sanitario   

Inst. Eléctricas   Inst. Eléctricas   

Otro tipo de 

infraestructura 
  

Otro tipo de 

infraestructura 
  

 

 

MÓDULO 2: 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 

Área construida afectada   Área construida afectada   

Cimentación   Cimentación   

Elementos estructurales   Elementos estructurales   

Muros   Muros   

Techo   Techo   
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Piso   Piso   

Contra zócalos y 

revestimiento 
  

Contra zócalos y 

revestimiento 
  

Puertas   Puertas   

Ventanas   Ventanas   

Acabados   Acabados   

Inst. Sanitario   Inst. Sanitario   

Inst. Eléctricas   Inst. Eléctricas   

Otro tipo de 

infraestructura 
  

Otro tipo de 

infraestructura 
  

 

Obras complementarias 

Baño (m2)   

vereda ( )   

Muros ( )   

Otro:   

 

3. ANTIGÜEDAD 

4. ESTADO DE LA EDIFICACION 

MUY BUENO  BUENO  REGULAR  MALO  

 

EL AFECTADO deja claramente establecido que, en lo manifestado en la presente Acta, no ha mediado 

error, dolo, violencia, infiltración, lesión u otro vicio del consentimiento que pudiera originar la nulidad. Se 

toma como fecha de cierre de la información. 

………….…, a los ……… días del mes de ………………. Del año…………………….. 

 

Nombre …………………………………………………… NOMBRE DEL CONSULTOR 

 

DNI N° …………………….. DNI N° ………………………………………….Afectado (a)  
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FICHA TECNICA DE TERRENO AFECTADO 

 

Conste por el presente documento que, el/la Sr. (a) ................................................ 

.........................................................identificado (a) con DNI N' ............................... , estado 

civil……………………………..…, afectado (a) en…………………...ubicada 

en el sector de………………..................................progresiva……………….……por LA 

OBRA………………………………………………………………………………........ 

...................................................................................; en adelante EL AFECTADO, declara que la 

descripción de la afectación que contiene la presente Ficha Técnica y elaborada por el Consultor 

encargado del Estudio PACRI…………………………………………………………… identificado con DNI 

N' …………………… es conforme al estado actual, descripción y características, asimismo, declara que 

tiene conocimiento que dicha descripción será utilizada para la elaboración de la Memoria Descriptiva 

del Expediente Individual de Afectaciones con fines de valuación comercial que realizará la Dirección 

Nacional de Construcción. 

Conforme a lo señalado, a continuación, se describe la afectación realizada en presencia del AFECTADO 

Y EL CONSULTOR: 

1. CULTIVOS PERMANENTES 

CANTIDAD TIPO DE PLANTACION EDAD/ DIAMETRO Y 

ALTURA 
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2. CULTIVOS TEMPORALES 

 

CANTIDAD TIPO DE CULTIVO INTERVALO DE 

SIEMBRA  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Muros ( )  

 

Cercos ( )  

 

Infraestructura()  

 

Otro:  

 

 

 

EL AFECTADO deja claramente establecido que, en lo manifestado en la presente Acta, no ha mediado 

error, dolo, violencia, infiltración, lesión u otro vicio del consentimiento que pudiera originar la nulidad. Se 

toma como fecha de cierre de la información. 

………….…, a los ……… días del mes de ………………. Del año…………………….. 

 

Nombre …………………………………………………… NOMBRE DEL CONSULTOR 

 

DNI N° …………………….. DNI N° ………………………………………….Afectado (a)  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 57 

ANEXO 01: INVENTARIO VIAL 

 

EL CONSULTOR deberá realizar una descripción y un inventario vial detallado del camino materia de 

estudio, las cuales serán presentadas en las fichas técnicas correspondientes, indicando lo siguiente: 

 

- Determinará el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera que pueda 

establecerse las estaciones de conteo. 

- Descripción y características del camino 

- Descripción y características de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de agua. 

- Inventario detallado de los puntos críticos, indicando su ubicación y planteando las alternativas 

de solución. 

- Inventario y evaluación de las obras de drenaje y obras complementarias existentes. 

- Presentará las vistas fotográficas, del total del Inventario Vial, en los cuales se pueda apreciar la 

ubicación, condición y dimensiones. 
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FORMATO N°01

1.  Datos Generales

2. Ubicación Politica:

Distrito(s):

Provincia (s):

Departamento:

Ubicación Geografica:

Progresiva:

Cota: m.s.n.m

Coordenadas: N E

Fin:

Progresiva:

Cota:

Coordenadas: N E

Clasificacion del Camino (ruta):

Tiempo Promedio de recorrido

Horas

Velocidad promedio Km/h

Ultima Rehabilitacion:

ultomo Mantenimiento Rutinario:

Ultimo Mantenimiento Periodico:

Cruce de centros Poblados:

Progresiva Nombre
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Proyecto Ruta: 

Region: Fecha:

Provincia:

Distrito:

Tipo de Terreno Plano Tipo 1 Ondulado: Tipo 2

Del Km Al Km        Min.        Max.

FORMATO N°02

TOPOGRAFIA

Progresiva Tipo de 

Terreno

Accidentado tipo:3  

Ancho 

Superf. 

Rodadura

Foto N°
Pendiente %
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Proyecto Ruta: 

Region: Fecha:

Provincia:

Distrito:

Deformacion 1 Bacheo 3

Erosion 2 Encalaminado:4

Foto 

Del Km Al Km Tipo Dimensiones N°

Observacion / comentarios

FORMATO N°03

DAÑOS EN LA SUPERFICIE DE RODADURA

Lodazal :5
Tipo de Diseño

Cruce de agua:6

Diseño de PavimentoProgresiva 
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Proyecto

Region: Ruta

Provincia: Fecha

Distrito:

ACCESO (M) FOTO N°PROGRESIVA LADO CANTERAS FUENTE DE AGUA PROPIETARIO

OBSERVACIONES/. 

COMENTARIOS

Cantera, Fuentes de Agua y Areas Auxiliares

FORMATO N°04
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FORMATO N° 5A

OBRAS DE ARTE

Proyecto RUTA:

REGION Fecha:

PROVINCIA

DISTRITO

Clase                Tipo Material Condicion EstructuralCondicion Funcional

Puente defini tivo 01 Gavion 01 Bay:8 Concrero:1 Bueno:1

puente provis ional  02 Losas :02 Portico:9 Concrero Ciclopeo:2 (No tiene problema)

puente peatonal  03 Losa  con Viga  03 Otro:10Concreto Reforazado:3 Rregular:2

ponton defini tivo 04 Anexo:04 Mamposteria :4(puede tener problema)

ponton estructura l  arternt 05Reticulado:5 Piedra:5 Malo:3

T.unidad 13 Colgante:6 Acero:6 (Requiere reponerse)

Muro: 14 Afi rmado:7 Otros :7

Progres iva Clase Tipo Materia l Condicion Estructura l Condicion FuncionalDimens ion del  dañoObervaciones/Comentarios Foto N°

Bueno:1

(Limpio)

Regular:2

Parcia lmente Construida

Malo:3

(Tota lmente Construida)
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FORMATO  N° 5B

OBRAS DE DRENAJE

INTERVENCION

REGION RUTA:

PROVINCIA Fecha:

DISTRITO

Clase Material Condicion eastructural Condicion Funcional

Alcantarilla Definitivo:6 Concreto:1 Excdelente :1 Bueno:1

Alcantariila Provisional:7 Concreto ciclopeo:2 No tiene problema (Limpio)

Cunetas:8 Mamposteria :3 Preucupante 2 Regular:2

Cunetas:9 Acero:4(Problema de Eros ion) (Parcia lemente Obstruida)

Bajada de Agua:10 Piedra:5 Malo:3 Malo:3

Zanja de drenaj:11 Tierra:6 (Problema grave de Eros ion)(Tota lmente Obstruida)

Baden:12 Otros :7

Progresiva Clase Material Condicion Estructural Condicion Funcional Dimension del daño Obervaciones/Comentarios Foto N°
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Proyecto

Ruta: 

Region: Fecha:

Provincia:

Distrito:

Fallas Constructiva:15 Zona de Alto Deterioro:17C

Fallas Geologicas:16 Zonas de Riesgos Probables:17C

Fallas Geotecnicas:17

Problemas Hidrologicos:17A

Geografia de Zona:17B

Progresivas Clases de Daños Lado Obesrvaciones/Conclusiones Foto N°

CLASES

FORMATO N°07

PUNTOS CRITICOS
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ANEXO 02: ESTUDIO DE TRÁFICO 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

Después de analizar la información disponible de tráfico, el Consultor planteará el Estudio de Tráfico que 

pretende realizar para el desarrollo del presente estudio, donde incluirá la forma en que realizará el censo 

volumétrico y las encuestas de origen • destino, las estaciones a considerar justificándolas debidamente, 

así como toda información de otros datos a considerar para el estudio, incluyendo lo que respecta a la 

información necesaria para las proyecciones como para el estudio económico. Para definir la (s) estación 

(es) de conteo de tráfico, el Consultor deberá haber efectuado un análisis preliminar del comportamiento 

del tráfico sobre la carretera, indicar si existirán carreteras que generarían un tráfico desviado. 

Previo a los trabajos de campo, se coordinará la ubicación de las estaciones de conteo y clasificación 

vehicular, así como la (s) estaciones de encuestas origen - destino, con los Especialistas de Tráfico y 

Evaluación Socioeconómica de la Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado, la no coordinación 

podría ser causal de invalides de los trabajos de campo. 

Los conteos de tráfico vehicular se realizarán como mínimo en una (01) estación por tramo homogéneo 

y durante 7 días consecutivos, durante las 24 horas. Los conteos de tráfico deberán efectuarse según el 

formato del Ministerio de Transportes. 

Complementariamente, de ser el caso, se incluirá conteo vehicular menor (Moto lineal y motocar), según 

horas, días y período. Se analizará y evaluará la información existente en otras estaciones de conteo 

que se encuentren dentro del área del proyecto. Dichos resultados NO serán incluidos en el cálculo del 

IMDA. 

Las encuestas Origen/Destino se realizarán como mínimo 3 días (incluyendo un día no laborable) durante 

12 horas al día, las muestras de las encuestas deben representar por lo menos el 70% de los vehículos 

aforados en las horas del día. 

El trabajo de control de velocidades se realizará como mínimo en dos puntos por tramo, el Consultor 

realizara trabajos de control de velocidades para determinar el tiempo mínimo, máximos y tiempos 

promedios en los cuales incurren los vehículos de la zona en transitar de un centro poblado a otro centro 

poblado, la muestra se realizará como mínimo 3 días consecutivos durante 12 horas continúas, la toma 

de velocidades tendrán que realizarse en forma paralela con las Encuestas O/D y deberán concordar 

con los conteos vehiculares 

El tráfico actual deberá presentarse en términos de IMDA (Índice Medio Diario Anual) y en forma 

desagregada por tipología vehicular. 

Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los parámetros 

y metodología utilizada. 

Proyectará la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehículos de pasajeros y tasa 

de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehículos de carga, debidamente justificadas. 

Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de 

crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a la tendencia histórica o 

proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones de la población, 

evolución del ingreso, etc.; al respecto puede considerarse las tasas de crecimiento disponible a nivel 

del INEI. Se identificará el transito normal, el generado y de ser el caso el transito desviado. El consultor 

presentara las metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito 

normal, generado y desviado. 

De considerarse tráfico generado se podrá asumir un 10% o 15% del tráfico normal (tráfico actual). De 

considerarse mayor, deberá de analizarse el aumento de las actividades económicas debido al proyecto. 

Información Agropecuaria en el área de influencia del proyecto: 

Recopilación de información sistematizada sobre la estructura productiva relacionadas con estadísticas 

de producción y explotación sectorial preponderantes del área de influencia (agropecuario, forestal, 

turismo, minero, otros), como de las perspectivas y potencialidades de recursos (capacidad de uso mayor 

de los suelos) que posibiliten una mayor explotación e incorporación de los mismos a la actividad 

productiva agropecuaria en el escenario con proyecto, vía ampliación de frontera agrícola y el incremento 

de la productividad (Aplicación de la teoría del Excedente del Productor); como de la explotación racional 
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y sustentable de los recursos forestales, movimiento del turismo, etc. entre otros, que posea el área de 

influencia del proyecto. 

Análisis de la demanda del transporte público y transito no motorizados peatones, ciclistas, arreo de 

ganado. Situación existente entre zonas urbanas y sus accesos 

Seguridad de viaje y de la población. Impacto de la condición de viaje en zona urbana respecto de la 

funcionalidad de la carretera. 

Análisis de posibles cambios cualitativos en la composición vehicular de la demanda. 

Se deberá anexar toda la información en formato digital editable en un CD, adjuntar a su vez los trabajos 

de campo en original en versión física y digital. 

Sin carácter limitativo el Estudio de tráfico deberá contener como mínimo el siguiente contenido: 

El contenido del Estudio de Tráfico: 

1 CONTEXTO GENERAL 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE TRAFICO 

1.1.1 Objetivo General 

1.1.2 Objetivo Especifico 

1.2 ALCANCES 

2 SITUACION ACTUAL 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO 

2.1.1 Características Generales del Conteo 

2.1.2 Metodología del Conteo 

2.1.3 Factores de Corrección Estacional 

2.1.4 Recopilación de la Información 

2.1.5 Procesamiento de la Información 

2.1.6 Análisis de la Información y Resultados Obtenidos 

2.2 CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR CLASIFICADO 

2.2.1 Resultados Directos del Conteo Vehicular 

2.2.2 Resultados de los Conteos 

2.2.3 Clasificación Vehicular Promedio 

2.2.4 Variación Diaria 

2.2.5 Variación Horaria 

2.2.6 Variación Estacional 

2.2.7 Índice Medio Diario (IMD) 

a) Tramo 1: Estación E-1 

b) Tramo 2: Estación E-1 

2.3 CENTRO DE DEMANDA 

2.3.1 Tramo 1 

2.3.2 Tramo 2 

2.4 ENCUESTAS ORIGEN - DESTINO 

2.4.1 Objetivo del Estudio 

2.4.2 Características Generales y Metodología 

2.4.3 Análisis de Encuestas Origen Destino de pasajeros 

2.4.4 Análisis de Encuestas Origen Destino de Carga 

2.4.5 Zonas de Demanda de Viajes 

2.4.6 Resultados 

2.5 VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACIÓN Y TIEMPOS DE VIAJE POR TIPO DE 

VEHICULO 

2.5.1 Objetivo del Estudio 

2.5.2 Características Generales y Metodología 

2.5.3 Resultados 

2.6 OTROS ASPECTOS 

2.6.1 Análisis de Demanda del Transporte Publico 
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2.6.2 Análisis de Transporte No Motorizado (peatones, ciclistas, moto     lineal, Motocar, 

arreo de ganado) 

2.6.3 Situación Existente en Zona Urbanas y sus Accesos 

2.6.4 Suficiencia y Capacidad de la Infraestructura Vial Existente y Proyectada 

2.6.5 Seguridad de Viaje y de la Población 

3 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO 

3.1 Generalidades 

3.2 Metodología 

3.3 Tráfico Normal 

3.4 Proyecciones de Tráfico Normal 

3.5 Tráfico Generado y Desviado 

3.6 Tráfico Total 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 ANEXOS 

ANEXO A FORMATOS DE CAMPO 

ANEXO B CONTEO DE TRÁFICO 

ANEXO C ENCUESTA ORIGEN DESTINO CARGA 

ANEXO D ENCUESTA ORIGEN DESTINO PASAJEROS 

ANEXO E MATRICES CARGA - PASAJERO 

ANEXO F ESTUDIO DE VELOCIDADES - PLAQUEO VEHICULAR 

ANEXO G  VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS 

ANEXO H VARIACION HORARIA 

ANEXO I  MARCAS Y MODELOS 

ANEXO J FACTOR DE CORRECCIÓN 

ANEXO K CÁLCULO DE PROYECCIÓN DEL TRÁFICO - EJES  

 EQUIVALENTES (ESAL) 

ANEXO L  PANEL FOTOGRAFICO 

ANEXO M HOJAS DE CAMPO 

ANEXO 03: ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL  

 

Levantamiento Topográfico y Trazo. 

Para el cálculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomarán como 

referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) más cercanos que existan en la zona. 

Los cuales deberán ser presentados con las fichas otorgadas por el IGN y su comprobante de 

adquisición. 

La georreferenciación se hará estableciendo pares de puntos de control geográfico (Distanciados entre 

200 m. a 500 m.) mediante coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 5 Km ubicados a lo 

largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean 

afectados por las obras o por el tránsito peatonal y de acémilas. Los puntos serán monumentados en 

concreto de manera fija con placas de bronce, asegurando su permanencia en el terreno. 

Las dimensiones de la monumentación serán de acuerdo a lo especificado de la siguiente manera: 

1. Puntos Geodésicos: Monumentación en concreto de manera fija (la base y tope será cuadrangular de 

0.40m de lado, la profundidad será según el terreno, no menor de 0.60m) con su respectiva placa de 

bronce, donde irá la numeración y tipo de orden del punto geodésico. 

La placa de bronce tendrá las siguientes características: 

✓ La parte superior es de forma circular de 70 mm de diámetro, con un espesor de 5 mm. 

La identificación tendrá inscritas las siguientes especificaciones: 

• En el espacio 1, irá el nombre de la Institución se ubicará en el área establecida de forma 

centrada con el tipo de letra Arial y de 4 mm. 
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• En el espacio 2, irá el escrito "SE PROHIBE DESTRUIR" de forma centrada y con el tipo de letra 

Arial y de 3 mm. 

• En el espacio 3, irá el escrito "PROPIEDAD DEL ESTADO" de forma centrada y con el tipo de 

letra Arial y de 4mm. 

• En el espacio 4, irá el orden del punto con el tipo de letra Arial y de 1 O mm. 

• En el espacio 5, irá un triángulo equilátero de 7 mm, con un punto de 1 mm en el centro. 

• En el espacio 6, irá el código del punto a establecer, el cual será solicitado al IGN, y se escribirá con el 

tipo de letra Arial y de 5 mm. 

• En el espacio 7, irá en tres cifras el mes que fueron tomados los datos de los satélites con tipo de letra 

Arial y de 4 mm. 

• En el espacio 8, irá el año de la observación con el tipo de letra Arial y de 4 mm. 

✓ La parte media tiene longitud de 60 mm. de forma tubular, con un grosor de 10 mm. 

 

2. BM's y Poligonal de Apoyo: Monumentación en concreto de manera fija (la base será circular con un 

diámetro mínimo de 10" y profundidad según el terreno no menor a 0.40m) con una varilla de fierro de 

½" de longitud 0.30m, que sobresalga 1 cm. 

Se presentará el panel fotográfico de procedimiento constructivo de la Monumentación de los puntos 

geodésicos, bm's y poligonal de apoyo, así mismo se deberá presentar el panel fotográfico de los trabajos 

topográficos en forma secuencial. 

El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos topográficos necesarios para 

este proyecto estarán referidos a ese sistema. Se utilizará coordenadas planas (topográficas) en vértices 

de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referirán al nivel medio del mar. 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN se 

describirán en la memoria descriptiva. 

 Para efectos de la georreferenciación, debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las zonas 

17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, según la designación UTM. El elipsoide utilizado es el 

WorldGeodeticSystem 1984 (WGS-84). 

Los puntos de la poligonal definitiva y los Pl's del eje del diseño geométrico deberán ser replanteados y 

referidos a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentarán en concreto de manera que sean 

inamovibles y, en el caso de los puntos de poligonal, se ubicarán fuera del área de las explanaciones. 

El ajuste topográfico se efectuará en relación a los puntos de control geográfico contiguos. 

El consultor deberá presentar los sustentos de la compensación de la poligonal establecida para el 

levantamiento topográfico. La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p"✓n, 

donde : p=precisión del equipo (ps;5"), n =número de vértices de la poligonal. 

Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m colocándose un Bench-Mark (BM) de concreto en lugares 

debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles con marcas en el terreno y fuera del 

alcance del área de explanaciones (cada BM deberá de llevar inscrito la cota nivelada). La tolerancia de 

cierre será de 0.012✓K metros (K: distancia nivelada en Kilómetros) 

Se adjuntará al estudio fichas técnicas (registro fotográfico y croquis de ubicación) de los BM's; además, 

presentará, la verificación de cierre de cada BM. 

Los trabajos de nivelación del eje se harán en todas las estacas del eje. Tomando como punto de 

referencia las cotas de los BM's. 

El estacado de la vía debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas, dichas estacas 

estarán niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la ejecución del 

estudio. Estas distancias se reducirán en casos de existir variaciones importantes del terreno que sean 

necesarios mostrar en los planos. 

Se estacarán todos los puntos importantes del eje, como los PCs, Pis, PTs, ubicación de obras de arte y 

drenaje (indicando inicio y fin), entre otros. 
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Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL CONSULTOR, 

en un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación del trazo a 

proyectar y de los volúmenes de movimiento de tierras. 

El levantamiento topográfico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se deberá 

desarrollar en base al Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, y al Manual de Diseño de Puentes del 

MTC vigentes. 

EL CONSULTOR deberá describir los trabajos topográficos realizados del terreno concerniente al 

estudio, entregar la base de datos y TIN (red de triángulos irregulares) de todos los levantamientos 

topográficos realizados. 

Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las 

características técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para los 

trabajos de campo, el procesamiento de, los datos de campo y la obtención de los resultados. Deberá 

indicarse las áreas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los errores de cierre, localización 

de puntos de control y puntos para replanteo. 

El Consultor deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran 

para el levantamiento topográfico, replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro 

de datos para el control del proyecto. (Deberá tenerse en cuenta la normativa de seguridad vigente) 

Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de 

operaciones que permitan la ejecución de los trabajos de acuerdo a los programas y cronogramas 

propuestos. 

Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar con el grado de precisión 

necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia especificados. 

 El consultor deberá presentar la información preliminar del levantamiento topográfico (planos de planta 

perfil longitudinal y secciones transversales) de las áreas auxiliares a nivel de terreno natural para la 

validación y trabajos en conjunto con las diferentes especialidades a fin de definir oportunamente cuales 

cumplen los requisitos mínimos de acuerdo a normatividad vigente en el Informe N°01, y en el Informe 

Nº02, el consultor deberá presentar las áreas auxiliares con los criterios técnicos de las especialidades 

de geología y geotecnia, hidrología y drenaje, ambiental, social, suelos y canteras lo que permite obtener 

los planos finales a nivel definitivo. 

Áreas auxiliares 

Levantamiento de áreas auxiliares: DME, campamentos, patio de máquinas, polvorín y /o similar, se 

recomienda que dicha identificación se realice de manera conjunta con las especialidades de 

arqueología, ambiental y social, en su defecto deberá obtener la validación y/o verificación de dichas 

especialidades para lo cual deberá realizar las coordinaciones respectivas así mismo, como parte de 

dicha identificación deberá solicitar información referencial de los propietarios de las zonas donde realice 

los trabajos de Levantamiento topográfico. 

Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores que requieran mayor detalle 

como: canteras, depósitos de material excedente, campamentos, sectores críticos, puentes, cruces con 

otras vías, intersección de calles, cuencas, quebradas, muros de contención, canales, acequias, áreas 

que serán afectadas (propiedad de terceros) producto de la construcción de la vía. De igual manera, se 

realizarán levantamientos topográficos complementarios de las zonas arqueológicas identificadas, a fin 

de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto. 

El consultor deberá identificar el máximo número posible de instalaciones auxiliares sobre todo de 

Depósitos de Material Excedentes a efectos de poder prevenir que dichas áreas tengan la suficiente 

capacidad de soporte del volumen a eliminar. 

Elaboración de planos de planta y secciones transversales de todas las instalaciones auxiliares, las 

propuestas de diseño planteadas en las demás especialidades (Geología, geotecnia, hidrología, social, 

ambiental o según corresponda) deben estar planteadas en sus respectivos informes es cual será insumo 

de los planos finales. Como parte de dicho proceso se determinará las áreas y capacidades en el caso 

de los DME 
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Los planos clave deberán incluir los perímetros de los sitios arqueológicos registrado en el SIGDA del 

Ministerio de Cultura y áreas naturales protegidas registrados en el SERNANP, información coordinada 

con las especialidades correspondientes. 

Los planos clave deberán incluir los perímetros de los sitios arqueológicos identificados en el diagnóstico 

arqueológico, en coordinación con el especialista en arqueología. Del mismo modo deberán coordinar 

con el especialista de afectaciones prediales para verificar las implicancias del Límite del ancho 

constructivo. 

Los accesos de las áreas auxiliares, deberán ser levantados con gps submétrico y presentar un inventario 

de ancho de calzada de los accesos no clasificados, con un respectivo panel fotográfico cada 250m de 

ser menos a 5km o cada 500m si es mayor a 5 km.  

Trazo y Diseño Geométrico de la carretera  

El proyecto será diseñado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio del Perfil, 

en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la sección transversal del camino proyectado; 

cualquier cambio, deberá ser sustentando de forma técnica y económica en función a los estándares 

técnicos precisados en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 2018. 

Utilizando los planos de levantamiento topográfico, el consultor proyectará el alineamiento horizontal y 

vertical de la vía (adecuándose en lo posible a la vía y rasante existente) y obtendrá perfiles y secciones 

definitivas de la misma, de manera que se obtengan los metrados con la suficiente aproximación. Todo 

este proceso se desarrollará con un software de diseño vial eficiente y confiable, el cual se presentará 

en formato digital editable con la data completa de dicho proceso. 

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se 

sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y pendientes máximas. 

Deberá clasificar la vía, indicar el código de la ruta en estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionará 

el derecho de vía, para lo cual deberá coordinar con la autoridad competente. 

 El diseño geométrico de la vía deberá evitar la afectación de los sitios arqueológicos identificados en el 

diagnóstico arqueológico, para el cual, deberá establecer coordinación con el especialista en 

arqueología. Lo mismo se deberá hacer en el caso de las áreas auxiliares y sus accesos. Del mismo 

modo, deberá coordinar con el especialista de afectaciones prediales, para verificar las implicancias del 

límite del ancho constructivo. 

Deberá proponer y justificar los parámetros y elementos básicos del diseño vial, como: velocidad directriz, 

sección transversal de diseño, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de parada y 

sobrepaso, curvas horizontales, radio mínimo, peralte máximo, sobre anchos en curvas circulares, curvas 

verticales, pendientes mínimas y máximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, 

en concordancia con la clasificación del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografía, suelos, 

clima, etc., según lo más conveniente de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 

2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013. 

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se deberá coordinar con las autoridades y 

propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la vía en estudio, 

El Consultor deberá presentar en formato digital editable los cálculos de diseño de sobre anchos y 

transición de peralte de todas las curvas. 

El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las construcciones existentes, Asimismo, deberá 

tenerse en cuenta que las características de la vía deberán concordar con las características de las 

estructuras que se propongan. 

Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas, 

iglesias, clínicas, cementerios, etc.; la alternativa de trazado del proyecto deberá ser analizado en forma 

conjunta con el equipo para la elaboración del PAC del proyecto. Para ello, se deberá realizar un trabajo 

colaborativo entre las especialidades de topografía, hidrología, estructuras y afectaciones, para definir el 

límite constructivo que será parte del ámbito de afectación requerido por el PAC del proyecto, 

considerando el análisis de las alternativas de trazado para la reducción de afectaciones. 
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El consultor deberá implementar la metodología BIM, con los softwares que requiera a fin de realizar la 

presentación en 3D del proyecto, la cual será presentada en formatos universales con las características 

técnicas planteadas en el proyecto. 

 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL 

 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. OBJETIVO 

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4, ACCESOS A LA VIA 

1.5. SITUACION ACTUAL DE LA VIA 

1.6. CRUCE DE CENTROS POBLADOS 

2. TRABAJOS DE CAMPO 

2.1. GENERALIDADES 

2.2. GEOREFERENCIACIÓN 

2.3. TOPOGRAFIA 

2.4. TRAZO 

3. DISEÑO GEOMETRICO 

3.1, NORMAS DE DISEÑO 

3.2. DERECHO DE VIA 

3.3. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA) 

3.4. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 

3.5, VELOCIDAD DE DISEÑO 

3,6. VEHICULO DE DISEÑO 

3.7, DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

3.8. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

3.9, ALINEAMIENTO VERTICAL 

3.10, COORDINACIÓN ENTRE EL DISEÑO HORIZONTAL Y EL DISEÑO VERTICAL 

3.11. SECCION TRANSVERSAL 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

01 INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN 

02 COMPENSACIÓN DE POLIGONALES 

03 CIERRES DE NIVELACIÓN DE BM's 

04 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

05 PANEL FOTOGRAFICO (En cada entregable el especialista en topografía, trazo y diseño vial deberá 

aparecer por lo menos en dos fotos). 
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ANEXO 04: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE  

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervención de los trabajos en 

una carretera (construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento), ya que el funcionamiento del 

sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y 

puentes) permite la durabilidad y preservación de la vida útil de la calzada y del medio ambiente. Para el 

mejoramiento de la carretera se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Revisar y recopilar la información hidrometeorológica y cartográfica disponible en la zona de estudio, 

elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, Senamhi, etc.). La representatividad de 

la información debe contar con un mínimo de 30 años de registro, incluyendo los años en que se han 

registrado los eventos del fenómeno "El Niño". La información debe ser presentada con el sello de las 

entidades. En caso se utilice información cartográfica espacial indicar la fuente de donde la obtuvo. 

b) Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y/o cruces de agua. Se debe 

incluir los sectores críticos de la vía. 

c) Elaborar el análisis estadístico de la precipitación, incluyendo los cálculos y resultados de la prueba 

de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes períodos de retorno y las curvas de intensidad - 

duración - frecuencia. El análisis de frecuencia se efectuará con aplicación de un mínimo de seis (06) 

distribuciones de probabilidad. 

d) Determinación del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje propuesta. 

e) Delimitación de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas por la carretera. Se 

debe incluir cuadros con los parámetros geomorfológicos de cada cuenca incluyendo el área, perímetro, 

longitud de cauce, cota máxima y mínima del cauce, tiempo de concentración, caudal máximo en el punto 

de drenaje, etc. 

f) Determinación del caudal máximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante modelos 

hidrológicos computarizados o modelos hidrológicos adecuados, previo análisis de la cuenca 

hidrográfica, precipitaciones y descargas. 

g) Elaborar las fichas técnicas de campo de las estructuras existentes, así como; el inventario de las 

estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua y plantear la alternativa de solución según su estado 

situacional de cada una de ellas, según el formato modelo que recomienda el "Manual de inventarios 

viales" R.O. N° 09-2014-MTC/14. A continuación se incluyen los parámetros mínimos que debe incluir el 

inventario: 

 
NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aquí EL CONSULTOR debe indicar, señalar, 

describir, detallar, la situación actual de la estructura de drenaje existente, y en el caso de que no hubiera 

estructura de drenaje alguna, se debe indicar "Sin Estructura" en la tercera columna, la cual ya es 
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identificada con la progresiva correspondiente. También, sería importante colocar las coordenadas UTM 

y su altitud de cada una de ellas en la recopilación de información de campo. Cabe recalcar que la 

definición y determinación de la cantidad de estructuras de drenaje u obras de arte del proyecto, debe 

obligatoriamente estar descrita en el cuadro propuesto. 

 h) Deberá desarrollar el balance hídrico tomando cuenta todas las fuentes de agua propuestas para el 

proyecto. 

i) Deberá emitir opinión respecto a la superposición con quebradas, riachuelos y/o zonas de crecida en 

la época de lluvias, tomando en cuenta los lineamientos establecidos para el ancho mínimo de faja 

marginal (RJ 332-2016-ANA). 

j) En caso de proponer canteras de río deberá elaborar el Informe hidrológico e hidráulico de Autorización 

de extracción de acarreo en los cauces naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) en 

colaboración con el especialista de suelos y topografía. Deberá atender las observaciones resultantes 

del proceso de evaluación por parte de la Autoridad local del agua (ALA) respecto a dicho informe. 

k) Deberá efectuar la verificación a las propuestas de diseño de cierre (planos) de todas las instalaciones 

auxiliares 

1) Elaborar los planos de ubicación, red de estaciones, delimitación de cuencas, planos del sistema de 

drenaje de toda la vía en estudio, planos de perfil de las estructuras transversales propuestas donde se 

vea todos los parámetros de diseño. El plano de cuencas debe contener el eje de la vía y la ubicación 

hidrográfica, desde, ríos y cuencas aportantes y demás referencias. 

m) Además, presentar los planos típicos de las estructuras transversales proyectadas; secciones típicas 

de las estructuras longitudinales propuestas y/o por reemplazar, planos a nivel de detalle de todas las 

estructuras de drenaje consideradas con sus respectivas especificaciones técnicas. 

n) Incluir los anexos de cálculo y salidas de programas utilizados (con la información fuente editable), 

para la verificación de los resultados hidrológicos e hidráulicos. 

o) En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la sección hidráulica de las estructuras 

proyectadas debe ser igual o mayor a las originales. 

p) Debe ponerse énfasis en el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la alcantarilla de 

desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solución que se plantee garantice la operatividad del 

drenaje superficial en las épocas de avenida. 

q) El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se efectuará de acuerdo a los 

resultados del Estudio de Hidrología, basado en series estadísticas a partir de la información 

meteorológica de eventos máximos disponibles en el área del estudio. 

r) Las capacidades hidráulicas de las cunetas se diseñarán en función a la precipitación máxima diaria 

de la estación seleccionada para el análisis y el área de influencia. 

s) De acuerdo a la evaluación de campo y propuestas de diseño, de ser necesario se deberán definir los 

sectores que requieran elevar la cota de la rasante por razones de hidrología y drenaje. 

1) Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación 

(progresiva), parámetros hidráulicos y dimensiones finales. 

u) Para el caso de Puentes, se deberá analizar y determinar: ubicación (progresiva), sentido del flujo, 

topografía y/o batimetría detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje del MTC, nivel de aguas máximas extraordinarias NAME, nivel de aguas mínimas 

NAMIN, socavaciones (general, contracción, local, etc.), galibo, parámetros hidráulicos, y dimensiones 

finales, y la sección transversal en el eje del puente, visualizándose todos los niveles solicitados para su 

determinación. Además, se deberá incluir el diseño de las obras de encauzamiento y/o protección de ser 

el caso. El levantamiento topográfico para el estudio hidráulico debe comprender lo siguiente: 

En ríos con amplias llanuras de inundación, donde el puente produzca contracción del flujo de avenida, 

el levantamiento abarcara 12 veces el ancho del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y 6 veces 

hacía aguas abajo. 

En cursos de agua donde el puente no produzca contracción del flujo de avenida y presente una 

pendiente pronunciada, el levantamiento topográfico abarcara 8 veces et ancho del cauce principal aguas 
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arriba del eje propuesto y 4 veces hacia aguas abajo. El levantamiento topográfico no debe ser menor a 

150 m. aguas arriba y 150 m aguas abajo del eje del puente propuesto. 

En tos planos de topografía se debe indicar Jo siguiente: los límites de las llanuras de inundación, tos 

tirantes mínimos y máximos, ambos definidos según evidencias encontradas en campo y consultas a los 

pobladores de la zona, y se debe colocar también los niveles de agua encontrados durante el trabajo de 

campo. 

v) Se deberá realizar el muestreo y caracterización del material del lecho, con el objetivo de determinar 

el tamaño representativo que englobe todo el espectro de tamaño presente en él, de acuerdo al Manual 

de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. Los estudios del material de cauce, peso específico, análisis 

granulométrico, 050. Una vez definido el eje del puente las muestras del material del cauce deben ser 

tomadas al menos en cuatro puntos, dos en el eje del puente cercanos a los apoyos (estribos), B metros 

aguas arriba y 0.58 aguas abajo, donde B es el ancho promedio del río. En cada punto se deberá ejecutar 

prospección a cielo abierto a una profundidad no menor de 3.0 m., en los cuales se tomarán muestras 

representativas de cada estrato. Para puentes con apoyos intermedios se deberá tomar muestras 

correspondientes en concordancia con los especialistas de Geología y Geotecnia. 

w) Para el caso de defensas ribereñas, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación, NAME y 

socavación, adjuntando el diseño y los planos respectivos. 

x) En el capítulo de Obras Proyectadas y CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras 

de drenaje propuestas en el estudio. 

y) Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y cartográfica básica 

necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona de estudio, es responsabilidad de EL 

CONSULTOR y deberá formar parte del informe técnico respectivo. 

z) Para los cálculos hidrológicos e hidráulicos se debe tomar en cuenta las consideraciones dadas en el 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. (versión vigente). 

aa) Para el caso de subdrenaje, se deberá tomar las muestras de suelo necesario, cuyo valor de 

humedad, valide la necesidad de colocar dicha estructura. 

 

Para Puentes (consideraciones adicionales) 

Se determinará las dimensiones del puente y obras de protección, estimación de caudales, niveles de 

aguas máximas y profundidades de socavación, en base a las siguientes consideraciones: 

a) Evaluación de la ubicación correcta del puente, en coordinación con otras especialidades es decir todo 

puente debe estar ubicado en un lugar estable y en un tramo recto, asimismo debe tenerse muy en 

cuenta la alineación de las cimentaciones, estribos, pilares y todo elemento mojado del puente debe estar 

correctamente alineado con la corriente. 

b) Evaluación de la estabilidad del cauce. Inspección ocular de posibles sitios del puente para determinar 

los materiales que forman su lecho, sus márgenes y los problemas de fundación que se encontraron en 

la construcción de otros puentes existentes sobre el mismo cauce. 

e) La sección del cauce del río deberá ser definido lo más real posible para poder cuantificar el volumen 

de descarga que pasa por el eje y para ser más exactos el nivel del fondo del río, asi también la 

determinación de las planicies de inundación, para ello se deberá efectuar la batimetría de ser necesario. 

d) Recopilación de información hidrometeorológica (precipitaciones máximas en 24 horas) y /o 

hidrométricas (caudales máximos mensuales) con un periodo de registro mínimo de 30 años o en su 

defecto completar y/o extender las mismas mediante métodos adecuados. 

e) El periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura, consecuencias de su falla y análisis 

de riesgo en función a la vida útil del puente, debiéndose garantizar un periodo de retorno mayor para el 

diseño de la cimentación del mismo. 

f) Previo análisis de la cuenca hidrográfica, precipitaciones y/o descargas se determinará el caudal de 

diseño de la estructura mediante un modelamiento hidrológico (HEC-HMS o similar) y/o modelos 

hidrológicos adecuados, se determinará en forma consistente, los resultados serán sustentados con la 

presentación de las respectivas hojas de las salidas del modelo. 
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g) Estimar el nivel de aguas máximas extraordinario (NAME) considerando la nueva estructura 

proyectada mediante un modelamiento hidráulico (HEC-RAS o similar). Dicho análisis se deberá efectuar 

mediante una topografia y/o batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 

h) Definir la luz del puente según las consideraciones de la teoria del régimen hidráulico, si es necesario; 

para un equilibrio dinámico del cauce. 

i) Determinar las dimensiones y caracteristicas geométricas del puente (luz, altura, gálibo, aviajamiento, 

etc.) las cuales deberán estar sustentadas consistentemente sobre la base de las características 

topográficas, hidráulicas e hidrodinámicas del río sobre el cual estará ubicado el puente. 

j) En cuanto al borde libre, se establecerá de acuerdo a la zona donde esté ubicado la estructura (Selva, 

Sierra o Costa). Debiendo considerar el material sólido (troncos, árboles, palizadas, etc.) 

k) Para la cimentación del puente se estimará la profundidad de socavación potencial total (general y 

local) en el lugar de emplazamiento de los estribos del puente, en base a la granulometría del cauce y 

modelos hidráulicos apropiados 

1) En relación a los problemas de geodinámica que incidan en el puente se debe analizar y plantear la 

solución del problema desde el punto de vista hidráulico, previo análisis y revisión de las otras 

especialidades. Presentar análisis, conclusiones y recomendaciones. 

m) Planteamiento de las obras de protección y/o encauzamiento de ser el caso, previo análisis del 

comportamiento del régimen hidráulico y geodinámico, especialmente aguas arriba del puente. 

 n) Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser el caso. 

o) Se deberán presentar los siguientes planos: 

Secciones típicas del cauce donde haya estructuras proyectadas, planos de sección transversal de los 

puentes con los parámetros hidráulicos (NAME, NAMIN, gálibo, socavaciones general, local y potencial), 

Planos de planta y perfil de estructuras especiales y estructuras proyectadas en los accesos si las 

hubiera; ubicación de los puntos de muestreo, planos de planta, perfil y secciones de las obras de 

protección y/o encauzamiento. Estos planos deberán ser elaborados, previa coordinación con las otras 

especialidades involucradas. 

 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE 

Revisión y recopilación de la información cartográfica e hidrometeorológica disponible en la zona de 

estudio. 

- Descripción General de la zona del Proyecto. 

• Generalidades del proyecto: Introducción, objetivos y alcance del estudio 

• Descripción general de la zona de estudio: Ubicación del proyecto, geomorfología, clima y 

meteorología, ubicación hidrológica. 

• Información básica: Antecedentes de estudios realizado, información cartográfica, información 

pluviométrica. 

- Evaluación de Campo 

• Accesibilidad a la zona del proyecto 

• Descripción y evaluación hidráulica de quebradas que tienen influencia en la vía, así como, de 

las estructuras existentes, acompañado de panel fotográfico. 

• Cuadro del inventario de obras de drenaje existentes y/o cruces de agua que interfieren la vía 

y de las posibles zonas críticas que tienen influencia en la vía, indicando las características 

relevantes de las mismas (Ubicación en coordenadas UTM, función hidráulica, tipo de estructura, 

dimensiones, etc). 

• Identificación y descripción de sectores críticos, sectores con filtraciones y sectores con erosión 

de riberas. 

• Estudios del material de cauce, peso específico, análisis granulométrico, d50. 

- Caracterización hidrometeorológica 

• Identificación de estaciones meteorológicas y registro de datos hidrológicos (precipitación 

máxima en 24 horas). 
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• Prueba de datos dudosos 

Análisis estadístico de datos hidrológicos según manual de hidrología hidráulica y drenaje. 

• Análisis de bondad de ajuste 

Determinación de la precipitación máxima de 24 horas para diferentes períodos de retorno. 

• Delimitación de zonas de influencia de datos hidrológicos, según ubicación de las estaciones 

hidrometeorológicas empleadas. 

Determinación de la ecuación y curvas de Intensidad – Duración Frecuencia 

• Período de retorno según el tipo de estructura, asociada al proyecto. 

- Anexos 

• Fichas técnicas de estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua que inciden con la vía 

• Plano de ubicación del inventario, producto de la evaluación de campo. 

• Plano de la red de estaciones hidrometeorológicas del proyecto. 

• Mapa climático indicando estaciones pluviométricas. 

• Registros pluviométricos y/o hidrométricos certificadas por entidades autorizadas. 

(Senamhi). 

• Hojas de cálculos realizados en formato de origen. (.doc, .xls, dwg, .shp). 

• Todos estos puntos se desarrollarán de acuerdo al anexo 04.  

- Estudio de cuencas hidrográficas: 

• Determinación de los parámetros geomorfológicos de las cuencas y subcuencas que tienen 

influencia en la vía como son: área, perímetro, longitud de cauce, cota mínima del cauce, cota 

máxima del cauce. Determinación del tiempo de concentración. 

- Caudales Máximos 

• Periodos de retorno considerados 

• Método Racional 

• Hidrograma Unitario 

Estimación de caudales según el manual de hidrología, hidraulica y drenaje. 

Deberá desarrollar el balance hídrico tomando en cuenta todas las fuentes de agua propuestas para el 

proyecto. 

Hidráulica 

Diseño hidráulico de todas las estructuras propuestas y/o por reemplazar Cálculo hidráulico y diseño de 

drenaje longitudinal (Cunetas, zanjas de coronación, zanjas de drenaje, bordillos, etc.) 

Cálculo hidráulico y diseño de drenaje transversal (Alcantarillas, Badenes, Pases de agua, etc.) 

Cálculo hidráulico y diseño Subdrenaje (Convencional, sintético, drenaje del pavimento, capa drenante, 

etc.) 

Hidráulica de Puentes (Caracterización del material del cauce, cálculo de NAME, cálculo de socavación, 

etc.) 

Cálculo de diámetro medio y sustento. 

Obras complementarias (en caso se requiera): Obras de protección que requieran los puentes y accesos, 

encausamientos, canales de riego, etc, incluyendo para ello la memoria de cálculo y planos 

correspondientes. 

Drenaje 

Listado preliminar de obras de drenaje longitudinal. 

Listado preliminar de obras de drenaje transversal. 

Listado preliminar de obras de subdrenaje. 

Listado preliminar de puentes. 

Listado preliminar de obras complementarias. 

Anexos 

• Planos de delimitación de cuencas. 

• Planos clave del sistema de drenaje. 

o Planos de detalle para secciones típicas de todas las estructuras de drenaje proyectadas y/o por 

reemplazar: alcantarillas, cunetas, canales, subdrenaje y otros. 
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• Planos de planta, perfil y secciones de todas las obras de drenaje transversal. 

o Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento o protección ribereña, de 

corresponder. 

o Deberá emitir opinión respecto a la superposición con quebradas, riachuelos y/o zonas de 

crecida en la época de lluvias, tomando en cuenta los lineamientos establecidos para el ancho mínimo 

de faja marginal (RJ 332-2016-ANA). 

o En caso de proponer canteras de río deberá elaborar el informe hidrológico e hidráulico para la 

Autorización de extracción de acarreo en los cauces naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma 

actualizada) en colaboración con el especialista de suelos y topografía. Deberá atender las 

observaciones resultantes del proceso de evaluación por parte de la Autoridad local del Agua (ALA) 

respecto a dicho informe. 

o Deberá efectuar la verificación de las propuestas de diseño de cierre planos) de todas las 

instalaciones auxiliares. 

o Planos de planta, secciones y perfil de los puentes donde se muestre los niveles de NAME, 

NAMIN y nivel de socavación. 

o Cálculo de socavación potencial (local y general) según los diferentes métodos indicados en el 

manual de hidrología, hidráulica y drenaje. 

o Salidas de modelizaciones hidráulicas. 
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ANEXO 05: ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA 

Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 

 

Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y aplicación de 

los principios básicos y buenas prácticas de la ingeniería, por tanto, el consultor será el responsable de 

la calidad de los estudios a él encomendados. 

Estudio de Suelos  

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las 

actividades que permitan evaluar la conformación del terreno natural, establecer las características físico-

mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyará el pavimento. 

Se recopilará información sobre las características y estado de la superficie existente en el tramo 

proyectado, por donde se habrá de construir la vía. 

EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado (incluyendo 

variantes y zonas de ampliación de plataforma); en base a la Sección Suelos y Pavimentos del Manual 

de Carreteras "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos" del MTC, normas nacionales e 

internacionales aplicables. 

Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformación del 

terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectará el pavimento, para lo cual 

como mínimo: 

a) Se recopilará toda la información sobre las características y estado del terreno, superficie de rodadura 

o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habrá de construir o mejorar la vía. 

b) EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) del 

suelo por donde está proyectada la vía. 

e) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio. Las 

prospecciones no deben ser menores de 02 por km (una cada 500 m. mínimo), distanciadas 

uniformemente, en forma alternada (izquierda - derecha) y dentro de la faja (ancho de calzada) de la vía 

proyectada. 

d) En caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas contiguas o de 

encontrarse sectores críticos (suelos inestables, saturados, orgánicos, etc.) se hará una calicata adicional 

entre ambas. En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones, 

estos deberán ser paralizados y reanudados una vez que se haya superado el evento. 

e) La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada. 

f) EL CONSULTOR, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de calicatas que efectúe, en las que 

se pueda apreciar con claridad las características de estas. 

g) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación (columna 

estratigráfica), donde: 

• Indicara la ubicación (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas UTM WGS84, 

nivel freático, Nº de calicata, etc.), 

• Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de 

cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial). 

• Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie las características 

de los suelos descritos y la ubicación en la plataforma. 

h) EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio de suelos 

y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar 

respaldados por certificados expedidos por un laboratorio; siendo responsable de la exactitud y 

confiabilidad de los resultados. 

i) Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato 

encontrado en cada prospección (calicata), se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de 

Materiales para Carreteras del MTC (Versión Vigente) y serán  

• Análisis Granulométrico por tamizado 

• Humedad Natural 
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• Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plástico, indice de Plasticidad) 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

j) También se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de 

fundación por: i) Cada tipo de suelo y ii) Como control de su permanencia de éste, cada (02) kilómetro 

como máximo. 

k) Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto 

de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de 

la carretera de ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor 

incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR 

efectuados y la totalidad de suelos encontrados. 

1) La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en 

especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs. 

m) EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía proyectada, considerando las cotas del 

terreno, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio; incluir 

un cuadro Resumen con las características físico mecánicas de cada uno de los estratos: Progresiva, 

número de Estrato, profundidad (m); Limites Liquido y Limite Plástico índice de Plasticidad, Humedad 

Natural, clasificación SUCS y AASHTO, asimismo sus características de densidad-humedad (MDS y 

OCH), valor de capacidad de soporte CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada uno bajo cada columna del 

Perfil Estratigráfico. 

n) Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físico - mecánicas, determinará 

sectores críticos y sectores de características homogéneas. 

o) EL CONSULTOR deberá presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: número de calicata, 

progresiva, lado y coordenadas UTM. 

p) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el 

laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o 

rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 

laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos 

casos EL CONSULTOR será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados 

q) EL CONSULTOR además de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar cuadros 

Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva, 

Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: Nº 04 y Nº 200, 

Constantes Físicas (Limite Liquido e Índice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificación SUCS y 

AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de 

la MDS). 

r) EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera en base a la información tomada en 

campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y de acuerdo a lo señalado por la Highway Research 

Board representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico - mecánicas, espesor de 

los estratos, presencia de agua y demás observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluará el 

Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas - mecánicas determinará sectores críticos y 

sectores de características homogéneas. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar 

debidamente referidas al sistema de poligonal del eje de la vía para su ubicación. Por seguridad vial, las 

calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y 

el muestreo de cada uno de los estratos de la prospección, en caso de incumplimiento el consultor 

asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, además se aplicará una penalidad de 

0.5% del monto total del contrato. 

t) La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos 

encontrados, condición actual de la superficie y condición estructural del terreno de fundación; ubicación 

de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia 

de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus 

recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere EL 

CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos. 
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u) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores 

donde se efectuarán mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles 

en la superficie existente o de los trazos nuevos, indicando las características del material para el 

mejoramiento, el procedimiento constructivo y las dimensiones correspondientes. 

v) Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR desarrollará, de ser el caso, 

el Capítulo de Estabilización de Suelos, en concordancia al Capítulo IX de la Sección Suelos y 

Pavimentos del Manual de Carreteras "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos", en el cual se 

analizarán y aplicaran criterios vigentes de estabilización de suelos, y en base a ellos definirá o 

descartará la necesidad de los mismos, precisando para cada sector la extensión (longitud, ancho y 

profundidad) respectiva. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de 

estabilización de suelos, luego de un análisis Técnico. 

w) La entidad de considerarlo conveniente podrá realizar la visita a las Instalaciones del Laboratorio 

donde se realizarán los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el Personal calificado y que los 

equipos cuenten con los respectivos certificados de calibración vigentes, de manera tal que garantice la 

exactitud o validez de los resultados de los ensayos. 

x) EL CONSULTOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados que 

constituyan parte del presente proyecto. 

Canteras y Fuentes de Agua 

Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de las diferentes capas del pavimento 

(relleno, afirmado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y base granular, tratamientos 

superficiales, recubrimientos con asfalto, carpeta asfáltica, etc.), y preparación de mezclas de concreto 

hidráulico 

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las 

actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados 

procedentes de las canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de obra; 

en concordancia con el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción" 

del MTC (EG 2013); debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de 

materiales para la obra, ejecutando como mínimo las siguientes labores: 

 

a) EL CONSULTOR localizará como mínimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que serán 

utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales 

estabilizados, subbase granular, base granular, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, 

tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.), áreas de préstamo de material para 

conformar los rellenos, así como también agregados pétreos para su empleo en concreto de 

cemento portland (para estructuras, obras de arte y drenaje, etc.), terraplenes, mejoramientos de 

la sub-rasante, rellenos, entre otros de ser el caso. La localización y/o identificación incluye una 

recopilación preliminar de información respecto a la disponibilidad del área auxiliar: estado, uso, 

datos del contacto del propietario, otros. 

b) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizarán en el 

proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser 

delimitadas mediante las respectivas coordenadas UTM del perímetro; Asimismo, se precisarán 

las coordenadas UTM de las canteras. 

e) Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, 

accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (disponibilidad para su 

empleo). 

d) EL CONSULTOR calculará el volumen de material utilizable y desechable asimismo 

recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso; 

señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes 

tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados 

subbase granular, base granular, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, tratamientos 

superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.). 
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e) EL CONSULTOR recomendará de ser el caso los tipos de planta: i) para la producción de 

agregados de los diferentes usos granulométricos, y ii) para tratamientos superficiales, mezclas 

asfálticas y/o concreto de cemento portland. 

f) EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y 

potencia de las canteras, realizará exploraciones (mínimo 05 prospecciones por cada área menor 

o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de 

profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación considerada. En caso de 

que la profundidad de explotación sea mayor, EL CONSULTOR deberá profundizar las calicatas 

y/o efectuará calicatas complementarías; a fin de alcanzar la profundidad de explotación y 

garantizar la real potencia del Banco de Materiales. 

g) El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que 

realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicará la calicata con coordenadas 

UTM del Elipsoide WGS 84. ii) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, 

humedad, color, espesor del estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a iii) 

Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata realizada y de la cantera 

analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la 

cantera). 

h) Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas 

de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 

Carretera del MTC (versión vigente), de presentarse ensayos no contemplados en este Manual 

se podrá utilizar las normas ASTM, AASHTO y NTP, etc., y serán de acuerdo al uso propuesto y 

además, de acuerdo a lo señalado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013) ; los que serán básicamente los siguientes: 

Ensayos Estándar: 

• Análisis Granulométrico por tamizado Material que pasa la Malla Nº 200 

• Humedad Natural 

• Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40)  

Limite Liquido 

Limite Plástico 

Índice de Plasticidad 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

• Abrasión. 

Ensayos Especiales: 

• Proctor Modificado 

• California Bearing Ratio (CBR) 

• Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas 

• Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3 : espesor/longitud) 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

• Equivalente de Arena 

• Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) 

• Adherencia entre el Agregado y Bitumen 

• Carbón y lignito (Agregado Grueso y Fino) 

• Sales Solubles Totales 

• Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino) 

• Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino) 

• Impurezas Orgánicas (Agregado Grueso y Fino) 

• Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino) 

• Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino) 

• Pesos Específicos (del agregado grueso y fino) 

Y demás que señalen el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción" del MTC (EG-2013), de acuerdo al requerimiento de calidad del uso propuesto. 
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i) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad 

de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 

Carreteras del MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto: mínimo: 

• Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospección ejecutada en la 

cantera. El número de prospecciones se determina de acuerdo al área de explotación de la 

cantera. 

• Ensayos Especiales: Cinco (05) Juegos de ensayos por cada cantera de acuerdo al uso 

propuesto, a fin de determinar y establecer sus características físico-mecánicas y sustentar el 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. En el caso del empleo de Estabilizadores de 

Suelos, ceñirse a lo indicado en el Documento Técnico "Soluciones Básicas en Carreteras No 

Pavimentadas". 

j) Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a 

un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor deberá presentar los resultados de 

los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos 

tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el cumplimiento de 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013). 

k) La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los 

ensayos exigidos; así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar 

resultados poco frecuentes. 

l) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los 

ensayos de calidad contemplarán, además: 

• La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca 

• Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de 

bloques, etc.). o Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método 

de voladura, chancado, etc.). 

m) Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la 

calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y que 

las características físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la totalidad de 

las correspondientes Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras 

del MTC (EG 2013), de acuerdo al uso propuesto. 

n) EL CONSULTOR evaluará las condiciones de los accesos a las canteras, considerando las 

necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también si los accesos se ubican dentro de 

propiedades de terceros, se establecerá la longitud del mismo. 

o) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de 

agregados en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su 

capacidad operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con 

el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de 

tiempo de la etapa de laboratorio. EL CONSULTOR en ambos casos será responsable de la 

exactitud y confiabilidad de los resultados. 

p) EL CONSULTOR además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un 

cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con 

la debida identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.). 

q) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el 

proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser 

delimitadas mediante las coordenadas UTM de las canteras. 

r) El consultor elaborara los planos de canteras adjuntando planos de planta y secciones del 

levantamiento topográfico, estos planos deberán contener información como; Plano de Planta: 

cuadro de vértice de la poligonal que delimita el área a ser explotada, cuadro de coordenadas de 

calicatas realizadas en la cantera, cuadro de información básica de la canteras (ubicación, 

acceso longitud y condición de la misma, potencia de la canteras, usos, rendimientos y 

tratamientos, periodo y equipo de explotación); Plano de Secciones: secciones a cada 10 m, 
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donde el consultor deberá reflejar el área a ser explotado, además de adjuntar el cuadro de 

volúmenes de la cantera. 

s) De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su 

análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (concreto hidráulicos o 

concreto de cemento portland, capas granulares y otros) de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013). 

t) EL CONSULTOR presentará un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallará 

en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria 

Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado 

(transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, 

tratamiento, período y equipo de explotación). 

u) Remitirá relación de las plantas chancadoras, planta de asfalto y planta de concreto 

propuestas (incluye una recopilación preliminar de información respecto a la disponibilidad del 

área auxiliar: estado (uso o nueva), datos del contacto, otros) 

v) En caso de proponer canteras de río, deberá elaborar el Informe de descripción de la cantera, 

para el Expediente de Autorización de extracción de acarreo en los cauces naturales de agua 

(RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) en colaboración con el especialista de hidráulica. El 

cual deberá presentarlo al Jefe de Proyecto, para su presentación a la municipalidad o 

jurisdicción que corresponda; así como atender las observaciones resultantes del proceso de 

evaluación por parte de la Autoridad local del agua (ALA). 

w) Presentación Copia de los certificados (o gestiones sobre la obtención de estas) de 

disponibilidad de Canteras y/o permiso y/o cotizaciones de materiales, asi como de la planta 

chancadora/asfalto/concreto. Esta información deberá ser validada por el Jefe de Proyecto y el 

Administrador del Contrato; a fin de verificar si se están considerando las canteras a emplear en 

el proyecto. 

x) En el caso de tratarse de canteras de ríos (cauces) y fuentes de agua, EL CONSULTOR debe 

realizar las gestiones correspondientes con los representantes del Gobierno Regional y/o 

Gobierno Locales de la zona, para la obtención de los permisos de disponibilidad ante la 

Autoridad Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS HÍDRICOS LEY Nº 29338 - Marzo 2009). Por 

lo que el especialista de suelos, canteras y pavimento, deberá elaborar el informe técnico 

correspondiente a la cantera y/o fuente de agua de rio; a requerimiento del Jefe de Proyecto. 

y) La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: Ubicación del banco 

de materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de materiales, 

descripción de los agregados, análisis de resultados, usos, rendimientos, tratamiento, tipo y 

periodo de explotación, propietario, disponibilidad de la misma, volumen de material utilizable y 

desechable, y demás información que considere pertinente EL CONSULTOR. Así como también 

los correspondientes paneles fotográficos de cada una de las canteras. 

z) Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación 

de las fuentes de agua, accesibilidad a los mismos, estado de los accesos, tipo de fuente de 

agua, descripción, usos, y periodo de explotación, propietario y demás información que considere 

pertinente EL CONSULTOR; así como también el correspondiente panel fotográfico de cada una 

de las fuentes de agua y el muestreo para ensayos químicos. 

aa) Las canteras y las fuentes de agua no deberán ubicarse en zonas arqueológicas o 

colindantes a ellas, con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe final 

de evaluación arqueológica. 

Diseño del Pavimento  

El periodo de diseño será de 10 años para pavimentos flexibles y de 20 años para pavimentos rígidos, 

teniendo en cuenta que este periodo será desde la entrada en servicio de la vía. EL CONSULTOR 

estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento. Si de acuerdo a los 

resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará y analizará diferentes alternativas de 
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estructuración del pavimento mediante soluciones básicas de pavimentación más adecuadas y 

técnicamente viables para las condiciones del proyecto como: 

• Afirmado estabilizado, 

• Suelo estabilizado (finos o gravas) 

• Base estabilizada 

• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico) 

• Combinación de alternativas 

• Carpeta Asfáltica. 

• Concreto Hidráulico 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico previsto, 

de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de 

mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

 1. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural 

del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar básicamente la metodología indicada en el 

Manual de Carreteras "Suelos, Geología, Geotécnica y Pavimentos" Sección Suelos y 

Pavimentos del MTC; vigente a la firma del Contratou otra que permita analizar pavimentos con 

recubrimiento bituminoso y/o estabilizado. 

2. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural 

del pavimento a nivel de asfaltado (Carpeta Asfáltica), EL CONSUTOR debe desarrollar la 

metodología AASHTO versión 1993; y complementariamente alguna otra que se encuentre 

contemplado en la normativa vigente del MTC. 

3. En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Básicas de 

Pavimentación, el Consultor deberá tener en cuenta lo indicado en el Documento Técnico 

Soluciones Básicas en Carreteras No Pavímentadasdel MTC. Presentando toda la 

documentación sustentadora sobre las dosificaciones y tipos de estabilizadores propuestos 

(certificados de ensayos de laboratorio). 

4. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento, adjuntando una memoria de cálculo de 

todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados de 

cada parámetro de diseño, e indicando las condiciones y criterios asumidos. 

5. EL CONSULTOR a manera de verificación podrá utilizar alguna otra metodología utilizadas 

por entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorización 

expresa de la Entidad, 

6. EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará 

y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento mediante soluciones básicas 

de pavimentación, más adecuado y técnicamente viable para las condiciones del proyecto: 

• Afirmado estabilizado, 

• Suelo estabilizado (finos o gravas) 

• Combinación de alternativas 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico 

previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las 

alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

7. EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas 

físico-mecánicas de los agregados, realizará los pre-diseños de los Suelos Estabilizados o pre-

diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente o Frio (en caso que la solución sea a nivel de asfaltado); 

así como también definirá el tipo de Estabilizador o tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las 

características de tráfico, materiales, temperatura, altitud y precipitación de la zona. 

8. Deberá tener en cuenta los factores que determinarán el método más conveniente de 

Estabilización del suelo teniendo en consideración el Documento Técnico Soluciones Básicas en 

Carreteras No Pavimentadas del MTC y Manual de Carreteras "Suelos, Geología, Geotécnica y 

Pavimentos" Sección Suelos y Pavimentos del MTC. 
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9. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento (a nivel de alternativa acorde a las 

condiciones del proyecto), así mismo expondrá en una memoria de cálculo los parámetros y 

todos los criterios adoptados, describiendo secuencialmente como ha obtenido los resultados, 

adjuntando los cálculos respectivos en los anexos (versión física y digital editable). 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL 

PAVIMENTO  

ESTUDIO DE SUELOS 

1 INTRODUCCION 

2 DESCRIPCION DE LA VIA 

3 EVALUACION DE CAMPO 

3.1 Descripción de los trabajos de Campo 

3.2 Relación de Calicatas 

4 PROPIEDADES MECANICAS 

4. 1 Trabajos de Laboratorio 

4.2 Descripción de los Ensayos de Laboratorio 

4.3 Cuadro de Características de Suelos de Calicatas 

4.4 Cuadro de Propiedades Mecánicas de los Suelos de Calicatas 

5 PERFIL ESTRATIGRAFICO 

5.1 Descripción del Perfil del Proyecto 

6 CAPACIDAD DE SOPORTE 

6.1 Cuadro de Valores de CBR de los Suelos de las Calicatas 

7 MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE SUELOS 

7.1 Suelos Orgánicos y Expansivos 

7 .1.1 Suelos Orgánicos 

7 .1.2 Suelos Expansivos 

7.1 Criterios de Mejoramiento de Suelos 

7.2 Cálculos y cuadros de valores 

7.3 Determinación del Espesor del Mejoramiento o Estabilización 

8 CONCLUSIONES 

9 ANEXOS 

Perfil Estratigráfico 

Panel Fotográfico de la Plataforma  

Panel Fotográfico de las Calicatas  

Registros de Exploración 

Certificados de Ensayos de Suelos de la Subrasante 

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

1 INTRODUCCION 

2 METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

2.1 Investigación de Campo 

2.2 Relación de Canteras Ubicadas 

2.3 Relación de Fuentes de Agua 

3 DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE MATERIALES 

3.1 Descripción de Canteras 

3.2 Descripción de Fuentes de Agua 

3.3 Cuadro de Potencia, Usos y Rendimiento 

4 RESULTADOS DE LABORATORIO 

4.1 Trabajos de Laboratorio 

4.2 Propiedades de Materiales de Canteras 

4.3 Cuadro de Propiedades de Canteras 

4.4 Propiedades Químicas de Fuentes de Agua 

5 CONCLUSIONES 
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6 ANEXOS 

Diagrama de Canteras 

Panel Fotográfico de Canteras 

Panel Fotográfico de Fuentes de Agua  

Registros de Exploración de Canteras  

Planos de Canteras 

Certificados de Ensayos de Canteras para Capa de Rodadura  

Certificados de Ensayos de Canteras para Concreto y Asfalto  

Certificados de Ensayos de Fuentes de Agua 

 

DISENO DEL PAVIMENTO 

1 INTRODUCCION 

2 ANALISIS DE TRAFICO 

3.1 Índice Medio Diario (IMDa) 

3.2 Determinación de Parámetros de proyección del Trafico 

3.3 Calculo del Trafico de Diseño 

3 EVALUACION DE LA SUBRASANTE 

4 CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR) 

4.1 Cuadro de Valores de CBR de Suelos 

4.2 Cuadro de Mejoramiento o Estabilización de Suelos 

4.3 Determinación de Sectores Homogéneos 

4.4 Análisis y Determinación del CBR de Diseño 

5 DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

5.1 Metodología a emplear 

5.2 Identificación y descripción de los parámetros de Diseño 

5.3 Determinación de la Estructura del Pavimento 

5.4 Sección de la Estructura del Pavimento 

6 CONSIDERACIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

7 CONCLUSIONES 

8 ANEXOS 

Hoja de Cálculo de la Proyección del Trafico de Diseño 

Hoja de Cálculo de los CBRs de Diseño 

Programa u Hoja de Cálculo del Diseño de Espesor del Pavimento 

Programa u Hoja de Cálculo de Mejoramiento de Suelos 

Diseño de la Capa de Recubrimiento Asfaltico 

Programa u Hoja de Cálculo del Diseño de la Estructura del Pavimento Flexible 

y/o Rígido 

 

ANEXO 06: ESTUDIO DE GEOLÓGIA · GEOTÉCNIA 

 

06.1 Descripción 

El estudio geológico - geotécnico estará conformado por un documento unitario, desarrollado bajo una 

sola estructura, un solo enfoque y por un solo especialista cuyo perfil profesional debe responder al 

especificado en el acápite [16.0] del presente documento y, tiene por propósito definir los parámetros 

geotécnicos de diseño fundamentales requeridos por la normativa técnica pertinente vigente y que 

deberán ser empleados para el diseño del proyecto. 

Para los fines antedichos, el Consultor definirá el procedimiento para establecer los requerimientos 

técnicos que demandará el Expediente Técnico de Obra subsecuente en el que fundamentará y 

cuantificará dicha necesidad, por consiguiente, sus respectivas recomendaciones deben necesariamente 

ser incorporadas al proyecto por parte del proyectista, de tal manera que se logre una propuesta de 
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ingeniería coherente, sólidamente sustentada sobre bases correctas y totalmente reflejada en el 

presupuesto estimado de obra; sobre este último aspecto, además del jefe de estudio, el especialista en 

geología y geotecnia será responsable de verificar la incorporación de su propuesta al proyecto, para 

dicho fin, el acápite correspondiente a las conclusiones y recomendaciones deberá ser un reflejo 

sinóptico y completo del contenido del estudio. 

06.2 Objetivos 

El objetivo general y fundamental del estudio consiste en plantear los aspectos cualitativos que ofrece el 

contexto real del proyecto, en términos cuantitativos y subsecuentemente económicos, es decir que cada 

problema enunciado deberá tener un correlato geotécnico de propuesta de solución y que cada propuesta 

debe ser dimensionada e incorporada a una planilla de metrados a efectos de generar como 

consecuencia final una propuesta de diseño de ingeniería viable y un presupuesto asociado que en 

definitiva debe conformar parte del presupuesto global del PIP; en este sentido, el trabajo desarrollado 

por el Consultor y que deberá verse reflejado en su respectivo informe, deberá dar cobertura a la 

información que es considerada como la mínima indispensable para diseñar y planificar sobre una base 

razonable, el presupuesto de inversión subsecuente. 

Los objetivos específicos y básicos del estudio son: Definir los fundamentos de análisis de tipo geológico, 

geodinámico, sismológico y geotécnico del suelo y/o del sustrato rocoso donde se proyecta la fundación 

de la estructura, entendiéndose por tal toda propuesta de ingeniería diseñada para absorber y disipar 

esfuerzos (plataforma de la carretera, muros, etc.), así como proporcionar los parámetros de diseño 

geotécnico para su respectivo diseño y, finalmente identificar situaciones eventualmente problemáticas 

de tipo geológico, geodinámico o geotécnico, a nivel de riesgo manifiesto, potencial o que constituyan 

limitantes técnicos o económicos que deberán abordarse en el Expediente Técnico de Obra subsecuente 

y que por lo tanto incidirán tanto sobre el costo de dicho estudio como sobre el costo del proyecto; 

situaciones cuyo planteamiento de solución deberá ser dimensionado y finalmente presupuestado por el 

proyectista a efectos de incorporarlo en su propuesta de ingeniería 

06.3 Referentes del Proyecto  

06.3.1 Componente Geológico  

El proyecto indudablemente se encuentra condicionado por un contexto geológico que el consultor 

deberá investigar y plasmar en sus informes correspondientes, involucra una litología a nivel del 

basamento rocoso que tiende a generar suelos residuales que pueden adquirir o no la condición de 

transportados, cuyas particulares condiciones de estabilidad (cuando este material conforme los taludes 

de corte de la via) el consultor deberá inventariar cuidadosamente en cada caso, definiendo las 

condiciones de estabilidad demandadas para cada tipo de material, considerando que, para cada 

eventual circunstancia deberá formular las recomendaciones pertinentes a fin de posibilitar la 

construcción de un talud con condiciones apropiadas de estabilidad, tanto en lo que concierna al proceso 

meticuloso de análisis que deberá implementarse y consiguientemente presupuestarse como a lo que él 

estime como la solución de ingeniería más idónea. 

 El consultor agotará el tema geológico en el primer informe que deberá presentar, en tanto involucra 

contenidos que derivan de la observación de la realidad de campo, conceptos y juicios de valor que 

deberán ser contrastados con la experiencia profesional del especialista; como resultado presentará una 

carta geológica y las respectivas columnas estratigráficas interpretadas para el área de influencia de la 

vía, todo esto centrándose en las características litológicas con un enfoque geotécnico. 

06.3.2 Componente Edáfico 

El Consultor deberá investigar si los suelos derivados del intemperismo físico - químico en el sector de 

emplazamiento del proyecto tienen entre sus propiedades alta capacidad retentiva de agua, es decir, con 

tendencia al incremento de presión de poros, en estos casos el consultor deberá evaluar la incidencia de 

este material sobre las condiciones de estabilidad de la plataforma de rodadura, sobre los taludes de 

corte o sobre las estructuras a fundar. 

Deberá concluir desde una perspectiva geotécnica si los suelos confrontados son eventualmente 

problemáticos; de presentarse esta condición, deberá ser atendida por el consultor al momento de 

analizar las condiciones de estabilidad de los taludes de corte, la estabilidad de las laderas naturales con 
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cobertura coluvial o eluvial, asi como las cimentaciones de las estructuras que plantee el proyecto, 

debiendo en esos casos, ejecutar el muestreo de campo y los ensayos subsecuentes, conforme a los 

requerimientos de la normativa vigente. 

06.3.3 Componente Geodinámico 

El Consultor deberá evaluar la región de emplazamiento del proyecto en términos de desniveles 

topográficos contrastados (fisiografía agreste) y condiciones meteorológicas favorables, como elementos 

confluyentes en el desarrollo de procesos geodinámicos exógenos, estableciendo si se trata de un 

contexto geodinámico complicado en lo que se refiere a procesos externos, en cuyo caso el Consultor 

deberá ser meticuloso en la evaluación del nivel de riesgo de impactos indeseados y deberá plantear las 

soluciones de ingeniería que cada caso amerite, para este propósito deberá priorizar por razones de 

costo asociado al monto de viabilidad del PIP, intervenciones de tipo convencional (básicamente cortes 

y rellenos, evitando hasta donde sea posible sin comprometer la eficiencia técnica de la ingeniería del 

proyecto, la construcción de estructuras con fines retentivos). Cuales quieran que fueren sus 

conclusiones, las recomendaciones derivadas también deberán estar claramente expresadas en el 

acápite correspondiente de su informe y deberán ser previamente comunicadas a los demás 

especialistas a fin de que sean dimensionadas y adecuadamente presupuestadas. 

Respecto a los procesos de geodinámica endógena, tanto la evaluación como los parámetros sísmicos 

de diseño, deberán guardar apego al protocolo normativo: Manual de Diseño de Puentes del MTC 

06.3.4 Componente Geotécnico 

El consultor generará a lo largo de toda la longitud de la vía, una clasificación de los materiales que 

conforman los 

taludes de corte a intervenir atendiendo los criterios empíricos del MTC en términos de proporciones de 

roca fija, roca suelta y material suelto, el procedimiento es por excepción dentro del marco de la ingeniería 

de caminos, un proceso cualitativo que está basado en el criterio y la experiencia del observador; a dicha 

clasificación de materiales asociará una propuesta de razones de corte para los taludes a intervenir y 

para el talud de la plataforma de relleno, el proceso se fundamentará en el buen criterio y experiencia del 

especialista y su propuesta deberá contrastarla con la realidad observada, guardando proporción con los 

referentes normativos expresados en la DG-2018 del MTC, Manual de Puentes 2018 y Manual de Suelos, 

Geología, Geotecnia y Pavimentos, salvo caso excepcional debidamente fundamentado; el propósito de 

este procedimiento es establecer a priori la geometría que definirá los volúmenes de material de corte de 

los taludes y de relleno de la plataforma en la correspondiente partida de explanaciones, en 

consecuencia, constituye el insumo para el diseño geométrico de la "caja" de la vía, se deja establecido 

que esta actividad fundamental e imprescindible no es un componente de ningún análisis de estabilidad 

de taludes ni requiere de ensayos de ningún tipo. 

El Consultor inventariará los sectores inestables de taludes y de la plataforma, en general incorporará 

todas las circunstancias que demanden implementar algún tipo de solución de ingeniería; el Consultor 

fundamentará su análisis en las propiedades físicas del suelo o sustrato rocoso, según sea el caso, que 

serán obtenidas a partir de ensayos granulométricos, o cartografía estructural - geotécnica (en este caso 

determinará los índices RQD y RMR), según corresponda y, las propiedades geomecánicas del suelo o 

del sustrato rocoso, según corresponda, las que se obtendrán a partir de ensayos especiales (corte 

directo, carga uniaxial, etc.). El proceso de muestreo y el de ensayo en laboratorio deberá ser 

documentado fotográficamente. 

 En lo concerniente al criterio de estabilidad de taludes para el diseño vial, el Consultor definirá las 

condiciones de estabilidad que demandan las zonas con taludes eventualmente inestables a efectos de 

plantear las correspondientes propuestas de solución. 

En general el Consultor deberá definir los sectores menos estables en términos de grado de 

intemperismo y estabilidad geotécnica y, desarrollará a partir de ello un proceso analítico donde efectuará 

un análisis de las condiciones de estabilidad límite mediante el método de equilibrio límite para cada 

talud problema identificado y cuya solución eventualmente demande implementar propuestas no 

convencionales que excedan los procedimientos de común aceptación durante el diseño geométrico 

(vale aclarar, construcción de estructuras retentivas) o que exista duda razonable respecto a la 
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estabilidad de la propuesta, duda que puede ser formulada por propia iniciativa por parte de la unidad 

técnica de PVD; en estos casos el consultor fundamentará su análisis en las propiedades geomecánicas 

del suelo o subsuelo, según sea el caso, las que obtendrán a partir de los ensayos que se especifican 

en párrafo previo del presente acápite; adicionalmente, tratándose de excavación en taludes rocosos, de 

ser el caso, el Consultor desarrollará el análisis de condiciones cinemáticas y de equilibrio límite mediante 

estereografía estructural. 

Respecto a la fundación de estructuras, para efectos de los ensayos de propiedades físicas y 

geomecánicas del suelo o subsuelo de fundación, el Consultor deberá tomar muestras a nivel de 

desplante y por debajo, dentro de la zona de influencia del bulbo de presión, mediante calicatas que 

deberán exponer el segmento no visible del subsuelo hasta una profundidad de (2B m), donde (B) 

corresponde al ancho del cimiento de la estructura y, procederá conforme a los protocolos AASHTO 

LRFD 2017 y el Manual de Diseño de Puentes del MTC 2018. 

06.4 Estructura y Contenido Temático del Informe a Presentar 

La estructura temática recomendada para el estudio geológico - geotécnico se propone a continuación 

y, sin ser limitativa, eventualmente deberá estar conformada por los siguientes contenidos mínimos: 

Capítulo 1 : Aspectos Generales 

► Definición del Proyecto 

► Objetivo y Alcances del Estudio 

► Marco Técnico - Normativo del Estudio 

El Consultor contextuará adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la normatividad técnica 

vigente, por ejemplo DG-2018, Manual de Diseño de Puentes del MTC 2018 o AASHTO LRFD 2017, se 

prescindirá de cualquier descripción metodológica que solo contribuiría a abultar innecesariamente el 

contenido, salvo que los procedimientos a seguir en el estudio, por razones válidas se distancien de los 

comúnmente aceptados 

► Ubicación y Acceso 

• El Consultor ubicará el proyecto en términos geográficos, físicos y políticos, definiendo 

los puntos de inicio y final mediante coordenadas UTM; deberá contextuar su 

emplazamiento gráficamente mediante un plano o un esquema (plano sin escala) en 

relación al pais, región, provincia y paraje. 

► Contexto Morfo • Climático y Fisiográfico regional 

El propósito de este acápite es proporcionar los primeros indicadores situacionales del proyecto en 

términos de morfología del paisaje y procesos de intemperismo predominantes, información que permitirá 

establecer a groso modo las premisas de trabajo en lo que respecta a las eventuales variaciones 

estacionales en la presión de poros de los suelos, a los procesos geodinámicos imperantes, a las 

condiciones climáticas bajo las cuales se realizarán los trabajos de prospección de campo, a las 

condiciones topográficas dominantes y, sobre la eventualidad que los afloramientos geológicos puedan 

estar enmascarados por cobertura vegetal que requiera ser removida. 

Comprenderá aspectos geomorfológicos, fisiográficos y otros que el Consultor considere relevantes para 

el proyecto. Información Gráfica:Plano Esquemático de Ubicación. 

  

Capítulo II: Contexto Geológico - Estructural Regional 

► Estratigrafía del Entrono de Influencia del Proyecto 

• El área evaluada en términos de descripción del Contexto Geológico, Tectónico y Estructural 

de la región circundante al proyecto será de una amplitud tal que deberá guardar 

proporcionalidad con el área de influencia del proyecto en términos de aporte de suelos y solución 

de continuidad litológica, de tal manera que sea posible lograr información de razonable calidad 

y certeza a partir de la cual se puedan inferir perfiles geológicos que expongan de manera 

confiable los niveles no visibles de la estratigrafía del suelo; de este proceso el Consultor 

obtendrá la correspondiente columna estratigráfica regional. 

• Se requiere al consultor un análisis y una propuesta que no pierdan de vista en ningún momento 

los objetivos del proyecto, evitando transcripciones de la información geológica publicada en los 
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Boletines de la Carta Geológica Nacional, cuya utilidad para el proyecto solo consiste en poder 

situar geocronológicamente al investigador. 

Información Gráfica: Plano Geológico - Estructural Regional, Columna Estratigráfica Regional, 

Fotografías de afloramientos geológicos representativos; toda esta información puede ser 

integrada en un solo plano. 

Capítulo III : Geología Local y Estructural de la Vía a Intervenir 

► Geología del Área de Fundación de la Carretera 

• El Consultor estudiará la estratigrafía y los aspectos estructurales de la litología a lo largo de la 

vía en términos de afloramientos de unidades geológicas, los cuales serán ubicadas en función 

a las progresivas de la carretera. La ubicación de los afloramientos deberá guardar 

correspondencia con lo graficado en el correspondiente plano geológico que se especifica a 

continuación e incorporaran referentes estratigráficos, edáficos y litológicos. 

Información Gráfica: El Consultor elaborará un plano geológico del área aledaña a la plataforma 

de la carretera, cubriendo una faja lo suficientemente amplia como para proporcionar información 

confiable respecto a fenómenos geológicos influyentes sobre el proyecto; la calidad y magnitud 

de la información considerada será tal que eventualmente deberá servir para la toma de 

decisiones en gabinete, respecto a modificaciones menores eventualmente introducidas al 

proyecto; estará complementada con fotografías que pueden ser integradas al plano geológico. 

Capítulo IV: Aspectos Geodinámicos 

El Consultor efectuará una evaluación geodinámica del área de influencia de la vía en términos de 

eventos geodinámicos exógenos y endógenos, para estos últimos se basará en el catálogo sísmico del 

IGP. 

► Geodinámica Exógena. 

• El propósito de esta evaluación es identificar los riesgos actuales y potenciales para el 

proyecto que demandarán soluciones geotécnicas de prevención, mitigación o anulación 

de efectos, por lo que deberá guardar vinculación estrecha con el capítulo siguiente 

referido a aspectos geotécnicos del proyecto. 

• El estudio de los procesos de geodinámica exógena tiene un carácter fundamental e 

imprescindible. 

• Se identificarán y analizarán los fenómenos geodinámicos pretéritos, los que sean 

manifiestos al momento del estudio y aquellos de los que se espera algún tipo de impacto 

futuro para el proyecto. 

Información Gráfica: Se elaborará un plano geodinámico que contemple el factor de 

riesgo geodinámico, el cual podrá estar integrado al correspondiente plano geotécnico: 

se documentará con fotografías que deberán estar insertas en el correspondiente plano. 

► Geodinámica Endógena. 

• Este contenido es relevante en lo que concierne a los parámetros sísmicos de diseño 

de las eventuales estructuras que plantee el proyecto, estos casos, la información 

requerida es la que establece para la zona del proyecto, el Manual de Diseño de Puentes 

del MTC 2018. 

Información Gráfica: Catálogo sísmico del IGP. 

 Capítulo V: Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundación de la Vía 

► Análisis de Estabilidad de la Plataforma de la Vía. 

Análisis de Estabilidad de Taludes. 

• Estará enfocado en las zonas problema, es decir de aquellas que demandan una 

intervención de solución no convencional; para este propósito se requiere del Consultor 

un inventario de dichas zonas problema, un análisis teórico de los aspectos causales del 

problema y, determinar las condiciones que definen el estado de equilibrio límite en cada 

caso, formulando una propuesta de solución claramente dimensionada y sustentada en 

bases realistas (criterios de estabilidad). 
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• En base a la teoría de equilibrio límite el Consultor desarrollará un procedimiento 

analítico mediante el cual definirá las condiciones límites de equilibrio de los taludes en 

base a las propiedades físicas y mecánicas del material conformante, obtenidas 

mediante ensayos de norma en el respectivo laboratorio de mecánica de suelos; 

tratándose de taludes rocosos el Consultor desarrollará un análisis de estabilidad 

cinemática de los acuñamientos estructurales mediante procedimientos estereográficos 

y a partir de propiedades geo mecánicas obtenidas en base a ensayos de mecánica de 

rocas. 

► Medidas Correctivas de Mitigación / Anulación de Impactos Geodinámicos. 

• El Consultor planteará el componente geotécnico concerniente a cada propuesta de 

solución concebida como medida de corrección, de mitigación o eventualmente 

anulación de los impactos Geodinámicos indeseados que identificó en el capítulo IV y. 

establecerá su correspondiente correlato con el presupuesto de obra. 

► Clasificación de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte. 

• Se desarrollará sobre bases cualitativas la respectiva clasificación de materiales de los 

sectores a intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos taludes de 

corte y de relleno. 

• Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio 

geotécnico en la medida que condiciona el diseño de la geometría de los cortes y rellenos 

de las zonas a intervenir, determinando por consiguiente los volúmenes presupuestados 

en las correspondientes partidas vinculadas al movimiento de tierra del proyecto. 

• Debe tenerse la precaución de desarrollar un procedimiento concordante con la DG-

2018 y con apego a los procedimientos comúnmente aceptados para el diseño 

geométrico de carreteras. 

• La clasificación de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un elemento 

anexo y desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma parte del mismo, 

conformando uno de sus objetivos, en consecuencia, éste deberá recomendar su empleo 

en el diseño geométrico de la vía. 

► Verificación y análisis de Estabilidad de las instalaciones auxiliares 

• Informe de verificación de estabilidad de las instalaciones auxiliares según 

corresponda. 

• Análisis de estabilidad de las instalaciones auxiliares (incluye reporte). 

• Verificación de la propuesta de diseño en planos (cierre) de todas las instalaciones 

auxiliares en coordinación con la especialidad de topografía, suelos e hidráulica. 

Capítulo VI : Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundación de Estructuras Puente 

El CONSULTOR desarrollará el siguiente contenido mínimo para cada uno de los 04 puentes 

proyectados: 

Estudio Geológico, Geotécnico  

Se tiene los siguientes objetivos: 

a)  Evaluar las condiciones geológicas existentes en el lugar de fundación del proyecto y en el área 

de influencia del mismo, consignando la información necesaria para alimentar un modelo analítico capaz 

de proporcionar el soporte de ingeniería que requiere el proyecto. 

 

b) Identificar, analizar y dimensionar situaciones problema o eventualmente problemáticas para el 

proyecto asociadas a fenómenos naturales de naturaleza geodinámica que demanden una solución de 

ingeniería en términos de anulación de riesgos o mitigación de impactos, 

c) Proporcionar al proyectista los parámetros geotécnicos de diseño orientados a sustentar su 

propuesta técnica, en términos de: 

• Aceleración sísmica de diseño. 

• Geometría idónea de los cimientos. 

• Profundidad de cimentación. 
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• Capacidad de carga del suelo de fundación. 

• Asentamientos potenciales esperados. 

• Coeficiente de Balasto 

• Grado de agresividad al concreto y armaduras de acero. 

• Clasificación de materiales y taludes de corte/ relleno para los accesos. 

d) Analizar las condiciones geodinámicas y geotécnicas que prevalecerán en la intervención de los 

accesos y elaborar el correspondiente cuadro de clasificación de materiales y la propuesta de taludes de 

corte y relleno. 

El estudio Geológico Geotécnico deberá desarrollar la siguiente estructura temática mínima: 

1. Aspectos Generales 

• Definición del Proyecto 

• Objetivo y Alcances del Estudio 

• Marco Técnico - Normativo del Estudio 

• Ubicación y Acceso 

• Descripción del Contexto Morfológico y Fisiográfico del Proyecto.  

• Información Gráfica a Consignar: Plano esquemático de Ubicación. 

 2. Contexto Geológico• Estructural Regional 

• Descripción del Contexto Geológico, Tectónico y Estructural de la región circundante al 

proyecto. Columna Estratigráfica Regional. 

• Información Gráfica a Consignar: Plano Geológico - Estructural Regional - Columna 

estratigráfica 

• Regional. 

• Fotografías de afloramientos geológicos típicos. 

3. Geología del Área de Fundación del Puente y de los Accesos 

• Descripción del Contexto Geológico Local 

• Análisis Geológico - Estructural del basamento rocoso que Soportará Directa o 

Indirectamente la Subestructura. 

• Análisis de la Columna Estratigráfica Concerniente a la Fundación de Cada Punto de 

Apoyo de la Subestructura (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares 

que requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente). 

Para efectos del estudio de la geología del suelo y subsuelo en el lugar de la fundación de la 

subestructura del puente, el Consultor efectuará un programa de sondajes de perforación 

diamantina en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.8.0.3 del Manual de Diseño de 

Puentes del MTC, el cual deberá ser necesariamente aprobado por la entidad previamente a su 

ejecución e involucrará como mínimo un taladro en cada lugar de fundación de cada componente 

de apoyo de la estructura (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que 

requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente), los cuales tendrán una profundidad 

mínima de 25 m, en caso que su emplazamiento sea sobre suelo, en caso contrario deberá 

profundizar no menos de 5 m en roca fresca; en caso de interceptar un horizonte de alteración, 

la profundidad del taladro deberá abarcar, siempre y cuando se encuentre dentro del área de 

influencia del bulbo de presión de la subestructura, no menos de 5 m por debajo del límite de 

dicha zona de alteración, 

Información Gráfica a consignar: 

✓ Plano Geológico del área de fundación del puente y de los Accesos. 

✓ Columna estratigráfica del suelo de fundación de cada uno de los apoyos de la estructura (incluyendo 

estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentada para la estabilidad 

del puente). 

✓ Perfil geológico longitudinal sustentado en la cartografía geológica, y en los sondajes de perforación 

diamantina que se especifican en el acápite precedente. 
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✓  Perfil Geológico Transversal para cada área de fundación de cada componente de apoyo 

(incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas para la 

estabilidad del puente); estarán sustentados en la cartografía geológica y en los sondajes de perforación 

diamantina que se especifican en el acápite precedente, 

✓ Fotografías de afloramientos geológicos del sector de emplazamiento del puente, detalles de los 

lugares de fundación de la subestructura del puente. 

4. Evaluación Geodinámica del Área que influye Sobre el Proyecto 

• Análisis de los Fenómenos de Geodinámica Interna que Inciden en la Región. [Se 

efectuará a partir del Catálogo Sísmico del Instituto Geofísico del Perú y tendrá por propósito 

proporcionar los parámetros requeridos por el Manual de Diseño de Puentes del MTC para la 

construcción del espectro sísmico de respuesta. 

• Análisis de los Fenómenos de Geodinámica Externa Pasibles de Impacto Sobre el 

Proyecto [Sean estos, manifiestos, pretéritos o potenciales] y, formulación de propuestas de 

solución a las eventuales situaciones problema que se Identifiquen. 

• Información Gráfica a consignar: 

✓ Plano geodinámica, eventualmente esquemático o puede superponerse al plano geológico 

constituyendo uno solo. 

✓  Fotografías de los fenómenos Geodinámicos antecedentes, influyentes y potencialmente 

influyentes. 

5. Investigaciones Geotécnicas y Ensayos In Situ 

✓ Las Investigaciones Geotécnicas para el presente estudio se deberán realizar en dos fases, como 

primera fase las Investigaciones Geotécnicas con métodos Indirectos mediante investigaciones por 

métodos geofísicos y como segunda fase las Investigaciones Geotécnicas con método directo mediante 

excavación de calicatas y perforaciones diamantinas con recuperación continúa de testigos en suelos y 

en rocas.  

✓ La ubicación de los lugares donde se deberán realizar las investigaciones deberá ser coordinada 

previamente con el especialista de la entidad, de ninguna manera se empezaran a realizar los trabajos 

de investigaciones geotécnicas si previamente no se ha comunicado y presentado a la entidad una 

programación de las investigaciones a realizar debidamente sustentada {planos de ubicación) y de 

acuerdo a los metrados solicitados en el respectivo contrato, cualquier trabajo que se inicie sin haber 

sido coordinado no será considerado en los metrados contratados por la entidad. 

✓ Los trabajos de investigaciones geotécnicas de campo deberán ser supervisados por el especialista 

en geología y geotecnia de EL CONSULTOR durante todo el tiempo que dure las investigaciones en el 

campo, en condiciones mínimas deberá estar presente el ingeniero asistente de la especialidad, en caso 

de no haber ninguno de los dos profesionales en el campo los trabajos no serán considerados como 

realizados. 

5.1 Investigaciones con métodos Indirectos: 

Los trabajos a realizar deberán ser mediante métodos geofísicos: geofísica por el método sísmico y en 

especial mediante refracción sísmica, la ubicación de la líneas sísmicas en el campo deberán ser 

mediante una coordinación con el especialista de la entidad y serán distribuidos en lugares donde el 

estudio lo amerite considerando principalmente a los sectores inestables, sectores con bofedales, 

puentes y cualquier otro sector donde se necesite evaluar y considerar la continuidad estratigráfica del 

suelo o de la roca hasta los 5.00 metros de profundidad. 

EL CONSULTOR podrá emplear otros métodos geofísicos acorde a las necesidades del proyecto, 

debiendo previamente coordinar y sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista 

revisor del estudio. 

- Investigaciones Geofísicas 

La metodología para realizar los trabajos de investigaciones geofísicas mediante refracción 

sísmica la determinara EL CONSULTOR mediante la presentación de un procedimiento ejecutivo 

de trabajo para tal fin; pudiendo hacer uso del método MASW (método multicanal de ondas 
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superficiales), estos procedimientos serán evaluados y aprobados por el especialista de la 

entidad antes de ser ejecutado en la zona de estudio, el procedimiento tendrá como objetivos 

principales 

(mas no limitativos) el de determinar la geometría de los materiales de cobertura, determinar las 

condiciones geomecánicas entre los diferentes materiales que pudieran estar presentes en las 

zonas evaluadas (por medio de velocidades sísmicas de las ondas p y s), determinar la 

profundidad y topografía del contacto suelo roca o estratos duros, si se encuentran a 

profundidades menores de 30 metros. 

El procedimiento deberá considerar que, con la información obtenida de los ensayos de 

refracción sísmica realizados en el campo, se determinaran las velocidades longitudinales (vp) 

lo que permitirá estimar los perfiles sísmicos del subsuelo, asimismo en caso de ser necesario 

también se determinarán las velocidades de ondas de corte (vs), mediante las cuales serán 

generados los respectivos perfiles unidimensionales del subsuelo. 

Asimismo como los trabajos respectivos para lograr los objetivos en esta fase de investigación, 

EL CONSULTOR debe considerar que durante la realización de los trabajos se encuentre 

presente el especialista en geología y geotecnia, o en todo caso el ingeniero asistente de la 

especialidad, la entidad deberá ser comunicada mediante un documento las fechas de inicio y 

final de los trabajos de campo para esta fase de investigación y tendrá la potestad de supervisar 

los trabajos en campo y en caso de no haber ninguno de los dos profesionales en el campo los 

trabajos serán considerados como no realizados, 

- Metrados de las Investigaciones Geofísicas 

Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de 1080 metros lineales de refracción 

sísmica, los cuales deberán ser distribuidas en sectores inestables, y en la margen de cada uno 

de los puentes donde no se realizará perforación diamantina, bofedales, etc., EL CONSULTOR 

presentará el programa de investigaciones geofísicas en la fase inicial de estudio, luego de 

establecer el eje de la vía, indicando la cantidad de líneas sísmicas y la ubicación donde se 

ejecutarán los estudios geofísicos, los que deberán estar plasmados en planos de ubicación, 

Si EL CONSULTOR estima conveniente utilizar el método MASW para optimizar el estudio en 

cada punto de apoyo de los puentes o sectores donde lo considere necesario, podrá reemplazar 

los metrados de refracción sísmica, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia una (01) línea 

de refracción sísmica de 75m equivale a un (01) punto de ensayo por el método MASW, EL 

CONSULTOR podrá emplear otros métodos geofísicos acorde a las necesidades del proyecto, 

debiendo previamente coordinar y sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el 

especialista revisor del estudio. 

5.2 Investigaciones con métodos Directos: 

Esta actividad, podrá ser desarrollada mediante la excavación de calicatas y/o trincheras y perforaciones 

diamantinas. 

1.- Excavación de Calicatas y/o Trincheras 

Se deberán realizar trabajos de excavación de calicatas y/o trincheras de acuerdo a la ubicación y tipo 

de terreno a investigar, la excavación deberá ser mediante un programa de investigaciones que EL 

CONSULTOR deberá presentar antes de efectuar los trabajos, estos trabajos deberán cumplir con los 

siguientes objetivos (más no limitativos): 

- Investigar el subsuelo con una profundidad no menor de 3.00 metros. 

- Obtener las muestras alteradas o inalteradas de ser el caso. 

- Establecer el perfil estratigráfico del sector evaluado integrando las demás excavaciones. 

- Definir el posible nivel freático de la zona si fuese el caso. 

La ubicación en el campo donde se realizarán las excavaciones deberá ser principalmente (no es 

limitante) en los puentes, sectores inestables, sectores donde se colocarán las estructuras tipo muros, 

asimismo se ubicarán sectores donde exista niveles freáticos altos, bofedales o cualquier otro sector 

donde se considere se estaría generando una inestabilidad en función al clima. 

Cuantificación de Calicatas, tomas de muestra y ensayos de laboratorio 
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Se deberán realizar calicatas en la zona de los apoyos de los puentes y zonas con evidencia de 

inestabilidad del material sea suelo o roca que este comprendido en la zona correspondiente al eje, 

asimismo EL CONSULTOR deberá hacer una zonificación geotécnica que determine sectores donde se 

obtengan muestras representativas con características similares de las que pueda obtener datos para 

realizar los cálculos respectivos para el diseño de las obras de ingeniería. 

Excavación de calicatas 02 de profundidad 3 Metros por cada uno de los puentes proyectados (1 en cada 

margen), y exploraciones a cielo abierto (calicatas), para el desarrollo del estudio de cimentación de 

obras de arte menores y estudio de estabilización de taludes y DMEs. 

Calicatas 

Toma de muestras De acuerdo a la necesidad 

Ensayos de Laboratorio por cada calicata: 

En suelos   

Ensayos Estándar   : 01 

Compresión Unilateral   : 01 

Corte Directo    : 01 

Límites de atterberg   : 01 

Triaxial     : 01 

Ensayo de Consolidación de Arcillas : 01 

En Rocas   

Ensayo de propiedades Elásticas de las Rocas (Modulo Elástico y Relación de Poisson) : 01 

Ensayo de Resistencia de Compresión Simple: 01 

Ensayo de Corte Directo en Roca (Cohesión y ángulo de Fricción Interna)  : 01 

Ensayos Triaxiales      : 01 

 

Capítulo Vil: Geología de los DMEs y Canteras 

El Consultor estudiará las características geológicas del área de influencia de los DMES y Canteras. La 

ubicación de los afloramientos deberá guardar correspondencia con lo graficado en el correspondiente 

plano geológico. 

► Estudio Geodinámico 

• Se identificarán y analizarán los factores de riesgo geodinámico, que puedas sucederse en las áreas 

proyectadas de los DMES y Canteras, con soluciones de mitigación si fuese el caso. 

Información Gráfica: Se elaborará un plano geodinámico que contemple el factor de riesgo geodinámico, 

el cual podrá estar integrado al correspondiente plano geotécnico: se documentará con fotografías que 

deberán estar insertas en el correspondiente plano. 

 

• En cuanto al estudio geodinámico endógeno, se desarrollará para la obtención de parámetros sísmicos 

de diseño para las estabilizaciones de los taludes de corte y relleno que se planteen en estas áreas. 

► Verificación y análisis de Estabilidad de las instalaciones auxiliares 

• Informe de verificación de estabilidad de las instalaciones auxiliares según corresponda 

• Análisis de estabilidad de las instalaciones auxiliares (incluye reporte) 

• Verificación de la propuesta de diseño en planos (cierre) de todas las instalaciones auxiliares en 

coordinación con la especialidad de topografía, suelos e hidráulica 

 

Capítulo VIII : Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundación de la Vía 

► Análisis de Estabilidad de la Plataforma de la Vía. 

► Análisis de Estabilidad de Taludes. 

• Estará enfocado en las zonas problema, es decir de aquellas que demandan una intervención de 

solución no convencional; para este propósito se requiere del Consultor un inventario de dichas zonas 

problema, un análisis teórico de los aspectos causales del problema y, determinar las condiciones que 

definen el estado de equilibrio límite en cada caso, formulando una propuesta de solución claramente 

dimensionada y sustentada en bases realistas (criterios de estabilidad). 
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 • En base a la teoria de equilibrio limite el Consultor desarrollará un procedimiento analítico mediante el 

cual definirá las condiciones límites de equilibrio de los taludes en base a las propiedades físicas y 

mecánicas del material conformante, obtenidas mediante ensayos de norma en el respectivo laboratorio 

de mecánica de suelos; tratándose de taludes rocosos el Consultor desarrollará un análisis de estabilidad 

cinemática de los acuñamientos estructurales mediante procedimientos estereográficos y a partir de 

propiedades geomecánicas obtenidas en base a ensayos de mecánica de rocas . 

► Medidas Correctivas de Mitigación/ Anulación de Impactos Geodinámicos. 

• El Consultor planteará el componente geotécnico concerniente a cada propuesta de solución concebida 

como medida de corrección, de mitigación o eventualmente anulación de los impactos Geodinámicos 

indeseados que identificó en el capítulo IV y. establecerá su correspondiente correlato con el presupuesto 

de obra. 

► Clasificación de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte. 

• Se desarrollará sobre bases cualitativas la respectiva clasificación de materiales de los sectores a 

intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos taludes de corte y de relleno. 

• Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio geotécnico en la 

medida que condiciona el diseño de la geometria de los cortes y rellenos de las zonas a intervenir, 

determinando por consiguiente los volúmenes presupuestados en las correspondientes partidas 

vinculadas al movimiento de tierra del proyecto. 

• Debe tenerse la precaución de desarrollar un procedimiento concordante con la DG-2018 y con apego 

a los procedimientos comúnmente aceptados para el diseño geométrico de carreteras. 

• La clasificación de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un elemento anexo y 

desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma parte del mismo, conformando uno de sus 

objetivos, en consecuencia, éste deberá recomendar su empleo en el diseño geométrico de la via. 

► Verificación y análisis de Estabilidad de las instalaciones auxiliares 

• Informe de verificación de estabilidad de las instalaciones auxiliares según corresponda. 

• Análisis de estabilidad de las instalaciones auxiliares (incluye reporte). 

• Verificación de la propuesta de diseño en planos (cierre) de todas las instalaciones auxiliares en 

coordinación con la especialidad de topografía, suelos e hidráulica 

Capítulo IX: Cimentación de Estructuras 

Entendiéndose por estructuras a las alcantarillas tipo marco, badenes, muros y obras de arte similares; 

para estos casos el consultor obtendrá los parámetros geomecánicos a partir de muestras obtenidas 

durante la exploración geotécnica, para cada suelo representativo de cada categoría SUCS definida, las 

cuales serán sometidas a ensayos estándares (clasificación, límites de atterberg, p.e. y p.u) y especiales 

de corte directo remoldeado, y ensayos químicos; para este propósito la estructura de costos de su 

propuesta económica deberá considerar la partida pertinente y, el especialista en geología y geotecnia 

será directamente responsable de la gestión de dichas muestras. 

Con los parámetros geomecánicas así obtenidos el Consultor procederá a calcular capacidad portante, 

asentamientos supuestos y módulo de balasto. 

Capítulo X: Aspectos geotécnicos de los DMEs y Canteras 

Se desarrollará un estudio del contexto geotécnico del área donde se emplazarán los DMES y Canteras, 

en base a sus respectivas exploraciones geotécnicas, ensayos de laboratorio, cálculos de capacidades 

portantes de los suelos y estabilización de taludes de corte y de relleno. 

Capítulo XI: Conclusiones y Recomendaciones 

En este ítem se debe incluir una síntesis de los resultados y las soluciones planteadas para la viabilidad 

y seguridad del proyecto. Las recomendaciones deben ir de la mano con las conclusiones del estudio, y 

compatibles con las recomendaciones de las demás especialidades de la ingeniería básica del proyecto. 

Asimismo, se presentará en este capítulo, los metrados generados y correspondientes a la especialidad 

(movimiento de tierras para taludes de corte, voladuras de roca, suelos reforzados etc). Información que 

deberá reflejarse en la especialidad de costos y presupuesto. 

Exploraciones Geotécnicas y Toma de Muestras 
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Las exploraciones geotécnicas serán mediante excavaciones a cielo abierto (calicatas) de 1.5 m de lado 

por 3 m de profundidad. 

• Para efecto de la toma de las muestras correspondientes, estas se realizarán a partir de 

afloramientos, excavaciones a cielo abierto (calicatas), según aplique, para este propósito el 

consultor deberá definir el método y procedimiento de muestreo en el plan de muestreo y 

ensayos que deberá presentar a la entidad y que, según se indicó en párrafo precedente, 

deberá contar con la opinión favorable de esta, previamente a su implementación. 

• Las muestras que se tomen necesariamente corresponderán a material representativo de cada 

uno de los estratos encontrados, y se procederá a tomar muestra de cada uno de ellos para 

análisis físico - mecánico sobre cada tipo de material. 

• Se tomará nota de la columna estratigráfica y el nivel freático encontrado. Ensayos de 

Laboratorio. 

• El consultor efectuará en el laboratorio de mecánica de suelos o mecánica de rocas, según 

corresponda, ensayos de corte directo y compresión uniaxial sobre las muestras obtenidas en 

las exploraciones geotécnicas, a nivel de fundación y dentro de la zona de influencia del bulbo 

de presión respectivo. 

• El Consultor efectuará el análisis de todos los parámetros geotécnicos del suelo y subsuelo de 

fundación, incluyendo el nivel de socavación máxima esperada, reportado por el 

correspondiente estudio hidrológico. Se validará en términos de competencia geotécnica la cota 

de desplante de la subestructura. 

• En el caso de tratarse de una fundación sobre roca, se procederá a determinar los indicadores 

RQD y RMR. 

• El cálculo de la capacidad de carga, se sustentará en ensayos de mecánica de suelos o de 

rocas y, en el caso de suelos, los mismos que aportarán la clasificación SUCS de los suelos, 

los parámetros de peso específico, peso unitario, límites de atterberg, humedad, cohesión, 

fricción interna y densidad relativa a partir de al menos dos muestras tomadas para tal fin de 

cada exploración, una a nivel de desplante de la subestructura y otra dentro de la zona de 

influencia del bulbo de presión. 

• El cálculo de los asentamientos potenciales se apoyará en ensayos de resistencia al corte. 

Eventualmente, en el caso de la presencia de arcilla u horizontes potencialmente consolidables 

en los niveles de desplante o de influencia del correspondiente bulbo de presión el consultor 

procederá a efectuar ensayos de con sol id ación e integrará sus resultados al cálculo de los 

asentamientos presuntos. 

• El Consultor proporcionará el módulo de balasto calculado a partir del módulo de elasticidad 

empleado para el cálculo de los asentamientos supuestos. 

 

• El Consultor evaluará el Grado de Agresividad del Suelo y Agua al Concreto y a las Armaduras 

de Hierro a partir de los ensayos estandarizados en la normalividad técnica pertinente respecto 

a nivel de concentración de hidrógeno (PH), contenido total de sales disueltas, presencia de 

iones solubles de sulfato y cloruro. 

 

• El Consultor propondrá la solución geotécnica para cada uno de los problemas geodinámicos 

identificados en el capítulo precedente y que así lo requieran, estableciéndose el 

correspondiente vínculo con el mismo y con el presupuesto de obra, para este propósito el 

Consultor procederá a calcular los parámetros de diseño fundamentales que permitan al 

proyectista proceder a implementar la solución propuesta y que a la vez constituyan el 

correspondiente sustento técnico de la propuesta. 

• El consultor determinará los parámetros sísmicos de diseño a partir de un diagnóstico de las 

condiciones de sismicidad regional expresadas en el Manual de Diseño de Puentes del MTC, 

en específico la magnitud del sismo de diseño, el periodo fundamental de vibración [Tp] y el 

factor de amplificación de onda en cada fundación, posibilitando la construcción de modelos de 
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simulación del comportamiento de la estructura bajo condiciones pseudoestáticas y, 

eventualmente predecir el comportamiento de posibles taludes de corte inestables a lo largo de 

los accesos. 

Información Gráfica 

Se elaborará de manera imprescindible el correspondiente plano geológico local, en el cual se 

documentará la zona de fundación de la carretera y estructuras con fotografías, las mismas que 

conjuntamente con las columnas estratigráficas se incorporarán como un todo en cada plano. 

Conclusiones 

• Constituirán una consecuencia del estudio y deberá tenerse la precaución de verificar que guarden 

pertinencia y trascendencia para el proyecto, además de sentido de proporcionalidad con los objetivos 

del mismo. 

Recomendaciones 

• Deberán satisfacer las solicitaciones del proyecto y deberá tenerse la precaución de verificar que sean 

consideradas e integradas a la propuesta de ingeniería final, así como al presupuesto de obra. 

• El consultor deberá tener presente que el contenido temático precedente no es limitativo y, en caso de 

duda, ambigüedad, contradicción u omisión, prevalecerá en todo sentido y extensión lo estipulado por la 

correspondiente normatividad técnica vigente. 
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ANEXO 07: DISEÑO ESTRUCTURAL OBRAS DE DRENAJE Y ARTE  

Considerar como estructuras de drenaje y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas, Badenes, Pases de 

agua, Muros de Contención, etc., sin estar limitados por el material de que estén conformados. 

La normativa básica a utilizarse es: 

• Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias 

• Manual de diseño de puentes del MTC (RD Nº 019-2018-MTC/14) 

• Especificaciones para el diseño de puentes de la AASHTO LRFD, pudiendo ser desde la version 

a 2014 

El Informe del capítulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo deberá contener lo siguiente: 

a. Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras existentes definiendo: 

• Ubicación (progresivas). 

• Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la estructura, las 

limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.). 

• Características Generales (dimensiones, condiciones hidráulicas, estructurales, etc.) 

• Los datos del inventario de obras de arte y drenaje serán consignados mediante fichas de 

campo elaborados por 

El Consultor. 

• Vistas Fotográficas 

• Presentar un video sobre la inspección de campo que sustente que el tipo de estructura 

proyectada es coherente con los resultados de los Estudios Básicos realizados. 

b. Proponer y detallar en base a la Evaluación, Trabajos de: 

• Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones) 

• Rehabilitación, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliación (estructuras en 

condiciones regularees) 

• Reemplazo (estructuras en malas condiciones). 

• Construcción (estructuras que demanda adicionalmente la vía). 

c. De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en consideración los 

siguiente: 

 • Se propondrán subestructuras adecuadas y que no sean sobredimensionadas, en 

función a los ensayos, conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geología y 

Geotecnia e Hidrología e Hidráulica 

•  Para definir el tipo de estructura y su dimensionamiento, previamente se deberá contar 

con los parámetros de ingeniería bien definidos; NAME, Profundidad de socavación, capacidad 

admisible del suelo de fundación, tipo y profundidad de cimentación, nivel freático, asentamientos 

permisibles, disponibilidad de materiales, etc. Todas estas condiciones serán respaldadas por 

los especialistas correspondientes) 

• El diseño de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos 

vigentes (manual de diseño de puentes y reglamento AASHTO LRFD en su versión vigente) y 

de acuerdo al material que se determine como apropiado. 

• El Diseño de los diferentes tipos de estructuras, deberán estar plasmados con planos 

respaldados mediante la memoria de cálculo respectiva. 

• Los cálculos de la estructura efectuados con software especializado, deben ser 

presentados indicando los datos de entrada, modelo estructural, descripción de la estructura 

acompañada de esquemas y dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, 

características de los materiales, cargas y sus combinaciones. 

• Los resultados del cálculo por computador, parte integrante de la memoria de cálculo, 

deben ser ordenados, completos y contener toda la información necesaria para su clara 

interpretación. 

•  La sección transversal de la superestructura deberá establecerse en concordancia con 

el diseño geométrico de los accesos, estableciéndose que la superficie de rodadura sobre un 
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puente debe ser similar a la considerada en los accesos, teniendo en cuenta que no debe superar 

las 2" de espesor. 

•  Tener en cuenta los efectos de la agresión ambiental en el tipo de material considerado 

en la estructura del puente, y plantear las actividades de mantenimiento post construcción que 

permita un adecuado servicio y la vida útil de la estructura puente, alcantarillas u otra estructura. 

•  Se considerarán losas de aproximación en ambos extremos del puente y obra de arte 

mayor, para lo cual se debe de remitir el análisis y diseño de estas estructuras. 

• En el diseño de las estructuras la relación demanda/resistencia no deberá superar el 

90%, salvo situaciones debidamente justificadas. 

• Se precisa que se realizará el diseño de todos los elementos que conforman el puente 

teniendo en cuenta sus diferentes etapas constructivas, los que serán incluidos en planos, 

propuestas de obra falsa, falso puente y secuencias de construcción, incluyendo montaje y 

lanzamiento, en concordancia con el análisis estructural efectuado para el diseño del puente, 

señalándose complementariamente que el Consultor deberá indicar en los planos la colocación 

de placas recordatorias con la información básica de cada estructura en ubicaciones 

estratégicas. 

• Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, 

además de adjuntar en versión digital en AUTOCAD, no se admitirá planos en formatos gráficos. 

d. En el análisis y diseño de muros de contención, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Parámetros de geología y geotecnia definidos. 

• Los muros podrán ser de gravedad, de requerirse con obras complementarias 

correspondientes. 

•  Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y 

dinámicas según los estados límites establecidos en la normativa técnica vigente. 

• Los planos (de ser el caso) deberán contemplar su ubicación en planta, sección transversal, 

detalles estructurales, elevación y cotas de cimentación. 

e. Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

• Plantear conjuntamente con el especialista de hidrología e hidráulica las obras complementarias 

necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas ribereñas y de protección contra 

erosión, socavación o sedimentación. 

• Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso. 

• En caso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC (Manual de Diseño 

de Puentes del MTC, especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD en versión 

actualizada). 

El desarrollo del capítulo y sus anexos deberán ser presentados en versión digital fuente y editable, se 

deberá entregar la base de datos de los softwares utilizados, de usar planillas de cálculo como Excel no 

se admitirá con solo valores, base de datos de mathcad, etc., para su fácil revisión. 

Asimismo, se recomienda que los cálculos desarrollados para la determinación de las solicitaciones y 

verificación de los estados límites en los diferentes componentes estructurales del puente estén 

ordenados, resumidos e interpretados, para una fácil revisión y verificación. En lo posible, esquematizar 

el sistema estructural adoptado indicando las condiciones y procedimientos desarrollados. 

Asimismo, se deberá realizar un trabajo colaborativo entre las especialidades de topografía, hidrología, 

estructuras y afectaciones, para definir el límite constructivo que será parte del ámbito de afectación 

requerido por el PAC del proyecto, considerando el análisis de las alternativas de trazado para la 

reducción de afectaciones. Además, deberá coordinar con el arqueólogo, para evitar la afectación de los 

sitios arqueólogos. 
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ANEXO 08: ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  

Señalización 

Se proyectará la debida señalización, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.O. Nº 16-2016-MTC/14. 

EL CONSULTOR presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus 

dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las 

mismas. 

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendrán señalización informativa de destino, de 

manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutas posibles. 

Se tendrá especial cuidado en la señalización de carga máxima y de longitud máxima permitida (señales 

reguladoras R-32 y R-33), lo que será concordante con el diseño geométrico. 

Se incorporará en el diseño, la colocación de delineadores verticales con material reflectivo, al menos, 

en todas las curvas pronunciadas del proyecto. 

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino y la superficie 

de rodadura de manera que las señales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del 

tránsito. EL CONSULTOR deberá proponer la señalización de protección ambiental correspondiente, a 

fin de contribuir a la protección del entorno ambiental de la Carretera. 

EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante la 

ejecución de obra en función al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicación, 

para alertar a los usuarios de la vía, sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones 

en el tiempo de viaje. 

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectará y diseñará la señalización de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Adicionalmente, de ser el caso, se identificarán los límites del derecho de vía (en el expediente técnico 

se considerará la demarcación y señalización de acuerdo a lo indicado en la Resolución Ministerial Nº 

404-2011-MTC/02). 

La propuesta de señalización deberá incluir los sitios arqueológicos identificados por la especialidad de 

arqueología, en base al diagnóstico arqueológico y el CIRA del trazo de la vía, áreas auxiliares y accesos. 

Seguridad Vial 

Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

i. Recolección y análisis de datos de accidentes de los últimos tres (03) años 

• Recolección de datos de organismos públicos 

• Análisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentración de accidentes (PCA). 

Ii Registro y análisis de características físicas actuales de la vía, para identificar los factores que puedan 

afectar la seguridad vial 

• Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de parada 

reducida) 

• Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas 

• Estrechamiento de la vía, deformaciones de la superficie 

• Punto de cruces de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con cargas 

peligrosas 

• Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos de 

seguridad vial análisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan lugar en la 

zona de influencia del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en forma estacional 

como periódica a lo largo del año 

• Insuficiente o inadecuada señalización vial 

• Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavías, muros). 

iii. Análisis de características físicas de la vía proyectada, para identificar los factores que puedan afectar 

la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la vía, 

limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e 

intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc. 
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iv. Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito 

• En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los diseños de manera que 

permita separar las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, peatones y/o ciclistas, 

e interactúen lo menor posibles. El diseño deberá ser coordinado con el especialista en diseño 

vial. 

V. Sistemas de contención Tipo Barreras de Seguridad 

Sobre la base de lo establecido en la Directiva Nº002-2008-MTC/02 Sistemas de contención de 

vehículos, Tipo barreras de seguridad, el CONSULTOR deberá proyectar el uso de sistemas de 

contención de vehículos que considere más apropiado para zonas críticas que representen riesgos de 

seguridad vial, tales con accesos a puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores centrales, 

taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen como un elemento de contención, 

diseñando la longitud adecuada para que el sistema se desarrolle en forma completa, concordante con 

su función. 

vi. Las dimensiones y características especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas 

diseñadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente 

Técnico: memoria descriptiva, planos, metrados, etc. 

vii. Los sectores que representen riesgo e inseguridad vial se proyectaran con la debida señalización, 

diseñando adicionalmente según sea el caso elementos de seguridad (sardineles, postes delineadores, 

barreras de seguridad vial, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. 

viii. Se pondrá énfasis a las medidas de protección de peatones y transporte no motorizado en las áreas 

urbanas y en donde se considere necesario de acuerdo al análisis indicado en el apartado iii de este 

punto. 

ix. Medidas de protección en los cruces de poblados, áreas de concentración poblacional (hospitales, 

iglesias, escuelas, mercados, etc.) y señalización en las áreas de entrada y salida de los poblados. 

 x. Asimismo, el CONSULTOR deberá establecer la señalización y dispositivos de seguridad vial durante 

la ejecución de las obras, de manera que exista advertencia suficiente a los vehículos que operan en la 

vía, y no sean sorprendidos por la presencia de los trabajos previstos. En caso de cierre total de la vía 

(por plazos puntuales muy cortos) se deberá prever la comunicación a la población afectada, utilizando 

los mecanismos de comunicación aprobados y efectivos. El CONSULTOR especificará las normas y 

medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras. 

Cuando sea necesario hacer desvíos del tránsito deberá hacerse el debido plan de señalización y 

acondicionamiento del para bloquear de forma segura la zona a intervenir y habilitar adecuadamente la 

nueva zona de circulación temporal, deberá además hacerse el debido mantenimiento del nuevo tramo 

y colocarse los dispositivos de seguridad pertinentes para el control del tránsito en estos tramos 

habilitados. 

 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

1. Introducción 

2. objetivo 

3. Estudio de seguridad vial  

a. Generalidades 

b. Recolección y análisis de datos de accidentes 

c. Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía  

d. Medidas para prevenir y reducir accidentes de tránsito. 

4. Estudio de señalización 

a. Metodología de estudio  

b. Señalización existente 

c. Señalización proyectada 

i. Señales verticales 

1. Señales reguladoras o de reglamentación 

2. Señales preventivas 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 104 

3. Señales informativas 

4. Otros 

ii. Marcas en el pavimento o demarcaciones 

1. Marcas planas en el pavimento 

2. Marcas elevadas en el pavimento 

 iii. Elementos de seguridad vial 

1. Guardavías 

5. Dispositivos de control de tránsito en zonas de trabajo 

a. Dispositivos particulares para el control en Zonas de trabajo  

b. Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial (PMTSV)  

c. Señales particulares para la zona de trabajo 

6. Resumen de señalización 

7. Conclusiones y recomendaciones 
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ANEXO 09: METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMAS.  

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente 

y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases 

de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios 

Unitarios. 

1. METRADOS: 

Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, 

los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones 

transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. 

Los Metrados serán detallados para cada partida y/o sub partida específica del presupuesto, y 

se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para 

el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La definición de partidas de obra y el 

cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los 

metrados reales de obra. 

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad 

de medida establecida. 

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano 

utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que 

ofrece el mercado, utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos 

presentados por EL CONSULTOR, los planos en mención deben contar con la conformidad de 

el/los especialistas del CONSULTOR según su especialidad. El contenido debe guardar relación 

con las consideraciones establecidas en el Anexo B "BIM" 

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe sustentar 

el Diagrama de Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias parciales 

de transporte y la clasificación de los materiales. 

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar 

el Diagrama de Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias parciales 

de transporte y la clasificación de los materiales. Escala horizontal 1 :25000. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de el/los 

especialistas según su especialidad. 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman 

el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y 

formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las 

presentaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, 

métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de 

medición y condiciones de pago. El. presupuesto base y el resumen de metrados presentarán 

los mismos códigos numéricos o ITEM de las especificaciones técnicas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos 

de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que 

tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberán 

estar sujetas a las normas indicadas en el Numeral 4.1 de los presentes TdR, 

complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el 

control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, 

controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio 

ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de los 

trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan 

tomar medidas correctivas en forma oportuna. 
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Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y 

presentadas como resumen especificando con respecto al General y será únicamente para el 

proyecto específico y formaran parte del Expediente Técnico. 

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los 

demás especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y 

sello de cada uno de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe 

de Proyecto deberá ser en todas las páginas. 

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas del 

volumen especificaciones técnicas. 

 

3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las 

características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipos y 

materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las 

fuentes de agua y a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo 

de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, 

impuestos, seguros y en general. 

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos 

(gastos generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. 

Los costos de equipos y maquinarias deberán incluirse como subpartidas desagregándose en 

costos de operación y posesión con la finalidad de que se incluya la incidencia de los recursos 

y/o insumos correspondientes en la formula polinómica. 

 

4. PRESUPUESTO DE OBRA: 

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios 

unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto 

deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad disponga para su 

revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del S10. Los precios de los insumos 

necesarios para la elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por el correspondiente 

estudio de mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos y anexando 

como mínimo tres (03) cotizaciones o fuentes. 

Asimismo, de requerirse la actualización del Presupuesto, esta deberá ser realizada por EL 

CONSULTOR, cuantas veces lo solicite PROVIAS DESCENTRALIZADO, con los cuadros y 

cotizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la 

actualización, esta obligación puede exigirse hasta la convocatoria del proceso de selección de 

la empresa contratista que se encargue de la ejecución de la obra. 

El CONSULTOR debe cumplir con implementar los protocolos segun la Resolución Ministerial 

Nº1275-2021-MTC/01 y/o normativa vigente: Anexo 11: Protocolo sanitario sectorial para la 

prevención del COVID-19 en los contratos de Ejecución de obras y servicios de la red vial. 

En caso de presentarse instalaciones auxiliares comerciales deberá presentar la cotización 

respectiva y la verificación de la documentación legal que acredite su autorización de venta de 

material y/o posesión del lugar. 

La fecha de los precios de presupuesto de obra debe tener una antigüedad no mayor a dos 

meses de su fecha de presentación. 

5. CRONOGRAMAS: 

El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, considerando las 

restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias 

o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de 

ejecución de obra se elaborará considerando las partidas consignadas en el presupuesto de 

obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar 
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que la entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se hallen 

en la ruta crítica del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de ejecución de obra 

es aplicable para las condiciones climáticas de la zona en concordancia con el cronograma de 

desembolsos económicos establecido con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el 

cronograma de ejecución de obra (PERT - CPM). Asimismo, presentará un cronograma 

valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de 

utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 

EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la cantidad de 

cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. 

Se elaborará un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se 

otorgará al inicio de las obras. 

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el 

cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. 

EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-list que se usará en esta especialidad de 

acuerdo al contenido indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentación, el cual 

será firmado por el especialista del CONSULTOR con carácter de Declaración Jurada, a fin de 

garantizar haber realizado un control de calidad antes de su presentación. 

 

 

 

ANEXO 10: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO  

El contenido del Informe de Mantenimiento Rutinario y Periódico formará parte del Expediente 

Técnico correspondiente al Estudio de Ingeniería, EL CONSULTOR deberá desarrollar los 

siguientes aspectos: 

1.0 Introducción. 

2.0 Antecedentes. 

3.0 Plano de Ubicación. 

4.0 Descripción de la Infraestructura Vial. 

5.0 Objetivos Generales. 

5.1 Objetivos del Mantenimiento Rutinario. 

5.2 Objetivos del Mantenimiento Periódico. 

6.0 Estudio de Mantenimiento. 

6.1 Mantenimiento Rutinario. 

6.1.1 Definición. 

6.1.2 Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

6.2 Mantenimiento Periódico. 

6.2.1 Definición. 

6.2.2 Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

6.2.3 Evaluación de Parámetros de las condiciones que se deben cumplir para 

la intervención periódica. 

7.0 Actividades de Emergencia. 

7.1 Definición. 

7.2 Identificación de Puntos críticos. 

7.3 Determinación de Periodos de vulnerabilidad. 

7.4 Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

8.0 Evaluación del Medio Ambiente. 

8.1 Consideraciones Generales. 

8.2 Educación Ambiental. 

8.3 Conservación de la Biodiversidad. 
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9.0 Actividades de Mantenimiento recomendados. 

9.1 Descripción de cada actividad rutinaria y los recursos a utilizarse. 

9.2 Descripción de cada actividad periódica y los recursos a utilizarse. 

10.0 Actividades de Emergencia recomendados. 

10.1 Descripción de cada actividad de emergencia y los recursos a utilizarse. 

11.0 Cronograma de Mantenimiento Rutinario. 

11.1 Cronograma Anual de Mantenimiento Rutinario. 

11.2 Cronograma Mensual de Mantenimiento Rutinario. 

11.3 Costos Mensuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 

11.4 Costos Anuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 

11.5 Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Rutinario. 

12.0 Cronograma de Mantenimiento Periódico. 

12.1 Cronograma Anual de Mantenimiento Periódico. 

12.2 Costo Anual de las Actividades de Mantenimiento Periódico. 

12.3 Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Periódico. 

 

 

ANEXO 11: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

1. OBJETIVOS 

• Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de 

ocurrencia durante la ejecución de la obra. 

• Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 

• Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos 

más altos. 

• Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la 

ejecución del proyecto. 

2. HIPOTESIS 

Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite obtener 

mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo 

de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las actividades 

a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo 

para las actividades de administración y se establece una base para la evaluación de riesgos. 

Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración de riesgos 

• Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera ciara 

para identificación de riesgos. 

• Programa de Inversiones: que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura 

de riesgos, las 

• contingencias y las reservas de gestión. Este programa Incluirá la inversión (presupuesto 

y costos 

• unitarios) necesaria para la implementación de cada uno de los riesgos identificados. Se 

asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administración de riesgos, para 

incluirlos en el presupuesto del proyecto. 

• Cronograma de Actividades: define la forma en que se informarán y evaluarán las 

contingencias del programa. 

• incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual 

facilitará la identificación de los riesgos para cada nivel y la categorización de los mismos. 
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• Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo 

del proyecto y determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los 

diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos. 

• Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan 

influenciar en el 

• proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias 

respecto al riesgo por parte de la organización. 

 

 

4. TIPOS DE RIESGOS 

A continuación, sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los diferentes tipos de riesgos 

los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a proyectar. 

Fuentes de Riesgo Riesgos específicos 

Técnicos 

• Problemas geotécnicos inesperados 

• Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de 

planeación  

• Fallas técnicas 

Externos 

• Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos 

a ceder sus terrenos para la ejecución del proyecto  

• Cambio de prioridades en el programa actual  

• Inconsistencia en los objetivos de costos, tiempo, alcance y 

calidad. 

• Objeciones de las comunidades locales 

• Cambios en los factores políticos 

• Solicitudes de cambios de los interesados a última hora  

Ambientales 

• Retraso en los permisos o acciones de los organismos que pueden 

tomar más tiempo de lo esperado  

• Nueva información requerida para los permisos ambientales 

• Cambios en las regulaciones ambientales 

• Requerimientos de la organización ambiental que sean mayor nivel 

al asumido por la empresa  

• Falta de personal especializado 

• Sitios históricos, especies en peligros de extinción o pantanos 

presentes 

• Estudio de impacto ambiental requerido 

• Impactos negativos a la comunidad 

Organizacional 

• Asignación de personal sin experiencia  

• perdida de personal critico en un etapa crucial del proyecto 

• Tiempo insuficiente para planificar  

• Carga de trabajo imprevisto para el gerente del proyecto  

• Burocracia interna causa retraso en la obtención de aprobaciones 

y decisiones 

• Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto  

Administración de 

proyecto 

• Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido  

• Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no 

están claramente definidos o comprendidos  
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Fuentes de Riesgo Riesgos específicos 

• Retraso de los consultores o contratistas 

• Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto 

• Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado 

• Falta de coordinación/comunicación 

• Cambio del personal clave a lo largo del proyecto 

• Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y 

disponibilidad de recursos 

Riesgos de derecho 

de via 

• Retraso en la reubicación de servicios públicos  

• Objeciones para evaluación del derecho de via toma más tiempo 

y/o costo 

Constructivos 

• Inadecuada estimación del tiempo contratado 

• Condiciones Geotécnicas del suelo  

• Contaminación del suelo  

• Peligros Naturales 

• Riesgos de fallas operación 

• Defectos en la construcción 

• Inherentes al tipo de construcción 

• Cumplir con las actividades tal y como estaban previstas en el plan 

original en lo que se refiere a plazos  

• Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto 

• retrasos por mal tiempo  

• Huelgas de los trabajadores 

• Accidentes laborales 

• Defectos en la construcción producto de una mano de obra 

deficiente. 

• Desastres naturales  

Diseño 

• Cambios en el criterio sísmico 

• Fundación de puentes 

• Demanda de trafico 

Normativas 

• Cambios en los reglamentos de calidad  

• Nuevos permisos o nueva información requerida 

• requerimientos de las autoridades sectoriales 

Financiero 
• Financiamiento del proyecto Deuda, Capital 

• Cambios de las tasas de intereses: riesgo de crédito 

Contractuales 

• Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros 

• Indemnización: cláusulas de exoneración de responsabilidades 

• Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia  

Nota: Los riesgos identificados en la relación anterior, serán asignados a la especialidad que corresponde 

con la finalidad de ser evaluada por el respectivo especialista en compatibilidad a lo indicado en el 

formato del ANEXO Nº01 : Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos, asimismo, 

deberán contar con la conformidad de el/los especialistas según su especialidad. 

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD DE IMPACTO DE RIESGOS: 
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Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto 

individual durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el 

proceso de análisis cualitativo. 

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre O.O (no existe probabilidad) y 

1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza el 

juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información histórica. 

Se puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde 

improbable hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1 / 0.3 / 0.5 

/ 0.7 / 0.9. 

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del 

proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la organización 

que realiza el análisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales 

como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos 

impactos. Estos valores son generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 ó no son lineales: 

0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8. 

 

6. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando la 

probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. 

Además, evalúa otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la 

organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y 

calidad. 

Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de respuesta a los 

riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser 

revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios 

de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto 

concentrándose en los riesgos de alta prioridad. 

Un análisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos: 

 

• Una breve descripción del riesgo. 

• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 

• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 

• Los factores que influyen en que ocurra. 

• La relación con otros riesgos. 

• La probabilidad de ocurrencia. 

• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 

Matriz de probabilidad e impacto 

 
7. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la 

severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en 

situaciones en las que un fallo de funcionamiento podría ser muy grave (como diseño de puentes) 

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta
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 El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso 

análisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del proyecto. 

Se realiza para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para evaluar el 

efecto acumulativo de los riesgos que afectan el proyecto. 

El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de 

planificación de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para 

determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias 

pueden indicar la necesidad de implementar más ó menos acciones para la administración de 

riesgos. 

El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para: 

• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de 

su contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos 

del proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o 

resultados son inciertos. 

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de la Directiva Nº012-2017-

OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de 

respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para 

mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en que periodo, trabajo o 

actividad de la obra deberán ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que 

deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 

9. ANEXOS (según Directiva Nº012-2017-OSCE/CD) 

ANEXO Nº01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  

ANEXO Nº02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK  

ANEXO Nº03: Formato para asignar riesgo. 
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ANEXO Nº01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

Anexo N° 01 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

1 
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO 

    

    

2 
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO 

    

    

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO   

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) 
    

    

    

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Muy baja  0.10   Muy bajo 0.05   

Baja  0.30   Bajo 0.10   

Moderada  0.50   Moderado 0.20   

Alta  0.70   Alto 0.40   

Muy alta  0.90   Muy alto  0.80   

  
    

  
    

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x  

Impacto 

0.000 
Prioridad 

del Riesgo  
  

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 
Mitigar Riesgo   Evitar Riesgo   

Aceptar Riesgo   
Transferir 

Riesgo 
  

5.2 DISPARADOR DE RIESGO 
  

5.3 ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 
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ANEXO Nº02 : Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

 

 

ANEXO Nº03 : Formato para asignar riesgos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta
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ANEXO 12: EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

 

La Evaluación Socio Ambiental será realizada por una empresa inscrita en el Registro de entidades 

autorizadas para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el Sub Sector Transportes o en el 

Registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios ambientales a cargo del SENACE. 

Objetivo General 

Elaborar la Declaración de Impacto Ambiental como instrumento de clasificación anticipada, para el 

trámite correspondiente ante la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, según los contenidos de los 

Anexos 1, 11, 111, IV y V y; obtener la Certificación Ambiental correspondiente. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, económico, cultural y social en el que se 

desarrollará el proyecto. 

• Implementar un proceso de participación ciudadana, que contribuya a la toma de decisiones respecto 

a la evaluación socio ambiental, así como del proyecto. 

•  Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos producidos por las obras 

del proyecto sobre su entorno. 

•  Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente pudiera generar el 

proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural y; especificar medidas para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos. 

• Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las diferentes obras del proyecto. 

•  Elaborar un Plan de Afectaciones y Compensaciones y definir las necesidades de expropiaciones de 

viviendas, áreas agrícolas o forestales afectadas permanentemente por el proyecto. 

• Desarrollar la evaluación arqueológica del proyecto (trazo de la vía, áreas auxiliares y accesos). 

•  Presentar un Plan de Manejo Socio Ambiental en el que queden precisadas y ubicadas las medidas 

ambientales para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales 

negativos. Asimismo, las que permitan la compensación de las propiedades afectadas. 

•  Incluir en el Plan de Manejo Socio Ambiental, un Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental, 

que permita evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas anteriormente. 

• Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, para dar respuesta a la ocurrencia de accidentes o 

riesgos previsibles o de los ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. 

•  Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las medidas 

propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e indirectos y la compensación de 

la población afectada. 

•  Presentar un cronograma de ejecución del Plan de Manejo Socio Ambiental, el componente de 

afectaciones prediales y el componente arqueológico. 

 

Componentes de la Declaración de Impacto Ambiental 

En los Anexos se establecen los aspectos e información indispensable que EL CONSULTOR deberá 

desarrollar para cada tema. 

En los Anexos I, II, III, IV y V se establecen los aspectos e información indispensable que EL 

CONSULTOR deberá desarrollar para cada tema. 

ANEXO I: Términos de referencia: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos de 

"Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) mayor a 1O km, sin trazo 

nuevo". 

ANEXO II: Anexos para los Términos de Referencia para proyectos con características comunes 

o similares de competencia del Sector Transporte clasificados como Declaración de Impacto 

Ambiental - DIA.  

ANEXO III: Plan de trabajo 

ANEXO IV: Autorizaciones y permisos 

ANEXO V: Componente arqueológico 
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GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES 

 

Se deberá considerar un capítulo, a nivel conceptual, en el que se haga la evaluación de las afectaciones 

prediales del proyecto de infraestructura de transportes, debiendo hacerse la identificación de las 

afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión con el fin de minimizar 

los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. 

El consultor podrá plantear un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), en el caso 

de existir reasentamiento, y un Plan de Compensación (PAC) en el caso contrario. 

Se efectuarán las investigaciones necesarias que permitan realizar el diagnóstico técnico legal mediante 

la identificación de la condición física y jurídica de las áreas afectadas por el proyecto vial, el cual, 

conjuntamente con el diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de la población afectada, serán 

el insumo para el diseño de los programas a implementar en el PAC o PACRI según corresponda. 

Así mismo, se efectuarán las investigaciones que permitan frenar el reasentamiento involuntario que se 

produce en relación con los proyectos de desarrollo, con la finalidad de evitar graves impactos 

económicos, sociales y ambientales; mitigando que las personas se trasladen a entornos en los que tal 

vez sus especialidades de producción resulten menos útiles y la competencia por los recursos sea mayor; 

las redes sociales y las instituciones de la comunidad se debiliten; asimismo desde el punto de vista 

social, se tratara de mitigar los efectos relacionados a los grupos de parientes que se dispersan y la 

identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda mutua se reducen o se pierden. 

Dicho Plan debe comprender las actividades destinadas a atender a esos riesgos de empobrecimiento y 

a mitigarlo. 

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

a) En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, 

para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto, teniendo en cuenta el 

aspecto social y económico de la población afectada. 

b) Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y 

ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes 

para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios de este; asimismo 

se deberá celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas darles la oportunidad de 

participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento. 

c) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia 

y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser 

desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto. 

Se considera como predio afectado a aquel que está comprendido en el área del Derecho de Vía del 

proyecto vial o en su defecto en el área que establezca el Titular del Proyecto. Las afectaciones que 

resulten del presente proyecto corresponderán al área de construcción necesaria para la ejecución de 

las obras, determinado en el Estudio Definitivo, pudiendo ampliarse dichas áreas en función a situaciones 

de vulnerabilidad, diseño de la vía u otros. 

El plan de afectaciones incluirá los programas de compensación que más se adecuen a cada realidad, 

así como los expedientes técnicos individuales para la tasación de los predios afectados por parte de la 

Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Las actividades para el desarrollo de la Gestión de Afectaciones Prediales deberán tener en 

consideración lo siguiente, de acuerdo a las características de cada proyecto: 

 a) Verificar la correcta georreferenciación en coordenadas UTM Datum WGS84 de los elementos del 

diseño vial, tanto proyectados como existentes y demás elementos de la planimetría (viviendas, parcelas, 

postes, pozos, etc.) utilizando para ello diversos procedimientos técnicos de levantamiento en campo, 

basados en el uso de puntos de control geodésico primarios, los cuales deberán ser de precisión 

milimétrica, mínimo de orden C, los cuales deberán estar enlazados al marco Geodésico Oficial, 

proyección de coordenadas UTM, Datum WGS84. 

b) En los casos de predios afectados ubicados en zonas que no cuenten con información catastral, se 

realizará la determinación física del área afectada usando para ello equipos de precisión adecuada (de 
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acuerdo al tipo de predio urbano o rural), para dicho efecto se notificará previamente al titular del predio 

y colindantes, a fin de que participen en la determinación física e identificación de los linderos del predio. 

c) Para los casos de los ítems 1 y 2, la representación gráfica resultante, deberá estar en coordenadas 

UTM referida al Datum WGS 84. 

d) Solicitar, gestionar y recopilar información gráfica y/o documentaría ante las entidades públicas como 

COFOPRI, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales- SBN, INGEMMET, Administrador Local de 

Agua, Dirección Regional Agraria, Ministerio de Agricultura, Municipalidades, Ministerio de Cultura entre 

otros, así como a las entidades privadas que puedan contar con información relevante para el estudio, 

con el objeto de determinar la condición jurídica del total de los predios a ser afectados por el proyecto 

de obra vial. 

Se deberá, tener la respectiva diligencia con el seguimiento de la documentación solicitada a las diversas 

entidades, para evitar retrasos en el desarrollo de las actividades, siendo esta responsabilidad entera de 

la consultoría de obra. 

Asimismo, respecto a la información que administre el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional, el 

Archivo de la Nación u otros, en lo concerniente a expedientes de afectación, adjudicación y/o 

expropiación de predios rústicos matrices, fundos o haciendas, en favor de la ex Dirección General de 

Reforma Agraria o del Ministerio de Agricultura u otros, relacionados a la zona de estudio; se deberán 

adquirir y presentar las hojas catastrales y/o topográficas, y demás documentos que contengan 

información de límites de predios que contribuyan en la elaboración de la base gráfica con fines del 

análisis técnico legal. 

e) Recopilar información ante el Registro de Predios, respecto de los antecedentes Registrales y 

Catastrales de los predios afectados, tomando en cuenta la revisión de tomos, fichas, partidas 

electrónicas y títulos archivados en forma física y digital (SIR y SARP). 

f) Elaborar los planos perimétricos y memorias descriptivas, en atención a la Directiva Nº 002- 2014-

SUNARP-SN, ¡a fin de que se efectúen las búsquedas catastrales respecto al polígono total del proyecto 

de obra vial ante el Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente: 

- A todo el polígono conformado por la longitud del tramo citado, área constructiva. Dichos planos 

perimétricos deberán estar en coordenadas UTM referidos al datum WGS84 y PSAD56 de ser el caso. 

- En caso de que el Certificado de Búsqueda Catastral obtenido publicite la existencia de superposiciones 

registrales, el consultor deberá emitir el informe que establezca si dicha superposición es real o gráfica, 

el cual deberá estar suscrito por Verificador Catastral. 

g) Realizar el estudio y análisis técnico legal en base a la documentación, planos y memorias 

descriptivas, recopilados de los afectados, entidades públicas y privadas, etc., el mismo que será 

complementado con la verificación y el levantamiento físico efectuado en campo, en los cuales se 

determinará la situación técnica legal de los predios y para desarrollar las acciones de liberación y 

saneamiento conforme lo establece la Ley, Ley Nº 30230, Ley º 30264, Ley N° 30327, 8 l. . ORA Decreto 

Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192 

y demás normas complementarias y conexas; el mismo que deberá ser presentado en formato físico y 

digital (Word o Excel según corresponda) conteniendo la siguiente información. 

 

1. Diagnóstico Técnico Legal 

Este permitirá obtener estrategias y procedimientos técnico - legales basados en la identificación de la 

condición física y jurídica de las áreas afectadas por el proyecto vial y además es insumo para el diseño 

de los programas a implementar en la gestión de afectaciones prediales, para el cual contendrá la 

información que se detalla a continuación: 

 

1.1. Informe General del Diagnóstico Técnico Legal; de la totalidad de los predios afectados por el 

área de construcción; conteniendo los resultados del Diagnóstico Técnico Legal, las actividades 

realizadas para la elaboración del informe, una breve descripción de la tenencia de la propiedad (tracto 

sucesivo) en la zona de estudio y recomendaciones para la adquisición, el saneamiento físico legal e 
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inscripción registral de las áreas que comprenden el área de construcción de acuerdo a la normativa 

vigente, el cual deberá incluir: 

• Informe Técnico de Levantamiento Físico: Deberá detallar la metodología y los procedimientos 

utilizados, adjuntándose en formato digital los archivos que sustenten los elementos utilizados para dicho 

fin, así también debe adjuntar los planos digitales del levantamiento físico, a una escala convencional y 

debidamente formateados para su adecuada lectura y análisis, fotografías y otros elementos que 

considere pertinente. (en formatos Word, DWG, y SHP, según corresponda). 

• Un (01) cuadro resumen de la Totalidad de los predios afectados por la obra vial: Comprenden 

los predios identificados a todo lo largo del proyecto vial con el total de las áreas afectadas tanto de 

propietarios como posesionarios, describiendo los datos como: ítem, código de afectación, apellidos y 

nombres y/o razón social de los propietarios o posesionarías, DNI, estado civil, dirección fiscal, datos de 

contacto, ubicación geográfica del predio, unidad catastral, progresiva, lado, tipo y uso del predio, área 

total, área de afectación, condición jurídica (propietario o posesionaría), estado del predio (inscritos, no 

inscrito), datos registrales (tomo, ficha y/o partida electrónica), antecedentes de la propiedad del predio 

(inmatriculación, independización o acumulación, etc.), cargas y gravámenes, duplicidad de partidas, 

naturaleza del titular (Estatal, Privado), se deberá consignar las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, relacionadas a las acciones de adquisición, saneamiento físico legal y la inscripción 

registral de las áreas afectadas por la obra vial, según corresponda, el cual deberá ser entregado en 

formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel). 

• Seis (06) cuadros conteniendo la información siguiente: i) Titulares de predios debidamente 

inscritos en registros públicos, ii) Propietarios no inscritos en Registros Públicos, pero con documentación 

que sustente su derecho, iii) Posesionarías que cuenten con algún documento que sustente su condición, 

o sin ella, iv) Predios con duplicidad registral y/o proceso judicial v) Predios con carga o gravamen o 

hipoteca, vi) Predios estatales inscritos y no inscritos; dichos cuadros deberán contar con observaciones 

que sustente su clasificación y ser entregados en formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel). 

• De corresponder plano de Mosaico de Propiedades Matrices: El cual deberá contener los 

perímetros de los fundos, haciendas, comunidades campesinas, etc. inscritos y no inscritos, que se 

encuentren superpuestas e involucradas por el área del proyecto vial, dicho plano adicionalmente deberá 

contener los predios afectados por el área de construcción, indicando individualmente la fuente de 

información (presentación en formato digital). 

• Plano que contenga el Mosaico de propiedades: Debe contener la información escaneada y 

vectorizada de las hojas catastrales y/o topográficas de la zona de influencia del proyecto (presentación 

en formato digital). 

• Plano Clave de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por su 

condición jurídica (inscritos y no inscritos, etc.), posesionarios y demás áreas que comprenden toda el 

área de construcción de la obra vial. Asimismo, se deberá identificar los predios afectados de propiedad 

estatal y privada. 

• Plano Temático del área ocupada por el área de construcción de la obra vial; que incluye la 

información cartográfica (zonificación, zonas arqueológicas, concesiones mineras, áreas naturales 

protegidas, fajas marginales, etc.) recopilada de las diferentes entidades consultadas, que incluya las 

progresivas, el eje de vía, área de construcción. 

Los planos solicitados en los párrafos anteriores deberán ser elaborados y presentados en el sistema de 

proyección UTM, Datum WGS84, según la zona geográfica que corresponda. 

Para el caso de archivos formato DWG, los nombres de Layer o capas de información deberán er 

acompañadas de su descripción correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite 

su análisis. 

 

1.2. Expedientes de Diagnóstico Físico Legal: Que corresponde a cada uno de los predios afectados 

(inscritos, no inscritos y posesionarías) por la obra vial, los cuales se presentaran de manera individual. 

Los referidos expedientes tendrán las siguientes características: 

Ficha de Diagnóstico Técnico Legal: 
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- Código del predio afectado. 

- Datos de los Titulares del Predio (propietarios y/o posesionarías), número de DNI, estado civil, detalle 

de los documentos que sustentan la propiedad o posesión del predio (título de propiedad, constancias 

de posesión, etc.), Condición Jurídica, dirección de domicilio y número de teléfono de los afectados 

(de contar con dicho servicio). 

- Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 

- Tramos, progresivas y lado de afectación del predio. 

- Datos del predio (predios inscritos, predios no inscritos, predios en proceso de inscripción, etc.) modo 

de adquisición del predio. 

- Condición de titularidad (propietario, posesionario), fecha de inscripción, documento legal de 

titularidad, datos técnicos del predio (área y perímetro inscrito). 

- Tipo de predio (rural, urbano, etc.), zonificación (resolución de aprobación) y uso del área afectada 

(agrícola, forestal, vivienda, pastos naturales, etc.). 

• Características físicas del predio afectado (indicar si cuenta con servicios de agua, luz, desagüe, 

telefonía, modo de recurso de agua, etc.), así mismo deberá indicar el área grafica del predio total y 

el área de afectación. 

• Resultados de la recopilación de información relevante de las entidades públicas y privadas relevantes 

para el estudio de diagnóstico físico y legal. 

• Análisis técnico del predio afectado (¡características generales del predio afectado, determinación del 

área registral y área física, ¡descripción de la información registral, análisis de la base catastral, 

análisis del tipo de la zonificación, superposición gráfica o controversia por la ubicación de linderos 

del predio afectado, ¡resultados de la evaluación de la información registral, catastral y de los trabajos 

de campo, etc.). 

• Análisis legal del predio afectado, en base a la información recopilada de las instituciones públicas y 

de la información verificada y recopilada en campo para la determinación de la condición jurídica 

(propietario y/o posesionario, sucesiones testamentarias, ocupantes precarios, documentos 

sustentatorios, antecedentes dominiales, descripción de la inscripción registral, procesos judiciales, 

hipotecas, duplicidades de inscripciones registrales, personería jurídica, declaración jurada de 

autoevalúo, etc.) 

- Conclusiones y recomendaciones orientadas a las acciones de saneamiento físico legal, la 

adquisición e inscripción registral de las áreas afectadas a favor del titular del proyecto (precisar el 

detalle de las estrategias planteadas). 

- Plazos y costos de los mecanismos de saneamiento que se aplicaran en cada caso. 

• Observaciones Generales: Deberá indicar, entre otros, la fuente de la información geográfica utilizada 

(PETT, COFOPRI, SUNARP, etc.) indicando su fecha de actualización y los detalles técnicos como: 

Datum, Zona Geográfica, método de levantamiento etc. 

- Registro Fotográfico a colores. 

 

Planos Individuales de Diagnóstico por cada predio afectado: 

Los planos contendrán como mínimo un cuadro de datos técnicos de área y perímetro, indicando en una 

leyenda las superposiciones y áreas correspondientes, además deberá visualizarse el área de 

construcción y eje de vía y progresivas, así como las toponimias del sector. 

Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión digital (formato DWG y 

PDF) en sistema de proyección UTM Datum WGS84 y con sistema de proyección UTM Datum PSAD56 

indicándose el procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56. 

Documentos sustenta torio (Anexos): 

Se deberá adjuntar la documentación sustentatorio utilizada para el estudio, tales como: Resultados de 

búsquedas catastrales de áreas inscritas y áreas en posesión individualmente, partidas registrales, títulos 

archivados, planos, DNI, certificado de posesión acreditada de acuerdo a lo solicitado en el Decreto 

Legislativo Nº 1192 u otros documentos relevantes a la propiedad y/o posesión, obtenidas en las diversas 

entidades públicas y privadas, dicha documentación debe tener una antigüedad no mayor de seis (06) 
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meses. En ese contexto el consultor deberá hacer entrega de toda la información cartográfica primigenia 

(solicitada, adquirida y/o generada), la cual sirvió para la elaboración del Diagnóstico Físico Legal de los 

predios afectados por la obra vial, así como fotografías a color del predio afectado. Estos documentos 

deberán ser presentados impresos a color y en versión digital (PDF). 

Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas memorias 

descriptivas cuenten con cuadro de coordenadas, el consultor deberá agregar dicho cuadro en formato 

Excel. 

Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas memorias 

descriptivas no cuenten con cuadro de coordenadas, pero si se encuentran identificados dichas 

coordenadas en el plano físico, el consultor deberá entregar la imagen del plano georreferenciado 

plasmado en un formato DWG. 

Como resultado del Diagnostico Técnico Legal se obtendrá un Plan de Saneamiento que contenga las 

estrategias que permitan la adquisición e inscripción de los predios afectados. 

De ser el caso, deberá conformar el expediente con fines de expropiación, de los predios de propiedad 

privada, ¡recaídos en duplicidad registral, proceso judicial o negativa del titular del predio afectado al trato 

directo, el mismo que deberá contener, la Ficha Técnico Legal para Expropiación, los planos y memorias 

descriptivas, el Certificado de búsqueda Catastral e Informe Técnico expedido por Registros Públicos y 

demás documentos relevantes para el proceso. 

 

2. Búsquedas Catastrales y clasificación 

Elaborar los planos perimétricos y memorias descriptivas, en atención a la Directiva N° 002-2014-

SUNARP-SN, a fin de que se efectúen las búsquedas catastrales respecto al polígono total del proyecto 

de obra vial ante el Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente. 

El consultor presentará ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP los 

expedientes de Búsqueda Catastral, para lo cual de ser necesario, el Titular del Proyecto efectuará todas 

las acreditaciones que sean necesarias ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a 

fin de que ésta entidad cumpla con proporcionar la información catastral en el plazo de quince (15) días 

hábiles perentorios establecidos en el numeral 16.1, del artículo 16º del Decreto Legislativo N° 1192 y 

modificatorias. 

El consultor realizará la evaluación técnico legal de las búsquedas catastrales emitidos por la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP de cada predio. Asimismo, deberá subsanar 

las observaciones que formule la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP dentro de 

un plazo de (10) días hábiles como máximo, de emitida la Esquela de Observación, de ser el caso. 

En caso de que el Certificado de Búsqueda Catastral obtenido publicite la existencia de superposiciones 

registrales, el consultor deberá emitir el informe que establezca si dicha superposición es real o gráfica, 

el cual deberá estar suscrito por Verificador Catastral. 

El consultor deberá de presentar la clasificación de los certificados de búsqueda catastral, de 

conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias, de acuerdo a la información de los 

Certificados de Búsqueda Catastral: 

i. Predios que pasan al programa de Trato directo: 

- Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.1 del Decreto Legislativo N° 1192 

- Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.2 del Decreto Legislativo Nº 1192 

- Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.3 del Decreto Legislativo Nº 1192 

- Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 7.1 del Decreto Legislativo Nº 1192 

- Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 7.2 del Decreto Legislativo Nº 1192 

ii. Programa de reconocimiento de mejoras y gastos de traslado: 

- Posesionarios con menos de 10 años de posesión 

- Ocupantes en terrenos de terceros 

iii. Predios que requieren alguna acción de saneamiento  

iv. Predios que pasan a procedimiento de expropiación 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 121 

3. Expedientes Técnicos Legales para tasación 

La elaboración de expedientes Técnicos Legales para tasación, permitirá adquirir las áreas afectadas 

para la ejecución del proyecto en etapas previas que permita contar con áreas disponibles para la 

ejecución de los proyectos a cargo de Provias Descentralizado. Como insumo para la elaboración de 

estos expedientes, se debe contar con el Diagnostico Técnico Legal de los predios ubicados en el área 

de trabajo, así como el Certificado de Búsqueda Catastral 

 

Una vez aprobado las especialidades de ingeniería que definen el límite constructivo del proyecto, el 

Consultor del Estudio elaborará los expedientes Técnicos Legales con fines de tasación y el plano clave 

del proyecto cuyos formatos modelos se adjuntan en el ítem 7. 

3.1. Contenido del Plano Clave: 

- Representación gráfica georreferenciada del eje de vía y/o eje de mediana, incluyendo las 

progresivas, ecuaciones de empalme, el ámbito geográfico del área de construcción, considerando 

el límite de afectación de acuerdo a las secciones transversales). 

- Representación gráfica georreferenciada de los elementos construidos sobre el área de 

construcción, calzada, bermas, cunetas, pontones, alcantarillas, puentes y demás obras 

complementarias. 

- Representación gráfica georreferenciada de la infraestructura existente dentro del ámbito del área 

de construcción, pudiendo ser estos límites de áreas cultivos, canales acequias, edificaciones, 

viviendas caminos, cercos, postes y otros. 

- Representación gráfica de los puntos de control enlazados a la Red Geodésica Nacional y que 

fueron usados para la elaboración del Estudio, así como demás hitos monumentados. 

- Toda la información gráfica solicitada, en los ítems anteriores deberá estar en coordenadas UTM, y 

referida al datum WGS84. 

- La información gráfica solicitada también deberá contener ortofotos del área de influencia directa. 

- El elemento geométrico representativo del eje de vía y/o mediana deberá ser un solo elemento 

denominado polilínea, asimismo, el elemento geométrico representativo del ámbito geográfico del 

área de construcción deberá ser un polígono cerrado. Es de indicar que los elementos geométricos 

que contiene la representación gráfica solicitada no deberán contener elementos denominados 

"arcos". 

- Los archivos deberán ser remitidos en formato físico, visado por quien corresponda, así como en 

versión digital en formato DWG y SHP. 

- Las respectivas coordenadas UTM, estarán referidas al Datum WGS84 y además referido al Datum 

PSAD56 (indicándose para este último el método técnico usado). 

- Como documentación adicional se adjuntará: 

• Las fichas técnicas de los puntos de control utilizados en la Elaboración del Estudio. 

• Un archivo de hoja de cálculo, conteniendo: 

• Listado de las coordenadas UTM de los vértices del replanteo del trazo del eje de la 

infraestructura vial. 

• Listado de las coordenadas UTM de las progresivas (múltiplos de 100). 

• Listado de las coordenadas UTM de los vértices ámbito geográfico del área de construcción. 

• Listado de las coordenadas UTM de los puntos de control monumentados. 

 

3.2. Conformación de expedientes individuales: 

Los expedientes individuales deberán estar conformados de la siguiente manera: 

- Informe Ejecutivo del resultado de expedientes individuales con fines de tasación ante la DC, el cual 

contendrá un cuadro de resumen con la descripción de las afectaciones de propietarios y/o 

posesionarios, el mismo que contendrá datos generales como: ítem, código de afectación, apellidos y 

nombres y/o razón social de los propietarios y/o posesionarios, DNI, estado civil, ubicación geográfica 

del predio, nombre del predio, unidad catastral, progresivas, lado, área total, área de afectación, área 

afectada por edificación, área afectada por plantaciones, área afectada por obras complementarias, 
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condición jurídica (propietario y/o posesionario, sucesiones testamentarias, etc.), titularidad (predios 

inscritos, predios no inscrito), Datos Registrales (Tomo, Ficha y/o Partida Registral), forma de inscripción 

(inmatriculación, independización, etc.), cargas y gravámenes, duplicidad de partida, tipo y uso del predio 

(predio rural, predio urbano, predio eriazo, predio de expansión urbana, etc.), tipo de propiedad (Estatal, 

Privado, Comunal, etc.); dicho cuadro deberá contener observaciones generales, según corresponda, el 

cual deberá ser entregado en formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel). 

- Ficha Técnica de afectación para cada uno de los predios afectados por el área de construcción, los 

mismos que serán identificados mediante un código de afectación señalando las "iniciales del proyecto - 

tramo - iniciales del sector - número de predio". En dicha ficha se consignará los datos y condición jurídica 

del titular, de acuerdo a lo verificado por la consultora y lo manifestado por el titular del predio, 

precisándose la ubicación del predio, sus características urbanas, zonificación, uso y existencia de 

servicios públicos, en general características físicas del predio afectado, descripción del área de cultivo, 

otros, observaciones, incluyendo material fotográfico a color, etc.; la cual deberá estar suscrita por el 

empadronador encargado, por el afectado, representante Legal del titular del predio; a falta de aquellos 

se solicitará la suscripción por un familiar directo, dejando constancia como observación la ausencia del 

titular. 

- Memoria Descriptiva; donde se consigne al propietario (privado) o posesionario y/o comunero, 

inscripción del predio, información del terreno, ubicación, nombre del predio, áreas, linderos y medidas 

perimétricas del área total, área afectada y área remanente), de ser el caso, características técnicas de 

la edificación (características constructivas y del material, servicios de infraestructura básicas, 

antigüedad de la misma, estado de conservación, área total, área afectada directa e indirectamente, 

información de las obras complementarias afectadas {descripción y metrados), relación cuantificada de 

cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus características si los hubiera (tipo, especie, edad, 

cuantificado por área para cultivos transitorios y por unidad para cultivos permanentes) suscrito por un 

Ingeniero Civil para el caso que presenten edificaciones en predios urbanos o lng. Agrónomo y/o agrícola 

respecto a predios rurales con plantaciones y/o cultivos. Es necesario precisar que de existir área 

remanente no factible o resulte inútil para los fines que estaba destinado el predio, deberá indicarse para 

su valorización con el sustento adecuado e indicado en la memoria descriptiva. Asimismo, la memoria 

descriptiva deberá contener las fotografías necesarias a color del área afectada, en el que se visualice 

la afectación. 

- Planos: 

i. Plano del área afectada y plano del área matriz: Su contenido será el siguiente: 

• Cuadro de datos técnicos de linderos y medidas perimétricas. 

• Cuadro de datos del titular y demás datos descriptivos del área afectada y área matriz. 

• Esquema de Ubicación y/o localización del inmueble detalle de la afectación debidamente 

georreferenciado en coordenadas UTM. Datum WGS84. 

Se debe de apreciar áreas remanentes con respecto al área de construcción, así como el trazo del eje 

de vía, progresivas, límites del área de construcción, toponimia, planimetría. 

ii. Planos de ubicación, distribución y elevación del predio afectado, para afectaciones de edificaciones: 

se presentará los planos de distribución del predio afectado, a escala de 1/100 o una adecuada y de uso 

convencional, consignando un cuadro de detalle de materiales de construcción, área directa e indirecta 

afectada, obras complementarias de ser el caso, asimismo plano de elevación, debiendo ser presentados 

en versión física a color y digital (formato CAD y PDF). 

 - Documentación del Sujeto Pasivo: 

i. La documentación sustentatoria respecto a la propiedad inscrita o no inscrita; a) copia simple del título 

y/o documento de propiedad inscrito para el caso de los titulares registrales; ¡b) documento de fecha 

cierta y tracto sucesivo respecto del titular registral, para el caso de los propietarios no inscritos. 

ii. Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del Sujeto 

Pasivo: 

• En caso de persona natural, copia simple del Documento Nacional de Identidad -DNI vigente o la hoja 

de consulta en línea emitida por RENIEC. 
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• En caso de persona jurídica, ¡copia informativa de la partida registral actualizada emitida por el Registro 

de personas jurídica de la SUNARP y copia simple de la correspondiente Consulta RUC de la SUNAT, 

de haberla. 

iii. Cabe indicar, que para los expedientes cuyo titular es la Comunidad Campesina o nativa, se 

determinará como titular del terreno afectado a la Comunidad, para ello se sustentará con los documentos 

que acrediten la propiedad o posesión y la representación legal de la comunidad campesina. 

iv. Asimismo, respecto a la conducción ejercida por sus comuneros hábiles y/o integrados, ésta se 

acreditará mediante la constancia de comunero hábil y el registro padrón de comuneros que proporcione 

la Comunidad, tomando en cuenta para ello solo la afectación de mejoras, plantaciones y obras 

complementarias. 

v. Tratándose de poseedores que configuren sujetos pasivos de expropiación, se adjuntará el 

correspondiente Certificado o Constancia de Posesión y la documentación complementaria exigida por 

el Decreto Legislativo Nº 1192 y la normativa legal vigente en materia de formalización de la propiedad 

urbana y rural, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Prueba de la Posesión Rural: De acuerdo a lo establecido por el artículo 41 º del 

• Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089, Ley del 

Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 

Predios Rurales. 

• Prueba de la Posesión Urbana: De acuerdo a lo establecido por el artículo 84 º del Decreto 

Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de la Ley Nº 28687, Ley de Formalización de 

la Propiedad Informal, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares. 

vi. Perjuicio económico: Comprende únicamente el Daño Emergente y Lucro Cesante, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 13.2 del Decreto Legislativo Nº 1192. 

vii. Declaratoria de fábrica o de edificación si la hubiera. 

viii. Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al último año, si la hubiera. 

ix. En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente documentación: 

planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas. 

4. Tasación Estimada 

En base a las afectaciones identificadas y los expedientes individuales elaborados, el consultor 

presentará una tasación estimada por cada predio afectado. La misma que estará a cargo de un perito 

tasador, quien realizará la tasación en gabinete basándose en el Reglamento Nacional de Tasaciones. 

Los costos que resulten de las tasaciones estimadas serán incluidos en el Programa de Trato Directo y 

Expropiación. 

5. Estructura del Plan 

Para la presentación de la temática correspondiente a las afectaciones prediales que se originen por el 

proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que la información sea 

presentada con un orden correlativo: 

  

1. Resumen Ejecutivo 

2. Plan de Afectaciones y Compensaciones - PAC 

2.1. Introducción 

2.2. Descripción del proyecto de infraestructura vial. 

2.2.1. Alcances generales del Proyecto (ubicación y localización, accesibilidad, 

descripción del entorno). 

2.2.2. Características del proyecto (características actuales de la vía, características 

proyectadas de la vía, actividades proyectadas). 

2.2.3. Ámbito de afectación (Derecho de vía). 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Marco normativo nacional 

2.3.2. Marco institucional 

2.4. Objetivos (Objetivo general y específicos) 
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2.5. Metodología para la realización del PAC. Se describirá la secuencia de acciones realizadas 

para la elaboración del instrumento de gestión de afectaciones prediales (en aspectos técnicos, 

legales y socioeconómicos) 

2.6. Diagnóstico Técnico - Legal de los predios afectados, este aspecto tiene como objetivo 

proponer las medidas para el saneamiento físico-legal, para la aplicación del programa de 

adquisición y/o transferencia de áreas en el marco de aplicación del decreto legislativo 1192, 

además incluirá la identificación de interferencias de servicios públicos. 

2. 7 Análisis socioeconómico de la población afectada por el proyecto, que será posible 

determinar de la información obtenida de la Ficha Socioeconómica y cultural, estableciendo: a) 

el grado de vulnerabilidad social, b) los criterios de elegibilidad para la población a ser 

compensada, c) Clasificar a la población a ser reubicada según el tipo de afectación, 

características particulares y la situación legal de sus predios, y d) Desarrollar medidas de 

compensación pertinentes a proponer para las situaciones de vulnerabilidad identificadas que 

deberán ser consideradas en el diseño de los programas del componente de afectaciones 

prediales. 

Identificar los casos en que la afectación del predio sea total, o cuando las áreas 

remanentes no permitan el desarrollo normal de las actividades económicas del afectado o en 

casos de afectados con vulnerabilidad social. 

Se deberá identificar los afectados en estado de vulnerabilidad social, tales como jefes de hogar 

de la tercera edad, madres gestantes o menor de edad, familias numerosas (más de 5 hijos), 

miembros de familia con capacidades diferentes (física, mental o enfermedad crónica), hogares 

con hacinamiento, hogares en pobreza extrema. Asimismo, análisis social de los predios cuya 

adquisición y/o expropiación podrían desarrollarse con características conflictivas. Generar 

conclusiones y recomendaciones del análisis realizado. 

2.8 Programas para la liberación de áreas y compensación de la población afectada. Para definir 

la aplicación de los Programas del Plan de Compensación, el Consultor deberá revisar los 

alcances de la normatividad legal nacional existente. 

Para cada programa se presentará la relación de beneficiarios, cronograma de ejecución y 

presupuesto, se deberá incluir el programa para la demarcación del Derecho de Vía. 

2.9 Monitoreo y Evaluación de la implementación del PAC, donde se establezcan los indicadores 

de medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del PAC. 

2.1O Presupuesto General del PAC. 

2.11 Cronograma de implementación del Plan. 

2.12 Conclusiones y recomendaciones. 

2.13 Anexos 

Anexo A : Padrón general de inmuebles afectados.  

Anexo B : Plano clave de afectaciones. 

Anexo C : Fichas socioeconómicas. 

Anexo D : Copia del informe que da conformidad a la topografía, trazo y diseño vial. 

Anexo E : Estudio de mercado o sustento de costo estimado de tasación.  

Anexo F : Tasaciones estimadas.  

Anexo G : Instrumento de Participación ciudadana específica. 

Anexo H : Documentos que determinan el ámbito de Afectación (derecho de vía). 

Anexo 1 : Certificado de Búsqueda Catastral 

Anexo J : Documentos correspondiente de las gestiones relacionadas a 

recopilación de información. 

Anexo K : Expedientes técnico - legales para tasación 

Anexo L : Afectaciones a Infraestructura de Servicios Públicos  

6. Información complementaria: 
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- La fecha de suscripción de la Ficha Técnica de Afectación permitirá establecer una fecha de 

corte con cada afectado a partir de la cual no se considerará mayor afectación salvo en los casos que se 

adjudique al proceso constructivo. 

- Se debe presentar copia de las fichas socio - económicas, cuyo modelo se adjunta y que será 

aplicadas para la encuesta de la población afectada, debidamente firmada por el encuestador y el 

entrevistado. Asimismo, un cuadro consolidado de los resultados de la aplicación de las fichas (En el 

Informe Final se presentará la data digital). 

- Deberá adjuntar el Informe Final del Trazo, Topografía y Diseño Vial aprobado, además del 

informe de conformidad del evaluador respecto al diseño geométrico. 

- Debe presentar planos con las secciones transversales aprobadas por ingeniería, obras de arte 

y drenaje y demás estructuras complementarias de la carretera (digital formato CAD y PDF). 

- El expediente deberá estar debidamente foliado y suscrito por el especialista en afectaciones 

prediales Ingeniero civil o Arquitecto, colegiado y habilitado, inscrito en el SENACE. 

- En cuanto al tema de afectaciones a infraestructura pública tales como postes de tendido 

eléctrico, tubería de agua y desagüe, canales de regadío; este se desarrollará con un informe 

complementario al PAC, presentando además un plano en coordenadas UTM donde se pueda apreciar 

dichas afectaciones; asimismo se deberá definir las alternativas de solución señalando con quien se debe 

realizar las coordinaciones para la reubicación de dichos servicios públicos, estimando los costos 

correspondientes. 

- Asimismo, se deberá realizar un trabajo colaborativo entre las especialidades de topografía, 

hidrología, estructuras y afectaciones, para definir el límite constructivo que será parte del ámbito de 

afectación requerido por el PAC del proyecto, considerando el análisis de las alternativas de trazado para 

la reducción de afectaciones. 

7. Formatos modelo a utilizar: 

A modo de ejemplo se adjuntan a continuación, Formatos referenciales para la elaboración del 

instrumento para la gestión de las afectaciones prediales: 

7.1. Formato Cuadro Resumen de Predios Afectados 

7.2. Formato Cuadro Resumen del Valor preliminar de Afectaciones Prediales 
7.3. Ejemplo de Plano Clave 
7.4. Formato de Memoria Descriptiva 
7.5. Formato de Ficha Técnica de Afectación 
7.6. Formato de Ficha Socio-Económica y Cultural del PAC 
a). Formato Cuadro Resumen de Predios Afectados 
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b). Formato Cuadro Resumen del Valor preliminar de Afectaciones Prediales  

c). Ejemplo de Plano Clave 
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7.5. Formato de Ficha Técnica de Afectación 
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ANEXO 13 

COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

El Consultor deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del proyecto 

vial (incluida todas sus áreas auxiliares y sus accesos), según los procedimientos y requisitos 

establecidos en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante OS N°003-

2014.MC, y demás normativas vigentes del Ministerio de Cultura. 

En caso de acogerse a la excepción de la tramitación del CIRA porque el proyecto de encuentra sobre 

infraestructura preexistente, el Consultor deberá presentar un pronunciamiento al respecto de la OOC 

del Ministerio de Cultura donde corresponda. 

 

ANEXO 13: FLUJOGRAMA DE AUTORIZACIONES 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO DE LAS 

ÁREAS AUXILIARES 

La obtención de las autorizaciones de uso de las áreas auxiliares que requiera el proyecto es 

responsabilidad del jefe del estudio, quien gestionará dichos documentos, con la participación de todas 

las especialidades involucradas, según el flujo que se adjunta a continuación: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad de Consultoría en obras viales, 
puertos y afines - Categoría C o más.  
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Contar con la inscripción de la empresa en el Registro nacional de Proveedores. Debe estar vigente 
y habilitada como participante a la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la Buena Pro y a 
la suscripción del contrato. El comité deberá verificar tal condición en la página web de la OSCE. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Cant. Cargo Profesión 

1 Jefe de Estudio o jefe de proyecto Ingeniero Civil 

1 Especialista en metrados costos y presupuestos Ingeniero Civil 

1 Especialista en suelos y pavimentos Ingeniero Civil 

1 Especialista en hidrología, hidráulica y drenaje  Ingeniero Civil 

1 Especialista en Estructuras y Obras de Arte. Ingeniero Civil 

1 Especialista en topografía, trazo y diseño vial. Ingeniero Civil 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cant. Cargo Profesión Experiencia  

1 
Jefe de Estudio o jefe 
de proyecto 

Ingeniero Civil  

Treinta y Seis (36) meses de experiencia en el 
cargo; en Expedientes Técnicos en obra viales 
(mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

1 
Especialista en 
metrados costos y 
presupuestos 

Ingeniero Civil  

Doce (12) meses de experiencia en la especialidad; 
en elaboración de Expedientes Técnicos en obra 
viales (mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

1 
Especialista en suelos 
y pavimentos 

Ingeniero Civil  

Doce (12) meses de experiencia en la especialidad; 
en elaboración de Expedientes Técnicos en obra 
viales (mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

1 
Especialista en 
hidrología, hidráulica y 
drenaje  

Ingeniero Civil 

Doce (12) meses de experiencia en la especialidad; 
en elaboración de Expedientes Técnicos en obra 
viales (mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

1 
Especialista en 
Estructuras y Obras de 
Arte 

Ingeniero Civil  

Doce (12) meses de experiencia en la especialidad; 
en elaboración de Expedientes Técnicos en obra 
viales (mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

1 
Especialista en 
topografía, trazo y 
diseño vial  

Ingeniero Civil  

Doce (12) meses de experiencia en la especialidad; 
en elaboración de Expedientes Técnicos en obra 
viales (mejoramiento, creación, rehabilitación de 
carreteras en general y/o Puentes en general. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

item Equipo cantidad 

1 Camioneta 4x4 1 

2 Equipo de cómputo, con procesador Core I7 como mínimo 4 

3 
Un sistema GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia con su 

respectivo certificado de operatividad vigente 
1 

4 Estación total 1 

5 Nivel de ingeniero 1 

6 Laptop 1 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES el valor referencial de la 
contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Definición de Proyectos similares o Estudios Similares. Se consideran servicios de consultoría de obras 

similares a los siguientes: 

- Elaboración de estudios a nivel de Expediente Técnico, para la construcción y/o creación y/o 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o actualización y/o reformulación y/o ampliación de trochas 

carrozables, caminos vecinales y carreteras cualquiera sea el acabado de la superficie de rodadura. 

NOTA: El termino CARRETERA engloba un camino vecinal. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
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• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de        
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= [1]19 veces el valor 
referencial: 

                           
[60]puntos 

 
M >= [0.75] veces el 
valor referencial y < [1] 
veces el valor 
referencial: 

                           
[40]puntos 

 
M > [0.5]20 veces el valor 
referencial y < [0.75] 
veces el valor 
referencial: 

                           
[20]puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 
Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [1) Los 

Desarrolla 04 Puntos 
Correctamente:                          
[40]puntos 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de 
calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Control 
de equipos y herramientas a utilizar.] 21 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

Desarrolla 03 Puntos 
Correctamente:                          
[30]puntos 
 
Desarrolla 02 Puntos 
Correctamente:                           
[20]puntos 
 
Desarrolla 01 Punto 
Correctamente:                          
[10]puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

 
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

  

 

 

  

 

155 

 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 
24  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 
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Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

 
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 

 
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   
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Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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Incluir o eliminar, según corresponda 

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

▪ En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

▪ El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

 
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA47 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO48  

1           

2           

3           

 
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se 

emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede 
acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como 
una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un 
bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De 
esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA47 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO48  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA 

CONCURSO PUBLICO Nº 1-2023-MPL/CS – Primera Convocatoria 

 

 188 

 

ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


