
 

 

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la 

PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el 

caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y deben ser eliminadas una 

vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 



 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 

algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y 

octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº033-2024-CA/MDPP 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACANA DESDE 

LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VIÑAS  - SECTOR 
COPACABANA  - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVICNIA 

DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2647236 

 
 
  

                                                      
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente 
técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás 
actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que 
se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. 
En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado 
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado 
de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                      
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo 
que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

                                                      
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el 
rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 



 

lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 

RUC Nº : 20131366702 

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO Nº 100 – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 

Teléfono: : 219-6218 

Correo electrónico: : cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de consultoría de obra para 
la supervisión y liquidación de la obra; Mejoramiento del Servicio de movilidad urbana en la vía 
Copacabana desde la Av. San Martin hasta la Av. Las Viñas - Sector Copacabana - Distrito de 
Puente Piedra de la Provincia de Lima del Departamento de Lima con CUI 2647236. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL
4

 

 
El valor referencial asciende a S/.112,000.00 (Ciento Doce Mil con 00/100 Soles), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/.112,000.00 S/.100,800.00 S/.123,200.00 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatura Nº0159-2024-
OGAF/MDPP de fecha 23.08.2024 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
08 – IMPUESTOS MUNICIPALES 

Importante 

                                                      
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, 
primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. 

Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en 
el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema mixto; TARIFA - SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
ciento ochenta (180) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases para cuyo efecto deben cancelar 
el importe de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles)6 en plataforma de Atención al Ciudadano de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sito calle 9 de Junio N° 100 primer piso 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso 

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 
 

 

                                                      
6 Salvo en obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. (Anexo 
Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 

                                                      
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo 
Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles,  Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 
 

Importante 

                                                      
9

  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20 ≤ c2 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

“El recurso de apelación se presenta ante el área de plataforma de la Oficina de Atención al 

Ciudadano de la Entidad. 

 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la 

garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 

 

N ° de 

Cuenta 

: 000-8912602 

   

Banco : SCOTIABANK PERU S.A. 

   

N° CCI10 : 009-092-00008912602-83 

 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

                                                      
10 En caso de transferencia interbancaria. 
  



 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 
ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 
persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes15. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

                                                      
11

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12

  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13

   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya
16

. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

                                                      
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente Piedra sito en 
Av. 09 de junio Nº100 – Puente Piedra. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

El pago de supervisión de obra correspondiente al 90% se realizará en armadas mensuales 
equivalentes al avance físico de la ejecución de la obra y el pago de la liquidación de obra 
correspondiente al 10%, se realizará en pago único con la emisión del Acto Resolutivo. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Inversiones Públicas – MDPP, emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en la Oficina de Logística de la Municipalidad de Puente Piedra 
sito en Av. 09 de junio Nº100 – Puente Piedra. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1.1.1. ÁREA USUARIA 

Gerencia de Inversiones Públicas. 

3.1.1.2. FINALIDAD PÚBLICA 

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra (en lo sucesivo la Entidad o la Municipalidad, 
indistintamente) tiene como finalidad incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en 
el espacio público para consolidar áreas de esparcimiento familiar del distrito, articulando la 
participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de  vida, y participación de la 
ciudadanía, por lo cual, ha previsto la ejecución  del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA 
AV. LAS VIÑAS - SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA 
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” C.U.I. N° 2647236, con el propósito de reducir los 
índices de detrimentación urbana, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y de ésta 
manera al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la 
calidad ambiental del entorno; por lo que, conforme dispone el artículo 186 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, durante la ejecución de la obra, debe contarse de modo 
permanente y directo, con un Supervisor, siendo necesario, su contratación. 

3.1.1.3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VIÑAS - 
SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA” C.U.I. N° 2647236. 

3.1.1.4. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente documento tiene por objeto, definir las características técnicas, alcances y condiciones 
relevantes, para la prestación del servicio de Supervisión y Liquidación de Obra “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN 
MARTIN HASTA LA AV. LAS VIÑAS - SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” C.U.I. N° 2647236. 

Los servicios de EL SUPERVISOR se realizarán durante la ejecución de la Obra, incluyendo las 
pruebas, recepción y puesta en servicio; comprendiendo además la revisión y/o verificación y/o 
elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra.  

Asimismo, EL SUPERVISOR deberá proveer todos los servicios profesionales especializados 
requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisión señalados en estos Términos de 
Referencia. 

3.1.1.5. BASE LEGAL 

El servicio de Supervisión se regirá por las siguientes normas: 

 Ley Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

 ▪ Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 Decreto Supremo Nº 051-2024-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 Ley Nº 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2019. 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE). 



 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 El Contrato de ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS 
VIÑAS - SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE 
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” C.U.I. N° 2647236. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción y normas complementarias. 

 Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. 

 DIRECTIVA N°009-2021-GM/MDPP “Normas y Procedimientos para la ejecución y liquidación 
de obras por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

3.1.1.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Departamento : Lima 

Provincia          :            Lima 

Distrito  : Puente Piedra 

UBICACIÓN 

La vía Copacabana desde la Av. San Martín hasta la Av. Las Viñas, sector Copacabana, 

coordenadas:  

COORDENADAS COORDENADAS WGS84 

ESTE  273,920 m E HUSO 18 

NORTE 8'688,920 m N HEMIFERIO SUR 

 

 

3.1.1.7. FINANCIAMIENTO 

El costo de la SUPERVISION de las obras será financiado con los recursos que asigne la Entidad a 
través de la certificación de crédito presupuestario, según las normas que regulan dicha actuación. 

3.1.1.8. ALCANCES DE LA OBRA A SUPERVISAR 

Se adjunta Expediente Técnico. 

3.1.1.9. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 

Los servicios de Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VIÑAS - 
SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA” C.U.I. N° 2647236, se desarrollarán teniendo en cuenta que el sistema 
de contratación del contrato de ejecución de obra es a precios unitarios, conforme se establece el 
literal b del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra prestará sus servicios hasta la recepción de la obra y 
liquidación del contrato. Las actividades de supervisión se realizarán en las siguientes etapas de la 
ejecución de la Obra: 

a. Tomar conocimiento del Expediente Técnico de obra. 

b. Ejecución del Replanteo de Obra 

c. Suministro y transporte de equipos y materiales. 

d. Pruebas de los Materiales y Equipos. 
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e. Pruebas y puesta en servicio de la obra 

f. Recepción de obra 

g. Liquidación del contrato de obra. 

Para la supervisión de la ejecución de estas actividades, EL SUPERVISOR deberá tomar en cuenta 
en todo momento el contrato de ejecución de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento vigentes; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus estipulaciones, en especial, 
los plazos establecidos para las distintas acciones. 

Para tal fin, EL SUPERVISOR tendrá en cuenta el Artículo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
aprobada por Resolución correspondiente N° 001-2019-EF/63.01; Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Asimismo, EL SUPERVISOR deberá tomar en cuenta la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD 
aprobada por Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG del 13/05/16, referente al tratamiento de 
“Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” y la Directiva N° 012-2014-
CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 596-2014-CG del 22/12/14, referente al 
tratamiento del “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”. 

3.1.1.10. FUNCIONES DE LA SUPERVISION 

A continuación, se listan los servicios que serán prestados por EL SUPERVISOR, los que tienen 
carácter indicativo más no limitativo. 

3.1.1.10.1. FUNCIONES GENERALES 

a. Tomar conocimiento de las características técnicas de la obra a ejecutar y los términos de 
contratación de su ejecución, a fin de efectuar una adecuada supervisión técnico-administrativa 
de los trabajos que ejecute el contratista de la Obra. 

b. Supervisar durante la ejecución  de la obra, el  cumplimiento  de los  términos del  contrato, 
de la Ley de Contrataciones  del  Estado  y su  Reglamento,  de  las  normas  técnicas  y  
administrativas  vigentes  como  el Reglamento Nacional de Edificación en lo que corresponda, 
de las normas de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la Ley N° 29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 26/07/11, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Sector Construcción”, aprobado mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas 
complementarias. EL SUPERVISOR deberá controlar que la Contratista de la Obra no 
subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorización de la Municipalidad. Se deberá evitar que 
el Contratista de la Obra comprometa a los pobladores en trabajos de apoyo comunal sin el pago 
respective. 

c. Verificar la disposición del Cuaderno de Obra conforme a lo estipulado en la Directiva N°009-
2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su 
implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras, sujetos a la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

d. Hacer cumplir lo mencionado en la Normas técnicas aplicables a la naturaleza de la obra 
incluyendo las de índole Medio ambiente y otros aplicables. 

e. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa 
de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de 
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el 
contratista según lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención 
social. 

f. Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en 
calidad, comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios 
y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, 
normas, manuales técnicos; así como, el control de las obligaciones contractuales de las 
personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores 
de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas 
naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de 
materiales y equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de 
todos los protocolos de calidad al término de la construcción que serán desarrollados se acuerdo 



 

al PAC aprobado. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, 
criterios de aceptación aplicados en cada etapa del proceso constructivo. 

3.1.1.10.2. AL INICIO 

a. Antes de iniciar la ejecución del servicio, EL SUPERVISOR deberá presentar a la 
MUNICIPALIDAD la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de 
Pensión y Salud, para la totalidad de su personal. Si el consultor no presenta este requisito, 
la MUNICIPALIDAD no emitirá la Orden de Proceder. 

b. Revisar el Expediente Técnico de obra proporcionado al supervisor, y presentar un Informe 
Técnico de Revisión del Expediente Técnico de Obra, conjuntamente con el Informe 
presentado por el contratista de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Recomendando las acciones que deben adoptarse para mantener 
su vigencia, de corresponder, del DIA, CIRA, Calificación SER, puntos de alimentación, zonas de 
concesión, autorizaciones de libre disponibilidad de terreno en redes primarias y secundarias 
durante la ejecución de la obra. 

c. Verificar que el personal de ejecución del Contratista de la Obra sea el presentado conjuntamente 
con la oferta y sea compatible con el grado de especialización y dificultad de las obras a 
ejecutarse, debiendo según los resultados obtenidos tomar acciones en concordancia con lo 
estipulado en el artículo 190 del RLCE, a fin de asegurar la buena marcha de la obra. 

d. Revisar y aprobar la solicitud y el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para 
Materiales, según los Cronogramas de Desembolsos, que el Contratista de la Obra presente 
en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan calendarizado de utilización 
de estos materiales y verificar el cumplimiento del plan de utilización del Adelanto para 
Materiales. 

e. El supervisor verificará que el contratista encargado de la ejecución de la obra, cumpla con 
presentar dentro del plazo estipulado y con las condiciones que se exigen el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud vigente, que incluya a todos los 
trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el Sector Construcción” aprobado   mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas 
complementarias. 

3.1.1.10.3. FUNCIONES PERMANENTES 

a. Efectuar la supervisión del avance y la calidad de ejecución de las Obras teniendo como 
referencia el Expediente Técnico incluida las modificaciones aprobadas de ser el caso. EL 
SUPERVISOR deberá exigir al Contratista de la Obra, en cumplimiento del Artículo 203 del 
Reglamento, la disposición en todo momento en oficinas de obra del Calendario de Avance e 
Obra, del Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobados, tener al día el 
calendario de avance de obra vigente de ejecución y tener disponible en todo momento copias 
de los planos del estudio definitivo o de sus modificaciones aprobadas.  Los informes mensuales 
de Supervisión deberán contener necesariamente información sobre estos aspectos. 

b. Efectuar la supervisión de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el Contratista de 
la Obra, así como de su correcta utilización e instalación en la obra, verificando sus 
características, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
la oferta del Contratista de la Obra. El control de calidad de los materiales se realizará en los 
almacenes del fabricante –de ser el caso-, en los almacenes de la obra, durante su transporte, 
almacenamiento y durante su manipuleo y montaje. 

c. Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y control de la obra utilizando las tecnologías 
de información (TI) y el software correspondiente, el cual debe contener el CPM del proyecto 
con todas las actividades que se ejecutarán en obra. 

d. Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar 
el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras. 

e. Exigir al Contratista de la Obra la presentación de las valorizaciones mensuales de obra en el 
plazo previsto en el contrato y RLCE, en caso de atrasos en la presentación de dichas 
valorizaciones, el supervisor con los metrados ejecutados aprobados, efectuará el cálculo de la 
valorización mensual para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicación del Artículo 
203 del Reglamento. 
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f. Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el supervisor los metrados 
ejecutados en el mes, el supervisor con dichos metrados corroborados efectuará el cálculo de 
la valorización mensual, para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicación del Artículo 
203 del Reglamento. 

g. Controlar y registrar en forma sistemática el avance físico de la ejecución de la Obra, verificando 
el cumplimiento del calendario de avance de obra vigente. EL SUPERVISOR deberá comunicar 
al Contratista de la Obra cuando cualquier fase  de la obra comience  a  retrasarse  respecto  
al  cronograma  valorizado  vigente, exigiendo  y recomendando las acciones a tomar para 
revertir la situación de atraso y hacer expedita la obra, debiendo también informar a la 
MUNICIPALIDAD, recomendando la reprogramación del retraso para fines propios de ejecución 
más no para modificaciones contractuales de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 
203 del Reglamento, de modo que se pueda concluir la obra dentro del plazo contractual. 

h. Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el Contratista de la Obra en el Cuaderno de 
Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento de 
la MUNICIPALIDAD con la opinión correspondiente, si las anotaciones afectan el cumplimiento 
del plazo contractual y del costo de la Obra. 

i. Respecto a las consultas que formule el Contratista de la Obra en el cuaderno de obras, éstas 
serán absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el Artículo 193 del Reglamento. 
Asimismo, EL SUPERVISOR deberá tener especial cuidado en comunicar a la 
MUNICIPALIDAD, respecto a los pedidos que el Contratista de la Obra formule en el cuaderno 
de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado Artículo 193. 

j. De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra, EL SUPERVISOR deberá exigir al contratista 
la presentación del reporte fotográfico y reporte fílmico debidamente editado y según lo 
especificado, Dichos reportes deberán ser verificados previamente y entregados a la 
MUNICIPALIDAD con la conformidad de EL SUPERVISOR, en caso contrario no se dará pase 
al pago de la valorización de la supervisión correspondiente al mes del reporte. 

k. EL SUPERVISOR, deberá evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que son materia de penalidad y/o multa. En caso de incumplimiento deberá 
determinar el monto a penalizarse y/o multarse y considerarlo en la valorización mensual 
correspondiente 

l. Mantener una constante comunicación con el Coordinador de Obra nombrado por la 
MUNICIPALIDAD y con la Sub gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento y participar en las 
reuniones en las que se le solicite. 

m. Evaluar e informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves de la obra 
presentados por el contratista. 

n. EL SUPERVISOR deberá cumplir adicionalmente con lo establecido en la Directiva No 009-
2021-GM/MDPP – (Normas y Procedimientos para la Ejecución y Liquidación de Obras por 
Contrata de la Municipalidad de Puente Piedra). 

3.1.1.10.4. FUNCIONES PUNTUALES 

a. Efectuar la supervisión de las especificaciones técnicas de los materiales y equipos durante 
la fabricación y/o entrega. Participar en la ejecución de las pruebas debiendo aprobar y suscribir 
los protocolos respectivos, así como informar a la MUNICIPALIDAD de los resultados. 

b. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista de la Obra a 
requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. 
Aprobación de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepción de los 
equipos e instalaciones. 

c. Revisar, evaluar y aprobar el empleo de los Adelantos para Materiales, según el Calendario 
de adquisición de materiales que el Contratista de la Obra presentó en forma detallada, debiendo 
solicitar también el plan de utilización del adelanto y cumplir con lo estipulado en el Art. 182 del 
RLCE. 

d. Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del Contratista de la Obra e informar a 
la MUNICIPALIDAD para la aprobación correspondiente. 

e. Durante la ejecución de las obras, la supervisión deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 
33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 



 

DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, debiendo elaborar y 
presentar oportunamente los informes de modificaciones en la fase de inversión para su registro. 

f. Revisar los metrados de avance mensuales y elaborar las valorizaciones conjuntamente con el 
Contratista de la Obra, verificando la correcta aplicación de las fórmulas polinómicas y 
determinación de los reajustes, verificando los máximos montos permitidos en función al 
calendario programado de avance de obra, la consideración de las amortizaciones de los 
adelantos otorgados de ser el caso, los reajustes no correspondientes, los descuentos que 
correspondan, penalidades, multas, etc. 

g. Exigir al contratista la presentación de las valorizaciones en los plazos previstos, debiendo el 
supervisor aprobar y remitir a la MUNICIPALIDAD para su pago dentro del plazo normado. 

h. Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de la 
MUNICIPALIDAD; el índice de contenidos será acordado con la MUNICIPALIDAD. los informes 
deberán, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes 
programados, los problemas observados y acciones para la superación de los mismos. 
Adicionalmente, se deberá incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para 
las valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecución 
de las obras presentados por el Contratista de la Obra. 

i. Los informes mensuales de supervisión están relacionados a las valorizaciones mensuales que 
presenta el contratista. La primera valorización mensual de obra considerará como mínimo siete 
(07) días calendarios de trabajo efectivo, contados a partir de la fecha de inicio contractual. 

j. Cumplir con el procedimiento estipulado por el Artículo 205 del RLCE para la formulación y 
aprobación de prestaciones adicionales de obra, de ser el caso, debiendo EL Contratista 
elaborar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional, dentro de los quince (15) días 
siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el supervisor haya ratificado la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional. Al concluir el replanteo de obra y luego de su 
aprobación por la Supervisión y la conformidad por la Entidad, el residente de la obra deberá 
anotar en el cuaderno de obra y sustentar la necesidad de ejecutar la prestación adicional de 
obra. El supervisor en un plazo máximo de 5 días de efectuada la anotación, deberá presentar 
un Informe Técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 

k. Al concluir el replanteo de obra y luego de la aprobación por el Supervisor y la conformidad 
por la Entidad, el contratista para la ejecución de los mayores metrados, mediante anotación en 
el cuaderno de obra; solicita su ejecución. El supervisor a través de su anotación en cuaderno de 
obra, autoriza la ejecución de Mayores Metrados y comunica a la Entidad de forma previa, a su 
ejecución. 

l. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliación de plazo presentada por el Contratista de la Obra, 
pronunciándose respecto al sustento técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en el 
Artículo 198 del RLCE. 

m. Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de la Obra, se ajusten a 
los procedimientos establecidos por la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del 26/07/11, por el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 
Construcción” aprobado  mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas complementarias, 
verificando en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o 
trabajos que entrañen peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecución 
cuando el Contratista de la Obra haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, 
incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o tóxicos. Adicionalmente EL 
SUPERVISOR deberá evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y 
daños al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a la Municipalidad. 

n. Verificar que el contratista realice el despeje de árboles en observancia de la normativa 
metropolitana. 

3.1.1.11. INSPECCIÓN FINAL, PRUEBAS Y RECEPCIÓN 

a. Realizar la inspección final, pruebas en blanco y de funcionamiento de los equipos y 
materiales y de las instalaciones ejecutadas de acuerdo a su programación prevista en el 
Calendario de Avance de Obra vigente. Los resultados de dichas pruebas deberán ser incluidos 
en el informe correspondiente. 
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b. Informar sobre la culminación o no de la obra, conforme lo previsto en el Artículo 208 del 
Reglamento. El incumplimiento en comunicar a la MUNICIPALIDAD de la culminación o no de 
la obra dentro del plazo de cinco (05) días de indicada la culminación de la obra por el Contratista 
de la Obra, estará sujeto a penalidad. 

c. En caso la obra no se encuentre culminada dentro del plazo contractual vigente, EL 
SUPERVISOR deberá comunicar a la MUNICIPALIDAD dentro de los cinco (05) días 
siguientes, precisando mediante Informe Técnico, las actividades pendientes de conclusión. 

d. Certificar si la obra ejecutada por el Contratista ha sido realizada conforme a los términos del 
contrato, para la aceptación del trabajo concluido por parte de la MUNICIPALIDAD, y la posterior 
recepción de la obra y su puesta en operación experimental. EL SUPERVISOR en forma conjunta 
con el Comité de Recepción, deberá participar en la recepción de obra, elaborar y suscribir el 
Acta de Recepción de obra. 

e. El SUPERVISOR formara parte del comité de recepción como asesor técnico, siendo 
responsable de la verificación de la culminación total de los trabajos ejecutados y valorizados, 
durante la Recepción de la Obra. 

f. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y el Expediente Técnico conforme a obra, 
que incluye entre otros los planos conforme a obra, presentados por el Contratista de la Obra. 

g. Revisar y pronunciarse con cálculos detallados sobre la liquidación final del contrato de obra 
presentada por el contratista de obra, ya sea observando o de considerarlo pertinente 
elaborando otra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 209 del RLCE. 
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo establecido, El SUPERVISOR 
elaborará la liquidación del contrato de ejecución de obra. 

EL SUPERVISOR mediante un Informe Técnico deberá sustentar la conformidad del Expediente 
de Liquidación Final del Contrato de Obra, para su aprobación vía Resolución correspondiente. 

El contrato de supervisión y las responsabilidades de periodo contractual culmina en caso la 
liquidación del contrato de ejecución de obra sea sometida a arbitraje; Iniciándose el plazo para la 
presentación del Informe Final. 

3.1.1.12. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN 

La Supervisión verificará el cumplimiento del contrato de ejecución de obra y coordinará con la 
MUNICIPALIDAD los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos. 

La Supervisión presentará un “Informe Mensual de Supervisión” a la MUNICIPALIDAD sobre las 
actividades efectuadas en la ejecución de la obra, y las medidas correctivas pertinentes. Este 
Informe Mensual tendrá un índice acordado con la MUNICIPALIDAD. El informe mensual deberá 
contener la ficha de control de obra, cuyo modelo será proporcionado por la MUNICIPALIDAD 
y será reportado tanto en físico como en digital el cual deberá constar como mínimo de: 

 El estado de situación del cronograma de los suministros de equipos y materiales. 

 El cronograma de avance físico, programado vs. ejecutado de las obras. 

 El avance del monitoreo del Impacto Ambiental y del monitoreo arqueológico. 

 Reporte fotográfico (15 vistas como mínimo). 

Además, deberá presentar Informes Técnicos para los siguientes casos: 

 Informe de la revisión efectuada para tomar conocimiento del Expediente Técnico. 

 Informes de modificaciones en la fase de ejecución física. 

 Informe aprobando el Expediente Conforme a Obra. 

 Informe de conformidad a la Liquidación del Contrato de Obra, con los cálculos detallados. 

 Otros Informes Especiales, a solicitud expresa de la entidad, relacionados con la 
supervisión de ejecución de la obra. 

Cuando el supervisor no presente los precitados informes, la MUNICIPALIDAD aplicará lo señalado 
en el artículo 164 del RLCE. 



 

La presentación de la valorización de obra, conforme a los plazos que se indican en el Artículo 194 
del RLCE, se efectuará con un Informe Técnico que señale: 

 El estado de cumplimiento de la programación vigente 

 El estado de avance económico (pagos autorizados) 

 Una evaluación y vigencia de las garantías y seguros de obra. 

 Seguros de personal del contratista. 

Durante la ejecución del servicio, la supervisión efectuará constantemente una evaluación integral de 
las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentará mensualmente al 
Contratista de la Obra para su absolución, debiendo incluirlo en el Informe Mensual de Supervisión, 
como anexo. 

EL SUPERVISOR exigirá al Contratista de la Obra la presentación del Expediente Técnico Conforme 
a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentación a la MUNICIPALIDAD, solicitando 
su conformidad. Igualmente efectuará el seguimiento y la revisión y/o corrección de la Liquidación 
del Contrato de Obra, que presente el Contratista. 

3.1.1.13. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN 

La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, durante todo el 
plazo de la obra. Asumiendo las responsabilidades administrativas y de corresponder civiles o 
penales cuando, no responda oportunamente las consultas efectuadas por la contratista, o cuando 
las decisiones que adopte en la ejecución de la obra, entorpezcan su normal ejecución, causando 
con tal acción y/o inacción daño al Estado. 

3.1.1.14. COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 

a. COORDINACIÓN 

La coordinación sobre la supervisión de la obra, estará en primer lugar a cargo del Coordinador de 
la Obra que designe la Sub gerencia de Estudios de Inversión de la MUNICIPALIDAD y en segundo 
lugar a cargo del Sub Gerente de la citada Subgerencia. De ser necesario, EL SUPERVISOR asistirá 
a las reuniones de trabajo que la MUNICIPALIDAD convoque, ya sea en las oficinas de la 
MUNICIPALIDAD o en la zona de obra. 

b. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE EL SUPERVISOR 

El SUPERVISOR, deberá plasmar en sus Informes Mensuales de Supervisión, los registros de las 
actividades realizadas. A este respecto, sin ser limitativo, en los Informes Mensuales 
correspondientes a la etapa ejecución de obra física, EL SUPERVISOR deberá presentar el registro 
de AVANCE FÍSICO ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA y de sus actividades de montaje, en 
archivo digital debidamente revisado (según DIRECTIVA N009-2021-GM/MDPP).  La no 
presentación de este registro o su deficiente presentación, merecerá que el Informe Mensual 
indicado, sea observado hasta su subsanación. 

La presentación debe ser como máximo a los cinco (05) días calendario después de presentada la 
valorización mensual de obra. El Coordinador de la MUNICIPALIDAD emitirá su conformidad u 
observará los Informes Mensuales de Supervisión, en un plazo máximo de ocho (08) días calendario 
de presentado. En caso que el Coordinador de la MUNICIPALIDAD observara el Informe mensual, 
EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario, deberá presentar el 
informe mensual con las observaciones - que se hubieran formulado - subsanadas. Aprobado el 
informe mensual, la supervisión presentará una (01) copia adicional del referido informe, así como 
un archivo deigital (DVD) con el informe escaneado en formato PDF y softwares editables. 

El incumplimiento en la entrega de los Informes mensuales o en la demora en la subsanación de las 
observaciones dará lugar a la aplicación de una penalidad diaria conforme a lo estipulado en el 
contrato de supervisión. 

c. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN 

EL SUPERVISOR presentará un “Informe Final de Supervisión”, luego de la aprobación de la 
Liquidación del Contrato de ejecución de obras, que incluya un resumen de las actividades 
realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en las obras respecto al 
proyecto original, los presupuestos que se dieron en las obras respecto al proyecto original, los 
presupuestos adicionales y deductivos aprobados, las ampliaciones de plazo atendidas y los 
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resultados de las inspecciones y pruebas, además contendrá los costos finales de la obra y de la 
supervisión. 

La presentación debe ser como máximo a los cinco (05) días calendario después de comunicada la 
aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra. El Coordinador de Obra de la 
MUNICIPALIDAD emitirá su aprobación u observará el Informe Final de la Supervisión en un plazo 
máximo de ocho (08) días calendario de presentado. En caso que el Coordinador de la 
MUNICIPALIDAD observara el Informe final, EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de cinco 
(05) días calendario, deberá presentar el Informe Final con las observaciones - que se hubieran 
formulado - subsanadas. 

Aprobado el informe final la supervisión presentará una copia adicional del referido informe, así como 
en archivo digital (CD/DVD) con el informe escaneado y editables. 

El incumplimiento en la entrega del Informe Final o en la demora en la subsanación de las 
observaciones dará lugar a la aplicación de una penalidad diaria conforme a lo estipulado en el 
contrato de supervisión. 

Aprobado el Informe Final de Supervisión y cumplido por parte de EL SUPERVISOR con todas sus 
obligaciones, en un plazo que no excederá los veinte (20) días calendario, se suscribirá el Acta de 
Recepción y Conformidad. 

Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación 
del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervisión culmina en caso la 
liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa 
la recepción de la obra y la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación del contrato 
de obra, debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. 

3.1.1.15. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a la suma de S/. 112,000.00 (CIENTO DOCE MIL Y 00/100 SOLES), 
con precios al mes de junio del 2024. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
VALOR 

REFERENCIAL 

1 

CONTRATACIÓN 
PARA LA 

CONSULTORIA 
DE OBRA. 

2647236 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. 
SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VIÑAS - SECTOR 
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE 
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA. 

 

S/. 112,000.00 

3.1.1.16. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

3.1.1.17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el esquema Mixto: Tarifa – Suma Alzada. 

 Para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA (Sistema de Contratación TARIFA). 

 Para la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA (Sistema de Contratación SUMA ALZADA). 

3.1.1.18. PLAZO, VALORIZACIONES Y REAJUSTE 

a. PLAZO 

El plazo de ejecución será conforme al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PLAZO DE 

SUPERVISION  
LIQUIDACION FINAL DEL 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATACIÓN 
PARA LA 

CONSULTORIA 
DE OBRA. 

2647236 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN LA VIA 
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN 
HASTA LA AV. LAS VIÑAS - SECTOR 
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

150 DIAS 
CALENDARIOS 30 DIAS CALENDARIOS (*) 

(*) El plazo se contabiliza desde la entrega de liquidación por parte de la entidad al SUPERVISOR de obra. 

b. FORMA DE PAGO 



 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación al consultor mediante cuenta de abono a su 
código de cuenta interbancaria en Soles, dicho pago se efectuará después de ejecutadas la respectiva 
prestación, según lo indicado en el Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 

 Para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA (Sistema de Contratación TARIFA). 

- Conformidad del área usuaria. 

- Comprobante de pago. 

 Para la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA (Sistema de Contratación SUMA ALZADA). 

- Presentación del informe final de Supervisión, con el pronunciamiento final y/o aprobación 
de la Liquidación del Contrato de Obra. 

- Conformidad del área usuaria. 

- Comprobante de pago. 

c. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

El pago de supervisión de obra correspondiente al 90% se realizará en armadas mensuales 
equivalentes al avance físico de la ejecución de la obra y el pago de la liquidación de obra 
correspondiente al 10%, se realizará en pago único con la emisión del Acto Resolutivo. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de Supervisión, deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios prestados, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en 
el Contrato, para ello. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso fortuito o 
fuerza mayor, EL SUPERVISOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la LCE y en el artículo 171 del RLCE, los que se computarán desde 
la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

d. REAJUSTES 

Las valorizaciones que presente EL SUPERVISOR se reajustarán de acuerdo a la fórmula 
siguiente: 

𝑽𝒓 = ⌊𝑽𝟎 ∗
𝑰𝒓

𝑰𝒐
⌋

⏞

− ⌊(
𝑨

𝑪
) ∗ 𝑽𝒐⌋

⏞

− ⌊⌊(
𝑨

𝑪
) ∗ 𝑽𝒐⌋ ∗ (

𝑰𝒓 − 𝑰𝒂

𝑰𝒐
)⌋

~

 

Donde:  

Vr : Valorización reajustada para pago. 
Vo : Monto valorizado sin IGV al mes del valor referencial 
Ir : Índice general de Precios al Consumidor publicados por el INEI. 

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de la fórmula monómicas o polinómica señalada. Para tal 
efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dicha fórmula, 
cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los 
Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a 
la fecha de facturación. 
Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
(Numeral 38.5, artículo 38 del RLCE).  

Io : Índice al mes del valor referencial 
Ia : Índice a la fecha de pago del adelanto 
A : Adelanto Directo 
C : Monto del contrato original 

3.1.1.19. TIPO DE GARANTÍA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD 

Para el Adelanto Directo, para la Garantía de Fiel Cumplimiento, así como para cualquier otro 
supuesto para la entrega de algún tipo de garantía establecido en las Bases o en el contrato, EL 
SUPERVISOR deberá entregar una CARTA FIANZA, las mismas que deben ser incondicionales, 
solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que 
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cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.1.1.20. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS 

El plazo máximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de siete (07) años, contado a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

3.1.1.21. SUBCONTRATACIÓN 

Está prohibida la sub contratación parcial o total. 

3.1.1.22. CONFIDENCIALIDAD 

Queda establecido expresamente que EL SUPERVISOR guardará absoluta 
confidencialidad del contenido de sus prestaciones realizadas en favor de la MUNICIPALIDAD. 

3.1.1.23. PENALIDADES POR MORA 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las obras, LA ENTIDAD le aplicara al 
CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al 10% del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. La penalidad 
se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 0.10 x Monto Vigente 

𝑃𝐸𝑁𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝐴 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras F=0.40  

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

 Para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25  

 Para Obras F=0.15 

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

3.1.2.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría 
de Obras en Edificaciones y afines, en atención al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el consultor de obra debe contar como mínimo con la categoría “B”, en atención al Artículo 
16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3.1.2.2. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) en el capítulo de Consultoría. Categoría B o Superior. DNI Y/O VIGENCIA PODER. 

3.1.2.3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de 
consorciados es de dos (02) integrantes. 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de cuarenta (40%). 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia, es de (60%). 

3.1.2.4. DEL PERSONAL17 

Personal profesional y técnico requerido para la prestación del servicio 

                                                      
17  FICHA DE HOMOLOGACIÓN PARA SUPERVISION AS- https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-
legales/5440375-117-2024-vivienda 



 

Cargo Profesión Experiencia 

 
 
Supervisor 
de Obra. 

 
 
Ingeniero Civil 

Con un tiempo mínimo de 3 (tres) años de ejercicio profesional 
como supervisor de obra y/o jefe de supervisión y/o residente 
y/o la combinación de estos en: inspección y/o supervisión de 
servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de 
obra en obras iguales y/o similares, los que se computan desde 
la colegiatura. 

Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes: 
creación y/o mejoramiento y/o construcción y/o pavimentación 
y/o rehabilitación y/o recuperación y/o ampliación y/o 
mantenimiento de infraestructura vial, vehicular y peatonal en 
zonas urbanas, que incluyan los siguientes componentes: 

 Pavimento rígido y/o flexible. 
 Veredas de concreto. 
 Áreas verdes y/o señalización. 

La participación de este profesional en la supervisión será 
del 100%. 

 
Especialista 
en 
seguridad 
de la obra. 

Ingeniero Civil, 
Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial, Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Con un mínimo de dos (2) años de experiencia acumulada como 
parte de ejecución y/o supervisión de obras que se computa 
desde la colegiatura. 

Los dos (02) años de experiencia mínima en obras en general, 
están referidos a la participación del profesional en el 
desempeño de cargos como: Especialista y/o jefe, y/o 
responsable de SSOMA o afines.  

La participación de este personal en la supervisión será del 
50%. 

Especialista 
Ambiental Ingeniero Civil, 

Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero de 
Gestión Ambiental y 
de Recursos 
Ambientales, 
Ingeniero de 
Recursos Naturales 
y Energía. 

Con un tiempo mínimo de 18 (dieciocho) meses de experiencia 
acumulada como parte de ejecución y/o supervisión de obras en 
general, los que se computan desde la colegiatura. 

Los dieciocho (18) meses de experiencia mínima en obras en 
general, están referidos a la participación del profesional en el 
desempeño de cargos como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe 
y/o responsable y/o residente ambientalista y/o ambientalista en 
Mitigación ambiental o de impacto ambiental o de medio 
ambiente. 

La participación de este personal en la supervisión será del 
50%. 

Habilitación de los Profesionales: 

Cabe señalar que, la colegiatura y habilitación de los profesionales que participarán en la 
Supervisión de las Obra será requerida luego de la suscripción del respectivo contrato, para el inicio 
de su participación efectiva en la supervisión de obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en 
el Extranjero. 

3.1.2.5. DEL EQUIPAMIENTO 

Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer en obra como 
mínimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a los requerimientos que formule la 
MUNICIPALIDAD, incrementar los equipos o útiles necesarios: 

Equipamiento estratégico: 

 Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un máximo de ocho (08) años de antigüedad a la 
fecha de convocatoria. 

 Una (01) computadora portátil. 

 Una (01) impresora. 

El personal de la supervisión según su función deberá contar con los implementos de seguridad 
requeridos en cumplimiento a la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y el D. S. N° 011-2019-TR, que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción y normas 
complementarias y sus modificaciones. 
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3.1.2.6. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una VEZ el valor referencial 
de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la Construcción y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de vías. 

3.1.2.7. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas 
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con 
el objeto de la contratación. 

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 
incluir las siguientes: 

N° 
SUPUESTOS    DE   APLICACIÓN   

DEPENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución de la prestación, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

3 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

(0.5 UIT) UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

4 
En caso el supervisor no absuelva las consultas o 
las absuelva fuera de plazo señalado en le numeral 
193.3 del artículo 193 del Reglamento. 

(1 UIT) por no atender 
consultas formuladas por 
el residente de obra, 
según lo dispuesto en el 
literal b) del numeral 
193.20 del Art. 193 del 
Reglamento. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

5 

Cuando el supervisor de obra no realice 
oportunamente los ensayos y controles para 
verifica la calidad de los materiales de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del expediente técnico. 

0.1 UIT por ocurrencia y 
por cada incumplimiento. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION 

5 

Ausencia de algún miembro del plantel profesional, 
durante alguna inspección inopinada del Personal 
de la Subgerencia de Estudios de Inversión de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 

2/1000 del monto del 
contrato, por cada 
profesional. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

6 
Cuando el supervisor de obra no anota las 
ocurrencias en el cuaderno de obra digital (no se 
encuentre al día). 

0.1 UIT por cada día de 
atraso. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

7 

Cuando EL SUPERVISOR en las valorizaciones  

apruebe partidas no ejecutadas o apruebe 

avances físicos sobredimensionados. Al margen  

de ser responsable por los perjuicios ocasionados  

a LA ENTIDAD 

Se aplicará el 0.25 de la 
UIT por cada partida. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

8 

Cuando EL SUPERVISOR valorice al contratista 
partidas o trabajos mal ejecutados y no observe o 
exija la corrección del mismo. Al margen de ser 
responsable por los perjuicios ocasionados a LA 
ENTIDAD. 

Se aplicará el 0.25 de la 
UIT por cada partida 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

9 

Cuando EL SUPERVISOR haya declarado 
conforme el Expediente Técnico Final Conforme a 
Obra y la MUNICIPALIDAD encuentre que el mismo 
presenta observaciones o deficiencias no 
advertidas en su oportunidad. 

Se aplicará el 0.25 UIT 
por día de atraso en la 
subsanación de las 
observaciones por 
cuenta de la supervisión, 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 



 

a partir del día siguiente 
de la comunicación. 

10 
No presenta las valorizaciones conforme a las 
disposiciones legales, según la directiva Nº009-
2021-GM/MDPP. 

5/1000 del monto del 
contrato de supervisión. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

11 
No presentar en los plazos establecidos la 
documentación según la directiva Nº009-2021-
GM/MDPP. 

5/1000 del monto del 
contrato de supervisión. 

Según informe emitido por 
la SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS DE 
INVERSION. 

3.1.2.8. DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE 

No corresponde 

3.1.2.9. VERIFICACIÓN SOBRE EL LBSC, ACUERDOS, MARCO Y FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 

El presente requerimiento de consultoría de obra, es concordante con la Ficha de Homologación 
PFH2 SUPER – AS, aprobada mediante Resolución Ministerial N°117-2024-VIVIENDA, referido 
al plantel profesional clave para la consultoría de supervisión de una obra de pavimentación de 
vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada. 

Los anexos y formatos de la Ficha de Homologación PFH2 SUPER – AS, se pueden descargar 
en el presente link https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-
vivienda.  

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACION 

Requisitos: 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas. 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de Consultoría. Categoría B o Superior. 

DNI Y/O VIGENCIA PODER. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta 
atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este 
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 
autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado 

Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder. 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo. 

 Copia de la constancia de inscripción en el RNP para ser participante, postor y contratista.  

 Contrato de Consorcio en Original. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1.  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

N° CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA GRADO O TÍTULO 
PROFESIONAL 

1 Supervisor de Obra. Ingeniero Civil Título profesional 

2 Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud en el Trabajo. 

Ingeniero Civil, Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial, Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Título profesional 

3 Especialista Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

Título profesional 

Acreditación: 

- Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través 
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar 
la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

- Copia de diploma de colegiatura de los profesionales clave para el computo de 
experiencia. 

Cabe señalar, que de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/


 

- Para el caso de habilitación de los profesionales que son parte del personal clave debe 
ser verificado a través del respectivo portal institucional del respectivo Colegio 
Profesional, en caso no sea público dicha información debe acreditar la copia de la 
habilitación profesional expedido por los Colegios Profesionales, el cual debe ser 
presentado para el inicio de participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2.  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

N° CARGO TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

CARGOS DESEMPEÑADOS ESPECIALIDAD 
REQUERIDA 

1 Supervisor 
de Obra 

3 años (36 meses) 
computado desde la 
fecha de la 
colegiatura. 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente y/o la combinación 
de estos en: inspección y/o supervisión de 
servicios de consultoría de supervisión de 
obra y/o ejecución de obra. 

Obras Similares 

2 Especialista 
de 
Seguridad 
en Obra y 
Salud en el 
Trabajo. 

2 años (24 meses) 
computado desde la 
fecha de la 
colegiatura. 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional o en prevención de 
Riesgos laborales. 

Obras en General 

3 Especialista 
Ambiental 

18 meses computado 
desde la fecha de la 
colegiatura. 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable y/o residente ambiental 
y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio 
ambiente. 

Obras en General 

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: 
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción 
y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación 
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o 
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales 
y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o 
vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas 
y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.  

La definición de obra similar se empleará, tanto para acreditar la experiencia del personal 
profesional propuesto, como para acreditar la experiencia del postor. 

Acreditación: 

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de siguientes documentos: (i) 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral 
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
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para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 
188 del Reglamento. 

 

B.3.  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un máximo de ocho (08) años de 
antigüedad a la fecha de convocatoria. 

 Una (01) computadora portátil. 

 Una (01) impresora. 

Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una VEZ el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la Construcción y/o reconstrucción 
y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de vías. 

Acreditación:  

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago17. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 



 

o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.  

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar 
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, 
se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.  

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación 
que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de 
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores 
de evaluación: 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 
PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a  (1.5) veces el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con 
copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago18. 
 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
M >= [1.5] veces el valor 
referencial: 

          [80] puntos 
M >= [1.5] veces el valor 
referencial y < [1]veces 
el valor referencial: 

         [60] puntos 
M > [1] vez el valor 
referencial                           
[50] puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor 
para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo 
contenido mínimo es el siguiente: 

1. Desarrollo de Plan de trabajo. 
2. Marco Normativo. 
3. Matriz de asignación de responsabilidades. 
4. Cronograma de utilización de personal y equipos. 
5. Controles de calidad. 
6. Identificación de dificultades y riesgos advertidos, sobre  

topografía del terreno, infraestructura existente, áreas  
vulnerables, que puedan afectar la ejecución de la obra,  
precisando las propuestas de mejora y solución que  
implementara la consultoría (incluir 2 fotografías 
georeferenciales). 
 
Acreditación: 
 

 
Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 
 [20] puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 
0 puntos 

                                                      
 



 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 
PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Se acreditará mediante la presentación del documento 
que sustente la metodología propuesta. 
 

 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 
de ochenta (80) puntos. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 
PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la 
oferta en el SEACE o documento que contiene la 
oferta económica (Anexo N° 6), según corresponda.  
 
 

 
La evaluación 
consistirá en asignar 
un puntaje de cien 
(100) puntos a la 
oferta de precio más 
bajo y otorga a las 
demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus 
respectivos precios, 
según la siguiente 
fórmula: 
 
 
Pi = Om x PMP 
             Oi 
 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la 
oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la 
oferta más baja 
PMP = Puntaje 
máximo del precio                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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PÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                      
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                      
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

                                                      
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                      
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                      
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

                                                      
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO31 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA32 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA33 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO34 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO35 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                      
31     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

                                                      
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

                                                      
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


