xSIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacion o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al
completar los ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e AbC y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 entidad contratante los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
* Xyz elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algun cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores:

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de Concurso Publico
Abreviado para Consultorias y Servicios de Mantenimiento Vial se utiliza por la entidad
contratante para la contrataciéon de: i) consultorias, ii) consultorias de obra, iii) servicios de
mantenimiento vial, iv) consultorias para rehabilitacion y reconstruccion posterior a
emergencias y desastres v) consultoria de obra para rehabilitacién y reconstruccién posterior a
emergencias y desastres, o vi) segunda convocatoria de un concurso publico para consultorias
y servicio de mantenimiento vial, segun la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente.

!
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CAPITULO Il
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VIAL

Las etapas del procedimiento de seleccion de Concurso Publico Abreviado para Consultorias y
Servicios de Mantenimiento Vial son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL

Articulos 63y
64 del
Reglamento.

Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha

a) Convocatoria ~
sefialada en el cronograma.

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede
registrarse como participante en el procedimiento de
seleccion.

Articulos 65 y
94 del
Reglamento.

b) Registro de
participantes

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a tres dias héabiles
contabilizados desde el dia siguiente de la

¢) Cuestionamientos a convocatoria.

Articulos 66 y

La evaluacién de ofertas es SIN PRECALIFICACION
y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
gue la oferta contenga los documentos sefialados
en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las
bases, caso contrario la oferta se considera no
admitida.

las bases B _ _ _ 94 del
(consultas, 2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
observaciones e publicacién de las bases integradas se realiza en la Reglamento. '
integracion) fecha prevista en el cronograma del procedimiento de
seleccion.
1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de la
integracion de bases.
2. Las ofertas son presentadas por los participantes
desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
(hora . peruana), segun el ~ cronograma <_jel Articulos 68,
procedimiento de seleccién, adjuntando el archivo 72 73.74 75
d) Evaluacion de digitalizado que contenga los documentos que oo A an
- ; 78,133y 166
ofertas técnicas y conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en del
econémicas las bases.
Reglamento.

H
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b. Revision de los requisitos de calificacion: Los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacién
detallados en el Capitulo 1l de la Seccion
Especifica de las bases. Caso contrario la oferta se
considera descalificada.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo 1V de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion. En la Seccién Especifica se prevé un
puntaje minimo en la evaluacién técnica para
proceder a la evaluacion econdémica de la oferta.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion de la oferta técnica y solo respecto de
aquellos proveedores que hubieran obtenido o
superado un puntaje minimo en dicha evaluacion.

En los procedimientos de seleccidn de consultorias de
obras bajo el sistema de entrega de solo formulacién
o0 solo disefio, asi como en la supervision de obras, la
cuantia de la contratacion es punto de referencia para
las ofertas, conforme lo siguiente:

a. Oferta econdémica limitada: la oferta econémica de
los postores no debe ser menor al 90% de la
cuantia de la contratacion. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan el
referido rango. Si el limite inferior tiene mas de
dos (2) decimales, se aumenta en un digito el
valor del segundo decimal. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan con
el referido limite.

En los procedimientos de seleccién en los que se
cuente con el disefio de operacion y/o mantenimiento
o con un disefio definido para el mantenimiento vial, la
cuantia es punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacién se puede optar entre dos
métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de
los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion.
Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la

Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de la|1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la
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buena pro buena pro mediante su publicacion en el SEACE de la | Articulos 80, 81

Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los y 82 del
resultados de la admision, calificacién, evaluacién y el | Reglamento.
otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza
a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a través
del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de vencido
el plazo correspondiente para interponer recurso de
apelacion, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer dicho recurso.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacidn de su otorgamiento.

2.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de la
contratacion, se siguen los siguientes pasos:

a)

b)

c)

d)

e)

La DEC gestiona la solicitud de la ampliaciéon de la certificacién o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los
evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reduccién del
monto o la reduccién de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al
numeral 132.1 del articulo 132 (servicios) o del numeral 167.1 del articulo 167 del
Reglamento (consultorias de obra), segin corresponda considerando el objeto
contractual.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los
siguientes postores en orden de prelacion. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertd un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total si reduzca su oferta econémica pero
la reduccién no se encuentre dentro de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por. negociar con los siguientes postores en el orden de
prelacién o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que
se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

23.1

2.3.2

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por una
entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

!
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2.3.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de
ejecucidn. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como
no presentadas.

2.3.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma
o0 visto. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal,
apoderado o mandatario designado, se hace responsable de la totalidad de los documentos
que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el
archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

2.3.5 En el caso que, al registrarse como participante, el proveedor presente una declaracion jurada
de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién de su oferta
la acreditacion documental de su condicion de desafectacién, conforme a lo sefalado en el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.4.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcién vigente en el RNP como proveedor de servicios. Los demas integrantes del
consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del
procedimiento de seleccién. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién
ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas
juridicas en los Registros Publicos.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

2.4.2 Tratandose de procedimientos cuyo objeto sea una consultoria de obras, cada integrante del
consorcio debe contar con inscripcién en el RNP como consultor de obra, en al menos una de
las especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante
del consorcio debe contar con inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de
la cuantia del procedimiento de seleccién o en una categoria superior.

2.4.3 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.4.4 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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2.4.5 La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion
contractual. En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.4.6 Elrepresentante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segin
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad
contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).

2.4.7 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las
bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun
o por todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que
deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o
denominacién de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y
apellidos completos.

2.4.8 La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
que éste cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de
consultoria de obras, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la
especialidad requerida.
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c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.4.9 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.4.10 En los procedimientos de seleccién por paquete, para la elaboracién de las fichas técnicas o
los estudios de pre inversién, de proyectos de inversion, segun corresponda, y del expediente
técnico o documentos equivalente, los integrantes del consorcio deben contar con inscripcién
en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, segun la obligacion asumida
en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

i) Losintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios
de preinversion deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o
como consultores de obras.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada
integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con
inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de la cuantia del procedimiento
de seleccién o en una categoria superior.

2.4.11 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitado o suspendido al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.4.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones esta en la
obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion,
con excepcion de la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a
mas tardar dentro del dia habil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentacién en
el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aqguellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccidén y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante y es resuelto por uno de estos.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento de seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde
gue se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado
conocimiento en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea
impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias,
casos
excepcion.

salvo
de

En los contratos de consultorias, consultorias de obras y
servicios de mantenimiento vial el postor ganador de la
buena pro presenta una garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso,
considerando que, para consultorias y servicios de
mantenimiento vial, el fideicomiso como garantia de fiel
cumplimiento procede solo en caso el plazo de ejecucién del
contrato supere los 90 dias calendario, (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencién de pago.

Asimismo, en la seccion especifica de las bases pueden
considerarse la presentacion de: i) garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias y ii) garantia por
adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones
sefialadas en el Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel cumplimiento o
de prestaciones accesorias aplica para items cuya cuantia
adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos
ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de consultorias,
consultorias de obra y servicios de mantenimiento vial. En el
caso de las micro y pequefias empresas estas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién de
pago por parte de la entidad contratante con independencia
de la cuantia de la contratacion.

Excepciones:
Conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 139 del

Reglamento, en los contratos de servicios cuyos montos
sean menores o iguales a cincuenta (50) UIT, no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias. Esta excepcion no aplica cuando la sumatoria de
los contratos derivados de procedimientos de seleccion por
relaciéon de items, adjudicados a un mismo postor, superen
el monto sefalado.

Numerales 61.4y
61.5 del articulo 61
de la Ley.

Articulos 88, 113,

114, 115, 116, 137,

138, 139y 178 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio,
el contrato de consorcio se formaliza mediante documento
privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes
ante notario publico, el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Contener la informacién minima indicada en el
numeral 2.3.3 del Capitulo Il de las presentes
bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se
efectlia el pago y emite la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar

Literal b) del articulo
88 del Reglamento
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el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), del
consorcio.
c. Consignar las firmas legalizadas ante notario
publico de cada uno de los integrantes del
consorcio, de sus apoderados o0 de sus
representantes legales, segun corresponda.
Lo indicado no excluye la informacién adicional que pueda
consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es el régimen y los
sistemas de participacion en los resultados del consorcio, al
que se refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887, Ley General
de Sociedades.
En ningln caso puede aceptarse la presentacion de la
promesa de consorcio que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha promesa contenga firmas
legalizadas ante notario.
c) Cddigo de cuenta
interbancaria (CCI) | EI CCI es requisito indispensable para realizar una
0, en el caso de|transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo Articulo 67 de la
proveedores  no | raquerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados Ley.
domiciliados, el .
numero de cuenta en el perd.
X Articulo 88 del
bancaria y nombre
de la  entidad | Para los proveedores no domiciliados, corresponde el Reglamento.
bancaria en el | nimero de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria
exterior' en el extel’ior.
Corresponde a la vigencia del poder del representante legal
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal
d) Documento que | presente copia de su DNI.
acredite que
cuenta con | En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI | Literal d) del numeral
facultades para | del postor. 88.1 del articulo 88
perfeccionar el del Reglamento
contrato, cuando |En el caso de consorcios, ademas de los documentos
corresponda. mencionados que deben ser presentados por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de
consorcio, segun corresponda, se presenta copia del DNI del
representante comun del consorcio.
Articulos 77, 83y 84
de la Ley, asi como
Este requisito es obligatorio para todos los contratos que | la Décima
e) Institucion Arbitral | superen las diez (10) UIT!. Desde el 1 de enero de 2026, la| Disposicion
elegida por el |institucién arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el | Complementaria
postor, de | Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de| Transitoria de la
corresponder. Administracion de Juntas de Prevencién y Resolucién de | Ley.
Disputas (REGAJU).
Articulo 88  del
Reglamento
4.2, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho o cinco dias héabiles, segun corresponda, contabilizados desde el dia
siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que

1 De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en

los que el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.
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4.3.

43.1

4.3.2

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

444,

4.4.5,

4.4.6.

ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos
dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

Cabe indicar que numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento establece que la entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la
ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el
Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en calidad
de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién de micro o pequefia
empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato.

CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias
financieras deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), contar con
clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere
la clasificacion de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si
la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse
la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

-
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4.5,

4.6.

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EXTENDIDOS
EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Per.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

2 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perl y que modifica el Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

-
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC Ne° © 20171895147

Domicilio legal * CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 — DISTRITO DE ILABAYA
Teléfono:

Correo electronico: uabast_procesos@munilabaya.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA)

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS3

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 454,364.24 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
trescientos sesentay cuatro con 24/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacién. “La cuantia de la
contrataciéon no se da a conocer a los proveedores de conformidad con lo determinado en la
estrategia de contratacion y lo dispuesto en el numeral 53.4 del articulo 53 del Reglamento.”]

LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

3 El monto de la cuantia de la contratacién indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto
de la cuantia de la contratacién consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop.
No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado
en las bases.
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Limite Inferior
Cuantia de la contratacion
Con IGV Sin IGV

S/ 454,364.24 S/ 346,549.00

S/ 408,927.82
(Cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil trescientos
sesenta y cuatro con
24/100 soles)

(Trescientos cuarenta 'y
seis mil quinientos
cuarenta y nueve con
00/100 soles)

(Cuatrocientos ocho mil
novecientos veintisiete con
82/100 soles)

Advertencia

e Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que
figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo
cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se
encuentre inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

e Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal
sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 27 de mayo 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18 RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
PLADICOP.

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos* y la siguiente documentacion:

2.2.1 Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos parala admision de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)

¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo. Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y
copia del documento nacional de identidad o documento anélogo del apoderado.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas de exigir a
los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de
dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos
e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado,
de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el

4 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de
Interoperabilidad — PIDE ingresar al siguiente enlace _https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-

interoperabilidad

-
!
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caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comudn
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacidn que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaraciéon Jurada de Desafectacion del Impedimento.

g) Oferta econémica (Anexo N° 6). En caso el requerimiento contenga prestaciones
accesorias, la oferta economica individualiza los montos correspondientes a las
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En la oferta econémica se incluye la estructura de costos, en el caso de consultoria de
obras y de mantenimiento vial que incluye el disefio de la operacién y mantenimiento.

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2 Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Aguellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificacién del
cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia empresa (Anexo N° 17).

2.2.2.3 En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, presentan adicionalmente
una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 13).

2.2.2.4 En el caso de los proveedores con domicilio en la provincia donde se presta el servicio o en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, estos
presentan adicionalmente la “Solicitud de Bonificacion del diez por ciento (10%) por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao” (Anexo N° 14). El domicilio es el consignado
en la constancia de inscripcion ante el RNP.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.
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2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
<)
d)
e)
f)
:
i)
)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso (Anexo
8),

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucion del contrato al correo electrénico
contemplado en el contrato (Anexo N° 9).

El detalle de los precios unitarios y gastos generales del precio ofertado.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Plan de trabajo con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 15) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia
e El requisito indicado en el literal n) Unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera

presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales e) y f)
del presente numeral.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral

30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 18).

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.4.1 EIl contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

242

La suscripciéon del contrato se realiza en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de

llabaya, sito en Calle Simén Bolivar N° 217 — plaza Alfonso Ugarte s/n llabaya — Tacha — Jorge
Basadre.

6 Para mas informacién de las entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-
de-interoperabilidad

N
[

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA DE OBRA
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REQUERIMIENTO PARA
CONSULTORIAS DE

OBRA
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3.1.

3.2,

REQUERIMIENTO PARA CONSULTORIA DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de |a presente es la contratacion del CONSULTOR para que realice el Servicio de
Consultoria de Cbra para la Supervision y Liguidacién del contrato de Obra denominada:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE,
DEFARTAMENTO DE TACMNA" ETAPA 01, el cual es de interés plblico para promover un
eficiente servicio de saneamiento para la pablacién del Distrito de llabaya; contribuyendo a
mejorar las condiciones de vida de |a poblacion.

DESCRIPGION GENERAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTAELE Y ALCANTARILLADCO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y
TICARPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACHNA"
ETAPA D1.

Mombre del proyecto de
inversionflOARR/actividad

Cadigo Unico de Inversién CUIL N"2522560

(CUI) o cadigo idea, de

corresponder

Ubicacion PUEBLO DE ILABAYA: CAPITAL DEL DISTRITO ¥ SUS
CASERIOS, ¥ DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVIMNCIA JORGE BASADRE,
DEFARTAMENTO TACNA.

Especialidad Consultoria de obra en saneamiento y afines

Subespecialidad

Tipelogia

Infraestructura para agua potable

Infraestructura para sistemas de produccion y de

distribucion: reservorios, redes de distribucién de agua al
usuario,

Coniratacion de la supervision y liguidacion del contrato
del contrato de obra: *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
. ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICARPAMPA,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA™ ETAPA 01,

Objeto de la Contratacion:

Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccidn
que se convoco para la
ejecucion de la obra, de
corresponder.

LP-SM-7-2025-CS-MDI-1
. {Norma aplicada: Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado)
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ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

{1}  GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
| A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 187,000.00
DESCRIPCION UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | SUELDO l o TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 1.00 j
SUPERVISOR DE OBRA MES 100 | 10000%| 1000 7,000.00 J 70,000.00
B e MES 100 | 10000% | 1000| 500000 1‘ 50,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 100 | 5000% | 10.00 5,000,00_] 25,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 100 | 5000%| 1000 5,00000| 26,000.00
T
|
PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE 1,00 ! \
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS | MES 100 | 5667% } 1000| 3,00000 J 17,000.00
T 187,000.00
B LEYESYBENEFICIOS SOCIALES 65450.00
DESCRIPCION UND. | PERSONAS | % PART. i TIEMPOl PRECIO | SUB TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 100 | s667%| - i 187,00000 | 65,450.00
- 6545000
¢ ALQUILERES Y SERVICIOS 4871308
DESCRIPCION UND. | CANT. |%PART. { TEMPO | PRECID | oU% TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER |  MES 100 | 8000% 1000 400000 3200000
ALQUILER DE LAPTOP MES 100 | 4000% 1000 150000 600000
ALQUILER DE IMPRESORA MES 100 | 4000%| 1000( 101000| 404000
ALQUILER DE OFICINA MES 100 | 10000%| 1000 50000| 500000
0TROS SERVICIOS MES 100 | 10000% l 100] 167308| 167308
4871308
s , s
DESCRIPCION | uwo | cANT. |%PART. | TIEWPO| PRECO . TOTAL
COMBUSTIBLE (DIESEL) 1 e 16800 | 10000%| 1000| 1800 30,2400
VESTUARIO Y EFP LB 500 | 10000%| 100|  900.00| 450000
3474000
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 8 335903070

e j{oiﬁ%

SUBGERENTE DE SUPERVISH NDEIM\?S{DNEV

-
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() RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA —|
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 23,000.00
SUB
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO |PARCIAL | [o08 TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA MES 1,00 10000%| 200 7550000 | 1500000
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1,00 10000%| 200 400000| 800000
23,000.00
B LEYESYBENEFICIOS SOCIALES 8,050.00
DESCRIPCION UND. |PERSONAS| % PART. | TIEMPO | PARCIAL Tg‘;ﬁL TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 1.00 35.00% 2300000 | 805000
805000
fos ADMINISTRACION 2,791.58
suB
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO PARCIAL | (SU8 TOTAL
FOTOCOPIAS, PLANGS Y
i 1 EST 100 : 179158 | 179158
UTILES DE OFICINA EST 100 100000 | 1,00000
279158
D OTROSGASTOS 500.00
suB
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO | PARCIAL | (503 TOTAL
ALQUILER DE OFICINA GLB 100 10000%| 200 | 50000| 100000
GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS
o] EST 100 100.00% 50000| 50000
500.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (S/IGV) S 3434158 ]
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2) 310,244.5[
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION ‘
(1) | GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S 33500307
@ | RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA S 3434158
(3)=(1)+(2) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION INC RECEPCION Y LIQUIDACION S| 37024465
@ | uTILIDAD (5.00%) S 1480979
(5/=(3)+(4) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV S| 38505444
€ |16V (18.00%) S 6930980
(7)=(5)+(6) | PRESUPUESTO TOTAL S 45436424
WUNICIPALI
ARQ CARL| 80
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RESUMEN DE PRESPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
. NRO DE PERIODOC O TARIFA TOTAL
ITEM DESCRIPCION PERICDOS | UNIDAD DE UNITARIA PRESUPUESTO
DE TIEMPO TIEMPC REFERENCIAL | REFERENCIAL
(1) | EASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 300 DC. 1374.0675 |S1  412,220.25
(CNGV)
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
(2) (CIIGV) s/ 42,143.99
(3)=(1)+(2) | PRESUPUESTO TOTAL (CAGV) 81 454,364.24

3.3 TERMINOS DE REFERENCIA

ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es
limitativa. El Consultor, cuanto considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos
mas no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos que realice.

El Consultor seleccionado sera el responsable por un adecuado planeamiento para la
supervision de la obra y en general para garantizar la calidad técnica de todo el proceso
de ejecucién de la obra, en concordancia con los estandares actuales de ingenieria
relacionados con el proyecto.

El Consultor sera directamente responsable de |a calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del servicio.

Las obligaciones del Supervisor se ejecutaran en el marco de la Ley General de
Contrataciones Publicas (Ley 32069 con sus modificatorias de corresponder).

Los servicios para la supervision de la obra comprenderan aspectos técnicos,
administrativos, ambientales, legales, arqueclégicos y todo aquello que se requiera para
la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

El supervisor para el desarrollo de su trabajo tomara en cuenta !as medidas ambientales
exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto,
Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental del MTC, asi mismo velara por el
cumplimiento de las recomendacicnes descritas en el CIRA {de corresponder).

El supervisor debe velar y exigir que el contratista ejecutor de la cbra cuente y disponga
de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del avance programado,
segun el cronograma de ejecucién de obra, debiendo alertar a la entidad de cualquier
incumplimiento; asi como requerir al contratista la correccion correspondiente.

Es responsabilidad del Supervisor, prestar sus servicios con el personal profesional
acreditado para la firma del contrato.

Elaborar y presentar a la Entidad previo al inicic de sus servicios, un cronograma de
utilizacién de los recursos (personal, logistico, etc.) de su oferta econdémica, acorde con
el calendario de avance de obra del expediente técnico (el que posteriormente es
actualizado a la fecha de inicio de obra por el contratista).

Revisar y emitir su conformidad sobre el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), que
presenta la ruta critica y el calendario de Avance de Obra valorizado (CAO), el calendario
de Adquisicion de Materiales o insumos necesarios que incluye el equipamiento y
mobiliario cuando corresponda, elaborade en concordancia con el CAO comunicando a
fa ENTIDAD su pronunciamiento.

Revisar, verificar y emitir opinién sobre el contenido del Informe de Revision del
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Expediente Técnico presentado por el Contratista, advitiende sobre cualquier
discrepancia, duda, omisién y ocultamiento de informacidn que pueda afectar la ejecucion
de la obra. Como resultado de este trabajo el SUPERVISOR prepara un Informe técnico
que contenga su pronunciamiento, el cual debera ser presentado a la ENTIDAD.
Revisién y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, en caso de advertir
discrepancias con los del contratista, coordinara los trazos y niveles topogréficos
definitivos. En coordinacidn con el contratista desarrollara propuestas de variacidn del eje
de la via cuando por causas justificadas asi se requiera, elevando esta propuesta al
proyectista y entidad para su aprobacidn.

Revisar los estudios de suelos, verificar la ubicacion y disponibilidad de canteras y areas
de depdsito de material excedente, fuentes de agua, drenaje, puentes y pontones; en caso
se detecten situaciones o condiciones que afecten el normal desarrollo de la obra, se
debera proponer alternativas o soluciones oportunas previas al inicio de los trabajos;
igualmente para el caso de las areas o zonas gue reguieran estudios arguecldgicos,
cuenten o no con CIRA,

Controlar y registrar en el cuaderno de obra digital el inicio oportuno de los trabajos
programados de acuerdo con el CAO valorizado y el Programa de Ejecucidn de Obra
(CPM).

Controlar la utilizacion del Adelanto Directo que se entregara al contratista, cuyo propdsito
es la movilizacidn del personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucién del contrato de
abra,

Ejecutar el control, Ia fiscalizacion e inspeccién de la Obra, verificando permanente y
oportunamente gque los trabajos se gjecuten de acuerdo con los planos, especificaciones
tecnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente técnico,
cumpliendo con las normas de construccidn, normas ambientales, normas de proteccién
del patrimonio cultura, normas de sequridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad
de los materiales gue intervienen en la obra.

Controlar adecuadamente el eguipo de construccién y de laboratario, la administracién de
la sequridad de la obra y de trénsito, planificacion y monitoreo del cronograma de obra y
de la ruta critica.

Debera verificar que los equipos utilizados sean los requeridos y considerados en el
expediente técnico y su oferta, controlando su operacidon y rendimiento, dejando
constancia de cualguier hecho que altere las condiciones contractuales y que sea de
responsabilidad del contratista. Debera implementar sistemas de control de pariicipacion
y permanencia en obra de los integrantes del equipe técnico del contratista, de acuerdo
con su oferta econdmica, este reporte se incluird en los informes mensuales de avance
de obra.

Controlar el avance de obra a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las
actividades desde el inicio y hasta su conclusion.

Ejecutar el contral fisico, economico y financiero de la obra, efectuando detallada y
aportunamente la deduccidn y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, utilizando
para este fin los programas de computacion necesarics. Esta obligacién, comprende entre
otros la cuantificacion y valorizacion de los trabajos ejecutados (valorizaciones), sera de
su entera respensabilidad, debiendo responder ante cualguier observacién planteada por
la Entidad u drgano de control, asumiendo los mayores costos gue pudiesen derivarse de
su deficiente servicio.

Velar por gue los informes y/o expediente sobre mayores metrados y adicionales, se
presentes segdn la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los
correspondientes deductives y ampliaciones de plazo, dentro del pericdo previsto en la
normatividad que rige las contrataciones de obras. Los expedientes de las prestaciones
adicionales deberan tramitarse de manera oportuna ante la ENTIDAD, a fin de no motivar
solicitudes de ampliacion de plazo, salvo situaciones imprevisibles.
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¥ La cuantificacion y valorizacion de las prestaciones adicionales de obra, asi como su pago
de acuerdo con la normativa aplicable, serd de su entera responsabilidad, debiendo
responder ante cualguier observacién planteada por la entidad y drgano de control,
correspondiéndale asi mismo asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de un
deficiente servicio.

¥ \igilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tante del trafico
peatanal, vial y fluvial y otros come el personal involucrado en el desarrollo de |a obra. El
control sera diurno y nocturno.

v Controlar, vigilar e informar a la Entidad, respecto a la obligacién contractual del
contratista de su ejecucion fisica exclusiva; el contratista podra acerdar con terceros la
subgontratacion de parte de las prestaciones a su cargo de acuerdo a lo indicado en el
articulo 147 del RLCE, si esta posibilidad no esta establecida en las bases del proceso de
seleccion y no cuente con la autorizacion escrita de la ENTIDAD.

v Inspeccion y verificacidn permanente de la calidad y cantidad de materiales, equipos y el
sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismo, presentando los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un control
especial e informar a |la entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos y
matuinarias con ingreso temporal al pais.

¥ Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos (estos cuadros deben
especificar informacion general y especifica respecto de los avances ejecutados y
programados de la obra principal y adicionales, debiendo considerar para el primer caso
los deductivos correspondientes). Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

v Recomendary asesorar a la Entidad en lo referente a sistema constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre lo que proponga el contratista. La
solucion propuesta deberd ser la allernativa mas favorable técnica y economica’,
debiendo presentar en su informe el analisis realizado y las alternativas evaluadas y
demostrar las bendades de la solucién recomendada.

v Emitir opinién técnica especializada y legal, cuando las condiciones de la obra asi lo
requieran contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de los trabajos. En el caso de
procesas arbitrales por hechos o situaciones que deriven de opiniones del Supervisar,
como en el caso de las ampliaciones de plazo, esta obligado a preparar informes técnicos-
legales de respuesta a las demandas presentadas y a cualguier otro pedido que la entidad
considere de su asesoria técnica legal.

¥ Preparar la informacian necesaria y asesorar a la Entidad, en los temas que requieran de
la intervencion de la Junta de Resolucién de Disputas.

¥ Controlar la gestién de los siniestros a cargo del contratista que se presenten en obra.

¥ Elaborar y presentar oporiunamente, los informes que correspondan dentro del periodo
establecido por la normativa que rige los contratos.

¥ Participar actuando y brindando infermacion y apoyo al comité de recepcion de la obra,
cumplimiento con los plazos y actividades establecidos en el Art. 212 del RLCE.

¥ Elaborar el informe de revision de la Liquidacién de Obra presentada por el Contratista,
dentro del plazo de 30 dias de recibida esta.

¥ Encaso el contratista no presente la liguidacién, la supervision |a elabora dentro del plazo
y condiciones establecidas por el numeral 215 del articulo Liquidacion del Contrato de
QObra del RLCE.

ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION
¥ LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

Sin exclusién de las obligaciones que coarresponden a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes como tal, entre otros, El Consuitor estara obligado a:

ARQ. CHRLOS JOSE BHUTRAN PEREZ
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v Revisar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecucion y remitir oportunamente
las recomendaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra, a través de un Informe de revision del Expediente
Tecnico, en caso el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucién de obra, el Consultor
estd en la obligacién de presentar después de los 30 dias calendario del inicio del contrato
la Revisian del Expediente Técnico independientemente del presentado por el Contratista.

v Ejecucion integral de la Supervision y Conftrol de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas y en general de acuerde a toda la documentacidn que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo cen la Normatividad Vigente referente a la
naturaleza del proyecto.

¥ Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicic hasta su conclusién.
El software a utilizar sera previamente aprobado por la ENTIDAD.

¥ Werificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al
personal invelucrado en la ejecucidn de la obra. El control debera ser diurne y nocturno,
en caso se haya coordinado para tal fin.

¥ Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de
las mismas.

¥ Supervisidn y verificacidn permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asl coma el contrel fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado.

¥ Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los
problemas presentados, las soluciones adoptadas y sus corespondientes
recomendaciones.

¥ Revisar detalladamente el Calendaric de Avance de Obra (CAD), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos que el Contratista presenta
a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de los documentaos, por el
representante del Contratista y El Consultor (Supervisor de Obra). En caso que el
superviser no haya sido contratado, la revision y aprobacion estara a cargo del encargado
de la Subgerencia de Supervision de Inversiones de la ENTIDAD.

¥ Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topogréficos en general,

v Recomendar y asescrar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos en el
marco de la Mormatividad Vigente referidc a obras de saneamienta, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que propenga el Residente de
Obra.

¥ Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado, de manera de
tomar medidas correctivas al observarse la reiteracion de cualquier atraso por mas de una
semana y, en todo caso exigir al Contratista que elabore y ejecute programas parciales
acelerados de obra, bajo su responsabilidad y costo, para poder recuperar &l tiempo
perdido con estos atrasos, especialmente cuando se tratan de actividades criticas.

v Informar de inmediato a la ENTIDAD si se identifican hechos o eventos que podrian ocurrir
que pudiesen originar demoras en la ejecucion del trabajo, yfo, costos adicionales al
proyecto, de manera que sean resueltos de inmediato, antes de su ocurrencia o, en el
menor tiempo posible si estos eventos o hechos ya sucedieron.

v Para el control del proyecto de obra, el Supervisor utilizara el software MS Project o
equivalente que permita hacer el seguimiento a la ruta critica del proyecto a través del
sisterna CPM (Critical Path Method).

v Planificacién del control técnico de la Supervision.

v Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
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plazo y otros dentra del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

¥ Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones del contrato de obra,
indicando los metrados ejecutados durante el mes de la valorizacién y que su realizacién
sea de acuerdo a los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales,
cumpliendo el contenide minimo indicado (este no es restrictivo), asi como también indicar
y calcular el monto de las penalidades que incurra el contratista encargado de la ejecucion
de la obra, en |a valorizacion del mes y/fo Liguidacion del Contrato de Obra.

¢ Revisar, evaluar y dar su Conformidad Tecnica a la Liquidacion de Centrate de Obra
presentado por el Contratista encargado de |a ejecucian de |a obra, y en caso correspanda
elabarar la Liquidacion de Contrato de Obra, en |a cual deberéa tener el contenido minima
sefialado en los documentos contractuales.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
{(SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

A continuacidn, se presenta la relacién de las actividades a ser desarrolladas por el
CONSULTOR, sin que sea limitativa debiendo El Consultor propener en mayor profundidad y

detalle

su propia relacion de actividades para enriquecer su prapuesta.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
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Revision del Expediente Técnico

v Revision de Contenido minime del Expediente Técnico,
Corresponde esta etapa a la revisidn, verificacién y pronunciamiento sobre el
Expedients Técnico Definitivo de la Obra, el plazo para la evaluacion es de 30
dias calendarios,
Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formulara las
recomendaciones, complementarias  yfo  modificaciones  que  considere
indispensables ejecutar, identificando iguaimente los probables presupuestos
adicionales y deductivos de Obra. Esta revisién |a realizara en el marco de las
Directivas Técnicas vigentes del RLCE y ofras que resulten aplicables al proyecto.
Adicionalmente este informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna las
incompatibilidades gue puedan existir en el Exp. Técnico y entre este y el terreno y
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Es su
obligacion responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea
puesta en conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinién,

¥ Revision de la Ingenieria Basica.

v Revisidn de |a Ingenieria de Detalle.

Revisién de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista
¥ Revision de Cronograma de Qbra.

v" Revision de Cronograma de Adquisicion de Materiales.

¥ Revision de Cronograma de Uso de Equipos.

Apertura del Cuaderno de Obra para supervision
v El| supervisor de obra solicitara a la Unidad de Abastecimientos de |a entidad la
apertura de usuario de cuaderno de obra para supervision,

Entrega del Terreno (de corresponder)

¥ Asesoramiento en la Entrega del Terreno.

v Delimitacién del Area de Trabaje y Ubicasion de Puntos de Control Topografico.

v Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno. {(en caso ambos contratos de obra y
supervision empiecen de manera conjunta)

Actividades previas a la ejecucion de la obra
v" La Supervision comprendera desde las actividades preliminares a la ejecucion de
la obra,co'm_ﬁ;ﬂor ejemplo, Inspeccién del terreno, revision y verificacion en campo
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y en gabinete del dizefio del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
verificacion de niveles BENCH MARCK y participacion en la entrega del terreno,
Supervision y verificacion de la existencia de permisos, documentacion necesaria
para el inicio de los trabajos, pdlizas, etc., suministro de material de compactacién
{afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y ofros.

La revisidn del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad
del proyecto original, por lo cual dentro de los 15 dias de iniciado los servicios de
supervision de obra debera elaborar un infarme inicial, tiene como finalidad detectar
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico
y el terrenc y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos, toda contemplacion del proyecto debe contar con el pronunciamiento del
proyectista.

Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revision.
Revision y verificacion del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos
socioambiental ¥ de las especificaciones ambientales para la construccion de
carreteras.

Participar en |a entrega del terreno al Contratista.

El supervisar contard en cbra con un cuaderna de registro de personal técnico y
admintstrativo, {todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia
dicho persenal en forma diaria, cuya copia debera ser presentada como sustente
de la valorizacion de |a supervisian.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Control Técnico de la Obra
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Evaluacién de los Procesos Constructivos.

Revision de |as Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion.

Absolver las consultas del CONTRATISTA ylio Ejecutor de obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzean maodificaciones en el Expadiente Técnico, se solicitara la
opinidn del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista,
cuales son los aspectos scbre los que debe emitir pronunciamiento.

El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones el expediente
Técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que compone el adicional,
fundamentando su posicién, que incluya la explicacion del porgue su no gjecucion
evitaria alcanzar |a finalidad del contrato.

Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada siempre y cuando sean en las mismas progresivas replanteadas
donde se realiza la sustitucion.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segln presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuesios adicionales, yo
deductivos si fuera el caso, sustentandolos con la documentacion técnico -
economica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados, resumen
de ensayos, etc.).

Control de Calidad de la Obra
N
v

72 .
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Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

Autorizar al Contratista el inicio de cada trabajo, verificando en la misma cbra las
condiciones prevalecientes, de manera tal que sean las mas adecuadas para gue
se pueda comenzar realmente la labor,

Aprobacion de procedimientos canstructivas, para el cual se solicitara al contratista
la descrigcion de los procedimientos constructivos a emplear en la ejecucion de las
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distintas partidas, los compatibilizara con lo sefalade en las especificaciones
técnicas de construccién del proyecto, el reglamento nacional de edificaciones, las
normas ASTM, las Mormas ACI, las normas ITINTEC, las especificaciones para
instalaciones de agua y desagle, el cédigo eléctrico del Per(, y demas normas
pertinentes, y de encontrarlo procedente manifestara su aprobacion via anotacion
en el cuaderno de obra.

¥ Control permanente de los procesos constructivos empleados propuestos por el
contratista y aprobadas por la supervisién. No wvalorizara los trabajos cuyos
procedimientos constructivos no se cifian a lo establecido por las especificaciones
técnicas de construccion o en defecto de ellas, su ejecucion no haya sido aprobada
previamente por |la supervision.

¥" Caontrol del ritmo de avance pregramado mediante la metodologia LAST PLANNER
{programacion y sequimiento semanal). Sin embargo, si por causas no imputables
al Contratista se presentaran demoras y hubiera que contemplar prorrogas de
plazo, la Supervision revisara y analizara las solicitudes del Contratista que en ese
sentide pudiera presentar, recomendando la accidn a tomar.

v Verificacian de las canteras y botaderos y sus permisos correspondientes, asi como
su adecuada tratamienta ambiental una vez concluida su explotacién o uso.

¥ Medicién de las partidas de obra a efecto de elaborar las valorizaciones en el
periodo correspondiente.

¥ Revisian y aprobacién de materiales, durante el proceso de recepcion tales como:
agregados, acero, cemento, ladrillos, aditivos, ceramicos, tuberias de PVC, cables
y conductores, pintura, vidrios, aparatos y accesorios sanitarios, artefactos y
accesorios eléctricos, entre otros materiales acorde al listado de insumos del
expedients técnico, se realizara un control de calidad de los mismaos, Todo material
previamente a su ingreso a obra, sera revisado por muesireo para su aceptacion,
a pesar de que los proveederes presenten los certificadoes de calidad respectivos y
por lotes, sean de experiencia y/o calidad reconocida.

¥ Inspeccionar las iabores propias de |a habilitacion y mantenimiento de los caminos
de acceso, asi como de la permanente y adecuada sefializacidn de los mismos
para evitar accidentes y garantizar un transito fluido y seguro de los vehiculos y
equipos de la obra.

v Realizacion yfo monitoreo de Ensayos de Laboratorio.

¥ Esta facultado para ordenar el retiro de cualguier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudigue a su juicio la buena marcha de la obra
asi como el retirc de materiales o equipo por mala calidad, Preparar
oportunamente, de acuerdo a los plazes y requisitos establecidos de la
normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestes
Adicicnales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su
presentacion y tramite para su aprobacion ante la Entidad.

Control de Avance de la Obra

¥ El Supervisor hara el seguimiento permanente del estado de avance de la Obra y
mantendra informado a la Entidad mediante informes periddicos. Exigird al
Caontratista la presentacion de la Programacion de Obra (CPM o GANTT), tomando
en consideracidn las fechas y plazos fijlados en las bases, el Programa para la
Utilizacién de Equipos, personal, abastecimiento de materiales; debiendo ademas
solicitar la actualizacion de los mismos durante todo el periodo de ejecucion de la
Qbra, a fin de disponer de un control permanente del avance de cada una de las
partidas, especialmente de las que se encuentren en la ruta critica yfo aquellas de
tolerancia minima. Se verificara el cumplimiento y actualizacién de la programacidn
permanentemente por las variaciones que se produzcan en la gjecucion de la Cbra.

v La supervision, paralelo a la planificacién que pueda presentar la Confratista,
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elaborara el plan semanal y programacion LOOKAHEAD, con el objeto de realizar

el seguimiento del avance sincero de la obra, considerando los recurses y la

capacidad de la confratista; y asi advertir posibles atrasos durante el praceso de
ejecucion.

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y ofros que requiera la

entidad.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los)

especialista (s), responsable {s), y €l jefe de Supervision.

Se promavera vy dirigira reuniones conjuntas con LA ENTIDAD y el Contratista en

Obra para revisar periddicamente el estado de avance, registrando en actas las

conclusiones y las medidas correctivas necesarias.

Una vez definido la fecha de inicio de la Obra se determinara la fecha de término y

recepcion de la misma segun la programacién y el plaze ofertado por el Contratista.

En caso de incumplimiento se calcularan y haran conocer a LA ENTIDAD las

penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato de Obra.

El Supervisor atendera oportunamente todas las solicitudes de prestaciones

adicionales, reducciones de prestaciones, ampliacién de plazo que formule el

Contratista, emitiendo su prenunciamiento dentro de los plazes contractuales,

coordinando y haciendo el seguimiento correspondiente a fin de que la Entidad se

pranuncie emitiendo la Resolucidn pertinente.

En base a la experiencia en supervisiones de obras similares, se considera que los

factores mas impartantes que inciden en el cumplimiento del plazo son:

- CONTRATISTA: movilizacién oportuna del equipo, abastecimiento sostenido de
materiales e insumos, suficiente capacidad econdmica y técnica gue garantice
continuidad de los trabajos, inclusive en circunstancias especiales.

- ENTIDAD: cancelacién opertuna de las valorizaciones mensuales, asi como
tramitar y otorgar aprobaciones de requerimientos solicitados por la supervision
para el cumplimiento de sus funciones y que estén de acuerdo a los alcances y
limitaciones de la reglamentacion y contrato vigente:

- SUPERVISOR: debera absoclver al Contratista las consultas técnicas y de otra
indcle en forma oportuna, de igual manera las aprobaciones inmediatas por parte
del proyectista cuando este sea requerido en caso de modificaciones al proyecto
yfo aclaraciones a los planos y Especificaciones Tecnicas.

ntrol de Seguridad

Control de Accidentes de Obra.

Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico
administrativo, obrero y ofros).

Contral de Cumplimienta de la Seguridad y Salud en Obra.

Control y Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

ntrol Econémico Financiero

Control de los Adelantos Directo y para Materiales.

Formulacion yfo evaluacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra,

Anglisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista.

Control de Cronograma Valorizado Real.

Denotar y caleular el monto las penalidades incurridas por el Ceniratista en la
valerizacidn mensual si fuera el caso.

Se verificara en cada Valorizacion el Control de las Cartas Fianzas.

ntrol de Medio Ambiente
Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.

G OF IMVEREIDNES
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Control de Ruidos.
Informacion y Comunicacion Social.

Otras actividades
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Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccién.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en las reuniones gue organice la ENTIDAD, relacionados con la
ejecucion de la abra.

Efectuar, interpretar y opinar sebre los resuitados de los ensayos de calidad que se
hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar. El Supervisor gjecutara
pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas especificas.

Efectuar la verificacion de metrados de obra, paralelamente a su gjecucién, con el
fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del presupuesto de obra, para ir progresivamente
realizande la preliquidacién de obra.

El supervisor controlara y verificara adecuadamente el avance de obra, las plantas
industriales necesarias para la ejecucidn, equipo de construccion y laboratorio,
administracion de seguridad en la construccion y de transito, planificacién y
manitorea del comportamiente y de la ruta critica y el sistema de informacién y
repories del proyecto.

Es abligacién de El Supervisor ¢l control estricto del plazo contractual de la obra.
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y debera
alertar a la ENTIDAD, con la prontitud del caso las desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.
Evaluar adecuada y técnicamente toda ampliacion de plazo solicitada por el
Contratista, verificando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos
por la normativa, su procedencia en relacion con la oportunidad de su solicitud, |a
afectacion de la ruta critica, el cumplimiento de los avances programados y su
necesidad para los fines de culminacion de la obra,

Las planillas de metrados de los avances que se valorizan, no deben considerar
trabajos deficientemente ejecutados o producto de un deficiente proceso
constructivo, como son los casos de volimenes de sobre excavacion o corte (sin
respetar el talud de disefio), y otros que pudiesen presentarse. Es responsabilidad
del Supervisor, revisar y autorizar los procesos constructivos relacionados con los
trabajos de corte de taludes, sobre todo cuando se requiere el uso de explosivas,
debiendo autorizarlos solo después de la presentacion y aprobacion de un plan de
voladuras y que se hayan realizado aquellos trabajos previos o preliminares
necesarios.

Fer ningun motivo el Supervisar valorizara trabajos no ejecutados u obra adicional
en la planilla de obra contratada.

Matificar al Contratista y a la ENTIDAD cualquier violacien a los diseflos de
gjecucidn, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construccion,
Plan manejo socicambiental y normas aplicables vigentes.

El supervisor debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de |os trabajos gue componen
el adicional, fundamentando su posicion, que incluya la explicacian del porque su
no ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato,

De requerirse la ejecucion de mayores metrados, el SUPERVISOR verificara su
real necesidad, cuantificandalos en coerdinacion con el CONTRATISTA, para luego
registrar-su, conformidad y autorizacién de ejecucion en el cuaderno de obra,

A
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comunicando esto a [a Entidad previo a su ejecucion.

Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacién sobre
el estado de las obras y el desarrollo del contrato de obra.

Aprobar las Valarizaciones mensualmente de la obra ejecutada segin el
presupuesto del contrato de obra, sustentandolos con la documentacion tecnico-
financiera que los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos,
efc.).

Implementacion de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

¥

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo gue incluya elflos
frentes de trabajo, personal involucrado, subcentratistas, cronograma de
actividades, medidas para asegurar el distanciamiento social, entre otros, gque
correspandan,

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA
Determinar la Fecha de Recepcion de Obra

v

"
v

Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus
modificatorias.

Fresentar el informe de Situacién de la Obra, en caso la entidad asf lo requiera.
Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

Previo a la recepcion de Obra

v

v
v
v

Revisidn de los Planos de post construccion de la Obra.

Revisian de los Metrados post construccién de Obra.

Revisidn de la Memoria Descriptiva Valorizada de ta Obra.

El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccion, que serviran
para verificar los metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados. Los metrados post construceion de la obra deberan
estar suscritos por el jefe de supervision y representante legal del contratista,

Durante la recepcién de la obra

¥
v
v

v

Suscripcidn del Acta de Recepcion con Observaciones, si fuera el caso.
Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando
corresponda.

Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcion de Obra.

Liguidacién de Obra

W
v
s
'

¥

Confarmidad de los Planos de Post Construccion.

Conformidad de los Metrados de Obra.

Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Denotar y calcular el monto de las penalidades incurridas por el Contratista durante
la ejecucion de la abra.

Revisian, conformidad y/o modificacién de la Liquidacion de Contrato de Obra
presentada por el contratista o elaboracion de la liquidacion de obra, si fuera el
caso.

Presentar la liquidacién del conirato de supervision de obra

Otras actividades relacionadas
v

w?ﬁmw DE 54

La recepcion de obra y la liquidacion de contrato de obra, se ejecutaran dentro de
los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
modifical sf@igentes a la suscripcion del contrato,

T
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¥ Antes de la recepcién de la cbra, EL CONSULTOR, debera entregar el informe de
situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores
a la anotacion en cuaderno de obra que efectué el EJECUTOR DE OBRA indicando
que ha terminado la Obra y solicitar la recepcion de aquella, en el que incluird el
resulfado estadistico del contral de calidad de la obra ejecutada.

3.1.1. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES
La contratacidn por ejecutar tisne como metas fisicas y/o objetivos funcionales los siguientes:

1. Ejecutar la Supervisién de la Ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA™ ETAPA 01, CUI N°
2522560, conforme el expediente técnico aprobado.

2. Efectuar la Liguidacidn del contrato de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES
DE ILABAYA, MIRAVE ¥ TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACMA"™ ETAPA 01, CUI N® 2522560, conforme la
normativa vigenie.

3.1.2. ANEXOS TECNICOS

El expediente técnico aprobado de la obra a supervisar: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIC EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" ETAPA 01, CUI N*®
2522560, se encuentra publicado en la plataforma del SEACE de la PLADICOP, en el
procedimiento de seleccion de la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE
NOMENCLATURA: LP-SM-7-2025-CS-MDI-1, que es de acceso publico.

Advertencia

der oy

5 ¥ aeeesiies

En pse senlido se prec
iagistrados an el SEACE
regmplaza de dicha infonmacion.

3.1.3. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
NO SE VA A EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM' DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
3.1.4. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS, El Sistema de Suma Alzada se aplicara para la Etapa Il, y el Sistema de

! Para ello, se debe tener en cuenta que el "Decreto Suprerna N° 203-2024-EF, que aprueba la Actualizacidn del
Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 2030 y cambio de denominacidn a “Plan Nacional de
Competitividad y Productividad 2024 - 2030°, establece en el referido plan nacional que la implementacion del
BIM es para proyectos del gobierno nacional, regional y local y con hitos en diciembre de 2025 y en julio de 2030,
La aplicacién de BIM debe considerar la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestign
de Inversiones.

[
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ian sea objgio de poblicidad vy difusion, asi como basado en regias v |

sa gue toda la informacidn, incluyendo los anexos fécnicos deben estar |
& Fladicop, prohibienda la publicacion de finks o enlaces externos en |
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Tarifas para la Etapa |, de conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

NRO DE

PERIODOS PERIODD O TARIFA TOTAL,
DESCRIPCION DEL OBJETO DE UNIDADDE | UNITARIA |PRESUPUESTO
TIEMPO | REFERENCIAL | REFERENCIAL

TIEMPO
A B C D=A*C
Supervision, Control de Obra y

Recepcion de Obra (TARIFA) 300 D.C. 1374.0675 412,220.25
Liquidacién de Obra (SUMA ALZADA) 60 D.C 42,143.99
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 454,364.24

SISTEMA DE ENTREGA
NO APLICA
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de TRESCIENTOS
SESENTA (360) DIAS CALENDARIO, que comprende los periodos de Supervisién,
Control, Recepcidn y Liguidacion de Obra, contados a partir de la fecha en que se

expida y notifique el Contrato respectivo y/o la orden de inicio por parte de la
ENTIDAD, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion.

S Plazo Parcial
LA (dias calendarios)
Etapa I Supervision, Control de Obra y Recepcion 300
de obra
Etapa II: Liquidacion de Obra 60

El plazo de toda la prestacion sera de 360 dias calendarios, disgregado de la siguiente
forma:

¢ 300 dias calendarios de ejecucion efectiva de |a obra.

e 60 dias calendarics, que conlleva la liquidacién de |a obra.

El contrato tiene vigencia desde e! dia siguiente de su suscripcion hasta que la liquidacién
de contrato de obra quede consentida.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
« Alinicio del plazo de ejecucidn de |a obra conforme a lo establecido en el Articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea igual o anterior a la
fecha de inicio de obra; el computo del inicio del plazo del supervisor sera el dia de la
suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcidn del contrato del supervisor sea posterior a la fecha
de inicio de obra, se supervisara solamente el porcentaje de obra que falte ejecutar, por lo
que el supervisor solo tendra derecho a cabrar por el plazo restante de ejecucién de obra
que falte supervisar.

Al culminar el servicio de supervision, en el caso de presentar observaciones a la
Liquidacién del Contrato de Obra, el plazo para la absolucién de las mismas sera segun lo
establecido en-ef RLCE y en caso de incumplimiento se aplicarén las penalidades de

TALDE ILABAYA
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acuerdo a los Art. N° 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificaciones.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no son causales de
medificacion del plazo contractual.

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecide en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento, cuande
el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica
el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maxima de respuesta 5 DIAS CALENDARIO

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico considerande la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio se presta en el PUEBLO DE ILABAYA: CAPITAL DEL DISTRITO Y SUS
CASERIOS Y DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

ADELANTO DIRECTO

La entidad no entregara ningdn tipo de adelanto.

PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad par mora por cada
dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N®

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento de
verificacion

Cuando se produce la sustitucion
de un mismeo integrante del
plantel técnico por segunda vez,
siempre que no Se origine por
caso fortuito o fuerza mayor o por
un hecho sobreviniente no
imputable al confratista, de
conformidad con las
dispesiciones establecidas en el
numeral 185.3 del articulo 189
del Reglamento.

010 UWUIT por
cada sustitucion
de un integrante
del plantel
técnico acorde a
lo indicado en el
supuesto de
aplicacian.

Una vez autorizada la
sustitucion  del  mismo
integrante  del plantel
técnico por parte de la
entidad contratante vy
acorde a lo indicade en el
supuesto de aplicacion de
penalidad.

GUBGERENTED

=€upin' !
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Segun  Informe  del

En caso el contratista incumpla | o 0 i por | Encargado i Ia

con su obligacion de ejecutar la

2 prestacién con el personal | C3¢@ dia  de | Subgerencia de
acreditadoe o  debidamente ausencia del | Supervision de
sustituido personal. Inversiones y/o funcionario

responsable de |a entidad.

En caso culmine la relacion

confractual entre el consultoryel | 010 UIT  por Eﬁ g:? s lnfa"g': d:z:
persanal ofertado y laEntidad no | cada  dla  de Subgeg:'encia de
3 haya aprobado la sustitucidn del | ausencia  del Supervision de

personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesicnal a ser reemplazado.

aersonal H ; :
P Inversiones yfo funcionaria

responsable de la entidad.

Segun Informe del

SUPERVISION DE OBRA 2;:1{; Ud'['; P |Encargado  de  la

4 Cuando el Ingeniero Supervisor | 2" 0 " . | Subgerencia de
no se encuentra en forma | Supervision de
permanente en la obra, perEons Inversiones y/o funcionario

responsable de la entidad.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del compenentz o item
correspondiente.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato original
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 108.1 del articulo 108 del Reglamento.

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembalsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que
la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las farmulas polindmicas se detallan en el expediente técnico de obra yfo mondmicas se

Formula Monémica

Ip
Pr=Po. —

lo

Donde:
Pr = Monto de la valorizacion reajustada
Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes del servicio
lo = IPC a nivel nacional a la fecha del presupuesto referencial
Ip = IPC a nivel nacional a la fecha de pago de la valorizacion mensual
IPC= Indice de Precios al Consumidar a Nivel Nacional.

Los reajustes de los pagos seran calculados por EL CONSULTOR e incluidos en su
valorizacion mensual, considerando los indice de Precios al Consumidor {IPC) a Nivel
Macional que publica Institute Nacienal de Estadistica e Informatica (INEI) correspondiente
ala fecha de facturacion (los indices conocidos hasta ese mementa). Una vez gue se hayan
publicado los IPC correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizaran
las regularizaciones necesarias o cuantificadas en la etapa de Liquidacion de Contrato de
Supervision de &bra.

:.'iLiNlCl O DISTRIT,
/

ARQ CARLOS JO 3
& SUPERVISION DE INVERSIONES

SUBGERENTELD

/
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APLICACION DE INCENTIVOS
NO APLICA

REF’ARTIQ!GN DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en
el articulo 205 del Reglamento, los ahorros generados se reparten entre las partes segin
los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [5D %]
% repartido para el contratista [50 %]

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién, cuando se haya pactada, vy arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

o CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAY PRODUCION DE TACNA - RUC 20119361991: CAL.
ALFONSO UGARTE N” 56 (FRENTE COLEGIO DE ABOGADOS) TATNA / TACNA | TACNA.

o AGORA CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - AGORA CONCILIACION Y ARBITRAJE
- RUC 20533040285 CALLE PRESEITERO ANDIA - AGRUP. JORGE BASADRE BLOCK C,
OPTO. 204 TACNA | TACNA f TACNA.

o IGNIS CYC - RUC: 20610025286: CALLE MANUEL UBALDE N* 315 MOQUEGUA / MARISCAL
MIETO / MOQUEGUA.

o CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOQUEGUA - RUC: 20218317350 URE.
PRIMAVERA MZ. C LT. 07 DPTO. 201 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

El pago de la supervision de obras, se realize mediante valorizaciones, segln las siguientes
condicionas:

Perioda de valorizacion de

SUPERVISION DE OBRA HENGEAE

En la valorzacion se-a'ndu}-éﬁ-féé preéfaﬁ:bnes

3 adicionales, mayores metrados y/u otros pagos |

Mc:dn_ de '5"‘95‘9"”36’6” de la que provengan de una modificacion contractual. |

valonzacion La forma de presentacién es DE MANERA |
INDEPENDIENTE |

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segin  comesponda,
efecliie el pago del saldo de la
liguidacién de! contrato y presente el
comprobante de pago respecitivo

10 dias calendario, computados desde el dia
sigufente del consentimiento da la liquidacién.

Los plazos para realizar los pagos por los servicios prestados por el CONSULTOR, seran
de acuerdo 2 lo establecido en los Articulos N® 211 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones-del Estado y sus correspondientes modificatorias. Adicionalmente a lo

.................
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indicado, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, establece las siguientes
candiciones de pago:

v

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, efectuara la retencién del 10% del

monto del contrato original como de Garantia de Fiel Cumplimiento a EL

CONSULTOR (siempre gque no se haya presentado la carta fianza respectiva), dicha

retencidn se efectuard durante la primera mitad del nimero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la

finalizacion del mismo.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAY A, se obliga a pagar la contraprestacion

a EL CONSULTOR, en pagos parciales mediante TARIFAS referido a la supervision

efectiva y recepcion de la obra y mediante el sistema de SUMA ALZADA referido a la

entrega y aprobacidn de la Liguidacién del Contrato de Obra, luego de la recepcidn
formal y completa de la documentacidn carrespondiente, segun lo establecido en el

Art. 211 del RLCE.

El pago sera prorrateado de |a siguiente forma:

s Primera Armada, referidos a los trabajos realizados por supervision de la obra y
recepcion de la obra, los mismos que correspenden segun la tarifa ofertada,
debiendo realizar las valorizaciones mensualmente. Si la obra que se supervisa
se paraliza por cualquier razon, la supervision se suspendera por todo el periodo
de paralizacion de trabajos no efectuados, reinicidndose conjuntamente con la
gjecucion de la obra.

v Segunda Armada, correspendiente & los trabajos de liquidacién de la abra el
mismo que serd sequn la oferta dada por el consultor a suma alzada, este pago
se realizara con la emisidn de la resolucitn correspendiente a |a aprabacién de |a
Liquidacidn del Contrate de Ejecucién de Obra.

En caso el Contratista Ejecutor de Obra no cumpla con presentar la Liquidacion de

Contrato de Obra en los plazos establecidos, el Supervisor serd el encargado de

elabarar 1a Liquidacién de Contrato de Obra en los plazos correspondientes a la

Entidad, esto segun el articulo 215 del RLCE.
Para gue proceda el pago de las valorizaciones mensuales de la supervision; EL

CONSULTOR debio presentar la Valorizacion Mensual de Supervision del avance de
la obra conjuntamente con |a Valorizacion de |a ejecucion de Obra, segun el contenido
minimo antes descrito en el ltem 8.1 de los Términos de Referencia, para que a través
de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se proceda a la revision
y evaluacion, con el objeto de otorgar la conformidad correspondiente, siempre que
la valorizacion mensual de supervision emitido por EL CONSULTOR cumpla con los
requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los plazos que se exige segun
la normativa vigente.

La devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento estara condicionado a la
aprobacion de la Liquidacion del Servicio de Consultoria de Obra (Supervision y
Liguidacion de Obra).

El contenide minimo de las valorizaciones es el siguiente:

Se presentara en forma independiente a la Valorizacién de Obra, la valorizacién Mensual
de Supervision dentro de los 05 primeros dias calendarios del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, debiendo contener como minimo lo siguiente:

Ficha de identificacion de la Obra (datos referidos 2 la obra, licitacién, contrato,
contratista, montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos,
monto actual de contrato, fechas de suscripcion del contrato, entrega de los adelanto
directo y de adelanto de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones
de pla e T de finalizacidon actualizada; mentos valorizados del contrato
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principalfadicionales,; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado; situacion de la obra {normal, adelantada o atrasada), etc.) — (también se
incluiran datos referidos a la Supervisidn, concurso, contrato; montos de propuesta
econémica negeciada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del contrato,
entrega de adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios,
montes valorizades contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado
y otros)

Actividades desarrolladas (incluird una descripcion de las actividades desarrolladas
por la supervisién), en cuanto al control técnice, control de calidad y control
econdmico — financiero de la obra.

Principales incidencias ocurridas

Walorizacion del mes correspondiente

Avance fisico de 1a Obra

Comparacion entre avance programado y gjecutado (mensual y acumulado) (Curva
S)

Estado de avance econdmico de la obra, contral de Valorizaciones (pagadas y
pendientes de pago), relacién de cartas fianzas vigentes.

Denotar y calcular el monto de penalidades incurridas por el cantratista.

Dificultades y soluciones, juicio critico sobre la actuacidn del Contratista en su
conjunto y toda informacion que contribuya a la Municipalidad Distrital de llabaya,
tenga conocimiento cabal del estado de la obra.

Recursos utilizados por el Contratista: incluird un organigrama del Contratista,
relacion del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y
puntos de agua.

Capia de Certificado de Habilidad del personal del plantel encargado de la ejecucion
de la obra.

Walorizacion de Supervisiagn

Cronograma de pagos a Supervision

Estado financierc de la Supervision (incluird cuadro resumen de pagos a cuenta al
Supervisor)

Recursos utilizados por el Supervisor {Organigrama del Supervisor, Relacion del
personal profesional técnica y auxiliar, relacion de vehiculos y equipos).

Para acreditar la profesidn del personal profesional se presentara copia del titulo
profesional correspondients, asi como su contrato de trabajo.

SCTR del personal de Supervision

SOAT VIGENTE del Equipamiento Estratégico, asi como sus contratos de posesién
de alquiler u otros.

Plan y programa de sus actividades para el mes siguiente.

Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico (con descripcion de cada fote incluida — min 15 fotos)

Copias legibles del Cuaderno de Obra

Copia de las comunicaciones mas imporantes intercambiadas con el Contratista o
con Terceros.

Otros documentos con relacion a la obra.

Mota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayar
profundidad y detalle su propia relacién de actividades o segun |o requerido por la entidad
para enriquecer la propuesta del contenido del Informe Mensual de Supervisian.

Las valorizaciones se presentan a través del madulo de ejecucion contractual del SEACE de
la Pladicap.

En el caso que se haya suscrito confrato con un consorcio, el page se realiza, a quien
corresponda, de-atuerdo con lo que se indigue en el contrato de consorcio.”

oo
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CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

DOCUMENTACION TECNICA:

Infarme final del supervisor de obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales
de obra, deductivos de obra, saldos por adicicnales de obra, saldos por
valorizaciones.

Infarmes de valorizaciones mensuales de supervision (copia)

Liguidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de
saldos.

Planos Post —Construccion.

Copias del Cuaderno de Obra (asientos de la supervision de obra)

Infarme final del calculo de reintegroes de la obra adjuntando su respectivo cuadro.

Calcule final del coeficiente de reajuste k, de la obra.
Calculo final del monto de penalidades incurridos por el contratista.

Caleulo final de |a multa por atraso en la entrega de obra. (de corresponder)

Cuadro final del monte vigente de inversién de la obra,
Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).

Acta de Recepcion de Cbra

Panel Fotografico (que muestre el "antes”, secuencia constructiva y "después” del
término de la ejecucion de la Obra o hasta la conclusidn del contrato de supervisién).
Informe final de cada personal clave propuesto por parte de la supervision
Conclusiones

Recomendaciones, para |a conservacion y operacion de las obras ejecutadas.

Copias del Cuadernc de Obra

DOCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):

Comprobantes de pago emitidas por la institucion de cada pago al supervisor
{comprobante de pago, factura, orden de servicios) — Dichos documentos seran
proporcionados por el Area correspondiente del MDI.

Resoluciones Generadas y/o Adendas del Contrato de Consultoria de Supervisidn de
Obra

{*) La ultima prestacion de la Consultoria de la Supervisién y Liquidacion de Qbra, sera la
suscripcion del Acta de Recepcidn por el Supervisor y Contratista.

Neota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR praponer en mayor
profundidad y detalle su propia relacién de actividades para enriquecer la propuesta del
contenido de la Liquidacién del Servicio de Consultoria de Obra.

La liquidacién del Caontrato de Consultoria de Obra, se presenta en concordancia con el Art.
215. En el cual se considera como conformidad de la dltima prestacion la Aprobacion de la
Liquidacion de Contrato de Obra mediante Acto resalutivo de la Entidad.

Advertencia

que durg

caso se venfigue que ef proveedor fiene mwias impagas que no se encuentren en procedimiento
s incorpora al contrafo una clausula de compromiso de pago de la mulla, estabieciéndose
fe o efecucion del conirato la enlidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 0%

de! monio del conirats, para el pago o amoartizacion de multas

n.

OTRAS DISPOSICIONES

REGLAME S TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
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Para |a prestacion del servicio, EL CONSULTOR aplicara la nermatividad vigente referido a
las Contrataciones con el Estado, las normas técnicas vigentes relacionados a chras viales,
asi como ofras narmas que puedan ser aplicables al servicio de consultoria de obra. Se
mencionan las normas técnicas vigentes relacionados a la supervisidn de cbras publicas,
sequn se detalla:

® Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
. Decreto Supremo N°® 008-2025-EF que aprugba el Reglamento de la Ley N® 32069
Ley General de Contrataciones Plblicas.
° Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y su Modificatoria mediante Resolucion Directoral N* 006-2020-EF/63.01.
. Protocolos Sanitarios Sectoriales (Resolucion Ministerial N* 0257-2020-MTC/01)
° Ley N.* 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para
la salud por la exposicién prolongada a la radiacion solar,

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

Ley N® 28783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Ley N° 30222 modifica a la Ley N® 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.5. N° 003-98-SA “Mormas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
iesgo”

Maorma G.050 Seguridad durante la Construceion.

Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio.

LA s B I N

MNormas de Estructuras:

° Narma E.030 Disefio Sismarresistente
. Norma E.050 Suelos y Cimentaciones
s MNorma E.0680 Concreto Armado

s Maorma E.070 Albanileria

FACULTADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v El Supervisor tendrd la obligacién y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas indicadas en el Expediente Técnico, por lo que dictard las medidas
adecuadas para el cumplimiento de lo establecido en el momento oporuno o
mejorando la calidad de los mismas, en coordinacién con el Residente de Cbra.

v El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefalan en los presentes términos de Referencia y Contrato respectivo, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la ENTIDAD.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

v La provisian de oficinas, mobiliario, fransporte, equipos, sistema de comunicacion,
copiado informético, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra,
sera respansabilidad de éste.

v La ENTIDAD podra destacar personal en un numero adecuado para trabajar con los
equipos de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viaticos
y sieldos del personal destacado estaran a cargo de la Entidad,

v El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el Residente de |a obra.

v El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios gue designe la entidad
quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del CONSULTOR asignado
al Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a pago. Los

ARG CARLOY JOSEBELTRAN PEREZ
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Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones
Mensuales del Supervisor.

v El Supervisor apoyara a la entidad durante las respuestas de las demandas arbitrales
que pudieran generarse durante la ejecucion y liquidacion de |a obra, asimismo de ser
necesario sera llamado para asesorar la presentacion de exposiciones orales de la
Entidad.

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTCR

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
El Consultor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente

las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

v El Supervisor proporcionard y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con
todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v Todo el personal asignado al Servicio de Consuiltoria de Obra, debera ser con caracter
de dedicacién exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en los presentes
Términos de Referencia.

v El Consultor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segln la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Servicio de Consultoria de Obra y
posibles ampliaciones del plazo.

v El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante
de la ENTIDAD.

v La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

v El personal del censuitor debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en obra, debiendo todo el personal estar provistos de sus Equipos de
Proteccion Personal (cascos, chalecos, botas, etc.).

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
El Consultor prestara sus servicios de conformidad con los términos de su Contrato,

Terminos de Referencia y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la
materia.

v El Consultor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad
del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con éptima calidad.

v El Consultor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales, liquidaciones de contrato de obra y de su contrato,
en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

v Apoyo y verificacion en el control sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a La ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacién.

v El Supervisor de Obra, indicara y calculara el monto de las penalidades incurridas por
el contratista, y estos seran reflejados en las valorizaciones de obra presentadas y/o
en la Liquidacién de Contrato de Obra.

v El Supervisor de Obra no tendra autoridad para excnerar al Contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacién de
obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacion escrita y previa por parte de La ENTIDAD.

v El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de la Obra, verificando
las pruebas de control requeridas. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes
son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD.

v La revisién de la documentacion correspondiente al Consuiltor de la Obra por parte de
la entidad) antes, durante y después de la ejecucién fisica de la obra, no exime al
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CONSULTOR de la responsabilidad final por el servicio prestado.

v La ENTIDAD, tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que estime
convenientes realizar con los miembros del equipo técnico del CONSULTOR, cuando
lo vea por conveniente.

W EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol confractual que le ha correspondido
desempeniar, serd legalmente responsable por el periodo de 3 afos, a partir de la
finalizacién de sus servicios

v EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este
contrato.

v El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertade por un plazo de siete (07) afnos, contade a partir de la confermidad
otorgada por la Entidad.

v El contratista sera responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y la
seguridad de su persanal.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

v La Entidad suministrard a El Consultor, toda informacidn que posea respecto a la
Ejecucidn Fisica de la Obra como son: Expediente Técnico, contactos de autoridades
e instituciones del area de intervencion y las facilidades necesarias para su desarrollo.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son propiedad de |la Entidad, asi como toda aquella informacién interna
de la institucian a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso que para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del proveedor
en el ambito nacional, los gastos inherentes a las mismas {pasajes, movilidad, hospedaije,
viaticos y tarifa Unica por uso de aeropuerto), serdn asumidos por el proveedor.

CONFIDENCIALIDAD

La canfidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la
que se tenga acceso relacicnada con la prestacidn, pudiendo quedar expresamente
prohibideo revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas
las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacian.

Esta obligacién comprende |a informacién que se entrega, como tambieén la que se genera
durante la rezlizacién de las actividades y la informacidn producida una vez gque se haya
concluido el servicio.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, cdlculos, diagnosticos, documentos, cuadros comparativos y
demas datos compilados o recibidos par el proveedar,

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El participante y/o postor yfo contratista se abliga a mantener una conducta proba e integra
durante el procedimiento de seleccian, la vigencia del contrato, y después de culminado el
mismec en caso_existan controversias pendientes de reseclver, lo que supone actuar con
probidad, sifi cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
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Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, directa o©
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacian,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las auforidades
competentes los actos de corrupcidn o de inconducta funcional de los cuales tuviera
canocimiente durante el procedimiento y/o la ejecucidn del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica gue representa; comprometiéndose a inOformarles sobre los alcances de las
abligaciones asumidas en virtud del presente contrate. Finalmente, el incumplimiento de las
abligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecha de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando
lo anterior se produzea por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos
de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido
de los Catalogos Electranicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medias impiden
el inicio de |las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N°32068, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32068,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2023-EF.

GARANTIAS

EL COMNTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimienta, 2 favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y de
acuerdo al Articulo N° 61 de la Ley.

Asimismo, de ser el caso en de micro y pequeiias empresas estas pueden otargar come
garantia de fiel

cumplimiento la retencion de pago por parte de la entidad contratante, tal como lo establece
los numerales 61.3 vy 61.8 de Articulo N°63 de la Ley.

GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad pablica
de la contratasidn,

>
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PROPUESTAS PARA ESTRATEGIA DE CONTRATACION

Adicionalmente, se ha dispuesto candiciones de contratacion de acuerdo a lo indicado en &l
articulo 154 del Reglamento de la LGCP, por lo que se indica las siguientes propuestas:

a) E! tipo de contrato a emplear es contrato, el cual se encuentra detallado en el

b}

.................. LY. o, T
an_canf P?EB LTRAN PEREZ
{ 1724
SUEGERENT?}JE SUPERVIEIQN DE IN'u'Ekslﬂ,;lES
A

CAPITULO V de las bases y del cual puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de |as propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposicicnes contrarias a la normativa vigente.

En base al articulo 162 del Reglamento de la LGCP Se ha considerado incentivo para
la consultoria de obra por respuesta rapida de la supervisién: cuando emita
pronunciamiento debidamente sustentada sobre el total de |as consultas del cuaderno
de incidencias yfo a todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menaor
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al 50% del establecido en el cantrato 2 en el Reglamento. La entidad contratante otorga
una bonificacidén equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

c) Se indica que para |a obtencian de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares se establecid en los términos de referencia de ejecucion de obra del
procedimiento de seleccion LP-SM-7-20235-C5-MDI-1 que estos seran a cargo del
Contratista, el cual indica que seran a cargo del Contratista la elaboracion de les
expedientes administrativos para realizar ios tramites necesarios para la obtencién de
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la
obra, como ser el PMA siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven, v los
costos que generen la obtencion de dichas autorizaciones y permisos.

d) El responsable de la elaboracion del expediente tecnico del adicional de cbra sera el
contratista.

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

2
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3.4.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a S/ 454,364.24
{Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 24/100 soles) en
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS en la especialidad y subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computan desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago final,
segln corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor,
¥ Infraestructura para agua potable.

Persona natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registro de Nacional de
Proveedores del Estado que administra el OSCE, registrado en la CONSULTORIA EN OBRAS

DE SANEAMIENTO Y AFINES — CATEGORIA B o superior. El certificado de inscripcidn debe

estar vigente a la fecha de presentacion de propuestas.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
ardenes de servicios, y sU respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
consiancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier ofro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismao comprobante de pago? o comprobante de retencidn elecirdnico emitido por SUNAT por la
retencién del IGV3, correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el postor
sustente su experiencia en |la especialidad mediante documentos emitidos por privados, para
acreditaria debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no
es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u drdenes de
compra con conformidad o constancia de prestacion.

En casc los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sala
contratacion, se debe acreditar que correspanden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asume
gue los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado come una acreditacidon que produzca fehaciencia en relacion a gue se encuentra cancelado.
Es valido el sello colocada por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelade” o "pagado’).

De acuerdo co Regimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

724
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considerara, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12
referido a la Experiencia del Postor en ia Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrate que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiende acompaiiar la documentacion sustentataria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica comeo consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N” 13,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacidn societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacién |as personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en maneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben llenar y presentar el Anexo N 12 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Advertencia

En & caso de consorcos, solo se' considera la expengncia de aguelios integrantes gue ejﬂ;cﬁ!an
canjuniaments e olyalo del contrata

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario del personal clave
reguerido como SUPERVISOR DE OBRA. {100 % de participacion).

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil del personal clave requerido coma ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD QCUPACIONAL. (100 % de participacidn).

¥ TITULO PROFESIOMAL de Ingeniera Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
MNaturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingenierc Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de Fluidos requerido camo ESPECIALISTA AMBIENTAL (50 % de
participacion).

¥ TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD. (50 % de participacion)

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Macional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nagional de Educacidn Superior Universitaria - SUNEDU a traves del
siguiente link: Htpseniinea sunedu.qob.pe/o en el Registro Nacional de Certificados, Grados
cargo del Ministerio de Educacidn a través del siguiente link:
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hitps Mitlosinstitufos. minedu.gob.ped, segln corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apeliidos, DNI y profesién del personal clave, asf coma el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional

requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postar debe presentar la capia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién

académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacidon o del reconocimiento ante
SUMEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segln

correspenda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
TIPO DE TIEMPO DE
CANT. CARGO EXPERIENCIA | EXPERIENCIA CARGO DESEMPERADO
Residente o supanvisor o inspecior ogerenta de
SUPERVISOR DE 24 meses en el cargo cunstruccign 0 g?renta di proyg:tos ::a
Q8RA . desempenado construccion o jefe de superision o la
o i {100% de Obras similares {Cumpulaupa desdela | combinacion de eg.los. en:la ejgcucién de pbra
| pariicipacion} fecha de la colegiatura) | o inspeccion de obra o supenvision de obra; en
; obras similares.
| Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
ESPECI.&LISTA responsable, coordinader o la combinacion
l de estos, en sequridad y salud ocupacional
i SEGURIDAD 12 mesesenelcarge | o sequridad e higiene ocupacional o
[ ENOBRAY Obras en desempefiado seguridad de Inbra 0 sequridad en el
01| SALUD general I {Computada desde la | trabajo o seguridad y salud ocupacional y
| OCUPACIONAL | fecha de la medio ambiente o salud ocupacional o
(100% de ] colegiatura) implementacién de planes de sequridad &
participacion) | higiene ocupacional; en la ejecucidn wo
| | inspeccién yo supervision de obras en
! 1 general.
| ; Especialisia o ingeniero o supervisor o jefe
{ o responsable o residente o la
| 12 mesesenelcarge | combinacién de esios, en: ambiental o
| Eiﬂ%ﬁg’#ﬂ‘“ Obras en i desempefado mitigacion ambiental o ambientalista o
;oo o {Computadadesdela | monitoreo y mitigacion  ambiental o
| (100% de generl. fecha de la impacto ambiental o medio ambients o
1 participacion) X - : h X
| colegiatura) proteccion de medio ambiente; en la
gjecucion yio inspeccidn yflo supervisidn
I I A | de obras en general.
Especialista, ingeniero supenvisor, jefe
12 mesas en el cargo J residente, gerente de cuns!.rucc!'rin
ESPECIALISTA Obras de desempefiado responsable, mrdmadorq la combinacién
01 EN CALIDAD saneamiento (Computada desde Ia j de estos, en control d?. calidad o calidad o
(100% de u obras fecha de la | aseguramiento de calidad o programa de
parlicipacifn) similares colegiatura) calidad o protocolos de calidad; en la
gjscucion ylo supenvisitn de obras en
general.
Acreditacion;

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i}
copia simple de contratas y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) cerificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto.

r

AP 17247
5UEG7:NIE DE SHEES J'l"l” DEMUSRSIONES
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Los documentos gue acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacidn que emite el documento, la fecha de
emision y nombores y apellides de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
antericres a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape}, para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

34.2 REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
qua'pamiento minirﬁé - . - o Canndad
o CAMIONETA PICK UP 4x4 [01]
o ALQUILER COMPUTADCRA PORTATIL _ [01]
o IMPRESORA MULTIFUNCIONAL [01]
IMPORTANTE:;

¥ Elvehiculo (prepio o arrendado) debera contar con SOAT vigente, botiquin de primeros
auxilios y todo seguro inherente al vehiculo (en caso corresponda).

v Los postores deberan garantizar la operatividad de los equipos minimos requeridos,
asi como su disponibilidad para la ejecucian del Servicio.

Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra,

venta o alguiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/fo equipamiento esta
disponible para la ejecucian del conirato.

Advertencia

A nomore del consersin o de wao de sus integranies

A. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

C.1 El nimerc maximo de consorciados es de 02 (DOS).

C.2 El porcentaje minima de participacion de cada consorciado es de 5 %

Acreditacitn:

Se acredita con la promesa de consorcio.

L

ARG CARL
CAPHT247
SLRGERENTEDE SUPERASf 08 MERSIONES

o que ef posior sea wn consanzio los documenios de acredifacion de esle requisito pueden
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CAPITULO IV
EVALUACION
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EVALUACION PARA:

e CONSULTORIAS DE OBRA
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EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRA, CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de
consultorias de obra, la evaluacion de la oferta consiste en i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion
Econdémica.

La evaluacién econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1. EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.2. FACTOR DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia
en la especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: [30] puntos

- SUPERVISOR DE OBRA
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD

OCUPACIONAL Mas del [80]% del personal clave

- ESPECIALISTA AMBIENTAL considerado en el listado supera

- ESPECIALISTA EN CALIDAD el requisito de experiencia en la
especialidad: [30] puntos

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
[20] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 12 meses
adicionales a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

Acreditacion:
creditacion: Mas del [30] hasta [50]% del

personal clave considerado en el

listado supera el requisito de

experiencia en la especialidad:
[10] puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

(o)
(@]
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan
el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con una o hasta dos practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las
practicas, segun las obligaciones que asumen en el consorcio que
conforman.

Acreditacion:

b.1 Capacitacidn y certificaciones en sostenibilidad ambiental del
personal clave:

Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con certificaciones o0 cursos en gestién
ambiental, construccion sostenible o eficiencia energética.

Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con Cursos especializados en gestion de
residuos de construccion y demolicion, seguridad y salud,
economia circular aplicada a la construccion, normativas
ambientales nacionales e internacionales

b.2 Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales a
nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001
0 equivalentes, emitidas por organismos internacionales
reconocidos o entidades de certificacion equivalentes (BQSR,
SGS o similares). Estas certificaciones deben estar vigentes,
incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
servicios de consultoria de obra.

[20] puntos

Presenta certificaciones
especializadas en sostenibilidad
ambiental reconocidas.

[05] puntos
Presentar certificaciones de
cursos especializados en gestion
ambiental.

[05] puntos

No acreditada formacion del
personal clave en sostenibilidad
ambiental.

0 puntos

Acredita la certificacion b.2
[10] puntos

No acredita la certificacion b.2
[0] puntos

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
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Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una certificacién
del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién
para obtener el puntaje.

[10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

J. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla la implementacion de un sistema de aseguramiento
y control de calidad.

- Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente ISO 9001:2015 o
equivalente, con alcance en consultoria de obras. Estas

caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o
consultoria a contratar.

- Uso de Tecnologia para la Gestién de Calidad: Implementa
herramientas tecnolégicas para el control de calidad
(software de gestibn, inspecciones automatizadas,
registros digitales); Con los datos del presupuesto de obra,

los gréficos de costo real, valor planeado, valor ganado,
costo estimado de completitud; desarrollar con la normativa
vigente aplicado al sector construccion un plan de
seguridad. Para asegurar la calidad realizar las actividades
de supervision el cronograma Gantt- pert — cpm, y el plan
del control de calidad de la liquidacién del contrato de
ejecucion de obra (presentar un diagrama de flujo)

[40] puntos

Acreditacion: Se asigna puntaje acorde a lo
- siguiente:

Acredita Certificacion

[10] puntos

certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de | No acredita Certificacion

[0] puntos

Implementa las tecnologias para la
gestion de Calidad:

[30] puntos

realizar el control del proyecto mediante la metodologia de | No acredita el uso de tecnologia en
gestién del valor ganado (GVG) y presentar como minimo | la gestién de calidad:

0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
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FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL 30 puntos
PERSONAL CLAVE P
B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 20 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

F. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 10 puntos

H. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

I. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

J. GESTION DE CALIDAD

40 puntos

K. MONITOREO Y CONTROL

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos’

Importante para la entidad contratante

e De acuerdo con el articulo 166 del Reglamento, para las consultorias obras bajo sistema de entrega
de solo formulacion y solo disefio, asi como en la supervision de obras, la cuantia de la contratacion
se determinada mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla considerando el precio ofertado
por el postor.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta
del menor monto ofertado y otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
montos ofertados, segln la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econémica més baja

Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS]® puntos

7 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacién.
8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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PUNTAJE TOTAL

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacion

econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

Donde:

PTP
Pt

Pe

C1

c2

PTP =c1PT+coPe

= Puntaje total del postor a evaluar

= Puntaje de la evaluacion técnica del postor a
evaluar

= Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
técnica: 0.90

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
econdmica: 0.10

Donde: c1 +c2=1.00
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ],  con domicilio legal en
[, ],inscritaenlaFichaN°®[........................... ]AsientoN°[................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [...............coceeieiiicieeel, con DNIEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro del CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente
contrato.

Importante para la entidad contratante

e Para la supervisién de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOQO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA,
SEGUN CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
O DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica el
plazo méaximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS] dias calendario. Durante
la ejecucion contractual, las partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico
para cada caso especifico.

Importante para la entidad contratante

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades relacionadas al mantenimiento vial
que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO/DECLARACION JURADA
DE CONSTITUCION DE FIDEICOMISO] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la prestacion. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA
O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD] en el plazo méximo de
[CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO VEINTE (20) DIAS, EN CASO SE REQUIERA
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EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION]
dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser
mayor al 30% del plazo del entregable1° correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectla la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Importante para la entidad contratante

En el caso de supervision de obra la liquidacion y su conformidad se regulan conforme a lo previsto en el
articulo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, por lo cual debe incorporarse lo siguiente:

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 215 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR
EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANOQO] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Penalidad Diaria = 0.10 x monto

10 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal,
corresponde que la entidad contratante efectle el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia
completo adicional en dicho supuesto.
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F x plazo

EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRA:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente parrafo:

“Adicionalmente a la penalidad por mora se aplican las siguientes penalidades:
Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento de
célculo verificacion

1 [RELLENAR ESTE CUADRO SEGUN EL
NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO Il
REQUERIMIENTO DE LA SECCION
ESPECIFICA DE LAS BASES]

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma en
que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho
caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalla dicho descargo y emite una
decision

La suma de la aplicacién de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, seguin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicaciéon de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de
la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién!! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucidn contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato!?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catélogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®®. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugart4,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion
General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas
normativa especial que resulte aplicable.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

11 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

12 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

13 Jiteral d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

14 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

(o))
(€]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio
del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento. El arbitraje es
organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL
CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y
estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS
ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGUN EL
NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

009-2025-EF]

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho
efecto, al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro
comunica la Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad
contratante una Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida
de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

15 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes
pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.
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El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de un
tribunal arbitral, o cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institucion arbitral
competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro
anico.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [ecoiiiieeeiiiiieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la
buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa
de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del
contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento,

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!6 si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de informacion sobre la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicio, de ser el caso.

el el

2N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de dos dias
hébiles de recibida la comunicacion.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entiende
validamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

16 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacién es verificada por la entidad
contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene
en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114
del numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores
EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL _CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?Y’

Si

No

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?8

Si

No

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3 ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?®

Si

No

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

17 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad contratante
en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del numeral
149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes

del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

18 |bidem.
19 Ibidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

rPONPE

5.
6
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos dias

héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios, de ser el caso.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La natificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entiende validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

\I
-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?0

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.  Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes??;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?2.

20De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

21 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de
actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la
Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion
al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través de la plataforma digital Gnica de denuncias del
ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

22 Reglamento del Ley N° 31564;

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las
personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso
de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley
N° 30057, Ley del Servicio

Civil o normas especificas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento
administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

|
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5.  Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?3,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Que mantendré una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de
contratacioén, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de
competencia efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la
restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Que me abstendré de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Que denunciaré ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de
corrupcion, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto
de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Que facilitaré las acciones o0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable
del proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la
corrupcion y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccién?4; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la finalizacién del proceso de contratacion.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,

23 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el literal
d) del articulo 274 de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de
acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

24 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion,
c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se
perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el articulo 91.
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conforme a lo dispuesto en el articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General®.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

25 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume
gue los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO Ne° 3%
DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccién.

V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

26 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[..........cccccvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 127
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]728

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero,
sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nliimero entero,
sin decimales.

|
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO

DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de Identidad

Consorc

100%2°

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de identidad

iado 3

Nombres, apellidos y firma del
consorciado 3 0 de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes

del consorcio.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del numeral
2 del citado articulo, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccidon competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado
cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de servicios, los
dos afios de experiencia son consecutivos.

, ANEXO N°5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3!, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siquiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1]: con DNI [....euveeeen. ] con CARGO [cceeeeeeerreeeenns ] en la ENTIDAD
[oeeeennnnn 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas

[NOMBRE DEL PARIENTE 2]: con DNI [.....eeee.... ] con CARGO [cceeeeeerreeeennns ] en la ENTIDAD
[oeeeenennn 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado de las causales de impedimento por razén de parentesco, en razén
de [INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa
0 ala adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente,

30 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

31 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que
incluye al cényuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

32 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

|
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE g%l:\;\:%i% TARIFA TOTAL
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE UNITARIA OFERTA
OBJETO DE TIEMPO34 OFERTADA35 | ECONOMICA

TIEMPO33

Supervisiéon de obra

Liguidaciéon de obra

El precio de la oferta corresponde a [INDICAR MODALIDAD DE PAGO EMPLEADA SEGUN
REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD] e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la contratacion.

Mi oferta no incluye [INDICAR EL TRIBUTO QUE NO INCLUYE (ejm IGV)] porque goza de la siguiente
exoneracion legal: [CONSIGNAR LA EXONERACION QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE O
ELIMINAR ESTA LINEA]

El postor puede incluir conceptos que de acuerdo a su propuesta, sean requeridos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las
bases.

3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las
bases.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 132 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

En caso de procedimientos segun relacion de items, el postor puede presentar el precio de su oferta
en un solo documento o documentos independientes, en los items que se presente.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias el postor debe
detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones
accesorias.

En caso de divergencia entre el precio de la oferta en digitos y en letras, prevalece este Ultimo.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo
114 de su Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias (60) calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100
soles).
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 del Reglamento, asi
como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de
cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin
corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 del
Reglamento, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias
de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constituciéon de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley
N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N°
32069, siempre que el plazo de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

o
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 9

AUTORIZACION NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique validamente al correo electrénico [INDICAR EL CORREO
ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institucién
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO 1il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA 1)

ANEXO N° 11
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

EVALUADORES ) )

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

o FECHA FECHA DE LA
w | cuieNte (OBIETODEL[COUPROBANTE DE | ok, s (SBFOEUIDAD) EXPERENCIA. | onEon | pORTE® |CAWEIO) FACTURADO,
oocCp%® CASO¥
1
2
3
4
5
6
7
8

36 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguln corresponda.

37 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los quince (15) afios para consultoria o veinte (20) afios para consultoria de obra o
mantenimiento vial anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

39 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE

(00)
~



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ]
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

FECHA | FECHA DE LA
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE MONTO
N° CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE DEL CONFORMIDAD| _EXPERIENCIA .| MONEDA | IMPORTE®® |CAMBIO| FACTURADO
CONTRATO PAGO CONTRAT| DESEREL |[PROVENIENTE DE: VENTA2 ACUMULADO%
OOCP 3¢ CASO¥
9
10
20

TOTAL

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que
ambas constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la
mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante puede acreditar
como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere
un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuln, segln corresponda

consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacién de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado Publicas con sancion vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-
de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al
organo de la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la
oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.*2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada es presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4l En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como “empresa” a las
“Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la
Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las
sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

la Renta.”
42 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consighado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes
del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA ACTUALIZADADE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro gue tengo los siguientes parientes*, los cuales cuentan con impedimento
de caréacter personal** de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1] con DNI [....cccce..... ] con CARGO [..eueeeeeeerrnnnnne ] en la ENTIDAD
[oeeeennnnn ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA].

[NOMBRE DEL PARIENTE 2] con DNI [..cccuvuieeenee. 1con CARGO [.euvururuanenennnnnas ] en la ENTIDAD
] que a la fecha de la presente declarapién es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] .

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razébn de parentesco, en razéon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afios previos ala convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa
0 ala adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de laLey N° 320694, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente
de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

43 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye
al conyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

44 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069

45 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 16
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
de que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?9]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional
Universidad
Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o
titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fecha de
° . o Cantidad de X L
N Materia de la capacitacion horas educativa u expedicion del
organizacién documento

Total horas

B. Experiencia ) i
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto dela | Fechade Fecha de

N°¢ | Cliente o Empleador - S : -
contratacion inicio culminacion

Tiempo

1

2

46 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

] | |

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 17

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el |link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA )

ANEXO Ne° 18

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO
4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con
procesos de alimentos en ejecuciéon de sentencia)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(REDAM), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informo la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

e Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se
me descuente del pago que me corresponde como contraprestacién del contrato derivado del
presente procedimiento de seleccidn, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de
alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

47 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

b) La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el
descuento, la que comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE
CONSIGNAR LA INFORMACION QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA
HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL



