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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº002-2024-GRL-UELS/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I. E. N° 21512 

CARLOS PEDRO SILVA LUYO EN EL CENTRO POBLADO 
LA QUEBRADA DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA 

DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA  CON CUI 
N°2504215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA  
SUR. 

RUC Nº : 20491321661 

Domicilio legal : ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 – SAN VICENTE – 
CAÑETE. 

Teléfono: : (01) 581 1106 / (01) 581 2411 

Correo electrónico: : logistica@regionlimasur.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 21512 
CARLOS PEDRO SILVA LUYO EN EL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA, DEL DISTRITO 
DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI Nº2504215". 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra materia 
de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial de la supervisión de Obra, asciende al monto de S/ 999,424.60 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO CON 60/100 
SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2024 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 781,136,26 

(Setecientos ochenta y un mil ciento 

treinta y seis con 26/100 soles). 

S/ 703,022.63 

(Setecientos tres mil 

veintidós con sesenta y 

tres Con 63/100 Soles). 

S/ 859,249.89 

(Ochocientos cincuenta y 

nueve mil doscientos 

cuarenta y nueve con 

89/100 Soles). 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante formato N°02  el 09 de Agosto de 2024 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFA  y a SUMA ALZADA, de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
DESCRIPCIÓN SISTEMA 

Supervisión de obra Tarifas 

Etapa de liquidación de obra Suma Alzada 

 
Observación N°01 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de TRESCIENTOS SESENTA DÍAS  (360)  días calendarios corresponde a la supervisión de la 
obra, y SESENTA (60) días calendario a la liquidación de obra, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en EFECTIVO EN CAJA DE LA  
ENTIDAD, LUGAR PANAMERICANA SUR KM. 144.5 – SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA Y  
RECABAR LAS BASES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31953 de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 
- Ley N°31954 Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fisca 2024. 
- Ley N° 30225 Ley de Contracciones del Estado  
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF 
y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO. 

- Directivas del OSCE. 
- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 
Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos 
de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
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Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
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número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-GRL-UELS/CS-1 

 
22 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD UBICADO  
EN PANAMERICANA SUR KM. 144.5 – SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES   
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos 

de la obra. 
- Informe inicial, de ser el caso. 
- Informe especial, de ser el caso. 
- Documentación especificada en los Términos de Referencia para el pago de 

Valorizaciones de la Supervisión. 
- Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos físicos realmente 

utilizados, los cuales deberán contar con el Visto Bueno de la Entidad. 
 

En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese 
iniciado, solo se pagaría lo efectivamente supervisado, es decir se descontaría los días 
y/o las valorizaciones en las que el Supervisor no hubiese participado. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DEL AREA USUARIA DE LA 
ENTIDAD, sito en CAR.PANAMERICANA SUR KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS 
KM.144.5) LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE. 
 
 
 
 

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
En los contratos de consultorías de obras pactadas en moneda nacional, los pagos estarán 
sujetos a reajustes de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 
 
 

Dónde: 
Vr = Monto de valorización mensual reajustada 
Vo= Monto de valorización mensual a precios actuales 
Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io) 
Ka= Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia) 
Ir  = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 
       al mes en que se efectúa el pago. 
Io = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 
       al mes del valor referencial. 
Ia = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 
       al mes en que se pagó el adelanto. 
A = Monto del Adelanto Otorgado 
C = Monto del Contrato 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA 
Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO EN EL CENTRO 
POBLADO LA QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - 

DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI Nº2504215” 
 
 

1). FINALIDAD PÚBLICA 

 

Se requiere de los servicios de consultoría de obra para la Supervisión de la ejecución de la obra:  

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO EN EL CENTRO POBLADO LA 

QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 

Nº2504215".  La ejecución del proyecto de inversión pública tiene por finalidad la de brindar las condiciones 

adecuadas del servicio educativo del Distrito de San Luis, Provincia Cañete. 

 

2). UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La I.E. Nº 21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO, se encuentra ubicado: 
 

 Departamento: Lima 

 Provincia: Cañete 

 Distrito: San Luis 

 Localidad: La Quebrada 

 Latitud: 13º03'04"S 

 Longitud: 76º25'50"O 
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Fuente: Programa Google Earth. 

 

 

MAPA DEL PERU PROVINCIA DE CAÑETE 

PROVINCIA DE CAÑETE LOCALIDAD LA QUEBRADA 
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3). VALOR REFERENCIAL 

El Valor referencial de la Consultoría para la Supervisión de Ora, asciende al Monto de (S/ 781,136.26) 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 26/100 Soles, incluidos impuestos de 

Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial 

ha sido calculado al mes de junio del 2024. 

 

 

Valor Referencial (VR) Limites  

Inferior Superior 

 
S/ 781,136.26 

(Setecientos Ochenta Y Un 
Mil Ciento Treinta Y Seis Con 

26/100 Soles). 
 

 
S/ 703,022.63 

(Setecientos tres mil 
veintidós con sesenta y tres 

Con 63/100 Soles). 

 
S/ 859,249.89 

(Ochocientos cincuenta y 
nueve mil doscientos 

cuarenta y nueve con 89/100 
Soles). 
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4). SITUACION ACTUAL 

 
 

La Institución Educativa cuenta con un terreno que presenta una topografía semiplana. La geometría del perímetro 

de la Institución Educativa tiene forma irregular: 

 

Área del terreno:   9,575.70 m2. 

Perímetro del terreno:     426.19 m 

 

La Institución Educativa cuenta con una Infraestructura existente compuesta por módulos de material noble y 

módulos prefabricados, las cuales han sido evaluadas y se han seleccionado para su continuidad y/o demolición 

respectiva, los bloques que permanecen se encuentran descritas en la Memoria de Arquitectura y en los Planos 

correspondientes de Intervención, de planta y de demoliciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La I.E. N.º 21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO, actualmente se encuentra ubicada entre terrenos de viviendas 

y terrenos agrícolas del centro poblado La Quebrada del distrito de San Luis, Provincia de Cañete. 

Actualmente la Institución cuenta con ocho módulos de un nivel, una losa deportiva, un patio y nueve módulos 

prefabricados, cuyo perímetro del terreno está bordeado por un cerco perimétrico de mampostería. 

 

La institución Educativa Publica CARLOS PEDRO SILVA LUYO, presenta una infraestructura de la siguiente 

manera: 

 

 En la Zona Norte se ubica un bloque de aulas para secundaria de un (1) piso con cuatro (4) aulas. 

 En la Zona Sur se ubica un bloque de un (1) piso con dos (2) aulas (almacén y educación física). 

 En la Zona Sureste se ubica un bloque de un (1) piso con dos (2) aulas y un bloque de un (1) piso con un 

(1) aula. 

 En la Zona Suroeste se ubica un bloque de un (1) piso con cuatro (4) aulas. 

 En la Zona Este se ubica un bloque de un (1) piso con cuatro (4) aulas. 

En la Zona Oeste se ubica cinco (5) bloques de un (1) piso con cinco (5) aulas y dos (2) bloques de un (1) piso con 

cuatro (4) aulas 
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5. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

5.1    Objetivo General: 

 
El objetivo de este Proyecto es MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 21512 PEDRO CARLOS SILVA LUYO, mediante una Infraestructura en 
condiciones físicas adecuadas, con la Construcción de Infraestructura Nueva e Integral, de acuerdo con 
las Normas Técnicas de Edificación y de Educación vigentes, además de Equipamiento y Mobiliario 
acorde a su Nivel Educativo. 
 
El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberá mantener debidamente informado a 
la Unidad Ejecutora Lima Sur el progreso de las obras y recomendar soluciones apropiadas para 
cualquier problema técnico, económico o contractual que pueda ocurrir durante la ejecución de los 
trabajos. 

 
 
5.2. Objetivo Específicos: 

 
Los objetivos específicos de la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 21512 CARLOS 
PEDRO SILVA LUYO EN EL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS - 
PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI Nº2504215": se refieren a velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato; de controles técnicos, de calidad de obra, de plazo, de costos, de ejecución, 
debe absolver consultas a la contratista, de la obra y aspectos socio ambientales. 
 
El Consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los 
lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas 
y fases comprendidas en la Consultoría. 
 
Durante el procedimiento de selección para la contratación del Consultor, los postores propondrán con 
amplitud y detalle su metodología propuesta para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y 
desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia, según se indica: 

 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo 
contenido mínimo es el siguiente: 
1.0.- Mediante la Metodología del BIM (Building Information Modeling), desarrollar el contenido mínimo 
siguiente: 
1. 1. Definición de acuerdo a la normativa peruana 
1. 2. Marco legal internacional en por lo menos cuatro países 
1. 3. Principios para la adopción y uso de BIM. 
1. 4. Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú. 
1. 5. Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM. 
1. 6. Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su correspondiente diagrama de flujo, de 
acuerdo a la normativa nacional. 
1. 7. Presentar la Matriz de Nivel de Detalle (LOD) del Módulo principal primer piso, con datos del 
expediente técnico. 
1. 8. Presentar la Matriz de Nivel de Información (LOI) del Módulo principal, primer piso, con datos del 
expediente técnico 
1. 9. Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 3D del Módulo principal primer piso, 
con presentación mediante el programa Revit u otro equivalente. 
1. 10. Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 4D del Módulo principal primer piso, 
mediante el programa Delphin u otro equivalente 
1. 11.Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 5D del Módulo principal primer piso, 
mediante el programa Naviswork Manage u otro equivalente. 
2.0.- Mediante la Metodología del Project Management Institute, (PMI), desarrollar el Dominio de 
Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del Ciclo de Vida, con el contenido mínimo siguiente: 
2.1 Relación entre Cadencia, Desarrollo y Ciclo de vida 
2.2 Cadencia de Entrega 
2.3 Enfoques de Desarrollo 
2.4 Consideraciones para Seleccionar un Enfoque de Desarrollo 
2.5 Ciclo de Vida y Definiciones de Fase 
2.6 Alineación de Cadencia de Entrega, Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida 
2.7 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño 
2.8 Medición de los Resultados. 2.7 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño  
2.8 Medición de los Resultados.  
Presentar de cada caso, tablas y gráficos correspondientes, que permitan visualizar mejor los 
conceptos desarrollados.  
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3.0.- Aplicar la Metodología de Simulación Montecarlo, en el análisis de riesgo en un proyecto de 
inversión pública (PIP), considerando el contenido mínimo siguiente:  
3.1 Enfoque técnico de la simulación Montecarlo en el análisis de riesgo de un PIP.  
3.2 Procedimientos del método de simulación Montecarlo  
3.3 Expresiones o fórmulas para la medición de riesgos mediante la simulación Montecarlo  
3.4 Resultados esperados de la evaluación de riesgos mediante la simulación Montecarlo  
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. 
Presentar de cada caso, tablas y gráficos correspondientes, que permitan visualizar mejor los conceptos 
desarrollados. 
3.0.- Aplicar la Metodología de Simulación Montecarlo, en el análisis de riesgo en un proyecto de 
inversión pública (PIP), considerando el contenido mínimo siguiente: 
3.1 Enfoque técnico de la simulación Montecarlo en el análisis de riesgo de un PIP. 
3.2 Procedimientos del método de simulación Montecarlo 
3.3 Expresiones o fórmulas para la medición de riesgos mediante la simulación Montecarlo 
3.4 Resultados esperados de la evaluación de riesgos mediante la simulación Montecarlo 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. 

 

6.    ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

El servicio de consultoría de obra se orienta a supervisar la correcta ejecución de la obra en mención, 

hasta la liquidación de obra. 

 

Geográficamente, el distrito tiene coordenadas 13º03'04" de Latitud Sur y 76º25'50" de Longitud 

Oeste. 

Políticamente se emplaza dentro de la provincia de Cañete, ubicada en el departamento de Lima, 

bajo la administración del Gobierno Regional de Lima, Perú. 

 

Por el Norte : Con el distrito de Cerro Azul 

Por el Sur : Con el distrito de San Vicente de Cañete 

Por el Este : Con el distrito de Imperial 

Por el Oeste : Con el Océano Pacífico 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Las Metas Físicas del Proyecto se detallan a continuación: 
 
 
1) PABELLÓN A 

 
Está conformado por un solo pabellón de 1 piso con 2 aulas. Cada aula tiene un área de 60.16 
m2, una altura al techo de 3.00 m, puerta de ingreso de 1.20 m de ancho, piso acabado en losa 
de porcelanato antideslizante de 0.60 x 0.60 m, las ventanas frontales son: las que se ubican 
sobre las puertas que tienen 2.10 m de alféizar, por 0.70 m de alto y el ancho según 
requerimiento, así también cuenta con ventanas que tienen 1.70 m de alfeizar por 1.10 de alto y 
el ancho según requerimiento. Y las ventanas posteriores son de 1.30 m alféizar por 1.50 m de 
alto. 

 
2) PABELLÓN B 

 

Está conformado por un solo pabellón de 2 pisos con 8 aulas (4 aulas en cada nivel). Cada aula 
tiene un área de 60.16 m2, una altura al techo de 3.00 m, puerta de ingreso de 1.20 m de ancho, 
piso acabado en losa de porcelanato antideslizante de 0.60 x 0.60 m, las ventanas frontales son 
las que se encuentran sobre las puertas de 2.10 m de alféizar por 0.70 m de alto, y las de   1.70 
m de alfeizar por 1.10 de alto y el ancho según requerimiento.  Y las ventanas posteriores son 
de 1.30 m de alféizar por 1.50 m de alto. Presenta una escalera central en medio de la estructura 
con un descanso intermedio al segundo nivel, el ancho de la escalera es de 1.80 m. El pasadizo 
del segundo nivel es de 2 metros de ancho. 

 
3) PABELLÓN C  

 

Está conformado por un solo pabellón de 2 pisos conformado por los siguientes ambientes: 
 
PRIMER PISO: 

 SALA DE USO MÚLTIPLES – PRIMARIA (126.98 m2) 
 MAESTRANZA Y LIMPIEZA (31.37 m2) 
 DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO PRIMARIA (16.17 m2) 
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 OFICINA DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.62 m2)  
 SS.HH. VISITAS Y PUBLICO GENERAL (12.26 m2) 

 
SEGUNDO PISO:  

 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS-PRIM (94.94 m2) 
 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA – PRIMARIA (91.50 m2) 
 SALA DE TABLEROS Y REDES (12.26 m2) 

 
Cada ambiente tiene una altura al techo de 3.00 m, puerta de ingreso de 1.20 m, piso acabado 
en losa de porcelanato antideslizante de 0.60 x 0.60 m, las ventanas frontales son de 1.70 m de 
alféizar por 1.10 m de alto, el ancho según requerimiento, y las ventanas posteriores son de 1.30 
m de alféizar por 1.50 m de alto. Presenta una escalera lateral con un descanso intermedio al 
segundo nivel, el ancho de la escalera es de 1.80 m. El pasadizo del segundo nivel es de 2.15 m 
de ancho. 

 
4) SERVICIOS EXTERIORES – NIVEL PRIMARIO 

 

Para el nivel primario está conformado por los siguientes ambientes: 
• SS.HH. PARA VARONES + VESTIDORES (33.91 m2) 
• SS.HH. PARA MUJERES + VESTIDORES (33.91 m2) 
• PATIO MULTIUSOS (337.50 m2) 

 
5) PABELLÓN ADMINISTRATIVO 

 

Está conformado por un solo pabellón de 2 pisos, conformado por los siguientes ambientes: 
 
PRIMER PISO: 

 MAESTRANZA Y LIMPIEZA (13.34 m2) 
 DIRECCIÓN (15.74 m2)  
 SUB-DIRECCIÓN (12.39 m2)  
 SALA DE ESPERA Y SECRETARÍA (29.87 m2)  
 ARCHIVO (7.98 m2) 
 SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS-DAMAS (8.60 m2) 
 SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS-VARONES (8.60 m2) 
 SALA DE PROFESORES (30.38 m2)  
 TÓPICO Y PSICOLOGÍA (30.41 m2)  
 SALA DE ESPERA PROFESORES (33.26 m2) 

 
SEGUNDO PISO: 

  CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS ) (93.76 m2) 
 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  (90.10 m2) 
 SALA DE SERVIDORES Y TABLERO DE REDES (13.16m2)  

 
6) PABELLÓN D (AULAS EXISTENTES) 

 

Está conformado por un bloque de 4 aulas existentes, cada aula tiene un área de 60.59 m2. Este 
pabellón será mantenido en estructura, debiéndose colocar piso de porcelanato en estos 
ambientes. Distribuido por los siguientes ambientes: 
 

 ALMACÉN PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 01 (60.59 m2) 
 ALMACÉN PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 02 (60.59 m2) 
 ALMACÉN (60.59 m2) 
 DEPÓSITO DE MATERIALES DEPORTIVOS (60.59 m2) 

 
7) PABELLÓN E (AULAS EXISTENTES) 

 

Está conformado por un bloque de 4 aulas existentes en el primer piso, cada aula tiene un área 
de 51.05 m2. Este pabellón será mantenido en estructura, debiéndose colocar piso de 
porcelanato en estos ambientes. 
 

 
8) PABELLÓN F 

 

Está conformado por un solo pabellón de 1 piso, distribuido por los siguientes ambientes: 
 SALA DE USO MÚLTIPLE (122.45 m2) 
 LABORATORIO + DEPOSITO (122.45 m2) 

 
9) COCINA Y COMEDOR 
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Está conformado por un solo pabellón de 1 piso, distribuido por los siguientes 
 COMEDOR (74.94 m2) 
 COCINA (25.07 m2) 
 DEPÓSITO BALONES DE GAS (6.54 m2) 
 DEPÓSITO (4.78 m2) 
 SS.HH. VARONES (2.68 m2) 
 SS.HH. DAMAS (2.68 m2) 
 PASAJE LIBRE (5.64 m2) 

 
10) SERVICIOS EXTERIORES – NIVEL SECUNDARIA 
 

Está conformado por un solo pabellón de 1 piso, distribuido por los siguientes ambientes: 
 SS.HH. PARA VARONES + VESTIDORES (41.18 m2) 
 SS.HH. PARA MUJERES + VESTIDORES (41.18 m2) 
 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (17.04 m2) 
 CANCHA DE DEPORTE TECHADA+ TRIBUNA (1,300.95 m2) 
 DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO (9.74 m2) 

 

 

6.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

  

 Los Servicios están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión de control, calidad y procedimientos de 
la obra a ejecutarse conforme a los documentos que conforman el Expediente Técnicos de la obra, 
Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas específicas, la Ley de contrataciones del estado y su 
Reglamento y el Contrato de Obra suscrito con la unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, según los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. 

 EL supervisor prestara sus servicios de acuerdo con las cláusulas de su contrato, los términos de 
referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 El supervisor tendrá "residencia permanente en la obra" como Representante de la Unidad Ejecutora Lima 
Sur - UELS, ante el Contratista de la obra. 

 El supervisor será responsable que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores 
prácticas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y cumpliendo los aspectos administrativos 
y socio-ambientales. 

 Antes del inicio de la obra, revisará el expediente técnico y verificará en el campo los aspectos críticos y 
de diseño del proyecto y la documentación técnica presentada por el contratista a la firma del contrato, 
formulando su "informe" oportunamente las recomendaciones, complementaciones y /o modificaciones, 
a fin de efectuar las correcciones antes del Inicio de la ejecución de los trabajos, presentando el Informe 
de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico. 

 El Supervisor revisará, observará y aprobará el Cronograma de avance Valorizado reprogramado a la 
fecha de inicio del plazo de ejecución contractual, presentado por el Contratista, Revisando que la Ruta 
Critica sea técnicamente aceptable — PERT CPM, tal que guarde relación las partidas y componentes a 
ejecutarse. 

 El Supervisor revisará, observará y aprobará el ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES, 
siempre que cumpla con el Art. 181° y 182° del RLC y cuando éstos cumplan con las especificaciones 
técnicas conforme al expediente aprobado, y que el monto sea menor o igual que el que proviene de la 
fórmula polinómica y el calendario de adquisición de materiales y menor que el monto total a otorgarse 
por materiales de acuerdo al contrato. 

 El Jefe de Equipo de Supervisión participará en las reuniones con los representantes de la Unidad 
Ejecutora Lima Sur - UELS encargándose de las Actas de dichas reuniones técnico-administrativas. 
Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las dimensiones del terreno, niveles 
y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo. 

 Efectuar el control técnico, el control económico financiero, el control de calidad y el control del avance 
de la obra. 

 Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista y anotarlos 
en el cuaderno de obra. 

 Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y protocolos de obra que 
sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas. 

 Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre consultas, 
adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc. 

 Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente 
en la mejor ejecución de la misma. 

 Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato. 
 Presentar un informe específico respecto si la obra está concluida o no, para la designación de la 

Comisión de Recepción de la Obra, además del informe situacional de la obra en el que indicarán las 
observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista. (sin desmedro de lo que algún funcionario 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS se presente en la obra, al finalizar el plazo contractual de la 
misma) Además actuará como Asesor de la Comisión durante el acto de recepción de la obra. 
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 Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica y financiera relacionados a la 
obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista lo mantenga siempre en la obra y esté 
al día en sus anotaciones. 

 Velara por que se cumplan los plazos establecidos de ejecución. 
 Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya 

elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post construcción, revisados y aprobados 
(o de replanteo de la obra) 

 Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidación del contrato de obra, que 
presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria descriptiva 
valorizada y dar su conformidad. 

 Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que tiene en su 
poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, 
sin que medie autorización expresa y escrita otorgada por la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS. 

 Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de los 
Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la 
documentación e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha de conclusión del plazo 
vigente de ejecución de la obra. 

 Presentar el Informe final en el que se incluirá un reporte sobre el empleo generado y las mejoras 
socioeconómicas producidas como consecuencia de la ejecución de la obra, así como sus 
recomendaciones para el mantenimiento periódico del centro educativo. 

 Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS luego de contar con el Acta de Recepción de Obra, los 
Informes finales que contengan cierres técnico-contables de la Liquidación de Obra, los planos de 
replanteo de todas las especialidades contratadas para cada obra (post construcción), en original y copias 
y en el CDS y su contenido debe ceñirse a lo estipulado en el Contrato, las demás actividades inherentes 
a la labor de Supervisión. 

 Mantener toda información que se derive del presente contrato en forma confidencial, 
responsabilizándose de todos los daños y perjuicios que pudiera eventualmente afectar a la Unidad 
Ejecutora Lima Sur - UELS por su incumplimiento. 

 Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentación de documentos, tiempos de respuesta 
y otros, se harán acorde a lo Normado para obras públicas por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, excepto en lo que se oponga a las presentes bases y documentos técnicos. 

 Realizar los expedientes necesarios para la solicitud del incremento de potencia del sistema eléctrico ante 
la concesionaria Luz Del Sur, en el momento oportuno a fin de que al finalizar la obra este cuente ya con 
el servicio de energía eléctrica acorde para el funcionamiento y entrega de la obra: 
  

 
6.1.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISION 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo 

el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su 

propuesta. 

Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, cubren el desarrollo de las 

siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo: 

 

6.1.1.1. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las 

disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos 

relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión. 

 

 Representar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en la relación contractual de ejecución de las obras; 

 Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato 

de obra. 

 Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de 

seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su 

liberación parcial o total de las mismas. Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros 

remitidas por el contratista. 

 Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que 

elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente; 

 Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, aprobar, si fuera pertinente, 

los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista; mantener en las oficinas de la 

supervisión estadísticas general de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la 

marcha de las obras. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias 

ante los organismos competentes relacionados con la ejecución de las obras. 

 Asesorar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en controversias con el Contratista y/o terceros y tramitar 

con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su 
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capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un expediente destinado a sustentar 

una resolución administrativa; 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con tos funcionarios de la 

Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del 

contrato; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas por el 

Supervisor en materia de control administrativo. 

 Preparar el Informe Final de las obras. 

 Respetará los estudios definitivos contenidos en el expediente técnico, los que serán modificados por 

autorización expresa de la entidad, mediante la autorización administrativa pertinente. 

 Abrirá el cuaderno de obra, anotará las ocurrencias, consultas, administración de riesgo y avances diarios 

y reportar mensualmente el acumulado.  

 Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar. 

 Elaborará los expedientes de ser necesarios para las autorizaciones relacionadas a los servicios básicos 

de manera oportuna ante las empresas prestadoras de los servicios (Luz Del Sur y Emapa Cañete), tal 

que la obra cumpla su objetivo y funcionabilidad.  

 Evaluará y dará conformidad a las valorizaciones, verificando y cautelando los adelantos otorgados.  

 

 

 

6.1.1.2. Control de la Calidad de Obra:  comprende las actividades dirigidas para que el Contratista 

ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos y 

especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y 

los procedimientos constructivos más adecuados. 

 

 Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para asegurar que el 
alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la 
corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas; 

 Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad de 
materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista. 

 Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere 
indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la 
Obra. 

 Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que 
sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumento. 

 El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los 
equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto 
independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento. 

 Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y oportunamente que los 
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en 
general, con toda la documentación del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, 
normas de control del medio ambiente y reglamentación vigentes. 

 Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra: Brindar 
asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la 
mejor ejecución de la misma. Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que 
pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.) 

 Verificar la calidad de tos materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones 
de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las 
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas 
por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el 
Consultor e instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser 
detectadas. 

 Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas; 

 El Supervisor controlará que la ejecución de los trabajos y actividades del Contratista se ejecuten tomando 
en consideración; 

 No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo; 

 Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas; 

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecución 
de la obra. 

 Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte del 
Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante; 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora Lima 
Sur - UELS sobre los acuerdos y resultados. 
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 Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre 
los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos de 
instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros). 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución 
de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, sobre el 
desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos. 

 El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, 
respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión del 
Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su 
opinión respecto de la consulta planteada. 

 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, 
circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en riesgos 
de caída, uso de andamios, equipos de izaje. 

 Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS y proporcionar los servicios profesionales 
especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran; 

 Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su función de 
Supervisor; 

 Emitir el certificado de terminación de las obras cuando considere que las obras están terminadas; 

 Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos de construcción 
encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de defectos; 

 El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de las 
obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o 
trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretación de los 
documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos 
constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio 
económico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecución de Obra, incluido en caso en que 
se originen Presupuestos Adicionales en la ejecución de la Obra, por las razones antes indicadas; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en 
materia de control de la calidad de obra, dichos informes deberán contener los informes de los 
especialistas que integran su plantel técnico. 

 Emitirá opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidades y/o 
diferencias que pueda contener el expediente técnico. 

 

 Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos y planos de 

obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los contratistas; 

 Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como verificar, 

coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

 Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones 

ó actualizaciones; 

 Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilización 

del Adelanto Directo, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos 

y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser 

el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el 

representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. 

 Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de Barras, 

en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s); 

 Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, 

y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia; 

 Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras; 

 Dar cuenta a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de la solicitud del Contratista para la Recepción de la 

Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de 

cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada; 

 Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados; 

 Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, con su conformidad, la 

siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la obra 

ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los 

manuales de operación, así como la garantía de los equipos instalados por el Contratista; 

 Celebrar por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el 

Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos 

pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad 

Ejecutora Lima Sur - UELS, 

 Controlará en avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas para lograr su cumplimiento. 
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 Tendrá el control en tiempos de los documentos emitidos por el contratista, teniendo en cuenta en marco 

normativo y legal en la cual nos encontramos adheridos RLC a fin de incurrir en faltas que vayan en 

perjuicio de la entidad.  

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS todas las actividades realizadas en 

materia de control del plazo de ejecución de obra. 

 

6.1.1.4. Control del Costo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos 

efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos 

compensables en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra. 

 Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales 

y gastos de movilización que se requieran específicamente para le ejecución del Contrato de Ejecución 

de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y 

verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, deducir en los 

reintegros lo que corresponde a los adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y 

dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra; 

 Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de las 

valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado y los 

presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentación 

técnica y administrativa respectivas; Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones 

mensuales por avances del Contratista serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las valorizaciones 

serán mensuales y se revisarán los metrados presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando 

el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutadas hasta el día 15 de cada mes y acompañando 

la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión;  

 Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, 

preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra 

a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y su posterior valorización y posterior traslado a la 

Contraloría General de la República de ser el caso, hasta conseguir su conformidad. 

 Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que 

puedan solicitar los Contratistas; 

 Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y 

condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; 

 Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso de que éste incurra 

en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en 

materia de control del costo de ejecución de obra. 

 

6.1.1.5. Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprende las actividades dirigidas a 

verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de 

Manejo Ambiental; según corresponda. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión 

de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demás Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional 

durante la Construcción. 

 Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental y verificar su cumplimiento.  

 Participar en los monitoreos que realizará la Contratista a los componentes ambientales según los puntos 

de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, según corresponda, que se lista a continuación: 

o Plan de Participación Ciudadana - Gestión Social y difusión, 

o Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

o Programa de Mitigación Ambiental 

o Programa de Monitoreo Ambiental 

o Programa de Contingencias 

 Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se desarrollará juntamente con el 

plan de Participación Ciudadana) - Etapa de Cierre y Abandono. 

 Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la implementación del Plan 

de Manejo Ambiental. 
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6.1.1.6. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 

  EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo 

menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 

 

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1. El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en sus 
alrededores o áreas aledañas, 

Analizar la localización del Proyecto para evitar 
afectar áreas de especial interés desde el punto 
de vista de la fauna flora, 

2. El proyecto no deberá interferir con 
los planes de protección de laderas, taludes y 
otras obras para el control de la erosión  

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El proyecto no deberá estar 
localizado sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas con 
condiciones naturales peligrosas o de alto 
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de la obra de infraestructura. 
En casos especialmente críticos prever una 
estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso a cualquier situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y líquidos con 
el fin de evitar el deterioro de la calidad de 
fuentes de agua superficiales subterráneas, 
en áreas verdes, 

Prever recipientes apropiados para sustancias 
altamente toxicas. 
Proveer si se requiere incineradores. 

 

 

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en 

cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

 

 

1) Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para 

la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión. 

2) La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, 

así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 

3) El área de la obra deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos 

(relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de 

contaminación (emisiones de ruido, etc.). 

 

Con el fin de cumplir con las tipologías del Impacto y las medidas de mitigación EL SUPERVISOR debe 

garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la 

generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de 

las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales: 

 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de 

la obra, así como en el Campamento, si lo hubiera. 

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada. 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y 

cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de 

Obras y en el Campamento. 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.  

g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, 

como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la 

ejecución de las actividades; 

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, 

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. 
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Ejecución de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción. Agresión o 

interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 

Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y erosiones por 

descargas de agua mal controladas. 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la 

obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos 

orgánicos, tanto sólidos como líquidos, 

 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento. 

 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que 

pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental. 

 Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental antes, 

durante y después de la ejecución de obra. 

 

 

6.1.1.7. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS 
 

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestión de la Seguridad 
Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las 
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención 
eficaz en la ejecución del proyecto de infraestructura. 
 
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta 
como mínimo las siguientes directrices: 

1) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor. 
2) Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista. 
4) Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores 

específicas durante la ejecución del proyecto. 
5) Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento del 

Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
6) Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 
7) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
8) Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los riesgos 

laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz. 
9) Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y 

después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto 
por la normatividad de seguridad vigente. 

 
6.1.1.8. Liquidación de las Obras: 
 

Luego de la terminación y la recepción y entrega de la obra operando, por parte del Contratista, El Consultor-
supervisor revisará verificará el cumplimiento del contrato de las obras y remitirá con su aprobación al Contratante, 
el Informe detallado de la Liquidación de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos 
técnicos y financieros según los procedimientos establecidos por el Programa, a fin de ejecutar el trámite de 
transferencia de la infraestructura a la UGEL 08 de CAÑETE 
 

a) EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna en el 
Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita, la Recepción de la Obra, informará a LA 
ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo 
indicado por el Residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, 
informará a la Unidad Ejecutora lima Sur - UELS, sobre las observaciones pendientes de subsanación. 

b) En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra Previo informe de EL SUPERVISOR, la 
Unidad Ejecutora designará un Comité de Recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación 
por parte de EL SUPERVISOR. Integrará el Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el 
proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la constatación física e inventario 
en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra. 

c) EL SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato de 
Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva 
de la Obra, planos finales de obra. 
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Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los trabajos: 
 

El Contratista reportará a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, a través del Supervisor los impedimentos que se 
encuentren en el campo que afecten la ejecución de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por 
deficiencias en la realización del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su 
elaboración.  
En estos casos, el Supervisor coordinará con la Unidad Ejecutora Lima Sur, con la finalidad de encontrar en forma 
conjunta la mejor solución para resolver los impedimentos encontrados. 
 
6.1.1.9. INFORMES 

En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes: 
- Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico. 
- Informes Mensuales de Avance de Obra valorización del avance valorizado y los reajustes 
correspondientes y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental. Los informes mensuales 
deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente. 
- Informe mensual resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes 
específicos tramitados etc. 
- Informe de conclusión del Proyecto. 
- Revisión y aprobación de los planos Post - construcción. 
Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento 
adicional a los listados arriba. 
 
6.1.1.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la 
conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución de contrato. 
 
6.1.2. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION 

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera legalmente responsable 
de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar. Por lo que, para la presente obra, se establece 
el plazo de responsabilidad de siete (7) años contados a partir de la finalización de sus servicios, conforme lo 
establece Ley de Contrataciones del Estado. 
 
6.1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

• El presente procedimiento se rige por el sistema TARIFAS y a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 Observación N°01 
 

DESCRIPCIÓN SISTEMA 

Supervisión de obra Tarifas 

Etapa de liquidación de obra Suma Alzada 
 

Tarifas, precisándose que en concordancia con el inciso d) del artículo 35° del Decreto Supremo N° 344-
2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el Postor formula su oferta proponiendo 
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los 
documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en 
tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La unidad 
de tiempo que se aplicará es el día. 
A suma alzada, Tratándose de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor 
referencial, en ese orden de prelación. 
 

DESCRPCION DEL 
OBJETO 

NRO DE PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO Ó UNIDAD 
DE TIEMPO  

SUPERVISION DE 
OBRA 

360 DIAS 

LIQUIDACION DE 
OBRA 

60 DIAS  

 
6.1.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de Ejecución de la Obra es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendario y contados a partir del 
día siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Se deja plenamente establecido que la Recepción de la Actividad culminada, se encuentra dentro de la Etapa de 
Liquidación de contrato de supervisión. 
Además, el periodo de trabajo de la supervisión se valoriza en relación con su ejecución real. 
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para la liquidación de la obra  SESENTA (60) días calendario, la cual no debe ser menor al 10 % del valor ofertado 
para la consultoría de supervisión de obra. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN PLAZOS 

Actividades Preliminares 
Actividades propias de la supervisión durante la ejecución de la 
obra (control de obra, presentación de informes mensuales como 
valorizaciones y del servicio de supervisión) 
Actividades Finales 
Recepción de Obra 

 
360 D.C 

Revisión y conformidad de la Liquidación de contrato de Obra, 
informe final 

60 D.C 

 
 
6.2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La ejecución de la Actividad deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, 
que se indican a continuación: 
 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA del 
8.may.2006 y publicado el 08.jun.2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su 
publicación.  

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 

 Resolución de Contraloría Nº405-2017-CG, Directiva Nº05-2017-CG/DPROCAL, Control concurrente 
para la reconstrucción con cambios. 

 Ley 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la República aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el 31 de marzo 2009. 

 Código Civil.  

 Normas técnicas de edificaciones. 

 Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". 

 Norma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). 

 Norma de American Society of Testing and Materials (ASTM). 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 – Ley N° 31084. 
 
6.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades 
del contratista, relacionadas con la ejecución del contrato.  
Asimismo, en los procedimientos de control tomarán en cuenta la normatividad vigente y deberán considerar una 
coordinación permanente. 

 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista, en tal sentido los 
resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos en las especificaciones 
técnicas.  

 En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios 
a efectuar para llegar a resultados óptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna. Toda vez que el contratista está en la 
obligación de terminar correctamente los trabajos.  

 No tiene autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de 
ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de la actividad que de alguna manera 
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de 
Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. 

 
6.4. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR 

a) Será una persona natural o jurídica, que cuente con RUC y RNP, y que no se encuentre impedido, 
suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

b) Deberá contar con registro RNP en el Capítulo de Consultoría en General, categoría D en urbana, 
edificaciones y afines. De acuerdo con lo señalado en el numeral 7.2.2 de la Directiva N' 005-2019-OSCE-
CD, dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un 
consorcio, la cual señala para tal efecto lo siguiente: 'cada integrante del consorcio debe contar con 
inscripción en el RNP". 

c) Deberá contar con los recursos físicos, medios de transporte y comunicaciones para cumplir 
eficientemente con sus obligaciones, además de acreditar documentadamente contar con un equipo 
compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor. 
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d) Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. 
e) Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados. 
f) Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control de la Contraloría 

General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
g) Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista. 
h) Agotar todas las gestiones a nombre de la UELS ante las autoridades competentes para evitar que se 

originen ampliaciones de plazo en la ejecución de la Obra por falta de disponibilidad de recursos. 
i) Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir la UELS por 

incumplimiento de la presentación oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos 
adicionales y/o deductivos, así como las ampliaciones de plazo. Así mismo no tendrá derecho a retribución 
de servicios adicionales, originados en base a lo señalado previamente. 

 

6.4.1. Condiciones de los consorcios15 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
 

1) El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 
 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

Se solicita al postor de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD modificada mediante Resolución 

de Presidencia N° 192-2021-OSCE/PRE., mantengan su información actualizada ante el RNP en la etapa 

de presentación de ofertas esto se verificara para la admisión de las ofertas.  

 
RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR 

El Supervisor deberá contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en 
el presente Términos de Referencia. 

 Debe disponer de una organización adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contarán con todas 
las instalaciones necesarias, así como el medio de transporte, informática y comunicación para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervisión deben acreditar los títulos 
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los 
cargos que desempeñarán en la Actividad, además de sus declaraciones juradas de compromiso con la 
actividad. 

 Todo el personal asignado a la Actividad será contratado con carácter de dedicación exclusiva por el 
tiempo y en la oportunidad que señalen en la oferta económica. 

 El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisión estará dispuesto a efectuar trabajos 
eventuales en días domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando así se requiera, sin que esto 
signifique costo adicional para Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS. 

 Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no está permitido su cambio, 
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. 

 Para este efecto, deberá proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS con quince (15) días calendarios 
de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación, siempre en cuando ya se ha iniciado 
el servicio. 

 El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o superar la calificación obtenida por el 
profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS podrá solicitar cambios del 
personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la 
Actividad. El personal deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo 
estar provistos de sus implementos de protección personal, como cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

 Debe poner a disposición de las Actividades, equipos de topografía, vehículos y equipos de oficina 
propuestos. La no disposición de estos equipos dará lugar a penalidades. 

 El único obligado frente a la Entidad, por la ejecución oportuna y eficiente de la supervisión será el Jefe 
de Supervisión y a éste, corresponderá asumir como propias, todas las actividades de su personal. 

 La Supervisión, con relación al contratista, se considerará como representante de Unidad Ejecutora Lima 
Sur — UELS. 

 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo técnico deberán participar de todas las reuniones 
convocadas por la UELS, además de refrendar sus informes sea cual fuera el trámite, que tenga 
implicancia con su especialidad. 

 
6.4.2. RECURSOS FISICOS 

El CONSULTOR deberá contar con el recurso y equipamiento necesario a efectos de ejecutar las labores 
requeridas en el marco del servicio a prestarse. 

                                                           
15 Se solicita que el postor consigne la obligación de del objeto de convocatoria y el cumplimiento y ejecución de conservación 

de medio ambiente de acuerdo a la ley Nº 27314- Ley general de Residuos Sólidos,  así como el porcentaje equivalente a las 
obligaciones a las que se compromete. 
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EL CONSULTOR debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una dirección de correo electrónico. 
Al presentar su propuesta EL CONTRATISTA autorizó a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho 
correo electrónico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que 
LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual 
LA ENTIDAD remite AL CONSULTOR DE LA SUPERVISOR DE OBRA, el correo electrónico, sin necesidad de 
acuse de recibo. 
 
Dispondrá del siguiente equipamiento mínimo: 
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPUTADORA PC Y/O  LAPTOP  03 

2 IMPRESORA A COLOR O IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 03 

3 
OFICINA LA CUAL DEBERA ENCONTRARSE DENTRO DE LA 
PROVINCIA DE CAÑETE DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y 
SERA DE MAYOR COORDINACIÓN  

01 

 
 
Acreditación:  

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra / venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Al inicio del plazo contractual de la supervisión, los vehículos y/o equipos ofrecidos deben encontrarse en 
la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que será verificado por la Entidad; caso contrario, la 
Supervisión se hará acreedora a una penalidad diaria tal como se indica en el numeral 16 y 17, el mismo 
que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procederá a la resolución del 
Contrato, sin necesidad de requerimiento previo. 

 La Supervisión debe poner a disposición de la actividad como vehículos y equipos de oficina propuestos 
sin ser limitante en las condiciones y cantidades mínimas. La no disposición de estos equipos dará lugar 
a sanciones. 

 El único obligado frente a la Entidad, por la ejecución oportuna y eficiente de la Supervisión será el 
Supervisor y a éste, corresponderá asumir como propias, todas las actividades de su personal. 

 El Supervisor, con relación al Contratista de la ejecución, se considerará como representante de Unidad 
Ejecutora Lima Sur — UELS. 

 
NOTA: Deberá señalar un domicilio legal dentro de la jurisdicción de la Provincia de San Vicente de Cañete para 

efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo del proceso constructivo hasta la liquidación final. 
 
 

6.4.3. RECURSOS HUMANOS 

El Personal mínimo que tendrá la Supervisión será el siguiente: 
 

 
6.4.3.1 DE LOS PERSONALES CLAVES – PERFIL REQUERIDO 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 

INGENIERO CIVIL  

Debe acreditar una experiencia mínima de 48 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: supervisor de obra, 
jefe de supervisión y/o Residente de obra y/o 
Inspector de obra, en la ejecución de obras de 
edificacion. 

Especialista 
en 

Estructuras 
INGENIERO CIVIL 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista de 
estructura, ingeniero en estructura y/o estructural, 
supervisor de estructura, especialista en ingeniería 
estructural, ingeniero especialista estructuras, que 
se computa desde la obtención de la colegiatura, en 
obras en general. 

Especialista 
en 

Arquitectura 
ARQUITECTO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
arquitectura y/o arquitecto, en la ejecución en obras 
en general. 
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Especialista 
en 

Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
SANITARIO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la 
ejecución en obras en general. 

Especialista 
en 

Instalaciones 
Electricas 

INGENIERO 
MECANICO 

ELECTRICO Y/O 
INGENIERO 

ELECTROMECANICO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: Especialista en 
Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en 
Instalaciones Electromecánicas y/o Ingeniero de 
instalaciones eléctricas. en obras en general. 

Especialista 
SSOMA 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 

AMBIENTAL Y/O 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad y Salud y/o Ingeniero 
Ambiental y/o Prevencionista en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y/o Prevencionista Seguridad e 
Higiene Ocupacional y/o Prevencionista de 
seguridad y medio ambiente y/o especialista 
SSOMA. la combinación de ellas en obras en 
general al objeto de la convocatoria. 

Especialista 
en mecánica 

de suelos 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
GEOLOGO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
mecánica de suelos y/o especialista en suelos, en la 
ejecución en obras en general . 

 
 
Importante:  

El personal clave deberá contar con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo a las 
normas vigentes. 
 

Acreditación:  

 
 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en 

el contrato. 
 Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal propuesto deberán ser 

emitidos por el funcionario, sea público o privado, que tenga competencia para ello. 
 La documentación que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia deberán estar ordenados 

en forma cronológica (descendente y/o ascendente), para facilitar la verificación y calificación de las 
experiencias de los profesionales propuestos.  

 Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos serán en el sector público 
o privado y deben contener la siguiente información de acuerdo con el siguiente cuadro (EL FORMATO 
ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUENTE CUADRO) el cual 
puede variar la información en atención a las disposiciones administrativas de cada entidad o empresa 
contratante. 

 

ENTIDAD PÚBLICA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADO OBRAS 

PUBLICAS POR CONTRATO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

EMPRESA PRIVADA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADOS OBRAS 

PUBLICAS 

EMPRESA PRIVADA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADO OBRAS 

PRIVADAS 

Denominación de la obra o 
proyecto 

Denominación de la obra 
o proyecto 

Denominación de la obra o 
proyecto 

Nombre de la Entidad Publica 
Nombre de la Empresa 

Privada 
Nombre de la Empresa Privada 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 
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 Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que 

contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una 
alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán 
considerados y se remitirá al órgano encargado de las contrataciones para que realice inmediatamente 

la fiscalización de los documentos presentados y se informe al OSCE. 
 Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el 

tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 

 Asimismo, tal aspecto deberá considerarse tanto en los de calificación como en los factores de evaluación.  
 En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento del perfil  del Arquitecto 

y/o Ingeniero Civil, según la especialidad requerida, se aceptarán títulos profesionales con 
denominaciones diferentes a la nacional, siempre y cuando demuestren su Equivalencia de Terminologías 
mediante documento expedido por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perú, mediante la 
convalidación y/o revalidación de estudios, grados y títulos obtenidos en otros países que puede ser 
emitidos por universidades peruanas autorizadas por la Superintendencia de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), o por otros organismos que cuentan con facultades expresas para dicho fin.  
 

 
 

 
6.4.3.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente dos (2) veces el valor referencial 
de la contratación, (1,562,272.52 SOLES),  por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes CREACION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/O 
NIVEL PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES.  

 

 
6.4.4  PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO, EXCEPCIONALMENTE POR 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DE MANERA JUSTIFICADA 

  Para la prestación correspondiente al servicio de Supervisión, el Supervisor utilizará el personal 
profesional propuesto, no estando permitido cambios, excepcionalmente y de manera justificada por caso 
fortuito o fuerza mayor, conforme a lo  previsto ,en el artículo 190,numeral 190.2 , 190.3, 190.4, 190.5 y 
190.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera supletoria se considera el 
artículo 1315 del Código Civil, debidamente comprobada con la documentación correspondiente. El 
supervisor puede solicitar a la entidad por escrito la sustitución del personal propuesto, quince (15) días 
antes de que proceda el cambio requerido por el supervisor; si dentro de los ocho (8) días siguientes de 
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la solicitud. 

 De ser el caso, el reemplazante deberá reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o 
superiores a la del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases 
respectivas, así como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Contratista obtener 
puntaje. 

 
 
 

6.4.5.  DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 

SUPERVISOR 

El Supervisor deberá presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS la siguiente documentación, 
como resultado de la prestación del servicio de ejecución de las actividades: 

 
6.4.5.1.  INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD): 

Cargo o labor desempañado en la 
ejecución de la obra 

Cargo o labor 
desempeñado en la 
ejecución de la obra 

Cargo o labor desempeñado en 
la ejecución de la obra 

Tiempo de la experiencia efectiva, 
adquirido en la actividades iguales 

o similares 

Tiempo de la experiencia 
efectiva, adquirido en 
actividades iguales o 

similares 

Tiempo de la experiencia 
efectiva, adquirido en 

actividades iguales o similares 
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 El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros días de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente 
Técnico por la Entidad Contratante. Deberá estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades 
contempladas en el Expediente Técnico, el Informe deberá describir: 
 
 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 
 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará 
grabada toda la información del Informe a Presentar. 
 Declaración Jurada de los Cronogramas de Utilización de todos los Recursos Humanos actualizados con 
el inicio de la Obra hasta su culminación. 
 Metodología empleada. 
 Verificar parámetros de diseño. 
 Revisión del Diseño. 
 Observaciones al Proyecto, fundamentadas. 
 Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. 
 Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 
menores a 100 KB). 
 Evaluar las factibilidades de los servicios básicos y las acciones que se deban de tomar para subsanarlas 
y atenderlas. 
 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
6.4.5.2.  INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD): 

El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización de la obra el 
Informe Mensual, que será derivado a la Dirección de Obras: 
1. Carta de presentación del Informe mensual. 
2. Índices. 
 
CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la información del Informe a 
Presentar en formatos PDF y editables. 
 
CAPÍTULO II.- INFORME TÉCNICO DE LA OBRA 

2.1. Datos Generales 
2.2. Ubicación del Proyecto. 
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.4. Antecedentes. 
2.5. Metas Físicas del proyecto. 
2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  
2.8. Cuadro resumen de los avances físicos.  
2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados 
2.10. Control Económico de la Obra  
2.11. Evaluación de la ejecución de la obra. 
2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 
2.13. Manejo de Impactos Ambientales. 
2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del supervisor de obra en todas las tomas. 
Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 
KB.  Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada mes.  
2.15. Conclusiones.  
2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 
 
CAPÍTULO III.-- ANEXOS 

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista 
3.2. No se pagarán Reajustes 
3.3. Valorización de Obra  
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   
3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   
3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad 
3.8. Copia del Cuaderno de Obra digital 
3.9. Cargos de las gestiones realizadas ante las prestadoras de servicio EMAPA Cañete y Luz del Sur de ser 

necesario. 
 
CAPÍTULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 
4.2. Factura Emitida por la Supervisión 
4.3. Copia de Contrato de la Supervisión  
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4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 
4.5. Copia de RNP-  Registro de consultor de obra de la Supervisión 
4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud de 

Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) 
4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad 

Vigente (Original o Legalizado). 
4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el 

Gobierno Regional de Lima y el Consultor 

 
6.4.5.3.  INFORME ESPECIALES: 

Serán presentados dentro del plazo de (5) cinco días hábiles de solicitado. 
 Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. En este caso podrá solicitarse una ampliación 

del plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo mayor.  
 Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS cuando se trata de asuntos que 

requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de 
hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que serán cursadas en el más breve plazo. 

 Específicamente es obligación del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta al contratante 
de situaciones que requieran apremio respecto al desempeño del Contratista, en forma de apercibimiento. 

 La emisión incompleta, tardía o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el Ítem anterior, se 
considerará falta grave. 

 Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales. 
 Informe previo a la Recepción de la Actividad.  

 
 
6.4.5.4.  INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -  CONTENIDO MINIMO DEL 
INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD) 

 La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el 
artículo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como máximo sesenta 
(60) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo. 

 El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los 
requisitos siguientes: 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
 Memoria Descriptiva Valorizada.  
 Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  
 Calculo de Minuta por Atraso de Obra.  
 Monto de Contrato Vigente.  
 Calculo del reintegro Autorizado. 
 Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. 
 Metrados de Post Construcción. 
 Valorizaciones Pagadas. 
 No habrá Reajuste Mensual. 
 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  
 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 
 Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD etiquetado: 

Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado) en formatos PDF y editables.  
 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra. 

 
ANEXOS 

 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
 Expediente Técnico. 
 Bases del Proceso de Selección correspondiente.  
 Absolución de Consultas. 
 Contrato de Obra. 
 Valorización de Obra. 
 Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  
 Cuaderno de Obra digital 
 Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y 

cálculo del monto máximo a otorgar.  
 Certificados de Control de Calidad (Originales). 
 Acta de Entrega de Terreno. 
 Acta de Recepción de Obra.  
 Acta de Observaciones (si los hubiera). 
 Índices de Unificados de Precios del INEI. 
 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores 
a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. 

 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 
 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.  
 Cálculos para la nueva demanda para la nueva infraestructura solicitada a la Concesionaria Luz Del Sur. 
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7.  FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha Técnica Definitiva, 
así como toda la reglamentación vigente. 

 No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de 
Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 
recabar autorización expresa de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS.  

 Poderes de excepción: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución se produjeran 
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad pública o privada o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular por la Actividad en ejecución, el 
Supervisor, por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas 
situaciones, debiendo dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS, en el más breve plazo. 

 
8. CONDICIONES GENERALES  

 
 La provisión de ambientes de oficinas, mobiliario, informática, copiado, topografía y transporte, que 

requiera el Supervisor para la Actividad, será responsabilidad de éste. 
 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional 

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de 
tiempo del Contrato de Supervisión y las posibles ampliaciones del plazo. 

 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS para la verificación del Avance de la Actividad bajo su supervisión y proporcionará la información 
que sea requerida. 

 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS quienes verificarán la permanencia en la Actividad del personal del Supervisor asignado: así como 
de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta. 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de carácter reservada y 
no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS. 

 El Supervisor, al término de la Actividad, deberá entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur—UELS todo el 
acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la Liquidación Final y 
Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para 
cualquier absolución de consultas. 

 
9. FORMA DE PAGO 
 

9.1. La forma y los montos de pago de desarrollará de acuerdo al detalle siguiente: 
 
⮚ I. Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra) 

Pagos Mensuales según sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos generales y utilidades. 
⮚ II. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecución de la obra) 

100% a la recepción de obra, revisión y/o elaboración de Liquidación de Obra, Informe Final, según oferta.  
 
9.2 Pago a Sistema de tarifas. Se pagará mensualmente según la ejecución diaria EFECTIVA de la 
obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervisión, se presentará la solicitud de pago 
respectiva, el cual debe incluir el cálculo detallado de la prestación mensual según contrato y los cargos 
de los entregables según el presente término de referencia. 
 
9.3 Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidación del contrato de supervisión de 
obra, se solicitará el pago del saldo a cancelar. 
 
9.4 Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estarán en función 
de los servicios realmente prestados y requeridos, según lo indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión de acuerdo a los 
recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su propuesta técnica, siendo necesario de 
sustento para dicho pago, el control de asistencia de su personal y el listado de los Recursos Físicos realmente 
utilizados, sobre los cuales se aplicaran los reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de 
multas y otros, de corresponder. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervisión, este deberá presentar a Unidad 
Ejecutora Lima Sur la siguiente documentación: 
 

 Comprobante de pago. 
 Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de la obra. 
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 Informe inicial, de ser el caso. 
 Informe especial, de ser el caso. 
 Documentación especificada en los Términos de Referencia para el pago de Valorizaciones de la 

Supervisión. 
 Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos físicos realmente utilizados, los cuales 

deberán contar con el Visto Bueno de la Entidad. 
 
En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagaría 
lo efectivamente supervisado, es decir se descontaría los días y/o las valorizaciones en las que el Supervisor no 
hubiese participado. 
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en CAR.PANAMERICANA 
SUR KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE. 
 
 
 

10. CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL 
La constancia de prestación final por el servicio prestado será otorgada por Unidad Ejecutora Lima Sur, previo 
informe de conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur en 
calidad de área usuaria. 

 
11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La Supervisión presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 
otorgado la conformidad de la última prestación; la que necesariamente deberá ser revisada por el coordinador a 
cargo o Sub Gerente de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur para obtener su 
conformidad. La ENTIDAD deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro 
de los quince (15) días siguientes de recibida. 
 
Si La ENTIDAD observa la liquidación presentada por la Supervisión, ésta deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la ENTIDAD.  En el caso que el Contratista no acoja 
las observaciones formuladas por la ENTIDAD, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 
párrafo anterior. 
 
Cuando el Contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, La ENTIDAD deberá efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del Contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) 
días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. 
 
Si el Contratista observa la liquidación practicada por la ENTIDAD, ésta deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes.  
En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista, deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
La Conformidad del Servicio será emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad 
Ejecutora Lima Sur. 
 

12. PENALIDAD 
 
Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la lo siguiente: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones:   
 

Penalidad diaria =     0.10 x monto    
  F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores:  
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  
 
 

 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia del retraso.  

 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera 
un pago indebido o se generará alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del 
Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos.  

 Si la Unidad Ejecutora Lima Sur, observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y 
regularizada en la Valorización siguiente, caso contrario se aplicará la sanción correspondiente.  

 Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el informe quincenal siguiente al detectado; el 
Supervisor asumirá el pago del 100% de los intereses que genere la sobre valorización.  
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 Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del Contrato 
de Supervisión. Si el Supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato, 
además se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de la 
República, a fin de que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según 
sea el caso.  

 Las sanciones previstas las aplicará administrativamente la Unidad Ejecutora Lima Sur, procediéndose al 
descuento en la Valorización correspondiente.  

 
 En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia física en la Actividad del personal Técnico y 

Administrativo asignado, se descontará de su valorización. 
 
Nota: El Supervisor tomará conocimiento que en el monto total señalado en su oferta están incluidos los beneficios 

sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del contrato. 
 
 
12.1  DE LAS OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer 
penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. En ese sentido, se ha considerado 
lo siguiente: 
 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

No cumple con presentar el Informe de 
Revisión de la Ficha Técnica de Prevención 
en el plazo, según los términos de 
referencia 

5/1000 por cada 
día de 

incumplimiento 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur  

2 
Su personal no cuenta con uniformes y 
equipos de protección completos. 

5/1000 por cada 
día de 

incumplimiento 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

3 

No cumple con el uso de vehículos y 
equipos de campo (Vehículo, medios de 
comunicación, equipos de ingeniería) 
establecidos en los Términos de 
Referencia. 

5/1000 Por cada 
día de 

incumplimiento y 
por cada 

personal y/o 
maquinaria 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

4 

No comunica a la Entidad las acciones 
dispuestas cuando el contratista incumple 
las medidas de seguridad indicadas en las 
normas vigentes. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

5 

No comunica a la Entidad en el día, sobre 
eventos ocurridos en la ejecución de la 
actividad (accidentes de trabajo, 
manifestaciones, u otro que ponga en 
riesgo la ejecución de las actividades). 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

6 

No verifica que los materiales adquiridos 
y/o equipos instalados cumplan con las 
especificaciones técnicas de la Ficha 
Técnica de Prevención. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

7 

No verifica que los equipos y/o 
instrumentos de medición se encuentren 
calibrados antes de su utilización en 
campo. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

8 

No cumple con presentar las valorizaciones 
y/o informes semanales y mensuales de 
supervisión acorde a los lineamientos o 
directivas establecidas por la Entidad en el 
caso correspondiente 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

9 
No cumple con registrar en cuaderno de 
actividades el incumplimiento contractual 
por parte del contratista de la actividad. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

10 
No cumple advertir a la Entidad sobre los 
incumplimientos contractuales en los que 
ha incurrido el contratista de la actividad 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

11 
En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.  

de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

12 

Por no alertar anticipadamente, tanto al 
contratista como a la Entidad, el 
vencimiento de la vigencia de alguna póliza 
y/o seguro y/o carta fianza que el contratista 
ejecutor de la actividad tiene que mantener. 

5/1000 por 
ocurrencia por 
cada póliza y/o 
seguro y/o carta 

fianza 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 
 

13 

No participar a la reuniones de trabajo 
convocadas en la fecha y hora comunicada 
oportunamente por la Entidad del (los) 
personal clave de la Supervisión / por cada 
reunión programada. 

2/1000 por 
reunión 

convocada 
 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

14 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento16. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 

el plazo previsto. 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

15 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal. 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

16 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

1.5% al monto 
del contrato de 

supervisión. 

Según Informe del comité de 
recepción de obra 

 
 

 
 

13. ADELANTO DIRECTO.  

 
La Entidad otorgará un (01) único adelante directo del 30% del monto del contrato original. El contratista debe 
solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de siete (07) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 

 
Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (il) constancias o (ili) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerara una vez el periodo traslapado 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 
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CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Consultores de 
Obra, contando con la Especialidad de Consultoría en Obras urbanas, edificaciones y afines, la misma 
que corresponde al objeto de la convocatoria en la categoría C como mínimo. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 
cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir 
a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas 
para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia Simple de Constancia RNP 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Jefe de Supervisión INGENIERO CIVIL 

Especialista en Estructuras INGENIERO CIVIL 

Especialista en Arquitectura ARQUITECTO 

Especialista en Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO 
SANITARIO 

Especialista en Instalaciones 
Electricas 

INGENIERO MECANICO ELECTRICO Y/O 
INGENIERO ELECTROMECANICO 

Especialista en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO 
AMBIENTAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL  

Especialista en Mecanica de 
Suelos 

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO 
GEOLOGO 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará la formación académica con copia simple de Título Profesional Universitario) 
Diploma de Colegiatura habilitado. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 

INGENIERO CIVIL Debe acreditar una experiencia mínima de 48 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: supervisor de obra, 
jefe de supervisión y/o Residente de obra y/o 
Inspector de obra. 

Especialista 
en 
Estructuras 

INGENIERO CIVIL Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista de 
estructura, ingeniero en estructura y/o estructural, 
supervisor de estructura, especialista en ingeniería 
estructural, ingeniero especialista estructuras, que 
se computa desde la obtención de la colegiatura, en 
obras en general. 

Especialista 
en 
Arquitectura 

ARQUITECTO Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
arquitectura y/o arquitecto, en la ejecución en obras 
en general . 

Especialista 
en Mecanica 
de Suelos 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
GEOLOGO  

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
mecanica de suelos y/o especialista en suelos, en la 
ejecución en obras en general . 

Especialista 
en 
Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
SANITARIO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la 
ejecución en obras en general. 

Especialista 
en 
Instalaciones 
Electricas 

INGENIERO 
MECANICO 
ELECTRICO Y/O 
INGENIERO 
ELECTROMECANICO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: Especialista en 
Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en 
Instalaciones Electromecánicas y/o Ingeniero de 
instalaciones eléctricas. en obras en general. 

Especialista 
en Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
AMBIENTAL Y/O 
INGENIERO 
INDUSTRIAL  

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad y Salud y/o Ingeniero 
Ambiental y/o Prevencionista en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y/o Prevencionista Seguridad e 
Higiene Ocupacional y/o Prevencionista de 
seguridad y medio ambiente y/o especialista 
SSOMA. la combinación de ellas en obras en 
general . 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (il) constancias o (ili) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal profesional clave propuesto. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerara una vez el periodo traslapado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 
 
 

 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-GRL-UELS/CS-1 

 

 

51 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPUTADORA PC Y/O  LAPTOP  03 

2 IMPRESORA A COLOR O IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 03 

3 
OFICINA LA CUAL DEBERA ENCONTRARSE DENTRO DE LA PROVINCIA 
DE CAÑETE DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y SERA DE MAYOR 
COORDINACIÓN  

01 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de 
la contratación S/ S/ 1,562,272.52 soles, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes CREACION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/O NIVEL 
PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES. 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-GRL-UELS/CS-1 

 
52 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [65] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a   2.3 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN  por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
18

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= [2.3]19 veces el 
valor referencial: 

                           [65] 
puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial y < [2.3]veces 
el valor referencial: 

                           
[55]puntos 

 
M > [1.5]20 veces el valor 
referencial y < [2] veces 
el valor referencial: 

                           [45] 
puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Se evaluará 
la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría 
de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
1.0.- Mediante la Metodología del BIM (Building Information Modeling), 
desarrollar el contenido mínimo siguiente: 
1. 1. Definición de acuerdo a la normativa peruana 
1. 2. Marco legal internacional en por lo menos cuatro países 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [30] puntos 

 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19   
 
20  
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

1. 3. Principios para la adopción y uso de BIM. 
1. 4. Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú. 
1. 5. Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM. 
1. 6. Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su 
correspondiente diagrama de flujo, de acuerdo a la normativa nacional. 
1. 7. Presentar la Matriz de Nivel de Detalle (LOD) del Módulo 
principal primer piso, con datos del expediente técnico. 
1. 8. Presentar la Matriz de Nivel de Información (LOI) del Módulo 
principal, primer piso, con datos del expediente técnico 
 
1. 9. Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 3D 
del Módulo principal primer piso, con presentación mediante el programa 
Revit u otro equivalente. 
 
1. 10. Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 4D 
del Módulo principal primer piso, mediante el programa Delphin u otro 
equivalente 
 
1. 11. Con datos del expediente técnico, realizar el modelamiento 5D 
del Módulo principal primer piso, mediante el programa Naviswork 
Manage u otro equivalente. 
 
2.0.- Mediante la Metodología del Project Management Institute, (PMI), 
desarrollar el Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del 
Ciclo de Vida, con el contenido mínimo siguiente: 
 
2.1 Relación entre Cadencia, Desarrollo y Ciclo de vida  
2.2 Cadencia de Entrega 
2.3 Enfoques de Desarrollo  
2.4 Consideraciones para Seleccionar un Enfoque de Desarrollo 
2.5 Ciclo de Vida y Definiciones de Fase 
2.6 Alineación de Cadencia de Entrega, Enfoque de Desarrollo y Ciclo de 
Vida 
2.7 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño 
2.8 Medición de los Resultados. 
 
Presentar de cada caso, tablas y gráficos correspondientes, que permitan 
visualizar mejor los conceptos desarrollados. 
 
3.0.- Aplicar la Metodología de Simulación Montecarlo, en el análisis de 
riesgo en un proyecto de inversión pública (PIP), considerando el 
contenido mínimo siguiente: 
 
3.1 Enfoque técnico de la simulación Montecarlo en el análisis de riesgo 
de un PIP. 
3.2 Procedimientos del método de simulación Montecarlo 
3.3 Expresiones o fórmulas para la medición de riesgos mediante la 
simulación Montecarlo 
3.4 Resultados esperados de la evaluación de riesgos mediante la 
simulación Montecarlo 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

[3] puntos 
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integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

 

 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere considere Infraestructura Educativa. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar 
vigente23 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar 
vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 

                                                           
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Educativa. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional27. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar 
vigente29 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Educativa. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.30 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar 
vigente32 a la fecha de presentación de ofertas. 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA [2] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 

(Máximo 2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

[2] puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

                                                           
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.33 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación34, y estar vigente35 a la fecha de presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos36 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de 
calificación. 
 

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

                                                           
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
36 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 

 

3.1.1 Consideraciones específicas 
 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  
 
Se debe señalar la(s) especialidad(es) y la categoría del consultor de obra, según el siguiente 
texto: 
 
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 
[INDICAR LA ESPECIALIDAD O ESPECIALIDADES DEL CONSULTOR DE OBRA EN EL RNP, 
EN FUNCIÓN AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] y en la categoría [INDICAR LA 
CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA, SEGÚN EL VALOR REFERENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO] o superior.  
  

b) De la habilitación del consultor de obra 
 
Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del consultor de obra para llevar a 
cabo la actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente 
como requisito de calificación en el literal A de este Capítulo. 
 
Como habilitación no debe exigirse la presentación de documentos que no deriven de alguna 
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratación.  

 
 

c) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 
 
1) El número máximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO]. 
 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO]. 

 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MÍNIMO 
DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE 
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]. 

 

d) Del personal 
 

 Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su 
perfil mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al 
personal clave para la ejecución de la consultoría de obra, esto es, aquél que resulta 
esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico o supervisor de obra. 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del proyecto 
o Supervisor de 
obra, según 
corresponda 

 [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA Y 
LA ESPECIALIDAD], que se computa desde la 
colegiatura. 

Otro personal  

Cargo Profesión Experiencia 

[DE SER EL 
CASO, 

 [CONSIGNAR EL TIEMPO MÍNIMO Y TIPO DE 
EXPERIENCIA ASÍ COMO, DE SER EL CASO, 
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CONSIGNAR 
OTRO 
PROFESIONAL] 

DESDE CUANDO SE COMPUTA (DESDE LA 
OBTENCIÓN DEL BACHILLER O, 
EXCEPCIONALMENTE, DESDE LA 
COLEGIATURA)] 

 

 No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o 

administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave. 
 

 Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como 
requisitos de calificación en los literales B.1 y B.2 de este Capítulo.  

 

 De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe 
del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y 
experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o título 
profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente 
con otros grados (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o 
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).  
 
Al establecer la profesión del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 
 

 

 El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la 

relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el 
periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, 
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir 
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que 
puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
 
Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no 
requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que 
tengan experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales 
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el 
trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros. 

 
En ningún caso corresponde exigir al personal, simultáneamente, experiencia en consultorías 
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir 
acreditar experiencia en más de un cargo.  

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados 
en el Perú como para los titulados en el extranjero. 
 

 
e) Del equipamiento 
 

En esta sección se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecución de la 
prestación, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestación. Cabe 
precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como 
requisito de calificación en el literal B.3 de este Capítulo. 

 
En caso de establecerse características, años de antigüedad y otras condiciones en el 

equipamiento requerido, éstas no deberán constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables 

o innecesarias. 
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f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

 

 En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, esta solo se puede 
exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado acumulado. Por 
consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada 
experiencia expresada en tiempo (años, meses, etc.) o número de contrataciones. Para dicho 
efecto, debe incluirse el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” 
previsto en el literal C del presente Capítulo. 

 
 

Advertencia 
 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de  
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 
g) De las contrataciones por paquete 

 

 El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el 
supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo 
la contratación de supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación 
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este 
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las 
obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento. 

 
h) Otras consideraciones 

 

 Indicar si se trata de una contratación por ítems o paquetes, en cuyo caso debe detallarse 
dicha información.  

 

 Cuando el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, el requerimiento 
debe incluir como condición que dicho expediente técnico sea entregado en forma física y 
digital.   

 

 Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervisión además comprenda 
las actividades de liquidación del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervisión 
culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el 
momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de 
tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe 
ser pagada empleando el sistema a suma alzada. 

 

 Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley.…] 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO37 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 

                                                           
37    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS38 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora39, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

                                                           
38  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
39  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

 “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
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párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 40 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

                                                           
40 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-GRL-UELS/CS-1 

 
68 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS41  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales42. 

                                                           
41  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

42  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-GRL-UELS/CS-1 

 
70 

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE43 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

                                                           
43  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE44 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE45 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE46 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

                                                           
44  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
45  Ibídem.  

 
46  Ibídem.  
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 47 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 48 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%49 

 
 

                                                           
47 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
48 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
49 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
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condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO50 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA51 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA52 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO53 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO54 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA55 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

                                                           
50     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
51     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
52  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
53     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
54     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
55  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa56 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

                                                           
56    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP57 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO58 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E59 DE: 
MONEDA IMPORTE60   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA61 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO62  

1           

2           

3           

                                                           
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
58  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
59  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
60  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
61  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
62  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP57 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO58 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E59 DE: 
MONEDA IMPORTE60   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA61 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO62  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 

 
 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


