SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacion o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al
completar los ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e AbC y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 entidad contratante los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
* Xyz elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algun cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores:

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VIAL

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de Concurso Publico
Abreviado para Consultorias y Servicios de Mantenimiento Vial se utiliza por la entidad
contratante para la contrataciéon de: i) consultorias, ii) consultorias de obra, iii) servicios de
mantenimiento vial, iv) consultorias para rehabilitacion y reconstruccion posterior a
emergencias y desastres v) consultoria de obra para rehabilitacién y reconstruccién posterior a
emergencias y desastres, o vi) segunda convocatoria de un concurso publico para consultorias
y servicio de mantenimiento vial, segun la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente.

!
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CAPITULO Il
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VIAL

Las etapas del procedimiento de seleccion de Concurso Publico Abreviado para Consultorias y
Servicios de Mantenimiento Vial son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL

Articulos 63y
64 del
Reglamento.

Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha

a) Convocatoria ~
sefialada en el cronograma.

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede | Articulos 65y
registrarse como participante en el procedimiento de 94 del
seleccién. Reglamento.

b) Registro de
participantes

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a tres dias héabiles
contabilizados desde el dia siguiente de la

c) Cuestionamientos a convocatoria. .

Articulos 66 y
las bases 94 del
(consultas, 2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la Redl
observaciones e publicacién de las bases integradas se realiza en la eglamento. '
integracion) fecha prevista en el cronograma del procedimiento de

seleccion.
1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de la
integracion de bases.
2. Las ofertas son presentadas por los participantes
desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
(hora . peruana), segun el ~ cronograma <_jel Articulos 68,
procedimiento de seleccién, adjuntando el archivo 72 73.74 75
d) Evaluacion de digitalizado que contenga los documentos que oo A an
- ; 78,133y 166
ofertas técnicas y conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en del
econémicas las bases.
Reglamento.

3. La evaluacion de ofertas es SIN PRECALIFICACION
y consiste en:

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
gue la oferta contenga los documentos sefialados
en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las
bases, caso contrario la oferta se considera no
admitida.

H
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b. Revision de los requisitos de calificacion: Los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacién
detallados en el Capitulo 1l de la Seccion
Especifica de las bases. Caso contrario la oferta se
considera descalificada.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo 1V de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion. En la Seccién Especifica se prevé un
puntaje minimo en la evaluacién técnica para
proceder a la evaluacion econdémica de la oferta.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion de la oferta técnica y solo respecto de
aquellos proveedores que hubieran obtenido o
superado un puntaje minimo en dicha evaluacion.

En los procedimientos de seleccidn de consultorias de
obras bajo el sistema de entrega de solo formulacién
o0 solo disefio, asi como en la supervision de obras, la
cuantia de la contratacion es punto de referencia para
las ofertas, conforme lo siguiente:

a. Oferta econdémica limitada: la oferta econémica de
los postores no debe ser menor al 90% de la
cuantia de la contratacion. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan el
referido rango. Si el limite inferior tiene mas de
dos (2) decimales, se aumenta en un digito el
valor del segundo decimal. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan con
el referido limite.

En los procedimientos de seleccién en los que se
cuente con el disefio de operacion y/o mantenimiento
o con un disefio definido para el mantenimiento vial, la
cuantia es punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacién se puede optar entre dos
métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de
los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion.
Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la

Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de la|1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la
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buena pro buena pro mediante su publicacion en el SEACE de la | Articulos 80, 81

Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los y 82 del
resultados de la admision, calificacién, evaluacién y el | Reglamento.
otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza
a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a través
del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de vencido
el plazo correspondiente para interponer recurso de
apelacion, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer dicho recurso.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de la
contratacion, se siguen los siguientes pasos:

a)

b)

c)

d)

e)

La DEC gestiona la solicitud de la ampliaciéon de la certificacién o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los
evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reduccién del
monto o la reduccién de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al
numeral 132.1 del articulo 132 (servicios) o del numeral 167.1 del articulo 167 del
Reglamento (consultorias de obra), segin corresponda considerando el objeto
contractual.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los
siguientes postores en orden de prelacion. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertdé un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total si reduzca su oferta econémica pero
la reduccién no se encuentre dentro de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de
prelacién o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que
se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

23.1

2.3.2

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por una
entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

!
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2.3.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de
ejecucidn. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como
no presentadas.

2.3.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma
o0 visto. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal,
apoderado o mandatario designado, se hace responsable de la totalidad de los documentos
que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el
archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

2.3.5 En el caso que, al registrarse como participante, el proveedor presente una declaracion jurada
de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién de su oferta
la acreditacion documental de su condicion de desafectacién, conforme a lo sefialado en el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.4.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcién vigente en el RNP como proveedor de servicios. Los demas integrantes del
consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del
procedimiento de seleccién. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion
ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas
juridicas en los Registros Publicos.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

2.4.2 Tratandose de procedimientos cuyo objeto sea una consultoria de obras, cada integrante del
consorcio debe contar con inscripcién en el RNP como consultor de obra, en al menos una de
las especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante
del consorcio debe contar con inscripcion en la categoria que corresponda segun el monto de
la cuantia del procedimiento de seleccién o en una categoria superior.

2.4.3 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.4.4 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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2.4.5 La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion
contractual. En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.4.6 Elrepresentante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comuin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad
contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).

2.4.7 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las
bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun
o por todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que
deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o
denominacién de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y
apellidos completos.

2.4.8 La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
que éste cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de
consultoria de obras, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la
especialidad requerida.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.4.9 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.4.10 En los procedimientos de seleccién por paquete, para la elaboraciéon de las fichas técnicas o
los estudios de pre inversién, de proyectos de inversion, segun corresponda, y del expediente
técnico o documentos equivalente, los integrantes del consorcio deben contar con inscripcién
en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, segun la obligacion asumida
en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

i) Losintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios
de preinversion deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o
como consultores de obras.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcidn al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada
integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con
inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de la cuantia del procedimiento
de seleccién o en una categoria superior.

2.4.11 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitado o suspendido al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.4.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones esta en la
obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion,
con excepcion de la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a
mas tardar dentro del dia habil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentacion en
el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aqguellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccidén y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante y es resuelto por uno de estos.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento de seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde
gue se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado
conocimiento en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea
impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo

En los contratos de consultorias, consultorias de obras y
servicios de mantenimiento vial el postor ganador de la
buena pro presenta una garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso,
considerando que, para consultorias y servicios de
mantenimiento vial, el fideicomiso como garantia de fiel
cumplimiento procede solo en caso el plazo de ejecucién del
contrato supere los 90 dias calendario, (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencién de pago.

Asimismo, en la seccion especifica de las bases pueden
considerarse la presentacion de: i) garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias y ii) garantia por
adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones
sefialadas en el Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel cumplimiento o
de prestaciones accesorias aplica para items cuya cuantia
adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos
ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de consultorias,
consultorias de obra y servicios de mantenimiento vial. En el
caso de las micro y pequefias empresas estas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién de
pago por parte de la entidad contratante con independencia
de la cuantia de la contratacion.

Excepciones:
Conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 139 del

Reglamento, en los contratos de servicios cuyos montos
sean menores o iguales a cincuenta (50) UIT, no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias. Esta excepcion no aplica cuando la sumatoria de
los contratos derivados de procedimientos de seleccion por
relaciéon de items, adjudicados a un mismo postor, superen
el monto sefalado.

Numerales 61.4y
61.5 del articulo 61
de la Ley.

Articulos 88, 113,

114, 115, 116, 137,

138, 139y 178 del
Reglamento.

casos de
excepcion.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio,
el contrato de consorcio se formaliza mediante documento
privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes
ante notario publico, el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Contener la informacién minima indicada en el
numeral 2.3.3 del Capitulo Il de las presentes
bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se
efectlia el pago y emite la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar

Literal b) del articulo
88 del Reglamento
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el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), del
consorcio.
c. Consignar las firmas legalizadas ante notario
publico de cada uno de los integrantes del
consorcio, de sus apoderados o0 de sus
representantes legales, segun corresponda.
Lo indicado no excluye la informacién adicional que pueda
consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es el régimen y los
sistemas de participacion en los resultados del consorcio, al
que se refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887, Ley General
de Sociedades.
En ningln caso puede aceptarse la presentacion de la
promesa de consorcio que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha promesa contenga firmas
legalizadas ante notario.
c) Cddigo de cuenta
interbancaria (CCI) | EI CCI es requisito indispensable para realizar una
0, en el caso de|transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo Articulo 67 de la
proveedores  no | raquerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados Ley.
domiciliados, el .
numero de cuenta en el perd.
X Articulo 88 del
bancaria y nombre
de la  entidad | Para los proveedores no domiciliados, corresponde el Reglamento.
bancaria en el | nimero de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria
exterior' en el extel’ior.
Corresponde a la vigencia del poder del representante legal
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal
d) Documento que | presente copia de su DNI.
acredite que
cuenta con | En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI | Literal d) del numeral
facultades para | del postor. 88.1 del articulo 88
perfeccionar el del Reglamento
contrato, cuando |En el caso de consorcios, ademas de los documentos
corresponda. mencionados que deben ser presentados por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de
consorcio, segun corresponda, se presenta copia del DNI del
representante comun del consorcio.
Articulos 77, 83y 84
de la Ley, asi como
Este requisito es obligatorio para todos los contratos que | la Décima
e) Institucion Arbitral | superen las diez (10) UIT!. Desde el 1 de enero de 2026, la| Disposicion
elegida por el |institucién arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el | Complementaria
postor, de | Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de| Transitoria de la
corresponder. Administracion de Juntas de Prevencién y Resolucién de | Ley.
Disputas (REGAJU).
Articulo 88  del
Reglamento
4.2, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho o cinco dias héabiles, segun corresponda, contabilizados desde el dia
siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que

1 De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en

los que el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.
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4.3.

43.1

4.3.2

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

444,

4.4.5,

4.4.6.

ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos
dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

Cabe indicar que numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento establece que la entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la
ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el
Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en calidad
de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién de micro o pequefia
empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato.

CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias
financieras deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), contar con
clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere
la clasificacion de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si
la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse
la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

-
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4.5,

4.6.

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EXTENDIDOS
EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Per.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

2 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perl y que modifica el Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

-
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC Ne° © 20171895147

Domicilio legal * CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 — DISTRITO DE ILABAYA
Teléfono:

Correo electronico: uabast_procesos@munilabaya.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA)

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS3

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 454,364.24 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
trescientos sesentay cuatro con 24/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacién. “La cuantia de la
contrataciéon no se da a conocer a los proveedores de conformidad con lo determinado en la
estrategia de contratacion y lo dispuesto en el numeral 53.4 del articulo 53 del Reglamento.”]

LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

3 El monto de la cuantia de la contratacién indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto
de la cuantia de la contratacién consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop.
No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado
en las bases.
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Limite Inferior
Cuantia de la contratacion
Con IGV Sin IGV

S/ 454,364.24 S/ 346,549.00

S/ 408,927.82
(Cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil trescientos
sesenta y cuatro con
24/100 soles)

(Trescientos cuarenta 'y
seis mil quinientos
cuarenta y nueve con
00/100 soles)

(Cuatrocientos ocho mil
novecientos veintisiete con
82/100 soles)

Advertencia

e Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que
figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo
cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se
encuentre inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

e Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal
sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 27 de mayo 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18 RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
PLADICOP.

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos* y la siguiente documentacion:

2.2.1 Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos parala admision de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)

¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo. Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y
copia del documento nacional de identidad o documento anélogo del apoderado.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas de exigir a
los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de
dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos
e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado,
de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el

4 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de
Interoperabilidad — PIDE ingresar al siguiente enlace _https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-

interoperabilidad

-
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caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comudn
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacidn que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaraciéon Jurada de Desafectacion del Impedimento.

g) Oferta econémica (Anexo N° 6). En caso el requerimiento contenga prestaciones
accesorias, la oferta economica individualiza los montos correspondientes a las
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En la oferta econémica se incluye la estructura de costos, en el caso de consultoria de
obras y de mantenimiento vial que incluye el disefio de la operacién y mantenimiento.

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2 Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Aguellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificacién del
cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia empresa (Anexo N° 17).

2.2.2.3 En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, presentan adicionalmente
una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 13).

2.2.2.4 En el caso de los proveedores con domicilio en la provincia donde se presta el servicio o en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, estos
presentan adicionalmente la “Solicitud de Bonificacion del diez por ciento (10%) por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao” (Anexo N° 14). El domicilio es el consignado
en la constancia de inscripcion ante el RNP.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.
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2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
<)
d)
e)
f)
:
i)
)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso (Anexo
8),

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucion del contrato al correo electrénico
contemplado en el contrato (Anexo N° 9).

El detalle de los precios unitarios y gastos generales del precio ofertado.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Plan de trabajo con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 15) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia
e El requisito indicado en el literal n) Unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera

presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales e) y f)
del presente numeral.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral

30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 18).

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.4.1 EIl contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

242

La suscripciéon del contrato se realiza en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de

llabaya, sito en Calle Simén Bolivar N° 217 — plaza Alfonso Ugarte s/n llabaya — Tacha — Jorge
Basadre.

6 Para mas informacién de las entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-
de-interoperabilidad

N
[

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA DE OBRA
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REQUERIMIENTO PARA
CONSULTORIAS DE

OBRA
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3.1.

3.2

REQUERIMIENTO PARA CONSULTORIA DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de la presente es la contratacién del CONSULTOR para gue realice el Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervision y Liguidacidn del contrato de Obra denominada:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EMN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE,
DEFARTAMENTO DE TACNA" ETAPA 01, el cual es de interés plblico para promover un
eficiente servicio de saneamiento para la poblacidn del Distrito de llabaya; contribuyendo a

mejorar |las candicienes de vida de [a poblacidn.

DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversidn/|CARR factividad

Cédigo Unico de Inversién
(CUI) o codigo idea, de
corresponder

Ubicacién

Especialidad

Subespecialidad

Tipologia

Objeto de la Contratacién:

Tipo ¥ ndmero del
procedimiento de seleccion
que se convocd para la
ejecucion de la obra, de
corrgsponger.

. ALCANTARILLADO

. [(Norma aplicada:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD SANITARIC EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, FROVINCIA DE
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"
ETAPA 01.

CULL N"2522560

FUEBLQO DE ILABAYA: CAPITAL DEL DISTRITO ¥ SUS
CASERIOS, ¥ DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE,
DEPARTAMENTO TACNA.

Consultorfa de obra en saneamiento y afines
Infraestructura para agua potable
Infraestructura para alcantarillado

Infragstructura para sistemas de produccidn y de
distribucion: reservorios, redes de distribucién de agua al
usuario.

Infraestructura para sistemas de alcantarillado sanitario:
redes de aguas residuales yfo estaciones de bombeo de
aguas residuales.

Contratacion de la supervision y liquidacién del contrato
del contrato de obra: *"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANITARIO EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" ETAPA D1.

LP-5M-7-2025-C5-MDI-1
Ley N°
Contrataciones del Estado)

30225 - Ley de
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ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

(1)  GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 187,000.00
DESCRIPCICN UND. | PERSONAS | % PART. | TIEPO | SUELDO | 508 TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 1.00
SUPERVISOR DE OBRA MES 100 | 100.00%| 1000| 7,00000| 70,00000
vt o ¥ SECURIBAR 3 SALED MES 100 | 100.00%| 1000| 500000| 50000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 100 | 5000%| 1000| 500000 2500000
ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 100 | 5000%| 1000| 500000 2500000
PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE 1.00
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS MES 100 | s667%| 1000| 300000| 17,00000
) 187,000.00
B LEYESY BENEFICIOS SOCIALES 65,450.00
DESCRIPCION UND. | PERSONAS | %PART. | TIEMPO | PRECIO | o0& TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 100 | s5667%| - |187,00000| 6545000
65,450.00
C  ALQUILERES Y SERVICIOS 4871308
DESCRIPCION UND. | CANT. |%PART.|TIEMPO| PRECIO | oo TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 454 MES 100 | 8000%| 1000| 400000| 3200000
ALQUILER DE GOMPUTANIORA PORTATIL MES 100 | 4000%| 1000| 150000| 600000
ALQUILER DE IMPRESORA MULTEUNGICAL | MES 100 | 4000%| 1000| 101000| 404000
ALQUILER DE OFICINA MES 100 | 10000%| 1000 s0000| 500000
OTROS SERVICIOS MES 100 | 10000%| 100| 167308 167308
18,713.08
T T T
DESCRIPCION UND. CANT. | %PART. | TIEMPO| PRECID | S5 TOTAL
COMBUSTIBLE (DIESEL) GLN 16800 | 10000%| 1000| 1800 3026000
VESTUARIO Y EPP 6la 500 | 10000%| 100| 900.00| 450000
34.740.00
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S/ 335803070
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@) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA l
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 23,000.00
SUB
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO |PARCIAL | o TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 10000%| 200 | 7,50000| 15,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 100 10000%|  200| 400000| 800000
23,000.00
B LEYESY BENEFICIOS SOCIALES 8,050.00
DESCRIPCION UND. |PERSONAS | %PART. | TIEMPO | PARCIAL | o> TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 1,00 35.00% 2300000 |  8,050.00
8,050.00
C  ADMINISTRACION 2,791.58
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO | PARCIAL Tng’ﬁL TOTAL
FOTOCOPIAS, PLANOS Y
ettt EST 1.00 . - | 17e1s8| 179158
UTILES DE OFICINA EST 1.00 - - | 1,00000| 100000
279158
D  OTROSGASTOS 500.00
SUB
UND. | CANT. | %PART. | TIEMPO | PARCIAL| 2% TOTAL
ALQUILER DE OFICINA 6LB 1,00 10000%| 200 | 50000| 1,000.00
GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS
el EST 100 10000% | - 50000| 50000
500,00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (S/1GV) Sl 3434158
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1Y TOTAL 2) 370,244.65 |
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION l
(1) | GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S 33590307
@ | RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA S 3434158
(3)=(1)+(2) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION ING RECEPCION Y LIQUIDACION Sl 370244565
@ | UTILIDAD (5.00%) S 1480079
(5)=(3)+(4) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV Sl 38505444
6 | 1GV. (18.00%) S 6930080
e :
| @7(57+6) | PRESUPUESTO TOTAL S 4543642

MGG A0 TISTRRAL DE ILIRAVA

aunTg 1y5

ARQ, CARLGS
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RESUMEN DE PRESPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
NRODE | PERIODO O TARIFA TOTAL
ITEM DESCRIPCION PERIODGS | UNIDADDE | UNITARIA | PRESUPUESTO
DETIEMPO | TIEMPO |REFERENCIAL| REFERENCIAL
(1) | GASTOS DESUPERVISION DE OBRA 300 D.C. 13740675 |SI  412,220.25
(CNGV)
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
@ icnew Si 4214399
(3)=(1)+(2) | PRESUPUESTO TOTAL (CIGV} SI 454364.24

3.3 TERMINCS DE REFERENCIA

ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es
limitativa. El Censultor, cuanto considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos
mas no reducirlos, siendo responsable de todos los frabajos que realice.

El Consultor seleccionado sera el responsable por un adecuado planeamiento para la
supervision de la obra y en general para garantizar la calidad técnica de todo el proceso
de ejecucién de la obra, en concordancia con los estandares actuales de ingenieria
relacionados con el proyecto.

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro
oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del servicio.

Las obligaciones del Supervisor se ejecutaran en el marco de la Ley General de
Contrataciones Publicas (Ley 32069 con sus modificatorias de corresponder).

Los servicios para la supervisién de la obra comprenderan aspectos técnicos,
administrativos, ambientales, legales, arqueolégicos y todo aquello que se requiera para
la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

El supervisor para el desarrollo de su trabajo tomara en cuenta las medidas ambientales
exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto,
Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental del MTC, asi mismo velara por el
cumplimiento de las recomendaciones descritas en el CIRA (de corresponder).

El supervisor debe velar y exigir que el contratista ejecutor de la obra cuente y disponga
de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del avance programado,
segun el cronograma de ejecucion de obra, debiendo alertar a la entidad de cualquier
incumplimiento; asi como requerir al contratista la correccion correspondiente.

Es responsabilidad del Supervisor, prestar sus servicios con el personal profesional
acreditado para la firma del contrato.

Elaborar y presentar a la Entidad previo al inicio de sus servicios, un cronograma de
utilizacién de los recursos (personal, logistico, etc.) de su oferta econdmica, acorde con
el calendario de avance de obra del expediente técnico (el que posteriormente es
actualizado a la fecha de inicio de obra por &l contratista).

Revisar y emitir su conformidad sobre el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), que
presenta la ruta critica y el calendario de Avance de Obra valorizado (CAO), el calendario
de Adquisicion de Materiales o insumos necesarios que incluye el equipamiento y
mobiliario cuando corresponda, elaborado en concordancia con el CAO comunicande a
a ENTIDAD su pronunciamiento.

evisar, verificar y emitir opinién sobre el contenido del Informe de Revisién del
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Expediente Técnico presentado por el Contratista, advitiendo sobre cualguier
discrepancia, duda, omisidn y ocultamiento de informacidn que pueda afectar la ejecucion
de la obra, Como resultada de este trabajo el SUPERVISOR prepara un Informe técnico
que contenga su pronunciamiento, el cual debera ser presentado a la ENTIDAD.

¥ Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, en caso de advertir
discrepancias con los del contratista, coordinara los trazos y niveles topograficos
definitivos. En coordinacién con el contratista desarrollara propuestas de variacian del eje
de la via cuando por causas justificadas asi se requiera, elevando esta propuesta al
proyectista y entidad para su aprobacion.

¥ Revisar los estudios de suelos, verificar la ubicacién y disponibilidad de canteras y reas
de depdsito de material excedente, fuentes de agua, drenaje, puentes y pontones; en caso
se detecten situaciones o condiciones que afecten el normal desarrollo de la obra, se
debera proponer alternativas o soluciones oportunas previas al inicio de los trabajos;
igualmente para el caso de las areas o zonas que reqguieran estudios arqueoclégicos,
cuenten o no con CIRA.

v Controlar y registrar en el cuaderno de obra digital el inicio oportuno de los trabajos
programados de acuerdo con el CAO valorizado y el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM).

¥ Controlar la utilizacion del Adelanto Directo que se entregara al contratista, cuyo propasito
es la movilizacion del personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucién del contrato de
obra.

¥ Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccién de la Obra, verificando permanente y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente técnico,
cumpliendo con las normas de construccion, normas ambientales, normas de proteccion
del patrimanio cultura, normas de seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad
de los materiales que intervienen en |a gbra.

¥ Controlar adecuadamente el equipo de construccion y de laboratorio, la administracién de
la seguridad de la obra y de transito, planificacidn y monitoreo del cronograma de cbra y
de la ruta critica.

¥  Debera verificar que los equipos utilizados sean los requeridos y considerados en el
expediente técnico y su oferta, controlando su operacion y rendimiento, dejando
constancia de cualquier hecho que altere las condiciones contractuales y que sea de
responsabilidad del contratista. Debera implementar sistemas de control de participacion
y permanencia en obra de los integrantes del equipo técnico del contratista, de acuerdo
con su oferta econdmica, este reporte se incluird en los informes mensuales de avance
de obra.

v Controlar el avance de obra a través del CAQ y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente per cada una de las
actividades desde el inicio y hasta su conclusion.

v Ejecutar el control fisico, econdmico y financiero de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la deduccion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada, utilizando
para este fin los programas de computacidn necesarios. Esta abligacion, comprende entre
otros la cuantificacion y valorizacion de los trabajos gjecutados (valorizaciones), sera de
su entera responsabilidad, debiendo responder ante cualquier observacién planteada por
la Entidad u érgano de control; asumiendo los mayores costos que pudiesen derivarse de
su deficiente servicio.

¥ \elar por que los informes y/o expediente sobre mayores metrados y adicionales, se
presentes segln la normatividad vigente, del mismo modo, elaborar y presentar los
correspandientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige las contrataciones de obras. Los expedientes de las prestaciones

adicionales deberan tramitarse de manera oportuna ante la ENTIDAD, a fin de no motivar
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v Lacuantificacion y valorizacion de las prestaciones adicionales de obra, asi como su pago
de acuerdo con la normativa aplicable, serd de su entera responsabilidad, debiendo
responder ante cualquier observacion planteada por la entidad y drgano de control,
correspondiendole asi mismo asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de un
deficiente servicio.

¥ Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico
peatonal, vial y fluvial y otros como el personal involucrado en el desarrollo de |a obra. El
cantrol serd diurna y noecturmo.

¥  Controlar, vigilar e informar a la Entidad, respecto a la obligacién contractual del
contratista de su ejecucidn fisica exclusiva; el contratista podra acordar con terceros la
subcontratacion de parte de |as prestaciones a su cargo de acuerdo a lo indicado en el
articulo 147 del RLCE, si esta posibilidad no esta establecida en las bases del proceso de
seleccién y no cuente con la autorizacion escrita de la ENTIDAD.

v |nspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de materiales, equipos y el
sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismo, presentando los informes
correspondientes, su inventario detallade y actualizado. Debera, ademas, llevar un contrel
especial e informar a la entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos vy
maguinarias con ingreso temporal al pals.

v Mantener |a estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos {estos cuadros deben
especificar informacién general y especifica respecto de los avances ejecutados y
programados de |a obra principal y adicionales, debiendo considerar para el primer caso
los deductivos correspondientes). Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

v Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistema constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre lo que proponga el contratista. La
solucién propuesta deberd ser la alternativa mas favorable técnica y econdmica’,
debiendo presentar en su informe el analisis realizado y las altemativas evaluadas y
demostrar las bondades de la solucidn recomendada.

v Emitir opinion técnica especializada y legal, cuando las condiciones de la obra asi lo
requieran confribuyendo eficazmente a la mejor gjecucion de los trabajos. En &l caso de
procesos arbitrales por hechos o situaciones que deriven de opiniones del Supervisor,
como en el casa de las ampliaciones de plazo, esta abligado a preparar informes técnicos-
legales de respuesta a las demandas presentadas y a cualquier otro pedido que la entidad
considere de su asesoria técnica legal,

¥ Preparar ia informacidn necesaria y asesorar a |a Entidad, en los temas que requieran de
la intervencion de la Junta de Resolucién de Disputas.

v Controlar la gestién de los siniestros a cargo del contratista que se presenten en cbra.

¥ Elaborar y presentar oportunamente, los informes gue correspondan dentro del periodo
establecido por la normativa que rige los contratos.

¥ Participar actuando y brindando informacién y apoyo al comité de recepcién de la obra,
cumplimiento con los plazos y actividades establecidos en el Art. 212 del RLCE.

v Elaborar el informe de revision de la Liguidacién de Obra presentada por el Confratista,
dentro del plazo de 30 dias de recibida esta.

¥ Encaso el contratista no presente la liquidacidn, |la supervision la elabora dentro del plazo
y condiciones establecidas por el numeral 215 del articulo Liguidacion del Contrato de
Obra del RLCE.

ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA {SUPERVISION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

_Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes comao tal, entre otros, El Consultor estara aobligado a:
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v Revisar el Expediente Tecnico del proyecto materia de ejecucién y remitir oportunamente
las recomendaciones yfo meodificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra, a través de un Informe de revisién del Expediente
Técnico, en caso el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucian de obra, el Consultor
esta en la obligacion de presentar después de los 30 dias calendario del inicio del contrato
la Revisién del Expediente Técnico independientemente del presentado por el Contratista.

¥ Ejecucitn integral de la Supervision y Control de la obra, verificando constante y
aporfunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas y en general de acuerde a toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con la Normatividad Vigente referente a la
naturaleza del proyecto.

v Controlar el Avance de la Obra a traves de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.
El software a utilizar sera previamente aprobado por la ENTIDAD.

¥ Verificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al
personal invalucrado en la ejecucion de la obra. El control deberd ser diumno y nocturno,
en caso se haya coordinado para tal fin,

v Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de
las mismas.

v Supervision y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado.

v Mantener la estadistica general de la obra y preparar Infarmes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los
problemas presentados, las soluciones adoptadas y sus correspondientes
recomendaciones.

v Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra {CAQ), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecéanicos que el Contratista presenta
ala ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos yfo modificados seran aprobados con la suscripcion de los documentas, por el
representante del Contratista y El Consultor (Supervisor de Obra). En caso que el
supervisor no haya sido contratado, 1a revision y aprobacidn estara a cargo del encargado
de la Subgerencia de Supervision de inversiones de la ENTIDAD.

«  Revisién, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topoegraficos en general.

v Recomendar y asescrar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructives en el
marco de la MNormatividad Vigente referidc a obras de saneamiento, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de
QObra.

¥ Revisar el cumplimiento del avance programada respecto al real ejecutado, de manera de
tomar medidas correctivas al abservarse |a reiteracidn de cualquier atraso por mas de una
semana y, en todo caso exigir al Contratista que elabore v ejecute programas parciales
acelerados de obra, bajo su responsabilidad y costo, para poder recuperar el tiempo
perdida con estos atrasos, especialmente cuando se tratan de actividades criticas.

¥ Informar de inmediato a la ENTIDAD si se identifican hechos o eventos que podrian ecurrir
que pudiesen originar demoras en la ejecucion del trabajo, yfo, costos adicionales al
proyecto, de manera que sean resueltos de inmediato, antes de su ocurrencia o, en el
menor tiempo posible si estos eventos o hechos ya sucedieron.

¥ Para el control del proyecto de obra, el Supervisor utilizard el software MS Project o
equivalente que permita hacer el seguimiento a la ruta critica del proyecio a través del
sistema CPM (Critical Path Method).

¥ Planificacién del control técnico de la Supervision.

Revisar y presentar oportunamente, |os informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
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plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

¥ Revisar, evaluary dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones del contrato de obra,
indicando los metrados ejecutados durante el mes de la valorizacidn v que su realizacidn
sea de acuerdo a los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales,
cumpliendo el contenide minimo indicado (este no es restrictivo), asi como también indicar
y calcular el monto de las penalidades que incurra el contratista encargado de la gjecucion
de la obra, en la valorizacidn del mes yfo Liguidacion del Contrato de Obra.

¥ Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica a la Liquidacién de Contrato de Qbra
presentado por el Contratista encargado de la ejecucién de la obra, y en caso cormesponda
elaborar la Liquidacion de Contrato de Obra, en la cual debera tener el contenido minimo
sefialado en los documentos contractuales.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
{SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

A continuacion, se presenta la relacidn de las aclividades a ser desarrolladas por el
CONSWULTOR, sin que sea limitativa debiendo El Consultor proponer en mayor profundidad y
detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su propuesta.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Revision del Expediente Técnico
¥ Revisidn de Contenido minimo del Expediente Técnico.

Corresponde esta etapa a la revisién,_verificacién y pronunciamiento sobre el
Expediente Técnico Definitivo de |a Obra. el plaze para la evaluacion es de 30
dias calendarios.
Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formulara las
recomendaciones, complementarias yfo modificaciones que considere
indispensahles ejecutar, identificando igualmente los probables presupuestos
adicionales y deductivos de Obra. Esta revision la realizara en el marco de las
Directivas Técnicas vigentes del RLCE y otras que resulten aplicables al proyecto.
Adicionalmente este informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna las
incampatibilidades que puedan existir en el Exp. Técnico y entre este y el terreno y
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Es su
obligacién responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea
puesta en conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinién.

¥ Revisién de la Ingenieria Basica,

v Revision de la Ingenieria de Detalle.

Revisién de la Oferta Técnico Economica del Contratista
v Revision de Cronograma de Obra.

v Revision de Cronograma de Adquisicidn de Materiales.

v Revisién de Cronograma de Uso de Equipos.

Apertura del Cuaderno de Obra para supervisién
v El supervisor de obra solicitard a la Unidad de Abastecimientos de la entidad la
apertura de usuario de cuaderno de obra para supervision.

Entrega del Terreno (de corresponder)

¥ Asesaramiento en la Entrega del Terreno.

+ Delimitacian del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Cantrol Topogréafico.

v Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno. (en caso ambos contratos de obra y
supervision empiecen de manera conjunta)

Actividades previas a la ejecucion de la obra
La Supervisién comprendera desde las actividades preliminares a la ejecucién de
la obra como, por ejemplo, Inspeccidn del terreno, revisién y verificacion en campo
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y en gabinete del disefio del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
verificacion de niveles BENCH MARCK y participacion en la entrega del terreno.
Supervision y verificacion de la existencia de permisos, documentacién necesaria
para el inicio de los trabajos, pélizas, ete., suministro de material de compactacién
{afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y ofros.

La revisian del Proyecio se considera de fundamental importancia para la calidad
del proyecto original, per lo cual dentra de los 15 dias de iniciade los servicios de
supervisién de obra debera elaborar un informe inicial, tiene come finalidad detectar
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico
y el terreno y tonar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos, toda contemplacién del proyecto debe contar con el pronunciamiente del
proyectista.

Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revisién,
Revision y verificacion del Estudic de Impacte Ambiental, del plan de manejos
socioambiental y de las especificaciones ambientales para la construccion de
carreteras.

Participar en |a entrega del terreno al Contratista.

E! supervisor contard en obra con un cuaderno de registre de personal técnico y
administrativo, (todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia
dicho personal en forma diaria, cuya copia debera ser presentada como sustento
de la valorizacion de la supervision,

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Control Técnico de la Obra

SRR

R

Evaluacién de los Procesos Constructivos.

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revisién y Aprobacién de Disefios de Ejecucion.

Absolver las consultas del CONTRATISTA yfo Ejecutor de obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se sdlicitard la
opinidn del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista,
cudles son los aspectos sobre los gue debe emitir pronunciamiento.

El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones el expediente
Técnico, de ser el caso, ¥y sobre cada uno de los frabajos que compone el adicional,
fundamentando su posicion, que incluya la explicacién del porgue su no ejecucion
evitaria alcanzar la finalidad del contrato.

LUn deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada siempre y cuando sean en las mismas progresivas replanteadas
donde se realiza la sustitucién.

Valaorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales, y/o
deductivos si fuera el caso, sustentdndolos con la documentacién técnica -
econdmica que los respalde {memoria descriptiva, sustento de metrados, resumen
de ensayos, etc.).

Control de Calidad de la Obra
v

v

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

Autorizar al Contratista el inicio de cada trabajo, verificando en la misma obra las
condiciones prevalecientes, de manera tal que sean las mas adecuadas para que
se pueda comenzar realmente la labor.

Aprobacién de procedimientos constructives, para el cual se solicitara al contratista
la descripcion de los procedimientas constructivos a emplear en la ejecucion de las
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distintas partidas, los compatibilizara con lo sefialade en las especificaciones
técnicas de construccion del proyecto, el reglamento nacional de edificaciones, las
normas ASTM, las Normas ACI, las normas ITINTEC, las especificaciones para
instalaciones de agua y desagile, el cédigo eléctrico del Pert, y demas normas
pertinentes, y de encontrarlo procedente manifestara su aprobacién via anotacion
en el cuaderno de obra.

¥ Control permanente de los procesos constructivos empleados propuestos por el
contratista y aprobadas por la supervision. No wvalorizara los trabajos cuyos
procedimientos constructivos no se cifian a lo establecido por las especificaciones
técnicas de canstruccion o en defecto de ellas, su ejecucidn no haya sido aprobada
previamente por la supervision.

¥ Control del ritmo de avance programado mediante la metodologia LAST PLANNER
{programacién y seguimiento semanal). Sin embargo, si por causas no imputables
al Contratista se presentaran demoras y hubiera que contemplar prorrogas de
plazo, la Supervisién revisard y analizaré las solicitudes del Contratista que en ese
sentido pudiera presentar, recomendando la accidn a tomar,

¥ Verificacion de las canteras y botaderos y sus permisos correspondientes, asl como
su adecuado tratamienta ambiental una vez concluida su explotacién o uso.

v Medicién de las partidas de obra a efecto de elaborar las valorizaciones en el
periodo correspondiente.

¥ Revision y aprobacion de materiales, durante el proceso de recepeion tales como:
agregados, acero, cemento, ladrillos, aditivos, ceramicos, tuberias de PVC, cables
y conductores, pintura, vidrios, aparatos y accesorios sanitarios, artefactos y
accesorios eléctricos, entre otros materiales acorde al listado de insumos del
expediente técnico, se realizard un control de calidad de los mismos. Todo material
previamente a su ingreso a obra, sera revisado por muestreo para su aceptacidn,
a pesar de que los proveedores presenten los certificados de calidad respectivos y
por lotes, sean de experiencia yfo calidad reconocida.

¥ |nspeccionar las labores propias de la habilitacion y mantenimiento de los caminos
de acceso, asi como de la permanente y adecuada sefalizacidn de los mismos
para evitar accidentes y garantizar un transito fluide y seguro de los vehiculos y
equipos de la obra,

¥ Realizacion y/o monitoreo de Ensayos de Laboratario.

v Esté facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de |a obra
asi como el retirc de materiales o equipo por mala calidad, Preparar
oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la
normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestos
Adicionales y/o Deductivas de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su
presentacion y trémite para su aprobacién ante la Entidad.

Control de Avance de la Obra

¥ El Supervisor hara el seguimiento permanente del estado de avance de la Qbra y
mantendrd informado a la Entidad mediante informes periddicos. Exigira al
Contratista la presentacion de la Programacidn de Obra (CPM o GANTT), tomando
en consideracion las fechas y plazos fijlados en las bases, el Programa para la
Utilizacién de Equipos, personal, abastecimiento de materiales; debiendo ademas
solicitar la actualizacion de los mismos durante todo el periodo de ejecucién de la
Qbra, a fin de disponer de un control permanente del avance de cada una de las
partidas, especialmente de las que se encuentren en la ruta critica y/o aquellas de
tolerancia minima. Se verificard el cumplimiento y actualizacién de la proegramacidn
permanentemente por las variaciones que se produzcan en la ejecucion de la Obra.
La supervision, paralelo a la planificacién que pueda presentar la Contratista,
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elaborara el plan semanal y programaciaon LOOKAHEAD, con el objeto de realizar

el seguimiento del avance sincero de la obra, considerando los recursos y la

capacidad de la contratista; y asi advertir posibles atrasos durante el proceso de
gjecucion.

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y ofros que requiera la

entidad.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los)

especialista (s), responsable (s), y el jefe de Supervisian.

Se promovera y dirigira reuniones conjuntas con LA ENTIDAD y el Contratista en

Obra para revisar periddicamente el estado de avance, registrando en actas las

conclusiones y las medidas correctivas necesarias.

Una vez definido la fecha de inicio de la Obra se determinara la fecha de término y

recepcién de la misma segun la pregramacian y el plazo ofertado por el Contratista.

En caso de incumplimiento se calcularan y haran conocer a LA ENTIDAD las

penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato de Obra.

El Supervisor atendera oportunamente todas las solicitudes de prestaciones

adicionales, reducciones de prestaciones, ampliacion de plaze que formule el

Contratista, emitiendo su pronunciamiento dentro de los plazos contractuales,

coordinando y haciendo el seguimiento correspondiente a fin de gue la Entidad se

pronuncie emitiendo la Resolucion pertinente.

En base a la experiencia en supervisiones de obras similares, se considera que los

factores mas importantes que inciden en el cumplimiento del plazo son:

- CONTRATISTA: movilizacion opertuna del equipo, abastecimiento sostenido de
materiales e insumos, suficiente capacidad econdmica y técnica que garantice
continuidad de los trabajos, inclusive en circunstancias especiales.

- ENTIDAD: cancelacian oportuna de las valorizaciones mensuales, asl como
tramitar y otorgar aprobaciones de requerimientos sclicitados por la supervision

para el cumplimiento de sus funciones y que estén de acuerdo a los alcances y

limitaciones de la reglamentacion y contrato vigente:

- SUPERVISCOR: debera absclver al Contratista las consultas técnicas y de otra
indole en forma oportuna, de igual manera las aprobaciones inmediatas por parte
del proyectista cuando este sea requerido en caso de modificaciones al proyecto
ylo aclaraciones a los planos y Especificaciones Técnicas,

Control de Seguridad

v
¥

v
v

Control de Accidentes de Obra.

Charlas de Seguridad al Personal de QObra (personal profesional, técnico
administrativo, obrero y otros).

Control de Cumplimiento de Ia Seguridad y Salud en Obra.

Central y Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Control Economico Financiero

v
v
v

v

v

Control de los Adelantos Directo y para Materiales.

Formulacidn y/o evaluacion de Adicionales yfo Deductives de Obra.

Analisis del Precios Unitarios para Partidas MNuevas y negociacion con el
Contratista.

Control de Cronograma Valorizado Real.

Denctar y calcular el monto las penalidades incurridas por el Contratista en la
valorizacion mensual si fuera el caso.

Se verificara en cada Valorizacion el Control de las Cartas Fianzas.

Control de Medio Ambiente

Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo.
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¥ Rutas Alternas.
¥ Control de Ruidos.
¥ Informacion y Comunicacion Social.

Otras actividades

v Constatar el replantec general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construecicn.

v Programar y coordinar reuniones perlddicas con el Residente de Obra.

v Asistir y participar en las reuniones gue organice la ENTIDAD, relacionados con la
ejecucion de la obra.

v Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de calidad que se
hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar. El Supervisor ejecutara
pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la
ejecucidn de |las obras, asi como pruebas especificas.

v Efectuar |a verificacién de metrados de obra, paralelamente a su ejecucion, con el
fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del presupuesto de obra, para ir progresivamente
realizando la preliquidacion de obra.

¥ El supervisor controlara y verificard adecuadamente el avance de abra, las plantas
industriales necesarias para la ejecucidn, equipo de construccién y laboratorio,
administracidén de seguridad en la construccian y de transito, planificacion y
monitereo del comportamiento v de la ruta critica y el sistema de informacion y
reportes del proyecto.

v Es obligacién de El Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra.
Incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y debera
alertar a la ENTIDAD, con la prontitud del caso las desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para gue se adopten las medidas cormrectivas oportunas.

¥ Evaluar adecuada y técnicamente toda ampliacién de plazo solicitada por el
Contratista, verificando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos
por la normativa, su procedencia en relacion con la oportunidad de su solicitud, la
afectacidn de la ruta critica, el cumplimiento de los avances programados y su
necesidad para los fines de culminacién de la obra.

¥ Las planillas de metrados de los avances gue se valorizan, no deben considerar
frabajos deficientemente ejecutados o producto de un deficiente proceso
constructivo, como son los casos de volumenes de sobre excavacion o corte (sin
respetar el talud de disefio), y otros que pudiesen presentarse. Es responsabilidad
del Supervisar, revisar y autorizar los procesos constructives relacionados con los
trabajos de corte de taludes, sobre todo cuando se requiere el uso de explosivos,
debiendo autorizarlos solo después de |a presentacion y aprobacion de un plan de
voladuras y que se hayan realizade aquelles trabajos previos ¢ preliminares
necesarios.

¥ Por ning(n motive el Supervisor valorizara trabajos no ejecutados u obra adicional
en la planilla de obra cantratada.

¥ Notificar al Contratista y a la ENTIDAD cualquier viclacidn a los disefios de
gjecucion, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construccidn,
Plan manejo socicambienial y normas aplicables vigentes.

v El supervisor debe pronunciarse scbre la necesidad de las modificaciones al
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que componen
el adicional, fundamentando su posicion, que incluya la explicacién del porgue su
no ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato.

¥ De requerirse la gjecucion de mayores metrados, el SUPERVISOR verificara su
real necesidad, cuantificandolos en coordinacién con el CONTRATISTA, para luego
registrar su conformidad y autorizacién de ejecucién en el cuaderno de obra,

el
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comunicando esto a la Entidad previo a su ejecucion.

v Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacion sobre
el estado de las obras y el desarrollo del contrato de obra.

v Aprobar las Valorizaciones mensualmente de la obra ejecutada segun el
presupuesto del contrato de obra, sustentandolos con la documentacién técnico-
financiera que los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos,
etc.).

Implementacion de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

v Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya elflos
frentes de trabajo, personal involucrado, subcontratistas, cronograma de
actividades, medidas para asegurar el distanciamiento social, entre otros, que
correspondan.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA

Determinar la Fecha de Recepcion de Obra

v Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus
modificatorias.

v Presentar el Informe de Situacién de la Obra, en caso la entidad asi lo requiera.

¥ Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién de Obra.

Previo a la recepcién de Obra

¥ Reuvision de los Planos de post construccion de la Obra.

Revision de los Metrados post construccion de Obra.

Revisién de la Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra.

El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccion, que serviran
para verificar los metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados. Los metrados post construccion de la obra deberan
estar suscritos por el jefe de supervision y representante legal del contratista.

NN

Durante la recepcion de la obra

¥ Suscripcién del Acta de Recepcion con Observaciones, si fuera el caso.

¥ Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.

¥" Comunicaciéon del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando
corresponda.

v Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcién de Obra,

Liquidacion de Obra

v Conformidad de los Planos de Post Construccion.

v Conformidad de los Metrados de Obra.

v Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

v Denotar y calcular el monto de las penalidades incurridas por el Contratista durante
la ejecucion de |a obra.

v Reuvisién, conformidad y/o modificacién de la Liquidacion de Contrato de Obra
presentada por el contratista o elaboracion de la liquidaciéon de obra, si fuera el
caso.

Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra

Otras actividades relacionadas

v La recepcién de obra y la liquidacion de contrato de obra, se ejecutaran dentro de
los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
modificatorias vigentes a la suscripcion del contrato.
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¥ Antes de la recepcion de la obra, EL CONSULTOR, debers entregar el informe de
situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendaric posteriores
a la anotacion en cuaderno de obra que efectué el EJECUTOR DE CBRA indicando
que ha terminado la Obra y solicitar la recepcidn de aquella, en el que incluira el
resultado estadistico del control de calidad de |a obra ejecutada.

3.1.1. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES
La contratacidn por ejecutar tiene como metas fisicas y/o objetivos funcionales los siguientes:

1. Ejecutar la Supervision de la Ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVIMCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA® ETAPA 01, CUI N°
2522560, conforme el expediente técnico aprobado.

2. Efectuar la Liquidacion del contrato de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES
DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" ETAPA 01, CUl N° 2522560, conforme la
normativa vigente.

3.1.2. ANEXOS TECNICOS

El expediente técnico aprobado de la obra a supervisar: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAMITARIO EN LAS
LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" ETAPA 01, CUI N*®
2522560, se encuentra publicado en la plataforma del SEACE de la FLADICOP, en el
procedimiento de seleccién de la CONTRATACION DE LA EJECUCICN DE LA OBRA, DE
NOMENCLATURA: LP-SM-7-2025-CS-MDI-1, que es de acceso publico.

Advertencia

D conformidacd comn los fterales g) e i) del articnlo 5 del Reglamento, las enlidades deben garantizar
e el proceso de confratacian sea objeto de publicidad v difusidn, asi como basado en reglas v
criteyios ¢laios y accesibles,

En ese senlia se precisa que foda la informacicn, incluyends los anexos técnicos deben estar

registrados en el SEACE de fa Pladicop. prohibiende fa publicacion da links o enlaces extermos en
rearmplaza de dicha informacicn.

3.1.3. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
NO SE VA A EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM' DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
3.1.4. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS. El Sistema de Suma Alzada se aplicara para la Etapa Il, y el Sistema de

! Para ello, se debe tener en cuenta que el “Decreto Supremo N* 203-2024-EF, que aprueba la Actualizacion del
Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 2030 y cambio de denominacién a "Plan Macional de
Compelitividad y Productividad 2024 - 2030°, establece en el referido plan nacional que |a implementacion del
BIM es para proyectos del gobierno nacional, regional y local y con hitos en diciembre de 2025 y en julio de 2030.
La aplicacion de BIM debe considerar la normativa del Sisterma Nacienal de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones.
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Tarifas para la Etapa |, de conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

; PERODES | PERIODOO [ TARIFA TOTAL,
DESCRIPCION DEL OBJETO 1oP0S | UNIDAD DE | UNITARIA | PRESUPUESTO
TIEMPO |REFERENCIAL | REFERENCIAL

TIEMPO
A B c D=AC
Supervision, Control de Obra y

B 300 D.C. 1374.0675 412,220.25
Liquidacién de Obra (SUMA ALZADA) 60 D.C 42,143.99
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 454,364.24

b. SISTEMA DE ENTREGA

NO APLICA

¢. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de |la presente convocatoria se prestan en el plazo de TRESCIENTOS

SESENTA (360) DIAS CALENDARIO, que comprende los periodos de Supervisién,
Control, Recepcién y Liquidacién de Obra, contados a partir de la fecha en que se

expida y notifique el Contrato respectivo y/o la orden de inicio por parte de la
ENTIDAD, en concordancia con lo establecido en |a estrategia de contratacion.

Descripcion o Rarc
T84 (dias calendarios)
Etapa I: Supervision, Control de Obra y Recepcién 300
de obra
Etapa II: Liquidacion de Obra 60

El plazo de toda la prestacion sera de 360 dias calendarios, disgregado de la siguiente
forma:

» 300 dias calendarios de ejecucién efectiva de la obra.

« 60 dias calendarios, que conlleva la liquidacién de la obra.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcién hasta que la liquidacion
de contrato de obra quede consentida.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
« Alinicio del plazo de ejecucién de la obra conforme a lo establecido en el Articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea igual o anterior a la
fecha de inicio de obra; el computo del inicio del plazo del supervisor sera el dia de la
suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcién del contrato del supervisor sea posterior a la fecha
de inicio de obra, se supervisara solamente el porcentaje de obra que falte ejecutar, por lo
que el supervisor solo tendra derecho a cobrar por el plazo restante de ejecucién de obra
que falte supervisar.

Al culminar el servicio de supervisién, en el caso de presentar observaciones a la
Liquidaeién del Contrato de Obra, el plazo para la absolucién de las mismas sera segun lo
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acuerdo a los Art. N* 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y

sus modificaciones.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no son causales de

medificacion del plazo contractual.

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento, cuando
el Reglamente no establezea un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica

el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta

5 DIAS CALENDARIO

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del

cantrato,

e. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio se presta en el PUEBLO DE ILABAYA: CAPITAL DEL DISTRITO ¥ SUS
CASERIOS Y DEL CENTROC POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

f. ADELANTO DIRECTO

La entidad no entregara ningun tipo de adelanto.

g. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del cantratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mera por cada

dia de atraso gue le sea imputable, de conformidad con el articule 120 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

caso fortuito o fuerza mayar o por
un hecho sobreviniente no
imputable al contratista, de
conformidad can las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189
del Reglamento.

de un integrante
del plantel
técnico acorde a
lo indicado en el
supuesto de
aplicacion,

N® Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento de
penalidad caleulo verificacién
Cuando se produce la sustitucién
de un mismo integrante del 0.10 UIT por Una vez autorizad::"- la
plantel tecnico por segunda vez, | 1o o ekncian sustitucion  del  mismo
siempre que no se origine por integrante  del  plantel

técnico por parte de la
entidad confratante vy
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion de
penalidad.
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En caso el contratista incumpla 010 UIT por gﬁg:“ ado Infnrn;ee df’;
con su obligacion de ejecutar la cada  dia pd o Subgregrencia de
2 g;?::ﬁgg; cgﬂ ?:Ilebigzrr::;ﬂ ausencia del | Supervisién de
sustituido personal. Inversiones yfo funcionario

responsable de la entidad.

En caso culmine la relacién

contractual entre el consultory el | 0.10 UIT  por Eﬁg;‘:‘ > o'"f‘””;: dl“;_:
personal ofetado y laEntidadno | cada dia de Sub geﬁencfa de
3 haya aprobadao |a sustitucién del | ausencia del Supenvisien de

personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

personal Inversiones yfo funcionario

responsable de la entidad.

Segun Informe  del

SUPERVISION DE OBRA 010 UT PO\ Encargade  de

4 Cuando el Ingeniero Supervisor ausencla del Subgerencia de
no se encuentra en forma Supervision de

personal

permanente en la obra. Inversiones yfo funcionario

responsable de la entidad.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item
correspondients,

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% de! monto del contrata original
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 108.1 del articulo 108 del Reglamento.

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica fdrmula de reajuste debide a gue
la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las farmulas polindmicas se detallan en el expediente técnico de obra y/o mondmicas se
detallan a continuacién;

Formula Mondmica

Ip
Pr=Pp. —
fo

Donde:
Pr = Monto de la valorizacion reajustada
Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes del servicio
lo = |PC a nivel nacional a la fecha del presupuesto referencial
Ip = IPC a nivel nacional a la fecha de pago de la valorizacian mensual
IPC= indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional,

Los reajustes de los pagos serdn calculados por EL CONSULTOR e incluidos en su
valorizacidn mensual, considerando los indice de Precios al Consumidor (IPC) a Nivel
MNacional que publica Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) correspondiente
a la fecha de facturacién {los indices conocidos hasta ese momento). Una vez que se hayan
publicado los IPC correspondientes al mes en que debié efectuarse el page, se realizaran
las regularizaciones necesarias o cuantificadas en la etapa de Liquidacion de Contrato de
4n de Obra.
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APLICACION DE INCENTIVOS
NO APLICA

REPARTIQION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en
el articulo 205 del Reglamento, los ahorros generadaos se reparten entre las partes segun
los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [50 %]
% repartido para el contratista [50 %]

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

o  CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCION DE TACNA - RUC 20119361991: CAL.
ALFONSO UGARTE N° 56 (FRENTE COLEGIO DE ABOGADOS) TACNA / TACNA / TACNA.,

AGORA CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - AGORA CONCILIACION Y ARBITRAJE
- RUC 20533040285: CALLE PRESBITERO ANDIA - AGRUP. JORGE BASADRE BLOCK C,
DPTO. 204 TACNA / TACNA / TACNA.

Q

o IGNIS CYC - RUC: 20610025286: CALLE MANUEL UBALDE N° 315 MOQUEGUA / MARISCAL
NIETO / MOQUEGUA.

o CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOQUEGUA - RUC: 20218317350: URB.
PRIMAVERA MZ. C LT. 07 DPTO. 201 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA

. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

El pago de la supervision de obras, se realiza mediante valorizaciones, segun las siguientes
condiciones:

Perniodo de valonzacion de

SUPERVISION DE OBRA MENSUAL:

En fa valonizacién se incluyen las prestaciones |
adicionales, mayores metrados y/u otros pagos |
que provengan de una modificacién contractual. |
La forma de presentacién es DE MANERA |
INDEPENDIENTE i

Modo de presentacion de la
valonizacion

Plazo para que la entidad contratante o
el contralista, segln cormresponda,
efectie el pago del saldo de la
fiquidacién del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

10 dias calendario, compufados desde el dia
siguiente del consentimiento de /a liquidacién.

Los plazos para realizar los pagos por los servicios prestados por el CONSULTOR, seran
de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 211 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus correspondientes modificatorias. Adicionalmente a lo

ERSIONES
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indicado, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, establece las siguientes
condiciones de pago:

v

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, efectuard la retencion del 10% del
monto del contrato original como de Garantia de Fiel Cumplimiento a EL
CONSULTOR (siempre que no se haya presentado la carta fianza respectiva), dicha
retencién se efectuard durante la primera mitad del ndmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelio a la
finalizacion del misma.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, se obliga a pagar la contraprestacian

a EL CONSULTOR, en pagos parciales mediante TARIFAS referido a la supervisisn

efectiva y recepcion de |a obra y mediante el sistema de SUMA ALZADA referido a la

entrega y aprobacién de la Liquidacion del Contrato de Obra, luego de la recepcidn
formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el

Art. 211 del RLCE.

El pago serd prarrateado de la siguiente forma:

* Primera Armada, referidos a los trabajos realizados por supervisidn de la abra y
recepcién de la obra, los mismos gue corresponden segln la tarifa ofertada,
debiendo realizar las valorizaciones mensualmente. 5i la obra que se supervisa
se paraliza por cualquier razdn, la supervision se suspendera por todo el periodo
de paralizacién de trabajos no efectuados, reinicidndose conjuntamente con la
ejecucion de la obra.

= Segunda Armada, correspondiente a los trabajos de liquidacion de la obra el
mismo que serd seqln la oferta dada por el consultor a suma alzada, este pago
se realizara con la emision de la resolucion correspondiente a la aprobacién de la
Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra.

En caso el Contratista Ejecutor de Obra no cumpla con presentar la Liquidacion de

Contrato de Obra en los plazos establecidos, el Supervisor serd el encargado de

elaborar la Liguidacion de Contrato de Obra en los plazos correspondientes a la

Entidad, esto segun el articulo 215 del RLCE.

Para que proceda el pago de las valorizaciones mensuales de la supervision; EL

CONSULTOR debid presentar la Valorizacion Mensual de Supervisién del avance de

la obra conjuntamente con la Valerizacion de la ejecucidn de Obra, segtn el contenido

minimo antes descrito en el [tem 8.1 de los Témminos de Referencia, para que a través
de la SUBGERENCIA DE SUPERVISIGN DE INVERSICNES se proceda a la revision

y evaluacian, con el objeto de otorgar la conformidad correspondients, siempre que

la valorizacién mensual de supervisién emitido por EL CONSULTOR cumpla con los

requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los plazos que se exige segun
la normativa vigente,

La devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento estard condicionado a la

aprobacién de la Liquidacién del Servicio de Consulteria de Obra (Supervision y

Liquidacion de Cbra).

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

Se presentara en forma independiente a la Valorizacidn de Cbra, la valorizacion Mensual
de Supervisién dentro de los 05 primeros dias calendarios del mes siguiente al de la
valorizacidn respectiva, debiendo contener como minimo la siguiente:

Ficha de identificacién de la Obra {datos referidos a la obra, licitacién, contrato,
contratista, montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos,
monto actual de contrato, fechas de suscripcidn del contrato, entrega de los adelante
directo y de adelanto de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones
de plazo fecha de finalizacién actualizada; montos valorizades del contrato

A
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i giRAn D DIST

QT4 DE LABATA

principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
gjecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada), etc.) — (también se
incluiran datos referidos a la Supervisidn, concurso, contrato; montos de propuesta
econdmica negociada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcién del contrato,
entrega de adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios,
montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado
y otros)

- Actividades desarrolladas (incluird una descripcidn de las actividades desarrolladas
por la supervision), en cuanto al control técnico, control de calidad y control
economico — financiera de la obra,

- Principales incidencias ocurridas

- Valorizacidn del mes correspondiente

- Avance fisico de la Obra

- Comparacién entre avance programade y ejecutado (mensual y acumulado) (Curva
)

- Estado de avance econdmico de la obra, control de Valarizaciones (pagadas y
pendientes de pago), relacion de cartas fianzas vigentes.

- Denotar y calcular &l monto de penalidades incurridas por el contratista.

- Dificultades y soluciones, juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su
conjunta ¥ tada informacién que contribuya a la Municipalidad Distrital de llabaya,
tenga conocimiento cabal del estado de la obra.

- Recursos utilizados por el Contratista: incluira un organigrama del Centratista,
relacién del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y
puntos de agua.

- Copia de Certificado de Habilidad del personal del plantel encargado de la ejecucion
de la obra.

- Valorizacidn de Supervision

- Cronograma de pagos a Supervisién

- Estado financiero de la Supervisién (incluird cuadro resumen de pagos a cuenta al
Supervisar)

- Recursos utilizados por el Supervisor (Organigrama del Supervisor, Relacién del
persanal profesional técnico y auxiliar, relacion de vehiculos y equipos).

- Para acreditar la profesién del personal profesional se presentara copia del titulo
profesional correspandiente, asi coma su centrato de trabajo.

- SCTR del personal de Supervision

- S0AT VIGENTE del Equipamiento Estratégico, asi como sus contratos de posesion
de alquiler u otros.

- Plany programa de sus actividades para el mes siguiente.

- Conclusiones y Recomeandaciones

- Panel Fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min 15 fotos)

- Copias legibles del Cuaderno de Obra

- Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Coniratista o
con Terceros.

- Otros documentos con relacion a la obra,

MNota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR preponer en mayor
profundidad y detalle su propia relacién de actividades o segun lo requerido por la entidad
para enriquecer |a propuesta del contenido del Informe Mensual de Supervision.

Las valorizaciones se presentan a través del modulo de gjecucion contractual del SEACE de
la Pladicap.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien
rresponda, de acuerdo con lo que se indique en el condrato de consorcio.”
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CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE GONSULTORIA DE OBRA

DOCUMENTACION TECNIGA:

Informe final del supervisor de obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales
de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por
valorizaciones.

Informes de valorizaciones mensuales de supervision {(copia)

Liquidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de
saldos.

Planos Post —Construccidn.

Copias del Cuaderno de Obra (asientos de la supervision de obra)

Informe final del calculo de reintegros de la obra adjuntando su respectivo cuadro.
Calculo final del coeficiente de reajuste k, de la obra.

Calculo final del monte de penalidades incurridos por el contratista.

Calculo final de la multa por atraso en la entrega de obra. (de corresponder)

Cuadro final del monto vigente de inversion de la obra,

Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).

Acta de Recepcidn de Obra

Panel Fotografico (que muestre el "antes", secuencia constructiva y "despues” del
término de la ejecucion de la Obra o hasta la conclusion del contrato de supervision).
Infarme final de cada personal clave propuesto par parte de la supervision
Conclusiones

Recomendaciones, para la conservacién y operacién de las obras ejecutadas.

Copias del Cuaderno de Obra

DOGCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):

Comprobantes de pago emitidas por la institucion de cada pago al supervisor
{comprobante de pago, factura, orden de servicios) — Dichos documentos seran
praporcionadaos por el Area carrespondiente del MDI.

Resoluciones Generadas y/o Adendas del Contrato de Consultoria de Supervision de
Obra

(") La dltima prestacion de la Consultoria de la Supervision y Liquidacian de Obra, sera |a
suscripcion del Acta de Recepcion por el Supervisor y Contratista.

Nota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayor
profundidad y detalle su propia relacién de actividades para enriquecer la propuesta del
cantenido de la Liguidacion del Servicio de Consultoria de Obra.

La liquidacidn del Contrato de Consultoria de Obra, se presenta en concordancia con el Art.
215. En el cual se considera como conformidad de la Ultima prestacion la Aprobacidn de |a
Liquidacion de Contrato de Obra mediante Acto resolutivo de |a Entidad.

Advertencia

En caso se verfique que ef proveedor fiene mullas Impagas que no se encugniren en procedimientd

coactivo, se incomora al contrafo una cldusula de compromisa de pago de la multa, estableciéndose

gite durante la gjecucian del conlrato la enfidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10%

del monto del contralo. para el pago o amorlizacion de muitas

n. OTRAS DISPOSICIONES

ENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
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Para la prestacion del servicio, EL CONSULTOR aplicara la normatividad vigente referido a
las Contrataciones con el Estado, las normas técnicas vigentes relacionados a obras viales,
asi como ofras normas que puedan ser aplicables al servicio de consultoria de obra. Se
mencionan las normas técnicas vigentes relacionados a la supervision de obras plblicas,
segun se detalla:

. Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

. Decreto Supremo N® 009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069
Ley General de Contrataciones Pablicas.

. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislative que crea el Sistema Macional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y su Modificatoria mediante Resolucién Directoral N°® 006-2020-EF/83.01.

. Frotocolos Sanitarios Sectoriales (Resclucién Ministerial N* 0257-2020-MTC/01)

. Ley N.2 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra las efectas nocivos para
la salud por |la exposicién prolangada a la radiacion solar.

. Ley 28611 Ley General del Ambiente,

. Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en &l Trabajo y su Reglamenta.

. Ley N® 30222 modifica a la Ley N°® 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

. D.5. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

. D.5. N° 003-98-3A "Normas Técnicas del Seqguro Complementario de Trabajo de

Riesgo"
. Marma G.050 Seguridad durante la Construccion.
. Morma A.010 Condiciones Generales de Disefio.

Normas de Estructuras:

. Morma E.030 Disefio Sismorresistente
. Marma E.050 Suelos y Cimentaciones
. Morma E.060 Concreto Armado

. Marma E.070 Albafileria

FACULTADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v El Supervisor tendra la ebligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas indicadas en el Expediente Técnico, por Io que dictarda las medidas
adecuadas para el cumplimiento de lo establecido en el momento oportune o
mejorando la calidad de los mismos, en coordinacién con el Residente de Obra.

v El Supervisor no podra dictar ninguna orden gue sobrepase las atribuciones que se
sefialan en los presentes términos de Referencia y Contrato respectivo, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
auterizacion expresa de la ENTIDAD.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

v La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacién,
copiado informatico, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra,
serd responsabilidad de éste,

v La ENTIDAD podra destacar personal en un nimero adecuado para trabajar con los
equipos de la supervisidn y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los vidticos
y sueldos del personal destacado estaran a cargo de la Entidad.

v El Supervisor revisard y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el Residente de la obra.

v El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la entidad
quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del CONSULTOR asignado

ingluides en su Contrato, v a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a pago. Los

g’—}}Pmyecto; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
O DISTRITAL
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Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones
Mensuales del Supervisor.

v El Supervisor apoyara a la entidad durante las respuestas de las demandas arbitrales
que pudieran generarse durante la ejecucion y liquidacion de la obra, asimismo de ser
necesario serd llamado para asesorar la presentacién de exposiciones orales de la
Entidad.

RECURSOS Y RESPONSAEBILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

RECURSDS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
El Consultor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente

las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

v El Supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacién de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con
todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v Tedo el personal asignado al Servicio de Consultoria de Obra, debera ser con caracter
de dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en los presentes
Términos de Referencia.

v El Consultor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Servicio de Consultoria de Obra y
posibles ampliaciones del plazo.

v El Supervisar con relacidn al Residente de Obra, se considerara como representante
de la ENTIDAD.

v La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Censultor en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

v El personal del consulior debera observar en todo memento las normas de seguridad
vigentes en obra, debiendo todo el personal estar provistos de sus Equipos de
Proteccion Personal (cascos, chalecos, botas, etc.).

RESPONSAEILIDADES DEL CONSULTOR
El Consultor prestara sus servicios de conformidad con los términos de su Contrato,
Términos de Referencia y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la
materia,

v El Cansultor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de |a ideneidad
del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con optima calidad.

v El Consuitor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales, liquidaciones de contrato de obra y de su contrato,
en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

v Apoyo y verificacion en el control sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a La ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacian.

v El Supervisor de Obra, indicara y calculara el monto de las penalidades incurridas por
el contratista, y estos seran reflejados en las valorizaciones de cbra presentadas y/o
en la Liquidacién de Contrato de Obra.

v El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no
ser gue medie autorizacion escrita y previa por parte de La ENTIDAD.

v El Supervisor de Obra seré responsable del control de calidad de la Obra, verificando
las pruebas de control requeridas. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes
son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD.

vision de la documentacian correspandiente al Consultor de la Obra por parte de

la enfidad, antes, durante y después de la ejecucidn fisica de la obra, no exime al

v

ALYE ILABAYA

ELTRAN PEREZ
O mERSIONES
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COMNSULTOR de la responsabilidad final per el servicio prestado.

v La ENTIDAD, tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que eslime
convenientes realizar con los miembros del equipo técnico del CONSULTOR, cuando
lo vea por conveniente.

v EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempeiiar, sera legaimente responsable por el periodo de 3 afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios

v EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este
contrato,

v El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo de siete (07) afios, contado a partir de la confarmidad
otorgada por la Entidad.

v El contratista sera responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y la
seguridad de su personal.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

v La Entidad suministrara a El Consullor, toda informacién que posea respecto a la
Ejecucion Fisica de la Obra como son: Expediente Técnico, contactos de autoridades
e instituciones del area de intervencion y las facilidades necesarias para su desarrollo.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacion interna
de la institucion a la que tenga acceso para la ejecucian del servicio.

GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso que para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del proveedor
en el ambito nacional, los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje,
viaticos y tarifa Unica por uso de aeropuerto), seran asumides por el proveedor.

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas
las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
infarmacian.

Esta obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicia.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, diagndsticos, documentos, cuadros comparativos y
demés datos compilados o recibidos par el proveedar.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El participante y/o postor y/o contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante el procedimiento de seleccion, la vigencia del contrato, v después de culminado el
mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, o que supone actuar con
rabi%ad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

|
E u.fg!m
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Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, danativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores plblicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actares del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicite. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas yfo de personal necesarias para asegurar que
no se pracliquen los actos previamente sefialades,

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las auloridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante el procedimiento yfo la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
paricipacioncitas, integrantes de los &érganos de administracidén, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a inOformarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucidén contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando
lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electrénicos
de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevard que sea excluido
de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medias impiden
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrate, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N°32068, Ley General de Contrataciones Puablicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo a lo establecida en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N*32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF.

GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, mantos y de
acuerdo al Articulo N® 81 de la Ley.

Asimismo, de ser el caso en de micro y pequefias empresas estas pueden otorgar como
garantfa de fiel

cumplimiento la retencién de pago por parte de |a entidad contratante, tal como lo establece
los numerales 61.3 y 61.8 de Articulo N°63 de la Ley.

GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestidn de riesgos a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positives y disminuyendo |a probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica
de |la\contratacion.
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PROPUESTAS PARA ESTRATEGIA DE CONTRATACION

Adicionalmente, se ha dispuesto condiciones de contratacién de acuerdo a lo indicado en el
articulo 154 del Reglamento de la LGCP, por lo que se indica las siguientes propuestas:

a) El tipo de contrato a emplear es contrato, el cual se encuentra detallado en el
CAPITULD V de las bases y del cual puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las gue en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente.

b) En base al articulo 162 del Reglamento de la LGCP Se ha considerado incentivo para

la consultoria de obra por respuesta rapida de la supervision: cuando emita

Pronunciamiento debidamente sustentada sobre el total de las consultas del cuaderno

delincidencias yfo a todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor
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e

al 50% del establecido en el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante oterga
una bonificacion equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

¢) Se indica que para la obtencion de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares se establecid en los términos de referencia de ejecucion de aobra del
procedimiento de seleccion LP-SM-7-2025-CS-MDI-1 que estos seran a cargo del
Contratista, el cual indica que seran a cargo del Contratista la elaboracion de los
expedientes administrativos para realizar los tramites necesarios para la obtencién de
las licencias, auterizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la
obra, como ser el PMA siendo de su cargo los costos gue estos tramites deriven, v los
costos gue generen la obtencién de dichas autorizaciones y permisos.

d) El responsable de la elaboracién del expediente técnico del adicional de ohra sera el
contratista.

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.4.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Sf 454,364.24
{Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 24/100 soles) en
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS en la especialidad y subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago final,
segln corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor:

v |nfraestructura para agua potable.
¥ |Infraestrustura para alcantarilado

Persona natural o juridica, con inscripcién vigente en el Registro de Macional de
Proveedores del Estado que administra el OSCE, r eglsirado en la CONSULTORIA EN OBRAS

DE SANEAMIENTO Y AFINES —- CATEGORIAB o superior, El certificado de inscripcion debe
estar vigente a la fecha de presentacién de propuestas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion; o (i)
comprabantes de page cuya cancelacion se acredite documental y fehacientements, con
constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documenta
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacidén en el
mismo comprobante de pago? o comprobante de retencidn electranico emitido por SUNAT por la
retencign del IGV3, correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante documentos emitidos por privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente pérrafo; no
es posible que acredite su experiencia anicamente con la presentacién de contratos U drdenes de
compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una scla
contratacion, se debe acreditar que correspenden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume

2

MaUslicy ;‘uy

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelada.
Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagada”).

De aenerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo casoc solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12
referida a |a Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha
de presentacidon de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de oftra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°® 13.

Las personas juridicas resultantes de un procesc de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aguella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
par la Superintendencia de Banca, Seguras y AFF correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago, segln
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consoicios. solo sg considera la experiencia de aguelios infegranles gque efecufan
conjuifamente el objsto del conlrala.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario del personal clave
requerido como SUPERVISOR DE OBRA. (100 % de participacion).

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial & Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD OCUPACIONAL. (100 % de participacién).

¥ TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Maturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de Fluidos requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL {50 % de
participacion).

¥ TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitaric del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD. (50 % de participacion)

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Macional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Macional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguientedink: hifps.#enlinea. sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados
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y Titulos a

cargo del

Ministerio de Educacion a través del

siguiente

hitps . Aitulosinstitufos. minedu.gob.pe/, sequn corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesidn del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesional

reguerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respective a fin de acreditar la formacion

académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grade académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun

corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSOMAL CLAVE

La experiencia del personal clave se acredita con cualguiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva confarmidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
5L alq#ier oira documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
TIPO DE TIEMPO DE
CANT. CARGOD EXPERIENCIA EXPERIENCIA CARGO DESEMPERADO
Residente o supervisar a inspactar o gerents de
SUPERVISOR DE 2 mesesenelcargo | construccion o gerenle de proyeclos de
Y OBRA Chras similares desempeafada mmi{umi@n o jefe da sgpewigifm o la
(100% de (Computada desde la combinaciin de estos, en: la ejecucidn de obra
participacian) fecha de la colegiatura) | o inspeccidn de obra o supenisidn de obra; en
obras similares.
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
| ESPECIALISTA respansable, coordinadar o la combinacion
EN de estos, en seguridad y salud ocupacicnal
SEGURIDAD 12mesesenelcargo | o seguridad e higiene ocupacional o
| EN ORRAY Obras en desempefiado seguridad de obra o sequridad en el
. SALUD {Computada desde la | trabajo o seguridad y salud ocupacional y
| OCUPACIONAL general fecha de la medio ambiente o salud ocupacional o
l {100% de colegiatura) implementacion de planes de seguridad &
i participacion) higiene ocupacional; en la ejecucién yio
inspeccion yfo supervision de obras en
B general.
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe
o responsable o residente o a
| 12mesesenelcargo | combinacién de estos, en; ambiental o
Ei;%?:;#i{“ Obras en desempefado mitigacion ambiental o ambientalista o
0 (50% de general {Computada desde la llmnitorsu y miligacion . amhie_nlal o
panini;:aci ani) ' fechade la impacto ambiental o medio ambiente o
colegiatura) proteccion de medio ambiente; en la
ejecucidn yfo inspeccion ylo supervision
de obras en general,
Especialista, ingeniero supervisor, jefe
12 meses en el cargo residente, geren!e de cnnstruonit’:n
ESPECIALISTA Obras de desempefiado responsable, coordinador o la combinacion
01 EN CALIDAD saneamiento (Computada desde la de estos, en control de calidad o calidad o
(50% de u obras facha de la ass':gurarnienlu de calidad o programa de
participacion) similares colegiatura) calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucion ylo supervision de obras en
general.
Acreditacidn;
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propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de |la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

3.4.2 REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Equipamiento minimo 7Cvar7\7tidad o
o CAMIONETA PICK UP 4X4 e ssiecs e - [01]
o ALQUILER COMPUTADORA PORTATIL R | R [01] rrrrr
o IMPRESORA MULTIFUNCIONAL . e [01]
IMPORTANTE:

v Elvehiculo (propio o arrendado) debera contar con SOAT vigente, botiquin de primeros
auxilios y todo seguro inherente al vehiculo (en caso corresponda).
v Los postores deberan garantizar la operatividad de los equipos minimos requeridos,
asi como su disponibilidad para la ejecucion del Servicio.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten ia propiedad, la posesion, el compromiso de compra,

venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento esta
disponible para la ejecucion del contrato.

Advertencia
En el case que el postor sea wni consoicio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes,

A. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

C.1 El nimero maximo de consorciados es de 02 (DOS).

C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5 %

Acreditacién:

Se acredita con la promesa de consorcio.

NUIC2ALIDAD DISTRITAL DEJLABAYA

ARQ. CAZLO

SUBGERE!

£z S Fd
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CAPITULO IV
EVALUACION
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EVALUACION PARA:

e CONSULTORIAS DE OBRA
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EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRA, CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de
consultorias de obra, la evaluacion de la oferta consiste en i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion
Econdémica.

La evaluacién econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1. EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.2. FACTOR DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia
en la especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: [30] puntos
- SUPERVISOR DE OBRA
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD .
OCUPACIONAL Mas del [80]% del personal clave
- ESPECIALISTA AMBIENTAL considerado en el listado supera
- ESPECIALISTA EN CALIDAD el requisito de experiencia en la
especialidad: [30] puntos

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
[20] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 12 meses
adicionales a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

Acreditacion:
creditacion: Mas del [30] hasta [50]% del

personal clave considerado en el

listado supera el requisito de

experiencia en la especialidad:
[10] puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

(o)
(@]
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan
el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con una o hasta dos practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las
practicas, segun las obligaciones que asumen en el consorcio que
conforman.

Acreditacion:

b.1 Capacitacidn y certificaciones en sostenibilidad ambiental del
personal clave:

Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con certificaciones o0 cursos en gestién
ambiental, construccion sostenible o eficiencia energética.

Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con Cursos especializados en gestion de
residuos de construcciéon y demolicién, economia circular
aplicada a la construcciéon, normativas ambientales
nacionales e internacionales

b.2 Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales a
nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001
0 equivalentes, emitidas por organismos internacionales
reconocidos o entidades de certificacion equivalentes (BQSR,
SGS o similares). Estas certificaciones deben estar vigentes,
incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
servicios de consultoria de obra.

[20] puntos

Presenta certificaciones
especializadas en sostenibilidad
ambiental reconocidas.

[05] puntos

Presentar certificaciones de
cursos especializados en gestion
ambiental.

[05] puntos

No acreditada formacién del
personal clave en sostenibilidad
ambiental.

0 puntos

Acredita la certificacion b.2
[10] puntos

No acredita la certificacion b.2
[0] puntos
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G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una certificacion
del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestidon antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion
para obtener el puntaje.

[15] puntos

e Acredita Certificacion
[15] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

J. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla la implementacion de un sistema de aseguramiento
y control de calidad.

Acreditacién:

- Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente 1SO 9001:2015 o
equivalente, con alcance en consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o
consultoria a contratar.

[35] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Acredita Certificacion

[10] puntos

No acredita Certificacion

[0] puntos

- Uso de Tecnologia para la Gestion de Calidad:

Presenta plan de trabajo de Sistema de Control de Calidad
Aplicado a Proyectos relacionadas a la inspeccién,
verificacion y pruebas de calidad en materiales, procesos y
ejecucion de la consultoria de obra, que incluye:

El control del proyecto mediante la metodologia de gestion
del valor ganado (GVG) con los datos del presupuesto de
obra. Debe considerar realizar y presentar como minimo los
graficos de: - costo real, - valor planeado, - valor ganado, -
costo estimado de completitud.

Implementa herramientas digitales
avanzadas (inteligencia artificial
aplicada, automatizacion de
inspecciones, monitoreo en tiempo
real): demostrada a través de plan de
trabajo

[25] puntos
No acredita el uso de tecnologia en

la gestion de calidad:
0 puntos

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

(6]
oo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL

PERSONAL CLAVE 30 puntos
B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 20 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

F. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 15 puntos

H. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

I. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

J. GESTION DE CALIDAD

35 puntos

K. MONITOREO Y CONTROL

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos’

Importante para la entidad contratante

e De acuerdo con el articulo 166 del Reglamento, para las consultorias obras bajo sistema de entrega
de solo formulacion y solo disefio, asi como en la supervision de obras, la cuantia de la contratacion
se determinada mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla considerando el precio ofertado
por el postor.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta
del menor monto ofertado y otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
montos ofertados, segln la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

7 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacién.
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[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS]® puntos

PUNTAJE TOTAL

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién técnica y la evaluacion
econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+coPe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a
evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
técnica: 0.90

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdémica: 0.10

Donde: c1 +c2=1.00

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen]sinscritaen laFicha N° [, ]AsientoN°[............... ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [...............ccoeevvieieeiinneenl, con DNIEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro del CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente
contrato.

Importante para la entidad contratante

e Para la supervisién de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOQO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA,
SEGUN CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF-.

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
O DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica el
plazo méaximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS] dias calendario. Durante
la ejecucion contractual, las partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico
para cada caso especifico.

Importante para la entidad contratante

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades relacionadas al mantenimiento vial
que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO/DECLARACION JURADA
DE CONSTITUCION DE FIDEICOMISO] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la prestacion. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA
O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD] en el plazo méximo de
[CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO VEINTE (20) DIAS, EN CASO SE REQUIERA
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EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION]
dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser
mayor al 30% del plazo del entregable1° correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanaciéon, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Importante para la entidad contratante

En el caso de supervision de obra la liquidacion y su conformidad se regulan conforme a lo previsto en el
articulo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, por lo cual debe incorporarse lo siguiente:

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 215 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR
EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANOQO] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Penalidad Diaria = 0.10 x monto

10 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal,
corresponde que la entidad contratante efectle el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia
completo adicional en dicho supuesto.
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F x plazo

EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRA:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningin tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente parrafo:

“Adicionalmente a la penalidad por mora se aplican las siguientes penalidades:
Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento de
célculo verificacion

1 [RELLENAR ESTE CUADRO SEGUN EL
NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO Il
REQUERIMIENTO DE LA SECCION
ESPECIFICA DE LAS BASES]

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma en
que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho
caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalla dicho descargo y emite una
decision

La suma de la aplicacién de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, seguin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicaciéon de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de
la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién!! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucidn contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato!?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catélogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®®. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugart4,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion
General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas
normativa especial que resulte aplicable.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

11 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

12 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

13 literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

14 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

(o))
(€]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio
del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento. El arbitraje es
organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL
CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y
estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS
ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGUN EL
NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

009-2025-EF]

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho
efecto, al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro
comunica la Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad
contratante una Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida
de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

15 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes
pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.
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El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de un
tribunal arbitral, o cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institucion arbitral
competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro
anico.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [ecoiiiieeeiiiiieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la
buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa
de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del
contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento,
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!6 si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de informacion sobre la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicio, de ser el caso.

el el

2N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de dos dias
hébiles de recibida la comunicacion.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entiende
validamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

16 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacién es verificada por la entidad
contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene
en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114
del numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores
EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL _CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?Y’

Si

No

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?8

Si

No

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3 ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?®

Si

No

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

17 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad contratante
en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del numeral
149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes

del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

18 |bidem.
19 Ibidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

rPONPE

5.
6
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos dias

héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios, de ser el caso.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La natificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entiende validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?0

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.  Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes??;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?2.

20De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

21 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de
actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la
Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion
al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través de la plataforma digital Gnica de denuncias del
ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

22 Reglamento del Ley N° 31564;

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las
personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso
de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley
N° 30057, Ley del Servicio

Civil o normas especificas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento
administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

|
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5.  Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?3,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Que mantendré una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de
contratacioén, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de
competencia efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la
restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Que me abstendré de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Que denunciaré ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de
corrupcion, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto
de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Que facilitaré las acciones o0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable
del proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la
corrupcion y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccién?4; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la finalizacién del proceso de contratacion.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,

23 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el literal
d) del articulo 274 de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de
acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

24 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion,
c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se
perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el articulo 91.

|
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conforme a lo dispuesto en el articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General®.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

25 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume
gue los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO Ne° 3%
DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccién.

V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

26 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[..........cccccvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 127
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]728

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero,
sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nliimero entero,
sin decimales.

|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLlCO ABREVIADO N°04-2025-§OMITE-MD|-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO

DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de Identidad

100%2°

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 3 0 de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes

del consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del numeral
2 del citado articulo, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccidon competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado
cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de servicios, los
dos afios de experiencia son consecutivos.

, ANEXO N°5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3!, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siquiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1]: con DNI [....euveeeen. ] con CARGO [cceeeeeeerreeeenns ] en la ENTIDAD
[oeeeennnnn 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas

[NOMBRE DEL PARIENTE 2]: con DNI [.....eeee.... ] con CARGO [cceeeeeerreeeennns ] en la ENTIDAD
[oeeeenennn 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado de las causales de impedimento por razén de parentesco, en razén
de [INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa
0 ala adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente,

30 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

31 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que
incluye al cényuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

32 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE g%l:\;\:%i% TARIFA TOTAL
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE UNITARIA OFERTA
OBJETO DE TIEMPO34 OFERTADA35 | ECONOMICA

TIEMPO33

Supervisiéon de obra

Liguidaciéon de obra

El precio de la oferta corresponde a [INDICAR MODALIDAD DE PAGO EMPLEADA SEGUN
REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD] e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la contratacion.

Mi oferta no incluye [INDICAR EL TRIBUTO QUE NO INCLUYE (ejm IGV)] porque goza de la siguiente
exoneracion legal: [CONSIGNAR LA EXONERACION QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE O
ELIMINAR ESTA LINEA]

El postor puede incluir conceptos que de acuerdo a su propuesta, sean requeridos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las
bases.

3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las
bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 132 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

En caso de procedimientos segun relacion de items, el postor puede presentar el precio de su oferta
en un solo documento o documentos independientes, en los items que se presente.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias el postor debe
detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones
accesorias.

En caso de divergencia entre el precio de la oferta en digitos y en letras, prevalece este Ultimo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo
114 de su Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias (60) calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100
soles).

oo
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 del Reglamento, asi
como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de
cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin
corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 del
Reglamento, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias
de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

0o
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constituciéon de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley
N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N°
32069, siempre que el plazo de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

o
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 9

AUTORIZACION NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique validamente al correo electrénico [INDICAR EL CORREO
ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institucion
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO 1il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA 1)

ANEXO N° 11
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

EVALUADORES ) )

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

o FECHA FECHA DE LA
w | cuieNte (OBIETODEL[COUPROBANTE DE | ok, s (SBFOEUIDAD) EXPERENCIA. | onEon | pORTE® |CAWEIO) FACTURADO,
oocCp%® CASO¥
1
2
3
4
5
6
7
8

36 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguln corresponda.

37 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los quince (15) afios para consultoria o veinte (20) afios para consultoria de obra o
mantenimiento vial anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

39 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
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LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA 1)

FECHA | FECHA DE LA
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE MONTO
N° CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE DEL CONFORMIDAD| _EXPERIENCIA .| MONEDA | IMPORTE®® |CAMBIO| FACTURADO
CONTRATO PAGO CONTRAT| DESEREL |[PROVENIENTE DE: VENTA2 ACUMULADO%
OOCP 3¢ CASO¥
9
10
20

TOTAL

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que
ambas constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la
mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante puede acreditar
como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere
un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuln, segln corresponda

consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacién de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado Publicas con sancion vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-
de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al
organo de la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la
oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.*2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada es presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4l En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como “empresa” a las
“Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la
Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las
sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

la Renta.”
42 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consighado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes
del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA ACTUALIZADADE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro gue tengo los siguientes parientes*, los cuales cuentan con impedimento
de caréacter personal** de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1] con DNI [....cccce..... ] con CARGO [..eueeeeeeerrnnnnne ] en la ENTIDAD
[oeeeennnnn ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA].

[NOMBRE DEL PARIENTE 2] con DNI [..cccuvuieeenee. 1con CARGO [.euvururuanenennnnnas ] en la ENTIDAD
] que a la fecha de la presente declarapién es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] .

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razébn de parentesco, en razéon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afios previos ala convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa
0 ala adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de laLey N° 320694, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente
de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

43 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye
al conyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

44 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069

45 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 16
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
de que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?9]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional
Universidad
Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o
titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fecha de
° . o Cantidad de X L
N Materia de la capacitacion horas educativa u expedicion del
organizacién documento

Total horas

B. Experiencia ) i
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto dela | Fechade Fecha de

N°¢ | Cliente o Empleador - S : -
contratacion inicio culminacion

Tiempo

1

2

46 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

] | |

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

ANEXO N° 17

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el |link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA )

ANEXO Ne° 18

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO
4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con
procesos de alimentos en ejecuciéon de sentencia)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(REDAM), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informo la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

e Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se
me descuente del pago que me corresponde como contraprestacién del contrato derivado del
presente procedimiento de seleccidn, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de
alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

47 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ;

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°04-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA (ETAPA I)

el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

b) La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el
descuento, la que comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE
CONSIGNAR LA INFORMACION QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA
HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL



