BASES ESTANDAR DE ADJUDICAC{C')N
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

PRt

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
MRS completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidn, o informacién que deberda ser completada por la
2 [ABC] ‘/ [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
R especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a conﬁiderﬂciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de | las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
s proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad | ongrgado de| las contrataciones o comité de seleccion, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases. |

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

|
Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WO+D, y deben tener las siguientes caracteristicas:
i

Modifitadas/en marzo 2019, junio 2019, Biciembre 2019, julie 2020, juli

N° | Caracteristicas ParGmetros
1 M& o Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
raoR lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial i
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente Azul : Para las Corsideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
i
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de Id:s Capitulos.
. 10 : Para el cverpo del documento en general
S Vomnclic cle:Latra 9 : Para el encabezado |y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
; Anterior : 0
8 Especiade Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de qu Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

I. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreor.

Elaborfdas en pnero de 2019
y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N® 003-2023-MDP/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS
CARACAS 2000 Y PACAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA-
DEPARTAMENTO DE LIMA”

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta Ia siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las l)resentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comlsu’m de Defensa de la Libre Compelencla del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comumcar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contralatuén en los términos del Decreto Leglslatwo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. !
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requenda prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

L2




/ Municipalidad Distrital de Pativilca.
Adjudicacion Simplificada N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria.

SECCION GENERAL

|
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




Municipalidad Distrital de Pativilca.
Adjudicacion Simplificada N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria.

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, LeyJi de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en ur procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Regr’stré Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob. pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://Awww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con|inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser pe\:Efcipantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1y 72.2 del ?rticulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de co

|
s, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposicio

vigtas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del lamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establécido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento. '

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el cak;o de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una ﬁlrma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuer{irran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

e Encaso la informacién contenida en los dodgumentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados

« No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
I

PRESENTACION Y APERTURA DE OFER JS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de|items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ifg
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

|
La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la secci6n especifica de las bases a las o]’erlas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento. |

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas errflpaten. la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de mlnera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejeluten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por giento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde sé gjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamepto o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNF®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS ‘

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumplie con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS ‘

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo qstablecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion nr) puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsg

- e realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presentg

ficg a la Entidad. :_\ ,P
* La constancia de inscripcién electronita visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las oferpas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia héabil
siguiente de producido. |

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya as;’griado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64-de lamento. |

|
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELEC( ION

21.

2.2.

|
RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden i ' pugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la EJJtidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a ¢onocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda. |

e A efectos de recoger la informacion de su |interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad gebera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Un:’dab de Trémite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda. |

|

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECUR?IpO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

|

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientei‘ de haberse tomado conocimiento del acto que

wdes@ |
/ ;\
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ‘

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento. '

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador Lle la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/0 contratistas, segin corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de gjecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar camo garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dlas calendario, y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

|
En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. |

GARANTIA POR ADELANTO i

ca de las bases la entrega de adelantos, el
tida por idéntico monto conforme a lo

A

ser  Incondicionales, solidarias, irrevocables y de

En caso se haya previsto en la seccién especi
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3.4,

3.5.

3.6.

emitidas por empresas que se encuentren bajo |3 supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

realizacion automatica en el pais, al solo requ%n'miento de la Entidad. Asimismo, deben ser

Importante .
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos )| condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determingcién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip./‘www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo)

2. Se debe identificar en la pdgina web de la|clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite |la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta can mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de|la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién| de nesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de\nesgos respectiva

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito feferido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra aulorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Enfidad (hitp.Awww. sbs gob. pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitif-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar Ia autenticidad de la garantla a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono|u otros) por la empresa emisora

EJECUCION DE GARANTIAS i

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las gaéantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con 80 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica deas 4

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la guantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segtn lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demé os del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriame aLey y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

A P
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES ﬁEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
i

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LIA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

W A
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre :  Municipalidad Distrital de Pativilca
RUC N° : 20188957146
Domicilio legal . Calle Simon Bolivar N° 209- Pativilca
Teléfono: . 952638387
Correo electrénico: . logistica@munipativilca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS CARACAS
2000 Y PACAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA-
DEPARTAMENTO DE LIMA”"

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién seglin relacién de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaljoracldn de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL'
|

El valor referencial asciende a [S/ 272,761.48 (Doscientos setenta y dos mil setecientos
sesenta y uno con 48/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. |El valor referencial ha sido calculado al mes de
marzo del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VIR) Inferior Superior
S/ 272,761.48 (Doscientos £ 236,908, 04 $/300,037.62

(Posclpptos CuRTenn ¥ (Trecientos mil treinta
cinco mil cuatrocientos siete con 62/100
ochenta y cinco con y soles)
34/100 soles). :
|
|

setenta y dos mil setecientos
sesenta y uno con 48/100
soles).

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los f_rmfres del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de |a Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion 4 :4;" asef
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obst#nte ﬁ ti

limite superior, se considera el valor del segundo decighal si efelcluar el redondeo.
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1.4

1.5.

1.6.

i fr

1.8.

1.9.

1.10.

-

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expedierLe de

contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediLente
|

técnico, de corresponder

Resolucion Alcaldia N° 389-
2023AL/MDP

Resolucion Alcaldia N° 233-

| 2023AL/MDP
|

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente téc
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

NICo, de &[]

La fuente de financiamiento debe corresponder a lfaqueh’a prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sisten

na de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra estéa definid
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA |

El plazo de ejecucién de la obra materia de

o en el Capitulo |l de la presente seccion de las

a presente convocatoria, es TREINTA (30) dias

calendario dias calendario, en concordancia con
y en el expediente técnico de obra. |
|
|
COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE
OBRA

lo establecido en el expediente de contratacion

BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

Los Cipantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
0

n impresa o digital Yeccén. para cuyo efecti?

®

|
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1.11.

142,

Pagar en : Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Pativilca, sito
en Calle Bolivar N° 209 — Pativilca.

Recoger en : Oficina de Logistica! de la Municipalidad Distrital de Pativilca, sito
en Calle Bolivar N° 209 — Pativilca.

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles).

técnico Digital: S/ S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan ihmediatamenle después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

lmportante

e |a Entidad debe entregar una constancra o| formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un Indice del contenido del expediente técnico y ndmero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del gjemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion

Advertencia |

Las Entidades deben cautelar bajo responsabmda!d que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del eprdrenre técnico aprobado

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adlcmnalmente el expediente tecruco se encuentra pubhcado en

cual es de acceso Ilbre y graturto

BASE LEGAL

- Ley N° [31638] Ley de Presupuesto del Sector Pl'lblioo para el Afio Fiscal [2023].

- Ley N° [31639] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2023].

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sec}; Publico para el Ao Fiscal 2023.

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
- Cddigo Civil, en forma supletoria.

eridgs nprmas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

FaR
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
|

Segln el cronograma de la ficha de seleccion deila convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS |

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

|
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legislativo N°® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los admirlistrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la|interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo, En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad o{ef Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Cah‘é!ogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificada de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad |

c¢) Declaracién jurada de acuerdo 4on el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiehto del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

T

6  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

fy Promesa de consorcio con ﬁnnlhs legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e« El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en

este acépite.

+ Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de |a oferta
se presentan para el perfeccionamiento del ¢ontrato.

« Elérgano encargado de las contrataciones a comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lp requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |ll de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facugtiva:

a) En el caso de microempresas y uefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad® ‘

b) Solicitud de b iondel cinco |or ciento (5%) por tener Ja.condfcion de micro y
pequeiia empresp)(Agexg N°11).

4 | —
Advertencia - |

I
El érgano encargado de J‘a{s contrataciones o conJ,:re’ de seleccion, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que nolhayan sido indicados en los acédpites "Documentos

para la admisién de la oferta”, “Requisitos de callficacién” y “Factores de evaluacion”.

&

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
)
d)
e)

f)

9)
h)
i)

)

k)
)

n)

0)

P)

Q)

Garantia de fiel cumplimiento por prestacio
Contrato de consorcio con firmas legalizad
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

es accesorias, de ser el caso.

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. |
ts ante Notario de cada uno de los integrantes,

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artidulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la P#a!ajgrma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activp en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos prew%ros en los literales e) y f)

|

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacﬁén expedida por el RNP™,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. _

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados eh los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'".

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria — SUNEDU',
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesionél clave.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernadigital. gob pe/interoperabilidad/

La Entidad puede requerir este do

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

Y,

de obras a suma alzada. f \’\p
7



Municipalidad Distrital de Pativilca.
Adjudicacion Simplificada N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria.

lmportante |

= m = m e _mm e

o La Entidad debe aceptar las diferentes den$minacfones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo mgen%ﬂa Ambiental, Ingenierla en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experfend{a del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paral |!amenre (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sblo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el res."ﬂenfe de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no rerLc,va una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar|la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentaneton recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

|

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucidn contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por .-‘*as Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente /a denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* En los contratos de gjecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden oforgar comp garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original de! cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea r'gu?;‘ o mayor a sesenta (60) dlas calendario, y,
c) El pago a favor del contratista considere, af menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.
|
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del coptrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link rtp Hwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en e! REMYPE.

o A | TF
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Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. |

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciohes Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten can la Apostilla de la Haya™.

|

« La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento|del contrato.

|
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion dei documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de la Municipalidad Distrital
de Pativilca ubicado en CALLE SIMON BOLIVAR N° 209 — PATIVILCA - BARRANCA -LIMA, EN
EL HORARIO DE 08:00 HASTA 14:00 HORAS. |

|
|
Importante |

En el caso de confratacion de obras por paquefe se debe suscribir un confrato por cada obra
incluida en el paquete.

25 ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO i
“La Entidad otorgara un adelanto directo pof* el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias mgunentes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a|su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
carta fianza o péliza de caucién y el comprbbante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista. |

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto directo adjuntando el plan para
su utilizacioén en los dos primeros meses.

|
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiEIes o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adqu;slcu&n de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario previos a la fecha
. prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la

3 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida per idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3] meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgade. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTICINCO (25) anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o péliza de
caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES |

El periodo de valorizacién sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacidn establecido po],' la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

|
PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA IJQUIDACIC')N DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la p queysolicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

8 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garaniia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total cjel adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERII\FIENTO

’ . |
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

Wﬂm

_Ubicacidn _El lugar de ejecuckon de la obea o3 el siguiente:
Distrito | 1 Pativilca
| Provincia | : Barranca

| | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS

. Nombre del PIP POBLADOS CARACAS 2000 ¥ PACAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA -
| | p CLA DE B. CA-DEPART, TO DE LIMA
[Codigotnica | Waasg9s

| DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCIKON DE LA OBRA: "CREACION DE SERVICIQ DE ACUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS
CARACAS 1000 Y PACAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA-DEPARTAMENTO DE
LIMA™,

2 FINALIDAD PUSLICA.
Los servcios de agua potable constituyen senvicios DSOS IMPpOrtant#s porgue propor chona berneficios
“munﬂoram«lhm&wh&mmm

L S ANTECEDENTES
La Municipalidad de Distrital de Pativilca dentro de fus competencias y atribuciones, contribuye a cerrar
tas brechas en materia de abastecimiento de agla de uso poblacional, especialmente de aguellas
localidades que carecen de dicho servicio, como e4 el caso de los Centros Poblados de Pacar y Caracas

2000 localizados en el drea rural del distrito;, dongde el 100X de la poblacidn rural no tene acceso al
servicio de agLa potabie mediants red pablica o pileta publsca.

A fin de solucionar el problesna y CArNencia mencion s logra en @ formulacidn de a Ficha
simpiificada, lograndose viabilizar ¢l Proyecio de inversion: “Creacion del Servico de Agua Potable en
los Cemros Poblados Caracas 2000 y Pacar d¢l Dstrito de Panwilca - Prowinca de Barranca -
Departamento de Lima™.

De manera complementana y sigulendo el ciclo del broymo de la nversién para resolver la carencia del
servicio de agua potable en los Centros Pobladps de Pacar y Caracas 2000; el goblerno local ha
encargado 1a €laboracion del Expedients Tecnio para financiar su ejecucicn

Habidndoss dentficado &n la Ficha Técnica las DEkSICEL i para dicho proyecio de
inversidn publica, se p s & s de campo y gabinete del precitado estudid 2 nivel
constructive y cuyo producto final es la presentacidn ded eapediente dcnico del proyecto: “Creacidn del
Servicio de Agua Potable en los Centros Pobladps Caracas 2000 y Pacar del Distrito de Pativikca -
Provincia de Barranca - Departamento de Lima™.

4. OBIETVOS

El presente proyecto tiene como abjethvo fundarmental es: “CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN LOS CENTROS POBLADOS CARACAS 2000 ¥ PACAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE
BARRANCA-DEPARTAMENTO DE LIMA™. ¢ cual permitird el blenestar de la poblacion del sector,
BEUTHSITYO Se preve reducr B incidencia de enter des (P « nfecaones gastraintestinales)

5. UBICACION DEL PROYECTO:

El proyecto ¢ localiza en:

Provincia : Bartanca
Destrizo : Pativilca

Locatxiac C P Caracas 2000 y Pacar
/ 2
|




Municipalidad Distrital de Pativilca.
Adjudicacién Simplificada N° 003-2023-MDP/CS ~— Primera Convocatoria.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

6. UBICACOON A LA ZONA DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO DE LIMA

PROVINCIA DE BARRANCA

|
|

MAPA N° o1 ‘ MAPA N° 02:
|

MAPA N° 03:
DISTRITO DE PATIVILCA

Fuente: Consultor.

CUADRQ N'on
PUNTO CENTRO POBLADO COORDENADAS
E N z
Captacién (CP Pacar) 208372.654 B8822855.86 189.98
02 C.PCaracas 2000 201564.224 B8821469.37 180.51
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IMAGEN N*01: Ubicacion del .ra del Proyecto
i
ViA DE ACCESO [

El crogquis contenido en el MAPA N"04 nos muestra |a ubicacién del drea del proyecto

ANCASH

g .

o }
MAPA N'o4.- AREA DEL PROYECTO

AT
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Para acceder a hzmdeiprommmrm“lem 1a ruta sigudente:

CUADRD Nlo2
RUTA TIPO DE ViA DE DISTANCIA TIEMPO
(xm) (HORAS)
Lima-Pativilca Via asfaltada Vehiculo | otorizado 197 4.00
Pativilca-Upaca Via asfahaca vehicuo Motorizado 10.85 0.50
Upaca-Laracas 1000 Trocha Vehiculo Motorzado .80 025
carrozable |
TOTAL 65 4.75

POBLACION
De acuerdo al Sistema de Informacion Ceografica del Instituto Nacional de Estadistica e informatica
(INEL), los centros poblados de Pacar y Caracas 2009 cuentan con una poblacidn de 20 y 19 individuos,
respectivamente, Asimismo, & numero de viviendas es de 25 y 11 unidades, correspondientemente.

CUADRO N'02.- Poblacién y| Vivienda C.P Pacar

-+

FUENTE - Sistema de Informacidn C.eog,ﬁﬁca-&lsulm de Consulta de Centros Poblados.
acional de Estadistica e informatica (INED).

FTx 0
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FUENTE. - Sistema de Informacion GeogrdficaSistema de Consulta de Centros Pablados.
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INET), Lo

El CUADRO N°04 resume la poblacion y vivienda existentes en los centros poblados de Pacary Caracas

2000. |
|
POBLACION ¥ ;
o1 Pacar I 20 25
e2 Caracas 000 29 "

7. SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS
8. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del presente Proyecto tendré una duracin de Sesenta (60) dias calendarios.
9 VALOR REFERENCIAL |

De acwerdo 2 los metrados, precios de los mateniales, mano de obra, flete terestre, INCLUIDO IGV, &l
costo de la Obra asciende a la suma de S/ 272,761.48 (Dosclentos setenta y dos mil seteclentos sesenta y
uno con 48/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejfecucion de la obra. El Proyecto consiste gn una unica etapa, que comprende Ia Ejecucion y
Uquidacién de @ obra, la cual estard a cargo postor adjudicado con la Buena Pro, que se
ejecutard segin el Expediente Técnico aprobado. El Valor Referencial incluye gastos generales,
utifdacies, todos los tributos, seguros, transparte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO 5/ 195,893.05
GASTOS CENERALES 0% S/ 19,589.31
UTILIDAD sz S 1567144
SUB TOTAL 523115380
IGV 182 | SL4L602.68
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 272,761.48

A -
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10. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la obra aprobado
mediante Resolucién Alcaldia N* 233-2023-AL/MDP de fecha 27 de abril de2023 en el cual se detalla la
naturaleza de los materiales a utilizar, procedinhmn{cmmlm. aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que servirdn para cumplir con la correcta efecucion de |a obra.
® Replanteo.
£l contratista deberd realizar el replantec dé los proyectos definitivos. documentando los
puntos que resulten de importancia para [a buena ejecucion de la obra.

# Limites de Proyecto
Los limites del proyecto estan definitivos la linea imaginaria que incluye los

requerimientos del proyecto enel Ex e Técnico.

De acuerdo 2 lo estipulado en el articulo 177" del del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado mediante DS N* 344-2018 d¢ fecha 31 DIC 2018, el Contratista debera realizar
1a revisidn del expediente técnico de obra.

n. ACTIVIDADES
.. Actividades previas a la ejecucion de obras:

* £l Contratista debe inspeccionar el , Ia ubicacién del terreno, donde se realizara la
obra materia del contrato; asi como fevisar el Expediente Técnico de Obra.

* £l Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Pery, el cual tendra a su cargo la direccidn técnica de la obra. Asimismo,
debe dejar expresa constancia que i3 remuneracion de este profesional es de su
exclusiva responsabilidad y que se efcuentra plenamente habilitado para el ejercicio

« Debe brindar las facillidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exdja la correcta de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel
cumplimiento de las condiciones uladas y obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato y sus anéxos.

* Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente
Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los
disefios de los proyectos, disefio de gncofrados, ensayo de resistencia de concretos,
ensayos de suelos, estado y disponibiilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacidn de niveles, Berchmarlk, (B.M.). Verificacidn de
existencia de permisos y doc recesarias para los trabajos.

*  Definir con el Adjudicatario, las y tipos de equipos y materiales a usar, de
acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

1.2, Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del imicio de ia obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a
adoptar para la buena ejecucion de los trabajas. estableciendo los calendanios de programacidn
y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, se ejecutard la obra, suscriblendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terrenp, debe abrir el cuademo de obra debidamente
foliado, que serd firmado en todas sus por el inspectorfsupervisor y el ingeniero

i
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residente. En este cuadermo se anotard lag indicaciones, ordenes, aulorizaciones, reparos.
variantes, consuitas y anotaciones que consi convend para la ejecucion de la obra.
Enhfmaemngadﬂtm.d:mimmnegayabmdcummodemdm

que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos profesionales son
los Unicos autorizados para hacer anotaciongs en el cuaderno de obra, segun lo establecido en
& Reglamento de 1a Ley de Contrataciones N1 30225 Articulo 192",

Es responsable directo de 13 ejecucion y manejo de ia obra 2 su cargo, en los aspectos técnicos
y administrativos y ceflirse 2 las disposiciones establecidas en [a Ley de Contrataciones del
Estado, cuando se trate de ejecucidn de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N* 30225 Articulo 190”.

Controlar y evaluar e cumplimiento de funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en & expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi come la polocacidn de los hitos y puntos de referencia
Disponer y controlar las actividades gque un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo o, matesiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad el personal, asi como normas de custodia de
los bienes de la obra a su cargo.

Mantener la informacidn técnica - ec o debidamente registrade y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos e informe final del manejo financlero sobre Ia
ejecucién de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los aditionales de obra, deductivos de obra y ampliacidn
de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las drdenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion sustentada con la documentacidn y
calculos detallados, dentro de un plazo de (60) dias o &l equivalente a un décimo (1)
del plazo vigente de ejecucidn de 1a obra, el gue resulte mayor, contado desce el dia sigulente
de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N* 30225 Articulo 209" RLCE
Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el desarrolio de
la obra.
Cmvlt:onmohdpcﬂcummmhxaimcmm“ﬁhsmwah
base legal de su contrato.
1 contratista debe cumplir con el calendarig de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso Injustificado, cuando el mpnto de la valorizacién acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion

acumulada programada a dicha fecha, el o supervisor ordenard al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el R 0, un nuevo calendario que contemple la
aceleracidn de los trabajos, de modo que s¢ garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS b(UI.TOS
|

El plazo de responsabiiidad del contratista serd de (07) AROS, contados a partir de la conformidad
de la recepcion total o parcial de la obra, de acuerdo pl numeral 40.1 del articulo 40" del TUO de la Ley del
Contrataciones del Estado.

El contratista en ningun caso debe eludir su
encontrados defectuosos o con vicios por la
el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados
las normas del Cédigo Civil sobre responsabllidades
los articulos 1782, 1783, 784% y 1785" deld citado
Durante este lapso el contratista se responsabiliza 2 destruccion total o parcial, peligro de ruina o
graves defectos por vidos de la construccion. asumir total y directa responsabilidad por las
ndas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista,

o personal empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente

con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta etapa.

= .

por los trabajos que hubieren sido
ni negarse a repararios o reconstruirlos, segun sea
el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen
caracter contractual y extracontractual, asi como
4: 8
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El Contratista situard en la obra los equipos yjo maguinanas y medios auxiliares que sean necesarios para
1a correcta ejecucidn de la obra en el plazo establedido y en todo caso, los equipos que se propusieron
en su Oferta yjo Bases en Jos mismos términos y taracteristicas. Dichos equipos adscritos a la obra,
deberdin estar en perfectas condiciones de funciohamiento deblendo repararse inmediatamente los
elementos averiados y asumiendo el Contratista la cién de reemplazarios cuando asi lo ordene la
Supervision y/o inspeccidn de obra. En caso de ordar con la solicitud de la supervisién, tendrd el
derecho el contratista de reclamar a la Entidad ¢l plazo de hasta SIETE (o7) dias calendarios de
efectuada la solicitud de 1a Supervision. |

sl ¢l equipo o la dotackin provistos en el proyecto fuesen insuficientes para (a ejecucion de l2 obra en los
plazos establecidos, la Supervisidn notificard de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones
que comrespondan. £l Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
£l Contratista situard en ia obra los equipos yjo maguinarias y medios auxiliares que sean necesarios para
ia correcta ejecucion de la obra en el plazo estableckdo y en todo caso, los equipos que se propusieron
en su Oferta y/o Bases en los mismos términos y ¢aracteristicas. Dichos equipos adscritos a la obra,
deberdn estar en perfectas condiciones de funciohamiento debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados y asumiendo el Contratista la gbligacion de reemplazarios cuando asl lo ordene la
Supervisin ylo inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de Ia supervisidn, tendrd el
derecho el contratista de reclamar a la Entidad en & plazo de hasta SIETE (07) dias calendarios de
efectuada la solicitud de Ia Supervisién.

Si el equipo o la dotacidn provistos en el proyecto fugsen insuficientes para la ejecucion de la obra en los
plazos establecidos, la Supervisién notificard de la situacidn al Contratista y procederd con las sanciones
que comrespondan. £l Contratista no tendrd derecho(a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas excepto las que requieren |a aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionadas

a completa satisfaccidn de éste, una vez hayan ¢ do su mision, de forma tal que recuperen su
aspecto original.

£l almacenamiento se realizari de forma que se la conservacién de los matenales en perfectas
condiciones de utillizacion y seguimiento en todo s instrucciones de [a Supervision.

La impiéeza de la obra y retiro de los materiales y no utilizados corresponde al contratista, de

tal modo que deberan efectuarse a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
£l Contratista es exclusivamente responsable de @ ejecuddn y conservaddn de la obra objeto del

presente contrato y de ias faltas que en estas notarse, sin que le exima de responsabilidad la
clrcunstancia de que la Supervisidn de obra examinados y reconocido la obra durante su
construccidn o los materiales empleados, ni que las (d# partes de obra hayan sido incluidas en las

mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto sl los materiales
utilizados no fueran de la calidad requernda, si se viclos o defectos en la construccidn o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubleran
realizado en base a sospechas de la Supervisidn de de existir vicios ocultos y estos no pudieron ser
comprobados. .
CONSERVACION Y SERAUZACION DE LA OBRA |

£l Contratista debers realizar 3 correcta efecucion de la obra. sino también 2 la conservacion de ésta. a
su costo, hasta la finalizacidn de dicha ejecucidn.

La Responsabilidad del Contratista por fallas que en b obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
5 faltas se deban tanto a una defect construccidn imputable al Contratista como una

2 K
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indebida conservacion de las umidades de obra, que éstas hayan sido examinadas y encontradas
cuimmwhwmgmd!mtmmnﬁwmmﬂqurmm
dentro del periodo de vigencia de contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la uﬁ;&;ﬂ:‘nlse abonardn en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del ¢

£l Contratista cumplird las drdenes que reciba de la Supervisidn acerca de la instalacién de sefiales
complementarias o0 modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la no inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de [rabajos noctumos estos deberan ser prevamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizarlos solamente en las unidades y horario que él indique. €
Contratista debera revisar yfo evaluar una ve: estén instalados los equipos de duminacidn, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerips en perfecto estado mientras duren los trabajos
NOCtumos.

€l ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la salud del
personal de la obra, durante ka ejecucidn de la misma, 2 cual deberd impiementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar pecidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusidn de los desvios hasta Igs avisos preventivos en el sitio de la obra.

£l ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos quien a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos nec para otorgar la seguridad conveniente.
Durante las diversas etapas de la construccion, las se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

E! Contratista debera atenerse 3 las disposiciones vigentes para fa prevencidn y control de incendios, y 2
1as Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
|

£n todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacidn de los que
se requieran para la ejecucion de las obras, asi ¢ de los dafios y perjuicios que puedan producir.
Todo el personal del contratista incluide los previo 2l inicio de sus bores, deberdn contar
con su respectiva pdiiza de seguros contrata todo y deberd portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su de proteccidn personal (EPP).

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd re ble del mantenimiento de transito en la zona de
elecucidn de las obras, desde el inidio de la obra hasta su recepcion final, 2 su costo, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesana o con la comodidad publica respecto al acceso 2
propledades o emergencia y con las facilidades de en general.

Asimismo, de corresponder, el Contratista estd obli
a) Al perfecclonamiento del contrato, El

omidndahd:n.dqmudc
Mpaprdtmdmwwummhmd&
las vias, bajo sus responsabilidades.
a con las especificaciones técnicas indicadas en el
Plan de desvid de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la in de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trinsito y dafios 3 los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras sera Ja sufidente para que se cumpia con el fin
propuesto. |
) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
manlmmomm conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
de tal manera que sus t no Interfieran innecesaria o indebidamente con la
a respecto al acceso, a la utllizacién y ocupacién de la via.
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De ninguna manera se permitirdn métodos nudimentarjos de sefializacidn. El tipo, nimero y ubicacdon de
las sefiales de mantenimiento de transito son las a adas por la Entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los| planos y especificaciones técnicas. En caso de
deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esta pbligado a reponerias las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento dei trénsito o su efecucion defectuosa durante el periodo de construcdidn
estard sujeta a la penalidad de 5 por mil del monto de 1 valorizacién por & mes del incumplimiento. El
mantenimiento de transito comprenderd lo referido al pian de desvic de Ia obra, el mismo que forma
parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista,

19. INDEMNIZACIONES

accidentes, lesiones 0 muertes, producidos dentro de la obra ylo dreas aledadas de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o 2
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, cionar los inmuebles aledafios en el perimetro de
la construccion, cuyas instalaciones yjo cimentac queden comprendidas en el drea de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobard la necesidad de apuntalamientos, muros de contencidn o cuaiquier obra que
SE2 Necesario para evitar accidentes o demandas de lgs propietanos.

Independiente de las penalidades de atraso por ca imputables al contratista en la entrega de la
obra con respecto a la fecha de consignada en el dario de Avance de Obra vigente, y considerando
que dicho atraso producird una extensin de los servigios del supervisor, lo que genera un mayor costo,
el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducird de
las valorizaciones, retenciones o garantias, sl aquellas no fueran suficientes.

20. SUMINISTROS DE SERVICIOS |

El suministro de energia eléctrica, asl como el abastecimiento de agua y uso de desagules, que sean
necesarios para la ejecucidn de las obras, serdn de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

21. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista al asumir los costos de reparacion de los dafos que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desague, teiéfonos y demas tprceros. La megativa del Contratista en reparar el
dafio causado, no imposibilita a la Entidad o las s de servicio, gue ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista yjo Garantia de fiel Cumplimiento, de ser el caso.

22. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

£ Contratista esta obligado 2 realizar las visitas té mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las nommas del Medo Ambiente 1SO 14001

ucmm“deberacmwllrconhmtrvmtq'gaLmmmm«mmm

actividad.

23. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS ¥ DE SERVICIO
B Contratista, de corresponder, inmediatamente de la firma del contrato, esta obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las En Publicas y Empresas Concesionarias de

Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, slempre que éstos se encuentrien supeditados a autorizaciones y aceptacién de
dichas empresas para su realizacién.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coofdinaciones con las Entidades Publicas y Entidades

Conceslonarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en i via pdblica de Instalaciones de servicio,

ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por ko que
bajo su cuenta acciones necesarias que eviten dafos a los trabajos proyectados.

NP
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24. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

25.

3.

&l contratista, de corresponder, deberd efectuar un Mventario detallado de las instalaciones del servicio
publico ublcadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias
de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las pcometidas domiciliarias, estado de conservacion,
vida utll remanente, etc.

MMmemwmmyAM¢mmoMuMyh
afecten el drea del proyecto, de las que se obteridrdn los documentos comespandientes 2 fin de
programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la
reubicacién yjo reemplazo de instalaciones de agua potable, alkcantarillado, redes eléctricas, alumbrado
pdbﬂco.redesdethmm.nc..nh#Mgmmmﬁcmmmde
servicios, manteniendo permanente coordinacion ¢on la Entidad. La solucidn de interferendias, la
reposicidn de los servicios publicos (Agua desagie, iz, telefonia, etc) asi como las
consecuencias de que de ellas deriven.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001,

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacién en su actividad. Al respecto debera dar to cumplimiento, bajo su responsabilidad en
caso de inobservancia, de la normatividad referencidl y sus modificaciones seguidamente detalladas:
* Ley N* 26842 Ley General de Salud.

« D.S. N"033-2001-MTC Reglamento Nacional de T to.

# ISl 5-02-1 Orden y Limpieza.

» IS 8-01-1 Manejo & Investigacidn de Incidentes y s de Trabajo.

El Contratista debera desarroliar las medidas adecyadas de seguridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes
propios.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el de aportaciones sociales es exclusivamente del

Contratista. Asimismo corresponde al Contratista la de todos los seguros necesarios para
resguardar 1a integridad de la prestacion, los r que se utilizan y a los terceros posiblemente
|

afectados. |

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir| estrictamente el marco legal del ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores|de construccion civil.

IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, Y CONTROL COVID-15 EN EL TRABAJO

£l contratista debera elaborar el Plan para la , prevencién y control covid-1g, en marco a lo
establecido en las disposiciones emitidas por (el sector correspondiente, y demds normas

del sector salud, el cual debera evaluado y aprobado por el supervisor; a su vez
registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19).

REQUISITOS ¥ RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
26.1. BEQUISITOS DEL FROVEEDOR

BEQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR
£l postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida e mismo que debera
@star inscrito en el Registro Nacional de Proveegores del Estado (RNP), en el capitulo EJECUTOR
DE OBRAS, debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor

i o superior, del mismo modo, deberdlacreditar su experiencia en la ejecucién de obras
o es. |
ﬂ 12
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DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerard obra similar a aquellas ejecutadas con entidades del sector publico ylo privado, las
que han tenido como finalidad la efecucidn de tales como: CREACION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O EJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION Y/O RENOVACION Y/O Y/O SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O
ALCANTARILLADO.

|
El postor, debe acreditar como experiencia endmmmmcmnlﬁxgm

componentes y partidas similares aprobadas en el Expediente Técnico.
Suministro e Instalacion de Linea de Condgccidn con Tuberia PYC UF DN 63mm, PN 7.5 ISO
1452; 2m.

- Suministro e instalacion de Tuberia PYC SP NTP 399.002:2015 PN7.5 DN 27 para B Linea de
Aduccién - Distribucién: 486.10m.

- Camara de Vilvula de Purga gvdlvula de para tuberia ON 2", en Linea de Aducdidn ~
Distribucién.
|
- Camara de Valvula de Alre ¢/valvula de purga para tuberia DN 2", en Linea de Aduccién -
Distribucién,

instalacidn de Conexiones Domiciliarias Agya 012" x 2" TSR
- Instalacidn de Conexiones Domiciliarias On2" x 1™ TSR.
- Instalacion Caja de Vilvula ¢jvdlvula compugrta DNI 1 - Red de Distribucidn.

Plantel Profesional Clave
Cargo [ Profesion Experiencia
Debe cantar con experiencia minima de Cuarenta y cinco
ingeniero Civil, (435) computados desde @ obtencidn de la
Residente de obra | titulado, colegiado y ademcmw:,mwmmw
habilitado ylo Jefe:de Supervision, enla ejecucion de obras similares
al objetp de la convocatoria.

NOTA:

* Aun cuando en los documentos presentados la|demominacidn del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos, sé deberd validar la experiencia si las actividades que
realizé el profesional corresponden con la funcién del cargoe o puesto requerido.

» El Residente de obra no podrd prestar servicios en de una obra ala vez.

-ucobgmmyhablmﬂndehsprdmnimmdmdtmwcma
de [a obra, tanto para aquelios titulados en el Peru o en el extranjerc.

* La permanencia de la obra del Residente de la Obra s al 100X (den por clento) durante la ejecucion de
la obra. De las demas profesionales o especialistas ef segun lo establecido en los gastos generales.

« No son parte del plantel profesional para la ejec de la obra, aquel personal que reallza actividades
operativas 0 administrativas, tales como ef maestro de obra, ni los asistentes del personal clave.

-ummmmmehemwmﬁpmmmmmmmu
amuwwmmmuwu#hwmuhmmn
privada donde dicho profesional adquiné la experienda. La documentacién que acredite la experiencia
del plantel profesional clave adquirida en ¢ debe ser emitida por aquel drgano que tenga
competencia para ello dentro la organizacién int del mismo consorcio. Véase el Pronunciamiento

N, 201 , N* 195-2012/DSU y N* 121-201 A
13
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» La experiencia que se acreditard serd aqueila obten
legales para el ejercicio de su profesion, acorde g
especialidad de ingenieria, la experiencia de compu

= De presentarse experiencia efecutada paralelamen
experiencia solo se considerard una vez el periodo

= EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ida desde que el profesional obtuvo las condiciones
i el ordenamiento juridico aplicable. £n caso de la
tard a partir de la colegiatura.

te (traslape), para el computo del tiempo de dicha
raslapado.

|
usc-&m
NIVEL TOPOGRAFICO
02 ESTACION TOTAL

03 PRISMA DE 3.00m |

04 REGLA DE MADERA | :
RETROEXCAVADORA CARCADORA 1.5 yd3. 95 HP |

A
o1

o1
o

o1
ot

o5 o
o6 PISON MANUAL 15 KC | ! o
07  CAMION VOLQUETE DE 12 m3 ot
| 08 |MEZCLADORADE CONCRETO 11 P3 (23 HP) o1

El equipamiento deberd encontrarse disponible, y contar con las especificaciones técnicas,
para el inicio efectivo de ejecucidn de obra, lo cual acreditado con 2 presentacion de documentos
sefialados en las bases con ocasién de la suscripcién del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor ro, capacidad y potencia, en los casos que
comesponda, sin que ello signifique un mayor gastolpara la entidad contratante.

28. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articdo 49 del Reglamento el numero mdximo de
consorciados para el presente proceso es de 02 (dos) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experienda, es de 3oL
|
OTRAS CONSIDERACIONES:

Contratista para el cumplimiento de las obligag
tener presente lo sigulente:

jlones objeto de la presente convocatoria deberd

a. Revisar detenidamente los doc
comunicar por escrito, dentro
para absolver las aclaraciones
entenderd que e postor es
establecidas.

va 2 ejecutar el proyecio e
condiciones de transito, base

con el Proyecto, pues cua

umentos relacionados al Proyecto, y de ser el caso,

plazo normado las consuitas u observaciones,
rectificaciones; pues en ¢ caso de no hacerlo, se
4 de acuerdo y acepta todas las condiciones

pleno conodmiento de la ublcacidn de la obra,
del terreno, ubicacidn de canteras, accesos,
como de todos los documentos del Proceso de
[, debe efectuar una inspeccion del lugar donde se
de las condiclones climaticas, hidroldgicas,

y en general de todos los aspectos refacionados
omisién u error de su parte no excluird su

responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma

técnicamente correcta y de
Expediente Técnico de obra,
Publica Especial para la Reconst

Estado y su Reglamento.

para la admisibilidad.

El contratista presentard en su
Directa de Construccion Civil (i

rdo a los Requerimientos Técnicos Minimos, al
| Reglamento del Procedimiento de Contratacidn
fuccion con Cambios, a la Ley de Contrataciones del
oferta el Histograma de Recursos Mano de Obra
antidad de obreros) en periodo mensual, requisito

14
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29. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA i

£l inicio del plazo de ejecucion de obra comienza 3 regir desde el dia sigulente de que se cumplan las
sigulentes condiclones:

1. Que la Entidad notifique al contratista es el Inspector o el supervisor, segun corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega del te o lugar donde se ejecuta la obra.

3. Que la Entidad provea el calendario de de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hublera asumido como

4. Que la Entidad haya hecho entrega del e e técnico de obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista ¢! adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181" del RLCE.

Las condiclones a que se refleren los numerales prefedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia sigulente de la sujcripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
1a entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones; segun lo
estipula el articulo 176", Numeral 176.1 del Re o de |a Ley de Contrataclones del Estado.

30. CUADERNO DE OBRA

£ Contratista adquirira el cuademo de obra y confgrme al Art.191” del RLCE, en la fecha de Entrega del
Terreno, entregard y abnrd el Cuademo de Obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en
todas sus paginas por el Inspector o Supervisor, segiin corresponda y por el Residente de Obra, a fin de
evitar su adulteracion. Dichos profesionaies son unicos autorizados a hacer anotaciones en el
cuaderno de obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hpja original con tres (03) copias desglosables,
comespondiendo una de éstas a la ENTIDAD, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. £
original de dicho cuaderno debe permanecer en ja obra, bajo custodia del Residente de obra, no
pudiendo impedirse &l acceso al mismo.

Conchiida Ia ejecucidn y recibida |a obra, el cerrara el Cuaderno de Obra y entregara el original
de los cuademos de obra a la ENTIDAD.

Las consultas y autorizaciones solicitadas por el regidente de obra serdn absueltas por el inspector o
supervisor en la forma, plazos de respuesta, alcandes y atribuciones, adecuadas a lo dispuesto en los
Art.191" y Art. 193" del RLCE,

En &l cuademo de obra se anctaran los hechos relevantes que ocurran durante [a ejecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacion el Supervisor o e, segun sea el que efectud la anotacion.

El Contratista deberd entregar mensualmente a la ENTIDAD o al Supervisor de Obra o al Inspector de
Obra en cada valorizacién, las copias del Cuademno de Obra que correspondan a la Entidad.

En caso de pérdida del cuaderno de obra, el yvlo el Residente de Obra, inmediatamente hardn
una denuncia policial, dejando constancia y comunicard 2 las partes, reemplazindolo
mmediatamente por uno nuevo con las mismas s descritas anteriormente.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de fas partes, el Cuademo de Obra serd entregado a la
ENTIDAD, bajo apercibimiento de aplicarse la penal por la no entrega del Cuaderno de Obra.
|
31. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que comesponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y

que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene otras obligaciones segun el

sigulente detalle:

30.1. El Contratista deberd visitar la 2ona de |a obrj, a fin de compatibilizarios con los documentos del
Expediente Técnico, evaluando todos los tfabajos ejecutados y lo que se requiera para una
correcta ejecucion de la obra, siendo responsable de la calidad indicada en el Expediente Técnico
y de acuerdo a lo encontrado en & de ta visita.

30.2. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccidn, manual de operadidn
y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de materiales y pruebas ylo protocolos de
instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalacion de equipos electromecanicos. Garantia de
mulx&ndebseq.ﬂposehctmdﬁcus'

Descriptiva Valorizada de 1a Obra qrm
| 15
|
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30.6.

30.8.

30.9.

30.10.

30.1.

30.12.

30.3.

30.14.

£sta documentacion deberd ser entregada
de cop@as indicado por ia Entidad.

2 la Liquidacion Final de Obra. Segdn el nimero

. El Contratista deberd culminar en su totalidad|la ejecucion de la obra en el plazo establecido, el

cual serd verificado por el Supervisor de Obra, caso contrario se le aplicard la penalidad que le

corresponda.

La programacidn de obra CPM y &l calendarip de avance de obra valorizado que presente &

Contratista para efectos de la suscripcidn del contrato, en cumplimiento del articulo 175 del RLCE,

debe adicionarse lo sigulente:

a) La programacién de obra CPM, debe ten*t una adecuada secuencia y vinculacion con las
partidas predecesoras, asi como debe de la ruta critica.

b) Elcronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programacidn CPM,
concordantes con el adelanto para mal y al calendario de desemboisos de la Entidad.
A efectos de que la Entidad pueda una previa revision y autonizar @ programadon
que el Contratista proponga, debe de pr ésta de acuerdo a lo dispuesto e Articulo 147"
del Reglamento del TUO de [a Ley de Contrataciones del Estado N* 30225.

El Contratista debe consignar una direccién de correo electrénico del representante legal y del

Residente de Obra, donde se le notificard las coordinaciones y actos relativos a la ejecucidn de la
obra. Cabe precisar, que las comunicaciones ng necesitardn acuse de recibido.

. Para solicitar la recepcidn de obra, el Contratista deberd contar con los Planos Post Construccidn,

aprobados por la Supervision.
Alos dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el Contratista presentara
a la Supervisién la actualizacién de todos los calendarios y programacién de obra contractuales
(Cronograma de ejecucion de obra valorizado, talendario de adquisicion de materiales e insumos,
de utilizacidn de maquinaria de haber sido soli¢itado y Programacién CPM) a la fecha de inicio de
obra. |

|
La Entidad otorgard hasta el 10X como directo, siendo necesario presentar el plan para

su utllizacidn en los dos primeros meses, el
articulo 181" del Reglamento del TUO de la Ley

La entidad otorgard hasta el 20X como ad
dicho adelanto se regird por el amiculo 182°

orgamiento de dicho adelanto se regird por el
Contrataciones del Estado N* 30225,

0 para materiales e insumos, el otorgamiento de
Reglamento del TUO de L2 Ley de Contrataciones

del Estado N* 30235, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de dnco
dias anteriores al Inicio del plazo antes menclonado, adjuntando a su solictud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los casos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas

con posterioridad a las fechas sefialadas en el

calendario de adquisicion de materiales e insumos.

£n &l ca30 se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 152, se procedera de acuerdo
al articulo 106" del Reglamento del TUO de [ia Ley de Contrataciones del Estado, y para su
ejecucion y pago, la autorizacidn expresa de I*conutbn‘a General de la Republica, la cual esta
normada por la Directiva N*011-2016-CG/GPROD aprobada por Resolucién de Contraloria N*147-
2016-CC.

Toda consuita referente 2 aciaraciones del tigo de equipo yio material a utilizarse en la obra,
deberd ser formulada con una anticipacion de 30 dias mediante anotacion en el cuaderno
de obra, de a fedha prevista en el calendario de adquisiciones de materales o insumos. Cualquier
mummahmwunlmmm&mmm
Contratista.

£l contratista es responsable e:dumMe de todo dafio que, por accion, omisidn o

negligencia, haya ocasionado a personas, propledades muebles o inmuebles de terceras, que se
deriven del contrato de construccién.

32. VALORIZACIONES ¥ METRADOS.

oy
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Conjuntamente con la valorizacién, el coptratista presentard los siguientes documentos
necesarios para el trdmite de pago:

a) Certificados de ensayos y protpcolos de control de calidad de los materiales y

trabajos efecutados.
b) Panel fotogrifico que sustente la secuencia de 1a prestacion (minimo w0
fatografias).
€) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos yjo esquemas
que llustren claramente lo re € ejecutado.
d) Protocolos de calidad.
El plazo miximo de aprobacidn por el de las valorzaciones y su remision a la

Municipalidad Distrital de la Matanza, serd de GNCO (5) dias, contados a partir del primer dia
haibil del mes sigulente al de 1a valorizacion réspectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
postenior al ultimo dia de tal mes.

33. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS.

3.

34. REAJUSTE DE PRECIOS.

Si surgieran discrepancias respecto de la|formulacidn, aprobacidn o valorizacidn de los
metrados entre 2l contratista y & inspector ¢ supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas
se resuelven en [a liquidacion del contrato, sip perjuicio del cobro de [a parte no controvertida.
5i la valorizacién de la parte en discusidn un monto igual o superior al cinco por
clento (5X) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliacién yfo arbitraje, 0 a la Junta de Resalucion de Disputas, segun corresponda; dentro de
los treinta (30) dias hdbiles sigulentes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

Elﬂn@nmmﬁoﬂﬂmﬂn&@nmﬂsmmhmwwtm
ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

El reajuste automdtico de precios serd aplicable smb: valorizaciones de obra en moneda

nacional y se efectuara segun el sistema de formulas

35. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD.

34.1.

34.4.

34.5.

y de acuerdo a la normativa vigente.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y efecucion de trabajos, serd por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn enlaboratorios externos de Universidades
ylainstituciones, debidamente inscritos en INDECOPL.

. E tipo y cantidad de las Pruebas y estdn indicados en el Expediente Técnico, de

conformidad al Regiamento Nacioral de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aguellas que el supervisor considere necesariag, para aicanzar una obra con calidad y la eficencla
requerida. |

El Contratista estd obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de ia obra, teniendo en cuenta la sigulente consideracidn: Materiales e Insumos
Nacionales, Certificacidn de Calidad por laboratorio dando cuenta de ia Norma
Técnica Naclonal INDECOPI vigente o su extranjera autorzada por INDECOPL, en el
caso de Materiales e Insumos importados.

Durante 1a ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de cbra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y €l supervisor contraten un mismo laboratorio,

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de los ensayos por parte Supervisor de Obra.

A T
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36. ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205" del Reglamento de ia Ley de contrataciones del estado
Aprobado Decreto Supremo 344-2018-EF.

37. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRA

36.1. La ENTIDAD no podrd ser privada o impe , en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacidn, realizados antes o después de la terminacidn y aceptacién de la Obra y de los pagos
comrespondientes efectuados, de verificar 13s caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y ¢l verdadero monto reemboisabie al Contrausta,
ni de demostrar que tales medidones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y 3 obra no estuviesen de acuerdo ¢on las estipulaciones del Contrato.

36.2. L1a ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
cilcudos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualguier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecu*o en los Documentos de Contrato.

36.3. La aceptacién por parte del Supervisor, o cualfquier pago efectuado en concepto de aceptacion

de una parte o la totalidad de 1a Obra, ¢ tiempo transcurmido o cualquier posicidn
adoptada por & Supervisor, no podran una renuncia 2 los dereches legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

38. ADELANTOS

En mérito al articulo 180" del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N® 30215, se
consideran otorgar los siguientes adelantos:

37.%. ADELANTO DIRECTO

|
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10X de¢! monto del contrato orginal, en el plazo
establecido en el articulo 181° del Reglamento del TUO ¢e la Ley de Contrataciones del Estado N* 30225.

El contratista debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los OCHO (08) dias sigulentes 2 la
suscripcion del contrato, con un calendario de in del adelanto en los dos primeros meses,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto, una ¢arta flanza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto sqlicitado dentro de los SIETE (07) dias contados a
partir del dia sigulente de reciida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar & adelanto
no procede la solicitud.

37.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumnos hasta el 20X del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materales e insumos presentado por 2l contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de CINCO (o5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion, con ia finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTICINCO (25) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud |a garantia por
adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

o4




Municipalidad Distrital de Pativilca.
Adjudicacion Simplificada N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria.

Las garantias que debe otorgar el contratista serdn iante una Carta Fianza yfo pdlizas de caucion de
conformidad con lo establecido en el articulo 148" del

a) Garantia de Fiel Cumplimiento, 10X del monto contratado (en concordancia con la normatividad

vigente), en concordancia con el articulo |149" del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N* 30225.

b) Garantia por adelanto directo (en concordanch con la normatividad vigente).
¢) Garantia por adelanto para materiales (en congordancia con @ normatividad vigente).

38.1.

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable para suscribir los Contratos de Obra, el postor ganador debe
entregar a favor de 1a ENTIDAD, una Carta ¥ yjo polizas de caucion por el contrato de obra a
suscribir, emitida por una entidad del sisterna lero nacional sujeta ala Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (S85), solidaria, irrevocable,
incondicional, sin beneficio de excusidn y de realizacidn automatica, por concepto de “Fiel
Cumplimiento de Contrato”, por el diez por clento (10X) del monto del contrato de obra, y deberd
tener vigencia hasta el consentimiento de la acion final del contrato de obra, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N
jo25. |

La Carantia de Fiel Cumplimiento debe una vigencia hasta & consentimiento de la

liquidacion final. Se podrd presentar la de fiel cumplimiento con una vigencia de UN (o1)
afio, siempre que se comprometa a renovar lajvigencia hasta el consentimiento de la liquidacidn
final.

DE LA GARANTIA POR ADELANTOS

La Entidad solo podra entregar los adelantos eCctos y por materiales contra  presentacion de
una garantia emitida por (déntico monto. presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningun caso.

La garantia deberd tener un plazo minimo de vigencia de TRES (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adeljnto otorgado, dicha garantia puede reducirse a
solicitud del contratista hasta el monto pendignte de amortizar.

Tratandose de los adelantos de materiales, 2 sé mantiene vigente hasta la utilizacion de
fos materiales o insumaos a satisfacddn de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional
de acuerdo con &l desarrollo respectivo,

40. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA

LA ENTIDAD entregara al contratista toda la o exstente relacionada al Proyecto (copia
del Expediente Técnico de obra) de acuerdo a lo en & lteral &) del articulo 176™ del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N*30225. Cabe sefialar que las coordinaciones
con LA ENTIDAD serdn con profesionales y técnicos designados por la Unidad de Obras.

41 VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd Mensual

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo 194" del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar
con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor,
segun corresponda: a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

42. SUB CONTRATACION

@w—— 4 il
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

El contratista podrd acordar B subcontratacién de p
realizarias en el marco de lo dispuesto en el articulo §
Ley N* 30225, concordante con e articulo 147° de su fF
autorizarias.

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

La Entidad controla los trabajos efectuados por &l contratista a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la cormecta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de [a obra y del gumplimiento del contrato, debiendo absalver las
consultas que formule el contratista segun lo prevista en los articulos sigulentes.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. El inspector o
el supervisor, segun comresponda, estd facultado ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a sy julcio, perjudiguen la buena marcha de la obra;
pararechazar y ordenar el retiro de materiales o por mala calidad o por el incumplimiento de las
espedificaciones técnicas; y para disponer cualquier generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, sulactuacidn debe ajustarse al contrato, no tenlendo
autoridad para modificario.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor
funcidn, las cuales estan estrictamente relacionadas
Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

e de las prestaciones a su cargo, deblendo
el TUO de ia Ley de Contrataciones del Estado -
7l 0, la Entidad se reserva el derecho de

facllidades necesarias para el cumplimiento de su
esta; segun lo estipulado en el articulo 187" del

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas iImputables al contratista, con respecto ala fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir
una extensidn de los serviclos de inspeccién o supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista
ejecutor de la obra asume el pago del monto correspgndiente por los servicios Indicados, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacidn del contrato de ejecucion de obra.

Durante la ejecucion de ia obra dicho costo es asumidb por ia Entidad, segun lo estipulado en e articulo
189" del Reglamento de & Ley de Contrataciones del

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Entidad puede resolver el contrato, de
Contrataciones del Estado, concordante con &l
contratista

con el articulo 36° del TUO de la Ley de

164" de su Reglamento, en los casos en que el
L Incumpla injustificadamente obligaciones uales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto mdximo de &a penalidad por mora o el monto méximo para
a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejec de la prestacion, pese a haber sido requeride

£l contratista puede solicitar i resolucidn del contrato en los casas en que la Entidad incumpla
Wmumdmgoymmmmsmm:mwmmamwmm
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato par caso fortulto o fuerza mayor gue imposibliite de
manera definitiva la continuacidn del contrato, segun lo estipulado en el articulo 36° del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado.

46. RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS

El presente numeral se regira bajo los alcances del afticulo 208" del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones de! Estado N* j0224:

45-1 En la fecha de la culminacién de |a obra, el residente anota tal hecho en &l cuaderno de obras y
solicita la recepcion de la misma. £l nspector o , en un plazo no mayor de CINCO (5) dias
posteriores a la anotacion sefialada, corrobora e fiel cumplimiento de lo establecidoe en los planos,

espec!ftadmtécrﬂcasycﬂdad de encontrario conforme anota en el cuaderno de obra y emite

o nformidad técnica, que de las metas del proyecto y precisa que la obra
ablecMo en el expediente técnicd de obras y las modificaciones aprobadas por la

T
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|
Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De no constatar la cubminacion de la obra anota
en &l cuademao de obra dicha circunstancia y ¢omunica a 1a Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los DOS (2) dias habiles sigulentes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcion.

El comité esta integrado, cuando menos, por un répresentante de la Entidad, necesariamente
ingenkero o arquitecto, segun coresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o
supervisor solo asesor técnico de dicho Comitd.

El Colegio de ingenieros, &l Calegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control
Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepcién de la obra, |2 ausencia
del veedor no vicia el acto.

Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en 4

realizada su designacidn, el comité de recepcidn
verificar el funcionamiento u operatividad de la

en caso coresponda. De ser el caso dispone las
Culminada la verificacion, y de no existir obs

plazo no mayor de veinte (20) dias sigulentes de
al contratista y al inspector o supervisor deberan
ura culminada y las instalaciones y equipos
Ooperativas que sean necesaras.

se procede a la recepcidn de la obra, y se

4yx.be¢:jnlrobwvxmmucuulgm¢|nmkuoP&godeMvm,mum
Ia obra. £l contratista dispone de un décimo ) del plazo de ejecucidn vigente de la obra para

subsanar las observaciones, plazo que se a partir del quinto dia de suscrito & Acta o
Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho como consecuencia de observaciones no dan
derecho al pago de ningun concepto a f del contratista, supervisor o inspector ni a la
aplicacidn de penalidad alguna.
Subsanadas [as observaciones, el contratista nuevamente la recepcion de la cbraen el
cuacerno de obra, lo cual es verificado por el i o supervisor & informado a ba Entidad, segun

corresponda, en el plazo de TRES (03) dias sigulentes de 1a anotacion. £l comité de recepcion junto con
el contratista se constituye en la obra dentro de los SIETE (07) dias sigulentes de recibido el informe del
inspector o supervisor. La comprobacidn que realiza se sujeta a verificar la subsanacién de las
observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observacones a

de Recepcidn de Obra; segin lo estipulado en el artiquio 208" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se estd permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el
articulo 208" del Reglamento. La recepcion parcial ng exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucion, en caso contrario, se le aplican las penalid comespondientes.

47. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Sesenta (60) dias, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién. PTra tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar ¢l comprobante de pago respectivo.

48. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA ACION

En caso de retraso injustificado del contratistaenla uciin de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automdticamente una penalidad mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a lIa sigulente férmula:
Penalidad diaria = 0.70 x monto vigente | (F x plazo vigente en dias)
Donde (F) tiene los sigulentes valores: :

Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2J\, Para obras: F = 0.15. j
‘-p 1
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Tanto el monto como &l plazo se refieren, segun ' sponda, al contrato o tem que debid ejecutarse o,
en caso que estos involucraran obligaciones de ucién periddica, a I prestacidn parcial que fuera
materia de retraso. Para efectos del caiculo de la ?emldzd diaria se considera el monto del contrate
vigente. |
Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacién, la férmula indicada en el presente articulo
no cumpla con su finalidad, & Ministerio de Economjia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede
establecer férmulas especiales para & cdiculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado
no da lugar al pago de gastos generales de ning(in tipo, segun lo estipulado en el articulo 162" del
Reglamento del TUO de [a Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

49. OTRAS PEMALIDADES

Las otras penalidades se calcuan de forma e a la penalidad por mora, de acuerdo al articulo
163" del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N* 30225, cuyos supuestos de
aplicacion son los sigulentes:
SUPUESTO DE APLICACION DE
PROCEDIMIENTO
N* DAL rcrluantmﬂn.o

Cuwando e personal acreditado

permanece menos de sesenta (60) dias |

desde el inicko de su participacidn en la

ejecucion del contrato o del integro del = OSUYIT (')r;:"' cada dia de
. i rsonal en

pluzo de ejecucion, si este es mencr a kos (55 )

sesents {60) digs, de conformidad con las en el plero previsto Segun informe del

disposiciones establecidas en el numeral bbb i
| 190.2 del articulo 190 del Reglamento. |
i En caso el contratista incumpla con su = 0-5 WT (*), por cada dia de
| N obligacidn de elecuter la prestacion con | O del personal er Segun informe del
i e personal ecreditado o debidarmente obra. SUPErWSOT O INSpeCtor
| sustituido
[ Si ¢ contratista o su personal, no
| permite &l acceso al cuademo de obra al W“‘“"’“’_"""’"
o de la valorizacién Segun informe del
3 INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA ded por dia de . R
OBRA, SEGUN  CORRESPONDA, .:'d'm PSR
impidiéndole anotar las ocwrrencias = |
PERSONAL OFERTADO [
Cuando el personal ofertado a tempo
4 completo se ausente injustificadamente 1.0 U|T (*), Por cada dia de .
en la obra, salvo excepciones ausencia y persona Segun informe del
debidamente justificadas. RV Impector
SECURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los Segun inf del

dispositivos de seguridad en la obra,
SRS Is o il supervisor o Inspector
5 incumpliende las normas y o 1o LIT (*) Por cada dia

seflalizaciones solicitadas por & |
Municiplo de la zona y pagard la multa

/_._ .Jq\irpuﬁu en caso de incumplimiento.
]

i
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SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDAD

WDECALCULD
|

Cuando no reporta los accidentes e
incidentes de trabajo a la entidad de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783-

| Ley General de Seguridad y Salud en el

Trabajo y su Reglamento de Segundad y
salud en el Trabajo - D.S. N* o05-2012-T,
¥ cuando no reporta los incidentes a la

supervisién.

l

2.0 UIT}{*) Por ocurrencia

Segun informe del
superwsor o Inspector

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los implementos
o equipo bisico de proteccidn personal,
en la ejecucion de la obra, conforme lo
establece la norma C.o50 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se hard cargo de [as multas que
ocasione.

0.5 UIT (*) Por persona y
por dia

Segun informe del
supervisor o Inspector

MATERIALES Y EQUIPOS

No cuenta con materiales y equipo
necesarios en obra de acuerdo con su
calendario de adquisicion de materiales

o con el equipo minimo ofertado o de Segun informe del
acuerdo al calendano de utifizacidn de Sl Lo UIT (%) supervisor o Inspector
equipo (de ser el caso). perenci 1.

| Segun informe del

CUADERNO DE OBRA

Si el CONTRATISTA, en la fecha de
entrega de temeno, no entrega e
cuaderno de obra legalizado o ne
entrega € nuevo cuaderno de obra
debidamente legaiizado, al culminarse
el anterior 0 no mantiene al dia el
cuaderno de obra con los hechos
relevantes o no mantiene en forma
permanente el cuaderno en la obra.

Por ocprrencia 1.0 UIT (*)

supervisor o Inspector.

Asimismo, podr enviar
ura comunicacion escrita
al Contratista, que no
cumpiié con presentar el
cuaderno de obra,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacidn de obra en el
mes cormespondiente.

. PRUEBAS ¥ ENSAYOS

Cuando el Contratista no realice las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materlales y las

| dosificaciones y es requerido por el

Supervisor. Previamente 2 la realizacion
de pruebas o ensayos se deberdn
notificar al contratista el plazo para
realizar las mencionadas pruebas o
ensayos 6.

Por ocyrrencia 2.0 UIT (*)

Segun informe del
supervisor o Inspector,
Asimismo, podra anotar
en el cuaderno de obra,
que no realiza
oportunamente las
pruebas y ensayos,
debsendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacién de obra en el
mes correspondiente.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el Contratista sjecute a2 obra
cmmmiam:muadnswei
Inspector yjo Supervisor (Articulo 134"

Reglamento de la Ley de

V1,000 dei monto de la
valorizacion del periodo
por uﬁa caso detectado

Segun informe del
supervisor o Inspector.

WA
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SUPUESTO DE APLICACION DE '
| DAD PROCEDIMIENTO
: N FORMA DE CALCULD
[T | Contrataciones del Estado. La multa
' serd por cada caso detectado.
CARTEL DE OBRA
Cuando el Contratista no cologue el
| cartel de obra demtro del plaze
establecido en el cronograma de inin del
|, | elecucin de obra, la Penalidad es por | e '::'"' il
| cada dia no colocado. Hay obligacién de %,000 del monto del ‘ SR W
mantener el cartel de obra durante la  CONtrato por cada dia de
ejecucion de 2 obra (Articulo 134" del retraso.
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estada). |
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL Y LA PROGRAMACION
oM i
Cuando el Contratista no cumpla con .
presentar al inspector o supervisor el |
& Calendario Valorizado a la fecha de N " -
Inicic del Plazo Contractual y la 000 del monto de 3 b del
Programacién CPM en un plazo de tres contrato por cada dia de mf:'m"'w
(03) dias calendanio contados desde la retraso.
fecha de inicio de la obra (Articulo 134"
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). La multa |
| serd por cada dia. I
- EQUIPO DECLARADO
: No contar con el equipo aceditado en L del monto de la Segun inf del
| s Ia suscripcidn del contrato®  (Articulo al mes supervisor o Inspector
| 134" del Reglamento de la Ley de <come e, porcada |
Contrataciones del Estado). Multa por dﬁdemcurplmnm |
| VALORIZACIONES |
; Cuando el Contratista no presenta la '
j valorizacion  denro  del plazo | V' "Izn";‘“‘“"“ Segin informe del
| ™ pnrl::ey{:ﬂ Lq“ : corréspondiente, por cada “
Contrataciones del Estado). La multa i e FtraND.
serd por cada dia.
i | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO |
! No presentar yfo mantener actualizado = Uno por cinco mil (W5000) Segun informe del
| 5 | las Garantias de Fiel Cumplimiento, asi  Cel valor del contrato, por supervisor o Inspector
! mismo, de existir adicionales aprobados <ada ocurrencia.
i al contrato de ejecucién de obra.
GARANTIAS POR ADELANTOS 2
Uno por cinco mil (/s000) Segun informe del
6 | Nopresentar yjo mantener actualizad® e waior del contrato, por | Supervisor o inspector
s Garantiss por adelentos, por los icada ocurrencia. '
maontos que cubran el adelanto vigente. |
;7 | En caso EL CONTRATISTA incumpla con Cincol por diez mil (shoooo) Segun informe del
su obligacién de mantener vigentes las |  del monto de contrato supervisor o Inspector

|
advs e Uthacas® dd B

h@j s |

N 29 MO
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SUPUESTO DE APLICACION DE
PROCEDIMIENTO
N i AD rm+unt CALCULO
pdlizas de seguros desde el inicio de la original por cada
obra hasta la recepcidn. oportunidad que se
| evidencia la falta

Por incumplimiento de pagos (salarios, 0.5% del monto del
jornales, beneficios soclales) a su | Contrato original por cada Segan informe del
8 personal profesional, técnico y obrero, | evento reportado o puesto supervisor o Inspector
que afecte el normal desarrollo de la en canodmiento de la
obra, y que haya sido puesto en | Municipalidad Distrital de la
conocimiento de la Entidad. Matanza

(") UIT vigente al momento de la ocwmencia o eventd sujeto de penalicad.

Cabe predisar gue la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar caca ura un monto
méaximo equivalente al diez por diento (10X) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidgs de la penalidad en los sigulentes casos:
= Por fallecimiento del profesional propuesto.

« Por enfermedad que impide la permanencia profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifigue la atencidn mé prescripcidn médica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicidn de la Ent
» Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

= Salicitd de cambio de profesional por disposicion de Ia Entidad.

« Cambio del profesional cuando el inicio de 12 obr3 se haya postergado por mas de 6o dias entre o
otorgamiento de la buena pro.

50. DISPOSICIONES VARIAS
Son del cargo del contratista todos los tributos y grayamenes que le comespondan de acuerdo con la
Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesanos
para resguardar [a integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de constriscckdn civil. Los postores deberdn tener en cuenta
estos factores al momento de presentar sus propuestys.

51. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de construccién podrdn
ser depositados para su utllizacidn inmediata sobre las @reas correspondientes al derecho de via, sliempre
que estos no interrumpan el trdnsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

52. ASIGNACION DE RIESGOS'.

Correrdn por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafios que
sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista que se produzcan durante
el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de
excepcidn. Véase los anexos adiuntos al expediente técnico de obra respectivo, tales como:

e Anexo N*1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
e Anexo N° x Matriz de probabilidad e impacto segdn Cuia PMBOK.

precsa gue "Para la contralacdn e obias,
v duranie la eecucidn, asl como las ¥ planas de
o OSCE
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* Anexo N* 3 Formato para asignar fesgos.

No serdn riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

» Los riesgos de fenémenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, Invasidn, actos de
enemigos extranjeras, rebelidn, revolucidn, insurreccidn, golpe militar o usurpacion del poder, guerra
civil, motin, conmocidn o alteracién del orden, 3 menos que se limiten a los empleados del
CONTRATISTA, y contaminacidn procedente de cuaiquier combustible o desecho nuclear o explosivo
toxico radiactiva, vie

® Las circunstancias que se deban exclusivamente al
advertidas por EL CONTRATISTA.

» Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe
previsibles de ocuwmir durante la ejecucidn de

disefio de las obras que hayan sido oportunamente

Incluir un enfoque integral de gestidn de los rlesgos
Ia obra, teniendo en cuenta s caracteristicas

particulares de la abra y las condiciones del lugar de su ejecudon.

 Para tal efecto, se deben usar los formatos incluldos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales
contienen la informacién minima que puede ser enriquecida por las Entidades segin la complejidad de
la obra.

« Al elaborar las Bases para la ejecucion de la obra, el Comité de Seleccidn debe incluir en la proforma
de contrato, conforme 2 lo que sefiala el expediente técnico, s dausuas que identifiguen y asignen
los riesgos que pueden ocurrir durante 12 ejecudion de la obra y la determinacién de la parte del
contrato que debe asumirios durante la ejecucion contractual.

» Durante la ejecucidn de |a obra, la Entidad a traviés del inspector o supervisor, segun comresponda,
debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

» El residente de la obra, asi como el inspector 0 supervisor, segun corresponda, deben evaluar
permanentemente &l desarrollo de la de riesgos, debiendo anotar los resultados en el

caderno de obra, cuando menos, con semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

53. POUZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE DE RIESGO

vigencia de la pdiiza hasta [a liquidacidn de 2 obra, fon las coberturas de Pensiones y Salud por Trabajo
de Riesgo, segin [a Ley N 26790 y Normas

54. NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista est obligado a cumplir cabalmente durante |a ejecucidn de la obra, las normas legales
vigentes sigulentes, bajo responsabiiidad en caso d¢ inobservancia:

1. Ley 286m Ley Ceneral del Amblente

1 D.S 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y
3. D.S. N*003-98-5A “Normas Técnicas del Seg
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Indus
Adicionaimente para trabajos en zona, & ta debe cumplir con:
a Todos los compromisos de mitigar los impactgs Ambientales.

b. instruir al personal que trabaje en las obrag sobre los procedimientos para la proteccidn y
conservacion ambiental en la zona.

en el Trabajo.
Complementario de Trabajo de Riesgo™

55. GEORREFENCIACION

La debera inclur obligaciones de leva digital de informacidn y tecnologias de
en la ejecucion de obras y consultorias de

de obra respectivo.

,las se adjuntan en el ex
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56. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

| Se debera acreditar el sigulente equipamiento estratégico:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
o1 NIVEL TOPOGRAFICO o
02 ESTACION TOTAL o1
03 | PRISMA DE 3.00m 01
! 04 RETROENCAVADORA 1.25 yd i, g5 HP o
o5 CAMION VOLQUETE DE 2mj o
j 06 |MEZCLADORA DE CONCRETO 1 P3 [ o
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

| Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponiblidcad del equipamiento
estratégico requerido (no cabe presentar declarpcidn jurada).

| importante
* No corresponde solicitar mmewpamh-\nt;: que el postor cuente con oficinas, locales

u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir carocteristicas, afios de
antigledad y demds condiciones del equp*mnw que no consten en el expediente
técnico.

e En el coso que el postor sea un comsorcio|los documentos de acreditacion de este
| requisito pueden estar a nombre del consorgio o de uno de sus integrantes.
A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
|
* De conformidad con el Pron, N* 71220t S&/0SCE-DGR:
. debe on nia que de rdo dalado en o N® J3-20TSDTN, emixdo por ia
Dwrecoion Tecrico © y nﬂlnﬂiﬂﬁm wuna deciracen uracs fa dep i
de los wos yfo mag para ej las pr del en 00 a la naturaleza de los

requisitos de calficacion; Mmuwundmﬁmﬁmmwmmh
waﬂm#maﬁmmmrﬂmmﬂnﬁmmwmnm
de venia no adjuntar copia de I factura a nombre del vendedor, loda ves

oo excedersa i boma M-rhh?/—p
n
|
|
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Cargo Profesion

ngepiero Civil titulado, coleglado y
habilitado

|
-

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) def numeral 139.1 del articulo
{ 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante | .
e Flresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Regiamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Bequisitos:
£l personal clave debe cumpiir con el siguiente perfil minimo:

Cargo Experiencia

Debe comtar con experiencia minima de Cuarenta y dinco
(45) meses, computados desde la obtencion de la
Residente de obra | coleglatura, como Residente yjo Supervisor y/o Inspector yjo
Jefe de Supervision,| en la ejecucidn de obras similares al
objeto de la convoca

Mi“%@tmm&immwow

privado, las que han tenido como finalidad la ejécucion de obras tales como: CREACION Y/O
INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RENOVACION Y/O CAMBIO Y/O SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

]

£l residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Bequisitos

El postor debe acreditar un monto factu acumulado equivalente a s/ s45.000.00
(Quinientos Cuarenmta y Cinco Mil con oohoo soles), en |a ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcidn de obra.

Se considerard obra simiar a CREACION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RE TRUCCION Y/O REMABILITACION Y/O
RENOVACION Y/O CAMBIO Y/O SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO.
Acreditacion: |

T2 exgeriencia del postor se acreditara con copia simple de: (1) contratos y sus respectivas

AT
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actas de recepcion de abra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de ligquidadion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacidn o cuaiquier otra documentadidn® dela
cual se desprenda fehacientemente que 1a obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida e*w consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o & contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el ¢ presentado; de lo contranio. no se
computard la experiencia proveniente de dicho ato.

|

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, a calificacidn se cefiira al métpdo descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorclo en las Contratacioned del Estado”, deblendo presumirse que e
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de
consorcio o del contrato de consordia. En €aso gue en dichos documentos no se consigne &l
porcentaje de participacion se presumird que las obligadones se ejecutaron en partes
iguales.

si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue ida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacion sm1+ru correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una person_L absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adiclonalmente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren !expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la tendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a [a fecha de suscripddn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
|

|
+  Enelcaso de consorcios, la calificacidn dela se reniizs confarme ¢ ks Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™.

E hmwhmu‘iu‘lmh-‘ oftra doo o, se a2 tmas it

ion de |3 ejecucion de i obrl que cumpla con ae no ie aquel
que se por sjemp e las resolugio de liguidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
Importante '

Para determmar que los postores cuentan con fas capad.-dades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: .
|
ITEM DESCRI%ION CANTIDAD
o1 NIVEL TOPOGRAFICO : o1
02 ESTACION TOTAL ' 01
03 PRISMA DE 3.00m 01
04 RETROEXCAVADORA 1.25 yd3, 95 HP 01
05 CAMION VOLQUETE DE 12 m3 o1
06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 o1
Acreditacion: |
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante _ )
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antiguedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesién
Residente de obra [ng_enlero Civil t]?l‘llado, colegiado y
habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante _ )
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
s |
A.3 | EXPERIENGIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE .
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Requisitos:

El personal clave debe cumplir con el siguiente perfil minimo:

T

Cargo | Experiencia

Debe contar con experiencia minima de Cuarenta y cinco
(45) meses, computados desde l[a obtencién de Ia
Residente de obra | colegiatura, como R?sidente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Jefe de Supervisién, en la ejecucién de obras similares al
objeto de la convocatoria.

Se considerara obra similar a aquellas ejecutadas con entidades del sector publico y/o
privado, las que han tenido como finalidad la ejecucién de obras tales como: CREACION
Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y[Q RENOVACION Y/O CAMBIO Y/O SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECI:F\LIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/ 545,000.00
(Quinientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a CREACION Y/Q INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
RENOVACION Y/O CAMBIO Y/O SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O
ALCANTARILLADO.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa

17

a todo documento emitido

anera indubitable aquello
pcion de conformidad, entre
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de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al qorcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, tlonsignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra n}ersona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adin:[onalmenle el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
I
Importante : ! _ _
En el caso de consorcios, la calificacion de la éxperiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

|
|
Importante |
+

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea Usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de conf(arac.‘én. de conformidad con el numeral 72.3 del
artfculo 72 del Reglamento. !

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acredr’tédo documentalmente, y no mediante declaracién

Jurad
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CAPiTULO v
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION BARA S0 ABIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: | La evaluacién consistira en otorgar el

méximo puntaje a la oferta de precio

. . . més bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el Jl)ostor. ofertas  puntajes  inversamente

i proporcionales a sus respectivos

Acreditacién: | precios, segln la siguiente férmula:
Se acreditara mediante el documento que contiene bl precio de la oferta Pi= Omx PMP
(Anexo N° 6). O
|
! | = Oferta
| Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[90] *® puntos

c. CAPACITACION

Evaluacion: (Maximo 10 puntos)

Se evaluara en funcién a la oferta de capacitaciéh a cinco (05)
personas, en Operativa y mantenimiento de ser!vicio de agua | Mas de 03 Horas Lectivas
potable y alcantarillado de los centros poblados Caracas 2000 y 10 puntos
Pacar del Distrito de Pativiica - Provincia de Barranca-
Departamento de Lima, en la Municipalidad del Distrito de Pativilca, | Mas de 02 Horas Lectivas
que cuente con un ingeniero civil con experiencia de 10 afios en el 5 puntos
rubro y a su vez certificaciones y/o diplomados en referencia. El
postor que oferte esta capacitacion, se obliga a| entregar a la | Mas de 01 Horas Lectivas
Entidad los certificados o constancias de las personas capacitadas. 3 puntos

Importante |
Las calificaciones del capacitador que se puedbn requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, as/
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2)
afios, vinculada a la materia de la capacfraciéniefac;onada
con la operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacién:

Se acredltara tnicamente mediante la presentacién de una
declaracion jurada.

B A {7

' De85a 1(6 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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|
Importante |

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano e}rcargadc de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan L/r'ncu!acr’én. razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueded calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion. ‘
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones conrrarst a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capltulo

e En el caso de contratacion de obras por paqulate. se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete

|
Conste por el presente documento, la comralacidt:a de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[, con RUC N° | [o.........], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [................ce ] Asiento N° [...............]]
del Reglstro de Personas Jundlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... : L]y con DN N fcossanmsa ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] As:enlo N" [ ..... T ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro ie la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato. ‘

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CGJNSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos |aborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato. '

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestac:én EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PNEXZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reeopacimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

LZonfrataciones del Estado y los articulos 1243, 1245,y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efectg] se/f gra una valorizacion de intereses y el efectuara en

'*  Encada caso concreto, dependiendd de la

e efectos de generar el pago.

aturaleza del contratof, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [I.. ...] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se {sstabfezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda: gr

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAF EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde |el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”f’

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equr‘paJlm‘ento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIONLDE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIA$ CALENDARIO] dias calendario.”?'

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las base;ns integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS L

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica én el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CC)NSIGNAF\L EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto|que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final. ‘

Importante |

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de egjecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si |el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGP.IAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones ac,l.:esorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20 Este parrafo debe ser incluido
incluya operacion asistida.

caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion ve en mano que no

?1 Este parrafo debe ser i

o de obras que se ejecyten bajo la modalidad de ejec @
operacion asistida. i
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al a?nparo de lo dfspuesrd en el numeral 151.

3 del articulo 151 del Regiémenﬂ: de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador|de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse o siguiente.

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencidn que debe efectuar LA ENTIDAD, durahte la primera mitad del ndmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

LA ENTIDAD puede solicﬂar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de|Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] denfro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siquiente gléusula:

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insymos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dfas calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de lavance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del aderanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mpncionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de Jos adelantos, se debe Incluir la siguiente cldusula:

Para la administracién de los adelantos dest:’anos a la gjecucién de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

para la solicitud y entrega de los adelantos se n'ye por lo gispuesto en dichos arﬂcu;‘fs_

|
N
2 Indicar el pl portugidad conforme al expediente de contratacion. :
#  Este parr incluido cuando la Entidad prevea la e e mas de un adelanto|directo a} contratista.
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ADELANTO DIRECTO

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERQO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adel/antos
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O msumo's

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o r'nsl mos presentado por el contratista.

|
, |
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. '

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29 2 del articulo 29 del Régiamento, se deberé incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE|RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS']

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CON:LRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESF]ONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES |
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustiﬁcacki‘{: en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
I
0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

|
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

*  Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion della elaboracién def expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

|
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad :

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (o)
debidamente sustituido. UNA (UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYQOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco| por mil (5/1000) del Segin  informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO] |

Importante ‘

De haberse previsto otras penalidades a las prevr’srés, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse. ‘

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber,|directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a traves :de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. i

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i)!comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley d!e Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas norfnativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTRdNERSIAg’*"
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo seflalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

7 |
25 De acuerdo con el ﬂumeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

o soles (S/ 5 000 000,00).

A
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final def
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias la una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5§ 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE ﬁESOLUCION DE DISPUTAS
“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas, encargando su organizacién y administracion al

[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por (TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucidén de Disputas”. |

Incorporar o eliminar, segun corresponda | )

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD QE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

|
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecf,to de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato: |

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...oocviiieiinienannn]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en seiial de conformidad‘en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" i “‘EL CONTRATISTA"

Importante

uede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
9, Ley\de Firmas y Certificados Digitales®.

?* Para [mayor [ informacién sobre la normativa de firmas y cerilicados  digitales ingresar a:
hitps:/ .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACI(‘)N!DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nimero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA

UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

/

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacioén de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Nﬁmero de adicionales de
oh}ra

|
Monto total de los adicionales
|

|
Nt?mero de deductivos

Meonto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

PN

]

P
o 7/
[/
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de S N
CONTROVERSIAS | Disputas 9
DEL CONTRATO Arbitraie S No
N® de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION |

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente -

El que se suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIG EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social : |
Domicilio Legal : !

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ '
Correo electronico :

Si | No |

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento. |

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente dib contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirnacién dé recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. ;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

|
.......-.n..n|-|..--||.‘|||‘.|-||..|.-u.--.--..................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo e;’eétromco consignada se entendera validamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepbfén.

27 Esta informacién serd \lreriﬁcada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante |

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE S.ELECCION _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TI DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* | Si [ No |

Correo electronico : [

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal : ,
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio: |

.. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar de micro o pequefia empresa. [

* |bidem.
©  bidem. - '
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actuaciones: f

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento. |

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del cohsorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo efechénfco consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION |

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: '

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de C|bntrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de conlratacﬂbn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas. '

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion. ,
|

Ser responsable de la veracidad de los docum¢ntos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion. |

Comprometerme a mantener la oferta presemiada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

ntada el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .

COMITE DE SELECCION |

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023—MDP?CS — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.........................................................

Firma, Nombres y Apellﬁdos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente.- |

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS - Primera Convocatoria
Presente .-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ‘

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON soct:L DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [............ deoms e ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

3
1 CONSORCIADO 1] [%]
|

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @) % 4lD A‘P
I

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal | o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad | Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamentp, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

-
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Importante para la Entidad |
En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraclqn de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LAiOFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .
COMITE DE SELECCION _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria

Presente.- |

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD ' METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV* _
5 Monto total de la oferta l

o IS —

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro conceplq'a que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos. '

A po

3 Parael célculcﬁhl IGN, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la réemplate. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y li) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

[CONSIGNAR CI FECHA]

@
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Importante

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones
incorporen deben ser gfimin.

|

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO|MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de |los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado|de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizario al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”. '

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Aneko N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV". ‘

iin corresponda. Una vez culmln&lda la elaboracién de las bases, las notas que no se
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Importante para la Entidad |

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo: !

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

|
Sefiores ) i
COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiefnto que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO | PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE J.A CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
epresentante legal o comun, segin corresponda

y’

e El postorfdebe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera feferencial en el siguiente ejemplo:

[
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Importante

NO
ITEM

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

B IGV*

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su ofenj en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecticion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: ‘

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. '

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la expneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonlia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Dec!éracr‘dn Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV". ‘

Incluir las disposiciones
incorporen deben sepA€

I\ corresponda. Una vez cufmlnhda 'a elaboracion de las bases, las notas que no se

e

|
*  Para el céiculoagg IGV, dplica el redondeo previsto en la Resollicion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reeMmplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula iconslderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), lel valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAI!L NUMERO]

Sefiores )

COMITE DE S_ELECC!ON _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ND

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B) i
3 Utilidad (C) !

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\V*
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO [ PRECIO

Monto del componente a suma alzada ‘

Asimismo, el po. adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

tal como se m defmanera referencial en el sigdiente ejemplo:
! | \P
3  Para el célculo/del IV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplgce. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

@




\@
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ITI\E'M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV¥
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE

legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto

obra

a ejecutar; excepto la de aquellos postores que

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ishportante

Representante legal o coml‘n‘ln, segun corresponda

El postor que goce de alguna exoneracion legal,
materia de la exoneracion.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de

debe indicar que su oferta no incluye el tributo

los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargad

de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (qqe fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

|

|

¥ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resalucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculé_ considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
que pueda tener incidencia sobre el costo de la
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

/
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|
En caso de procedimientos segun relacién de Itr.-ms, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su ofefta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Enﬁdades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Decfhracidn Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

-+




@
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonla, incluir el siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )

COMITE DE S‘ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oﬁcinhs Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se e negnla
Amazonia; y |

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apel]idos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia" se define como “"empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de|algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL 50 SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores y

COMITE DE SELECCION .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDPR/CS — Primera Convocatoria
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la boniﬁcgcién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

A M
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurad:a' es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

|
Sefiores ) |
COMITE DE SELECCION '

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente.- '

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ]. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o pr’rwincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] !

Firma, Nombres y Apellidhs del representante

comun del cclbnsorcio
Importante i

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargaéio de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consznado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el f(rerar f) del articulo 50 del Reglamento.

7 X 4

@
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ANEXO ?P 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seifiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] comq consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y R;;e;i'i.c-l'os del postor o
Representante legal, sfgﬁn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encar‘gado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




VA ‘leloualajal Jojea |2 eled epioajge)sa epauouw | ua Jeubisuo)

Er
"0]esju02 [3p uoloduosns sp eyo9) e| B ajusipuodsaliod sgs e| Jod opeoygnd |e Jepuodsalioo agep ejusA olques spody |3 4,
"0SED [ J3s 8p 'SaU0|ooNpal A S3|BUOIOIPE OPIN|OU] OPBINOale 0JeLUCD |ap OJUOW (B BJaYal 88 |,

" adiojued enb soj ue ugroosfes ep sosesosd soininy SO Us ‘BJLUISEP S8JUE
eupjeloos ugioeziuebiosl el ep BloUBN28SU0 OWOD ‘BpRILSUEY) Biousuadxe ] seejdwe gipod 8jue)nsel pepaloos gf 'BieuBwW BjSe 8(] "BpHWSUEL) 0/o0Bau ap esu| Bf B 8jus|puodsa.Liod ‘EPIPUIISE
pepaioos ef ap elousuadxe e eAns owoa Jejpetoe gipod sjueynsel pepelaos e| ‘ejejduwios ojpobau ep esujl BUN Ue B)US)SISUOD [ejuowiyed enbojq Un BieySURI) 8S UQISIISe B 8p PNUIA U8 IS ‘OWSILISE
‘ugisny ey ap ojonpoud anbujxe as enb 'epiqiosqe o epeiodiooul pepseloos e| ep e/ousuedxe e| eAns owoo Jeypaioe pipod ajue)nsel pepajoos el ‘UQIS[OSe BUN OWOD UQISNY Bun ojue) spuaidwios anb
euejei00s ugloezjuebiosl ep ugioesedo eun ue “, ‘N1Q/EL0Z-010 N UoiuidO e| ue ojsiaaud o] unbas ‘opow owsiw (aQ -, ZUjew ns ep ejousuadxe el efns owoa Jeypeloe epand |esinons ef ‘ealpin/
euosused ewsiw e uafniysuoo [esinons g) A zujew pepeioos el enb opuesspisuod, N1Q/LL0Z-91Z .N uoiudQ e} unbas ‘ojoadsal |y sjuajpuodsaliod BlIOJBIUSISNS UQIOBUSWNOOP B| Jeyedwooe
opuaigap ‘euejsioos ugioeziuefioal Jod epijwsues) anj o ‘|esinons eas Jojsod |2 snb oseo us zujew e| e spuodsaliod ejousuadxa eyolp Is Jeubisuoo iojsod |3 3 ou eloUalSdXa Bl 9P JBINI 12 IS

"0JeJJU02 [ap uolodLIoSNS Bp BYD3) B| B 8188l 8 4

S

14

- - ——— . e s .

[4

3

“Savaniovs | VAN | oiugaw | vaaNOW |3LNGINGAGHA 1 3 NOIOuz0RY SOLVHINOO | OLVEINGO | OLWHINOD | giyang |
OLNOW VIONZH3dX3 3d YHO34d

‘STAVIINIS SYHE0 N3 VIONIIHIdX3 owod sjusinbis of ejjejap 0jasns |8 ‘ajuasald |8 sjuelpajy

-‘g)uasald
ELOJEO0AUOD BlsWld — SO/dAN-€202-€00 oN YAVIIIINdNIS NOIOYDIaNray

NOID2313S 3a 3LINOD
saJoyag

avainvioads3a V1 N3 §01S0d 130 VIONIH3dX3

0l oN OX3NV

ELI0JED0AUOD BJaWUd — SO/dAIN-E20Z-€00 N BPedidwiS uonedipnipy
BoliAlRd 9p [esia pepiiedioiunpy .\




epuodsaiiod unbas ‘unwos o jebs| sjuejuasaidey ﬂ

0 Jojsod [op sopijjady A saiquop ‘euui

[VHO34 A Avanio ¥YNSISNOD]

/

avioL
ol
6
g
L
9
>OQVINNNOY =T vag0
oavaniova | @VINIA | 3160dW1I | VOINOW | JINIINIAON V1 30 NOIOAIOTY| ey | OLTHNOO | OLIOS | aNamo | N
OLNOW VIONZINIdX3 | 30 VHO34 °

BLIOJEO0AUOD BlaWUd — SO/dAIN-E20Z-€00 N BPEDIIdWIS UoIoEDIpNipY
e|iAed ap [ejusid pepliedioiuniy




Municipalidad Distrital de Pativilca |
Adjudicacién Simplificada N° 003-2023-MDP/CS ~ Primera Convocatoria

ANEXO N° 11
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR SLENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores i ‘
COMITE DE S‘ELECCION -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MD#ICS — Primera Convocatoria
Presente.- |

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi represenlad| cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE |en el link hiip://fwww2.trabajo.qgob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonifigacidn, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




